



P U T U S A N

Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JIBRAN HAMADI, SE;**
Tempat lahir : Mendono ;
Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun / 18 Pebruari 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kel Mendono, Kec. Kontom, Kab. Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 04 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
4. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2016;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 11 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 09 Januari 2017;

Di Tingkat Banding, Terdakwa memberikan Kuasa kepada para Penasihat Hukum, yaitu: NASRUL JAMALUDIN, SH dan SUJARWADI ,SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Yojokodi No.14, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu , Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Palu, 14 Oktober 2016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu No.72/SK/2016 pada tanggal 14 Oktober 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 17 Nopember 2016, Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pal tanggal 7 Oktober 2016 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:

KESATU

Primair :

Bahwa Terdakwa **JIBRAN HAMADI** pada hari dan tanggal yang tidak diketahui dengan pasti pada bulan Mei 2015 sampai dengan bulan desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kec. Lobu Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan negeri Luwuk, dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini bersama-sama dengan saksi HEIN MOPANTAW alias KO HEIN, saksi ERLY LIANGAN, saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., saksi ASFAR DARISAH, SE., Saksi DECO H. BASIA, (dilakukan penuntutan secara terpisah) *sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang merupakan Direktur CV. BATU LANYA mengenalkan Saksi ERLY LIANGAN Direktur CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA dan wakil direktur CV. MITRA JAYA dengan saksi HEIN MOPANTAW yang menurutnya mempunyai paket pekerjaan mau meminjam perusahaan Saksi ERLY LIANGAN yang akan digunakan untuk mengerjakan proyek Normalisasi Sungai Lobu Kec. Lobu Tahun 2015, kemudian Saksi ERLY LIANGAN bersedia meminjamkan kedua perusahaannya kepada Saksi HEIN MOPANTAW dengan Fee Jasa

Halaman 2 dari 87 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



perusahaan sebesar 3 % dari Nilai paket pekerjaan begitu juga dengan Terdakwa meminjamkan perusahaannya kepada Saksi HEIN MOPANTAW dengan Fee Jasa perusahaan sebesar 3 % dari Nilai pekerjaan;

- Bahwa setelah Kesepakatan tersebut, kemudian Saksi ERLY LIANGAN menyerahkan semua dokumen perusahaan kepada Terdakwa yang disuruh oleh saksi HEIN MOPANTAW untuk mengurus proses pemilihan penyedia barang dan Jasa di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banggai, oleh karena antara saksi HEIN MOPANTAW dan Saksi MOH. DALLE SUTOMO sudah bersepakat bahwa yang akan melaksanakan 6 (enam) paket pekerjaan Normalisasi Sungai adalah HEIN MOPANTAW sehingga perusahaan yang dipinjam oleh saksi HEIN MOPANTAW dari Terdakwa dan Saksi ERLY LIANGAN maka menjadi penyedia barang dan jasa dalam pekerjaan itu berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang dibuat oleh Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., dengan Saksi ERLY LIANGAN dan Terdakwa sebagai berikut:

- Dengan VEGIAWAN Z LARAU selaku Direktur CV. MITRA JAYA dalam Proyek Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean :

| PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM | | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------|--------------|----------------------|
| SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | | SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI | | | |
| PAKET PEKERJAAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI POTO DESA BALEAN KEC. LOBU | | Nomor dan Tanggal SPK: Nomor: 614/5/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 28 Mei 2015 | | | |
| | | Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung; Nomor : 5.01 / P.N.L.-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 11 Mei 2015 | | | |
| | | Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung; Nomor : 5.02 / P.N.L.-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 19 Mei 2015 | | | |
| | | SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini | | | |
| Sumber Dana : APBDP 2015 | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan Kegiatan ; 60 (Sembilan puluh) hari Kalender. | | | | | |
| NILAI PEKERJAAN | | | | | |
| No | Uraian pekerjaan | Vol. | Sat. | Harga Satuan | Jumlah Harga (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | |
| 1. | Mobilisasi | 1,00 | Ls | 2.985.000,00 | 2.985.000,00 |
| 2. | Direksi Keet | 1,00 | M | 904.000,00 | 904.000,00 |
| 3. | Papan Proyek | 1,00 | Bh | 335.610,00 | 335.610,00 |
| 4. | Pengukuran Lokasi/ Uizet | 1,00 | Ls | 730.000,00 | 730.000,00 |
| II | PEKERJAAN NORMALISASI | | | | |
| 1. | Galian Tanah dengan alat berat | 7.502,30 | M ³ | 23.321,03 | 174.961.369,80 |
| III | PEKERJAAN LAIN-LAIN | | | | |
| 1. | Demobilisasi | 1,00 | Ls | 895.500,00 | 895.500,00 |
| 2. | Dokumentasi | 1,00 | Set | 135.850,00 | 135.850,00 |
| 3. | Penggambaran Asbuilt Draw ing | 1,00 | Set | 286.000,00 | 286.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|---|--------------------------------|------|-----|------------|----------------|
| 4. | Pencetakan Asbuilt Draw ing | 1,00 | Set | 189.200,00 | 189.200,00 |
| 5. | Copy/Pengadaan Kontrak/laporan | 1,00 | Set | 233.200,00 | 233.200,00 |
| Jumlah harga Pekerjaan | | | | | 181.655.729,80 |
| PPN 10% | | | | | 18.165.572,98 |
| TOTAL | | | | | 199.821.302,78 |
| DIBULATKAN | | | | | 199.821.000,00 |
| Terbilang : seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah | | | | | |

- Dengan Saksi Terdakwa Direktur CV. BATU LANYA untuk Proyek Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin :

| PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM | | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------|--------------|-------------------|
| SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | | SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI | | | |
| PAKET PEKERJAAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI PIOTO DESA BAHINGIN KEC. LOBU | | Nomor dan Tanggal SPK: Nomor: 614/6/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 21 Mei 2015 | | | |
| | | Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung: Nomor : 4.01 / P.N.L.-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 11 Mei 2015 | | | |
| | | Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung: Nomor : 5.02 / P.N.L.-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 19 Mei 2015 | | | |
| | | SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini | | | |
| Sumber Dana : APBDP 2015 | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan Kegiatan ; 60 (Sembilan puluh) hari Kalender. | | | | | |
| NILAI PEKERJAAN | | | | | |
| No. | Uraian pekerjaan | Vol. | Sat. | Harga Satuan | Jumlah Harga (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | | |
| 1. | Mobilisasi | 1,00 | Ls | 2.985.000,00 | 2.985.000,00 |
| 2. | Direksi Keet | 1,00 | M | 950.000,00 | 900.000,00 |
| 3. | Papan Proyek | 1,00 | Bh | 336.539,00 | 335.742,00 |
| 4. | Pengukuran Lokasi/ Uizet | 1,00 | Ls | 700.000,00 | 745.500,00 |
| II PEKERJAAN NORMALISASI | | | | | |
| 1. | Galian Tanah dengan alat berat | 7.502,30 | M ³ | 23.321,68 | 174.966.250,58 |
| III PEKERJAAN LAIN-LAIN | | | | | |
| 1. | Demobilisasi | 1,00 | Ls | 895.500,00 | 895.500,00 |
| 2. | Dokumentasi | 1,00 | Set | 136.950,00 | 136.950,00 |
| 3. | Penggambaran Asbuilt Draw ing | 1,00 | Set | 286.000,00 | 286.000,00 |
| 4. | Pencetakan Asbuilt Draw ing | 1,00 | Set | 189.200,00 | 189.200,00 |
| 5. | Copy/Pengadaan Kontrak/laporan | 1,00 | Set | 221.100,00 | 221.100,00 |
| Jumlah harga Pekerjaan | | | | | 181.666.539,58 |
| PPN 10% | | | | | 18.166.653,96 |
| TOTAL | | | | | 199.833.193,54 |
| DIBULATKAN | | | | | 199.833.000,00 |
| Terbilang : seratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah | | | | | |

- Dengan Saksi ERLY LIANGAnselaku Direktur CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA untuk Proyek Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM | | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------|--------------|----------------------|
| SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | | SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI | | | |
| PAKET PEKERJAAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI LOBU DESA KADODI KEC. LOBU | | Nomor dan Tanggal SPK: Nomor: 614/4/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 21 Mei 2015 | | | |
| | | Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung; Nomor : 6.01 / PNL-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 11 Mei 2015 | | | |
| | | Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung; Nomor : 6.02 / PNL-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 19 Mei 2015 | | | |
| | | SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini | | | |
| Sumber Dana : APBDP 2015 | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan Kegiatan ; 60 (Sembilan puluh) hari Kalender. | | | | | |
| NILAI PEKERJAAN | | | | | |
| No. | Uraian pekerjaan | Vol. | Sat. | Harga Satuan | Jumlah Harga (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | |
| 1. | Mobilisasi | 1,00 | Ls | 2.990.000,00 | 2.990.000,00 |
| 2. | Direksi Keet | 1,00 | M | 950.000,00 | 950.000,00 |
| 3. | Papan Proyek | 1,00 | Bh | 336.132,50 | 336.132,50 |
| 4. | Pengukuran Lokasi / Uizet | 1,00 | Ls | 719.000,00 | 719.000,00 |
| II | PEKERJAAN NORMALISASI | | | | |
| 1. | Galian Tanah dengan alat berat | 7.502,30 | M ³ | 23.323,31 | 174.966.250,58 |
| III | PEKERJAAN LAIN-LAIN | | | | |
| 1. | Demobilisasi | 1,00 | Ls | 897.000,00 | 897.000,00 |
| 2. | Dokumentasi | 1,00 | Set | 133.650,00 | 133.650,00 |
| 3. | Penggambaran Asbuilt Draw ing | 1,00 | Set | 286.000,00 | 286.000,00 |
| 4. | Pencetakan Asbuilt Draw ing | 1,00 | Set | 189.695,00 | 189.695,00 |
| 5. | Copy/Pengadaan Kontrak/laporan | 1,00 | Set | 184.800,00 | 184.800,00 |
| | Jum lah harga Pekerjaan | | | | 181.666.362,67 |
| | PPN 10% | | | | 18.166.636,27 |
| | TOTAL | | | | 199.832.998,94 |
| | DIBULATKAN | | | | 199.832.000,00 |
| Terbilang : seratus sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah | | | | | |

- Dengan VEGIAWAN Z LARAU selaku Direktur CV. MITRA JAYA untuk Proyek Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon :

| PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM | |
|---|---|
| SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI |
| PAKET PEKERJAAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI LOBU DESA UHA-UHANGON KEC. LOBU | Nomor dan Tanggal SPK: Nomor: 614/8/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 28 Mei 2015 |
| | Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung; Nomor : 5.01 / PNL-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 18 Mei 2015 |
| | Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung; Nomor : 8.02 / PNL-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 28 Mei 2015 |
| | SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini |

Halaman 5 dari 87 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|--|--------------------------------|----------|------|--------------|-------------------|
| Sumber Dana : APBDP 2015 | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan Kegiatan ; 60 (Sembilan puluh) hari Kalender. | | | | | |
| NILAI PEKERJAAN | | | | | |
| No. | Uraian pekerjaan | Vol. | Sat. | Harga Satuan | Jumlah Harga (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | | |
| 1. | Mobilisasi | 1,00 | Ls | 2.990.000,00 | 2.990.000,00 |
| 2. | Direksi Keet | 1,00 | M | 985.000,00 | 985.000,00 |
| 3. | Papan Proyek | 1,00 | Bh | 337.440,40 | 337.440,40 |
| 4. | Pengukuran Lokasi/ Uizet | 1,00 | Ls | 725.000,00 | 725.000,00 |
| II PEKERJAAN NORMALISASI | | | | | |
| 1. | Galian Tanah dengan alat berat | 7.502,30 | M³ | 23.321,03 | 174.961.369,80 |
| III PEKERJAAN LAIN-LAIN | | | | | |
| 1. | Demobilisasi | 1,00 | Ls | 897.000,00 | 897.000,00 |
| 2. | Dokumentasi | 1,00 | Set | 133.650,00 | 133.650,00 |
| 3. | Penggambaran Asbuilt Draw ing | 1,00 | Set | 261.250,00 | 261.250,00 |
| 4. | Pencetakan Asbuilt Draw ing | 1,00 | Set | 187.550,00 | 187.550,00 |
| 5. | Copy/Pengadaan Kontrak/laporan | 1,00 | Set | 209.000,00 | 209.000,00 |
| Jumlah harga Pekerjaan | | | | | 181.687.260,20 |
| PPN 10% | | | | | 18.168.726,02 |
| TOTAL | | | | | 199.855.986,22 |
| DIBULATKAN | | | | | 199.855.000,00 |
| Terbilang : seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah | | | | | |

- Dengan Terdakwa selaku Direktur CV. BATU LANYA untuk Proyek Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan :

| | | | | | |
|---|---|----------|----------------|--------------|----------------------|
| PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI | | | | | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM | | | | | |
| SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI | | | | |
| PAKET PEKERJAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI LOBU DESA NIUBULAN KEC. LOBU | Nomor dan Tanggal SPK: Nomor: 614/7/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 28 Mei 2015 | | | | |
| | Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung; Nomor : 7.01 / P.N.L.-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 18 Mei 2015 | | | | |
| | Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung; Nomor : 7.01 / P.N.L.-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 26 Mei 2015 | | | | |
| | SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini | | | | |
| Sumber Dana : APBDP 2015 | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan Kegiatan ; 60 (Sembilan puluh) hari Kalender. | | | | | |
| NILAI PEKERJAAN | | | | | |
| No. | Uraian pekerjaan | Vol. | Sat. | Harga Satuan | Jumlah Harga (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | |
| 1. | Mobilisasi | 1,00 | Ls | 2.985.000,00 | 2.985.000,00 |
| 2. | Direksi Keet | 1,00 | M | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 3. | Papan Proyek | 1,00 | Bh | 335.742,00 | 335.742,00 |
| 4. | Pengukuran Lokasi/ Uizet | 1,00 | Ls | 745.500,00 | 745.500,00 |
| II | PEKERJAAN NORMALISASI | | | | |
| 1. | Galian Tanah dengan alat berat | 7.502,30 | M ³ | 23.321,68 | 174.966.250,58 |
| III | PEKERJAAN LAIN-LAIN | | | | |
| 1. | Demobilisasi | 1,00 | Ls | 895.500,00 | 895.500,00 |

Halaman 6 dari 87 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|--|--------------------------------|------|-----|------------|----------------|
| 2. | Dokumentasi | 1,00 | Set | 136.950,00 | 136.950,00 |
| 3. | Penggambaran Asbuilt Draw ing | 1,00 | Set | 286.000,00 | 286.000,00 |
| 4. | Pencetakan Asbuilt Draw ing | 1,00 | Set | 189.200,00 | 189.200,00 |
| 5. | Copy/Pengadaan Kontrak/laporan | 1,00 | Set | 221.100,00 | 221.100,00 |
| Jumlah harga Pekerjaan | | | | | 181.661.242,58 |
| PPN 10% | | | | | 18.166.124,26 |
| TOTAL | | | | | 199.827.366,84 |
| DIBULATKAN | | | | | 199.827.000,00 |
| Terbilang : seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah | | | | | |

- Dengan Saksi ERLY LIANGNselaku Direktur CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA Proyek Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Lobu :

| PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM | | | | | |
|--|---|---|------|--------------|-------------------|
| SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | | SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI | | | |
| PAKET PEKERJAAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI LOBU DESA LOBU KEC. LOBU | Nomor dan Tanggal SPK: Nomor : 614/9/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 28 Mei 2015 | | | | |
| | Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung; Nomor : 9.02 / PNL-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 18 Mei 2015 | | | | |
| | Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung; Nomor : 9.02 / PNL-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 26 Mei 2015 | | | | |
| | SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini | | | | |
| Sumber Dana : APBDP 2015 | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan Kegiatan ; 60 (Sembilan puluh) hari Kalender. | | | | | |
| NILAI PEKERJAAN | | | | | |
| No. | Uraian pekerjaan | Vol. | Sat. | Harga Satuan | Jumlah Harga (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | |
| 1. | Mobilisasi | 1,00 | Ls | 2.985.000,00 | 2.985.000,00 |
| 2. | Direksi Keet | 1,00 | M | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 3. | Papan Proyek | 1,00 | Bh | 335.742,00 | 335.742,00 |
| 4. | Pengukuran Lokasi/ Uizet | 1,00 | Ls | 745.500,00 | 745.500,00 |
| II | PEKERJAAN NORMALISASI | | | | |
| 1. | Galian Tanah dengan alat berat | 7.502,30 | M3 | 23.321,68 | 174.966.250,58 |
| III | PEKERJAAN LAIN-LAIN | | | | |
| 1. | Demobilisasi | 1,00 | Ls | 895.500,00 | 895.500,00 |
| 2. | Dokumentasi | 1,00 | Set | 136.950,00 | 136.950,00 |
| 3. | Penggambaran Asbuilt Draw ing | 1,00 | Set | 286.000,00 | 286.000,00 |
| 4. | Pencetakan Asbuilt Draw ing | 1,00 | Set | 189.200,00 | 189.200,00 |
| 5. | Copy/Pengadaan Kontrak/laporan | 1,00 | Set | 221.100,00 | 221.100,00 |
| | Jumlah harga Pekerjaan | | | | 181.661.242,58 |
| | PPN 10% | | | | 18.166.124,26 |
| | TOTAL | | | | 199.827.366,84 |
| | DIBULATKAN | | | | 199.827.000,00 |
| Terbilang : seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah | | | | | |

- Bahwa pada saat melakukan pemecahan paket tersebut saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., juga membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan harga yang tinggi dengan cara saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST.,



MT., menggunakan koefisien untuk excavator jenis long arm sebesar 0.414 sementara saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., tidak memberikan syarat penggunaan excavator long arm melainkan jenis excavator standar yang memiliki koefisien 0.295, sehingga hal tersebut menyebabkan nilai satuan untuk pekerjaan galian tanah menjadi tinggi;

- Bahwa saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT bersama dengan saksi ASFAR DARISAH tidak melakukan survei sebelum perencanaan melainkan hanya melakukan survei setelah anggaran ada sehingga menyebabkan pekerjaan disesuaikan oleh saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., dengan HPS yang telah dibuat tinggi oleh saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., dan volume sesuai anggaran tidak berdasarkan kebutuhan riil;
- Bahwa sebelum terbit kontrak, saksi ASFAR DARISAH bersama Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., telah memerintahkan saksi DECO H. BASIA selaku pengawas lapangan untuk memberikan petunjuk lokasi pekerjaan di Balean Bahingin, karena saksi DECO H. BASIA mengetahui kontraknya belum ada sehingga tidak berangkat selanjutnya sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT menelepon Saksi DECO H BASIA untuk segera menunjukan lokasi pekerjaan karena dilokasi sudah ada alat yang akan mengerjakan kemudian saksi DECO H BASIA langsung berangkat ke lokasi Balean bahingin dan ketika sampai disana sudah ada satu buah excavator dan juga ada di lapangan desa Uhauhangon ada Doser satu buah. dan bertemu dengan saksi ANDRE kemudian besoknya baru saksi DECO H. BASIA menunjukan lokasi pekerjaan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan segala perubahannya disebutkan bahwa : Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2015, saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT telah melakukan pencairan uang muka sebanyak 30 % dari nilai kontrak kepada Terdakwa dan Saksi ERLY LIANGAN, yang antara lain sebagai berikut:
 1. Normalisasi saluran sungai Pioto Desa Balean Kec. Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar Rp 59.946.300,- (lima puluh Sembilan juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04442/BL/LS/15);
2. Normalisasi saluran sungai Pioto Desa Bahingin Kec. Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp 59.949.900,- (lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01583/BI/LS/15);
 3. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Kadodi Kec. Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp 59.949.600,- (lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01579/BL/LS/15);
 4. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kec. Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar 59.956.500,- (lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01578/BL/LS/15);
 5. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Niubulan Kec. Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp 59.948.100,- (lima puluh Sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01581/BL/LS/15);
 6. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Lobu Kec. Lobu yang telah diterima oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp 59.946.900,- (lima puluh Sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01582/BL/LS/15);
- Bahwa setelah semua uang muka masuk ke rekening perusahaan kemudian Terdakwa dan Saksi ERLY LIANGAN memberikan uang muka pekerjaan tersebut kepada saksi HEIN MOPANTAW;
 - Bahwa dengan adanya kesepakatan antara Terdakwa, Saksi ERLY LIANGAN dengan saksi HEIN MOPANTAW untuk yang melaksanakan 6 (enam) pekerjaan Normalisasi sungai Lobu dan Sungai Pioto adalah saksi HEIN MOPANTAW yang mana Terdakwa dan Saksi ERLY LIANGAN hanya menerima fee jasa perusahaan dari saksi HEIN MOPANTAW untuk setiap pekerjaan sebesar 3 % dari nilai kontrak tidak sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Halaman 9 dari 87 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



beserta perubahannya pasal 87 ayat 3 “ Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan Subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang /jasa spesialis dan Pasal 19 Ayat 1 huruf b “ penyedia barang / jasa dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: memilki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;

- Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bolean dan desa Bahingin serta Sungai Lobu di Desa Uha-Uhangon, Desa Kadodi, desa Niubulan dan Desa Lobu Kec. Lobu Kab. Bangai Tahun 2015, saksi HEIN MOPANTAW menyewa alat berat dari PT. KUMALA MINING, yang sudah dilakukan Mobilisasi sebagian alat berupa 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) unit Dosser sejak tanggal 28 Mei 2015;
- Bahwa dalam melaksanakan Proyek Normalisasi Sungai tersebut, saksi HEIN MOPANTAW alias KO HEIN melaksanakan secara berurutan / bergantian dengan menggunakan alat berat berupa 2 (dua) buah excavator dan 3 (tiga) buah dosser yang sama pada semua proyek Normalisasi Saluran Sungai di Kecamatan Lobu, yang mana seharusnya setiap pekerjaan tersebut alat yang dibutuhkan adalah 1 (satu) unit excavator, sehingga dalam pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi hanya dilakukan 2 (dua) alat saja dan untuk pekerjaan Direksi Keet dari 6 (enam) paket pekerjaan hanya dilaksanakan 3 (tiga) direksi keet yang mana tersebut tidak membuat tetapi dengan menyewa rumah penduduk yang mana hal tersebut atas persetujuan saksi DECO H. BASIA dan Saksi ASFAR DARISAH serta saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaannya saksi HEIN MOPANTAW memulai dari Desa Bolean dan Desa Bahingin pada tanggal 30 Mei 2015 s/d tanggal 05 Juni 2015, kemudian melaksanakan pekerjaan di Desa Kadodi dan Uha uhangan pada tanggal 06 Juni 2015 s/d tanggal 17 Juni 2015 selanjutnya mengerjakan di desa Niubulan dan Desa Lobu pada tanggal 18 Juni 2015 s/d tanggal 22 Juni 2015, s dan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak ada pekerjaan Uitzet bouplank dan pemasangan propil yang telah ditentukan dalam spesifikasi yang bertujuan untuk mendapatkan batas-batas peil pekerjaan agar ketepatan dimensi galian dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan gambar rencana yang telah ditentukan, baik kedalaman, lebar dan kemiringan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang



Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan segala perubahannya disebutkan bahwa : Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- Huruf f : Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang / jasa;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2015 saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., melakukan Pembayaran MC.01 atas Pekerjaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu dan sungai pioto sebagai berikut:
 1. Normalisasi saluran sungai Pioto Desa Balean Kec. Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar Rp. 123.500.000, - (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01580/BL/LS/15);
 2. Normalisasi saluran sungai Pioto Desa Bahingin Kec. Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp 123.614.400,- (seratus dua puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01952/BL/LS/15);
 3. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Kadodi Kec. Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp 122.656.300,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01956/BL/LS/15);
 4. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kec. Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar 122.151.900,- (seratus dua puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01953/BL/LS/15);
 5. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Niubulan Kec. Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp 119.815.150,- (seratus sembilan belas juta delapan ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01951/BL/LS/15);
 6. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Lobu Kec. Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp 123.442.800,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01955/BL/LS/15);
- Bahwa pada tanggal 22 dan 23 September 2015, saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT telah membayarkan sisa pembayaran dan uang retensi



atas Pekerjaan Normalisasi Saluran Sungai, yang antara lain sebagai berikut:

1. Normalisasi saluran sungai Pioto Desa Balean Kec. Lobu oleh CV. MITRA JAYA sebesar Rp. 5.687.252,00,- (lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) dan Rp .8.901.118,-(delapan juta sembilan ratus satu ribu seratus delapan belas rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04442/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04435/BL/LS/15) ;
2. Normalisasi saluran sungai Pioto Desa Bahingin Kec. Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp 5.592.281,- (lima juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) dan Rp 8.901.652,- (delapan juta sembilan ratus satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04440/BL/LS/15 dan 04510/BL/LS/15);
3. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Kadodi Kec. Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp 6.445.282,- (enam juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dan Rp 8.901.608,- (delapan juta sembilan ratus satu ribu enam ratus delapan rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04438/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04434/BL/LS/15);
4. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kec. Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar 6.907.976,- (enam juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) dan Rp 8.902.632,- (delapan juta sembilan ratus dua ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04443/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04436/BL/LS/15) ;
5. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Niubulan Kec. Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp 8.973.592,- (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) dan Rp 8.901.384,- (delapan juta sembilan ratus satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04439/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04509/BL/LS/15);



6. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Lobu Kec. Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp 5.739.370,- (lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dan Rp 8.901.207,- (delapan juta sembilan ratus satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04507/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04433/BL/LS/15);

- Bahwa semua dokumen tentang laporan kemajuan pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu dan Sungai Pioto Kec. Lobu Kab. Banggai tahun 2015 yang digunakan untuk proses pencairan dana yang membuat seharusnya adalah Terdakwa dan saksi ERLY LIANGAN, tetapi oleh saksi HEIN MOPANTAW hal itu diserahkan kepada saksi DECO H. BASIA dengan diketahui saksi ASFAR DARISAH dan saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., dengan upah dari saksi HEIN MOPANTAW untuk masing-masing paket pekerjaan dibayar sebesar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., membayarkan dana 100% (seratus persen) kepada Terdakwa dan Saksi ERLY LIANGAN kemudian Terdakwa bersama saksi ERLY LIANGAN menyerahkan semua uang proyek kepada saksi HEIN MOPANTAW setelah dipotong Fee Jasa Perusahaan sebesar 3 %, yang masing-masing untuk Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Saksi ERLY LIANGAN menerima uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan setelah pencairan dana tersebut saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., menghubungi saksi HEIN MOPANTAW untuk meminta Fee, akan tetapi Saksi HEIN MOPANTAW tidak memberikannya;
- Bahwa saksi HEIN MOPANTAW menyewa alat berat dari PT. KUMALA dengan biaya sebesar sebagai berikut:

| NO. | Nama Unit / Type | No Lambung | Waktu Keluar (Tgl/Bln/Thn) | Tujuan Operasional | Waktu Kembali (tgl/Bln/Thn) | Waktu Pakai (hari) | Total Jam | Biaya Sewa Unit | Total Biaya | Biaya Mobilisasi (PP) |
|-------|------------------|------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 1. | Dozer | 01 | 28 Mei 2015 | Kec. Lobu | 04 Juni 2015 | 7 | 70 | Rp. 550.000,- | Rp. 38.500.000,- | Rp. 6.000.000,- |
| 2. | Dozer | 02 | 29 Mei 2015 | Kec. Lobu | 22 Juni 2015 | 24 | 240 | Rp. 550.000,- | Rp. 132.000.000,- | Rp. 6.000.000,- |
| 3. | Exca PC 200 | 17 | 29 Mei 2015 | Kec. Lobu | 02 Juni 2015 | 4 | 40 | Rp. 475.000,- | Rp. 19.000.000,- | Rp. 6.000.000,- |
| 4. | Exca PC 200 | 18 | 30 Mei 2015 | Kec. Lobu | 22 Juni 2015 | 23 | 230 | Rp. 475.000,- | Rp. 109.250.000,- | Rp. 6.000.000,- |
| 5. | Dozer | 04 | 30 Mei 2015 | Kec. Lobu | 02 Juni 2015 | 3 | 30 | Rp. 500.000,- | Rp. 15.000.000,- | Rp. 6.000.000,- |
| TOTAL | | | | | | | | | Rp. 313.750.000,- | Rp. 30.000.000,- |



- Bahwa dalam harga Sewa dari PT. KUMALA tersebut sudah termasuk dengan biaya Bahan Bakar, upah Operator, sehingga total semua yang saksi HEIN MOPANTAW bayar untuk uang sewa alat hanya sebesar Rp. 313.750.000,- ditambah Rp. 30.000.000,- adalah **Rp. 343.750.000,-(tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);**
- Bahwa saksi HEIN MOPANTAW menerima seluruh uang dari 6 (enam) pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:

| No. | Paket Pekerjaan | Nilai Kontrak | PPN 10 % | Fee 2 % dari Paket 200 juta | Total yang diterima HEIN MOPANTAW |
|--------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Ds. Balean | Rp. 199.821.000,- | Rp.19.982.100,- | Rp. 6.000.000,- | Rp. 173.838.900,- |
| 2. | Ds. Bahingin | Rp. 199.833.000,- | Rp.19.983.300,- | Rp. 6.000.000,- | Rp. 173.849.700,- |
| 3. | Ds. Kadodi | Rp. 199.832.000,- | Rp.19.983.200,- | Rp. 6.000.000,- | Rp. 173.848.800,- |
| 4. | Ds. Uha-uhangon | Rp. 199.855.000,- | Rp.19.985.500,- | Rp. 6.000.000,- | Rp. 173.869.500,- |
| 5. | Ds. Niu bulan | Rp. 199.827.000,- | Rp.19.982.700,- | Rp. 6.000.000,- | Rp. 173.844.300,- |
| 6. | Ds. Lobu | Rp. 199.827.000,- | Rp.19.982.700,- | Rp. 6.000.000,- | Rp. 173.844.300,- |
| TOTAL | | | | | Rp. 1.043.095.500,- |

Sehingga total uang yang diterima oleh saksi HEIN MOPANTAW untuk enam paket pekerjaan dikurangi biaya sewa sebesar (Rp. 1.043.095.500,00 - Rp. 343.750.000,00 = **Rp. 699.345.500,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah)**),sehingga tidak sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya Pasal 66 ayat (8) “HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar” yang mana dalam penjelasannya menjelaskan bahwa contoh keuntungan dan biaya overhead yang wajar untuk pekerjaan kontruksi maksimal 15 % (lima belas perseratus dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 6 tahun 2012 BAB II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang;

- Bahwa saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., dalam menyusun Harga Perkiraan sendiri (HPS) untuk 6 (enam) paket pekerjaan nomalisasi Sungai Lobu dan Sungai Pioto Kec. Lobu Kab. Banggai Tahun 2015 yaitu untuk harga satuan Galian tanah menggunakan Koefiesiensi alat yang digunakan dalam kontrak sebesar 0.0414 dengan spesifikasi alat excavator Long Arm akan tetapi dalam pelaksanaannya, saksi HEIN MOPANTAW menggunakan jenis alat excavator standart yang mana koefisien alat adalah 0,0295 sehingga harga satuan peralatan dalam Daftar Analisa seharusnya adalah $0,0295 \times \text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 14.750,-$ (empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga untuk harga Satuan galian tanah adalah (satuan tenaga + Peralatan) + overhead &



profit = (Rp. 503,14 + Rp. 14.750,00 = Rp. 15.253,14 + Rp. 1.525,31 = **Rp. 16. 778,45 (enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh lima sen)**), tetapi tidak dilakukan perubahan kontrak oleh Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., dengan terdakwa maupun saksi ERLY LIANGAN karena adanya perbedaan spesifikasi teknis sehingga dalam pembayaran Item Pekerjaan Galian Tanah saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT mengakibatkan pemborosan anggaran sebagai berikut:

A. Pekerjaan Galian Tanah :

| No. | Paket Pekerjaan | Harga satuan koefisien 0,00295 | Volume Pekerjaan (M³) | Jumlah harga | Jumlah harga dalam kontrak | Selisih |
|-------|-----------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 |
| 1. | Desa Bahigin | Rp. 16.778,45 | 7.502,30 | Rp. 125.876.965,44 | Rp. 174.966.250,58 | Rp. 49.089.285,14 |
| 2. | Desa Balean | Rp. 16.778,45 | 7.502,30 | Rp. 125.876.965,44 | Rp. 174.961.369,80 | Rp. 49.084.404,36 |
| 3. | Desa Kadodi | Rp. 16.778,45 | 7.502,37 | Rp. 125.876.965,44 | Rp. 174.980.085,17 | Rp. 49.103.119,73 |
| 4. | Desa Uhauhangon | Rp. 16.778,45 | 7.502,30 | Rp. 125.876.965,44 | Rp. 174.961.369,80 | Rp. 49.084.404,36 |
| 5. | Niu bulan | Rp. 16.778,45 | 7.502,30 | Rp. 125.876.965,44 | Rp. 174.966.250,58 | Rp. 49.089.285,14 |
| 6. | Desa Lobu | Rp. 16.778,45 | 7.502,30 | Rp. 125.876.965,44 | Rp. 174.978.452,54 | Rp. 49.101.487,10 |
| TOTAL | | | | | | Rp.294.551.985,83 |

Sehingga total pemborosan anggaran dalam item pekerjaan galian tanah untuk 6 (enam) pekerjaan tersebut adalah **Rp. 294.551.985,83 (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah delapan puluh tiga sen);**

B. Pekerjaan Direksi Keet;

Bahwa oleh karena dari enam paket pekerjaan ini dilaksanakan oleh HEIN MOPANTAW sendiri sehingga saksi HEIN MOPANTAW hanya membuat 3 (tiga) direksi Keet yang mana seharusnya ada 6 (enam) direksi keet akan tetapi Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., membayarkan 6 (enam) direksi Keet sehingga kerugian negara untuk item pekerjaan direksi keet sebesar 6 Paket pekerjaan – 3 (tiga) pekerjaan direksi Keet = Rp. 900.000,00 +Rp. 900.000,00 + Rp. 900.000,00 + 985.000,00 + 950.000,00 + Rp. 904.000,00 = Rp. 5.539.000,00 –Rp. 2.839.000,- = **Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;**

C. Pekerjaan Mobilisasi :

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut hanya menggunakan 5 (lima) Unit Alat yang terdiri dari 2 (dua) excavator standard dan 3 (tiga) buldoser, yang mana alat yang dibayar adalah 6 (enam) alat excavator sehingga seharusnya mobilisasi alat yang dibayar hanya dua item saja, sehingga ada kelebihan pembayaran mobilisasi sebanyak 4 (empat) pekerjaan dengan rincian sebagai berikut: 6 (enam) paket pekerjaan



dikurangi 2 (dua) mobilisasi = (Rp. 2.985.000,00 + Rp. 2.985.000,00 + Rp. 2.990.000,00 + 2.990.000,00 + Rp. 2.985.000,00 + Rp. 2.985.000,00 - Rp. 2.990.000,-) = Rp. 17. 920.000 – Rp. 5.980.000,- = **Rp. 11.940.000,- (sebelas juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);**

D. Pekerjaan Demobilisasi:

Oleh karena alat yang seharusnya dibayar dalam mobilisasi hanya 2 (dua) saja sehingga untuk pekerjaan demobilisasi sebagai berikut : 6 (enam) pekerjaan dikurangi 2 (dua) demobilisasi = (Rp. 895.500,00 + Rp. 895.500,00 + Rp. 897.000,00 + Rp. 897.000,00 + Rp. 895.500,00 + Rp. 895.500,00 – (Rp. 897.000,00 + Rp. 897.000,00) = Rp. 5.367.000,00 - Rp. 1.794.000,00 = Rp. 3.582.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa real loss kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ERLY LIANGAN, Saksi HEIN MOPANTAW, saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., saksi ASFAR DARISAH , SE., Saksi DECO BASIA, adalah sebagai berikut:

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Pekerjaan Galian Tanah | : Rp. 294.551.985,83 |
| Pekerjaan Direksi Keet | : Rp. 2.700.000,00 |
| Pekerjaan Mobilisasi | : Rp. 11.940.000,00 |
| Pekerjaan Demobilisasi | : Rp. 3.582.000,00 + |
| TOTAL | : Rp. 312.773.985,83 |

- Bahwa dalam gambar perencanaan pada masing-masing pekerjaan tidak sama dengan gambar dalam As Built Drawingnya dan dalam 6 (enam) paket pekerjaan tersebut tidak pernah dilakukan amandeman/perubahan pekerjaan dan bahwa pekerjaan Normalisasi Sungai Di Desa Kadodi, Desa Uha uhangon dan Desa Niu bulan telah pernah dilaksanakan pada tahun 2013 dan untuk Desa Lobu tahun 2014 telah dilaksanakan juga sehingga sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus dalam kontrak mensyaratkan umur Kontruksi untuk masing masing Pekerjaan Pembangunan Normalisasi Sungai Di Kec. Lobu Kab. Banggai tahun 2015, dengan masa pemeliharaan selama 3 (tiga) bulan setelah serah terima pekerjaan yaitu sampai bulan desember 2015 dan umur kontruksi ditentukan 5 (lima) tahun, akan tetapi sampai dengan sekarang pekerjaan tersebut tidak berujud/hilang sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar seluruh nilai pekerjaan (total loss);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Saksi Terdakwa bersama-sama dengan saksi HEIN MOPANTAW, saksi ERLY LIANGAN, saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., saksi ASFAR DARISAH, SE., dan Saksi DECO H. BASIA telah merugikan Keuangan Negara sebesar **Rp. 312.773.985,83 (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah delapan puluh tiga sen)** atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa DJIBRAN HAMADI melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa JIBRAN HAMADI pada hari dan tanggal yang tidak diketahui dengan pasti pada bulan Mei 2015 sampai dengan bulan desember 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kec. Lobu Kab. Banggai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan negeri Luwuk, dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini bersama-sama dengan, saksi HEIN MOPANTAW, saksi ERLY LIANGAN saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., saksi ASFAR DARISAH, SE., dan Saksi DECO BASIA, (dilakukan penuntutan secara terpisah) *sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang merupakan Direktur CV. BATU LANYA mengenalkan Saksi ERLY LIANGAN Direktur CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA dan wakil direktur CV. MITRA JAYA dengan saksi HEIN MOPANTAW yang menurutnya mempunyai paket pekerjaan mau meminjam perusahaan Terdakwa dan Saksi ERLY LIANGAN yang akan digunakan untuk mengerjakan proyek Normalisasi Sungai Lobu Kec. Lobu Tahun 2015, kemudian Terdakwa dan Saksi ERLY LIANGAN bersedia meminjamkan kedua perusahaannya kepada Saksi HEIN MOPANTAW dengan Fee Jasa perusahaan sebesar 3 % dari Nilai paket pekerjaan;

Halaman 17 dari 87 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Kesepakatan tersebut, kemudian Saksi ERLY LIANGAN menyerahkan semua dokumen perusahaan kepada Terdakwa yang disuruh oleh saksi HEIN MOPANTAW untuk mengurus proses pemilihan penyedia barang dan Jasa di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banggai, oleh karena antara saksi HEIN MOPANTAW dan Saksi MOH. DALLE SUTOMO sudah bersepakat bahwa yang akan melaksanakan 6 (enam) paket pekerjaan Normalisasi Sungai adalah saksi HEIN MOPANTAW sehingga perusahaan yang dipinjam oleh saksi HEIN MOPANTAW dari Saksi ERLY LIANGAN dan Terdakwa menjadi penyedia barang dan jasa dalam pekerjaan itu berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang dibuat oleh Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., dengan Saksi ERLY LIANGAN dan Terdakwa sebagai berikut:
- Dengan VEGIAWAN Z LARAU selaku Direktur CV. MITRA JAYA dalam Proyek Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean :

| PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM | | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------|--------------|----------------------|
| SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | | SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI | | | |
| PAKET PEKERJAAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI PIOTO DESA BALEAN KEC. LOBU | | Nomor dan Tanggal SPK: Nomor: 614/5/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 28 Mei 2015 | | | |
| | | Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung; Nomor : 5.01 / P.N.L-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 11 Mei 2015 | | | |
| | | Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung: Nomor : 5.02 / P.N.L-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 19 Mei 2015 | | | |
| | | SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini | | | |
| Sumber Dana : APBDP 2015 | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan Kegiatan ; 60 (Sembilan puluh) hari Kalender. | | | | | |
| NILAI PEKERJAAN | | | | | |
| No | Uraian pekerjaan | Vol. | Sat. | Harga Satuan | Jumlah Harga (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | |
| 1. | Mobilisasi | 1.00 | Ls | 2.985.000,00 | 2.985.000,00 |
| 2. | Direksi Keet | 1.00 | M | 904.000,00 | 904.000,00 |
| 3. | Papan Proyek | 1.00 | Bh | 335.610,00 | 335.610,00 |
| 4. | Pengukuran Lokasi/ Uizet | 1.00 | Ls | 730.000,00 | 730.000,00 |
| II | PEKERJAAN NORMALISASI | | | | |
| 1. | Galian Tanah dengan alat berat | 7.502,30 | M ³ | 23.321,03 | 174.961.369,80 |
| III | PEKERJAAN LAIN-LAIN | | | | |
| 1. | Demobilisasi | 1.00 | Ls | 895.500,00 | 895.500,00 |
| 2. | Dokumentasi | 1.00 | Set | 135.850,00 | 135.850,00 |
| 3. | Penggambaran Asbuilt Draw ing | 1.00 | Set | 286.000,00 | 286.000,00 |
| 4. | Pencetakan Asbuilt Draw ing | 1.00 | Set | 189.200,00 | 189.200,00 |
| 5. | Copy/Pengadaan Kontrak/laporan | 1.00 | Set | 233.200,00 | 233.200,00 |
| Jumlah harga Pekerjaan | | | | | 181.655.729,80 |
| PPN 10% | | | | | 18.165.572,98 |
| TOTAL | | | | | 199.821.302,78 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---|------------|----------------|
| | DIBULATKAN | 199.821.000,00 |
| Terbilang : seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah | | |

- Dengan Saksi Terdakwa Direktur CV. BATU LANYA untuk Proyek Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin :

| PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM | | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------|--------------|-------------------|
| SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | | SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI | | | |
| PAKET PEKERJAAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI PIOTO DESA BAHINGIN KEC. LOBU | | Nomor dan Tanggal SPK: Nomor: 614/6/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 21 Mei 2015 | | | |
| | | Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung; Nomor : 4.01 / PNL-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 11 Mei 2015 | | | |
| | | Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung; Nomor : 5.02 / PNL-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 19 Mei 2015 | | | |
| | | SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini | | | |
| Sumber Dana : APBDP 2015 | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan Kegiatan ; 60 (Sembilan puluh) hari Kalender. | | | | | |
| NILAI PEKERJAAN | | | | | |
| No. | Uraian pekerjaan | Vol. | Sat. | Harga Satuan | Jumlah Harga (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | |
| 1. | Mobilisasi | 1,00 | Ls | 2.985.000,00 | 2.985.000,00 |
| 2. | Direksi Keet | 1,00 | M | 950.000,00 | 900.000,00 |
| 3. | Papan Proyek | 1,00 | Bh | 336.539,00 | 335.742,00 |
| 4. | Pengukuran Lokasi/ Uizet | 1,00 | Ls | 700.000,00 | 745.500,00 |
| II | PEKERJAAN NORMALISASI | | | | |
| 1. | Galian Tanah dengan alat berat | 7.502,30 | M ³ | 23.321,68 | 174.966.250,58 |
| III | PEKERJAAN LAIN-LAIN | | | | |
| 1. | Demobilisasi | 1,00 | Ls | 895.500,00 | 895.500,00 |
| 2. | Dokumentasi | 1,00 | Set | 136.950,00 | 136.950,00 |
| 3. | Penggambaran Asbuilt Draw ing | 1,00 | Set | 286.000,00 | 286.000,00 |
| 4. | Pencetakan Asbuilt Draw ing | 1,00 | Set | 189.200,00 | 189.200,00 |
| 5. | Copy/Pengadaan Kontrak/laporan | 1,00 | Set | 221.100,00 | 221.100,00 |
| | Jumlah harga Pekerjaan | | | | 181.666.539,58 |
| | PPN 10% | | | | 18.166.653,96 |
| | TOTAL | | | | 199.833.193,54 |
| | DIBULATKAN | | | | 199.833.000,00 |
| Terbilang : seratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah | | | | | |

- Dengan Saksi ERLY LIANGANselaku Direktur CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA untuk Proyek Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi :

| PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM | |
|--|---|
| SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI |
| PAKET PEKERJAAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI | Nomor dan Tanggal SPK: Nomor: 614/4/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 21 Mei 2015 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|--|---|----------|----------------|--------------|----------------------|
| LOBU DESA KADODI KEC. LOBU | Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung; Nomor : 6.01 / P.N.L.-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 11 Mei 2015 | | | | |
| | Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung; Nomor : 6.02 / P.N.L.-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 19 Mei 2015 | | | | |
| | SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini | | | | |
| | Sumber Dana : APBDP 2015 | | | | |
| Waktu Pelaksanaan Kegiatan ; 60 (Sembilan puluh) hari Kalender. | | | | | |
| NILAI PEKERJAAN | | | | | |
| No. | Uraian pekerjaan | Vol. | Sat. | Harga Satuan | Jumlah Harga (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | |
| 1. | Mobilisasi | 1,00 | Ls | 2.990.000,00 | 2.990.000,00 |
| 2. | Direksi Keet | 1,00 | M | 950.000,00 | 950.000,00 |
| 3. | Papan Proyek | 1,00 | Bh | 336.132,50 | 336.132,50 |
| 4. | Pengukuran Lokasi / Uizet | 1,00 | Ls | 719.000,00 | 719.000,00 |
| II | PEKERJAAN NORMALISASI | | | | |
| 1. | Galian Tanah dengan alat berat | 7.502,30 | M ³ | 23.323,31 | 174.966.250,58 |
| III | PEKERJAAN LAIN-LAIN | | | | |
| 1. | Demobilisasi | 1,00 | Ls | 897.000,00 | 897.000,00 |
| 2. | Dokumentasi | 1,00 | Set | 133.650,00 | 133.650,00 |
| 3. | Penggambaran Asbuilt Draw ing | 1,00 | Set | 286.000,00 | 286.000,00 |
| 4. | Pencetakan Asbuilt Draw ing | 1,00 | Set | 189.695,00 | 189.695,00 |
| 5. | Copy/Pengadaan Kontrak/laporan | 1,00 | Set | 184.800,00 | 184.800,00 |
| | Jumlah harga Pekerjaan | | | | 181.666.362,67 |
| | PPN 10% | | | | 18.166.636,27 |
| | TOTAL | | | | 199.832.998,94 |
| | DIBULATKAN | | | | 199.832.000,00 |
| Terbilang : seratus sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah | | | | | |

- Dengan VEGIAWAN Z LARAU selaku Direktur CV. MITRA JAYA untuk
Proyek Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon :

| PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM | | | | | |
|--|---------------------|---|------|--------------|----------------------|
| SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | | SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI | | | |
| PAKET PEKERJAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI LOBU DESA UHA-UHANGON KEC. LOBU | | Nomor dan Tanggal SPK: Nomor: 614/8/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 28 Mei 2015 | | | |
| | | Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung; Nomor : 5.01 / P.N.L.-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 18 Mei 2015 | | | |
| | | Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung; Nomor : 8.02 / P.N.L.-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 28 Mei 2015 | | | |
| | | SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini | | | |
| | | Sumber Dana : APBDP 2015 | | | |
| Waktu Pelaksanaan Kegiatan ; 60 (Sembilan puluh) hari Kalender. | | | | | |
| NILAI PEKERJAAN | | | | | |
| No. | Uraian pekerjaan | Vol. | Sat. | Harga Satuan | Jumlah Harga (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|--|--------------------------------|----------|----------------|--------------|----------------|
| 1. | Mobilisasi | 1,00 | Ls | 2.990.000,00 | 2.990.000,00 |
| 2. | Direksi Keet | 1,00 | M | 985.000,00 | 985.000,00 |
| 3. | Papan Proyek | 1,00 | Bh | 337.440,40 | 337.440,40 |
| 4. | Pengukuran Lokasi/ Uizet | 1,00 | Ls | 725.000,00 | 725.000,00 |
| II PEKERJAAN NORMALISASI | | | | | |
| 1. | Galian Tanah dengan alat berat | 7.502,30 | M ³ | 23.321,03 | 174.961.369,80 |
| III PEKERJAAN LAIN-LAIN | | | | | |
| 1. | Demobilisasi | 1,00 | Ls | 897.000,00 | 897.000,00 |
| 2. | Dokumentasi | 1,00 | Set | 133.650,00 | 133.650,00 |
| 3. | Penggambaran Asbuilt Draw ing | 1,00 | Set | 261.250,00 | 261.250,00 |
| 4. | Pencetakan Asbuilt Draw ing | 1,00 | Set | 187.550,00 | 187.550,00 |
| 5. | Copy/Pengadaan Kontrak/laporan | 1,00 | Set | 209.000,00 | 209.000,00 |
| Jumlah harga Pekerjaan | | | | | 181.687.260,20 |
| PPN 10% | | | | | 18.168.726,02 |
| TOTAL | | | | | 199.855.986,22 |
| DIBULATKAN | | | | | 199.855.000,00 |
| Terbilang : seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah | | | | | |

- Dengan Terdakwa selaku Direktur CV. BATU LANYA untuk Proyek Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan :

| PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM | | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------|--------------|----------------------|
| SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | | SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI | | | |
| PAKET PEKERJAAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI LOBU DESA NIUBULAN KEC. LOBU | | Nomor dan Tanggal SPK: Nomor : 614/7/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 28 Mei 2015 | | | |
| | | Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung: Nomor : 7.01 / P.N.L.-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 18 Mei 2015 | | | |
| | | Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung: Nomor : 7.01 / P.N.L.-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 26 Mei 2015 | | | |
| | | SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini | | | |
| Sumber Dana : APBDP 2015 | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan Kegiatan ; 60 (Sembilan puluh) hari Kalender. | | | | | |
| NILAI PEKERJAAN | | | | | |
| No. | Uraian pekerjaan | Vol. | Sat. | Harga Satuan | Jumlah Harga (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | |
| 1. | Mobilisasi | 1,00 | Ls | 2.985.000,00 | 2.985.000,00 |
| 2. | Direksi Keet | 1,00 | M | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 3. | Papan Proyek | 1,00 | Bh | 335.742,00 | 335.742,00 |
| 4. | Pengukuran Lokasi/ Uizet | 1,00 | Ls | 745.500,00 | 745.500,00 |
| II | PEKERJAAN NORMALISASI | | | | |
| 1. | Galian Tanah dengan alat berat | 7.502,30 | M ³ | 23.321,68 | 174.966.250,58 |
| III | PEKERJAAN LAIN-LAIN | | | | |
| 1. | Demobilisasi | 1,00 | Ls | 895.500,00 | 895.500,00 |
| 2. | Dokumentasi | 1,00 | Set | 136.950,00 | 136.950,00 |
| 3. | Penggambaran Asbuilt Draw ing | 1,00 | Set | 286.000,00 | 286.000,00 |
| 4. | Pencetakan Asbuilt Draw ing | 1,00 | Set | 189.200,00 | 189.200,00 |
| 5. | Copy/Pengadaan Kontrak/laporan | 1,00 | Set | 221.100,00 | 221.100,00 |
| | Jumlah harga Pekerjaan | | | | 181.661.242,58 |
| | PPN 10% | | | | 18.166.124,26 |
| | TOTAL | | | | 199.827.366,84 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|------------|----------------|
| | DIBULATKAN | 199.827.000,00 |
| Terbilang : seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah | | |

- Dengan Saksi ERLY LIANGNselaku Direktur CV. SINAR SURYA
TOMPOTIKA RAYA Proyek Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Lobu :

| PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM | | | | | |
|--|---|----------|------|--------------|-------------------|
| SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI | | | | |
| PAKET PEKERJAAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI LOBU DESA LOBU KEC. LOBU | Nomor dan Tanggal SPK: Nomor : 614/9/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 28 Mei 2015 | | | | |
| | Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung: Nomor : 9.02 / PNL-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 18 Mei 2015 | | | | |
| | Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung: Nomor : 9.02 / PNL-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 26 Mei 2015 | | | | |
| | SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini | | | | |
| | Sumber Dana : APBDP 2015 | | | | |
| Waktu Pelaksanaan Kegiatan ; 60 (Sembilan puluh) hari Kalender. | | | | | |
| NILAI PEKERJAAN | | | | | |
| No. | Uraian pekerjaan | Vol. | Sat. | Harga Satuan | Jumlah Harga (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | |
| 1. | Mobilisasi | 1,00 | Ls | 2.985.000,00 | 2.985.000,00 |
| 2. | Direksi Keet | 1,00 | M | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 3. | Papan Proyek | 1,00 | Bh | 335.742,00 | 335.742,00 |
| 4. | Pengukuran Lokasi/ Uizet | 1,00 | Ls | 745.500,00 | 745.500,00 |
| II | PEKERJAAN NORMALISASI | | | | |
| 1. | Galian Tanah dengan alat berat | 7.502,30 | M3 | 23.321,68 | 174.966.250,58 |
| III | PEKERJAAN LAIN-LAIN | | | | |
| 1. | Demobilisasi | 1,00 | Ls | 895.500,00 | 895.500,00 |
| 2. | Dokumentasi | 1,00 | Set | 136.950,00 | 136.950,00 |
| 3. | Penggambaran Asbuilt Draw ing | 1,00 | Set | 286.000,00 | 286.000,00 |
| 4. | Pencetakan Asbuilt Draw ing | 1,00 | Set | 189.200,00 | 189.200,00 |
| 5. | Copy/Pengadaan Kontrak/laporan | 1,00 | Set | 221.100,00 | 221.100,00 |
| | Jumlah harga Pekerjaan | | | | 181.661.242,58 |
| | PPN 10% | | | | 18.166.124,26 |
| | TOTAL | | | | 199.827.366,84 |
| | DIBULATKAN | | | | 199.827.000,00 |
| Terbilang : seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah | | | | | |

- Bahwa pada saat melakukan pemecahan paket tersebut saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., juga membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan harga yang tinggi dengan cara saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., menggunakan koefisien untuk excavator jenis long arm sebesar 0.414 sementara saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., tidak memberikan syarat penggunaan excavator long arm melainkan jenis excavator standar



yang memiliki koefisien 0.295, sehingga hal tersebut menyebabkan nilai satuan untuk pekerjaan galian tanah menjadi tinggi;

- Bahwa saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT bersama dengan saksi ASFAR DARISAH tidak melakukan survei sebelum perencanaan melainkan hanya melakukan survei setelah anggaran ada sehingga menyebabkan pekerjaan disesuaikan oleh saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., dengan HPS yang telah dibuat tinggi oleh saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., dan volume sesuai anggaran tidak berdasarkan kebutuhan riil;
- Bahwa sebelum terbit kontrak, saksi ASFAR DARISAH bersama Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., telah memerintahkan saksi DECO H. BASIA selaku pengawas lapangan untuk memberikan petunjuk lokasi pekerjaan di Balean Bahingin, karena saksi DECO H. BASIA mengetahui kontraknya belum ada sehingga tidak berangkat selanjutnya sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT menelepon Saksi DECO H BASIA untuk segera menunjukan lokasi pekerjaan karena dilokasi sudah ada alat yang akan mengerjakan kemudian saksi DECO H BASIA langsung berangkat ke lokasi Balean bahingin dan ketika sampai disana sudah ada satu buah excavator dan juga ada di lapangan desa Uhauhangon ada Doser satu buah. dan bertemu dengan saksi ANDRE kemudian besoknya baru saksi DECO H. BASIA menunjukan lokasi pekerjaan ;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2015, saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT telah melakukan pencairan uang muka sebanyak 30 % dari nilai kontrak kepada Terdakwa dan Saksi ERLY LIANGAN, yang antara lain sebagai berikut:
 - 1) Normalisasi saluran sungai Pioto Desa Balean Kec. Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar Rp 59.946.300,- (lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04442/BL/LS/15);
 - 2) Normalisasi saluran sungai Pioto Desa Bahingin Kec. Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp 59.949.900,- (lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01583/BI/LS/15);
 - 3) Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Kadodi Kec. Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp 59.949.600,-



(lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01579/BL/LS/15);

- 4) Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kec. Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar 59.956.500,- (lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01578/BL/LS/15);
 - 5) Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Niubulan Kec. Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp 59.948.100,- (lima puluh Sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01581/BL/LS/15);
 - 6) Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Lobu Kec. Lobu yang telah diterima oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp 59.946.900,- (lima puluh Sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01582/BL/LS/15);
- Bahwa setelah semua uang muka masuk ke rekening perusahaan kemudian Terdakwa dan Saksi ERLY LIANGAN memberikan uang muka pekerjaan tersebut kepada saksi HEIN MOPANTAW;
 - Bahwa seharusnya terdakwa dan saksi ERLY LIANGAN selaku penyedia barang jasa sesuai dengan kontrak melaksanakan pekerjaan tetapi justru memberikan pekerjaan tersebut kepada saksi HEIN MOPANTAWA yang melaksanakan 6 (enam) pekerjaan Normalisasi sungai Lobu dan Sungai Pioto yang mona Saksi ERLY LIANGAN dan Terdakwa hanya menerima fee jasa perusahaan dan saksi HEIN MOPANTAW untuk setiap pekerjaan sebesar 3 % dari nilai paket sehingga dalam Pelaksanaan Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean dan desa Bahingin serta Sungai Lobu di Desa Uha-Uhangon, Desa Kadodi, desa Niubulan dan Desa Lobu Kec. Lobu Kab. Bangai Tahun 2015, saksi HEIN MOPANTAW menyewa alat berat dari PT. KUMALA MINING, yang mana sudah ada sebagian alat yang dilakukan Mobilisasi berupa 1 (satu) unit Dosser sejak tanggal 28 Mei 2015;
 - Bahwa dalam melaksanakan Proyek Normalisasi Sungai tersebut, saksi HEIN MOPANTAW alias KO HEIN melaksanakan secara berurutan / bergantian dengan menggunakan alat berat berupa 2 (dua) buah excavator dan 3 (tiga) buah dosser yang sama pada semua proyek Normalisasi Saluran Sungai di Kecamoton Lobu, yang mana seharusnya setiap



pekerjaan tersebut alat yang dibutuhkan adalah 1 (satu) unit excavator, serta dalam pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi hanya dilakukan 2 (dua) kali dan untuk pekerjaan Direksi Keet dan 6 (enam) paket pekerjaan hanya dilaksanakan 3 (tiga) direksi keet yang mana tersebut tidak membuat tetapi dengan menyewa rumah penduduk yang mana hal tersebut atas Persetujuan saksi DECO BASIA dan Saksi ASFAR DARISAH serta saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST.,MT ;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaannya saksi REIN MOPANTAW memulai dari Desa Balean dan Desa Bahingin pada tanggal 30 Mei 2015 s/d tanggal 05 Juni 2015. kemudian melaksanakan pekerjaan di Desa Kododi dan Uha uhangan pada tanggal 06 Juni 2015 s/d tanggal 17 Juni 2015 selanjutnya mengerjakan di desa Niubulan dan Desa Lobu podo tanggal 18 .Juni 2015 s/d 22 Juni 2015, dan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak ada pekerjaan Uitzet bouplank dan pemasangan propil yang telah ditentukan dalam spesifikasi yang bertujuan untuk mendapatkan batas-batas peil pekerjaan agar ketepatan dimensi galian dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan gambar rencana yang telah ditentukan, baik kedalaman, lebar dan kemiringan;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2015 saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., melakukan Pembayaran MC.01 atas Pekerjaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu dan sungai pioto sebagai berikut:
 - 1) Normalisasi saluran sungai Pioto Desa Balean Kec. Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar Rp. 123.500.000, - (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01580/BL/LS/15);
 - 2) Normalisasi saluran sungai Pioto Desa Bahingin Kec. Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp 123.614.400,- (seratus dua puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01952/BL/LS/15);
 - 3) Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Kadodi Kec. Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp 122.656.300,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01956/BL/LS/15);
 - 4) Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Uha-Uhangan Kec. Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar 122.151.900,- (seratus dua puluh dua



- juta seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01953/BL/LS/15);
- 5) Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Niubulan Kec. Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp 119.815.150,- (seratus sembilan belas juta delapan ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01951/BL/LS/15);
 - 6) Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Lobu Kec. Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp 123.442.800,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01955/BL/LS/15);
- Bahwa pada tanggal 22 dan 23 September 2015, saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT telah membayarkan sisa pembayaran dan uang retensi atas Pekerjaan Normalisasi Saluran Sungai, yang antara lain sebagai berikut:
- 1) Normalisasi saluran sungai Pioto Desa Balean Kec. Lobu oleh CV. MITRA JAYA sebesar Rp. 5.687.252,00,- (lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) dan Rp .8.901.118,-(delapan juta sembilan ratus satu ribu seratus delapan belas rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04442/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04435/BL/LS/15).
 - 2) Normalisasi saluran sungai Pioto Desa Bahingin Kec. Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp 5.592.281,- (lima juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) dan Rp 8.901.652,- (delapan juta sembilan ratus satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04440/BL/LS/15 dan 04510/BL/LS/15);
 - 3) Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Kadodi Kec. Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp 6.445.282,- (enam juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dan Rp 8.901.608,- (delapan juta sembilan ratus satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04438/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04434/BL/LS/15);



- 4) Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kec. Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar 6.907.976,- (enam juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) dan Rp 8.902.632,- (delapan juta sembilan ratus dua ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04443/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04436/BL/LS/15) ;
 - 5) Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Niubulan Kec. Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp 8.973.592,- (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) dan Rp 8.901.384,- (delapan juta sembilan ratus satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04439/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04509/BL/LS/15);
 - 6) Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Lobu Kec. Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp 5.739.370,- (lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dan Rp 8.901.207,- (delapan juta sembilan ratus satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04507/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04433/BL/LS/15);
- Bahwa semua dokumen tentang laporan kemajuan pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu dan Sungai Pioto Kec. Lobu Kab. Banggai tahun 2015 yang digunakan untuk proses pencairan dana yang membuat seharusnya adalah Terdakwa dan saksi ERLY LIANGAN, tetapi oleh saksi HEIN MOPANTAW hal itu diserahkan kepada saksi DECO H. BASIA dengan diketahui saksi ASFAR DARISAH dan saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., dengan upah dari saksi HEIN MOPANTAW untuk masing-masing paket pekerjaan dibayar sebesar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus rupiah) ;
 - Bahwa setelah saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., membayarkan dana 100% (seratus persen) kepada Terdakwa dan Saksi ERLY LIANGAN kemudian Terdakwa bersama saksi ERLY LIANGAN menyerahkan semua uang proyek kepada saksi HEIN MOPANTAW setelah dipotong Fee Jasa Perusahaan sebesar 3 %, yang masing-masing untuk Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Saksi ERLY LIANGAN menerima uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan setelah pencairan dana tersebut saksi MOH. DALLE SUTOMO,



ST., MT., menghubungi saksi HEIN MOPANTAW untuk meminta Fee, akan tetapi Saksi HEIN MOPANTAW tidak memberikannya;

- Bahwa saksi HEIN MOPANTAW menyewa alat berat dari PT. KUMALA dengan biaya sebesar sebagai berikut:

| | Nama Unit / Type | No Lambung | Waktu Keluar (Tgl/Bln/Thn) | Tujuan Operasional | Waktu Kembali (tgl/Bln/Thn) | Waktu Pakai (hari) | Total Jam | Biaya Sewa Unit | Total Biaya | Biaya Mobilisasi (PP) |
|-------|------------------|------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Dozer | 01 | 28 Mei 2015 | Kec. Lobu | 04 Juni 2015 | 7 | 70 | Rp. 550.000,- | Rp. 38.500.000,- | Rp. 6.000.000,- |
| 2. | Dozer | 02 | 29 Mei 2015 | Kec. Lobu | 22 Juni 2015 | 24 | 240 | Rp. 550.000,- | Rp. 132.000.000,- | Rp. 6.000.000,- |
| 3. | Exca PC 200 | 17 | 29 Mei 2015 | Kec. Lobu | 02 Juni 2015 | 4 | 40 | Rp. 475.000,- | Rp. 19.000.000,- | Rp. 6.000.000,- |
| 4. | Exca PC 200 | 18 | 30 Mei 2015 | Kec. Lobu | 22 Juni 2015 | 23 | 230 | Rp. 475.000,- | Rp. 109.250.000,- | Rp. 6.000.000,- |
| 5. | Dozer | 04 | 30 Mei 2015 | Kec. Lobu | 02 Juni 2015 | 3 | 30 | Rp. 500.000,- | Rp. 15.000.000,- | Rp. 6.000.000,- |
| TOTAL | | | | | | | | | Rp. 313.750.000,- | Rp. 30.000.000,- |

- Bahwa dalam harga Sewa dari PT. KUMALA tersebut sudah termasuk dengan biaya Bahan Bakar, upah Operator, sehingga total semua yang saksi HEIN MOPANTAW bayar untuk uang sewa alat hanya sebesar Rp. 313.750.000,- ditambah Rp. 30.000.000,- adalah **Rp. 343.750.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);**
- Bahwa saksi HEIN MOPANTAW menerima seluruh uang dari 6 (enam) pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:

| No. | Paket Pekerjaan | Nilai Kontrak | PPN 10 % | Fee 2 % dari Paket 200 juta | Total yang diterima HEIN MOPANTAW |
|-------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Ds. Baealan | Rp. 199.821.000,- | Rp. 19.982.100,- | Rp. 6.000.000,- | Rp. 173.838.900,- |
| 2. | Ds. Bahingin | Rp. 199.833.000,- | Rp. 19.983.300,- | Rp. 6.000.000,- | Rp. 173.849.700,- |
| 3. | Ds. Kadodi | Rp. 199.832.000,- | Rp. 19.983.200,- | Rp. 6.000.000,- | Rp. 173.848.800,- |
| 4. | Ds. Uha-uhangon | Rp. 199.855.000,- | Rp. 19.985.500,- | Rp. 6.000.000,- | Rp. 173.869.500,- |
| 5. | Ds. Niu bulan | Rp. 199.827.000,- | Rp. 19.982.700,- | Rp. 6.000.000,- | Rp. 173.844.300,- |
| 6. | Ds. Lobu | Rp. 199.827.000,- | Rp. 19.982.700,- | Rp. 6.000.000,- | Rp. 173.844.300,- |
| TOTAL | | | | | Rp. 1.043.095.500,- |

Sehingga total uang yang diterima oleh saksi HEIN MOPANTAW untuk enam paket pekerjaan dikurangi biaya sewa sebesar (Rp. 1.043.095.500,00 - Rp. 343.750.000,00 = **Rp. 699.345.500,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);**

- Bahwa saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., dalam menyusun Harga Perkiraan sendiri (HPS) untuk 6 (enam) paket pekerjaan nomalikasi Sungai Lobu dan Sungai Pioto Kec. Lobu Kab. Banggai Tahun 2015 yaitu untuk harga satuan Galian tanah menggunakan Koefiesiensi alat yang



digunakan dalam kontrak sebesar 0.0414 dengan spesifikasi alat excavator Long Arm akan tetapi dalam pelaksanaannya, saksi HEIN MOPANTAW menggunakan jenis alat excavator standart yang mana koefisien alat adalah 0,0295 sehingga harga satuan peralatan dalam Daftar Analisa seharusnya adalah $0,0295 \times \text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 14.750,-$ (empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga untuk harga Satuan galian tanah adalah (satuan tenaga + Peralatan) + overhead & profit = (Rp. 503,14 + Rp. 14.750,00= Rp. 15.253.14 + Rp. 1.525,31 = **Rp. 16. 778,45 (enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh lima sen)**, tetapi Terdakwa dan saksi ERLY LIANGAN bersama Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., tidak melakukan perubahan kontrak karena adanya perbedaan spesifikasi teknis sehingga dalam pembayaran Item Pekerjaan Galian Tanah saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT mengakibatkan pemborosan anggaran sebagai berikut:

A. Pekerjaan Galian Tanah :

| No. | Paket Pekerjaan | Harga satuan koefisen 0,00295 | Volume Pekerjaan (M³) | Jumlah harga | Jumlah harga dalam kontrak | Selisih |
|-------|-----------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 |
| 1. | Desa Bahigin | Rp. 16.778,45 | 7.502,30 | Rp. 125.876.965,44 | Rp. 174.966.250,58 | Rp. 49.089.285,14 |
| 2. | Desa Bolean | Rp. 16.778,45 | 7.502,30 | Rp. 125.876.965,44 | Rp. 174.961.369,80 | Rp. 49.084.404,36 |
| 3. | Desa Kadodi | Rp. 16.778,45 | 7.502,37 | Rp. 125.876.965,44 | Rp. 174.980.085,17 | Rp. 49.103.119,73 |
| 4. | Desa Uhauhangon | Rp. 16.778,45 | 7.502,30 | Rp. 125.876.965,44 | Rp. 174.961.369,80 | Rp. 49.084.404,36 |
| 5. | Niu bulan | Rp. 16.778,45 | 7.502,30 | Rp. 125.876.965,44 | Rp. 174.966.250,58 | Rp. 49.089.285,14 |
| 6. | Desa Lobu | Rp. 16.778,45 | 7.502,30 | Rp. 125.876.965,44 | Rp. 174.978.452,54 | Rp. 49.101.487,10 |
| TOTAL | | | | | | Rp.294.551.985,83 |

Sehingga total pemborosan anggaran dalam item pekerjaan galian tanah untuk 6 (enam) pekerjaan tersebut adalah **Rp. 294.551.985,83 (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah delapan puluh tiga sen);**

B. Pekerjaan Direksi Keet;

Bahwa oleh karena dari enam paket pekeejaan ini dilaksanakan oleh HEIN MOPANTAW sendiri sehingga saksi HEIN MOPANTAW hanya membuat 3 (tiga) direksi Keet yang mana seharusnya ada 6 (enam) direksi keet akan tetapi Saksi ERLY LIANGAN membayarkan 6 (enam) direksi Keet sehingga kerugian negara untuk item pekerjaan direksi keet sebesar 6 Paket pekerjaan - 3 (tiga) pekenjaan direksi Keet = Rp. 900.000,00 ÷ Rp. 900.000,00 + Rp. 900.000,00 + 985.000,00 + 950.000,00 ÷ Rp. 904.000,00 = Rp. 5.539.000,00 - Rp. 2.839.000,- = **Rp.. 2.700.000,- (dua Ma tujuh ratus ribu rupiah);**



C. Peketaaon Mobilisasi:

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut hanya menggunakan 5 (lima) Unit Alat yang terdiri dari 2 (dua) excavator standard dan 3 (tiga) bulldoser, yang mana alat yang dibayar adalah 6 (enam) alat excavator sehingga seharusnya mobilisasi alat yang dibayar hanya dua item saja, sehingga ada kelebihan pembayaran mobilisasi sebanyak 4 (empat) pekerjaan dengan rincian sebagai berikut : 6 (enam) paket pekerjaan dikurangi 2 (dua mobilisasi = (Rp. 2.985.000,00 + Rp. 2.985.000,00 + Rp. 2.990.000,00 + 2.990.000,00 + Rp. 2.985.000,00 + Rp. 2.985.000,00 - Rp. 2.990.000,-) = Rp. 17. 920.000 - Rp. 5.980.000,- = **Rp. 11.940.000,- (sebelas Juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);**

D. Pekerjaan Demobilisasi:

Oleh korena alat yang seharusnya dibayar dalam mobilisasi hanya 2 (dua) saja sehingga untuk pekerjaan demobilisasi sebagai berikut : 6 (enam) pekerjaan dikurangi 2 (dua) demobilisasi = (Rp. 895.500,00 + Rp. 895.500,00 + Rp. 897.000,00 + Rp. 897.000,00 + Rp. 895.500,00 ÷ Rp. 895.500,00 - (Rp. 897.000,00 + Rp. 897.000,00) = Rp. 5.367.000,00 - Rp. 1.794.000,00 = Rp. 3.582.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

- Bahwa real loss kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ERLY LIANGAN, Saksi HEIN MOPANTAW, saksi MOH. DALLE SUTOMO. ST..MT., saksi ASFAR DARISAH ,SE.. Saksi DECO H. BASIA, adalah sebagai berikut:

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Pekerjaan Galian Tanah | : Rp. 294.551.985,83 |
| Pekerjaan Direksi Keet | : Rp. 2.700.000,00 |
| Pekerjaan Mobilisasi | : Rp. 11.940.000,00 |
| Pekerjaan Demobilisasi | : Rp. 3.582.000,00 + |
| TOTAL | : Rp. 312.773.985,83 |

- Bahwa dalam gambar perencanaan pada masing-masing pekerjaan tidak sama dengan gambar dalam As Built Drawingnya dan dalam 6 (enam) paket pekerjaan tersebut tidak pernah dilakukan amandeman/perubahan pekerjaan dan bahwa pekerjaan Normalisasi Sungai Di Desa Kadodi, Desa Uha uhangon dan Desa Niu bulan telah pernah dilaksanakan pada tahun 2013 dan untuk Desa Lobu tahun 2014 telah dilaksanakan juga sehingga sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus dalam kontrak mensyaratkan umur Kontruksi untuk masing masing Pekerjaan Pembangunan Normalisasi



Sungai Di Kec. Lobu Kab. Banggai tahun 2015, dengan masa pemeliharaan selama 3 (tiga) bulan setelah serah terima pekerjaan yaitu sampai bulan desember 2015 dan umur kontruksi ditentukan 5 (lima) tahun, akan tetapi sampai dengan sekarang pekerjaan tersebut tidak berujud/hilang sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar seluruh nilai pekerjaan (total loss);

- Bahwa perbuatan Saksi Terdakwa bersama-sama dengan saksi HEIN MOPANTAW, saksi ERLY LIANAGAN, saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., saksi ASFAR DARISAH, SE., dan Saksi DECO H. BASIA telah merugikan Keuangan Negara sebesar **Rp. 312.773.985,83 (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah delapan puluh tiga sen)** atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa JIBRAN HAMADI melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa JIBRAN HAMADI pada hari dan tanggal yang tidak diketahui dengan pasti pada bulan Mei 2015 sampai dengan bulan desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kec. Lobu Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan negeri Luwuk, dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini bersama-sama dengan saksi HEIN MOPANTAW, saksi ERLY LIANAGAN, saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT, saksi ASFAR DARISAH, SE., Saksi DECO H. BASIA, (dilakukan penuntutan secara terpisah) *sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan sebagai pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku –buku atau daftar –daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi,* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang merupakan Direktur CV. BATU LANYA mengenalkan Saksi ERLY LIANAGAN Direktur CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA dan wakil direktur CV. MITRA JAYA dengan saksi



HEIN MOPANTAW yang menurutnya mempunyai paket pekerjaan mau meminjam perusahaan Saksi ERLY LIANGAN yang akan digunakan untuk mengerjakan proyek Normalisasi Sungai Lobu Kec. Lobu Tahun 2015, kemudian Saksi ERLY LIANGAN bersedia meminjamkan kedua perusahaannya kepada Saksi HEIN MOPANTAW dengan Fee Jasa perusahaan sebesar 3 % dari Nilai paket pekerjaan begitu juga dengan Terdakwa meminjamkan perusahaannya kepada Saksi HEIN MOPANTAW dengan Fee Jasa perusahaan sebesar 3 % dari Nilai pekerjaan;

- Bahwa setelah Kesepakatan tersebut, kemudian Saksi ERLY LIANGAN menyerahkan semua dokumen perusahaan kepada Terdakwa yang disuruh oleh saksi HEIN MOPANTAW untuk mengurus proses pemilihan penyedia barang dan Jasa di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banggai, oleh karena antara saksi HEIN MOPANTAW dan Saksi MOH. DALLE SUTOMO sudah bersepakat bahwa yang akan melaksanakan 6 (enam) paket pekerjaan Normalisasi Sungai sehingga perusahaan yang dipinjam oleh saksi HEIN MOPANTAW dari Saksi ERLY LIANGAN dan Terdakwa menjadi penyedia barang dan jasa dalam pekerjaan itu berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang dibuat oleh Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., dengan Saksi ERLY LIANGAN dan Terdakwa sebagai berikut:

- Dengan VEGIAWAN Z LARAU selaku Direktur CV. MITRA JAYA dalam Proyek Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean :

| PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM | | | | | |
|--|---|---|------|--------------|----------------------|
| SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | | SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI | | | |
| PAKET PEKERJAAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI PIOTO DESA BALEAN KEC. LOBU | Nomor dan Tanggal SPK: Nomor: 614/5/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 28 Mei 2015 | | | | |
| | Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung; Nomor : 5.01 / P.N.L.-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 11 Mei 2015 | | | | |
| | Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung; Nomor : 5.02 / P.N.L.-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 19 Mei 2015 | | | | |
| | SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini | | | | |
| | | | | | |
| Sumber Dana : APBDP 2015 | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan Kegiatan ; 60 (Sembilan puluh) hari Kalender. | | | | | |
| NILAI PEKERJAAN | | | | | |
| No | Uraian pekerjaan | Vol. | Sat. | Harga Satuan | Jumlah Harga (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | |
| 1. | Mobilisasi | 1,00 | Ls | 2.985.000,00 | 2.985.000,00 |
| 2. | Direksi Keet | 1,00 | M | 904.000,00 | 904.000,00 |
| 3. | Papan Proyek | 1,00 | Bh | 335.610,00 | 335.610,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|---|--------------------------------|----------|----------------|------------|----------------|
| 4. | Pengukuran Lokasi / Uizet | 1,00 | Ls | 730.000,00 | 730.000,00 |
| II PEKERJAAN NORMALISASI | | | | | |
| 1. | Galian Tanah dengan alat berat | 7.502,30 | M ³ | 23.321,03 | 174.961.369,80 |
| III PEKERJAAN LAIN-LAIN | | | | | |
| 1. | Demobilisasi | 1,00 | Ls | 895.500,00 | 895.500,00 |
| 2. | Dokumentasi | 1,00 | Set | 135.850,00 | 135.850,00 |
| 3. | Penggambaran Asbuilt Draw ing | 1,00 | Set | 286.000,00 | 286.000,00 |
| 4. | Pencetakan Asbuilt Draw ing | 1,00 | Set | 189.200,00 | 189.200,00 |
| 5. | Copy/Pengadaan Kontrak/laporan | 1,00 | Set | 233.200,00 | 233.200,00 |
| Jumlah harga Pekerjaan | | | | | 181.655.729,80 |
| PPN 10% | | | | | 18.165.572,98 |
| TOTAL | | | | | 199.821.302,78 |
| DIBULATKAN | | | | | 199.821.000,00 |
| Terbilang : seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah | | | | | |

- Dengan Saksi Terdakwa Direktur CV. BATU LANYA untuk Proyek Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin :

| PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM | | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------|--------------|-------------------|
| SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | | SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB.B.BANGGAI | | | |
| PAKET PEKERJAAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI PIOTO DESA BAHINGIN KEC. LOBU | | Nomor dan Tanggal SPK: Nomor: 614/6/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 21 Mei 2015 | | | |
| | | Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung; Nomor : 4.01 / PNL-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 11 Mei 2015 | | | |
| | | Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung: Nomor : 5.02 / PNL-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 19 Mei 2015 | | | |
| | | SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini | | | |
| Sumber Dana : APBDP 2015 | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan Kegiatan ; 60 (Sembilan puluh) hari Kalender. | | | | | |
| NILAI PEKERJAAN | | | | | |
| No. | Uraian pekerjaan | Vol. | Sat. | Harga Satuan | Jumlah Harga (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | | |
| 1. | Mobilisasi | 1,00 | Ls | 2.985.000,00 | 2.985.000,00 |
| 2. | Direksi Keet | 1,00 | M | 950.000,00 | 900.000,00 |
| 3. | Papan Proyek | 1,00 | Bh | 336.539,00 | 335.742,00 |
| 4. | Pengukuran Lokasi/ Uizet | 1,00 | Ls | 700.000,00 | 745.500,00 |
| II PEKERJAAN NORMALISASI | | | | | |
| 1. | Galian Tanah dengan alat berat | 7.502,30 | M ³ | 23.321,68 | 174.966.250,58 |
| III PEKERJAAN LAIN-LAIN | | | | | |
| 1. | Demobilisasi | 1,00 | Ls | 895.500,00 | 895.500,00 |
| 2. | Dokumentasi | 1,00 | Set | 136.950,00 | 136.950,00 |
| 3. | Penggambaran Asbuilt Draw ing | 1,00 | Set | 286.000,00 | 286.000,00 |
| 4. | Pencetakan Asbuilt Draw ing | 1,00 | Set | 189.200,00 | 189.200,00 |
| 5. | Copy/Pengadaan Kontrak/laporan | 1,00 | Set | 221.100,00 | 221.100,00 |
| Jumlah harga Pekerjaan | | | | | 181.666.539,58 |
| PPN 10% | | | | | 18.166.653,96 |
| TOTAL | | | | | 199.833.193,54 |
| DIBULATKAN | | | | | 199.833.000,00 |
| Terbilang : seratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah | | | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan Saksi ERLY LIANGNselaku Direktur CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA untuk Proyek Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi :

| PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM | | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------|--------------|----------------------|
| SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | | SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI | | | |
| PAKET PEKERJAAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI LOBU DESA KADODI KEC. LOBU | | Nomor dan Tanggal SPK: Nomor: 614/4/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 21 Mei 2015 | | | |
| | | Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung; Nomor : 6.01 / P.N.L.-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 11 Mei 2015 | | | |
| | | Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung; Nomor : 6.02 / P.N.L.-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 19 Mei 2015 | | | |
| | | SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini | | | |
| Sumber Dana : APBDP 2015 | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan Kegiatan ; 60 (Sembilan puluh) hari Kalender. | | | | | |
| NILAI PEKERJAAN | | | | | |
| No. | Uraian pekerjaan | Vol. | Sat. | Harga Satuan | Jumlah Harga (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | |
| 1. | Mobilisasi | 1,00 | Ls | 2.990.000,00 | 2.990.000,00 |
| 2. | Direksi Keet | 1,00 | M | 950.000,00 | 950.000,00 |
| 3. | Papan Proyek | 1,00 | Bh | 336.132,50 | 336.132,50 |
| 4. | Pengukuran Lokasi/ Uizet | 1,00 | Ls | 719.000,00 | 719.000,00 |
| II | PEKERJAAN NORMALISASI | | | | |
| 1. | Galian Tanah dengan alat berat | 7.502,30 | M ³ | 23.323,31 | 174.966.250,58 |
| III | PEKERJAAN LAIN-LAIN | | | | |
| 1. | Demobilisasi | 1,00 | Ls | 897.000,00 | 897.000,00 |
| 2. | Dokumentasi | 1,00 | Set | 133.650,00 | 133.650,00 |
| 3. | Penggambaran Asbuilt Draw ing | 1,00 | Set | 286.000,00 | 286.000,00 |
| 4. | Pencetakan Asbuilt Draw ing | 1,00 | Set | 189.695,00 | 189.695,00 |
| 5. | Copy/Pengadaan Kontrak/laporan | 1,00 | Set | 184.800,00 | 184.800,00 |
| Jumlah harga Pekerjaan | | | | | 181.666.362,67 |
| PPN 10% | | | | | 18.166.636,27 |
| TOTAL | | | | | 199.832.998,94 |
| DIBULATKAN | | | | | 199.832.000,00 |
| Terbilang : seratus sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah | | | | | |

- Dengan VEGIAWAN Z LARAU selaku Direktur CV. MITRA JAYA untuk Proyek Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon :

| PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM | |
|---|--|
| SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI |
| PAKET PEKERJAAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI LOBU DESA UHA-UHANGON KEC. LOBU | Nomor dan Tanggal SPK: Nomor: 614/8/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 28 Mei 2015 |
| | Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung; Nomor : 5.01 / P.N.L.-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 18 Mei 2015 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------|--------------|----------------------|
| | | Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung: Nomor : 8.02 / P.N.L.-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 28 Mei 2015 | | | |
| | | SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini | | | |
| Sumber Dana : APBDP 2015 | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan Kegiatan ; 60 (Sembilan puluh) hari Kalender. | | | | | |
| NILAI PEKERJAAN | | | | | |
| No. | Uraian pekerjaan | Vol. | Sat. | Harga Satuan | Jumlah Harga (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | | |
| 1. | Mobilisasi | 1,00 | Ls | 2.990.000,00 | 2.990.000,00 |
| 2. | Direksi Keet | 1,00 | M | 985.000,00 | 985.000,00 |
| 3. | Papan Proyek | 1,00 | Bh | 337.440,40 | 337.440,40 |
| 4. | Pengukuran Lokasi/ Uizet | 1,00 | Ls | 725.000,00 | 725.000,00 |
| II PEKERJAAN NORMALISASI | | | | | |
| 1. | Galian Tanah dengan alat berat | 7.502,30 | M ³ | 23.321,03 | 174.961.369,80 |
| III PEKERJAAN LAIN-LAIN | | | | | |
| 1. | Demobilisasi | 1,00 | Ls | 897.000,00 | 897.000,00 |
| 2. | Dokumentasi | 1,00 | Set | 133.650,00 | 133.650,00 |
| 3. | Penggambaran Asbuilt Draw ing | 1,00 | Set | 261.250,00 | 261.250,00 |
| 4. | Pencetakan Asbuilt Draw ing | 1,00 | Set | 187.550,00 | 187.550,00 |
| 5. | Copy/Pengadaan Kontrak/laporan | 1,00 | Set | 209.000,00 | 209.000,00 |
| Jumlah harga Pekerjaan | | | | | 181.687.260,20 |
| PPN 10% | | | | | 18.168.726,02 |
| TOTAL | | | | | 199.855.986,22 |
| DIBULATKAN | | | | | 199.855.000,00 |
| Terbilang : seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah | | | | | |

- Dengan Terdakwa selaku Direktur CV. BATU LANYA untuk Proyek Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan :

| | | | | | |
|--|---------------------|---|------|--------------|----------------------|
| PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM | | | | | |
| SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | | SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI | | | |
| PAKET PEKERJAAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI LOBU DESA NIUBULAN KEC. LOBU | | Nomor dan Tanggal SPK: Nomor: 614/7/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 28 Mei 2015 | | | |
| | | Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung; Nomor : 7.01 / P.N.L.-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 18 Mei 2015 | | | |
| | | Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung: Nomor : 7.01 / P.N.L.-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 26 Mei 2015 | | | |
| | | SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini | | | |
| Sumber Dana : APBDP 2015 | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan Kegiatan ; 60 (Sembilan puluh) hari Kalender. | | | | | |
| NILAI PEKERJAAN | | | | | |
| No. | Uraian pekerjaan | Vol. | Sat. | Harga Satuan | Jumlah Harga (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | |
| 1. | Mobilisasi | 1.00 | Ls | 2.985.000,00 | 2.985.000,00 |
| 2. | Direksi Keet | 1.00 | M | 900.000,00 | 900.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|--|--------------------------------|----------|----------------|------------|----------------|
| 3. | Papan Proyek | 1,00 | Bh | 335.742,00 | 335.742,00 |
| 4. | Pengukuran Lokasi/ Uizet | 1,00 | Ls | 745.500,00 | 745.500,00 |
| II PEKERJAAN NORMALISASI | | | | | |
| 1. | Galian Tanah dengan alat berat | 7.502,30 | M ³ | 23.321,68 | 174.966.250,58 |
| III PEKERJAAN LAIN-LAIN | | | | | |
| 1. | Demobilisasi | 1,00 | Ls | 895.500,00 | 895.500,00 |
| 2. | Dokumentasi | 1,00 | Set | 136.950,00 | 136.950,00 |
| 3. | Penggambaran Asbuilt Draw ing | 1,00 | Set | 286.000,00 | 286.000,00 |
| 4. | Pencetakan Asbuilt Draw ing | 1,00 | Set | 189.200,00 | 189.200,00 |
| 5. | Copy/Pengadaan Kontrak/laporan | 1,00 | Set | 221.100,00 | 221.100,00 |
| Jumlah harga Pekerjaan | | | | | 181.661.242,58 |
| PPN 10% | | | | | 18.166.124,26 |
| TOTAL | | | | | 199.827.366,84 |
| DIBULATKAN | | | | | 199.827.000,00 |
| Terbilang : seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah | | | | | |

- Dengan Saksi ERLY LIANGNselaku Direktur CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA Proyek Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Lobu :

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---|------|--------------|----------------------|
| PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM | | | | | |
| SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | | SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI | | | |
| PAKET PEKERJAAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI LOBU DESA LOBU KEC. LOBU | | Nomor dan Tanggal SPK: Nomor : 614/9/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 28 Mei 2015 | | | |
| | | Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung: Nomor : 9.02 / PNL-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 18 Mei 2015 | | | |
| | | Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung: Nomor : 9.02 / PNL-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 26 Mei 2015 | | | |
| | | SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini | | | |
| Sumber Dana : APBDP 2015 | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan Kegiatan ; 60 (Sembilan puluh) hari Kalender. | | | | | |
| NILAI PEKERJAAN | | | | | |
| No. | Uraian pekerjaan | Vol. | Sat. | Harga Satuan | Jumlah Harga (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | | |
| 1. | Mobilisasi | 1,00 | Ls | 2.985.000,00 | 2.985.000,00 |
| 2. | Direksi Keet | 1,00 | M | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 3. | Papan Proyek | 1,00 | Bh | 335.742,00 | 335.742,00 |
| 4. | Pengukuran Lokasi/ Uizet | 1,00 | Ls | 745.500,00 | 745.500,00 |
| II PEKERJAAN NORMALISASI | | | | | |
| 1. | Galian Tanah dengan alat berat | 7.502,30 | M3 | 23.321,68 | 174.966.250,58 |
| III PEKERJAAN LAIN-LAIN | | | | | |
| 1. | Demobilisasi | 1,00 | Ls | 895.500,00 | 895.500,00 |
| 2. | Dokumentasi | 1,00 | Set | 136.950,00 | 136.950,00 |
| 3. | Penggambaran Asbuilt Draw ing | 1,00 | Set | 286.000,00 | 286.000,00 |
| 4. | Pencetakan Asbuilt Draw ing | 1,00 | Set | 189.200,00 | 189.200,00 |
| 5. | Copy/Pengadaan Kontrak/laporan | 1,00 | Set | 221.100,00 | 221.100,00 |
| Jumlah harga Pekerjaan | | | | | 181.661.242,58 |
| PPN 10% | | | | | 18.166.124,26 |
| TOTAL | | | | | 199.827.366,84 |
| DIBULATKAN | | | | | 199.827.000,00 |
| Terbilang : seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah | | | | | |



- Bahwa pada saat melakukan pemecahan paket tersebut saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., juga membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan harga yang tinggi dengan cara saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., menggunakan koefisien untuk excavator jenis long arm sebesar 0.414 sementara saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., tidak memberikan syarat penggunaan excavator long arm melainkan jenis excavator standar yang memiliki koefisien 0.295, sehingga hal tersebut menyebabkan nilai satuan untuk pekerjaan galian tanah menjadi tinggi;
- Bahwa saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT bersama dengan saksi ASFAR DARISAH tidak melakukan survei sebelum perencanaan melainkan hanya melakukan survei setelah anggaran ada sehingga menyebabkan pekerjaan disesuaikan oleh saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., dengan HPS yang telah dibuat tinggi oleh saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., dan volume sesuai anggaran tidak berdasarkan kebutuhan riil;
- Bahwa sebelum terbit kontrak, saksi ASFAR DARISAH bersama Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., telah memerintahkan saksi DECO H. BASIA selaku pengawas lapangan untuk memberikan petunjuk lokasi pekerjaan di Balean Bahingin, karena saksi DECO H. BASIA mengetahui kontraknya belum ada sehingga tidak berangkat selanjutnya sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT menelepon Saksi DECO H BASIA untuk segera menunjukan lokasi pekerjaan karena dilokasi sudah ada alat yang akan mengerjakan kemudian saksi DECO H BASIA langsung berangkat ke lokasi Balean bahingin dan ketika sampai disana sudah ada satu buah excavator dan juga ada di lapangan desa Uhauhangon ada Doser satu buah. dan bertemu dengan saksi ANDRE kemudian besoknya baru saksi DECO H. BASIA menunjukan lokasi pekerjaan,
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2015, saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT telah melakukan pencairan uang muka sebanyak 30 % dari nilai kontrak kepada Terdakwa dan Saksi ERLY LIANGAN, yang antara lain sebagai berikut:
 1. Normalisasi saluran sungai Pioto Desa Balean Kec. Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar Rp 59.946.300,- (lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04442/BL/LS/15);



2. Normalisasi saluran sungai Pioto Desa Bahingin Kec. Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp 59.949.900,- (lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01583/BL/LS/15);
 3. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Kadodi Kec. Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp 59.949.600,- (lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01579/BL/LS/15);
 4. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kec. Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar 59.956.500,- (lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01578/BL/LS/15);
 5. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Niubulan Kec. Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp 59.948.100,- (lima puluh Sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01581/BL/LS/15);
 6. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Lobu Kec. Lobu yang telah diterima oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp 59.946.900,- (lima puluh Sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01582/BL/LS/15);
- Bahwa setelah semua uang muka masuk ke rekening perusahaan kemudian Terdakwa dan Saksi ERLY LIANGAN memberikan uang muka pekerjaan tersebut kepada saksi HEIN MOPANTAW;
 - Bahwa dengan adanya kesepakatan antara Saksi ERLY LIANGAN dengan saksi HEIN MOPANTAW dan Terdakwa sehingga saksi HEIN MOPANTAW yang melaksanakan 6 (enam) pekerjaan Normalisasi sungai Labu dan Sungai Pioto yang mana Saksi ERLY LIANGAN dan Terdakwa hanya menerima fee jasa perusahaan dari saksi HEIN MOPANTAW untuk setiap pekerjaan sebesar 3 % dari nilai paket ;
 - Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean dan desa Bahingin serta Sungai Lobu di Desa Uha-Uhangon, Desa Kadodi, desa Niubulan dan Desa Lobu Kec. Lobu Kab. Banggai Tahun 2015, saksi HEIN MOPANTAW menyewa alat berat dari PT. KUMALA MINING,



yang sebagian alat sudah dilakukan Mobilisasi sebagian alat berupa 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) unit Dosser sejak tanggal 28 Mei 2015;

- Bahwa dalam pelaksanaan Proyek Normalisasi Sungai tersebut, saksi HEIN MOPANTAW alias KO HEIN melaksanakan secara berurutan / bergantian dengan menggunakan alat berat berupa 2 (dua) buah excavator dan 3 (tiga) buah dosser yang sama pada semua proyek Normalisasi Saluran Sungai di Kecamatan Lobu, yang mana seharusnya setiap pekerjaan tersebut alat yang dibutuhkan adalah excavator dan alat bantu lainnya, Serta dalam pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi hanya dilakukan 2 (dua) alat saja dan untuk pekerjaan Direksi Keet dari 6 (enam) paket pekerjaan hanya dilaksanakan 3 (tiga) direksi keet yang mana tersebut tidak membuat tetapi dengan menyewa rumah penduduk yang mana hal tersebut atas Persetujuan saksi DECO BASIA dan Saksi ASFAR DARISAH yang pelaksanaan pekerjaannya dimulai dari Desa Balean dan Desa Bahingin pada tanggal 30 Mei 2015 s/d tanggal 05 Juni 2015, kemudian melaksanakan pekerjaan di Desa Kododi dan Uha uhangan pada tanggal 06 Juni 2015 s/d tanggal 17 Juni 2015 selanjutnya mengerjakan di desa Niubulan dan Desa Lobu pada tanggal 18 Juni 2015 s/d tanggal 22 Juni 2015. dan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak ada pekerjaan Uitzet bauplank dan pemasangan propil yang telah ditentukan dalam spesifikasi yang bertujuan untuk mendapatkan batas-batas peil pekerjaan agar ketepatan dimensi galian dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan gambar rencana yang telah ditentukan, baik kedalaman, lebar dan kemiringan;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2015 saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., melakukan Pembayaran MC.01 atas Pekerjaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu dan sungai pioto sebagai berikut:
 1. Normalisasi saluran sungai Pioto Desa Balean Kec. Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar Rp. 123.500.000,- (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01580/BL/LS/15);
 2. Normalisasi saluran sungai Pioto Desa Bahingin Kec. Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp 123.614.400,- (seratus dua puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01952/BL/LS/15);
 3. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Kadodi Kec. Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp 122.656.300,-



(seratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01956/BL/LS/15);

4. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kec. Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar 122.151.900,- (seratus dua puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01953/BL/LS/15);

5. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Niubulan Kec. Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp 119.815.150,- (seratus sembilan belas juta delapan ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01951/BL/LS/15);

6. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Lobu Kec. Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp 123.442.800,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01955/BL/LS/15);

➤ Bahwa pada tanggal 22 dan 23 September 2015, saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT telah membayarkan sisa pembayaran dan uang retensi atas Pekerjaan Normalisasi Saluran Sungai, yang antara lain sebagai berikut:

1. Normalisasi saluran sungai Pioto Desa Balean Kec. Lobu oleh CV. MITRA JAYA sebesar Rp. 5.687.252,00,- (lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) dan Rp 8.901.118,-(delapan juta sembilan ratus satu ribu seratus delapan belas rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04442/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04435/BL/LS/15);

2. Normalisasi saluran sungai Pioto Desa Bahingin Kec. Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp 5.592.281,- (lima juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) dan Rp 8.901.652,- (delapan juta sembilan ratus satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04440/BL/LS/15 dan 04510/BL/LS/15);

3. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Kadodi Kec. Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp 6.445.282,- (enam juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh



dua rupiah) dan Rp 8.901.608,- (delapan juta sembilan ratus satu ribu enam ratus delapan rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04438/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04434/BL/LS/15);

4. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kec. Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar 6.907.976,- (enam juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) dan Rp 8.902.632,- (delapan juta sembilan ratus dua ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04443/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04436/BL/LS/15) ;
 5. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Niubulan Kec. Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp 8.973.592,- (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) dan Rp 8.901.384,- (delapan juta sembilan ratus satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04439/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04509/BL/LS/15);
 6. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Lobu Kec. Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp 5.739.370,- (lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dan Rp 8.901.207,- (delapan juta sembilan ratus satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04507/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04433/BL/LS/15);
- Bahwa semua dokumen tentang laporan kemajuan pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu dan Sungai Pioto Kec. Lobu Kab. Banggai tahun 2015 yang digunakan untuk proses pencairan dana yang membuat adalah bukan Terdakwa, tetapi saksi DECO H. BASIA dengan diketahui saksi ASFAR DARISAH dan MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., dengan upah dari saksi HEIN MOPANTAW untuk masing- masing paket pekerjaan dibayar sebesar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus rupiah) yang isinya berbeda dengan fakta terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - Bahwa setelah saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., membayarkan dana 100% (seratus persen) kepada Terdakwa dan Saksi ERLY LIANGAN kemudian Terdakwa bersama saksi ERLY LIANGAN menyerahkan semua uang proyek kepada saksi HEIN MOPANTAW setelah dipotong Fee Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan sebesar 3 % , yang masing-masing untuk Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Saksi ERLY LIANGAN menerima uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan setelah pencairan dana tersebut saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., menghubungi saksi HEIN MOPANTAW untuk meminta Fee, akan tetapi Saksi HEIN MOPANTAW tidak memberikannya ;

- Bahwa saksi HEIN MOPANTAW menyewa alat berat dari PT. KUMALA dengan biaya sebesar sebagai berikut:

| | Nama Unit/ Type | No Lambung | Waktu Keluar (Tgl/Bln/Thn) | Tujuan Operasional | Waktu Kembali (tgl/Bln/Thn) | Waktu Pakai (hari) | Total Jam | Biaya Sewa Unit | Total Biaya | Biaya Mobilisasi (PP) |
|-------|--------------------|------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Dozer | 01 | 28 Mei 2015 | Kec. Lobu | 04 Juni 2015 | 7 | 70 | Rp. 550.000,- | Rp. 38.500.000,- | Rp. 6.000.000,- |
| 2. | Dozer | 02 | 29 Mei 2015 | Kec. Lobu | 22 Juni 2015 | 24 | 240 | Rp. 550.000,- | Rp. 132.000.000,- | Rp. 6.000.000,- |
| 3. | Exca PC 200 | 17 | 29 Mei 2015 | Kec. Lobu | 02 Juni 2015 | 4 | 40 | Rp. 475.000,- | Rp. 19.000.000,- | Rp. 6.000.000,- |
| 4. | Exca PC 200 | 18 | 30 Mei 2015 | Kec. Lobu | 22 Juni 2015 | 23 | 230 | Rp. 475.000,- | Rp. 109.250.000,- | Rp. 6.000.000,- |
| 5. | Dozer | 04 | 30 Mei 2015 | Kec. Lobu | 02 Juni 2015 | 3 | 30 | Rp. 500.000,- | Rp. 15.000.000,- | Rp. 6.000.000,- |
| TOTAL | | | | | | | | | Rp. 313.750.000,- | Rp. 30.000.000,- |

- Bahwa dalam harga Sewa dari PT. KUMALA tersebut sudah termasuk dengan biaya Bahan Bakar, upah Operator, sehingga total semua yang saksi HEIN MOPANTAW bayar untuk uang sewa alat hanya sebesar Rp. 313.750.000,- ditambah Rp. 30.000.000,- adalah **Rp. 343.750.000,-(tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);**
- Bahwa saksi HEIN MOPANTAW menerima seluruh uang dari 6 (enam) pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:

| No. | Paket Pekerjaan | Nilai Kontrak | PPN 10 % | Fee 2 % dari Paket 200 juta | Total yang diterima HEIN MOPANTAW |
|-------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Ds. Bolean | Rp. 199.821.000,- | Rp.19.982.100,- | Rp. 6.000.000,- | Rp. 173.838.900,- |
| 2. | Ds. Bahingin | Rp. 199.833.000,- | Rp.19.983.300,- | Rp. 6.000.000,- | Rp. 173.849.700,- |
| 3. | Ds. Kadodi | Rp. 199.832.000,- | Rp.19.983.200,- | Rp. 6.000.000,- | Rp. 173.848.800,- |
| 4. | Ds. Uha-uhangon | Rp. 199.855.000,- | Rp.19.985.500,- | Rp. 6.000.000,- | Rp. 173.869.500,- |
| 5. | Ds. Niu bulan | Rp. 199.827.000,- | Rp.19.982.700,- | Rp. 6.000.000,- | Rp. 173.844.300,- |
| 6. | Ds. Lobu | Rp. 199.827.000,- | Rp.19.982.700,- | Rp. 6.000.000,- | Rp. 173.844.300,- |
| TOTAL | | | | | Rp. 1.043.095.500,- |

Sehingga total uang yang diterima oleh saksi HEIN MOPANTAW untuk enam paket pekerjaan dikurangi biaya sewa sebesar (Rp. 1.043.095.500,00 - Rp. 343.750.000,00 = **Rp. 699.345.500,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);**

- Bahwa saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., dalam menyusun Harga Perkiraan sendiri (HPS) untuk 6 (enam) paket pekerjaan nomalisasi Sungai



Lobu dan Sungai Pioto Kec. Lobu Kab. Banggai Tahun 2015 yaitu untuk harga satuan Galian tanah menggunakan Koefiesiensi alat yang digunakan dalam kontrak sebesar 0.0414 dengan spesifikasi alat excavator Long Arm akan tetapi dalam pelaksanaannya, saksi HEIN MOPANTAW menggunakan jenis alat excavator standart yang mana koefisien alat adalah 0,0295 sehingga harga satuan peralatan dalam Daftar Analisa seharusnya adalah $0,0295 \times \text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 14.750,-$ (empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga untuk harga Satuan galian tanah adalah (satuan tenaga + Peralatan) + overhead & profit = (Rp. 503,14 + Rp. 14.750,00= Rp. 15.253.14 + Rp. 1.525,31 = **Rp. 16. 778,45** (enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh lima sen), tetapi Terdakwa dan saksi ERLY LIANGAN bersama saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., tidak melaksanakan perubahan kontrak karena ada perbedaan spesifikasi teknis sehingga dalam pembayaran item Pekerjaan Galian Tanah saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT mengakibatkan pemborosan anggaran sebagai berikut :

A. Pekerjaan Galian Tanah :

| | Paket Pekerjaan | Harga satuan koefisen 0,00295 | Volume Pekerjaan (M³) | Jumlah harga | Jumlah harga dalam kontrak | Selisih |
|-------|-----------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 |
| 1. | Desa Bahigin | Rp. 16.778,45 | 7.502,30 | Rp. 125.876.965,44 | Rp. 174.966.250,58 | Rp. 49.089.285,14 |
| 2. | Desa Balean | Rp. 16.778,45 | 7.502,30 | Rp. 125.876.965,44 | Rp. 174.961.369,80 | Rp. 49.084.404,36 |
| 3. | Desa Kadodi | Rp. 16.778,45 | 7.502,37 | Rp. 125.876.965,44 | Rp. 174.980.085,17 | Rp. 49.103.119,73 |
| 4. | Desa Uhauhangon | Rp. 16.778,45 | 7.502,30 | Rp. 125.876.965,44 | Rp. 174.961.369,80 | Rp. 49.084.404,36 |
| 5. | Niu bulan | Rp. 16.778,45 | 7.502,30 | Rp. 125.876.965,44 | Rp. 174.966.250,58 | Rp. 49.089.285,14 |
| 6. | Desa Lobu | Rp. 16.778,45 | 7.502,30 | Rp. 125.876.965,44 | Rp. 174.978.452,54 | Rp. 49.101.487,10 |
| TOTAL | | | | | | Rp.294.551.985,83 |

Sehingga total pemborosan anggaran dalam item pekerjaan galian tanah untuk 6 (enam) pekerjaan tersebut adalah **Rp. 294.551.985,83 (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah delapan puluh tiga sen);**

B. Pekerjaan Direksi Keet;

Bahwa oleh karena dari enam paket pekerjaan ini dilaksanakan oleh HEIN MOPANTAW sendiri sehingga saksi HEIN MOPANTAW hanya membuat 3 (tiga) direksi Keet yang mana seharusnya ada 6 (enam) direksi keet akan tetapi Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., membayarkan 6 (enam) direksi Keet sehingga kerugian negara untuk item pekerjaan direksi keet sebesar 6 Paket pekerjaan – 3 (tiga) pekerjaan direksi Keet = Rp. 900.000,00 +Rp. 900.000,00 + Rp. 900.000,00 + 985.000,00 + 950.000,00 + Rp. 904.000,00 = Rp.



5.539.000,00 –Rp. 2.839.000,- = **Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;**

C. Pekerjaan Mobilisasi :

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut hanya menggunakan 5 (lima) Unit Alat yang terdiri dari 2 (dua) excavator standard dan 3 (tiga) bulldoser, yang mana alat yang dibayar adalah 6 (enam) alat excavator sehingga seharusnya mobilisasi alat yang dibayar hanya dua item saja, sehingga ada kelebihan pembayaran mobilisasi sebanyak 4 (empat) pekerjaan dengan rincian sebagai berikut: 6 (enam) paket pekerjaan dikurangi 2 (dua) mobilisasi = (Rp. 2.985.000,00 + Rp. 2.985.000,00 + Rp. 2.990.000,00 + 2.990.000,00 + Rp. 2.985.000,00 + Rp. 2.985.000,00- Rp. 2.990.000,-) = Rp. 17. 920.000 – Rp. 5.980.000,- = **Rp. 11.940.000,- (sebelas juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);**

D. Pekerjaan Demobilisasi:

Oleh karena alat yang seharusnya dibayar dalam mobilisasi hanya 2 (dua) saja sehingga untuk pekerjaan demobilisasi sebagai berikut : 6 (enam) pekerjaan dikurangi 2 (dua) demobilisasi = (Rp. 895.500,00 + Rp. 895.500,00 + Rp. 897.000,00 + Rp. 897.000,00 + Rp. 895.500,00 + Rp. 895.500,00 – (Rp. 897.000,00 + Rp. 897.000,00) = Rp. 5.367.000,00 - Rp. 1.794.000,00 = Rp. 3.582.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa real loss kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ERLY LIANGAN, Saksi HEIN MOPANTAW, saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., saksi ASFAR DARISAH , SE., Saksi DECO BASIA, adalah sebagi berikut:

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Pekerjaan Galian Tanah | : Rp. 294.551.985,83 |
| Pekerjaan Direksi Keet | : Rp. 2.700.000,00 |
| Pekerjaan Mobilisasi | : Rp. 11.940.000,00 |
| Pekerjaan Demobilisasi | : Rp. 3.582.000,00 + |
| TOTAL | : Rp. 312.773.985,83 |

- Bahwa dalam gambar perencanaan pada masing-masing pekerjaan tidak sama dengan gambar dalam As Built Drawingnya dan dalam 6 (enam) paket pekerjaan tersebut tidak pernah dilakukan amandeman/perubahan pekerjaan dan bahwa pekerjaan Normalisasi Sungai Di Desa Kadodi, Desa Uha uhangon dan Desa Niu bulan telah pernah dilaksanakan pada tahun 2013 dan untuk Desa Lobu tahun 2014 telah dilaksanakan juga sehingga



sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus dalam kontrak mensyaratkan umur Kontruksi untuk masing masing Pekerjaan Pembangunan Normalisasi Sungai Di Kec. Lobu Kab. Banggai tahun 2015, dengan masa pemeliharaan selama 3 (tiga) bulan setelah serah terima pekerjaan yaitu sampai bulan desember 2015 dan umur kontruksi ditentukan 5 (lima) tahun, akan tetapi sampai dengan sekarang pekerjaan tersebut tidak berujud/hilang sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar seluruh nilai pekerjaan (total loss);

- Bahwa perbuatan Saksi Terdakwa bersama-sama dengan saksi HEIN MOPANTAW, saksi ERLY LIANAGAN, saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., saksi ASFAR DARISAH, SE., dan Saksi DECO H. BASIA telah merugikan Keuangan Negara sebesar **Rp. 312.773.985,83 (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah delapan puluh tiga sen)** atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa JIBRAN HAMADI melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

.Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JIBRAN HAMADI, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JIBRAN HAMADI selama 5 (lima) Tahun dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01583/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Kec. Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 09 Juni 2015;
 - 2) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01952/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc. 01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Kec. Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 25 Juni 2015;
 - 3) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04440/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc.02 Dan 03 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Kec. Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 22 September 2015;
 - 4) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04510/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Kec. Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 23 September 2015;
 - 5) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01578/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kec. Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 9 Juni 2015;
 - 6) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01953/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc. 01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kec. Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 25 Juni 2015;
 - 7) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04443/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc.02 Dan 03 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kec. Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 22 September 2015;
 - 8) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04436/BL/LS/15 Untuk Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kec. Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 22 September 2015;

Halaman 46 dari 87 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01580/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kec. Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 09 Juni 2015;
- 10) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01954/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kec. Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 25 Juni 2015;
- 11) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04442/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 02 Dan 03 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kec. Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 22 September 2015;
- 12) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04435/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kec. Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 22 September 2015;
- 13) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01581/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Kec. Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 09 Juni 2015;
- 14) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01951/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Kec. Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 25 Juni 2015;
- 15) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04439/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 02 S/D 04 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Kec. Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 22 September 2015;
- 16) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04509/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Kec. Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 23 September 2015;
- 17) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01582/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Kec. Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 09 Juni 2015;

Halaman 47 dari 87 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01955/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc.01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Kec. Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 25 Juni 2015;
- 19) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04507/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 02 S/D 04 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Kec. Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 23 September 2015;
- 20) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04433/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Kec. Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 22 September 2015;
- 21) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01579/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Kec. Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 09 Juni 2015;
- 22) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01956/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc.01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Kec. Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 25 Juni 2015;
- 23) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04438/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 02 Dan 04 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Kec. Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 22 September 2015;
- 24) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04434/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Kec. Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 22 September 2015;
- 25) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015;
- 26) 1 (satu) Bundel Fotocopy Petunjuk Operasional Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Januari 2015;
- 27) 1 (satu) lembar situasi sungai lobu di Desa Uha-uhangon Kec. Lobu yang tidak ditandatangani;

Halaman 48 dari 87 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan sungai Lobu Desa Uha-uhangon;
- 29) 1 (satu) lembar situasi sungai lobu di Desa Kadodi Kec. Lobu yang tidak ditandatangani;
- 30) 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan sungai Lobu Desa Kadodi;
- 31) 1 (satu) lembar situasi sungai lobu di Desa Niubulan Kec. Lobu yang tidak ditandatangani;
- 32) 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan sungai Lobu Desa Niubulan;
- 33) 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan sungai Lobu di Desa Lobu;
- 34) 1 (satu) lembar situasi sungai pioto di Desa Balean Kec. Lobu yang tidak ditandatangani;
- 35) 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan sungai Pioto di Desa Bahingin;
- 36) 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan sungai Pioto di Desa Balean;
- 37) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Balean Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
- 38) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Balean Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
- 39) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 027 / 089 / KPTS / DISPU / 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 027/012.k / KPTS / DISPU / 2015 Tanggal 19 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian / Bidang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
- 40) 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 41) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/7/Spk-Ns/Sda/Dispu2015 Tanggal 28 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan

Halaman 49 dari 87 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Batu Lanya;

- 42) 1 (Satu) Bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/18/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/7/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Batu Lanya;
- 43) 1 (Satu) Bundel Asli Final Quantity Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 44) 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 45) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/8/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa Cv. Mitra Jaya;
- 46) 1 (Satu) Bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/17/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/8/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Jasa CV. Mitra Jaya;
- 47) 1 (Satu) Bundel Asli Final Quantity Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Mitra Jaya;
- 48) 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu 2015 Bulan Juni Pelaksana Cv. Sinar Surya Tompotika Raya;
- 49) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/4/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan



Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa Cv. Sinar Surya Tompotika Raya;

- 50) 1 (Satu) Bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/20/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/4/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
- 51) 1 (Satu) Bundel Asli Final Quantity Pelaksanaan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
- 52) 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 53) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/6/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Batu Lanya;
- 54) 1 (Satu) Bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/6/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/6/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Batu Lanya;
- 55) 1 (Satu) Bundel Asli Final Quantity Pelaksanaan Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 56) 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Mitra Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/5/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
- 58) 1 (Satu) Bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/21/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/5/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
- 59) 1 (Satu) Bundel Asli Final Quantity Pelaksanaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
- 60) 1 (Satu) Bundel Asli Data Visual Perencanaan Kegiatan Normalisasi Saluran Sungai Lobu dan Sungai Pioto;
- 61) 1 (Satu) Bundel Asli Normalisasi Sungai dan Rawa / Peerkuatan Tebing Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2014;
- 62) 1 (Satu) Lembar Asli SKET Manual Situasi Sungai Lobu;
- 63) 1 (Satu) Bundel Asli Data Sungai Di Kabupaten Banggai;
- 64) 1 (satu) bundel dokumen Asli Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;;
- 65) 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 013 / KPTS / SDA / DISPU / 2015 Tentang Penunjukan Nama-Nama Personil, Pengawas, dan Staf pada Kegiatan Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
- 66) 1 (Satu) Bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 67) 1 (Satu) Bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;

Halaman 52 dari 87 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) 1 (Satu) Bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
- 69) 1 (Satu) Bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
- 70) 1 (Satu) Bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Batu Lanya;
- 71) 1 (Satu) Bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 72) 1 (Satu) Bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
- 73) 1 (Satu) Bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
- 74) 1 (Satu) Bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
- 75) 1 (Satu) Bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Batu Lanya;
- 76) 1 (Satu) Buah Buku Catatan Awal milik Pengawas;
- 77) 1 (Satu) Buah Buku Catatan Akhir milik Pengawas;
- 78) 1 (satu) bundel dokumen asli Kontrak Nomor : 614/7/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Batu Lanya;
- 79) 1 (satu) bundel dokumen asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/18/BA.STPP/NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 3 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/7/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan

Halaman 53 dari 87 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Batu Lanya;

- 80) 1 (satu) bundel dokumen asli Kontrak Nomor : 614/6/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Batu Lanya;
- 81) 1 (satu) bundel dokumen asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/19/BA.STPP/NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 3 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/6/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Batu Lanya.
- 82) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bupati Nomor : 141 / 223 / BPMPD Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai tertanggal 12 Mei 2014;
- 83) 2 (dua) Lembar Surat Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Kepala Desa Nomor : 141 / 03 / BPMPD tertanggal 29 Desember 2014;
- 84) 1 (Satu) Lembar Surat Penunjukan Nomor : 141 / 09 / KEC.LOBU / 2015 tertanggal 09 Februari 2015;
- 85) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
- 86) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
- 87) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2015 Desa Kadodi Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
- 88) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Bahingin Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;

Halaman 54 dari 87 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Bahingin Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
- 90) 1 (satu) lembar kertas asli berisi untuk "Pejabat Pengadaan Tolong di Proses" Tertanggal 07 Mei 2015;
- 91) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kualifikasi 2015 Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Lokasi Kecamatan Lobu Cv. Batu Lanya
- 92) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kualifikasi 2015 Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Lokasi Kecamatan Lobu Cv. Batu Lanya
- 93) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kualifikasi 2015 Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Lokasi Kecamatan Lobu Cv. Mitra Jaya;
- 94) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kualifikasi 2015 Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Lokasi Kecamatan Lobu Cv. Mitra Jaya;
- 95) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Lokasi Kecamatan Lobu Cv. Sinar Surya Tompotika;
- 96) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Lokasi Kecamatan Lobu Cv. Sinar Surya Tompotika;
- 97) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
- 98) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
- 99) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Lobu Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
- 100) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan

Halaman 55 dari 87 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai
Tahun Anggaran 2015;

- 101) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
- 102) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
- 103) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 020/92/KPTS/DISPU/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai.
- 104) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Niubulan (RPJMDes) Tahun 2014 – 2019;
- 105) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2015 Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
- 106) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
- 107) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
- 108) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2012/2013 Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai.
- 109) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Lobu Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
- 110) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Lobu Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
- 111) 1 (satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Banggai tertanggal 08 Maret 2014;

Halaman 56 dari 87 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112) 1 (satu) Bundel Fotocopy KUA PPAS Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun Anggaran 2015 bulan November 2014;
- 113) 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
- 114) 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
- 115) 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
- 116) 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Lobu Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
- 117) 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Lokasi Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
- 118) 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
- 119) 1 (satu) Buah Asli buku catatan harian pengawas operator ,
digunakan untuk perkara lain;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah memutus perkara tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DJIBRAN HAMADI SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DJIBRAN HAMADI SE, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DJIBRAN HAMADI SE, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda

Halaman 57 dari 87 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01583/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Kec. Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 09 Juni 2015;
 2. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01952/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc. 01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Kec. Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 25 Juni 2015;
 3. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04440/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc.02 Dan 03 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Kec. Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 22 September 2015;
 4. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04510/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Kec. Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 23 September 2015;
 5. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01578/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kec. Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 9 Juni 2015;
 6. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01953/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc. 01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kec. Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 25 Juni 2015;

Halaman 58 dari 87 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04443/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc.02 Dan 03 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kec. Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 22 September 2015;
8. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04436/BL/LS/15 Untuk Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kec. Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 22 September 2015;
9. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01580/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kec. Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 09 Juni 2015;
10. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01954/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kec. Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 25 Juni 2015;
11. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04442/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 02 Dan 03 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kec. Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 22 September 2015;
12. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04435/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kec. Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 22 September 2015;
13. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01581/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Kec. Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 09 Juni 2015;
14. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01951/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Kec. Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 25 Juni 2015;
15. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04439/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 02 S/D 04 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Kec. Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 22 September 2015;

Halaman 59 dari 87 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04509/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Kec. Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 23 September 2015;
17. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01582/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Kec. Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 09 Juni 2015;
18. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01955/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc.01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Kec. Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 25 Juni 2015;
19. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04507/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 02 S/D 04 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Kec. Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 23 September 2015;
20. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04433/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Kec. Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 22 September 2015;
21. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01579/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Kec. Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 09 Juni 2015;
22. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01956/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc.01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Kec. Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 25 Juni 2015;
23. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04438/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 02 Dan 04 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Kec. Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 22 September 2015;
24. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04434/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Kec. Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 22 September 2015;

Halaman 60 dari 87 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015;
26. 1 (satu) Bundel Fotocopy Petunjuk Operasional Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Januari 2015;
27. 1 (satu) lembar situasi sungai lobu di Desa Uha-uhangon Kec. Lobu yang tidak ditandatangani;
28. 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan sungai Lobu Desa Uha-uhangon;
29. 1 (satu) lembar situasi sungai lobu di Desa Kadodi Kec. Lobu yang tidak ditandatangani;
30. 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan sungai Lobu Desa Kadodi;
31. 1 (satu) lembar situasi sungai lobu di Desa Niubulan Kec. Lobu yang tidak ditandatangani;
32. 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan sungai Lobu Desa Niubulan;
33. 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan sungai Lobu di Desa Lobu;
34. 1 (satu) lembar situasi sungai pioto di Desa Balean Kec. Lobu yang tidak ditandatangani;
35. 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan sungai Pioto di Desa Bahingin;
36. 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan sungai Pioto di Desa Balean;
37. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Balean Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
38. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Balean Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
39. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 027 / 089 / KPTS / DISPU / 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 027/012.k / KPTS / DISPU / 2015 Tanggal 19 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Halaman 61 dari 87 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pada Bagian / Bidang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
40. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Batu Lanya;
41. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/7/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Batu Lanya;
42. 1 (Satu) Bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/18/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/7/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Batu Lanya;
43. 1 (Satu) Bundel Asli Final Quantity Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
44. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Batu Lanya;
45. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/8/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa Cv. Mitra Jaya;
46. 1 (Satu) Bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/17/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/8/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Jasa CV. Mitra Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (Satu) Bundel Asli Final Quantity Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Mitra Jaya;
48. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu 2015 Bulan Juni Pelaksana Cv. Sinar Surya Tompotika Raya;
49. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/4/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa Cv. Sinar Surya Tompotika Raya;
50. 1 (Satu) Bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/20/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/4/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
51. 1 (Satu) Bundel Asli Final Quantity Pelaksanaan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
52. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Batu Lanya;
53. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/6/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Batu Lanya;
54. 1 (Satu) Bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/6/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/6/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai

Halaman 63 dari 87 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015
Penyedia Jasa CV. Batu Lanya;
55. 1 (Satu) Bundel Asli Final Quantity Pelaksanaan Normalisasi Sungai
Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015
Pelaksana CV. Batu Lanya;
56. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Pelaksanaan
Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu
Tahun Anggaran 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Mitra Jaya;
57. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/5/Spk-
Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya
Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa
Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
58. 1 (Satu) Bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor :
614/21/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas
Kontrak Nomor : 614/5/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015
Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan
Jaringan Pengairan Lainnya Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi
Saluran Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran
2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
59. 1 (Satu) Bundel Asli Final Quantity Pelaksanaan Normalisasi Sungai
Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015
Pelaksana CV. Mitra Jaya;
60. 1 (Satu) Bundel Asli Data Visual Perencanaan Kegiatan Normalisasi
Saluran Sungai Lobu dan Sungai Pioto;
61. 1 (Satu) Bundel Asli Normalisasi Sungai dan Rawa / Peerkuatan
Tebing Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2014;
62. 1 (Satu) Lembar Asli SKET Manual Situasi Sungai Lobu;
63. 1 (Satu) Bundel Asli Data Sungai Di Kabupaten Banggai;
64. 1 (satu) bundel dokumen Asli Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.
11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan
Bidang Pekerjaan Umum;
65. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Banggai Nomor : 013 / KPTS / SDA / DISPU / 2015
Tentang Penunjukan Nama-Nama Personil, Pengawas, dan Staf pada
Kegiatan Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Banggai Tahun Anggaran 2015;

Halaman 64 dari 87 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (Satu) Bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
67. 1 (Satu) Bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
68. 1 (Satu) Bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
69. 1 (Satu) Bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
70. 1 (Satu) Bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Batu Lanya;
71. 1 (Satu) Bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
72. 1 (Satu) Bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
73. 1 (Satu) Bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
74. 1 (Satu) Bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
75. 1 (Satu) Bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Batu Lanya;
76. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Awal milik Pengawas;
77. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Akhir milik Pengawas;
78. 1 (satu) bundel dokumen asli Kontrak Nomor : 614/7/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu

Halaman 65 dari 87 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015
Pelaksana Cv. Batu Lanya;

79. 1 (satu) bundel dokumen asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/18/BA.STPP/NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 3 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/7/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Batu Lanya;
80. 1 (satu) bundel dokumen asli Kontrak Nomor : 614/6/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Batu Lanya;
81. 1 (satu) bundel dokumen asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/19/BA.STPP/NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 3 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/6/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Batu Lanya;
82. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bupati Nomor : 141 / 223 / BPMPD Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai tertanggal 12 Mei 2014;
83. 2 (dua) Lembar Surat Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Kepala Desa Nomor : 141 / 03 / BPMPD tertanggal 29 Desember 2014;
84. 1 (Satu) Lembar Surat Penunjukan Nomor : 141 / 09 / KEC.LOBU / 2015 tertanggal 09 Februari 2015;
85. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
86. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;

Halaman 66 dari 87 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2015 Desa Kadodi Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
88. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Bahingin Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
89. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Bahingin Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
90. 1 (satu) lembar kertas asli berisi untuk "Pejabat Pengadaan Tolong di Proses" Tertanggal 07 Mei 2015;
91. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kualifikasi 2015 Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Lokasi Kecamatan Lobu Cv. Batu Lanya;
92. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kualifikasi 2015 Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Lokasi Kecamatan Lobu Cv. Batu Lanya;
93. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kualifikasi 2015 Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Lokasi Kecamatan Lobu Cv. Mitra Jaya;
94. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kualifikasi 2015 Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Lokasi Kecamatan Lobu Cv. Mitra Jaya;
95. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Lokasi Kecamatan Lobu Cv. Sinar Surya Tompotika;
96. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Lokasi Kecamatan Lobu Cv. Sinar Surya Tompotika;
97. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
98. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;

Halaman 67 dari 87 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



99. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Lobu Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
100. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
101. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
102. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
103. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 020/92/KPTS/DISPU/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai.
104. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Niubulan (RPJMDes) Tahun 2014 – 2019;
105. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2015 Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
106. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
107. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
108. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2012/2013 Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
109. (Satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Lobu Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;



110. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Lobu Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
 111. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Banggai tertanggal 08 Maret 2014;
 112. 1 (satu) Bundel Fotocopy KUA PPAS Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun Anggaran 2015 bulan November 2014;
 113. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
 114. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
 115. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
 116. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Lobu Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
 117. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Lokasi Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
 118. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
 119. 1 (satu) Buah Asli buku catatan harian pengawas operator, **digunakan untuk perkara lain;**
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana masing-masing dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor: 22/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal. tertanggal 12 Oktober 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2016, sedangkan Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor: 22/Akta.Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2016/PN Pal. tertanggal 14 Oktober 2016 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 18 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 19 Oktober 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 21 November 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 21 November 2016 hari itu juga, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 November 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding, yang masing-masing relas tersebut diterima dan ditandatangani oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, karena telah diajukan dalam tenggang waktu serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai pada memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan dakwaan alternatif kesatu Primair tidak terbukti, sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah terbukti dalam perbuatannya itu telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, hal itu terbukti dari perbuatannya yang mana Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 312.773.985,83 (Tiga ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah delapan puluh tiga sen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terlalu ringan, sehingga tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa dan tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, yang pada pokok isinya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kesatu subsidair, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana baik pada dakwaan alternatif kesatu primair dan dakwaan alternatif kesatu subsidair maupun dakwaan alternatifkedua, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa atas keberatan pertama dari Penuntut Umum tersebut, menurut Pengadilan Tingkat Banding keberatan ini harus dikesampingkan, karena hal-hal yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum telah dipertimbangkan secara benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 187 sampai dengan halaman 215, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kesatu subsidair, karena ternyata kerugian negara sebagai akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 211 sampai dengan halaman 215 adalah sebesar Rp. 6.074.000,00 (enam juta tujuh puluh empat ribu rupiah) hal mana tidak signifikan dalam menambah dan/atau menjadikan Terdakwa bertambah kaya begitu juga saksi-saksi yang bekerja dalam proyek tersebut, sehingga karenanya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan alternatif kesatu primair tidak terbukti. Oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti melakukan



tindak pidana pada dakwaan alternatif kesatu subsidair. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.249 PK/Pid.Sus/2012 yang menyatakan apabila unsur memperkaya diri sendiri, atau korporasi dalam Pasal 2 tidak terbukti dan atau kerugian Negara di bawah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka diterapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2016 halaman xi);

Bahwa karena Terdakwa terbukti menimbulkan kerugian negara sebesar kurang dari Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), maka menurut Pengadilan Tingkat Banding kepada Terdakwa tidak akan dikenakan lagi pidana denda;

- b. Bahwa mengenai keberatan kedua dari Penuntut Umum, menurut Pengadilan Tingkat Banding keberatan ini juga harus dikesampingkan, karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahannya dalam proyek tersebut, lagi pula menurut Pengadilan Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan sudah cukup adil bagi kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa keberatan-keberatan Terdakwa ini, sebagaimana Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan keberatan-keberatan dari Penuntut Umum di atas, bahwa Pengadilan Tingkat Banding telah dapat menerima dan membenarkan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 187 sampai dengan halaman 215 bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kesatu subsidair, oleh karena itu keberatan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pal tanggal 7 Oktober 2016 serta memori banding baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa secara



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kesatu subsidair (ex Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding. Oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama *aquo* harus dikuatkan dengan perubahan tentang pidana dendanya, dimana pidana denda itu tidak perlu lagi dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, status Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena selama dalam pemeriksaan perkara ini, terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan dalam bentuk Tahanan Rutan, maka lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam penahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, kiranya sudah pantas dan dirasa cukup adil apabila pidana yang tercantum dalam amar putusan ini dijatuhkan kepada Terdakwa, dan sebagai pelajaran bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat lainnya, agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pal tanggal 7 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut, mengenai pidana denda yang tidak perlu dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk amar putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa JIBRAN HAMADI SE tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa JIBRAN HAMADI SE tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiar;
 4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun;
 5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;



7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01583/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Kec. Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 09 Juni 2015;
 2. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01952/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc. 01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Kec. Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 25 Juni 2015;
 3. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04440/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc.02 Dan 03 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Kec. Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 22 September 2015;
 4. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04510/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Kec. Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 23 September 2015;
 5. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01578/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kec. Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 9 Juni 2015;
 6. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01953/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc. 01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kec. Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 25 Juni 2015;
 7. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04443/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc.02 Dan 03 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kec. Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 22 September 2015;
 8. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04436/BL/LS/15 Untuk Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kec. Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 22 September 2015;
 9. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01580/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas



Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kec. Lobu
Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 09 Juni 2015;

10. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 01954/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 01 Atas
Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kec. Lobu
Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 25 Juni 2015;
11. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 04442/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 02 Dan 03 Atas
Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kec. Lobu
Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 22 September 2015;
12. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 04435/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas
Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kec. Lobu
Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 22 September 2015;
13. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 01581/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas
Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Kec. Lobu
Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 09 Juni 2015;
14. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 01951/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 01 Atas
Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Kec. Lobu
Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 25 Juni 2015;
15. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 04439/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 02 S/D 04 Atas
Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Kec. Lobu
Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 22 September 2015;
16. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 04509/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas
Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Kec. Lobu
Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 23 September 2015;
17. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 01582/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas
Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Kec. Lobu Kepada
CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 09 Juni 2015;
18. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 01955/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc.01 Atas



Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Kec. Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 25 Juni 2015;

19. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04507/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 02 S/D 04 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Kec. Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 23 September 2015;
20. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04433/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Kec. Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 22 September 2015;
21. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01579/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Kec. Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 09 Juni 2015;
22. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01956/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc.01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Kec. Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 25 Juni 2015;
23. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04438/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 02 Dan 04 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Kec. Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 22 September 2015;
24. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04434/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Kec. Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 22 September 2015;
25. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015;
26. 1 (satu) Bundel Fotocopy Petunjuk Operasional Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Januari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar situasi sungai lobu di Desa Uha-uhangon Kec. Lobu yang tidak ditandatangani;
28. 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan sungai Lobu Desa Uha-uhangon;
29. 1 (satu) lembar situasi sungai lobu di Desa Kadodi Kec. Lobu yang tidak ditandatangani;
30. 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan sungai Lobu Desa Kadodi;
31. 1 (satu) lembar situasi sungai lobu di Desa Niubulan Kec. Lobu yang tidak ditandatangani;
32. 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan sungai Lobu Desa Niubulan;
33. 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan sungai Lobu di Desa Lobu;
34. 1 (satu) lembar situasi sungai pioto di Desa Balean Kec. Lobu yang tidak ditandatangani;
35. 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan sungai Pioto di Desa Bahingin;
36. 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan sungai Pioto di Desa Balean;
37. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Balean Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
38. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Balean Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
39. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 027 / 089 / KPTS / DISPU / 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 027/012.k / KPTS / DISPU / 2015 Tanggal 19 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian / Bidang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
40. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Batu Lanya;

Halaman 78 dari 87 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/7/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Batu Lanya;
42. 1 (Satu) Bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/18/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/7/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Batu Lanya;
43. 1 (Satu) Bundel Asli Final Quantity Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
44. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Batu Lanya;
45. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/8/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa Cv. Mitra Jaya;
46. 1 (Satu) Bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/17/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/8/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Jasa CV. Mitra Jaya;



47. 1 (Satu) Bundel Asli Final Quantity Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Mitra Jaya;
48. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu 2015 Bulan Juni Pelaksana Cv. Sinar Surya Tompotika Raya;
49. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/4/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa Cv. Sinar Surya Tompotika Raya;
50. 1 (Satu) Bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/20/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/4/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
51. 1 (Satu) Bundel Asli Final Quantity Pelaksanaan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
52. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Batu Lanya;
53. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/6/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Batu Lanya;
54. 1 (Satu) Bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/6/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/6/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan



- Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Batu Lanya;
55. 1 (Satu) Bundel Asli Final Quantity Pelaksanaan Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
56. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Mitra Jaya;
57. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/5/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
58. 1 (Satu) Bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/21/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/5/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
59. 1 (Satu) Bundel Asli Final Quantity Pelaksanaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
60. 1 (Satu) Bundel Asli Data Visual Perencanaan Kegiatan Normalisasi Saluran Sungai Lobu dan Sungai Pioto;
61. 1 (Satu) Bundel Asli Normalisasi Sungai dan Rawa / Peerkuatan Tebing Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2014;
62. 1 (Satu) Lembar Asli SKET Manual Situasi Sungai Lobu;
63. 1 (Satu) Bundel Asli Data Sungai Di Kabupaten Banggai;
64. 1 (satu) bundel dokumen Asli Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;;
65. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 013 / KPTS / SDA / DISPU / 2015 Tentang Penunjukan Nama-Nama Personil, Pengawas, dan



Staf pada Kegiatan Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;

66. 1 (Satu) Bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
67. 1 (Satu) Bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
68. 1 (Satu) Bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
69. 1 (Satu) Bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
70. 1 (Satu) Bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Batu Lanya;
71. 1 (Satu) Bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
72. 1 (Satu) Bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
73. 1 (Satu) Bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
74. 1 (Satu) Bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
75. 1 (Satu) Bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Batu Lanya;
76. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Awal milik Pengawas;
77. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Akhir milik Pengawas;
78. 1 (satu) bundel dokumen asli Kontrak Nomor : 614/7/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan



Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Batu Lanya;

79. 1 (satu) bundel dokumen asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/18/BA.STPP/NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 3 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/7/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Batu Lanya;
80. 1 (satu) bundel dokumen asli Kontrak Nomor : 614/6/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Batu Lanya;
81. 1 (satu) bundel dokumen asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/19/BA.STPP/NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 3 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/6/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Batu Lanya.
82. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bupati Nomor : 141 / 223 / BPMPD Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai tertanggal 12 Mei 2014;
83. 2 (dua) Lembar Surat Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Kepala Desa Nomor : 141 / 03 / BPMPD tertanggal 29 Desember 2014;
84. 1 (satu) Lembar Surat Penunjukan Nomor : 141 / 09 / KEC.LOBU / 2015 tertanggal 09 Februari 2015;
85. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;



86. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
87. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2015 Desa Kadodi Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
88. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Bahingin Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
89. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Bahingin Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
90. 1 (satu) lembar kertas asli berisi untuk "Pejabat Pengadaan Tolong di Proses" Tertanggal 07 Mei 2015;
91. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kualifikasi 2015 Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Lokasi Kecamatan Lobu Cv. Batu Lanya;
92. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kualifikasi 2015 Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Lokasi Kecamatan Lobu Cv. Batu Lanya;
93. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kualifikasi 2015 Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Lokasi Kecamatan Lobu Cv. Mitra Jaya;
94. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kualifikasi 2015 Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Lokasi Kecamatan Lobu Cv. Mitra Jaya;
95. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Lokasi Kecamatan Lobu Cv. Sinar Surya Tompotika;
96. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Lokasi Kecamatan Lobu Cv. Sinar Surya Tompotika;
97. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;



98. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
99. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Lobu Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
100. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
101. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
102. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
103. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 020/92/KPTS/DISPU/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai.
104. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Niubulan (RPJMDes) Tahun 2014 – 2019;
105. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2015 Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
106. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
107. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;



108. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2012/2013 Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai.
109. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Lobu Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
110. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Lobu Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
111. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Banggai tertanggal 08 Maret 2014;
112. 1 (satu) Bundel Fotocopy KUA PPAS Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun Anggaran 2015 bulan November 2014;
113. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
114. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
115. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
116. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Lobu Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
117. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Lokasi Desa Bolean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
118. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
119. 1 (satu) Buah Asli buku catatan harian pengawas operator,
digunakan untuk perkara lain;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis** tanggal **8 Desember 2016** oleh kami **IDA BAGUS DJAGRA, S.H.,M.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **MARISI SIREGAR, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi dan **DARWIS D. MARPAUNG, S.H.,M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **15 Desember 2016** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

MARISI SIREGAR, S.H., M.H.

IDA BAGUS DJAGRA, S.H., M.H.

DARWIS D. MARPAUNG, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ZAINAL ARIFIN, S.H., M.H.