



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **M. NASIR**
Tempat / Tgl Lahir : Api-api / 5 September 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jati Nomor 26 Tangkerang Utara, Pekanbaru
(sesuai KTP)
Jl. Putri Tujuh, Dumai (rumah dinas Sekda kota
Dumai)
Pekerjaan : PNS (mantan Kepala Dinas PU Kabupaten
Bengkalis Tahun 2013 - 2015)
Pendidikan Terakhir : S-2

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara Pekanbaru oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019 ;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding, sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdr. Enoki Ramon, SH dan Sdr. Ali Husin Nasution, S.H**, masing-masing Advokat pada Kantor **ENOKI RAMON, S.H & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 99 Kotaa Bengkalis-Riau, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Agustus 2019, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 3 September 2019, dengan Nomor : 51/SK/TPK/2019/PN.Pbr;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 7 Oktober 2019 Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama tentang penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr tanggal 28 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : 43/TUT.01.04/24/04/2019 tanggal 11 April 2019, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa M. NASIR bersama-sama dengan HOBBY SIREGAR (penuntutan secara terpisah), MAKMUR alias AAN dan HERLIYAN SALEH

Halaman 2 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya tidaknya antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, bertempat Kantor Dinas PU Kabupaten Bengkalis di Jalan Pertanian Nomor 62 Bengkalis, Hotel Marina Bengkalis di Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Bengkalis, Hotel Peninsula di jalan Letjen S Parman Kav. 78 Slipi Palmerah Jakarta, atau setidaknya di suatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu dikarenakan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum** yaitu melanggar ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diantaranya Pasal 5 tentang Prinsip-Prinsip Pengadaan, Pasal 6 tentang Etika Pengadaan, Penjelasan Pasal 66 ayat (3) tentang Penetapan HPS, Pasal 87 tentang Pelaksanaan Kontrak dan Pasal 93 tentang Pemutusan Kontrak, **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkaya Terdakwa sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), MAKMUR alias AAN sebesar Rp.60.500.000.000,00 (enam puluh miliar lima ratus juta rupiah), HERLIYAN SALEH sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), H. SYARIFUDDIN alias H. KATAN sebesar Rp.292.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), ADI ZULHAMI sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), ROZALI sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), MALIKI sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), TARMIZI sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), SYAFIRZAN sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), MUHAMMAD NASIR sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), MUHAMMAD IQBAL sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), MUSLIM sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki tipe KLX berwarna hijau, ASRUL sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), HURRI AGUSTIANRI sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), dan HOBBY SIREGAR atau PT Mawatindo Road Construction (PT MRC) sebesar Rp.40.876.991.970,63 (empat puluh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah koma enam puluh tiga sen), **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp.105.881.991.970,63 (seratus lima miliar delapan

Halaman 3 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah koma enam puluh tiga sen) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis TA 2013 s/d TA 2015 Nomor : 08/LHP/XXI/03/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang dibuat oleh Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum diangkat berdasarkan SK Bupati Bengkalis tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural eselon II selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Bengkalis Nomor : Kpts.821.22/BKD/ 02/2013 tanggal 26 Februari 2013. Selain itu Terdakwa juga diangkat oleh Bupati Bengkalis sebagai Pengguna Anggaran (PA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013-2015.
- Bahwa pada tahun 2011, satker pada Dinas PU Kabupaten Bengkalis merencanakan proyek peningkatan beberapa jalan poros yang ada di Kabupaten Bengkalis dengan anggaran yang mencapai sekitar Rp.2.500.000.000.000,00 (*dua triliun lima ratus miliar rupiah*) sehingga dibutuhkan penganggarannya di APBD dalam bentuk multiyears. Pada saat pembahasan anggaran proyek tersebut di tahun 2011, MAKMUR alias AAN, ISMAIL IBRAHIM (PT. Merangin Karya Sejati) dan JEFFRY RONALD SITUMORANG (PT. Multi Structure) menemui RIBUT SUSANTO yang merupakan orang dekat HERLIYAN SALEH (Bupati Bengkalis) dengan maksud untuk mendapatkan proyek-proyek tersebut. Selanjutnya RIBUT SUSANTO menyampaikan kepada HERLIYAN SALEH dan Terdakwa selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Bengkalis, kemudian ditanggapi oleh HERLIYAN SALEH maupun Terdakwa kalau menginginkan proyek-proyek tersebut harus bersedia memberikan sejumlah uang sebagai *fee*. Atas tanggapan HERLIYAN SALEH dan Terdakwa tersebut, RIBUT SUSANTO menyampaikannya kepada ISMAIL IBRAHIM, MAKMUR alias AAN dan JEFFRY RONALD SITUMORANG.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2012, dilakukan pertemuan di hotel Peninsula Jakarta yang dihadiri oleh HERLIYAN SALEH, Terdakwa dan RIBUT SUSANTO serta pihak Kontraktor yakni MAKMUR alias AAN, ISMAIL IBRAHIM, JEFFRY RONALD SITUMORANG dan VIKTOR SITORUS (PT Widya Sapta Contractor) membicarakan proyek-proyek multiyears tersebut.

Halaman 4 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selesai pertemuan, RIBUT SUSANTO menyampaikan kepada ISMAIL IBRAHIM bahwa HERLIYAN SALEH membutuhkan uang sebesar Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dan beberapa hari kemudian ISMAIL IBRAHIM dan MAKMUR alias AAN menyerahkan uang tersebut kepada HERLIYAN SALEH melalui RIBUT SUSANTO di hotel Peninsula Jakarta. Bahwa pemberian tersebut merupakan kesepakatan antara MAKMUR alias AAN dan ISMAIL IBRAHIM jika salah satu proyek multiyear di Pemkab Bengkalis didapatkan maka akan dikerjakan bersama dengan menggunakan perusahaan milik ISMAIL IBRAHIM yaitu PT Merangin Karya Sejati.

- Bahwa masih di tahun 2012, RIBUT SUSANTO menyampaikan permintaan uang dari HERLIYAN SALEH dan JAMAL ABDILLAH (Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis) kepada MAKMUR alias AAN, JEFFRY RONALD SITUMORANG, VIKTOR SITORUS, dan ISMAIL IBRAHIM terkait dengan *fee* untuk mendapatkan proyek. Selanjutnya JEFFRY RONALD SITUMORANG dan VIKTOR SITORUS memberikan uang untuk JAMAL ABDILLAH sebesar Rp.4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*), sedangkan MAKMUR alias AAN dan ISMAIL IBRAHIM memberikan uang untuk HERLIYAN SALEH sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) yang kemudian dipergunakan HERLIYAN SALEH untuk membeli 1 (satu) unit apartemen Tower 2 nomor 1702 Apartemen Permata Hijau Residence.
- Bahwa Pemkab Bengkalis dan DPRD menyetujui anggaran multi years dengan dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemkab Bengkalis dengan DPRD Kabupaten Bengkalis tentang Penyelenggaraan Kegiatan Tahun Jamak TA 2012-2015 Nomor 09/MoU-HK/X/2012 dan Nomor : 06/DPRD/PB/ 2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang ditandatangani HERLIYAN SALEH (Bupati Bengkalis) dan JAMAL ABDILLAH (Ketua DPRD Bengkalis). Dalam Lampiran Nota Kesepakatan terdapat Rincian Kegiatan Fisik Tahun Jamak yang salah satunya adalah proyek Peningkatan Jalan Poros Pulau Rupat (Ruas Batu Panjang-Pangkalan Nyirih) dengan jumlah anggaran sebesar Rp.528.073.384.162,48 (*lima ratus dua puluh delapan miliar tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh dua rupiah koma empat puluh delapan sen*). Selanjutnya disetujui dalam DPA APBD Kabupaten Bengkalis dengan anggaran tahun jamak (*multi years*) sebagaimana terdapat dalam :
 - DPA TA 2013, dengan anggaran kegiatan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) sebesar Rp.120.000.000.000,00 (*seratus dua puluh miliar rupiah*) dan berubah pada DPA Perubahan menjadi

Halaman 5 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.151.264.705.843.48 (*seratus lima puluh satu miliar dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah empat puluh delapan sen*);

- DPA TA 2014, dengan anggaran kegiatan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) sebesar Rp.176.116.396.000,00 (*seratus tujuh puluh enam miliar seratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);
- DPA TA 2015, dengan anggaran kegiatan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) sebesar Rp.187.549.705.475,00 (*seratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*) berubah pada DPA Perubahan menjadi sebesar Rp.380.790.449.050,00 (*tiga ratus delapan puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima puluh rupiah*).
- Bahwa perusahaan milik ISMAIL IBRAHIM yaitu PT. Merangin Karya Sejati ternyata tidak mencukupi Kemampuan Dasarnya (KD) atas nilai anggaran proyek multi years dalam DPA TA 2013-2015 sehingga sekitar akhir tahun 2012 MAKMUR alias AAN dan ISMAIL IBRAHIM melakukan pertemuan dengan HOBBY SIREGAR di daerah Senayan Jakarta. MAKMUR alias AAN dan ISMAIL IBRAHIM menyampaikan keinginan untuk meminjam perusahaan HOBBY SIREGAR yaitu PT. Mawatindo Road Construction (PT. MRC) dalam rangka mengerjakan salah satu proyek multiyears tersebut dan HOBBY SIREGAR menyetujuinya.
- Bahwa pada bulan Desember 2012, kembali dilakukan pertemuan di hotel Peninsula Jakarta yang dihadiri oleh HERLIYAN SALEH dan Terdakwa dengan pihak Kontraktor diantaranya MAKMUR alias AAN dan ISMAIL IBRAHIM. Dalam pertemuan itu HERLIYAN SALEH dan Terdakwa menunjuk (*mem-ploting*) perusahaan-perusahaan yang akan mengerjakan paket-paket proyek multiyears di Kabupaten Bengkalis padahal saat itu proses lelang belum dilaksanakan (bagi-bagi proyek). Saat itu PT. MRC yang dibawa oleh ISMAIL IBRAHIM dan MAKMUR alias AAN ditunjuk akan mengerjakan proyek Peningkatan Jalan Poros Pulau Rupat (Ruas Batu Panjang-Pangkalan Nyirih). Dalam pertemuan itu Terdakwa juga mengatakan akan memberikan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) kepada masing-masing kontraktor yang telah ditunjuk (*di-ploting*) untuk panduan membuat dokumen penawaran lelang. *Hal ini melanggar Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*

Halaman 6 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka persiapan lelang, Terdakwa meminta HADI PRASETYO (Kasi Perencanaan Jalan Dinas Bina Marga Bengkalis) untuk membuat *Owner Estimate* (OE) atau HPS pada paket pekerjaan peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih TA 2013-2015 (*multi years*) dengan nilai yang mendekati pagu anggaran yaitu sebesar Rp.528.063.000.000,00 (*lima ratus dua puluh delapan miliar enam puluh tiga juta rupiah*). Setelah dibuat oleh HADI PRASETYO, lalu OE atau HPS tersebut diberikan hanya kepada Terdakwa dalam bentuk soft copy dan hard copy.
- Bahwa untuk melaksanakan proses lelang proyek poros peningkatan jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis TA 2013 s/d TA 2015 (*multi years*), HERLIYAN SALEH membentuk Pokja ULP berdasarkan SK Bupati Bengkalis Nomor 468/KPTS/XI/2012 tanggal 22 November 2012 yang susunannya antara lain H. SYARIFUDDIN alias H. KATAN (ketua), ADI ZULHAMI (sekretaris), ROZALI dan MOHAMMAD ROSYIDI (anggota). Selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2013 tim Pokja ULP mengumumkan lelang proyek tersebut melalui website LPSE. Tercatat ada 18 (delapan belas) perusahaan yang mendaftar diantaranya PT MRC, PT Citra Gading Asritama, PT Multi Structure dan PT Wijaya Karya (persero) Tbk.
- Bahwa pada bulan Januari 2013, Terdakwa memanggil H. SYARIFUDDIN alias H. KATAN datang ke rumah dinasnya untuk memperkenalkan para kontraktor yang akan mengikuti lelang proyek-proyek *multi years*, diantaranya adalah MAKMUR alias AAN dan HOBBY SIREGAR dari PT MRC. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengarahkan H. SYARIFUDDIN alias H. KATAN agar paket-paket proyek *multi-years* dapat dimenangkan oleh para kontraktor yang telah disepakati (*di-ploting*) sebagaimana arahan dari HERLIYAN SALEH, salah satunya adalah proyek poros Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau TA 2013 s/d TA 2015 yang akan dikerjakan oleh MAKMUR alias AAN menggunakan perusahaan milik HOBBY SIREGAR (PT MRC).
- Menindaklanjuti arahan Terdakwa, selanjutnya H. SYARIFUDDIN alias H. KATAN dan ADI ZULHAMI melakukan pertemuan dengan para kontraktor yang telah ditunjuk (*di-ploting*) tersebut di Hotel Marina Bengkalis. Dalam pertemuan itu HOBBY SIREGAR dan kontraktor lainnya meminta HPS kepada H. SYARIFUDDIN alias H. KATAN dan ADI ZULHAMI, selanjutnya H. SYARIFUDDIN alias H. KATAN menghubungi Terdakwa meminta persetujuan dan setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa lalu HPS diberikan kepada para kontraktor, termasuk kepada MAKMUR alias AAN

Halaman 7 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HOBBY SIREGAR. Hal ini melanggar Pasal 5, Pasal 6 dan Penjelasan Pasal 66 ayat (3) Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa setelah PT MRC mendaftar lelang, kemudian HOBBY SIREGAR memerintahkan DOSO PRIHANDOKO (staf PT MRC) membuat penawaran lelang dengan harga penawaran tidak lebih dari 95% nilai HPS. Selanjutnya DOSO PRIHANDOKO membuat penawaran berdasarkan HPS yang diterima dari Pokja ULP tersebut dengan harga penawaran sebesar Rp.495.319.678.000,00 (*empat ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*).
- Bahwa dalam tahap pembuktian prakualifikasi khususnya terkait pengecekan peralatan peserta lelang, pihak pokja ULP yakni ADI ZULHAMI dan ROZALI melakukan pengecekan peralatan PT MRC di daerah Lampung dengan dibiayai akomodasinya oleh PT MRC seperti tiket pesawat pulang-pergi, penginapan hotel, biaya makan dan ROZALI juga menerima uang operasional sebesar Rp.3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) dari PT MRC yang diterima melalui H. SYARIFUDDIN alias H. KATAN. Berdasarkan hasil pengecekan sebenarnya ditemukan adanya kekurangan peralatan milik PT MRC namun dalam Berita Acara Pembuktian Peralatan dinyatakan lengkap karena sejak awal PT MRC sudah diarahkan oleh HERLIYAN SALEH dan Terdakwa sebagai pemenang lelang. Selanjutnya pada tanggal 6 April 2013, pokja ULP mengumumkan PT MRC sebagai perusahaan yang lolos tahap prakualifikasi lelang proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau TA 2013 s/d TA 2015 (*multi years*).
- Bahwa pada bulan Juni 2013 yaitu pada tahap pemasukan dokumen penawaran lelang, Pokja ULP menemukan kekurangan dokumen yang menjadi lampiran penawaran PT MRC, antara lain tidak melampirkan neraca keuangan tahun 2012 yang telah diaudit dan surat dukungan material pasir dan granit yang tidak memiliki ijin usaha pertambangan. Adanya kekurangan kedua dokumen tersebut seharusnya menggugurkan PT MRC karena merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi, apalagi harga penawaran PT MRC tidak termasuk yang rendah karena harga penawaran PT MRC masih kalah dengan harga penawaran dari PT Arta Niaga Nusantara sebesar Rp.462.304.595.000,00 (*empat ratus enam puluh dua miliar tiga ratus empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).
- Bahwa pada bulan Juli 2013, Terdakwa bersama-sama dengan AULIA (Kepala Kantor ULP), H. SYARIFUDDIN alias H. KATAN dan ADI ZULHAMI

Halaman 8 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkonsultasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta mengenai ditemukan adanya ketidaklengkapan dokumen PT MRC dalam evaluasi penawaran lelang. Pihak LKPP memberikan pendapatnya bahwa peserta lelang yang tidak sesuai dengan syarat data Lembaran Data Penyedia (LDP) **maka harus digugurkan**. Setelah mendapatkan masukan dari pihak LKPP, H. SYARIFUDDIN alias H. KATAN dan ADI ZULHAMI menolak menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP), namun Terdakwa tetap meminta agar H. SYARIFUDDIN alias H. KATAN dan ADI ZULHAMI memenangkan PT MRC sebagai pemenang lelang. Selanjutnya agar PT MRC dapat dimenangkan, HOBBY SIREGAR melalui DOSO PRIHANDOKO memberikan uang sebesar Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dan demikian pula H. JUNAEDI alias H. ICUL (kontraktor calon subkon PT MRC) juga memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada H. SYARIFUDDIN alias H. KATAN, yang kemudian H. SYARIFUDDIN alias H. KATAN membagi uang pemberian tersebut kepada ADI ZULHAMI sebesar Rp.55.000.000,00 (*lima puluh lima juta rupiah*), sehingga H. SYARIFUDDIN alias H. KATAN dan ADI ZULHAMI bersedia menandatangani BAHP dan mengusulkan PT MRC sebagai pemenang lelang.

- Bahwa pada tanggal 5 September 2013, Terdakwa menetapkan PT MRC sebagai pemenang lelang berdasarkan surat Nomor 600/PU/IX/2013/894 tanggal 5 September 2013 perihal PT MRC sebagai pemenang lelang Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (*multi years*), padahal Terdakwa mengetahui bahwa proses lelang tersebut tidak dilakukan sesuai ketentuan karena telah diarahkan sebelumnya. *Hal ini melanggar Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 ditandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis TA 2013 s/d TA 2015 Nomor: 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 dan SPMK Nomor : 600/PU/SPMK-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 antara Terdakwa selaku PPK dengan HOBBY SIREGAR selaku Direktur Utama PT MRC di Kantor Dinas PU Kabupaten Bengkalis Jalan Pertanian Nomor 62 Bengkalis dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.495.319.678.000,00 (*empat ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*) termasuk PPN dan jangka waktu pelaksanaan 780 hari kalender atau pekerjaan harus

Halaman 9 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai pada tanggal 16 Desember 2015. Selanjutnya PT MRC menyerahkan jaminan pelaksanaan Bank Jatim Nomor 1829/001/051/3672/6212 tanggal 21 Oktober 2013 dengan nilai jaminan sebesar Rp.24.795.983.900,00 (*dua puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah*).

- Setelah penandatanganan kontrak, MAKMUR alias AAN merealisasikan pembayaran jasa pinjam bendera PT MRC kepada HOBBY SIREGAR senilai Rp.1.600.000.000,00 (*satu miliar enam ratus juta rupiah*) yang terdiri dari pemberian 1 (satu) unit mobil Toyota Cygnus warna hitam seharga Rp.800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) dan uang tunai sebesar Rp.800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*). Selanjutnya dibuat kesepakatan antara HOBBY SIREGAR dengan MAKMUR alias AAN terkait kerjasama dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut, yaitu HOBBY SIREGAR menyiapkan personil yang melaksanakan teknis pekerjaan di lapangan sedangkan MAKMUR alias AAN yang mengurus keuangan dan logistik serta peralatan.
- Bahwa pada tanggal 28 November 2013, Terdakwa menandatangani Kontrak Nomor 600/PU-BM/SP/KONSULT/PJ.MY/XI/2013/005 tentang penunjukan PT Cipta Multi Kreasi (PT CMK) sebagai Konsultan Pengawas proyek Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis TA 2013 s/d TA 2015 (*multi years*) dan Terdakwa juga menunjuk MUSLIM dan ASRUL sebagai pengawas lapangan dari dinas PU Kabupaten Bengkalis, padahal MUSLIM dan ASRUL tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan terkait dengan konstruksi jalan.
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013, HOBBY SIREGAR melalui PT MRC mendapatkan pembayaran uang muka sebesar 15% dari nilai Kontrak setelah dipotong pajak dan lain-lain yaitu sebesar Rp.65.517.284.681,20 (*enam puluh lima miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah koma dua puluh sen*) yang masuk ke dalam rekening nomor 0011254730 pada Bank Jatim cabang utama Surabaya atas nama PT. MRC. Setelah menerima pencairan uang muka, MAKMUR alias AAN menemui HOBBY SIREGAR di kantor PT. MRC untuk membuka buku cek. HOBBY SIREGAR memenuhi permintaan MAKMUR alias AAN dengan membuka dan menandatangani blangko cek Bank Jatim atas nama PT. MRC yang angkanya masih dikosongkan dan menyerahkannya kepada MAKMUR alias AAN. Setelah menerima blangko cek tersebut, JULIANA (istri MAKMUR alias AAN) mencairkan cek sebesar

Halaman 10 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.60.500.000.000,00 (*enam puluh miliar lima ratus juta rupiah*) yang selanjutnya dipergunakan MAKMUR alias AAN untuk membeli sebuah apartemen di Singapura.

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut, HOBBY SIREGAR men-subkon-kan pekerjaan utama kepada 3 (tiga) kontraktor lokal yaitu :
 - PT Parit Persada (ZAILANI) mengerjakan Base, Lane Concrete, Beton, dan saluran di *Section 1* mulai Sta 00 + 000 sampai Sta 11 + 000.
 - PT Sinar Abadi Riau Mandiri (HERMANTO alias ATIONG) mengerjakan Lane Concrete, Beton, dan saluran di *Section 2* mulai Sta 11 + 000 sampai Sta 21 + 000.
 - PT Teluk Indah (HASYIM) mengerjakan Base di *Section 2* dan sebagian *Section 3* yaitu mulai Sta 10 + 700 sampai Sta 32 + 800.

Adanya Subkontrak pekerjaan utama tersebut dilaporkan secara lisan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya padahal pekerjaan utama tidak boleh di-subkontrak-kan. *Hal ini melanggar Pasal 87 Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*

- Bahwa setelah menerima pembayaran uang muka, PT MRC tidak juga melaksanakan pekerjaan sesuai dengan progress yang ditetapkan dalam kontrak, bahkan HOBBY SIREGAR mengajukan 4 (empat) kali adendum kontrak yang disetujui oleh Terdakwa. Adendum Kontrak I nomor: 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dilaksanakan melalui Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis yang diketuai oleh TARMIZI, selebihnya untuk persetujuan adendum kontrak II s.d Adendum Kontrak IV tidak melibatkan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*). Dalam pelaksanaan pengajuan adendum kontrak tersebut, PT MRC melalui DOSO PRIHANDOKO dan AGUS FINDRA atas perintah HOBBY SIREGAR memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) kepada TARMIZI dan sebesar Rp.80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) kepada SYAFRIZAN (sekretaris Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Tahun Jamak). *Hal ini melanggar Pasal 6 Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*
- Bahwa sekitar bulan September 2014, Terdakwa memanggil HOBBY SIREGAR, MAKMUR alias AAN dan WAYAN SUMERTA (staf PT MRC) di Kantor Dinas PU Kabupaten Bengkalis. Terdakwa menyampaikan bahwa pencairan *termyn* pertama dapat dicairkan apabila PT MRC memindahkan rekeningnya dari BPD Jatim ke BPD Riau. Selain itu Terdakwa juga

Halaman 11 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada MAKMUR alias AAN mengenai rincian uang *fee* yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan proyek tersebut karena Terdakwa belum mendapatkan jatah bagian *fee*;

- Bahwa pada bulan Oktober 2014, progres pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MRC baru mencapai 7,26% atau tidak mencapai 10%, sehingga pada bulan Desember 2014 MUHAMMAD NASIR (Team Leader/Site Engineer) dari PT. CMK selaku Konsultan Pengawas melaporkan adanya deviasi (keterlambatan progress pekerjaan) setiap bulannya kepada Terdakwa. Atas laporan tersebut Terdakwa menemui HERLIYAN SALEH di ruang dinas Bupati untuk melaporkan keterlambatan pekerjaan PT. MRC namun HERLIYAN SALEH menyarankan agar PT. MRC tetap mengerjakan pekerjaannya sampai masa berakhir kontrak, padahal terhadap progres pekerjaan yang terlambat tersebut Terdakwa selaku PPK seharusnya dapat melakukan pemutusan kontrak. *Hal ini melanggar Pasal 93 Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut, HOBBY SIREGAR membuat laporan progress setiap pekerjaan (*monthly certificate*) yang juga ditandatangani oleh Terdakwa, HURRY AGUSTIANRI (PPTK) dan pihak PT CMK (Konsultan Pengawas). Dokumen *Monthly Certificate* (MC) ini akan dijadikan syarat pencairan uang setiap termyn proyek. Adapun setiap pembuatan dokumen MC harus didasarkan Hasil Pemeriksaan dan Penerimaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh ASRUL atau MUSLIM selaku pengawas lapangan, namun ASRUL dan MUSLIM hanya sekedar menandatangani saja setiap Hasil Pemeriksaan dan Penerimaan Pekerjaan yang diberikan oleh AGUS FINDRA (staf PT. MRC) tanpa melakukan kroscek di lapangan. Dalam rangka penandatanganan dokumen MC dan Hasil Pemeriksaan dan Penerimaan Pekerjaan tersebut, HOBBY SIREGAR memberikan uang kepada HURRI AGUSTIANRI sebesar Rp.650.000.000,00 (*enam ratus lima puluh juta rupiah*), MUSLIM sebesar Rp.15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) dan diberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki tipe KLX berwarna hijau, serta kepada ASRUL sebesar Rp.24.000.000,00 (*dua puluh empat juta rupiah*). Selain itu HOBBY SIREGAR juga memberikan uang kepada pihak PT. CMK (Konsultan Pengawas), yakni kepada MUHAMMAD NASIR sebesar Rp.40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) dan MUHAMMAD IQBAL sebesar Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*). *Hal ini melanggar Pasal 6 Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*

Halaman 12 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Juli 2015, HOBBY SIREGAR dihubungi WAYAN SUMERTA yang memberitahukan kalau Terdakwa sedang berada di Jakarta dan meminta jatah uang *fee* sebesar Rp.2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) tetapi dalam bentuk mata uang asing. HOBBY SIREGAR lalu memerintahkan WAYAN SUMERTA agar memberitahukan kepada Terdakwa bahwa permintaan itu akan direalisasikan beberapa hari lagi karena sulit mencari mata uang asing dalam jumlah yang besar. Beberapa hari kemudian barulah HOBBY SIREGAR melalui DOSO PRIHANDOKO menyerahkan uang senilai Rp.2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dalam bentuk mata uang asing itu kepada Terdakwa di rumah dinasnyanya. *Hal ini melanggar Pasal 6 Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2015 dilakukan pertemuan di kantor dinas PU Kabupaten Bengkalis antara Terdakwa dan HURRI AGUSTIANRI dengan HOBBY SIREGAR yang membahas perihal perkembangan (*progress*) pekerjaan PT MRC. HOBBY SIREGAR menyampaikan kalau pihak PT MRC hanya mampu melaksanakan penyelesaian pekerjaan maksimal 70% dari total pekerjaan pada saat jatuh tempo kontrak nanti, namun Terdakwa meminta agar HOBBY SIREGAR menyelesaikan pekerjaan proyek paling tidak sebesar 80%. Selanjutnya pada bulan November 2015, Terdakwa kembali ditemui oleh HOBBY SIREGAR di Hotel Lumire Jakarta yang meminta penambahan waktu pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari. Atas permintaan tersebut, Terdakwa memberikan penambahan waktu pekerjaan selama 12 (dua belas) yang tertuang dalam adendum kontrak ke 4 pada tanggal 11 Desember 2015.
- Bahwa PT. MRC dalam Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis TA 2013 s/d TA 2015 telah menerima pembayaran dengan total keseluruhan sebesar Rp.310.487.904.272,73 (*tiga ratus sepuluh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah koma tujuh puluh tiga sen*) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada bulan Desember 2013, pembayaran Uang Muka setelah dipotong pajak dan lain-lain sebesar Rp.65.517.284.681,20 (*enam puluh lima miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah koma dua puluh sen*) ditransfer ke rekening PT. Mawatindo Road Construction di Bank Jatim cabang utama Surabaya No rekening 0011254730;

Halaman 13 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2015 dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali pembayaran setelah dipotong pajak dan lain-lain dengan total Rp.244.970.619.591,53 (*dua ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah koma lima puluh tiga sen*) ditransfer ke rekening PT. Mawatindo Road Construction di Bank Riau cabang Pasar Pusat Pekanbaru No Rekening 1070800608.

Dalam setiap pengajuan pencairan uang proyek, HOBBY SIREGAR memberikan uang kepada MALIKI (staf keuangan dinas PU Bengkalis) total sebesar Rp.16.000.000,00 (*enam belas juta rupiah*) dalam rangka memperlancar proses pencairan uang proyek.

- Bahwa dari pencairan uang proyek yang diterima oleh PT MRC sebesar Rp.352.360.510.000,00 (*tiga ratus lima puluh dua miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah lima ratus sepuluh ribu rupiah*), ternyata digunakan oleh HOBBY SIREGAR selaku Direktur Utama PT MRC untuk pembiayaan pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut hanya sebesar Rp.204.605.912.302,10 (*dua ratus empat miliar enam ratus lima juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus dua rupiah koma sepuluh sen*) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.105.881.991.970,63 (*seratus lima miliar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah koma enam puluh tiga sen*) yang merupakan kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis TA 2013 s/d TA 2015 Nomor: 08/LHP/XXI/03/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang dibuat oleh Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa M. NASIR bersama-sama dengan HOBBY SIREGAR (penuntutan secara terpisah), MAKMUR alias AAN dan HERLIYAN SALEH pada bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya

Halaman 14 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, bertempat Kantor Dinas PU Kabupaten Bengkalis di Jalan Pertanian Nomor 62 Bengkalis, Hotel Marina Bengkalis di Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Bengkalis, Hotel Peninsula di jalan Letjen S Parman Kav. 78 Slipi Palmerah Jakarta, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu dikarenakan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yakni menguntungkan Terdakwa sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), MAKMUR alias AAN sebesar Rp.60.500.000.000,00 (enam puluh miliar lima ratus juta rupiah), HERLIYAN SALEH sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), H. SYARIFUDDIN alias H. KATAN sebesar Rp.292.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), ADI ZULHAMI sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), ROZALI sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), MALIKI sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), TARMIZI sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), SYAFIRZAN sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), MUHAMMAD NASIR sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), MUHAMMAD IQBAL sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), MUSLIM sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki tipe KLX berwarna hijau, ASRUL sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), HURRI AGUSTIANRI sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), dan HOBBY SIREGAR atau PT Mawatindo Road Construction (PT MRC) sebesar Rp.40.876.991.970,63 (empat puluh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah koma enam puluh tiga sen), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Bengkalis merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek Peningkatan Jalan Poros Pulau Rupat (Ruas Batu Panjang-Pangkalan Nyirih) Kabupaten Bengkalis TA 2013 s/d TA 2015 (multi years) dengan cara mengarahkan pokja ULP supaya PT MRC menjadi pemenang lelang paket pengadaan tersebut, memberikan rincian HPS kepada PT MRC,

Halaman 15 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui sub-kontraktor pekerjaan utama dan tidak memutus kontrak atas keterlambatan progress pekerjaan yang dilakukan PT MRC, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp.105.881.991.970,63 (*seratus lima miliar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah koma enam puluh tiga sen*) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis TA 2013 s/d TA 2015 Nomor : 08/LHP/XXI/03/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang dibuat oleh Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum diangkat berdasarkan SK Bupati Bengkalis tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural eselon II selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Bengkalis Nomor : Kpts. 821.22/BKD/02/2013 tanggal 26 Februari 2013. Selain itu Terdakwa juga diangkat oleh Bupati Bengkalis sebagai Pengguna Anggaran (PA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013-2015.
- Bahwa pada tahun 2011, satker pada Dinas PU Kabupaten Bengkalis merencanakan proyek peningkatan beberapa jalan poros yang ada di Kabupaten Bengkalis dengan anggaran yang mencapai sekitar Rp.2.500.000.000.000,00 (*dua triliun lima ratus miliar rupiah*) sehingga dibutuhkan penganggarannya di APBD dalam bentuk multiyears. Pada saat pembahasan anggaran proyek tersebut di tahun 2011, MAKMUR alias AAN, ISMAIL IBRAHIM (PT. Merangin Karya Sejati) dan JEFFRY RONALD SITUMORANG (PT. Multi Structure) menemui RIBUT SUSANTO yang merupakan orang dekat HERLIYAN SALEH (Bupati Bengkalis) dengan maksud untuk mendapatkan proyek-proyek tersebut. Selanjutnya RIBUT SUSANTO menyampaikan kepada HERLIYAN SALEH dan Terdakwa selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Bengkalis, kemudian ditanggapi oleh HERLIYAN SALEH maupun Terdakwa kalau menginginkan proyek-proyek tersebut harus bersedia memberikan sejumlah uang sebagai *fee*. Atas tanggapan HERLIYAN SALEH dan Terdakwa tersebut, RIBUT SUSANTO menyampaikannya kepada ISMAIL IBRAHIM, MAKMUR alias AAN dan JEFFRY RONALD SITUMORANG.

Halaman 16 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2012, dilakukan pertemuan di hotel Peninsula Jakarta yang dihadiri oleh HERLIYAN SALEH, Terdakwa dan RIBUT SUSANTO serta pihak Kontraktor yakni MAKMUR alias AAN, ISMAIL IBRAHIM, JEFFRY RONALD SITUMORANG dan VIKTOR SITORUS (PT Widya Sapta Contractor) membicarakan proyek-proyek multiyears tersebut. Selesai pertemuan, RIBUT SUSANTO menyampaikan kepada ISMAIL IBRAHIM bahwa HERLIYAN SALEH membutuhkan uang sebesar Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dan beberapa hari kemudian ISMAIL IBRAHIM dan MAKMUR alias AAN menyerahkan uang tersebut kepada HERLIYAN SALEH melalui RIBUT SUSANTO di hotel Peninsula Jakarta. Bahwa pemberian tersebut merupakan kesepakatan antara MAKMUR alias AAN dan ISMAIL IBRAHIM jika salah satu proyek multiyear di Pemkab Bengkalis didapatkan maka akan dikerjakan bersama dengan menggunakan perusahaan milik ISMAIL IBRAHIM yaitu PT Merangin Karya Sejati.
- Bahwa masih di tahun 2012, RIBUT SUSANTO menyampaikan permintaan uang dari HERLIYAN SALEH dan JAMAL ABDILLAH (Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis) kepada MAKMUR alias AAN, JEFFRY RONALD SITUMORANG, VIKTOR SITORUS, dan ISMAIL IBRAHIM terkait dengan *fee* untuk mendapatkan proyek. Selanjutnya JEFFRY RONALD SITUMORANG dan VIKTOR SITORUS memberikan uang untuk JAMAL ABDILLAH sebesar Rp.4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*), sedangkan MAKMUR alias AAN dan ISMAIL IBRAHIM memberikan uang untuk HERLIYAN SALEH sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) yang kemudian dipergunakan HERLIYAN SALEH untuk membeli 1 (satu) unit apartemen Tower 2 nomor 1702 Apartemen Permata Hijau Residence.
- Bahwa Pemkab Bengkalis dan DPRD menyetujui anggaran multi years dengan dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemkab Bengkalis dengan DPRD Kabupaten Bengkalis tentang Penyelenggaraan Kegiatan Tahun Jamak TA 2012-2015 Nomor 09/MoU-HK/X/2012 dan Nomor : 06/ DPRD/PB/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang ditandatangani HERLIYAN SALEH (Bupati Bengkalis) dan JAMAL ABDILLAH (Ketua DPRD Bengkalis). Dalam Lampiran Nota Kesepakatan terdapat Rincian Kegiatan Fisik Tahun Jamak yang salah satunya adalah proyek Peningkatan Jalan Poros Pulau Rupat (Ruas Batu Panjang-Pangkalan Nyirih) dengan jumlah anggaran sebesar Rp.528.073.384.162,48 (*lima ratus dua puluh delapan miliar tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh dua rupiah koma empat puluh*

Halaman 17 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan sen). Selanjutnya paket pekerjaan tersebut disetujui dalam DPA APBD Kabupaten Bengkalis dengan anggaran tahun jamak (*multi years*) sebagaimana terdapat dalam :

- DPA TA 2013, dengan anggaran kegiatan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) sebesar Rp.120.000.000.000,00 (*seratus dua puluh miliar rupiah*) dan berubah pada DPA Perubahan menjadi sebesar Rp.151.264.705.843.48 (*seratus lima puluh satu miliar dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah empat puluh delapan sen*);
- DPA TA 2014, dengan anggaran kegiatan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) sebesar Rp.176.116.396.000,00 (*seratus tujuh puluh enam miliar seratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);
- DPA TA 2015, dengan anggaran kegiatan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) sebesar Rp.187.549.705.475,00 (*seratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*) berubah pada DPA Perubahan menjadi sebesar Rp.380.790.449.050,00 (*tiga ratus delapan puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima puluh rupiah*).
- Bahwa perusahaan milik ISMAIL IBRAHIM yaitu PT Merangin Karya Sejati ternyata tidak mencukupi Kemampuan Dasarnya (KD) atas nilai anggaran proyek *multi years* dalam DPA TA 2013-2015 sehingga sekitar akhir tahun 2012 MAKMUR alias AAN dan ISMAIL IBRAHIM melakukan pertemuan dengan HOBBY SIREGAR di daerah Senayan Jakarta. MAKMUR alias AAN dan ISMAIL IBRAHIM menyampaikan keinginan untuk meminjam perusahaan HOBBY SIREGAR yaitu PT Mawatindo Road Construction (PT MRC) dalam rangka mengerjakan salah satu proyek *multiyears* tersebut dan HOBBY SIREGAR menyetujuinya.
- Bahwa pada bulan Desember 2012, kembali dilakukan pertemuan di hotel Peninsula Jakarta yang dihadiri oleh HERLIYAN SALEH dan Terdakwa dengan pihak Kontraktor diantaranya MAKMUR alias AAN dan ISMAIL IBRAHIM. Dalam pertemuan itu HERLIYAN SALEH dan Terdakwa menunjuk (*mem-ploting*) perusahaan-perusahaan yang akan mengerjakan paket-paket proyek *multiyears* di Kabupaten Bengkalis padahal saat itu proses lelang belum dilaksanakan (bagi-bagi proyek). Saat itu PT MRC yang dibawa oleh ISMAIL IBRAHIM dan MAKMUR alias AAN ditunjuk akan mengerjakan proyek Peningkatan Jalan Poros Pulau Rupat (Ruas Batu

Halaman 18 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang-Pangkalan Nyirih). Dalam pertemuan itu Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang merangkap sebagai PPK juga mengatakan akan memberikan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) kepada masing-masing kontraktor yang telah ditunjuk (*di-ploting*) untuk panduan membuat dokumen penawaran lelang.

- Bahwa dalam rangka persiapan lelang, Terdakwa meminta HADI PRASETYO (Kasi Perencanaan Jalan Dinas Bina Marga Bengkalis) untuk membuat *Owner Estimate* (OE) atau HPS pada paket pekerjaan peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih TA 2013-2015 (*multi years*) dengan nilai yang mendekati pagu anggaran yaitu sebesar Rp.528.063.000.000,00 (*lima ratus dua puluh delapan miliar enam puluh tiga juta rupiah*). Setelah dibuat oleh HADI PRASETYO, lalu OE atau HPS tersebut diberikan hanya kepada Terdakwa dalam bentuk soft copy dan hard copy.
- Bahwa untuk melaksanakan proses lelang proyek poros peningkatan jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis TA 2013 s/d TA 2015 (*multi years*), HERLIYAN SALEH membentuk Pokja ULP berdasarkan SK Bupati Bengkalis Nomor 468/KPTS/XI/2012 tanggal 22 November 2012 yang susunannya antara lain H. SYARIFUDDIN alias H. KATAN (ketua), ADI ZULHAMI (sekretaris), ROZALI dan MOHAMMAD ROSYIDI (anggota). Selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2013 tim Pokja ULP mengumumkan lelang proyek tersebut melalui website LPSE. Tercatat ada 18 (delapan belas) perusahaan yang mendaftar diantaranya PT MRC, PT Citra Gading Asritama, PT Multi Structure dan PT Wijaya Karya (persero) Tbk.
- Bahwa pada bulan Januari 2013, Terdakwa memanggil H. SYARIFUDDIN alias H. KATAN datang ke rumah dinasnyanya untuk memperkenalkan para kontraktor yang akan mengikuti lelang proyek-proyek *multi years*, diantaranya adalah MAKMUR alias AAN dan HOBBY SIREGAR dari PT MRC. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengarahkan H. SYARIFUDDIN alias H. KATAN agar paket-paket proyek *multi-years* dapat dimenangkan oleh para kontraktor yang telah disepakati (*di-ploting*) sebagaimana arahan dari HERLIYAN SALEH, salah satunya adalah proyek poros Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau TA 2013 s/d TA 2015 yang akan dikerjakan oleh MAKMUR alias AAN menggunakan perusahaan milik HOBBY SIREGAR (PT MRC).
- Menindaklanjuti arahan Terdakwa, selanjutnya H. SYARIFUDDIN alias H. KATAN dan ADI ZULHAMI melakukan pertemuan dengan para kontraktor

Halaman 19 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



yang telah ditunjuk (*di-ploting*) tersebut di Hotel Marina Bengkalis. Dalam pertemuan itu HOBBY SIREGAR dan kontraktor lainnya meminta HPS kepada H. SYARIFUDDIN alias H. KATAN dan ADI ZULHAMI, selanjutnya H. SYARIFUDDIN alias H. KATAN menghubungi Terdakwa meminta persetujuan dan setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa lalu HPS diberikan kepada para kontraktor, termasuk kepada MAKMUR alias AAN dan HOBBY SIREGAR.

- Bahwa setelah PT MRC mendaftar lelang, kemudian HOBBY SIREGAR memerintahkan DOSO PRIHANDOKO (staf PT MRC) membuat penawaran lelang dengan harga penawaran tidak lebih dari 95% nilai HPS. Selanjutnya DOSO PRIHANDOKO membuat penawaran berdasarkan HPS yang diterima dari Pokja ULP tersebut dengan harga penawaran sebesar Rp.495.319.678.000,00 (*empat ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*).
- Bahwa dalam tahap pembuktian prakualifikasi khususnya terkait pengecekan peralatan peserta lelang, pihak pokja ULP yakni ADI ZULHAMI dan ROZALI melakukan pengecekan peralatan PT. MRC di daerah Lampung dengan dibiayai akomodasinya oleh PT. MRC seperti tiket pesawat pulang-pergi, penginapan hotel, biaya makan dan ROZALI juga menerima uang operasional sebesar Rp.3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) dari PT MRC yang diterima melalui H. SYARIFUDDIN alias H. KATAN. Berdasarkan hasil pengecekan sebenar-nya ditemukan adanya kekurangan peralatan milik PT MRC namun dalam Berita Acara Pembuktian Peralatan dinyatakan lengkap karena sejak awal PT MRC sudah diarahkan oleh HERLIYAN SALEH dan Terdakwa sebagai pemenang lelang. Selanjutnya pada tanggal 6 April 2013, pokja ULP mengumumkan PT MRC sebagai perusahaan yang lolos tahap prakualifikasi lelang proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau TA 2013 s/d TA 2015 (*multi years*).
- Bahwa pada bulan Juni 2013 yaitu pada tahap pemasukan dokumen penawaran lelang, Pokja ULP menemukan kekurangan dokumen yang menjadi lampiran penawaran PT. MRC, antara lain tidak melampirkan neraca keuangan tahun 2012 yang telah diaudit dan surat dukungan material pasir dan granit yang tidak memiliki ijin usaha pertambangan. Adanya kekurangan kedua dokumen tersebut seharusnya menggugurkan PT. MRC karena merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi, apalagi harga penawaran PT. MRC tidak termasuk yang rendah karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga penawaran PT MRC masih kalah dengan harga penawaran dari PT. Arta Niaga Nusantara sebesar Rp.462.304.595.000,00 (*empat ratus enam puluh dua miliar tiga ratus empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).

- Bahwa pada bulan Juli 2013, Terdakwa bersama-sama dengan AULIA (Kepala Kantor ULP), H. SYARIFUDDIN alias H. KATAN dan ADI ZULHAMI ber-konsultasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta mengenai ditemukan adanya ketidaklengkapan dokumen PT MRC dalam evaluasi penawaran lelang. Pihak LKPP memberikan pendapatnya bahwa peserta lelang yang tidak sesuai dengan syarat data Lembaran Data Penyedia (LDP) **maka harus digugurkan**. Setelah mendapatkan masukan dari pihak LKPP, H. SYARIFUDDIN alias H. KATAN dan ADI ZULHAMI menolak menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP), namun Terdakwa tetap meminta agar H. SYARIFUDDIN alias H. KATAN dan ADI ZULHAMI memenangkan PT. MRC sebagai pemenang lelang. Selanjutnya agar PT. MRC dapat dimenangkan, HOBBY SIREGAR melalui DOSO PRIHANDOKO memberikan uang sebesar Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dan demikian pula H. JUNAEDI alias H. ICUL (kontraktor calon subkon PT MRC) juga memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada H. SYARIFUDDIN alias H. KATAN, yang kemudian H. SYARIFUDDIN alias H. KATAN membagi uang pemberian tersebut kepada ADI ZULHAMI sebesar Rp.55.000.000,00 (*lima puluh lima juta rupiah*), sehingga H. SYARIFUDDIN alias H. KATAN dan ADI ZULHAMI bersedia menandatangani BAHP dan mengusulkan PT. MRC sebagai pemenang lelang.
- Bahwa pada tanggal 5 September 2013, Terdakwa selaku PPK menetapkan PT. MRC sebagai pemenang lelang berdasarkan surat Nomor 600/ PU/IX/2013/894 tanggal 5 September 2013 perihal PT MRC sebagai pemenang lelang Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (*multi years*), padahal proses lelang tersebut tidak dilakukan sesuai ketentuan karena telah diarahkan Terdakwa sebelumnya.
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 ditandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis TA 2013 s/d TA 2015 Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 dan SPMK Nomor : 600/PU/SPMK-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 antara Terdakwa selaku PPK dengan HOBBY SIREGAR selaku Direktur Utama PT MRC di Kantor Dinas

Halaman 21 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU Kabupaten Bengkalis Jalan Pertanian Nomor 62 Bengkalis dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.495.319.678.000,00 (*empat ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*) termasuk PPN dan jangka waktu pelaksanaan 780 hari kalender atau pekerjaan harus selesai pada tanggal 16 Desember 2015. Selanjutnya PT MRC menyerahkan jaminan pelaksanaan Bank Jatim Nomor 1829/001/051/3672/6212 tanggal 21 Oktober 2013 dengan nilai jaminan sebesar Rp.24.795.983.900,00 (*dua puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah*).

- Setelah penandatanganan kontrak, MAKMUR alias AAN merealisasikan pembayaran jasa pinjam bendera PT MRC kepada HOBBY SIREGAR senilai Rp.1.600.000.000,00 (*satu miliar enam ratus juta rupiah*) yang terdiri dari pemberian 1 (satu) unit mobil Toyota Cygnus warna hitam seharga Rp.800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) dan uang tunai sebesar Rp.800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*). Selanjutnya dibuat kesepakatan antara HOBBY SIREGAR dengan MAKMUR alias AAN terkait kerjasama dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut, yaitu HOBBY SIREGAR menyiapkan personil yang melaksanakan teknis pekerjaan di lapangan sedangkan MAKMUR alias AAN yang mengurus keuangan dan logistik serta peralatan.
- Bahwa pada tanggal 28 November 2013, Terdakwa menandatangani Kontrak Nomor 600/PU-BM/SP/KONSULT/PJ.MY/XI/2013/005 tentang penunjukan PT. Cipta Multi Kreasi (PT CMK) sebagai Konsultan Pengawas proyek Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis TA 2013 s/d TA 2015 (*multi years*) dan Terdakwa juga menunjuk MUSLIM dan ASRUL sebagai pengawas lapangan dari dinas PU Kabupaten Bengkalis, padahal MUSLIM dan ASRUL tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan terkait dengan konstruksi jalan.
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013, HOBBY SIREGAR melalui PT. MRC mendapatkan pembayaran uang muka sebesar 15% dari nilai Kontrak setelah dipotong pajak dan lain-lain yaitu sebesar Rp.65.517.284.681,20 (*enam puluh lima miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah koma dua puluh sen*) yang masuk ke dalam rekening nomor 0011254730 pada Bank Jatim cabang utama Surabaya atas nama PT. MRC. Setelah menerima pencairan uang muka, MAKMUR alias AAN menemui HOBBY

Halaman 22 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR di kantor PT. MRC untuk membuka buku cek. HOBBY SIREGAR memenuhi permintaan MAKMUR alias AAN dengan membuka dan menandatangani blangko cek Bank Jatim atas nama PT. MRC yang angkanya masih dikosongkan dan menyerahkannya kepada MAKMUR alias AAN. Setelah menerima blangko cek tersebut, JULIANA (istri MAKMUR alias AAN) mencairkan cek sebesar Rp.60.500.000.000,00 (*enam puluh miliar lima ratus juta rupiah*) yang selanjutnya dipergunakan MAKMUR alias AAN untuk membeli sebuah apartemen di Singapura.

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut, Terdakwa selaku PPK menyetujui adanya sub-kontrak pekerjaan utama yang dilakukan HOBBY SIREGAR kepada 3 (tiga) kontraktor lokal yaitu :
 - PT. Parit Persada (ZAILANI) mengerjakan Base, Lane Concrete, Beton, dan saluran di *Section 1* mulai Sta 00 + 000 sampai Sta 11 + 000.
 - PT. Sinar Abadi Riau Mandiri (HERMANTO alias ATIONG) mengerjakan Lane Concrete, Beton, dan saluran di *Section 2* mulai Sta 11 + 000 sampai Sta 21 + 000.
 - PT. Teluk Indah (HASYIM) mengerjakan Base di *Section 2* dan sebagian *Section 3* yaitu mulai Sta 10 + 700 sampai Sta 32 + 800.

Sedangkan sisanya dikerjakan oleh PT MRC, padahal Terdakwa mengetahui pekerjaan utama tidak boleh di-subkontrak-kan.

- Bahwa setelah menerima pembayaran uang muka, PT MRC tidak juga melaksanakan pekerjaan sesuai dengan progress yang ditetapkan dalam kontrak, bahkan HOBBY SIREGAR mengajukan 4 (empat) kali adendum kontrak yang disetujui oleh Terdakwa. Adendum Kontrak I nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dilaksanakan melalui Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis yang diketuai oleh TARMIZI, selebihnya untuk persetujuan adendum kontrak II s.d Adendum Kontrak IV tidak melibatkan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*). Dalam pelaksanaan pengajuan adendum kontrak tersebut, PT MRC melalui DOSO PRIHANDOKO dan AGUS FINDRA atas perintah HOBBY SIREGAR memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) kepada TARMIZI dan sebesar Rp.80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) kepada SYAFRIZAN (sekretaris Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Tahun Jamak).
- Bahwa sekitar bulan September 2014, Terdakwa memanggil HOBBY SIREGAR, MAKMUR alias AAN dan WAYAN SUMERTA (staf PT MRC) di Kantor Dinas PU Kabupaten Bengkalis. Terdakwa menyampaikan bahwa

Halaman 23 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan *termyn* pertama dapat dicairkan apabila PT MRC memindahkan rekeningnya dari BPD Jatim ke BPD Riau. Selain itu Terdakwa juga menanyakan kepada MAKMUR alias AAN mengenai rincian uang *fee* yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan proyek tersebut karena Terdakwa belum mendapatkan jatah bagian *fee*.

- Bahwa pada bulan Oktober 2014, progres pekerjaan yang dikerjakan oleh PT MRC baru mencapai 7,26% atau tidak mencapai 10%, sehingga pada bulan Desember 2014 MUHAMMAD NASIR (Team Leader/Site Engineer) dari PT CMK selaku Konsultan Pengawas melaporkan adanya deviasi (keterlambatan progress pekerjaan) setiap bulannya kepada Terdakwa. Atas laporan dimaksud, Terdakwa selaku PPK seharusnya dapat langsung melakukan pemutusan kontrak terhadap progres pekerjaan PT MRC yang terlambat, namun Terdakwa justru membiarkan PT MRC tetap mengerjakan proyek tersebut sampai masa berakhir kontrak sebagaimana saran dari HERLIYAN SALEH, padahal sudah dapat diperkirakan pekerjaan itu tidak akan selesai pada waktunya.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut, HOBBY SIREGAR membuat laporan progress setiap pekerjaan (*monthly certificate*) yang juga ditandatangani oleh Terdakwa, HURRY AGUSTIANRI (PPTK) dan pihak PT CMK (Konsultan Pengawas). Dokumen *Monthly Certificate* (MC) ini akan dijadikan syarat pencairan uang setiap *termyn* proyek. Adapun setiap pembuatan dokumen MC harus didasarkan Hasil Pemeriksaan dan Penerimaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh ASRUL atau MUSLIM selaku pengawas lapangan, namun ASRUL dan MUSLIM hanya sekedar menandatangani saja setiap Hasil Pemeriksaan dan Penerimaan Pekerjaan yang diberikan oleh AGUS FINDRA (staf PT. MRC) tanpa melakukan kroscek di lapangan. Dalam rangka penandatanganan dokumen MC dan Hasil Pemeriksaan dan Penerimaan Pekerjaan tersebut, HOBBY SIREGAR memberikan uang kepada HURRI AGUSTIANRI sebesar Rp.650.000.000.000,00 (*enam ratus lima puluh juta rupiah*), MUSLIM sebesar Rp.15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) dan diberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki tipe KLX berwarna hijau, serta kepada ASRUL sebesar Rp.24.000.000,00 (*dua puluh empat juta rupiah*). Selain itu HOBBY SIREGAR juga memberikan uang kepada pihak PT CMK (Konsultan Pengawas), yakni kepada MUHAMMAD NASIR sebesar Rp.40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) dan MUHAMMAD IQBAL sebesar Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).

Halaman 24 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Juli 2015, HOBBY SIREGAR dihubungi WAYAN SUMERTA yang memberitahukan kalau Terdakwa sedang berada di Jakarta dan meminta jatah uang *fee* sebesar Rp.2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) tetapi dalam bentuk mata uang asing. HOBBY SIREGAR lalu memerintahkan WAYAN SUMERTA agar memberitahukan kepada Terdakwa bahwa permintaan itu akan direalisasikan beberapa hari lagi karena sulit mencari mata uang asing dalam jumlah yang besar. Beberapa hari kemudian barulah HOBBY SIREGAR melalui DOSO PRIHANDOKO menyerahkan uang senilai Rp.2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dalam bentuk mata uang asing itu kepada Terdakwa di rumah dinasny.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2015 dilakukan pertemuan di kantor dinas PU Kabupaten Bengkalis antara Terdakwa dan HURRI AGUSTIANRI dengan HOBBY SIREGAR yang membahas perihal perkembangan (progress) pekerjaan PT. MRC. HOBBY SIREGAR menyampaikan kalau pihak PT. MRC hanya mampu melaksanakan penyelesaian pekerjaan maksimal 70% dari total pekerjaan pada saat jatuh tempo kontrak nanti, namun Terdakwa meminta agar HOBBY SIREGAR menyelesaikan pekerjaan proyek paling tidak sebesar 80%. Selanjutnya pada bulan November 2015, Terdakwa kembali ditemui oleh HOBBY SIREGAR di Hotel Lumire Jakarta yang meminta penambahan waktu pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari. Atas permintaan tersebut, Terdakwa memberikan penambahan waktu pekerjaan selama 12 (dua belas) yang tertuang dalam addendum kontrak ke 4 pada tanggal 11 Desember 2015.
- Bahwa PT. MRC dalam Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis TA 2013 s/d TA 2015 telah menerima pembayaran dengan total keseluruhan sebesar Rp.310.487.904.272,73 (*tiga ratus sepuluh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah koma tujuh puluh tiga sen*) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada bulan Desember 2013, pembayaran Uang Muka setelah dipotong pajak dan lain-lain sebesar Rp.65.517.284.681,20 (*enam puluh lima miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah koma dua puluh sen*) ditransfer ke rekening PT. Mawatindo Road Construction di Bank Jatim cabang utama Surabaya No rekening 0011254730;
 - Pada bulan Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2015 dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali pembayaran setelah dipotong pajak dan lain-lain dengan total Rp.244.970.619.591,53 (*dua ratus empat puluh empat*

Halaman 25 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah koma lima puluh tiga sen) ditransfer ke rekening PT. Mawatindo Road Construction di Bank Riau cabang Pasar Pusat Pekanbaru No Rekening 1070800608.

Dalam setiap pengajuan pencairan uang proyek, HOBBY SIREGAR memberikan uang kepada MALIKI (staf keuangan dinas PU Bengkalis) total sebesar Rp.16.000.000,00 (*enam belas juta rupiah*) dalam rangka memperlancar proses pencairan uang proyek.

- Bahwa dari pencairan uang proyek yang diterima oleh PT. MRC sebesar Rp.352.360.510.000,00 (*tiga ratus lima puluh dua miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah lima ratus sepuluh ribu rupiah*), ternyata digunakan oleh HOBBY SIREGAR selaku Direktur Utama PT. MRC untuk pembiayaan pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut hanya sebesar Rp.204.605.912.302,10 (*dua ratus empat miliar enam ratus lima juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus dua rupiah koma sepuluh sen*) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.105.881.991.970,63 (*seratus lima miliar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah koma enam puluh tiga sen*) yang merupakan kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis TA 2013 s/d TA 2015 Nomor : 08/LHP/XXI/03/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang dibuat oleh Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : 101/TUT. 01.06/24/08/2019 tanggal 12 Agustus 2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa M. NASIR terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah **“melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 26 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana **Dakwaan Primair**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana **penjara** selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana **denda** sebesar Rp. 600.000.000.00,- (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa membayar **Uang Pengganti** kepada negara sebesar **Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)**, dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini, berupa :
 1. 1 (satu) bundel asli Dokumen I Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Nomor : 600/PU-BM/SP/KONSULT/PJ.MY/XI/2013/005 tanggal 28 November 2013 dengan lokasi di Kecamatan Rupert ; Nilai Kontrak Rp. 4.022.535.000,00,-; Pelaksana : PT. Cipta Multi Kreasi. Yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
 2. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 090a/SPP-CMK/V/2014 perihal pergantian personil PT. CIPTA MULTI KREASI yang ditandatangani di Jakarta tanggal 02 Mei 2014 oleh T. Achdiat, MBA selaku Direktur Utama PT. CIPTA MULTI KREASI.
 3. 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 30/SE-PT/CMK/V/2014 perihal Cetakan Benda Uji (Beam) untuk Beton FS 45 yang ditandatangani di Rupert

Halaman 27 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tanggal 2 Mei 2014 oleh Ir. Muhammad Nasir, MSi selaku Supervisi Engineer.

4. 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 11/SE-PT/CMK/X/2014 perihal Progress Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang ditandatangani di Rupa tanggal 27 Oktober 2014 oleh Ir. Muhammad Nasir, MSi selaku Supervisi Engineer.
5. 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 16/SE-PT/CMK/XI/2014 perihal Laporan Progress Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang ditandatangani di Rupa tanggal 26 Nopember 2014 oleh Ir. Muhammad Nasir, MSi selaku Supervisi Engineer.
6. 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 21/SE-PT/CMK/II/2015 perihal Progress Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang ditandatangani di Rupa tanggal 25 Januari 2015 oleh Ir. Muhammad Nasir, MSi selaku Supervisi Engineer.
7. 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 25/SE-PT/CMK/II/2015 perihal Progress Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang ditandatangani di Rupa tanggal 25 Februari 2015 oleh Ir. Muhammad Nasir, MSi selaku Supervisi Engineer.
8. 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 27/SE-PT/CMK/III/2015 perihal Progress Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang ditandatangani di Rupa tanggal 25 Maret 2015 oleh Ir. Muhammad Nasir, MSi selaku Supervisi Engineer.
9. 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 32/SE-PT/CMK/V/2015 perihal Progress Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang ditandatangani di Rupa tanggal 25 Mei 2015 oleh Ir. Muhammad Nasir, MSi selaku Supervisi Engineer.
10. 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat Tugas PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services yang ditandatangani di Jakarta tanggal 01 Juni 2015 oleh yang memberi tugas Wazanazi Wahid (Project Manager-PT Cipta Multi Kreasi) kepada yang menerima tugas Suriyadi, ST (Site Engineer/EE) untuk melaksanakan Pekerjaan Pengawasan

Halaman 28 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY), Kabupaten Bengkalis.

11. 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 33/SE-PT/CMK/VI/2015 perihal Progres Pekerjaan Peningkatan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang ditandatangani di Rupert tanggal 25 Juni 2015 oleh Suriyadi.ST selaku Supervisi Engineer.
12. 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 37/SE-PT/CMK/VIII/2015 perihal Progres Pekerjaan Peningkatan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang ditandatangani di Rupert tanggal 31 Juli 2015 oleh Suriyadi.ST selaku Supervisi Engineer.
13. 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 38/SE-PT/CMK/VIII/2015 perihal Supervisi & Monitoring Pekerjaan Peningkatan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang ditandatangani di Rupert tanggal 10 Agustus 2015 oleh Suriyadi.ST selaku Supervisi Engineer.
14. 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 39/SE-PT/CMK/VIII/2015 perihal Progres Pekerjaan Peningkatan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang ditandatangani di Rupert tanggal 25 Agustus 2015 oleh Suriyadi.ST selaku Supervisi Engineer.
15. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 40/SE-PT/CMK/IX/2015 perihal Progres Pekerjaan Peningkatan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang ditandatangani di Rupert tanggal 25 September 2015 oleh Suriyadi.ST selaku Supervisi Engineer.
16. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 41/SE-PT/CMK/X/2015 perihal Nama nama Personil Konsultan Pengawas Pekerjaan Peningkatan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang ditandatangani di Rupert tanggal 16 Oktober 2015 oleh Suriyadi.ST selaku Supervisi Engineer.
17. 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 42/SE-PT/CMK/X/2015 perihal Progres Pekerjaan Peningkatan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang ditandatangani di Rupert tanggal 25 Oktober 2015 oleh Suriyadi.ST selaku Supervisi Engineer.

Halaman 29 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 43/SE-PT/CMK/XI/2015 perihal Progers Pekerjaan Peningkatan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang ditandatangani di Rupa tanggal 25 November 2015 oleh Suriyadi.ST selaku Supervisi Engineer.
19. 1 (satu) buah ordner warna merah dengan Judul Dokumen Proyek Bengkalis Pangkalan Nyirih yang didalamnya terdapat :
- a. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborongan Antara PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION dengan PT SIDDHAYATRA WIRASARI No. 001/MRC-SW/SP/III/2014 tanggal 25 Maret 2014, untuk Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years).
 - b. 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Geotekstil Woven tanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh NOVE MARIA dan HOBBY SIREGAR.
 - c. 4 (empat) lembar Draft Surat Perjanjian Harga Satuan Paket Pekerjaan Kontruksi Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih, Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 antara Ir. H.M. NASIR selaku pihak pertama dan HOBBY SIREGAR selaku pihak kedua.
 - d. 2 (dua) lembar asli Memorandum Of Understanding (Nota Kesepaham-an) antara PT. SEPATIM BATAMTAMA dengan PT. MAWATANDO tanggal 12 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. ABDUL AZIZ, MM dan HOBBY SIREGAR, beserta 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya bertuliskan Metting Tgl 12/11 '13.
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy Garansi Bank Sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor : 1829/001 051/3672/6212 tanggal 21 Oktober 2013 terdapat tulisan tangan : 11/11 '1.
 - f. 1 (satu) lembar print out Surat Dukungan PT. ANEKA MINING SUKSES Nomor : 007/AMS-SD/V/2013 tanggal 8 Mei 2013.
 - g. 2 (dua) lembar print out Surat Dukungan Perlatan PT. LUBUK MINTURUN KONTRUKSI PERSADA tanggal 17 Januari 2013 kepada Pokja I ULP Kabupaten Bengkalis.
 - h. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Suplly Material No. : 013/PSI-SP/IX-2014 tanggal 22 September 2014 yang ditandatangani oleh SAFRIE dan HOBBY SIREGAR.

Halaman 30 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) bundel asli Surat Kementerian Pekerjaan Umum Badan Pembinaan Kontruksi Nomor : IK.02 04-KK/762 tanggal 23 Oktober 2013, Perihal : Pendapat Hukum Tentang Konsep Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih APBD TA 2013-2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pembinaan Kontruksi HEDIYANTO W. HUSAENI.
- j. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 012/PENG/POKJA.MY/ULP/IX/2013 tanggal 06 September 2013, Perihal : Perpanjangan Masa Berlaku Penawaran dan Jaminan Penawaran yang ditandatangani oleh Ketua Pokja 1 Multiyears H. SYARIFUDDIN.
- k. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 600/PU/X/2013/515 tanggal 07 Oktober 2013, Perihal : Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih yang ditandatangani oleh Ir. H.M NASIR selaku Pejabat Pembuat Komitmen
- l. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Membayar, Tahun Anggaran: 2013, Nomor : SPM-BJ/2013/1.03.01/994 tanggal 27 Desember 2013, untuk pembayaran uang muka atas pekerjaan peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan dokumen pendukungnya.
- m.1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor : 994/PU-PPK/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013, Perihal Permintaan Penerbitan SP2D dan dokumen pendukungnya.
- n. 1 (satu) lembar Draft Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka untuk Pekerjaan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih yang terdapat coretan dan tulisan tangan.
- o. 6 (enam) lembar print out Daftar Kuantitas dan Harga Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.
- p. 2 (dua) lembar print out bertuliskan Item Pembayaran No : 1.2, Jenis Pekerjaan : Mobilisasi terdapat tulisan tangan diantaranya Mobilisasi, LS, 217.600.000.
- q. 3 (tiga) lembar print out Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan PT MAWATINDO” R.C untuk Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.
- r. 1 (satu) lembar asli dokumen PT MAWATINDO” R.C berjudul Penggunaan Dana Termin Pertama (MC 01 s/d MC 09) yang ditandatangani oleh HOBBY SIREGAR.

Halaman 31 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. 1 (satu) lembar draft dokumen PT MAWATINDO" R.C berjudul Penggunaan Dana Termin Pertama (MC 01 s/d MC 09) yang terdapat coretan dan tulisan tangan.
- t. 3 (tiga) lembar fax Konfirmasi Pesanan No : KP-HDP-1401-009 tanggal 10 Januari 2014 yang sudah ditandatangani di atas materai oleh HOBBY SIREGAR dan dokumen pendukungnya.
20. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengujian Kuat Tekanan Beton tanggal 29 Desember 2015 yang ditandatangani oleh MISWARTI selaku Lab. Teknis Sipil Universitas Islam Riau.
21. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Tekanan Beton, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Perusahaan : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
22. 1 (satu) bundel asli dokumen Section III Cube – K – 250, 7.1.(7)a. Beton Mutu Rendah, fc' 20 Mpa (Box Culvert), Strength Test, Umur : 07 Hari, 26 Nopember s/d 25 Desember – 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupat, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, PPTK : HURRI AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision PT CIPTA MULTI KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT MAWATINDO R.C.
23. 1 (satu) bundel asli Addendum Kontrak I Pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dari Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksana : PT. Mawatindo Road Constrution.
24. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Proses Surat Menyurat Addendum Kontrak II Pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) dari Addendum Kontrak I Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
25. 1 (satu) bundel asli Addendum Kontrak II Pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/VI/2015/005-A tanggal 05 Juni 2015 dari Addendum Kontrak I : 600/PU-BM/SP-MY/IV/ADD-I/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dan Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-

Halaman 32 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.

26. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Proses Surat Menyurat Addendum Kontrak III Pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Terhadap Addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/VI/ADD-II/VI/2015/005-A tanggal 05 Juni 2015 dari Addendum Kontrak I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
27. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Proses Surat Menyurat Addendum Kontrak IV Pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Terhadap Addendum Kontrak III Nomor : 600/PU-BM/SP-MY /ADD-III/XII/2015/005-A tanggal 02 Desember 2015 dari Addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/VI/2015/ 005-A tanggal 05 Juni 2015 Addendum Kontrak I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
28. 1 (satu) bundel asli Laboratory Report PT. MAWATINDO, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years).
29. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/ Tanggal Pelaporan : 29 Desember 2015, Tanggal Buat : 26 Oktober 2015, STA : 5+592 – 5+636 – 5+650 spasi 14 M & 5+801 – 5+839 R & 5+889 – 5+904 spasi 15 M & 5+904 – 5+917 L, Proyek : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekanan Rencana : 125 kg/cm².
30. 1 (satu) bundel print out Neraca Saldo PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Bulan Januari, Periode Januari s/d Desember 2015.
31. 1 (satu) bundel print out Neraca Saldo PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Bulan Desember, Periode Januari s/d Desember 2015.
32. 1 (satu) bundel print out Buku Besar PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Bulan Januari – Desember Tahun 2015.

Halaman 33 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) bundel print out Buku Besar PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Bulan April Tahun 2015.
34. 1 (satu) bendel asli dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Lokasi Kecamatan Rupat nilai kontrak Rp. 495.319.678.000 pelaksana PT. Mawatindo Road Construction sumber dana APBD Kabupaten Bengkalis waktu pelaksanaan 780 (tujuh ratus delapan puluh) hari kalender.
35. 1 (satu) bendel foto copy Addendum Kontrak I pada pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat (Multi Years) Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dari surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kontraktor pelaksana PT. Mawatindo Road Construction.
36. 1 (satu) bendel foto copy Addendum Kontrak II pada pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat (Multi Years) Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/VI/2015/005-A tanggal 05 Juni 2015 dari Addendum kontrak I Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dan surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kontraktor pelaksana PT. Mawatindo Road Construction.
37. 1 (satu) bendel foto copy Addendum Kontrak III pada pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat (Multi Years) Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-III/XII/2015/005-A tanggal 02 Desember 2015 terhadap Addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/VI/2015/005-A tanggal 05 Juni 2015, dari Addendum kontrak I Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dan surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kontraktor pelaksana PT. Mawatindo Road Construction.
38. 1 (satu) bendel foto copy Addendum Kontrak IV pada pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat (Multi Years) Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-IV/XII/2015/005-A tanggal 11 Desember 2015 terhadap Addendum Kontrak III Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-III/XII/2015/005-A tanggal 02 Desember 2015 dan Addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/VI/2015/005-A tanggal 05 Juni 2015, dan Addendum kontrak I Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dan surat

Halaman 34 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kontraktor pelaksana PT. Mawatindo Road Construction.

39. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 01 (satu) tanggal 25 November 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/ 005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
40. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat bulanan bulan 25 (dua puluh lima) tanggal 25 November 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
41. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 01 (satu) tanggal 28 Oktober s/d 25 November 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
42. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 25 (dua puluh lima) tanggal 26 Oktober s/d 25 November 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
43. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 26 (dua puluh enam) tanggal 26 November s/d 25 Desember 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan

Halaman 35 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rupat pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
44. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 01 (satu) tanggal 28 Oktober s/d 3 November 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/ 005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
45. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 113 (Seratus tiga belas) tanggal 21 s/d 25 Desember 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
46. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 1 (satu) tanggal 25 November 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupat pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
47. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 26 (dua puluh enam) tanggal 25 Desember 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/ 2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupat pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
48. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data Addendum III nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupat Nama Paket : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih

Halaman 36 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rupert (Multi Years) (tahun anggaran 2013 – 2015)
pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT.
Cipta Multi Kreasi.

49. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 01 (satu) tanggal 28
Oktober 2013 s/d 25 November 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-
MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan
poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-
Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert
pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT.
Cipta Multi Kreasi.

50. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 25 (dua puluh lima)
tanggal 25 November 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/
2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-
BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II :
600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015
kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan :
peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert
(Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road
Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

51. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 26 (dua puluh enam)
tanggal 25 Desember 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/
2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-
BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II :
600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015
kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan :
peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert
(Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road
Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

52. 1 (satu) bendel foto copy rekening koran Bank Jatim Cabang Utama
Surabaya nomor rekening : 0011254730 atas nama Mawatindo Road
Construction, PT. periode bulan Oktober 2013 s/d Januari 2015.

53. 1 (satu) bendel foto copy rekening Koran Bank DKI Cabang Benhil
nomor rekening : 11308104466 atas nama Mawatindo Road
Construction, PT periode 2 Desember 2013 s/d 31 Oktober 2014.

54. 1 (satu) odner warna hitam berisi :

a. 1 (satu) bendel asli Faktur Pajak pembayaran uang muka kerja
atas pekerjaan peningkatan jalan batu panjang – pangkalan nyirih
(Multi Years) (1 Unit) sesuai surat perjanjian Nomor : 600/PU-

Halaman 37 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM/SP-MY/X/ 2013/005 sejumlah Rp. 74.297.951.700 tanggal 23 Desember 2013 beserta lampirannya.

- b. 1 (satu) bendel asli Faktur Pajak pembayaran MC.01 s/d MC.09 atas pekerjaan peningkatan jalan batu panjang – pangkalan nyirih (Multi Years) (1 Unit) sesuai surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 sejumlah Rp. 20.285.808.004 tanggal 12 Oktober 2014 beserta lampirannya.
- c. 1 (satu) bendel asli Faktur Pajak pembayaran MC.10 s/d MC.14 atas pekerjaan peningkatan jalan batu panjang – pangkalan nyirih (Multi Years) (1 Unit) sesuai surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 sejumlah Rp. 19.945.469.247 tanggal 26 Desember 2014 beserta lampirannya.
- d. 1 (satu) bendel asli Faktur Pajak pembayaran MC.15 dan MC.16 atas pekerjaan peningkatan jalan batu panjang – pangkalan nyirih (Multi Years) (1 Unit) sesuai surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 sejumlah Rp. 35.165.289.750 tanggal April 2015 beserta lampirannya.
- e. 1 (satu) bendel asli Faktur Pajak pembayaran MC.17 dan MC.18 atas pekerjaan peningkatan jalan batu panjang – pangkalan nyirih (Multi Years) (1 Unit) sesuai surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 sejumlah Rp. 26.968.304.250 tanggal Mei 2015 beserta lampirannya.
- f. 1 (satu) bendel asli Faktur Pajak pembayaran MC.19 atas pekerjaan peningkatan jalan batu panjang – pangkalan nyirih (Multi Years) (1 Unit) sesuai surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 sejumlah Rp. 9.862.868.750 tanggal Juni 2015 beserta lampirannya.
- g. 1 (satu) bendel draft Faktur Pajak pembayaran MC.20 atas pekerjaan peningkatan jalan batu panjang – pangkalan nyirih (Multi Years) (1 Unit) sesuai surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 sejumlah Rp. 25.994.043.750 tanggal 14 Juli 2015 beserta lampirannya
- h. 1 (satu) bendel draft Faktur Pajak pembayaran MC.21 dan MC.22 atas atas pekerjaan peningkatan jalan batu panjang – pangkalan nyirih (Multi Years) (1 Unit) sesuai surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 sejumlah Rp. 21.158.406.750 tanggal 4 September 2015 beserta lampirannya.

Halaman 38 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) bendel draft Faktur Pajak pembayaran MC.23 atas pekerjaan peningkatan jalan batu panjang – pangkalan nyirih (Multi Years) sesuai surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 sejumlah Rp. 20.921.264.250 tanggal 13 Oktober 2015 beserta lampirannya.
- j. 1 (satu) bendel draft Faktur Pajak pembayaran MC.24 atas pekerjaan peningkatan jalan batu panjang – pangkalan nyirih (Multi Years) sesuai surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 sejumlah Rp. 17.714.144.250 tanggal 4 November 2015 beserta lampirannya.
- k. 1 (satu) bendel draft Faktur Pajak pembayaran MC.25 dan MC.26 atas pekerjaan peningkatan jalan batu panjang – pangkalan nyirih (Multi Years) sesuai surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 sejumlah Rp. 80.045.959.300 tanggal 30 Desember 2015 beserta lampirannya.
- 55. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 600/PU/XII/2015/651.a Perihal Peringatan 3 dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis kepada Direktur PT. Mawatindo Road Construction tanggal 14 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. H.M. NASIR, MP.,MH.,MT.
- 56. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Wanprestasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Nomor : 600/PU/XII/2015/674 tanggal 29 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Pihak Kedua, Penyedia, PT. Mawatindo Road Construction, HOBBY SIREGAR Selaku Direktur Utama dan Pihak Pertama, Pengguna Anggaran (PA) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. H.M. NASIR, MP.,MH.,MT.
- 57. 2 (dua) lembar asli surat Keputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Nomor : 600/PU/XII/2015/671 tanggal 29 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. H.M. NASIR, MP.,MH.,MT.
- 58. 1 (satu) lembar asli surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/PU/XII/2015/672 Perihal Claim Jaminan Pelaksanaan kepada pimpinan Bank Jatim Cabang Utama Surabaya tanggal 29 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. H.M. NASIR, MP.,MH.,MT.

Halaman 39 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar asli surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/PU/XII/2015/668 Perihal Pemberhentian Pekerjaan kepada Direktur PT. Mawatindo Road Construction tanggal 29 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. H.M. NASIR, MP.,MH.,MT.
60. 1 (satu) lembar asli surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/PU/XII/2015/669 Perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan kepada Direktur PT. Mawatindo Road Construction tanggal 29 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. H.M. NASIR, MP.,MH.,MT.
61. 2 (dua) lembar asli surat Keputusan Daftar Hitam (Black List) Nomor : 600/PU/XII/2015/673 tanggal 29 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. H.M. NASIR, MP.,MH.,MT.
62. 1 (satu) lembar asli surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/PU/II/2016/49.A Perihal Claim Jaminan Pelaksanaan kepada Pimpinan Bank Jatuim Cabang Utama Surabaya tanggal 29 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. H.M. NASIR, MP.,MH.,MT.
63. 1 (satu) lembar asli surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 040/PPTK-MY/X/2015 Perihal Perpanjangan jaminan uang muka kepada Direktur PT. Mawatindo R.C. tanggal 15 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh HURRI AGUSTIANRI, SST, MT, selaku pejabat pelaksana tehnik kegiatan.
64. 2 (dua) lembar foto copy surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 031/PPTK-MY/V/2015 Perihal pemberitahuan benda uji kepada Direktur PT. Mawatindo Road Constructin tanggal 2 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh HURRI AGUSTIANRI, SST, MT, selaku pejabat pelaksana tehnik kegiatan.
65. 1 (satu) lembar asli surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/DPU/VI/2014/451 Perihal teguran keterlambatan pekerjaan kepada Direktur Utama PT. Mawatindo Road Construction tanggal 16 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. H.M. NASIR, MP.,MH.,MT.
66. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Per 31 Desember 2014.

Halaman 40 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) bundel print out Berita Acara Pre Construction Meeting (PCM), Nomor : 005/BA-PCM/PU/MY/X/BKS/2013, Tanggal : 28 Oktober 2013, Nama Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert A, Nama Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkalis, Penyedia Jasa : PT MAWATINDO RC, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis 2013.
68. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan Rencana Pengeluaran, Total Rp.707.960.000,-, Jakarta 13 Juli 2015 yang ditandatangani oleh SEPTIAN S.R.
69. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan diantaranya bertuliskan Mandiri an. ROMI ROBIN LIE, No. 120.00.00775730.0, Rp. 250 juta.
70. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan diantaranya bertuliskan Tagihan : Rp.16.132.852.770.
71. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas PU Kabupaten Bengkalis Kepada Direktur Utama PT Mawatindo Nomor : 600/PU/IX/2015/495 tanggal 1 Oktober 2015 perihal Undangan Rapat Pembuktian / SCM-3 yang ditandatangani oleh Ir. H.M NASIR MP.MH, MT.
72. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas PU Kabupaten Bengkalis Kepada Direktur Utama PT Mawatindo Nomor : 600/DPU/IX/2015/485 tanggal 30 September 2015 perihal Teguran / peringatan Ke-3 Keterlambatan pekerjaan, yang ditandatangani oleh Ir. H.M NASIR MP.MH, MT.
73. 1 (satu) Bundel Draft Berita Acara Evaluasi Pekerjaan 3 (SCM 2) Nomor : BA-SCM.03/MY/PU/X/2015 tanggal Oktober 2015 beserta Daftar Hadir.
74. 3 (tiga) lembar printout berjudul Rapat Evaluasi Pekerjaan.
75. 1 (satu) lembar Surat PT Mawatindo RC Kepada Pimpinan PT Golita Nomor : 2101/MRC/JUM/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 Hal Permohonan Perpanjangan Jaminan Uang Muka dari Bank yang ditandatangani oleh HOBBY SIREGAR.
76. 1 (satu) lembar Surat PT Mawatindo RC Kepada Pimpinan Bank Lampung Cabang Jakarta Nomor : 2102/MRC/JUM/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 Hal Permohonan Perpanjangan Jaminan Uang Muka dari Bank yang ditandatangani oleh HOBBY SIREGAR.
77. 2 (dua) lembar printout tanggal 12-03-2014 pukul 13:50:21 Aktivitas Rekening Bank BPD Jatim Cabang Utama Surabaya Nomor : 0011254730 atas nama PT Mawatindo Road Construction tanggal transaksi 2-12-13 sampai dengan 2-01 -14.

Halaman 41 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan PT Mawatindo Road Construction Per 31 Desember 2016.

79. 1 (satu) buah Folder warna Hijau yang berisi :

- a. 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan PT Mawatindo Road Construction pembaharuan ke 4 Nomor : 09.05.1.42.31694 tanggal berlaku 11 Nop 2020.
- b. 4 (empat) lembar asli Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT Mawatindo Road Construction Nomor : 0286315, 0286316, 0286317, 0286318, tanggal 23 Juni 2015.
- c. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT Mawa-tindo Road Construction No SIUP : 10. 348/09-01/PB/X/95 tanggal 10 Oct 1995.
- d. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Domisili Badan Usaha atas nama PT Mawatindo Road Construction Nomor : 407/27.1.0/ 31.71.06.1003/-1.824/2016 tanggal 11 Agustus 2016.
- e. 1 (satu) buah Kartu NPWP nomor : 01.740.178.7-071.000 atas nama PT Mawatindo Road Construction tanggal terdaftar 17-10-1995.
- f. 1 (satu) lembar yang berisi fotocopy Identitas Direksi PT Mawatindo Road Construction terdiri dari Direktur Utama : HOBBY SIREGAR, Direktur : OONG HENDRAWANTO, Direktur : BERDY AZHARI, Direktur : IR NOFRI VENCE UMBOH dan Komisaris : ALINA HENDRIATY beserta fotocopy NPWP Direksi PT Mawatindo Road Construction.
- g. 1 (satu) lembar asli Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional PT Mawatindo Road Construction Nomor : 1-009671-3173-2-01459 tanggal 15 September 2015.
- h. 1 (satu) lembar asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-04165/WPJ.06/KP.0803/2009 tanggal 8 September 2009 beserta Surat Keterangan Terdaftar atas nama PT. MAWATINDO ROAD Construction.
- i. 1 (satu) lembar print out Surat dari Kantor Akuntan Publik Drs. SJARIFUDDIN CHAN Nomor : 032/SC/SKA/MRC/04.2017 Hal : Surat Keterangan Audit Tahun Buku 2016.
- j. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT Mawatindo Road Contruction untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember

Halaman 42 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Drs. Sjarifuddin Chan.

- k. 1 (satu) lembar asli IAS certificate of Registration OHSAS 18001 : 2007 atas nama PT Mawatindo Road Construction initial Issue Date : 21 March 2014 beserta 1 (satu) bundel Summary report.
- l. 1 (satu) lembar asli IAS certificate of Registration ISO 9001 : 2015 atas nama PT Mawatindo Road Construction initial Issue Date : 21 March 2014 beserta 1 (satu) bundel summary Report.
- m. 1 (satu) lembar asli IAS certificate of Registration ISO 14001 : 2015 atas nama PT Mawatindo Road Construction initial Issue Date : 21 March 2014 beserta 1 (satu) bundel summary report.
- n. 1 (satu) lembar asli IAS Notification Letter No. IAS/INA/17/IMS-011 atas nama PT Mawatindo Road Construction initial Issue Date : 20 March 2017.
- o. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Penghargaan Sistem, Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja No. 143 tahun 2016 beserta 1 (satu) bundel Lapoan Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- p. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor: 1200000019610.
- q. 1 (satu) lembar asli Surat keterangan dari PN Jakarta Pusat Nomor: W10.U1 /187/HK/V/2016/ 04 tanggal 17 Mei 2016.
- r. 1 (satu) lembar asli Surat keterangan dari PN Jakarta Pusat Nomor: W10.U1 /1105/Pdt.02/V/2016/ 04 tanggal 19 Mei 2016.
- s. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat (BPS) Nomor : S-05009435/PPH2114/WPJ. 06/KP.08.03/2017 tanggal 17 Juli 2017.
- t. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat (BPS) Nomor : S-05009457/PPH25/WPJ. 06/KP.08.03/2017 tanggal 17 Juli 2017.
- u. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat (BPS) Nomor : S-05010774/PPN1111/WPJ. 06/KP.08.03/2017 tanggal 20 Juli 2017.

Halaman 43 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01026231/ PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 09-06-2017.
- w. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01026232/ PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 09-06-2017.
- x. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-0126192/ PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 09-06-2017.
- y. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01023876/ PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 19-05-2017.
- z. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01023877/ PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 19-05-2017.
- aa. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01023875/ PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 19-05-2017.
- bb. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01017934/ PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 18-04-2017.
- cc. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01017962/ PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 18-04-2017.
- dd. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01017936/ PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 18-04-2017.
- ee. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01008848/ PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 20-02-2017.
- ff. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01008849/ PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 20-02-2017.
- gg. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01008851/ PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 20-02-2017.

Halaman 44 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hh. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01003553/ PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 19-01-2017.
- ii. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01003568/ PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 19-01-2017.
- jj. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01003511/ PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 19-01-2017.
- kk. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01059244/ PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 15-12-2016.
- ll. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01061616/ PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 15-12-2016.
- mm. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01059245/ PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 15-12-2016.
- nn. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01055052/ PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 17-11-2016.
- oo. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01055054/ PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 17-11-2016.
- pp. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01055041/ PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 17-11-2016.
- qq. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-0104546/ PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 20-09-2016.
- rr. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01045520/ PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 20-09-2016.
- ss. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-0104594/ PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 20-09-2016.

Halaman 45 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tt. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01038555/ PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 12-08-2016.
- uu. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01038556/ PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 12-08-2016
- vv. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01038557/ PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 12-08-2016.
- ww. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01033815/ PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 18-07-2016.
- xx. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01033845/ PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 18-07-2016.
- yy. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01033826/ PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 18-07-2016.
- zz. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01027918/ PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 08-06-2016.
- aaa. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01027919/ PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 08-06-2016.
- bbb. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01025920/ PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 08-06-2016.
- ccc. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01025884/ PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 20-05-2016.
- ddd. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01025885/ PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 20-05-2016.
- eee. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01025904/ PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 20-05-2016.

Halaman 46 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fff. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-011019540/ PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 18-04-2016.
- ggg. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01019542/ PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 18-04-2016.
- hhh. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01019529/ PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 18-04-2016.
- iii. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01012644/ PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 14-03-2016.
- jjj. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01012646/ PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 14-03-2016.
- kkk. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01012636/ PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 14-03-2016.
- lll. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01009401/ PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 19-02-2016.
- mmm. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01009402/ PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 19-02-2016.
- nnn. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01009384/ PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 19-02-2016.
- ooo. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01012686/ PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 16-03-2017.
- ppp. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01012687/ PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 16-03-2017.
- qqq. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01012685/ PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 16-03-2017.
- rrr. 16 (enam belas) lembar asli Kuitansi luran BPJS nomor : 17061904984155; 17052204793539, 17042104613213;

Halaman 47 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17032304433011; 17022204229708; 170125040449523;
16122203824524; 16112803648591; 16102403402794;
16092203185230; 16081802944131; 16072002743437;
16061702565108; 16051902342588; 16041402094186; dan
16031701872759.

sss. 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan surat SPT Tahunan Badan PT Mawatindo Road Construction Tahun 2015 nomor : S-050005714/ PPWBIDR/WPJ.06/KP.08.03/2016 tanggal 7 April 2016.

ttt. 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan surat SPT Tahunan Badan PT Mawatindo Road Construction Tahun 2016 nomor : S-05001930/ PPWBIDR/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 31 Maret 2017.

uuu. 1 (satu) buah Map berisi Salinan Akta Pernyataan Para Pemegang Saham PT Mawatindo Road Construction No. 07 tanggal 22 -10-2013

vvv. 1 (satu) buah Map berisi Salinan AKTA Pernyataan Keputusan Rapat PT Mawatindo Road Construction No. 04 tanggal 05 April 2010.

www. 1 (satu) buah Map berisi Salinan AKTA Pernyataan Keputusan Rapat PT Mawatindo Road Construction No. 23 tanggal 29 Mei 2009.

xxx. 1 (satu) buah Map berisi Salinan AKTA Pernyataan Keputusan Rapat PT Mawatindo Road Construction No. 05 tanggal 14 Juli 2016.

yyy. 1 (satu) Bundel AKTA Notaris JE Maogimon SH PT Mawatindo Road Construction No. 38 tanggal 5 Mei 1994.

zzz. 2 (dua) lembar asli surat Undangan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 03.c/UUND/Rek.SD/Pokja/Wil.V/2017 tanggal 14 Juli 2017.

aaaa. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan Besar (SIUP) PT Mawatindo Road Construction Nomor 36/24.1PB/31.71/-1.824.27/ e/2017 tanggal 7 April 2017.

bbbb. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Flat tanggal 31 Juni 2016 yang ditandatangani oleh KAMIL MUHAMAD MOECHSIN dan HOBBY SIREGAR.

cccc. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) nomor Form : II 09257 tanggal 7 Mei 12.

Halaman 48 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Perjanjian Pinjaman Modal Kerja bermaterai antara YULIZAR K dan HOBBY SIREGAR sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan Miliar rupiah) tanggal 24 April 2014
81. 1 (satu) bundel Permintaan pengeluaran dana tahun 2015 yang ditanda-tangani oleh SEPTIAN SR.
82. 1 (satu) bundel Permohonan pengeluaran Cek / Bilyet Giro PT Mawatindo Road Construction untuk proyek Pembangunan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih tanggal 7 Mei 2014.
83. 1 (satu) bundel dokumen diantaranya halaman depan berjudul Kas Proyek PT Mawatindo Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Nilai Kontrak : 495319.678.000,-.
84. 1 (satu) buah Map warna Biru merek Kabita berisi 1 (satu) bundel Keluar masuk uang Bulan November 2014 PT Mawatindo Road Construction untuk Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (MY).
85. 1 (satu) map plastic warna Biru berisi :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopi aplikasi transfer Bank DKI tanggal 11 Februari 2015 ke rekening Bank Riau Cabang Dumai nomor : 1040800966 atas nama CV Mazdar Putra sebesar Rp. 250.000.000,-beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
 - b. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian pemborongan antara PT Mawatindo Road Construction dengan CV Mazdar Putra Nomor : 003/ MRC-MP/SP/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014.
86. 1 (satu) map plastic warna Biru berisi :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopi aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 06 Maret 2015 ke rekening Bank Riau Kepri Cabang Dumai nomor : 1040800887 atas nama PT Radun Kibarat sebesar Rp. 300.000.000,-beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
 - b. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian pemborongan antara PT Mawatindo Road Construction dengan Nashaprima Dwilestari Nomor: 006/MRC-ND/SP/II/2015 tanggal 15 Februari 2015.
87. 1 (satu) buah Odner warna merah merk Bambi yang berisi :
 - a. 1 (satu) lembar asli Bukti setoran BNI tanggal 08/01/2016 nama penyeter Bpk MUSTAKMIL ke rekening BNI norek : 0173176806 atas nama DOSO PRIHANDOKO sebesar Rp.5.000.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar asli Bukti setoran BNI tanggal 08/01/2016 nama penyetor Bpk MUSTAKMIL ke rekening BNI norek : 0014506476 atas nama SAVITRI AMBARUKMI sebesar Rp.15.000.000.
- c. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 15/01/16 nama penyetor SEPTIAN SABUNGAN RAJA ke rekening BRI norek : 791701000083501 NOVA MARIDA SISKAs sebesar Rp.420.870.000,-.
- d. 2 (dua) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 08/01/16 nama penyetor SEPTIAN SABUNGAN RAJA ke rekening Mandiri norek : 1380020088881 atas nama DIDIK KUSRIANTO sebesar Rp.292.600.000,-.
- e. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 08/01/16 nama penyetor SEPTIAN SABUNGAN RAJA ke rekening BRI norek : 791701000083501 atas nama NOVA MARIDA SISKAs sebesar Rp.420.870.000,-.
- f. 2 (dua) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 08/01/16 nama penyetor SEPTIAN SABUNGAN RAJA ke rekening Mandiri norek : 1220005095099 atas nama Buana Finance sebesar Rp.143.304.000,-.
- g. 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang BNI tanggal 15-01-2016 nama penyetor M. MUSTAKMIL/PT Daksina Persada ke rekening BRI norek : 791701000083501 atas nama NOVA MARIDA SISKAs sebesar Rp.530.000.000,-.
- h. 7 (tujuh) lembar print out Transfer antar Rekening Mandiri atas nama penerima BUANA FINANCE sebesar masing Rp. 71.652.000,- untuk bulan Januari 2016 – bulan Juli 2016.
- i. 5 (lima) lembar aplikasi transfer Bank Jatim atas nama penerima SEPTIAN SABUNGAN RAJA pada Bank Mandiri no rek 1230088009909 masing-masing tanggal 08 01 15 sebesar Rp. 500.000.000,-; tanggal 15 01 15 Rp. 500.000.000,- ; tanggal 03 02 15 Rp. 166.313.220,-; tanggal 08 09 15 Rp. 127.100.000,-; tanggal 22 09 15 Rp. 265.000.000.
- j. 5 (lima) lembar aplikasi transfer Bank Jatim atas nama penerima SEPTIAN SABUNGAN RAJA pada Bank BCA no rek 5270366751 masing-masing tanggal 06 01 15 sebesar Rp. 54.700.000,-; tanggal 08 01 15 Rp. 851.322.800,- ;

Halaman 50 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 01 15 Rp. 522.450.300,-; tanggal 23 02 15 Rp. 90.000.000,-; tanggal 03 08 15 Rp. 105.000.000.

- k. 5 (lima) lembar Formulir penarikan Bank Mandiri no rek : 1230088009909 atas nama SEPTIAN SABUNGAN RAJA masing-masing tanggal 17/11/2015 sebesar Rp. 50.000.000,-; tanggal 30/06/2015 Rp. 100.000.000,- ; tanggal 02/07/2015 Rp. 25.000.000,-; tanggal 10/11/2015 Rp. 140.000.000,-; tanggal 09/11/2015 Rp. 50.000.000.
- l. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai BNI tanggal 15/01/2016 nama penyeter PT Daksina Persada ke No rekening penerima 017360420823001 sebesar Rp. 30.000,-.
- m. 2 (dua) lembar bukti setoran BCA nama penyeter SEPTIAN dengan keterangan biaya tarikan Jumlah besar tanggal 5/6/15 dan 21/8/15 masing sebesar Rp. 100.000,-.
- n. 7 (tujuh) lembar Bukti setoran BCA dengan no rek penerima : 5270366751 atas nama SEPTIAN SABUNGAN RAJA masing-masing tanggal 15/10/2015 sebesar Rp. 250.000.000,-; tanggal 17/11/2015 Rp. 70.000.000,- ; tanggal 16/02/2015 Rp. 26.263.000,-; tanggal 26/02/2015 Rp. 50.000.000,-; tanggal 12/03/2015 Rp. 30.000.000,-; tanggal 15/04/2015 Rp. 5.950.000,-; tanggal 25/07/2014 Rp. 25.000.000,-.
- o. 3 (tiga) lembar Formulir kiriman uang bank kria ukepri dengan no rek penerima : 1230088009909 (Bank Mandiri) atas nama SEPTIAN SABUNGAN RAJA masing-masing tanggal 21/10/2015 sebesar Rp. 900.000.000,-; tanggal 14/11/2015 Rp. 300.000.000,- ; dan tanggal 07/ Jan/2016 Rp. 2.000.000.000,-.
- p. 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang bank kria ukepri dengan no rek penerima : 0351012358 (Bank Jatim) atas nama PT Daksina Persada tanggal 7 September 2015 sebesar Rp. 1.800.000.000,-.
- q. 1 (satu) lembar Formulir penyeteran bank kria ukepri dengan no rek penerima : 1041999999 dengan tujuan Giro OL tanggal 29/05/15 sebesar Rp. 25.000,-.
- r. 4 (empat) lembar Aplikasi setoran Bank Mandiri dengan no rek penerima : 0060007546595 atas nama HOBBY SIREGAR masing-masing tanggal 14/11/15 sebesar Rp.

Halaman 51 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,-; tanggal 13-05-2015 Rp. 75.000.000,- ; tanggal 08-09-2015 Rp. 25.000.000,-; tanggal 21-08-2015 Rp. 15.000.000,-.

- s. 8 (delapan) lembar Aplikasi setoran Bank Mandiri dengan no rek penerima : 1230088009909 atas nama SEPTIAN SABUNGAN RAJA masing-masing tanggal 19-08-2015 sebesar Rp. 30.000.000,-; tanggal 06-08-2015 Rp. 50.000.000,- ; tanggal 01/10/2015 Rp. 130.000.000,-; tanggal 13-05-2015 Rp. 25.000.000,-; tanggal 15/07/15 Rp. 370.000.000,-; tanggal 19-05-2015 Rp. 10.000.000,-; tanggal 19-05-2015 Rp.34.800.000,- ; tanggal 5-6-2015 Rp. 10.000.000,-.
- t. 2 (dua) lembar Aplikasi setoran Bank Mandiri dengan no rek penerima : 5270366751 (BCA) atas nama SETIAN SAMPUNGAN RAJA masing-masing tanggal 09/11/15 sebesar Rp. 200.000.000,-; dan tanggal 30/06/2015 Rp. 300.000.000,-.
- u. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dengan nomor rek penerima 1196005592983 atas nama HARIYANTO dan pengirim atas nama FITRI tanggal 03-06-2015 sebesar Rp.50.000.000,-.
- v. 5 (lima) lembar aplikasi setoran Bank DKI dengan nomor rekening penerima dengan no rek penerima : 5270366751 atas nama SEPTIAN SABUNGAN RAJA masing-masing tanggal 26-01-2015 Rp. 250.000.000,- ; tanggal 02/01/2015 Rp. 250.000.000; tanggal 6-2-2015 Rp. 200.000.000,- ; tanggal 11-02-2015 Rp. 157.645.550; dan tanggal 28-05-2015 sudah tidak terbaca.
- w. 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank DKI dengan nomer rekening penerima atas nama Bank DKI PT Daksina Persada tanggal 02/01/2015 sebesar Rp. 2.850.000.000,-.
- x. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank DKI dengan nomer rekening penerima 1230088009909 atas nama Septian Sabungan Raja (Mandiri) tanggal 02/01/2015 sebesar Rp. 250.000.000,-.
- y. 3 (tiga) lembar aplikasi setoran Bank DKI atas nama pengiri MUSTAKMIL masing-masing tanggal 26-01-2015 sebesar Rp. 250.000.000,-, tanggal 06-02-2015 dengan jumlah

Halaman 52 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal sudah tidak terbaca dan 27-01-2015 dengan jumlah nominal tidak terbaca.

- z. 14 (empat belas) lembar aplikasi setoran Bank DKI masing masing tanggal 22 jan 2015 nilai nominal tidak terbaca, tanggal 11 Feb 2015 nilai nominal tidak terbaca, tanggal 29 jan 2015 Rp. 271.250.000,- tanggal 10 feb 2015 Rp. 200.000.000, tanggal 10 feb 2015 nominal tidak terbaca (2 lembar), tanggal 7 Jan 2015 Rp. 10.000.000 , tanggal 22 Jan 2015 nominal tidak terbaca, tanggal 26 Jan 2015 Rp. 120.000,- tanggal 6 Feb 2015 nominal tidak terbaca, tanggal 23 Jan 2015 Rp. 30.000,- (2 lembar) tanggal 28 Mei 2015 Rp. 60.000, (2 lembar).
- aa. 1 (satu) lembar fotocopy print out yang dilegalisir Rekening Koran Giro Bank Riaukepri nomor Rekening 1070800608 atas nama Mawatindo Road Const Periode 1/07/15 – 11/08/15 halaman 0001.
- bb. 3 (tiga) lembar fotocopy print out yang dilegalisir Rekening Koran Giro Bank Riaukepri nomor Rekening 1070800608 atas nama Mawatindo Road Const Periode 1/10/15 – 7/01/16 halaman 0001 – 0003.
- cc. 3 (tiga) lembar fotocopy print out yang dilegalisir Rekening Koran Giro Bank Riaukepri nomor Rekening 1070800608 atas nama Mawatindo Road Const Periode 1/04/15 – 10/07/15 halaman 0001- 0003.
- dd. 3 (tiga) lembar fotocopy print out yang dilegalisir Rekening Koran Giro Wadiah Umum Milik Swasta Bank Jatim Syariah nomor Rekening 6101003312 atas nama Mawatindo – Sarana Kso Periode Bulan Maret 2015, Juni 2015 dan Juli 2015 halaman 0001.
- ee. 4 (empat) lembar fotocopy print out yang dilegalisir Rekening Koran Giro Wadiah Umum Milik Swasta Bank Jatim Syariah nomor Rekening 6101002983 atas nama Mawatindo Road Construction Periode Bulan Maret 2015 hal 0001-0002, periode Juni 2015 halaman 0001 dan periode Juli 2015 halaman 0001.
- ff. 3 (tiga) lembar fotocopy print out yang dilegalisir Rekening Koran Bank Jatim nomor Rekening 0011254730 atas nama

Halaman 53 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawatindo Road Construction Periode Bulan Januari 2015, Maret 2015 dan Mei 2015 halaman 0001.

- gg. 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan diantaranya Kasbon Subkon Zailani dst.
- hh. 1 (satu) lembar print out tanggal 12-03-2014 aktivitas Rekening Bank BPD Jatim No rek 0011254730 atas nama Mawatindo Road Construction, PT Periode tanggal 2-12-13 sampai 2-01-14.
- ii. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Jatim yang dilegalisir No rek 0011254730 atas nama Mawatindo Road Construction, PTperiode oktober 2013 halaman 0001.
- jj. 13 (tiga belas) lembar aplikasi setoran Bank DKI masing masing tanggal 02 Dec 2014 Rp. 60.000, tanggal 04 Dec 2014 Rp. 30.000,- (2 lembar), tanggal 12 Dec 2014 Rp. 90.000,- (2 lembar),- tanggal 17 Dec 2014 Rp. 90.000, tanggal 21Oct 2014 nominal tidak terbaca , tanggal 28 Oct 2014 Rp. 90..000 , tanggal 26 Jun 2014Rp.30.000,-, tanggal 26 Jun 2014 Rp. 500.000.000,- tanggal 27 Oct 2014 Rp. 30.000,-, tanggal 04 Nov 2013 Rp. 60.000,- dan tanggal 24 Nov 2014 Rp. 30.000.
- kk. 16 (enam belas) Bukti Setoran BCA dengan no rek penerima 5270366751 atas SEPTIAN SABUNGAN RAJA masing-masing tanggal 27-1-14 Rp. 100.000.000,-; tanggal 4-Maret 2014 Rp. 200.000.000,- ; tanggal 11-3-14 Rp. 150.000.000,-; tanggal 14-3-2014 Rp. 100.000.000,- tanggal 17-Maret 2014 Rp. 100.000.000,- tanggal 21-Maret -2014 Rp. 700.000.000,- tanggal 25 -03-2014 Rp. 100.000.000,- tanggal 08-05-2014 Rp. 30.000.000,- tanggal 09-06-14 Rp. 200.000.000,-; tanggal 26-06-2014 Rp. 50.000.000,- tanggal 17-07-14 Rp. 79.000.000,- tanggal 19-09-14 Rp. 50.000.000,- tanggal 09-10-2014 Rp. 60.000.000,- tanggal 6-11-2014 Rp. 90.000.000,- tanggal 12-11-2014 Rp. 100.000,- dan tanggal 27-11-2014 Rp. 100.000.000,-.
- ll. 3 (tiga) Bukti Setoran BCA dengan no rek penerima 8810277620 atas HOBBY SIREGAR masing-masing tanggal 01-12-2014 Rp. 50.000.000,-tanggal 31-10-2014 Rp. 50.000.000,- ; dan tanggal 09-06-14 Rp. 85.000.000,-.

Halaman 54 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mm. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Mandiri tanggal 22/05/2014 ke rekening 0060005755081 atas nama SEPTIAN SABUNGAN RAJA sebesar Rp. 20.000.000,- pengirim MUSTKMIL.
- nn. 1 (satu) lembar formulir penyetoran Bak RiauKepri tanggal 22 Sep 2014 dengan penerima No Rek : 1070800608 atas nama PT Mawatindo RC sebesar rp. 2.000.000,-.
- oo. 2 (dua) lembar formulir aplikasi transfer Bank Papua masing – masing tanggal 9-9-2014 Rp. 1.808.889.455 atas nama penerima HOBBY SIREGAR dan tanggal 9-9-2014 Rp. 200.000.000,- atas nama penerima SEPTIAN SABUNGAN RAJA.
- pp. 2 (dua) lembar aplikasi transfer Bank Jatim Syariah masing– masing tanggal 10-7-2014 Rp. 1.000.000.000,- atas nama penerima MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION dan tanggal 10-7-2014 Rp. 200.000.000,- atas nama penerima HOBBY SIREGAR.
- qq. 43 (empat puluh tiga) lembar aplikasi transfer Bank Jatim beserta 1 (satu) lembar permohonan pengeluaran cek / Bilyet Giro PT Mawatindo Road Construction atas nama SEPTIAN SABUNGAN RAJA sebesar Rp. 3.500.000.000,-.
- rr. 7 (tujuh) lembar Aplikasi Setoran Bank DKI dengan nama no rek penerima 5270366751 (BCA) atas nama Septian Sabungan Raja masing-masing tanggal 23 Dec 2014 Rp. 254.067.750,- tanggal 19 Dec 2014 Rp. 400.000.000,- tanggal 17 Dec 2014 Rp. 200.000.000,- tanggal 12 Dec 2014 Rp. 394.415.400,- tanggal 02 Dec 2014 Rp. 245.336.668,- tanggal 28 Oct 2014 Rp. 54.696.630,- dan tanggal 17 oct 2014 Rp. 285.285.000,-.
- ss. 7 (tujuh) lembar Formulir Penarikan Bank Mandiri atas nama SEPTIAN SABUNGAN RAJA masing-masing tanggal 06 Mei 2014 Rp. 50.000.000,- tanggal 6/12/2014 Rp. 850.000.000,- tanggal 28/01/15 Rp. 500.000.000,- tanggal 16/03/15 Rp. 80.000.000,- tanggal 05/03/2015 Rp. 100.000.000,- tanggal 26/03/15 Rp. 100.000.000,- dan tanggal 18/03/2015 Rp. 75.000.000,-.
- tt. 9 (sembilan) lembar Aplikasi Setoran Bank DKI masing – masing tanggal 15-08-2014 Rp. 300.000.000,- tanggal

Halaman 55 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.08.14 Rp. 30.000,- tanggal 17 juli 2014 Rp. 200.000.000, tanggal 17-7-2014 Rp. 30.000,- tanggal 12 dec 2014 Rp. 300.000.000,- tanggal 27-10-2014 Rp. 250.000.000,- tanggal 3-10-2014 Rp. 150.000.000,- tanggal 03/10/14 Rp. 30.000,- dan tanggal 03/10/14 Rp. 30.000,-.

uu. 6 (enam) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri atas nama penerima SEPTIAN SABUNGAN RAJA tanggal 12/11/14 Rp. 100.000.000,- tanggal 25/09/2014 Rp. 200.000.000,- (dua lembar), tanggal 9/9/14 Rp. 200.854.601,88 (dua lembar) dan tanggal 22/4/14 Rp. 20.000.000,-.

vv. 4 (empat) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri atas nama penerima Mawatindo tanggal 09-09-2014 Rp. 100.000.000,- tanggal 13-11-2014 Rp. 100.000.000,- , dan tanggal 13/11/14 Rp. 50.000.000, (dua lembar).

ww. 2 (dua) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri atas nama penerima Mawatindo Road Construction tanggal 24.12.13 Rp. 1.200.000.000,- dan tanggal 24.12.13 Rp. 500.000.000,-.

xx. 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang BCA atas nama penerima PT Mawatindo road Construction tanggal 24 . 12. 13 Rp. 300.000.000,-.

yy. 1 (satu) lembar print out Bukti Transaksi Dana Klik BCA tanggal 11/09/2014 sebesar Rp. 11.900.000,- dengan penerima PT Hijrah Hanjaya dan 1 Lembar kertas berisi tulisan tangan diantaranya uang ke Suryadi / PT Hijrah Hanjaya total Rp. 4.650.391.500,-.

zz. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Jatim tanggal 25 06 14 Rp. 1.929.000.000,- atas nama penerima Widarto dan 1 (satu) lembar permohonan pengeluaran Cek/ Bilyet Giro PT Mawatindo road Construction sebesar Rp. 1.929.000.000,-.

aaa. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Jatim tanggal 25 06 14 Rp. 540.000.000,- atas nama penerima Kevin Jong dan 1 (satu) lembar permohonan pengeluaran Cek/ Bilyet Giro PT Mawatindo road Construction sebesar Rp. 540.000.000,-.

bbb. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Jatim tanggal 25 06 14 Rp. 1.900.000.000,- atas nama penerima PT Mitra Bongo Abadi dan 1 (satu) lembar permohonan pengeluaran Cek/ Bilyet Giro PT Mawatindo road Construction sebesar Rp.

Halaman 56 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000.000,- ditambah tulisan tangan 400.000.000 Genset.

ccc. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Jatim tanggal 25 06 14 Rp. 1.260.000.000,- atas nama penerima Lisna dan 1 (satu) lembar permohonan pengeluaran Cek/ Bilyet Giro PT Mawatindo road Construction sebesar Rp. 1.660.000.000,- yang dicoret dan diganti tulisan tangan 1.260.000.000,-.

ddd. 2 (dua) lembar Aplikasi Setoran Bank DKI tanggal 31 oct 2014 Rp. 778.664.520,- dan tanggal 31 oct 2014 Rp. 30.000,- beserta 1 (satu) bundel Purchase order PT Mawatindo Road Construction nomor : 18082014-MRC-FIN-00015 tanggal 18 Agustus 2014.

eee. 14 (empat belas) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 6-11-14 Rp.965.000.000,- (dua lembar), tanggal 22/4/14 Rp.50.000.000,- (dua lembar), tanggal 9/9/14 Rp.129.600.000,- (dua lembar), tanggal 25/09/14 Rp.708.000.000,- (dua lembar), tanggal 31-10-2014 Rp.25.000.000,-, tanggal 31-10-2014 Rp.100.000.000,-, tanggal 15-12-2014 Rp.204.688.650,-, tanggal 15-12-2014 Rp.204.210.000,-, dan tanggal 27-11-2014 Rp.17.000.000,- (dua lembar).

fff. 12 (dua belas) lembar aplikasi setoran Bank DKI tanggal 28-10-2014 Rp.274.633.370,-, tanggal 21-10-2014 Rp.1.110.000.000,-, tanggal 21-10-2014 Rp.200.000.000,-, tanggal 03-11-2014 Rp.1.000.000.000,- tanggal 3-11-2014 Rp. 30.000,- tanggal 04-11-2014 Rp. 64.522.400,- tanggal 24-11-2014 Rp. 126.970.000,- tanggal 2-12-2014 Rp. 254,663,332,- tanggal 4-12-2014 Rp. 300.000.000,- tanggal 11-12-2014 Rp. 565.250.000,- tanggal 11/12/14 Rp. 30.000,- tanggal 23-12-2014 Rp. 141.417.000,-.

ggg. 10 (Sepuluh) lembar tanda bukti penyetoran BRI masing-masing tanggal 26/03/2014 Rp. 100.000.000,- tanggal 02-04-2014 Rp. 188.000.000,- tanggal 16-05-2014 Rp. 130.000.000,- tanggal 11/06/2014 Rp. 65.000.000,- tanggal 01-09/2014 Rp. 88.200.000,- tanggal 03/10/2014 Rp. 100.000.000,- tanggal 20/10/2014 Rp. 20.000.000,- tanggal 02/12/2014 Rp. 15.000.000,- tanggal 24/12/2014 Rp. 25.000.000,- dan tanggal 12/11/2014 Rp. 94.780.000,-.

Halaman 57 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



- hhh. 14 (empat belas) lembar Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA masing-masing tanggal 25 april 2014 Rp. 340.000.000,- tanggal 7 Mei 2014 Rp. 252.691.500,- tanggal 8 / 7/2014 Rp. 200.000.000,- tanggal 7/7/2014 Rp. 300.000.000,- tanggal 12 November 2014 Rp. 65.000.000,- tanggal 12/11/2014 Rp. 109.512.000,- tanggal 24-11-2014 Rp. 50.000.000,- tanggal 27 November 2014 Rp. 120.000.000,- tanggal 25 November 2014 Rp. 111.707.500,- tanggal 03-12-2014 Rp. 50.000.000,- tanggal 13-12-2014 Rp. 188.266.000,- tanggal 13-12 -2014 Rp. 161.568.000,- tanggal 20-12-2014 Rp. 232.436.300,- tanggal 17-12-2014 Rp. 100.000.000,-.
- iii. 6 (enam) lembar Bukti Setoran BCA masing-masing tanggal 21-3-2014 Rp. 500.000.000,- tanggal 18-03-14 Rp. 446.500.000,- tanggal 24-3-14 Rp. 307.300.000,- tanggal 07-11-2014 Rp. 50.000.000,- tanggal 7-11-2014 Rp. 50.000.000,- dan tanggal 4-11-2014 Rp. 55.000.000,-.
- jjj. 8 (delapan) lembar slip Penyetoran BRI masing-masing tanggal 08-05.2014 Rp. 70.000.000,- tanggal 26.06.2014 Rp. 20.000.000,- tanggal 27/06/2014 Rp. 147.500.000,- tanggal 01-09-2014 Rp. 100.000.000,- tanggal 18-08-2014 Rp. 50.000.000,- tanggal 6 agustus 2014 Rp. 92.180.000 , tanggal 19 september 2014 Rp. 64.109.000,- dan tanggal 16-10-2014 Rp. 34.000.000,-.
- kkk. 45 (empat puluh lima) lembar Aplikasi Transfer Bank Jatim masing-masing tanggal 11 04 14 Rp. 100.000.000,- tanggal 01 04 14 Rp. 376.740.000,- tanggal 03 04 14 Rp. 448.000.000,- tanggal 11-04-14 Rp. 225.000.000,- tanggal 14 04 14 Rp. 200.000.000,- tanggal 14-04 14 Rp. 457.500.000,- tanggal 14.04.14. Rp. 500.000.000,- tanggal 28 04 14 Rp. 170.000.000,- tanggal 06 06 14 Rp.661.500.000,- tanggal 06 06 14 Rp. 150.000.000,- tanggal 14 07 14 Rp. 2.500.000.000,- tanggal 11 07 14 Rp. 93.000.000,- tanggal 11 07 14 Rp. 200,000.000,- tanggal 16 07 14 Rp. 200.000.000,- tanggal 24 07 14 Rp. 600.000.000,- tanggal 24 07 14 Rp. 2.800.000.000,- tanggal 24 07 14 Rp. 200.000.000,- tanggal 16 07 14 Rp. 97.868.000,- tanggal 11 09 14 Rp. 600.000.000,- tanggal 12 09 14 Rp. 170.000.000,- tanggal 13

Halaman 58 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 14 Rp. 222 .000.000,- tanggal 10 10 14 Rp. 222.000.000,-
tanggal 17 11 14 Rp. 63.375.000,- tanggal 17 11 14 Rp. 18.
900.000,- tanggal 17 11 14 Rp. 87.500.,000,- tanggal 17 11
14 Rp. 847.177.415,- tanggal 17 11 14 Rp. 21.550 .000,
tanggal 20 11 14 Rp. 381.730.000,- tanggal 01 12 14 Rp.
126.871.000,- tanggal 01 12 14 Rp. 935.121.850,- tanggal 02
12 14 Rp. 876.190.000,- tanggal 05 12 14 Rp. 328.345.000,-
tanggal 5 12 14 Rp. 1.858.528.555,- tanggal 5 12 14 Rp.
1.330.700.000,- tanggal 12 12 14 Rp. 1.330.700.000,- tanggal
18 12 14 Rp. 1.330.700.000,- tanggal 22 12 14 Rp.
2.661.400.000,- tanggal 31 12 14 Rp. 728.925.000,- tanggal
30 12 14 Rp. 214.956.000,- tanggal 30 12 14 Rp.
2661.400.000,- tanggal 29 12 14 Rp. 1.330 . 700,- tanggal 24
12 14 Rp. 267.343.000,- tanggal 24 12 14 Rp. 200.000.000,-
tanggal 03 07 14 Rp. 146.413.000,- dan tanggal 26 06 14 Rp.
1.300.000.000,-.

III. 6 (enam) lembar Aplikasi Transfer Bank Mandiri atas nama
pengirim MUSTAKMIL tanggal 3-6-2015 Rp.50.000.000,-
tanggal 16-2-2015 Rp. 50.000.000,- (2 lembar) tanggal 26 01
2015 Rp. 50.000.000 (2 lembar dan tanggal 21 -8 -2015 Rp.
65.000.000,-.

mmm.52 (lima puluh dua) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri
atas nama pengirim SEPTIAN SABUNGAN RAJA.

nnn. 3 (tiga) lembar Aplikasi Transfer Bank Jatim atas nama
pengirim SEPTIAN.S.R tanggal 12 08 15 Rp. 100.002.000,-
tanggal 31 07 15 Rp. 300.000.000,- dan tanggal 31 07 15 Rp.
400.000.000,-.

ooo. 4 (empat) lembar Aplikasi Transfer Bank Jatim atas nama
pengirim Bambang Triono masing masing tanggal 03 02 15
Rp. 162.212.780,- tanggal 03 02 15 Rp. 168. 974.000,-
tanggal 15 01 15 Rp. 227.549.700,- dan tanggal 08 01 15 Rp.
148.677.200,-.

ppp. 9 (sembilan) lembar Aplikasi Transfer Bank Jatim atas nama
pengirim MUSTAKMIL.

qqq. 19 (sembilan belas) lembar Tanda Bukti Penyetoran BRI atas
nama penerima NOVA MARIDA SISKI.

rrr. 10 (sepuluh) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening
BCA atas nama SEPTIAN SABUNGAN RAJA.

Halaman 59 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sss. 4 (empat) lembar Formulir Kiriman Uang dan Pemindah Bukuan Bank Riau Kepri atas nama pengirim SEPTIAN SABUNGAN RAJA.
- ttt. 2 (dua) lembar Bukti Setoran BNI tanggal 06 08 2015 Rp. 2.500.000,- atas nama penerima DOSO PRIHANDOKO dan tanggal 06 08 2015 Rp. 7.500.000,- atas nama penerima SAVITRI AMBARUKMI.
- uuu. 2 (dua) lembar Setoran Tunai BNI tanggal 18/02/2015 Rp. 36.000.000,- atas nama penerima HARUN HUTABALIAN dan tanggal 28/12 /2015 Rp. 50.000.000,- atas nama penerima AGUS FINDRA F.
- vvv. 3 (tiga) lembar print out Transfer Antar Rekening Mandiri penerima Buana Finance masing –masing tanggal 8 april 2015 Rp. 71.652.000,- , tanggal 15 Oktober 2015 Rp. 71.652.000 dan tanggal 12 agustus 2015 Rp. 71.652.000,-.
- www. 2 (dua) lembar Bukti Setoran BCA masing-masing tanggal 16-02 2015 Rp. 50.000.000,- dan tanggal 16 02 2015 Rp. 50.000.000,- dengan penyeter Bambang Triono.
- xxx. 2 (dua) lembar Bukti Setoran BCA masing-masing tanggal 03-08.2015 Rp. 2.500.000,- dan tanggal 2-2--2015 Rp. 40.000.000,- dengan penyeter Fitri.
- yyy. 3 (tiga) lembar Bukti Setoran BCA masing-masing tanggal 13/11/15 Rp. 78.100.000,- tanggal 06/10/15 Rp. 107.800.000,- dan tanggal 13 / 05 /2015 Rp. 50.000.000,- dengan penyeter Septian Sabungan Raja.
- zzz. 6 (enam) lembar Bukti Setoran BCA masing-masing tanggal 26-11-2015 Rp. 72.650.000,- tanggal 21-10-2015 Rp. 65.600.000,- tanggal 30-06-2015 Rp. 30.000.000,- tanggal 16 apr 2015 Rp. 89.000.000,- tanggal 16-2-2015 Rp. 51.732.000,- dan tanggal 2-2 -2015 Rp. 49.798.000,- dengan penyeter MUSTAKMIL.
- aaaa. 6 (enam) lembar Tanda Bukti Penyeteran BRI atas nama penyeter MUSTAKMIL.
- bbbb. 4 (empat) lembar Tanda Bukti Penyeteran BRI masing – masing tanggal 30-06-2015 Rp. 30.000.000,- tanggal 30-06-2015 Rp. 30.000.000,- tanggal 25/08/15 Rp. 1.000.000,- dan tanggal 25/08/15 Rp. 7.500.000,-.

Halaman 60 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cccc. 2 (dua) lembar print out Bukti Transaksi Transfer dana BCA atas nama penerima BUANA FINANCE Tbk, PT masing-masing tanggal 04/062015 Rp. 71.652.000 terdapat tulisan tangan pembayaran Mei 2015 dan tanggal 26/01/2015 Rp. 71.652.000 terdapat tulisan tangan pembayaran Januari 2015.
- dddd. 4 (empat) lembar Aplikasi Setoran Bank DKI atas nama penyeter BAMBANG TRIONO.
- eeee. 6 (enam) lembar Aplikasi Setoran Bank DKI atas nama penyeter MUSTAKMIL.
- ffff. 1 (satu) lembar struk ATM BCA terdapat tulisan tangan 7/11/15, NOVA MARIDA SISKI 10.000.000,-.
- gggg. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 29-05-2015 sebesar Rp. 230.000.000,- dengan keterangan untuk pinjaman/Kasbon dan Sukon Rigid ditanda-tangani oleh NAJU.
- hhhh. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran BRI tanggal 17 – 02 -2015 Rp. 47.000.000,- dengan penerima NOVA MARIDA SISKI dan penyeter MUSTAKMIL.
- iiii. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Bukopin tanggal 5/6/2015 Rp. 35.000.000,- dengan penerima PT SINAR AGUNG GEMILANG dan penyeter MUSTAKMIL.
- jjjj. 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang BCA tanggal 12 01 15 Rp. 601.600.000 atas nama penerima SUSANA INDRAWATI.
- kkkk. 6 (enam) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri masing-masing tanggal 21-08-2015 Rp. 65.000.000,- tanggal 16-02-2015 Rp. 50.000.000,- (2 lembar), tanggal 11-02-2015 Rp. 100.000.000,- tanggal 26 -01-2015 Rp. 50.000.000,- (2 lembar).
88. 1 (satu) bundel print out Dokumen Biaya Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (MY) Tahun Anggaran 2013 PT. Cipta Multi Kreasi.
89. 1 (satu) buah buku Laporan Audit Teknis pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert, Tahun Anggaran 2015
90. 1 (satu) bundel pre Construction Meeting, Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (Multi Years).

Halaman 61 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) bundel Strip Map Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005, tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum -I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A, tanggal 23 April 2014; Nomor Addendum -II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/VI/2015/005-A, tanggal 05 Juni 2015; Addendum -III : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-III/XII/2015/005-A, tanggal 02 Desember 2015; Addendum -IV : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-IV/XII/2015/005-A, tanggal 01 Desember 2015, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (Multi Years).
92. 1 (satu) bundel Surat perjanjian pemborongan antara PT. Mawatindo Road Construction dengan PT. Siddhayatra Wirasari.
93. 1 (satu) lembar print out Tahapan Pembayaran PT. Mawatindo R.C.
94. 1 (satu) lembar print out rekapitulasi jumlah paket tahun 2015.
95. 1 (satu) bundel print out warna expose kegiatan multi years Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis, tanggal 01 Maret 2016.
96. 2 (dua) lembar foto copy surat dari Bank Jatim Nomor : 054/140/II/2016/Ops.Krd.CU, tanggal Surabaya, 09 Februari 2016, Kepada Bpk. Ir.H.M. Nasir, MP, MH, MT, Perihal Pencairan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan.
97. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Pemerintah Kab. Bengkalis Dinas PU kepada Kepala Cabang Utama Bank Jatim Surabaya, tanggal 01 Februari 2016.
98. 2 (dua) lembar surat dari Pemerintah Kab Bengkalis, Dinas Pekerjaan Umum kepada Bapak Bupati Bengkalis ,Nomor : 600/PU/III/2016, tanggal 07 Maret 2016, Perihal Proses Pencairan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (MY) di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. CBG. Surabaya.
99. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/62/II/2016/Bareskrim, tanggal 23 Januari 2016.
100. 1 (satu) lembar foto copy surat Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor : 1829/001 051/3672/6212, tanggal 21 Oktober 2013.
101. 1 (satu) lembar foto copy surat Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka Nomor : 2452/001 051/4522/4432, tanggal 24 Desember 2013.

Halaman 62 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



102. 1 (satu) map berwarna kuning, yang bertuliskan DINAS PU, yang didalamnya berisikan dokumen tentang Pansus DPRD berkaitan dengan pekerjaan Multi years :
- a. 1 (satu) bundel draft lembar disposisi dari Bupati Bengkalis Nomor : 170/ DPPD/11/2016, tanggal 29 Februari 2016, hal : Undangan Rapat Kerja.
 - b. 2 (dua) lembar kertas ukuran F4 yang di dalamnya terdapat tulisan dengan tinta warna biru, yang salah satu tulisannya berisi " Rapat Pansus My,07/03-16.
 - c. 1 (satu) lembar asli surat dari DPRD Kab.Bengkalis Nomor : 170/ DPRD/II/2016/27, tanggal 24 Februari 2016, perihal Undangan Rapat Kerja.
 - d. 1 (satu) lembar asli surat dari DPRD Kab.Bengkalis Nomor : 170/DPRD/III/2016/28, tanggal 07 Maret 2016, perihal Undangan Rapat Kerja.
 - e. 1 (satu) lembar asli surat dari DPRD Kab.Bengkalis Nomor : 170/ DPRD/III/2016/27, tanggal 04 Maret 2016, perihal Undangan Rapat Kerja.
103. 1 (satu) map berwarna merah, yang bertuliskan Laporan Bulanan My, yang didalamnya berisikan dokumen tentang Laporan pekerjaan Multi years :
- a. 1 (satu) bundel print out Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Belanja Langsung APBD Kab. Bengkalis tahun anggaran 2015, Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Kondisi S/D tanggal 29 Desember 2015.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Opname / Data Hasil Perhitungan Di lapangan.
 - c. 1 (satu) bundel print out Laporan Kegiatan Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (Multi Years).
 - d. 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Belanja Langsung APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015, Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis kondisi S/D tanggal 29 Desember 2015, beserta kertas dengan tulisan tangan tinta warna biru.
 - e. 1 (satu) bundel print out Data Kegiatan Multy Years Dinas Pekerjaan Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar print out Rekap Monitoring Progres Kegiatan Multi Years Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Kondisi S/D Tanggal 31 Desember 2015.
 - g. 1 (satu) lembar print out Rekap Monitoring Progres Kegiatan Multi Years unit kerja : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Kondisi S/D tanggal 29 Desember 2015.
 - h. 1 (satu) bundel laporan evaluasi kegiatan proyek Multiyears pembangunan jalur lingkar barat duri.
 - i. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Peningkatan Jalan Batu panjang - Pangkalan Nyirih (Multi Years).
 - j. 1 (satu) bundel laporan kegiatan Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis Multi Years (MY) Bulan Mei 2014 (Kondisi s/d 02 Juni 2014).
104. 1 (satu) buah map warna hijau bertuliskan Bahan-bahan My, yang didalamnya berisi :
- a. 1 (satu) bundel laporan Kegiatan peningkatan dan Pembangunan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis dengan Sistem Tahun Jamak (Multi Years).
 - b. 1 (satu) bundel laporan paket pekerjaan Pembangunan Jalan Duri - Sei. Pakning.
 - c. 3 (tiga) lembar Laporan Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis Multi Years (MY) Bulan April 2014 (Kondisi S/D 06 Mei 2014).
 - d. 3 (tiga) lembar print out Matriks Kronologi Permasalahan Paket Pekerjaan pembangunan Jalan Duri - Sei Pakning dengan pemenang atas nama PT. Citra Gading Asritama).
 - e. 2 (dua) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan tinta warna biru dengan salah satunya bertuliskan " Perencanaan DED 2011".
105. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: April 2014 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
106. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Desember 2014 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan

Halaman 64 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.

107. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: November 2015 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
108. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice I Periode Bulan: Desember 2013, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
109. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XXV Periode Bulan: Desember 2015, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
110. 1 (satu) bundel asli Foto Dokumen Pekerjaan Dilapangan MC – 26, Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum-I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert, Pelaksana : MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI.
111. 1 (satu) bundel asli dokumen Proses Surat Menyurat Addendum Kontrak II Pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) dari Addendum Kontrak I Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
112. 1 (satu) bundel asli dokumen Proses Surat Menyurat Addendum Kontrak III Pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang –

Halaman 65 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Nyirih (Multi Years) Terhadap Addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/VI/ADD-II/VI/2015/005-A tanggal 05 Juni 2015 dari Addendum Kontrak I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.

113. 1 (satu) bundel asli Justifikasi Teknis Nomor : 600/PU-BM-JUSTEK/SP-MY/XII/2015/005 tanggal 09 Desember 2015, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Addendum Kontrak III Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/XII/ADD-III/2015/005 tanggal 02 Desember 2015, dan Addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/VI/ADD-II/2014/005 tanggal 05 Juni 2015 dan Addendum Kontrak I : 600/PU-BM/SP-MY/IV/ADD-I/2014/005 tanggal 23 April 2014 dan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI.

114. 1 (satu) bundel asli Addendum Kontrak III pada pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-III/XII/2015/005-A tanggal 02 Desember 2015 terhadap Addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/VI/2015/005-A tanggal 05 Juni 2015, dari Addendum kontrak I Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dan surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kontraktor pelaksana PT. Mawatindo Road Construction, yang telah ditandatangani di atas materai oleh HOBBY SIREGAR selaku Direktur Utama PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.

115. 1 (satu) bundel asli Addendum Kontrak III pada pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-III/XII/2015/005-A tanggal 02 Desember 2015 terhadap Addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/VI/2015/005-A tanggal 05 Juni 2015, dari Addendum kontrak I Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dan surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28

Halaman 66 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 kontraktor pelaksana PT. Mawatindo Road Construction, yang telah ditandatangani di atas materai oleh M. NASIR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.

116. 1 (satu) bundel asli dokumen Proses Surat Menyurat Addendum Kontrak IV Pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Terhadap Addendum Kontrak III Nomor : 600/PU-BM/SP-MY /ADD-III/XII/2015/005-A tanggal 02 Desember 2015 dari Addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/VI/2015/005-A tanggal 05 Juni 2015 Addendum Kontrak I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
117. 1 (satu) bundel asli Addendum Kontrak IV pada pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat (Multi Years) Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-IV/XII/2015/005-A tanggal 11 Desember 2015 terhadap Addendum Kontrak III Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-III/XII/2015/005-A tanggal 02 Desember 2015 dan Addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/VI/2015/005-A tanggal 05 Juni 2015, dan Addendum kontrak I Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dan surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kontraktor pelaksana PT. Mawatindo Road Construction.
Koreksi : 02 Desember 2015
118. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 26 (dua puluh enam) tanggal 26 November s/d 25 Desember 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupat pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
119. 2 (dua) lembar Surat tanggal 12 Oktober 2015 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis, Perihal Pengunduran Diri

Halaman 67 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh HURRI AGUSTIANRI beserta lembar disposisinya.

120. 1 (satu) bundel Surat No. 001/MA/XI/2015 tanggal 05 November 2015, Hal : Pengunduran Diri Dari PPHP Multi Years yang ditandatangani oleh MUHAMMAD AKMAL, beserta lembar disposisinya.
121. 1 (satu) bundel fotocopy Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Tentang Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak Tahun Anggaran 2012 – 2015 Nomor : 09/MoU-HK/X/2012, Nomor : 06/DPRD/PB/2012 yang ditandatangani oleh H. HERLIYAN SALEH selaku Pihak Pertama, JAMAL ABDILLAH dan HIDAYAT TAGOR NASUTION selaku pihak kedua.
122. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2013/119 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013 tanggal 20 Maret 2013 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
 - b. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2013/120 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013 tanggal 20 Maret 2013 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
 - c. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2013/178 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013 tanggal 20 Maret 2013 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.

Halaman 68 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2013/179 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013 tanggal 20 Maret 2013 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
- e. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2013/181 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013 tanggal 20 Maret 2013 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
123. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2014/03 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014 tanggal 2 Januari 2014 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
- b. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2014/04 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014 tanggal 2 Januari 2014 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
- c. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2014/05 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas



Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014 tanggal 2 Januari 2014 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.

- d. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2014/06 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014 tanggal 2 Januari 2014 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
- e. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2014/07 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014 tanggal 2 Januari 2014 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
- f. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2014/08 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014 tanggal 2 Januari 2014 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.

124. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2015/01 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015 tanggal 2 Januari 2015 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
- b. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2015/02

Halaman 70 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015 tanggal 2 Januari 2015 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.

- c. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2015/03 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015 tanggal 2 Januari 2015 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
- d. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2015/04 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015 tanggal 2 Januari 2015 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
- e. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2015/05 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015 tanggal 2 Januari 2015 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
- f. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2015/06 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015 tanggal 2 Januari 2015 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) bundel print out Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Pembangunan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih, Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
126. 1 (satu) buah odner warna kuning yang di dalamnya berisi :
- a. Laporan Bulanan dengan nama pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 bulan ke 1(satu) s/d bulan ke 26 (dua puluh enam).
 - b. Sertifikat Bulanan dengan nama pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (Multi Years) Nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 bulan ke 1 (satu) s/d bulan ke 26 (dua puluh enam).
127. 1 (satu) bundel Invoice kepada PT. Mawatindo Road Konstruktion terkait proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang- Pangkalan Nyirih (Multi Years) yang terdiri dari :
- a. Tanggal : 10 Januari 2015, dengan nilai total dibulatkan Rp. 470.300.000,- (empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
 - b. Tanggal : 11 April 2015 dengan nilai total dibulatkan Rp. 481.050.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).
 - c. Tanggal : 13 April 2015 dengan nilai total dibulatkan Rp. 386.300.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
 - d. Tanggal : 07 Juli 2015, dengan nilai total dibulatkan Rp. 704.600.000,- (tujuh ratus empat juta enam ratus ribu rupiah).
 - e. Tanggal : 10 Juli 2015, dengan nilai total dibulatkan Rp. 308.063.000,- (tiga ratus delapan juta enam puluh tiga ribu rupiah), beserta foto copy warna kwitansi pembayarannya.
 - f. Tanggal : 09 September 2015, dengan nilai total dibulatkan Rp. 1.417.200.000,- (satu milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah), beserta foto copy warna kwitansi pembayarannya.
 - g. Tanggal : 06 November 2015, dengan nilai total dibulatkan Rp. 709.200.000,- (tujuh ratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
 - h. Tanggal : 15 Desember 2015, dengan nilai total dibulatkan Rp. 925.300.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 72 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Tanggal : 05 Januari 2016, dengan nilai total dibulatkan Rp. 322.200.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
128. 1 (satu) lembar print out Rincian pemakaian alat dan material antara PT. Mawatindo dan Pak HASYIM.
129. 1 (satu) bundel surat perjanjian pemborongan antara PT. Mawatindo Road Construction dengan PT. Siddhayatra Wirasari, No: 001/MRC-SW/SP/III/2014, tanggal 25 Maret 2014, terkait proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (Multi Years).
130. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pemborongan antara PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION dengan PT SINAR ABADI RIAU MANDIRI, No. 008/MRC-SARM/SP/IV/2015 tanggal 25 Mei 2015, Proyek Peningkatan Jalan Baru Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years).
131. 1 (satu) bundel print out dokumen yang di ambil dari email hermantan@gmail.com perihal Harga Material Alam dan Semen yang diterima Subcont Section II (ATIONG) yang diparaf dan ditandatangani oleh RATNA JUWITA.
132. 1 (satu) unit STNK Kendaraan bermotor merk Kawasaki type LX 150 C(KLX 150S) Nomor Polisi : BM 5694 AL, nama pemilik : AGUS FINDRA
133. 1 (satu) buah STNK Kendaraan bermotor Nomor : 050169 merk Kawasaki type LX 150 C(D Tracker) dengan Nomor Polisi : BM 2933 BA, An pemilik. ASRUL.
134. 1 (satu) buah buku BPKB Kendaraan bermotor merk Kawasaki type LX 150 C(D Tracker) No:L-02721144, dengan nama identitas pemilik : ASRUL, Nomor polisi : BM 2933 DA.
135. 1 (satu) bundel fotocopy laporan harian bulan : 01 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang– Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 28 Oktober s/d 25 November 2013.
136. 1 (satu) bundel fotocopy laporan harian bulan : 26 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang– Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 25 Desember 2015.
137. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 01, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert

Halaman 73 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 113, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
139. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborongan proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) antara PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION dengan CV. MAZDAR PUTRA No. 003/MRC-MP/SP/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014.
140. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborongan proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) antara PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION dengan PT. TELUK INDAH No. 004/MRC-TI/SP/XII/2014, tanggal 02 Desember 2014.
141. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborongan proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) antara PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION dengan CV. RADUN KIBARAT No. 005/MRC-RK/SP/I/2015 tanggal 20 Januari 2015.
142. 1 (satu) lembar print out slip setor simpanan Bank BRI KC. Bengkalis, KW. Pekanbaru tanggal 14 Agustus 2017, jam 11:33:44 kepada No rek : 037801000168306, atas nama KPK, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).Ref no : 000004220044 an. ASRUL
143. 1 (satu) lembar print out slip setor simpanan Bank BRI KC. Bengkalis, KW. Pekanbaru tanggal 14 Agustus 2017, jam 11:38:07 kepada No rek : 037801000168306, atas nama KPK, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).Ref no : 0000042424422 an. MUSLIM
144. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis Nomor : 05/ KPTS/BM-P/APBD/2013 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis tanggal 9 Januari 2013 beserta lampirannya.
145. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 17/ KPTS/PU/APBD/2013 Tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis tanggal 18 Maret 2013 beserta lampirannya.

Halaman 74 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 800/ KPTS/PU/APBD/2013/283 Tentang Perubahan Kedua Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis tanggal 28 Agustus 2013 beserta lampirannya
147. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 01.a./KPTS/PU/APBD/2014 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis tanggal 15 Januari 2014 beserta lampirannya
148. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/ KPTS/PU/APBD/2014/138.a Tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis tanggal 14 April 2014 beserta lampirannya.
149. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 02./ KPTS/PU/APBD/2015 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis tanggal 15 Januari 2015 beserta lampirannya.
150. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 03./ KPTS/PU/APBD/2015 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis tanggal 6 Oktober 2015 (perubahan pertama) beserta lampirannya.
151. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah tugas Nomor 094/SPT/PU/IX/2013/02 tanggal 17 September 2013
152. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah tugas Nomor 094/SPT/PU/VIII/ 2014/01 tanggal 25 Agustus 2014
153. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah tugas Nomor 094/SPT/PU/VIII/ 2015/03 tanggal 10 Agustus 2015
154. 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 14/08/2017 ke Rekening Penampungan KPK Nomor Rek : 0378 01000168 30 6 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atas nama penyetor H. MALIKI.
155. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Saran/ Pendapat tentang Permohonan Addendum Kontrak I Surat Perjanjian Pekerjaan peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years).

Halaman 75 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) bundel print out Surat PT CIPTA MULTI KREASI (CMK Consulting Services) diantaranya adalah dokumen Surat Nomor : 02/SE-PT/CMK/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014, Perihal : Surat Teguran yang ditandatangani oleh Ir. MUHAMMAD NASIR, M.Si selaku Supervisi Engineer, dan dokumen lainnya.
157. 1 (satu) bundel print out Foto Dokumentasi yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) bundel print out Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kec. Rupert, Juni 2014.
 - b. 1 (satu) bundel print out Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kec. Rupert, Agustus 2014.
 - c. 1 (satu) bundel print out Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kec. Rupert, September 2014.
 - d. 1 (satu) bundel print out Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kec. Rupert, Oktober 2014.
 - e. 1 (satu) bundel print out Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kec. Rupert, November 2014.
 - f. 1 (satu) bundel print out Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kec. Rupert, Januari 2015.
 - g. 1 (satu) bundel print out Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kec. Rupert, Pebruari 2015.
 - h. 1 (satu) bundel print out Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kec. Rupert, Maret 2015.
 - i. 1 (satu) bundel print out Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kec. Rupert, April 2015.
 - j. 1 (satu) bundel print out Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kec. Rupert, Mei 2015.
158. 1 (satu) lembar print out foto Handphone, Cek Bank Riau Kepri dengan nomor Cek WM 172581 tanggal 11 Januari 2016, senilai Rp.

Halaman 76 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.206.289.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

159. 1 (satu) bundel asli surat perjanjian Pemborongan antara PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION dengan CV. MAZDAR PUTRA, nomor : 003/MRC-MP/SP/XII/2014, tanggal 01 Desember 2014.
160. 1 (satu) lembar copy Surat LKPP nomor: B-4229/LKPP/D-IV.1.1/08/2013 tanggal 2 Agustus 2013 Hal Konsultasi tentang Dokumen Pemilihan Paket Multiyears .
161. 1 (satu) lembar copy Surat LKPP nomor: B-4215/LKPP/D-IV.1.1/08/2013 tanggal 1 Agustus 2013 Hal Koordinasi dan Konsultasi Paket Multiyears Kabupaten Bengkalis Metode Prakuifikasi.
162. 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Mandiri atas nama HOBBY SIREGAR, No. Rekening : 006-00-0754659-5, KCP Jkt Rawamangun B. Pustaka 00618.
163. 1 (satu) Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis atas nama HOBBY SIREGAR, No. Rekening : 8881509550, Kantor Cabang : Roa Malaka.
164. 1 (satu) Buku Cek Bank BNI No. CS 769551 s/d No. CS 769575 atas nama MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, 1515195555, 01/12/ 2016.
165. 1 (satu) Buku Taungan Mandiri AB1981727 atas nama SEPTIAN SABUNGAN RAJA No Rekening 006-00-575508-1, KK Jkt Rawamangun Balai Pustaka.
166. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri dengan Mutasi No. 01, Tanggal 02/07/15, Saldo 155.392.275,66.
167. 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Mandiri an. SEPTIAN SABUNGAN RAJA, No Rekening : 123-00-8800990-9, KCP Jkt Taman Ismail Marzuki 12301
 - a. 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Mandiri TBMAA 2393492 an. SEPTIAN SABUNGAN RAJA, No Rekening : 123-00-8800990-9, KCP Jkt Taman Ismail Marzuki 12301 Tgl. Cetak 09/09/2014.
 - b. 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Mandiri TBMAA 3130429 an. SEPTIAN SABUNGAN RAJA, No Rekening : 123-00-8800990-9, KCP Jkt Taman Ismail Marzuki 12301 Tgl. Cetak 05/03/2015.
 - c. 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Mandiri TBMAA 3130468 an. SEPTIAN SABUNGAN RAJA, No Rekening : 123-00-8800990-9, KCP Jkt Taman Ismail Marzuki 12301 Tgl. Cetak 16/04/2015.

Halaman 77 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Mandiri TBMAA 3559359 an. SEPTIAN SABUNGAN RAJA, No Rekening : 123-00-8800990-9, KCP Jkt Taman Ismail Marzuki 12301 Tgl. Cetak 09/09/2015.
- e. 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Mandiri TBMAA 3559408 an. SEPTIAN SABUNGAN RAJA, No Rekening : 123-00-8800990-9, KCP Jkt Taman Ismail Marzuki 12301 Tgl. Cetak 09/10/2015.
- f. 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Mandiri TBMAA 3559445 an. SEPTIAN SABUNGAN RAJA, No Rekening : 123-00-8800990-9, KCP Jkt Taman Ismail Marzuki 12301 Tgl. Cetak 17/11/2015.
- g. 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Mandiri TBMAA 5289177 an. SEPTIAN SABUNGAN RAJA, No Rekening : 123-00-8800990-9, KCP Jkt Taman Ismail Marzuki 12301 Tgl. Cetak 27/09/2017.
168. 13 (tiga belas) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Bina Nusantara, No Rekening : 5270366751, Atas Nama : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, diantaranya :
- a. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Bina Nusantara, No Rekening : 5270366751, Atas Nama : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, 8780805S 27/01/2014 Sentral Cikini.
- b. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Bina Nusantara, No Rekening : 5270366751, Atas Nama : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, 8780004T 17/03/2014 Sentral Cikini.
- c. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Bina Nusantara, No Rekening : 5270366751, Atas Nama : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, 8780004T 07/05/2014 Sentral Cikini.
- d. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Bina Nusantara, No Rekening : 5270366751, Atas Nama : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, 8780804S 04/09/2014 Sentral Cikini.
- e. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Bina Nusantara, No Rekening : 5270366751, Atas Nama : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, 8780806S 12/11/2014 Sentral Cikini.
- f. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Bina Nusantara, No Rekening : 5270366751, Atas Nama : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, 8705405T 22/12/2014 Sentral Cikini.
- g. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Bina Nusantara, No Rekening : 5270366751, Atas Nama : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, 8780803S 06/07/2015 Sentral Cikini.

Halaman 78 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Bina Nusantara, No Rekening : 5270366751, Atas Nama : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, 8780015T 11/09/2015 Sentral Cikini.
 - i. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Bina Nusantara, No Rekening : 5270366751, Atas Nama : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, 8780004T 15/10/2015 Sentral Cikini.
 - j. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Bina Nusantara, No Rekening : 5270366751, Atas Nama : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, 8780015T 22/12/2015 Sentral Cikini.
 - k. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Bina Nusantara, No Rekening : 5270366751, Atas Nama : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, 8780010T 22/04/2016 Sentral Cikini.
 - l. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Bina Nusantara, No Rekening : 5270366751, Atas Nama : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, 8780805S 11/05/2016 Sentral Cikini.
 - m. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Bina Nusantara, No Rekening : 5270366751, Atas Nama : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, 8780576T 25/10/2016 Sentral Cikini.
169. 1 (satu) Buku Kwitansi AA warna biru.
170. 1 (satu) Buku Kwitansi merk Prima warna oranye.
171. 1 (satu) Buku Kwitasni warna coklat PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
172. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Kiriman Uang Bank BNI, Nama Penerima : HOBBY SIREGAR, Bank Penerima : Mandiri, No. Rek : 0060007546595, Nama Pengirim : HOBBY SIREGAR, Jumlah : Rp.101.000.000,- tanggal 17/4/17.
173. 1 (satu) lembar tindisan Bukti Setoran Bank BCA, Costumer : MARADEN SINAGA, No. Rekening : 6280585261, tanggal 28-03-2014, Jumlah : Rp. 94.225.000,- (sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
174. 1 (satu) lembar tindisan Bukti Setoran Bank BCA, Costumer : 5270366751, Nama Pemilik Rekening : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, Jumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
175. 2 (dua) lembar tindisan Aplikasi Setoran/ Pemindah bukuan/Kiriman Uang/Kliring/Inkaso/BPDnet Bank DKI, Nama Penerima : PT. Mawatindo Road Costruction, Nomor Rekening : 113 08 10446, Bank DKI Cabang Bendungan Hilir, Nama Pengirim : SEPTIAN

Halaman 79 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABUNGAN RAJA, Jumlah : Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 24 Maret 2014.

176. 1 (satu) lembar tindisan Aplikasi Transfer Bank Jatim tanggal 29 Januari 2014, Rekening Penerima Nomor : 5270366751, Nama Penerima : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, Jumlah : Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
177. 1 (satu) lembar tindisan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 14 Juni 2013 No Rekening : 8810277620, atas nama : HOBBY SIREGAR, Penyetor : SEPTIAN S.R, Jumlah : Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
178. 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran PT Bank Rakyat Indonesia tanggal 14 Juni, No Rekening : 067401002054503, Nama : BUKTI SIREGAR, Nama Penyetor : SEPTIAN S.R, Jumlah : Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
179. 2 (dua) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 24/03/2014, Nama Penerima : HOBBY SIREGAR, Nomor Rekening : 0060007546595, Nama Pengirim : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, Jumlah : Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
180. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17/04/2017, Nama Penerima : ROSLINI HUTAGALUNG, Bank Penerima : BRI, No Rekening : 538901001608539, Nama Pengirim : HOBBY SIREGAR, Jumlah : Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).
181. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17/04/2017, Nama Penerima : LISNAWATI SIREGAR, Bank Penerima : BRI, No Rekening : 538901004263532, Nama Pengirim : HOBBY SIREGAR, Jumlah : Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
182. 1 (satu) lembar tindisan Setoran Tunai Bank BNI tanggal 29/05/2017, 8881509550 Bpk. HOBBY SIREGAR, Jumlah : Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
183. 1 (satu) bundel dokumen diantaranya terdapat tulisan tangan an. HAWAR HIDAYAT, SPD, Rek. Mandiri No. Rek 132 0013 221776, Rp. 100 JT.
184. 1 (satu) buah asli Buku Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 1015, Desa Cilangkara RT.07/04, Nama Pemilik Hak. B. SITI SUBIARTI MAAT, SH, luas 440 m2.

Halaman 80 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. 1 (satu) buah asli Buku Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 1060, Desa Cilangkara RT.07/04, Nama Pemilik Hak. Ir. GUNAWAN TEJA KUSUMA, luas 900 m2.
186. 1 (satu) buah asli Buku Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 1003, Desa Cilangkara RT.07/04, Nama Pemilik Hak. Ir. ERNA NURDJAJATI, luas 440 m2.
187. 1 (satu) buah asli Buku Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 1210, Desa Cilangkara RT.07/04, Nama Pemilik Hak. MAUREN TENGES, luas 220 m2.
188. 2 (dua) lembar kertas terdapat tulisan tangan diantaranya "Catatan, 1) Rincian Penerima RTGS Dari Bank Riau Sesuai dgn nama penerima apakah sebagai subcon, suplyer, & upah selanjutnya".
189. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi No. 3005650 I/2014, an. PT MWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Jumlah : Rp. 2.291.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah), Untuk Pembayaran : Pelunasan untuk 15 (lima belas) unit kendaraan Mitsubhisi Pajero Sport Exceed (3) unit, Pajero Dakar (1) unit, FE 74HDV (10) unit, dan Strada Triton DC GLs (1) unit, tanggal 25 Januari 2014.
190. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi No. 3005471 I/2014, an. PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Jumlah : Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Untuk pembayaran uang jaminan pesanan atas pembelian kendaraan 10 unit FE74HD, tanggal 08 Januari 2014.
191. 2 (dua) lembar print out PT Mawatindo Road Construction Laporan Pertanggungjawaban Proyek Rupat Periode : 2014 dan 2015.
192. 1 (satu) lembar print out Komponen Biaya Diluar Tanggung Jawab Sbkont Rigid, Harga 1 M 3, Kontrak Ke PU.
193. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank DKI No. Rekening : 1130810446, Nama Pemegang Rekening : PT. MAWATINDO R.C, Nomor Ch/GB/Inkaso CC 126889, Jumlah : Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
194. 1 (satu) bundel print out Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan antara PT. LIWAUS SABENA dengan SISWOYO, Pekerjaan : Upah Pengecoran Pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multiyears), Nomor Kontrak : 02/Sub/Adm/ Liwaus/III/2015, tanggal 13 Maret 2015, Nilai Kontrak : Harga Satuan.

Halaman 81 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 1 (satu) bundel print out email dokumen RAB, SKPD : Pokja I ULP Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Program : Peningkatan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Nama Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyiri (Multi Years).
196. 1 (satu) bundel print out email Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years).
197. 1 (satu) bundel print out email Rincian Bill Of Quantity Rekapitulasi Anggaran Biaya, Pekerjaan : Pembangunan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Year) Rigid Panjang 51 KM, Pemenang : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Harga Penawaran : Rp.495.319.678.000, Sub Pekerjaan : Jalan Lingkar Luar Rupert dari KM 11.00 sampai 22,800 KM.
198. 1 (satu) bundel print out email Berita Acara Pre Construction Meeting (PCM), Nomor : 005/BA-PCM/PU/MY/X/BKS/2013 tanggal 28 Oktober 2013, Nama Pekerjaan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert A, Penyedia Jasa : PT. MAWATINDO RC.
199. 1 (satu) lebar copy kuitansi yang dikeluarkan oleh PT. SETIAKAWAN PAHALA MOTOR No. 3005471/II/2014, sudah terima dari PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION tanggal 8 Januari 2014 sejumlah Rp 2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah).
200. 1 (satu) lebar copy kuitansi yang dikeluarkan oleh PT. SETIAKAWAN PAHALA MOTOR No. 3005650/II/2014, sudah terima dari PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION tanggal 25 Januari 2014 sejumlah Rp 2.291.000.000,- (Dua miliar dua ratus Sembilan puluh satu juta rupiah) termasuk bukti penerimaan bank tanggal 03-02-14.
201. 1 (satu) lebar copy kuitansi yang dikeluarkan oleh PT. SETIAKAWAN PAHALA MOTOR No. 4000678/IV/2014, sudah terima dari PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION tanggal 15 April 2014 sejumlah Rp 395.000.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) termasuk bukti setoran sejumlah sejumlah Rp 395.000.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 21-04-2014.
202. 1 (satu) lebar copy kuitansi yang dikeluarkan oleh PT. SETIAKAWAN PAHALA MOTOR No. 4004274/XII/2014, sudah terima dari PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION tanggal 19 Desember 2014

Halaman 82 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 136.500.000,- (Seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

203. 1(satu) bundle copy Surat Perjanjian Pembelian Alat Concret Wet Batching Plant 60 M2 beserta lampirannya.
204. 1 (satu) bundel copy printout rekening koran PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Muara Bungo a.n. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION; no rekening: 1100000999984; Periode: 1-Jan-2014 s/d 31-Dec-2014.
205. 1 (satu) bundel dokumen berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 16 Desember 2014, No. Invoice: 156/IV/BT/XII/2014, tanpa tanda tangan.
 - b. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 02 Februari 2015, No. Invoice : 161/IV/BT/II/2015, tanpa tanda tangan.
 - c. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 25 Februari 2015, No. Invoice : 162/IV/BT/II/2015, tanpa tanda tangan.
 - d. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 03 Maret 2015, No. Invoice : 164/IV/BT/III/2015, tanpa tanda tangan.
 - e. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 16 Maret 2015, No. Invoice : 168/IV/BT/III/2015, tanpa tanda tangan.
 - f. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 26 Maret 2015, No. Invoice : 172/IV/BT/III/2015, tanpa tanda tangan.
 - g. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 30 Maret 2015, No. Invoice : 175/IV/BT/III/2015, tanpa tanda tangan.
 - h. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 14 April 2015, No. Invoice : 177/IV/BT/IV/2015, tanpa tanda tangan.
 - i. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 20 April 2015, No. Invoice : 179/IV/BT/IV/2015, tanpa tanda tangan.

Halaman 83 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 07 Mei 2015, No. Invoice : 183/IV/BT/V/2015, tanpa tanda tangan.
- k. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 07 Mei 2015, No. Invoice : 184/IV/BT/V/2015, tanpa tanda tangan.
- l. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 19 Mei 2015, No. Invoice : 186/IV/BT/V/2015, tanpa tanda tangan.
- m. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 04 Juni 2015, No. Invoice : 187/IV/BT/VI/2015, tanpa tanda tangan.
- n. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 25 Juni 2015, No. Invoice : 188/IV/BT/VI/2015, tanpa tanda tangan.
- o. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 10 Juni 2015, No. Invoice : 190/IV/BT/VI/2015, tanpa tanda tangan.
- p. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 07 July 2015, No. Invoice : 189/IV/BT/VII/2015, tanpa tanda tangan.
- q. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 03 Agustus 2015, No. Invoice : 191/IV/BT/VIII/2015, tanpa tanda tangan.
- r. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 23 Agustus 2015, No. Invoice : 192/IV/BT/VIII/2015, tanpa tanda tangan.
- s. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 23 Agustus 2015, No. Invoice : 193/IV/BT/VIII/2015, tanpa tanda tangan.
- t. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 09 September 2015, No. Invoice: 194/IV/BT/IX/2015, tanpa tanda tangan.
- u. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 09 September 2015, No. Invoice: 195/IV/BT/IX/2015, tanpa tanda tangan.

Halaman 84 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 25 September 2015, No. Invoice: 195/IV/BT/IX/2015, tanpa tanda tangan.
- w. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 05 Oktober 2015, No. Invoice : 196/IV/BT/X/2015, tanpa tanda tangan.
- x. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 08 Oktober 2015, No. Invoice : 197/IV/BT/X/2015, tanpa tanda tangan.
- y. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 16 Oktober 2015, No. Invoice : 198/IV/BT/X/2015, tanpa tanda tangan.
- z. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 24 Oktober 2015, No. Invoice : 199/IV/BT/X/2015, tanpa tanda tangan.
- aa. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 31 Oktober 2015, No. Invoice : 200/IV/BT/X/2015, tanpa tanda tangan.
- bb. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 03 November 2015, No. Invoice: 201/IV/BT/XI/2015, tanpa tanda tangan.
- cc. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 17 November 2015, No. Invoice: 202/IV/BT/XI/2015, tanpa tanda tangan.
- dd. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 24 November 2015, No. Invoice: 203/IV/BT/XI/2015, tanpa tanda tangan.
- ee. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 14 Desember 2015, No. Invoice: 204/IV/BT/XI/2015, tanpa tanda tangan.
- 206. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT MAWATINDO kepada Pimpinan Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat dengan nomor:66/PPBRB/MRC/ VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 yang ditandatangani oleh HOBBY SIREGAR dan AFRIZAL, SP;
- 207. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT MAWATINDO kepada Pimpinan Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat dengan nomor:68/PPBRB/MRC/ IX/2015 tanggal 07 September 2015 yang ditandatangani oleh HOBBY SIREGAR dan AFRIZAL, SP;

Halaman 85 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. 1 (satu) lembar photocopy Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Bengkalis Unit Layanan Pengadaan Nomor: 375/ULP/BKS/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Kerja (POKJA I) Unit Layanan Pengadaan Kab. Bengkalis Perihal: Proses Pelelangan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultasi Tahun Jamak;
209. 1 (satu) lembar tindisan setoran tunai bank BNI tanggal 20 September 2018 disetor ke nomor rekening 8844201809020013 a.n. Rek KPK-Perkara Bengkalis sejumlah Rp 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), penyetor MALIKI, Berita 8844201809020013 a.n. Rek KPK-Perkara Bengkalis.
210. 3 (tiga) lembar print out foto Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis selaku PPK Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years) Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2014/152 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis TA 2014;
211. 3 (tiga) lembar print out foto Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis selaku PPK Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years) Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2015/208 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis TA 2015.
212. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Penjualan dan Penerimaan dana PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION periode Desember 2014 s/d/ Januari 2016 PT SEMEN BOSOWA INDONESIA.
213. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Akta Notaris Berdasarkan SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No.C-1005 HT.03.02 Th-2002 Tanggal 17 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh NURUL LARASATI, SH selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.828-XVII-2006 Tanggal 18 Desember 2006 yang berisi Salinan Tanggal 18 Mei 2015 Nomor: 01, tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT CIPTA MULTI KREASI dengan penghadap Tn. FRISYA MEDIAWAN, Sarjana Ekonomi Akuntansi, beserta 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0934132,

Halaman 86 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan PT Cipta Multi Kreasi yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2015 dan ditandatangani oleh DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H.MH selaku Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

214. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Notaris & PPATK yang dikeluarkan oleh DR. H.E. GEWANG, S.H. yang berisi salinan AKTA tanggal 29 Juli 1986 Nomor: 19, tentang PERSEROAN TERBATAS "P.T. CIPTA MULTI KREASI" BERKEDUDUKAN DI JAKARTA, beserta 1 (satu) lembar Surat Departemen Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hukum dan Per-Undang2-an berisi kutipan dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 23 Desember 1986 Nomor: 02-9008-HT0101 th.86 yang ditandatangani oleh WURJATI MARTOSEJOWO, SH selaku Direktur Perdata Direktorat Jenderal Hukum & Per-Undang2an Departemen Kehakiman R.I.
215. 2 (dua) lembar asli rekening koran giro (current account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri cabang KCP Jakarta Warung Buncit Raya, ditujukan kepada PT CIPTA MULTI KREASI dengan No. Rekening: 127-00-8800113-4, periode 1/06/14 s/d 30/06/14.
216. 1 (satu) lembar asli rekening koran (account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri cabang KCP Jakarta Warung Buncit Raya, ditujukan kepada PT CIPTA MULTI KREASI dengan No. Rekening: 127-00-8800113-4, periode 1/01/15 s/d 2/02/15.
217. 1 (satu) lembar asli rekening koran (account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri cabang KCP Jakarta Warung Buncit Raya, ditujukan kepada PT CIPTA MULTI KREASI dengan No. Rekening: 127-00-8800113-4, periode 1/12/14 s/d 2/01/15.
218. 1 (satu) lembar asli rekening koran (account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri cabang KCP Jakarta Warung Buncit Raya, ditujukan kepada PT CIPTA MULTI KREASI dengan No. Rekening: 127-00-8800113-4, periode 1/12/15 s/d 4/01/16.
219. 1 (satu) lembar asli rekening koran (account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri cabang KCP Jakarta Warung Buncit Raya, ditujukan kepada PT CIPTA MULTI KREASI dengan No. Rekening: 127-00-8800113-4, periode 1/01/16 s/d 7/01/16.
220. 2 (dua) lembar asli rekening koran (account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri cabang KCP Jakarta Warung Buncit Raya, ditujukan kepada PT CIPTA MULTI KREASI dengan No. Rekening: 127-00-8800113-4, periode 1/01/16 s/d 2/02/16.

Halaman 87 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir catatan buku kas harian PT CIPTA MULTI KREASI tahun 2014, cap tertanda PT CIPTA MULTI KREASI JAKARTA dan ditandatangani oleh Sdri. RITA PUSPITA DEWI.
222. 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor: Nomor: 70a/SP-CMK/07-XII/2015 perihal Permohonan Perpanjangan Kontrak yang ditandatangani di Jakarta tanggal 07 Desember 2015 oleh Frisya Mediawan, SE selaku Direktur Utama.
223. 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat Tugas PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services yang ditandatangani di Jakarta tanggal 16 Desember 2015 oleh yang memberi tugas Wazanazi Wahid (Project Manager-PT Cipta Multi Kreasi) kepada yang menerima tugas Zakky Rihafem (Quality Engineer) untuk melaksanakan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY), Kabupaten Bengkalis.
224. 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Tupoksi Tupoksi Posisi Sebagai Quantity Engineer / Chief Inspector-tanpa tanggal.
225. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Kronologis Terkait Perpanjangan Waktu Kotrak Kontraktor yang ditandatangani di Rupert tanggal 16 Desember 2015 oleh Suriyadi.ST selaku Supervisi Engineer.
226. 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Tupoksi Tupoksi Posisi Sebagai Site Engineer/SE. tanpa tanggal.
227. 1 (satu) buah buku Paspur (Passport) asli No. Paspur identitas Nama: WAYAN SUMERTA, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat Tanggal Lahir: Kupang, 07 JAN 1956, Tgl. Pengeluaran: 02 OCT 2015, Tgl. Habis Berlaku: 02 OCT 2020, No.Reg 1A13JC6634DPTS, Kantor yang mengeluarkan: JAKARTA TIMUR.
228. 1 (satu) bundel fotocopy Justifikasi Teknis Nomor : 600/PU-BM-JUSTEK/SP-MY/XI/2015/005 tanggal 23 November 2015, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kegiatan: Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Terhadap Adendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/VII/ADD-II/2014/005 tanggal 05 Juni 2015 dari Addendum Kontrak I Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/IV/ADD-I/2014/005 tanggal 23 April 2014 dan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksanan : PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.

Halaman 88 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. 1 (satu) bundel dokumen Back Up Data Addendum – III, No Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Program Peningkatan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kec. Rupert, Nama Paket : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Tahun Anggaran 2013 s/d 2015.
230. 1 (satu) bundel fotocopy Addendum Kontrak III pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-III/XII/2015/005-A tanggal 02 Desember 2015 dari Addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/VI/2015/005-A tanggal 05 Juni 2015 serta Addendum Kontrak I Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dan Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksana PT Mawatindo Road Construction.
231. 1 (satu) bundel asli dokumen Section III Beam – (FS-45) 5.3.(1). Perkerasan Beton Semen, Strength Test, Umur : 07 Hari, 26 Nopember s/d 25 Desember – 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013.
232. 1 (satu) bundel fotocopy Justifikasi Teknis Nomor : 600/PU/BM-JUSTEK/SP-MY/IV/2014/005 tanggal 14 April 2014, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kegiatan: Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI.
233. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Proses Surat Menyurat Addendum Kontrak I Pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) dari Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
234. 1 (satu) bundel fotocopy Justifikasi Teknis Nomor : 600/PU/BM-JUSTEK/SP-MY/IV/2015/005 tanggal 26 Mei 2015, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years),

Halaman 89 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Addendum Kontrak I Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/IV/ADD-I/2014/005 tanggal 23 April 2014, dan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI.

235. 1 (satu) bundel fotocopy Justifikasi Teknis Nomor : 600/PU/BM-JUSTEK/SP-MY/XI/2015/005 tanggal 23 November 2015, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kegiatan: Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/VI/ADD-II/2014/005 tanggal 05 Juni 2015 dan Addendum Kontrak I : 600/PU-BM/SP-MY/IV/ADD-I/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI.

236. 1 (satu) bundel fotocopy Justifikasi Teknis Nomor : 600/PU/BM-JUSTEK/SP-MY/XII/2015/005 tanggal 09 Desember 2015, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kegiatan: Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Addendum Kontrak III Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/XII/ADD-III/2015/005 tanggal 02 Desember 2015, dan Addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/VI/ADD-II/2014/005 tanggal 05 Juni 2015 dan Addendum Kontrak I : 600/PU-BM/SP-MY/IV/ADD-I/2014/005 tanggal 23 April 2014 dan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI.

237. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Penyelidikan Tanah Sandcone Test, Project : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Perusahaan : PT. Mawatindo, Type of Material : Base, Location : Pulau Rupert, Unit Laboratorium Mekanika Tanah Universitas Islam Riau 2014.

238. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pengujian Tanah “CBR Laboratorium”, Pekerjaan : Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), PT. Mawatindo Bekerja sama dengan Unit Laboratorium Mekanika Tanah Teknik Sipil Universitas Islam Riau 2014.

Halaman 90 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Back Up Data Addendum – I, No. Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Program : Peningkatan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kec. Rupert, Nama Paket : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Tahun Anggaran 2013 s/d 2015 .
240. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Back Up Data Addendum – II, No. Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, No. Add Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/IV/ADD-I/2014/005 tanggal 23 April 2014, Program : Peningkatan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kec. Rupert, Nama Paket : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years).
241. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Perhitungan Volume Mutual Check (MC-0), Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Tahun Anggaran 2013 s/d 2015, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONTRUCTION.
242. 1 (satu) bundel asli Laporan Pengujian Agregat Kelas B, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years), Lokasi : Kab. Bengkalis, PT. Mawatindo, Unit Laboratorium Mekanika Tanah Teknik Sipil Universitas Islam Riau 2014.
243. 1 (satu) bundel asli Hasil Pemeriksaan Agregat Kasar dan Agregat Halus, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years), PT. Mawatindo, Unit Laboratorium Mekanika Teknologi Bahan/Beton Teknik Sipil Universitas Islam Riau 2014.
244. 1 (satu) bundel asli Foto Dokumentasi MC 01 s/d MC 09, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years), Kontrak Awal Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Addendum Kontrak I : 600/PU-BM/SP-MY/IV/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Kontraktor Pelaksana PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
245. 1 (satu) bundel asli dokumen Section I Cube Beam – (FS-45) 5.3. (1). Perkerasan Beton Semen, Strength Test Umur : 07 Hari, 26 Nopember s/d 25 Desember - 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu

Halaman 91 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, PPTK : HURRI AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision PT CIPTA MULTI KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT MAWATINDO R.C.
246. 1 (satu) bundel asli dokumen Section II Cube Beam – (FS-45) 5.3.
(1). Perkerasan Beton Semen, Strength Test Umur : 07 Hari, 26 Nopember s/d 25 Desember - 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, PPTK : HURRI AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision PT CIPTA MULTI KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT MAWATINDO R.C.
247. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Lentur Beton, Hari/ Tanggal Pelaporan : 29 Desember 2015, Tanggal Buat : 24 Oktober 2015, Tanggal Uji : 29 Desember 2015, Perusahaan : PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), STA : – 5+072 – 5+147 L & 5+147 – 5+176 spasi 29 M & 5+176 – 5+193 R, Kuat Lentur Rencana : fs 45.
248. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Lentur Beton, Hari/ Tanggal Pelaporan : 29 Desember 2015, Tanggal Buat : 29 September 2015, Tanggal Uji : 29 Desember 2015, Perusahaan : PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), STA : – 12+106 – 12+228 L/Full & 14+932 – 14+998 L, Kuat Lentur Rencana : fs 45.
249. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Lentur Beton, Hari/ Tanggal Pelaporan : 29 Desember 2015, Tanggal Buat : 18 Nopember 2015, Tanggal Uji : 29 Desember 2015, Perusahaan : PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), STA : – 32+952 – 32+828 R, Kuat Lentur Rencana : fs 45.
250. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/ Tanggal Pelaporan : 29 Desember 2015, Tanggal Buat : 27 Oktober 2015, STA : 16+537 – 16+594 R, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekan Rencana : 125 kg/cm².



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/ Tanggal Pelaporan : 29 Desember 2015, Tanggal Buat : 26 Oktober 2015, STA : 33+622 – 33+494 L/J & 33+455 – 33+315 L, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekan Rencana : 175 kg/cm².
252. 1 (satu) bundel fotocopy asli dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/ Tanggal Pelaporan : 29 Desember 2015, Tanggal Buat : 20 Oktober 2015, Dibuat untuk : Section I, STA : 2+900 – 2+980 L, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekan Rencana : 175 kg/cm².
253. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/ Tanggal Pelaporan : 29 Desember 2015, Tanggal Buat : 17 Nopember 2015, Dibuat untuk : Section II, STA : 11+081 – 11+700, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekan Rencana : 175 kg/cm².
254. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/ Tanggal Pelaporan : 29 Desember 2015, Tanggal Buat : 27 Oktober 2015, Dibuat untuk : Section I, STA : 17+725, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekan Rencana : 250 kg/cm².
255. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/ Tanggal Pelaporan : 29 Desember 2015, Tanggal Buat : 27 Oktober 2015, Dibuat untuk : Section 3, STA : 31+249, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekan Rencana : 250 kg/cm².
256. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis, Paket : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (MY), Penyesuaian Harga / Eskalasi, Periode : November 2014 s/d Desember 2015, Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nilai Kontrak : Rp. 495.319.678.000,-, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
257. 1 (satu) bundel asli dokumen Back – Up Quality Beton, MC – 15 dan MC – 16, Januari & Februari – 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan

Halaman 93 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.

258. 1 (satu) bundel asli dokumen Back – Up Quality Beton, MC – 17 dan MC – 18, Maret & April – 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
259. 1 (satu) bundel asli dokumen Back – Up Quality Beton, MC – 19, Mei – 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
260. 1 (satu) bundel asli dokumen Back – Up Quality Beton, MC – 20, Juni – 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
261. 1 (satu) bundel asli dokumen Back – Up Quality Beton, MC – 21 dan MC – 22, Juli dan Agustus – 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years),, Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
262. 1 (satu) bundel asli dokumen Back – Up Quality Beton, MC – 23, September – 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.

Halaman 94 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263. 1 (satu) bundel asli dokumen Summary Back – Up Quality, Lapis Pondasi Bawah Beton Kuras, Beton Mutu Sedang fc'20 Mpa, Beton Mutu Sedang fc'15 Mpa, Beton Mutu Rendah fc'10 Mpa, Umur 28 Hari, MC – 21 dan MC – 22, Juli dan Agustus – 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
264. 1 (satu) bundel asli dokumen Section I, Beam (FS-45), Strength Test Umur : 07 Hari, 26 Agustus s/d 25 September 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
265. 1 (satu) bundel asli dokumen Section II, Beam (FS-45), Strength Test Umur : 07 Hari, 26 Agustus s/d 25 September 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
266. 1 (satu) bundel asli dokumen Section I, Beam – (FS-45), 5.3.(1) Perkerasan Beton Semen, Strength Test Umur : 07 Hari, 26 Oktober s/d 25 Nopember 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
267. 1 (satu) bundel asli dokumen Section II, Beam – (FS-45), 5.3.(1) Perkerasan Beton Semen, Strength Test Umur : 07 Hari, 26 Oktober s/d 25 Nopember 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision :

Halaman 95 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO
ROAD CONSTRUCTION.

268. 1 (satu) bundel asli dokumen Section III, Beam – (FS-45), 5.3.(1)
Perkerasan Beton Semen, Strength Test Umur : 07 Hari, 26 Oktober
s/d 25 Nopember 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros
Kecamatan Rupert, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang –
Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-
MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision :
PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO
ROAD CONSTRUCTION.
269. 1 (satu) bundel asli dokumen Section I Beam – (FS-45) 5.3.(1).
Perkerasan Beton Semen, Strength Test Umur : 07 Hari, 26
Nopember s/d 25 Desember - 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan
Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu
Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-
BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, PPTK : HURRI
AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision PT CIPTA MULTI
KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT MAWATINDO R.C.
270. 1 (satu) bundel asli dokumen Section III Beam – (FS-45) 5.3.(1).
Perkerasan Beton Semen, Strength Test Umur : 07 Hari, 26
Nopember s/d 25 Desember - 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan
Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu
Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-
BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, PPTK : HURRI
AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision PT CIPTA MULTI
KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT MAWATINDO R.C.
271. 1 (satu) bundel asli dokumen Section I Cube – K – 125, 5.3.(3) Lapis
Pondasi Bawah Beton Kuras, Strength Test Umur : 07 Hari, 26
Oktober s/d 25 Nopember - 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan
Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu
Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-
BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, PPTK : HURRI
AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision PT CIPTA MULTI
KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT MAWATINDO R.C.
272. 1 (satu) bundel asli dokumen Section II Cube – K – 125, 5.3.(3)
Lapis Pondasi Bawah Beton Kuras, Strength Test Umur : 07 Hari, 26
Oktober s/d 25 Nopember - 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan
Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu

Halaman 96 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, PPTK : HURRI AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision PT CIPTA MULTI KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT MAWATINDO R.C.
273. 1 (satu) bundel asli dokumen Section III Cube – K – 125, 5.3.(3) Lapis Pondasi Bawah Beton Kuras, Strength Test Umur : 07 Hari, 26 Oktober s/d 25 Nopember - 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, PPTK : HURRI AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision PT CIPTA MULTI KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT MAWATINDO R.C.
274. 1 (satu) bundel asli dokumen Section I Cube – K – 125, 5.3.(3) Lapis Pondasi Bawah Beton Kuras, Strength Test Umur : 07 Hari, 26 Nopember s/d 25 Desember - 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang– Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, PPTK : HURRI AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision PT CIPTA MULTI KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT MAWATINDO R.C.
275. 1 (satu) bundel asli dokumen Section II Cube – K – 125, 5.3.(3) Lapis Pondasi Bawah Beton Kuras, Strength Test Umur : 07 Hari, 26 Nopember s/d 25 Desember - 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang– Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, PPTK : HURRI AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision PT CIPTA MULTI KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT MAWATINDO R.C.
276. 1 (satu) bundel asli dokumen Section III Cube – K – 125, 5.3.(3) Lapis Pondasi Bawah Beton Kuras, Strength Test Umur : 07 Hari, 26 Nopember s/d 25 Desember - 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang– Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, PPTK : HURRI AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision PT CIPTA MULTI KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT MAWATINDO R.C.
277. 1 (satu) bundel asli dokumen Section I Cube – K – 175, 7.1.(7)a Beton Mutu Rendah, fc' 20 Mpa (Box Culvert), Strength Test Umur :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Hari, 26 Oktober s/d 25 Nopember - 2015, Kegiatan :
Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan :
Peningkatan Jalan Batu Panjang– Pangkalan Nyirih (Multi Years),
Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober
2013, PPTK : HURRI AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision
PT CIPTA MULTI KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT
MAWATINDO R.C.

278. 1 (satu) bundel asli dokumen Section II Cube – K – 175, 7.1.(7)a
Beton Mutu Rendah, fc' 20 Mpa (Box Culvert), Strength Test Umur :
07 Hari, 26 Oktober s/d 25 Nopember - 2015, Kegiatan :
Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan :
Peningkatan Jalan Batu Panjang– Pangkalan Nyirih (Multi Years),
Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober
2013, PPTK : HURRI AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision
PT CIPTA MULTI KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT
MAWATINDO R.C.

279. 1 (satu) bundel asli dokumen Section I Cube – K – 175, 7.1.(8)
Beton Mutu Rendah, fc' 15 Mpa (Saluran Beton), Strength Test
Umur : 07 Hari, 26 Nopember s/d 25 Desember - 2015, Kegiatan :
Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan :
Peningkatan Jalan Batu Panjang– Pangkalan Nyirih (Multi Years),
Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober
2013, PPTK : HURRI AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision
PT CIPTA MULTI KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT
MAWATINDO R.C.

280. 1 (satu) bundel asli dokumen Section I Cube (K-250), 7.1.(7)a Beton
Mutu Rendah, fc' 20 Mpa (Box Culvert), Strength Test Umur : 07
Hari, 26 Oktober s/d 25 Nopember - 2015, Kegiatan : Peningkatan
Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu
Panjang– Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-
BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, PPTK : HURRI
AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision PT CIPTA MULTI
KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT MAWATINDO R.C.

281. 1 (satu) bundel asli dokumen Section III Cube (K-250), 7.1.(7)a
Beton Mutu Rendah, fc' 20 Mpa (Box Culvert), Strength Test Umur :
07 Hari, 26 Oktober s/d 25 Nopember - 2015, Kegiatan :
Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan :
Peningkatan Jalan Batu Panjang– Pangkalan Nyirih (Multi Years),

Halaman 98 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, PPTK : HURRI AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision PT CIPTA MULTI KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT MAWATINDO R.C.

282. 1 (satu) bundel asli dokumen Section II Back – Up, MC – 13, Nopember– 2014, Divisi V : Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen, 5.1.(2). Lapisan Pondasi Aggregate Kelas B, 26 Oktober s/d 26 Nopember - 2014, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupat, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
283. 1 (satu) bundel asli dokumen Back – Up Quality, MC – 15, Januari – 2015, Divisi V : Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen, 5.1.(2). Lapisan Pondasi Aggregate Kelas B, 26 Desember s/d 25 Januari - 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupat, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
284. 1 (satu) bundel asli dokumen Back – Up Quality, MC – 16, Februari – 2015, Divisi V : Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen, 5.1.(2). Lapisan Pondasi Aggregate Kelas B, 26 Januari s/d 25 Februari- 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupat, Pekerjaan: Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
285. 1 (satu) bundel asli dokumen Back – Up Quality, MC – 17, Maret – 2015, Divisi V : Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen, 5.1.(2). Lapisan Pondasi Aggregate Kelas B, 26 Februari s/d 25 Maret - 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupat, Pekerjaan: Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision :

Halaman 99 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.

286. 1 (satu) bundel asli dokumen Back – Up Quality, MC – 18, April – 2015, Divisi V : Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen, 5.1.(2). Lapisan Pondasi Aggregate Kelas B, 26 Maret s/d 25 April - 2015, Kegiatan: Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
287. 1 (satu) bundel asli dokumen Back – Up Quality, MC – 20, Juni – 2015, Divisi V : Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen, 5.1.(2). Lapisan Pondasi Aggregate Kelas B, 26 Mei s/d 26 Juni 2015, Kegiatan: Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
288. 1 (satu) bundel asli dokumen Back – Up Quality, MC – 21, Juli – 2015, Divisi V : Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen, 5.1.(2). Lapisan Pondasi Aggregate Kelas B, 26 Juni s/d 25 Juli 2015, Kegiatan: Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
289. 1 (satu) bundel asli dokumen Section II, Back – Up Quality, MC-13, Nopember – 2014, Divisi III : Pekerjaan Tanah, 3.2.(2). Timbunan Pilihan, 26 Oktober s/d 25 Nopember – 2014, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.

Halaman 100 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290. 1 (satu) bundel asli dokumen Section II, Back – Up Quality, MC-15, Januari– 2015, Divisi III : Pekerjaan Tanah, 3.2.(2). Timbunan Pilihan, 26 Desember - 2014 s/d 25 Januari – 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
291. 1 (satu) bundel asli dokumen Back – Up Quality, MC-16, Februari – 2015, Divisi III : Pekerjaan Tanah, 3.2.(2). Timbunan Pilihan, 26 Januari s/d 25 Februari – 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
292. 1 (satu) bundel asli dokumen Back – Up Quality, MC-17, Maret – 2015, Divisi III : Pekerjaan Tanah, 3.2.(2). Timbunan Pilihan, 26 Februari s/d 25 Maret – 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
293. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengujian Kuat Tekan Beton tanggal 29 Desember 2015.
294. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/ Tanggal Pelaporan : 18 Nopember 2015, Tanggal Buat : 26 September 2015, Dibuat Untuk : Section 3, STA : 49+615, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang– Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekan Rencana : 250 kg/cm².
295. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/ Tanggal Pelaporan : 18 Nopember 2015, Tanggal Buat : 27 September 2015, STA : 4+354 – 4+466 R, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekan Rencana : 125 kg/cm².
296. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/ Tanggal Pelaporan : 18 Nopember 2015, Tanggal Buat : 01 Oktober

Halaman 101 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, STA : 35+849 – 35+745 L, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekan Rencana : 125 kg/cm².

297. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Lentur Beton, Hari/ Tanggal Pelaporan : 18 Nopember 2015, Tanggal Buat : 14 Oktober 2015, Tanggal Uji : 18 Nopember 2015, Perusahaan : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Lokasi : Kab. Bengkalis, STA : - 13+206 – 13+245 R/Full & 15+695 – 15+757 R & 15+824 – 15+927 R, Kuat Lentur Rencana : fs 45.
298. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Lentur Beton, Hari/ Tanggal Pelaporan : 18 Nopember 2015, Tanggal Buat : 21 Oktober 2015, Tanggal Uji : 18 Nopember 2015, Perusahaan : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Lokasi : Kab. Bengkalis, STA : - 4+777 – 4+932 L/Full, Kuat Lentur Rencana : fs 45.
299. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Lentur Beton, Hari/ Tanggal Pelaporan : 18 Nopember 2015, Tanggal Buat : 21 Oktober 2015, Tanggal Uji : 18 Nopember 2015, Perusahaan : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Lokasi : Kab. Bengkalis, STA : - 34+746 – 34+502 R, Kuat Lentur Rencana : fs 45.
300. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/ Tanggal Pelaporan : 18 Nopember 2015, Tanggal Buat : 23 Oktober 2015, STA : 48+741, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekan Rencana : 125 kg/cm².
301. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/ Tanggal Pelaporan : 18 Nopember 2015, Tanggal Buat : 25 Oktober 2015, STA : 15+223 – 15+313 L, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekan Rencana : 125 kg/cm².
302. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Lentur Beton, Hari/ Tanggal Pelaporan : 28 Oktober 2015, Tanggal Buat : 23 September 2015, Tanggal Uji : 28 Oktober 2015, Perusahaan : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Lokasi : Kab.

Halaman 102 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkalis, STA : - 2+594 – 2+634 R/Full, Kuat Lentur Rencana : fs 45.
303. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Lentur Beton, Hari/Tanggal Pelaporan : 28 Oktober 2015, Tanggal Buat : 26 September 2015, Tanggal Uji : 28 Oktober 2015, Perusahaan : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Lokasi : Kab. Bengkalis, STA : - 13+855 – 13+887 L/Full & 13+925 – 14+10 L/Full, Kuat Lentur Rencana: fs 45.
304. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Lentur Beton, Hari/Tanggal Pelaporan : 27 Oktober 2015, Tanggal Buat : 23 September 2015, Tanggal Uji : 27 Oktober 2015, Perusahaan : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Lokasi : Kab. Bengkalis, STA : - 39+811 – 39+744 L, Kuat Lentur Rencana : fs 45.
305. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/Tanggal Pelaporan : 27 Oktober 2015, Tanggal Buat : 13 September 2015, STA : 4+300 – 4+354 R & 8+083 – 8+103 L, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekan Rencana : 125 kg/cm².
306. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/Tanggal Pelaporan : 28 Oktober 2015, Tanggal Buat : 22 September 2015, STA : 16+163 – 16+226 L/Full, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekan Rencana : 125 kg/cm².
307. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/Tanggal Pelaporan : 28 Oktober 2015, Tanggal Buat : 25 September 2015, STA : 35+937 – 35+849 L/J, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekan Rencana : 125 kg/cm².
308. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/Tanggal Pelaporan : 28 Oktober 2015, Tanggal Buat : 28 Agustus 2015, Dibuat Untuk : Section I, STA : , Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekan Rencana : 175 kg/cm².
309. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank DKI Nomor : 0016/SKDKB/BHL/V/2013/0019 tanggal 03 Mei 2013 yang ditandatangani oleh YUWIRDA AMIR selaku Wakil Pimpinan.

Halaman 103 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank DKI Nomor : 0017/SKDKB/BHL/V/2013/0020 tanggal 03 Mei 2013 yang ditandatangani oleh YUWIRDA AMIR selaku Wakil Pimpinan.
311. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank DKI Nomor : 0018/SKDKB/BHL/V/2013/0021 tanggal 03 Mei 2013 yang ditandatangani oleh YUWIRDA AMIR selaku Wakil Pimpinan.
312. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 144/LAB-MEKTAN/LTS-UIR/2014 tanggal 20 Agustus 2014, Hal : Hasil Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh MISWARTI, ST selaku Ass. Laboratorium dan HOLDUN YAZID, ST., MT selaku Ka. Laboratorium beserta kelengkapannya.
313. 1 (satu) bundel asli Foto Dokumen Pekerjaan Dilapangan MC – 10 s/d MC – 14, Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum-I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang– Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert, Pelaksana : MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI.
314. 1 (satu) bundel asli Foto Dokumen Pekerjaan Dilapangan MC – 21 s/d MC – 22, Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum-I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Nomor Addendum-II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/IV/2015/005-A tanggal 05 Juni 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert, Pelaksana : MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI.
315. 1 (satu) bundel asli Foto Dokumen Pekerjaan Dilapangan MC 24, Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum-I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Nomor Addendum-II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/IV/2015/005-A tanggal 05 Juni 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang– Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert, Pelaksana : MAWATINDO ROAD

Halaman 104 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI.

316. 1 (satu) bundel asli Foto Dokumen Pekerjaan Dilapangan MC – 25, Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum-I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert, Pelaksana : MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI.
317. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SHOP DRAWING, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI.
318. 1 (satu) bundel asli dokumen STRIP MAP, Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum-I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Nomor Addendum-II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/IV/2015/005-A tanggal 05 Juni 2015, Nomor Addendum-III : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-III/XII/2015/005-A tanggal 02 Desember 2015, Nomor Addendum-IV : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-IV/XII/2015/005-A tanggal 11 Desember 2015, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI.
319. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen AS-BUILT DRAWING, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI.
320. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 02 (dua) tanggal 25 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan: peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
321. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 03 (tiga) tanggal 25 Januari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005

Halaman 105 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan: peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

322. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 04 (empat) tanggal 25 Februari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

323. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 05 (lima) tanggal 25 Maret 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

324. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 06 (enam) tanggal 25 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

325. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 07 (tujuh) tanggal 25 Mei 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

326. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 08 (delapan) tanggal 25 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I :

Halaman 106 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

327. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 09 (sembilan) tanggal 25 Juli 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

328. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 10 (sepuluh) tanggal 25 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

329. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 11 (sebelas) tanggal 25 September 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

330. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 12 (dua belas) tanggal 25 Oktober 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 107 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

331. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 13 (tiga belas) tanggal 25 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
332. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 14 (empat belas) tanggal 25 Desember 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
333. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 15 (lima belas) tanggal 25 Januari 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
334. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat bulanan bulan 16 (enam belas) tanggal 25 Februari 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
335. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 17 (enam belas) tanggal 25 Maret 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years)

Halaman 108 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction
konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

336. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 19 (Sembilan belas) tanggal 25 Mei 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
337. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat bulanan bulan 20 (dua puluh) tanggal 25 Juni 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
338. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat bulanan bulan 22 (dua puluh dua) tanggal 25 Agustus 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
339. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat bulanan bulan 23 (dua puluh tiga) tanggal 25 September 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 109 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat bulanan bulan 24 (dua puluh empat) tanggal 25 Oktober 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
341. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 01 (satu) tanggal 28 Oktober s/d 25 November 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
342. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 02 (dua) tanggal 26 November s/d 25 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
343. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 04 (empat) tanggal 26 Januari s/d 25 Februari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
344. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 05 (lima) tanggal 26 Februari s/d 25 Maret 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
345. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 06 (enam) tanggal 26 Maret s/d 25 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi

Halaman 110 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan
pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
346. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 07 (tujuh)
tanggal 26 April s/d 25 Mei 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-
MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I :
600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014
pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi
Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan
pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
347. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 08 (delapan)
tanggal 26 Mei s/d 25 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-
MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I :
600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014
pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi
Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan
pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
348. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 09 (sembilan)
tanggal 26 Juni s/d 25 Juli 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-
MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I :
600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014
pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi
Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan
pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
349. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 10 (sepuluh)
tanggal 26 Juli s/d 25 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-
MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I :
600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014
pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi
Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan
pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
350. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 11 (sebelas)
tanggal 26 Agustus s/d 25 September 2014 nomor kontrak : 600/PU-
BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum
I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014
pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi
Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan
pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 111 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 12 (dua belas) tanggal 26 September s/d 25 Oktober 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
352. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 13 (tiga belas) tanggal 26 Oktober s/d 25 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
353. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 14 (empat belas) tanggal 26 November s/d 25 Desember 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
354. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 15 (lima belas) tanggal 26 Desember 2014 s/d 25 Januari 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
355. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 16 (enam belas) tanggal 26 Januari s/d 25 Februari 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
356. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 18 (delapan belas) tanggal 26 Maret s/d 25 April 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum

Halaman 112 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014
pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
357. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 19 (sembilan belas) tanggal 26 April s/d 25 Mei 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014
pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
358. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 20 (dua puluh) tanggal 26 Mei s/d 25 Juni 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
359. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 22 (dua puluh dua) tanggal 26 Juli s/d 25 Agustus 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
360. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 23 (dua puluh tiga) tanggal 26 Agustus s/d 25 September 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 113 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

361. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 24 (dua puluh empat) tanggal 26 September s/d 25 Oktober 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupan pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
362. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 02 (dua) tanggal 4 s/d 10 November 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
363. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 03 (tiga) tanggal 11 s/d 17 November 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
364. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 04 (empat) tanggal 18 s/d 25 November 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
365. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 05 (lima) tanggal 26 Nov s/d 01 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
366. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 06 (enam) tanggal 02 s/d 08 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana :

Halaman 114 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

367. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 07 (tujuh) tanggal 09 s/d 15 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
368. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 08 (delapan) tanggal 16 s/d 25 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi
369. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 09 (sembilan) tanggal 26 s/d 29 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
370. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 10 (sepuluh) tanggal 30 Des 2013 s/d 05 Januari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
371. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 11 (sebelas) tanggal 06 s/d 12 Januari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
372. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 12 (dua belas) tanggal 13 s/d 19 Januari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 115 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

373. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 13 (tiga belas) tanggal 20 s/d 25 Januari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
374. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 14 (empat belas) tanggal 26 s/d 02 Februari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
375. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 15 (lima belas) tanggal 03 s/d 09 Februari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
376. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 16 (enam belas) tanggal 10 s/d 16 Februari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi
377. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 17 (tujuh belas) tanggal 17 s/d 25 Februari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
378. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 18 (delapan belas) tanggal 26 Feb s/d 02 Maret 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi
379. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 19 (Sembilan belas) tanggal 03 s/d 09 Maret 2014 nomor kontrak :

Halaman 116 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi

380. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 20 (dua puluh) tanggal 10 s/d 16 Maret 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

381. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 21 (dua puluh satu) tanggal 17 s/d 25 Maret 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

382. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 22 (dua puluh dua) tanggal 26 s/d 30 Maret 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

383. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 23 (dua puluh tiga) tanggal 31 Maret s/d 06 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

384. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 24 (dua puluh empat) tanggal 07 s/d 13 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

385. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 25 (dua puluh lima) tanggal 14 s/d 20 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years)

Halaman 117 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

386. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 26 (dua puluh enam) tanggal 21 s/d 25 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
387. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 27 (dua puluh tujuh) tanggal 26 April s/d 04 Mei 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
388. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 28 (dua puluh delapan) tanggal 05 s/d 11 Mei 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
389. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 29 (dua puluh Sembilan) tanggal 12 s/d 18 Mei 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
390. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 30 (tiga puluh) tanggal 19 s/d 25 Mei 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 118 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

391. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 31 (tiga puluh satu) tanggal 26 Mei s/d 01 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
392. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 32 (tiga puluh dua) tanggal 02 s/d 08 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
393. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 33 (tiga puluh tiga) tanggal 09 s/d 15 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
394. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 34 (tiga puluh empat) tanggal 16 s/d 25 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
395. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 35 (tiga puluh lima) tanggal 26 s/d 29 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
396. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 36 (tiga puluh enam) tanggal 30 Juni s/d 06 Juli 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor

Halaman 119 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

397. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 37 (tiga puluh tujuh) tanggal 07 s/d 13 Juli 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
398. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 38 (tiga puluh delapan) tanggal 14 s/d 20 Juli 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
399. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 39 (tiga puluh sembilan) tanggal 21 s/d 25 Juli 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
400. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 40 (empat puluh) tanggal 26 Juli s/d 03 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
401. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 41 (empat puluh satu) tanggal 04 s/d 10 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
402. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 42 (empat puluh dua) tanggal 11 s/d 17 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
403. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 43 (empat puluh tiga) tanggal 18 s/d 25 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
404. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 44 (empat puluh empat) tanggal 26 s/d 31 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
405. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 45 (empat puluh lima) tanggal 01 s/d 07 September 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
406. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 46 (empat puluh enam) tanggal 08 s/d 14 September 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 121 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

407. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 47 (empat puluh tujuh) tanggal 15 s/d 21 September 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
408. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 48 (empat puluh delapan) tanggal 22 s/d 25 September 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
409. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 49 (empat puluh sembilan) tanggal 26 Sept s/d 05 Oktober 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
410. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 50 (lima puluh) tanggal 06 s/d 12 Oktober 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
411. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 51 (lima puluh satu) tanggal 13 s/d 19 Oktober 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
412. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 52 (lima puluh dua) tanggal 20 s/d 25 Oktober 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum

Halaman 122 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

413. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 53 (lima puluh tiga) tanggal 26 Oktober s/d 02 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

414. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 54 (lima puluh empat) tanggal 03 s/d 09 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

415. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 55 (lima puluh lima) tanggal 10 s/d 16 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

416. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 56 (lima puluh enam) tanggal 17 s/d 25 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

417. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 57 (lima puluh tujuh) tanggal 26 s/d 30 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan

Halaman 123 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction
konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

418. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 58 (lima puluh delapan) tanggal 01 s/d 07 Desember 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
419. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 59 (lima puluh sembilan) tanggal 08 s/d 14 Desember 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
420. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 60 (enam puluh) tanggal 15 s/d 21 Desember 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
421. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 61 (enam puluh satu) tanggal 22 s/d 25 Desember 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
422. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 69 (enam puluh sembilan) tanggal 16 s/d 25 Februari 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 124 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

423. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 78 (tujuh puluh delapan) tanggal 20 s/d 25 April 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
424. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 82 (delapan puluh dua) tanggal 11 s/d 25 Mei 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
425. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 87 (delapan puluh tujuh) tanggal 22 Juni s/d 25 Juni 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
426. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 95 (Sembilan puluh lima) tanggal 17 s/d 25 Agustus 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
427. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 96 (Sembilan puluh enam) tanggal 26 Agustus s/d 30 September 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 125 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

428. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 97 (Sembilan puluh tujuh) tanggal 31 Agustus s/d 06 September 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
429. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 98 (Sembilan puluh delapan) tanggal 07 s/d 13 September 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
430. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 99 (Sembilan puluh sembilan) tanggal 14 s/d 20 September 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
431. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 100 (seratus) tanggal 20 s/d 25 September 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
432. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 104 (seratus empat) tanggal 19 s/d 25 Oktober 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan

Halaman 126 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction
konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

433. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 105 (Seratus lima) tanggal 26 Okt s/d 02 Nov 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
434. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 106 (Seratus enam) tanggal 02 s/d 08 Nov 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
435. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 107 (Seratus tujuh) tanggal 09 s/d 15 Nov 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
436. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 108 (Seratus delapan) tanggal 16 s/d 25 Nov 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
437. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 2 (dua) tanggal 25 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-

Halaman 127 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road
Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

438. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 3 (tiga) tanggal 25 Januari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
439. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 4 (empat) tanggal 25 Februari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
440. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 5 (lima) tanggal 25 Maret 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
441. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 6 (enam) tanggal 25 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
442. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 7 (tujuh) tanggal 25 Mei 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
443. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 8 (delapan) tanggal 25 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan

Halaman 128 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

444. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 9 (sembilan) tanggal 25 Juli 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
445. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 10 (sepuluh) tanggal 25 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
446. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 11 (sebelas) tanggal 25 September 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
447. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 12 (dua belas) tanggal 25 Oktober 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
448. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 13 (tiga belas) tanggal 25 Nopember 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan

Halaman 129 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana :
Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

449. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 14 (empat belas) tanggal 25 Desember 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
450. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 15 (lima belas) tanggal 25 Januari 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
451. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 16 (enam belas) tanggal 25 Februari 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
452. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 17 (tujuh belas) tanggal 25 Maret 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
453. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 18 (delapan belas) tanggal 25 April 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I :

Halaman 130 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

454. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 19 (sembilan belas) tanggal 25 Mei 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

455. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 20 (dua puluh) tanggal 25 Juni 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

456. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 21 (dua puluh satu) tanggal 25 Juli 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

457. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 22 (dua puluh dua) tanggal 25 Agustus 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi

Halaman 131 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

458. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 23 (dua puluh tiga) tanggal 25 September 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
459. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 24 (dua puluh) tanggal 25 Oktober 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
460. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 25 (dua puluh lima) tanggal 25 November 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
461. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 02 (dua) tanggal 26 November 2013 s/d 25 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
462. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 03 (tiga) tanggal 26 Desember 2013 s/d 25 Januari 2014 nomor kontrak : 600/PU-

Halaman 132 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

463. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 04 (empat) tanggal 26 Januari s/d 25 Februari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

464. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 05 (lima) tanggal 26 Maret s/d 25 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

465. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 06 (enam) tanggal 26 Maret s/d 25 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

466. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 07 (tujuh) tanggal 26 April s/d 25 Mei 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

467. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 08 (delapan) tanggal 26 Mei s/d 25 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I :

Halaman 133 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
468. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 09 (sembilan) tanggal 26 Juni s/d 25 Juli 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
469. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 10 (sepuluh) tanggal 26 Juli s/d 25 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
470. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 11 (sebelas) tanggal 26 Agustus s/d 25 September 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
471. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 12 (dua belas) tanggal 26 September s/d 25 Oktober 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 134 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 13 (tiga belas) tanggal 26 Oktober s/d 25 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
473. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 14 (empat belas) tanggal 26 November s/d 25 Desember 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
474. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 15 (lima belas) tanggal 26 Desember 2014 s/d 25 Januari 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
475. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 16 (enam belas) tanggal 26 Januari s/d 25 Februari 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
476. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 17 (tujuh belas) tanggal 26 Februari s/d 25 Maret 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014

Halaman 135 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan :
peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert
(Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road
Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

477. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 18 (delapan belas)
tanggal 26 Maret s/d 25 April 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-
MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I :
600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014
kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan :
peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert
(Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road
Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
478. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 19 (sembilan belas)
tanggal 26 April s/d 25 Mei 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-
MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I :
600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014
kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan :
peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert
(Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road
Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
479. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 20 (dua puluh)
tanggal 25 Juni 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-
MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I :
600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014
Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05
Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert
pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih
Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana :
Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi
Kreasi.
480. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 21 (dua puluh satu)
tanggal 25 Juli 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-
MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I :
600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014
Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05
Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert
pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih
Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana :

Halaman 136 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

481. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 22 (dua puluh dua) tanggal 25 Agustus 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
482. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 23 (dua puluh tiga) tanggal 25 September 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
483. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 24 (dua puluh empat) tanggal 25 Oktober 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi
484. 1 (satu) bendel foto copy Quotation PT. Tetrasa Geosinindo kepada PT. Mawatindo Road Construction attn.. Mr. WAYAN untuk proyek Peningkatan jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) tanggal 17 Maret 2014.
485. 1 (satu) odner warna hitam berisi :
- a. 1 (satu) bendel rekap material semen beserta lampirannya.

Halaman 137 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) lembar rekap material besi.
- c. 2 (dua) lembar rekap material alam.
- d. 1 (satu) bendel rekap material pasir Jambi beserta lampirannya.
- e. 1 (satu) lembar rekap material Geotekstil.
- f. 1 (satu) bendel material alam pelayaran.
- g. 1 (satu) bendel rincian pembayaran tagihan Sub Kontraktor PT. Teluk Indah beserta lampirannya.
- h. 1 (satu) bendel rekapitulasi progress pekerjaan Subcont Section I PT. Parit Azis Persada beserta lampirannya.
- i. 1 (satu) bendel rekapitulasi progress pekerjaan subcont section II Pak ATIONG beserta lampirannya.
- j. 1 (satu) bendel rincian pembayaran PT. Mawatindo Road Construction pada Proyek peningkatan jalan batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years).
- k. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran peresmian peletakan batu pertama di Rupat sebesar Rp. 490.000.000
- l. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran biaya camp dan mob demob sebesar Rp. 300.000.000.
- m. 1 (satu) bendel daftar total rincian tagihan LC dan Rigid beserta lampirannya.
- n. 1 (satu) bendel Report PT.Mawatindo Road Construction dari bulan Oktober 2013 s/d Februari 2014 pada Proyek peningkatan jalan batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years).
- o. Satu bendel foto copy formulir kiriman uang dari berbagai Bank untuk pembayaran biaya kapal semen.
- p. 1 (satu) lembar foto copy Invoice PT. Jaya Abadi Mandiri Nomor : 132/INV-JAM/06/2014 untuk biaya pengantar barang dengan tujuan Cileungsi menuju Dumai.
- q. 1 (satu) bendel print out biaya operasional lainnya beserta lampirannya
- r. 1 (satu) bendel print out rekapitulasi tagihan sub kontraktor pada Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) beserta lampirannya.
- s. 1 (satu) bendel print out pembayaran untuk ekspedisi material.

Halaman 138 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. 1 (satu) bendel Invoice Nomor : 109/SI/II/2015 dari PT. Suplindo Instrumen Kepada PT. Mawatindo Road Construction beserta lampirannya.
- u. 1 (satu) bendel Daftar harga peralatan laboratorium dan lapangan dari PT. Mektan Babakan Tujuh Konsultan beserta lampirannya.
- v. 1 (satu) bendel print out bukti transfer dana dengan tulisan untuk pembayaran Load Cell.
- w. 1 (satu) bendel foto copy pembayaran pekerjaan Injeksi Epoxy Rigid Pulau Rupert kepada PT. Solaris Mitra Jaya.
- x. 1 (satu) bendel print out bukti transaksi transfer dana dengan tulisan pembayaran besi
- y. 1 (satu) bendel print out bukti transfer dengan tulisan untuk pembayaran solar.
- z. 1 (satu) bendel print out bukti transaksi transfer dana dengan tulisan untuk pembayaran spare part.
- aa. 1 (satu) bendel print out bukti transaksi transfer dana dengan tulisan pembayaran toko Dumai Beneliza.
- bb. 1 (satu) bendel print out bukti transaksi transfer dana dengan tulisan pembelian hidroli.
- cc. 1 (satu) bendel sisa pembayaran PT. Mektan Babakan Tujuh Konsultan dengan tulisan alat lab beserta lampirannya.
- 486. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 600/PU/X/2015/574.A Perihal Peringatan 1 dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis kepada Direktur PT. Mawatindo Road Construction tanggal 27 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. H.M. NASIR, MP.,MH.,MT.
- 487. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 600/PU/XI/2015/637 Perihal Peringatan 2 dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis kepada Direktur PT. Mawatindo Road Construction tanggal 27 November 2015 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. H.M. NASIR, MP.,MH.,MT.
- 488. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Evaluasi Pekerjaan 2 (SCM 2) Nomor : BA-SCM.02/MY/PU/VII/2014 Tanggal 16 Juli 2014 pekerjaan peningkatan jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (Multi Years) Lokasi Kecamatan Rupert.

Halaman 139 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

489. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Evaluasi Pekerjaan 1 (SCM 1) Nomor : BA-SCM.01/MY/PU/VI/2014 Tanggal 18 Juni 2014 pekerjaan peningkatan jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (Multi Years) Lokasi Kecamatan Rupat.
490. 2 (dua) lembar foto copy surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 023/PPTK-MY/II/2015 Perihal pemberitahuan 6 kepada Direktur PT. Mawatindo Road Constructin tanggal 26 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh HURRI AGUSTIANRI, SST, MT, selaku pejabat pelaksana tehnik kegiatan.
491. 2 (dua) lembar foto copy surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 029/PPTK-MY/IV/2015 Perihal pemberitahuan 9 kepada Direktur PT. Mawatindo Road Constructin tanggal 30 April 2015 yang ditanda tangani oleh HURRI AGUSTIANRI, SST, MT, selaku pejabat pelaksana tehnik kegiatan.
492. 2 (dua) lembar foto copy surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 035/PPTK-MY/VII/2015 Perihal pemberitahuan 12 kepada Direktur PT. Mawatindo Road Constructin tanggal 31 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh HURRI AGUSTIANRI, SST, MT, selaku pejabat pelaksana tehnik kegiatan.
493. 2 (dua) lembar foto copy surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 037/PPTK-MY/VIII/2015 Perihal pemberitahuan 13 kepada Direktur PT. Mawatindo Road Constructin tanggal 26 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh HURRI AGUSTIANRI, SST, MT, selaku pejabat pelaksana tehnik kegiatan.
494. 2 (dua) lembar asli surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 039/PPTK-MY/IX/2015 Perihal pemberitahuan 14 kepada Direktur PT. Mawatindo Road Constructin tanggal 28 September 2015 yang ditanda tangani oleh HURRI AGUSTIANRI, SST, MT, selaku pejabat pelaksana tehnik kegiatan.
495. 2 (dua) lembar asli surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 042/PPTK-MY/X/2015 Perihal pemberitahuan 15 kepada Direktur PT. Mawatindo Road Constructin tanggal 27 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh HURRI AGUSTIANRI, SST, MT, selaku pejabat pelaksana tehnik kegiatan.
496. 2 (dua) lembar asli surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 044/PPTK-MY/XI/2015 Perihal pemberitahuan 16 kepada Direktur PT. Mawatindo Road Constructin tanggal 26

Halaman 140 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015 yang ditanda tangani oleh HURRI AGUSTIANRI, SST, MT, selaku pejabat pelaksana tehnik kegiatan.

497. 1 (satu) odner warna abu-abu berisi :
- 1 (satu) bendel invoice dari PT. Hijrah Hanjaya.
 - 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari Septian Sabungan Raja kepada Sunkong Al Suwanda untuk pembayaran atas pemesanan disel Generating set beserta lampirannya.
 - 1 (satu) bendel Invoice dari CV. Batamindo Trucking untuk pembayaran sewa kapal beserta lampirannya.
 - 1 (satu) bendel invoice untuk pembayaran geotekstil Woven beserta lampirannya.
 - 1 (satu) bendel kwitansi pembayaran dari PT. Mawatindo Road Construction untuk proyek peningkatan jalan batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) beserta lampirannya.
 - 1 (satu) bendel rincian pembayaran gaji bulan November 2013 s/d Desember 2015 untuk proyek peningkatan jalan batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years).
 - 1 (satu) bendel bukti transaksi transfer dana PT. Mawatindo Road Construction untuk pembayaran barang beserta lampirannya.
 - 2 (dua) lembar foto copy rekapitulasi pengiriman PT. Perdana Kurnia Makmur.
 - 1 (satu) bendel list material PO 30012015-MRC-FIN-00001 PT. Mawatindo Road Construction.
498. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Kemajuan Fisik, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multiyear) 51 Kilo Meter, Subpekerjaan Pembangunan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multiyear) 22.100 Kilometer, Uraian Pekerjaan : Mobilisasi, Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas, Galian Saluran, Galian Biasa, Timbunan Biasa (Material Biasa), Geotextile, Lokasi Pulau Rupert Kabupaten Bengkalis, Subkontraktor Pelaksanaan PT. SIDDHAYATRA WIRASARI.
499. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Kemajuan Fisik, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multiyear) 51 Kilo Meter, Subpekerjaan Pembangunan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multiyear) 10.700 Kilometer, Uraian Pekerjaan : Mobilisasi, Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas, Galian Saluran, Galian

Halaman 141 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biasa, Timbunan Biasa (Material Biasa), Geotextile, Lokasi Pulau Rupa Kabupaten Bengkalis, Subkontraktor Pelaksanaan PT. SIDDHAYATRA WIRASARI.

500. 1 (satu) bundel printout dokumen Back Up Data, Mutual Check (MC-0), No. Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Program : Peningkatan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kec. Rupa, Nama Paket : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Tahun anggaran 2013 s/d 2015, Konsultan Pengawas : PT. MULTI CIPTA KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
501. 1 (satu) business file berwarna biru dengan Judul Petty Kas I Jun. 2014 s/d, Paket Pekerj.Jln.Batu Panjang. Pulau Rupa=Bengkalis=.
502. 1 (satu) business file berwarna biru dengan Judul Petty Kas II Jan. 2014 s/d, Paket Pekerj.Jln.Batu Panjang. Pulau Rupa=Bengkalis=.
503. 1 (satu) bundel Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan, Program : Peningkatan Jalan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kecamatan : Kabupaten Bengkalis, Item Pembayaran No.: 7.3 (6), Jenis Pekerjaan : Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh).
504. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 014/SMJ-P/III/2015, Hal : Estimasi Harga Pekerjaan Perbaikan Retak Struktur Rigid Pavement (Injeksi Epoxy) tanggal 20 Maret 2015 yang ditandatangani oleh ARIF N YUNIARDI.
505. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Proyek Pembangunan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Nilai Kontrak : Rp. 495.319.678.000,00, Nilai Pekerjaan Setelah Potongan Pajak : Rp. 432.414.078.894,00.
506. 1 (satu) lembar print out dokumen Harga Pokok Proyek Rupa – Bengkalis, Laporan Januari 2014 sampai Desember 2014, PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan RUPA, Tgl. SPK : 28 Okt' 2013, Waktu Pelaksanaan : 780 hari kalender, Nilai Kontrak : Rp. 495.319.678.000.
507. 1 (satu) lembar asli Surat No : 101/SBY-Suretyship, Hal : Konfirmasi Teguran/ Peringatan Ke-2 Keterlambatan Pekerjaan tanggal 22 Agustus 2014, yang ditandatangani oleh SULIS SETYONO selaku

Halaman 142 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Area Managing Director PT. Asuransi Kredit Indonesia Cabang Surabaya.

508. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 0701/MRC/JUM/XII/2015, Hal : Permohonan Perpanjangan Jaminan Uang Muka dari Bank, tanggal 07 Desember 2015 yang ditandatangani oleh HOBBY SIREGAR selaku Direktur Utama.
509. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Citra Bina Niaga tanggal 18 September 2014 perihal penawaran harga Semen Holcim, yang ditandatangani oleh JONI GAN.
510. 2 (dua) lembar asli surat Nomor : 012/PPTK-MY/IX/2014, Perihal : Pemberitahuan 2, tanggal 25 September 2014 yang ditandatangani oleh HURRI AGUSTIANRI selaku PPTK Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.
511. 1 (satu) bundel fotocopy Bill of Statement of October & November 2014 beserta dokumen pendukungnya.
512. 1 (satu) bundel fotocopy Bill of Statement of Desember 2014 & Januari 2015 beserta dokumen pendukungnya.
513. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice No. 034/INV/IV-2015 tanggal 11 April 2015 beserta dokumen pendukungnya.
514. 1 (satu) bundel fotocopy Bill of Statement of April & May 2015 beserta dokumen pendukungnya.
515. 1 (satu) bundel fotocopy Bill of Statement of May 2015 beserta dokumen pendukungnya.
516. 1 (satu) bundel fotocopy Bill of Statement of Juni 2015 beserta dokumen pendukungnya.
517. 1 (satu) bundel fotocopy Bill of Statement of Juni & July 2015 beserta dokumen pendukungnya.
518. 1 (satu) bundel fotocopy Bill of Statement of Aug 2015 beserta dokumen pendukungnya.
519. 1 (satu) bundel fotocopy Bill of Statement of Aug & Sep 2015 beserta dokumen pendukungnya.
520. 1 (satu) bundel fotocopy Bill of Statement of Sep & Oct 2015 beserta dokumen pendukungnya.
521. 1 (satu) bundel fotocopy Bill of Statement of November 2015 beserta dokumen pendukungnya.
522. 1 (satu) bundel fotocopy Bill of Statement of Desember 2015 beserta dokumen pendukungnya.

Halaman 143 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

523. 1 (satu) buah Map (STOPMAP FOLIO) warna Biru bertuliskan Perpanj. Landasan yang berisi 12 (dua belas) lembar kertas berisi Foto Dokumentasi Proyek Pekerjaan dan Matrial pekerjaan.
524. 1 (satu) lembar print out Surat Dukungan PT ANEKA MINING SUKSES Nomor : 007/ AMS-SD/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Goh Booh Yee selaku Quarry Manager.
525. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT Mawatindo Road Contruction untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen dari Drs. DANNY SUGHANDA
526. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT Mawatindo Road Contruction untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dan Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja.
527. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT Mawatindo Road Contruction untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dan Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja.
528. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen yang berisi Surat Keterangan Pengadilan Negeri /Niaga/ Hubungan Industrial Jakarta Pusat Nomor : W10.U1/ 1105 / Pdt.02/V/2016/04 beserta Company Profile PT Mawatindo Road Construction.
529. 1 (satu) bundel Fotocopy Salinan AKTA Pendirian Perseroan Terbatas PT DAKSINA PERSADA No : 125 tanggal 21 Nopember 1995 atas nama Notaris H. ASMAWEL AMIN SH.
530. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar foto copy Garansi Bank sebagai jaminan pelaksanaan Nomor : 1829/001 051/3672/6212 tanggal 21 Oktober 2013, untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih, terdapat tulisan tangan berbunyi Ardiansyah 26/10 2013.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penghasilan Dan Pengeluaran PT Mawatindo Road Construction Januari s/d Desember 2011 ditandatangani oleh HOBBY SIREGAR pada April 2011.
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Akumulasi Penyusutan Methode GL PT Mawatindo Road Construction Per 31 Desember 2011 ditandatangani pada April 2012.
 - d. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) PT Mawatindo Road Construction dan PT Lince

Halaman 144 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romauli Raya tanggal 6 Juli 2009 yang ditandatangani oleh
SOETIJONO WIKNJOSUBROTO dan TONGGUNG
NAPITUPULU.

531. 1 (satu) bundel asli surat PT DAKSINA PERSADA terdiri dari :
- a. No .: 0044/DP-BNK/III/2016 tanggal 17 Maret 2016
 - b. No .: 0045/DP-BNK/III/2016 tanggal 17 Maret 2016
 - c. No .: 0072/DP-BNK/IV/2016 tanggal 12 April 2016
 - e. No .: 0077/DP-BNK/IV/2016 tanggal 15 April 2016
 - f. No .: 0076/DP-BNK/IV/2016 tanggal 15 April 2016
 - g. No .: 0065/DP-BNK/IV/2016 tanggal 06 April 2016
 - h. No .: 0066/DP-BNK/IV/2016 tanggal 06 April 2016
 - i. No .: 0070/DP-BNK/IV/2016 tanggal 07 April 2016
532. 1 (satu) bundel Surat PT Mawatindo Road Construction terdiri dari :
- a. No .: 0075/MRC-BNK/IV/2016 tanggal 14 April 2016.
 - b. No .: 0074/MRC-BNK/IV/2016 tanpa tanggal.
 - c. No .: 0073/MRC-BNK/IV/2016 tanggal 14 April 2016.
 - d. No .: 0059/MRC-BNK/IV/2016 tanggal 06 April 2016.
 - e. No .: 0060/MRC-BNK/IV/2016 tanggal 06 April 2016.
 - f. No .: 0061/MRC-BNK/IV/2016 tanggal 06 April 2016.
 - g. No .: 0062/MRC-BNK/IV/2016 tanggal 06 April 2016.
 - h. No .: 0063/MRC-BNK/IV/2016 tanggal 06 April 2016.
 - i. No .: 0064/MRC-BNK/IV/2016 tanggal 06 April 2016.
 - j. No .: 0067/MRC-BNK/IV/2016 tanggal 06 April 2016.
533. 1 (satu) map warna merah bertuliskan Data Supliyer Material Pak
AMONG yang berisi 1 (satu) bundel dokumen berisi rekap
timbangan dan dokumen supliyer atas nama PT Pelayaran Star
Indah, PT Kawasan Dinamika Harmonitama, PT Cuaca Karina
Servicatama, PT Pelayaran Armada Prima Nusantara, PT Sumber
Cipta Moda, CV Riau Anand.
534. 1 (satu) map warna merah bertuliskan Data SOLAR yang berisi 1
(satu) bundel dokumen berisi Daftar Keluar masuk Solar dan 1
(satu) lembar fotocopy Cek Bank Jatim Syariah No. ACS 014486
tanggal 1/12/2014 sebesar Rp. Rp.500.000.000,-.
535. 2 (dua) lembar surat asli Surat Nomor : 029/PPTK-MY/IV/2015
tanggal 30 April 2015 perihal Pemberitahuan 9 yang ditandatangani
oleh HURRI AGUSTIANRI selaku PPTK Peningkatan Jalan Batu
Panjang – Pangkalan Nyirih Kec. Rupert.

Halaman 145 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

536. 1 (satu) buah Map Plastik warna biru berisi 1 (satu) bundel fotocopy Surat perjanjian Pelaksanaan kerja (SPPK) nomor : 26 /MRC-SPK/ II/2015 tanggal 27 Februari 2015.
537. 1 (satu) buah Buku Folio Kas bertuliskan RUPAT BANK DKI BENHIL yang berisi diantaranya halaman satu tanggal 20/10-14 uang masuk B. DKI 10.000.000.000,-.
538. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pembayaran Tagihan SubkonNo. 002/RUPAT – UPAH/ LS-DAKSINA/II/2015 Periode tagihan kedua (17 Des 2014 s.d. 16 Januari 2015 sebesar Rp 38.820.820,-.
539. 1 (satu) buah map plastik warna biru berisi 2 (dua) lembar fotocopy Permintaan pengadaan Material Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih tanggal 9 Maret 2015.
540. 1 (satu) map plastic warna biru berisi 1 (satu) bundel fotocopy permintaan anggaran PT Mawatindo bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015.
541. 1 (satu) lembar fotocopy print out Rekening Koran Giro Bank Kepri No rekening 107-08-00608 atas nama PT Mawatindo Road Construction periode 1/10/15 – 7 /01/16 halaman 0002 terdapat tulisan tangan : 31/12/15 70.559.689.500,-.
542. 2 (dua) lembar tulisan tangan realisasi paket pekerjaan tahun 2015 PT Mawatindo Road Construction.
543. 1 (satu) map plastic warna biru berisi 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Rincian Tagihan LC dan Rigid PT Mawatindo bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015.
544. 1 (satu) map plastic warna biru berisi 1 (satu) lembar fotocopy Rincian Pembayaran Gaji Bulan Maret 2014 PT Mawatindo Road Construction tanggal 6 April 2015 proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.
545. 1 (satu) map plastic warna biru berisi 1 (satu) lembar fotocopy Rincian Pembayaran Gaji Bulan Februari 2014 PT Mawatindo Road Construction tanggal 5 Maret 2015 proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.
546. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Permintaan Anggaran PT Mawatindo RC Proyek proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih bulan Februari 2014 s.d Desember 2014.
547. 1 (satu) buah Odner warna Hitam bertuliskan Nota Pengel Paket pekerjaan P. Rumat 11/9 2014 s.d 31/10 2014 PT Mawatindo VII yang berisi dokumen–dokumen Pertanggungjawaban pengeluaran

Halaman 146 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



PT Mawatindo Road Construction untuk proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.

548. 1 (satu) buah Odner warna Hitam bertuliskan Nota Pengel Paket pekerjaan P. Rupert 5/1 2014 s.d 23/2 2014 PT Mawatindo I yang berisi dokumen–dokumen Pertanggungjawaban pengeluaran PT Mawatindo Road Construction untuk proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.
549. 1 (satu) buah Odner warna Hitam bertuliskan Nota Pengel Paket pekerjaan P. Rupert 15/8 2014 s.d 30/9 2014 PT Mawatindo VI yang berisi dokumen–dokumen Pertanggungjawaban pengeluaran PT Mawatindo Road Construction untuk proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.
550. 1 (satu) buah Odner warna Hitam bertuliskan Nota Pengel Paket pekerjaan P. Rupert 1/4 2014 s.d 5/5 2014 PT Mawatindo III yang berisi dokumen–dokumen Pertanggungjawaban pengeluaran PT Mawatindo Road Construction untuk proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.
551. 1 (satu) buah Odner warna Hitam bertuliskan Nota Pengel Paket pekerjaan P. Rupert 6/5 2014 s.d 30/6 2014 PT Mawatindo IV yang berisi dokumen–dokumen Pertanggungjawaban pengeluaran PT Mawatindo Road Construction untuk proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.
552. 1 (satu) buah Odner warna Hitam bertuliskan Nota Pengel Paket pekerjaan P. Rupert 4/7 2014 s.d 14/8 2014 PT Mawatindo V yang berisi dokumen–dokumen Pertanggungjawaban pengeluaran PT Mawatindo Road Construction untuk proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.
553. 1 (satu) buah Odner warna Hitam bertuliskan Nota Pengel Paket pekerjaan P. Rupert Maret 2015 s.d PT Mawatindo XII yang berisi dokumen–dokumen Pertanggungjawaban pengeluaran PT Mawatindo Road Construction untuk proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.
554. 1 (satu) buah Odner warna Hitam bertuliskan Nota Pengel Paket pekerjaan P. Rupert 1/11 2014 s.d 17/1 2015 PT Mawatindo IX yang berisi dokumen–dokumen Pertanggungjawaban pengeluaran PT Mawatindo Road Construction untuk proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.



555. 1 (satu) buah Odner warna Hitam bertuliskan Nota Pengel Paket pekerjaan P. Rupert 19/1 2015 s.d 28/2 2015 PT Mawatindo XI Kasir yang Baru yang berisi dokumen–dokumen Pertanggungjawaban pengeluaran PT Mawatindo Road Construction untuk proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.
556. 1 (satu) buah Odner warna Hitam bertuliskan Nota Pengel Paket pekerjaan P. Rupert 1/12 2014 s.d 17/1 2015 PT Mawatindo X batas Kasir sdr. Johan yang berisi dokumen–dokumen Pertanggungjawaban pengeluaran PT Mawatindo Road Construction untuk proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.
557. 1 (satu) buah Odner warna Hitam bertuliskan Nota Pengel Paket pekerjaan P. Rupert 1/10 2014 s.d 28/11 2014 PT Mawatindo VIII yang berisi dokumen–dokumen Pertanggungjawaban pengeluaran PT Mawatindo Road Construction untuk proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.
558. 1 (satu) buah Odner warna Hitam bertuliskan Nota Pengel Paket pekerjaan P. Rupert 24/2 2014 s.d 3/3 2014 PT Mawatindo II yang berisi dokumen–dokumen Pertanggungjawaban pengeluaran PT Mawatindo Road Construction untuk proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.
559. 1 (satu) bundel Dokumen I Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Nomor: 600/PU-BM/SP/KONSULT/PJ.MY/XI/2013/005 Tanggal 28 November 2013 lokasi Kecamatan Rupert, Pelaksana PT. CIPTA MULTI KREASI yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
560. 1 (satu) bundel Dokumen II Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Nomor: 600/PU-BM/SP/KONSULT/PJ.MY/XI/2013/005 Tanggal 28 November 2013 lokasi Kecamatan Rupert, Pelaksana PT. CIPTA MULTI KREASI yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
561. 1 (satu) bundel print out Pengajuan Rencana Anggaran Operasional Tim di Lapangan Paket Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Kabupaten Bengkalis Bulan Desember 2013 s.d. Mei 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

562. 1 (satu) lembar print out Pengajuan Rencana Anggaran Operasional Tim di Lapangan Paket Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Kabupaten Bengkalis Bulan Juni 2014 beserta lampirannya.
563. 1 (satu) lembar print out Pengajuan Rencana Anggaran Operasional Tim di Lapangan Paket Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Kabupaten Bengkalis Bulan Juli 2014 beserta lampirannya.
564. 1 (satu) lembar print out Pengajuan Rencana Anggaran Operasional Tim di Lapangan Paket Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Kabupaten Bengkalis Bulan Agustus 2014 beserta lampirannya.
565. 1 (satu) lembar print out Pengajuan Rencana Anggaran Operasional Tim di Lapangan Paket Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Kabupaten Bengkalis Bulan September 2014 beserta lampirannya.
566. 1 (satu) lembar print out Pengajuan Rencana Anggaran Operasional Tim di Lapangan Paket Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Kabupaten Bengkalis Bulan Oktober 2014 beserta lampirannya.
567. 1 (satu) lembar print out Pengajuan Rencana Anggaran Operasional Tim di Lapangan Paket Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Kabupaten Bengkalis Bulan Nopember 2014 beserta lampirannya.
568. 1 (satu) lembar print out Pengajuan Rencana Anggaran Operasional Tim di Lapangan Paket Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Kabupaten Bengkalis Bulan Desember 2014 beserta lampirannya.
569. 1 (satu) bundel print out Laporan Keuangan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kabupaten Bengkalis (November 2013 – Desember 2015) PT. Cipta Multi Kreasi.
570. 1 (satu) bundel print out Daftar Gaji Personil PT. CIPTA MULTI KREASI Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Bulan Januari 2015 beserta lampirannya.
571. 1 (satu) bundel print out Daftar Gaji Personil PT. CIPTA MULTI KREASI Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Bulan Februari 2015 beserta lampirannya.

Halaman 149 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

572. 1 (satu) bundel print out Daftar Gaji Personil PT. CIPTA MULTI KREASI Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Bulan Maret 2015 beserta lampirannya.
573. 1 (satu) bundel print out Daftar Gaji Personil PT. CIPTA MULTI KREASI Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Bulan April 2015 beserta lampirannya.
574. 1 (satu) bundel print out Daftar Gaji Personil PT. CIPTA MULTI KREASI Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Bulan Mei 2015 beserta lampirannya.
575. 1 (satu) bundel print out Daftar Gaji Personil PT. CIPTA MULTI KREASI Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Bulan Juni 2015 beserta lampirannya.
576. 1 (satu) bundel print out Daftar Gaji Personil PT. CIPTA MULTI KREASI Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Bulan Juli 2015 beserta lampirannya.
577. 1 (satu) bundel print out Daftar Gaji Personil PT. CIPTA MULTI KREASI Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Bulan Agustus 2015 beserta lampirannya.
578. 1 (satu) bundel print out Daftar Gaji Personil PT. CIPTA MULTI KREASI Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Bulan September 2015 beserta lampirannya.
579. 1 (satu) bundel print out Daftar Gaji Personil PT. CIPTA MULTI KREASI Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Bulan Oktober 2015 beserta lampirannya.
580. 1 (satu) bundel print out Daftar Gaji Personil PT. CIPTA MULTI KREASI Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Bulan November 2015 beserta lampirannya.
581. 1 (satu) bundel print out Daftar Gaji Personil PT. CIPTA MULTI KREASI Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Bulan Desember 2015 beserta lampirannya.
582. 1 (satu) lembar tulisan tangan yang bertuliskan Operasional Juni 14 (PKT RUPAT) yang ditandatangani oleh Mohammad Iqbal pada tanggal 2 Juni 2014 beserta lampirannya.
583. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Biaya Perjalanan Dinas beserta lampirannya.
584. 1 (satu) buah foto copy buku surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005, tanggal 28 Oktober 2013 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Peningkatan Jalan

Halaman 150 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poros Kecamatan Rupert A, Kecamatan Rupert, Nama pekerjaan :
Peningkatan Jalan Batu Panjang Pangkalan Nyirih (Multi Years),
Nilai Kontrak : Rp. 495.319.678.000,- (Empat ratus Sembilan puluh
lima milyar tiga ratus Sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh
delapan ribu rupiah).

585. 1 (satu) buah buku Sertifikat Bulanan bulan ; 01(satu) tanggal 25 November 2013, Nomor kontrak 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005, tanggal 28 Oktober 2013, kegiatan Poros Jalan Kecamatan Rupert.
586. 2 (dua) lembar kertas HVS ukuran F4, yan didalamnya terdapat tulisan tinta warna biru dengan salah satunya bertuliskan "Rapat SCM 22/04-15".
587. 3 (tiga) lembar foto copy surat dari RHS & Partners kepada Kepala Dinas PU Kab. Bengkalis, tanggal 09 Februari 2016, perihal Pemberitahuan.
588. 1 (satu) lembar foto copy bertuliskan Proses Kontrak Sudah melalui proses.
589. 1 (satu) bundel Print out Laporan Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (Multi Years) Tanggal 13 Mei 2014.
590. 2 (dua) lembar tindasan aplikasi setoran/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 21/01/2014.
591. 1 (satu) lembar tindasan apliksai setoran/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 11-2-2016.
592. 1 (satu) lembar tindasan bukti setoran tunai (cash deposit receipt) yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (PERSERO) Tbk KCP Pekanbaru Harapan Raya dengan tertanggal 11 FEB 2016.
593. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Terbatas "PT. TUAH EMPAT BERSAUDARA" Nomor:12 yang ditandatangani oleh OKTALINDA, SH., M.Kn selaku Notaris Kota Pekanbaru tertanggal 05 Maret 2012.
594. 1 (satu) lembar fotocopy bukti kwitansi dengan nama peneriman Bp. NOVAL RIKI, banyaknya uang lima ratus juta rupiah, untuk pembayaran sebagai uang muka pembelian ruko berlantai 2, SHM: 3267di Jalan Kaharuddin Nasution, Berdasarkan Pengikatan Jual Beli tertanggal 18 April 2016 dengan penerima an. ROMAINI.
595. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT Pertamina Tanggal 26 Mei 2016 Nomor: 413/F11400/2016-S3, Perihal Rencana Kerjasama Pembangunan SPBU CODO I a.n. PT. Tuah Empat Bersaudara yang ditandatangani oleh Romulo Hutapea selaku GM. Marketing Operation Region I, Direktorat Pemasaran.

Halaman 151 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

596. 1 (satu) lembar asli PT. TUAH EMPAT BERSAUDARA tanggal 25 Januari 2016 Nomor: 003/TEB-SPBU/II/2016 Perihal Mohon Perpanjangan Izin Untuk Pembangunan SPBU ditandatangani oleh Muhammad Firmansyah Putra selaku Direktur Utama.
597. 1 (satu) bundel print out Surat PT. Pertamina Medan Tanggal 24 April 2013 Nomor: 187/F11400/2013-S3, perihal Kelengkapan Persyaratan Pembangunan SPBU Skema CODO I ditandatangani oleh Gandhi Sriwidodo selaku General Manager, Marketin Operation Region I beserta lampirannya.
598. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14 – 405 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Bengkalis dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bengkalis Provinsi Riau.
599. 1 (satu) bundel tulisan tangan asli dengan keterangan diantaranya No. 1 Kode Reg. 5.I.4 uraian Bantuan Hibah.
600. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna kuning bertuliskan Kec. Rupat PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION Jl. Batu Panjang - Pangkalan Nyirih, Uang Muka 42D 2013.
601. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna pink bertuliskan Mc 01 – s/d – mc. 09 PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION Jl. Batu Panjang - Pangkalan (Nyirih) 42 D 2014.
602. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna biru bertuliskan PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION Peningkatan Jl. Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (MY) MC.10 s/d 14 42 D 2014 ADI.
603. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna oranye bertuliskan PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION Proyek Peningkatan Jl. Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (MY) Kec. Rupat MC 15 & 16 42.D.
604. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna biru bertuliskan MY MC 17 dan MC 18 Jl. Batu Panjang - Pangkalan Nyirih 42.D 2015.
605. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna biru bertuliskan MY Subcon Box CM.19 Jl. Batu Panjang - Pangkalan Nyirih MC=19 42.D 2015.
606. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna kuning bertuliskan MY MC.20 Jl. Batu Panjang - Pangkalan Nyirih 42.D 2015.
607. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna kuning bertuliskan PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION MC.21 dan MC.22 Jl. Batu Panjang- Pangkalan Nyirih 42.D 2015.

Halaman 152 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

608. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna biru bertuliskan MY MC.23 PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION Pangkalan Nyirih 42.D 2015.
609. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna kuning bertuliskan MY PT. MAWATINDO RC Peningkatan Jl. Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (MY) Kec. Rupat MC.24 Batu Panjang – Pangkalan (Nyirih) 42.D 2015.
610. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna merah bertuliskan MY MC. 25 dan 26 Jl. Batu Panjang - Pangkalan Nyirih, 42.D 2015.
611. 1 (satu) bundel dokumen Daftar Kebutuhan Peralatan Minimum Nama Kegiatan: Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih, Kualifikasi: Non Kecil.
612. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Survey Pendahuluan Perencanaan Peningkatan Jalan Tj. Kapal – Tj. Medang Kec. Rupat – Rupat Utara, Oktober 2011.
613. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Pendahuluan Paket: SUR NK 04 Pekerjaan: Perencanaan Teknik Peningkatan Ruas Jalan Tj. Kapal – Tj. Medang Sepanjang 80,00KM.
614. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Perencanaan Peningkatan Jalan Tj. Kapal – Tj. Medang Kec. Rupat – Rupat Utara, November 2011.
615. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Action Plan & Keselematan Lalu Lintas Perencanaan Peningkatan Jalan Tj. Kapal – Tj. Medang Kec. Rupat – Rupat Utara, November 2011.
616. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penyelidikan Tanah Perencanaan Peningkatan Jalan Tj. Kapal – Tj. Medang Kec. Rupat – Rupat Utara, November 2011.
617. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Survey Topografi Perencanaan Peningkatan Jalan Tj. Kapal – Tj. Medang Kec. Rupat – Rupat Utara, November 2011.
618. 1 (satu) bundel dokumen Laporan UKL dan UPL Perencanaan Peningkatan Jalan Tj. Kapal – Tj. Medang Kec. Rupat – Rupat Utara, November 2011.
619. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Konsep Metode Konstruksi Perencanaan Peningkatan Jalan Tj. Kapal – Tj. Medang Kec. Rupat – Rupat Utara, November 2011.
620. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Survey Hydrologi Perencanaan Peningkatan Jalan Tj. Kapal – Tj. Medang Kec. Rupat – Rupat Utara, November 2011.

Halaman 153 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

621. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Analisa Resiko Perencanaan Peningkatan Jalan Tj. Kapal – Tj. Medang Kec. Rupert – Rupert Utara, November 2011.
622. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Analisa Resiko Perencanaan Peningkatan Jalan Tj. Kapal – Tj. Medang Kec. Rupert – Rupert Utara, Desember 2011.
623. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Draft Akhir Perencanaan Peningkatan Jalan Tj. Kapal – Tj. Medang Kec. Rupert – Rupert Utara, Desember 2011.
624. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Akhir Perencanaan Peningkatan Jalan Tj. Kapal – Tj. Medang Kec. Rupert – Rupert Utara, Desember 2011.
625. 1 (satu) bundel dokumen Angsuran ke 1 (Pertama) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor Kontrak: SUR.NK.04/SPK/KPA/BM.P/IX/2011 tanggal 16 September 2011 Paket: Perencanaan Peningkatan Jalan Tj. Kapal – Tj. Medang, Kec. Rupert-Rupert Utara, TA 2011.
626. 1 (satu) bundel dokumen Engineer Estimate (EE) Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan Tanjung Kapal-Tanjung Medang, Konsultan Perencana PT Herda Cadter Indonesia.
627. 1 (satu) bundel dokumen Pelelangan Fisik Pekerjaan: Perencanaan Peningkatan Jalan Tanjung Kapal-Tanjung Medang Kec. Rupert-Rupert Utara sepanjang 81 km, PT Herda Cadter Indonesia.
628. 1 (satu) bundel Dokumen Perlengkapan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) untuk Kontrak Harga Satuan Gambar Perencanaan Buku – 1 / 2 peningkatan Jalan Tanjung Kapal-Tanjung Medang Kec. Rupert – Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Desember 2011.
629. 1 (satu) bundel Dokumen Perlengkapan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) untuk Kontrak Harga Satuan Gambar Perencanaan Buku – 2 / 2 peningkatan Jalan Tanjung Kapal-Tanjung Medang Kec. Rupert – Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Desember 2011.
630. 1 (satu) bundel dokumen SHOP DRAWING Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (Multi Years) Pelaksana: PT Mawatindo Road Construction Konsultan Pengawas: PT Cipta Multi Kreasi.
631. 1 (satu) bundel dokumen AS-BUILT DRAWING Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (Multi Years)

Halaman 154 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana: PT Mawatindo Road Construction Konsultan Pengawas:
PT Cipta Multi Kreasi.

632. 1 (satu) lembar copy daftar kuantitas dan harga adandum II nama paket: peningkatan jalan batu panjang-pengkalan nyirih kecamatan rupa (multi years) no Kontrak: 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005.
633. 1 (satu) bundel dokumen Action Plant Saction I Sta.00+000 s/d 14+000.
634. 1 (Satu) bundel dokumen Action Plant Saction II Sta.14+000 s/d 24+000.
635. 1 (Satu) bundel dokumen Action Plant Saction III Sta.24.000 s/d 51+000.
636. 1 (satu) lembar copy surat PT MAWATINDO RC. Nomor: 12/PPRK/MRC/IV/2014 tanggal 15 April 2014 perihal: Permohonan Perubahan Rekening Kontrak.
637. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna biru telur asin bertuliskan HPS MY RUPAT.
638. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna merah bertuliskan SK PPTK 2013-2015.
639. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna kuning bertuliskan BANI 2016 I.
640. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna kuning bertuliskan BANI 2016 II.
641. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna biru bertuliskan SURAT BANI 2017.
642. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna merah bertuliskan SURAT PEMBERITAHUAN.
643. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna biru telur asin bertuliskan JAMINAN MY RUPAT.
644. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna kuning bertuliskan Dinas PU PEMUTUSAN KONTRAK.
645. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna oranye bertuliskan SURAT PUTUS KONTRAK ADA TANDA TERIMA.
646. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna kuning bertuliskan SURAT KE BANI.
647. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna biru telur asin bertuliskan SCM- 1 dan SCM- 2 dan SCM-3.
648. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna biru bertuliskan SCHEDULE PELAKSANAAN.

Halaman 155 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

649. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna oranye bertuliskan DINAS PU MIX DESIGN BETON UNRI.
650. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna biru bertuliskan PT PAGODA SAKTI Referensi Dok Pemda.
651. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna kuning bertuliskan HASIL TES FS 45.
652. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna merah bertuliskan PEMINDAHAN TIANG LISTRIK.
653. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna kuning bertuliskan DINAS PU SURAT BPK LHP.
654. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna biru bertuliskan SURAT KE LKPP.
655. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna kuning bertuliskan SURAT AUDIT BPKP.
656. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna biru bertuliskan PEMBERITAHUAN PEMOTONGAN & SURAT KESEPAKATAN.
657. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna kuning bertuliskan SURAT TAGIHAN KE BANK JATIM.
658. 1 (Satu) bundel dokumen Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2012.
659. 1 (satu) lembar surat PT Cipta Multi Kreasi Nomor: 365b/SPP-SMK/XI/2013 tanggal 21 November 2013 perihal: Penggantian Personil beserta 5 bundel lampirannya.
660. 1 (satu) lembar copy surat PT Cipta Multi Kreasi Nomor: 366/JUSTEK-CMK/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 perihal Permohonan Justifikasi Teknis beserta lampirannya.
661. 1 (satu) lembar copy surat PT Cipta Multi Kreasi Nomor: 366/JUSTEK-CMK/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 perihal Permohonan Justifikasi Teknis beserta lampirannya.
662. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna kuning bertuliskan MONITOR PEKERJAAN.
663. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna oranye bertuliskan ADDENDUM II PROYEK PENINGKATAN JALAN BATU PANJANG - PANGKALAN NYIRIH.
664. 1 (satu) bundel Dokumen Biaya Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih TA 2013.

Halaman 156 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

665. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Penawaran Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Pokja 1 ULP Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015 (Tahun Jamak) PT. Mawatindo Road Konstruktion.
666. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Pendahuluan Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
667. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Desember 2013 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
668. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Januari 2014 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
669. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Februari 2014 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
670. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Maret 2014 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
671. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Mei 2014 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT.

Halaman 157 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.

672. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Juni 2014 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
673. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Juli 2014 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
674. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Agustus 2014 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
675. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: September 2014 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
676. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Oktober 2014 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
677. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: November 2014 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 158 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

678. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Januari 2015 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
679. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Februari 2015 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
680. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Maret 2015 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
681. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: April 2015 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
682. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Mei 2015 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
683. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Juni 2015 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
684. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode

Halaman 159 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan: Juli 2015 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.

685. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Agustus 2015 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.

686. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: September 2015 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.

687. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Oktober 2015 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.

688. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice II Periode Bulan: Januari 2014, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.

689. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice III Periode Bulan: Februari 2014, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.

690. Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice IV Periode Bulan: Maret 2014, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 160 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

691. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice V Periode Bulan: April 2014, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
692. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice VI Periode Bulan: Mei 2014, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
693. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice VII Periode Bulan: Juni 2014, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
694. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice VIII Periode Bulan: Juli 2014, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
695. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice IX Periode Bulan: Agustus 2014, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
696. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice X Periode Bulan: September 2014, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
697. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XI Periode Bulan:

Halaman 161 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.

698. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XII Periode Bulan: November 2014, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.

699. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XIII Periode Bulan: Desember 2014, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.

700. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XIII Periode Bulan: (26-31 Desember 2014), Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.

701. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XIV Periode Bulan: Januari 2015, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.

702. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XV Periode Bulan: Februari 2015, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.

703. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XVI Periode Bulan: Maret 2015, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT.

Halaman 162 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.

704. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XVII Periode Bulan: April 2015, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
705. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XVIII Periode Bulan: Mei 2015, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
706. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XIX Periode Bulan: Juni 2015, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
707. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XX Periode Bulan: Juli 2015, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
708. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XXI Periode Bulan: Agustus 2015, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
709. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XXII Periode Bulan: September 2015, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 163 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



710. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XXIII Periode Bulan: Oktober 2015, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
711. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XXIV Periode Bulan: Nopember 2015, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
712. 1 (satu) bundel asli Foto Dokumen Pekerjaan Dilapangan MC – 15 s/d MC – 16, Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum-I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang–Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert, Pelaksana : MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI.
713. 1 (satu) bundel asli Foto Dokumen Pekerjaan Dilapangan MC – 17 s/d MC – 18, Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum-I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang– Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert, Pelaksana : MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI.
714. 1 (satu) bundel asli Foto Dokumen Pekerjaan Dilapangan MC – 19, Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum-I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert, Pelaksana : MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

715. 1 (satu) bundel asli Foto Dokumen Pekerjaan Dilapangan MC – 20, Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum-I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert, Pelaksana : MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI.
716. 1 (satu) bundel asli Foto Dokumen Pekerjaan Dilapangan MC – 23, Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum-I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert, Pelaksana : MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI.
717. 1 (satu) bundel asli dokumen Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert A Kecamatan Rupert, Dokumen I Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013005 Tanggal : 28 Oktober 2013 Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang Pangkalan Nyirih (Multi Years) Lokasi : Kecamatan Rupert, Nilai Kontrak : Rp.495,319,678,000.00, Pelaksana PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkalis, Waktu Pelaksanaan : 780 (Tujuh Ratus Delapan Puluh) Hari Kalender, dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
718. 1 (satu) bundel asli dokumen Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert A Kecamatan Rupert, Dokumen II Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 Tanggal : 28 Oktober 2013 Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang Pangkalan Nyirih (Multi Years) Lokasi : Kecamatan Rupert, Nilai Kontrak : Rp.495,319,678,000.00, Pelaksana PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkalis, Waktu Pelaksanaan : 780 (Tujuh Ratus Delapan Puluh) Hari Kalender, dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
719. 1 (satu) bundel asli dokumen Kegiatan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years); Dokumen I Surat

Halaman 165 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 Tanggal : 28 Oktober 2013; Lokasi : Kecamatan Rupert; Nilai Kontrak : Rp.4.002.535.000.00; Pelaksana : PT. CIPTA MULTI KREASI; Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkalis; Waktu Pelaksanaan : 780 (Tujuh Ratus Delamapn Puluh) Hari Kalender; Jangka Waktu Pelaksanaan : 28 November s/d 16 Desember 2015; dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis .

720. 1 (satu) bundel asli dokumen Kegiatan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years); Dokumen II Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 Tanggal : 28 Oktober 2013; Lokasi : Kecamatan Rupert; Nilai Kontrak : Rp.4.002.535.000.00; Pelaksana : PT. CIPTA MULTI KREASI; Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkalis; Waktu Pelaksanaan : 780 (Tujuh Ratus Delamapn Puluh) Hari Kalender; Jangka Waktu Pelaksanaan : 28 November s/d 16 Desember 2015; dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.

721. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Back Up Quantity Audit Teknis, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert Lokasi : Bengkalis Tahun Anggaran 2014; dengan Auditor LAPI – FT UIR Kampus Fakultas Teknik UIR; dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

722. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Back Up Final Quantity Audit Teknis, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert Lokasi : Bengkalis Tahun Anggaran 2015; dengan Auditor LAPI – FT UIR Kampus Fakultas Teknik UIR; dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

723. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Back Up Final Quality Audit Teknis, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert Lokasi : Bengkalis Tahun Anggaran 2015; dengan Auditor LAPI – FT UIR Kampus Fakultas Teknik UIR; dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Halaman 166 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



724. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Audit Teknis, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert Lokasi : Bengkalis Tahun Anggaran 2015; dengan Auditor LAPI – FT UIR Kampus Fakultas Teknik UIR; dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
725. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tanggal 16 September 2015 Nomor : 600/PU/ IX/2015/472 Perihal Konfirmasi & Klarifikasi yang ditujukan kepada Pimpinan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR KC. UTAMA SURABAYA, yang ditandatangani oleh Ir. H.M. NASIR, MP., MH.,MT selaku Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis beserta dokumen lainnya.
726. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 600/PU/SPMK-MY/KONSULT/XI/2013/005 Paket Pekerjaan : Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) tanggal 28 November 2013 untuk dan nama atas Pengguna Anggaran (PA) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Ir. H.M. NASIR, MP,MH, MT dan menerima dan menyetujui untuk dan atas nama PT. CIPTA MULTI KREASI T.ACHDIAT, MBA selaku Direktur Utama beserta dokumen lainnya.
727. 1 (satu) bundel asli Surat Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis tanggal 3 November 2014 tanpa nomor surat perihal pemakaian semen PCC yang ditujukan kepada Direktur PT. Mawatindo R.C ditandatangani oleh Ir. Ir. H.M. NASIR, MP,MH, MT selaku Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis beserta dokumen lainnya.
728. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen surat PT. “MAWATINDO” R.C. tanggal 31 Oktober 2014 Nomor : 026/PPS/MRC/X/2014 Perihal : Permohonan Pemakaian Semen K-125, K-175, K-250 dan Fs 45 (Rigid) Untuk Campuran Beton; dengan ditandatangani oleh Sdr. DOSO PRIHANDOKO, ST selaku General Superintendent Kontraktor Pelaksana PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
729. 1 (satu) bundel asli Surat Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis tanggal 12 Mei 2014 Nomor : 06/PPTK-MY/V/2014 Perihal Tanggapan Base B yang ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION dan ditandatangani oleh Sdr. HURRI AGUSTIANRI, MT selaku PPTK Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert beserta dokumen lainnya.

730. 1 (satu) bundel asli dokumen PT. Cipta Multi Kreasi tanggal 16 Desember 2013 Nomor : 366/JUSTEK-CMK/XII/2013 Perihal : Permohonan Justifikasi Teknis yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran (PA) selaku Penganat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis ditandatangani oleh Sdr. T. ACHDIAT, MBA selaku Direktur Utama PT. CIPTA MULTI KREASI beserta dokumen lainnya
731. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.
732. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau
733. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.
734. 1 (satu) bundel asli Justifikasi Teknis Nomor : 600/PU-BM-JUSTEK/SP-MY/V/2015/005 tanggal 26 Mei 2015, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Addendum Kontrak I Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/IV/ADD-I/2014/005 tanggal 23 April 2014, dan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI.
735. 1 (satu) bundel asli Justifikasi Teknis Nomor : 600/PU-BM-JUSTEK/SP-MY/XI/2015/005 tanggal 23 November 2015, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Terhadap Addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/VII/ADD-II/2014/005 tanggal 05 Juni 2015 dari Addendum Kontrak I Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/IV/ADD-I/2014/005 tanggal 23 April 2014 dan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005

Halaman 168 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksanan : PT MAWATINDO
ROAD CONSTRUCTION.

736. 1 (satu) bundel asli dokumen Back Up Data Addendum – II, No. Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, No. Add Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/IV/ADD-I/2014/005 tanggal 23 April 2014, Program : Peningkatan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kec. Rupert, Nama Paket : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years), Tahun Anggaran 2013 s/d 2015).
737. 1 (satu) bundel dokumen Back Up Data Addendum – III, No. Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Program Peningkatan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kec. Rupert, Nama Paket : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Tahun Anggaran 2013 s/d 2015.
738. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 01 (satu) tanggal 28 Oktober 2013 s/d 25 November 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
739. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 02 (dua) tanggal 26 November 2013 s/d 25 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
740. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 03 (tiga) tanggal 26 Desember 2013 s/d 25 Januari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
741. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 04 (empat) tanggal 26 Januari s/d 25 Februari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-

Halaman 169 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

742. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 05 (lima) tanggal 26 Maret s/d 25 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan: peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

743. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 06 (enam) tanggal 26 Maret s/d 25 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

744. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 07 (tujuh) tanggal 26 April s/d 25 Mei 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

745. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 08 (delapan) tanggal 26 Mei s/d 25 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

746. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 09 (sembilan) tanggal 26 Juni s/d 25 Juli 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-

Halaman 170 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I :
600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014
kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan :
peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert
(Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road
Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

747. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 10 (sepuluh) tanggal 26
Juli s/d 25 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-
MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I :
600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014
kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan :
peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert
(Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road
Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

748. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 11 (sebelas) tanggal 26
Agustus s/d 25 September 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-
MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I :
600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014
kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan :
peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert
(Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road
Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

749. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 12 (dua belas) tanggal 26
September s/d 25 Oktober 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-
MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I :
600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014
kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan :
peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert
(Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road
Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

750. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 13 (tiga belas) tanggal 26
Oktober s/d 25 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-
MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I :
600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014
kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan :
peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert
(Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road
Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 171 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

751. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 14 (empat belas) tanggal 26 November s/d 25 Desember 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
752. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 15 (lima belas) tanggal 26 Desember 2014 s/d 25 Januari 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
753. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 16 (enam belas) tanggal 26 Januari s/d 25 Februari 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
754. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 17 (tujuh belas) tanggal 26 Februari s/d 25 Maret 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
755. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 18 (delapan belas) tanggal 26 Maret s/d 25 April 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert

Halaman 172 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
756. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 19 (Sembilan belas) tanggal 26 April s/d 25 Mei 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
757. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 20 (dua puluh) tanggal 25 Juni 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/ 005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
758. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 21 (dua puluh satu) tanggal 25 Juli 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/ 005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
759. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 22 (dua puluh dua) tanggal 25 Agustus 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana :

Halaman 173 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

760. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 23 (dua puluh tiga) tanggal 25 September 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
761. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 24 (dua puluh empat) tanggal 25 Oktober 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
762. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 25 (dua puluh lima) tanggal 25 November 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
763. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 26 (dua puluh enam) tanggal 25 Desember 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert

Halaman 174 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih
Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana :
Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi
Kreasi.

764. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 01 (satu) tanggal
28 Oktober s/d 3 November 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-
MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan
jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana :
Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi
Kreasi.

765. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 02 (dua) tanggal 4
s/d 10 November 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-
MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan
jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana :
Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi
Kreasi.

766. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 03 (tiga) tanggal
11 s/d 17 November 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-
MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan
jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana :
Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi
Kreasi.

767. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 04 (empat)
tanggal 18 s/d 25 November 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-
MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan
jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana :
Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi
Kreasi.

768. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 05 (lima) tanggal
26 Nov s/d 01 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-
MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan
jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana :
Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi
Kreasi.

769. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 06 (enam) tanggal
02 s/d 08 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-
MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan
jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana :

Halaman 175 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

770. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 07 (tujuh) tanggal 09 s/d 15 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
771. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 08 (delapan) tanggal 16 s/d 25 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
772. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 09 (sembilan) tanggal 26 s/d 29 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
773. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 10 (sepuluh) tanggal 30 Des 2013 s/d 05 Januari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
774. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 11 (sebelas) tanggal 06 s/d 12 Januari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
775. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 12 (dua belas) tanggal 13 s/d 19 Januari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 176 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

776. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 13 (tiga belas) tanggal 20 s/d 25 Januari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
777. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 14 (empat belas) tanggal 26 s/d 02 Februari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
778. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 15 (lima belas) tanggal 03 s/d 09 Februari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
779. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 16 (enam belas) tanggal 10 s/d 16 Februari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
780. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 17 (tujuh belas) tanggal 17 s/d 25 Februari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
781. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 18 (delapan belas) tanggal 26 Feb s/d 02 Maret 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
782. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 19 (sembilan belas) tanggal 03 s/d 09 Maret 2014 nomor kontrak : 600/PU-

Halaman 177 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan :
peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years)
pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas :
PT. Cipta Multi Kreasi.

783. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 20 (dua puluh)
tanggal 10 s/d 16 Maret 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-
MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan
jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana :
Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi
Kreasi.

784. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 21 (dua puluh
satu) tanggal 17 s/d 25 Maret 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-
MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan
jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana :
Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi
Kreasi.

785. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 22 (dua puluh
dua) tanggal 26 s/d 30 Maret 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-
MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan
jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana :
Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi
Kreasi.

786. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 23 (dua puluh
tiga) tanggal 31 Maret s/d 06 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-
BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan :
peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years)
pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas :
PT. Cipta Multi Kreasi.

787. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 24 (dua
puluh empat) tanggal 07 s/d 13 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-
BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan :
peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years)
pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas :
PT. Cipta Multi Kreasi.

788. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 25 (dua
puluh lima) tanggal 14 s/d 20 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-
BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan :
peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years)

Halaman 178 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

789. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 26 (dua puluh enam) tanggal 21 s/d 25 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
790. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 27 (dua puluh tujuh) tanggal 26 April s/d 04 Mei 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
791. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 28 (dua puluh delapan) tanggal 05 s/d 11 Mei 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
792. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 29 (dua puluh Sembilan) tanggal 12 s/d 18 Mei 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
793. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 30 (tiga puluh) tanggal 19 s/d 25 Mei 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 179 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

794. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 31 (tiga puluh satu) tanggal 26 Mei s/d 01 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
795. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 32 (tiga puluh dua) tanggal 02 s/d 08 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
796. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 33 (tiga puluh tiga) tanggal 09 s/d 15 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
797. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 34 (tiga puluh empat) tanggal 16 s/d 25 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
798. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 35 (tiga puluh lima) tanggal 26 s/d 29 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
799. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 36 (tiga puluh enam) tanggal 30 Juni s/d 06 Juli 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum

Halaman 180 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014,
pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi
Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan
pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
800. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 37 (tiga puluh
tujuh) tanggal 07 s/d 13 Juli 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-
MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I :
600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014,
pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi
Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan
pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
801. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 38 (tiga
puluh delapan) tanggal 14 s/d 20 Juli 2014 nomor kontrak : 600/PU-
BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum
I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014,
pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi
Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan
pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
802. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 39 (tiga puluh
sembilan) tanggal 21 s/d 25 Juli 2014 nomor kontrak : 600/PU-
BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum
I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014,
pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi
Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan
pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
803. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 40 (empat puluh)
tanggal 26 Juli s/d 03 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-
MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I :
600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014,
pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi
Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan
pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
804. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 41 (empat puluh
satu) tanggal 04 s/d 10 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-
BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum
I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014,
pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi

Halaman 181 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan
pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi
805. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 42 (empat puluh dua) tanggal 11 s/d 17 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
806. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 43 (empat puluh tiga) tanggal 18 s/d 25 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
807. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 44 (empat puluh empat) tanggal 26 s/d 31 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
808. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 45 (empat puluh lima) tanggal 01 s/d 07 September 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
809. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 46 (empat puluh enam) tanggal 08 s/d 14 September 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 182 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

810. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 47 (empat puluh tujuh) tanggal 15 s/d 21 September 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
811. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 48 (empat puluh delapan) tanggal 22 s/d 25 September 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
812. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 49 (empat puluh sembilan) tanggal 26 Sept s/d 05 Oktober 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
813. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 50 (lima puluh) tanggal 06 s/d 12 Oktober 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi
814. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 51 (lima puluh satu) tanggal 13 s/d 19 Oktober 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
815. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 52 (lima puluh dua) tanggal 20 s/d 25 Oktober 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor

Halaman 183 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

816. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 53 (lima puluh tiga) tanggal 26 Oktober s/d 02 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

817. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 54 (lima puluh empat) tanggal 03 s/d 09 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi

818. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 55 (lima puluh lima) tanggal 10 s/d 16 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

819. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 56 (lima puluh enam) tanggal 17 s/d 25 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

820. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 57 (lima puluh tujuh) tanggal 26 s/d 30 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
821. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 58 (lima puluh delapan) tanggal 01 s/d 07 Desember 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
822. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 59 (lima puluh sembilan) tanggal 08 s/d 14 Desember 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
823. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 60 (enam puluh) tanggal 15 s/d 21 Desember 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
824. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 61 (enam puluh satu) tanggal 22 s/d 25 Desember 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
825. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 69 (enam puluh sembilan) tanggal 16 s/d 25 Februari 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 185 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

826. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 78 (tujuh puluh delapan) tanggal 20 s/d 25 April 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
827. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 82 (delapan puluh dua) tanggal 11 s/d 25 Mei 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
828. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 87 (delapan puluh tujuh) tanggal 22 Juni s/d 25 Juni 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
829. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 95 (Sembilan puluh lima) tanggal 17 s/d 25 Agustus 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
830. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 96 (Sembilan puluh enam) tanggal 26 Agustus s/d 30 September 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 186 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

831. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 97 (Sembilan puluh tujuh) tanggal 31 Agustus s/d 06 September 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
832. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 98 (Sembilan puluh delapan) tanggal 07 s/d 13 September 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
833. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 99 (Sembilan puluh sembilan) tanggal 14 s/d 20 September 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
834. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 100 (seratus) tanggal 20 s/d 25 September 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
835. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 104 (seratus empat) tanggal 19 s/d 25 Oktober 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan

Halaman 187 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction
konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

836. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 105 (Seratus lima) tanggal 26 Okt s/d 02 Nov 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan
Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction
konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
837. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 106 (Seratus enam) tanggal 02 s/d 08 Nov 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan
Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction
konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
838. 1(satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 107 (Seratus tujuh) tanggal 09 s/d 15 Nov 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan
Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction
konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
839. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 108 (Seratus delapan) tanggal 16 s/d 25 Nov 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan
Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction
konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
840. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 113 (Seratus tiga belas) tanggal 21 s/d 25 Desember 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014,

Halaman 188 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

841. 1 (satu) bundel asli Sertifikat bulanan bulan 25 (dua puluh lima) tanggal 25 November 2015 Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Nomor Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
842. 1 (satu) bundel asli Sertifikat bulanan bulan 26 (dua puluh lima) tanggal 25 Desember 2015 Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Nomor Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015, Nomor Addendum III : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-III/XII/2015/005-A tanggal 02 Desember 2015, Nomor Addendum IV : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-IV/XII/2015/005-A tanggal 11 Desember 2015, Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan, Rupert pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
843. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 01 (satu) tanggal 28 Oktober s/d 25 November 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
844. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 02 (dua) tanggal 26 November s/d 25 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 189 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

845. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 03 (tiga) tanggal 26 Desember 2013 s/d 25 Januari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
846. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 04 (empat) tanggal 26 Januari s/d 25 Februari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
847. 1 (satu) asli Laporan Bulanan bulan ke 05 (lima) tanggal 26 Februari s/d 25 Maret 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
848. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 06 (enam) tanggal 26 Maret s/d 25 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
849. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 07 (tujuh) tanggal 26 April s/d 25 Mei 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
850. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 08 (delapan) tanggal 26 Mei s/d 25 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi

Halaman 190 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

851. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 09 (sembilan) tanggal 26 Juni s/d 25 Juli 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
852. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 10 (sepuluh) tanggal 26 Juli s/d 25 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
853. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 11 (sebelas) tanggal 26 Agustus s/d 25 September 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
854. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 12 (dua belas) tanggal 26 September s/d 25 Oktober 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
855. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 13 (tiga belas) tanggal 26 Oktober s/d 25 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi
856. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 14 (empat belas) tanggal 26 November s/d 25 Desember 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor

Halaman 191 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

857. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 15 (lima belas) tanggal 26 Desember 2014 s/d 25 Januari 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

858. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 16 (enam belas) tanggal 26 Januari s/d 25 Februari 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

859. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 18 (delapan belas) tanggal 26 Maret s/d 25 April 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

860. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 19 (sembilan belas) tanggal 26 April s/d 25 Mei 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

861. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 20 (dua puluh) tanggal 26 Mei s/d 25 Juni 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert

Halaman 192 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

862. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 22 (dua puluh dua) tanggal 26 Juli s/d 25 Agustus 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
863. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 23 (dua puluh tiga) tanggal 26 Agustus s/d 25 September 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
864. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 24 (dua puluh empat) tanggal 26 September s/d 25 Oktober 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
865. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 25 (dua puluh lima) tanggal 26 Oktober s/d 25 November 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi

Halaman 193 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan
pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

866. 1 (satu) buah ordner dengan judul Dokumen Administrasi & Teknis,
Pekerjaan : Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang –
Pangkalan Nyirih (MY) Tahun Anggaran 2013, PT CIPTA MULTI
KREASI Consulting Services.
867. 1 (satu) bundel dokumen Engineer Estimate (EE) Paket Pekerjaan :
Peningkatan Jalan Air Putih – Ketam Putih Bengkalis, Tahun
Anggaran 2011, PT PUSER BUMI MEKON.
868. 1 (satu) buah map berwarna merah dengan tulisan PT. CIPTA
MULTI KREASI, Jl. Batu Panjang Pangkalan Nyirih (MY),
Pengawasan (MY), 2014 yang diantaranya terdapat dokumen Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2014, Nomor :
SP2D-BJ/2014/1.03.01/369 dan dokumen lainnya.
869. 1 (satu) buah map berwarna biru dengan tulisan Pengawasan,
Invoice 13,14,15,16,....., 25, Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (MY)
2015 yang diantaranya terdapat dokumen Surat perintah Membayar
2015, Nomor : 00075/SPM-LS/2015/1.03.01/B02 dan dokumen
lainnya.
870. 1 (satu) buah map berwarna biru dengan tulisan tangan PT. CIPTA
MULTI KREASI, Konsultan Pengawasan, Uang Muka (MY), Jalan
Batu Panjang Pangkalan Nyirih, 01 yang diantaranya terdapat
dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun anggaran
2014, Nomor : Sp2D-BJ/2014/1.03.01/13 dan dokumen lainnya.
871. 1 (satu) bundel dokumen Standarisasi Harga Barang dan Jasa
Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015.
872. 1 (satu) buah map berwarna orange dengan tulisan DINAS PU yang
diantaranya terdapat 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rapat
Amandemen Tgl 06 Juni 2014, Peningkatan Jalan Batu Panjang –
Pangkalan Nyirih (Multi Years), PT. "MAWATINDO"R.C., dan
dokumen lainnya.
873. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 600/PU-SET/X/2013/510.A
tanggal 09 Oktober 2013, Perihal Permohonan Penerbitan Izin
Lingkungan yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis beserta dokumen
pendukung lainnya.

Halaman 194 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

874. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tulisan Pelunasan Sisa Pembayaran, Rp. 32.169.000,- yang ditandatangani di atas materai oleh DJONG SIU LANG (SANDRA).
875. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari 1 (satu) lembar asli Order Pembelian Bali Inter Money Changer No 012080, 1 (satu) lembar asli Nota Penjualan Tri Tunggal Money Changer No. : 084337, 1 (satu) lembar asli Travel Ticket CV. MURNI SINAR SEJAHTERA No. 003309 tanggal 8 Mei 2015, 1 (satu) lembar asli Invoice PT BENTARA Tour & Travel tanggal 11 Mei 2015.
876. 1 (satu) lembar potongan kertas dengan tulisan tangan diantaranya 1. \$2500 Tukar = Rp.33.000.000.
877. 1 (satu) lembar print out dokumen Pembangunan Pendestrian Jalan Gatot Subroto HPS Rp.1.993.000.000,- yang terdapat tulisan tangan dengan tinta berwarna biru.
878. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Rekap Progres Kegiatan Multi Years Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
879. 1 (satu) bundel asli Surat Undangan Nomor : 640/PROG/137/2013 tanggal 02 Oktober 2013, Acara : Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Belanja Langsung APBD Tahun Anggaran 2103 Periode Bulan September 2013 yang ditandatangani oleh H. BURHANUDDIN selaku Sekretaris Daerah Bupati Bengkalis dan dokumen terkait lainnya.
880. 1 (satu) bundel dokumen yang diantaranya 2 (dua) lembar karbonise Tanda Terima tanggal 20 November 2015, Uraian Surat No. 185/WSC-JLBD/XI/2015, Perihal : Perhitungan Penyesuaian Harga Satuan Periode Juni – Desember 2015 dan dokumen terkait lainnya.
881. 1 (satu) buah map berwarna orange dengan Judul Bidang Jalan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel Ekspose Rencana Program dan Kegiatan Tahun Jamak 2012 – 2015 oleh MUHAMAD AMIN (Kepala Dinas) tanggal 27 Juli 2011 dan dokumen terkait lainnya.
882. 1 (satu) buah ordner warna hitam dengan Judul Surat Masuk Khusus “MY” yang didalamnya terdapat Lembar Disposisi No. Surat : 192/WSC-JLBD/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 dan dokumen lainnya.
883. 1 (satu) bundel Buku Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.

Halaman 195 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

884. 1 (satu) bundel dokumen Lampiran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Bengkalis 2015.
885. 1 (satu) bundel dokumen Lampiran Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Bengkalis 2014.
886. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Bengkalis 2014.
887. 1 (satu) bundel Surat No. 001/FHW/XI/2015 tanggal 05 November 2015, Hal : Pengunduran Diri Dari PPHP Multi Years yang ditandatangani oleh FAJAR HIMAWAN WIJANARKO, beserta lembar disposisinya.
888. 1 (satu) bundel Surat No. 001/RZ/XI/2015 tanggal 05 November 2015, Hal : Pengunduran Diri Dari PPHP Multi Years yang ditandatangani oleh RAHMAD ZULFAN, beserta lembar disposisinya.
889. 1 (satu) bundel Surat No. 001/AH/XI/2015 tanggal 05 November 2015, Hal : Pengunduran Diri Dari PPHP Multi Years yang ditandatangani oleh AMRI HIDAYAT, beserta lembar disposisinya.
890. 1 (satu) bundel Surat No. 001/RM/XI/2015 tanggal 05 November 2015, Hal : Pengunduran Diri Dari PPHP Multi Years yang ditandatangani oleh RANDY MAJESTICA, beserta lembar disposisinya.
891. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013, Belanja Langsung, No. DPA SKPD : 1.03 1.03.01 15 024 5 2, Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum, Kegiatan : Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Lokasi Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bengkalis, Jumlah Anggaran : Rp.121.658.333.500,00 (seratus dua puluh satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
892. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013, Belanja Langsung, No. DPA SKPD : 1.03 1.03.01 15 024 5 2, Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum, Kegiatan : Program Pembangunan Jalan

Halaman 196 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jembatan, Lokasi Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bengkalis, Jumlah Anggaran : Rp.143.126.773.600,00 (seratus empat puluh tiga milyar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) Koreksi : 2014.

893. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015, Program : Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : Peningkatan Jalan pros Kecamatan Bengkalis A, Dana Yang Tersedia 227.355.322.600,00.
894. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 dan Perkiraan Rencana Tahun 2016.
895. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 dan Perkiraan Rencana Tahun 2015.
896. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 dan Perkiraan Rencana Tahun 2014.
897. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/BM.P/XI/2012/722 tanggal 23 November 2012, Hal : Perubahan Nama Paket Konsultan MY dalam DPA-SKPD T.A 2012 yang ditandatangani oleh ENDANG MULYADI selaku Kasubbag Umum, beserta lampirannya.
898. 1 (satu) lembar asli Surat Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bengkalis No : 660/BLH-PPDL/879/2012 tanggal 26 Desember 2012, Perihal : Kelengkapan Administrasi Dokumen KA-ANDAL yang ditandatangani oleh HUZAINI selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis beserta Lembar Disposisinya.
899. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Surat Dari : PT MAWATINDO, No. Surat : 074/MRC/XI/2015, Tanggal Surat : 25-11-2015, Hal : Pemberitahuan Pembuatan Box Culvent dan Jembatan Masuk.
900. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Surat Dari : Dinas PU, No. Surat : 014/PPTK-MY/X/2014, Tgl. Surat : 27 Okt 2014, Hal : Pemberitahuan 3, Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.
901. 1 (satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Halaman 197 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

902. 1 (satu) bundel print out dokumen Kartu Inventaris Barang (KIB) D, Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
903. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2015/237 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kontruksi (PPHP) Kegiatan Multi Years Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
904. 1 (satu) bundel print out Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Pembangunan Jalan Tahun Jamak (MY), Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Koreksi : Core Teamn Pengawasan, Penanganan.
905. 1 (satu) bundel asli dokumen Rencana Anggaran Biaya Harga Perkiraan Sendiri / Owner's Estimate (HPS/OE), Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : Pengawasan Penanganan Jalan Tahun Jamak di Kabupaten Bengkalis, Paket : Core Team Konsultan Pengawasan Penanganan Jalan Tahun Jamak (MY), Tahun Anggaran 2013-2015.
906. 1 (satu) bundel draft dokumen Rekapitulasi Penawaran Biaya, Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : Pengawasan Penanganan Jalan Tahun Jamak di Kabupaten Bengkalis, Paket : Core Team Konsultan Pengawasan Penanganan Jalan Tahun Jamak (MY), Tahun Anggaran 2013-2015.
907. 1 (satu) buah buku berwarna hitam Executive Business Portfolio 2013, Bangun Cipta Kontraktor.
908. 1 (satu) bundel Kronologis Proses Pelelangan Paket Multi Years Kabupaten Bengkalis Tahun 2012, 2013, 2014, 2015.
909. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 360/KPTS/IX/2012 tentang Penunjukan Anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012.
910. 1 (satu) bundel Summary Report, Kode Lelang : 64161, Nama Lelang : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years).
911. 1 (satu) bundel print out Rekening Tahapan Bank BCA an. UMI ZURAINI, Nomor rekening : 08325015728, Periode : 03-2015 s/d 12-2015.

Halaman 198 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

912. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri atas nama : UMI ZURAINI, Nomor Rekening : 1080005336749, Periode: 1-Mar-2015 s/d 31-Dec-2015.
913. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri atas nama : UMI ZURAINI, Nomor Rekening : 1090002457406, Periode: 1-Mar-2015 s/d 31-Dec-2015.
914. 1 (satu) bundel print out email Notulen Rapat Koordinasi Penyelesaian Klaim Bank Garansi pelaksanaan PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, dari Bank Jatim.
915. 1 (satu) lembar kertas ukuran A4 yang didalamnya terdapat tulisan dengan tinta warna hitam dengan salah satu tulisannya berisi "PT. HUTAMA KARYA".
916. 1 (satu) buah buku Foto dokumentasi MC 01 S/D MC 09, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang - pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (multi years).
917. 1 (satu) buah buku Foto dokumentasi pekerjaan lapangan MC-10 S/D MC-14, Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang - pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (multi years).
918. 1 (satu) buah buku Foto dokumentasi pekerjaan lapangan MC-15 S/D MC-16, Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang - pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (multi years).
919. 1 (satu) buah buku Foto dokumentasi pekerjaan lapangan MC-17 S/D MC-18, Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang - pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (multi years).
920. 1 (satu) buah buku Foto dokumentasi pekerjaan lapangan MC-19, Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang - pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (multi years).
921. 1 (satu) buah buku Foto dokumentasi pekerjaan lapangan MC-20, Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang - pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (multi years).
922. 1 (satu) buah buku Foto dokumentasi pekerjaan lapangan MC-21 S/D MC-22, Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert,

Halaman 199 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang - pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (multi years).

923. 1 (satu) buah buku Foto dokumentasi pekerjaan lapangan MC-23, Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang - pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (multi years).
924. 1 (satu) buah buku Foto dokumentasi pekerjaan lapangan MC-24, Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang - pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (multi years).
925. 1 (satu) lembar print out warna e-tiket maskapai Citilink an. SAZZILI, MALTHAF, dengan kode Konfirmasi number X1P8UE, rute PKU - SBY keberangkatan tanggal 01 Feb 2016.
926. 1 (satu) lembar print out warna e-tiket maskapai Citilink an. HURRI AGUSTIANRI dan UMI ZURAINI, dengan nomor konfirmasi K8PMPJ, rute PKU - SBY, keberangkatan tanggal 01 Feb 2016.
927. 1 (satu) lembar print out warna e-tiket maskapai Citilink an. HURRI AGUSTIANRI dan UMI ZURAINI, dengan nomor konfirmasi IC6KPN, rute SBY - PKU, keberangkatan tanggal 03 Feb 2016.
928. 1 (satu) lembar kertas berlogo Surabaya Suite Hotel bertuliskan Check-out time is 12 Noon, Departure : 01 Feb 2016, 02 Feb 2016
929. 3 (tiga) lembar print out Catatan keuangan peningkatan Jalan PKL. Nyirih - Sei. Cingam-Teluk Ketapang Kec. Rupert.
930. 1 (satu) bundel print out warna Gambar layout /Peta lokasi dengan nama kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, dan nama pekerjaan Peningkatan jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (Multi Years).
931. 1 (satu) lembar asli Surat perjanjian pelaksanaan kerja (SPPK) nomor : 12/MRC-SPK/IV/2014, tanggal 03 April 2014.
932. 1 (satu) lembar print out rekapitulasi biaya bongkar material PT. Mawatindo di Poton, dengan nominal sisa hutang sebesar : Rp. 964.663.000,- (sembilan ratus juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 16 April 2015 dan terdapat tulisan dengan tinta warna merah dan tanda tangan dengan tinta warna hitam.
933. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar Abadi Riau Mandiri Nomor : 12 Tanggal 30 Juli 2010 dengan Penghadap : Tn. HERMANTO; Tn. DODY; Ny. RATNA JUWITA. Dikeluarkan oleh ISWANDI, S.H, M.Kn Selaku Notaris

Halaman 200 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SK Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-41. AH.02.01-Th. 2009 Tanggal 12 Januari 2009.

934. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sinar Abadi Riau Mandiri Nomor : 87; Tanggal : 26 November 2015 dengan Penghadap : Tn. HERMANTO; Tn. DODY; Ny. RATNA JUWITA. Dikeluarkan oleh LILIS SURIANY S.H. M.kn Selaku Notaris Dumai berdasarkan SK MENKUMHAM No : AHU – 104.AH.02. 01 Th. 2008 Tanggal 28 Pebruari 2008.
935. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pembukaan Cabang PT. Sinar Abadi Riau Mandiri Nomor : 63; Tanggal : 30 Juni 2016 dengan penghadap Tn. HERMANTO. Dikeluarkan oleh LILIS SURIANY S.H. M.kn Selaku Notaris Dumai berdasarkan SK MENKUMHAM No : AHU – 104.AH.02. 01 Th. 2008 Tanggal 28 Pebruari 2008.
936. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pengeluaran, Pemasukan Persero dan Perubahan Anggaran Dasar PT. Sinar Abadi Riau Mandiri Nomor : 07; Tanggal : 04 Mei 2016 dengan Penghadap : ; Ny. RATNA JUWITA; Tn. HERMANTO; Tn. FRANGKY. Dikeluarkan oleh LILIS SURIANY S.H. M.kn Selaku Notaris Dumai berdasarkan SK MENKUMHAM No : AHU – 104.AH.02. 01 Th. 2008 Tanggal 28 Pebruari 2008.
937. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pemasukan dan Pengeluaran Serta Perubahan Anggaran Dasar CV. HANG TUAH Nomor : 01; Tanggal : 09 Januari 2010 dengan Penghadap : Tn. HERMANTO; Ny. RATNA JUWITA; Tn. FITRIYANI; Tn. SYAFARUDDIN. Dikeluarkan oleh ISWANDI, S.H, M.Kn Selaku Notaris berdasarkan SK Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-41. AH.02.01-Th. 2009 Tanggal 12 Januari 2009.
938. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : 0144780; Sertifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi; Nama Badan Usaha : HANGTUAH, CV; Nama Pimpinan / PJBU: KRISTIAN AULIA; Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 28 Agustus 2014 dan ditandatangani oleh Ir. H. ROY MEINDO selaku Manajer Eksekutif Badan Pelaksana LPJK Provinsi Riau.
939. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 1-035446-1473-2-0684; Nama Perusahaan : PT. SINAR ABADI RIAU MANDIRI (M). Dikeluarkan di Dumai pada

Halaman 201 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juni 2014 dan ditandatangani oleh Sdr. HENDRI SANDRA selaku Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Dumai.

940. 2 (dua) lembar asli Surat Keterangan Dukungan Bank Riau Kepri Nomor: 1192 / DP-DMI/VI/2016 Perihal Surat Keterangan Dukungan Bank, ditandatangani oleh KHAIRUDDIN selaku Pinsi Operasional dan IIN TRIANA selaku Prinsi Pelnas PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI.
941. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Material Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (MY) Tanggal 04 Januari 2015, ditandatangani oleh HERMANTO; HOBBY SIREGAR, dan WAYAN SUMERTA.
942. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: SIUP/BPTPM/PK/101/II/2015 an. CV. HANGTUAH tanggal 10-02-2015 yang ditandatangani oleh Sdr. HENDRI SANDRA, SE.
943. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CALLISTA KONSTRUKSI BETON Nomor : 40; Tanggal : 18 Agustus 2016 dengan penghadap Ny.. RATNA JUWITA. Dikeluarkan oleh LILIS SURIANY S.H. M.kn Selaku Notaris Dumai berdasarkan SK MENKUMHAM No : AHU– 104.AH.02. 01 Th. 2008 Tanggal 28 Pebruari 2008.
944. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Raya Sakti Nomor : 22; Tanggal : 04 Februari 2016 dengan penghadap Tn. JAW HONG; Nn. ELLISCEN; Ny. FIKA WULANDARI; Tn. MUSTARI. Dikeluarkan oleh LILIS SURIANY S.H. M.kn Selaku Notaris Dumai berdasarkan SK MENKUMHAM No : AHU – 104.AH.02. 01 Th. 2008 Tanggal 28 Pebruari 2008.
945. 2 (dua) lembar print out berjudul PT. MAWATINDO RC, dengan salah satu keterangan Beton K-250 (Box Culvert).
946. 3 (dua) lembar print out berjudul PT. MAWATINDO RC, dengan salah satu keterangan Beton K-175 (Saluran Beton).
947. 1 (satu) bundel fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komaditer Nomor TDP 040334700166 berlaku s/d tanggal 03-05-2017 dikeluarkan di Dumai pada tanggal 03-05-2012 ditandatangani oleh HENDRI SANDRA, SE selaku Plt. KEPALA.
948. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Akta "PT.DUMAI JAYA BETON" dengan penghadap Ir. RUSLI SUMALI; INDRAYANTI;

Halaman 202 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOENTJORO.R; LILIEANY HOESNI. Nomor : 02 Tanggal 01 Juni 2002 dikeluarkan oleh BERLIN NADEAK, SH selaku Notaris Pejabat Pembuat Akta berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI Nomor : C – 463.HT.03.01 Th 1999 Tgl 24 Feb 1999 dan SK Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor : 14 – XI – 1998 Tgl 31 Agustus 1998.

949. 1 (satu) lembar asli Surat Kerjasama Pembiayaan Proyek tanggal 01 Juli 2015 antara HERMANTO selaku Direktur PT SINAR ABADI RIAU MANDIRI dengan SETIAWATI dan KIAN SENG.
950. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Penerimaan Material dari PT MAWATINDO RC untuk Subcon Section II (TG PURA), Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) bulan Agustus 2015 beserta dokumen lainnya.
951. 1 (satu) bundel print out dokumen Harga Material Alam dan Semen yang Diterima Subcont Section II (ATIONG) beserta dokumen pendukung lainnya.
952. 1 (satu) lembar draft Struktur Organisasi PT SINAR ABADI RIAU MANDIRI dan 1 (satu) lembar asli dokumen Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Personil tanggal 28 Juni 2016 yang ditandatangani oleh HERMANTO selaku Direktur PT SINAR ABADI RIAU MANDIRI.
953. 1 (satu) lembar asli dokumen Lampiran Peraturan direktur Jenderal Pajak Nomor Per-24/PJ/2012 tanggal 29 Oktober 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai, Nomor : S-507/PPN.NSP/WPJ.02/KP.0503/2014 tanggal 31 Oktober 2014, Hal : Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak yang ditandatangani oleh PRAMESWARI BRATHA SANJAYA selaku Kepala Seksi Pelayanan.
954. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 20 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh ZAILANI.
955. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Material Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (MY) tanggal 04 Januari 2015 yang ditandatangani oleh HOBBY SIREGAR selaku Direktur Utama PT MAWATINDO RC, WAYAN SUMERTHA selaku Direktur Operasional PT MAWATINDO RC, dan HERMANTO selaku Sub Kontraktor, yang terdapat tulisan tangan catatan dari SEPTIAN SR tanggal 27/01-16.

Halaman 203 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

956. 1 (satu) lembar asli kertas Berjudul PT KAWASAN DINAMIKA HARMONITAMA KDH : 1474 tanggal 3 Desember 2015, terdapat tulisan tangan "ATIONG".
957. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor : C.10/UPP.III/05/IV/2015 tanggal 20 April 2015.
958. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor : C.4/KL.208/1352/IV/2015 tanggal 15 April 2015.
959. 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Penerimaan Material Besi Dowel Proyek Peningkatan Jalan Batu Pangkalan Nyirih (MY) yang ditandatangani oleh HERMANTO dan VIRGOS KATARA dengan diketahui oleh DOSO PRIHANDOKO.
960. 1 (bundel) fotocopy Progres Pekerjaan Bulan 04 tanggal 25 Oktober 2015, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih yang terdapat tulisan tangan dengan tinta berwarna hitam.
961. 1 (satu) lembar print out Berita Acara Bongkar Muat yang ditandatangani oleh DADANG BUDIARJO dan BANI.
962. 1 (satu) bundel fotocopy laporan harian bulan : 02 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode 26 November s/d 25 Desember 2013.
963. 1 (satu) bundel fotocopy laporan harian bulan : 03 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 26 Desember 2013 s/d 25 Januari 2014.
964. 1 (satu) bundel fotocopy laporan harian bulan : 04 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 26 Januari s/d 25 Februari 2014.
965. 1 (satu) bundel fotocopy laporan harian bulan : 05 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 26 Maret s/d 25 April 2014.
966. 1 (satu) bundel fotocopy laporan harian bulan : 06 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 26 Maret s/d 25 April 2014.
967. 1 (satu) bundel fotocopy laporan harian bulan : 07 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan

Halaman 204 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 26 April s/d 25 Mei 2014.

968. 1 (satu) bundel fotocopy laporan harian bulan : 08 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 26 Mei s/d 25 Juni 2014.
969. 1 (satu) bundel fotocopy laporan harian bulan : 09 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 26 Juni s/d 25 Juli 2014.
970. 1 (satu) bundel fotocopy laporan harian bulan : 10 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 26 Juli s/d 25 Agustus 2014.
971. 1 (satu) bundel fotocopy laporan harian bulan : 12 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 26 September s/d 25 Oktober 2014.
972. 1 (satu) bundel fotocopy laporan harian bulan : 13 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 26 Oktober s/d 25 November 2014.
973. 1 (satu) bundel fotocopy laporan harian bulan : 14 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 26 November s/d 25 Desember 2014.
974. 1 (satu) bundel fotocopy laporan harian bulan : 16 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 26 Januari 2015 s/d 25 Februari 2015.
975. 1 (satu) bundel fotocopy laporan harian bulan : 17 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 26 Februari s/d 25 Maret 2015.
976. 1 (satu) bundel fotocopy laporan harian bulan : 18 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 26 Maret s/d 25 April 2015.

Halaman 205 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

977. 1 (satu) bundel fotocopy laporan harian bulan : 21 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 25 Juli 2015.
978. 1 (satu) bundel fotocopy laporan harian bulan : 22 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 25 Agustus 2015.
979. 1 (satu) bundel fotocopy laporan harian bulan : 24 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 25 Oktober 2015.
980. 1 (satu) bundel fotocopy laporan harian bulan : 25 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 25 November 2015.
981. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 02, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
982. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 03, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
983. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 04, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
984. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 05, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
985. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 06, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
986. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 07, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
987. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 08, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.

Halaman 206 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

988. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 09, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
989. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 10, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
990. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 11, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
991. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 12, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
992. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 13, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
993. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 14, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
994. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 15, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
995. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 16, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
996. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 17, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
997. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 18, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
998. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 19, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
999. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 20, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.

Halaman 207 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 21, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1001. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 22, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1002. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 23, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1003. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 24, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1004. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 25, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1005. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 26, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1006. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 27, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1007. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 28, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1008. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 29, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1009. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 30, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1010. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 31, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1011. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 32, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.

Halaman 208 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1012. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 33, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1013. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 34, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1014. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 35, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1015. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 36, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1016. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 37, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1017. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 38, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1018. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 39, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1019. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 40, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1020. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 41, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1021. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 42, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1022. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 43, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1023. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 44, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.

Halaman 209 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1024. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 45, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1025. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 46, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1026. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 47, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1027. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 48, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1028. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 50, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1029. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 51, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1030. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 52, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1031. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 53, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1032. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 54, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1033. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 55, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1034. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 56, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1035. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 57, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.

Halaman 210 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 210



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1036. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 58, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1037. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 59, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1038. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 60, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1039. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 61, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1040. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 78, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1041. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 82, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1042. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 87, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1043. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 95, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1044. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 104, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1045. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 105, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1046. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 106, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1047. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 107, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan

Halaman 211 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years)
Kec. Rupert.

1048. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 108,
konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan
Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years)
Kec. Rupert.

1049. 1 (satu) bundel printout warna Rapat Addendum II Tgl 22 Juni 2015,
Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years)
PT. "MAWATINDO" R.C.

1050. 1 (satu) bundel printout warna Rapat Rapat Koordinasi, Peningkatan
Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) PT.
"MAWATINDO" R.C.

1051. 4 (empat) lembar print out daftar kuantitas dan harga, kegiatan
pekerjaan peningkatan jalan batu panjang-pangkalan Nyirih (MY)
yang dibuat oleh AGUS FINDRA.

1052. 1 (satu) bundel Mix Design Beton K-250, nama pekerjaan :
Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years).

1053. 1 (satu) map plastic warna merah berisi :

a. 1 (satu) bundel hasil pemeriksaan Quality Control Beton
Lapangan terhadap Uji Tekan Kuat Tekan dan Uji Kuat Lentur
oleh PT.Mitra Beton Mandiri.

b. Laporan rencana komposisi campuran beton kuat lentur
karakteristik beton (Fs) 47 Kg/cm².

1054. 1 (satu) bundel surat penawaran CV. Mazdar Putra Nomor :
03/PEN/CV.MP/XI/2014 kepada Pimpinan PT. Mawatindo Rupert
tanggal 29 Nopember 2014.

1055. 1 (satu) bundel surat penawaran CV. Mazdar Putra Nomor :
04/PEN/CV.MP/XI/2014 kepada Pimpinan PT. Mawatindo Rupert
tanggal 29 Nopember 2014.

1056. 1 (satu) bundel Progress pekerjaan subcont section II PT. Sinar
Abadi Riau Mandiri.

1057. 1 (satu) bundel surat Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah
Kabupaten Bengkalis Nomor : 023/PPTK-MY/II/2015 tanggal 26
Januari 2015 perihal Pemberitahuan 6 kepada Direktur PT.
Mawatindo Road Construction.

1058. Notulen Rapat tanggal 19 Mei 2015 , rapat evaluasi mingguan
pekerjaan.

Halaman 212 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1059. 1 (satu) outner warna biru berisi data ukur existing peningkatan jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) T.A 2013 s/d 2015.
1060. 1 (satu) outner warna biru berisi BOQ Addendum – 1 peningkatan jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) T.A 2013 s/d 2015.
1061. 1 (satu) outner warna hijau berisi Back Up Data Addendum – I No. Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013.
1062. 1 (satu) bundel print out dokumen Access Log LPSE Kabupaten Bengkalis Peserta Lelang Periode Bulan Desember 2012 s/d Desember 2013 yang di paraf dan ditandatangani oleh Kasie LPSE Kabupaten Bengkalis HENDRA DWI PERMANA.
1063. 1 (satu) bundel print out dokumen Access Log User LPSE Kabupaten Bengkalis Panitia Lelang Fisik (MY) Periode Bulan Juni 2013 s/d Desember 2013 yang di paraf dan ditandatangani oleh Kasie LPSE Kabupaten Bengkalis HENDRA DWI PERMANA.
1064. 1 (satu) bundel print out dokumen Access Log User LPSE Kabupaten Bengkalis Panitia Lelang Konsultan (MY) Periode Bulan Juni 2013 s/d Desember 2013 yang di paraf dan ditandatangani oleh Kasie LPSE Kabupaten Bengkalis HENDRA DWI PERMANA
1065. 2 (dua) lembar print out warna Rekapitulasi Progress Pekerjaan Subcont Section I PT. PARIT AZIS PERSADA, yang ditandatangani oleh ZAILANI tanggal 16-08-2017.
1066. 2 (dua) lembar print out Progress Pekerjaan Subcont Section I PT. PARIT AZIS PERSADA, yang ditandatangani oleh ZAILANI tanggal 16-08-2017.
1067. 1 (satu) bundel print out warna Harga Material Alam dan Semen yang diterima Subcont Section I (ZAILANI) yang ditandatangani oleh ZAILANI tanggal 16-08-2017.
1068. 2 (dua) lembar print out Daftar Kwantitas Dan Harga, Kegiatan : Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (MY), Pekerjaan : Drainase, Kecamatan : Rupert, yang ditandatangani oleh ZAILANI tanggal 16-08-2017.
1069. 1 (satu) lembar foto copy rekapitilasi progress Pekerjaan Subkontraktor, nama pekerjaan : Peningkatan jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) tahun anggaran 2013-2015, No. Kontrak 003/MRC-MP/SP/XII/2014, tanggal 01 Desember 2014.

Halaman 213 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1070. 1 (satu) lembar foto copy rekapitulasi tagihan Subkontraktor nama pekerjaan : Peningkatan jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) tahun anggaran 2013-2015, No. Kontrak 003/MRC-MP/SP/XII/2014, tanggal 01 Desember 2014.
1071. 1 (satu) lembar foto copy progress pekerjaan No.01 (SATU) tanggal 25 Januari 2015, Sub kontraktor : CV. MAZDAR PUTRA.
1072. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri AD 7535856 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Dumai Syarif Kasim tanggal cetak : 19/12/2014 1720132, No. Rekening : 172-00-0027202-3, nama ZAILANI, Alamat Jalan Geniot No. 01 RT. 016 Sungai Sembilan Basilam Baru Dumai 28834.
1073. 1 (satu) buah buku tabungan bisnis rupiah Mandiri TBMAA 2680274 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Branch Dumai Syarif Kasim tanggal cetak : 13/10/2015 1720132, No. Rekening : 172-00-0029744-2, nama PT. PARIT AZIZ PERSADA, Alamat Jalan Sultan Syarif kasim Gg. Cendana No. 03 RT. 009 Dumai Timur Kota Dumai 28811.
1074. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri AB 7876078 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Pekanbaru Sudirman atas 10801, tanggal cetak : 10/09/2009 1080138, No. Rekening : 108-00-1016619-8, nama ZAILANI, Alamat Jalan PERUM Pondok Mayang Blok A. 1/2 Rt.02 Rw. 16 081365582114 Sail Pekanbaru 28285.
1075. 1 (satu) buah buku tabungan Sinar Simpanan Amanah Riau D 02 109589 yang dikeluarkan oleh Bank RiauKepri Cabang Dumai – 104, tanggal cetak : 16/04/15 00104DMI050054, No. Rekening : 104-21-21135 Nama ZAILANI, Alamat Jalan Siak Gg. Cendana No. 2 Kota Dumai Riau 28824.
1076. 1 (satu) buah buku tabungan Sinar Simpanan Amanah Riau A 02 1183 yang dikeluarkan oleh Bank RiauKepri Kedai Batupanjang Rupert – 181, tanggal cetak : 21/04/15 00181BPR010889, No. Rekening : 181-21-01183 Nama ZAILANI, Alamat Jalan Meranti Kota Bengkalis Riau 28824.
1077. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Bisnis 1573834 CIF : Z557898 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Dumai, tanggal cetak : 17/11/2015, No. Rekening : 0159-01-000305-56-0 Nama ZAILANI, Alamat Jalan Meranti Kel. Pergam Kec. Rupert Dumai Kota, KTP 1472040705670003.

Halaman 214 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1078. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama 7103270 CIF : Z557898 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Dumai, tanggal cetak : 20/10/2014, No. Rekening : 0159-01-033534-50-2 Nama ZAILANI, Alamat Geniot Basilam Baru kel. Dumai Kota Sei Semb, KTP 1472040705870003.
1079. 1 (satu) Lembar Cek No. WM 075394 yang dikeluarkan oleh Bank RiauKepri Cabang Dumai 119-0058 sejumlah Rp. 159.503.000,- uang sejumlah rupiah (dalam huruf) Seratus Lima Puluh sembilan yang dicap oleh PT. PARIT AZIZ PERSADA DUMAI No. 1040801127.
1080. 1 (satu) buku Peraturan Daerah kabupaten Bengkalis Nomor 09 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2010-2015.
1081. 1 (bundel) print out kronologis kegiatan tahun jamak peningkatan jalan Kabupaten Bengkalis.
1082. 1 (satu) bundel fotocopy Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Bengkalis tahun 2012 di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis.
1083. 1 (satu) bundel fotocopy Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Bengkalis tahun 2013 di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis.
1084. 1 (satu) bundel fotocopy Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Bengkalis tahun 2014 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
1085. 1 (satu) bundel fotocopy Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Bengkalis tahun 2015 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
1086. 1 (satu) buku Tabungan Bisnis Bank Mandiri KCP Pekanbaru T. Tambusai 10816 an. RIBUT SUSANTO, No. Rekening 108-00-1135079-1.
1087. 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Syariah KCP Pekanbaru Nangka an. RIBUT SUSANTO, No. Rekening 7084606175.
1088. 1 (satu) buku Tabungan Bank QNB Pekanbaru-Sudirman an. RIBUT SUSANTO, No. Rekening 2130-169578-051.
1089. 1 (satu) buku Tabungan Bank BRI Britama Bisnis Kanca Pekanbaru Sudirman 0170 an. RIBUT SUSANTO, No. Rekening 0170-01-001029-56-5.

Halaman 215 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1090. 1 (satu) buku Tabungan Bank BRI Britama Bisnis KCP Panam an. RIBUT SUSANTO, No. Rekening 2087-01-000245-56-3.
1091. 1 (satu) buku Tabungan Bank Panin KCP Sudirman an. RIBUT SUSANTO, No. Rekening 5322811878.
1092. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Setoran Rekening Bank BNI Ke Nomor Rekening : 351 884 830, Nama Pemilik : CV RIAU KREASI DAN KOMUNIKASI, Nama Penyetor : RIBUT SUSANTO, Alamat Penyetor : Graha Cempaka Mas, Telp. 082111223301.
1093. 1 (satu) bundel Bilyet Giro Bank PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KCP Panam Pekanbaru Rek No. 208701000167309, Serial No. GFR 942451 s/d GFR 942475.
1094. 1 (satu) bundel Cek / Cheque Bank PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KCP Panam Pekanbaru Rek No. 208701000167309, Serial No. CFN 177301 s/d CFN 177325.
1095. 1 (satu) bundel Cek Panin Bank KCU Pekanbaru No. A-315451 s/d No. A- 315475.
1096. 2 (dua) lembar print out Rekening Koran an. RIBUT SUSANTO No. Rekening 5322811878, periode 1.09.15 s/d 11.02.16.
1097. 4 (empat) lembar print out Rekening Koran an. YUSRIZAL ANDAYANI PT. PIR (GD. SURYA DUMAI LT.IV) No. Rekening 6810358422.
1098. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pembayaran Bantuan Honor : Oktober s/d Nopember 2015, SDN 006 Pekaitan, Kecamatan Pekaitan.
1099. 4 (empat) lembar fotocopy Skema Alur Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada PT. BLI Bengkalis Tahun 2012, dirangkum sesuai putusan No. 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr.
1100. 1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank Panin Pekanbaru No. Rekening : 5322811878 atas nama RIBUT SUSANTO.
1101. 1 (satu) lembar Kartu nama atas nama Dr.Ir.H. SUGENG WIYONO, MMT.
1102. 3 (tiga) lebar print out rekening koran Bank Mandiri dengan no rekening : 1080013176319, atas nama MORAL MEDIA PRIMA periode 01 Maret 2014 s/d 31 Maret 2014.
1103. 2 (dua) lebar print out rekening koran Bank Mandiri dengan no rekening : 1080013169710, atas nama MORAL MEDIA PRIMA periode 01 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014.

Halaman 216 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1104. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Mandiri dengan no rekening : 1080013169710, atas nama MORAL MEDIA PRIMA periode 01 Januari 2015 s/d 31 Januari 2015.
1105. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Mandiri dengan no rekening : 1080013169710, atas nama MORAL MEDIA PRIMA periode 01 Februari 2015 s/d 28 Februari 2015.
1106. 2 (dua) lembar kertas terdapat tulisan tangan dengan tinta berwarna biru bertuliskan Usulan Dari Pertemuan Desa Pkl. Nyirih.
1107. 1 (satu) lembar print out warna surat dari Kepala Unit Layanan Pengadaan kepada Kepala Dinas Bina marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis Nomor 308/ULP/XI/2012 perihal pengembalian berkas kelengkapan persyaratan lelang.
1108. 1 (satu) lembar print out warna surat dari Kepala Unit Layanan Pengadaan kepada Kepala Dinas Bina marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis Nomor 306/ULP/XI/2012 perihal pekerjaan jasa konstruksi dan jasa konsultansi tahun jamak.
1109. 1 (satu) lembar copy surat dari Kepala Dinas Bina marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor 600/BM.P/XI/2012/717 perihal kelengkapan persyaratan lelang.
1110. 1 (satu) lembar copy surat dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bengkalis Kepala Dinas Bina marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor 600/BM.P/XI/2012/717 perihal kelengkapan persyaratan lelang.
1111. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 337/KPTS/VII/2012, tanggal 27 Juli 2012, tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
1112. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 330/KPTS/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013, tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014.
1113. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 320/KPTS/IX/2014, tanggal 19 September 2014, tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.

Halaman 217 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1114. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 371/KPTS/IX/2015, tanggal 9 September 2015, tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.
1115. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
1116. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
1117. 1 (satu) lembar Surat pengantar Nomor : 600/BM.P/VII/2011/837, tanggal 18 juli 2011, tentang Penyampaian RKPD 2012 Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis, beserta lampirannya.
1118. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 38 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2012.
1119. 1 (satu) bundel dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
1120. 1 (satu) bundel dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
1121. 1 (satu) bundel dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
1122. 1 (satu) bundel dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
1123. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012, tanggal 8 Februari 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
1124. 1 (satu) bundel dokumen DPA SKPD Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
1125. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.

Halaman 218 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1126. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
1127. 1 (satu) bundel dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
1128. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2013.
1129. 1 (satu) bundel dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
1130. 1 (satu) bundel dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
1131. 1 (satu) bundel dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
1132. 1 (satu) bundel dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
1133. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013, tanggal 11 Maret 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
1134. 1 (satu) bundel dokumen DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
1135. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
1136. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
1137. 1 (satu) bundel dokumen Program dan Kegiatan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014 dan Perkiraan Rencana Tahun 2015.
1138. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 34 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2014.

Halaman 219 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1139. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 49 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2014.
1140. 1 (satu) bundel dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014.
1141. 1 (satu) bundel dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014.
1142. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 28 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014.
1143. 1 (satu) bundel dokumen DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014.
1144. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
1145. 1 (satu) bundel dokumen Program dan Kegiatan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015 dan Perkiraan Rencana Tahun 2016.
1146. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 35 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2015.
1147. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2015.
1148. 1 (satu) bundel dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.
1149. 1 (satu) bundel dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.
1150. 1 (satu) bundel dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.
1151. 1 (satu) bundel dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.

Halaman 220 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1152. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015, tanggal 15 Januari 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.
1153. 1 (satu) bundel dokumen DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.
1154. 1 (satu) bundel dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.
1155. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 97/KPTS/II/2013, tanggal 28 Februari 2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
1156. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 606/KPTS/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014.
1157. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 229/KPTS/VI/2013, tanggal 6 Juni 2014 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014.
1158. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 502/KPTS/XII/2014, tanggal 29 Desember 2014 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.
1159. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 158/KPTS/III/2015, tanggal 9 Maret 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.
1160. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 600/KPTS/PU/2015/237, tanggal 26 Oktober 2015 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (PPHP) Kegiatan Multi Years Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.

Halaman 221 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 221



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1161. 4 (empat) lembar print out Harga Penawaran Peserta Dengan Kode Lelang : 64161, Nama Paket : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (multi years) (multi years), ID peserta : 3668161.
1162. 2 (dua) lembar asli Surat Nomor : 019/PPTK-MY/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014, Kepada Yth. Direktur PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Perihal : Pemberitahuan 5 yang ditandatangani oleh HURRI AGUSTIANRI, MT selaku PPTK Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert.
1163. 1 (satu) lembar asli Sertifikat AHLI PENGADAAN NASIONAL atas nama SYARIFUDDIN, AMD 195810081985031007, Jakarta 01 Januari 2011.
1164. 1 (satu) bundel photocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) atas satuan rumah susun Nomor:2133/XVI/B, Keluarahan Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Nama Pemilik: Nyonya BRIZA MEILANI BUZAAR.
1165. 1 (satu) lembar photocopy Rincian Tagihan Service Charge, Listrik dan Air Tagihan Bulan: September 2018, dengan keterangan Kepada Yth: BRIZA MEILANI BUZAAR SH (B1072); Alamat PT ARMANDELTA SELARAS JL. TENTARA PELAJAR.
1166. 1 (satu) lembar photocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor registrasi: BM 1974 RS; Nama Pemilik: NENENG ANISYAH MISLIANTI; Alamat: Jl. Raya Pertamina Km 72 Rt/Rw 001/001 Kel: Kerinci Kanan, Kec. Kerinci Kanan, Siak. Merk: CHEVROLET Type: CAPTIVA 2.0 A/T FL Warna: Hitam Metalik beserta photocopy a.n. VIA SYALISIA.
1167. 3 (tiga) lembar print out email dokumen Tagihan Pertama Bulan : 01 (Satu), Tanggal : 25 Desember 2014, Nomor Kontrak : 001/MRC-SW/SP/III/2014 tanggal 26 Agustus 2014, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert, Pelaksana : MAWATINDO ROAD CONSTRUCTIO, Subkontraktor : PT. TELUK INDAH.
1168. 1 (satu) lembar print out email Draft Surat PT. “MAWATINDO” R.C. Nomor : 01/SRL/MRC/XI/2013 tanggal 05 November 2013, Perihal : Survey Rekayasa Lapangan.
1169. 1 (satu) lembar print out email Draft Surat Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 600/PU-MY/PPK/XI/2013/001 tanggal 07 November 2013, Perihal : Pelaksanaan Survey Rekayasa Lapangan/Field Engineering Survey.

Halaman 222 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1170. 2 (dua) lembar print out email Draft Surat PT. "MAWATINDO" R.C.
Nomor : 02/PHSRL/MRC/XI/2013 tanggal 28 November 2013,
Perihal : Pelaporan Hasil Survey Rekayasa Lapangan.
1171. 2 (dua) lembar print out email Draft Surat PT. "MAWATINDO" R.C.
Nomor : 03/PHSRL/MRC/XI/2013 tanggal 02 Desember 2013,
Perihal : Pelaporan Hasil Survey Rekayasa Lapangan.
1172. 1 (satu) lembar print out email Draft Surat Pemerintah Kabupaten
Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 01/PPTK-MY/XII/2013
tanggal 03 Desember 2013, Perihal : Pree Construction Meeting.
1173. 1 (satu) lembar print out email Draft Surat PT. "MAWATINDO" R.C.
Nomor : 04/PAK/MRC/I/2014 tanggal 07 Januari 2014, Perihal :
Permohonan Addendum Kontrak.
1174. 1 (satu) lembar print out email Draft Surat Nomor : 01/SE/PAK-
CMK/I/2014 tanggal 09 Januari 2014, Perihal : Permohonan
Addendum Kontrak.
1175. 1 (satu) lembar print out email Draft Surat Pemerintah Kabupaten
Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 600/PU-
MY/PPK/I/2014/002 tanggal 13 Januari 2014, Perihal :
Pemberitahuan Proses Persetujuan Usulan Addendum Menunggu
P3K Terbentuk.
1176. 1 (satu) bundel print out email Draft Surat PT. "MAWATINDO" R.C.
Nomor : 11/PAK/MRC/IV/2014 tanggal 04 April 2014, Perihal :
Permohonan Addendum Kontrak, beserta lampirannya.
1177. 1 (satu) lembar print out email dokumen Urutan Surat Menyurat
Addendum – I Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan
Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupat.
1178. 1 (satu) bundel print out email dokumen Daftar Kuantitas Dan Harga
Setelah Pekerjaan Tambah Kurang CCO – I, Nama Paket :
Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years),
No Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober
2013, Kontraktor PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
1179. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat ahli pengadaan nasional atas
nama Muhammad Rosyidi, ST.
1180. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat ahli pengadaan nasional atas
nama Marissa Ayu Eka Putri, ST.
1181. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat ahli pengadaan nasional atas
nama Raffiq Suhanda, ST.

Halaman 223 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1182. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama Yuniadi.
1183. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama Adizulhamni, ST.
1184. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama Rozali S, ST.
1185. 1 (satu) lembar print out hasil scan aktivitas rekening Bank BPD Jatim Cabang Utama Surabaya dengan nomor rekening 0011254730 atas nama PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION periode 2 Januari 2014 s.d. 1 Maret 2014.
1186. 1 (satu) bundel print out hasil scan Rekening Koran Giro Bank Riau Cabang Pasar Pusat dengan nomor rekening 10-70-80060-8 atas nama PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION periode 1 September 2014 s.d. 29 Februari 2016.
1187. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Bank Garansi Bank Jatim (Jaminan Pelaksanaan No. 1829/001 051/3672/6212 tanggal 21/10/2013, Dalam rangka : Pelaksanaan, Jenis / Nama Proyek : Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih, Nomor Pengumuman / Undangan / SPMK / Kontrak : 600/PU/X/2013/515 tanggal 07/10/2013, Penerima Jaminan Nama : MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, PT, Alamat : Jl. Cimandiri No. 6 Lt III No.3 Cikini, Menteng, Jakarta Pusat beserta dokumen pendukung lainnya.
1188. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Bank Garansi Bank Jatim (Jaminan Uang Muka No. 2452/001 051/4522/4432 tanggal 24/12/2013, Dalam rangka : Uang Muka, Jenis / Nama Proyek : Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Batu Panjang Pangkalan Nyirih, Nomor Pengumuman / Undangan / SPMK / Kontrak : 600/PU/BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28/10/2013, Penerima Jaminan Nama : MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, PT, Alamat : Jl. Cimandiri No. 6 Lt III No.3 Cikini, Menteng, Jakarta Pusat beserta dokumen pendukung lainnya.
1189. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama KHAIRUL ARIFIN dengan nomor rekening 07960115095 periode Januari 2015 s/d Desember 2015.
1190. 1 (satu) bundel rekap pemesanan besi dari PT. Mawatindo Road Construction kepada CV. Satrio Adi Nugroho.

Halaman 224 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 224



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1191. 3 (tiga) lembar mutasi rekening dengan Nomor rekening 1350000001964 Bank Mandiri, Nama : TUGU BETON SEMESTA A, Periode 1 May 2014 s/d 31 Juli 2014.
1192. 2 (dua) lembar print out Rekap uang masuk yang diantaranya terdapat kolom Nama Customer, Type Kendaraan, No. Seri, No. Rangka, No. Mesin dan Harga yang diparaf oleh LINA.
1193. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran dengan Nomor rekening 0743006582 Bank BCA, atas nama SETIAKAWAN PAHALA MOTOR PT, Periode 31 – 12 – 13 S/D 31 – 01 – 14.
1194. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran dengan Nomor rekening 008-01-00152-00-8 Bank CIMB NIAGA, atas nama PT. SETIAKAWAN PAHALA MOTOR, Periode 01 FEB 2014 – 28 FEB 2014.
1195. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran dengan Nomor rekening 0743006582 Bank BCA, atas nama SETIAKAWAN PAHALA MOTOR PT, Periode 31 – 03 – 14 S/D 30 – 04 – 14.
1196. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran dengan Nomor rekening 0743006582 Bank BCA, atas nama SETIAKAWAN PAHALA MOTOR PT, Periode 30 – 11 – 14 S/D 31 – 12 – 14.
1197. 1 (satu) lebar copy kuitansi yang dikeluarkan oleh PT. SETIAKAWAN PAHALA MOTOR No. 4004273/XII/2014, sudah terima dari PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION tanggal 5 Desember 2014 sejumlah Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
1198. 1 (satu) bundle copy bukti pengeluaran Kas/Bank PT.Detede beserta lampiran.
1199. 2 (dua) lembar copy Purchase Order Silo.
1200. 1 (satu) bundle copy bukti pengiriman 2 (dua) buah Batching Plan beserta lampiran (Packing List).
1201. 4 (empat) lembar copy buku tabungan OCBC NISP atas nama NOVE MARIA Nomor rekening 02881008717-2 periode 21 Februari 2014 s/d 5 Januari 2015.
1202. 3 (tiga) lembar asli surat perjanjian jual beli geotekstil woven tanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh NOVE MARIA dan HOBBY SIREGAR.
1203. 4 (empat) lembar fotocopy Rekening koran Rekening Koran BCA atas nama KEVIN JONG PT HARAPAN DUTA PERTIWI dengan nomor rekening 4193866886 periode 31-12-2013 s.d. 30 Juni 2014.

Halaman 225 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1204. 1 (satu) lembar fotocopy Rincian Buku Besar Pembantu Piutang PT HARAPAN DUTA PERTIWI dari tanggal 1 Januari 2000 s.d. 20 Desember 2018.
1205. 1 (satu) bundel fotocopy Nota Tagihan 10 unit Karoseri Dump Body diatas Chassis Mitsubishi FE-74 beserta lampirannya.
1206. 1 (satu) bundel fotocopy Nota tagihan Pembelian Karoseri Tanki Air Kap. 5000 liter diatas Chassis MITSUBISHI FE-74 HD beserta lampirannya.
1207. 1 (satu) bundel fotocopy Nota tagihan Pembelian Karoseri CONCRETE MIXER 3 CBM diatas Chassis HINO DUTRO 130 HD beserta lampirannya.
1208. 1 (satu) bundel fotocopy Nota tagihan Pembelian Karoseri CONCRETE MIXER 7 CBM diatas Chassis HINO HINO FM-260 beserta lampirannya.
1209. 1 (satu) lembar print out Rekap uang titipan ke AAN dengan jumlah 10,497,869,250.
1210. 2 (dua) lembar asli dokumen yang telah dilaminating berupa Invoice untuk Bukti Kepemilikan (Invoice for certificate of ownership) KOMATSU HYDRAULIC EXCAVATOR PC200-8 dengan nomor dokumen : 90044096-1.1 tanggal 28 Maret 2012 atas nama CV SINAR AGRO;
1211. 1 (satu) lembar asli dokumen Invoice untuk Bukti Kepemilikan (Invoice for certificate of ownership) BOMAG SINGLE DRUM COMPACTORS BW211D-40 dengan nomor dokumen : 90053609-1.1 tanggal 17 Juli 2013 atas nama CV SINAR AGRO.
1212. 1 (satu) lembar asli dokumen Invoice untuk Bukti Kepemilikan (Invoice for certificate of ownership) KOMATSU MOTOR GRADER GD511A-1 dengan nomor dokumen : 90053608-1.1 tanggal 17 Juli 2013 atas nama CV SINAR AGRO.
1213. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen bukti pembayaran cicilan alat berat Customer Card Report PT BUANA FINANCE Tbk. Jambi atas nama TOSEN dengan Agreement No: 8072011300039.
1214. 1 (satu) bundel print out legalisir perjanjian sewa guna usaha Nomor 8072011300039 tanggal 30 Juli 2013.
1215. 1 (satu) bundel print out legalisir Customer Card Report Aging Date 24/01/2019, PT. Buana Finance, Tbk, Branch CG Jambi, Customer Name Tosen, Agreement No 8072011300039.

Halaman 226 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1216. 1 (satu) lembar copy legalisir formulir penyetoran OCBC NISP PT. Buana Finance tanggal 27 Agustus 2013.
1217. 1 (satu) lembar copy legalisir berita acara penyerahan dokumen aset/jaminan nomor 8072011300039, Penerima dokumen TOSEN, Tanggal penyerahan 3 Agustus 2018.
1218. 1 (satu) lembar copy bilyet Giro sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), PT. MITRA BUNGO ABADI 110-00-0656902-1.
1219. 1 (satu) lembar bukti setoran kliring, titipan kliring dan titipan warkat BCA tanggal 15 Juli 2014 sejumlah Rp 2.004.000.000,- (dua miliar empat juta rupiah).
1220. 2 (dua) lembar dokumen berupa :
- a. 1 (satu) lembar mutasi rekening bank Mandiri nomor rekening 110-00-0399606-0, periode 1/09/14 s/d 30/09/14.
 - b. 1 (satu) lembar mutasi rekening bank Mandiri nomor rekening 110-00-0399606-0, periode 1/10/14 s/d 31/10/14.
1221. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP), Jenis warkat BILYET GIRO, Nomor warkat 361392, tanggal penarikan 18/11/2014, nominal Rp 2.500.000.000,-, Nama nasabah MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION PT beserta lampiran.
1222. 4 (empat) lembar dokumen berupa :
- a. 1 (satu) lembar copy tanda terima sementara, Terima dari AKUI/ PT MAWATINDO ROAD C, sejumlah Rp 2.500.000.000,- pembayaran Persekot untuk 5 (lima) unit Hino FM 260 JM Produksi 2014.
 - b. 1 (satu) lembar copy tanda terima sementara, Terima dari AKUI/ PT MAWATINDO ROAD C, sejumlah Rp 2.500.000.000,- pembayaran Angsuran uang muka untuk 5 (lima) unit hino FM 260 JM.
 - c. 1 (satu) lembar copy tanda terima sementara, Terima dari AKUI/ PT MAWATINDO ROAD C, sejumlah Rp 300.000.000,- pembayaran Angsuran uang muka untuk 5 (lima) unit hino FM 260 JM.
 - d. 1 (satu) lembar copy tanda terima sementara, Terima dari AKUI/ PT MAWATINDO ROAD C, sejumlah Rp 680.000.000,- pembayaran Angsuran uang muka untuk 5 (lima) unit hino FM 260 JM Produksi 20.
1223. 2 (dua) lembar dokumen berupa :

Halaman 227 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) lembar print out kartu piutang, Nama AKUI/PT. MAWATINDO ROAD C, No.Rang/Mesin/Warna 896, 897, 887, 888, 889/014, 015, 959, 960, 961/Putih, Harga Pokok 4.025.000.000,-.

b. 1 (satu) lembar print out kartu piutang, Nama AKUI/PT. MAWATINDO ROAD C, No.Rang/Mesin/Warna 645, 380- 384, 403-404/126, 806-810, 904-905/Hijau, Harga Pokok 2.416.000.000,-.

1224. 5 (lima) lembar dokumen berupa :

a. 1 (satu) lembar print out berita acara serah terima PT. JAYA INDAH MOTOR, 1 (satu) kendaraan roda 10 (sepuluh) buatan tahun 2014, Merk HINO, Type FM 260 JM + MIXER, No. Rangka MJEFM8JKKEJM15896, No. Mesin J08EUFJ65014 warna Putih tanggal 10 Juni 2014.

b. 1 (satu) lembar print out berita acara serah terima PT. JAYA INDAH MOTOR, 1 (satu) kendaraan roda 10 (sepuluh) buatan tahun 2014, Merk HINO, Type FM 260 JM + MIXER, No. Rangka MJEFM8JKKEJM15897, No. Mesin J08EUFJ65015 warna Putih tanggal 10 Juni 2014.

c. 1 (satu) lembar print out berita acara serah terima PT. JAYA INDAH MOTOR, 1 (satu) kendaraan roda 10 (sepuluh) buatan tahun 2014, Merk HINO, Type FM 260 JM + MIXER, No. Rangka MJEFM8JKKEJM15887, No. Mesin J08EUFJ64959 warna Putih tanggal 10 Juni 2014.

d. 1 (satu) lembar print out berita acara serah terima PT. JAYA INDAH MOTOR, 1 (satu) kendaraan roda 10 (sepuluh) buatan tahun 2014, Merk HINO, Type FM 260 JM + MIXER, No. Rangka MJEFM8JKKEJM15888, No. Mesin J08EUFJ64960 warna Putih tanggal 23 Juni 2014.

e. 1 (satu) lembar print out berita acara serah terima PT. JAYA INDAH MOTOR, 1 (satu) kendaraan roda 10 (sepuluh) buatan tahun 2014, Merk HINO, Type FM 260 JM + MIXER, No. Rangka MJEFM8JKKEJM15889, No. Mesin J08EUFJ64961 warna Putih tanggal 23 Juni 2014.

1225. 8 (delapan) lembar dokumen berupa :

a. 1 (satu) lembar print out berita acara serah terima PT. JAYA INDAH MOTOR, 1 (satu) kendaraan roda 6 (enam) buatan tahun 2014, Merk HINO, Type Dutro 130 HP PS + MIXER, No. Rangka

Halaman 228 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MJEC1JG43E5-108384, No. Mesin W04DTRR-07810 warna Hijau tanggal 01 Juli 2014.

b. 1 (satu) lembar print out berita acara serah terima PT. JAYA INDAH MOTOR, 1 (satu) kendaraan roda 6 (enam) buatan tahun 2014, Merk HINO, Type Dutro 130 HP PS + MIXER, No. Rangka MJEC1JG43E5-108382, No. Mesin W04DTRR-07808 warna Hijau tanggal 01 Juli 2014.

c. 1 (satu) lembar print out berita acara serah terima PT. JAYA INDAH MOTOR, 1 (satu) kendaraan roda 6 (enam) buatan tahun 2014, Merk HINO, Type Dutro 130 HP PS + MIXER, No. Rangka MJEC1JG43E5-108380, No. Mesin W04DTRR-07806 warna Hijau putih tanggal 29 Juni 2014.

d. 1 (satu) lembar print out berita acara serah terima PT. JAYA INDAH MOTOR, 1 (satu) kendaraan roda 6 (enam) buatan tahun 2014, Merk HINO, Type Dutro 130 HP PS + MIXER, No. Rangka MJEC1JG43E5-107645, No. Mesin W04DTRR-07126 warna Hijau putih tanggal 29 Juni 2014.

e. 1 (satu) lembar print out berita acara serah terima PT. JAYA INDAH MOTOR, 1 (satu) kendaraan roda 6 (enam) buatan tahun 2014, Merk HINO, Type Dutro 130 HP PS + MIXER, No. Rangka MJEC1JG43E5-108381, No. Mesin W04DTRR-07807 warna Hijau putih tanggal 29 Juni 2014.

f. 1 (satu) lembar print out berita acara serah terima PT. JAYA INDAH MOTOR, 1 (satu) kendaraan roda 6 (enam) buatan tahun 2014, Merk HINO, Type Dutro 130 HP PS + MIXER, No. Rangka MJEC1JG43E5-108383, No. Mesin W04DTRR-07809 warna Hijau tanggal 01 Juli 2014.

g. 1 (satu) lembar print out berita acara serah terima PT. JAYA INDAH MOTOR, 1 (satu) kendaraan roda 6 (enam) buatan tahun 2014, Merk HINO, Type Dutro 130 HP PS + MIXER, No. Rangka MJEC1JG43E5-108404, No. Mesin W04DTRR-07905 warna Hijau tanggal 01 Juli 2014.

h. 1 (satu) lembar print out berita acara serah terima PT. JAYA INDAH MOTOR, 1 (satu) kendaraan roda 6 (enam) buatan tahun 2014, Merk HINO, Type Dutro 130 HP PS + MIXER, No. Rangka MJEC1JG43E5-108403, No. Mesin W04DTRR-07904 warna Hijau tanggal 01 Juli 2014.

Halaman 229 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1226. 1 (satu) lembar print out yang terdapat kolom No, Nama, Type, No. Polisi, No Rangka, No. Mesin dan keterangan, yang pada salah satu kolom Nomor rangka adalah 108384 beserta lampiran.
1227. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening nomor 1380020088881, nama DIDIK KUSRIANTO, periode 1 Sep 2015 s/d 31 Dec 2015.
1228. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BCA nomor 05450127461, nama NOVALINA, periode 06-2015 s/d 12-2015.
1229. 1 (satu) lembar STNK asli No: 2680768 kendaraan roda empat dengan nomor registrasi: B 1609 MS a.n. PT MAWATINDO ROAD C; Type: PJR SP2.5D EXC4X2AT; Model: Jeep L.C.HDTP; Tahun Pembuatan: 2013; Warna: Hitam; No Rangka: MMBGRKG40DF007689; Nomor Mesin: 4D56UCED7879 dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya (berlaku sampai dengan: 07-02-2019).
1230. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Giro Bank Riau Cabang Dumai a.n. PT PARIT AZIZ PERSADA periode: 1/01/15 to 28/01/19.
1231. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Tagihan PT. MAWATINDO Periode 2015 yang ditandatangani oleh YENNY SUMALI beserta lampiran.
1232. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 108-00-1243322-4, KCP Dumai Syarif Kasim, atas nama HERMANTO, periode 1/02/16 s/d 29/02/16;
1233. 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat kartu berwarna putih.
1234. 1 (satu) sertifikat hak milik atas satuan rumah susun (asli) nomor 2133/XVI/B.
1235. 1 (satu) sertifikat hak tanggungan (asli) nomor 3847/2008.
1236. 1 (satu) lembar asli surat nomor 82/DIBA II/II/2014 tanggal 05 Februari 2014 dari PT. Bank Bukopin kepada Kepala kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
1237. 1 (satu) bundel copy legalisir IMB Nomor 02242/IMB/2003 tanggal 19 Maret 2003.
1238. 1 (satu) lembar copy legalisir bukti pelaksanaan mendirikan bangunan.
1239. 1 (satu) bundel copy legalisir Izin penggunaan bangunan Nomor 442/IPB/2005 tanggal 14 Maret 2005.
1240. 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi Bank BRI a.n. NOVA MARIDA SISKI; Jl. DUSUN II PANGKALAN NYIRIH; PANGKALAN NYIRIH, BENGKALIS RUPAT BENGKALIS: No Rekening:

Halaman 230 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

791701000083501; Unit Kerja: Unit Rupat Dumai; Periode Transaksi: 01/01/15 – 31/01/15 s.d. 01/05/16 – 31/05/16.

1241. 5 (lima) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan Oktober 2014.
1242. 9 (sembilan) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan November 2014.
1243. 11 (sebelas) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan Desember 2014.
1244. 1 (satu) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan Januari 2015.
1245. 8 (delapan) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan Februari 2015.
1246. 10 (sepuluh) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan Maret 2015.
1247. 16 (enam belas) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan April 2015.
1248. 13 (tiga belas) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan Mei 2015.
1249. 10 (sepuluh) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan Juni 2015.
1250. 5 (lima) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan Juli 2015.
1251. 9 (sembilan) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan Agustus 2015.
1252. 8 (delapan) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan September 2015.
1253. 11 (sebelas) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan Oktober 2015.
1254. 14 (empat belas) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan November 2015.
1255. 12 (dua belas) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan Desember 2015.
1256. 1 (satu) lembar STNK asli No: 2686643 kendaraan roda empat dengan nomor registrasi: B 888 MBA a.n. PT MAWATINDO ROAD C; Type: PAJ SP025 HPE4X4 5AT; Model: Jeep L.C.HDTP; Tahun Pembuatan: 2013; Warna: Hitam; No Rangka: MMBGYKH40ED012924; Nomor Mesin: 4D56UCEV7203

Halaman 231 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya (berlaku sampai dengan: 25-02-2019).

1257. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening nomor 1380020088881, nama DIDIK KUSRIANTO, periode 1 Jan 2015 s/d 31 Jul 2015.
1258. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening nomor 1380020088881, nama DIDIK KUSRIANTO, periode 1 Jan 2016 s/d 31 Jan 2016.
1259. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BCA nomor 05450127461, nama NOVALINA, periode 01-2015 s/d 05- 2015.
1260. 1 (satu) lembar print out mutasi rekening bank Mandiri nomor 1080001079210, Nama YENNY SUMALI, Periode 09 Sep 2015 s/d 09 Sep 2015.
1261. 1 (satu) lembar print out mutasi rekening bank Mandiri nomor 1080001079210, Nama YENNY SUMALI, Periode 09 Okt 2015 s/d 09 Oct 2015.
1262. 1 (satu) lembar print out mutasi rekening bank Mandiri nomor 1080001079210, Nama YENNY SUMALI, Periode 16 Nov 2015 s/d 16 Nov 2015.
1263. 1 (satu) lembar print out mutasi rekening bank BCA nomor 8085000388, Nama YENNY SUMALI, Periode 06-2015 s/d 06-2015.
1264. 1 (satu) bundel dokumen berupa :
 - a. 1 (satu) bundel Rekening Koran, PT Hijrah Hanjaya JOHAN NURDIN Nagoya Blok EE Komp. Kwartar Karsa Perdana No.1 Batam 29432, Nomor rekening 0610151612, Periode 28-02-14 s/d 31-03-14.
 - b. 1 (satu) bundel Rekening Koran, PT Hijrah Hanjaya JOHAN NURDIN Nagoya Blok EE Komp. Kwartar Karsa Perdana No.1 Batam 29432, Nomor rekening 0610151612, Periode 31-03-14 s/d 30-04-14.
 - c. 1 (satu) bundel Rekening Koran, PT Hijrah Hanjaya JOHAN NURDIN Nagoya Blok EE Komp. Kwartar Karsa Perdana No.1 Batam 29432, Nomor rekening 0610151612, Periode 30-04-14 s/d 31-05-14.
 - d. 1 (satu) bundel Rekening Koran, PT Hijrah Hanjaya JOHAN NURDIN Nagoya Blok EE Komp. Kwartar Karsa Perdana No.1 Batam 29432, Nomor rekening 0610151612, Periode 31-05-14 s/d 30-06-14.
 - e. 1 (satu) bundel Rekening Koran, PT Hijrah Hanjaya JOHAN NURDIN Nagoya Blok EE Komp. Kwartar Karsa Perdana No.1

Halaman 232 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam 29432, Nomor rekening 0610151612, Periode 30-06-14 s/d 31-07-14.

f. 1 (satu) bundel Rekening Koran, PT Hijrah Hanjaya JOHAN NURDIN Nagoya Blok EE Komp. Kwartar Karsa Perdana No.1

Batam 29432, Nomor rekening 0610151612, Periode 31-08-14 s/d 30-09-14.

1265. 1 (satu) lembar Rekening Koran giro, PT Hijrah Hanjaya Komp. Kwatakarsa Perdana Blok EE No.1 Pasar Angkasa Batu Ampar, Nomor rekening 109-00-0436787-6, Periode 1/01/14 s/d 31/01/14.

1266. 2 (dua) lembar Purchase order PT. Mawatindo Road Construction masing masing Nomor PO : 06012014-MRC-FIN-00001 tanggal 06 Januari 2014 dan Nomor PO : 10042014-MRC-FIN-00011 tanggal 10 April 2014.

1267. 1 (satu) bundel dokumen berupa :

a. 2 (dua) lembar copy Invoice PT. Hijrah Hanjaya, M/S : PT. Mawatindo Road Construction, No : 001/INV/HH-MRC/BTM/14, tanggal 12 Januari 2014.

b. 2 (dua) lembar copy Invoice PT. Hijrah Hanjaya, M/S : PT. Mawatindo Road Construction, No : 002/INV/HH-MRC/BTM/14, tanggal 18 Januari 2014.

c. 2 (dua) lembar copy Invoice PT. Hijrah Hanjaya, M/S : PT. Mawatindo Road Construction, No : 003/INV/HH-MRC/BTM/14, tanggal 20 Februari 2014.

d. 2 (dua) lembar copy Invoice PT. Hijrah Hanjaya, M/S : PT. Mawatindo Road Construction, No : 004/INV/HH-MRC/BTM/14, tanggal 20 Februari 2014.

e. 3 (tiga) lembar copy Invoice PT. Hijrah Hanjaya, M/S : PT. Mawatindo Road Construction, No : 005/INV/HH-MRC/BTM/14, tanggal 24 Maret 2014.

f. 3 (tiga) lembar copy Invoice PT. Hijrah Hanjaya, M/S : PT. Mawatindo Road Construction, No : 006/INV/HH-MRC/BTM/14, tanggal 29 Maret 2014.

g. 3 (tiga) lembar copy Invoice PT. Hijrah Hanjaya, M/S : PT. Mawatindo Road Construction, No : 007/INV/HH-MRC/BTM/14, tanggal 30 Maret 2014.

h. 3 (tiga) lembar copy Invoice PT. Hijrah Hanjaya, M/S : PT. Mawatindo Road Construction, No : 008/INV/HH-MRC/BTM/14, tanggal 2 April 2014.

Halaman 233 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 3 (tiga) lembar copy Invoice PT. Hijrah Hanjaya, M/S : PT. Mawatindo Road Construction, No : 009/INV/HH-MRC/BTM/14, tanggal 4 April 2014.
 - j. 3 (tiga) lembar copy Invoice PT. Hijrah Hanjaya, M/S : PT. Mawatindo Road Construction, No : 010/INV/HH-MRC/BTM/14, tanggal 6 April 2014.
 - k. 3 (tiga) lembar copy Invoice PT. Hijrah Hanjaya, M/S : PT. Mawatindo Road Construction, No : 011/INV/HH-MRC/BTM/14, tanggal 10 April 2014.
 - l. 3 (tiga) lembar copy Invoice PT. Hijrah Hanjaya, M/S : PT. Mawatindo Road Construction, No : 012/INV/HH-MRC/BTM/14, tanggal 17 April 2014.
 - m.3 (tiga) lembar copy Invoice PT. Hijrah Hanjaya, M/S : PT. Mawatindo Road Construction, No : 013/INV/HH-MRC/BTM/14, tanggal 11 Juli 2014.
 - n. 3 (tiga) lembar copy Invoice PT. Hijrah Hanjaya, M/S : PT. Mawatindo Road Construction, No : 014/INV/HH-MRC/BTM/14, tanggal 12 Juli 2014.
1268. 1 (satu) lembar daftar kapal pengangkut semen Bosowa ke Pulau Rupert.
1269. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA, atas nama M. SYARIFUDDIN, Nomor rekening 08210232266, Periode 11-2014 s/d 12-2014.
1270. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA, atas nama M. SYARIFUDDIN, Nomor rekening 08210232266, Periode 01-2015 s/d 04-2015.
1271. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank Mandiri, atas nama M. SYARIFUDDIN, Nomor rekening 1090027699990, Periode 1-Mar-2015 s/d 29-Feb-2016.
1272. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Salinan Akta Notaris MUKHLIS, SH tentang PERJANJIAN DAN KUASA Nomor 56 tanggal 22 September 2014 antara HOBBY SIREGAR selaku Direktur Utama PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION dengan AFRIZAL sebagai Direktur PT TELUK INDAH.
1273. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Invoice PT HIJRAH HANJAYA Kepada PT TELUK INDAH, yang diantaranya berisi "In Voice No: 011/INV/HH-TI/BTM/14, Oktober 2, 2014, Tug Boat/Barge : NG02/NG 2102".

Halaman 234 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1274. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen yang diantaranya bertuliskan "Rekapitulasi Biaya Super dan Trib Mobil Proyek Multi Yess Tahun 2014-2015".
1275. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat Nomor rekening : 107-20-00686 atas nama PT TELUK INDAH.
1276. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT MAWATINDO kepada Pimpinan Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat dengan nomor:63/PPBRB/MRC/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang ditandatangani oleh HOBBY SIREGAR dan AFRIZAL, SP.
1277. 2 (dua) lembar photocopy Surat Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 018/PPTK-MY/XI/2014 tanggal 28 November 2014, perihal: Pemberitahuan 4.
1278. 2 (dua) lembar photocopy Surat Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 025/PPTK-MY/II/2015 tanggal 26 Februari 2015, perihal: Pemberitahuan 7.
1279. 2 (dua) lembar photocopy Surat Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 027/PPTK-MY/III/2015 tanggal 27 Maret 2015, perihal: Pemberitahuan 8.
1280. 2 (dua) lembar photocopy Surat Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 031/PPTK-MY/V/2015 tanggal 26 Mei 2015, perihal: Pemberitahuan 10.
1281. 3 (tiga) lembar photocopy Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor: 900/KEU/896 tanggal 20 Desember 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
1282. 1 (satu) bundel photocopy Buku Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis 2010-2015.
1283. 1 (satu) bundel photocopy Buku I Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
1284. 1 (satu) bundel photocopy Buku I Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.

Halaman 235 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1285. 1 (satu) bundel photocopy Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Perubahan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
1286. 1 (satu) bundel photocopy Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Perubahan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
1287. 1 (satu) bundel photocopy Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Perubahan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.
1288. 1 (Satu) bundel print out mutasi rekening bank Mandiri dengan nomor 1080004324308 a.n. SALMAN periode 1-Jan-2014 s/d 31-Dec-2015.
1289. 1 (satu) bundel dokumen berupa :
- a. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2012, nama kegiatan 1.03.01.15.041 Peningkatan jalan poros kecamatan Bengkalis A, nilai alokasi anggaran Rp 50.871.442.735,- tanpa tanda tangan.
 - b. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2012, nama kegiatan 1.03.01.15.052 Peningkatan jalan poros kecamatan Bukit Batu, nilai alokasi anggaran Rp 53.387.949.734,- tanpa tanda tangan.
 - c. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2012, nama kegiatan 1.03.01.15.055 Peningkatan jalan poros kecamatan Rupert A, nilai alokasi anggaran Rp 50.401.999.554,- tanpa tanda tangan.
 - d. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2012, nama kegiatan 1.03.01.15.087 Peningkatan jalan poros kecamatan Pinggir, nilai alokasi anggaran Rp 25.393.579.554,- tanpa tanda tangan.
 - e. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2012,

Halaman 236 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama kegiatan 1.03.01.15.088 Peningkatan jalan poros kecamatan Mandau A, nilai alokasi anggaran Rp 26.195.879.554,-, tanpa tanda tangan.

- f. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2012, nama kegiatan 1.03.01.15.089 Peningkatan jalan poros kecamatan Mandau B, nilai alokasi anggaran Rp 50.403.679.554,-, tanpa tanda tangan.

1290. 1 (satu) bundel dokumen berupa :

- a. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2013, nama kegiatan 1.03.01.15.024 Peningkatan jalan poros kecamatan Bengkalis A, nilai alokasi anggaran Rp 102.388.563.500,-.
- b. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2013, nama kegiatan 1.03.01.15.034 Peningkatan jalan poros kecamatan Bukit Batu, nilai alokasi anggaran Rp 122.305.363.500,-.
- c. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2013, nama kegiatan 1.03.01.15.040 Peningkatan jalan poros kecamatan Rupat A, nilai alokasi anggaran Rp 102.420.763.500,-.
- d. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2013, nama kegiatan 1.03.01.15.039 Peningkatan jalan poros kecamatan Pinggir, nilai alokasi anggaran Rp 102.433.123.500,-.
- e. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2013, nama kegiatan 1.03.01.15.037 Peningkatan jalan poros kecamatan Mandau A, nilai alokasi anggaran Rp 102.443.713.500,-.
- f. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2013, nama kegiatan 1.03.01.15.038 Peningkatan jalan poros kecamatan Mandau B, nilai alokasi anggaran Rp 102.434.873.500,-.

Halaman 237 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1291. 1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 299/KTPS/IX/2011 tanggal 07 September 2011, tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
1292. 1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 404/KTPS/XII/2011 tanggal 12 Desember 2012, tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan Sekretariat Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
1293. 1 (satu) Odner warna kuning yang di dalamnya terdapat dokumen pembayaran kepada UIR terkait audit kegiatan Multi Years TA. 2013-2015.
1294. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Bupati Bengkalis nomor 231/KPTS/IV/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 tanggal 26 April 2012.
1295. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 80 tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas pada Sekretariat Daerah kabupaten Bengkalis.
1296. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD Kabupaten Bengkalis Nomor: 427/KPTS/X/2012 tentang Pembentukan Tim kelompok kerja, standar operasional prosedur serta secretariat kelompok kerja verifikasi terhadap rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
1297. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Edaran Nomor : 900/KEU/896 tanggal 20 Desember 2012 tentang Pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
1298. 1 (satu) bundel print out rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090001271378 atas nama WIDARTO periode 1-Jan-2013 s/d 31-Dec-2015.
1299. 1 (satu) bundel print out rekening BNI Taplus dengan nomor rekening 1238888667 atas nama Bpk WIDARTO periode 01/01/2013 s/d 31/12/2013.

Halaman 238 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1300. 1 (satu) bundel print out rekening BNI Taplus dengan nomor rekening 1238888667 atas nama Bpk WIDARTO periode 01/01/2014 s/d 31/12/2014.
1301. 1 (satu) bundel print out rekening BNI Taplus dengan nomor rekening 1238888667 atas nama Bpk WIDARTO periode 01/01/2015 s/d 31/12/2015.
1302. 1 (satu) bundel printout email invoice Trip I Tb. Amanda V dan Bg. Delta Prima, From: Romi Robin Lie; Mon 7/07/2014 9:17 AM To: mawatindorc@gmail.com beserta lampiran.
1303. 1 (satu) bundel printout email invoice Trip 2 pasir to Rupert, From: Romi Robin Lie; Thu 17/07/2014 10:33 AM To: mawatindorc@gmail.com beserta lampiran.
1304. 1 (satu) bundel printout email invoice Shipment ke 3 T. Trade, From: Romi Robin Lie; Tue 2/09/2014 6:05 AM To: mawatindorc@gmail.com beserta lampiran.
1305. 1 (satu) bundel printout email invoice TB. Sumber IX dan TK. TJ 24 Sept 2014, From: Romi Robin Lie; Fri 26/09/2014 3:42 AM To: mawatindorc@gmail.com beserta lampiran.
1306. 1 (satu) bundel printout email invoice Trip 5 Tb. Amanda V, From: Romi Robin Lie; Wed 1/10/2014 4:29 PM To: mawatindorc@gmail.com beserta lampiran.
1307. 1 (satu) bundel printout email invoice Trip 5 (Trip 6) Tb Adovelin January 2015, From: Romi Robin Lie; Wed 1/10/2014 4:29 PM To: mawatindorc@gmail.com beserta lampiran.
1308. 1 (satu) bundel printout email invoice Surat Penawaran Bat, Pasir dan Revisi 2 Invoice, From: Romi Robin Lie; Mon 4/05/2015 9:39 AM To: mawatindorc@gmail.com.
1309. 1 (satu) bundel printout Rekapan Transaksi PT. Everest International dengan PT. Mawatindo Road Construction beserta lampiran.
1310. 1 (satu) bundel fotocopy Summary Invoice PT. Semen Bosowa Indonesia kepada PT Mawatindo Road Construction beserta lampiran.
1311. 1 (satu) bundel tindakan kwitansi PT SEMEN BOSOWA INDONESIA dari PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION terkait penjualan semen kepada PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
1312. 1 (satu) bundel asli print out rekening koran Bank Bukopin dengan nomor rekening 1002539-24-8 atas nama PT SEMEN BOSOWA INDONESIA periode Bulan Desember 2014.

Halaman 239 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1313. 1 (satu) bundel asli print out rekening koran Bank Bukopin dengan nomor rekening 1002539-24-8 atas nama PT SEMEN BOSOWA INDONESIA periode Bulan Januari 2015.
1314. 1 (satu) bundel asli print out rekening koran Bank QNB KESAWAN dengan nomor rekening 2250-000674-001 atas nama PT SEMEN BOSOWA INDONESIA periode Bulan Februari 2015.
1315. 1 (satu) bundel asli print out rekening koran Bank Bukopin dengan nomor rekening 1002539-24-8 atas nama PT SEMEN BOSOWA INDONESIA periode Bulan Maret 2015.
1316. 1 (satu) bundel asli print out rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 109-00-0213362-7 atas nama PT SEMEN BOSOWA INDONESIA periode 1/04/15 s/d 30/04/15.
1317. 1 (satu) bundel asli print out rekening koran Bank QNB KESAWAN dengan nomor rekening 2250-000674-001 atas nama PT SEMEN BOSOWA INDONESIA periode 01 Juli s/d/ 30 Juli 2015.
1318. 1 (satu) bundel asli print out rekening koran Bank Bukopin dengan nomor rekening 1002539-24-8 atas nama PT SEMEN BOSOWA INDONESIA periode Bulan Juli 2015.
1319. 1 (satu) bundel asli print out rekening koran Bank QNB KESAWAN dengan nomor rekening 2250-000674-001 atas nama PT SEMEN BOSOWA INDONESIA periode 01 September s/d/ 30 September 2015.
1320. 1 (satu) bundel asli print out rekening koran Bank QNB KESAWAN dengan nomor rekening 2250-000674-001 atas nama PT SEMEN BOSOWA INDONESIA periode 01 Oktober s/d 30 Oktober 2015.
1321. 1 (satu) bundel asli print out rekening koran Bank QNB KESAWAN dengan nomor rekening 2250-000674-001 atas nama PT SEMEN BOSOWA INDONESIA periode 02 November s/d 30 November 2015.
1322. 1 (satu) bundel asli print out rekening koran Bank QNB KESAWAN dengan nomor rekening 2250-000674-001 atas nama PT SEMEN BOSOWA INDONESIA periode 01 Januari s/d/ 19 April 2016.
1323. 1 (satu) bundel mutasi rekening koran bank Mandiri a.n. PT. Prabu Mandiri Motor, nomor rekening 121-00-0600662-5, periode 1/04/14 s/d 30/04/14.
1324. 1 (satu) bundel Surat Pesanan Kendaraan PT. Prabu Mandiri Motor, No 3711, nama pembeli PT. Mawatindo, Type E 74 HD tangki, Total Rp 246.000.000,- beserta lampiran.

Halaman 240 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1325. 1 (satu) bundel asli Rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1020005249138, atas nama SUNARTO HADIPRAYOTNO, periode 1-Jan-2011 s/d 31-Ags-2014.
1326. 1 (satu) lembar print out mutasi rekening koran bank Mandiri a.n. YULIZAR, nomor rekening 1080012705381, periode 1-Mar-2014 s/d 31-May-2014.
1327. 1 (satu) bundel print out tanpa tanda tangan Rekapitulasi, Daftar kuantitas dan Harga, Laporan progress, Laporan progress pekerjaan tambahan pada pekerjaan pelebaran, perkerasan dan bahu jalan & struktur pada proyek peningkatan jalan batu panjang – Pangkalan nyirih (Multi years) sepanjang 22.1 km beserta lampiran.
1328. 2 (dua) lembar Costumer card view, Costumer nama TOSEN, Agreement no 8072011300039 beserta lampiran.
1329. 1 (satu) unit tablet warna putih merk : Samsung, type : Galaxy Tab S, Nomor Model : SM-T705, Nomor Serial : RF2F70K4ESY, IMEI : 354204060373719, di dalamnya terdapat SIM Provider Telkomsel dengan nomor kartu : 6210 0673 6212 8694 02, Kartu Memori Micro SD merk : Sandisk, Kapasitas : 16 GB dengan nomor kode : 4265PGA01 0HX, dan cover warna hitam merk : Samsung Galaxy Tab S.
1330. 1 (satu) unit handphone dengan merk: LENOVO, Nomor S/N: HNC08M7E (51), IMEI 1: 861101037027855, IME 2: 861101037027863, warna hitam yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode: 621005644279293101 dan kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode: 621008696284725902, Micro SD merk V-GEN: A 17892058 dan Softcase bening.
1331. 1 (satu) keping DVD-R dengan merk Verbatim yang bertuliskan 2017.18-36 dengan nomor SN MFP682UL27153339 4.
1332. 1 (satu) media penyimpanan jenis Hardisk Merk Seagate, Model : Barracuda, S/N: Z3T7W7B1, Kapasitas : 500 GB.(perangkat komputer desktop/PC kantor PT. CIPTA MULTI KREASI dengan pengguna komputer desktop/PC Sdr. CECEP HENDRAWAN).
1333. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, Merk Samsung, Warna Hitam, Nomor Model : SM-J320G, S/N: RR8H805BVDV, IMEI 1: 35642076803912, IMEI 2: 35643076803910, beserta SIM 1: XL dengan Nomor Kode: 64K8962115331, SIM 2: Simpati 0025000000756192 milik Sdr. RUDI ERAWAN (Staf Administrasi PT PT. CIPTA MULTI KREASI).

Halaman 241 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1334. 1 (satu) buah Flashdisk Merk Sandisk, warna hitam merah, Model: Cruzer Blade, S/N: 4C530100321129123515, Kapasitas: 16 GB yang berisi data komputer kerja yang digunakan oleh Sdr. ASEP SUHENDAR.
1335. 1 (satu) keping DVD-R Merk: Verbatim, Nomor Kode: MAPA05RC27170700 6, Kapasitas: 4,7 GB dengan tulisan tangan "Data Komputer Ruang Keuangan PT Cipta Multi Kreasi" ditandatangani oleh Sdr. FRISYA MEDIAWAN.
1336. 1 (satu) buah komputer tablet Merk: Apple warna silver, Tipe: iPad, Model(Software): MD002ID, Model (Casing belakang): A1395, S/N: DLXFW7D3DKPH beserta kelengkapan charger dan kabel data.
1337. 1 (satu) keping DVD-R Merk: Verbatim, Nomor Kode: MAPA04RC2709457 3, Kapasitas: 4,7 GB dengan tulisan tangan "Data dari Komputer Bpk Wayan" ditanda tangani oleh Sdr. Putu A.P tanggal 3/8/17.
1338. 1 (satu) unit Harddisk merk Seagate, Model: ST3320613AS, S/N: 9SZ6H5HZ, Kapasitas 320 GB.
1339. 1 (satu) unit Harddisk merk HITACHI, Model: HDT721025SLA380, S/N: STABL7MV35D7ED, Kapasitas 250 GB.
1340. 1 (satu) unit Flashdisk warna hitam silver dengan tulisan "KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK", S/N: 9131A68E (dilihat dengan USBDeview v1.05).
1341. 1 (satu) media penyimpanan data external Drive, Seagate BackUp Plus Portable Drive, P/n : 1K9AP6-501, S/N: NA766A5Y, Kapasitas 2TB, beserta dengan kabel USB 3.
1342. 1 (satu) buah perangkat elektronik Handphone BlackBerry P'9981 PORSCHE DESIGN, PIN : 2AA1F529, IMEI : 359850.04.071402.9, Sim Card Simpati Telkomsel dengan tulisan 6210 0363 3287 7710 03, Memory Card SanDisk 16GB dengan tulisan 1123606604D1L.
1343. 1 (satu) buah perangkat elektronik Handphone Apple iPhone Model A1387 warna putih, dengan Sim Card Telkomsel. beserta dengan Hardcase Lamborghini warna hitam.
1344. 1 (satu) buah perangkat elektronik Handphone Apple iPhone Model A1303 warna hitam, Sim Card Telkomsel dengan tulisan 6210 0674 6214 1959 02.
1345. 1 (satu) buah perangkat elektronik Handphone NOKIA Type RM-233, model 8800e-1, IMEI : 358645/01/335623/3, tanpa Sim Card.

Halaman 242 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1346. 1 (Satu) media penyimpanan data digital Hard Disk Merk Seagate, Momentus 5400.5, ST9160310AS, S/n : 5SV42362, kapasitas 160GB, yang diperoleh dari Laptop AXIO, Series : NEON, Model : MNc, S/n : NK740SAC9A05865 dari Laptop Sdr. Dian.
1347. 1 (Satu) buah Handphone Apple iPhone Model A1688, MKQV2ZP/A, S/n : FK1QDG1JGRYJ, IMEI : 35 326407 676878 2. Dengan Simcard Telkomsel ICCID : 8962100847327430779. Beserta SoftCase warna coklat. Yang digunakan oleh HURRI AGUSTIANRI, S.
1348. 1 (Satu) buah Handphone Samsung, warna hitam, Model : GT-E1272, S/n : RV1FA31H6WD, IMEI : 354893/06/471759/8, dan IMEI : 354894/06/471759/6, dengan SimCard Telkomsel dengan label tulisan : 6210 1176 P 2203 K 2957 B. Yang digunakan oleh HURRI AGUSTIANRI, S.
1349. 1 (Satu) media penyimpanan data digital Hard Disk Merk Seagate, Baracuda 7200.12, ST3320418AS, S/n : 6VMBL6JW, kapasitas 320GB, yang diperoleh Ruang Kadis PU, yang digunakan oleh Staff Kadis PU.
1350. 1 (Satu) media penyimpanan data digital FlashDisk USB, Merk HP, v210w USB Device Mass Storage, dengan S/N : 0400000000011316 (USBDeview v1.05), kapasitas 8GB warna silver. Bagian keuangan.
1351. 1 (satu) unit Hardisk merk : Seagate Barracuda 7200.7, model : ST340014A, S/N: 5JVPC2T5, kapasitas: 40 GB.
1352. 1 (satu) media penyimpanan data digital DVD-R Verbatim warna silver, S/n : MAPA02RC25200566 5, kapasitas 4.7GB, dengan tulisan tangan " Data Folder Downloads" yang ditandatangani oleh Ratna Juwita, 9 Agustus 2017.
1353. 1 (satu) unit media penyimpanan data digital Hard Disk Eksternal Merk HP, SimpleSave Model No. hp sd320a P/N: HPBAAC3200ABK-00 S/N: WX10A89F4986, kapasitas 297GB.
1354. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Apple, Warna : Gold, Model : MG492LL/A, S/N : F1GP52SUG5MQ, IMEI : 358360069419360, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6210 0665 4200 0028 00, serta Back Cover warna hitam.
1355. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Model : SM-C710F/DS, Nomor Seri : RR8K10SC1TW, IMEI 1 :

Halaman 243 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352806091360598, IMEI 2 : 352807091360596, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel (Kartu Halo) dengan No Kode : 0015 0000 0841 8017 dan kartu SIM 2 Operator : XL dengan No Kode : 8962116731 00174963-3.

1356. 1 (satu) buah flashdisk warna silver berbentuk kunci dengan tulisan "My Far East Home" dengan kapasitas: 2 GB, S/N: 878BCE7F (dilihat dengan USB Deview v1.05).
1357. 1 (satu) buah media data penyimpanan jenis: Dual USB Drive 3.0; Merk: Sandisk; Kapasitas: 32 GB; Nomor Kode (fisik): BM1801258272; SN: 4C530001270130113380 (USBDeview) yang berisi dokumen-dokumen elektronik hasil download dari email account: mawatindorc@gmail.com.
1358. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25174808 3, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD1-AGS-1-1, 30 Apr '15 – 31 Mei '15".
1359. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25100584 4, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD2-AGS-1-2, 1 Jun '15 – 26 Jun '15".
1360. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25100710 6, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD3-GUN 1, 2 Feb '15 – 31 Mar '15".
1361. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25130324 1, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD4-HOB1-1, 27 Mar '15 – 15 Apr '15".
1362. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25100714 4, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD5-HOB1-2, 16 Apr '15 – 30 Apr '15".
1363. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA04RD24110720 1, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD6-HOB1-3, 1 Mei '15 – 31 Mei '15".
1364. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25173580 3, dengan tulisan "KPK,

Halaman 244 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD7-HOB1-4, 1 Jun '15 – 30 Jun '15".

1365. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA04RD24110607 6, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD8-HOB1-5, 1 Jul '15 – 31 Jul '15".

1366. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25190812 3, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD9-HOB1-6, 1 Agu '15 – 7 Sep '15".

1367. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25100692 6, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD10-HOB2-1, 16 Apr '15 – 30 Jun '15".

1368. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25100826 4, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD11-HOB2-2, 1 Jul '15 – 31 Agu '15".

1369. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25012441 2, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD12-HOB2-3, 1 Sep '15 – 31 Okt '15".

1370. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25093899 5, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD13-HOB2-4, 1 Nov '15 – 15 Nov '15".

1371. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25063346 1, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD14-WYN1-1, 19 Feb '15 – 6 Apr '15".

1372. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25181005 4, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD15-WYN1-2, 7 Apr '15 – 30 Apr '15".

1373. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25174801 2, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD16-WYN1-3, 1 Mei '15 – 25 Mei '15".

Halaman 245 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1374. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25100827 5, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD17-WYN1-4, 26 Mei '15- 30 Jun '15".
1375. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25141267 2, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD18-WYN1-5, 1 Jul '15 – 25 Agu '15".
1376. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA04RD23185045 6, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD19-WYN1-6, 26 Agu '15 – 30 Sep '15".
1377. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25040489 2, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD20-WYN1-7, 1 Okt '15 – 15 Nov '15".
1378. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25121500 4, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD21-SUK1-1, 26 Mar '15- 15 Apr '15".
1379. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD24225357 4, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD22-SUK1-2, 16 Apr '15- 5 Mei '15".
1380. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25003951 6, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD23-HRI 1".
1381. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25035529 6, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD24-HRI 1".
1382. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25153772 1, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD25-HSA1".
1383. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD24224749 4, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD26-HSA2".

Halaman 246 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1384. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25202526 1, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD27-HSA2".
1385. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25131311 2, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD28-HSA2".
1386. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25100691 5, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD29-NAS2".
1387. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25035759 6, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD30-NAS2".
1388. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25131290 5, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD31-NAS2".
1389. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25012436 5, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD32-NAS2".
1390. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD24231556 5, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD33-NAS2".
1391. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25173714 1, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD34-NAS2".
1392. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD24225236 5, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD35-NAS2".
1393. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25202646 3, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD36-NAS2".
1394. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25115912 4, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD37-NAS2".
1395. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25010624 5, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD38-NAS2".

Halaman 247 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 247



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1396. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD21553765 6, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD39-NAS2".
1397. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA04RD2410491 1, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD40-NAS1".
1398. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25052997 6, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD41-NAS3".
1399. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25100589 3, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD42-JFA1".
1400. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25172590 5, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD43-MAL1".
1401. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD24224627 2, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD44-MAL1".
1402. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25052997 6, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD44-HSA3".
1403. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25012445 4, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD46-JDR11".
1404. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25020828 3, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD47-JDR11, 1 Jun '15-18 Jun '15".
1405. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25100600 2, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD48-JDR11, 8 Apr '15- 20 Apr '15".
1406. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25052906 1, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD49-JDR11, 21 Apr '15- 10 Mei '15".
1407. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25162394 1, dengan tulisan "KPK,

Halaman 248 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Komisi Pemberantasan Korupsi DVD50-JDR11, 11 Mei 15- 31 Mei '15".

1408. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD24224493 6, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD51-RAS1".

1409. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25013413 6, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD52-RAS1".

1410. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25194091 2, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD53-RAS1".

1411. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25100723 1, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD54-RAS1".

1412. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25200344 3, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD55-RAS1".

1413. 1 (satu) media penyimpanan data digital jenis flashdisk merk: TOSHIBA type: Transmemory USB Device Warna: Putih; Kapasitas: 8GB; S/N: 0022CFF653EAC1C0BE47FF09 (menggunakan software USBdeview) yang di dalamnya, diantaranya terdapat data terkait dengan Proyek PT Mawatindo Road Construction di Rupert.

1414. 1 (satu) map berwarna hijau, yang bertuliskan Bidang Sumber Daya Air yang berisikan dokumen terkait proyek Bukit Batu-Siak Kecil dan Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri :

a. 1 (satu) bundel print out Formulir monitoring kelengkapan dokumen administrasi pelaksanaan pekerjaan, Data laporan Konsultan periode Februari 2014.

b. 1 (satu) bundel kertas putih dengan tulisan tinta warna biru dengan salah satu tulisannya berisi " Schedule – Defiasi.

c. 1 (satu) bundel print out warna Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Duri Timur Kab. Bengkalis.

d. 1 (satu) bundel print out warna Laporan Visual.

e. 1 (satu) bundel print out warna Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri, Kabupaten Bengkalis, Bengkalis, Februari 2016.

f. 1 (satu) bundel Strip Map pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1415. 1 (satu) bundel dokumen Rencana Anggaran Biaya, Pekerjaan : Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkar Desa-Desa Kecamatan Siak Kecil, Tahun Anggaran 2011, Konsultan Perencana : PT ANUGERAH KRIDAPRADANA Consulting ENGINEERS.
1416. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Multi Years, Kabupaten Bengkalsi T.A 2015, Pekerjaan : Peningkatan jalan Lingkar Bukit Batu – Siak Kecil (Multi Years), Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/Sp-MY/X/2013/006 tanggal 28 Oktober 2013, Penyedia : PT.ARTA NIAGA NUSANTARA, Konsultan Pengawas : PT.WESITAN KONSULTASI PEMBANGUNAN.
1417. 1 (satu) buah ordner warna hitam dengan Judul MY. Bukit Batu Siak Kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Penyelidikan Tanah Pada Lokasi : Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil Riau 2014 dan dokumen lainnya.
1418. 1 (satu) Odner berwarna kuning merk Combo bertuliskan dokumen penawaran peningkatan Jalan Lingkat Bukit Batu - Siak Kecil "PT Arta Niaga Nusantara" yang didalamnya terdapat dokumen pendukung lainnya
1419. 1 (satu) bundel dokumen Gambar Rencana, Rencana Peningkatan Jalan Lingkar Desa – Desa Kecamatan Siak Kecil
1420. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Biaya Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu – Siak Kecil (MY) Sumber Dana APBD TA 2013-2015.
1421. 1 (satu) bundel Dokumen Cek list Kelengkapan Data dan Dokumen Teknis Paket Pekerjaan Pengadaan Barang/Jas SKPD Yang Akan Dilakukan Proses Pelelangan Penyediaan Barang/ Jasa Oleh ULP TA 2012.
1422. 1 (satu) bundel dokumen Back Up Quantity Mutual Check (MC) 0, Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil (Multi Years).
1423. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: SP2D-BJ/2013/1.03.01/791, untuk pembayaran uang muka kerja atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar bukit batu – siak kecil (MY) (1), tanggal 27 Desember 2013.
1424. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: SP2D-BJ/2014/1.03.01/279, untuk pembayaran MC 01 s/d MC 12 pekerjaan peningkatan jalan lingkar bukit batu – siak kecil (MY) (1), tanggal 24 Desember 2014, beserta lampirannya.

Halaman 250 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1425. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: SP2D-BJ/2014/1.03.01/392, untuk pembayaran MC 13 s/d MC 14 pekerjaan peningkatan jalan lingkar bukit batu – siak kecil (MY) (1 unit), tanggal 29 Desember 2014, beserta lampirannya.
1426. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01633/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 15 s/d MC 16 pekerjaan peningkatan jalan lingkar bukit batu – siak kecil (MY) (1 unit), tanggal 25 Juni 2015, beserta lampirannya.
1427. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02128/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 17 s/d MC 18 pekerjaan peningkatan jalan lingkar bukit batu – siak kecil (MY) (1 unit), tanggal 9 Juli 2015, beserta lampirannya.
1428. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06779/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 19, 20 dan MC 21 pekerjaan peningkatan jalan lingkar bukit batu – siak kecil (MY) (1 unit), tanggal 28 Desember 2015, beserta lampirannya.
1429. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08230/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 22, 23 dan MC 24 pekerjaan peningkatan jalan lingkar bukit batu – siak kecil (MY) (1 unit), tanggal 31 Desember 2015, beserta lampirannya.
1430. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08614/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 25 dan MC 26 pekerjaan peningkatan jalan lingkar bukit batu – siak kecil (MY) (1 unit), tanggal 31 Desember 2015, beserta lampirannya.
1431. 1 (satu) bundel Engineer Estimate (EE) dengan nama pekerjaan: Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkar Desa-Desa Kecamatan Siak Kecil
1432. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08613/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran Retensi pekerjaan peningkatan jalan lingkar bukit batu – siak kecil (MY) (1 unit), tanggal 31 Desember 2015, beserta:
- 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Audit teknis Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil, Tim Audit Teknis Universitas Islam Riau (UIR).
 - 1 (satu) bundel Dokumen Back Up Quantity Audit teknis Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil, Auditor LAPI FT UIR.

Halaman 251 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1433. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Harga Satuan Nomor: 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/006 tanggal 28 Oktober 2013 Pekerjaan: Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil (Multi Years) 1 unit, Dinas PU kab. Bengkalis beserta:
- a. Dokumen Adendum Kontrak I beserta lampirannya.
 - b. Dokumen Adendum Kontrak II beserta lampirannya.
 - c. Dokumen Adendum Kontrak III beserta lampirannya.
 - d. Dokumen Adendum Kontrak IV beserta lampirannya.
 - e. Dokumen Adendum Kontrak V beserta lampirannya.
1434. 1 (satu) buah buku Agenda berwarna Hitam yang bertuliskan "bankjatim" yang berisi diantaranya Printout "Buku Besar-Rinci PT ARTA NIAGA NUSANTARA dari 1 Januari 2016 ke 19 Mei 2016, catatan tulisan tangan "ajunsam batu".
1435. 1 (satu) buah map berwarna merah yang bertuliskan "PANIN HR MUHAMMAD Handoko Setiono 447.500.1899" yang berisikan 1 (satu) bundle asli rekening Koran Panin Bank dengan nomor rekening 4475001899 atas nama HANDOKO SETIONO.
1436. 1 (satu) buah map berwarna merah yang bertuliskan "Rekening Koran BCA 5200300060 Klampis Melia Boentaran 2016-2017" yang berisikan 1 (satu) bundle Rekening Giro BCA Nomor Rekening 5200300060 atas nama MELIA BOENTARAN.
1437. 1 (satu) buah buku berwarna biru yang didepanya bertuliskan "BCA MELIA 5200300060 OKT-2017".
1438. 1 (satu) buah buku berwarna biru yang didepanya bertuliskan "BCA MELIA 5200201568 periode Mei 2016-Juni 2017".
1439. 1 (satu) buah buku berwarna biru yang didepanya bertuliskan "BCA MELIA 5200300060 1/11 2016 – Sep 2017".
1440. 1 (satu) buah buku berwarna biru yang didepanya bertuliskan "BCA Melia 5200300060 per 30-11-2015 s/d 30-10-2016".
1441. 1 (satu) buah buku berwarna biru yang didepanya bertuliskan "BANK MANDIRI PT Arta Niaga Nusantara 142 001 147 8640 periode 31 maret 2016".
1442. 1 (satu) buah Buku berwarna merah yang didepanya bertuliskan "Bank Panin 4475001899 Handoko Setiono HR.Muhammad September 2016-".
1443. 1 (satu) buah Buku berwarna merah yang didepanya bertuliskan "BCA DARMO 088.458.0168 HK-MERAH Periode April 2013-Mei 2015".

Halaman 252 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1444. 1 (satu) buah Buku berwarna merah yang didepannya bertuliskan "PT. HANDAYA CITRA NIAGA BCA KLAMPIS 520.087.1288 PERIODE 23 AGUSTUS 2016-AGUSTUS 2017".
1445. 1 (satu) buah Buku berwarna merah muda yang didepannya bertuliskan "BANK BCA CAB. KLAMPIS BOEN MONIKA BOENTARAN 520-026-0823 Proyek Bengkulu PERIODE SEPTEMBER 2012".
1446. 1 (satu) buah buku bercorak batik yang didepannya bertuliskan "PANIN HR MUHAMMAD Handoko Setiono 447.500.1899 Sept 2011-Agustus 2016".
1447. 1 (satu) buah Buku berwarna merah maroon yang didepannya bertuliskan "BCAANN; BUKU BANK".
1448. 1 (satu) buah Buku berwarna merah maroon yang didepannya bertuliskan "PT. Arta Niaga Nusantara BANK BCA 5200201568".
1449. 1 (satu) buah Buku berwarna biru donker yang didepannya bertuliskan "BCA Melia".
1450. 1 (satu) buah Buku berwarna kuning yang didepannya bertuliskan "BANK MANDIRI PT HANDAYA CITRANIAGA 140-006-888-0088 per maret 2016.
1451. 1 (satu) bundle dokumen penawaran peningkatan jalan lingkar Bukit Batu-Siak Kecil PT ARTA NIAGA NUSANTARA general Contractor, Supplier & Trading Co.
1452. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisikan 1(satu) lembar Surat Nomor : 11/PPTK-BM/006/PU/2014 tanggal 09 Oktober 2014 dari PPTK Dinas Pekerjaan Umum Bengkalis kepada Site Manager (PLT GS) PT ARTA NIAGA NUSANTARA dan 1 (satu) lembar surat nomor :10/PPTK-BM/006/PU/2014 tanggal 8 Oktober 2014 dari PPTK Dinas PU Kabupaten Bengkalis kepada Site Manager (PLT GS) PT ARTA NIAGA NUSANTARA.
1453. 1 (satu) ordner berwarna kuning yang bertuliskan "Lampiran 2 Dokumen Prakuualifikasi Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil (Multi Years) PT ARTA NIAGA NUSANTARA general Contractor, Supplier & Trading Co".
1454. 1 (satu) ordner berwarna kuning yang bertuliskan "Lampiran 3 Dokumen Penawaran Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil (Multi Years) PT ARTA NIAGA NUSANTARA general Contractor, Supplier & Trading Co".

Halaman 253 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1455. 1 (satu) bundle Buku.01 gambar perencanaan peningkatan jalan Bukit Baru-Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.
1456. 1 (satu) bundle Buku 2 Gambar Rencana Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkar Desa-Desa Kecamatan Siak Kecil Ruas I. Sta. 0+000 s/d 39+400; Ruas II. Sta. 0+000 s/d 0+771 PT ANUGERAH KRIDAPRADANA Consulting Engineers.
1457. 1 (satu) bundle Buku 3 Gambar Rencana Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkar Desa-Desa Kecamatan Siak Kecil Ruas I. Sta. 0+000 s/d 39+400; Ruas II. Sta. 0+000 s/d 0+771 PT ANUGERAH KRIDAPRADANA Consulting Engineers.
1458. 1 (satu) bundle business file berwarna Biru-Bening yang bertuliskan "LAPORAN PAK RISNO/BENGKALIS-SIAK KECIL (MY).
1459. 1 (satu) lembar Surat Plt. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 600/PU/IX/2016/333 tanggal 2 September 2016 Kepada PT ARTA NIAGA NUSANTARA.
1460. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Perkiraan Harga Sendiri Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
1461. 1 (satu) lembar jadwal Pelaksanaan Addendum-I Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil (multi Years) 1 unit Nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/006.
1462. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Sub Kontraktor No:021/SPKK/ANN/2015 tanggal 10 Februari 2015 Peningkatan Ruas Jalan Bukit Batu-Siak Kecil Kabupaten Bengkalis (Multi years) antara Melia Boentaran (Pihak I) dan Amirhan Harahap (Pihak II).
1463. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Sub Kontraktor No:022/SPKK/ANN/2015 tanggal 10 Februari 2015 Peningkatan Ruas Jalan Bukit Batu-Siak Kecil Kabupaten Bengkalis (Multi years) antara Melia Boentaran (Pihak I) dan Suparlan (Pihak II).
1464. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Sub Kontraktor No: /SPKK/ANN/2015 tanggal 10 Februari 2015 Peningkatan Ruas Jalan Bukit Batu-Siak Kecil Kabupaten Bengkalis (Multi years) antara Melia Boentaran (Pihak I) dan M Suryadi (Pihak II).
1465. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Sub Kontraktor No: /SPKK/ANN/2015 tanggal 10 Februari 2015 Peningkatan Ruas Jalan Bukit Batu-Siak Kecil Kabupaten Bengkalis (Multi years) antara Melia Boentaran (Pihak I) dan Raja Auzar (ujang) (Pihak II).

Halaman 254 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1466. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Sub Kontraktor No: /SPKK/ANN/2014 tanggal 16 Januari 2015 Peningkatan Ruas Jalan Bukit Batu-Siak Kecil Kabupaten Bengkalis (Multi years) antara Melia Boentaran (Pihak I) dan M. Rajab (Pihak II).
1467. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Sub Kontraktor No: /SPKK/ANN/2014 tanggal 1 Desember 2014 Peningkatan Ruas Jalan Bukit Batu-Siak Kecil Kabupaten Bengkalis (Multi years) antara Melia Boentaran (Pihak I) dan Rio Marlen Tambunan (Pihak II).
1468. 1 (satu) lembar Printout Daftar Kuantitas dan Harga Contract Change Order-1 Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak kecil (Multy Years) Nomor kontrak 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/006.
1469. 1 (satu) Map berwarna biru yang bertuliskan "BPKP Bengkalis" yang diantaranya berisi Fotocopy Laporan hasil Audit Tertentu atas Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil tahun 2013-2015 pada Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Bengkalis Nomor : LATT-461/PW04/3/2016 tanggal 30 November 2016, tanggapan manajemen atas konsep temuan pemeriksaan BPKP Perwakilan Propinsi Riau pada pekerjaan peningkatan jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil TA 2013 s.d. 2015.
1470. 1 (satu) map berwarna merah yang bertuliskan "SURAT MASUK/KELUAR PU BENGKALIS 2014-2015" yang diantaranya "Surat Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis kepada Pimpinan PT ARTA NIAGA NUSANTARA dengan nomor :600/MY-006/PPK/II/2015/01 tanggal 13 Januari 2015.
1471. 1 (satu) ordner berwarna Hitam dengan tulisan "SK 001 s/d SK 327 OP Siak Kecil Bengkalis PT ANN '13" yang diantaranya berisi tindakan Order Pembelian tgl PO 24 Juli 2014 No PO SK 327.
1472. 1 (satu) ordner berwarna Hitam dengan tulisan "329-710 OP Siak Kecil 02" yang diantaranya berisi tindakan Order Pembelian tgl PO 22 Januari 2015 No PO SK 710.
1473. 1 (satu) ordner berwarna Hitam dengan tulisan "OP Siak-04 SK 1081 s/d 1445 Bengkalis" yang diantaranya berisi tindakan Order Pembelian tgl PO 28 September 2015 No PO SK 1445.
1474. 1 (satu) ordner berwarna Hitam dengan tulisan "OP Siak-05 SK 1446 s/d 1750 Bengkalis" yang diantaranya berisi tindakan Order Pembelian tgl PO 3 Desember 2015 No PO SK 1750.

Halaman 255 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1475. 1 (satu) ordner berwarna Hitam dengan tulisan "OP Siak-06 SK 1751 s/d Bengkalis" yang diantaranya berisi tindakan Order Pembelian tgl PO 28 April 2016 No PO SK 1866.
1476. 1 (satu) ordner berwarna biru dengan tulisan "OP Siak 4 HCN" yang diantaranya berisi tindakan Order Pembelian tgl PO 4 Januari 2016 No OP JS 031.
1477. 1 (satu) ordner berwarna Hitam dengan tulisan "U.M/P.K Siak-kecil Bengkalis" yang diantaranya berisi asli Permintaan Kirim tanggal terima 3 November 2015 Nomor PK 004.
1478. 1 (satu) bundle business file berwarna Hijau-Bening yang bertuliskan "OPERATOR IWAN ALAT BERAT DOSER TANJUNG DAMAI" yang berisikan diantaranya Fotocopy Rekap Kerja Operator dan uang makan periode 25 s.d. 31 Oktober 2015, Nama operator Iwan, nama alat berat Doser.
1479. 1 (satu) bundle business file berwarna Hijau-Bening yang bertuliskan "OPERATOR ISMAIL ALAT BERAT VIBRO SAKAI SV 512 D SIAK 4" yang berisikan diantaranya Fotocopy Rekap Kerja Operator dan uang makan periode 25 s.d. 31 Mei 2015, Nama operator Ismail, nama alat berat Vibro Sakai SV 512.
1480. 1 (satu) bundle business file berwarna Hijau-Bening yang bertuliskan "OPERATOR TOMO ALAT BERAT VIBRO BURUK BAKUL" yang berisikan diantaranya Fotocopy Rekap Kerja Operator, Nama operator Tomo, nama alat berat Vibro Sakai.
1481. 1 (satu) bundle business file berwarna Merah-Bening yang bertuliskan "OPERATOR MULYADI ALAT BERAT DOZER PC 200-7 D 31 P TANJUNG DAMAI" yang berisikan diantaranya Fotocopy Rekap Kerja Operator dan Uang Makan periode 27 Juli s/d 1 Agustus 2015, Nama operator Mulyadi, nama alat berat Dozer D31P.
1482. 1 (satu) bundle business file berwarna Merah-Bening yang bertuliskan "ABSENSI HARIAN ALAT BERAT & TIME SHEET OPERATOR" yang berisikan diantaranya Print out Peningkatan Jalan Lingkar Batu-Siak Kecil Bengkalis periode 1 Maret s/d/ 30 Maret 2014, Jenis alat berat Excavator Nama Operator Bambang S.
1483. 2 (dua) lembar kertas dengan tulisan tangan yang berjudul "kronologis PPTK Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil".
1484. 1 (satu) ordner berwarna biru yang bertuliskan "Siak-Kecil Bengkalis 2013" yang diantaranya berisi tindakan Surat PT Asuransi Kredit

Halaman 256 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia kantor cabang Surabaya kepada Bank Jatim Cabang Utama dengan nomor surat : 07507.57.03/PP/ASK-JATIM/XII/2015.01 tanggal 31 Desember 2015, printout Surat Penawaran harga untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil (Multi Years).

1485. 1 (satu) bundle map berwarna biru dengan tulisan "DOKUMEN HARI RAYA" yang diantaranya berisi printout SuratSite Manajer PT ARTA NIAGA NUSANTARA kepada Kepala Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Selaku Pengguna Anggaran Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil (Multi Years) dengan nomor: 028/PT.ANN-MY/VII/2015 tanggal 11 Juli 2015 perihal Libur Hari Raya Idul Fitri 1436 H".
1486. 2 (dua) lembar Bukti Pembayaran Nomor Bukti : MK2693 tanggal 10 Mei 2017 dengan nilai Rp 200.625.000,00 beserta lampirannya.
1487. 2 (dua) lembar Bukti Pembayaran Nomor Bukti : MK2707 tanggal 17 Mei 2017 dengan nilai Rp 478.250.000,00 beserta lampirannya.
1488. 1 (satu) map berwarna kuning dengan tulisan "PERNYATAAN SUPPLIER" yang diantaranya berisi printout Surat Pernyataan atas nama P HARAHAHAP.
1489. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi kepada Kepala Dinas pekerjaan Umum kabupaten Bengkalis dengan nomor Surat : IK.0204-KK/765 tanggal 23 Oktober 2013 perihal "Pendapat hukum tentang konsep kontrak paket pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil, Sumber Dana APBD TA 2013-2015.
1490. 1 (satu) lembar asli Surat Pengguna Anggaran selaku pejabat pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten bengkalis kepada Direktur Utama PT ARTA NIAGA NUSANTARA dengan nomor surat 600/PU/X/2013/516 tanggal 7 Oktober 2013.
1491. 1 (satu) bundle asli "PHO" Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 03.A/MY-BKS/BA-PPHP/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit batu-Siak Kecil.
1492. 1 (satu) bundle asli "FHO" Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 003.B/MY-BKS/BA-PPHP/XII/2015 tanggal 28 Desember 2016 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit batu-Siak Kecil.
1493. 1 (satu) bundle asli addendum Kontrak I Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/V/2014/006-ADD.001 tanggal 12 Mei 2014.

Halaman 257 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1494. 1 (satu) bundle asli addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/V/2015/006-ADD.002 tanggal 20 Mei 2015.
1495. 1 (satu) bundle asli addendum Kontrak III Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2015/006-ADD.003 tanggal 29 Oktober 2015.
1496. 1 (satu) bundle asli addendum Kontrak IV Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/XI/2015/006-ADD.004 tanggal 20 November 2015.
1497. 1 (satu) bundle asli addendum Kontrak V Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/XII/2015/006-ADD.005 tanggal 28 Desember 2015.
1498. 1 (satu) bundle printout tiket perjalanan atas nama Melia Boentaran dan Handoko Setiono.
1499. 1 (satu) bundle business file berwarna Hijau-Bening tentang Rencana Kerja dan Realisasi Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil Kabupaten Bengkalis bulan April dan Mei 2015 beserta lampirannya.
1500. 1 (satu) bundle dokumen rekapitulasi pembayaran gaji karyawan PT ARTANIAGA NUSANTARA.
1501. 1 (satu) buah map berwarna biru terdapat tulisan tangan DUMAI 2012 yang didalamnya diantaranya terdapat Dumai – JO Pembagian Keuntungan, 01 Mei 2013, Sisa Keuntungan Yg Belum Dibagikan Rp (564.391.083,60) dan dokumen pendukung lainnya.
1502. 1 (satu) buah map berwarna biru terdapat tulisan tangan <DUMAI> LAPORAN 08/03/2013 yang didalamnya diantaranya terdapat Printout dokumen DUMAI – JO Laba/Rugi (Standar) Dari 01 May 12 ke 02 Mar 13 dan dokumen pendukung lainnya.
1503. 1 (satu) buah map berwarna oranye terdapat tulisan tangan TANAH / LAHAN BENGKALIS, SERTIFIKAT DLL. 2016, 1) SHM No.13, 2) SHM No.14, yang didalamnya terdapat :
- a. 2 (dua) lembar asli PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI antara WIBIKSANA selaku Pihak Pertama/ Penjual dengan HANDOKO SETIONO qq PT ARTA SENTOSA PROPERTINDO Surabaya tanggal 05 Juni 2014.
 - b. 1 (satu) bundel fotocopy SALINAN / GROSSEE PERTAMA Akta : Pernyataan, Nomor : 11, Tanggal 19 Agustus 2014.
1504. 1 (satu) bundel pint out BUKU BESAR – RINCI PT. ARTA NIAGA NUSANTARA Dari 01 Jan 12 ke 02 Dec 13.
1505. 1 (satu) buah map berwarna merah muda terdapat tulisan tangan LAPORAN BENGKALIS yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel

Halaman 258 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

print out LABA/RUGI (Standar) PT. ARTA NIAGA NUSANTARA Dari 01 Jan 09 ke 04 Jan 16.

1506. 1 (satu) bundel print out LAPORAN KEUANGAN Per : 30 September 2015, KWARTAL (III).

1507. 1 (satu) bundel fotocopy Surat PT. HANDAYA – DSM – BIP, JO, Tanggal 10 April 2013, Perihal : Konfirmasi tidak ada penutupan rekening, beserta dokumen pendukung lainnya.

1508. 1 (satu) bundel dokumen terdapat catatan tulisan tangan di atas kertas berwarna kuning dengan tulisan Surat-Surat Pengajuan Ke Bank Riau yang terdiri dari :

a. 2 (dua) lembar asli PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI antara WIBIKSANA selaku Pihak Pertama/ Penjual dengan HANDOKO SETIONO qq PT ARTA SENTOSA PROPERTINDO Surabaya tanggal 05 Juni 2014.

b. 2 (dua) lembar print out dokumen DUMAI-JO, Laba/Rugi (Standar) Dari 01 Jan 12 ke 16 Mar 13.

c. 1 (satu) bundel print out dokumen DUMAI-JO, Buku Besar – Rinci Dari 01 Jan 12 ke 16 Mar 13.

d. 1 (satu) bundel print out dokumen DUMAI-JO, Buku Besar – Rinci Dari 01 Jan 12 ke 08 Mar 13.

1509. 2 (dua) lembar print out draft Surat Persetujuan No. 001/SP/ PT.HANDAYA-DSM-BIP.JO/VIII/2012 tanggal 25 Juli 2012, terkait Kerjasama JO (Joint Operation) atas Pekerjaan Peingkatan Struktur Jalan Dumai Pelintung Seksi I.

1510. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Lapangan Sementara Nomor : PL.02.07/PJN WIL I/PPK2-SP.BDD/141 tanggal 10 Juli 2012 yang ditandatangani oleh DARMAWI selaku PPK2 (SP. BATANG – DUMAI – DURI) dan HANDOKO SETIONO selaku Kuasa JO PT HANDAYA CITRA NIAGA, PT DUMAI SAKTI MANDIRI, PT BETON INDAH PERKASA (JO)

1511. 3 (tiga) lembar print out dokumen DUMAI-JO, Neraca (Standar), Per Tgl. 16 Mar 13, Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 1.822.375.367,16.

1512. 1 (satu) lembar print out dokumen GL PT. ARTA NIAGA NUSANTARA, DAFTAR HISTORI Dari 21 Sep 99 ke 30 Jun 17.

1513. 1 (satu) lembar print out Tahap Lelang Saat Ini dari <http://lpse.bengkaliskab.go.id/eproc/lelang/tahap/64161> terdapat tulisan tangan 19 Juli 2013.

Halaman 259 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1514. 1 (satu) buah Buku Bank berwarna kuning dengan tulisan BANK BCA CAB. KLAMPIS, BOEN MONIKA BOENTARAN, 520-026-0858, Periode September 2012.
1515. 1 (satu) buah Buku Bank berwarna merah dengan tulisan PT HANDAYA– DSM – BIP.JO, BANK RIAU KEPRI CAB. DUMAI, 104.08.00749, Periode Mei 2012.
1516. 1 (satu) buah buku Agenda 2015 CommonwealthBank dengan tulisan tangan MELIA 2015, 2016, 2017.
1517. 1 (satu) lembar print out Data Perusahaan, Struktur Organisasi, MELIA BOENTARAN (Direktur), dst.....
1518. 1 (satu) lembar print out Data Personalia Perusahaan 1. Direktur Utama, Melia Boentaran, dst....
1519. 1 (satu) buah amplop No:001/DPW/LGMI/III/2016 yang didalamnya terdapat fotocopy Surat Nomor : 001/DPW/LGMI/III/2016 tanggal 1 Maret 2016, Hal : Project tidak selesai tetapi pembayaran dilakukan yang ditandatangani oleh Drs. PUNCAK selaku Ketua DPW TK I Riau Lembaga Garuda Muda Indonesia, beserta dokumen pendukung lainnya.
1520. 1 (satu) buah map berwarna merah muda terdapat tulisan tangan LAPORAN KEUANGAN SIAK KECIL BENGKALIS PER 11 JUNI 2014, yang didalamnya terdapat :
- a. 2 (dua) lembar print out dokumen PT. ARTA NIAGA NUSANTARA, LABA/RUGI (STANDAR), Dari 01 Jan 09 ke 11 Jun 14.
 - b. 1 (satu) bundel print out dokumen PT. ARTA NIAGA NUSANTARA, Pembelian Per. Barang – Siak Kecil Bengkalis, Dari 01 Jan 09 ke 11 Jun 14.
1521. 1 (satu) buah amplop berwarna coklat yang didalamnya terdapat :
- a. 1 (satu) bundel print out Laporan Keuangan Per : 31 Maret 2014
 - b. 1 (satu) bundel print out Laporan Keuangan Per : 30 Juni 2014 KWARTAL (II).
 - c. 1 (satu) bundel print out Laporan Keuangan Per : 30 September 2014 KWARTAL (III).
1522. 1 (satu) Business File berwarna hijau didalamnya terdapat Key Plan Jalan Lintas Bandar Sungai – Buruk Bakul Ruas I Sta. 0+000 s/d 39+400, Ruas II Sta.0+000 s/d 0+771, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu – Siak Kecil (Multi Years), Lokasi : Kecamatan Bukit Batu & Siak Kecil, Judul gambar : Key Plan.

Halaman 260 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1523. 1 (satu) bundel print out Prakuualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur, Kontrak Harga Satuan, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu – Siak Kecil (Multy Years), Kode Paket : 05/PEM/NK-MY/POKJA-1/BMP-BKS/2012, Bidang/Sub Bidang : SIPIL (22001) GREED 7, HPS : Rp. 378.431.090.000,00, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 (Tahun Jamak).
1524. 1 (satu) bundel print out Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bengkalis, Paket Pembangunan Jalan Lingkar Bukit Batu – Siak Kecil (Multy Years), Perhitungan Eskalasi (Penyesuaian Harga), Program : Pembangunan Jalan Dan Jembatan Kabupaten Bengkalis, Kegiatan : Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu – Siak Kecil (MYC), No. Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/006 tanggal 28 Oktober 2013, No. Add. Kontrak 01 : 600/PU-BM/SP-MY/V/2014/006-ADD.001 tanggal 12 Mei 2014, Nilai Kontrak : Rp.317.288.016.000,00, Nilai Add. Kontrak 01 : Rp.317.288.016.000,00, Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkalis, Tahun Anggaran : 2013-2015, Kontraktor Pelaksana : PT ARTA NIAGA NUSANTARA, Kontraktor Pengawas : PT WESITAN KONSULTASI PEMBANGUNAN.
1525. 1 (satu) business file berwarna hijau terdapat tulisan tangan Laporan Pak TRIHARJO / Bengkalis – Siak Kecil (MY) yang berisi diantaranya Draft Surat Nomor : 006/PT.ANN-MY/1/2014, Perihal : Pemohonan Dokumen Kontrak beserta dokumen pendukung lainnya.
1526. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT ARTA NIAGA NUSANTARA, Buku Besar Biaya – Rinci, dari 01 Jan 09 ke 12 Jan 15, terdapat tulisan tangan ENT Bengkalis.
1527. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT ARTA NIAGA NUSANTARA, Buku Besar Biaya – Rinci, dari 01 Jan 09 ke 02 Dec 15.
1528. 1 (satu) bundel tindisan LAPORAN KEUANGAN Tahun 2017 diantaranya Neraca Per : 27 Desember 2017.
1529. 1 (satu) bundel tindisan Rugi / Laba Per : 01 Januari s/d 30 Desember 2015.
1530. 1 (satu) bundel tindisan diantaranya bertuliskan 32.322.263.893,06, Januari'17 OMZET 8.060.299.833,73.
1531. 1 (satu) buah map berwarna oranye yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar Daftar Kuantitas Harga, Proyek / Bagpro :

Halaman 261 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bengkalis, Nama Paket : Lanjutan Pembangunan Jembatan Siak IV, Prov / Kab : Riau / Bengkalis dan dokumen pendukung lainnya.

1532. 1 (satu) buah map berwarna krem dengan tulisan tangan EVALUASI TD yang didalamnya terdapat dokumen Timbunan Biasa, STA +900 – 28+950, dst....
1533. 1 (satu) buah buku berwarna biru tua bertuliskan SINARLINE.
1534. 1 (satu) buah map THE PREMIERE BY GRAND ZURI HOTELS yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar print out Data Opname yang Dibutuhkan Untuk MC (Geotek, Timbunan Biasa, Geogrid, Timbunan Pilihan dan Base B), beserta dokumen pendukung lainnya.
1535. 1 (satu) map berwarna hijau muda dengan tulisan tangan P. ASMAWI yang didalamnya diantaranya terdapat dokumen DAFTAR KUANTITAS PERHITUNGAN VOLUME MC 15 beserta dokumen pendukung lainnya.
1536. 1 (satu) buah amplop coklat dengan tulisan tangan CEK BANK RIAU KEPRI – DUMAI – yang didalamnya terdapat :
- a. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan Rincian Cek Bank Riau Kepri yang masih dimanfaatkan.
 - b. 1 (satu) buku cek Bank riaukepri Cabang Dumai Seri No. ER 596051 s.d Seri No. 596075.
 - c. 1 (satu) buku cek bank riaukepri Cabang Dumai Seri No. BRK 051931 s.d Seri No BRK 051940.
1537. 1 (satu) bundel Prakuifikasi Metode Satu Sampul Dan Evaluasi Sistem Gugur, Kontrak Harga Satuan, Dokumen Pemilihan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Duri Timur (multi years).
1538. 1 (satu) lembar printout yang terdapat catatan tangan dengan tulisan ASRENA TRI WAHYUDI.
1539. 1 (satu) lembar printout yang terdapat catatan tangan dengan Senmu = Senjata & Amunisi.
1540. 1 (satu) bundel Company profile PT. HADEM UTAMA.
1541. 1 (satu) bundel copy Spesifikasi Teknis Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu – Siak Kecil PT. ARTA NIAGA NUSANTARA.
1542. 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Perjanjian Harga satuan nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/006 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu – Siak Kecil (multi years) 1 unit.

Halaman 262 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1543. 5 (lima) lembar print out Harga Penawaran Peserta Dengan Kode Lelang : 62161, Nama Paket : Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu – Siak Kecil (multi years) (lelang ulang), ID peserta : 3671161.
1544. 3 (tiga) lembar asli Perjanjian Pengikatan jual Beli Tanah dan Bangunan No. 002/DPS/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 antara pihak I FITRI HARIANI dan pihak II SYARIFUDIN.
1545. 3 (tiga) lembar asli Perjanjian Pengikatan jual Beli Tanah dan Bangunan No. 003/DPS/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 antara pihak I FITRI HARIANI dan pihak II FARDILASARI.
1546. 3 (tiga) lembar asli Perjanjian Pengikatan jual Beli Tanah dan Bangunan No. 004/DPS/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 antara pihak I FITRI HARIANI dan pihak II ROZALI.
1547. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar dokumen Rekap Pembayaran DP Rumah Pembelian Rumah Blok C No. 05, F No. 05, I No. 10 Perum Abinaya Residence.
 - b. 1 (satu) lembar asli Surat Pemesanan Rumah Abinaya Residence Blok C No. 5 atas Nama VENTI AFRISYAWANTI tanggal 20 Oktober 2013.
 - c. 1 (satu) lembar asli Surat Pemesanan Rumah Abinaya Residence Blok I No. 10 atas Nama ROZALI tanggal 20 Oktober 2013.
 - d. 1 (satu) lembar asli Surat Pemesanan Rumah Abinaya Residence Blok F No. 5 atas Nama ADI ZULHAMI tanggal 20 Oktober 2013.
1548. 1 (satu) lembar dokumen Rekap Harga Jual Blok C No. 05, F No. 05, I No. 10.
1549. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- a. 3 (tiga) lembar asli kuitansi PT Dua Putri Sriwijaya Perum Abinaya Residence No. 01413 tanggal 18/6/ 2014 dari Bpk SYARIFUDIN.
 - b. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT Dua Putri Sriwijaya Perum Abinaya Residence No. 00301 tanggal 9 Januari 2016 dari Bpk SYARIFUDIN.
 - c. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT Dua Putri Sriwijaya Perum Abinaya Residence No. 01954 tanggal 31/10/ 2015 dari Bpk SYARIFUDIN.
 - d. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT Dua Putri Sriwijaya Perum Abinaya Residence No. 01655 tanggal 11/7/ 2015 dari Bpk SYARIFUDIN.

Halaman 263 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT Dua Putri Sriwijaya Perum Abinaya Residence No. 01294 tanggal 12 April 2015 dari Bpk SYARIFUDIN.
- f. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT Dua Putri Sriwijaya Perum Abinaya Residence No. 01164 tanggal 24 Februari 2015 dari Bpk SYARIFUDIN.
- g. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT Dua Putri Sriwijaya Perum Abinaya Residence No. 01003 tanggal 17/1/2015 dari Bpk ADI & ROZALI.
- h. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT Dua Putri Sriwijaya Perum Abinaya Residence No. 01002 tanggal 17 Januari 2015 dari Bpk SYARIFUDIN.
- i. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT Dua Putri Sriwijaya Perum Abinaya Residence No. 01299 tanggal 29/11/2014 dari Bpk SYARIFUDIN.
- j. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT Dua Putri Sriwijaya Perum Abinaya Residence No. 01434 tanggal 21 September 2014 dari Bpk SYARIFUDIN.
- k. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT Dua Putri Sriwijaya Perum Abinaya Residence No. 00625 tanggal 6 April 2014 dari Bpk SYARIFUDIN.
- l. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT Dua Putri Sriwijaya Perum Abinaya Residence No. 00508 tanggal 1 Maret 2014 dari Bpk SYARIFUDIN.
- m. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT Dua Putri Sriwijaya Perum Abinaya Residence No. 01412 tanggal 13/01/ 2014 dari Bpk SYARIFUDIN.
- n. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT Dua Putri Sriwijaya Perum Abinaya Residence No. 00096 tanggal 1 Desember 2013 dari Bpk SYARIFUDIN.
- o. 1 (satu) lembar asli Bukti Pemesanan Perumahan Abinaya Residence No. 0029 atas nama VENTI AFRISYAWANTI.
- p. 1 (satu) lembar asli Bukti Pemesanan Perumahan Abinaya Residence No. 0032 atas nama SYARIFUDIN.
- q. 1 (satu) lembar copy Bukti Pemesanan Perumahan Abinaya Residence No. 0027 atas nama ADI ZUL tanggal 20 Oktober 2013.

Halaman 264 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) lembar copy Bukti Pemesanan Perumahan Abinaya Residence No. 0028 atas nama ROZALI tanggal 20 Oktober 2013.
- s. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan antara lain 'Rp. 304.045.000,- dan seterusnya'.
1550. 1 (Satu) lembar tindisan Formulir kiriman uang dan Pemindahbukuan tanggal 24 September 2018 nama pengirim ISLAM ISKANDAR, dari nomor rekening 1082114376 disetor ke nomor rekening 8844201809020013 a.n. Rek KPK-Perkara Bengkalis sejumlah Rp 182.000.000,- (Seratus delapan puluh dua juta rupiah), KTP 1403012607710002.
1551. 2 (dua) lembar Laporan Evaluasi kegiatan Proyek Multi Years paket pekerjaan jalan lingkaran barat duri.
1552. 1 (satu) bundel dokumen print out slide berjudul Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years).
1553. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau B Kecamatan Mandau; Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/003 Tanggal : 28 Oktober 2013 Pekerjaan : Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (MY); Lokasi : Kecamatan Mandau; Nilai Kontrak : Rp.3,501,943,000,00, Pelaksana PT. GIRITAMA PERSADA, Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkalis T.A 2013; Nomor DPA-SKPD : 1.03.1.03.01.15.038.5.2.3.21.003; Kode Rekening : 5.2.3.21.001; Waktu Pelaksanaan : 760 (Tujuh Ratus Enam Puluh) Hari Kalender, dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
1554. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau B Kecamatan Mandau; Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/003; Dokumen II; Tanggal : 28 Oktober 2013 Pekerjaan : Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years); Lokasi : Kecamatan Mandau; Nilai Kontrak : Rp.339,234,788,412.00, Pelaksana PT. WIDYA SAPTA COLAS, Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkalis T.A 2013; Nomor DPA-SKPD : 1.03.1.03.01.15.038.5.2.3.21.001; Kode Rekening : 5.2.3.21.001; Waktu Pelaksanaan : 780 (Tujuh Ratus Delapan Puluh) Hari Kalender, dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.

Halaman 265 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1555. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau B Kecamatan Mandau; Addendum Kontrak I; Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/003-ADD.001 Tanggal 11 Juli 2014 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/003 Tanggal 28 Oktober 2013; Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkar Barat (Multi Years) Lokasi : Kecamatan Mandau; Nilai Kontrak : Rp.339,234,788,412.00, Penyedia PT. WIDYA SAPTA COLAS, Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013 – 2015.
1556. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau B Kecamatan Mandau; Addendum Kontrak II; Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/003-ADD.002 Tanggal 24 April 2015 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/003 Tanggal 28 Oktober 2013; Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkar Barat (Multi Years) Lokasi : Kecamatan Mandau; Nilai Kontrak : Rp.339,234,788,412.00, Penyedia PT. WIDYA SAPTA COLAS, Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013 – 2015.
1557. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau B Kecamatan Mandau; Addendum Kontrak V; Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/003-ADD.005 Tanggal 28 Desember 2015 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/003 Tanggal 28 Oktober 2013; Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkar Barat (Multi Years) Lokasi : Kecamatan Mandau; Nilai Kontrak : Rp.339,234,788,412.00, Penyedia PT. WIDYA SAPTA COLAS, Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013 – 2015.
1558. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Back Up Quantity Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years) Bulan : Agustus 2015, Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/2013/003; Tanggal Kontrak : 28 Oktober 2013; Kontraktor : PT WIDYA SAPTA COLAS; Konsultan Supervisi : PT. GRITAMA PERSADA; Tahun Anggaran 2015 dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
1559. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Audit Teknis; Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkar Barat Duri; Lokasi : Bengkalis Tahun Anggaran 2015 dengan Auditor LAPI – FT UIR Kampus Fakultas

Halaman 266 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknik UIR; dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

1560. 1 (satu) bundel dokumen Engineer Estimete Jalan Lingkar Duri Barat, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Tahun Anggaran 2011.
1561. 1 (satu) buah ordner warna hitam dengan Judul MY. Jalan Lingkar Barat Duri yang didalamnya terdapat Lembar Disposisi No. Surat : TP.02.05/B.BKLS.038/2015 tanggal 29 Sept 2015 dan dokumen lainnya.
1562. 1 (satu) bundel print out Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri, Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
1563. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/003 tanggal 28 Oktober 2013, Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multy Years).
1564. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: SP2D-BJ/2013/1.03.01/607, untuk pembayaran uang muka kerja, atas pekerjaan pembangunan jalan lingkar Barat Duri (MY) (1 unit), tanggal 23 Desember 2013, beserta lampirannya.
1565. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: SP2D-BJ/2014/1.03.01/33, untuk pembayaran MC 01 s/d MC 08, atas pekerjaan pembangunan jalan lingkar Barat Duri (MY) (1 unit), tanggal 02 September 2014, beserta lampirannya (kecuali MC 7 & MC 8).
1566. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: SP2D-BJ/2014/1.03.01/320, untuk pembayaran MC 09 s/d MC 14, atas pekerjaan pembangunan jalan lingkar Barat Duri (MY) (1 unit), tanggal 29 Desember 2014, beserta lampirannya (kecuali MC 9 & MC 10).
1567. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 00539/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 15 s/d MC 17, atas pekerjaan pembangunan jalan lingkar Barat Duri (MY) (1 unit), tanggal 10 April 2015, beserta lampirannya.
1568. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01637/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 18 s/d MC 19, atas pekerjaan pembangunan jalan lingkar Barat Duri (MY) (1 unit), tanggal 25 Juni 2015, beserta lampirannya.

Halaman 267 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1569. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 02147/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 20, atas pekerjaan pembangunan jalan lingkar Barat Duri (MY) (1 unit), tanggal 9 Juli 2015, beserta lampirannya.
1570. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 03309/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 21 & MC 22, atas pekerjaan pembangunan jalan lingkar Barat Duri (MY) (1 unit), tanggal 8 September 2015, beserta lampirannya.
1571. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 03836/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 23, atas pekerjaan pembangunan jalan lingkar Barat Duri (MY) (1 unit), tanggal 8 Oktober 2015, beserta lampirannya.
1572. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 05026/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 24, atas pekerjaan pembangunan jalan lingkar Barat Duri (MY) (1 unit), tanggal 30 Nopember 2015, beserta lampirannya.
1573. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 08568/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 25 & MC 26, atas pekerjaan pembangunan jalan lingkar Barat Duri (MY) (1 unit), tanggal 31 Desember 2015, beserta lampirannya.
1574. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 08581/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran retensi, atas pekerjaan pembangunan jalan lingkar Barat Duri (MY) (1 unit), tanggal 31 Desember 2015, beserta lampirannya.
1575. 1 (satu) bundel fotocopy summary pekerjaan Pembangunan jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years), kabupaten Bengkalis, kontraktor pelaksana : PT. Widya Sapta Colas.
1576. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Audit Teknis Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkar Barat Duri, Lokasi : Bengkalis tahun anggaran 2015, auditor LAPI- FT UIR.
1577. 1 (satu) bundel fotocopy Back Up Quantity program pembangunan jalan dan jembatan, Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years), bulan Agustus 2015, Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/003, tanggal 28 Oktober 2013.
1578. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/003, Dokumen I, tanggal 28 Oktober 2013, tentang Proses Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau B Kecamatan Mandau, Pekerjaan :

Halaman 268 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years), dengan nilai kontrak : Rp. 339.234.788.412,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.

1579. 1 (satu) bundel Addendum Kontrak I Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/VII/2014/003-ADD.001, tanggal 11 Juli 2014 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/003, tanggal 28 Oktober 2013, tentang Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau B Kecamatan Mandau, Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years), dengan nilai kontrak : Rp. 339.234.788.412,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah).

1580. 1 (satu) bundel Addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/IV/2015/003-ADD.002, tanggal 24 April 2015 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/003, tanggal 28 Oktober 2013, tentang Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau B Kecamatan Mandau, Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years), dengan nilai kontrak : Rp. 339.234.788.412,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah).

1581. 1 (satu) bundel Addendum Kontrak III Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2015/003-ADD.003, tanggal 23 Oktober 2015 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/003, tanggal 28 Oktober 2013, tentang Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau B Kecamatan Mandau, Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years), dengan nilai kontrak : Rp. 339.234.788.412,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah).

1582. 1 (satu) bundel Addendum Kontrak IV Nomor: 600/PU-BM/SP-MY/XII/2015/003-ADD.004, tanggal 04 Desember 2015 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/003, tanggal 28 Oktober 2013, tentang Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau B Kecamatan Mandau, Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years), dengan nilai

Halaman 269 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak : Rp. 339.234.788.412,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah).

1583. 1 (satu) bundel Addendum Kontrak V Nomor: 600/PU-BM/SP-MY/XII/2015/003-ADD.005, tanggal 28 Desember 2015 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/003, tanggal 28 Oktober 2013, tentang Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau B Kecamatan Mandau, Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years), dengan nilai kontrak : Rp. 339.234.788.412,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah).
1584. 1 (satu) bundel Berita acara serah terima pertama pekerjaan, Nomor: 04/MY-BKS/BA-PPHP/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015, untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (MY) Penyedia PT. Widya Sapta Colas.
1585. 1 (satu) bundel print out legalisir Payroll PT. WASCO Per Proyek Salary Desember 2013 s/d Oktober 2016.
1586. 2 (dua) lembar foto copy Surat dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum Nomor 600/PU-MY/XII/2016/585, tanggal 4 Desember 2016 perihal Tindak Lanjut Audit dengan tujuan tertentu BPKP Perwakilan Prop. Riau Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years) Tahun 2013 - 2015 Kepada Yth Wakil Presiden Direktur PT. Widya Sapta Colas.
1587. 1 (satu) bundel print out General Ledger - Posting Detail PT. Widya Sapta Contractor Periode 01-01-2017 - 31-12-2017.
1588. 1 (satu) bundel Print out Jacques Marechal Visit -16 th and 17 th March 2015.
1589. 2 (dua) lembar print out rekapitulasi Nilai Hasil Perhitungan Penyesuaian Harga (Hasil Koreksi Panitia Peneliti Eskalasi) Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years) Kabupaten Bengkalis.
1590. 1 (satu) lembar print out warna Daftar Piutang atas nama PT Widya Sapta Contractor dengan Perincian Piutang Per Tanggal 25 Mei 2017, Nilai total 105.811.823.773,00 (seratus lima milyar delapan ratus sebelas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Halaman 270 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1591. 1 (satu) lembar print out warna Recapitulation Inventories per May 2017.
1592. 1 (satu) lembar print out warna surat dari PT WASCO No: 106/SH/Int/III/16, tanggal 31 Maret 2016, kepada Bpk. Darma Utama Sitepu, perihal Surat Mutasi dan di tanda tangani oleh SUTOYO HADI (Kepala Departemen).
1593. A3 (tiga) lembar printout rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan, SKPD : Dinas Bina marga dan Pengairan, Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan, Nama paket : Pembangunan jalan lingkaran barat duri (multi years) Prop/Kab/Kodya : Kabupaten Bengkalis.
1594. 1 (satu) bundel Prakuifikasi Metode Satu Sampul Dan Evaluasi Sistem Gugur, Kontrak Harga Satuan, Dokumen Pemilihan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkaran Barat Duri (multi years).
1595. 4 (empat) lembar print out harga penawaran peserta dengan Kode Lelang : 61161, Nama Paket : Pembangunan Jalan Lingkaran Barat Duri (multi years) (lelang ulang), ID peserta : 3667161.
1596. 1 (satu) keping DVD merk Verbatim Kapasitas 4.7 Gb yang bertuliskan " File From B Nov 2013 - Februari 2015 Form C Maret 2015 - Desember 2015" yang di tandatangani oleh ARGO T. MFP623TD09 201050.
1597. 1 (satu) keping CD-R merk Verbatim kapasitas 700 MB, S/N : A3131RE03210737LH, dengan tulisan tangan "DATA GL PT.WASCO THN 2011-2015" yang ditandatangani oleh Yanto pada tanggal 12/04/2018.
1598. 1 (satu) bundel fotocopy Addendum II Nomor : 600/MY-004/ADD-II/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 atas Addendum I Nomor : 600/MY-004/ADD-I/IV/2014 tanggal 25 April 2015 atas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/004 tanggal 28 Oktober 2013 atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkaran Timur Duri (Multi Years) Lokasi Kecamatan Pinggir – Kabupaten Bengkalis.
1599. 1 (satu) bundel Pekerjaan Jalan lingkaran Timur Duri (Multi Years).
1600. 1 (satu) bundel dokumen Perhitungan Pekerjaan Tambah Kurang, Pekerjaan: Peningkatan Jalan Lingkaran Timur Duri (Multi Years) No. Kontrak: 600/PU-BM/SP-MY/X/2014/004.
1601. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen I Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Pinggir, Kecamatan Pinggir; Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-

Halaman 271 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM/SP-MY/X/ 2013/004; Tanggal : 28 Oktober 2013 Pekerjaan : Pengawasan Pem-bangunan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years); Lokasi : Kecamatan Pinggir; Nilai Kontrak : Rp.203.999.000.000.00; Pelaksana : NINDYA-RIMBO,JO, Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkalis; Nomor DPA-SKPD : 1.03.1.03.01.15.039.5.2; Kode Rekening : 5.2.3.21.001; Waktu Pelaksanaan : 780 (Tujuh Ratus Delapan Puluh) Hari Kalender, dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.

1602. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen II Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Pinggir, Kecamatan Pinggir; Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/004; Tanggal : 28 Oktober 2013 Pekerjaan : Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years); Lokasi : Kecamatan Pinggir; Nilai Kontrak : Rp.203.999.000.000.00; Pelaksana : NINDYA-RIMBO,JO, Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkalis; Nomor DPA-SKPD: 1.03.1.03.01.15.039.5.2; Kode Rekening : 5.2.3.21.001; Waktu Pelaksanaan : 780 (Tujuh Ratus Delapan Puluh) Hari Kalender, dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.

1603. 1 (satu) bundel dokumen Engineer Estimete Jalan Lingkar Duri Timur, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Tahun Anggaran 2011, PT PERENTJANA DJAJA Consutancy Service.

1604. 1 (satu) lembar asli surat NINDYA – RIMBO JO. No : 104/NK-RIMBO/TEK/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015, Perihal Penyerahan Pekerjaan yang ditandatangani oleh SENO SUSANTO, selaku Project Manager.

1605. 1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan tangan diantaranya bertuliskan Ekspose Pengukuran Jalan Lingkar Timur Duri dan dokumen lainnya.

1606. 1 (satu) bundel print out Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri, Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

1607. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Nomor: 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/004 tanggal 28 Oktober 2013 Pekerjaan: Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years).

1608. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: SP2D-BJ/2013/1.03.01/675, untuk pembayaran uang muka

Halaman 272 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerja atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years) (1 unit), tanggal 24 Desember 2013, beserta lampirannya.
1609. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: SP2D-BJ/2014/1.03.01/63, untuk pembayaran MC 01 s/d MC 06 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years) (1 unit), tanggal 30 September 2014, beserta lampirannya.
1610. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: SP2D-BJ/2014/1.03.01/117, untuk pembayaran MC 07 s/d MC 10 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years) (1 unit), tanggal 10 November 2014, beserta lampirannya.
1611. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: SP2D-BJ/2014/1.03.01/317, untuk pembayaran MC 11 s/d MC 14 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years) (1 unit), tanggal 29 Desember 2014, beserta lampirannya.
1612. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00361/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 15 s/d MC 16 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years) (1 unit), tanggal 12 Maret 2015, beserta lampirannya.
1613. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00682/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 17 s/d MC 18 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years) (1 unit), tanggal 30 April 2015, beserta lampirannya.
1614. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01916/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 19 s/d MC 20 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years) (1 unit), tanggal 6 Juli 2015, beserta lampirannya.
1615. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03477/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 21 s/d MC 22 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years) (1 unit), tanggal 18 September 2015, beserta lampirannya.
1616. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06619/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 23, 24 dan MC 25 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years) (1 unit), tanggal 23 Desember 2015, beserta lampirannya.
1617. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08582/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran Retensi

Halaman 273 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years) (1 unit), tanggal 31 Desember 2015, beserta lampirannya.

1618. 1 (satu) bundel Dokumen Back Up Quantity Audit teknis Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri, Auditor LAPI – FT UIR.
1619. 1 (satu) bundel Dokumen Dokumentasi Pekerjaan Awal sampai Akhir Paket Pekerjaan: Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years).
1620. 1 (satu) ordner warna Hitam yang tertulis Arsip Request volume 1 NINDYA-RIMBO JO Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri (MY).
1621. 1 (satu) bundel Dokumen Gambar Rencana Ruas Duri Timur, Pekerjaan: Jalan Lingkar Duri Kecamatan Mandau Kab. Bengkalis.
1622. 1 (satu) bundel print out legalisir PERINCIAN LABA/ RUGI PR. JO. JL. LINGK. DURI KODE : 410.014.21W, tahun 2013 S/D 2016.
1623. 1 (satu) bundel print out legalisir PERINCIAN LABA/ RUGI PROY. JL. LKR. DURI KODE : 400.014.212, tahun 2014 S/D 2016.
1624. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Nindya karya Nomor : KEP – 146/MBU/2011 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Nindya Karya.
1625. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Nindya karya Nomor : KEP – 168/MBU/2011 Tentang Perubahan Struktur Direksi Dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Nindya Karya.
1626. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Nindya Karya (“PERSEROAN”) Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan Dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan Nomor : SK-287/MBU/2013, KEP- PS 15/PPA/0613.
1627. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Salinan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Nindya Karya Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan

Halaman 274 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan (PERSERO) PT. Nindya Karya Nomor : SK-166/MBU/08/2013, KEP- PS 18/PPA/0814.

1628. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Salinan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Nindya Karya Nomor : SK-235/MBU/10/2016, Nomor : KEP-PS/05/PPA/1016, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Direksi PT. Nindya Karya.

1629. 1 (satu) bundel asli Rencana Beban Kontrak Original Budget, Nama Proyek: Pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri (Multiyears), Lokasi : Pekan Baru, Nomor Kontrak : GK.03/SP/CK-DPU/2013.

1630. 1 (satu) bundel foto copy legalisir NINDYA – RIMBO, JO Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2016 Dengan Angka Pembanding Tahun 2015.

1631. 1 (satu) bundel asli Nindya – Rimbo Joint Operation Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2014.

1632. 1 (satu) buah map warna biru bertuliskan Dokumen Progres Lingkar BKS yang di dalamnya terdapat dokumen :

a. 2 (dua) lembar Laporan Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis Multi Years (MY).

b. 1 (satu) bundel Schedule Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multi years).

1633. 1 (satu) bundel copy dokumen Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Multi Years Kabupaten Bengkalis 2015 pekerjaan: Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multi Years) Penyedia: PT WIKA-SUMINDO, JP, Konsultan Pengawas: PT Binarama Wirawredha Konsultan PT Caturbina Guna Persada (KSO).

1634. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bengkalis A, Kecamatan Bengkalis; Dokumen I Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/001; Tanggal : 28 Oktober 2013 Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multi Years); Lokasi : Kecamatan Bengkalis; Nilai Kontrak : Rp.395.478.000.000.00; Pelaksana : PT. WIKA-SUMINDO, JO; Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkalis; Nomor DPA-SKPD : 1.03.1.03.01.15.024.5.2; Kode Rekening : 5.2.3.21.001; Waktu Pelaksanaan: 780 (Tujuh Ratus Delapan Puluh) Hari Kalender, dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.

1635. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan

Halaman 275 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis A, Kecamatan Bengkalis; Dokumen 2 Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/001; Tanggal : 28 Oktober 2013 Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multi Years); Lokasi : Kecamatan Bengkalis; Nilai Kontrak : Rp.395.478.000.000.00; Pelaksana : PT. WIKA-SUMINDO, JO; Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkalis; Nomor DPA-SKPD : 1.03.1.03.01.15.024.5.2; Kode Rekening : 5.2.3.21.001; Waktu Pelaksanaan : 780 (Tujuh Ratus Delapan Puluh) Hari Kalender, dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.

1636. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Multi Years Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkar Luar Bengkalis (Multi Years); Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/001 Tanggal 28 Oktober 2013; Addendum Nomor : 600/MY-001/ADD-I/IV/2015/057 Tanggal 24 April 2014; Addendum Nomor : 600/MY-001/ADD-II/VII/2015/0875 Tanggal 26 Agustus 2015; Addendum Nomor : 600/MY-001/ADD-III/XI/2015/086 Tanggal 26 November 2015; Addendum Nomor : 600/MY-001/ADD-IV/XII/2015/092 Tanggal 10 Desember 2015; Penyedia : PT.WIKA – SUMINDO, JO; Konsultan Pengawas : PT. BINATAMA WIRAWREDHA KONSULTAN; PT. CATURBINA GUNA PERSADA (KSO); Dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

1637. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Akhir Paket Pekerjaan : Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis, Tahun Anggaran 2011, PT. PUSER BUMI MEKON.

1638. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. WIKA –SUMINDO, JO Nomor : TP.02.05/B.BKLS.043/2015 tanggal 05 Nopember 2015, Kepada Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multi Years) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis, Perihal : Pengajuan Nilai Penyesuaian harga (Eskalasi) Periode November 2014 s/d Desember 2015 yang ditandatangani oleh DIDIET HADIANTO selaku Manajer Poryek dan 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Penyesuaian Harga / Eskalasi Periode : November s/d Desember 2015, Nama Paket : Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/001, Tanggal Kontrak : 28 Oktober 2013.

1639. 1 (satu) bundel asli Surat PT. WIKA–SUMINDO, JO, No : TP.02.05/B.BKLS.029/2015 tanggal 07 Agustus 2015, Perihal Penyesuaian

Halaman 276 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga (Eskalasi Harga) yang ditandatangani oleh DIDIET HADIANTO selaku Manajer Proyek beserta dokumen pendukung lainnya.

1640. 2 (dua) lembar asli Surat PT. WIKA-SUMINDO, JO, No. TP.02.05/B.BKLS.127/2015 tanggal 08 Januari 2015, Perihal Pembuatan Job Mix Design Beton Fs-45, K-175 dan K-250 di Universitas Islam Riau (UIR) yang ditandatangani oleh DIDIET HADIANTO selaku Manajer Proyek.
1641. 1 (satu) bundel print out Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis, Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
1642. 1 (satu) bundel Surat PT WIKA – SUMINDO, JO, No : TP.02.05/B.BKLS.10/2016 tanggal 24 Oktober 2016, Perihal : Perkembangan dan Tindak Lanjut Eskalasi Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multi Years).
1643. 1 (Satu) Bundel Surat PT.WIKA-SUMINDO, JO, No:TP.02.05/B.BKLS.13/2016 tanggal 15 Desember 2016, Perihal :Perkembangan Pembayaran Eskalasi Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multi Years) oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
1644. 1 (satu) lembar Surat PT WIKA – SUMINDO, JO No : TP.02.05/B/BKLS.21/2016 tanggal 27 Desember 2016, Perihal : Pembayaran Eskalasi Paket Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multi Years).
1645. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari : PT. Wika - Sumindo Jo., No. Surat : TP.02.05/B.BKLS.10/2016 Tgl. Surat : 24 Oktober 2016, Hal : Perkembangan dan Tindak Lanjut Eskalasi Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multiyears) beserta dengan 1 (satu) bundel surat No : TP.02.05/B.BKLS.10/2016 tanggal 24 Oktober 2016.
1646. 1 (satu) map berwarna kuning yang bertuliskan “SK Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya” yang diantaranya berisikan 1 (satu) bundel dokumen Daftar hadir Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 9 Februari 2011 dan laporan kegiatan jalan lingkar pulau bengkalis MY bulan Mei 2014.
1647. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: SP2D-BJ/2013/1.03.01/660, untuk pembayaran angsuran uang muka kerja atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau

Halaman 277 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 24 Desember 2013, beserta lampirannya.

1648. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: SPM-BJ/2014/1.03.01/21, untuk pembayaran MC 01 s/d MC 06, atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 02 Juli 2014, beserta lampirannya.
1649. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: SPM-BJ/2014/1.03.01/25, untuk pembayaran MC 07 s/d MC 08, atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 16 Juli 2014, beserta lampirannya.
1650. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: SPM-BJ/2014/1.03.01/70, untuk pembayaran MC 09 s/d MC 10, atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 29 September 2014, beserta lampirannya.
1651. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: SPM-BJ/2014/1.03.01/148, untuk pembayaran MC 11, atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 13 November 2014, beserta lampirannya.
1652. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: SPM-BJ/2014/1.03.01/201, untuk pembayaran MC 12, atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 01 Desember 2014, beserta lampirannya.
1653. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: SPM-BJ/2014/1.03.01/246, untuk pembayaran MC 13, atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 16 Desember 2014, beserta lampirannya.
1654. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: SPM-BJ/2014/1.03.01/358, untuk pembayaran MC 14, atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 26 Desember 2014, beserta lampirannya.
1655. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Membayar 2015 Nomor: 00009/SPM-LS/2015/1.03.01/B02, untuk pembayaran MC 15 dan MC 16, atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 23 Maret 2015, beserta lampirannya.
1656. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Membayar 2015 Nomor: 00014/SPM-LS/2015/1.03.01/B02, untuk pembayaran MC 17, atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 28 April 2015, beserta lampirannya.

Halaman 278 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1657. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Membayar 2015 Nomor: 00020/SPM-LS/2015/1.03.01/B02, untuk pembayaran MC 18, atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 19 Mei 2015, beserta lampirannya.
1658. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01468/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 19 pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 15 Juni 2015, beserta lampirannya.
1659. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Membayar 2015 Nomor: 00035/SPM-LS/2015/1.03.01/B02, untuk pembayaran MC 20, atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 01 Juli 2015, beserta lampirannya.
1660. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Membayar 2015 Nomor: 00043/SPM-LS/2015/1.03.01/B02, untuk pembayaran MC 21, atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 14 Agustus 2015, beserta lampirannya.
1661. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Membayar 2015 Nomor: 00048/SPM-LS/2015/1.03.01/B02, untuk pembayaran MC 22, atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal September 2015, beserta lampirannya.
1662. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Membayar 2015 Nomor: 00059/SPM-LS/2015/1.03.01/B02, untuk pembayaran MC 23, atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 30 Oktober 2015, beserta lampirannya.
1663. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04931/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 24 pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 27 November 2015, beserta lampirannya.
1664. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06036/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 25 pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 21 Desember 2015, beserta lampirannya.
1665. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08562/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 26 (terakhir) pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 31 Desember 2015, beserta lampirannya.
1666. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Audit Teknis Pekerjaan: peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis, Auditor LAPI FT UIR.

Halaman 279 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1667. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Mingguan, Nama Kegiatan :
Semenisasi Jalan Lingkungan dan Pembangunan Dermaga, Paket :
9 (sembilan) Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Mendol (Sta 12+000
s/d 24+000), Semenisasi Lebar 2,5M (Kontrak Tahun Jamak / Multi
Years), Periode : 26 November 2015 – 02 Desember 2015.
1668. 1 (satu) bundel print out yang telah di legalisir Laporan Bulanan
Keuangan Periode Oktober 2013 sampai dengan Desember 2015.
1669. 2 (dua) lembar print out yang telah di legalisir Rekon Hub R/K Div-
JO Bulan: November 2017.
1670. 1 (satu) bundel print out Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan,
SKPD : Dinas Bina Marga dan Pengairan, Program : Pembangunan
Jalan dan Jembatan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Lingkar Pulau
Bengkalis (Multi Years), Provinsi/Kab/Kota : Kabupaten Bengkalis,
terdapat tulisan tangan dengan HPS Rp. 429.950.000.000,- P.
Bengkalis.
1671. 2 (dua) lembar printout Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis
(Multi Years), Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu – Siak Kecil
(Multi Years), Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih
(Multi years).
1672. 4 (empat) lembar print out Harga Penawaran Peserta Dengan Kode
Lelang : 58161, Nama Paket : Peningkatan Jalan Lingkar Pulau
Bengkalis (multi years) (lelang ulang), ID peserta : 3670161.
1673. 1 (satu) bundel print out “BUKU BESAR” PT. Wijaya Karya Wilayah
2, periode 4 Januari 2014 s/d 30 Juni 2017.
1674. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis harddisk, Merk:
Seagate, Model: ST500DM002, S\N: S2ANM27E, Kapasitas 500
GB.
1675. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis harddisk, Merk:
Seagate, Model: ST500DM002, S\N: S2ANNM8F, Kapasitas 500
GB.
1676. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis harddisk, Merk:
Seagate, Model: ST1000DM003, S\N: S1D687J6, Kapasitas 1000
GB.
1677. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis harddisk, Merk:
Seagate, Model: SRD0NF1, S\N: NA85JDTG, Kapasitas: 1 TB.
1678. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis flashdisk, Warna:
putih, Merk: Toshiba, S\N: 0022CFF653ECC160EC0BA97B (dilihat
dengan USBDeview v1.05), Kapasitas 8 GB.

Halaman 280 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1679. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis flashdisk, Warna: putih, Merk: Toshiba, S\N: C89CDCBF6D9ACF9080045DAC (dilihat dengan USBDeview v1.05), Kapasitas 8 GB.
1680. 1 (satu) keping CD, Merk: Verbatim, Kapasitas: 700 MB, S\N: C3131RE03210735LH, dengan tulisan tangan "Data dr komputer robi" yang ditanda tangani oleh: Sucipto tanggal 10 April 2018.
1681. 1 (satu) keping CD, Merk: Verbatim, Kapasitas: 700 MB, S\N: A3127RE03211980LH, dengan tulisan tangan "Data dr komputer Vero" yang ditanda tangani oleh: Sucipto tanggal 10 April 2018.
1682. 1 (satu) keping CD, Merk: Verbatim, Kapasitas: 700 MB, S\N: C3131RE03210855LH, dengan tulisan tangan "Data dari komputer gyan" yang ditanda tangani oleh: Sucipto tanggal 10 April 2018.
1683. 1 (satu) keping CD, Merk: Verbatim, Kapasitas: 700 MB, S\N: D3131RE03210736LH, dengan tulisan tangan "Data dr komputer Hegar" yang ditanda tangani oleh: Sucipto tanggal 10 April 2018.
1684. 1 (satu) media penyimpanan elektronik jenis Flashdisk, Warna: Hitam, Merk: SanDisk, Model: Dual USB Drive 3.0, S\N: 4C531001600822111205, Kapasitas: 16 GB.
1685. 1 (satu) keping CD, Merk: Verbatim, Kapasitas: 700 MB, S\N: D3127RE03211963LH, dengan tulisan tangan "Data komp kiki" yang ditanda tangani oleh: NURHAKIKI pada tanggal 10 April 2018.
1686. 1 (satu) keping CD, Merk: Verbatim, Kapasitas: 700 MB, S\N: B3131RE03163527LH, dengan tulisan tangan "DATA KOMPUTER DIMAS" yang ditanda tangani oleh: Surendro Agus Prabowo tanggal 10 April 2018.
1687. 1 (satu) keping DVD, Merk: Verbatim, Kapasitas: 4,7 GB, dengan tulisan tangan "DATA KOMPUTER M. FIRDAUS" yang ditanda tangani oleh: MUHAMAD FIRDAUS tanggal 10 April 2018.
1688. 1 (satu) keping CD, Merk: Verbatim, Kapasitas: 700 MB, S\N: D3131RE03163529LH, dengan tulisan tangan "Data komputer Yati" yang ditanda tangani oleh Mulyati tanggal 10 April 2018.
1689. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis CD-R, merk Verbatim, kapasitas 700 MB, S/N : B3127RE03220777LH, yang bertuliskan Iva Mu'aliyah, 7 Mei 2018, beserta paraf.
1690. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis harddisk, merk Seagate, kapasitas 250 GB, S/N : 5VY8DLWE, model : ST3250318AS.

Halaman 281 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1691. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis CD-R, merk Verbatim, kapasitas 700 MB, S/N : C3127RE03231599LH, yang bertuliskan Kristin W Rekapitulasi Pembelian, 07/05/2018, beserta paraf.
1692. 1 (satu) laptop, merk Apple, model A1286, S/N : W8933J627XJ, dalam kondisi mati, tidak terdapat charger, dengan kondisi fisik port lan bengkok, serta kondisi kedua sudut laptop dalam keadaan penyok.
1693. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Warna : Gold, Model : SM-A300H/DS, S/N : R51G13BETGJ, IMEI 1 : 357572060921118/01, IMEI 2 : 357573060921116/01, yang di dalam-nya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel tanpa nomor kode.
1694. 1 (satu) perangkat elektronik jenis USB Flashdisk Merk : SanDisk, Warna : Hitam-Merah, Tipe/Model : Cruzer Blade, Kapasitas : 8 GB, S/N : 4C530102000819106273 (dilihat menggunakan USBDeview), bagian belakang terdapat tulisan "Bangkinang".
1695. 1 (satu) perangkat elektronik jenis USB Flashdisk Merk : SanDisk, Warna : Hitam-Merah, Tipe/Model : Cruzer Blade, Kapasitas : 8 GB, S/N : 4C530001230515107071 (dilihat menggunakan USBDeview), bagian depan terdapat tulisan "PASIR GOMBONG".
1696. 1 (satu) perangkat elektronik jenis USB Flashdisk Merk : SanDisk, Warna : Hitam-Merah, Tipe/Model : Cruzer Switch, Kapasitas : 8 GB, S/N : 4C531001570416118174 (dilihat menggunakan USBDeview).
1697. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Warna : Putih, Model : SM-G900H, S/N : RF1F32T7QZJ, IMEI : 352957/ 06/059106/7, serta Back Cover Warna Hitam dengan tulisan SAMSUNG GALAXY S5, tanpa SIM Card.
1698. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Laptop, Merk : Toshiba, Tipe/Model : Satellite L745, Nomor Seri : YB361583W, beserta Power Adapter Merk Toshiba, Model : PA3917E-1AC3.
1699. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, merk Verbatim, kapasitas 4,7 GB, S/N : CMDR47G--CFMWM03-0007 F114, yang bertuliskan Agung Budi Berisi data file dari laptop Agung, beserta paraf dan tanggal 8 Mei 2018.
1700. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis CD-R, merk Verbatim, kapasitas 700 MB, S/N : A3131RE04124204LH, yang

Halaman 282 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Edvandriansyah Berisi data file dari komputer Edvandriansyah, beserta paraf dan tanggal 8 Mei 2018.

1701. 1 (satu) handphone warna hitam-gold, merk: Samsung, model: SM-N950F/DS, S/N: RR8K30DQA3L, IMEI 1: 352014091425038, IMEI 2: 352015091425035, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 0825 0000 0072 0565, tanpa kartu memori, beserta hardcase transparan.

1702. 1 (satu) map berwarna kuning, yang bertuliskan Bahan/Surat CGA, yang didalamnya berisikan dokumen tentang PT. Citra Gading Asritama

a. 1 (satu) bundel lembar disposisi dari PT Multi Strukture Nomor : III/MAS-MKT/KP/IV/2014, tanggal 15 April 2014, hal : Pengaduan dan permintaan atas keputusan pemenang lelang Pembangunan Jalan Duri- Sei Pakming.

b. 1 (satu) bundel lembar disposisi nomor : III/MS-MKT/KP/IV/2014, tanggal 10 April 2014.

c. 1 (satu) buah buku Akta Notaris HERRI RUSHAJATI Nomor 01, Tanggal 12 Mei 2014, perihal BA. RUPS PT. Citra Gading Asritama.

d. 2 (dua) lembar foto copy surat dari LKPP nomor : B-7320/LKPP/D-IV.1/12/2013, tanggal 24 Desember 2013, perihal Permohonan Bantuan Pendapat Terhadap Hasil Lelang.

e. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kementerian Pekerjaan Umum , Badan Pembinaan Konstruksi Nomor : IK 0204-KK/36, tanggal 9 Januari 2014, Perihal: Tanggapan Atas Surat Permohonan Bantuan pendapat terhadap Hasil Lelang.

f. 2 (dua) lembar foto copy surat dari Kementerian Pekerjaan Umum , Badan Pembinaan Konstruksi Nomor : IK 0204-KK/106, tanggal 7 Februari 2014, Perihal: Tanggapan Atas Surat Permohonan Bantuan pendapat terhadap Hasil Lelang.

g. 2 (dua) lembar foto copy warna surat dari World Bank tanggal 20 Maret 2014.

h. 3 (tiga) lembar print out Debarment and Sanctions Procedures.

1703. 1 (satu) bundel print out warna Ekspose Rencana Program dan Kegiatan Tahun Jamak 2012 – 2015.

1704. 1 (satu) bundel draft surat nomor : 600/DPU/MY/IV/2014, tanggal Mei 2014, perihal : Klarifikasi dan permohonan Request Bank's

Halaman 283 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Clarification on the firm (PT. Citra Gading Asritama) who is recorded in Bank's Debarment list.

1705. 1 (satu) bundel print out Surat MULTI STRUCTURE Nomor : 111/MS-MKT/KP/IV/2014, Subject : Pengaduan dan Permintaan atas Keputusan Pemenang Lelang Pembangunan Jalan Duri – Sei Pakning yang ditandatangani oleh KUKUH BANDIONO PUTRO selaku Direktur beserta dokumen terkait lainnya.
1706. 1 (satu) bundel print out Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Pembangunan Jalan Duri – Sei.Pakning, Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
1707. 1 (satu) bundel asli dokumen Rencana Anggaran Biaya Harga Perkiraan Sendiri / Owner's Estimate (HPS/OE), Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : Pengawasan Penanganan Jalan Tahun Jamak di Kabupaten Bengkalis, Paket : Pengawasan Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning (MY), Tahun Anggaran 2013-2015.
1708. 1 (satu) bundel asli dokumen Rencana Anggaran Biaya Harga Perkiraan Sendiri / Owner's Estimate (HPS/OE), Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : Pengawasan Penanganan Jalan Tahun Jamak di Kabupaten Bengkalis, Paket : Pengawasan Pembangunan Jalan Duri – Sei Pakning (MY) Tahun Anggaran 2013-2015. Koreksi : Rekapitulasi Penawaran Biaya.
1709. 1 (satu) bundel fotocopy Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan, Nama Pekerjaan : Pembangunan Jalan Duri – Sei Pakning (Multiyears), Nama Paket : Pembangunan Jalan Duri – Sei Pakning (Multiyears).
1710. 1 (satu) map warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis masalah Rapat Ekspose PUPR tentang Multy Years Duri-Sei.Pakning, dengan : Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis, Hari : Selasa, Tanggal : 12 September 2017.
1711. 1 (satu) bundel Notulen Rapat Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis Masalah Ekspose dan Multi Years Duri-Sei Pakning dengan Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis.
1712. 1 (satu) bundel print out Notulen Rapat Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis Masalah Ekspose dan Multiyears Duri - Sei Pakning dengan Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis.

Halaman 284 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1713. 1 (satu) buku Rapat Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri - Sei Pakning (Multiyears), Bengkalis 12 September 2017, PT Citra Gading Asritama.
1714. 1 (satu) amplop coklat yang diantaranya berisikan Surat Nomor : 600/UPR/2017/549, tanggal 31 Oktober 2017 perihal pemberitahuan kegiatan pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning (multiyears).
1715. 1 (satu) bundel Daftar Hadir Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 14 Februari 2017 acara rapat kerja Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis tentang konfirmasi jadwal expose review design Peningkatan Jalan Sei Pakning-Duri (Multiyears).
1716. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari : Dinas Pekerjaan Umum, No. Surat : 600/MY/PU/X/2016/433, tanggal surat 31 Oktober 2016, hal : Percepatan Pengusulan MOU Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri - Sei Pakning (Multiyears), beserta dengan surat Nomor : 600/MY/PU/X/2016/433 tanggal 31 Oktober 2016.
1717. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Nomor: 600/PUPR/SP-MY/V/2017/001 tanggal 24 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei Pakning (Multi Years).
1718. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01992/SP2D-LS/2017/1.01.03.01 tanggal 19 juni 2017, untuk pembayaran uang muka atas pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei Pakning (Multi Years) (1 unit) , beserta lampirannya.
1719. 1 (satu) bundel Dokumen Engineers Estimate (EE) Perencanaan Pembangunan Jalan Duri – Sei Pakning dan Dokumen Gambar Rencana Perencanaan Pembangunan Jalan Duri – Sei Pakning.
1720. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan dengan tinta berwarna biru bertuliska Paket, 1. AHE Bes Rp. 270.000.000, Total Rp. 80.000.000,-.
1721. 1 (satu) bundel Surat Nomor : 111/MS-MKT/KP/IV/2014, Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bengkalis, Subject : Pengaduan dan Permintaan atas Keputusan Pemenang Lelang Pembangunan Jalan Duri – Sei Pakning
1722. 1 (satu) buah company profile PT CITRA GADING ASRITAMA.
1723. 1 (satu) bundel print out warna draft Kontra Memori Banding PT Citra Gading Asritama terhadap memori banding tergugat / Pembanding tanggal 16 Oktober 2014 atas putusan pengadilan tata

Halaman 285 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha Pekanbaru Nomor : 19/G/2014/PTUN-Pbr. Tanggal 18 September 2014.

1724. 1 (satu) bundel print out warna company profile PT. Citra Gading Asritama.
1725. 1 (satu) lembar print out daftar transaksi dari tanggal 07 April 2014 sampai dengan 27 Juni 2014 dengan nilai total transaksi dari tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan 27 Juni 2014 1.149.616.700 (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus).
1726. 1 (satu) lembar print out surat permohonan permintaan keuangan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan Hari Raya an. Ir. RHEMON KAMIL kepada PT. Citra Gading Asritama tanggal 26 Juli 2014.
1727. 1 (satu) lembar print out warna Komparasi Pay Item - Work Item.
1728. 1 (satu) lembar print out warna Laporan Laba/Rugi Proyek dengan nilai proyek 498.645.597.000 (empat ratus sembilan puluh delapan milyar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu).
1729. 1 (satu) lembar print out Laporan Keuangan Uraian pekerja Jalan DURI - SEI PAKNING Kab. Bengkalis 2016 dengan nilai proyek 498.645.597.000 (empat ratus sembilan puluh delapan milyar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu).
1730. 1 (satu) lembar print out warna daftar peralatan utama dengan nama paket : Pembangunan Jalan Duri - Sei Pakning (Multi Years), dan nama peserta lelang : PT. Citra Gading Asritama.
1731. 1 (satu) lembar print out Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor: 1906/001 051/3526/6068 dari PT. Bank Jatim kepada PT Citra Gading Asritama.
1732. 1 (satu) bundel print out warna Executive Summary proyek jalan Duri - Sei Pakning tanggal 20130924.
1733. 2 (dua) lembar print out surat dari Pemerintah Kab. Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor: 600/PUTR-MY/SPPBJ/II/2017/151, tanggal 27 Februari 2017, perihal : Pemberitahuan, kepada Direktur PT. Citra Gading Asritama.
1734. 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri yang sudah digunting dengan transaksi awal tanggal 19/10/11, Mutasi : 4.000.000,00,-.
1735. 1 (satu) buku Tabungan Bank OCBC NISP Tanda 3600, Produk :TND 360 Prm7 2012-P, Nomor Rekening : 25081008220-7 (IDR),

Halaman 286 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang : 04250 Kantor Pekanbaru-A. Yani, Nama : ROBBY KURNIAWAN.

1736. 1 (satu) lembar print out rekening koran, Rekening : BNI Taplus, Periode Tgl : 03/10/2012 s/d 03/11/2012, No. Rekening : 0153337756, atas nama : DEBBY AMRAN.

1737. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Penyetoran Bankriaukepri tanggal 03/11/2012, Penerimaan Setoran No Rekening : 1042100083, Nama : H. WAIDIR, Nama Penyetor : DEDI HARDI, Jumlah Rp.100.000.000,-.

1738. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 600/KIMPRASWIL/2008/388 tanggal 31 Oktober 2008, Perihal : Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2008, Kepada Direktur PT DEWID.

1739. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 600/KIMPRASWIL/2008/388 tanggal 31 Oktober 2008, Perihal : Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2008, Kepada Direktur PT YANI SATRIA PERKASA.

1740. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 025/PPTK Kimp/Air/Bks/2008 tanggal 14 Oktobe 2008, Perihal : Surat Pemberitahuan Pengalihan Pelaksanaan Pekerjaan, Kepada Direktur CV GALANG SAKTI PERKASA.

1741. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 11/KIMPRASWIL-AIR/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008, Perihal : Teguran Pertama, Kepada Direktur CV GALANG SAKTI PERKASA.

1742. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 21/KIMPRASWIL-AIR/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008, Perihal : Teguran Ke Dua, Kepada Direktur CV GALANG SAKTI PERKASA.

1743. 1 (satu) buah map berwarna biru terdapat tulisan tangan TANAH KEC. BUKIT BATEU KAB. BENGKALIS, 19/6'14 yang ddalamnya diantaranya terdapat 1 (satu) satu bundel Suat Pernyataan Nama : VANIA SETIONO, Alamat : Jalan Lintas Pakning-Dumai RT/RW.02/01 Desa Buruk Bakul, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis, yang ditandatangani oleh VANIA SETIONO, dan SAFRUDIN selaku Kepala Desa Buruk Bakul dan dokumen pendukung lainnya.

1744. 1 (satu) buah map berwarna biru terdapat tulisan tangan TANAH PAKNING WIBIKSANA, KWITANSI + PERINCIAN yang didalamnya diantaranya terdapat 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta berwarna hitam (Harga Seluruhnya), Tanah Bengkalis, 111.968 (m2) x 17.500 = 1.959.440.000 dan dokumen pendukung lainnya.

Halaman 287 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1745. 1 (satu) buah map warna merah terdapat tulisan tangan Kapal Kontrak PT WIDHI, diantaranya terdapat Surat Nomor : PP.008/1/3/KSOP-SPK-2015 tanggal 17 Februari 2015, Perihal : Rekomendasi Pemakaian Dermaga Pinggiran (Jetty) Sementara yang ditandatangani oleh RONNY TANJUNG, SE selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sungai Pakning dan dokumen pendukung lainnya.
1746. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran 00000051-01-061559-50-0 periode 1/01/13 – 8/10/13 an. SYUKUR MURSID BROTOSEJATI ST, Perum Griya Shanta E-705, RT.03/RW.16 Malang Kot Lowokwaru Malang Kot.
1747. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Tenggarong, Nama : SYUKUR MURSID BROTOSEJATI, Alamat : Perum Griya Shanta E-705 Kel. Mojoangu Kec. Lowok Waru, Kota Malang, No. Rekening : 0042777773, Periode 27-09-2012 s/d 14.01.2016.
1748. a. 1 (satu) lembar fotocopy Cek No. CFR168755, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Malang Kawi 002.0705, Malang, 21 Des 2016, Jumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- b. 6 (enam) lembar print out Account Statement PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Account No : 0051-01-001330-30-6, Account Name : Citra Gading Asritama, PT, Period : 01/12/2016 – 31/12/2016.
1749. a. 1 (satu) lembar print out Cek No. CFR168770, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Malang Kawi 002.0705, Malang, 31 Jan 2017, Jumlah Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah).
- b. 4 (empat) lembar print out Account Statement PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Account No : 0051-01-001330-30-6, Account Name : Citra Gading Asritama, PT, Period : 01/02/2017 – 28/02/2017.
1750. a. 1 (satu) lembar fotocopy Cek No. CFU 494380, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Malang Kawi 002.0705, Malang, 22 Maret 17, Jumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar fotocopy Cek No. CFU 4943...., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Malang Kawi 002.0705, Malang, 24 Maret 17, Jumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- c. 5 (lima) lembar print out Account Statement PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Account No : 0051-01-001330-30-6, Account Name : Citra Gading Asritama, PT, Period : 01/03/2017 – 31/03/2017.
1751. a. 1 (satu) lembar print out Cek No. CFU494397, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Malang Kawi 002.0705, Malang, 21 Juni, Jumlah Rp.1.700.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah)
- b. 4 (empat) lembar print out Account Statement PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Account No : 0051-01-001330-30-6, Account Name : Citra Gading Asritama, PT, Period : 01/06/2017 – 30/06/2017
1752. a. 1 (satu) lembar print out Cek No. CFU494399, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Malang Kawi 002.0705, Malang, 7 Juli 2017, Jumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
- b. 4 (empat) lembar print out Account Statement PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Account No : 0051-01-001330-30-6, Account Name : Citra Gading Asritama, PT, Period : 01/07/2017 – 31/07/2017.
1753. 1 (satu) lembar print out Transaction Inquiry Bank BNI, Account : 147803251 / Citra Gading Asritama, PT, Period : 01-Jun-2017 s.d 30-Jun-2017.
1754. 1 (satu) lembar print out Transaction Inquiry Bank BNI, Account : 147803251 / Citra Gading Asritama, PT, Period : 01-Jul-2017 s.d 31-Jul-2017.
1755. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Citra Gading Asritama nomor : 01/CGA-SBY/PUPR-BKLS/V/2017 tanggal 29 Mei 2017, Perihal : Permohonan Pembayaran Uang Muka, Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bengkalis yang ditandatangani oleh SANDHI MUHAMMAD SHIDDIQ selaku Direktur Utama beserta lampirannya.
1756. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri Syariah No. Rekening 7899887888 – Giro Wadiah Institusi, PT Citra Gading Asritama, Deltasari Indah Blok BQ-43 Kureksari Wari Sidoarjo Jawa Timur, Tanggal Transaksi 18 Sep 2017 sampai dengan 30 Sep 2017.

Halaman 289 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1757. 1 (satu) lembar print out foto Cek Bank Mandiri Cabang Bengkalis 172-03 No. GX 959459 tanggal 20/09/2017, sejumlah Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).
1758. 1 (satu) bundel print out Laporan Keuangan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multy Years) Kabupaten Bengkalis, PT CITRA GADING ASRITAMA.
1759. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Mandiri Atas Nama : PT CITRA GADING ASRITAMA, No. Rekening : 172-00-0829111-6, Periode : 1/02/18 s/d 28/02/18.
1760. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Mandiri Atas Nama : PT CITRA GADING ASRITAMA, No. Rekening : 172-00-0829111-6, Periode : 1/03/18 s/d 31/03/18.
1761. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Mandiri Atas Nama : PT CITRA GADING ASRITAMA, No. Rekening : 172-00-0829111-6, Periode : 1/05/18 s/d 31/05/18.
1762. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Blackberry, model : RHB121LW (Porsche Design P9983, PIN : 2AA92E3D, warna hitam, IMEI1 : 358203050181955, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider XL.
1763. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Samsung, model : SM-G925F, IMEI: 359667/06/422937/3, serial number : RR8G5009MXY, dengan kondisi layar bergaris dan burned screen, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode 0015 0000 0342 2713, beserta aksesoris case Nilkin warna Hitam.
1764. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Apple, Warna : Hitam, Model : MN682LL/A, Nomor Seri : F2MSVT40H FY1, IMEI : 353819086899461, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6210 0183 7251 7366 00, serta Back Cover warna Hitam.
1765. 1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik jenis Flashdisk Merk: Kingstone, Warna: ungu silver, Model: DT101 G2, S/N: 3727007DF16FA14919905 (USBDeview v2.75), Kapasitas: 4 GB.
1766. 1 (satu) buah map warna hijau toska Pemerintah Kabupaten Bengkalis Unit Layanan Pengadaan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lembar Print out Rekapitulasi Pokja I ULP Kabupaten Bengkalis Tahap II beserta 1 (satu) bundel lampiran kegiatan dan pekerjaannya.

Halaman 290 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1767. 2 (dua) lembar print out warna “ RENCANA BELANJA ERDASARKAN ASUMSI PERUBAHAN 2018”.
1768. 1 (satu) lembar foto copy daftar Nama Paket Pekerjaan dan Nilai HPS.
1769. 1 (satu) bundel asli lembar Pengesahan Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas, Pekerjaan Pengadaan Karpet Rumah Jabatan Kepala Daerah, Lokasi Kecamatan Bengkalis Tshun Anggaran 2017 .
1770. 1 (satu) bundel print out diantaranya bertuliskan 19. Pekerjaan Pembangunan Kamar Operasi RSUD Mandau Tahun 2016 (Hutang Tahun 2017) sebesar Rp. 11.606.296.000,00 Tidak Memenuhi Prinsip Persaingan Sehat dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Minimal Sebesar Rp. 1.165.818.376,00.
1771. 3 (tiga) lembar print out Rekapitulasi Rasionalisasi APBD 2018.
1772. 1 (satu) lembar print out Asumsi Penerimaan DBH 100%, Jumlah : IV +V + VI : 4.367.632.318.778,20, Selisih : (735.272.313.041,20).
1773. 1 (satu) lembar print out Asumsi Penerimaan DBH 80%, Jumlah : IV +V + VI : 4.367.632.318.778,20, Selisih : (1.227.372.031.641,20).
1774. 1 (satu) lembar print out Asumsi Penerimaan DBH 70%, Jumlah : IV +V + VI : 4.367.632.318.778,20, Selisih : (1.452.421.890.941,20).
1775. 1 (satu) buah buku tamu dengan cover kotak-kotak merk Garda.
1776. 2 (dua) bundel formulir daftar tamu berwarna pink dengan tulisan diantaranya “Mohon waktu untuk menghadap Bapak Bupati Bengkalis”.
1777. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar asli cek No CFR 168755 Tanggal 21 Desember 2016 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy KTP, NIK : 3507182007860002 atas nama DENO FAJAR SATRIO alamat Karang Tengah RT 003 RW 002 Pakisjajar, Pakis, Malang.
 - c. 3 (tiga) lembar printout mutasi rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 005101001330306 dengan tanggal transaksi 1 Desember 2016 s.d. 30 Desember 2016.
1778. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar asli cek No CFR 168770 Tanggal 31 Januari 2017 senilai Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Halaman 291 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 291



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar fotocopy KTP, NIK : 3507182007860002 atas nama DENO FAJAR SATRIO alamat Karang Tengah RT 003 RW 002 Pakisjajar, Pakis, Malang.

c. 2 (dua) lembar printout mutasi rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 005101001330306 dengan tanggal transaksi 1 Februari 2017 s.d. 28 Februari 2017.

1779. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar asli cek No CFU 494380 Tanggal 22 Maret 2017 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

b. 1 (satu) lembar fotocopy KTP, NIK : 3573055701710005 atas nama NUNUNG BUDI ELLYWATI alamat Jalan Mertojoyo RT 001 RW 010 Blok C Nomor 5 Merjosari, Lowokwaru, Malang.

c. 1 (satu) lembar fotocopy cek No CFU 494383 Tanggal 24 Maret 2017 senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) beserta fotocopy KTP, NIK : 3507182007860002 atas nama DENO FAJAR SATRIO alamat Karang Tengah RT 003 RW 002 Pakisjajar, Pakis, Malang.

d. 2 (dua) lembar printout mutasi rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 005101001330306 dengan tanggal transaksi 1 Maret 2017 s.d. 31 Maret 2017.

1780. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar asli cek No CFU 494397 Tanggal 21 Juni 2017 senilai Rp 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).

b. 1 (satu) lembar fotocopy KTP, NIK : 3573055701710005 atas nama NUNUNG BUDI ELLYWATI alamat Jalan Mertojoyo RT 001 RW 010 Blok C Nomor 5 Merjosari, Lowokwaru, Malang.

c. 2 (dua) lembar printout mutasi rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 005101001330306 dengan tanggal transaksi 2 Juni 2017 s.d. 25 Juni 2017.

1781. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar asli cek No CFU 494399 Tanggal 07 Juli 2017 senilai Rp 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah).

b. 1 (satu) lembar fotocopy KTP, NIK : 3573055701710005 atas nama NUNUNG BUDI ELLYWATI alamat Jalan Mertojoyo RT 001 RW 010 Blok C Nomor 5 Merjosari, Lowokwaru, Malang.

c. 2 (dua) lembar printout mutasi rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 005101001330306 dengan tanggal transaksi 04 Juli 2017 s.d. 31 Juli 2017.

Halaman 292 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1782. 1 (satu) lembar tindisan kuitansi PT. SAS – Sumber Arto Santoso
Authorized Money Changer Nomor : J10-0717-000039 tanggal 10
Juli 2017 atas nama NUNUNG BUDI ELLYWATI, ID
3573055701710003. Dengan nilai total Rp 486.500.000,00.
1783. 1 (satu) lembar tindisan kuitansi PT. SAS – Sumber Arto Santoso
Authorized Money Changer Nomor : J11-0717-000007 tanggal 11
Juli 2017 atas nama NUNUNG BUDI ELLYWATI, ID
3573055701710003. Dengan nilai total Rp 210.380.000,00.
1784. 1 (satu) lembar tindisan kuitansi PT. SAS – Sumber Arto Santoso
Authorized Money Changer Nomor : J13-0717-000022 tanggal 13
Juli 2017 atas nama NUNUNG BUDI ELLYWATI, ID
3573055701710003. Dengan nilai total Rp 293.920.000,00.
1785. 1 (satu) lembar tindisan kuitansi PT. SAS – Sumber Arto Santoso
Authorized Money Changer Nomor : J13-0717-000023 tanggal 13
Juli 2017 atas nama NUNUNG BUDI ELLYWATI, ID
3573055701710003. Dengan nilai total Rp 199.287.500,00.
1786. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Nokia,
Warna : Hitam, Model/Type : E90, Nomor Seri : 353660010313868,
yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator : Telkomsel tanpa
nomor kode.
1787. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung,
Warna : Biru-Silver, Model : SM-G920F, S/N : RR8G5013BAH, IMEI
: 359662060498437, yang di dalamnya terdapat kartu SIM
Operator : Telkomsel dengan no kode : 6210 0168 7205 6613 00,
dengan softcase warna Transparan.
1788. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung,
Warna : Hitam, Model : GT-E1272, S/N : RR1J201382B, IMEI 1 :
356381/08/089006/8, IMEI 2 : 356382/08/089006/6, yang di
dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan no
kode : 6210 0898 7278 3366 00.
1789. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung,
Warna : Hitam, Model : SM-N950F/DS, S/N : RR8K20G92QX, IMEI
1 : 352014/09/139496/0, IMEI 2 : 352015/09/139496/7, yang di
dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel tanpa nomor
kode, dengan softcase warna hitam.
1790. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Nokia,
Warna : Hitam, Model : RM-1134, IMEI : 354853083600373, yang di

Halaman 293 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Kartu AS dengan nomor kode : 0230 0000 1153 2938.

1791. 3 (tiga) buah Sim Card Telkomsel : Sim Card 1. No Kode : 621001918268965400, Sim Card 2. No Kode : 6210146152358888, Sim Card 3 No Kode : 621000212550966802.

1792. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Warna : Hitam, Model : SM-G955FD, S/N : RR8J40JNSXP, IMEI 1 : 357823/08/018404/1, IMEI 2 : 357824/08/018404/9, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan no kode : 6210 0385 7268 3331 00, dengan softcase warna hitam.

1793. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Warna : Orchid Grey, Model : SM-N950F/DS, S/N : RR8JB04CPSL, IMEI 1 : 352014/09/099511/4, IMEI 2 : 352015/09/099511/1, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan no kode : 6210 0063 4285 8558 03, dengan softcase warna hitam.

1794. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Apple, Warna : Putih-Gold, Model : MN4Q2ZP/A, S/N : C39SCMJ1HFY9, IMEI : 359153076086697, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator : Kartu Halo dengan No Kode : 0015 0000 0787 3257, serta Back Cover warna Merah-Hitam dengan tulisan be loved.

1795. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Apple, Warna : Putih, Model : MQAG2ZP/A, S/N : G6TVVGCJDJCL9, IMEI : 353040091509173, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator : Indosat dengan No Kode : 6201 3000 2966 07673-U, serta Back Cover dengan tulisan NLJi\$uKe.

1796. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Apple, Warna : Hitam, Model : MN4D2ZP/A, S/N : F2QT6498HFY1, IMEI : 35583608249462, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6201 0075 2208 2017 00, serta Back Cover warna Hitam dengan tulisan Ringke FUSION.

1797. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Apple, Warna : Gold, Model : MG4E2ZP/A, S/N : C37NG50XG5N0, IMEI : 354432060637706, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6210 0634 3288 3426 03, serta Back Cover warna Hitam.

1798. 1 (satu) buah CD-R merk Verbatim, Kapasitas : 700 MB, S/N: A3131RE03210717LH, bertuliskan tangan : AMRIL MUKMININ, tgl 02-06-2018.

Halaman 294 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1799. 1 (satu) unit Digital Video Recorder (DVR) H.264 Network, Model: AVR-9916, yang didalamnya terdapat media penyimpanan Jenis: Hard disk, Merk: WD, Model/Tipe : WD20PURX-78P6ZY0, SN: WCC4M2ERS437, Kapasitas: 2 TB, beserta dengan Kabel Adaptor Model: LSE0107A1240.
1800. 1 (satu) buah map warna kuning bertuliskan Dinas PU yang didalamnya terdapat:
- a. Surat dari Dinas PU Kab. Bengkalis nomor : 790/PU/2016/440, tanggal 06 November 2016, perihal : Tindak lanjut hasil Audit tujuan tertentu BPKP Perwakilan Provinsi Riau.
 - b. Surat dari Dinas PU Kab. Bengkalis nomor : 790/PU/2016/441, tanggal 06 November 2016, perihal : Tindak lanjut hasil Audit tujuan tertentu BPKP Perwakilan Provinsi Riau.
1801. 1 (satu) bundel laporan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan multy years.
1802. 1 (satu) buah map warna kuning bertuliskan Dokumen Pembayaran 2012 yang didalamnya terdapat:
- a. 1 (satu) lembar surat nomor : 005/Bappeda/215/2014, tanggal 14 April 2014, hal : Undangan.
 - b. 1 (satu) bundel daftar penyerahan dokumen pembayaran kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten bengkalis tahun anggaran 2013 kepada tim pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau.
 - c. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis dengan sistem tahun Jamak (multi Years).
 - d. 1 (satu) bundel kertas HVS ukuran A 4 yang didalamnya terdapat tulisan tangan dengan tinta warna biru yang salah satu tulisannya berisi Tanggapan Paling Lambat tanggal 20/05-14.
1803. 1 (satu) bundel Naskah Kesepakatan Pelaksanaan Teknis (NKPT) Kegiatan Auditteknis Program Multy Years di Kabupaten Bengkalis.
1804. 1 (satu) bundel print out daftar nama perusahaan pemenang (multi years).
1805. 1 (satu) lembar print out warna Rekap monitoring progres kegiatan multi years Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis yang didalamnya terdapat tulisan tinta warna biru.
1806. 1 (satu) buah buku Peraturan daerah pemerintah kabupaten Bengkalis Nomor : 1 Tahun 2015, tanggal 15 Januari 2015, tentang

Halaman 295 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.

1807. 1 (satu) buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bengkalis Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Kabupaten Bengkalis 2013.

1808. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Bupati Bengkalis Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Bengkalis 2015.

1809. 1 (satu) bundel Daftar Tanda Terima Undangan Nomor : 170/DPRD/II/2015/13, Hari/Tanggal : Senin, 19 Januari 2015, Acara : Rapat Kerja Pansus Pembahasan Ranperda Penetapan Desa dan Desa Adat dalam Kabupaten Bengkalis.

1810. 1 (satu) bundel Daftar Hadir Petugas DPRD Kabupaten Bengkalis, Hari : Selasa, Tanggal : 20 Januari 2015, Acara : Rapat Pansus Perubahan Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 09 Tahun 2011 Tentang RPJMD Kabupaten Bengkalis 2010-2015.

1811. 1 (satu) bundel Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Riau Nomor : 12.A/S-HP/XVIII.PEK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015, Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014 dan 2013 yang ditandatangani oleh Drs. WIDIYATMANTORO selaku Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau.

1812. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan I tahun 2011.

1813. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan I, II Tahun 2011.

1814. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan III Tahun 2011.

1815. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan II Tahun 2012.

1816. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan III Tahun 2012. (Daftar Isi : Rapat Paripurna Ke-1, Rapat Paripurna Ke-3, Rapat Paripurna Ke-4).

1817. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan III tahun 2012. (Daftar Isi : Rapat Paripurna Ke-6, Rapat Paripurna Ke-7, Rapat Paripurna Ke-8,

Halaman 296 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Paripurna Ke-9, Rapat Paripurna Ke-10, dan Rapat Paripurna Istimewa).

1818. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan I Tahun 2013.
1819. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan I Tahun 2014. (Daftar Isi : Rapat Paripurna Ke-1, Rapat Paripurna Ke-2, Rapat Paripurna Ke-3, Rapat Paripurna Ke-4, Rapat Paripurna Istimewa).
1820. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan I Tahun 2014. (Daftar Isi : Rapat Paripurna Istimewa, Rapat Paripurna Ke-1, Rapat Paripurna Ke-2, Rapat Paripurna Istimewa, Rapat Paripurna Ke-3, Rapat Paripurna Ke-4, dst....).
1821. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan II / III Tahun Sidang 2014.
1822. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan II Tahun Sidang 2017.
1823. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017.
1824. 1 (satu) buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bengkalis Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
1825. 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 11 tahun 2016 tentang RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2016-2021.
1826. 1 (satu) buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bengkalis Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Bengkalis 2016.
1827. 1 (satu) buah buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
1828. 1 (satu) buah buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis masa jabatan 2014-2019.
1829. 1 (satu) buah buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 tahun 2017 tentang Kode Etik

Halaman 297 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis masa jabatan 2014-2019.

1830. 1 (satu) buah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis masa jabatan 2014-2019.
1831. 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat Paripurna 1 DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 18 September 2017.
1832. 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat Paripurna 2 DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 16 Oktober 2017.
1833. 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat Paripurna 4 DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 17 Oktober 2017 tentang acara rapat paripurna jawaban/penjelasan Bupati Bengkalis terhadap Pandangan Umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap penyampaian nota keuangan perubahan APBD Kabupaten Bengkalis T.A. 2017.
1834. 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat Paripurna 5 DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 24 Oktober 2017 tentang acara rapat paripurna laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, sekaligus pengambilan keputusan.
1835. 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat Paripurna 6 DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 13 November 2017 tentang acara rapat paripurna tentang penyampaian nota keuangan RAPBD Kabupaten Bengkalis TA 2018 oleh Bupati Bengkalis.
1836. 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat Paripurna 7 DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 13 November 2017 berikut lampirannya.
1837. 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat Paripurna 8 DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 13 November 2017.
1838. 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat Paripurna 9 DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 29 November 2017.
1839. 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 18 September 2017 tentang acara rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Bengkalis dalam rangka pengucapan sumpah/janji sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis sisa masa jabatan 2014-2019.

Halaman 298 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1840. 1 (satu) bundel fotocopy laporan tentang hasil reses anggota DPRD Kabupaten Bengkalis tahun 2017.
1841. 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 12 September 2017.
1842. 1 (satu) bundel fotocopy pandangan umum fraksi gabungan negeri junjungan DPRD Bengkalis tentang penyampaian nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Bengkalis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2018.
1843. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Pembahasan Rancangan KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2017 Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 11 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh SYAHRIAL selaku Pimpinan Sidang.
1844. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017 Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 23 Oktober 2017.
1845. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Pembahasan Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2018 Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis 07 November 2017 beserta dokumen pendukungnya.
1846. 1 (satu) lembar Nota Dinas Untuk : Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis, Dari, Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis, tanggal 10 Oktober 2017, Perihal : Pembahasan KUPA - PPAS Tahun Anggaran 2017.
1847. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis, Tanggal : 11 Oktober 2017, Acara : Rapat Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis tentang Pembahasan KUPA - PPAS Tahun Anggaran 2017 dengan Bagian Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bengkalis.
1848. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir tanggal : 3 Maret 2017.
1849. 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Nama SKPD Kabupaten Beng.kalis dan Nota Dinas dari : Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis, untuk : Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis, Perihal : Permohonan Hearing, tanggal : 29 Maret 2017, Nomor : 170/KOM.II-DPRD/III/2017/08.
1850. 1 (satu) lembar Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang dibelakangnya terdapat tulisan tangan PT. SINAR MAS.

Halaman 299 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1851. 1 (satu) Spring File warna kuning merek Red Leaf dengan tulisan Abasen yang didalamnya terdapat Surat Nomor : 170/DPRD/IX/2017/126 tanggal 22 September 2017, Perihal Undangan Rapat Kerja dengan Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis beserta dokumen pendukungnya.
1852. 1 (satu) map plastik warna merah merk Red Leaf dengan tulisan BA yang didalamnya terdapat Berita Acara Rapat Pembahasan Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2018 Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis dan dokumen pendukung lainnya.
1853. 1 (satu) map warna kuning dengan tulisan SITI AMINAH, BA APBD-P 2017 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel dokumen Perubahan RAPBD Th. 2017, Komisi II.
1854. 1 (satu) map warna krem dengan tulisan DPRD Kabupaten Bengkalis Komisi "I" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel Nota Dinas, Untuk : Pimpinan DPD Kabupaten Bengkalis, Dari : Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis, Tanggal : 17 Oktober 2017, Perihal : Pembahasan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2017.
1855. 1 (satu) map warna biru dengan tulisan Pemerintah kabupaten Benkalis Sekretariat Daerah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel daftar hadir Rapat Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis Pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2018 beserta dokumen pendukung lainnya.
1856. 1 (satu) map berwarna kuning Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas PUPR yang didalamnya terdapat 1(satu) bundel daftar hadir Rapat Pembahasan Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2018 Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis beserta dokumen pendukung lainnya.
1857. 1 (satu) map berwarna orange yang bertuliskan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis bertuliskan "SPJ Siti" yang didalamnya diantaranya berisikan 1 (satu) bundel perubahan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Bengkalis Bulan Nopember 2017 untuk tanggal 7 Nopember s.d. 4 Desember 2017 beserta dokumen pendukung lainnya.
1858. 1 (satu) map berwarna biru yang bertuliskan "ABSEN SKPD" yang didalamnya berisikan 1 (satu) bundel Rincian Plafon Anggaran SKPD per program dan kegiatan tahun Anggaran 2018 Kabupaten Bengkalis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1859. 1 (satu) map berwarna krem yang bertuliskan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah "KOMISI II" yang berisikan 1 (satu) bundel dokumen bertuliskan "KUA-PPAS 2017 KOMI II", "BA APBD-P 2017 KOM II", dan daftar hadir Komisi II DPRD kabupaten Bengkalis.
1860. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan dengan tinta berwarna merah yang bertuliskan "selesai reses".
1861. 1 (satu) bundel dokumen bertuliskan Absen KUPA-PPAS TA 2017 ctt : 2 Absen Dewan Kurang.
1862. 1 (satu) bundel dokumen Nota Dinas untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 30 Oktober 2017.
1863. 1 (satu) bundel dokumen daftar hadir Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 23 November 2017.
1864. 1 (satu) bundel dokumen yang bertuliskan "KUA-PPAS 2017 KOM II".
1865. 1 (satu) bundel dokumen bertuliskan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Tahun Anggaran 2017.
1866. 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 5/6/2017, nama Syahrial, nomor rekening 108 0004588944 senilai Rp 40.000.000,-.
1867. 1 (satu) map berwarna orange yang bertuliskan "BA" yang berisikan 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 16 Desember 2016 perihal pembahasan rancangan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017.
1868. 1 (satu) map berwarna kuning bertuliskan "DINAS PU DAN TR" yang berisikan diantaranya 1 (satu) bundel Expose Kronologis Permasalahan Paket Pembangunan jalan Duri- Sei Pekning tahun 2016.
1869. 1 (satu) map plastik berwarna orange yang berisikan 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis Pembahasan KUA PPAS Perubahan SKPD tahun 2016 Kabupaten Bengkalis.
1870. 1 (satu) map berwarna biru muda yang berisikan diantaranya 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis Pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2018.
1871. 1 (satu) bundel Undangan FGD Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2018 nomor 050/BAPPEDA/108/2017, tanggal 1 Februari 2017.

Halaman 301 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1872. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 6 Desember 2016 perihal Pembahasan rancangan KUA-RPPAS APBD Kabupaten Bengkalis TA 2017.
1873. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 16 Januari 2017.
1874. 1 (satu) bundel print out diantaranya SOPD : Dinas Pendidikan, Kegiatan : Pengadaan peningkatan pengetahuan ekstrakurikuler wajib pramuka melalui alat kelengkapan dan baha bacaan untuk SD Kec. Rupat, Estimate Biaya Rp.200.000.000,-.
1875. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 170/DPRD/VI/2017/59 tanggal 12 Juni 2017 perihal : Undangan Rapat Kerja.
1876. 1 (satu) ordner berwarna kuning yang berisikan Print Out Notulen Pembahasan KUA APBD-2018.
1877. 1 (satu) bundel Surat Nomor : 43/INT-DPRD/KOM II/III/2012 tanggal 20 Maret 2012, perihal : Pelelangan Proyek tahun 2012 beserta dokumen pendukung lainnya.
1878. 1 (satu) map warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bundel Notulen Hearing Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis Bersama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis beserta dokumen pendukung lainnya.
1879. 1 (satu) Surat Nomor : 170/SET.DPRD/XII/2015/158 tanggal 30 November 2015, Hal : Perubahan Kelima Acara Rapat DPRD Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015-2016 beserta dokumen lainnya di dalam Map warna oranye dengan tulisan tangan Kecamatan Rupat "NUR HASMI HASYIM".
1880. 1 (Satu) lembar tindisan Setoran Tunai tanggal 20 September 2018 disetor ke nomor rekening 8844201809020013 a.n. Rek KPK-Perkara Bengkalis sejumlah Rp 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), penyeter EDI KURNIAWAN, KTP 1403021606820001, Berita 8844201809020013 a.n. Rek KPK-Perkara Bengkalis.
1881. 1 (satu) Odner berwarna pink merk Combo bertuliskan "Absen, BA, Notulen" yang didalamnya terdapat Nota Dinas perihal permohonan hearing tanggal 14 September 2015 beserta dokumen pendukung lainnya.
1882. 1 (satu) Odner berwarna hitam merk Bindex yang didalamnya terdapat dokumen Notulen Rapat Hearing Komisi II DPRD

Halaman 302 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 302



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkalis tentang persoalan pembangunan infrastruktur pada tanggal 27 Januari 2015 beserta dokumen pendukung lainnya.

1883. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Usulan Kegiatan PIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bengkalis yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bengkalis Ir. SAFRIL B. MT.
1884. 4 (Empat) lembar fotocopy Daftar : Usulan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 Tambahan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bengkalis Ir. SAFRIL B. MT.
1885. 1 (satu) lembar fotocopy kolom terdiri dari No, Program/kegiatan/uraiana kegiatan, anggaran dan keterangan jumlah 9,985,500,000.00 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bengkalis Ir. SAFRIL B. MT tanggal 11 Januari 2011.
1886. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 pukul 14.00 s/d selesai acara : Rapat Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis dengan : Dinas PU Kabupaten Bengkalis dan Rekanannya (PPTK, Kontraktor, Konsultan) MY. Beserta 3 (tiga) lembar Daftar Hadir Instansi Dinas Pemerintah Kabupaten Bengkalis Hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 pukul 14.00 s/d selesai acara : Rapat Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis dengan Dinas PU Kabupaten Bengkalis dan Rekanannya : 1. PPTK, 2. Kontraktor, 3. Konsultan tentang Finalisasi Kegiatan Multi Years sesuai dengan kontrak induk.
1887. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis Hari Senin tanggal 22 Juni 2015 pukul 14.00 s/d selesai acara : Pemindahan Tiang Listrik Proyek MY pada Jalan Lingkar Bengkalis. Beserta 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir dinas/instansi hari Senin tanggal 22 Juni 2015 pukul 14.00 s/d selesai Acara : Pemindahan Tiang Listrik Proyek MY pada Jalan Lingkar Bengkalis dan 2 (dua) lembar fotocopy catatan tulisan tangan dengan tinta hitam diantaranya tertulis senin 22 Juni 2015.
1888. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Pimpinan Komisi II kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 16 Desember 2014 perihal pembahasan Ranperda tentang APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.

Halaman 303 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1889. 1 (satu) lembar fotocopy Surat DPRD Kabupaten Bengkalis kepada Bupati Bengkalis nomor : 170/DPRD/VII/2015/104 tanggal 09 Juli 2015 perihal Undangan Rapat Kerja yang ditandatangani Ketua DPRD H. HERU WAHYUDI SH.
1890. 1 (satu) lembar fotocopy Disposisi Surat DPRD Kabupaten Bengkalis no agenda 392 tanggal 31-08-2015 beserta 2 (dua) lembar fotocopy surat nomor 286/SS-A/PPTT/R/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015 hal Permintaan Pembayaran Tagihan Termin 30% atas SPP Nomor : 43/PPP/G.6/APBD/BM.P/V/2009 untuk diajukan pada APBD-P tahun 2015 yang ditandatangani oleh SAUT SIHALOHO.
1891. 1 (satu) lembar draft Surat DPRD Kabupaten Bengkalis kepada Bupati Bengkalis nomor : 170/DPRD/VI/2015/95 tanggal 26 Juni 2015 perihal Undangan Rapat Kerja yang ditandatangani Ketua DPRD H. HERU WAHYUDI SH dengan coretan dan tulisan tangan warna biru.
1892. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Pimpinan Komisi II kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 14 September 2015 perihal Permohonan Hearing yang ditandatangani oleh SYAHRIAL ST.
1893. 1 (satu) bundel dokumen Notulen Rapat Rancangan KUA-PPAS Kab BKS th 2015 tanggal 2 Desember 2014, 10 Desember 2014, 25 November 2014, 26 November 2014, Komisi A dan Mitra Kerja di dalam Map plastik warna biru.
1894. 1 (satu) bundel dokumen pembahasan KUA PPAS perubahan 2013 di dalam Map plastik warna biru.
1895. 1 (satu) buku Risalah Resmi DPRD Kabupaten Bengkalis masa persidangan III tahun sidang 2011, tanggal 21 Oktober 2011.
1896. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen lampiran hasil rasionalisasi dan justifikasi rencana usulan PPAS Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis TA 2016 pada pembahasan bersama komisi II.
1897. 1 (satu) map berwarna biru jadwal pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD Kabupaten Bengkalis TA 2014 komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis dengan SKPD Mitra Kerja dari Pemda Kabupaten Bengkalis.
1898. 1 (satu) map berwarna kuning berisi 1 (satu) lembar surat undangan nomor 170/DPRD/XII/2014/115 tanggal 19 Desember 2014, Perihal Rapat Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis beserta 3 (tiga) lembar fotocopy keputusan bamus DPRD nomor 14 tahun 2014 tentang

Halaman 304 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan jadwal kegiatan DPRD tanggal 23 Desember s/d 5 Januari 2015.

1899. 1 (satu) lembar Nota Dinas Pimpinan Komisi II Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 16 Desember 2014 perihal pembahasan Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2015.
1900. 1 (satu) map berwarna hijau yang bertuliskan "ABSEN LAMA" berisi diantaranya 1 (satu) bundel dokumen pembahasan PPAS, Perubahan SKPD, per program dan kegiatan TA 2012.
1901. 1 (satu) map berwarna hijau yang bertuliskan "ABSENSI KUA PPAS 2013" yang diantaranya berisi 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi Pra RKA RAPBD Sekretariat daerah kabupaten bengkalis Tahun Anggaran 2013.
1902. 1 (satu) map berwarna hijau yang bertuliskan "SPPD YANTI" yang diantaranya berisi 1 (satu) lembar dokumen berisi tulisan tangan catatan proyek yang ditandatangani oleh Abdul kadir tanggal 13 Nopember 2012.
1903. 1 (satu) bundel fotocopy lampiran Surat Bupati Bengkalis Nomor : 050/BAPPEDA-SET/408/2011 tanggal 12 September 2011 tentang pembahasan Rancangan KUA-P dan PPAS-P tahun 2011.
1904. 1 (satu) bundel buku I Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten bengkalis TA 2011.
1905. 1 (satu) bundel buku II Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten bengkalis TA 2011.
1906. 1 (satu) bundel buku III Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten bengkalis TA 2011.
1907. 1 (satu) bundel dokumen Surat nomor : 170/DPRD/XI/2011/133 tanggal 14 Nopember 2011 beserta lampirannya.
1908. 1 (satu) buku berwarna Pink dengan tulisan RKA SKPD tahun anggaran 2010, Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan.
1909. 1 (satu) buku Risalah Resmi DPRD Kabupaten Bengkalis masa persidangan III tahun sidang 2011, tanggal 13 Desember 2011.
1910. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tata Ruang dan Permukiman TA 2013.

Halaman 305 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1911. 1 (satu) buku Laporan Kegiatan dan hasil karya DPRD Kabupaten Bengkalis tahun sidang 2011.
1912. 1 (satu) buku peraturan daerah nomor 1 tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang APBD Kabupaten Bengkalis TA 2011.
1913. 1 (satu) ordner berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel dokumen pembahasan APBDP TA 2016.
1914. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) tahun Anggaran 2012 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terdapat tulisan tangan Misliadi Rupert.
1915. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen usulan kegiatan tahun anggaran 2012 tambahan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terdapat tulisan tangan Misliadi Rupert.
1916. 1 (satu) bundel dokumen Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis TA 2017.
1917. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat Komisi II DPRD kabupaten Bengkalis Pembahasan RKA SKPD RAPBD tahun 2016 Kabupaten Bengkalis.
1918. 1 (satu) bundel dokumen Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA 2018 Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
1919. 1 (satu) map berwarna orange yang bertuliskan "SYAHRIAL, ST KOMISI II" yang diantaranya berisi 1 (satu) bundel dokumen usulan Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis.
1920. 1 (satu) bundel dokumen Nota Keuangan tentang rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten bengkalis TA 2011.
1921. 1 (satu) map berwarna biru yang bertuliskan " SURAT TURUN DARI KETUA TGL. 27/08/15 UNTUK KOMISI II" yang diantaranya berisikan 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Tugas Nomor: 231/SPT/Um/2015 tanggal 1 September 2015.
1922. 1 (satu) map berwarna hijau yang diantaranya berisikan 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 24 Nopember 2014 tentang Pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2015 dan jadwal Bamus 2014.
1923. 1 (satu) map berwarna biru yang diantaranya berisikan fotocopy tulisan tangan notulensi Dinas Bina Marga (PU) dan pengairan.

Halaman 306 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1924. 1 (satu) map berwarna hijau muda yang diantaranya berisikan dokumen Keputusan badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 08 tahun 2014 tentang penetapan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 21 Juli 2014 s.d. 15 September 2014, dan nomor 11 tahun 2014 (jadwal kegiatan DPRD tanggal 18 November – 31 Desember 2014) beserta daftar hadir dan berita acara.
1925. 1 (satu) map berwarna biru yang bertuliskan “SPJ Hasan” diantaranya berisikan 1 (satu) bundel dokumen surat nomor 170/DPRD/IX/2015/138 tanggal 17 September 2015 beserta dokumen pendukung lainnya.
1926. 1 (satu) map berwarna kuning bertuliskan BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang diantaranya berisikan fotocopy Nota Dinas tanggal 6 Oktober 2015 perihal Pembahasan Rancangan KUA-PPAS perubahan APBD kabupaten Bengkalis TA 2015 dan dokumen pendukung lainnya.
1927. 1 (satu) map berwarna kuning yang diantaranya berisikan 1 (satu) bundel dokumen Daftar Hadir Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 9 Februari 2015 tentang rapat kerja dengan Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis tentang persoalan pembangunan infrastruktur dan dokumen pendukung lainnya.
1928. 1 (satu) ordner warna hitam yang bertuliskan MY 2013/ 2015.
1929. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Dinas Pekerjaan Umum diantaranya yaitu Nama Pekerjaan : Peningkatan Jalan Kador – Tanjung Punak, Nama Perusahaan : PT. INDAH PUTRI JAYA, Direktur/Direktur Cabang : ACHENG, Alamat Kantor : Jl. Abdul Rahman Desa Pancu Jaya, Jumlah : Rp. 4.500.000.000,00, dan seterusnya.
1930. 1 (satu) bundel print out dokumen diantaranya yaitu Nama Paket : Pembangunan Gedung Workshop Disperindag Kabupaten Bengkalis, HPS : 1,46M, Tanggal Download : 14 Apr – 21 Apr 2016.
1931. 1 (satu) Buku Kerja 2012 DPRD Kabupaten Bengkalis.
1932. 1 (satu) Handphone merk Samsung, warna gold, model SM-G950FD, kapasitas 64 GB, IMEI 1 : 358061/08/003166/9, IMEI 2 : 358062/08/003166/7, nomor serial : RR8J40CM2HD, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dan kartu micro-sd berkapasitas 8 GB, beserta aksesoris case Samsung warna cokelat.

Halaman 307 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 307



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1933. Uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Penampungan KPK Nomor rek : 0378 01000168 30 6 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atas nama penyetor H. MALIKI.
1934. Uang sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 18 September 2017 ke Nomor Rekening 0378-01-000168-30-8, Nama : KPK, Penyetor : SYARIFUDDIN, Ket : Pengembalian uang perkara Bengkalis.
1935. Uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar print out formulir multi pembayaran Bank Mandiri Branch Pekanbaru Sudirman Atas, tanggal 04 September 2018, jam 1:45:50, penerima No rek : 88812011809020013, atas nama KPK, untuk setoran uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), penyetor atas nama ARDIANSYAH, Bengkalis, 08117065559, tujuan transaksi Pengembalian.
1936. Uang sejumlah Rp100,000.000,- (Seratus Juta Rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan formulir multi pembayaran Bank Mandiri tertanggal 17-10-2018; Nama Penerima: KPK-Perkara Bengkalis; No. Pelanggan: 8881201809020013; Penyetor: ARDIANSYAH ST.MT; No Telepon: 08117065559; Jumlah: 100.000.000; Terbilang: Seratus Juta Rupiah.
1937. Uang sejumlah Rp50,000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan formulir multi pembayaran Bank Mandiri tertanggal 28-01-2019; Nama Penerima: KPK-Perkara Bengkalis; No. Pelanggan: 8881201809020013; Penyetor: ARDIANSYAH ST.MT; No Telepon: 08117065559; Jumlah: 50.000.000; Terbilang: Lima Puluh Juta Rupiah.
1938. Uang tunai sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar resi ATM BNI 19/02/19 12:07; No . Rekord 1859; Nama Pengirim: Bpk MUHAMMAD NASIR; Nama Penerima: Rek KPK-Perkara Bengkalis; Jumlah 9.000.000,-.
1939. Uang tunai sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar resi ATM BNI 19/02/19 12:09; No . Rekord 1867; Nama Pengirim: Bpk MUHAMMAD NASIR; Nama Penerima: Rek KPK-Perkara Bengkalis; Jumlah 8.000.000,-.
1940. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar resi ATM BNI 19/02/19 12:10; No . Rekord 1870; Nama

Halaman 308 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengirim: Bpk MUHAMMAD NASIR; Nama Penerima: Rek KPK-
Perkara Bengkalis; Jumlah 1.000.000,-.

1941. Uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, atas nama penyeter ADY CHANDRA ke rekening KPK dengan nomor virtual account 8881201809020013.

1942. Uang tunai sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang terdiri dari:

a. 3 (tiga) bungkus plastik uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang masing-masing plastik berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan total Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

b. 2 (dua) bungkus plastik uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang masing masing berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah total Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

c. 10 (sepuluh) ikat uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

d. 20 (dua puluh) ikat uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

1943. 1 (satu) buah paper bag berlogo Mandiri yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari :

a. 10 (sepuluh) bundel uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam setiap budel terdiri dari 100 (seratus) lembar dengan nilai total Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

b. 10 (sepuluh) bundel uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam setiap bundel terdiri dari 100 (seratus) lembar dengan nilai total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

1944. 1 (satu) buah dompet warna orange yang didalamnya terdapat :

a. Uang tunai sejumlah RP. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan perincian sbb:

1. 500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

2. 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp 100,000,-(seratus ribu rupiah).

b. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA an. KASMARNI, No rek : 8215073218.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA an. AKHYAR MUKMIN, No rek : 8215198941.
 - d. 1 (satu) buah buku tabungan CIMB Niaga Hypermart an. KASMARNI, No rek : 703513277400.
 - e. 1 (satu) buah buku tabungan CIMB Niaga Tabungan X-tra an. KASMARNI, No rek : 466-01-13216-18-0.
 - f. 1 (satu) lembar asli tindasan Formulir setoran tunai Pemindahbukuan CIMB Niaga dari rek : 702114976200 ke rekening 703513277400 an. KASMARNI sebesar Rp. 700.000.000,-; (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 20-07-2017.
1945. 1 (satu) buah amplop warna coklat yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian sbb:
- a. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - b. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
1946. Uang tunai sejumlah Rp. 62.600.000,- (enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :
- a. 176 (seratus tujuh puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nilai total Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).
 - b. 900 (sembilan ratus lembar) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nilai total Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
1947. 1 (satu) buah tas berwarna coklat merk Hush Puppies yang didalamnya terdapat uang dengan jumlah Rp. 113.850.000,- (seratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :
- a. 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - b. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - c. 800 (delapan ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
1948. 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Bally Switzerland yang didalamnya terdapat uang dengan jumlah Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah), dengan rincian :

Halaman 310 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - b. 800 (delapan ratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - c. 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
1949. 1 (satu) buah Tas koper warna hitam merk NAVY CLUB yang didalamnya terdapat:
- a. 1 (satu) buah buku loose leaf dengan warna merah muda (Pink).
 - b. Uang tunai sejumlah Rp. 805.000.000,- (delapan ratus lima juta rupiah) dengan rincian sbb :
 1. 5000 (lima) ribu lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nilai total Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 2. 6100 (enam ribu seratus lembar) uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dengan nilai total Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah).
1950. 1 (satu) unit apartement Grand Permata, Tower B Lantai 17 Nomor: 02 (1702) dengan luas: 139,98m².
1951. 1 (Satu) unit Batching Plant yang terletak di Desa Senamat Kecamatan Pelepat Kabupaten Muara Bungo KM 20, dengan spesifikasi sebagai berikut:
- Jenis Alat : Concret Baching Plant (Wet Type).
- Merk/Type : BHS Concrete wetmix Plant 60 M3/jam.
- Warna : Putih Tahun Pembuatan : 2014 Kondisi : Brand New/Baru.
1952. 1 (satu) buah Concret Wet Baching Plant 60 M2 sudah termasuk Silo dengan spesifikasi sbb:
- Jenis Alat : Concret Baching Plat (Wet Type).
- Merk/Type : BHS Concrete Wetmix Plant 60 M3/Jam.
- Warna : Putih Tahun pembuatan : 2014 Kondisi : Brand New / Baru.
1953. 1 (satu) unit Diesel Generating Set , Merk : HARTECH, Model : HT 250 CD, S/N : 140321-S-015R, Engine : Cu,,ims, Engine Type : 6L TAA8.9G2, Engine S/N : 8794959, Generator : Stamford, Generator Type : UCD1274K14, Generator S/N : X13L525409, Output 250 Kva beserta 1 (satu) buah kunci kontak Genset dan 1 (satu) buah kunci ruang Genset.
1954. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berupa rumah yang berada di dalam kompleks Abinaya Residence Blok C No. 5 yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Labuh Baru, kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

1955. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berupa rumah yang berada di dalam Komplek Abinaya Residence Blok F No. 5 yang terletak di kelurahan Labuh Baru, kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
1956. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berupa rumah yang berada di dalam komplek Abinaya Residence Blok I No. 10 yang terletak di kelurahan Labuh Baru, kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
1957. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki type LX 150 C(KLX 150S)dengan Nomor Polisi : BM 5964 AL, An. AGUS FINDRA, No. Mesin : LX150CEPH9288, beserta Kuncinya.
1958. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki type LX 150 C(D Tracker) dengan Nomor Polisi : BM 2933 BA, An. ASRUL, No. Rangka : MH4LX150DEJP03580, No Mesin : LX150CEPG4465, beserta Kuncinya.
1959. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) Merk: Mitshubishi Pajero Sport Exceed Limited; Warna: Hitam; Plat Nomor: B 1609 MS; No Rangka: MMBGRKG40DF007689; Nomor Mesin: 4D56UCED7879 beserta kunci mobil.
1960. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) Merk: Mitshubishi Pajero Sport Dakkar; Warna: Hitam; Plat Nomor: B 888 MBA; No Rangka: MMBGYKH40ED012924; Nomor Mesin: 4D56UCEV7203 beserta kunci mobil.
1961. 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi type C. Dis FE74HDV4X2, Jenis / Model : Kendaraan Khusus /Mbl Tangki, warna kuning, tahun pembuatan : 2014, nomor rangka : MHMFE74P5EK119084, Nomor mesin : 4D34TK28237, Nomor Polisi : B 9228 PFA beserta 1 (satu) buah kunci 1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan kunci bertuliskan MUARA NAULI WATER TANK.
1962. 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi type C. Dis FE74HDV4X2, Jenis / Model : Kendaraan Khusus /Dumper Truck, warna kuning, tahun pembuatan : 2013, nomor rangka : MHMFE74P5DK108682, Nomor mesin : 4D34TJ05675, Nomor Polisi : B 9560 PDC beserta 1 (satu) buah kunci 1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan ring.

Halaman 312 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1963. 1 (satu) buah bungkus Sim Card Telkomsel dengan nomor: 0812 7519 682 dan 1 (satu) buah bekas potongan bungkus Sim Card dengan nomor: 0822 8452 1113.

1964. 1 (satu) buah kunci, dengan gantungan kunci F.C.B.

Barang bukti Nomor Urut 1 s/d 1964, seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain (perkara atas nama Terdakwa Hobby Siregar);

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar **biaya perkara** sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan sela Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr tanggal 09 Mei 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Ir. M. Nasir., MP tersebut diatas untuk seluruhnya;
- Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : /TUT.01.04/24/04/2019 tnggal 1 April 2019 atas diri Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Terdakwa tersebut didepan persidangan umum Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- Menangguhkan biaya perkara ini sampai adanya putusan akhir;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr tanggal 28 Agustus 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Nasir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut"** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun serta pidana denda sebesar Rp.500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu)

Halaman 313 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel asli Dokumen I Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Nomor : 600/PU-BM/SP/KONSULT/PJ.MY/XI/2013/005 tanggal 28 November 2013 dengan lokasi di Kecamatan Rupert ; Nilai Kontrak Rp. 4.022.535.000,00,-; Pelaksana : PT. Cipta Multi Kreasi. Yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
2. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 090a/SPP-CMK/V/2014 perihal pergantian personil PT. CIPTA MULTI KREASI yang ditandatangani di Jakarta tanggal 02 Mei 2014 oleh T. Achdiat, MBA selaku Direktur Utama PT. CIPTA MULTI KREASI.
3. 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 30/SE-PT/CMK/V/2014 perihal Cetakan Benda Uji (Beam) untuk Beton FS 45 yang ditandatangani di Rupert tanggal 2 Mei 2014 oleh Ir. Muhammad Nasir, MSi selaku Supervisi Engineer.
4. 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 11/SE-PT/CMK/X/2014 perihal Progress Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang ditandatangani di Rupert tanggal 27 Oktober 2014 oleh Ir. Muhammad Nasir, MSi selaku Supervisi Engineer.
5. 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 16/SE-PT/CMK/XI/2014 perihal Laporan Progress Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang ditandatangani di Rupert tanggal 26 Nopember 2014 oleh Ir. Muhammad Nasir, MSi selaku Supervisi Engineer.

Halaman 314 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 21/SE-PT/CMK/I/2015 perihal Progress Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang ditandatangani di Rupert tanggal 25 Januari 2015 oleh Ir. Muhammad Nasir, MSi selaku Supervisi Engineer.
7. 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 25/SE-PT/CMK/II/2015 perihal Progress Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang ditandatangani di Rupert tanggal 25 Februari 2015 oleh Ir. Muhammad Nasir, MSi selaku Supervisi Engineer.
8. 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 27/SE-PT/CMK/III/2015 perihal Progress Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang ditandatangani di Rupert tanggal 25 Maret 2015 oleh Ir. Muhammad Nasir, MSi selaku Supervisi Engineer.
9. 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 32/SE-PT/CMK/V/2015 perihal Progress Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang ditandatangani di Rupert tanggal 25 Mei 2015 oleh Ir. Muhammad Nasir, MSi selaku Supervisi Engineer.
10. 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat Tugas PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services yang ditandatangani di Jakarta tanggal 01 Juni 2015 oleh yang memberi tugas Wazanazi Wahid (Project Manager-PT Cipta Multi Kreasi) kepada yang menerima tugas Suriyadi, ST (Site Engineer/EE) untuk melaksanakan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY), Kabupaten Bengkalis.
11. 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 33/SE-PT/CMK/VI/2015 perihal Progres Pekerjaan Peningkatan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang ditandatangani di Rupert tanggal 25 Juni 2015 oleh Suriyadi.ST selaku Supervisi Engineer.
12. 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 37/SE-PT/CMK/VIII/2015 perihal Progres Pekerjaan Peningkatan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang ditandatangani di Rupert tanggal 31 Juli 2015 oleh Suriyadi.ST selaku Supervisi Engineer.

Halaman 315 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 38/SE-PT/CMK/VIII/2015 perihal Supervisi & Monitoring Pekerjaan Peningkatan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang ditandatangani di Rupa tanggal 10 Agustus 2015 oleh Suriyadi.ST selaku Supervisi Engineer.
14. 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 39/SE-PT/CMK/VIII/2015 perihal Progres Pekerjaan Peningkatan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang ditandatangani di Rupa tanggal 25 Agustus 2015 oleh Suriyadi.ST selaku Supervisi Engineer.
15. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 40/SE-PT/CMK/IX/2015 perihal Progres Pekerjaan Peningkatan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang ditanda-tangani di Rupa tanggal 25 September 2015 oleh Suriyadi.ST selaku Supervisi Engineer.
16. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 41/SE-PT/CMK/X/2015 perihal Nama nama Personil Konsultan Pengawas Pekerjaan Peningkatan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang ditandatangani di Rupa tanggal tanggal 16 Oktober 2015 oleh Suriyadi.ST selaku Supervisi Engineer.
17. 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 42/SE-PT/CMK/X/2015 perihal Progers Pekerjaan Peningkatan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang ditandatangani di Rupa tanggal 25 Oktober 2015 oleh Suriyadi.ST selaku Supervisi Engineer.
18. 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 43/SE-PT/CMK/XI/2015 perihal Progers Pekerjaan Peningkatan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang ditandatangani di Rupa tanggal 25 November 2015 oleh Suriyadi.ST selaku Supervisi Engineer.
19. 1 (satu) buah ordner warna merah dengan Judul Dokumen Proyek Bengkalis Pangkalan Nyirih yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborongan Antara PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION dengan PT SIDDHAYATRA WIRASARI No. 001/MRC-SW/SP/III/2014 tanggal 25 Maret 2014, untuk Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years).

Halaman 316 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Geotekstil Woven tanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh NOVE MARIA dan HOBBY SIREGAR.
- c. 4 (empat) lembar Draft Surat Perjanjian Harga Satuan Paket Pekerjaan Kontruksi Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih, Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 antara Ir. H.M. NASIR selaku pihak pertama dan HOBBY SIREGAR selaku pihak kedua.
- d. 2 (dua) lembar asli Memorandum Of Understanding (Nota Kesepaham-an) antara PT. SEPATIM BATAMTAMA dengan PT. MAWATANDO tanggal 12 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. ABDUL AZIZ, MM dan HOBBY SIREGAR, beserta 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya bertuliskan Metting Tgl 12/11 '13.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Garansi Bank Sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor : 1829/001 051/3672/6212 tanggal 21 Oktober 2013 terdapat tulisan tangan : 11/11 '1.
- f. 1 (satu) lembar print out Surat Dukungan PT. ANEKA MINING SUKSES Nomor : 007/AMS-SD/V/2013 tanggal 8 Mei 2013.
- g. 2 (dua) lembar print out Surat Dukungan Perlatan PT. LUBUK MINTURUN KONTRUKSI PERSADA tanggal 17 Januari 2013 kepada Pokja I ULP Kabupaten Bengkalis.
- h. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Suplly Material No. : 013/PSI-SP/IX-2014 tanggal 22 September 2014 yang ditandatangani oleh SAFRIE dan HOBBY SIREGAR.
- i. 1 (satu) bundel asli Surat Kementerian Pekerjaan Umum Badan Pembinaan Kontruksi Nomor : IK.02 04-KK/762 tanggal 23 Oktober 2013, Perihal : Pendapat Hukum Tentang Konsep Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih APBD TA 2013-2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pembinaan Kontruksi HEDIYANTO W. HUSAEN
- j. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 012/PENG/POKJA.MY/ULP/IX/2013 tanggal 06 September 2013, Perihal : Perpanjangan Masa Berlaku Penawaran dan Jaminan Penawaran yang ditandatangani oleh Ketua Pokja 1 Multiyears H. SYARIFUDDIN.
- k. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 600/PU/X/2013/515 tanggal 07 Oktober 2013, Perihal : Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang

Halaman 317 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pangkalan Nyirih yang ditandatangani oleh Ir. H.M NASIR selaku Pejabat Pembuat Komitmen
- l. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Membayar, Tahun Anggaran : 2013, Nomor : SPM-BJ/2013/1.03.01/994 tanggal 27 Desember 2013, untuk pembayaran uang muka atas pekerjaan peningkatan Jalan Batu Panjang–Pangkalan Nyirih yang ditanda-tangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan dokumen pendukungnya.
- m. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor : 994/PU-PPK/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013, Perihal Permintaan Penerbitan SP2D dan dokumen pendukungnya.
- n. 1 (satu) lembar Draft Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka untuk Pekerjaan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih yang terdapat coretan dan tulisan tangan.
- o. 6 (enam) lembar print out Daftar Kuantitas dan Harga Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.
- p. 2 (dua) lembar print out bertuliskan Item Pembayaran No : 1.2, Jenis Pekerjaan : Mobilisasi terdapat tulisan tangan diantaranya Mobilisasi, LS, 217.600.000.
- q. 3 (tiga) lembar print out Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan PT MAWATINDO” R.C untuk Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.
- r. 1 (satu) lembar asli dokumen PT MAWATINDO” R.C berjudul Penggunaan Dana Termin Pertama (MC 01 s/d MC 09) yang ditandatangani oleh HOBBY SIREGAR.
- s. 1 (satu) lembar draft dokumen PT MAWATINDO” R.C berjudul Penggunaan Dana Termin Pertama (MC 01 s/d MC 09) yang terdapat coretan dan tulisan tangan.
- t. 3 (tiga) lembar fax Konfirmasi Pesanan No : KP-HDP-1401-009 tanggal 10 Januari 2014 yang sudah ditandatangani di atas materai oleh HOBBY SIREGAR dan dokumen pendukungnya.
20. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengujian Kuat Tekanan Beton tanggal 29 Desember 2015 yang ditandatangani oleh MISWARTI selaku Lab. Teknis Sipil Universitas Islam Riau.
21. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Tekanan Beton, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Perusahaan : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.

Halaman 318 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bundel asli dokumen Section III Cube – K – 250, 7.1.(7)a. Beton Mutu Rendah, fc' 20 Mpa (Box Culvert), Strength Test, Umur : 07 Hari, 26 Nopember s/d 25 Desember – 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, PPTK : HURRI AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision PT CIPTA MULTI KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT MAWATINDO R.C.
23. 1 (satu) bundel asli Addendum Kontrak I Pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dari Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksana : PT. Mawatindo Road Constrution.
24. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Proses Surat Menyurat Addendum Kontrak II Pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) dari Addendum Kontrak I Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUTION.
25. 1 (satu) bundel asli Addendum Kontrak II Pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/VI/2015/005-A tanggal 05 Juni 2015 dari Addendum Kontrak I : 600/PU-BM/SP-MY/IV/ADD-I/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dan Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUTION.
26. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Proses Surat Menyurat Addendum Kontrak III Pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Terhadap Addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/VI/ADD-II/VI/2015/005-A tanggal 05 Juni 2015 dari Addendum Kontrak I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUTION.

Halaman 319 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Proses Surat Menyurat Addendum Kontrak IV Pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Terhadap Addendum Kontrak III Nomor : 600/PU-BM/SP-MY /ADD-III/XII/2015/005-A tanggal 02 Desember 2015 dari Addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/VI/2015/ 005-A tanggal 05 Juni 2015 Addendum Kontrak I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
28. 1 (satu) bundel asli Laboratory Report PT. MAWATINDO, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years).
29. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/ Tanggal Pelaporan : 29 Desember 2015, Tanggal Buat : 26 Oktober 2015, STA : 5+592 – 5+636 – 5+650 spasi 14 M & 5+801 – 5+839 R & 5+889 – 5+904 spasi 15 M & 5+904 – 5+917 L, Proyek : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekanan Rencana : 125 kg/cm².
30. 1 (satu) bundel print out Neraca Saldo PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Bulan Januari, Periode Januari s/d Desember 2015.
31. 1 (satu) bundel print out Neraca Saldo PT. Mawatindo Road Construction, Bulan Desember, Periode Januari s/d Desember 2015.
32. 1 (satu) bundel print out Buku Besar PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Bulan Januari – Desember Tahun 2015.
33. 1 (satu) bundel print out Buku Besar PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Bulan April Tahun 2015.
34. 1 (satu) bendel asli dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Lokasi Kecamatan Rupert nilai kontrak Rp. 495.319.678.000 pelaksana PT. Mawatindo Road Construction sumber dana APBD Kabupaten Bengkalis waktu pelaksanaan 780 (tujuh ratus delapan puluh) hari kalender.

Halaman 320 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) bendel foto copy Addendum Kontrak I pada pekerjaan :
Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan
Rupat (Multi Years) Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-
A tanggal 23 April 2014 dari surat perjanjian Nomor : 600/PU-
BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kontraktor
pelaksana PT. Mawatindo Road Construction.
36. 1 (satu) bendel foto copy Addendum Kontrak II pada pekerjaan :
Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan
Rupat (Multi Years) Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-
II/VI/2015/005-A tanggal 05 Juni 2015 dari Addendum kontrak I
Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April
2014 dan surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005
tanggal 28 Oktober 2013 kontraktor pelaksana PT. Mawatindo Road
Construction.
37. 1 (satu) bendel foto copy Addendum Kontrak III pada pekerjaan :
Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan
Rupat (Multi Years) Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-
III/XII/2015/005-A tanggal 02 Desember 2015 terhadap Addendum
Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/VI/2015/005-A
tanggal 05 Juni 2015, dari Addendum kontrak I Nomor : 600/PU-
BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dan surat
perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28
Oktober 2013 kontraktor pelaksana PT. Mawatindo Road
Construction.
38. 1 (satu) bendel foto copy Addendum Kontrak IV pada pekerjaan :
peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat
(Multi Years) Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-IV/XII/2015/005-A
tanggal 11 Desember 2015 terhadap Addendum Kontrak III Nomor :
600/PU-BM/SP-MY/ADD-III/XII/2015/005-A tanggal 02 Desember
2015 dan Addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-
II/VI/2015/005-A tanggal 05 Juni 2015, dan Addendum kontrak I
Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April
2014 dan surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005
tanggal 28 Oktober 2013 kontraktor pelaksana PT. Mawatindo Road
Construction.

Halaman 321 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 01 (satu) tanggal 25 November 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
40. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat bulanan bulan 25 (dua puluh lima) tanggal 25 November 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
41. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 01 (satu) tanggal 28 Oktober s/d 25 November 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
42. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 25 (dua puluh lima) tanggal 26 Oktober s/d 25 November 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
43. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 26 (dua puluh enam) tanggal 26 November s/d 25 Desember 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A

Halaman 322 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan
Rupat pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih
(Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan
pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

44. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 01 (satu) tanggal 28 Oktober s/d 3 November 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/ 005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
45. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 113 (Seratus tiga belas) tanggal 21 s/d 25 Desember 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
46. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 1 (satu) tanggal 25 November 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupat pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
47. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 26 (dua puluh enam) tanggal 25 Desember 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/ 2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupat pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
48. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data Addendum III nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23

Halaman 323 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A

Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan

Rupat Nama Paket : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan

Nyirih Kecamatan Rupat (Multi Years) (tahun anggaran 2013 –

2015) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan

pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

49. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 01 (satu) tanggal 28 Oktober 2013 s/d 25 November 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupat pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat (Multi Years) Kecamatan Rupat pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
50. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 25 (dua puluh lima) tanggal 25 November 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupat pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat (Multi Years) Kecamatan Rupat pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
51. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 26 (dua puluh enam) tanggal 25 Desember 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupat pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat (Multi Years) Kecamatan Rupat pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
52. 1 (satu) bendel foto copy rekening koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya nomor rekening : 0011254730 atas nama Mawatindo Road Construction, PT. periode bulan Oktober 2013 s/d Januari 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) bendel foto copy rekening Koran Bank DKI Cabang Benhil nomor rekening : 11308104466 atas nama Mawatindo Road Construction, PT periode 2 Desember 2013 s/d 31 Oktober 2014.
54. 1 (satu) odner warna hitam berisi :
- a. 1 (satu) bendel asli Faktur Pajak pembayaran uang muka kerja atas pekerjaan peningkatan jalan batu panjang – pangkalan nyirih (Multi Years) (1 Unit) sesuai surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 sejumlah Rp. 74.297.951.700 tanggal 23 Desember 2013 beserta lampirannya.
 - b. 1 (satu) bendel asli Faktur Pajak pembayaran MC.01 s/d MC.09 atas pekerjaan peningkatan jalan batu panjang – pangkalan nyirih (Multi Years) (1 Unit) sesuai surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 sejumlah Rp. 20.285.808.004 tanggal 12 Oktober 2014 beserta lampirannya.
 - c. 1 (satu) bendel asli Faktur Pajak pembayaran MC.10 s/d MC.14 atas pekerjaan peningkatan jalan batu panjang – pangkalan nyirih (Multi Years) (1 Unit) sesuai surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 sejumlah Rp. 19.945.469.247 tanggal 26 Desember 2014 beserta lampirannya.
 - d. 1 (satu) bendel asli Faktur Pajak pembayaran MC.15 dan MC.16 atas pekerjaan peningkatan jalan batu panjang – pangkalan nyirih (Multi Years) (1 Unit) sesuai surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 sejumlah Rp. 35.165.289.750 tanggal April 2015 beserta lampirannya.
 - e. 1 (satu) bendel asli Faktur Pajak pembayaran MC.17 dan MC.18 atas pekerjaan peningkatan jalan batu panjang – pangkalan nyirih (Multi Years) (1 Unit) sesuai surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 sejumlah Rp. 26.968.304.250 tanggal Mei 2015 beserta lampirannya.
 - f. 1 (satu) bendel asli Faktur Pajak pembayaran MC.19 atas pekerjaan peningkatan jalan batu panjang – pangkalan nyirih (Multi Years) (1 Unit) sesuai surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 sejumlah Rp. 9.862.868.750 tanggal Juni 2015 beserta lampirannya.
 - g. 1 (satu) bendel draft Faktur Pajak pembayaran MC.20 atas pekerjaan peningkatan jalan batu panjang – pangkalan nyirih (Multi Years) (1 Unit) sesuai surat perjanjian Nomor : 600/PU-

Halaman 325 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 325



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM/SP-MY/X/2013/005 sejumlah Rp. 25.994.043.750 tanggal 14 Juli 2015 beserta lampirannya

- h. 1 (satu) bendel draft Faktur Pajak pembayaran MC.21 dan MC.22 atas atas pekerjaan peningkatan jalan batu panjang – pangkalan nyirih (Multi Years) (1 Unit) sesuai surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 sejumlah Rp. 21.158.406.750 tanggal 4 September 2015 beserta lampirannya.
- i. 1 (satu) bendel draft Faktur Pajak pembayaran MC.23 atas pekerjaan peningkatan jalan batu panjang–pangkalan nyirih (Multi Years) sesuai surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 sejumlah Rp. 20.921.264.250 tanggal 13 Oktober 2015 beserta lampirannya.
- j. 1 (satu) bendel draft Faktur Pajak pembayaran MC.24 atas pekerjaan peningkatan jalan batu panjang–pangkalan nyirih (Multi Years) sesuai surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 sejumlah Rp. 17.714.144.250 tanggal 4 November 2015 beserta lampirannya.
- k. 1 (satu) bendel draft Faktur Pajak pembayaran MC.25 dan MC.26 atas pekerjaan peningkatan jalan batu panjang–pangkalan nyirih (Multi Years) sesuai surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 sejumlah Rp. 80.045.959.300 tanggal 30 Desember 2015 beserta lampirannya.
- 55. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 600/PU/XII/2015/651.a Perihal Peringatan 3 dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis kepada Direktur PT. Mawatindo Road Construction tanggal 14 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. H.M. NASIR, MP.,MH.,MT.
- 56. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Wanprestasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang–Pangkalan Nyirih (Multi Years) Nomor : 600/PU/XII/ 2015/674 tanggal 29 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Pihak Kedua, Penyedia, PT. Mawatindo Road Construction, HOBBY SIREGAR Selaku Direktur Utama dan Pihak Pertama, Pengguna Anggaran (PA) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. H.M. NASIR, MP.,MH.,MT.
- 57. 2 (dua) lembar asli surat Keputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Nomor : 600/PU/XII/2015/671 tanggal 29 Desember 2015 yang

Halaman 326 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. H.M. NASIR, MP.,MH.,MT.

58. 1 (satu) lembar asli surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/PU/XII/2015/672 Perihal Claim Jaminan Pelaksanaan kepada pimpinan Bank Jatim Cabang Utama Surabaya tanggal 29 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. H.M. NASIR, MP.,MH.,MT.
59. 1 (satu) lembar asli surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/PU/XII/2015/668 Perihal Pemberhentian Pekerjaan kepada Direktur PT. Mawatindo Road Construction tanggal 29 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. H.M. NASIR, MP.,MH.,MT.
60. 1 (satu) lembar asli surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/PU/XII/2015/669 Perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan kepada Direktur PT. Mawatindo Road Construction tanggal 29 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. H.M. NASIR, MP.,MH.,MT.
61. 2 (dua) lembar asli surat Keputusan Daftar Hitam (Black List) Nomor : 600/PU/XII/2015/673 tanggal 29 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. H.M. NASIR, MP.,MH.,MT.
62. 1 (satu) lembar asli surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/PU/II/2016/49.A Perihal Claim Jaminan Pelaksanaan kepada Pimpinan Bank Jatuim Cabang Utama Surabaya tanggal 29 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. H.M. NASIR, MP.,MH.,MT.
63. 1 (satu) lembar asli surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 040/PPTK-MY/X/2015 Perihal Perpanjangan jaminan uang muka kepada Direktur PT. Mawatindo R.C. tanggal 15 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh HURRI AGUSTIANRI, SST, MT, selaku pejabat pelaksana tehnik kegiatan.
64. 2 (dua) lembar foto copy surat dari Dinas Pekerjaan Umum

Halaman 327 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkalis Nomor : 031/PPTK-MY/V/2015 Perihal pemberitahuan benda uji kepada Direktur PT. Mawatindo Road Constructin tanggal 2 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh HURRI AGUSTIANRI, SST, MT, selaku pejabat pelaksana tehnik kegiatan.

65. 1 (satu) lembar asli surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/DPU/VI/2014/451 Perihal teguran keterlambatan pekerjaan kepada Direktur Utama PT. Mawatindo Road Construction tanggal 16 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. H.M. NASIR, MP.,MH.,MT.
66. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Per 31 Desember 2014.
67. 1 (satu) bundel print out Berita Acara Pre Construction Meeting (PCM), Nomor : 005/BA-PCM/PU/MY/X/BKS/2013, Tanggal : 28 Oktober 2013, Nama Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupat A, Nama Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkalis, Penyedia Jasa : PT MAWATINDO RC, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis 2013.
68. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan Rencana Pengeluaran, Total Rp.707.960.000,-, Jakarta 13 Juli 2015 yang ditandatangani oleh SEPTIAN S.R.
69. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan diantaranya bertuliskan Mandiri an. ROMI ROBIN LIE, No. 120.00.00775730.0, Rp. 250 juta.
70. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan diantaranya bertuliskan Tagihan : Rp.16.132.852.770.
71. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas PU Kabupaten Bengkalis Kepada Direktur Utama PT Mawatindo Nomor : 600/PU/IX/2015/495 tanggal 1 Oktober 2015 perihal Undangan Rapat Pembuktian / SCM-3 yang ditandatangani oleh Ir. H.M NASIR MP.MH, MT.
72. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas PU Kabupaten Bengkalis Kepada Direktur Utama PT Mawatindo Nomor : 600/DPU/IX/2015/485 tanggal 30 September 2015 perihal Teguran / peringatan Ke-3 Keterlambatan pekerjaan, yang ditandatangani oleh Ir. H.M NASIR MP.MH, MT.

Halaman 328 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) Bundel Draft Berita Acara Evaluasi Pekerjaan 3 (SCM 2) Nomor : BA-SCM.03/MY/PU/X/2015 tanggal Oktober 2015 beserta Daftar Hadir
74. 3 (tiga) lembar printout berjudul Rapat Evaluasi Pekerjaan.
75. 1 (satu) lembar Surat PT Mawatindo RC Kepada Pimpinan PT Golita Nomor : 2101/MRC/JUM/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 Hal Permohonan Perpanjangan Jaminan Uang Muka dari Bank yang ditandatangani oleh HOBBY SIREGAR.
76. 1 (satu) lembar Surat PT Mawatindo RC Kepada Pimpinan Bank Lampung Cabang Jakarta Nomor : 2102/MRC/JUM/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 Hal Permohonan Perpanjangan Jaminan Uang Muka dari Bank yang ditandatangani oleh HOBBY SIREGAR.
77. 2 (dua) lembar printout tanggal 12-03-2014 pukul 13:50:21 Aktivitas Rekening Bank BPD Jatim Cabang Utama Surabaya Nomor : 0011254730 atas nama PT Mawatindo Road Construction tanggal transaksi 2-12-13 sampai dengan 2-01 -14.
78. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan PT Mawatindo Road Construction Per 31 Desember 2016.
79. 1 (satu) buah Folder warna Hijau yang berisi :
 - a. 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan PT Mawatindo Road Construction pembaharuan ke 4 Nomor : 09.05.1.42.31694 tanggal berlaku 11 Nop 2020.
 - b. 4 (empat) lembar asli Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT Mawatindo Road Construction Nomor : 0286315, 0286316, 0286317, 0286318, tanggal 23 Juni 2015.
 - c. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT Mawatindo Road Construction No SIUP : 10. 348 / 09-01/PB/X/95 tanggal 10 Oct 1995.
 - d. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Domisili Badan Usaha atas nama PT Mawatindo Road Construction Nomor : 407/27.1.0/ 31.71.06.1003-1.824/2016 tanggal 11 Agustus 2016.
 - e. 1 (satu) buah Kartu NPWP nomor : 01.740.178.7-071.000 atas nama PT Mawatindo Road Construction tanggal terdaftar 17-10-1995.

Halaman 329 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar yang berisi fotocopy Identitas Direksi PT Mawatindo Road Construction terdiri dari Direktur Utama : HOBBY SIREGAR, Direktur : OONG HENDRAWANTO, Direktur : BERDY AZHARI, Direktur : IR NOFRI VENCE UMBOH dan Komisaris : ALINA HENDRIATY beserta fotocopy NPWP Direksi PT Mawatindo Road Construction.
- g. 1 (satu) lembar asli Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional PT Mawatindo Road Construction Nomor : 1-009671-3173-2-01459 tanggal 15 September 2015.
- h. 1 (satu) lembar asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM -04165/WPJ.06/KP.0803/2009 tanggal 8 September 2009 beserta Surat Keterangan Terdaftar atas nama PT. MAWATINDO ROAD Construction.
- i. 1 (satu) lembar print out Surat dari Kantor Akuntan Publik Drs. SJARIFUDDIN CHAN Nomor : 032/SC/SKA/MRC/04.2017 Hal : Surat Keterangan Audit Tahun Buku 2016.
- j. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT Mawatindo Road Construction untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Drs. Sjarifuddin Chan.
- k. 1 (satu) lembar asli IAS certificate of Registration OHSAS 18001 : 2007 atas nama PT Mawatindo Road Construction initial Issue Date : 21 March 2014 beserta 1 (satu) bundel Summary report.
- l. 1 (satu) lembar asli IAS certificate of Registration ISO 9001 : 2015 atas nama PT Mawatindo Road Construction initial Issue Date : 21 March 2014 beserta 1 (satu) bundel summary Report.
- m. 1 (satu) lembar asli IAS certificate of Registration ISO 14001 : 2015 atas nama PT Mawatindo Road Construction initial Issue Date : 21 March 2014 beserta 1 (satu) bundel summary report.
- n. 1 (satu) lembar asli IAS Notification Letter No. IAS/INA/17/IMS-011 atas nama PT Mawatindo Road Construction initial Issue Date : 20 March 2017.
- o. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Penghargaan Sistem, Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja No. 143

Halaman 330 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 beserta 1 (satu) bundel Lapoan Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

- p. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : 1200000019610.
- q. 1 (satu) lembar asli Surat keterangan dari PN Jakarta Pusat Nomor : W10.U1 /187/HK/V/2016/ 04 tanggal 17 Mei 2016.
- r. 1 (satu) lembar asli Surat keterangan dari PN Jakarta Pusat Nomor : W10.U1 /1105/Pdt.02/V/2016/ 04 tanggal 19 Mei 2016.
- s. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat (BPS) Nomor : S-05009435/PPH2114/WPJ. 06/KP.08.03/2017 tanggal 17 Juli 2017.
- t. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat (BPS) Nomor : S-05009457/PPH25/WPJ. 06/KP.08.03/2017 tanggal 17 Juli 2017.
- u. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat (BPS) Nomor : S-05010774/PPN1111/WPJ. 06/KP.08.03/2017 tanggal 20 Juli 2017.
- v. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01026231/ PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 09-06-2017.
- w. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01026232/ PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 09-06-2017.
- x. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-0126192/ PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 09-06-2017.
- y. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01023876/ PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 19-05-2017.
- z. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01023877/ PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 19-05-2017.
- aa. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01023875/ PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 19-05-2017.

Halaman 331 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bb. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01017934/ PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 18-04-2017.
- cc. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01017962/PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 18-04-2017.
- dd. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01017936/ PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 18-04-2017.
- ee. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01008848/ PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 20-02-2017.
- ff. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01008849/ PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 20-02-2017.
- gg. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01008851/ PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 20-02-2017.
- hh. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01003553/ PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 19-01-2017.
- ii. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01003568/ PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 19-01-2017.
- jj. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01003511/ PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 19-01-2017.
- kk. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01059244/ PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 15-12-2016.
- ll. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01061616/ PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 15-12-2016.
- mm. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01059245/ PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 15-12-2016.

Halaman 332 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nn. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01055052/ PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 17-11-2016.
- oo. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01055054/ PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 17-11-2016.
- pp. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01055041/ PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 17-11-2016.
- qq. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-0104546/ PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 20-09-2016.
- rr. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01045520/ PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 20-09-2016.
- ss. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-0104594/ PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 20-09-2016.
- tt. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01038555/ PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 12-08-2016.
- uu. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01038556/ PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 12-08-2016
- vv. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01038557/ PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 12-08-2016.
- ww. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01033815/ PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 18-07-2016.
- xx. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01033845/ PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 18-07-2016.
- yy. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01033826/ PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 18-07-2016.

Halaman 333 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- zz. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01027918/ PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 08-06-2016.
- aaa. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01027919/ PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 08-06-2016.
- bbb. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01025920/ PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 08-06-2016.
- ccc. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01025884/ PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 20-05-2016.
- ddd. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01025885/ PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 20-05-2016.
- eee. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01025904/ PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 20-05-2016.
- fff. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-011019540/ PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 18-04-2016.
- ggg. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01019542/ PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 18-04-2016.
- hhh. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01019529/ PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 18-04-2016.
- iii. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01012644/ PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 14-03-2016.
- jjj. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01012646/ PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 14-03-2016.
- kkk. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01012636/ PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 14-03-2016.

Halaman 334 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01009401/ PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 19-02-2016.
- mmm.1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01009402/ PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 19-02-2016.
- nnn. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01009384/ PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 19-02-2016.
- ooo. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01012686/ PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 16-03-2017.
- ppp. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01012687/ PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 16-03-2017.
- qqq. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01012685/ PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 16-03-2017.
- rrr. 16 (enam belas) lembar asli Kuitansi Iuran BPJS nomor : 17061904984155; 17052204793539, 17042104613213; 17032304433011; 17022204229708; 170125040449523; 16122203824524; 16112803648591; 16102403402794; 16092203185230; 16081802944131; 16072002743437; 16061702565108; 16051902342588; 16041402094186; dan 16031701872759.
- sss. 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan surat SPT Tahunan Badan PT Mawatindo Road Construction Tahun 2015 nomor : S-050005714/ PPWBIDR/WPJ.06/KP.08.03/2016 tanggal 7 April 2016.
- ttt. 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan surat SPT Tahunan Badan PT Mawatindo Road Construction Tahun 2016 nomor : S-05001930/ PPWBIDR/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 31 Maret 2017.
- uuu. 1 (satu) buah Map berisi Salinan Akta Pernyataan Para Pemegang Saham PT Mawatindo Road Construction No. 07 tanggal 22 -10-2013

Halaman 335 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- vvv. 1 (satu) buah Map berisi Salinan AKTA Pernyataan Keputusan Rapat PT Mawatindo Road Construction No. 04 tanggal 05 April 2010.
- www. 1 (satu) buah Map berisi Salinan AKTA Pernyataan Keputusan Rapat PT Mawatindo Road Construction No. 23 tanggal 29 Mei 2009.
- xxx. 1 (satu) buah Map berisi Salinan AKTA Pernyataan Keputusan Rapat PT Mawatindo Road Construction No. 05 tanggal 14 Juli 2016.
- yyy. 1 (satu) Bundel AKTA Notaris JE Maogimon SH PT Mawatindo Road Construction No. 38 tanggal 5 Mei 1994.
- zzz. 2 (dua) lembar asli surat Undangan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 03.c/UUND/Rek.SD/Pokja/Wil.V/2017 tanggal 14 Juli 2017.
- aaaa. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan Besar (SIUP) PT Mawatindo Road Construction Nomor 36/24.1PB/31.71/-1.824.27/ e/2017 tanggal 7 April 2017.
- bbbb. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Flat tanggal 31 Juni 2016 yang ditandatangani oleh KAMIL MUHAMAD MOECHSIN dan HOBBY SIREGAR.
- cccc. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) nomor Form : II 09257 tanggal 7 Mei 12.
80. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Perjanjian Pinjaman Modal Kerja bermaterai antara Yulizar K dan Hobby Siregar sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan Miliar rupiah) tanggal 24 April 2014.
81. 1 (satu) bundel Permintaan pengeluaran dana tahun 2015 yang ditanda-tangani oleh SEPTIAN SR.
82. 1 (satu) bundel Permohonan pengeluaran Cek / Bilyet Giro PT Mawatindo Road Construction untuk proyek Pembangunan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih tanggal 7 Mei 2014.
83. 1 (satu) bundel dokumen diantaranya halaman depan berjudul Kas Proyek PT Mawatindo Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Nilai Kontrak : 495319.678.000,-.
84. 1 (satu) buah Map warna Biru merek Kabita berisi 1 (satu) bundel Keluar masuk uang Bulan November 2014 PT Mawatindo Road Construction untuk Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (MY).

Halaman 336 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



85. 1 (satu) map plastic warna Biru berisi :
- 1 (satu) lembar fotocopi aplikasi transfer Bank DKI tanggal 11 Februari 2015 ke rekening Bank Riau Cabang Dumai nomor : 1040800966 atas nama CV Mazdar Putra sebesar Rp. 250.000.000,-beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
 - 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian pemborongan antara PT Mawatindo Road Construction dengan CV Mazdar Putra Nomor : 003/ MRC-MP/SP/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014.
86. 1 (satu) map plastic warna Biru berisi :
- 1 (satu) lembar fotocopi aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 06 Maret 2015 ke rekening Bank Riau Kepri Cabang Dumai nomor : 1040800887 atas nama PT Radun Kibarat sebesar Rp. 300.000.000,-beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
 - 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian pemborongan antara PT Mawatindo Road Construction dengan Nashaprima Dwilestari Nomor: 006/MRC-ND/SP/II/2015 tanggal 15 Februari 2015.
87. 1 (satu) buah Odner warna merah merk Bambi yang berisi :
- 1 (satu) lembar asli Bukti setoran BNI tanggal 08/01/2016 nama penyeter Bpk MUSTAKMIL ke rekening BNI norek : 0173176806 atas nama DOSO PRIHANDOKO sebesar Rp.5.000.000.
 - 1 (satu) lembar asli Bukti setoran BNI tanggal 08/01/2016 nama penyeter Bpk MUSTAKMIL ke rekening BNI norek : 0014506476 atas nama SAVITRI AMBARUKMI sebesar Rp.15.000.000.
 - 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 15/01/16 nama penyeter SEPTIAN SABUNGAN RAJA ke rekening BRI norek : 791701000083501 NOVA MARIDA SISKI sebesar Rp.420.870.000,-.
 - 2 (dua) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 08/01/16 nama penyeter SEPTIAN SABUNGAN RAJA ke rekening Mandiri norek : 1380020088881 atas nama DIDIK KUSRIANTO sebesar Rp.292.600.000,-.
 - 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 08/01/16 nama penyeter SEPTIAN SABUNGAN RAJA ke rekening BRI norek : 791701000083501 atas nama NOVA MARIDA SISKI sebesar Rp.420. 870.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 2 (dua) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 08/01/16 nama penyeter SEPTIAN SABUNGAN RAJA ke rekening Mandiri norek : 1220005095099 atas nama Buana Finance sebesar Rp.143.304.000,-.
- g. 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang BNI tanggal 15-01-2016 nama penyeter M. MUSTAKMIL/PT Daksina Persada ke rekening BRI norek : 791701000083501 atas nama NOVA MARIDA SISKI sebesar Rp.530.000.000,-.
- h. 7 (tujuh) lembar print out Transfer antar Rekening Mandiri atas nama penerima BUANA FINANCE sebesar masing Rp. 71.652.000,- untuk bulan Januari 2016 – bulan Juli 2016.
- i. 5 (lima) lembar aplikasi transfer Bank Jatim atas nama penerima SEPTIAN SABUNGAN RAJA pada Bank Mandiri no rek 1230088009909 masing-masing tanggal 08 01 15 sebesar Rp. 500.000.000,-; tanggal 15 01 15 Rp. 500.000.000,- ; tanggal 03 02 15 Rp. 166.313.220,-; tanggal 08 09 15 Rp. 127.100.000,-; tanggal 22 09 15 Rp. 265.000.000.
- j. 5 (lima) lembar aplikasi transfer Bank Jatim atas nama penerima SEPTIAN SABUNGAN RAJA pada Bank BCA no rek 5270366751 masing-masing tanggal 06 01 15 sebesar Rp. 54.700.000,-; tanggal 08 01 15 Rp. 851.322.800,- ; tanggal 15 01 15 Rp. 522.450.300,-; tanggal 23 02 15 Rp. 90.000.000,-; tanggal 03 08 15 Rp. 105.000.000.
- k. 5 (lima) lembar Formulir penarikan Bank Mandiri no rek : 1230088009909 atas nama SEPTIAN SABUNGAN RAJA masing-masing tanggal 17/11/2015 sebesar Rp. 50.000.000,-; tanggal 30/06/2015 Rp. 100.000.000,- ; tanggal 02/07/2015 Rp. 25.000.000,-; tanggal 10/11/2015 Rp. 140.000.000,-; tanggal 09/11/2015 Rp. 50.000.000.
- l. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai BNI tanggal 15/01/2016 nama penyeter PT Daksina Persada ke No rekening penerima 017360420823001 sebesar Rp. 30.000,-.
- m. 2 (dua) lembar bukti setoran BCA nama penyeter SEPTIAN dengan keterangan biaya tarikan Jumlah besar tanggal 5/6/15 dan 21/8/15 masing sebesar Rp. 100.000,-.
- n. 7 (tujuh) lembar Bukti setoran BCA dengan no rek penerima : 5270366751 atas nama SEPTIAN SABUNGAN

Halaman 338 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJA masing-masing tanggal 15/10/2015 sebesar Rp. 250.000.000,-; tanggal 17/11/2015 Rp. 70.000.000,- ; tanggal 16/02/2015 Rp. 26.263.000,-; tanggal 26/02/2015 Rp.50.000.000,-; tanggal 12/03/2015 Rp. 30.000.000,-; tanggal 15/04/2015 Rp. 5.950.000,-; tanggal 25/07/2014 Rp. 25.000.000,-.

- o. 3 (tiga) lembar Formulir kiriman uang bankriaukepri dengan no rek penerima : 1230088009909 (Bank Mandiri) atas nama SEPTIAN SABUNGAN RAJA masing-masing tanggal 21/10/2015 sebesar Rp. 900.000.000,-; tanggal 14/11/2015 Rp. 300.000.000,- ; dan tanggal 07/ Jan/2016 Rp. 2.000.000.000,-.
- p. 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang bankriaukepri dengan no rek penerima : 0351012358 (Bank Jatim) atas nama PT Daksina Persada tanggal 7 September 2015 sebesar Rp. 1.800.000.000,-.
- q. 1 (satu) lembar Formulir penyetoran bankriaukepri dengan no rek penerima : 1041999999 dengan tujuan Giro OL tanggal 29/05/15 sebesar Rp. 25.000,-.
- r. 4 (empat) lembar Aplikasi setoran Bank Mandiri dengan no rek penerima : 0060007546595 atas nama HOBBY SIREGAR masing-masing tanggal 14/11/15 sebesar Rp. 50.000.000,-; tanggal 13-05-2015 Rp. 75.000.000,- ; tanggal 08-09-2015 Rp. 25.000.000,-; tanggal 21-08-2015 Rp. 15.000.000,-.
- s. 8 (delapan) lembar Aplikasi setoran Bank Mandiri dengan no rek penerima : 1230088009909 atas nama SEPTIAN SABUNGAN RAJA masing-masing tanggal 19-08-2015 sebesar Rp. 30.000.000,-; tanggal 06-08-2015 Rp. 50.000.000,- ; tanggal 01/10/2015 Rp. 130.000.000,-; tanggal 13-05-2015 Rp. 25.000.000,-; tanggal 15/07/15 Rp. 370.000.000,-; tanggal 19-05-2015 Rp. 10.000.000,-; tanggal 19-05-2015 Rp.34.800.000,- ; tanggal 5-6-2015 Rp. 10.000.000,-.
- t. 2 (dua) lembar Aplikasi setoran Bank Mandiri dengan no rek penerima : 5270366751 (BCA) atas nama Setian Sambungan Raja masing-masing tanggal 09/11/15 sebesar Rp. 200.000.000,-; dan tanggal 30/06/2015 Rp. 300.000.000,-

Halaman 339 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dengan nomor rek penerima 1196005592983 atas nama HARIYANTO dan pengirim atas nama FITRI tanggal 03-06-2015 sebesar Rp.50.000.000,-.
- v. 5 (lima) lembar aplikasi setoran Bank DKI dengan nomor rekening penerima dengan no rek penerima : 5270366751 atas nama SEPTIAN SABUNGAN RAJA masing-masing tanggal 26-01-2015 Rp. 250.000.000,- ; tanggal 02/01/2015 Rp. 250.000.000; tanggal 6-2-2015 Rp. 200.000.000,- ; tanggal 11-02-2015 Rp. 157.645.550; dan tanggal 28-05-2015 sudah tidak terbaca.
- w. 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank DKI dengan nomer rekening penerima atas nama Bank DKI PT Daksina Persada tanggal 02/01/2015 sebesar Rp. 2.850.000.000,-.
- x. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank DKI dengan nomer rekening penerima 1230088009909 atas nama Septian Sabungan Raja (Mandiri) tanggal 02/01/2015 sebesar Rp. 250.000.000,-.
- y. 3 (tiga) lembar aplikasi setoran Bank DKI atas nama pengiri MUSTAKMIL masing-masing tanggal 26-01-2015 sebesar Rp. 250.000.000,-, tanggal 06-02-2015 dengan jumlah nominal sudah tidak terbaca dan 27-01-2015 dengan jumlah nominal tidak terbaca.
- z. 14 (empat belas) lembar aplikasi setoran Bank DKI masing masing tanggal 22 jan 2015 nilai nominal tidak terbaca, tanggal 11 Feb 2015 nilai nominal tidak terbaca, tanggal 29 jan 2015 Rp. 271.250.000,- tanggal 10 feb 2015 Rp. 200.000.000, tanggal 10 feb 2015 nominal tidak terbaca (2 lembar), tanggal 7 Jan 2015 Rp. 10.000.000 , tanggal 22 Jan 2015 nominal tidak terbaca, tanggal 26 Jan 2015 Rp. 120.000,- tanggal 6 Feb 2015 nominal tidak terbaca, tanggal 23 Jan 2015 Rp. 30.000,- (2 lembar) tanggal 28 Mei 2015 Rp. 60.000, (2 lembar).
- aa. 1 (satu) lembar fotocopy print out yang dilegalisir Rekening Koran Giro Bank RiauKepri nomor Rekening 1070800608 atas nama Mawatindo Road Const Periode 1/07/15 – 11/08/15 halaman 0001.

Halaman 340 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bb. 3 (tiga) lembar fotocopy print out yang dilegalisir Rekening Koran Giro Bank Riaukepri nomor Rekening 1070800608 atas nama Mawatindo Road Const Periode 1/10/15 – 7/01/16 halaman 0001 – 0003.
- cc. 3 (tiga) lembar fotocopy print out yang dilegalisir Rekening Koran Giro Bank Riaukepri nomor Rekening 1070800608 atas nama Mawatindo Road Const Periode 1/04/15 – 10/07/15 halaman 0001- 0003.
- dd. 3 (tiga) lembar fotocopy print out yang dilegalisir Rekening Koran Giro Wadiah Umum Milik Swasta Bank Jatim Syariah nomor Rekening 6101003312 atas nama Mawatindo – Sarana Kso Periode Bulan Maret 2015, Juni 2015 dan Juli 2015 halaman 0001.
- ee. 4 (empat) lembar fotocopy print out yang dilegalisir Rekening Koran Giro Wadiah Umum Milik Swasta Bank Jatim Syariah nomor Rekening 6101002983 atas nama Mawatindo Road Construction Periode Bulan Maret 2015 hal 0001-0002, periode Juni 2015 halaman 0001 dan periode Juli 2015 halaman 0001.
- ff. 3 (tiga) lembar fotocopy print out yang dilegalisir Rekening Koran Bank Jatim nomor Rekening 0011254730 atas nama Mawatindo Road Construction Periode Bulan Januari 2015, Maret 2015 dan Mei 2015 halaman 0001.
- gg. 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan diantaranya Kasbon Subkon Zailani dst.
- hh. 1 (satu) lembar print out tanggal 12-03-2014 aktivitas Rekening Bank BPD Jatim No rek 0011254730 atas nama Mawatindo Road Construction, PT Periode tanggal 2-12-13 sampai 2-01-14.
- ii. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Jatim yang dilegalisir No rek 0011254730 atas nama Mawatindo Road Construction, PTperiode oktober 2013 halaman 0001.
- jj. 13 (tiga belas) lembar aplikasi setoran Bank DKI masing masing tanggal 02 Dec 2014 Rp. 60.000, tanggal 04 Dec 2014 Rp. 30.000,- (2 lembar), tanggal 12 Dec 2014 Rp. 90.000,- (2 lembar),- tanggal 17 Dec 2014 Rp. 90.000, tanggal 21Oct 2014 nominal tidak terbaca, tanggal 28 Oct 2014 Rp. 90..000 , tanggal 26 Jun 2014Rp.30.000,-, tanggal

Halaman 341 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Jun 2014 Rp. 500.000.000,- tanggal 27 Oct 2014 Rp. 30.000,-, tanggal 04 Nov 2013 Rp. 60.000,- dan tanggal 24 Nov 2014 Rp. 30.000.

kk. 16 (enam belas) Bukti Setoran BCA dengan no rek penerima 5270366751 atas SEPTIAN SABUNGAN RAJA masing-masing tanggal 27-1-14 Rp. 100.000.000,-; tanggal 4-Maret 2014 Rp. 200.000.000,- ; tanggal 11-3-14 Rp. 150.000.000,-; tanggal 14-3-2014 Rp. 100.000.000,- tanggal 17-Maret 2014 Rp. 100.000.000,- tanggal 21-Maret -2014 Rp. 700.000.000,- tanggal 25 -03-2014 Rp. 100.000.000,- tanggal 08-05-2014 Rp. 30.000.000,- tanggal 09-06-14 Rp. 200.000.000,-; tanggal 26-06-2014 Rp. 50.000.000,- tanggal 17-07-14 Rp. 79.000.000,- tanggal 19-09-14 Rp. 50.000.000,- tanggal 09-10-2014 Rp. 60.000.000,- tanggal 6-11-2014 Rp. 90.000.000,- tanggal 12-11-2014 Rp. 100.000,- dan tanggal 27-11-2014 Rp. 100.000.000,-.

ll. 3 (tiga) Bukti Setoran BCA dengan no rek penerima 8810277620 atas HOBBY SIREGAR masing-masing tanggal 01-12-2014 Rp. 50.000.000,- tanggal 31-10-2014 Rp. 50.000.000,- ; dan tanggal 09-06-14 Rp. 85.000.000,-.

mm. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Mandiri tanggal 22/05/2014 ke rekening 0060005755081 atas nama SEPTIAN SABUNGAN RAJA sebesar Rp. 20.000.000,- pengirim MUSTKMIL.

nn. 1 (satu) lembar formulir penyetoran Bak RiauKepri tanggal 22 Sep 2014 dengan penerima No Rek : 1070800608 atas nama PT Mawatindo RC sebesar rp. 2.000.000,-.

oo. 2 (dua) lembar formulir aplikasi transfer Bank Papua masing – masing tanggal 9-9-2014 Rp. 1.808.889.455 atas nama penerima HOBBY SIREGAR dan tanggal 9-9-2014 Rp. 200.000.000,- atas nama penerima SEPTIAN SABUNGAN RAJA.

pp. 2 (dua) lembar aplikasi transfer Bank Jatim Syariah masing– masing tanggal 10-7-2014 Rp. 1.000.000.000,- atas nama penerima MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION dan tanggal 10-7-2014 Rp. 200.000.000,- atas nama penerima HOBBY SIREGAR.

Halaman 342 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- qq. 43 (empat puluh tiga) lembar aplikasi transfer Bank Jatim beserta 1 (satu) lembar permohonan pengeluaran cek / Bilyet Giro PT Mawatindo Road Construction atas nama SEPTIAN SABUNGAN RAJA sebesar Rp. 3.500.000.000,-.
- rr. 7 (tujuh) lembar Aplikasi Setoran Bank DKI dengan nama no rek penerima 5270366751 (BCA) atas nama Septian Sabungan Raja masing-masing tanggal 23 Dec 2014 Rp. 254.067.750,- tanggal 19 Dec 2014 Rp. 400.000.000,- tanggal 17 Dec 2014 Rp. 200.000.000,- tanggal 12 Dec 2014 Rp. 394.415.400,- tanggal 02 Dec 2014 Rp. 245.336.668,- tanggal 28 Oct 2014 Rp. 54.696.630,- dan tanggal 17 oct 2014 Rp. 285.285.000,-.
- ss. 7 (tujuh) lembar Formulir Penarikan Bank Mandiri atas nama SEPTIAN SABUNGAN RAJA masing-masing tanggal 06 Mei 2014 Rp. 50.000.000,- tanggal 6/12/2014 Rp. 850.000.000,- tanggal 28/01/15 Rp. 500.000.000,- tanggal 16/03/15 Rp. 80.000.000,- tanggal 05/03/2015 Rp. 100.000.000,- tanggal 26/03/15 Rp. 100.000.000,- dan tanggal 18/03/2015 Rp. 75.000.000,-.
- tt. 9 (sembilan) lembar Aplikasi Setoran Bank DKI masing – masing tanggal 15-08-2014 Rp. 300.000.000,- tanggal 15.08.14 Rp. 30.000,- tanggal 17 juli 2014 Rp. 200.000.000, tanggal 17-7-2014 Rp. 30.000,- tanggal 12 dec 2014 Rp. 300.000.000,- tanggal 27-10-2014 Rp. 250.000.000,- tanggal 3-10-2014 Rp. 150.000.000,- tanggal 03/10/14 Rp. 30.000,- dan tanggal 03/10/14 Rp. 30.000,-.
- uu. 6 (enam) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri atas nama penerima SEPTIAN SABUNGAN RAJA tanggal 12/11/14 Rp. 100.000.000,- tanggal 25/09/2014 Rp. 200.000.000,- (dua lembar), tanggal 9/9/14 Rp. 200.854.601,88 (dua lembar) dan tanggal 22/4/14 Rp. 20.000.000,-.
- vv. 4 (empat) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri atas nama penerima Mawatindo tanggal 09-09-2014 Rp. 100.000.000,- tanggal 13-11-2014 Rp. 100.000.000,- , dan tanggal 13/1114 Rp. 50.000.000, (dua lembar).
- ww. 2 (dua) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri atas nama penerima Mawatindo Road Construction tanggal 24.12.13 Rp 1.200.000.000,- dan tanggal 24.12.13 Rp. 500.000.000,-.

Halaman 343 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xx. 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang BCA atas nama penerima PT Mawatindo road Construction tanggal 24 . 12. 13 Rp, 300.000.000,-.
- yy. 1 (satu) lembar print out Bukti Transaksi Dana Klik BCA tanggal 11/09/2014 sebesar Rp. 11.900.000,- dengan penerima PT Hijrah Hanjaya dan 1 Lembar kertas berisi tulisan tangan diantaranya uang ke Suryadi / PT Hijrah Hanjaya total Rp. 4.650.391.500,-.
- zz. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Jatim tanggal 25 06 14 Rp. 1.929.000.000,- atas nama penerima Widarto dan 1 (satu) lembar permohonan pengeluaran Cek/ Bilyet Giro PT Mawatindo road Construction sebesar Rp. 1.929.000.000,-.
- aaa. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Jatim tanggal 25 06 14 Rp. 540.000.000,- atas nama penerima Kevin Jong dan 1 (satu) lembar permohonan pengeluaran Cek/ Bilyet Giro PT Mawatindo road Construction sebesar Rp. 540.000.000,-.
- bbb. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Jatim tanggal 25 06 14 Rp. 1.900.000.000,- atas nama penerima PT Mitra Bongo Abadi dan 1 (satu) lembar permohonan pengeluaran Cek/ Bilyet Giro PT Mawatindo road Construction sebesar Rp. 1.500.000.000,- ditambah tulisan tangan 400.000.000 Genset.
- ccc. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Jatim tanggal 25 06 14 Rp. 1.260.000.000,- atas nama penerima Lisna dan 1 (satu) lembar permohonan pengeluaran Cek/ Bilyet Giro PT Mawatindo road Construction sebesar Rp. 1.660.000.000,- yang dicoret dan diganti tulisan tangan 1.260.000.000,-.
- ddd. 2 (dua) lembar Aplikasi Setoran Bank DKI tanggal 31 oct 2014 Rp. 778.664.520,- dan tanggal 31 oct 2014 Rp. 30.000,- beserta 1 (satu) bundel Purchase order PT Mawatindo Road Construction nomor : 18082014-MRC-FIN-00015 tanggal 18 Agustus 2014.
- eee. 14 (empat belas) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 6-11-14 Rp.965.000.000,- (dua lembar), tanggal 22/4/14 Rp.50.000.000,- (dua lembar), tanggal 9/9/14 Rp.129.600.000,- (dua lembar), tanggal 25/09/14 Rp.708.000.000,- (dua lembar), tanggal 31-10-2014 Rp.25.000.000,-, tanggal 31-10-2014 Rp.100.000.000,-,

Halaman 344 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15-12-2014 Rp.204.688.650,-, tanggal 15-12-2014 Rp.204.210.000,-, dan tanggal 27-11-2014 Rp.17.000.000,- (dua lembar).

fff. 12 (dua belas) lembar aplikasi setoran Bank DKI tanggal 28-10-2014 Rp.274.633.370,-, tanggal 21-10-2014 Rp.1.110.000.000,-, tanggal 21-10-2014 Rp.200.000.000,-, tanggal 03-11-2014 Rp.1.000.000.000,- tanggal 3-11-2014 Rp. 30.000,- tanggal 04-11-2014 Rp. 64.522.400,- tanggal 24-11-2014 Rp. 126.970.000,- tanggal 2-12-2014 Rp. 254,663,332,- tanggal 4-12-2014 Rp. 300.000.000,- tanggal 11-12-2014 Rp. 565.250.000,- tanggal 11/12/14 Rp. 30.000,- tanggal 23-12-2014 Rp. 141.417.000,-.

ggg. 10 (Sepuluh) lembar tanda bukti penyetoran BRI masing-masing tanggal 26/03/2014 Rp. 100.000.000,- tanggal 02-04-2014 Rp. 188.000.000,- tanggal 16-05-2014 Rp. 130.000.000,- tanggal 11/06/2014 Rp. 65.000.000,- tanggal 0/-09/2014 Rp. 88.200.000,- tanggal 03/10/2014 Rp. 100.000.000,- tanggal 20/10/2014 Rp. 20.000.000,- tanggal 02/12/2014 Rp. 15.000.000,- tanggal 24/12/2014 Rp. 25.000.000,- dan tanggal 12/11/2014 Rp. 94.780.000,-.

hhh. 14 (empat belas) lembar Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA masing-masing tanggal 25 april 2014 Rp. 340.000.000,- tanggal 7 Mei 2014 Rp. 252.691.500,- tanggal 8 / 7/2014 Rp. 200.000.000,- tanggal 7/7/2014 Rp. 300.000.000,- tanggal 12 November 2014 Rp. 65.000.000,- tanggal 12/11/2014 Rp. 109.512.000,- tanggal 24-11-2014 Rp. 50.000.000,- tanggal 27 November 2014 Rp. 120.000.000,- tanggal 25 November 2014 Rp. 111.707.500,- tanggal 03-12-2014 Rp. 50.000.000,- tanggal 13-12-2014 Rp. 188.266,000,- tanggal 13-12 -2014 Rp. 161.568.000,- tanggal 20-12-2014 Rp. 232.436.300,- tanggal 17-12-2014 Rp. 100.000.000,-.

iii. 6 (enam) lembar Bukti Setoran BCA masing-masing tanggal 21-3-2014 Rp. 500.000.000,- tanggal 18-03-14 Rp. 446.500.000,- tanggal 24-3-14 Rp. 307.300.000,- tanggal 07-11-2014 Rp. 50.000.000,- tanggal 7-11-2014 Rp. 50.000.000,- dan tanggal 4-11-2014 Rp. 55.000.000,-.

Halaman 345 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jjj. 8 (delapan) lembar slip Penyetoran BRI masing-masing tanggal 08-05.2014 Rp. 70.000.000,- tanggal 26.06.2014 Rp. 20.000.000,- tanggal 27/06/2014 Rp. 147.500.000,- tanggal 01-09-2014 Rp. 100.000.000,- tanggal 18-08-2014 Rp. 50.000.000,- tanggal 6 agustus 2014 Rp. 92.180.000 , tanggal 19 september 2014 Rp. 64.109.000,- dan tanggal 16-10-2014 Rp. 34.000.000,-.
- kkk. 45 (empat puluh lima) lembar Aplikasi Transfer Bank Jatim masing-masing tanggal 11 04 14 Rp. 100.000.000,- tanggal 01 04 14 Rp. 376.740.000,- tanggal 03 04 14 Rp. 448.000.000,- tanggal 11-04-14 Rp. 225.000.000,- tanggal 14 04 14 Rp. 200.000.000,- tanggal 14-04 14 Rp. 457.500.000,- tanggal 14.04.14. Rp. 500.000.000,- tanggal 28 04 14 Rp. 170.000.000,- tanggal 06 06 14 Rp.661.500.000,- tanggal 06 06 14 Rp. 150.000.000,- tanggal 14 07 14 Rp. 2.500.000.000,- tanggal 11 07 14 Rp. 93.000.000,- tanggal 11 07 14 Rp. 200,000.000,- tanggal 16 07 14 Rp. 200.000.000,- tanggal 24 07 14 Rp. 600.000.000,- tanggal 24 07 14 Rp. 2.800.000.000,- tanggal 24 07 14 Rp. 200.000.000,- tanggal 16 07 14 Rp. 97.868.000,- tanggal 11 09 14 Rp. 600.000.000,- tanggal 12 09 14 Rp. 170.000.000,- tanggal 13 10 14 Rp. 222 .000.000,- tanggal 10 10 14 Rp. 222.000.000,- tanggal 17 11 14 Rp. 63.375.000,- tanggal 17 11 14 Rp. 18.900.000,- tanggal 17 11 14 Rp. 87.500.,000,- tanggal 17 11 14 Rp. 847.177.415,- tanggal 17 11 14 Rp. 21.550 .000, tanggal 20 11 14 Rp. 381.730.000,- tanggal 01 12 14 Rp. 126.871.000,- tanggal 01 12 14 Rp. 935.121.850,- tanggal 02 12 14 Rp. 876.190.000,- tanggal 05 12 14 Rp. 328.345.000,- tanggal 5 12 14 Rp. 1.858.528.555,- tanggal 5 12 14 Rp. 1.330.700.000,- tanggal 12 12 14 Rp. 1.330.700.000,- tanggal 18 12 14 Rp. 1.330.700.000,- tanggal 22 12 14 Rp. 2.661.400.000,- tanggal 31 12 14 Rp. 728.925.000,- tanggal 30 12 14 Rp. 214.956.000,- tanggal 30 12 14 Rp. 2661.400.000,- tanggal 29 12 14 Rp. 1.330 . 700,- tanggal 24 12 14 Rp. 267.343.000,- tanggal 24 12 14 Rp. 200.000.000,- tanggal 03 07 14 Rp. 146.413.000,- dan tanggal 26 06 14 Rp. 1.300.000.000,-.

Halaman 346 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 346



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. 6 (enam) lembar Aplikasi Transfer Bank Mandiri atas nama pengirim MUSTAKMIL tanggal 3-6-2015 Rp.50.000.000,- tanggal 16-2-2015 Rp. 50.000.000,- (2 lembar) tanggal 26 01 2015 Rp. 50.000.000 (2 lembar dan tanggal 21 -8 -2015 Rp. 65.000.000,-.
- mmm. 52 (lima puluh dua) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri atas nama pengirim SEPTIAN SABUNGAN RAJA.
- nnn. 3 (tiga) lembar Aplikasi Transfer Bank Jatim atas nama pengirim SEPTIAN.S.R tanggal 12 08 15 Rp. 100.002.000,- tanggal 31 07 15 Rp. 300.000.000,- dan tanggal 31 07 15 Rp. 400.000.000,-.
- ooo. 4 (empat) lembar Aplikasi Transfer Bank Jatim atas nama pengirim Bambang Triono masing masing tanggal 03 02 15 Rp. 162.212.780,- tanggal 03 02 15 Rp. 168. 974.000,- tanggal 15 01 15 Rp. 227.549.700,- dan tanggal 08 01 15 Rp. 148.677.200,-.
- ppp. 9 (sembilan) lembar Aplikasi Transfer Bank Jatim atas nama pengirim MUSTAKMIL.
- qqq. 19 (sembilan belas) lembar Tanda Bukti Penyetoran BRI atas nama penerima NOVA MARIDA SISKI.
- rrr. 10 (sepuluh) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA atas nama SEPTIAN SABUNGAN RAJA.
- sss. 4 (empat) lembar Formulir Kiriman Uang dan Pemindah Bukuan Bank Riau Kepri atas nama pengirim SEPTIAN SABUNGAN RAJA.
- ttt. 2 (dua) lembar Bukti Setoran BNI tanggal 06 08 2015 Rp. 2.500.000,- atas nama penerima DOSO PRIHANDOKO dan tanggal 06 08 2015 Rp. 7.500.000,- atas nama penerima SAVITRI AMBARUKMI.
- uuu. 2 (dua) lembar Setoran Tunai BNI tanggal 18/02/2015 Rp. 36.000.000,- atas nama penerima HARUN HUTABALIAN dan tanggal 28/12 /2015 Rp. 50.000.000,- atas nama penerima AGUS FINDRA F.
- vvv. 3 (tiga) lembar print out Transfer Antar Rekening Mandiri penerima Buana Finance masing –masing tanggal 8 april 2015 Rp. 71.652.000,- , tanggal 15 Oktober 2015 Rp. 71.652.000 dan tanggal 12 agustus 2015 Rp. 71.652.000,-.

Halaman 347 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- www. 2 (dua) lembar Bukti Setoran BCA masing-masing tanggal 16-02-2015 Rp. 50.000.000,- dan tanggal 16-02-2015 Rp. 50.000.000,- dengan penyeter Bambang Triono.
- xxx. 2 (dua) lembar Bukti Setoran BCA masing-masing tanggal 03-08-2015 Rp. 2.500.000,- dan tanggal 2-2-2015 Rp. 40.000.000,- dengan penyeter Fitri.
- yyy. 3 (tiga) lembar Bukti Setoran BCA masing-masing tanggal 13/11/15 Rp. 78.100.000,- tanggal 06/10/15 Rp. 107.800.000,- dan tanggal 13/05/2015 Rp. 50.000.000,- dengan penyeter Septian Sabungan Raja.
- zzz. 6 (enam) lembar Bukti Setoran BCA masing-masing tanggal 26-11-2015 Rp. 72.650.000,- tanggal 21-10-2015 Rp. 65.600.000,- tanggal 30-06-2015 Rp. 30.000.000,- tanggal 16 apr 2015 Rp. 89.000.000,- tanggal 16-2-2015 Rp. 51.732.000,- dan tanggal 2-2-2015 Rp. 49.798.000,- dengan penyeter MUSTAKMIL.
- aaaa. 6 (enam) lembar Tanda Bukti Penyetoran BRI atas nama penyeter MUSTAKMIL.
- bbbb. 4 (empat) lembar Tanda Bukti Penyetoran BRI masing – masing tanggal 30-06-2015 Rp. 30.000.000,- tanggal 30-06-2015 Rp. 30.000.000,- tanggal 25/08/15 Rp. 1.000.000,- dan tanggal 25/08/15 Rp. 7.500.000,-.
- cccc. 2 (dua) lembar print out Bukti Transaksi Transfer dana BCA atas nama penerima BUANA FINANCE Tbk, PT masing-masing tanggal 04/06/2015 Rp. 71.652.000 terdapat tulisan tangan pembayaran Mei 2015 dan tanggal 26/01/2015 Rp. 71.652.000 terdapat tulisan tangan pembayaran Januari 2015.
- dddd. 4 (empat) lembar Aplikasi Setoran Bank DKI atas nama penyeter BAMBANG TRIONO.
- eeee. 6 (enam) lembar Aplikasi Setoran Bank DKI atas nama penyeter MUSTAKMIL.
- ffff. 1 (satu) lembar struk ATM BCA terdapat tulisan tangan 7/11/15, NOVA MARIDA SISKI 10.000.000,-.
- gggg. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 29-05-2015 sebesar Rp. 230.000.000,- dengan keterangan untuk pinjaman/Kasbon dan Sukon Rigid ditanda-tangani oleh NAJU.

Halaman 348 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hhhh. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran BRI tanggal 17 – 02 -2015
Rp. 47.000.000,- dengan penerima NOVA MARIDA SISKI
dan penyetor MUSTAKMIL.
- iiii. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Bukopin tanggal 5/6/2015 Rp.
35.000.000,- dengan penerima PT SINAR AGUNG
GEMILANG dan penyetor MUSTAKMIL.
- jjjj. 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang BCA tanggal 12
01 15 Rp. 601.600.000 atas nama penerima SUSANA
INDRAWATI.
- kkkk. 6 (enam) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri masing-
masing tanggal 21-08-2015 Rp. 65.000.000,- tanggal 16-02-
2015 Rp. 50.000.000,- (2 lembar), tanggal 11-02-2015 Rp.
100.000.000,- tanggal 26 -01-2015 Rp. 50.000.000,- (2
lembar).
88. 1 (satu) bundel print out Dokumen Biaya Pekerjaan Pengawasan
Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (MY) Tahun
Anggaran 2013 PT. Cipta Multi Kreasi.
89. 1 (satu) buah buku Laporan Audit Teknis pekerjaan : Peningkatan
Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat, Tahun
Anggaran 2015
90. 1 (satu) bundel pre Construction Meeting, Peningkatan Jalan Batu
Panjang - Pangkalan Nyirih (Multi Years).
91. 1 (satu) bundel Strip Map Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-
MY/X/2013/ 005, tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum -I :
600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A, tanggal 23 April 2014;
Nomor Addendum -II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/VI/2015/005-A,
tanggal 05 Juni 2015; Addendum -III : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-
III/XII/2015/005-A, tanggal 02 Desember 2015; Addendum -IV :
600/PU-BM/SP-MY/ADD-IV/XII/2015/ 005-A, tanggal 01 Desember
2015, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih
(Multi Years).
92. 1 (satu) bundel Surat perjanjian pemborongan antara PT.
Mawatindo Road Construction dengan PT. Siddhayatra Wirasari.
93. 1 (satu) lembar print out Tahapan Pembayaran PT. Mawatindo R.C.
94. 1 (satu) lembar print out rekapitulasi jumlah paket tahun 2015.
95. 1 (satu) bundel print out warna expose kegiatan multi years Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis, tanggal 01 Maret 2016.

Halaman 349 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 2 (dua) lembar foto copy surat dari Bank Jatim Nomor : 054/140/III/2016/Ops.Krd.CU, tanggal Surabaya, 09 Februari 2016, Kepada Bpk. Ir.H.M. Nasir, MP, MH, MT, Perihal Pencairan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan.
97. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Pemerintah Kab. Bengkalis Dinas PU kepada Kepala Cabang Utama Bank Jatim Surabaya, tanggal 01 Februari 2016.
98. 2 (dua) lembar surat dari Pemerintah Kab Bengkalis, Dinas Pekerjaan Umum kepada Bapak Bupati Bengkalis ,Nomor : 600/PU/III/2016, tanggal 07 Maret 2016, Perihal Proses Pencairan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (MY) di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. CBG. Surabaya.
99. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/62/II/2016/Bareskrim, tanggal 23 Januari 2016.
100. 1 (satu) lembar foto copy surat Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor : 1829/001 051/3672/6212, tanggal 21 Oktober 2013.
101. 1 (satu) lembar foto copy surat Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka Nomor : 2452/001 051/4522/4432, tanggal 24 Desember 2013.
102. 1 (satu) map berwarna kuning, yang bertuliskan DINAS PU, yang didalamnya berisikan dokumen tentang Pansus DPRD berkaitan dengan pekerjaan Multi years :
 - a. 1 (satu) bundel draft lembar disposisi dari Bupati Bengkalis Nomor : 170/ DPPD/11/2016, tanggal 29 Februari 2016, hal : Undangan Rapat Kerja.
 - b. 2 (dua) lembar kertas ukuran F4 yang di dalamnya terdapat tulisan dengan tinta warna biru, yang salah satu tulisannya berisi " Rapat Pansus My,07/03-16.
 - c. 1 (satu) lembar asli surat dari DPRD Kab.Bengkalis Nomor : 170/ DPRD/II/2016/27, tanggal 24 Februari 2016, perihal Undangan Rapat Kerja.
 - d. 1 (satu) lembar asli surat dari DPRD Kab.Bengkalis Nomor : 170/DPRD/III/2016/28, tanggal 07 Maret 2016, perihal Undangan Rapat Kerja.

Halaman 350 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar asli surat dari DPRD Kab.Bengkalis Nomor : 170/ DPRD/III/2016/27, tanggal 04 Maret 2016, perihal Undangan Rapat Kerja.
103. 1 (satu) map berwarna merah, yang bertuliskan Laporan Bulanan My, yang didalamnya berisikan dokumen tentang Laporan pekerjaan Multi years :
- a. 1 (satu) bundel print out Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Belanja Langsung APBD Kab. Bengkalis tahun anggaran 2015, Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Kondisi S/D tanggal 29 Desember 2015.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Opname / Data Hasil Perhitungan Di lapangan.
 - c. 1 (satu) bundel print out Laporan Kegiatan Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (Multi Years).
 - d. 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Belanja Langsung APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015, Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis kondisi S/D tanggal 29 Desember 2015, beserta kertas dengan tulisan tangan tinta warna biru.
 - e. 1 (satu) bundel print out Data Kegiatan Multy Years Dinas Pekerjaan Umum.
 - f. 1 (satu) lembar print out Rekap Monitoring Progres Kegiatan Multi Years Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Kondisi S/D Tanggal 31 Desember 2015.
 - g. 1 (satu) lembar print out Rekap Monitoring Progres Kegiatan Multi Yeasr unit kerja : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Kondisi S/D tanggal 29 Desember 2015.
 - h. 1 (satu) bundel laporan evaluasi kegiatan proyek Multiyears pem-bangunan jalur lingkaran barat duri.
 - i. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Peningkatan Jalan Batu panjang - Pangkalan Nyirih (Multi Years).
 - j. 1 (satu) bundel laporan kegiatan Peningkatan Jalan Lingkaran Pulau Bengkalis Multi Years (MY) Bulan Mei 2014 (Kondisi s/d 02 Juni 2014).
104. 1 (satu) buah map warna hijau bertuliskan Bahan-bahan My, yang didalamnya berisi :

Halaman 351 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundel laporan Kegiatan peningkatan dan Pembangunan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis dengan Sistem Tahun Jamak (Multi Years).
 - b. 1 (satu) bundel laporan paket pekerjaan Pembangunan Jalan Duri - Sei. Pakning.
 - c. 3 (tiga) lembar Laporan Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis Multi Years (MY) Bulan April 2014 (Kondisi S/D 06 Mei 2014).
 - d. 3 (tiga) lembar print out Matriks Kronologi Permasalahan Paket Pekerjaan pembangunan Jalan Duri - Sei Pakning dengan pemenang atas nama PT. Citra Gading Asritama).
 - e. 2 (dua) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan tinta warna biru dengan salah satunya bertuliskan "Perencanaan DED 2011".
105. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: April 2014 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang– Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
106. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Desember 2014 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang–Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
107. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: November 2015 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
108. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice I Periode Bulan: Desember 2013, Paket Pekerjaan : Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 352 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XXV Periode Bulan: Desember 2015, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
110. 1 (satu) bundel asli Foto Dokumen Pekerjaan Dilapangan MC – 26, Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum-I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert, Pelaksana : MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI.
111. 1 (satu) bundel asli dokumen Proses Surat Menyurat Addendum Kontrak II Pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) dari Addendum Kontrak I Nomor : 600/ PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
112. 1 (satu) bundel asli dokumen Proses Surat Menyurat Addendum Kontrak III Pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Terhadap Addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/VI/ADD-II/VI/2015/005-A tanggal 05 Juni 2015 dari Addendum Kontrak I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
113. 1 (satu) bundel asli Justifikasi Teknis Nomor : 600/PU/BM-JUSTEK/SP-MY/XII/2015/005 tanggal 09 Desember 2015, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Addendum Kontrak III Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/XII/ADD-III/2015/005 tanggal 02 Desember 2015, dan Addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/VI/ADD-II/2014/005 tanggal 05 Juni 2015 dan Addendum Kontrak I : 600/PU-BM/SP-MY/IV/ADD-I/2014/005 tanggal 23 April 2014 dan Surat Perjanjian Pekerjaan

Halaman 353 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013,
Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION,
Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI.

114. 1 (satu) bundel asli Addendum Kontrak III pada pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupa (Multi Years) Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-III/XII/2015/005-A tanggal 02 Desember 2015 terhadap Addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/VI/2015/005-A tanggal 05 Juni 2015, dari Addendum kontrak I Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dan surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kontraktor pelaksana PT. Mawatindo Road Construction, yang telah ditandatangani di atas materai oleh HOBBY SIREGAR selaku Direktur Utama PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
115. 1 (satu) bundel asli Addendum Kontrak III pada pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupa (Multi Years) Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-III/XII/2015/005-A tanggal 02 Desember 2015 terhadap Addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/VI/2015/005-A tanggal 05 Juni 2015, dari Addendum kontrak I Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dan surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kontraktor pelaksana PT. Mawatindo Road Construction, yang telah ditandatangani di atas materai oleh M. NASIR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
116. 1 (satu) bundel asli dokumen Proses Surat Menyurat Addendum Kontrak IV Pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Terhadap Addendum Kontrak III Nomor : 600/PU-BM/SP-MY /ADD-III/XII/2015/005-A tanggal 02 Desember 2015 dari Addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/VI/2015/ 005-A tanggal 05 Juni 2015 Addendum Kontrak I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksana : PT. Mawatindo Road Construction.

Halaman 354 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) bundel asli Addendum Kontrak IV pada pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat (Multi Years) Nomor: 600/PU-BM/SP-MY/ADD-IV/XII/2015/005-A tanggal 11 Desember 2015 terhadap Addendum Kontrak III Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-III/XII/2015/005-A tanggal 02 Desember 2015 dan Addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/VI/2015/005-A tanggal 05 Juni 2015, dan Addendum kontrak I Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dan surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kontraktor pelaksana PT. Mawatindo Road Construction.
Koreksi : 02 Desember 2015
118. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 26 (dua puluh enam) tanggal 26 November s/d 25 Desember 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupat pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
119. 2 (dua) lembar Surat tanggal 12 Oktober 2015 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis, Perihal Pengunduran Diri yang ditandatangani oleh HURRI AGUSTIANRI beserta lembar disposisinya.
120. 1 (satu) bundel Surat No. 001/MA/XI/2015 tanggal 05 November 2015, Hal : Pengunduran Diri Dari PPHP Multi Years yang ditandatangani oleh MUHAMMAD AKMAL, beserta lembar disposisinya.
121. 1 (satu) bundel fotocopy Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Tentang Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak Tahun Anggaran 2012 – 2015 Nomor : 09/MoU-HK/X/2012, Nomor : 06/DPRD/PB/2012 yang ditandatangani oleh H. HERLIYAN SALEH selaku Pihak Pertama, JAMAL ABDILLAH dan HIDAYAT TAGOR NASUTION selaku pihak kedua.
122. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

Halaman 355 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2013/119 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013 tanggal 20 Maret 2013 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
- b. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2013/120 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013 tanggal 20 Maret 2013 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
- c. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2013/178 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013 tanggal 20 Maret 2013 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
- d. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2013/179 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013 tanggal 20 Maret 2013 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
- e. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2013/181 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013

Halaman 356 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2013 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.

123. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2014/03 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014 tanggal 2 Januari 2014 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
- b. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2014/04 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014 tanggal 2 Januari 2014 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
- c. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2014/05 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014 tanggal 2 Januari 2014 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
- d. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2014/06 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014 tanggal 2 Januari 2014 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
- e. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2014/07 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis

Halaman 357 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014 tanggal 2 Januari 2014 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.

- f. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2014/08 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014 tanggal 2 Januari 2014 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.

124. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2015/01 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015 tanggal 2 Januari 2015 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
- b. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2015/02 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015 tanggal 2 Januari 2015 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
- c. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2015/03 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015 tanggal 2 Januari 2015 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.

Halaman 358 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2015/04 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015 tanggal 2 Januari 2015 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
- e. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2015/05 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015 tanggal 2 Januari 2015 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
- f. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2015/06 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015 tanggal 2 Januari 2015 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
- 125. 1 (satu) bundel print out Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Pembangunan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih, Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
- 126. 1 (satu) buah odner warna kuning yang di dalamnya berisi :
 - a. Laporan Bulanan dengan nama pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 bulan ke 1(satu) s/d bulan ke 26 (dua puluh enam).
 - b. Sertifikat Bulanan dengan nama pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (Multi Years) Nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 bulan ke 1 (satu) s/d bulan ke 26 (dua puluh enam).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) bundel Invoice kepada PT. Mawatindo Road Konstruktion terkait proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang- Pangkalan Nyirih (Multi Years) yang terdiri dari :
- a. Tanggal : 10 Januari 2015, dengan nilai total dibulatkan Rp. 470.300.000,- (empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
 - b. Tanggal : 11 April 2015 dengan nilai total dibulatkan Rp. 481.050.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).
 - c. Tanggal : 13 April 2015 dengan nilai total dibulatkan Rp. 386.300.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
 - d. Tanggal : 07 Juli 2015, dengan nilai total dibulatkan Rp. 704.600.000,- (tujuh ratus empat juta enam ratus ribu rupiah).
 - e. Tanggal : 10 Juli 2015, dengan nilai total dibulatkan Rp. 308.063.000,- (tiga ratus delapan juta enam puluh tiga ribu rupiah), beserta foto copy warna kwitansi pembayarannya.
 - f. Tanggal : 09 September 2015, dengan nilai total dibulatkan Rp. 1.417.200.000,- (satu milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah), beserta foto copy warna kwitansi pembayarannya.
 - g. Tanggal : 06 November 2015, dengan nilai total dibulatkan Rp. 709.200.000,- (tujuh ratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
 - h. Tanggal : 15 Desember 2015, dengan nilai total dibulatkan Rp. 925.300.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).
 - i. Tanggal : 05 Januari 2016, dengan nilai total dibulatkan Rp. 322.200.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
128. 1 (satu) lembar print out Rincian pemakaian alat dan material antara PT. Mawatindo dan Pak HASYIM.
129. 1 (satu) bundel surat perjanjian pemborongan antara PT. Mawatindo Road Construction dengan PT. Siddhayatra Wirasari, No: 001/MRC-SW/SP/III/2014, tanggal 25 Maret 2014, terkait proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (Multi Years).
130. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pemborongan antara PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION dengan PT SINAR ABADI RIAU MANDIRI, No. 008/MRC-SARM/SP/V/2015 tanggal 25 Mei

Halaman 360 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, Proyek Peningkatan Jalan Baru Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years).

131. 1 (satu) bundel print out dokumen yang di ambil dari email hermantan@gmail.com perihal Harga Material Alam dan Semen yang diterima Subcont Section II (ATIONG) yang diparaf dan ditandatangani oleh RATNA JUWITA.
132. 1 (satu) unit STNK Kendaraan bermotor merk Kawasaki type LX 150 C(KLX 150S) Nomor Polisi : BM 5694 AL, nama pemilik : AGUS FINDRA
133. 1 (satu) buah STNK Kendaraan bermotor Nomor : 050169 merk Kawasaki type LX 150 C(D Tracker) dengan Nomor Polisi : BM 2933 BA, An pemilik. ASRUL.
134. 1 (satu) buah buku BPKB Kendaraan bermotor merk Kawasaki type LX 150 C(D Tracker) No:L-02721144, dengan nama identitas pemilik : ASRUL, Nomor polisi : BM 2933 DA.
135. 1 (satu) bundel fotocopy laporan harian bulan : 01 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 28 Oktober s/d 25 November 2013.
136. 1 (satu) bundel fotocopy laporan harian bulan : 26 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 25 Desember 2015.
137. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 01, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert
138. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 113, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
139. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborongan proyek Paningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) antara PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION dengan CV. MAZDAR PUTRA No. 003/MRC-MP/SP/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014.
140. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborongan proyek Paningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) antara PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION dengan PT.

Halaman 361 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELUK INDAH No. 004/MRC-TI/SP/XII/2014, tanggal 02 Desember 2014.

141. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborongan proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) antara PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION dengan CV. RADUN KIBARAT No. 005/MRC-RK/SP/II/2015 tanggal 20 Januari 2015.
142. 1 (satu) lembar print out slip setor simpanan Bank BRI KC. Bengkalis, KW. Pekanbaru tanggal 14 Agustus 2017, jam 11:33:44 kepada No rek : 037801000168306, atas nama KPK, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).Ref no : 000004220044 an. ASRUL.
143. 1 (satu) lembar print out slip setor simpanan Bank BRI KC. Bengkalis, KW. Pekanbaru tanggal 14 Agustus 2017, jam 11:38:07 kepada No rek : 037801000168306, atas nama KPK, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).Ref no : 0000042424422 an. MUSLIM.
144. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis Nomor : 05/ KPTS/BM-P/APBD/2013 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis tanggal 9 Januari 2013 beserta lampirannya.
145. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 17/ KPTS/PU/APBD/2013 Tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis tanggal 18 Maret 2013 beserta lampirannya.
146. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 800/ KPTS/PU/APBD/2013/283 Tentang Perubahan Kedua Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis tanggal 28 Agustus 2013 beserta lampirannya
147. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 01.a./ KPTS/PU/APBD/2014 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis tanggal 15 Januari 2014 beserta lampirannya.
148. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/ KPTS/PU/APBD/2014/138.a

Halaman 362 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis tanggal 14 April 2014 beserta lampirannya.

149. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 02./ KPTS/PU/APBD/2015 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis tanggal 15 Januari 2015 beserta lampirannya.
150. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 03./ KPTS/PU/APBD/2015 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis tanggal 6 Oktober 2015 (perubahan pertama) beserta lampirannya.
151. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah tugas Nomor 094/SPT/PU/IX/2013/02 tanggal 17 September 2013.
152. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah tugas Nomor 094/SPT/PU/VIII/2014/ 01 tanggal 25 Agustus 2014.
153. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah tugas Nomor 094/SPT/PU/VIII/ 2015/03 tanggal 10 Agustus 2015.
154. 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 14/08/2017 ke Rekening Penampungan KPK Nomor Rek : 0378 01000168 30 6 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atas nama penyetor H. MALIKI.
155. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Saran/ Pendapat tentang Permohonan Addendum Kontrak I Surat Perjanjian Pekerjaan peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years).
156. 1 (satu) bundel print out Surat PT CIPTA MULTI KREASI (CMK Consulting Services) diantaranya adalah dokumen Surat Nomor : 02/SE-PT/CMK/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014, Perihal : Surat Teguran yang ditandatangani oleh Ir. MUHAMMAD NASIR, M.Si selaku Supervisi Engineer, dan dokumen lainnya.
157. 1 (satu) bundel print out Foto Dokumentasi yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) bundel print out Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kec. Rupert, Juni 2014.
 - b. 1 (satu) bundel print out Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kec. Rupert, Agustus 2014.

Halaman 363 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bundel print out Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kec. Rupert, September 2014.
- d. 1 (satu) bundel print out Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kec. Rupert, Oktober 2014.
- e. 1 (satu) bundel print out Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kec. Rupert, Nopember 2014.
- f. 1 (satu) bundel print out Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kec. Rupert, Januari 2015.
- g. 1 (satu) bundel print out Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kec. Rupert, Pebruari 2015.
- h. 1 (satu) bundel print out Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kec. Rupert, Maret 2015.
- i. 1 (satu) bundel print out Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kec. Rupert, April 2015.
- j. 1 (satu) bundel print out Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kec. Rupert, Mei 2015.
- 158. 1 (satu) lembar prin out foto Handphone, Cek Bank Riau Kepri dengan nomor Cek WM 172581 tanggal 11 Januari 2016, senilai Rp. 4.206.289.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- 159. 1 (satu) bundel asli surat perjanjian Pemborongan antara PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION dengan CV. MAZDAR PUTRA, nomor : 003/MRC-MP/SP/XII/2014, tanggal 01 Desember 2014.
- 160. 1 (satu) lembar copy Surat LKPP nomor: B-4229/LKPP/D-IV.1.1/08/2013 tanggal 2 Agustus 2013 Hal Konsultasi tentang Dokumen Pemilihan Paket Multiyears.
- 161. 1 (satu) lembar copy Surat LKPP nomor : B-4215/LKPP/D-IV.1.1/08/2013 tanggal 1 Agustus 2013 Hal Koordinasi dan Konsultasi Paket Multiyears Kabupaten Bengkalis Metode Prakuafifikasi.

Halaman 364 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Mandiri atas nama HOBBY SIREGAR, No. Rekening : 006-00-0754659-5, KCP Jkt Rawamangun B. Pustaka 00618.
163. 1 (satu) Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis atas nama HOBBY SIREGAR, No. Rekening : 8881509550, Kantor Cabang : Roa Malaka.
164. 1 (satu) Buku Cek Bank BNI No. CS 769551 s/d No. CS 769575 atas nama Mawatindo Road Construction, 1515195555, 01/12/2016.
165. 1 (satu) Buku Taungan Mandiri AB1981727 atas nama SEPTIAN SABUNGAN RAJA No Rekening 006-00-575508-1, KK Jkt Rawamangun Balai Pustaka.
166. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri dengan Mutasi No. 01, Tanggal 02/07/15, Saldo 155.392.275,66.
167. 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Mandiri an. SEPTIAN SABUNGAN RAJA, No Rekening : 123-00-8800990-9, KCP Jkt Taman Ismail Marzuki 12301
- a. 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Mandiri TBMAA 2393492 an. SEPTIAN SABUNGAN RAJA, No Rekening : 123-00-8800990-9, KCP Jkt Taman Ismail Marzuki 12301 Tgl. Cetak 09/09/2014.
- b. 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Mandiri TBMAA 3130429 an. SEPTIAN SABUNGAN RAJA, No Rekening : 123-00-8800990-9, KCP Jkt Taman Ismail Marzuki 12301 Tgl. Cetak 05/03/2015.
- c. 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Mandiri TBMAA 3130468 an. SEPTIAN SABUNGAN RAJA, No Rekening : 123-00-8800990-9, KCP Jkt Taman Ismail Marzuki 12301 Tgl. Cetak 16/04/2015.
- d. 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Mandiri TBMAA 3559359 an. SEPTIAN SABUNGAN RAJA, No Rekening : 123-00-8800990-9, KCP Jkt Taman Ismail Marzuki 12301 Tgl. Cetak 09/09/2015.
- e. 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Mandiri TBMAA 3559408 an. SEPTIAN SABUNGAN RAJA, No Rekening : 123-00-8800990-9, KCP Jkt Taman Ismail Marzuki 12301 Tgl. Cetak 09/10/2015.
- f. 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Mandiri TBMAA 3559445 an. SEPTIAN SABUNGAN RAJA, No Rekening : 123-00-8800990-9, KCP Jkt Taman Ismail Marzuki 12301 Tgl. Cetak 17/11/2015.
- g. 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Mandiri TBMAA 5289177 an. SEPTIAN SABUNGAN RAJA, No Rekening : 123-00-8800990-9, KCP Jkt Taman Ismail Marzuki 12301 Tgl. Cetak 27/09/2017.

Halaman 365 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 365



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 13 (tiga belas) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Bina Nusantara, No Rekening : 5270366751, Atas Nama : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, diantaranya :
- a. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Bina Nusantara, No Rekening : 5270366751, Atas Nama : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, 8780805S 27/01/2014 Sentral Cikini.
 - b. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Bina Nusantara, No Rekening : 5270366751, Atas Nama : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, 8780004T 17/03/2014 Sentral Cikini.
 - c. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Bina Nusantara, No Rekening : 5270366751, Atas Nama : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, 8780004T 07/05/2014 Sentral Cikini.
 - d. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Bina Nusantara, No Rekening : 5270366751, Atas Nama : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, 8780804S 04/09/2014 Sentral Cikini.
 - e. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Bina Nusantara, No Rekening : 5270366751, Atas Nama : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, 8780806S 12/11/2014 Sentral Cikini.
 - f. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Bina Nusantara, No Rekening : 5270366751, Atas Nama : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, 8705405T 22/12/2014 Sentral Cikini.
 - g. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Bina Nusantara, No Rekening : 5270366751, Atas Nama : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, 8780803S 06/07/2015 Sentral Cikini.
 - h. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Bina Nusantara, No Rekening : 5270366751, Atas Nama : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, 8780015T 11/09/2015 Sentral Cikini.
 - i. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Bina Nusantara, No Rekening : 5270366751, Atas Nama : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, 8780004T 15/10/2015 Sentral Cikini.
 - j. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Bina Nusantara, No Rekening : 5270366751, Atas Nama : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, 8780015T 22/12/2015 Sentral Cikini.
 - k. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Bina Nusantara, No Rekening : 5270366751, Atas Nama : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, 8780010T 22/04/2016 Sentral Cikini.

Halaman 366 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Bina Nusantara, No Rekening : 5270366751, Atas Nama : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, 8780805S 11/05/2016 Sentral Cikini.
- m. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Bina Nusantara, No Rekening : 5270366751, Atas Nama : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, 8780576T 25/10/2016 Sentral Cikini.
169. 1 (satu) Buku Kwitansi AA warna biru.
170. 1 (satu) Buku Kwitansi merk Prima warna oranye.
171. 1 (satu) Buku Kwitasni warna coklat PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
172. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Kiriman Uang Bank BNI, Nama Penerima : HOBBY SIREGAR, Bank Penerima : Mandiri, No. Rek : 0060007546595, Nama Pengirim : HOBBY SIREGAR, Jumlah : Rp.101.000.000,- tanggal 17/4/17.
173. 1 (satu) lembar tindisan Bukti Setoran Bank BCA, Costumer : MARADEN SINAGA, No. Rekening : 6280585261, tanggal 28-03-2014, Jumlah : Rp. 94.225.000,- (sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
174. 1 (satu) lembar tindisan Bukti Setoran Bank BCA, Costumer : 5270366751, Nama Pemilik Rekening : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, Jumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
175. 2 (dua) lembar tindisan Aplikasi Setoran/ Pemindah bukuan/Kiriman Uang/Kliring/Inkaso/BPDnet Bank DKI, Nama Penerima : PT. Mawatindo Road Costruction, Nomor Rekening : 113 08 10446, Bank DKI Cabang Bendungan Hilir, Nama Pengirim : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, Jumlah : Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 24 Maret 2014.
176. 1 (satu) lembar tindisan Aplikasi Transfer Bank Jatim tanggal 29 Januari 2014, Rekening Penerima Nomor : 5270366751, Nama Penerima : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, Jumlah : Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
177. 1 (satu) lembar tindisan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 14 Juni 2013 No Rekening : 8810277620, atas nama : HOBBY SIREGAR, Penyetor : SEPTIAN S.R, Jumlah : Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
178. 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran PT Bank Rakyat Indonesia tanggal 14 Juni, No Rekening : 067401002054503, Nama : BUKTI

Halaman 367 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SIREGAR, Nama Penyetor : SEPTIAN S.R, Jumlah : Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
179. 2 (dua) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 24/03/2014, Nama Penerima : HOBBY SIREGAR, Nomor Rekening: 0060007546595, Nama Pengirim : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, Jumlah : Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
180. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17/04/2017, Nama Penerima : ROSLINI HUTAGALUNG, Bank Penerima : BRI, No Rekening : 538901001608539, Nama Pengirim : HOBBY SIREGAR, Jumlah : Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).
181. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17/04/2017, Nama Penerima : LISNAWATI SIREGAR, Bank Penerima : BRI, No Rekening : 538901004263532, Nama Pengirim : HOBBY SIREGAR, Jumlah : Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
182. 1 (satu) lembar tindisan Setoran Tunai Bank BNI tanggal 29/05/2017, 8881509550 Bpk. HOBBY SIREGAR, Jumlah : Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
183. 1 (satu) bundel dokumen diantranya terdapat tulisan tangan an. HAWAR HIDAYAT, SPD, Rek. Mandiri No. Rek 132 0013 221776, Rp. 100 JT.
184. 1 (satu) buah asli Buku Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 1015, Desa Cilangkara RT.07/04, Nama Pemilik Hak. B. SITI SUBIARTI MAAT, SH, luas 440 m2.
185. 1 (satu) buah asli Buku Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 1060, Desa Cilangkara RT.07/04, Nama Pemilik Hak. Ir. GUNAWAN TEJA KUSUMA, luas 900 m2.
186. 1 (satu) buah asli Buku Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 1003, Desa Cilangkara RT.07/04, Nama Pemilik Hak. Ir. ERNA NURDJAJATI, luas 440 m2.
187. 1 (satu) buah asli Buku Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 1210, Desa Cilangkara RT.07/04, Nama Pemilik Hak. MAUREN TENGES, luas 220 m2.
188. 2 (dua) lembar kertas terdapat tulisan tangan diantaranya "Catatan, 1) Rincian Penerima RTGS Dari Bank Riau Sesuai dgn nama penerima apakah sebagai subcon, suplyer, & upah selanjutnya".

Halaman 368 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi No. 3005650 I/2014, an. PT MWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Jumlah : Rp. 2.291.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah), Untuk Pembayaran : Pelunasan untuk 15 (lima belas) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Exceed (3) unit, Pajero Dakar (1) unit, FE 74HDV (10) unit, dan Strada Triton DC GLs (1) unit, tanggal 25 Januari 2014.
190. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi No. 3005471 I/2014, an. PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Jumlah : Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Untuk pembayaran uang jaminan pesanan atas pembelian kendaraan 10 unit FE74HD, tanggal 08 Januari 2014.
191. 2 (dua) lembar print out PT Mawatindo Road Construction Laporan Pertanggungjawaban Proyek Rupert Periode : 2014 dan 2015.
192. 1 (satu) lembar print out Komponen Biaya Diluar Tanggung Jawab Sbkont Rigid, Harga 1 M 3, Kontrak Ke PU.
193. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank DKI No. Rekening : 1130810446, Nama Pemegang Rekening : PT. MAWATINDO R.C, Nomor Ch/GB/Inkaso CC 126889, Jumlah : Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
194. 1 (satu) bundel print out Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan antara PT. LIWAUS SABENA dengan SISWOYO, Pekerjaan : Upah Pengecoran Pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multiyears), Nomor Kontrak : 02/Sub/Adm/Liwaus/ III/2015, tanggal 13 Maret 2015, Nilai Kontrak : Harga Satuan.
195. 1 (satu) bundel print out email dokumen RAB, SKPD : Pokja I ULP Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Program : Peningkatan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Nama Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyiri (Multi Years).
196. 1 (satu) bundel print out email Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Batu Panjang– Pangkalan Nyirih (Multi Years).
197. 1 (satu) bundel print out email Rincian Bill Of Quantity Rekapitulasi Anggaran Biaya, Pekerjaan : Pembangunan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Year) Rigid Panjang 51 KM, Pemenang : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Harga Penawaran :

Halaman 369 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.495.319.678.000, Sub Pekerjaan : Jalan Lingkar Luar Rupat dari KM 11.00 sampai 22,800 KM.

198. 1 (satu) bundel print out email Berita Acara Pre Construction Meeting (PCM), Nomor : 005/BA-PCM/PU/MY/X/BKS/2013 tanggal 28 Oktober 2013, Nama Pekerjaan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert A, Penyedia Jasa : PT. MAWATINDO RC.
199. 1 (satu) lebar copy kuitansi yang dikeluarkan oleh PT. SETIAKAWAN PAHALA MOTOR No. 3005471/I/2014, sudah terima dari PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION tanggal 8 Januari 2014 sejumlah Rp 2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah).
200. 1 (satu) lebar copy kuitansi yang dikeluarkan oleh PT. SETIAKAWAN PAHALA MOTOR No. 3005650/I/2014, sudah terima dari PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION tanggal 25 Januari 2014 sejumlah Rp 2.291.000.000,- (Dua miliar dua ratus Sembilan puluh satu juta rupiah) termasuk bukti penerimaan bank tanggal 03-02-14.
201. 1 (satu) lebar copy kuitansi yang dikeluarkan oleh PT. SETIAKAWAN PAHALA MOTOR No. 4000678/IV/2014, sudah terima dari PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION tanggal 15 April 2014 sejumlah Rp 395.000.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) termasuk bukti setoran sejumlah Rp 395.000.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 21-04-2014.
202. 1 (satu) lebar copy kuitansi yang dikeluarkan oleh PT. SETIAKAWAN PAHALA MOTOR No. 4004274/XII/2014, sudah terima dari PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION tanggal 19 Desember 2014 sejumlah Rp 136.500.000,- (Seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
203. 1(satu) bundle copy Surat Perjanjian Pembelian Alat Concret Wet Batching Plant 60 M2 beserta lampirannya.
204. 1 (satu) bundel copy printout rekening koran PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Muara Bungo a.n. Mawatindo Road Construction; no rekening: 1100000999984; Periode: 1-Jan-2014 s/d 31-Dec-2014.
205. 1 (satu) bundel dokumen berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 16 Desember 2014, No. Invoice: 156/IV/BT/XII/2014, tanpa tanda tangan.

Halaman 370 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 02 Februari 2015, No. Invoice : 161/IV/BT/II/2015, tanpa tanda tangan.
- c. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 25 Februari 2015, No. Invoice : 162/IV/BT/II/2015, tanpa tanda tangan.
- d. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 03 Maret 2015, No. Invoice : 164/IV/BT/III/2015, tanpa tanda tangan.
- e. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 16 Maret 2015, No. Invoice : 168/IV/BT/III/2015, tanpa tanda tangan.
- f. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 26 Maret 2015, No. Invoice : 172/IV/BT/III/2015, tanpa tanda tangan.
- g. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 30 Maret 2015, No. Invoice : 175/IV/BT/III/2015, tanpa tanda tangan.
- h. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 14 April 2015, No. Invoice : 177/IV/BT/IV/2015, tanpa tanda tangan.
- i. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 20 April 2015, No. Invoice : 179/IV/BT/IV/2015, tanpa tanda tangan.
- j. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 07 Mei 2015, No. Invoice : 183/IV/BT/V/2015, tanpa tanda tangan.
- k. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 07 Mei 2015, No.

Invoice : 184/IV/BT/V/2015, tanpa tanda tangan.

- l. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 19 Mei 2015, No. Invoice : 186/IV/BT/V/2015, tanpa tanda tangan.
- m. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 04 Juni 2015, No. Invoice : 187/IV/BT/VI/2015, tanpa tanda tangan.

Halaman 371 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 25 Juni 2015, No. Invoice : 188/IV/BT/VI/2015, tanpa tanda tangan.
- o. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 10 Juni 2015, No. Invoice : 190/IV/BT/VI/2015, tanpa tanda tangan.
- p. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 07 July 2015, No. Invoice : 189/IV/BT/VII/2015, tanpa tanda tangan.
- q. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 03 Agustus 2015, No. Invoice : 191/IV/BT/VIII/2015, tanpa tanda tangan.
- r. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 23 Agustus 2015, No. Invoice : 192/IV/BT/VIII/2015, tanpa tanda tangan.
- s. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 23 Agustus 2015, No. Invoice : 193/IV/BT/VIII/2015, tanpa tanda tangan.
- t. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 09 September 2015, No. Invoice: 194/IV/BT/IX/2015, tanpa tanda tangan.
- u. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 09 September 2015, No. Invoice: 195/IV/BT/IX/2015, tanpa tanda tangan.
- v. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 25 September 2015, No. Invoice: 195/IV/BT/IX/2015, tanpa tanda tangan.
- w. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 05 Oktober 2015, No. Invoice : 196/IV/BT/X/2015, tanpa tanda tangan.
- x. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 08 Oktober 2015, No. Invoice : 197/IV/BT/X/2015, tanpa tanda tangan.
- y. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 16 Oktober 2015, No. Invoice : 198/IV/BT/X/2015, tanpa tanda tangan.

Halaman 372 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 24 Oktober 2015, No. Invoice : 199/IV/BT/X/2015, tanpa tanda tangan.
- aa. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 31 Oktober 2015, No. Invoice : 200/IV/BT/X/2015, tanpa tanda tangan.
- bb. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 03 November 2015, No. Invoice: 201/IV/BT/XI/2015, tanpa tanda tangan.
- cc. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 17 November 2015, No. Invoice: 202/IV/BT/XI/2015, tanpa tanda tangan.
- dd. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 24 November 2015, No. Invoice: 203/IV/BT/XI/2015, tanpa tanda tangan.
- ee. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 14 Desember 2015, No. Invoice: 204/IV/BT/XI/2015, tanpa tanda tangan.
206. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT MAWATINDO kepada Pimpinan Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat dengan nomor:66/PPBRB/MRC/ VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 yang ditandatangani oleh HOBBY SIREGAR dan AFRIZAL, SP.
207. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT MAWATINDO kepada Pimpinan Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat dengan nomor:68/PPBRB/MRC/ IX/2015 tanggal 07 September 2015 yang ditandatangani oleh HOBBY SIREGAR dan AFRIZAL, SP.
208. 1 (satu) lembar photocopy Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Bengkalis Unit Layanan Pengadaan Nomor: 375/ULP/BKS/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Kerja (POKJA I) Unit Layanan Pengadaan Kab. Bengkalis Perihal: Proses Pelelangan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultasi Tahun Jamak.
209. 1 (Satu) lembar tindisan setoran tunai bank BNI tanggal 20 September 2018 disetor ke nomor rekening 8844201809020013 a.n. Rek KPK-Perkara Bengkalis sejumlah Rp 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), penyetor MALIKI, Berita 8844201809020013 a.n. Rek KPK-Perkara Bengkalis.

Halaman 373 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. 3 (tiga) lembar print out foto Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis selaku PPK Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years) Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2014/152 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis TA 2014.
211. 3 (tiga) lembar print out foto Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis selaku PPK Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years) Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2015/208 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis TA 2015.
212. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Penjualan dan Penerimaan dana PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION periode Desember 2014 s/d/ Januari 2016 PT SEMEN BOSOWA INDONESIA.
213. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Akta Notaris Berdasarkan SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No.C-1005 HT.03.02 Th-2002 Tanggal 17 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh NURUL LARASATI, SH selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.828-XVII-2006 Tanggal 18 Desember 2006 yang berisi Salinan Tanggal 18 Mei 2015 Nomor: 01, tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT CIPTA MULTI KREASI dengan penghadap Tn. FRISYA MEDIAWAN, Sarjana Ekonomi Akuntansi, beserta 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0934132, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan PT Cipta Multi Kreasi yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2015 dan ditandatangani oleh DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H.MH selaku Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
214. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Notaris & PPATK yang dikeluarkan oleh DR. H.E. GEWANG, S.H. yang berisi salinan AKTA tanggal 29 Juli 1986 Nomor: 19, tentang PERSEROAN TERBATAS "P.T. CIPTA MULTI KREASI" BERKEDUDUKAN DI JAKARTA, beserta 1 (satu) lembar Surat Departemen Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hukum dan Per-Undang2- an berisi kutipan dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 23 Desember 1986

Halaman 374 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 374



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 02-9008-HT0101 th.86 yang ditandatangani oleh WURJATI MARTOSEJOWO, SH selaku Direktur Perdata Direktorat Jenderal Hukum & Per-Undang2an Departemen Kehakiman R.I.

215. 2 (dua) lembar asli rekening koran giro (current account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri cabang KCP Jakarta Warung Buncit Raya, ditujukan kepada PT CIPTA MULTI KREASI dengan No. Rekening: 127-00-8800113-4, periode 1/06/14 s/d 30/06/14.
216. 1 (satu) lembar asli rekening koran (account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri cabang KCP Jakarta Warung Buncit Raya, ditujukan kepada PT CIPTA MULTI KREASI dengan No. Rekening: 127-00-8800113-4, periode 1/01/15 s/d 2/02/15.
217. 1 (satu) lembar asli rekening koran (account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri cabang KCP Jakarta Warung Buncit Raya, ditujukan kepada PT CIPTA MULTI KREASI dengan No. Rekening: 127-00-8800113-4, periode 1/12/14 s/d 2/01/15.
218. 1 (satu) lembar asli rekening koran (account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri cabang KCP Jakarta Warung Buncit Raya, ditujukan kepada PT CIPTA MULTI KREASI dengan No. Rekening: 127-00-8800113-4, periode 1/12/15 s/d 4/01/16.
219. 1 (satu) lembar asli rekening koran (account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri cabang KCP Jakarta Warung Buncit Raya, ditujukan kepada PT CIPTA MULTI KREASI dengan No. Rekening: 127-00-8800113-4, periode 1/01/16 s/d 7/01/16.
220. 2 (dua) lembar asli rekening koran (account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri cabang KCP Jakarta Warung Buncit Raya, ditujukan kepada PT CIPTA MULTI KREASI dengan No. Rekening: 127-00-8800113-4, periode 1/01/16 s/d 2/02/16.
221. 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir catatan buku kas harian PT CIPTA MULTI KREASI tahun 2014, cap tertanda PT CIPTA MULTI KREASI JAKARTA dan ditandatangani oleh Sdri. RITA PUSPITA DEWI.
222. 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor: Nomor: 70a/SP-CMK/07-XII/2015 perihal Permohonan Perpanjangan Kontrak yang ditandatangani di Jakarta tanggal 07 Desember 2015 oleh Frisya Mediawan, SE selaku Direktur Utama.
223. 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat Tugas PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services yang ditandatangani di Jakarta tanggal

Halaman 375 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Desember 2015 oleh yang memberi tugas Wazanazi Wahid (Project Manager-PT Cipta Multi Kreasi) kepada yang menerima tugas Zakky Rihafem (Quality Engineer) untuk melaksanakan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY), Kabupaten Bengkalis.

224. 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Tupoksi Tupoksi Posisi Sebagai Quantity Engineer / Chief Inspector-tanpa tanggal.
225. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Kronologis Terkait Perpanjangan Waktu Kotrak Kontraktor yang ditandatangani di Rupat tanggal 16 Desember 2015 oleh Suriyadi.ST selaku Supervisi Engineer.
226. 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Tupoksi Tupoksi Posisi Sebagai Site Engineer/SE. tanpa tanggal.
227. 1 (satu) buah buku Paspor (Passport) asli No. Paspor identitas Nama: WAYAN SUMERTA, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat Tanggal Lahir: Kupang, 07 JAN 1956, Tgl. Pengeluaran: 02 OCT 2015, Tgl. Habis Berlaku: 02 OCT 2020, No.Reg 1A13JC6634DPTS, Kantor yang mengeluarkan: JAKARTA TIMUR.
228. 1 (satu) bundel fotocopy Justifikasi Teknis Nomor : 600/PU-BM-JUSTEK/SP-MY/XI/2015/005 tanggal 23 November 2015, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kegiatan: Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupat, Terhadap Adendddum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/VI/ADD-II/2014/005 tanggal 05 Juni 2015 dari Addendum Kontrak I Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/IV/ADD-I/2014/005 tanggal 23 April 2014 dan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksanan : PT Mawatindo Road Construction.
229. 1 (satu) bundel dokumen Back Up Data Addendum – III, No Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Program Peningkatan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kec. Rupat, Nama Paket : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat (Multi Years) Tahun Anggaran 2013 s/d 2015.
230. 1 (satu) bundel fotocopy Addendum Kontrak III pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat (Multi Years) Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-III/XII/2015/005-A tanggal 02 Desember 2015 dari Addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/VI/2015/005-A

Halaman 376 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Juni 2015 serta Addendum Kontrak I Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dan Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksana PT Mawatindo Road Construction.

231. 1 (satu) bundel asli dokumen Section III Beam – (FS-45) 5.3.(1). Perkerasan Beton Semen, Strength Test, Umur : 07 Hari, 26 Nopember s/d 25 Desember–2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupat, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013.
232. 1 (satu) bundel fotocopy Justifikasi Teknis Nomor : 600/PU/BM-JUSTEK/SP-MY/IV/2014/005 tanggal 14 April 2014, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kegiatan: Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupat, Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksana : PT. Mawatindo Road Constrution, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI.
233. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Proses Surat Menyurat Addendum Kontrak I Pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) dari Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUTION.
234. 1 (satu) bundel fotocopy Justifikasi Teknis Nomor : 600/PU/BM-JUSTEK/SP-MY/V/2015/005 tanggal 26 Mei 2015, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupat, Addendum Kontrak I Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/IV/ADD-I/2014/005 tanggal 23 April 2014, dan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI.
235. 1 (satu) bundel fotocopy Justifikasi Teknis Nomor : 600/PU/BM-JUSTEK/SP-MY/XI/2015/005 tanggal 23 November 2015, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kegiatan: Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupat, Addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/VI/ADD-II/2014/005 tanggal

Halaman 377 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Juni 2015 dan Addendum Kontrak I : 600/PU-BM/SP-MY/IV/ADD-I/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI.

236. 1 (satu) bundel fotocopy Justifikasi Teknis Nomor : 600/PU-BM-JUSTEK/SP-MY/XII/2015/005 tanggal 09 Desember 2015, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kegiatan: Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupat, Addendum Kontrak III Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/XII/ADD-III/2015/005 tanggal 02 Desember 2015, dan Addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/VI/ADD-II/2014/005 tanggal 05 Juni 2015 dan Addendum Kontrak I : 600/PU-BM/SP-MY/IV/ADD-I/2014/005 tanggal 23 April 2014 dan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI.
237. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Penyelidikan Tanah Sandcone Test, Project : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Perusahaan : PT. Mawatindo, Type of Material : Base, Location : Pulau Rupat, Unit Laboratorium Mekanika Tanah Universitas Islam Riau 2014.
238. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pengujian Tanah “CBR Laboratorium”, Pekerjaan : Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), PT. Mawatindo Bekerja sama dengan Unit Laboratorium Mekanika Tanah Teknik Sipil Universitas Islam Riau 2014.
239. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Back Up Data Addendum – I, No. Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Program : Peningkatan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kec. Rupat, Nama Paket : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat (Multi Years) Tahun Anggaran 2013 s/d 2015 .
240. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Back Up Data Addendum – II, No. Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, No. Add Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/IV/ADD-I/2014/005 tanggal 23 April 2014, Program : Peningkatan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kec. Rupat, Nama Paket : Peningkatan

Halaman 378 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years).

241. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Perhitungan Volume Mutual Check (MC-0), Peningkatan Jalan Batu Panjang–Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Tahun Anggaran 2013 s/d 2015, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONTRUCTION.
242. 1 (satu) bundel asli Laporan Pengujian Agregat Kelas B, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years), Lokasi : Kab. Bengkalis, PT. Mawatindo, Unit Laboratorium Mekanika Tanah Teknik Sipil Universitas Islam Riau 2014.
243. 1 (satu) bundel asli Hasil Pemeriksaan Agregat Kasar dan Agregat Halus, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years), PT. Mawatindo, Unit Laboratorium Mekanika Teknologi Bahan/Beton Teknik Sipil Universitas Islam Riau 2014.
244. 1 (satu) bundel asli Foto Dokumentasi MC 01 s/d MC 09, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years), Kontrak Awal Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Addendum Kontrak I : 600/PU-BM/SP-MY/IV/ ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Kontraktor Pelaksana PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
245. 1 (satu) bundel asli dokumen Section I Cube Beam – (FS-45) 5.3.
(1). Perkerasan Beton Semen, Strength Test Umur : 07 Hari, 26 Nopember s/d 25 Desember - 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, PPTK : HURRI AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision PT CIPTA MULTI KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT MAWATINDO R.C.
246. 1 (satu) bundel asli dokumen Section II Cube Beam – (FS-45) 5.3.
(1). Perkerasan Beton Semen, Strength Test Umur : 07 Hari, 26 Nopember s/d 25 Desember - 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, PPTK : HURRI

Halaman 379 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision PT CIPTA MULTI KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT MAWATINDO R.C.

247. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Lentur Beton, Hari/ Tanggal Pelaporan : 29 Desember 2015, Tanggal Buat : 24 Oktober 2015, Tanggal Uji : 29 Desember 2015, Perusahaan : PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), STA : – 5+072 – 5+147 L & 5+147 – 5+176 spasi 29 M & 5+176 – 5+193 R, Kuat Lentur Rencana : fs 45.
248. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Lentur Beton, Hari/ Tanggal Pelaporan : 29 Desember 2015, Tanggal Buat : 29 September 2015, Tanggal Uji : 29 Desember 2015, Perusahaan : PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), STA : – 12+106 – 12+228 L/Full & 14+932 – 14+998 L, Kuat Lentur Rencana : fs 45.
249. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Lentur Beton, Hari/ Tanggal Pelaporan : 29 Desember 2015, Tanggal Buat : 18 Nopember 2015, Tanggal Uji : 29 Desember 2015, Perusahaan : PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), STA : – 32+952 – 32+828 R, Kuat Lentur Rencana : fs 45.
250. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/ Tanggal Pelaporan : 29 Desember 2015, Tanggal Buat : 27 Oktober 2015, STA : 16+537 – 16+594 R, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekan Rencana : 125 kg/cm².
251. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/ Tanggal Pelaporan : 29 Desember 2015, Tanggal Buat : 26 Oktober 2015, STA : 33+622 – 33+494 L/J & 33+455 – 33+315 L, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekan Rencana : 175 kg/cm².
252. 1 (satu) bundel fotocopy asli dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/ Tanggal Pelaporan : 29 Desember 2015, Tanggal Buat : 20 Oktober 2015, Dibuat untuk : Section I, STA : 2+900 – 2+980 L, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekan Rencana : 175 kg/cm².

Halaman 380 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/ Tanggal Pelaporan : 29 Desember 2015, Tanggal Buat : 17 Nopember 2015, Dibuat untuk : Section II, STA : 11+081 – 11+700, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekan Rencana : 175 kg/cm².
254. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/ Tanggal Pelaporan : 29 Desember 2015, Tanggal Buat : 27 Oktober 2015, Dibuat untuk : Section I, STA : 17+725, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekan Rencana : 250 kg/cm².
255. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/ Tanggal Pelaporan : 29 Desember 2015, Tanggal Buat : 27 Oktober 2015, Dibuat untuk : Section 3, STA : 31+249, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekan Rencana : 250 kg/cm².
256. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis, Paket : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (MY), Penyesuaian Harga / Eskalasi, Periode : November 2014 s/d Desember 2015, Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nilai Kontrak : Rp. 495.319.678.000,-, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
257. 1 (satu) bundel asli dokumen Back – Up Quality Beton, MC – 15 dan MC – 16, Januari & Februari – 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
258. 1 (satu) bundel asli dokumen Back – Up Quality Beton, MC – 17 dan MC – 18, Maret & April – 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.

Halaman 381 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259. 1 (satu) bundel asli dokumen Back – Up Quality Beton, MC – 19, Mei – 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
260. 1 (satu) bundel asli dokumen Back – Up Quality Beton, MC – 20, Juni – 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
261. 1 (satu) bundel asli dokumen Back – Up Quality Beton, MC – 21 dan MC – 22, Juli dan Agustus – 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years),, Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
262. 1 (satu) bundel asli dokumen Back – Up Quality Beton, MC – 23, September – 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
263. 1 (satu) bundel asli dokumen Summary Back – Up Quality, Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus, Beton Mutu Sedang fc'20 Mpa, Beton Mutu Sedang fc'15 Mpa, Beton Mutu Rendah fc'10 Mpa, Umur 28 Hari, MC – 21 dan MC – 22, Juli dan Agustus – 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.

Halaman 382 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264. 1 (satu) bundel asli dokumen Section I, Beam (FS-45), Strength Test Umur : 07 Hari, 26 Agustus s/d 25 September 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
265. 1 (satu) bundel asli dokumen Section II, Beam (FS-45), Strength Test Umur: 07 Hari, 26 Agustus s/d 25 September 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
266. 1 (satu) bundel asli dokumen Section I, Beam – (FS-45), 5.3.(1) Perkerasan Beton Semen, Strength Test Umur : 07 Hari, 26 Oktober s/d 25 Nopember 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
267. 1 (satu) bundel asli dokumen Section II, Beam – (FS-45), 5.3.(1) Perkerasan Beton Semen, Strength Test Umur : 07 Hari, 26 Oktober s/d 25 Nopember 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
268. 1 (satu) bundel asli dokumen Section III, Beam – (FS-45), 5.3.(1) Perkerasan Beton Semen, Strength Test Umur : 07 Hari, 26 Oktober s/d 25 Nopember 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.

Halaman 383 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269. 1 (satu) bundel asli dokumen Section I Beam – (FS-45) 5.3.(1). Perkerasan Beton Semen, Strength Test Umur : 07 Hari, 26 Nopember s/d 25 Desember - 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, PPTK : HURRI AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision PT CIPTA MULTI KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT MAWATINDO R.C.
270. 1 (satu) bundel asli dokumen Section III Beam – (FS-45) 5.3.(1). Perkerasan Beton Semen, Strength Test Umur : 07 Hari, 26 Nopember s/d 25 Desember - 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, PPTK : HURRI AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision PT CIPTA MULTI KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT MAWATINDO R.C.
271. 1 (satu) bundel asli dokumen Section I Cube – K – 125, 5.3.(3) Lapis Pondasi Bawah Beton Kuras, Strength Test Umur : 07 Hari, 26 Oktober s/d 25 Nopember - 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, PPTK : HURRI AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision PT CIPTA MULTI KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT MAWATINDO R.C.
272. 1 (satu) bundel asli dokumen Section II Cube – K – 125, 5.3.(3) Lapis Pondasi Bawah Beton Kuras, Strength Test Umur : 07 Hari, 26 Oktober s/d 25 Nopember - 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, PPTK : HURRI AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision PT CIPTA MULTI KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT MAWATINDO R.C.
273. 1 (satu) bundel asli dokumen Section III Cube – K – 125, 5.3.(3) Lapis Pondasi Bawah Beton Kuras, Strength Test Umur : 07 Hari, 26 Oktober s/d 25 Nopember - 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, PPTK : HURRI

Halaman 384 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision PT CIPTA MULTI KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT MAWATINDO R.C.
274. 1 (satu) bundel asli dokumen Section I Cube – K – 125, 5.3.(3) Lapis Pondasi Bawah Beton Kuras, Strength Test Umur : 07 Hari, 26 Nopember s/d 25 Desember - 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, PPTK : HURRI AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision PT CIPTA MULTI KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT MAWATINDO R.C.
275. 1 (satu) bundel asli dokumen Section II Cube – K – 125, 5.3.(3) Lapis Pondasi Bawah Beton Kuras, Strength Test Umur : 07 Hari, 26 Nopember s/d 25 Desember - 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, PPTK : HURRI AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision PT CIPTA MULTI KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT MAWATINDO R.C.
276. 1 (satu) bundel asli dokumen Section III Cube – K – 125, 5.3.(3) Lapis Pondasi Bawah Beton Kuras, Strength Test Umur : 07 Hari, 26 Nopember s/d 25 Desember - 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, PPTK : HURRI AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision PT CIPTA MULTI KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT MAWATINDO R.C.
277. 1 (satu) bundel asli dokumen Section I Cube – K – 175, 7.1.(7)a Beton Mutu Rendah, $f_c' 20 \text{ Mpa}$ (Box Culvert), Strength Test Umur : 07 Hari, 26 Oktober s/d 25 Nopember - 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, PPTK : HURRI AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision PT CIPTA MULTI KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT MAWATINDO R.C.
278. 1 (satu) bundel asli dokumen Section II Cube – K – 175, 7.1.(7)a Beton Mutu Rendah, $f_c' 20 \text{ Mpa}$ (Box Culvert), Strength Test Umur : 07 Hari, 26 Oktober s/d 25 Nopember - 2015, Kegiatan :

Halaman 385 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan :
Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years),
Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober
2013, PPTK : HURRI AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision
PT CIPTA MULTI KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT
MAWATINDO R.C.

279. 1 (satu) bundel asli dokumen Section I Cube – K – 175, 7.1.(8)
Beton Mutu Rendah, f_c' 15 Mpa (Saluran Beton), Strength Test
Umur : 07 Hari, 26 Nopember s/d 25 Desember - 2015, Kegiatan :
Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan :
Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years),
Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober
2013, PPTK : HURRI AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision
PT CIPTA MULTI KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT
MAWATINDO R.C.

280. 1 (satu) bundel asli dokumen Section I Cube (K-250), 7.1.(7)a Beton
Mutu Rendah, f_c' 20 Mpa (Box Culvert), Strength Test Umur : 07
Hari, 26 Oktober s/d 25 Nopember - 2015, Kegiatan : Peningkatan
Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu
Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-
BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, PPTK : HURRI
AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision PT CIPTA MULTI
KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT MAWATINDO R.C.

281. 1 (satu) bundel asli dokumen Section III Cube (K-250), 7.1.(7)a
Beton Mutu Rendah, f_c' 20 Mpa (Box Culvert), Strength Test Umur :
07 Hari, 26 Oktober s/d 25 Nopember - 2015, Kegiatan :
Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan :
Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years),
Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober
2013, PPTK : HURRI AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision
PT CIPTA MULTI KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT
MAWATINDO R.C.

282. 1 (satu) bundel asli dokumen Section II Back – Up, MC – 13,
Nopember – 2014, Divisi V : Perkerasan Berbutir dan Perkerasan
Beton Semen, 5.1.(2). Lapisan Pondasi Aggregate Kelas B, 26
Oktober s/d 26 Nopember - 2014, Kegiatan : Peningkatan Jalan
Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu
Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-

Halaman 386 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.

283. 1 (satu) bundel asli dokumen Back – Up Quality, MC – 15, Januari – 2015, Divisi V : Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen, 5.1.(2). Lapisan Pondasi Aggregate Kelas B, 26 Desember s/d 25 Januari - 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
284. 1 (satu) bundel asli dokumen Back – Up Quality, MC – 16, Februari – 2015, Divisi V : Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen, 5.1.(2). Lapisan Pondasi Aggregate Kelas B, 26 Januari s/d 25 Februari - 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
285. 1 (satu) bundel asli dokumen Back – Up Quality, MC – 17, Maret – 2015, Divisi V : Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen, 5.1.(2). Lapisan Pondasi Aggregate Kelas B, 26 Februari s/d 25 Maret - 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
286. 1 (satu) bundel asli dokumen Back – Up Quality, MC – 18, April – 2015, Divisi V : Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen, 5.1.(2). Lapisan Pondasi Aggregate Kelas B, 26 Maret s/d 25 April - 2015, Kegiatan: Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.

287. 1 (satu) bundel asli dokumen Back – Up Quality, MC – 20, Juni – 2015, Divisi V : Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen, 5.1.(2). Lapisan Pondasi Aggregate Kelas B, 26 Mei s/d 26 Juni 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
288. 1 (satu) bundel asli dokumen Back – Up Quality, MC – 21, Juli – 2015, Divisi V : Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen, 5.1.(2). Lapisan Pondasi Aggregate Kelas B, 26 Juni s/d 25 Juli 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
289. 1 (satu) bundel asli dokumen Section II, Back – Up Quality, MC-13, Nopember – 2014, Divisi III : Pekerjaan Tanah, 3.2.(2). Timbunan Pilihan, 26 Oktober s/d 25 Nopember – 2014, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
290. 1 (satu) bundel asli dokumen Section II, Back – Up Quality, MC-15, Januari– 2015, Divisi III : Pekerjaan Tanah, 3.2.(2). Timbunan Pilihan, 26 Desember - 2014 s/d 25 Januari – 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
291. 1 (satu) bundel asli dokumen Back – Up Quality, MC-16, Februari – 2015, Divisi III : Pekerjaan Tanah, 3.2.(2). Timbunan Pilihan, 26

Halaman 388 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari s/d 25 Februari – 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.

292. 1 (satu) bundel asli dokumen Back – Up Quality, MC-17, Maret – 2015, Divisi III : Pekerjaan Tanah, 3.2.(2). Timbunan Pilihan, 26 Februari s/d 25 Maret – 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
293. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengujian Kuat Tekan Beton tanggal 29 Desember 2015.
294. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/ Tanggal Pelaporan : 18 Nopember 2015, Tanggal Buat : 26 September 2015, Dibuat Untuk : Section 3, STA : 49+615, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang– Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekan Rencana : 250 kg/cm2.
295. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/ Tanggal Pelaporan : 18 Nopember 2015, Tanggal Buat : 27 September 2015, STA : 4+354 – 4+466 R, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekan Rencana : 125 kg/cm2.
296. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/ Tanggal Pelaporan : 18 Nopember 2015, Tanggal Buat : 01 Oktober 2015, STA : 35+849 – 35+745 L, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekan Rencana : 125 kg/cm2.
297. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Lentur Beton, Hari/ Tanggal Pelaporan : 18 Nopember 2015, Tanggal Buat : 14 Oktober 2015, Tanggal Uji : 18 Nopember 2015, Perusahaan : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Lokasi : Kab. Bengkalis, STA : - 13+206 – 13+245 R/Full & 15+695 – 15+757 R & 15+824 – 15+927 R, Kuat Lentur Rencana : fs 45.

Halaman 389 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

298. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Lentur Beton, Hari/Tanggal Pelaporan : 18 Nopember 2015, Tanggal Buat : 21 Oktober 2015, Tanggal Uji : 18 Nopember 2015, Perusahaan : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Lokasi : Kab. Bengkalis, STA : - 4+777 – 4+932 L/Full, Kuat Lentur Rencana : fs 45.
299. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Lentur Beton, Hari/Tanggal Pelaporan : 18 Nopember 2015, Tanggal Buat : 21 Oktober 2015, Tanggal Uji : 18 Nopember 2015, Perusahaan : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Lokasi : Kab. Bengkalis, STA : - 34+746 – 34+502 R, Kuat Lentur Rencana : fs 45.
300. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/Tanggal Pelaporan : 18 Nopember 2015, Tanggal Buat : 23 Oktober 2015, STA : 48+741, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekan Rencana : 125 kg/cm².
301. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/Tanggal Pelaporan : 18 Nopember 2015, Tanggal Buat : 25 Oktober 2015, STA : 15+223 – 15+313 L, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekan Rencana : 125 kg/cm².
302. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Lentur Beton, Hari/Tanggal Pelaporan : 28 Oktober 2015, Tanggal Buat : 23 September 2015, Tanggal Uji : 28 Oktober 2015, Perusahaan : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Lokasi : Kab. Bengkalis, STA : - 2+594 – 2+634 R/Full, Kuat Lentur Rencana : fs 45.
303. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Lentur Beton, Hari/Tanggal Pelaporan : 28 Oktober 2015, Tanggal Buat : 26 September 2015, Tanggal Uji : 28 Oktober 2015, Perusahaan : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Lokasi : Kab. Bengkalis, STA : - 13+855 – 13+887 L/Full & 13+925 – 14+10 L/Full, Kuat Lentur Rencana : fs 45.

Halaman 390 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Lentur Beton, Hari/ Tanggal Pelaporan : 27 Oktober 2015, Tanggal Buat : 23 September 2015, Tanggal Uji : 27 Oktober 2015, Perusahaan : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Lokasi : Kab. Bengkalis, STA : - 39+811 – 39+744 L, Kuat Lentur Rencana : fs 45.
305. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/ Tanggal Pelaporan : 27 Oktober 2015, Tanggal Buat : 13 September 2015, STA : 4+300 – 4+354 R & 8+083 – 8+103 L, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekan Rencana : 125 kg/cm².
306. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/ Tanggal Pelaporan : 28 Oktober 2015, Tanggal Buat : 22 September 2015, STA : 16+163 – 16+226 L/Full, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekan Rencana : 125 kg/cm².
307. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/ Tanggal Pelaporan : 28 Oktober 2015, Tanggal Buat : 25 September 2015, STA : 35+937 – 35+849 L/J, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekan Rencana : 125 kg/cm².
308. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/ Tanggal Pelaporan : 28 Oktober 2015, Tanggal Buat : 28 Agustus 2015, Dibuat Untuk : Section I, STA : , Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekan Rencana : 175 kg/cm².
309. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank DKI Nomor : 0016/SKDKB/BHL/V/2013/0019 tanggal 03 Mei 2013 yang ditandatangani oleh YUWIRDA AMIR selaku Wakil Pimpinan.
310. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank DKI Nomor : 0017/SKDKB/BHL/V/2013/0020 tanggal 03 Mei 2013 yang ditandatangani oleh YUWIRDA AMIR selaku Wakil Pimpinan.
311. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank DKI Nomor : 0018/SKDKB/BHL/V/2013/0021 tanggal 03 Mei 2013 yang ditandatangani oleh YUWIRDA AMIR selaku Wakil Pimpinan.
312. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 144/LAB-MEKTAN/LTS-UIR/2014 tanggal 20 Agustus 2014, Hal : Hasil Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh MISWARTI, ST selaku Ass. Laboratorium dan

Halaman 391 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOLDUN YAZID, ST., MT selaku Ka. Laboratorium beserta kelengkapannya.

313. 1 (satu) bundel asli Foto Dokumen Pekerjaan Dilapangan MC – 10 s/d MC – 14, Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum-I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert, Pelaksana : MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI.
314. 1 (satu) bundel asli Foto Dokumen Pekerjaan Dilapangan MC – 21 s/d MC – 22, Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum-I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Nomor Addendum-II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/IV/2015/005-A tanggal 05 Juni 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert, Pelaksana : MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI.
315. 1 (satu) bundel asli Foto Dokumen Pekerjaan Dilapangan MC 24, Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum-I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Nomor Addendum-II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/IV/2015/005-A tanggal 05 Juni 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert, Pelaksana : MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI.
316. 1 (satu) bundel asli Foto Dokumen Pekerjaan Dilapangan MC – 25, Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum-I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert, Pelaksana :

Halaman 392 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI.

317. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SHOP DRAWING, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI.
318. 1 (satu) bundel asli dokumen STRIP MAP, Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum-I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Nomor Addendum-II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/IV/2015/005-A tanggal 05 Juni 2015, Nomor Addendum-III : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-III/XII/2015/005-A tanggal 02 Desember 2015, Nomor Addendum-IV : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-IV/XII/2015/005-A tanggal 11 Desember 2015, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI.
319. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen AS-BUILT DRAWING, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI.
320. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 02 (dua) tanggal 25 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupat pekerjaan: peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat (Multi Years) Kecamatan Rupat pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
321. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 03 (tiga) tanggal 25 Januari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupat pekerjaan: peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat (Multi Years) Kecamatan Rupat pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
322. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 04 (empat) tanggal 25 Februari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan

Halaman 393 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

323. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 05 (lima) tanggal 25 Maret 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

324. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 06 (enam) tanggal 25 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

325. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 07 (tujuh) tanggal 25 Mei 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

326. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 08 (delapan) tanggal 25 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

327. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 09 (sembilan) tanggal 25 Juli 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I :

Halaman 394 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

328. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 10 (sepuluh) tanggal 25 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

329. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 11 (sebelas) tanggal 25 September 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

330. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 12 (dua belas) tanggal 25 Oktober 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

331. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 13 (tiga belas) tanggal 25 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

332. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 14 (empat belas) tanggal 25 Desember 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
333. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 15 (lima belas) tanggal 25 Januari 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/ 005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
334. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat bulanan bulan 16 (enam belas) tanggal 25 Februari 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
335. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 17 (enam belas) tanggal 25 Maret 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
336. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 19 (sembilan belas) tanggal 25 Mei 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years)

Halaman 396 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction
konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

337. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat bulanan bulan 20 (dua puluh) tanggal 25 Juni 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
338. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat bulanan bulan 22 (dua puluh dua) tanggal 25 Agustus 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/ 005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
339. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat bulanan bulan 23 (dua puluh tiga) tanggal 25 September 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
340. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat bulanan bulan 24 (dua puluh empat) tanggal 25 Oktober 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 397 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

341. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 01 (satu) tanggal 28 Oktober s/d 25 November 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
342. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 02 (dua) tanggal 26 November s/d 25 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
343. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 04 (empat) tanggal 26 Januari s/d 25 Februari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
344. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 05 (lima) tanggal 26 Februari s/d 25 Maret 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
345. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 06 (enam) tanggal 26 Maret s/d 25 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/ 005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
346. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 07 (tujuh) tanggal 26 April s/d 25 Mei 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/ 005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 398 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



347. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 08 (delapan) tanggal 26 Mei s/d 25 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
348. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 09 (sembilan) tanggal 26 Juni s/d 25 Juli 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
349. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 10 (sepuluh) tanggal 26 Juli s/d 25 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
350. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 11 (sebelas) tanggal 26 Agustus s/d 25 September 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
351. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 12 (dua belas) tanggal 26 September s/d 25 Oktober 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
352. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 13 (tiga belas) tanggal 26 Oktober s/d 25 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014
pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi
Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan
pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

353. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 14 (empat
belas) tanggal 26 November s/d 25 Desember 2014 nomor kontrak :
600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor
Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23
April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan
Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction
konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

354. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 15 (lima belas)
tanggal 26 Desember 2014 s/d 25 Januari 2015 nomor kontrak :
600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor
Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23
April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan
Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction
konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

355. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 16 (enam
belas) tanggal 26 Januari s/d 25 Februari 2015 nomor kontrak :
600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor
Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23
April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan
Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction
konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

356. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 18 (delapan
belas) tanggal 26 Maret s/d 25 April 2015 nomor kontrak : 600/PU-
BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum
I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014
pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi
Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan
pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

357. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 19 (sembilan
belas) tanggal 26 April s/d 25 Mei 2015 nomor kontrak : 600/PU-
BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum
I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014
pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan
pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

358. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 20 (dua puluh) tanggal 26 Mei s/d 25 Juni 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
359. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 22 (dua puluh dua) tanggal 26 Juli s/d 25 Agustus 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
360. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 23 (dua puluh tiga) tanggal 26 Agustus s/d 25 September 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
361. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 24 (dua puluh empat) tanggal 26 September s/d 25 Oktober 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 401 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

362. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 02 (dua) tanggal 4 s/d 10 November 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/ 005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
363. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 03 (tiga) tanggal 11 s/d 17 November 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/ 005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
364. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 04 (empat) tanggal 18 s/d 25 November 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
365. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 05 (lima) tanggal 26 Nov s/d 01 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
366. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 06 (enam) tanggal 02 s/d 08 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
367. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 07 (tujuh) tanggal 09 s/d 15 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
368. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 08 (delapan) tanggal 16 s/d 25 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-

Halaman 402 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi

369. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 09 (sembilan) tanggal 26 s/d 29 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

370. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 10 (sepuluh) tanggal 30 Des 2013 s/d 05 Januari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

371. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 11 (sebelas) tanggal 06 s/d 12 Januari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

372. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 12 (dua belas) tanggal 13 s/d 19 Januari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

373. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 13 (tiga belas) tanggal 20 s/d 25 Januari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

374. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 14 (empat belas) tanggal 26 s/d 02 Februari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years)

Halaman 403 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas :
PT. Cipta Multi Kreasi.

375. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 15 (lima belas) tanggal 03 s/d 09 Februari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

376. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 16 (enam belas) tanggal 10 s/d 16 Februari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi

377. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 17 (tujuh belas) tanggal 17 s/d 25 Februari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

378. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 18 (delapan belas) tanggal 26 Feb s/d 02 Maret 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi

379. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 19 (Sembilan belas) tanggal 03 s/d 09 Maret 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi

380. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 20 (dua puluh) tanggal 10 s/d 16 Maret 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 404 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

381. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 21 (dua puluh satu) tanggal 17 s/d 25 Maret 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
382. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 22 (dua puluh dua) tanggal 26 s/d 30 Maret 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
383. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 23 (dua puluh tiga) tanggal 31 Maret s/d 06 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
384. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 24 (dua puluh empat) tanggal 07 s/d 13 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
385. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 25 (dua puluh lima) tanggal 14 s/d 20 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
386. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 26 (dua puluh enam) tanggal 21 s/d 25 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 405 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



387. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 27 (dua puluh tujuh) tanggal 26 April s/d 04 Mei 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
388. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 28 (dua puluh delapan) tanggal 05 s/d 11 Mei 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
389. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 29 (dua puluh Sembilan) tanggal 12 s/d 18 Mei 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
390. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 30 (tiga puluh) tanggal 19 s/d 25 Mei 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
391. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 31 (tiga puluh satu) tanggal 26 Mei s/d 01 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
392. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 32 (tiga puluh dua) tanggal 02 s/d 08 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum



- I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014,
pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi
Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan
pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
393. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 33 (tiga
puluh tiga) tanggal 09 s/d 15 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-
BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum
I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014,
pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi
Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan
pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
394. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 34 (tiga
puluh empat) tanggal 16 s/d 25 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-
BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum
I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014,
pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi
Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan
pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
395. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 35 (tiga
puluh lima) tanggal 26 s/d 29 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-
BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum
I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014,
pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi
Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan
pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
396. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 36 (tiga
puluh enam) tanggal 30 Juni s/d 06 Juli 2014 nomor kontrak :
600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor
Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23
April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan
Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction
konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
397. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 37 (tiga
puluh tujuh) tanggal 07 s/d 13 Juli 2014 nomor kontrak : 600/PU-
BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum
I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014,
pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
398. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 38 (tiga puluh delapan) tanggal 14 s/d 20 Juli 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
399. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 39 (tiga puluh sembilan) tanggal 21 s/d 25 Juli 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
400. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 40 (empat puluh) tanggal 26 Juli s/d 03 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
401. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 41 (empat puluh satu) tanggal 04 s/d 10 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
402. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 42 (empat puluh dua) tanggal 11 s/d 17 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 408 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

403. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 43 (empat puluh tiga) tanggal 18 s/d 25 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
404. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 44 (empat puluh empat) tanggal 26 s/d 31 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
405. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 45 (empat puluh lima) tanggal 01 s/d 07 September 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
406. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 46 (empat puluh enam) tanggal 08 s/d 14 September 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
407. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 47 (empat puluh tujuh) tanggal 15 s/d 21 September 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
408. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 48 (empat puluh delapan) tanggal 22 s/d 25 September 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor

Halaman 409 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

409. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 49 (empat puluh sembilan) tanggal 26 Sept s/d 05 Oktober 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

410. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 50 (lima puluh) tanggal 06 s/d 12 Oktober 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

411. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 51 (lima puluh satu) tanggal 13 s/d 19 Oktober 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

412. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 52 (lima puluh dua) tanggal 20 s/d 25 Oktober 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

413. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 53 (lima puluh tiga) tanggal 26 Oktober s/d 02 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-

Halaman 410 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

414. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 54 (lima puluh empat) tanggal 03 s/d 09 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
415. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 55 (lima puluh lima) tanggal 10 s/d 16 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
416. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 56 (lima puluh enam) tanggal 17 s/d 25 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
417. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 57 (lima puluh tujuh) tanggal 26 s/d 30 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
418. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 58 (lima puluh delapan) tanggal 01 s/d 07 Desember 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 411 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

419. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 59 (lima puluh sembilan) tanggal 08 s/d 14 Desember 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
420. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 60 (enam puluh) tanggal 15 s/d 21 Desember 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
421. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 61 (enam puluh satu) tanggal 22 s/d 25 Desember 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
422. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 69 (enam puluh sembilan) tanggal 16 s/d 25 Februari 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
423. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 78 (tujuh puluh delapan) tanggal 20 s/d 25 April 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
424. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 82 (delapan puluh dua) tanggal 11 s/d 25 Mei 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum

Halaman 412 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014,
pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi
Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan
pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

425. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 87 (delapan
puluh tujuh) tanggal 22 Juni s/d 25 Juni 2015 nomor kontrak :
600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor
Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23
April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A
Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-
Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road
Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

426. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 95
(Sembilan puluh lima) tanggal 17 s/d 25 Agustus 2015 nomor
kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013,
Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A
tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-
II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan
Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo
Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

427. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 96
(Sembilan puluh enam) tanggal 26 Agustus s/d 30 September 2015
nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober
2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-
A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-
II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan
Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo
Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

428. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 97
(Sembilan puluh tujuh) tanggal 31 Agustus s/d 06 September 2015
nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober
2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-
A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-
II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan
Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo
Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

429. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 98
(Sembilan puluh delapan) tanggal 07 s/d 13 September 2015 nomor

Halaman 413 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013,
Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A
tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-
II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan
Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo
Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

430. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 99
(Sembilan puluh sembilan) tanggal 14 s/d 20 September 2015
nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober
2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-
A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-
II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan
Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo
Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
431. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 100
(seratus) tanggal 20 s/d 25 September 2015 nomor kontrak :
600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor
Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23
April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A
Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-
Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road
Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
432. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 104 (seratus
empat) tanggal 19 s/d 25 Oktober 2015 nomor kontrak : 600/PU-
BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum
I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014,
Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05
Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan
Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction
konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
433. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 105
(Seratus lima) tanggal 26 Okt s/d 02 Nov 2015 nomor kontrak :
600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor
Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23
April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A
Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-
Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road
Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 414 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

434. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 106 (Seratus enam) tanggal 02 s/d 08 Nov 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
435. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 107 (Seratus tujuh) tanggal 09 s/d 15 Nov 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
436. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 108 (Seratus delapan) tanggal 16 s/d 25 Nov 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
437. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 2 (dua) tanggal 25 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
438. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 3 (tiga) tanggal 25 Januari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
439. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 4 (empat) tanggal 25 Februari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005

Halaman 415 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

440. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 5 (lima) tanggal 25 Maret 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

441. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 6 (enam) tanggal 25 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/ 005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

442. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 7 (tujuh) tanggal 25 Mei 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/ 005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

443. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 8 (delapan) tanggal 25 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/ 005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

444. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 9 (sembilan) tanggal 25 Juli 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/ 005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana :

Halaman 416 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

445. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 10 (sepuluh) tanggal 25 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
446. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 11 (sebelas) tanggal 25 September 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
447. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 12 (dua belas) tanggal 25 Oktober 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
448. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 13 (tiga belas) tanggal 25 Nopember 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
449. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 14 (empat belas) tanggal 25 Desember 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan :

Halaman 417 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years)
pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas :
PT. Cipta Multi Kreasi.

450. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 15 (lima belas) tanggal 25 Januari 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
451. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 16 (enam belas) tanggal 25 Februari 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
452. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 17 (tujuh belas) tanggal 25 Maret 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
453. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 18 (delapan belas) tanggal 25 April 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
454. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 19 (sembilan belas) tanggal 25 Mei 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I :

Halaman 418 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

455. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 20 (dua puluh) tanggal 25 Juni 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

456. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 21 (dua puluh satu) tanggal 25 Juli 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

457. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 22 (dua puluh dua) tanggal 25 Agustus 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

458. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 23 (dua puluh tiga) tanggal 25 September 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert

Halaman 419 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

459. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 24 (dua puluh) tanggal 25 Oktober 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
460. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 25 (dua puluh lima) tanggal 25 November 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
461. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 02 (dua) tanggal 26 November 2013 s/d 25 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
462. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 03 (tiga) tanggal 26 Desember 2013 s/d 25 Januari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
463. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 04 (empat) tanggal 26 Januari s/d 25 Februari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan

Halaman 420 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

464. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 05 (lima) tanggal 26 Maret s/d 25 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
465. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 06 (enam) tanggal 26 Maret s/d 25 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
466. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 07 (tujuh) tanggal 26 April s/d 25 Mei 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
467. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 08 (delapan) tanggal 26 Mei s/d 25 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
468. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 09 (sembilan) tanggal 26 Juni s/d 25 Juli 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I :

Halaman 421 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
469. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 10 (sepuluh) tanggal 26 Juli s/d 25 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/ 005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
470. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 11 (sebelas) tanggal 26 Agustus s/d 25 September 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
471. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 12 (dua belas) tanggal 26 September s/d 25 Oktober 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
472. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 13 (tiga belas) tanggal 26 Oktober s/d 25 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 422 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 422



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

473. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 14 (empat belas) tanggal 26 November s/d 25 Desember 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
474. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 15 (lima belas) tanggal 26 Desember 2014 s/d 25 Januari 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
475. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 16 (enam belas) tanggal 26 Januari s/d 25 Februari 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
476. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 17 (tujuh belas) tanggal 26 Februari s/d 25 Maret 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
477. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 18 (delapan belas) tanggal 26 Maret s/d 25 April 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014

Halaman 423 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan :
peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert
(Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road
Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

478. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 19 (sembilan belas)
tanggal 26 April s/d 25 Mei 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-
MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I :
600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014
kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan :
peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert
(Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road
Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
479. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 20 (dua puluh)
tanggal 25 Juni 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-
MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I :
600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014
Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05
Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert
pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih
Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana :
Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi
Kreasi.
480. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 21 (dua puluh satu)
tanggal 25 Juli 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-
MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I :
600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014
Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05
Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert
pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih
Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana :
Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi
Kreasi.
481. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 22 (dua puluh dua)
tanggal 25 Agustus 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/
2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-
BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum
II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015
kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan :

Halaman 424 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

482. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 23 (dua puluh tiga) tanggal 25 September 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

483. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 24 (dua puluh empat) tanggal 25 Oktober 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi

484. 1 (satu) bendel foto copy Quotation PT. Tetrasa Geosinindo kepada PT. Mawatindo Road Construction attn.. Mr. WAYAN untuk proyek Peningkatan jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) tanggal 17 Maret 2014.

485. 1 (satu) odner warna hitam berisi :

- 1 (satu) bendel rekap material semen beserta lampirannya.
- 2 (dua) lembar rekap material besi.
- 2 (dua) lembar rekap material alam.
- 1 (satu) bendel rekap material pasir Jambi beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar rekap material Geotekstil.
- 1 (satu) bendel material alam pelayaran.
- 1 (satu) bendel rincian pembayaran tagihan Sub Kontraktor PT. Teluk Indah beserta lampirannya.
- 1 (satu) bendel rekapitulasi progress pekerjaan Subcont Section I PT. Parit Azis Persada beserta lampirannya.

Halaman 425 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) bendel rekapitulasi progress pekerjaan subcont section II Pak ATIONG beserta lampirannya.
- j. 1 (satu) bendel rincian pembayaran PT. Mawatindo Road Construction pada Proyek peningkatan jalan batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years).
- k. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran peresmian peletakan batu pertama di Rupert sebesar Rp. 490.000.000
- l. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran biaya camp dan mob demob sebesar Rp. 300.000.000.
- m. 1 (satu) bendel daftar total rincian tagihan LC dan Rigid beserta lampirannya.
- n. 1 (satu) bendel Report PT.Mawatindo Road Construction dari bulan Oktober 2013 s/d Februari 2014 pada Proyek peningkatan jalan batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years).
- o. Satu bendel foto copy formulir kiriman uang dari berbagai Bank untuk pembayaran biaya kapal semen.
- p. 1 (satu) lembar foto copy Invoice PT. Jaya Abadi Mandiri Nomor : 132/INV-JAM/06/2014 untuk biaya pengantar barang dengan tujuan Cileungsi menuju Dumai.
- q. 1 (satu) bendel print out biaya operasional lainnya beserta lampirannya
- r. 1 (satu) bendel print out rekapitulasi tagihan sub kontraktor pada Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) beserta lampirannya.
- s. 1 (satu) bendel print out pembayaran untuk ekspedisi material.
- t. 1 (satu) bendel Invoice Nomor : 109/SI/II/2015 dari PT. Suplindo Instrumen Kepada PT. Mawatindo Road Construction beserta lampirannya.
- u. 1 (satu) bendel Daftar harga peralatan laboratorium dan lapangan dari PT. Mektan Babakan Tujuh Konsultan beserta lampirannya.
- v. 1 (satu) bendel print out bukti transfer dana dengan tulisan untuk pembayaran Load Cell.
- w. 1 (satu) bendel foto copy pembayaran pekerjaan Injeksi Epoxy Rigid Pulau Rupert kepada PT. Solaris Mitra Jaya.
- x. 1 (satu) bendel print out bukti transaksi transfer dana dengan tulisan pembayaran besi

Halaman 426 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y. 1 (satu) bendel print out bukti transfer dengan tulisan untuk pembayaran solar.
 - z. 1 (satu) bendel print out bukti transaksi transfer dana dengan tulisan untuk pembayaran spare part.
 - aa. 1 (satu) bendel print out bukti transaksi transfer dana dengan tulisan pembayaran toko Dumai Beneliza.
 - bb. 1 (satu) bendel print out bukti transaksi transfer dana dengan tulisan pembelian hydrauli.
 - cc. 1 (satu) bendel sisa pembayaran PT. Mektan Babakan Tujuh Konsultan dengan tulisan alat lab beserta lampirannya.
486. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 600/PU/X/2015/574.A Perihal Peringatan 1 dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis kepada Direktur PT. Mawatindo Road Construction tanggal 27 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. H.M. NASIR, MP.,MH.,MT.
487. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 600/PU/XI/2015/637 Perihal Peringatan 2 dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis kepada Direktur PT. Mawatindo Road Construction tanggal 27 November 2015 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. H.M. NASIR, MP.,MH.,MT.
488. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Evaluasi Pekerjaan 2 (SCM 2) Nomor : BA-SCM.02/MY/PU/VII/2014 Tanggal 16 Juli 2014 pekerjaan peningkatan jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (Multi Years) Lokasi Kecamatan Rupat.
489. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Evaluasi Pekerjaan 1 (SCM 1) Nomor : BA-SCM.01/MY/PU/VI/2014 Tanggal 18 Juni 2014 pekerjaan peningkatan jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (Multi Years) Lokasi Kecamatan Rupat.
490. 2 (dua) lembar foto copy surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 023/PPTK-MY/II/2015 Perihal pemberitahuan 6 kepada Direktur PT. Mawatindo Road Constructin tanggal 26 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh HURRI AGUSTIANRI, SST, MT, selaku pejabat pelaksana tehnik kegiatan.
491. 2 (dua) lembar foto copy surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 029/PPTK-MY/IV/2015 Perihal pemberitahuan 9 kepada Direktur PT. Mawatindo Road Constructin

Halaman 427 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 30 April 2015 yang ditanda tangani oleh HURRI AGUSTIANRI, SST, MT, selaku pejabat pelaksana tehnik kegiatan.
492. 2 (dua) lembar foto copy surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 035/PPTK-MY/VII/2015 Perihal pemberitahuan 12 kepada Direktur PT. Mawatindo Road Constructin tanggal 31 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh HURRI AGUSTIANRI, SST, MT, selaku pejabat pelaksana tehnik kegiatan.
493. 2 (dua) lembar foto copy surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 037/PPTK-MY/VIII/2015 Perihal pemberitahuan 13 kepada Direktur PT. Mawatindo Road Constructin tanggal 26 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh HURRI AGUSTIANRI, SST, MT, selaku pejabat pelaksana tehnik kegiatan.
494. 2 (dua) lembar asli surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 039/PPTK-MY/IX/2015 Perihal pemberitahuan 14 kepada Direktur PT. Mawatindo Road Constructin tanggal 28 September 2015 yang ditanda tangani oleh HURRI AGUSTIANRI, SST, MT, selaku pejabat pelaksana tehnik kegiatan.
495. 2 (dua) lembar asli surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 042/PPTK-MY/X/2015 Perihal pemberitahuan 15 kepada Direktur PT. Mawatindo Road Constructin tanggal 27 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh HURRI AGUSTIANRI, SST, MT, selaku pejabat pelaksana tehnik kegiatan.
496. 2 (dua) lembar asli surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 044/PPTK-MY/XI/2015 Perihal pemberitahuan 16 kepada Direktur PT. Mawatindo Road Constructin tanggal 26 November 2015 yang ditanda tangani oleh HURRI AGUSTIANRI, SST, MT, selaku pejabat pelaksana tehnik kegiatan.
497. 1 (satu) odner warna abu-abu berisi :
- 1 (satu) bendel invoice dari PT. Hijrah Hanjaya.
 - 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari Septian Sabungan Raja kepada Sunkong Al Suwanda untuk pembayaran atas pemesanan disel Generating set beserta lampirannya.
 - 1 (satu) bendel Invoice dari CV. Batamindo Trucking untuk pembayaran sewa kapal beserta lampirannya.
 - 1 (satu) bendel invoice untuk pembayaran geotekstil Woven beserta lampirannya.

Halaman 428 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) bendel kwitansi pembayaran dari PT. Mawatindo Road Construction untuk proyek peningkatan jalan batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) beserta lampirannya.
 - f. 1 (satu) bendel rincian pembayaran gaji bulan November 2013 s/d Desember 2015 untuk proyek peningkatan jalan batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years).
 - g. 1 (satu) bendel bukti transaksi transfer dana PT. Mawatindo Road Construction untuk pembayaran barang beserta lampirannya.
 - h. 2 (dua) lembar foto copy rekapitulasi pengiriman PT. Perdana Kurnia Makmur.
 - i. 1 (satu) bendel list material PO 30012015-MRC-FIN-00001 PT. Mawatindo Road Construction.
498. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Kemajuan Fisik, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multiyear) 51 Kilo Meter, Subpekerjaan Pembangunan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multiyear) 22.100 Kilometer, Uraian Pekerjaan : Mobilisasi, Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas, Galian Saluran, Galian Biasa, Timbunan Biasa (Material Biasa), Geotextile, Lokasi Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis, Subkontraktor Pelaksanaan PT. SIDDHAYATRA WIRASARI.
499. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Kemajuan Fisik, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multiyear) 51 Kilo Meter, Subpekerjaan Pembangunan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multiyear) 10.700 Kilometer, Uraian Pekerjaan : Mobilisasi, Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas, Galian Saluran, Galian Biasa, Timbunan Biasa (Material Biasa), Geotextile, Lokasi Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis, Subkontraktor Pelaksanaan PT. SIDDHAYATRA WIRASARI.
500. 1 (satu) bundel printout dokumen Back Up Data, Mutual Check (MC-0), No. Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Program : Peningkatan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kec. Rupat, Nama Paket : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Tahun anggaran 2013 s/d 2015, Konsultan Pengawas : PT. MULTI

Halaman 429 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIPTA KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.

501. 1 (satu) business file berwarna biru dengan Judul Petty Kas I Jun. 2014 s/d, Paket Pekerj.Jln.Batu Panjang. Pulau Rupert=Bengkalis=.
502. 1 (satu) business file berwarna biru dengan Judul Petty Kas II Jan. 2014 s/d, Paket Pekerj.Jln.Batu Panjang. Pulau Rupert=Bengkalis=.
503. 1 (satu) bundel Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan, Program : Peningkatan Jalan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kecamatan : Kabupaten Bengkalis, Item Pembayaran No.: 7.3 (6), Jenis Pekerjaan : Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh).
504. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 014/SMJ-P/III/2015, Hal : Estimasi Harga Pekerjaan Perbaikan Retak Struktur Rigid Pavement (Injeksi Epoxy) tanggal 20 Maret 2015 yang ditandatangani oleh ARIF N YUNIARDI.
505. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Proyek Pembangunan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Nilai Kontrak : Rp. 495.319.678.000,00, Nilai Pekerjaan Setelah Potongan Pajak : Rp. 432.414.078.894,00.
506. 1 (satu) lembar print out dokumen Harga Pokok Proyek Rupert – Bengkalis, Laporan Januari 2014 sampai Desember 2014, PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan RUPAT, Tgl. SPK : 28 Okt' 2013, Waktu Pelaksanaan : 780 hari kalender, Nilai Kontrak : Rp. 495.319.678.000.
507. 1 (satu) lembar asli Surat No : 101/SBY-Suretyship, Hal : Konfirmas Teguran/ Peringatan Ke-2 Keterlambatan Pekerjaan tanggal 22 Agustus 2014, yang ditandatangani oleh SULIS SETYONO selaku Area Managing Director PT. Asuransi Kredit Indonesia Cabang Surabaya.
508. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 0701/MRC/JUM/XII/2015, Hal : Permohonan Perpanjangan Jaminan Uang Muka dari Bank, tanggal 07 Desember 2015 yang ditandatangani oleh HOBBY SIREGAR selaku Direktur Utama.
509. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Citra Bina Niaga tanggal 18 September 2014 perihal penawaran harga Semen Holcim, yang ditandatangani oleh JONI GAN.

Halaman 430 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

510. 2 (dua) lembar asli surat Nomor : 012/PPTK-MY/IX/2014, Perihal : Pemberitahuan 2, tanggal 25 September 2014 yang ditandatangani oleh HURRI AGUSTIANRI selaku PPTK Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.
511. 1 (satu) bundel fotocopy Bill of Statement of October & November 2014 beserta dokumen pendukungnya.
512. 1 (satu) bundel fotocopy Bill of Statement of Desember 2014 & Januari 2015 beserta dokumen pendukungnya.
513. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice No. 034/INV/IV-2015 tanggal 11 April 2015 beserta dokumen pendukungnya.
514. 1 (satu) bundel fotocopy Bill of Statement of April & May 2015 beserta dokumen pendukungnya.
515. 1 (satu) bundel fotocopy Bill of Statement of May 2015 beserta dokumen pendukungnya.
516. 1 (satu) bundel fotocopy Bill of Statement of Juni 2015 beserta dokumen pendukungnya.
517. 1 (satu) bundel fotocopy Bill of Statement of Juni & July 2015 beserta dokumen pendukungnya.
518. 1 (satu) bundel fotocopy Bill of Statement of Aug 2015 beserta dokumen pendukungnya.
519. 1 (satu) bundel fotocopy Bill of Statement of Aug & Sep 2015 beserta dokumen pendukungnya.
520. 1 (satu) bundel fotocopy Bill of Statement of Sep & Oct 2015 beserta dokumen pendukungnya.
521. 1 (satu) bundel fotocopy Bill of Statement of November 2015 beserta dokumen pendukungnya.
522. 1 (satu) bundel fotocopy Bill of Statement of Desember 2015 beserta dokumen pendukungnya.
523. 1 (satu) buah Map (STOPMAP FOLIO) warna Biru bertuliskan Perpanj. Landasan yang berisi 12 (dua belas) lembar kertas berisi Foto Dokumentasi Proyek Pekerjaan dan Matrial pekerjaan.
524. 1 (satu) lembar print out Surat Dukungan PT ANEKA MINING SUKSES Nomor : 007/ AMS-SD/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Goh Booh Yee selaku Quarry Manager.
525. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT Mawatindo Road Contruction untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen dari Drs. DANNY SUGHANDA.

Halaman 431 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

526. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT Mawatindo Road Contruction untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dan Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja.
527. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT Mawatindo Road Contruction untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dan Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja.
528. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen yang berisi Surat Keterangan Pengadilan Negeri /Niaga/ Hubungan Industrial Jakarta Pusat Nomor : W10.U1/ 1105 / Pdt.02/V/2016/04 beserta Company Profile PT Mawatindo Road Construction.
529. 1 (satu) bundel Fotocopy Salinan AKTA Pendirian Perseroan Terbatas PT DAKSINA PERSADA No : 125 tanggal 21 Nopember 1995atas nama Notaris H. ASMAWEL AMIN SH.
530. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar foto copy Garansi Bank sebagai jaminan pelaksanaan Nomor : 1829/001 051/3672/6212 tanggal 21 Oktober 2013, untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih, terdapat tulisan tangan berbunyi Ardiansyah 26/10 2013.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Penghasilan Dan Pengeluaran PT Mawatindo Road Construction Januari s/d Desember 2011 ditandatangani oleh HOBBY SIREGAR pada April 2011.
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Akumulasi Penyusutan Methode GL PT Mawatindo Road Construction Per 31 Desember 2011 ditandatangani pada April 2012.
 - d. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) PT Mawatindo Road Construction dan PT Lince Romauli Raya tanggal 6 Juli 2009 yang ditandatangani oleh SOETIJONO WIKNJOSUBROTO dan TONGGUNG NAPITUPULU.
531. 1 (satu) bundel asli surat PT DAKSINA PERSADA terdiri dari :
- a. No .: 0044/DP-BNK/III/2016 tanggal 17 Maret 2016,
 - b. No .: 0045/DP-BNK/III/2016 tanggal 17 Maret 2016,
 - c. No .: 0072/DP-BNK/IV/2016 tanggal 12 April 2016,
 - d. No .: 0077/DP-BNK/IV/2016 tanggal 15 April 2016,
 - e. No .: 0076/DP-BNK/IV/2016 tanggal 15 April 2016,

Halaman 432 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. No. : 0065/DP-BNK/IV/2016 tanggal 06 April 2016,
- g. No. : 0066/DP-BNK/IV/2016 tanggal 06 April 2016,
- h. No. : 0070/DP-BNK/IV/2016 tanggal 07 April 2016.
- 532. 1 (satu) bundel Surat PT Mawatindo Road Construction terdiri dari :
 - a. No. : 0075/MRC-BNK/IV/2016 tanggal 14 April 2016.
 - b. No. : 0074/MRC-BNK/IV/2016 tanpa tanggal.
 - c. No. : 0073/MRC-BNK/IV/2016 tanggal 14 April 2016.
 - d. No. : 0059/MRC-BNK/IV/2016 tanggal 06 April 2016.
 - e. No. : 0060/MRC-BNK/IV/2016 tanggal 06 April 2016.
 - f. No. : 0061/MRC-BNK/IV/2016 tanggal 06 April 2016.
 - g. No. : 0062/MRC-BNK/IV/2016 tanggal 06 April 2016.
 - h. No. : 0063/MRC-BNK/IV/2016 tanggal 06 April 2016.
 - i. No. : 0064/MRC-BNK/IV/2016 tanggal 06 April 2016.
 - j. No. : 0067/MRC-BNK/IV/2016 tanggal 06 April 2016.
- 533. 1 (satu) map warna merah bertuliskan Data Supliyer Material Pak AMONG yang berisi 1 (satu) bundel dokumen berisi rekap timbangan dan dokumen supliyer atas nama PT Pelayaran Star Indah, PT Kawasan Dinamika Harmonitama, PT Cuaca Karina Servicatama, PT Pelayaran Armada Prima Nusantara, PT Sumber Cipta Moda, CV Riau Anand.
- 534. 1 (satu) map warna merah bertuliskan Data SOLAR yang berisi 1 (satu) bundel dokumen berisi Daftar Keluar masuk Solar dan 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Jatim Syariah No. ACS 014486 tanggal 1/12/2014 sebesar Rp. Rp.500.000.000,-.
- 535. 2 (dua) lembar surat asli Surat Nomor : 029/PPTK-MY/IV/2015 tanggal 30 April 2015 perihal Pemberitahuan 9 yang ditandatangani oleh HURRI AGUSTIANRI selaku PPTK Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kec. Rupert.
- 536. 1 (satu) buah Map Plastik warna biru berisi 1 (satu) bundel fotocopy Surat perjanjian Pelaksanaan kerja (SPPK) nomor : 26 /MRC-SPK/ II/2015 tanggal 27 Februari 2015.
- 537. 1 (satu) buah Buku Folio Kas bertuliskan RUPAT BANK DKI BENHIL yang berisi diantaranya halaman satu tanggal 20/10-14 uang masuk B. DKI 10.000.000.000,-.
- 538. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pembayaran Tagihan SubkonNo. 002//RUPAT – UPAH/ LS-DAKSINA/II/2015 Periode tagihan kedua (17 Des 2014 s.d. 16 Januari 2015 sebesar Rp 38.820.820,-.

Halaman 433 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

539. 1 (satu) buah map plastik warna biru berisi 2 (dua) lembar fotocopy Permintaan pengadaan Material Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih tanggal 9 Maret 2015.
540. 1 (satu) map plastic warna biru berisi 1 (satu) bundel fotocopy permintaan anggaran PT Mawatindo bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015.
541. 1 (satu) lembar fotocopy print out Rekening Koran Giro Bank Kepri No rekening 107-08-00608 atas nama PT Mawatindo Road Construction periode 1/10/15 – 7 /01/16 halaman 0002 terdapat tulisan tangan : 31/12/15 70.559.689.500,-.
542. 2 (dua) lembar tulisan tangan realisasi paket pekerjaan tahun 2015 PT Mawatindo Road Construction.
543. 1 (satu) map plastic warna biru berisi 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Rincian Tagihan LC dan Rigid PT Mawatindo bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015.
544. 1 (satu) map plastic warna biru berisi 1 (satu) lembar fotocopy Rincian Pembayaran Gaji Bulan Maret 2014 PT Mawatindo Road Construction tanggal 6 April 2015 proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.
545. 1 (satu) map plastic warna biru berisi 1 (satu) lembar fotocopy Rincian Pembayaran Gaji Bulan Februari 2014 PT Mawatindo Road Construction tanggal 5 Maret 2015 proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.
546. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Permintaan Anggaran PT Mawatindo RC Proyek proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih bulan Februari 2014 s.d Desember 2014.
547. 1 (satu) buah Odner warna Hitam bertuliskan Nota Pengel Paket pekerjaan P. Rupert 11/9 2014 s.d 31/10 2014 PT Mawatindo VII yang berisi dokumen–dokumen Pertanggungjawaban pengeluaran PT Mawatindo Road Construction untuk proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.
548. 1 (satu) buah Odner warna Hitam bertuliskan Nota Pengel Paket pekerjaan P. Rupert 5/1 2014 s.d 23/2 2014 PT Mawatindo I yang berisi dokumen–dokumen Pertanggungjawaban pengeluaran PT Mawatindo Road Construction untuk proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.
549. 1 (satu) buah Odner warna Hitam bertuliskan Nota Pengel Paket pekerjaan P. Rupert 15/8 2014 s.d 30/9 2014 PT Mawatindo VI yang

Halaman 434 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi dokumen–dokumen Pertanggungjawaban pengeluaran PT Mawatindo Road Construction untuk proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.

550. 1 (satu) buah Odner warna Hitam bertuliskan Nota Pengel Paket pekerjaan P. Rupert 1/4 2014 s.d 5/5 2014 PT Mawatindo III yang berisi dokumen–dokumen Pertanggungjawaban pengeluaran PT Mawatindo Road Construction untuk proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.

551. 1 (satu) buah Odner warna Hitam bertuliskan Nota Pengel Paket pekerjaan P. Rupert 6/5 2014 s.d 30/6 2014 PT Mawatindo IV yang berisi dokumen–dokumen Pertanggungjawaban pengeluaran PT Mawatindo Road Construction untuk proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.

552. 1 (satu) buah Odner warna Hitam bertuliskan Nota Pengel Paket pekerjaan P. Rupert 4/7 2014 s.d 14/8 2014 PT Mawatindo V yang berisi dokumen–dokumen Pertanggungjawaban pengeluaran PT Mawatindo Road Construction untuk proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.

553. 1 (satu) buah Odner warna Hitam bertuliskan Nota Pengel Paket pekerjaan P. Rupert Maret 2015 s.d PT Mawatindo XII yang berisi dokumen–dokumen Pertanggungjawaban pengeluaran PT Mawatindo Road Construction untuk proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.

554. 1 (satu) buah Odner warna Hitam bertuliskan Nota Pengel Paket pekerjaan P. Rupert 1/11 2014 s.d 17/1 2015 PT Mawatindo IX yang berisi dokumen–dokumen Pertanggungjawaban pengeluaran PT Mawatindo Road Construction untuk proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.

555. 1 (satu) buah Odner warna Hitam bertuliskan Nota Pengel Paket pekerjaan P. Rupert 19/1 2015 s.d 28/2 2015 PT Mawatindo XI Kasir yang Baru yang berisi dokumen–dokumen Pertanggungjawaban pengeluaran PT Mawatindo Road Construction untuk proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.

556. 1 (satu) buah Odner warna Hitam bertuliskan Nota Pengel Paket pekerjaan P. Rupert 1/12 2014 s.d 17/1 2015 PT Mawatindo X batas Kasir sdr. Johan yang berisi dokumen–dokumen Pertanggungjawaban pengeluaran PT Mawatindo Road

Halaman 435 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Construction untuk proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.

557. 1 (satu) buah Odner warna Hitam bertuliskan Nota Pengel Paket pekerjaan P. Rupert 1/10 2014 s.d 28/11 2014 PT Mawatindo VIII yang berisi dokumen–dokumen Pertanggungjawaban pengeluaran PT Mawatindo Road Construction untuk proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.
558. 1 (satu) buah Odner warna Hitam bertuliskan Nota Pengel Paket pekerjaan P. Rupert 24/2 2014 s.d 3/3 2014 PT Mawatindo II yang berisi dokumen–dokumen Pertanggungjawaban pengeluaran PT Mawatindo Road Construction untuk proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.
559. 1 (satu) bundel Dokumen I Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Nomor: 600/PU-BM/SP/KONSULT/PJ.MY/XI/2013/005 Tanggal 28 November 2013 lokasi Kecamatan Rupert, Pelaksana PT. CIPTA MULTI KREASI yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
560. 1 (satu) bundel Dokumen II Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Nomor: 600/PU-BM/SP/KONSULT/PJ.MY/XI/2013/005 Tanggal 28 November 2013 lokasi Kecamatan Rupert, Pelaksana PT. CIPTA MULTI KREASI yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
561. 1 (satu) bundel print out Pengajuan Rencana Anggaran Operasional Tim di Lapangan Paket Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Kabupaten Bengkalis Bulan Desember 2013 s.d. Mei 2014.
562. 1 (satu) lembar print out Pengajuan Rencana Anggaran Operasional Tim di Lapangan Paket Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Kabupaten Bengkalis Bulan Juni 2014 beserta lampirannya.
563. 1 (satu) lembar print out Pengajuan Rencana Anggaran Operasional Tim di Lapangan Paket Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Kabupaten Bengkalis Bulan Juli 2014 beserta lampirannya.
564. 1 (satu) lembar print out Pengajuan Rencana Anggaran Operasional Tim di Lapangan Paket Pengawasan Peningkatan Jalan Batu

Halaman 436 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Kabupaten Bengkalis Bulan Agustus 2014 beserta lampirannya.

565. 1 (satu) lembar print out Pengajuan Rencana Anggaran Operasional Tim di Lapangan Paket Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Kabupaten Bengkalis Bulan September 2014 beserta lampirannya.
566. 1 (satu) lembar print out Pengajuan Rencana Anggaran Operasional Tim di Lapangan Paket Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Kabupaten Bengkalis Bulan Oktober 2014 beserta lampirannya
567. 1 (satu) lembar print out Pengajuan Rencana Anggaran Operasional Tim di Lapangan Paket Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Kabupaten Bengkalis Bulan Nopember 2014 beserta lampirannya.
568. 1 (satu) lembar print out Pengajuan Rencana Anggaran Operasional Tim di Lapangan Paket Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Kabupaten Bengkalis Bulan Desember 2014 beserta lampirannya.
569. 1 (satu) bundel print out Laporan Keuangan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kabupaten Bengkalis (November 2013 – Desember 2015) PT. Cipta Multi Kreasi.
570. 1 (satu) bundel print out Daftar Gaji Personil PT. CIPTA MULTI KREASI Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Bulan Januari 2015 beserta lampirannya.
571. 1 (satu) bundel print out Daftar Gaji Personil PT. CIPTA MULTI KREASI Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Bulan Februari 2015 beserta lampirannya.
572. 1 (satu) bundel print out Daftar Gaji Personil PT. CIPTA MULTI KREASI Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Bulan Maret 2015 beserta lampirannya.
573. 1 (satu) bundel print out Daftar Gaji Personil PT. CIPTA MULTI KREASI Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Bulan April 2015 beserta lampirannya.
574. 1 (satu) bundel print out Daftar Gaji Personil PT. CIPTA MULTI KREASI Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Bulan Mei 2015 beserta lampirannya.

Halaman 437 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

575. 1 (satu) bundel print out Daftar Gaji Personil PT. CIPTA MULTI KREASI Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Bulan Juni 2015 beserta lampirannya.
576. 1 (satu) bundel print out Daftar Gaji Personil PT. CIPTA MULTI KREASI Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Bulan Juli 2015 beserta lampirannya.
577. 1 (satu) bundel print out Daftar Gaji Personil PT. CIPTA MULTI KREASI Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Bulan Agustus 2015 beserta lampirannya.
578. 1 (satu) bundel print out Daftar Gaji Personil PT. CIPTA MULTI KREASI Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Bulan September 2015 beserta lampirannya.
579. 1 (satu) bundel print out Daftar Gaji Personil PT. CIPTA MULTI KREASI Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Bulan Oktober 2015 beserta lampirannya.
580. 1 (satu) bundel print out Daftar Gaji Personil PT. CIPTA MULTI KREASI Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Bulan November 2015 beserta lampirannya.
581. 1 (satu) bundel print out Daftar Gaji Personil PT. CIPTA MULTI KREASI Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Bulan Desember 2015 beserta lampirannya.
582. 1 (satu) lembar tulisan tangan yang bertuliskan Operasional Juni 14 (PKT RUPAT) yang ditandatangani oleh Mohammad Iqbal pada tanggal 2 Juni 2014 beserta lampirannya.
583. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Biaya Perjalanan Dinas beserta lampirannya.
584. 1 (satu) buah foto copy buku surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005, tanggal 28 Oktober 2013 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert A, Kecamatan Rupert, Nama pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nilai Kontrak : Rp. 495.319.678.000,- (Empat ratus Sembilan puluh lima milyar tiga ratus Sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
585. 1 (satu) buah buku Sertifikat Bulanan bulan ; 01(satu) tanggal 25 November 2013, Nomor kontrak 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005, tanggal 28 Oktober 2013, kegiatan Poros Jalan Kecamatan Rupert.

Halaman 438 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

586. 2 (dua) lembar kertas HVS ukuran F4, yan didalamnya terdapat tulisan tinta warna biru dengan salah satunya bertuliskan “Rapat SCM 22/04-15”.
587. 3 (tiga) lembar foto copy surat dari RHS & Partners kepada Kepala Dinas PU Kab. Bengkalis, tanggal 09 Februari 2016, perihal Pemberitahuan.
588. 1 (satu) lembar foto copy bertuliskan Proses Kontrak Sudah melalui proses.
589. 1 (satu) bundel Print out Laporan Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (Multi Years) Tanggal 13 Mei 2014.
590. 2 (dua) lembar tindakan aplikasi setoran/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 21/01/2014.
591. 1 (satu) lembar tindakan apliksai setoran/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 11-2-2016.
592. 1 (satu) lembar tindakan bukti setoran tunai (cash deposit receipt) yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (PERSERO) Tbk KCP Pekanbaru Harapan Raya dengan tertanggal 11 FEB 2016.
593. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Terbatas “PT. TUAH EMPAT BERSAUDARA” Nomor:12 yang ditandatangani oleh OKTALINDA, SH., M.Kn selaku Notaris Kota Pekanbaru tertanggal 05 Maret 2012.
594. 1 (satu) lembar fotocopy bukti kwitansi dengan nama penerimaan Bp. NOVAL RIKI, banyaknya uang lima ratus juta rupiah, untuk pembayaran sebagai uang muka pembelian ruko berlantai 2, SHM: 3267di Jalan Kaharuddin Nasution, Berdasarkan Pengikatan Jual Beli tertanggal 18 April 2016 dengan penerima an. ROMAINI.
595. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT Pertamina Tanggal 26 Mei 2016 Nomor: 413/F11400/2016-S3, Perihal Rencana Kerjasama Pembangunan SPBU CODO I a.n. PT. Tuah Empat Bersaudara yang ditandatangani oleh Romulo Hutapea selaku GM. Marketing Operation Region I, Direktorat Pemasaran.
596. 1 (satu) lembar asli PT. TUAH EMPAT BERSAUDARA tanggal 25 Januari 2016 Nomor: 003/TEB-SPBU/II/2016 Perihal Mohon Perpanjangan Izin Untuk Pembangunan SPBU ditandatangani oleh Muhammad Firmansyah Putra selaku Direktur Utama.
597. 1 (satu) bundel print out Surat PT. Pertamina Medan Tanggal 24 April 2013 Nomor: 187/F11400/2013-S3, perihal Kelengkapan Persyaratan Pembangunan SPBU Skema CODO I ditandatangani

Halaman 439 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Gandhi Sriwidodo selaku General Manager, Marketin Operation Region I beserta lampirannya.

598. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14 – 405 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Bengkalis dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bengkalis Provinsi Riau.
599. 1 (satu) bundel tulisan tangan asli dengan keterangan diantaranya No. 1 Kode Reg. 5.I.4 uraian Bantuan Hibah.
600. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna kuning bertuliskan Kec. Rupert PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION Jl. Batu Panjang - Pangkalan Nyirih, Uang Muka 42D 2013.
601. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna pink bertuliskan Mc 01 – s/d – mc. 09 PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION Jl. Batu Panjang - Pangkalan (Nyirih) 42 D 2014.
602. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna biru bertuliskan PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION Peningkatan Jl. Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (MY) MC.10 s/d 14 42 D 2014 ADI.
603. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna oranye bertuliskan PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION Proyek Peningkatan Jl. Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (MY) Kec. Rupert MC 15 & 16 42.D.
604. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna biru bertuliskan MY MC 17 dan MC 18 Jl. Batu Panjang - Pangkalan Nyirih 42.D 2015.
605. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna biru bertuliskan MY Subcon Box CM.19 Jl. Batu Panjang - Pangkalan Nyirih MC=19 42.D 2015.
606. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna kuning bertuliskan MY MC.20 Jl. Batu Panjang - Pangkalan Nyirih 42.D 2015.
607. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna kuning bertuliskan PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION MC.21 dan MC.22 Jl. Batu Panjang- Pangkalan Nyirih 42.D 2015.
608. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna biru bertuliskan MY MC.23 PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION Pangkalan Nyirih 42.D 2015.
609. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna kuning bertuliskan MY PT. MAWATINDO RC Peningkatan Jl. Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (MY) Kec. Rupert MC.24 Batu Panjang – Pangkalan (Nyirih) 42.D 2015.

Halaman 440 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

610. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna merah bertuliskan MY MC. 25 dan 26 Jl. Batu Panjang - Pangkalan Nyirih, 42.D 2015.
611. 1 (satu) bundel dokumen Daftar Kebutuhan Peralatan Minimum Nama Kegiatan: Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih, Kualifikasi: Non Kecil.
612. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Survey Pendahuluan Perencanaan Peningkatan Jalan Tj. Kapal – Tj. Medang Kec. Rupert – Rupert Utara, Oktober 2011.
613. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Pendahuluan Paket: SUR NK 04 Pekerjaan: Perencanaan Teknik Peningkatan Ruas Jalan Tj. Kapal – Tj. Medang Sepanjang 80,00KM.
614. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Perencanaan Peningkatan Jalan Tj. Kapal – Tj. Medang Kec. Rupert – Rupert Utara, November 2011.
615. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Action Plan & Keselematan Lalu Lintas Perencanaan Peningkatan Jalan Tj. Kapal – Tj. Medang Kec. Rupert – Rupert Utara, November 2011.
616. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penyelidikan Tanah Perencanaan Peningkatan Jalan Tj. Kapal – Tj. Medang Kec. Rupert – Rupert Utara, November 2011.
617. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Survey Topografi Perencanaan Peningkatan Jalan Tj. Kapal – Tj. Medang Kec. Rupert – Rupert Utara, November 2011.
618. 1 (satu) bundel dokumen Laporan UKL dan UPL Perencanaan Peningkatan Jalan Tj. Kapal – Tj. Medang Kec. Rupert – Rupert Utara, November 2011.
619. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Konsep Metode Konstruksi Perencanaan Peningkatan Jalan Tj. Kapal – Tj. Medang Kec. Rupert – Rupert Utara, November 2011.
620. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Survey Hydrologi Perencanaan Peningkatan Jalan Tj. Kapal – Tj. Medang Kec. Rupert – Rupert Utara, November 2011.
621. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Analisa Resiko Perencanaan Peningkatan Jalan Tj. Kapal – Tj. Medang Kec. Rupert – Rupert Utara, November 2011.
622. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Analisa Resiko Perencanaan Peningkatan Jalan Tj. Kapal – Tj. Medang Kec. Rupert – Rupert Utara, Desember 2011.

Halaman 441 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

623. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Draff Akhir Perencanaan Peningkatan Jalan Tj. Kapal – Tj. Medang Kec. Rupert – Rupert Utara, Desember 2011.
624. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Akhir Perencanaan Peningkatan Jalan Tj. Kapal – Tj. Medang Kec. Rupert – Rupert Utara, Desember 2011.
625. 1 (satu) bundel dokumen Angsuran ke 1 (Pertama) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor Kontrak: SUR.NK.04/SPK/KPA/BM.P/IX/2011 tanggal 16 September 2011 Paket: Perencanaan Peningkatan Jalan Tj. Kapal – Tj. Medang, Kec. Rupert-Rupert Utara, TA 2011.
626. 1 (satu) bundel dokumen Engineer Estimate (EE) Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan Tanjung Kapal-Tanjung Medang, Konsultan Perencana PT Herda Cadter Indonesia.
627. 1 (satu) bundel dokumen Pelelangan Fisik Pekerjaan: Perencanaan Peningkatan Jalan Tanjung Kapal-Tanjung Medang Kec. Rupert-Rupert Utara sepanjang 81 km, PT Herda Cadter Indonesia.
628. 1 (satu) bundel Dokumen Perlengkapan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) untuk Kontrak Harga Satuan Gambar Perencanaan Buku – 1 / 2 peningkatan Jalan Tanjung Kapal-Tanjung Medang Kec. Rupert – Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Desember 2011.
629. 1 (satu) bundel Dokumen Perlengkapan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) untuk Kontrak Harga Satuan Gambar Perencanaan Buku – 2 / 2 peningkatan Jalan Tanjung Kapal-Tanjung Medang Kec. Rupert – Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Desember 2011.
630. 1 (satu) bundel dokumen SHOP DRAWING Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (Multi Years) Pelaksana: PT Mawatindo Road Construction Konsultan Pengawas: PT Cipta Multi Kreasi.
631. 1 (satu) bundel dokumen AS-BUILT DRAWING Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (Multi Years) Pelaksana: PT Mawatindo Road Construction Konsultan Pengawas: PT Cipta Multi Kreasi.
632. 1 (satu) lembar copy daftar kuantitas dan harga adandum II nama paket: peningkatan jalan batu panjang-pengkalan nyirih kecamatan rupert (multi years) no Kontrak: 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005.

Halaman 442 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

633. 1 (satu) bundel dokumen Action Plant Saction I Sta.00+000 s/d 14+000.
634. 1 (Satu) bundel dokumen Action Plant Saction II Sta.14+000 s/d 24+000.
635. 1 (Satu) bundel dokumen Action Plant Saction III Sta.24.000 s/d 51+000.
636. 1 (satu) lembar copy surat PT MAWATINDO RC. Nomor: 12/PPRK/MRC/IV/2014 tanggal 15 April 2014 perihal: Permohonan Perubahan Rekening Kontrak.
637. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna biru telur asin bertuliskan HPS MY RUPAT.
638. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna merah bertuliskan SK PPTK 2013-2015.
639. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna kuning bertuliskan BANI 2016 I.
640. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna kuning bertuliskan BANI 2016 II.
641. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna biru bertuliskan SURAT BANI 2017.
642. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna merah bertuliskan SURAT PEMBERITAHUAN.
643. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna biru telur asin bertuliskan JAMINAN MY RUPAT.
644. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna kuning bertuliskan Dinas PU PEMUTUSAN KONTRAK.
645. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna oranye bertuliskan SURAT PUTUS KONTRAK ADA TANDA TERIMA.
646. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna kuning bertuliskan SURAT KE BANI.
647. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna biru telur asin bertuliskan SCM- 1 dan SCM- 2 dan SCM-3.
648. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna biru bertuliskan SCHEDULE PELAKSANAAN.
649. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna oranye bertuliskan DINAS PU MIX DESIGN BETON UNRI.
650. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna biru bertuliskan PT PAGODA SAKTI Referensi Dok Pemda.

Halaman 443 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

651. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna kuning bertuliskan HASIL TES FS 45.
652. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna merah bertuliskan PEMINDAHAN TIANG LISTRIK.
653. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna kuning bertuliskan DINAS PU SURAT BPK LHP.
654. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna biru bertuliskan SURAT KE LKPP.
655. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna kuning bertuliskan SURAT AUDIT BPKP.
656. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna biru bertuliskan PEMBERITAHUAN PEMOTONGAN & SURAT KESEPAKATAN.
657. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna kuning bertuliskan SURAT TAGIHAN KE BANK JATIM.
658. 1 (Satu) bundel dokumen Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2012.
659. 1 (satu) lembar surat PT Cipta Multi Kreasi Nomor: 365b/SPP-SMK/XI/2013 tanggal 21 November 2013 perihal: Penggantian Personil beserta 5 bundel lampirannya.
660. 1 (satu) lembar copy surat PT Cipta Multi Kreasi Nomor: 366/JUSTEK-CMK/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 perihal Permohonan Justifikasi Teknis beserta lampirannya.
661. 1 (satu) lembar copy surat PT Cipta Multi Kreasi Nomor: 366/JUSTEK-CMK/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 perihal Permohonan Justifikasi Teknis beserta lampirannya.
662. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna kuning bertuliskan MONITOR PEKERJAAN.
663. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna oranye bertuliskan ADDENDUM II PROYEK PENINGKATAN JALAN BATU PANJANG - PANGKALAN NYIRIH.
664. 1 (satu) bundel Dokumen Biaya Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih TA 2013.
665. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Penawaran Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Pokja 1 ULP Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015 (Tahun Jamak) PT. Mawatindo Road Konstruktion.

Halaman 444 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

666. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Pendahuluan Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
667. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Desember 2013 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
668. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Januari 2014 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
669. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Februari 2014 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
670. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Maret 2014 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
671. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Mei 2014 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
672. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Juni 2014 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu

Halaman 445 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.

673. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Juli 2014 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
674. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Agustus 2014 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
675. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: September 2014 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
676. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Oktober 2014 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
677. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: November 2014 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
678. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Januari 2015 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT.

Halaman 446 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.

679. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Februari 2015 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
680. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Maret 2015 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
681. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: April 2015 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
682. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Mei 2015 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
683. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Juni 2015 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
684. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Juli 2015 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 447 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

685. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Agustus 2015 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
686. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: September 2015 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
687. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Oktober 2015 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
688. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice II Periode Bulan: Januari 2014, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
689. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice III Periode Bulan: Februari 2014, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
690. Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice IV Periode Bulan: Maret 2014, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
691. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice V Periode Bulan: April 2014, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT.

Halaman 448 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
692. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice VI Periode Bulan: Mei 2014, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
693. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice VII Periode Bulan: Juni 2014, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
694. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice VIII Periode Bulan: Juli 2014, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
695. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice IX Periode Bulan: Agustus 2014, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
696. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice X Periode Bulan: September 2014, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
697. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XI Periode Bulan: Oktober 2014, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 449 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

698. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XII Periode Bulan: November 2014, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
699. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XIII Periode Bulan: Desember 2014, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
700. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XIII Periode Bulan: (26-31 Desember 2014), Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
701. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XIV Periode Bulan: Januari 2015, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
702. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XV Periode Bulan: Februari 2015, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
703. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XVI Periode Bulan: Maret 2015, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
704. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XVII Periode Bulan: April

Halaman 450 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.

705. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XVIII Periode Bulan: Mei 2015, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.

706. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XIX Periode Bulan: Juni 2015, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.

707. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XX Periode Bulan: Juli 2015, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.

708. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XXI Periode Bulan: Agustus 2015, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.

709. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XXII Periode Bulan: September 2015, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.

710. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XXIII Periode Bulan: Oktober 2015, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor

Halaman 451 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.

711. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XXIV Periode Bulan: Nopember 2015, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
712. 1 (satu) bundel asli Foto Dokumen Pekerjaan Dilapangan MC – 15 s/d MC – 16, Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum-I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/ 2014/005-A tanggal 23 April 2014, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang –Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert, Pelaksana : MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI.
713. 1 (satu) bundel asli Foto Dokumen Pekerjaan Dilapangan MC – 17 s/d MC – 18, Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum-I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/ 005-A tanggal 23 April 2014, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert, Pelaksana : MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI.
714. 1 (satu) bundel asli Foto Dokumen Pekerjaan Dilapangan MC – 19, Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum-I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert, Pelaksana : MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI.
715. 1 (satu) bundel asli Foto Dokumen Pekerjaan Dilapangan MC – 20, Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum-I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros

Halaman 452 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert, Pelaksana : MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI.

716. 1 (satu) bundel asli Foto Dokumen Pekerjaan Dilapangan MC – 23, Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum-I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert, Pelaksana : MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI.

717. 1 (satu) bundel asli dokumen Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert A Kecamatan Rupert, Dokumen I Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013005 Tanggal : 28 Oktober 2013 Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang Pangkalan Nyirih (Multi Years) Lokasi : Kecamatan Rupert, Nilai Kontrak : Rp.495,319,678,000.00, Pelaksana PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkalis, Waktu Pelaksanaan : 780 (Tujuh Ratus Delapan Puluh) Hari Kalender, dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.

718. 1 (satu) bundel asli dokumen Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert A Kecamatan Rupert, Dokumen II Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 Tanggal : 28 Oktober 2013 Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang Pangkalan Nyirih (Multi Years) Lokasi : Kecamatan Rupert, Nilai Kontrak : Rp.495,319,678,000.00, Pelaksana PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkalis, Waktu Pelaksanaan : 780 (Tujuh Ratus Delapan Puluh) Hari Kalender, dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.

719. 1 (satu) bundel asli dokumen Kegiatan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years); Dokumen I Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/ 005 Tanggal : 28 Oktober 2013; Lokasi : Kecamatan Rupert; Nilai Kontrak : Rp.4.002.535.000.00; Pelaksana :

Halaman 453 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. CIPTA MULTI KREASI; Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkalis; Waktu Pelaksanaan : 780 (Tujuh Ratus Delamapn Puluh) Hari Kalender; Jangka Waktu Pelaksanaan : 28 November s/d 16 Desember 2015; dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis .

720. 1 (satu) bundel asli dokumen Kegiatan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years); Dokumen II Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/ 005 Tanggal : 28 Oktober 2013; Lokasi : Kecamatan Rupert; Nilai Kontrak : Rp.4.002.535.000.00; Pelaksana : PT. CIPTA MULTI KREASI; Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkalis; Waktu Pelaksanaan : 780 (Tujuh Ratus Delamapn Puluh) Hari Kalender; Jangka Waktu Pelaksanaan : 28 November s/d 16 Desember 2015; dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
721. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Back Up Quantity Audit Teknis, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert Lokasi : Bengkalis Tahun Anggaran 2014; dengan Auditor LAPI – FT UIR Kampus Fakultas Teknik UIR; dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
722. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Back Up Final Quantity Audit Teknis, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert Lokasi : Bengkalis Tahun Anggaran 2015; dengan Auditor LAPI – FT UIR Kampus Fakultas Teknik UIR; dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
723. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Back Up Final Quality Audit Teknis, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert Lokasi : Bengkalis Tahun Anggaran 2015; dengan Auditor LAPI – FT UIR Kampus Fakultas Teknik UIR; dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
724. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Audit Teknis, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert Lokasi : Bengkalis Tahun Anggaran 2015; dengan Auditor LAPI – FT UIR Kampus Fakultas Teknik UIR; dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Halaman 454 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



725. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tanggal 16 September 2015 Nomor : 600/PU/IX/ 2015/472 Perihal Konfirmasi & Klarifikasi yang ditujukan kepada Pimpinan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR KC. UTAMA SURABAYA, yang ditandatangani oleh Ir. H.M. NASIR, MP., MH.,MT selaku Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis beserta dokumen lainnya.
726. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 600/PU/SPMK-MY/KONSULT/XI/2013/005 Paket Pekerjaan : Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) tanggal 28 November 2013 untuk dan nama atas Pengguna Anggaran (PA) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Ir. H.M. NASIR, MP,MH, MT dan menerima dan menyetujui untuk dan atas nama PT. CIPTA MULTI KREASI T.ACHDIAT, MBA selaku Direktur Utama beserta dokumen lainnya.
727. 1 (satu) bundel asli Surat Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis tanggal 3 November 2014 tanpa nomor surat perihal pemakaian semen PCC yang ditujukan kepada Direktur PT. Mawatindo R.C ditandatangani oleh Ir. Ir. H.M. NASIR, MP,MH, MT selaku Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis beserta dokumen lainnya.
728. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen surat PT. "MAWATINDO" R.C. tanggal 31 Oktober 2014 Nomor : 026/PPS/MRC/X/2014 Perihal : Permohonan Pemakaian Semen K-125, K-175, K-250 dan Fs 45 (Rigid) Untuk Campuran Beton; dengan ditandatangani oleh Sdr. DOSO PRIHANDOKO, ST selaku General Superintendent Kontraktor Pelaksana PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
729. 1 (satu) bundel asli Surat Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis tanggal 12 Mei 2014 Nomor : 06/PPTK-MY/V/2014 Perihal Tanggapan Base B yang ditujukan kepada Direktur PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION dan ditandatangani oleh Sdr. HURRI AGUSTIANRI, MT selaku PPTK Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert beserta dokumen lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

730. 1 (satu) bundel asli dokumen PT. Cipta Multi Kreasi tanggal 16 Desember 2013 Nomor : 366/JUSTEK-CMK/XII/2013 Perihal : Permohonan Justifikasi Teknis yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran (PA) selaku Penganat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis ditandatangani oleh Sdr. T. ACHDIAT, MBA selaku Direktur Utama PT. CIPTA MULTI KREASI beserta dokumen lainnya
731. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.
732. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau
733. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.
734. 1 (satu) bundel asli Justifikasi Teknis Nomor : 600/PU/BM-JUSTEK/SP-MY/IV/2015/005 tanggal 26 Mei 2015, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Addendum Kontrak I Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/IV/ADD-I/2014/005 tanggal 23 April 2014, dan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI.
735. 1 (satu) bundel asli Justifikasi Teknis Nomor : 600/PU-BM-JUSTEK/SP-MY/XI/2015/005 tanggal 23 November 2015, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Terhadap Addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/VI/ADD-II/2014/005 tanggal 05 Juni 2015 dari Addendum Kontrak I Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/IV/ ADD-I/2014/005 tanggal 23 April 2014 dan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksanan : PT Mawatindo Road Construction.
736. 1 (satu) bundel asli dokumen Back Up Data Addendum – II, No. Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, No. Add Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/IV/ADD-I/2014/005 tanggal 23

Halaman 456 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014, Program : Peningkatan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kec. Rupert, Nama Paket : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years), Tahun Anggaran 2013 s/d 2015).

737. 1 (satu) bundel dokumen Back Up Data Addendum – III, No Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Program Peningkatan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kec. Rupert, Nama Paket : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Tahun Anggaran 2013 s/d 2015.
738. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 01 (satu) tanggal 28 Oktober 2013 s/d 25 November 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
739. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 02 (dua) tanggal 26 November 2013 s/d 25 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
740. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 03 (tiga) tanggal 26 Desember 2013 s/d 25 Januari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
741. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 04 (empat) tanggal 26 Januari s/d 25 Februari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 457 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

742. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 05 (lima) tanggal 26 Maret s/d 25 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan: peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
743. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 06 (enam) tanggal 26 Maret s/d 25 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
744. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 07 (tujuh) tanggal 26 April s/d 25 Mei 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/ 005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
745. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 08 (delapan) tanggal 26 Mei s/d 25 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
746. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 09 (sembilan) tanggal 26 Juni s/d 25 Juli 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert

Halaman 458 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road
Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

747. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 10 (sepuluh) tanggal 26 Juli s/d 25 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
748. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 11 (sebelas) tanggal 26 Agustus s/d 25 September 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
749. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 12 (dua belas) tanggal 26 September s/d 25 Oktober 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
750. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 13 (tiga belas) tanggal 26 Oktober s/d 25 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
751. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 14 (empat belas) tanggal 26 November s/d 25 Desember 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014

Halaman 459 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan :
peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert
(Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road
Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

752. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 15 (lima belas) tanggal 26 Desember 2014 s/d 25 Januari 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan :
peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert
(Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road
Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
753. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 16 (enam belas) tanggal 26 Januari s/d 25 Februari 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/ X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan :
peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert
(Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road
Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
754. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 17 (tujuh belas) tanggal 26 Februari s/d 25 Maret 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan :
peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert
(Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road
Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
755. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 18 (delapan belas) tanggal 26 Maret s/d 25 April 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan :
peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert
(Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road
Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
756. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 19 (sembilan belas) tanggal 26 April s/d 25 Mei 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-

Halaman 460 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I :
600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014
kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan :
peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert
(Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road
Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

757. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 20 (dua puluh) tanggal 25
Juni 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal
28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-
I/IV/2014/ 005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-
BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan
peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan
jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years)
Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction
konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

758. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 21 (dua puluh satu)
tanggal 25 Juli 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-
MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I :
600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014
Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05
Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert
pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih
Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana :
Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi
Kreasi.

759. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 22 (dua puluh dua)
tanggal 25 Agustus 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-
MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I :
600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014
Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05
Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert
pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih
Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana :
Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi
Kreasi.

760. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 23 (dua puluh tiga)
tanggal 25 September 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-
MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I :

Halaman 461 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014
Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05
Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert
pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih
Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana :
Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi
Kreasi.

761. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 24 (dua puluh empat)
tanggal 25 Oktober 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-
MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I :
600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014
Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05
Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert
pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih
Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana :
Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi
Kreasi.

762. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 25 (dua puluh lima)
tanggal 25 November 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-
MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I :
600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014
Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05
Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert
pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih
Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana :
Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi
Kreasi.

763. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 26 (dua puluh enam)
tanggal 25 Desember 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-
MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I :
600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014
Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05
Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert
pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih
Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana :
Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi
Kreasi.

Halaman 462 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

764. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 01 (satu) tanggal 28 Oktober s/d 3 November 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
765. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 02 (dua) tanggal 4 s/d 10 November 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
766. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 03 (tiga) tanggal 11 s/d 17 November 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
767. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 04 (empat) tanggal 18 s/d 25 November 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
768. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 05 (lima) tanggal 26 Nov s/d 01 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
769. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 06 (enam) tanggal 02 s/d 08 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
770. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 07 (tujuh) tanggal 09 s/d 15 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-

Halaman 463 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

771. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 08 (delapan) tanggal 16 s/d 25 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

772. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 09 (sembilan) tanggal 26 s/d 29 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

773. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 10 (sepuluh) tanggal 30 Des 2013 s/d 05 Januari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

774. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 11 (sebelas) tanggal 06 s/d 12 Januari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

775. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 12 (dua belas) tanggal 13 s/d 19 Januari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

776. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 13 (tiga belas) tanggal 20 s/d 25 Januari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana :

Halaman 464 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

777. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 14 (empat belas) tanggal 26 s/d 02 Februari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

778. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 15 (lima belas) tanggal 03 s/d 09 Februari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

779. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 16 (enam belas) tanggal 10 s/d 16 Februari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

780. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 17 (tujuh belas) tanggal 17 s/d 25 Februari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

781. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 18 (delapan belas) tanggal 26 Feb s/d 02 Maret 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

782. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 19 (sembilan belas) tanggal 03 s/d 09 Maret 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 465 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

783. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 20 (dua puluh) tanggal 10 s/d 16 Maret 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
784. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 21 (dua puluh satu) tanggal 17 s/d 25 Maret 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
785. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 22 (dua puluh dua) tanggal 26 s/d 30 Maret 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
786. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 23 (dua puluh tiga) tanggal 31 Maret s/d 06 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
787. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 24 (dua puluh empat) tanggal 07 s/d 13 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
788. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 25 (dua puluh lima) tanggal 14 s/d 20 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
789. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 26 (dua puluh enam) tanggal 21 s/d 25 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-

Halaman 466 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

790. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 27 (dua puluh tujuh) tanggal 26 April s/d 04 Mei 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

791. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 28 (dua puluh delapan) tanggal 05 s/d 11 Mei 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

792. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 29 (dua puluh Sembilan) tanggal 12 s/d 18 Mei 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

793. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 30 (tiga puluh) tanggal 19 s/d 25 Mei 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

794. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 31 (tiga puluh satu) tanggal 26 Mei s/d 01 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi

Halaman 467 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan
pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

795. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 32 (tiga puluh dua) tanggal 02 s/d 08 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
796. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 33 (tiga puluh tiga) tanggal 09 s/d 15 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
797. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 34 (tiga puluh empat) tanggal 16 s/d 25 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
798. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 35 (tiga puluh lima) tanggal 26 s/d 29 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
799. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 36 (tiga puluh enam) tanggal 30 Juni s/d 06 Juli 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 468 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 37 (tiga puluh tujuh) tanggal 07 s/d 13 Juli 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
801. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 38 (tiga puluh delapan) tanggal 14 s/d 20 Juli 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
802. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 39 (tiga puluh sembilan) tanggal 21 s/d 25 Juli 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
803. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 40 (empat puluh) tanggal 26 Juli s/d 03 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
804. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 41 (empat puluh satu) tanggal 04 s/d 10 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi
805. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 42 (empat puluh dua) tanggal 11 s/d 17 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum

Halaman 469 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014,
pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi
Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan
pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
806. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 43 (empat puluh
tiga) tanggal 18 s/d 25 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-
BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum
I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014,
pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi
Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan
pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
807. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 44 (empat puluh
empat) tanggal 26 s/d 31 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-
BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum
I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014,
pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi
Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan
pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
808. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 45 (empat puluh
lima) tanggal 01 s/d 07 September 2014 nomor kontrak : 600/PU-
BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum
I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014,
pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi
Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan
pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
809. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 46 (empat puluh
enam) tanggal 08 s/d 14 September 2014 nomor kontrak : 600/PU-
BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum
I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014,
pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi
Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan
pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
810. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 47 (empat puluh
tujuh) tanggal 15 s/d 21 September 2014 nomor kontrak : 600/PU-
BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum
I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014,
pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi

Halaman 470 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 470



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

811. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 48 (empat puluh delapan) tanggal 22 s/d 25 September 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
812. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 49 (empat puluh sembilan) tanggal 26 Sept s/d 05 Oktober 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
813. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 50 (lima puluh) tanggal 06 s/d 12 Oktober 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi
814. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 51 (lima puluh satu) tanggal 13 s/d 19 Oktober 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
815. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 52 (lima puluh dua) tanggal 20 s/d 25 Oktober 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 471 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

816. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 53 (lima puluh tiga) tanggal 26 Oktober s/d 02 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
817. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 54 (lima puluh empat) tanggal 03 s/d 09 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi
818. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 55 (lima puluh lima) tanggal 10 s/d 16 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
819. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 56 (lima puluh enam) tanggal 17 s/d 25 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
820. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 57 (lima puluh tujuh) tanggal 26 s/d 30 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
821. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 58 (lima puluh delapan) tanggal 01 s/d 07 Desember 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum

Halaman 472 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
822. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 59 (lima puluh sembilan) tanggal 08 s/d 14 Desember 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
823. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 60 (enam puluh) tanggal 15 s/d 21 Desember 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
824. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 61 (enam puluh satu) tanggal 22 s/d 25 Desember 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
825. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 69 (enam puluh sembilan) tanggal 16 s/d 25 Februari 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
826. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 78 (tujuh puluh delapan) tanggal 20 s/d 25 April 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi

Halaman 473 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
827. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 82 (delapan puluh dua) tanggal 11 s/d 25 Mei 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
828. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 87 (delapan puluh tujuh) tanggal 22 Juni s/d 25 Juni 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
829. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 95 (Sembilan puluh lima) tanggal 17 s/d 25 Agustus 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
830. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 96 (Sembilan puluh enam) tanggal 26 Agustus s/d 30 September 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
831. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 97 (Sembilan puluh tujuh) tanggal 31 Agustus s/d 06 September 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-

Halaman 474 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
832. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 98 (Sembilan puluh delapan) tanggal 07 s/d 13 September 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
833. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 99 (Sembilan puluh sembilan) tanggal 14 s/d 20 September 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
834. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 100 (seratus) tanggal 20 s/d 25 September 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
835. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 104 (seratus empat) tanggal 19 s/d 25 Oktober 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
836. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 105 (Seratus lima) tanggal 26 Okt s/d 02 Nov 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I :

Halaman 475 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014,
Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05
Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan
Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction
konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

837. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 106 (Seratus
enam) tanggal 02 s/d 08 Nov 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-
MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I :
600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014,
Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05
Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan
Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction
konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

838. 1(satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 107 (Seratus
tujuh) tanggal 09 s/d 15 Nov 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-
MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I :
600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014,
Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05
Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan
Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction
konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

839. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 108 (Seratus
delapan) tanggal 16 s/d 25 Nov 2015 nomor kontrak : 600/PU-
BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum
I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014,
Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05
Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan
Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction
konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

840. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 113 (Seratus tiga
belas) tanggal 21 s/d 25 Desember 2015 nomor kontrak : 600/PU-
BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum
I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014,
Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05
Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan
Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction
konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 476 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

841. 1 (satu) bundel asli Sertifikat bulanan bulan 25 (dua puluh lima) tanggal 25 November 2015 Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Nomor Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupat Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupat pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
842. 1 (satu) bundel asli Sertifikat bulanan bulan 26 (dua puluh lima) tanggal 25 Desember 2015 Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Nomor Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015, Nomor Addendum III : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-III/XII/2015/005-A tanggal 02 Desember 2015, Nomor Addendum IV : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-IV/XII/2015/005-A tanggal 11 Desember 2015, Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan, Rupat pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupat pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
843. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 01 (satu) tanggal 28 Oktober s/d 25 November 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
844. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 02 (dua) tanggal 26 November s/d 25 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
845. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 03 (tiga) tanggal 26 Desember 2013 s/d 25 Januari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years)

Halaman 477 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

846. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 04 (empat) tanggal 26 Januari s/d 25 Februari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
847. 1 (satu) asli Laporan Bulanan bulan ke 05 (lima) tanggal 26 Februari s/d 25 Maret 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
848. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 06 (enam) tanggal 26 Maret s/d 25 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
849. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 07 (tujuh) tanggal 26 April s/d 25 Mei 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
850. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 08 (delapan) tanggal 26 Mei s/d 25 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi
851. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 09 (sembilan) tanggal 26 Juni s/d 25 Juli 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014

Halaman 478 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

852. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 10 (sepuluh) tanggal 26 Juli s/d 25 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

853. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 11 (sebelas) tanggal 26 Agustus s/d 25 September 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

854. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 12 (dua belas) tanggal 26 September s/d 25 Oktober 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

855. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 13 (tiga belas) tanggal 26 Oktober s/d 25 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi

856. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 14 (empat belas) tanggal 26 November s/d 25 Desember 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 479 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

857. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 15 (lima belas) tanggal 26 Desember 2014 s/d 25 Januari 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
858. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 16 (enam belas) tanggal 26 Januari s/d 25 Februari 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
859. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 18 (delapan belas) tanggal 26 Maret s/d 25 April 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
860. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 19 (sembilan belas) tanggal 26 April s/d 25 Mei 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
861. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 20 (dua puluh) tanggal 26 Mei s/d 25 Juni 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupat pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 480 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 22 (dua puluh dua) tanggal 26 Juli s/d 25 Agustus 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
863. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 23 (dua puluh tiga) tanggal 26 Agustus s/d 25 September 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
864. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 24 (dua puluh empat) tanggal 26 September s/d 25 Oktober 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
865. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 25 (dua puluh lima) tanggal 26 Oktober s/d 25 November 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
866. 1 (satu) buah ordner dengan judul Dokumen Administrasi & Teknis, Pekerjaan : Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang –

Halaman 481 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Nyirih (MY) Tahun Anggaran 2013, PT CIPTA MULTI KREASI Consulting Services.

867. 1 (satu) bundel dokumen Engineer Estimete (EE) Paket Pekerjaan : Peningkatan Jalan Air Putih – Ketam Putih Bengkalis, Tahun Anggaran 2011, PT PUSER BUMI MEKON.
868. 1 (satu) buah map berwarna merah dengan tulisan PT. CIPTA MULTI KREASI, Jl. Batu Panjang Pangkalan Nyirih (MY), Pengawasan (MY), 2014 yang diantaranya terdapat dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2014, Nomor : SP2D-BJ/2014/ 1.03.01/369 dan dokumen lainnya.
869. 1 (satu) buah map berwarna biru dengan tulisan Pengawasan, Invoice 13,14,15,16,....., 25, Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (MY) 2015 yang diantaranya terdapat dokumen Surat perintah Membayar 2015, Nomor : 00075/SPM-LS/2015/1.03.01/B02 dan dokumen lainnya.
870. 1 (satu) buah map berwarna biru dengan tulisan tangan PT. CIPTA MULTI KREASI, Konsultan Pengawasan, Uang Muka (MY), Jalan Batu Panjang Pangkalan Nyirih, 01 yang diantaranya terdapat dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun anggaran 2014, Nomor : Sp2D-BJ/2014/1.03.01/13 dan dokumen lainnya.
871. 1 (satu) bundel dokumen Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015.
872. 1 (satu) buah map berwarna orange dengan tulisan DINAS PU yang diantaranya terdapat 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rapat Amandemen Tgl 06 Juni 2014, Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), PT. "MAWATINDO"R.C., dan dokumen lainnya.
873. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 600/PU-SET/X/2013/510.A tanggal 09 Oktober 2013, Perihal Permohonan Penerbitan Izin Lingkungan yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis beserta dokumen pendukung lainnya.
874. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tulisan Pelunasan Sisa Pembayaran, Rp. 32.169.000,- yang ditandatangani di atas materai oleh DJONG SIU LANG (SANDRA).
875. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari 1 (satu) lembar asli Order Pembelian Bali Inter Money Changer No 012080, 1 (satu) lembar asli Nota Penjualan Tri Tunggal Money Changer No. : 084337, 1

Halaman 482 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar asli Travel Ticket CV. MURNI SINAR SEJAHTERA No. 003309 tanggal 8 Mei 2015, 1 (satu) lembar asli Invoice PT BENTARA Tour & Travel tanggal 11 Mei 2015.
876. 1 (satu) lembar potongan kertas dengan tulisan tangan diantaranya
1. \$2500 Tukar = Rp.33.000.000.
877. 1 (satu) lembar print out dokumen Pembangunan Pendestrian Jalan Gatot Subroto HPS Rp.1.993.000.000,- yang terdapat tulisan tangan dengan tinta berwarna biru.
878. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Rekap Progres Kegiatan Multi Years Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
879. 1 (satu) bundel asli Surat Undangan Nomor : 640/PROG/137/2013 tanggal 02 Oktober 2013, Acara : Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Belanja Langsung APBD Tahun Anggaran 2103 Periode Bulan September 2013 yang ditandatangani oleh H. BURHANUDDIN selaku Sekretaris Daerah Bupati Bengkalis dan dokumen terkait lainnya.
880. 1 (satu) bundel dokumen yang diantaranya 2 (dua) lembar karbonise Tanda Terima tanggal 20 November 2015, Uraian Surat No. 185/WSC-JLBD/XI/2015, Perihal : Perhitungan Penyesuaian Harga Satuan Periode Juni – Desember 2015 dan dokumen terkait lainnya.
881. 1 (satu) buah map berwarna orange dengan Judul Bidang Jalan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel Ekspose Rencana Program dan Kegiatan Tahun Jamak 2012 – 2015 oleh MUHAMAD AMIN (Kepala Dinas) tanggal 27 Juli 2011 dan dokumen terkait lainnya.
882. 1 (satu) buah ordner warna hitam dengan Judul Surat Masuk Khusus “MY” yang didalamnya terdapat Lembar Disposisi No. Surat : 192/WSC-JLBD/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 dan dokumen lainnya.
883. 1 (satu) bundel Buku Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
884. 1 (satu) bundel dokumen Lampiran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Bengkalis 2015.
885. 1 (satu) bundel dokumen Lampiran Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Bengkalis 2014.

Halaman 483 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

886. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014, Pemeritah Kabupaten Bengkalis 2014.
887. 1 (satu) bundel Surat No. 001/FHW/XI/2015 tanggal 05 November 2015, Hal : Pengunduran Diri Dari PPHP Multi Years yang ditandatangani oleh FAJAR HIMAWAN WIJANARKO, beserta lembar disposisinya.
888. 1 (satu) bundel Surat No. 001/RZ/XI/2015 tanggal 05 November 2015, Hal : Pengunduran Diri Dari PPHP Multi Years yang ditandatangani oleh RAHMAD ZULFAN, beserta lembar disposisinya.
889. 1 (satu) bundel Surat No. 001/AH/XI/2015 tanggal 05 November 2015, Hal : Pengunduran Diri Dari PPHP Multi Years yang ditandatangani oleh AMRI HIDAYAT, beserta lembar disposisinya.
890. 1 (satu) bundel Surat No. 001/RM/XI/2015 tanggal 05 November 2015, Hal : Pengunduran Diri Dari PPHP Multi Years yang ditandatangani oleh RANDY MAJESTICA, beserta lembar disposisinya.
891. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013, Belanja Langsung, No. DPA SKPD : 1.03 1.03.01 15 024 5 2, Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum, Kegiatan : Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Lokasi Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bengkalis, Jumlah Anggaran : Rp.121.658.333.500,00 (seratus dua puluh satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
892. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013, Belanja Langsung, No. DPA SKPD : 1.03 1.03.01 15 024 5 2, Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum, Kegiatan : Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Lokasi Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bengkalis, Jumlah Anggaran : Rp.143.126.773.600,00 (seratus empat puluh tiga milyar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) Koreksi : 2014.
893. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun

Halaman 484 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2015, Program : Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : Peningkatan Jalan pros Kecamatan Bengkalis A, Dana Yang Tersedia 227.355.322.600,00.

894. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 dan Perkiraan Rencana Tahun 2016.
895. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 dan Perkiraan Rencana Tahun 2015.
896. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 dan Perkiraan Rencana Tahun 2014.
897. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/BM.P/XI/2012/722 tanggal 23 November 2012, Hal : Perubahan Nama Paket Konsultan MY dalam DPA-SKPD T.A 2012 yang ditandatangani oleh ENDANG MULYADI selaku Kasubbag Umum, beserta lampirannya.
898. 1 (satu) lembar asli Surat Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bengkalis No : 660/BLH-PPDL/879/2012 tanggal 26 Desember 2012, Perihal : Kelengkapan Administrasi Dokumen KA-ANDAL yang ditandatangani oleh HUZAINI selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis beserta Lembar Disposisinya.
899. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Surat Dari : PT MAWATINDO, No. Surat : 074/MRC/XI/2015, Tanggal Surat : 25-11-2015, Hal : Pemberitahuan Pembuatan Box Culvent dan Jembatan Masuk.
900. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Surat Dari : Dinas PU, No. Surat : 014/PPTK-MY/X/2014, Tgl. Surat : 27 Okt 2014, Hal : Pemberitahuan 3, Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.
901. 1 (satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi Dalam Pengerjaan.
902. 1 (satu) bundel print out dokumen Kartu Inventaris Barang (KIB) D, Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
903. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2015/237 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kontruksi (PPHP) Kegiatan Multi Years Dilingkungan

Halaman 485 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.

904. 1 (satu) bundel print out Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Pembangunan Jalan Tahun Jamak (MY), Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Koreksi : Core Teamn Pengawasan, Penanganan.
905. 1 (satu) bundel asli dokumen Rencana Anggaran Biaya Harga Perkiraan Sendiri / Owner's Estimate (HPS/OE), Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : Pengawasan Penanganan Jalan Tahun Jamak di Kabupaten Bengkalis, Paket : Core Team Konsultan Pengawasan Penanganan Jalan Tahun Jamak (MY), Tahun Anggaran 2013-2015.
906. 1 (satu) bundel draft dokumen Rekapitulasi Penawaran Biaya, Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : Pengawasan Penanganan Jalan Tahun Jamak di Kabupaten Bengkalis, Paket : Core Team Konsultan Pengawasan Penanganan Jalan Tahun Jamak (MY), Tahun Anggaran 2013-2015.
907. 1 (satu) buah buku berwarna hitam Executive Business Portfolio 2013, Bangun Cipta Kontraktor.
908. 1 (satu) bundel Kronologis Proses Pelelangan Paket Multi Years Kabupaten Bengkalis Tahun 2012, 2013, 2014, 2015.
909. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 360/KPTS/IX/2012 tentang Penunjukan Anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012.
910. 1 (satu) bundel Summary Report, Kode Lelang : 64161, Nama Lelang : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years).
911. 1 (satu) bundel print out Rekening Tahapan Bank BCA an. UMI ZURAINI, Nomor rekening : 08325015728, Periode : 03-2015 s/d 12-2015.
912. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri atas nama : UMI ZURAINI, Nomor Rekening : 1080005336749, Periode: 1-Mar-2015 s/d 31-Dec-2015.
913. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri atas nama : UMI ZURAINI, Nomor Rekening : 1090002457406, Periode: 1-Mar-2015 s/d 31-Dec-2015.

Halaman 486 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

914. 1 (satu) bundel print out email Notulen Rapat Koordinasi Penyelesaian Klaim Bank Garansi pelaksanaan PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, dari Bank Jatim.
915. 1 (satu) lembar kertas ukuran A4 yang didalamnya terdapat tulisan dengan tinta warna hitam dengan salah satu tulisannya berisi "PT. HUTAMA KARYA".
916. 1 (satu) buah buku Foto dokumentasi MC 01 S/D MC 09, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang - pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (multi years).
917. 1 (satu) buah buku Foto dokumentasi pekerjaan lapangan MC-10 S/D MC-14, Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang - pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (multi years).
918. 1 (satu) buah buku Foto dokumentasi pekerjaan lapangan MC-15 S/D MC-16, Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang - pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (multi years).
919. 1 (satu) buah buku Foto dokumentasi pekerjaan lapangan MC-17 S/D MC-18, Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang - pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (multi years).
920. 1 (satu) buah buku Foto dokumentasi pekerjaan lapangan MC-19, Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang - pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (multi years).
921. 1 (satu) buah buku Foto dokumentasi pekerjaan lapangan MC-20, Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang - pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (multi years).
922. 1 (satu) buah buku Foto dokumentasi pekerjaan lapangan MC-21 S/D MC-22, Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang - pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (multi years).
923. 1 (satu) buah buku Foto dokumentasi pekerjaan lapangan MC-23, Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang - pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (multi years).

Halaman 487 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

924. 1 (satu) buah buku Foto dokumentasi pekerjaan lapangan MC-24, Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang - pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (multi years).
925. 1 (satu) lembar print out warna e-tiket maskapai Citilink an. SAZZILI, MALTHAF, dengan kode Konfirmasi number X1P8UE, rute PKU - SBY keberangkatan tanggal 01 Feb 2016.
926. 1 (satu) lembar print out warna e-tiket maskapai Citilink an. HURRI AGUSTIANRI dan UMI ZURAINI, dengan nomor konfirmasi K8PMPJ, rute PKU - SBY, keberangkatan tanggal 01 Feb 2016.
927. 1 (satu) lembar print out warna e-tiket maskapai Citilink an. HURRI AGUSTIANRI dan UMI ZURAINI, dengan nomor konfirmasi IC6KPN, rute SBY - PKU, keberangkatan tanggal 03 Feb 2016.
928. 1 (satu) lembar kertas berlogo Surabaya Suite Hotel bertuliskan Check-out time is 12 Noon, Departure : 01 Feb 2016, 02 Feb 2016
929. 3 (tiga) lembar print out Catatan keuangan peningkatan Jalan PKL. Nyirih - Sei. Cingam-Teluk Ketapang Kec. Rupert.
930. 1 (satu) bundel print out warna Gambar layout /Peta lokasi dengan nama kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, dan nama pekerjaan Peningkatan jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (Multi Years).
931. 1 (satu) lembar asli Surat perjanjian pelaksanaan kerja (SPPK) nomor : 12/MRC-SPK/IV/2014, tanggal 03 April 2014.
932. 1 (satu) lembar print out rekapitulasi biaya bongkar material PT. Mawatindo di Poton, dengan nominal sisa hutang sebesar : Rp. 964.663.000,- (sembilan ratus juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 16 April 2015 dan terdapat tulisan dengan tinta warna merah dan tanda tangan dengan tinta warna hitam.
933. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar Abadi Riau Mandiri Nomor : 12 Tanggal 30 Juli 2010 dengan Penghadap : Tn. HERMANTO; Tn. DODY; Ny. RATNA JUWITA. Dikeluarkan oleh ISWANDI, S.H, M.Kn Selaku Notaris berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-41. AH.02.01-Th. 2009 Tanggal 12 Januari 2009.
934. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sinar Abadi Riau Mandiri Nomor : 87; Tanggal : 26 November 2015 dengan Penghadap : Tn. HERMANTO;

Halaman 488 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tn. DODY; Ny. RATNA JUWITA. Dikeluarkan oleh LILIS SURIANY S.H. M.kn Selaku Notaris Dumai berdasarkan SK MENKUMHAM No : AHU – 104.AH.02. 01 Th. 2008 Tanggal 28 Pebruari 2008.

935. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pembukaan Cabang PT. Sinar Abadi Riau Mandiri Nomor : 63; Tanggal : 30 Juni 2016 dengan penghadap Tn. HERMANTO. Dikeluarkan oleh LILIS SURIANY S.H. M.kn Selaku Notaris Dumai berdasarkan SK MENKUMHAM No : AHU – 104.AH.02. 01 Th. 2008 Tanggal 28 Pebruari 2008.

936. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pengeluaran, Pemasukan Persero dan Perubahan Anggaran Dasar PT. Sinar Abadi Riau Mandiri Nomor : 07; Tanggal : 04 Mei 2016 dengan Penghadap : ; Ny. RATNA JUWITA; Tn. HERMANTO; Tn. FRANGKY. Dikeluarkan oleh LILIS SURIANY S.H. M.kn Selaku Notaris Dumai berdasarkan SK MENKUMHAM No : AHU – 104.AH.02. 01 Th. 2008 Tanggal 28 Pebruari 2008.

937. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pemasukan dan Pengeluaran Serta Perubahan Anggaran Dasar CV. HANG TUAH Nomor : 01; Tanggal : 09 Januari 2010 dengan Penghadap : Tn. HERMANTO; Ny. RATNA JUWITA; Tn. FITRIYANI; Tn. SYAFARUDDIN. Dikeluarkan oleh ISWANDI, S.H, M.Kn Selaku Notaris berdasarkan SK Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-41. AH.02.01-Th. 2009 Tanggal 12 Januari 2009.

938. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : 0144780; Sertifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi; Nama Badan Usaha : HANGTUAH, CV; Nama Pimpinan / PJB: KRISTIAN AULIA; Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 28 Agustus 2014 dan ditandatangani oleh Ir. H. ROY MEINDO selaku Manajer Eksekutif Badan Pelaksana LPJK Provinsi Riau.

939. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 1-035446-1473-2-0684; Nama Perusahaan : PT. SINAR ABADI RIAU MANDIRI (M). Dikeluarkan di Dumai pada tanggal 18 Juni 2014 dan ditandatangani oleh Sdr. HENDRI SANDRA selaku Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Dumai.

940. 2 (dua) lembar asli Surat Keterangan Dukungan Bank Riau Kepri Nomor: 1192 / DP-DMI/VI/2016 Perihal Surat Keterangan Dukungan Bank, ditandatangani oleh KHAIRUDDIN selaku Pinsi Operasional

Halaman 489 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan IIN TRIANA selaku Prinsi Pelnas PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI.

941. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Material Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (MY) Tanggal 04 Januari 2015, ditandatangani oleh HERMANTO; HOBBY SIREGAR, dan WAYAN SUMERTA.
942. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: SIUP/BPTPM/PK/101/II/2015 an. CV. HANGTUAH tanggal 10-02-2015 yang ditandatangani oleh Sdr. HENDRI SANDRA, SE.
943. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CALLISTA KONSTRUKSI BETON Nomor : 40; Tanggal : 18 Agustus 2016 dengan penghadap Ny.. RATNA JUWITA. Dikeluarkan oleh LILIS SURIANY S.H. M.kn Selaku Notaris Dumai berdasarkan SK MENKUMHAM No : AHU– 104.AH.02. 01 Th. 2008 Tanggal 28 Pebruari 2008.
944. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Raya Sakti Nomor : 22; Tanggal : 04 Februari 2016 dengan penghadap Tn. JAW HONG; Nn. ELLISCEN; Ny. FIKA WULANDARI; Tn. MUSTARI. Dikeluarkan oleh LILIS SURIANY S.H. M.kn Selaku Notaris Dumai berdasarkan SK MENKUMHAM No : AHU – 104.AH.02. 01 Th. 2008 Tanggal 28 Pebruari 2008.
945. 2 (dua) lembar print out berjudul PT. MAWATINDO RC, dengan salah satu keterangan Beton K-250 (Box Culvert).
946. 3 (dua) lembar print out berjudul PT. MAWATINDO RC, dengan salah satu keterangan Beton K-175 (Saluran Beton).
947. 1 (satu) bundel fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komaditer Nomor TDP 040334700166 berlaku s/d tanggal 03-05-2017 dikeluarkan di Dumai pada tanggal 03-05-2012 ditandatangani oleh HENDRI SANDRA, SE selaku Plt. KEPALA.
948. 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Akta "PT.DUMAI JAYA BETON" dengan penghadap Ir. RUSLI SUMALI; INDRAYANTI; KOENTJORO.R; LILIEANY HOESNI. Nomor : 02 Tanggal 01 Juni 2002 dikeluarkan oleh BERLIN NADEAK, SH selaku Notaris Pejabat Pembuat Akta berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI Nomor : C – 463.HT.03.01 Th 1999 Tgl 24 Feb 1999 dan SK Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor : 14 – XI – 1998 Tgl 31 Agustus 1998.

Halaman 490 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

949. 1 (satu) lembar asli Surat Kerjasama Pembiayaan Proyek tanggal 01 Juli 2015 antara HERMANTO selaku Direktur PT SINAR ABADI RIAU MANDIRI dengan SETIAWATI dan KIAN SENG.
950. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Penerimaan Material dari PT MAWATINDO RC untuk Subcon Section II (TG PURA), Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) bulan Agustus 2015 beserta dokumen lainnya.
951. 1 (satu) bundel print out dokumen Harga Material Alam dan Semen yang Diterima Subcont Section II (ATIONG) beserta dokumen pendukung lainnya.
952. 1 (satu) lembar draft Struktur Organisasi PT SINAR ABADI RIAU MANDIRI dan 1 (satu) lembar asli dokumen Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Personil tanggal 28 Juni 2016 yang ditandatangani oleh HERMANTO selaku Direktur PT SINAR ABADI RIAU MANDIRI.
953. 1 (satu) lembar asli dokumen Lampiran Peraturan direktur Jenderal Pajak Nomor Per-24/PJ/2012 tanggal 29 Oktober 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai, Nomor : S-507/PPN.NSP/WPJ.02/KP.0503/2014 tanggal 31 Oktober 2014, Hal : Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak yang ditandatangani oleh PRAMESWARI BRATHA SANJAYA selaku Kepala Seksi Pelayanan.
954. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 20 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh ZAILANI.
955. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Material Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (MY) tanggal 04 Januari 2015 yang ditandatangani oleh HOBBY SIREGAR selaku Direktur Utama PT MAWATINDO RC, WAYAN SUMERTHA selaku Direktur Operasional PT MAWATINDO RC, dan HERMANTO selaku Sub Kontraktor, yang terdapat tulisan tangan catatan dari SEPTIAN SR tanggal 27/01-16.
956. 1 (satu) lembar asli kertas Berjudul PT KAWASAN DINAMIKA HARMONITAMA KDH : 1474 tanggal 3 Desember 2015, terdapat tulisan tangan "ATIONG".
957. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor : C.10/UPP.III/05/IV/2015 tanggal 20 April 2015.
958. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor : C.4/KL.208/1352/IV/2015 tanggal 15 April 2015.

Halaman 491 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

959. 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Penerimaan Material Besi Dowel Proyek Peningkatan Jalan Batu Pangkalan Nyirih (MY) yang ditandatangani oleh HERMANTO dan VIRGOS KATARA dengan diketahui oleh DOSO PRIHANDOKO.
960. 1 (bundel) fotocopy Progres Pekerjaan Bulan 04 tanggal 25 Oktober 2015, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih yang terdapat tulisan tangan dengan tinta berwarna hitam.
961. 1 (satu) lembar print out Berita Acara Bongkar Muat yang ditandatangani oleh DADANG BUDIARJO dan BANI.
962. 1 (satu) bundel fotocopy laporan harian bulan : 02 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode 26 November s/d 25 Desember 2013.
963. 1 (satu) bundel fotocopy laporan harian bulan : 03 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 26 Desember 2013 s/d 25 Januari 2014.
964. 1 (satu) bundel fotocopy laporan harian bulan : 04 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 26 Januari s/d 25 Februari 2014.
965. 1 (satu) bundel fotocopy laporan harian bulan : 05 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 26 Maret s/d 25 April 2014.
966. 1 (satu) bundel fotocopy laporan harian bulan : 06 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang– Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 26 Maret s/d 25 April 2014.
967. 1 (satu) bundel fotocopy laporan harian bulan : 07 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang– Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 26 April s/d 25 Mei 2014.
968. 1 (satu) bundel fotocopy laporan harian bulan : 08 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 26 Mei s/d 25 Juni 2014.

Halaman 492 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



969. 1 (satu) bundel fotocopy laporan harian bulan : 09 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 26 Juni s/d 25 Juli 2014.
970. 1 (satu) bundel fotocopy laporan harian bulan : 10 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 26 Juli s/d 25 Agustus 2014.
971. 1 (satu) bundel fotocopy laporan harian bulan : 12 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 26 September s/d 25 Oktober 2014.
972. 1 (satu) bundel fotocopy laporan harian bulan : 13 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 26 Oktober s/d 25 November 2014.
973. 1 (satu) bundel fotocopy laporan harian bulan : 14 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 26 November s/d 25 Desember 2014.
974. 1 (satu) bundel fotocopy laporan harian bulan : 16 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 26 Januari 2015 s/d 25 Februari 2015.
975. 1 (satu) bundel fotocopy laporan harian bulan : 17 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 26 Februari s/d 25 Maret 2015.
976. 1 (satu) bundel fotocopy laporan harian bulan : 18 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 26 Maret s/d 25 April 2015.
977. 1 (satu) bundel fotocopy laporan harian bulan : 21 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 25 Juli 2015.
978. 1 (satu) bundel fotocopy laporan harian bulan : 22 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 25 Agustus 2015.

979. 1 (satu) bundel fotocopy laporan harian bulan : 24 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 25 Oktober 2015.
980. 1 (satu) bundel fotocopy laporan harian bulan : 25 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 25 November 2015.
981. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 02, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
982. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 03, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
983. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 04, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
984. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 05, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
985. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 06, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
986. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 07, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
987. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 08, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
988. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 09, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
989. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 10, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.

Halaman 494 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

990. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 11, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
991. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 12, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
992. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 13, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
993. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 14, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
994. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 15, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
995. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 16, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
996. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 17, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
997. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 18, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
998. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 19, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
999. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 20, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1000. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 21, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1001. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 22, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.

Halaman 495 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1002. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 23, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1003. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 24, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1004. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 25, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1005. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 26, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1006. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 27, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1007. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 28, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1008. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 29, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1009. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 30, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1010. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 31, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1011. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 32, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1012. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 33, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1013. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 34, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.

Halaman 496 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 496



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1014. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 35, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1015. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 36, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1016. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 37, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1017. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 38, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1018. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 39, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1019. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 40, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1020. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 41, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1021. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 42, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1022. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 43, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1023. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 44, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1024. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 45, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1025. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 46, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.

Halaman 497 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1026. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 47, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1027. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 48, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1028. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 50, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1029. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 51, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1030. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 52, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1031. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 53, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1032. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 54, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1033. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 55, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1034. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 56, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1035. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 57, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1036. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 58, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1037. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 59, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.

Halaman 498 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1038. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 60, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1039. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 61, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1040. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 78, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1041. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 82, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1042. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 87, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1043. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 95, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1044. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 104, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1045. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 105, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1046. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 106, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1047. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 107, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1048. 1 (satu) bundel fotocopy laporan mingguan, minggu ke 108, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.

Halaman 499 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1049. 1 (satu) bundel printout warna Rapat Addendum II Tgl 22 Juni 2015, Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) PT. "MAWATINDO" R.C.
1050. 1 (satu) bundel printout warna Rapat Rapat Koordinasi, Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) PT. "MAWATINDO" R.C.
1051. 4 (empat) lembar print out daftar kwantitas dan harga, kegiatan pekerjaan peningkatan jalan batu panjang-pangkalan Nyirih (MY) yang dibuat oleh AGUS FINDRA.
1052. 1 (satu) bundel Mix Design Beton K-250, nama pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years).
1053. 1 (satu) map plastic warna merah berisi :
- a. 1 (satu) bundel hasil pemeriksaan Quality Control Beton Lapangan terhadap Uji Tekan Kuat Tekan dan Uji Kuat Lentur oleh PT.Mitra Beton Mandiri.
 - b. Laporan rencana komposisi campuran beton kuat lentur karakteristik beton (Fs) 47 Kg/cm².
1054. 1 (satu) bundel surat penawaran CV. Mazdar Putra Nomor : 03/PEN/CV.MP/XI/2014 kepada Pimpinan PT. Mawatindo Rupert tanggal 29 Nopember 2014.
1055. 1 (satu) bundel surat penawaran CV. Mazdar Putra Nomor : 04/PEN/CV.MP/XI/2014 kepada Pimpinan PT. Mawatindo Rupert tanggal 29 Nopember 2014.
1056. 1 (satu) bundel Progress pekerjaan subcont section II PT. Sinar Abadi Riau Mandiri.
1057. 1 (satu) bundel surat Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis Nomor : 023/PPTK-MY/II/2015 tanggal 26 Januari 2015 perihal Pemberitahuan 6 kepada Direktur PT. Mawatindo Road Construction.
1058. Notulen Rapat tanggal 19 Mei 2015 , rapat evaluasi mingguan pekerjaan.
1059. 1 (satu) outner warna biru berisi data ukur existing peningkatan jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) T.A 2013 s/d 2015.
1060. 1 (satu) outner warna biru berisi BOQ Addendum – 1 peningkatan jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) T.A 2013 s/d 2015.

Halaman 500 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1061. 1 (satu) outner warna hijau berisi Back Up Data Addendum – I No. Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013.
1062. 1 (satu) bundel print out dokumen Access Log LPSE Kabupaten Bengkalis Peserta Lelang Periode Bulan Desember 2012 s/d Desember 2013 yang di paraf dan ditandatangani oleh Kasie LPSE Kabupaten Bengkalis HENDRA DWI PERMANA.
1063. 1 (satu) bundel print out dokumen Access Log User LPSE Kabupaten Bengkalis Panitia Lelang Fisik (MY) Periode Bulan Juni 2013 s/d Desember 2013 yang di paraf dan ditandatangani oleh Kasie LPSE Kabupaten Bengkalis HENDRA DWI PERMANA.
1064. 1 (satu) bundel print out dokumen Access Log User LPSE Kabupaten Bengkalis Panitia Lelang Konsultan (MY) Periode Bulan Juni 2013 s/d Desember 2013 yang di paraf dan ditandatangani oleh Kasie LPSE Kabupaten Bengkalis HENDRA DWI PERMANA
1065. 2 (dua) lembar print out warna Rekapitulasi Progress Pekerjaan Subcont Section I PT. PARIT AZIS PERSADA, yang ditandatangani oleh ZAILANI tanggal 16-08-2017.
1066. 2 (dua) lembar print out Progress Pekerjaan Subcont Section I PT. PARIT AZIS PERSADA, yang ditandatangani oleh ZAILANI tanggal 16-08-2017.
1067. 1 (satu) bundel print out warna Harga Material Alam dan Semen yang diterima Subcont Section I (ZAILANI) yang ditandatangani oleh ZAILANI tanggal 16-08-2017.
1068. 2 (dua) lembar print out Daftar Kwantitas Dan Harga, Kegiatan : Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (MY), Pekerjaan : Drainase, Kecamatan : Rupert, yang ditandatangani oleh ZAILANI tanggal 16-08-2017.
1069. 1 (satu) lembar foto copy rekapitulasi progress Pekerjaan Subkontraktor, nama pekerjaan : Peningkatan jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) tahun anggaran 2013-2015, No. Kontrak 003/MRC-MP/SP/XII/2014, tanggal 01 Desember 2014.
1070. 1 (satu) lembar foto copy rekapitulasi tagihan Subkontraktor nama pekerjaan : Peningkatan jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) tahun anggaran 2013-2015, No. Kontrak 003/MRC-MP/SP/XII/2014, tanggal 01 Desember 2014.
1071. 1 (satu) lembar foto copy progress pekerjaan No.01 (SATU) tanggal 25 Januari 2015, Sub kontraktor : CV. MAZDAR PUTRA.

Halaman 501 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1072. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri AD 7535856 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Dumai Syarif Kasim tanggal cetak : 19/12/2014 1720132, No. Rekening : 172-00-0027202-3, nama ZAILANI, Alamat Jalan Geniot No. 01 RT. 016 Sungai Sembilan Basilam Baru Dumai 28834.
1073. 1 (satu) buah buku tabungan bisnis rupiah Mandiri TBMAA 2680274 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Branch Dumai Syarif Kasim tanggal cetak : 13/10/2015 1720132, No. Rekening : 172-00-0029744-2, nama PT. PARIT AZIZ PERSADA, Alamat Jalan Sultan Syarif kasim Gg. Cendana No. 03 RT. 009 Dumai Timur Kota Dumai 28811.
1074. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri AB 7876078 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Pekanbaru Sudirman atas 10801, tanggal cetak : 10/09/2009 1080138, No. Rekening : 108-00-1016619-8, nama ZAILANI, Alamat Jalan PERUM Pondok Mayang Blok A. 1/2 Rt.02 Rw. 16 081365582114 Sail Pekanbaru 28285.
1075. 1 (satu) buah buku tabungan Sinar Simpanan Amanah Riau D 02 109589 yang dikeluarkan oleh Bank RiauKepri Cabang Dumai – 104, tanggal cetak : 16/04/15 00104DMI050054, No. Rekening : 104-21-21135 Nama ZAILANI, Alamat Jalan Siak Gg. Cendana No. 2 Kota Dumai Riau 28824.
1076. 1 (satu) buah buku tabungan Sinar Simpanan Amanah Riau A 02 1183 yang dikeluarkan oleh Bank RiauKepri Kedai Batupanjang Rupert – 181, tanggal cetak : 21/04/15 00181BPR010889, No. Rekening : 181-21-01183 Nama ZAILANI, Alamat Jalan Meranti Kota Bengkalis Riau 28824.
1077. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Bisnis 1573834 CIF : Z557898 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Dumai, tanggal cetak : 17/11/2015, No. Rekening : 0159-01-000305-56-0 Nama ZAILANI, Alamat Jalan Meranti Kel. Pergam Kec. Rupert Dumai Kota, KTP 1472040705670003.
1078. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama 7103270 CIF : Z557898 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Dumai, tanggal cetak : 20/10/2014, No. Rekening : 0159-01-033534-50-2 Nama ZAILANI, Alamat Geniot Basilam Baru kel. Dumai Kota Sei Semb, KTP 1472040705870003.

Halaman 502 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1079. 1 (satu) Lembar Cek No. WM 075394 yang dikeluarkan oleh Bank RiauKepri Cabang Dumai 119-0058 sejumlah Rp. 159.503.000,- uang sejumlah rupiah (dalam huruf) Seratus Lima Puluh sembilan yang dicap oleh PT. PARIT AZIZ PERSADA DUMAI No. 1040801127.
1080. 1 (satu) buku Peraturan Daerah kabupaten Bengkalis Nomor 09 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2010-2015.
1081. 1 (bundel) print out kronologis kegiatan tahun jamak peningkatan jalan Kabupaten Bengkalis.
1082. 1 (satu) bundel fotocopy Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Bengkalis tahun 2012 di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis.
1083. 1 (satu) bundel fotocopy Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Bengkalis tahun 2013 di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis.
1084. 1 (satu) bundel fotocopy Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Bengkalis tahun 2014 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
1085. 1 (satu) bundel fotocopy Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Bengkalis tahun 2015 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
1086. 1 (satu) buku Tabungan Bisnis Bank Mandiri KCP Pekanbaru T. Tambusai 10816 an. RIBUT SUSANTO, No. Rekening 108-00-1135079-1.
1087. 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Syariah KCP Pekanbaru Nangka an. RIBUT SUSANTO, No. Rekening 7084606175.
1088. 1 (satu) buku Tabungan Bank QNB Pekanbaru-Sudirman an. RIBUT SUSANTO, No. Rekening 2130-169578-051.
1089. 1 (satu) buku Tabungan Bank BRI Britama Bisnis Kanca Pekanbaru Sudirman 0170 an. RIBUT SUSANTO, No. Rekening 0170-01-001029-56-5.
1090. 1 (satu) buku Tabungan Bank BRI Britama Bisnis KCP Panam an. RIBUT SUSANTO, No. Rekening 2087-01-000245-56-3.
1091. 1 (satu) buku Tabungan Bank Panin KCP Sudirman an. RIBUT SUSANTO, No. Rekening 5322811878.
1092. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Setoran Rekening Bank BNI Ke Nomor Rekening : 351 884 830, Nama Pemilik : CV RIAU KREASI

Halaman 503 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DAN KOMUNIKASI, Nama Penyetor : RIBUT SUSANTO, Alamat Penyetor : Graha Cempaka Mas, Telp. 082111223301.

1093. 1 (satu) bundel Bilyet Giro Bank PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KCP Panam Pekanbaru Rek No. 208701000167309, Serial No. GFR 942451 s/d GFR 942475.
1094. 1 (satu) bundel Cek / Cheque Bank PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KCP Panam Pekanbaru Rek No. 208701000167309, Serial No. CFN 177301 s/d CFN 177325.
1095. 1 (satu) bundel Cek Panin Bank KCU Pekanbaru No. A-315451 s/d No. A- 315475.
1096. 2 (dua) lembar print out Rekening Koran an. RIBUT SUSANTO No. Rekening 5322811878, periode 1.09.15 s/d 11.02.16.
1097. 4 (empat) lembar print out Rekening Koran an. YUSRIZAL ANDAYANI PT. PIR (GD. SURYA DUMAI LT.IV) No. Rekening 6810358422.
1098. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pembayaran Bantuan Honor : Oktober s/d Nopember 2015, SDN 006 Pekaitan, Kecamatan Pekaitan.
1099. 4 (empat) lembar fotocopy Skema Alur Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada PT. BLI Bengkalis Tahun 2012, dirangkum sesuai putusan No. 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr.
1100. 1 (satu) bundel fotocopy buku tabungan Bank Panin Pekanbaru No. Rekening : 5322811878 atas nama RIBUT SUSANTO.
1101. 1 (satu) lembar Kartu nama atas nama Dr.Ir.H. SUGENG WIYONO, MMT.
1102. 3 (tiga) lebar print out rekening koran Bank Mandiri dengan no rekening : 1080013176319, atas nama MORAL MEDIA PRIMA periode 01 Maret 2014 s/d 31 Maret 2014.
1103. 2 (dua) lebar print out rekening koran Bank Mandiri dengan no rekening : 1080013169710, atas nama MORAL MEDIA PRIMA periode 01 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014.
1104. 2 (dua) lebar print out rekening koran Bank Mandiri dengan no rekening : 1080013169710, atas nama MORAL MEDIA PRIMA periode 01 Januari 2015 s/d 31 Januari 2015.
1105. 1 (satu) lebar print out rekening koran Bank Mandiri dengan no rekening : 1080013169710, atas nama MORAL MEDIA PRIMA periode 01 Februari 2015 s/d 28 Februari 2015.

Halaman 504 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1106. 2 (dua) lembar kertas terdapat tulisan tangan dengan tinta berwarna biru bertuliskan Usulan Dari Pertemuan Desa Pkl. Nyirih.
1107. 1 (satu) lembar print out warna surat dari Kepala Unit Layanan Pengadaan kepada Kepala Dinas Bina marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis Nomor 308/ULP/XI/2012 perihal pengembalian berkas kelengkapan persyaratan lelang.
1108. 1 (satu) lembar print out warna surat dari Kepala Unit Layanan Pengadaan kepada Kepala Dinas Bina marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis Nomor 306/ULP/XI/2012 perihal pekerjaan jasa konstruksi dan jasa konsultansi tahun jamak.
1109. 1 (satu) lembar copy surat dari Kepala Dinas Bina marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor 600/BM.P/XI/2012/717 perihal kelengkapan persyaratan lelang.
1110. 1 (satu) lembar copy surat dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bengkalis Kepala Dinas Bina marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor 600/BM.P/XI/2012/717 perihal kelengkapan persyaratan lelang.
1111. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 337/KPTS/VII/2012, tanggal 27 Juli 2012, tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
1112. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 330/KPTS/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013, tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014.
1113. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 320/KPTS/IX/2014, tanggal 19 September 2014, tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.
1114. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 371/KPTS/IX/2015, tanggal 9 September 2015, tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.
1115. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Halaman 505 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1116. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
1117. 1 (satu) lembar Surat pengantar Nomor : 600/BM.P/VII/2011/837, tanggal 18 juli 2011, tentang Penyampaian RKPD 2012 Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis, beserta lampirannya.
1118. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 38 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2012.
1119. 1 (satu) bundel dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
1120. 1 (satu) bundel dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
1121. 1 (satu) bundel dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
1122. 1 (satu) bundel dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
1123. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012, tanggal 8 Februari 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
1124. 1 (satu) bundel dokumen DPA SKPD Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
1125. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
1126. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
1127. 1 (satu) bundel dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.

Halaman 506 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1128. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2013.
1129. 1 (satu) bundel dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
1130. 1 (satu) bundel dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
1131. 1 (satu) bundel dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
1132. 1 (satu) bundel dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
1133. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013, tanggal 11 Maret 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
1134. 1 (satu) bundel dokumen DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
1135. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
1136. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
1137. 1 (satu) bundel dokumen Program dan Kegiatan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014 dan Perkiraan Rencana Tahun 2015.
1138. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 34 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2014.
1139. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 49 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2014.
1140. 1 (satu) bundel dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014.

Halaman 507 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



1141. 1 (satu) bundel dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014.
1142. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 28 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014.
1143. 1 (satu) bundel dokumen DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014.
1144. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
1145. 1 (satu) bundel dokumen Program dan Kegiatan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015 dan Perkiraan Rencana Tahun 2016.
1146. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 35 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2015.
1147. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2015.
1148. 1 (satu) bundel dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.
1149. 1 (satu) bundel dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.
1150. 1 (satu) bundel dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.
1151. 1 (satu) bundel dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.
1152. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015, tanggal 15 Januari 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.
1153. 1 (satu) bundel dokumen DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1154. 1 (satu) bundel dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.
1155. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 97/KPTS/II/2013, tanggal 28 Februari 2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
1156. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 606/KPTS/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014.
1157. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 229/KPTS/VI/2013, tanggal 6 Juni 2014 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014.
1158. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 502/KPTS/XII/2014, tanggal 29 Desember 2014 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.
1159. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 158/KPTS/III/2015, tanggal 9 Maret 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.
1160. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 600/KPTS/PU/2015/237, tanggal 26 Oktober 2015 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (PPHP) Kegiatan Multi Years Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.
1161. 4 (empat) lembar print out Harga Penawaran Peserta Dengan Kode Lelang : 64161, Nama Paket : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (multi years) (multi years), ID peserta : 3668161.
1162. 2 (dua) lembar asli Surat Nomor : 019/PPTK-MY/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014, Kepada Yth. Direktur PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Perihal : Pemberitahuan 5 yang ditandatangani

Halaman 509 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 509



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh HURRI AGUSTIANRI, MT selaku PPTK Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert.

1163. 1 (satu) lembar asli Sertifikat AHLI PENGADAAN NASIONAL atas nama SYARIFUDDIN, AMd 195810081985031007, Jakarta 01 Januari 2011.
1164. 1 (satu) bundel photocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) atas satuan rumah susun Nomor:2133/XVI/B, Keluarahan Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Nama Pemilik: Nyonya BRIZA MEILANI BUZAAR.
1165. 1 (satu) lembar photocopy Rincian Tagihan Service Charge, Listrik dan Air Tagihan Bulan: September 2018, dengan keterangan Kepada Yth: BRIZA MEILANI BUZAAR SH (B1072); Alamat PT ARMANDELTA SELARAS JL. TENTARA PELAJAR.
1166. 1 (satu) lembar photocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor registrasi: BM 1974 RS; Nama Pemilik: NENENG ANISYAH MISLIANTI; Alamat: Jl. Raya Pertamina Km 72 Rt/Rw 001/001 Kel: Kerinci Kanan, Kec. Kerinci Kanan, Siak. Merk: CHEVROLET Type: CAPTIVA 2.0 A/T FL Warna: Hitam Metalik beserta photocopy a.n. VIA SYALISIA.
1167. 3 (tiga) lembar print out email dokumen Tagihan Pertama Bulan : 01 (Satu), Tanggal : 25 Desember 2014, Nomor Kontrak : 001/MRC-SW/SP/III/2014 tanggal 26 Agustus 2014, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert, Pelaksana : MAWATINDO ROAD CONSTRUCTIO, Subkontraktor : PT. TELUK INDAH.
1168. 1 (satu) lembar print out email Draft Surat PT. "MAWATINDO" R.C. Nomor : 01/SRL/MRC/XI/2013 tanggal 05 November 2013, Perihal : Survey Rekayasa Lapangan.
1169. 1 (satu) lembar print out email Draft Surat Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 600/PU-MY/PPK/XI/2013/001 tanggal 07 November 2013, Perihal : Pelaksanaan Survey Rekayasa Lapangan/Field Engineering Survey.
1170. 2 (dua) lembar print out email Draft Surat PT. "MAWATINDO" R.C. Nomor : 02/PHSRL/MRC/XI/2013 tanggal 28 November 2013, Perihal : Pelaporan Hasil Survey Rekayasa Lapangan.
1171. 2 (dua) lembar print out email Draft Surat PT. "MAWATINDO" R.C. Nomor : 03/PHSRL/MRC/XI/2013 tanggal 02 Desember 2013, Perihal : Pelaporan Hasil Survey Rekayasa Lapangan.

Halaman 510 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1172. 1 (satu) lembar print out email Draft Surat Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 01/PPTK-MY/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013, Perihal : Pree Construction Meeting.
1173. 1 (satu) lembar print out email Draft Surat PT. "MAWATINDO" R.C. Nomor : 04/PAK/MRC/I/2014 tanggal 07 Januari 2014, Perihal : Permohonan Addendum Kontrak.
1174. 1 (satu) lembar print out email Draft Surat Nomor : 01/SE/PAK-CMK/I/2014 tanggal 09 Januari 2014, Perihal : Permohonan Addendum Kontrak.
1175. 1 (satu) lembar print out email Draft Surat Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 600/PU-MY/PPK/I/2014/002 tanggal 13 Januari 2014, Perihal : Pemberitahuan Proses Persetujuan Usulan Addendum Menunggu P3K Terbentuk.
1176. 1 (satu) bundel print out email Draft Surat PT. "MAWATINDO" R.C. Nomor : 11/PAK/MRC/IV/2014 tanggal 04 April 2014, Perihal : Permohonan Addendum Kontrak, beserta lampirannya.
1177. 1 (satu) lembar print out email dokumen Urutan Surat Menyurat Addendum – I Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupat.
1178. 1 (satu) bundel print out email dokumen Daftar Kuantitas Dan Harga Setelah Pekerjaan Tambah Kurang CCO – I, Nama Paket : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), No Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
1179. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama Muhammad Rosyidi, ST.
1180. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama Marissa Ayu Eka Putri, ST.
1181. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama Raffiq Suhanda, ST.
1182. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama Yuniadi.
1183. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama Adizulhamni, ST.
1184. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama Rozali S, ST.

Halaman 511 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1185. 1 (satu) lembar print out hasil scan aktivitas rekening Bank BPD Jatim Cabang Utama Surabaya dengan nomor rekening 0011254730 atas nama PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION periode 2 Januari 2014 s.d. 1 Maret 2014.
1186. 1 (satu) bundel print out hasil scan Rekening Koran Giro Bank Riau Cabang Pasar Pusat dengan nomor rekening 10-70-80060-8 atas nama PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION periode 1 September 2014 s.d. 29 Februari 2016.
1187. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Bank Garansi Bank Jatim (Jaminan Pelaksanaan No. 1829/001 051/3672/6212 tanggal 21/10/2013, Dalam rangka : Pelaksanaan, Jenis / Nama Proyek : Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih, Nomor Pengumuman / Undangan / SPMK / Kontrak : 600/PU/X/2013/515 tanggal 07/10/2013, Penerima Jaminan Nama : MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, PT, Alamat : Jl. Cimandiri No. 6 Lt III No.3 Cikini, Menteng, Jakarta Pusat beserta dokumen pendukung lainnya.
1188. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Bank Garansi Bank Jatim (Jaminan Uang Muka No. 2452/001 051/4522/4432 tanggal 24/12/2013, Dalam rangka : Uang Muka, Jenis / Nama Proyek : Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Batu Panjang Pangkalan Nyirih, Nomor Pengumuman / Undangan / SPMK / Kontrak : 600/PU/BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28/10/2013, Penerima Jaminan Nama : MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, PT, Alamat : Jl. Cimandiri No. 6 Lt III No.3 Cikini, Menteng, Jakarta Pusat beserta dokumen pendukung lainnya.
1189. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama KHAIRUL ARIFIN dengan nomor rekening 07960115095 periode Januari 2015 s/d Desember 2015.
1190. 1 (satu) bundel rekap pemesanan besi dari PT. Mawatindo Road Construction kepada CV. Satrio Adi Nugroho.
1191. 3 (tiga) lembar mutasi rekening dengan Nomor rekening 1350000001964 Bank Mandiri, Nama : TUGU BETON SEMESTA A, Periode 1 May 2014 s/d 31 Juli 2014.
1192. 2 (dua) lembar print out Rekap uang masuk yang diantaranya terdapat kolom Nama Customer, Type Kendaraan, No. Seri, No. Rangka, No. Mesin dan Harga yang diparaf oleh LINA.

Halaman 512 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1193. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran dengan Nomor rekening 0743006582 Bank BCA, atas nama SETIAKAWAN PAHALA MOTOR PT, Periode 31 – 12 – 13 S/D 31 – 01 – 14.
1194. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran dengan Nomor rekening 008-01-00152-00-8 Bank CIMB NIAGA, atas nama PT. SETIAKAWAN PAHALA MOTOR, Periode 01 FEB 2014 – 28 FEB 2014.
1195. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran dengan Nomor rekening 0743006582 Bank BCA, atas nama SETIAKAWAN PAHALA MOTOR PT, Periode 31 – 03 – 14 S/D 30 – 04 – 14.
1196. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran dengan Nomor rekening 0743006582 Bank BCA, atas nama SETIAKAWAN PAHALA MOTOR PT, Periode 30 – 11 – 14 S/D 31 – 12 – 14.
1197. 1 (satu) lebar copy kuitansi yang dikeluarkan oleh PT. SETIAKAWAN PAHALA MOTOR No. 4004273/XII/2014, sudah terima dari PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION tanggal 5 Desember 2014 sejumlah Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
1198. 1 (satu) bundle copy bukti pengeluaran Kas/Bank PT.Detede beserta lampiran.
1199. 2 (dua) lembar copy Purchase Order Silo.
1200. 1 (satu) bundle copy bukti pengiriman 2 (dua) buah Baching Plan beserta lampiran (Packing List).
1201. 4 (empat) lembar copy buku tabungan OCBC NISP atas nama NOVE MARIA Nomor rekening 02881008717-2 periode 21 Februari 2014 s/d 5 Januari 2015.
1202. 3 (tiga) lembar asli surat perjanjian jual beli geotekstil woven tanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Nove Maria dan Hobby Siregar.
1203. 4 (empat) lembar fotocopy Rekening koran Rekening Koran BCA atas nama KEVIN JONG PT HARAPAN DUTA PERTIWI dengan nomor rekening 4193866886 periode 31-12-2013 s.d. 30 Juni 2014.
1204. 1 (satu) lembar fotocopy Rincian Buku Besar Pembantu Piutang PT HARAPAN DUTA PERTIWI dari tanggal 1 Januari 2000 s.d. 20 Desember 2018.
1205. 1 (satu) bundel fotocopy Nota Tagihan 10 unit Karoseri Dump Body diatas Chassis Mitsubishi FE-74 beserta lampirannya.

Halaman 513 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1206. 1 (satu) bundel fotocopy Nota tagihan Pembelian Karoseri Tanki Air Kap. 5000 liter diatas Chassis MITSUBISHI FE-74 HD beserta lampirannya.
1207. 1 (satu) bundel fotocopy Nota tagihan Pembelian Karoseri CONCRETE MIXER 3 CBM diatas Chassis HINO DUTRO 130 HD beserta lampirannya.
1208. 1 (satu) bundel fotocopy Nota tagihan Pembelian Karoseri CONCRETE MIXER 7 CBM diatas Chassis HINO HINO FM-260 beserta lampirannya.
1209. 1 (satu) lembar print out Rekap uang titipan ke AAN dengan jumlah 10,497,869,250.
1210. 2 (dua) lembar asli dokumen yang telah dilaminating berupa Invoice untuk Bukti Kepemilikan (Invoice for certificate of ownership) KOMATSU HYDRAULIC EXCAVATOR PC200-8 dengan nomor dokumen : 90044096-1.1 tanggal 28 Maret 2012 atas nama CV SINAR AGRO;
1211. 1 (satu) lembar asli dokumen Invoice untuk Bukti Kepemilikan (Invoice for certificate of ownership) BOMAG SINGLE DRUM COMPACTORS BW211D-40 dengan nomor dokumen : 90053609-1.1 tanggal 17 Juli 2013 atas nama CV SINAR AGRO.
1212. 1 (satu) lembar asli dokumen Invoice untuk Bukti Kepemilikan (Invoice for certificate of ownership) KOMATSU MOTOR GRADER GD511A-1 dengan nomor dokumen : 90053608-1.1 tanggal 17 Juli 2013 atas nama CV SINAR AGRO.
1213. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen bukti pembayaran cicilan alat berat Customer Card Report PT BUANA FINANCE Tbk. Jambi atas nama TOSEN dengan Agreement No: 8072011300039.
1214. 1 (satu) bundel print out legalisir perjanjian sewa guna usaha Nomor 8072011300039 tanggal 30 Juli 2013.
1215. 1 (satu) bundel print out legalisir Customer Card Report Aging Date 24/01/2019, PT. Buana Finance, Tbk, Branch CG Jambi, Customer Name Tosen, Agreement No 8072011300039.
1216. 1 (satu) lembar copy legalisir formulir penyetoran OCBC NISP PT. Buana Finance tanggal 27 Agustus 2013.
1217. 1 (satu) lembar copy legalisir berita acara penyerahan dokumen aset/jaminan nomor 8072011300039, Penerima dokumen TOSEN, Tanggal penyerahan 3 Agustus 2018.

Halaman 514 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1218. 1 (satu) lembar copy bilyet Giro sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), PT. MITRA BUNGO ABADI 110-00-0656902-1.
1219. 1 (satu) lembar bukti setoran kliring, titipan kliring dan titipan warkat BCA tanggal 15 Juli 2014 sejumlah Rp 2.004.000.000,- (dua miliar empat juta rupiah).
1220. 2 (dua) lembar dokumen berupa :
- a. 1 (satu) lembar mutasi rekening bank Mandiri nomor rekening 110-00-0399606-0, periode 1/09/14 s/d 30/09/14.
 - b. 1 (satu) lembar mutasi rekening bank Mandiri nomor rekening 110-00-0399606-0, periode 1/10/14 s/d 31/10/14.
1221. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP), Jenis warkat BILYET GIRO, Nomor warkat 361392, tanggal penarikan 18/11/2014, nominal Rp 2.500.000.000,-, Nama nasabah MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION PT beserta lampiran.
1222. 4 (empat) lembar dokumen berupa :
- a. 1 (satu) lembar copy tanda terima sementara, Terima dari AKUI/ PT MAWATINDO ROAD C, sejumlah Rp 2.500.000.000,- pembayaran Persekot untuk 5 (lima) unit Hino FM 260 JM Produksi 2014.
 - b. 1 (satu) lembar copy tanda terima sementara, Terima dari AKUI/ PT MAWATINDO ROAD C, sejumlah Rp 2.500.000.000,- pembayaran Angsuran uang muka untuk 5 (lima) unit hino FM 260 JM.
 - c. 1 (satu) lembar copy tanda terima sementara, Terima dari AKUI/ PT MAWATINDO ROAD C, sejumlah Rp 300.000.000,- pembayaran Angsuran uang muka untuk 5 (lima) unit hino FM 260 JM.
 - d. 1 (satu) lembar copy tanda terima sementara, Terima dari AKUI/ PT MAWATINDO ROAD C, sejumlah Rp 680.000.000,- pembayaran Angsuran uang muka untuk 5 (lima) unit hino FM 260 JM Produksi 20.
1223. 2 (dua) lembar dokumen berupa :
- a. 1 (satu) lembar print out kartu piutang, Nama AKUI/PT. MAWATINDO ROAD C, No.Rang/Mesin/Warna 896, 897, 887, 888, 889/014, 015, 959, 960, 961/Putih, Harga Pokok 4.025.000.000,-.
 - b. 1 (satu) lembar print out kartu piutang, Nama AKUI/PT. MAWATINDO ROAD C, No.Rang/Mesin/Warna 645, 380- 384,

Halaman 515 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

403-404/126, 806-810, 904-905/Hijau, Harga Pokok
2.416.000.000,-.

1224. 5 (lima) lembar dokumen berupa :

- a. 1 (satu) lembar print out berita acara serah terima PT. JAYA INDAH MOTOR, 1 (satu) kendaraan roda 10 (sepuluh) buatan tahun 2014, Merk HINO, Type FM 260 JM + MIXER, No. Rangka MJEFM8JKKEJM15896, No. Mesin J08EUFJ65014 warna Putih tanggal 10 Juni 2014.
- b. 1 (satu) lembar print out berita acara serah terima PT. JAYA INDAH MOTOR, 1 (satu) kendaraan roda 10 (sepuluh) buatan tahun 2014, Merk HINO, Type FM 260 JM + MIXER, No. Rangka MJEFM8JKKEJM15897, No. Mesin J08EUFJ65015 warna Putih tanggal 10 Juni 2014.
- c. 1 (satu) lembar print out berita acara serah terima PT. JAYA INDAH MOTOR, 1 (satu) kendaraan roda 10 (sepuluh) buatan tahun 2014, Merk HINO, Type FM 260 JM + MIXER, No. Rangka MJEFM8JKKEJM15887, No. Mesin J08EUFJ64959 warna Putih tanggal 10 Juni 2014.
- d. 1 (satu) lembar print out berita acara serah terima PT. JAYA INDAH MOTOR, 1 (satu) kendaraan roda 10 (sepuluh) buatan tahun 2014, Merk HINO, Type FM 260 JM + MIXER, No. Rangka MJEFM8JKKEJM15888, No. Mesin J08EUFJ64960 warna Putih tanggal 23 Juni 2014.
- e. 1 (satu) lembar print out berita acara serah terima PT. JAYA INDAH MOTOR, 1 (satu) kendaraan roda 10 (sepuluh) buatan tahun 2014, Merk HINO, Type FM 260 JM + MIXER, No. Rangka MJEFM8JKKEJM15889, No. Mesin J08EUFJ64961 warna Putih tanggal 23 Juni 2014.

1225. 8 (delapan) lembar dokumen berupa :

- a. 1 (satu) lembar print out berita acara serah terima PT. JAYA INDAH MOTOR, 1 (satu) kendaraan roda 6 (enam) buatan tahun 2014, Merk HINO, Type Dutro 130 HP PS + MIXER, No. Rangka MJEC1JG43E5-108384, No. Mesin W04DTRR-07810 warna Hijau tanggal 01 Juli 2014.
- b. 1 (satu) lembar print out berita acara serah terima PT. JAYA INDAH MOTOR, 1 (satu) kendaraan roda 6 (enam) buatan tahun 2014, Merk HINO, Type Dutro 130 HP PS + MIXER, No. Rangka

Halaman 516 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MJEC1JG43E5-108382, No. Mesin W04DTRR-07808 warna Hijau tanggal 01 Juli 2014.

c. 1 (satu) lembar print out berita acara serah terima PT. JAYA INDAH MOTOR, 1 (satu) kendaraan roda 6 (enam) buatan tahun 2014, Merk HINO, Type Dutro 130 HP PS + MIXER, No. Rangka MJEC1JG43E5-108380, No. Mesin W04DTRR-07806 warna Hijau putih tanggal 29 Juni 2014.

d. 1 (satu) lembar print out berita acara serah terima PT. JAYA INDAH MOTOR, 1 (satu) kendaraan roda 6 (enam) buatan tahun 2014, Merk HINO, Type Dutro 130 HP PS + MIXER, No. Rangka MJEC1JG43E5-107645, No. Mesin W04DTRR-07126 warna Hijau putih tanggal 29 Juni 2014.

e. 1 (satu) lembar print out berita acara serah terima PT. JAYA INDAH MOTOR, 1 (satu) kendaraan roda 6 (enam) buatan tahun 2014, Merk HINO, Type Dutro 130 HP PS + MIXER, No. Rangka MJEC1JG43E5-108381, No. Mesin W04DTRR-07807 warna Hijau putih tanggal 29 Juni 2014.

f. 1 (satu) lembar print out berita acara serah terima PT. JAYA INDAH MOTOR, 1 (satu) kendaraan roda 6 (enam) buatan tahun 2014, Merk HINO, Type Dutro 130 HP PS + MIXER, No. Rangka MJEC1JG43E5-108383, No. Mesin W04DTRR-07809 warna Hijau tanggal 01 Juli 2014.

g. 1 (satu) lembar print out berita acara serah terima PT. JAYA INDAH MOTOR, 1 (satu) kendaraan roda 6 (enam) buatan tahun 2014, Merk HINO, Type Dutro 130 HP PS + MIXER, No. Rangka MJEC1JG43E5-108404, No. Mesin W04DTRR-07905 warna Hijau tanggal 01 Juli 2014.

h. 1 (satu) lembar print out berita acara serah terima PT. JAYA INDAH MOTOR, 1 (satu) kendaraan roda 6 (enam) buatan tahun 2014, Merk HINO, Type Dutro 130 HP PS + MIXER, No. Rangka MJEC1JG43E5-108403, No. Mesin W04DTRR-07904 warna Hijau tanggal 01 Juli 2014.

1226. 1 (satu) lembar print out yang terdapat kolom No, Nama, Type, No. Polisi, No Rangka, No. Mesin dan keterangan, yang pada salah satu kolom Nomor rangka adalah 108384 beserta lampiran.

1227. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening nomor 1380020088881, nama DIDIK KUSRIANTO, periode 1 Sep 2015 s/d 31 Dec 2015.

Halaman 517 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1228. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BCA nomor 05450127461, nama NOVALINA, periode 06-2015 s/d 12-2015.
1229. 1 (satu) lembar STNK asli No: 2680768 kendaraan roda empat dengan nomor registrasi: B 1609 MS a.n. PT MAWATINDO ROAD C; Type: PJR SP2.5D EXC4X2AT; Model: Jeep L.C.HDTP; Tahun Pembuatan: 2013; Warna: Hitam; No Rangka: MMBGRKG40DF007689; Nomor Mesin: 4D56UCED7879 dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya (berlaku sampai dengan: 07-02-2019).
1230. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Giro Bank Riau Cabang Dumai a.n. PT PARIT AZIZ PERSADA periode: 1/01/15 to 28/01/19.
1231. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Tagihan PT. MAWATINDO Periode 2015 yang ditandatangani oleh YENNY SUMALI beserta lampiran.
1232. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 108-00-1243322-4, KCP Dumai Syarif Kasim, atas nama HERMANTO, periode 1/02/16 s/d 29/02/16;
1233. 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat kartu berwarna putih.
1234. 1 (satu) sertifikat hak milik atas satuan rumah susun (asli) nomor 2133/XVI/B.
1235. 1 (satu) sertifikat hak tanggungan (asli) nomor 3847/2008.
1236. 1 (satu) lembar asli surat nomor 82/DIBA II/II/2014 tanggal 05 Februari 2014 dari PT. Bank Bukopin kepada Kepala kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
1237. 1 (satu) bundel copy legalisir IMB Nomor 02242/IMB/2003 tanggal 19 Maret 2003.
1238. 1 (satu) lembar copy legalisir bukti pelaksanaan mendirikan bangunan.
1239. 1 (satu) bundel copy legalisir Izin penggunaan bangunan Nomor 442/IPB/2005 tanggal 14 Maret 2005.
1240. 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi Bank BRI a.n. NOVA MARIDA SISKI; Jl. DUSUN II PANGKALAN NYIRIH; PANGKALAN NYIRIH, BENGKALIS RUPAT BENGKALIS: No Rekening: 791701000083501; Unit Kerja: Unit RUPAT Dumai; Periode Transaksi: 01/01/15 – 31/01/15 s.d. 01/05/16 – 31/05/16.
1241. 5 (lima) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan Oktober 2014.

Halaman 518 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1242. 9 (sembilan) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan November 2014.
1243. 11 (sebelas) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan Desember 2014.
1244. 1 (satu) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan Januari 2015.
1245. 8 (delapan) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan Februari 2015.
1246. 10 (sepuluh) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan Maret 2015.
1247. 16 (enam belas) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan April 2015.
1248. 13 (tiga belas) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan Mei 2015.
1249. 10 (sepuluh) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan Juni 2015.
1250. 5 (lima) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan Juli 2015.
1251. 9 (sembilan) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan Agustus 2015.
1252. 8 (delapan) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan September 2015.
1253. 11 (sebelas) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan Oktober 2015.
1254. 14 (empat belas) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan November 2015.
1255. 12 (dua belas) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan Desember 2015.
1256. 1 (satu) lembar STNK asli No: 2686643 kendaraan roda empat dengan nomor registrasi: B 888 MBA a.n. PT MAWATINDO ROAD C; Type: PAJ SP025 HPE4X4 5AT; Model: Jeep L.C.HDTP; Tahun Pembuatan: 2013; Warna: Hitam; No Rangka: MMBGYKH40ED012924; Nomor Mesin: 4D56UCEV7203 dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya (berlaku sampai dengan: 25-02-2019).
1257. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening nomor 1380020088881, nama DIDIK KUSRIANTO, periode 1 Jan 2015 s/d 31 Jul 2015.

Halaman 519 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1258. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening nomor 1380020088881, nama DIDIK KUSRIANTO, periode 1 Jan 2016 s/d 31 Jan 2016.
1259. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BCA nomor 05450127461, nama NOVALINA, periode 01-2015 s/d 05- 2015.
1260. 1 (satu) lembar print out mutasi rekening bank Mandiri nomor 1080001079210, Nama YENNY SUMALI, Periode 09 Sep 2015 s/d 09 Sep 2015.
1261. 1 (satu) lembar print out mutasi rekening bank Mandiri nomor 1080001079210, Nama YENNY SUMALI, Periode 09 Okt 2015 s/d 09 Oct 2015.
1262. 1 (satu) lembar print out mutasi rekening bank Mandiri nomor 1080001079210, Nama YENNY SUMALI, Periode 16 Nov 2015 s/d 16 Nov 2015.
1263. 1 (satu) lembar print out mutasi rekening bank BCA nomor 8085000388, Nama YENNY SUMALI, Periode 06-2015 s/d 06-2015.
1264. 1 (satu) bundel dokumen berupa :
- a. 1 (satu) bundel Rekening Koran, PT Hijrah Hanjaya JOHAN NURDIN Nagoya Blok EE Komp. Kwartar Karsa Perdana No.1 Batam 29432, Nomor rekening 0610151612, Periode 28-02-14 s/d 31-03-14.
 - b. 1 (satu) bundel Rekening Koran, PT Hijrah Hanjaya JOHAN NURDIN Nagoya Blok EE Komp. Kwartar Karsa Perdana No.1 Batam 29432, Nomor rekening 0610151612, Periode 31-03-14 s/d 30-04-14.
 - c. 1 (satu) bundel Rekening Koran, PT Hijrah Hanjaya JOHAN NURDIN Nagoya Blok EE Komp. Kwartar Karsa Perdana No.1 Batam 29432, Nomor rekening 0610151612, Periode 30-04-14 s/d 31-05-14.
 - d. 1 (satu) bundel Rekening Koran, PT Hijrah Hanjaya JOHAN NURDIN Nagoya Blok EE Komp. Kwartar Karsa Perdana No.1 Batam 29432, Nomor rekening 0610151612, Periode 31-05-14 s/d 30-06-14.
 - e. 1 (satu) bundel Rekening Koran, PT Hijrah Hanjaya JOHAN NURDIN Nagoya Blok EE Komp. Kwartar Karsa Perdana No.1 Batam 29432, Nomor rekening 0610151612, Periode 30-06-14 s/d 31-07-14.
 - f. 1 (satu) bundel Rekening Koran, PT Hijrah Hanjaya JOHAN NURDIN Nagoya Blok EE Komp. Kwartar Karsa Perdana No.1

Halaman 520 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam 29432, Nomor rekening 0610151612, Periode 31-08-14 s/d 30-09-14.

1265. 1 (satu) lembar Rekening Koran giro, PT Hijrah Hanjaya Komp. Kwatakarsa Perdana Blok EE No.1 Pasar Angkasa Batu Ampar, Nomor rekening 109-00-0436787-6, Periode 1/01/14 s/d 31/01/14.

1266. 2 (dua) lembar Purchase order PT. Mawatindo Road Construction masing masing Nomor PO : 06012014-MRC-FIN-00001 tanggal 06 Januari 2014 dan Nomor PO : 10042014-MRC-FIN-00011 tanggal 10 April 2014.

1267. 1 (satu) bundel dokumen berupa :

a. 2 (dua) lembar copy Invoice PT. Hijrah Hanjaya, M/S : PT. Mawatindo Road Construction, No : 001/INV/HH-MRC/BTM/14, tanggal 12 Januari 2014.

b. 2 (dua) lembar copy Invoice PT. Hijrah Hanjaya, M/S : PT. Mawatindo Road Construction, No : 002/INV/HH-MRC/BTM/14, tanggal 18 Januari 2014.

c. 2 (dua) lembar copy Invoice PT. Hijrah Hanjaya, M/S : PT. Mawatindo Road Construction, No : 003/INV/HH-MRC/BTM/14, tanggal 20 Februari 2014.

d. 2 (dua) lembar copy Invoice PT. Hijrah Hanjaya, M/S : PT. Mawatindo Road Construction, No : 004/INV/HH-MRC/BTM/14, tanggal 20 Februari 2014.

e. 3 (tiga) lembar copy Invoice PT. Hijrah Hanjaya, M/S : PT. Mawatindo Road Construction, No : 005/INV/HH-MRC/BTM/14, tanggal 24 Maret 2014.

f. 3 (tiga) lembar copy Invoice PT. Hijrah Hanjaya, M/S : PT. Mawatindo Road Construction, No : 006/INV/HH-MRC/BTM/14, tanggal 29 Maret 2014.

g. 3 (tiga) lembar copy Invoice PT. Hijrah Hanjaya, M/S : PT. Mawatindo Road Construction, No : 007/INV/HH-MRC/BTM/14, tanggal 30 Maret 2014.

h. 3 (tiga) lembar copy Invoice PT. Hijrah Hanjaya, M/S : PT. Mawatindo Road Construction, No : 008/INV/HH-MRC/BTM/14, tanggal 2 April 2014.

i. 3 (tiga) lembar copy Invoice PT. Hijrah Hanjaya, M/S : PT. Mawatindo Road Construction, No : 009/INV/HH-MRC/BTM/14, tanggal 4 April 2014.

Halaman 521 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 3 (tiga) lembar copy Invoice PT. Hijrah Hanjaya, M/S : PT. Mawatindo Road Construction, No : 010/INV/HH-MRC/BTM/14, tanggal 6 April 2014.
- k. 3 (tiga) lembar copy Invoice PT. Hijrah Hanjaya, M/S : PT. Mawatindo Road Construction, No : 011/INV/HH-MRC/BTM/14, tanggal 10 April 2014.
- l. 3 (tiga) lembar copy Invoice PT. Hijrah Hanjaya, M/S : PT. Mawatindo Road Construction, No : 012/INV/HH-MRC/BTM/14, tanggal 17 April 2014.
- m.3 (tiga) lembar copy Invoice PT. Hijrah Hanjaya, M/S : PT. Mawatindo Road Construction, No : 013/INV/HH-MRC/BTM/14, tanggal 11 Juli 2014.
- n. 3 (tiga) lembar copy Invoice PT. Hijrah Hanjaya, M/S : PT. Mawatindo Road Construction, No : 014/INV/HH-MRC/BTM/14, tanggal 12 Juli 2014.
1268. 1 (satu) lembar daftar kapal pengangkut semen Bosowa ke Pulau Rupat.
1269. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA, atas nama M. SYARIFUDDIN, Nomor rekening 08210232266, Periode 11-2014 s/d 12-2014.
1270. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA, atas nama M. SYARIFUDDIN, Nomor rekening 08210232266, Periode 01-2015 s/d 04-2015.
1271. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank Mandiri, atas nama M. SYARIFUDDIN, Nomor rekening 1090027699990, Periode 1-Mar-2015 s/d 29-Feb-2016.
1272. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Salinan Akta Notaris MUKHLIS, SH tentang PERJANJIAN DAN KUASA Nomor 56 tanggal 22 September 2014 antara HOBBY SIREGAR selaku Direktur Utama PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION dengan AFRIZAL sebagai Direktur PT TELUK INDAH.
1273. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Invoice PT HIJRAH HANJAYA Kepada PT TELUK INDAH, yang diantaranya berisi "In Voice No: 011/INV/HH-TI/BTM/14, Oktober 2, 2014, Tug Boat/Barge : NG02/NG 2102".
1274. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen yang diantaranya bertuliskan "Rekapitulasi Biaya Super dan Trib Mobil Proyek Multi Yess Tahun 2014-2015".

Halaman 522 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1275. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat Nomor rekening : 107-20-00686 atas nama PT TELUK INDAH.
1276. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT MAWATINDO kepada Pimpinan Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat dengan nomor : 63/PPBRB/MRC/ VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang ditandatangani oleh HOBBY SIREGAR dan AFRIZAL, SP.
1277. 2 (dua) lembar photocopy Surat Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 018/PPTK-MY/XI/2014 tanggal 28 November 2014, perihal: Pemberitahuan 4.
1278. 2 (dua) lembar photocopy Surat Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 025/PPTK-MY/II/2015 tanggal 26 Februari 2015, perihal: Pemberitahuan 7.
1279. 2 (dua) lembar photocopy Surat Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 027/PPTK-MY/III/2015 tanggal 27 Maret 2015, perihal: Pemberitahuan 8.
1280. 2 (dua) lembar photocopy Surat Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 031/PPTK-MY/V/2015 tanggal 26 Mei 2015, perihal: Pemberitahuan 10.
1281. 3 (tiga) lembar photocopy Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor: 900/KEU/896 tanggal 20 Desember 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
1282. 1 (satu) bundel photocopy Buku Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis 2010-2015.
1283. 1 (satu) bundel photocopy Buku I Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
1284. 1 (satu) bundel photocopy Buku I Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.
1285. 1 (satu) bundel photocopy Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Perubahan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.

Halaman 523 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1286. 1 (satu) bundel photocopy Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Perubahan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
1287. 1 (satu) bundel photocopy Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Perubahan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.
1288. 1 (Satu) bundel print out mutasi rekening bank Mandiri dengan nomor 1080004324308 a.n. SALMAN periode 1-Jan-2014 s/d 31-Dec-2015.
1289. 1 (satu) bundel dokumen berupa :
- a. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2012, nama kegiatan 1.03.01.15.041 Peningkatan jalan poros kecamatan Bengkalis A, nilai alokasi anggaran Rp 50.871.442.735,- tanpa tanda tangan.
 - b. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2012, nama kegiatan 1.03.01.15.052 Peningkatan jalan poros kecamatan Bukit Batu, nilai alokasi anggaran Rp 53.387.949.734,- tanpa tanda tangan.
 - c. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2012, nama kegiatan 1.03.01.15.055 Peningkatan jalan poros kecamatan Rupert A, nilai alokasi anggaran Rp 50.401.999.554,- tanpa tanda tangan.
 - d. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2012, nama kegiatan 1.03.01.15.087 Peningkatan jalan poros kecamatan Pinggir, nilai alokasi anggaran Rp 25.393.579.554,- tanpa tanda tangan.
 - e. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2012, nama kegiatan 1.03.01.15.088 Peningkatan jalan poros kecamatan Mandau A, nilai alokasi anggaran Rp 26.195.879.554,- , tanpa tanda tangan.

Halaman 524 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2012, nama kegiatan 1.03.01.15.089 Peningkatan jalan poros kecamatan Mandau B, nilai alokasi anggaran Rp 50.403.679.554,-, tanpa tanda tangan.

1290. 1 (satu) bundel dokumen berupa :

- a. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2013, nama kegiatan 1.03.01.15.024 Peningkatan jalan poros kecamatan Bengkalis A, nilai alokasi anggaran Rp 102.388.563.500,-.
- b. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2013, nama kegiatan 1.03.01.15.034 Peningkatan jalan poros kecamatan Bukit Batu, nilai alokasi anggaran Rp 122.305.363.500,-.
- c. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2013, nama kegiatan 1.03.01.15.040 Peningkatan jalan poros kecamatan Rupert A, nilai alokasi anggaran Rp 102.420.763.500,-.
- d. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2013, nama kegiatan 1.03.01.15.039 Peningkatan jalan poros kecamatan Pinggir, nilai alokasi anggaran Rp 102.433.123.500,-.
- e. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2013, nama kegiatan 1.03.01.15.037 Peningkatan jalan poros kecamatan Mandau A, nilai alokasi anggaran Rp 102.443.713.500,-.
- f. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2013, nama kegiatan 1.03.01.15.038 Peningkatan jalan poros kecamatan Mandau B, nilai alokasi anggaran Rp 102.434.873.500,-.

1291. 1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 299/KTPS/IX/2011 tanggal 07 September 2011, tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.

Halaman 525 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1292. 1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 404/KTPS/XII/2011 tanggal 12 Desember 2012, tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan Sekretariat Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
1293. 1 (satu) Odner warna kuning yang di dalamnya terdapat dokumen pembayaran kepada UIR terkait audit kegiatan Multi Years TA. 2013-2015.
1294. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Bupati Bengkalis nomor 231/KPTS/IV/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 tanggal 26 April 2012.
1295. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 80 tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas pada Sekretariat Daerah kabupaten Bengkalis.
1296. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD Kabupaten Bengkalis Nomor: 427/KPTS/X/2012 tentang Pembentukan Tim kelompok kerja, standar operasional prosedur serta secretariat kelompok kerja verifikasi terhadap rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
1297. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Edaran Nomor : 900/KEU/896 tanggal 20 Desember 2012 tentang Pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
1298. 1 (satu) bundel print out rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090001271378 atas nama WIDARTO periode 1-Jan-2013 s/d 31-Dec-2015.
1299. 1 (satu) bundel print out rekening BNI Taplus dengan nomor rekening 1238888667 atas nama Bpk WIDARTO periode 01/01/2013 s/d 31/12/2013.
1300. 1 (satu) bundel print out rekening BNI Taplus dengan nomor rekening 1238888667 atas nama Bpk WIDARTO periode 01/01/2014 s/d 31/12/2014.

Halaman 526 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1301. 1 (satu) bundel print out rekening BNI Taplus dengan nomor rekening 1238888667 atas nama Bpk WIDARTO periode 01/01/2015 s/d 31/12/2015.
1302. 1 (satu) bundel printout email invoice Trip I Tb. Amanda V dan Bg. Delta Prima, From: Romi Robin Lie; Mon 7/07/2014 9:17 AM To: mawatindorc@gmail.com beserta lampiran.
1303. 1 (satu) bundel printout email invoice Trip 2 pasir to Rupat, From: Romi Robin Lie; Thu 17/07/2014 10:33 AM To mawatindorc@gmail.com beserta lampiran.
1304. 1 (satu) bundel printout email invoice Shipment ke 3 T. Trade, From: Romi Robin Lie; Tue 2/09/2014 6:05 AM To mawatindorc@gmail.com beserta lampiran.
1305. 1 (satu) bundel printout email invoice TB. Sumber IX dan TK. TJ 24 Sept 2014, From: Romi Robin Lie; Fri 26/09/2014 3:42 AM To mawatindorc@gmail.com beserta lampiran.
1306. 1 (satu) bundel printout email invoice Trip 5 Tb. Amanda V, From: Romi Robin Lie; Wed 1/10/2014 4:29 PM To mawatindorc@gmail.com beserta lampiran.
1307. 1 (satu) bundel printout email invoice Trip 5 (Trip 6) Tb Adovelin January 2015, From: Romi Robin Lie; Wed 1/10/2014 4:29 PM To mawatindorc@gmail.com beserta lampiran.
1308. 1 (satu) bundel printout email invoice Surat Penawaran Bat, Pasir dan Revisi 2 Invoice, From: Romi Robin Lie; Mon 4/05/2015 9:39 AM To mawatindorc@gmail.com.
1309. 1 (satu) bundel printout Rekapan Transaksi PT. EVEREST INTERNATIONAL DENGAN PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION beserta lampiran.
1310. 1 (satu) bundel fotocopy Summary Invoice PT SEMEN BOSOWA INDONESIA kepada PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION beserta lampiran.
1311. 1 (satu) bundel tindasan kwitansi PT SEMEN BOSOWA INDONESIA dari PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION terkait penjualan semen kepada PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
1312. 1 (satu) bundel asli print out rekening koran Bank Bukopin dengan nomor rekening 1002539-24-8 atas nama PT SEMEN BOSOWA INDONESIA periode Bulan Desember 2014.

Halaman 527 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1313. 1 (satu) bundel asli print out rekening koran Bank Bukopin dengan nomor rekening 1002539-24-8 atas nama PT SEMEN BOSOWA INDONESIA periode Bulan Januari 2015.
1314. 1 (satu) bundel asli print out rekening koran Bank QNB KESAWAN dengan nomor rekening 2250-000674-001 atas nama PT SEMEN BOSOWA INDONESIA periode Bulan Februari 2015.
1315. 1 (satu) bundel asli print out rekening koran Bank Bukopin dengan nomor rekening 1002539-24-8 atas nama PT SEMEN BOSOWA INDONESIA periode Bulan Maret 2015.
1316. 1 (satu) bundel asli print out rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 109-00-0213362-7 atas nama PT SEMEN BOSOWA INDONESIA periode 1/04/15 s/d 30/04/15.
1317. 1 (satu) bundel asli print out rekening koran Bank QNB KESAWAN dengan nomor rekening 2250-000674-001 atas nama PT SEMEN BOSOWA INDONESIA periode 01 Juli s/d/ 30 Juli 2015.
1318. 1 (satu) bundel asli print out rekening koran Bank Bukopin dengan nomor rekening 1002539-24-8 atas nama PT SEMEN BOSOWA INDONESIA periode Bulan Juli 2015.
1319. 1 (satu) bundel asli print out rekening koran Bank QNB KESAWAN dengan nomor rekening 2250-000674-001 atas nama PT SEMEN BOSOWA INDONESIA periode 01 September s/d/ 30 September 2015.
1320. 1 (satu) bundel asli print out rekening koran Bank QNB KESAWAN dengan nomor rekening 2250-000674-001 atas nama PT SEMEN BOSOWA INDONESIA periode 01 Oktober s/d 30 Oktober 2015.
1321. 1 (satu) bundel asli print out rekening koran Bank QNB KESAWAN dengan nomor rekening 2250-000674-001 atas nama PT SEMEN BOSOWA INDONESIA periode 02 November s/d 30 November 2015.
1322. 1 (satu) bundel asli print out rekening koran Bank QNB KESAWAN dengan nomor rekening 2250-000674-001 atas nama PT SEMEN BOSOWA INDONESIA periode 01 Januari s/d/ 19 April 2016.
1323. 1 (satu) bundel mutasi rekening koran bank Mandiri a.n. PT. Prabu Mandiri Motor, nomor rekening 121-00-0600662-5, periode 1/04/14 s/d 30/04/14.
1324. 1 (satu) bundel Surat Pesanan Kendaraan PT. Prabu Mandiri Motor, No 3711, nama pembeli PT. Mawatindo, Type E 74 HD tangki, Total Rp 246.000.000,- beserta lampiran.

Halaman 528 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1325. 1 (satu) bundel asli Rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1020005249138, atas nama SUNARTO HADIPRAYOTNO, periode 1-Jan-2011 s/d 31-Ags-2014.
1326. 1 (satu) lembar print out mutasi rekening koran bank Mandiri a.n. YULIZAR, nomor rekening 1080012705381, periode 1-Mar-2014 s/d 31-May-2014.
1327. 1 (satu) bundel print out tanpa tanda tangan Rekapitulasi, Daftar kuantitas dan Harga, Laporan progress, Laporan progress pekerjaan tambahan pada pekerjaan pelebaran, perkerasan dan bahu jalan & struktur pada proyek peningkatan jalan batu panjang – Pangkalan nyirih (Multi years) sepanjang 22.1 km beserta lampiran.
1328. 2 (dua) lembar Costumer card view, Costumer nama TOSEN, Agreement no 8072011300039 beserta lampiran.
1329. 1 (satu) unit tablet warna putih merk : Samsung, type : Galaxy Tab S, Nomor Model : SM-T705, Nomor Serial : RF2F70K4ESY, IMEI : 354204060373719, di dalamnya terdapat SIM Provider Telkomsel dengan nomor kartu : 6210 0673 6212 8694 02, Kartu Memori Micro SD merk : Sandisk, Kapasitas : 16 GB dengan nomor kode : 4265PGA01 0HX, dan cover warna hitam merk : Samsung Galaxy Tab S.
1330. 1 (satu) unit handphone dengan merk: LENOVO, Nomor S/N: HNC08M7E (51), IMEI 1: 861101037027855, IME 2: 861101037027863, warna hitam yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode: 621005644279293101 dan kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode: 621008696284725902, Micro SD merk V-GEN: A 17892058 dan Softcase bening.
1331. 1 (satu) keping DVD-R dengan merk Verbatim yang bertuliskan 2017.18-36 dengan nomor SN MFP682UL27153339 4.
1332. 1 (satu) media penyimpanan jenis Hardisk Merk Seagate, Model : Barracuda, S/N: Z3T7W7B1, Kapasitas : 500 GB.(perangkat komputer desktop/PC kantor PT. CIPTA MULTI KREASI dengan pengguna komputer desktop/PC Sdr. CECEP HENDRAWAN).
1333. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, Merk Samsung, Warna Hitam, Nomor Model : SM-J320G, S/N: RR8H805BVDV, IMEI 1: 35642076803912, IMEI 2: 35643076803910, beserta SIM 1: XL dengan Nomor Kode: 64K8962115331, SIM 2: Simpati 0025000000756192 milik Sdr. RUDI ERAWAN (Staf Administrasi PT PT. CIPTA MULTI KREASI).

Halaman 529 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1334. 1 (satu) buah Flashdisk Merk Sandisk, warna hitam merah, Model: Cruzer Blade, S/N: 4C530100321129123515, Kapasitas: 16 GB yang berisi data komputer kerja yang digunakan oleh Sdr. ASEP SUHENDAR.
1335. 1 (satu) keping DVD-R Merk: Verbatim, Nomor Kode: MAPA05RC27170700 6, Kapasitas: 4,7 GB dengan tulisan tangan "Data Komputer Ruang Keuangan PT Cipta Multi Kreasi" ditandatangani oleh Sdr. FRISYA MEDIAWAN.
1336. 1 (satu) buah komputer tablet Merk: Apple warna silver, Tipe: iPad, Model(Software): MD002ID, Model (Casing belakang): A1395, S/N: DLXFW7D3DKPH beserta kelengkapan charger dan kabel data.
1337. 1 (satu) keping DVD-R Merk: Verbatim, Nomor Kode: MAPA04RC2709457 3, Kapasitas: 4,7 GB dengan tulisan tangan "Data dari Komputer Bpk Wayan" ditanda tangani oleh Sdr. Putu A.P tanggal 3/8/17.
1338. 1 (satu) unit Harddisk merk Seagate, Model: ST3320613AS, S/N: 9SZ6H5HZ, Kapasitas 320 GB.
1339. 1 (satu) unit Harddisk merk HITACHI, Model: HDT721025SLA380, S/N: STABL7MV35D7ED, Kapasitas 250 GB.
1340. 1 (satu) unit Flashdisk warna hitam silver dengan tulisan "KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK", S/N: 9131A68E (dilihat dengan USBDeview v1.05).
1341. 1 (satu) media penyimpanan data external Drive, Seagate BackUp Plus Portable Drive, P/n : 1K9AP6-501, S/N: NA766A5Y, Kapasitas 2TB, beserta dengan kabel USB 3.
1342. 1 (satu) buah perangkat elektronik Handphone BlackBerry P'9981 PORSCHE DESIGN, PIN : 2AA1F529, IMEI : 359850.04.071402.9, Sim Card Simpati Telkomsel dengan tulisan 6210 0363 3287 7710 03, Memory Card SanDisk 16GB dengan tulisan 1123606604D1L.
1343. 1 (satu) buah perangkat elektronik Handphone Apple iPhone Model A1387 warna putih, dengan Sim Card Telkomsel. beserta dengan Hardcase Lamborghini warna hitam.
1344. 1 (satu) buah perangkat elektronik Handphone Apple iPhone Model A1303 warna hitam, Sim Card Telkomsel dengan tulisan 6210 0674 6214 1959 02.
1345. 1 (satu) buah perangkat elektronik Handphone NOKIA Type RM-233, model 8800e-1, IMEI : 358645/01/335623/3, tanpa Sim Card.

Halaman 530 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1346. 1 (Satu) media penyimpanan data digital Hard Disk Merk Seagate, Momentus 5400.5, ST9160310AS, S/n : 5SV42362, kapasitas 160GB, yang diperoleh dari Laptop AXIO, Series : NEON, Model : MNc, S/n : NK740SAC9A05865 dari Laptop Sdr. Dian.
1347. 1 (Satu) buah Handphone Apple iPhone Model A1688, MKQV2ZP/A, S/n : FK1QDG1JGRYJ, IMEI : 35 326407 676878 2. Dengan Simcard Telkomsel ICCID : 8962100847327430779. Beserta SoftCase warna coklat. Yang digunakan oleh HURRI AGUSTIANRI, S.
1348. 1 (Satu) buah Handphone Samsung, warna hitam, Model : GT-E1272, S/n : RV1FA31H6WD, IMEI : 354893/06/471759/8, dan IMEI : 354894/06/471759/6, dengan SimCard Telkomsel dengan label tulisan : 6210 1176 P 2203 K 2957 B. Yang digunakan oleh HURRI AGUSTIANRI, S.
1349. 1 (Satu) media penyimpanan data digital Hard Disk Merk Seagate, Baracuda 7200.12, ST3320418AS, S/n : 6VMBL6JW, kapasitas 320GB, yang diperoleh Ruang Kadis PU, yang digunakan oleh Staff Kadis PU.
1350. 1 (Satu) media penyimpanan data digital FlashDisk USB, Merk HP, v210w USB Device Mass Storage, dengan S/N : 0400000000011316 (USBDeview v1.05), kapasitas 8GB warna silver. Bagian keuangan.
1351. 1 (satu) unit Hardisk merk : Seagate Barracuda 7200.7, model : ST340014A, S/N: 5JVPC2T5, kapasitas: 40 GB.
1352. 1 (satu) media penyimpanan data digital DVD-R Verbatim warna silver, S/n : MAPA02RC25200566 5, kapasitas 4.7GB, dengan tulisan tangan " Data Folder Downloads" yang ditandatangani oleh Ratna Juwita, 9 Agustus 2017.
1353. 1 (satu) unit media penyimpanan data digital Hard Disk Eksternal Merk HP, SimpleSave Model No. hp sd320a P/N: HPBAAC3200ABK-00 S/N: WX10A89F4986, kapasitas 297GB.
1354. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Apple, Warna : Gold, Model : MG492LL/A, S/N : F1GP52SUG5MQ, IMEI : 358360069419360, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator : Telkomsel dengan No Kode: 6210 0665 4200 0028 00, serta Back Cover warna hitam.
1355. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Model : SM-C710F/DS, Nomor Seri : RR8K10SC1TW, IMEI 1 :

Halaman 531 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352806091360598, IMEI 2 : 352807091360596, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel (Kartu Halo) dengan No Kode : 0015 0000 0841 8017 dan kartu SIM 2 Operator : XL dengan No Kode : 8962116731 00174963-3.

1356. 1 (satu) buah flashdisk warna silver berbentuk kunci dengan tulisan "My Far East Home" dengan kapasitas: 2 GB, S/N: 878BCE7F (dilihat dengan USB Deview v1.05).
1357. 1 (satu) buah media data penyimpanan jenis: Dual USB Drive 3.0; Merk: Sandisk; Kapasitas: 32 GB; Nomor Kode (fisik): BM1801258272; SN: 4C530001270130113380 (USBDeview) yang berisi dokumen-dokumen elektronik hasil download dari email account: mawatindorc@gmail.com.
1358. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25174808 3, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD1-AGS-1-1, 30 Apr '15 – 31 Mei '15".
1359. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25100584 4, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD2-AGS-1-2, 1 Jun '15 – 26 Jun '15".
1360. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25100710 6, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD3-GUN 1, 2 Feb '15 – 31 Mar '15".
1361. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25130324 1, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD4-HOB1-1, 27 Mar '15 – 15 Apr '15".
1362. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25100714 4, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD5-HOB1-2, 16 Apr '15 – 30 Apr '15".
1363. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA04RD24110720 1, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD6-HOB1-3, 1 Mei '15 – 31 Mei '15".
1364. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25173580 3, dengan tulisan "KPK,

Halaman 532 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD7-HOB1-4, 1 Jun '15 – 30 Jun '15".

1365. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA04RD24110607 6, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD8-HOB1-5, 1 Jul '15 – 31 Jul '15".

1366. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25190812 3, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD9-HOB1-6, 1 Agu '15 – 7 Sep '15".

1367. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25100692 6, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD10-HOB2-1, 16 Apr '15 – 30 Jun '15".

1368. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25100826 4, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD11-HOB2-2, 1 Jul '15 – 31 Agu '15".

1369. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25012441 2, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD12-HOB2-3, 1 Sep '15 – 31 Okt '15".

1370. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25093899 5, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD13-HOB2-4, 1 Nov '15 – 15 Nov '15".

1371. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25063346 1, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD14-WYN1-1, 19 Feb '15 – 6 Apr '15".

1372. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25181005 4, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD15-WYN1-2, 7 Apr '15 – 30 Apr '15".

1373. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25174801 2, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD16-WYN1-3, 1 Mei '15 – 25 Mei '15".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1374. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25100827 5, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD17-WYN1-4, 26 Mei '15- 30 Jun '15".
1375. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25141267 2, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD18-WYN1-5, 1 Jul '15 – 25 Agu '15".
1376. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA04RD23185045 6, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD19-WYN1-6, 26 Agu '15 – 30 Sep '15".
1377. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25040489 2, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD20-WYN1-7, 1 Okt '15 – 15 Nov '15".
1378. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25121500 4, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD21-SUK1-1, 26 Mar '15- 15 Apr '15".
1379. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD24225357 4, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD22-SUK1-2, 16 Apr '15- 5 Mei '15".
1380. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25003951 6, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD23-HRI 1".
1381. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25035529 6, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD24-HRI 1".
1382. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25153772 1, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD25-HSA1".
1383. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD24224749 4, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD26-HSA2".

Halaman 534 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 534



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1384. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25202526 1, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD27-HSA2".
1385. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25131311 2, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD28-HSA2".
1386. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25100691 5, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD29-NAS2".
1387. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25035759 6, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD30-NAS2".
1388. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25131290 5, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD31-NAS2".
1389. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25012436 5, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD32-NAS2".
1390. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD24231556 5, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD33-NAS2".
1391. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25173714 1, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD34-NAS2".
1392. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD24225236 5, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD35-NAS2".
1393. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25202646 3, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD36-NAS2".
1394. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25115912 4, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD37-NAS2".
1395. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25010624 5, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD38-NAS2".

Halaman 535 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1396. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD21553765 6, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD39-NAS2".
1397. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA04RD2410491 1, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD40-NAS1".
1398. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25052997 6, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD41-NAS3".
1399. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25100589 3, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD42-JFA1".
1400. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25172590 5, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD43-MAL1".
1401. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD24224627 2, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD44-MAL1".
1402. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25052997 6, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD44-HSA3".
1403. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25012445 4, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD46-JDR11".
1404. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25020828 3, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD47-JDR11, 1 Jun '15-18 Jun '15".
1405. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25100600 2, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD48-JDR11, 8 Apr '15- 20 Apr '15".
1406. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25052906 1, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD49-JDR11, 21 Apr '15- 10 Mei '15".
1407. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25162394 1, dengan tulisan "KPK,

Halaman 536 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemberantasan Korupsi DVD50-JDR11, 11 Mei 15- 31 Mei '15".

1408. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD24224493 6, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD51-RAS1".

1409. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25013413 6, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD52-RAS1".

1410. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25194091 2, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD53-RAS1".

1411. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25100723 1, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD54-RAS1".

1412. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25200344 3, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD55-RAS1".

1413. 1 (satu) media penyimpanan data digital jenis flashdisk merk: TOSHIBA type: Transmemory USB Device Warna: Putih; Kapasitas: 8GB; S/N: 0022CFF653EAC1C0BE47FF09 (menggunakan software USBdeview) yang di dalamnya, diantaranya terdapat data terkait dengan Proyek PT Mawatindo Road Construction di Rupa.

1414. 1 (satu) map berwarna hijau, yang bertuliskan Bidang Sumber Daya Air yang berisikan dokumen terkait proyek Bukit Batu-Siak Kecil dan Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri :

a. 1 (satu) bundel print out Formulir monitoring kelengkapan dokumen administrasi pelaksanaan pekerjaan, Data laporan Konsultan periode Februari 2014.

b. 1 (satu) bundel kertas putih dengan tulisan tinta warna biru dengan salah satu tulisannya berisi " Schedule – Defiasi.

c. 1 (satu) bundel print out warna Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Duri Timur Kab. Bengkalis.

d. 1 (satu) bundel print out warna Laporan Visual.

e. 1 (satu) bundel print out warna Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri, Kabupaten Bengkalis, Bengkalis, Februari 2016.

f. 1 (satu) bundel Strip Map pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years).

Halaman 537 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1415. 1 (satu) bundel dokumen Rencana Anggaran Biaya, Pekerjaan : Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkar Desa-Desa Kecamatan Siak Kecil, Tahun Anggaran 2011, Konsultan Perencana : PT ANUGERAH KRIDAPRADANA Consulting ENGINEERS.
1416. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Multi Years, Kabupaten Bengkalsi T.A 2015, Pekerjaan : Peningkatan jalan Lingkar Bukit Batu – Siak Kecil (Multi Years), Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/Sp-MY/X/2013/006 tanggal 28 Oktober 2013, Penyedia : PT. ARTA NIAGA NUSANTARA, Konsultan Pengawas : PT. WESITAN KONSULTASI PEMBANGUNAN.
1417. 1 (satu) buah ordner warna hitam dengan Judul MY. Bukit Batu Siak Kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Penyelidikan Tanah Pada Lokasi : Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil Riau 2014 dan dokumen lainnya.
1418. 1 (satu) Odner berwarna kuning merk Combo bertuliskan dokumen penawaran peningkatan Jalan Lingkat Bukit Batu - Siak Kecil "PT Arta Niaga Nusantara" yang didalamnya terdapat dokumen pendukung lainnya
1419. 1 (satu) bundel dokumen Gambar Rencana, Rencana Peningkatan Jalan Lingkar Desa – Desa Kecamatan Siak Kecil
1420. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Biaya Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu – Siak Kecil (MY) Sumber Dana APBD TA 2013-2015.
1421. 1 (satu) bundel Dokumen Cek list Kelengkapan Data dan Dokumen Teknis Paket Pekerjaan Pengadaan Barang/Jas SKPD Yang Akan Dilakukan Proses Pelelangan Penyediaan Barang/ Jasa Oleh ULP TA 2012.
1422. 1 (satu) bundel dokumen Back Up Quantity Mutual Check (MC) 0, Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil (Multi Years).
1423. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: SP2D-BJ/2013/1.03.01/791, untuk pembayaran uang muka kerja atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar bukit batu – siak kecil (MY) (1), tanggal 27 Desember 2013.
1424. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: SP2D-BJ/2014/1.03.01/279, untuk pembayaran MC 01 s/d MC 12 pekerjaan peningkatan jalan lingkar bukit batu – siak kecil (MY) (1), tanggal 24 Desember 2014, beserta lampirannya.

Halaman 538 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1425. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: SP2D-BJ/2014/1.03.01/392, untuk pembayaran MC 13 s/d MC 14 pekerjaan peningkatan jalan lingkar bukit batu – siak kecil (MY) (1 unit), tanggal 29 Desember 2014, beserta lampirannya.
1426. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01633/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 15 s/d MC 16 pekerjaan peningkatan jalan lingkar bukit batu – siak kecil (MY) (1 unit), tanggal 25 Juni 2015, beserta lampirannya.
1427. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02128/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 17 s/d MC 18 pekerjaan peningkatan jalan lingkar bukit batu – siak kecil (MY) (1 unit), tanggal 9 Juli 2015, beserta lampirannya.
1428. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06779/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 19, 20 dan MC 21 pekerjaan peningkatan jalan lingkar bukit batu – siak kecil (MY) (1 unit), tanggal 28 Desember 2015, beserta lampirannya.
1429. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08230/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 22, 23 dan MC 24 pekerjaan peningkatan jalan lingkar bukit batu – siak kecil (MY) (1 unit), tanggal 31 Desember 2015, beserta lampirannya.
1430. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08614/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 25 dan MC 26 pekerjaan peningkatan jalan lingkar bukit batu – siak kecil (MY) (1 unit), tanggal 31 Desember 2015, beserta lampirannya.
1431. 1 (satu) bundel Engineer Estimate (EE) dengan nama pekerjaan: Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkar Desa-Desa Kecamatan Siak Kecil
1432. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08613/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran Retensi pekerjaan peningkatan jalan lingkar bukit batu – siak kecil (MY) (1 unit), tanggal 31 Desember 2015, beserta:
- a. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Audit teknis Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil, Tim Audit Teknis Universitas Islam Riau (UIR).
 - b. 1 (satu) bundel Dokumen Back Up Quantity Audit teknis Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil, Auditor LAPI FT UIR.

Halaman 539 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1433. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Harga Satuan Nomor: 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/006 tanggal 28 Oktober 2013 Pekerjaan: Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil (Multi Years) 1 unit, Dinas PU kab. Bengkalis beserta:
- a. Dokumen Adendum Kontrak I beserta lampirannya.
 - b. Dokumen Adendum Kontrak II beserta lampirannya.
 - c. Dokumen Adendum Kontrak III beserta lampirannya.
 - d. Dokumen Adendum Kontrak IV beserta lampirannya.
 - e. Dokumen Adendum Kontrak V beserta lampirannya.
1434. 1 (satu) buah buku Agenda berwarna Hitam yang bertuliskan "bankjatim" yang berisi diantaranya Printout "Buku Besar-Rinci PT ARTA NIAGA NUSANTARA dari 1 Januari 2016 ke 19 Mei 2016, catatan tulisan tangan "ajunsam batu".
1435. 1 (satu) buah map berwarna merah yang bertuliskan "PANIN HR MUHAMMAD Handoko Setiono 447.500.1899" yang berisikan 1 (satu) bundle asli rekening Koran Panin Bank dengan nomor rekening 4475001899 atas nama HANDOKO SETIONO.
1436. 1 (satu) buah map berwarna merah yang bertuliskan "Rekening Koran BCA 5200300060 Klampis Melia Boentaran 2016-2017" yang berisikan 1 (satu) bundle Rekening Giro BCA Nomor Rekening 5200300060 atas nama MELIA BOENTARAN.
1437. 1 (satu) buah buku berwarna biru yang didepanya bertuliskan "BCA MELIA 5200300060 OKT-2017".
1438. 1 (satu) buah buku berwarna biru yang didepanya bertuliskan "BCA MELIA 5200201568 periode Mei 2016-Juni 2017".
1439. 1 (satu) buah buku berwarna biru yang didepanya bertuliskan "BCA MELIA 5200300060 1/11 2016 – Sep 2017".
1440. 1 (satu) buah buku berwarna biru yang didepanya bertuliskan "BCA Melia 5200300060 per 30-11-2015 s/d 30-10-2016".
1441. 1 (satu) buah buku berwarna biru yang didepanya bertuliskan "BANK MANDIRI PT Arta Niaga Nusantara 142 001 147 8640 periode 31 maret 2016".
1442. 1 (satu) buah Buku berwarna merah yang didepanya bertuliskan "Bank Panin 4475001899 Handoko Setiono HR.Muhammad September 2016-".
1443. 1 (satu) buah Buku berwarna merah yang didepanya bertuliskan "BCA DARMO 088.458.0168 HK-MERAH Periode April 2013-Mei 2015".

Halaman 540 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1444. 1 (satu) buah Buku berwarna merah yang didepannya bertuliskan "PT. HANDAYA CITRA NIAGA BCA KLAMPIS 520.087.1288 PERIODE 23 AGUSTUS 2016-AGUSTUS 2017".
1445. 1 (satu) buah Buku berwarna merah muda yang didepannya bertuliskan "BANK BCA CAB. KLAMPIS BOEN MONIKA BOENTARAN 520-026-0823 Proyek Bengkulu PERIODE SEPTEMBER 2012".
1446. 1 (satu) buah buku bercorak batik yang didepannya bertuliskan "PANIN HR MUHAMMAD Handoko Setiono 447.500.1899 Sept 2011-Agustus 2016".
1447. 1 (satu) buah Buku berwarna merah maroon yang didepannya bertuliskan "BCAANN; BUKU BANK".
1448. 1 (satu) buah Buku berwarna merah maroon yang didepannya bertuliskan "PT. Arta Niaga Nusantara BANK BCA 5200201568".
1449. 1 (satu) buah Buku berwarna biru donker yang didepannya bertuliskan "BCA Melia".
1450. 1 (satu) buah Buku berwarna kuning yang didepannya bertuliskan "BANK MANDIRI PT HANDAYA CITRANIAGA 140-006-888-0088 per maret 2016.
1451. 1 (satu) bundle dokumen penawaran peningkatan jalan lingkar Bukit Batu-Siak Kecil PT ARTA NIAGA NUSANTARA general Contractor, Supplier & Trading Co.
1452. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisikan 1(satu) lembar Surat Nomor : 11/PPTK-BM/006/PU/2014 tanggal 09 Oktober 2014 dari PPTK Dinas Pekerjaan Umum Bengkalis kepada Site Manager (PLT GS) PT ARTA NIAGA NUSANTARA dan 1 (satu) lembar surat nomor :10/PPTK-BM/006/PU/2014 tanggal 8 Oktober 2014 dari PPTK Dinas PU Kabupaten Bengkalis kepada Site Manager (PLT GS) PT ARTA NIAGA NUSANTARA.
1453. 1 (satu) ordner berwarna kuning yang bertuliskan "Lampiran 2 Dokumen Prakuualifikasi Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil (Multi Years) PT ARTA NIAGA NUSANTARA general Contractor, Supplier & Trading Co".
1454. 1 (satu) ordner berwarna kuning yang bertuliskan "Lampiran 3 Dokumen Penawaran Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil (Multi Years) PT ARTA NIAGA NUSANTARA general Contractor, Supplier & Trading Co".

Halaman 541 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1455. 1 (satu) bundle Buku.01 gambar perencanaan peningkatan jalan Bukit Baru-Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.
1456. 1 (satu) bundle Buku 2 Gambar Rencana Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkar Desa-Desa Kecamatan Siak Kecil Ruas I. Sta. 0+000 s/d 39+400; Ruas II. Sta. 0+000 s/d 0+771 PT ANUGERAH KRIDAPRADANA Consulting Engineers.
1457. 1 (satu) bundle Buku 3 Gambar Rencana Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkar Desa-Desa Kecamatan Siak Kecil Ruas I. Sta. 0+000 s/d 39+400; Ruas II. Sta. 0+000 s/d 0+771 PT ANUGERAH KRIDAPRADANA Consulting Engineers.
1458. 1 (satu) bundle business file berwarna Biru-Bening yang bertuliskan "LAPORAN PAK RISNO/BENGKALIS-SIAK KECIL (MY).
1459. 1 (satu) lembar Surat Plt. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 600/PU/IX/2016/333 tanggal 2 September 2016 Kepada PT ARTA NIAGA NUSANTARA.
1460. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Perkiraan Harga Sendiri Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
1461. 1 (satu) lembar jadwal Pelaksanaan Addendum-I Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil (multi Years) 1 unit Nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/006.
1462. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Sub Kontraktor No:021/SPKK/ANN/2015 tanggal 10 Februari 2015 Peningkatan Ruas Jalan Bukit Batu-Siak Kecil Kabupaten Bengkalis (Multi years) antara Melia Boentaran (Pihak I) dan Amirhan Harahap (Pihak II).
1463. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Sub Kontraktor No:022/SPKK/ANN/2015 tanggal 10 Februari 2015 Peningkatan Ruas Jalan Bukit Batu-Siak Kecil Kabupaten Bengkalis (Multi years) antara Melia Boentaran (Pihak I) dan Suparlan (Pihak II).
1464. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Sub Kontraktor No: /SPKK/ANN/2015 tanggal 10 Februari 2015 Peningkatan Ruas Jalan Bukit Batu-Siak Kecil Kabupaten Bengkalis (Multi years) antara Melia Boentaran (Pihak I) dan M Suryadi (Pihak II).
1465. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Sub Kontraktor No: /SPKK/ANN/2015 tanggal 10 Februari 2015 Peningkatan Ruas Jalan Bukit Batu-Siak Kecil Kabupaten Bengkalis (Multi years) antara Melia Boentaran (Pihak I) dan Raja Auzar (ujang) (Pihak II).

Halaman 542 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1466. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Sub Kontraktor No: /SPKK/ANN/2014 tanggal 16 Januari 2015 Peningkatan Ruas Jalan Bukit Batu-Siak Kecil Kabupaten Bengkalis (Multi years) antara Melia Boentaran (Pihak I) dan M. Rajab (Pihak II).
1467. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Sub Kontraktor No: /SPKK/ANN/2014 tanggal 1 Desember 2014 Peningkatan Ruas Jalan Bukit Batu-Siak Kecil Kabupaten Bengkalis (Multi years) antara Melia Boentaran (Pihak I) dan Rio Marlen Tambunan (Pihak II).
1468. 1 (satu) lembar Printout Daftar Kuantitas dan Harga Contract Change Order-1 Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak kecil (Multy Years) Nomor kontrak 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/006.
1469. 1 (satu) Map berwarna biru yang bertuliskan "BPKP Bengkalis" yang diantaranya berisi Fotocopy Laporan hasil Audit Tertentu atas Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil tahun 2013-2015 pada Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Bengkalis Nomor : LATT-461/PW04/3/2016 tanggal 30 November 2016, tanggapan manajemen atas konsep temuan pemeriksaan BPKP Perwakilan Propinsi Riau pada pekerjaan peningkatan jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil TA 2013 s.d. 2015.
1470. 1 (satu) map berwarna merah yang bertuliskan "SURAT MASUK/KELUAR PU BENGKALIS 2014-2015" yang diantaranya "Surat Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis kepada Pimpinan PT ARTA NIAGA NUSANTARA dengan nomor :600/MY-006/PPK/II/2015/01 tanggal 13 Januari 2015.
1471. 1 (satu) ordner berwarna Hitam dengan tulisan "SK 001 s/d SK 327 OP Siak Kecil Bengkalis PT ANN '13" yang diantaranya berisi tindakan Order Pembelian tgl PO 24 Juli 2014 No PO SK 327.
1472. 1 (satu) ordner berwarna Hitam dengan tulisan "329-710 OP Siak Kecil 02" yang diantaranya berisi tindakan Order Pembelian tgl PO 22 Januari 2015 No PO SK 710.
1473. 1 (satu) ordner berwarna Hitam dengan tulisan "OP Siak-04 SK 1081 s/d 1445 Bengkalis" yang diantaranya berisi tindakan Order Pembelian tgl PO 28 September 2015 No PO SK 1445.
1474. 1 (satu) ordner berwarna Hitam dengan tulisan "OP Siak-05 SK 1446 s/d 1750 Bengkalis" yang diantaranya berisi tindakan Order Pembelian tgl PO 3 Desember 2015 No PO SK 1750.

Halaman 543 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1475. 1 (satu) ordner berwarna Hitam dengan tulisan "OP Siak-06 SK 1751 s/d Bengkalis" yang diantaranya berisi tindakan Order Pembelian tgl PO 28 April 2016 No PO SK 1866.
1476. 1 (satu) ordner berwarna biru dengan tulisan "OP Siak 4 HCN" yang diantaranya berisi tindakan Order Pembelian tgl PO 4 Januari 2016 No OP JS 031.
1477. 1 (satu) ordner berwarna Hitam dengan tulisan "U.M/P.K Siak-kecil Bengkalis" yang diantaranya berisi asli Permintaan Kirim tanggal terima 3 November 2015 Nomor PK 004.
1478. 1 (satu) bundle business file berwarna Hijau-Bening yang bertuliskan "OPERATOR IWAN ALAT BERAT DOSER TANJUNG DAMAI" yang berisikan diantaranya Fotocopy Rekap Kerja Operator dan uang makan periode 25 s.d. 31 Oktober 2015, Nama operator Iwan, nama alat berat Doser.
1479. 1 (satu) bundle business file berwarna Hijau-Bening yang bertuliskan "OPERATOR ISMAIL ALAT BERAT VIBRO SAKAI SV 512 D SIAK 4" yang berisikan diantaranya Fotocopy Rekap Kerja Operator dan uang makan periode 25 s.d. 31 Mei 2015, Nama operator Ismail, nama alat berat Vibro Sakai SV 512.
1480. 1 (satu) bundle business file berwarna Hijau-Bening yang bertuliskan "OPERATOR TOMO ALAT BERAT VIBRO BURUK BAKUL" yang berisikan diantaranya Fotocopy Rekap Kerja Operator, Nama operator Tomo, nama alat berat Vibro Sakai.
1481. 1 (satu) bundle business file berwarna Merah-Bening yang bertuliskan "OPERATOR MULYADI ALAT BERAT DOZER PC 200-7 D 31 P TANJUNG DAMAI" yang berisikan diantaranya Fotocopy Rekap Kerja Operator dan Uang Makan periode 27 Juli s/d 1 Agustus 2015, Nama operator Mulyadi, nama alat berat Dozer D31P.
1482. 1 (satu) bundle business file berwarna Merah-Bening yang bertuliskan "ABSENSI HARIAN ALAT BERAT & TIME SHEET OPERATOR" yang berisikan diantaranya Print out Peningkatan Jalan Lingkar Batu-Siak Kecil Bengkalis periode 1 Maret s/d/ 30 Maret 2014, Jenis alat berat Excavator Nama Operator Bambang S.
1483. 2 (dua) lembar kertas dengan tulisan tangan yang berjudul "kronologis PPTK Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil".
1484. 1 (satu) ordner berwarna biru yang bertuliskan "Siak-Kecil Bengkalis 2013" yang diantaranya berisi tindakan Surat PT Asuransi Kredit

Halaman 544 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia kantor cabang Surabaya kepada Bank Jatim Cabang Utama dengan nomor surat : 07507.57.03/PP/ASK-JATIM/XII/2015.01 tanggal 31 Desember 2015, printout Surat Penawaran harga untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil (Multi Years).

1485. 1 (satu) bundle map berwarna biru dengan tulisan "DOKUMEN HARI RAYA" yang diantaranya berisi printout SuratSite Manajer PT ARTA NIAGA NUSANTARA kepada Kepala Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Selaku Pengguna Anggaran Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil (Multi Years) dengan nomor: 028/PT.ANN-MY/VII/2015 tanggal 11 Juli 2015 perihal Libur Hari Raya Idul Fitri 1436 H".
1486. 2 (dua) lembar Bukti Pembayaran Nomor Bukti : MK2693 tanggal 10 Mei 2017 dengan nilai Rp 200.625.000,00 beserta lampirannya.
1487. 2 (dua) lembar Bukti Pembayaran Nomor Bukti : MK2707 tanggal 17 Mei 2017 dengan nilai Rp 478.250.000,00 beserta lampirannya.
1488. 1 (satu) map berwarna kuning dengan tulisan "Pernyataan Supplier" yang diantaranya berisi printout Surat Pernyataan atas nama P HARAHAHAP.
1489. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi kepada Kepala Dinas pekerjaan Umum kabupaten Bengkalis dengan nomor Surat : IK.0204-KK/765 tanggal 23 Oktober 2013 perihal "Pendapat hukum tentang konsep kontrak paket pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil, Sumber Dana APBD TA 2013-2015.
1490. 1 (satu) lembar asli Surat Pengguna Anggaran selaku pejabat pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten bengkalis kepada Direktur Utama PT ARTA NIAGA NUSANTARA dengan nomor surat 600/PU/X/2013/516 tanggal 7 Oktober 2013.
1491. 1 (satu) bundle asli "PHO" Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :03.A/MY-BKS/BA-PPHP/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit batu-Siak Kecil.
1492. 1 (satu) bundle asli "FHO" Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :003.B/MY-BKS/BA-PPHP/XII/2015 tanggal 28 Desember 2016 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit batu-Siak Kecil.
1493. 1 (satu) bundle asli addendum Kontrak I Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/V/2014/006-ADD.001 tanggal 12 Mei 2014.

Halaman 545 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1494. 1 (satu) bundle asli addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/V/2015/006-ADD.002 tanggal 20 Mei 2015.
1495. 1 (satu) bundle asli addendum Kontrak III Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2015/006-ADD.003 tanggal 29 Oktober 2015.
1496. 1 (satu) bundle asli addendum Kontrak IV Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/XI/2015/006-ADD.004 tanggal 20 November 2015.
1497. 1 (satu) bundle asli addendum Kontrak V Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/XII/2015/006-ADD.005 tanggal 28 Desember 2015.
1498. 1 (satu) bundle printout tiket perjalanan atas nama Melia Boentaran dan Handoko Setiono.
1499. 1 (satu) bundle business file berwarna Hijau-Bening tentang Rencana Kerja dan Realisasi Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil Kabupaten Bengkalis bulan April dan Mei 2015 beserta lampirannya.
1500. 1 (satu) bundle dokumen rekapitulasi pembayaran gaji karyawan PT ARTANIAGA NUSANTARA.
1501. 1 (satu) buah map berwarna biru terdapat tulisan tangan DUMAI 2012 yang didalamnya diantaranya terdapat Dumai – JO Pembagian Keuntungan, 01 Mei 2013, Sisa Keuntungan Yg Belum Dibagikan Rp (564.391.083,60) dan dokumen pendukung lainnya.
1502. 1 (satu) buah map berwarna biru terdapat tulisan tangan <DUMAI> LAPORAN 08/03/2013 yang didalamnya diantaranya terdapat Printout dokumen DUMAI – JO Laba/Rugi (Standar) Dari 01 May 12 ke 02 Mar 13 dan dokumen pendukung lainnya.
1503. 1 (satu) buah map berwarna oranye terdapat tulisan tangan TANAH / LAHAN BENGKALIS, SERTIFIKAT DLL. 2016, 1) SHM No.13, 2) SHM No.14, yang didalamnya terdapat :
- a. 2 (dua) lembar asli PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI antara WIBIKSANA selaku Pihak Pertama/ Penjual dengan HANDOKO SETIONO qq PT ARTA SENTOSA PROPERTINDO Surabaya tanggal 05 Juni 2014.
 - b. 1 (satu) bundel fotocopy SALINAN / GROSSEE PERTAMA Akta : Pernyataan, Nomor : 11, Tanggal 19 Agustus 2014.
1504. 1 (satu) bundel pint out BUKU BESAR – RINCI PT. ARTA NIAGA NUSANTARA Dari 01 Jan 12 ke 02 Dec 13.
1505. 1 (satu) buah map berwarna merah muda terdapat tulisan tangan LAPORAN BENGKALIS yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel

Halaman 546 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

print out LABA/RUGI (Standar) PT. ARTA NIAGA NUSANTARA Dari 01 Jan 09 ke 04 Jan 16.

1506. 1 (satu) bundel print out LAPORAN KEUANGAN Per : 30 September 2015, KWARTAL (III).

1507. 1 (satu) bundel fotocopy Surat PT. HANDAYA – DSM – BIP, JO, Tanggal 10 April 2013, Perihal : Konfirmasi tidak ada penutupan rekening, beserta dokumen pendukung lainnya.

1508. 1 (satu) bundel dokumen terdapat catatan tulisan tangan di atas kertas berwarna kuning dengan tulisan Surat-Surat Pengajuan Ke Bank Riau yang terdiri dari :

a. 2 (dua) lembar asli PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI antara WIBIKSANA selaku Pihak Pertama/ Penjual dengan HANDOKO SETIONO qq PT ARTA SENTOSA PROPERTINDO Surabaya tanggal 05 Juni 2014.

b. 2 (dua) lembar print out dokumen DUMAI-JO, Laba/Rugi (Standar) Dari 01 Jan 12 ke 16 Mar 13.

c. 1 (satu) bundel print out dokumen DUMAI-JO, Buku Besar – Rinci Dari 01 Jan 12 ke 16 Mar 13.

d. 1 (satu) bundel print out dokumen DUMAI-JO, Buku Besar – Rinci Dari 01 Jan 12 ke 08 Mar 13.

1509. 2 (dua) lembar print out draft Surat Persetujuan No. 001/SP/ PT.HANDAYA-DSM-BIP.JO/VIII/2012 tanggal 25 Juli 2012, terkait Kerjasama JO (Joint Operation) atas Pekerjaan Peingkatan Struktur Jalan Dumai Pelintang Seksi I.

1510. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Lapangan Sementara Nomor : PL.02.07/PJN WIL I/PPK2-SP.BDD/141 tanggal 10 Juli 2012 yang ditandatangani oleh DARMAWI selaku PPK2 (SP. BATANG – DUMAI – DURI) dan HANDOKO SETIONO selaku Kuasa JO PT HANDAYA CITRA NIAGA, PT DUMAI SAKTI MANDIRI, PT BETON INDAH PERKASA (JO)

1511. 3 (tiga) lembar print out dokumen DUMAI-JO, Neraca (Standar), Per Tgl. 16 Mar 13, Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 1.822.375.367,16.

1512. 1 (satu) lembar print out dokumen GL PT. ARTA NIAGA NUSANTARA, DAFTAR HISTORI Dari 21 Sep 99 ke 30 Jun 17.

1513. 1 (satu) lembar print out Tahap Lelang Saat Ini dari <http://lpse.bengkaliskab.go.id/eproc/lelang/tahap/64161> terdapat tulisan tangan 19 Juli 2013.

Halaman 547 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1514. 1 (satu) buah Buku Bank berwarna kuning dengan tulisan BANK BCA CAB. KLAMPIS, BOEN MONIKA BOENTARAN, 520-026-0858, Periode September 2012.
1515. 1 (satu) buah Buku Bank berwarna merah dengan tulisan PT HANDAYA – DSM – BIP.JO, BANK RIAU KEPRI CAB. DUMAI, 104.08.00749, Periode Mei 2012.
1516. 1 (satu) buah buku Agenda 2015 CommonwealthBank dengan tulisan tangan MELIA 2015, 2016, 2017.
1517. 1 (satu) lembar print out Data Perusahaan, Struktur Organisasi, MELIA BOENTARAN (Direktur), dst.....
1518. 1 (satu) lembar print out Data Personalia Perusahaan 1. Direktur Utama, Melia Boentaran, dst....
1519. 1 (satu) buah amplop No:001/DPW/LGMI/III/2016 yang didalamnya terdapat fotocopy Surat Nomor : 001/DPW/LGMI/III/2016 tanggal 1 Maret 2016, Hal : Project tidak selesai tetapi pembayaran dilakukan yang ditandatangani oleh Drs. PUNCAK selaku Ketua DPW TK I Riau Lembaga Garuda Muda Indonesia, beserta dokumen pendukung lainnya.
1520. 1 (satu) buah map berwarna merah muda terdapat tulisan tangan LAPORAN KEUANGAN SIAK KECIL BENGKALIS PER 11 JUNI 2014, yang didalamnya terdapat :
- a. 2 (dua) lembar print out dokumen PT. ARTA NIAGA NUSANTARA, LABA/RUGI (STANDAR), Dari 01 Jan 09 ke 11 Jun 14.
 - b. 1 (satu) bundel print out dokumen PT. ARTA NIAGA NUSANTARA, Pembelian Per. Barang – Siak Kecil Bengkalis, Dari 01 Jan 09 ke 11 Jun 14.
1521. 1 (satu) buah amplop berwarna coklat yang didalamnya terdapat :
- a. 1 (satu) bundel print out Laporan Keuangan Per : 31 Maret 2014
 - b. 1 (satu) bundel print out Laporan Keuangan Per : 30 Juni 2014 KWARTAL (II).
 - c. 1 (satu) bundel print out Laporan Keuangan Per : 30 September 2014 KWARTAL (III).
1522. 1 (satu) Business File berwarna hijau didalamnya terdapat Key Plan Jalan Lintas Bandar Sungai – Buruk Bakul Ruas I Sta. 0+000 s/d 39+400, Ruas II Sta.0+000 s/d 0+771, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu – Siak Kecil (Multi Years), Lokasi : Kecamatan Bukit Batu & Siak Kecil, Judul gambar : Key Plan.

Halaman 548 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



1523. 1 (satu) bundel print out Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur, Kontrak Harga Satuan, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu – Siak Kecil (Multy Years), Kode Paket : 05/PEM/NK-MY/POKJA-1/BMP-BKS/2012, Bidang/Sub Bidang : SIPIL (22001) GREED 7, HPS : Rp. 378.431.090.000,00, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 (Tahun Jamak).
1524. 1 (satu) bundel print out Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bengkalis, Paket Pembangunan Jalan Lingkar Bukit Batu – Siak Kecil (Multy Years), Perhitungan Eskalasi (Penyesuaian Harga), Program : Pembangunan Jalan Dan Jembatan Kabupaten Bengkalis, Kegiatan : Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu – Siak Kecil (MYC), No. Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/006 tanggal 28 Oktober 2013, No. Add. Kontrak 01 : 600/PU-BM/SP-MY/V/2014/006-ADD.001 tanggal 12 Mei 2014, Nilai Kontrak : Rp.317.288.016.000,00, Nilai Add. Kontrak 01 : Rp.317.288.016.000,00, Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkalis, Tahun Anggaran : 2013-2015, Kontraktor Pelaksana : PT ARTA NIAGA NUSANTARA, Kontraktor Pengawas : PT WESITAN KONSULTASI PEMBANGUNAN.
1525. 1 (satu) business file berwarna hijau terdapat tulisan tangan Laporan Pak TRIHARJO / Bengkalis – Siak Kecil (MY) yang berisi diantaranya Draft Surat Nomor : 006/PT.ANN-MY/1/2014, Perihal : Pemohonan Dokumen Kontrak beserta dokumen pendukung lainnya.
1526. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT ARTA NIAGA NUSANTARA, Buku Besar Biaya – Rinci, dari 01 Jan 09 ke 12 Jan 15, terdapat tulisan tangan ENT Bengkalis.
1527. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT ARTA NIAGA NUSANTARA, Buku Besar Biaya – Rinci, dari 01 Jan 09 ke 02 Dec 15.
1528. 1 (satu) bundel tindisan LAPORAN KEUANGAN Tahun 2017 diantaranya Neraca Per : 27 Desember 2017.
1529. 1 (satu) bundel tindisan Rugi / Laba Per : 01 Januari s/d 30 Desember 2015.
1530. 1 (satu) bundel tindisan diantaranya bertuliskan 32.322.263.893,06, Januari'17 OMZET 8.060.299.833,73.
1531. 1 (satu) buah map berwarna oranye yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar Daftar Kuantitas Harga, Proyek / Bagpro :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bengkalis, Nama Paket : Lanjutan Pembangunan Jembatan Siak IV, Prov / Kab : Riau / Bengkalis dan dokumen pendukung lainnya.

1532. 1 (satu) buah map berwarna krem dengan tulisan tangan EVALUASI TD yang didalamnya terdapat dokumen Timbunan Biasa, STA +900 – 28+950, dst..
1533. 1 (satu) buah buku berwarna biru tua bertuliskan SINARLINE.
1534. 1 (satu) buah map THE PREMIERE BY GRAND ZURI HOTELS yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar print out Data Opname yang Dibutuhkan Untuk MC (Geotek, Timbunan Biasa, Geogrid, Timbunan Pilihan dan Base B), beserta dokumen pendukung lainnya.
1535. 1 (satu) map berwarna hijau muda dengan tulisan tangan P. ASMAWI yang didalamnya diantaranya terdapat dokumen DAFTAR KUANTITAS PERHITUNGAN VOLUME MC 15 beserta dokumen pendukung lainnya.
1536. 1 (satu) buah amplop coklat dengan tulisan tangan CEK BANK RIAU KEPRI – DUMAI – yang didalamnya terdapat :
- a. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan Rincian Cek Bank Riau Kepri yang masih dimanfaatkan.
 - b. 1 (satu) buku cek Bank riaukepri Cabang Dumai Seri No. ER 596051 s.d Seri No. 596075.
 - c. 1 (satu) buku cek bank riaukepri Cabang Dumai Seri No. BRK 051931 s.d Seri No BRK 051940.
1537. 1 (satu) bundel Prakuifikasi Metode Satu Sampul Dan Evaluasi Sistem Gugur, Kontrak Harga Satuan, Dokumen Pemilihan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Duri Timur (multi years).
1538. 1 (satu) lembar printout yang terdapat catatan tangan dengan tulisan ASRENA TRI WAHYUDI.
1539. 1 (satu) lembar printout yang terdapat catatan tangan dengan Senmu = Senjata & Amunisi.
1540. 1 (satu) bundel Company profile PT. HADEM UTAMA.
1541. 1 (satu) bundel copy Spesifikasi Teknis Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu – Siak Kecil PT. ARTA NIAGA NUSANTARA.
1542. 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Perjanjian Harga satuan nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/006 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu – Siak Kecil (multi years) 1 unit.

Halaman 550 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1543. 5 (lima) lembar print out Harga Penawaran Peserta Dengan Kode Lelang : 62161, Nama Paket : Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu – Siak Kecil (multi years) (lelang ulang), ID peserta : 3671161.
1544. 3 (tiga) lembar asli Perjanjian Pengikatan jual Beli Tanah dan Bangunan No. 002/DPS/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 antara pihak I FITRI HARIANI dan pihak II SYARIFUDIN.
1545. 3 (tiga) lembar asli Perjanjian Pengikatan jual Beli Tanah dan Bangunan No. 003/DPS/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 antara pihak I FITRI HARIANI dan pihak II FARDILASARI.
1546. 3 (tiga) lembar asli Perjanjian Pengikatan jual Beli Tanah dan Bangunan No. 004/DPS/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 antara pihak I FITRI HARIANI dan pihak II ROZALI.
1547. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar dokumen Rekap Pembayaran DP Rumah Pembelian Rumah Blok C No. 05, F No. 05, I No. 10 Perum Abinaya Residence.
 - b. 1 (satu) lembar asli Surat Pemesanan Rumah Abinaya Residence Blok C No. 5 atas Nama VENTI AFRISYAWANTI tanggal 20 Oktober 2013.
 - c. 1 (satu) lembar asli Surat Pemesanan Rumah Abinaya Residence Blok I No. 10 atas Nama ROZALI tanggal 20 Oktober 2013.
 - d. 1 (satu) lembar asli Surat Pemesanan Rumah Abinaya Residence Blok F No. 5 atas Nama ADI ZULHAMI tanggal 20 Oktober 2013.
1548. 1 (satu) lembar dokumen Rekap Harga Jual Blok C No. 05, F No. 05, I No. 10.
1549. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- a. 3 (tiga) lembar asli kuitansi PT Dua Putri Sriwijaya Perum Abinaya Residence No. 01413 tanggal 18/6/ 2014 dari Bpk SYARIFUDIN.
 - b. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT Dua Putri Sriwijaya Perum Abinaya Residence No. 00301 tanggal 9 Januari 2016 dari Bpk SYARIFUDIN.
 - c. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT Dua Putri Sriwijaya Perum Abinaya Residence No. 01954 tanggal 31/10/ 2015 dari Bpk SYARIFUDIN.
 - d. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT Dua Putri Sriwijaya Perum Abinaya Residence No. 01655 tanggal 11/7/ 2015 dari Bpk SYARIFUDIN.

Halaman 551 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT Dua Putri Sriwijaya Perum Abinaya Residence No. 01294 tanggal 12 April 2015 dari Bpk SYARIFUDIN.
- f. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT Dua Putri Sriwijaya Perum Abinaya Residence No. 01164 tanggal 24 Februari 2015 dari Bpk SYARIFUDIN.
- g. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT Dua Putri Sriwijaya Perum Abinaya Residence No. 01003 tanggal 17/1/2015 dari Bpk ADI & ROZALI.
- h. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT Dua Putri Sriwijaya Perum Abinaya Residence No. 01002 tanggal 17 Januari 2015 dari Bpk SYARIFUDIN.
- i. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT Dua Putri Sriwijaya Perum Abinaya Residence No. 01299 tanggal 29/11/2014 dari Bpk SYARIFUDIN.
- j. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT Dua Putri Sriwijaya Perum Abinaya Residence No. 01434 tanggal 21 September 2014 dari Bpk SYARIFUDIN.
- k. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT Dua Putri Sriwijaya Perum Abinaya Residence No. 00625 tanggal 6 April 2014 dari Bpk SYARIFUDIN.
- l. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT Dua Putri Sriwijaya Perum Abinaya Residence No. 00508 tanggal 1 Maret 2014 dari Bpk SYARIFUDIN.
- m. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT Dua Putri Sriwijaya Perum Abinaya Residence No. 01412 tanggal 13/01/ 2014 dari Bpk SYARIFUDIN.
- n. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT Dua Putri Sriwijaya Perum Abinaya Residence No. 00096 tanggal 1 Desember 2013 dari Bpk SYARIFUDIN.
- o. 1 (satu) lembar asli Bukti Pemesanan Perumahan Abinaya Residence No. 0029 atas nama VENTI AFRISYAWANTI.
- p. 1 (satu) lembar asli Bukti Pemesanan Perumahan Abinaya Residence No. 0032 atas nama SYARIFUDIN.
- q. 1 (satu) lembar copy Bukti Pemesanan Perumahan Abinaya Residence No. 0027 atas nama ADI ZUL tanggal 20 Oktober 2013.

Halaman 552 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) lembar copy Bukti Pemesanan Perumahan Abinaya Residence No. 0028 atas nama ROZALI tanggal 20 Oktober 2013.
- s. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan antara lain 'Rp. 304.045.000,- dan seterusnya'.
1550. 1 (Satu) lembar tindisan Formulir kiriman uang dan Pemindahbukuan tanggal 24 September 2018 nama pengirim ISLAM ISKANDAR, dari nomor rekening 1082114376 disetor ke nomor rekening 8844201809020013 a.n. Rek KPK-Perkara Bengkalis sejumlah Rp 182.000.000,- (Seratus delapan puluh dua juta rupiah), KTP 1403012607710002.
1551. 2 (dua) lembar Laporan Evaluasi kegiatan Proyek Multi Years paket pekerjaan jalan lingkaran barat duri.
1552. 1 (satu) bundel dokumen print out slide berjudul Pembangunan Jalan Lingkaran Barat Duri (Multi Years).
1553. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau B Kecamatan Mandau; Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/003 Tanggal : 28 Oktober 2013 Pekerjaan : Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkaran Barat Duri (MY); Lokasi : Kecamatan Mandau; Nilai Kontrak : Rp.3,501,943,000,00, Pelaksana PT. GIRITAMA PERSADA, Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkalis T.A 2013; Nomor DPA-SKPD : 1.03.1.03.01.15.038.5.2.3.21.003; Kode Rekening : 5.2.3.21.001; Waktu Pelaksanaan : 760 (Tujuh Ratus Enam Puluh) Hari Kalender, dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
1554. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau B Kecamatan Mandau; Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/003; Dokumen II; Tanggal : 28 Oktober 2013 Pekerjaan : Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkaran Barat Duri (Multi Years); Lokasi : Kecamatan Mandau; Nilai Kontrak : Rp.339,234,788,412.00, Pelaksana PT. WIDYA SAPTA COLAS, Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkalis T.A 2013; Nomor DPA-SKPD : 1.03.1.03.01.15.038.5.2.3.21.001; Kode Rekening : 5.2.3.21.001; Waktu Pelaksanaan : 780 (Tujuh Ratus Delapan Puluh) Hari Kalender, dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.

Halaman 553 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1555. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau B Kecamatan Mandau; Addendum Kontrak I; Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/003-ADD.001 Tanggal 11 Juli 2014 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/003 Tanggal 28 Oktober 2013; Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkar Barat (Multi Years) Lokasi : Kecamatan Mandau; Nilai Kontrak : Rp.339,234,788,412.00, Penyedia PT. WIDYA SAPTA COLAS, Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013 – 2015.
1556. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau B Kecamatan Mandau; Addendum Kontrak II; Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/003-ADD.002 Tanggal 24 April 2015 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/003 Tanggal 28 Oktober 2013; Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkar Barat (Multi Years) Lokasi : Kecamatan Mandau; Nilai Kontrak : Rp.339,234,788,412.00, Penyedia PT. WIDYA SAPTA COLAS, Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013 – 2015.
1557. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau B Kecamatan Mandau; Addendum Kontrak V; Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/003-ADD.005 Tanggal 28 Desember 2015 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/003 Tanggal 28 Oktober 2013; Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkar Barat (Multi Years) Lokasi : Kecamatan Mandau; Nilai Kontrak : Rp.339,234,788,412.00, Penyedia PT. WIDYA SAPTA COLAS, Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013 – 2015.
1558. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Back Up Quantity Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years) Bulan : Agustus 2015, Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/2013/003; Tanggal Kontrak : 28 Oktober 2013; Kontraktor : PT WIDYA SAPTA COLAS; Konsultan Supervisi : PT. GRITAMA PERSADA; Tahun Anggaran 2015 dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
1559. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Audit Teknis; Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkar Barat Duri; Lokasi : Bengkalis Tahun Anggaran 2015 dengan Auditor LAPI – FT UIR Kampus Fakultas

Halaman 554 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknik UIR; dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

1560. 1 (satu) bundel dokumen Engineer Estimete Jalan Lingkar Duri Barat, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Tahun Anggaran 2011.
1561. 1 (satu) buah ordner warna hitam dengan Judul MY. Jalan Lingkar Barat Duri yang didalamnya terdapat Lembar Disposisi No. Surat : TP.02.05/ B.BKLS.038/2015 tanggal 29 Sept 2015 dan dokumen lainnya.
1562. 1 (satu) bundel print out Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri, Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
1563. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ X/2013/003 tanggal 28 Oktober 2013, Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multy Years).
1564. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: SP2D-BJ/2013/1.03.01/607, untuk pembayaran uang muka kerja, atas pekerjaan pembangunan jalan lingkar Barat Duri (MY) (1 unit), tanggal 23 Desember 2013, beserta lampirannya.
1565. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: SP2D-BJ/2014/1.03.01/33, untuk pembayaran MC 01 s/d MC 08, atas pekerjaan pembangunan jalan lingkar Barat Duri (MY) (1 unit), tanggal 02 September 2014, beserta lampirannya (kecuali MC 7 & MC 8).
1566. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: SP2D-BJ/2014/1.03.01/320, untuk pembayaran MC 09 s/d MC 14, atas pekerjaan pembangunan jalan lingkar Barat Duri (MY) (1 unit), tanggal 29 Desember 2014, beserta lampirannya (kecuali MC 9 & MC 10).
1567. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 00539/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 15 s/d MC 17, atas pekerjaan pembangunan jalan lingkar Barat Duri (MY) (1 unit), tanggal 10 April 2015, beserta lampirannya.
1568. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01637/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 18 s/d MC 19, atas pekerjaan pembangunan jalan lingkar Barat Duri (MY) (1 unit), tanggal 25 Juni 2015, beserta lampirannya.

Halaman 555 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1569. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 02147/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 20, atas pekerjaan pembangunan jalan lingkar Barat Duri (MY) (1 unit), tanggal 9 Juli 2015, beserta lampirannya.
1570. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 03309/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 21 & MC 22, atas pekerjaan pembangunan jalan lingkar Barat Duri (MY) (1 unit), tanggal 8 September 2015, beserta lampirannya.
1571. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 03836/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 23, atas pekerjaan pembangunan jalan lingkar Barat Duri (MY) (1 unit), tanggal 8 Oktober 2015, beserta lampirannya.
1572. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 05026/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 24, atas pekerjaan pembangunan jalan lingkar Barat Duri (MY) (1 unit), tanggal 30 Nopember 2015, beserta lampirannya.
1573. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 08568/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 25 & MC 26, atas pekerjaan pembangunan jalan lingkar Barat Duri (MY) (1 unit), tanggal 31 Desember 2015, beserta lampirannya.
1574. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 08581/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran retensi, atas pekerjaan pembangunan jalan lingkar Barat Duri (MY) (1 unit), tanggal 31 Desember 2015, beserta lampirannya.
1575. 1 (satu) bundel fotocopy summary pekerjaan Pembangunan jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years), kabupaten Bengkalis, kontraktor pelaksana : PT. Widya Sapta Colas.
1576. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Audit Teknis Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkar Barat Duri, Lokasi : Bengkalis tahun anggaran 2015, auditor LAPI- FT UIR.
1577. 1 (satu) bundel fotocopy Back Up Quantity program pembangunan jalan dan jembatan, Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years), bulan Agustus 2015, Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/003, tanggal 28 Oktober 2013.
1578. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/003, Dokumen I, tanggal 28 Oktober 2013, tentang Proses Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau B Kecamatan Mandau, Pekerjaan :

Halaman 556 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years), dengan nilai kontrak : Rp. 339.234.788.412,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.

1579. 1 (satu) bundel Addendum Kontrak I Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/VII/2014/003-ADD.001, tanggal 11 Juli 2014 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/003, tanggal 28 Oktober 2013, tentang Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau B Kecamatan Mandau, Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years), dengan nilai kontrak : Rp. 339.234.788.412,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah).

1580. 1 (satu) bundel Addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/IV/2015/003-ADD.002, tanggal 24 April 2015 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/003, tanggal 28 Oktober 2013, tentang Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau B Kecamatan Mandau, Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years), dengan nilai kontrak : Rp. 339.234.788.412,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah).

1581. 1 (satu) bundel Addendum Kontrak III Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2015/003-ADD.003, tanggal 23 Oktober 2015 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/ 003, tanggal 28 Oktober 2013, tentang Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau B Kecamatan Mandau, Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years), dengan nilai kontrak : Rp. 339.234.788.412,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah).

1582. 1 (satu) bundel Addendum Kontrak IV Nomor: 600/PU-BM/SP-MY/XII/2015/003-ADD.004, tanggal 04 Desember 2015 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/ 003, tanggal 28 Oktober 2013, tentang Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau B Kecamatan Mandau, Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi

Halaman 557 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Years), dengan nilai kontrak : Rp. 339.234.788.412,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah).

1583. 1 (satu) bundel Addendum Kontrak V Nomor: 600/PU-BM/SP-MY/XII/2015/003-ADD.005, tanggal 28 Desember 2015 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/ 003, tanggal 28 Oktober 2013, tentang Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau B Kecamatan Mandau, Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years), dengan nilai kontrak : Rp. 339.234.788.412,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah).
1584. 1 (satu) bundel Berita acara serah terima pertama pekerjaan, Nomor: 04/MY-BKS/BA-PPHP/XII/2015, tanggl 28 Desember 2015, untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (MY) Penyedia PT. Widya Sapta Colas.
1585. 1 (satu) bundel print out legalisir Payroll PT. WASCO Per Proyek Salary Desember 2013 s/d Oktober 2016.
1586. 2 (dua) lembar foto copy Surat dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum Nomor 600/PU-MY/XII/2016/585, tanggal 4 Desember 2016 perihal Tindak Lanjut Audit dengan tujuan tertentu BPKP Perwakilan Prop. Riau Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years) Tahun 2013 - 2015 Kepada Yth Wakil Presiden Direktur PT. Widya Sapta Colas.
1587. 1 (satu) bundel print out General Ledger - Posting Detail PT. Widya Sapta Contractor Periode 01-01-2017 - 31-12-2017.
1588. 1 (satu) bundel Print out Jacques Marechal Visit -16 th and 17 th March 2015.
1589. 2 (dua) lembar print out rekapitulasi Nilai Hasil Perhitungan Penyesuaian Harga (Hasil Koreksi Panitia Peneliti Eskalasi) Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years) Kabupaten Bengkalis.
1590. 1 (satu) lembar print out warna Daftar Piutang atas nama PT Widya Sapta Contractor dengan Perincian Piutang Per Tanggal 25 Mei 2017,Nilai total 105.811.823.773,00 (seratus lima milyar delapan ratus sebelas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Halaman 558 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1591. 1 (satu) lembar print out warna Recapitulation Inventories per May 2017.
1592. 1 (satu) lembar print out warna surat dari PT WASCO No: 106/SH/Int/III/16, tanggal 31 Maret 2016, kepada Bpk. Darma Utama Sitepu, perihal Surat Mutasi dan di tanda tangani oleh SUTOYO HADI (Kepala Departemen).
1593. A3 (tiga) lembar printout rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan, SKPD : Dinas Bina marga dan Pengairan, Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan, Nama paket : Pembangunan jalan lingkaran barat duri (multi years) Prop/Kab/Kodya : Kabupaten Bengkalis.
1594. 1 (satu) bundel Prakuifikasi Metode Satu Sampul Dan Evaluasi Sistem Gugur, Kontrak Harga Satuan, Dokumen Pemilihan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkaran Barat Duri (multi years).
1595. 4 (empat) lembar print out harga penawaran peserta dengan Kode Lelang : 61161, Nama Paket : Pembangunan Jalan Lingkaran Barat Duri (multi years) (lelang ulang), ID peserta : 3667161.
1596. 1 (satu) keping DVD merk Verbatim Kapasitas 4.7 Gb yang bertuliskan " File From B Nov 2013 - Februari 2015 Form C Maret 2015 - Desember 2015" yang di tandatangani oleh ARGO T. MFP623TD09 201050.
1597. 1 (satu) keping CD-R merk Verbatim kapasitas 700 MB, S/N : A3131RE03210737LH, dengan tulisan tangan "DATA GL PT.WASCO THN 2011-2015" yang ditandatangani oleh Yanto pada tanggal 12/04/2018.
1598. 1 (satu) bundel fotocopy Addendum II Nomor : 600/MY-004/ADD-II/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 atas Addendum I Nomor : 600/MY-004/ADD-I/IV/2014 tanggal 25 April 2015 atas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/004 tanggal 28 Oktober 2013 atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkaran Timur Duri (Multi Years) Lokasi Kecamatan Pinggir – Kabupaten Bengkalis.
1599. 1 (satu) bundel Pekerjaan Jalan lingkaran Timur Duri (Multi Years).
1600. 1 (satu) bundel dokumen Perhitungan Pekerjaan Tambah Kurang, Pekerjaan: Peningkatan Jalan Lingkaran Timur Duri (Multi Years) No. Kontrak: 600/PU-BM/SP-MY/X/2014/004.
1601. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen I Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Pinggir, Kecamatan Pinggir; Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-

Halaman 559 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM/SP-MY/X/ 2013/004; Tanggal : 28 Oktober 2013 Pekerjaan : Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years); Lokasi : Kecamatan Pinggir; Nilai Kontrak : Rp.203.999.000.000.00; Pelaksana : NINDYA-RIMBO,JO, Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkalis; Nomor DPA-SKPD: 1.03.1.03.01.15.039.5.2; Kode Rekening : 5.2.3.21.001; Waktu Pelaksanaan : 780 (Tujuh Ratus Delapan Puluh) Hari Kalender, dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.

1602. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen II Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Pinggir, Kecamatan Pinggir; Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/004; Tanggal : 28 Oktober 2013 Pekerjaan : Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years); Lokasi : Kecamatan Pinggir; Nilai Kontrak : Rp.203.999.000.000.00; Pelaksana : NINDYA-RIMBO,JO, Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkalis; Nomor DPA-SKPD: 1.03.1.03.01.15.039.5.2; Kode Rekening : 5.2.3.21.001; Waktu Pelaksanaan : 780 (Tujuh Ratus Delapan Puluh) Hari Kalender, dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.

1603. 1 (satu) bundel dokumen Engineer Estimete Jalan Lingkar Duri Timur, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Tahun Anggaran 2011, PT PERENTJANA DJAJA Consutancy Service.

1604. 1 (satu) lembar asli surat NINDYA – RIMBO JO. No : 104/NK-RIMBO/TEK/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015, Perihal Penyerahan Pekerjaan yang ditandatangani oleh SENO SUSANTO, selaku Project Manager.

1605. 1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan tangan diantaranya bertuliskan Ekspose Pengukuran Jalan Lingkar Timur Duri dan dokumen lainnya.

1606. 1 (satu) bundel print out Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri, Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

1607. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Nomor: 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/004 tanggal 28 Oktober 2013 Pekerjaan: Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years).

1608. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: SP2D-BJ/2013/1.03.01/675, untuk pembayaran uang muka

Halaman 560 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kerja atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years) (1 unit), tanggal 24 Desember 2013, beserta lampirannya.
1609. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: SP2D-BJ/2014/1.03.01/63, untuk pembayaran MC 01 s/d MC 06 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years) (1 unit), tanggal 30 September 2014, beserta lampirannya.
1610. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: SP2D-BJ/2014/1.03.01/117, untuk pembayaran MC 07 s/d MC 10 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years) (1 unit), tanggal 10 November 2014, beserta lampirannya.
1611. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: SP2D-BJ/2014/1.03.01/317, untuk pembayaran MC 11 s/d MC 14 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years) (1 unit), tanggal 29 Desember 2014, beserta lampirannya.
1612. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00361/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 15 s/d MC 16 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years) (1 unit), tanggal 12 Maret 2015, beserta lampirannya.
1613. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00682/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 17 s/d MC 18 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years) (1 unit), tanggal 30 April 2015, beserta lampirannya.
1614. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01916/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 19 s/d MC 20 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years) (1 unit), tanggal 6 Juli 2015, beserta lampirannya.
1615. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03477/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 21 s/d MC 22 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years) (1 unit), tanggal 18 September 2015, beserta lampirannya.
1616. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06619/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 23, 24 dan MC 25 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years) (1 unit), tanggal 23 Desember 2015, beserta lampirannya.
1617. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08582/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran Retensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years) (1 unit), tanggal 31 Desember 2015, beserta lampirannya.

1618. 1 (satu) bundel Dokumen Back Up Quantity Audit teknis Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri, Auditor LAPI – FT UIR.
1619. 1 (satu) bundel Dokumen Dokumentasi Pekerjaan Awal sampai Akhir Paket Pekerjaan: Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years).
1620. 1 (satu) ordner warna Hitam yang tertulis Arsip Request volume 1 NINDYA-RIMBO JO Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri (MY).
1621. 1 (satu) bundel Dokumen Gambar Rencana Ruas Duri Timur, Pekerjaan: Jalan Lingkar Duri Kecamatan Mandau Kab. Bengkalis.
1622. 1 (satu) bundel print out legalisir PERINCIAN LABA/ RUGI PR. JO. JL. LINGK. DURI KODE : 410.014.21W, tahun 2013 S/D 2016.
1623. 1 (satu) bundel print out legalisir PERINCIAN LABA/ RUGI PROY. JL. LKR. DURI KODE : 400.014.212, tahun 2014 S/D 2016.
1624. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Nindya karya Nomor : KEP – 146/MBU/2011 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Nindya Karya.
1625. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Nindya karya Nomor : KEP – 168/MBU/2011 Tentang Perubahan Struktur Direksi Dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Nindya Karya.
1626. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Nindya Karya (“PERSEROAN”) Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan Dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan Nomor : SK-287/MBU/2013, KEP- PS 15/PPA/0613.
1627. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Salinan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Nindya Karya Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan

Halaman 562 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan (PERSERO) PT. Nindya Karya Nomor : SK-166/MBU/08/2013, KEP- PS 18/PPA/0814.

1628. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Salinan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Nindya Karya Nomor : SK-235/MBU/10/2016, Nomor : KEP-PS/05/PPA/1016, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Direksi PT. Nindya Karya.
1629. 1 (satu) bundel asli Rencana Beban Kontrak Original Budget, Nama Proyek: Pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri (Multiyears), Lokasi : Pekan Baru, Nomor Kontrak : GK.03/SP/CK-DPU/2013.
1630. 1 (satu) bundel foto copy legalisir NINDYA – RIMBO, JO Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2016 Dengan Angka Pembanding Tahun 2015.
1631. 1 (satu) bundel asli Nindya – Rimbo Joint Operation Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2014.
1632. 1 (satu) buah map warna biru bertuliskan Dokumen Progres Lingkar BKS yang di dalamnya terdapat dokumen :
- a. 2 (dua) lembar Laporan Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis Multi Years (MY).
 - b. 1 (satu) bundel Schedule Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multi years).
1633. 1 (satu) bundel copy dokumen Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Multi Years Kabupaten Bengkalis 2015 pekerjaan: Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multi Years) Penyedia: PT WIKA-SUMINDO, JP, Konsultan Pengawas: PT Binarama Wirawredha Konsultan PT Caturbina Guna Persada (KSO).
1634. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bengkalis A, Kecamatan Bengkalis; Dokumen I Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/001; Tanggal : 28 Oktober 2013 Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multi Years); Lokasi : Kecamatan Bengkalis; Nilai Kontrak : Rp.395.478.000.000.00; Pelaksana : PT. WIKA-SUMINDO, JO; Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkalis; Nomor DPA-SKPD : 1.03.1.03.01.15.024.5.2; Kode Rekening : 5.2.3.21.001; Waktu Pelaksanaan: 780 (Tujuh Ratus Delapan Puluh) Hari Kalender, dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
1635. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan

Halaman 563 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis A, Kecamatan Bengkalis; Dokumen 2 Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/001; Tanggal : 28 Oktober 2013 Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multi Years); Lokasi : Kecamatan Bengkalis; Nilai Kontrak : Rp.395.478.000.000.00; Pelaksana : PT. WIKA-SUMINDO, JO; Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkalis; Nomor DPA-SKPD : 1.03.1.03.01.15.024.5.2; Kode Rekening : 5.2.3.21.001; Waktu Pelaksanaan : 780 (Tujuh Ratus Delapan Puluh) Hari Kalender, dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.

1636. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Multi Years Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkar Luar Bengkalis (Multi Years); Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/001 Tanggal 28 Oktober 2013; Addendum Nomor : 600/MY-001/ADD-I/IV/2015/057 Tanggal 24 April 2014; Addendum Nomor : 600/MY-001/ADD-II/VII/2015/0875 Tanggal 26 Agustus 2015; Addendum Nomor : 600/MY-001/ADD-III/XI/2015/086 Tanggal 26 November 2015; Addendum Nomor : 600/MY-001/ADD-IV/XII/2015/092 Tanggal 10 Desember 2015; Penyedia : PT.WIKA – SUMINDO, JO; Konsultan Pengawas : PT. BINATAMA WIRAWREDHA KONSULTAN; PT. CATURBINA GUNA PERSADA (KSO); Dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

1637. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Akhir Paket Pekerjaan : Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis, Tahun Anggaran 2011, PT. PUSER BUMI MEKON.

1638. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. WIKA –SUMINDO, JO Nomor : TP.02.05/B.BKLS.043/2015 tanggal 05 Nopember 2015, Kepada Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multi Years) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis, Perihal : Pengajuan Nilai Penyesuaian harga (Eskalasi) Periode November 2014 s/d Desember 2015 yang ditandatangani oleh DIDIET HADIANTO selaku Manajer Poryek dan 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Penyesuaian Harga / Eskalasi Periode : November s/d Desember 2015, Nama Paket : Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/001, Tanggal Kontrak : 28 Oktober 2013.

1639. 1 (satu) bundel asli Surat PT. WIKA – SUMINDO, JO, No : TP.02.05/B.BKLS.029/2015 tanggal 07 Agustus 2015, Perihal Penyesuaian

Halaman 564 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga (Eskalasi Harga) yang ditandatangani oleh DIDIET HADIANTO selaku Manajer Proyek beserta dokumen pendukung lainnya.

1640. 2 (dua) lembar asli Surat PT. WIKA-SUMINDO, JO, No. TP.02.05/B.BKLS.127/2015 tanggal 08 Januari 2015, Perihal Pembuatan Job Mix Design Beton Fs-45, K-175 dan K-250 di Universitas Islam Riau (UIR) yang ditandatangani oleh DIDIET HADIANTO selaku Manajer Proyek.
1641. 1 (satu) bundel print out Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis, Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
1642. 1 (satu) bundel Surat PT WIKA – SUMINDO, JO, No : TP.02.05/B.BKLS.10/2016 tanggal 24 Oktober 2016, Perihal : Perkembangan dan Tindak Lanjut Eskalasi Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multi Years).
1643. 1 (Satu) Bundel Surat PT.WIKA-SUMINDO, JO, No:TP.02.05/B.BKLS. 13/2016 tanggal 15 Desember 2016, Perihal : Perkembangan Pembayaran Eskalasi Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multi Years) oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
1644. 1 (satu) lembar Surat PT WIKA – SUMINDO, JO No : TP.02.05/B/BKLS.21/2016 tanggal 27 Desember 2016, Perihal : Pembayaran Eskalasi Paket Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multi Years).
1645. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari : PT. Wika - Sumindo Jo., No. Surat: TP.02.05/B.BKLS.10/2016 Tgl. Surat : 24 Oktober 2016, Hal : Perkembangan dan Tindak Lanjut Eskalasi Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multiyears) beserta dengan 1 (satu) bundel surat No : TP.02.05/B.BKLS.10/2016 tanggal 24 Oktober 2016.
1646. 1 (satu) map berwarna kuning yang bertuliskan “SK Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya” yang diantaranya berisikan 1 (satu) bundel dokumen Daftar hadir Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 9 Februari 2011 dan laporan kegiatan jalan lingkar pulau bengkalis MY bulan Mei 2014.
1647. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: SP2D-BJ/2013/1.03.01/660, untuk pembayaran angsuran uang muka kerja atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau

Halaman 565 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 24 Desember 2013, beserta lampirannya.

1648. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: SPM-BJ/2014/1.03.01/21, untuk pembayaran MC 01 s/d MC 06, atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 02 Juli 2014, beserta lampirannya.
1649. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: SPM-BJ/2014/1.03.01/25, untuk pembayaran MC 07 s/d MC 08, atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 16 Juli 2014, beserta lampirannya.
1650. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: SPM-BJ/2014/1.03.01/70, untuk pembayaran MC 09 s/d MC 10, atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 29 September 2014, beserta lampirannya.
1651. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: SPM-BJ/2014/1.03.01/148, untuk pembayaran MC 11, atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 13 November 2014, beserta lampirannya.
1652. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: SPM-BJ/2014/1.03.01/201, untuk pembayaran MC 12, atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 01 Desember 2014, beserta lampirannya.
1653. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: SPM-BJ/2014/1.03.01/246, untuk pembayaran MC 13, atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 16 Desember 2014, beserta lampirannya.
1654. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: SPM-BJ/2014/1.03.01/358, untuk pembayaran MC 14, atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 26 Desember 2014, beserta lampirannya.
1655. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Membayar 2015 Nomor: 00009/SPM-LS/2015/1.03.01/B02, untuk pembayaran MC 15 dan MC 16, atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 23 Maret 2015, beserta lampirannya.
1656. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Membayar 2015 Nomor: 00014/SPM-LS/2015/1.03.01/B02, untuk pembayaran MC 17, atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 28 April 2015, beserta lampirannya.

Halaman 566 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1657. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Membayar 2015 Nomor: 00020/SPM-LS/2015/1.03.01/B02, untuk pembayaran MC 18, atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 19 Mei 2015, beserta lampirannya.
1658. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01468/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 19 pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 15 Juni 2015, beserta lampirannya.
1659. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Membayar 2015 Nomor: 00035/SPM-LS/2015/1.03.01/B02, untuk pembayaran MC 20, atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 01 Juli 2015, beserta lampirannya.
1660. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Membayar 2015 Nomor: 00043/SPM-LS/2015/1.03.01/B02, untuk pembayaran MC 21, atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 14 Agustus 2015, beserta lampirannya.
1661. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Membayar 2015 Nomor: 00048/SPM-LS/2015/1.03.01/B02, untuk pembayaran MC 22, atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal September 2015, beserta lampirannya.
1662. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Membayar 2015 Nomor: 00059/SPM-LS/2015/1.03.01/B02, untuk pembayaran MC 23, atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 30 Oktober 2015, beserta lampirannya.
1663. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04931/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 24 pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 27 November 2015, beserta lampirannya.
1664. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06036/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 25 pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 21 Desember 2015, beserta lampirannya.
1665. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08562/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 26 (terakhir) pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 31 Desember 2015, beserta lampirannya.
1666. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Audit Teknis Pekerjaan: peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis, Auditor LAPI FT UIR.

Halaman 567 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1667. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Mingguan, Nama Kegiatan : Semenisasi Jalan Lingkungan dan Pembangunan Dermaga, Paket : 9 (sembilan) Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Mendol (Sta 12+000 s/d 24+000), Semenisasi Lebar 2,5M (Kontrak Tahun Jamak / Multi Years), Periode : 26 November 2015 – 02 Desember 2015.
1668. 1 (satu) bundel print out yang telah di legalisir Laporan Bulanan Keuangan Periode Oktober 2013 sampai dengan Desember 2015.
1669. 2 (dua) lembar print out yang telah di legalisir Rekon Hub R/K Div-JO Bulan: November 2017.
1670. 1 (satu) bundel print out Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan, SKPD : Dinas Bina Marga dan Pengairan, Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multi Years), Provinsi/Kab/Kota : Kabupaten Bengkalis, terdapat tulisan tangan dengan HPS Rp. 429.950.000.000,- P. Bengkalis.
1671. 2 (dua) lembar printout Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multi Years), Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu – Siak Kecil (Multi Years), Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi years).
1672. 4 (empat) lembar print out Harga Penawaran Peserta Dengan Kode Lelang : 58161, Nama Paket : Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (multi years) (lelang ulang), ID peserta : 3670161.
1673. 1 (satu) bundel print out “BUKU BESAR” PT. Wijaya Karya Wilayah 2, periode 4 Januari 2014 s/d 30 Juni 2017.
1674. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis harddisk, Merk: Seagate, Model: ST500DM002, S\N: S2ANM27E, Kapasitas 500 GB.
1675. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis harddisk, Merk: Seagate, Model: ST500DM002, S\N: S2ANNM8F, Kapasitas 500 GB.
1676. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis harddisk, Merk: Seagate, Model: ST1000DM003, S\N: S1D687J6, Kapasitas 1000 GB.
1677. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis harddisk, Merk: Seagate, Model: SRD0NF1, S\N: NA85JDTG, Kapasitas: 1 TB.
1678. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis flashdisk, Warna: putih, Merk: Toshiba, S\N: 0022CFF653ECC160EC0BA97B(dilihat dengan USBDeview v1.05), Kapasitas 8 GB.

Halaman 568 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1679. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis flashdisk, Warna: putih, Merk: Toshiba, S\N: C89CDCBF6D9ACF9080045DAC(dilihat dengan USBDeview v1.05), Kapasitas 8 GB.
1680. 1 (satu) keping CD, Merk: Verbatim, Kapasitas: 700 MB, S\N: C3131RE03210735LH, dengan tulisan tangan "Data dr komputer robi" yang ditanda tangani oleh: Sucipto tanggal 10 April 2018.
1681. 1 (satu) keping CD, Merk: Verbatim, Kapasitas: 700 MB, S\N: A3127RE03211980LH, dengan tulisan tangan "Data dr komputer Vero" yang ditanda tangani oleh: Sucipto tanggal 10 April 2018.
1682. 1 (satu) keping CD, Merk: Verbatim, Kapasitas: 700 MB, S\N: C3131RE03210855LH, dengan tulisan tangan "Data dari komputer gyan" yang ditanda tangani oleh: Sucipto tanggal 10 April 2018.
1683. 1 (satu) keping CD, Merk: Verbatim, Kapasitas: 700 MB, S\N: D3131RE03210736LH, dengan tulisan tangan "Data dr komputer Hegar" yang ditanda tangani oleh: Sucipto tanggal 10 April 2018.
1684. 1 (satu) media penyimpanan elektronik jenis Flashdisk, Warna: Hitam, Merk: SanDisk, Model: Dual USB Drive 3.0, S\N: 4C531001600822111205, Kapasitas: 16 GB.
1685. 1 (satu) keping CD, Merk: Verbatim, Kapasitas: 700 MB, S\N: D3127RE03211963LH, dengan tulisan tangan "Data komp kiki" yang ditanda tangani oleh: NURHAKIKI pada tanggal 10 April 2018.
1686. 1 (satu) keping CD, Merk: Verbatim, Kapasitas: 700 MB, S\N: B3131RE03163527LH, dengan tulisan tangan "DATA KOMPUTER DIMAS" yang ditanda tangani oleh: Surendro Agus Prabowo tanggal 10 April 2018.
1687. 1 (satu) keping DVD, Merk: Verbatim, Kapasitas: 4,7 GB, dengan tulisan tangan "DATA KOMPUTER M. FIRDAUS" yang ditanda tangani oleh: MUHAMAD FIRDAUS tanggal 10 April 2018.
1688. 1 (satu) keping CD, Merk: Verbatim, Kapasitas: 700 MB, S\N: D3131RE03163529LH, dengan tulisan tangan "Data komputer Yati" yang ditanda tangani oleh Mulyati tanggal 10 April 2018.
1689. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis CD-R, merk Verbatim, kapasitas 700 MB, S/N : B3127RE03220777LH, yang bertuliskan Iva Mu'aliyah, 7 Mei 2018, beserta paraf.
1690. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis harddisk, merk Seagate, kapasitas 250 GB, S/N : 5VY8DLWE, model : ST3250318AS.

Halaman 569 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 569



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1691. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis CD-R, merk Verbatim, kapasitas 700 MB, S/N : C3127RE03231599LH, yang bertuliskan Kristin W Rekapitulasi Pembelian, 07/05/2018, beserta paraf.
1692. 1 (satu) laptop, merk Apple, model A1286, S/N : W8933J627XJ, dalam kondisi mati, tidak terdapat charger, dengan kondisi fisik port lan bengkok, serta kondisi kedua sudut laptop dalam keadaan penyok.
1693. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Warn: Gold, Model : SM-A300H/DS, S/N : R51G13BETGJ, IMEI 1 : 357572060921118/01, IMEI 2 : 357573060921116/01, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel tanpa nomor kode.
1694. 1 (satu) perangkat elektronik jenis USB Flashdisk Merk : SanDisk, Warna : Hitam-Merah, Tipe/Model : Cruzer Blade, Kapasitas : 8 GB, S/N: 4C530102000819106273 (dilihat menggunakan USBDeview), bagian belakang terdapat tulisan "Bangkinang".
1695. 1 (satu) perangkat elektronik jenis USB Flashdisk Merk : SanDisk, Warna : Hitam-Merah, Tipe/Model : Cruzer Blade, Kapasitas : 8 GB, S/N: 4C530001230515107071 (dilihat menggunakan USBDeview), bagian depan terdapat tulisan "PASIR GOMBONG".
1696. 1 (satu) perangkat elektronik jenis USB Flashdisk Merk : SanDisk, Warna : Hitam-Merah, Tipe/Model : Cruzer Switch, Kapasitas : 8 GB, S/N : 4C531001570416118174 (dilihat menggunakan USBDeview).
1697. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Warna : Putih, Model : SM-G900H, S/N : RF1F32T7QZJ, IMEI : 352957/06/059106/7, serta Back Cover Warna Hitam dengan tulisan SAMSUNG GALAXY S5, tanpa SIM Card.
1698. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Laptop, Merk : Toshiba, Tipe/Model: Satellite L745, Nomor Seri : YB361583W, beserta Power Adapter Merk Toshiba, Model : PA3917E-1AC3.
1699. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, merk Verbatim, kapasitas 4,7 GB, S/N : CMDR47G--CFMWM03-0007 F114,yang bertuliskan Agung Budi Berisi data file dari laptop Agung, beserta paraf dan tanggal 8 Mei 2018.
1700. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis CD-R, merk Verbatim, kapasitas 700 MB, S/N : A3131RE04124204LH, yang

Halaman 570 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Edvandriansyah Berisi data file dari komputer Edvandriansyah, beserta paraf dan tanggal 8 Mei 2018.

1701. 1 (satu) handphone warna hitam-gold, merk: Samsung, model: SM-N950F/DS, S/N: RR8K30DQA3L, IMEI 1: 352014091425038, IMEI 2: 352015091425035, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 0825 0000 0072 0565, tanpa kartu memori, beserta hardcase transparan.

1702. 1 (satu) map berwarna kuning, yang bertuliskan Bahan/Surat CGA, yang didalamnya berisikan dokumen tentang PT. Citra Gading Asritama

a. 1 (satu) bundel lembar disposisi dari PT Multi Strukture Nomor : III/MAS-MKT/KP/IV/2014, tanggal 15 April 2014, hal : Pengaduan dan permintaan atas keputusan pemenang lelang Pembangunan Jalan Duri- Sei Pakming.

b. 1 (satu) bundel lembar disposisi nomor : III/MS-MKT/KP/IV/2014, tanggal 10 April 2014.

c. 1 (satu) buah buku Akta Notaris HERRI RUSHAJATI Nomor 01, Tanggal 12 Mei 2014, perihal BA. RUPS PT. Citra Gading Asritama.

d. 2 (dua) lembar foto copy surat dari LKPP nomor : B-7320/LKPP/D-IV.1/12/2013, tanggal 24 Desember 2013, perihal Permohonan Bantuan Pendapat Terhadap Hasil Lelang.

e. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kementerian Pekerjaan Umum , Badan Pembinaan Konstruksi Nomor : IK 0204-KK/36, tanggal 9 Januari 2014, Perihal: Tanggapan Atas Surat Permohonan Bantuan pendapat terhadap Hasil Lelang.

f. 2 (dua) lembar foto copy surat dari Kementerian Pekerjaan Umum , Badan Pembinaan Konstruksi Nomor : IK 0204-KK/106, tanggal 7 Februari 2014, Perihal: Tanggapan Atas Surat Permohonan Bantuan pendapat terhadap Hasil Lelang.

g. 2 (dua) lembar foto copy warna surat dari World Bank tanggal 20 Maret 2014.

h. 3 (tiga) lembar print out Debarment and Sanctions Procedures.

1703. 1 (satu) bundel print out warna Ekspose Rencana Program dan Kegiatan Tahun Jamak 2012 – 2015.

1704. 1 (satu) bundel draft surat nomor : 600/DPU/MY/IV/2014, tanggal Mei 2014, perihal : Klarifikasi dan permohonan Request Bank's

Halaman 571 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Clarification on the firm (PT. Citra Gading Asritama) who is recorded in Bank's Debarment list.

1705. 1 (satu) bundel print out Surat MULTI STRUCTURE Nomor : 111/MS-MKT/KP/IV/2014, Subject : Pengaduan dan Permintaan atas Keputusan Pemenang Lelang Pembangunan Jalan Duri – Sei Pakning yang ditandatangani oleh KUKUH BANDIONO PUTRO selaku Direktur beserta dokumen terkait lainnya.
1706. 1 (satu) bundel print out Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Pembangunan Jalan Duri – Sei.Pakning, Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
1707. 1 (satu) bundel asli dokumen Rencana Anggaran Biaya Harga Perkiraan Sendiri / Owner's Estimate (HPS/OE), Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : Pengawasan Penanganan Jalan Tahun Jamak di Kabupaten Bengkalis, Paket : Pengawasan Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning (MY), Tahun Anggaran 2013-2015.
1708. 1 (satu) bundel asli dokumen Rencana Anggaran Biaya Harga Perkiraan Sendiri / Owner's Estimate (HPS/OE), Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : Pengawasan Penanganan Jalan Tahun Jamak di Kabupaten Bengkalis, Paket : Pengawasan Pembangunan Jalan Duri – Sei Pakning (MY) Tahun Anggaran 2013-2015. Koreksi : Rekapitulasi Penawaran Biaya.
1709. 1 (satu) bundel fotocopy Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan, Nama Pekerjaan : Pembangunan Jalan Duri – Sei Pakning (Multiyears), Nama Paket : Pembangunan Jalan Duri – Sei Pakning (Multiyears).
1710. 1 (satu) map warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis masalah Rapat Ekspose PUPR tentang Multi Years Duri-Sei.Pakning, dengan : Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis, Hari : Selasa, Tanggal : 12 September 2017.
1711. 1 (satu) bundel Notulen Rapat Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis Masalah Ekspose dan Multi Years Duri-Sei Pakning dengan Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis.
1712. 1 (satu) bundel print out Notulen Rapat Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis Masalah Ekspose dan Multiyears Duri - Sei Pakning dengan Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis.

Halaman 572 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1713. 1 (satu) buku Rapat Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri - Sei Pakning (Multiyears), Bengkalis 12 September 2017, PT Citra Gading Asritama.
1714. 1 (satu) amplop coklat yang diantaranya berisikan Surat Nomor : 600/UPR/2017/549, tanggal 31 Oktober 2017 perihal pemberitahuan kegiatan pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning (multiyears).
1715. 1 (satu) bundel Daftar Hadir Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 14 Februari 2017 acara rapat kerja Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis tentang konfirmasi jadwal expose review design Peningkatan Jalan Sei Pakning-Duri (Multiyears).
1716. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari : Dinas Pekerjaan Umum, No. Surat: 600/MY/PU/X/2016/433, tanggal surat 31 Oktober 2016, hal : Percepatan Pengusulan MOU Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri - Sei Pakning (Multiyears), beserta dengan surat Nomor : 600/MY/PU/X/2016/ 433 tanggal 31 Oktober 2016.
1717. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Nomor: 600/PUPR/SP-MY/V/2017/001 tanggal 24 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei Pakning (Multi Years).
1718. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01992/SP2D-LS/2017/1.01.03.01 tanggal 19 juni 2017, untuk pembayaran uang muka atas pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei Pakning (Multi Years) (1 unit) , beserta lampirannya.
1719. 1 (satu) bundel Dokumen Engineers Estimate (EE) Perencanaan Pembangunan Jalan Duri – Sei Pakning dan Dokumen Gambar Rencana Perencanaan Pembangunan Jalan Duri – Sei Pakning.
1720. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan dengan tinta berwarna biru bertuliska Paket, 1. AHE Bes Rp. 270.000.000, Total Rp. 80.000.000,-.
1721. 1 (satu) bundel Surat Nomor : 111/MS-MKT/KP/IV/2014, Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bengkalis, Subject : Pengaduan dan Permintaan atas Keputusan Pemenang Lelang Pembangunan Jalan Duri – Sei Pakning
1722. 1 (satu) buah company profile PT CITRA GADING ASRITAMA.
1723. 1 (satu) bundel print out warna draft Kontra Memori Banding PT Citra Gading Asritama terhadap memori banding tergugat / Pembanding tanggal 16 Oktober 2014 atas putusan pengadilan tata

Halaman 573 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha Pekanbaru Nomor : 19/G/2014/PTUN-Pbr. Tanggal 18 September 2014.

1724. 1 (satu) bundel print out warna company profile PT. Citra Gading Asritama.
1725. 1 (satu) lembar print out daftar transaksi dari tanggal 07 April 2014 sampai dengan 27 Juni 2014 dengan nilai total transaksi dari tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan 27 Juni 2014 1.149.616.700 (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus).
1726. 1 (satu) lembar print out surat permohonan permintaan keuangan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan Hari Raya an. Ir. RHEMON KAMIL kepada PT. Citra Gading Asritama tanggal 26 Juli 2014.
1727. 1 (satu) lembar print out warna Komparasi Pay Item - Work Item.
1728. 1 (satu) lembar print out warna Laporan Laba/Rugi Proyek dengan nilai proyek 498.645.597.000 (empat ratus sembilan puluh delapan milyar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu).
1729. 1 (satu) lembar print out Laporan Keuangan Uraian pekerja Jalan DURI - SEI PAKNING Kab. Bengkalis 2016 dengan nilai proyek 498.645.597.000 (empat ratus sembilan puluh delapan milyar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu).
1730. 1 (satu) lembar print out warna daftar peralatan utama dengan nama paket : Pembangunan Jalan Duri - Sei Pakning (Multi Years), dan nama peserta lelang : PT. Citra Gading Asritama.
1731. 1 (satu) lembar print out Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor: 1906/001 051/3526/6068 dari PT. Bank Jatim kepada PT Citra Gading Asritama.
1732. 1 (satu) bundel print out warna Executive Summary proyek jalan Duri - Sei Pakning tanggal 20130924.
1733. 2 (dua) lembar print out surat dari Pemerintah Kab. Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor: 600/PUTR-MY/SPPBJ/II/2017/151, tanggal 27 Februari 2017, perihal : Pemberitahuan, kepada Direktur PT. Citra Gading Asritama.
1734. 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri yang sudah digunting dengan transaksi awal tanggal 19/10/11, Mutasi : 4.000.000,00,-.
1735. 1 (satu) buku Tabungan Bank OCBC NISP Tanda 3600, Produk :TND 360 Prm7 2012-P, Nomor Rekening : 25081008220-7 (IDR),

Halaman 574 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang : 04250 Kantor Pekanbaru-A. Yani, Nama : ROBBY KURNIAWAN.

1736. 1 (satu) lembar print out rekening koran, Rekening : BNI Taplus, Periode Tgl : 03/10/2012 s/d 03/11/2012, No. Rekening : 0153337756, atas nama : DEBBY AMRAN.

1737. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Penyetoran Bankriaukepri tanggal 03/11/2012, Penerimaan Setoran No Rekening : 1042100083, Nama : H. WAIDIR, Nama Penyetor : DEDI HARDI, Jumlah Rp.100.000.000,-.

1738. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 600/KIMPRASWIL/2008/388 tanggal 31 Oktober 2008, Perihal : Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2008, Kepada Direktur PT DEWID.

1739. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 600/KIMPRASWIL/2008/388 tanggal 31 Oktober 2008, Perihal : Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2008, Kepada Direktur PT YANI SATRIA PERKASA.

1740. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 025/PPTK Kimp/Air/Bks/2008 tanggal 14 Oktobe 2008, Perihal : Surat Pemberitahuan Pengalihan Pelaksanaan Pekerjaan, Kepada Direktur CV GALANG SAKTI PERKASA.

1741. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 11/KIMPRASWIL-AIR/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008, Perihal : Teguran Pertama, Kepada Direktur CV GALANG SAKTI PERKASA.

1742. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 21/KIMPRASWIL-AIR/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008, Perihal : Teguran Ke Dua, Kepada Direktur CV GALANG SAKTI PERKASA.

1743. 1 (satu) buah map berwarna biru terdapat tulisan tangan TANAH KEC. BUKIT BATEU KAB. BENGKALIS, 19/6'14 yang ddalamnya diantaranya terdapat 1 (satu) satu bundel Suat Pernyataan Nama : VANIA SETIONO, Alamat : Jalan Lintas Pakning-Dumai RT/RW.02/01 Desa Buruk Bakul, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis, yang ditandatangani oleh VANIA SETIONO, dan SAFRUDIN selaku Kepala Desa Buruk Bakul dan dokumen pendukung lainnya.

1744. 1 (satu) buah map berwarna biru terdapat tulisan tangan TANAH PAKNING WIBIKSANA, KWITANSI + PERINCIAN yang didalamnya diantaranya terdapat 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta berwarna hitam (Harga Seluruhnya), Tanah Bengkalis, 111.968 (m2) x 17.500 = 1.959.440.000 dan dokumen pendukung lainnya.

Halaman 575 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1745. 1 (satu) buah map warna merah terdapat tulisan tangan Kapal Kontrak PT WIDHI, diantaranya terdapat Surat Nomor : PP.008/1/3/KSOP-SPK-2015 tanggal 17 Februari 2015, Perihal : Rekomendasi Pemakaian Dermaga Pinggiran (Jetty) Sementara yang ditandatangani oleh RONNY TANJUNG, SE selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sungai Pakning dan dokumen pendukung lainnya.
1746. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran 00000051-01-061559-50-0 periode 1/01/13 – 8/10/13 an. SYUKUR MURSID BROTOSEJATI ST, Perum Griya Shanta E-705, RT.03/RW.16 Malang Kot Lowokwaru Malang Kot.
1747. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Tenggarong, Nama : SYUKUR MURSID BROTOSEJATI, Alamat : Perum Griya Shanta E-705 Kel. Mojoangu Kec. Lowok Waru, Kota Malang, No. Rekening : 0042777773, Periode 27-09-2012 s/d 14.01.2016.
1748. a. 1 (satu) lembar fotocopy Cek No. CFR168755, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Malang Kawi 002.0705, Malang, 21 Des 2016, Jumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- b. 6 (enam) lembar print out Account Statement PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Account No : 0051-01-001330-30-6, Account Name : Citra Gading Asritama, PT, Period : 01/12/2016 – 31/12/2016.
1749. a. 1 (satu) lembar print out Cek No. CFR168770, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Malang Kawi 002.0705, Malang, 31 Jan 2017, Jumlah Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah).
- b. 4 (empat) lembar print out Account Statement PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Account No : 0051-01-001330-30-6, Account Name : Citra Gading Asritama, PT, Period : 01/02/2017 – 28/02/2017.
1750. a. 1 (satu) lembar fotocopy Cek No. CFU 494380, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Malang Kawi 002.0705, Malang, 22 Maret 17, Jumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

Halaman 576 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar fotocopy Cek No. CFU 4943...., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Malang Kawi 002.0705, Malang, 24 Maret 17, Jumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- c. 5 (lima) lembar print out Account Statement PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Account No : 0051-01-001330-30-6, Account Name : Citra Gading Asritama, PT, Period : 01/03/2017 – 31/03/2017.
1751. a. 1 (satu) lembar print out Cek No. CFU494397, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Malang Kawi 002.0705, Malang, 21 Juni, Jumlah Rp.1.700.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah)
- b. 4 (empat) lembar print out Account Statement PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Account No : 0051-01-001330-30-6, Account Name : Citra Gading Asritama, PT, Period : 01/06/2017 – 30/06/2017
1752. a. 1 (satu) lembar print out Cek No. CFU494399, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Malang Kawi 002.0705, Malang, 7 Juli 2017, Jumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
- b. 4 (empat) lembar print out Account Statement PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Account No : 0051-01-001330-30-6, Account Name : Citra Gading Asritama, PT, Period : 01/07/2017 – 31/07/2017.
1753. 1 (satu) lembar print out Transaction Inquiry Bank BNI, Account : 147803251 / Citra Gading Asritama, PT, Period : 01-Jun-2017 s.d 30-Jun-2017.
1754. 1 (satu) lembar print out Transaction Inquiry Bank BNI, Account : 147803251 / Citra Gading Asritama, PT, Period : 01-Jul-2017 s.d 31-Jul-2017.
1755. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Citra Gading Asritama nomor : 01/CGA-SBY/PUPR-BKLS/V/2017 tanggal 29 Mei 2017, Perihal : Permohonan Pembayaran Uang Muka, Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bengkalis yang ditandatangani oleh SANDHI MUHAMMAD SHIDDIQ selaku Direktur Utama beserta lampirannya.
1756. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri Syariah No. Rekening 7899887888 – Giro Wadiah Institusi, PT Citra Gading Asritama, Deltasari Indah Blok BQ-43 Kureksari Wari Sidoarjo Jawa Timur, Tanggal Transaksi 18 Sep 2017 sampai dengan 30 Sep 2017.

Halaman 577 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1757. 1 (satu) lembar print out foto Cek Bank Mandiri Cabang Bengkalis 172-03 No. GX 959459 tanggal 20/09/2017, sejumlah Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).
1758. 1 (satu) bundel print out Laporan Keuangan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multy Years) Kabupaten Bengkalis, PT CITRA GADING ASRITAMA.
1759. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Mandiri Atas Nama : PT CITRA GADING ASRITAMA, No. Rekening : 172-00-0829111-6, Periode : 1/02/18 s/d 28/02/18.
1760. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Mandiri Atas Nama : PT CITRA GADING ASRITAMA, No. Rekening : 172-00-0829111-6, Periode : 1/03/18 s/d 31/03/18.
1761. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Mandiri Atas Nama : PT CITRA GADING ASRITAMA, No. Rekening : 172-00-0829111-6, Periode : 1/05/18 s/d 31/05/18.
1762. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Blackberry, model: RHB121LW (Porsche Design P9983, PIN : 2AA92E3D, warna hitam, IMEI1 : 358203050181955, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider XL.
1763. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Samsung, model : SM-G925F, IMEI: 359667/06/422937/3, serial number : RR8G5009MXY, dengan kondisi layar bergaris dan burned screen, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode 0015 0000 0342 2713, beserta aksesoris case Nilkin warna Hitam.
1764. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Apple, Warna : Hitam, Model : MN682LL/A, Nomor Seri : F2MSVT40HFY1, IMEI : 353819086899461, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6210 0183 7251 7366 00, serta Back Cover warna Hitam.
1765. 1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik jenis Flashdisk Merk: Kingstone, Warna: ungu silver, Model: DT101 G2, S/N: 3727007DF 16FA14919905 (USBDeview v2.75), Kapasitas: 4 GB.
1766. 1 (satu) buah map warna hijau toska Pemerintah Kabupaten Bengkalis Unit Layanan Pengadaan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lembar Print out Rekapitulasi Pokja I ULP Kabupaten Bengkalis Tahap II beserta 1 (satu) bundel lampiran kegiatan dan pekerjaannya.

Halaman 578 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1767. 2 (dua) lembar print out warna “ RENCANA BELANJA ERDASARKAN ASUMSI PERUBAHAN 2018”.
1768. 1 (satu) lembar foto copy daftar Nama Paket Pekerjaan dan Nilai HPS.
1769. 1 (satu) bundel asli lembar Pengesahan Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas, Pekerjaan Pengadaan Karpet Rumah Jabatan Kepala Daerah, Lokasi Kecamatan Bengkalis Tshun Anggaran 2017 .
1770. 1 (satu) bundel print out diantaranya bertuliskan 19. Pekerjaan Pembangunan Kamar Operasi RSUD Mandau Tahun 2016 (Hutang Tahun 2017) sebesar Rp. 11.606.296.000,00 Tidak Memenuhi Prinsip Persaingan Sehat dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Minimal Sebesar Rp. 1.165.818.376,00.
1771. 3 (tiga) lembar print out Rekapitulasi Rasionalisasi APBD 2018.
1772. 1 (satu) lembar print out Asumsi Penerimaan DBH 100%, Jumlah : IV +V + VI : 4.367.632.318.778,20, Selisih : (735.272.313.041,20).
1773. 1 (satu) lembar print out Asumsi Penerimaan DBH 80%, Jumlah : IV +V + VI : 4.367.632.318.778,20, Selisih : (1.227.372.031.641,20).
1774. 1 (satu) lembar print out Asumsi Penerimaan DBH 70%, Jumlah : IV +V + VI: 4.367.632.318.778,20, Selisih : (1.452.421.890.941,20).
1775. 1 (satu) buah buku tamu dengan cover kotak-kotak merk Garda.
1776. 2 (dua) bundel formulir daftar tamu berwarna pink dengan tulisan diantaranya “Mohon waktu untuk menghadap Bapak Bupati Bengkalis”.
1777. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli cek No CFR 168755 Tanggal 21 Desember 2016 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP, NIK : 3507182007860002 atas nama DENO FAJAR SATRIO alamat Karang Tengah RT 003 RW 002 Pakisjajar, Pakis, Malang.
 - 3 (tiga) lembar printout mutasi rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 005101001330306 dengan tanggal transaksi 1 Desember 2016 s.d. 30 Desember 2016.
1778. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli cek No CFR 168770 Tanggal 31 Januari 2017 senilai Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Halaman 579 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar fotocopy KTP, NIK : 3507182007860002 atas nama DENO FAJAR SATRIO alamat Karang Tengah RT 003 RW 002 Pakisjajar, Pakis, Malang.

c. 2 (dua) lembar printout mutasi rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 005101001330306 dengan tanggal transaksi 1 Februari 2017 s.d. 28 Februari 2017.

1779. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar asli cek No CFU 494380 Tanggal 22 Maret 2017 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

b. 1 (satu) lembar fotocopy KTP, NIK : 3573055701710005 atas nama NUNUNG BUDI ELLYWATI alamat Jalan Mertojoyo RT 001 RW 010 Blok C Nomor 5 Merjosari, Lowokwaru, Malang.

c. 1 (satu) lembar fotocopy cek No CFU 494383 Tanggal 24 Maret 2017 senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) beserta fotocopy KTP, NIK : 3507182007860002 atas nama DENO FAJAR SATRIO alamat Karang Tengah RT 003 RW 002 Pakisjajar, Pakis, Malang.

d. 2 (dua) lembar printout mutasi rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 005101001330306 dengan tanggal transaksi 1 Maret 2017 s.d. 31 Maret 2017.

1780. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar asli cek No CFU 494397 Tanggal 21 Juni 2017 senilai Rp 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).

b. 1 (satu) lembar fotocopy KTP, NIK : 3573055701710005 atas nama NUNUNG BUDI ELLYWATI alamat Jalan Mertojoyo RT 001 RW 010 Blok C Nomor 5 Merjosari, Lowokwaru, Malang.

c. 2 (dua) lembar printout mutasi rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 005101001330306 dengan tanggal transaksi 2 Juni 2017 s.d. 25 Juni 2017.

1781. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar asli cek No CFU 494399 Tanggal 07 Juli 2017 senilai Rp 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah).

b. 1 (satu) lembar fotocopy KTP, NIK : 3573055701710005 atas nama NUNUNG BUDI ELLYWATI alamat Jalan Mertojoyo RT 001 RW 010 Blok C Nomor 5 Merjosari, Lowokwaru, Malang.

c. 2 (dua) lembar printout mutasi rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 005101001330306 dengan tanggal transaksi 04 Juli 2017 s.d. 31 Juli 2017.

Halaman 580 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1782. 1 (satu) lembar tindisan kuitansi PT. SAS – Sumber Arto Santoso
Authorized Money Changer Nomor : J10-0717-000039 tanggal 10
Juli 2017 atas nama NUNUNG BUDI ELLYWATI, ID
3573055701710003. Dengan nilai total Rp 486.500.000,00.
1783. 1 (satu) lembar tindisan kuitansi PT. SAS – Sumber Arto Santoso
Authorized Money Changer Nomor : J11-0717-000007 tanggal 11
Juli 2017 atas nama NUNUNG BUDI ELLYWATI, ID
3573055701710003. Dengan nilai total Rp 210.380.000,00.
1784. 1 (satu) lembar tindisan kuitansi PT. SAS – Sumber Arto Santoso
Authorized Money Changer Nomor : J13-0717-000022 tanggal 13
Juli 2017 atas nama NUNUNG BUDI ELLYWATI, ID
3573055701710003. Dengan nilai total Rp 293.920.000,00.
1785. 1 (satu) lembar tindisan kuitansi PT. SAS – Sumber Arto Santoso
Authorized Money Changer Nomor : J13-0717-000023 tanggal 13
Juli 2017 atas nama NUNUNG BUDI ELLYWATI, ID
3573055701710003. Dengan nilai total Rp 199.287.500,00.
1786. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Nokia,
Warna : Hitam, Model/Type : E90, Nomor Seri : 353660010313868,
yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator : Telkomsel tanpa
nomor kode.
1787. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung,
Warna : Biru-Silver, Model : SM-G920F, S/N : RR8G5013BAH, IMEI
: 359662060498437, yang di dalamnya terdapat kartu SIM
Operator : Telkomsel dengan no kode : 6210 0168 7205 6613 00,
dengan softcase warna Transparan.
1788. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung,
Warna : Hitam, Model : GT-E1272, S/N : RR1J201382B, IMEI 1 :
356381/08/ 089006/8, IMEI 2 : 356382/08/089006/6, yang di
dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan no
kode : 6210 0898 7278 3366 00.
1789. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung,
Warna : Hitam, Model : SM-N950F/DS, S/N : RR8K20G92QX, IMEI
1 : 352014/ 09/139496/0, IMEI 2 : 352015/09/139496/7, yang di
dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel tanpa nomor
kode, dengan softcase warna hitam.
1790. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Nokia,
Warna : Hitam, Model : RM-1134, IMEI : 354853083600373, yang di

Halaman 581 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 581



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Kartu AS dengan nomor kode : 0230 0000 1153 2938.

1791. 3 (tiga) buah Sim Card Telkomsel : Sim Card 1. No Kode : 621001918268965400, Sim Card 2. No Kode : 6210146152358888, Sim Card 3 No Kode : 621000212550966802.

1792. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Warna : Hitam, Model : SM-G955FD, S/N : RR8J40JNSXP, IMEI 1 : 357823/08/018404/1, IMEI 2 : 357824/08/018404/9, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan no kode : 6210 0385 7268 3331 00, dengan softcase warna hitam.

1793. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Warna : Orchid Grey, Model : SM-N950F/DS, S/N : RR8JB04CPSL, IMEI 1 : 352014/09/099511/4, IMEI 2 : 352015/09/099511/1, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan no kode : 6210 0063 4285 8558 03, dengan softcase warna hitam.

1794. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Apple, Warna : Putih-Gold, Model : MN4Q2ZP/A, S/N : C39SCMJ1HFY9, IMEI : 359153076086697, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator : Kartu Halo dengan No Kode : 0015 0000 0787 3257, serta Back Cover warna Merah-Hitam dengan tulisan be loved.

1795. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Apple, Warna : Putih, Model : MQAG2ZP/A, S/N : G6TVVGCJDJCL9, IMEI : 353040091509173, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator : Indosat dengan No Kode : 6201 3000 2966 07673-U, serta Back Cover dengan tulisan NLJi\$uKe.

1796. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Apple, Warna : Hitam, Model : MN4D2ZP/A, S/N : F2QT6498HFY1, IMEI : 35583608249462, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6201 0075 2208 2017 00, serta Back Cover warna Hitam dengan tulisan Ringke FUSION.

1797. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Apple, Warna : Gold, Model : MG4E2ZP/A, S/N : C37NG50XG5N0, IMEI : 354432060637706, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6210 0634 3288 3426 03, serta Back Cover warna Hitam.

1798. 1 (satu) buah CD-R merk Verbatim, Kapasitas : 700 MB, S/N: A3131RE03210717LH, bertuliskan tangan : AMRIL MUKMININ, tgl 02-06-2018.

Halaman 582 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1799. 1 (satu) unit Digital Video Recorder (DVR) H.264 Network, Model: AVR-9916, yang didalamnya terdapat media penyimpanan Jenis: Hard disk, Merk: WD, Model/Tipe : WD20PURX-78P6ZY0, SN: WCC4M2ERS437, Kapasitas: 2 TB, beserta dengan Kabel Adaptor Model: LSE0107A1240.
1800. 1 (satu) buah map warna kuning bertuliskan Dinas PU yang didalamnya terdapat:
- a. Surat dari Dinas PU Kab. Bengkalis nomor : 790/PU/2016/440, tanggal 06 November 2016, perihal : Tindak lanjut hasil Audit tujuan tertentu BPKP Perwakilan Provinsi Riau.
 - b. Surat dari Dinas PU Kab. Bengkalis nomor : 790/PU/2016/441, tanggal 06 November 2016, perihal : Tindak lanjut hasil Audit tujuan tertentu BPKP Perwakilan Provinsi Riau.
1801. 1 (satu) bundel laporan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan multy years.
1802. 1 (satu) buah map warna kuning bertuliskan Dokumen Pembayaran 2012 yang didalamnya terdapat:
- a. 1 (satu) lembar surat nomor : 005/Bappeda/215/2014, tanggal 14 April 2014, hal : Undangan.
 - b. 1 (satu) bundel daftar penyerahan dokumen pembayaran kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten bengkalis tahun anggaran 2013 kepada tim pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau.
 - c. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis dengan sistem tahun Jamak (multi Years).
 - d. 1 (satu) bundel kertas HVS ukuran A 4 yang didalamnya terdapat tulisan tangan dengan tinta warna biru yang salah satu tulisannya berisi Tanggapan Paling Lambat tanggal 20/05-14.
1803. 1 (satu) bundel Naskah Kesepakatan Pelaksanaan Teknis (NKPT) Kegiatan Auditteknis Program Multy Years di Kabupaten Bengkalis.
1804. 1 (satu) bundel print out daftar nama perusahaan pemenang (multi years).
1805. 1 (satu) lembar print out warna Rekap monitoring progres kegiatan multi years Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis yang didalamnya terdapat tulisan tinta warna biru.
1806. 1 (satu) buah buku Peraturan daerah pemerintah kabupaten Bengkalis Nomor : 1 Tahun 2015, tanggal 15 Januari 2015, tentang

Halaman 583 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.

1807. 1 (satu) buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bengkalis Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Kabupaten Bengkalis 2013.
1808. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Bupati Bengkalis Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Bengkalis 2015.
1809. 1 (satu) bundel Daftar Tanda Terima Undangan Nomor : 170/DPRD/II/2015/13, Hari/Tanggal : Senin, 19 Januari 2015, Acara : Rapat Kerja Pansus Pembahasan Ranperda Penetapan Desa dan Desa Adat dalam Kabupaten Bengkalis.
1810. 1 (satu) bundel Daftar Hadir Petugas DPRD Kabupaten Bengkalis, Hari : Selasa, Tanggal : 20 Januari 2015, Acara : Rapat Pansus Perubahan Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 09 Tahun 2011 Tentang RPJMD Kabupaten Bengkalis 2010-2015.
1811. 1 (satu) bundel Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Riau Nomor : 12.A/S-HP/XVIII.PEK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015, Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014 dan 2013 yang ditandatangani oleh Drs. WIDIYATMANTORO selaku Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau.
1812. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan I tahun 2011.
1813. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan I, II Tahun 2011.
1814. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan III Tahun 2011.
1815. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan II Tahun 2012.
1816. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan III Tahun 2012. (Daftar Isi : Rapat Paripurna Ke-1, Rapat Paripurna Ke-3, Rapat Paripurna Ke-4).
1817. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan III tahun 2012. (Daftar Isi : Rapat Paripurna Ke-6, Rapat Paripurna Ke-7, Rapat Paripurna Ke-8,

Halaman 584 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Paripurna Ke-9, Rapat Paripurna Ke-10, dan Rapat Paripurna Istimewa).

1818. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan I Tahun 2013.

1819. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan I Tahun 2014. (Daftar Isi : Rapat Paripurna Ke-1, Rapat Paripurna Ke-2, Rapat Paripurna Ke-3, Rapat Paripurna Ke-4, Rapat Paripurna Istimewa).

1820. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan I Tahun 2014. (Daftar Isi : Rapat Paripurna Istimewa, Rapat Paripurna Ke-1, Rapat Paripurna Ke-2, Rapat Paripurna Istimewa, Rapat Paripurna Ke-3, Rapat Paripurna Ke-4, dst....).

1821. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan II / III Tahun Sidang 2014.

1822. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan II Tahun Sidang 2017.

1823. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017.

1824. 1 (satu) buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bengkalis Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

1825. 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 11 tahun 2016 tentang RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2016-2021.

1826. 1 (satu) buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bengkalis Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Bengkalis 2016.

1827. 1 (satu) buah buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.

1828. 1 (satu) buah buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis masa jabatan 2014-2019.

1829. 1 (satu) buah buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 tahun 2017 tentang Kode Etik

Halaman 585 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis masa jabatan 2014-2019.

1830. 1 (satu) buah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis masa jabatan 2014-2019.
1831. 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat Paripurna 1 DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 18 September 2017.
1832. 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat Paripurna 2 DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 16 Oktober 2017.
1833. 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat Paripurna 4 DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 17 Oktober 2017 tentang acara rapat paripurna jawaban/penjelasan Bupati Bengkalis terhadap Pandangan Umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap penyampaian nota keuangan perubahan APBD Kabupaten Bengkalis T.A. 2017.
1834. 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat Paripurna 5 DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 24 Oktober 2017 tentang acara rapat paripurna laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, sekaligus pengambilan keputusan.
1835. 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat Paripurna 6 DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 13 November 2017 tentang acara rapat paripurna tentang penyampaian nota keuangan RAPBD Kabupaten Bengkalis TA 2018 oleh Bupati Bengkalis.
1836. 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat Paripurna 7 DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 13 November 2017 berikut lampirannya.
1837. 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat Paripurna 8 DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 13 November 2017.
1838. 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat Paripurna 9 DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 29 November 2017.
1839. 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 18 September 2017 tentang acara rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Bengkalis dalam rangka pengucapan sumpah/janji sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis sisa masa jabatan 2014-2019.

Halaman 586 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1840. 1 (satu) bundel fotocopy laporan tentang hasil reses anggota DPRD Kabupaten Bengkalis tahun 2017.
1841. 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 12 September 2017.
1842. 1 (satu) bundel fotocopy pandangan umum fraksi gabungan negeri junjungan DPRD Bengkalis tentang penyampaian nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Bengkalis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2018.
1843. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Pembahasan Rancangan KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2017 Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 11 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh SYAHRIAL selaku Pimpinan Sidang.
1844. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017 Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 23 Oktober 2017.
1845. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Pembahasan Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2018 Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis 07 November 2017 beserta dokumen pendukungnya.
1846. 1 (satu) lembar Nota Dinas Untuk : Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis, Dari, Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis, tanggal 10 Oktober 2017, Perihal : Pembahasan KUPA - PPAS Tahun Anggaran 2017.
1847. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis, Tanggal : 11 Oktober 2017, Acara : Rapat Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis tentang Pembahasan KUPA - PPAS Tahun Anggaran 2017 dengan Bagian Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bengkalis.
1848. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir tanggal : 3 Maret 2017.
1849. 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Nama SKPD Kabupaten Beng.kalis dan Nota Dinas dari : Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis, untuk : Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis, Perihal : Permohonan Hearing, tanggal : 29 Maret 2017, Nomor : 170/KOM.II-DPRD/III/2017/08.
1850. 1 (satu) lembar Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang dibelakangnya terdapat tulisan tangan PT. SINAR MAS.

Halaman 587 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1851. 1 (satu) Spring File warna kuning merek Red Leaf dengan tulisan Abasen yang didalamnya terdapat Surat Nomor : 170/DPRD/IX/2017/126 tanggal 22 September 2017, Perihal Undangan Rapat Kerja dengan Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis beserta dokumen pendukungnya.
1852. 1 (satu) map plastik warna merah merk Red Leaf dengan tulisan BA yang didalamnya terdapat Berita Acara Rapat Pembahasan Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2018 Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis dan dokumen pendukung lainnya.
1853. 1 (satu) map warna kuning dengan tulisan SITI AMINAH, BA APBD-P 2017 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel dokumen Perubahan RAPBD Th. 2017, Komisi II.
1854. 1 (satu) map warna krem dengan tulisan DPRD Kabupaten Bengkalis Komisi "I" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel Nota Dinas, Untuk : Pimpinan DPD Kabupaten Bengkalis, Dari : Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis, Tanggal : 17 Oktober 2017, Perihal : Pembahasan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2017.
1855. 1 (satu) map warna biru dengan tulisan Pemerintah kabupaten Benkalis Sekretariat Daerah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel daftar hadir Rapat Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis Pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2018 beserta dokumen pendukung lainnya.
1856. 1 (satu) map berwarna kuning Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas PUPR yang didalamnya terdapat 1(satu) bundel daftar hadir Rapat Pembahasan Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2018 Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis beserta dokumen pendukung lainnya.
1857. 1 (satu) map berwarna orange yang bertuliskan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis bertuliskan "SPJ Siti" yang didalamnya diantaranya berisikan 1 (satu) bundel perubahan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Bengkalis Bulan Nopember 2017 untuk tanggal 7 Nopember s.d. 4 Desember 2017 beserta dokumen pendukung lainnya.
1858. 1 (satu) map berwarna biru yang bertuliskan "ABSEN SKPD" yang didalamnya berisikan 1 (satu) bundel Rincian Plafon Anggaran SKPD per program dan kegiatan tahun Anggaran 2018 Kabupaten Bengkalis.

Halaman 588 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1859. 1 (satu) map berwarna krem yang bertuliskan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah "KOMISI II" yang berisikan 1 (satu) bundel dokumen bertuliskan "KUA-PPAS 2017 KOMI II", "BA APBD-P 2017 KOM II", dan daftar hadir Komisi II DPRD kabupaten Bengkalis.
1860. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan dengan tinta berwarna merah yang bertuliskan "selesai reses".
1861. 1 (satu) bundel dokumen bertuliskan Absen KUPA-PPAS TA 2017 ctt : 2 Absen Dewan Kurang.
1862. 1 (satu) bundel dokumen Nota Dinas untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 30 Oktober 2017.
1863. 1 (satu) bundel dokumen daftar hadir Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 23 November 2017.
1864. 1 (satu) bundel dokumen yang bertuliskan "KUA-PPAS 2017 KOM II".
1865. 1 (satu) bundel dokumen bertuliskan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Tahun Anggaran 2017.
1866. 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 5/6/2017, nama Syahrial, nomor rekening 108 0004588944 senilai Rp 40.000.000,-.
1867. 1 (satu) map berwarna orange yang bertuliskan "BA" yang berisikan 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 16 Desember 2016 perihal pembahasan rancangan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017.
1868. 1 (satu) map berwarna kuning bertuliskan "DINAS PU DAN TR" yang berisikan diantaranya 1 (satu) bundel Expose Kronologis Permasalahan Paket Pembangunan jalan Duri- Sei Pekning tahun 2016.
1869. 1 (satu) map plastik berwarna orange yang berisikan 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis Pembahasan KUA PPAS Perubahan SKPD tahun 2016 Kabupaten Bengkalis.
1870. 1 (satu) map berwarna biru muda yang berisikan diantaranya 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis Pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2018.
1871. 1 (satu) bundel Undangan FGD Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2018 nomor 050/BAPPEDA/108/2017, tanggal 1 Februari 2017.

Halaman 589 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1872. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 6 Desember 2016 perihal Pembahasan rancangan KUA-RPPAS APBD Kabupaten Bengkalis TA 2017.
1873. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 16 Januari 2017.
1874. 1 (satu) bundel print out diantaranya SOPD : Dinas Pendidikan, Kegiatan : Pengadaan peningkatan pengetahuan ekstrakurikuler wajib pramuka melalui alat kelengkapan dan baha bacaan untuk SD Kec. Rupat, Estimate Biaya Rp.200.000.000,-.
1875. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 170/DPRD/VI/2017/59 tanggal 12 Juni 2017 perihal : Undangan Rapat Kerja.
1876. 1 (satu) ordner berwarna kuning yang berisikan Print Out Notulen Pembahasan KUA APBD-2018.
1877. 1 (satu) bundel Surat Nomor : 43/INT-DPRD/KOM II/III/2012 tanggal 20 Maret 2012, perihal : Pelelangan Proyek tahun 2012 beserta dokumen pendukung lainnya.
1878. 1 (satu) map warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bundel Notulen Hearing Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis Bersama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis beserta dokumen pendukung lainnya.
1879. 1 (satu) Surat Nomor : 170/SET.DPRD/XII/2015/158 tanggal 30 November 2015, Hal : Perubahan Kelima Acara Rapat DPRD Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015-2016 beserta dokumen lainnya di dalam Map warna oranye dengan tulisan tangan Kecamatan Rupat "NUR HASMI HASYIM".
1880. 1 (Satu) lembar tindisan Setoran Tunai tanggal 20 September 2018 disetor ke nomor rekening 8844201809020013 a.n. Rek KPK-Perkara Bengkalis sejumlah Rp 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), penyeter EDI KURNIAWAN, KTP 1403021606820001, Berita 8844201809020013 a.n. Rek KPK-Perkara Bengkalis.
1881. 1 (satu) Odner berwarna pink merk Combo bertuliskan "Absen, BA, Notulen" yang didalamnya terdapat Nota Dinas perihal permohonan hearing tanggal 14 September 2015 beserta dokumen pendukung lainnya.
1882. 1 (satu) Odner berwarna hitam merk Bindex yang didalamnya terdapat dokumen Notulen Rapat Hearing Komisi II DPRD

Halaman 590 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkalis tentang persoalan pembangunan infrastruktur pada tanggal 27 Januari 2015 beserta dokumen pendukung lainnya.

1883. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Usulan Kegiatan PIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bengkalis yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bengkalis Ir. SAFRIL B. MT.
1884. 4 (Empat) lembar fotocopy Daftar : Usulan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 Tambahan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bengkalis Ir. SAFRIL B. MT.
1885. 1 (satu) lembar fotocopy kolom terdiri dari No, Program/kegiatan/uraiana kegiatan, anggaran dan keterangan jumlah 9,985,500,000.00 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bengkalis Ir. SAFRIL B. MT tanggal 11 Januari 2011.
1886. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 pukul 14.00 s/d selesai acara : Rapat Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis dengan : Dinas PU Kabupaten Bengkalis dan Rekanannya (PPTK, Kontraktor, Konsultan) MY. Beserta 3 (tiga) lembar Daftar Hadir Instansi Dinas Pemerintah Kabupaten Bengkalis Hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 pukul 14.00 s/d selesai acara : Rapat Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis dengan Dinas PU Kabupaten Bengkalis dan Rekanannya : 1. PPTK, 2. Kontraktor, 3. Konsultan tentang Finalisasi Kegiatan Multi Years sesuai dengan kontrak induk.
1887. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis Hari Senin tanggal 22 Juni 2015 pukul 14.00 s/d selesai acara : Pemindahan Tiang Listrik Proyek MY pada Jalan Lingkar Bengkalis. Beserta 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir dinas/instansi hari Senin tanggal 22 Juni 2015 pukul 14.00 s/d selesai Acara : Pemindahan Tiang Listrik Proyek MY pada Jalan Lingkar Bengkalis dan 2 (dua) lembar fotocopy catatan tulisan tangan dengan tinta hitam diantaranya tertulis senin 22 Juni 2015.
1888. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Pimpinan Komisi II kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 16 Desember 2014 perihal pembahasan Ranperda tentang APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.

Halaman 591 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1889. 1 (satu) lembar fotocopy Surat DPRD Kabupaten Bengkalis kepada Bupati Bengkalis nomor : 170/DPRD/VII/2015/104 tanggal 09 Juli 2015 perihal Undangan Rapat Kerja yang ditandatangani Ketua DPRD H. HERU WAHYUDI SH.
1890. 1 (satu) lembar fotocopy Disposisi Surat DPRD Kabupaten Bengkalis no agenda 392 tanggal 31-08-2015 beserta 2 (dua) lembar fotocopy surat nomor 286/SS-A/PPTT/R/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015 hal Permintaan Pembayaran Tagihan Termin 30% atas SPP Nomor : 43/PPP/G.6/ APBD/BM.P/V/2009 untuk diajukan pada APBD-P tahun 2015 yang ditandatangani oleh SAUT SIHALOHO.
1891. 1 (satu) lembar draft Surat DPRD Kabupaten Bengkalis kepada Bupati Bengkalis nomor : 170/DPRD/VI/2015/95 tanggal 26 Juni 2015 perihal Undangan Rapat Kerja yang ditandatangani Ketua DPRD H. HERU WAHYUDI SH dengan coretan dan tulisan tangan warna biru.
1892. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Pimpinan Komisi II kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 14 September 2015 perihal Permohonan Hearing yang ditandatangani oleh SYAHRIAL ST.
1893. 1 (satu) bundel dokumen Notulen Rapat Rancangan KUA-PPAS Kab BKS th 2015 tanggal 2 Desember 2014, 10 Desember 2014, 25 November 2014, 26 November 2014, Komisi A dan Mitra Kerja di dalam Map plastik warna biru.
1894. 1 (satu) bundel dokumen pembahasan KUA PPAS perubahan 2013 di dalam Map plastik warna biru.
1895. 1 (satu) buku Risalah Resmi DPRD Kabupaten Bengkalis masa persidangan III tahun sidang 2011, tanggal 21 Oktober 2011.
1896. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen lampiran hasil rasionalisasi dan justifikasi rencana usulan PPAS Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis TA 2016 pada pembahasan bersama komisi II.
1897. 1 (satu) map berwarna biru jadwal pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD Kabupaten Bengkalis TA 2014 komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis dengan SKPD Mitra Kerja dari Pemda Kabupaten Bengkalis.
1898. 1 (satu) map berwarna kuning berisi 1 (satu) lembar surat undangan nomor 170/DPRD/XII/2014/115 tanggal 19 Desember 2014, Perihal Rapat Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis beserta 3 (tiga) lembar fotocopy keputusan bamus DPRD nomor 14 tahun 2014 tentang

Halaman 592 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan jadwal kegiatan DPRD tanggal 23 Desember s/d 5 Januari 2015.

1899. 1 (satu) lembar Nota Dinas Pimpinan Komisi II Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 16 Desember 2014 perihal pembahasan Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2015.
1900. 1 (satu) map berwarna hijau yang bertuliskan "ABSEN LAMA" berisi diantaranya 1 (satu) bundel dokumen pembahasan PPAS, Perubahan SKPD, per program dan kegiatan TA 2012.
1901. 1 (satu) map berwarna hijau yang bertuliskan "ABSENSI KUA PPAS 2013" yang diantaranya berisi 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi Pra RKA RAPBD Sekretariat daerah kabupaten bengkalis Tahun Anggaran 2013.
1902. 1 (satu) map berwarna hijau yang bertuliskan "SPPD YANTI" yang diantaranya berisi 1 (satu) lembar dokumen berisi tulisan tangan catatan proyek yang ditandatangani oleh Abdul kadir tanggal 13 Nopember 2012.
1903. 1 (satu) bundel fotocopy lampiran Surat Bupati Bengkalis Nomor : 050/BAPPEDA-SET/408/2011 tanggal 12 September 2011 tentang pembahasan Rancangan KUA-P dan PPAS-P tahun 2011.
1904. 1 (satu) bundel buku I Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten bengkalis TA 2011.
1905. 1 (satu) bundel buku II Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten bengkalis TA 2011.
1906. 1 (satu) bundel buku III Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten bengkalis TA 2011.
1907. 1 (satu) bundel dokumen Surat nomor : 170/DPRD/XI/2011/133 tanggal 14 Nopember 2011 beserta lampirannya.
1908. 1 (satu) buku berwarna Pink dengan tulisan RKA SKPD tahun anggaran 2010, Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan.
1909. 1 (satu) buku Risalah Resmi DPRD Kabupaten Bengkalis masa persidangan III tahun sidang 2011, tanggal 13 Desember 2011.
1910. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tata Ruang dan Permukiman TA 2013.

Halaman 593 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1911. 1 (satu) buku Laporan Kegiatan dan hasil karya DPRD Kabupaten Bengkalis tahun sidang 2011.
1912. 1 (satu) buku peraturan daerah nomor 1 tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang APBD Kabupaten Bengkalis TA 2011.
1913. 1 (satu) ordner berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel dokumen pembahasan APBDP TA 2016.
1914. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) tahun Anggaran 2012 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terdapat tulisan tangan Misliadi Rupert.
1915. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen usulan kegiatan tahun anggaran 2012 tambahan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terdapat tulisan tangan Misliadi Rupert.
1916. 1 (satu) bundel dokumen Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis TA 2017.
1917. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat Komisi II DPRD kabupaten Bengkalis Pembahasan RKA SKPD RAPBD tahun 2016 Kabupaten Bengkalis.
1918. 1 (satu) bundel dokumen Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA 2018 Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
1919. 1 (satu) map berwarna orange yang bertuliskan "SYAHRIAL, ST KOMISI II" yang diantaranya berisi 1 (satu) bundel dokumen usulan Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis.
1920. 1 (satu) bundel dokumen Nota Keuangan tentang rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten bengkalis TA 2011.
1921. 1 (satu) map berwarna biru yang bertuliskan " SURAT TURUN DARI KETUA TGL. 27/08/15 UNTUK KOMISI II" yang diantaranya berisikan 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Tugas Nomor: 231/SPT/Um/2015 tanggal 1 September 2015.
1922. 1 (satu) map berwarna hijau yang diantaranya berisikan 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 24 Nopember 2014 tentang Pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2015 dan jadwal Bamus 2014.
1923. 1 (satu) map berwarna biru yang diantaranya berisikan fotocopy tulisan tangan notulensi Dinas Bina Marga (PU) dan pengairan.

Halaman 594 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1924. 1 (satu) map berwarna hijau muda yang diantaranya berisikan dokumen Keputusan badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 08 tahun 2014 tentang penetapan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 21 Juli 2014 s.d. 15 September 2014, dan nomor 11 tahun 2014 (jadwal kegiatan DPRD tanggal 18 November – 31 Desember 2014) beserta daftar hadir dan berita acara.
1925. 1 (satu) map berwarna biru yang bertuliskan “SPJ Hasan” diantaranya berisikan 1 (satu) bundel dokumen surat nomor 170/DPRD/IX/2015/138 tanggal 17 September 2015 beserta dokumen pendukung lainnya.
1926. 1 (satu) map berwarna kuning bertuliskan BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang diantaranya berisikan fotocopy Nota Dinas tanggal 6 Oktober 2015 perihal Pembahasan Rancangan KUA-PPAS perubahan APBD kabupaten Bengkalis TA 2015 dan dokumen pendukung lainnya.
1927. 1 (satu) map berwarna kuning yang diantaranya berisikan 1 (satu) bundel dokumen Daftar Hadir Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 9 Februari 2015 tentang rapat kerja dengan Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis tentang persoalan pembangunan infrastruktur dan dokumen pendukung lainnya.
1928. 1 (satu) ordner warna hitam yang bertuliskan MY 2013/ 2015.
1929. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Dinas Pekerjaan Umum diantaranya yaitu Nama Pekerjaan : Peningkatan Jalan Kador – Tanjung Punak, Nama Perusahaan : PT. INDAH PUTRI JAYA, Direktur/Direktur Cabang : ACHENG, Alamat Kantor : Jl. Abdul Rahman Desa Pancu Jaya, Jumlah : Rp. 4.500.000.000,00, dan seterusnya.
1930. 1 (satu) bundel print out dokumen diantaranya yaitu Nama Paket : Pembangunan Gedung Workshop Disperindag Kabupaten Bengkalis, HPS : 1,46M, Tanggal Download : 14 Apr – 21 Apr 2016.
1931. 1 (satu) Buku Kerja 2012 DPRD Kabupaten Bengkalis.
1932. 1 (satu) Handphone merk Samsung, warna gold, model SM-G950FD, kapasitas 64 GB, IMEI 1 : 358061/08/003166/9, IMEI 2 : 358062/08/ 003166/7, nomor serial : RR8J40CM2HD, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dan kartu micro-sd berkapasitas 8 GB, beserta aksesoris case Samsung warna cokelat.

Halaman 595 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



1933. Uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Penampungan KPK Nomor rek : 0378 01000168 30 6 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atas nama penyetor H. MALIKI.
1934. Uang sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 18 September 2017 ke Nomor Rekening 0378-01-000168-30-8, Nama : KPK, Penyetor : SYARIFUDDIN, Ket : Pengembalian uang perkara Bengkalis.
1935. Uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar print out formulir multi pembayaran Bank Mandiri Branch Pekanbaru Sudirman Atas, tanggal 04 September 2018, jam 1:45:50, penerima No rek : 88812011809020013, atas nama KPK, untuk setoran uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), penyetor atas nama ARDIANSYAH, Bengkalis, 08117065559, tujuan transaksi Pengembalian.
1936. Uang sejumlah Rp100,000.000,- (Seratus Juta Rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan formulir multi pembayaran Bank Mandiri tertanggal 17-10-2018; Nama Penerima: KPK-Perkara Bengkalis; No. Pelanggan: 8881201809020013; Penyetor: ARDIANSYAH ST.MT; No Telepon: 08117065559; Jumlah: 100.000.000; Terbilang: Seratus Juta Rupiah.
1937. Uang sejumlah Rp 50,000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan formulir multi pembayaran Bank Mandiri tertanggal 28-01-2019; Nama Penerima: KPK-Perkara Bengkalis; No. Pelanggan: 8881201809020013; Penyetor: ARDIANSYAH ST.MT; No Telepon: 08117065559; Jumlah: 50,000.000; Terbilang: Lima Puluh Juta Rupiah.
1938. Uang tunai sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar resi ATM BNI 19/02/19 12:07; No . Rekord 1859; Nama Pengirim: Bpk MUHAMMAD NASIR; Nama Penerima: Rek KPK-Perkara Bengkalis; Jumlah 9.000.000,-.
1939. Uang tunai sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar resi ATM BNI 19/02/19 12:09; No . Rekord 1867; Nama Pengirim: Bpk MUHAMMAD NASIR; Nama Penerima: Rek KPK-Perkara Bengkalis; Jumlah 8.000.000,-.
1940. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar resi ATM BNI 19/02/19 12:10; No . Rekord 1870; Nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengirim: Bpk MUHAMMAD NASIR; Nama Penerima: Rek KPK-Perkara Bengkalis; Jumlah 1.000.000,-.

1941. Uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, atas nama penyeter ADY CHANDRA ke rekening KPK dengan nomor virtual account 8881201809020013.

1942. Uang tunai sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang terdiri dari:

- a. 3 (tiga) bungkus plastik uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang masing-masing plastik berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan total Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- b. 2 (dua) bungkus plastik uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang masing-masing berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah total Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- c. 10 (sepuluh) ikat uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- d. 20 (dua puluh) ikat uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

1943. 1 (satu) buah paper bag berlogo Mandiri yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari :

- a. 10 (sepuluh) bundel uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam setiap budel terdiri dari 100 (seratus) lembar dengan nilai total Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- b. 10 (sepuluh) bundel uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam setiap bundel terdiri dari 100 (seratus) lembar dengan nilai total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

1944. 1 (satu) buah dompet warna orange yang didalamnya terdapat :

- a. Uang tunai sejumlah RP. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan perincian sbb:
 1. 500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 2. 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp 100,000,-(seratus ribu rupiah).
- b. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA an. KASMARNI, No rek : 8215073218.

Halaman 597 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA an. AKHYAR MUKMIN, No rek : 8215198941.
 - d. 1 (satu) buah buku tabungan CIMB Niaga Hypermart an. KASMARNI, No rek : 703513277400.
 - e. 1 (satu) buah buku tabungan CIMB Niaga Tabungan X-tra an. KASMARNI, No rek : 466-01-13216-18-0.
 - f. 1 (satu) lembar asli tindasan Formulir setoran tunai Pemindahbukuan CIMB Niaga dari rek : 702114976200 ke rekening 703513277400 an. KASMARNI sebesar Rp. 700.000.000,-; (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 20-07-2017.
1945. 1 (satu) buah amplop warna coklat yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian sbb:
- a. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - b. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
1946. Uang tunai sejumlah Rp. 62.600.000,- (enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :
- a. 176 (seratus tujuh puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nilai total Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).
 - b. 900 (sembilan ratus lembar) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nilai total Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
1947. 1 (satu) buah tas berwarna coklat merk Hush Puppies yang didalamnya terdapat uang dengan jumlah Rp. 113.850.000,- (seratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :
- a. 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - b. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - c. 800 (delapan ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
1948. 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Bally Switzerland yang didalamnya terdapat uang dengan jumlah Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah), dengan rincian :

Halaman 598 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - b. 800 (delapan ratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - c. 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
1949. 1 (satu) buah Tas koper warna hitam merk NAVY CLUB yang didalamnya terdapat:
- a. 1 (satu) buah buku loose leaf dengan warna merah muda (Pink).
 - b. Uang tunai sejumlah Rp. 805.000.000,- (delapan ratus lima juta rupiah) dengan rincian sbb :
 1. 5000 (lima) ribu lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nilai total Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 2. 6100 (enam ribu seratus lembar) uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dengan nilai total Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah).
1950. 1 (satu) unit apartement Grand Permata, Tower B Lantai 17 Nomor: 02 (1702) dengan luas: 139,98 m2.
1951. 1 (Satu) unit Batching Plant yang terletak di Desa Senamat Kecamatan Pelepat Kabupaten Muara Bungo KM 20, dengan spesifikasi sebagai berikut:
- Jenis Alat : Concret Baching Plant (Wet Type).
- Merk/Type : BHS Concrete wetmix Plant 60 M3/jam.
- Warna : Putih Tahun Pembuatan : 2014 Kondisi : Brand New/Baru.
1952. 1 (satu) buah Concret Wet Baching Plant 60 M2 sudah termasuk Silo dengan spesifikasi sbb:
- Jenis Alat : Concret Baching Plat (Wet Type).
- Merk/Type : BHS Concrete Wetmix Plant 60 M3/Jam.
- Warna : Putih Tahun pembuatan : 2014 Kondisi : Brand New / Baru.
1953. 1 (satu) unit Diesel Generating Set , Merk : HARTECH, Model : HT 250 CD, S/N : 140321-S-015R, Engine : Cu,,ims, Engine Type : 6L TAA8.9G2, Engine S/N : 8794959, Generator : Stamford, Generator Type : UCD1274K14, Generator S/N : X13L525409, Output 250 Kva beserta 1 (satu) buah kunci kontak Genset dan 1 (satu) buah kunci ruang Genset.
1954. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berupa rumah yang berada di dalam komplek Abinaya Residence Blok C No. 5 yang terletak di

Halaman 599 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Labuh Baru, kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

1955. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berupa rumah yang berada di dalam Komplek Abinaya Residence Blok F No. 5 yang terletak di kelurahan Labuh Baru, kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

1956. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berupa rumah yang berada di dalam komplek Abinaya Residence Blok I No. 10 yang terletak di kelurahan Labuh Baru, kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

1957. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki type LX 150 C(KLX 150S)dengan Nomor Polisi : BM 5964 AL, An. AGUS FINDRA, No. Mesin : LX150CEPH9288, beserta Kuncinya.

1958. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki type LX 150 C(D Tracker) dengan Nomor Polisi : BM 2933 BA, An. ASRUL, No. Rangka : MH4LX150DEJP03580, No Mesin : LX150CEPG4465, beserta Kuncinya.

1959. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) Merk: Mitshubishi Pajero Sport Exceed Limited; Warna: Hitam; Plat Nomor: B 1609 MS; No Rangka: MMBGRKG40DF007689; Nomor Mesin: 4D56UCED7879 beserta kunci mobil.

1960. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) Merk: Mitshubishi Pajero Sport Dakkar; Warna: Hitam; Plat Nomor: B 888 MBA; No Rangka: MMBGYKH40ED012924; Nomor Mesin: 4D56UCEV7203 beserta kunci mobil.

1961. 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi type C. Dis FE74HDV4X2, Jenis / Model : Kendaraan Khusus /Mbl Tangki, warna kuning, tahun pembuatan : 2014, nomor rangka : MHMFE74P5EK119084, Nomor mesin : 4D34TK28237, Nomor Polisi : B 9228 PFA beserta 1 (satu) buah kunci 1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan kunci bertuliskan MUARA NAULI WATER TANK.

1962. 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi type C. Dis FE74HDV4X2, Jenis / Model : Kendaraan Khusus /Dumper Truck, warna kuning, tahun pembuatan : 2013, nomor rangka : MHMFE74P5DK108682, Nomor mesin : 4D34TJ05675, Nomor Polisi : B 9560 PDC beserta 1 (satu) buah kunci 1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan ring.

Halaman 600 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1963. 1 (satu) buah bungkus Sim Card Telkomsel dengan nomor: 0812 7519 682 dan 1 (satu) buah bekas potongan bungkus Sim Card dengan nomor : 0822 8452 1113.

1964. 1 (satu) buah kunci, dengan gantungan kunci F.C.B.

Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan 1964, seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain (perkara atas nama Terdakwa Hobby Siregar);

7. Menghukum Terdakwa M. Nasir membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/ PN Pbr pada tanggal 3 September 2019, permintaan banding ini telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan surat mohon bantuan pemberitahuan pernyataan Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 4 September 2019 Nomor : W4-U.1/4778/HK.01.TPK/IX/2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 23 September 2019 sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 19/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr tanggal 23 September 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan satu rangkap kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2019 oleh Jurusta Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang bahwa, terhadap memori banding yang diajukan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 19/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2018/PN Pbr pada tanggal 9 Oktober 2019, kontra memori banding tersebut oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru telah dimintakan bantuan pemberitahuan dan penyerahan kepada Pengadilan Negeri Bengkalis sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Terdakwa melalui suratnya tertanggal 15 Oktober 2019 Nomor : W4-U1/5512/HK.01.TPK/X/2019;

Halaman 601 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru pada tanggal 23 September 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru tersebut telah memenuhi syarat dan tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang diajukan banding tersebut terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, memori banding dari Terdakwa, beserta semua surat-surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr, tanggal 28 Agustus 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa M. NASIR menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan argumen dan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim telah keliru dalam membuat putusan karena kurang mempertimbangkan beberapa fakta persidangan sehingga amar putusannya tidak didasarkan pada fakta dan jauh dari rasa keadilan;
2. Majelis Hakim keliru menyatakan unsur secara melawan hukum pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi;
3. Menyatakan bahwa Terdakwaa M. NASIR telah melakukan perbuatan dalam perkara a quo adalah termasuk dalam ranah Hukum Perdata atau Hukum Perikatan;

Halaman 602 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Majelis Hakim sengaja mengabaikan beberapa fakta yang terungkap pada persidangan yang sangat merugikan Terdakwa M. NASIR;
5. Memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
 - Melepaskan Terdakwa M. NASIR dari segala tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum;
 - Memulihkan nama baik Terdakwa M. NASIR;
 - Dan membebaskan biaya perkara kepada Negara;
 - Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa **M. NASIR** telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 9 Oktober 2019, dan selanjutnya kontra memori banding tersebut diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa kontra memori Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya membantah semua argumen dan alasan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa **M. NASIR**, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru selanjutnya akan mempertimbangkan dalam membuat putusan pada tingkat banding sebagaimana yang diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pbr, memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa **M. NASIR** dan kontra memori banding Penuntut Umum, memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan berikut ini :

Menimbang bahwa, argumen dan alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa **M. NASIR** dalam memori bandingnya sebagian besar adalah hal-hal yang menegaskan kembali argumen dan alasan yang telah dimuat dalam nota pembelaan/pleidoi yang dibacakan pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yakni argumen dan alasan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa **M. NASIR** mengenai unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum

Halaman 603 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terbukti, dalam hal ini kontra memori Penuntut Umum telah memberikan argumen dan alasan yang pada pokoknya membantah semua argumen dan alasan Penasihat Hukum Terdakwa **M. NASIR**, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sependapat dengan kontra memori Penuntut Umum mengenai bantahan terhadap argumen dan alasan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa **M. NASIR**, maka oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menguraikan dan mempertimbangkan dengan baik dan benar semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada persidangan dengan semua alat bukti yang diajukan ke persidangan dan juga tanggapan serta sanggahan dari Penasihat Hukum Terdakwa **M. NASIR** yang termuat dalam Peidoinya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka dengan ini Majelis Hakim Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dapat menerimanya, sehingga dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Tingkat Banding memahami bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus diberantas secara khusus karena korupsi merupakan suatu kejahatan yang dirasakan oleh masyarakat memiliki akibatnya yang sangat serius (*serious crime*) sehingga memerlukan suatu tindakan serius untuk memberantasnya. Maka untuk menjatuhkan pidana kepada **M. NASIR**, Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukan "*ansich*" bagi pelaku tindak pidana Korupsi saja yang membuat efek jera (*preventif*) tetapi lebih jauh dari pada itu efek kepada masyarakat pada umumnya agar tidak berbuat seperti yang dilakukan oleh Terdakwa **M. NASIR** dan juga adanya pengembalian kerugian negara secara optimal yang ditimbulkan oleh perbuatan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa selain berpedoman kepada hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dalam pertimbangan hukuman yang dijatuhkan oleh Peradilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menentukan hukuman terhadap Terdakwa **M. NASIR** merasa perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Halaman 604 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, berdasarkan surat Nomor 600/PU/IX/2013/894 tanggal 5 September 2013, Terdakwa M. NASIR menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : Kpts.821.22/BKD/02/2013, tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon II, pada tanggal 26 Februari 2013. Selain itu M. NASIR juga diangkat oleh Bupati Bengkalis sebagai Pengguna Anggaran (PA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013-2015, menetapkan PT MRC sebagai pemenang lelang Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih, padahal sebagai pemenang lelang, Terdakwa M. NASIR mengetahui bahwa proses lelang tersebut tidak dilakukan sesuai ketentuan, namun tetap dilaksanakan karena telah diarahkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2012, kembali dilakukan pertemuan di hotel Peninsula Jakarta yang dihadiri oleh HERLIYAN SALEH dan Terdakwa dengan pihak Kontraktor diantaranya MAKMUR alias AAN dan ISMAIL IBRAHIM. Dalam pertemuan itu HERLIYAN SALEH dan Terdakwa menunjuk (*mem-ploting*) perusahaan-perusahaan yang akan mengerjakan paket-paket proyek multiyears di Kabupaten Bengkalis padahal saat itu proses lelang belum dilaksanakan (bagi-bagi proyek). Saat itu PT MRC yang dibawa oleh ISMAIL IBRAHIM dan MAKMUR alias AAN ditunjuk akan mengerjakan proyek Peningkatan Jalan Poros Pulau Rupat (Ruas Batu Panjang-Pangkalan Nyirih). Dalam pertemuan itu Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang merangkap sebagai PPK juga mengatakan akan memberikan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) kepada masing-masing kontraktor yang telah ditunjuk (*di-ploting*) untuk panduan membuat dokumen penawaran lelang;

Menimbang, bahwa dalam rangka persiapan lelang, Terdakwa meminta HADI PRASETYO (Kasi Perencanaan Jalan Dinas Bina Marga Bengkalis) untuk membuat *Owner Estimate* (OE) atau HPS pada paket pekerjaan peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih TA 2013-2015 (*multi years*) dengan nilai yang mendekati pagu anggaran yaitu sebesar Rp.528.063.000.000,00 (*lima ratus dua puluh delapan miliar enam puluh tiga juta rupiah*). Setelah dibuat oleh HADI PRASETYO, lalu OE atau HPS tersebut diberikan hanya kepada Terdakwa dalam bentuk soft copy dan hard copy.

Menimbang, bahwa pada bulan Januari 2013, Terdakwa memanggil H. SYARIFUDDIN alias H. KATAN datang ke rumah dinasny untuk memperkenalkan para kontraktor yang akan mengikuti lelang proyek-proyek multi years, diantaranya adalah MAKMUR alias AAN dan HOBBY SIREGAR

Halaman 605 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT MRC. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengarahkan H. SYARIFUDDIN alias H. KATAN agar paket-paket proyek multi-years dapat dimenangkan oleh para kontraktor yang telah disepakati (*di-ploting*) sebagaimana arahan dari HERLIYAN SALEH, salah satunya adalah proyek poros Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau TA 2013 s/d TA 2015 yang akan dikerjakan oleh MAKMUR alias AAN menggunakan perusahaan milik HOBBY SIREGAR (PT MRC).

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 November 2013, Terdakwa menandatangani Kontrak Nomor 600/PU-BM/SP/KONSULT/PJ.MY/XI/2013 / 005 tentang penunjukan PT. Cipta Multi Kreasi (PT CMK) sebagai Konsultan Pengawas proyek Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis TA 2013 s/d TA 2015 (*multi years*) dan Terdakwa juga menunjuk MUSLIM dan ASRUL sebagai pengawas lapangan dari dinas PU Kabupaten Bengkalis, padahal MUSLIM dan ASRUL tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan terkait dengan konstruksi jalan.

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut, Terdakwa selaku PPK menyetujui adanya sub-kontrak pekerjaan utama yang dilakukan HOBBY SIREGAR kepada 3 (tiga) kontraktor lokal yaitu :

- PT. Parit Persada (ZAILANI) mengerjakan Base, Lane Concrete, Beton, dan saluran di *Section 1* mulai Sta 00 + 000 sampai Sta 11 + 000.
- PT. Sinar Abadi Riau Mandiri (HERMANTO alias ATIONG) mengerjakan Lane Concrete, Beton, dan saluran di *Section 2* mulai Sta 11 + 000 sampai Sta 21 + 000.
- PT. Teluk Indah (HASYIM) mengerjakan Base di *Section 2* dan sebagian *Section 3* yaitu mulai Sta 10 + 700 sampai Sta 32 + 800.

Sedangkan sisanya dikerjakan oleh PT MRC, padahal Terdakwa mengetahui pekerjaan utama tidak boleh di-subkontrak-kan.

Menimbang, bahwa setelah menerima pembayaran uang muka, PT MRC tidak juga melaksanakan pekerjaan sesuai dengan progress yang ditetapkan dalam kontrak, bahkan HOBBY SIREGAR mengajukan 4 (empat) kali adendum kontrak yang disetujui oleh Terdakwa. Adendum Kontrak I nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dilaksanakan melalui Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis yang diketuai oleh TARMIZI, selebihnya untuk persetujuan adendum kontrak II s.d Adendum Kontrak IV tidak melibatkan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*). Dalam pelaksanaan pengajuan adendum kontrak tersebut, PT

Halaman 606 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MRC melalui DOSO PRIHANDOKO dan AGUS FINDRA atas perintah HOBBY SIREGAR memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) kepada TARMIZI dan sebesar Rp.80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) kepada SYAFRIZAN (sekretaris Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Tahun Jamak).

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2014, progres pekerjaan yang dikerjakan oleh PT MRC baru mencapai 7,26% atau tidak mencapai 10%, sehingga pada bulan Desember 2014 MUHAMMAD NASIR (Team Leader/Site Engineer) dari PT CMK selaku Konsultan Pengawas melaporkan adanya deviasi (keterlambatan progress pekerjaan) setiap bulannya kepada Terdakwa. Atas laporan dimaksud, Terdakwa selaku PPK seharusnya dapat langsung melakukan pemutusan kontrak terhadap progres pekerjaan PT MRC yang terlambat, namun Terdakwa justru membiarkan PT MRC tetap mengerjakan proyek tersebut sampai masa berakhir kontrak sebagaimana saran dari HERLIYAN SALEH, padahal sudah dapat diperkirakan pekerjaan itu tidak akan selesai pada waktunya.

Menimbang, Bahwa dari pencairan uang proyek yang diterima oleh PT. MRC sebesar Rp.352.360.510.000,00 (*tiga ratus lima puluh dua miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah lima ratus sepuluh ribu rupiah*), ternyata digunakan oleh HOBBY SIREGAR selaku Direktur Utama PT. MRC untuk pembiayaan pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut hanya sebesar Rp.204.605.912.302,10 (*dua ratus empat miliar enam ratus lima juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus dua rupiah koma sepuluh sen*) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.105.881.991.970,63 (*seratus lima miliar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah koma enam puluh tiga sen*) yang merupakan kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis TA 2013 s/d TA 2015 Nomor : 08/LHP/XXI/03/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang dibuat oleh Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas diperoleh fakta telah terjadi manipulasi ataupun *post bidding* terhadap dokumen persyaratan lelang yang tidak lengkap atau belum dimiliki PT. MRC saat lelang, antara lain audit neraca keuangan PT. MRC tahun 2012 - 2013 yang baru dilengkapi pada tanggal 7 Maret 2014 (setelah ditandatangani kontrak pekerjaan dan ditunjuk

Halaman 607 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi rekanan), **HOBBY SIREGAR** menyalahgunakan uang muka pembayaran yang diterimanya, yaitu tidak dipergunakan untuk kegiatan proyek namun diberikan kepada Makmur alias Aan untuk membeli apartemen dan sisanya membeli sejumlah kendaraan bermotor milik PT. MRC, **HOBBY SIREGAR** melakukan sub-kontrak pekerjaan utama kepada kontraktor lain yang tidak tercantum dalam kontrak sebagai pihak Subkontraktor, **HOBBY SIREGAR** mengajukan termijn pembayaran pekerjaan berdasarkan dokumen *Monthly Certificate* (MC) yang direkayasa karena konsultan pengawas maupun Terdakwa dan pengawas proyek dari Dinas PU Kabupaten Bengkalis hanya sekedar menandatangani dokumen yang telah disiapkan PT. MRC;

Menimbang, bahwa **HOBBY SIREGAR** tidak ada niat melaksanakan pekerjaan sesuai tahapan (*time schedule*) yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga progres pekerjaan mengalami keterlambatan (deviasi) setiap bulannya bahkan deviasi semakin lama terus membesar hingga pada bulan Juli 2015 masuk kategori kontrak kritis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan proyek tersebut tidak menjalankan tugas dan fungsinya selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Bengkalis dan juga sebagai PPTK, sehingga **HOBBY SIREGAR** melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan *action plan* yang disepakati dengan Dinas PU Kabupaten Bengkalis untuk mengejar keterlambatan pekerjaan (deviasi) yang berakibat tidak selesainya pekerjaan proyek sampai dengan batas waktu berakhirnya kontrak, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perbuatan dan tindakan Terdakwa M. NASIR tersebut merupakan faktor yang memberatkan dalam mejatuhkan hukuman;

Menimbang, bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara yang sangat besar, menurut Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis TA 2013 sampai dengan TA 2015 Nomor : 08/LHP/XXI/03/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang dibuat oleh Tim Auditor BPK. RI adalah sebesar Rp.105.881.991.970,63 (*seratus lima miliar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah enam puluh tiga sen*) yang merupakan kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pbr tanggal 28 Agustus 2019, harus diperbaiki sekedar mengenai lama pidana penjara yang

Halaman 608 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa **M. NASIR**, sehingga amar selengkapnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan perkara ini pada pemeriksaan Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa **M. NASIR** berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa **M. NASIR** menjalani masa penahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa **M. NASIR** ditahan berdasarkan prosedur hukum yang sah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa **M. NASIR** dari tahanan sehingga Terdakwa **M. NASIR** harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. NASIR** dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, untuk biaya peradilan tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr, tanggal 28 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **M. NASIR**, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **M. NASIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta

Halaman 609 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selma 6 (enam) bulan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang Pengganti sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. menguatkan selebihnya putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr, tanggal 28 Agustus 2019, yang dimintakan banding tersebut;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan, AGUS SUWARGI, S.H., M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Ketua Majelis, TONY PRIBADI, S.H., M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan K.A, SYUKRI, S.H., M.H Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh USMAN, S.H Panitera pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TONY PRIBADI, S.H., M.H

AGUS SUWARGI, S.H., M.H

Halaman 610 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

K.A. SYUKRI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti;

USMAN, S.H

Halaman 611 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 611