



PUTUSAN

Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. M. NASIR, M.T.;**
Tempat Lahir : Api-api;
Umur/Tanggal Lahir : 5 September 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jati Nomor 26 Tangkerang Utara,
Pekanbaru Provinsi Riau (sesuai KTP) atau
Jalan Putri Tujuh Dumai (Rumah Dinas
Sekda Kota Dumai);
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 sampai
dengan tahun 2015;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 1 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

- Dakwaan Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tanggal 12 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. NASIR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “Melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa membayar Uang Pengganti kepada negara sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah

Halaman 2 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 1. 1 (satu) bundel asli Dokumen I Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Nomor 600/PU-BM/SP/KONSULT/PJ.MY/XI/2013/005 tanggal 28 November 2013 dengan lokasi di Kecamatan Rupat nilai kontrak Rp4.022.535.000,00 (empat miliar dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) Pelaksana : PT. Cipta Multi Kreasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;
 2. 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 090a/SPP-CMK/V/2014 perihal pergantian personil PT. CIPTA MULTI KREASI yang ditandatangani di Jakarta tanggal 2 Mei 2014 oleh T. Achdiat, MBA selaku Direktur Utama PT. CIPTA MULTI KREASI;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 30/SE-PT/CMK/V/2014 perihal Cetakan Benda Uji (Beam) untuk Beton FS 45 yang ditandatangani di Rupat tanggal tanggal 2 Mei 2014 oleh Ir. Muhammad NASIR, MSi selaku Supervisi Engineer;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 11/SE-PT/CMK/X/2014 perihal Progress Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang ditandatangani di Rupat tanggal 27

Halaman 3 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Oktober 2014 oleh Ir. Muhammad NASIR, MSi selaku Supervisi Engineer;

5. 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 16/SE-PT/CMK/XI/2014 perihal Laporan Progress Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang ditandatangani di Rupat tanggal 26 November 2014 oleh Ir. Muhammad NASIR, MSi selaku Supervisi Engineer;
6. 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 21/SE-PT/CMK/II/2015 perihal Progress Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang ditandatangani di Rupat tanggal 25 Januari 2015 oleh Ir. Muhammad NASIR, MSi selaku Supervisi Engineer;
7. 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 25/SE-PT/CMK/II/2015 perihal Progress Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang ditandatangani di Rupat tanggal 25 Februari 2015 oleh Ir. Muhammad NASIR, MSi selaku Supervisi Engineer.
8. 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 27/SE-PT/CMK/III/2015 perihal Progress Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang ditandatangani di Rupat tanggal 25 Maret 2015 oleh Ir. Muhammad NASIR, MSi selaku Supervisi Engineer;
9. 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 32/SE-PT/CMK/V/2015 perihal Progress Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang ditandatangani di Rupat tanggal 25 Mei 2015 oleh Ir. Muhammad NASIR, MSi selaku Supervisi Engineer;
10. 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir Surat Tugas PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services yang ditandatangani di Jakarta tanggal 1 Juni 2015 oleh yang memberi tugas Wazanazi Wahid

Halaman 4 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



(Project Manager-PT Cipta Multi Kreasi) kepada yang menerima tugas Suriyadi, ST (Site Engineer/EE) untuk melaksanakan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY), Kabupaten Bengkalis;

11. 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 33/SE-PT/CMK/VI/2015 perihal Progres Pekerjaan Peningkatan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang ditanda-tangani di Rupert tanggal 25 Juni 2015 oleh Suriyadi.ST selaku Supervisi Engineer;
12. 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir Surat PT.CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 37/SE-PT/CMK/VIII/2015 perihal Progres Pekerjaan Peningkatan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang ditanda-tangani di Rupert tanggal 31 Juli 2015 oleh Suriyadi.ST selaku Supervisi Engineer;
13. 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 38/SE-PT/CMK/VIII/2015 perihal Supervisi & Monitoring Pekerjaan Peningkatan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang ditandatangani di Rupert tanggal 10 Agustus 2015 oleh Suriyadi.ST selaku Supervisi Engineer;
14. 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 39/SE-PT/CMK/VIII/2015 perihal Progres Pekerjaan Peningkatan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang ditandatangani di Rupert tanggal 25 Agustus 2015 oleh Suriyadi.ST selaku Supervisi Engineer;
15. 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 40/SE-PT/CMK/IX/2015 perihal Progres Pekerjaan Peningkatan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang ditandatangani di Rupert tanggal 25 September 2015 oleh Suriyadi.ST selaku Supervisi Engineer;
16. 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 41/SE-PT/CMK/X/2015 perihal Nama nama Personil Konsultan Pengawas Pekerjaan

Halaman 5 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Peningkatan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang ditandatangani di Rupa tanggal 16 Oktober 2015 oleh Suriyadi.ST selaku Supervisi Engineer;

17. 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 42/SE-PT/CMK/X/2015 perihal Progers Pekerjaan Peningkatan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang ditanda-tangani di Rupa tanggal 25 Oktober 2015 oleh Suriyadi. ST selaku Supervisi Engineer;
18. 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor : 43/SE-PT/CMK/XI/2015 perihal Progers Pekerjaan Peningkatan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang ditanda-tangani di Rupa tanggal 25 November 2015 oleh Suriyadi. ST selaku Supervisi Engineer;
19. 1 (satu) buah ordner warna merah dengan Judul Dokumen Proyek Bengkalis Pangkalan Nyirih yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborongan Antara PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION dengan PT. SIDDHAYATRA WIRASARI No. 001/MRC-SW/SP/III/2014 tanggal 25 Maret 2014, untuk Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years);
 - b. 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Geotekstil Woven tanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh NOVE MARIA dan HOBBY SIREGAR;
 - c. 4 (empat) lembar Draft Surat Perjanjian Harga Satuan Paket Pekerjaan Kontruksi Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih, Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 antara Ir. H.M. NASIR selaku pihak pertama dan HOBBY SIREGAR selaku pihak kedua;
 - d. 2 (dua) lembar asli Memorandum Of Understanding (Nota Kesepahaman) antara PT. SEPATIM BATAMTAMA dengan PT. MAWATANDO tanggal 12 November 2013 yang ditandatangani oleh Ir. ABDUL AZIZ, MM dan HOBBY

Halaman 6 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR, beserta 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya bertuliskan Metting Tgl 12/11'13;

- e. 1 (satu) lembar fotokopi Garansi Bank Sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor : 1829/001 051/3672/6212 tanggal 21 Oktober 2013 terdapat tulisan tangan : 11/11 '1;
- f. 1 (satu) lembar print out Surat Dukungan PT. ANEKA MINING SUKSES Nomor : 007/AMS-SD/V/2013 tanggal 8 Mei 2013;
- g. 2 (dua) lembar print out Surat Dukungan Perlatan PT. LUBUK MINTURUN KONTRUKSI PERSADA tanggal 17 Januari 2013 kepada Pokja I ULP Kabupaten Bengkalis;
- h. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Suply Material No. : 013/PSI-SP/IX-2014 tanggal 22 September 2014 yang ditandatangani oleh SAFRIE dan HOBBY SIREGAR;
- i. 1 (satu) bundel asli Surat Kementerian Pekerjaan Umum Badan Pembinaan Kontruksi Nomor : IK.02 04-KK/762 tanggal 23 Oktober 2013, Perihal : Pendapat Hukum Tentang Konsep Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih APBD TA 2013-2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pembinaan Kontruksi HEDIYANTO W. HUSAENI;
- j. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 012/PENG/POKJA.MY/ULP/IX/ 2013 tanggal 06 September 2013, Perihal : Perpanjangan Masa Berlaku Penawaran dan Jaminan Penawaran yang ditanda-tangani oleh Ketua Pokja 1 Multiyears H. SYARIFUDDIN;
- k. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 600/PU/X/2013/515 tanggal 07 Oktober 2013, Perihal : Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih yang ditandatangani oleh Ir. H.M NASIR selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

Halaman 7 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Membayar, Tahun Anggaran: 2013, Nomor : SPM-BJ/2013/1.03.01/994 tanggal 27 Desember 2013, untuk pembayaran uang muka atas pekerjaan peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan dokumen pendukungnya;
- m. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor : 994/PU-PPK/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013, Perihal Permintaan Penerbitan SP2D dan dokumen pendukungnya;
- n. 1 (satu) lembar Draft Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka untuk Pekerjaan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih yang terdapat coretan dan tulisan tangan;
- o. 6 (enam) lembar print out Daftar Kuantitas dan Harga Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih;
- p. 2 (dua) lembar print out bertuliskan Item Pembayaran No : 1.2, Jenis Pekerjaan : Mobilisasi terdapat tulisan tangan diantaranya Mobilisasi, LS, 217.600.000;
- q. 3 (tiga) lembar print out Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan PT MAWATINDO” R.C untuk Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih;
- r. 1 (satu) lembar asli dokumen PT MAWATINDO” R.C berjudul Penggunaan Dana Termin Pertama (MC 01 s/d MC 09) yang ditandatangani oleh HOBBY SIREGAR;
- s. 1 (satu) lembar draft dokumen PT MAWATINDO” R.C berjudul Penggunaan Dana Termin Pertama (MC 01 s/d MC 09) yang terdapat coretan dan tulisan tangan;
- t. 3 (tiga) lembar fax Konfirmasi Pesanan No : KP-HDP-1401-009 tanggal 10 Januari 2014 yang sudah ditandatangani di atas materai oleh HOBBY SIREGAR dan dokumen pendukungnya;

Halaman 8 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengujian Kuat Tekanan Beton tanggal 29 Desember 2015 yang ditandatangani oleh MISWARTI selaku Lab. Teknis Sipil Universitas Islam Riau;
21. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Tekanan Beton, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Perusahaan : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION;
22. 1 (satu) bundel asli dokumen Section III Cube – K – 250, 7.1.(7) a. Beton Mutu Rendah, f_c' 20 Mpa (Box Culvert), Strength Test, Umur : 07 Hari, 26 November s/d 25 Desember – 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, PPTK : HURRI AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision PT CIPTA MULTI KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT MAWATINDO R.C;
23. 1 (satu) bundel asli Addendum Kontrak I Pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dari Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksana : PT. Mawatindo Road Constrution;
24. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Proses Surat Menyurat Addendum Kontrak II Pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) dari Addendum Kontrak I Nomor : 600/ PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION;
25. 1 (satu) bundel asli Addendum Kontrak II Pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/VI/2015/005-A tanggal 05

Halaman 9 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juni 2015 dari Addendum Kontrak I : 600/PU-BM/SP-MY/IV/ADD-I/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dan Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION;
26. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Proses Surat Menyurat Addendum Kontrak III Pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Terhadap Addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/VI/ADD-II/VI/2015/005-A tanggal 05 Juni 2015 dari Addendum Kontrak I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/ 005-A tanggal 23 April 2014 dan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION;
27. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Proses Surat Menyurat Addendum Kontrak IV Pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Terhadap Addendum Kontrak III Nomor : 600/PU-BM/SP-MY /ADD-III/XII/2015/005-A tanggal 02 Desember 2015 dari Addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/VI/2015/ 005-A tanggal 05 Juni 2015 Addendum Kontrak I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION;
28. 1 (satu) bundel asli Laboratory Report PT. MAWATINDO, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years);
29. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/ Tanggal Pelaporan : 29 Desember 2015, Tanggal Buat : 26 Oktober 2015, STA : 5+592 – 5+636 – 5+650 spasi 14 M & 5+801 – 5+839 R & 5+889 – 5+904 spasi 15 M & 5+904 – 5+917 L, Proyek : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan :

Halaman 10 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years),
Kuat Tekanan Rencana : 125 kg/cm²;

30. 1 (satu) bundel print out Neraca Saldo PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Bulan Januari, Periode Januari s/d Desember 2015;
31. 1 (satu) bundel print out Neraca Saldo PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Bulan Desember, Periode Januari s/d Desember 2015;
32. 1 (satu) bundel print out Buku Besar PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Bulan Januari – Desember Tahun 2015;
33. 1 (satu) bundel print out Buku Besar PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Bulan April Tahun 2015;
34. 1 (satu) bendel asli dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Lokasi Kecamatan Rupert nilai kontrak Rp 495.319.678.000 pelaksana PT. Mawatindo Road Construction sumber dana APBD Kabupaten Bengkalis waktu pelaksanaan 780 (tujuh ratus delapan puluh) hari kalender;
35. 1 (satu) bendel foto copy Addendum Kontrak I pada pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dari surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kontraktor pelaksana PT. Mawatindo Road Construction;
36. 1 (satu) bendel foto copy Addendum Kontrak II pada pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/VI/2015/005-A tanggal 05 Juni 2015 dari Addendum kontrak I Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dan surat perjanjian

Halaman 11 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013
kontraktor pelaksana PT. Mawatindo Road Construction;

37. 1 (satu) bendel foto copy Addendum Kontrak III pada pekerjaan :
Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan
Rupat (Multi Years) Nomor :
600/PU-BM/SP-MY/ADD-III/XII/2015/005-A tanggal 02 Desember
2015 terhadap Addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-
MY/ADD-II/VI/2015/005-A tanggal 05 Juni 2015, dari Addendum
kontrak I Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A
tanggal 23 April 2014 dan surat perjanjian Nomor :
600/PU-BM/SP-MY/ X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013
kontraktor pelaksana PT. Mawatindo Road Construction;
38. 1 (satu) bendel foto copy Addendum Kontrak IV pada pekerjaan :
peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan
Rupat (Multi Years) Nomor :
600/PU-BM/SP-MY/ADD-IV/XII/2015/005-A tanggal 11 Desember
2015 terhadap Addendum Kontrak III Nomor : 600/PU-BM/SP-
MY/ADD-III/XII/2015/005-A tanggal 02 Desember 2015 dan
Addendum Kontrak II Nomor :
600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/VI/2015/005-A tanggal 05 Juni 2015,
dan Addendum kontrak I Nomor :
600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014
dan surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005
tanggal 28 Oktober 2013 kontraktor pelaksana PT. Mawatindo
Road Construction;
39. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 01 (satu)
tanggal 25 November 2013 nomor kontrak :
600/PU-BM/SP-MY/X/2013/ 005 tanggal 28 Oktober 2013
kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupat pekerjaan :
peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years)
Kecamatan Rupat pelaksana : Mawatindo Road Construction
konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

Halaman 12 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat bulanan bulan 25 (dua puluh lima) tanggal 25 November 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
41. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 01 (satu) tanggal 28 Oktober s/d 25 November 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/ X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
42. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 25 (dua puluh lima) tanggal 26 Oktober s/d 25 November 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
43. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 26 (dua puluh enam) tanggal 26 November s/d 25 Desember 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih

Halaman 13 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
44. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 01 (satu) tanggal 28 Oktober s/d 3 November 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/ SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
45. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 113 (Seratus tiga belas) tanggal 21 s/d 25 Desember 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
46. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 1 (satu) tanggal 25 November 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
47. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 26 (dua puluh enam) tanggal 25 Desember 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/ SP-MY/ADD-I/IV/ 2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/ PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

Halaman 14 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data Addendum III nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert Nama Paket : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) (tahun anggaran 2013 – 2015) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
49. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 01 (satu) tanggal 28 Oktober 2013 s/d 25 November 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
50. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 25 (dua puluh lima) tanggal 25 November 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
51. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 26 (dua puluh enam) tanggal 25 Desember 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A

Halaman 15 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros
kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-
Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan
Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan
pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

52. 1 (satu) bendel foto copy rekening koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya nomor rekening : 0011254730 atas nama Mawatindo Road Construction, PT. periode bulan Oktober 2013 s/d Januari 2015;
53. 1 (satu) bendel foto copy rekening Koran Bank DKI Cabang Benhil nomor rekening : 11308104466 atas nama Mawatindo Road Construction, PT periode 2 Desember 2013 s/d 31 Oktober 2014;
54. 1 (satu) odner warna hitam berisi:
 - a. 1 (satu) bendel asli Faktur Pajak pembayaran uang muka kerja atas pekerjaan peningkatan jalan batu panjang – pangkalan nyirih (Multi Years) (1 Unit) sesuai surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 sejumlah Rp74.297.951.700 tanggal 23 Desember 2013 beserta lampirannya;
 - b. 1 (satu) bendel asli Faktur Pajak pembayaran MC.01 s/d MC.09 atas pekerjaan peningkatan jalan batu panjang – pangkalan nyirih (Multi Years) (1 Unit) sesuai surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ X/2013/005 sejumlah Rp20.285.808.004 tanggal 12 Oktober 2014 beserta lampirannya;
 - c. 1 (satu) bendel asli Faktur Pajak pembayaran MC.10 s/d MC.14 atas pekerjaan peningkatan jalan batu panjang – pangkalan nyirih (Multi Years) (1 Unit) sesuai surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ X/2013/005 sejumlah Rp19.945.469.247 tanggal 26 Desember 2014 beserta lampirannya;
 - d. 1 (satu) bendel asli Faktur Pajak pembayaran MC.15 dan MC.16 atas pekerjaan peningkatan jalan batu panjang – pangkalan nyirih (Multi Years) (1 Unit) sesuai surat perjanjian

Halaman 16 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ X/2013/005 sejumlah
Rp35.165.289.750 tanggal April 2015 beserta lampirannya;
- e. 1 (satu) bendel asli Faktur Pajak pembayaran MC.17 dan
MC.18 atas pekerjaan peningkatan jalan batu panjang –
pangkalan nyirih (Multi Years) (1 Unit) sesuai surat perjanjian
Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 sejumlah
Rp26.968.304.250 tanggal Mei 2015 beserta lampirannya;
- f. 1 (satu) bendel asli Faktur Pajak pembayaran MC.19 atas
pekerjaan peningkatan jalan batu panjang – pangkalan nyirih
(Multi Years) (1 Unit) sesuai surat perjanjian Nomor : 600/PU-
BM/SP-MY/X/2013/005 sejumlah Rp9.862.868.750 tanggal
Juni 2015 beserta lampirannya;
- g. 1 (satu) bendel draft Faktur Pajak pembayaran MC.20 atas
pekerjaan peningkatan jalan batu panjang – pangkalan nyirih
(Multi Years) (1 Unit) sesuai surat perjanjian Nomor : 600/PU-
BM/SP-MY/X/2013/005 sejumlah Rp25.994.043.750 tanggal
14 Juli 2015 beserta lampirannya;
- h. 1 (satu) bendel draft Faktur Pajak pembayaran MC.21 dan
MC.22 atas pekerjaan peningkatan jalan batu panjang –
pangkalan nyirih (Multi Years) (1 Unit) sesuai surat perjanjian
Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 sejumlah
Rp21.158.406.750 tanggal 4 September 2015 beserta
lampirannya;
- i. 1 (satu) bendel draft Faktur Pajak pembayaran MC.23 atas
pekerjaan peningkatan jalan batu panjang – pangkalan nyirih
(Multi Years) sesuai surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-
MY/X/2013/005 sejumlah Rp20.921.264.250 tanggal 13
Oktober 2015 beserta lampirannya;
- j. 1 (satu) bendel draft Faktur Pajak pembayaran MC.24 atas
pekerjaan peningkatan jalan batu panjang – pangkalan nyirih
(Multi Years) sesuai surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-
MY/X/2013/005 sejumlah Rp17.714.144.250,00 (tujuh belas

Halaman 17 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliar tujuh ratus empat belas juta seratus empat puluh empat rubu dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 4 November 2015 beserta lampirannya;

- k. 1 (satu) bendel draft Faktur Pajak pembayaran MC.25 dan MC.26 atas pekerjaan peningkatan jalan batu panjang – pangkalan nyirih (Multi Years) sesuai surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 sejumlah Rp80.045.959.300,00 (delapan puluh miliar empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) tanggal 30 Desember 2015 beserta lampirannya;
55. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 600/PU/XII/2015/651.a Perihal Peringatan 3 dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis kepada Direktur PT. Mawatindo Road Construction tanggal 14 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. H. M. NASIR, M.P., M.H., M.T.;
56. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Wanprestasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Nomor : 600/PU/ XII/2015/674 tanggal 29 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Pihak Kedua, Penyedia, PT. Mawatindo Road Construction, HOBBY SIREGAR Selaku Direktur Utama dan Pihak Pertama, Pengguna Anggaran (PA) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. H. M. NASIR, M.P., M.H., M.T.;
57. 2 (dua) lembar asli surat Keputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Nomor : 600/PU/XII/2015/671 tanggal 29 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. H.M. NASIR, M.P., M.H., M.T.;
58. 1 (satu) lembar asli surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/PU/XII/2015/672 Perihal Claim Jaminan Pelaksanaan kepada pimpinan Bank Jatim Cabang Utama Surabaya tanggal 29 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh



- Pengguna Anggaran (PA) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. H. M. NASIR, MP., M.H., M.T.;
59. 1 (satu) lembar asli surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/PU/XII/2015/668 Perihal Pemberhentian Pekerjaan kepada Direktur PT. Mawatindo Road Construction tanggal 29 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. H. M. NASIR, M.P., M.H., MT.;
60. 1 (satu) lembar asli surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/PU/XII/2015/669 Perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan kepada Direktur PT. Mawatindo Road Construction tanggal 29 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. H.M. NASIR, M.P., M.H., M.T.;
61. 2 (dua) lembar asli surat Keputusan Daftar Hitam (Black List) Nomor : 600/PU/XII/2015/673 tanggal 29 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. H.M. NASIR, M.P., M.H., M.T.;
62. 1 (satu) lembar asli surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/PU/II/2016/49.A Perihal Claim Jaminan Pelaksanaan kepada Pimpinan Bank Jatuim Cabang Utama Surabaya tanggal 29 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. H.M. NASIR, M.P., M.H., M.T.;
63. 1 (satu) lembar asli surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 040/PPTK-MY/X/2015 Perihal Perpanjangan jaminan uang muka kepada Direktur PT. Mawatindo R.C. tanggal 15 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh HURRI AGUSTIANRI, SST, M.T., selaku pejabat pelaksana tehnik kegiatan;
64. 2 (dua) lembar foto copy surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 031/PPTK-MY/V/2015 Perihal pemberitahuan benda uji kepada Direktur PT. Mawatindo Road



Constructin tanggal 2 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh HURRI AGUSTIANRI, SST, M.T., selaku pejabat pelaksana tehnik kegiatan;

65. 1 (satu) lembar asli surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/DPU/VI/2014/451 Perihal teguran keterlambatan pekerjaan kepada Direktur Utama PT. Mawatindo Road Construction tanggal 16 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. H.M. NASIR, M.P., M.H., M.T.;
66. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Per 31 Desember 2014;
67. 1 (satu) bundel print out Berita Acara Pre Construction Meeting (PCM), Nomor : 005/BA-PCM/PU/MY/X/BKS/2013, Tanggal : 28 Oktober 2013, Nama Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert A, Nama Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkalis, Penyedia Jasa : PT MAWATINDO RC, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis 2013;
68. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan Rencana Pengeluaran, Total Rp707.960.000,00, Jakarta 13 Juli 2015 yang ditandatangani oleh SEPTIAN S. R.;
69. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan diantaranya bertuliskan Mandiri an. ROMI ROBIN LIE, No. 120.00.00775730.0, Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
70. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan diantaranya bertuliskan Tagihan : Rp16.132.852.770,00 (enam belas miliar seratus tiga puluh dua juta delapan ratus lim apuluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
71. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas PU Kabupaten Bengkalis Kepada Direktur Utama PT Mawatindo Nomor : 600/PU/IX/2015/495 tanggal 1 Oktober 2015 perihal Undangan Rapat

Halaman 20 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian/SCM-3 yang ditandatangani oleh Ir. H.M NASIR M.P.
M.H, M,T.;

72. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas PU Kabupaten Bengkalis Kepada Direktur Utama PT Mawatindo Nomor : 600/DPU/IX/2015/485 tanggal 30 September 2015 perihal Teguran/peringatan Ke-3 Keterlambatan pekerjaan, yang ditandatangani oleh Ir. H.M NASIR, M.P.,M.H, M.T.;
73. 1 (satu) Bundel Draft Berita Acara Evaluasi Pekerjaan 3 (SCM 2) Nomor : BA-SCM.03/MY/PU/X/2015 tanggal Oktober 2015 beserta Daftar Hadir;
74. 3 (tiga) lembar printout berjudul Rapat Evaluasi Pekerjaan;
75. 1 (satu) lembar Surat PT Mawatindo RC Kepada Pimpinan PT Golita Nomor : 2101/MRC/JUM/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 Hal Permohonan Perpanjangan Jaminan Uang Muka dari Bank yang ditandatangani oleh HOBBY SIREGAR;
76. 1 (satu) lembar Surat PT Mawatindo RC Kepada Pimpinan Bank Lampung Cabang Jakarta Nomor : 2102/MRC/JUM/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 Hal Permohonan Perpanjangan Jaminan Uang Muka dari Bank yang ditandatangani oleh HOBBY SIREGAR;
77. 2 (dua) lembar printout tanggal 12-03-2014 pukul 13:50:21 Aktivitas Rekening Bank BPD Jatim Cabang Utama Surabaya Nomor : 0011254730 atas nama PT Mawatindo Road Construction tanggal transaksi 2-12-13 sampai dengan 2-01-14;
78. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan PT Mawatindo Road Construction Per 31 Desember 2016;
79. 1 (satu) buah Folder warna Hijau yang berisi :
 - a. 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan PT Mawatindo Road Construction pembaharuan ke 4 Nomor : 09.05.1.42. 31694 tanggal berlaku 11 November 2020;
 - b. 4 (empat) lembar asli Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT Mawatindo Road Construction

Halaman 21 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0286315, 0286316, 0286317, 0286318, tanggal
23 Juni 2015.

- c. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
PT Mawa-tindo Road Construction No. SIUP : 10.348/09-
01/PB/ X/95 tanggal 10 Oktober 1995;
- d. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Domisili Badan
Usaha atas nama PT Mawatindo Road Construction Nomor
: 407/ 27.1.0/31.71.06.1003/-1.824/2016 tanggal 11
Agustus 2016;
- e. 1 (satu) buah Kartu NPWP nomor : 01.740.178.7-071.000
atas nama PT Mawatindo Road Construction tanggal
terdaftar 17-10-1995;
- f. 1 (satu) lembar yang berisi fotokopi Identitas Direksi PT
Mawatindo Road Construction terdiri dari Direktur Utama :
HOBBY SIREGAR, Direktur : OONG HENDRAWANTO,
Direktur : BERDY AZHARI, Direktur : IR NOFRI VENCE
UMBOH dan Komisaris : ALINA HENDRIATY beserta
fotokopi NPWP Direksi PT Mawatindo Road Construction;
- g. 1 (satu) lembar asli Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional PT
Mawatindo Road Construction Nomor : 1-009671-3173-2-
01459 tanggal 15 September 2015;
- h. 1 (satu) lembar asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak No. PEM-04165/WPJ.06/KP.0803/2009 tanggal 8
September 2009 beserta Surat Keterangan Terdaftar atas
nama PT. MAWATINDO ROAD Construction;
- i. 1 (satu) lembar print out Surat dari Kantor Akuntan Publik
Drs. SJARIFUDDIN CHAN Nomor :
032/SC/SKA/MRC/04.2017 Hal : Surat Keterangan Audit
Tahun Buku 2016;
- j. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT Mawatindo Road
Contruction untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31

Halaman 22 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Drs. Sjarifuddin Chan;

- k. 1 (satu) lembar asli IAS certificate of Registration OHSAS 18001 : 2007 atas nama PT Mawatindo Road Construction initial Issue Date : 21 March 2014 beserta 1 (satu) bundel Summary report;
- l. 1 (satu) lembar asli IAS certificate of Registration ISO 9001 : 2015 atas nama PT Mawatindo Road Construction initial Issue Date : 21 March 2014 beserta 1 (satu) bundel summary Report;
- m. 1 (satu) lembar asli IAS certificate of Registration ISO 14001 : 2015 atas nama PT Mawatindo Road Construction initial Issue Date : 21 March 2014 beserta 1 (satu) bundel summary report.
- n. 1 (satu) lembar asli IAS Notification Letter No. IAS/INA/17/IMS-011 atas nama PT Mawatindo Road Construction initial Issue Date : 20 March 2017;
- o. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Penghargaan Sistem, Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja No. 143 tahun 2016 beserta 1 (satu) bundel Lapoan Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- p. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor: 1200000019610;
- q. 1 (satu) lembar asli Surat keterangan dari PN Jakarta Pusat Nomor: W10.U1/187/HK/V/2016/04 tanggal 17 Mei 2016;
- r. 1 (satu) lembar asli Surat keterangan dari PN Jakarta Pusat Nomor: W10.U1/1105/Pdt.02/V/2016/ 04 tanggal 19 Mei 2016.
- s. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat (BPS) Nomor : S-05009435/PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 17 Juli 2017;

Halaman 23 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat (BPS) Nomor : S-05009457/PPH25/WPJ. 06/KP.08.03/2017 tanggal 17 Juli 2017;
- u. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat (BPS) Nomor : S-05010774/PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 20 Juli 2017;
- v. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01026231/PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 09-06-2017;
- w. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01026232/PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 09-06-2017;
- x. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-0126192/PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 09-06-2017;
- y. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01023876/PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 19-05-2017;
- z. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01023877/PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 19-05-2017;
- aa. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01023875/PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 19-05-2017;
- bb. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01017934/PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 18-04-2017;
- cc. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01017962/PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 18-04-2017;

Halaman 24 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dd. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01017936/PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 18-04-2017;
- ee. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01008848/PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 20-02-2017;
- ff. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01008849/PPH21114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 20-02-2017;
- gg. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01008851/PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 20-02-2017;
- hh. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01003553/PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 19-01-2017;
- ii. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01003568/PPH21114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 19-01-2017;
- jj. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01003511/PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 19-01-2017;
- kk. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01059244/PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 15-12-2016;
- ll. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01061616/PPH21114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 15-12-2016;
- mm. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01059245/PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 15-12-2016;

Halaman 25 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nn. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01055052/PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 17-11-2016;
- oo. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01055054/PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 17-11-2016;
- pp. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01055041/PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 17-11-2016;
- qq. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-0104546/ PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 20-09-2016.
- rr. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01045520/PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 20-09-2016;
- ss. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-0104594/PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 20-09-2016;
- tt. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01038555/PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 12-08-2016;
- uu. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01038556/PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 12-08-2016;
- vv. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01038557/PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 12-08-2016;
- ww. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01033815/PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 18-07-2016;

Halaman 26 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xx. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01033845/PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 18-07-2016;
- yy. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01033826/PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 18-07-2016;
- zz. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01027918/PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 08-06-2016;
- aaa. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01027919/PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 08-06-2016;
- bbb. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01025920/PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 08-06-2016;
- ccc. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01025884/PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 20-05-2016;
- ddd. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01025885/ PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 20-05-2016;
- eee. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01025904/PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 20-05-2016;
- fff. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-011019540/PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 18-04-2016;
- ggg. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01019542/PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 18-04-2016;

Halaman 27 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hhh. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01019529/PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 18-04-2016;
- iii. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01012644/PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 14-03-2016;
- jjj. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01012646/PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 14-03-2016;
- kkk. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01012636/PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 14-03-2016;
- III. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01009401/PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 19-02-2016;
- mmm.1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01009402/PPH2114/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 19-02-2016;
- nnn. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01009384/PPN1111/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 19-02-2016;
- ooo. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01012686/PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 16-03-2017;
- ppp. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01012687/PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 16-03-2017;
- qqq. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan surat Nomor : S-01012685/PPH25/WPJ.06/KP.08.03/2017 tanggal 16-03-2017;
- rrr. 16 (enam belas) lembar asli Kuitansi luran BPJS nomor : 17061904984155; 17052204793539, 17042104613213;

Halaman 28 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17032304433011; 17022204229708; 170125040449523;
16122203824524; 16112803648591; 16102403402794;
16092203185230; 16081802944131; 16072002743437;
16061702565108; 16051902342588; 16041402094186;
dan 16031701872759;

sss. 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan surat SPT Tahunan
Badan PT Mawatindo Road Construction Tahun 2015
nomor : S-050005714/PPWBIDR/WPJ.06/KP.08.03/2016
tanggal 7 April 2016;

ttt. 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan surat SPT Tahunan
Badan PT Mawatindo Road Construction Tahun 2016
nomor : S-05001930/PPWBIDR/WPJ.06/KP.08.03/2017
tanggal 31 Maret 2017;

uuu. 1 (satu) buah Map berisi Salinan Akta Pernyataan Para
Pemegang Saham PT Mawatindo Road Construction No.
07 tanggal 22 -10-2013;

vvv. 1 (satu) buah Map berisi Salinan AKTA Pernyataan
Keputusan Rapat PT Mawatindo Road Construction No. 04
tanggal 05 April 2010;

www. 1 (satu) buah Map berisi Salinan AKTA Pernyataan
Keputusan Rapat PT Mawatindo Road Construction No. 23
tanggal 29 Mei 2009;

xxx. 1 (satu) buah Map berisi Salinan AKTA Pernyataan
Keputusan Rapat PT Mawatindo Road Construction No. 05
tanggal 14 Juli 2016;

yyy. 1 (satu) Bundel AKTA Notaris JE Maogimon, SH PT
Mawatindo Road Construction No. 38 tanggal 5 Mei 1994;

zzz. 2 (dua) lembar asli surat Undangan Pembuktian Kualifikasi
Nomor : 03.c/UUND/Rek.SD/Pokja/Wil.V/2017 tanggal 14
Juli 2017;

Halaman 29 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aaaa. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan Besar (SIUP) PT Mawatindo Road Construction Nomor 36/24.1PB/ 31.71/-1.824.27/e/2017 tanggal 7 April 2017;
- bbbb. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Flat tanggal 31 Juni 2016 yang ditandatangani oleh KAMIL MUHAMAD MOECHSIN dan HOBBY SIREGAR;
- cccc. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) nomor Form : II 09257 tanggal 7 Mei 12;
80. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan Perjanjian Pinjaman Modal Kerja bermaterai antara YULIZAR K dan HOBBY SIREGAR sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) tanggal 24 April 2014;
81. 1 (satu) bundel Permintaan pengeluaran dana tahun 2015 yang ditanda-tangani oleh SEPTIAN SR.;
82. 1 (satu) bundel Permohonan pengeluaran Cek/Bilyet Giro PT Mawatindo Road Construction untuk proyek Pembangunan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih tanggal 7 Mei 2014;
83. 1 (satu) bundel dokumen diantaranya halaman depan berjudul Kas Proyek PT Mawatindo Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Nilai Kontrak : 495.319.678.000,00
84. 1 (satu) buah Map warna Biru merek Kabita berisi 1 (satu) bundel Keluar masuk uang Bulan November 2014 PT Mawatindo Road Construction untuk Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (MY);
85. 1 (satu) map plastic warna Biru berisi :
- a. 1 (satu) lembar fotocopi aplikasi transfer Bank DKI tanggal 11 Februari 2015 ke rekening Bank Riau Cabang Dumai nomor : 1040800966 atas nama CV Mazdar Putra sebesar Rp250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta 3 (tiga) lembar lampirannya;
- b. 1 (satu) bundel fotokopi surat perjanjian pemborongan antara PT Mawatindo Road Construction dengan CV. Mazdar

Halaman 30 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Nomor : 003/MRC-MP/SP/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014;

86. 1 (satu) map plastic warna Biru berisi :
- 1 (satu) lembar fotocopi aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 06 Maret 2015 ke rekening Bank Riau Kepri Cabang Dumai nomor : 1040800887 atas nama PT Radun Kibarat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
 - 1 (satu) bundel fotokopi surat perjanjian pemborongan antara PT Mawatindo Road Construction dengan Nashaprima Dwilestari Nomor: 006/MRC-ND/SP/II/2015 tanggal 15 Februari 2015;
87. 1 (satu) buah Odner warna merah merk Bambi yang berisi :
- 1 (satu) lembar asli Bukti setoran BNI tanggal 08/01/2016 nama penyetor Bpk MUSTAKMIL ke rekening BNI norek : 0173176806 atas nama DOSO PRIHANDOKO sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli Bukti setoran BNI tanggal 08/01/2016 nama penyetor Bpk MUSTAKMIL ke rekening BNI norek : 0014506476 atas nama SAVITRI AMBARUKMI sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 15/01/16 nama penyetor SEPTIAN SABUNGAN RAJA ke rekening BRI norek : 791701000083501 NOVA MARIDA SISKI sebesar Rp420.870.000,00 (empat ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 08/ 01/16 nama penyetor SEPTIAN SABUNGAN RAJA ke rekening Mandiri norek : 1380020088881 atas nama DIDIK KUSRIANTO sebesar Rp292.600.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 31 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 08/01/16 nama penyetor SEPTIAN SABUNGAN RAJA ke rekening BRI norek : 791701000083501 atas nama NOVA MARIDA SISKI sebesar Rp420.870.000,00 (empat ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- f. 2 (dua) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 08/01/16 nama penyetor SEPTIAN SABUNGAN RAJA ke rekening Mandiri norek : 1220005095099 atas nama Buana Finance sebesar Rp143.304.000,00 (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat ribu rupiah);
- g. 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang BNI tanggal 15-01-2016 nama penyetor M. MUSTAKMIL/PT Daksina Persada ke rekening BRI norek : 791701000083501 atas nama NOVA MARIDA SISKI sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah);
- h. 7 (tujuh) lembar print out Transfer antar Rekening Mandiri atas nama penerima BUANA FINANCE sebesar masing Rp71.652.000,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) untuk bulan Januari 2016 – bulan Juli 2016.
- i. 5 (lima) lembar aplikasi transfer Bank Jatim atas nama penerima SEPTIAN SABUNGAN RAJA pada Bank Mandiri no rek 1230088009909 masing-masing tanggal 08 01 15 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); tanggal 15 01 15 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); tanggal 03 02 15 Rp166.313.220,00 (seratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus dua puluh rupiah); tanggal 08 09 15 Rp127.100.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah); tanggal 22 09 15 Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
- j. 5 (lima) lembar aplikasi transfer Bank Jatim atas nama penerima SEPTIAN SABUNGAN RAJA pada Bank BCA no

Halaman 32 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rek 5270366751 masing-masing tanggal 06 01 15 sebesar Rp54.700.000,00; (lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 08 01 15 Rp851.322.800,00; tanggal 15 01 15 Rp522.450.300,00 (lima ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah) tanggal 23 02 15 Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 03 08 15 Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

- k. 5 (lima) lembar Formulir penarikan Bank Mandiri no rek : 1230088009909 atas nama SEPTIAN SABUNGAN RAJA masing-masing tanggal 17/11/2015 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 30/06/2015 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 02/07/2015 Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 10/11/2015 Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 09/11/2015 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- l. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai BNI tanggal 15/01/ 2016 nama penyetor PT Daksina Persada ke No rekening penerima 017360420823001 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- m. 2 (dua) lembar bukti setoran BCA nama penyetor SEPTIAN dengan keterangan biaya tarikan Jumlah besar tanggal 5/6/15 dan 21/8/15 masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- n. 7 (tujuh) lembar Bukti setoran BCA dengan no rek penerima : 5270366751 atas nama SEPTIAN SABUNGAN RAJA masing-masing tanggal 15/10/2015 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 17/11/2015 Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 16/02/2015 Rp26.263.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tanggal 26/02/2015 Rp50.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (lima puluh juta rupiah) tanggal 12/03/2015
Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal
15/04/2015 Rp5.950.000,00 (lima juta sembilan ratus lima
puluh ribu rupiah) tanggal 25/07/2014 Rp25.000.000,00
(dua puluh lima juta rupiah);
- o. 3 (tiga) lembar Formulir kiriman uang bankriaukepri
dengan no rek penerima : 1230088009909 (Bank Mandiri)
atas nama SEPTIAN SABUNGAN RAJA masing-masing
tanggal 21/10/ 2015 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan
ratus ribu rupiah) tanggal 14/11/2015 Rp300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah) dan tanggal 07/ Jan/2016
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- p. 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang bankriaukepri
dengan no rek penerima : 0351012358 (Bank Jatim) atas
nama PT Daksina Persada tanggal 7 September 2015
sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta
rupiah);
- q. 1 (satu) lembar Formulir penyetoran bankriaukepri dengan
no rek penerima : 1041999999 dengan tujuan Giro OL
tanggal 29/ 05/15 sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima
juta rupiah);
- r. 4 (empat) lembar Aplikasi setoran Bank Mandiri dengan no
rek penerima : 0060007546595 atas nama HOBBY
SIREGAR masing-masing tanggal 14/11/15 sebesar
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 13-05-
2015 Rp75.000.000,00; tanggal 08-09-2015
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 21-
08-2015 Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- s. 8 (delapan) lembar Aplikasi setoran Bank Mandiri dengan
no rek penerima : 1230088009909 atas nama SEPTIAN
SABUNGAN RAJA masing-masing tanggal 19-08-2015
sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal

Halaman 34 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06-08-2015 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 01/10/2015 Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 13-05-2015 Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 15/07/15 Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 19-05-2015 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 19-05-2015 Rp34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 5-6-2015 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- t. 2 (dua) lembar Aplikasi setoran Bank Mandiri dengan no rek penerima : 5270366751 (BCA) atas nama SETIAN SAMPUNGAN RAJA masing-masing tanggal 09/11/15 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan tanggal 30/06/2015 Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- u. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dengan nomor rek penerima 1196005592983 atas nama HARIYANTO dan pengirim atas nama FITRI tanggal 03-06-2015 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- v. 5 (lima) lembar aplikasi setoran Bank DKI dengan nomor rekening penerima dengan no rek penerima : 5270366751 atas nama SEPTIAN SABUNGAN RAJA masing-masing tanggal 26-01-2015 Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ; tanggal 02/01/2015 Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 6-2-2015 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 11-02-2015 Rp157.645.550,00 (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanggal 28-05-2015 sudah tidak terbaca;
- w. 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank DKI dengan nomer rekening penerima atas nama Bank DKI PT Daksina

Halaman 35 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Persada tanggal 02/01/2015 sebesar Rp2.850.000.000,00;
(dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- x. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank DKI dengan nomer rekening penerima 1230088009909 atas nama Septian Sabungan Raja (Mandiri) tanggal 02/01/2015 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - y. 3 (tiga) lembar aplikasi setoran Bank DKI atas nama pengiri MUSTAKMIL masing-masing tanggal 26-01-2015 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 06-02-2015 dengan jumlah nominal sudah tidak terbaca dan 27-01-2015 dengan jumlah nominal tidak terbaca.
 - z. 14 (empat belas) lembar aplikasi setoran Bank DKI masing masing tanggal 22 Januari 2015 nilai nominal tidak terbaca, tanggal 11 Februari 2015 nilai nominal tidak terbaca, tanggal 29 Januari 2015 Rp271.250.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 10 Februari 2015 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 10 Februari 2015 nominal tidak terbaca (2 lembar), tanggal 7 Januari 2015 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 22 Januari 2015 nominal tidak terbaca, tanggal 26 Januari 2015 Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 6 Februari 2015 nominal tidak terbaca, tanggal 23 Januari 2015 Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) (2 lembar) tanggal 28 Mei 2015 Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) (2 lembar);
 - aa. 1 (satu) lembar fotokopi print out yang dilegalisir Rekening Koran Giro Bank Riaukepri nomor Rekening 1070800608 atas nama Mawatindo Road Const Periode 1/07/15 – 11/08/15 halaman 0001;
 - bb. 3 (tiga) lembar fotokopi print out yang dilegalisir Rekening Koran Giro Bank Riaukepri nomor Rekening 1070800608

Halaman 36 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama Mawatindo Road Const Periode 1/10/15 – 7/01/16 halaman 0001 – 0003;
- cc. 3 (tiga) lembar fotokopi print out yang dilegalisir Rekening Koran Giro Bank RiauKepri nomor Rekening 1070800608 atas nama Mawatindo Road Const Periode 1/04/15 – 10/07/15 halaman 0001- 0003;
- dd. 3 (tiga) lembar fotokopi print out yang dilegalisir Rekening Koran Giro Wadiah Umum Milik Swasta Bank Jatim Syariah nomor Rekening 6101003312 atas nama Mawatindo – Sarana Kso Periode Bulan Maret 2015, Juni 2015 dan Juli 2015 halaman 0001;
- ee. 4 (empat) lembar fotokopi print out yang dilegalisir Rekening Koran Giro Wadiah Umum Milik Swasta Bank Jatim Syariah nomor Rekening 6101002983 atas nama Mawatindo Road Construction Periode Bulan Maret 2015 hal 0001-0002, periode Juni 2015 halaman 0001 dan periode Juli 2015 halaman 0001;
- ff. 3 (tiga) lembar fotokopi print out yang dilegalisir Rekening Koran Bank Jatim nomor Rekening 0011254730 atas nama Mawatindo Road Construction Periode Bulan Januari 2015, Maret 2015 dan Mei 2015 halaman 0001;
- gg. 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan diantaranya Kasbon Subkon Zailani dst;
- hh. 1 (satu) lembar print out tanggal 12-03-2014 aktivitas Rekening Bank BPD Jatim No. rek 0011254730 atas nama Mawatindo Road Construction, PT Periode tanggal 2-12-13 sampai 2-01-14;
- ii. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Jatim yang dilegalisir No. rek 0011254730 atas nama Mawatindo Road Construction, PT periode oktober 2013 halaman 0001;
- jj. 13 (tiga belas) lembar aplikasi setoran Bank DKI masing masing: tanggal 02 Desember 2014 Rp60.000,00 tanggal 04

Halaman 37 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 Rp30.000,00 (2 lembar), tanggal 12
Desember 2014 Rp90.000,00 (2 lembar), tanggal 17
Desember 2014 Rp90.000,00 tanggal 21 Oktober 2014
nominal tidak terbaca, tanggal 28 Oct 2014 Rp90.000,00
tanggal 26 Juni 2014 Rp30.000,00 tanggal 26 Juni 2014
Rp500.000.000,00 tanggal 27 Oktober 2014 Rp30.000,00
tanggal 04 November 2013 Rp60.000,00 dan tanggal 24
November 2014 Rp30.000,00;

kk. 16 (enam belas) Bukti Setoran BCA dengan no rek
penerima 5270366751 atas SEPTIAN SABUNGAN RAJA
masing-masing tanggal 27-1-14 Rp100.000.000,00 tanggal
4-Maret 2014 Rp200.000.000,00 tanggal 11-3-14
Rp150.000.000,00 tanggal 14-3-2014 Rp100.000.000,00
tanggal 17 Maret 2014
Rp100.000.000,00 tanggal 21 Maret 2014
Rp700.000.000,00 tanggal 25 -03-2014 Rp100.000.000,00
tanggal 08-05-2014 Rp30.000.000,00 tanggal
09-06-14 Rp200.000.000,00 tanggal 26-06-2014
Rp50.000.000,00 tanggal 17-07-14 Rp79.000.000,00
tanggal 19-09-14 Rp50.000.000,00 tanggal 09-10-2014
Rp60.000.000,00 tanggal 6-11-2014 Rp90.000.000,00
tanggal 12-11-2014 Rp100.000,00 dan tanggal 27-11-2014
Rp100.000.000,00;

ll. 3 (tiga) Bukti Setoran BCA dengan No. rek penerima
8810277620 atas HOBBY SIREGAR masing-masing
tanggal 01-12-2014 Rp50.000.000,00 tanggal 31-10-2014
Rp50.000.000,00 dan tanggal 09-06-14 Rp85.000.000,00;

mm. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Mandiri tanggal
22/05/2014 ke rekening 0060005755081 atas nama
SEPTIAN SABUNGAN RAJA sebesar Rp20.000.000,00
pengirim MUSTKMIL;

Halaman 38 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- nn. 1 (satu) lembar formulir penyetoran Bak Riaukepri tanggal 22 September 2014 dengan penerima No. Rek : 1070800608 atas nama PT Mawatindo RC sebesar Rp2.000.000,00;
- oo. 2 (dua) lembar formulir aplikasi transfer Bank Papua masing –masing tanggal 9-9-2014 Rp1.808.889.455,00 atas nama penerima HOBBY SIREGAR dan tanggal 9-9-2014 Rp200.000.000,00 atas nama penerima SEPTIAN SABUNGAN RAJA;
- pp. 2 (dua) lembar aplikasi transfer Bank Jatim Syariah masing–masing tanggal 10-7-2014 Rp1.000.000.000,00 atas nama penerima MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION dan tanggal 10-7-2014 Rp200.000.000,00 atas nama penerima HOBBY SIREGAR;
- qq. 43 (empat puluh tiga) lembar aplikasi transfer Bank Jatim beserta 1 (satu) lembar permohonan pengeluaran cek/Bilyet Giro PT Mawatindo Road Construction atas nama SEPTIAN SABUNGAN RAJA sebesar Rp3.500.000.000,00;
- rr. 7 (tujuh) lembar Aplikasi Setoran Bank DKI dengan nama no rek penerima 5270366751 (BCA) atas nama Septian Sabungan Raja masing-masing:
tanggal 23 Desember 2014 Rp254.067.750,00;
tanggal 19 Desember 2014 Rp400.000.000,00;
tanggal 17 Desember 2014 Rp200.000.000,00;
tanggal 12 Desember 2014 Rp394.415.400,00;
tanggal 02 Desember 2014 Rp245.336.668,00;
tanggal 28 Oktober 2014 Rp54.696.630,00;
tanggal 17 Oktober 2014 Rp285.285.000,00;
- ss. 7 (tujuh) lembar Formulir Penarikan Bank Mandiri atas nama SEPTIAN SABUNGAN RAJA masing-masing tanggal 06 Mei 2014 Rp50.000.000,00 tanggal 6/12/2014

Halaman 39 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp850.000.000,00 tanggal 28/01/15 Rp500.000.000,00 tanggal 16/03/15 Rp80.000.000,00 tanggal 05/03/2015 Rp100.000.000,00 tanggal 26/03/15 Rp100.000.000,00 dan tanggal 18/03/2015 Rp75.000.000,00
- tt. 9 (sembilan) lembar Aplikasi Setoran Bank DKI masing-masing tanggal 15-08-2014 Rp300.000.000,00 tanggal 15.08.14 Rp30.000,00 tanggal 17 Juli 2014 Rp200.000.000,00 tanggal 17-7-2014 Rp30.000,00 tanggal 12 dec 2014 Rp300.000.000,00 tanggal 27-10-2014 Rp250.000.000,00 tanggal 3-10-2014 Rp150.000.000,00 tanggal 03/10/14 Rp30.000,00 dan tanggal 03/10/14 Rp30.000,00;
- uu. 6 (enam) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri atas nama penerima SEPTIAN SABUNGAN RAJA tanggal 12/11/14 Rp100.000.000,00 tanggal 25/09/2014 Rp200.000.000,00 (dua lembar), tanggal 9/9/14 Rp200.854.601,88 (dua lembar) dan tanggal 22/4/14 Rp20.000.000,00;
- vv. 4 (empat) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri atas nama penerima Mawatindo tanggal 09-09-2014 Rp100.000.000,00 tanggal 13-11-2014 Rp100.000.000,00 dan tanggal 13/1114 Rp50.000.000,00 (dua lembar).
- ww. 2 (dua) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri atas nama penerima Mawatindo Road Construction tanggal 24.12.13 Rp1.200.000.000,00 dan tanggal 24.12.13 Rp500.000.000,00
- xx. 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang BCA atas nama penerima PT Mawatindo road Construction tanggal 24.12.13 Rp300.000.000,00;
- yy. 1 (satu) lembar print out Bukti Transaksi Dana Klik BCA tanggal 11/09/2014 sebesar Rp11.900.000,00 dengan

Halaman 40 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerima PT Hijrah Hanjaya dan 1 Lembar kertas berisi tulisan tangan diantaranya uang ke Suryadi/PT Hijrah Hanjaya total Rp4.650.391.500,00

- zz. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Jatim tanggal 25 06 14 Rp1.929.000.000,00 atas nama penerima Widarto dan 1 (satu) lembar permohonan pengeluaran Cek/Bilyet Giro PT Mawatindo road Construction sebesar Rp1.929.000.000,00;
- aaa. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Jatim tanggal 25 06 14 Rp540.000.000,00 atas nama penerima Kevin *Junctong* dan 1 (satu) lembar permohonan pengeluaran Cek/Bilyet Giro PT Mawatindo road Construction sebesar Rp540.000.000,00
- bbb. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Jatim tanggal 25 06 14 Rp1.900.000.000,00 atas nama penerima PT Mitra Bongo Abadi dan 1 (satu) lembar permohonan pengeluaran Cek/ Bilyet Giro PT Mawatindo road Construction sebesar Rp1.500.000.000,00 ditambah tulisan tangan Rp400.000.000,00 Genset;
- ccc. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Jatim tanggal 25 06 14 Rp1.260.000.000,00 atas nama penerima Lisna dan 1 (satu) lembar permohonan pengeluaran Cek/Bilyet Giro PT Mawatindo road Construction sebesar Rp1.660.000.000,00 yang dicoret dan diganti tulisan tangan Rp1.260.000.000,00;
- ddd. 2 (dua) lembar Aplikasi Setoran Bank DKI tanggal 31 Oktober 2014 Rp778.664.520,00 dan tanggal 31 Oktober 2014 Rp30.000,00 beserta 1 (satu) bundel Purchase order PT Mawatindo Road Construction nomor : 18082014-MRC-FIN-00015 tanggal 18 Agustus 2014;
- eee. 14 (empat belas) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 6-11-14 Rp965.000.000,00 (dua lembar), tanggal 22/4/ 14 Rp50.000.000,00 (dua lembar), tanggal 9/9/14

Halaman 41 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



- Rp129.600.000,00 (dua lembar), tanggal 25/09/14
Rp708.000.000,00 (dua lembar), tanggal 31-10-2014
Rp25.000.000,00 tanggal 31-10-2014 Rp100.000.000,00
tanggal 15-12-2014 Rp204.688.650,00 tanggal 15-12-2014
Rp204.210.000,00 dan tanggal 27-11-2014
Rp17.000.000,00 (dua lembar);
- fff. 12 (dua belas) lembar aplikasi setoran Bank DKI tanggal
28-10-2014 Rp274.633.370,00 tanggal 21-10-2014
Rp1.110.000.000,00 tanggal 21-10-2014 Rp200.000.000,00
tanggal 03-11-2014 Rp1.000.000.000,00 tanggal 3-11-2014
Rp30.000,00 tanggal 04-11-2014 Rp64.522.400,00 tanggal
24-11-2014 Rp126.970.000,00 tanggal 2-12-2014
Rp254.663.332,00 tanggal 4-12-2014 Rp300.000.000,00
tanggal 11-12-2014 Rp565.250.000,00 tanggal 11/12/14
Rp30.000,00 tanggal 23-12-2014 Rp141.417.000,00;
- ggg. 10 (Sepuluh) lembar tanda bukti penyetoran BRI masing-
masing tanggal 26/03/2014 Rp100.000.000,00 tanggal 02-
04-2014 Rp188.000.000,00 tanggal 16-05-2014
Rp130.000.000,00 tanggal 11/06/2014 Rp65.000.000,00
tanggal 01-09/2014 Rp88.200.000,00 tanggal 03/10/2014
Rp100.000.000,00 tanggal 20/10/2014 Rp20.000.000,00
tanggal 02/12/2014 Rp15.000.000,00 tanggal 24/12/2014
Rp25.000.000,00 dan tanggal 12/11/2014
Rp94.780.000,00;
- hhh. 14 (empat belas) lembar Slip Pemindahan Dana antar
Rekening BCA masing-masing tanggal 25 april 2014
Rp340.000.000,00 tanggal 7 Mei 2014 Rp252.691.500,00
tanggal 8/7/2014 Rp200.000.000,00 tanggal 7/7/2014
Rp300.000.000,00 tanggal 12 November 2014
Rp65.000.000,00 tanggal 12/11/2014 Rp109.512.000,00
tanggal 24-11-2014 Rp50.000.000,00 tanggal 27 November
2014 Rp120.000.000,00 tanggal 25 November 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp111.707.500,00 tanggal 03-12-2014 Rp50.000.000,00 tanggal 13-12-2014 Rp188.266.000,00 tanggal 13-12-2014 Rp161.568.000,00 tanggal 20-12-2014 Rp232.436.300,00 tanggal 17-12-2014 Rp100.000.000,00;
- iii. 6 (enam) lembar Bukti Setoran BCA masing-masing tanggal 21-3-2014 Rp500.000.000,00 tanggal 18-03-14 Rp446.500.000,00 tanggal 24-3-14 Rp307.300.000,00 tanggal 07-11-2014 Rp50.000.000,00 tanggal 7-11-2014 Rp50.000.000,00 dan tanggal 4-11-2014 Rp55.000.000,00;
- jjj. 8 (delapan) lembar slip Penyetoran BRI masing-masing tanggal 08-05-2014 Rp70.000.000,00 tanggal 26-06-2014 Rp20.000.000,00 tanggal 27/06/2014 Rp147.500.000,00 tanggal 01-09-2014 Rp100.000.000,00 tanggal 18-08-2014 Rp50.000.000,00 tanggal 6 Agustus 2014 Rp92.180.000,00 tanggal 19 September 2014 Rp64.109.000,00; dan tanggal 16-10-2014 Rp34.000.000,00;
- kkk. 45 (empat puluh lima) lembar Aplikasi Transfer Bank Jatim masing-masing tanggal 11-04-14 Rp100.000.000,00 tanggal 01-04-14 Rp376.740.000,00 tanggal 03-04-14 Rp448.000.000,00 tanggal 11-04-14 Rp225.000.000,00 tanggal 14-04-14 Rp200.000.000,00 tanggal 14-04-14 Rp457.500.000,00 tanggal 14-04-14. Rp500.000.000,00 tanggal 28-04-14 Rp170.000.000,00 tanggal 06-06-14 Rp661.500.000,00 tanggal 06-06-14 Rp150.000.000,00 tanggal 14-07-14 Rp2.500.000.000,00 tanggal 11-07-14 Rp93.000.000,00 tanggal 11-07-14 Rp200.000.000,00 tanggal 16-07-14 Rp200.000.000,00 tanggal 24-07-14 Rp600.000.000,00 tanggal 24-07-14 Rp2.800.000.000,00 tanggal 24-07-14 Rp200.000.000,00 tanggal 16-07-14 Rp97.868.000,00 tanggal 11-09-14 Rp600.000.000,00 tanggal 12-09-14 Rp170.000.000,00 tanggal 13-10-14 Rp222.000.000,00 tanggal 10-10-14 Rp222.000.000,00

Halaman 43 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 17-11-14 Rp63.375.000,00 tanggal 17-11-14
Rp18.900.000,00 tanggal 17-11-14 Rp87.500.000,00
tanggal 17 -11-14 Rp847.177.415,00 tanggal 17-11-14
Rp21.550.000, tanggal 20-11-14 Rp381.730.000,00
tanggal 01 12 14 Rp126.871.000,00 tanggal 01-12-14
Rp935.121.850,00 tanggal 02-12-14 Rp876.190.000,00
tanggal 05-12-14 Rp328.345.000,00 tanggal 5-12-14
Rp1.858.528.555,00 tanggal 5 12 14 Rp1.330.700.000,00
tanggal 12-12-14 Rp1.330.700.000,00 tanggal 18-12-14
Rp1.330.700.000,00 tanggal 22-12-14 Rp2.661.400.000,00
tanggal 31-12-14 Rp728.925.000,00 tanggal 30-12-14
Rp214.956.000,00 tanggal 30-12-14 Rp2661.400.000,00
tanggal 29-12-14 Rp1.330 . 700,00 tanggal 24-12-14
Rp267.343.000,00 tanggal 24-12-14 Rp200.000.000,00
tanggal 03-07-14 Rp146.413.000,00 dan tanggal 26-06-14
Rp1.300.000.000,00;

III. 6 (enam) lembar Aplikasi Transfer Bank Mandiri atas nama
pengirim MUSTAKMIL tanggal 3-6-2015 Rp50.000.000,00
tanggal 16-2-2015 Rp50.000.000,00 (2 lembar) tanggal 26
01 2015 Rp50.000.000,00 (2 lembar dan tanggal 21 -8 -2015
Rp65.000.000,00;

mmm.52 (lima puluh dua) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri
atas nama pengirim SEPTIAN SABUNGAN RAJA;

nnn. 3 (tiga) lembar Aplikasi Transfer Bank Jatim atas nama
pengirim SEPTIAN.S.R tanggal 12-08-15
Rp100.002.000,00 tanggal 31-07-15 Rp300.000.000,00 dan
tanggal 31-07-15 Rp400.000.000,00;

ooo. 4 (empat) lembar Aplikasi Transfer Bank Jatim atas nama
pengirim Bambang Triono masing masing tanggal 03 02 15
Rp162.212.780,00 tanggal 03-02-15 Rp168. 974.000,00
tanggal 15 01 15 Rp227.549.700,00 dan tanggal 08-01-15
Rp148.677.200,00;



- ppp. 9 (sembilan) lembar Aplikasi Transfer Bank Jatim atas nama pengirim MUSTAKMIL;
- qqq. 19 (sembilan belas) lembar Tanda Bukti Penyetoran BRI atas nama penerima NOVA MARIDA SISKI;
- rrr. 10 (sepuluh) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA atas nama SEPTIAN SABUNGAN RAJA;
- sss. 4 (empat) lembar Formulir Kiriman Uang dan Pemindah Bukuan Bank Riau Kepri atas nama pengirim SEPTIAN SABUNGAN RAJA;
- ttt. 2 (dua) lembar Bukti Setoran BNI tanggal 06 08 2015 Rp2.500.000,00 atas nama penerima DOSO PRIHANDOKO dan tanggal 06 08 2015 Rp7.500.000,00 atas nama penerima SAVITRI AMBARUKMI;
- uuu. 2 (dua) lembar Setoran Tunai BNI tanggal 18/02/2015 Rp36.000.000,00 atas nama penerima HARUN HUTABALIAN dan tanggal 28/12/2015 Rp50.000.000,00 atas nama penerima AGUS FINDRA F;
- vvv. 3 (tiga) lembar print out Transfer Antar Rekening Mandiri penerima Buana Finance masing-masing tanggal 8 april 2015 Rp71.652.000,00, tanggal 15 Oktober 2015 Rp71.652.000 dan tanggal 12 agustus 2015 Rp71.652.000,00;
- www. 2 (dua) lembar Bukti Setoran BCA masing-masing tanggal 16-02-2015 Rp50.000.000,00 dan tanggal 16-02-2015 Rp50.000.000,00 dengan penyetor Bambang Triono;
- xxx. 2 (dua) lembar Bukti Setoran BCA masing-masing tanggal 03-08.2015 Rp2.500.000,00 dan tanggal 2-2-2015 Rp40.000.000,00 dengan penyetor Fitri;
- yyy. 3 (tiga) lembar Bukti Setoran BCA masing-masing tanggal 13/11/15 Rp78.100.000,00 tanggal 06/10/15 Rp107.800.000,00 dan tanggal 13 / 05 /2015

Halaman 45 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp50.000.000,00 dengan penyeter Septian Sabungan Raja;
- zzz. 6 (enam) lembar Bukti Setoran BCA masing-masing tanggal 26-11-2015 Rp72.650.000,00 tanggal 21-10-2015 Rp 65.600.000,00 tanggal 30-06-2015 Rp 30.000.000,00 tanggal 16 April 2015 Rp89.000.000,00 tanggal 16-2-2015 Rp51.732.000,00 dan tanggal 2-2-2015 Rp49.798.000,00 dengan penyeter MUSTAKMIL;
- aaaa. 6 (enam) lembar Tanda Bukti Penyeteroran BRI atas nama penyeter MUSTAKMIL;
- bbbb. 4 (empat) lembar Tanda Bukti Penyeteroran BRI masing-masing tanggal 30-06-2015 Rp30.000.000,00 tanggal 30-06-2015 Rp30.000.000,00 tanggal 25/08/15 Rp1.000.000,00 dan tanggal 25/08/15 Rp7.500.000,00;
- cccc. 2 (dua) lembar print out Bukti Transaksi Transfer dana BCA atas nama penerima BUANA FINANCE Tbk, PT masing-masing tanggal 04/062015 Rp71.652.000,00 terdapat tulisan tangan pembayaran Mei 2015 dan tanggal 26/01/2015 Rp71.652.000,00 terdapat tulisan tangan pembayaran Januari 2015;
- dddd. 4 (empat) lembar Aplikasi Setoran Bank DKI atas nama penyeter BAMBANG TRIONO;
- eeee. 6 (enam) lembar Aplikasi Setoran Bank DKI atas nama penyeter MUSTAKMIL;
- ffff. 1 (satu) lembar struk ATM BCA terdapat tulisan tangan 7/11/15, NOVA MARIDA SISKI Rp10.000.000,00;
- gggg. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 29-05-2015 sebesar Rp230.000.000,00 dengan keterangan untuk pinjaman/Kasbon dan Sukon Rigid ditanda-tangani oleh NAJU;

Halaman 46 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hhhh. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran BRI tanggal 17 - 02 - 2015 Rp47.000.000,00 dengan penerima NOVA MARIDA SISKAN dan penyetor MUSTAKMIL;
- iiii. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Bukopin tanggal 5/6/2015 Rp35.000.000,00 dengan penerima PT SINAR AGUNG GEMILANG dan penyetor MUSTAKMIL;
- jjjj. 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang BCA tanggal 12-01-15 Rp601.600.000,00 atas nama penerima SUSANA INDRAWATI;
- kkkk. 6 (enam) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri masing-masing tanggal 21-08-2015 Rp65.000.000,00 tanggal 16-02-2015 Rp50.000.000,00 (2 lembar), tanggal 11-02-2015 Rp100.000.000,00 tanggal 26 -01-2015 Rp50.000.000,00 (2 lembar);
88. 1 (satu) bundel print out Dokumen Biaya Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (MY) Tahun Anggaran 2013 PT. Cipta Multi Kreasi;
89. 1 (satu) buah buku Laporan Audit Teknis pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert, Tahun Anggaran 2015;
90. 1 (satu) bundel pre Construction Meeting, Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (Multi Years);
91. 1 (satu) bundel Strip Map Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005, tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum -I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A, tanggal 23 April 2014; Nomor Addendum -II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/VI/2015/005-A, tanggal 05 Juni 2015; Addendum -III : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-III/XII/2015/005-A, tanggal 02 Desember 2015; Addendum -IV : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-IV/XII/2015/005-A, tanggal 01 Desember 2015, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (Multi Years);

Halaman 47 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) bundel Surat perjanjian pemborongan antara PT. Mawatindo Road Construction dengan PT. SiddhAyatra Wirasari;
93. 1 (satu) lembar print out Tahapan Pembayaran PT. Mawatindo R.C.
94. 1 (satu) lembar print out rekapitulasi jumlah paket tahun 2015;
95. 1 (satu) bundel print out warna expose kegiatan multi years Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis, tanggal 01 Maret 2016;
96. 2 (dua) lembar foto copy surat dari Bank Jatim Nomor : 054/140/II/2016/Ops.Krd.CU, tanggal Surabaya, 09 Februari 2016, Kepada Bpk. Ir.H.M. NASIR, MP, MH, MT, Perihal Pencairan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan;
97. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Pemerintah Kab. Bengkalis Dinas PU kepada Kepala Cabang Utama Bank Jatim Surabaya, tanggal 01 Februari 2016;
98. 2 (dua) lembar surat dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Dinas Pekerjaan Umum kepada Bapak Bupati Bengkalis, Nomor : 600/PU/III/2016, tanggal 07 Maret 2016, Perihal Proses Pencairan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (MY) di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. CBG. Surabaya;
99. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/62/I/2016/ Bareskrim, tanggal 23 Januari 2016;
100. 1 (satu) lembar foto copy surat Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor : 1829/001 051/3672/6212, tanggal 21 Oktober 2013;
101. 1 (satu) lembar foto copy surat Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka Nomor : 2452/001 051/4522/4432, tanggal 24 Desember 2013;
102. 1 (satu) map berwarna kuning, yang bertuliskan DINAS PU, yang didalamnya berisikan dokumen tentang Pansus DPRD berkaitan dengan pekerjaan Multi years :

Halaman 48 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) bundel draft lembar disposisi dari Bupati Bengkalis Nomor : 170/DPPD/11/2016, tanggal 29 Februari 2016, hal : Undangan Rapat Kerja;
 - b. 2 (dua) lembar kertas ukuran F4 yang di dalamnya terdapat tulisan dengan tinta warna biru, yang salah satu tulisannya berisi " Rapat Pansus My,07/03-16;
 - c. 1 (satu) lembar asli surat dari DPRD Kab.Bengkalis Nomor : 170/ DPRD/II/2016/27, tanggal 24 Februari 2016, perihal Undangan Rapat Kerja;
 - d. 1 (satu) lembar asli surat dari DPRD Kab.Bengkalis Nomor : 170/DPRD/III/2016/28, tanggal 07 Maret 2016, perihal Undangan Rapat Kerja;
 - e. 1 (satu) lembar asli surat dari DPRD Kab.Bengkalis Nomor : 170/ DPRD/III/2016/27, tanggal 04 Maret 2016, perihal Undangan Rapat Kerja;
103. 1 (satu) map berwarna merah, yang bertuliskan Laporan Bulanan My, yang didalamnya berisikan dokumen tentang Laporan pekerjaan Multi years :
- a. 1 (satu) bundel print out Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Belanja Langsung APBD Kab. Bengkalis tahun anggaran 2015, Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Kondisi S/D tanggal 29 Desember 2015;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Opname / Data Hasil Perhitungan Di lapangan;
 - c. 1 (satu) bundel print out Laporan Kegiatan Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (Multi Years);
 - d. 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Belanja Langsung APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015, Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis kondisi S/D tanggal 29 Desember 2015, beserta kertas dengan tulisan tangan tinta warna biru;

Halaman 49 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



- e. 1 (satu) bundel print out Data Kegiatan Multy Years Dinas Pekerjaan Umum;
 - f. 1 (satu) lembar print out Rekap Monitoring Progres Kegiatan Multi Years Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Kondisi S/D Tanggal 31 Desember 2015;
 - g. 1 (satu) lembar print out Rekap Monitoring Progres Kegiatan Multi Yeasr unit kerja : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Kondisi S/D tanggal 29 Desember 2015;
 - h. 1 (satu) bundel laporan evaluasi kegiatan proyek Multiyears pem-bangunan jalur lingkar barat duri;
 - i. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Peningkatan Jalan Batu panjang - Pangkalan Nyirih (Multi Years);
 - j. 1 (satu) bundel laporan kegiatan Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis Multi Years (MY) Bulan Mei 2014 (Kondisi s/d 02 Juni 2014);
104. 1 (satu) buah map warna hijau bertuliskan Bahan-bahan My, yang didalamnya berisi :
- a. 1 (satu) bundel laporan Kegiatan peningkatan dan Pembangunan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis dengan Sistem Tahun Jamak (Multi Years);
 - b. 1 (satu) bundel laporan paket pekerjaan Pembangunan Jalan Duri - Sei. Pakning;
 - c. 3 (tiga) lembar Laporan Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis Multi Years (MY) Bulan April 2014 (Kondisi S/D 06 Mei 2014);
 - d. 3 (tiga) lembar print out Matriks Kronologi Permasalahan Paket Pekerjaan pembangunan Jalan Duri - Sei Pakning dengan pemenang atas nama PT. Citra Gading Asritama);
 - e. 2 (dua) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan tinta warna biru dengan salah satunya bertuliskan " Perencanaan DED 2011";

Halaman 50 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: April 2014 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi;
106. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Desember 2014 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi;
107. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: November 2015 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi;
108. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice I Periode Bulan: Desember 2013, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi;
109. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XXV Periode Bulan: Desember 2015, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi;
110. 1 (satu) bundel asli Foto Dokumen Pekerjaan Dilapangan MC – 26, Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28

Halaman 51 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013, Nomor Addendum-I :
600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014,
Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert,
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih
(Multi Years) Kecamatan Rupert, Pelaksana : MAWATINDO ROAD
CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI
KREASI;

111. 1 (satu) bundel asli dokumen Proses Surat Menyurat Addendum Kontrak II Pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) dari Addendum Kontrak I Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION;
112. 1 (satu) bundel asli dokumen Proses Surat Menyurat Addendum Kontrak III Pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Terhadap Addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/VI/ADD-II/VI/2015/005-A tanggal 05 Juni 2015 dari Addendum Kontrak I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/ 005-A tanggal 23 April 2014 dan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION;
113. 1 (satu) bundel asli Justifikasi Teknis Nomor : 600/PU-BM-JUSTEK/ SP-MY/XII/2015/005 tanggal 09 Desember 2015, Pekerjaan: Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Addendum Kontrak III Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/XII/ADD-III/2015/005 tanggal 02 Desember 2015, dan Addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/VI/ADD-II/2014/005 tanggal 05 Juni 2015 dan Addendum Kontrak I : 600/PU-BM/SP-MY/IV/ADD-I/2014/005

Halaman 52 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 April 2014 dan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI;

114. 1 (satu) bundel asli Addendum Kontrak III pada pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-III/XII/2015/005-A tanggal 02 Desember 2015 terhadap Addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/VI/2015/005-A tanggal 05 Juni 2015, dari Addendum kontrak I Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dan surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kontraktor pelaksana PT. Mawatindo Road Construction, yang telah ditandatangani di atas materai oleh HOBBY SIREGAR selaku Direktur Utama PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION;
115. 1 (satu) bundel asli Addendum Kontrak III pada pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-III/XII/2015/005-A tanggal 02 Desember 2015 terhadap Addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/VI/2015/005-A tanggal 05 Juni 2015, dari Addendum kontrak I Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dan surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kontraktor pelaksana PT. Mawatindo Road Construction, yang telah ditandatangani di atas materai oleh M. NASIR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis;
116. 1 (satu) bundel asli dokumen Proses Surat Menyurat Addendum Kontrak IV Pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang –

Halaman 53 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pangkalan Nyirih (Multi Years) Terhadap Addendum Kontrak III Nomor : 600/PU-BM/SP-MY /ADD-III/XII/2015/005-A tanggal 02 Desember 2015 dari Addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/VI/2015/005-A tanggal 05 Juni 2015 Addendum Kontrak I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION;
117. 1 (satu) bundel asli Addendum Kontrak IV pada pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-IV/XII/2015/005-A tanggal 11 Desember 2015 terhadap Addendum Kontrak III Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-III/XII/2015/005-A tanggal 02 Desember 2015 dan Addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/VI/2015/005-A tanggal 05 Juni 2015, dan Addendum kontrak I Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dan surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kontraktor pelaksana PT. Mawatindo Road Construction;
- Koreksi : 02 Desember 2015;
118. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 26 (dua puluh enam) tanggal 26 November s/d 25 Desember 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

Halaman 54 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 2 (dua) lembar Surat tanggal 12 Oktober 2015 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis, Perihal Pengunduran Diri yang ditandatangani oleh HURRI AGUSTIANRI beserta lembar disposisinya;
120. 1 (satu) bundel Surat No. 001/MA/XI/2015 tanggal 05 November 2015, Hal : Pengunduran Diri Dari PPHP Multi Years yang ditandatangani oleh MUHAMMAD AKMAL, beserta lembar disposisinya;
121. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Tentang Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak Tahun Anggaran 2012 – 2015 Nomor : 09/MoU-HK/X/2012, Nomor : 06/DPRD/PB/2012 yang ditandatangani oleh H. HERLIYAN SALEH selaku Pihak Pertama, JAMAL ABDILLAH dan HIDAYAT TAGOR NASUTION selaku pihak kedua;
122. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2013/119 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013 tanggal 20 Maret 2013 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis;
 - b. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2013/120 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013

Halaman 55 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 20 Maret 2013 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis;

- c. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2013/178 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013 tanggal 20 Maret 2013 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis;
- d. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2013/179 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013 tanggal 20 Maret 2013 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis;
- e. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2013/181 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013 tanggal 20 Maret 2013 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis;

123. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2014/03 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas

Halaman 56 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014 tanggal 2 Januari 2014 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis;

- b. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2014/04 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014 tanggal 2 Januari 2014 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis;
- c. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2014/05 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014 tanggal 2 Januari 2014 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis;
- d. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2014/06 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014 tanggal 2 Januari 2014 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis;
- e. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2014/07 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas

Halaman 57 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014 tanggal 2 Januari 2014 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis;

- f. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2014/08 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014 tanggal 2 Januari 2014 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis;

124. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2015/01 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015 tanggal 2 Januari 2015 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis;
- b. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2015/02 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015 tanggal 2 Januari 2015 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis;
- c. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2015/03 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Halaman 58 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015 tanggal 2 Januari 2015 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis;

d. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2015/04 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015 tanggal 2 Januari 2015 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis;

e. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2015/05 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015 tanggal 2 Januari 2015 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis;

f. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2015/06 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015 tanggal 2 Januari 2015 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis;

125. 1 (satu) bundel print out Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Pembangunan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih, Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

Halaman 59 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) buah odner warna kuning yang didalamnya berisi :
- a. Laporan Bulanan dengan nama pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 bulan ke 1(satu) s/d bulan ke 26 (dua puluh enam);
 - b. Sertifikat Bulanan dengan nama pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (Multi Years) Nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 bulan ke 1 (satu) s/d bulan ke 26 (dua puluh enam);
127. 1 (satu) bundel Invoice kepada PT. Mawatindo Road Konstruktion terkait proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang- Pangkalan Nyirih (Multi Years) yang terdiri dari :
- a. Tanggal : 10 Januari 2015, dengan nilai total dibulatkan Rp470.300.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Tanggal : 11 April 2015 dengan nilai total dibulatkan Rp481.050.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - c. Tanggal : 13 April 2015 dengan nilai total dibulatkan Rp386.300.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - d. Tanggal : 07 Juli 2015, dengan nilai total dibulatkan Rp704.600.000,00 (tujuh ratus empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - e. Tanggal : 10 Juli 2015, dengan nilai total dibulatkan Rp308.063.000,00 (tiga ratus delapan juta enam puluh tiga ribu rupiah), beserta foto copy warna kwitansi pembayarannya;
 - f. Tanggal : 09 September 2015, dengan nilai total dibulatkan Rp 1.417.200.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah), beserta foto copy warna kwitansi pembayarannya;

Halaman 60 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Tanggal : 06 November 2015, dengan nilai total dibulatkan Rp709.200.000,00 (tujuh ratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- h. Tanggal : 15 Desember 2015, dengan nilai total dibulatkan Rp925.300.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- i. Tanggal : 05 Januari 2016, dengan nilai total dibulatkan Rp322.200.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
128. 1 (satu) lembar print out Rincian pemakaian alat dan material antara PT. Mawatindo dan Pak HASYIM;
129. 1 (satu) bundel surat perjanjian pemborongan antara PT. Mawatindo Road Construction dengan PT. SiddhAyatra Wirasari, No: 001/MRC -SW/SP/III/2014, tanggal 25 Maret 2014, terkait proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (Multi Years);
130. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pemborongan antara PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION dengan PT SINAR ABADI RIAU MANDIRI, No. 008/MRC-SARM/SP/V/2015 tanggal 25 Mai 2015, Proyek Peningkatan Jalan Baru Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years);
131. 1 (satu) bundel print out dokumen yang di ambil dari email hermantan@gmail.com perihal Harga Material Alam dan Semen yang diterima Subcont Section II (ATIONG) yang diparaf dan ditandatangani oleh RATNA JUWITA;
132. 1 (satu) unit STNK Kendaraan bermotor merk Kawasaki type LX 150 C(KLX 150S) Nomor Polisi : BM 5694 AL, nama pemilik : AGUS FINDRA;
133. 1 (satu) buah STNK Kendaraan bermotor Nomor : 050169 merk Kawasaki type LX 150 C(D Tracker) dengan Nomor Polisi : BM 2933 BA, An pemilik. ASRUL;

Halaman 61 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) buah buku BPKB Kendaraan bermotor merk Kawasaki type LX 150 C(D Tracker) No:L-02721144, dengan nama identitas pemilik : ASRUL, Nomor polisi : BM 2933 DA;
135. 1 (satu) bundel fotokopi laporan harian bulan : 01 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang– Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupat, periode tanggal 28 Oktober s/d 25 November 2013;
136. 1 (satu) bundel fotokopi laporan harian bulan : 26 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang– Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupat, periode tanggal 25 Desember 2015;
137. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 01, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupat;
138. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 113, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupat;
139. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborongan proyek Paningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) antara PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION dengan CV. MAZDAR PUTRA No. 003/MRC-MP/SP/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014;
140. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborongan proyek Paningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) antara PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION dengan PT. TELUK INDAH No. 004/MRC-TI/SP/XII/2014, tanggal 02 Desember 2014;
141. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborongan proyek Paningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) antara PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION dengan CV.

Halaman 62 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADUN KIBARAT No. 005/MRC-RK/SP/II/2015 tanggal 20 Januari 2015;

142. 1 (satu) lembar print out slip setor simpanan Bank BRI KC. Bengkalis, KW. Pekanbaru tanggal 14 Agustus 2017, jam 11:33:44 kepada No rek : 037801000168306, atas nama KPK, sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).Ref no : 000004220044 an. ASRUL;
143. 1 (satu) lembar print out slip setor simpanan Bank BRI KC. Bengkalis, KW. Pekanbaru tanggal 14 Agustus 2017, jam 11:38:07 kepada No rek : 037801000168306, atas nama KPK, sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah).Ref no : 0000042424422 an. MUSLIM;
144. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis Nomor : 05/KPTS/BM-P/APBD/2013 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis tanggal 9 Januari 2013 beserta lampirannya;
145. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 17/KPTS/PU/APBD/2013 Tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis tanggal 18 Maret 2013 beserta lampirannya;
146. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 800/KPTS/PU/APBD/2013/283 Tentang Perubahan Kedua Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis tanggal 28 Agustus 2013 beserta lampirannya;
147. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 01.a./KPTS/PU/APBD/2014 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis tanggal 15 Januari 2014 beserta lampirannya;

Halaman 63 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/APBD/2014/138.a Tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis tanggal 14 April 2014 beserta lampirannya;
149. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 02./KPTS/PU/APBD/2015 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis tanggal 15 Januari 2015 beserta lampirannya;
150. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 03./KPTS/PU/APBD/2015 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis tanggal 6 Oktober 2015 (perubahan pertama) beserta lampirannya;
151. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah tugas Nomor 094/SPT/PU/IX/2013/02 tanggal 17 September 2013;
152. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah tugas Nomor 094/SPT/PU/VIII/2014/01 tanggal 25 Agustus 2014;
153. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah tugas Nomor 094/SPT/PU/VIII/2015/03 tanggal 10 Agustus 2015;
154. 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 14/08/2017 ke Rekening Penampungan KPK Nomor Rek : 0378 01000168 30 6 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) atas nama penyetor H. MALIKI;
155. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Saran/ Pendapat tentang Permohonan Addendum Kontrak I Surat Perjanjian Pekerjaan peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years).
156. 1 (satu) bundel print out Surat PT CIPTA MULTI KREASI (CMK Consulting Services) diantaranya adalah dokumen Surat Nomor : 02/SE-PT/CMK/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014, Perihal : Surat

Halaman 64 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguran yang ditandatangani oleh Ir. MUHAMMAD NASIR, M.Si selaku Supervisi Engineer, dan dokumen lainnya;

157. 1 (satu) bundel print out Foto Dokumentasi yang terdiri dari :
- 1 (satu) bundel print out Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kec. Rupert, Juni 2014;
 - 1 (satu) bundel print out Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kec. Rupert, Agustus 2014;
 - 1 (satu) bundel print out Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kec. Rupert, September 2014;
 - 1 (satu) bundel print out Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kec. Rupert, Oktober 2014;
 - 1 (satu) bundel print out Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kec. Rupert, November 2014;
 - 1 (satu) bundel print out Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kec. Rupert, Januari 2015;
 - 1 (satu) bundel print out Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kec. Rupert, Februari 2015;
 - 1 (satu) bundel print out Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kec. Rupert, Maret 2015;
 - 1 (satu) bundel print out Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kec. Rupert, April 2015;

Halaman 65 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) bundel print out Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kec. Rupert, Mei 2015;
158. 1 (satu) lembar prin out foto Handphone, Cek Bank Riau Kepri dengan nomor Cek WM 172581 tanggal 11 Januari 2016, senilai Rp4.206.289.000,00 (Empat Milyar Dua Ratus Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
159. 1 (satu) bundel asli surat perjanjian Pemborongan antara PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION dengan CV. MAZDAR PUTRA, nomor : 003/MRC-MP/SP/XII/2014, tanggal 01 Desember 2014;
160. 1 (satu) lembar copy Surat LKPP nomor: B-4229/LKPP/D-IV.1.1/08/ 2013 tanggal 2 Agustus 2013 Hal Konsultasi tentang Dokumen Pemilihan Paket Multiyears;
161. 1 (satu) lembar copy Surat LKPP nomor: B-4215/LKPP/D-IV.1.1/08/ 2013 tanggal 1 Agustus 2013 Hal Koordinasi dan Konsultasi Paket Multiyears Kabupaten Bengkalis Metode Prakualifikasi;
162. 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Mandiri atas nama HOBBY SIREGAR, No. Rekening : 006-00-0754659-5, KCP Jkt Rawamangun B. Pustaka 00618;
163. 1 (satu) Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis atas nama HOBBY SIREGAR, No. Rekening : 8881509550, Kantor Cabang : Roa Malaka;
164. 1 (satu) Buku Cek Bank BNI No. CS 769551 s/d No. CS 769575 atas nama MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, 1515195555, 01/12/ 2016;
165. 1 (satu) Buku Taungan Mandiri AB1981727 atas nama SEPTIAN SABUNGAN RAJA No. Rekening 006-00-575508-1, KK Jkt Rawamangun Balai Pustaka;
166. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri dengan Mutasi No. 01, Tanggal 02/07/15, Saldo 155.392.275,66;

Halaman 66 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Mandiri an. SEPTIAN SABUNGAN RAJA, No. Rekening : 123-00-8800990-9, KCP Jkt Taman Ismail Marzuki 12301;
- a. 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Mandiri TBMAA 2393492 an. SEPTIAN SABUNGAN RAJA, No Rekening : 123-00-8800990-9, KCP Jkt Taman Ismail Marzuki 12301 tanggal Cetak 09/09/2014;
- b. 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Mandiri TBMAA 3130429 an. SEPTIAN SABUNGAN RAJA, No. Rekening : 123-00-8800990-9, KCP Jkt Taman Ismail Marzuki 12301 tanggal Cetak 05/03/2015;
- c. 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Mandiri TBMAA 3130468 an. SEPTIAN SABUNGAN RAJA, No Rekening : 123-00-8800990-9, KCP Jkt Taman Ismail Marzuki 12301 tanggal Cetak 16/04/2015;
- d. 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Mandiri TBMAA 3559359 an. SEPTIAN SABUNGAN RAJA, No Rekening : 123-00-8800990-9, KCP Jkt Taman Ismail Marzuki 12301 tanggal Cetak 09/09/2015;
- e. 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Mandiri TBMAA 3559408 an. SEPTIAN SABUNGAN RAJA, No Rekening : 123-00-8800990-9, KCP Jkt Taman Ismail Marzuki 12301 tanggal Cetak 09/10/2015;
- f. 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Mandiri TBMAA 3559445 an. SEPTIAN SABUNGAN RAJA, No Rekening : 123-00-8800990-9, KCP Jkt Taman Ismail Marzuki 12301 tanggal Cetak 17/11/2015;
- g. 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Mandiri TBMAA 5289177 an. SEPTIAN SABUNGAN RAJA, No Rekening : 123-00-8800990-9, KCP Jkt Taman Ismail Marzuki 12301 tanggal Cetak 27/09/2017;

Halaman 67 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 13 (tiga belas) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Bina Nusantara, No Rekening : 5270366751, Atas Nama : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, diantaranya :
- a. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Bina Nusantara, No Rekening : 5270366751, Atas Nama : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, 8780805S 27/01/2014 Sentral Cikini;
 - b. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Bina Nusantara, No Rekening : 5270366751, Atas Nama : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, 8780004T 17/03/2014 Sentral Cikini;
 - c. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Bina Nusantara, No Rekening : 5270366751, Atas Nama : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, 8780004T 07/05/2014 Sentral Cikini;
 - d. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Bina Nusantara, No Rekening : 5270366751, Atas Nama : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, 8780804S 04/09/2014 Sentral Cikini;
 - e. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Bina Nusantara, No Rekening : 5270366751, Atas Nama : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, 8780806S 12/11/2014 Sentral Cikini;
 - f. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Bina Nusantara, No Rekening : 5270366751, Atas Nama : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, 8705405T 22/12/2014 Sentral Cikini;
 - g. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Bina Nusantara, No Rekening : 5270366751, Atas Nama : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, 8780803S 06/07/2015 Sentral Cikini;
 - h. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Bina Nusantara, No Rekening : 5270366751, Atas Nama : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, 8780015T 11/09/2015 Sentral Cikini;
 - i. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Bina Nusantara, No Rekening : 5270366751, Atas Nama : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, 8780004T 15/10/2015 Sentral Cikini;

Halaman 68 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Bina Nusantara,
No Rekening : 5270366751, Atas Nama : SEPTIAN
SABUNGAN RAJA, 8780015T 22/12/2015 Sentral Cikini;
- k. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Bina Nusantara,
No Rekening : 5270366751, Atas Nama : SEPTIAN
SABUNGAN RAJA, 8780010T 22/04/2016 Sentral Cikini;
- l. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Bina Nusantara,
No Rekening : 5270366751, Atas Nama : SEPTIAN
SABUNGAN RAJA, 8780805S 11/05/2016 Sentral Cikini;
- m. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Bina Nusantara,
No Rekening : 5270366751, Atas Nama : SEPTIAN
SABUNGAN RAJA, 8780576T 25/10/2016 Sentral Cikini;
- 169. 1 (satu) Buku Kwitansi AA warna biru;
- 170. 1 (satu) Buku Kwitansi merk Prima warna oranye;
- 171. 1 (satu) Buku Kwitansi warna coklat PT. MAWATINDO ROAD
CONSTRUCTION;
- 172. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Kiriman Uang Bank BNI, Nama
Penerima : HOBBY SIREGAR, Bank Penerima : Mandiri, No.
Rek : 0060007546595, Nama Pengirim : HOBBY SIREGAR,
Jumlah : Rp101.000.000,00 tanggal 17/4/17;
- 173. 1 (satu) lembar tindisan Bukti Setoran Bank BCA, Costumer :
MARADEN SINAGA, No. Rekening : 6280585261, tanggal 28-03-
2014, Jumlah : Rp94.225.000,00 (sembilan puluh empat juta dua
ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 174. 1 (satu) lembar tindisan Bukti Setoran Bank BCA, Costumer :
5270366751, Nama Pemilik Rekening : SEPTIAN SABUNGAN
RAJA, Jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 175. 2 (dua) lembar tindisan Aplikasi Setoran/Pemindah
bukuan/Kiriman Uang/Kliring/Inkaso/BPDnet Bank DKI, Nama
Penerima : PT. Mawatindo Road Costruction, Nomor Rekening :
113 08 10446, Bank DKI Cabang Bendungan Hilir, Nama Pengirim

Halaman 69 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, Jumlah : Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 24 Maret 2014;
176. 1 (satu) lembar tindisan Aplikasi Transfer Bank Jatim tanggal 29 Januari 2014, Rekening Penerima Nomor : 5270366751, Nama Penerima : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, Jumlah : Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
177. 1 (satu) lembar tindisan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 14 Juni 2013 No Rekening : 8810277620, atas nama : HOBBY SIREGAR, Penyetor : SEPTIAN S.R, Jumlah : Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
178. 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran PT Bank Rakyat Indonesia tanggal 14 Juni, No Rekening : 067401002054503, Nama : BUKTI SIREGAR, Nama Penyetor : SEPTIAN S.R, Jumlah : Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
179. 2 (dua) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 24/03/2014, Nama Penerima : HOBBY SIREGAR, Nomor Rekening : 0060007546595, Nama Pengirim : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, Jumlah : Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
180. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17/04/2017, Nama Penerima : ROSLINI HUTAGALUNG, Bank Penerima : BRI, No Rekening : 538901001608539, Nama Pengirim : HOBBY SIREGAR, Jumlah : Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
181. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 17/04/2017, Nama Penerima : LISNAWATI SIREGAR, Bank Penerima : BRI, No Rekening : 538901004263532, Nama Pengirim : HOBBY SIREGAR, Jumlah : Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 70 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. 1 (satu) lembar tindisan Setoran Tunai Bank BNI tanggal 29/05/2017, 8881509550 Bpk. HOBBY SIREGAR, Jumlah : Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
183. 1 (satu) bundel dokumen diantaranya terdapat tulisan tangan an. HAWAR HIDAYAT, SPD, Rek. Mandiri No. Rek 132 0013 221776, Rp100.000.000,00;
184. 1 (satu) buah asli Buku Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 1015, Desa Cilangkara RT.07/04, Nama Pemilik Hak. B. SITI SUBIARTI MAAT, SH, luas 440 m2.
185. 1 (satu) buah asli Buku Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 1060, Desa Cilangkara RT.07/04, Nama Pemilik Hak. Ir. GUNAWAN TEJA KUSUMA, luas 900 m2.
186. 1 (satu) buah asli Buku Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 1003, Desa Cilangkara RT.07/04, Nama Pemilik Hak. Ir. ERNA NURDJAJATI, luas 440 m2;
187. 1 (satu) buah asli Buku Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 1210, Desa Cilangkara RT.07/04, Nama Pemilik Hak. MAUREN TENGES, luas 220 m2;
188. 2 (dua) lembar kertas terdapat tulisan tangan diantaranya "Catatan, 1) Rincian Penerima RTGS Dari Bank Riau Sesuai dengan nama penerima apakah sebagai subcon, suplyer, & upah selanjutnya".
189. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi No. 3005650 I/2014, an. PT MWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Jumlah : Rp2.291.000.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah), Untuk Pembayaran : Pelunasan untuk 15 (lima belas) unit kendaraan Mitsubhisi Pajero Sport Exceed (3) unit, Pajero Dakar (1) unit, FE 74HDV (10) unit, dan Strada Triton DC GLs (1) unit, tanggal 25 Januari 2014;
190. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi No. 3005471 I/2014, an. PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Jumlah : Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), Untuk pembayaran uang

Halaman 71 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan pesanan atas pembelian kendaraan 10 unit FE74HD, tanggal 08 Januari 2014;

191. 2 (dua) lembar print out PT Mawatindo Road Construction Laporan Pertanggungjawaban Proyek Rumat Periode : 2014 dan 2015.
192. 1 (satu) lembar print out Komponen Biaya Diluar Tanggung Jawab Sbkont Rigid, Harga 1 M 3, Kontrak Ke PU.
193. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank DKI No. Rekening : 1130810446, Nama Pemegang Rekening : PT. MAWATINDO R.C, Nomor Ch/GB/Inkaso CC 126889, Jumlah : Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
194. 1 (satu) bundel print out Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan antara PT. LIWAUS SABENA dengan SISWOYO, Pekerjaan : Upah Pengecoran Pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multiyears), Nomor Kontrak : 02/ Sub/Adm/Liwaus/III/2015, tanggal 13 Maret 2015, Nilai Kontrak : Harga Satuan;
195. 1 (satu) bundel print out email dokumen RAB, SKPD : Pokja I ULP Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Program : Peningkatan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rumat, Nama Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyiri (Multi Years);
196. 1 (satu) bundel print out email Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years);
197. 1 (satu) bundel print out email Rincian Bill Of Quantity Rekapitulasi Anggaran Biaya, Pekerjaan : Pembangunan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Year) Rigid Panjang 51 KM, Pemenang : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Harga Penawaran : Rp495.319.678.000, Sub Pekerjaan : Jalan Lingkar Luar Rumat dari KM 11.00 sampai 22,800 KM;

Halaman 72 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. 1 (satu) bundel print out email Berita Acara Pre Construction Meeting (PCM), Nomor : 005/BA-PCM/PU/MY/X/BKS/2013 tanggal 28 Oktober 2013, Nama Pekerjaan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert A, Penyedia Jasa : PT. MAWATINDO RC;
199. 1 (satu) lebar copy kuitansi yang dikeluarkan oleh PT. SETIAKAWAN PAHALA MOTOR No. 3005471/I/2014, sudah terima dari PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION tanggal 8 Januari 2014 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah);
200. 1 (satu) lebar copy kuitansi yang dikeluarkan oleh PT. SETIAKAWAN PAHALA MOTOR No. 3005650/I/2014, sudah terima dari PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION tanggal 25 Januari 2014 sejumlah Rp2.291.000.000,00 (Dua miliar dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah) termasuk bukti penerimaan bank tanggal 03-02-14;
201. 1 (satu) lebar copy kuitansi yang dikeluarkan oleh PT. SETIAKAWAN PAHALA MOTOR No. 4000678/IV/2014, sudah terima dari PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION tanggal 15 April 2014 sejumlah Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) termasuk bukti setoran sejumlah Rp395.000.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 21-04-2014;
202. 1 (satu) lebar copy kuitansi yang dikeluarkan oleh PT. SETIAKAWAN PAHALA MOTOR No. 4004274/XII/2014, sudah terima dari PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION tanggal 19 Desember 2014 sejumlah Rp136.500.000,00 (Seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
203. 1(satu) bundle copy Surat Perjanjian Pembelian Alat Concret Wet Batching Plant 60 M2 beserta lampirannya;
204. 1 (satu) bundel copy printout rekening koran PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Muara Bungo a.n. MAWATINDO ROAD

Halaman 73 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONSTRUCTION; no rekening: 1100000999984; Periode: 1-Jan-2014 s/d 31-Dec-2014;

205. 1 (satu) bundel dokumen berupa :

- a. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 16 Desember 2014, No. Invoice: 156/IV/BT/XII/2014, tanpa tanda tangan;
- b. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 02 Februari 2015, No. Invoice : 161/IV/BT/II/2015, tanpa tanda tangan;
- c. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 25 Februari 2015, No. Invoice : 162/IV/BT/II/2015, tanpa tanda tangan;
- d. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 03 Maret 2015, No. Invoice : 164/IV/BT/III/2015, tanpa tanda tangan;
- e. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 16 Maret 2015, No. Invoice : 168/IV/BT/III/2015, tanpa tanda tangan;
- f. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 26 Maret 2015, No. Invoice : 172/IV/BT/III/2015, tanpa tanda tangan;
- g. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 30 Maret 2015, No. Invoice : 175/IV/BT/III/2015, tanpa tanda tangan;
- h. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 14 April 2015, No. Invoice : 177/IV/BT/IV/2015, tanpa tanda tangan;
- i. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 20 April 2015, No. Invoice : 179/IV/BT/IV/2015, tanpa tanda tangan;

Halaman 74 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



- j. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 07 Mei 2015, No. Invoice : 183/IV/BT/V/2015, tanpa tanda tangan;
- k. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 07 Mei 2015, No. Invoice : 184/IV/BT/V/2015, tanpa tanda tangan;
- l. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 19 Mei 2015, No. Invoice : 186/IV/BT/V/2015, tanpa tanda tangan;
- m. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 04 Juni 2015, No. Invoice : 187/IV/BT/VI/2015, tanpa tanda tangan;
- n. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 25 Juni 2015, No. Invoice : 188/IV/BT/VI/2015, tanpa tanda tangan;
- o. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 10 Juni 2015, No. Invoice : 190/IV/BT/VI/2015, tanpa tanda tangan;
- p. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 07 July 2015, No. Invoice : 189/IV/BT/VII/2015, tanpa tanda tangan;
- q. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 03 Agustus 2015, No. Invoice : 191/IV/BT/VIII/2015, tanpa tanda tangan;
- r. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 23 Agustus 2015, No. Invoice : 192/IV/BT/VIII/2015, tanpa tanda tangan;
- s. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 23 Agustus 2015, No. Invoice : 193/IV/BT/VIII/2015, tanpa tanda tangan;

Halaman 75 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 09 September 2015, No. Invoice: 194/IV/BT/IX/2015, tanpa tanda tangan;
- u. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 09 September 2015, No. Invoice: 195/IV/BT/IX/2015, tanpa tanda tangan;
- v. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 25 September 2015, No. Invoice: 195/IV/BT/IX/2015, tanpa tanda tangan;
- w. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 05 Oktober 2015, No. Invoice : 196/IV/BT/X/2015, tanpa tanda tangan;
- x. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 08 Oktober 2015, No. Invoice : 197/IV/BT/X/2015, tanpa tanda tangan;
- y. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 16 Oktober 2015, No. Invoice : 198/IV/BT/X/2015, tanpa tanda tangan;
- z. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 24 Oktober 2015, No. Invoice : 199/IV/BT/X/2015, tanpa tanda tangan;
- aa. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 31 Oktober 2015, No. Invoice : 200/IV/BT/X/2015, tanpa tanda tangan;
- bb. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 03 November 2015, No. Invoice: 201/IV/BT/XI/2015, tanpa tanda tangan;
- cc. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 17 November 2015, No. Invoice: 202/IV/BT/XI/2015, tanpa tanda tangan;

Halaman 76 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dd. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 24 November 2015, No. Invoice: 203/IV/BT/XI/2015, tanpa tanda tangan;
- ee. 1 (satu) lembar Invoice dari CV Batamindo Trucking, Kepada PT. Mawatindo Road Construction, tanggal 14 Desember 2015, No. Invoice: 204/IV/BT/XI/2015, tanpa tanda tangan;
206. 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT MAWATINDO kepada Pimpinan Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat dengan nomor: 66/PPBRB/MRC/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 yang ditandatangani oleh HOBBY SIREGAR dan AFRIZAL, SP;
207. 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT MAWATINDO kepada Pimpinan Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat dengan nomor: 68/PPBRB/MRC/IX/2015 tanggal 07 September 2015 yang ditandatangani oleh HOBBY SIREGAR dan AFRIZAL, SP;
208. 1 (satu) lembar photocopy Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Bengkalis Unit Layanan Pengadaan Nomor: 375/ULP/BKS/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Kerja (POKJA I) Unit Layanan Pengadaan Kab. Bengkalis Perihal: Proses Pelelangan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultasi Tahun Jamak;
209. 1 (Satu) lembar tindisan setoran tunai bank BNI tanggal 20 September 2018 disetor ke nomor rekening 8844201809020013 a.n. Rek KPK-Perkara Bengkalis sejumlah Rp19.500.000,00 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), penyeter MALIKI, Berita 8844201809020013 a.n. Rek KPK-Perkara Bengkalis;
210. 3 (tiga) lembar print out foto Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis selaku PPK Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years) Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/ 2014/152 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis TA 2014;

Halaman 77 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



211. 3 (tiga) lembar print out foto Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis selaku PPK Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years) Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/ 2015/208 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis TA 2015;
212. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Penjualan dan Penerimaan dana PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION periode Desember 2014 s/d/ Januari 2016 PT SEMEN BOSOWA INDONESIA;
213. 1 (satu) fotokopi terlegalisir Akta Notaris Berdasarkan SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No.C-1005 HT.03.02 Th-2002 Tanggal 17 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh NURUL LARASATI, SH selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.828-XVII-2006 Tanggal 18 Desember 2006 yang berisi Salinan Tanggal 18 Mei 2015 Nomor: 01, tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT CIPTA MULTI KREASI dengan penghadap Tn. FRISYA MEDIAWAN, Sarjana Ekonomi Akuntansi, beserta 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0934132, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan PT Cipta Multi Kreasi yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2015 dan ditandatangani oleh DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H.MH selaku Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
214. 1 (satu) fotokopi terlegalisir Notaris & PPATK yang dikeluarkan oleh DR. H.E. GEWANG, S.H. yang berisi salinan AKTA tanggal 29 Juli 1986 Nomor: 19, tentang PERSEROAN TERBATAS "P.T. CIPTA MULTI KREASI" BERKEDUDUKAN DI JAKARTA, beserta 1 (satu) lembar Surat Departemen Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hukum dan Per-Undang2-an berisi kutipan

Halaman 78 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 23 Desember 1986 Nomor: 02-9008-HT0101 th. 86 yang ditandatangani oleh WURJATI MARTOSEJUNCTOWO, SH selaku Direktur Perdata Direktorat Jenderal Hukum & Per-Undang2an Departemen Kehakiman R.I;

215. 2 (dua) lembar asli rekening koran giro (current account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri cabang KCP Jakarta Warung Buncit Raya, ditujukan kepada PT CIPTA MULTI KREASI dengan No. Rekening: 127-00-8800113-4, periode 1/06/14 s/d 30/06/14;
216. 1 (satu) lembar asli rekening koran (account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri cabang KCP Jakarta Warung Buncit Raya, ditujukan kepada PT CIPTA MULTI KREASI dengan No. Rekening: 127-00-8800113-4, periode 1/01/15 s/d 2/02/15;
217. 1 (satu) lembar asli rekening koran (account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri cabang KCP Jakarta Warung Buncit Raya, ditujukan kepada PT CIPTA MULTI KREASI dengan No. Rekening: 127-00-8800113-4, periode 1/12/14 s/d 2/01/15;
218. 1 (satu) lembar asli rekening koran (account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri cabang KCP Jakarta Warung Buncit Raya, ditujukan kepada PT CIPTA MULTI KREASI dengan No. Rekening: 127-00-8800113-4, periode 1/12/15 s/d 4/01/16;
219. 1 (satu) lembar asli rekening koran (account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri cabang KCP Jakarta Warung Buncit Raya, ditujukan kepada PT CIPTA MULTI KREASI dengan No. Rekening: 127-00-8800113-4, periode 1/01/16 s/d 7/01/16;
220. 2 (dua) lembar asli rekening koran (account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri cabang KCP Jakarta Warung Buncit Raya, ditujukan kepada PT CIPTA MULTI KREASI dengan No. Rekening: 127-00-8800113-4, periode 1/01/16 s/d 2/02/16;
221. 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir catatan buku kas harian PT CIPTA MULTI KREASI tahun 2014, cap tertanda PT CIPTA

Halaman 79 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULTI KREASI JAKARTA dan ditandatangani oleh Sdri. RITA PUSPITA DEWI;

222. 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir Surat PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services Nomor: Nomor: 70a/SP-CMK/07-XII/2015 perihal Permohonan Perpanjangan Kontrak yang ditandatangani di Jakarta tanggal 07 Desember 2015 oleh Frisya Mediawan, SE selaku Direktur Utama;
223. 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir Surat Tugas PT. CIPTA MULTI KREASI Consulting Services yang ditandatangani di Jakarta tanggal 16 Desember 2015 oleh yang memberi tugas Wazanazi Wahid (Project Manager-PT Cipta Multi Kreasi) kepada yang menerima tugas Zakky Rihafem (Quality Engineer) untuk melaksanakan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY), Kabupaten Bengkalis;
224. 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir Tupoksi Tupoksi Posisi Sebagai Quantity Engineer / Chief Inspector-tanpa tanggal;
225. 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir Kronologis Terkait Perpanjangan Waktu Kotrak Kontraktor yang ditandatangani di Rupert tanggal 16 Desember 2015 oleh Suriyadi.ST selaku Supervisi Engineer;
226. 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir Tupoksi Tupoksi Posisi Sebagai Site Engineer/SE. tanpa tanggal;
227. 1 (satu) buah buku Paspor (Passport) asli No. Paspor identitas Nama: WAYAN SUMERTA, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat Tanggal Lahir: Kupang, 07 JAN 1956, tanggal Pengeluaran: 02 OCT 2015, Tgl. Habis Berlaku: 02 OCT 2020, No.Reg 1A13JC6634DPTS, Kantor yang mengeluarkan: JAKARTA TIMUR;
228. 1 (satu) bundel fotokopi Justifikasi Teknis Nomor : 600/PU-BM-JUSTEK/SP-MY/XI/2015/005 tanggal 23 November 2015, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kegiatan: Peningkatan Jalan Poros Kecamatan

Halaman 80 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupat, Terhadap Adendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/VI/ADD-II/2014/ 005 tanggal 05 Juni 2015 dari Addendum Kontrak I Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/IV/ADD-I/2014/005 tanggal 23 April 2014 dan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksanaan : PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION;

229. 1 (satu) bundel dokumen Back Up Data Addendum – III, No Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Program Peningkatan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kec. Rupat, Nama Paket : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat (Multi Years) Tahun Anggaran 2013 s/d 2015;
230. 1 (satu) bundel fotokopi Addendum Kontrak III pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat (Multi Years) Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-III/XII/2015/005-A tanggal 02 Desember 2015 dari Addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/VI/2015/005-A tanggal 05 Juni 2015 serta Addendum Kontrak I Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 dan Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/ SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksana PT Mawatindo Road Construction;
231. 1 (satu) bundel asli dokumen Section III Beam – (FS-45) 5.3.(1). Perkerasan Beton Semen, Strength Test, Umur : 07 Hari, 26 November s/d 25 Desember – 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupat, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013;
232. 1 (satu) bundel fotokopi Justifikasi Teknis Nomor : 600/PU/BM-JUSTEK/SP-MY/IV/2014/005 tanggal 14 April 2014, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kegiatan: Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupat, Surat

Halaman 81 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pekerjaan Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005
tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksana : PT.
MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT.
CIPTA MULTI KREASI;

233. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Proses Surat Menyurat
Addendum Kontrak I Pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu
Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) dari Surat Perjanjian
Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013,
Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION;
234. 1 (satu) bundel fotokopi Justifikasi Teknis Nomor : 600/PU/BM-
JUSTEK/SP-MY/V/2015/005 tanggal 26 Mei 2015, Pekerjaan :
Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years),
Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert,
Addendum Kontrak I Nomor :
600/PU-BM/SP-MY/IV/ADD-I/2014/005 tanggal 23 April 2014, dan
Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor :
600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013,
Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION,
Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI;
235. 1 (satu) bundel fotokopi Justifikasi Teknis Nomor : 600/PU/BM-
JUSTEK/SP-MY/XI/2015/005 tanggal 23 November 2015,
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih
(Multi Years), Kegiatan: Peningkatan Jalan Poros Kecamatan
Rupert, Addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/VI/ADD-
II/2014/005 tanggal 05 Juni 2015 dan Addendum Kontrak I :
600/PU-BM/SP-MY/IV/ADD-I/2014/005-A tanggal 23 April 2014
dan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor :
600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013,
Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION,
Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI;
236. 1 (satu) bundel fotokopi Justifikasi Teknis Nomor : 600/PU/BM-
JUSTEK/SP-MY/XII/2015/005 tanggal 09 Desember 2015,

Halaman 82 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kegiatan: Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Addendum Kontrak III Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/XII/ADD-III/2015/005 tanggal 02 Desember 2015, dan Addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/VI/ADD-II/2014/005 tanggal 05 Juni 2015 dan Addendum Kontrak I : 600/PU-BM/SP-MY/IV/ADD-I/2014/005 tanggal 23 April 2014 dan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI;

237. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penyelidikan Tanah Sandcone Test, Project : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Perusahaan : PT. Mawatindo, Type of Material : Base, Location : Pulau Rupert, Unit Laboratorium Mekanika Tanah Universitas Islam Riau 2014;
238. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pengujian Tanah “CBR Laboratorium”, Pekerjaan : Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), PT. Mawatindo Bekerja sama dengan Unit Laboratorium Mekanika Tanah Teknik Sipil Universitas Islam Riau 2014;
239. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Back Up Data Addendum – I, No. Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Program : Peningkatan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kec. Rupert, Nama Paket : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Tahun Anggaran 2013 s/d 2015;
240. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Back Up Data Addendum – II, No. Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, No. Add Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/IV/ADD-I/2014/005 tanggal 23 April 2014, Program : Peningkatan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kec. Rupert, Nama

Halaman 83 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih
Kecamatan Rupert (Multi Years);

241. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perhitungan Volume Mutual Check (MC-0), Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Tahun Anggaran 2013 s/d 2015, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION;
242. 1 (satu) bundel asli Laporan Pengujian Agregat Kelas B, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years), Lokasi : Kab. Bengkalis, PT. Mawatindo, Unit Laboratorium Mekanika Tanah Teknik Sipil Universitas Islam Riau 2014;
243. 1 (satu) bundel asli Hasil Pemeriksaan Agregat Kasar dan Agregat Halus, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years), PT. Mawatindo, Unit Laboratorium Mekanika Teknologi Bahan/Beton Teknik Sipil Universitas Islam Riau 2014;
244. 1 (satu) bundel asli Foto Dokumentasi MC 01 s/d MC 09, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years), Kontrak Awal Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Addendum Kontrak I : 600/PU-BM/SP-MY/IV/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Kontraktor Pelaksana PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION;
245. 1 (satu) bundel asli dokumen Section I Cube Beam – (FS-45) 5.3.
(1). Perkerasan Beton Semen, Strength Test Umur : 07 Hari, 26 Nopember s/d 25 Desember - 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, PPTK : HURRI AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision PT CIPTA

Halaman 84 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULTI KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT MAWATINDO R.C;

246. 1 (satu) bundel asli dokumen Section II Cube Beam – (FS-45) 5.3.
(1). Perkerasan Beton Semen, Strength Test Umur : 07 Hari, 26
November s/d 25 Desember - 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan
Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu
Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak :
600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, PPTK :
HURRI AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision PT CIPTA
MULTI KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT
MAWATINDO R.C;
247. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Lentur Beton, Hari/
Tanggal Pelaporan : 29 Desember 2015, Tanggal Buat : 24
Oktober 2015, Tanggal Uji : 29 Desember 2015, Perusahaan : PT
MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Proyek : Peningkatan
Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Pekerjaan :
Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years),
STA : – 5+072 – 5+147 L & 5+147 – 5+176 spasi 29 M & 5+176 –
5+193 R, Kuat Lentur Rencana : fs 45;
248. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Lentur Beton, Hari/
Tanggal Pelaporan : 29 Desember 2015, Tanggal Buat : 29
September 2015, Tanggal Uji : 29 Desember 2015, Perusahaan :
PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Proyek : Peningkatan
Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), STA : –
12+106 – 12+228 L/Full & 14+932 – 14+998 L, Kuat Lentur
Rencana : fs 45;
249. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Lentur Beton, Hari/
Tanggal Pelaporan : 29 Desember 2015, Tanggal Buat : 18
November 2015, Tanggal Uji : 29 Desember 2015, Perusahaan :
PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Proyek : Peningkatan
Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), STA : –
32+952 – 32+828 R, Kuat Lentur Rencana : fs 45;

Halaman 85 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



250. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/Tanggal Pelaporan : 29 Desember 2015, Tanggal Buat : 27 Oktober 2015, STA : 16+537 – 16+594 R, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekan Rencana : 125 kg/cm²;
251. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/Tanggal Pelaporan : 29 Desember 2015, Tanggal Buat : 26 Oktober 2015, STA : 33+622 – 33+494 L/J & 33+455 – 33+315 L, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekan Rencana : 175 kg/cm²;
252. 1 (satu) bundel fotokopi asli dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/Tanggal Pelaporan : 29 Desember 2015, Tanggal Buat : 20 Oktober 2015, Dibuat untuk : Section I, STA : 2+900 – 2+980 L, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekan Rencana : 175 kg/cm²;
253. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/ Tanggal Pelaporan : 29 Desember 2015, Tanggal Buat : 17 November 2015, Dibuat untuk : Section II, STA : 11+081 – 11+700, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekan Rencana : 175 kg/cm²;
254. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/Tanggal Pelaporan : 29 Desember 2015, Tanggal Buat : 27 Oktober 2015, Dibuat untuk : Section I, STA : 17+725, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekan Rencana : 250 kg/cm²;
255. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/Tanggal Pelaporan : 29 Desember 2015, Tanggal Buat : 27 Oktober 2015, Dibuat untuk : Section 3, STA : 31+249, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekan Rencana : 250 kg/cm²;
256. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis, Paket : Peningkatan Jalan Batu Panjang –

Halaman 86 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Nyirih (MY), Penyesuaian Harga / Eskalasi, Periode : November 2014 s/d Desember 2015, Nomor Kontrak : 600/PU-BM/ SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nilai Kontrak : Rp495.319.678.000,00, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION;

257. 1 (satu) bundel asli dokumen Back – Up Quality Beton, MC – 15 dan MC – 16, Januari & Februari – 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION;
258. 1 (satu) bundel asli dokumen Back – Up Quality Beton, MC – 17 dan MC – 18, Maret & April – 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION;
259. 1 (satu) bundel asli dokumen Back – Up Quality Beton, MC – 19, Mei – 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION;
260. 1 (satu) bundel asli dokumen Back – Up Quality Beton, MC – 20, Juni – 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013,

Halaman 87 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION;
261. 1 (satu) bundel asli dokumen Back – Up Quality Beton, MC – 21 dan MC – 22, Juli dan Agustus – 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years),, Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION;
262. 1 (satu) bundel asli dokumen Back – Up Quality Beton, MC – 23, September – 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION;
263. 1 (satu) bundel asli dokumen Summary Back – Up Quality, Lapis Pondasi Bawah Beton Kuras, Beton Mutu Sedang fc'20 Mpa, Beton Mutu Sedang fc'15 Mpa, Beton Mutu Rendah fc'10 Mpa, Umur 28 Hari, MC – 21 dan MC – 22, Juli dan Agustus – 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION;
264. 1 (satu) bundel asli dokumen Section I, Beam (FS-45), Strength Test Umur : 07 Hari, 26 Agustus s/d 25 September 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI

Halaman 88 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION;

265. 1 (satu) bundel asli dokumen Section II, Beam (FS-45), Strength Test Umur : 07 Hari, 26 Agustus s/d 25 September 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION;
266. 1 (satu) bundel asli dokumen Section I, Beam – (FS-45), 5.3.(1) Perkerasan Beton Semen, Strength Test Umur : 07 Hari, 26 Oktober s/d 25 November 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION;
267. 1 (satu) bundel asli dokumen Section II, Beam – (FS-45), 5.3.(1) Perkerasan Beton Semen, Strength Test Umur : 07 Hari, 26 Oktober s/d 25 November 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION;
268. 1 (satu) bundel asli dokumen Section III, Beam – (FS-45), 5.3.(1) Perkerasan Beton Semen, Strength Test Umur : 07 Hari, 26 Oktober s/d 25 November 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013,

Halaman 89 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor
Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION;

269. 1 (satu) bundel asli dokumen Section I Beam – (FS-45) 5.3.(1).
Perkerasan Beton Semen, Strength Test Umur : 07 Hari, 26
November s/d 25 Desember - 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan
Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu
Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak :
600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, PPTK :
HURRI AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision PT CIPTA
MULTI KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT
MAWATINDO R.C.;
270. 1 (satu) bundel asli dokumen Section III Beam – (FS-45) 5.3.(1).
Perkerasan Beton Semen, Strength Test Umur : 07 Hari, 26
November s/d 25 Desember - 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan
Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu
Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak :
600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, PPTK :
HURRI AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision PT CIPTA
MULTI KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT
MAWATINDO R.C.;
271. 1 (satu) bundel asli dokumen Section I Cube – K – 125, 5.3.(3)
Lapis Pondasi Bawah Beton Kuras, Strength Test Umur : 07 Hari,
26 Oktober s/d 25 November - 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan
Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu
Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak :
600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, PPTK :
HURRI AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision PT CIPTA
MULTI KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT
MAWATINDO R.C.;
272. 1 (satu) bundel asli dokumen Section II Cube – K – 125, 5.3.(3)
Lapis Pondasi Bawah Beton Kuras, Strength Test Umur : 07 Hari,
26 Oktober s/d 25 November - 2015, Kegiatan : Peningkatan

Halaman 90 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, PPTK : HURRI AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision PT CIPTA MULTI KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT MAWATINDO R.C.;

273. 1 (satu) bundel asli dokumen Section III Cube – K – 125, 5.3.(3) Lapis Pondasi Bawah Beton Kuras, Strength Test Umur : 07 Hari, 26 Oktober s/d 25 Nopember - 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, PPTK : HURRI AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision PT CIPTA MULTI KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT MAWATINDO R.C.;
274. 1 (satu) bundel asli dokumen Section I Cube – K – 125, 5.3.(3) Lapis Pondasi Bawah Beton Kuras, Strength Test Umur : 07 Hari, 26 Nopember s/d 25 Desember - 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang– Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, PPTK : HURRI AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision PT CIPTA MULTI KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT MAWATINDO R.C.;
275. 1 (satu) bundel asli dokumen Section II Cube – K – 125, 5.3.(3) Lapis Pondasi Bawah Beton Kuras, Strength Test Umur : 07 Hari, 26 November s/d 25 Desember - 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang– Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, PPTK : HURRI AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision PT CIPTA

Halaman 91 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULTI KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT MAWATINDO R.C.;

276. 1 (satu) bundel asli dokumen Section III Cube – K – 125, 5.3.(3) Lapis Pondasi Bawah Beton Kuras, Strength Test Umur : 07 Hari, 26 November s/d 25 Desember - 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang– Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, PPTK : HURRI AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision PT CIPTA MULTI KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT MAWATINDO R.C.;
277. 1 (satu) bundel asli dokumen Section I Cube – K – 175, 7.1.(7)a Beton Mutu Rendah, f_c' 20 Mpa (Box Culvert), Strength Test Umur : 07 Hari, 26 Oktober s/d 25 November - 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang– Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, PPTK : HURRI AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision PT CIPTA MULTI KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT MAWATINDO R.C.;
278. 1 (satu) bundel asli dokumen Section II Cube – K – 175, 7.1.(7)a Beton Mutu Rendah, f_c' 20 Mpa (Box Culvert), Strength Test Umur : 07 Hari, 26 Oktober s/d 25 November - 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang– Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, PPTK : HURRI AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan Supervision PT CIPTA MULTI KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana PT MAWATINDO R.C.;
279. 1 (satu) bundel asli dokumen Section I Cube – K – 175, 7.1.(8) Beton Mutu Rendah, f_c' 15 Mpa (Saluran Beton), Strength Test Umur : 07 Hari, 26 November s/d 25 Desember - 2015, Kegiatan :

Halaman 92 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan :
Peningkatan Jalan Batu Panjang– Pangkalan Nyirih (Multi Years),
Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28
Oktober 2013, PPTK : HURRI AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan
Supervision PT CIPTA MULTI KREASI KONSULTAN, Kontraktor
Pelaksana PT MAWATINDO R.C.;

280. 1 (satu) bundel asli dokumen Section I Cube (K-250), 7.1.(7)a
Beton Mutu Rendah, fc' 20 Mpa (Box Culvert), Strength Test Umur
: 07 Hari, 26 Oktober s/d 25 November - 2015, Kegiatan :
Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan :
Peningkatan Jalan Batu Panjang– Pangkalan Nyirih (Multi Years),
Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28
Oktober 2013, PPTK : HURRI AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan
Supervision PT CIPTA MULTI KREASI KONSULTAN, Kontraktor
Pelaksana PT MAWATINDO R.C.;

281. 1 (satu) bundel asli dokumen Section III Cube (K-250), 7.1.(7)a
Beton Mutu Rendah, fc' 20 Mpa (Box Culvert), Strength Test Umur
: 07 Hari, 26 Oktober s/d 25 Nopember - 2015, Kegiatan :
Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan :
Peningkatan Jalan Batu Panjang– Pangkalan Nyirih (Multi Years),
Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28
Oktober 2013, PPTK : HURRI AGUSTIANRI, ST., MT, Konsultan
Supervision PT CIPTA MULTI KREASI KONSULTAN, Kontraktor
Pelaksana PT MAWATINDO R.C.;

282. 1 (satu) bundel asli dokumen Section II Back – Up, MC – 13,
Nopember– 2014, Divisi V : Perkerasan Berbutir dan Perkerasan
Beton Semen, 5.1.(2). Lapisan Pondasi Aggregate Kelas B, 26
Oktober s/d 26 November - 2014, Kegiatan : Peningkatan Jalan
Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu
Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak :
600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013,

Halaman 93 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor
Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.;

283. 1 (satu) bundel asli dokumen Back – Up Quality, MC – 15, Januari – 2015, Divisi V : Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen, 5.1.(2). Lapisan Pondasi Aggregate Kelas B, 26 Desember s/d 25 Januari - 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.;
284. 1 (satu) bundel asli dokumen Back – Up Quality, MC – 16, Februari – 2015, Divisi V : Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen, 5.1.(2). Lapisan Pondasi Aggregate Kelas B, 26 Januari s/d 25 Februari- 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan: Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.;
285. 1 (satu) bundel asli dokumen Back – Up Quality, MC – 17, Maret – 2015, Divisi V : Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen, 5.1.(2). Lapisan Pondasi Aggregate Kelas B, 26 Februari s/d 25 Maret - 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan: Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.;
286. 1 (satu) bundel asli dokumen Back – Up Quality, MC – 18, April – 2015, Divisi V : Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen, 5.1.(2). Lapisan Pondasi Aggregate Kelas B, 26 Maret s/d

Halaman 94 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 April - 2015, Kegiatan: Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.;

287. 1 (satu) bundel asli dokumen Back – Up Quality, MC – 20, Juni – 2015, Divisi V : Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen, 5.1.(2). Lapisan Pondasi Aggregate Kelas B, 26 Mei s/d 26 Juni 2015, Kegiatan: Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.;

288. 1 (satu) bundel asli dokumen Back – Up Quality, MC – 21, Juli – 2015, Divisi V : Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen, 5.1.(2). Lapisan Pondasi Aggregate Kelas B, 26 Juni s/d 25 Juli 2015, Kegiatan: Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.;

289. 1 (satu) bundel asli dokumen Section II, Back – Up Quality, MC-13, November – 2014, Divisi III : Pekerjaan Tanah, 3.2.(2). Timbunan Pilihan, 26 Oktober s/d 25 Nopember – 2014, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA

Halaman 95 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.;

290. 1 (satu) bundel asli dokumen Section II, Back – Up Quality, MC-15, Januari– 2015, Divisi III : Pekerjaan Tanah, 3.2.(2). Timbunan Pilihan, 26 Desember - 2014 s/d 25 Januari – 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.;
291. 1 (satu) bundel asli dokumen Back – Up Quality, MC-16, Februari – 2015, Divisi III : Pekerjaan Tanah, 3.2.(2). Timbunan Pilihan, 26 Januari s/d 25 Februari – 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.;
292. 1 (satu) bundel asli dokumen Back – Up Quality, MC-17, Maret – 2015, Divisi III : Pekerjaan Tanah, 3.2.(2). Timbunan Pilihan, 26 Februari s/d 25 Maret – 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Konsultan Supervision : PT. CIPTA MULTI KREASI, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.;
293. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengujian Kuat Tekan Beton tanggal 29 Desember 2015;
294. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/ Tanggal Pelaporan : 18 November 2015, Tanggal Buat : 26 September 2015, Dibuat Untuk : Section 3, STA : 49+615,

Halaman 96 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang– Pangkalan Nyirih
(Multi Years), Kuat Tekan Rencana : 250 kg/cm²;

295. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/
Tanggal Pelaporan : 18 November 2015, Tanggal Buat : 27
September 2015, STA : 4+354 – 4+466 R, Proyek : Peningkatan
Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekan
Rencana : 125 kg/cm²;
296. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/
Tanggal Pelaporan : 18 Nopember 2015, Tanggal Buat : 01
Oktober 2015, STA : 35+849 – 35+745 L, Proyek : Peningkatan
Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekan
Rencana : 125 kg/cm²;
297. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Lentur Beton, Hari/
Tanggal Pelaporan : 18 Nopember 2015, Tanggal Buat : 14
Oktober 2015, Tanggal Uji : 18 November 2015, Perusahaan : PT.
MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Proyek : Peningkatan
Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Lokasi :
Kab. Bengkalis, STA : - 13+206 – 13+245 R/Full & 15+695 –
15+757 R & 15+824 – 15+927 R, Kuat Lentur Rencana : fs 45;
298. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Lentur Beton, Hari/
Tanggal Pelaporan : 18 November 2015, Tanggal Buat : 21
Oktober 2015, Tanggal Uji : 18 November 2015, Perusahaan : PT.
MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Proyek : Peningkatan
Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Lokasi :
Kab. Bengkalis, STA : - 4+777 – 4+932 L/Full, Kuat Lentur
Rencana : fs 45;
299. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Lentur Beton, Hari/
Tanggal Pelaporan : 18 November 2015, Tanggal Buat : 21
Oktober 2015, Tanggal Uji : 18 November 2015, Perusahaan : PT.
MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Proyek : Peningkatan
Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Lokasi :

Halaman 97 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bengkalis, STA : - 34+746 – 34+502 R, Kuat Lentur Rencana : fs 45;

300. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/Tanggal Pelaporan : 18 November 2015, Tanggal Buat : 23 Oktober 2015, STA : 48+741, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekan Rencana : 125 kg/cm²;
301. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/Tanggal Pelaporan : 18 Nopember 2015, Tanggal Buat : 25 Oktober 2015, STA : 15+223 – 15+313 L, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekan Rencana : 125 kg/cm²;
302. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Lentur Beton, Hari/Tanggal Pelaporan : 28 Oktober 2015, Tanggal Buat : 23 September 2015, Tanggal Uji : 28 Oktober 2015, Perusahaan : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Lokasi : Kab. Bengkalis, STA : - 2+594– 2+634 R/Full, Kuat Lentur Rencana : fs 45;
303. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Lentur Beton, Hari/Tanggal Pelaporan : 28 Oktober 2015, Tanggal Buat : 26 September 2015, Tanggal Uji : 28 Oktober 2015, Perusahaan : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Lokasi : Kabupaten Bengkalis, STA : - 13+855 – 13+887 L/Full & 13+925 – 14+10 L/Full, Kuat Lentur Rencana: fs 45;
304. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Lentur Beton, Hari/Tanggal Pelaporan : 27 Oktober 2015, Tanggal Buat : 23 September 2015, Tanggal Uji : 27 Oktober 2015, Perusahaan : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years),

Halaman 98 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi : Kab. Bengkalis, STA : - 39+811 – 39+744 L, Kuat Lentur Rencana : fs 45;

305. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/Tanggal Pelaporan : 27 Oktober 2015, Tanggal Buat : 13 September 2015, STA : 4+300 – 4+354 R & 8+083 – 8+103 L, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekan Rencana : 125 kg/cm²;
306. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/Tanggal Pelaporan : 28 Oktober 2015, Tanggal Buat : 22 September 2015, STA : 16+163 – 16+226 L/Full, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekan Rencana : 125 kg/cm²;
307. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/Tanggal Pelaporan : 28 Oktober 2015, Tanggal Buat : 25 September 2015, STA : 35+937 – 35+849 L/J, Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekan Rencana : 125 kg/cm²;
308. 1 (satu) bundel asli dokumen Pengujian Kuat Tekan Beton, Hari/Tanggal Pelaporan : 28 Oktober 2015, Tanggal Buat : 28 Agustus 2015, Dibuat Untuk : Section I, STA : Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kuat Tekan Rencana : 175 kg/cm²;
309. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank DKI Nomor : 0016/SKDKB/BHL/V/2013/0019 tanggal 03 Mei 2013 yang ditandatangani oleh YUWIRDA AMIR selaku Wakil Pimpinan;
310. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank DKI Nomor : 0017/SKDKB/BHL/V/2013/0020 tanggal 03 Mei 2013 yang ditandatangani oleh YUWIRDA AMIR selaku Wakil Pimpinan;
311. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank DKI Nomor : 0018/SKDKB/BHL/V/2013/0021 tanggal 03 Mei 2013

Halaman 99 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani oleh YUWIRDA AMIR selaku Wakil Pimpinan;

312. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 144/LAB-MEKTAN/LTS-UIR/2014 tanggal 20 Agustus 2014, Hal : Hasil Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh MISWARTI, ST selaku Ass. Laboratorium dan HOLDUN YAZID, ST., MT selaku Ka. Laboratorium beserta kelengkapannya;
313. 1 (satu) bundel asli Foto Dokumen Pekerjaan Dilapangan MC – 10 s/d MC – 14, Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum-I : 600/PU-BM/SP-MY/ ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang–Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert, Pelaksana : MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI;
314. 1 (satu) bundel asli Foto Dokumen Pekerjaan Dilapangan MC – 21 s/d MC – 22, Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum-I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Nomor Addendum-II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/IV/2015/005-A tanggal 05 Juni 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert, Pelaksana : MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI;
315. 1 (satu) bundel asli Foto Dokumen Pekerjaan Dilapangan MC 24, Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum-I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Nomor Addendum-II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/IV/2015/005-A tanggal 05 Juni 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros

Halaman 100 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang–
Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert, Pelaksana :
MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas :
PT. CIPTA MULTI KREASI;

316. 1 (satu) bundel asli Foto Dokumen Pekerjaan Dilapangan MC –
25, Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28
Oktober 2013, Nomor Addendum-I :
600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014,
Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert,
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih
(Multi Years) Kecamatan Rupert, Pelaksana : MAWATINDO ROAD
CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI
KREASI;
317. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen SHOP DRAWING, Pekerjaan :
Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years),
Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION,
Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI;
318. 1 (satu) bundel asli dokumen STRIP MAP, Nomor Kontrak :
600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor
Addendum-I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23
April 2014, Nomor Addendum-II :
600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/IV/2015/005-A tanggal 05 Juni 2015,
Nomor Addendum-III : 600/PU-BM/SP-MY/ ADD-III/XII/2015/ 005-
A tanggal 02 Desember 2015, Nomor Addendum-IV : 600/PU-
BM/SP-MY/ADD-IV/XII/2015/005-A tanggal 11 Desember 2015,
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih
(Multi Years), Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD
CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI
KREASI;
319. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen AS-BUILT DRAWING, Pekerjaan
: Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Years), Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION,
Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI;

320. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 02 (dua)
tanggal 25 Desember 2013 nomor kontrak :
600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan
peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert pekerjaan:
peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan
Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo
Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
321. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 03 (tiga)
tanggal 25 Januari 2014 nomor kontrak :
600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan
peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert pekerjaan:
peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan
Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo
Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
322. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 04 (empat)
tanggal 25 Februari 2014 nomor kontrak :
600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan
peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert pekerjaan :
peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan
Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo
Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
323. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 05 (lima)
tanggal 25 Maret 2014 nomor kontrak :
600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan
peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert pekerjaan :
peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan
Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo
Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
324. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 06 (enam)
tanggal 25 April 2014 nomor kontrak :

Halaman 102 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

325. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 07 (tujuh) tanggal 25 Mei 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/ 2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

326. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 08 (delapan) tanggal 25 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan Jalan;

327. alan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

328. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 09 (sembilan) tanggal 25 Juli 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana :

Halaman 103 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

329. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 10 (sepuluh) tanggal 25 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
330. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 11 (sebelas) tanggal 25 September 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
331. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 12 (dua belas) tanggal 25 Oktober 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
332. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 13 (tiga belas) tanggal 25 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014

Halaman 104 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan :
peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years)
Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction
konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

333. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 14 (empat belas) tanggal 25 Desember 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
334. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 15 (lima belas) tanggal 25 Januari 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
335. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat bulanan bulan 16 (enam belas) tanggal 25 Februari 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
336. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 17 (enam belas) tanggal 25 Maret 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-

Halaman 105 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

337. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Bulanan Bulan 19 (Sembilan belas) tanggal 25 Mei 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

338. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat bulanan bulan 20 (dua puluh) tanggal 25 Juni 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

339. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat bulanan bulan 22 (dua puluh dua) tanggal 25 Agustus 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih

Halaman 106 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



- (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
340. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat bulanan bulan 23 (dua puluh tiga) tanggal 25 September 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
341. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat bulanan bulan 24 (dua puluh empat) tanggal 25 Oktober 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 dan Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
342. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 01 (satu) tanggal 28 Oktober s/d 25 November 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
343. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 02 (dua) tanggal 26 November s/d 25 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

Halaman 107 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



344. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 04 (empat) tanggal 26 Januari s/d 25 Februari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/ SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
345. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 05 (lima) tanggal 26 Februari s/d 25 Maret 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
346. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 06 (enam) tanggal 26 Maret s/d 25 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/ PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
347. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 07 (tujuh) tanggal 26 April s/d 25 Mei 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
348. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 08 (delapan) tanggal 26 Mei s/d 25 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

349. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 09 (sembilan) tanggal 26 Juni s/d 25 Juli 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
350. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 10 (sepuluh) tanggal 26 Juli s/d 25 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
351. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 11 (sebelas) tanggal 26 Agustus s/d 25 September 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
352. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 12 (dua belas) tanggal 26 September s/d 25 Oktober 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
353. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 13 (tiga belas) tanggal 26 Oktober s/d 25 November 2014 nomor kontrak :

Halaman 109 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

354. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 14 (empat belas) tanggal 26 November s/d 25 Desember 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

355. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 15 (lima belas) tanggal 26 Desember 2014 s/d 25 Januari 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

356. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 16 (enam belas) tanggal 26 Januari s/d 25 Februari 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/ SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

357. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 18 (delapan belas) tanggal 26 Maret s/d 25 April 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23

Halaman 110 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

358. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 19 (sembilan belas) tanggal 26 April s/d 25 Mei 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
359. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 20 (dua puluh) tanggal 26 Mei s/d 25 Juni 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
360. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 22 (dua puluh dua) tanggal 26 Juli s/d 25 Agustus 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
361. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 23 (dua puluh tiga) tanggal 26 Agustus s/d 25 September 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23

Halaman 111 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A
Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros
kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-
Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road
Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

362. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 24 (dua puluh empat) tanggal 26 September s/d 25 Oktober 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
363. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 02 (dua) tanggal 4 s/d 10 November 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
364. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 03 (tiga) tanggal 11 s/d 17 November 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
365. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 04 (empat) tanggal 18 s/d 25 November 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih

Halaman 112 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
366. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 05 (lima) tanggal 26 November s/d 01 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
367. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 06 (enam) tanggal 02 s/d 08 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
368. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 07 (tujuh) tanggal 09 s/d 15 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
369. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 08 (delapan) tanggal 16 s/d 25 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
370. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 09 (sembilan) tanggal 26 s/d 29 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

Halaman 113 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

371. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 10 (sepuluh) tanggal 30 Des 2013 s/d 05 Januari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
372. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 11 (sebelas) tanggal 06 s/d 12 Januari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
373. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 12 (dua belas) tanggal 13 s/d 19 Januari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
374. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 13 (tiga belas) tanggal 20 s/d 25 Januari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
375. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 14 (empat belas) tanggal 26 s/d 02 Februari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
376. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 15 (lima belas) tanggal 03 s/d 09 Februari 2014 nomor kontrak : 600/PU-

Halaman 114 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan :
peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years)
pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas :
PT. Cipta Multi Kreasi;

377. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 16 (enam belas) tanggal 10 s/d 16 Februari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan :
peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years)
pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas :
PT. Cipta Multi Kreasi;

378. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 17 (tujuh belas) tanggal 17 s/d 25 Februari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan :
peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years)
pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas :
PT. Cipta Multi Kreasi;

379. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 18 (delapan belas) tanggal 26 Feb s/d 02 Maret 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan :
peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

380. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 19 (Sembilan belas) tanggal 03 s/d 09 Maret 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan :
peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

381. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 20 (dua puluh) tanggal 10 s/d 16 Maret 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan :
peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years)

Halaman 115 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas :
PT. Cipta Multi Kreasi;

382. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 21 (dua puluh satu) tanggal 17 s/d 25 Maret 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
383. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 22 (dua puluh dua) tanggal 26 s/d 30 Maret 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
384. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 23 (dua puluh tiga) tanggal 31 Maret s/d 06 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
385. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 24 (dua puluh empat) tanggal 07 s/d 13 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
386. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 25 (dua puluh lima) tanggal 14 s/d 20 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

Halaman 116 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



387. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 26 (dua puluh enam) tanggal 21 s/d 25 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
388. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 27 (dua puluh tujuh) tanggal 26 April s/d 04 Mei 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
389. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 28 (dua puluh delapan) tanggal 05 s/d 11 Mei 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
390. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 29 (dua puluh Sembilan) tanggal 12 s/d 18 Mei 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
391. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 30 (tiga puluh) tanggal 19 s/d 25 Mei 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23



April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

392. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 31 (tiga puluh satu) tanggal 26 Mei s/d 01 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
393. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 32 (tiga puluh dua) tanggal 02 s/d 08 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
394. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 33 (tiga puluh tiga) tanggal 09 s/d 15 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
395. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 34 (tiga puluh empat) tanggal 16 s/d 25 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

Halaman 118 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

396. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 35 (tiga puluh lima) tanggal 26 s/d 29 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
397. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 36 (tiga puluh enam) tanggal 30 Juni s/d 06 Juli 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
398. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 37 (tiga puluh tujuh) tanggal 07 s/d 13 Juli 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
399. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 38 (tiga puluh delapan) tanggal 14 s/d 20 Juli 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
400. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 39 (tiga puluh sembilan) tanggal 21 s/d 25 Juli 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23

Halaman 119 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

401. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 40 (empat puluh) tanggal 26 Juli s/d 03 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
402. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 41 (empat puluh satu) tanggal 04 s/d 10 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
403. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 42 (empat puluh dua) tanggal 11 s/d 17 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
404. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 43 (empat puluh tiga) tanggal 18 s/d 25 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

Halaman 120 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

405. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 44 (empat puluh empat) tanggal 26 s/d 31 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
406. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 45 (empat puluh lima) tanggal 01 s/d 07 September 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
407. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 46 (empat puluh enam) tanggal 08 s/d 14 September 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
408. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 47 (empat puluh tujuh) tanggal 15 s/d 21 September 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
409. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 48 (empat puluh delapan) tanggal 22 s/d 25 September 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23

Halaman 121 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

410. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 49 (empat puluh sembilan) tanggal 26 Sept s/d 05 Oktober 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
411. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 50 (lima puluh) tanggal 06 s/d 12 Oktober 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
412. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 51 (lima puluh satu) tanggal 13 s/d 19 Oktober 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
413. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 52 (lima puluh dua) tanggal 20 s/d 25 Oktober 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

Halaman 122 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

414. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 53 (lima puluh tiga) tanggal 26 Oktober s/d 02 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
415. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 54 (lima puluh empat) tanggal 03 s/d 09 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
416. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 55 (lima puluh lima) tanggal 10 s/d 16 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
417. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 56 (lima puluh enam) tanggal 17 s/d 25 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
418. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 57 (lima puluh tujuh) tanggal 26 s/d 30 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor

Halaman 123 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

419. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 58 (lima puluh delapan) tanggal 01 s/d 07 Desember 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
420. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 59 (lima puluh sembilan) tanggal 08 s/d 14 Desember 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
421. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 60 (enam puluh) tanggal 15 s/d 21 Desember 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
422. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 61 (enam puluh satu) tanggal 22 s/d 25 Desember 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan

Halaman 124 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction
konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

423. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 69 (enam puluh sembilan) tanggal 16 s/d 25 Februari 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
424. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 78 (tujuh puluh delapan) tanggal 20 s/d 25 April 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
425. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 82 (delapan puluh dua) tanggal 11 s/d 25 Mei 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
426. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 87 (delapan puluh tujuh) tanggal 22 Juni s/d 25 Juni 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

Halaman 125 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

427. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 95 (Sembilan puluh lima) tanggal 17 s/d 25 Agustus 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
428. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 96 (Sembilan puluh enam) tanggal 26 Agustus s/d 30 September 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
429. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 97 (Sembilan puluh tujuh) tanggal 31 Agustus s/d 06 September 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/ 2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
430. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 98 (Sembilan puluh delapan) tanggal 07 s/d 13 September 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014,

Halaman 126 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal :
05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-
Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road
Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

431. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 99
(Sembilan puluh sembilan) tanggal 14 s/d 20 September 2015
nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28
Oktober 2013, Nomor Addendum I :
600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014,
Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal :
05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-
Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road
Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
432. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 100
(seratus) tanggal 20 s/d 25 September 2015 nomor kontrak :
600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor
Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23
April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A
Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu
Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo
Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
433. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 104
(seratus empat) tanggal 19 s/d 25 Oktober 2015 nomor kontrak :
600/PU-BM/ SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor
Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23
April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A
Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu
Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo
Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
434. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 105
(Seratus lima) tanggal 26 Okt s/d 02 Nov 2015 nomor kontrak :
600/PU-BM/ SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor

Halaman 127 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

435. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 106 (Seratus enam) tanggal 02 s/d 08 Nov 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
436. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 107 (Seratus tujuh) tanggal 09 s/d 15 Nov 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
437. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 108 (Seratus delapan) tanggal 16 s/d 25 Nov 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
438. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 2 (dua) tanggal 25 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros

Halaman 128 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
439. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 3 (tiga) tanggal 25 Januari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
440. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 4 (empat) tanggal 25 Februari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
441. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 5 (lima) tanggal 25 Maret 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
442. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 6 (enam) tanggal 25 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/ 2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
443. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 7 (tujuh) tanggal 25 Mei 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/ 2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

444. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 8 (delapan) tanggal 25 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/ 2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

445. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 9 (sembilan) tanggal 25 Juli 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/ 2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

446. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 10 (sepuluh) tanggal 25 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

447. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 11 (sebelas) tanggal 25 September 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor

Halaman 130 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

448. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 12 (dua belas) tanggal 25 Oktober 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

449. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 13 (tiga belas) tanggal 25 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

450. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 14 (empat belas) tanggal 25 Desember 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

451. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 15 (lima belas) tanggal 25 Januari 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor

Halaman 131 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

452. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 16 (enam belas) tanggal 25 Februari 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/ PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

453. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 17 (tujuh belas) tanggal 25 Maret 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

454. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 18 (delapan belas) tanggal 25 April 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

455. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 19 (sembilan belas) tanggal 25 Mei 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor

Halaman 132 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

456. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 20 (dua puluh) tanggal 25 Juni 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/ 2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
457. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 21 (dua puluh satu) tanggal 25 Juli 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
458. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 22 (dua puluh dua) tanggal 25 Agustus 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

Halaman 133 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

459. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 23 (dua puluh tiga) tanggal 25 September 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
460. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 24 (dua puluh) tanggal 25 Oktober 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
461. 1 (satu) bundle foto copy Back Up data bulan 25 (dua puluh lima) tanggal 25 November 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
462. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 02 (dua) tanggal 26 November 2013 s/d 25 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/ SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan :

Halaman 134 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
463. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 03 (tiga) tanggal 26 Desember 2013 s/d 25 Januari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
464. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 04 (empat) tanggal 26 Januari s/d 25 Februari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
465. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 05 (lima) tanggal 26 Maret s/d 25 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
466. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 06 (enam) tanggal 26 Maret s/d 25 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

467. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 07 (tujuh) tanggal 26 April s/d 25 Mei 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
468. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 08 (delapan) tanggal 26 Mei s/d 25 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/ SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
469. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 09 (sembilan) tanggal 26 Juni s/d 25 Juli 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
470. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 10 (sepuluh) tanggal 26 Juli s/d 25 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana :

Halaman 136 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;

471. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 11 (sebelas) tanggal 26 Agustus s/d 25 September 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/ PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
472. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 12 (dua belas) tanggal 26 September s/d 25 Oktober 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros Kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi;
473. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 13 (tiga belas) tanggal 26 Oktober s/d 25 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
474. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 14 (empat belas) tanggal 26 November s/d 25 Desember 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor

Halaman 137 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

475. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 15 (lima belas) tanggal 26 Desember 2014 s/d 25 Januari 2015 nomor kontrak : 600/ PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

476. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 16 (enam belas) tanggal 26 Januari s/d 25 Februari 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

477. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 17 (tujuh belas) tanggal 26 Februari s/d 25 Maret 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/ SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana :

Halaman 138 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

478. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 18 (delapan belas) tanggal 26 Maret s/d 25 April 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
479. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 19 (sembilan belas) tanggal 26 April s/d 25 Mei 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
480. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 20 (dua puluh) tanggal 25 Juni 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/ PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
481. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 21 (dua puluh satu) tanggal 25 Juli 2015 nomor kontrak :

Halaman 139 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/ PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

482. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 22 (dua puluh dua) tanggal 25 Agustus 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

483. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 23 (dua puluh tiga) tanggal 25 September 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/ SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

484. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Harian bulan 24 (dua puluh empat) tanggal 25 Oktober 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014

Halaman 140 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal :
05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert
pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih
Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana :
Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta
Multi Kreasi

485. 1 (satu) bendel foto copy Quotation PT. Tetrasa Geosinindo kepada PT. Mawatindo Road Construction atn.. Mr. WAYAN untuk proyek Peningkatan jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) tanggal 17 Maret 2014.
486. 1 (satu) odner warna hitam berisi :
- a. 1 (satu) bendel rekap material semen beserta lampirannya.
 - b. 2 (dua) lembar rekap material besi.
 - c. 2 (dua) lembar rekap material alam.
 - d. 1 (satu) bendel rekap material pasir Jambi beserta lampirannya.
 - e. 1 (satu) lembar rekap material Geotekstil.
 - f. 1 (satu) bendel material alam pelayaran.
 - g. 1 (satu) bendel rincian pembayaran tagihan Sub Kontraktor PT. Teluk Indah beserta lampirannya.
 - h. 1 (satu) bendel rekapitulasi progress pekerjaan Subcont Section I PT. Parit Azis Persada beserta lampirannya.
 - i. 1 (satu) bendel rekapitulasi progress pekerjaan subcont section II Pak ATIONG beserta lampirannya.
 - j. 1 (satu) bendel rincian pembayaran PT. Mawatindo Road Construction pada Proyek peningkatan jalan batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years).
 - k. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran peresmian peletakan batu pertama di Rupert sebesar Rp 490.000.000
 - l. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran biaya camp dan mob demob sebesar Rp 300.000.000.

Halaman 141 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) bendel daftar total rincian tagihan LC dan Rigid beserta lampirannya.
- n. 1 (satu) bendel Report PT.Mawatindo Road Construction dari bulan Oktober 2013 s/d Februari 2014 pada Proyek peningkatan jalan batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years).
- o. Satu bendel foto copy formulir kiriman uang dari berbagai Bank untuk pembayaran biaya kapal semen.
- p. 1 (satu) lembar foto copy Invoice PT. Jaya Abadi Mandiri Nomor : 132/INV-JAM/06/2014 untuk biaya pengantar barang dengan tujuan Cileungsi menuju Dumai.
- q. 1 (satu) bendel print out biaya operasional lainnya beserta lampirannya
- r. 1 (satu) bendel print out rekapitulasi tagihan sub kontraktor pada Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) beserta lampirannya.
- s. 1 (satu) bendel print out pembayaran untuk ekspedisi material.
- t. 1 (satu) bendel Invoice Nomor : 109/SI/II/2015 dari PT. Suplindo Instrumen Kepada PT. Mawatindo Road Construction beserta lampirannya.
- u. 1 (satu) bendel Daftar harga peralatan laboratorium dan lapangan dari PT. Mektan Babakan Tujuh Konsultan beserta lampirannya.
- v. 1 (satu) bendel print out bukti transfer dana dengan tulisan untuk pembayaran Load Cell.
- w. 1 (satu) bendel foto copy pembayaran pekerjaan Injeksi Epoxy Rigid Pulau Rupert kepada PT. Solaris Mitra Jaya.
- x. 1 (satu) bendel print out bukti transaksi transfer dana dengan tulisan pembayaran besi
- y. 1 (satu) bendel print out bukti transfer dengan tulisan untuk pembayaran solar.

Halaman 142 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- z. 1 (satu) bendel print out bukti transaksi transfer dana dengan tulisan untuk pembayaran spare part.
- aa. 1 (satu) bendel print out bukti transaksi transfer dana dengan tulisan pembayaran toko Dumai Beneliza.
- bb. 1 (satu) bendel print out bukti transaksi transfer dana dengan tulisan pembelian hydrauli.
- cc. 1 (satu) bendel sisa pembayaran PT. Mektan Babakan Tujuh Konsultan dengan tulisan alat lab beserta lampirannya.
487. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 600/PU/X/2015/574.A Perihal Peringatan 1 dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis kepada Direktur PT. Mawatindo Road Construction tanggal 27 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. H.M. NASIR, MP.,MH.,MT.
488. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 600/PU/XI/2015/637 Perihal Peringatan 2 dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis kepada Direktur PT. Mawatindo Road Construction tanggal 27 November 2015 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. H.M. NASIR, MP.,MH.,MT.
489. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Evaluasi Pekerjaan 2 (SCM 2) Nomor : BA-SCM.02/MY/PU/VII/2014 Tanggal 16 Juli 2014 pekerjaan peningkatan jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (Multi Years) Lokasi Kecamatan Rupert.
490. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Evaluasi Pekerjaan 1 (SCM 1) Nomor : BA-SCM.01/MY/PU/VI/2014 Tanggal 18 Juni 2014 pekerjaan peningkatan jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (Multi Years) Lokasi Kecamatan Rupert.
491. 2 (dua) lembar foto copy surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 023/PPTK-MY/II/2015 Perihal pemberitahuan 6 kepada Direktur PT. Mawatindo Road Constructin tanggal 26 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh

Halaman 143 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



HURRI AGUSTIANRI, SST, MT, selaku pejabat pelaksana tehnik kegiatan.

492. 2 (dua) lembar foto copy surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 029/PPTK-MY/IV/2015 Perihal pemberitahuan 9 kepada Direktur PT. Mawatindo Road Constructin tanggal 30 April 2015 yang ditanda tangani oleh HURRI AGUSTIANRI, SST, MT, selaku pejabat pelaksana tehnik kegiatan.
493. 2 (dua) lembar foto copy surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 035/PPTK-MY/VII/2015 Perihal pemberitahuan 12 kepada Direktur PT. Mawatindo Road Constructin tanggal 31 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh HURRI AGUSTIANRI, SST, MT, selaku pejabat pelaksana tehnik kegiatan.
494. 2 (dua) lembar foto copy surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 037/PPTK-MY/VIII/2015 Perihal pemberitahuan 13 kepada Direktur PT. Mawatindo Road Constructin tanggal 26 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh HURRI AGUSTIANRI, SST, MT, selaku pejabat pelaksana tehnik kegiatan.
495. 2 (dua) lembar asli surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 039/PPTK-MY/IX/2015 Perihal pemberitahuan 14 kepada Direktur PT. Mawatindo Road Constructin tanggal 28 September 2015 yang ditanda tangani oleh HURRI AGUSTIANRI, SST, MT, selaku pejabat pelaksana tehnik kegiatan.
496. 2 (dua) lembar asli surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 042/PPTK-MY/X/2015 Perihal pemberitahuan 15 kepada Direktur PT. Mawatindo Road Constructin tanggal 27 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh HURRI AGUSTIANRI, SST, MT, selaku pejabat pelaksana tehnik kegiatan.
497. 2 (dua) lembar asli surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 044/PPTK-MY/XI/2015 Perihal pemberitahuan

Halaman 144 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



16 kepada Direktur PT. Mawatindo Road Constructin tanggal 26 November 2015 yang ditanda tangani oleh HURRI AGUSTIANRI, SST, MT, selaku pejabat pelaksana tehnik kegiatan.

498. 1 (satu) odner warna abu-abu berisi :
- a. 1 (satu) bendel invoice dari PT. Hijrah Hanjaya.
 - b. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari Septian Sabungan Raja kepada Sunkong Al Suwanda untuk pembayaran atas pemesanan disel Generating set beserta lampirannya.
 - c. 1 (satu) bendel Invoice dari CV. Batamindo Trucking untuk pembayaran sewa kapal beserta lampirannya.
 - d. 1 (satu) bendel invoice untuk pembayaran geotekstil Woven beserta lampirannya.
 - e. 1 (satu) bendel kwitansi pembayaran dari PT. Mawatindo Road Construction untuk proyek peningkatan jalan batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) beserta lampirannya.
 - f. 1 (satu) bendel rincian pembayaran gaji bulan November 2013 s/d Desember 2015 untuk proyek peningkatan jalan batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years).
 - g. 1 (satu) bendel bukti transaksi transfer dana PT. Mawatindo Road Construction untuk pembayaran barang beserta lampirannya.
 - h. 2 (dua) lembar foto copy rekapitulasi pengiriman PT. Perdana Kurnia Makmur.
 - i. 1 (satu) bendel list material PO 30012015-MRC-FIN-00001 PT. Mawatindo Road Construction.
499. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Kemajuan Fisik, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multiyear) 51 Kilo Meter, Subpekerjaan Pembangunan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multiyear) 22.100 Kilometer, Uraian Pekerjaan : Mobilisasi, Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas, Galian Saluran, Galian

Halaman 145 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biasa, Timbunan Biasa (Material Biasa), Geotextile, Lokasi Pulau Rupert Kabupaten Bengkalis, Subkontraktor Pelaksanaan PT. SIDDHAYATRA WIRASARI.

500. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Kemajuan Fisik, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multiyear) 51 Kilo Meter, Subpekerjaan Pembangunan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multiyear) 10.700 Kilometer, Uraian Pekerjaan : Mobilisasi, Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas, Galian Saluran, Galian Biasa, Timbunan Biasa (Material Biasa), Geotextile, Lokasi Pulau Rupert Kabupaten Bengkalis, Subkontraktor Pelaksanaan PT. SIDDHAYATRA WIRASARI.
501. 1 (satu) bundel printout dokumen Back Up Data, Mutual Check (MC-0), No. Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Program : Peningkatan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kec. Rupert, Nama Paket : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Tahun anggaran 2013 s/d 2015, Konsultan Pengawas : PT. MULTI CIPTA KREASI KONSULTAN, Kontraktor Pelaksana : PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
502. 1 (satu) business file berwarna biru dengan Judul Petty Kas I Jun. 2014 s/d, Paket Pekerj.Jln.Batu Panjang. Pulau Rupert=Bengkalis=.
503. 1 (satu) business file berwarna biru dengan Judul Petty Kas II Jan. 2014 s/d, Paket Pekerj.Jln.Batu Panjang. Pulau Rupert=Bengkalis=.
504. 1 (satu) bundel Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan, Program : Peningkatan Jalan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kecamatan : Kabupaten Bengkalis, Item Pembayaran No.: 7.3 (6), Jenis Pekerjaan : Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh).

Halaman 146 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

505. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 014/SMJ-P/III/2015, Hal : Estimasi Harga Pekerjaan Perbaikan Retak Struktur Rigid Pavement (Injeksi Epoxy) tanggal 20 Maret 2015 yang ditandatangani oleh ARIF N YUNIARDI.
506. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Proyek Pembangunan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Nilai Kontrak : Rp 495.319.678.000,00, Nilai Pekerjaan Setelah Potongan Pajak : Rp 432.414.078.894,00.
507. 1 (satu) lembar print out dokumen Harga Pokok Proyek Rupat – Bengkalis, Laporan Januari 2014 sampai Desember 2014, PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan RUPAT, Tgl. SPK : 28 Okt' 2013, Waktu Pelaksanaan : 780 hari kalender, Nilai Kontrak : Rp 495.319.678.000.
508. 1 (satu) lembar asli Surat No : 101/SBY-Suretyship, Hal : Konfirmas Teguran/Peringatan Ke-2 Keterlambatan Pekerjaan tanggal 22 Agustus 2014, yang ditandatangani oleh SULIS SETYONO selaku Area Managing Director PT. Asuransi Kredit Indonesia Cabang Surabaya.
509. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 0701/MRC/JUM/XII/2015, Hal : Permohonan Perpanjangan Jaminan Uang Muka dari Bank, tanggal 07 Desember 2015 yang ditandatangani oleh HOBBY SIREGAR selaku Direktur Utama.
510. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Citra Bina Niaga tanggal 18 September 2014 perihal penawaran harga Semen Holcim, yang ditandatangani oleh JUNCTONI GAN.
511. 2 (dua) lembar asli surat Nomor : 012/PPTK-MY/IX/2014, Perihal : Pemberitahuan 2, tanggal 25 September 2014 yang ditandatangani oleh HURRI AGUSTIANRI selaku PPTK Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.

Halaman 147 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

512. 1 (satu) bundel fotokopi Bill of Statement of October & November 2014 beserta dokumen pendukungnya.
513. 1 (satu) bundel fotokopi Bill of Statement of Desember 2014 & Januari 2015 beserta dokumen pendukungnya.
514. 1 (satu) bundel fotokopi Invoice No. 034/INV/IV-2015 tanggal 11 April 2015 beserta dokumen pendukungnya.
515. 1 (satu) bundel fotokopi Bill of Statement of April & May 2015 beserta dokumen pendukungnya.
516. 1 (satu) bundel fotokopi Bill of Statement of May 2015 beserta dokumen pendukungnya.
517. 1 (satu) bundel fotokopi Bill of Statement of Juni 2015 beserta dokumen pendukungnya.
518. 1 (satu) bundel fotokopi Bill of Statement of Juni & July 2015 beserta dokumen pendukungnya.
519. 1 (satu) bundel fotokopi Bill of Statement of Aug 2015 beserta dokumen pendukungnya.
520. 1 (satu) bundel fotokopi Bill of Statement of Aug & Sep 2015 beserta dokumen pendukungnya.
521. 1 (satu) bundel fotokopi Bill of Statement of Sep & Oct 2015 beserta dokumen pendukungnya.
522. 1 (satu) bundel fotokopi Bill of Statement of November 2015 beserta dokumen pendukungnya.
523. 1 (satu) bundel fotokopi Bill of Statement of Desember 2015 beserta dokumen pendukungnya.
524. 1 (satu) buah Map (STOPMAP FOLIO) warna Biru bertuliskan Perpanj. Landasan yang berisi 12 (dua belas) lembar kertas berisi Foto Dokumentasi Proyek Pekerjaan dan Matrial pekerjaan.
525. 1 (satu) lembar print out Surat Dukungan PT ANEKA MINING SUKSES Nomor : 007/ AMS-SD/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Goh Booh Yee selaku Quarry Manager.
526. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT Mawatindo Road Contruction untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember

Halaman 148 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dan Laporan Auditor Independen dari Drs. DANNY SUGHANDA

527. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT Mawatindo Road Contruction untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dan Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja.
528. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT Mawatindo Road Contruction untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dan Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja.
529. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berisi Surat Keterangan Pengadilan Negeri /Niaga/ Hubungan Industrial Jakarta Pusat Nomor : W10.U1/1105/Pdt.02/V/2016/04 beserta Company Profile PT Mawatindo Road Construction.
530. 1 (satu) bundel Fotokopi Salinan AKTA Pendirian Perseroan Terbatas PT DAKSINA PERSADA No : 125 tanggal 21 Nopember 1995atas nama Notaris H. ASMAWEL AMIN SH.
531. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Garansi Bank sebagai jaminan pelaksanaan Nomor : 1829/001 051/3672/6212 tanggal 21 Oktober 2013, untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih, terdapat tulisan tangan berbunyi Ardiansyah 26/10 2013.
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Rekap Penghasilan Dan Pengeluaran PT Mawatindo Road Construction Januari s/d Desember 2011 ditandatangani oleh HOBBY SIREGAR pada April 2011.
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Akumulasi Penyusutan Methode GL PT Mawatindo Road Construction Per 31 Desember 2011 ditandatangani pada April 2012.
 - d. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) PT Mawatindo Road Construction dan PT Lince Romauli Raya tanggal 6 Juli 2009 yang ditandatangani oleh

Halaman 149 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOETIJUNCTONO WIKNJUNCTOSUBROTO dan
TONGGUNG NAPITUPULU.

532. 1 (satu) bundel asli surat PT DAKSINA PERSADA terdiri dari :
- a. No .: 0044/DP-BNK/III/2016 tanggal 17 Maret 2016
 - b. No .: 0045/DP-BNK/III/2016 tanggal 17 Maret 2016
 - c. No .: 0072/DP-BNK/IV/2016 tanggal 12 April 2016
 - e. No .: 0077/DP-BNK/IV/2016 tanggal 15 April 2016
 - f. No .: 0076/DP-BNK/IV/2016 tanggal 15 April 2016
 - g. No .: 0065/DP-BNK/IV/2016 tanggal 06 April 2016
 - h. No .: 0066/DP-BNK/IV/2016 tanggal 06 April 2016
 - i. No .: 0070/DP-BNK/IV/2016 tanggal 07 April 2016
533. 1 (satu) bundel Surat PT Mawatindo Road Construction terdiri dari :
- a. No .: 0075/MRC-BNK/IV/2016 tanggal 14 April 2016.
 - b. No .: 0074/MRC-BNK/IV/2016 tanpa tanggal.
 - c. No .: 0073/MRC-BNK/IV/2016 tanggal 14 April 2016.
 - d. No .: 0059/MRC-BNK/IV/2016 tanggal 06 April 2016.
 - e. No .: 0060/MRC-BNK/IV/2016 tanggal 06 April 2016.
 - f. No .: 0061/MRC-BNK/IV/2016 tanggal 06 April 2016.
 - g. No .: 0062/MRC-BNK/IV/2016 tanggal 06 April 2016.
 - h. No .: 0063/MRC-BNK/IV/2016 tanggal 06 April 2016.
 - i. No .: 0064/MRC-BNK/IV/2016 tanggal 06 April 2016.
 - j. No .: 0067/MRC-BNK/IV/2016 tanggal 06 April 2016.
534. 1 (satu) map warna merah bertuliskan Data Supliyer Material Pak AMONG yang berisi 1 (satu) bundel dokumen berisi rekap timbangan dan dokumen supliyer atas nama PT Pelayaran Star Indah, PT Kawasan Dinamika Harmonitama, PT Cuaca Karina Servicatama, PT Pelayaran Armada Prima Nusantara, PT Sumber Cipta Moda, CV Riau Anand.
535. 1 (satu) map warna merah bertuliskan Data SOLAR yang berisi 1 (satu) bundel dokumen berisi Daftar Keluar masuk Solar dan 1

Halaman 150 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar fotokopi Cek Bank Jatim Syariah No. ACS 014486 tanggal 1/12/2014 sebesar Rp500.000.000,00.
536. 2 (dua) lembar surat asli Surat Nomor : 029/PPTK-MY/IV/2015 tanggal 30 April 2015 perihal Pemberitahuan 9 yang ditandatangani oleh HURRI AGUSTIANRI selaku PPTK Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kec. Rupert.
537. 1 (satu) buah Map Plastik warna biru berisi 1 (satu) bundel fotokopi Surat perjanjian Pelaksanaan kerja (SPPK) nomor : 26 /MRC-SPK/ II/2015 tanggal 27 Februari 2015.
538. 1 (satu) buah Buku Folio Kas bertuliskan RUPAT BANK DKI BENHIL yang berisi diantaranya halaman satu tanggal 20/10-14 uang masuk B. DKI 10.000.000.000,00.
539. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pembayaran Tagihan SubkonNo. 002/RUPAT – UPAH/ LS-DAKSINA/I/2015 Periode tagihan kedua (17 Des 2014 s.d. 16 Januari 2015 sebesar Rp38.820.820,00.
540. 1 (satu) buah map plastik warna biru berisi 2 (dua) lembar fotokopi Permintaan pengadaan Material Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih tanggal 9 Maret 2015.
541. 1 (satu) map plastic warna biru berisi 1 (satu) bundel fotokopi permintaan anggaran PT Mawatindo bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015.
542. 1 (satu) lembar fotokopi print out Rekening Koran Giro Bank Kepri No rekening 107-08-00608 atas nama PT Mawatindo Road Construction periode 1/10/15 – 7 /01/16 halaman 0002 terdapat tulisan tangan : 31/12/15 Rp70.559.689.500,00.
543. 2 (dua) lembar tulisan tangan realisasi paket pekerjaan tahun 2015 PT Mawatindo Road Construction.
544. 1 (satu) map plastic warna biru berisi 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Rincian Tagihan LC dan Rigid PT Mawatindo bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015.
545. 1 (satu) map plastic warna biru berisi 1 (satu) lembar fotokopi Rincian Pembayaran Gaji Bulan Maret 2014 PT Mawatindo Road

Halaman 151 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Construction tanggal 6 April 2015 proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.

546. 1 (satu) map plastic warna biru berisi 1 (satu) lembar fotokopi Rincian Pembayaran Gaji Bulan Februari 2014 PT Mawatindo Road Construction tanggal 5 Maret 2015 proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.
547. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Permintaan Anggaran PT Mawatindo RC Proyek proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih bulan Februari 2014 s.d Desember 2014.
548. 1 (satu) buah Odner warna Hitam bertuliskan Nota Pengel Paket pekerjaan P. Rupert 11/9 2014 s.d 31/10 2014 PT Mawatindo VII yang berisi dokumen–dokumen Pertanggungjawaban pengeluaran PT Mawatindo Road Construction untuk proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.
549. 1 (satu) buah Odner warna Hitam bertuliskan Nota Pengel Paket pekerjaan P. Rupert 5/1 2014 s.d 23/2 2014 PT Mawatindo I yang berisi dokumen–dokumen Pertanggungjawaban pengeluaran PT Mawatindo Road Construction untuk proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.
550. 1 (satu) buah Odner warna Hitam bertuliskan Nota Pengel Paket pekerjaan P. Rupert 15/8 2014 s.d 30/9 2014 PT Mawatindo VI yang berisi dokumen–dokumen Pertanggungjawaban pengeluaran PT Mawatindo Road Construction untuk proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.
551. 1 (satu) buah Odner warna Hitam bertuliskan Nota Pengel Paket pekerjaan P. Rupert 1/4 2014 s.d 5/5 2014 PT Mawatindo III yang berisi dokumen–dokumen Pertanggungjawaban pengeluaran PT Mawatindo Road Construction untuk proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.
552. 1 (satu) buah Odner warna Hitam bertuliskan Nota Pengel Paket pekerjaan P. Rupert 6/5 2014 s.d 30/6 2014 PT Mawatindo IV yang berisi dokumen–dokumen Pertanggungjawaban pengeluaran

Halaman 152 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Mawatindo Road Construction untuk proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.

553. 1 (satu) buah Odner warna Hitam bertuliskan Nota Pengel Paket pekerjaan P. Rupert 4/7 2014 s.d 14/8 2014 PT Mawatindo V yang berisi dokumen–dokumen Pertanggungjawaban pengeluaran PT Mawatindo Road Construction untuk proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.
554. 1 (satu) buah Odner warna Hitam bertuliskan Nota Pengel Paket pekerjaan P. Rupert Maret 2015 s.d PT Mawatindo XII yang berisi dokumen–dokumen Pertanggungjawaban pengeluaran PT Mawatindo Road Construction untuk proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.
555. 1 (satu) buah Odner warna Hitam bertuliskan Nota Pengel Paket pekerjaan P. Rupert 1/11 2014 s.d 17/1 2015 PT Mawatindo IX yang berisi dokumen–dokumen Pertanggungjawaban pengeluaran PT Mawatindo Road Construction untuk proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.
556. 1 (satu) buah Odner warna Hitam bertuliskan Nota Pengel Paket pekerjaan P. Rupert 19/1 2015 s.d 28/2 2015 PT Mawatindo XI Kasir yang Baru yang berisi dokumen–dokumen Pertanggungjawaban pengeluaran PT Mawatindo Road Construction untuk proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.
557. 1 (satu) buah Odner warna Hitam bertuliskan Nota Pengel Paket pekerjaan P. Rupert 1/12 2014 s.d 17/1 2015 PT Mawatindo X batas Kasir sdr. *Junctohan* yang berisi dokumen–dokumen Pertanggung jawaban pengeluaran PT Mawatindo Road Construction untuk proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.
558. 1 (satu) buah Odner warna Hitam bertuliskan Nota Pengel Paket pekerjaan P. Rupert 1/10 2014 s.d 28/11 2014 PT Mawatindo VIII yang berisi dokumen–dokumen Pertanggungjawaban pengeluaran

Halaman 153 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT Mawatindo Road Construction untuk proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.

559. 1 (satu) buah Odner warna Hitam bertuliskan Nota Pengel Paket pekerjaan P. Rupert 24/2 2014 s.d 3/3 2014 PT Mawatindo II yang berisi dokumen–dokumen Pertanggungjawaban pengeluaran PT Mawatindo Road Construction untuk proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.
560. 1 (satu) bundel Dokumen I Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Nomor: 600/PU-BM/SP/KONSULT/PJ.MY/XI/2013/005 Tanggal 28 November 2013 lokasi Kecamatan Rupert, Pelaksana PT. CIPTA MULTI KREASI yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
561. 1 (satu) bundel Dokumen II Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Nomor: 600/PU-BM/SP/KONSULT/PJ.MY/XI/2013/005 Tanggal 28 November 2013 lokasi Kecamatan Rupert, Pelaksana PT. CIPTA MULTI KREASI yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
562. 1 (satu) bundel print out Pengajuan Rencana Anggaran Operasional Tim di Lapangan Paket Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Kabupaten Bengkalis Bulan Desember 2013 s.d. Mei 2014.
563. 1 (satu) lembar print out Pengajuan Rencana Anggaran Operasional Tim di Lapangan Paket Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Kabupaten Bengkalis Bulan Juni 2014 beserta lampirannya.
564. 1 (satu) lembar print out Pengajuan Rencana Anggaran Operasional Tim di Lapangan Paket Pengawasan Peningkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Kabupaten Bengkalis
Bulan Juli 2014 beserta lampirannya.

565. 1 (satu) lembar print out Pengajuan Rencana Anggaran Operasional Tim di Lapangan Paket Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Kabupaten Bengkalis Bulan Agustus 2014 beserta lampirannya.
566. 1 (satu) lembar print out Pengajuan Rencana Anggaran Operasional Tim di Lapangan Paket Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Kabupaten Bengkalis Bulan September 2014 beserta lampirannya.
567. 1 (satu) lembar print out Pengajuan Rencana Anggaran Operasional Tim di Lapangan Paket Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Kabupaten Bengkalis Bulan Oktober 2014 beserta lampirannya.
568. 1 (satu) lembar print out Pengajuan Rencana Anggaran Operasional Tim di Lapangan Paket Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Kabupaten Bengkalis Bulan November 2014 beserta lampirannya.
569. 1 (satu) lembar print out Pengajuan Rencana Anggaran Operasional Tim di Lapangan Paket Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Kabupaten Bengkalis Bulan Desember 2014 beserta lampirannya.
570. 1 (satu) bundel print out Laporan Keuangan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kabupaten Bengkalis (November 2013 – Desember 2015) PT. Cipta Multi Kreasi.
571. 1 (satu) bundel print out Daftar Gaji Personil PT. CIPTA MULTI KREASI Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Bulan Januari 2015 beserta lampirannya.
572. 1 (satu) bundel print out Daftar Gaji Personil PT. CIPTA MULTI KREASI Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Bulan Februari 2015 beserta lampirannya.

Halaman 155 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

573. 1 (satu) bundel print out Daftar Gaji Personil PT. CIPTA MULTI KREASI Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Bulan Maret 2015 beserta lampirannya.
574. 1 (satu) bundel print out Daftar Gaji Personil PT. CIPTA MULTI KREASI Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Bulan April 2015 beserta lampirannya.
575. 1 (satu) bundel print out Daftar Gaji Personil PT. CIPTA MULTI KREASI Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Bulan Mei 2015 beserta lampirannya.
576. 1 (satu) bundel print out Daftar Gaji Personil PT. CIPTA MULTI KREASI Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Bulan Juni 2015 beserta lampirannya.
577. 1 (satu) bundel print out Daftar Gaji Personil PT. CIPTA MULTI KREASI Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Bulan Juli 2015 beserta lampirannya.
578. 1 (satu) bundel print out Daftar Gaji Personil PT. CIPTA MULTI KREASI Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Bulan Agustus 2015 beserta lampirannya.
579. 1 (satu) bundel print out Daftar Gaji Personil PT. CIPTA MULTI KREASI Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Bulan September 2015 beserta lampirannya.
580. 1 (satu) bundel print out Daftar Gaji Personil PT. CIPTA MULTI KREASI Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Bulan Oktober 2015 beserta lampirannya.
581. 1 (satu) bundel print out Daftar Gaji Personil PT. CIPTA MULTI KREASI Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Bulan November 2015 beserta lampirannya.
582. 1 (satu) bundel print out Daftar Gaji Personil PT. CIPTA MULTI KREASI Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (MY) Bulan Desember 2015 beserta lampirannya.

Halaman 156 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

583. 1 (satu) lembar tulisan tangan yang bertuliskan Operasional Juni 14 (PKT RUPAT) yang ditandatangani oleh Mohammad Iqbal pada tanggal 2 Juni 2014 beserta lampirannya.
584. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Biaya Perjalanan Dinas beserta lampirannya.
585. 1 (satu) buah foto copy buku surat perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005, tanggal 28 Oktober 2013 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert A, Kecamatan Rupert, Nama pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang Pangkalan Nyirih (Multi Years), Nilai Kontrak : Rp495.319.678.000,00 (Empat ratus Sembilan puluh lima milyar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
586. 1 (satu) buah buku Sertifikat Bulanan bulan ; 01(satu) tanggal 25 November 2013, Nomor kontrak 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005, tanggal 28 Oktober 2013, kegiatan Poros Jalan Kecamatan Rupert.
587. 2 (dua) lembar kertas HVS ukuran F4, yan didalamnya terdapat tulisan tinta warna biru dengan salah satunya bertuliskan "Rapat SCM 22/04-15".
588. 3 (tiga) lembar foto copy surat dari RHS & Partners kepada Kepala Dinas PU Kab. Bengkalis, tanggal 09 Februari 2016, perihal Pemberitahuan.
589. 1 (satu) lembar foto copy bertuliskan Proses Kontrak Sudah melalui proses.
590. 1 (satu) bundel Print out Laporan Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (Multi Years) Tanggal 13 Mei 2014.
591. 2 (dua) lembar tindasan aplikasi setoran/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 21/01/2014.
592. 1 (satu) lembar tindasan apliksai setoran/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 11-2-2016.

Halaman 157 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593. 1 (satu) lembar tindasan bukti setoran tunai (cash deposit receipt) yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (PERSERO) Tbk KCP Pekanbaru Harapan Raya dengan tertanggal 11 FEB 2016.
594. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian Terbatas "PT. TUAH EMPAT BERSAUDARA" Nomor:12 yang ditandatangani oleh OKTALINDA, SH., M.Kn selaku Notaris Kota Pekanbaru tertanggal 05 Maret 2012.
595. 1 (satu) lembar fotokopi bukti kwitansi dengan nama peneriman Bp. NOVAL RIKI, banyaknya uang lima ratus juta rupiah, untuk pembayaran sebagai uang muka pembelian ruko berlantai 2, SHM: 3267di Jalan Kaharuddin Nasution, Berdasarkan Pengikatan Jual Beli tertanggal 18 April 2016 dengan penerima an. ROMAINI.
596. 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Pertamina Tanggal 26 Mei 2016 Nomor: 413/F11400/2016-S3, Perihal Rencana Kerjasama Pembangunan SPBU CODO I a.n. PT. Tuah Empat Bersaudara yang ditandatangani oleh Romulo Hutapea selaku GM. Marketing Operation Region I, Direktorat Pemasaran.
597. 1 (satu) lembar asli PT. TUAH EMPAT BERSAUDARA tanggal 25 Januari 2016 Nomor: 003/TEB-SPBU/II/2016 Perihal Mohon Perpanjangan Izin Untuk Pembangunan SPBU ditandatangani oleh Muhammad Firmansyah Putra selaku Direktur Utama.
598. 1 (satu) bundel print out Surat PT. Pertamina Medan Tanggal 24 April 2013 Nomor: 187/F11400/2013-S3, perihal Kelengkapan Persyaratan Pembangunan SPBU Skema CODO I ditandatangani oleh Gandhi Sriwidodo selaku General Manager, Marketin Operation Region I beserta lampirannya.
599. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14 – 405 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Bengkalis dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bengkalis Provinsi Riau.

Halaman 158 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 158



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600. 1 (satu) bundel tulisan tangan asli dengan keterangan diantaranya No. 1 Kode Reg. 5.I.4 uraian Bantuan Hibah.
601. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna kuning bertuliskan Kec. Rupert PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION Jl. Batu Panjang - Pangkalan Nyirih, Uang Muka 42D 2013.
602. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna pink bertuliskan Mc 01 – s/d – mc. 09 PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION Jl. Batu Panjang - Pangkalan (Nyirih) 42 D 2014.
603. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna biru bertuliskan PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION Peningkatan Jl. Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (MY) MC.10 s/d 14 42 D 2014 ADI.
604. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna oranye bertuliskan PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION Proyek Peningkatan Jl. Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (MY) Kec. Rupert MC 15 & 16 42.D.
605. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna biru bertuliskan MY MC 17 dan MC 18 Jl. Batu Panjang - Pangkalan Nyirih 42.D 2015.
606. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna biru bertuliskan MY Subcon Box CM.19 Jl. Batu Panjang - Pangkalan Nyirih MC=19 42.D 2015.
607. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna kuning bertuliskan MY MC.20 Jl. Batu Panjang - Pangkalan Nyirih 42.D 2015.
608. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna kuning bertuliskan PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION MC.21 dan MC.22 Jl. Batu Panjang- Pangkalan Nyirih 42.D 2015.
609. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna biru bertuliskan MY MC.23 PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION Pangkalan Nyirih 42.D 2015.

Halaman 159 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



610. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna kuning bertuliskan MY PT. MAWATINDO RC Peningkatan Jl. Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (MY) Kec. Rupert MC.24 Batu Panjang – Pangkalan (Nyirih) 42.D 2015.
611. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna merah bertuliskan MY MC. 25 dan 26 Jl. Batu Panjang - Pangkalan Nyirih, 42.D 2015.
612. 1 (satu) bundel dokumen Daftar Kebutuhan Peralatan Minimum Nama Kegiatan: Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih, Kualifikasi: Non Kecil.
613. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Survey Pendahuluan Perencanaan Peningkatan Jalan Tj. Kapal – Tj. Medang Kec. Rupert – Rupert Utara, Oktober 2011.
614. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Pendahuluan Paket: SUR NK 04 Pekerjaan: Perencanaan Teknik Peningkatan Ruas Jalan Tj. Kapal – Tj. Medang Sepanjang 80,00KM.
615. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Perencanaan Peningkatan Jalan Tj. Kapal – Tj. Medang Kec. Rupert – Rupert Utara, November 2011.
616. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Action Plan & Keselematan Lalu Lintas Perencanaan Peningkatan Jalan Tj. Kapal – Tj. Medang Kec. Rupert – Rupert Utara, November 2011.
617. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penyelidikan Tanah Perencanaan Peningkatan Jalan Tj. Kapal – Tj. Medang Kec. Rupert – Rupert Utara, November 2011.
618. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Survey Topografi Perencanaan Peningkatan Jalan Tj. Kapal – Tj. Medang Kec. Rupert – Rupert Utara, November 2011.
619. 1 (satu) bundel dokumen Laporan UKL dan UPL Perencanaan Peningkatan Jalan Tj. Kapal – Tj. Medang Kec. Rupert – Rupert Utara, November 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

620. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Konsep Metode Konstruksi Peningkatan Jalan Tj. Kapal – Tj. Medang Kec. Rupert – Rupert Utara, November 2011.
621. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Survey Hydrologi Peningkatan Jalan Tj. Kapal – Tj. Medang Kec. Rupert – Rupert Utara, November 2011.
622. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Analisa Resiko Peningkatan Jalan Tj. Kapal – Tj. Medang Kec. Rupert – Rupert Utara, November 2011.
623. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Analisa Resiko Peningkatan Jalan Tj. Kapal – Tj. Medang Kec. Rupert – Rupert Utara, Desember 2011.
624. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Draff Akhir Peningkatan Jalan Tj. Kapal – Tj. Medang Kec. Rupert – Rupert Utara, Desember 2011.
625. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Akhir Peningkatan Jalan Tj. Kapal – Tj. Medang Kec. Rupert – Rupert Utara, Desember 2011.
626. 1 (satu) bundel dokumen Angsuran ke 1 (Pertama) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor Kontrak: SUR.NK.04/SPK/KPA/BM.P/IX/2011 tanggal 16 September 2011 Paket: Peningkatan Jalan Tj. Kapal – Tj. Medang, Kec. Rupert-Rupert Utara, TA 2011.
627. 1 (satu) bundel dokumen Engineer Estimate (EE) Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Kapal-Tanjung Medang, Konsultan Perencana PT Herda Cadter Indonesia.
628. 1 (satu) bundel dokumen Pelelangan Fisik Pekerjaan: Peningkatan Jalan Tanjung Kapal-Tanjung Medang Kec. Rupert-Rupert Utara sepanjang 81 km, PT Herda Cadter Indonesia.
629. 1 (satu) bundel Dokumen Perlengkapan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) untuk Kontrak Harga

Halaman 161 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Satuan Gambar Perencanaan Buku – 1 / 2 peningkatan Jalan Tanjung Kapal-Tanjung Medang Kec. Rupa – Rupa Utara Kabupaten Bengkalis Desember 2011.

630. 1 (satu) bundel Dokumen Perlengkapan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) untuk Kontrak Harga Satuan Gambar Perencanaan Buku – 2 / 2 peningkatan Jalan Tanjung Kapal-Tanjung Medang Kec. Rupa – Rupa Utara Kabupaten Bengkalis Desember 2011.
631. 1 (satu) bundel dokumen SHOP DRAWING Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (Multi Years) Pelaksana: PT Mawatindo Road Construction Konsultan Pengawas: PT Cipta Multi Kreasi.
632. 1 (satu) bundel dokumen AS-BUILT DRAWING Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (Multi Years) Pelaksana: PT Mawatindo Road Construction Konsultan Pengawas: PT Cipta Multi Kreasi.
633. 1 (satu) lembar copy daftar kuantitas dan harga adandum II nama paket: peningkatan jalan batu panjang-pengkalan nyirih kecamatan rupa (multi years) no Kontrak: 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005.
634. 1 (satu) bundel dokumen Action Plant Saction I Sta.00+000 s/d 14+000.
635. 1 (Satu) bundel dokumen Action Plant Saction II Sta.14+000 s/d 24+000.
636. 1 (Satu) bundel dokumen Action Plant Saction III Sta.24.000 s/d 51+000.
637. 1 (satu) lembar copy surat PT MAWATINDO RC. Nomor: 12/PPRK/ MRC/IV/2014 tanggal 15 April 2014 perihal: Permohonan Perubahan Rekening Kontrak.
638. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna biru telur asin bertuliskan HPS MY RUPAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

639. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna merah bertuliskan SK PPTK 2013-2015.
640. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna kuning bertuliskan BANI 2016 I.
641. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna kuning bertuliskan BANI 2016 II.
642. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna biru bertuliskan SURAT BANI 2017.
643. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna merah bertuliskan SURAT PEMBERITAHUAN.
644. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna biru telur asin bertuliskan JAMINAN MY RUPAT.
645. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna kuning bertuliskan Dinas PU PEMUTUSAN KONTRAK.
646. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna oranye bertuliskan SURAT PUTUS KONTRAK ADA TANDA TERIMA.
647. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna kuning bertuliskan SURAT KE BANI.
648. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna biru telur asin bertuliskan SCM- 1 dan SCM- 2 dan SCM-3.
649. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna biru bertuliskan SCHEDULE PELAKSANAAN.
650. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna oranye bertuliskan DINAS PU MIX DESIGN BETON UNRI.
651. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna biru bertuliskan PT PAGODA SAKTI Referensi Dok Pemda.
652. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna kuning bertuliskan HASIL TES FS 45.
653. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna merah bertuliskan PEMINDAHAN TIANG LISTRIK.
654. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna kuning bertuliskan DINAS PU SURAT BPK LHP.

Halaman 163 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



655. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna biru bertuliskan SURAT KE LKPP.
656. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna kuning bertuliskan SURAT AUDIT BPKP.
657. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna biru bertuliskan PEMBERITAHUAN PEMOTONGAN & SURAT KESEPAKATAN.
658. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna kuning bertuliskan SURAT TAGIHAN KE BANK JATIM.
659. 1 (Satu) bundel dokumen Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2012.
660. 1 (satu) lembar surat PT Cipta Multi Kreasi Nomor: 365b/SPP-SMK/XI/2013 tanggal 21 November 2013 perihal: Penggantian Personil beserta 5 bundel lampirannya.
661. 1 (satu) lembar copy surat PT Cipta Multi Kreasi Nomor: 366/JUSTEK-CMK/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 perihal Permohonan Justifikasi Teknis beserta lampirannya.
662. 1 (satu) lembar copy surat PT Cipta Multi Kreasi Nomor: 366/JUSTEK-CMK/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 perihal Permohonan Justifikasi Teknis beserta lampirannya.
663. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna kuning bertuliskan MONITOR PEKERJAAN.
664. 1 (satu) bundel dokumen dengan map berwarna oranye bertuliskan ADDENDUM II PROYEK PENINGKATAN JALAN BATU PANJANG - PANGKALAN NYIRIH.
665. 1 (satu) bundel Dokumen Biaya Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih TA 2013.
666. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Penawaran Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Pokja 1 ULP Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015 (Tahun Jamak) PT. Mawatindo Road Konstruktion.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

667. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Pendahuluan Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
668. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Desember 2013 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
669. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Januari 2014 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
670. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Februari 2014 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
671. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Maret 2014 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
672. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode

Halaman 165 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan: Mei 2014 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.

673. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Juni 2014 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
674. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Juli 2014 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
675. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Agustus 2014 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
676. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: September 2014 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
677. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Oktober 2014 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor

Halaman 166 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.

678. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: November 2014 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
679. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Januari 2015 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
680. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Februari 2015 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
681. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Maret 2015 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
682. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: April 2015 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 167 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

683. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Mei 2015 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
684. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Juni 2015 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
685. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Juli 2015 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
686. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: Agustus 2015 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
687. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode Bulan: September 2015 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
688. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Laporan Bulanan Periode

Halaman 168 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan: Oktober 2015 Kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.

689. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice II Periode Bulan: Januari 2014, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
690. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice III Periode Bulan: Februari 2014, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
691. Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice IV Periode Bulan: Maret 2014, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
692. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice V Periode Bulan: April 2014, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
693. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice VI Periode Bulan: Mei 2014, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana

Halaman 169 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.

694. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice VII Periode Bulan: Juni 2014, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
695. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice VIII Periode Bulan: Juli 2014, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
696. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice IX Periode Bulan: Agustus 2014, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
697. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice X Periode Bulan: September 2014, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
698. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XI Periode Bulan: Oktober 2014, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 170 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

699. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XII Periode Bulan: November 2014, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
700. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XIII Periode Bulan: Desember 2014, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
701. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XIII Periode Bulan: (26-31 Desember 2014), Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
702. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XIV Periode Bulan: Januari 2015, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
703. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XV Periode Bulan: Februari 2015, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
704. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XVI Periode Bulan:

Halaman 171 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.

705. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XVII Periode Bulan: April 2015, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
706. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XVIII Periode Bulan: Mei 2015, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
707. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XIX Periode Bulan: Juni 2015, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
708. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XX Periode Bulan: Juli 2015, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
709. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XXI Periode Bulan: Agustus 2015, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor

Halaman 172 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.

710. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XXII Periode Bulan: September 2015, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
711. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XXIII Periode Bulan: Oktober 2015, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
712. 1 (satu) bundel asli dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum, Bengkalis, Invoice XXIV Periode Bulan: Nopember 2015, Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kontraktor Pelaksana PT. Mawatindo Road Construction dan Konsultan Supervisi PT. Cipta Multi Kreasi.
713. 1 (satu) bundel asli Foto Dokumen Pekerjaan Dilapangan MC – 15 s/d MC – 16, Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum-I : 600/PU-BM/SP-MY/ ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang–Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert, Pelaksana : MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI.
714. 1 (satu) bundel asli Foto Dokumen Pekerjaan Dilapangan MC – 17 s/d MC – 18, Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum-I : 600/PU-BM/SP-

Halaman 173 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MY/ ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang– Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert, Pelaksana : MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI.

715. 1 (satu) bundel asli Foto Dokumen Pekerjaan Dilapangan MC – 19, Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum-I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert, Pelaksana : MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI.
716. 1 (satu) bundel asli Foto Dokumen Pekerjaan Dilapangan MC – 20, Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum-I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert, Pelaksana : MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI.
717. 1 (satu) bundel asli Foto Dokumen Pekerjaan Dilapangan MC – 23, Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum-I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert, Pelaksana : MAWATINDO ROAD

Halaman 174 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT. CIPTA MULTI KREASI.

718. 1 (satu) bundel asli dokumen Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert A Kecamatan Rupert, Dokumen I Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013005 Tanggal : 28 Oktober 2013 Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang Pangkalan Nyirih (Multi Years) Lokasi : Kecamatan Rupert, Nilai Kontrak : Rp495,319,678,000.00, Pelaksana PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkalis, Waktu Pelaksanaan : 780 (Tujuh Ratus Delapan Puluh) Hari Kalender, dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
719. 1 (satu) bundel asli dokumen Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert A Kecamatan Rupert, Dokumen II Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/ SP-MY/X/2013/005 Tanggal : 28 Oktober 2013 Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang Pangkalan Nyirih (Multi Years) Lokasi : Kecamatan Rupert, Nilai Kontrak : Rp495,319,678,000.00, Pelaksana PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkalis, Waktu Pelaksanaan : 780 (Tujuh Ratus Delapan Puluh) Hari Kalender, dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
720. 1 (satu) bundel asli dokumen Kegiatan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years); Dokumen I Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang– Pangkalan Nyirih (Multi Years) Nomor : 600/PU-BM/ SP-MY/X/2013/005 Tanggal : 28 Oktober 2013; Lokasi : Kecamatan Rupert; Nilai Kontrak : Rp4.002.535.000.00; Pelaksana : PT. CIPTA MULTI KREASI; Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkalis; Waktu Pelaksanaan : 780 (Tujuh Ratus Delamapn Puluh) Hari Kalender; Jangka Waktu Pelaksanaan : 28

Halaman 175 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November s/d 16 Desember 2015; dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis .

721. 1 (satu) bundel asli dokumen Kegiatan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years); Dokumen II Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Nomor : 600/PU-BM/ SP-MY/X/2013/005 Tanggal : 28 Oktober 2013; Lokasi : Kecamatan Rupert; Nilai Kontrak : Rp4.002.535.000.00; Pelaksana : PT. CIPTA MULTI KREASI; Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkalis; Waktu Pelaksanaan : 780 (Tujuh Ratus Delamapn Puluh) Hari Kalender; Jangka Waktu Pelaksanaan : 28 November s/d 16 Desember 2015; dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
722. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Back Up Quantity Audit Teknis, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert Lokasi : Bengkalis Tahun Anggaran 2014; dengan Auditor LAPI – FT UIR Kampus Fakultas Teknik UIR; dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
723. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Back Up Final Quantity Audit Teknis, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert Lokasi : Bengkalis Tahun Anggaran 2015; dengan Auditor LAPI – FT UIR Kampus Fakultas Teknik UIR; dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
724. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Back Up Final Quality Audit Teknis, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert Lokasi : Bengkalis Tahun Anggaran 2015; dengan Auditor LAPI – FT UIR Kampus Fakultas Teknik UIR; dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Halaman 176 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



725. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Audit Teknis, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat Lokasi : Bengkalis Tahun Anggaran 2015; dengan Auditor LAPI – FT UIR Kampus Fakultas Teknik UIR; dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
726. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tanggal 16 September 2015 Nomor : 600/PU/ IX/2015/472 Perihal Konfirmasi & Klarifikasi yang ditujukan kepada Pimpinan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR KC. UTAMA SURABAYA, yang ditandatangani oleh Ir. H.M. NASIR, MP., MH.,MT selaku Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis beserta dokumen lainnya.
727. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 600/ PU/SPMK-MY/KONSULT/XI/2013/005 Paket Pekerjaan : Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) tanggal 28 November 2013 untuk dan nama atas Pengguna Anggaran (PA) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Ir. H.M. NASIR, MP,MH, MT dan menerima dan menyetujui untuk dan atas nama PT. CIPTA MULTI KREASI T.ACHDIAT, MBA selaku Direktur Utama beserta dokumen lainnya.
728. 1 (satu) bundel asli Surat Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis tanggal 3 November 2014 tanpa nomor surat perihal pemakaian semen PCC yang ditujukan kepada Direktur PT. Mawatindo R.C ditandatangani oleh Ir. Ir. H.M. NASIR, MP,MH, MT selaku Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis beserta dokumen lainnya.
729. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen surat PT. “MAWATINDO” R.C. tanggal 31 Oktober 2014 Nomor : 026/PPS/MRC/X/2014 Perihal :

Halaman 177 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemakaian Semen K-125, K-175, K-250 dan Fs 45 (Rigid) Untuk Campuran Beton; dengan ditandatangani oleh Sdr. DOSO PRIHANDOKO, ST selaku General Superintendent Kontraktor Pelaksana PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.

730. 1 (satu) bundel asli Surat Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis tanggal 12 Mei 2014 Nomor : 06/PPTK-MY/V/ 2014 Perihal Tanggapan Base B yang ditujukan kepada Direktur PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION dan ditandatangani oleh Sdr. HURRI AGUSTIANRI, MT selaku PPTK Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert beserta dokumen lainnya.
731. 1 (satu) bundel asli dokumen PT. Cipta Multi Kreasi tanggal 16 Desember 2013 Nomor : 366/JUSTEK-CMK/XII/2013 Perihal : Permohonan Justifikasi Teknis yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran (PA) selaku Penganat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis ditandatangani oleh Sdr. T. ACHDIAT, MBA selaku Direktur Utama PT. CIPTA MULTI KREASI beserta dokumen lainnya
732. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.
733. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau
734. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.
735. 1 (satu) bundel asli Justifikasi Teknis Nomor : 600/PU/BM-JUSTEK/ SP-MY/V/2015/005 tanggal 26 Mei 2015, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert,

Halaman 178 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum Kontrak I Nomor :
600/PU-BM/SP-MY/IV/ADD-I/2014/005 tanggal 23 April 2014, dan
Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/
2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor Pelaksana : PT.
MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Konsultan Pengawas : PT.
CIPTA MULTI KREASI.

736. 1 (satu) bundel asli Justifikasi Teknis Nomor : 600/PU-BM-
JUSTEK/ SP-MY/XI/2015/005 tanggal 23 November 2015,
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih
(Multi Years), Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan
Rupat, Terhadap Addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-
MY/VI/ADD-II/2014/ 005 tanggal 05 Juni 2015 dari Addendum
Kontrak I Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/IV/ADD-I/2014/005 tanggal
23 April 2014 dan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 600/PU-
BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor
Pelaksanaan : PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
737. 1 (satu) bundel asli dokumen Back Up Data Addendum – II, No.
Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober
2013, No. Add Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/IV/ADD-I/2014/005
tanggal 23 April 2014, Program : Peningkatan Jalan dan
Jembatan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kec. Rupat, Nama
Paket : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih
Kecamatan Rupat (Multi Years), Tahun Anggaran 2013 s/d 2015).
738. 1 (satu) bundel dokumen Back Up Data Addendum – III, No
Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober
2013, Program Peningkatan Jalan dan Jembatan, Kegiatan
Peningkatan Jalan Poros Kec. Rupat, Nama Paket : Peningkatan
Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat (Multi
Years) Tahun Anggaran 2013 s/d 2015.
739. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 01 (satu) tanggal 28
Oktober 2013 s/d 25 November 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/
SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan

Halaman 179 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan :
peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan
Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo
Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

740. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 02 (dua) tanggal 26
November 2013 s/d 25 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-
BM/ SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan
peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan :
peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan
Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo
Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
741. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 03 (tiga) tanggal 26
Desember 2013 s/d 25 Januari 2014 nomor kontrak : 600/PU-
BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan
peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan :
peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan
Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo
Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
742. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 04 (empat) tanggal 26
Januari s/d 25 Februari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/
X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan peningkatan jalan
poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu
Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years)
Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction
konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
743. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 05 (lima) tanggal 26
Maret s/d 25 April 2014 nomor kontrak :
600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 kegiatan
peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan: peningkatan
jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi
Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road
Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 180 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



744. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 06 (enam) tanggal 26 Maret s/d 25 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
745. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 07 (tujuh) tanggal 26 April s/d 25 Mei 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
746. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 08 (delapan) tanggal 26 Mei s/d 25 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
747. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 09 (sembilan) tanggal 26 Juni s/d 25 Juli 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana :
Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta
Multi Kreasi.

748. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 10 (sepuluh) tanggal 26 Juli s/d 25 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
749. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 11 (sebelas) tanggal 26 Agustus s/d 25 September 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
750. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 12 (dua belas) tanggal 26 September s/d 25 Oktober 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
751. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 13 (tiga belas) tanggal 26 Oktober s/d 25 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor

Halaman 182 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

752. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 14 (empat belas) tanggal 26 November s/d 25 Desember 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/ SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

753. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 15 (lima belas) tanggal 26 Desember 2014 s/d 25 Januari 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

754. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 16 (enam belas) tanggal 26 Januari s/d 25 Februari 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 183 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

755. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 17 (tujuh belas) tanggal 26 Februari s/d 25 Maret 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
756. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 18 (delapan belas) tanggal 26 Maret s/d 25 April 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
757. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 19 (sembilan belas) tanggal 26 April s/d 25 Mei 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
758. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 20 (dua puluh) tanggal 25 Juni 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/ 2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan

Halaman 184 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupat (Multi Years) Kecamatan Rupat pelaksana : Mawatindo
Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

759. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 21 (dua puluh satu) tanggal 25 Juli 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupat pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat (Multi Years) Kecamatan Rupat pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
760. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 22 (dua puluh dua) tanggal 25 Agustus 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupat pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat (Multi Years) Kecamatan Rupat pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
761. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 23 (dua puluh tiga) tanggal 25 September 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupat pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat (Multi Years) Kecamatan Rupat pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 185 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



762. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 24 (dua puluh empat) tanggal 25 Oktober 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
763. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 25 (dua puluh lima) tanggal 25 November 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
764. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian bulan 26 (dua puluh enam) tanggal 25 Desember 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
765. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 01 (satu) tanggal 28 Oktober s/d 3 November 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years)

Halaman 186 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas :
PT. Cipta Multi Kreasi.

766. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 02 (dua) tanggal 4 s/d 10 November 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/ 005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
767. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 03 (tiga) tanggal 11 s/d 17 November 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/ 005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
768. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 04 (empat) tanggal 18 s/d 25 November 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
769. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 05 (lima) tanggal 26 Nov s/d 01 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
770. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 06 (enam) tanggal 02 s/d 08 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 187 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

771. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 07 (tujuh) tanggal 09 s/d 15 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
772. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 08 (delapan) tanggal 16 s/d 25 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
773. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 09 (sembilan) tanggal 26 s/d 29 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
774. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 10 (sepuluh) tanggal 30 Des 2013 s/d 05 Januari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
775. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 11 (sebelas) tanggal 06 s/d 12 Januari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
776. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 12 (dua belas) tanggal 13 s/d 19 Januari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-

Halaman 188 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

777. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 13 (tiga belas) tanggal 20 s/d 25 Januari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

778. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 14 (empat belas) tanggal 26 s/d 02 Februari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

779. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 15 (lima belas) tanggal 03 s/d 09 Februari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/ X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

780. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 16 (enam belas) tanggal 10 s/d 16 Februari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/ X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

781. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 17 (tujuh belas) tanggal 17 s/d 25 Februari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/ X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years)

Halaman 189 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas :
PT. Cipta Multi Kreasi.

782. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 18 (delapan belas) tanggal 26 Feb s/d 02 Maret 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

783. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 19 (sembilan belas) tanggal 03 s/d 09 Maret 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

784. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 20 (dua puluh) tanggal 10 s/d 16 Maret 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

785. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 21 (dua puluh satu) tanggal 17 s/d 25 Maret 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

786. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 22 (dua puluh dua) tanggal 26 s/d 30 Maret 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 190 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

787. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 23 (dua puluh tiga) tanggal 31 Maret s/d 06 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
788. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 24 (dua puluh empat) tanggal 07 s/d 13 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
789. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 25 (dua puluh lima) tanggal 14 s/d 20 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
790. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 26 (dua puluh enam) tanggal 21 s/d 25 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
791. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 27 (dua puluh tujuh) tanggal 26 April s/d 04 Mei 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/ SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 191 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



792. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 28 (dua puluh delapan) tanggal 05 s/d 11 Mei 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
793. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 29 (dua puluh Sembilan) tanggal 12 s/d 18 Mei 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/ SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
794. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 30 (tiga puluh) tanggal 19 s/d 25 Mei 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
795. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 31 (tiga puluh satu) tanggal 26 Mei s/d 01 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/ PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
796. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 32 (tiga puluh dua) tanggal 02 s/d 08 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014,

Halaman 192 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

797. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 33 (tiga puluh tiga) tanggal 09 s/d 15 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

798. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 34 (tiga puluh empat) tanggal 16 s/d 25 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

799. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 35 (tiga puluh lima) tanggal 26 s/d 29 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

800. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 36 (tiga puluh enam) tanggal 30 Juni s/d 06 Juli 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 193 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

801. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 37 (tiga puluh tujuh) tanggal 07 s/d 13 Juli 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
802. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 38 (tiga puluh delapan) tanggal 14 s/d 20 Juli 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
803. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 39 (tiga puluh sembilan) tanggal 21 s/d 25 Juli 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
804. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 40 (empat puluh) tanggal 26 Juli s/d 03 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
805. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 41 (empat puluh satu) tanggal 04 s/d 10 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014,

Halaman 194 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih
(Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan
pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi

806. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 42 (empat puluh dua) tanggal 11 s/d 17 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014,

pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih
(Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan
pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

807. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 43 (empat puluh tiga) tanggal 18 s/d 25 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

808. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 44 (empat puluh empat) tanggal 26 s/d 31 Agustus 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

809. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 45 (empat puluh lima) tanggal 01 s/d 07 September 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 195 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

810. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 46 (empat puluh enam) tanggal 08 s/d 14 September 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
811. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 47 (empat puluh tujuh) tanggal 15 s/d 21 September 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
812. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 48 (empat puluh delapan) tanggal 22 s/d 25 September 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
813. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 49 (empat puluh sembilan) tanggal 26 Sept s/d 05 Oktober 2014 nomor kontrak : 600/ PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
814. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 50 (lima puluh) tanggal 06 s/d 12 Oktober 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014,

Halaman 196 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih
(Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan
pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi

815. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 51 (lima puluh satu) tanggal 13 s/d 19 Oktober 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
816. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 52 (lima puluh dua) tanggal 20 s/d 25 Oktober 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/ X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
817. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 53 (lima puluh tiga) tanggal 26 Oktober s/d 02 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
818. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 54 (lima puluh empat) tanggal 03 s/d 09 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi

Halaman 197 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



819. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 55 (lima puluh lima) tanggal 10 s/d 16 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/ SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
820. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 56 (lima puluh enam) tanggal 17 s/d 25 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
821. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 57 (lima puluh tujuh) tanggal 26 s/d 30 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
822. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 58 (lima puluh delapan) tanggal 01 s/d 07 Desember 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
823. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 59 (lima puluh sembilan) tanggal 08 s/d 14 Desember 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

824. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 60 (enam puluh) tanggal 15 s/d 21 Desember 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
825. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 61 (enam puluh satu) tanggal 22 s/d 25 Desember 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
826. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 69 (enam puluh sembilan) tanggal 16 s/d 25 Februari 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
827. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 78 (tujuh puluh delapan) tanggal 20 s/d 25 April 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 199 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

828. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 82 (delapan puluh dua) tanggal 11 s/d 25 Mei 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
829. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 87 (delapan puluh tujuh) tanggal 22 Juni s/d 25 Juni 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
830. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 95 (Sembilan puluh lima) tanggal 17 s/d 25 Agustus 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
831. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 96 (Sembilan puluh enam) tanggal 26 Agustus s/d 30 September 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-

Halaman 200 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road
Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

832. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 97
(Sembilan puluh tujuh) tanggal 31 Agustus s/d 06 September 2015
nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28
Oktober 2013, Nomor Addendum I :
600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014,
Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal :
05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-
Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road
Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
833. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 98
(Sembilan puluh delapan) tanggal 07 s/d 13 September 2015
nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28
Oktober 2013, Nomor Addendum I :
600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014,
Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal :
05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-
Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road
Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
834. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 99
(Sembilan puluh sembilan) tanggal 14 s/d 20 September 2015
nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28
Oktober 2013, Nomor Addendum I :
600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014,
Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal :
05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-
Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road
Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
835. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Mingguan Minggu ke 100
(seratus) tanggal 20 s/d 25 September 2015 nomor kontrak :
600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor

Halaman 201 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum I : 600/ PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

836. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 104 (seratus empat) tanggal 19 s/d 25 Oktober 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

837. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 105 (Seratus lima) tanggal 26 Okt s/d 02 Nov 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/ PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

838. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 106 (Seratus enam) tanggal 02 s/d 08 Nov 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

Halaman 202 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

839. 1(satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 107 (Seratus tujuh) tanggal 09 s/d 15 Nov 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
840. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 108 (Seratus delapan) tanggal 16 s/d 25 Nov 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
841. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Minggu ke 113 (Seratus tiga belas) tanggal 21 s/d 25 Desember 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
842. 1 (satu) bundel asli Sertifikat bulanan bulan 25 (dua puluh lima) tanggal 25 November 2015 Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Nomor Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years)

Halaman 203 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction
konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

843. 1 (satu) bundel asli Sertifikat bulanan bulan 26 (dua puluh lima) tanggal 25 Desember 2015 Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Nomor Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015, Nomor Addendum III : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-III/XII/ 2015/005-A tanggal 02 Desember 2015, Nomor Addendum IV : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-IV/XII/2015/005-A tanggal 11 Desember 2015, Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan, Rupert pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
844. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 01 (satu) tanggal 28 Oktober s/d 25 November 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
845. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 02 (dua) tanggal 26 November s/d 25 Desember 2013 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
846. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 03 (tiga) tanggal 26 Desember 2013 s/d 25 Januari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years)

Halaman 204 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas :
PT. Cipta Multi Kreasi.

847. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 04 (empat) tanggal 26 Januari s/d 25 Februari 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
848. 1 (satu) asli Laporan Bulanan bulan ke 05 (lima) tanggal 26 Februari s/d 25 Maret 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
849. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 06 (enam) tanggal 26 Maret s/d 25 April 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
850. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 07 (tujuh) tanggal 26 April s/d 25 Mei 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
851. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 08 (delapan) tanggal 26 Mei s/d 25 Juni 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014

Halaman 205 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih
(Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan
pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi

852. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 09 (sembilan)
tanggal 26 Juni s/d 25 Juli 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-
MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I :
600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014
pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih
(Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan
pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

853. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 10 (sepuluh)
tanggal 26 Juli s/d 25 Agustus 2014 nomor kontrak :
600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor
Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23
April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan
Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction
konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

854. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 11 (sebelas)
tanggal 26 Agustus s/d 25 September 2014 nomor kontrak :
600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor
Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23
April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan
Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction
konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

855. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 12 (dua belas)
tanggal 26 September s/d 25 Oktober 2014 nomor kontrak :
600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor
Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23
April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan
Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction
konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

856. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 13 (tiga belas) tanggal 26 Oktober s/d 25 November 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi
857. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 14 (empat belas) tanggal 26 November s/d 25 Desember 2014 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
858. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 15 (lima belas) tanggal 26 Desember 2014 s/d 25 Januari 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
859. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 16 (enam belas) tanggal 26 Januari s/d 25 Februari 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
860. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 18 (delapan belas) tanggal 26 Maret s/d 25 April 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor

Halaman 207 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

861. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 19 (sembilan belas) tanggal 26 April s/d 25 Mei 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014 pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
862. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 20 (dua puluh) tanggal 26 Mei s/d 25 Juni 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
863. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 22 (dua puluh dua) tanggal 26 Juli s/d 25 Agustus 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
864. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Bulanan bulan ke 23 (dua puluh tiga) tanggal 26 Agustus s/d 25 September 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor

Halaman 208 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.

865. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 24 (dua puluh empat) tanggal 26 September s/d 25 Oktober 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
866. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan ke 25 (dua puluh lima) tanggal 26 Oktober s/d 25 November 2015 nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Nomor Addendum I : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-I/IV/2014/005-A tanggal 23 April 2014, Addendum II : 600/PU-BM/SP-MY/ADD-II/2015/005-A Tanggal : 05 Juni 2015 kegiatan peningkatan jalan poros kecamatan Rupert pekerjaan : peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years) pelaksana : Mawatindo Road Construction konsultan pengawas : PT. Cipta Multi Kreasi.
867. 1 (satu) buah ordner dengan judul Dokumen Administrasi & Teknis, Pekerjaan : Pengawasan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (MY) Tahun Anggaran 2013, PT CIPTA MULTI KREASI Consulting Services.
868. 1 (satu) bundel dokumen Engineer Estimete (EE) Paket Pekerjaan : Peningkatan Jalan Air Putih – Ketam Putih Bengkalis, Tahun Anggaran 2011, PT PUSER BUMI MEKON.

Halaman 209 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869. 1 (satu) buah map berwarna merah dengan tulisan PT. CIPTA MULTI KREASI, Jl. Batu Panjang Pangkalan Nyirih (MY), Pengawasan (MY), 2014 yang diantaranya terdapat dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2014, Nomor : SP2D-BJ/2014/1.03.01/369 dan dokumen lainnya.
870. 1 (satu) buah map berwarna biru dengan tulisan Pengawasan, Invoice 13,14,15,16,....., 25, Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (MY) 2015 yang diantaranya terdapat dokumen Surat perintah Membayar 2015, Nomor : 00075/SPM-LS/2015/1.03.01/B02 dan dokumen lainnya.
871. 1 (satu) buah map berwarna biru dengan tulisan tangan PT. CIPTA MULTI KREASI, Konsultan Pengawasan, Uang Muka (MY), Jalan Batu Panjang Pangkalan Nyirih, 01 yang diantaranya terdapat dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun anggaran 2014, Nomor : Sp2D-BJ/2014/1.03.01/13 dan dokumen lainnya.
872. 1 (satu) bundel dokumen Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015.
873. 1 (satu) buah map berwarna orange dengan tulisan DINAS PU yang diantaranya terdapat 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rapat Amandemen Tgl 06 Juni 2014, Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), PT. “MAWATINDO”R.C., dan dokumen lainnya.
874. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 600/PU-SET/X/2013/510.A tanggal 09 Oktober 2013, Perihal Permohonan Penerbitan Izin Lingkungan yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis beserta dokumen pendukung lainnya.
875. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tulisan Pelunasan Sisa Pembayaran, Rp32.169.000,00 yang ditandatangani di atas materai oleh DJUNCTONG SIU LANG (SANDRA).

Halaman 210 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 210



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

876. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari 1 (satu) lembar asli Order Pembelian Bali Inter Money Changer No 012080, 1 (satu) lembar asli Nota Penjualan Tri Tunggal Money Changer No. : 084337, 1 (satu) lembar asli Travel Ticket CV. MURNI SINAR SEJAHTERA No. 003309 tanggal 8 Mei 2015, 1 (satu) lembar asli Invoice PT BENTARA Tour & Travel tanggal 11 Mei 2015.
877. 1 (satu) lembar potongan kertas dengan tulisan tangan diantaranya 1. \$2500 Tukar = Rp33.000.000.
878. 1 (satu) lembar print out dokumen Pembangunan Pendestrian Jalan Gatot Subroto HPS Rp1.993.000.000,00 yang terdapat tulisan tangan dengan tinta berwarna biru.
879. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Rekap Progres Kegiatan Multi Years Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
880. 1 (satu) bundel asli Surat Undangan Nomor : 640/PROG/137/2013 tanggal 02 Oktober 2013, Acara : Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Belanja Langsung APBD Tahun Anggaran 2103 Periode Bulan September 2013 yang ditandatangani oleh H. BURHANUDDIN selaku Sekretaris Daerah Bupati Bengkalis dan dokumen terkait lainnya.
881. 1 (satu) bundel dokumen yang diantaranya 2 (dua) lembar karbonise Tanda Terima tanggal 20 November 2015, Uraian Surat No. 185/WSC-JLBD/XI/2015, Perihal : Perhitungan Penyesuaian Harga Satuan Periode Juni – Desember 2015 dan dokumen terkait lainnya.
882. 1 (satu) buah map berwarna orange dengan Judul Bidang Jalan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel Ekspose Rencana Program dan Kegiatan Tahun Jamak 2012 – 2015 oleh MUHAMAD AMIN (Kepala Dinas) tanggal 27 Juli 2011 dan dokumen terkait lainnya.
883. 1 (satu) buah ordner warna hitam dengan Judul Surat Masuk Khusus "MY" yang didalamnya terdapat Lembar Disposisi No.

Halaman 211 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat : 192/ WSC-JLBD/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 dan dokumen lainnya.

884. 1 (satu) bundel Buku Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
885. 1 (satu) bundel dokumen Lampiran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Bengkalis 2015.
886. 1 (satu) bundel dokumen Lampiran Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Bengkalis 2014.
887. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Bengkalis 2014.
888. 1 (satu) bundel Surat No. 001/FHW/XI/2015 tanggal 05 November 2015, Hal : Pengunduran Diri Dari PPHP Multi Years yang ditandatangani oleh FAJAR HIMAWAN WIJANARKO, beserta lembar disposisinya.
889. 1 (satu) bundel Surat No. 001/RZ/XI/2015 tanggal 05 November 2015, Hal : Pengunduran Diri Dari PPHP Multi Years yang ditandatangani oleh RAHMAD ZULFAN, beserta lembar disposisinya.
890. 1 (satu) bundel Surat No. 001/AH/XI/2015 tanggal 05 November 2015, Hal : Pengunduran Diri Dari PPHP Multi Years yang ditandatangani oleh AMRI HIDAYAT, beserta lembar disposisinya.
891. 1 (satu) bundel Surat No. 001/RM/XI/2015 tanggal 05 November 2015, Hal : Pengunduran Diri Dari PPHP Multi Years yang ditandatangani oleh RANDY MAJESTICA, beserta lembar disposisinya.
892. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013, Belanja Langsung, No. DPA SKPD : 1.03 1.03.01 15 024 5 2,

Halaman 212 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pekerjaan Umum,
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum, Kegiatan : Program
Pembangunan Jalan dan Jembatan, Lokasi Kegiatan :
Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bengkalis, Jumlah Anggaran
: Rp121.658.333.500,00 (seratus dua puluh satu milyar enam
ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima
ratus rupiah).

893. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013,
Belanja Langsung, No. DPA SKPD : 1.03 1.03.01 15 024 5 2,
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pekerjaan Umum,
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum, Kegiatan : Program
Pembangunan Jalan dan Jembatan, Lokasi Kegiatan :
Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bengkalis, Jumlah Anggaran
: Rp143.126.773.600,00 (seratus empat puluh tiga milyar seratus
dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus
rupiah) Koreksi : 2014.
894. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun
Anggaran 2015, Program : Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan, Kegiatan : Peningkatan Jalan pros Kecamatan
Bengkalis A, Dana Yang Tersedia 227.355.322.600,00.
895. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 dan Perkiraan Rencana Tahun
2016.
896. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 dan Perkiraan Rencana Tahun
2015.
897. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 dan Perkiraan Rencana Tahun
2014.

Halaman 213 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

898. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/BM.P/XI/2012/722 tanggal 23 November 2012, Hal : Perubahan Nama Paket Konsultan MY dalam DPA-SKPD T.A 2012 yang ditandatangani oleh ENDANG MULYADI selaku Kasubbag Umum, beserta lampirannya.
899. 1 (satu) lembar asli Surat Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bengkalis No : 660/BLH-PPDL/879/2012 tanggal 26 Desember 2012, Perihal : Kelengkapan Administrasi Dokumen KA-ANDAL yang ditandatangani oleh HUZAINI selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis beserta Lembar Disposisinya.
900. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Surat Dari : PT MAWATINDO, No. Surat : 074/MRC/XI/2015, Tanggal Surat : 25-11-2015, Hal : Pemberitahuan Pembuatan Box Culvent dan Jembatan Masuk.
901. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Surat Dari : Dinas PU, No. Surat : 014/PPTK-MY/X/2014, Tgl. Surat : 27 Okt 2014, Hal : Pemberitahuan 3, Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih.
902. 1 (satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi Dalam Pengerjaan.
903. 1 (satu) bundel print out dokumen Kartu Inventaris Barang (KIB) D, Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
904. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/KPTS/PU/2015/237 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kontruksi (PPHP) Kegiatan Multi Years Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.

Halaman 214 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

905. 1 (satu) bundel print out Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Pembangunan Jalan Tahun Jamak (MY), Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Koreksi : Core Teamn Pengawasan, Penanganan.
906. 1 (satu) bundel asli dokumen Rencana Anggaran Biaya Harga Perkiraan Sendiri / Owner's Estimate (HPS/OE), Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : Pengawasan Penanganan Jalan Tahun Jamak di Kabupaten Bengkalis, Paket : Core Team Konsultan Pengawasan Penanganan Jalan Tahun Jamak (MY), Tahun Anggaran 2013-2015.
907. 1 (satu) bundel draft dokumen Rekapitulasi Penawaran Biaya, Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : Pengawasan Penanganan Jalan Tahun Jamak di Kabupaten Bengkalis, Paket : Core Team Konsultan Pengawasan Penanganan Jalan Tahun Jamak (MY), Tahun Anggaran 2013-2015.
908. 1 (satu) buah buku berwarna hitam Executive Business Portfolio 2013, Bangun Cipta Kontraktor.
909. 1 (satu) bundel Kronologis Proses Pelelangan Paket Multi Years Kabupaten Bengkalis Tahun 2012, 2013, 2014, 2015.
910. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 360/KPTS/IX/2012 tentang Penunjukan Anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012.
911. 1 (satu) bundel Summary Report, Kode Lelang : 64161, Nama Lelang : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years).
912. 1 (satu) bundel print out Rekening Tahapan Bank BCA an. UMI ZURAINI, Nomor rekening : 08325015728, Periode : 03-2015 s/d 12-2015.

Halaman 215 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

913. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri atas nama :
UMI ZURAINI, Nomor Rekening : 1080005336749, Periode: 1-
Mar-2015 s/d 31-Dec-2015.
914. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri atas nama :
UMI ZURAINI, Nomor Rekening : 1090002457406, Periode: 1-
Mar-2015 s/d 31-Dec-2015.
915. 1 (satu) bundel print out email Notulen Rapat Koordinasi
Penyelesaian Klaim Bank Garansi pelaksanaan PT. MAWATINDO
ROAD CONSTRUCTION, dari Bank Jatim.
916. 1 (satu) lembar kertas ukuran A4 yang didalamnya terdapat tulisan
dengan tinta warna hitam dengan salah satu tulisannya berisi "PT.
HUTAMA KARYA".
917. 1 (satu) buah buku Foto dokumentasi MC 01 S/D MC 09,
Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang - pangkalan Nyirih
Kecamatan Rupert (multi years).
918. 1 (satu) buah buku Foto dokumentasi pekerjaan lapangan MC-10
S/D MC-14, Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert,
Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang - pangkalan Nyirih
Kecamatan Rupert (multi years).
919. 1 (satu) buah buku Foto dokumentasi pekerjaan lapangan MC-15
S/D MC-16, Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert,
Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang - pangkalan Nyirih
Kecamatan Rupert (multi years).
920. 1 (satu) buah buku Foto dokumentasi pekerjaan lapangan MC-17
S/D MC-18, Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert,
Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang - pangkalan Nyirih
Kecamatan Rupert (multi years).
921. 1 (satu) buah buku Foto dokumentasi pekerjaan lapangan MC-19,
Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan
Peningkatan Jalan Batu Panjang - pangkalan Nyirih Kecamatan
Rupert (multi years).

Halaman 216 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

922. 1 (satu) buah buku Foto dokumentasi pekerjaan lapangan MC-20, Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang - pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (multi years).
923. 1 (satu) buah buku Foto dokumentasi pekerjaan lapangan MC-21 S/D MC-22, Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang - pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (multi years).
924. 1 (satu) buah buku Foto dokumentasi pekerjaan lapangan MC-23, Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang - pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (multi years).
925. 1 (satu) buah buku Foto dokumentasi pekerjaan lapangan MC-24, Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang - pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (multi years).
926. 1 (satu) lembar print out warna e-tiket maskapai Citilink an. SAZZILI, MALTHAF, dengan kode Konfirmasi number X1P8UE, rute PKU - SBY keberangkatan tanggal 01 Feb 2016.
927. 1 (satu) lembar print out warna e-tiket maskapai Citilink an. HURRI AGUSTIANRI dan UMI ZURAINI, dengan nomor konfirmasi K8PMPJ, rute PKU - SBY, keberangkatan tanggal 01 Feb 2016.
928. 1 (satu) lembar print out warna e-tiket maskapai Citilink an. HURRI AGUSTIANRI dan UMI ZURAINI, dengan nomor konfirmasi IC6KPN, rute SBY - PKU, keberangkatan tanggal 03 Feb 2016.
929. 1 (satu) lembar kertas berlogo Surabaya Suite Hotel bertuliskan Check-out time is 12 Noon, Departure : 01 Feb 2016, 02 Feb 2016
930. 3 (tiga) lembar print out Catatan keuangan peningkatan Jalan PKL. Nyirih - Sei. Cingam-Teluk Ketapang Kec. Rupert.
931. 1 (satu) bundel print out warna Gambar layout /Peta lokasi dengan nama kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, dan

Halaman 217 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama pekerjaan Peningkatan jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (Multi Years).

932. 1 (satu) lembar asli Surat perjanjian pelaksanaan kerja (SPPK) nomor : 12/MRC-SPK/IV/2014, tanggal 03 April 2014.
933. 1 (satu) lembar print out rekapitulasi biaya bongkar material PT. Mawatindo di Poton, dengan nominal sisa hutang sebesar : Rp 964.663.000,00 (sembilan ratus juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 16 April 2015 dan terdapat tulisan dengan tinta warna merah dan tanda tangan dengan tinta warna hitam.
934. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar Abadi Riau Mandiri Nomor : 12 Tanggal 30 Juli 2010 dengan Penghadap : Tn. HERMANTO; Tn. DODY; Ny. RATNA JUWITA. Dikeluarkan oleh ISWANDI, S.H, M.Kn Selaku Notaris berdasarkan SK Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-41. AH.02.01-Th. 2009 Tanggal 12 Januari 2009.
935. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sinar Abadi Riau Mandiri Nomor : 87; Tanggal : 26 November 2015 dengan Penghadap : Tn. HERMANTO; Tn. DODY; Ny. RATNA JUWITA. Dikeluarkan oleh LILIS SURIANY S.H. M.kn Selaku Notaris Dumai berdasarkan SK MENKUMHAM No : AHU – 104.AH.02. 01 Th. 2008 Tanggal 28 Pebruari 2008.
936. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pembukaan Cabang PT. Sinar Abadi Riau Mandiri Nomor : 63; Tanggal : 30 Juni 2016 dengan penghadap Tn. HERMANTO. Dikeluarkan oleh LILIS SURIANY S.H. M.kn Selaku Notaris Dumai berdasarkan SK MENKUMHAM No : AHU – 104.AH.02. 01 Th. 2008 Tanggal 28 Pebruari 2008.
937. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pengeluaran, Pemasukan Persero dan Perubahan Anggaran Dasar PT. Sinar Abadi Riau Mandiri Nomor : 07; Tanggal : 04 Mei 2016 dengan Penghadap :

Halaman 218 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. RATNA JUWITA; Tn. HERMANTO; Tn. FRANGKY.
Dikeluarkan oleh LILIS SURIANY S.H. M.kn Selaku Notaris Dumai
berdasarkan SK MENKUMHAM No : AHU – 104.AH.02. 01 Th.
2008 Tanggal 28 Pebruari 2008.

938. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pemasukan dan
Pengeluaran Serta Perubahan Anggaran Dasar CV. HANG TUAH
Nomor : 01; Tanggal : 09 Januari 2010 dengan Penghadap : Tn.
HERMANTO; Ny. RATNA JUWITA; Tn. FITRIYANI; Tn.
SYAFARUDDIN. Dikeluarkan oleh ISWANDI, S.H, M.Kn Selaku
Notaris berdasarkan SK Kementrian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-41. AH.02.01-Th. 2009
Tanggal 12 Januari 2009.
939. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi Nomor : 0144780; Sertifikasi Badan Usaha Jasa
Pelaksana Konstruksi; Nama Badan Usaha : HANGTUAH, CV;
Nama Pimpinan / PJBU: KRISTIAN AULIA; Ditetapkan di
Pekanbaru pada tanggal 28 Agustus 2014 dan ditandatangani
oleh Ir. H. ROY MEINDO selaku Manajer Eksekutif Badan
Pelaksana LPJK Provinsi Riau.
940. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Izin Usaha Jasa Konstruksi
Nasional Nomor : 1-035446-1473-2-0684; Nama Perusahaan : PT.
SINAR ABADI RIAU MANDIRI (M). Dikeluarkan di Dumai pada
tanggal 18 Juni 2014 dan ditandatangani oleh Sdr. HENDRI
SANDRA selaku Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan
Penanaman Modal Pemerintah Kota Dumai.
941. 2 (dua) lembar asli Surat Keterangan Dukungan Bank Riau Kepri
Nomor: 1192 / DP-DMI/VI/2016 Perihal Surat Keterangan
Dukungan Bank, ditandatangani oleh KHAIRUDDIN selaku Pinsi
Operasional dan IIN TRIANA selaku Prinsi Pelnas PT. BANK
PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI.
942. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Material Proyek Peningkatan
Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (MY) Tanggal 04 Januari

Halaman 219 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, ditandatangani oleh HERMANTO; HOBBY SIREGAR, dan WAYAN SUMERTA.

943. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: SIUP/BPTPM/PK/101/II/2015 an. CV. HANGTUAH tanggal 10-02-2015 yang ditandatangani oleh Sdr. HENDRI SANDRA, SE.
944. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CALLISTA KONSTRUKSI BETON Nomor : 40; Tanggal : 18 Agustus 2016 dengan penghadap Ny.. RATNA JUWITA. Dikeluarkan oleh LILIS SURIANY S.H. M.kn Selaku Notaris Dumai berdasarkan SK MENKUMHAM No : AHU-104.AH.02. 01 Th. 2008 Tanggal 28 Pebruari 2008.
945. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Raya Sakti Nomor : 22; Tanggal : 04 Februari 2016 dengan penghadap Tn. JAW HONG; Nn. ELLISCEN; Ny. FIKA WULANDARI; Tn. MUSTARI. Dikeluarkan oleh LILIS SURIANY S.H. M.kn Selaku Notaris Dumai berdasarkan SK MENKUMHAM No : AHU – 104.AH.02. 01 Th. 2008 Tanggal 28 Pebruari 2008.
946. 2 (dua) lembar print out berjudul PT. MAWATINDO RC, dengan salah satu keterangan Beton K-250 (Box Culvert).
947. 3 (dua) lembar print out berjudul PT. MAWATINDO RC, dengan salah satu keterangan Beton K-175 (Saluran Beton).
948. 1 (satu) bundel fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komaditer Nomor TDP 040334700166 berlaku s/d tanggal 03-05-2017 dikeluarkan di Dumai pada tanggal 03-05-2012 ditandatangani oleh HENDRI SANDRA, SE selaku Pit. KEPALA.
949. 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir Akta "PT.DUMAI JAYA BETON" dengan penghadap Ir. RUSLI SUMALI; INDRAYANTI; KOENTJUNCTORO.R; LILIEANY HOESNI. Nomor : 02 Tanggal 01 Juni 2002 dikeluarkan oleh BERLIN NADEAK, SH selaku Notaris Pejabat Pembuat Akta berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI Nomor : C – 463.HT.03.01 Th 1999 Tgl 24 Feb

Halaman 220 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 dan SK Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor : 14 – XI – 1998 Tgl 31 Agustus 1998.

950. 1 (satu) lembar asli Surat Kerjasama Pembiayaan Proyek tanggal 01 Juli 2015 antara HERMANTO selaku Direktur PT SINAR ABADI RIAU MANDIRI dengan SETIAWATI dan KIAN SENG.
951. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Penerimaan Material dari PT MAWATINDO RC untuk Subcon Section II (TG PURA), Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) bulan Agustus 2015 beserta dokumen lainnya.
952. 1 (satu) bundel print out dokumen Harga Material Alam dan Semenyang Diterima Subcont Section II (ATIONG) beserta dokumen pendukung lainnya.
953. 1 (satu) lembar draft Struktur Organisasi PT SINAR ABADI RIAU MANDIRI dan 1 (satu) lembar asli dokumen Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Personil tanggal 28 Juni 216 yang ditandatangani oleh HERMANTO selaku Direktur PT SINAR ABADI RIAU MANDIRI.
954. 1 (satu) lembar asli dokumen Lampiran Peraturan direktur Jenderal Pajak Nomor Per-24/PJ/2012 tanggal 29 Oktober 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai, Nomor : S-507/PPN.NSP/WPJ.02/KP.0503/2014 tanggal 31 Oktober 2014, Hal : Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak yang ditandatangani oleh PRAMESWARI BRATHA SANJAYA selaku Kepala Seksi Pelayanan.
955. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 20 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh ZAILANI.
956. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Material Proyek : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (MY) tanggal 04 Januari 2015 yang ditandatangani oleh HOBBY SIREGAR selaku Direktur Utama PT MAWATINDO RC, WAYAN SUMERTHA selaku Direktur Operasional PT MAWATINDO RC, dan HERMANTO

Halaman 221 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Sub Kontraktor, yang terdapat tulisan tangan catatan dari SEPTIAN SR tanggal 27/01-16.

957. 1 (satu) lembar asli kertas Berjudul PT KAWASAN DINAMIKA HARMONITAMA KDH : 1474 tanggal 3 Desember 2015, terdapat tulisan tangan "ATIONG".
958. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Persetujuan Berlayar Nomor : C.10/UPP.III/05/IV/2015 tanggal 20 April 2015.
959. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Persetujuan Berlayar Nomor : C.4/KL.208/1352/IV/2015 tanggal 15 April 2015.
960. 3 (tiga) lembar fotokopi Berita Acara Penerimaan Material Besi Dowel Proyek Peningkatan Jalan Batu Pangkalan Nyirih (MY) yang ditandatangani oleh HERMANTO dan VIRGOS KATARA dengan diketahui oleh DOSO PRIHANDOKO.
961. 1 (bundel) fotokopi Progres Pekerjaan Bulan 04 tanggal 25 Oktober 2015, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih yang terdapat tulisan tangan dengan tinta berwarna hitam.
962. 1 (satu) lembar print out Berita Acara Bongkar Muat yang ditandatangani oleh DADANG BUDIARJUNCTO dan BANI.
963. 1 (satu) bundel fotokopi laporan harian bulan : 02 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode 26 November s/d 25 Desember 2013.
964. 1 (satu) bundel fotokopi laporan harian bulan : 03 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 26 Desember 2013 s/d 25 Januari 2014.
965. 1 (satu) bundel fotokopi laporan harian bulan : 04 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 26 Januari s/d 25 Februari 2014.

Halaman 222 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



966. 1 (satu) bundel fotokopi laporan harian bulan : 05 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 26 Maret s/d 25 April 2014.
967. 1 (satu) bundel fotokopi laporan harian bulan : 06 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 26 Maret s/d 25 April 2014.
968. 1 (satu) bundel fotokopi laporan harian bulan : 07 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 26 April s/d 25 Mei 2014.
969. 1 (satu) bundel fotokopi laporan harian bulan : 08 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 26 Mei s/d 25 Juni 2014.
970. 1 (satu) bundel fotokopi laporan harian bulan : 09 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 26 Juni s/d 25 Juli 2014.
971. 1 (satu) bundel fotokopi laporan harian bulan : 10 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 26 Juli s/d 25 Agustus 2014.
972. 1 (satu) bundel fotokopi laporan harian bulan : 12 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 26 September s/d 25 Oktober 2014.
973. 1 (satu) bundel fotokopi laporan harian bulan : 13 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 26 Oktober s/d 25 November 2014.

Halaman 223 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

974. 1 (satu) bundel fotokopi laporan harian bulan : 14 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 26 November s/d 25 Desember 2014.
975. 1 (satu) bundel fotokopi laporan harian bulan : 16 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 26 Januari 2015 s/d 25 Februari 2015.
976. 1 (satu) bundel fotokopi laporan harian bulan : 17 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 26 Februari s/d 25 Maret 2015.
977. 1 (satu) bundel fotokopi laporan harian bulan : 18 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 26 Maret s/d 25 April 2015.
978. 1 (satu) bundel fotokopi laporan harian bulan : 21 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 25 Juli 2015.
979. 1 (satu) bundel fotokopi laporan harian bulan : 22 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 25 Agustus 2015.
980. 1 (satu) bundel fotokopi laporan harian bulan : 24 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 25 Oktober 2015.
981. 1 (satu) bundel fotokopi laporan harian bulan : 25 konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert, periode tanggal 25 November 2015.

Halaman 224 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

982. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 02, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
983. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 03, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
984. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 04, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
985. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 05, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
986. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 06, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
987. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 07, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
988. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 08, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
989. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 09, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.

Halaman 225 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

990. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 10, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
991. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 11, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
992. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 12, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
993. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 13, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
994. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 14, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
995. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 15, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
996. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 16, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
997. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 17, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.

Halaman 226 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

998. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 18, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
999. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 19, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1000. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 20, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1001. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 21, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1002. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 22, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1003. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 23, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1004. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 24, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1005. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 25, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.

Halaman 227 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1006. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 26, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1007. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 27, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1008. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 28, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1009. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 29, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1010. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 30, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1011. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 31, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1012. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 32, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1013. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 33, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.

Halaman 228 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1014. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 34, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1015. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 35, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1016. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 36, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1017. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 37, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1018. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 38, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1019. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 39, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1020. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 40, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1021. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 41, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.

Halaman 229 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



1022. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 42, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1023. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 43, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1024. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 44, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1025. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 45, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1026. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 46, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1027. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 47, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1028. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 48, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1029. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 50, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.

Halaman 230 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1030. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 51, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1031. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 52, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1032. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 53, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1033. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 54, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1034. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 55, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1035. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 56, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1036. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 57, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1037. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 58, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.

Halaman 231 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1038. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 59, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1039. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 60, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1040. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 61, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1041. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 78, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1042. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 82, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1043. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 87, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1044. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 95, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1045. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 104, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.

Halaman 232 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1046. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 105, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1047. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 106, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1048. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 107, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1049. 1 (satu) bundel fotokopi laporan mingguan, minggu ke 108, konsultan pengawas PT. CIPTA MULTI KREASI, pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kec. Rupert.
1050. 1 (satu) bundel printout warna Rapat Addendum II Tgl 22 Juni 2015, Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) PT. "MAWATINDO" R.C.
1051. 1 (satu) bundel printout warna Rapat Rapat Koordinasi, Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) PT. "MAWATINDO" R.C.
1052. 4 (empat) lembar print out daftar kuantitas dan harga, kegiatan pekerjaan peningkatan jalan batu panjang-pangkalan Nyirih (MY) yang dibuat oleh AGUS FINDRA.
1053. 1 (satu) bundel Mix Design Beton K-250, nama pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi Years).
1054. 1 (satu) map plastic warna merah berisi :
a. 1 (satu) bundel hasil pemeriksaan Quality Control Beton Lapangan terhadap Uji Tekan Kuat Tekan dan Uji Kuat Lentur oleh PT.Mitra Beton Mandiri.

Halaman 233 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Laporan rencana komposisi campuran beton kuat lentur karakteristik beton (Fs) 47 Kg/cm².
1055. 1 (satu) bundel surat penawaran CV. Mazdar Putra Nomor : 03/PEN/ CV.MP/XI/2014 kepada Pimpinan PT. Mawatindo Rupert tanggal 29 Nopember 2014.
1056. 1 (satu) bundel surat penawaran CV. Mazdar Putra Nomor : 04/PEN/ CV.MP/XI/2014 kepada Pimpinan PT. Mawatindo Rupert tanggal 29 November 2014.
1057. 1 (satu) bundel Progress pekerjaan subcont section II PT. Sinar Abadi Riau Mandiri.
1058. 1 (satu) bundel surat Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis Nomor : 023/PPTK-MY/II/2015 tanggal 26 Januari 2015 perihal Pemberitahuan 6 kepada Direktur PT. Mawatindo Road Construction.
1059. Notulen Rapat tanggal 19 Mei 2015, rapat evaluasi mingguan pekerjaan.
1060. 1 (satu) outner warna biru berisi data ukur existing peningkatan jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) T.A 2013 s/d 2015.
1061. 1 (satu) outner warna biru berisi BOQ Addendum – 1 peningkatan jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert (Multi Years) T.A 2013 s/d 2015.
1062. 1 (satu) outner warna hijau berisi Back Up Data Addendum – I No. Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013.
1063. 1 (satu) bundel print out dokumen Access Log LPSE Kabupaten Bengkalis Peserta Lelang Periode Bulan Desember 2012 s/d Desember 2013 yang di paraf dan ditandatangani oleh Kasie LPSE Kabupaten Bengkalis HENDRA DWI PERMANA.
1064. 1 (satu) bundel print out dokumen Access Log User LPSE Kabupaten Bengkalis Panitia Lelang Fisik (MY) Periode Bulan Juni

Halaman 234 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 s/d Desember 2013 yang di paraf dan ditandatangani oleh Kasie LPSE Kabupaten Bengkalis HENDRA DWI PERMANA.

1065. 1 (satu) bundel print out dokumen Access Log User LPSE Kabupaten Bengkalis Panitia Lelang Konsultan (MY) Periode Bulan Juni 2013 s/d Desember 2013 yang di paraf dan ditandatangani oleh Kasie LPSE Kabupaten Bengkalis HENDRA DWI PERMANA
1066. 2 (dua) lembar print out warna Rekapitulasi Progress Pekerjaan Subcont Section I PT. PARIT AZIS PERSADA, yang ditandatangani oleh ZAILANI tanggal 16-08-2017.
1067. 2 (dua) lembar print out Progress Pekerjaan Subcont Section I PT. PARIT AZIS PERSADA, yang ditandatangani oleh ZAILANI tanggal 16-08-2017.
1068. 1 (satu) bundel print out warna Harga Material Alam dan Semen yang diterima Subcont Section I (ZAILANI) yang ditandatangani oleh ZAILANI tanggal 16-08-2017.
1069. 2 (dua) lembar print out Daftar Kwantitas Dan Harga, Kegiatan : Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (MY), Pekerjaan : Drainase, Kecamatan : Rupat, yang ditandatangani oleh ZAILANI tanggal 16-08-2017.
1070. 1 (satu) lembar foto copy rekapitulasi progress Pekerjaan Subkontraktor, nama pekerjaan : Peningkatan jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) tahun anggaran 2013-2015, No. Kontrak 003/MRC-MP/SP/XII/2014, tanggal 01 Desember 2014.
1071. 1 (satu) lembar foto copy rekapitulasi tagihan Subkontraktor nama pekerjaan : Peningkatan jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) tahun anggaran 2013-2015, No. Kontrak 003/MRC-MP/SP/ XII/2014, tanggal 01 Desember 2014.
1072. 1 (satu) lembar foto copy progress pekerjaan No.01 (SATU) tanggal 25 Januari 2015, Sub kontraktor : CV. MAZDAR PUTRA.
1073. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri AD 7535856 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Dumai Syarif Kasim tanggal

Halaman 235 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetak : 19/12/ 2014 1720132, No. Rekening : 172-00-0027202-3,
nama ZAILANI, Alamat Jalan Geniot No. 01 RT. 016 Sungai
Sembilan Basilam Baru Dumai 28834.

1074. 1 (satu) buah buku tabungan bisnis rupiah Mandiri TBMAA
2680274 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
Branch Dumai Syarif Kasim tanggal cetak : 13/10/2015 1720132,
No. Rekening : 172-00-0029744-2, nama PT. PARIT AZIZ
PERSADA, Alamat Jalan Sultan Syarif kasim Gg. Cendana No. 03
RT. 009 Dumai Timur Kota Dumai 28811.

1075. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri AB 7876078 yang
dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Pekanbaru Sudirman atas
10801, tanggal cetak : 10/09/2009 1080138, No. Rekening : 108-
00-1016619-8, nama ZAILANI, Alamat Jalan PERUM Pondok
Mayang Blok A. 1/2 Rt.02 Rw. 16 081365582114 Sail Pekanbaru
28285.

1076. 1 (satu) buah buku tabungan Sinar Simpanan Amanah Riau D 02
109589 yang dikeluarkan oleh Bank RiauKepri Cabang Dumai –
104, tanggal cetak : 16/04/15 00104DMI050054, No. Rekening :
104-21-21135 Nama ZAILANI, Alamat Jalan Siak Gg. Cendana
No. 2 Kota Dumai Riau 28824.

1077. 1 (satu) buah buku tabungan Sinar Simpanan Amanah Riau A 02
1183 yang dikeluarkan oleh Bank RiauKepri Kedai Batupanjang
Rupat – 181, tanggal cetak : 21/04/15 00181BPR010889, No.
Rekening : 181-21-01183 Nama ZAILANI, Alamat Jalan Meranti
Kota Bengkalis Riau 28824.

1078. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Bisnis 1573834 CIF :
Z557898 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Cabang Dumai, tanggal cetak : 17/11/2015, No.
Rekening : 0159-01-000305-56-0 Nama ZAILANI, Alamat Jalan
Meranti Kel. Pergam Kec. Rupat Dumai Kota, KTP
1472040705670003.

Halaman 236 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1079. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama 7103270 CIF : Z557898 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Dumai, tanggal cetak : 20/10/2014, No. Rekening : 0159-01-033534-50-2 Nama ZAILANI, Alamat Geniot Basilam Baru kel. Dumai Kota Sei Semb, KTP 1472040705870003.
1080. 1 (satu) Lembar Cek No. WM 075394 yang dikeluarkan oleh Bank RiauKepri Cabang Dumai 119-0058 sejumlah Rp 159.503.000,00 uang sejumlah rupiah (dalam huruf) Seratus Lima Puluh sembilan yang dicap oleh PT. PARIT AZIZ PERSADA DUMAI No. 1040801127.
1081. 1 (satu) buku Peraturan Daerah kabupaten Bengkalis Nomor 09 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2010-2015.
1082. 1 (bundel) print out kronologis kegiatan tahun jamak peningkatan jalan Kabupaten Bengkalis.
1083. 1 (satu) bundel fotokopi Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Bengkalis tahun 2012 di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis.
1084. 1 (satu) bundel fotokopi Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Bengkalis tahun 2013 di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis.
1085. 1 (satu) bundel fotokopi Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Bengkalis tahun 2014 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
1086. 1 (satu) bundel fotokopi Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Bengkalis tahun 2015 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
1087. 1 (satu) buku Tabungan Bisnis Bank Mandiri KCP Pekanbaru T. Tambusai 10816 an. RIBUT SUSANTO, No. Rekening 108-00-1135079-1.

Halaman 237 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1088. 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Syariah KCP Pekanbaru Nangka an. RIBUT SUSANTO, No. Rekening 7084606175.
1089. 1 (satu) buku Tabungan Bank QNB Pekanbaru-Sudirman an. RIBUT SUSANTO, No. Rekening 2130-169578-051.
1090. 1 (satu) buku Tabungan Bank BRI Britama Bisnis Kanca Pekanbaru Sudirman 0170 an. RIBUT SUSANTO, No. Rekening 0170-01-001029-56-5.
1091. 1 (satu) buku Tabungan Bank BRI Britama Bisnis KCP Panam an. RIBUT SUSANTO, No. Rekening 2087-01-000245-56-3.
1092. 1 (satu) buku Tabungan Bank Panin KCP Sudirman an. RIBUT SUSANTO, No. Rekening 5322811878.
1093. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Setoran Rekening Bank BNI Ke Nomor Rekening : 351 884 830, Nama Pemilik : CV RIAU KREASI DAN KOMUNIKASI, Nama Penyetor : RIBUT SUSANTO, Alamat Penyetor : Graha Cempaka Mas, Telp. 082111223301.
1094. 1 (satu) bundel Bilyet Giro Bank PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KCP Panam Pekanbaru Rek No. 208701000167309, Serial No. GFR 942451 s/d GFR 942475.
1095. 1 (satu) bundel Cek / Cheque Bank PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KCP Panam Pekanbaru Rek No. 208701000167309, Serial No. CFN 177301 s/d CFN 177325.
1096. 1 (satu) bundel Cek Panin Bank KCU Pekanbaru No. A-315451 s/d No. A- 315475.
1097. 2 (dua) lembar print out Rekening Koran an. RIBUT SUSANTO No. Rekening 5322811878, periode 1.09.15 s/d 11.02.16.
1098. 4 (empat) lembar print out Rekening Koran an. YUSRIZAL ANDAYANI PT. PIR (GD. SURYA DUMAI LT.IV) No. Rekening 6810358422.
1099. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Pembayaran Bantuan Honor : Oktober s/d Nopember 2015, SDN 006 Pekaitan, Kecamatan Pekaitan.

Halaman 238 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1100. 4 (empat) lembar fotokopi Skema Alur Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada PT. BLI Bengkalis Tahun 2012, dirangkum sesuai putusan No. 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr.
1101. 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank Panin Pekanbaru No. Rekening : 5322811878 atas nama RIBUT SUSANTO.
1102. 1 (satu) lembar Kartu nama atas nama Dr.Ir.H. SUGENG WIYONO, MMT.
1103. 3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank Mandiri dengan no rekening : 1080013176319, atas nama MORAL MEDIA PRIMA periode 01 Maret 2014 s/d 31 Maret 2014.
1104. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Mandiri dengan no rekening : 1080013169710, atas nama MORAL MEDIA PRIMA periode 01 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014.
1105. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Mandiri dengan no rekening : 1080013169710, atas nama MORAL MEDIA PRIMA periode 01 Januari 2015 s/d 31 Januari 2015.
1106. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Mandiri dengan no rekening : 1080013169710, atas nama MORAL MEDIA PRIMA periode 01 Februari 2015 s/d 28 Februari 2015.
1107. 2 (dua) lembar kertas terdapat tulisan tangan dengan tinta berwarna biru bertuliskan Usulan Dari Pertemuan Desa Pkl. Nyirih.
1108. 1 (satu) lembar print out warna surat dari Kepala Unit Layanan Pengadaan kepada Kepala Dinas Bina marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis Nomor 308/ULP/XI/2012 perihal pengembalian berkas kelengkapan persyaratan lelang.
1109. 1 (satu) lembar print out warna surat dari Kepala Unit Layanan Pengadaan kepada Kepala Dinas Bina marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis Nomor 306/ULP/XI/2012 perihal pekerjaan jasa konstruksi dan jasa konsultasi tahun jamak.

Halaman 239 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1110. 1 (satu) lembar copy surat dari Kepala Dinas Bina marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor 600/BM.P/XI/2012/717 perihal kelengkapan persyaratan lelang.
1111. 1 (satu) lembar copy surat dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bengkalis Kepala Dinas Bina marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor 600/BM.P/XI/2012/717 perihal kelengkapan persyaratan lelang.
1112. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 337/KPTS/VII/2012, tanggal 27 Juli 2012, tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
1113. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 330/KPTS/VII/2013, tanggal 28 Juni 2013, tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014.
1114. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 320/KPTS/IX/2014, tanggal 19 September 2014, tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.
1115. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 371/KPTS/IX/2015, tanggal 9 September 2015, tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.
1116. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
1117. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

Halaman 240 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1118. 1 (satu) lembar Surat pengantar Nomor : 600/BM.P/VII/2011/837, tanggal 18 juli 2011, tentang Penyampaian RKPD 2012 Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis, beserta lampirannya.
1119. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 38 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2012.
1120. 1 (satu) bundel dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
1121. 1 (satu) bundel dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
1122. 1 (satu) bundel dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
1123. 1 (satu) bundel dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
1124. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012, tanggal 8 Februari 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
1125. 1 (satu) bundel dokumen DPA SKPD Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
1126. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
1127. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
1128. 1 (satu) bundel dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.

Halaman 241 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1129. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2013.
1130. 1 (satu) bundel dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
1131. 1 (satu) bundel dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
1132. 1 (satu) bundel dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
1133. 1 (satu) bundel dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
1134. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013, tanggal 11 Maret 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
1135. 1 (satu) bundel dokumen DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
1136. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
1137. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
1138. 1 (satu) bundel dokumen Program dan Kegiatan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014 dan Perkiraan Rencana Tahun 2015.
1139. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 34 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2014.

Halaman 242 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1140. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 49 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2014.
1141. 1 (satu) bundel dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014.
1142. 1 (satu) bundel dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014.
1143. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 28 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014.
1144. 1 (satu) bundel dokumen DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014.
1145. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
1146. 1 (satu) bundel dokumen Program dan Kegiatan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015 dan Perkiraan Rencana Tahun 2016.
1147. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 35 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2015.
1148. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2015.
1149. 1 (satu) bundel dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.
1150. 1 (satu) bundel dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.

Halaman 243 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1151. 1 (satu) bundel dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.
1152. 1 (satu) bundel dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.
1153. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015, tanggal 15 Januari 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.
1154. 1 (satu) bundel dokumen DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.
1155. 1 (satu) bundel dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.
1156. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 97/ KPTS/II/2013, tanggal 28 Februari 2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
1157. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 606/ KPTS/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014.
1158. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 229/ KPTS/VI/2013, tanggal 6 Juni 2014 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014.
1159. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 502/ KPTS/XII/2014, tanggal 29 Desember 2014 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.

Halaman 244 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1160. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 158/ KPTS/III/2015, tanggal 9 Maret 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.
1161. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 600/KPTS/PU/2015/237, tanggal 26 Oktober 2015 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (PPHP) Kegiatan Multi Years Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.
1162. 4 (empat) lembar print out Harga Penawaran Peserta Dengan Kode Lelang : 64161, Nama Paket : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (multi years) (multi years), ID peserta : 3668161.
1163. 2 (dua) lembar asli Surat Nomor : 019/PPTK-MY/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014, Kepada Yth. Direktur PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, Perihal : Pemberitahuan 5 yang ditandatangani oleh HURRI AGUSTIANRI, MT selaku PPTK Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert.
1164. 1 (satu) lembar asli Sertifikat AHLI PENGADAAN NASIONAL atas nama SYARIFUDDIN, AMd 195810081985031007, Jakarta 01 Januari 2011.
1165. 1 (satu) bundel photocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) atas satuan rumah susun Nomor:2133/XVI/B, Kelurahan Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Nama Pemilik: Nyonya BRIZA MEILANI BUZAAR.
1166. 1 (satu) lembar photocopy Rincian Tagihan Service Charge, Listrik dan Air Tagihan Bulan: September 2018, dengan keterangan Kepada Yth: BRIZA MEILANI BUZAAR SH (B1072); Alamat PT ARMANDELTA SELARAS JL. TENTARA PELAJAR.

Halaman 245 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1167. 1 (satu) lembar photocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor registrasi: BM 1974 RS; Nama Pemilik: NENENG ANISYAH MISLIANTI; Alamat: Jl. Raya Pertamina Km 72 Rt/Rw 001/001 Kel: Kerinci Kanan, Kec. Kerinci Kanan, Siak. Merk: CHEVROLET Type: CAPTIVA 2.0 A/T FL Warna: Hitam Metalik beserta photocopy a.n. VIA SYALISIA.
1168. 3 (tiga) lembar print out email dokumen Tagihan Pertama Bulan : 01 (Satu), Tanggal : 25 Desember 2014, Nomor Kontrak : 001/MRC-SW/ SP/III/2014 tanggal 26 Agustus 2014, Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupert, Pelaksana : MAWATINDO ROAD CONSTRUCTIO, Subkontraktor : PT. TELUK INDAH.
1169. 1 (satu) lembar print out email Draft Surat PT. "MAWATINDO" R.C. Nomor : 01/SRL/MRC/XI/2013 tanggal 05 November 2013, Perihal : Survey Rekayasa Lapangan.
1170. 1 (satu) lembar print out email Draft Surat Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 600/PU-MY/PPK/XI/ 2013/001 tanggal 07 November 2013, Perihal : Pelaksanaan Survey Rekayasa Lapangan/Field Engineering Survey.
1171. 2 (dua) lembar print out email Draft Surat PT. "MAWATINDO" R.C. Nomor : 02/PHSRL/MRC/XI/2013 tanggal 28 November 2013, Perihal : Pelaporan Hasil Survey Rekayasa Lapangan.
1172. 2 (dua) lembar print out email Draft Surat PT. "MAWATINDO" R.C. Nomor : 03/PHSRL/MRC/XI/2013 tanggal 02 Desember 2013, Perihal : Pelaporan Hasil Survey Rekayasa Lapangan.
1173. 1 (satu) lembar print out email Draft Surat Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 01/PPTK-MY/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013, Perihal : Pree Construction Meeting.
1174. 1 (satu) lembar print out email Draft Surat PT. "MAWATINDO" R.C. Nomor : 04/PAK/MRC/I/2014 tanggal 07 Januari 2014, Perihal : Permohonan Addendum Kontrak.

Halaman 246 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1175. 1 (satu) lembar print out email Draft Surat Nomor : 01/SE/PAK-CMK/I/2014 tanggal 09 Januari 2014, Perihal : Permohonan Addendum Kontrak.
1176. 1 (satu) lembar print out email Draft Surat Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 600/PU-MY/PPK/I/2014/002 tanggal 13 Januari 2014, Perihal : Pemberitahuan Proses Persetujuan Usulan Addendum Menunggu P3K Terbentuk.
1177. 1 (satu) bundel print out email Draft Surat PT. "MAWATINDO" R.C. Nomor : 11/PAK/MRC/IV/2014 tanggal 04 April 2014, Perihal : Permohonan Addendum Kontrak, beserta lampirannya.
1178. 1 (satu) lembar print out email dokumen Urutan Surat Menyurat Addendum – I Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years) Kecamatan Rupat.
1179. 1 (satu) bundel print out email dokumen Daftar Kuantitas Dan Harga Setelah Pekerjaan Tambah Kurang CCO – I, Nama Paket : Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi Years), No Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/005 tanggal 28 Oktober 2013, Kontraktor PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
1180. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama Muhammad Rosyidi, ST.
1181. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama Marissa Ayu Eka Putri, ST.
1182. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama Raffiq Suhandi, ST.
1183. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama Yuniadi.
1184. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama Adizulhamni, ST.
1185. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama Rozali S, ST.

Halaman 247 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1186. 1 (satu) lembar print out hasil scan aktivitas rekening Bank BPD Jatim Cabang Utama Surabaya dengan nomor rekening 0011254730 atas nama PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION periode 2 Januari 2014 s.d. 1 Maret 2014.
1187. 1 (satu) bundel print out hasil scan Rekening Koran Giro Bank Riau Cabang Pasar Pusat dengan nomor rekening 10-70-80060-8 atas nama PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION periode 1 September 2014 s.d. 29 Februari 2016.
1188. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Bank Garansi Bank Jatim (Jaminan Pelaksanaan No. 1829/001 051/3672/6212 tanggal 21/10/ 2013, Dalam rangka : Pelaksanaan, Jenis / Nama Proyek : Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih, Nomor Pengumuman / Undangan / SPMK / Kontrak : 600/PU/X/2013/515 tanggal 07/10/2013, Penerima Jaminan Nama : MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, PT, Alamat : Jl. Cimandiri No. 6 Lt III No.3 Cikini, Menteng, Jakarta Pusat beserta dokumen pendukung lainnya.
1189. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Bank Garansi Bank Jatim (Jaminan Uang Muka No. 2452/001 051/4522/4432 tanggal 24/12/ 2013, Dalam rangka : Uang Muka, Jenis / Nama Proyek : Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Batu Panjang Pangkalan Nyirih, Nomor Pengumuman / Undangan / SPMK / Kontrak : 600/PU/ BM/SP-MY/X/ 2013/005 tanggal 28/10/2013, Penerima Jaminan Nama : MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, PT, Alamat : Jl. Cimandiri No. 6 Lt III No.3 Cikini, Menteng, Jakarta Pusat beserta dokumen pendukung lainnya.
1190. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama KHAIRUL ARIFIN dengan nomor rekening 07960115095 periode Januari 2015 s/d Desember 2015.

Halaman 248 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1191. 1 (satu) bundel rekap pemesanan besi dari PT. Mawatindo Road Construction kepada CV. Satrio Adi Nugroho.
1192. 3 (tiga) lembar mutasi rekening dengan Nomor rekening 1350000001964 Bank Mandiri, Nama : TUGU BETON SEMESTA A, Periode 1 May 2014 s/d 31 Juli 2014.
1193. 2 (dua) lembar print out Rekap uang masuk yang diantaranya terdapat kolom Nama Customer, Type Kendaraan, No. Seri, No. Rangka, No. Mesin dan Harga yang diparaf oleh LINA.
1194. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran dengan Nomor rekening 0743006582 Bank BCA, atas nama SETIAKAWAN PAHALA MOTOR PT, Periode 31 – 12 – 13 S/D 31 – 01 – 14.
1195. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran dengan Nomor rekening 008-01-00152-00-8 Bank CIMB NIAGA, atas nama PT. SETIAKAWAN PAHALA MOTOR, Periode 01 FEB 2014 – 28 FEB 2014.
1196. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran dengan Nomor rekening 0743006582 Bank BCA, atas nama SETIAKAWAN PAHALA MOTOR PT, Periode 31 – 03 – 14 S/D 30 – 04 – 14.
1197. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran dengan Nomor rekening 0743006582 Bank BCA, atas nama SETIAKAWAN PAHALA MOTOR PT, Periode 30 – 11 – 14 S/D 31 – 12 – 14.
1198. 1 (satu) lebar copy kuitansi yang dikeluarkan oleh PT. SETIAKAWAN PAHALA MOTOR No. 4004273/XII/2014, sudah terima dari PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION tanggal 5 Desember 2014 sejumlah Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).
1199. 1 (satu) bundle copy bukti pengeluaran Kas/Bank PT.Detede beserta lampiran.
1200. 2 (dua) lembar copy Purchase Order Silo.
1201. 1 (satu) bundle copy bukti pengiriman 2 (dua) buah Batching Plan beserta lampiran (Packing List).

Halaman 249 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1202. 4 (empat) lembar copy buku tabungan OCBC NISP atas nama NOVE MARIA Nomor rekening 02881008717-2 periode 21 Februari 2014 s/d 5 Januari 2015.
1203. 3 (tiga) lembar asli surat perjanjian jual beli geotekstil woven tanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh NOVE MARIA dan HOBBY SIREGAR.
1204. 4 (empat) lembar fotokopi Rekening koran Rekening Koran BCA atas nama KEVIN JUNCTONG PT HARAPAN DUTA PERTIWI dengan nomor rekening 4193866886 periode 31-12-2013 s.d. 30 Juni 2014.
1205. 1 (satu) lembar fotokopi Rincian Buku Besar Pembantu Piutang PT HARAPAN DUTA PERTIWI dari tanggal 1 Januari 2000 s.d. 20 Desember 2018.
1206. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Tagihan 10 unit Karoseri Dump Body diatas Chassis Mitsubishi FE-74 beserta lampirannya.
1207. 1 (satu) bundel fotokopi Nota tagihan Pembelian Karoseri Tanki Air Kap. 5000 liter diatas Chassis MITSUBISHI FE-74 HD beserta lampirannya.
1208. 1 (satu) bundel fotokopi Nota tagihan Pembelian Karoseri CONCRETE MIXER 3 CBM diatas Chassis HINO DUTRO 130 HD beserta lampirannya.
1209. 1 (satu) bundel fotokopi Nota tagihan Pembelian Karoseri CONCRETE MIXER 7 CBM diatas Chassis HINO HINO FM-260 beserta lampirannya.
1210. 1 (satu) lembar print out Rekap uang titipan ke AAN dengan jumlah 10,497,869,250.
1211. 2 (dua) lembar asli dokumen yang telah dilaminating berupa Invoice untuk Bukti Kepemilikan (Invoice for certificate of ownership) KOMATSU HYDRAULIC EXCAVATOR PC200-8 dengan nomor dokumen : 90044096-1.1 tanggal 28 Maret 2012 atas nama CV SINAR AGRO;

Halaman 250 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1212. 1 (satu) lembar asli dokumen Invoice untuk Bukti Kepemilikan (Invoice for certificate of ownership) BOMAG SINGLE DRUM COMPACTORS BW211D-40 dengan nomor dokumen : 90053609-1.1 tanggal 17 Juli 2013 atas nama CV SINAR AGRO.
1213. 1 (satu) lembar asli dokumen Invoice untuk Bukti Kepemilikan (Invoice for certificate of ownership) KOMATSU MOTOR GRADER GD511A-1 dengan nomor dokumen : 90053608-1.1 tanggal 17 Juli 2013 atas nama CV SINAR AGRO.
1214. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen bukti pembayaran cicilan alat berat Customer Card Report PT BUANA FINANCE Tbk. Jambi atas nama TOSEN dengan Agreement No: 8072011300039.
1215. 1 (satu) bundel print out legalisir perjanjian sewa guna usaha Nomor 8072011300039 tanggal 30 Juli 2013.
1216. 1 (satu) bundel print out legalisir Customer Card Report Aging Date 24/01/2019, PT. Buana Finance, Tbk, Branch CG Jambi, Customer Name Tosén, Agreement No 8072011300039.
1217. 1 (satu) lembar copy legalisir formulir penyeteroran OCBC NISP PT. Buana Finance tanggal 27 Agustus 2013.
1218. 1 (satu) lembar copy legalisir berita acara penyerahan dokumen aset/jaminan nomor 8072011300039, Penerima dokumen TOSEN, Tanggal penyerahan 3 Agustus 2018.
1219. 1 (satu) lembar copy bilyet Giro sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), PT. MITRA BUNGO ABADI 110-00-0656902-1.
1220. 1 (satu) lembar bukti setoran kliring, titipan kliring dan titipan warkat BCA tanggal 15 Juli 2014 sejumlah Rp 2.004.000.000,00 (dua miliar empat juta rupiah).
1221. 2 (dua) lembar dokumen berupa :
- a. 1 (satu) lembar mutasi rekening bank Mandiri nomor rekening 110-00-0399606-0, periode 1/09/14 s/d 30/09/14.
 - b. 1 (satu) lembar mutasi rekening bank Mandiri nomor rekening 110-00-0399606-0, periode 1/10/14 s/d 31/10/14.

Halaman 251 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1222. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP), Jenis warkat BILYET GIRO, Nomor warkat 361392, tanggal penarikan 18/11/2014, nominal Rp 2.500.000.000,00, Nama nasabah MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION PT beserta lampiran.

1223. 4 (empat) lembar dokumen berupa :

- a. 1 (satu) lembar copy tanda terima sementara, Terima dari AKUI/ PT MAWATINDO ROAD C, sejumlah Rp 2.500.000.000,00 pembayaran Persekot untuk 5 (lima) unit Hino FM 260 JM Produksi 2014.
- b. 1 (satu) lembar copy tanda terima sementara, Terima dari AKUI/ PT MAWATINDO ROAD C, sejumlah Rp 2.500.000.000,00 pembayaran Angsuran uang muka untuk 5 (lima) unit hino FM 260 JM.
- c. 1 (satu) lembar copy tanda terima sementara, Terima dari AKUI/ PT MAWATINDO ROAD C, sejumlah Rp 300.000.000,00 pembayaran Angsuran uang muka untuk 5 (lima) unit hino FM 260 JM.
- d. 1 (satu) lembar copy tanda terima sementara, Terima dari AKUI/ PT MAWATINDO ROAD C, sejumlah Rp 680.000.000,00 pembayaran Angsuran uang muka untuk 5 (lima) unit hino FM 260 JM Produksi 20.

1224. 2 (dua) lembar dokumen berupa :

- a. 1 (satu) lembar print out kartu piutang, Nama AKUI/PT. MAWATINDO ROAD C, No.Rang/Mesin/Warna 896, 897, 887, 888, 889/014, 015, 959, 960, 961/Putih, Harga Pokok 4.025.000.000,00.
- b. 1 (satu) lembar print out kartu piutang, Nama AKUI/PT. MAWATINDO ROAD C, No.Rang/Mesin/Warna 645, 380- 384, 403-404/126, 806-810, 904-905/Hijau, Harga Pokok 2.416.000.000,00.

1225. 5 (lima) lembar dokumen berupa :



- a. 1 (satu) lembar print out berita acara serah terima PT. JAYA INDAH MOTOR, 1 (satu) kendaraan roda 10 (sepuluh) buatan tahun 2014, Merk HINO, Type FM 260 JM + MIXER, No. Rangka MJEFM8JKKEJM15896, No. Mesin J08EUFJ65014 warna Putih tanggal 10 Juni 2014.
 - b. 1 (satu) lembar print out berita acara serah terima PT. JAYA INDAH MOTOR, 1 (satu) kendaraan roda 10 (sepuluh) buatan tahun 2014, Merk HINO, Type FM 260 JM + MIXER, No. Rangka MJEFM8JKKEJM15897, No. Mesin J08EUFJ65015 warna Putih tanggal 10 Juni 2014.
 - c. 1 (satu) lembar print out berita acara serah terima PT. JAYA INDAH MOTOR, 1 (satu) kendaraan roda 10 (sepuluh) buatan tahun 2014, Merk HINO, Type FM 260 JM + MIXER, No. Rangka MJEFM8JKKEJM15887, No. Mesin J08EUFJ64959 warna Putih tanggal 10 Juni 2014.
 - d. 1 (satu) lembar print out berita acara serah terima PT. JAYA INDAH MOTOR, 1 (satu) kendaraan roda 10 (sepuluh) buatan tahun 2014, Merk HINO, Type FM 260 JM + MIXER, No. Rangka MJEFM8JKKEJM15888, No. Mesin J08EUFJ64960 warna Putih tanggal 23 Juni 2014.
 - e. 1 (satu) lembar print out berita acara serah terima PT. JAYA INDAH MOTOR, 1 (satu) kendaraan roda 10 (sepuluh) buatan tahun 2014, Merk HINO, Type FM 260 JM + MIXER, No. Rangka MJEFM8JKKEJM15889, No. Mesin J08EUFJ64961 warna Putih tanggal 23 Juni 2014.
1226. 8 (delapan) lembar dokumen berupa :
- a. 1 (satu) lembar print out berita acara serah terima PT. JAYA INDAH MOTOR, 1 (satu) kendaraan roda 6 (enam) buatan tahun 2014, Merk HINO, Type Dutro 130 HP PS + MIXER, No. Rangka MJEC1JG43E5-108384, No. Mesin W04DTRR-07810 warna Hijau tanggal 01 Juli 2014.

Halaman 253 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar print out berita acara serah terima PT. JAYA INDAH MOTOR, 1 (satu) kendaraan roda 6 (enam) buatan tahun 2014, Merk HINO, Type Dutro 130 HP PS + MIXER, No. Rangka MJEC1JG43E5-108382, No. Mesin W04DTRR-07808 warna Hijau tanggal 01 Juli 2014.
- c. 1 (satu) lembar print out berita acara serah terima PT. JAYA INDAH MOTOR, 1 (satu) kendaraan roda 6 (enam) buatan tahun 2014, Merk HINO, Type Dutro 130 HP PS + MIXER, No. Rangka MJEC1JG43E5-108380, No. Mesin W04DTRR-07806 warna Hijau putih tanggal 29 Juni 2014.
- d. 1 (satu) lembar print out berita acara serah terima PT. JAYA INDAH MOTOR, 1 (satu) kendaraan roda 6 (enam) buatan tahun 2014, Merk HINO, Type Dutro 130 HP PS + MIXER, No. Rangka MJEC1JG43E5-107645, No. Mesin W04DTRR-07126 warna Hijau putih tanggal 29 Juni 2014.
- e. 1 (satu) lembar print out berita acara serah terima PT. JAYA INDAH MOTOR, 1 (satu) kendaraan roda 6 (enam) buatan tahun 2014, Merk HINO, Type Dutro 130 HP PS + MIXER, No. Rangka MJEC1JG43E5-108381, No. Mesin W04DTRR-07807 warna Hijau putih tanggal 29 Juni 2014.
- f. 1 (satu) lembar print out berita acara serah terima PT. JAYA INDAH MOTOR, 1 (satu) kendaraan roda 6 (enam) buatan tahun 2014, Merk HINO, Type Dutro 130 HP PS + MIXER, No. Rangka MJEC1JG43E5-108383, No. Mesin W04DTRR-07809 warna Hijau tanggal 01 Juli 2014.
- g. 1 (satu) lembar print out berita acara serah terima PT. JAYA INDAH MOTOR, 1 (satu) kendaraan roda 6 (enam) buatan tahun 2014, Merk HINO, Type Dutro 130 HP PS + MIXER, No. Rangka MJEC1JG43E5-108404, No. Mesin W04DTRR-07905 warna Hijau tanggal 01 Juli 2014.
- h. 1 (satu) lembar print out berita acara serah terima PT. JAYA INDAH MOTOR, 1 (satu) kendaraan roda 6 (enam) buatan

Halaman 254 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014, Merk HINO, Type Dutro 130 HP PS + MIXER, No. Rangka MJEC1JG43E5-108403, No. Mesin W04DTRR-07904 warna Hijau tanggal 01 Juli 2014.

1227. 1 (satu) lembar print out yang terdapat kolom No, Nama, Type, No. Polisi, No Rangka, No. Mesin dan keterangan, yang pada salah satu kolom Nomor rangka adalah 108384 beserta lampiran.
1228. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening nomor 1380020088881, nama DIDIK KUSRIANTO, periode 1 Sep 2015 s/d 31 Dec 2015.
1229. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BCA nomor 05450127461, nama NOVALINA, periode 06-2015 s/d 12-2015.
1230. 1 (satu) lembar STNK asli No: 2680768 kendaraan roda empat dengan nomor registrasi: B 1609 MS a.n. PT MAWATINDO ROAD C; Type: PJR SP2.5D EXC4X2AT; Model: Jeep L.C.HDTP; Tahun Pembuatan: 2013; Warna: Hitam; No Rangka: MMBGRKG40DF007689; Nomor Mesin: 4D56UCED7879 dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya (berlaku sampai dengan: 07-02-2019).
1231. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Giro Bank Riau Cabang Dumai a.n. PT PARIT AZIZ PERSADA periode: 1/01/15 to 28/01/19.
1232. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Tagihan PT. MAWATINDO Periode 2015 yang ditandatangani oleh YENNY SUMALI beserta lampiran.
1233. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 108-00-1243322-4, KCP Dumai Syarif Kasim, atas nama HERMANTO, periode 1/02/16 s/d 29/02/16;
1234. 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat kartu berwarna putih.
1235. 1 (satu) sertifikat hak milik atas satuan rumah susun (asli) nomor 2133/XVI/B.
1236. 1 (satu) sertifikat hak tanggungan (asli) nomor 3847/2008.

Halaman 255 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1237. 1 (satu) lembar asli surat nomor 82/DIBA II/II/2014 tanggal 05 Februari 2014 dari PT. Bank Bukopin kepada Kepala kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
1238. 1 (satu) bundel copy legalisir IMB Nomor 02242/IMB/2003 tanggal 19 Maret 2003.
1239. 1 (satu) lembar copy legalisir bukti pelaksanaan mendirikan bangunan.
1240. 1 (satu) bundel copy legalisir Izin penggunaan bangunan Nomor 442/IPB/2005 tanggal 14 Maret 2005.
1241. 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi Bank BRI a.n. NOVA MARIDA SISKI; Jl. DUSUN II PANGKALAN NYIRIH; PANGKALAN NYIRIH, BENGKALIS RUPAT BENGKALIS: No Rekening: 791701000083501; Unit Kerja: Unit Rupat Dumai; Periode Transaksi: 01/01/15 – 31/01/15 s.d. 01/05/16 – 31/05/16.
1242. 5 (lima) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan Oktober 2014.
1243. 9 (sembilan) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan November 2014.
1244. 11 (sebelas) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan Desember 2014.
1245. 1 (satu) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan Januari 2015.
1246. 8 (delapan) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan Februari 2015.
1247. 10 (sepuluh) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan Maret 2015.
1248. 16 (enam belas) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan April 2015.
1249. 13 (tiga belas) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan Mei 2015.
1250. 10 (sepuluh) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan Juni 2015.

Halaman 256 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1251. 5 (lima) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan Juli 2015.
1252. 9 (sembilan) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan Agustus 2015.
1253. 8 (delapan) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan September 2015.
1254. 11 (sebelas) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan Oktober 2015.
1255. 14 (empat belas) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan November 2015.
1256. 12 (dua belas) lembar copy INVOICE dari PT. Pelayaran Star Indah kepada PT. Mawatindo Road Construction bulan Desember 2015.
1257. 1 (satu) lembar STNK asli No: 2686643 kendaraan roda empat dengan nomor registrasi: B 888 MBA a.n. PT MAWATINDO ROAD C; Type: PAJ SP025 HPE4X4 5AT; Model: Jeep L.C.HDTP; Tahun Pembuatan: 2013; Warna: Hitam; No Rangka: MMBGYKH40ED012924; Nomor Mesin: 4D56UCEV7203 dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya (berlaku sampai dengan: 25-02-2019).
1258. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening nomor 1380020088881, nama DIDIK KUSRIANTO, periode 1 Jan 2015 s/d 31 Jul 2015.
1259. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening nomor 1380020088881, nama DIDIK KUSRIANTO, periode 1 Jan 2016 s/d 31 Jan 2016.
1260. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BCA nomor 05450127461, nama NOVALINA, periode 01-2015 s/d 05- 2015.
1261. 1 (satu) lembar print out mutasi rekening bank Mandiri nomor 1080001079210, Nama YENNY SUMALI, Periode 09 Sep 2015 s/d 09 Sep 2015.

Halaman 257 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1262. 1 (satu) lembar print out mutasi rekening bank Mandiri nomor 1080001079210, Nama YENNY SUMALI, Periode 09 Okt 2015 s/d 09 Oct 2015.
1263. 1 (satu) lembar print out mutasi rekening bank Mandiri nomor 1080001079210, Nama YENNY SUMALI, Periode 16 Nov 2015 s/d 16 Nov 2015.
1264. 1 (satu) lembar print out mutasi rekening bank BCA nomor 8085000388, Nama YENNY SUMALI, Periode 06-2015 s/d 06-2015.
1265. 1 (satu) bundel dokumen berupa :
- a. 1 (satu) bundel Rekening Koran, PT Hijrah Hanjaya *JUNCTO*HAN NURDIN Nagoya Blok EE Komp. Kwartar Karsa Perdana No.1 Batam 29432, Nomor rekening 0610151612, Periode 28-02-14 s/d 31-03-14.
 - b. 1 (satu) bundel Rekening Koran, PT Hijrah Hanjaya *JUNCTO*HAN NURDIN Nagoya Blok EE Komp. Kwartar Karsa Perdana No.1 Batam 29432, Nomor rekening 0610151612, Periode 31-03-14 s/d 30-04-14.
 - c. 1 (satu) bundel Rekening Koran, PT Hijrah Hanjaya *JUNCTO*HAN NURDIN Nagoya Blok EE Komp. Kwartar Karsa Perdana No.1 Batam 29432, Nomor rekening 0610151612, Periode 30-04-14 s/d 31-05-14.
 - d. 1 (satu) bundel Rekening Koran, PT Hijrah Hanjaya *JUNCTO*HAN NURDIN Nagoya Blok EE Komp. Kwartar Karsa Perdana No.1 Batam 29432, Nomor rekening 0610151612, Periode 31-05-14 s/d 30-06-14.
 - e. 1 (satu) bundel Rekening Koran, PT Hijrah Hanjaya *JUNCTO*HAN NURDIN Nagoya Blok EE Komp. Kwartar Karsa Perdana No.1 Batam 29432, Nomor rekening 0610151612, Periode 30-06-14 s/d 31-07-14.
 - f. 1 (satu) bundel Rekening Koran, PT Hijrah Hanjaya *JUNCTO*HAN NURDIN Nagoya Blok EE Komp. Kwartar Karsa

Halaman 258 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdana No.1 Batam 29432, Nomor rekening 0610151612,
Periode 31-08-14 s/d 30-09-14.

1266. 1 (satu) lembar Rekening Koran giro, PT Hijrah Hanjaya Komp.
Kwatakarsa Perdana Blok EE No.1 Pasar Angkasa Batu Ampar,
Nomor rekening 109-00-0436787-6, Periode 1/01/14 s/d 31/01/14.

1267. 2 (dua) lembar Purchase order PT. Mawatindo Road Construction
masing masing Nomor PO : 06012014-MRC-FIN-00001 tanggal
06 Januari 2014 dan Nomor PO : 10042014-MRC-FIN-00011
tanggal 10 April 2014.

1268. 1 (satu) bundel dokumen berupa :

a. 2 (dua) lembar copy Invoice PT. Hijrah Hanjaya, M/S : PT.
Mawatindo Road Construction, No : 001/INV/HH-MRC/BTM/14,
tanggal 12 Januari 2014.

b. 2 (dua) lembar copy Invoice PT. Hijrah Hanjaya, M/S : PT.
Mawatindo Road Construction, No : 002/INV/HH-MRC/BTM/14,
tanggal 18 Januari 2014.

c. 2 (dua) lembar copy Invoice PT. Hijrah Hanjaya, M/S : PT.
Mawatindo Road Construction, No : 003/INV/HH-MRC/BTM/14,
tanggal 20 Februari 2014.

d. 2 (dua) lembar copy Invoice PT. Hijrah Hanjaya, M/S : PT.
Mawatindo Road Construction, No : 004/INV/HH-MRC/BTM/14,
tanggal 20 Februari 2014.

e. 3 (tiga) lembar copy Invoice PT. Hijrah Hanjaya, M/S : PT.
Mawatindo Road Construction, No : 005/INV/HH-MRC/BTM/14,
tanggal 24 Maret 2014.

f. 3 (tiga) lembar copy Invoice PT. Hijrah Hanjaya, M/S : PT.
Mawatindo Road Construction, No : 006/INV/HH-MRC/BTM/14,
tanggal 29 Maret 2014.

g. 3 (tiga) lembar copy Invoice PT. Hijrah Hanjaya, M/S : PT.
Mawatindo Road Construction, No : 007/INV/HH-MRC/BTM/14,
tanggal 30 Maret 2014.

Halaman 259 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 3 (tiga) lembar copy Invoice PT. Hijrah Hanjaya, M/S : PT. Mawatindo Road Construction, No : 008/INV/HH-MRC/BTM/14, tanggal 2 April 2014.
- i. 3 (tiga) lembar copy Invoice PT. Hijrah Hanjaya, M/S : PT. Mawatindo Road Construction, No : 009/INV/HH-MRC/BTM/14, tanggal 4 April 2014.
- j. 3 (tiga) lembar copy Invoice PT. Hijrah Hanjaya, M/S : PT. Mawatindo Road Construction, No : 010/INV/HH-MRC/BTM/14, tanggal 6 April 2014.
- k. 3 (tiga) lembar copy Invoice PT. Hijrah Hanjaya, M/S : PT. Mawatindo Road Construction, No : 011/INV/HH-MRC/BTM/14, tanggal 10 April 2014.
- l. 3 (tiga) lembar copy Invoice PT. Hijrah Hanjaya, M/S : PT. Mawatindo Road Construction, No : 012/INV/HH-MRC/BTM/14, tanggal 17 April 2014.
- m. 3 (tiga) lembar copy Invoice PT. Hijrah Hanjaya, M/S : PT. Mawatindo Road Construction, No : 013/INV/HH-MRC/BTM/14, tanggal 11 Juli 2014.
- n. 3 (tiga) lembar copy Invoice PT. Hijrah Hanjaya, M/S : PT. Mawatindo Road Construction, No : 014/INV/HH-MRC/BTM/14, tanggal 12 Juli 2014.
- 1269. 1 (satu) lembar daftar kapal pengangkut semen Bosowa ke Pulau Rupat.
- 1270. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA, atas nama M. SYARIFUDDIN, Nomor rekening 08210232266, Periode 11-2014 s/d 12-2014.
- 1271. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA, atas nama M. SYARIFUDDIN, Nomor rekening 08210232266, Periode 01-2015 s/d 04-2015.
- 1272. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank Mandiri, atas nama M. SYARIFUDDIN, Nomor rekening 1090027699990, Periode 1-Mar-2015 s/d 29-Feb-2016.

Halaman 260 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1273. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Salinan Akta Notaris MUKHLIS, SH tentang PERJANJIAN DAN KUASA Nomor 56 tanggal 22 September 2014 antara HOBBY SIREGAR selaku Direktur Utama PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION dengan AFRIZAL sebagai Direktur PT TELUK INDAH.
1274. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Invoice PT HIJRAH HANJAYA Kepada PT TELUK INDAH, yang diantaranya berisi "In Voice No: 011/INV/HH-TI/BTM/14, Oktober 2, 2014, Tug Boat/Barge : NG02/NG 2102".
1275. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang diantaranya bertuliskan "Rekapitulasi Biaya Super dan Trib Mobil Proyek Multi Yess Tahun 2014-2015".
1276. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat Nomor rekening : 107-20-00686 atas nama PT TELUK INDAH.
1277. 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT MAWATINDO kepada Pimpinan Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat dengan nomor:63/PPBRB/MRC/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang ditandatangani oleh HOBBY SIREGAR dan AFRIZAL, SP.
1278. 2 (dua) lembar photocopy Surat Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 018/PPTK-MY/XI/2014 tanggal 28 November 2014, perihal: Pemberitahuan 4.
1279. 2 (dua) lembar photocopy Surat Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 025/PPTK-MY/II/2015 tanggal 26 Februari 2015, perihal: Pemberitahuan 7.
1280. 2 (dua) lembar photocopy Surat Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 027/PPTK-MY/III/2015 tanggal 27 Maret 2015, perihal: Pemberitahuan 8.
1281. 2 (dua) lembar photocopy Surat Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 031/PPTK-MY/V/2015 tanggal 26 Mei 2015, perihal: Pemberitahuan 10.

Halaman 261 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1282. 3 (tiga) lembar photocopy Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor: 900/KEU/896 tanggal 20 Desember 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
1283. 1 (satu) bundel photocopy Buku Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis 2010-2015.
1284. 1 (satu) bundel photocopy Buku I Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
1285. 1 (satu) bundel photocopy Buku I Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.
1286. 1 (satu) bundel photocopy Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Perubahan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
1287. 1 (satu) bundel photocopy Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Perubahan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
1288. 1 (satu) bundel photocopy Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Perubahan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.
1289. 1 (Satu) bundel print out mutasi rekening bank Mandiri dengan nomor 1080004324308 a.n. SALMAN periode 1-Jan-2014 s/d 31-Dec-2015.
1290. 1 (satu) bundel dokumen berupa :

Halaman 262 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2012, nama kegiatan 1.03.01.15.041 Peningkatan jalan poros kecamatan Bengkalis A, nilai alokasi anggaran Rp 50.871.442.735,00 tanpa tanda tangan.
- b. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2012, nama kegiatan 1.03.01.15.052 Peningkatan jalan poros kecamatan Bukit Batu, nilai alokasi anggaran Rp 53.387.949.734,00 tanpa tanda tangan.
- c. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2012, nama kegiatan 1.03.01.15.055 Peningkatan jalan poros kecamatan Rupert A, nilai alokasi anggaran Rp 50.401.999.554,00 tanpa tanda tangan.
- d. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2012, nama kegiatan 1.03.01.15.087 Peningkatan jalan poros kecamatan Pinggir, nilai alokasi anggaran Rp 25.393.579.554,00 tanpa tanda tangan.
- e. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2012, nama kegiatan 1.03.01.15.088 Peningkatan jalan poros kecamatan Mandau A, nilai alokasi anggaran Rp 26.195.879.554,00 , tanpa tanda tangan.
- f. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2012, nama kegiatan 1.03.01.15.089 Peningkatan jalan poros kecamatan Mandau B, nilai alokasi anggaran Rp 50.403.679.554,00, tanpa tanda tangan.

1291. 1 (satu) bundel dokumen berupa :

Halaman 263 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2013, nama kegiatan 1.03.01.15.024 Peningkatan jalan poros kecamatan Bengkalis A, nilai alokasi anggaran Rp 102.388.563.500,00.
 - b. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2013, nama kegiatan 1.03.01.15.034 Peningkatan jalan poros kecamatan Bukit Batu, nilai alokasi anggaran Rp 122.305.363.500,00.
 - c. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2013, nama kegiatan 1.03.01.15.040 Peningkatan jalan poros kecamatan Rupert A, nilai alokasi anggaran Rp 102.420.763.500,00.
 - d. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2013, nama kegiatan 1.03.01.15.039 Peningkatan jalan poros kecamatan Pinggir, nilai alokasi anggaran Rp 102.433.123.500,00.
 - e. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2013, nama kegiatan 1.03.01.15.037 Peningkatan jalan poros kecamatan Mandau A, nilai alokasi anggaran Rp 102.443.713.500,00.
 - f. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2013, nama kegiatan 1.03.01.15.038 Peningkatan jalan poros kecamatan Mandau B, nilai alokasi anggaran Rp 102.434.873.500,00.
1292. 1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 299/KTPS/IX/2011 tanggal 07 September 2011, tentang

Halaman 264 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.

1293. 1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 404/KTPS/XII/2011 tanggal 12 Desember 2012, tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan Sekretariat Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
1294. 1 (satu) Odner warna kuning yang di dalamnya terdapat dokumen pembayaran kepada UIR terkait audit kegiatan Multi Years TA. 2013-2015.
1295. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Bupati Bengkalis nomor 231/KPTS/IV/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penata-usahaan Keuangan Daerah pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 tanggal 26 April 2012.
1296. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 80 tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas pada Sekretariat Daerah kabupaten Bengkalis.
1297. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD Kabupaten Bengkalis Nomor: 427/KPTS/X/2012 tentang Pembentukan Tim kelompok kerja, standar operasional prosedur serta secretariat kelompok kerja verifikasi terhadap rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
1298. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Edaran Nomor : 900/KEU/896 tanggal 20 Desember 2012 tentang Pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.

Halaman 265 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1299. 1 (satu) bundel print out rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090001271378 atas nama WIDARTO periode 1-Jan-2013 s/d 31-Dec-2015.
1300. 1 (satu) bundel print out rekening BNI Taplus dengan nomor rekening 1238888667 atas nama Bpk WIDARTO periode 01/01/2013 s/d 31/12/2013.
1301. 1 (satu) bundel print out rekening BNI Taplus dengan nomor rekening 1238888667 atas nama Bpk WIDARTO periode 01/01/2014 s/d 31/12/2014.
1302. 1 (satu) bundel print out rekening BNI Taplus dengan nomor rekening 1238888667 atas nama Bpk WIDARTO periode 01/01/2015 s/d 31/12/2015.
1303. 1 (satu) bundel printout email invoice Trip I Tb. Amanda V dan Bg. Delta Prima, From: Romi Robin Lie; Mon 7/07/2014 9:17 AM To: mawatindorc@gamil.com beserta lampiran.
1304. 1 (satu) bundel printout email invoice Trip 2 pasir to Rupert, From: Romi Robin Lie; Thu 17/07/2014 10:33 AM To mawatindorc@gamil.com beserta lampiran.
1305. 1 (satu) bundel printout email invoice Shipment ke 3 T. Trade, From: Romi Robin Lie; Tue 2/09/2014 6:05 AM To mawatindorc@gamil.com beserta lampiran.
1306. 1 (satu) bundel printout email invoice TB. Sumber IX dan TK. TJ 24 Sept 2014, From: Romi Robin Lie; Fri 26/09/2014 3:42 AM To mawatindorc@gamil.com beserta lampiran.
1307. 1 (satu) bundel printout email invoice Trip 5 Tb. Amanda V, From: Romi Robin Lie; Wed 1/10/2014 4:29 PM To mawatindorc@gamil.com beserta lampiran.
1308. 1 (satu) bundel printout email invoice Trip 5 (Trip 6) Tb Adovelin January 2015, From: Romi Robin Lie; Wed 1/10/2014 4:29 PM To mawatindorc@gamil.com beserta lampiran.

Halaman 266 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1309. 1 (satu) bundel printout email invoice Surat Penawaran Bat, Pasir dan Revisi 2 Invoice, From: Romi Robin Lie; Mon 4/05/2015 9:39 AM To mawatindorc@gmail.com.
1310. 1 (satu) bundel printout Rekapan Transaksi PT. Everest International dengan PT. Mawatindo Road Construction beserta lampiran.
1311. 1 (satu) bundel fotokopi Summary Invoice PT. Semen Bosowa Indonesia kepada PT Mawatindo Road Construction beserta lampiran.
1312. 1 (satu) bundel tindasan kwitansi PT SEMEN BOSOWA INDONESIA dari PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION terkait penjualan semen kepada PT MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION.
1313. 1 (satu) bundel asli print out rekening koran Bank Bukopin dengan nomor rekening 1002539-24-8 atas nama PT SEMEN BOSOWA INDONESIA periode Bulan Desember 2014.
1314. 1 (satu) bundel asli print out rekening koran Bank Bukopin dengan nomor rekening 1002539-24-8 atas nama PT SEMEN BOSOWA INDONESIA periode Bulan Januari 2015.
1315. 1 (satu) bundel asli print out rekening koran Bank QNB KESAWAN dengan nomor rekening 2250-000674-001 atas nama PT SEMEN BOSOWA INDONESIA periode Bulan Februari 2015.
1316. 1 (satu) bundel asli print out rekening koran Bank Bukopin dengan nomor rekening 1002539-24-8 atas nama PT SEMEN BOSOWA INDONESIA periode Bulan Maret 2015.
1317. 1 (satu) bundel asli print out rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 109-00-0213362-7 atas nama PT SEMEN BOSOWA INDONESIA periode 1/04/15 s/d 30/04/15.
1318. 1 (satu) bundel asli print out rekening koran Bank QNB KESAWAN dengan nomor rekening 2250-000674-001 atas nama PT SEMEN BOSOWA INDONESIA periode 01 Juli s/d/ 30 Juli 2015.

Halaman 267 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1319. 1 (satu) bundel asli print out rekening koran Bank Bukopin dengan nomor rekening 1002539-24-8 atas nama PT SEMEN BOSOWA INDONESIA periode Bulan Juli 2015.
1320. 1 (satu) bundel asli print out rekening koran Bank QNB KESAWAN dengan nomor rekening 2250-000674-001 atas nama PT SEMEN BOSOWA INDONESIA periode 01 September s/d/ 30 September 2015.
1321. 1 (satu) bundel asli print out rekening koran Bank QNB KESAWAN dengan nomor rekening 2250-000674-001 atas nama PT SEMEN BOSOWA INDONESIA periode 01 Oktober s/d 30 Oktober 2015.
1322. 1 (satu) bundel asli print out rekening koran Bank QNB KESAWAN dengan nomor rekening 2250-000674-001 atas nama PT SEMEN BOSOWA INDONESIA periode 02 November s/d 30 November 2015.
1323. 1 (satu) bundel asli print out rekening koran Bank QNB KESAWAN dengan nomor rekening 2250-000674-001 atas nama PT SEMEN BOSOWA INDONESIA periode 01 Januari s/d/ 19 April 2016.
1324. 1 (satu) bundel mutasi rekening koran bank Mandiri a.n. PT. Prabu Mandiri Motor, nomor rekening 121-00-0600662-5, periode 1/04/14 s/d 30/04/14.
1325. 1 (satu) bundel Surat Pesanan Kendaraan PT. Prabu Mandiri Motor, No 3711, nama pembeli PT. Mawatindo, Type E 74 HD tangki, Total Rp 246.000.000,00 beserta lampiran.
1326. 1 (satu) bundel asli Rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1020005249138, atas nama SUNARTO HADIPRAYOTNO, periode 1-Jan-2011 s/d 31-Ags-2014.
1327. 1 (satu) lembar print out mutasi rekening koran bank Mandiri a.n. YULIZAR, nomor rekening 1080012705381, periode 1-Mar-2014 s/d 31-May-2014.
1328. 1 (satu) bundel print out tanpa tanda tangan Rekapitulasi, Daftar kuantitas dan Harga, Laporan progress, Laporan progress pekerjaan tambahan pada pekerjaan pelebaran, perkerasan dan

Halaman 268 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahu jalan & struktur pada proyek peningkatan jalan batu panjang – Pangkalan nyirih (Multi years) sepanjang 22.1 km beserta lampiran.

1329. 2 (dua) lembar Costumer card view, Costumer nama TOSEN, Agreement no 8072011300039 beserta lampiran.
1330. 1 (satu) unit tablet warna putih merk : Samsung, type : Galaxy Tab S, Nomor Model : SM-T705, Nomor Serial : RF2F70K4ESY, IMEI : 354204060373719, di dalamnya terdapat SIM Provider Telkomsel dengan nomor kartu : 6210 0673 6212 8694 02, Kartu Memori Micro SD merk : Sandisk, Kapasitas : 16 GB dengan nomor kode : 4265PGA01 OHX, dan cover warna hitam merk : Samsung Galaxy Tab S.
1331. 1 (satu) unit handphone dengan merk: LENOVO, Nomor S/N: HNC08M7E (51), IMEI 1: 861101037027855, IME 2: 861101037027863, warna hitam yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode: 621005644279293101 dan kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode: 621008696284725902, Micro SD merk V-GEN: A 17892058 dan Softcase bening.
1332. 1 (satu) keping DVD-R dengan merk Verbatim yang bertuliskan 2017.18-36 dengan nomor SN MFP682UL27153339 4.
1333. 1 (satu) media penyimpanan jenis Hardisk Merk Seagate, Model : Barracuda, S/N: Z3T7W7B1, Kapasitas : 500 GB.(perangkat komputer desktop/PC kantor PT. CIPTA MULTI KREASI dengan pengguna komputer desktop/PC Sdr. CECEP HENDRAWAN).
1334. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, Merk Samsung, Warna Hitam, Nomor Model : SM-J320G, S/N: RR8H805BVDV, IMEI 1: 35642076803912, IMEI 2: 35643076803910, beserta SIM 1: XL dengan Nomor Kode: 64K8962115331, SIM 2: Simpati 0025000000756192 milik Sdr. RUDI ERAWAN (Staf Administrasi PT PT. CIPTA MULTI KREASI).
1335. 1 (satu) buah Flashdisk Merk Sandisk, warna hitam merah, Model: Cruzer Blade, S/N: 4C530100321129123515, Kapasitas: 16 GB

Halaman 269 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi data komputer kerja yang digunakan oleh Sdr. ASEP SUHENDAR.

1336. 1 (satu) keping DVD-R Merk: Verbatim, Nomor Kode: MAPA05RC27170700 6, Kapasitas: 4,7 GB dengan tulisan tangan "Data Komputer Ruang Keuangan PT Cipta Multi Kreasi" ditandatangani oleh Sdr. FRISYA MEDIAWAN.
1337. 1 (satu) buah komputer tablet Merk: Apple warna silver, Tipe: iPad, Model(Software): MD002ID, Model (Casing belakang): A1395, S/N: DLXFW7D3DKPH beserta kelengkapan charger dan kabel data.
1338. 1 (satu) keping DVD-R Merk: Verbatim, Nomor Kode: MAPA04RC2709457 3, Kapasitas: 4,7 GB dengan tulisan tangan "Data dari Komputer Bpk Wayan" ditanda tangani oleh Sdr. Putu A.P tanggal 3/8/17.
1339. 1 (satu) unit Harddisk merk Seagate, Model: ST3320613AS, S\N: 9SZ6H5HZ, Kapasitas 320 GB.
1340. 1 (satu) unit Harddisk merk HITACHI, Model: HDT721025SLA380, S\N: STABL7MV35D7ED, Kapasitas 250 GB.
1341. 1 (satu) unit Flashdisk warna hitam silver dengan tulisan "KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK", S\N: 9131A68E (dilihat dengan USBDeview v1.05).
1342. 1 (satu) media penyimpanan data external Drive, Seagate BackUp Plus Portable Drive, P/n : 1K9AP6-501, S/N: NA766A5Y, Kapasitas 2TB, beserta dengan kabel USB 3.
1343. 1 (satu) buah perangkat elektronik Handphone BlackBerry P'9981 PORSCHE DESIGN, PIN : 2AA1F529, IMEI : 359850.04.071402.9, Sim Card Simpati Telkomsel dengan tulisan 6210 0363 3287 7710 03, Memory Card SanDisk 16GB dengan tulisan 1123606604D1L.
1344. 1 (satu) buah perangkat elektronik Handphone Apple iPhone Model A1387 warna putih, dengan Sim Card Telkomsel. beserta dengan Hardcase Lamborghini warna hitam.

Halaman 270 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1345. 1 (satu) buah perangkat elektronik Handphone Apple iPhone Model A1303 warna hitam, Sim Card Telkomsel dengan tulisan 6210 0674 6214 1959 02.
1346. 1 (satu) buah perangkat elektronik Handphone NOKIA Type RM-233, model 8800e-1, IMEI : 358645/01/335623/3, tanpa Sim Card.
1347. 1 (Satu) media penyimpanan data digital Hard Disk Merk Seagate, Momentus 5400.5, ST9160310AS, S/n : 5SV42362, kapasitas 160GB, yang diperoleh dari Laptop AXIO, Series : NEON, Model : MNc, S/n : NK740SAC9A05865 dari Laptop Sdr. Dian.
1348. 1 (Satu) buah Handphone Apple iPhone Model A1688, MKQV2ZP/A, S/n : FK1QDG1JGRYJ, IMEI : 35 326407 676878 2. Dengan Simcard Telkomsel ICCID : 8962100847327430779. Beserta SoftCase warna coklat. Yang digunakan oleh HURRI AGUSTIANRI, S.
1349. 1 (Satu) buah Handphone Samsung, warna hitam, Model : GT-E1272, S/n : RV1FA31H6WD, IMEI : 354893/06/471759/8, dan IMEI : 354894/06/471759/6, dengan SimCard Telkomsel dengan label tulisan : 6210 1176 P 2203 K 2957 B. Yang digunakan oleh HURRI AGUSTIANRI, S.
1350. 1 (Satu) media penyimpanan data digital Hard Disk Merk Seagate, Baracuda 7200.12, ST3320418AS, S/n : 6VMBL6JW, kapasitas 320GB, yang diperoleh Ruang Kadis PU, yang digunakan oleh Staff Kadis PU.
1351. 1 (Satu) media penyimpanan data digital FlashDisk USB, Merk HP, v210w USB Device Mass Storage, dengan S/N : 0400000000011316 (USBDeview v1.05), kapasitas 8GB warna silver. Bagian keuangan.
1352. 1 (satu) unit Hardisk merk : Seagate Barracuda 7200.7, model : ST340014A, S/N: 5JVPC2T5, kapasitas: 40 GB.
1353. 1 (satu) media penyimpanan data digital DVD-R Verbatim warna silver, S/n : MAPA02RC25200566 5, kapasitas 4.7GB, dengan

Halaman 271 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan tangan "Data Folder Downloads" yang ditandatangani oleh Ratna Juwita, 9 Agustus 2017.

1354. 1 (satu) unit media penyimpanan data digital Hard Disk Eksternal Merk HP, SimpleSave Model No. hp sd320a P/N: HPBAAC3200ABK-00 S/N: WX10A89F4986, kapasitas 297GB.
1355. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Apple, Warna : Gold, Model : MG492LL/A, S/N : F1GP52SUG5MQ, IMEI : 358360069419360, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6210 0665 4200 0028 00, serta Back Cover warna hitam.
1356. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Model : SM-C710F/DS, Nomor Seri : RR8K10SC1TW, IMEI 1 : 352806091360598, IMEI 2 : 352807091360596, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel (Kartu Halo) dengan No Kode : 0015 0000 0841 8017 dan kartu SIM 2 Operator : XL dengan No Kode : 8962116731 00174963-3.
1357. 1 (satu) buah flashdisk warna silver berbentuk kunci dengan tulisan "My Far East Home" dengan kapasitas: 2 GB, S/N: 878BCE7F (dilihat dengan USB Deview v1.05).
1358. 1 (satu) buah media data penyimpanan jenis: Dual USB Drive 3.0; Merk: Sandisk; Kapasitas: 32 GB; Nomor Kode (fisik): BM1801258272; SN: 4C530001270130113380 (USBDeview) yang berisi dokumen-dokumen elektronik hasil download dari email account: mawatindorc@gmail.com.
1359. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25174808 3, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD1-AGS-1-1, 30 Apr '15 – 31 Mei '15".
1360. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25100584 4, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD2-AGS-1-2, 1 Jun '15 – 26 Jun '15".

Halaman 272 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1361. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25100710 6, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD3-GUN 1, 2 Feb '15 – 31 Mar '15".
1362. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25130324 1, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD4-HOB1-1, 27 Mar '15 – 15 Apr '15".
1363. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25100714 4, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD5-HOB1-2, 16 Apr '15 – 30 Apr '15".
1364. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA04RD24110720 1, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD6-HOB1-3, 1 Mei '15 – 31 Mei '15".
1365. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25173580 3, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD7-HOB1-4, 1 Jun '15 – 30 Jun '15".
1366. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA04RD24110607 6, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD8-HOB1-5, 1 Jul '15 – 31 Jul '15".
1367. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25190812 3, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD9-HOB1-6, 1 Agu '15 – 7 Sep '15".
1368. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25100692 6, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD10-HOB2-1, 16 Apr '15 – 30 Jun '15".

Halaman 273 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1369. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25100826 4, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD11-HOB2-2, 1 Jul '15 – 31 Agu '15".
1370. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25012441 2, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD12-HOB2-3, 1 Sep '15 – 31 Okt '15".
1371. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25093899 5, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD13-HOB2-4, 1 Nov '15 – 15 Nov '15".
1372. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25063346 1, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD14-WYN1-1, 19 Feb '15 – 6 Apr '15".
1373. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25181005 4, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD15-WYN1-2, 7 Apr '15 – 30 Apr '15".
1374. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25174801 2, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD16-WYN1-3, 1 Mei '15 – 25 Mei '15".
1375. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25100827 5, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD17-WYN1-4, 26 Mei '15- 30 Jun '15".
1376. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25141267 2, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD18-WYN1-5, 1 Jul '15 – 25 Agu '15".

Halaman 274 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1377. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA04RD23185045 6, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD19-WYN1-6, 26 Agu '15 – 30 Sep '15".
1378. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25040489 2, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD20-WYN1-7, 1 Okt '15 – 15 Nov '15".
1379. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25121500 4, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD21-SUK1-1, 26 Mar '15- 15 Apr '15".
1380. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD24225357 4, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD22-SUK1-2, 16 Apr '15- 5 Mei '15".
1381. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25003951 6, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD23-HRI 1".
1382. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25035529 6, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD24-HRI 1".
1383. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25153772 1, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD25-HSA1".
1384. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD24224749 4, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD26-HSA2".
1385. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25202526 1, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD27-HSA2".

Halaman 275 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1386. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25131311 2, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD28-HSA2".
1387. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25100691 5, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD29-NAS2".
1388. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25035759 6, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD30-NAS2".
1389. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25131290 5, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD31-NAS2".
1390. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25012436 5, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD32-NAS2".
1391. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD24231556 5, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD33-NAS2".
1392. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25173714 1, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD34-NAS2".
1393. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD24225236 5, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD35-NAS2".
1394. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25202646 3, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD36-NAS2".
1395. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25115912 4, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD37-NAS2".

Halaman 276 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1396. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25010624 5, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD38-NAS2".
1397. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD21553765 6, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD39-NAS2".
1398. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA04RD2410491 1, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD40-NAS1".
1399. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25052997 6, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD41-NAS3".
1400. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25100589 3, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD42-JFA1".
1401. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25172590 5, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD43-MAL1".
1402. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD24224627 2, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD44-MAL1".
1403. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25052997 6, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD44-HSA3".
1404. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25012445 4, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD46-JDR11".
1405. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25020828 3, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD47-JDR11, 1 Jun '15-18 Jun '15".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1406. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25100600 2, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD48-JDR11, 8 Apr '15-20 Apr '15".
1407. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25052906 1, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD49-JDR11, 21 Apr '15-10 Mei '15".
1408. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25162394 1, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD50-JDR11, 11 Mei 15-31 Mei '15".
1409. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD24224493 6, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD51-RAS1".
1410. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25013413 6, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD52-RAS1".
1411. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25194091 2, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD53-RAS1".
1412. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25100723 1, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD54-RAS1".
1413. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, berwarna putih, SN : MAPA02RD25200344 3, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD55-RAS1".
1414. 1 (satu) media penyimpanan data digital jenis flashdisk merk: TOSHIBA type: Transmemory USB Device Warna: Putih; Kapasitas: 8GB; S/N: 0022CFF653EAC1C0BE47FF09 (menggunakan software USBdeview) yang di dalamnya,

Halaman 278 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 278



diantaranya terdapat data terkait dengan Proyek PT Mawatindo Road Construction di Rupert.

1415. 1 (satu) map berwarna hijau, yang bertuliskan Bidang Sumber Daya Air yang berisikan dokumen terkait proyek Bukit Batu-Siak Kecil dan Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri :
- a. 1 (satu) bundel print out Formulir monitoring kelengkapan dokumen administrasi pelaksanaan pekerjaan, Data laporan Konsultan periode Februari 2014.
 - b. 1 (satu) bundel kertas putih dengan tulisan tinta warna biru dengan salah satu tulisannya berisi " Schedule – Defiasi.
 - c. 1 (satu) bundel print out warna Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Duri Timur Kab. Bengkalis.
 - d. 1 (satu) bundel print out warna Laporan Visual.
 - e. 1 (satu) bundel print out warna Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri, Kabupaten Bengkalis, Bengkalis, Februari 2016.
 - f. 1 (satu) bundel Strip Map pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years).
1416. 1 (satu) bundel dokumen Rencana Anggaran Biaya, Pekerjaan : Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkar Desa-Desa Kecamatan Siak Kecil, Tahun Anggaran 2011, Konsultan Perencana : PT ANUGERAH KRIDAPRADANA Consulting ENGINEERS.
1417. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Multi Years, Kabupaten Bengkalsi T.A 2015, Pekerjaan : Peningkatan jalan Lingkar Bukit Batu – Siak Kecil (Multi Years), Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/Sp-MY/X/2013/006 tanggal 28 Oktober 2013, Penyedia : PT. ARTA NIAGA NUSANTARA, Konsultan Pengawas : PT. WESITAN KONSULTASI PEMBANGUNAN.
1418. 1 (satu) buah ordner warna hitam dengan Judul MY. Bukit Batu Siak Kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel fotokopi

Halaman 279 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



dokumen Penyelidikan Tanah Pada Lokasi : Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil Riau 2014 dan dokumen lainnya.

1419. 1 (satu) Odner berwarna kuning merk Combo bertuliskan dokumen penawaran peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu - Siak Kecil "PT Arta Niaga Nusantara" yang didalamnya terdapat dokumen pendukung lainnya
1420. 1 (satu) bundel dokumen Gambar Rencana, Rencana Peningkatan Jalan Lingkar Desa – Desa Kecamatan Siak Kecil
1421. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Biaya Paket Pekerjaan: Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu – Siak Kecil (MY) Sumber Dana APBD TA 2013-2015.
1422. 1 (satu) bundel Dokumen Cek list Kelengkapan Data dan Dokumen Teknis Paket Pekerjaan Pengadaan Barang/Jas SKPD Yang Akan Dilakukan Proses Pelelangan Penyediaan Barang/ Jasa Oleh ULP TA 2012.
1423. 1 (satu) bundel dokumen Back Up Quantity Mutual Check (MC) 0, Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil (Multi Years).
1424. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: SP2D-BJ/2013/1.03.01/791, untuk pembayaran uang muka kerja atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar bukit batu – siak kecil (MY) (1), tanggal 27 Desember 2013.
1425. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: SP2D-BJ/2014/1.03.01/279, untuk pembayaran MC 01 s/d MC 12 pekerjaan peningkatan jalan lingkar bukit batu – siak kecil (MY) (1), tanggal 24 Desember 2014, beserta lampirannya.
1426. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: SP2D-BJ/2014/1.03.01/392, untuk pembayaran MC 13 s/d MC 14 pekerjaan peningkatan jalan lingkar bukit batu – siak kecil (MY) (1 unit), tanggal 29 Desember 2014, beserta lampirannya.
1427. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01633/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 15

Halaman 280 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d MC 16 pekerjaan peningkatan jalan lingkar bukit batu – siak kecil (MY) (1 unit), tanggal 25 Juni 2015, beserta lampirannya.

1428. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02128/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 17 s/d MC 18 pekerjaan peningkatan jalan lingkar bukit batu – siak kecil (MY) (1 unit), tanggal 9 Juli 2015, beserta lampirannya.

1429. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06779/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 19, 20 dan MC 21 pekerjaan peningkatan jalan lingkar bukit batu – siak kecil (MY) (1 unit), tanggal 28 Desember 2015, beserta lampirannya.

1430. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08230/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 22, 23 dan MC 24 pekerjaan peningkatan jalan lingkar bukit batu – siak kecil (MY) (1 unit), tanggal 31 Desember 2015, beserta lampirannya.

1431. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08614/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 25 dan MC 26 pekerjaan peningkatan jalan lingkar bukit batu – siak kecil (MY) (1 unit), tanggal 31 Desember 2015, beserta lampirannya.

1432. 1 (satu) bundel Engineer Estimate (EE) dengan nama pekerjaan: Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkar Desa-Desa Kecamatan Siak Kecil

1433. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08613/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran Retensi pekerjaan peningkatan jalan lingkar bukit batu – siak kecil (MY) (1 unit), tanggal 31 Desember 2015, beserta:

a. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Audit teknis Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil, Tim Audit Teknis Universitas Islam Riau (UIR).

Halaman 281 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bundel Dokumen Back Up Quantity Audit teknis Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil, Auditor LAPI FT UIR.
1434. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Harga Satuan Nomor: 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/006 tanggal 28 Oktober 2013 Pekerjaan: Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil (Multi Years) 1 unit, Dinas PU kab. Bengkalis beserta:
- a. Dokumen Adendum Kontrak I beserta lampirannya.
 - b. Dokumen Adendum Kontrak II beserta lampirannya.
 - c. Dokumen Adendum Kontrak III beserta lampirannya.
 - d. Dokumen Adendum Kontrak IV beserta lampirannya.
 - e. Dokumen Adendum Kontrak V beserta lampirannya.
1435. 1 (satu) buah buku Agenda berwarna Hitam yang bertuliskan "bankjatim" yang berisi diantaranya Printout "Buku Besar-Rinci PT ARTA NIAGA NUSANTARA dari 1 Januari 2016 ke 19 Mei 2016, catatan tulisan tangan "ajunsam batu".
1436. 1 (satu) buah map berwarna merah yang bertuliskan "PANIN HR MUHAMMAD Handoko Setiono 447.500.1899" yang berisikan 1 (satu) bundle asli rekening Koran Panin Bank dengan nomor rekening 4475001899 atas nama HANDOKO SETIONO.
1437. 1 (satu) buah map berwarna merah yang bertuliskan "Rekening Koran BCA 5200300060 Klampis Melia Boentaran 2016-2017" yang berisikan 1 (satu) bundle Rekening Giro BCA Nomor Rekening 5200300060 atas nama MELIA BOENTARAN.
1438. 1 (satu) buah buku berwarna biru yang didepanya bertuliskan "BCA MELIA 5200300060 OKT-2017".
1439. 1 (satu) buah buku berwarna biru yang didepanya bertuliskan "BCA MELIA 5200201568 periode Mei 2016-Juni 2017".
1440. 1 (satu) buah buku berwarna biru yang didepanya bertuliskan "BCA MELIA 5200300060 1/11 2016 – Sep 2017".
1441. 1 (satu) buah buku berwarna biru yang didepanya bertuliskan "BCA Melia 5200300060 per 30-11-2015 s/d 30-10-2016".

Halaman 282 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1442. 1 (satu) buah buku berwarna biru yang didepanya bertuliskan "BANK MANDIRI PT Arta Niaga Nusantara 142 001 147 8640 periode 31 maret 2016".
1443. 1 (satu) buah Buku berwarna merah yang didepannya bertuliskan "Bank Panin 4475001899 Handoko Setiono HR.Muhammad September 2016-".
1444. 1 (satu) buah Buku berwarna merah yang didepannya bertuliskan "BCA DARMO 088.458.0168 HK-MERAH Periode April 2013-Mei 2015".
1445. 1 (satu) buah Buku berwarna merah yang didepannya bertuliskan "PT. HANDAYA CITRA NIAGA BCA KLAMPIS 520.087.1288 PERIODE 23 AGUSTUS 2016-AGUSTUS 2017".
1446. 1 (satu) buah Buku berwarna merah muda yang didepannya bertuliskan "BANK BCA CAB. KLAMPIS BOEN MONIKA BOENTARAN 520-026-0823 Proyek Bengkulu PERIODE SEPTEMBER 2012".
1447. 1 (satu) buah buku bercorak batik yang didepannya bertuliskan "PANIN HR MUHAMMAD Handoko Setiono 447.500.1899 Sept 2011-Agustus 2016".
1448. 1 (satu) buah Buku berwarna merah maroon yang didepannya bertuliskan "BCA ANN; BUKU BANK".
1449. 1 (satu) buah Buku berwarna merah maroon yang didepannya bertuliskan "PT. Arta Niaga Nusantara BANK BCA 5200201568".
1450. 1 (satu) buah Buku berwarna biru donker yang didepannya bertuliskan "BCA Melia".
1451. 1 (satu) buah Buku berwarna kuning yang didepannya bertuliskan "BANK MANDIRI PT HANDAYA CITRANIAGA 140-006-888-0088 per maret 2016.
1452. 1 (satu) bundle dokumen penawaran peningkatan jalan lingkaran Bukit Batu-Siak Kecil PT ARTA NIAGA NUSANTARA general Contractor, Supplier & Trading Co.

Halaman 283 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1453. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisikan 1(satu) lembar Surat Nomor : 11/PPTK-BM/006/PU/2014 tanggal 09 Oktober 2014 dari PPTK Dinas Pekerjaan Umum Bengkalis kepada Site Manager (PLT GS) PT ARTA NIAGA NUSANTARA dan 1 (satu) lembar surat nomor :10/PPTK-BM/006/PU/2014 tanggal 8 Oktober 2014 dari PPTK Dinas PU Kabupaten Bengkalis kepada Site Manager (PLT GS) PT ARTA NIAGA NUSANTARA.
1454. 1 (satu) ordner berwarna kuning yang bertuliskan "Lampiran 2 Dokumen Prakuafifikasi Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil (Multi Years) PT ARTA NIAGA NUSANTARA general Contractor, Supplier & Trading Co".
1455. 1 (satu) ordner berwarna kuning yang bertuliskan "Lampiran 3 Dokumen Penawaran Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil (Multi Years) PT ARTA NIAGA NUSANTARA general Contractor, Supplier & Trading Co".
1456. 1 (satu) bundle Buku.01 gambar perencanaan peningkatan jalan Bukit Baru-Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.
1457. 1 (satu) bundle Buku 2 Gambar Rencana Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkar Desa-Desa Kecamatan Siak Kecil Ruas I. Sta. 0+000 s/d 39+400; Ruas II. Sta. 0+000 s/d 0+771 PT ANUGERAH KRIDAPRADANA Consulting Engineers.
1458. 1 (satu) bundle Buku 3 Gambar Rencana Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkar Desa-Desa Kecamatan Siak Kecil Ruas I. Sta. 0+000 s/d 39+400; Ruas II. Sta. 0+000 s/d 0+771 PT ANUGERAH KRIDAPRADANA Consulting Engineers.
1459. 1 (satu) bundle business file berwarna Biru-Bening yang bertuliskan "LAPORAN PAK RISNO/BENGKALIS-SIAK KECIL (MY).
1460. 1 (satu) lembar Surat Plt. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 600/PU/IX/2016/333 tanggal 2 September 2016 Kepada PT ARTA NIAGA NUSANTARA.

Halaman 284 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1461. 1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Perkiraan Harga Sendiri Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
1462. 1 (satu) lembar jadwal Pelaksanaan Addendum-I Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil (multi Years) 1 unit Nomor kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/006.
1463. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Sub Kontraktor No:021/SPKK/ANN/2015 tanggal 10 Februari 2015 Peningkatan Ruas Jalan Bukit Batu-Siak Kecil Kabupaten Bengkalis (Multi years) antara Melia Boentaran (Pihak I) dan Amirhan Harahap (Pihak II).
1464. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Sub Kontraktor No:022/SPKK/ANN/2015 tanggal 10 Februari 2015 Peningkatan Ruas Jalan Bukit Batu-Siak Kecil Kabupaten Bengkalis (Multi years) antara Melia Boentaran (Pihak I) dan Suparlan (Pihak II).
1465. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Sub Kontraktor No: /SPKK/ANN/2015 tanggal 10 Februari 2015 Peningkatan Ruas Jalan Bukit Batu-Siak Kecil Kabupaten Bengkalis (Multi years) antara Melia Boentaran (Pihak I) dan M Suryadi (Pihak II).
1466. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Sub Kontraktor No: /SPKK/ANN/2015 tanggal 10 Februari 2015 Peningkatan Ruas Jalan Bukit Batu-Siak Kecil Kabupaten Bengkalis (Multi years) antara Melia Boentaran (Pihak I) dan Raja Auzar (ujang) (Pihak II).
1467. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Sub Kontraktor No: /SPKK/ANN/2014 tanggal 16 Januari 2015 Peningkatan Ruas Jalan Bukit Batu-Siak Kecil Kabupaten Bengkalis (Multi years) antara Melia Boentaran (Pihak I) dan M. Rajab (Pihak II).

Halaman 285 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1468. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Sub Kontraktor No: /SPKK/ANN/2014 tanggal 1 Desember 2014 Peningkatan Ruas Jalan Bukit Batu-Siak Kecil Kabupaten Bengkalis (Multi years) antara Melia Boentaran (Pihak I) dan Rio Marlen Tambunan (Pihak II).
1469. 1 (satu) lembar Printout Daftar Kuantitas dan Harga Contract Change Order-1 Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak kecil (Multy Years) Nomor kontrak 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/006.
1470. 1 (satu) Map berwarna biru yang bertuliskan "BPKP Bengkalis" yang diantaranya berisi Fotokopi Laporan hasil Audit Tertentu atas Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil tahun 2013-2015 pada Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Bengkalis Nomor : LATT-461/PW04/3/2016 tanggal 30 November 2016, tanggapan manajemen atas konsep temuan pemeriksaan BPKP Perwakilan Propinsi Riau pada pekerjaan peningkatan jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil TA 2013 s.d. 2015.
1471. 1 (satu) map berwarna merah yang bertuliskan "SURAT MASUK/KELUAR PU BENGKALIS 2014-2015" yang diantaranya "Surat Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis kepada Pimpinan PT ARTA NIAGA NUSANTARA dengan nomor :600/MY-006/PPK/I/2015/01 tanggal 13 Januari 2015.
1472. 1 (satu) ordner berwarna Hitam dengan tulisan "SK 001 s/d SK 327 OP Siak Kecil Bengkalis PT ANN '13" yang diantaranya berisi tindakan Order Pembelian tgl PO 24 Juli 2014 No PO SK 327.
1473. 1 (satu) ordner berwarna Hitam dengan tulisan "329-710 OP Siak Kecil 02" yang diantaranya berisi tindakan Order Pembelian tgl PO 22 Januari 2015 No PO SK 710.
1474. 1 (satu) ordner berwarna Hitam dengan tulisan "OP Siak-04 SK 1081 s/d 1445 Bengkalis" yang diantaranya berisi tindakan Order Pembelian tgl PO 28 September 2015 No PO SK 1445.

Halaman 286 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1475. 1 (satu) ordner berwarna Hitam dengan tulisan “OP Siak-05 SK 1446 s/d 1750 Bengkalis” yang diantaranya berisi tindasan Order Pembelian tgl PO 3 Desember 2015 No PO SK 1750.
1476. 1 (satu) ordner berwarna Hitam dengan tulisan “OP Siak-06 SK 1751 s/d Bengkalis” yang diantaranya berisi tindasan Order Pembelian tgl PO 28 April 2016 No PO SK 1866.
1477. 1 (satu) ordner berwarna biru dengan tulisan “OP Siak 4 HCN” yang diantaranya berisi tindasan Order Pembelian tgl PO 4 Januari 2016 No OP JS 031.
1478. 1 (satu) ordner berwarna Hitam dengan tulisan “U.M/P.K Siak-kecil Bengkalis” yang diantaranya berisi asli Permintaan Kirim tanggal terima 3 November 2015 Nomor PK 004.
1479. 1 (satu) bundle business file berwarna Hijau-Bening yang bertuliskan “OPERATOR IWAN ALAT BERAT DOSER TANJUNG DAMAI” yang berisikan diantaranya Fotokopi Rekap Kerja Operator dan uang makan periode 25 s.d. 31 Oktober 2015, Nama operator Iwan, nama alat berat Doser.
1480. 1 (satu) bundle business file berwarna Hijau-Bening yang bertuliskan “OPERATOR ISMAIL ALAT BERAT VIBRO SAKAI SV 512 D SIAK 4” yang berisikan diantaranya Fotokopi Rekap Kerja Operator dan uang makan periode 25 s.d. 31 Mei 2015, Nama operator Ismail, nama alat berat Vibro Sakai SV 512.
1481. 1 (satu) bundle business file berwarna Hijau-Bening yang bertuliskan “OPERATOR TOMO ALAT BERAT VIBRO BURUK BAKUL” yang berisikan diantaranya Fotokopi Rekap Kerja Operator, Nama operator Tomo, nama alat berat Vibro Sakai.
1482. 1 (satu) bundle business file berwarna Merah-Bening yang bertuliskan “OPERATOR MULYADI ALAT BERAT DOZER PC 200-7 D 31 P TANJUNG DAMAI” yang berisikan diantaranya Fotokopi Rekap Kerja Operator dan Uang Makan periode 27 Juli s/d 1 Agustus 2015, Nama operator Mulyadi, nama alat berat Dozer D31P.

Halaman 287 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1483. 1 (satu) bundle business file berwarna Merah-Bening yang bertuliskan "ABSENSI HARIAN ALAT BERAT & TIME SHEET OPERATOR" yang berisikan diantaranya Print out Peningkatan Jalan Lingkar Batu-Siak Kecil Bengkalis periode 1 Maret s/d/ 30 Maret 2014, Jenis alat berat Excavator Nama Operator Bambang S.
1484. 2 (dua) lembar kertas dengan tulisan tangan yang berjudul "kronologis PPTK Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil".
1485. 1 (satu) ordner berwarna biru yang bertuliskan "Siak-Kecil Bengkalis 2013" yang diantaranya berisi tindasan Surat PT Asuransi Kredit Indonesia kantor cabang Surabaya kepada Bank Jatim Cabang Utama dengan nomor surat : 07507.57.03/PP/ASK-JATIM/XII/2015.01 tanggal 31 Desember 2015, printout Surat Penawaran harga untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil (Multi Years).
1486. 1 (satu) bundle map berwarna biru dengan tulisan "DOKUMEN HARI RAYA" yang diantaranya berisi printout SuratSite Manajer PT ARTA NIAGA NUSANTARA kepada Kepala Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Selaku Pengguna Anggaran Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil (Multi Years) dengan nomor: 028/PT.ANN-MY/VII/2015 tanggal 11 Juli 2015 perihal Libur Hari Raya Idul Fitri 1436 H".
1487. 2 (dua) lembar Bukti Pembayaran Nomor Bukti : MK2693 tanggal 10 Mei 2017 dengan nilai Rp 200.625.000,00 beserta lampirannya.
1488. 2 (dua) lembar Bukti Pembayaran Nomor Bukti : MK2707 tanggal 17 Mei 2017 dengan nilai Rp 478.250.000,00 beserta lampirannya.
1489. 1 (satu) map berwarna kuning dengan tulisan "PERNYATAAN SUPPLIER" yang diantaranya berisi printout Surat Pernyataan atas nama P HARAHAHAP.

Halaman 288 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1490. 1 (satu) bundle fotokopi Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi kepada Kepala Dinas pekerjaan Umum kabupaten Bengkalis dengan nomor Surat : IK.0204-KK/765 tanggal 23 Oktober 2013 perihal "Pendapat hukum tentang konsep kontrak paket pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil, Sumber Dana APBD TA 2013-2015.
1491. 1 (satu) lembar asli Surat Pengguna Anggaran selaku pejabat pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten bengkalis kepada Direktur Utama PT ARTA NIAGA NUSANTARA dengan nomor surat 600/PU/X/2013/516 tanggal 7 Oktober 2013.
1492. 1 (satu) bundle asli "PHO" Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 03.A/MY-BKS/BA-PPHP/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit batu-Siak Kecil.
1493. 1 (satu) bundle asli "FHO" Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 003.B/MY-BKS/BA-PPHP/XII/2015 tanggal 28 Desember 2016 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit batu-Siak Kecil.
1494. 1 (satu) bundle asli addendum Kontrak I Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/V/2014/006-ADD.001 tanggal 12 Mei 2014.
1495. 1 (satu) bundle asli addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/V/2015/006-ADD.002 tanggal 20 Mei 2015.
1496. 1 (satu) bundle asli addendum Kontrak III Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2015/006-ADD.003 tanggal 29 Oktober 2015.
1497. 1 (satu) bundle asli addendum Kontrak IV Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/XI/2015/006-ADD.004 tanggal 20 November 2015.
1498. 1 (satu) bundle asli addendum Kontrak V Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/XII/2015/006-ADD.005 tanggal 28 Desember 2015.
1499. 1 (satu) bundle printout tiket perjalanan atas nama Melia Boentaran dan Handoko Setiono.
1500. 1 (satu) bundle business file berwarna Hijau-Bening tentang Rencana Kerja dan Realisasi Peningkatan Jalan Lingkar Bukit

Halaman 289 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu-Siak Kecil Kabupaten Bengkalis bulan April dan Mei 2015 beserta lampirannya.

1501. 1 (satu) bundle dokumen rekapitulasi pembayaran gaji karyawan PT ARTANIAGA NUSANTARA.
1502. 1 (satu) buah map berwarna biru terdapat tulisan tangan DUMAI 2012 yang didalamnya diantaranya terdapat Dumai – *JUNCTO* Pembagian Keuntungan, 01 Mei 2013, Sisa Keuntungan Yg Belum Dibagikan Rp (564.391.083,60) dan dokumen pendukung lainnya.
1503. 1 (satu) buah map berwarna biru terdapat tulisan tangan <DUMAI> LAPORAN 08/03/2013 yang didalamnya diantaranya terdapat Printout dokumen DUMAI – *JUNCTO* Laba/Rugi (Standar) Dari 01 May 12 ke 02 Mar 13 dan dokumen pendukung lainnya.
1504. 1 (satu) buah map berwarna oranye terdapat tulisan tangan TANAH / LAHAN BENGKALIS, SERTIFIKAT DLL. 2016, 1) SHM No.13, 2) SHM No.14, yang didalamnya terdapat :
 - a. 2 (dua) lembar asli PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI antara WIBIKSANA selaku Pihak Pertama/ Penjual dengan HANDOKO SETIONO qq PT ARTA SENTOSA PROPERTINDO Surabaya tanggal 05 Juni 2014.
 - b. 1 (satu) bundel fotokopi SALINAN / GROSSEE PERTAMA Akta : Pernyataan, Nomor : 11, Tanggal 19 Agustus 2014.
1505. 1 (satu) bundel pint out BUKU BESAR – RINCI PT. ARTA NIAGA NUSANTARA Dari 01 Jan 12 ke 02 Dec 13.
1506. 1 (satu) buah map berwarna merah muda terdapat tulisan tangan LAPORAN BENGKALIS yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel print out LABA/RUGI (Standar) PT. ARTA NIAGA NUSANTARA Dari 01 Jan 09 ke 04 Jan 16.
1507. 1 (satu) bundel print out LAPORAN KEUANGAN Per : 30 September 2015, KWARTAL (III).

Halaman 290 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1508. 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT. HANDAYA – DSM – BIP, *JUNCTO*, Tanggal 10 April 2013, Perihal : Konfirmasi tidak ada penutupan rekening, beserta dokumen pendukung lainnya.
1509. 1 (satu) bundel dokumen terdapat catatan tulisan tangan di atas kertas berwarna kuning dengan tulisan Surat-Surat Pengajuan Ke Bank Riau yang terdiri dari :
- 2 (dua) lembar asli PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI antara WIBIKSANA selaku Pihak Pertama/ Penjual dengan HANDOKO SETIONO qq PT ARTA SENTOSA PROPERTINDO Surabaya tanggal 05 Juni 2014.
 - 2 (dua) lembar print out dokumen DUMAI-*JUNCTO*, Laba/Rugi (Standar) Dari 01 Jan 12 ke 16 Mar 13.
 - 1 (satu) bundel print out dokumen DUMAI-*JUNCTO*, Buku Besar – Rinci Dari 01 Jan 12 ke 16 Mar 13.
 - 1 (satu) bundel print out dokumen DUMAI-*JUNCTO*, Buku Besar – Rinci Dari 01 Jan 12 ke 08 Mar 13.
1510. 2 (dua) lembar print out draft Surat Persetujuan No. 001/SP/ PT.HANDAYA-DSM-BIP.*JUNCTO*/VIII/2012 tanggal 25 Juli 2012, terkait Kerjasama *JUNCTO* (*Junctoint* Operation) atas Pekerjaan Peingkatan Struktur Jalan Dumai Pelintung Seksi I.
1511. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyerahan Lapangan Sementara Nomor : PL.02.07/PJN WIL I/PPK2-SP.BDD/141 tanggal 10 Juli 2012 yang ditandatangani oleh DARMAWI selaku PPK2 (SP. BATANG – DUMAI – DURI) dan HANDOKO SETIONO selaku Kuasa *JUNCTO* PT HANDAYA CITRA NIAGA, PT DUMAI SAKTI MANDIRI, PT BETON INDAH PERKASA (*JUNCTO*)
1512. 3 (tiga) lembar print out dokumen DUMAI-*JUNCTO*, Neraca (Standar), Per Tgl. 16 Mar 13, Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 1.822.375.367,16.
1513. 1 (satu) lembar print out dokumen GL PT. ARTA NIAGA NUSANTARA, DAFTAR HISTORI Dari 21 Sep 99 ke 30 Jun 17.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1514. 1 (satu) lembar print out Tahap Lelang Saat Ini dari <http://lpse.bengkaliskab.go.id/eproc/lelang/tahap/64161> terdapat tulisan tangan 19 Juli 2013.
1515. 1 (satu) buah Buku Bank berwarna kuning dengan tulisan BANK BCA CAB. KLAMPIS, BOEN MONIKA BOENTARAN, 520-026-0858, Periode September 2012.
1516. 1 (satu) buah Buku Bank berwarna merah dengan tulisan PT HANDAYA- DSM – BIP.JUNCTO, BANK RIAU KEPRI CAB. DUMAI, 104.08.00749, Periode Mei 2012.
1517. 1 (satu) buah buku Agenda 2015 CommonwealthBank dengan tulisan tangan MELIA 2015, 2016, 2017.
1518. 1 (satu) lembar print out Data Perusahaan, Struktur Organisasi, MELIA BOENTARAN (Direktur), dst.....
1519. 1 (satu) lembar print out Data Personalia Perusahaan 1. Direktur Utama, Melia Boentaran, dst....
1520. 1 (satu) buah amplop No:001/DPW/LGMI/III/2016 yang didalamnya terdapat fotokopi Surat Nomor : 001/DPW/LGMI/III/2016 tanggal 1 Maret 2016, Hal : Project tidak selesai tetapi pembayaran dilakukan yang ditandatangani oleh Drs. PUNCAK selaku Ketua DPW TK I Riau Lembaga Garuda Muda Indonesia, beserta dokumen pendukung lainnya.
1521. 1 (satu) buah map berwarna merah muda terdapat tulisan tangan LAPORAN KEUANGAN SIAK KECIL BENGKALIS PER 11 JUNI 2014, yang didalamnya terdapat :
- a. 2 (dua) lembar print out dokumen PT. ARTA NIAGA NUSANTARA, LABA/RUGI (STANDAR), Dari 01 Jan 09 ke 11 Jun 14.
 - b. 1 (satu) bundel print out dokumen PT. ARTA NIAGA NUSANTARA, Pembelian Per. Barang – Siak Kecil Bengkalis, Dari 01 Jan 09 ke 11 Jun 14.
1522. 1 (satu) buah amplop berwarna coklat yang didalamnya terdapat :

Halaman 292 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundel print out Laporan Keuangan Per : 31 Maret 2014
- b. 1 (satu) bundel print out Laporan Keuangan Per : 30 Juni 2014 KWARTAL (II).
- c. 1 (satu) bundel print out Laporan Keuangan Per : 30 September 2014 KWARTAL (III).

1523. 1 (satu) Business File berwarna hijau didalamnya terdapat Key Plan Jalan Lintas Bandar Sungai – Buruk Bakul Ruas I Sta. 0+000 s/d 39+400, Ruas II Sta. 0+000 s/d 0+771, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu – Siak Kecil (Multi Years), Lokasi : Kecamatan Bukit Batu & Siak Kecil, Judul gambar : Key Plan.

1524. 1 (satu) bundel print out Prakuifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur, Kontrak Harga Satuan, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu – Siak Kecil (Multy Years), Kode Paket : 05/PEM/NK-MY/POKJA-1/BMP-BKS/2012, Bidang/Sub Bidang : SIPIL (22001) GREED 7, HPS : Rp 378.431.090.000,00, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 (Tahun Jamak).

1525. 1 (satu) bundel print out Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bengkalis, Paket Pembangunan Jalan Lingkar Bukit Batu – Siak Kecil (Multy Years), Perhitungan Eskalasi (Penyesuaian Harga), Program : Pembangunan Jalan Dan Jembatan Kabupaten Bengkalis, Kegiatan : Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu – Siak Kecil (MYC), No. Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/006 tanggal 28 Oktober 2013, No. Add. Kontrak 01 : 600/PU-BM/SP-MY/V/2014/006-ADD.001 tanggal 12 Mei 2014, Nilai Kontrak : Rp317.288.016.000,00, Nilai Add. Kontrak 01 : Rp317.288.016.000,00, Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkalis, Tahun Anggaran : 2013-2015, Kontraktor Pelaksana : PT ARTA NIAGA NUSANTARA, Kontraktor Pengawas : PT WESITAN KONSULTASI PEMBANGUNAN.

Halaman 293 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1526. 1 (satu) business file berwarna hijau terdapat tulisan tangan Laporan Pak TRIHARJUNCTO / Bengkalis – Siak Kecil (MY) yang berisi diantaranya Draft Surat Nomor : 006/PT.ANN-MY/1/2014, Perihal : Pemohonan Dokumen Kontrak beserta dokumen pendukung lainnya.
1527. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen PT ARTA NIAGA NUSANTARA, Buku Besar Biaya – Rinci, dari 01 Jan 09 ke 12 Jan 15, terdapat tulisan tangan ENT Bengkalis.
1528. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen PT ARTA NIAGA NUSANTARA, Buku Besar Biaya – Rinci, dari 01 Jan 09 ke 02 Dec 15.
1529. 1 (satu) bundel tindisan LAPORAN KEUANGAN Tahun 2017 diantaranya Neraca Per : 27 Desember 2017.
1530. 1 (satu) bundel tindisan Rugi / Laba Per : 01 Januari s/d 30 Desember 2015.
1531. 1 (satu) bundel tindisan diantaranya bertuliskan 32.322.263.893,06, Januari'17 OMZET 8.060.299.833,73.
1532. 1 (satu) buah map berwarna oranye yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar Daftar Kuantitas Harga, Proyek / Bagpro : Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bengkalis, Nama Paket : Lanjutan Pembangunan Jembatan Siak IV, Prov / Kab : Riau / Bengkalis dan dokumen pendukung lainnya.
1533. 1 (satu) buah map berwarna krem dengan tulisan tangan EVALUASI TD yang didalamnya terdapat dokumen Timbunan Biasa, STA +900 – 28+950, dst.....
1534. 1 (satu) buah buku berwarna biru tua bertuliskan SINARLINE.
1535. 1 (satu) buah map THE PREMIERE BY GRAND ZURI HOTELS yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar print out Data Opname yang Dibutuhkan Untuk MC (Geotek, Timbunan Biasa, Geogrid, Timbunan Pilihan dan Base B), beserta dokumen pendukung lainnya.
1536. 1 (satu) map berwarna hijau muda dengan tulisan tangan P. ASMAWI yang didalamnya diantaranya terdapat dokumen

Halaman 294 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAFTAR KUANTITAS PERHITUNGAN VOLUME MC 15 beserta dokumen pendukung lainnya.

1537. 1 (satu) buah amplop coklat dengan tulisan tangan CEK BANK RIAU KEPRI – DUMAI – yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan Rincian Cek Bank Riau Kepri yang masih dimanfaatkan.
 - b. 1 (satu) buku cek Bank riaukepri Cabang Dumai Seri No. ER 596051 s.d Seri No. 596075.
 - c. 1 (satu) buku cek bank riaukepri Cabang Dumai Seri No. BRK 051931 s.d Seri No BRK 051940.
1538. 1 (satu) bundel Prakuafifikasi Metode Satu Sampul Dan Evaluasi Sistem Gugur, Kontrak Harga Satuan, Dokumen Pemilihan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Duri Timur (multi years).
1539. 1 (satu) lembar printout yang terdapat catatan tangan dengan tulisan ASRENA TRI WAHYUDI.
1540. 1 (satu) lembar printout yang terdapat catatan tangan dengan Senmu = Senjata & Amunisi.
1541. 1 (satu) bundel Company profile PT. HADEM UTAMA.
1542. 1 (satu) bundel copy Spesifikasi Teknis Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu – Siak Kecil PT. ARTA NIAGA NUSANTARA.
1543. 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Perjanjian Harga satuan nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/006 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu – Siak Kecil (multi years) 1 unit.
1544. 5 (lima) lembar print out Harga Penawaran Peserta Dengan Kode Lelang : 62161, Nama Paket : Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu – Siak Kecil (multi years) (lelang ulang), ID peserta : 3671161.
1545. 3 (tiga) lembar asli Perjanjian Pengikatan jual Beli Tanah dan Bangunan No. 002/DPS/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 antara pihak I FITRI HARIANI dan pihak II SYARIFUDIN.

Halaman 295 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1546. 3 (tiga) lembar asli Perjanjian Pengikatan jual Beli Tanah dan Bangunan No. 003/DPS/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 antara pihak I FITRI HARIANI dan pihak II FARDILASARI.
1547. 3 (tiga) lembar asli Perjanjian Pengikatan jual Beli Tanah dan Bangunan No. 004/DPS/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 antara pihak I FITRI HARIANI dan pihak II ROZALI.
1548. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar dokumen Rekap Pembayaran DP Rumah Pembelian Rumah Blok C No. 05, F No. 05, I No. 10 Perum Abinaya Residence.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pemesanan Rumah Abinaya Residence Blok C No. 5 atas Nama VENTI AFRISYAWANTI tanggal 20 Oktober 2013.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pemesanan Rumah Abinaya Residence Blok I No. 10 atas Nama ROZALI tanggal 20 Oktober 2013.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pemesanan Rumah Abinaya Residence Blok F No. 5 atas Nama ADI ZULHAMI tanggal 20 Oktober 2013.
1549. 1 (satu) lembar dokumen Rekap Harga Jual Blok C No. 05, F No. 05, I No. 10.
1550. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 3 (tiga) lembar asli kuitansi PT Dua Putri Sriwijaya Perum Abinaya Residence No. 01413 tanggal 18/6/ 2014 dari Bpk SYARIFUDIN.
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi PT Dua Putri Sriwijaya Perum Abinaya Residence No. 00301 tanggal 9 Januari 2016 dari Bpk SYARIFUDIN.
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi PT Dua Putri Sriwijaya Perum Abinaya Residence No. 01954 tanggal 31/10/ 2015 dari Bpk SYARIFUDIN.

Halaman 296 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT Dua Putri Sriwijaya Perum Abinaya Residence No. 01655 tanggal 11/7/ 2015 dari Bpk SYARIFUDIN.
- e. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT Dua Putri Sriwijaya Perum Abinaya Residence No. 01294 tanggal 12 April 2015 dari Bpk SYARIFUDIN.
- f. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT Dua Putri Sriwijaya Perum Abinaya Residence No. 01164 tanggal 24 Februari 2015 dari Bpk SYARIFUDIN.
- g. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT Dua Putri Sriwijaya Perum Abinaya Residence No. 01003 tanggal 17/1/2015 dari Bpk ADI & ROZALI.
- h. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT Dua Putri Sriwijaya Perum Abinaya Residence No. 01002 tanggal 17 Januari 2015 dari Bpk SYARIFUDIN.
- i. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT Dua Putri Sriwijaya Perum Abinaya Residence No. 01299 tanggal 29/11/2014 dari Bpk SYARIFUDIN.
- j. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT Dua Putri Sriwijaya Perum Abinaya Residence No. 01434 tanggal 21 September 2014 dari Bpk SYARIFUDIN.
- k. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT Dua Putri Sriwijaya Perum Abinaya Residence No. 00625 tanggal 6 April 2014 dari Bpk SYARIFUDIN.
- l. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT Dua Putri Sriwijaya Perum Abinaya Residence No. 00508 tanggal 1 Maret 2014 dari Bpk SYARIFUDIN.
- m. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT Dua Putri Sriwijaya Perum Abinaya Residence No. 01412 tanggal 13/01/ 2014 dari Bpk SYARIFUDIN.

Halaman 297 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT Dua Putri Sriwijaya Perum Abinaya Residence No. 00096 tanggal 1 Desember 2013 dari Bpk SYARIFUDIN.
- o. 1 (satu) lembar asli Bukti Pemesanan Perumahan Abinaya Residence No. 0029 atas nama VENTI AFRISYAWANTI.
- p. 1 (satu) lembar asli Bukti Pemesanan Perumahan Abinaya Residence No. 0032 atas nama SYARIFUDIN.
- q. 1 (satu) lembar copy Bukti Pemesanan Perumahan Abinaya Residence No. 0027 atas nama ADI ZUL tanggal 20 Oktober 2013.
- r. 1 (satu) lembar copy Bukti Pemesanan Perumahan Abinaya Residence No. 0028 atas nama ROZALI tanggal 20 Oktober 2013.
- s. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan antara lain 'Rp 304.045.000,00 dan seterusnya'.
- 1551. 1 (Satu) lembar tindisan Formulir kiriman uang dan Pemindahbukuan tanggal 24 September 2018 nama pengirim ISLAM ISKANDAR, dari nomor rekening 1082114376 disetor ke nomor rekening 8844201809020013 a.n. Rek KPK-Perkara Bengkalis sejumlah Rp 182.000.000,00 (Seratus delapan puluh dua juta rupiah), KTP 1403012607710002.
- 1552. 2 (dua) lembar Laporan Evaluasi kegiatan Proyek Multi Years paket pekerjaan jalan lingkar barat duri.
- 1553. 1 (satu) bundel dokumen print out slide berjudul Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years.
- 1554. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau B Kecamatan Mandau; Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/003 Tanggal : 28 Oktober 2013 Pekerjaan : Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (MY); Lokasi : Kecamatan Mandau; Nilai Kontrak : Rp3,501,943,000,00, Pelaksana PT. GIRITAMA PERSADA, Sumber Dana : APBD

Halaman 298 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bengkalis T.A 2013; Nomor DPA-SKPD : 1.03.1.03.01.15.038.5.2.3.21.003; Kode Rekening : 5.2.3.21.001; Waktu Pelaksanaan : 760 (Tujuh Ratus Enam Puluh) Hari Kalender, dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.

1555. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau B Kecamatan Mandau; Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/003; Dokumen II; Tanggal : 28 Oktober 2013 Pekerjaan : Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years); Lokasi : Kecamatan Mandau; Nilai Kontrak : Rp339,234,788,412.00, Pelaksana PT. WIDYA SAPTA COLAS, Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkalis T.A 2013; Nomor DPA-SKPD : 1.03.1.03.01.15.038.5.2.3.21.001; Kode Rekening : 5.2.3.21.001; Waktu Pelaksanaan : 780 (Tujuh Ratus Delapan Puluh) Hari Kalender, dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.

1556. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau B Kecamatan Mandau; Addendum Kontrak I; Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/003-ADD.001 Tanggal 11 Juli 2014 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/003 Tanggal 28 Oktober 2013; Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkar Barat (Multi Years) Lokasi : Kecamatan Mandau; Nilai Kontrak : Rp339,234,788,412.00, Penyedia PT. WIDYA SAPTA COLAS, Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013 – 2015.

1557. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau B Kecamatan Mandau; Addendum Kontrak II; Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/003-ADD.002 Tanggal 24 April 2015 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/003 Tanggal 28

Halaman 299 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013; Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkar Barat (Multi Years) Lokasi : Kecamatan Mandau; Nilai Kontrak : Rp339,234,788,412.00, Penyedia PT. WIDYA SAPTA COLAS, Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013 – 2015.

1558. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau B Kecamatan Mandau; Addendum Kontrak V; Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/003-ADD.005 Tanggal 28 Desember 2015 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/003 Tanggal 28 Oktober 2013; Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkar Barat (Multi Years) Lokasi : Kecamatan Mandau; Nilai Kontrak : Rp339,234,788,412.00, Penyedia PT. WIDYA SAPTA COLAS, Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013 – 2015.

1559. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Back Up Quantity Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years) Bulan : Agustus 2015, Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/2013/003; Tanggal Kontrak : 28 Oktober 2013; Kontraktor : PT WIDYA SAPTA COLAS; Konsultan Supervisi : PT. GRITAMA PERSADA; Tahun Anggaran 2015 dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

1560. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Audit Teknis; Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkar Barat Duri; Lokasi : Bengkalis Tahun Anggaran 2015 dengan Auditor LAPI – FT UIR Kampus Fakultas Teknik UIR; dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

1561. 1 (satu) bundel dokumen Engineer Estimate Jalan Lingkar Duri Barat, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Tahun Anggaran 2011.

1562. 1 (satu) buah ordner warna hitam dengan Judul MY. Jalan Lingkar Barat Duri yang didalamnya terdapat Lembar Disposisi No. Surat :

Halaman 300 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TP.02.05/B.BKLS.038/2015 tanggal 29 Sept 2015 dan dokumen lainnya.

1563. 1 (satu) bundel print out Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri, Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
1564. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/003 tanggal 28 Oktober 2013, Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multy Years).
1565. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: SP2D-BJ/2013/1.03.01/607, untuk pembayaran uang muka kerja, atas pekerjaan pembangunan jalan lingkar Barat Duri (MY) (1 unit), tanggal 23 Desember 2013, beserta lampirannya.
1566. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: SP2D-BJ/2014/1.03.01/33, untuk pembayaran MC 01 s/d MC 08, atas pekerjaan pembangunan jalan lingkar Barat Duri (MY) (1 unit), tanggal 02 September 2014, beserta lampirannya (kecuali MC 7 & MC 8).
1567. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: SP2D-BJ/2014/1.03.01/320, untuk pembayaran MC 09 s/d MC 14, atas pekerjaan pembangunan jalan lingkar Barat Duri (MY) (1 unit), tanggal 29 Desember 2014, beserta lampirannya (kecuali MC 9 & MC 10).
1568. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 00539/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 15 s/d MC 17, atas pekerjaan pembangunan jalan lingkar Barat Duri (MY) (1 unit), tanggal 10 April 2015, beserta lampirannya.
1569. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01637/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 18 s/d MC 19, atas pekerjaan pembangunan jalan lingkar Barat Duri (MY) (1 unit), tanggal 25 Juni 2015, beserta lampirannya.
1570. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 02147/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 20, atas

Halaman 301 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembangunan jalan lingkar Barat Duri (MY) (1 unit), tanggal 9 Juli 2015, beserta lampirannya.

1571. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 03309/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 21 & MC 22, atas pekerjaan pembangunan jalan lingkar Barat Duri (MY) (1 unit), tanggal 8 September 2015, beserta lampirannya.
1572. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 03836/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 23, atas pekerjaan pembangunan jalan lingkar Barat Duri (MY) (1 unit), tanggal 8 Oktober 2015, beserta lampirannya.
1573. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 05026/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 24, atas pekerjaan pembangunan jalan lingkar Barat Duri (MY) (1 unit), tanggal 30 Nopember 2015, beserta lampirannya.
1574. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 08568/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 25 & MC 26, atas pekerjaan pembangunan jalan lingkar Barat Duri (MY) (1 unit), tanggal 31 Desember 2015, beserta lampirannya.
1575. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 08581/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran retensi, atas pekerjaan pembangunan jalan lingkar Barat Duri (MY) (1 unit), tanggal 31 Desember 2015, beserta lampirannya.
1576. 1 (satu) bundel fotokopi summary pekerjaan Pembangunan jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years), kabupaten Bengkalis, kontraktor pelaksana : PT. Widya Sapta Colas.
1577. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Audit Teknis Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkar Barat Duri, Lokasi : Bengkalis tahun anggaran 2015, auditor LAPI- FT UIR.
1578. 1 (satu) bundel fotokopi Back Up Quantity program pembangunan jalan dan jembatan, Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years), bulan Agustus 2015, Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/003, tanggal 28 Oktober 2013.

Halaman 302 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1579. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/003, Dokumen I, tanggal 28 Oktober 2013, tentang Proses Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau B Kecamatan Mandau, Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years), dengan nilai kontrak : Rp 339.234.788.412,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
1580. 1 (satu) bundel Addendum Kontrak I Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/VII/2014/003-ADD.001, tanggal 11 Juli 2014 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/003, tanggal 28 Oktober 2013, tentang Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau B Kecamatan Mandau, Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years), dengan nilai kontrak : Rp 339.234.788.412,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah).
1581. 1 (satu) bundel Addendum Kontrak II Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/IV/2015/003-ADD.002, tanggal 24 April 2015 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/003, tanggal 28 Oktober 2013, tentang Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau B Kecamatan Mandau, Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years), dengan nilai kontrak : Rp 339.234.788.412,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah).
1582. 1 (satu) bundel Addendum Kontrak III Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2015/003-ADD.003, tanggal 23 Oktober 2015 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/

Halaman 303 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013/003, tanggal 28 Oktober 2013, tentang Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau B Kecamatan Mandau, Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years), dengan nilai kontrak : Rp 339.234.788.412,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah).

1583. 1 (satu) bundel Addendum Kontrak IV Nomor: 600/PU-BM/SP-MY/XII/2015/003-ADD.004, tanggal 04 Desember 2015 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/003, tanggal 28 Oktober 2013, tentang Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau B Kecamatan Mandau, Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years), dengan nilai kontrak : Rp 339.234.788.412,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah).

1584. 1 (satu) bundel Addendum Kontrak V Nomor: 600/PU-BM/SP-MY/XII/2015/003-ADD.005, tanggal 28 Desember 2015 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/003, tanggal 28 Oktober 2013, tentang Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau B Kecamatan Mandau, Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years), dengan nilai kontrak : Rp 339.234.788.412,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah).

1585. 1 (satu) bundel Berita acara serah terima pertama pekerjaan, Nomor: 04/MY-BKS/BA-PHP/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015, untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (MY) Penyedia PT. Widya Sapta Colas.

Halaman 304 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1586. 1 (satu) bundel print out legalisir Payroll PT. WASCO Per Proyek Salary Desember 2013 s/d Oktober 2016.
1587. 2 (dua) lembar foto copy Surat dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum Nomor 600/PU-MY/XII/2016/585, tanggal 4 Desember 2016 perihal Tindak Lanjut Audit dengan tujuan tertentu BPKP Perwakilan Prop. Riau Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years) Tahun 2013 - 2015 Kepada Yth Wakil Presiden Direktur PT. Widya Sapta Colas.
1588. 1 (satu) bundel print out General Ledger - Posting Detail PT. Widya Sapta Contractor Periode 01-01-2017 - 31-12-2017.
1589. 1 (satu) bundel Print out Jacques Marechal Visit -16 th and 17 th March 2015.
1590. 2 (dua) lembar print out rekapitulasi Nilai Hasil Perhitungan Penyesuaian Harga (Hasil Koreksi Panitia Peneliti Eskalasi) Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years) Kabupaten Bengkalis.
1591. 1 (satu) lembar print out warna Daftar Piutang atas nama PT Widya Sapta Contractor dengan Perincian Piutang Per Tanggal 25 Mei 2017, Nilai total 105.811.823.773,00 (seratus lima milyar delapan ratus sebelas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
1592. 1 (satu) lembar print out warna Recapitulation Inventories per May 2017.
1593. 1 (satu) lembar print out warna surat dari PT WASCO No: 106/SH/Int/III/16, tanggal 31 Maret 2016, kepada Bpk. Darma Utama Sitepu, perihal Surat Mutasi dan di tanda tangani oleh SUTOYO HADI (Kepala Departemen).
1594. A3 (tiga) lembar printout rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan, SKPD : Dinas Bina marga dan Pengairan, Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan, Nama paket : Pembangunan

Halaman 305 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan lingkaran barat duri (multi years) Prop/Kab/Kodya : Kabupaten Bengkalis.

1595. 1 (satu) bundel Prakuifikasi Metode Satu Sampul Dan Evaluasi Sistem Gugur, Kontrak Harga Satuan, Dokumen Pemilihan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkaran Barat Duri (multi years).
1596. 4 (empat) lembar print out harga penawaran peserta dengan Kode Lelang : 61161, Nama Paket : Pembangunan Jalan Lingkaran Barat Duri (multi years) (lelang ulang), ID peserta : 3667161.
1597. 1 (satu) keping DVD merk Verbatim Kapasitas 4.7 Gb yang bertuliskan " File From B Nov 2013 - Februari 2015 Form C Maret 2015 - Desember 2015" yang di tandatangani oleh ARGO T. MFP623TD09 201050.
1598. 1 (satu) keping CD-R merk Verbatim kapasitas 700 MB, S/N : A3131RE03210737LH, dengan tulisan tangan "DATA GL PT.WASCO THN 2011-2015" yang ditandatangani oleh Yanto pada tanggal 12/04/2018.
1599. 1 (satu) bundel fotokopi Addendum II Nomor : 600/MY-004/ADD-II/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 atas Addendum I Nomor : 600/MY-004/ADD-I/IV/2014 tanggal 25 April 2015 atas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/004 tanggal 28 Oktober 2013 atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkaran Timur Duri (Multi Years) Lokasi Kecamatan Pinggir – Kabupaten Bengkalis.
1600. 1 (satu) bundel Pekerjaan Jalan lingkaran Timur Duri (Multi Years).
1601. 1 (satu) bundel dokumen Perhitungan Pekerjaan Tambah Kurang, Pekerjaan: Peningkatan Jalan Lingkaran Timur Duri (Multi Years) No. Kontrak: 600/PU-BM/SP-MY/X/2014/004.
1602. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen I Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Pinggir, Kecamatan Pinggir; Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/004; Tanggal : 28 Oktober 2013 Pekerjaan : Pengawasan Pem-bangunan Jalan Lingkaran Timur Duri (Multi

Halaman 306 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Years); Lokasi : Kecamatan Pinggir; Nilai Kontrak : Rp203.999.000.000.00; Pelaksana : NINDYA-RIMBO, *JUNCTO*, Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkalis; Nomor DPA-SKPD : 1.03.1.03.01.15.039.5.2; Kode Rekening : 5.2.3.21.001; Waktu Pelaksanaan : 780 (Tujuh Ratus Delapan Puluh) Hari Kalender, dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.

1603. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen II Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Pinggir, Kecamatan Pinggir; Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/ 2013/004; Tanggal : 28 Oktober 2013 Pekerjaan : Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years); Lokasi : Kecamatan Pinggir; Nilai Kontrak : Rp203.999.000.000.00; Pelaksana : NINDYA-RIMBO, *JUNCTO*, Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkalis; Nomor DPA-SKPD: 1.03.1.03.01.15.039.5.2; Kode Rekening : 5.2.3.21.001; Waktu Pelaksanaan : 780 (Tujuh Ratus Delapan Puluh) Hari Kalender, dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.

1604. 1 (satu) bundel dokumen Engineer Estimete Jalan Lingkar Duri Timur, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Tahun Anggaran 2011, PT PERENTJANA DJAJA Consutancy Service.

1605. 1 (satu) lembar asli surat NINDYA – RIMBO *JUNCTO*. No : 104/NK-RIMBO/TEK/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015, Perihal Penyerahan Pekerjaan yang ditandatangani oleh SENO SUSANTO, selaku Project Manager.

1606. 1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan tangan diantaranya bertuliskan Ekspose Pengukuran Jalan Lingkar Timur Duri dan dokumen lainnya.

1607. 1 (satu) bundel print out Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri, Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Halaman 307 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1608. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Nomor: 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/004 tanggal 28 Oktober 2013 Pekerjaan: Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years).
1609. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: SP2D-BJ/2013/1.03.01/675, untuk pembayaran uang muka kerja atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years) (1 unit), tanggal 24 Desember 2013, beserta lampirannya.
1610. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: SP2D-BJ/2014/1.03.01/63, untuk pembayaran MC 01 s/d MC 06 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years) (1 unit), tanggal 30 September 2014, beserta lampirannya.
1611. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: SP2D-BJ/2014/1.03.01/117, untuk pembayaran MC 07 s/d MC 10 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years) (1 unit), tanggal 10 November 2014, beserta lampirannya.
1612. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: SP2D-BJ/2014/1.03.01/317, untuk pembayaran MC 11 s/d MC 14 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years) (1 unit), tanggal 29 Desember 2014, beserta lampirannya.
1613. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00361/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 15 s/d MC 16 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years) (1 unit), tanggal 12 Maret 2015, beserta lampirannya.
1614. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00682/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 17 s/d MC 18 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years) (1 unit), tanggal 30 April 2015, beserta lampirannya.
1615. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01916/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 19

Halaman 308 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s/d MC 20 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years) (1 unit), tanggal 6 Juli 2015, beserta lampirannya.
1616. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03477/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 21 s/d MC 22 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years) (1 unit), tanggal 18 September 2015, beserta lampirannya.
1617. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06619/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 23, 24 dan MC 25 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years) (1 unit), tanggal 23 Desember 2015, beserta lampirannya.
1618. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08582/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran Retensi Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years) (1 unit), tanggal 31 Desember 2015, beserta lampirannya.
1619. 1 (satu) bundel Dokumen Back Up Quantity Audit teknis Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri, Auditor LAPI – FT UIR.
1620. 1 (satu) bundel Dokumen Dokumentasi Pekerjaan Awal sampai Akhir Paket Pekerjaan: Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years).
1621. 1 (satu) ordner warna Hitam yang tertulis Arsip Request volume 1 NINDYA-RIMBO *JUNCTO* Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Timur Duri (MY).
1622. 1 (satu) bundel Dokumen Gambar Rencana Ruas Duri Timur, Pekerjaan: Jalan Lingkar Duri Kecamatan Mandau Kab. Bengkalis.
1623. 1 (satu) bundel print out legalisir PERINCIAN LABA/ RUGI PR. *JUNCTO*. JL. LINGK. DURI KODE : 410.014.21W, tahun 2013 S/D 2016.
1624. 1 (satu) bundel print out legalisir PERINCIAN LABA/ RUGI PROY. JL. LKR. DURI KODE : 400.014.212, tahun 2014 S/D 2016.

Halaman 309 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1625. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Nindya karya Nomor : KEP – 146/MBU/2011 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Nindya Karya.
1626. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Nindya karya Nomor : KEP – 168/MBU/2011 Tentang Perubahan Struktur Direksi Dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Nindya Karya.
1627. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Nindya Karya (“PERSEROAN”) Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan Dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan Nomor : SK-287/MBU/2013, KEP- PS 15/PPA/0613.
1628. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Salinan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Nindya Karya Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Nindya Karya Nomor : SK-166/MBU/08/2013, KEP- PS 18/PPA/0814.
1629. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Salinan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Nindya Karya Nomor : SK-235/MBU/10/2016, Nomor : KEP-PS/05/PPA/1016, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Direksi PT. Nindya Karya.
1630. 1 (satu) bundel asli Rencana Beban Kontrak Original Budget, Nama Proyek: Pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri (Multiyears), Lokasi : Pekan Baru, Nomor Kontrak : GK.03/SP/CK-DPU/2013.

Halaman 310 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



1631. 1 (satu) bundel foto copy legalisir NINDYA – RIMBO, *JUNCTO* Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2016 Dengan Angka Pembanding Tahun 2015.
1632. 1 (satu) bundel asli Nindya – Rimbo *Junctoint* Operation Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2014.
1633. 1 (satu) buah map warna biru bertuliskan Dokumen Progres Lingkar BKS yang di dalamnya terdapat dokumen :
- a. 2 (dua) lembar Laporan Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis Multi Years (MY).
 - b. 1 (satu) bundel Schedule Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multi years).
1634. 1 (satu) bundel copy dokumen Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Multi Years Kabupaten Bengkalis 2015 pekerjaan: Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multi Years) Penyedia: PT WIKA-SUMINDO, JP, Konsultan Pengawas: PT Binarama Wirawredha Konsultan PT Caturbina Guna Persada (KSO).
1635. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bengkalis A, Kecamatan Bengkalis; Dokumen I Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/001; Tanggal : 28 Oktober 2013 Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multi Years); Lokasi : Kecamatan Bengkalis; Nilai Kontrak : Rp395.478.000.000.00; Pelaksana : PT. WIKA-SUMINDO, *JUNCTO*; Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkalis; Nomor DPA-SKPD : 1.03.1.03.01.15.024.5.2; Kode Rekening : 5.2.3.21.001; Waktu Pelaksanaan: 780 (Tujuh Ratus Delapan Puluh) Hari Kalender, dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
1636. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis A, Kecamatan Bengkalis; Dokumen 2 Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/001; Tanggal : 28 Oktober 2013 Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multi Years); Lokasi : Kecamatan Bengkalis; Nilai Kontrak : Rp395.478.000.000.00; Pelaksana : PT. WIKA-SUMINDO, *JUNCTO*; Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkalis; Nomor DPA-SKPD : 1.03.1.03.01.15.024.5.2; Kode Rekening : 5.2.3.21.001; Waktu Pelaksanaan : 780 (Tujuh Ratus Delapan Puluh) Hari Kalender, dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.

1637. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Multi Years Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkar Luar Bengkalis (Multi Years); Surat Perjanjian Nomor : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/001 Tanggal 28 Oktober 2013; Addendum Nomor : 600/MY-001/ADD-I/IV/2015/057 Tanggal 24 April 2014; Addendum Nomor : 600/MY-001/ADD-II/VII/2015/0875 Tanggal 26 Agustus 2015; Addendum Nomor : 600/MY-001/ADD-III/XI/2015/086 Tanggal 26 November 2015; Addendum Nomor : 600/MY-001/ADD-IV/XII/2015/092 Tanggal 10 Desember 2015; Penyedia : PT.WIKA – SUMINDO, *JUNCTO*; Konsultan Pengawas : PT BINATAMA WIRAWREDHA KONSULTAN; PT. CATURBINA GUNA PERSADA (KSO); Dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
1638. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Akhir Paket Pekerjaan : Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis, Tahun Anggaran 2011, PT. PUSER BUMI MEKON.
1639. 1 (satu) lembar fotokopi surat PT. WIKA –SUMINDO, *JUNCTO* Nomor : TP.02.05/B.BKLS.043/2015 tanggal 05 Nopember 2015, Kepada Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multi Years) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis, Perihal : Pengajuan Nilai Penyesuaian harga (Eskalasi)

Halaman 312 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Periode November 2014 s/d Desember 2015 yang ditandatangani oleh DIDIET HADIANTO selaku Manajer Poryek dan 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Penyesuaian Harga / Eskalasi Periode : November s/d Desember 2015, Nama Paket : Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multi Years), Nomor Kontrak : 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/001, Tanggal Kontrak : 28 Oktober 2013.

1640. 1 (satu) bundel asli Surat PT. WIKA-SUMINDO, *JUNCTO*, No : TP.02.05/ B.BKLS.029/2015 tanggal 07 Agustus 2015, Perihal Penyesuaian Harga (Eskalasi Harga) yang ditandatangani oleh DIDIET HADIANTO selaku Manajer Proyek beserta dokumen pendukung lainnya.
1641. 2 (dua) lembar asli Surat PT. WIKA-SUMINDO, *JUNCTO*, No. TP.02.05/ B.BKLS.127/2015 tanggal 08 Januari 2015, Perihal Pembuatan *Junctob* Mix Design Beton Fs-45, K-175 dan K-250 di Universitas Islam Riau (UIR) yang ditandatangani oleh DIDIET HADIANTO selaku Manajer Proyek.
1642. 1 (satu) bundel print out Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis, Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
1643. 1 (satu) bundel Surat PT WIKA – SUMINDO, *JUNCTO*, No : TP.02.05/ B.BKLS.10/2016 tanggal 24 Oktober 2016, Perihal : Perkembangan dan Tindak Lanjut Eskalasi Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multi Years).
1644. 1 (Satu) Bundel Surat PT.WIKA-SUMINDO, *JUNCTO*, No:TP.02.05/ B.BKLS.13/2016 tanggal 15 Desember 2016, Perihal :Perkembangan Pembayaran Eskalasi Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multi Years) oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
1645. 1 (satu) lembar Surat PT WIKA – SUMINDO, *JUNCTO* No : TP.02.05/B/ BKLS.21/2016 tanggal 27 Desember 2016, Perihal : Pembayaran Eskalasi Paket Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multi Years).

Halaman 313 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1646. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari : PT. Wika - Sumindo *Juncto.*,
No. Surat : TP.02.05/B.BKLS.10/2016 Tgl. Surat : 24 Oktober
2016, Hal : Perkembangan dan Tindak Lanjut Eskalasi Proyek
Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multiyears) beserta
dengan 1 (satu) bundel surat No : TP.02.05/B.BKLS.10/2016
tanggal 24 Oktober 2016.
1647. 1 (satu) map berwarna kuning yang bertuliskan "SK Pengadaan
pakaian dinas beserta perlengkapannya" yang diantaranya
berisikan 1 (satu) bundel dokumen Daftar hadir Komisi II DPRD
Kabupaten Bengkalis tanggal 9 Februari 2011 dan laporan
kegiatan jalan lingkar pulau bengkalis MY bulan Mei 2014.
1648. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor: SP2D-BJ/2013/1.03.01/660, untuk pembayaran angsuran
uang muka kerja atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau
Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 24 Desember 2013, beserta
lampirannya.
1649. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: SPM-
BJ/2014/1.03.01/21, untuk pembayaran MC 01 s/d MC 06, atas
pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit),
tanggal 02 Juli 2014, beserta lampirannya.
1650. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: SPM-
BJ/2014/1.03.01/25, untuk pembayaran MC 07 s/d MC 08, atas
pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit),
tanggal 16 Juli 2014, beserta lampirannya.
1651. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: SPM-
BJ/2014/1.03.01/70, untuk pembayaran MC 09 s/d MC 10, atas
pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit),
tanggal 29 September 2014, beserta lampirannya.
1652. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: SPM-
BJ/2014/1.03.01/148, untuk pembayaran MC 11, atas pekerjaan
peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal
13 November 2014, beserta lampirannya.

Halaman 314 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1653. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: SPM-BJ/2014/1.03.01/201, untuk pembayaran MC 12, atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 01 Desember 2014, beserta lampirannya.
1654. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: SPM-BJ/2014/1.03.01/246, untuk pembayaran MC 13, atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 16 Desember 2014, beserta lampirannya.
1655. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: SPM-BJ/2014/1.03.01/358, untuk pembayaran MC 14, atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 26 Desember 2014, beserta lampirannya.
1656. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Membayar 2015 Nomor: 00009/SPM-LS/2015/1.03.01/B02, untuk pembayaran MC 15 dan MC 16, atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 23 Maret 2015, beserta lampirannya.
1657. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Membayar 2015 Nomor: 00014/SPM-LS/2015/1.03.01/B02, untuk pembayaran MC 17, atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 28 April 2015, beserta lampirannya.
1658. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Membayar 2015 Nomor: 00020/SPM-LS/2015/1.03.01/B02, untuk pembayaran MC 18, atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 19 Mei 2015, beserta lampirannya.
1659. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01468/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 19 pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 15 Juni 2015, beserta lampirannya.
1660. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Membayar 2015 Nomor: 00035/SPM-LS/2015/1.03.01/B02, untuk pembayaran MC 20, atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 01 Juli 2015, beserta lampirannya.

Halaman 315 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1661. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Membayar 2015 Nomor: 00043/SPM-LS/2015/1.03.01/B02, untuk pembayaran MC 21, atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 14 Agustus 2015, beserta lampirannya.
1662. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Membayar 2015 Nomor: 00048/SPM-LS/2015/1.03.01/B02, untuk pembayaran MC 22, atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal September 2015, beserta lampirannya.
1663. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Membayar 2015 Nomor: 00059/SPM-LS/2015/1.03.01/B02, untuk pembayaran MC 23, atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 30 Oktober 2015, beserta lampirannya.
1664. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04931/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 24 pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 27 November 2015, beserta lampirannya.
1665. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06036/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 25 pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 21 Desember 2015, beserta lampirannya.
1666. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08562/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 26 (terakhir) pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit), tanggal 31 Desember 2015, beserta lampirannya.
1667. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Audit Teknis Pekerjaan: peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis, Auditor LAPI FT UIR.
1668. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Mingguan, Nama Kegiatan : Semenisasi Jalan Lingkungan dan Pembangunan Dermaga, Paket : 9 (sembilan) Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Mendol (Sta 12+000 s/d 24+000), Semenisasi Lebar 2,5M (Kontrak Tahun Jamak / Multi Years), Periode : 26 November 2015 – 02 Desember 2015.

Halaman 316 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1669. 1 (satu) bundel print out yang telah di legalisir Laporan Bulanan Keuangan Periode Oktober 2013 sampai dengan Desember 2015.
1670. 2 (dua) lembar print out yang telah di legalisir Rekon Hub R/K Div-*JUNCTO* Bulan: November 2017.
1671. 1 (satu) bundel print out Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan, SKPD : Dinas Bina Marga dan Pengairan, Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multi Years), Provinsi/Kab/Kota : Kabupaten Bengkalis, terdapat tulisan tangan dengan HPS Rp 429.950.000.000,00 P. Bengkalis.
1672. 2 (dua) lembar printout Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multi Years), Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu – Siak Kecil (Multi Years), Peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih (Multi years).
1673. 4 (empat) lembar print out Harga Penawaran Peserta Dengan Kode Lelang : 58161, Nama Paket : Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (multi years) (lelang ulang), ID peserta : 3670161.
1674. 1 (satu) bundel print out “BUKU BESAR” PT. Wijaya Karya Wilayah 2, periode 4 Januari 2014 s/d 30 Juni 2017.
1675. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis harddisk, Merk: Seagate, Model: ST500DM002, S\N: S2ANM27E, Kapasitas 500 GB.
1676. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis harddisk, Merk: Seagate, Model: ST500DM002, S\N: S2ANNM8F, Kapasitas 500 GB.
1677. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis harddisk, Merk: Seagate, Model: ST1000DM003, S\N: S1D687J6, Kapasitas 1000 GB.
1678. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis harddisk, Merk: Seagate, Model: SRD0NF1, S\N: NA85JDTG, Kapasitas: 1 TB.
1679. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis flashdisk, Warna: putih, Merk: Toshiba, S\N:

Halaman 317 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0022CFF653ECC160EC0BA97B (dilihat dengan USBDeview v1.05), Kapasitas 8 GB.

1680. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis flashdisk, Warna: putih, Merk: Toshiba, S\N: C89CDCBF6D9ACF9080045DAC (dilihat dengan USBDeview v1.05), Kapasitas 8 GB.

1681. 1 (satu) keping CD, Merk: Verbatim, Kapasitas: 700 MB, S\N: C3131RE03210735LH, dengan tulisan tangan "Data dr komputer robi" yang ditanda tangani oleh: Sucipto tanggal 10 April 2018.

1682. 1 (satu) keping CD, Merk: Verbatim, Kapasitas: 700 MB, S\N: A3127RE03211980LH, dengan tulisan tangan "Data dr komputer Vero" yang ditanda tangani oleh: Sucipto tanggal 10 April 2018.

1683. 1 (satu) keping CD, Merk: Verbatim, Kapasitas: 700 MB, S\N: C3131RE03210855LH, dengan tulisan tangan "Data dari komputer gyan" yang ditanda tangani oleh: Sucipto tanggal 10 April 2018.

1684. 1 (satu) keping CD, Merk: Verbatim, Kapasitas: 700 MB, S\N: D3131RE03210736LH, dengan tulisan tangan "Data dr komputer Hegar" yang ditanda tangani oleh: Sucipto tanggal 10 April 2018.

1685. 1 (satu) media penyimpanan elektronik jenis Flashdisk, Warna: Hitam, Merk: SanDisk, Model: Dual USB Drive 3.0, S\N: 4C531001600822111205, Kapasitas: 16 GB.

1686. 1 (satu) keping CD, Merk: Verbatim, Kapasitas: 700 MB, S\N: D3127RE03211963LH, dengan tulisan tangan "Data komp kiki" yang ditanda tangani oleh: NURHAKIKI pada tanggal 10 April 2018.

1687. 1 (satu) keping CD, Merk: Verbatim, Kapasitas: 700 MB, S\N: B3131RE03163527LH, dengan tulisan tangan "DATA KOMPUTER DIMAS" yang ditanda tangani oleh: Surendro Agus Prabowo tanggal 10 April 2018.

Halaman 318 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1688. 1 (satu) keping DVD, Merk: Verbatim, Kapasitas: 4,7 GB, dengan tulisan tangan "DATA KOMPUTER M. FIRDAUS" yang ditanda tangani oleh: MUHAMAD FIRDAUS tanggal 10 April 2018.
1689. 1 (satu) keping CD, Merk: Verbatim, Kapasitas: 700 MB, S\N: D3131RE03163529LH, dengan tulisan tangan "Data komputer Yati" yang ditanda tangani oleh Mulyati tanggal 10 April 2018.
1690. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis CD-R, merk Verbatim, kapasitas 700 MB, S/N : B3127RE03220777LH, yang bertuliskan Iva Mu'aliyah, 7 Mei 2018, beserta paraf.
1691. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis harddisk, merk Seagate, kapasitas 250 GB, S/N : 5VY8DLWE, model : ST3250318AS.
1692. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis CD-R, merk Verbatim, kapasitas 700 MB, S/N : C3127RE03231599LH, yang bertuliskan Kristin W Rekapitulasi Pembelian, 07/05/2018, beserta paraf.
1693. 1 (satu) laptop, merk Apple, model A1286, S/N : W8933J627XJ, dalam kondisi mati, tidak terdapat charger, dengan kondisi fisik port lan bengkok, serta kondisi kedua sudut laptop dalam keadaan penyok.
1694. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Warna : Gold, Model : SM-A300H/DS, S/N : R51G13BETGJ, IMEI 1 : 357572060921118/01, IMEI 2 : 357573060921116/01, yang di dalam-nya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel tanpa nomor kode.
1695. 1 (satu) perangkat elektronik jenis USB Flashdisk Merk : SanDisk, Warna : Hitam-Merah, Tipe/Model : Cruzer Blade, Kapasitas : 8 GB, S/N : 4C530102000819106273 (dilihat menggunakan USBDeview), bagian belakang terdapat tulisan "Bangkinang".
1696. 1 (satu) perangkat elektronik jenis USB Flashdisk Merk : SanDisk, Warna : Hitam-Merah, Tipe/Model : Cruzer Blade, Kapasitas : 8

Halaman 319 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GB, S/N : 4C530001230515107071 (dilihat menggunakan USBDeview), bagian depan terdapat tulisan "PASIR GOMBONG".
1697. 1 (satu) perangkat elektronik jenis USB Flashdisk Merk : SanDisk, Warna : Hitam-Merah, Tipe/Model : Cruzer Switch, Kapasitas : 8 GB, S/N : 4C531001570416118174 (dilihat menggunakan USBDeview).
1698. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Warna : Putih, Model : SM-G900H, S/N : RF1F32T7QZJ, IMEI : 352957/ 06/059106/7, serta Back Cover Warna Hitam dengan tulisan SAMSUNG GALAXY S5, tanpa SIM Card.
1699. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Laptop, Merk : Toshiba, Tipe/Model : Satellite L745, Nomor Seri : YB361583W, beserta Power Adapter Merk Toshiba, Model : PA3917E-1AC3.
1700. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, merk Verbatim, kapasitas 4,7 GB, S/N : CMDR47G--CFMWM03-0007 F114, yang bertuliskan Agung Budi Berisi data file dari laptop Agung, beserta paraf dan tanggal 8 Mei 2018.
1701. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis CD-R, merk Verbatim, kapasitas 700 MB, S/N : A3131RE04124204LH, yang bertuliskan Edvandriansyah Berisi data file dari komputer Edvandriansyah, beserta paraf dan tanggal 8 Mei 2018.
1702. 1 (satu) handphone warna hitam-gold, merk: Samsung, model: SM-N950F/DS, S/N: RR8K30DQA3L, IMEI 1: 352014091425038, IMEI 2: 352015091425035, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 0825 0000 0072 0565, tanpa kartu memori, beserta hardcase transparan.
1703. 1 (satu) map berwarna kuning, yang bertuliskan Bahan/Surat CGA, yang didalamnya berisikan dokumen tentang PT. Citra Gading Asritama
- a. 1 (satu) bundel lembar disposisi dari PT Multi Strukture Nomor : III/MAS-MKT/KP/IV/2014, tanggal 15 April 2014, hal :

Halaman 320 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaduan dan permintaan atas keputusan pemenang lelang
Pembangunan Jalan Duri- Sei Pakming.

- b. 1 (satu) bundel lembar disposisi.nomor :
III/MS-MKT/KP/IV/2014, tanggal 10 April 2014.
- c. 1 (satu) buah buku Akta Notaris HERRI RUSHAJATI Nomor 01,
Tanggal 12 Mei 2014, perihal BA. RUPS PT. Citra Gading
Asritama.
- d. 2 (dua) lembar foto copy surat dari LKPP nomor :
B-7320/LKPP/D-IV.1/12/2013, tanggal 24 Desember 2013,
perihal Permohonan Bantuan Pendapat Terhadap Hasil Lelang.
- e. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kementerian Pekerjaan
Umum , Badan Pembinaan Konstruksi Nomor : IK
0204-KK/36, tanggal 9 Januari 2014, Perihal: Tanggapan Atas
Surat Permohonan Bantuan pendapat terhadap Hasil Lelang.
- f. 2 (dua) lembar foto copy surat dari Kementerian Pekerjaan
Umum , Badan Pembinaan Konstruksi Nomor : IK
0204-KK/106, tanggal 7 Februari 2014, Perihal: Tanggapan
Atas Surat Permohonan Bantuan pendapat terhadap Hasil
Lelang.
- g. 2 (dua) lembar foto copy warna surat dari World Bank tanggal
20 Maret 2014.
- h. 3 (tiga) lembar print out Debarment and Sanctions Procedures.
- 1704. 1 (satu) bundel print out warna Ekspose Rencana Program dan
Kegiatan Tahun Jamak 2012 – 2015.
- 1705. 1 (satu) bundel draft surat nomor : 600/DPU/MY/V/2014, tanggal
Mei 2014, perihal : Klarifikasi dan permohonan Request Bank's
Clarification on the firm (PT. Citra Gading Asritama) who is
recorded in Bank's Debarment list.
- 1706. 1 (satu) bundel print out Surat MULTI STRUCTURE Nomor :
111/MS-MKT/KP/IV/2014, Subject : Pengaduan dan Permintaan
atas Keputusan Pemenang Lelang Pembangunan Jalan Duri – Sei

Halaman 321 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakning yang ditandatangani oleh KUKUH BANDIONO PUTRO selaku Direktur beserta dokumen terkait lainnya.

1707. 1 (satu) bundel print out Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Pembangunan Jalan Duri – Sei.Pakning, Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
1708. 1 (satu) bundel asli dokumen Rencana Anggaran Biaya Harga Perkiraan Sendiri / Owner's Estimate (HPS/OE), Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : Pengawasan Penanganan Jalan Tahun Jamak di Kabupaten Bengkalis, Paket : Pengawasan Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning (MY), Tahun Anggaran 2013-2015.
1709. 1 (satu) bundel asli dokumen Rencana Anggaran Biaya Harga Perkiraan Sendiri / Owner's Estimate (HPS/OE), Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : Pengawasan Penanganan Jalan Tahun Jamak di Kabupaten Bengkalis, Paket : Pengawasan Pembangunan Jalan Duri – Sei Pakning (MY) Tahun Anggaran 2013-2015. Koreksi : Rekapitulasi Penawaran Biaya.
1710. 1 (satu) bundel fotokopi Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan, Nama Pekerjaan : Pembangunan Jalan Duri – Sei Pakning (Multiyears), Nama Paket : Pembangunan Jalan Duri – Sei Pakning (Multiyears).
1711. 1 (satu) map warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis masalah Rapat Ekspose PUPR tentang Multi Years Duri-Sei.Pakning, dengan : Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis, Hari : Selasa, Tanggal : 12 September 2017.
1712. 1 (satu) bundel Notulen Rapat Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis Masalah Ekspose dan Multi Years Duri-Sei Pakning dengan Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis.
1713. 1 (satu) bundel print out Notulen Rapat Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis Masalah Ekspose dan Multiyears Duri - Sei Pakning dengan Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis.

Halaman 322 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1714. 1 (satu) buku Rapat Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri - Sei Pakning (Multiyears), Bengkalis 12 September 2017, PT Citra Gading Asritama.
1715. 1 (satu) amplop coklat yang diantaranya berisikan Surat Nomor : 600/UPR/2017/549, tanggal 31 Oktober 2017 perihal pemberitahuan kegiatan pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning (multiyears).
1716. 1 (satu) bundel Daftar Hadir Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 14 Februari 2017 acara rapat kerja Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis tentang konfirmasi jadwal expose review design Peningkatan Jalan Sei Pakning-Duri (Multiyears).
1717. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari : Dinas Pekerjaan Umum, No. Surat : 600/MY/PU/X/2016/433, tanggal surat 31 Oktober 2016, hal : Percepatan Pengusulan MOU Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri - Sei Pakning (Multiyears), beserta dengan surat Nomor : 600/MY/PU/X/2016/433 tanggal 31 Oktober 2016.
1718. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Nomor: 600/PUPR/SP-MY/V/2017/001 tanggal 24 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei Pakning (Multi Years).
1719. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01992/SP2D-LS/2017/1.01.03.01 tanggal 19 juni 2017, untuk pembayaran uang muka atas pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei Pakning (Multi Years) (I unit) , beserta lampirannya.
1720. 1 (satu) bundel Dokumen Engineers Estimate (EE) Perencanaan Pembangunan Jalan Duri – Sei Pakning dan Dokumen Gambar Rencana Perencanaan Pembangunan Jalan Duri – Sei Pakning.
1721. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan dengan tinta berwarna biru bertuliska Paket, 1. AHE Bes Rp 270.000.000, Total Rp 80.000.000,00.
1722. 1 (satu) bundel Surat Nomor : 111/MS-MKT/KP/IV/2014, Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bengkalis, Subject : Pengaduan

Halaman 323 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Permintaan atas Keputusan Pemenang Lelang Pembangunan Jalan Duri – Sei Pakning

1723. 1 (satu) buah company profile PT CITRA GADING ASRITAMA.
1724. 1 (satu) bundel print out warna draft Kontra Memori Banding PT Citra Gading Asritama terhadap memori banding tergugat / Pembanding tanggal 16 Oktober 2014 atas putusan pengadilan tata usaha Pekanbaru Nomor : 19/G/2014/PTUN-Pbr. Tanggal 18 September 2014.
1725. 1 (satu) bundel print out warna company profile PT. Citra Gading Asritama.
1726. 1 (satu) lembar print out daftar transaksi dari tanggal 07 April 2014 sampai dengan 27 Juni 2014 dengan nilai total transaksi dari tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan 27 Juni 2014 1.149.616.700 (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus).
1727. 1 (satu) lembar print out surat permohonan permintaan keuangan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan Hari Raya an. Ir. RHEMON KAMIL kepada PT. Citra Gading Asritama tanggal 26 Juli 2014.
1728. 1 (satu) lembar print out warna Komparasi Pay Item - Work Item.
1729. 1 (satu) lembar print out warna Laporan Laba/Rugi Proyek dengan nilai proyek 498.645.597.000 (empat ratus sembilan puluh delapan milyar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu).
1730. 1 (satu) lembar print out Laporan Keuangan Uraian pekerja Jalan DURI - SEI PAKNING Kab. Bengkalis 2016 dengan nilai proyek 498.645.597.000 (empat ratus sembilan puluh delapan milyar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu).
1731. 1 (satu) lembar print out warna daftar peralatan utama dengan nama paket : Pembangunan Jalan Duri - Sei Pakning (Multi Years), dan nama peserta lelang : PT. Citra Gading Asritama.

Halaman 324 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1732. 1 (satu) lembar print out Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor: 1906/001 051/3526/6068 dari PT. Bank Jatim kepada PT Citra Gading Asritama.
1733. 1 (satu) bundel print out warna Executive Summary proyek jalan Duri - Sei Pakning tanggal 20130924.
1734. 2 (dua) lembar print out surat dari Pemerintah Kab. Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor: 600/PUTR-MY/SPPBJ/II/2017/151, tanggal 27 Februari 2017, perihal : Pemberitahuan, kepada Direktur PT. Citra Gading Asritama.
1735. 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri yang sudah digunting dengan transaksi awal tanggal 19/10/11, Mutasi : 4.000.000,00,00.
1736. 1 (satu) buku Tabungan Bank OCBC NISP Tanda 3600, Produk :TND 360 Prm7 2012-P, Nomor Rekening : 25081008220-7 (IDR), Cabang : 04250 Kantor Pekanbaru-A. Yani, Nama : ROBBY KURNIAWAN.
1737. 1 (satu) lembar print out rekening koran, Rekening : BNI Taplus, Periode Tgl : 03/10/2012 s/d 03/11/2012, No. Rekening : 0153337756, atas nama : DEBBY AMRAN.
1738. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penyetoran Bankriaukepri tanggal 03/11/2012, Penerimaan Setoran No Rekening : 1042100083, Nama : H. WAIDIR, Nama Penyetor : DEDI HARDI, Jumlah Rp100.000.000,00.
1739. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 600/KIMPRASWIL/2008/388 tanggal 31 Oktober 2008, Perihal : Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2008, Kepada Direktur PT DEWID.
1740. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 600/KIMPRASWIL/2008/388 tanggal 31 Oktober 2008, Perihal : Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2008, Kepada Direktur PT YANI SATRIA PERKASA.
1741. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 025/PPTK Kimp/Air/Bks/2008 tanggal 14 Oktobe 2008, Perihal : Surat Pemberitahuan

Halaman 325 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengalihan Pelaksanaan Pekerjaan, Kepada Direktur CV GALANG SAKTI PERKASA.

1742. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 11/KIMPRASWIL-AIR/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008, Perihal : Teguran Pertama, Kepada Direktur CV GALANG SAKTI PERKASA.

1743. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 21/KIMPRASWIL-AIR/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008, Perihal : Teguran Ke Dua, Kepada Direktur CV GALANG SAKTI PERKASA.

1744. 1 (satu) buah map berwarna biru terdapat tulisan tangan TANAH KEC. BUKIT BATEU KAB. BENGKALIS, 19/6'14 yang ddalamnya diantaranya terdapat 1 (satu) satu bundel Suat Pernyataan Nama : VANIA SETIONO, Alamat : Jalan Lintas Pakning-Dumai RT/RW.02/01 Desa Buruk Bakul, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis, yang ditandatangani oleh VANIA SETIONO, dan SAFRUDIN selaku Kepala Desa Buruk Bakul dan dokumen pendukung lainnya.

1745. 1 (satu) buah map berwarna biru terdapat tulisan tangan TANAH PAKNING WIBIKSANA, KWITANSI + PERINCIAN yang didalamnya diantaranya terdapat 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta berwarna hitam (Harga Seluruhnya), Tanah Bengkalis, $111.968 \text{ (m}^2\text{)} \times 17.500 = 1.959.440.000$ dan dokumen pendukung lainnya.

1746. 1 (satu) buah map warna merah terdapat tulisan tangan Kapal Kontrak PT WIDHI, diantaranya terdapat Surat Nomor : PP.008/1/3/KSOP-SPK-2015 tanggal 17 Februari 2015, Perihal : Rekomendasi Pemakaian Dermaga Pinggiran (Jetty) Sementara yang ditandatangani oleh RONNY TANJUNG, SE selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sungai Pakning dan dokumen pendukung lainnya.

Halaman 326 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1747. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran 00000051-01-061559-50-0 periode 1/01/13 – 8/10/13 an. SYUKUR MURSID BROTOSEJATI ST, Perum Griya Shanta E-705, RT.03/RW.16 Malang Kot Lowokwaru Malang Kot.
1748. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Tenggarong, Nama : SYUKUR MURSID BROTOSEJATI, Alamat : Perum Griya Shanta E-705 Kel. MoJunctoangu Kec. Lowok Waru, Kota Malang, No. Rekening : 0042777773, Periode 27-09-2012 s/d 14.01.2016.
1749. a. 1 (satu) lembar fotokopi Cek No. CFR168755, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Malang Kawi 002.0705, Malang, 21 Des 2016, Jumlah Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
- b. 6 (enam) lembar print out Account Statement PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Account No : 0051-01-001330-30-6, Account Name : Citra Gading Asritama, PT, Period : 01/12/2016 – 31/12/2016.
1750. a. 1 (satu) lembar print out Cek No. CFR168770, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Malang Kawi 002.0705, Malang, 31 Jan 2017, Jumlah Rp 80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah).
- b. 4 (empat) lembar print out Account Statement PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Account No : 0051-01-001330-30-6, Account Name : Citra Gading Asritama, PT, Period : 01/02/2017 – 28/02/2017.
1751. a. 1 (satu) lembar fotokopi Cek No. CFU 494380, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Malang Kawi 002.0705, Malang, 22 Maret 17, Jumlah Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Cek No. CFU 4943...., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Malang Kawi 002.0705,

Halaman 327 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, 24 Maret 17, Jumlah Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

- c. 5 (lima) lembar print out Account Statement PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Account No : 0051-01-001330-30-6, Account Name : Citra Gading Asritama, PT, Period : 01/03/2017 – 31/03/2017.

1752. a. 1 (satu) lembar print out Cek No. CFU494397, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Malang Kawi 002.0705, Malang, 21 Juni, Jumlah Rp1.700.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah)

- b. 4 (empat) lembar print out Account Statement PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Account No : 0051-01-001330-30-6, Account Name : Citra Gading Asritama, PT, Period : 01/06/2017 – 30/06/2017

1753. a. 1 (satu) lembar print out Cek No. CFU494399, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Malang Kawi 002.0705, Malang, 7 Juli 2017, Jumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

- b. 4 (empat) lembar print out Account Statement PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Account No : 0051-01-001330-30-6, Account Name : Citra Gading Asritama, PT, Period : 01/07/2017 – 31/07/2017.

1754. 1 (satu) lembar print out Transaction Inquiry Bank BNI, Account : 147803251 / Citra Gading Asritama, PT, Period : 01-Jun-2017 s.d 30-Jun-2017.

1755. 1 (satu) lembar print out Transaction Inquiry Bank BNI, Account : 147803251 / Citra Gading Asritama, PT, Period : 01-Jul-2017 s.d 31-Jul-2017.

1756. 1 (satu) lembar fotokopi surat PT Citra Gading Asritama nomor : 01/CGA-SBY/PUPR-BKLS/V/2017 tanggal 29 Mei 2017, Perihal : Permohonan Pembayaran Uang Muka, Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bengkalis yang

Halaman 328 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh SANDHI MUHAMMAD SHIDDIQ selaku Direktur Utama beserta lampirannya.

1757. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri Syariah No. Rekening 7899887888 – Giro Wadiah Institusi, PT Citra Gading Asritama, Deltasari Indah Blok BQ-43 Kureksari Wari Sidoarjo Jawa Timur, Tanggal Transaksi 18 Sep 2017 sampai dengan 30 Sep 2017.
1758. 1 (satu) lembar print out foto Cek Bank Mandiri Cabang Bengkalis 172-03 No. GX 959459 tanggal 20/09/2017, sejumlah Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).
1759. 1 (satu) bundel print out Laporan Keuangan Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multy Years) Kabupaten Bengkalis, PT CITRA GADING ASRITAMA.
1760. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Mandiri Atas Nama : PT CITRA GADING ASRITAMA, No. Rekening : 172-00-0829111-6, Periode : 1/02/18 s/d 28/02/18.
1761. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Mandiri Atas Nama : PT CITRA GADING ASRITAMA, No. Rekening : 172-00-0829111-6, Periode : 1/03/18 s/d 31/03/18.
1762. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Mandiri Atas Nama : PT CITRA GADING ASRITAMA, No. Rekening : 172-00-0829111-6, Periode : 1/05/18 s/d 31/05/18.
1763. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Blackberry, model : RHB121LW (Porsche Design P9983, PIN : 2AA92E3D, warna hitam, IMEI1 : 358203050181955, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider XL.
1764. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Samsung, model : SM-G925F, IMEI: 359667/06/422937/3, serial number : RR8G5009MXY, dengan kondisi layar bergaris dan burned screen, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode 0015 0000 0342 2713, beserta aksesoris case Nilkin warna Hitam.

Halaman 329 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1765. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Apple, Warna : Hitam, Model : MN682LL/A, Nomor Seri : F2MSVT40HFY1, IMEI : 353819086899461, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6210 0183 7251 7366 00, serta Back Cover warna Hitam.
1766. 1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik jenis Flashdisk Merk: Kingstone, Warna: ungu silver, Model: DT101 G2, S/N: 3727007DF16FA14919905 (USBDeview v2.75), Kapasitas: 4 GB.
1767. 1 (satu) buah map warna hijau tosca Pemerintah Kabupaten Bengkalis Unit Layanan Pengadaan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lembar Print out Rekapitulasi Pokja I ULP Kabupaten Bengkalis Tahap II beserta 1 (satu) bundel lampiran kegiatan dan pekerjaannya.
1768. 2 (dua) lembar print out warna “ RENCANA BELANJA ERDASARKAN ASUMSI PERUBAHAN 2018”.
1769. 1 (satu) lembar foto copy daftar Nama Paket Pekerjaan dan Nilai HPS.
1770. 1 (satu) bundel asli lembar Pengesahan Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas, Pekerjaan Pengadaan Karpas Rumah Jabatan Kepala Daerah, Lokasi Kecamatan Bengkalis Tshun Anggaran 2017 .
1771. 1 (satu) bundel print out diantaranya bertuliskan 19. Pekerjaan Pembangunan Kamar Operasi RSUD Mandau Tahun 2016 (Hutang Tahun 2017) sebesar Rp 11.606.296.000,00 Tidak Memenuhi Prinsip Persaingan Sehat dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Minimal Sebesar Rp 1.165.818.376,00.
1772. 3 (tiga) lembar print out Rekapitulasi Rasionalisasi APBD 2018.
1773. 1 (satu) lembar print out Asumsi Penerimaan DBH 100%, Jumlah : IV +V + VI : 4.367.632.318.778,20, Selisih : (735.272.313.041,20).
1774. 1 (satu) lembar print out Asumsi Penerimaan DBH 80%, Jumlah : IV +V + VI : 4.367.632.318.778,20, Selisih : (1.227.372.031.641,20).

Halaman 330 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1775. 1 (satu) lembar print out Asumsi Penerimaan DBH 70%, Jumlah :
IV +V + VI : 4.367.632.318.778,20, Selisih :
(1.452.421.890.941,20).

1776. 1 (satu) buah buku tamu dengan cover kotak-kotak merk Garda.

1777. 2 (dua) bundel formulir daftar tamu berwarna pink dengan tulisan diantaranya "Mohon waktu untuk menghadap Bapak Bupati Bengkalis".

1778. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar asli cek No CFR 168755 Tanggal 21 Desember 2016 senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b. 1 (satu) lembar fotokopi KTP, NIK : 3507182007860002 atas nama DENO FAJAR SATRIO alamat Karang Tengah RT 003 RW 002 Pakisjajar, Pakis, Malang.
- c. 3 (tiga) lembar printout mutasi rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 005101001330306 dengan tanggal transaksi 1 Desember 2016 s.d. 30 Desember 2016.

1779. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar asli cek No CFR 168770 Tanggal 31 Januari 2017 senilai Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- b. 1 (satu) lembar fotokopi KTP, NIK : 3507182007860002 atas nama DENO FAJAR SATRIO alamat Karang Tengah RT 003 RW 002 Pakisjajar, Pakis, Malang.
- c. 2 (dua) lembar printout mutasi rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 005101001330306 dengan tanggal transaksi 1 Februari 2017 s.d. 28 Februari 2017.

1780. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar asli cek No CFU 494380 Tanggal 22 Maret 2017 senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b. 1 (satu) lembar fotokopi KTP, NIK : 3573055701710005 atas nama NUNUNG BUDI ELLYWATI alamat Jalan MertoJunctoyo RT 001 RW 010 Blok C Nomor 5 MerJunctosari, Lowokwaru, Malang.

Halaman 331 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) lembar fotokopi cek No CFU 494383 Tanggal 24 Maret 2017 senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) beserta fotocopoy KTP, NIK : 3507182007860002 atas nama DENO FAJAR SATRIO alamat Karang Tengah RT 003 RW 002 Pakisjajar, Pakis, Malang.

d. 2 (dua) lembar printout mutasi rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 005101001330306 dengan tanggal transaksi 1 Maret 2017 s.d. 31 Maret 2017.

1781. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar asli cek No CFU 494397 Tanggal 21 Juni 2017 senilai Rp 1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).
b. 1 (satu) lembar fotocopy KTP, NIK : 3573055701710005 atas nama NUNUNG BUDI ELLYWATI alamat Jalan MertoJunctoyo RT 001 RW 010 Blok C Nomor 5 MerJunctosari, Lowokwaru, Malang.

c. 2 (dua) lembar printout mutasi rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 005101001330306 dengan tanggal transaksi 2 Juni 2017 s.d. 25 Juni 2017.

1782. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar asli cek No CFU 494399 Tanggal 07 Juli 2017 senilai Rp 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).
b. 1 (satu) lembar fotokopi KTP, NIK : 3573055701710005 atas nama NUNUNG BUDI ELLYWATI alamat Jalan MertoJunctoyo RT 001 RW 010 Blok C Nomor 5 MerJunctosari, Lowokwaru, Malang.

c. 2 (dua) lembar printout mutasi rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 005101001330306 dengan tanggal transaksi 04 Juli 2017 s.d. 31 Juli 2017.

1783. 1 (satu) lembar tindisan kuitansi PT. SAS – Sumber Arto Santoso Authorized Money Changer Nomor : J10-0717-000039 tanggal 10 Juli 2017 atas nama NUNUNG BUDI ELLYWATI, ID 3573055701710003. Dengan nilai total Rp 486.500.000,00.

Halaman 332 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1784. 1 (satu) lembar tindisan kuitansi PT. SAS – Sumber Arto Santoso Authorized Money Changer Nomor : J11-0717-000007 tanggal 11 Juli 2017 atas nama NUNUNG BUDI ELLYWATI, ID 3573055701710003. Dengan nilai total Rp 210.380.000,00.
1785. 1 (satu) lembar tindisan kuitansi PT. SAS – Sumber Arto Santoso Authorized Money Changer Nomor : J13-0717-000022 tanggal 13 Juli 2017 atas nama NUNUNG BUDI ELLYWATI, ID 3573055701710003. Dengan nilai total Rp 293.920.000,00.
1786. 1 (satu) lembar tindisan kuitansi PT. SAS – Sumber Arto Santoso Authorized Money Changer Nomor : J13-0717-000023 tanggal 13 Juli 2017 atas nama NUNUNG BUDI ELLYWATI, ID 3573055701710003. Dengan nilai total Rp 199.287.500,00.
1787. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Nokia, Warna : Hitam, Model/Type : E90, Nomor Seri : 353660010313868, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator : Telkomsel tanpa nomor kode.
1788. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Warna : Biru-Silver, Model : SM-G920F, S/N : RR8G5013BAH, IMEI : 359662060498437, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator : Telkomsel dengan no kode : 6210 0168 7205 6613 00, dengan softcase warna Transparan.
1789. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Warna : Hitam, Model : GT-E1272, S/N : RR1J201382B, IMEI 1 : 356381/08/089006/8, IMEI 2 : 356382/08/089006/6, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan no kode : 6210 0898 7278 3366 00.
1790. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Warna : Hitam, Model : SM-N950F/DS, S/N : RR8K20G92QX, IMEI 1 : 352014/09/139496/0, IMEI 2 : 352015/09/139496/7, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel tanpa nomor kode, dengan softcase warna hitam.

Halaman 333 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1791. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Nokia, Warna : Hitam, Model : RM-1134, IMEI : 354853083600373, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Kartu AS dengan nomor kode : 0230 0000 1153 2938.
1792. 3 (tiga) buah Sim Card Telkomsel : Sim Card 1. No Kode : 621001918268965400, Sim Card 2. No Kode : 6210146152358888, Sim Card 3 No Kode : 621000212550966802.
1793. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Warna : Hitam, Model : SM-G955FD, S/N : RR8J40JNSXP, IMEI 1 : 357823/08/018404/1, IMEI 2 : 357824/08/018404/9, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan no kode : 6210 0385 7268 3331 00, dengan softcase warna hitam.
1794. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Warna : Orchid Grey, Model : SM-N950F/DS, S/N : RR8JB04CPSL, IMEI 1 : 352014/09/099511/4, IMEI 2 : 352015/09/099511/1, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan no kode : 6210 0063 4285 8558 03, dengan softcase warna hitam.
1795. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Apple, Warna : Putih-Gold, Model : MN4Q2ZP/A, S/N : C39SCMJ1H FY9, IMEI : 359153076086697, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator : Kartu Halo dengan No Kode : 0015 0000 0787 3257, serta Back Cover warna Merah-Hitam dengan tulisan be loved.
1796. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Apple, Warna : Putih, Model : MQAG2ZP/A, S/N : G6TVVGCDJCL9, IMEI : 353040091509173, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator : Indosat dengan No Kode : 6201 3000 2966 07673-U, serta Back Cover dengan tulisan NLJi\$uKe.
1797. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Apple, Warna : Hitam, Model : MN4D2ZP/A, S/N : F2QT6498H FY1, IMEI : 35583608249462, yang di dalamnya terdapat kartu SIM

Halaman 334 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6201 0075 2208 2017 00, serta Back Cover warna Hitam dengan tulisan Ringke FUSION.

1798. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Apple, Warna : Gold, Model : MG4E2ZP/A, S/N : C37NG50XG5N0, IMEI : 354432060637706, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6210 0634 3288 3426 03, serta Back Cover warna Hitam.

1799. 1 (satu) buah CD-R merk Verbatim, Kapasitas : 700 MB, S/N: A3131RE03210717LH, bertuliskan tangan : AMRIL MUKMININ, tgl 02-06-2018.

1800. 1 (satu) unit Digital Video Recorder (DVR) H.264 Network, Model: AVR-9916, yang didalamnya terdapat media penyimpanan Jenis: Hard disk, Merk: WD, Model/Tipe : WD20PURX-78P6ZY0, SN: WCC4M2ERS437, Kapasitas: 2 TB, beserta dengan Kabel Adaptor Model: LSE0107A1240.

1801. 1 (satu) buah map warna kuning bertuliskan Dinas PU yang didalamnya terdapat:

- a. Surat dari Dinas PU Kab. Bengkalis nomor : 790/PU/2016/440, tanggal 06 November 2016, perihal : Tindak lanjut hasil Audit tujuan tertentu BPKP Perwakilan Provinsi Riau.
- b. Surat dari Dinas PU Kab. Bengkalis nomor : 790/PU/2016/441, tanggal 06 November 2016, perihal : Tindak lanjut hasil Audit tujuan tertentu BPKP Perwakilan Provinsi Riau.

1802. 1 (satu) bundel laporan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan multy years.

1803. 1 (satu) buah map warna kuning bertuliskan Dokumen Pembayaran 2012 yang didalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) lembar surat nomor : 005/Bappeda/215/2014, tanggal 14 April 2014, hal : Undangan.
- b. 1 (satu) bundel daftar penyerahan dokumen pembayaran kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten bengkalis tahun

Halaman 335 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2013 kepada tim pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau.

c. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis dengan sistem tahun Jamak (multi Years).

d. 1 (satu) bundel kertas HVS ukuran A 4 yang didalamnya terdapat tulisan tangan dengan tinta warna biru yang salah satu tulisannya berisi Tanggapan Paling Lambat tanggal 20/05-14.

1804. 1 (satu) bundel Naskah Kesepakatan Pelaksanaan Teknis (NKPT) Kegiatan Auditteknis Program Multy Years di Kabupaten Bengkalis.

1805. 1 (satu) bundel print out daftar nama perusahaan pemenang (multi years).

1806. 1 (satu) lembar print out warna Rekap monitoring progres kegiatan multi years Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis yang didalamnya terdapat tulisan tinta warna biru.

1807. 1 (satu) buah buku Peraturan daerah pemerintah kabupaten Bengkalis Nomor : 1 Tahun 2015, tanggal 15 Januari 2015, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.

1808. 1 (satu) buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bengkalis Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Kabupaten Bengkalis 2013.

1809. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Bupati Bengkalis Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Bengkalis 2015.

1810. 1 (satu) bundel Daftar Tanda Terima Undangan Nomor : 170/DPRD/II/2015/13, Hari/Tanggal : Senin, 19 Januari 2015, Acara : Rapat Kerja Pansus Pembahasan Ranperda Penetapan Desa dan Desa Adat dalam Kabupaten Bengkalis.

1811. 1 (satu) bundel Daftar Hadir Petugas DPRD Kabupaten Bengkalis, Hari : Selasa, Tanggal : 20 Januari 2015, Acara : Rapat Pansus Perubahan Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten

Halaman 336 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis Nomor 09 Tahun 2011 Tentang RPJMD Kabupaten Bengkalis 2010-2015.

1812. 1 (satu) bundel Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Riau Nomor : 12.A/S-HP/XVIII.PEK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015, Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014 dan 2013 yang ditandatangani oleh Drs. WIDIYATMANTORO selaku Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau.
1813. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan I tahun 2011.
1814. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan I, II Tahun 2011.
1815. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan III Tahun 2011.
1816. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan II Tahun 2012.
1817. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan III Tahun 2012. (Daftar Isi : Rapat Paripurna Ke-1, Rapat Paripurna Ke-3, Rapat Paripurna Ke-4).
1818. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan III tahun 2012. (Daftar Isi : Rapat Paripurna Ke-6, Rapat Paripurna Ke-7, Rapat Paripurna Ke-8, Rapat Paripurna Ke-9, Rapat Paripurna Ke-10, dan Rapat Paripurna Istimewa).
1819. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan I Tahun 2013.
1820. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan I Tahun 2014. (Daftar Isi : Rapat Paripurna Ke-1, Rapat Paripurna Ke-2, Rapat

Halaman 337 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paripurna Ke-3, Rapat Paripurna Ke-4, Rapat Paripurna Istimewa).

1821. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan I Tahun 2014. (Daftar Isi : Rapat Paripurna Istimewa, Rapat Paripurna Ke-1, Rapat Paripurna Ke-2, Rapat Paripurna Istimewa, Rapat Paripurna Ke-3, Rapat Paripurna Ke-4, dst....).
1822. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan II / III Tahun Sidang 2014.
1823. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan II Tahun Sidang 2017.
1824. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017.
1825. 1 (satu) buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bengkalis Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
1826. 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 11 tahun 2016 tentang RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2016-2021.
1827. 1 (satu) buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bengkalis Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Bengkalis 2016.
1828. 1 (satu) buah buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
1829. 1 (satu) buah buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis masa jabatan 2014-2019.

Halaman 338 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1830. 1 (satu) buah buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 tahun 2017 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis masa jabatan 2014-2019.
1831. 1 (satu) buah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis masa jabatan 2014-2019.
1832. 1 (satu) bundel fotokopi Risalah Rapat Paripurna 1 DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 18 September 2017.
1833. 1 (satu) bundel fotokopi Risalah Rapat Paripurna 2 DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 16 Oktober 2017.
1834. 1 (satu) bundel fotokopi Risalah Rapat Paripurna 4 DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 17 Oktober 2017 tentang acara rapat paripurna jawaban/penjelasan Bupati Bengkalis terhadap Pandangan Umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap penyampaian nota keuangan perubahan APBD Kabupaten Bengkalis T.A. 2017.
1835. 1 (satu) bundel fotokopi Risalah Rapat Paripurna 5 DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 24 Oktober 2017 tentang acara rapat paripurna laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, sekaligus pengambilan keputusan.
1836. 1 (satu) bundel fotokopi Risalah Rapat Paripurna 6 DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 13 November 2017 tentang acara rapat paripurna tentang penyampaian nota keuangan RAPBD Kabupaten Bengkalis TA 2018 oleh Bupati Bengkalis.
1837. 1 (satu) bundel fotokopi Risalah Rapat Paripurna 7 DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 13 November 2017 berikut lampirannya.
1838. 1 (satu) bundel fotokopi Risalah Rapat Paripurna 8 DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 13 November 2017.

Halaman 339 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1839. 1 (satu) bundel fotokopi Risalah Rapat Paripurna 9 DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 29 November 2017.
1840. 1 (satu) bundel fotokopi Risalah Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 18 September 2017 tentang acara rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Bengkalis dalam rangka pengucapan sumpah/janji sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis sisa masa jabatan 2014-2019.
1841. 1 (satu) bundel fotokopi laporan tentang hasil reses anggota DPRD Kabupaten Bengkalis tahun 2017.
1842. 1 (satu) bundel fotokopi Risalah Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 12 September 2017.
1843. 1 (satu) bundel fotokopi pandangan umum fraksi gabungan negeri junjungan DPRD Bengkalis tentang penyampaian nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Bengkalis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2018.
1844. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Pembahasan Rancangan KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2017 Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 11 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh SYAHRIAL selaku Pimpinan Sidang.
1845. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017 Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 23 Oktober 2017.
1846. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Pembahasan Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2018 Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis 07 November 2017 beserta dokumen pendukungnya.
1847. 1 (satu) lembar Nota Dinas Untuk : Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis, Dari, Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis, tanggal 10 Oktober 2017, Perihal : Pembahasan KUPA - PPAS Tahun Anggaran 2017.

Halaman 340 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1848. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis, Tanggal : 11 Oktober 2017, Acara : Rapat Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis tentang Pembahasan KUPA - PPAS Tahun Anggaran 2017 dengan Bagian Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bengkalis.
1849. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir tanggal : 3 Maret 2017.
1850. 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Nama SKPD Kabupaten Beng.kalis dan Nota Dinas dari : Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis, untuk : Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis, Perihal : Permohonan Hearing, tanggal : 29 Maret 2017, Nomor : 170/KOM.II-DPRD/III/2017/08.
1851. 1 (satu) lembar Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang dibelakangnya terdapat tulisan tangan PT. SINAR MAS.
1852. 1 (satu) Spring File warna kuning merek Red Leaf dengan tulisan Abasen yang didalamnya terdapat Surat Nomor : 170/DPRD/IX/2017/126 tanggal 22 September 2017, Perihal Undangan Rapat Kerja dengan Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis beserta dokumen pendukungnya.
1853. 1 (satu) map plastik warna merah merk Red Leaf dengan tulisan BA yang didalamnya terdapat Berita Acara Rapat Pembahasan Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2018 Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis dan dokumen pendukung lainnya.
1854. 1 (satu) map warna kuning dengan tulisan SITI AMINAH, BA APBD-P 2017 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel dokumen Perubahan RAPBD Th. 2017, Komisi II.
1855. 1 (satu) map warna krem dengan tulisan DPRD Kabupaten Bengkalis Komisi "I" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel Nota Dinas, Untuk : Pimpinan DPD Kabupaten Bengkalis, Dari : Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis, Tanggal : 17 Oktober 2017, Perihal : Pembahasan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2017.

Halaman 341 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1856. 1 (satu) map warna biru dengan tulisan Pemerintah kabupaten Benkalis Sekretariat Daerah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel daftar hadir Rapat Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis Pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2018 beserta dokumen pendukung lainnya.
1857. 1 (satu) map berwarna kuning Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas PUPR yang didalamnya terdapat 1(satu) bundel daftar hadir Rapat Pembahasan Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2018 Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis beserta dokumen pendukung lainnya.
1858. 1 (satu) map berwarna orange yang bertuliskan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis bertuliskan "SPJ Siti" yang didalamnya diantaranya berisikan 1 (satu) bundel perubahan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Bengkalis Bulan Nopember 2017 untuk tanggal 7 Nopember s.d. 4 Desember 2017 beserta dokumen pendukung lainnya.
1859. 1 (satu) map berwarna biru yang bertuliskan "ABSEN SKPD" yang didalamnya berisikan 1 (satu) bundel Rincian Plafon Anggaran SKPD per program dan kegiatan tahun Anggaran 2018 Kabupaten Bengkalis.
1860. 1 (satu) map berwarna krem yang bertuliskan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah "KOMISI II" yang berisikan 1 (satu) bundel dokumen bertuliskan "KUA-PPAS 2017 KOMI II", "BA APBD-P 2017 KOM II", dan daftar hadir Komisi II DPRD kabupaten Bengkalis.
1861. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan dengan tinta berwarna merah yang bertuliskan "selesai reses".
1862. 1 (satu) bundel dokumen bertuliskan Absen KUPA-PPAS TA 2017 ctt : 2 Absen Dewan Kurang.
1863. 1 (satu) bundel dokumen Nota Dinas untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 30 Oktober 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1864. 1 (satu) bundel dokumen daftar hadir Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 23 November 2017.
1865. 1 (satu) bundel dokumen yang bertuliskan "KUA-PPAS 2017 KOM II".
1866. 1 (satu) bundel dokumen bertuliskan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Tahun Anggaran 2017.
1867. 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 5/6/2017, nama Syahrial, nomor rekening 108 0004588944 senilai Rp 40.000.000,00.
1868. 1 (satu) map berwarna orange yang bertuliskan "BA" yang berisikan 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 16 Desember 2016 perihal pembahasan rancangan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017.
1869. 1 (satu) map berwarna kuning bertuliskan "DINAS PU DAN TR" yang berisikan diantaranya 1 (satu) bundel Expose Kronologis Permasalahan Paket Pembangunan jalan Duri- Sei Pekning tahun 2016.
1870. 1 (satu) map plastik berwarna orange yang berisikan 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis Pembahasan KUA PPAS Perubahan SKPD tahun 2016 Kabupaten Bengkalis.
1871. 1 (satu) map berwarna biru muda yang berisikan diantaranya 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis Pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2018.
1872. 1 (satu) bundel Undangan FGD Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2018 nomor 050/BAPPEDA/108/2017, tanggal 1 Februari 2017.
1873. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 6 Desember 2016 perihal Pembahasan rancangan KUA-RPPAS APBD Kabupaten Bengkalis TA 2017.

Halaman 343 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1874. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 16 Januari 2017.
1875. 1 (satu) bundel print out diantaranya SOPD : Dinas Pendidikan, Kegiatan : Pengadaan peningkatan pengetahuan ekstrakurikuler wajib pramuka melalui alat kelengkapan dan baha bacaan untuk SD Kec. Rupat, Estimate Biaya Rp200.000.000,00.
1876. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 170/DPRD/VI/2017/59 tanggal 12 Juni 2017 perihal : Undangan Rapat Kerja.
1877. 1 (satu) ordner berwarna kuning yang berisikan Print Out Notulen Pembahasan KUA APBD-2018.
1878. 1 (satu) bundel Surat Nomor : 43/INT-DPRD/KOM II/III/2012 tanggal 20 Maret 2012, perihal : Pelelangan Proyek tahun 2012 beserta dokumen pendukung lainnya.
1879. 1 (satu) map warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bundel Notulen Hearing Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis Bersama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis beserta dokumen pendukung lainnya.
1880. 1 (satu) Surat Nomor : 170/SET.DPRD/XII/2015/158 tanggal 30 November 2015, Hal : Perubahan Kelima Acara Rapat DPRD Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015-2016 beserta dokumen lainnya di dalam Map warna oranye dengan tulisan tangan Kecamatan Rupat "NUR HASMI HASYIM".
1881. 1 (Satu) lembar tindisan Setoran Tunai tanggal 20 September 2018 disetor ke nomor rekening 8844201809020013 a.n. Rek KPK-Perkara Bengkalis sejumlah Rp 13.500.000,00 (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), penyeter EDI KURNIAWAN, KTP 1403021606820001, Berita 8844201809020013 a.n. Rek KPK-Perkara Bengkalis.
1882. 1 (satu) Odner berwarna pink merk Combo bertuliskan "Absen, BA, Notulen" yang didalamnya terdapat Nota Dinas perihal permohonan hearing tanggal 14 September 2015 beserta dokumen pendukung lainnya.

Halaman 344 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1883. 1 (satu) Odner berwarna hitam merk Bindex yang didalamnya terdapat dokumen Notulen Rapat Hearing Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis tentang persoalan pembangunan infrastruktur pada tanggal 27 Januari 2015 beserta dokumen pendukung lainnya.
1884. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Usulan Kegiatan PIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bengkalis yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bengkalis Ir. SAFRIL B. MT.
1885. 4 (Empat) lembar fotokopi Daftar : Usulan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 Tambahan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bengkalis Ir. SAFRIL B. MT.
1886. 1 (satu) lembar fotokopi kolom terdiri dari No, Program/kegiatan/uraian kegiatan, anggaran dan keterangan jumlah 9,985,500,000.00 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bengkalis Ir. SAFRIL B. MT tanggal 11 Januari 2011.
1887. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 pukul 14.00 s/d selesai acara : Rapat Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis dengan : Dinas PU Kabupaten Bengkalis dan Rekanannya (PPTK, Kontraktor, Konsultan) MY. Beserta 3 (tiga) lembar Daftar Hadir Instansi Dinas Pemerintah Kabupaten Bengkalis Hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 pukul 14.00 s/d selesai acara : Rapat Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis dengan Dinas PU Kabupaten Bengkalis dan Rekanannya : 1. PPTK, 2. Kontraktor, 3. Konsultan tentang Finalisasi Kegiatan Multi Years sesuai dengan kontrak induk.
1888. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis Hari Senin tanggal 22 Juni 2015 pukul 14.00 s/d selesai acara : Pemindahan Tiang Listrik Proyek MY pada Jalan Lingkar

Halaman 345 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis. Beserta 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir dinas/instansi hari Senin tanggal 22 Juni 2015 pukul 14.00 s/d selesai Acara : Pemindahan Tiang Listrik Proyek MY pada Jalan Lingkar Bengkalis dan 2 (dua) lembar fotokopi catatan tulisan tangan dengan tinta hitam diantaranya tertulis senin 22 Juni 2015.

1889. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Pimpinan Komisi II kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 16 Desember 2014 perihal pembahasan Ranperda tentang APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.

1890. 1 (satu) lembar fotokopi Surat DPRD Kabupaten Bengkalis kepada Bupati Bengkalis nomor : 170/DPRD/VII/2015/104 tanggal 09 Juli 2015 perihal Undangan Rapat Kerja yang ditandatangani Ketua DPRD H. HERU WAHYUDI SH.

1891. 1 (satu) lembar fotokopi Disposisi Surat DPRD Kabupaten Bengkalis no agenda 392 tanggal 31-08-2015 beserta 2 (dua) lembar fotokopi surat nomor 286/SS-A/PPTT/R/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015 hal Permintaan Pembayaran Tagihan Termin 30% atas SPP Nomor : 43/PPP/G.6/APBD/BM.P/V/2009 untuk diajukan pada APBD-P tahun 2015 yang ditandatangani oleh SAUT SIHALOHO.

1892. 1 (satu) lembar draft Surat DPRD Kabupaten Bengkalis kepada Bupati Bengkalis nomor : 170/DPRD/VI/2015/95 tanggal 26 Juni 2015 perihal Undangan Rapat Kerja yang ditandatangani Ketua DPRD H. HERU WAHYUDI SH dengan coretan dan tulisan tangan warna biru.

1893. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Pimpinan Komisi II kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 14 September 2015 perihal Permohonan Hearing yang ditandatangani oleh SYAHRIAL ST.

1894. 1 (satu) bundel dokumen Notulen Rapat Rancangan KUA-PPAS Kab BKS th 2015 tanggal 2 Desember 2014, 10 Desember 2014,

Halaman 346 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 November 2014, 26 November 2014, Komisi A dan Mitra Kerja di dalam Map plastik warna biru.

1895. 1 (satu) bundel dokumen pembahasan KUA PPAS perubahan 2013 di dalam Map plastik warna biru.
1896. 1 (satu) buku Risalah Resmi DPRD Kabupaten Bengkalis masa persidangan III tahun sidang 2011, tanggal 21 Oktober 2011.
1897. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen lampiran hasil rasionalisasi dan justifikasi rencana usulan PPAS Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis TA 2016 pada pembahasan bersama komisi II.
1898. 1 (satu) map berwarna biru jadwal pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD Kabupaten Bengkalis TA 2014 komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis dengan SKPD Mitra Kerja dari Pemda Kabupaten Bengkalis.
1899. 1 (satu) map berwarna kuning berisi 1 (satu) lembar surat undangan nomor 170/DPRD/XII/2014/115 tanggal 19 Desember 2014, Perihal Rapat Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis beserta 3 (tiga) lembar fotokopi keputusan bamus DPRD nomor 14 tahun 2014 tentang penetapan jadwal kegiatan DPRD tanggal 23 Desember s/d 5 Januari 2015.
1900. 1 (satu) lembar Nota Dinas Pimpinan Komisi II Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 16 Desember 2014 perihal pembahasan Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2015.
1901. 1 (satu) map berwarna hijau yang bertuliskan "ABSEN LAMA" berisi diantaranya 1 (satu) bundel dokumen pembahasan PPAS, Perubahan SKPD, per program dan kegiatan TA 2012.
1902. 1 (satu) map berwarna hijau yang bertuliskan "ABSENSI KUA PPAS 2013" yang diantaranya berisi 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi Pra RKA RAPBD Sekretariat daerah kabupaten bengkalis Tahun Anggaran 2013.
1903. 1 (satu) map berwarna hijau yang bertuliskan "SPPD YANTI" yang diantaranya berisi 1 (satu) lembar dokumen berisi tulisan tangan

Halaman 347 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan proyek yang ditandatangani oleh Abdul kadir tanggal 13 Nopember 2012.

1904. 1 (satu) bundel fotokopi lampiran Surat Bupati Bengkalis Nomor : 050/BAPPEDA-SET/408/2011 tanggal 12 September 2011 tentang pembahasan Rancangan KUA-P dan PPAS-P tahun 2011.
1905. 1 (satu) bundel buku I Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten bengkalis TA 2011.
1906. 1 (satu) bundel buku II Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten bengkalis TA 2011.
1907. 1 (satu) bundel buku III Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten bengkalis TA 2011.
1908. 1 (satu) bundel dokumen Surat nomor : 170/DPRD/XI/2011/133 tanggal 14 Nopember 2011 beserta lampirannya.
1909. 1 (satu) buku berwarna Pink dengan tulisan RKA SKPD tahun anggaran 2010, Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan.
1910. 1 (satu) buku Risalah Resmi DPRD Kabupaten Bengkalis masa persidangan III tahun sidang 2011, tanggal 13 Desember 2011.
1911. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tata Ruang dan Permukiman TA 2013.
1912. 1 (satu) buku Laporan Kegiatan dan hasil karya DPRD Kabupaten Bengkalis tahun sidang 2011.
1913. 1 (satu) buku peraturan daerah nomor 1 tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang APBD Kabupaten Bengkalis TA 2011.
1914. 1 (satu) ordner berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel dokumen pembahasan APBDP TA 2016.
1915. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) tahun Anggaran

Halaman 348 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terdapat tulisan tangan Misliadi Rupert.

1916. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen usulan kegiatan tahun anggaran 2012 tambahan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terdapat tulisan tangan Misliadi Rupert.

1917. 1 (satu) bundel dokumen Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis TA 2017.

1918. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Rapat Komisi II DPRD kabupaten Bengkalis Pembahasan RKA SKPD RAPBD tahun 2016 Kabupaten Bengkalis.

1919. 1 (satu) bundel dokumen Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA 2018 Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1920. 1 (satu) map berwarna orange yang bertuliskan "SYAHRIAL, ST KOMISI II" yang diantaranya berisi 1 (satu) bundel dokumen usulan Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis.

1921. 1 (satu) bundel dokumen Nota Keuangan tentang rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten bengkalis TA 2011.

1922. 1 (satu) map berwarna biru yang bertuliskan " SURAT TURUN DARI KETUA TGL. 27/08/15 UNTUK KOMISI II" yang diantaranya berisikan 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Tugas Nomor: 231/SPT/Um/2015 tanggal 1 September 2015.

1923. 1 (satu) map berwarna hijau yang diantaranya berisikan 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 24 Nopember 2014 tentang Pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2015 dan jadwal Bamus 2014.

1924. 1 (satu) map berwarna biru yang diantaranya berisikan fotokopi tulisan tangan notulensi Dinas Bina Marga (PU) dan pengairan.

1925. 1 (satu) map berwarna hijau muda yang diantaranya berisikan dokumen Keputusan badan Musyawarah DPRD Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis Nomor 08 tahun 2014 tentang penetapan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 21 Juli 2014 s.d. 15 September 2014, dan nomor 11 tahun 2014 (jadwal kegiatan DPRD tanggal 18 November – 31 Desember 2014) beserta daftar hadir dan berita acara.

1926. 1 (satu) map berwarna biru yang bertuliskan “SPJ Hasan” diantaranya berisikan 1 (satu) bundel dokumen surat nomor 170/DPRD/IX/2015/138 tanggal 17 September 2015 beserta dokumen pendukung lainnya.
1927. 1 (satu) map berwarna kuning bertuliskan BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang diantaranya berisikan fotokopi Nota Dinas tanggal 6 Oktober 2015 perihal Pembahasan Rancangan KUA-PPAS perubahan APBD kabupaten Bengkalis TA 2015 dan dokumen pendukung lainnya.
1928. 1 (satu) map berwarna kuning yang diantaranya berisikan 1 (satu) bundel dokumen Daftar Hadir Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 9 Februari 2015 tentang rapat kerja dengan Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis tentang persoalan pembangunan infrastruktur dan dokumen pendukung lainnya.
1929. 1 (satu) ordner warna hitam yang bertuliskan MY 2013/ 2015.
1930. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Dinas Pekerjaan Umum diantaranya yaitu Nama Pekerjaan : Peningkatan Jalan Kador – Tanjung Punak, Nama Perusahaan : PT. INDAH PUTRI JAYA, Direktur/Direktur Cabang : ACHENG, Alamat Kantor : Jl. Abdul Rahman Desa Pancu Jaya, Jumlah : Rp 4.500.000.000,00, dan seterusnya.
1931. 1 (satu) bundel print out dokumen diantaranya yaitu Nama Paket : Pembangunan Gedung Workshop Disperindag Kabupaten Bengkalis, HPS : 1,46M, Tanggal Download : 14 Apr – 21 Apr 2016.
1932. 1 (satu) Buku Kerja 2012 DPRD Kabupaten Bengkalis.

Halaman 350 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1933. 1 (satu) Handphone merk Samsung, warna gold, model SM-G950FD, kapasitas 64 GB, IMEI 1 : 358061/08/003166/9, IMEI 2 : 358062/08/003166/7, nomor serial : RR8J40CM2HD, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dan kartu micro-sd berkapasitas 8 GB, beserta aksesoris case Samsung warna coklat.
1934. Uang sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Penampungan KPK Nomor rek : 0378 01000168 30 6 sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) atas nama penyetor H. MALIKI.
1935. Uang sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 18 September 2017 ke Nomor Rekening 0378-01-000168-30-8, Nama : KPK, Penyetor : SYARIFUDDIN, Ket : Pengembalian uang perkara Bengkalis.
1936. Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar print out formulir multi pembayaran Bank Mandiri Branch Pekanbaru Sudirman Atas, tanggal 04 September 2018, jam 1:45:50, penerima No rek : 88812011809020013, atas nama KPK, untuk setoran uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), penyetor atas nama ARDIANSYAH, Bengkalis, 08117065559, tujuan transaksi Pengembalian.
1937. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan formulir multi pembayaran Bank Mandiri tertanggal 17-10-2018; Nama Penerima: KPK-Perkara Bengkalis; No. Pelanggan: 8881201809020013; Penyetor: ARDIANSYAH ST.MT; No Telepon: 08117065559; Jumlah: 100.000.000; Terbilang: Seratus Juta Rupiah.
1938. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan formulir multi pembayaran Bank Mandiri tertanggal 28-01-2019; Nama Penerima: KPK-Perkara Bengkalis; No. Pelanggan: 8881201809020013; Penyetor:

Halaman 351 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH ST.MT; No Telepon: 08117065559; Jumlah: 50,000.000; Terbilang: Lima Puluh Juta Rupiah.

1939. Uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar resi ATM BNI 19/02/19 12:07; No . Rekord 1859; Nama Pengirim: Bpk MUHAMMAD NASIR; Nama Penerima: Rek KPK-Perkara Bengkalis; Jumlah 9.000.000,00.
1940. Uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar resi ATM BNI 19/02/19 12:09; No . Rekord 1867; Nama Pengirim: Bpk MUHAMMAD NASIR; Nama Penerima: Rek KPK-Perkara Bengkalis; Jumlah 8.000.000,00.
1941. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar resi ATM BNI 19/02/19 12:10; No . Rekord 1870; Nama Pengirim: Bpk MUHAMMAD NASIR; Nama Penerima: Rek KPK-Perkara Bengkalis; Jumlah 1.000.000,00.
1942. Uang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, atas nama penyeter ADY CHANDRA ke rekening KPK dengan nomor virtual account 8881201809020013.
1943. Uang tunai sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupaiah) yang terdiri dari:
- a. 3 (tiga) bungkus plastik uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang masing-masing plastik berjumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan total Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - b. 2 (dua) bungkus plastik uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang masing masing berjumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah total Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - c. 10 (sepuluh) ikat uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - d. 20 (dua puluh) ikat uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Halaman 352 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1944. 1 (satu) buah paper bag berlogo Mandiri yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari :

- a. 10 (sepuluh) bundel uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam setiap budel terdiri dari 100 (seratus) lembar dengan nilai total Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- b. 10 (sepuluh) bundel uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam setiap bundel terdiri dari 100 (seratus) lembar dengan nilai total Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

1945. 1 (satu) buah dompet warna orange yang didalamnya terdapat :

- a. Uang tunai sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian sbb:
 1. 500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 2. 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp100,000,00(seratus ribu rupiah).
- b. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA an. KASMARNI, No rek : 8215073218.
- c. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA an. AKHYAR MUKMIN, No rek : 8215198941.
- d. 1 (satu) buah buku tabungan CIMB Niaga Hypermart an. KASMARNI, No rek : 703513277400.
- e. 1 (satu) buah buku tabungan CIMB Niaga Tabungan X-tra an. KASMARNI, No rek : 466-01-13216-18-0.
- f. 1 (satu) lembar asli tindasan Formulir setoran tunai Pemindahbukuan CIMB Niaga dari rek : 702114976200 ke rekening 703513277400 an. KASMARNI sebesar Rp 700.000.000,; (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 20-07-2017.

1946. 1 (satu) buah amplop warna coklat yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan rincian sbb:

Halaman 353 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- b. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

1947. Uang tunai sejumlah Rp 62.600.000,00 (enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :

- a. 176 (seratus tujuh puluh enam) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nilai total Rp 17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
- b. 900 (sembilan ratus lembar) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nilai total Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

1948. 1 (satu) buah tas berwarna coklat merk Hush Puppies yang didalamnya terdapat uang dengan jumlah Rp 113.850.000,00 (seratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :

- a. 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- b. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- c. 800 (delapan ratus) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

1949. 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Bally Switzerland yang didalamnya terdapat uang dengan jumlah Rp 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah), dengan rincian :

- a. 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- b. 800 (delapan ratus) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- c. 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 354 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1950. 1 (satu) buah Tas koper warna hitam merk NAVY CLUB yang didalamnya terdapat;
- 1 (satu) buah buku loose leaf dengan warna merah muda (Pink);
 - Uang tunai sejumlah Rp 805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah) dengan rincian sbb :
 - 5000 (lima) ribu lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nilai total Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 6100 (enam ribu seratus lembar) uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) dengan nilai total Rp 305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah);
1951. 1 (satu) unit apartement Grand Permata, Tower B Lantai 17 Nomor: 02 (1702) dengan luas: 139,98m²;
1952. 1 (Satu) unit Batching Plant yang terletak di Desa Senamat Kecamatan Pelepat Kabupaten Muara Bungo KM 20, dengan spesifikasi sebagai berikut:
- Jenis Alat : Concret Baching Plant (Wet Type);
- Merk/Type : BHS Concrete wetmix Plant 60 M3/jam;
- Warna : Putih Tahun Pembuatan : 2014 Kondisi : Brand New/Baru;
1953. 1 (satu) buah Concret Wet Baching Plant 60 M2 sudah termasuk Silo dengan spesifikasi sbb:
- Jenis Alat : Concret Baching Plat (Wet Type);
- Merk/Type : BHS Concrete Wetmix Plant 60 M3/Jam;
- Warna : Putih Tahun pembuatan : 2014 Kondisi : Brand New / Baru.
1954. 1 (satu) unit Diesel Generating Set , Merk : HARTECH, Model : HT 250 CD, S/N : 140321-S-015R, Engine : Cu,,ims, Engine Type : 6L TAA8.9G2, Engine S/N : 8794959, Generator : Stamford, Generator Type : UCD1274K14, Generator S/N : X13L525409, Output 250 Kva beserta 1 (satu) buah kunci kontak Genset dan 1 (satu) buah kunci ruang Genset;



1955. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berupa rumah yang berada di dalam kompleks Abinaya Residence Blok C No. 5 yang terletak di kelurahan Labuh Baru, kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
1956. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berupa rumah yang berada di dalam Komplek Abinaya Residence Blok F No. 5 yang terletak di kelurahan Labuh Baru, kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
1957. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berupa rumah yang berada di dalam kompleks Abinaya Residence Blok I No. 10 yang terletak di kelurahan Labuh Baru, kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
1958. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki type LX 150 C(KLX 150S)dengan Nomor Polisi : BM 5964 AL, An. AGUS FINDRA, No. Mesin : LX150CEPH9288, beserta Kuncinya;
1959. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki type LX 150 C(D Tracker) dengan Nomor Polisi : BM 2933 BA, An. ASRUL, No. Rangka : MH4LX150DEJP03580, No Mesin : LX150CEPG4465, beserta Kuncinya;
1960. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) Merk: Mitshubishi Pajero Sport Exceed Limited; Warna: Hitam; Plat Nomor: B 1609 MS; No Rangka: MMBGRKG40DF007689; Nomor Mesin: 4D56UCED7879 beserta kunci mobil;
1961. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) Merk: Mitshubishi Pajero Sport Dakkar; Warna: Hitam; Plat Nomor: B 888 MBA; No Rangka: MMBGYKH40ED012924; Nomor Mesin: 4D56UCEV7203 beserta kunci mobil;
1962. 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi type C. Dis FE74HDV4X2, Jenis / Model : Kendaraan Khusus /Mbl Tangki, warna kuning, tahun pembuatan : 2014, nomor rangka : MHMFE74P5EK119084, Nomor mesin : 4D34TK28237, Nomor Polisi : B 9228 PFA

Halaman 356 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 1 (satu) buah kunci 1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan kunci bertuliskan MUARA NAULI WATER TANK;

1963. 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi type C. Dis FE74HDV4X2, Jenis / Model : Kendaraan Khusus /Dumper Truck, warna kuning, tahun pembuatan : 2013, nomor rangka : MHMFE74P5DK108682, Nomor mesin : 4D34TJ05675, Nomor Polisi : B 9560 PDC beserta 1 (satu) buah kunci 1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan ring;

1964. 1 (satu) buah bungkus Sim Card Telkomsel dengan nomor: 0812 7519 682 dan 1 (satu) buah bekas potongan bungkus Sim Card dengan nomor: 0822 8452 1113;

1965. 1 (satu) buah kunci, dengan gantungan kunci F.C.B.;

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 1965, seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain (perkara atas nama Terdakwa Hobby Siregar);

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr tanggal 28 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. NASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak

Halaman 357 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 1965, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tanggal 12 Agustus 2019, seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain (perkara atas nama Terdakwa Hobby Siregar);

7. Menghukum Terdakwa M. NASIR membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PT PBR tanggal 13 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr tanggal 28 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa M. NASIR, sehingga amar lengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. NASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus

Halaman 358 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang Pengganti sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. menguatkan selebihnya putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr tanggal 28 Agustus 2019, yang dimintakan banding tersebut;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid.SusTPK/2019/ PN Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Desember 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2019 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 13 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa

Halaman 359 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 November 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2019, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. *Judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum acara pidana dalam tingkat penyidikan. Penyidikan telah melanggar Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 1 angka 14, karena Pemohon Kasasi/Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka pada tahun 2017 sedangkan bukti hasil kerugian negara baru ada Tahun 2019;
2. Penyidik telah melanggar hak Terdakwa/Pemohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah dikonfrontir dalam tingkat penyidikan dengan pemberi keterangan dalam BAP Saksi Doso Prihandoko yang menerangkan memberikan amplop putih berisi uang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Terdakwa M. NASIR di rumah dinas Terdakwa M. NASIR disaksikan oleh Saksi Hobby Siregar dan Saksi Wayan Sumerta. Keterangan Saksi Doso Prihandoko tersebut dibantah oleh Saksi Hobby Siregar dan Saksi Wayan Sumerta tidak ada pemberian uang saat di rumah Terdakwa M. NASIR dan saksi tidak ada memberikan amplop putih berisi uang saat dalam perjalanan menuju Bengkalis kepada Doso Prihandoko. Sehingga minimum 2 (dua) alat bukti yang telah ditemukan oleh Penyidik sesuai Putusan Mahkamah

Halaman 360 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konstitusi Nomor 21/ PUU-X11/2014 halaman 98;

3. *Judex facti* telah salah menerapkan hukum pokok perkara karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusannya telah tidak mendasarkan pertimbangan-pertimbangannya pada bukti-bukti yang ditampilkan di persidangan, bahkan bukti-bukti tertulis yang Pemohon Kasasi ajukan sama sekali tidak dipertimbangkan;
4. *Judex facti* tidak menerapkan asas hukum transitioir sebagaimana diatur pada Pasal 1 Ayat (2) KUHP, karena sandaran hukum Penuntut Umum berupa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, dimana penyelesaiannya melalui APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) atau sesuai Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mengatur mengatur hukum keperdataan kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Secara tegas diatur mengenai pengikatan berlaku hukum keperdataan. Penyelesaian terkait kontrak kerja tersebut diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Selain itu sesuai dengan alat bukti nomor 56 berupa satu lembar asli Berita Acara Wanprestasi lampiran berkas termuat dalam putusan. Itu menandakan Pemohon Kasasi telah bekerja sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan membuat berita acara Wanprestasi Pekerjaan Peningkatan Jalan batu Panjang-Pangkalan Nyirih;
5. *Judex facti* dalam pertimbangan hukumnya bersifat *onvoldoende* gemotiverd, antara lain bukti bukti tidak dipertimbangkan secara utuh, karena dalam mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan telah bersifat diskriminatif tidak *equality before the law*. Alat bukti surat dan nota Pembelaan dari Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan sama sekali. Putusannya subyektif tanpa menunjuk aturan formal yang jelas;
6. *Judex facti* tidak mempertimbangkan sengketa perdata di BANI dan Pengadilan Negeri Bengkalis bukti adanya *praejudicieel geschil* Pasal 81 KUHP, karena PT. Mawarindo Road Construction (MRC) sebagai

Halaman 361 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menggugat Dinas PU Kabupaten Bengkalis sebagai Termohon di BANI. Dengan Nomor Perkara 956/VI/ARB-BANI/2017 tanggal 08 Juni 2017 dan Surat Keputusan Dewan Pengurus BANI Nomor 17.257/X/SK-BANI/HU tanggal 13 Oktober 2017. Pada pokoknya Putusan BANI tanggal 05 Juni 2018 memutuskan dalam pokok perkara menerima permohonan pemohon untuk sebagian. Menyatakan Termohon tidak melakukan perbuatan atau tindakan cidera janji/wanprestasi kepada Pemohon, dan seterusnya;

Menimbang bahwa terhadap Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut dalil atau alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya mengulang Nota Eksepsi, Nota Pembelaan maupun Memori Banding dan terhadap alasan tersebut telah ditolak oleh *judex facti* dalam putusan sela, putusan tingkat pertama maupun tingkat banding karena dianggap tidak beralasan. Keberatan ditetapkan sebagai Tersangka pada tingkat penyidikan bukan alasan pengajuan kasasi tapi pra peradilan atau eksepsi. Alasan tersebut telah termuat dalam eksepsi dan telah ditolak dalam putusan sela. Adapun terhadap audit kerugian negara yang dilakukan auditor BPK tidak bertentangan dengan KUHAP dan Putusan MK. Sebaliknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara untuk perhitungan kerugian negara dilakukan oleh BPK melalui Audit Investigatif berdasarkan permintaan penyidik. Adapun terkait bantahan Pemohon Kasasi (pada saat menanggapi selaku Terdakwa) di persidangan atas kesaksian dari Saksi Doso Handoko maupun bantahan dari Saksi Hobby Siregar (pelaku lainnya), maka hal ini tidak bisa dijadikan alasan karena keduanya selaku Terdakwa (disidangkan dalam perkara terpisah) mempunyai hak ingkar, sehingga bantahan Terdakwa yang bertentangan dengan bukti-bukti lainnya di persidangan. Terkait masalah perdata Hakim tidak terikat oleh suatu putusan perkara perdata tentang adanya tidak adanya suatu hak perdata. Selain itu penyelidikan KPK sudah dilakukan jauh hari sebelum adanya gugatang sengketa ke BANI, yaitu berdasarkan

Halaman 362 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Per Penyelidikan Nomor : Sprin. Lidik-44/01/06/2016 tanggal 21 Juni 2016, sehingga disimpulkan gugatan perdata hanyalah suatu upaya mengalihkan kasus ini ke lembaga lain dalam ranah hukum perdata (*praejudicieel geeschild*) dianggap bukan merupakan tindak pidana korupsi;

Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpedoman pada : Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung : Dalam mengambil putusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain *juncto* Pasal 7 Ayat (4) (beserta penjelasannya) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *Juncto* Pasal 79 (beserta penjelasannya) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 32 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 huruf B Nomor 13 huruf d : Hakim kasasi dapat mempertimbangkan terlepas dari alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi bila putusan *judex factie* tidak cukup pertimbangan hukumnya *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 huruf B Angka 13 Judex Juris dapat meringankan/memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex factie* dengan alasan kurang pertimbangan *hukum (onvoldoende gemotiveerd)* *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 huruf A angka 1. Dalam hal yang mengajukan kasasi adalah Penuntut Umum sedangkan Terdakwa telah menerima putusan, maka Majelis Hakim Kasasi dapat mempertimbangkan untuk mengurangi lamanya pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* kepada Terdakwa apabila terdapat kesalahan penerapan hukum atau ada keadaan yang meringankan Terdakwa namun belum/kurang dipertimbangkan oleh *judex facti*, lagi pula Majelis Kasasi tidak terikat kepada alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi nomor 1 dan 2 dari

Halaman 363 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : alasan kasasi tersebut dapat dilakukan melalui hukum acara sesuai ketentuan Pasal 77 KUHAP : Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Pasal 78 (1) Yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-X11/2014 *juncto* Pasal 82 Ayat (1) KUHAP huruf d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi nomor 3 dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : sesuai Pasal 7 Ayat (4) (beserta penjelasannya) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Pasal 79 (beserta penjelasannya) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 32 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 Huruf D angka 4 huruf b : Berat ringannya pidana merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 Huruf A angka 11 Adalah kewajiban dari Majelis Kasasi untuk membuat alasan pertimbangan hukum yang jelas, tepat dan cermat;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi nomor 4, 5 dan 6 dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : sesuai Pasal 7 Ayat (4) (beserta penjelasannya) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Pasal 79 (beserta penjelasannya) Undang-

Halaman 364 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 32 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 C. 9. Suatu perjanjian yang disimpangi dan telah menimbulkan kerugian negara maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana korupsi *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan "*Prejudicieel Geschief*" angka II. "*Prejudicieel Geschil*." 1. "*Prejudicieel Geschil*" ini ada yang merupakan suatu "*question prejudicielle a action*" dan ada yang merupakan suatu "*question prejudicielle au jugement*" 2. "*Question prejudicielle a action*" adalah mengenai perbuatan-perbuatan pidanatertentu yang disebut dalam KUHP (antara lain Pasal 284 KUHP). 3. Dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana. 4. "*Question prejudicielle au jugement*" menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP; Pasal tersebut sekedar memberi kewenangan bukan kewajiban, kepada Hakim Pidana untuk menangguhkan pemeriksaan, menunggu putusan Hakim Perdata mengenai persengkataannya. 5. Diminta perhatian, bahwa andaikan Hakim hendak mempergunakan lembaga hukum ini, Hakim Pidana ini tidak terikat pada putusan Hakim Perdata yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 huruf A angka 5. Ketentuan batas waktu 60 hari pengembalian kerugian Negara atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat sesuai ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara tidak berlaku bagi Terdakwa yang bukan Pejabat (Swasta) yang mengembalikan kerugian Negara dalam tenggang waktu tersebut, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Penyelenggara Pemerintahan. Tetapi tidak bersifat mengikat manakala pengembalian kerugian negara oleh Penyelenggara Pemerintahan dilakukan setelah batas waktu 60 (enam puluh) hari. Adalah menjadi kewenangan Penyidik melakukan proses hukum apabila ditemukan indikasi Tindak Pidana

Halaman 365 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi. Dalam perkara ini tidak ada pengembalian kerugian keuangan negara dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 32 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 beserta lampirannya angka romawi I huruf F: Penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, menentukan jika nilai kerugian keuangan negara diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) namun jika nilai kerugian keuangan negara kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3. Selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang, dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwakan, maka besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah menjadi sebagai berikut : 1. Nilai kerugian keuangan negara diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK. 2. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTPK. Dalam perkara ini nilai kerugian keuangan negara sejumlah Rp169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian kepada Terdakwa dapat diterapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa pada diri Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terungkap hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar, yang menghapuskan sifat melawan hukumnya, berupa keadaan darurat (*noodtoestand*) (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa (pasal 49 Ayat (1) KUHP), melaksanakan ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP) dan menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang (sah) (Pasal 51 Ayat (1) KUHP).

Halaman 366 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang menghapus kesalahan Terdakwa yaitu tidak mampu bertanggungjawab (pasal 44 KUHP), daya paksa (*overmacht*) mutlak dan relatif (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) (Pasal 49 Ayat (2) KUHP), atau menjalankan perintah yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51 Ayat (2) KUHP). Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hak menuntut oleh Penuntut Umum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu, sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2012 huruf B angka 4. Pada prinsipnya tidak dibenarkan alasan-alasan pemaaf dan pembeda diluar dari yang disebut dalam undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak;

Halaman 367 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* Pengadilan Tinggi dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa berpendapat dirinya tidak bersalah dan harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa Keberatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan kegiatan pengadaan proyek *multi years* bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen berkedudukan dan mempunyai peran strategis dan signifikan atas keberhasilan proyek. Sebagai konsekuensi hukum atas kedudukan dan peran tersebut Terdakwa dibebani pula tanggungjawab yang besar pula;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa terdapat 9 poin tugas pokok maupun kewajiban Terdakwa selaku PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 diantaranya :
 - Menetapkan spesifikasi teknis, harga perakiran sendiri (HPS) dan menandatangani kontrak;
 - Mengendalikan pelaksanaan kontrak;

Halaman 368 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA atau KPA;
- Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/bukti pengeluaran lainnya;
- Menyerahkan hasil pekerjaan dan berita acaranya kepada PA/KPA;
- Melaporkan kemajuan/progres pekerjaan dan hambatannya kepada PA/ KPA, Dengan kata lain Terdakwa selaku PPK bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan pekerjaan baik secara fisik, administrasi maupun keuangan/anggaran proyek;
- Terdakwa bertanggungjawab atas terjadinya penyimpangan dalam proyek peningkatan jalan batu panjang–pangkalan nyirih baik dari segi penganggaran kegiatan misalnya penggunaan dana *multi years* tanpa nota kesepakatan Bupati dengan DPRD Kota Bengkalis, penambahan dana cadangan bukan dalam bentuk ketentuan Perda sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
- Terdakwa bertanggungjawab atas terjadinya penyimpangan dalam hal penggunaan anggaran misalnya Terdakwa selaku KPA dan PPK tidak menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan kerangka acuan kerja (KAK) Terdakwa selaku PPK menyusun HPS tanpa keahlian dan tanpa persetujuan Sekda dalam bentuk rencana pekerjaan biaya (RAB). Hal ini tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2020, Pasal 22 Ayat (1), Ayat (3) *juncto* Pasal 66 Ayat (7) dan Pedoman Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi Pasal 1 angka 16 dan Pasal 5;
- Terdakwa selaku KPA/PPK menginstruksikan kepada Pokja I agar menetapkan PT. MRC sebagai pemenang lelang dan Pokja I menindak lanjuti dengan membocorkan rincian HPS kepada calon pemenang lelang PT. MRC. Penetapan PT. MRC sebagai pemenang memberikan uang dollar kepada pokja I ULP dari sdr. Junaedi Jafar calon kontraktor PT. MRC memberika uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada pokja I untuk memenangkan PT. MRC sebagai pelaksana pekerjaan. Hal ini tidak sesuai dengan Kepres 54 Tahun 2010, Pasal 5,

Halaman 369 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 , Pasal 87 Ayat (3), Pasal 66 Ayat (3) serta adendum 2 dokumen lelang dilakukan secara Performa;

- Bahwa sdr. Makmur dan Ismail Ibrahim menunjuk PT. MRC untuk melaksanakan pekerjaan, adanya pemberian pencairan uang muka tidak digunakan seluruhnya untuk kegiatan proyek. Demikian halnya membiarkan PT. MRC mengalihkan sebagian pekerjaan utama kepada subkontraktor tanpa persetujuan PPK terjadi pula pembiaran pemeriksaan adendum ke-2, 3 dan ke-4 tanpa melalui tim P3K;
- Perbuatan Terdakwa tersebut di atas yang telah membayarkan dana proyek kepada PT. MRC berdasarkan SP2D sebesar Rp310.487.904.272,73 (tiga ratus sepuluh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah tujuh puluh tiga sen) sedangkan PT. MRC dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan hanya mengeluarkan dana sebesar Rp204.605.912.302,00 (dua ratus empat miliar enam ratus lima juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus dua rupiah) mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp105.881.991.970,00 (seratus lima miliar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
- Namun demikian Hakim Ketua Majelis berpendapat *judex facti* salah dalam menaarapkan hukum karena menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena perbuatan Terdakwa semacam itu merupakan bentuk perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku KPA/PPK, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya selaku KPA/PPK sebagaimana telah diuraikan diatas mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp105.881.991.970,00 (seratus lima miliar delapan ratus

Halaman 370 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

- Sehingga putusan *judex facti* harus diperbaiki dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Namun demikian terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dirasa sudah cukup memenuhi rasa keadilan mengingat dalam perkara *a quo* nilai kerugian negara sangat besar;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **Ir. M. NASIR, M.T.**, tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum,

Halaman 371 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Agus Yunianto, S.H., M.H., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Achmad Munandar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Agus Yunianto, S.H., M.H.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Munandar, S.H., M.H.

Halaman 372 dari 371 halaman Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)