



PUTUSAN

NOMOR : 19/PID.Tipikor/2013/PT.BKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

| | | |
|---------------------|---|---|
| Nama Lengkap | : | M.TAUFIK ST,MT Bin ZIKRI KIMIN |
| Tempat Lahir | : | Bengkulu |
| Umur/ Tanggal Lahir | : | 39 tahun / 01 Agustus 1973 ; Laki – Laki ; |
| Jenis Kelamin | : | Indonesia ; |
| Kebangsaan | : | Jl.Wisno B 36 Witanaharja RT.02/RW.16 Pamulang Barat Kec. Pamulang Tangerang Selatan, Jl. Asahan No. 15 Kel. Padang Harapan Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu; Islam ; |
| Tempat Tinggal | : | Mantan Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu; |
| A g a m a | : | S.1 (EKONOMI) ; |
| Pekerjaan | : | |
| Pendidikan | : | |

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengalihan tahanan kota sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;
3. Perpanjang penahanan kota oleh penyidik sejak tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan 09 Pebruari 2013;
4. Penuntut umum sejak tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan 06 Pebruari 2013;
5. Perpanjangan penahanan kota oleh ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu sejak tanggal 06 Pebruari 2013 sampai dengan 08 Maret 2013;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu sejak tanggal 07 Pebruari 2013 sampai dengan 08 Maret 2013;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu sejak tanggal 09 Maret 2013 sampai dengan 07 Mei 2013;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan 06 Juni 2013;
9. Perpanjangan penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 07 Juni 2013 sampai dengan 06 Juli 2013;

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 09/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl. tanggal 17 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG.PERK : PDS-01/BKL/01/2013, tanggal 31 Januari 2013, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

DAKWAAN

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **M. TAUFIK , ST, MT Bin (alm) ZIKRI KIMIN** selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Kota Bengkulu periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 211 Tahun 2006 pada tanggal 05 September 2006 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan TONI S Bin ROMO DIMEJO (DPO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Mei 2011) selaku instalatir tidak resmi PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sebagaimana Keputusan Direksi PDAM No. 65 Tahun 2003 tentang Penunjukan Instalatir Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu, pada kurun waktu bulan April sampai dengan bulan Desember tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2008 bertempat di Kantor PDAM TIRTA DHARMA KOTA BENGKULU Jl. Hibrida XV No. 81 Kelurahan Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 153/KMA/SK/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2008 PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu telah menganggarkan dana untuk pekerjaan perbaikan pipa dan aksesoris sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang berasal dari anggaran Kas PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditambah dengan biaya pemeliharaan transmisi dan distribusi lainnya dan pemeliharaan satgas PKA sebesar Rp. 78.660.000,- (tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi total sebesar Rp. 348.660.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan perbaikan pipa dan aksesoris PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu tersebut berlokasi sebagai berikut : Jl. Kapuas, Jl. Merpati 5, Jl. Adam Malik, Jl. Rawa Makmur, Jl. Salim Batubara, Jl. Z. Arifin Kompil 144, Jl. Halmahera, Simpang SLB, Perumahan Gading residence, Jl. Ir. Rustandi Dermaga Ujung, Simpang 4 Korpri Bentiring, Jl. Bhakti Husada, Jl. Salak, Mega Mall, Jl. RE Martadinata, Jl. Danau, Jl. Tanjung Jaya, Perumahan Medan Baru, Tugu Hiu Bentiring dan Jembatan Nakau, Jl. Raya Betungan, Jl. Wr. Supratman, Simpang 4 Kampung Bali, Bandara Raya, Perumahan Cipta Asri Griya, Jl. Batanghari, Bandara Fatmawati, Jl. Merawan, Jl. Merapi, Jl. Meranti, Jl. Seruni, Jl. M. Hasan, Tanjung Agung dan Jl. Semarang, Padang Serai, Padat Karya, Jl. Kalimas, Jl. Siti Khodijah, Jl. Abu Hanifah, depan makam Balai Buntar, Kampung Bugis, Jl. Ibnu Hajar, Jl. Raflesia, Jl. Sumatera, Jl. Kebun Beler, Jl. Pasar Pantai, Jl. Surabaya, Hibrida 4 dan Jl. Parkit;
- Bahwa pada PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu telah memiliki instalatir resmi yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu Nomor 65 Tahun 2003 tentang Penunjukan instalatir Perusahaan Daerah Air Minum Resmi telah ditunjuk yakni Koperasi Tirta Dharma dan perorangan an. Trubus, Didik dan Saidi;
- Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu secara sepihak telah menunjuk secara lisan TONI. S sebagai instalatir tidak resmi di PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu tanpa terlebih dahulu melalui mekanisme rapat

Hal 3 dari 52 halaman No.19/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi sebagaimana menyalahi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo. Pasal 7 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Perusahaan Air Minum Kota Bengkulu;

- Bahwa kemudian TONI S menemui saksi Syariful Iksan selaku Kabag Transmisi, Distribusi dan penyambungan dan menyatakan telah ditunjuk oleh terdakwa sebagai Mitra PDAM (Instalatur) dan kemudian mengerjakan pekerjaan perbaikan dan pemasangan pipa dan aksesoris tersebut;
- Bahwa dalam proses pelaksanaan pekerjaan tersebut, terdakwa tidak melakukan tugasnya sebagai Dirut PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu selaku Pengguna Jasa pemasangan pipa dan aksesoris Tahun 2008 yang dilaksanakan oleh TONI S untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan tidak melakukan penilaian secara cermat dan hanya mempercayakan laporan TONI S yang menyatakan pekerjaan telah 100% dikerjakan sebagaimana menyalahi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah;
- Bahwa terdakwa selaku Dirut PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu tanpa melaksanakan penilaian atas kebenaran laporan tersebut, kemudian menyetujui pembayaran upah kerja yang diajukan oleh TONI S pada tahun anggaran 2008 yang melaporkan kepada terdakwa bahwa pekerjaan seakan-akan telah 100% dikerjakan, dengan cara terdakwa menandatangani (menyetujui untuk dibayar) Bon Uang dan Voucher yang ditandatangani terdakwa, sebagai berikut :

- Bon Uang No : 007/BU/05/2008 untuk Voucher Nomor : 008/V/05/2008 tanggal 3 Mei 2008;
- Bon Uang No : 006/BU/05/2008 untuk Voucher Nomor : 007/V/05/2008 tanggal 6 Mei 2008;
- Bon Uang No : 084/BU/05/2008 untuk Voucher Nomor : 055/V/06/2008 tanggal 29 Mei 2008;
- Bon Uang No : 082/BU/05/2008 untuk Voucher Nomor : 004/V/06/2008 tanggal 3 Juni 2008;
- Bon Uang No : 083/BU/05/2008 untuk Voucher Nomor : 054/V/06/2008 tanggal - ;
- Bon Uang No : 143/BU/07/2008 untuk Voucher Nomor : 133/V/07/2008 tanggal 31 Juli 2008;
- Bon Uang No : 142/BU/07/2008 untuk Voucher Nomor: 139/V/07/2008 tanggal 29 Juli 2008;
- Bon Uang No : 030/BU/08/2008 untuk Voucher Nomor : 097/V/08/2008 tanggal 21 Agustus 2008;
- Bon Uang No : 031/BU/08/2008 untuk Voucher Nomor : 098/V/08/2008 tanggal 21 Agustus 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bon Uang No : 033/BU/09/2008 untuk Voucher Nomor : 036/V/09/2008 tanggal 9 September 2008;
- Bon Uang No : 037/BU/09/2008 untuk Voucher Nomor : 037/V/09/2008 tanggal 9 September 2008;
- Bon Uang No : 034/BU/09/2008 untuk Voucher Nomor : 035/V/09/2008 tanggal 09 September 2008;
- Bon Uang No : 035/BU/09/2008 untuk Voucher Nomor : 040/V/09/2008 tanggal 09 September 2008;
- Bon Uang No : 038/BU/09/2008 untuk Voucher Nomor : 029/V/09/2008 tanggal 08 September 2008;
- Bon Uang No : 036/BU/09/2008 untuk Voucher Nomor : 039/V/09/2008 tanggal 09 September 2008;
- Bon Uang No : 039/BU/09/2008 untuk Voucher Nomor : 034/V/09/2008 tanggal 09 September 2008;
- Bon Uang No : 041/BU/09/2008 untuk Voucher Nomor : 032/V/09/2008 tanggal 09 September 2008;
- Bon Uang No : 043/BU/09/2008 untuk Voucher Nomor : 031/V/09/2008 tanggal 9 September 2008;
- Bon Uang No : 029/BU/XII/2008 untuk Voucher Nomor : 044/V/XI/2008 tanggal 11 Nopember 2008;
- Bon Uang No : 028/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 043/V/XI/2008 tanggal 11 Nopember 2008;
- Bon Uang No : 018/BU/I/2009 untuk Voucher Nomor : 019/V/01/2008 tanggal 10 Januari 2009;
- Bon Uang No : 110/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 113/V/XI/2008 tanggal 24 Nopember 2008;
- Bon Uang No : 109/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 112/V/XI/2008 tanggal 24 Nopember 2008;
- Bon Uang No : 108/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 008/V/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008;
- Bon Uang No : 106/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 005/V/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008;
- Bon Uang No : 105/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 006/V/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008;
- Bon Uang No : 104/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 007/V/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008;
- Bon Uang No : 103/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 031/V/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008;
- Bon Uang No : 102/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 032/V/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008;
- Bon Uang No : 107/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 030/V/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008;
- Bon Uang No : 101/BU/XI/2008 Voucher Nomor : 033/V/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008;
- Bon Uang No : 113/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 111/V/XI/2008 tanggal 24 Nopember 2008;
- Bon Uang No : 034/BU/I/2009 untuk Voucher Nomor : 025/V/01/2009 tanggal 13 Januari 2009;

Hal 5 dari 52 halaman No.19/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bon Uang No : 101/BU/01/2009 untuk Voucher Nomor : 086/V/01/2009 tanggal 31 Januari 2009;
- Bon Uang No : 100/BU/01/2009 untuk Voucher Nomor : 085/V/01/2009 tanggal 31 Januari 2009;
- Bon Uang No : 099/BU/I/2009 untuk Voucher Nomor : 087/V/01/2009 tanggal 31 Januari 2009;
- Bon Uang No : 025/BU/03/2009 untuk Voucher Nomor : 033/V/03/2009 tanggal 11 Maret 2009;
- Bon Uang No : 026/BU/03/2009 untuk Voucher Nomor : 032/V/03/2009 tanggal 11 Maret 2009;
- Bon Uang No : 027/BU/03/2009 untuk Voucher Nomor : 031/V/03/2009 tanggal 11 Maret 2009;
- Bon Uang No : 028/BU/03/2009 untuk Voucher Nomor : 030/V/03/2009 tanggal 11 Maret 2009;
- Bon Uang No : 029/BU/03/2009 untuk Voucher Nomor : 029/V/03/2009 tanggal 11 Maret 2009;
- Bon Uang No : 030/BU/03/2009 untuk Voucher Nomor : 028/V/03/2009 tanggal 11 Maret 2009;
- Bon Uang No : 031/BU/03/2009 untuk Voucher Nomor : 027/V/03/2009 tanggal 11 Maret 2009.

Sehingga dapat dibayarkan total sejumlah Rp. 280.982.199,00 (dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) kepada TONI S untuk pekerjaan perbaikan pipa dan aksesoris terhadap 44 SPK di lokasi tersebut sebagaimana permintaan TONI S;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli Mawardi ST, MT atas hasil pekerjaan TONI S pada tahun 2008 tersebut maka diketemukan kekurangan fisik galian tanah, urugan tanah, aspal yang tidak terpasang dan kekurangan pipa/aksesoris terpasang dalam 44 SPK sebagaimana hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan pengadaan pipa dan aksesoris pada kegiatan perbaikan dan pemasangan pipa dan aksesoris di PDAM Kota Bengkulu tahun 2008 tertanggal 28 Maret 2011, dengan rincian sebagai berikut :

| N O | SPK | URAIAN | HARGA SATUAN | VOLUME | | SELISIH | KET |
|--------|--|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | DILAPANGAN | | |
| | | | | RAB | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | No. 11/SPK/PDAM/IV/2008 tanggal 19 April 2008 lokasi Halmahera Surabaya. | I. Pekerjaan Pengadaan pipa dan aksesoris. 1. Pipa PVC DN 300 mm. 2. Dresert Join DN 300 mm. II. Pekerjaan | Rp. 710,280 Rp. 2,736,000 Rp. 40,000 Rp. 30,856 | 6 m. 1 buah 6 m 33 m3 | 6 m 1 buah 6 m 19.15m3 | 0 m 0 buah 0 m 13.85m3 | P=8 m x L=1.9 m xDL=2 m. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|----|--|---|--|---|--|---|---|
| | | <p>Pemasangan pipa dan aksesoris.</p> <p>1. Pipa PVC DN 300 mm.</p> <p>III. Pekerjaan galian tanah</p> <p>1. Galian dan urugan</p> | | | | | |
| 2. | No. 12/SPK/ PDAM/IV/2008 tanggal 25 April 2008 lokasi Simpang SLB Bengkulu. | <p>I. Pekerjaan Pengadaan pipa dan aksesoris.</p> <p>1.Tee PVC DN 300 X 150 mm.</p> <p>2.Repair Collar DN 300 mm.</p> <p>3.Repair Collar DN 150 mm.</p> <p>II.Pekerjaan Galian Tanah.</p> <p>Panjang = 10 m Lebar =1.6 m Dalam =1.6 m.</p> <p>III. Pekerjaan urugan Galian.</p> <p>Urugan Galian.</p> <p>25.6x1/3</p> <p>IV. Pekerjaan Perbaikan Aspal.</p> <p>Panjang = 10 m Lebar =1.6 m Dalam 0.09 m</p> <p>V. Pengerjaan Pengonekan Pipa Exiting.</p> <p>1. Pipa PVC DN 300 x 80 mm.</p> <p>2. Pipa PVC DN 300 X 150 mm</p> | <p>Rp. 2,850,000</p> <p>Rp. 1,250,000</p> <p>Rp. 850,000</p> <p>Rp. 30,856</p> <p>Rp. 10,285</p> <p>Rp. 2,200,000</p> <p>Rp. 430,000</p> <p>Rp. 475,000</p> | <p>1 buah.</p> <p>1buah</p> <p>1 buah</p> <p>25.6 m3</p> <p>8.53 m3</p> <p>1.44 m3</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> | <p>0 buah.</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>9.728 m3</p> <p>3.242m3</p> <p>4 m3</p> <p>0 buah</p> <p>1 buah.</p> <p>0 buah</p> <p>0 buah</p> | <p>1 buah.</p> <p>0 buah.</p> <p>0 buah</p> <p>16 m3</p> <p>5.288m3</p> <p>01.04 m3</p> <p>0 buah</p> <p>0 buah</p> | <p>P=7.6 m x L=0.8 m xDL=1.6 m.</p> <p>9.728x1/3</p> <p>P=9m x L=1.1 m xDL=0.04 m</p> <p>01.04 m3</p> |
| 3. | No. 13/SPK/ PDAM/IV/2008 tanggal 30 April 2008 lokasi Muhajirin Kota Bengkulu. | <p>I. Pekerjaan Pengadaan pipa dan aksesoris.</p> <p>1.</p> <p>1.Reducin Tee</p> <p>Flage Branch PVC DN 300 x 300 mm.</p> <p>2. Repair Collar DN 300 mm.</p> <p>3. Bend PVC DN 80 mm</p> <p>22.5'</p> <p>4. Flange Spigot DN 100 mm</p> <p>II.Pekerjaan Galian Tanah.</p> <p>Panjang = 11 m Lebar =1.5 m Dalam =1.8 m.</p> <p>III. Pekerjaan urugan Galian.</p> <p>29.7x1/3</p> <p>IV.Perbaikan Bekas Galian.</p> <p>1. Lapisan Agregat A</p> <p>Panjang = 11 m Lebar= 1.5 m dalam = 0.20 m</p> <p>2. Campuran aspal panas.</p> <p>3. Aspal Hotmix</p> <p>Panjang = 11 m Lebar = 1.5 m Dalam = 0.09 m</p> <p>V. Pengerjaan Pengonekan Pipa Exiting.</p> <p>Pipa PVC DN 300x80</p> | <p>Rp. 3,850,000</p> <p>Rp. 1,250,000</p> <p>Rp. 35,400</p> <p>Rp. 232,200</p> <p>Rp. 30,856</p> <p>Rp. 10,275</p> <p>Rp. 330,000</p> <p>Rp. 9,000</p> <p>Rp. 2,200,000</p> <p>Rp. 430,000</p> | <p>1 buah.</p> <p>1buah</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>29.7 m3</p> <p>9.89 m3</p> <p>3.3 m3</p> <p>30 liter</p> <p>1.485 m3</p> <p>1 buah</p> | <p>1 buah.</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>29.7 m3</p> <p>0 m3</p> <p>2.024 m3</p> <p>21 liter</p> <p>1.012 m3</p> <p>1 buah.</p> | <p>0 buah.</p> <p>0 buah.</p> <p>0 buah</p> <p>0 buah.</p> <p>0 m3</p> <p>9.89m3</p> <p>1.276 m3</p> <p>9 liter</p> <p>0.473 m3</p> <p>0 buah</p> | <p>P= 8 m x L=1.26 m d= 0.20</p> <p>P= 8.2 m x L=1.26 m d= 0.09</p> |
| 4. | No. 14/SPK/ PDAM/IV/2008 tanggal 14 April 2008 lokasi Perumahan Gading | <p>I. Pekerjaan Pengadaan pipa dan aksesoris.</p> <p>1. pipa PVC DN 80 mm.</p> <p>2. All flange gate valve DN 80 mm.</p> <p>3. Flange socket DN 80 mm.</p> | | <p>786 m'</p> <p>1 buah.</p> <p>1 buah</p> | <p>751 m'</p> <p>1 buah.</p> <p>1 buah</p> | <p>35 m'</p> <p>0 buah.</p> <p>0 buah.</p> <p>0 buah</p> | |

Hal 7 dari 52 halaman No.19/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|--|--|---|
| | | <p>300 mm. Panjang = 9 m Lebar = 1,20 m Dalam = 2.15 m.</p> <p>V.Pekerjaan Urugan. 23.22 x 1/3</p> <p>VI.Pekerjaan pengonekan pipa exiting.</p> <p>1. Pipa PVC DN 300 x 80 mm. 2. Pipa PVC DN 80 x 80 mm.</p> <p>VII.Pekerjaan pengadaan material dan aspal. Lapisan pondasi agregat A Panjang = 9 m Lebar = 1.20 m Dalam = 0.30 m</p> <p>VIII.Campuran Aspal panas. 1. aspal panas. 2. hot mix. Panjang = 9 m Lebar = 1.20 m Dalam = 0.09 m.</p> | <p>Rp. 430,000</p> <p>Rp. 150,000 Rp. 330,000</p> <p>Rp. 9,000</p> <p>Rp. 2,200,000</p> | <p>1 buah</p> <p>1 buah 3.24 m3</p> <p>33 liter</p> <p>1 m3</p> | <p>1 buah</p> <p>1 buah 2.4 m3</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>1 m3.</p> | <p>0 buah</p> <p>0 buah 0.84 m3</p> <p>33 liter.</p> <p>16.34 x 1.3</p> | <p>P=7.6 x L=1 x DL=2.15</p> |
| 8. | No. 22/SPK/ PDAM/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 lokasi Jalan Halmahera Surabaya. . | <p>I. Pengadaan pipa dan accessoris.</p> <p>Pipa PVC DN 300 mm. Pipa PVC DN 200 mm. Tee PVC DN 300 x 300 mm. Tee PVEDN 200 x 200 mm. Tee All Flange DN 300 X 300 mm. Tee All Flange DN 300 x 200 mm. Gilboul joint DN 300 mm. Gilboul joint DN 200 mm. All flange Gate Valve DN 300 mm. All Flange Gate Valve DN 200 mm. Flange spigot DN 300 mm. Flange socket DN 300 mm. Repair Collar DN 300 mm. Bend PVC DN 200 mm 22.5</p> <p>II. Pekerjaan pengadaan pasir dan pengurugan. Panjang = 12 m Lebar = 1,5 m Kedalaman = 1,5 m.</p> <p>III. Pekerjaan Galian Tanah. Panjang = 40,75 m Lebar = 1,5 m Kedalaman = 2,10 m.</p> <p>IV.Pekerjaan urugan kembali bekas galian. Urugan kembali 128,352x 1/3.</p> <p>V.Pekerjaan pemasangan pipa. Pipa PVC DN 300 mm. Pipa PVC DN 200 mm.</p> <p>VI. Pekerjaan pemasangan accessories. Collar DN 300 mm. Giboul joint DN 200 mm. Giboul joint DN 300 mm. All Flange Gate Valve DN 300 mm. All Flange Gate Valve DN 200 mm.</p> <p>VII. Pemasangan dan pengonekan. Pipa PVC DN 300x 300 mm. Pipa PVC DN 300 x 200 mm. Pipa PVC DN 200 x 200 mm.</p> <p>V. Pekerjaan perbaikan aspal. Panjang = 9,2 m Lebar = 1.5 m TEBAL 0,40 m</p> | <p>Rp. 836,172 Rp 421,812 Rp 2,400,000 Rp 1,800,000 Rp 3,500,000 Rp 3,000,000 Rp 3,500,000 Rp 6,189,300 Rp 5,170,000 Rp 1,800,000 Rp 875,000 Rp 1,750,000 Rp 1,950,000</p> <p>Rp 95,000</p> <p>Rp. 30,856</p> <p>Rp. 30,856</p> <p>Rp. 40,000 Rp 25,000</p> <p>Rp. 300,000 Rp. 200,000 Rp. 300,000 Rp. 500,000 Rp. 400,000</p> <p>Rp 450,000 Rp. 400,000 Rp. 350,000</p> <p>Rp 330,000</p> <p>Rp 9,000</p> <p>Rp. 2,200,000</p> | <p>30 m' 6 m'</p> <p>1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 3 buah 1 buah 1 buah 1 buah 4 buah 2 buah 2 buah 1 buah</p> <p>27 m3</p> <p>120.35 m3</p> <p>42,741 m3</p> <p>30 m' 6 m'</p> <p>2 buah 2 buah 3 buah 1 buah</p> <p>1 buah 1 buah 1 buah</p> <p>5,52 m3</p> <p>35 liter.</p> <p>3.24 m3</p> | <p>22m'</p> <p>5 m'</p> <p>0m3</p> <p>87.52 m3</p> <p>29.17 m3</p> <p>14.3 m3 6 m3</p> <p>2 buah 1 buah 2 buah 1 buah 1 buah</p> <p>1 buah 1 buah 1 buah</p> <p>5,52 m3</p> <p>35 liter</p> <p>0 m3</p> <p>3.24 m3</p> | <p>8 m'</p> <p>0 buah 0 buah. 0 buah. 0 buah. 0 buah 1 buah. 0 buah. 0 buah. 0 buah. 1 buah. 0 buah 0 buah 0 buah</p> <p>25,608 m3</p> <p>32.83 m3</p> <p>13,571 m3</p> <p>15,7 m' 0 m'</p> <p>0 buah 0 buah 0 buah 0 buah 0 buah</p> <p>0 m3</p> <p>0 liter</p> | <p>P=5.8 x L=1.2 x DL=0.2</p> <p>P=30 x L=1.3 x DL= 2.4</p> <p>87.52x 1/3</p> |

Hal 9 dari 52 halaman No.19/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | Hotmix (AC-WC). Panjang= 8 m Lebar = 2 m Dalam = 0,10 m. | | | | |
|-----|--|---|--|--|---|--|---|
| 12. | No. 26/SPK/ PDAM/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 lokasi Danau Dendam bengkulu. | I. Pengadaan pipa dan aksesoris. 1. Pipa PVC DN 300 mm. 2. Desert Joint DN 300 mm. II. Pekerjaan Pemindahan Aksesoris Lokasi 1. 1. Galian Tanah. Panjang= 8 m Lebar = 2 m Dalam = 2.5 m Urugan Kembali. 40 1/3 2. Bongkar Aksesoris. 1. All Flange gate valve DN 300 mm. 2. Collar DN 300 mm. 3. flange Sokett DN 300 mm. 4. FLANGE Spigot DN 300 mm. 4. Pemasangan pipa dan aksesoris. 1. Pipa pvc DN 300 mm. 2. Pemasangan Collar DN 300 mm. III. Pekerjaan Pemasangan Aksesoris Lokasi 2. 1. Pekerjaan Galian Tanah. Panjang= 11 m Lebar= 2 m Dalam = 2.5 m. 2. Pekerjaan Urugan Tanah. 55 x 1/3 IV. Pengerjaan Crosing jalan. 1. all Flange Gate valve DN 300 mm. 2. collar DN 300 mm. 3. Flange spoket DN 300 mm. 4. Flange spigot DN 300 mm. V. Pekerjaan Cor dan perbaikan. 1. Pembuatan Thrust blok. VI. Pekerjaan pengonekan ke pipa exiting. 1. Pipa PVC DN 300 x 300 mm. | Rp. 836,172 Rp. 1,750,000 Rp. 30,856 Rp. 30,856 Rp. 500,000 Rp. 300,000 Rp. 300,000 Rp. 300,000 Rp. 40,000 Rp. 300,000 Rp. 30,856 Rp. 30,856 Rp. 500,000 Rp. 300,000 Rp. 300,000 Rp. 400,000 Rp. 600,000 | 6 unit. 1 buah. 40 m3 13.2 m3 1 buah 1 buah 1 buah. 1 buah. 1 buah. 6 buah. 2 buah. 55 m3 18.3 m3 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah. 4ls 2 buah. | 6 unit. 1 buah. 21 m3 7 m3 1 buah 1 buah. 1 buah. 1 buah. 6 buah. 2 buah. 21 m3 6 m3 1 buah 1 buah 1 buah 0buah. 3ls 2 buah. | 0 unit. 0 buah. 19 m3 6.2m3 0 buah 0 buah. 0 buah. 0 buah. 0 buah. 2 buah. 34 m3 11.3m3 0 buah 0 buah 0 buah 1buah. 1ls 0 buah. | P= 7 x L=1.5 x DL=2 < |

Hal 11 dari 52 halaman No.19/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|---|--|-----|-----------|---------|----------|----------------------------|
| 15. | No. 29. /SPK/ PDAM/ VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 lokasi Simpang Perumahan Medan Baru. | 2. Flange soket DN 200 mm. | | | | | |
| | | I. Pekerjaan pengadaan Pipa dan aksesoris. | Rp | 101,268 | 24 buah | 24 buah | 0 buah |
| | | 1. Pipa PVC DN 100 mm. | Rp. | 747,960 | 2 buah | 2 buah. | 0 buah. |
| | | 2. COLLAR DN 100 mm. | Rp | 96,360 | 2 buah | 0 | 1 0 |
| | | 3. Bend PVC DN 100 x 100 mm. | Rp. | 381,200 | 2 buah | | 0 buah. |
| 16. | No. 30. /SPK/ PDAM/ VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 lokasi Tugu Hiu Bentiring dan Jembatan Nakau. | 4. Tee PVC DN 100 x 100 mm. | | | | | P=14.5 x L=2x DL=1.2 buah. |
| | | II. Pekerjaan Galian Tanah. | Rp | 30,856 | 78 m3 | 2 buah | 34.84 x 1/3 |
| | | Panjang = 26 m Lebar = 2 m Dalam = 1.5 m. | Rp. | 30,856 | 26 m3 | 34.84 m3 | 43.16 m3 |
| | | III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 78 x 1/3 | | | | 11.61 m3 | 14.39 m3 |
| | | IV. Pekerjaan pemasangan pipa dan aksesoris. | Rp. | 15,000 | 24 m' | | 0 m' |
| 17. | No. 31 /SPK/ PDAM/ VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 lokasi Jalan Raya Betungan. | 1. Pipa PVC dn 100 mm. | Rp. | 200,000 | 2 unit | | 0 unit |
| | | 2. Collar DN 100 mm. | Rp. | 200,000 | 2 unit | 24 m' | 0 unit |
| | | 3. Bend PVC DN 100 x 100 mm. | | | 2 unit | 2 unit | 0 unit |
| | | V. Pekerjaan pengonekan ke pipa existing. | Rp. | 225,000 | 2 unit | | 0 unit |
| | | 1. Collar DN 100 x 100 mm. | | | 2 unit | | |
| 18. | No. 30. /SPK/ PDAM/ VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 lokasi Tugu Hiu Bentiring dan Jembatan Nakau. | I. Pekerjaan pengadaa n Pipa dan aksesoris. | Rp | 747,960 | 2 buah | 2 buah | 0 buah |
| | | 1. COLLAR DCI DN 150 mm. | Rp. | 30,856 | 45 m3 | 17.88 m3 | 27.12 m3 |
| | | II. Pekerjaan Galian Tanah. | Rp. | 30,856 | 15 m3 | 5.96 m3 | 9.04 m3 |
| | | Panjang = 20 m Lebar = 1.5 m Dalam = 1.5 m. | Rp | 200,000 | 2 unit | 2 unit | 0 unit |
| | | III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 45 x 1/3 | Rp. | 750,000 | Is | Is | 0 Is |
| 19. | No. 31 /SPK/ PDAM/ VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 lokasi Jalan Raya Betungan. | IV. Pekerjaan pemasangan pipa dan aksesoris. | Rp. | 15,000 | 24 m' | | 0 m' |
| | | 1. Collar DCI DN 150 mm. | Rp. | 200,000 | 2 unit | 24 m' | 0 unit |
| | | V. Pekerjaan bobok beton. | | | | | |
| | | 1. bobok beton. | | | | | |
| | | | | | | | |
| 20. | No. 31 /SPK/ PDAM/ VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 lokasi Jalan Raya Betungan. | I. Pekerjaan pengadaa n Pipa dan aksesoris. | Rp. | 76,500 | 18 m | 18 m | 0 m |
| | | 1. Pipa PVC DN 100 mm. | Rp | 423,300 | 1 buah | 1 buah | 0 buah |
| | | 2. Dresert Joint DN 150 mm. | Rp. | 1,123,717 | 1 buah | 1 buah | 0 buah |
| | | 3. All Flange Gate Valve DN 100 mm. | Rp. | 193,500 | 1 buah | 1 buah | 0 buah |
| | | 4. Flange Spigot DN 100 mm. | Rp. | 178,750 | 1 buah | 1 buah | 0 buah |
| 21. | No. 31 /SPK/ PDAM/ VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 lokasi Jalan Raya Betungan. | 5. flange socket DN 100 mm. | Rp. | 240,500 | 1 buah | 1 buah | 0 buah |
| | | 6. Tee PVC DN 150 x 100 mm. | | | | | |
| | | II. Pekerjaan pemasangan pipa dan aksesoris. | Rp. | 15,000 | 18 m | 18 m | 0 m |
| | | 1. Pipa PVC dn 100 mm. | Rp. | 20,000 | 18 m' | 8.5 m' | 9.5 m' |
| | | III. Galian Keras | | | | | |
| 22. | No. 31 /SPK/ PDAM/ VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 lokasi Jalan Raya Betungan. | 1. Galian Keras. | | | | | |
| | | IV. Pekerjaan pengonekan ke pipa existing. | Rp. | 280,000 | 1 unit | 1 unit | 0 unit |
| | | 1. Pipa PVC DN 150 x 100 mm. | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 23. | No. 33 /SPK/ PDAM/ VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 Simpang 4 Kampung Bali. | I. Pengadaan Pipa dan aksesoris. | Rp. | 2,796,375 | 1 buah | 1 buah | 0 buah |
| | | 1. all Flange Gate Valve DN 150 mm. | Rp | 381,180 | 1 buah | 1 buah | 0 buah |
| | | 2. Flange spigot DN 150 mm. | Rp. | 339,600 | 1 buah | 1 buah | 0 buah |
| | | 3. Flange Socket DN 150 mm. | Rp | 747,960 | 1 buah | 1 buah | 0 buah |
| | | 4. Collar DCI DN 150 mm. | Rp | 30,856 | 18 m3 | 6.7 m3 | 11.3 m3 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|-----|--|---|--|--|--|--|
| | | II. Pekerjaan Galian Tanah. Panjang = 8 m Lebar = 1,5 m Dalam = 1,5 m. Rp. 300,000 1 buah 1 buah 0 buah III. Pekerjaan pemasangan aksesoris. 1. all Flange Gate Valve DN 150 mm. Rp. 200,000 1 buah 1 buah 0 buah 2. Flange Spigot DN 150 mm. Rp. 200,000 1 buah 1 buah 0 buah 3. Flange Socket DN 150 mm. 4. Collar DCI DN 150 mm. Rp. 30,856 5,99 m3 2,2 m3 3,79 m3 IV. Pekerjaan Urugan Tanah. 1. 18 m3 x 1/3 V. Pek. Perbaikan aspal Agregat Kelas A. Panjang = 8 m. Lebar = 1,5 m. Kedalaman = 0,30 m. Rp. 330,000 3,6 m3 0 m3 3,6 m3 VI. Campuran Aspal Panas (aspal Hotmik AC- WC). Panjang = 8 m. Lebar = 1,5 m. Kedalaman = 0,10 m Rp. 2,200,000 1,2 m3 0,6 m3 0,6 m3 | | | | |
| 19. | No. 34 /SPK/ PDAM/ VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 lokasi Jalan WR. Soepratman. | I. Pekerjaan Galian Tanah 20 lokasi. Panjang= 84 m. Lebar = 2 m. Dalam= 1,5 m. Rp. 30,856 252 m3 90 m3 162 m3 II. Pekerjaan urugan kembali bekas galian. 252 m3 x 1/3 Rp. 30,850 84 m3 30 m3 54 m3 III. Pekerjaan Pemasangan Accesories. Collar DCI DN 150 mm. Rp. 200,000 1 unit. 1 unit. 0 unit. IV. Pekerjaan Bobok Beton. Bobok Beton dan pengecoran. Rp. 1,200,000 Is bobok 2 P=2.5 x L=1.2 DL=1.5 x 20 titik 90x1/3 | | | | |
| 20. | No. 37 /SPK/ PDAM/IX/2008 tanggal 01 Nopember 2008 lokasi Depan cucian para motor Jl. Batang hari. | I. Pengadaan pipa dan accesories. 1. Collar DCI dn 150 mm. Rp. 747,960 1 buah 1 buah 0 buah. II. Pekerjaan Galian tanah.. Panjang= 26 m' Lebar = 1.20 m' Dalam= 2.30 m'. Rp. 30,850 71.76 m3 33.9 m3 37.86 m3 III. Pekerjaan Urugan Galian. 71.56 x 1/3 Rp. 30,800 23.9 m3. 20.412 m3 3.488 m3 IV. Pekerjaan Bobok Beton. Bobok beton dan perbaikan kembali. Rp. 850,000 Is 0 1 V. Pekerjaan pemasangan aksesoris. Collar DCI DN 150 mm. Rp. 200,000 1 buah 1 buah 0 buah P=8.5x L=1.9 x DL=2.10. 33.9 x 1/3 | | | | |
| 21. | No. 38/SPK/ PDAM/XI/2008 tanggal 04 Nopember 2008 lokasi Jalan Bandara Fatmawati Soekarno. | I. Pengadaan pipa dan accesories. 1. Pipa DCI DN 100 mm. Rp. 400,000 1 buah 1 buah 0 buah II. Pekerjaan Galian Tanah. panjang = 24 m. Lebar = 1,30 m. dalam = 1,2 m. Rp. 30,850 37.44 m3 5.44 m3 32 m3 III. Pekerjaan Urugan Kembali ke bekas Galian. 37,44 x 1/3 Rp. 30,800 12.5 m3 0 m3 10.69 m3 IV. Pekerjaan pemasangan accesories. 1. Collar DCI DN 100 mm. Rp. 150,000 1 buah. 1 buah. 0 buah. P=5/5x : =0.8 x DL=0.8 P= 3 x : =0.8 x DL= 0.8 1/3 x 5.44 | | | | |
| 22. | No. 39/SPK/ PDAM/XI/2008 tanggal 17 Nopember 2008 lokasi Jalan | I. Pengadaan pipa dan accesories. 1. Pipa PVC DN 100 mm. Rp. 101,268 250 m 250 m 0 m 2. Pipa PVC DN 50 mm. Rp. 33,192 248 m 248 m 2 m 3. Reducer DN 100 x 80 mm. Rp. 68,000 250 m 1 buah 0 buah Rp. 120,000 1 buah 1 buah 0 buah | | | | |

Hal 13 dari 52 halaman No.19/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|----------|---|---|--|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|
| Merawan. | | 4. Tee PVC dn 50 x50 mm. 5. Dresert Join DN 50 mm. 6. Dresert Join DN 80 mm. | Rp. 125,000 Rp. 185,000 | 1 buah 1 buah 1 buah | 1 buah 1 buah | 0 buah 0 buah | |
| | | II. Pekerjaan pemasangan pipa dan aksesoris. 1. Pipa PVC DN 100mm. 2. Pipa PVC DN 50 mm. | Rp. 15,000 Rp. 10,000 | 250 m 250 m | 250 m 248 m | 0 m 2 m. | |
| | | I. Pengerjaan Pengonekan ke pipa existing. 1. Pipa PVC DN 100 X 80 mm. 2. Pipa PVC DN 50 X50 mm. | Rp. 200,000 Rp. 100,000 | 1 unit 1 unit | 1 unit 1 unit | 0 unit. 0 unit. | |
| | | | | | | | |
| 23. | No. 40 /SPK/ PDAM/ VIII/2008 tanggal 04 Nopember 2008 lokasi Kompi Z arifin Kot a Bengkulu. | I. Pengadaan pipa dan accesories. 1. Tee PVC DN 100 x 80. 2. Collar DCI DN 100 mm. 3. Collar DCI DN 80 mm. | Rp. 353,475 Rp. 437,820 Rp. 200,825 | 1 buah 1 buah 1 buah | 1 buah 1 buah 1 buah | 0 buah 0 buah 0 buah | |
| | | II. Pekerjaan Galian tanah. Panjang= 12 m Lebar = 1 m Dalam= 1.20 m. | Rp. 30,850 | 14.4m3 | 7.68m3 | 6.72m3 | |
| | | III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 14.4 x 1/3 | Rp. 30,850 | 48m3. | 2.56 m3 | 2.24 m3 | P+8x L=1.2 x DL+0.8. |
| | | IV. Pekerjaan Pemasangan Aksesoris. 1. Tee PVC DN 100 x 80 mm. 2. Collar DCI DN 100 mm. 3. Collar DCI DN 80 mm. | Rp. 150,000 Rp. 100,000 Rp. 80,000 | 1 buah 1 buah 1 buah | 1 buah 1 buah 1 buah | 0 buah 0 buah 0 buah | |
| | | V. Pekerjaan pengonekan ke pipa exiting. 1. Pipa PVC DN 100 x 80. | Rp. 150,000 | 10 unit | 10 unit | 0 unit | P=4 x L=1.7 x DL=0.04 P= 4 x L=1.7 x DL=0.04 |
| | | VI. Pekerjaan Perbaikan aspal. 1. gregat kelas A, P= 8 m L= 1 m, Dalam = 0,30 m. 2. Campuran Aspal panas. 3. Aspal hotmix. Panjang = 8 m Lebar = 1 m. Dalam = 0,90 m. | Rp. 360,000 Rp. 12,000 Rp. 2,400,000 | 2.4 m3 6 liter 0,7m3 | 0.272 m3 0 liter 0.272 m3 | 2.128 m3 6 liter 0.428 m3 | |
| 24. | No. 42 /SPK/ PDAM/XI/2008 tanggal 04 Nopember 2008 lokasi Jl. Seruni dan Jl. M. Hasan. | I. Pekerjaan Pengadaan aksesoris. 1. Collar DCI DN 80 mm. 2. Collar DCI DN 100 mm. | Rp. 62,620 Rp. 437,820 | 1 buah 1 buah | 1 buah 1 buah | 0 buah 0 buah | P=11,16x L=1x DL=1.2. |
| | | II. Pekerjaan Galian tanah.. Panjang= 18 m Lebar = 1 m Dalam= 1.2 m. | Rp. 30,850 | 21.6m3 | 13.4m3 | 8.2m3 | |
| | | III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 21.6 x 1/3 | Rp. 30,850 | 7.2m3. | 4.47 m3 | 2.73 m3 | 1/3x13.34 |
| | | IV. Pekerjaan Pemasangan Aksesoris. 1. Collar DCI DN 80 mm. 2. Collar DCI DN 100 mm. | Rp. 100,000 Rp. 80,000 | 1 buah 1 buah | 1 buah 1 buah | 0 buah 0 buah | |
| | | V. Pekerjaan Perbaikan aspal. 1. Agregat kelas A, P= 8 m L= 1 m, Dalam = 0,40 m. 2. Campuran Aspal panas. 3. Aspal hotmix. Panjang = 8 m Lebar = 1 m. Dalam = 0,10 m. | Rp. 360,000 Rp. 11,000 Rp. 2,400,000 | 2.4 m3 6 liter 0.8 m3 | 0.136 m3 0.68 liter 0 m3 | 2.264 m3 5.32 liter 0.8 m3 | P=6xL=0.056 x d =0.40 |
| | | | | | | | |
| 25. | No. 43 /SPK/ PDAM/XI/2008 tanggal 07 | I. Pekerjaan Pengadaan aksesoris. 1. Pipa PVC DN 300 mm | Rp. 836,172 Rp. 2,736,900 | 6 m 1 buah | 0 m 0 buah | 6 m 1 buah | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|---|--|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|---|
| Desember 2008 lokasi Halmahera Surabaya Depan DLLAJ. | 2. Collar DCI DN 300 mm. | | | | | |
| | II. Pekerjaan Galian tanah. Panjang= 18 m Lebar = 1,5 m Dalam= 2,20 m. | Rp. 30,850 | 59.4m3 | 31.2m3 | 28.24m3 | |
| | III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 59,4 x 1/3 | Rp. 30,850 | 19.78m3. | 10.4m3. | 9.38m3. | P=13x L=1.5x dl=1.6 |
| | IV. Pekerjaan Bongkar Pipa dan Aksesoris. 1. Pipa PVC DN 300 mm 2. Collar DCI DN 300 mm. | Rp. 30,000 Rp. 300,000 | 6 buah 1 buah | 0 buah 1 buah | 6 buah 0 buah | 31.2x1/3 |
| | V. Pekerjaan pengonekan ke pipa existing. 1. Pipa PVC DN 300 mm 2. Collar DCI DN 300 mm | Rp. 40,000 Rp. 300,000 | 6 m 1 unit | 6 m 1 unit | 0 m 0 unit | |
| | VI. Pekerjaan Thurst Block. Cor beton dan thurst block. | Rp. 400,000 | 4 unit. | 3 unit. | 1 unit. | |
| 26. No. 44 /SPK/ PDAM/X/2008 tanggal 11 Desember 2008 lokasi Jalan Tanjung Agung Kota Bengkulu. | I. Pekerjaan Pengadaan pipa dan aksesoris. 1. Pipa PVC DN 80 mm 2. Collar DCI DN 80 mm. 3. Bend PVC DN 80 mm 90° | Rp. 67,620 Rp. 200,825 Rp. 48,420 | 42 m' 4 buah 8 buah | 11.5 m' 4 buah 4 buah | 30.5m' 0 buah 4 buah | |
| | II. Pekerjaan Galian tanah. Panjang= 54 m Lebar = 1m Dalam= 1,2 m. | Rp. 30,850 | 64m3 | 7.2m3 | 56.8m3 | P=6 xL=1.2 DL=1 |
| | | Rp. 12,500 | 42m'. | 11.5m'. | 30.5m'. | |
| | III. Bongkar Pipa 1. Pipa DN 80 mm. | Rp. 12,500 | 42 m' | 16 m' | 26 m' | |
| | IV. Pekerjaan Pemasangan pipa. 1. Pipa DN 80 mm | Rp. 80,000 Rp. 30,000 | 4 buah 8 buah | 4 buah 8 buah | 0 buah 0 buah | |
| | V. Pekerjaan pemasangan aksesoris. 1. Collar DCI DN 80 mm 2. Bend PVC dn 80 mm 90° | Rp. 125,000 | 6 titik | 6 titik | 0 titik | |
| | VI. Pekerjaan Pengonekan ke pipa existing. 1. Pipa PVC DN 80 x 80 mm. | Rp. 350,000 | 6 titik. | 2 titik. | 4 titik. | |
| | VII. Pekerjaan cor beton. 1. cor beton. | Rp. 100,000 | Is | Is | 0 Is | |
| | VIII. Pekerjaan pemindahan SR. 1. bongkar pasang bangunan rumah. | Rp. 30,850 | 21.3 m3 | 21.3 m3 | 18.9 m3 | 7.2x1/3 |
| | IX. Pekerjaan Urugan Tanah. 64x1/3 | | | | | |
| | I. Pekerjaan Pengadaan pipa dan aksesoris. 1. Collar DCI DN 150 mm. 2. Collar DCI DN 100 mm. | Rp. 747,960 Rp. 200,825 | 1 buah 1 buah | 1 buah 1 buah | 0 buah 0 buah | |
| | II. Pekerjaan Galian tanah.. Panjang= 36 m Lebar = 1 m Dalam= 1.3 m. | Rp. 30,850 | 46.8m3 | 9.75m3 | 37.05m3 | P=7.5x L=1x DL=1.3. 9.75x1/3 |
| | III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 46.8 x 1/3 | Rp. 30,850 | 15.58m3. | 3.25 m3 | 12.33 m3 | |
| | IV. Pekerjaan Pemasangan Aksesoris. 1. Collar DCI DN 150 mm. 2. Collar DCI DN 100 mm. | Rp. 200,000 Rp. 100,000 Rp. 360,000 | 1 buah 1 buah | 1 buah 1 buah | 0 buah 0 buah | P=5.7xL=1 x t=0.30 P=5.7xL=1 x t=0.1 |
| | | | 2.4 m3 | 1.71 m3 | 0.69 m3 | |

Hal 15 dari 52 halaman No.19/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|--|---|---|--|--|--|--|
| | | V. Pekerjaan Perbaikan aspal. 1. Agregat kelas A, P= 8 m L= 1 m, Dalam = 0,30 m. 2. Campuran Aspal panas. 3. Aspal hotmix. Panjang = 8 m Lebar = 1 m. Dalam = 0,10 m. | Rp. 11,000 Rp. 2,400,000 | 6 liter 0.8 m3 | 0.6 liter 0.57 m3 | 0 liter 0.23 m3 | |
| 28. | No. 46 /SPK/ PDAM/XI/2008 tanggal 15 Nopember 2008 lokasi Padang Serai. | I. Pekerjaan Pengadaan aksesoris. 1. Pipa PVC DN 80 mm. 2. Collar DCI DN 80 mm. 3. Bend PVC DN 80 mm 90° II. Pekerjaan Galian tanah.. Panjang= 36 m Lebar = 1 m Dalam= 1.3 m. III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 36x 1/3 IV. Pekerjaan Bongkar Pasang Pipa DN 80 mm. Pipa PVC DN 80 mm. V. Pekerjaan Pemasangan Accessories. 1. Collar DCI DN 80 mm. 2. Bend PVC DN 80 mm 90° VI. Pekerjaan Pengonekan ke Pipa DN 80 x 80 mm. III. Pekerjaan Thrust Block Cor beton. | Rp. 67,620 Rp. 200,825 Rp. 48,420 Rp. 30,850 Rp. 30,850 Rp. 12,500 Rp. 80,000 Rp. 30,000 Rp. 125,000 Rp. 125,000 | 36 m 2 buah 4 buah 36m3 12m3. 36 m' 2 buah 4 buah 2 unit 12 titik | 36 m 2 buah 4 buah 6.4m3 2.1 m3 36 m' 2 buah 4 buah 2 unit 11 titik | 0 m 0 buah 0 buah 29.6m3 9.9 m3 0 m' 0 buah 0 buah 0 unit 1 titik | P=20x L=0.4x DL=0.8. 6.4x1/3 |
| 29. | No. 47 /SPK/ PDAM/XI/2008 tanggal 18 Nopember 2008 lokasi Jl. Padat Karya Kota Bengkulu | I. Pekerjaan Pengadaan aksesoris. 1. Collar DCI DN 80 mm. II. Pekerjaan Galian tanah.. Panjang= 36 m Lebar = 1 m Dalam= 1.2 m. III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 45.6 x 1/3 IV. Pekerjaan Pemasangan Aksesoris. 1. Collar DCI DN 80 mm. V. Pekerjaan Cor Beton. Cor Beton . | Rp. 200,825 Rp. 30,850 Rp. 30,850 Rp. 80,000 Rp. 300,000 | 2 buah 45.6m3 15.18m3. 2 unit Is | 2buah 35.3m3 11.7 m3 2 unit Is | 0 buah 10.3m3 3.48 m3 0 unit 0 | P=29.41x L=1x DL=1.2 35.3x1/3 |
| 30. | No. 48 /SPK/ PDAM/XI/2008 tanggal 18 Nopember 2008 lokasi Jl. Kalimas Depan makam sentot alibasyah. | I. Pekerjaan Pengadaan aksesoris. 1. Collar DCI DN 80 mm. II. Pekerjaan Galian tanah.. Panjang= 36 m Lebar = 1 m Dalam= 1.2 m. III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 43.2 x 1/3 IV. Pekerjaan Pemasangan Aksesoris. 1. Collar DCI DN 80 mm. V. Pekerjaan Cor Beton. Cor Beton . | Rp. 200,825 Rp. 30,850 Rp. 30,850 Rp. 80,000 Rp. 500,000 | 2 buah 43.2m3 14.38m3. 2 unit Is | 2 buah 21.12m3 7.04 m3 2 unit Is | 0 buah 22.08m3 7.34m3 0 unit 0 | P=4 x L=0.8 x DL=1.2 P=7x L=1 DL1.2 P=3.7 x L=2 x DL=1.2 21.12x1/3 |
| 31. | No. 49 /SPK/ PDAM/XI/2008 tanggal 14 Nopember 2008 lokasi Jl. RE Martadinata. | I. Pekerjaan Pengadaan aksesoris. 1. Collar DCI DN 80 mm. II. Pekerjaan Galian tanah.. Panjang= 36 m Lebar = 1 m Dalam= 1.2 m. | Rp. 200,825 Rp. 30,850 | 2 buah 43.2m3 | 2buah 7.2m3 | 0 buah 36m3 | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|---|--|---|--|--|--|--|
| | | III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 43,2 x 1/3 | Rp. 30,850 | 14.38m3 | 2.4 m3 | 11.98m3 | P=4 x L=0.8 x DL=0.8 P=1 x L=0.6 DL=0.8 7.2x1/3 |
| | | IV. Pekerjaan Pemasangan Aksesoris. 1. Collar DCI DN 80 mm. | Rp. 80,000 | 2 unit | 2 unit | 0 unit | |
| | | V. Pekerjaan Cor Beton. Cor Beton. | Rp. 200,000 | 2 unit | 1 unit | 1 unit | |
| 32. | No. 50 /SPK/ PDAM/XI/2008 tanggal 15 Nopember 2008 lokasi Jl. Siti Khadijah, pondok besi. | I. Pekerjaan Pengadaan aksesoris. 1. Collar DCI DN 100 mm. II. Pekerjaan Galian tanah.. Panjang= 18 m Lebar = 1 m Dalam= 1.2 m. III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 21.6 x 1/3 IV. Pekerjaan Pemasangan Aksesoris. 1. Collar DCI DN 100 mm. V. Pekerjaan Perbaikan aspal. 1. Agregat kelas A, P= 10m L= 1 m, Tinggi= 0,30 m. 2. Campuran Aspal panas. 3. Aspal hotmix. Panjang = 8 m Lebar = 1 m. Dalam = 0.09 m. | Rp. 200,825 Rp. 30,850 Rp. 385,000 Rp. 80,000 Rp. 360,000 Rp. 11,000 Rp. 2,400,000 | 3 unit 21.5m3 7.19m3 3 unit 3 m3 8 liter 0.9 m3 | 2 unit 5.168m3 1.719m3 3 unit 0 m3 0 m3 0 m3 | 1 unit 16.432m3 5.471 m3 0 unit 3 m3 8 m3 0.9 m3 | P=4.3x L=1x DL=1.2. 5.164x1/3 |
| 33. | No. 51 /SPK/ PDAM/XI/2008 tanggal 07 Nopember 2008 lokasi Jl. Mangga Raya | I. Pekerjaan Pengadaan aksesoris. 1. Collar DCI DN 150 mm. 2. Collar DCI DN 80 mm. II. Pekerjaan Galian tanah.. Panjang= 24 m Lebar = 1 m Dalam= 1.2 m. III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 28.8 x 1/3 IV. Pekerjaan bongkar Pipa dan aksesoris. 1. Pipa PVC DN 150 mm. 2. Collar DN 80 mm. V. Pekerjaan Perbaikan aspal. 1. Agregat kelas A, P= 18m L= 1 m, Tinggi= 0,30 m. 2. Campuran Aspal panas. VI. Aspal hotmik (Ac-WC). Panjang = 18m Lebar = 1 m. Dalam = 0.10 m. | Rp. 836,172 Rp. 2,736,900 Rp. 30,850 Rp. 30,850 Rp. 200,000 Rp. 80,000 Rp. 360,000 Rp. 11,000 Rp. 2,400,000 | 6 m3 1 buah 28.8m3 9.32m3 1 unit 1 unit 5.4m3 12liter 1.6 m3 | 6m3 1 buah 11.76m3 3.9m3 1unit 1 unit 0.081m3 7 liter 0 m3 | 0 m3 0 buah 17.04m3 5.4m3 0 unit 0 unit 5.319m3 5 liter 1.6 m3 | P=3.x L=0.9x dl=0.8 P=8 x L=1.2 x DL=1 11.76x1/3 P=3 x L=0.9 x t=0.03 Tidak ada |
| 34. | No. 52 /SPK/ PDAM/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008 lokasi Jl. Adam Malik. | I. Pekerjaan Galian Tanah. Panjang= 6 m. Lebar = 3 m Dalam = 2m II. Pekerjaan urugan tanah 36x 1/3 III. Pekerjaan Galian Aspal Hot mix. Galian Aspal Hot Mix Panjang = 3 m. Lebar = 6 m. Dalam= 0.2 m. IV. Pekerjaan urugan Galian. Urugan Galian. 36 x 1/3 V. Pekerjaan Collar Perbaikan Collar Dn 600 mm. VI. Pekerjaan Perbaikan Aspal. | Rp. 30,856 Rp. 30,856 Rp. 30,856 Rp. 30,856 Rp. 600,000 | 36m3 12m3 3.6m3 12m3 1 buah | 8m3 2.7m3 2.96m3 0.986m3 1 buah | 28m3 9.3m3 0.64m3 11.014m3 0 buah | P=4 x L=2 x DL=1 8x1/3 P=5.1xL=2.9 x dl=0.2 2.9676x1/3 |

Hal 17 dari 52 halaman No.19/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|---|---|-----------------------------|--|--|--|--|
| | | I. Agregat Kelas A. Panjang = 6m Lebar = 3 m. Dalam = 0.70 m. | Rp. 360,000 | 12.6 m ³ | 5.6 m ³ | 7 m ³ | $P=4x$ $L=2$ x $t=0.7$ |
| | | VII. Pekerjaan Aspal Panas. I. aspal Panas. | Rp. 11,000 | 20 liter | 13 liter | 7 liter | |
| | | IV. Aspal Hotmix. Panjang = 6 m. Lebar = 3 m. Dalam = 0.2 m. | Rp. 2,400,000 | 3.6 m ³ | 2.96 m ³ | 0.64 m ³ | |
| 35. | No. 54 /SPK/ PDAM/XI/2008 tanggal 29 Nopember 2008 Lokasi IPA Surabaya | I. Pekerjaan Galian tanah. Panjang= 8 m Lebar = 2 m Dalam= 2.5 m. | Rp. 30,850 | 40m ³ | 6 m ³ | 34 m ³ | $P=6x$ $L=1x$ $DL=1$ |
| | | II. Pekerjaan Urugan Tanah. Urugan Tanah 40 m ³ x1/3 | Rp. 30,850 | 13m ³ | 2m ³ | 11 m | 6x1/3 |
| | | III. Pekerjaan Bongkar & perbaikan. Cor beton gorong-gorong Bongkar cor beton. Perbaikan cor beton | Rp. 100,000 Rp. 200,000 | 6 m 6 m | 6 m 6 m | 0 m ³ 0 m ³ | |
| 36. | No. 55 /SPK/ PDAM/XI/2008 tanggal 04 Nopember 2008 lokasi IPA Surabaya | I. Pekerjaan Galian Tanah dan aspal. Panjang = 36 m. Lebar =1,5 m. Dalam =2,5 m. | Rp. 30,850 Rp. 30,850 | 135 m ³ 45m ³ | 39.2 m ³ 13.06m ³ | 95.8 m ³ 31.94m ³ | $P=35x$ $L=0.7x$ $dl=1.6$ $39.2x1/3$ |
| | | II. Pekerjaan Urugan Urugan Tanah 135 x1/3 | | | | | |
| | | III. Pekerjaan Pemasangan gorong- gorong. Pemasangan gorong-gorong. | Rp. 15,000 Rp. 1,500,000 | 36m Is | 36 m Is | 0 m 0 | |
| | | IV. Pekerjaan Cor beton. Perbaikan siring dan babat rumput. cor beton dan perbaikan siring. | Rp. 360,000 | 1.8 m ³ | 0.96m ³ | 0.84m ³ | |
| | | V. Pekerjaan perbaikan aspal. 1. Agregat kelas A, $P=4m$ $L=$ 1.5m,Dalam= 0,30 m. | Rp. 11,000 | 6 liter | 6 liter | 0 liter | |
| | | VI. Campuran aspal Panas. Aspal panas. | Rp. 2,400,000 | 1.2 m ³ | 0 m ³ | 1.2 m ³ | $P=4$ x $L=1.2$ x $t=0.2$ |
| | | VI. Pekerjaan Hotmik (AC-WC). Panjang = 4m Lebar = 1,5. Dalam = 0,20m. | | | | | |
| 37. | No. 56 /SPK/ PDAM/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 Jl. Ibnu hajar, Sumatera, RE Martadinata. | I. Pekerjaan Galian tanah. Panjang=24 m Lebar = 1 m Dalam= 1.2 m. | Rp. 30,850 | 28.8 m ³ | 19.1 m ³ | 9.7 m ³ | $P=3.4$ x $l=1.4$ $dl=1$ $P=2.5$ x $L=2$ x $dl=2.8$ |
| | | II. Pekerjaan Urugan Tanah. Urugan Tanah 28.8m ³ x1/3 | Rp. 30,850 | 9.6 m ³ | 6.4 m ³ | 3.2 m ³ | $P=0.8$ x $L=0.4$ x $dl=0.8$ |
| | | III. Pekerjaan Cor beton cor beton. | Rp. 200,000 | 2 titik | 1 titik | 1 titik | 19.1 x 1/3 |
| 38. | No. 58 /SPK/ PDAM/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 Jl. Kapuas Raya Komplek BI. | I. Pekerjaan Galian tanah. Panjang=6 m Lebar = 1 m Dalam= 1 m. | Rp. 30,850 | 60 m ³ | 8.8 m ³ | 51.2m ³ | $P=2x$ $l=0.5$ $dl=0.8x$ 11 titik |
| | | II. Pekerjaan Urugan /Tanah 60 x1/3 | Rp. 30,850 | 20m ³ | 2.93 m ³ | 17.07m ³ | 8.8 x 1/3 |
| | | III. Pekerjaan bobok cor beton pondasi 3 titik. cor beton. | Rp. 1,000,000 | Is | 2 titik | 1 titik | |
| 39. | No. 59 /SPK/ PDAM/XII/2008 tanggal 21 | I. Pekerjaan Galian tanah. Panjang=12 m Lebar = 1 m | Rp. 30,850 | 19.2m ³ | 12.6 m ³ | 6.6 m ³ | $P=6xl=1x$ |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|---|--|
| | Desember 2008 Jl. Danau Kota Bengkulu. | Dalam = 1,6 m II. Pekerjaan Pengukuran Tanah. Panjang = 12 m Lebar = 1m Dalam = 1.6 m. 19.2 x 1/3 | Rp. 30,850 | 6.4m3 | 4.2 m3 | 2.2 m3 | dl=1.2 P= 5x L=0.9 x D= 1.2 12.6 x 1/3 |
| 40. | No. 60 /SPK/ PDAM/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 . | I. Pekerjaan Galian tanah. Panjang=4 m Lebar = 1.5 m Dalam= 2 m II. Pekerjaan Pengukuran Tanah. Panjang = 12 m Lebar = 1m Dalam = 1.6 m. 19.2 x 1/3 | Rp. 30,850 | 12m3 | 7.2 m3 | 4.8 m3 | P=2.4 x L= 1.5 xD=2 |
| 41. | No. 61 /SPK/ PDAM/XII/2008 tanggal 21 Desember 2008 Jl. Padat karya. | I. Pekerjaan Pengadaan pipa dan accessories. Pipa PVC DN 80 mm. Collar DCI DN 80 mm. II. Pekerjaan Galian Tanah. Panjang=18m Lebar = 1.5 m Dalam= 1.3 III Pekerjaan urugan Tanah. 35,1 x 1/3 IV. Pemasangan pipa dan accessories. Pipa PVC DN 80 mm. Collar DCI DN 80 mm. V. Pekerjaan penyangg pipa. DN 80 mm | Rp. 67,620 Rp. 200,825 Rp. 30,850 Rp. 30,850 Rp. 12,500 Rp. 80,000 Rp. 150,000 | 6m3 1 buah 35.1m3 11.7 m3 6 m 1 buah 3 unit | 6 m3 1 buah 13.2 m3 0m3 6 m 1 buah 3 unit | 0 m3 0 buah 21.9m3 7.3 m3 0 m 0 buah 0 unit | P=10.15xL= 1 xD=1.3 13.2x 1/3 |
| 42. | No. 62 /SPK/ PDAM/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 . | I. Pekerjaan Galian tanah. Panjang=24m Lebar = 1 m Dalam= 1,20 m II. Pekerjaan Pengukuran Tanah. 28.8 m3x 1/3 | Rp. 30,850 | 28.8m3 | 10.4 m3 | 18.4 m3 | P=11 x L= 1 x D=0.8 P=1 x L=1x DL=0.8 P=1 x L=1 x D=0.8 10.4x 1/3 |
| 43. | No. 63 /SPK/ PDAM/XII/2008 tanggal 27 Desember 2008 Jl. Surabaya, Parkit, Hibrida 4. | I. Pekerjaan Galian tanah. Panjang=24m Lebar = 1 m Dalam= 1,20 m II. Pekerjaan Pengukuran kembali bekas galian. 28.8 m3x 1/3 | Rp. 30,850 | 28.8m3 | 12.8 m3 | 16 m3 | P=9 x L= 0.8 x D=0.6 P=3 x L=2 x D=0.8 P=4.6xL=0.8 x D=1 12.8x 1/3 |
| 44. | No. 64 /SPK/ PDAM/XI/2008 tanggal 27 desember 2008 lokasi Jl. Adam Malik Kota Bengkulu | I. Pekerjaan Pengadaan aksesoris.1 1. All flange gate valve DN 100 mm. 2. Flange Soket DN 100 mm. 3. Bend PVC DN 100 mm 90° II. Pekerjaan Galian Tanah Panjang = 6 m. Lebar = 5 m. Dalam = 4 m. III. Pekerjaan Urugan galian. Urugan Galian. 120 x 1/3 IV. Perbaikan bongkar aksesoris. 1. tee DCI DN 400 mm. 2. Gate valve DN 100 mm. 3. Flange soket DN 100 mm. 4. Bend PVC DN 100 mm 90° V. Pekerjaan pemasangan aksesoris. | Rp. 1,720,850 Rp. 232,375 Rp. 104,400 Rp. 30,850 Rp. 30,850 Rp. 550,000 Rp. 250,000 Rp. 30,000 Rp. 60,000 Rp. 550,000 Rp. 250,000 Rp. 30,000 Rp. 60,000 | 1 buah 2 buah 2 buah 120 m3 40 m3 1 buah 1 buah 2 buah 2 buah 1 buah 1 buah 2 buah 2 buah | 0 buah 2 buah 2 buah 27.5m3 9.1m3 1 buah 1 buah 2 buah 2 buah | 1 buah 0 buah 0 buah 92.5m3 30.9 m3 0 buah 0 buah 0 buah 1 buah 0 buah 0 buah 0 buah 0 buah | P=2 x L=5.5 x dl=2.5 27.5 x 1/3 |

Hal 19 dari 52 halaman No.19/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|---|--|--|---------------|----|----|---|--|
| | | 1. tee DCI DN 400 mm. 2. Gate valve DN 100 mm. 3. Flange soket DN 100 mm. 4. Bend PVC DN 100 mm 90' | Rp. 1.000,000 | Is | Is | 0 | |
| VI. Pekerjaan Beton. 1. bobok cor beton dan perbaikan. | | | | | | | |

- Bahwa berdasarkan hasil audit BPKB Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR-2994/PW06/5/2011 tanggal 21 Juni 2011, diperoleh besaran kerugian keuangan negara dalam kegiatan pemasangan pipa dan aksesoris Tahun 2008 tersebut pada 44 SPK sekitar Rp. 113.990.190,73 (seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah koma tujuh puluh tiga sen) dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Realisasi pembayaran 59 SPK Rp. 280.982.199,00
b. Realisasi Fisik berdasarkan hasil audit Rp. 166.992.008,27

c. Kerugian keuangan negara Rp. 113.990.190, 73
Perincian kerugian keuangan negara tersebut adalah sebagai berikut :

| No | No/Tanggal SPK | Nilai SPK (Rp) | Hasil Cek Fisik (Rp) | Selisih Kurang (Rp) |
|-----|---|----------------|----------------------|---------------------|
| 1. | 11/SPK/PDAM/IV/2008 tanggal 19 April 2008. Lokasi : Jln. Halmahera Surabaya | 1.258.248,00 | 830.975,50 | 427.272,50 |
| 2. | 12/SPK/PDAM/IV/2008 tanggal 25 April 2008. Lokasi : Jln. Simpang SLB Bengkulu | 4.950.645,00 | 2.118.606,72 | 2.832.038,28 |
| 3. | 13/SPK/PDAM/IV/2008 tanggal 30 April 2008. Lokasi : Jln. Muhajirin Bengkulu | 6.074.043,00 | 4.429.743,25 | 1.644.299,75 |
| 4. | 14/SPK/PDAM/IV/2008 tanggal 14 April 2008. Lokasi : Jln. Perum. Gading Residence | 10.635.000,00 | 10.197.500,00 | 437.500,00 |
| 5. | 15/SPK/PDAM/IV/2008 tanggal 28 April 2008. Lokasi : Jln. Halmahera Surabaya | 2.821.075,00 | 1.785.627,50 | 1.035.447,50 |
| 6. | 20/SPK/PDAM/V/2008 tanggal 02 Mei 2008. Lokasi : Jln. Bakti Husada Lingkar Barat | 12.448.737,00 | 7.573.412,00 | 4.875.325,00 |
| 7. | 21/SPK/PDAM/V/2008 tanggal 14 Mei 2008. Lokasi : Jln. Salak Lingkar Timur | 9.081.000,00 | 5.319.892,00 | 3.761.108,00 |
| 8. | 22/SPK/PDAM/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008. Lokasi : Jln. Halmahera Surabaya | 22.708.845,00 | 10.788.614,15 | 11.920.230,85 |
| 9. | 23/SPK/PDAM/VII/2008 tanggal 4 Juli 2008. Lokasi : Mega Mall Kota BKL | 16.855.000,00 | 10.381.500,00 | 6.473.500,00 |
| 10. | 24/SPK/PDAM/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008. Lokasi. Jln. Halmahera Surabaya | 3.095.200,00 | 2.279.526,00 | 815.674,00 |
| 11. | 25/SPK/PDAM/VI/2008 tanggal 2 Juni 2008. Lokasi : Jln. RE. Martadinata | 9.464.215,00 | 2.620.462,00 | 6.843.753,00 |
| 12. | 26/SPK/PDAM/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008. Lokasi : Danau Dendam | 10.344.210,00 | 7.756.945,00 | 2.587.265,00 |
| 13. | 27/SPK/PDAM/VIII/2008 tanggal 05 Agustus 2008. Lokasi : Simpang Kompi | 792.000,00 | 637.750,00 | 154.250,00 |
| 14. | 28/SPK/PDAM/VIII/2008 tanggal 06 Agustus 2008. Lokasi: IPA. Surabaya Kota Bengkulu | 3.110.000,00 | 2.769.724,50 | 340.275,50 |
| 15. | 29/SPK/PDAM/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008. Lokasi: Simpang perumahan Medan Baru | 4.819.000,00 | 3.043.582,50 | 1.775.417,50 |
| 16. | 30/SPK/PDAM/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008. Lokasi: Tugu Hiu Bentiring dan Jemb. Nakau | 3.000.000,00 | 1.884.464,00 | 1.115.536,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|
| 17. | 31/SPK/PDAM/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008. Lokasi: Jln. Raya Betungan | 910.000,00 | 720.00,00 | 190.000,00 |
| 18. | 33/SPK/PDAM/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008. Lokasi: Simpang 4 Kampung Bali | 5.468.000,00 | 2.494.473,50 | 2.973.526,50 |
| 19. | 34/SPK/PDAM/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008. Lokasi: Jln. WR. Supratman Bandar Raya | 11.767.000,00 | 5.103.400,00 | 6.663.600,00 |
| 20. | 37/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 01 Nop 2008. Lokasi: Jln. Batang Hari | 4.000.000,00 | 1.874.414,20 | 2.125.585,80 |
| 21. | 38/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 04 Nop 2008. Lokasi: Bandara Fatmawati Sukarno | 1.898.000,00 | 581.013,50 | 1.316.986,50 |
| 22. | 39/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 17 Nop 2008. Lokasi: Merawan | 6.550.000,00 | 6.530.000,00 | 20.000,00 |
| 23. | 40/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 04 Nop 2008. Lokasi: Kompi Z. Arifin | 3.376.000,00 | 1.594.304,00 | 2.141.696,00 |
| 24. | 42/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 04 Nop 2008. Lokasi: Jl.Seruni dan Jl.M.Hasan | 3.918.000,00 | 787.249,50 | 3.130.750,50 |
| 25. | 43/SPK/PDAM/XII/2008 tanggal 7 Desember 2008. Lokasi: Jl.Halmahera Surabaya depan DLLAJ | 4.962.000,00 | 3.164.137,00 | 1.797.863,00 |
| 26. | 44/SPK/PDAM/X/2008 tanggal 11 Nop 2008. Lokasi: Jl.Tanjung Agung | 7.191.000,00 | 2.349.405,00 | 4.841.595,00 |
| 27. | 45/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 11 Nop 2008. Lokasi: Jl.tanjung Agung | 5.074.000,00 | 2.750.535,50 | 2.323.464,50 |
| 28. | 46/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 15 Nop 2008. Lokasi: Padang Serai | 3.960.000,00 | 2.616.425,00 | 1.343.575,00 |
| 29. | 47/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 18 Nop 2008. Lokasi: Jl.Padat karya | 2.335.000,00 | 1.909.887,00 | 425.113,00 |
| 30. | 48/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 18 Nop 2008. Lokasi: Jl.Padat Karya | 2.436.000,00 | 1.528.393,00 | 907.607,00 |
| 31. | 49/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 14 Nop 2008. Lokasi: Jl.RE.martadinata | 4.496.000,00 | 2.958.961,00 | 1.537.039,00 |
| 32. | 50/SPK/PDAM/X/2008 tanggal 15 Nop 2008. Lokasi: Jl.Siti Hadija, Abu hanafia,Pondok Besi | 4.456.000,00 | 452.292,45 | 4.003.707,55 |
| 33. | 51/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 7 Nop 2008. Lokasi: Jl.Adam malik | 7.420.000,00 | 917.269,00 | 6.502.731,00 |
| 34. | 52/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 21 Nop 2008. Lokasi: Jl.Adam malik | 15.958.000,00 | 9.492.540,00 | 6.465.460,00 |
| 35. | 54/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 29 Nop 2008. Lokasi: Jl.IPA Surabaya | 3.444.000,00 | 2.055.750,00 | 1.388.250,00 |
| 36. | 55/SPK/PDAM/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008. Lokasi: Jl.IPA Surabaya | 11.187.000,00 | 4.063.821,00 | 7.123.179,00 |
| 37. | 56/SPK/PDAM/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008. Lokasi: Jl.RE.Dinata | 1.584.000,00 | 986.035,00 | 597.965,00 |
| 38. | 58/SPK/PDAM/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008. Lokasi: Jl.Kapuas raya Komplek BI | 3.468.000,00 | 1.011.870,50 | 2.456.129,50 |
| 39. | 59/SPK/PDAM/XII/2008 tanggal 21 Desember 2008. Lokasi: Jl.Danau | 789.000,00 | 517.520,00 | 271.480,00 |
| 40. | 60/SPK/PDAM/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008. Lokasi: Jln.Tri Brata | 493.000,00 | 295.560,00 | 197.440,00 |
| 41. | 61/SPK/PDAM/XII/2008 tanggal 21 Desember 2008. Lokasi: Jl.Padat Karya | 1.748.000,00 | 847.180,00 | 900.820,00 |
| 42. | 62/SPK/PDAM/XII/2008 tanggal 15 Nop 2008. Lokasi: Jl.Pasar pantai | 1.184.000,00 | 426.941,00 | 757.059,00 |
| 43. | 63/SPK/PDAM/XII/2008 tanggal 27 Desember 2008. Lokasi: Jl.Surabaya,Parkit,Hibrida 4 | 1.184.000,00 | 502.215,00 | 681.785,00 |
| 44. | 64/SPK/PDAM/XII/2008 tanggal 27 Desember 2008. Lokasi: Jl.Adam Malik | 7.896.000,00 | 4.029.110,00 | 3.866.890,00 |
| | TOTAL | 280.982.199,00 | 166.992.008,00 | 113.990.190,73 |

- Bahwa terdakwa selaku Dirut PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pekerjaan perbaikan pipa dan aksesoris Tahun 2008 tersebut sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

Hal 21 dari 52 halaman No.19/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



- Bahwa kerugian negara tersebut merupakan selisih antara upah yang dibayarkan kepada TONI S dengan realisasi kekurangan fisik galian tanah, urugan tanah, aspal yang tidak terpasang, dan kekurangan pipa/ aksesoris terpasang berdasarkan RAB dan RKP;
- Bahwa perbuatan terdakwa baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan TONI, S tersebut adalah telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yakni TONI, S selaku instalatir tidak resmi PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sekira Rp. 113.990.190,73 (seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah koma tujuh puluh tiga sen).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Sub b (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Subdidair :

----- Bahwa terdakwa **M. TAUFIK , ST, MT Bin (alm) ZIKRI KIMIN** selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Kota Bengkulu periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 211 Tahun 2006 pada tanggal 05 September 2006 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan TONI S Bin ROMO DIMEJO (DPO tertanggal 18 Mei 2011) selaku instalatir tidak resmi PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sebagaimana Keputusan Direksi PDAM No. 65 Tahun 2003 tentang Penunjukan Instalatir Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu, pada kurun waktu bulan April sampai dengan bulan Desember tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2008 bertempat di Kantor PDAM TIRTA DHARMA KOTA BENGKULU Jl. Hibrida XV No. 81 Kelurahan Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 153/KMA/SK/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011, *dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu telah menganggarkan dana untuk pekerjaan perbaikan pipa dan aksesoris sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang berasal dari anggaran Kas PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditambah dengan biaya pemeliharaan transmisi dan distribusi lainnya dan pemeliharaan satgas PKA sebesar Rp. 78.660.000,- (tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi total sebesar



Rp. 348.660.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sebagai salah seorang anggota Direksi PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu dalam memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM Kota Bengkulu harus atas keputusan direksi sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
- Bahwa pekerjaan perbaikan pipa dan aksesoris PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu tersebut berlokasi sebagai berikut : Jl. Kapuas, Jl. Merpati 5, Jl. Adam Malik, Jl. Rawa Makmur, Jl. Salim Batubara, Jl. Z. Arifin Kompil 144, Jl. Halmahera, Simpang SLB, Perumahan Gading residence, Jl. Ir. Rustandi Dermaga Ujung, Simpang 4 Korpri Bentiring, Jl. Bhakti Husada, Jl. Salak, Mega Mall, Jl. RE Martadinata, Jl. Danau, Jl. Tanjung Jaya, Perumahan Medan Baru, Tugu Hiu Bentiring dan Jembatan Nakau, Jl. Raya Betungan, Jl. Wr. Supratman, Simpang 4 Kampung Bali, Bandar Raya, Perumahan Cipta Asri Griya, Jl. Batanghari, Bandara Fatmawati, Jl. Merawan, Jl. Merapi, Jl. Meranti, Jl. Seruni, Jl. M. Hasan, Tanjung Agung dan Jl. Semarang, Padang Serai, Padat Karya, Jl. Kalimas, Jl. Siti Khodijah, Jl. Abu Hanifah, depan makam Balai Buntar, Kampung Bugis, Jl. Ibnu Hajar, Jl. Raflesia, Jl. Sumatera, Jl. Kebun Beler, Jl. Pasar Pantai, Jl. Surabaya, Hibrida 4 dan Jl. Parkit;
- Bahwa pada PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu telah memiliki instalatir resmi yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu Nomor 65 Tahun 2003 tentang Penunjukan instalatir Perusahaan Daerah Air Minum Resmi telah ditunjuk yakni Koperasi Tirta Dharma dan perorangan an. Trubus, Didik dan Saidi;
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu dengan secara sepihak menunjuk secara lisan TONI. S sebagai instalatir tidak resmi di PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu tanpa terlebih dahulu melalui mekanisme rapat Direksi sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo. Pasal 7 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Perusahaan Air Minum Kota Bengkulu;
- Bahwa kemudian TONI S menemui saksi Syariful Iksan selaku Kabag Transmisi, Distribusi dan penyambungan dan menyatakan telah ditunjuk oleh terdakwa sebagai Mitra PDAM (Instalatir) dan kemudian mengerjakan pekerjaan perbaikan dan pemasangan pipa dan aksesoris tersebut;
- Bahwa dalam proses pelaksanaan pekerjaan tersebut, terdakwa tidak melakukan tugasnya sebagai Dirut PDAM Tirta

Hal 23 dari 52 halaman No.19/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



Dharma Kota Bengkulu selaku Pengguna Jasa pemasangan pipa dan aksesoris Tahun 2008 yang dilaksanakan oleh TONI S untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan tidak melakukan penilaian secara cermat dan hanya mempercayakan laporan TONI S yang menyatakan pekerjaan telah 100% dikerjakan sebagaimana menyalahi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah;

- Bahwa terdakwa selaku Dirut PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu tanpa melaksanakan penilaian atas kebenaran laporan tersebut, kemudian menyetujui pembayaran upah kerja yang diajukan oleh TONI S pada tahun anggaran 2008 yang melaporkan kepada terdakwa bahwa pekerjaan seakan-akan telah 100% dikerjakan, dengan cara terdakwa menandatangani (menyetujui untuk dibayar) Bon Uang dan Voucher yang ditandatangani terdakwa, sebagai berikut :
- Bon Uang No : 007/BU/05/2008 untuk Voucher Nomor : 008/V/05/2008 tanggal 3 Mei 2008;
- Bon Uang No : 006/BU/05/2008 untuk Voucher Nomor : 007/V/05/2008 tanggal 6 Mei 2008;
- Bon Uang No : 084/BU/05/2008 untuk Voucher Nomor : 055/V/06/2008 tanggal 29 Mei 2008;
- Bon Uang No : 082/BU/05/2008 untuk Voucher Nomor : 004/V/06/2008 tanggal 3 Juni 2008;
- Bon Uang No : 083/BU/05/2008 untuk Voucher Nomor : 054/V/06/2008 tanggal - ;
- Bon Uang No : 143/BU/07/2008 untuk Voucher Nomor : 133/V/07/2008 tanggal 31 Juli 2008;
- Bon Uang No : 142/BU/07/2008 untuk Voucher Nomor: 139/V/07/2008 tanggal 29 Juli 2008;
- Bon Uang No : 030/BU/08/2008 untuk Voucher Nomor : 097/V/08/2008 tanggal 21 Agustus 2008;
- Bon Uang No : 031/BU/08/2008 untuk Voucher Nomor : 098/V/08/2008 tanggal 21 Agustus 2008;
- Bon Uang No : 033/BU/09/2008 untuk Voucher Nomor : 036/V/09/2008 tanggal 9 September 2008;
- Bon Uang No : 037/BU/09/2008 untuk Voucher Nomor : 037/V/09/2008 tanggal 9 September 2008;
- Bon Uang No : 034/BU/09/2008 untuk Voucher Nomor : 035/V/09/2008 tanggal 09 September 2008;
- Bon Uang No : 035/BU/09/2008 untuk Voucher Nomor : 040/V/09/2008 tanggal 09 September 2008;
- Bon Uang No : 038/BU/09/2008 untuk Voucher Nomor : 029/V/09/2008 tanggal 08 September 2008;
- Bon Uang No : 036/BU/09/2008 untuk Voucher Nomor : 039/V/09/2008 tanggal 09 September 2008;



- Bon Uang No : 039/BU/09/2008 untuk Voucher Nomor : 034/V/09/2008 tanggal 09 September 2008;
- Bon Uang No : 041/BU/09/2008 untuk Voucher Nomor : 032/V/09/2008 tanggal 09 September 2008;
- Bon Uang No : 043/BU/09/2008 untuk Voucher Nomor : 031/V/09/2008 tanggal 9 September 2008;
- Bon Uang No : 029/BU/XII/2008 untuk Voucher Nomor : 044/V/XI/2008 tanggal 11 Nopember 2008;
- Bon Uang No : 028/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 043/V/XI/2008 tanggal 11 Nopember 2008;
- Bon Uang No : 018/BU/I/2009 untuk Voucher Nomor : 019/V/01/2008 tanggal 10 Januari 2009;
- Bon Uang No : 110/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 113/V/XI/2008 tanggal 24 Nopember 2008;
- Bon Uang No : 109/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 112/V/XI/2008 tanggal 24 Nopember 2008;
- Bon Uang No : 108/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 008/V/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008;
- Bon Uang No : 106/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 005/V/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008;
- Bon Uang No : 105/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 006/V/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008;
- Bon Uang No : 104/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 007/V/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008;
- Bon Uang No : 103/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 031/V/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008;
- Bon Uang No : 102/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 032/V/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008;
- Bon Uang No : 107/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 030/V/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008;
- Bon Uang No : 101/BU/XI/2008 Voucher Nomor : 033/V/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008;
- Bon Uang No : 113/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 111/V/XI/2008 tanggal 24 Nopember 2008;
- Bon Uang No : 034/BU/I/2009 untuk Voucher Nomor : 025/V/01/2009 tanggal 13 Januari 2009;
- Bon Uang No : 101/BU/01/2009 untuk Voucher Nomor : 086/V/01/2009 tanggal 31 Januari 2009;
- Bon Uang No : 100/BU/01/2009 untuk Voucher Nomor : 085/V/01/2009 tanggal 31 Januari 2009;
- Bon Uang No : 099/BU/I/2009 untuk Voucher Nomor : 087/V/01/2009 tanggal 31 Januari 2009;
- Bon Uang No : 025/BU/03/2009 untuk Voucher Nomor : 033/V/03/2009 tanggal 11 Maret 2009;
- Bon Uang No : 026/BU/03/2009 untuk Voucher Nomor : 032/V/03/2009 tanggal 11 Maret 2009;
- Bon Uang No : 027/BU/03/2009 untuk Voucher Nomor : 031/V/03/2009 tanggal 11 Maret 2009;

Hal 25 dari 52 halaman No.19/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bon Uang No : 028/BU/03/2009 untuk Voucher Nomor : 030/V/03/2009 tanggal 11 Maret 2009;
- Bon Uang No : 029/BU/03/2009 untuk Voucher Nomor : 029/V/03/2009 tanggal 11 Maret 2009;
- Bon Uang No : 030/BU/03/2009 untuk Voucher Nomor : 028/V/03/2009 tanggal 11 Maret 2009;
- Bon Uang No : 031/BU/03/2009 untuk Voucher Nomor : 027/V/03/2009 tanggal 11 Maret 2009.

Sehingga dapat dibayarkan total sejumlah Rp. 280.982.199,00 (dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) kepada TONI S untuk pekerjaan perbaikan pipa dan aksesoris terhadap 44 SPK di lokasi tersebut sebagaimana permintaan TONI S;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli Mawardi ST, MT atas hasil pekerjaan TONI S pada tahun 2008 tersebut maka diketemukan kekurangan fisik galian tanah, urugan tanah, aspal yang tidak terpasang dan kekurangan pipa/ aksesoris terpasang dalam 44 SPK sebagaimana hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan pengadaan pipa dan aksesoris pada kegiatan perbaikan dan pemasangan pipa dan aksesoris di PDAM Kota Bengkulu tahun 2008 tertanggal 28 Maret 2011, dengan rincian sebagai berikut : -----

| NO | SPK | URAIAN | HARGA SATUAN | VOLUME | | SELISIH | KET |
|----|--|---|--|--|---|--|---|
| | | | | RAB | DILAPAN GAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | No. 11/SPK/ PDAM/ IV/2008 tanggal 19 April 2008 lokasi Halmahera Surabaya. | X. Pekerjaan Pengadaan pipa dan aksesoris. 1. Pipa PVC DN 300 mm. 2. Dresert Join DN 300 mm. XI. Pekerjaan Pemasangan pipa dan aksesoris. 1. Pipa PVC DN 300 mm. XII. Pekerjaan galian tanah 1. Galian dan urugan | Rp. 710,280 Rp. 2,736,000 Rp. 40,000 Rp. 30,856 | 6 m. 1 buah 6 m 33 m3 | 6 m 1 buah 6 m 19.15m3 | 0 m 0 buah 0 m 13.85m3 | P=8 m x L=1.9 m x DL=2 m. |
| 2. | No. 12/SPK/ PDAM/ IV/2008 tanggal 25 April 2008 lokasi Simpang SLB Bengkulu. | I. Pekerjaan Pengadaan pipa dan aksesoris. 1. Tee PVC DN 300 X 150 mm. 2. Repair Collar DN 300 mm. 3. Repair Collar DN 150 mm. II. Pekerjaan Galian Tanah. Panjang = 10 m Lebar =1.6 m Dalam=1.6 m. III. Pekerjaan urugan Galian. Urugan Galian. 25.6x1/3 XIII. Pekerjaan Perbaikan Aspal. Panjang = 10 m Lebar =1.6 m | Rp. 2,850,000 Rp. 1,250,000 Rp. 850,000 Rp. 30,856 Rp. 10,285 Rp. 2,200,000 | 1 buah. 1 buah 1 buah 25.6 m3 8.53 m3 1.44 m3 | 0 buah. 1 buah 1 buah 9.728 m3 3.242m3 5 m3 | 1 buah. 1 buah 0 buah 16 m3 5.288m3 11,04 m3 | P=7.6 m x L=0.8 m x DL=1.6 m. 9.728x1/3 P=9m x L=1.1 m3 x DL=0.04 m |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|---|---|--|
| | | Dalam 0.09 m | | | | | |
| | | XIV. Pengerjaan Pengonekan Pipa Exiting. | Rp. 430,000 | 1 buah | 0 buah | | |
| | | 1. Pipa PVC DN 300 x 80 mm. | Rp. 475,000 | 1 buah | 1 buah. | 0 buah | |
| | | 2. Pipa PVC DN 300 X 150 mm | | | | 0 buah | |
| 3. | No. 13/SPK/ PDAM/ IV/2008 tanggal 30 April 2008 lokasi Muhajirin Kota Bengkulu. | I. Pekerjaan Pengadaan pipa dan aksesoris. 5. 1.Reducing Tee Flage Branch PVC DN 300 x 2. Repair Collar DN 300 mm. 7. 3. Bend PVC DN 80 mm 22.5' 8. 4. Flange Spigot DN 100 mm II.Pekerjaan Galian Tanah. Panjang = 11 m Lebar =1.5 m Dalam=1.8 m. III. Pekerjaan urugan Galian. 29.7x1/3 IV.Perbaikan Bekas Galian. 1. Lapisan Agregat A Panjang = 11 m Lebar= 1.5 m dalam =0.20 m 2. Campuran aspal panas. 3. Aspal Hotmix Panjang = 11 m Lebar = 1.5 m Dalam = 0.09 m V. Pengerjaan Pengonekan Pipa Exiting. Pipa PVC DN 300x80 | Rp. 3,850,000 Rp. 1,250,000 Rp. 35,400 Rp. 232,200 Rp. 30,856 Rp. 10,275 Rp. 330,000 Rp. 9,000 Rp. 2,200,000 Rp. 430,000 | 1 buah. 1buah 1 buah 1 buah 29.7 m3 9.89 m3 3.3 m3 30 liter 1.485 m3 1 buah | 1 buah. 1 buah 1 buah 1 buah 29.7 m3 0 m3 2.024 m3 21 liter 1.012 m3 1 buah. | 0 buah. 0 buah. 0 buah 0 buah 0 m3 9.89m3 1.276 m3 9 liter 0.473 m3 0 buah | $P= 8 \times L=1.26 \times d=0.20$ $P= 8.2 \times L=1.26 \times d=0.09$ |
| 4. | No. 14/SPK/ PDAM/ IV/2008 tanggal 14 April 2008 lokasi Perumahan Gading Residence. | I. Pekerjaan Pengadaan pipa dan aksesoris. 1. pipa PVC DN 80 mm. 2. All flange gate valve DN 80 mm. 3. Flange socket DN 80 mm. 4. Flange spigot DN 80 mm. 5. Klem sadle DN 200 x80 mm. 6. DOP PVC DN 80 mm. 7. Tee PVC DN 80 x80 mm. 8. Flange spigot DN 200 mm. II. Pekerjaan Pemasangan pipa dan aksesoris. 1. Pipa PVC DN 80 mm. III. Pekerjaan Crossing jalan. 1. Pipa PVC DN 80 mm. IV.Pekerjaan Pengonekan ke Pipa Exiting. Pipa PVC DN 200 x 80 mm. | | 786 m' 1 buah. 1buah 1 buah 1 buah 4 buah 5 buah 2 buah | 751 m' 1 buah. 1 buah 1 buah 1 buah 4 buah 5 buah 2 buah | 35 m' 0 buah. 0 buah. 0 buah 0 buah. 0 buah 0 buah 0 buah. | |
| 5. | No. 15/SPK/ PDAM/ IV/2008 tanggal 28 April 2008 lokasi JL. Halmahera Surabaya. | I. Pekerjaan Pengadaan pipa dan aksesoris. pipa PVC DN 300 mm. Collar DCI fot PVC DN 300 mm II. Pekerjaan Galian Tanah. panjang = 20 m Lebar = 1,5 m Dalam = 2,5 m. III.Pekerjaan Urugan Kembali Bekas Galian. Urug Tanah. 75 x 1/3 IV.Pekerjaan Pemasangan Aksesoris. Collar DCI For PVC DN 300 mm. | Rp. 710,280 Rp. 1,150,000 Rp. 30,856 Rp. 10,275 Rp. 125,000 | 6 m 2 unit 75 m3 25 m3 2 buah | 0 m 2 unit 4.48 m3 1.49 m3 2 buah | 6 m 0 unit. 70.52 m3 23.51 m3 0 buah | $P=1.6 \times L= 1.4 \times DI=2$ 4.48x 1/3 |

Hal 27 dari 52 halaman No.19/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|----|---|--|---|--|--|---|---|
| 6. | No. 20/SPK/ PDAM/ V/2008 tanggal 02 Mei 2008 lokasi Bakti husada lingk ar BARat . | <p>I.Pengadaan pipa dan acesoris.</p> <p>1. Pipa PVC DN 600 mm.</p> <p>2. collarDN 600 mm.</p> <p>II.Pekerjaan pemasangan Aksesoris.</p> <p>1. Collar DN 600 mm.</p> <p>III. Pekerjaan Galian Tanah.</p> <p>1.panjang = 19 m Lebar = 2 m Dalam = 2.5 m.</p> <p>IV.Pekerjaan Urugan Galian.</p> <p>1.95x 1/3</p> <p>V. Pekerjaan pengadaan material.</p> <p>1. Lapisan Pondasi Agregat A Panjang = 45 m Lebar = 3 m dalam =0.30 m</p> <p>VII.Pengerjaan pengaspalan jalan Aspal panas.</p> <p>VIII. Pekerjaan Hotmix Panjang = 8.8 m Lebar =3.2 m tinggi= 0.10 m</p> | <p>Rp. 2,918,400</p> <p>Rp. 5,000,000</p> <p>Rp. 650,000</p> <p>Rp 30,856</p> <p>Rp. 10, 275</p> <p>Rp. 330,000</p> <p>Rp. 9,000</p> <p>Rp. 2,200,000</p> | <p>1.5 m' 2 buah.</p> <p>2 buah</p> <p>95 m3</p> <p>32 m3</p> <p>4.5 m3</p> <p>40 liter.</p> <p>2.82 m3</p> | <p>1.5 m' 2 buah</p> <p>2 buah</p> <p>75 m3</p> <p>25 m3</p> <p>0m3</p> <p>30 liter</p> <p>1.408 m3</p> | <p>0 m' 0 buah</p> <p>0 buah.</p> <p>20 m3</p> <p>7 m3</p> <p>3 m3</p> <p>10 liter</p> <p>1.412 m3</p> | <p>P=15 x L=2 DL=2.5</p> <p>75x1/3</p> <p>P=2.5 x L= 2xT=0.30</p> <p>P=2.2 x L=1.6 x DL=0.4</p> |
| 7. | No. 21/SPK/ PDAM/ V/2008 tanggal 14 Mei 2008 lokasi Jalan salak. | <p>I.Pengadaan pipa dan accesoris.</p> <p>1. Pipa PVC DN 80 mm.</p> <p>2. Tes PVC DN 300 x 80.</p> <p>3. all Flange Gate Valve DN 80 mm.</p> <p>4. Flange spigot DN 80 mm.</p> <p>5. Tee PVC DN 80x80</p> <p>6. Bend PVC DN 80 90'</p> <p>7. Dreset joint DN 300.</p> <p>II.Pekerjaan pemasangan Aksesoris.</p> <p>2. Pipa PVC DN 80 mm.</p> <p>III.Pekerjaan Galian keras.</p> <p>1. Pipa PVC DN 80 mm.</p> <p>IV. Pekerjaan Galian pipa PVC DN 300 mm.</p> <p>Panjang = 9 m Lebar = 1.20 m Dalam = 2,15 m.</p> <p>V.Pekerjaan Urugan.</p> <p>23.22 x 1/3</p> <p>VI.Pekerjaan pengonekan pipa exiting.</p> <p>3. Pipa PVC DN 300 x 80 mm.</p> <p>4. Pipa PVC DN 80 x 80 mm.</p> <p>VII.Pekerjaan pengadaan material dan aspal.</p> <p>Lapisan pondasi agregat A Panjang = 9 m Lebar = 1.20 m Dalam = 0.30 m</p> <p>VIII.Campuran Aspal panas.</p> <p>3. aspal panas.</p> <p>4. hot mix.</p> <p>Panjang = 9 m Lebar = 1.20 m Dalam = 0.09 m.</p> | <p>Rp. 62,620</p> <p>Rp. 3,400,00</p> <p>Rp. 1,397,825</p> <p>Rp. 159,780</p> <p>Rp. 200,000</p> <p>Rp. 60,000</p> <p>Rp. 2,736,000</p> <p>Rp 12,500</p> <p>Rp. 15,000</p> <p>Rp. 30,850</p> <p>Rp. 10,275</p> <p>Rp. 430,000</p> <p>Rp. 150,000</p> <p>Rp. 330,000</p> <p>Rp. 9,000</p> <p>Rp. 2,200,000</p> | <p>306 m' 1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>2 buah</p> <p>2 buah</p> <p>4 buah</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>156 m3</p> <p>150 m'</p> <p>23.22 m3</p> <p>7.8m3</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>3,24 m3</p> <p>33 liter</p> <p>1 m3</p> | <p>306 m' 1 buah</p> <p>2 buah</p> <p>4 buah</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>100 m'</p> <p>16.34 m3</p> <p>7.4 m3</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>2.4 m3</p> <p>0</p> <p>0</p> | <p>0 m' 0 buah</p> <p>0 buah.</p> <p>0 buah.</p> <p>0 buah.</p> <p>0 buah</p> <p>0 buah.</p> <p>50 m'</p> <p>6.88 m3</p> <p>5 m3</p> <p>0 buah</p> <p>0 buah</p> <p>0.84 m3</p> <p>33 liter.</p> <p>1 m3.</p> | <p>P=7.6 x L=1 x DL=2.15</p> <p>16.34 x 1.3</p> <p>P= 8 x L=1 x d=0.3</p> |
| 8. | No. 22/SPK/ PDAM/ VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 lokasi Jalan Halmahera Surabaya. . | <p>III. Pengadaan pipa dan accesoris.</p> <p>Pipa PVC DN 300 mm.</p> <p>Pipa PVC DN 200 mm.</p> <p>Tee PVC DN 300 x 300 mm.</p> <p>Tee PVCDN 200 x 200 mm.</p> <p>Tee All Flange DN 300 X 300 mm.</p> <p>Tee All Flange DN 300 x 200 mm.</p> <p>Gilboul joint DN 300 mm.</p> <p>Gilboul joint DN 200 mm.</p> <p>All flange Gate Valve DN 300 mm.</p> <p>All Flange Gate Valve DN 200 mm.</p> | <p>Rp. 836,172</p> <p>Rp 421,812</p> <p>Rp 2,400,000</p> <p>Rp 1,800,000</p> <p>Rp 3,500,000</p> <p>Rp 3,000,000</p> <p>Rp 3,500,000</p> <p>Rp 6,189,300</p> <p>Rp 5,170,000</p> <p>Rp 1,800,000</p> | <p>30 m' 6 m'</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>3 buah</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>4 buah</p> <p>2 buah</p> | <p>22m' 8 m'</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>2 buah.</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>4 buah</p> | <p>8 m' 0 buah</p> <p>0 buah.</p> <p>0 buah.</p> <p>0 buah.</p> <p>0 buah</p> <p>1 buah.</p> <p>0 buah.</p> <p>0 buah.</p> <p>0 buah.</p> <p>1 buah.</p> | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|--|---|------------------------------|
| | | Flange spigot DN 300 mm. Flange socket DN 300 mm. Repair Collar DN 300 mm. Bend PVC DN 200 mm 22.5 | Rp 875,000 Rp 1,750,000 Rp 1,950,000 | 2 buah 1 buah | 2 buah 2 buah 1 buah. | 0 buah 0 buah 0 buah | |
| | | IV. Pekerjaan pengadaan pasir dan pengurugan. Panjang = 12 m Lebar = 1,5 m Kedalaman = 1,5 m. | Rp 95,000 Rp. 30,856 | 27 m ³ 120.35 m ³ | 0m ³ 87.52 m ³ | 25,608 m ³ 32.83 m ³ | |
| | | III. Pekerjaan Galian Tanah. Panjang = 40,75 m Lebar = 1,5 m Kedalaman = 2,10 m. | Rp. 30,856 | 42.741 m ³ | 29.17 m ³ | 13.571 m ³ | |
| | | IV. Pekerjaan urugan kembali bekas galian. Urugan kembali 128,352x 1/3. | Rp. 40,000 Rp 25,000 | 30 m' 6 m' | 14.3 m ³ 6 m ³ | 15.7 m' 0 m' | P=5.8 x L=1.2 x DL=0.2 |
| | | V. Pekerjaan pemasangan pipa. Pipa PVC DN 300 mm. Pipa PVC DN 200 mm. | Rp. 300,000 Rp. 200,000 | 2 buah 1 buah 3 buah | 2 buah 1 buah | 0 buah 0 buah | P=30 x |
| | | VI. Pekerjaan pemasangan accesories. Collar DN 300 mm. Giboult joint DN 200 mm. Giboult joint DN 300 mm. All Flange Gate Valve DN 300 mm. All Flange Gate Valve DN 200 mm. | Rp. 300,000 Rp. 500,000 Rp. 400,000 Rp 450,000 Rp. 400,000 Rp. 350,000 | 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah | 2 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah | 1 buah 0 buah 0 buah 0 buah 0 buah | L=1.3 x DL=2.4 |
| | | VII. Pemasangan dan pengonekan. Pipa PVC DN 300x 300 mm. Pipa PVC DN 300 x 200 mm. Pipa PVC DN 200 x 200 mm. | Rp 330,000 | 5.52 m ³ 5.52 m ³ | 0 m ³ | | |
| | | IX. Pekerjaan perbaikan aspal. Panjang = 9.2 m Lebar = 1.5 m TEBAL 0,40 m | Rp 9,000 | 35 liter. | 35 liter | 0 liter | |
| | | Campuran aspal panas. | Rp. 2,200,000 | 3.24 m ³ | 0 m ³ | 3.24 m ³ | 87.52x 1/3 |
| | | X. Pekerjaan Hotmik. Panjang = 7,2 m Lebar = 1,5 m tabal =0,30 m. | | | | | |
| 9. | No. 23/SPK/ PDAM/ VII/2008 tanggal 04Juli 2008 lokasi Mega mall kota bengkulu. | I. Pengadaan pipa. 12. Pipa PVC DN 80 mm (stok PDAM). 13. Pipa PVC DN 80 mm (stok pelanggan). 14. Tee PVC DN 250 x 80 mm (stok pelanggan). 15. all flange gate valve 80 mm (stok pelanggan). 16. Flange Soket DN 80 mm (stok pelanggan). 17. Meteran induk DN 80 mm (stok pelanggan). 18. Bend PVC dn 80 mm (stok pelanggan). 19. Bend DN 80 mm 90° (stok pelanggan). 20. Dresert Join DN 250 mm (stok pelanggan). 21. Pelampung DN 90 mm (stok pelanggan). 22. Valve Soket DN 80 mm (stok pelanggan). II. Pengerjaan Pemasangan aksesoris. 3. Pip pvc DN 80 mm. III. Pekerjaan Galian Aspal keras. 1. Pipa PVC DN 80 mm. IV. Pengerjaan Crossing jalan. 2. Pipa PVC DN 80 mm. V. Pengerjaan penonekan ke pipa exiting. 1. Pipa ACP DN 250 x 80 mm. | Rp. 69,400 Rp. 12,500 Rp. 47,500 Rp. 85,000 Rp. 1,200,000 | 210 m 210 m 1 buah 2 buah. 5 buah 1 buah. 1 buah. 1 buah. 1 buah. 1 buah. 1 buah 1 buah 1 buah 1 unit | 120 m 210 m 1 buah. 1 buah. 4 buah. 1 buah. 1 buah. 1 buah. 1 buah 1 buah 1 buah 1 unit | 90 m 0 m 0 buah. 0 buah. 0 buah. 0 buah. 0 buah. 0 buah. 0 buah 0 buah 0 buah 0 buah 0 unit | |

Hal 29 dari 52 halaman No.19/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|--|--|---|--|--|--|---|
| 10. | No. 24/SPK/ PDAM/ VII/2008 tanggal 23 Juli 2008 lokasi Jalan Halmahera Surabaya. . | I.Pengadaan pipa dan accesoris. 1. Dresert Join DN 300 mm. II.Pekerjaan Galian Tanah. Panjang = 8 m Lebar = 2.5 m Dalam = 2 m. III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 40 x 1/3 IV.Pekerjaan bobok beton. 1. Bobok beton trusht blok. V. Pekerjaan pemasangan aksesoris. 1. Dresert Join DN 300 mm | Rp 3,500,000 Rp 30,856 Rp 30,856 Rp 850,000 Rp 300,000 | 2 buah 40 m3 13.32 m3 Is 2 buah | 2 buah 20.16 m3 6.72 m3 Is 2 buah | 0 buah 19.84 m3 6.6 m3 Is 0 buah | P=5.6 x L=2 x DL=1.8 x 20.16 x 1/3 |
| 11. | No. 25/SPK/ PDAM/ VI/2008 tanggal 02 Juni 2008 lokasi Jalan RE. Martadinata, Danau Tanjung Jaya. | I.Pekerjaan Galian Tanah. Panjang = 30 m Lebar = 1,5 m Dalam = 1,2 m. II.Pekerjaan Urugan Kembali Bekas Galian. 54 m3 x 1/3 III. Pekerjaan Pemasangan Aksesoris. Collar DCI dn 80 mm. IV.Pekerjaan bobok cor beton. Cor Beton. V. Pekerjaan Perbaikan aspal Hotmix. Panjang = 8 m Lebar = 2,2 m Dalam = 0,40 m. XV. Pekerjaan Hotmix (AC- WC). Panjang= 8 m Lebar = 2 m Dalam = 0,10 m. | Rp 30,856 Rp 30,856 Rp 100,000 Rp 1,200,000 Rp 330,000 Rp 2,200,000 | 54 m3 17.98 m3 2 buah Is 7.04 m3 1.6 m3 | 23.88 m3 7.32 m3 2 buah Is 0.247 m3 0.08 m3 | 30.12 m3 10.66 m3 0 buah Is 6.793 m3 1.52 m3 | 10.8+5.4 +3.2+2.88 +1.6 23.88x 1/3 P=2x l= 0.32 x d=0.40 P=0.8 x l= 1 x d=0.10 |
| 12. | No. 26/SPK/ PDAM/ VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 lokasi Danau Dendam bengkulu. | I.Pengadaan pipa dan aksesoris. 1. Pipa PVC DN 300 mm. 2. Dresert Joint DN 300 mm. II.Pekerjaan Pemindahan Aksesoris Lokasi 1. 1. Galian Tanah. Panjang= 8 m Lebar = 2 m Dalam = 2.5 m Urugan Kembali. 40 1/3 4. Bongkar Aksesoris. 5. All Flange gate valve DN 300 mm. 6. Collar DN 300 mm. 7. flange Sokett DN 300 mm. 8. FLANGE Spigot DN 300 mm. 4. Pemasangan pipa dan aksesoris. 1. Pipa pvc DN 300 mm. 2. Pemasangan Collar DN 300 mm. III. Pekerjaan Pemasangan Aksesoris Lokasi 2. 3. Pekerjaan Galian Tanah. Panjang= 11 m Lebar = 2 m Dalam = 2.5 m. 4. Pekerjaan Urugan Tanah. 55 x 1/3 IV. Pengerjaan Crosing jalan. 1. all Flange Gate valve DN 300 mm. 2. collar DN 300 mm. 3. Flange spoket DN 300 mm. 4. Flange spigot DN 300 mm. V. Pekerjaan Cor dan perbaikan. 1. Pembuatan Thrust blok. VI. Pekerjaan pengonekan ke pipa exiting. | Rp. 836,172 Rp. 1,750,000 Rp. 30,856 Rp. 30,856 Rp. 500,000 Rp. 300,000 Rp. 300,000 Rp. 300,000 Rp. 40,000 Rp. 300,000 Rp. 30,856 Rp. 30,856 Rp. 500,000 Rp. 300,000 Rp. 300,000 Rp. 300,000 Rp. 400,000 Rp. 600,000 | 6 unit. 1 buah. 40 m3 13.2 m3 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 6 buah. 2 buah. 55 m3 18.3 m3 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 4Is 2 buah. | 6 unit. 1 buah. 21 m3 7 m3 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 6 buah. 2 buah. 21 m3 9 m3 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 3Is 2 buah. | 0 unit. 0 buah. 19 m3 6.2m3 0 buah 0 buah. 0 buah. 0 buah. 0 buah. 2 buah. 34 m3 11.3m3 0 buah 0 buah 0 buah 0 buah 1Is 0 buah. | P= 7 x L=1.5 x DL=2 1/3 x 21 |



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 31 dari 52 halaman No.19/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|---|--|
| | VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 lokasi Jalan Raya Betungan. | pengadaan Pipa dan aksesoris. 7. Pipa PVC DN 100 mm. 8. Dresert Joint DN 150 mm. 9. All Flange Gate Valve DN 100 mm. 10. Flange Spigot DN 100 mm. 11. flange socket DN 100 mm. 12. Tee PVC DN 150 x 100 mm. II. Pekerjaan pemasangan pipa dan aksesoris. 2. Pipa PVC dn 100 mm. III. Galian Keras 1. Galian Keras. IV. Pekerjaan pengonekan ke pipa existing. 1. Pipa PVC DN 150 x 100 mm. | Rp. 76,500 Rp. 423,300 Rp. 1,123,717 | 18 m 1 buah 1 buah | 18 m 1 buah 1 buah | 0 m 0 buah 0 buah | |
| | | | Rp. 193,500 Rp. 178,750 Rp. 240,500 | 1 buah 1 buah 1 buah | 1 buah 1 buah 1 buah | 0 buah 0 buah 0 buah | |
| | | | Rp. 15,000 | 18 m | 18 m | 0 m | |
| | | | Rp. 20,000 | 18 m' | 8.5 m' | 9.5 m' | |
| | 18. No. 33 /SPK/ PDAM/ VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 Simpang 4 Kampung Bali. | I. Pengadaan Pipa dan aksesoris. 1. all Flange Gate Valve DN 150 mm. 2. Flange spigot DN 150 mm. 3. Flange Socket DN 150 mm. 4. Collar DCI DN 150 mm. II. Pekerjaan Galian Tanah. Panjang = 8 m Lebar = 1.5 m Dalam = 1.5 m. III. Pekerjaan pemasangan aksesoris. 5. all Flange Gate Valve DN 150 mm. 6. Flange Spigot DN 150 mm. 7. Flange Socket DN 150 mm. 8. Collar DCI DN 150 mm. IV. Pekerjaan Urugan Tanah. 2. 18 m3 x 1/3 V. Pek. Perbaikan aspal Agregat Kelas A. Panjang = 8 m. Lebar = 1,5 m. Kedalaman = 0,30 m. VI. Campuran Aspal Panas (aspal Hotmik AC- WC). Panjang = 8 m. Lebar = 1,5 m. Kedalaman=0,10 m | Rp. 2,796,375 Rp. 381,180 Rp. 339,600 Rp. 747,960 Rp. 30,856 | 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 18 m3 | 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 6.7 m3 | 0 buah 0 buah 0 buah 0 buah 11.3 m3 | |
| | | | Rp. 300,000 Rp. 200,000 Rp. 200,000 Rp. 200,000 | 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah | 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah | 0 buah 0 buah 0 buah 0 buah | |
| | | | Rp. 30,856 | 5,99 m3 | 2,2 m3 | 3,79 m3 | |
| | | | Rp. 330,000 | 3,6 m3 | 0 m3 | 3,6 m3 | |
| | 19. No. 34 /SPK/ PDAM/ VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 lokasi Jalan WR. Soepratman. | I. Pekerjaan Galian Tanah 20 lokasi. Panjang= 84 m. Lebar = 2 m. Dalam= 1,5 m. II. Pekerjaan urugan kembali bekas galian. 252 m3 x 1/3 III. Pekerjaan Pemasangan Accesories. Collar DCI DN 150 mm. IV. Pekerjaan Bobok Beton. Bobok Beton dan pengecoran. | Rp. 30,856 | 252 m3 | 90 m3 | 162 m3 | P=2.5 x L=1.2 c DL=1.5 x 20 titik |
| | | | Rp. 30,850 | 84m3 | 30m3 | 54m3 | 90x1/3 |
| | | | Rp. 200,000 | 1 unit. | 1 unit. | 0 unit. | |
| | | | Rp. 1,200,000 | Is | bobok | 2 | |
| | 20. No. 37 /SPK/ PDAM/ IX/2008 tanggal 01 Nopember 2008 lokasi Depan cucian para motor Jl. Batang hari. | I. Pengadaan pipa dan accesories. 1. Collar DCI dn 150 mm. II. Pekerjaan Galian tanah.. Panjang= 26 m' Lebar = 1.20 m' Dalam= 2.30 m'. III. Pekerjaan Urugan Galian. 71.56 x 1/3 IV. Pekerjaan Bobok Beton. Bobok beton dan perbaikan kembali. | Rp. 747,960 Rp. 30,850 | 1 buah 71.76m3 | 1 buah 33.9m3 | 0 buah. 37.86 m3 | P=8.5x L=1.9 x DL=2.10. |
| | | | Rp. 30,800 | 23.9 m3. | 20.412 m3 | 3.488 m3 | 33.9 x 1/3 |
| | | | Rp. 850,000 | Is | 0 | 1 | |
| | | | | | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|---|---|--|--|
| | | V. Pekerjaan pemasangan aksesoris. Collar DCI DN 150 mm. | Rp. 200,000 | 1 buah | 1 buah | 0 buah | |
| 21. | No. 38/SPK/ PDAM/ X/2008 tanggal 04 Nopember 2008 lokasi Jalan Bandara Fatmawati Soekarno. | I. Pengadaan pipa dan accesories. 1. Pipa DCI DN 100 mm. II. Pekerjaan Galian Tanah. panjang = 24 m. Lebar = 1,30 m. dalam = 1,2 m. III. Pekerjaan Urugan Kembali ke bekas Galian. 37,44 x 1/3 IV. Pekerjaan pemasangan accesories. 2. Collar DCI DN 100 mm. | Rp. 400,000 Rp. 30,850 Rp. 30,800 Rp. 150,000 | 1 buah 37,44 m3 12,5 m3 1 buah. | 1 buah 5,44 m3 0m 3 1 buah. | 0 buah 32 m3 10,69 m3 0 buah. | $P=5/5x := 0.8$ $DL=0.8$ $P=3$ $x := 0.8$ $DL=0.8$ $1/3 x 5.44$ |
| 22. | No. 39/SPK/ PDAM/ XI/2008 tanggal 17 Nopember 2008 lokasi Jalan Merawan. | I. Pengadaan pipa dan accesories. 1. Pipa PVC DN 100 mm. 2. Pipa PVC DN 50 mm. 3. Reducer DN 100 x 80 mm. 4. Tee PVC dn 50 x 50 mm. 5. Dresert Join DN 50 mm. 6. Dresert Join DN 80 mm. III. Pekerjaan pemasangan pipa dan aksesoris. 3. Pipa PVC DN 100mm. 4. Pipa PVC DN 50 mm. I. Pekerjaan Pengonekan ke pipa existing. 3. Pipa PVC DN 100 X 80 mm. 4. Pipa PVC DN 50 X 50 mm. | Rp. 101,268 Rp. 33,192 Rp. 68,000 Rp. 120,000 Rp. 125,000 Rp. 185,000 Rp. 15,000 Rp. 10,000 Rp. 200,000 Rp. 100,000 Rp. 150,000 Rp. 12,000 Rp. 2,400,000 | 250 m 250 m 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 250 m 248 m 250 m 1 unit 1 unit | 250 m 248 m 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 250 m 248 m 2 m 1 unit. 1 unit | 0 m 2 m 0 buah 0 buah 0 buah 0 buah 0 buah 0 m 2 m 0 unit. 0 unit. | |
| 23. | No. 40 /SPK/ PDAM/ VIII/2008 tanggal 04 Nopember 2008 lokasi Kompi Z arifin Kot a Bengkulu. | I. Pengadaan pipa dan accesories. 1. Tee PVC DN 100 x 80. 2. Collar DCI DN 100 mm. 3. Collar DCI DN 80 mm. II. Pekerjaan Galian tanah. Panjang= 12 m Lebar = 1 m Dalam= 1.20 m. III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 14.4 x 1/3 IV. Pekerjaan Pemasangan Aksesoris. 4. Tee PVC DN 100 x 80 mm. 5. Collar DCI DN 100 mm. 6. Collar DCI DN 80 mm. V. Pekerjaan pengonekan ke pipa existing. 1. Pipa PVC DN 100 x 80. VI. Pekerjaan Perbaikan aspal. 4. gregat kelas A, P= 8 m L= 1 m. Dalam = 0,30 m. 5. Campuran Aspal panas. 6. Aspal hotmix. Panjang = 8 m Lebar = 1 m. Dalam = 0,90 m. | Rp. 353,475 Rp. 437,820 Rp. 200,825 Rp. 30,850 Rp. 30,850 Rp. 150,000 Rp. 100,000 Rp. 80,000 Rp. 150,000 Rp. 360,000 Rp. 12,000 Rp. 2,400,000 | 1 buah 1 buah 1 buah 14,4m3 48m3 1 buah 1 buah 1 buah 10 unit 2,4 m3 6 liter 0,7m3 | 1 buah 1 buah 1 buah 7,68m3 2,56 m3 1 buah 1 buah 1 buah 10 unit 0,272 m3 0 liter 0,272 m3 | 0 buah 0 buah 0 buah 6,72m3 2,24 m3 0 buah 0 buah 0 buah 0 unit 2,128 m3 6 liter 0,428 m3 | $P+8x$ $L=1.2$ $DL+0.8.$ $7.68 x 1/3$ $P=4$ x $L=1.7$ x $DL=0.04$ $P=4$ x $L=1.7$ x $DL=0.04$ |
| 24. | No. 42 /SPK/ PDAM/ XI/2008 tanggal 04 Nopember 2008 lokasi Jl. Seruni dan Jl. M. Hasan. | I. Pekerjaan Pengadaan aksesoris. 1. Collar DCI DN 80 mm. 2. Collar DCI DN 100 mm. II. Pekerjaan Galian tanah.. Panjang= 18 m Lebar = 1 m Dalam= 1.2 m. III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 21.6 x 1/3 | Rp. 62,620 Rp. 437,820 Rp. 30,850 Rp. 30,850 | 1 buah 1 buah 21,6m3 7,2m3 | 1 buah 1 buah 13,4m3 4,47 m3 | 0 buah 0 buah 8,2m3 2,73 m3 | $P=11.16x$ $L=1x$ $DL=1.2.$ $1/3x13.34$ |

Hal 33 dari 52 halaman No.19/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|--|---|--|--|---|--|--|
| | | IV. Pekerjaan Pemasangan Aksesoris. 1. Collar DCI DN 80 mm. 2. Collar DCI DN 100 mm. | Rp. 100,000 Rp. 80,000 | 1 buah 1 buah | 1 buah 1 buah | 0 buah 0 buah | |
| | | V. Pekerjaan Perbaikan aspal. 4. Agregat kelas A, P= 8 m L= 1 m, Dalam = 0,40 m. 5. Campuran Aspal panas. 6. Aspal hotmix, Panjang = 8 m Lebar = 1 m. Dalam = 0.10 m. | Rp. 360,000 Rp. 11,000 Rp. 2,400,000 | 2.4 m3 6 liter 0.8 m3 | 0.136 m3 0.68 liter 0 m3 | 2.264 m3 5.32 liter 0.8 m3 | P=6xL=0.056 x d =0.40 |
| 25. | No. 43 /SPK/ PDAM/ XI/2008 tanggal 07 Desember 2008 lokasi Halmahera Surabaya Depan DLLAJ. | I. Pekerjaan Pengadaan aksesoris. 1. Pipa PVC DN 300 mm 2. Collar DCI DN 300 mm. II. Pekerjaan Galian tanah. Panjang= 18 m Lebar = 1,5 m Dalam= 2,20 m. III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 59,4 x 1/3 IV. Pekerjaan Bongkar Pipa dan Aksesoris. 1. Pipa PVC DN 300 mm 2. Collar DCI DN 300 mm. V. Pekerjaan pengonekan ke pipa existing. 1. Pipa PVC DN 300 mm 2. Collar DCI DN 300 mm VI. Pekerjaan Thurst Block. Cor beton dan thurst block. | Rp. 836,172 Rp. 2,736,900 Rp. 30,850 Rp. 30,850 Rp. 30,000 Rp. 300,000 Rp. 40,000 Rp. 300,000 Rp. 400,000 | 6 m 1 buah 59.4m3 19.78m3 6 buah 1 buah 6 m 1 unit 4 unit. | 0 m 0 buah 31.2m3 10.4m3 0 buah 1 buah 6 m 1 unit 3 unit. | 6 m 1 buah 28.24m3 9.38m3 6 buah 0 buah 0 m 0 unit 1 unit. | P=13x L=1.5x dl=1.6 31.2x1/3 |
| 26. | No. 44 /SPK/ PDAM/ X/2008 tanggal 11 Desember 2008 lokasi Jalan Tanjung Agung Kota Bengkulu. | I. Pekerjaan Pengadaan pipa dan aksesoris. 1. Pipa PVC DN 80 mm 2. Collar DCI DN 80 mm. 3. Bend PVC DN 80 mm 90° II. Pekerjaan Galian tanah. Panjang= 54 m Lebar = 1m Dalam= 1,2 m. III. Bongkar Pipa 1. Pipa DN 80 mm. IV. Pekerjaan Pemasangan pipa. 1. Pipa DN 80 mm V. Pekerjaan pemasangan accessories. 1. Collar DCI DN 80 mm 2. Bend PVC dn 80 mm 90° VI. Pekerjaan Pengonekan ke pipa existing. 2. Pipa PVC DN 80 x 80 mm. XVI. Pekerjaan cor beton. 1. cor beton. XVII. Pekerjaan pemindahan SR. 1. bongkar pasang bangunan rumah. XVIII. Pekerjaan Urugan Tanah. 64x1/3 | Rp. 67,620 Rp. 200,825 Rp. 48,420 Rp. 30,850 Rp. 12,500 Rp. 12,500 Rp. 80,000 Rp. 30,000 Rp. 125,000 Rp. 350,000 Rp. 100,000 Rp. 30,850 Rp. 30,850 | 42 m' 4 buah 8 buah 64m3 42m' . 42 m' 4 buah 8 buah 6 titik 6 titik. Is 21.3 m3 | 11.5 m' 4 buah 4 buah 7.2m3 11.5m' . 16 m' 4 buah 8 buah 6 titik 2 titik. Is 21.3 m3 | 30.5m' 0 buah 4 buah 56.8m3 30.5m' . 26 m' 0 buah 0 buah 0 titik 4 titik. 0Is 18.9 m3 | P=6 xL=1.2 DL=1 7.2x1/3 |
| 27. | No. 45 /SPK/ PDAM/ XI/2008 tanggal 11 Nopember 2008 lokasi Jl. Tanjung Agung | I. Pekerjaan Pengadaan pipa dan aksesoris. 1. Collar DCI DN 150 mm. 2. Collar DCI DN 100 mm. II. Pekerjaan Galian tanah. Panjang= 36 m | Rp. 747,960 Rp. 200,825 Rp. 30,850 | 1 buah 1 buah | 1 buah 1 buah | 0 buah 0 buah | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|--|---|
| | Semarang. | Lebar = 1 m Dalam = 1.3 m. III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 46.8 x 1/3 IV. Pekerjaan Pemasangan Aksesoris. 1. Collar DCI DN 150 mm. 2. Collar DCI DN 100 mm. V. Pekerjaan Perbaikan aspal. 1. Agregat kelas A, P= 8 m L= 1 m, Dalam = 0,30 m. 2. Campuran Aspal panas. 3. Aspal hotmix. Panjang = 8 m Lebar = 1 m. Dalam = 0.10 m. | Rp. 30,850 Rp. 200,000 Rp. 100,000 Rp. 360,000 Rp. 11,000 Rp. 2,400,000 | 46.8m3 15.58m3 1 buah 1 buah 2.4 m3 6 liter 0.8 m3 | 9.75m3 3.25 m3 1 buah 1 buah 1.71 m3 0.6 liter 0.57 m3 | 37.05m3 12.33 m3 0 buah 0 buah 0.69 m3 0 liter 0.23 m3 | P=7.5x L=1x DL=1.3. 9.75x1/3 P=5.7xL= 1 x t =0.30 P=5.7xL= 1 x t =0.1 |
| 28. | No. 46 /SPK/ PDAM/ XI/2008 tanggal 15 Nopember 2008 lokasi Padang Serai. | I. Pekerjaan Pengadaan aksesoris. 1. Pipa PVC DN 80 mm. 2. Collar DCI DN 80 mm. 3. Bend PVC DN 80 mm 90° II. Pekerjaan Galian tanah.. Panjang= 36 m Lebar = 1 m Dalam= 1.3 m. III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 36x 1/3 IV. Pekerjaan Bongkar Pasang Pipa DN 80 mm. Pipa PVC DN 80 mm. V. Pekerjaan Pemasangan Accesories. 1. Collar DCI DN 80 mm. 2. Bend PVC DN 80 mm 90° VII. Pekerjaan Pengonekan ke pipa existing. Pipa DN 80 x 80 mm. V. Pekerjaan Thrust Block Cor beton. | Rp. 67,620 Rp. 200,825 Rp. 48,420 Rp. 30,850 Rp. 30,850 Rp. 12,500 Rp. 80,000 Rp. 30,000 Rp. 125,000 Rp. 125,000 | 36 m 2 buah 4 buah 36m3 12m3. 36 m' 36 m' 2 buah 4 buah 2 unit 12 titik | 36 m 2 buah 4 buah 6.4m3 2.1 m3 36 m' 36 m' 2 buah 4 buah 2 unit 11 titik | 0 m 0 buah 0 buah 29.6m3 9.9 m3 0 m' 0 buah 0 buah 0 unit 1 titik | P=20x L=0.4x DL=0.8. 6.4x1/3 |
| 29. | No. 47 /SPK/ PDAM/ XI/2008 tanggal 18 Nopember 2008 lokasi Jl. Padat Karya Kota Bengkulu | I. Pekerjaan Pengadaan aksesoris. 1. Collar DCI DN 80 mm. II. Pekerjaan Galian tanah.. Panjang= 36 m Lebar = 1 m Dalam= 1.2 m. III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 45.6 x 1/3 IV. Pekerjaan Pemasangan Aksesoris. 1. Collar DCI DN 80 mm. V. Pekerjaan Cor Beton. Cor Beton . | Rp. 200,825 Rp. 30,850 Rp. 30,850 Rp. 80,000 Rp. 300,000 Is | 2 buah 45.6m3 15.18m3. 2 unit Is | 2buah 35.3m3 11.7 m3 2 unit Is | 0 buah 10.3m3 3.48 m3 0 unit 0 | P=29.41x L=1x DL=1.2 35.3x1/3 |
| 30. | No. 48 /SPK/ PDAM/ XI/2008 tanggal 18 Nopember 2008 lokasi Jl. Kalimas Depan makam sentot alibasyah. | I. Pekerjaan Pengadaan aksesoris. 1. Collar DCI DN 80 mm. II. Pekerjaan Galian tanah.. Panjang= 36 m Lebar = 1 m Dalam= 1.2 m. III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 43,2 x 1/3 IV. Pekerjaan Pemasangan Aksesoris. 1. Collar DCI DN 80 mm. V. Pekerjaan Cor Beton. Cor Beton . | Rp. 200,825 Rp. 30,850 Rp. 30,850 Rp. 80,000 Rp. 500,000 Is | 2 buah 43.2m3 14.38m3. 2 unit Is | 2 buah 21.12m3 7.04 m3 2 unit Is | 0 buah 22.08m3 7.34m3 0 unit 0 | P=4 x L=0.8 xDL=1.2 P=7x L=1 DL1.2 P=3.7 x L=2 x DL=1.2 21.12x1/3 |

Hal 35 dari 52 halaman No.19/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|--|--|---|--|---|--|---|
| 31. | No. 49 /SPK/ PDAM/ XI/2008 tanggal 14 Nopember 2008 lokasi Jl. RE Martadinata. | I.Pekerjaan Pengadaan aksesoris. 1. Collar DCI DN 80 mm. II. Pekerjaan Galian tanah. Panjang= 36 m Lebar = 1 m Dalam= 1.2 m. III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 43,2 x 1/3 IV. Pekerjaan Pemasangan Aksesoris. 1. Collar DCI DN 80 mm. V.Pekerjaan Cor Beton. Cor Beton. | Rp. 200,825 Rp. 30,850 Rp. 30,850 Rp. 80,000 Rp. 200,000 | 2 buah 43.2m3 2 unit 2 unit 2 unit | 2buah 7.2m3 2.4 m3 2 unit 1 unit | 0 buah 36m3 0 unit 1 unit | P=4 x L=0.8 xDL=0.8 P=11xL= 0.6Dl=0.8 7.2x1/3 |
| 32. | No. 50 /SPK/ PDAM/ XI/2008 tanggal 15 Nopember 2008 lokasi Jl. Siti Khadijah, pondok besi. | I. Pekerjaan Pengadaan aksesoris. 1. Collar DCI DN 100 mm. II. Pekerjaan Galian tanah.. Panjang= 18 m Lebar = 1 m Dalam= 1.2 m. III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 21.6 x 1/3 IV. Pekerjaan Pemasangan Aksesoris. 1. Collar DCI DN 100 mm. V.Pekerjaan Perbaikan aspal. 1.Agregat kelas A, P= 10m L= 1 m, Tinggi= 0,30 m. 2.Campuran Aspal panas. 3.Aspal hotmix. Panjang = 8 m Lebar = 1 m. Dalam = 0.09 m. | Rp. 200,825 Rp. 30,850 Rp. 385,000 Rp. 80,000 Rp. 360,000 Rp. 11,000 Rp. 2,400,000 | 3 unit 21.5m3 7.19m3 3 unit 3 m3 8 liter 0.9 m3 | 2 unit 5.168m3 1.719m3 3 unit 0 m3 0 m3 0 m3 | 1 unit 16.432m3 5.471 m3 0 unit 3 m3 8 m3 0.9 m3 | P=4.3x L=1x DL=1.2. 5.164x1/3 |
| 33. | No. 51 /SPK/ PDAM/ XI/2008 tanggal 07 Nopember 2008 lokasi Jl. Mangga Raya | I. Pekerjaan Pengadaan aksesoris. 1. Collar DCI DN 150 mm. 2. Collar DCI DN 80 mm. II. Pekerjaan Galian tanah.. Panjang= 24 m Lebar = 1 m Dalam= 1.2 m. III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 28.8 x 1/3 IV.Pekerjaan bongkar Pipa dan aksesoris. 1. Pipa PVC DN 150 mm. 2. Collar DN 80 mm. V.Pekerjaan Perbaikan aspal. 1.Agregat kelas A, P= 18m L= 1 m, Tinggi= 0,30 m. 2.Campuran Aspal panas. VI.Aspal hotmik (Ac-WC). Panjang = 18m Lebar = 1 m. Dalam = 0.10 m. | Rp. 836,172 Rp. 2,736,900 Rp. 30,850 Rp. 30,850 Rp. 200,000 Rp. 80,000 Rp. 360,000 Rp. 11,000 Rp. 2,400,000 | 6 m3 1 buah 28.8m3 9.32m3 1 unit 1 unit 5.4m3 12liter 1.6 m3 | 6m3 1 buah 11.76m3 3.9m3 1 unit 1 unit 0.081m3 7 liter 0 m3 | 0 m3 0 buah 17.04m3 5.4m3 0 unit 0 unit 5.319m3 5 liter 1.6 m3 | P=3.x L=0.9x dl=0.8 P=8 x L=1.2 x Dl=1 x 11.76x1/3 P=3 x L=0.9 x t=0.03 Tidak ada |
| 34. | No. 52 /SPK/ PDAM/ XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008 lokasi Jl. Adam Malik. | I. Pekerjaan Galian Tanah. Panjang= 6 m. Lebar = 3 m Dalam = 2m II. Pekerjaan urugan tanah 36x 1/3 III. Pekerjaan Galian Aspal Hot mix. Galian Aspal Hot Mix Panjang = 3 m. Lebar = 6 m. Dalam= 0.2 m. IV. Pekerjaan urugan Galian. Urugan Galian. | Rp. 30,856 Rp. 30,856 Rp. 30,856 Rp. 30,856 | 36m3 12m3 3.6m3 12m3 | 8m3 2.7m3 2.96m3 0.986m3 | 28m3 9.3m3 0.64m3 11.014m3 | P=4 x L=2 xDL=1 8x1/3 P=5.1xL= 2.9x dl=0.2 2.9676x1/ |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|--|---|---|--|---|---|--|
| | | 36 x 1/3 V. Pekerjaan Collar Perbaikan Collar Dn 600 mm. VI. Pekerjaan Perbaikan Aspal. 1. Agregat Kelas A. Panjang = 6m Lebar = 3 m. Dalam = 0.70 m. VII. Pekerjaan Aspal Panas. 2. aspal Panas. VI. Aspal Hotmix. Panjang = 6 m. Lebar = 3 m Dalam = 0.2 m. | Rp. 600,000 Rp. 360,000 Rp. 11,000 Rp. 2,400,000 | 1 buah 12.6 m ³ 20 liter 3.6 m ³ | 1 buah 5.6 m ³ 13 liter 2.96 m ³ | 0 buah 10 m ³ 7 liter 0.64 m ³ | 3 P=4x L=2 x t=0.7 |
| 35. | No. 54 /SPK/ PDAM/ XI/2008 tanggal 29 Nopember 2008 Lokasi IPA Surabaya | I. Pekerjaan Galian tanah. Panjang= 8 m Lebar = 2 m Dalam= 2.5 m. II. Pekerjaan Urugan Tanah. Urugan Tanah 40 m ³ x1/3 III. Pekerjaan Bongkar & perbaikan. Cor beton gorong-gorong Bongkar cor beton. Perbaikan cor beton | Rp. 30,850 Rp. 30,850 Rp. 100,000 Rp. 200,000 | 40m ³ 13m ³ 6 m 6 m | 6 m ³ 2m ³ 6 m 6 m | 34 m ³ 11 m 0 m ³ 0 m ³ | P=6x L=1x DL=1 6x1/3 |
| 36. | No. 55 /SPK/ PDAM/ XI/2008 tanggal 04 Nopember 2008 lokasi IPA Surabaya | I. Pekerjaan Galian Tanah dan aspal. Panjang = 36 m. Lebar = 1,5 m. Dalam = 2,5 m. II. Pekerjaan Urugan Urugan Tanah 135 x1/3 III. Pekerjaan Pemasangan gorong-gorong. Pemasangan gorong-gorong. IV. Pekerjaan Cor beton. Perbaikan siring dan babat rumpit. cor beton dan perbaikan siring. V. Pekerjaan perbaikan aspal. 1. Agregat kelas A. P= 4m L= 1,5m, Dalam= 0,30 m. VI. Campuran aspal Panas. Aspal panas. VI. Pekerjaan Hotmik (AC-WC). Panjang = 4m Lebar = 1,5. Dalam = 0.20m. | Rp. 30,850 Rp. 30,850 Rp. 15,000 Rp. 1,500,000 Rp. 360,000 Rp. 11,000 Rp. 2,400,000 | 135 m ³ 45m ³ 36m Is 1.8 m ³ 6 liter 1.2 m ³ | 39.2 m ³ 13.06m ³ 36 m Is 0.96m ³ 6 liter 0 m ³ | 95.8 m ³ 31.94m ³ 0 m 0 0.84m ³ 0 liter 1.2 m ³ | P=35x L=0.7x dl=1.6 39.2x1/3 P=4 x L=1.2 t=0.2 |
| 37. | No. 56 /SPK/ PDAM/ XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 Jl. Ibnu hajar, Sumatera, RE Martadinata. | I. Pekerjaan Galian tanah. Panjang=24 m Lebar = 1 m Dalam= 1.2 m. II. Pekerjaan Urugan Tanah. Urugan Tanah 28.8m ³ x1/3 III. Pekerjaan Cor beton cor beton. | Rp. 30,850 Rp. 30,850 Rp. 200,000 | 28.8 m ³ 9.6 m ³ 2 titik | 19.1 m ³ 6.4 m ³ 1 titik | 9.7 m ³ 3.2 m ³ 1 titik | P=3.4 x l=1.4 dl=1 P=2.5 x L= 2 x dl=2.8 P=0.8 x L=0.4 x dl=0.8 19.1 x 1/3 |
| 38. | No. 58 /SPK/ PDAM/ XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 Jl. Kapas Raya Komplek Bl. | I. Pekerjaan Galian tanah. Panjang=6 m Lebar = 1 m Dalam= 1 m. II. Pekerjaan Urugan /Tanah 60 x1/3 III. Pekerjaan bobok cor beton pondasi 3 | Rp. 30,850 Rp. 30,850 Rp. 1,000,000 | 60 m ³ 20 m ³ Is | 8.8 m ³ 2.93 m ³ 2 titik | 51.2m ³ 17.07m ³ 1 titik | P=2x l=0.5 dl=0.8x 11 titik 8.8 x 1/3 |

Hal 37 dari 52 halaman No.19/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|---|---|--|---|---|---|--|
| | | titik. cor beton. | | | | | |
| 39. | No. 59 /SPK/ PDAM/ XII/2008 tanggal 21 Desember 2008 Jl. Danau Kota Bengkulu. | I. Pekerjaan Galian tanah. Panjang=12 m Lebar = 1 m Dalam= 1,6 m II. Pekerjaan Pengurukan Tanah. Panjang = 12 m Lebar = 1m Dalam = 1.6 m. 19.2 x 1/3 | Rp. 30,850 Rp. 30,850 | 19.2m3 6.4m3 | 12.6 m3 4.2 m3 | 6.6 m3 2.2 m3 | $P=6xL=1x$ $dl=1.2$ $P=5x$ $L=0.9$ x $DL=1.2$ $12.6 x 1/3$ |
| 40. | No. 60 /SPK/ PDAM/ XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 . | I. Pekerjaan Galian tanah. Panjang=4 m Lebar = 1.5 m Dalam= 2 m II. Pekerjaan Pengurukan Tanah. Panjang = 12 m Lebar = 1m Dalam = 1.6 m. 19.2 x 1/3 | Rp. 30,850 Rp. 30,850 | 12m3 4m3 | 7.2 m3 2.4 m3 | 4.8 m3 1.6 m3 | $P=2.4$ x $L=1.5$ x $DL=2$ $7.2 x 1/3$ |
| 41. | No. 61 /SPK/ PDAM/ XII/2008 tanggal 21 Desember 2008 Jl. Padat karya. | I. Pekerjaan Pengadaan pipa dan acesories. Pipa PVC DN 80 mm. Collar DCI DN 80 mm. II. Pekerjaan Galian Tanah. Panjang=18m Lebar = 1.5 m Dalam= 1.3 III Pekerjaan urugan Tanah. 35,1 x 1/3 IV. Pemasangan pipa dan accesories. Pipa PVC DN 80 mm. Collar DCI DN 80 mm. V. Pekerjaan penyangg pipa. DN 80 mm | Rp. 67,620 Rp. 200,825 Rp. 30,850 Rp. 30,850 Rp. 12,500 Rp. 80,000 Rp. 150,000 | 6m3 1 buah 35.1m3 11.7 m3 6 m 1 buah 3 unit | 6 m3 1 buah 13.2 m3 0m3 6 m 1 buah 3 unit | 0 m3 0 buah 21.9m3 7.3 m3 0 m 0 buah 0 unit | $P=10.15x$ $L=$ x $DL=1.3$ $13.2x 1/3$ |
| 42. | No. 62 /SPK/ PDAM/ XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 . | I. Pekerjaan Galian tanah. Panjang=24m Lebar = 1 m Dalam= 1,20 m II. Pekerjaan Pengurukan Tanah. 28.8 m3x 1/3 | Rp. 30,850 Rp. 30,850 | 28.8m3 9.6 m3 | 10.4 m3 3.46m3 | 18.4 m3 6.14 m3 | $P=11$ x $L=$ x $DL=0.8$ $P=1$ x $L=1x$ $DL=0.8$ $P=1$ x $L=1$ x $DL=0.8$ $10.4x 1/3$ |
| 43. | No. 63 /SPK/ PDAM/ XII/2008 tanggal 27 Desember 2008 Jl. Surabaya, Parkit, Hibrida 4. | I. Pekerjaan Galian tanah. Panjang=24m Lebar = 1 m Dalam= 1,20 m II. Pekerjaan Pengurukan kembali bekas galian. 28.8 m3x 1/3 | Rp. 30,850 Rp. 30,850 | 28.8m3 9.6 m3 | 12.8 m3 4.27m3 | 16 m3 5.33 m3 | $P=9$ x $L=$ 0.8 x $DL=$ $=0.6$ $P=3$ x $L=2$ x $DL=$ $=0.8$ $P=4.6xL=$ 0.8 $DL=1$ $12.8x 1/3$ |
| 44. | No. 64 /SPK/ PDAM/ XI/2008 tanggal 27 desember 2008 lokasi Jl. Adam Malik Kota Bengkulu | I. Pekerjaan Pengadaan accesoris. 1 1. All flange gate valve DN 100 mm. 2. Flange Soket DN 100 mm. 3. Bend PVC DN 100 mm 90' II. Pekerjaan Galian Tanah Panjang = 6 m. Lebar = 5 m. Dalam = 4 m. III. Pekerjaan Urugan galian. Urugan Galian. 120 x 1/3 IV. Perbaikan bongkar aksesoris. 5. tee DCI DN 400 mm. | Rp. 1,720,850 Rp. 232,375 Rp. 104,400 Rp. 30,850 Rp. 30,850 Rp. 550,000 | 1 buah 2 buah 2 buah 120 m3 40 m3 1 buah | 0 buah 2 buah 2 buah 27.5m3 9.1m3 1 buah | 1 buah 0 buah 0 buah 92.5m3 30.9 m3 0 buah | $P=2$ x $L=5.5$ x $dl=2.5$ $27.5 x 1/3$ |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-----|-----------|--------|--------|--------|
| 6. | Gate valve DN 100 mm. | Rp. | 250,000 | 1 buah | 1 buah | 0 buah |
| 7. | Flange soket DN 100 mm. | Rp. | 30,000 | 2 buah | 2 buah | 0 buah |
| 8. | Bend PVC DN 100 mm 90° | Rp. | 60,000 | 2 buah | 1 buah | 1 buah |
| V. Pekerjaan pemasangan aksesoris. | | Rp. | 550,000 | 1 buah | 1 buah | 0 buah |
| 1. | tee DCI DN 400 mm. | Rp. | 250,000 | 1 buah | 1 buah | 0 buah |
| 2. | Gate valve DN 100 mm. | Rp. | 30,000 | 2 buah | 2 buah | 0 buah |
| 3. | Flange soket DN 100 mm. | Rp. | 60,000 | 2 buah | 2 buah | 0 buah |
| 4. | Bend PVC DN 100 mm 90° | Rp. | 1,000,000 | Is | Is | 0 |
| VI. Pekerjaan Beton. | | | | | | |
| 1. | bobok cor beton dan perbaikan. | | | | | |

- Bahwa berdasarkan hasil audit BPKB Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR-2994/PW06/5/2011 tanggal 21 Juni 2011, diperoleh besaran kerugian keuangan negara dalam kegiatan pemasangan pipa dan aksesoris Tahun 2008 tersebut pada 44 SPK sekitar Rp. 113.990.190,73 (seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah koma tujuh puluh tiga sen) dengan perhitungan sebagai berikut : --

a. Realisasi pembayaran 59 SPK Rp. 280.982.199,00
b. Realisasi Fisik berdasarkan hasil audit Rp. 166.992.008,27

c. Kerugian keuangan negara Rp. 113.990.190,73
Perincian kerugian keuangan negara tersebut adalah sebagai berikut :-----

| No | No/Tanggal SPK | Nilai SPK (Rp) | Hasil Cek Fisik (Rp) | Selisih Kurang (Rp) |
|-----|---|----------------|----------------------|---------------------|
| 1. | 11/SPK/PDAM/IV/2008 tanggal 19 April 2008. Lokasi : Jln. Halmahera Surabaya | 1.258.248,00 | 830.975,50 | 427.272,50 |
| 2. | 12/SPK/PDAM/IV/2008 tanggal 25 April 2008. Lokasi : Jln. Simpang SLB Bengkulu | 4.950.645,00 | 2.118.606,72 | 2.832.038,28 |
| 3. | 13/SPK/PDAM/IV/2008 tanggal 30 April 2008. Lokasi : Jln. Muhajirin Bengkulu | 6.074.043,00 | 4.429.743,25 | 1.644.299,75 |
| 4. | 14/SPK/PDAM/IV/2008 tanggal 14 April 2008. Lokasi : Jln. Perum. Gading Residence | 10.635.000,00 | 10.197.500,00 | 437.500,00 |
| 5. | 15/SPK/PDAM/IV/2008 tanggal 28 April 2008. Lokasi : Jln. Halmahera Surabaya | 2.821.075,00 | 1.785.627,50 | 1.035.447,50 |
| 6. | 20/SPK/PDAM/V/2008 tanggal 02 Mei 2008. Lokasi : Jln. Bakti Husada Lingkar Barat | 12.448.737,00 | 7.573.412,00 | 4.875.325,00 |
| 7. | 21/SPK/PDAM/V/2008 tanggal 14 Mei 2008. Lokasi : Jln. Salak Lingkar Timur | 9.081.000,00 | 5.319.892,00 | 3.761.108,00 |
| 8. | 22/SPK/PDAM/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008. Lokasi : Jln. Halmahera Surabaya | 22.708.845,00 | 10.788.614,15 | 11.920.230,85 |
| 9. | 23/SPK/PDAM/VII/2008 tanggal 4 Juli 2008. Lokasi : Mega Mall Kota BKL | 16.855.000,00 | 10.381.500,00 | 6.473.500,00 |
| 10. | 24/SPK/PDAM/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008. Lokasi. Jln. Halmahera Surabaya | 3.095.200,00 | 2.279.526,00 | 815.674,00 |
| 11. | 25/SPK/PDAM/VI/2008 tanggal 2 Juni 2008. Lokasi : Jln. RE. Martadinata | 9.464.215,00 | 2.620.462,00 | 6.843.753,00 |
| 12. | 26/SPK/PDAM/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008. Lokasi : Danau Dendam | 10.344.210,00 | 7.756.945,00 | 2.587.265,00 |
| 13. | 27/SPK/PDAM/VIII/2008 tanggal 05 Agustus 2008. Lokasi : Simpang Kompi | 792.000,00 | 637.750,00 | 154.250,00 |
| 14. | 28/SPK/PDAM/VIII/2008 tanggal 06 Agustus 2008. Lokasi: IPA. Surabaya Kota Bengkulu | 3.110.000,00 | 2.769.724,50 | 340.275,50 |
| 15. | 29/SPK/PDAM/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008. Lokasi: Simpang perumahan Medan Baru | 4.819.000,00 | 3.043.582,50 | 1.775.417,50 |

Hal 39 dari 52 halaman No.19/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| 16. | 30/SPK/PDAM/VIII/2008 tanggal 14 agustus 2008. Lokasi: Tugu Hiu Bentiring danJemb. Nakau | 3.000.000,00 | 1.884.464,00 | 1.115.536,00 |
| 17. | 31/SPK/PDAM/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008. Lokasi: Jln. Raya Betungan | 910.000,00 | 720.00,00 | 190.000,00 |
| 18. | 33/SPK/PDAM/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008. Lokasi: Simpang 4 Kampung Bali | 5.468.000,00 | 2.494.473,50 | 2.973.526,50 |
| 19. | 34/SPK/PDAM/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008. Lokasi: Jln. WR. Supratman Bandar Raya | 11.767.000,00 | 5.103.400,00 | 6.663.600,00 |
| 20. | 37/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 01 Nop 2008. Lokasi: Jln. Batang Hari | 4.000.000,00 | 1.874.414,20 | 2.125.585,80 |
| 21. | 38/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 04 Nop 2008. Lokasi: Bandara Fatmawati Sukarno | 1.898.000,00 | 581.013,50 | 1.316.986,50 |
| 22. | 39/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 17 Nop 2008. Lokasi: Merawan | 6.550.000,00 | 6.530.000,00 | 20.000,00 |
| 23. | 40/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 04 Nop 2008. Lokasi: Kompi Z. Arifin | 3.376.000,00 | 1.594.304,00 | 2.141.696,00 |
| 24. | 42/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 04 Nop 2008. Lokasi: Jl.Seruni dan Jl.M.Hasan | 3.918.000,00 | 787.249,50 | 3.130.750,50 |
| 25. | 43/SPK/PDAM/XII/2008 tanggal 7 Desember 2008. Lokasi: Jl.Halmahera Surabaya depan DLLAJ | 4.962.000,00 | 3.164.137,00 | 1.797.863,00 |
| 26. | 44/SPK/PDAM/X/2008 tanggal 11 Nop 2008. Lokasi: Jl.Tanjung Agung | 7.191.000,00 | 2.349.405,00 | 4.841.595,00 |
| 27. | 45/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 11 Nop 2008. Lokasi: Jl.tanjung Agung | 5.074.000,00 | 2.750.535,50 | 2.323.464,50 |
| 28. | 46/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 15 Nop 2008. Lokasi: Padang Serai | 3.960.000,00 | 2.616.425,00 | 1.343.375,00 |
| 29. | 47/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 18 Nop 2008. Lokasi: Jl.Padat karya | 2.335.000,00 | 1.909.887,00 | 425.113,00 |
| 30. | 48/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 18 Nop 2008. Lokasi: Jl.Padat Karya | 2.436.000,00 | 1.528.393,00 | 907.607,00 |
| 31. | 49/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 14 Nop 2008. Lokasi: Jl.RE.martadinata | 4.496.000,00 | 2.958.961,00 | 1.537.039,00 |
| 32. | 50/SPK/PDAM/X/2008 tanggal 15 Nop 2008. Lokasi: Jl.Siti Hadija, Abu hanafia,Pondok Besi | 4.456.000,00 | 452.292,45 | 4.003.707,55 |
| 33. | 51/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 7 Nop 2008. Lokasi: Jl.Adam malik | 7.420.000,00 | 917.269,00 | 6.502.731,00 |
| 34. | 52/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 21 Nop 2008. Lokasi: Jl.Adam malik | 15.958.000,00 | 9.492.540,00 | 6.465.460,00 |
| 35. | 54/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 29 Nop 2008. Lokasi: Jl.IPA Surabaya | 3.444.000,00 | 2.055.750,00 | 1.388.250,00 |
| 36. | 55/SPK/PDAM/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008. Lokasi: Jl.IPA Surabaya | 11.187.000,00 | 4.063.821,00 | 7.123.179,00 |
| 37. | 56/SPK/PDAM/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008. Lokasi: Jl.RE.Dinata | 1.584.000,00 | 986.035,00 | 597.965,00 |
| 38. | 58/SPK/PDAM/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008. Lokasi: Jl.Kapuas raya Komplek BI | 3.468.000,00 | 1.011.870,50 | 2.456.129,50 |
| 39. | 59/SPK/PDAM/XII/2008 tanggal 21 Desember 2008. Lokasi: Jl.Danau | 789.000,00 | 517.520,00 | 271.480,00 |
| 40. | 60/SPK/PDAM/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008. Lokasi: Jln.Tri Brata | 493.000,00 | 295.560,00 | 197.440,00 |
| 41. | 61/SPK/PDAM/XII/2008 tanggal 21 Desember 2008. Lokasi: Jl.Padat Karya | 1.748.000,00 | 847.180,00 | 900.820,00 |
| 42. | 62/SPK/PDAM/XII/2008 tanggal 15 Nop 2008. Lokasi: Jl.Pasar pantai | 1.184.000,00 | 426.941,00 | 757.059,00 |
| 43. | 63/SPK/PDAM/XII/2008 tanggal 27 Desember 2008. Lokasi: Jl.Surabaya,Parkit,Hibrida 4 | 1.184.000,00 | 502.215,00 | 681.785,00 |
| 44. | 64/SPK/PDAM/XII/2008 tanggal 27 Desember 2008. Lokasi: Jl.Adam Malik | 7.896.000,00 | 4.029.110,00 | 3.866.890,00 |
| | TOTAL | 280.982.199,00 | 166.992.008,00 | 113.990.190,73 |

- Bahwa terdakwa selaku Dirut PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pekerjaan perbaikan pipa dan aksesoris Tahun 2008 tersebut sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- Bahwa kerugian negara tersebut merupakan selisih antara upah yang dibayarkan kepada TONI S dengan realisasi kekurangan fisik galian tanah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urugan tanah, aspal yang tidak terpasang, dan kekurangan pipa/ aksesoris terpasang berdasarkan RAB dan RKP.

- Bahwa perbuatan terdakwa baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan TONI, S tersebut adalah telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yakni TONI, S selaku instalatir tidak resmi PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sekira Rp. 113.990.190,73 (seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah koma tujuh puluh tiga sen).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Sub b (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Mei 2013, Nomor Reg.Perk:PDS-01-/BKULU/01/2013 terdakwa dituntut sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa M. TAUFIK, ST, MT Bin (alm) ZIKRI KIMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Sub b (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. TAUFIK, ST, MT Bin (alm) ZIKRI KIMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sebesar Rp. 113.990.190,73 (seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah koma tujuh puluh tiga sen) sehingga barang bukti berupa uang tunai tersebut dirampas untuk disetor kekas negara sebagai pembayaran pidana

Hal 41 dari 52 halaman No.19/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambahan uang pengganti tersebut Subsidair 6 (enam) bulan penjara.

4. Menyatakan terdakwa M. TAUFIK, ST, MT Bin (alm) ZIKRI KIMIN membayar uang denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsidair 03 (Tiga) Bulan Kurungan.

5. Menyatakan Barang bukti berupa :

- Fotocopy Legalisir 2 (Dua) lembar Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 211 Tahun 2006 tanggal 05 September 2006 tentang Pengakatan Direktur Utama Perusahaan daerah Air Minum Kota Bengkulu Masa Bhakti 2006-2010.
- Fotocopy Legalisir Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu Nomor 65 Tahun 2003 tentang Penunjukan Instalatur Perusahaan daerah Air minum Kota Bengkulu.
- Asli 1 (satu) bundel Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu Tahun 2007.
- Asli 1 (satu) bundel Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu tahun 2008.
- Asli 1 (satu) bundel Buku Induk Surat Perintah Kerja Tahun 2008.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.02/SPK/PDAM/II-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.05/SPK/PDAM/II-2008 beserta lampiran.
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.06/SPK/PDAM/IX-2007 beserta lampiran.
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.07/SPK/PDAM/III-2008 beserta lampiran.
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.08/SPK/PDAM/III-2008 beserta lampiran.
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.09/SPK/PDAM/III-2008 beserta lampiran.
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.10/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran.
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.11/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran.
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.12/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran.
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.13/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran.
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.14/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran.
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.15/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran.
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.16/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran.
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.19/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran.
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.20/SPK/PDAM/V-2008 beserta lampiran.
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.21/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran.
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.22/SPK/PDAM/VI-2008 beserta lampiran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.23/SPK/PDAM/ VII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.24/SPK/PDAM/ VII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.25/SPK/PDAM/ VI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.26/SPK/PDAM/ VII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.27/SPK/PDAM/ VII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.28/SPK/PDAM/ VII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.29/SPK/PDAM/ VII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.30/SPK/PDAM/ VII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.31/SPK/PDAM/ VII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.32/SPK/PDAM/ VII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.33/SPK/PDAM/ VII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.34/SPK/PDAM/ VII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.35/SPK/PDAM/ VII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.36/SPK/PDAM/ IX-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.37/SPK/PDAM/ IX-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.38/SPK/PDAM/ IX-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.39/SPK/PDAM/ IX-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.40/SPK/PDAM/ XI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.41/SPK/PDAM/ XI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.42/SPK/PDAM/ XI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.43/SPK/PDAM/ XI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.44/SPK/PDAM/ XI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.45/SPK/PDAM/ XI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.46/SPK/PDAM/ XI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.47/SPK/PDAM/ XI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.48/SPK/PDAM/ XI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.49/SPK/PDAM/ XI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.50/SPK/PDAM/ XI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.51/SPK/PDAM/ XI-2008 beserta lampiran.

Hal 43 dari 52 halaman No.19/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.52/SPK/PDAM/ XI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.53/SPK/PDAM/ XII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.54/SPK/PDAM/ XI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.55/SPK/PDAM/ XII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.56/SPK/PDAM/ XII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.57/SPK/PDAM/ XII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.58/SPK/PDAM/ XII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.59/SPK/PDAM/ XII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.60/SPK/PDAM/ XII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.61/SPK/PDAM/ XII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.62/SPK/PDAM/ XII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.63/SPK/PDAM/ XII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.64/SPK/PDAM/ XII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:10/BPP/III-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:21/BPP/IV-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:22/BPP/IV-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:22/BPP/VI-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:08/BPP/VII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:10/BPP/VII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:13/BPP/VII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:04/BPP/VIII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:06/BPP/VIII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:15/BPP/VIII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:24/BPP/VIII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:36/BPP/VIII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:11/BPP/IX-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:23/BPP/X-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:02/BPP/XI-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:09/BPP/XI-2008



- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:06/BPP/XII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:25/BPP/XII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:36/BPP/XII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:37/BPP/XII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:40/BPP/XII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:41/BPP/XII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:45/BPP/XII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:46/BPP/XII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:47/BPP/XII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:48/BPP/XII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:49/BPP/XII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:50/BPP/XII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:52/BPP/XII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:54/BPP/XII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:55/BPP/XII-
- Asli 1 (satu) Eksemplar Catatan Buku Harian Kerja Kasubbag Pengawasan Teknik An.Pendi Hatkunjaya
- Asli 1 (satu) Eksemplar catatan Buku Harian Kerja Pengawas Teknik An. Rudi Hartono

Semua barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada pihak PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu

5. Menyatakan terdakwa M. TAUFIK, ST, MT Bin (Alm) ZIKRI KIMIN Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa M. Taufik,ST,MT Bin (Alm) Zikri Kimin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa M. Taufik,ST,MT Bin (Alm) Zikri Kimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama" dalam dakwaan Subsidaire;



4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 113. 990. 190,73 (seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah tujuh puluh tiga sen) yang disita dari terdakwa dikembalikan kepada terdakwa melalui jaksa penuntut umum;
7. Menetapkan agar barang bukti, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa:
 - Fotocopy Legalisir 2 (Dua) lembar Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 211 Tahun 2006 tanggal 05 September 2006 tentang Pengakatan Direktur Utama Perusahaan daerah Air Minum Kota Bengkulu Masa Bhakti 2006-2010.
 - Fotocopy Legalisir Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu Nomor 65 Tahun 2003 tentang Penunjukan Instalatur Perusahaan daerah Air minum Kota Bengkulu.
 - Asli 1 (satu) bundel Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu Tahun 2007.
 - Asli 1 (satu) bundel Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu tahun 2008.
 - Asli 1 (satu) bundel Buku Induk Surat Perintah Kerja Tahun 2008.
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.02/SPK/PDAM/II-2008 beserta lampiran.
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.05/SPK/PDAM/II-2008 beserta lampiran.
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.06/SPK/PDAM/IX-2007 beserta lampiran.
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.07/SPK/PDAM/III-2008 beserta lampiran.
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.08/SPK/PDAM/III-2008 beserta lampiran.
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.09/SPK/PDAM/III-2008 beserta lampiran.
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.10/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran.
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.11/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran.
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.12/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran.
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.13/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran.
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.14/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran.
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.15/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran.
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.16/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran.
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.19/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran.



- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.20/SPK/PDAM/V-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.21/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.22/SPK/PDAM/VI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.23/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.24/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.25/SPK/PDAM/VI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.26/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.27/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.28/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.29/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.30/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.31/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.32/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.33/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.34/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.35/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.36/SPK/PDAM/IX-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.37/SPK/PDAM/IX-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.38/SPK/PDAM/IX-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.39/SPK/PDAM/IX-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.40/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.41/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.42/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.43/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.44/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.45/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.46/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.47/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.48/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran.

Hal 47 dari 52 halaman No.19/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.49/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.50/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.51/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.52/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.53/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.54/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.55/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.56/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.57/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.58/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.59/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.60/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.61/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.62/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.63/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.64/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:10/BPP/III-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:21/BPP/IV-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:22/BPP/IV-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:22/BPP/VI-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:08/BPP/VII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:10/BPP/VII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:13/BPP/VII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:04/BPP/VIII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:06/BPP/VIII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:15/BPP/VIII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:24/BPP/VIII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:36/BPP/VIII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:11/BPP/IX-2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:23/BPP/X-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:02/BPP/XI-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:09/BPP/XI-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:06/BPP/XII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:25/BPP/XII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:36/BPP/XII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:37/BPP/XII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:40/BPP/XII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:41/BPP/XII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:45/BPP/XII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:46/BPP/XII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:47/BPP/XII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:48/BPP/XII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:49/BPP/XII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:50/BPP/XII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:52/BPP/XII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:54/BPP/XII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM ng Nomor:55/BPP/XII-
- Asli 1 (satu) Eksemplar Catatan Buku Harian Kerja Kasubbag Pengawasan Teknik An.Pendi Hatkunjaya
- Asli 1 (satu) Eksemplar catatan Buku Harian Kerja Pengawas Teknik An. Rudi Hartono

Dikembalikan kepada PDAM Turta Dharma Kota Bengkulu

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 24 Juni 2013 sebagaimana tertera dalam Akta Permintaan banding Nomor: 19/Akta.Pid/Tipikor/2013/PN.BKL dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 9 Juli 2013 Nomor: 19/Akta.Pid/Tipikor/2013/PN.BKL ;



Menimbang, bahwa dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 28 Juni 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2013, Nomor : 19/Akta.Pid/2013/PN.Bkl

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tipkor Bengkulu, kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) di kepaniteraan Pengadilan Tipikor Bengkulu masing-masing pada tanggal 29 Juli 2013 Nomor : W8.U.I/1564/Pid.Tipikor.01.10/VII/2013;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusannya majelis hakim tidak menjatuhkan tentang hukuman tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti. Sedangkan perbuatan terdakwa terbukti melakukan korupsi yang merugikan Negara sebesar Rp.113.990.190,173,-. Dan kerugian Negara dimaksud telah dikembalikan terdakwa pada saat penyidikan dikejaksaan Negeri Bengkulu, bahwa undang-undang tidak mengamanatkan dari mana sumber pengembalian kerugian Negara itu, yang terpenting kerugian Negara telah dikembalikan karena misi undang-undang Tindak Pidana Korupsi tidak hanya menghukum terdakwa, tetapi bagaimana kerugian Negara diselamatkan memberantas Tindak Pidana Korupsi, oleh karena itu tuntutan Jaksa Penuntut Umum, agar terdakwa dijatuhi hukuman tambahan membayar uang pengganti



kiranya dapat dikabulkan oleh majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sehingga tidak diketahui apa bantahan atau keberatan Terdakwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tipikor setelah memperhatikan, mempelajari dan mengkaji secara seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari surat dakwaan tuntutan pidana dan tidak merupakan hal-hal baru, bahwa itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama tersebut dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Tipikor sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tipikor mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu No.09/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 17 Juni 2013 serta memori Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Tipikor sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa M.TAUFIK ST.MT Bin ZIKRI KIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwa pada dakwaan Subsidair, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Tipikor sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu No.09/Pid.B/TIPIKOR/2013/PN.BKL tanggal 17 Juni 2013 yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat untuk menguatkannya, yang amar putusannya sebagai berikut dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya akan dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat perdilan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan maka akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan pemeriksaan banding dari Jaksa Penuntut Umum
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu No.09/Pid.B/TIPIKOR/2013/PN.BKL tanggal 17 Juni 2013 yang dimintakan banding tersebut
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah) ;
- Menetapkan barang bukti berupa;
 - Fotocopy Legalisir 2 (Dua) lembar Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 211 Tahun 2006 tanggal 05 September 2006 tentang Pengakatan Direktur Utama Perusahaan daerah Air Minum Kota Bengkulu Masa Bhakti 2006-2010.
 - Fotocopy Legalisir Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu Nomor 65 Tahun 2003 tentang Penunjukan Instalatur Perusahaan daerah Air minum Kota Bengkulu.
 - Asli 1 (satu) bundel Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu Tahun 2007.
 - Asli 1 (satu) bundel Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu tahun 2008.
 - Asli 1 (satu) bundel Buku Induk Surat Perintah Kerja Tahun 2008.
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.02/SPK/PDAM/II-2008 beserta lampiran.
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.05/SPK/PDAM/II-2008 beserta lampiran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.06/SPK/PDAM/IX-2007 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.07/SPK/PDAM/III-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.08/SPK/PDAM/III-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.09/SPK/PDAM/III-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.10/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.11/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.12/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.13/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.14/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.15/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.16/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.19/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.20/SPK/PDAM/V-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.21/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.22/SPK/PDAM/VI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.23/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.24/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.25/SPK/PDAM/VI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.26/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.27/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.28/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.29/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.30/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.31/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.32/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.33/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.34/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.35/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.36/SPK/PDAM/IX-2008 beserta lampiran.

Hal 53 dari 52 halaman No.19/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.37/SPK/PDAM/IX-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.38/SPK/PDAM/IX-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.39/SPK/PDAM/IX-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.40/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.41/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.42/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.43/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.44/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.45/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.46/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.47/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.48/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.49/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.50/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.51/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.52/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.53/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.54/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.55/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.56/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.57/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.58/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.59/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.60/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.61/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.62/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.63/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.64/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran.
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:10/BPP/III-2008



- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:21/BPP/IV-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:22/BPP/IV-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:22/BPP/VI-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:08/BPP/VII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:10/BPP/VII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:13/BPP/VII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:04/BPP/VIII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:06/BPP/VIII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:15/BPP/VIII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:24/BPP/VIII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:36/BPP/VIII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:11/BPP/IX-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:23/BPP/X-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:02/BPP/XI-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:09/BPP/XI-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:06/BPP/XII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:25/BPP/XII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:36/BPP/XII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:37/BPP/XII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:40/BPP/XII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:41/BPP/XII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:45/BPP/XII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:46/BPP/XII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:47/BPP/XII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:48/BPP/XII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:49/BPP/XII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:50/BPP/XII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:52/BPP/XII-2008
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:54/BPP/XII-2008

Hal 55 dari 52 halaman No.19/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM ng Nomor:55/BPP/XII-
- Asli 1 (satu) Eksemplar Catatan Buku Harian Kerja Kasubbag Pengawasan Teknik An.Pendi Hatkunjaya
- Asli 1 (satu) Eksemplar catatan Buku Harian Kerja Pengawas Teknik An. Rudi Hartono

Dikembalikan kepada PDAM Turta Dharma Kota bengkulu

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari **SENIN** tanggal **09 September 2013** oleh : **H.BUSRA,SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **TIGOR MANULLANG,SH.MH** dan **SOPHAR SITORUS,SH.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **SELASA** tanggal **24 September 2013** oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh **MULYADI HOSEN,BA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Pembanding dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Ketua majelis tersebut,

TIGOR MANULLANG,SH.MH

H. BUSRA, SH.MH

SOPHAR SITORUS, SH.

Panitera Pengganti

MULYADI HOSEN,BA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)