



**P U T U S A N**

Nomor:10/Pid./TPK/2013/PT.TK.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

-----

Nama lengkap : **HADI PRAYITNO bin KARMIN;**  
Tempat lahir : Metro, Lampung;  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 17 Januari 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gg. Waluh I Rt.015 Rw.004, Desa Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta / Direktur CV Dwi Tunggal Jaya;  
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

-----

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 05 Maret 2013;-
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013;-



4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 10 Juli 2013 s/d tanggal 08 Agustus 2013;-
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 09 Agustus 2013 s/d tanggal 07 Oktober 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-

-----  
Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 22 Agustus 2013 Nomor: 10/ Pen.Pid/TPK/ 2013/PT.TK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;- -----

Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanggal 04 Juli 2013 Nomor: 22/Pid.Tpk/2013/PN.TK. atas nama terdakwa tersebut diatas;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Maret 2013 dengan No.Reg.Perkara: PDS-04/SKD/03/2013 terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: -----

**KE – I (SATU) :**



**PRIMAIR :**

-----Bahwa ia terdakwa **HADI PRAYITNO bin KARMIN** selaku Direktur CV.Dwi Tunggal Jaya, bersama-sama dengan **RIO KELANA ST. bin Drs. NAWAWI SP.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran (TA) 2011 (yang disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi dalam bulan Pebruari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/11/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur nomor: B. 154/XVI/SK/2011 tanggal 24 Pebruari 2011 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur di dalam DPA nomor: 1.03.1.03.01.1806.5.2 tanggal 24 Januari 2011 terdapat kegiatan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dengan Pagu anggaran sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur, kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

| No. | URAIAN | JUMLAH RAB<br>(Rp) |
|-----|--------|--------------------|
| 1   | 2      | 3                  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |  |                       |
|----|--|-----------------------|
| 1. | Honor Tim Pengadaan Barang/ Jasa                             | 16.500.000,00         |
| 2. |  | 15.300.000,00         |
| 3. | Honor Pengelola Keuangan                                     | 6.000.000,00          |
| 4. | Honor pemeriksa barang                                       | 2.737.000,00          |
| 5. | Belanja alat tulis kantor                                    | 9.000.000,00          |
| 6. | Belanja bahan bakar  | 3.312.500,00          |
| 7. | minyak /gas/pelumas  | 24.000.000,00         |
| 8. | Belanja data dokumentasi                                     | 3.150.000,00          |
| 9. | Belanja data transportasi dan akomodasi                      | <b>140.000.000,00</b> |
|    | Belanja pengadaan  | 100.000.000,00        |
|    | Belanja pemeliharaan rutin jalan, dengan rincian :           | 75.000.000,00         |
|    | 1). Selo rejo - buluh payung(R.199) Kec.Batang hari.         | 75.000.000,00         |
|    | 2). Batang hari -sumberejo (R.060) Kec.Batang hari.          | 75.000.000,00         |
|    | 3). Bumi mas -sumber agung (R.109) Kec.Batang hari.          | 75.000.000,00         |
|    | 4). Sribasuki- margomulyo (R.600) Kec. Batang hari.          | 75.000.000,00         |
|    | 5). Banjar rejo- yosodadi (R.146) Kec. Batang hari.          | 50.000.000,00         |
|    | 6). Margototo - karya mukti (R.091) Kec. Batang hari.        | <b>130.000.000,00</b> |
|    | 7). Purwosari - batas lampung tengah Kec.batang hari nuban . | 50.000.000,00         |
|    | 8). Pekalongan - kali bening (R.031) Kec. Pekalongan.        | 100.000.000,00        |
|    | 9). Adirejo- batas kota metro (R. 031) Kec. Pekalongan.      | 50.000.000,00         |
|    | 10). Kedaton- gantiwarno (R. 135) Kec. Pekalongan.           | 50.000.000,00         |
|    | 11) Sidodadi - gedong rejo Kec. Pekalongan .                 | 75.000.000,00         |
|    | 12) desa sidodadi Dsn V11                                    | 50.000.000,00         |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





|  |   |
|--|---|
| Kec.pekalongan .   |   |
| 13). Adirejo – bumiharjo Kec. Batang hari.                       | 50.000.000,00<br>100.000.000,00                 |
| 14). <b>Taman fajar – lintas timur (R.700) Kec.Purbolinggo .</b> | 50.000.000,00<br>75.000.000,00<br>75.000.000,00 |
| 15). Taman endah–tegalyoso (R.042) Kec.Purbolinggo               | 100.000.000,00<br>50.000.000,00                 |
| 16). Raman utara- batas seputih raman Kec.Raman utara.           | 75.000.000,00<br>100.000.000,00                 |
| 17). Raman utara–raman aji (R.134) Kec. Raman utara.             | 100.000.000,00                                  |
| 18). Negara nabung–kantor bupati (R.010) Kec.sukadana            | 50.000.000,00<br>50.000.000,00                  |
| 19). Komplek kantor bupati (R.285) Kec. Sukadana.                | 100.000.000,00                                  |
| 20). Dalam kota sukadana (R.001)Kec. Sukadana .                  | 100.000.000,00                                  |
| 21). Babat rumput sekitar kantor Pemda.                          | 50.000.000,00                                   |
| 22). Sukadana – taman asri Kec.sukadana/ purbolingo.             | 50.000.000,00                                   |
| 23). Pakuan aji labuhan ratu V Kec. Sukadana.                    |   |
| 24). Way areng – hargomulyo (R.018) Kec. Bumi agang.             |   |
| 25). Sekampung – girikarto (R.049) Kec.sekampung.                |   |
| 26). Hargomulyo – girikarto (R.024) Kec.sekampung.               |   |
| 27). Tanjungkari – pakuan aji (R.012) Kec margatiga.             |   |
| 28). Labuhan ratu – klahang (R.160) Kec. Labuhan ratu.           |   |
| 29). Braja asri – beringin (R.130) Kec. Labuhan ratu.            |   |
| 30). Sriwangi –sadarsriwijaya                                    |   |



|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>(R.082) Kec. Way jepara.</p> <p>31). Sripendopo –<br/>sadarsriwijaya (R. 103) Kec.<br/>Bandar sribhawono .</p> <p>32). Wana – sumber hadi<br/>(R.187) Kec. Melinting .</p> <p>33). Nibung – karyamakmur<br/>(R.071) Kec.gunung<br/>pelindung.</p> <p>34). Jalan menuju SMP<br/>purworejo Kec. Pasir sakti.</p> <p>35). Jalan dalam kota<br/>Labuhan maringgai.</p> <p>36). Ngesti karya – bungkok<br/>(R.099) Kec. Waway karya.</p> <p>37). Gunung raya – jembrana<br/>(R.156) Kec. Waway karya.</p> <p>38). Lintas timur – toto mulya<br/>( R.600) Kec.way bunggur.</p> <p>39). Tegal ombo – Tanjung<br/>tirto Kec. Way bunggur.</p> |  |
|--|--|--|



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|



|  |       |                  |
|--|-------|------------------|
|  |       |                  |
|  | TOTAL | 3.000.000.000,00 |

Bahwa sekitar bulan Oktober 2011 sekitar pukul 09.30 WIB Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. selaku PPK kegiatan pemeliharaan rutin jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur TA. 2011 telah menghubungi terdakwa dengan tujuan guna mencari sebanyak 5 (lima) CV/perusahaan guna dipakai sebagai Penyedia Barang/Jasa pada pemeliharaan rutin jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lampung Timur TA. 2011, atas permintaan Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP tersebut lalu terdakwa pada keesokan harinya memfotocopy legalitas CV/perusahaan, selanjutnya satu hari dari terdakwa menyiapkan dokumen perusahaan sekira jam 13.00 Wib. Terdakwa dihubungi lewat HP oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP dan terdakwa menyuruh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP untuk mengambil legalitas perusahaan yang akan di pinjamnya ke fotocopy Habib di Simpang Kampus Metro, yaitu legalitas CV/perusahaan sebagai berikut :

1. CV.DHEBY KARYA , Direktornya Sdr. SONY APRIANSYAH.
2. CV.PENDAWA, Direktornya Sdr. MUJIB.
3. CV.GALANG TIMUR, Direktornya, Sdr. KI AGUS MUHAMAD FAZRI.
4. CV.GANJAR ASRI, Direktornya Sdr. AGUS YAHFI KURNIAWAN.

Kemudian masih di dalam bulan Oktober 2011 yang tanggalnya terdakwa sudah lupa sekira jam 15.00 WIB. terdakwa ditelpon oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. yang mengatakan bahwa dokumen kontrak perusahaan yang dipinjam tersebut sudah jadi dan akan meminta tanda tangan kepada masing-masing direktur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang dipinjam, lalu terdakwa berkata agar tanda tangan direktur perusahaan yang lain di tandatangani saja dan terdakwa tinggal memberi stempel masing-masing CV/ perusahaan tersebut, selanjutnya Sdr. RIO KELANA, ST bin Drs. NAWAWI, SP menentukan tempat untuk pertemuan dengan terdakwa yaitu di rumah makan Putri Minang samping kantor Bank Lampung Cabang Metro dan saat dalam pertemuan tersebut Sdr. RIO KELANA, ST bin Drs. NAWAWI, SP. datang seorang diri dan setelah bertemu terdakwa menanyakan kepada Sdr. RIO KELANA, ST bin Drs. NAWAWI, SP. "pekerjaan ini mau dikerjakan apa gak bang " dan di jawab oleh Sdr. RIO KELANA, ST bin Drs. NAWAWI, SP " Tenang aja saya kerjain, ini aman koq, tapi uang sewanya nanti kalo udah cair ya ", selanjutnya terdakwa menandatangani dokumen kontrak atas nama perusahaan milik terdakwa CV. DWI TUNGAL JAYA dan menstempel dokumen kontrak tersebut dan Sdr. RIO KELANA, ST bin Drs. NAWAWI, SP juga meminta bantuan kepada terdakwa untuk pencairan nya, atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupinya.

Kemudian pada bulan Nopember 2011 terdakwa ditelpon oleh Sdr. RIO KELANA, ST bin Drs. NAWAWI, SP dengan mengatakan bahwa kontrak terhadap CV/ perusahaan telah jadi dan mengajak bertemu di Rumah makan Putri Minang, kemudian sekira jam 14.30 WIB. Terdakwa bertemu dengan Sdr. RIO KELANA, ST bin Drs. NAWAWI, SP lalu terdakwa menandatangani kontrak atas nama terdakwa selaku direktur CV. DWI TUNGAL JAYA sedangkan kontrak untuk empat perusahaan lainnya terdakwa hanya memberi stempel perusahaan di dalam kontrak masing-masing perusahaan tersebut, yaitu:

- 1). KONTRAK Nomor : 22/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara CV. DHEBY KARYA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Desa Sekampung-Girikarto (R.049) Kec. Sekampung senilai Rp 96.762.600,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- 2). Berdasarkan KONTRAK Nomor : 11/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011, antara CV. DHEBY KARYA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Desa Sidodadi Dsn. VII Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan senilai Rp 47.749.900,- (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

- 3). Berdasarkan KONTRAK Nomor : 02/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara CV. DHEBY KARYA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Bumi Mas-Sumber Agung (R.109) Kec. Batanghari senilai Rp 73.342.500,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- 4). KONTRAK Nomor : 34/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara CV. GANJAR ASRI dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Gunung Raya-Jembrana (R.156) Kec. Waway Karya senilai Rp 96.361.200,- (sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- 5). KONTRAK Nomor : 29/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011, antara CV. GANJAR ASRI dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Wana-Sumberhadi (R.187) Kec. Melinting senilai Rp 96.630.900,- (sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- 6). KONTRAK Nomor : 35/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara CV. GANJAR ASRI dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Lintas Timur-Totomulyo (R.600) Kec. Way Bungur senilai Rp 47.369.900,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- 7). KONTRAK Nomor : 17/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011, antara CV. GALANG TIMUR dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Komplek Kantor Bupati (R.285) Kec. Sukadana senilai Rp 46.986.900,- (empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- 8). KONTRAK Nomor : 33/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara CV. GALANG TIMUR dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Ngestikarya-Bungkuk (R.090) Kec. Waway Karya senilai Rp 95.954.100,- (sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah).

9). KONTRAK Nomor : 05/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara CV. GALANG TIMUR dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Margototo-Karyamukti (R.091) Kec. Metro Kibang senilai Rp 71.757.600,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

10).KONTRAK Nomor : 01/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara CV. DWI TUNGAL JAYA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Batanghari-Sumber Rejo (R.060) Kec. Batanghari senilai Rp 97.268.200,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

11).KONTRAK Nomor : 06/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara CV. DWI TUNGAL JAYA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Purwosari-Batas Lampung Tengah Kec. Batanghari Nuban senilai Rp 73.113.100,- (tujuh puluh tiga juta seratus tiga belas ribu seratus rupiah).

12).KONTRAK Nomor : 10/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011, antara CV. DWI TUNGAL JAYA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Sidodadi-Gondang Rejo Kec. Pekalongan senilai Rp 71.152.900,- (tujuh puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

13).KONTRAK Nomor : 03/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara CV. PENDAWA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Sribasuki-Margomulyo (R.600) Kec. Batanghari senilai Rp 72.731.500,- (tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).





14).KONTRAK Nomor : 30/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara CV. PENDAWA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Nibung-Karya Makmur (R.071) Kec. Gunung Pelindung senilai Rp 96.056.000,- (sembilan puluh enam juta lima puluh enam ribu rupiah).

15).KONTRAK Nomor : 12/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011, antara CV. PENDAWA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Adirejo-Bumiharjo Kec. Batanghari/Pekalongan senilai Rp 72.082.700,- (tujuh puluh dua juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

Selanjutnya oleh Sdr. RIO KELANA, ST. Bin Drs. NAWAWI, SP.di buat Surat Perintah Kerja (SPK) seolah-olah kepada masing-masing perusahaan/CV tersebut, kemudian Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut oleh Sdr. RIO KELANA, ST. Bin Drs. NAWAWI, SP. selaku PPK bersama-sama dengan terdakwa ditanda tangani secara bersamaan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur, antara lain:

- 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 06/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. DWI TUNGAL JAYA untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Puwosari – Batas Lampung Tengah Kecamatan Batanghari Nuban Nomor Paket : 06 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 10/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. DWI TUNGAL JAYA untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sidodadi – Gondang Rejo Kecamatan Pekalongan Nomor Paket : 06 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 29/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. GANJAR ASRI untuk melaksanakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Wana-Sumber Hadi (R.187) Kecamatan Melinting Nomor Paket : 29 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

- 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 34/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. GANJAR ASRI untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Gunung Raya-Jembrana (R.156) Kecamatan Waway Karya Nomor Paket : 34 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 35/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. GANJAR ASRI untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi pemeliharaan rutin Ruas Jalan Lintas Timur-Toto Mulyo (R.600) Kecamatan Way Bungur Nomor Paket : 35 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. DHEBY KARYA Untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Bumi Mas-Sumber Agung (R.109) Kecamatan Batanghari Nomor Paket : 02 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 11/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV DHEBY KARYA untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Desa Sidodadi Dsn 7 Kecamatan Pekalongan Nomor Paket : 11 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 22/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV DHEBY KARYA untuk melaksanakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sekampung-Girikarto (R.049) Kecamatan Sekampung Nomor Paket : 22 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV PENDAWA untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sri Basuki-Margo Mulyo (R.600) Kecamatan Batanghari Nomor Paket : 03 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 12/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV PENDAWA Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Adirejo-Bumiharjo Kecamatan Batanghari/Pekalongan Nomor Paket : 12 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 30/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. PENDAWA untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Nibung-Karya Makmur (R.071) Kecamatan Gunung Pelindung Nomor Paket : 30 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 05/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV GALANG TIMUR untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Margototo-Karya Mukti (R.091) Kecamatan Metro Kibang Nomor Paket : 05 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 17/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV GALANG TIMUR untuk Melaksanakan



Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Komplek Kantor Bupati (R.285) Kecamatan Sukadana Nomor Paket : 17 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 33/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV GALANG TIMUR untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ngesti Karya-Bungkuk (R.099) Kecamatan Waway Karya Nomor Paket : 33 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

Bahwa lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan masing-masing rekanan/perusahaan/CV (Penyedia Barang/Jasa) adalah berkewajiban untuk Mengesub Material dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK dan pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah mengirim barang/bahan kontruksi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) masing-masing rekanan/perusahaan/CV (Penyedia Barang/Jasa) sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 29 Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 tahun 2010 Bab V Bagian Ke Dua, dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan tersebut rekanan/perusahaan/CV (Penyedia Barang/Jasa) yang di serahkan oleh terdakwa kepada Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP tidak pernah melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya yang harus dilaksanakan yaitu mengirim barang/bahan kontruksi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dimana melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur tahun 2011 dikerjakan oleh orang lain atas permintaan Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. yaitu :

I. Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN untuk mengerjakan pemeliharaan rutin sebanyak 11 (sebelas) titik, yaitu :

- 1). Untuk Ruas Jalan Desa Pakuan Aji – Desa Labuhan Ratu V Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dikerjakan lebih kurang selama 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Dua) hari, dengan pekerja sebanyak 21 (Dua puluh satu) orang, dan bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut : Batu Split, Pasir, Kayu Bakar .

- 2). Ruas Jalan Desa Labuhan Ratu – Desa Kelahang Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, dikerjakan lebih kurang selama 2 (Dua) hari, dengan pekerja sebanyak 21 (Dua puluh satu) orang, dan bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut : Batu Split, Pasir, Kayu Bakar.
- 3). Ruas Jalan Desa Braja Asri – Desa Beringin Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, dikerjakan lebih kurang selama 3 (Tiga) hari, dengan pekerja sebanyak 21 (Dua puluh satu) orang, dan bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut : Batu Split, Pasir, Kayu Bakar.
- 4). Ruas Jalan Desa Sriwangi – Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, dikerjakan lebih kurang selama 3 (Tiga) hari, dengan pekerja sebanyak 21 (Dua puluh satu) orang, dan bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut : Batu Split, Pasir, Kayu Bakar.
- 5). Ruas Jalan Desa Sripendopo – Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, dikerjakan lebih kurang selama 3 (Tiga) hari, dengan pekerja sebanyak 21 (Dua puluh satu) orang, dan bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut : Batu Split, Pasir, Kayu Bakar.
- 6). Ruas Jalan Desa Wana – Desa Sumberhadi Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, dikerjakan lebih kurang selama 3 (Tiga) hari, dengan pekerja sebanyak 21 (Dua puluh satu) orang, dan bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut : Batu Split, Pasir, Kayu Bakar.
- 7). Ruas Jalan Desa Nibung – Desa Karya Makmur Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur.
- 8). Ruas Jalan menuju SMP Puworejo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, dikerjakan lebih kurang selama 3 (Tiga) hari, dengan pekerja sebanyak 21 (Dua puluh satu) orang, dan bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut : Batu Split, Pasir, Kayu Bakar.
- 9). Ruas Jalan Dalam Kota Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, dikerjakan lebih kurang selama 2 (Dua) hari,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan pekerja sebanyak 21 (Dua puluh satu) orang, dan bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut : Batu Split, Pasir, Kayu Bakar.

10). Ruas Jalan Desa Ngesti Karya – Desa Bungkok Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, dikerjakan lebih kurang selama 3 (Tiga) hari, dengan pekerja sebanyak 21 (Dua puluh satu) orang, dan bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut : Batu Split, Pasir, Kayu Bakar.

11). Ruas Jalan Desa Gunung Raya – Desa Jembrana Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, dikerjakan lebih kurang selama 3 (Tiga) hari, dengan pekerja sebanyak 21 (Dua puluh satu) orang, dan bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut : Batu Split, Pasir, Kayu Bakar.

Bahwa uang yang dipergunakan oleh saksi ZAENUDI bin MUHSIDIN untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan sebanyak 11(sebelas) titik ruas jalan didapat dari Sdr. RIO KELANA ST., sebesar **Rp.247.000.000,- (Dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah)** yang diserahkan dengan cara bertahap dengan rinciananya sebagai berikut :

Penyerahan Tahap Pertama: Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Nopember 2011 saksi ZAENUDI bin MUHSIDIN di beritahu saksi ASHARI AKBAR selaku Operator Alat Berat yang melaksanakan pekerjaan 12 Titik ruas jalan, bahwa saksi RIO KELANA ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ingin bertemu saks ZAENUDI bin MUHSIDIN , selanjutnya saksi ZAENUDI bin MUHSIDIN dan Saksi. ASHARI AKBAR menemui Sdr. RIO KELANA ST. di Rumah Makan Pindang Ros di Desa Sukadana Ilir Kec. Sukadana Kabupaten Lampung Timur saat dirumah makan saksi ZAENUDI bin MUHSIDIN bertemu terdakwa Rekanan(Pemborong/Kontraktor), Sdr. RIO KELANA ST. serta 2 (Dua) orang laki-laki , lalu selanjutnya Sdr. RIO KELANA ST. menyerahkan uang sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi ZAENUDI bin MUHSIDIN sambil berkata “INI UANG KERJA UNTUK KAMU”, setelah uang itu diterima saksi ZAENUDI bin MUHSIDIN dari Sdr. RIO KELANA ST., dan saksi ZAENUDI bin MUHSIDIN menandatangani kwitansi yang kemudian kwitansi tersebut dibawa oleh Sdr. RIO KELANA ST.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Tahap Kedua : Hari dan tanggalnya saksi lupa namun bulan Desember 2011 , saksi ZAENUDI bin MUHSIDIN menerima uang dari tangan Sdr. RIO KELANA ST. Sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) bertempat di Rumah makan Begadang V Jalan Bay Pass Kota Bandar Lampung , saat penyerahan uang tersebut Sdr. RIO KELANA ST. mengatakan “ INI UANG TAMBAHAN PEKERJAAN” yang menyaksikan Sdr. ASHARI AKBAR, dan saksi ZAENUDI bin MUHSIDIN atas penyerahan uang tersebut terdakwa membuat Kwitansi atas penyerahan uang tersebut.

Penyerahan Tahap Ke Tiga : Hari dan tanggalnya lupa namun masih bulan Desember 2011, saksi ZAENUDI bin MUHSIDIN menerima uang dari Sdr. RIO KELANA ST. sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah), bertempat di Kantor Dinas pekerjaan Umum Kab.Lampung Timur sambil terdakwa berkata “INI UANG TAMBAHAN KERJA”, setelah uang tersebut saksi ZAENUDI bin MUHSIDIN terima lalu terdakwa memberikan tanda terima (Kertas putih) untuk di tandatangani, dan pada saat penyerahan uang tersebut yang menyaksikan yaitu saksi ASHARI AKBAR dan saksi ZULFA selaku bendahara PUMC Dinas Pekerjaan Umum Kab.Lampung Timur.

II. Sdr. ASHARI AKBAR Bin Hi. MUHAMAD HUSIN, mengerjakan pemeliharaan rutin jalan sebanyak 12 (dua belas) titik ruas jalan yaitu :

- 1). Ruas jalan Raman Utara – Batas seputih banyak Kec. Raman Utara.
- 2). Ruas Jalan Raman Utara – Raman Aji Kec. Raman Utara.
- 3). Ruas Jalan Negara Nabung- Kantor Bupati Kec. Sukadana.
- 4). Ruas Jalan Komplek Kantor Bupati.
- 5). Ruas Jalan Dalam Kota Sukadana Kec.Sukadana.
- 6). Ruas Jalan Sukadana – Taman Asri Kec. Sukadana /Purbolinggo.
- 7). Ruas Jalan Way Areng-Hargo Mulyo Kec.Bumi Agung.
- 8). Ruas Jalan Sekampung – Giri Karto Kec.Sekampung.
- 9). Ruas Jalan Tanjung Kari – Pakuan Aji Kec. Marga Tiga.
- 10). Ruas jalan Hargo Mulyo-Giri Karto Kec. Sekampung.
- 11). Ruas jalan Lintas Timur – Toto Mulyo Kec. Way bungur.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





12). Ruas Jalan tegal Ombo – Tanjung Tirto. Kec. Way bungur.

Bahwa saksi ASHARI AKBAR Bin Hi. MUHAMAD HUSIN melaksanakan pekerjaan dalam pemeliharaan rutin jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur tersebut dengan cara membeli sendiri material yang dibutuhkan dengan menggunakan uang yang diberikan oleh Sdr. RIO KELANA ST. sebesar **Rp.255.000.000,- (Dua Ratus lima puluh lima juta rupiah)**, uang tersebut di terima oleh saksi ASHARI AKBAR Bin Hi. MUHAMAD HUSIN secara bertahap yaitu :

**Tahap Pertama:** Hari dan tanggalnya lupa namun bulanya Nopember 2011, saksi ASHARI AKBAR Bin Hi. MUHAMAD HUSIN di hubungi melalui Handpone oleh Sdr. RIO KELANA ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pemeliharaan Rutin Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kab.Lampung Timur Tahun 2011, selanjutnya Sdr. RIO KELANA ST. yang menyuruh saksi ASHARI AKBAR Bin Hi. MUHAMAD HUSIN dan saksi ZAENUDI untuk menemui Sdr. RIO KELANA ST. di rumah makan Pindang Ross yang beralamat di Desa Sukadana Ilir Kec.Sukadana Kab.Lampung Timur, selanjutnya saksi ASHARI AKBAR Bin Hi. MUHAMAD HUSIN menghubungi saksi ZAENUDI lalu mengajak saksi ZAENUDI untuk ikut menemui Sdr. RIO KELANA ST , selanjutnya saksi ASHARI AKBAR Bin Hi. MUHAMAD HUSIN dan saksi ZAENUDI menemui Sdr. RIO KELANA ST. di Rumah Makan Pindang Ross, sesampainya di rumah makan tersebut saksi ASHARI AKBAR Bin Hi. MUHAMAD HUSIN melihat terdakwa dan Sdr. RIO KELANA ST. serta rekannya yang tidak tahu namanya sedang duduk di rumah makan, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi ZAENUDI selaku Operator alat berat yang mengerjakan 11 (sebelas) Titik Ruas jalan dan disaksikan oleh terdakwa, Sdr. RIO KELANA ST. menyerahkan uang kepada saksi ASHARI AKBAR Bin Hi. MUHAMAD HUSIN sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta rupiah) , atas penyerahan uang tersebut saksi ASHARI AKBAR Bin Hi. MUHAMAD HUSIN menandatangani Kwitansi yang selanjutnya Kwitansi tersebut di simpan oleh Sdr. RIO KELANA ST., saat Sdr. RIO KELANA ST. menyerahkan uang



kepada saksi ASHARI AKBAR Bin Hi. MUHAMAD HUSIN, dan Sdr. RIO KELANA ST. berkata “INI UANG KERJA UNTUK KAMU”.

**Tahap kedua:** Hari dan tanggalnya lupa bulan nya Desember 2011, saksi ASHARI AKBAR Bin Hi. MUHAMAD HUSIN di hubungi oleh Sdr. RIO KELANA ST., agar saksi ASHARI AKBAR Bin Hi. MUHAMAD HUSIN dan saksi ZAENUDI menemui Sdr. RIO KELANA ST. di Rumah makan Begadang V Jalan Bay Pass Bandar Lampung, selanjutnya saksi ASHARI AKBAR Bin Hi. MUHAMAD HUSIN bersama-sama dengan saksi ZAINUDIN menemui Sdr. RIO KELANA ST. ditempat yang dijanjikan, setelah bertemu saksi ASHARI AKBAR Bin Hi. MUHAMAD HUSIN dan saksi ZAENUDI dan Sdr. RIO KELANA ST. lalu makan bersama, setelah makan dengan disaksikan saksi ZAENUDI , Sdr. RIO KELANA ST. menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000, ( Seratus Juta Rupiah) kepada saksi ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN, dan saat menyerahkan uang tersebut Sdr. RIO KELANA ST. mengatakan “INI UANG TAMBAHAN KERJA UNTUK KAMU” setelah saksi ASHARI AKBAR Bin Hi. MUHAMAD HUSIN menerima uang tersebut lalu Sdr. RIO KELANA ST. meminta saksi ASHARI AKBAR Bin Hi. MUHAMAD HUSIN untuk menandatangani Kwitansi.

**Tahap Ketiga** yaitu: Hari dan tanggalnya lupa namun masih sekitar bulan Desember 2011, bertempat di Kantor Dinas pekerjaan Umum Kab.Lampung Timur saksi ASHARI AKBAR Bin Hi. MUHAMAD HUSIN dan saksi ZAENUDI dipanggil oleh Sdr. RIO KELANA ST. di dalam kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab.Lampung Timur, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi ZAENUDI dan saksi ZULFA selaku bendahara PUMC, Sdr. RIO KELANA ST. menyerahkan uang kepada saksi ASHARI AKBAR Bin Hi. MUHAMAD HUSIN sebesar Rp.35.000,000,- (Tiga Puluh lima juta rupiah). Setelah Sdr. RIO KELANA ST. menyerahkan uang kepada Saksi ASHARI AKBAR Bin Hi. MUHAMAD HUSIN lalu Sdr. RIO KELANA ST. membuat tanda terima atas penyerahan uang tersebut dengan menggunakan kertas putih (Kopelan) setelah itu



Sdr. RIO KELANA ST. mengatakan "INI UANG TAMBAHAN PEKERJAAN UNTUK KAMU".

III. Sdr. ZAINAL ABIDIN Bin HAMDANI, untuk mengerjakan pemeliharaan rutin sebanyak 13 (tiga belas) titik, yaitu :

1. Ruas Jalan BATANGHARI- SUMBERJO Kec.Batanghari Kab.Lampung Timur.
2. Ruas Jalan BUMI MAS-SUMBER AGUNG, Kec.Batanghari Kab.Lampung Timur.
3. Ruas jalan SRI BASUKI-MARGA MULYA Kec.Batanghari Kab.Lampung Timur.
4. Ruas Jalan BANJAR REJO - YOSODADI Kec.Batanghari Kab.Lampung Timur.
5. Ruas Jalan MARGOTOTO - KARYA MUKTI. Kec.Metro Kibang. Kab.Lampung Timur.
6. Ruas Jalan PURWOSARI - BATAS LAMPUNG TENGAH. kec.Batanghari Nuban. Kab.Lampung Timur.
7. Ruas Jalan PURWOSARI – BATAS LAMPUNG TENGAH Kec.Pekalongan Kab.Lampung Timur.
8. Ruas Jalan ADI REJO-BATAS KOTA METRO, Kec.Pekalongan. Kab.Lampung Timur.
9. Ruas Jalan KEDATON-GANTI WARNO Kec.Pekalongan Kab.Lampung.
10. Ruas Jalan SIDODADI-DUSUN 7 Kec.PEKALONGAN kab.Lampung Timur.
11. Ruas Jalan DESA SIDODADI-GONDANG REJO. Kec.Pekalongan Kab.Lampung Timur.
12. Ruas Jalan ADI REJO-BUMIHARJO. Kec.Batanghari /Pekalongan. Kab.Lampung Timur.
13. Ruas Jalan TAMAN ENDAH-TEGALYOSO Kec.Purbolinggo Kab.Lampung Timur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelaksanaan Pekerjaan sebanyak 13 (tiga belas) titik Ruas Jalan yang dikerjakan dengan menggunakan uang yang diterima dari Sdr. RIO KELANA ST. Sebesar **Rp.298.000.000,- (Dua Ratus Sembilan puluh Delapan juta rupiah).** -

Bahwa dana untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur tahun 2011 telah di bayarkan melalui masing-masing rekening rekanan/CV/ perusahaan (penyedia barang/jasa), sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/633/15.SK/2011, tanggal 12 Desember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. DHEBY KARYA, senilai Rp.96.762.600,- (Sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/518/15.SK/2011, tanggal 18 Nopember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. DHEBY KARYA, senilai Rp.47.749.900,- (Empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/430/15.SK/2011, tanggal 1 Nopember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. DHEBY KARYA, senilai Rp.73.342.500,- (Tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/636/15.SK/2011, tanggal 12 Desember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. GANJAR ASRI, senilai Rp.96.361.200,- (Sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/520/15.SK/2011, tanggal 18 Nopember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. GANJAR ASRI, senilai Rp.96.630.900,- (Sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/436/15.SK/2011, tanggal 1 Nopember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. GANJAR ASRI, senilai Rp.47.369.900,- (Empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).



- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/514/15.SK/2011, tanggal 18 Nopember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. GALANG TIMUR, senilai Rp.46.986.900,- (Empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/634/15.SK/2011, tanggal 12 Desember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. GALANG TIMUR, senilai Rp.95.954.100,- (Sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/441/15.SK/2011, tanggal 1 Nopember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. GALANG TIMUR, senilai Rp.71.757.600,- (Tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/434/15.SK/2011, tanggal 1 Nopember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. DWI TUNGKAL JAYA, senilai Rp.97.268.200,- (Sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/637/15.SK/2011, tanggal 12 Desember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. DWI TUNGKAL JAYA, senilai Rp.73.113.100,- (Tujuh puluh tiga juta seratus tiga belas ribu seratus rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/513/15.SK/2011, tanggal 18 Nopember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. DWI TUNGKAL JAYA, senilai Rp.71.152.900,- (Tujuh puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/435/15.SK/2011, tanggal 1 Nopember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. PENDAWA, senilai Rp.72.731.500,- (Tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/635/15.SK/2011, tanggal 12 Desember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan rutin jalan kepada CV. PENDAWA, senilai Rp.96.056.000,- (Sembilan puluh enam juta lima puluh enam ribu rupiah).

- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/515/15.SK/2011, tanggal 18 Nopember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. PENDAWA, senilai Rp.72.082.700,- (Tujuh puluh dua juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

Bahwa setelah pekerjaan yang Sdr. RIO KELANA ST. Bin Drs. NAWAWI, SP., serahkan kepada Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN; Sdr. ASHARI AKBAR Bin Hi. MUHAMAD HUSIN; dan Sdr. ZAINAL ABIDIN Bin HAMDANI dengan jumlah pekerjaan di 36 (tiga puluh enam) titik selesai, dan uang sudah di bayarkan yang masuk kemasing-masing rekening rekanan/ CV/ perusahaan (Penyedia barang/jasa) lalu Sdr. RIO KELANA ST. bin Drs. NAWAWI, SP. melengkapi syarat administrasi guna pencairan dana kegiatan yang Sdr. RIO KELANA ST. bin Drs. NAWAWI, SP. telah persiapkan, bersama-sama dengan dengan terdakwa melakukan pencairan dengan cara terdakwa memberikan Surat Kuasa yang seolah-olah di buat oleh Sdr. RIO KELANA ST. bin Drs. NAWAWI, SP. Yang seolah-olah di buat oleh pemilik/direktur CV/ perusahaan yang diserahkan oleh terdakwa, dan memberi Kuasa kepada terdakwa guna melakukan pencairan yang dilakukan secara bertahap, yaitu :

## 1) Tahap pertama :

Pada tanggal 11 Nopember 2011, atas permintaan Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. selaku PPK, terdakwa selaku Direktur CV.DWI TUNGKAL JAYA dibantu oleh Sdr. AGUS YAKFI KURNIAWAN selaku Direktur CV.GANJAR ASRI telah mencairkan atau menarik uang di Bank Lampung cabang Metro dari rekening CV.DWI TUNGKAL JAYA, CV.GANJAR ASRI, CV.GALANG TIMUR, CV.DHEBY KARYA, CV.PENDAWA dengan rincian masing-masing CV/PERUSAHAAN, sebagai berikut :

- 1) CV. DWI TUNGKAL JAYA sebesar Rp 87.099.251,- (Delapan puluh tujuh juta





Sembilan Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) .

- 2) CV. GALANG TIMUR sebesar Rp 64.255.669,- (Enam puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh Sembilan rupiah).
- 3) CV. DHEBY KARYA sebesar Rp 65.674.875,- (Enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- 4) CV. PENDAWA sebesar Rp 65.127.752,- (Enam Puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
- 5) CV. GANJAR ASRI yang sebesar Rp 42.400.000,- (Empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Setelah terdakwa melakukan pencairan uang tersebut, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. RIO KELANA,ST bin Drs. NAWAWI, SP untuk bertemu di Bank Lampung Metro, tidak beberapa lama kemudian Sdr. RIO KELANA,ST bin Drs. NAWAWI, SP datang dengan mengendarai mobil Nisan X Trail akan tetapi pada saat itu Sdr. RIO KELANA, ST bin Drs. NAWAWI, SP tidak turun dari dalam mobil tersebut, lalu oleh terdakwa uang tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. RIO KELANA, ST bin Drs. NAWAWI, SP yang menunggu di dalam mobil miliknya tersebut yang berada di halaman parkir Bank Lampung Cabang Metro, kemudian terdakwa diberi uang oleh Sdr. RIO KELANA, ST bin NAWAWI, SP sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang fee untuk 5 (lima) CV/ perusahaan yang diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. RIO KELANA, ST bin NAWAWI, SP





yang digunakan dalam kegiatan pemeliharaan rutin jalan di Dinas PU Kabupaten Lampung Timur TA. 2011.

Total uang yang dicairkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp 324.557.547,- (Tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).

2) Tahap Ke dua :

Pada tanggal 24 Nopember 2011, atas permintaan Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. selaku PPK, terdakwa selaku Direktur CV.DWI TUNGGAL JAYA telah mencairkan atau menarik uang di Bank Lampung cabang Metro dari rekening CV.DWI TUNGGAL JAYA, CV.GANJAR ASRI, CV.GALANG TIMUR, CV.DHEBY KARYA, CV.PENDAWA dengan rincian masing-masing CV/PERUSAHAAN, sebagai berikut :

- 1) CV. DWI TUNGGAL JAYA sebesar Rp 63.617.146,-(Enam puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh enam rupiah).
- 2) CV. GALANG TIMUR sebesar Rp 42.074.634,-(Empat puluh dua juta tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).
- 3) CV. DHEBY KARYA sebesar Rp 42.757.865,-(Empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).
- 4) CV. PENDAWA sebesar Rp 64.546.781,(Enam puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).
- 5) CV. GANJAR ASRI yang sebesar Rp 86.528.579,-(Delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan rupiah).

Setelah terdakwa melakukan pencairan uang tersebut, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. RIO KELANA,ST bin Drs. NAWAWI, SP terdakwa mengatakan bahwa duit sudah selesai terdakwa cairkan dan oleh Sdr. RIO KELANA, ST bin NAWAWI, SP terdakwa disuruh menunggu diparkiran mobil Bank Lampung Cabang Metro, tidak berapa lama kemudian Sdr. RIO KELANA, SP bin NAWAWI, SP datang dengan mengendarai mobilnya, lalu terdakwa menghampiri Sdr. RIO KELANA, ST bin NAWAWI, SP yang tetap



berada di dalam mobilnya dan di dalam mobil tersebut selain Sdr. RIO KELANA, ST bin NAWAWI, SP ada juga Sdr. TONY AFWAN, kemudian uang yang terdakwa telah cairkan tersebut oleh terdakwa diberikan kepada Sdr. RIO KELANA, ST bin NAWAWI, SP.

Total uang yang dicairkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp 299.525.005,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu lima rupiah).

3) Tahap Ke Tiga :

Pada tanggal 19 Desember 2011, atas permintaan Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. selaku PPK, terdakwa selaku Direktur CV.DWI TUNGGAL JAYA telah mencairkan atau menarik uang di Bank Lampung cabang Metro dari rekening CV.DWI TUNGGAL JAYA, CV.GANJAR ASRI, CV.GALANG TIMUR, CV.DHEBY KARYA, CV.PENDAWA dengan rincian masing-masing CV/PERUSAHAAN, sebagai berikut :

- 1) CV. DWI TUNGGAL JAYA sebesar Rp 65.469.458,- (Enam puluh lima juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
- 2) CV. GALANG TIMUR sebesar Rp 85.922.535,- (Delapan puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
- 3) CV. DHEBY KARYA sebesar Rp 86.646.510,- (Delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah).
- 4) CV. PENDAWA sebesar Rp 86.613.781,- (Delapan puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).
- 5) CV. GANJAR ASRI yang sebesar Rp 86.287.075,- (Delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa menyiapkan dan menyerahkan dokumen perusahaan CV. DWI TUNGGAL JAYA, CV. GALANG TIMUR, CV. DHEBY KARYA, CV. PENDAWA dan CV. GANJAR ASRI yang dipergunakan Sdr. RIO KELANA, ST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur Tahun Anggaran 2011 bertentangan dengan Bagian Ke Lima Peraturan Presiden RI. No. 35 tahun 2011 tentang perubahan Peraturan Presiden RI. No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana seharusnya di dalam penunjukan pihak rekanan/perusahaan/CV (Penyedia barang/jasa) tersebut untuk bisa mendapatkan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2011 tersebut yaitu dengan cara proses penunjukan langsung melalui ULP/Pejabat Pengadaan yaitu saksi EKA YUSLITA DEWI, ST.MT. akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan sesuai ketentuan di dalam Bagian Ke Lima Peraturan Presiden RI nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, dimana Sdr. RIO KELANA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang juga melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengadaan, dan saksi EKA YUSLITA DEWI, ST.MT. selaku ULP/Pejabat Pengadaan hanya menandatangani dokumen yang telah dipersiapkan oleh Sdr. RIO KELANA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan lapangan oleh Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Lampung (Unila) yaitu Sdr. Ir. Priyo Pratomo, MT Bin Sisidibroto atas pekerjaan pemeliharaan jalan tersebut, nomor 75L/H26/5.1/LL/2012 tanggal 17 Juli 2012, menyimpulkan bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknisnya dan bahan material konstruksi yang digunakan tidak sesuai (kurang) dibandingkan dengan jumlah bahan material yang tercantum dalam SPK untuk masing-masing ruas jalan yang dikerjakan.

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) yaitu Sdr. Ir. Tjipto Prasetyo Nugroho, Ak. menyatakan bahwa Sdr. Rio Kelana, ST. selaku PPK tidak melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola sesuai dengan Perpres No.54/2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Bahwa dari perbuatan terdakwa yang menyiapkan dan menyerahkan dokumen perusahaan CV. DWI TUNGGAL JAYA, CV. GALANG TIMUR,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. DHEBY KARYA, CV. PENDAWA telah menerima uang dari Sdr. RIO KELANA, ST bin NAWAWI, SP sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa menyiapkan dan menyerahkan dokumen perusahaan CV. DWI TUNGGAJAYA, CV. GALANG TIMUR, CV. DHEBY KARYA, CV. PENDAWA dan CV. GANJAR ASRI yang diserahkan dan dipergunakan Sdr. RIO KELANA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2011 dan turut mencairkan dana pekerjaan pemeliharaan rutin jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur di Bank Lampung cabang Metro bersama Sdr. RIO KELANA, ST. telah merugikan keuangan Negara sebesar **Rp 1.558.498.420,00 (satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah)** sebagaimana di tuangkan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-3181/PW08/5/2012 tanggal 18 Oktober 2012.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

## SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **HADI PRAYITNO bin KARMIN** selaku Direktur CV. Dwi Tunggal Jaya, bersama-sama dengan RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran (TA)



2011 (yang disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi dalam bulan Pebruari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 022/KMA/SK/11/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa dalam tahun anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur nomor: B. 154/ XVI/SK/2011 tanggal 24 Pebruari 2011 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur di dalam DPA nomor: 1.03.1.03.01.1806.5.2 tanggal 24 Januari 2011 terdapat kegiatan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dengan Pagu anggaran sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur, kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

| No. | URAIAN                      | JUMLAH RAB<br>(Rp) |
|-----|-----------------------------|--------------------|
| 1   | 2                           | 3                  |
| 1.  | Honor Tim Pengadaan Barang/ | 16.500.000,00      |



|    |                                   |                       |
|----|-----------------------------------|-----------------------|
| 2. | Jasa                              | 15.300.000,00         |
| 3. | Honor Pengelola Keuangan          | 6.000.000,00          |
| 4. | Honor pemeriksa barang            | 2.737.000,00          |
| 5. | Belanja alat tulis kantor         | 9.000.000,00          |
| 6. | Belanja bahan bakar minyak /      | 3.312.500,00          |
| 7. | gas/pelumas                       | 24.000.000,00         |
| 8. | Belanja data dokumentasi          | 3.150.000,00          |
| 9. | Belanja data transportasi dan     |                       |
|    | akomodasi                         |                       |
|    | Belanja pengadaan                 | <b>140.000.000,00</b> |
|    | Belanja pemeliharaan rutin jalan, | 100.000.000,00        |
|    | dengan rincian :                  |                       |
|    | 1). Selo rejo – buluh payung      | 75.000.000,00         |
|    | (R.199) Kec.Batang hari.          | 75.000.000,00         |
|    | 2). Batang hari –sumberejo        | 75.000.000,00         |
|    | (R.060) Kec.Batang hari.          | 75.000.000,00         |
|    | 3). Bumi mas – sumber agung       |                       |
|    | (R.109) Kec. Batang hari.         | 75.000.000,00         |
|    | 4). Sribasuki- margomulyo         | 75.000.000,00         |
|    | (R.600) Kec. Batang hari.         | 75.000.000,00         |
|    | 5). Banjar rejo- yosodadi         | 75.000.000,00         |
|    | (R.146) Kec. Batang hari.         | 75.000.000,00         |
|    | 6). Margototo - karya mukti       | 50.000.000,00         |
|    | (R.091) Kec. Batanghari.          | 75.000.000,00         |
|    | 7). Purwosari – batas lampung     |                       |
|    | tengah Kec.batang hari nuban .    | <b>130.000.000,00</b> |
|    | 8). Pekalongan – kali bening      |                       |
|    | (R.031) Kec.Pekalongan.           | 50.000.000,00         |
|    | 9). Adirejo- batas kota metro (R. |                       |





|  |                |
|--|----------------|
| 031)Kec.Pekalongan.                    | 50.000.000,00  |
| 10). Kedaton- gantiwarno (R.           |                |
| 135) Kec. Pekalongan.                  | 100.000.000,00 |
| 11) Sidodadi – gedong rejo Kec.        |                |
| Pekalongan .                           | 50.000.000,00  |
| 12) desa sidodadi Dsn V11              | 50.000.000,00  |
| Kec.pekalongan .                       | 75.000.000,00  |
| 13). Adirejo – bumiharjo Kec.          | 50.000.000,00  |
| Batang hari.                           |                |
| 14). <b>Taman fajar – lintas timur</b> | 75.000.000,00  |
| <b>(R.700) Kec.Purbolinggo</b>         | 50.000.000,00  |
| 15). Taman endah – tegalyoso           |                |
| (R.042) Kec.Purbolinggo.               | 50.000.000,00  |
| 16). Raman utara- batas seputih        | 100.000.000,00 |
| raman Kec.Raman utara.                 | 50.000.000,00  |
| 17). Raman utara – raman aji           | 75.000.000,00  |
| (R.134) Kec. Raman utara.              | 75.000.000,00  |
| 18). Negara nabung – kantor            | 100.000.000,00 |
| bupati (R.010) Kec.sukadana            | 50.000.000,00  |
| 19). Komplek kantor bupati             |                |
| (R.285) Kec. Sukadana.                 | 75.000.000,00  |
| 20). Dalam kota sukadana(R.001)        | 100.000.000,00 |
| Kec. Sukadana .                        |                |
| 21). Babat rumput sekitar kantor       | 100.000.000,00 |
| Pemda.                                 | 50.000.000,00  |
| 22). Sukadana – taman asri             | 50.000.000,00  |
| Kec.sukadana/ purbolingo.              | 100.000.000,00 |
| 23). Pakuan aji labuhan ratu V         |                |
| Kec. Sukadana.                         | 100.000.000,00 |





|   |               |
|---|---------------|
| 24). Way areng – hargomulyo<br>(R.018) Kec. Bumi agang.             | 50.000.000,00 |
| 25). Sekampung – girikarto<br>(R.049) Kec.sekampung.                | 50.000.000,00 |
| 26). Hargomulyo – girikarto<br>(R.024) Kec.sekampung.               |               |
| 27). Tanjungkari – pakuan aji<br>(R.012) Kec margatiga.             |               |
| 28). Labuhan ratu– klahang<br>(R.160) Kec. Labuhanratu.             |               |
| 29). Braja asri – beringin(R.130)<br>Kec. Labuhan ratu.             |               |
| 30). Sriwangi–sadarsriwijaya<br>(R.082) Kec.Way jepara.             |               |
| 31). Sripendopo – sadarsriwijaya<br>(R. 103) Kec. Bandar sribhawono |               |
| 32). Wana – sumber hadi (R.187)<br>Kec. Melinting                   |               |
| 33). Nibung – karyamakmur<br>(R.071) Kec.gunung pelindung.          |               |
| 34). Jalan menuju SMP<br>purworejo Kec. Pasir sakti.                |               |
| 35). Jalan dalam kota Labuhan<br>maringgai.                         |               |
| 36). Ngesti karya–bungkuk<br>(R.099) Kec.Wawaykarya.                |               |
| 37). Gunung raya – jembrana<br>(R.156) Kec. Waway karya.            |               |
| 38). Lintas timur – toto mulya                                      |               |



|  |   |  |
|--|---|--|
|  | ( R.600) Kec.way bunggur.<br>39). Tegal ombo – Tanjung tirta<br>Kec. Way bunggur. |  |
|--|---|--|



|  |       |                  |
|--|-------|------------------|
|  |       |                  |
|  | TOTAL | 3.000.000.000,00 |

Bahwa sekitar bulan Oktober 2011 sekitar pukul 09.30 WIB Sdr. RIO KELANA, ST.  
bin Drs. NAWAWI, SP. selaku PPK kegiatan pemeliharaan rutin jalan di Dinas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur TA. 2011 telah menghubungi terdakwa dengan tujuan guna mencari sebanyak 5 (lima) CV/ perusahaan guna dipakai sebagai Penyedia Barang/ Jasa pada pemeliharaan rutin jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lampung Timur TA. 2011, atas permintaan Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP tersebut lalu terdakwa pada keesokan harinya memfotocopy legalitas CV/perusahaan, selanjutnya satu hari dari terdakwa menyiapkan dokumen perusahaan sekira jam 13.00 Wib. Terdakwa dihubungi lewat HP oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP dan terdakwa menyuruh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP untuk mengambil legalitas perusahaan yang akan di pinjamnya ke fotocopy Habib di Simpang Kampus Metro, yaitu legalitas CV/ perusahaan sebagai berikut :

1. CV.DHEBY KARYA , Direktornya Sdr. SONY APRIANSYAH.
2. CV.PENDAWA, Direktornya Sdr. MUJIB.
3. CV.GALANG TIMUR, Direktornya, Sdr. KI AGUS MUHAMAD FAZRI.
4. CV.GANJAR ASRI, Direktornya Sdr. AGUS YAHFI KURNIAWAN.

Kemudian masih di dalam bulan Oktober 2011 yang tanggalnya terdakwa sudah lupa sekira jam 15.00 WIB. terdakwa ditelpon oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. yang mengatakan bahwa dokumen kontrak perusahaan yang dipinjam tersebut sudah jadi dan akan meminta tanda tangan kepada masing-masing direktur perusahaan yang dipinjam, lalu terdakwa berkata agar tanda tangan direktur perusahaan yang lain di tandatangani saja dan terdakwa tinggal memberi stempel masing-masing CV/ perusahaan tersebut, selanjutnya Sdr. RIO KELANA, ST bin Drs. NAWAWI, SP menentukan tempat untuk pertemuan dengan terdakwa yaitu di rumah makan Putri Minang samping kantor Bank Lampung Cabang Metro dan saat dalam pertemuan tersebut Sdr. RIO KELANA, ST bin Drs. NAWAWI, SP. datang seorang diri dan setelah bertemu terdakwa menanyakan kepada Sdr. RIO KELANA, ST bin Drs. NAWAWI, SP. ”pekerjaan ini mau dikerjakan apa gak bang ” dan di jawab oleh Sdr. RIO KELANA, ST bin Drs. NAWAWI, SP ”Tenang aja saya kerjain, ini aman koq, tapi uang sewanya nanti kalo udah cair ya”, selanjutnya terdakwa menandatangani dokumen kontrak atas nama perusahaan milik terdakwa CV. DWI



TUNGGAL JAYA dan menstempel dokumen kontrak tersebut dan Sdr. RIO KELANA, ST bin Drs. NAWAWI, SP juga meminta bantuan kepada terdakwa untuk pencairannya, atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupinya.

Kemudian pada bulan Nopember 2011 terdakwa ditelpon oleh Sdr. RIO KELANA, ST bin Drs. NAWAWI, SP dengan mengatakan bahwa kontrak terhadap CV/ perusahaan telah jadi dan mengajak bertemu di Rumah makan Putri Minang, kemudian sekira jam 14.30 WIB. Terdakwa bertemu dengan Sdr. RIO KELANA, ST bin Drs. NAWAWI, SP lalu terdakwa menandatangani kontrak atas nama terdakwa selaku direktur CV. DWI TUNGGAL JAYA sedangkan kontrak untuk empat perusahaan lainnya terdakwa hanya memberi stempel perusahaan di dalam kontrak masing-masing perusahaan tersebut, yaitu:

- 1). KONTRAK Nomor : 22/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara CV. DHEBY KARYA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Desa Sekampung-Girikarto (R.049) Kec. Sekampung senilai Rp 96.762.600,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- 2). Berdasarkan KONTRAK Nomor : 11/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011, antara CV. DHEBY KARYA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Desa Sidodadi Dsn. VII Kec. Pekalongan senilai Rp 47.749.900,- (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- 3). Berdasarkan KONTRAK Nomor : 02/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara CV. DHEBY KARYA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Bumi Mas-Sumber Agung (R.109) Kec. Batanghari senilai Rp 73.342.500,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- 4). KONTRAK Nomor : 34/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara CV. GANJAR ASRI dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Gunung Raya-Jembrana (R.156)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Waway Karya senilai Rp 96.361.200,- (sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah).

- 5). KONTRAK Nomor : 29/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011, antara CV. GANJAR ASRI dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Wana-Sumberhadi (R.187) Kec. Melinting senilai Rp 96.630.900,- (sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- 6). KONTRAK Nomor : 35/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara CV. GANJAR ASRI dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Lintas Timur-Totomulyo (R.600) Kec. Way Bungur senilai Rp 47.369.900,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- 7). KONTRAK Nomor : 17/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011, antara CV. GALANG TIMUR dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Komplek Kantor Bupati (R.285) Kec. Sukadana senilai Rp 46.986.900,- (empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- 8). KONTRAK Nomor : 33/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara CV. GALANG TIMUR dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Ngestikarya-Bungkuk (R.090) Kec. Waway Karya senilai Rp 95.954.100,- (sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah).
- 9). KONTRAK Nomor : 05/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara CV. GALANG TIMUR dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Margototo-Karyamukti (R.091) Kec. Metro Kibang senilai Rp 71.757.600,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- 10). KONTRAK Nomor : 01/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara CV. DWI TUNGGA L JAYA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST





untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Batanghari-Sumber Rejo (R.060) Kec. Batanghari senilai Rp 97.268.200,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

- 11). KONTRAK Nomor : 06/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara CV. DWI TUNGGAL JAYA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Purwosari-Batas Lampung Tengah Kec. Batanghari Nuban senilai Rp 73.113.100,- (tujuh puluh tiga juta seratus tiga belas ribu seratus rupiah).
- 12). KONTRAK Nomor : 10/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011, antara CV. DWI TUNGGAL JAYA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Sidodadi-Gondang Rejo Kec. Pekalongan senilai Rp 71.152.900,- (tujuh puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- 13). KONTRAK Nomor : 03/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara CV. PENDAWA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Sribasuki-Margomulyo (R.600) Kec. Batanghari senilai Rp 72.731.500,- (tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- 14). KONTRAK Nomor : 30/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara CV. PENDAWA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Nibung-Karya Makmur (R.071) Kec. Gunung Pelindung senilai Rp 96.056.000,- (sembilan puluh enam juta lima puluh enam ribu rupiah).
- 15). KONTRAK Nomor : 12/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011, antara CV. PENDAWA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Adirejo-Bumiharjo Kec. Batanghari/ Pekalongan senilai Rp 72.082.700,- (tujuh puluh dua juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. di buat Surat Perintah Kerja (SPK) seolah-olah kepada masing-masing perusahaan/CV tersebut, kemudian Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. selaku PPK bersama-sama dengan terdakwa ditanda tangani secara bersamaan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur, antara lain:

- 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 06/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. DWI TUNGGAL JAYA untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Puwosari – Batas Lampung Tengah Kecamatan Batanghari Nuban Nomor Paket : 06 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 10/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV DWI TUNGGAL JAYA untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sidodadi-Gondang Rejo Kecamatan Pekalongan Nomor Paket : 06 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 29/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. GANJAR ASRI untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Wana-Sumber Hadi (R.187) Kecamatan Melinting Nomor Paket : 29 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 34/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. GANJAR ASRI untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Gunung Raya – Jembrana (R.156) Kecamatan Waway Karya Nomor Paket : 34 B5-PL Tahun Anggaran 2011.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 35/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. GANJAR ASRI untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi pemeliharaan rutin Ruas Jalan Lintas Timur – Toto Mulyo (R.600) Kecamatan Way Bungur Nomor Paket : 35 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. DHEBY KARYA untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang-Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Bumi Mas-Sumber Agung (R.109) Kecamatan Batanghari Nomor Paket : 02 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 11/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. DHEBY KARYA untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Desa Sidodadi Dsn 7 Kecamatan Pekalongan Nomor Paket : 11 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 22/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. DHEBY KARYA untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sekampung-Girikarto (R.049) Kecamatan Sekampung Nomor Paket : 22 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. PENDAWA untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sri Basuki – Margo Mulyo (R.600) Kecamatan Batanghari Nomor Paket : 03 B5-PL Tahun Anggaran 2011.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 12/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. PENDAWA untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Adirejo – Bumiharjo Kecamatan Batanghari/Pekalongan Nomor Paket : 12 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 30/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. PENDAWA untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Nibung-Karya Makmur (R.071) Kecamatan Gunung Pelindung Nomor Paket : 30 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 05/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. GALANG TIMUR untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Margototo – Karya Mukti (R.091) Kecamatan Metro Kibang Nomor Paket : 05 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 17/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. GALANG TIMUR untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Komplek Kantor Bupati (R.285) Kecamatan Sukadana Nomor Paket : 17 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 33/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. GALANG TIMUR untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ngesti Karya – Bungkok (R.099) Kecamatan Waway Karya Nomor Paket : 33 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan masing-masing rekanan/perusahaan/ CV (Penyedia Barang/Jasa) adalah berkewajiban untuk Mengesub Material dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK dan pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah mengirim barang/bahan kontruksi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) masing-masing rekanan/perusahaan/CV (Penyedia Barang/Jasa) sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 29 Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 tahun 2010 Bab V Bagian Ke Dua, dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan tersebut rekanan/perusahaan/CV (Penyedia Barang/Jasa) yang di serahkan oleh terdakwa kepada Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP tidak pernah melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya yang harus dilaksanakan yaitu mengirim barang/bahan kontruksi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dimana dilaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur tahun 2011 dikerjakan oleh orang lain atas permintaan Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. yaitu :

I. Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN untuk mengerjakan pemeliharaan rutin sebanyak 11 (sebelas) titik, yaitu :

- 1). Untuk Ruas Jalan Desa Pakuan Aji – Desa Labuhan Ratu V Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dikerjakan lebih kurang selama 2 (Dua) hari, dengan pekerja sebanyak 21 (Dua puluh satu) orang, dan bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut : Batu Split, Pasir, Kayu Bakar .
- 2). Ruas Jalan Desa Labuhan Ratu – Desa Kelahang Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, dikerjakan lebih kurang selama 2 (Dua) hari, dengan pekerja sebanyak 21 (Dua puluh satu) orang, dan bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut : Batu Split, Pasir, Kayu Bakar.
- 3). Ruas Jalan Desa Braja Asri – Desa Beringin Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, dikerjakan lebih kurang selama 3 (Tiga) hari,



dengan pekerja sebanyak 21 (Dua puluh satu) orang, dan bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut : Batu Split, Pasir, Kayu Bakar.

- 4). Ruas Jalan Desa Sriwangi – Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, dikerjakan lebih kurang selama 3 (Tiga) hari, dengan pekerja sebanyak 21 (Dua puluh satu) orang, dan bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut : Batu Split, Pasir, Kayu Bakar.
- 5). Ruas Jalan Desa Sripendopo – Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, dikerjakan lebih kurang selama 3 (Tiga) hari, dengan pekerja sebanyak 21 (Dua puluh satu) orang, dan bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut : Batu Split, Pasir, Kayu Bakar.
- 6). Ruas Jalan Desa Wana – Desa Sumberhadi Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, dikerjakan lebih kurang selama 3 (Tiga) hari, dengan pekerja sebanyak 21 (Dua puluh satu) orang, dan bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut : Batu Split, Pasir, Kayu Bakar.
- 7). Ruas Jalan Desa Nibung-Desa Karya Makmur Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur.
- 8). Ruas Jalan menuju SMP Puworejo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, dikerjakan lebih kurang selama 3 (Tiga) hari, dengan pekerja sebanyak 21 (Dua puluh satu) orang, dan bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut : Batu Split, Pasir, Kayu Bakar.
- 9). Ruas Jalan Dalam Kota Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, dikerjakan lebih kurang selama 2 (Dua) hari, dengan pekerja sebanyak 21 (Dua puluh satu) orang, dan bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut : Batu Split, Pasir, Kayu Bakar.
- 10). Ruas Jalan Desa Ngesti Karya-Desa Bungkok Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, dikerjakan lebih kurang selama 3 (Tiga) hari,





dengan pekerja sebanyak 21 (Dua puluh satu) orang, dan bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut : Batu Split, Pasir, Kayu Bakar.

- 11). Ruas Jalan Desa Gunung Raya-Desa Jembrana Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, dikerjakan lebih kurang selama 3 (Tiga) hari, dengan pekerja sebanyak 21 (Dua puluh satu) orang, dan bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut : Batu Split, Pasir, Kayu Bakar.

Bahwa uang yang dipergunakan oleh Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan sebanyak 11(sebelas) titik ruas jalan di terima dari Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP, sebesar Rp. **247.000.000,- (Dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah)** yang diserahkan dengan cara bertahap dengan rinciananya sebagai berikut :

Penyerahan Tahap Pertama : Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Nopember 2011 Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN di beritahu Sdr. ASHARI AKBAR selaku Operator Alat Berat yang melaksanakan pekerjaan 12 Titik ruas jalan, bahwa Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. selaku PPK ingin bertemu Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN , selanjutnya Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN dan Sdr. ASHARI AKBAR menemui Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. di Rumah Makan Pindang Ros di Desa Sukadana Ilir Kec. Sukadana Kabupaten Lampung Timur saat dirumah makan Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN bertemu Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. dan Sdr. ANDI GUNAWAN alias ANDI TOP selaku Rekanan(Pemborong/Kontraktor) serta 2 (Dua) orang laki-laki , lalu selanjutnya Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. menyerahkan uang sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN sambil berkata “INI UANG KERJA UNTUK KAMU”, setelah uang itu diterima Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN dari Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. dan Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN menandatangani kwitansi yang kemudian kwitansi tersebut di simpan oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Tahap Kedua : Hari dan tanggalnya saksi lupa namun bulan Desember 2011, Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN menerima uang dari tangan Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. sebesar Rp 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) bertempat di Rumah makan Begadang V Jalan Bay Pass Kota Bandar Lampung, saat penyerahan uang tersebut Sdr. RIO KELANA, ST. Bin Drs. NAWAWI, SP.mengatakan “INI UANG TAMBAHAN PEKERJAAN” yang menyaksikan Sdr. ASHARI AKBAR, dan Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN atas penyerahan uang tersebut Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. membuat Kwitansi atas penyerahan uang tersebut.

Penyerahan Tahap Ke Tiga : Hari dan tanggalnya lupa namun masih bulan Desember 2011, Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN menerima uang dari tersebut Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), bertempat di Kantor Dinas pekerjaan Umum Kab.Lampung Timur sambil Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. berkata “INI UANG TAMBAHAN KERJA”, setelah uang tersebut Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN terima lalu Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. memberikan tanda terima (Kertas putih) untuk di tandatangani, dan pada saat penyerahan uang tersebut yang menyaksikan yaitu Sdr. ASHARI AKBAR dan Sdri. ZULFA selaku bendahara PUMC Dinas Pekerjaan Umum Kab.Lampung Timur.

II. Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN, mengerjakan pemeliharaan rutin jalan sebanyak 12(dua) belas titik ruas jalan yaitu :

- 1). Ruas jalan Raman Utara – Batas seputih banyak Kec. Raman Utara.
- 2). Ruas Jalan Raman Utara – Raman Aji Kec. Raman Utara.
- 3). Ruas Jalan Negara Nabung- Kantor Bupati Kec. Sukadana.
- 4). Ruas Jalan Komplek Kantor Bupati.
- 5). Ruas Jalan Dalam Kota Sukadana Kec.Sukadana.
- 6). Ruas Jalan Sukadana – Taman Asri Kec. Sukadana /Purbolinggo.
- 7). Ruas Jalan Way Areng-Hargo Mulyo Kec.Bumi Agung.
- 8). Ruas Jalan Sekampung – Giri Karto Kec.Sekampung.



- 9). Ruas Jalan Tanjung Kari – Pakuan Aji Kec. Marga Tiga.
- 10). Ruas jalan Hargo Mulyo-Giri Karto Kec. Sekampung.
- 11). Ruas jalan Lintas Timur – Toto Mulyo Kec. Way bungur.
- 12). Ruas Jalan tegal Ombo – Tanjung Tirto. Kec. Way bungur.

Bahwa Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN melaksanakan pekerjaan dalam pemeliharaan rutin jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur tersebut dengan cara membeli sendiri material yang dibutuhkan dengan menggunakan uang yang diberikan oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. sebesar **Rp 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah)**, uang tersebut di terima oleh Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN secara bertahap yaitu :

**Tahap Pertama:** Hari dan tanggalnya Lupa namun bulan nya Nopember 2011, Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN di hubungi melalui Handpone oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pemeliharaan Rutin Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kab.Lampung Timur Tahun 2011, selanjutnya Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. yang menyuruh Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN dan Sdr. ZAENUDI untuk menemui Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. di rumah makan Pindang Ross yang beralamat di Desa Sukadana Ilir Kec.Sukadana Kab.Lampung Timur, selanjutnya Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN menghubungi Sdr. ZAENUDI lalu mengajak Sdr. ZAENUDI untuk ikut menemui Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP, selanjutnya Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN dan Sdr. ZAENUDI menemui Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. di Rumah Makan Pindang Ross, sesampainya di rumah makan tersebut Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN melihat Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. dan sdr. ANDI GUNAWAN serta rekannya yang tidak tahu namanya sedang duduk di rumah makan, selanjutnya dengan disaksikan oleh Sdr. ZAENUDI selaku Operator alat berat yang mengerjakan 11 (sebelas) titik ruas jalan dan disaksikan oleh Sdr. ANDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN alias ANDI TOP, Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. menyerahkan uang kepada Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), atas penyerahan uang tersebut Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN menandatangani Kwitansi yang selanjutnya Kwitansi tersebut di simpan oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. dan saat Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. menyerahkan uang kepada Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN, Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. berkata “INI UANG KERJA UNTUK KAMU “.

Tahap kedua : Hari dan tanggalnya lupa bulan nya Desember 2011, Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN di hubungi oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. agar Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN dan Sdr. ZAENUDI menemui Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. di Rumah makan Begadang V Jalan Bay Pass Bandar Lampung, selanjutnya Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN bersama-sama dengan Sdr. ZAINUDI menemui Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. ditempat yang dijanjikan, setelah bertemu Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN dan Sdr. ZAENUDI dan saksi RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. lalu makan bersama, setelah makan dengan disaksikan Sdr. ZAENUDI, Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000, ( seratus juta rupiah) kepada Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN, dan saat menyerahkan uang tersebut Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. mengatakan “ INI UANG TAMBAHAN KERJA UNTUK KAMU” setelah Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN menerima uang tersebut lalu Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. meminta Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN untuk menandatangani Kwitansi.

Tahap Ketiga yaitu : Hari dan tanggalnya lupa namun masih sekitar bulan Desember 2011, bertempat di Kantor Dinas pekerjaan Umum Kab.Lampung Timur Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN dan Sdr. ZAENUDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. di dalam kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab.Lampung Timur , selanjutnya dengan disaksikan oleh Sdr. ZAENUDI dan Sdri. ZULFA selaku bendahara PUMC, Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. menyerahkan uang kepada Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN sebesar Rp 35.000,000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Setelah Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. menyerahkan uang kepada Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN lalu Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. membuat tanda terima atas penyerahan uang tersebut dengan menggunakan kertas putih (Kopelan) setelah itu Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. mengatakan “ INI UANG TAMBAHAN PEKERJAAN UNTUK KAMU “.

III.Sdr. ZAINAL ABIDIN bin HAMDANI, untuk mengerjakan pemeliharaan rutin sebanyak 13 (tiga belas) titik, yaitu :

1. Ruas Jalan BATANGHARI- SUMBERJO Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur.
2. Ruas Jalan BUMI MAS-SUMBER AGUNG, Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur.
3. Ruas jalan SRI BASUKI-MARGA MULYA Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur.
4. Ruas Jalan BANJAR REJO - YOSODADI Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur.
5. Ruas Jalan MARGOTOTO - KARYA MUKTI. Kec. Metro Kibang. Kab. Lampung Timur.
6. Ruas Jalan PURWOSARI - BATAS LAMPUNG TENGAH. Kec. Batanghari Nuban. Kab. Lampung Timur.
7. Ruas Jalan PURWOSARI – BATAS LAMPUNG TENGAH Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur.
8. Ruas Jalan ADI REJO-BATAS KOTA METRO, Kec. Pekalongan. Kab. Lampung Timur.
9. Ruas Jalan KEDATON-GANTI WARNO Kec. Pekalongan Kab. Lampung.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Ruas Jalan SIDODADI-DUSUN 7 Kec. PEKALONGAN Kab. Lampung Timur.

11. Ruas Jalan DESA SIDODADI-GONDANG REJO. Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur.

12. Ruas Jalan ADI REJO-BUMIHARJO. Kec. Batanghari/Pekalongan. Kab. Lampung Timur.

13. Ruas Jalan TAMAN ENDAH-TEGALYOSO Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur.

Bahwa pelaksanaan Pekerjaan 13 (tiga belas) titik Ruas Jalan yang dikerjakan dengan menggunakan uang yang diterima dari Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. sebesar **Rp 298.000.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).**

Bahwa dana untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur TA. 2011 telah di bayarkan melalui masing-masing rekening rekanan/CV/perusahaan (penyedia barang/jasa), sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/633/15.SK/2011, tanggal 12 Desember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. DHEBY KARYA, senilai Rp 96.762.600,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/518/15.SK/2011, tanggal 18 Nopember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. DHEBY KARYA, senilai Rp 47.749.900,- (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/430/15.SK/2011, tanggal 1 Nopember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. DHEBY KARYA, senilai Rp.73.342.500,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/636/15.SK/2011, tanggal 12 Desember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. GANJAR ASRI, senilai Rp.96.361.200,- (sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/520/15.SK/2011, tanggal 18 Nopember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. GANJAR ASRI, senilai Rp.96.630.900,- (sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/436/15.SK/2011, tanggal 1 Nopember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. GANJAR ASRI, senilai Rp.47.369.900,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/514/15.SK/2011, tanggal 18 Nopember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. GALANG TIMUR, senilai Rp.46.986.900,- (empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/634/15.SK/2011, tanggal 12 Desember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. GALANG TIMUR, senilai Rp.95.954.100,- (sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/441/15.SK/2011, tanggal 1 Nopember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. GALANG TIMUR, senilai Rp.71.757.600,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/434/15.SK/2011, tanggal 1 Nopember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. DWI TUNGKAL JAYA, senilai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.97.268.200,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/637/15.SK/2011, tanggal 12 Desember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. DWI TUNGGAL JAYA, senilai Rp.73.113.100,- (tujuh puluh tiga juta seratus tiga belas ribu seratus rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/513/15.SK/2011, tanggal 18 Nopember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. DWI TUNGGAL JAYA, senilai Rp.71.152.900,- (tujuh puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/435/15.SK/2011, tanggal 1 Nopember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. PENDAWA, senilai Rp.72.731.500,- (tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/635/15.SK/2011, tanggal 12 Desember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. PENDAWA, senilai Rp.96.056.000,- (sembilan puluh enam juta lima puluh enam ribu rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/515/15.SK/2011, tanggal 18 Nopember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. PENDAWA, senilai Rp.72.082.700,- (tujuh puluh dua juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

Bahwa setelah pekerjaan yang Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. serahkan kepada Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN; Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN; dan Sdr. ZAINAL ABIDIN bin HAMDANI dengan jumlah pekerjaan di 36 (tiga puluh enam) titik selesai, dan uang sudah di bayarkan yang masuk ke masing-masing rekening rekanan/CV/perusahaan (Penyedia barang/jasa) lalu Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. melengkapi syarat administrasi guna pencairan dana kegiatan yang Sdr. RIO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. telah menyiapkan, bersama-sama dengan terdakwa melakukan pencairan dengan cara terdakwa menerima Surat Kuasa yang diberikan oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. yang seolah-olah di buat oleh pemilik/ direktur CV/ perusahaan yang diserahkan oleh terdakwa, dan memberi Kuasa kepada terdakwa guna melakukan pencairan yang dilakukan secara bertahap, yaitu :

1) Tahap Pertama :

Pada tanggal 11 Nopember 2011, atas permintaan Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. selaku PPK, terdakwa selaku Direktur CV.DWI TUNGGAL JAYA dibantu oleh Sdr. AGUS YAKFI KURNIAWAN selaku Direktur CV.GANJAR ASRI telah mencairkan atau menarik uang di Bank Lampung cabang Metro dari rekening CV.DWI TUNGGAL JAYA, CV.GANJAR ASRI, CV.GALANG TIMUR, CV.DHEBY KARYA, CV.PENDAWA dengan rincian masing-masing CV/PERUSAHAAN, sebagai berikut :

- 1). CV. DWI TUNGGAL JAYA sebesar Rp 87.099.251,- (delapan puluh tujuh juta Sembilan Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah).
- 2). CV. GALANG TIMUR sebesar Rp 64.255.669,- (enam puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh Sembilan rupiah).
- 3). CV. DHEBY KARYA sebesar Rp 65.674.875,- (enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- 4) CV. PENDAWA sebesar Rp 65.127.752,- (enam puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
- 5) CV. GANJAR ASRI yang sebesar Rp 42.400.000,- (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).



Setelah terdakwa melakukan pencairan uang tersebut, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. RIO KELANA,ST bin Drs. NAWAWI, SP untuk bertemu di Bank Lampung Metro, tidak beberapa lama kemudian Sdr. RIO KELANA,ST bin Drs. NAWAWI, SP datang dengan mengendarai mobil Nisan X Trail akan tetapi pada saat itu Sdr. RIO KELANA, ST bin Drs. NAWAWI, SP tidak turun dari dalam mobil tersebut, lalu oleh terdakwa uang tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. RIO KELANA, ST bin Drs. NAWAWI, SP yang menunggu di dalam mobil miliknya tersebut yang berada di halaman parkir Bank Lampung Cabang Metro, kemudian terdakwa diberi uang oleh Sdr. RIO KELANA, ST bin NAWAWI, SP sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang fee untuk 5 (lima) CV/ perusahaan yang diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. RIO KELANA, ST bin NAWAWI, SP yang digunakan dalam kegiatan pemeliharaan rutin jalan di Dinas PU Kabupaten Lampung Timur TA. 2011.

Total uang yang dicairkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp 324.557.547,- (Tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).

2) Tahap Ke dua :

Pada tanggal 24 Nopember 2011, atas permintaan Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. selaku PPK, terdakwa selaku Direktur CV,DWI TUNGGAL JAYA telah mencairkan atau menarik uang di Bank Lampung cabang Metro dari rekening CV.DWI TUNGGAL JAYA, CV.GANJAR ASRI. CV.GALANG TIMUR, CV.DHEBY KARYA, CV.PENDAWA dengan rincian masing-masing CV/PERUSAHAAN, sebagai berikut :

- 1). CV. DWI TUNGGAL JAYA sebesar Rp 63.617.146,- (enam puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh enam rupiah).
- 2). CV. GALANG TIMUR sebesar Rp 42.074.634,- (empat puluh dua juta tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).



- 3). CV. DHEBY KARYA sebesar Rp 42.757.865,- (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).
- 4). CV. PENDAWA sebesar Rp 64.546.781,- (enam puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).
- 5). CV. GANJAR ASRI yang sebesar Rp 86.528.579,- (delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan rupiah).

Setelah terdakwa melakukan pencairan uang tersebut, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. RIO KELANA, ST bin Drs. NAWAWI, SP terdakwa mengatakan bahwa duit sudah selesai terdakwa cairkan dan oleh Sdr. RIO KELANA, ST bin NAWAWI, SP terdakwa disuruh menunggu diparkiran mobil Bank Lampung Cabang Metro, tidak berapa lama kemudian Sdr. RIO KELANA, SP bin NAWAWI, SP datang dengan mengendarai mobilnya, lalu terdakwa menghampiri Sdr. RIO KELANA, ST bin NAWAWI, SP yang tetap berada di dalam mobilnya dan di dalam mobil tersebut selain Sdr. RIO KELANA, ST bin NAWAWI, SP ada juga Sdr. TONY AFWAN, kemudian uang yang terdakwa telah cairkan tersebut oleh terdakwa diberikan kepada Sdr. RIO KELANA, ST bin NAWAWI, SP.

Total uang yang dicairkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp 324.557.547,- (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).

3) Tahap Ke Tiga :

Pada tanggal 19 Desember 2011, atas permintaan Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. selaku PPK, terdakwa selaku Direktur CV.DWI TUNGGAL JAYA telah mencairkan atau menarik uang di Bank Lampung cabang Metro dari rekening CV.DWI TUNGGAL JAYA, CV.GANJAR ASRI, CV.GALANG TIMUR, CV.DHEBY KARYA, CV.PENDAWA dengan rincian masing-masing CV/PERUSAHAAN, sebagai berikut :

- 1) CV. DWI TUNGGAL JAYA sebesar Rp 65.469.458,- (enam puluh lima juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) CV. GALANG TIMUR sebesar Rp 85.922.535,- (delapan puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
- 3) CV. DHEBY KARYA sebesar Rp 86.646.510,- (delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah).
- 4) CV. PENDAWA sebesar Rp 86.613.781,- (delapan puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).
- 5) CV. GANJAR ASRI yang sebesar Rp 86.287.075,- (delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah).

Bahwa Sdr. Rio Kelana, ST. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2011 mempunyai tugas dan kewenangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tugas dan tanggung jawab, antara lain :

Pasal 11 :

Ayat (1):

1. PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan, sebagai berikut :
  - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
  - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
  - c. Menandatangani kontrak.
  - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa.
  - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
  - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.
  - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
  - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
  - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal diperlukan, PPK dapat :
  - a. Mengusulkan kepada PA/KPA ;
  - b. Menetapkan tim pendukung.
  - c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
  - d. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia barang/ jasa.

Bahwa perbuatan terdakwa menyiapkan dan menyerahkan dokumen perusahaan CV. DWI TUNGGAL JAYA, CV. GALANG TIMUR, CV. DHEBY KARYA, CV. PENDAWA dan CV. GANJAR ASRI yang dipergunakan Sdr. RIO KELANA, ST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2011 bertentangan dengan Bagian Ke Lima Peraturan Presiden RI. No. 35 tahun 2011 tentang perubahan Peraturan Presiden RI. No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dimana seharusnya di dalam penunjukan pihak rekanan/ perusahaan/CV (Penyedia barang/jasa) tersebut untuk bisa mendapatkan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2011 tersebut yaitu dengan cara proses penunjukan langsung melalui ULP/ Pejabat Pengadaan yaitu saksi EKA YUSLITA DEWI, ST.MT. akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan sesuai ketentuan di dalam Bagian Ke Lima Peraturan Presiden RI nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, dimana Sdr. RIO KELANA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang juga melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengadaan, dan saksi EKA YUSLITA DEWI, ST.MT. selaku ULP/ Pejabat Pengadaan hanya menandatangani dokumen yang telah dipersiapkan oleh Sdr. RIO KELANA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan lapangan oleh Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Lampung (Unila) yaitu Sdr. Ir. Priyo Pratomo, MT bin Sisidibroto atas pekerjaan pemeliharaan jalan tersebut, nomor 75L/H26/5.1/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL/2012 tanggal 17 Juli 2012, menyimpulkan bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknisnya dan bahan material konstruksi yang digunakan tidak sesuai (kurang) dibandingkan dengan jumlah bahan material yang tercantum dalam SPK untuk masing-masing ruas jalan yang dikerjakan.

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) yaitu Sdr. Ir. Tjipto Prasetyo Nugroho, Ak. menyatakan bahwa Sdr. Rio Kelana, ST. selaku PPK tidak melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola sesuai dengan Perpres No.54/2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bahwa dari perbuatan terdakwa yang menyiapkan dan menyerahkan dokumen perusahaan CV. DWI TUNGGAL JAYA, CV. GALANG TIMUR, CV. DHEBY KARYA, CV. PENDAWA telah menerima uang dari Sdr. RIO KELANA, ST bin NAWAWI, SP sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa menyiapkan dan menyerahkan dokumen perusahaan CV. DWI TUNGGAL JAYA, CV. GALANG TIMUR, CV. DHEBY KARYA, CV. PENDAWA dan CV. GANJAR ASRI yang diserahkan dan dipergunakan Sdr. RIO KELANA, ST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur TA. 2011 dan mencairkan dana pekerjaan pemeliharaan rutin jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur di Bank Lampung cabang Metro bersama Sdr. RIO KELANA, ST. telah merugikan keuangan Negara sebesar **Rp 1.558.498.420,00 (satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah)** sebagaimana di tuangkan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-3181/PW08/5/2012 tanggal 18 Oktober 2012.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.- -----

LEBIH SUBSIDIAR :

----- Bahwa ia terdakwa **HADI PRAYITNO bin KARMIN** selaku Direktur CV. Dwi Tunggal Jaya, bersama-sama dengan RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran (TA) 2011 (yang disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Pebruari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 022/KMA/SK/11/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa dalam tahun anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur nomor: B. 154/ XVI/SK/2011 tanggal 24 Pebruari 2011 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur di dalam DPA nomor: 1.03.1.03.01.1806.5.2 tanggal 24 Januari 2011 terdapat kegiatan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dengan Pagu anggaran sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Timur, kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

| No. | URAIAN  | JUMLAH RAB<br>(Rp)    |
|-----|---|-----------------------|
| 1   | 2   | 3                     |
| 1.  | Honor Tim Pengadaan Barang/<br>Jasa                             | 16.500.000,00         |
| 2.  |   | 15.300.000,00         |
| 3.  | Honor Pengelola Keuangan  | 6.000.000,00          |
| 4.  | Honor pemeriksa barang  | 2.737.000,00          |
| 5.  | Belanja alat tulis kantor                                       | 9.000.000,00          |
| 6.  | Belanja bahan bakar minyak /                                    | 3.312.500,00          |
| 7.  | gas/pelumas   | 24.000.000,00         |
| 8.  | Belanja data dokumentasi  | 3.150.000,00          |
| 9.  | Belanja data transportasi dan<br>akomodasi                      |                       |
|     | Belanja pengadaan   | <b>140.000.000,00</b> |
|     | Belanja pemeliharaan rutin jalan,<br>dengan rincian :           | 100.000.000,00        |
|     | 1). Selo rejo – buluh payung<br>(R.199) Kec.Batang hari.        | 75.000.000,00         |
|     | 2). Batang hari –sumberejo<br>(R.060) Kec.Batang hari.          | 75.000.000,00         |
|     | 3). Bumi mas – sumber agung<br>(R.109) Kec. Batang hari.        | 75.000.000,00         |
|     | 4). Sribasuki- margomulyo<br>(R.600) Kec. Batang hari.          | 75.000.000,00         |
|     | 5). Banjar rejo- yosodadi (R.146)<br>Kec. Batang hari.          | 75.000.000,00         |
|     | 6). Margototo - karya mukti<br>(R.091) Kec. Batang hari.        | 75.000.000,00         |
|     | 7). Purwosari – batas lampung<br>tengah Kec.batang hari nuban . | 75.000.000,00         |



|  |                                |
|--|--------------------------------|
| 8). Pekalongan – kali bening<br>(R.031) Kec. Pekalongan.             | 75.000.000,00                  |
| 9). Adirejo- batas kota metro (R.<br>031) Kec. Pekalongan.           | 75.000.000,00<br>50.000.000,00 |
| 10). Kedaton- gantiwarno (R.<br>135) Kec. Pekalongan.                | 75.000.000,00                  |
| 11). Sidodadi – gedong rejo Kec.<br>Pekalongan .                     | <b>130.000.000,00</b>          |
| 12). desa sidodadi Dsn V11<br>Kec.pekalongan .                       | 50.000.000,00                  |
| 13). Adirejo – bumiharjo Kec.<br>Batang hari.                        | 50.000.000,00                  |
| 14). <b>Taman fajar – lintas timur<br/>(R.700) Kec.Purbolinggo .</b> | 100.000.000,00                 |
| 15). Taman endah – tegalyoso<br>(R.042) Kec. Purbolinggo.            | 50.000.000,00                  |
| 16). Raman utara- batas seputih<br>raman Kec.Raman utara.            | 50.000.000,00<br>75.000.000,00 |
| 17). Raman utara – raman aji<br>(R.134) Kec. Raman utara.            | 50.000.000,00                  |
| 18). Negara nabung – kantor<br>bupati (R.010) Kec.sukadana           | 75.000.000,00<br>50.000.000,00 |
| 19). Komplek kantor bupati<br>(R.285) Kec. Sukadana.                 | 50.000.000,00                  |
| 20). Dalam kota sukadana(R.001)<br>Kec. Sukadana .                   | 100.000.000,00                 |
| 21). Babat rumput sekitar kantor<br>Pemda.                           | 50.000.000,00                  |
| 22). Sukadana – taman asri<br>Kec.sukadana/ purbolingo.              | 75.000.000,00                  |
| 23). Pakuan aji labuhan ratu V<br>Kec. Sukadana.                     | 75.000.000,00                  |
| 24). Way areng – hargomulyo<br>(R.018) Kec. Bumi agang.              | 100.000.000,00                 |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 25). Sekampung – girikarto<br>(R.049) Kec.sekampung.                     | 50.000.000,00                   |
| 26). Hargomulyo – girikarto<br>(R.024) Kec.sekampung.                    | 75.000.000,00<br>100.000.000,00 |
| 27). Tanjungkari – pakuan aji<br>(R.012) Kec margatiga.                  | 100.000.000,00                  |
| 28). Labuhan ratu – klahang<br>(R.160) Kec. Labuhan ratu.                | 50.000.000,00<br>50.000.000,00  |
| 29). Braja asri–beringin(R.130)<br>Kec. Labuhanratu.                     | 100.000.000,00                  |
| 30). Sriwangi –sadarsriwijaya<br>(R.082) Kec. Way jepara.                | 100.000.000,00                  |
| 31). Sripendopo – sadarsriwijaya<br>(R. 103) Kec. Bandar<br>sribhawono . | 50.000.000,00                   |
| 32). Wana – sumber hadi (R.187)<br>Kec. Melinting                        | 50.000.000,00                   |
| 33). Nibung – karyamakmur<br>(R.071) Kec.gunung pelindung.               |                                 |
| 34). Jalan menuju SMP purworejo<br>Kec.Pasirsakti.                       |                                 |
| 35). Jalan dalam kota Labuhan<br>maringgai.                              |                                 |
| 36). Ngesti karya – bungkok<br>(R.099) Kec. Waway karya.                 |                                 |
| 37). Gunung raya – jembrana<br>(R.156) Kec. Waway karya.                 |                                 |
| 38). Lintas timur – toto mulya<br>( R.600) Kec.way bunggur.              |                                 |
| 39). Tegal ombo – Tanjung tirta<br>Kec. Way bunggur.                     |                                 |





|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|



|  |       |                  |
|--|-------|------------------|
|  |       |                  |
|  | TOTAL | 3.000.000.000,00 |

Bahwa sekitar bulan Oktober 2011 sekitar pukul 09.30 WIB Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. selaku PPK kegiatan pemeliharaan rutin jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur TA. 2011 telah menghubungi terdakwa dengan tujuan guna mencari sebanyak 5 (lima) CV/perusahaan guna dipakai sebagai Penyedia Barang/Jasa pada pemeliharaan rutin jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lampung Timur TA. 2011, atas permintaan Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP tersebut lalu terdakwa pada keesokan harinya memfotocopy legalitas CV/perusahaan, selanjutnya satu hari dari terdakwa menyiapkan dokumen perusahaan sekira jam 13.00 Wib. Terdakwa dihubungi lewat HP oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP dan terdakwa menyuruh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP untuk mengambil legalitas perusahaan yang akan di pinjamnya ke fotocopy Habib di Simpang Kampus Metro, yaitu legalitas CV/ perusahaan sebagai berikut :

1. CV.DHEBY KARYA , Direktornya Sdr. SONY APRIANSYAH.
2. CV.PENDAWA, Direktornya Sdr. MUJIB.
3. CV.GALANG TIMUR, Direktornya, Sdr. KI AGUS MUHAMAD FAZRI.
4. CV.GANJAR ASRI, Direktornya Sdr. AGUS YAHFI KURNIAWAN.

Kemudian masih di dalam bulan Oktober 2011 yang tanggalnya terdakwa sudah lupa sekira jam 15.00 WIB. terdakwa ditelpon oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs.



NAWAWI, SP. yang mengatakan bahwa dokumen kontrak perusahaan yang dipinjam tersebut sudah jadi dan akan meminta tanda tangan kepada masing-masing direktur perusahaan yang dipinjam, lalu terdakwa berkata agar tanda tangan direktur perusahaan yang lain di tandatangani saja dan terdakwa tinggal memberi stempel masing-masing CV/ perusahaan tersebut, selanjutnya Sdr. RIO KELANA, ST bin Drs. NAWAWI, SP menentukan tempat untuk pertemuan dengan terdakwa yaitu di rumah makan Putri Minang samping kantor Bank Lampung Cabang Metro dan saat dalam pertemuan tersebut Sdr. RIO KELANA, ST bin Drs. NAWAWI, SP. datang seorang diri dan setelah bertemu terdakwa menanyakan kepada Sdr. RIO KELANA, ST bin Drs. NAWAWI, SP. "pekerjaan ini mau dikerjakan apa gak bang " dan di jawab oleh Sdr. RIO KELANA, ST bin Drs. NAWAWI, SP " Tenang aja saya kerjain, ini aman koq, tapi uang sewanya nanti kalo udah cair ya ", selanjutnya terdakwa menandatangani dokumen kontrak atas nama perusahaan milik terdakwa CV. DWI TUNGGAL JAYA dan menstempel dokumen kontrak tersebut dan Sdr. RIO KELANA, ST bin Drs. NAWAWI, SP juga meminta bantuan kepada terdakwa untuk pencairan nya, atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupinya.

Kemudian pada bulan Nopember 2011 terdakwa ditelpon oleh Sdr. RIO KELANA, ST bin Drs. NAWAWI, SP dengan mengatakan bahwa kontrak terhadap CV/ perusahaan telah jadi dan mengajak bertemu di Rumah makan Putri Minang, kemudian sekira jam 14.30 WIB. Terdakwa bertemu dengan Sdr. RIO KELANA, ST bin Drs. NAWAWI, SP lalu terdakwa menandatangani kontrak atas nama terdakwa selaku direktur CV. DWI TUNGGAL JAYA sedangkan kontrak untuk empat perusahaan lainnya terdakwa hanya memberi stempel perusahaan di dalam kontrak masing-masing perusahaan tersebut, yaitu:

- 1). KONTRAK Nomor : 22/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara CV. DHEBY KARYA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Desa Sekampung - Girikarto (R.049) Kec. Sekampung senilai Rp 96.762.600,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah).



- 2). Berdasarkan KONTRAK Nomor : 11/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011, antara CV. DHEBY KARYA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Desa Sidodadi Dsn. VII Kec. Pekalongan senilai Rp 47.749.900,- (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- 3). Berdasarkan KONTRAK Nomor : 02/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara CV. DHEBY KARYA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Bumi Mas – Sumber Agung (R.109) Kec. Batanghari senilai Rp 73.342.500,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- 4). KONTRAK Nomor : 34/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara CV. GANJAR ASRI dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Gunung Raya – Jembrana (R.156) Kec. Waway Karya senilai Rp 96.361.200,- (sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- 5). KONTRAK Nomor : 29/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011, antara CV. GANJAR ASRI dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Wana – Sumberhadi (R.187) Kec. Melinting senilai Rp 96.630.900,- (sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- 6). KONTRAK Nomor : 35/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara CV. GANJAR ASRI dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Lintas Timur – Totomulyo (R.600) Kec. Way Bungur senilai Rp 47.369.900,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- 7). KONTRAK Nomor : 17/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011, antara CV. GALANG TIMUR dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Komplek Kantor Bupati (R.285)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sukadana senilai Rp 46.986.900,- (empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).

- 8). KONTRAK Nomor : 33/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara CV. GALANG TIMUR dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Ngestikarya - Bungkok (R.090) Kec. Waway Karya senilai Rp 95.954.100,- (sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah).
- 9). KONTRAK Nomor : 05/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara CV. GALANG TIMUR dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Margototo - Karyamukti (R.091) Kec. Metro Kibang senilai Rp 71.757.600,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- 10). KONTRAK Nomor : 01/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara CV. DWI TUNGGAL JAYA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Batanghari – Sumber Rejo (R.060) Kec. Batanghari senilai Rp 97.268.200,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- 11). KONTRAK Nomor : 06/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara CV. DWI TUNGGAL JAYA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Purwosari – Batas Lampung Tengah Kec. Batanghari Nuban senilai Rp 73.113.100,- (tujuh puluh tiga juta seratus tiga belas ribu seratus rupiah).
- 12). KONTRAK Nomor : 10/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011, antara CV. DWI TUNGGAL JAYA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Sidodadi – Gondang Rejo Kec. Pekalongan senilai Rp 71.152.900,- (tujuh puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).



- 13). KONTRAK Nomor : 03/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara CV. PENDAWA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Sribasuki – Margomulyo (R.600) Kec. Batanghari senilai Rp 72.731.500,- (tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- 14). KONTRAK Nomor : 30/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara CV. PENDAWA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Nibung – Karya Makmur (R.071) Kec. Gunung Pelindung senilai Rp 96.056.000,- (sembilan puluh enam juta lima puluh enam ribu rupiah).
- 15). KONTRAK Nomor : 12/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011, antara CV. PENDAWA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Adirejo – Bumiharjo Kec. Batanghari/ Pekalongan senilai Rp 72.082.700,- (tujuh puluh dua juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

Selanjutnya oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP.di buat Surat Perintah Kerja (SPK) seolah- olah kepada masing-masing perusahaan / CV tersebut, kemudian Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut oleh Sdr. RIO KELANA, ST. nin Drs. NAWAWI, SP. selaku PPK bersama-sama dengan terdakwa ditanda tangani secara bersamaan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur, antara lain:

- 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 06/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. DWI TUNGGAL JAYA untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Puwosari – Batas Lampung Tengah Kecamatan Batanghari Nuban Nomor Paket : 06 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 10/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. DWI TUNGGAL JAYA untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sidodadi – Gondang Rejo Kecamatan Pekalongan Nomor Paket : 06 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

- 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 29/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. GANJAR ASRI untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Wana - Sumber Hadi (R.187) Kecamatan Melinting Nomor Paket : 29 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 34/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. GANJAR ASRI untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Gunung Raya – Jembrana (R.156) Kecamatan Waway Karya Nomor Paket : 34 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 35/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. GANJAR ASRI untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi pemeliharaan rutin Ruas Jalan Lintas Timur – Toto Mulyo (R.600) Kecamatan Way Bungur Nomor Paket : 35 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. DHEBY KARYA Untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Bumi Mas – Sumber Agung (R.109) Kecamatan Batanghari Nomor Paket : 02 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 11/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. DHEBY KARYA Untuk melaksanakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Desa Sidodadi Dsn 7 Kecamatan Pekalongan Nomor Paket : 11 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 22/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. DHEBY KARYA Untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sekampung – Girikarto (R.049) Kecamatan Sekampung Nomor Paket : 22 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. PENDAWA Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sri Basuki – Margo Mulyo (R.600) Kecamatan Batanghari Nomor Paket : 03 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 12/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. PENDAWA Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Adirejo – Bumiharjo Kecamatan Batanghari/Pekalongan Nomor Paket : 12 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 30/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. PENDAWA Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Nibung – Karya Makmur (R.071) Kecamatan Gunung Pelindung Nomor Paket : 30 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 05/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. GALANG TIMUR Untuk Melaksanakan



Pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Margototo – Karya Mukti (R.091) Kecamatan Metro Kibang Nomor Paket : 05 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 17/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. GALANG TIMUR Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Komplek Kantor Bupati (R.285) Kecamatan Sukadana Nomor Paket : 17 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 33/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. GALANG TIMUR Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ngesti Karya – Bungkok (R.099) Kecamatan Waway Karya Nomor Paket : 33 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

Bahwa lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan masing-masing rekanan/ perusahaan/ CV (Penyedia Barang/Jasa) adalah berkewajiban untuk Mengesub Material dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK dan pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah mengirim barang/bahan kontruksi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) masing-masing rekanan/perusahaan/CV (Penyedia Barang/Jasa) sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 29 Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 tahun 2010 Bab V Bagian Ke Dua, dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan tersebut rekanan/perusahaan/CV (Penyedia Barang/Jasa) yang di serahkan oleh terdakwa kepada Sdr. RIO KELANA, ST. Bin Drs. NAWAWI, SP tidak pernah melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya yang harus dilaksanakan yaitu mengirim barang/bahan kontruksi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dimana dilaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin jalan di Dinas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur tahun 2011 dikerjakan oleh orang lain atas permintaan Sdr. RIO KELANA, ST. Bin Drs. NAWAWI, SP. yaitu :

I. Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN untuk mengerjakan pemeliharaan rutin sebanyak 11 (sebelas) titik.

Bahwa uang yang dipergunakan oleh Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan sebanyak 11(sebelas) titik ruas jalan di terima dari Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP, sebesar Rp **247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah)** yang diserahkan dengan cara bertahap dengan rinciananya sebagai berikut :

Penyerahan Tahap Pertama : Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Nopember 2011 Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN di beritahu Sdr. ASHARI AKBAR selaku Operator Alat Berat yang melaksanakan pekerjaan 12 Titik ruas jalan, bahwa Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP selaku PPK ingin bertemu Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN , selanjutnya Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN dan Sdr. ASHARI AKBAR menemui Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP di Rumah Makan Pindang Ros di Desa Sukadana Ilir Kec. Sukadana Kabupaten Lampung Timur saat dirumah makan Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN bertemu Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP dan Sdr. ANDI GUNAWAN alias ANDI TOP selaku Rekanan(Pemborong/Kontraktor) serta 2 (dua) orang laki-laki , lalu selanjutnya Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP menyerahkan uang sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN sambil berkata “INI UANG KERJA UNTUK KAMU”, setelah uang itu diterima Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN dari Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP, dan Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN menandatangani kwitansi yang kemudian kwitansi tersebut dibawa Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP.

Penyerahan Tahap Kedua : Hari dan tanggalnya saksi lupa namun bulan Desember 2011 , Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN menerima uang dari tangan Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. sebesar Rp 100.000.000,-



(seratus juta Rupiah) bertempat di Rumah makan Begadang V Jalan Bay Pass Kota Bandar Lampung, saat penyerahan uang tersebut Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. mengatakan “ INI UANG TAMBAHAN PEKERJAAN” yang menyaksikan Sdr. ASHARI AKBAR, dan Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN atas penyerahan uang tersebut Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. membuat Kwitansi atas penyerahan uang tersebut.

Penyerahan Tahap Ke Tiga : Hari dan tanggalnya lupa namun masih bulan Desember 2011, Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN menerima uang dari Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), bertempat di Kantor Dinas pekerjaan Umum Kab.Lampung Timur sambil Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. berkata “INI UANG TAMBAHAN KERJA”, setelah uang tersebut Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN terima lalu Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. memberikan tanda terima (Kertas putih) untuk di tandatangani, dan pada saat penyerahan uang tersebut yang menyaksikan yaitu Sdr. ASHARI AKBAR dan Sdri. ZULFA selaku bendahara PUMC Dinas Pekerjaan Umum Kab.Lampung Timur.

II. Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN, mengerjakan pemeliharaan rutin jalan sebanyak 12(dua) belas titik ruas jalan.

Bahwa Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN melaksanakan pekerjaan dalam pemeliharaan rutin jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur tersebut dengan cara membeli sendiri material yang dibutuhkan dengan menggunakan uang yang diberikan oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. sebesar **Rp 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah)**, uang tersebut di terima oleh Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN secara bertahap yaitu :

**Tahap Pertama:** Hari dan tanggalnya Lupa namun bulan nya Nopember 2011, Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN di hubungi melalui Handpone oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. selaku Pejabat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembuat Komitmen (PPK) pada Pemeliharaan Rutin Jalan Di Dinas Pekerjaan Umum Kab.Lampung Timur Tahun 2011, selanjutnya Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. yang menyuruh Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN dan Sdr. ZAENUDI untuk menemui Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. di rumah makan Pindang Ross yang beralamat di Desa Sukadana Ilir Kec.Sukadana Kab.Lampung Timur, selanjutnya Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN menghubungi Sdr. ZAENUDI lalu mengajak Sdr. ZAENUDI untuk ikut menemui Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP, selanjutnya Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN dan Sdr. ZAENUDI menemui Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. di Rumah Makan Pindang Ross, sesampainya di rumah makan tersebut Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN melihat Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. dan sdr. ANDI GUNAWAN serta rekannya yang tidak tahu namanya sedang duduk di rumah makan, selanjutnya dengan disaksikan oleh Sdr. ZAENUDI selaku Operator alat berat yang mengerjakan 11 (sebelas) titik ruas jalan dan disaksikan oleh Sdr. ANDI GUNAWAN alias ANDI TOP, Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. menyerahkan uang kepada Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), atas penyerahan uang tersebut Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN menandatangani Kwitansi yang selanjutnya Kwitansi tersebut di simpan oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. dan saat Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. menyerahkan uang kepada Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN, Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. berkata “INI UANG KERJA UNTUK KAMU “.

Tahap kedua : Hari dan tanggalnya lupa bulan nya Desember 2011, Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN di hubungi oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. agar Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN dan Sdr. ZAENUDI menemui Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. di Rumah makan Begadang V Jalan BayPass Bandar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Lampung, selanjutnya Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN bersama-sama dengan Sdr. ZAINUDI menemui Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. ditempat yang dijanjikan, setelah bertemu Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN dan Sdr. ZAENUDI dan Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. lalu makan bersama, setelah makan dengan disaksikan Sdr. ZAENUDI, Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000, ( seratus juta rupiah) kepada Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN, dan saat menyerahkan uang tersebut Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. mengatakan “ INI UANG TAMBAHAN KERJA UNTUK KAMU” setelah Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN menerima uang tersebut lalu Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. meminta Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN untuk menandatangani Kwitansi.

Tahap Ketiga yaitu : Hari dan tanggalnya lupa namun masih sekitar bulan Desember 2011, bertempat di Kantor Dinas pekerjaan Umum Kab.Lampung Timur Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN dan Sdr. ZAENUDI dipanggil oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. di dalam kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab.Lampung Timur, selanjutnya dengan disaksikan oleh Sdr. ZAENUDI dan Sdri. ZULFA selaku bendahara PUMC, Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. menyerahkan uang kepada Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN sebesar Rp 35.000,000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Setelah Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. menyerahkan uang kepada Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN lalu Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP.membuat tanda terima atas penyerahan uang tersebut dengan menggunakan kertas putih (Kopelan) setelah itu Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. mengatakan “INI UANG TAMBAHAN PEKERJAAN UNTUK KAMU “.

III. Sdr. ZAINAL ABIDIN bin HAMDANI, untuk mengerjakan pemeliharaan rutin sebanyak 13 (tiga belas) titik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelaksanaan Pekerjaan 13 (tiga belas) titik Ruas Jalan yang dikerjakan dengan menggunakan uang yang diterima dari Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. sebesar **Rp 298.000.000,-** (*dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah*).

Bahwa dana untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur TA. 2011 telah di bayarkan melalui masing-masing rekening rekanan/CV/perusahaan (penyedia barang/jasa).

Bahwa setelah pekerjaan yang Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP.. serahkan kepada Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN; Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN; dan Sdr. ZAINAL ABIDIN bin HAMDANI dengan jumlah pekerjaan di 36 (tiga puluh enam) titik selesai, dan uang sudah di bayarkan yang masuk kemasing-masing rekening rekanan/CV/perusahaan (Penyedia barang/jasa) lalu Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. melengkapi syarat administrasi guna pencairan dana kegiatan yang Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. telah persiapkan, bersama-sama dengan terdakwa melakukan pencairan dengan cara terdakwa menerima Surat Kuasa yang diberikan oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. yang seolah- olah di buat oleh pemilik/ direktur CV/perusahaan yang diserahkan oleh terdakwa, dan memberi Kuasa kepada terdakwa guna melakukan pencairan yang dilakukan secara bertahap, yaitu :

1) Tahap Pertama :

Pada tanggal 11 Nopember 2011, atas permintaan Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. selaku PPK, terdakwa selaku Direktur CV.DWI TUNGGAL JAYA dibantu oleh Sdr. AGUS YAKFI KURNIAWAN selaku Direktur CV.GANJAR ASRI telah mencairkan atau menarik uang di Bank Lampung cabang Metro dari rekening CV.DWI TUNGGAL JAYA, CV.GANJAR ASRI, CV.GALANG TIMUR, CV.DHEBY KARYA, CV.PENDAWA dengan rincian masing-masing CV/PERUSAHAAN, sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1). CV. DWI TUNGGAL JAYA sebesar Rp 87.099.251,-(delapan puluh tujuh juta Sembilan Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) .
- 2). CV. GALANG TIMUR sebesar Rp 64.255.669,-(enam puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh Sembilan rupiah).
- 3). CV. DHEBY KARYA sebesar Rp 65.674.875,-(enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- 4)CV. PENDAWA sebesar Rp 65.127.752,- (enam puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
- 5)CV. GANJAR ASRI yang sebesar Rp 42.400.000,- (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Setelah terdakwa melakukan pencairan uang tersebut, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. RIO KELANA,ST bin Drs. NAWAWI, SP untuk bertemu di Bank Lampung Metro, tidak beberapa lama kemudian Sdr. RIO KELANA,ST bin Drs. NAWAWI, SP datang dengan mengendarai mobil Nisan X Trail akan tetapi pada saat itu Sdr. RIO KELANA, ST bin Drs. NAWAWI, SP tidak turun dari dalam mobil tersebut, lalu oleh terdakwa uang tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. RIO KELANA, ST bin Drs. NAWAWI, SP yang menunggu di dalam mobil miliknya tersebut yang berada di halaman parkir Bank Lampung Cabang Metro, kemudian terdakwa diberi uang oleh Sdr. RIO KELANA, ST bin NAWAWI, SP sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang fee untuk 5 (lima) CV/perusahaan yang diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. RIO KELANA, ST bin NAWAWI, SP yang digunakan dalam kegiatan pemeliharaan rutin jalan di Dinas PU Kabupaten Lampung Timur TA. 2011.

Total uang yang dicairkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp 324.557.547,- (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2) Tahap Ke dua :

Pada tanggal 24 Nopember 2011, atas permintaan Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. selaku PPK, terdakwa selaku Direktur CV.DWI TUNGGAL JAYA telah mencairkan atau menarik uang di Bank Lampung cabang Metro dari rekening CV.DWI TUNGGAL JAYA, CV.GANJAR ASRI, CV.GALANG TIMUR, CV.DHEBY KARYA, CV.PENDAWA dengan rincian masing-masing CV/PERUSAHAAN, sebagai berikut :

- 1). CV. DWI TUNGGAL JAYA sebesar Rp 63.617.146,- (enam puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh enam rupiah).
- 2). CV. GALANG TIMUR sebesar Rp 42.074.634,- (empat puluh dua juta tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).
- 3). CV. DHEBY KARYA sebesar Rp 42.757.865,- (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).
- 4). CV. PENDAWA sebesar Rp 64.546.781,- (enam puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).
- 5). CV. GANJAR ASRI yang sebesar Rp 86.528.579,- (delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan rupiah).

Setelah terdakwa melakukan pencairan uang tersebut, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. RIO KELANA,ST bin Drs. NAWAWI, SP terdakwa mengatakan bahwa duit sudah selesai terdakwa cairkan dan oleh Sdr. RIO KELANA, ST bin NAWAWI, SP terdakwa disuruh menunggu diparkiran mobil Bank Lampung Cabang Metro, tidak berapa lama kemudian Sdr. RIO KELANA, SP bin NAWAWI, SP datang dengan mengendarai mobilnya, lalu terdakwa menghampiri Sdr. RIO KELANA, ST bin NAWAWI, SP yang tetap berada di dalam mobilnya dan di dalam mobil tersebut selain Sdr. RIO KELANA, ST bin NAWAWI, SP ada juga Sdr. TONY AFWAN, kemudian uang yang terdakwa telah cairkan tersebut oleh terdakwa diberikan kepada Sdr. RIO KELANA, ST bin NAWAWI, SP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total uang yang dicairkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp 324.557.547,- (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).

3) Tahap Ke Tiga :

Pada tanggal 19 Desember 2011, atas permintaan Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. selaku PPK, terdakwa selaku Direktur CV.DWI TUNGGAL JAYA telah mencairkan atau menarik uang di Bank Lampung cabang Metro dari rekening CV.DWI TUNGGAL JAYA, CV.GANJAR ASRI, CV.GALANG TIMUR, CV.DHEBY KARYA, CV.PENDAWA dengan rincian masing-masing CV/PERUSAHAAN, sebagai berikut :

- 1) CV. DWI TUNGGAL JAYA sebesar Rp 65.469.458,- (enam puluh lima juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
- 2) CV. GALANG TIMUR sebesar Rp 85.922.535,- (delapan puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
- 3) CV. DHEBY KARYA sebesar Rp 86.646.510,- (delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah).
- 4) CV. PENDAWA sebesar Rp 86.613.781,- (delapan puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).
- 5) CV. GANJAR ASRI yang sebesar Rp 86.287.075,- (delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah).

Bahwa para pemilik perusahaan yang dokumen perusahaannya oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. RIO KELANA, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada pekerjaan pemeliharaan rutin jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur TA. 2011 tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan tersebut antara lain : Bukti Kas Pengeluaran, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Srrah Terima Bahan Konstruksi, Berita Acara Pemeriksaan Bahan Konstruksi, Surat Perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dan Surat Kuasa Pencairan Pekerjaan Pengadaan Barang/ Bahan Konstruksi .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris forensik Polri Cabang Palembang nomor Lab-1405/DTF/2012/ tanggal 06 Agustus 2012 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh H. Amri Kamil, B.Sc. SH (Kepala Lab. For Polri) dan Drs. Bambang Priyo Wardhono; Rifan Wijaya, ST; serta Reza Candrajaya, ST. (masing-masing sebagai pemeriksa), dengan kesimpulan tanda tangan saksi SONY APRIANSYAH; saksi MUJIB, saksi KI AGUS MUHAMMAD FAZRI serta saksi AGUS YAHFI KURNIAWAN merupakan tanda tangan yang berbeda (non identik).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang- undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-

ATAU

KE- II (DUA) ;

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **HADI PRAYITNO bin KARMIN** selaku Direktur CV. Dwi Tunggal Jaya, bersama- sama dengan RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran (TA) 2011 (yang disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi dalam bulan Pebruari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 022/KMA/SK/11/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang “**Dengan sengaja memberi**





bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “ perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa dalam tahun anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur nomor: B. 154/ XVI/SK/2011 tanggal 24 Pebruari 2011 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur di dalam DPA nomor: 1.03.1.03.01.1806.5.2 tanggal 24 Januari 2011 terdapat kegiatan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dengan Pagu anggaran sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur, kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

No.

|    | URAIAN                                     | JUMLAH RAB<br>(Rp)    |
|----|--|-----------------------|
| 1  | 2  | 3                     |
| 1. | Honor Tim Pengadaan Barang/<br>Jasa        | 16.500.000,00         |
| 2. |  | 15.300.000,00         |
| 3. | Honor Pengelola Keuangan                   | 6.000.000,00          |
| 4. | Honor pemeriksa barang                     | 2.737.000,00          |
| 5. | Belanja alat tulis kantor                  | 9.000.000,00          |
| 6. | Belanja bahan bakar minyak /               | 3.312.500,00          |
| 7. | gas/pelumas                                | 24.000.000,00         |
| 8. | Belanja data dokumentasi                   | 3.150.000,00          |
| 9. | Belanja data transportasi dan<br>akomodasi |                       |
|    | Belanja pengadaan                          | <b>140.000.000,00</b> |
|    | Belanja pemeliharaan rutin jalan,          |                       |



|   |                                |
|---|--------------------------------|
| dengan rincian :  | 100.000.000,00                 |
| 1). Selo rejo – buluh payung<br>(R.199) Kec.Batang hari.        | 75.000.000,00                  |
| 2). Batang hari –sumberejo<br>(R.060) Kec.Batang hari.          | 75.000.000,00                  |
| 3). Bumi mas – sumber agung<br>(R.109) Kec. Batang hari.        | 75.000.000,00                  |
| 4). Sribasuki- margomulyo<br>(R.600) Kec. Batang hari.          | 75.000.000,00                  |
| 5). Banjar rejo- yosodadi (R.146)<br>Kec. Batang hari.          | 75.000.000,00                  |
| 6). Margototo - karya mukti<br>(R.091) Kec. Batang hari.        | 75.000.000,00                  |
| 7). Purwosari – batas lampung<br>tengah Kec.batang hari nuban . | 75.000.000,00                  |
| 8). Pekalongan – kali bening<br>(R.031) Kec. Pekalongan.        | 75.000.000,00                  |
| 9). Adirejo- batas kota metro (R.<br>031) Kec. Pekalongan.      | 75.000.000,00<br>50.000.000,00 |
| 10). Kedaton- gantiwarno (R.<br>135) Kec. Pekalongan.           | 75.000.000,00                  |
| 11) Sidodadi – gedong rejo Kec.<br>Pekalongan .                 | 130.000.000,00                 |
| 12) desa sidodadi Dsn V11<br>Kec.pekalongan .                   | 50.000.000,00                  |
| 13). Adirejo – bumiharjo Kec.<br>Batang hari.                   | 50.000.000,00                  |
| 14). Taman fajar – lintas timur<br>(R.700) Kec.Purbolinggo .    | 100.000.000,00                 |
| 15). Taman endah – tegalyoso<br>(R.042) Kec. Purbolinggo.       | 50.000.000,00                  |
| 16). Raman utara- batas seputih<br>raman Kec.Raman utara.       | 50.000.000,00<br>75.000.000,00 |
| 17). Raman utara – raman aji                                    | 50.000.000,00                  |



|  |                                |
|--|--------------------------------|
| (R.134) Kec. Raman utara.  |                                |
| 18). Negara nabung – kantor bupati (R.010)Kec.sukadana             | 75.000.000,00<br>50.000.000,00 |
| 19). Komplek kantor bupati (R.285) Kec. Sukadana.                  | 50.000.000,00                  |
| 20). Dalam kota sukadana(R.001) Kec. Sukadana .                    | 100.000.000,00                 |
| 21). Babat rumput sekitar kantor Pemda.                            | 50.000.000,00                  |
| 22). Sukadana – taman asri Kec.sukadana/ purbolingo.               | 75.000.000,00                  |
| 23). Pakuan aji labuhan ratu V Kec. Sukadana.                      | 75.000.000,00                  |
| 24). Way areng – hargomulyo (R.018) Kec. Bumi agang.               | 100.000.000,00                 |
| 25). Sekampung – girikarto (R.049) Kec.sekampung.                  | 50.000.000,00                  |
| 26). Hargomulyo – girikarto (R.024) Kec.sekampung.                 | 75.000.000,00                  |
| 27). Tanjungkari – pakuan aji (R.012) Kec margatiga.               | 100.000.000,00                 |
| 28). Labuhan ratu – klahang (R.160) Kec. Labuhan ratu.             | 100.000.000,00                 |
| 29). Braja asri – beringin(R.130) Kec. Labuhan ratu.               | 50.000.000,00<br>50.000.000,00 |
| 30). Sriwangi –sadersriwijaya (R.082) Kec. Way jepara.             | 100.000.000,00                 |
| 31). Sripendopo – sadersriwijaya (R. 103) Kec. Bandar sribhawono . | 100.000.000,00                 |
| 32). Wana – sumber hadi (R.187) Kec. Melinting                     | 50.000.000,00                  |
| 33). Nibung – karyamakmur (R.071) Kec.gunung pelindung.            | 50.000.000,00                  |



|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>34). Jalan menuju SMP purworejo<br/>Kec. Pasir sakti.</p> <p>35). Jalan dalam kota Labuhan<br/>maringgai.</p> <p>36). Ngesti karya – bungbuk<br/>(R.099) Kec. Waway karya.</p> <p>37). Gunung raya – jembrana<br/>(R.156) Kec. Waway karya.</p> <p>38). Lintas timur – toto mulya<br/>( R.600) Kec.way bunggur.</p> <p>39). Tegal ombo – Tanjung tirta<br/>Kec. Way bunggur.</p> |  |
|--|---|--|



|  |       |                  |
|--|-------|------------------|
|  |       |                  |
|  | TOTAL | 3.000.000.000,00 |

Bahwa sekitar bulan Oktober 2011 sekitar pukul 09.30 WIB Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. selaku PPK kegiatan pemeliharaan rutin jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur TA. 2011 telah menghubungi terdakwa dengan tujuan guna mencari sebanyak 5 (lima) CV/perusahaan guna dipakai sebagai Penyedia Barang/Jasa pada pemeliharaan rutin jalan di Dinas Pekerjaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kab. Lampung Timur TA. 2011, atas permintaan Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP tersebut lalu terdakwa lalu terdakwa memenuhinya dengan menyerahkan dokumen/ legalitas perusahaan milik terdakwa (CV. DWI TUNG GAL JAYA) dan empat CV/ perusahaan lain, yaitu sebagai berikut :

1. CV.DHEBY KARYA , Direktornya Sdr. SONY APRIANSYAH.
2. CV.PENDAWA, Direktornya Sdr. MUJIB.
3. CV.GALANG TIMUR, Direktornya, Sdr. KI AGUS MUHAMAD FAZRI.
4. CV.GANJAR ASRI, Direktornya Sdr. AGUS YAHFI KURNIAWAN.

Kemudian pada bulan Nopember 2011 terdakwa ditelpon oleh Sdr. RIO KELANA, ST bin Drs. NAWAWI, SP dengan mengatakan bahwa kontrak terhadap CV/ perusahaan telah jadi dan mengajak bertemu di Rumah makan Putri Minang, kemudian sekira jam 14.30 WIB. Terdakwa bertemu dengan Sdr. RIO KELANA, ST bin Drs. NAWAWI, SP lalu terdakwa menandatangani kontrak atas nama terdakwa selaku direktur CV. DWI TUNG GAL JAYA sedangkan kontrak untuk empat perusahaan lainnya terdakwa hanya memberi stempel perusahaan di dalam kontrak masing-masing perusahaan tersebut, yaitu:

- 1). KONTRAK Nomor : 22/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara CV. DHEBY KARYA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Desa Sekampung - Girikarto (R.049) Kec. Sekampung senilai Rp 96.762.600,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- 2). Berdasarkan KONTRAK Nomor : 11/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011, antara CV. DHEBY KARYA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Desa Sidodadi Dsn. VII Kec. Pekalongan senilai Rp 47.749.900,- (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- 3). Berdasarkan KONTRAK Nomor : 02/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara CV. DHEBY KARYA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Bumi Mas – Sumber Agung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (R.109) Kec. Batanghari senilai Rp 73.342.500,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- 4). KONTRAK Nomor : 34/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara CV. GANJAR ASRI dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Gunung Raya – Jembrana (R.156) Kec. Waway Karya senilai Rp 96.361.200,- (sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- 5). KONTRAK Nomor : 29/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011, antara CV. GANJAR ASRI dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Wana – Sumberhadi (R.187) Kec. Melinting senilai Rp 96.630.900,- (sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- 6) KONTRAK Nomor : 35/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara CV. GANJAR ASRI dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Lintas Timur – Totomulyo (R.600) Kec. Way Bungur senilai Rp 47.369.900,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- 7). KONTRAK Nomor : 17/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011, antara CV. GALANG TIMUR dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Komplek Kantor Bupati (R.285) Kec. Sukadana senilai Rp 46.986.900,- (empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- 8). KONTRAK Nomor : 33/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara CV. GALANG TIMUR dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Ngestikarya - Bunguk (R.090) Kec. Waway Karya senilai Rp 95.954.100,- (sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah).
- 9). KONTRAK Nomor : 05/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara CV. GALANG TIMUR dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Margototo - Karyamukti (R.091) Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro Kibang senilai Rp 71.757.600,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

10). KONTRAK Nomor : 01/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara CV. DWI TUNGGAL JAYA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Batanghari – Sumber Rejo (R.060) Kec. Batanghari senilai Rp 97.268.200,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

11). KONTRAK Nomor : 06/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara CV. DWI TUNGGAL JAYA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Purwosari – Batas Lampung Tengah Kec. Batanghari Nuban senilai Rp 73.113.100,- (tujuh puluh tiga juta seratus tiga belas ribu seratus rupiah).

12). KONTRAK Nomor : 10/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011, antara CV. DWI TUNGGAL JAYA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Sidodadi – Gondang Rejo Kec. Pekalongan senilai Rp 71.152.900,- (tujuh puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

13). KONTRAK Nomor : 03/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara CV. PENDAWA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Sribasuki-Margomulyo (R.600) Kec. Batanghari senilai Rp 72.731.500,- (tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).

14). KONTRAK Nomor : 30/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara CV. PENDAWA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Nibung-Karya Makmur (R.071) Kec. Gunung Pelindung senilai Rp 96.056.000,- (sembilan puluh enam juta lima puluh enam ribu rupiah).

15). KONTRAK Nomor : 12/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011, antara CV. PENDAWA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Adirejo-Bumiharjo Kec. Batanghari/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan senilai Rp 72.082.700,- (tujuh puluh dua juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

Selanjutnya oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. di buat Surat Perintah Kerja (SPK) seolah-olah kepada masing-masing perusahaan/CV tersebut, kemudian Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. selaku PPK bersama-sama dengan terdakwa ditanda tangani secara bersamaan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur, antara lain:

- 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 06/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. DWI TUNGGAL JAYA untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Puwosari – Batas Lampung Tengah Kecamatan Batanghari Nuban Nomor Paket : 06 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 10/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. DWI TUNGGAL JAYA untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sidodadi-Gondang Rejo Kecamatan Pekalongan Nomor Paket 06 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 29/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. GANJAR ASRI untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Wana - Sumber Hadi (R.187) Kecamatan Melinting Nomor Paket : 29 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 34/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. GANJAR ASRI untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Raya – Jembrana (R.156) Kecamatan Waway Karya Nomor Paket : 34 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

- 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 35/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. GANJAR ASRI untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi pemeliharaan rutin Ruas Jalan Lintas Timur – Toto Mulyo (R.600) Kecamatan Way Bungur Nomor Paket : 35 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. DHEBY KARYA Untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Bumi Mas-Sumber Agung (R.109) Kecamatan Batanghari Nomor Paket : 02 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 11/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. DHEBY KARYA Untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Desa Sidodadi Dsn 7 Kecamatan Pekalongan Nomor Paket : 11 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 22/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. DHEBY KARYA Untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sekampung – Girikarto (R.049) Kecamatan Sekampung Nomor Paket : 22 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. PENDAWA Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Basuki – Margo Mulyo (R.600) Kecamatan Batanghari Nomor Paket : 03 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 12/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. PENDAWA Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Adirejo – Bumiharjo Kecamatan Batanghari/Pekalongan Nomor Paket : 12 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 30/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. PENDAWA Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Nibung – Karya Makmur (R.071) Kecamatan Gunung Pelindung Nomor Paket : 30 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 05/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. GALANG TIMUR untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Margototo – Karya Mukti (R.091) Kecamatan Metro Kibang Nomor Paket : 05 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 17/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. GALANG TIMUR untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Komplek Kantor Bupati (R.285) Kecamatan Sukadana Nomor Paket : 17 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 33/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. GALANG TIMUR untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngesti Karya – Bungkok (R.099) Kecamatan Waway Karya Nomor Paket : 33 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

Bahwa lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan masing-masing rekanan/perusahaan/CV (Penyedia Barang/Jasa) adalah Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk Mengesub Material dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK dan pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah mengirim barang/bahan kontruksi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) masing-masing rekanan/perusahaan/CV (Penyedia Barang/Jasa), dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan tersebut rekanan/perusahaan/CV (Penyedia Barang/Jasa) yang dipinjam oleh terdakwa atas permintaan Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP tidak pernah melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya yang harus dilaksanakan yaitu mengirim barang/bahan kontruksi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 tahun 2010 Bab V Bagian Ke Dua, dimana melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur tahun 2011 dikerjakan oleh orang lain atas permintaan Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP, yaitu :

I. Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN untuk mengerjakan pemeliharaan rutin sebanyak 11 (sebelas) titik, yaitu :

- 1). Untuk Ruas Jalan Desa Pakuan Aji – Desa Labuhan Ratu V Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dikerjakan lebih kurang selama 2 (Dua) hari, dengan pekerja sebanyak 21 (Dua puluh satu) orang, dan bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut : Batu Split, Pasir, Kayu Bakar .
- 2). Ruas Jalan Desa Labuhan Ratu – Desa Kelahang Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, dikerjakan lebih kurang selama 2 (Dua) hari,





dengan pekerja sebanyak 21 (Dua puluh satu) orang, dan bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut : Batu Split, Pasir, Kayu Bakar.

- 3). Ruas Jalan Desa Braja Asri – Desa Beringin Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, dikerjakan lebih kurang selama 3 (Tiga) hari, dengan pekerja sebanyak 21 (Dua puluh satu) orang, dan bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut : Batu Split, Pasir, Kayu Bakar.
- 4). Ruas Jalan Desa Sriwangi – Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, dikerjakan lebih kurang selama 3 (Tiga) hari, dengan pekerja sebanyak 21 (Dua puluh satu) orang, dan bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut : Batu Split, Pasir, Kayu Bakar.
- 5). Ruas Jalan Desa Sripendopo – Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, dikerjakan lebih kurang selama 3 (Tiga) hari, dengan pekerja sebanyak 21 (Dua puluh satu) orang, dan bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut : Batu Split, Pasir, Kayu Bakar.
- 6). Ruas Jalan Desa Wana – Desa Sumberhadi Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, dikerjakan lebih kurang selama 3 (Tiga) hari, dengan pekerja sebanyak 21 (Dua puluh satu) orang, dan bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut : Batu Split, Pasir, Kayu Bakar.
- 7). Ruas Jalan Desa Nibung – Desa Karya Makmur Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur.
- 8). Ruas Jalan menuju SMP Puworejo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, dikerjakan lebih kurang selama 3 (Tiga) hari, dengan pekerja sebanyak 21 (Dua puluh satu) orang, dan bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut : Batu Split, Pasir, Kayu Bakar.
- 9). Ruas Jalan Dalam Kota Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, dikerjakan lebih kurang selama 2 (Dua) hari, dengan pekerja sebanyak 21 (Dua puluh satu) orang, dan bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut : Batu Split, Pasir, Kayu Bakar.



10). Ruas Jalan Desa Ngesti Karya – Desa Bungkok Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, dikerjakan lebih kurang selama 3 (Tiga) hari, dengan pekerja sebanyak 21 (Dua puluh satu) orang, dan bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut : Batu Split, Pasir, Kayu Bakar.

11). Ruas Jalan Desa Gunung Raya – Desa Jembrana Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, dikerjakan lebih kurang selama 3 (Tiga) hari, dengan pekerja sebanyak 21 (Dua puluh satu) orang, dan bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut : Batu Split, Pasir, Kayu Bakar.

Bahwa uang yang dipergunakan oleh Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan sebanyak 11(sebelas) titik ruas jalan di terima dari Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP, sebesar Rp **247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah)** yang diserahkan dengan cara bertahap dengan rinciananya sebagai berikut :

Penyerahan Tahap Pertama : Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Nopember 2011 Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN di beritahu Sdr. ASHARI AKBAR selaku Operator Alat Berat yang melaksanakan pekerjaan 12 Titik ruas jalan, bahwa Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. selaku PPK ingin bertemu Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN, selanjutnya Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN dan Sdr. ASHARI AKBAR menemui Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. di Rumah Makan Pindang Ros di Desa Sukadana Ilir Kec. Sukadana Kabupaten Lampung Timur saat di rumah makan Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN bertemu Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. dan Sdr. ANDI GUNAWAN alias ANDI TOP selaku Rekanan (Pemborong/ Kontraktor) serta 2 (dua) orang laki-laki, lalu selanjutnya Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. menyerahkan uang sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN sambil berkata “INI UANG KERJA UNTUK KAMU”, setelah uang itu diterima Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN dari Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. dan Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN menandatangani kwitansi yang



kemudian kwitansi tersebut di simpan oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP.

Penyerahan Tahap Kedua : Hari dan tanggalnya saksi lupa namun bulan Desember 2011, Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN menerima uang dari tangan Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) bertempat di Rumah Makan Begadang V Jalan Bay Pass Kota Bandar Lampung, saat penyerahan uang tersebut Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. mengatakan “INI UANG TAMBAHAN PEKERJAAN” yang menyaksikan Sdr. ASHARI AKBAR, dan Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN atas penyerahan uang tersebut Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. membuat Kwitansi atas penyerahan uang tersebut.

Penyerahan Tahap Ke Tiga : Hari dan tanggalnya lupa namun masih bulan Desember 2011, Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN menerima uang dari tersebut Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), bertempat di Kantor Dinas pekerjaan Umum Kab. Lampung Timur sambil Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. berkata “INI UANG TAMBAHAN KERJA”, setelah uang tersebut Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN terima lalu Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. memberikan tanda terima (Kertas putih) untuk di tandatangani, dan pada saat penyerahan uang tersebut yang menyaksikan yaitu Sdr. ASHARI AKBAR dan Sdr. ZULFA selaku bendahara PUMC Dinas Pekerjaan Umum Kab.Lampung Timur.

II. Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN, mengerjakan pemeliharaan rutin jalan sebanyak 12(dua) belas titik ruas jalan yaitu :

- 1). Ruas jalan Raman Utara – Batas seputih banyak Kec. Raman Utara.
- 2). Ruas Jalan Raman Utara – Raman Aji Kec. Raman Utara.
- 3). Ruas Jalan Negara Nabung- Kantor Bupati Kec. Sukadana.
- 4). Ruas Jalan Komplek Kantor Bupati.
- 5). Ruas Jalan Dalam Kota Sukadana Kec.Sukadana.
- 6). Ruas Jalan Sukadana – Taman Asri Kec. Sukadana /Purbolinggo.



- 7). Ruas Jalan Way Areng-Hargo Mulyo Kec.Bumi Agung.
- 8). Ruas Jalan Sekampung – Giri Karto Kec.Sekampung.
- 9). Ruas Jalan Tanjung Kari – Pakuan Aji Kec. Marga Tiga.
- 10). Ruas jalan Hargo Mulyo-Giri Karto Kec. Sekampung.
- 11). Ruas jalan Lintas Timur – Toto Mulyo Kec. Way bungur.
- 12). Ruas Jalan tegal Ombo – Tanjung Tirto. Kec. Way bungur.

Bahwa Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN melaksanakan pekerjaan dalam pemeliharaan rutin jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur tersebut dengan cara membeli sendiri material yang dibutuhkan dengan menggunakan uang yang diberikan oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. sebesar **Rp 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah)**, uang tersebut di terima oleh Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN secara bertahap yaitu :

**Tahap Pertama:** Hari dan tanggalnya Lupa namun bulan nya Nopember 2011, Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN di hubungi melalui Handpone oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pemeliharaan Rutin Jalan Di Dinas Pekerjaan Umum Kab.Lampung Timur Tahun 2011, selanjutnya Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. yang menyuruh Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN dan Sdr. ZAENUDI untuk menemui Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. di Rumah Makan Pindang Ross yang beralamat di Desa Sukadana Ilir Kec.Sukadana Kab.Lampung Timur, selanjutnya Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN menghubungi Sdr. ZAENUDI lalu mengajak Sdr. ZAENUDI untuk ikut menemui Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. , selanjutnya Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN dan Sdr. ZAENUDI menemui Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. di Rumah Makan Pindang Ross, sesampainya di rumah makan tersebut Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN melihat Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. dan Sdr. ANDI GUNAWAN serta rekannya yang tidak tahu namanya sedang



duduk dirumah makan, selanjutnya dengan disaksikan oleh Sdr. ZAENUDI selaku Operator alat berat yang mengerjakan 11 (sebelas) titik Ruas jalan dan disaksikan oleh Sdr. ANDI GUNAWAN alias ANDI TOP, Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. menyerahkan uang kepada Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh Juta rupiah), atas penyerahan uang tersebut Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN menandatangani kwitansi yang selanjutnya kwitansi tersebut di simpan oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. dan saat Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. menyerahkan uang kepada Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN, Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. berkata “ INI UANG KERJA UNTUK KAMU “.

Tahap kedua : Hari dan tanggalnya lupa bulan nya Desember 2011, Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN di hubungi oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. agar Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN dan Sdr. ZAENUDI menemui Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. di Rumah makan Begadang V Jalan Bay Pass Bandar Lampung, selanjutnya Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN bersama-sama dengan Sdr. ZAINUDI menemui Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. ditempat yang dijanjikan, setelah bertemu Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN dan Sdr. ZAENUDI dan saksi RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. lalu makan bersama, setelah makan dengan disaksikan Sdr. ZAENUDI, Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah) kepada Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN, dan saat menyerahkan uang tersebut Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. mengatakan “ INI UANG TAMBAHAN KERJA UNTUK KAMU” setelah Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN menerima uang tersebut lalu Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. meminta Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN untuk menandatangani Kwitansi.



Tahap Ketiga yaitu : Hari dan tanggalnya lupa namun masih sekitar bulan Desember 2011, bertempat di Kantor Dinas pekerjaan Umum Kab.Lampung Timur Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN dan Sdr. ZAENUDI dipanggil oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. di dalam kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab.Lampung Timur, selanjutnya dengan disaksikan oleh Sdr. ZAENUDI dan Sdri. ZULFA selaku bendahara PUMC, Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. menyerahkan uang kepada Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Setelah Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. menyerahkan uang kepada Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN lalu Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. membuat tanda terima atas penyerahan uang tersebut dengan menggunakan kertas putih (Kopelan) setelah itu Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. mengatakan “INI UANG TAMBAHAN PEKERJAAN UNTUK KAMU “.

III. Sdr. ZAINAL ABIDIN bin HAMDANI, untuk mengerjakan pemeliharaan rutin sebanyak 13 (tiga belas) titik, yaitu :

1. Ruas Jalan BATANGHARI-SUMBERJO, Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur.
2. Ruas Jalan BUMI MAS-SUMBER AGUNG, Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur.
3. Ruas jalan SRI BASUKI-MARGA MULYA Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur.
4. Ruas Jalan BANJAR REJO-YOSODADI Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur.
5. Ruas Jalan MARGOTOTO-KARYA MUKTI. Kec. Metro Kibang. Kab. Lampung Timur.
6. Ruas Jalan PURWOSARI-BATAS LAMPUNG TENGAH. Kec. Batanghari Nuban. Kab. Lampung Timur.
7. Ruas Jalan PURWOSARI – BATAS LAMPUNG TENGAH Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ruas Jalan ADI REJO-BATAS KOTA METRO, Kec. Pekalongan. Kab. Lampung Timur.
9. Ruas Jalan KEDATON-GANTI WARNO Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur.
10. Ruas Jalan SIDODADI-DUSUN 7 Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur.
11. Ruas Jalan DESA SIDODADI-GONDANG REJO Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur.
12. Ruas Jalan ADI REJO-BUMIHARJO. Kec. Batanghari/Pekalongan. Kab. Lampung Timur.
13. Ruas Jalan TAMAN ENDAH-TEGALYOSO Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur.

Bahwa pelaksanaan Pekerjaan 13 (tiga belas) titik Ruas Jalan yang dikerjakan dengan menggunakan uang yang diterima dari Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. sebesar **Rp 298.000.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).**

Bahwa dana untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur TA. 2011 telah di bayarkan melalui masing-masing rekening rekanan/CV/perusahaan (penyedia barang/jasa), sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/633/15.SK/2011, tanggal 12 Desember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. DHEBY KARYA, senilai Rp 96.762.600,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/518/15.SK/2011, tanggal 18 Nopember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. DHEBY KARYA, senilai Rp 47.749.900,- (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/430/15.SK/2011, tanggal 1 Nopember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan



pemeliharaan rutin jalan kepada CV. DHEBY KARYA, senilai Rp 73.342.500,-  
(tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/636/15.SK/2011, tanggal 12 Desember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. GANJAR ASRI, senilai Rp 96.361.200,-  
(sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/520/15.SK/2011, tanggal 18 Nopember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. GANJAR ASRI, senilai Rp 96.630.900,-  
(sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/436/15.SK/2011, tanggal 1 Nopember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. GANJAR ASRI, senilai Rp 47.369.900,-  
(empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/514/15.SK/2011, tanggal 18 Nopember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. GALANG TIMUR, senilai Rp 46.986.900,-  
(empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/634/15.SK/2011, tanggal 12 Desember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. GALANG TIMUR, senilai Rp 95.954.100,-  
(sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/441/15.SK/2011, tanggal 1 Nopember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. GALANG TIMUR, senilai Rp 71.757.600,-  
(tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/434/15.SK/2011, tanggal 1 Nopember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan rutin jalan kepada CV. DWI TUNGGAL JAYA, senilai Rp 97.268.200,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/637/15.SK/2011, tanggal 12 Desember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. DWI TUNGGAL JAYA, senilai Rp 73.113.100,- (tujuh puluh tiga juta seratus tiga belas ribu seratus rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/513/15.SK/2011, tanggal 18 Nopember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. DWI TUNGGAL JAYA, senilai Rp 71.152.900,- (tujuh puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/435/15.SK/2011, tanggal 1 Nopember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. PENDAWA, senilai Rp 72.731.500,- (tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/635/15.SK/2011, tanggal 12 Desember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. PENDAWA, senilai Rp 96.056.000,- (sembilan puluh enam juta lima puluh enam ribu rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/515/15.SK/2011, tanggal 18 Nopember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. PENDAWA, senilai Rp 72.082.700,- (tujuh puluh dua juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

Bahwa setelah pekerjaan yang Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. serahkan kepada Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN; Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN; dan Sdr. ZAINAL ABIDIN bin HAMDANI dengan jumlah pekerjaan di 36 (tiga puluh enam) titik selesai, dan uang sudah di bayarkan yang masuk kemasing-masing rekening rekanan/CV/perusahaan (Penyedia barang/jasa) lalu Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi syarat administrasi guna pencairan dana kegiatan yang Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. telah menyiapkan, bersama-sama dengan terdakwa melakukan pencairan dengan cara terdakwa menerima Surat Kuasa yang diberikan oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. yang seolah-olah di buat oleh pemilik/ direktur CV/perusahaan yang diserahkan oleh terdakwa, dan memberi Kuasa kepada terdakwa guna melakukan pencairan yang dilakukan secara bertahap, yaitu :

1) Tahap Pertama :

Pada tanggal 11 Nopember 2011, atas permintaan Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. selaku PPK, terdakwa selaku Direktur CV.DWI TUNGKAL JAYA dibantu oleh Sdr. AGUS YAKFI KURNIAWAN selaku Direktur CV.GANJAR ASRI telah mencairkan atau menarik uang di Bank Lampung cabang Metro dari rekening CV.DWI TUNGKAL JAYA, CV.GANJAR ASRI, CV.GALANG TIMUR, CV.DHEBY KARYA, CV.PENDAWA dengan rincian masing-masing CV/PERUSAHAAN, sebagai berikut :

- 1) CV. DWI TUNGKAL JAYA sebesar Rp 87.099.251,- (delapan puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) .
- 2) CV. GALANG TIMUR sebesar Rp 64.255.669,- (enam puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).
- 3) CV. DHEBY KARYA sebesar Rp 65.674.875,- (enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- 4) CV. PENDAWA sebesar Rp 65.127.752,- (enam puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).



5) CV. GANJAR ASRI yang sebesar Rp 42.400.000,- (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Setelah terdakwa melakukan pencairan uang tersebut, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. RIO KELANA, ST bin Drs. NAWAWI, SP untuk bertemu di Bank Lampung Metro, tidak beberapa lama kemudian Sdr. RIO KELANA, ST bin Drs. NAWAWI, SP datang dengan mengendarai mobil Nisan X Trail akan tetapi pada saat itu Sdr. RIO KELANA, ST bin Drs. NAWAWI, SP tidak turun dari dalam mobil tersebut, lalu oleh terdakwa uang tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. RIO KELANA, ST bin Drs. NAWAWI, SP yang menunggu di dalam mobil miliknya tersebut yang berada di halaman parkir Bank Lampung Cabang Metro, kemudian terdakwa diberi uang oleh Sdr. RIO KELANA, ST bin NAWAWI, SP sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang fee untuk 5 (lima) CV/ perusahaan yang diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. RIO KELANA, ST bin NAWAWI, SP yang digunakan dalam kegiatan pemeliharaan rutin jalan di Dinas PU Kabupaten Lampung Timur TA. 2011.

Total uang yang dicairkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp 324.557.547,- (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).

2) Tahap Ke dua :

Pada tanggal 28 Nopember 2011, atas permintaan Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. selaku PPK, terdakwa selaku Direktur CV.DWI TUNGGA JAYA telah mencairkan atau menarik uang di Bank Lampung cabang Metro dari rekening CV.DWI TUNGGA JAYA, CV.GANJAR ASRI, CV.GALANG TIMUR, CV.DHEBY KARYA, CV.PENDAWA dengan rincian masing-masing CV/PERUSAHAAN, sebagai berikut :



- 1) CV. DWI TUNGGAL JAYA sebesar Rp 63.617.146,- (enam puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh enam rupiah).
- 2) CV. GALANG TIMUR sebesar Rp 42.074.634,- (empat puluh dua juta tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).
- 3) CV. DHEBY KARYA sebesar Rp 42.757.865,- (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).
- 4) CV. PENDAWA sebesar Rp 64.546.781,- (enam puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).
- 5) CV. GANJAR ASRI yang sebesar Rp 86.528.579,- (delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan rupiah).

Total Uang yang ditarik oleh terdakwa pada tahap kedua sebesar Rp 299.525.005,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu lima rupiah).

Setelah terdakwa melakukan pencairan uang tersebut, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. RIO KELANA, ST bin Drs. NAWAWI, SP terdakwa mengatakan bahwa duit sudah selesai terdakwa cairkan dan oleh Sdr. RIO KELANA, ST bin NAWAWI, SP terdakwa disuruh menunggu diparkiran mobil Bank Lampung Cabang Metro, tidak berapa lama kemudian Sdr. RIO KELANA, SP bin NAWAWI, SP datang dengan mengendarai mobilnya, lalu terdakwa menghampiri Sdr. RIO KELANA, ST bin NAWAWI, SP yang tetap berada di dalam mobilnya dan di dalam mobil tersebut selain Sdr. RIO KELANA, ST bin NAWAWI, SP ada juga Sdr. TONY AFWAN, kemudian uang yang terdakwa telah cairkan tersebut oleh terdakwa diberikan kepada Sdr. RIO KELANA, ST bin NAWAWI, SP.

3) Tahap Ke Tiga :

Pada tanggal 19 Desember 2011, atas permintaan Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. selaku PPK, terdakwa selaku Direktur CV.DWI TUNGGAL JAYA telah mencairkan atau menarik uang di Bank Lampung cabang Metro dari rekening CV.DWI TUNGGAL JAYA,





CV.GANJAR ASRI, CV.GALANG TIMUR, CV.DHEBY KARYA,  
CV.PENDAWA dengan rincian masing-masing CV/PERUSAHAAN,  
sebagai berikut :

- 1) CV. DWI TUNGGAL JAYA sebesar Rp 65.469.458,- (enam puluh lima juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
- 2) CV. GALANG TIMUR sebesar Rp 85.922.535,- (delapan puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
- 3) CV. DHEBY KARYA sebesar Rp 86.646.510,- (delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah).
- 4) CV. PENDAWA sebesar Rp 86.613.781,- (delapan puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).
- 5) CV. GANJAR ASRI yang sebesar Rp 86.287.075,- (delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah).

Dan terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP untuk sewa ke- 5 (lima) CV/PERUSAHAAN yang dipinjamkan oleh terdakwa.

Terdakwa yang sejak awal mengetahui maksud dari Sdr. RIO KELANA, ST meminjam perusahaan CV. DWI TUNGGAL JAYA , CV. GALANG TIMUR , CV. DHEBY KARYA, CV. PENDAWA dan CV. GANJAR ASRI kepada terdakwa dan terdakwa juga mengetahui bahwa surat kuasa yang diberikan kepada pencarian guna pencairan dana tersebut bukanlah tanda tangan para direktur CV. DWI TUNGGAL JAYA , CV. GALANG TIMUR, CV. DHEBY KARYA, CV. PENDAWA dan CV. GANJAR ASRI yang dipinjam tersebut, serta terdakwa sendiri yang menyiapkan dokumen legalitas perusahaan/CV tersebut yang selanjutnya dipergunakan oleh Sdr. RIO KELANA, ST untuk dijadikan rekanan untuk pengadaan barang dalam pekerjaan pemeliharaan rutin jalan di Dinas Pekerjaan Umum Lampung Timur tahun anggaran 2011 bertentangan dengan Bagian Ke Lima Peraturan Presiden RI. No. 35 tahun 2011 tentang perubahan Peraturan Presiden RI. No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan lapangan oleh Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Lampung (Unila) yaitu Sdr. Ir. Priyo Pratomo, MT bin Sisdibroto atas pekerjaan pemeliharaan jalan tersebut, nomor 75L/H26/5.1/LL/2012 tanggal 17 Juli 2012, menyimpulkan bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknisnya dan bahan material konstruksi yang digunakan tidak sesuai (kurang) dibandingkan dengan jumlah bahan material yang tercantum dalam SPK untuk masing-masing ruas jalan yang dikerjakan.

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) yaitu Sdr. Ir. Tjipto Prasetyo Nugroho, Ak. menyatakan bahwa Sdr. Rio Kelana, ST. selaku PPK tidak melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola sesuai dengan Perpres No.54/2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Bahwa perbuatan terdakwa yang meminjamkan perusahaan/ CV milik terdakwa CV. DWI TUNGGA L JAYA serta mencari perusahaan/ CV yang di minta oleh Sdr. RIO KELANA, ST yaitu CV. GALANG TIMUR , CV. DHEBY KARYA , CV. PENDAWA dan CV. GANJAR ASRI kepada Sdr. RIO KELANA, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2011 dan mencairkan dana pekerjaan pemeliharaan rutin jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur di Bank Lampung cabang Metro bersama Sdr. RIO KELANA, ST. telah merugikan keuangan Negara sebesar **Rp 1.558.498.420,00 (satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah)** sebagaimana di tuangkan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-3181/PW08/5/2012 tanggal 18 Oktober 2012.

Bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri dengan menerima keuntungan dari meminjamkan perusahaan/CV untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur tahun 2011 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan Sdr. RIO KELANA , ST. kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa atau memperkaya orang lain setidaknya sebesar **Rp 1.558.498.420,00**  
(*satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah*).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.- -----

## SUBSIDIAR :

----- Bahwa ia terdakwa **HADI PRAYITNO bin KARMIN** selaku Direktur CV. Dwi Tunggal Jaya, bersama-sama dengan RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran (TA) 2011 (yang disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi dalam bulan Pebruari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 022/KMA/SK/11/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang “**Dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tahun anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur nomor: B. 154/ XVI/SK/2011 tanggal 24 Pebruari 2011 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur di dalam DPA nomor: 1.03.1.03.01.1806.5.2 tanggal 24 Januari 2011 terdapat kegiatan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dengan Pagu anggaran sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur, kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

No.

|    | URAIAN  | JUMLAH RAB<br>(Rp)    |
|----|---|-----------------------|
| 1  | 2   | 3                     |
| 1. | Honor Tim Pengadaan Barang/<br>Jasa                             | 16.500.000,00         |
| 2. |   | 15.300.000,00         |
| 3. | Honor Pengelola Keuangan  | 6.000.000,00          |
| 4. | Honor pemeriksa barang  | 2.737.000,00          |
| 5. | Belanja alat tulis kantor                                       | 9.000.000,00          |
| 6. | Belanja bahan bakar minyak /                                    | 3.312.500,00          |
| 7. | gas/pelumas   | 24.000.000,00         |
| 8. | Belanja data dokumentasi  | 3.150.000,00          |
| 9. | Belanja data transportasi dan<br>akomodasi                      |                       |
|    | Belanja pengadaan   | <b>140.000.000,00</b> |
|    | Belanja pemeliharaan rutin jalan,<br>dengan rincian :           | 100.000.000,00        |
|    | 1). Selo rejo – buluh payung<br><b>(R.199) Kec.Batang hari.</b> | 75.000.000,00         |
|    | 2). Batang hari –sumberejo<br><b>(R.060) Kec.Batang hari.</b>   | 75.000.000,00         |
|    | 3). Bumi mas – sumber agung                                     | 75.000.000,00         |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |                       |
|--|-----------------------|
| (R.109) Kec. Batang hari.              |                       |
| 4). Sribasuki- margomulyo              | 75.000.000,00         |
| (R.600) Kec. Batang hari.              |                       |
| 5). Banjar rejo-yosodadi (R.146)       | 75.000.000,00         |
| Kec.Batang hari                        |                       |
| 6). Margototo - karya mukti            | 75.000.000,00         |
| (R.091) Kec. Batang hari.              |                       |
| 7). Purwosari – batas lampung          | 75.000.000,00         |
| tengah Kec.batang hari nuban .         | 75.000.000,00         |
| 8). Pekalongan – kali bening           | 75.000.000,00         |
| (R.031) Kec. Pekalongan.               | 50.000.000,00         |
| 9). Adirejo- batas kota metro (R.      | 75.000.000,00         |
| 031) Kec. Pekalongan.                  |                       |
| 10).Kedaton-gantiwarno (R. 135)        | <b>130.000.000,00</b> |
| Kec.Pekalongan                         |                       |
| 11) Sidodadi – gedong rejo Kec.        | 50.000.000,00         |
| Pekalongan .                           |                       |
| 12) desa sidodadi Dsn V11              | 50.000.000,00         |
| Kec.pekalongan .                       |                       |
| 13). Adirejo – bumiharjo Kec.          | 100.000.000,00        |
| Batang hari.                           |                       |
| 14). <b>Taman fajar – lintas timur</b> | 50.000.000,00         |
| <b>(R.700) Kec.Purbolinggo .</b>       | 50.000.000,00         |
| 15). Taman endah – tegalyoso           | 75.000.000,00         |
| (R.042) Kec. Purbolinggo.              | 50.000.000,00         |
| 16). Raman utara- batas seputih        |                       |
| raman Kec.Raman utara.                 | 75.000.000,00         |
| 17). Raman utara – raman aji           | 50.000.000,00         |
| (R.134) Kec. Raman utara.              |                       |
| 18). Negara nabung – kantor            | 50.000.000,00         |
| bupati (R.010)Kec.sukadana             |                       |
| 19).Komplek kantor bupati              | 100.000.000,00        |
| (R.285)Kec.Sukadana                    |                       |
| 20). Dalam kota sukadana(R.001)        | 50.000.000,00         |



|  |                |
|--|----------------|
| Kec. Sukadana .                          |                |
| 21). Babat rumput sekitar kantor Pemda.  | 75.000.000,00  |
| 22). Sukadana – taman asri               | 75.000.000,00  |
| Kec.sukadana/ purbolingo.                | 100.000.000,00 |
| 23). Pakuan aji labuhan ratu V           |                |
| Kec. Sukadana.                           | 50.000.000,00  |
| 24). Way areng – hargomulyo              |                |
| (R.018) Kec. Bumi agang.                 | 75.000.000,00  |
| 25). Sekampung – girikarto               | 100.000.000,00 |
| (R.049) Kec.sekampung.                   |                |
| 26). Hargomulyo – girikarto              | 100.000.000,00 |
| (R.024) Kec.sekampung.                   | 50.000.000,00  |
| 27). Tanjungkari – pakuan aji            | 50.000.000,00  |
| (R.012) Kec margatiga.                   |                |
| 28). Labuhan ratu – klahang              | 100.000.000,00 |
| (R.160) Kec. Labuhan ratu.               |                |
| 29). Braja asri–beringin(R.130)          | 100.000.000,00 |
| Kec.Labuhan ratu                         |                |
| 30). Sriwangi –sadersriwijaya            | 50.000.000,00  |
| (R.082) Kec. Way jepara.                 | 50.000.000,00  |
| 31). Sripendopo – sadersriwijaya         |                |
| (R. 103) Kec. Bandar sribhawono .        |                |
| 32). Wana – sumber hadi (R.187)          |                |
| Kec. Melinting.                          |                |
| 33). Nibung – karyamakmur                |                |
| (R.071) Kec.gunung pelindung.            |                |
| 34). Jalan menuju SMP purworejo          |                |
| Kec.Pasir sakti                          |                |
| 35). Jalan dalam kota Labuhan maringgai. |                |
| 36). Ngesti karya – bungbuk              |                |
| (R.099) Kec. Waway karya.                |                |





|  |   |  |
|--|---|--|
|  | 37). Gunung raya – jembrana<br>(R.156) Kec. Waway karya.<br>38). Lintas timur – toto mulya<br>( R.600) Kec.way bunggur.<br>39). Tegal ombo–Tanjung tirta<br>Kec.Way bunggur |  |
|--|---|--|

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



|  |       |                  |
|--|-------|------------------|
|  |       |                  |
|  | TOTAL | 3.000.000.000,00 |

Bahwa sekitar bulan Oktober 2011 sekitar pukul 09.30 WIB Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. selaku PPK kegiatan pemeliharaan rutin jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur TA. 2011 telah menghubungi terdakwa dengan tujuan guna mencari sebanyak 5 (lima) CV/perusahaan guna dipakai sebagai Penyedia Barang/ Jasa pada pemeliharaan rutin jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lampung Timur TA. 2011, atas permintaan Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP tersebut lalu terdakwa lalu terdakwa memenuhinya dengan menyerahkan dokumen/ legalitas perusahaan milik terdakwa (CV. DWI TUNGAL JAYA) dan empat CV/ perusahaan lain, yaitu sebagai berikut :

1. CV.DHEBY KARYA , Direktornya Sdr. SONY APRIANSYAH.
2. CV.PENDAWA, Direktornya Sdr. MUJIB.



3. CV.GALANG TIMUR, Direktornya, Sdr. KI AGUS MUHAMAD FAZRI.
4. CV.GANJAR ASRI, Direktornya Sdr. AGUS YAHFI KURNIAWAN.

Kemudian pada bulan Nopember 2011 terdakwa ditelpon oleh Sdr. RIO KELANA, ST bin Drs. NAWAWI, SP dengan mengatakan bahwa kontrak terhadap CV/ perusahaan telah jadi dan mengajak bertemu di Rumah Makan Putri Minang, kemudian sekira jam 14.30 WIB. terdakwa bertemu dengan Sdr. RIO KELANA, ST bin Drs. NAWAWI, SP lalu terdakwa menandatangani kontrak atas nama terdakwa selaku direktur CV. DWI TUNGAL JAYA sedangkan kontrak untuk empat perusahaan lainnya terdakwa hanya memberi stempel perusahaan di dalam kontrak masing-masing perusahaan tersebut, yaitu:

- 1). KONTRAK Nomor : 22/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara CV. DHEBY KARYA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Desa Sekampung-Girikarto (R.049) Kec. Sekampung senilai Rp 96.762.600,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- 2). Berdasarkan KONTRAK Nomor : 11/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011, antara CV. DHEBY KARYA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Desa Sidodadi Dsn. VII Kec. Pekalongan senilai Rp 47.749.900,- (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- 3). Berdasarkan KONTRAK Nomor : 02/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara CV. DHEBY KARYA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Bumi Mas-Sumber Agung (R.109) Kec. Batanghari senilai Rp 73.342.500,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- 4). KONTRAK Nomor : 34/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara CV. GANJAR ASRI dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Gunung Raya-Jembrana (R.156) Kec. Waway Karya senilai Rp 96.361.200,- (sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah).



- 5). KONTRAK Nomor : 29/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011, antara CV. GANJAR ASRI dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Wana-Sumberhadi (R.187) Kec. Melinting senilai Rp 96.630.900,- (sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- 6). KONTRAK Nomor : 35/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara CV. GANJAR ASRI dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Lintas Timur-Totomulyo (R.600) Kec. Way Bungur senilai Rp 47.369.900,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- 7). KONTRAK Nomor : 17/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011, antara CV. GALANG TIMUR dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Komplek Kantor Bupati (R.285) Kec. Sukadana senilai Rp 46.986.900,- (empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- 8). KONTRAK Nomor : 33/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara CV. GALANG TIMUR dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Ngestikarya - Bungkok (R.090) Kec. Waway Karya senilai Rp 95.954.100,- (sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah).
- 9). KONTRAK Nomor : 05/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara CV. GALANG TIMUR dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Margototo - Karyamukti (R.091) Kec. Metro Kibang senilai Rp 71.757.600,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- 10). KONTRAK Nomor : 01/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara CV. DWI TUNGGAL JAYA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Batanghari-Sumber Rejo (R.060) Kec. Batanghari senilai Rp 97.268.200,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah).



- 11). KONTRAK Nomor : 06/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara CV. DWI TUNGGAL JAYA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Purwosari-Batas Lampung Tengah Kec. Batanghari Nuban senilai Rp 73.113.100,- (tujuh puluh tiga juta seratus tiga belas ribu seratus rupiah).
- 12).KONTRAK Nomor : 10/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011, antara CV. DWI TUNGGAL JAYA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Sidodadi-Gondang Rejo Kec. Pekalongan senilai Rp 71.152.900,- (tujuh puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- 13).KONTRAK Nomor : 03/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara CV. PENDAWA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Sribasuki-Margomulyo (R.600) Kec. Batanghari senilai Rp 72.731.500,- (tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- 14).KONTRAK Nomor : 30/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara CV. PENDAWA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Nibung-Karya Makmur (R.071) Kec. Gunung Pelindung senilai Rp 96.056.000,- (sembilan puluh enam juta lima puluh enam ribu rupiah).
- 15).KONTRAK Nomor : 12/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011, antara CV. PENDAWA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Adirejo-Bumiharjo Kec. Batanghari/Pekalongan senilai Rp 72.082.700,- (tujuh puluh dua juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

Selanjutnya oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP.di buat Surat Perintah Kerja (SPK) seolah-olah kepada masing-masing perusahaan/CV tersebut, kemudian Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. selaku PPK bersama-sama dengan terdakwa ditanda tangani secara bersamaan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur, antara lain:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 06/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. DWI TUNGGAL JAYA untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Puwosari – Batas Lampung Tengah Kecamatan Batanghari Nuban Nomor Paket : 06 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 10/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. DWI TUNGGAL JAYA untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sidodadi – Gondang Rejo Kecamatan Pekalongan Nomor Paket : 06 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 29/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. GANJAR ASRI untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Wana - Sumber Hadi (R.187) Kecamatan Melinting Nomor Paket : 29 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 34/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. GANJAR ASRI untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Gunung Raya – Jembrana (R.156) Kecamatan Waway Karya Nomor Paket : 34 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 35/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. GANJAR ASRI untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi pemeliharaan rutin Ruas Jalan Lintas Timur – Toto Mulyo (R.600) Kecamatan Way Bungur Nomor Paket : 35 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. DHEBY KARYA Untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Bumi Mas – Sumber Agung (R.109) Kecamatan Batanghari Nomor Paket : 02 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 11/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. DHEBY KARYA Untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Desa Sidodadi Dsn 7 Kecamatan Pekalongan Nomor Paket : 11 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 22/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. DHEBY KARYA Untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sekampung-Girikarto (R.049) Kecamatan Sekampung Nomor Paket : 22 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. PENDAWA Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sri Basuki – Margo Mulyo (R.600) Kecamatan Batanghari Nomor Paket : 03 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 12/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. PENDAWA Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Adirejo-Bumiharjo Kecamatan Batanghari/Pekalongan Nomor Paket : 12 B5-PL Tahun Anggaran 2011.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 30/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. PENDAWA Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Nibung – Karya Makmur (R.071) Kecamatan Gunung Pelindung Nomor Paket : 30 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 05/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. GALANG TIMUR Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Margototo – Karya Mukti (R.091) Kecamatan Metro Kibang Nomor Paket : 05 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 17/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. GALANG TIMUR Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Komplek Kantor Bupati (R.285) Kecamatan Sukadana Nomor Paket : 17 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 33/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. GALANG TIMUR Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ngesti Karya – Bungkok (R.099) Kecamatan Waway Karya Nomor Paket : 33 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

Bahwa lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan masing-masing rekanan/ perusahaan/ CV (Penyedia Barang/Jasa) adalah berkewajiban untuk Mengesub Material dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK dan pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah mengirim barang/bahan kontruksi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam Surat Perintah



Mulai Kerja (SPMK) masing-masing rekanan/perusahaan/CV (Penyedia Barang/Jasa) sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 29 Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 tahun 2010 Bab V Bagian Ke Dua, dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan tersebut rekanan/perusahaan/CV (Penyedia Barang/Jasa) yang di serahkan oleh terdakwa kepada Sdr. RIO KELANA, ST. bn Drs. NAWAWI, SP tidak pernah melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya yang harus dilaksanakan yaitu mengirim barang/bahan kontruksi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dimana melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur tahun 2011 dikerjakan oleh orang lain atas permintaan Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. yaitu :

I. Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN untuk mengerjakan pemeliharaan rutin sebanyak 11 (sebelas) titik, yaitu :

- 1). Untuk Ruas Jalan Desa Pakuan Aji-Desa Labuhan Ratu V Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dikerjakan lebih kurang selama 2 (dua) hari, dengan pekerja sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, dan bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut : Batu Split, Pasir, Kayu Bakar .
- 2). Ruas Jalan Desa Labuhan Ratu-Desa Kelahang Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, dikerjakan lebih kurang selama 2 (Dua) hari, dengan pekerja sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, dan bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut : Batu Split, Pasir, Kayu Bakar.
- 3). Ruas Jalan Desa Braja Asri-Desa Beringin Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, dikerjakan lebih kurang selama 3 (tiga) hari, dengan pekerja sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, dan bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut : Batu Split, Pasir, Kayu Bakar.
- 4). Ruas Jalan Desa Sriwangi-Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, dikerjakan lebih kurang selama 3 (tiga) hari, dengan pekerja sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, dan bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut : Batu Split, Pasir, Kayu Bakar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). Ruas Jalan Desa Sripendopo-Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, dikerjakan lebih kurang selama 3 (tiga) hari, dengan pekerja sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, dan bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut : Batu Split, Pasir, Kayu Bakar.
- 6). Ruas Jalan Desa Wana-Desa Sumberhadi Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, dikerjakan lebih kurang selama 3 (tiga) hari, dengan pekerja sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, dan bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut : Batu Split, Pasir, Kayu Bakar.
- 7). Ruas Jalan Desa Nibung-Desa Karya Makmur Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur.
- 8). Ruas Jalan menuju SMP Puworejo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, dikerjakan lebih kurang selama 3 (tiga) hari, dengan pekerja sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, dan bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut : Batu Split, Pasir, Kayu Bakar.
- 9). Ruas Jalan Dalam Kota Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, dikerjakan lebih kurang selama 2 (dua) hari, dengan pekerja sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, dan bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut : Batu Split, Pasir, Kayu Bakar.
- 10). Ruas Jalan Desa Ngesti Karya-Desa Bungkok Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, dikerjakan lebih kurang selama 3 (tiga) hari, dengan pekerja sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, dan bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut : Batu Split, Pasir, Kayu Bakar.
- 11). Ruas Jalan Desa Gunung Raya-Desa Jembrana Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, dikerjakan lebih kurang selama 3 (tiga) hari, dengan pekerja sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, dan bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut : Batu Split, Pasir, Kayu Bakar.

Bahwa uang yang dipergunakan oleh Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan sebanyak 11 (sebelas) titik ruas jalan di terima dari Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP, sebesar Rp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



247.000.000,- (*dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah*) yang diserahkan dengan cara bertahap dengan rinciananya sebagai berikut :

Penyerahan Tahap Pertama : Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Nopember 2011 Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN di beritahu Sdr. ASHARI AKBAR selaku Operator Alat Berat yang melaksanakan pekerjaan 12 Titik ruas jalan, bahwa Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. selaku PPK ingin bertemu Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN , selanjutnya Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN dan Sdr. ASHARI AKBAR menemui Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. di Rumah Makan Pindang Ros di Desa Sukadana Ilir Kec. Sukadana Kabupaten Lampung Timur saat dirumah makan Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN bertemu Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. dan Sdr. ANDI GUNAWAN alias ANDI TOP selaku Rekanan(Pemborong/Kontraktor) serta 2 (dua) orang laki-laki , lalu selanjutnya Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. menyerahkan uang sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN sambil berkata “INI UANG KERJA UNTUK KAMU”, setelah uang itu diterima Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN dari Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. dan Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN menandatangani kwitansi yang kemudian kwitansi tersebut di simpan oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP.

Penyerahan Tahap Kedua : Hari dan tanggalnya saksi lupa namun bulan Desember 2011, Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN menerima uang dari tangan Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) bertempat di Rumah makan Begadang V Jalan Bay Pass Kota Bandar Lampung, saat penyerahan uang tersebut Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP.mengatakan “INI UANG TAMBAHAN PEKERJAAN” yang menyaksikan Sdr. ASHARI AKBAR, dan Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN atas penyerahan uang tersebut Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. membuat Kwitansi atas penyerahan uang tersebut.

Penyerahan Tahap Ke Tiga : Hari dan tanggalnya lupa namun masih bulan Desember 2011, Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN menerima uang dari tersebut



Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), bertempat di Kantor Dinas pekerjaan Umum Kab.Lampung Timur sambil Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. berkata “INI UANG TAMBAHAN KERJA”, setelah uang tersebut Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN terima lalu Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. memberikan tanda terima (kertas putih) untuk di tandatangani, dan pada saat penyerahan uang tersebut yang menyaksikan yaitu Sdr. ASHARI AKBAR dan Sdri. ZULFA selaku bendahara PUMC Dinas Pekerjaan Umum Kab.Lampung Timur.

II. Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN, mengerjakan pemeliharaan rutin jalan sebanyak 12(dua) belas titik ruas jalan yaitu :

- 1). Ruas jalan Raman Utara – Batas seputih banyak Kec. Raman Utara.
- 2). Ruas Jalan Raman Utara – Raman Aji Kec. Raman Utara.
- 3). Ruas Jalan Negara Nabung- Kantor Bupati Kec. Sukadana.
- 4). Ruas Jalan Komplek Kantor Bupati.
- 5). Ruas Jalan Dalam Kota Sukadana Kec.Sukadana.
- 6). Ruas Jalan Sukadana – Taman Asri Kec. Sukadana /Purbolinggo.
- 7). Ruas Jalan Way Areng-Hargo Mulyo Kec.Bumi Agung.
- 8). Ruas Jalan Sekampung – Giri Karto Kec.Sekampung.
- 9). Ruas Jalan Tanjung Kari – Pakuan Aji Kec. Marga Tiga.
- 10). Ruas jalan Hargo Mulyo-Giri Karto Kec. Sekampung.
- 11). Ruas jalan Lintas Timur – Toto Mulyo Kec. Way bungur.
- 12). Ruas Jalan tegal Ombo – Tanjung Tirto. Kec. Way bungur.

Bahwa Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN melaksanakan pekerjaan dalam pemeliharaan rutin jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur tersebut dengan cara membeli sendiri material yang dibutuhkan dengan menggunakan uang yang diberikan oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. sebesar **Rp 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta**





rupiah), uang tersebut di terima oleh Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN secara bertahap yaitu :

**Tahap Pertama:** Hari dan tanggalnya Lupa namun bulannya Nopember 2011, Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN di hubungi melalui Handpone oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pemeliharaan Rutin Jalan Di Dinas Pekerjaan Umum Kab.Lampung Timur Tahun 2011, selanjutnya Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. yang menyuruh Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN dan Sdr. ZAENUDI untuk menemui Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. di Mumah Makan Pindang Ross yang beralamat di Desa Sukadana Ilir Kec.Sukadana Kab.Lampung Timur, selanjutnya Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN menghubungi Sdr. ZAENUDI lalu mengajak Sdr. ZAENUDI untuk ikut menemui Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP, selanjutnya Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN dan Sdr. ZAENUDI menemui Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. di Rumah Makan Pindang Ross, sesampainya di rumah makan tersebut Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN melihat Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. dan Sdr. ANDI GUNAWAN serta rekannya yang tidak tahu namanya sedang duduk di rumah makan, selanjutnya dengan disaksikan oleh Sdr. ZAENUDI selaku Operator alat berat yang mengerjakan 11 (sebelas) titik ruas jalan dan disaksikan oleh Sdr. ANDI GUNAWAN alias ANDI TOP, Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. menyerahkan uang kepada Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), atas penyerahan uang tersebut Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN menandatangani Kwitansi yang selanjutnya Kwitansi tersebut di simpan oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. dan saat Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. menyerahkan uang kepada Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN, Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. berkata “ INI UANG KERJA UNTUK KAMU “.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap kedua : Hari dan tanggalnya lupa bulan nya Desember 2011, Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN di hubungi oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. agar Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN dan Sdr. ZAENUDI menemui Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. di Rumah makan Begadang V Jalan Bay Pass Bandar Lampung, selanjutnya Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN bersama-sama dengan Sdr. ZAINUDI menemui Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. ditempat yang dijanjikan, setelah bertemu Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN dan Sdr. ZAENUDI dan saksi RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. lalu makan bersama, setelah makan dengan disaksikan Sdr. ZAENUDI, Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000, ( seratus juta rupiah) kepada Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN, dan saat menyerahkan uang tersebut Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. mengatakan “ INI UANG TAMBAHAN KERJA UNTUK KAMU” setelah Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN menerima uang tersebut lalu Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. meminta Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN untuk menandatangani Kwitansi.

Tahap Ketiga yaitu : Hari dan tanggalnya lupa namun masih sekitar bulan Desember 2011, bertempat di Kantor Dinas pekerjaan Umum Kab. Lampung Timur Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN dan Sdr. ZAENUDI dipanggil oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. di dalam kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab.Lampung Timur, selanjutnya dengan disaksikan oleh Sdr. ZAENUDI dan Sdri. ZULFA selaku bendahara PUMC, Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. menyerahkan uang kepada Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Setelah Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. menyerahkan uang kepada Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN lalu Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. membuat tanda terima atas penyerahan uang tersebut dengan menggunakan kertas putih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kopelan) setelah itu Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. mengatakan “ INI UANG TAMBAHAN PEKERJAAN UNTUK KAMU “.

III. Sdr. ZAINAL ABIDIN bin HAMDANI, untuk mengerjakan pemeliharaan rutin sebanyak 13 (tiga belas) titik, yaitu :

1. Ruas Jalan BATANGHARI-SUMBERJO Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur.
2. Ruas Jalan BUMI MAS-SUMBER AGUNG, Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur.
3. Ruas jalan SRI BASUKI-MARGA MULYA Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur.
4. Ruas Jalan BANJAR REJO - YOSODADI Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur.
5. Ruas Jalan MARGOTOTO - KARYA MUKTI Kec. Metro Kibang. Kab. Lampung Timur.
6. Ruas Jalan PURWOSARI - BATAS LAMPUNG TENGAH Kec. Batanghari Nuban. Kab. Lampung Timur.
7. Ruas Jalan PURWOSARI – BATAS LAMPUNG TENGAH Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur.
8. Ruas Jalan ADI REJO-BATAS KOTA METRO, Kec. Pekalongan. Kab. Lampung Timur.
9. Ruas Jalan KEDATON-GANTI WARNO Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur.
10. Ruas Jalan SIDODADI-DUSUN 7 Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur.
11. Ruas Jalan DESA SIDODADI-GONDANG REJO Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur.
12. Ruas Jalan ADI REJO-BUMIHARJO Kec. Batanghari/Pekalongan Kab. Lampung Timur.
13. Ruas Jalan TAMAN ENDAH-TEGALYOSO Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pelaksanaan Pekerjaan 13 (tiga belas) titik Ruas Jalan yang dikerjakan dengan menggunakan uang yang diterima dari Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. sebesar **Rp 298.000.000,-** (*dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah*).

Bahwa dana untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur TA. 2011 telah di bayarkan melalui masing-masing rekening rekanan/CV/perusahaan (penyedia barang/jasa), sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/633/15.SK/2011, tanggal 12 Desember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. DHEBY KARYA, senilai Rp 96.762.600,- (*sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah*).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/518/15.SK/2011, tanggal 18 Nopember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. DHEBY KARYA, senilai Rp 47.749.900,- (*empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/430/15.SK/2011, tanggal 1 Nopember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. DHEBY KARYA, senilai Rp 73.342.500,- (*tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah*).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/636/15.SK/2011, tanggal 12 Desember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. GANJAR ASRI, senilai Rp 96.361.200,- (*sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah*).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/520/15.SK/2011, tanggal 18 Nopember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. GANJAR ASRI, senilai Rp 96.630.900,- (*sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/436/15.SK/2011, tanggal 1 Nopember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. GANJAR ASRI, senilai Rp 47.369.900,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/514/15.SK/2011, tanggal 18 Nopember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. GALANG TIMUR, senilai Rp 46.986.900,- (empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/634/15.SK/2011, tanggal 12 Desember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. GALANG TIMUR, senilai Rp 95.954.100,- (sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/441/15.SK/2011, tanggal 1 Nopember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. GALANG TIMUR, senilai Rp 71.757.600,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/434/15.SK/2011, tanggal 1 Nopember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. DWI TUNGKAL JAYA, senilai Rp 97.268.200,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/637/15.SK/2011, tanggal 12 Desember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. DWI TUNGKAL JAYA, senilai Rp 73.113.100,- (tujuh puluh tiga juta seratus tiga belas ribu seratus rupiah).



- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/513/15.SK/2011, tanggal 18 Nopember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. DWI TUNGGAL JAYA, senilai Rp 71.152.900,- (tujuh puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/435/15.SK/2011, tanggal 1 Nopember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. PENDAWA, senilai Rp 72.731.500,- (tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/635/15.SK/2011, tanggal 12 Desember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. PENDAWA, senilai Rp 96.056.000,- (sembilan puluh enam juta lima puluh enam ribu rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 932/515/15.SK/2011, tanggal 18 Nopember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. PENDAWA, senilai Rp 72.082.700,- (tujuh puluh dua juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

Bahwa setelah pekerjaan yang Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP.. serahkan kepada Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN; Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN; dan Sdr. ZAINAL ABIDIN bin HAMDANI dengan jumlah pekerjaan di 36 (tiga puluh enam) titik selesai, dan uang sudah di bayarkan yang masuk kemasing-masing rekening rekanan/CV/perusahaan (Penyedia barang/jasa) lalu Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. melengkapi syarat administrasi guna pencairan dana kegiatan yang Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. telah persiapkan, bersama-sama dengan terdakwa melakukan pencairan dengan cara terdakwa menerima Surat Kuasa yang diberikan oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. yang seolah-olah di buat oleh pemilik/ direktur CV/perusahaan yang diserahkan oleh





terdakwa, dan memberi kuasa kepada terdakwa guna melakukan pencairan yang dilakukan secara bertahap, yaitu :

1) Tahap Pertama :

Pada tanggal 11 Nopember 2011, atas permintaan Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. selaku PPK, terdakwa selaku Direktur CV.DWI TUNGGAL JAYA dibantu oleh Sdr. AGUS YAKFI KURNIAWAN selaku Direktur CV.GANJAR ASRI telah mencairkan atau menarik uang di Bank Lampung cabang Metro dari rekening CV. DWI TUNGGAL JAYA, CV.GANJAR ASRI, CV.GALANG TIMUR, CV.DHEBY KARYA, CV.PENDAWA dengan rincian masing-masing CV/ PERUSAHAAN, sebagai berikut :

- 1). CV. DWI TUNGGAL JAYA sebesar Rp 87.099.251,- (delapan puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah).
- 2). CV. GALANG TIMUR sebesar Rp 64.255.669,- (enam puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).
- 3). CV. DHEBY KARYA sebesar Rp 65.674.875,- (enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- 6) CV. PENDAWA sebesar Rp 65.127.752,- (enam puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
- 7) CV. GANJAR ASRI yang sebesar Rp 42.400.000,- (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Setelah terdakwa melakukan pencairan uang tersebut, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. RIO KELANA,ST bin Drs. NAWAWI, SP untuk bertemu di Bank Lampung Metro, tidak beberapa lama kemudian Sdr. RIO KELANA,ST bin Drs. NAWAWI, SP datang dengan mengendarai mobil Nisan X Trail akan tetapi pada saat itu Sdr. RIO KELANA, ST bin



Drs. NAWAWI, SP tidak turun dari dalam mobil tersebut, lalu oleh terdakwa uang tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. RIO KELANA, ST bin Drs. NAWAWI, SP yang menunggu di dalam mobil miliknya tersebut yang berada di halaman parkir Bank Lampung Cabang Metro, kemudian terdakwa diberi uang oleh Sdr. RIO KELANA, ST bin NAWAWI, SP sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang fee untuk 5 (lima) CV/perusahaan yang diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. RIO KELANA, ST bin NAWAWI, SP yang digunakan dalam kegiatan pemeliharaan rutin jalan di Dinas PU Kabupaten Lampung Timur TA. 2011.

Total uang yang dicairkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp 324.557.547,- (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).

2). Tahap Ke dua :

Pada tanggal 24 Nopember 2011, atas permintaan Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. selaku PPK, terdakwa selaku Direktur CV.DWI TUNGGAL JAYA telah mencairkan atau menarik uang di Bank Lampung cabang Metro dari rekening CV.DWI TUNGGAL JAYA, CV.GANJAR ASRI, CV.GALANG TIMUR, CV.DHEBY KARYA, CV.PENDAWA dengan rincian masing-masing CV/PERUSAHAAN, sebagai berikut :

- 1). CV. DWI TUNGGAL JAYA sebesar Rp 63.617.146,- (enam puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh enam rupiah).
- 2). CV. GALANG TIMUR sebesar Rp 42.074.634,- (empat puluh dua juta tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).
- 3). CV. DHEBY KARYA sebesar Rp 42.757.865,- (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).
- 4). CV. PENDAWA sebesar Rp 64.546.781,- (enam puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).



5). CV. GANJAR ASRI yang sebesar Rp 86.528.579,- (delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Setelah terdakwa melakukan pencairan uang tersebut, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. RIO KELANA, ST bin Drs. NAWAWI, SP terdakwa mengatakan bahwa duit sudah selesai terdakwa cairkan dan oleh Sdr. RIO KELANA, ST bin NAWAWI, SP terdakwa disuruh menunggu diparkiran mobil Bank Lampung Cabang Metro, tidak berapa lama kemudian Sdr. RIO KELANA, SP bin NAWAWI, SP datang dengan mengendarai mobilnya, lalu terdakwa menghampiri Sdr. RIO KELANA, ST bin NAWAWI, SP yang tetap berada di dalam mobilnya dan di dalam mobil tersebut selain Sdr. RIO KELANA, ST bin NAWAWI, SP ada juga Sdr. TONY AFWAN, kemudian uang yang terdakwa telah cairkan tersebut oleh terdakwa diberikan kepada Sdr. RIO KELANA, ST bin NAWAWI, SP.

Total uang yang dicairkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp 324.557.547,- (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).

3). Tahap Ke Tiga :

Pada tanggal 19 Desember 2011, atas permintaan Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. selaku PPK, terdakwa selaku Direktur CV.DWI TUNGGAL JAYA telah mencairkan atau menarik uang di Bank Lampung cabang Metro dari rekening CV.DWI TUNGGAL JAYA, CV.GANJAR ASRI, CV.GALANG TIMUR, CV.DHEBY KARYA, CV.PENDAWA dengan rincian masing-masing CV/PERUSAHAAN, sebagai berikut :

- 1) CV. DWI TUNGGAL JAYA sebesar Rp 65.469.458,- (enam puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
- 2) CV. GALANG TIMUR sebesar Rp 85.922.535,- (delapan puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).



- 3) CV. DHEBY KARYA sebesar Rp 86.646.510,- (delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah).
- 4) CV. PENDAWA sebesar Rp 86.613.781,- (delapan puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).
- 5) CV. GANJAR ASRI yang sebesar Rp 86.287.075,- (delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah).

Bahwa Sdr. Rio Kelana, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2011 mempunyai tugas dan kewenangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tugas dan tanggung jawab, antara lain :

Pasal 11 :

Ayat (1):

1. PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan, sebagai berikut :
  - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
  - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa.
  - c. Menandatangani kontrak.
  - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/ jasa.
  - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
  - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.
  - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
  - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
  - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
2. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal diperlukan, PPK dapat :
  - a. Mengusulkan kepada PA/ KPA ;
  - b. Menetapkan tim pendukung.



- c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia barang/ jasa.

Bahwa perbuatan terdakwa menyiapkan dan menyerahkan dokumen perusahaan CV. DWI TUNGKAL JAYA, CV. GALANG TIMUR, CV. DHEBY KARYA, CV. PENDAWA dan CV. GANJAR ASRI yang dipergunakan Sdr. RIO KELANA, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2011 bertentangan dengan Bagian Ke Lima Peraturan Presiden RI. No. 35 tahun 2011 tentang perubahan Peraturan Presiden RI. No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana seharusnya di dalam penunjukan pihak rekanan/ perusahaan/CV (Penyedia barang/jasa) tersebut untuk bisa mendapatkan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2011 tersebut yaitu dengan cara proses penunjukan langsung melalui ULP/Pejabat Pengadaan yaitu saksi EKA YUSLITA DEWI, ST.MT. akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan sesuai ketentuan di dalam Bagian Ke Lima Peraturan Presiden RI nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, dimana Sdr. RIO KELANA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang juga melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengadaan, dan saksi EKA YUSLITA DEWI, ST.MT. selaku ULP/Pejabat Pengadaan hanya menandatangani dokumen yang telah dipersiapkan oleh Sdr. RIO KELANA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan lapangan oleh Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Lampung (Unila) yaitu Sdr. Ir. Priyo Pratomo, MT bin Sisidibroto atas pekerjaan pemeliharaan jalan tersebut, nomor 75L/H26/5.1/LL/2012 tanggal 17 Juli 2012, menyimpulkan bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknisnya dan bahan material konstruksi yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan tidak sesuai (kurang) dibandingkan dengan jumlah bahan material yang tercantum dalam SPK untuk masing-masing ruas jalan yang dikerjakan.

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) yaitu Sdr. Ir. Tjipto Prasetyo Nugroho, Ak. menyatakan bahwa Sdr. Rio Kelana, ST. selaku PPK tidak melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola sesuai dengan Perpres No.54/2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Bahwa dari perbuatan terdakwa yang menyiapkan dan menyerahkan dokumen perusahaan CV. DWI TUNGGAL JAYA, CV. GALANG TIMUR, CV. DHEBY KARYA, CV. PENDAWA telah menerima uang dari Sdr. RIO KELANA, ST bin NAWAWI, SP sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa yang meminjamkan perusahaan/CV milik terdakwa CV. DWI TUNGGAL JAYA serta mencarikan perusahaan/CV yang di minta oleh Sdr. RIO KELANA, ST yaitu CV. GALANG TIMUR, CV. DHEBY KARYA, CV. PENDAWA dan CV. GANJAR ASRI kepada Sdr. RIO KELANA, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2011 dan mencairkan dana pekerjaan pemeliharaan rutin jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur di Bank Lampung cabang Metro bersama Sdr. RIO KELANA, ST. telah merugikan keuangan Negara sebesar **Rp 1.558.498.420,00 (satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah)** sebagaimana di tuangkan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-3181/PW08/5/2012 tanggal 18 Oktober 2012.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang nomor 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.- -----

LEBIH SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **HADI PRAYITNO bin KARMIN** selaku Direktur CV. Dwi Tunggal Jaya, bersama- sama dengan RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran (TA) 2011 (yang disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi dalam bulan Pebruari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 022/KMA/SK/11/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang **“Dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa dalam tahun anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur nomor: B. 154/ XVI/SK/2011 tanggal 24 Pebruari 2011 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur di dalam DPA nomor: 1.03.1.03.01.1806.5.2 tanggal 24 Januari 2011 terdapat kegiatan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dengan Pagu anggaran sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Timur, kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

| No. | URAIAN  | JUMLAH RAB<br>(Rp) |
|-----|---|--------------------|
| 1   | 2   | 3                  |
| 1.  | Honor Tim Pengadaan Barang/<br>Jasa                             | 16.500.000,00      |
| 2.  |   | 15.300.000,00      |
| 3.  | Honor Pengelola Keuangan  | 6.000.000,00       |
| 4.  | Honor pemeriksa barang  | 2.737.000,00       |
| 5.  | Belanja alat tulis kantor                                       | 9.000.000,00       |
| 6.  | Belanja bahan bakar minyak /<br>gas/pelumas                     | 3.312.500,00       |
| 7.  |   | 24.000.000,00      |
| 8.  | Belanja data dokumentasi  | 3.150.000,00       |
| 9.  | Belanja data transportasi dan<br>akomodasi                      |                    |
|     | Belanja pengadaan   | 140.000.000,00     |
|     | Belanja pemeliharaan rutin jalan,<br>dengan rincian :           | 100.000.000,00     |
|     | 1). Selo rejo – buluh payung<br>(R.199) Kec.Batang hari.        | 75.000.000,00      |
|     | 2). Batang hari –sumberejo<br>(R.060) Kec.Batang hari.          | 75.000.000,00      |
|     | 3). Bumi mas – sumber agung<br>(R.109) Kec. Batang hari.        | 75.000.000,00      |
|     | 4). Sribasuki- margomulyo<br>(R.600) Kec. Batang hari.          | 75.000.000,00      |
|     | 5). Banjar rejo- yosodadi (R.146)<br>Kec. Batang hari.          | 75.000.000,00      |
|     | 6). Margototo - karya mukti<br>(R.091) Kec. Batang hari.        | 75.000.000,00      |
|     | 7). Purwosari – batas lampung<br>tengah Kec.batang hari nuban . | 75.000.000,00      |
|     | 8). Pekalongan – kali bening                                    |                    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |                       |
|--|-----------------------|
| (R.031) Kec. Pekalongan.               | 75.000.000,00         |
| 9). Adirejo- batas kota metro (R.      | 75.000.000,00         |
| 031) Kec. Pekalongan.                  | 50.000.000,00         |
| 10). Kedaton- gantiwarno (R.           | 75.000.000,00         |
| 135) Kec. Pekalongan.                  |                       |
| 11) Sidodadi – gedong rejo Kec.        | <b>130.000.000,00</b> |
| Pekalongan .                           |                       |
| 12) desa sidodadi Dsn V11              | 50.000.000,00         |
| Kec.pekalongan .                       |                       |
| 13). Adirejo – bumiharjo Kec.          | 50.000.000,00         |
| Batang hari.                           |                       |
| 14). <b>Taman fajar – lintas timur</b> | 100.000.000,00        |
| <b>(R.700) Kec.Purbolinggo .</b>       |                       |
| 15). Taman endah – tegalyoso           | 50.000.000,00         |
| (R.042) Kec. Purbolinggo.              |                       |
| 16). Raman utara- batas seputih        | 50.000.000,00         |
| raman Kec.Raman utara.                 | 75.000.000,00         |
| 17). Raman utara – raman aji           | 50.000.000,00         |
| (R.134) Kec. Raman utara.              |                       |
| 18). Negara nabung – kantor            | 75.000.000,00         |
| bupati (R.010)Kec.sukadana             | 50.000.000,00         |
| 19). Komplek kantor bupati             |                       |
| (R.285) Kec. Sukadana.                 | 50.000.000,00         |
| 20). Dalam kota sukadana(R.001)        |                       |
| Kec. Sukadana .                        | 100.000.000,00        |
| 21). Babat rumput sekitar kantor       |                       |
| Pemda.                                 | 50.000.000,00         |
| 22). Sukadana – taman asri             |                       |
| Kec.sukadana/ purbolingo.              | 75.000.000,00         |
| 23). Pakuan aji labuhan ratu V         |                       |
| Kec. Sukadana.                         | 75.000.000,00         |
| 24). Way areng – hargomulyo            |                       |
| (R.018) Kec. Bumi agang.               | 100.000.000,00        |



|  |                                |
|--|--------------------------------|
| 25). Sekampung – girikarto<br>(R.049) Kec.sekampung.                     | 50.000.000,00                  |
| 26). Hargomulyo – girikarto<br>(R.024) Kec.sekampung.                    | 75.000.000,00                  |
| 27). Tanjungkari – pakuan aji<br>(R.012) Kec margatiga.                  | 100.000.000,00                 |
| 28). Labuhan ratu – klahang<br>(R.160) Kec. Labuhan ratu.                | 100.000.000,00                 |
| 29). Braja asri – beringin(R.130)<br>Kec. Labuhan ratu.                  | 50.000.000,00<br>50.000.000,00 |
| 30). Sriwangi –sadersriwijaya<br>(R.082) Kec. Way jepara.                | 100.000.000,00                 |
| 31). Sripendopo – sadersriwijaya<br>(R. 103) Kec. Bandar<br>sribhawono . | 100.000.000,00                 |
| 32). Wana – sumber hadi (R.187)<br>Kec. Melinting                        | 50.000.000,00                  |
| 33). Nibung – karyamakmur<br>(R.071) Kec.gunung pelindung.               | 50.000.000,00                  |
| 34). Jalan menuju SMP purworejo<br>Kec. Pasir sakti.                     |                                |
| 35). Jalan dalam kota Labuhan<br>maringgai.                              |                                |
| 36). Ngesti karya – bungbuk<br>(R.099) Kec. Waway karya.                 |                                |
| 37). Gunung raya – jembrana<br>(R.156) Kec. Waway karya.                 |                                |
| 38). Lintas timur – toto mulya<br>( R.600) Kec.way bunggur.              |                                |
| 39). Tegal ombo – Tanjung tirta<br>Kec. Way bunggur.                     |                                |



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|



|  |       |                  |
|--|-------|------------------|
|  |       |                  |
|  | TOTAL | 3.000.000.000,00 |

Bahwa sekitar bulan Oktober 2011 sekitar pukul 09.30 WIB Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. selaku PPK kegiatan pemeliharaan rutin jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur TA. 2011 telah menghubungi terdakwa dengan tujuan guna mencari sebanyak 5 (lima) CV/perusahaan guna dipakai sebagai Penyedia Barang/Jasa pada pemeliharaan rutin jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lampung Timur TA. 2011, atas permintaan Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP tersebut lalu terdakwa lalu terdakwa memenuhinya dengan menyerahkan dokumen/ legalitas perusahaan milik terdakwa (CV. DWI TUNGGA JAYA) dan empat CV/ perusahaan lain, yaitu sebagai berikut :

1. CV.DHEBY KARYA , Direktornya Sdr. SONY APRIANSYAH.
2. CV.PENDAWA, Direktornya Sdr. MUJIB.
3. CV.GALANG TIMUR, Direktornya, Sdr. KI AGUS MUHAMAD FAZRI.
4. CV.GANJAR ASRI, Direktornya Sdr. AGUS YAHFI KURNIAWAN.

Kemudian pada bulan Nopember 2011 terdakwa ditelpon oleh Sdr. RIO KELANA, ST bin Drs. NAWAWI, SP dengan mengatakan bahwa kontrak terhadap CV/ perusahaan telah jadi dan mengajak bertemu di Rumah makan Putri Minang,





kemudian sekira jam 14.30 WIB. Terdakwa bertemu dengan Sdr. RIO KELANA, ST bin Drs. NAWAWI, SP lalu terdakwa menandatangani kontrak atas nama terdakwa selaku direktur CV. DWI TUNGGAL JAYA sedangkan kontrak untuk empat perusahaan lainnya terdakwa hanya memberi stempel perusahaan di dalam kontrak masing-masing perusahaan tersebut, yaitu:

- 1). KONTRAK Nomor : 22/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara CV. DHEBY KARYA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Desa Sekampung - Girikarto (R.049) Kec. Sekampung senilai Rp 96.762.600,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- 2). Berdasarkan KONTRAK Nomor : 11/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011, antara CV. DHEBY KARYA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Desa Sidodadi Dsn. VII Kec. Pekalongan senilai Rp 47.749.900,- (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- 3). Berdasarkan KONTRAK Nomor : 02/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara CV. DHEBY KARYA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Bumi Mas – Sumber Agung (R.109) Kec. Batanghari senilai Rp 73.342.500,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- 4). KONTRAK Nomor : 34/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara CV. GANJAR ASRI dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Gunung Raya – Jembrana (R.156) Kec. Waway Karya senilai Rp 96.361.200,- (sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- 5). KONTRAK Nomor : 29/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011, antara CV. GANJAR ASRI dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Wana – Sumberhadi (R.187) Kec. Melinting senilai Rp 96.630.900,- (sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 6). KONTRAK Nomor : 35/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara CV. GANJAR ASRI dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Lintas Timur – Totomulyo (R.600) Kec. Way Bungur senilai Rp 47.369.900,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- 7). KONTRAK Nomor : 17/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011, antara CV. GALANG TIMUR dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Komplek Kantor Bupati (R.285) Kec. Sukadana senilai Rp 46.986.900,- (empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- 8). KONTRAK Nomor : 33/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara CV. GALANG TIMUR dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Ngestikarya - Bungkok (R.090) Kec. Waway Karya senilai Rp 95.954.100,- (sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah).
- 9). KONTRAK Nomor : 05/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara CV. GALANG TIMUR dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Margototo - Karyamukti (R.091) Kec. Metro Kibang senilai Rp 71.757.600,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- 10). KONTRAK Nomor : 01/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara CV. DWI TUNGGAL JAYA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Batanghari – Sumber Rejo (R.060) Kec. Batanghari senilai Rp 97.268.200,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- 11). KONTRAK Nomor : 06/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara CV. DWI TUNGGAL JAYA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Purwosari – Batas Lampung Tengah Kec. Batanghari Nuban senilai Rp 73.113.100,- (tujuh puluh tiga juta seratus tiga belas ribu seratus rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12). KONTRAK Nomor : 10/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011, antara CV. DWI TUNGGAL JAYA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Sidodadi – Gondang Rejo Kec. Pekalongan senilai Rp 71.152.900,- (tujuh puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- 13). KONTRAK Nomor : 03/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara CV. PENDAWA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Sribasuki – Margomulyo (R.600) Kec. Batanghari senilai Rp 72.731.500,- (tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- 14). KONTRAK Nomor : 30/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara CV. PENDAWA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Nibung – Karya Makmur (R.071) Kec. Gunung Pelindung senilai Rp 96.056.000,- (sembilan puluh enam juta lima puluh enam ribu rupiah).
- 15). KONTRAK Nomor : 12/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011, antara CV. PENDAWA dengan PPK atas nama Sdr. RIO KELANA, ST untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Adirejo – Bumiharjo Kec. Batanghari/ Pekalongan senilai Rp 72.082.700,- (tujuh puluh dua juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

Selanjutnya oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP.di buat Surat Perintah Kerja (SPK) seolah-olah kepada masing-masing perusahaan/CV tersebut, kemudian Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. selaku PPK bersama-sama dengan terdakwa ditanda tangani secara bersamaan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur, antara lain:

- 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 06/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. DWI TUNGGAL JAYA untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruas Jalan Puwosari – Batas Lampung Tengah Kecamatan Batanghari Nuban  
Nomor Paket : 06 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

- 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 10/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. DWI TUNGGAL JAYA untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sidodadi – Gondang Rejo Kecamatan Pekalongan Nomor Paket : 06 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 29/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. GANJAR ASRI untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Wana-Sumber Hadi (R.187) Kecamatan Melinting Nomor Paket : 29 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 34/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. GANJAR ASRI untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Gunung Raya – Jembrana (R.156) Kecamatan Waway Karya Nomor Paket : 34 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 35/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. GANJAR ASRI untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi pemeliharaan rutin Ruas Jalan Lintas Timur – Toto Mulyo (R.600) Kecamatan Way Bungur Nomor Paket : 35 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. DHEBY KARYA Untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang-Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Mas-Sumber Agung (R.109) Kecamatan Batanghari Nomor Paket : 02 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 11/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. DHEBY KARYA Untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Desa Sidodadi Dsn 7 Kecamatan Pekalongan Nomor Paket : 11 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 22/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. DHEBY KARYA Untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sekampung – Girikarto (R.049) Kecamatan Sekampung Nomor Paket : 22 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. PENDAWA Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sri Basuki – Margo Mulyo (R.600) Kecamatan Batanghari Nomor Paket : 03 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 12/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. PENDAWA Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Adirejo – Bumiharjo Kecamatan Batanghari/Pekalongan Nomor Paket : 12 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 30/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. PENDAWA Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nibung – Karya Makmur (R.071) Kecamatan Gunung Pelindung Nomor Paket :  
30 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 05/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 5 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. GALANG TIMUR Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Margototo – Karya Mukti (R.091) Kecamatan Metro Kibang Nomor Paket : 05 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 17/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 26 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. GALANG TIMUR Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Komplek Kantor Bupati (R.285) Kecamatan Sukadana Nomor Paket : 17 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 33/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal 16 Nopember 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. GALANG TIMUR Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Kontruksi Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ngesti Karya – Bungkok (R.099) Kecamatan Waway Karya Nomor Paket : 33 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

Bahwa lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan masing-masing rekanan/perusahaan/ CV (Penyedia Barang/Jasa) adalah berkewajiban untuk Mengesub Material dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK dan pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah mengirim barang/bahan kontruksi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) masing-masing rekanan/perusahaan/CV (Penyedia Barang/Jasa) sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 29 Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 tahun 2010 Bab V Bagian Ke Dua, dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan tersebut rekanan/perusahaan/CV (Penyedia Barang/Jasa) yang di serahkan oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kepada Sdr. RIO KELANA, ST. Bin Drs. NAWAWI, SP tidak pernah melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya yang harus dilaksanakan yaitu mengirim barang/bahan kontruksi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dimana melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur tahun 2011 dikerjakan oleh orang lain atas permintaan Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. yaitu :

I. Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN untuk mengerjakan pemeliharaan rutin sebanyak 11 (sebelas) titik.

Bahwa uang yang dipergunakan oleh Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan sebanyak 11 (sebelas) titik ruas jalan di terima dari Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP, sebesar **Rp.247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah)** yang diserahkan dengan cara bertahap dengan rinciananya sebagai berikut :

Penyerahan Tahap Pertama : Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Nopember 2011 Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN di beritahu Sdr. ASHARI AKBAR selaku Operator Alat Berat yang melaksanakan pekerjaan 12 titik ruas jalan, bahwa Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP selaku PPK ingin bertemu Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN , selanjutnya Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN dan Sdr. ASHARI AKBAR menemui Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP di Rumah Makan Pindang Ros di Desa Sukadana Ilir Kec. Sukadana Kabupaten Lampung Timur saat dirumah makan Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN bertemu Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP dan Sdr. ANDI GUNAWAN alias ANDI TOP selaku Rekanan (Pemborong/Kontraktor) serta 2 (Dua) orang laki-laki, lalu selanjutnya Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP menyerahkan uang sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN sambil berkata “INI UANG KERJA UNTUK KAMU”, setelah uang itu diterima Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN dari Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP, dan Sdr.



ZAENUDI bin MUHSIDIN menandatangani kwitansi yang kemudian kwitansi tersebut dibawa Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP.

Penyerahan Tahap Kedua : Hari dan tanggalnya saksi lupa namun bulan Desember 2011, Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN menerima uang dari tangan Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) bertempat di Rumah makan Begadang V Jalan Bay Pass Kota Bandar Lampung, saat penyerahan uang tersebut Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. mengatakan “INI UANG TAMBAHAN PEKERJAAN” yang menyaksikan Sdr. ASHARI AKBAR, dan Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN atas penyerahan uang tersebut Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. membuat Kwitansi atas penyerahan uang tersebut.

Penyerahan Tahap Ke Tiga : Hari dan tanggalnya lupa namun masih bulan Desember 2011, Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN menerima uang dari Sdr. RIO KELANA, ST. Bin Drs. NAWAWI, SP. sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), bertempat di Kantor Dinas pekerjaan Umum Kab.Lampung Timur sambil Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. berkata “INI UANG TAMBAHAN KERJA”, setelah uang tersebut Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN terima lalu Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. memberikan tanda terima (Kertas putih) untuk di tandatangani, dan pada saat penyerahan uang tersebut yang menyaksikan yaitu Sdr. ASHARI AKBAR dan Sdri. ZULFA selaku bendahara PUMC Dinas Pekerjaan Umum Kab.Lampung Timur.

II. Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN, mengerjakan pemeliharaan rutin jalan sebanyak 12(dua) belas titik ruas jalan.

Bahwa Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN melaksanakan pekerjaan dalam pemeliharaan rutin jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur tersebut dengan cara membeli sendiri material yang dibutuhkan dengan menggunakan uang yang diberikan oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. sebesar **Rp 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta**



rupiah), uang tersebut di terima oleh Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN secara bertahap yaitu :

**Tahap Pertama:** Hari dan tanggalnya Lupa namun bulan nya Nopember 2011, Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN di hubungi melalui Handpone oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pemeliharaan Rutin Jalan Di Dinas Pekerjaan Umum Kab.Lampung Timur Tahun 2011, selanjutnya Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. yang menyuruh Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN dan Sdr. ZAENUDI untuk menemui Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. di rumah makan Pindang Ross yang beralamat di Desa Sukadana Ilir Kec.Sukadana Kab.Lampung Timur, selanjutnya Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN menghubungi Sdr. ZAENUDI lalu mengajak Sdr. ZAENUDI untuk ikut menemui Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP, selanjutnya Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN dan Sdr. ZAENUDI menemui Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. di Rumah Makan Pindang Ross, sesampainya di rumah makan tersebut Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN melihat Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. dan Sdr. ANDI GUNAWAN serta rekannya yang tidak tahu namanya sedang duduk di rumah makan, selanjutnya dengan disaksikan oleh Sdr. ZAENUDI selaku Operator alat berat yang mengerjakan 11 (sebelas) titik ruas jalan dan disaksikan oleh Sdr. ANDI GUNAWAN alias ANDI TOP, Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. menyerahkan uang kepada Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), atas penyerahan uang tersebut Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN menandatangani Kwitansi yang selanjutnya Kwitansi tersebut di simpan oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. dan saat Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. menyerahkan uang kepada Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN, Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. berkata “INI UANG KERJA UNTUK KAMU “.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahap kedua : Hari dan tanggalnya lupa bulan nya Desember 2011, Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN di hubungi oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. agar Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN dan Sdr. ZAENUDI menemui Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. di Rumah makan Begadang V Jalan Bay Pass Bandar Lampung, selanjutnya Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN bersama-sama dengan Sdr. ZAINUDI menemui Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. ditempat yang dijanjikan, setelah bertemu Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN dan Sdr. ZAENUDI dan Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. lalu makan bersama, setelah makan dengan disaksikan Sdr. ZAENUDI, Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN, dan saat menyerahkan uang tersebut Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. mengatakan “INI UANG TAMBAHAN KERJA UNTUK KAMU” setelah Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN menerima uang tersebut lalu Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. meminta Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN untuk menandatangani Kwitansi.

Tahap Ketiga yaitu : Hari dan tanggalnya lupa namun masih sekitar bulan Desember 2011, bertempat di Kantor Dinas pekerjaan Umum Kab. Lampung Timur Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN dan Sdr. ZAENUDI dipanggil oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. di dalam kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab.Lampung Timur, selanjutnya dengan disaksikan oleh Sdr. ZAENUDI dan Sdri. ZULFA selaku bendahara PUMC, Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. menyerahkan uang kepada Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Setelah Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. menyerahkan uang kepada Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN lalu Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. membuat tanda terima atas penyerahan uang tersebut dengan menggunakan kertas putih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Kopelan) setelah itu Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. mengatakan “INI UANG TAMBAHAN PEKERJAAN UNTUK KAMU “.

III. Sdr. ZAINAL ABIDIN bin HAMDANI, untuk mengerjakan pemeliharaan rutin sebanyak 13 (tiga belas) titik.

Bahwa pelaksanaan Pekerjaan 13 (tiga belas) titik Ruas Jalan yang dikerjakan dengan menggunakan uang yang diterima dari Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. sebesar **Rp 298.000.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).**

Bahwa dana untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur TA. 2011 telah di bayarkan melalui masing-masing rekening rekanan/CV/ perusahaan (penyedia barang/jasa).

Bahwa setelah pekerjaan yang Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP.. serahkan kepada Sdr. ZAENUDI bin MUHSIDIN; Sdr. ASHARI AKBAR bin Hi. MUHAMAD HUSIN; dan Sdr. ZAINAL ABIDIN bin HAMDANI dengan jumlah pekerjaan di 36 (tiga puluh enam) titik selesai, dan uang sudah di bayarkan yang masuk kemasing-masing rekening rekanan/CV/perusahaan (Penyedia barang/jasa) lalu Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. melengkapi syarat administrasi guna pencairan dana kegiatan yang Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. telah persiapan, bersama-sama dengan terdakwa melakukan pencairan dengan cara terdakwa menerima Surat Kuasa yang diberikan oleh Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. yang seolah-olah di buat oleh pemilik/direktur CV/perusahaan yang diserahkan oleh terdakwa, dan memberi Kuasa kepada terdakwa guna melakukan pencairan yang dilakukan secara bertahap, yaitu :

1) Tahap Pertama :

Pada tanggal 11 Nopember 2011, atas permintaan Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. selaku PPK, terdakwa selaku Direktur CV.DWI TUNGGAL JAYA dibantu oleh Sdr. AGUS YAKFI KURNIAWAN selaku Direktur CV.GANJAR ASRI telah mencairkan



atau menarik uang di Bank Lampung cabang Metro dari rekening CV.DWI TUNG GAL JAYA, CV.GANJAR ASRI, CV.GALANG TIMUR, CV.DHEBY KARYA, CV.PENDAWA dengan rincian masing-masing CV/PERUSAHAAN, sebagai berikut :

- 1). CV. DWI TUNG GAL JAYA sebesar Rp 87.099.251,- (delapan puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah).
- 2). CV. GALANG TIMUR sebesar Rp 64.255.669,- (enam puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).
- 3). CV. DHEBY KARYA sebesar Rp 65.674.875,- (enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- 4). CV. PENDAWA sebesar Rp 65.127.752,- (enam puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
- 5). CV. GANJAR ASRI yang sebesar Rp 42.400.000,- (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Setelah terdakwa melakukan pencairan uang tersebut, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. RIO KELANA,ST bin Drs. NAWAWI, SP untuk diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. RIO KELANA, ST bin NAWAWI, SP yang digunakan dalam kegiatan pemeliharaan rutin jalan di Dinas PU Kabupaten Lampung Timur TA. 2011.

Total uang yang dicairkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp 324.557.547,- (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).

2) Tahap Ke dua :

Pada tanggal 24 Nopember 2011, atas permintaan Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. selaku PPK, terdakwa selaku Direktur CV. DWI TUNG GAL JAYA telah mencairkan atau menarik uang di Bank Lampung cabang Metro dari rekening CV.DWI TUNG GAL JAYA,





CV.GANJAR ASRI, CV.GALANG TIMUR, CV.DHEBY KARYA, CV.PENDAWA dengan rincian masing-masing CV/PERUSAHAAN, sebagai berikut :

- 1). CV. DWI TUNGAL JAYA sebesar Rp 63.617.146,- (enam puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh enam rupiah).
- 2). CV. GALANG TIMUR sebesar Rp 42.074.634,- (empat puluh dua juta tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).
- 3). CV. DHEBY KARYA sebesar Rp 42.757.865,- (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).
- 4). CV. PENDAWA sebesar Rp 64.546.781,- (enam puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).
- 5). CV. GANJAR ASRI yang sebesar Rp 86.528.579,- (delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Setelah terdakwa melakukan pencairan uang tersebut, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. RIO KELANA, ST bin Drs. NAWAWI, SP terdakwa mengatakan bahwa duit sudah selesai terdakwa cairkan tersebut oleh terdakwa diberikan kepada Sdr. RIO KELANA, ST bin NAWAWI, SP.

Total uang yang dicairkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp 324.557.547,- (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).

3) Tahap Ke Tiga :

Pada tanggal 19 Desember 2011, atas permintaan Sdr. RIO KELANA, ST. bin Drs. NAWAWI, SP. selaku PPK, terdakwa selaku Direktur CV.DWI TUNGAL JAYA telah mencairkan atau menarik uang di Bank Lampung cabang Metro dari rekening CV.DWI TUNGAL JAYA, CV.GANJAR ASRI, CV.GALANG TIMUR, CV.DHEBY KARYA, CV.PENDAWA dengan rincian masing-masing CV/PERUSAHAAN, sebagai berikut :



- 1) CV. DWI TUNGGAL JAYA sebesar Rp 65.469.458,- (enam puluh lima juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
- 2) CV. GALANG TIMUR sebesar Rp 85.922.535,- (delapan puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
- 3) CV. DHEBY KARYA sebesar Rp 86.646.510,- (delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah).
- 4) CV. PENDAWA sebesar Rp 86.613.781,- (delapan puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).
- 5) CV. GANJAR ASRI yang sebesar Rp 86.287.075,- (delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah).

Bahwa para pemilik perusahaan yang dokumen perusahaannya oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. RIO KELANA, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada pekerjaan pemeliharaan rutin jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur TA. 2011 tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan tersebut antara lain : Bukti Kas Pengeluaran, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi, Berita Acara Pemeriksaan Bahan Konstruksi, Surat Perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dan Surat Kuasa Pencairan Pekerjaan Pengadaan Barang/ Bahan Konstruksi .

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris forensik Polri Cabang Palembang nomor Lab-1405/DTF/2012/ tanggal 06 Agustus 2012 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh H. Amri Kamil, B.Sc. SH (Kepala Lab. For Polri) dan Drs. Bambang Priyo Wardhono; Rifan Wijaya, ST; serta Reza Candrajaya, ST. (masing-masing sebagai pemeriksa), dengan kesimpulan tanda tangan saksi SONY APRIANSYAH; saksi MUJIB, saksi KI AGUS MUHAMMAD FAZRI serta saksi AGUS YAHFI KURNIAWAN merupakan tanda tangan yang berbeda (non identik).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001



tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-04/SKD/03/2013, yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 20 Juni 2013, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HADI PRAYITNO Bin KARMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi “TELAH MEMBANTU MENYALAH GUNAKAN KEWENANGAN” sebagaimana dalam dakwaan KE II (DUA) SUBSIDAIR melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HADI PRAYITNO bin KARMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebani terdakwa **HADI PRAYITNO bin KARMIN** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa berkas surat-surat dalam perkara ini:  
Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa **ANDI GUNAWAN alias ANDI TOP bin TOBRANI ASYAD.-**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan Nomor:22/PID./TPK/2013/PN.TK. tanggal 04 Juli 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HADI PRAYITNO bin KARMIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kedua Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **HADI PRAYITNO bin KARMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Membantu Korupsi**”
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV. DHEBY KARYA untuk melaksanakan Pekerjaan : Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan Rutin Jalan Bumi Mas – Sumber Agung (R.109) Kec. Batanghari, Nomor Paket : 02 B5-PL Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
  2. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV. PENDAWA untuk melaksanakan Pekerjaan :



Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan Rutin Jalan Sri Basuki – Margo Mulyo (R.600) Kec. Batanghari, Nomor Paket : 03 B5-PL Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

3. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV. AGUNG WIJAYA untuk melaksanakan Pekerjaan : Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan Rutin Jalan Labuhan Ratu – Klahang (R.160) Kec. Labuhan Ratu, Nomor Paket : 25 B5-PL Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
4. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV. GALANG TIMUR untuk melaksanakan Pekerjaan : Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan Rutin Jalan Margototo – Karya Mukti (R.091) Kec. Batanghari, Nomor Paket : 05 B5-PL Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
5. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV. KRISNA untuk melaksanakan Pekerjaan : Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan Rutin Jalan Banjar Rejo – Yosodadi (R.146) Kec. Batanghari, Nomor Paket : 04 B5-PL Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.



6. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung  
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV.  
SUMBER JAYA ABADI untuk melaksanakan  
Pekerjaan : Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi  
Pemeliharaan Rutin Jalan Pakuan Aji – Labuhan Ratu  
V Kec. Sukadana, Nomor Paket : 20 B5-PL Tahun  
Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah  
Kabupaten Lampung Timur.
7. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung  
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV.  
SUBUR KARYA JAYA untuk melaksanakan Pekerjaan  
: Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan  
Rutin Jalan Tegal Ombo – Tanjung Tirto Kec. Way  
Bungur, Nomor Paket : 36 B5-PL Tahun Anggaran  
2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten  
Lampung Timur.
8. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung  
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV.  
SEMBILAN-SEMBILAN (99) untuk melaksanakan  
Pekerjaan : Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi  
Pemeliharaan Rutin Jalan Raman Utara – Batas Seputih  
Raman Kec. Raman Utara, Nomor Paket : 14 B5-PL  
Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum  
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
9. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung  
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV.  
FAJAR AZHARI untuk melaksanakan Pekerjaan :  
Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan  
Rutin Jalan Braja Asri – Beringin (R.130) Kec. Labuhan  
Ratu, Nomor Paket : 26 B5-PL Tahun Anggaran 2011





Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten  
Lampung Timur.

10. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung  
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV.  
PANCA ABADI untuk melaksanakan Pekerjaan :  
Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan  
Rutin Jalan Raman Utara – Raman Aji (R.134) Kec.  
Raman Utara, Nomor Paket : 15 B5-PL Tahun  
Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah  
Kabupaten Lampung Timur.

11. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung  
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV.  
GANJAR ASRI untuk melaksanakan Pekerjaan :  
Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan  
Rutin Lintas Timur – Toto Mulyo (R.600) Kec. Way  
Bungur, Nomor Paket : 35 B5-PL Tahun Anggaran  
2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten  
Lampung Timur.

12. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung  
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV.  
KRISNA untuk melaksanakan Pekerjaan : Pengadaan  
Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan Rutin Jalan  
Negara Nabung – Kantor Bupati (R.010) Kec.  
Sukadana, Nomor Paket : 16 B5-PL Tahun Anggaran  
2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten  
Lampung Timur.

13. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung  
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV.  
SUBUR KARYA JAYA untuk melaksanakan Pekerjaan  
: Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan



Rutin Jalan Dalam Kota Labuhan Maringgai (R.105)  
Kec. Labuhan Maringgai, Nomor Paket : 32 B5-PL  
Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum  
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

14. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung  
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV.  
GALANG TIMUR untuk melaksanakan Pekerjaan :  
Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan  
Rutin Jalan Komplek Kantor Bupati (R.285) Kec.  
Sukadana, Nomor Paket : 17 B5-PL Tahun Anggaran  
2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten  
Lampung Timur.

15. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung  
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV.  
GANJAR ASRI untuk melaksanakan Pekerjaan :  
Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan  
Rutin Jalan Wana – Sumber Hadi (R.187) Kec.  
Melinting, Nomor Paket : 29 B5-PL Tahun Anggaran  
2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten  
Lampung Timur.

16. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung  
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV.  
PENDAWA untuk melaksanakan Pekerjaan :  
Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan  
Rutin Jalan Adirejo – Bumiharjo Kec. Batanghari/  
Pekalongan, Nomor Paket : 12 B5-PL Tahun Anggaran  
2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten  
Lampung Timur.

17. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung  
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV.



GANJAR ASRI untuk melaksanakan Pekerjaan :  
Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan  
Rutin Jalan Gunung Raya – Jembrana (R.156) Kec.  
Waway Karya, Nomor Paket : 34 B5-PL Tahun  
Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah  
Kabupaten Lampung Timur.

18. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung  
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV.  
SATRIA PERKASA untuk melaksanakan Pekerjaan :  
Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan  
Rutin Jalan Hargomulyo – Giri Kerto (R.024) Kec.  
Sekampung, Nomor Paket : 23 B5-PL Tahun Anggaran  
2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten  
Lampung Timur.

19. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung  
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV.  
SUBUR KARYA JAYA untuk melaksanakan Pekerjaan  
: Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan  
Rutin Jalan Tanjung Kari – Pakuan Aji (R.021) Kec.  
Margatiga, Nomor Paket : 24 B5-PL Tahun Anggaran  
2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten  
Lampung Timur.

20. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung  
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV.  
AGUNG WIJAYA untuk melaksanakan Pekerjaan :  
Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan  
Rutin Jalan Way Areng – Hargomulyo (R.016) Kec.  
Bumi Agung, Nomor Paket : 21 B5-PL Tahun Anggaran  
2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten  
Lampung Timur.



21. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung  
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV.  
DWI TUNGGAL JAYA untuk melaksanakan Pekerjaan  
: Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan  
Rutin Jalan Sidodadi – Gondang Rejo Kec. Pekalongan,  
Nomor Paket : 10 B5-PL Tahun Anggaran 2011 Dinas  
Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Lampung  
Timur.

22. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung  
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV.  
GALANG TIMUR untuk melaksanakan Pekerjaan :  
Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan  
Rutin Jalan Ngesti Karya – Bungkok (R.099) Kec.  
Waway Karya, Nomor Paket : 33 B5-PL Tahun  
Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah  
Kabupaten Lampung Timur.

23. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung  
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV.  
SUMBER JAYA ABADI untuk melaksanakan  
Pekerjaan : Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi  
Pemeliharaan Rutin Jalan Taman Endah – Tegal Yoso  
(R.042) Kec. Purbolinggo, Nomor Paket : 13 B5-PL  
Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum  
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

24. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung  
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV.  
DHEBY KARYA untuk melaksanakan Pekerjaan :  
Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan  
Rutin Jalan Sekampung – Giri Kerto (R.049) Kec.  
Sekampung, Nomor Paket : 22 B5-PL Tahun Anggaran



2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten  
Lampung Timur.

25. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung  
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV.  
PENDAWA untuk melaksanakan Pekerjaan :  
Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan  
Rutin Jalan Nibung – Karya Makmur (R.071) Kec.  
Gunung Pelindung, Nomor Paket : 30 B5-PL Tahun  
Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah  
Kabupaten Lampung Timur.

26. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung  
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV.  
SEMBILAN-SEMBILAN (99) untuk melaksanakan  
Pekerjaan : Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi  
Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota Sukadana  
(R.001) Kec. Sukadana, Nomor Paket : 18 B5-PL Tahun  
Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah  
Kabupaten Lampung Timur.

27. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung  
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV.  
AGUNG WIJAYA untuk melaksanakan Pekerjaan :  
Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan  
Rutin Jalan Sripendowo – Sadar Sriwijaya (R.103) Kec.  
Bandar Sribhawono, Nomor Paket : 28 B5-PL Tahun  
Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah  
Kabupaten Lampung Timur.

28. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung  
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV.  
SEMBILAN-SEMBILAN (99) untuk melaksanakan  
Pekerjaan : Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi



Pemeliharaan Rutin Jalan Adirejo – Batas Kota Metro  
(R.125) Kec. Pekalongan, Nomor Paket : 08 B5-PL  
Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum  
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

29. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung  
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV.  
PANCA ABADI untuk melaksanakan Pekerjaan :  
Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan  
Rutin Jalan Kedaton – Ganti Warno (R.135) Kec.  
Pekalongan, Nomor Paket : 09 B5-PL Tahun Anggaran  
2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten  
Lampung Timur.

30. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung  
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV.  
DHEBY KARYA untuk melaksanakan Pekerjaan :  
Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan  
Rutin Jalan Sidodadi Dusun 7 Kec. Sekampung, Nomor  
Paket : 11 B5-PL Tahun Anggaran 2011 Dinas  
Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Lampung  
Timur.

31. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung  
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV.  
DWI TUNGGAL JAYA untuk melaksanakan Pekerjaan  
: Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan  
Rutin Jalan Purwosari – Batas Lampung Tengah, Nomor  
Paket : 06 B5-PL Tahun Anggaran 2011 Dinas  
Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Lampung  
Timur.

32. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung  
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV.





KRISNA untuk melaksanakan Pekerjaan : Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan Rutin Jalan Pekalongan – Kali Bening (R.031) Kec. Pekalongan, Nomor Paket : 07 B5-PL Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

33. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV. PANCA ABADI untuk melaksanakan Pekerjaan : Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan Rutin Jalan Sukadana – Taman Sari (R.125) Kec. Sukadana/Purbolinggo, Nomor Paket : 19 B5-PL Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

34. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV. SUMBER JAYA ABADI untuk melaksanakan Pekerjaan : Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan Rutin Jalan Sri Wangi – Sadar Sriwijaya (R.082) Kec. Way Jepara, Nomor Paket : 27 B5-PL Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

35. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV. FAJAR AZHARI untuk melaksanakan Pekerjaan : Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan Rutin Jalan Menuju SMP Purworejo Kec. Pasir Sakti, Nomor Paket : 31 B5-PL Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah kabupaten Lampung Timur.



36. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:13/  
SPK/PR/PU/LTM/2011, Tanggal. 16 Nopember 2011.

Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan  
Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV.SUMBER JAYA  
ABADI, untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan  
Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas  
Jalan Taman Endah – Tegal Yoso (R.042)  
Kec.Purbolinggo Nomor Paket:13 B5-PL Tahun  
Anggaran 2011.

37. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:27/  
SPK/PR/PU/LTM/2011, Tanggal. 26 Oktober 011.

Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan  
Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV.SUMBER JAYA  
ABADI, untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan  
Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Sri  
Wangi – sadar Sriwijaya (R.082) Kec.Way Jepara  
Nomor Paket:27 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

38. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:20/  
SPK/PR/PU/LTM/2011, Tanggal. 5 Oktober 2011.

Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan  
Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV.SUMBER JAYA  
ABADI, untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan  
Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas  
Jalan Pakuan Aji – Labuhan Ratu V (R.20)  
Kec.Sukadana Nomor Paket:20 B5-PL Tahun Anggaran  
2011.

39. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:15/  
SPK/PR/PU/LTM/2011, Tanggal. 5 Oktober 2011.

Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan  
Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV.PANCA ABADI,



untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Raman Utara – Raman Aji (R.134) Kec.Raman Utara nomor Paket:15 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

40. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:19/SPK/PR/PU/LTM/2011, Tanggal. 26 Oktober 2011.

Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV.PANCA ABADI untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Sukadana – Taman asri Kec.Sukadana /Purbolinggo Nomor Paket:19 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

41. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:09/SPK/PR/PU/LTM/2011, Tanggal. 16 Nopember2011.

Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV.PANCA ABADI , untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Kedaton – Ganti Warno (R.135) Kec.Pekalongan Nomor Paket:09 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

42. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:01/SPK/PR/PU/LTM/2011, Tanggal. 5 Oktober 011.

Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV.DWI TUNGAL JAYA , untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Batanghari – Sumberjo (R.060) Kec.Batanghari Nomor Paket:01 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

43. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:06/SPK/PR/PU/LTM/2011, Tanggal. 16 Nopember 2011.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. DWI TUNG GAL JAYA untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Purwosari – Batas Lampung Tengah Kec.Batanghari Nuban Nomor Paket:06 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

44. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:10/SPK/PR/PU/LTM/2011, Tanggal. 26 Oktober 2011. Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV.DWI TUNG GAL JAYA , untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Sidodadi – Gondang Rejo Kec.Pekalongan Nomor Paket:20 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

45. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:03/SPK/PR/PU/LTM/2011, Tanggal. 5 Oktober 011. Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV.PENDAWA, untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Sribasuki – Margo Mulyo (R.600) Kec.Batanghari Nomor Paket:03 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

46. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:12/SPK/PR/PU/LTM/2011, Tanggal. 26 Oktober 2011. Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV.PENDAWA, untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Adi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejo - Bumi Harjo (R.20) Kec.Batanghar/Pekalongani

Nomor Paket:12 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

47. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:30/

SPK/PR/PU/LTM/2011, Tanggal. 16 Nopember 2011.

Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan

Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV.PENDAWA ,

untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang /

Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan

Nibung - Karya Makmur (R.071) Kec.Gunung

Pelindung Nomor Paket:30 B5-PL Tahun Anggaran

2011.

48. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:28/

SPK/PR/PU/LTM/2011, Tanggal. 26 Oktober 2011.

Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan

Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV.AGUNG

WIJAYA , untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan

Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas

Jalan Sri Pendopo - Sadar Sriwijaya (R.103)

Kec.Bandar Sribawono Nomor Paket:28 B5-PL Tahun

Anggaran 2011.

49. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:25/

SPK/PR/PU/LTM/2011, Tanggal. 05 Oktober 2011.

Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan

Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV.AGUNG

WIJAYA , untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan

Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas

Jalan Labuhan Ratu - Kelahang (R.160) Kec.Labuhan

Ratu Nomor Paket:25 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

50. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:21/

SPK/PR/PU/LTM/2011 Tanggal. 16 Nopember 2011.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV.AGUNG WIJAYA , untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Sri Way Areng – Hargo Mulyo (R.018) Kec.Bumi Agung Nomor Paket:21 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

51. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:14/SPK/PR/PU/LTM/2011 Tanggal. 5 Oktober 2011.

Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV.SEMBILAN-SEMBILAN , untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Raman Utara – Batas Seputih raman Kec.Raman Utara Nomor Paket:14 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

52. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:18/SPK/PR/PU/LTM/2011 Tanggal. 26 Oktober 2011.

Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV.SEMBILAN-SEMBILAN , untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Raman Dalam Kota Sukadana Kec.Sukadana Raman Utara Nomor Paket:18 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

53. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:08/SPK/PR/PU/LTM/2011 Tanggal. 16 Nopember 2011.

Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV.SEMBILAN-SEMBILAN , untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rutin Ruas Jalan Adi Rejo- Batas Kota Metro (R.125)  
Kec. Pekalongan Nomor Paket:08 B5-PL Tahun  
Anggaran 2011.

54. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:35/  
SPK/PR/PU/LTM/2011, Tanggal. 5 Oktober 2011.  
Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan  
Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV.GANJAR ASRI ,  
untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang /  
Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Lintas  
Timur – Toto Mulyo (R.600) Kec.Way Bungur Nomor  
Paket:35 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

55. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:29/  
SPK/PR/PU/LTM/2011, Tanggal. 26 Oktober 2011.  
Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan  
Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. GANJAR ASRI  
untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang /  
Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Wana  
– Sumber Hadi (R.187) Kec.Melinting Nomor Paket:29  
B5-PL Tahun Anggaran 2011.

56. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:34/  
SPK/PR/PU/LTM/2011, Tanggal. 16 Nopember 2011.  
Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan  
Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV.GANJAR ASRI ,  
untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang /  
Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan  
Gunung Raja – Jembarana (R.156) Kec. Waway  
Karya Nomor Paket:34 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

57. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:04/  
SPK/PR/PU/LTM/2011, Tanggal. 05 Oktober 2011.  
Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV.KRISNA , untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Banjar Rejo-Yoso dadi (R.146 ) Kec. Batanghari Nomor Paket:04 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

58. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:07/SPK/PR/PU/LTM/2011, Tanggal. 16 Nopember 2011. Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV.KRISNA , untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Pekalongan – Kali Bening (R.031 ) Kec. Pekalongan Nomor Paket:07 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

59. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:16/SPK/PR/PU/LTM/2011, Tanggal. 26 Oktober 2011. Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV.KRISNA , untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Negara Nabung – Kantor Bupati (R.010 ) Kec. Sukadana Nomor Paket:16 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

60. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:02/SPK/PR/PU/LTM/2011, Tanggal. 05 Oktober 2011. Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. DHEBY KARYA , untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Bumi Mas – Sumber Agung (R.109 ) Kec. Batanghari Nomor Paket:02 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:11/SPK/PR/PU/LTM/2011, Tanggal. 26 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. DHEBY KARYA , untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Desa Sidodadi – dusun 7 Kec. Pekalongan Nomor Paket:11 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

62. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:22/SPK/PR/PU/LTM/2011, Tanggal. 16 Nopember 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. DHEBY KARYA , untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Sekampung – Giri Kerto (R.049) Kec. Sekampung Nomor Paket:11 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

63. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:05/SPK/PR/PU/LTM/2011, Tanggal. 05 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. GALANG TIMUR , untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Margo Toto – Karya Mukti (R.091) Kec. Metro Kibang Nomor Paket:05 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

64. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:33/SPK/PR/PU/LTM/2011, Tanggal. 16 Nopember 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. GALANG TIMUR , untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Desa Ngesti Karya – Bungkok (R.099) Kec.Waway Karya Nomor Paket:33 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

65. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:17/SPK/PR/PU/LTM/2011, tanggal. 26 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. GALANG TIMUR ,(R.285) untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Komplek Kantor Bupati Kec. Sukadana Nomor Paket:17 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

66. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:36/SPK/PR/PU/LTM/2011, Tanggal. 05 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. SUBUR KARYA JAYA , untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Tegal Ombo – Tanjung Tirta Kec. Way Bungur Nomor Paket:36 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

67. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:24/SPK/PR/PU/LTM/2011, Tanggal. 16 Nopember 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. SUBUR KARYA JAYA , untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Tanjung Kari – Pakuan Aji ( R-012) Kec. Marga Tiga Nomor Paket:24 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:32/SPK/PR/PU/LTM/2011, Tanggal. 26 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. SUBUR KARYA JAYA , untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Dalam Kota Labuhan Maringgai (R.105) Kec. Labuhan Maringgai Nomor Paket:36 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

69. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:26/SPK/PR/PU/LTM/2011, Tanggal. 05 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. FAJAR AZHARI untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Braja aAsri – Beringin kec. Labuhan Ratu Nomor Paket:26 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

70. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:31/SPK/PR/PU/LTM/2011, Tanggal. 05 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. FAJAR AZHARI untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Jalan Menuju SMP Purworejo kec.Pasir Sakti Nomor Paket:23 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

71. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:23/SPK/PR/PU/LTM/2011, Tanggal. 05 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. SATRIA PERKASA untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas  
Jalan Hargo Mulyo – Giri Kerto ( R.024) kec.  
Sekampung Nomor Paket:23 B5-PL Tahun Anggaran  
2011.

72. Nota Nomor: 000974,tanggal.05 Desember 2011,  
pembelian batu split ukuran (1X2),sebanyak 5.m3  
(kubik) Jumlah: Rp.750.000.

73. Nota Nomor: 000049,tanggal.07 Desember  
2011,pembelian batu Split ukuran (1X2),sebanyak 5.m3  
(kubik) Jumlah:Rp.750.000.

74. Nota Nomor: 000334,tanggal.18 November 2011,  
pembelian batu Split ukuran (1X2),sebanyak 5.m3  
(kubik) Jumlah:Rp.750.000.

75. Nota Nomor: 000006,tanggal.06 Desember 2011,  
pembelian batu Split ukuran (3X5),sebanyak 5.m3  
Jumlah: Rp.650.000.

76. Nota Nomor: 000954,tanggal. 05 Desember 2011,  
pembelian batu Split ukuran (1X2),sebanyak 5.m3  
Jumlah Rp.750.000.

77. Nota Nomor: 000612,tanggal.24 November 2011,  
pembelian batu Split ukuran (1X2),sebanyak 5.m3  
Jumlah Rp.750.000.

78. Nota Nomor: 000313,tanggal.18 November 2011,  
pembelian batu Split ukuran (2X3),sebanyak 5.m3  
Jumlah : Rp.700.000.

79. Nota Nomor: 000276,tanggal.17 November 2011,  
pembelian batu Split ukuran (1X2),sebanyak 5.m3  
Jumlah Rp.750.000.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Nota Nomor: 000625, tanggal 25 November 2011,  
pembelian batu Split ukuran (2X3), sebanyak 5.m3  
Jumlah Rp.700.000.

81. Nota Nomor: 000934, tanggal 03 Desember 2011,  
pembelian batu Split ukuran (3X5), sebanyak 5.m3  
Jumlah Rp:650.000.

82. Nota Nomor: 000984, tanggal 06 Desember 2011,  
pembelian batu Split ukuran (3x5), sebanyak 5.m3  
Jumlah Rp.650.000.

83. Nota tanggal. 23 November 2011, Pembelian Batu Split  
Ukuran (2X1) ,sebanyak 5.m3 .

84. Nota tanggal. 22 November 2011, Pembelian Batu Split  
Ukuran (2X1), sebanyak 5.m3 Jumlah: Rp.950.000.

85. Nota tanggal. 14 November 2011, Pembelian Batu Split  
Ukuran (0X5), sebanyak 5.m3 Jumlah: Rp.700.000.

86. Nota tanggal. 14 November 2011, Pembelian Batu Split  
Ukuran (3X5), sebanyak 5.m3 Jumlah: Rp.850.000.

87. Nota tanggal. 19 Desember 2011, Pembelian Batu Split  
Ukuran (3X5), sebanyak 2.m3 Jumlah:  
Jumlah:Rp.340.000.

88. Nota tanggal. 6 Desember 2011, Pembelian Batu Split  
Ukuran (2X1), sebanyak 4.m3 Jumlah: Rp.760.000.

89. Nota tanggal. 21 November 2011, Pembelian Batu Split  
Ukuran (2X1), sebanyak 6.m3 Jumlah: Rp. 1.40.000.

90. Nota tanggal. 22 November 2011, Pembelian Batu Split  
Ukuran (1X2), sebanyak 6.m3 Jumlah: Rp.1.40.000.

91. Nota tanggal. 23 November 2011, Pembelian Batu Split  
Ukuran (3X5), sebanyak 1.m3 Jumlah:Rp.170.000.

92. Nota tanggal. 06 Desember 2011, Pembelian Batu Split  
Ukuran (3x5), sebanyak 5.M3 Jumlah: Rp.600.000.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Nota tanggal. 21 November 2011, Pembelian Batu Split  
Ukuran (3X5),sebanyak 2.m3 Jumlah Rp.340.000.
94. Nota tanggal. 23 November 2011, Pembelian Batu Split  
Ukuran (2X1),sebanyak 3.m3 dan (3X5).1m3 Jumlah  
Rp.740.000.
95. Nota tanggal. 13 Desember 2011,Pembelian Batu Split  
Ukuran (2X1),sebanyak 3.m3.Jumlah Rp. 570.000.
96. Nota Tanggal. 13 Desember 2011, Pembelian Batu Split  
Ukuran (2X3),sebanyak ,2.m3 dan (2X1),sebanyak 2.m3  
Jumlah.Rp.740.000.
97. Surat Jalan Nomor: 28523 , tanggal. 06 Desember 2011.  
muatan batu Split Ukuran (2-3) sebanyak 5 .m3, Sopir  
Bapak JALAL.
98. Surat Jalan Nomor: 28523, tanggal. 06 Desember 2011,  
muatan batu Split ukuran (2-3) sebanyak 5.m3,Sopir  
Bapak JALAL.
99. Surat Jalan Nomor:28467, tanggal. 05 Desember 2011,  
muatan batu Split Ukuran (1-2) sebanyak 5.m3, Sopir  
Bapak JALAL.
100. Surat Jalan Nomor:28467, tanggal. 05 Desember  
2011, muatan batu Split Ukuran (1-2) , sebanyak,5.m3,  
Sopir Bapak JALAL.
101. Surat Jalan Nomor:28042, tanggal. 23 November  
2011, muatan batu Split Ukuran (2-3), sebanyak 5.m3,  
Sopir Bapak Jalal.
102. Surat Jalan Nomor:28805, tanggal.14 Desember  
2011, muatan batu Split Ukuran (5-7), sebanyak. 4.m3,  
Sopir Bapak JALAL.S

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Surat Jalan Nomor:28805, tanggal.14 Desember 2011, muatan batu Split Ukuran (5-7), sebanyak. 4.m3, Sopir Bapak JALAL.
104. Surat Jalan Nomor:043, tanggal.23 November 2011, muatan batu Split Ukuran (2-3), sebanyak. 5.m3, Sopir Bapak JALAL.
105. 1 (satu) lembar Surat Nota Pengiriman dari PT. SUMBER BATU BERKAH tanggal. 20 November 2011, Pembelian Batu Split Ukuran 20-30 sebanyak 8,85 M3 , Kepada Bapak JALAL , dan 1(satu) lembar Faktur dari PT.SUMBER BATU BERKAH , tanggal. 20 November 2011, pembelian Batu Split ukuran 20-30 sebanyak (8-8),5,m3 , dan 1(satu) lembar Nota Timbang dari PT.SUMBER BATU BERKAH.
106. 5 ( Lima) lembar kertas Folio yang bertuliskan rincian pengeluaran atas pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2011 atas pekerjaan 11(sebelas) Titik Ruas Jalan..
107. 21(Dua Puluhan Satu) Nota Pembelian Pembelian BBM Jenis Solar.
108. Nota Pembelian Barang tanggal. 01 Desember 2011 , Pembelian Batu Split Ukuran 3X5,sebanyak 5.m3 Jumlah Rp.850.000.
109. Nota Pembelian Barang tanggal. 02 Desember 2011 , Pembelian Batu Split Ukuran 3X5,sebanyak 5.m3 Jumlah Rp.850.000.
110. Nota Pembelian Barang tanggal. 03 Desember 2011 , Pembelian Batu Split Ukuran 2X1,sebanyak 5.m3 Jumlah Rp.950.000.



111. Nota Pembelian Barang tanggal. 03 Desember 2011, Pembelian Batu Split Ukuran 3X5, sebanyak 5.m3 Jumlah Rp.850.000.
112. Nota Pembelian Barang tanggal. 05 Desember 2011. , Pembelian Batu Split Ukuran 3X5, sebanyak 3.m3 Jumlah Rp.510.000 dan Batu Split Ukuran 2-1, 2.m3. Jumlah Rp.380.000 .
113. Nota Pembelian Barang tanggal. 08 Desember 2011. , Pembelian Batu Split Ukuran 3X5, sebanyak 3.m3 Jumlah Rp.850.000 dan Batu Split Ukuran 2X1 3.m3 Jumlah Rp.570.000.
114. Nota Pembelian Barang tanggal. 12 Desember 2011. , Pembelian Batu Split Ukuran 3X5, sebanyak 3.m3 Jumlah Rp.510.000 dan Batu Split Ukuran 2X1, 3.m3. Jumlah Rp.570.000.
115. Nota Pembelian Barang tanggal. 12 Desember 2011 , Pembelian Batu Split Ukuran 3X5, sebanyak 3.m3 Jumlah Rp.510.000 dan batu Split Ukuran 2X1 3.m3 Jumlah .Rp.570.000.
116. Nota Pembelian Barang tanggal. 14 Desember 2011. , Pembelian Batu Split Ukuran 3X5, sebanyak 3.m3 Jumlah Rp.850.000 dan Batu Split ukuran 2X1 2.m3 Jumlah ,Rp.380.000.
117. Nota Pembelian Barang tanggal. 15 Desember 2011. , Pembelian Batu Split Ukuran 3X5, sebanyak 5.m3 Jumlah Rp.850.000.
118. Nota Pembelian Barang tanggal. 15 Desember 2011. , Pembelian Batu Split Ukuran 2X1, sebanyak 4.m3 Jumlah Rp.760.000.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Nota Pembelian Barang tanggal. 16 Desember 2011. , Pembelian Batu Split Ukuran 3X5,sebanyak 5.m3 Jumlah Rp.810.000.
120. Nota Pembelian Barang tanggal. 16 Desember 2011. , Pembelian Batu Split Ukuran 2X1,sebanyak 5.m3 Jumlah Rp.760.000.
121. Nota Pembelian Barang tanggal. 11 Desember 2011. , Pembelian Batu Split Ukuran 3X5,sebanyak 4.m3 Jumlah Rp.760.000.
122. Nota Pembelian Barang tanggal. 17 Desember 2011. , Pembelian Batu Split Ukuran 3X5,sebanyak 5.m3 Jumlah Rp.850.000.
123. Nota Pembelian Barang tanggal. 17 Desember 2011. , Pembelian Batu Split Ukuran 3X5,sebanyak 5.m3 Jumlah Rp.850.000.
124. Nota Pembelian Barang tanggal. 17 Desember 2011. , Pembelian Batu Split Ukuran 2X1,sebanyak 4.m3 Jumlah Rp.760.000.
125. Nota Pembelian Barang tanggal. 19 Desember 2011. , Pembelian Batu Split Ukuran 3X5,sebanyak 5.m3 Jumlah Rp.850.000.
126. Nota Pembelian Barang tanggal. 01 Desember 2011. , Pembelian Batu Split Ukuran 2X1 sebanyak 5.m3 Jumlah Rp.950.000.
127. Nota Pembelian Barang tanggal. 19 Desember 2011. , Pembelian Batu Skrening,sebanyak 4.m3 Jumlah Rp.560.000.
128. Nota Pembelian Barang tanggal. 22 Desember 2011. , Pembelian Batu Batu Split,sebanyak 4.m3 Jumlah Rp.720.000.



129. Nota Pembelian Barang tanggal. 22 Desember 2011. , Pembelian Batu Split Ukuran 3X5,sebanyak 5.m3 Jumlah Rp.850.000.
130. Nota Pembelian Barang tanggal. 22 Desember 2011. , Pembelian Batu Split Ukuran 2X1,sebanyak 4.m3 Jumlah Rp.760.000.
131. Nota Pembelian Barang tanggal. 01 Desember 2011. , Pembelian Batu Split Ukuran 2X3,sebanyak 3.m3 Jumlah Rp.850.000 dan batu Split ukuran 2X1 sebanyak 3.m3 Jumlah Rp. 570.000.
132. 3 (Tiga) lembar Kertas Catatan daftar hadir pekerja harian.
133. 1 (satu) Buah Note Buku note book merek LANVIN SM.003.
134. 2 (dua) lembar kertas Folio yang berisi catatan pengeluaran biaya Perbaikan Rutin Jalan Tahun 2011.
135. 3 (tiga) Lembar kertas Folio yang terdapat tulisan tangan berisi rincian pengeluaran anggaran pembelian bahan material di ke 13(tiga belas) titik pemeliharaan Rutin Jalan.
136. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tahap I yang berisi telah terima dari Sdr. ZAENAL ABIDIN uang sejumlah Rp. 50.400.000,-(lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Aspal Pertamina 42(empat puluh dua) Drum untuk pekerjaan rutin di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lampung Timur yang diterima oleh Sdr. WIDIRIYONO ditandatangani diatas materai 6000(enam ribu) yang dikeluarkan di Natar tanggal 24 November 2011.





137. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tahap II yang berisi telah terima dari Sdr. ZAENAL ABIDIN uang sejumlah Rp. 48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran Aspal Pertamina 40(empat puluh) Drum untuk pekerjaan rutin di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lampung Timur yang diterima oleh Sdr. WIDIRIYONO ditandatangani diatas materai 6000 (enam ribu) yang dikeluarkan di Natar tanggal 06 Desember 2011.

138. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tahap III yang berisi telah terima dari Sdr. ZAENAL ABIDIN uang sejumlah Rp. 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran Aspal Pertamina 30(tiga puluh) Drum untuk pekerjaan rutin di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lampung Timur yang diterima oleh Sdr. WIDIRIYONO ditandatangani diatas materai 6000(enam ribu) yang dikeluarkan di Natar tanggal 16 Desember 2011.

139. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tahap I yang berisi telah terima dari Sdr. ASHARI AKBAR uang sejumlah Rp. 56.400.000,-(lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Aspal Pertamina 47 Drum untuk pekerjaan rutin di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lampung Timur yang diterima oleh Sdr. WIDIRIYONO ditandatangani diatas materai 6000(enam ribu) yang dikeluarkan di Natar tanggal 14 November 2011.

140. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tahap II yang berisi telah terima dari Sdr. ASHARI AKBAR uang sejumlah Rp. 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran Aspal Pertamina 30 Drum untuk pekerjaan rutin di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lampung Timur



yang diterima oleh Sdr. WIDIRIYONO ditandatangani diatas materai 6000(enam ribu) yang dikeluarkan di Natar tanggal 22 November 2011.

141. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tahap III yang berisi telah terima dari Sdr. ASHARI AKBAR uang sejumlah Rp. 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran Aspal Pertamina 30 Drum untuk pekerjaan rutin di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lampung Timur yang diterima oleh Sdr. WIDIRIYONO ditandatangani diatas materai 6000(enam ribu) yang dikeluarkan di Natar tanggal 06 Desember 2011.
142. 1 (satu) lembar Surat Jalan dengan No : 28119 tertanggal 25 November 2011.
143. 1 (satu) lembar Surat Jalan dengan No : 28127 tertanggal 26 November 2011.
144. 1 (satu) lembar Surat Jalan dengan No : 28170 tertanggal 27 November 2011.
145. 1 (satu) lembar Rincian Biaya pengeluaran dan Material serta upah tenaga kerja milik Sdr. ASHARI AKBAR.
146. 1 (satu) lembar absensi pekerja harian kegiatan rutin T.A. 2011 Dinas Pekerjaan Umum tertanggal 30 November 2011 dan tanggal 01 Desember 2011 dengan Koordinator ASHARI AKBAR.
147. 1 (satu) lembar absensi pekerja harian kegiatan rutin T.A. 2011 Dinas Pekerjaan Umum tertanggal 02 Desember 2011 dan tanggal 03 Desember 2011 dengan Koordinator ASHARI AKBAR.
148. 1 (satu) lembar absensi pekerja harian kegiatan rutin T.A. 2011 Dinas Pekerjaan Umum tertanggal 04



Desember 2011 dan tanggal 05 Desember 2011 dengan Koordinator ASHARI AKBAR.

149. 1 (satu) lembar absensi pekerja harian kegiatan rutin T.A. 2011 Dinas Pekerjaan Umum tertanggal 06 Desember 2011 dan tanggal 07 Desember 2011 dengan Koordinator ASHARI AKBAR.

150. 1 (satu) lembar absensi pekerja harian kegiatan rutin T.A. 2011 Dinas Pekerjaan Umum tertanggal 08 Desember 2011 dan tanggal 09 Desember 2011 dengan Koordinator ASHARI AKBAR.

151. 1 (satu) lembar absensi pekerja harian kegiatan rutin T.A. 2011 Dinas Pekerjaan Umum tertanggal 10 Desember 2011 dan tanggal 11 Desember 2011 dengan Koordinator ASHARI AKBAR.

152. 1 (satu) lembar absensi pekerja harian kegiatan rutin T.A. 2011 Dinas Pekerjaan Umum tertanggal 12 Desember 2011 dan tanggal 13 Desember 2011 dengan Koordinator ASHARI AKBAR.

153. 1 (satu) lembar absensi pekerja harian kegiatan rutin T.A. 2011 Dinas Pekerjaan Umum tertanggal 14 Desember 2011 dan tanggal 15 Desember 2011 dengan Koordinator ASHARI AKBAR.

154. 1 (satu) lembar absensi pekerja harian kegiatan rutin T.A. 2011 Dinas Pekerjaan Umum tertanggal 16 Desember 2011 dan tanggal 17 Desember 2011 dengan Koordinator ASHARI AKBAR.

155. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tahap I yang berisi telah terima dari Sdr. ZAENUDI uang sejumlah Rp. 48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran Aspal Pertamina 40 Drum untuk pekerjaan



rutin di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lampung Timur yang diterima oleh Sdr. WIDIRIYONO ditandatangani diatas materai 6000(enam ribu) yang dikeluarkan di Natar tanggal 16 November 2011.

156. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tahap II yang berisi telah terima dari Sdr. ZAENUDI uang sejumlah Rp. 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran Aspal Pertamina 30 Drum untuk pekerjaan rutin di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lampung Timur yang diterima oleh Sdr. WIDIRIYONO ditandatangani diatas materai 6000(enam ribu) yang dikeluarkan di Natar tanggal 20 November 2011.

157. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tahap III yang berisi telah terima dari Sdr. ZAENUDI uang sejumlah Rp. 32.400.000,-(tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Aspal Pertamina 27 Drum untuk pekerjaan rutin di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lampung Timur yang diterima oleh Sdr. WIDIRIYONO ditandatangani diatas materai 6000(enam ribu) yang dikeluarkan di Natar tanggal 02 Desember 2011.

158. 1 (satu) lembar Rincian pengeluaran keuangan serta rincian pengeluaran uang melalui SURADI.

159. 1(satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 20/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 21 Oktober 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Pakuan Aji – Labuhan Ratu V Kec. Sukadana, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. ZAENUDI selaku Pelaksana Lapangan.



160. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima  
Pekerjaan Nomor : 25/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 27  
Oktober 2011 tentang Berita Acara Serah Terima  
Pekerjaan Ruas Jalan Labuhan Ratu – Kelahang  
( R.160) Kec. Labuhan Ratu, antara Sdr. RIO  
KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. ZAENUDI  
selaku Pelaksana Lapangan.

161. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima  
Pekerjaan Nomor : 26/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 03  
Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima  
Pekerjaan Ruas Jalan Braja asri – Beringin ( R.130)  
Kec. Labuhan Ratu, antara Sdr. RIO KELANA, ST  
Selaku PPK dengan Sdr. ZAENUDI selaku Pelaksana  
Lapangan. –

162. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima  
Pekerjaan Nomor : 27/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 05  
Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima  
Pekerjaan Ruas Jalan Sriwangi – Sadar Sriwijaya  
( R.082) Kec. Way jepara, antara Sdr. RIO KELANA,  
ST Selaku PPK dengan Sdr. ZAENUDI selaku  
Pelaksana Lapangan.

163. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima  
Pekerjaan Nomor : 28/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 10  
Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima  
Pekerjaan Ruas Jalan Sripendopo – Sadar Sriwijaya  
( R.103) Kec. Bandar Sribhawono, antara Sdr. RIO  
KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. ZAENUDI  
selaku Pelaksana Lapangan.

164. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima  
Pekerjaan Nomor : 29/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Wana – Sumber hadi ( R.187) Kec. Melinting, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. ZAENUDI selaku Pelaksana Lapangan.

165. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 30/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 30 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Nibung – Karya makmur ( R.071) Kec. Gunung pelindung, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. ZAENUDI selaku Pelaksana Lapangan.

166. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 31/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 23 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan menuju SMP Purworejo Kec. Pasir sakti, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. ZAENUDI selaku Pelaksana Lapangan.

167. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 32/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 18 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan dalam kota Labuhan Maringgai ( R.105) Kec. Labuhan Maringgai, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. ZAENUDI selaku Pelaksana Lapangan.

168. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 33/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Ngesti karya - bungkok ( R.099) Kec. Waway karya, antara Sdr. RIO KELANA, ST

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Selaku PPK dengan Sdr. ZAENUDI selaku Pelaksana Lapangan.

169. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 34/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 07 Desember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Gunung raya-Jembrana ( R.156) Kec. Waway karya, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. ZAENUDI selaku Pelaksana Lapangan.

170. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 35/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 21 Oktober 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Lintas timur – Toto mulyo (R.600) Kec. Way bunggur, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. AZHARI AKBAR selaku Pelaksana Lapangan.

171. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 36/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 21 Oktober 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Tegal ombo – Tanjung Tirto Kec. Way bunggur, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. AZHARI AKBAR selaku Pelaksana Lapangan.

172. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 15/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 31 Oktober 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Raman utara – Raman aji ( R.134) Kec. Raman Utara, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. AZHARI AKBAR selaku Pelaksana Lapangan.



173. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima  
Pekerjaan Nomor : 14/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 04  
Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima  
Pekerjaan Ruas Jalan Raman Utara – Batas Seputih  
Raman Kec. Raman Utara, antara Sdr. RIO KELANA,  
ST Selaku PPK dengan Sdr. AZHARI AKBAR selaku  
Pelaksana Lapangan.

174. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima  
Pekerjaan Nomor : 19/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 09  
Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima  
Pekerjaan Ruas Jalan Sukadana – Taman Asri Kec.  
Sukadana/Purbolinggo, antara Sdr. RIO KELANA, ST  
Selaku PPK dengan Sdr. AZHARI AKBAR selaku  
Pelaksana Lapangan.

175. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima  
Pekerjaan Nomor : 18/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 22  
Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima  
Pekerjaan Ruas Jalan dalam Kota Sukadana (R.001)  
Kec. Sukadana, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku  
PPK dengan Sdr. AZHARI AKBAR selaku Pelaksana  
Lapangan.

176. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima  
Pekerjaan Nomor : 16/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 26  
Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima  
Pekerjaan Ruas Jalan Negara nabung – Kantor bupati  
( R.010) Kec. Sukadana, antara Sdr. RIO KELANA, ST  
Selaku PPK dengan Sdr. AZHARI AKBAR selaku  
Pelaksana Lapangan.

177. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima  
Pekerjaan Nomor : 21/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 30



Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Way areng – Hargo mulyo (R. 018) Kec. Bumi Agung, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. AZHARI AKBAR selaku Pelaksana Lapangan.

178. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 23/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 03 Desember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Hargo mulyo – Giri kerto ( R.024) Kec. Sekampung, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. AZHARI AKBAR selaku Pelaksana Lapangan.

179. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 17/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 08 Desember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Kantor bupati Kec. Sukadana, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. AZHARI AKBAR selaku Pelaksana Lapangan.

180. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 22/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 09 Desember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Sekampung – Giri kerto ( R.049) Kec. Sekampung, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. AZHARI AKBAR selaku Pelaksana Lapangan.

181. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 24/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 13 Desember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Tanjung kari – Pakuan aji (R.012) Kec. Marga tiga, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK dengan Sdr. AZHARI AKBAR selaku Pelaksana Lapangan.

182. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 05/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 21 Oktober 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Margo toto – Karya mukti ( R.091) Kec. Metro Kibang, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. ZAINAL ABIDIN selaku Pelaksana Lapangan.

183. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 01/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 26 Oktober 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Batanghari – Sumber rejo (R.060) Kec. Batanghari, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. ZAINAL ABIDIN selaku Pelaksana Lapangan.

184. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 02/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 29 Oktober 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Bumi emas – Sumber agung (R.109) Kec. Batanghari, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. ZAINAL ABIDIN selaku Pelaksana Lapangan.

185. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 03/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 02 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Sribasuki – Margo mulyo ( R.600) Kec. Batanghari, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. ZAINAL ABIDIN selaku Pelaksana Lapangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



186. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima  
Pekerjaan Nomor : 04/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 07  
Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima  
Pekerjaan Ruas Jalan Banjarejo – Yosodadi (R.146)  
Kec. Batanghari, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku  
PPK dengan Sdr. ZAINAL ABIDIN selaku Pelaksana  
Lapangan.

187. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima  
Pekerjaan Nomor : 12/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 12  
Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima  
Pekerjaan Ruas Jalan Adirejo – Bumi harjo Kec.  
Batanghari/Pekalongan, antara Sdr. RIO KELANA, ST  
Selaku PPK dengan Sdr. ZAINAL ABIDIN selaku  
Pelaksana Lapangan.

188. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima  
Pekerjaan Nomor : 10/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 19  
Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima  
Pekerjaan Ruas Jalan Sidodadi – Gondang rejo Kec.  
Pekalongan, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK  
dengan Sdr. ZAINAL ABIDIN selaku Pelaksana  
Lapangan.

189. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima  
Pekerjaan Nomor : 11/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 24  
Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima  
Pekerjaan Ruas Jalan Desa Sidodadi Dsn. VII Kec.  
Pekalongan, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK  
dengan Sdr. ZAINAL ABIDIN selaku Pelaksana  
Lapangan.

190. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima  
Pekerjaan Nomor : 08/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Adirejo – Batas kota Metro (R.125) Kec. Pekalongan, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. ZAINAL ABIDIN selaku Pelaksana Lapangan.

191. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 07/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 03 Desember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ruas jalan Pekalongan- Kalibening (R.031) Kec. Pekalongan, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. ZAINAL ABIDIN selaku Pelaksana Lapangan.

192. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 09/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 08 Desember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Kadaton – Ganti warno ( R.135) Kec. Pekalongan, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. ZAINAL ABIDIN selaku Pelaksana Lapangan.

193. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 06/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 12 Desember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Purwosari – Batas Lampung tengah Kec. Batanghari Nuban, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. ZAINAL ABIDIN selaku Pelaksana Lapangan.

194. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 13/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 15 Desember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Raman endah – Tegal yoso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( R.042) Kec. Purbolinggo, antara Sdr. RIO KELANA,  
ST Selaku PPK dengan Sdr. ZAINAL ABIDIN selaku  
Pelaksana Lapangan.

195. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima  
Bahan Kontruksi Nomor : 15/BASTB/PR/PU/  
LTM/2011, tanggal 13 Oktober 2011 tentang Berita  
Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan  
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Raman Utara – Raman  
Aji R.134 Kec. Raman Utara antara PPK (Sdr.RIO  
KELANA, ST) dengan Direktur CV. PANCA ABADI  
(Sdr. ANDI GUNAWAN), berikut 1(satu) Lembar  
lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

196. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah  
Terima Bahan Kontruksi Nomor : 19/BASTB/PR/PU/  
LTM/2011, tanggal 3 Nopember 2011 tentang Berita  
Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan  
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sukadana – Taman Asri  
Kec. Sukadana/Purbolinggo antara PPK (Sdr.RIO  
KELANA, ST) dengan Direktur CV. PANCA ABADI  
(Sdr. ANDI GUNAWAN), berikut 1(satu) Lembar  
lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

197. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima  
Bahan Kontruksi Nomor : 09/BASTB/PR/PU/  
LTM/2011, tanggal 24 Nopember 2011 tentang Berita  
Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan  
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kedaton – Ganti Warno  
R.135 Kec. Pekalongan antara PPK (Sdr.RIO  
KELANA, ST) dengan Direktur CV. PANCA ABADI  
(Sdr. ANDI GUNAWAN), berikut 1(satu) Lembar  
lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



198. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 01/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 13 Oktober 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Batanghari – Sumberrejo R.060 Kec. Batanghari antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. DWI TUNGAL JAYA (Sdr. HADI PRAYITNO). Foto copy terlampir, berikut 1(satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.
199. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 10/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 3 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sidodadi – Gondangrejo Kec. Pekalongan antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. DWI TUNGAL JAYA (Sdr. HADI PRAYITNO), berikut 1(satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.
200. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 35/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 13 Oktober 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Lintas Timur Toto Mulyo R.600 Kec. Way Bungur antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. GANJAR ASRI (Sdr. AGUS YAKFI KURNIAWAN), berikut 1(satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah

Terima Bahan Kontruksi Nomor : 29/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 3 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Wana – Sumber Hadi R.187 Kec. Melinting antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. GANJAR ASRI (Sdr. AGUS YAKFI KURNIAWAN), berikut 1(satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

202. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima

Bahan Kontruksi Nomor : 34/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 24 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Gunung Raya - Jembrana R.156 Kec. Waway Karya antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. GANJAR ASRI (Sdr. AGUS YAKFI KURNIAWAN), berikut 1(satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

203. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah

Terima Bahan Kontruksi Nomor : 02/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 13 Oktober 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Bumi Mas – Sumber Agung R.109 Kec. Batanghari antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. DHEBY KARYA (Sdr. SONY APRIANSYAH), berikut 1(satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

204. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima

Bahan Kontruksi Nomor : 11/BASTB/PR/PU/



LTM/2011, tanggal 3 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Desa Sidodadi Dsn. VII Kec. Pekalongan antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. DHEBY KARYA (Sdr. SONY APRIANSYAH), berikut 1(satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

205. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 20/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 13 Oktober 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pakuan Aji – Labuhan Ratu V Kec. Sukadana antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. SUMBER JAYA ABADI (Sdr. RIDHO SUKMA PUTRA), berikut 1(satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

206. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 27/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 3 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sriwangi – Sadar Sriwijaya R.082 Kec. Way Jepara antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. SUMBER JAYA ABADI (Sdr. RIDHO SUKMA PUTRA), berikut 1 (satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

207. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 13/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 24 Nopember 2011 tentang Berita



Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Taman Endah – Tegal Yoso R.042 Kec. Purbolinggo antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. SUMBER JAYA ABADI (Sdr. RIDHO SUKMA PUTRA), berikut 1 (satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

208. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 14/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 13 Oktober 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Raman Utara – Batas Seputih Raman Kec. Raman Utara antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. SEMBILAN-SEMBILAN (99) (Sdr. MUHAMAD FIKRI), berikut 1 (satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

209. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 18/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 3 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Dalam Kota Sukadana Rp. 001 Kec. Sukadana antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. SEMBILAN-SEMBILAN (99) (Sdr. MUHAMAD FIKRI), berikut 1 (satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

210. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 08/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 24 Nopember 2011 tentang Berita



Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Adirejo – Batas Kota Metro R.125 Kec. Pekalongan antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. SEMBILAN-SEMBILAN (99) (Sdr. MUHAMAD FIKRI), berikut 1 (satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

211. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 03/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 13 Oktober 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sribasuki – Margo Mulyo R.600 Kec. Batanghari antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. PENDAWA (Sdr. MUJIB), berikut 1 (satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

212. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 12/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 3 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Adirejo – Bumiharjo Kec. Batanghari/Pekalongan antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. PENDAWA (Sdr. MUJIB), berikut 1(satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

213. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 30/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 24 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Nibung – Karya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur R.071 Kec. Gunung Pelindung antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. PENDAWA (Sdr. MUJIB), berikut 1(satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

214. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 25/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 13 Oktober 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Labuhan Ratu - Kelahang R.160 Kec. Labuhan Ratu antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. AGUNG WIJAYA (Sdr. RIZAL), berikut 1(satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

215. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 28/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 3 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sripendopo – Sadar Swijaya R.103 Kec. Bandar Sribhawono antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. AGUNG WIJAYA (Sdr. RIZAL), berikut 1(satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

216. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 21/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 24 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Way Areng- Hargo Mulyo R.018 Kec.Bumi Agung antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. PENDAWA (Sdr.



RIZAL), berikut 1(satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

217. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 05/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 13 Oktober 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Margototo – Karya Mukti R.091 Kec.Metro Kibang antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. GALANG TIMUR (Sdr. KI AGUS MUHAMAD FAJRI), berikut 1(satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

218. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 17/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 3 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Komplek Kantor Bupati R.285 Kec.Sukadana antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. GALANG TIMUR (Sdr. AGUS MUHAMAD FAJRI), berikut 1(satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

219. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 33/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 24 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ngesti Karya – Bungkuk R.099 Kec.Waway Karya antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. GALANG TIMUR (Sdr. KI AGUS MUHAMAD FAJRI), berikut 1(satu)



Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

220. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 36/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 13 Oktober 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tegal Ombo – Tanjung Tirto Kec.Way Bungur antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. SUBUR KARYA JAYA (Sdr. AS'YARI), berikut 1(satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.
221. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 32/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 3 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Dalam Kota – Labuhan Maringgai R.105 Kec.Labuhan Maringgai antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. SUBUR KARYA JAYA (Sdr. ASY'RI), berikut 1(satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.
222. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 24/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 24 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Tanjung Kari – Pakuan Aji R.012 antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. SUBUR KARYA JAYA (Sdr. ASYARI) berikut 1(satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.



223. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima  
Bahan Kontruksi Nomor : 04/BASTB/PR/PU/  
LTM/2011, tanggal 13 Oktober 2011 tentang Berita  
Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan  
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Banjar Rejo- Yosodadi  
R.146 Kec.Batanghari antara PPK (Sdr.RIO KELANA,  
ST) dengan Direktur CV. KRISNA (Sdr. WAGIYO),  
berikut 1 (satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah  
Terima Bahan Konstruksi.

224. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah  
Terima Bahan Kontruksi Nomor : 16/BASTB/PR/PU/  
LTM/2011, tanggal 3 Nopember 2011 tentang Berita  
Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan  
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Negara Nabung –  
Kantor Bupati R.010 Kec.Sukadana antara PPK  
(Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. KRISNA  
(Sdr. WAGIYO), berikut 1 (satu) Lembar lampiran  
Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

225. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima  
Bahan Kontruksi Nomor : 07/BASTB/PR/PU/  
LTM/2011, tanggal 24 Nopember 2011 tentang Berita  
Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan  
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pekalongan – Kali  
Bening R.031 Kec.Pekalongan antara PPK (Sdr.RIO  
KELANA, ST) dengan Direktur CV. KRISNA (Sdr.  
WAGIYO), berikut 1(satu) Lembar lampiran Berita  
Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

226. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima  
Bahan Kontruksi Nomor : 26/BASTB/PR/PU/  
LTM/2011, tanggal 13 Oktober 2011 tentang Berita



Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Braja Asri-Beringin R.130 Kec. Labuhan Ratu antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. FAJAR ASHARI (Sdri. SURYA MARIASIH), berikut 1 (satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

227. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 31/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 3 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Menuju SMP PURWOREJO Pasir Sakti . Kec.Pasir Sakti antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. FAJAR ASHARI (Sdri. SURYA MARIASIH), berikut 1 (satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

Kesemuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama **DESSON MUNASNI, SE bin MUSNI, RA.;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);-**

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2013 telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana dalam Akta Pernyataan Banding Nomor:22/Pid.Tpk/2013/PN.TK. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2013 sesuai Akta Nomor:22/Pid./Tpk/2013/PN.TK.;- -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 29 Juli 2013, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 01 Agustus 2013;- -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang sesuai dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 29 Juli 2013 Nomor: W9.UI/HN/1604/01.10/VII/2013 dan W9.UI/HN/1605/01.10/VII/2013;-

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- ---

Menimbang, bahwa alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, adalah sebagai berikut :-----

“Bahwa *Judex Factie* menjatuhkan pidana pengganti sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah hanya berdasarkan keterangan Terdakwa semata, *judex factie* sama sekali tidak mempertimbangkan fakta di persidangan adanya keterangan saksi Rio Kelana, ST yang menerangkan bahwa saksi Rio Kelana, ST telah memberikan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa selaku Direktur CV.Dwi Tunggal Jaya yang telah membantu saksi Rio Kelana, ST guna mencari CV/Perusahaan yang legalitas perusahaan tersebut dipergunakan sebagai syarat untuk mencairkan anggaran dalam pemeliharaan rutin jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur tahun 2011 dan Terdakwa juga membantu dalam pencairan dana tersebut yang kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi Rio Kelana, ST”;-

Berdasarkan alasan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memutuskan agar terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani uang pengganti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum;- -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa berkas perkara, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, memori banding dan turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:22/Pid.Tpk/2013/PN.TK. tanggal 04 Juli 2013, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak menghukum terdakwa dengan hukuman pembayaran uang pengganti;- -----

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti sebagai fakta dimuka persidangan, terdakwa telah menerima uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi Rio Kelana ST. sebagai imbalan dari jasa terdakwa meminjamkan perusahaan dan pencairan dana dalam perkara ini. Oleh karena itu berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b, terdakwa harus dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar yang diterima oleh terdakwa tersebut;- -----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan terdakwa yang menyatakan telah menipkan uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam proses persidangan kepada Penuntut Umum sebagai ganti kerugian Negara, oleh karena tidak tercantum didalam daftar barang bukti, tidak terdapat bukti penyerahan dan tidak pula tercantum didalam berita acara persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat tidak terbukti adanya penyerahan uang Rp.30.000.000,- oleh terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan tidak pula terbukti uang tersebut dihadapkan dan diperiksa dimuka persidangan;- -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka mengenai penitipan uang tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti menerima uang dari Rio Kelana ST. sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman pembayaran uang pengganti Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tidak berdasar hukum dan karenanya harus ditolak;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:22/Pid.Tpk/2013/PN.TK. tanggal 04 Juli 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman pembayaran uang pengganti;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa selama terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;- -----

Mengingat pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, dan pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

## MENGADILI :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-

II. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:22/Pid.Tpk/2013/PN.TK. tanggal 04 Juli 2013 sekedar mengenai penjatuhan hukuman pembayaran uang pengganti, sehingga amar selengkapnnya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa **HADI PRAYITNO bin KARMIN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Primair;-

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kedua Primair tersebut;- -----

3. Menyatakan terdakwa **HADI PRAYITNO bin KARMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membantu Korupsi**";- -----

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-

5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila paling lama dalam 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa selama terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----
7. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----
8. Menetapkan barang bukti berupa: -----
  1. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV. DHEBY KARYA untuk melaksanakan Pekerjaan: Pengadaan Barang/Bahan Konstruksi Pemeliharaan Rutin Jalan Bumi Mas – Sumber Agung (R.109) Kec. Batanghari, Nomor Paket : 02 B5-PL Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
  2. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV. PENDAWA untuk melaksanakan Pekerjaan : Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan Rutin Jalan Sri Basuki – Margo Mulyo (R.600) Kec. Batanghari, Nomor Paket : 03 B5-PL Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
  3. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV. AGUNG WIJAYA untuk melaksanakan Pekerjaan : Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan Rutin Jalan Labuhan Ratu – Klahang (R.160) Kec. Labuhan Ratu, Nomor Paket : 25 B5-PL Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
  4. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV. GALANG TIMUR untuk melaksanakan Pekerjaan :



Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan Rutin Jalan Margototo – Karya Mukti (R.091) Kec. Batanghari, Nomor Paket : 05 B5-PL Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

5. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV. KRISNA untuk melaksanakan Pekerjaan : Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan Rutin Jalan Banjar Rejo – Yosodadi (R.146) Kec. Batanghari, Nomor Paket : 04 B5-PL Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
6. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV. SUMBER JAYA ABADI untuk melaksanakan Pekerjaan : Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan Rutin Jalan Pakuan Aji – Labuhan Ratu V Kec. Sukadana, Nomor Paket : 20 B5-PL Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
7. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV. SUBUR KARYA JAYA untuk melaksanakan Pekerjaan : Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan Rutin Jalan Tegal Ombo – Tanjung Tirta Kec. Way Bungur, Nomor Paket : 36 B5-PL Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
8. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV. SEMBILAN-SEMBILAN (99) untuk melaksanakan



Pekerjaan : Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi  
Pemeliharaan Rutin Jalan Raman Utara – Batas Seputih  
Raman Kec. Raman Utara, Nomor Paket : 14 B5-PL  
Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum  
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

9. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung  
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV.  
FAJAR AZHARI untuk melaksanakan Pekerjaan :  
Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan  
Rutin Jalan Braja Asri – Beringin (R.130) Kec. Labuhan  
Ratu, Nomor Paket : 26 B5-PL Tahun Anggaran 2011  
Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten  
Lampung Timur.

10. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung  
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV.  
PANCA ABADI untuk melaksanakan Pekerjaan :  
Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan  
Rutin Jalan Raman Utara – Raman Aji (R.134) Kec.  
Raman Utara, Nomor Paket : 15 B5-PL Tahun  
Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah  
Kabupaten Lampung Timur.

11. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung  
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV.  
GANJAR ASRI untuk melaksanakan Pekerjaan :  
Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan  
Rutin Lintas Timur – Toto Mulyo (R.600) Kec. Way  
Bungur, Nomor Paket : 35 B5-PL Tahun Anggaran  
2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten  
Lampung Timur.

12. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung  
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV.  
KRISNA untuk melaksanakan Pekerjaan : Pengadaan





Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan Rutin Jalan  
Negara Nabung – Kantor Bupati (R.010) Kec.  
Sukadana, Nomor Paket : 16 B5-PL Tahun Anggaran  
2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten  
Lampung Timur.

13. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung  
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV.  
SUBUR KARYA JAYA untuk melaksanakan Pekerjaan  
: Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan  
Rutin Jalan Dalam Kota Labuhan Maringgai (R.105)  
Kec. Labuhan Maringgai, Nomor Paket : 32 B5-PL  
Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum  
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

14. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung  
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV.  
GALANG TIMUR untuk melaksanakan Pekerjaan :  
Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan  
Rutin Jalan Komplek Kantor Bupati (R.285) Kec.  
Sukadana, Nomor Paket : 17 B5-PL Tahun Anggaran  
2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten  
Lampung Timur.

15. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung  
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV.  
GANJAR ASRI untuk melaksanakan Pekerjaan :  
Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan  
Rutin Jalan Wana – Sumber Hadi (R.187) Kec.  
Melinting, Nomor Paket : 29 B5-PL Tahun Anggaran  
2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten  
Lampung Timur.

16. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung  
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV.  
PENDAWA untuk melaksanakan Pekerjaan :



Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan Rutin Jalan Adirejo – Bumiharjo Kec. Batanghari/ Pekalongan, Nomor Paket : 12 B5-PL Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

17. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV. GANJAR ASRI untuk melaksanakan Pekerjaan : Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan Rutin Jalan Gunung Raya – Jembrana (R.156) Kec. Waway Karya, Nomor Paket : 34 B5-PL Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

18. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV. SATRIA PERKASA untuk melaksanakan Pekerjaan : Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan Rutin Jalan Hargomulyo – Giri Kerto (R.024) Kec. Sekampung, Nomor Paket : 23 B5-PL Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

19. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV. SUBUR KARYA JAYA untuk melaksanakan Pekerjaan : Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan Rutin Jalan Tanjung Kari – Pakuan Aji (R.021) Kec. Margatiga, Nomor Paket : 24 B5-PL Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

20. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV. AGUNG WIJAYA untuk melaksanakan Pekerjaan :



Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan Rutin Jalan Way Areng – Hargomulyo (R.016) Kec. Bumi Agung, Nomor Paket : 21 B5-PL Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

21. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV. DWI TUNGGAL JAYA untuk melaksanakan Pekerjaan : Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan Rutin Jalan Sidodadi – Gondang Rejo Kec. Pekalongan, Nomor Paket : 10 B5-PL Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

22. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV. GALANG TIMUR untuk melaksanakan Pekerjaan : Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan Rutin Jalan Ngesti Karya – Bungkuk (R.099) Kec. Waway Karya, Nomor Paket : 33 B5-PL Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

23. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV. SUMBER JAYA ABADI untuk melaksanakan Pekerjaan : Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan Rutin Jalan Taman Endah – Tegal Yoso (R.042) Kec. Purbolinggo, Nomor Paket : 13 B5-PL Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

24. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV. DHEBY KARYA untuk melaksanakan Pekerjaan :



Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan Rutin Jalan Sekampung – Giri Kerto (R.049) Kec. Sekampung, Nomor Paket : 22 B5-PL Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

25. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV. PENDAWA untuk melaksanakan Pekerjaan : Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan Rutin Jalan Nibung – Karya Makmur (R.071) Kec. Gunung Pelindung, Nomor Paket : 30 B5-PL Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

26. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV. SEMBILAN-SEMBILAN (99) untuk melaksanakan Pekerjaan : Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota Sukadana (R.001) Kec. Sukadana, Nomor Paket : 18 B5-PL Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

27. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV. AGUNG WIJAYA untuk melaksanakan Pekerjaan : Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan Rutin Jalan Sripendowo – Sadar Sriwijaya (R.103) Kec. Bandar Sribhawono, Nomor Paket : 28 B5-PL Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

28. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV. SEMBILAN-SEMBILAN (99) untuk melaksanakan



Pekerjaan : Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi  
Pemeliharaan Rutin Jalan Adirejo – Batas Kota Metro  
(R.125) Kec. Pekalongan, Nomor Paket : 08 B5-PL  
Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum  
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

29. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung  
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV.  
PANCA ABADI untuk melaksanakan Pekerjaan :  
Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan  
Rutin Jalan Kedaton – Ganti Warno (R.135) Kec.  
Pekalongan, Nomor Paket : 09 B5-PL Tahun Anggaran  
2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten  
Lampung Timur.

30. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung  
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV.  
DHEBY KARYA untuk melaksanakan Pekerjaan :  
Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan  
Rutin Jalan Sidodadi Dusun 7 Kec. Sekampung, Nomor  
Paket: 11 B5-PL Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan  
Umum Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

31. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung  
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV.  
DWI TUNGAL JAYA untuk melaksanakan Pekerjaan  
: Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan  
Rutin Jalan Purwosari – Batas Lampung Tengah, Nomor  
Paket: 06 B5-PL Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan  
Umum Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

32. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung  
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV.  
KRISNA untuk melaksanakan Pekerjaan : Pengadaan  
Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan Rutin Jalan  
Pekalongan – Kali Bening (R.031) Kec. Pekalongan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Paket : 07 B5-PL Tahun Anggaran 2011 Dinas  
Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Lampung  
Timur.

33. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung  
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV.  
PANCA ABADI untuk melaksanakan Pekerjaan :  
Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan  
Rutin Jalan Sukadana – Taman Sari (R.125) Kec.  
Sukadana/Purbolinggo, Nomor Paket : 19 B5-PL Tahun  
Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah  
Kabupaten Lampung Timur.

34. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung  
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV.  
SUMBER JAYA ABADI untuk melaksanakan  
Pekerjaan : Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi  
Pemeliharaan Rutin Jalan Sri Wangi – Sadar Sriwijaya  
(R.082) Kec. Way Jepara, Nomor Paket : 27 B5-PL  
Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum  
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

35. 1 (satu) berkas Laporan Evaluasi Pengadaan Langsung  
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan, Penyedia : CV.  
FAJAR AZHARI untuk melaksanakan Pekerjaan :  
Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi Pemeliharaan  
Rutin Jalan Menuju SMP Purworejo Kec. Pasir Sakti,  
Nomor Paket : 31 B5-PL Tahun Anggaran 2011 Dinas  
Pekerjaan Umum Pemerintah kabupaten Lampung  
Timur.

36. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:13/  
SPK/ PR/PU/LTM/2011, Tanggal. 16 Nopember 2011.  
Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan  
Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV.SUMBER JAYA  
ABADI, untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Taman Endah – Tegal Yoso (R.042) Kec.Purbolinggo Nomor Paket:13 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

37. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:27/SPK/PR/ PU/LTM/2011, Tanggal. 26 Oktober 011.

Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV.SUMBER JAYA ABADI, untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Sri Wangi – sadar Sriwijaya (R.082) Kec.Way Jepara Nomor Paket:27 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

38. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:20/SPK/PR/PU/ LTM/2011, Tanggal. 5 Oktober 2011.

Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV.SUMBER JAYA ABADI, untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Pakuan Aji – Labuhan Ratu V (R.20) Kec.Sukadana Nomor Paket:20 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

39. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:15/SPK/PR/PU/ LTM/2011, Tanggal. 5 Oktober 2011.

Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV.PANCA ABADI, untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Raman Utara – Raman Aji (R.134) Kec.Raman Utara nomor Paket:15 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

40. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:19/SPK/PR/PU/ LTM/2011, Tanggal. 26 Oktober 2011.

Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan



Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV.PANCA ABADI  
untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang /  
Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan  
Sukadana – Taman asri Kec.Sukadana /Purbolinggo  
Nomor Paket:19 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

41. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:09/  
SPK/PR/PU/ LTM/2011, Tanggal. 16 Nopember2011.  
Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan  
Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV.PANCA ABADI ,  
untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang /  
Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan  
Kedaton – Ganti Warno (R.135) Kec.Pekalongan  
Nomor Paket:09 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

42. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:01/  
SPK/PR/PU/ LTM/2011, Tanggal. 5 Oktober 011.  
Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan  
Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV.DWI TUNG GAL  
JAYA , untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan  
Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas  
Jalan Batanghari – Sumberjo (R.060) Kec.Batanghari  
Nomor Paket:01 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

43. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:06/  
SPK/PR/PU/ LTM/2011, Tanggal. 16 Nopember 2011.  
Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan  
Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. DWI TUNG GAL  
JAYA untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan  
Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas  
Jalan Purwosari – Batas Lampung Tengah  
Kec.Batanghari Nuban Nomor Paket:06 B5-PL Tahun  
Anggaran 2011.

44. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:10/  
SPK/PR/PU/ LTM/2011, Tanggal. 26 Oktober 2011.



Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV.DWI TUNG GAL JAYA, untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Sidodadi – Gondang Rejo Kec.Pekalongan Nomor Paket:20 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

45. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:03/SPK/PR/PU/ LTM/2011, Tanggal. 5 Oktober 011.

Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV.PENDAWA, untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Sribasuki – Margo Mulyo (R.600) Kec.Batanghari Nomor Paket:03 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

46. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:12/SPK/PR/PU/ LTM/2011, Tanggal. 26 Oktober 2011.

Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV.PENDAWA, untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Adi Rejo - Bumi Harjo (R.20) Kec.Batanghar/Pekalongani Nomor Paket:12 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

47. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:30/SPK/PR/PU/ LTM/2011, Tanggal. 16 Nopember 2011.

Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV.PENDAWA , untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Nibung – Karya Makmur (R.071) Kec.Gunung Pelindung Nomor Paket:30 B5-PL Tahun Anggaran 2011.



48. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:28/SPK/PR/PU/ LTM/2011, Tanggal. 26 Oktober 2011. Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV.AGUNG WIJAYA , untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Sri Pendopo – Sadar Sriwijaya (R.103) Kec.Bandar Sribawono Nomor Paket:28 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
49. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:25/SPK/PR/PU/ LTM/2011, Tanggal. 05 Oktober 2011. Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV.AGUNG WIJAYA , untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Labuhan Ratu - Kelahang (R.160) Kec.Labuhan Ratu Nomor Paket:25 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
50. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:21/SPK/PR/PU/ LTM/2011 Tanggal. 16 Nopember 2011. Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV.AGUNG WIJAYA , untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Sri Way Areng – Hargo Mulyo (R.018) Kec.Bumi Agung Nomor Paket:21 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
51. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:14/SPK/PR/PU/ LTM/2011 Tanggal. 5 Oktober 2011. Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV.SEMBILAN-SEMBILAN , untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Raman Utara – Batas Seputih raman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Raman Utara Nomor Paket:14 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

52. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:18/SPK/PR/PU/ LTM/2011 Tanggal. 26 Oktober 2011. Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV.SEMBILAN-SEMBILAN , untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Raman Dalam Kota Sukadana Kec.Sukadana Raman Utara Nomor Paket:18 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

53. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:08/SPK/PR/PU/ LTM/2011 Tanggal. 16 Nopember 2011. Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV.SEMBILAN-SEMBILAN , untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Adi Rejo- Batas Kota Metro (R.125) Kec. Pekalongan Nomor Paket:08 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

54. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:35/SPK/PR/PU/ LTM/2011, Tanggal. 5 Oktober 2011. Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV.GANJAR ASRI , untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Lintas Timur – Toto Mulyo (R.600) Kec.Way Bungur Nomor Paket:35 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

55. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:29/SPK/PR/PU/ LTM/2011, Tanggal. 26 Oktober 2011. Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. GANJAR ASRI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Wana – Sumber Hadi (R.187) Kec.Melinting Nomor Paket:29 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

56. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:34/SPK/PR/PU/ LTM/2011, Tanggal. 16 Nopember 2011.

Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV.GANJAR ASRI, untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Gunung Raja – Jembarana (R.156) Kec. Waway Karya Nomor Paket:34 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

57. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:04/SPK/PR/PU/ LTM/2011, Tanggal. 05 Oktober 2011.

Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV.KRISNA, untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Banjar Rejo-Yoso dadi (R.146) Kec. Batanghari Nomor Paket:04 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

58. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:07/SPK/PR/PU/ LTM/2011, Tanggal. 16 Nopember 2011.

Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV.KRISNA, untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Pekalongan – Kali Bening (R.031) Kec. Pekalongan Nomor Paket:07 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

59. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:16/SPK/PR/PU/ LTM/2011, Tanggal. 26 Oktober 2011.

Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV.KRISNA, untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Negara Nabung – Kantor Bupati (R.010 ) Kec. Sukadana Nomor Paket:16 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

60. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:02/SPK/PR/PU/ LTM/2011, Tanggal. 05 Oktober 2011.

Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. DHEBY KARYA, untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Bumi Mas – Sumber Agung (R.109 ) Kec. Batanghari Nomor Paket:02 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

61. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:11/SPK/PR/PU/ LTM/2011, Tanggal. 26 Oktober 2011,

antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. DHEBY KARYA, untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Desa Sidodadi – dusun 7 Kec. Pekalongan Nomor Paket:11 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

62. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:22/SPK/PR/PU/ LTM/2011, Tanggal. 16 Nopember 2011,

antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. DHEBY KARYA, untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Sekampung – Giri Kerto (R.049) Kec. Sekampung Nomor Paket:11 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

63. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:05/SPK/PR/PU/ LTM/2011, Tanggal. 05 Oktober 2011,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. GALANG TIMUR, untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Margo Toto – Karya Mukti (R.091) Kec. Metro Kibang Nomor Paket:05 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

64. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:33/SPK/PR/PU/ LTM/2011, Tanggal. 16 Nopember 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. GALANG TIMUR, untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Desa Ngesti Karya – Bungkuk (R.099) Kec.Waway Karya Nomor Paket:33 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

65. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:17/SPK/PR/PU/ LTM/2011, tanggal. 26 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. GALANG TIMUR, (R.285) untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Komplek Kantor Bupati Kec. Sukadana Nomor Paket:17 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

66. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:36/SPK/PR/PU/ LTM/2011, Tanggal. 05 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. SUBUR KARYA JAYA, untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Tegal Ombo – Tanjung Tirta Kec. Way Bungur Nomor Paket:36 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:24/SPK/PR/PU/ LTM/2011, Tanggal. 16 Nopember 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. SUBUR KARYA JAYA, untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Tanjung Kari – Pakuan Aji ( R-012) Kec. Marga Tiga Nomor Paket:24 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

68. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:32/SPK/PR/PU/ LTM/2011, Tanggal. 26 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. SUBUR KARYA JAYA, untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Dalam Kota Labuhan Maringgai (R.105) Kec. Labuhan Maringgai Nomor Paket:36 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

69. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:26/SPK/PR/PU/ LTM/2011, Tanggal. 05 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. FAJAR AZHARI untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Braja aAsri – Beringin kec. Labuhan Ratu Nomor Paket:26 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

70. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:31/SPK/PR/PU/ LTM/2011, Tanggal. 05 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. FAJAR AZHARI untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menuju SMP Purworejo kec.Pasir Sakti Nomor  
Paket:23 B5-PL Tahun Anggaran 2011.

71. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:23/ SPK/PR/PU/ LTM/2011, Tanggal. 05 Oktober 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. SATRIA PERKASA untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang / Bahan Konstruksi. Pemeliharaan rutin Ruas Jalan Hargo Mulyo – Giri Kerto ( R.024) kec. Sekampung Nomor Paket:23 B5-PL Tahun Anggaran 2011.
72. Nota Nomor: 000974, tanggal.05 Desember 2011, pembelian batu split ukuran (1X2), sebanyak 5.m3 (kubik) Jumlah: Rp.750.000.
73. Nota Nomor: 000049, tanggal.07 Desember 2011, pembelian batu Split ukuran (1X2), sebanyak 5.m3 (kubik) Jumlah:Rp.750.000.
74. Nota Nomor: 000334, tanggal.18 November 2011, pembelian batu Split ukuran (1X2), sebanyak 5.m3 (kubik) Jumlah:Rp.750.000.
75. Nota Nomor: 000006, tanggal.06 Desember 2011, pembelian batu Split ukuran (3X5), sebanyak 5.m3 Jumlah: Rp.650.000.
76. Nota Nomor: 000954, tanggal. 05 Desember 2011, pembelian batu Split ukuran (1X2), sebanyak 5.m3 Jumlah Rp.750.000.
77. Nota Nomor: 000612, tanggal.24 November 2011, pembelian batu Split ukuran (1X2), sebanyak 5.m3 Jumlah Rp.750.000.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Nota Nomor: 000313, tanggal.18 November 2011,  
pembelian batu Split ukuran (2X3), sebanyak 5.m3  
Jumlah : Rp.700.000.
79. Nota Nomor: 000276, tanggal.17 November 2011,  
pembelian batu Split ukuran (1X2), sebanyak 5.m3  
Jumlah Rp.750.000.
80. Nota Nomor: 000625, tanggal.25 November 2011,  
pembelian batu Split ukuran (2X3), sebanyak 5.m3  
Jumlah Rp.700.000.
81. Nota Nomor: 000934, tanggal.03 Desember 2011,  
pembelian batu Split ukuran (3X5), sebanyak 5.m3  
Jumlah Rp:650.000.
82. Nota Nomor: 000984, tanggal.06 Desember 2011,  
pembelian batu Split ukuran (3x5), sebanyak 5.m3  
Jumlah Rp.650.000.
83. Nota tanggal 23 November 2011, Pembelian Batu Split  
Ukuran (2X1), sebanyak 5.m3.
84. Nota tanggal 22 November 2011, Pembelian Batu Split  
Ukuran (2X1), sebanyak 5 m3 Jumlah: Rp.950.000.
85. Nota tanggal 14 November 2011, Pembelian Batu Split  
Ukuran (0X5), sebanyak 5 m3 Jumlah: Rp.700.000.
86. Nota tanggal 14 November 2011, Pembelian Batu Split  
Ukuran (3X5), sebanyak 5 m3 Jumlah: Rp.850.000.
87. Nota tanggal 19 Desember 2011, Pembelian Batu Split  
Ukuran (3X5), sebanyak 2 m3 Jumlah:  
Jumlah:Rp.340.000.
88. Nota tanggal 6 Desember 2011, Pembelian Batu Split  
Ukuran (2X1), sebanyak 4 m3 Jumlah: Rp.760.000.
89. Nota tanggal 21 November 2011,Pembelian Batu Split  
Ukuran (2X1), sebanyak 6 m3 Jumlah: Rp. 1.40.000.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



90. Nota tanggal 22 November 2011, Pembelian Batu Split Ukuran (1X2), sebanyak 6 m3 Jumlah: Rp.1.40.000.
91. Nota tanggal 23 November 2011, Pembelian Batu Split Ukuran (3X5), sebanyak 1 m3 Jumlah: Rp.170.000.
92. Nota tanggal 06 Desember 2011, Pembelian Batu Split Ukuran (3x5), sebanyak 5 M3 Jumlah: Rp.600.000.
93. Nota tanggal 21 November 2011, Pembelian Batu Split Ukuran (3X5), sebanyak 2 m3 Jumlah Rp.340.000.
94. Nota tanggal 23 November 2011, Pembelian Batu Split Ukuran (2X1), sebanyak 3 m3 dan (3X5).1m3 Jumlah Rp.740.000.
95. Nota tanggal 13 Desember 2011, Pembelian Batu Split Ukuran (2X1), sebanyak 3 m3. Jumlah Rp. 570.000.
96. Nota Tanggal 13 Desember 2011, Pembelian Batu Split Ukuran (2X3), sebanyak 2 m3 dan (2X1), sebanyak 2.m3 Jumlah. Rp.740.000.
97. Surat Jalan Nomor: 28523, tanggal. 06 Desember 2011. muatan batu Split Ukuran (2-3) sebanyak 5 .m3, Sopir Bapak JALAL.
98. Surat Jalan Nomor: 28523, tanggal. 06 Desember 2011, muatan batu Split ukuran (2-3) sebanyak 5.m3, Sopir Bapak JALAL.
99. Surat Jalan Nomor: 28467, tanggal 05 Desember 2011, muatan batu Split Ukuran (1-2) sebanyak 5.m3, Sopir Bapak JALAL.
100. Surat Jalan Nomor: 28467, tanggal 05 Desember 2011, muatan batu Split Ukuran (1-2), sebanyak 5 m3, Sopir Bapak JALAL.
101. Surat Jalan Nomor: 28042, tanggal 23 November 2011, muatan batu Split Ukuran (2-3), sebanyak 5 m3, Sopir Bapak Jalal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Surat Jalan Nomor:28805, tanggal 14 Desember 2011, muatan batu Split Ukuran (5-7), sebanyak 4 m3, Sopir Bapak JALAL.S
103. Surat Jalan Nomor:28805, tanggal 14 Desember 2011, muatan batu Split Ukuran (5-7), sebanyak 4 m3, Sopir Bapak JALAL.
104. Surat Jalan Nomor:043, tanggal 23 November 2011, muatan batu Split Ukuran (2-3), sebanyak 5 m3, Sopir Bapak JALAL.
105. 1 (satu) lembar Surat Nota Pengiriman dari PT. SUMBER BATU BERKAH tanggal 20 November 2011, Pembelian Batu Split Ukuran 20-30 sebanyak 8,85 M3, Kepada Bapak JALAL, dan 1 (satu) lembar Faktur dari PT.SUMBER BATU BERKAH, tanggal 20 November 2011, pembelian Batu Split ukuran 20-30 sebanyak (8-8) 5 m3, dan 1 (satu) lembar Nota Timbang dari PT.SUMBER BATU BERKAH.
106. 5 ( Lima) lembar kertas Folio yang bertuliskan rincian pengeluaran atas pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2011 atas pekerjaan 11 (sebelas) Titik Ruas Jalan.
107. 21 (Dua Puluhan Satu) Nota Pembelian Pembelian BBM Jenis Solar.
108. Nota Pembelian Barang tanggal 01 Desember 2011, Pembelian Batu Split Ukuran 3X5 sebanyak 5 m3 Jumlah Rp.850.000.
109. Nota Pembelian Barang tanggal 02 Desember 2011, Pembelian Batu Split Ukuran 3X5 sebanyak 5 m3 Jumlah Rp.850.000.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Nota Pembelian Barang tanggal 03 Desember 2011, Pembelian Batu Split Ukuran 2X1, sebanyak 5 m3  
Jumlah Rp.950.000.
111. Nota Pembelian Barang tanggal 03 Desember 2011, Pembelian Batu Split Ukuran 3X5 sebanyak 5 m3  
Jumlah Rp.850.000.
112. Nota Pembelian Barang tanggal 05 Desember 2011, Pembelian Batu Split Ukuran 3X5 sebanyak 3 m3  
Jumlah Rp.510.000 dan Batu Split Ukuran 2-1, 2 m3.  
Jumlah Rp.380.000 .
113. Nota Pembelian Barang tanggal 08 Desember 2011, Pembelian Batu Split Ukuran 3X5, sebanyak 3 m3  
Jumlah Rp.850.000 dan Batu Split Ukuran 2X1 3.m3  
Jumlah Rp.570.000.
114. Nota Pembelian Barang tanggal 12 Desember 2011, Pembelian Batu Split Ukuran 3X5, sebanyak 3 m3  
Jumlah Rp.510.000 dan Batu Split Ukuran 2X1, 3 m3,  
Jumlah Rp.570.000.
115. Nota Pembelian Barang tanggal 12 Desember 2011, Pembelian Batu Split Ukuran 3X5, sebanyak 3 m3  
Jumlah Rp.510.000 dan batu Split Ukuran 2X1 3 m3  
Jumlah Rp.570.000.
116. Nota Pembelian Barang tanggal 14 Desember 2011, Pembelian Batu Split Ukuran 3X5, sebanyak 3.m3  
Jumlah Rp.850.000 dan Batu Split ukuran 2X1 2.m3  
Jumlah Rp.380.000.
117. Nota Pembelian Barang tanggal. 15 Desember 2011. , Pembelian Batu Split Ukuran 3X5, sebanyak 5.m3  
Jumlah Rp.850.000.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Nota Pembelian Barang tanggal. 15 Desember 2011, Pembelian Batu Split Ukuran 2X1, sebanyak 4.m3  
Jumlah Rp.760.000.
119. Nota Pembelian Barang tanggal. 16 Desember 2011, Pembelian Batu Split Ukuran 3X5, sebanyak 5.m3  
Jumlah Rp.810.000.
120. Nota Pembelian Barang tanggal. 16 Desember 2011, Pembelian Batu Split Ukuran 2X1, sebanyak 5.m3  
Jumlah Rp.760.000.
121. Nota Pembelian Barang tanggal. 11 Desember 2011, Pembelian Batu Split Ukuran 3X5, sebanyak 4.m3  
Jumlah Rp.760.000.
122. Nota Pembelian Barang tanggal. 17 Desember 2011, Pembelian Batu Split Ukuran 3X5, sebanyak 5.m3  
Jumlah Rp.850.000.
123. Nota Pembelian Barang tanggal. 17 Desember 2011, Pembelian Batu Split Ukuran 3X5, sebanyak 5.m3  
Jumlah Rp.850.000.
124. Nota Pembelian Barang tanggal. 17 Desember 2011, Pembelian Batu Split Ukuran 2X1, sebanyak 4.m3  
Jumlah Rp.760.000.
125. Nota Pembelian Barang tanggal. 19 Desember 2011, Pembelian Batu Split Ukuran 3X5, sebanyak 5.m3  
Jumlah Rp.850.000.
126. Nota Pembelian Barang tanggal. 01 Desember 2011, Pembelian Batu Split Ukuran 2X1 sebanyak 5.m3  
Jumlah Rp.950.000.
127. Nota Pembelian Barang tanggal. 19 Desember 2011, Pembelian Batu Skrening, sebanyak 4.m3 Jumlah  
Rp.560.000.



128. Nota Pembelian Barang tanggal. 22 Desember 2011, Pembelian Batu Batu Split, sebanyak 4.m3  
Jumlah Rp.720.000.
129. Nota Pembelian Barang tanggal. 22 Desember 2011, Pembelian Batu Split Ukuran 3X5, sebanyak 5.m3  
Jumlah Rp.850.000.
130. Nota Pembelian Barang tanggal. 22 Desember 2011, Pembelian Batu Split Ukuran 2X1, sebanyak 4.m3  
Jumlah Rp.760.000.
131. Nota Pembelian Barang tanggal. 01 Desember 2011, Pembelian Batu Split Ukuran 2X3, sebanyak 3.m3  
Jumlah Rp.850.000 dan batu Split ukuran 2X1 sebanyak 3.m3 Jumlah Rp. 570.000.
132. 3 (Tiga) lembar Kertas Catatan daftar hadir pekerja harian.
133. 1 (satu) Buah Note Buku note book merek LANVIN SM.003.
134. 2 (dua) lembar kertas Folio yang berisi catatan pengeluaran biaya Perbaikan Rutin Jalan Tahun 2011.
135. 3 (tiga) Lembar kertas Folio yang terdapat tulisan tangan berisi rincian pengeluaran anggaran pembelian bahan material di ke 13 (tiga belas) titik pemeliharaan Rutin Jalan.
136. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tahap I yang berisi telah terima dari Sdr. ZAENAL ABIDIN uang sejumlah Rp.50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Aspal Pertamina 42 (empat puluh dua) Drum untuk pekerjaan rutin di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lampung Timur yang diterima oleh Sdr. WIDIRIYONO ditandatangani diatas materai



6000 (enam ribu) yang dikeluarkan di Natar tanggal 24 November 2011.

137. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tahap II yang berisi telah terima dari Sdr. ZAENAL ABIDIN uang sejumlah Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran Aspal Pertamina 40 (empat puluh) Drum untuk pekerjaan rutin di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lampung Timur yang diterima oleh Sdr. WIDIRIYONO ditandatangani diatas materai 6000 (enam ribu) yang dikeluarkan di Natar tanggal 06 Desember 2011.

138. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tahap III yang berisi telah terima dari Sdr. ZAENAL ABIDIN uang sejumlah Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran Aspal Pertamina 30 (tiga puluh) Drum untuk pekerjaan rutin di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lampung Timur yang diterima oleh Sdr. WIDIRIYONO ditandatangani diatas materai 6000 (enam ribu) yang dikeluarkan di Natar tanggal 16 Desember 2011.

139. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tahap I yang berisi telah terima dari Sdr. ASHARI AKBAR uang sejumlah Rp.56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Aspal Pertamina 47 Drum untuk pekerjaan rutin di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lampung Timur yang diterima oleh Sdr. WIDIRIYONO ditandatangani diatas materai 6000 (enam ribu) yang dikeluarkan di Natar tanggal 14 November 2011.

140. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tahap II yang berisi telah terima dari Sdr. ASHARI AKBAR uang sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran Aspal Pertamina 30 Drum untuk pekerjaan rutin di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lampung Timur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh Sdr. WIDIRIYONO ditandatangani diatas materai 6000 (enam ribu) yang dikeluarkan di Natar tanggal 22 November 2011.

141. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tahap III yang berisi telah terima dari Sdr. ASHARI AKBAR uang sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran Aspal Pertamina 30 Drum untuk pekerjaan rutin di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lampung Timur yang diterima oleh Sdr. WIDIRIYONO ditandatangani diatas materai 6000 (enam ribu) yang dikeluarkan di Natar tanggal 06 Desember 2011.

142. 1 (satu) lembar Surat Jalan dengan No : 28119 tertanggal 25 November 2011.

143. 1 (satu) lembar Surat Jalan dengan No : 28127 tertanggal 26 November 2011.

144. 1 (satu) lembar Surat Jalan dengan No : 28170 tertanggal 27 November 2011.

145. 1 (satu) lembar Rincian Biaya pengeluaran dan Material serta upah tenaga kerja milik Sdr. ASHARI AKBAR.

146. 1 (satu) lembar absensi pekerja harian kegiatan rutin T.A. 2011 Dinas Pekerjaan Umum tertanggal 30 November 2011 dan tanggal 01 Desember 2011 dengan Koordinator ASHARI AKBAR.

147. 1 (satu) lembar absensi pekerja harian kegiatan rutin T.A. 2011 Dinas Pekerjaan Umum tertanggal 02 Desember 2011 dan tanggal 03 Desember 2011 dengan Koordinator ASHARI AKBAR.

148. 1 (satu) lembar absensi pekerja harian kegiatan rutin T.A. 2011 Dinas Pekerjaan Umum tertanggal 04

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Desember 2011 dan tanggal 05 Desember 2011 dengan Koordinator ASHARI AKBAR.

149. 1 (satu) lembar absensi pekerja harian kegiatan rutin T.A. 2011 Dinas Pekerjaan Umum tertanggal 06 Desember 2011 dan tanggal 07 Desember 2011 dengan Koordinator ASHARI AKBAR.

150. 1 (satu) lembar absensi pekerja harian kegiatan rutin T.A. 2011 Dinas Pekerjaan Umum tertanggal 08 Desember 2011 dan tanggal 09 Desember 2011 dengan Koordinator ASHARI AKBAR.

151. 1 (satu) lembar absensi pekerja harian kegiatan rutin T.A. 2011 Dinas Pekerjaan Umum tertanggal 10 Desember 2011 dan tanggal 11 Desember 2011 dengan Koordinator ASHARI AKBAR.

152. 1 (satu) lembar absensi pekerja harian kegiatan rutin T.A. 2011 Dinas Pekerjaan Umum tertanggal 12 Desember 2011 dan tanggal 13 Desember 2011 dengan Koordinator ASHARI AKBAR.

153. 1 (satu) lembar absensi pekerja harian kegiatan rutin T.A. 2011 Dinas Pekerjaan Umum tertanggal 14 Desember 2011 dan tanggal 15 Desember 2011 dengan Koordinator ASHARI AKBAR.

154. 1 (satu) lembar absensi pekerja harian kegiatan rutin T.A. 2011 Dinas Pekerjaan Umum tertanggal 16 Desember 2011 dan tanggal 17 Desember 2011 dengan Koordinator ASHARI AKBAR.

155. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tahap I yang berisi telah terima dari Sdr. ZAENUDI uang sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran Aspal Pertamina 40 Drum untuk pekerjaan rutin di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lampung Timur yang diterima oleh Sdr. WIDIRIYONO ditandatangani



diatas materai 6000 (enam ribu) yang dikeluarkan di  
Natar tanggal 16 November 2011.

156. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tahap II yang berisi  
telah terima dari Sdr. ZAENUDI uang sejumlah Rp.  
36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) untuk  
pembayaran Aspal Pertamina 30 Drum untuk pekerjaan  
rutin di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lampung Timur  
yang diterima oleh Sdr. WIDIRIYONO ditandatangani  
diatas materai 6000 (enam ribu) yang dikeluarkan di  
Natar tanggal 20 November 2011.

157. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tahap III yang berisi  
telah terima dari Sdr. ZAENUDI uang sejumlah Rp.  
32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu  
rupiah) untuk pembayaran Aspal Pertamina 27 Drum  
untuk pekerjaan rutin di Dinas Pekerjaan Umum Kab.  
Lampung Timur yang diterima oleh Sdr. WIDIRIYONO  
ditandatangani diatas materai 6000 (enam ribu) yang  
dikeluarkan di Natar tanggal 02 Desember 2011.

158. 1 (satu) lembar Rincian pengeluaran keuangan  
serta rincian pengeluaran uang melalui SURADI.

159. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima  
Pekerjaan Nomor : 20/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 21  
Oktober 2011 tentang Berita Acara Serah Terima  
Pekerjaan Ruas Jalan Pakuan Aji – Labuhan Ratu V  
Kec. Sukadana, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku  
PPK dengan Sdr. ZAENUDI selaku Pelaksana  
Lapangan.

160. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima  
Pekerjaan Nomor : 25/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 27  
Oktober 2011 tentang Berita Acara Serah Terima  
Pekerjaan Ruas Jalan Labuhan Ratu – Kelahang  
( R.160) Kec. Labuhan Ratu, antara Sdr. RIO



KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. ZAENUDI selaku Pelaksana Lapangan.

161. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 26/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 03 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Braja asri – Beringin ( R.130) Kec. Labuhan Ratu, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. ZAENUDI selaku Pelaksana Lapangan. –

162. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 27/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 05 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Sriwangi – Sadar Sriwijaya ( R.082) Kec. Way Jepara, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. ZAENUDI selaku Pelaksana Lapangan.

163. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 28/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 10 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Sripendopo – Sadar Sriwijaya ( R.103) Kec. Bandar Sribhawono, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. ZAENUDI selaku Pelaksana Lapangan.

164. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 29/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 17 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Wana – Sumber hadi ( R.187) Kec. Melinting, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. ZAENUDI selaku Pelaksana Lapangan.

165. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 30/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 30



Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Nibung – Karya makmur ( R.071) Kec. Gunung pelindung, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. ZAENUDI selaku Pelaksana Lapangan.

166. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 31/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 23 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan menuju SMP Purworejo Kec. Pasir sakti, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. ZAENUDI selaku Pelaksana Lapangan.

167. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 32/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 18 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan dalam kota Labuhan Maringgai ( R.105) Kec. Labuhan Maringgai, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. ZAENUDI selaku Pelaksana Lapangan.

168. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 33/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Ngesti karya - bungkok ( R.099) Kec. Waway karya, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. ZAENUDI selaku Pelaksana Lapangan.

169. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 34/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 07 Desember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Gunung raya-Jembrana ( R.156) Kec. Waway karya, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. ZAENUDI selaku Pelaksana Lapangan.



170. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 35/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 21 Oktober 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Lintas timur – Toto mulyo (R.600) Kec. Way bunggur, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. AZHARI AKBAR selaku Pelaksana Lapangan.
171. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 36/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 21 Oktober 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Tegal ombo – Tanjung Tirta Kec. Way bunggur, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. AZHARI AKBAR selaku Pelaksana Lapangan.
172. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 15/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 31 Oktober 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Raman utara – Raman aji ( R.134) Kec. Raman Utara, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. AZHARI AKBAR selaku Pelaksana Lapangan.
173. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 14/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 04 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Raman Utara – Batas Seputih Raman Kec. Raman Utara, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. AZHARI AKBAR selaku Pelaksana Lapangan.
174. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 19/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 09 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Sukadana – Taman Asri Kec.



Sukadana/Purbolinggo, antara Sdr. RIO KELANA, ST  
Selaku PPK dengan Sdr. AZHARI AKBAR selaku  
Pelaksana Lapangan.

175. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima  
Pekerjaan Nomor : 18/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 22  
Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima  
Pekerjaan Ruas Jalan dalam Kota Sukadana (R.001)  
Kec. Sukadana, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku  
PPK dengan Sdr. AZHARI AKBAR selaku Pelaksana  
Lapangan.

176. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima  
Pekerjaan Nomor : 16/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 26  
Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima  
Pekerjaan Ruas Jalan Negara nabung – Kantor bupati  
( R.010) Kec. Sukadana, antara Sdr. RIO KELANA, ST  
Selaku PPK dengan Sdr. AZHARI AKBAR selaku  
Pelaksana Lapangan.

177. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima  
Pekerjaan Nomor : 21/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 30  
Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima  
Pekerjaan Ruas Jalan Way areng – Hargo mulyo (R.  
018) Kec. Bumi Agung, antara Sdr. RIO KELANA, ST  
Selaku PPK dengan Sdr. AZHARI AKBAR selaku  
Pelaksana Lapangan.

178. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima  
Pekerjaan Nomor : 23/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 03  
Desember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima  
Pekerjaan Ruas Jalan Hargo mulyo – Giri kerto ( R.024)  
Kec. Sekampung, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku  
PPK dengan Sdr. AZHARI AKBAR selaku Pelaksana  
Lapangan.





179. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 17/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 08 Desember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Kantor bupati Kec. Sukadana, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. AZHARI AKBAR selaku Pelaksana Lapangan.
180. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 22/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 09 Desember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Sekampung – Giri kerto ( R.049) Kec. Sekampung, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. AZHARI AKBAR selaku Pelaksana Lapangan.
181. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 24/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 13 Desember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Tanjung kari – Pakuan aji (R.012) Kec. Marga tiga, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. AZHARI AKBAR selaku Pelaksana Lapangan.
182. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 05/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 21 Oktober 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Margo toto – Karya mukti ( R.091) Kec. Metro Kibang, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. ZAINAL ABIDIN selaku Pelaksana Lapangan.
183. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 01/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 26 Oktober 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Batanghari – Sumber rejo (R.060) Kec. Batanghari, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK dengan Sdr. ZAINAL ABIDIN selaku Pelaksana Lapangan.

184. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 02/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 29 Oktober 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Bumi emas – Sumber agung (R.109) Kec. Batanghari, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. ZAINAL ABIDIN selaku Pelaksana Lapangan.

185. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 03/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 02 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Sribasuki – Margo mulyo ( R.600) Kec. Batanghari, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. ZAINAL ABIDIN selaku Pelaksana Lapangan.

186. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 04/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 07 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Banjarejo – Yosodadi (R.146) Kec. Batanghari, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. ZAINAL ABIDIN selaku Pelaksana Lapangan.

187. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 12/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 12 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Adirejo – Bumi harjo Kec. Batanghari/Pekalongan, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. ZAINAL ABIDIN selaku Pelaksana Lapangan.

188. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 10/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Sidodadi – Gondang rejo Kec. Pekalongan, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. ZAINAL ABIDIN selaku Pelaksana Lapangan.

189. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 11/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 24 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Desa Sidodadi Dsn. VII Kec. Pekalongan, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. ZAINAL ABIDIN selaku Pelaksana Lapangan.

190. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 08/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 29 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Adirejo – Batas kota Metro (R.125) Kec. Pekalongan, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. ZAINAL ABIDIN selaku Pelaksana Lapangan.

191. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 07/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 03 Desember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ruas jalan Pekalongan- Kalibening (R.031) Kec. Pekalongan, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. ZAINAL ABIDIN selaku Pelaksana Lapangan.

192. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 09/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 08 Desember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Kadaton – Ganti warno ( R.135) Kec. Pekalongan, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku



PPK dengan Sdr. ZAINAL ABIDIN selaku Pelaksana Lapangan.

193. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 06/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 12 Desember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Purwosari – Batas Lampung tengah Kec. Batanghari Nuban, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. ZAINAL ABIDIN selaku Pelaksana Lapangan.

194. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 13/BA.ST/PU.TIM/2011, tanggal 15 Desember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ruas Jalan Raman endah – Tegal yoso ( R.042) Kec. Purbolinggo, antara Sdr. RIO KELANA, ST Selaku PPK dengan Sdr. ZAINAL ABIDIN selaku Pelaksana Lapangan.

195. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 15/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 13 Oktober 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Raman Utara – Raman Aji R.134 Kec. Raman Utara antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. PANCA ABADI (Sdr. ANDI GUNAWAN), berikut 1(satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

196. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 19/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 3 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sukadana – Taman Asri Kec. Sukadana/Purbolinggo antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. PANCA ABADI



(Sdr. ANDI GUNAWAN), berikut 1 (satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

197. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 09/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 24 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kedaton – Ganti Warno R.135 Kec. Pekalongan antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. PANCA ABADI (Sdr. ANDI GUNAWAN), berikut 1 (satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

198. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 01/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 13 Oktober 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Batanghari – Sumberrejo R.060 Kec. Batanghari antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. DWI TUNGAL JAYA (Sdr. HADI PRAYITNO). Foto copy terlampir, berikut 1 (satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

199. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 10/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 3 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sidodadi – Gondangrejo Kec. Pekalongan antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. DWI TUNGAL JAYA (Sdr. HADI PRAYITNO), berikut 1 (satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

200. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 35/BASTB/PR/PU/



LTM/2011, tanggal 13 Oktober 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Lintas Timur Toto Mulyo R.600 Kec. Way Bungur antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. GANJAR ASRI (Sdr. AGUS YAKFI KURNIAWAN), berikut 1 (satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

201. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 29/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 3 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Wana – Sumber Hadi R.187 Kec. Melinting antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. GANJAR ASRI (Sdr. AGUS YAKFI KURNIAWAN), berikut 1 (satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

202. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 34/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 24 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Gunung Raya - Jembrana R.156 Kec. Waway Karya antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. GANJAR ASRI (Sdr. AGUS YAKFI KURNIAWAN), berikut 1 (satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

203. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 02/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 13 Oktober 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Bumi Mas – Sumber





Agung R.109 Kec. Batanghari antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. DHEBY KARYA (Sdr. SONY APRIANSYAH), berikut 1 (satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

204. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 11/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 3 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Desa Sidodadi Dsn. VII Kec. Pekalongan antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. DHEBY KARYA (Sdr. SONY APRIANSYAH), berikut 1 (satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

205. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 20/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 13 Oktober 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pakuan Aji – Labuhan Ratu V Kec. Sukadana antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. SUMBER JAYA ABADI (Sdr. RIDHO SUKMA PUTRA), berikut 1 (satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

206. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 27/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 3 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sriwangi – Sadar Sriwijaya R.082 Kec. Way Jepara antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. SUMBER JAYA ABADI (Sdr. RIDHO SUKMA PUTRA), berikut 1



(satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima  
Bahan Konstruksi.

207. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima  
Bahan Kontruksi Nomor : 13/BASTB/PR/PU/  
LTM/2011, tanggal 24 Nopember 2011 tentang Berita  
Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan  
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Taman Endah – Tegal  
Yoso R.042 Kec. Purbolinggo antara PPK (Sdr.RIO  
KELANA, ST) dengan Direktur CV. SUMBER JAYA  
ABADI (Sdr. RIDHO SUKMA PUTRA), berikut 1  
(satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima  
Bahan Konstruksi.

208. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima  
Bahan Kontruksi Nomor : 14/BASTB/PR/PU/  
LTM/2011, tanggal 13 Oktober 2011 tentang Berita  
Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan  
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Raman Utara – Batas  
Seputih Raman Kec. Raman Utara antara PPK (Sdr.RIO  
KELANA, ST) dengan Direktur CV. SEMBILAN-  
SEMBILAN (99) (Sdr. MUHAMAD FIKRI), berikut 1  
(satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima  
Bahan Konstruksi.

209. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima  
Bahan Kontruksi Nomor : 18/BASTB/PR/PU/  
LTM/2011, tanggal 3 Nopember 2011 tentang Berita  
Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan  
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Dalam Kota Sukadana  
Rp. 001 Kec. Sukadana antara PPK (Sdr.RIO  
KELANA, ST) dengan Direktur CV. SEMBILAN-  
SEMBILAN (99) (Sdr. MUHAMAD FIKRI), berikut 1  
(satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima  
Bahan Konstruksi.



210. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima  
Bahan Kontruksi Nomor : 08/BASTB/PR/PU/  
LTM/2011, tanggal 24 Nopember 2011 tentang Berita  
Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan  
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Adirejo – Batas Kota  
Metro R.125 Kec. Pekalongan antara PPK (Sdr.RIO  
KELANA, ST) dengan Direktur CV. SEMBILAN-  
SEMBILAN (99) (Sdr. MUHAMAD FIKRI), berikut 1  
(satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima  
Bahan Konstruksi.
211. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima  
Bahan Kontruksi Nomor : 03/BASTB/PR/PU/  
LTM/2011, tanggal 13 Oktober 2011 tentang Berita  
Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan  
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sribasuki – Margo  
Mulyo R.600 Kec. Batanghari antara PPK (Sdr.RIO  
KELANA, ST) dengan Direktur CV. PENDAWA (Sdr.  
MUJIB), berikut 1 (satu) Lembar lampiran Berita Acara  
Serah Terima Bahan Konstruksi.
212. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima  
Bahan Kontruksi Nomor : 12/BASTB/PR/PU/  
LTM/2011, tanggal 3 Nopember 2011 tentang Berita  
Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan  
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Adirejo – Bumiharjo  
Kec. Batanghari/Pekalongan antara PPK (Sdr.RIO  
KELANA, ST) dengan Direktur CV. PENDAWA (Sdr.  
MUJIB), berikut 1 (satu) Lembar lampiran Berita Acara  
Serah Terima Bahan Konstruksi.
213. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima  
Bahan Kontruksi Nomor : 30/BASTB/PR/PU/  
LTM/2011, tanggal 24 Nopember 2011 tentang Berita  
Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan



Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Nibung – Karya Makmur R.071 Kec. Gunung Pelindung antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. PENDAWA (Sdr. MUJIB), berikut 1 (satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

214. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 25/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 13 Oktober 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Labuhan Ratu - Kelahang R.160 Kec. Labuhan Ratu antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. AGUNG WIJAYA (Sdr. RIZAL), berikut 1 (satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

215. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 28/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 3 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sripendopo – Sadar Swijaya R.103 Kec. Bandar Sribhawono antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. AGUNG WIJAYA (Sdr. RIZAL), berikut 1 (satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

216. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 21/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 24 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Way Areng- Hargo Mulyo R.018 Kec.Bumi Agung antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. PENDAWA (Sdr. RIZAL), berikut 1 (satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.



217. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 05/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 13 Oktober 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Margototo – Karya Mukti R.091 Kec.Metro Kibang antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. GALANG TIMUR (Sdr. KI AGUS MUHAMAD FAJRI), berikut 1 (satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.
218. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 17/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 3 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Komplek Kantor Bupati R.285 Kec.Sukadana antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. GALANG TIMUR (Sdr. AGUS MUHAMAD FAJRI), berikut 1 (satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.
219. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 33/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 24 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ngesti Karya – Bungkok R.099 Kec.Waway Karya antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. GALANG TIMUR (Sdr. KI AGUS MUHAMAD FAJRI), berikut 1 (satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.
220. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 36/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 13 Oktober 2011 tentang Berita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tegal Ombo – Tanjung Tirta Kec.Way Bungur antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. SUBUR KARYA JAYA (Sdr. AS'YARI), berikut 1 (satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

221. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 32/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 3 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Dalam Kota – Labuhan Maringgai R.105 Kec.Labuhan Maringgai antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. SUBUR KARYA JAYA (Sdr. ASY'RI), berikut 1 (satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

222. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 24/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 24 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Tanjung Kari – Pakuan Aji R.012 antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. SUBUR KARYA JAYA (Sdr. ASYARI) berikut 1 (satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

223. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 04/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 13 Oktober 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Banjar Rejo- Yosodadi R.146 Kec.Batanghari antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. KRISNA (Sdr. WAGIYO),

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berikut 1 (satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

224. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 16/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 3 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Negara Nabung – Kantor Bupati R.010 Kec.Sukadana antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. KRISNA (Sdr. WAGIYO), berikut 1 (satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

225. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 07/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 24 Nopember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pekalongan – Kali Bening R.031 Kec.Pekalongan antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. KRISNA (Sdr. WAGIYO), berikut 1 (satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

226. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 26/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 13 Oktober 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Braja Asri-Beringin R.130 Kec. Labuhan Ratu antara PPK (Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. FAJAR ASHARI (Sdri. SURYA MARIASIH), berikut 1 (satu) Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan Konstruksi.

227. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Nomor : 31/BASTB/PR/PU/LTM/2011, tanggal 3 Nopember 2011 tentang Berita



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Serah Terima Bahan Kontruksi Pekerjaan  
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Menuju SMP  
PURWOREJO Pasir Sakti . Kec.Pasir Sakti antara PPK  
(Sdr.RIO KELANA, ST) dengan Direktur CV. FAJAR  
ASHARI (Sdri. SURYA MARIASIH), berikut 1 (satu)  
Lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Bahan  
Konstruksi.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;-

9. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang  
dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);- -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  
Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarak pada hari KAMIS  
tanggal 19 September 2013 oleh kami **HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.,MH**, Hakim  
Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarak sebagai Ketua  
Majelis, **GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO, SH.,MH**, Hakim Tinggi  
Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarak sebagai Hakim Anggota I  
dan **SUDIRMAN SITEPU, SH.,MH**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarak sebagai Hakim Anggota II, putusan mana  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 26  
September 2013** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim  
Anggota serta dibantu **PUJIYONO** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa  
Penuntut Umum dan Terdakwa.- -----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

d.t.o.

d.t.o.

1. **GUNTUR PURWANTO JL., SH.,M.H.**

**HASBY J. TOLIB, SH.,M.H.**

d.t.o.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUDIRMAN SITEPU, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI :

d.t.o.

**PUJIYONO**

**UNTUK SALINAN RESMI:**

Panitera/Sekretaris  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

**H. JONI EFFENDI, SH.MH.**

Nip.196104261984021001