



**P U T U S A N**  
**Nomor : 02 / PID.SUS.TPK / 2017 / PT-MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi (**Tipikor**) dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

**Nama lengkap : Drs. YUSNI ALI.**  
**Tempat lahir : Sigli**  
**Umur / Tgl. lahir : 52 tahun / 31 Desember 1961.**  
**Jenis kelamin : Laki-laki.**  
**Kebangsaan : Indonesia.**  
**Tempat tinggal : Jl. Ikan Lele Lingkungan III No.7 Sidomukti**  
**Kisaran Barat Kabupaten Asahan ;**  
**Agama : Islam**  
**Pekerjaan : Direktur CV. MAJU CITRA UTAMA.**  
**Pendidikan : S-1**

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini, karena sedang menjalani masa hukuman di dalam perkara lain;  
Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Irwansyah Gultom, S.H., Advokat dari Kantor Hukum IRWANSYAH GULTOM & REKAN, beralamat di Jalan M.Mayjend.Sutoyo Siswomihardjo No. 135 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2016, yang telah terdaftar pada Pengadilan TIPIKOR Medan dengan Nomor register ...../Penk.Pid/2016/PN.Mdn tertanggal 8 Agustus 2016;

**Pengadilan Tinggi Tersebut ;**

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor:02/Pen.Pid.Sus.TPK/2017/PT.MDN.- dan Reg.No.02/PID.SUS.TPK/2017/PT- MDN tanggal 25 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Nopember 2016 Nomor : 74/PID.SUS.TPK/2016/PN-MDN dalam perkara atas nama terdakwa tersebut diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum. No. Reg. Perkara: PDS- 01/L.PKAM/02/2016 tertanggal 24 Februari 2016 terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Menimbang, telah mendengar **Surat Dakwaan Penuntut Umum** tertanggal 14 Juli 2016 yang dibacakan di persidangan, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## **KESATU :**

### **PRIMAIR:**

-----Bahwa Terdakwa **DRS. YUSNI ALI** selaku Direktur CV. MAJU CITRA UTAMA berdasarkan Akta Notaris Suryaman Tarigan No. 59 tanggal 20 Maret 2000 tentang Pendirian CV Maju Citra Utama yang kemudian diubah dengan Akta Notaris Siti Aminah Br. Tarigan, S.H. Nomor: 88 Tanggal 26 Februari 2007 Tentang Pengeluaran Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. MAJU CITRA UTAMA telah ditunjuk selaku Penyedia Pekerjaan Konstruksi sesuai Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa TA. 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai Nomor: 602.1/002/PP/RPJJ-PU/APBD/2012 Tentang Penetapan Pemenang Program *Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Kegiatan: Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jalan Sipori-pori dan Jalan Anwar Idris Kota Tanjungbalai Yang Bersumber Dari dana APBD Kota Tanjungbalai* dan berdasarkan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor: 050/001/SPP/RPJJ-PU/APBD/2012 Tanggal 12 September 2012 baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **Ir. H. ABDUL AZIS, M.M.** selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai yang mempunyai tugas sebagai PA (Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), **SUHARDI, S.T.** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), **EDI SYAHPUTRA** dan **ANDRI ANTA KUSUMA, ST** selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan pembangunan konstruksi hotmix di Jalan Sipori-pori dan Jalan Anwar Idris Kota Tanjungbalai, pada tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan September tahun 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Sipori-pori dan Jalan Anwar Idris atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, "**sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Tanjungbalai**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa ia Ir. H. Abdul Aziz, MM telah diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tanjungbalai berdasarkan SK Nomor:820/52/K/2009 tanggal 2 Maret 2009 dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 050/03.B/K/2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Kota Tanjungbalai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran(TA. 2012), diangkat/ ditunjuk selaku Pengguna Anggaran(PA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai.
- Bahwa selain menjabat sebagai PA, Terdakwa juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Mutu Jalan Kontruksi Hotmix pada Jalan Sipori-pori dan Jalan Anwar Idris Kota Tanjungbalai Kota Tanjungbalai, yang pengangkatan sebagai PPK tidak didukung dengan SK Walikota Tanjungbalai.
- Bahwa sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung, Nomor 1.03.01.18.03.5.2, Dinas Pekerjaan Umum mendapat alokasi dana sebesar Rp. 8.404.593.000,00 (delapan milyar empat ratus empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), Dalam jumlah tersebut terdapat alokasi dana untuk pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi *Hotmix* Jalan Sipori-pori dan Jalan Anwar Idris Kota Tanjungbalai sebesar Rp.1.061.720.000,00 dengan rincian sumber dana yaitu Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.965.200.000,00 dan Dana Pendamping sebesar Rp.96.520.000,00,-
- Bahwa untuk melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tersebut, tanggal 12 Januari 2012 Walikota Tanjungbalai menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 900/05.A/K/2012 Tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai TA 2012, selanjutnya SK ini diubah tanggal 07 Februari 2012 menjadi SK Nomor: 900/21/K/2012,yang menunjuk Nurlisna sebagai Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa untuk merealisasi DPA tersebut, tanggal 16 Maret 2012 Ir. H. Abdul Aziz, MM selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas PU menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 050/350.a/K/2012 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Staf Teknis, Staf Keuangan, dan Staf Administrasi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai, adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1	Ir. H. Abdul Aziz, MM	Pengguna Anggaran (PA)
2	Suhardi, ST	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
3	Edi Syahputra	Staf Teknis
4	Andri Anta Kusuma	Staf Teknis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Dan pada tanggal 12 April 2012, Terdakwa selaku PA menerbitkan SK Nomor 050/520.a tentang Penetapan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Program/Kegiatan yang Bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai, adalah :

No	Nama	Kedudukan dalam kepanitiaan
1.	Sufri Eka Dharma, ST NIP. 19740512 200112 1 004 Kabid Cipta Karya	Ketua merangkap Anggota
2.	Muhammad Amin, ST. MT NIP. 19700720 200012 1 007 Kabid Program	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Andri Muharwan NIP. 19781201 200604 1 013 Kabid Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
4.	Syahrial, ST. M.Si 19780612 200502 1 001 Kasi Perencanaan	Anggota
5.	Mbardo Hamzah Hrp, ST 19780131 200904 1 001 Staf Dinas PU	Anggota

- ✓ Bahwa Penetapan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Program/Kegiatan yang Bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai juga meliputi jenis program kegiatan pekerjaan Pemeliharaan lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jalan Sipori-pori dan Jalan Anwar Idris Kota Tanjungbalai ;  
Panitia Pengadaan sesuai SK tersebut bertugas :
- Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  - Menetapkan Dokumen Pengadaan;
  - Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
  - Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
  - Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
  - Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
  - Menjawab sanggahan;
  - Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
  - Menyerahkan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
  - Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
  - Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada PA;
  - Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA.
- Pada tanggal 10 Agustus 2012 dilakukan Pengumuman lelang , dan terdapat 12 Perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara salah satu Perusahaan yang mendaftar yaitu perusahaan CV.MAJU CITRA UTAMA, setelah melakukan evaluasi , administrasi dan teknis diumumkanlah yang menjadi pemenang yaitu CV.MAJU CITRA UTAMA dengan nomor kontrak 050/003/SPP/RPJJ-PU/APBD / 2012 nilai kontrak Rp.1.041.290.000 (satu milyar empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian:

No.Devisi	Uraian	Jumlah Harga pekerjaan (Rupiah)
1	Umum	25.773.000
2	Drainase	-
3	Pekerjaan Tanah	-
4	Pelebaran Perkerasan dan bahu jalan	62.314.138
5	Pekerjaan Non Aspal	43.440.048
6	Pekerasan aspal	886.804.143
7	Struktur	-
8	Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor	22.959.233
9	Pekerjaan Harian	-
10	Pekerjaan Rutin	-
	Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)	1.041.290.562
	Dibulatkan	1.041.290.000

✓ Bahwa proses evaluasi lelang pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi Hotmix Jl. Sipori-pori dan dan Jalan Anwar Idris Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:

- Pengumuman lelang tanggal 23 Agustus 2012 , terdapat 12 Perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang, setelah dilakukan evaluasi terhadap calon penyedia yang mengupload Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi yaitu cv. MAJU CITRA UTAMA, CV.MAJU PLAZA, dan CV.ELIDE SUKSES GEMILANG, Metode evaluasi yang digunakan adalah sistem gugur yang mana dari hasil evaluasi menyatakan bahwa yang memenuhi persyaratan adalah CV.MAJU CITRA UTAMA,
- Pada tanggal 24 Agustus 2012 ,Panitia Pengadaan Barang/jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai menetapkan Pemenang lelang dengan Surat keputusan nomor 602.1/002/PP/RPJJ-PU/APBD/2012 tentang penetapan pemenang Program: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Kegiatan: Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jalan Sipori-Pori dan Jalan Anwar idris Kota Tanjungbalai yang menyatakan bahwa pemenang lelang adalah CV.MAJU CITRA UTAMA dengan harga penawaran Rp.1.041.290.000,00.
- Pada tanggal 27 Agustus 2012 ,Panitia Pengadaan Barang/jasa mengumumkan Pemenang lelang dengan Surat Nomor 602.1/02/PPL/RPJJ-PU/APBD/2012 yang





mengumumkan CV.MAJU CITRA UTAMA sebagai pemenang dengan harga penawaran Rp.1.041.290.000,00

- d. Pada tanggal 4 September 2012 Ir.H.Abd.Azis MM selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat komitmen pada dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai menerbitkan Surat Nomor 050/02/SPPBJ/RPJJ-PU/2012 Kepada TERDAKWA selaku Direktur CV.MAJU CITRA UTAMA perihal Penunjukan penyediaan untuk Pelaksanaan paket pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan konstruksi Hotmix Jalan Sipori-Pori dan jalan Anwar Idris Kota Tanjungbalai.
- ✓ Bahwa pada tanggal 12 September 2012, Ir.H.Abd.Azis MM dan TERDAKWA selaku Direktur CV.MAJU CITRA UTAMA menandatangani Surat Perjanjian nomor 050/001/SPP/RPJJ-PU/APBD/2012 untuk melaksanakan pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jalan Sipori-pori dan Jalan Anwar Idris Kota Tanjungbalai dimulai sejak 12 September 2012 s/d 10 Desember 2012 dengan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan.
  - ✓ Bahwa pada tanggal 12 September 2012, Ir.H.Abd.Azis MM menerbitkan Surat perintah Mulai kerja (SPMK) nomor 050/001/SPMK/APBD/2012 yang memerintahkan kepada CV.MAJU CITRA UTAMA untuk memulai pelaksanaan pekerjaan dengan jangka waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak 12 September 2012 s/d 10 Desember 2012.
  - Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012, Ir. H. Abdul. Aziz, MM. juga mengangkat Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan melalui Surat Keputusan (SK) Nomor: 050/1155.C/2012 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Program/Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai adalah :

No	Nama	Kedudukan Dalam Kepaniteraan
1.	Susanto, SE	Ketua merangkap Anggota
2.	Agus Salim lubis, ST	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Ir. Ahmad Solihin, MM	Anggota
4.	Syahrial, ST. M.Si	Anggota
5.	Erwin Sumbayak, ST	Anggota

Tugas dan tanggung jawab Panitia Penerima Hasil Pekerjaan antara lain:

- Melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
  - Menerima hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; dan
  - Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak dengan CV. Maju Citra Utama dan penandatanganan kontrak dengan CV. Lae Consultant selanjutnya



dimulailah pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix pada Pertama Jalan Sipori-pori dan Jalan Anwar Idris Kota Tanjungbalai dan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan secara termyn.

- Bahwa atas pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix pada Pertama Jalan Sipori-pori dan Jalan Anwar Idris Kota Tanjungbalai telah dilakukan pembayaran dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Proses pembayaran uang muka (30%) :

- Tanggal 30 September 2012 Mhd. Jani selaku Inspector CV. Lae Consultant membuat Laporan Bulanan Bulan I (periode 12 September 2012 s.d. 30 September 2012) dengan progress fisik yang dicapai 11,394%.
- Tanggal 8 Oktober 2012 Terdakwa selaku Direktur CV. Maju Citra Utama mengajukan permohonan pencairan termyn uang muka (30%) sejumlah Rp. 312.387.000,- kepada pengguna Anggaran Dinas PU Kota Tanjungbalai melalui surat Nomor: 29/CV.MCV/ X/2012.
- Tanggal 10 Oktober 2012 Ir. H. Abdul Aziz, MM selaku Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai/PA/ PPK mengajukan Surat kepada Walikota Tanjungbalai Nomor: 900/08/RP JJ-PU/ APBD/2012 perihal berita acara pembayaran termyn uang muka 30% sebagai permohonan pembayaran termyn uang muka 30% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 312.387.000,-.
- Tanggal 10 Oktober 2012, Nurlisna selaku bendahara Pengeluaran menerbitkan:
  - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0092/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp. 283.988.182,- kepada pengguna Anggaran dari Kuasa Anggaran SKPD Dinas PU Untuk pembayaran 30% dana alokasi khusus (DAK)
  - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0093/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp.28.398.818,00 sumber Dana Alokasi Umum (DAU); masing-masing diketahui/ditandatangani SUHARDI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Tanggal 10 oktober 2012 Terdakwa menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor :0092/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.283.988.182,- termasuk PPN dan PPh sebesar Rp.30.980.528,-
- Tanggal 10 oktober 2012 Nurlisna selaku bendahara pengeluaran mengajukan Surat permintaan pembayaran ( SPP) nomor :0093/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp.28.398.818,- dengan diketahui SUHARDI,ST untuk pembayaran uang muka (30%) Dana Alokasi Umum pendamping,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 Oktober 2012 Sumiran, SH selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D):
  - Nomor: 0090/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp. 283.988.182,- sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) dipotong PPN dan PPh sebesar Rp. 30.980.5281,-
  - Nomor: 0091/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp. 28.398.818,- sumber Dana Alokasi Umum (DAKU) dipotong PPN dan PPh sebesar Rp. 3.098.053,-.

## 2. Permintaan pembayaran termyn II (13,40%) :

- Tanggal 19 Oktober 2012 Terdakwa selaku Direktur CV. Maju Citra Utama mengajukan permohonan pencairan termyn 13,40%-retensi 5% -uang muka 30% sebesar Rp. 90.696.359,- kepada Terdakwa selaku PA Dinas PU Kota Tanjungbalai melalui Surat Nomor: 12/MCU-X/2012.
- Tanggal 22 Oktober 2012 Ir. H. Abdul Aziz, MM selaku Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai merangkap PPK mengajukan Surat kepada Walikota Tanjungbalai Nomor: 900/1414.a /APBD/2012 Perihal Berita Acara pembayaran Termyn 13,40%-retensi 5%-uang muka 30% sebagai permohonan pembayaran Termyn uang muka 30% termyn 37,50%-dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 82.451.235.45
- Tanggal 22 Oktober 2012 Nurlisna selaku bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) :
  - Nomor: 0111/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp. 82.451.235,45,- kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas PU dengan diketahui oleh SUHARDI, ST,
- Tanggal 22 Oktober 2012 Terdakwa menerbitkan Surat Perintah membayar langsung (SPM LS) :
  - Nomor: 0111/PU/SPM-LS/2012 yang sebesar Rp. 82.451.235,45,- dipotong PPN dan PPh sebesar Rp.8.994.680,00-
- Tanggal 22 Oktber 2012 Ir. H. Abdul Aziz, MM selaku Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai dan Pejabat Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab terhadap penerbitan SPM :
  - Nomor: 0111/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp. 82.451.235,46,-  
Dipotong PPN dan PPh sebesar Rp.8.994.680,00
  - Nomor: 0112/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp. 8.245.123,55,-  
dipotong PPN dan PPh sebesar Rp. 899.468,-
- Tanggal 24 Oktober 2012 Sumiran, SH selaku Bendahara umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditujukan kepada DRS.YUSNI ALI selaku Direktur CV. Maju Citra Utama :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 0103/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp. 82.451.235,00  
Sumber DAK dipotong PPN dan PPh sebesar Rp. 8.994.680,00-.
- Nomor: 0104/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp.8.245.124,00-  
Sumber Dana Alokasi Pendamping dipotong PPN dan PPh sebesar Rp. 899.468,00-

### 3. Proses Pembayaran Termyn 100%-13,40%= 86,60% - retensi 5% - uang muka 30 %

- Pada tanggal 10 Desember 2012 Terdakwa selaku Direktur CV.MAJU CITRA UTAMA mengirim surat nomor 10/MCU-XII/2012 kepada PPK Dinas PU Tanjung Balai perihal Permohonan Pencairan Termyn 100%-13,40%= 86,60% - retensi 5% - uang muka 30 %.
- Pada tanggal 13 Desember 2012 Ir.H.Abd.Azis,MM dan Terdakwa selaku Direktur CV.Maju Citra Utama menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn 100%-13,40%= 86,60% - retensi 5% - uang muka 30 % nomor 900/157.i/RPJJ-PU/APBD/2012 Sebesar Rp.586.142.141,-
- Pada tanggal 13 Desember 2012 Nurlisna Selaku bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan pembayaran (SPP) :
  - Nomor 0329/PU/SPP-LS/2012 Kepada pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp.532.856.492
  - Nomor 0330/PU/SPP-LS/2012 Kepada pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp.53.285.649Masing-masing diketahui oleh SUHARDI,ST
- Pada tanggal 13 Desember 2012 Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran terhadap penerbitan SPM-LS:
  - Nomor :0329/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.532.856.492,-
  - Nomor :0330/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.53.285.649,-
- Pada tanggal 14 Desember 2012, SUMIRAN,SH selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) :
  - Nomor:0310/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp.532.856.492,-  
Sumber DAK
  - Nomor:0311/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp.53.285.649,-  
Sumber DAU Pendamping.

### 4. Proses pembayaran Termyn Retensi 5%

- Pada tanggal 11 Desember 2012 Terdakwa selaku Direktur CV.MAJU CITRA UTAMA mengirim surat nomor 16/MCV-XII/2012 kepada PPK Dinas PU Tanjung balai perihal Permohonan pencairan termyn retensi 5%



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 13 Desember 2012 Terdakwa dan Terdakwa selaku Direktur CV.MAJI CITRA UTAMA menandatangani Berita Acara pembayaran termyn retensi 5% no:900/157.j/RPJJ/APBD/2012 sebesar Rp.52.064.500,-.
  - Pada Tanggal 13 Desember 2012 Terdakwa mengirim surat nomor 900/1869.e/RPJJ-PU/APBD/2012 Perihal Berita Acara pembayaran termyn atensi 5% kepada Walikota Tanjungbalai Cq.Kepala Dinas PPKA Tanjungbalai untuk mencairkan dana retensi 5%
  - Pada Tanggal 13 Desember 2012 Nurlisna selaku Bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan pembayaran (SPP) :
    - Nomor 0339/PU/SPP-LS/2012 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp.47.331.364,-
    - Nomor 0340/PU/SPP-LS/2012 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp.4.733.136,-Masing-masing diketahui oleh SUHARDI,ST
  - Pada tanggal 13 Desember 2012 Terdakwa menerbitkan Surat Perintah Membayar langsung (SPM-LS) :
    - Nomor 0339/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.47.331.364,-
    - Nomor 0340/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.4.733.136,-
  - Pada tanggal 14 Desember 2012 Sumiran,SH Selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah pencairan dana (SP2D) :
    - Nomor 0320/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp.47.331.364,-
    - Nomor 0321/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp.4.733.136,-
  - Pada tanggal 19 Desember 2012 ,Syahrial.ST ,M.Si ,Susanto, Agus Salim, Ir.Ahmad Solihin,MM dan Erwin Sumbayak menandatangani Berita Acara pemeriksaan /Penerimaan Hasil pekerjaan Nomor :050/447/RPJJ-PU/APBD/2012 dengan diketahui/disetujui oleh Ir.H.Abd.Azis.Mmdan Terdakwa, yang menyatakan pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik dan dapat dilakukan pemeliharaan selama 6 (enam) bulan.
- Pada pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Kontruksi Hotmix) Jalan Sipori-pori dan jalan anwar idris pada Dinas PU Kota Tanjungbalai dengan penghitungan nilai atas volume fisik terpasang dengan hasil sebesar Rp.757.082.592,18-, yaitu sebagai berikut:

No.	Uraian pekerjaan	Nilai pekerjaan pada kontrak (Rp)	Nilai pekerjaan pada kontrak tanpa PPN (Rp)	Nilai Volume terpasang tanpa PPN (Rp)
Divisi 1.	Umum			



1.2	Mobilisasi	25.773.000,00	23.430.000,00	23.430.000,00
Divisi 4	Pelebaran perkerasan dan bahu jalan			
4.2.1	Lapis pondasi agregat kelas A	62.314.137,57	56.649.215,98	23.802.187,99
Divisi 5	Perkerasan butir			
5.1.1	Lapis pondasi agregat kelas A	43.440.047,97	39.490.952,95	25.287.799,78
Divisi 6	Perkerasan Aspal			
6.1 (1)(a)	Lapis resab pengikat a. Aspal cair	7.191.552,95	6.537.775,41	6.537.775,41
6.1(2) (a)	Lapis perekat aspal cair	12.076.984,45	10.979.076,36	10.979.076,36

6.1(2) (a)	Lapis perekat aspal cair	12.076.984,45	10.979.076,36	10.979.076,36
6.3 (5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC) (Gradasi halus/kasar)	367.410.307,69	334.009.370,63	196.296.928,07
6.3 (6a)	Laston Lapis Aus (AC-BC) (Gradasi halus/kasar)	38.637.644,42	35.125.131,29	30.342.563,48
6.3.8a	Aspal minyak	456.824.044,56	415.294.585,97	415.294.585,97
6.4(6)	Bahan anti pengelupasan (anti stripping agent)	4.663.609,20	4.239.644,74	4.239.644,74
Divisi 8	Pengembalian kondisi dan minor			
8.1 (3)	Agregat untuk perkerasan tanpa penutup aspal untuk pekerjaan minor	11.299.498,42	10.272.271,29	10.272.271,29
8.1 (5)	Campuran aspal panas untuk pekerjaan minor	11.659.735,00	10.599.759,09	10.599.759,09
Jumlah		1.041.290.562,24	946.629.741,91	757.082.592,18
Pembulatan		562,24	2468,91	-
Jumlah (setelah pembulatan)		1.041.290.000,00	946.627.273,00	757.082.592,18

- Bahwa Syahril,ST,Msi.Selaku pengawas lapangan menyatakan bahwa:



- Hasil pengecekan yang bersangkutan lakukan selaku Pengawas Lapangan bahwa Hasil Pekerjaan tidak sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan yang ditandatangani.
  - Pekerjaan yang tidak sesuai dengan laporan kemajuan adalah pekerjaan pada bagian bahu jalan dijalan sipori-pori kota tanjungbalai dimana dalam laporan pekerjaan tersebut,bahu jalan dinyatakan selesai dikerjakan ternyata dari hasil pengecekan dilapangan, bahu jalan dijalan sipori-pori tidak ada dilaksanakan
  - Melaporkan ketidaksesuaian pekerjaan tersebut kepada PPTK atas nama SUHARDI,ST secara lisan sedangkan laporan tertulis tidak ada .
  - Bahwa SUHARDI,ST selaku Pejabat Tekhnis Kegiatan /PPTK sejak dimulainya dan selesainya pekerjaan konstruksi hotmix Jalan Sipori-pori dan jalan anwar idris kota tanjungbalai yang dilaksanakan penyedia CV .MAJU CITRA UTAMA ,yang bersangkutan tidak ada diterima laporan tertulis (harian,mingguan,bulanan) dari staff tekhnis (pengawas lapangan) dan hanya menerima laporan tertulis dari konsultan pengawas.
  - Bahwa Ir.H.Abd Azis,MM selaku Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen menyatakan menerima informasi tentang kekurangan volume dan ketidaksesuaian dilapangan.Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan prestasi Pekerjaan Nomor 050/136.b/RPJJ/APBD/2012 tanggal 7 Desember 2012(bobot pekerjaan telah dilaksanakan 100%) karena rekanan berjanji akan menyelesaikan kekurangan pekerjaannya.
  - Adapun laporan bulanan untuk periode 3 Desember 2012 s/d 10 desember 2012 (Periode IV) yang dibuat oleh Konsultan Supervisi (CV.Lae Konsultan) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dilapangan. Laporan Bulanan (Periode IV) menyatakan bahwa bobot pekerjaan untuk kegiatan Peningkatan jalan dengan kontruksi Hotmix jalan sipori-pori dan jalan anwar idris pada Dinas PU kota tanjungbalai tahun Anggara 2012 telah mencapai 100%, namun berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli dan Jurusan tekhnis Sipil Politeknik negeri Medan yang dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Ir.M.Koster Silaen, M.T. dan M.Ari Subhan Harahap, ST.,MT, terdapat kekurangan fisik pekerjaan Divisi 4 ( Pelebaran dan Perkerasan Bahu Jalan ), Divisi 5 ( Perkerasan berbutir ) dan Divisi 6 ( Perkerasan Aspal ) dengan rincian sebagai berikut:
    - a) Divisi 4 (Pelebaran dan Perkerasan Bahu Jalan)
- Hasil Pemeriksaan, pengukuran lapangan dan perhitungan bahwa volume Pekerjaan Lapisan Pondasi Agregat Kelas A pekerjaan Bahu jalan adalah 47,2689 M3,sedangkan Volume



menurut Dokumen Kontrak adalah 112,5 M3, maka dengan demikian terjadi pengurangan volume sebanyak ( 112,5 M3- 47,2689 M3)=65,2311 M3.

b) Divisi 5 (Perkerasan Berbutir)

- 5.1.1 Lapis Pondasi Agregat Kelas A

Hasil pemeriksaan, pengukuran lapangan dan perhitungan bahwa volume Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A Pekerjaan Perkerasan Berbutir adalah 50,4271 M3 , sedangkan volume menurut Dokumen Kontrak adalah 78,75 M3, maka dengan demikian terjadi pengurangan volume sebanyak : (78,75 M3 – 50,4271 M3) =28,3229 M3.

c) Divisi 6 (Perkerasan Aspal)

- 6.3.(5a)Laston Lapisan Aus (AC-WC) (gradasi halus/kasar).

Hasil pemeriksaan, pengukuran lapangan dan perhitungan bahwa volume Pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) (gradasi halus/kasar) adalah 453,6236 ton , sedangkan volume menurut Dokumen Kontrak adalah 771,86 ton, maka dengan demikian terjadi pengurangan volume sebanyak : (771,86 ton – 453,6236 ton) = 318,2364 ton.

- 6.3 (6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) (Gradasi halus/kasar).

Hasil Pemeriksaan, pengukuran lapangan dan perhitungan bahwa volume Pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-BC) (gradasi halus/kasar) adalah 70,1366 ton, sedangkan volume Dokumen Kontrak adalah 81,20 ton, maka dengan demikian terjadi pengurangan volume sebanyak : (81,20 ton- 70,1366 ton)=11,0634 ton.

- Bahwa Suhardi,ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK , sejak dimulainya dan selesainya pekerjaan konstruksi hotmix Jalan Sipori-pori dan Jalan Anwar Idris Kota Tanjungbalai yang dilaksanakan oleh CV.Maju Citra Utama tidak ada menerima laporan tertulis harian, mingguan ataupun bulanan dari Edi Syahputra dan Andri Anta Kusuma,ST selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan Pembangunan dan hanya menerima laporan tertulis dari Mhd Jani selaku Konsultan Pengawas.

- Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran secara 100% pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi hotmix Jalan Sipori-pori dan Jalan Anwar Idris Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 padahal Ir. H. ABDUL AZIS, M.M. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), telah mengetahui dari SUHARDI, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan EDI SYAHPUTRA dan ANDRI ANTA KUSUMA,ST selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan pembangunan konstruksi hotmix di Jalan Sipori-pori dan Jalan Anwar idris Kota Tanjungbalai, adanya kekurangan volume dan ketidaksesuaian di lapangan yaitu kekurangan fisik pekerjaan Divisi 4





(Pelebaran dan Perkerasan Bahu Jalan), Divisi 5 (Perkerasan Berbutir) dan Divisi 6 (Perkerasan Aspal) saat penghamparan lapis pondasi Agregat kelas A dan lapis Aus (AC-WC) yang ukuran atau volume bahan yang dihampar tidak sesuai ketebalan dalam gambar serta pengerjaan pelebaran perkerasan dan bahu jalan tidak dilaksanakan oleh TERDAKWA selaku Direktur CV. MAJU CITRA UTAMA selaku Pelaksana Pekerjaan, tetap menandatangani Berita Acara pemeriksaan prestasi pekerjaan nomor: 050/136.e/RP JJ/APBD/2012 tanggal 7 Desember 2012 yang menyatakan bobot pekerjaan telah dilaksanakan 100%, karena rekanan berjanji akan menyelesaikan kekurangan pekerjaan serta dengan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Medan yang dituangkan dalam laporan pemeriksaan tanggal 14 Maret 2014 ditandatangani oleh Ir. M. Koster Silaen, MT dan M. Ari Subhan Harahap, ST, MT terdapat kekurangan volume terpasang dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi hotmix Jl. H. Adlin Siddin dan Jl. Abdurrahman Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 maka Ir. H. ABDUL AZIS, M.M. selaku PA (Pengguna Anggaran) dan juga bertindak sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada pekerjaan konstruksi hotmix telah melakukan perbuatan melawan hukum karena bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tanggal 9 November 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran I, Bab III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi, Bagian C. Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak, Angka 2. Pelaksanaan Kontrak huruf i. Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor 1 ayat c) yang berbunyi: "... c) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan".
2. Dokumen Kontrak (Syarat-syarat Umum Kontrak) :
  - Huruf F poin 59.2.a 3) yang menyatakan bahwa " pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan".
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
  - Pasal 184 ayat 2 :  
Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
  - Pasal 122 Angka (10) :  
Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



4. Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :

- Pasal 5 :

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif;
- g. akuntabel.

- Pasal 6 :

Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaa Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan Barang/Jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara; dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- Pasal 95 butir (1), (3) dan (4) :



- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa, mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;
  - (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Kontrak;
  - (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Direktur CV.MAJU CITRA UTAMA yang tetap mengajukan permintaan pembayaran 100% kepada Ir. H. ABDUL AZIS, M.M., membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor :050/136.b/RPJJ/APBD/2012 tanggal 7 Desember 2012 yang menyatakan bobot pekerjaan telah dilaksanakan 100 % tidak memenuhi kekurangan seluruh pekerjaan yang tidak dilaksanakan, serta menerima pembayaran seolah-olah pekerjaan telah selesai 100, telah memperkaya Terdakwa selaku Direktur CV MAJU CITRA UTAMA.-
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Direktur CV.MAJU CITRA UTAMA yang mengajukan pembayaran 100% membuat dan menandatangani Berita Acara pemeriksaan prestasi pekerjaan yang menyatakan bobot pekerjaan telah dilaksanakan 100% padahal diketahuinya adanya ketidaksesuaian volume dan ketidaksesuaian di lapangan, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 170.612.136,82, (seratus tujuh puluh juta enam ratus dua belas ribu seratus tiga puluh enam rupiah , delapan puluh dua sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Pertama Jalan Sipori-pori dan Jalan Anwar Idris Kota Tanjungbalai , Nomor: LHPKKN-106/PW02/5/2014 tanggal 11 November 2014 dari BPKP Provinsi Sumatera Utara.

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;---**

## SUBSIDIAR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa **DRS.YUSNI ALI** selaku Direktur CV. MAJU CITRA UTAMA berdasarkan Akta Notaris Suryaman Tarigan No. 59 tanggal 20 Maret 2000 tentang Pendirian CV Maju Citra Utama yang kemudian diubah dengan Akta Notaris Siti Aminah Br. Tarigan, S.H. Nomor: 88 Tanggal 26 Februari 2007 Tentang Pengeluaran Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. MAJU CITRA UTAMA telah ditunjuk selaku Penyedia Pekerjaan Konstruksi sesuai Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa TA. 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai Nomor: 602.1/002/PP/RPJJ-PU/APBD/2012 Tentang Penetapan Pemenang Program *Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Kegiatan: Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jalan Sipori-pori dan Jalan Anwar Idris Kota Tanjungbalai Yang Bersumber Dari dana APBD Kota Tanjungbalai* dan berdasarkan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor: 050/001/SPP/RPJJ-PU/APBD/2012 Tanggal 12 September 2012 baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **Ir. H. ABDUL AZIS, M.M.** selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai yang mempunyai tugas sebagai PA (Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), **SUHARDI, S.T.** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), **EDI SYAHPUTRA** dan **ANDRI ANTA KUSUMA,ST** selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan pembangunan konstruksi hotmix di Jalan Sipori-pori dan Jalan Anwar Idris Kota Tanjungbalai, pada tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan September tahun 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Sipori-pori dan Jalan Anwar Idris atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, **“sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Tanjungbalai”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Ir. H. Abdul. Aziz, MM telah diangkat sebagai Kepala Dinas PU Tanjungbalai berdasarkan SK Nomor:820/52/K/2009 tanggal 2 Maret 2009 dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 050/03.B/K/2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Kota Tanjungbalai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 Ir. H. Abdul. Aziz, MM / ditunjuk selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai, yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
  - a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;





- b) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - c) Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d) Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - e) Menandatangani SPM;
  - f) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - g) Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
- Bahwa selain ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran, Ir. H. Abdul Aziz, MM juga melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Mutu Jalan Kontruksi Hotmix pada Jalan Sipori-pori dan Jalan Anwar Idris Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
    - 1. Spesifikasi teknik barang/jasa
    - 2. Harga perkiraan Sendiri (HPS)
    - 3. Rancangan kontrak
  - b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa
  - c. Menandatangani kontrak
  - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa
  - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
  - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA
  - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan
  - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan, dan
  - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung, Nomor 1.03.01.18.03.5.2, Dinas Pekerjaan Umum mendapat alokasi dana sebesar Rp. 8.404.593.000,00 (delapan milyar empat ratus empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), Dalam jumlah tersebut terdapat alokasi dana untuk pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi *Hotmix* Jalan Sipori-pori dan Jalan Anwar Idris Kota Tanjungbalai sebesar Rp.1.061.720.000,00 dengan rincian sumber dana yaitu Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.965.200.000,00 dan Dana Pendamping sebesar Rp.96.520.000,00,-
- Bahwa untuk melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tersebut, tanggal 12 Januari 2012 Walikota Tanjungbalai menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 900/05.A/K/2012 Tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai TA 2012, selanjutnya SK ini diubah tanggal 07 Februari 2012 menjadi SK Nomor: 900/21/K/2012, yang menunjuk Nurlisna sebagai Bendahara Pengeluaran.

- Bahwa untuk merealisasi DPA tersebut, tanggal 16 Maret 2012 Ir. H. Abdul Aziz, MM selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas PU menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 050/350.a/K/2012 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Staf Teknis, Staf Keuangan, dan Staf Administrasi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai, adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1	Ir. H. Abdul Aziz, MM	Pengguna Anggaran (PA)
2	Suhardi, ST	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
3	Edi Syahputra	Staf Teknis
4	Andri Anta Kusuma	Staf Teknis

- ✓ Dan pada tanggal 12 April 2012, Terdakwa selaku PA menerbitkan SK Nomor 050/520.a tentang Penetapan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Program/Kegiatan yang Bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai, adalah :

No	Nama	Kedudukan dalam kepanitiaan
1.	Sufri Eka Dharma, ST NIP. 19740512 200112 1 004 Kabid Cipta Karya	Ketua merangkap Anggota
2.	Muhammad Amin, ST. MT NIP. 19700720 200012 1 007 Kabid Program	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Andri Muharwan NIP. 19781201 200604 1 013 Kabid Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
4.	Syahrial, ST. M.Si 19780612 200502 1 001 Kasi Perencanaan	Anggota
5.	Mbardo Hamzah Hrp, ST 19780131 200904 1 001 Staf Dinas PU	Anggota

- ✓ Bahwa Penetapan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Program/Kegiatan yang Bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai juga meliputi jenis program kegiatan pekerjaan Pemeliharaan lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jalan Sipori-pori dan Jalan Anwar Idris Kota Tanjungbalai ;  
Panitia Pengadaan sesuai SK tersebut bertugas :
  - a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
  - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
  - e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
  - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
  - g. Menjawab sanggahan;
  - h. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
  - i. Menyerahkan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
  - j. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
  - k. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada PA;
  - l. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA.
- Pada tanggal 10 Agustus 2012 dilakukan Pengumuman lelang , dan terdapat 12 Perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang diantara salah satu Perusahaan yang mendaftar yaitu perusahaan CV.MAJU CITRA UTAMA, setelah melakukan evaluasi , administrasi dan tehniks dumumkanlah yang menjadi pemenang yaitu CV.MAJU CITRA UTAMA dengan nomor kontrak 050/003/SPP/RPJJ-PU/APBD / 2012 nilai kontrak Rp.1.041.290.000 (satu milyar empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian:

No.Devisi	Uraian	Jumlah Harga pekerjaan (Rupiah)
1	Umum	25,773.000
2	Drainase	-
3	Pekerjaan Tanah	-
4	Pelebaran Perkerasan dan bahu jalan	62.314.138
5	Pekerjaan Non Aspal	43.440.048
6	Pekerasan aspal	886.804.143
7	Struktur	-
8	Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor	22.959.233
9	Pekerjaan Harian	-
10	Pekerjaan Rutin	-
	Jumlah harga pekerjaan (termasukbiaya umum dan keuntungan)	1.041.290.562
	Dibulatkan	1.041.290.000

- ✓ Bahwa proses evaluasi lelang pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi Hotmix Jl. Sipori-pori dan dan Jalan Anwar Idris Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:
- a. Pengumuman lelang tanggal 23 Agustus 2012 , terdapat 12 Perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang, setelah dilakuakn evaluasi terhadap calon penyedia yang mengupload Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi yaitu cv. MAJU



CITRA UTAMA, CV.MAJU PLAZA, dan CV.ELIDE SUKSES GEMILANG, Metode evaluasi yang digunakan adalah sistem gugur yang mana dari hasil evaluasi menyatakan bahwa yang memenuhi persyaratan adalah CV.MAJU CITRA UTAMA,

- b. Pada tanggal 24 Agustus 2012 ,Panitia Pengadaan Barang/jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai menetapkan Pemenang lelang dengan Surat keputusan nomor 602.1/002/PP/RPJJ-PU/APBD/2012 tentang penetapan pemenang Program: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Kegiatan: Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jalan Sipori-Pori dan Jalan Anwar idris Kota Tanjungbalai yang menyatakan bahwa pemenang lelang adalah CV.MAJU CITRA UTAMA dengan harga penawaran Rp.1.041.290.000,00.
- c. Pada tanggal 27 Agustus 2012 ,Panitia Pengadaan Barang/jasa mengumumkan Pemenang lelang dengan Surat Nomor 602.1/02/PPL/RPJJ-PU/APBD/2012 yang mengumumkan CV.MAJU CITRA UTAMA sebagai pemenang dengan harga penawaran Rp.1.041.290.000,00
- d. Pada tanggal 4 September 2012 Ir.H.Abd.Azis MM selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat komitmen pada dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai menerbitkan Surat Nomor 050/02/SPPBJ/RPJJ-PU/2012 Kepada TERDAKWA selaku Direktur CV.MAJU CITRA UTAMA perihal Penunjukan penyediaan untuk Pelaksanaan paket pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan konstruksi Hotmix Jalan Sipori-Pori dan jalan Anwar Idris Kota Tanjungbalai.
- ✓ Bahwa pada tanggal 12 September 2012, Ir.H.Abd.Azis MM dan TERDAKWA selaku Direktur CV.MAJU CITRA UTAMA menandatangani Surat Perjanjian nomor 050/001/SPP/RPJJ-PU/APBD/2012 untuk melaksanakan pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jalan Sipori-pori dan Jalan Anwar Idris Kota Tanjungbalai dimulai sejak 12 September 2012 s/d 10 Desember 2012 dengan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan.
- ✓ Bahwa pada tanggal 12 September 2012, Ir.H.Abd.Azis MM menerbitkan Surat perintah Mulai kerja (SPMK) nomor 050/001/SPMK/APBD/2012 yang memerintahkan kepada CV.MAJU CITRA UTAMA untuk memulai pelaksanaan pekerjaan dengan jangka waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh ) hari kalender sejak 12 September 2012 s/d 10 Desember 2012.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012, Ir. H. Abdul. Aziz, MM . juga mengangkat Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan melalui Surat Keputusan (SK) Nomor: 050/1155.C/2012 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Program/Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai adalah :



No	Nama	Kedudukan Dalam Kepaniteraan
1.	Susanto, SE	Ketua merangkap Anggota
2.	Agus Salim Iubis, ST	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Ir. Ahmad Solihin, MM	Anggota
4.	Syahrial, ST. M.Si	Anggota
5.	Erwin Sumbayak, ST	Anggota

Tugas dan tanggung jawab Panitia Penerima Hasil Pekerjaan antara lain:

- Melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
  - Menerima hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; dan
  - Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak dengan CV. Maju Citra Utama dan penandatanganan kontrak dengan CV. Lae Consultant selanjutnya dimulailah pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix pada Pertama Jalan Sipori-pori dan Jalan Anwar Idris Kota Tanjungbalai dan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan secara termyn.
- Bahwa atas pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix pada Pertama Jalan Sipori-pori dan Jalan Anwar Idris Kota Tanjungbalai telah dilakukan pembayaran dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Proses pembayaran uang muka (30%) :

- Tanggal 30 September 2012 Mhd. Jani selaku Inspector CV. Lae Consultant membuat Laporan Bulanan Bulan I (periode 12 September 2012 s.d. 30 September 2012) dengan progress fisik yang dicapai 11,394%.
- Tanggal 8 Oktober 2012 Terdakwa selaku Direktur CV. Maju Citra Utama mengajukan permohonan pencairan termyn uang muka (30%) sejumlah Rp. 312.387.000,- kepada pengguna Anggaran Dinas PU Kota Tanjungbalai melalui surat Nomor: 29/CV.MCV/X/2012.
- Tanggal 10 Oktober 2012 Ir. H. Abdul Aziz, MM selaku Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai/PA/ PPK mengajukan Surat kepada Walikota Tanjungbalai Nomor: 900/08/RP JJ-PU/ APBD/2012 perihal berita acara pembayaran termyn uang muka 30% sebagai permohonan pembayaran termyn uang muka 30% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 312.387.000,-.
- Tanggal 10 Oktober 2012, Nurlisna selaku bendahara Pengeluaran menerbitkan:
  - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0092/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp. 283.988.182,- kepada pengguna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran dari Kuasa Anggaran SKPD Dinas PU Untuk pembayaran 30% dana alokasi khusus (DAK)

b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0093/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp.28.398.818,00 sumber Dana Alokasi Umum (DAU);

masing-masing diketahui/ditandatangani SUHARDI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

- Tanggal 10 oktober 2012 Terdakwa menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor :0092/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.283.988.182,- termasuk PPN dan PPh sebesar Rp.30.980.528,-
- Tanggal 10 oktober 2012 Nurlisna selaku bendahara pengeluaran mengajukan Surat permintaan pembayaran ( SPP) nomor :0093/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp.28.398.818,- dengan diketahui SUHARDI,ST untuk pembayaran uang muka (30%) Dana Alokasi Umum pendamping,
- Tanggal 11 Oktober 2012 Sumiran,SH selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D):
  - Nomor: 0090/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp. 283.988.182,- sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) dipotong PPN dan PPh sebesar Rp. 30.980.5281,-
  - Nomor: 0091/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp. 28.398.818,- sumber Dana Alokasi Umum (DAKU) dipotong PPN dan PPh sebesar Rp. 3.098.053,-.

## 2. Permintaan pembayaran termyn II (13,40%) :

- Tanggal 19 Oktober 2012 Terdakwa selaku Direktur CV. Maju Citra Utama mengajukan permohonan pencairan termyn 13,40%-retensi 5% -uang muka 30% sebesar Rp. 90.696.359,- kepada Terdakwa selaku PA Dinas PU Kota Tanjungbalai melalui Surat Nomor: 12/MCU-X/2012.
- Tanggal 22 Oktober 2012 Ir. H. Abdul Aziz, MM selaku Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai merangkap PPK mengajukan Surat kepada Walikota Tanjungbalai Nomor: 900/1414.a /APBD/2012 Perihal Berita Acara pembayaran Termyn 13,40%-retensi 5%-uang muka 30% sebagai permohonan pembayaran Termyn uang muka 30% termyn 37,50%-dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 82.451.235.45
- Tanggal 22 Oktober 2012 Nurlisna selaku bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) :
  - Nomor: 0111/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp. 82.451.235,45,- kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas PU dengan diketahui oleh SUHARDI,ST,
- Tanggal 22 Oktober 2012 Terdakwa menerbitkan Surat Perintah membayar langsung (SPM LS) :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Nomor: 0111/PU/SPM-LS/2012 yang sebesar Rp. 82.451.235,45,- dipotong PPN dan PPh sebesar Rp.8.994.680,00-

- Tanggal 22 Oktber 2012 Ir. H. Abdul Aziz, MM selaku Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai dan Pejabat Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab terhadap penerbitan SPM :

➤ Nomor: 0111/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp. 82.451.235,46,-

Dipotong PPN dan PPh sebesar Rp.8.994.680,00

➤ Nomor: 0112/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp. 8.245.123,55,- dipotong PPN dan PPh sebesar Rp. 899.468,-

- Tanggal 24 Oktober 2012 Sumiran, SH selaku Bendahara umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditujukan kepada DRS.YUSNI ALIselaku Direktur CV. Maju Citra Utama :

➤ Nomor: 0103/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp. 82.451.235,00 Sumber DAK dipotong PPN dan PPh sebesar Rp. 8.994.680,00-

➤ Nomor: 0104/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp.8.245.124,00- Sumber Dana Alokasi Pendamping dipotong PPN dan PPh sebesar Rp. 899.468,00-

### 3. Proses Pembayaran Termyn $100\% - 13,40\% = 86,60\%$ - retensi 5% - uang muka 30 %

- Pada tanggal 10 Desember 2012 Terdakwa selaku Direktur CV.MAJU CITRA UTAMA mengirim surat nomor 10/MCU-XII/2012 kepada PPK Dinas PU Tanjung Balai perihal Permohonan Pencairan Termyn  $100\% - 13,40\% = 86,60\%$  - retensi 5% - uang muka 30 %.

- Pada tanggal 13 Desember 2012 Ir.H.Abd.Azis,MM dan Terdakwa selaku Direktur CV.Maju Citra Utama menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn  $100\% - 13,40\% = 86,60\%$  - retensi 5% - uang muka 30 % nomor 900/157.i/RPJJ-PU/APBD/2012 Sebesar Rp.586.142.141,-

- Pada tanggal 13 Desember 2012 Nurlisna Selaku bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan pembayaran (SPP) :

➤ Nomor 0329/PU/SPP-LS/2012 Kepada pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp.532.856.492

➤ Nomor 0330/PU/SPP-LS/2012 Kepada pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp.53.285.649

Masing-masing diketahui oleh SUHARDI,ST

- Pada tanggal 13 Desember 2012 Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran terhadap penerbitan SPM-LS:

➤ Nomor :0329/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.532.856.492,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Nomor :0330/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.53.285.649,-

- Pada tanggal 14 Desember 2012, SUMIRAN,SH selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) :

➤ Nomor:0310/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp.532.856.492,- Sumber DAK

➤ Nomor:0311/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp.53.285.649,- Sumber DAU Pendamping.

#### 4. Proses pembayaran Termyn Retensi 5%

- Pada tanggal 11 Desember 2012 Terdakwa selaku Direktur CV.MAJU CITRA UTAMA mengirim surat nomor 16/MCV-XII/2012 kepada PPK Dinas PU Tanjung balai perihal Permohonan pencairan termyn retensi 5%

- Pada Tanggal 13 Desember 2012 Terdakwa dan Terdakwa selaku Direktur CV.MAJI CITRA UTAMA menandatangani Berita Acara pembayaran termyn retensi 5% no:900/157.j/RPJJ/APBD/2012 sebesar Rp.52.064.500,-.

- Pada Tanggal 13 Desember 2012 Terdakwa mengirim surat nomor 900/1869.e/RPJJ-PU/APBD/2012 Perihal Berita Acara pembayaran termyn atensi 5% kepada Walikota Tanjungbalai Cq.Kepala Dinas PPKA Tanjungbalai untuk mencairkan dana retensi 5%

- Pada Tanggal 13 Desember 2012 Nurlisna selaku Bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan pembayaran (SPP) :

➤ Nomor 0339/PU/SPP-LS/2012 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp.47.331.364,-

➤ Nomor 0340/PU/SPP-LS/2012 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp.4.733.136,-

Masing-masing diketahui oleh SUHARDI,ST

- Pada tanggal 13 Desember 2012 Terdakwa menerbitkan Surat Perintah Membayar langsung (SPM-LS) :

➤ Nomor 0339/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.47.331.364,-

➤ Nomor 0340/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.4.733.136,-

- Pada tanggal 14 Desember 2012 Sumiran,SH Selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah pencairan dana (SP2D) :

➤ Nomor 0320/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp.47.331.364,-

➤ Nomor 0321/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp.4.733.136,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 Desember 2012, Syahril.ST, M.Si, Susanto, Agus Salim, Ir.Ahmad Solihin, MM dan Erwin Sumbayak menandatangani Berita Acara pemeriksaan /Penerimaan Hasil pekerjaan Nomor :050/447/RPJJ-PU/APBD/2012 dengan diketahui/disetujui oleh Ir.H.Abd.Azis.Mmdan Terdakwa, yang menyatakan pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik dan dapat dilakukan pemeliharaan selama 6 (enam) bulan.

- Pada pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Kontruksi Hotmix) Jalan Sipori-pori dan jalan anwar idris pada Dinas PU Kota Tanjungbalai dengan penghitungan nilai atas volume fisik terpasang dengan hasil sebesar Rp.757.082.592,18-, yaitu sebagai berikut:

No.	Uraian pekerjaan	Nilai pekerjaan pada kontrak (Rp)	Nilai pekerjaan pada kontrak tanpa PPN (Rp)	Nilai Volume terpasang tanpa PPN (Rp)
Divisi 1.	Umum			
1.2	Mobilisasi	25.773.000,00	23.430.000,00	23.430.000,00
Divisi 4	Pelebaran perkerasan dan bahu jalan			
4.2.1	Lapis pondasi agregat kelas A	62.314.137,57	56.649.215,98	23.802.187,99
Divisi 5	Perkerasan butir			
5.1.1	Lapis pondasi agregat kelas A	43.440.047,97	39.490.952,957	25.287.799,78
Divisi 6	Perkerasan Aspal			
6.1 (1)(a)	Lapis resab pengikat a. Aspal cair	7.191.552,95	6.537.775,41	6.537.775,41
6.1 (2) (a)	Lapis perekat aspal cair	12.076.984,45	10.979.076,36	10.979.076,36
6.3 (5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC) (Gradasi halus/kasar)	367.410.307,69	334.009.370,63	196.296.928,07
6.3 (6a)	Laston Lapis Aus (AC-BC) (Gradasi halus/kasar)	38.637.644,42	35.125.131,29	30.342.563,48
6.3.8 a	Aspal minyak	456.824.044,56	415.294.585,97	415.294.585,97
6.4 (6)	Bahan anti pengelupasan (anti stripping agent)	4.663.609,20	4.239.644,74	4.239.644,74



Divisi 8	Pengembalian kondisi dan minor			
8.1 (3)	Agregat untuk perkerasan tanpa penutup aspal untuk pekerjaan minor	11.299.498,42	10.272.271.29	10.272.271, 29
8.1 (5)	Campuran aspal panas untuk pekerjaan minor	11.659.735,00	10.599.759,09	10.599.759, 09
Jumlah		1.041.290.562,2 4	946.629.741,9 1	757.082.592,1 8
Pembulatan		562,24	2468,91	-
Jumlah (setelah pembulatan)		1.041.290.000,0 0	946.627.273,0 0	757.082.592,1 8

- Bahwa Syahrial,ST,Msi.Selaku pengawas lapangan menyatakan bahwa:
  - Hasil pengecekan yang bersangkutan lakukan selaku Pengawas Lapangan bahwa Hasil Pekerjaan tidak sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan yang ditandatangani.
  - Pekerjaan yang tidak sesuai dengan laporan kemajuan adalah pekerjaan pada bagian bahu jalan di jalan sipori-pori kota tanjungbalai dimana dalam laporan pekerjaan tersebut,bahu jalan dinyatakan selesai dikerjakan ternyata dari hasil pengecekan dilapangan, bahu jalan di jalan sipori-pori tidak ada dilaksanakan
  - Melaporkan ketidaksesuaian pekerjaan tersebut kepada PPTK atas nama SUHARDI,ST secara lisan sedangkan laporan tertulis tidak ada .
- Bahwa SUHARDI,ST selaku Pejabat Tekhnis Kegiatan /PPTK sejak dimulainya dan selesainya pekerjaan konstruksi hotmix Jalan Sipori-pori dan jalan anwar idris kota tanjungbalai yang dilaksanakan penyedia CV .MAJU CITRA UTAMA ,yang bersangkutan tidak ada diterima laporan tertulis (harian,mingguan,bulanan) dari staff tekhnis (pengawas lapangan) dan hanya menerima laporan tertulis dari konsultan pengawas.
- Bahwa Ir.H.Abd Azis,MM selaku Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen menyatakan menerima informasi tentang kekurangan volume dan ketidaksesuaian dilapangan.Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan prestasi Pekerjaan Nomor 050/136.b/RPJJ/APBD/2012 tanggal 7 Desember 2012(bobot pekerjaan telah dilaksanakan 100%) karena rekanan berjanji akan menyelesaikan kekurangan pekerjaannya.



- Adapun laporan bulanan untuk periode 3 Desember 2012 s/d 10 desember 2012 (Periode IV) yang dibuat oleh Konsultan Supervisi (CV.Lae Konsultan) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dilapangan. Laporan Bulanan (Periode IV) menyatakan bahwa bobot pekerjaan untuk kegiatan Peningkatan jalan dengan kontruksi Hotmix jalan sipori-pori dan jalan anwar idris pada Dinas PU kota tanjungbalai tahun Anggaran 2012 telah mencapai 100%, namun berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli dan Jurusan tekhnis Sipil Politeknik negeri Medan yang dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Ir.M.Koster Silaen, M.T. dan M.Ari Subhan Harahap, ST.,MT, terdapat kekurangan fisik pekerjaan Divisi 4 ( Pelebaran dan Perkerasan Bahu Jalan ), Divisi 5 ( Perkerasan berbutir ) dan Divisi 6 ( Perkerasan Aspal ) dengan rincian sebagai berikut:

a) Divisi 4 (Pelebaran dan Perkerasan Bahu Jalan)

Hasil Pemeriksaan, pengukuran lapangan dan perhitungan bahwa volume Pekerjaan Lapisan Pondasi Agregat Kelas A pekerjaan Bahu jalan adalah 47,2689 M3, sedangkan Volume menurut Dokumen Kontrak adalah 112,5 M3, maka dengan demikian terjadi pengurangan volume sebanyak ( 112,5 M3- 47,2689 M3)=65,2311 M3.

b) Divisi 5 (Perkerasan Berbutir)

5.1.1 Lapis Pondasi Agregat Kelas A

Hasil pemeriksaan, pengukuran lapangan dan perhitungan bahwa volume Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A Pekerjaan Perkerasan Berbutir adalah 50,4271 M3 , sedangkan volume menurut Dokumen Kontrak adalah 78,75 M3, maka dengan demikian terjadi pengurangan volume sebanyak : (78,75 M3 – 50,4271 M3) =28,3229 M3.

c) Divisi 6 (Perkerasan Aspal)

- 6.3.(5a) Laston Lapisan Aus (AC-WC) (gradasi halus/kasar).

Hasil pemeriksaan, pengukuran lapangan dan perhitungan bahwa volume Pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) (gradasi halus/kasar) adalah 453,6236 ton , sedangkan volume menurut Dokumen Kontrak adalah 771,86 ton, maka dengan demikian terjadi pengurangan volume sebanyak : (771,86 ton – 453,6236 ton) = 318,2364 ton.

- 6.3 (6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) (Gradasi halus/kasar).

Hasil Pemeriksaan, pengukuran lapangan dan perhitungan bahwa volume Pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-BC)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(gradasi halus/kasar) adalah 70,1366 ton, sedangkan volume Dokumen Kontrak adalah 81,20 ton, maka dengan demikian terjadi pengurangan volume sebanyak :  $(81,20 \text{ ton} - 70,1366 \text{ ton}) = 11,0634 \text{ ton}$ .

- Bahwa Suhardi, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK, sejak dimulainya dan selesainya pekerjaan konstruksi hotmix Jalan Sipori-pori dan Jalan Anwar Idris Kota Tanjungbalai yang dilaksanakan oleh CV. Maju Citra Utama tidak ada menerima laporan tertulis harian, mingguan ataupun bulanan dari Edi Syahputra dan Andri Anta Kusuma, ST selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan Pembangunan dan hanya menerima laporan tertulis dari Mhd Jani selaku Konsultan Pengawas.
- Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran secara 100% pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi hotmix Jalan Sipori-pori dan Jalan Anwar Idris Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 padahal Ir. H. ABDUL AZIS, M.M. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), telah mengetahui dari SUHARDI, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan EDI SYAHPUTRA dan ANDRI ANTA KUSUMA, ST selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan pembangunan konstruksi hotmix di Jalan Sipori-pori dan Jalan Anwar Idris Kota Tanjungbalai, adanya kekurangan volume dan ketidaksesuaian di lapangan yaitu kekurangan fisik pekerjaan Divisi 4 (Pelebaran dan Perkerasan Bahu Jalan), Divisi 5 (Perkerasan Berbutir) dan Divisi 6 (Perkerasan Aspal) saat penghamparan lapis pondasi Agregat kelas A dan lapis Aus (AC-WC) yang ukuran atau volume bahan yang dihampar tidak sesuai ketebalan dalam gambar serta pengerjaan pelebaran perkerasan dan bahu jalan tidak dilaksanakan oleh TERDAKWA selaku Direktur CV. MAJU CITRA UTAMA selaku Pelaksana Pekerjaan, tetap menandatangani Berita Acara pemeriksaan prestasi pekerjaan nomor: 050/136.e/RP JJ/APBD/2012 tanggal 7 Desember 2012 yang menyatakan bobot pekerjaan telah dilaksanakan 100%, karena rekanan berjanji akan menyelesaikan kekurangan pekerjaan serta dengan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Medan yang dituangkan dalam laporan pemeriksaan tanggal 14 Maret 2014 ditandatangani oleh Ir. M. Koster Silaen, MT dan M. Ari Subhan Harahap, ST, MT terdapat kekurangan volume terpasang dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi hotmix Jl. H. Adlin Siddin dan Jl. Abdurrahman Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 maka Ir. H. ABDUL AZIS, M.M. selaku PA (Pengguna Anggaran) dan juga bertindak sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada pekerjaan konstruksi hotmix. Bahwa **Terdakwa** selaku Direktur CV. MAJU CITRA UTAMA yang telah mengetahui adanya ketidaksesuaian bentuk, jenis dan volume pekerjaan, yaitu pada saat penghamparan lapis pondasi Agregat kelas A dan lapis Aus (AC-WC) yang ukuran atau volume bahan yang dihampar tidak sesuai ketebalan dalam gambar serta pengerjaan pelebaran perkerasan dan bahu jalan tidak dilaksanakan, **tetap mengajukan** permohonan pencairan termyn 100%-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15,20%=84,80%-retensi 5%-uang muka 30% sebesar Rp.506.824.132,- kepada Ir. H. Abdul Aziz, MM melalui Surat Nomor: 08/MCU-XII/2012 dan menandatangani Berita Acara pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor: 050/136.e/RP JJ/APBD/2012 tanggal 7 Desember 2012 bobot pekerjaan telah dilaksanakan 100%.

Dan selanjutnya **Terdakwa** selaku Direktur CV. MAJU CITRA UTAMA meminta agar Ir. H. Abdul Aziz, MM mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), diikuti pengajuan surat kepada Walikota Tanjungbalai; surat Perintah Membayar langsung (SPM LS); membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM, oleh karena **Terdakwa** selaku Direktur CV. MAJU CITRA UTAMA mengetahui bahwa Ir. H. Abdul Aziz, MM yang karena kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya Sebagai Kepala Dinas PU Tanjung Balai, Sebagai Pengguna Anggaran dan Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, dapat melakukan pembayaran 100% tersebut, padahal Ir. H. Abdul Aziz, MM mengetahui tidak dapat melakukan pembayaran 100% karena adanya ketidak sesuaian bentuk, jenis dan volume pekerjaan, akan tetapi Ir. H. Abdul Aziz MM tetap memproses dan membayar 100%, sehingga hal ini menguntungkan Terdakwa.

- Bahwa perbuatan **Terdakwa** selaku Direktur CV. MAJU CITRA UTAMA **yang menerima pembayaran 100% padahal diketahuinya adanya ketidak sesuaian bentuk, jenis dan volume pekerjaan yang harus ia kerjakan, telah merugikan keuangan negara** sebesar Rp. 170.612.136,82, (seratus tujuh puluh juta enam ratus dua belas ribu seratus tiga puluh enam rupiah , delapan puluh dua sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jalan Sipori-pori dan Jalan Anwar Idris Kota Tanjungbalai , Nomor: LHPKKN-106/PW02/5/2014 tanggal 11 November 2014 dari BPKP Provinsi Sumatera Utara.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;---**

## DAN KEDUA PRIMAIR

-----Bahwa **Terdakwa DRS. YUSNI ALI** selaku Direktur CV. MAJU CITRA UTAMA berdasarkan Akta Notaris Suryaman Tarigan No. 59 tanggal 20 Maret 2000 tentang Pendirian CV Maju Citra Utama yang kemudian diubah dengan Akta Notaris Siti Aminah Br. Tarigan, S.H. Nomor: 88 Tanggal 26 Februari 2007 Tentang Pengeluaran Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. MAJU CITRA UTAMA telah ditunjuk selaku Penyedia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Konstruksi sesuai Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa TA. 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai Nomor: 602.1/004/PP/RPJJ-PU/APBD/2012 Tentang Penetapan Pemenang Program *Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Kegiatan: Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jl Prof Dr.Sutami Tanjungbalai Yang Bersumber Dari dana APBD Kota Tanjungbalai* dan berdasarkan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor: 050/004/SPP/RPJJ-PU/APBD/2012 Tanggal 12 September 2012 baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **Ir. H. ABDUL AZIS, M.M.** selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai yang mempunyai tugas sebagai PA (Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ,SUHARDI, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), DJOKO PRANOTO, CHRISTINA RIA WATI SIAHAAN, ST selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan pembangunan konstruksi hotmix di Jalan Dr.Sutami Kota Tanjungbalai, dan YUSNI ALI selaku Direktur CV. MAJU CITRA UTAMA selaku Pelaksana Pekerjaan Program: *Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Kegiatan: Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jl Prof Dr.Sutami Tanjungbalai Yang Bersumber Dari dana APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 serta MUHAMMAD JANI ALS. JANI,* selaku Inspector CV. LAE CONSULTANT selaku Konsultan Pengawas (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu lain antara bulan September tahun 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Dr.Sutami Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, **“sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Tanjungbalai yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----**

- Bahwa Ir. H. Abdul. Aziz, MM telah diangkat sebagai Kepala Dinas PU Tanjungbalai berdasarkan SK Nomor:820/52/K/2009 tanggal 2 Maret 2009 dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 050/03.B/K/2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Kota Tanjungbalai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 Ir. H. Abdul. Aziz, MM / ditunjuk selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai, yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
  - a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - b) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;



- c) Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d) Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e) Menandatangani SPM;
- f) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- g) Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
- Bahwa Pada Tanggal 10 Januari 2012, Ir.H.Erwin Syahputra Pane, MM selaku Sekretaris Daerah atas nama Walikota Tanjung Balai Menunjuk Ir. H. Abdul. Aziz, MM ( Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai ) sebagai Pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai dengan surat keputusan Nomor 050 / 03.B / K / 2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Kota Tanjung Balai pada satuan kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjung Balai Tahun anggaran 2012.
- Bahwa selain ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran, Ir. H. Abdul. Aziz, MM juga melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix pada Jalan Prof.Drs.Ir.Sutami Kel.Pahang Kec.Datuk Bandar Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. Menyusun RKA-SKPD
  - b. Menyusun DPA-SKPD
  - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
  - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya
  - e. Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
  - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
  - g. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
  - h. Menandatangani
  - i. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
  - j. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
  - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
  - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
  - m. Melaksanakan tugas – tugas pengguna anggaran / Pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala Daerah.
  - n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- Bahwa Pada Tanggal 15 Maret 2012 Ir.Abd Aziz,MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai mengalokasikan dana sebesar Rp.8.404.593.000,00 untuk Program Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan jembatan, yang dituangkan dalam dokumen





Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD ) tahun anggaran 2012 Nomor 1.03.01.18.03.5.2 diantaranya terdapat paket pekerjaan peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix pada Jl.Prof Dr.Ir.Sutami Kel.Pahiang Kec.datuk Bandar dengan anggaran sebesar Rp.959.970.000,00 ( sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah ) **yang bersumber dari dana alokasi khusus sebesar Rp.872.700.000,00 ( delapan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah ) dan dana alokasi umum Pendamping sebesar Rp.87.270.000,00** dan Pada Jl.Alwathoniah Kel.Pahiang Kec.datuk Bandar dan Jl.Aman Kel.Pulau Simardan Kec.datuk Bandar Timur , dengan jumlah dana sebesar Rp.891.473.000,00 ( delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah ) yang bersumber dari dana Alokasi Khusus sebesar Rp.810.430.000,00 dan dana alokasi umum Pendamping sebesar Rp.81.043.000,00 ( delapan puluh satu juta empat puluh ribu rupiah ).

- Bahwa Pada Tanggal 07 Februari 2012, Thamrin Munthe selaku Walikota Tanjung Balai menunjuk Nurlisna sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai dengan surat keputusan Nomor 900 / 21 / K / 2012 / tentang perubahan keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor 900 / 05.A /K / 2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang penunjukan dan penetapan bendahara penerimaan, bendahara Pengeluaran, Pembantu pada satuan kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2012
- Bahwa untuk merealisasi DPA tersebut, tanggal 12 April 2012 Ir. H. Abdul. Aziz, MM selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas PU menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 050/520.a/K/2012 Tentang Penetapan Panitia / pejabat Pengadaan Barang / Jasa Program Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai, Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagai berikut :

No	Nama / NIP	Jabatan / jabatan dalam Kepanitiaan
1	Sufri Eka Dharma , ST 19740512 200112 1 004	Kabid Cipta Karya / Ketua Merangkap Anggota
2	Muhammad amin, ST, Mt 19700720 2000012 1 007	Kabid Program / Sekeretaris Merangkap Anggota
3	Andri Muharwan, ST 19781201 200604 1 013	Kasi Evaluasi dan Pelaporan / Anggota
4	Syahrial, ST.M.Si 19780612 200502 1 001	Kasi Perencanaan / Anggota
5	Mbardo Hamzah Hrp, ST 19780131 200904 1 001	Staf Dinas PU / Anggota

- Dan pada tanggal 16 Agustus 2012 , Ir H Abdul Aziz , MM Menerbitkan Surat Keputusan Nomor 050/1155 C tentang penetapan Panitia Pemeriksa / penerima Hasil Pekerjaan Program / Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan / Jabatan Dalam Kepanitiaan
----	------	-------------------------------------





1.	Susanti, SE NIP. 19660308 1987 12 1 003	Sekretaris Dinas PU / Ketua Merangkap Anggota
2.	Agus Salim Lubis, SE NIP. 19730825 200003 1 005	Kabid Cipta Karya / Sekretaris merangkap Anggota
3.	Ir.Ahmad Solihin, MM NIP. 19680822 199503 1 002	Anggota
4.	Syahrial, ST. .Msi 19780612 200502 1 001	Kasi Perencanaan / Anggota
5.	Erwin Sumbayak, ST 19790620 201001 1 016	Staf Dinas PU / Anggota

- Pelaksanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan ( Konstruksi Hotmix ) Kota Tanjung Balai Tahun anggaran 2012 Paket Pekerjaan Jalan Prof.Dr.Ir Sutami Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2012 surat perjanjian pekerjaan Nomor : 050 / 004 / SPP / RP JJ-PU / APBD / 2012 tanggal 12 September 2012 adalah sebagai berikut :
- Bahwa Ir. Abd Aziz , MM Membuat Harga Perkiraan Sendiri ( Tanpa tanggal ) untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Jl.Prof Dr.Ir Sutami Kel Pahang Kec.Datuk Bandar sebesar Rp.959.970.000, ( sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah )
- Pelaksanaan pelelangan umum Pascakualifikasi melalui LPSE oleh Panitia {engadaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan ( Konstruksi Hotmix ) untuk paket pekerjaan Jalan Prof.Dr.Ir Sutami Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2012 adalah dengan tahapan sebagai berikut :
  - o Pada Tanggal 7 Agustus 2012 Panitia Pengadaan membuat Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi dengan surat Nomor 602.1/22/PPBJ/PENG/2012.
  - o Pada Tanggal 10 Agustus 2012, panitia Pengadaan membuat Penjelasan lelang yang dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Lelang Nomor 602.1/03/BAA/RPJJ-PUDAU-DAK/2012/01/PAN/2010.
  - o Panitia Pengadaan membuat Evaluasi Penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 602.1 / 03 / BAEHP / RPJJ-PU / APBD / 2012, dengan hasil sebagai berikut :
    - Jumlah Peserta yang mendaftar sebanyak 10 ( sepuluh ) perusahaan
    - Jumlah peserta yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 3 (tiga) perusahaan , yaitu :
      - CV.Harapan Jaya
      - CV.Citra Mandiri
      - UD.Maju Plaza
    - Dalam Tahap Evaluasi Administrasi , Terdapat 3 (tiga) perusahaan yang memasukan penawaran dinyatakan lulus yaitu CV.Harapan Jaya, CV Citra Mandiri dan UD Maju Plaza.
    - Dalam tahap Evaluasi Teknis , Terdapat 2 (dua) perusahaan yang dinyatakan lulus yaitu CV Harapan Maju



dan CV Citra Mandiri , sedangkan 1 (satu) perusahaan yaitu UD Maju Plaza dinyatakan tidak lulus karena tidak memenuhi syarat personil inti.

- Dalam tahap evaluasi Harga, CV Harapan Maju dan CV.Citra Mandiri dinyatakan lulus.
- Berdasarkan hasil pengujian terhadap Evaluasi Penawaran , ditemukan hal-hal sebagai berikut :
  - o Pada tahap evaluasi Administrasi : Ketiga Perusahaan dinyatakan memenuhi syarat administrasi , namun ternyata jaminan penawaran yang dimasukan oleh ketiga peserta tersebut ( sebagai Terjamin ) diterbitkan oleh penjamin yang sama dengan nomor jaminan yang berurutan dan tanggal yang sama ( 9 Agustus 2012 ).
  - o Pada tahap Evaluasi Teknis, ditemukan hal-hal sebagai berikut :
    - CV Citra Mandiri tidak melampirkan jenis, Kapsitas, Komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sebagaimana tercantum dalam Lembar Data Pemilihan ( LDP ).
    - Spesifikasi Teknis yang disampaikan ketiga Perusahaan tersebut sama
    - UD Maju Plaza dan CV Citra Mandiri tidak melampirkan daftar personil inti sesuai dengan persyaratan pada (LDP)
    - Dalam Evaluasi Teknis disebutkan bahwa bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP ( tidak ada bagian yang disubkontrakan ), pada kenyataannya CV Harapan Jaya selaku pemenang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan kepada Saksi Yusni Ali selaku direktur CV.Citra Maju Utama
    - o Pada Tahap Evaluasi Persyaratan Kualifikasi , ditemukan hal-hal sebagai berikut :
      - Ketiga perusahaan tidak menyampaikan izin usaha
      - Ketiga perusahaan tidak melampirkan NPWP
      - UD Maju Plaza dan CV Citra Mandiri tidak melampirkan pengalaman pekerjaan
      - CV Citra Mandiri tidak melampirkan Surat Keterangan dukungan keuangan dari Bank Pemerintah / Swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan Konstruksi paling kurang 10 % ( sepuluh persen ) dari nilai HPS sedangkan untuk perusahaan CV Harapan Jaya dan UD Maju Plaza memiliki Surat dukungan dana dari Bank Sumut dengan Nomor Seri berdekatan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen Pengadaan Panitia Pengadaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 Nomor 602.1/ 003 / PAN / RPJJ-PU / 2012 tanggal 7 Agustus 2012 untuk pengadaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl.Prof Dr.Ir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutami Kel Pahang Kec Datuk Bandar Poin 27 tentang  
Evaluasi Penawaran.

Dengan demikian Panitia Pengadaan tidak melaksanakan  
Tugasnya dengan baik dalam proses pelelangan tersebut.

- o Pada tanggal 28 Agustus 2012, Panitia pengadaan menetapkan CV Harapan Maju sebagai pemenang lelang program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ( Konstruksi Hotmix ) untuk paket pekerjaan Jl.Prof Ir Sutami Kel.Pahang Kecamatan Datuk Bandar Tanjung Balai dengan surat keputusan panitia pengadaan Nomor 602.1 / 003 / PP / RPJJ – PU / APBD / 2012
- o Pada Tanggal 29 Agustus 2012 , Panitia Pengadaan mengumumkan CV.Harapan Jaya sebagai pemenang yang dituangkan dalam pengumuman pemenang pelelangan Nomor 602.1 / 03 / PPL / RPJJ-PU / APBD / 2012.
- o Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012 , Ir.H Abd Aziz , MM bersama dengan H Robby J Mawardi selaku direktur CV Lae Consultant membuat surat perjanjian Nomor : 050 / 004 / SPP / RPJJ-PU / APBD / 2012 untuk menyediakan Jasa Konsultasi Pekerjaan Konstruksi Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix J.Prof dr.Ir Sutami Kel.Pahang Kec.Datuk Bandar yang bersumber dari dana APBD Kota Tanjung Balai Tahun anggaran 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp.148.390.000,00 ( seratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah ).
- o Bahwa pada tanggal 6 September 2012 , Ir H. Abd Aziz , MM menyampaikan Surat Nomor 050 / 03 / SPPBJ / RPJJ-PU / 2012 perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl.Prof Dr.Ir Sutami Kel.Pahang Kec.Datuk Bandar Kepada Direktur CV. Harapan Jaya.
- o Bahwa pada tanggal 12 September 2012 , Ir. H Abd.Aziz , MM selaku PA / PPK bersama dengan Eliza , Spd selaku Direktur CV Harapan Jaya membuat Surat Perjanjian Nomor 050 / 004 / SPP / RPJJ-PU / APBD / 2012 untuk pelaksanaan Paket pekerjaan Konstruksi Program Rehabilitasi / pemeliharaan Jalan Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Jl.Prof dr Ir.Sutami Kel Pahang Kec.Datuk Bandar yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp.940.976.000,00 ( sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah ).
- o Bahwa pada tanggal 12 September 2012 , Ir.H abd Aziz, MM menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 050 / 004 / SPMK / APBD / 2012 tentang paket pekerjaan Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix J Prof.Dr Ir Sutami Kel Pahang Kec.Datuk Bandar waktu penyelesaian pekerjaan selama 90



( sembilan puluh ) hari Kalender mulai tanggal 12 September 2012 s/d 10 Desember 2012 .

Pada kenyataannya, berdasarkan Klarifikasi terhadap Eliza S.Pd, Tidak pernah menandatangani dokumen yang berkaitan dengan proses lelang, proses pelaksanaan pekerjaan , maupun dokumen pembayaran kontrak. Tanda tangan pada seluruh dokumen tersebut dilakukan oleh Yusni Ali ( Direktur CV.Maju Citra Utama ) selaku pihak yang sebenarnya melaksanakan pekerjaan dengan cara meniru tanda tangan Eliza, SPd.

- Bahwa atas pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix pada Jalan Prof.Drs.Ir.Sutami Kelurahan Pahang Kecamatan datuk Bandar Kota Tanjung balai telah dilakukan pembayaran atas pekerjaan berdasarkan Berita acara pembayaran termin antara Ir.H Abd Aziz, MM selaku PA / PPK dengan Eliza, S.Pd selaku Direktur CV Harapan Jaya , Bachtiar Yusuf Siregar, ST dan Yudi Rahmad Nasution selaku pengawas lapangan, Suhardi, ST, selaku PPTK dan Ir H Abd Aziz, MM selaku PPK adalah sebagai berikut dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pembayaran termin uang muka 30 % ( tiga puluh persen) Berita acara pembayaran Nomor : 900 / 07 / RPJJ / APBD / 2012 Tanggal 10-10-2012 dengan Jumlah Rp.282.292.800,00 ( dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah )
2. Pembayaran Termin 35,30 % ( tiga puluh koma tiga puluh persen ) ( dikurangi retensi 5 % ( lima persen) dan pengembalian uang muka 30 % ( tiga puluh persen ) . Berita acara Pembayaran Nomor : 900/21.a.3/ RPJJ / APBD / 2012 tanggal 19-10-2012 dengan jumlah Rp 215.906.943,00 ( dua ratus lima belas juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah ) , Berita acara pemeriksaan Pretasi pekerja Nomor : 900 / 21.a3 / RPJJ / APBD / 2012 tanggal 19-10-2012 dengan Progress 35,30 % ( tiga puluh lima koma tiga puluh persen ) .
3. Pembayaran Termin 100 % ( seratus persen ) - 38 % ( tiga puluh delapan persen ) = 62 % - Retensi 5 % ( lima Persen ) – Uang muka 30 % ( tiga puluh persen ) . Dengan Nomor berita acara pembayaran : 900 / 140 / RPJJ-PU / APBD / 2012 Tanggal 10-12-2012 dengan jumlah pembayaran Rp.395.727.457,00 ( tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tujuh Rupiah ) , dengan nomor Berita acara pemeriksaan Prestasi pekerjaan nomor 900 / 131.a / RPJJ-Pub/ APBD / 2012 tanggal 5-12-2012 dengan Progress 100 % ( seratus persen ) .
4. Pembayaran Termin Retensi Dengan Nomor Berita acara Pembayaran : 900 / 151 / RPJJ / APBD / 2012 tanggal 11-12-2012 dengan jumlah pembayaran Rp.47.048.800,00 ( empat puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah ) .





- Bahwa sesuai dengan metode sebagaimana disebutkan dalam butir 7 diatas , diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan Negara / daerah pada kasus penyimpangan Spesifikasi Teknis Rehabilitasi / pemeliharaan Jalan ( Konstruksi Hotmix ) sebesar Rp.301.250.185,59 ( tiga ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh lima koma lima puluh sembilan ) terdiri dari :
  - o Paket pekerjaan Jalan Prof Dr Ir.Sutami Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050 / 004 / SPP / RPJJ – PU / APBD / 2012 tanggal 12 September 2012 , terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp.148.433.944,61 ( seratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh empat koma enam puluh satu sen ) dengan perhitungan sebagai berikut :

✓ Nilai Kontrak yang dibayar sesuai SP2D	:	Rp.940.976.000,00
✓ PPN yang dipungut oleh Bendahara	:	<u>Rp. 85.543.272,00</u>
✓ Nilai Yang dibayarkan ( a-b )	:	Rp. 855.432.728,00
✓ Nilai Volume pekerjaan Terpasang ( diluar PPN )	:	<u>Rp. 706.998.783,39</u>
✓ Kerugian Keuangan Negara ( c-d)	:	Rp. 148.433.944,61
- Pada tanggal 6 Desember 2012, Susanto,SE, Agus Salim Lubis,ST.Ir.Ahmad Solihin,MM, Syahrial,ST.Msi, Erwin Sumbayak,ST, Selaku Panitia Pemeriksa/Penerima hasil Pekerjaan menandatangani Berita Acaar Pemeriksaan/Penerima Hasil Pekerjaan Nomor 050/134.a/RPJJ-PU/APBD/2012 dengan menerangkan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan dilakukan pemeliharaan selama 6 enam bulan.
- Pada tanggal 16 Desember 2012, Ir. Abd Aziz , MM selaku PA/PPK dan Eliza, S.pd Direktur CV. Harapan Jaya menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara ( Provisional Hand Over/PHO) nomor :050/134.b/RPJJ-PU/APBD/2012 yang disaksikan oleh Susanto,SE selaku Sekretaris atas Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix J.Prof.Dr.Ir.Sutami Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaa Ahli dari Politeknik Negeri Medan yang dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan tanggal 06 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Ir.M.Koster Silaen,MT dan M.Ari Subhan Harahap,ST.MT yang terdapat selisih kurang volume fisik terpasang dengan volume di dalam kontrak atas empat item pekerjaan tersebut sebesar Rp.148.434.105,73 (seratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus lima rupiah tujuh puluh tiga sen), dengan rincian sebagai berikut:
  - Kekurangan volume pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A item pekerjaan Bahu Jalan (item Pekerjaan 4.2.1) senilai Rp.16.389.580,11,-





- Kekurangan volume pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A item pekerjaan Perkerasan Berbutir (item pekerjaan 5.1.1) senilai Rp.105.738.675,00.,
- Kekurangan volume pekerjaan Laston Lapis Antara (AC-WC), item pekerjaan 6.3 (5a) senilai Rp.17.194.561,88,-
- Kekurangan volume pekerjaan Laston Lapis Antara (AC-BC), item pekerjaan 6.3 (6a) senilai Rp.9.111.288,74,-

Maka Terdakwa pada pekerjaan Konstruksi hotmix telah melakukan perbuatan melawan hukum karena bertentangan /menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tanggal 9 November 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran I, Bab III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi, Bagian C. Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak, Angka 2. Pelaksanaan Kontrak huruf i. Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor 1 ayat c) yang berbunyi : "... c) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan."

2. Dokumen Kontrak ( Syarat-Syarat Umum Kontrak ) :

– Huruf A poin 10.1: Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia.

poin 10.3 : Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia.

– Huruf F poin 59.2.a 3) : Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peraltan yang ada di lokasi pekerjaan.

3. Peraturan Menteri Daam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

- Pasal 184 ayat 2 :

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Pasal 122 Angka (10) :

Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.gan konstruksi hotmix

- Bahwa terdakwa selaku Direktur CV.MAJU CITRA UTAMA telah menerima pembayaran secara 100% atas pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan permukaan dengan konstruksi hotmix Hotmix Jalan Prof Dr Ir Sutami Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 dari Ir.H.Abdul Aziz,MM padahal terdakwa telah mengetahui adanya ketidak sesuaian bentuk, jenis dan volume pekerjaan, yaitu pada saat penghamparan lapis pondasi Agregat kelas A dan lapis Aus (AC-WC) yang ukuran atau volume bahan yang dihampar tidak sesuai ketebalan dalam gambar serta pengerjaan pelebaran perkerasan dan bahu jalan tidak dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. MAJU CITRA UTAMA, seharusnya tidak melakukan pembayaran 100% kepada Ir.H.Abdul Aziz,MM, menyatakan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan nomor: 900/131.a/RPJJ-PU/APBD/2012 tanggal 5 Desember 2012 yang menyatakan bobot pekerjaan telah dilaksanakan 100% tidak memenuhi kekurangan seluruh pekerjaan yang tidak dilaksanakan, serta menerima pembayaran seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% ,akan tetapi Ir. Abd Aziz , MM tetap memproses dan membayar 100%, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya Drs. Yusni Ali.

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Direktur CV.MAJU CITRA UTAMA yang mengajukan pembayaran 100% membuat dan menandatangani Berita Acar Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan yang menyatakan bobot pekerjaan telah dilaksanakan 100% menerima pembayaran 100% padahal diketahuinya adanya ketidak sesuaian bentuk, jenis dan volume pekerjaan ini, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 148.433.944,61 ( seratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh empat koma enam puluh satu sen ) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jalan Prof Dr Ir Sutami Kota Tanjungbalai Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai Nomor: SR-79/PW02/5/2014 tanggal 22 Agustus 2014 dari BPKP Provinsi Sumatera Utara.

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;---**



## SUBSIDIAIR

-----Bahwa Terdakwa **DRS. YUSNI ALI** selaku Direktur CV. MAJU CITRA UTAMA berdasarkan Akta Notaris Suryaman Tarigan No. 59 tanggal 20 Maret 2000 tentang Pendirian CV Maju Citra Utama yang kemudian diubah dengan Akta Notaris Siti Aminah Br. Tarigan, S.H. Nomor: 88 Tanggal 26 Februari 2007 Tentang Pengeluaran Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. MAJU CITRA UTAMA telah ditunjuk selaku Penyedia Pekerjaan Konstruksi sesuai Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa TA. 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai Nomor: 602.1/004/PP/RPJJ-PU/APBD/2012 Tentang Penetapan Pemenang Program *Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Kegiatan: Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jl Prof Dr.Sutami Tanjungbalai Yang Bersumber Dari dana APBD Kota Tanjungbalai* dan berdasarkan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor: 050/004/SPP/RPJJ-PU/APBD/2012 Tanggal 12 September 2012 baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **Ir. H. ABDUL AZIS, M.M.** selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai yang mempunyai tugas sebagai PA (Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ,SUHARDI, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), DJOKO PRANOTO, CHRISTINA RIA WATI SIAHAAN, ST selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan pembangunan konstruksi hotmix di Jalan Dr.Sutami Kota Tanjungbalai, dan YUSNI ALI selaku Direktur CV. MAJU CITRA UTAMA selaku Pelaksana Pekerjaan Program: *Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Kegiatan: Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jl Prof Dr.Sutami Tanjungbalai Yang Bersumber Dari dana APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 serta MUHAMMAD JANI ALS. JANI,* selaku Inspector CV. LAE CONSULTANT selaku Konsultan Pengawas (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu lain antara bulan September tahun 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Dr.Sutami Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, **“sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Tanjungbalai”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Ir. H. Abdul. Aziz, MM telah diangkat sebagai Kepala Dinas PU Tanjungbalai berdasarkan SK Nomor:820/52/K/2009 tanggal 2 Maret 2009 dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 050/03.B/K/2012



tentang Penetapan Pengguna Anggaran Kota Tanjungbalai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 Ir. H. Abdul. Aziz, MM / ditunjuk selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai, yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a). Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - b). Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - c). Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d). Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - e). Menandatangani SPM;
  - f). Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - g). Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
- Bahwa Pada Tanggal 10 Januari 2012, Ir.H.Erwin Syahputra Pane, MM selaku Sekretaris Daerah atas nama Walikota Tanjung Balai Menunjuk Ir. H. Abdul. Aziz, MM ( Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai ) sebagai Pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai dengan surat keputusan Nomor 050 / 03.B / K / 2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Kota Tanjung Balai pada satuan kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjung Balai Tahun anggaran 2012.
- Bahwa selain ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran, Ir. H. Abdul. Aziz, MM juga melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix pada Jalan Prof.Drs.Ir.Sutami Kel.Pahang Kec.Datuk Bandar Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Menyusun RKA-SKPD
  - b. Menyusun DPA-SKPD
  - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
  - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya
  - e. Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
  - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
  - g. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
  - h. Menandatangani
  - i. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
  - j. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
  - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
  - m. Melaksanakan tugas – tugas pengguna anggaran / Pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala Daerah.
  - n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- Bahwa Pada Tanggal 15 Maret 2012 Terdakwa Ir.Abd Aziz,MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai mengalokasikan dana sebesar Rp.8.404.593.000,00 untuk Program Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan jembatan, yang dituangkan dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPA – SKPD ) tahun anggaran 2012 Nomor 1.03.01.18.03.5.2 diantaranya terdapat paket pekerjaan peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix pada Jl.Prof Dr.Ir.Sutami Kel.Pahiang Kec.datuk Bandar dengan anggaran sebesar Rp.959.970.000,00 ( sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah ) **yang bersumber dari dana alokasi khusus sebesar Rp.872.700.000,00 ( delapan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah ) dan dana alokasi umum Pendamping sebesar Rp.87.270.000,00** dan Pada Jl.Alwathoniah Kel.Pahiang Kec.datuk Bandar dan Jl.Aman Kel.Pulau Simardan Kec.datuk Bandar Timur , dengan jumlah dana sebesar Rp.891.473.000,00 ( delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah ) yang bersumber dari dana Alokasi Khusus sebesar Rp.810.430.000,00 dan dana alokasi umum Pendamping sebesar Rp.81.043.000,00 ( delapan puluh satu juta empat puluh ribu rupiah ).
- Bahwa Pada Tanggl 07 Februari 2012, Thamrin Munthe selaku Walikota Tanjung Balai menunjuk Nurlisna sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai dengan surat keputusan Nomor 900 / 21 / K / 2012 / tentang perubahan keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor 900 / 05.A / K / 2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang penunjukan dan penetapan bendahara penerimaan, bendahara Pengeluaran, Pembantu pada satuan kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2012
- Bahwa untuk merealisasi DPA tersebut, tanggal 12 April 2012 Ir. H. Abdul. Aziz, MM selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas PU menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 050/520.a/K/2012 Tentang Penetapan Panitia / pejabat Pengadaan Barang / Jasa Program Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai, Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagai berikut :

No	Nama / NIP	Jabatan / jabatan dalam Kepanitiaan
1	Sufri Eka Dharma , ST 19740512 200112 1 004	Kabid Cipta Karya / Ketua Merangkap Anggota
2	Muhammad amin, ST, Mt 19700720 2000012 1 007	Kabid Program / Sekeretaris Merangkap Anggota
3	Andri Muharwan, ST	Kasi Evaluasi dan Pelaporan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	19781201 200604 1 013	/ Anggota
4	Syahrial, ST.M.Si 19780612 200502 1 001	Kasi Perencanaan / Anggota
5	Mbardo Hamzah Hrp, ST 19780131 200904 1 001	Staf Dinas PU / Anggota

- Dan pada tanggal 16 Agustus 2012, Terdakwa Ir H Abdul Aziz, MM Menerbitkan Surat Keputusan Nomor 050/1155 C tentang penetapan Panitia Pemeriksa / penerima Hasil Pekerjaan Program / Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan / Jabatan Dalam Kepaniteraan
1.	Susanto, SE NIP. 19660308 1987 12 1 003	Sekretaris Dinas PU / Ketua Merangkap Anggota
2.	Agus Salim Lubis, SE NIP. 19730825 200003 1 005	Kabid Cipta Karya / Sekretaris merangkap Anggota
3.	Ir.Ahmad Solihin, MM NIP. 19680822 199503 1 002	Anggota
4.	Syahrial, ST. .Msi 19780612 200502 1 001	Kasi Perencanaan / Anggota
5.	Erwin Sumbayak, ST 19790620 201001 1 016	Staf Dinas PU / Anggota

- Pelaksanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan ( Konstruksi Hotmix ) Kota Tanjung Balai Tahun anggaran 2012 Paket Pekerjaan Jalan Prof.Dr.Ir Sutami Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2012 surat perjanjian pekerjaan Nomor : 050 / 004 / SPP / RP JJ-PU / APBD / 2012 tanggal 12 September 2012 adalah sebagai berikut :
- Terdakwa Ir. Abd Aziz, MM Membuat Harga Perkiraan Sendiri ( Tanpa tanggal ) untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Jl.Prof Dr.Ir Sutami Kel Pahang Kec.Datuk Bandar sebesar Rp.959.970.000, ( sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah )
- Pelaksanaan pelelangan umum Pascakualifikasi melalui LPSE oleh Panitia {engadaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan ( Konstruksi Hotmix ) untuk paket pekerjaan Jalan Prof.Dr.Ir Sutami Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2012 adalah dengan tahapan sebagai berikut :
  - o Pada Tanggal 7 Agustus 2012 Panitia Pengadaan membuat Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi dengan surat Nomor 602.1/22/PPBJ/PENG/2012.
  - o Pada Tanggal 10 Agustus 2012, panitia Pengadaan membuat Penjelasan lelang yang dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Lelang Nomor 602.1/03/BAA/RPJJ-PU / DAU-DAK/2012/01/PAN/20010.
  - o Panitia Pengadaan membuat Evaluasi Penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 602.1 / 03 / BAEHP / RPJJ-PU / APBD / 2012, dengan hasil sebagai berikut :



- Jumlah Peserta yang mendaftar sebanyak 10 ( sepuluh ) perusahaan
- Jumlah peserta yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 3 (tiga) perusahaan , yaitu :
  - CV.Harapan Jaya
  - CV.Citra Mandiri
  - UD.Maju Plaza
- Dalam Tahap Evaluasi Administrasi , Terdapat 3 (tiga) perusahaan yang memasukan penawaran dinyatakan lulus yaitu CV.Harapan Jaya, CV Citra Mandiri dan UD Maju Plaza.
- Dalam tahap Evaluasi Teknis , Terdapat 2 (dua) perusahaan yang dinyatakan lulus yaitu CV Harapan Maju dan CV Citra Mandiri , sedangkan 1 (satu) perusahaan yaitu UD Maju Plaza dinyatakan tidak lulus karena tidak memenuhi syarat personil inti.
- Dalam tahap evaluasi Harga, CV Harapan Maju dan CV.Citra Mandiri dinyatakan lulus.
- Berdasarkan hasil pengujian terhadap Evaluasi Penawaran , ditemukan hal-hal sebagai berikut :
  - o Pada tahap evaluasi Administrasi : Ketiga Perusahaan dinyatakan memenuhi syarat administrasi , namun ternyata jaminan penawaran yang dimasukan oleh ketiga peserta tersebut ( sebagai Terjamin ) diterbitkan oleh penjamin yang sama dengan nomor jaminan yang berurutan dan tanggal yang sama ( 9 Agustus 2012 ).
  - o Pada tahap Evaluasi Teknis, ditemukan hal-hal sebagai berikut :
    - CV Citra Mandiri tidak melampirkan jenis, Kapasitas, Komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sebagaimana tercantum dalam Lembar Data Pemilihan ( LDP ).
    - Spesifikasi Teknis yang disampaikan ketiga Perusahaan tersebut sama
    - UD Maju Plaza dan CV Citra Mandiri tidak melampirkan daftar personil inti sesuai dengan persyaratan pada(LDP)
    - Dalam Evaluasi Teknis disebutkan bahwa bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP ( tidak ada bagian yang disubkontrakan ), pada kenyataannya CV Harapan Jaya selaku pemenang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan kepada Saksi Yusni Ali selaku direktur CV.Citra Maju Utama
  - o Pada Tahap Evaluasi Persyaratan Kualifikasi , ditemukan hal-hal sebagai berikut :
    - Ketiga perusahaan tidak menyampaikan izin usaha
    - Ketiga perusahaan tidak melampirkan NPWP
    - UD Maju Plaza dan CV Citra Mandiri tidak melampirkan pengalaman pekerjaan



- CV Citra Mandiri tidak melampirkan Surat Keterangan dukungan keuangan dari Bank Pemerintah / Swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan Konstruksi paling kurang 10 % ( sepuluh persen ) dari nilai HPS sedangkan untuk perusahaan CV Harapan Jaya dan UD Maju Plaza memiliki Surat dukungan dana dari Bank Sumut dengan Nomor Seri berdekatan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen Pengadaan Panitia Pengadaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 Nomor 602.1/ 003 / PAN / RPJJ-PU / 2012 tanggal 7 Agustus 2012 untuk pengadaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl.Prof Dr.Ir Sutami Kel Pahang Kec Datuk Bandar Poin 27 tentang Evaluasi Penawaran.

Dengan demikian Panitia Pengadaan tidak melaksanakan Tugasnya dengan baik dalam proses pelelangan tersebut.

- Pada tanggal 28 Agustus 2012, Panitia pengadaan menetapkan CV Harapan Jaya sebagai pemenang lelang program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ( Konstruksi Hotmix ) untuk paket pekerjaan Jl.Prof Ir Sutami Kel.Pahang Kecamatan Datuk Bandar Tanjung Balai dengan surat keputusan panitia pengadaan Nomor 602.1 / 003 / PP / RPJJ – PU / APBD / 2012
- Pada Tanggal 29 Agustus 2012 , Panitia Pengadaan mengumumkan CV.Harapan Jaya sebagai pemenang yang dituangkan dalam pengumuman pemenang pelelangan Nomor 602.1 / 03 / PPL / RPJJ-PU / APBD / 2012.
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012 , Ir.H Abd Aziz , MM bersama dengan H Robby J Mawardi selaku direktur CV Lae Consultant membuat surat perjanjian Nomor : 050 / 004 / SPP / RPJJ-PU / APBD / 2012 untuk menyediakan Jasa Konsultasi Pekerjaan Konstruksi Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix J.Prof dr.Ir Sutami Kel.Pahang Kec.Datuk Bandar yang bersumber dari dana APBD Kota Tanjung Balai Tahun anggaran 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp.148.390.000,00 ( seratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah ).
- Bahwa pada tanggal 6 September 2012 , Ir H. Abd Aziz , MM menyampaikan Surat Nomor 050 / 03 / SPPBJ / RPJJ-PU / 2012 perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl.Prof Dr.Ir Sutami Kel.Pahang Kec.Datuk Bandar Kepada Direktur CV. Harapan Jaya.
- Bahwa pada tanggal 12 September 2012 , Ir. H Abd.Aziz , MM selaku PA / PPK bersama dengan Eliza , Spd selaku Direktur CV Harapan Jaya membuat Surat Perjanjian Nomor 050 / 004 / SPP / RPJJ-PU / APBD / 2012 untuk pelaksanaan Paket pekerjaan Konstruksi Program Rehabilitasi / pemeliharaan Jalan Sub



Kegiatan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Jl.Prof dr Ir.Sutami Kel Pahang Kec.Datuk Bandar yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp.940.976.000,00 ( sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah ).

- o Bahwa pada tanggal 12 September 2012 , Ir.H abd Aziz, MM menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 050 / 004 / SPMK / APBD / 2012 tentang paket pekerjaan Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix J Prof.Dr Ir Sutami Kel Pahang Kec.Datuk Bandar waktu penyelesaian pekerjaan selama 90 ( sembilan puluh ) hari Kalender mulai tanggal 12 September 2012 s/d 10 Desember 2012 .

Pada kenyataannya, berdasarkan Klarifikasi terhadap Eliza S.Pd, Tidak pernah menandatangani dokumen yang berkaitan dengan proses lelang, proses pelaksanaan pekerjaan , maupun dokumen pembayaran kontrak. Tanda tangan pada seluruh dokumen tersebut dilakukan oleh Yusni Ali ( Direktur CV.Maju Citra Utama ) selaku pihak yang sebenarnya melaksanakan pekerjaan dengan cara meniru tanda tangan Eliza, SPd.

- Bahwa atas pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix pada Jalan Prof.Drs.Ir.Sutami Kelurahan Pahang Kecamatan datuk Bandar Kota Tanjung balai telah dilakukan pembayaran atas pekerjaan berdasarkan Berita acara pembayaran termin antara Ir.H Abd Aziz, MM selaku PA / PPK dengan Eliza, S.Pd selaku Direktur CV Harapan Jaya , Bachtiar Yusuf Siregar, ST dan Yudi Rahmad Nasution selaku pengawas lapangan, Suhardi, ST, selaku PPTK dan Ir H Abd Aziz, MM selaku PPK adalah sebagai berikut dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pembayaran termin uang muka 30 % ( tiga puluh persen) Berita acara pembayaran Nomor : 900 / 07 / RPJJ / APBD / 2012 Tanggal 10-10-2012 dengan Jumlah Rp.282.292.800,00 ( dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah )
2. Pembayaran Termin 35,30 % ( tiga puluh koma tiga puluh persen ) ( dikurangi retensi 5 % ( lima persen) dan pengembalian uang muka 30 % ( tiga puluh persen ). Berita acara Pembayaran Nomor : 900/21.a.3/ RPJJ / APBD / 2012 tanggal 19-10-2012 dengan jumlah Rp 215.906.943,00 ( dua ratus lima belas juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah ) , Berita acara pemeriksaan Pretasi pekerja Nomor : 900 / 21.a3 / RPJJ / APBD / 2012 tanggal 19-10-2012 dengan Progress 35,30 % ( tiga puluh lima koma tiga puluh persen ).
3. Pembayaran Termin 100 % ( seratus persen ) - 38 % ( tiga puluh delapan persen ) = 62 % - Retensi 5 % ( lima Persen ) – Uang muka 30 % ( tiga puluh persen ). Dengan Nomor berita acara pembayaran : 900 / 140 / RPJJ-PU / APBD / 2012 Tanggal 10-12-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dengan jumlah pembayaran Rp.395.727.457,00 ( tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tujuh Rupiah ), dengan nomor Berita acara pemeriksaan Prestasi pekerjaan nomor 900 / 131.a / RPJJ-Pub/APBD / 2012 tanggal 5-12-2012 dengan Progress 100 % ( seratus persen ).

4. Pembayaran Termin Retensi Dengan Nomor Berita acara Pembayaran : 900 / 151 / RPJJ / APBD / 2012 tanggal 11-12-2012 dengan jumlah pembayaran Rp.47.048.800,00 ( empat puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah ).

- Bahwa sesuai dengan metode sebagaimana disebutkan dalam butir 7 diatas , diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan Negara / daerah pada kasus penyimpangan Spesifikasi Teknis Rehabilitasi Rehabilitasi / pemeliharaan Jalan ( Konstruksi Hotmix ) sebesar Rp.301.250.185,59 ( tiga ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh lima koma lima puluh sembilan ) terdiri dari :

- o Paket pekerjaan Jalan Prof Dr Ir.Sutami Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050 / 004 / SPP / RPJJ – PU / APBD / 2012 tanggal 12 September 2012 , terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp.148.433.944,61 ( seratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh empat koma enam puluh satu sen ) dengan perhitungan sebagai berikut :

✓ Nilai Kontrak yang dibayar sesuai SP2D	:	Rp.940.976.000,00
✓ PPN yang dipungut oleh Bendahara	:	<u>Rp. 85.543.272,00</u>
✓ Nilai Yang dibayarkan ( a-b )	:	Rp. 855.432.728,00
✓ Nilai Volume pekerjaan Terpasang ( diluar PPN )	:	<u>Rp. 706.998.783,39</u>
✓ Kerugian Keuangan Negara ( c-d)	:	Rp. 148.433.944,61

- Pada tanggal 6 Desember 2012, Susanto,SE, Agus Salim Lubis,ST.Ir.Ahmad Solihin,MM, Syahrial,ST.Msi, Erwin Sumbayak,ST, Selaku Panitia Pemeriksa/Penerima hasil Pekerjaan menandatangani Berita Acaar Pemeriksaan/Penerima Hasil Pekerjaan Nomor 050/134.a/RPJJ-PU/APBD/2012 dengan menerangkan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan dilakukan pemeliharaan selama 6 enam bulan.
- Pada tanggal 16 Desember 2012, Terdakwa selaku PA/PPK dan Eliza, S.pd Direktur CV. Harapan Jaya menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara ( Provisional Hand Over/PHO) nomor :050/134.b/RPJJ-PU/APBD/2012 yang disaksikan oleh Susanto,SE selaku Sekretaris atas Sub Kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix J.Prof.Dr.Ir.Sutami Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaa Ahli dari Politeknik Negeri Medan yang dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan tanggal 06 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Ir.M.Koster Silaen,MT dan M.Ari Subhan Harahap,ST.MT yang terdapat selisih kurang volume fisik terpasang dengan volume di dalam kontrak atas empat item pekerjaan tersebut sebesar Rp.148.434.105,73 (seratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus lima rupiah tujuh puluh tiga sen), dengan rincian sebagai berikut:
  - Kekurangan volume pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A item pekerjaan Bahu Jalan (item Pekerjaan 4.2.1) senilai Rp.16.389.580,11,-
  - Kekurangan volume pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A item pekerjaan Perkerasan Berbutir (item pekerjaan 5.1.1) senilai Rp.105.738.675,00.,
  - Kekurangan volume pekerjaan Laston Lapis Antara (AC-WC), item pekerjaan 6.3 (5a) senilai Rp.17.194.561,88,-
  - Kekurangan volume pekerjaan Laston Lapis Antara (AC-BC), item pekerjaan 6.3 (6a) senilai Rp.9.111.288,74,-
- Bahwa terdakwa selaku Direktur CV.MAJU CITRA UTAMA telah menerima pembayaran secara 100% atas pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan permukaan dengan konstruksi hotmix Hotmix Jalan Prof Dr Ir Sutami Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 dari Ir.H.Abdul Aziz,MM padahal terdakwa telah mengetahui adanya ketidak sesuaian bentuk, jenis dan volume pekerjaan, yaitu pada saat penghamparan lapis pondasi Agregat kelas A dan lapis Aus (AC-WC) yang ukuran atau volume bahan yang dihampar tidak sesuai ketebalan dalam gambar serta pengerjaan pelebaran perkerasan dan bahu jalan tidak dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. MAJU CITRA UTAMA, seharusnya tidak melakukan pembayaran 100% kepada Ir.H.Abdul Aziz,MM, menyatakan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan nomor: 900/131.a/RPJJ-PU/APBD/2012 tanggal 5 Desember 2012 yang menyatakan bobot pekerjaan telah dilaksanakan 100% tidak memenuhi kekurangan seluruh pekerjaan yang tidak dilaksanakan, serta menerima pembayaran seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% ,akan tetapi Ir. Abd Aziz , MM tetap memproses dan membayar 100%, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya Drs. Yusni Ali.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV.MAJU CITRA UTAMA **yang menerima pembayaran 100% padahal diketahuinya adanya ketidak sesuaian bentuk, jenis dan volume pekerjaan ini, telah merugikan keuangan negara** sebesar Rp. 148.433.944,61 ( seratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh empat koma enam puluh satu sen ) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jlan Prof Dr Ir Sutami Kota Tanjungbalai Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai Nomor: SR-79/PW02/5/2014 tanggal 22 Agustus 2014 dari BPKP Provinsi Sumatera Utara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;---

**DAN  
KETIGA  
PRIMAIR**

-----Bahwa Terdakwa **DRS. YUSNI ALI** selaku Direktur CV. MAJU CITRA UTAMA berdasarkan Akta Notaris Suryaman Tarigan No. 59 tanggal 20 Maret 2000 tentang Pendirian CV Maju Citra Utama yang kemudian diubah dengan Akta Notaris Siti Aminah Br. Tarigan, S.H. Nomor: 88 Tanggal 26 Februari 2007 Tentang Pengeluaran Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. MAJU CITRA UTAMA telah ditunjuk selaku Penyedia Pekerjaan Konstruksi sesuai Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa TA. 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai Nomor: 602.1/004/PP/RPJJ-PU/APBD/2012 Tentang Penetapan Pemenang Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Kegiatan: Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jl Prof Dr.Sutami Tanjungbalai Yang Bersumber Dari dana APBD Kota Tanjungbalai dan berdasarkan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor: 050/004/SPP/RPJJ-PU/APBD/2012 Tanggal 12 September 2012 baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **Ir.H.ABDUL AZIS, M.M.** selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai yang mempunyai tugas sebagai PA (Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), **SUHARDI, S.T.** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), **DJOKO PRANOTO, CHRISTINA RIA WATI SIAHAAN, ST** selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan pembangunan konstruksi hotmix di Jalan Dr.Sutami Kota Tanjungbalai, dan **YUSNI ALI** selaku Direktur CV. MAJU CITRA UTAMA selaku Pelaksana Pekerjaan Program: Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Kegiatan: Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jl Prof Dr.Sutami Tanjungbalai Yang Bersumber Dari dana APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 serta **MUHAMMAD JANI ALS. JANI**, selaku Inspector CV. LAE CONSULTANT selaku Konsultan Pengawas (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan September tahun 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Dr.Sutami Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, "**sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan secara melawan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Tanjungbalai** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Ir. H. Abdul. Aziz, MM telah diangkat sebagai Kepala Dinas PU Tanjungbalai berdasarkan SK Nomor: 820/52/K/2009 tanggal 2 Maret 2009 dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 050/03.B/K/2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Kota Tanjungbalai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 Ir. H. Abdul. Aziz, MM / ditunjuk selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai, yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
  - a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - b) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - c) Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d) Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - e) Menandatangani SPM;
  - f) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - g) Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
- Bahwa selain ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran, Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, MM juga melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Mutu Jalan Kontruksi Hotmix pada Jalan Sipori-pori dan Jalan Anwar Idris Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - b. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
    - 1. Spesifikasi teknik barang/jasa
    - 2. Harga perkiraan Sendiri (HPS)
    - 3. Rancangan kontrak
  - c. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa
  - d. Menandatangani kontrak
  - e. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa
  - f. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
  - g. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA
  - h. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan
  - i. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan, dan
  - j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa ia Ir. H. Abdul Aziz, MM telah diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tanjungbalai berdasarkan SK Nomor: 820/52/K/2009 tanggal 2 Maret 2009 dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 050/03.B/K/2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Kota Tanjungbalai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran (TA. 2012), diangkat/ ditunjuk selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai.
- Bahwaselain menjabat sebagai PA, Terdakwa juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Mutu Jalan Kontruksi Hotmix pada Jalan Alwathoniah Kel. Pahang Kec. datuk bandar dan jalan aman Kel. Pulau simardan Kec. datuk bandar Kota Tanjungbalai, yang pengangkatan sebagai PPK tidak didukung dengan SK Walikota Tanjungbalai.
- Bahwa sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung, Nomor 1.03.01.18.03.5.2, Dinas Pekerjaan Umum mendapat alokasi dana sebesar Rp. 8.404.593.000,00 (delapan milyar empat ratus empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), Dalam jumlah tersebut terdapat alokasi dana untuk pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi *Hotmix* Jalan Alwathoniah Kel. Pahang Kec. datuk bandar dan jalan aman Kel. Pulau simardan Kec. datuk bandar Kota Tanjungbalai, sebesar Rp. 891.473.000,00 YANG BERSUMBER Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 810.430.000,00 dan Dana Alokasi Umum Pendamping sebesar Rp. 81.043.000,00.
- Bahwa untuk melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tersebut, tanggal 12 Januari 2012 Walikota Tanjungbalai menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 900/05.A/K/2012 Tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai TA 2012, selanjutnya SK ini diubah tanggal 07 Februari 2012 menjadi SK Nomor: 900/21/K/2012, yang menunjuk Nurlisna sebagai Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa untuk merealisasi DPA tersebut, tanggal 16 Maret 2012 Ir. H. Abdul Aziz, MM selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas PU menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 050/350.a/K/2012 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Staf Teknis, Staf Keuangan, dan Staf Administrasi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai, adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1	Ir. H. Abdul Aziz, MM	Pengguna Anggaran (PA)
2	Suhardi, ST	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
3	Syarifuddin Mangunsong	Staf Teknis
4	Abdul Latif, ST	Staf Teknis





- ✓ Dan pada tanggal 12 April 2012, Terdakwa selaku PA menerbitkan SK Nomor 050/520.a tentang Penetapan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Program/Kegiatan yang Bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai, adalah :

No	Nama	Kedudukan dalam kepanitiaan
1.	Sufri Eka Dharma, ST NIP. 19740512 200112 1 004 Kabid Cipta Karya	Ketua merangkap Anggota
2.	Muhammad Amin, ST. MT NIP. 19700720 200012 1 007 Kabid Program	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Andri Muharwan NIP. 19781201 200604 1 013 Kabid Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
4.	Syahrial, ST. M.Si 19780612 200502 1 001 Kasi Perencanaan	Anggota
5.	Mbardo Hamzah Hrp, ST 19780131 200904 1 001 Staf Dinas PU	Anggota

- ✓ Bahwa Penetapan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Program/Kegiatan yang Bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai juga meliputi jenis program kegiatan pekerjaan Pemeliharaan lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jalan Alwathoniah Kel.Pahang Kec.datuk bandar dan jalan aman Kel.Pulau simardan Kec.datuk bandar Kota Tanjungbalai, ;  
Panitia Pengadaan sesuai SK tersebut bertugas :

- Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- Menetapkan Dokumen Pengadaan;
- Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- Menjawab sanggahan;
- Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
- Menyerahkan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
- Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada PA;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA.

- ✓ Bahwa proses evaluasi lelang pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi Hotmix Jalan Alwathoniah Kel.Pahang Kec.datuk bandar dan jalan aman Kel.Pulau simardan Kec.datuk bandar Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 7 Agustus 2012 Panitia Pengadaan membuat Pengumuman Pelelangan Umum pascakualifikasi dengan surat Nomor 602.1/123/PPBJ/PENG/2012, terdapat 11 Perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang, setelah dilakukan evaluasi Administrasi terhadap calon penyedia yang mengupload Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi yaitu CV.Harapan Jaya, CV.Citra Mandiri, UD.Maju Plaza. Dalam tahap Evaluasi Teknis terdapat 2 (dua) perusahaan lulus yaitu CV. Harapan Jaya dan CV.Citra Mandiri sedangkan 1 (satu) perusahaan yaitu UD.Maju Plaza tidak lulus karena tidak memenuhi syarat personil inti. Metode evaluasi yang digunakan adalah sistem gugur yang mana dari hasil evaluasi tersebut menyatakan bahwa yang memenuhi persyaratan adalah CV.Harapan Jaya dan dinyatakan pemenang.
2. Dalam Evaluasi Teknis disebutkan bahwa bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP (tidak ada bagian yang disubkontrakkan), **Pada kenyataannya CV.Harapan Jaya selaku pemenang lelang menyerahkan pekerjaan kepada Terdakwa selaku Direktur CV. Maju Citra Utama.**
3. Pada tanggal 28 Agustus 2012 ,Panitia Pengadaan Barang/jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai menetapkan Pemenang lelang dengan Surat keputusan nomor 602.1/004/PP/RPJJ-PU/APBD/2012 tentang penetapan pemenang Program: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Kegiatan: Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jalan Alwathoniah Kel.Pahang Kec.datuk bandar dan jalan aman Kel.Pulau simardan Kec.datuk bandar Kota Tanjungbalai yang menyatakan bahwa pemenang lelang adalah CV.Harapan Jaya dengan harga penawaran Rp.1.041.290.000,00.
4. Pada tanggal 27 Agustus 2012 ,Panitia Pengadaan Barang/jasa mengumumkan Pemenang lelang dengan Surat Nomor 602.1/02/PPL/RPJJ-PU/APBD/2012 yang mengumumkan CV.HARAPAN JAYA sebagai pemenang.
5. Pada tanggal 6 September 2012 Ir.H.Abd.Azis MM selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat komitmen pada dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai menerbitkan Surat Nomor 050/04/SPPBJ/RPJJ-PU/2012 Kepada ELIZA, S.Pd selaku Direktur CV.HARAPAN JAYA perihal Penunjukan penyediaan



untuk Pelaksanaan paket pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan konstruksi Hotmix Jalan Alwathoniah Kel.Pahang Kec.datuk bandar dan jalan aman Kel.Pulau simardan Kec.datuk bandar Kota Tanjungbalai.

- ✓ Bahwa pada tanggal 14 September 2012, Ir.H.Abd.Azis MM dan ELIZA,S.Pd selaku Direktur CV.HARAPAN JAYA menandatangani Surat Perjanjian nomor 050/005/SPP/RPJJ-PU/APBD/2012 untuk melaksanakan pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jalan Alwathoniah Kel.Pahang Kec.datuk bandar dan jalan aman Kel.Pulau simardan Kec.datuk bandar Kota Tanjungbalai dimulai sejak 14 September 2012 s/d 12 Desember 2012 dengan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan.
- ✓ Bahwa pada tanggal 12 September 2012, Ir.H.Abd.Azis MM menerbitkan Surat perintah Mulai kerja (SPMK) nomor 050/005/SPMK/APBD/2012 yang memerintahkan kepada ELIZA, SP.d selaku direktur CV.HARAPAN JAYA untuk memulai pelaksanaan pekerjaan dengan jangka waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh ) hari kalender sejak 14 September 2012 s/d 12 Desember 2012,
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012, Ir. H. Abdul. Aziz, MM . juga mengangkat Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan melalui Surat Keputusan (SK) Nomor: 050/1155.C/2012 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Program/Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai adalah :

No	Nama	Kedudukan Dalam Kepanitiaan
1.	Susanto, SE	Ketua merangkap Anggota
2.	Agus Salim lubis, ST	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Ir. Ahmad Solihin, MM	Anggota
4.	Syahrial, ST. M.Si	Anggota
5.	Erwin Sumbayak, ST	Anggota

Tugas dan tanggung jawab Panitia Penerima Hasil Pekerjaan antara lain:

- Melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
- Menerima hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; dan
- Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak dengan CV. HARAPAN JAYAdan penandatanganan kontrak dengan CV.LaeConsultant selanjutnya dimulailah pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix pada Pertama Jalan Alwathoniah Kel.Pahang Kec.datuk bandar dan jalan aman Kel.Pulau simardan Kec.datuk bandar Kota Tanjungbalaidan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan secara termyn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix pada Jalan Alwathoniah Kel. Pahang Kec. datuk bandar dan jalan aman Kel. Pulau simardan Kec. datuk bandar Kota Tanjungbalai telah dilakukan pembayaran dengan mekanisme sebagai berikut:

No	Uraian	Berita Acara Pembayaran			Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan		
		Nomor	Tanggal	Jumlah (Rp)	Nomor	Tanggal	Progres
1	Pembayaran termin uang muka 30%	900/04/RPJ J/APBD/2012	10-10-2012	262.147.200,00	-	-	-
2	Pembayaran termin 38% (dikurangi retensi 5% dan pengembalian uang muka 30%)	900/21.a.4/RPJJ/APBD/20012	19-10-2012	215.834.528,00	900/21.d/RPJJ/APBD/2012	17-10-2012	38%
3	Pembayaran termin 100%-38%=62%-retensi 5%-uang muka 30%	900/157.k/RPJJ-PU/APBD/2012	13-12-2012	352.151.072,00	900/153.m/RPJJ-PU/APBD/2012	12-12-2012	100%
4	Pembayaran termin retensi 5%	900/157.l/RPJJ/APBD/2012	13-12-2012	43.791.200,00	-	-	-

- Pada tanggal 19 Desember 2012, Susanto SE, Syahrial ST, M. Si, Agus Salim, Ir. Ahmad Solihin, MM dan Erwin Sumbayak, ST menandatangani Berita Acara pemeriksaan /Penerimaan Hasil pekerjaan Nomor :050/445/RPJJ-PU/APBD/2012 dengan diketahui/disetujui oleh Terdakwa Ir. H. Abd. Azis, MM dan ELIZA, S. Pd yang menyatakan pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik dan dapat dilakukan pemeliharaan selama 6 (enam) bulan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh Ahli dari Politeknik Negeri Medan tersebut nilai selisih kurang volume fisik terpasang dengan volume didalam kontrak atas empat item pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp. 152.816.197,32,
- Bahwa Suhardi, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK, sejak dimulainya dan selesainya pekerjaan konstruksi hotmix Jalan Alwathoniah Kel. Pahang Kec. datuk bandar dan jalan aman Kel. Pulau simardan Kec. datuk bandar Kota Tanjungbalai yang dilaksanakan oleh CV. HARAPAN JAYA tidak ada menerima laporan tertulis harian, mingguan ataupun bulanan dari Sarifuddin mangunsong dan Abdul Latif, ST selaku



Staf Teknis/Pengawas Lapangan Pembangunan dan hanya menerima laporan tertulis dari Mhd Jani selaku Konsultan Pengawas.

- **Bahwa berdasarkan keterangan ELIZA,SP.d selaku Direktur CV.HARAPAN JAYA tidak pernah menandatangani dokumen yang berkaitan dengan proses lelang, proses pelaksanaan pekerjaan, maupun dokumen pembayaran kontrak, tanda tangan seluruh dokumen tersebut dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA (Direktur Maju Citra Utama) selaku pihak yang sebenarnya melaksanakan pekerjaan dengan meniru tanda tangan Eliza, S.Pd,**
- Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran secara 100% pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi hotmix Jalan Alwathoniah Kel.Pahang Kec.datuk bandar dan jalan aman Kel.Pulau simardan Kec.datuk bandar Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 padahal Ir. H. ABDUL AZIS, M.M. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), telah mengetahui dari SUHARDI, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Syarifuddin Mangunsong dan Abdul Latif, ST selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan pembangunan konstruksi hotmix di Jalan Alwathoniah Kel.Pahang Kec.datuk bandar dan jalan aman Kel.Pulau simardan Kec.datuk bandar Kota Tanjungbalai, adanya kekurangan volume pekerjaan Lapis pondasi dan ketidaksesuaian di lapangan yaitu kekurangan volume pekerjaan lapis pondasi (Bahu jalan), kekurangan volume pekerjaan lapis pondasi (perkerasan berbutir), kekurangan volume pekerjaan laston lapis aus (AC-WC), kekurangan volume pekerjaan laston lapis antara (AC-BC) tidak dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. HARAPAN JAYA selaku Pelaksana Pekerjaan, tetap menandatangani Berita Acara pemeriksaan prestasi pekerjaan nomor: 050/136.e/RP JJ/APBD/2012 tanggal 7 Desember 2012 yang menyatakan bobot pekerjaan telah dilaksanakan 100%, karena rekanan berjanji akan menyelesaikan kekurangan pekerjaan serta dengan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Medan yang dituangkan dalam laporan pemeriksaan tanggal 14Maret 2014 ditandatangani oleh Ir. M. Koster Silaen, MT dan M. Ari Subhan Harahap, ST, MT terdapat kekurangan volume terpasang dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi hotmix Jalan Alwathoniah Kel.Pahang Kec.datuk bandar dan jalan aman Kel.Pulau simardan Kec.datuk bandar Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 maka Ir. H. ABDUL AZIS, M.M. selaku PA (Pengguna Anggaran) dan juga bertindak sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada pekerjaan konstruksi hotmix telah melakukan perbuatan melawan hukum karena bertentangan/menyimpang dari ketentuan.
- Bahwa terdakwa selaku Direktur CV.MAJU CITRA UTAMA telah menerima pembayaran secara 100% atas pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan permukaan dengan konstruksi hotmix Hotmix Jalan Jalan Alwathoniah Kel.Pahang Kec.datuk bandar dan jalan aman Kel.Pulau simardan Kec.datuk bandar Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 dari Ir.H.Abdul Aziz,MM padahal terdakwa telah mengetahui adanya ketidak sesuaian bentuk, jenis dan volume pekerjaan, yaitu pada saat





penghamparan lapis pondasi Agregat kelas A dan lapis Aus (AC-WC) yang ukuran atau volume bahan yang dihampar tidak sesuai ketebalan dalam gambar serta pengerjaan pelebaran perkerasan dan bahu jalan tidak dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. MAJU CITRA UTAMA, seharusnya tidak melakukan pembayaran 100% kepada Ir.H.Abdul Aziz,MM, menyatakan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan nomor: -----yang menyatakan bobot pekerjaan telah dilaksanakan 100% tidak memenuhi kekurangan seluruh pekerjaan yang tidak dilaksanakan, serta menerima pembayaran seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% ,akan tetapi Ir.H. Abd Aziz , MM tetap memproses dan membayar 100%, sehingga akibat perbuatan Ir. H.Abd Aziz , MM tersebut telah menguntungkan Terdakwa

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV.MAJU CITRA UTAMA **yang menerima pembayaran 100% padahal diketahuinya adanya ketidak sesuaian volume pekerjaan dan ketidaksesuaian di lapangan,** telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.152.816.240,98, (seratus lima puluh dua juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus empat puluh rupiah sembilan puluh delapan sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Pertama Jalan Alwathoniah Kel.Pahang Kec.datuk bandar dan jalan aman Kel.Pulau simardan Kec.datuk bandar Kota Tanjungbalai, Nomor: LHPKKN-SR-79/PW02/5/2014 tanggal 22 Agustus 2014 dari BPKP Provinsi Sumatera Utara.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;---

## SUBSIDIAIR

-----Bahwa Terdakwa **DRS. YUSNI ALI** selaku Direktur CV. MAJU CITRA UTAMA berdasarkan Akta Notaris Suryaman Tarigan No. 59 tanggal 20 Maret 2000 tentang Pendirian CV Maju Citra Utama yang kemudian diubah dengan Akta Notaris Siti Aminah Br. Tarigan, S.H. Nomor: 88 Tanggal 26 Februari 2007 Tentang Pengeluaran Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. MAJU CITRA UTAMA telah ditunjuk selaku Penyedia Pekerjaan Konstruksi sesuai Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa TA. 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai Nomor: 602.1/004/PP/RPJJ-PU/APBD/2012 Tentang Penetapan Pemenang Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Kegiatan: Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jl Prof Dr.Sutami Tanjungbalai Yang Bersumber Dari dana APBD Kota Tanjungbalai dan berdasarkan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor: 050/004/SPP/RPJJ-PU/APBD/2012 Tanggal 12 September 2012 baik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **Ir. H. ABDUL AZIS, M.M.** selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai yang mempunyai tugas sebagai PA (Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), **SUHARDI, S.T.** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), **DJOKO PRANOTO, CHRISTINA RIA WATI SIAHAAN, ST** selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan pembangunan konstruksi hotmix di Jalan Dr.Sutami Kota Tanjungbalai, dan **YUSNI ALI** selaku Direktur CV. MAJU CITRA UTAMA selaku Pelaksana Pekerjaan Program: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Kegiatan: Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jl Prof Dr.Sutami Tanjungbalai Yang Bersumber Dari dana APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 serta **MUHAMMAD JANIS ALS. JANIS**, selaku Inspector CV. LAE CONSULTANT selaku Konsultan Pengawas (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu lain antara bulan September tahun 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Dr.Sutami Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, **"sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Tanjungbalai"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Ir. H. Abdul. Aziz, MM telah diangkat sebagai Kepala Dinas PU Tanjungbalai berdasarkan SK Nomor:820/52/K/2009 tanggal 2 Maret 2009 dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 050/03.B/K/2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Kota Tanjungbalai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 Ir. H. Abdul. Aziz, MM / ditunjuk selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai, yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
  - a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - b) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - c) Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d) Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - e) Menandatangani SPM ;
  - f) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;



- g) Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
- Bahwa selain ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran, Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, MM juga melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Mutu Jalan Kontruksi Hotmix pada Jalan Sipori-pori dan Jalan Anwar Idris Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
    2. Spesifikasi teknik barang/jasa
    3. Harga perkiraan Sendiri (HPS)
    4. Rancangan kontrak
  - b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa
  - c. Menandatangani kontrak
  - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa
  - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
  - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA
  - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan
  - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan, dan
  - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- ✓ Bahwa ia Ir. H. Abdul Aziz, MM telah diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tanjungbalai berdasarkan SK Nomor:820/52/K/2009 tanggal 2 Maret 2009 dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 050/03.B/K/2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Kota Tanjungbalai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran(TA. 2012), diangkat/ ditunjuk selaku Pengguna Anggaran(PA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai.
- Bahwaselain menjabat sebagai PA, Terdakwa juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Mutu Jalan Kontruksi Hotmix pada Jalan Alwathoniah Kel.Pahang Kec.datuk bandar dan jalan aman Kel.Pulau simardan Kec.datuk bandar Kota Tanjungbalai, yang pengangkatan sebagai PPK tidak didukung dengan SK Walikota Tanjungbalai.
- Bahwa sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung, Nomor 1.03.01.18.03.5.2, Dinas Pekerjaan Umum mendapat alokasi dana sebesar Rp. 8.404.593.000,00 (delapan milyar empat ratus empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), Dalam jumlah tersebut terdapat alokasi dana untuk pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jalan Alwathoniah Kel.Pahang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.datuk bandar dan jalan aman Kel.Pulau simardan Kec.datuk bandar Kota Tanjungbalai, sebesar Rp.891.473.000,00 YANG BERSUMBER Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.810.430.000,00 dan Dana Alokasi Umum Pendamping sebesar Rp.81.043.000,00.

- Bahwa untuk melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tersebut, tanggal 12 Januari 2012 Walikota Tanjungbalai menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 900/05.A/K/2012 Tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai TA 2012, selanjutnya SK ini diubah tanggal 07 Februari 2012 menjadi SK Nomor: 900/21/K/2012, yang menunjuk Nurlisna sebagai Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa untuk merealisasi DPA tersebut, tanggal 16 Maret 2012 Ir. H. Abdul Aziz, MM selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas PU menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 050/350.a/K/2012 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Staf Teknis, Staf Keuangan, dan Staf Administrasi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai, adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1	Ir. H. Abdul Aziz, MM	Pengguna Anggaran (PA)
2	Suhardi, ST	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
3	Syarifuddin Mangunsong	Staf Teknis
4	Abdul Latif, ST	Staf Teknis

- ✓ Dan pada tanggal 12 April 2012, Terdakwa selaku PA menerbitkan SK Nomor 050/520.a tentang Penetapan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Program/Kegiatan yang Bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai, adalah :

No	Nama	Kedudukan dalam kepanitiaan
1.	Sufri Eka Dharma, ST NIP. 19740512 200112 1 004 Kabid Cipta Karya	Ketua merangkap Anggota
2.	Muhammad Amin, ST. MT NIP. 19700720 200012 1 007 Kabid Program	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Andri Muharwan NIP. 19781201 200604 1 013 Kabid Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
4.	Syahrial, ST. M.Si 19780612 200502 1 001 Kasi Perencanaan	Anggota
5.	Mbardo Hamzah Hrp, ST 19780131 200904 1 001 Staf Dinas PU	Anggota



- ✓ Bahwa Penetapan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Program/Kegiatan yang Bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai juga meliputi jenis program kegiatan pekerjaan Pemeliharaan lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jalan Alwathoniah Kel.Pahang Kec.datuk bandar dan jalan aman Kel.Pulau simardan Kec.datuk bandar Kota Tanjungbalai, ;

Panitia Pengadaan sesuai SK tersebut bertugas :

- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
  - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
  - d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
  - e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
  - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
  - g. Menjawab sanggahan;
  - h. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
  - i. Menyerahkan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
  - j. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
  - k. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada PA;
  - l. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA.
- ✓ Bahwa proses evaluasi lelang pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi Hotmix Jalan Alwathoniah Kel.Pahang Kec.datuk bandar dan jalan aman Kel.Pulau simardan Kec.datuk bandar Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:
    - 1. Pada tanggal 7 Agustus 2012 Panitia Pengadaan membuat Pengumuman Pelelangan Umum pascakualifikasi dengan surat Nomor 602.1/123/PPBJ/PENG/2012, terdapat 11 Perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang, setelah dilakukan evaluasi Administrasi terhadap calon penyedia yang mengupload Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi yaitu CV.Harapan Jaya, CV.Citra Mandiri, UD.Maju Plaza. Dalam tahap Evaluasi Teknis terdapat 2 (dua) perusahaan lulus yaitu CV. Harapan Jaya dan CV.Citra Mandiri sedangkan 1 (satu) perusahaan yaitu UD.Maju Plaza tidak lulus karena tidak memenuhi syarat personil inti. Metode evaluasi yang digunakan adalah sistem gugur yang mana dari hasil evaluasi tersebut menyatakan bahwa yang memenuhi persyaratan adalah CV.Harapan Jaya dan dinyatakan pemenang.
    - 2. Dalam Evaluasi Teknis disebutkan bahwa bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan sebagaimana





tercantum dalam LDP (tidak ada bagian yang disubkontrakkan),  
**Pada kenyataannya CV.Harapan Jaya selaku pemenang lelang menyerahkan pekerjaan kepada Terdakwa selaku Direktur CV. Maju Citra Utama.**

3. Pada tanggal 28 Agustus 2012 ,Panitia Pengadaan Barang/jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai menetapkan Pemenang lelang dengan Surat keputusan nomor 602.1/004/PP/RPJJ-PU/APBD/2012 tentang penetapan pemenang Program: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Kegiatan: Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jalan Alwathoniah Kel.Pahang Kec.datuk bandar dan jalan aman Kel.Pulau simardan Kec.datuk bandar Kota Tanjungbalai yang menyatakan bahwa pemenang lelang adalah CV.Harapan Jaya dengan harga penawaran Rp.1.041.290.000,00.
4. Pada tanggal 27 Agustus 2012 ,Panitia Pengadaan Barang/jasa mengumumkan Pemenang lelang dengan Surat Nomor 602.1/02/PPL/RPJJ-PU/APBD/2012 yang mengumumkan CV.HARAPAN JAYA sebagai pemenang.
5. Pada tanggal 6 September 2012 Ir.H.Abd.Azis MM selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat komitmen pada dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai menerbitkan Surat Nomor 050/04/SPPBJ/RPJJ-PU/2012 Kepada ELIZA, S.Pd selaku Direktur CV.HARAPAN JAYA perihal Penunjukan penyediaan untuk Pelaksanaan paket pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan konstruksi Hotmix Jalan Alwathoniah Kel.Pahang Kec.datuk bandar dan jalan aman Kel.Pulau Simardan Kec.Datuk Bandar Kota Tanjungbalai.
- ✓ Bahwa pada tanggal 14 September 2012, Ir.H.Abd.Azis MM dan ELIZA,S.Pd selaku Direktur CV.HARAPAN JAYA menandatangani Surat Perjanjian nomor 050/005/SPP/RPJJ-PU/APBD/2012 untuk melaksanakan pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jalan Alwathoniah Kel.Pahang Kec.datuk bandar dan jalan aman Kel.Pulau simardan Kec.datuk bandar Kota Tanjungbalai dimulai sejak 14 September 2012 s/d 12 Desember 2012 dengan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan.
- ✓ Bahwa pada tanggal 12 September 2012, Ir.H.Abd.Azis MM menerbitkan Surat perintah Mulai kerja (SPMK) nomor 050/005/SPMK/APBD/2012 yang memerintahkan kepada ELIZA, SP.d selaku direktur CV.HARAPAN JAYA untuk memulai pelaksanaan pekerjaan dengan jangka waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh ) hari kalender sejak 14 September 2012 s/d 12 Desember 2012,
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012, Ir. H. Abdul. Aziz, MM . juga mengangkat Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan melalui Surat Keputusan (SK) Nomor: 050/1155.C/2012 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Program/Kegiatan yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai adalah :

No	Nama	Kedudukan Dalam Kepanitiaan
1.	Susanto, SE	Ketua merangkap Anggota
2.	Agus Salim lubis, ST	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Ir. Ahmad Solihin, MM	Anggota
4.	Syahrial, ST. M.Si	Anggota
5.	Erwin Sumbayak, ST	Anggota

Tugas dan tanggung jawab Panitia Penerima Hasil Pekerjaan antara lain:

- Melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
  - Menerima hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; dan
  - Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak dengan CV. HARAPAN JAYAdan penandatanganan kontrak dengan CV.LaeConsultant selanjutnya dimulailah pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix pada Pertama Jalan Alwathoniah Kel.Pahang Kec.datuk bandar dan jalan aman Kel.Pulau simardan Kec.datuk bandar Kota Tanjungbalaidan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan secara termyn.
- Bahwa atas pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix padaJalan Alwathoniah Kel.Pahang Kec.datuk bandar dan jalan aman Kel.Pulau simardan Kec.datuk bandar Kota Tanjungbalaitelah dilakukan pembayaran dengan mekanisme sebagai berikut:

No	Uraian	Berita Acara Pembayaran			Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan		
		Nomor	Tanggal	Jumlah (Rp)	Nomor	Tanggal	Progres
1	Pembayaran termin uang muka 30%	900/04/RPJ J/APBD/2012	10-10-2012	262.147.200,00	-	-	-
2	Pembayaran termin 38% (dikurangi retensi 5% dan pengembalian uang muka 30%)	900/21.a.4/RPJJ/APBD/20012	19-10-2012	215.834.528,00	900/21.d /RPJJ/AP BD/2012	17-10-2012	38 %
3	Pembayaran termin	900/157.k/	13-12-2012	352.151.072,	900/153.	12-12-	1



	100%-38%=62%- retensi 5%-uang muka 30%	RPJJ- PU/APBD/2 012		00	m/RPJJ- PU/APBD /2012	2012	0 0 %
4	Pembayaran termin retensi 5%	900/157.1/ RPJJ/APBD/ 2012	13-12-2012	43.791.200,0 0	-	-	-

- Pada tanggal 19 Desember 2012, Susanto SE, Syahrial ST, M. Si, Agus Salim, Ir. Ahmad Solihin, MM dan Erwin Sumbayak, ST menandatangani Berita Acara pemeriksaan /Penerimaan Hasil pekerjaan Nomor :050/445/RPJJ-PU/APBD/2012 dengan diketahui/disetujui oleh Terdakwa Ir. H. Abd. Azis, MM dan ELIZA, S. Pd yang menyatakan pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik dan dapat dilakukan pemeliharaan selama 6 (enam) bulan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh Ahli dari Politeknik Negeri Medan tersebut nilai selisih kurang volume fisik terpasang dengan volume didalam kontrak atas empat item pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp.152.816.197,32,
- Bahwa Suhardi, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK, sejak dimulainya dan selesainya pekerjaan konstruksi hotmix Jalan Alwathoniah Kel. Pahang Kec. datuk bandar dan jalan aman Kel. Pulau simardan Kec. datuk bandar Kota Tanjungbalai yang dilaksanakan oleh CV. HARAPAN JAYA tidak ada menerima laporan tertulis harian, mingguan ataupun bulanan dari Sarifuddin mangunsong dan Abdul Latif, ST selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan Pembangunan dan hanya menerima laporan tertulis dari Mhd Jani selaku Konsultan Pengawas.
- **Bahwa berdasarkan keterangan ELIZA, S. Pd selaku Direktur CV. HARAPAN JAYA tidak pernah menandatangani dokumen yang berkaitan dengan proses lelang, proses pelaksanaan pekerjaan, maupun dokumen pembayaran kontrak, tanda tangan seluruh dokumen tersebut dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA (Direktur Maju Citra Utama) selaku pihak yang sebenarnya melaksanakan pekerjaan dengan meniru tanda tangan Eliza, S. Pd,**
- Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran secara 100% pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi hotmix Jalan Alwathoniah Kel. Pahang Kec. datuk bandar dan jalan aman Kel. Pulau simardan Kec. datuk bandar Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 padahal Ir. H. ABDUL AZIS, M.M. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), telah mengetahui dari SUHARDI, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Syarifuddin Mangunsong dan Abdul Latif, ST selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan pembangunan konstruksi hotmix di Jalan Alwathoniah Kel. Pahang Kec. datuk bandar dan jalan aman Kel. Pulau simardan Kec. datuk bandar Kota Tanjungbalai, adanya kekurangan volume pekerjaan Lapis pondasi dan ketidaksesuaian di lapangan yaitu kekurangan volume pekerjaan lapis pondasi (Bahu jalan), kekurangan volume pekerjaan lapis pondasi (perkerasan berbutir), kekurangan volume pekerjaan laston lapis aus (AC-WC), kekurangan volume pekerjaan laston lapis antara (AC-BC) tidak dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. HARAPAN JAYA



selaku Pelaksana Pekerjaan, tetap menandatangani Berita Acara pemeriksaan prestasi pekerjaan nomor: 050/136.e/RP JJ/APBD/2012 tanggal 7 Desember 2012 yang menyatakan bobot pekerjaan telah dilaksanakan 100%, karena rekanan berjanji akan menyelesaikan kekurangan pekerjaan serta dengan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Medan yang dituangkan dalam laporan pemeriksaan tanggal 14 Maret 2014 ditandatangani oleh Ir. M. Koster Silaen, MT dan M. Ari Subhan Harahap, ST, MT terdapat kekurangan volume terpasang dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi hotmix Jalan Alwathoniah Kel.Pahang Kec.datuk bandar dan jalan aman Kel.Pulau simardan Kec.datuk bandar Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 maka Ir. H. ABDUL AZIS, M.M. selaku PA (Pengguna Anggaran) dan juga bertindak sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada pekerjaan konstruksi hotmix telah melakukan perbuatan melawan hukum karena bertentangan/menyimpang dari ketentuan.

- Bahwa terdakwa selaku Direktur CV.MAJU CITRA UTAMA telah menerima pembayaran secara 100% atas pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan permukaan dengan konstruksi hotmix Hotmix Jalan Jalan Alwathoniah Kel.Pahang Kec.datuk bandar dan jalan aman Kel.Pulau simardan Kec.datuk bandar Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 dari Ir.H.Abdul Aziz,MM padahal terdakwa telah mengetahui adanya ketidaksesuaian bentuk, jenis dan volume pekerjaan, yaitu pada saat penghamparan lapis pondasi Agregat kelas A dan lapis Aus (AC-WC) yang ukuran atau volume bahan yang dihampar tidak sesuai ketebalan dalam gambar serta pengerjaan pelebaran perkerasan dan bahu jalan tidak dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. MAJU CITRA UTAMA, seharusnya tidak melakukan pembayaran 100% kepada Ir.H.Abdul Aziz,MM, menyatakan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan nomor: -----yang menyatakan bobot pekerjaan telah dilaksanakan 100% tidak memenuhi kekurangan seluruh pekerjaan yang tidak dilaksanakan, serta menerima pembayaran seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% ,akan tetapi Ir.H. Abd Aziz , MM tetap memproses dan membayar 100%, sehingga akibat perbuatan Ir. H.Abd Aziz , MM tersebut telah menguntungkan Terdakwa
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV.MAJU CITRA UTAMA **yang menerima pembayaran 100% padahal diketahuinya adanya ketidaksesuaian volume pekerjaan dan ketidaksesuaian di lapangan**, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.152.816.240,98, (seratus lima puluh dua juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus empat puluh rupiah sembilan puluh delapan sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Pertama Jalan Alwathoniah Kel.Pahang Kec.datuk bandar dan jalan aman Kel.Pulau simardan Kec.datuk bandar Kota Tanjungbalai, Nomor: LHPKKN-SR-79/PW02/5/2014 tanggal 22 Agustus 2014 dari BPKP Provinsi Sumatera Utara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;---

DAN

KEEMPAT

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **DRS.YUSNI ALI** selaku Direktur CV. MAJU CITRA UTAMA berdasarkan Akta Notaris Suryaman Tarigan No. 59 tanggal 20 Maret 2000 tentang Pendirian CV Maju Citra Utama yang kemudian diubah dengan Akta Notaris Siti Aminah Br. Tarigan, S.H. Nomor: 88 Tanggal 26 Februari 2007 Tentang Pengeluaran Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. MAJU CITRA UTAMA telah ditunjuk selaku Penyedia Pekerjaan Konstruksi sesuai Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa T.A 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung balai Nomor: 602.1/007/PP/RP JJ-PU/APBD/2012 Tentang Penetapan program *Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jalan* *Jalan sei dermawan Lingkungan II Kelurahan Pasar baru kecamatan tualang raso, jalan beting semelur menuju tembok PAM kelurahan pantai burung kecamatan tanjung balai selatan* Nibung Kota tanjung Balai yang bersumber dari dana APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 dan berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak nomor 050/006/SPP/RPJJ-PU/APBD/2012 Tanggal 17 September 2012 baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Ir.H.ABDUL AZIS,M.M selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai yang mempunyai tugas sebagai PA (Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), SUHARDI, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), KHAIRUDDIN,ST dan WARISMAN selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan pembangunan MUHAMMAD JANI ALS JANI, selaku Inspector CV.LAE CONSULTANT selaku Konsultan Pengawas pada tanggal 10 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan September tahun 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jalan sei dermawan Lingkungan II Kelurahan Pasar baru kecamatan tualang raso, jalan beting semelur menuju tembok PAM kelurahan pantai burung kecamatan tanjung balai selatan Nibung Kota tanjung Balai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, "**sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Tanjungbalai**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- ✓ Bahwa ia Ir. H. Abdul Aziz, MM telah diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tanjungbalai berdasarkan SK Nomor:820/52/K/2009 tanggal 2 Maret 2009 dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 050/03.B/K/2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Kota Tanjungbalai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran(TA. 2012),





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat/ ditunjuk selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai.

- Bahwa selain menjabat sebagai PA, Ir. H. Abdul Aziz, MM juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Mutu Jalan Kontruksi Hotmix pada Jalan sei dermawan Lingkungan II Kelurahan Pasar baru kecamatan tualang raso, jalan beting semelur menuju tembok PAM kelurahan pantai burung kecamatan tanjung balai selatan Nibung Kota tanjung Balai yang pengangkatan sebagai PPK tidak didukung dengan SK Walikota Tanjungbalai.
- Bahwa sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung, Nomor 1.03.01.18.03.5.2, Dinas Pekerjaan Umum mendapat alokasi dana sebesar Rp. 8.404.593.000,00 (delapan milyar empat ratus empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), untuk Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, yang antara lain didalamnya terdapat alokasi dana untuk 1 paket Pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jalan Jalan sei dermawan Lingkungan II Kelurahan Pasar baru kecamatan tualang raso, jalan beting semelur menuju tembok PAM kelurahan pantai burung kecamatan tanjung balai selatan sebesar Rp.518.800.00,00 yang bersumber dari Dana DAK dan Rp.51.880.000,00 (Dana Pendamping) dan Paket Pekerjaan Jalan Putri Malu Kelurahan Semulajadi Kecamatan Datuk Bandar Timur, Jalan H.M. Nur Gang Suka Mandiri Kelurahan pahang kecamatan datuk Bandar, Jalan Gayam, Jalan Sei Wampu Kelurahan Muara Sentosa kecamatan Sei Tualang Raso dan Jalan Menuju KUD Kecamatan Teluk Nibung Kota tanjung Balai sebesar Rp.1.484.000.000,00, (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah).
- Bahwa untuk melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tersebut, tanggal 12 Januari 2012 Walikota Tanjungbalai menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 900/05.A/K/2012 Tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai TA 2012, selanjutnya SK ini diubah tanggal 07 Februari 2012 menjadi SK Nomor: 900/21/K/2012, yang menunjuk Nurlisna sebagai Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa untuk merealisasi DPA tersebut, tanggal 16 Maret 2012 Ir. H. Abdul Aziz, MM selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas PU menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 050/350.a/K/2012 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Staf Teknis, Staf Keuangan, dan Staf Administrasi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai, khusus untuk jenis pekerjaan Pemeliharaan lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jalan sei dermawan Lingkungan II Kelurahan Pasar baru kecamatan tualang raso, jalan beting semelur menuju tembok PAM kelurahan pantai burung kecamatan tanjung balai selatan Nibung Kota tanjung Balai Tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2012, dengan nilai proyek Rp Rp.558.964.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1	Ir. H. Abdul Aziz, MM	Pengguna Anggaran (PA)
2	Suhardi, ST	Pejabat Pelaksana Tennis Kegiatan (PPTK)
3	Khairuddin, ST	Staf Teknis
4	R.Husni Thamrin	Staf Teknis

- ✓ Dan pada tanggal 12 April 2012, Ir. H. Abdul Aziz, MM selaku PA menerbitkan SK Nomor 050/520.a tentang Penetapan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Program/Kegiatan yang Bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai, adalah :

No	Nama	Kedudukan dalam kepanitiaan
1.	Sufri Eka Dharma, ST NIP. 19740512 200112 1 004 Kabid Cipta Karya	Ketua merangkap Anggota
2.	Muhammad Amin, ST, MT NIP. 19700720 200012 1 007 Kabid Program	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Andri Muharwan NIP. 19781201 200604 1 013 Kabid Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
4.	Syahrial, ST, M.Si 19780612 200502 1 001 Kasi Perencanaan	Anggota
5.	Mbardo Hamzah Hrp, ST 19780131 200904 1 001 Staf Dinas PU	Anggota

- ✓ Bahwa Penetapan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Program/Kegiatan yang Bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai juga meliputi jenis program kegiatan pekerjaan Pemeliharaan lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jalan Jalan sei dermawan Lingkungan II Kelurahan Pasar baru kecamatan tualang raso, jalan beting semelur menuju tembok PAM kelurahan pantai burung kecamatan tanjung balai selatan Nibung Kota tanjung Balai Panitia Pengadaan sesuai SK tersebut bertugas :
- Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  - Menetapkan Dokumen Pengadaan;
  - Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
  - Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
  - Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;



- f) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
  - g) Menjawab sanggahan;
  - h) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
  - i) Menyerahkan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
  - j) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
  - k) Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada PA;
  - l) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA.
- Setelah dilakukan Pengumuman lelang selanjutnya sebelum dimulainya tahap berikutnya tanggal 14 Agustus 2012 merubah metode pelelangan dari metode pelelangan umum menjadi metode pemilihan langsung dengan tanpa alasan yang jelas sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Addendum K/2012 , Dokumen Pengadaan nomor 602.1/02/ADP/RPJJ/DAU-DAK/2012 Tanggal 14 Agustus 2012 .Bahwa pengadaan dengan metode pemilihan langsung hanya dapat dilakukan untuk pengadaan pekerjaan dengan nilai paling tinggi Rp.200.000.000,00,- ,akan tetapi jenis pekerjaan ini senilai Rp.558.9640.000,00,- , sehingga seharusnya tidak diperbolehkan menggunakan metode pemilihan langsung ,perubahan Metode pelelangan yang semula pelaksanaan lelang menggunakan Metode pelelangan umum menjadi metode pemilihan langsung ini, diketahui oleh Terdakwa selaku PA/PPK karena dituangkan dalam Berita Acara Addendum Dokumen Pengadaan Nomor 602.1/02/ADP/RPJJ/DAU-DAK/2012 Tanggal 14 Agustus 2012.
- ✓ Bahwa proses evaluasi lelang pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi Hotmix Jalan sei dermawan Lingkungan II Kelurahan Pasar baru kecamatan tualang raso, jalan beting semelur menuju tembok PAM kelurahan pantai burung kecamatan tanjung balai selatan Nibung Kota tanjung Balai Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:
- a. Pengumuman lelang tanggal 29 Agustus 2012, dan terdapat 8 perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang yaitu :
    - 1. UD.ASTRI
    - 2. CV.ELIDE SUKSES GEMILANG
    - 3. CV.MAWAR SELATAN
    - 4. CV.LIBRA
    - 5. BERTUAH
    - 6. SAGITA UTAMA
    - 7. CV.NASIO
    - 8.CV.AS KURNI
  - b. Setelah dilakukan Pengumuman lelang selanjutnya sebelum dimulainya tahap berikutnya tanggal 14 Agustus 2012 merubah metode pelelangan dari metode pelelangan umum menjadi metode pemilihan langsung dengan tanpa alasan yang jelas sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Addendum K/2012 , Dokumen Pengadaan nomor



602.1/02/ADP/RPJJ/DAU-DAK/2012 Tanggal 14 Agustus 2012 .Bahwa pengadaan dengan metode pemilihan langsung hanya dapat dilakukan untuk pengadaan pekerjaan dengan nilai paling tinggi Rp.200.000.000,00,- ,akan tetapi jenis pekerjaan ini senilai Rp.558.964.000,00,- , sehingga seharusnya tidak diperbolehkan menggunakan metode pemilihan langsung ,perubahan Metode pelelangan yang semula pelaksanaan lelang menggunakan Metode pelelangan umum menjadi metode pemilihan langsung ini, diketahui oleh Terdakwa selaku PA/PPK karena dituangkan dalam Berita Acara Addendum Dokumen Pengadaan Nomor 602.1/02/ADP/RPJJ/DAU-DAK/2012 Tanggal 14 Agustus 2012.

- c. Bahwa Jumlah peserta yang memasukkan penawaran 3 (tiga) perusahaan yaitu :CV.MAWAR SELATAN dengan penawaran Rp.556.111.000,00, CV.LIBRA dengan penawaran Rp.561.595.000,00 dan UD.ASTRI dengan penawaran Rp.558.964.000,00.
- d. Panitia juga melakukan tahapan evaluasi Administrasi, ketiga perusahaan peserta lelang yang memasukkan dokumen penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan/lulus namun dalam evaluasi teknis hanya UD.Astri yang dinyatakan memenuhi persyaratan / lulus, sedangkan CV. Mawar Selatan dan UD. Maju Plaza dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis dan dinyatakan gugur dengan alasan personil inti yang ditawarkan tidak sesuai dengan persyaratan dalam dokumen pengadaan, padahal persyaratan personil inti ini merupakan tahapan evaluasi administrasi bukan evaluasi teknis.
- e. Oleh karena itu pada tahapan evaluasi berikutnya (evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi), hanya UD.Astri yang dinyatakan memenuhi persyaratan sehingga ditetapkan sebagai pemenang lelang.
- f. Berdasarkan SK Panitia Pengadaan Nomor: 602.1/007/PP/RP JJ-PU/APBD/2012 tanggal 24 Agustus 2012, UD.Astri dengan harga penawaran sebesar Rp.558.964.000,00,- ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi Hotmix Jalan sei dermawan Lingkungan II Kelurahan Pasar baru kecamatan tualang raso, jalan beting semelur menuju tembok PAM kelurahan pantai burung kecamatan tanjung balai selatanNibung Kota tanjung Balai, dan diumumkannya pemenang pelelangan.
- g. Selanjutnya pada hari yang sama Panitia Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 602.1/05/BAHP/RP JJ-PU/APBD/2012 tanggal 29 Agustus 2012, dengan UD.Astri sebagai pemenang lelang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012, Ir. H. Abdul. Aziz, MM . juga mengangkat Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan melalui Surat Keputusan (SK) Nomor: 050/1155.C/2012 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Program/Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai adalah :

No	Nama	Kedudukan Dalam Kepanitiaan
1.	Susanto, SE	Ketua merangkap Anggota
2.	Agus Salim lubis, ST	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Ir. Ahmad Solihin, MM	Anggota
4.	Syahrial, ST. M.Si	Anggota
5.	Erwin Sumbayak, ST	Anggota

Tugas dan tanggung jawab Panitia Penerima Hasil Pekerjaan antara lain:

- Melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
  - Menerima hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; dan
  - Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak dengan UD.ASTRI dan penandatanganan kontrak dengan CV. Lae Consultant selanjutnya dimulailah pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix pada Jalan sei dermawan Lingkungan II Kelurahan Pasar baru kecamatan tualang raso, jalan beting semelur menuju tembok PAM kelurahan pantai burung kecamatan tanjung balai selatan Nibung Kota tanjung Balai dan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan secara termyn.
  - Bahwa atas pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix pada Jalan sei dermawan Lingkungan II Kelurahan Pasar baru kecamatan tualang raso, jalan beting semelur menuju tembok PAM kelurahan pantai burung kecamatan tanjung balai selatan Nibung Kota tanjung Balai telah dilakukan pembayaran dengan mekanisme sebagai berikut:

## 1. Proses Pembayaran Termyn Uang Muka (30%)

- Pada tanggal 10 Oktober 2012, Ir. H. Abd. Aziz, MM Selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 0088/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp16.630.334,00;
- Pada tanggal 10 Oktober 2012, Ir. H. Abd. Aziz, MM. Selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0089/PU/SPP-LS/2012 sebesar



Rp15.244.473,00 dengan diketahui oleh Suhardi, ST selaku PPTK untuk membayar Uang Muka (30%) Dana Alokasi Umum Pendamping;

- Pada tanggal 10 Oktober 2012, Ir. H. Abd. Aziz, MM. Selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran terhadap penerbitan SPM-LS Nomor 0089/PU/SPM-LS/2012 sebesar 15.244.473;
- Pada tanggal 10 Oktober 2012, Ir. H. Abd. Aziz, MM. Selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 0089/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp15.244.473 termasuk PPN dan PPh Pasal 22 sebesar Rp1.663.033,00;
- Pada tanggal 11 Oktober 2012, Sumiran, SH selaku bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0084/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp152.444.727,00 termasuk PPN dan PPh Pasal 22 sebesar Rp16.630.334,00;
- Pada tanggal 11 Oktober 2012, Sumiran, SH selaku Bendahara Umum Daerah Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0085/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp15.244.473,00 termasuk PPN dan PPh Pasal 22 sebesar Rp15.244.033,00 untuk pembayaran Uang Muka (30%) Dana Alokasi Umum Pendamping;

## 2. Proses Pembayaran Termyn 37,50%

- Pada tanggal 22 Oktober 2012, Ir. H. Abd. Aziz, MM. Selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 0109/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp123.861.341,00 termasuk PPN dan PPh Pasal 22 Sebesar Rp13.512.146,00;
- Pada Tanggal 22 Oktober 2012, Nurlisna selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0110/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp12.386.134,00 kepada pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas PU dengan diketahui oleh Suhardi, ST selaku PPTK;
- Pada tanggal 24 Oktober 2012, Sumiran, SH selaku Bendahara Umum Daerah Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0101/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp123.861.341,00 termasuk PPN dan PPh Pasal 22 Sebesar 13.512.146,00;





- Pada tanggal 24 Oktober 2012, Sumiran, SH selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0102/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp12.386.134,00 termasuk PPN dan PPh sebesar Rp1.351.214,00.
- 3. Pencairan Termyn  $100\% - 37,50\% = 62,50\%$  - Retensi 5% - Uang Muka 30%
  - Pada tanggal 13 Desember 2012, Nurlisna selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0327/PU/SPP-LS/2012 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas PU sebesar Rp206.435.568,00 dengan diketahui oleh Suhardi, ST selaku PPTK;
  - Pada tanggal 13 Desember 2012, Ir. H. Abd. Aziz, MM. Selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran terhadap penerbitan SPM-LS Nomor 0327/SPM-LS/2012 sebesar Rp206.435.568,00;
  - Pada tanggal 13 Desember 2012, Kode Ir. H. Abd. Aziz, MM. Selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 0327/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp206.435.568,00 termasuk PPN dan PPh Pasal 22 Sebesar Rp22.520.244,00;
  - Pada Tanggal 13 Desember 2012, Nurlisna selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0328/PU/SPP-LS/2012 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas PU sebesar Rp20.643.557,00 dengan diketahui oleh Suhardi, ST selaku PPTK
  - Pada Tanggal 14 Desember 2012, Sumiran, SH selaku Bendahara Umum Daerah Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0312/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp206.435.568,00 termasuk PPN dan PPh Pasal 22 sebesar Rp22.520.244,00
  - Pada Tanggal 14 Desember 2012, Sumiran, SH selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0313/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp20.643.557,00



termasuk PPN dan PPh Pasal 22 sebesar Rp2.252.024,00.

4. Proses Pembayaran Termyn Retensi 5%

- Pada Tanggal 13 Desember 2012, Nurlisna selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0335/PU/SPP-LS/2012 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas PU sebesar Rp25.407.455,00 dengan diketahui oleh Suhardi, ST selaku PPTK
  - Pada Tanggal 13 Desember 2012, Ir. H. Abd. Aziz, MM. Selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran terhadap penerbitan SPM-LS Nomor 0335/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp25.407.455,00;
  - Pada Tanggal 13 Desember 2012, Ir. H. Abd. Aziz, MM. Selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran terhadap penerbitan SPM-LS Nomor 0336/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp2.540.746,00;
  - Pada Tanggal 14 Desember 2012, Sumiran, SH selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0316/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp25.407,00;\
  - Pada Tanggal 14 Desember 2012, Sumiran, SH selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0317/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp2.540.746,00;
  - Pada Tanggal 18 Desember 2012, H. Asmui Ali Nasution selaku Direktur UD. Astri menandatangani Jaminan Pemeliharaan Nomor 15.06.03.2013.0008 dengan PT. Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Medan atas sebesar-besarnya sejumlah Rp72.556.000,00.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2012, Ir.H.Abd.Azis M.Mdan H.Asmui Ali Nasution selaku Direktur UD.Astri mengetahui/menyetujui terhadap pemeriksaan/penerimaan hasil pekerjaan yang menyatakan telah selesai dilaksanakan sesuai Berita Acara pemeriksaan/Penerimaan Hasil pekerjaan nomor 050/451/RPJJ-PU/APBD/2012 tanggal 19 Desember 2012 ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 12 Desember 2012, Ir.H.Abd.Azis M.M, selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota tanjung balai, Suhardi,ST selaku PPTK dan H.Asmui Ali Nasution Selaku Direktur UD.Astri menandatangani Berita Acara Pemeriksaan prestasi pekerjaan Nomor :050/153.k/RPJJ/APBD/2012 (Termyn 100% ) yang disetujui oleh Ir.H.Abd.Azis M.M, padahal adanya ketidaksesuaian volume pekerjaan yaitu pada saat penghamparan lapis pondasi Agregat kelas A tidak ada dikerjakan, Lapis Aus (AC-WC) dan Lapis Antara (AC-BC) yang ukuran atau volume bahan yang dihampar tidak sesuai ketebalan dalam gambar yang dilaksanakan oleh TERDAKWA yang memakai nama perusahaan UD.Astri Direktur H.Asmui Ali Nasution .Berita Acara ini dibuat berdasarkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan pekerjaan tanggal 12 Desember 2012 yang menyatakan Prestasi Pelaksanaan pekerjaan sampai 100% sedangkan Mbardo Hamzah H Selaku Panitia pengadaan Barang dan Panitia penerima Hasil pekerjaan dan Melani Adam,ST selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan tidak menandatangani Laporan kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, serta dengan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Medan yang dituangkan dalam laporan pemeriksaan tanggal 7 Mei 2012 ditandatangani oleh Ir. M. Koster Silaen, MT dan M. Ari Subhan Harahap, ST, MT terdapat kekurangan volume pada proyek rehabilitasi/ pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi hotmix Jalan sei dermawan Lingkungan II Kelurahan Pasar baru kecamatan tualang raso, jalan beting semelur menuju tembok PAM kelurahan pantai burung kecamatan tanjung balai selatanNibung Kota tanjung Balai Tahun Anggaran 2012, maka Ir. H. ABDUL AZIS, M.M. selaku PA (Pengguna Anggaran) dan juga bertindak sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada pekerjaan konstruksi hotmix telah melakukan perbuatan melawan hukum karena bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  
Azas Umum Penelolan Keuangan Daerah

#### Pasal 4

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

#### Pasal 122 Angka (10) :

- (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 184 Ayat 2

- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- 2) Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Yaitu :

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif;
- g. akuntabel.

Pasal 6 :

Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaa Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan Barang/Jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara; dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 95 butir (1), (3) dan (4) :

1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa, mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;



2. Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Kontrak;
3. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

➤ Bahwa terdakwa selaku Direktur CV.MAJU CITRA UTAMA telah menerima pembayaran secara 100% atas pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan permukaan dengan konstruksi hotmix Hotmix Jalan sei dermawan Lingkungan II Kelurahan Pasar baru kecamatan tualang raso, jalan beting semelur menuju tembok PAM kelurahan pantai burung kecamatan tanjung balai selatan Nibung Kota tanjung Balai Tahun Anggaran 2012 dari Ir.H.Abdul Aziz,MM padahal terdakwa telah mengetahui adanya ketidak sesuaian bentuk, jenis dan volume pekerjaan, yaitu pada saat penghamparan lapis pondasi Agregat kelas A dan lapis Aus (AC-WC) yang ukuran atau volume bahan yang dihampar tidak sesuai ketebalan dalam gambar serta pengerjaan pelebaran perkerasan dan bahu jalan tidak dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. MAJU CITRA UTAMA, seharusnya tidak melakukan pembayaran 100% kepada Ir.H.Abdul Aziz,MM, menyatakan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan nomor: 050/177.V/RPJJ/APBD/2012 ,akan tetapi Ir. Abd Aziz , MM tetap memproses dan membayar 100%, sehingga akibat perbuatan Ir. H. ABDUL AZIS, M.M tersebut telah memperkaya Terdakwa.

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. MAJU CITRA UTAMA **yang menerima pembayaran 100% padahal diketahuinya adanya ketidak sesuaian volume dan ketidaksesuaian di lapangan**, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 103.512.943,26, (seratus tiga juta lima ratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh tiga dua puluh enam rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jalan sei dermawan Lingkungan II Kelurahan Pasar baru kecamatan tualang raso, jalan beting semelur menuju tembok PAM kelurahan pantai burung kecamatan tanjung balai selatan Nibung Kota tanjung Balai, Nomor: SR-67/PW02/5/2014 tanggal 14 Juli 2014 dari BPKP Provinsi Sumatera Utara.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;---**

**SUBSIDIAIR**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa **DRS.YUSNI AL** selaku Direktur CV. MAJU CITRA UTAMA berdasarkan Akta Notaris Suryaman Tarigan No. 59 tanggal 20 Maret 2000 tentang Pendirian CV Maju Citra Utama yang kemudian diubah dengan Akta Notaris Siti Aminah Br. Tarigan, S.H. Nomor: 88 Tanggal 26 Februari 2007 Tentang Pengeluaran Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. MAJU CITRA UTAMA telah ditunjuk selaku Penyedia Pekerjaan Konstruksi sesuai Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa TA. 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai Nomor: 602.1/004/PP/RPJJ-PU/APBD/2012 Tentang Penetapan Pemenang Program *Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Kegiatan: Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jalan Alwathoniah Kel.Pahang Kec.datuk bandar dan jalan aman Kel.Pulau simardan Kec.datuk bandar Kota Tanjungbalai Yang Bersumber Dari dana APBD Kota Tanjungbalai* dan berdasarkan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor: 050/005/SPP/RPJJ-PU/APBD/2012 Tanggal 14 September 2012 baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **Ir. H. ABDUL AZIS, M.M.** selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai yang mempunyai tugas sebagai PA (Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ,**SUHARDI, S.T.** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), **EDI SYAHPUTRA** dan **ANDRI ANTA KUSUMA,ST** selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan pembangunan konstruksi hotmix di Jalan Alwathoniah Kel.Pahang Kec.datuk bandar dan jalan aman Kel.Pulau simardan Kec.datuk bandar Kota Tanjungbalai ,dan **ELIZA, SP.d** selaku Direktur CV.Harapan Jaya selaku Pelaksana Pekerjaan Program: *Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Kegiatan: Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jalan Alwathoniah Kel.Pahang Kec.datuk bandar dan jalan aman Kel.Pulau simardan Kec.datuk bandar Kota Tanjungbalai*, yang bersumber dari dana APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan September tahun 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Alwathoniah Kel.Pahang Kec.datuk bandar dan jalan aman Kel.Pulau simardan Kec.datuk bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011,, **“sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Tanjungbalai”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa **Ir. H. Abdul. Aziz, MM** telah diangkat sebagai Kepala Dinas PU Tanjungbalai berdasarkan SK Nomor: 820/52/K/2009 tanggal 2 Maret 2009 dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 050/03.B/K/2012



tentang Penetapan Pengguna Anggaran Kota Tanjungbalai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 Ir. H. Abdul. Aziz, MM / ditunjuk selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai, yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- 1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - 2) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya
  - 3) Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - 4) Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - 5) Menandatangani SPM;
  - 6) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - 7) Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
- Bahwa selain ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran, Terdakwalr. H. Abdul Aziz, MM juga melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Mutu Jalan Kontruksi Hotmix pada Jalan Sipori-pori dan Jalan Anwar Idris Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- o Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
    - o Spesifikasi teknik barang/jasa
    - o Harga perkiraan Sendiri (HPS)
    - o Rancangan kontrak
  - o Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa
  - o Menandatangani kontrak
  - o Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa
  - o Mengendalikan pelaksanaan kontrak
  - o Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA
  - o Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan
  - o Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan, dan
  - o Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- ✓ Bahwa ia Ir. H. Abdul Aziz, MM telah diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tanjungbalai berdasarkan SK Nomor:820/52/K/2009 tanggal 2 Maret 2009 dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

050/03.B/K/2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Kota Tanjungbalai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran(TA. 2012), diangkat/ ditunjuk selaku Pengguna Anggaran(PA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai.

- Bahwaselain menjabat sebagai PA, Terdakwa juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Mutu Jalan Kontruksi Hotmix pada Jalan Alwathoniah Kel.Pahang Kec.datuk bandar dan jalan aman Kel.Pulau simardan Kec.datuk bandar Kota Tanjungbalai, yang pengangkatan sebagai PPK tidak didukung dengan SK Walikota Tanjungbalai.
- Bahwa sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung, Nomor 1.03.01.18.03.5.2, Dinas Pekerjaan Umum mendapat alokasi dana sebesar Rp. 8.404.593.000,00 (delapan milyar empat ratus empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), Dalam jumlah tersebut terdapat alokasi dana untuk pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi *Hotmix* Jalan Alwathoniah Kel.Pahang Kec.datuk bandar dan jalan aman Kel.Pulau simardan Kec.datuk bandar Kota Tanjungbalai, sebesar Rp.891.473.000,00 YANG BERSUMBER Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.810.430.000,00 dan Dana Alokasi Umum Pendamping sebesar Rp.81.043.000,00.
- Bahwa untuk melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tersebut, tanggal 12 Januari 2012 Walikota Tanjungbalai menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 900/05.A/K/2012 Tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai TA 2012, selanjutnya SK ini diubah tanggal 07 Februari 2012 menjadi SK Nomor: 900/21/K/2012,yang menunjuk Nurlisna sebagai Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa untuk merealisasi DPA tersebut, tanggal 16 Maret 2012 Ir. H. Abdul Aziz, MM selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas PU menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 050/350.a/K/2012 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Staf Teknis, Staf Keuangan, dan Staf Administrasi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai, adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1	Ir. H. Abdul Aziz, MM	Pengguna Anggaran (PA)
2	Suhardi, ST	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
3	Syarifuddin Mangunsong	Staf Teknis
4	Abdul Latif, ST	Staf Teknis

- ✓ Dan pada tanggal 12 April 2012, Terdakwa selaku PA menerbitkan SK Nomor 050/520.a tentang Penetapan Panitia/Pejabat Pengadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Program/Kegiatan yang Bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai, adalah :

No	Nama	Kedudukan dalam kepanitiaan
1.	Sufri Eka Dharma, ST NIP. 19740512 200112 1 004 Kabid Cipta Karya	Ketua merangkap Anggota
2.	Muhammad Amin, ST. MT NIP. 19700720 200012 1 007 Kabid Program	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Andri Muharwan NIP. 19781201 200604 1 013 Kabid Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
4.	Syahrial, ST. M.Si 19780612 200502 1 001 Kasi Perencanaan	Anggota
5.	Mbardo Hamzah Hrp, ST 19780131 200904 1 001 Staf Dinas PU	Anggota

- ✓ Bahwa Penetapan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Program/Kegiatan yang Bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai juga meliputi jenis program kegiatan pekerjaan Pemeliharaan lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jalan Alwathoniah Kel.Pahang Kec.datuk bandar dan jalan aman Kel.Pulau simardan Kec.datuk bandar Kota Tanjungbalai, ;

Panitia Pengadaan sesuai SK tersebut bertugas :

- Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  - Menetapkan Dokumen Pengadaan;
  - Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
  - Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
  - Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
  - Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
  - Menjawab sanggahan;
  - Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
  - Menyerahkan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
  - Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
  - Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada PA;
  - Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA.
- Setelah dilakukan Pengumuman lelang selanjutnya sebelum dimulainya tahap berikutnya tanggal 14 Agustus 2012 merubah metode pelelangan





dari metode pelelangan umum menjadi metode pemilihan langsung dengan tanpa alasan yang jelas sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Addendum K/2012 , Dokumen Pengadaan nomor 602.1/02/ADP/RPJJ/DAU-DAK/2012 Tanggal 14 Agustus 2012 .Bahwa pengadaan dengan metode pemilihan langsung hanya dapat dilakukan untuk pengadaan pekerjaan dengan nilai paling tinggi Rp.200.000.000,00,- ,akan tetapi jenis pekerjaan ini senilai Rp.558.9640.000,00,- , sehingga seharusnya tidak diperbolehkan menggunakan metode pemilihan langsung ,perubahan Metode pelelangan yang semula pelaksanaan lelang menggunakan Metode pelelangan umum menjadi metode pemilihan langsung ini, diketahui oleh Terdakwa selaku PA/PPK karena dituangkan dalam Berita Acara Addendum Dokumen Pengadaan Nomor 602.1/02/ADP/RPJJ/DAU-DAK/2012 Tanggal 14 Agustus 2012.

- ✓ Bahwa proses evaluasi lelang pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi Hotmix Jalan sei dermawan Lingkungan II Kelurahan Pasar baru kecamatan tualang raso, jalan beting semelur menuju tembok PAM kelurahan pantai burung kecamatan tanjung balai selatan Nibung Kota tanjung Balai Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:
  - a. Pengumuman lelang tanggal 29 Agustus 2012, dan terdapat 8 perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang yaitu :

1. UD.ASTRI	5. BERTUAH
2. CV.ELIDE SUKSES GEMILANG	6. SAGITA UTAMA
3. CV.MAWAR SELATAN	7. CV.NASIO
4. CV.LIBRA	8.CV.AS KURNIA
  - b. Setelah dilakukan Pengumuman lelang selanjutnya sebelum dimulainya tahap berikutnya tanggal 14 Agustus 2012 merubah metode pelelangan dari metode pelelangan umum menjadi metode pemilihan langsung dengan tanpa alasan yang jelas sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Addendum K/2012 , Dokumen Pengadaan nomor 602.1/02/ADP/RPJJ/DAU-DAK/2012 Tanggal 14 Agustus 2012 .Bahwa pengadaan dengan metode pemilihan langsung hanya dapat dilakukan untuk pengadaan pekerjaan dengan nilai paling tinggi Rp.200.000.000,00,- ,akan tetapi jenis pekerjaan ini senilai Rp.558.964.000,00,- , sehingga seharusnya tidak diperbolehkan menggunakan metode pemilihan langsung ,perubahan Metode pelelangan yang semula pelaksanaan lelang menggunakan Metode pelelangan umum menjadi metode pemilihan langsung ini, diketahui oleh Terdakwa selaku PA/PPK karena dituangkan dalam Berita Acara Addendum Dokumen Pengadaan Nomor 602.1/02/ADP/RPJJ/DAU-DAK/2012 Tanggal 14 Agustus 2012.
  - c. Bahwa Jumlah peserta yang memasukkan penawaran 3 (tiga) perusahaan yaitu :CV.MAWAR SELATAN dengan penawaran Rp.556.111.000,00, CV.LIBRA dengan penawaran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.561.595.000,00 dan UD.ASTRI dengan penawaran Rp.558.964.000,00.

- d. Panitia juga melakukan tahapan evaluasi Administrasi, ketiga perusahaan peserta lelang yang memasukkan dokumen penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan/lulus namun dalam evaluasi teknis hanya UD.Astri yang dinyatakan memenuhi persyaratan / lulus, sedangkan CV. Mawar Selatan dan UD. Maju Plaza dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis dan dinyatakan gugur dengan alasan personil inti yang ditawarkan tidak sesuai dengan persyaratan dalam dokumen pengadaan, padahal persyaratan personil inti ini merupakan tahapan evaluasi administrasi bukan evaluasi teknis.
- e. Oleh karena itu pada tahapan evaluasi berikutnya (evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi), hanya UD.Astri yang dinyatakan memenuhi persyaratan sehingga ditetapkan sebagai pemenang lelang.
- Berdasarkan SK Panitia Pengadaan Nomor: 602.1/007/PP/RP JJ-PU/APBD/2012 tanggal 24 Agustus 2012, UD.Astri dengan harga penawaran sebesar Rp.558.964.000,00,- ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi Hotmix Jalan sei dermawan Lingkungan II Kelurahan Pasar baru kecamatan tualang raso, jalan beting semelur menuju tembok PAM kelurahan pantai burung kecamatan tanjung balai selatanNibung Kota tanjung Balai, dan diumumkannya pemenang pelelangan.
- Selanjutnya pada hari yang sama Panitia Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 602.1/05/BAHP/RP JJ-PU/APBD/2012 tanggal 29 Agustus 2012, dengan UD.Astri sebagai pemenang lelang.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012, Ir. H. Abdul. Aziz, MM . juga mengangkat Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan melalui Surat Keputusan (SK) Nomor: 050/1155.C/2012 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Program/Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai adalah :

No	Nama	Kedudukan Dalam Kepanitiaan
1.	Susanto, SE	Ketua merangkap Anggota
2.	Agus Salim lubis, ST	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Ir. Ahmad Solihin, MM	Anggota
4.	Syahrial, ST. M.Si	Anggota
5.	Erwin Sumbayak, ST	Anggota

Tugas dan tanggung jawab Panitia Penerima Hasil Pekerjaan antara lain:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
  - Menerima hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; dan
  - Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak dengan UD.ASTRI dan penandatanganan kontrak dengan CV. Lae Consultant selanjutnya dimulailah pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix pada Jalan sei dermawan Lingkungan II Kelurahan Pasar baru kecamatan tualang raso, jalan beting semelur menuju tembok PAM kelurahan pantai burung kecamatan tanjung balai selatan Nibung Kota tanjung Balai dan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan secara termyn.
- Bahwa atas pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix pada Jalan sei dermawan Lingkungan II Kelurahan Pasar baru kecamatan tualang raso, jalan beting semelur menuju tembok PAM kelurahan pantai burung kecamatan tanjung balai selatan Nibung Kota tanjung Balai telah dilakukan pembayaran dengan mekanisme sebagai berikut:

## 1. Proses Pembayaran Termyn Uang Muka (30%)

- Pada tanggal 10 Oktober 2012, Ir. H. Abd. Aziz, MM Selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 0088/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp16.630.334,00;
- Pada tanggal 10 Oktober 2012, Ir. H. Abd. Aziz, MM. Selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0089/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp15.244.473,00 dengan diketahui oleh Suhardi, ST selaku PPTK untuk membayar Uang Muka (30%) Dana Alokasi Umum Pendamping;
- Pada tanggal 10 Oktober 2012, Ir. H. Abd. Aziz, MM. Selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran terhadap penerbitan SPM-LS Nomor 0089/PU/SPM-LS/2012 sebesar 15.244.473;
- Pada tanggal 10 Oktober 2012, Ir. H. Abd. Aziz, MM. Selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 0089/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp15.244.473 termasuk PPN dan PPh Pasal 22 sebesar Rp1.663.033,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 Oktober 2012, Sumiran, SH selaku bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0084/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp152.444.727,00 termasuk PPN dan PPh Pasal 22 sebesar Rp16.630.334,00;
  - Pada tanggal 11 Oktober 2012, Sumiran, SH selaku Bendahara Umum Daerah Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0085/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp15.244.473,00 termasuk PPN dan PPh Pasal 22 sebesar Rp15.244.033,00 untuk pembayaran Uang Muka (30%) Dana Alokasi Umum Pendamping;
2. Proses Pembayaran Termyn 37,50%
- Pada tanggal 22 Oktober 2012, Ir. H. Abd. Aziz, MM. Selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 0109/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp123.861.341,00 termasuk PPN dan PPh Pasal 22 Sebesar Rp13.512.146,00;
  - Pada Tanggal 22 Oktober 2012, Nurlisna selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0110/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp12.386.134,00 kepada pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas PU dengan diketahui oleh Suhardi, ST selaku PPTK;
  - Pada tanggal 24 Oktober 2012, Sumiran, SH selaku Bendahara Umum Daerah Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0101/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp123.861.341,00 termasuk PPN dan PPh Pasal 22 Sebesar 13.512.146,00;
  - Pada tanggal 24 Oktober 2012, Sumiran, SH selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0102/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp12.386.134,00 termasuk PPN dan PPh sebesar Rp1.351.214,00.
3. Pencairan Termyn  $100\% - 37,50\% = 62,50\%$  - Retensi 5% - Uang Muka 30%
- Pada tanggal 13 Desember 2012, Nurlisna selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0327/PU/SPP-LS/2012 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas PU sebesar Rp206.435.568,00 dengan diketahui oleh Suhardi, ST selaku PPTK;
  - Pada tanggal 13 Desember 2012, Ir. H. Abd. Aziz, MM. Selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kota Tanjungbalai menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran terhadap penerbitan SPM-LS Nomor 0327/SPM-LS/2012 sebesar Rp206.435.568,00;

- Pada tanggal 13 Desember 2012, Kode Ir. H. Abd. Aziz, MM. selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 0327/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp206.435.568,00 termasuk PPN dan PPh Pasal 22 Sebesar Rp22.520.244,00;
- Pada Tanggal 13 Desember 2012, Nurlisna selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0328/PU/SPP-LS/2012 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas PU sebesar Rp20.643.557,00 dengan diketahui oleh Suhardi, ST selaku PPTK
- Pada Tanggal 14 Desember 2012, Sumiran, SH selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0312/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp206.435.568,00 termasuk PPN dan PPh Pasal 22 sebesar Rp22.520.244,00
- Pada Tanggal 14 Desember 2012, Sumiran, SH selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0313/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp20.643.557,00 termasuk PPN dan PPh Pasal 22 sebesar Rp2.252.024,00.

#### 4. Proses Pembayaran Termyn Retensi 5%

- Pada Tanggal 13 Desember 2012, Nurlisna selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0335/PU/SPP-LS/2012 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas PU sebesar Rp25.407.455,00 dengan diketahui oleh Suhardi, ST selaku PPTK
- Pada Tanggal 13 Desember 2012, Ir. H. Abd. Aziz, MM. selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran terhadap penerbitan SPM-LS Nomor 0335/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp25.407.455,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 13 Desember 2012, Ir. H. Abd. Aziz, MM. selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran terhadap penerbitan SPM-LS Nomor 0336/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp2.540.746,00;
  - Pada Tanggal 14 Desember 2012, Sumiran, SH selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0316/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp25.407,00;
  - Pada Tanggal 14 Desember 2012, Sumiran, SH selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0317/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp2.540.746,00;
  - Pada Tanggal 18 Desember 2012, H. Asmui Ali Nasution selaku Direktur UD. Astri menandatangani Jaminan Pemeliharaan Nomor 15.06.03.2013.0008 dengan PT. Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Medan atas sebesar-besarnya sejumlah Rp.72.556.000,00.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2012, Ir.H.Abd.Azis M.Mdan H.Asmui Ali Nasution selaku Direktur UD.Astri mengetahui/menyetujui terhadap pemeriksaan/penerimaan hasil pekerjaan yang menyatakan telah selesai dilaksanakan sesuai Berita Acara pemeriksaan/Penerimaan Hasil pekerjaan nomor 050/451/RPJJ-PU/APBD/2012 tanggal 19 Desember 2012 ,
- Bahwa tanggal 12 Desember 2012, Ir.H.Abd.Azis M.M, selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota tanjung balai, Suhardi,ST selaku PPTK dan H.Asmui Ali Nasution selaku Direktur UD.Astri menandatangani Berita Acara Pemeriksaan prestasi pekerjaan Nomor :050/153.k/RPJJ/APBD/2012 (Termyn 100% ) yang disetujui oleh Ir.H.Abd.Azis M.M, padahal adanya ketidaksesuaian volume pekerjaan yaitu pada saat penghamparan lapis pondasi Agregat kelas A tidak ada dikerjakan, Lapis Aus (AC-WC) dan Lapis Antara (AC-BC) yang ukuran atau volume bahan yang dihampar tidak sesuai ketebalan dalam gambar yang dilaksanakan oleh Terdakwa yang memakai nama perusahaan UD.Astri Direktur H.Asmui Ali Nasution .Berita Acara ini dibuat berdasarkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan pekerjaan tanggal 12 Desember 2012 yang menyatakan Prestasi Pelaksanaan pekerjaan sampai 100% sedangkan Mbardo Hamzah H selaku Panitia pengadaan Barang dan Panitia penerima Hasil pekerjaan dan Melani Adam,ST selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan tidak menandatangani Laporan kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, serta dengan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Medan yang dituangkan dalam laporan pemeriksaan tanggal 7 Mei 2012 ditandatangani oleh Ir. M. Koster Silaen, MT dan M. Ari Subhan Harahap, ST, MT terdapat kekurangan volume pada proyek rehabilitasi/ pemeliharaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapis permukaan dengan konstruksi hotmix Jalan sei dermawan Lingkungan II Kelurahan Pasar baru kecamatan tualang raso, jalan beting semelur menuju tembok PAM kelurahan pantai burung kecamatan tanjung balai selatan Nibung Kota tanjung Balai Tahun Anggaran 2012, maka Ir. H. ABDUL AZIS, M.M. selaku PA (Pengguna Anggaran) dan juga bertindak sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada pekerjaan konstruksi hotmix Bahwa Terdakwa yang telah melakukan pembayaran 100% padahal diketahuinya terdapat adanya ketidaksesuaian volume pekerjaan yaitu pada saat penghamparan lapis pondasi Agregat kelas A tidak ada dikerjakan, Lapis Aus (AC-WC) dan Lapis Antara (AC-BC) yang ukuran atau volume bahan yang dihampar tidak sesuai ketebalan dalam gambar yang dilaksanakan oleh TERDAKWA yang memakai nama perusahaan UD.Astri Direktur H.Asmui Ali Nasution selaku Pelaksana Pekerjaan, akan tetapi Ir. H. ABDUL AZIS, M.M. tetap melakukan proses pencairan dan pembayaran sehingga akibat perbuatan Ir. H. ABDUL AZIS, M.M. tersebut telah menguntungkan Terdakwa yang menggunakan nama Perusahaan UD.Astri.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV.MAJU CITRA UTAMA yang menerima pembayaran 100% padahal diketahuinya adanya ketidaksesuaian volume dan ketidaksesuaian di lapangan, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 103.512.943,26, (seratus tiga juta lima ratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh tiga dua puluh enam rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jalan sei dermawan Lingkungan II Kelurahan Pasar baru kecamatan tualang raso, jalan beting semelur menuju tembok PAM kelurahan pantai burung kecamatan tanjung balai selatan Nibung Kota tanjung Balai, Nomor: SR-67/PW02/5/2014 tanggal 14 Juli 2014 dari BPKP Provinsi Sumatera Utara.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;---  
DAN**

**PRIMAIR**

**KELIMA**

-----Bahwa Terdakwa **DRS.YUSNI ALI** selaku Direktur CV. MAJU CITRA UTAMA berdasarkan Akta Notaris Suryaman Tarigan No. 59 tanggal 20 Maret 2000 tentang Pendirian CV Maju Citra Utama yang kemudian diubah dengan Akta Notaris Siti Aminah Br. Tarigan, S.H. Nomor: 88 Tanggal 26 Februari 2007 Tentang Pengeluhan Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. MAJU CITRA UTAMA telah ditunjuk selaku Penyedia Pekerjaan Konstruksi sesuai Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa TA. 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai Nomor: Nomor: Nomor: 602.1/00/PP/RP JJ-PU/APBD/2012 Tentang Penetapan Pemenang Program



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Kegiatan: Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jalan Putri Malu Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Jalan HM Nur Gang Suka Mandiri Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Jalan Gayam Jalan Sei Wampu Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tuakang Raso dan Jalan menuju KUD Kecamatan Teluk Nibung Kota tanjung Balai yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjung balai dan berdasarkan Surat Perjanjian /Kontrak Nomor : 050/007/SPP/RPJJ-PU/APBD/2012 Tanggal 26 September 2012 baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Ir .H.ABDUL AZIS,M.M selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai yang mempunyai tugas sebagai PA (Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen),SUHARDI, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), KHAIRUDDIN,ST dan WARISMAN selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan pembangunan konstruksi hotmix di Jalan Putri Malu Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Jalan HM Nur Gang Suka Mandiri Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Jalan Gayam Jalan Sei Wampu Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tuakang Raso dan Jalan menuju KUD Kecamatan Teluk Nibung Kota tanjung Balai MUHAMMAD JANI ALS JANI, selaku Inspector CV.LAE CONSULTANT selaku Konsultan Pengawas pada tanggal 10 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan September tahun 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Putri Malu Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Jalan HM Nur Gang Suka Mandiri Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Jalan Gayam Jalan Sei Wampu Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tuakang Raso dan Jalan menuju KUD Kecamatan Teluk Nibung Kota tanjung Balai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, **“sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Tanjungbalai”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----*

- ✓ Bahwa ia Ir. H. Abdul Aziz, MM telah diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tanjungbalai berdasarkan SK Nomor:820/52/K/2009 tanggal 2 Maret 2009 dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 050/03.B/K/2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Kota Tanjungbalai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran(TA. 2012), diangkat/ ditunjuk selaku Pengguna Anggaran(PA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai.
- Bahwa selain menjabat sebagai PA, Ir. H. Abdul Aziz, MM juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Mutu Jalan Kontruksi Hotmix pada



Jalan Putri Malu Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Jalan HM Nur Gang Suka Mandiri Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Jalan Gayam Jalan Sei Wampu Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tuakang Raso dan Jalan menuju KUD Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai yang pengangkatan sebagai PPK tidak didukung dengan SK Walikota Tanjungbalai.

- Bahwa sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung, Nomor 1.03.01.18.03.5.2, Dinas Pekerjaan Umum mendapat alokasi dana sebesar Rp. 8.404.593.000,00 (delapan milyar empat ratus empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), untuk Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, yang antara lain didalamnya terdapat alokasi dana untuk 1 paket Pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jalan Jalan sei dermawan Lingkungan II Kelurahan Pasar baru kecamatan tualang raso, jalan beting semelur menuju tembok PAM kelurahan pantai burung kecamatan tanjung balai selatan sebesar Rp.518.800.00,00 yang bersumber dari Dana DAK dan Rp.51.880.000,00 (Dana Pendamping) dan Paket Pekerjaan Jalan Putri Malu Kelurahan Semulajadi Kecamatan Datuk Bandar Timur, Jalan H.M. Nur Gang Suka Mandiri Kelurahan pahang kecamatan datuk Bandar, Jalan Gayam, Jalan Sei Wampu Kelurahan Muara Sentosa kecamatan Sei Tualang Raso dan Jalan Menuju KUD Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai sebesar Rp.1.484.000.000,00, (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah).
- Bahwa untuk melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tersebut, tanggal 12 Januari 2012 Walikota Tanjungbalai menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 900/05.A/K/2012 Tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai TA 2012, selanjutnya SK ini diubah tanggal 07 Februari 2012 menjadi SK Nomor: 900/21/K/2012, yang menunjuk Nurlisna sebagai Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa untuk merealisasi DPA tersebut, tanggal 16 Maret 2012 Ir. H. Abdul Aziz, MM selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas PU menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 050/350.a/K/2012 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Staf Teknis, Staf Keuangan, dan Staf Administrasi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai, khusus untuk jenis pekerjaan Pemeliharaan lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jalan Putri Malu Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Jalan HM Nur Gang Suka Mandiri Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Jalan Gayam Jalan Sei Wampu Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tuakang Raso dan Jalan menuju KUD Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2012, dengan nilai proyek Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.451.320.000,00, (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1	Ir. H. Abdul Aziz, MM	Pengguna Anggaran (PA)
2	Suhardi, ST	Pejabat Pelaksana Tennis Kegiatan (PPTK)
3	Khairuddin, ST	Staf Teknis
4	R. Husni Thamrin	Staf Teknis

- ✓ Dan pada tanggal 12 April 2012, Ir. H. Abdul Aziz, MM selaku PA menerbitkan SK Nomor 050/520.a tentang Penetapan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Program/Kegiatan yang Bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai, adalah :

No	Nama	Kedudukan dalam kepanitiaan
1.	Sufri Eka Dharma, ST NIP. 19740512 200112 1 004 Kabid Cipta Karya	Ketua merangkap Anggota
2.	Muhammad Amin, ST. MT NIP. 19700720 200012 1 007 Kabid Program	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Andri Muharwan NIP. 19781201 200604 1 013 Kabid Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
4.	Syahrial, ST. M.Si 19780612 200502 1 001 Kasi Perencanaan	Anggota
5.	Mbardo Hamzah Hrp, ST 19780131 200904 1 001 Staf Dinas PU	Anggota

- ✓ Bahwa Penetapan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Program/Kegiatan yang Bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai juga meliputi jenis program kegiatan pekerjaan Pemeliharaan lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jalan Jalan Putri Malu Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Jalan HM Nur Gang Suka Mandiri Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Jalan Gayam Jalan Sei Wampu Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tuakang Raso dan Jalan menuju KUD Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai Panitia Pengadaan sesuai SK tersebut bertugas :

- Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- Menetapkan Dokumen Pengadaan;
- Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan apas pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;





- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
  - g. Menjawab sanggahan;
  - h. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
  - i. Menyerahkan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
  - j. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
  - k. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada PA;
  - l. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA.
- Setelah dilakukan Pengumuman lelang selanjutnya sebelum dimulainya tahap berikutnya tanggal 14 Agustus 2012 merubah metode pelelangan dari metode pelelangan umum menjadi metode pemilihan langsung dengan tanpa alasan yang jelas sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Addendum K/2012 , Dokumen Pengadaan nomor 602.1/02/ADP/RPJJ/DAU-DAK/2012 Tanggal 14 Agustus 2012 .Bahwa pengadaan dengan metode pemilihan langsung hanya dapat dilakukan untuk pengadaan pekerjaan dengan nilai paling tinggi Rp.200.000.000,00,- ,akan tetapi jenis pekerjaan ini senilai Rp.1.451.320.000,00,- , sehingga seharusnya tidak diperbolehkan menggunakan metode pemilihan langsung ,perubahan Metode pelelangan yang semula pelaksanaan lelang menggunakan Metode pelelangan umum menjadi metode pemilihan langsung ini, diketahui oleh Terdakwa selaku PA/PPK karena dituangkan dalam Berita Acara Addendum Dokumen Pengadaan Nomor 602.1/02/ADP/RPJJ/DAU-DAK/2012 Tanggal 14 Agustus 2012.
- ✓ Bahwa proses evaluasi lelang pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi Hotmix Jalan Putri Malu Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Jalan HM Nur Gang Suka Mandiri Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Jalan Gayam Jalan Sei Wampu Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tuakang Raso dan Jalan menuju KUD Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:
- a. Pengumuman lelang tanggal 29 Agustus 2012, dan terdapat 8 perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang yaitu :
    1. UD.ASTRI
    2. CV.ELIDE SUKSES GEMILANG
    3. CV.MAWAR SELATAN
    4. CV.LIBRA
    5. BERTUAH
    6. SAGITA UTAMA
    7. CV.NASIO
    - 8.CV.AS KURNIA –
  - b. Setelah dilakukan Pengumuman lelang selanjutnya sebelum dimulainya tahap berikutnya tanggal 14 Agustus 2012 merubah metode pelelangan dari metode pelelangan umum menjadi metode pemilihan langsung dengan tanpa alasan





yang jelas sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Addendum K/2012, Dokumen Pengadaan nomor 602.1/02/ADP/RPJJ/DAU-DAK/2012 Tanggal 14 Agustus 2012. Bahwa pengadaan dengan metode pemilihan langsung hanya dapat dilakukan untuk pengadaan pekerjaan dengan nilai paling tinggi Rp.200.000.000,00,-, akan tetapi jenis pekerjaan ini senilai Rp.1.484.000.000,00,-, sehingga seharusnya tidak diperbolehkan menggunakan metode pemilihan langsung, perubahan Metode pelelangan yang semula pelaksanaan lelang menggunakan Metode pelelangan umum menjadi metode pemilihan langsung ini, diketahui oleh Terdakwa selaku PA/PPK karena dituangkan dalam Berita Acara Addendum Dokumen Pengadaan Nomor 602.1/02/ADP/RPJJ/DAU-DAK/2012 Tanggal 14 Agustus 2012.

- c. Bahwa Jumlah peserta yang memasukkan penawaran 3 (tiga) perusahaan yaitu :CV.MAWAR SELATAN dengan penawaran Rp.1.467.680.000,00, CV.LIBRA dengan penawaran Rp.1.454.330.000,00 dan UD.ASTRI dengan penawaran Rp.1.451.320.000,00.
  - d. Panitia juga melakukan tahapan evaluasi Administrasi, ketiga perusahaan peserta lelang yang memasukkan dokumen penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan/lulus namun dalam evaluasi teknis hanya UD.Astri yang dinyatakan memenuhi persyaratan / lulus, sedangkan CV. Mawar Selatan dan UD. Maju Plaza dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis dan dinyatakan gugur dengan alasan personil inti yang ditawarkan tidak sesuai dengan persyaratan dalam dokumen pengadaan, padahal persyaratan personil inti ini merupakan tahapan evaluasi administrasi bukan evaluasi teknis.
  - e. Oleh karena itu pada tahapan evaluasi berikutnya (evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi), hanya UD.Astri yang dinyatakan memenuhi persyaratan sehingga ditetapkan sebagai pemenang lelang.
- ✓ Berdasarkan SK Panitia Pengadaan Nomor: 602.1/00/PP/RPJJ-PU/APBD/2012 tanggal 18 September 2012, UD.Astri dengan harga penawaran sebesar Rp.1.451.320.000,00,- ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi Hotmix Jalan Putri Malu Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Jalan HM Nur Gang Suka Mandiri Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Jalan Gayam Jalan Sei Wampu Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tuakang Raso dan Jalan menuju KUD Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, dan diumumkannya pemenang pelelangan.
- ✓ Selanjutnya pada hari yang sama Panitia Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 602.1/08/BAHP/RP JJ-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU/APBD/2012 tanggal 18 September 2012, dengan UD.Astri sebagai pemenang lelang.

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012, Ir. H. Abdul. Aziz, MM . juga mengangkat Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan melalui Surat Keputusan (SK) Nomor: 050/1155.C/2012 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Program/Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai adalah :

No	Nama	Kedudukan Dalam Kepanitiaan
1.	Susanto, SE	Ketua merangkap Anggota
2.	Agus Salim lubis, ST	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Ir. Ahmad Solihin, MM	Anggota
4.	Syahrial, ST. M.Si	Anggota
5.	Erwin Sumbayak, ST	Anggota

Tugas dan tanggung jawab Panitia Penerima Hasil Pekerjaan antara lain:

- Melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
  - Menerima hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; dan
  - Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak dengan UD.ASTRI dan penandatanganan kontrak dengan CV. Lae Consultant selanjutnya dimulailah pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix pada Jalan Putri Malu Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Jalan HM Nur Gang Suka Mandiri Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Jalan Gayam Jalan Sei Wampu Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tuakang Raso dan Jalan menuju KUD Kecamatan Teluk Nibung Kota tanjung Balai dan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan secara termyn.
  - Bahwa atas pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix pada Jalan Putri Malu Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Jalan HM Nur Gang Suka Mandiri Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Jalan Gayam Jalan Sei Wampu Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tuakang Raso dan Jalan menuju KUD Kecamatan Teluk Nibung Kota tanjung Balai telah dilakukan pembayaran dengan mekanisme sebagai berikut:

## 1. Proses Pembayaran Termyn Uang Muka (30%)

Pada tanggal 10 Oktober 2012 ,Nurlisna selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) Nomor 0090/PU/SPP-LS/2012 kepada Ir.H.Abd.Azis M.Mselaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai sebesar Rp.436.440.000,00 yang diketahui oleh Suhardi,ST selaku PPTK,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 Oktober 2012, Ir.H.Abd.Azis M.Mdan H.Asmui Ali Nasution selaku Direktur UD.Astri menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn Uang Muka 30% dengan nomor 900/09/RPJJ/APBD/2012 sebesar Rp.436.440.000,00,-,
- Pada tanggal 11 Oktober 2012, Ir.H.Abd.Azis M.Mmenerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0083/PU/SP2D-LS/2012 kepada H.Asmui Ali Nasution selaku Direktur UD.Astri sebesar Rp.436.440.000,00.

## 2. Pencairan Termyn 26%-Retensi 5%-Uang Muka 30% Kelebihan Uang Muka

- Pada tanggal 8 November 2012, Mbardo Hamzah Hrp dan Melani Adam, ST selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan menyampaikan Laporan Hasil Pengukuran Base A kepada PPTK yang ditembuskan kepada Ir.H.Abd.Azis M.Myang menyatakan terdapat kekurangan ketebalan Lais Pondasi Agregat (LPA) Kelas A pada lokasi Jalan HM.Nur Gg.Suka mandiri, Jalan Putri Malu Kelurahan Semula Jadi, Jalan Gayam, Jalan Sei Wampu, sedangkan untuk jalan menuju JUD Mina dan Jalan Sei Lalindu beluk dilakukan pengukuran ketebalan LPA Kelas A Karena penghamparan LPA Kelas A pada lokasi tersebut belum selesai.
- Pada tanggal 28 November 2012, Suhardi, ST Selaku PPTK, Mbardo Hamzah Hrp, ST dan Melani Adam, ST selaku staf Teknis/ Pengawas lapangan dan H.Asmui Ali Nasution selaku Direktur UD.Astri menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan nomor 050/103.h/RPJJ/APBD/2012 yang disetujui oleh Ir.H.Abd.Azis M.M.Berita Acara Prestasi Pekerjaan dibuat berdasarkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan tanpa tanggal yang menyatakan bahwa Prestasi Pekerjaan Fisik di Lapangan telah mencapai 26,00%, Mbardo HamzahHrp, ST dan Melani Adam, ST selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan tidak pernah menandatangani Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan maupun Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan bukan tanda tangan yang bersangkutan,
- Pada tanggal 4 Desember 2012, Ir.H.Abd.Azis M.Mmenandatangani Surat Pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran terhadap Penerbitan SPM-LS Nomor 0262/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.244.229.080,00,- dan menerbitkan Surat perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumiran,SH selaku Bendahara Umum Daerah sebesar Rp.244.229.080,00.

- Pada tanggal 6 Desember 2012, Sumiran,SH selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0247/PU/SP2D-LS/2012 kepada H.Asmui Ali Nasution selaku Direktur UD.Astri sebesar Rp.244.229.080,00.,

### 3. Pencairan Termyn 100%-Retensi 5% -Uang Muka 30%

- Pada tanggal 18 Desember 2012, Ir.H.Abd.Azis M.Mmenerbitkan Surat Perintah membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 0396/PU/SPM-LS/2012 Kepada Sumiran,SH selaku bendahara Umum Daerah sebesar Rp.698.084.920,00
- Pada tanggal 18 Desember 2012, Ir.H.Abd.Azis M.Mmenandatangani Surat Pernyataan tanggungjawab pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran terhadap penerbitan SPM-LS Nomor 0396/PU/SPM-LS/2012 Kepada Sumiran,SH selaku bendahara Umum Daerah sebesar Rp.698.084.920,00
- Pada tanggal 28 Desember 2012, Sumiran,SH selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0509/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp.698.084.920,00,-

### 4. Pencairan Retensi 5%

- Pada tanggal 18 Desember 2012, Nurlisna selaku Bendahara Penegluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 0430/PU/SPP-LS/2012 kepada Ir.H.Abd.Azis M.Msebesar Rp.72.566.000,00 dengan diketahui oleh H.Asmui Ali Nasution selaku Direktur UD.Astri,
  - Pada tanggal 18 Desember 2012, Ir.H.Abd.Azis M.M menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 0430/PU/SPP-LS/2012 kepada Sumiran,SH selaku Bendahara Umum Daerah sebesar Rp.72.566.000,00,
  - Pada tanggal 28 Desember 2012, Sumiran,SH sirektur UD.Astri sebesar selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0510/PU/SP2D-LS/2012 kepada H.Asmui Ali Nasution selaku Direktur UD.Astri sebesar Rp.72.566.000,00,
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2012, Ir.H.Abd.Azis M.Mdan H.Asmui Ali Nasution selaku Direktur UD.Astri mengetahui/menyetujui terhadap pemeriksaan/penerimaan hasil pekerjaan yang menyatakan telah selesai dilaksanakan sesuai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara pemeriksaan/Penerimaan Hasil pekerjaan nomor 050/449/RPJJ-PU/APBD/2012 tanggal 19 Desember 2012 ,

- Bahwa tanggal 17 Desember 2012, Ir.H.Abd.Azis M.M, selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota tanjung balai, Suhardi,ST selaku PPTK dan H.Asmui Ali Nasution Selaku Direktur UD.Astri menandatangani Berita Acara Pemeriksaan prestasi pekerjaan Nomor :050/177.V/RPJJ/APBD/2012 (Termyn 100% ) yang disetujui oleh Ir.H.Abd.Azis M.M, padahal adanya ketidaksesuaian volume pekerjaan yaitu pada saat penghamparan lapis pondasi Agregat kelas A, Lapis Aus (AC-WC) dan Lapis Antara (AC-BC) yang ukuran atau volume bahan yang dihampar tidak sesuai ketebalan dalam gambar, yang dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang melakukan pengukuran oleh TERDAKWA selaku Direktur CV.MAJU CITRA UTAMA, karena yang menggunakan perusahaan UD.ASTRI sebagai penyedia jasa pekerjaan Proyek Konstruksi Hotmix adalah TERDAKWA selaku Direktur CV.MAJU CITRA UTAMA.Berita Acara ini dibuat berdasarkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan pekerjaan tanggal 17 Desember 2012 yang menyatakan Prestasi Pelaksanaan pekerjaan sampai 100% sedangkan Mbardo Hamzah H Selaku Panitia pengadaan Barang dan Panitia penerima Hasil pekerjaan dan Melani Adam,ST selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan tidak menandatangani Laporan kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, serta dengan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Medan yang dituangkan dalam laporan pemeriksaan tanggal 7 Mei 2012 ditandatangani oleh Ir. M. Koster Silaen, MT dan M. Ari Subhan Harahap, ST, MT terdapat kekurangan volume pada proyek rehabilitasi/ pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi hotmix Jalan Putri Malu Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Jalan HM Nur Gang Suka Mandiri Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Jalan Gayam Jalan Sei Wampu Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tuakang Raso dan Jalan menuju KUD Kecamatan Teluk Nibung Kota tanjung Balai Tahun Anggaran 2012, maka Ir. H. ABDUL AZIS, M.M. selaku PA (Pengguna Anggaran) dan juga bertindak sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada pekerjaan konstruksi hotmix .
- Bahwa Bahwa terdakwa selaku Direktur CV.MAJU CITRA UTAMA telah menerima pembayaran secara 100% atas pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan permukaan dengan konstruksi hotmix Hotmix Jalan Putri Malu Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Jalan HM Nur Gang Suka Mandiri Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Jalan Gayam Jalan Sei Wampu Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tuakang Raso dan Jalan menuju KUD Kecamatan Teluk Nibung Kota tanjung Balai Tahun Anggaran 2012 dari Ir.H.Abdul Aziz,MM padahal terdakwa telah mengetahui adanya ketidak sesuaian bentuk, jenis





dan volume pekerjaan, yaitu pada saat penghamparan lapis pondasi Agregat kelas A dan lapis Aus (AC-WC) yang ukuran atau volume bahan yang dihampar tidak sesuai ketebalan dalam gambar serta pengerjaan pelebaran perkerasan dan bahu jalan tidak dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. MAJU CITRA UTAMA, seharusnya tidak melakukan pembayaran 100% kepada Ir.H.Abdul Aziz,MM, menyatakan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan nomor: 050/177.V/RPJJ/APBD/2012 ,akan tetapi Ir. Abd Aziz , MM tetap memproses dan membayar 100%, sehingga akibat perbuatan Ir. H. ABDUL AZIS, M.M tersebut telah memperkaya Terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Direktur CV.MAJU CITRA UTAMA yang mengajukan pembayaran 100% membuat dan menandatangani Berita Acara pemeriksaan prestasi pekerjaan yang menyatakan bobot pekerjaan telah dilaksanakan 100%, menerima pembayaran 100% padahal diketahuinya adanya ketidak sesuaian volume dan ketidaksesuaian di lapangan, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 192.387.174,11, (seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ratus sebelas rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jalan Putri Malu Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Jalan HM Nur Gang Suka Mandiri Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Jalan Gayam Jalan Sei Wampu Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tuakang Raso dan Jalan menuju KUD Kecamatan Teluk Nibung Kota tanjung Balai, Nomor: SR-67/PW02/5/2014 tanggal 14 Juli 2014 dari BPKP Provinsi Sumatera Utara.

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;---**

#### **SUBSIDIAIR**

-----Bahwa Terdakwa **DRS.YUSNI ALI** selaku Direktur CV. MAJU CITRA UTAMA berdasarkan Akta Notaris Suryaman Tarigan No. 59 tanggal 20 Maret 2000 tentang Pendirian CV Maju Citra Utama yang kemudian diubah dengan Akta Notaris Siti Aminah Br. Tarigan, S.H. Nomor: 88 Tanggal 26 Februari 2007 Tentang Pengeluaran Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. MAJU CITRA UTAMA telah ditunjuk selaku Penyedia Pekerjaan Konstruksi sesuai Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa TA. 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai Nomor: Nomor: Nomor: 602.1/00/PP/RP JJ-PU/APBD/2012 Tentang Penetapan Pemenang Program *Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Kegiatan: Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Konstruksi Hotmix Jalan Putri Malu Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Jalan HM Nur Gang Suka Mandiri Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Jalan Gayam Jalan Sei Wampu Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tuakang Raso dan Jalan menuju KUD Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjung Balai dan berdasarkan Surat Perjanjian /Kontrak Nomor 050/007/SPP/RPJJ-PU/APBD/2012 Tanggal 26 September 2012 baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Ir .H.ABDUL AZIS,M.M selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai yang mempunyai tugas sebagai PA (Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen),SUHARDI, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), KHAIRUDDIN,ST dan WARISMAN selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan pembangunan konstruksi hotmix di Jalan Putri Malu Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Jalan HM Nur Gang Suka Mandiri Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Jalan Gayam Jalan Sei Wampu Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tuakang Raso dan Jalan menuju KUD Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai MUHAMMAD JANI ALS JANI, selaku Inspector CV.LAE CONSULTANT selaku Konsultan Pengawas pada tanggal 10 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan September tahun 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Putri Malu Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Jalan HM Nur Gang Suka Mandiri Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Jalan Gayam Jalan Sei Wampu Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tuakang Raso dan Jalan menuju KUD Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, **“sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Tanjungbalai”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----*

- Bahwa Ir. H. Abdul. Aziz, MM telah diangkat sebagai Kepala Dinas PU Tanjungbalai berdasarkan SK Nomor:820/52/K/2009 tanggal 2 Maret 2009 dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 050/03.B/K/2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Kota Tanjungbalai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 Ir. H. Abdul. Aziz, MM / ditunjuk selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai, yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
  - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - b. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;



- c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - e. Menandatangani SPM;
  - f. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - g. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
- Bahwa selain ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran, Ir. H. Abdul Aziz, MM juga melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Mutu Jalan Kontruksi Hotmix pada Jalan H. Adlin Siddin dan ruas Jalan Abdurrahman Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
    - 1. Spesifikasi tehnik barang/jasa
    - 2. Harga perkiraan Sendiri (HPS)
    - 3. Rancangan kontrak
  - b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa
  - c. Menandatangani kontrak
  - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa
  - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
  - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA
  - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan
  - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan, dan
  - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung, Nomor 1.03.01.18.03.5.2, Dinas Pekerjaan Umum mendapat alokasi dana sebesar Rp. 8.404.593.000,00 (delapan milyar empat ratus empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), untuk Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, yang antara lain didalamnya terdapat alokasi dana untuk 1 paket Pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jalan Jalan Putri Malu Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Jalan HM Nur Gang Suka Mandiri Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Jalan Gayam Jalan Sei Wampu Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tuakang Raso dan Jalan menuju KUD Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Nibung Kota tanjung Balai sebesar Rp.1.484.000.000,00, (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah)

- Bahwa untuk melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tersebut, tanggal 12 Januari 2012 Walikota Tanjungbalai menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 900/05.A/K/2012 Tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai TA 2012, selanjutnya SK ini diubah tanggal 07 Februari 2012 menjadi SK Nomor: 900/21/K/2012, yang menunjuk Nurlisna sebagai Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa untuk merealisasi DPA tersebut, tanggal 16 Maret 2012 Ir. H. Abdul Aziz, MM selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas PU menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 050/350.a/K/2012 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Staf Teknis, Staf Keuangan, dan Staf Administrasi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai, khusus untuk jenis pekerjaan Pemeliharaan lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jalan Putri Malu Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Jalan HM Nur Gang Suka Mandiri Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Jalan Gayam Jalan Sei Wampu Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tuakang Raso dan Jalan menuju KUD Kecamatan Teluk Nibung Kota tanjung Balai Tahun Anggaran 2012, dengan nilai proyek Rp Rp.1.484.000.000,00, (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah) adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1	Ir. H. Abdul Aziz, MM	Pengguna Anggaran (PA)
2	Suhardi, ST	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
3	Khairuddin, ST	Staf Teknis
4	R.Husni Thamrin	Staf Teknis

- Dan pada tanggal 12 April 2012, Ir. H. Abdul Aziz, MM selaku PA menerbitkan SK Nomor 050/520.a tentang Penetapan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Program/Kegiatan yang Bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai, adalah :

No	Nama	Kedudukan dalam kepanitiaan
1.	Sufri Eka Dharma, ST NIP. 19740512 200112 1 004 Kabid Cipta Karya	Ketua merangkap Anggota
2.	Muhammad Amin, ST. MT NIP. 19700720 200012 1 007 Kabid Program	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Andri Muharwan NIP. 19781201 200604 1 013 Kabid Evaluasi dan Pelaporan	Anggota





4.	Syahrial, ST. M.Si 19780612 200502 1 001 Kasi Perencanaan	Anggota
5.	Mbardo Hamzah Hrp, ST 19780131 200904 1 001 Staf Dinas PU	Anggota

- Bahwa Penetapan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Program/Kegiatan yang Bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai juga meliputi jenis program kegiatan pekerjaan Pemeliharaan lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jalan Jalan Putri Malu Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Jalan HM Nur Gang Suka Mandiri Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Jalan Gayam Jalan Sei Wampu Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tuakang Raso dan Jalan menuju KUD Kecamatan Teluk Nibung Kota tanjung Balai Panitia Pengadaan sesuai SK tersebut bertugas :
  - (1) Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  - (2) Menetapkan Dokumen Pengadaan;
  - (3) Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
  - (4) Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
  - (5) Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
  - (6) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
  - (7) Menjawab sanggahan;
  - (8) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
  - (9) Menyerahkan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
  - (10) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
  - (11) Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada PA;
  - (12) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA.
- Setelah dilakukan Pengumuman lelang selanjutnya sebelum dimulainya tahap berikutnya tanggal 14 Agustus 2012 merubah metode pelelangan dari metode pelelangan umum menjadi metode pemilihan langsung dengan tanpa alasan yang jelas sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Addendum K/2012 , Dokumen Pengadaan nomor 602.1/02/ADP/RPJJ/DAU-DAK/2012 Tanggal 14 Agustus 2012 .Bahwa pengadaan dengan metode pemilihan langsung hanya dapat dilakukan untuk pengadaan pekerjaan dengan nilai paling tinggi Rp.200.000.000,00,- ,akan tetapi jenis pekerjaan ini senilai Rp.1.484.000.000,00,- , sehingga seharusnya tidak diperbolehkan menggunakan metode pemilihan langsung ,perubahan Metode pelelangan yang semula pelaksanaan lelang menggunakan Metode pelelangan umum menjadi metode pemilihan langsung ini, diketahui





oleh Terdakwa selaku PA/PPK karena dituangkan dalam Berita Acara Addendum Dokumen Pengadaan Nomor 602.1/02/ADP/RPJ/DAU-DAK/2012 Tanggal 14 Agustus 2012.

- Bahwa proses evaluasi lelang pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi Hotmix Jalan Putri Malu Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Jalan HM Nur Gang Suka Mandiri Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Jalan Gayam Jalan Sei Wampu Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tuakang Raso dan Jalan menuju KUD Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:

- a. Pengumuman lelang tanggal 29 Agustus 2012, dan terdapat 8 perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang yaitu :

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. UD.ASTRI                 | 5. BERTUAH      |
| 2. CV.ELIDE SUKSES GEMILANG | 6. SAGITA UTAMA |
| 3. CV.MAWAR SELATAN         | 7. CV.NASIO     |
| 4. CV.LIBRA                 | 8.CV.AS KURNIA  |

- b. Setelah dilakukan Pengumuman lelang selanjutnya sebelum dimulainya tahap berikutnya tanggal 14 Agustus 2012 merubah metode pelelangan dari metode pelelangan umum menjadi metode pemilihan langsung dengan tanpa alasan yang jelas sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Addendum K/2012 , Dokumen Pengadaan nomor 602.1/02/ADP/RPJ/DAU-DAK/2012 Tanggal 14 Agustus 2012 .Bahwa pengadaan dengan metode pemilihan langsung hanya dapat dilakukan untuk pengadaan pekerjaan dengan nilai paling tinggi Rp.200.000.000,00,- ,akan tetapi jenis pekerjaan ini senilai Rp.1.484.000.000,00,- , sehingga seharusnya tidak diperbolehkan menggunakan metode pemilihan langsung ,perubahan Metode pelelangan yang semula pelaksanaan lelang menggunakan Metode pelelangan umum menjadi metode pemilihan langsung ini, diketahui oleh Terdakwa selaku PA/PPK karena dituangkan dalam Berita Acara Addendum Dokumen Pengadaan Nomor 602.1/02/ADP/RPJ/DAU-DAK/2012 Tanggal 14 Agustus 2012.

- c. Bahwa Jumlah peserta yang memasukkan penawaran 3 (tiga) perusahaan yaitu :CV.MAWAR SELATAN dengan penawaran Rp.1.467.680.000,00, CV.LIBRA dengan penawaran Rp.1.454.330.000,00 dan UD.ASTRI dengan penawaran Rp.1.451.320.000,00.

- d. Panitia juga melakukan tahapan evaluasi Administrasi, ketiga perusahaan peserta lelang yang memasukkan dokumen penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan/lulus namun dalam evaluasi teknis hanya UD.Astri yang dinyatakan memenuhi persyaratan / lulus, sedangkan CV. Mawar Selatan dan UD. Maju Plaza dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis dan dinyatakan gugur dengan alasan personil inti yang ditawarkan



tidak sesuai dengan persyaratan dalam dokumen pengadaan, padahal persyaratan personil ini merupakan tahapan evaluasi administrasi bukan evaluasi teknis.

- e. Oleh karena itu pada tahapan evaluasi berikutnya (evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi), hanya UD.Astri yang dinyatakan memenuhi persyaratan sehingga ditetapkan sebagai pemenang lelang.
- Berdasarkan SK Panitia Pengadaan Nomor: 602.1/00/PP/RP JJ-PU/APBD/2012 tanggal 18 September 2012, UD.Astri dengan harga penawaran sebesar Rp.1.451.320.000,00,- ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi Hotmix Jalan Putri Malu Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Jalan HM Nur Gang Suka Mandiri Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Jalan Gayam Jalan Sei Wampu Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tuakang Raso dan Jalan menuju KUD Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, dan diumumkan sebagai pemenang pelelangan.
- Selanjutnya pada hari yang sama Panitia Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 602.1/08/BAHP/RP JJ-PU/APBD/2012 tanggal 18 September 2012, dengan UD.Astri sebagai pemenang lelang.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012, Ir. H. Abdul. Aziz, MM . juga mengangkat Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan melalui Surat Keputusan (SK) Nomor: 050/1155.C/2012 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Program/Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai adalah :

No	Nama	Kedudukan Dalam Kepanitiaan
1.	Susanto, SE	Ketua merangkap Anggota
2.	Agus Salim Iubis, ST	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Ir. Ahmad Solihin, MM	Anggota
4.	Syahrial, ST. M.Si	Anggota
5.	Erwin Sumbayak, ST	Anggota

Tugas dan tanggung jawab Panitia Penerima Hasil Pekerjaan antara lain:

- Melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
- Menerima hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; dan
- Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak dengan UD.ASTRI dan penandatanganan kontrak dengan CV. Lae Consultant selanjutnya dimulailah pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan



Konstruksi Hotmix pada Jalan Putri Malu Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Jalan HM Nur Gang Suka Mandiri Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Jalan Gayam Jalan Sei Wampu Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tuakang Raso dan Jalan menuju KUD Kecamatan Teluk Nibung Kota tanjung Balai dan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan secara termyn.

- Bahwa atas pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix pada Jalan Putri Malu Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Jalan HM Nur Gang Suka Mandiri Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Jalan Gayam Jalan Sei Wampu Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tuakang Raso dan Jalan menuju KUD Kecamatan Teluk Nibung Kota tanjung Balai telah dilakukan pembayaran dengan mekanisme sebagai berikut:

## 1. Proses Pembayaran Termyn Uang Muka (30%)

Pada tanggal 10 Oktober 2012, Nurlisna selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) Nomor 0090/PU/SPP-LS/2012 kepada Ir.H.Abd.Azis M.Mselaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai sebesar Rp.436.440.000,00 yang diketahui oleh Suhardi,ST selaku PPTK,

- Pada tanggal 10 Oktober 2012, Ir.H.Abd.Azis M.Mdan H.Asmui Ali Nasution selaku Direktur UD.Astri menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn Uang Muka 30% dengan nomor 900/09/RPJJ/APBD/2012 sebesar Rp.436.440.000,00,-
- Pada tanggal 11 Oktober 2012, Ir.H.Abd.Azis M.Mmenerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0083/PU/SP2D-LS/2012 kepada H.Asmui Ali Nasution selaku Direktur UD.Astri sebesar Rp.436.440.000,00.

## 2. Pencairan Termyn 26%-Retensi 5%-Uang Muka 30% Kelebihan Uang Muka

- Pada tanggal 8 November 2012, Mbardo Hamzah Hrp dan Melani Adam, ST selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan menyampaikan Laporan Hasil Pengukuran Base A kepada PPTK yang ditembuskan kepada Ir.H.Abd.Azis M.Myang menyatakan terdapat kekurangan ketebalan Lais Pondasi Agregat (LPA) Kelas A pada lokasi Jalan HM.Nur Gg.Suka mandiri, Jalan Putri Malu Kelurahan Semula Jadi, Jalan Gayam, Jalan Sei Wampu, sedangkan untuk jalan menuju JUD Mina dan Jalan Sei Lalindu beluk dilakukan pengukuran ketebalan LPA Kelas A Karena penghamparan LPA Kelas A pada lokasi tersebut belum selesai



- Pada tanggal 28 November 2012, Suhardi, ST selaku PPTK, Mbardo Hamzah Hrp, ST dan Melani Adam, ST selaku staf Teknis/ Pengawas lapangan dan H. Asmui Ali Nasution selaku Direktur UD. Astri menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan nomor 050/103.h/RPJJ/APBD/2012 yang disetujui oleh Ir. H. Abd. Azis M. M. Berita Acara Prestasi Pekerjaan dibuat berdasarkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan tanpa tanggal yang menyatakan bahwa Prestasi Pekerjaan Fisik di Lapangan telah mencapai 26,00%, Mbardo Hamzah Hrp, ST dan Melani Adam, ST selaku Staf Teknis/ Pengawas Lapangan tidak pernah menandatangani Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan maupun Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan bukan tanda tangan yang bersangkutan,
- Pada tanggal 4 Desember 2012, Ir. H. Abd. Azis M. M. menandatangani Surat Pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran terhadap Penerbitan SPM-LS Nomor 0262/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp. 244.229.080,00,- dan menerbitkan Surat perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada Sumiran, SH selaku Bendahara Umum Daerah sebesar Rp. 244.229.080,00.
- Pada tanggal 6 Desember 2012, Sumiran, SH selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0247/PU/SP2D-LS/2012 kepada H. Asmui Ali Nasution selaku Direktur UD. Astri sebesar Rp. 244.229.080,00,.

### 3. Pencairan Termyn 100%-Retensi 5% -Uang Muka 30%

- Pada tanggal 18 Desember 2012, Ir. H. Abd. Azis M. M. menerbitkan Surat Perintah membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 0396/PU/SPM-LS/2012 Kepada Sumiran, SH selaku bendahara Umum Daerah sebesar Rp. 698.084.920,00
- Pada tanggal 18 Desember 2012, Ir. H. Abd. Azis M. M. menandatangani Surat Pernyataan tanggungjawab pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran terhadap penerbitan SPM-LS Nomor 0396/PU/SPM-LS/2012 Kepada Sumiran, SH selaku bendahara Umum Daerah sebesar Rp. 698.084.920,00
- Pada tanggal 28 Desember 2012, Sumiran, SH selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0509/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp. 698.084.920,00,-



## 4. Pencairan Retensi 5%

- Pada tanggal 18 Desember 2012, Nurlisna selaku Bendahara Penegluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 0430/PU/SPP-LS/2012 kepada Ir.H.Abd.Azis M.Msebesar Rp.72.566.000,00 dengan diketahui oleh H.Asmui Ali Nasution selaku Direktur UD.Astri,
- Pada tanggal 18 Desember 2012, Ir.H.Abd.Azis M.M menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 0430/PU/SPP-LS/2012 kepada Sumiran,SH selaku Bendahara Umum Daerah sebesar Rp.72.566.000,00,
- Pada tanggal 28 Desember 2012, Sumiran,SH selaku Direktur UD.Astri menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0510/PU/SP2D-LS/2012 kepada H.Asmui Ali Nasution selaku Direktur UD.Astri sebesar Rp.72.566.000,00,

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2012, Ir.H.Abd.Azis M.M dan H.Asmui Ali Nasution selaku Direktur UD.Astri mengetahui/menyetujui terhadap pemeriksaan/penerimaan hasil pekerjaan yang menyatakan telah selesai dilaksanakan sesuai Berita Acara pemeriksaan/Penerimaan Hasil pekerjaan nomor 050/449/RPJJ-PU/APBD/2012 tanggal 19 Desember 2012 ,

- Bahwa tanggal 17 Desember 2012, Ir.H.Abd.Azis M.M, selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota tanjung balai, Suhardi,ST selaku PPTK dan H.Asmui Ali Nasution selaku Direktur UD.Astri menandatangani Berita Acara Pemeriksaan prestasi pekerjaan Nomor :050/177.V/RPJJ/APBD/2012 (Termyn 100% ) yang disetujui oleh Ir.H.Abd.Azis M.M, padahal adanya ketidaksesuaian volume pekerjaan yaitu pada saat penghamparan lapis pondasi Agregat kelas A, Lapis Aus (AC-WC) dan Lapis Antara (AC-BC) yang ukuran atau volume bahan yang dihampar tidak sesuai ketebalan dalam gambar yang dilaksanakan oleh Terdakwa yang memakai nama perusahaan UD.Astri Direktur H.Asmui Ali Nasution .Berita Acara ini dibuat berdasarkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan pekerjaan tanggal 17 Desember 2012 yang menyatakan Prestasi Pelaksanaan pekerjaan sampai 100%, dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan prestasi Pekerjaan nomor :050/136.e/RPJJ/APBD/2012 tanggal 7

Desember 2012 sedangkan Mbardo Hamzah H selaku Panitia pengadaan Barang dan Panitia penerima Hasil pekerjaan dan Melani Adam,ST selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan tidak menandatangani Laporan kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, serta dengan berdasarkan





hasil pemeriksaan lapangan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Medan yang dituangkan dalam laporan pemeriksaan tanggal 7 Mei 2012 ditandatangani oleh Ir. M. Koster Silaen, MT dan M. Ari Subhan Harahap, ST, MT terdapat kekurangan volume pada proyek rehabilitasi/ pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi hotmix Jalan Putri Malu Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Jalan HM Nur Gang Suka Mandiri Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Jalan Gayam Jalan Sei Wampu Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tuakang Raso dan Jalan menuju KUD Kecamatan Teluk Nibung Kota tanjung Balai Tahun Anggaran 2012, maka Ir. H. ABDUL AZIS, M.M. selaku PA (Pengguna Anggaran) dan juga bertindak sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada pekerjaan konstruksi hotmix. Bahwa Terdakwa yang telah melakukan pembayaran 100% padahal diketahuinya terdapat ketidak sesuaian volume pekerjaan, yaitu pada saat penghamparan lapis pondasi Agregat kelas A, Lapis Aus (AC-WC) dan Lapis Antara (AC-BC) yang ukuran atau volume bahan yang dihampar tidak sesuai ketebalan dalm gambar yang dilaksanakan oleh Terdakwa yang memakai nama perusahaan UD.Astri Direktur H.Asmui Ali Nasution selaku Pelaksana Pekerjaan, akan tetapi Ir.H.ABDUL AZIS,M.M tetap melakukan proses pencairan dan pembayaran kepada Terdakwa sehingga akibat perbuatan Ir.H.ABDUL AZIS,M.M tersebut telah menguntungkan Terdakwa yang menggunakan nama Perusahaan UD.Astri.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV.MAJU CITRA UTAMA **Yang menerima pembayaran 100% padahal diketahuinya adanya ketidak sesuaian volume dan ketidaksesuaian di lapangan, telah merugikan keuangan negara** sebesar Rp. 192.387.174,11, (seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ratus sebelas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jalan Putri Malu Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Jalan HM Nur Gang Suka Mandiri Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Jalan Gayam Jalan Sei Wampu Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tuakang Raso dan Jalan menuju KUD Kecamatan Teluk Nibung Kota tanjung Balai, Nomor: SR-67/PW02/5/2014 tanggal 14 Juli 2014 dari BPKP Provinsi Sumatera Utara.

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**



II. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA :  
PDS-01/Ft.1/L.PKAM/02/2016, tanggal 11 April 2016 yang pada pokoknya  
menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs.Yusni Ali secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi", sebagaimana Di Dakwakan  
Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo.Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;  
Dan  
Kedua Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;  
Dan  
Ketiga Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;  
Dan  
Keempat Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;  
Dan  
Kelima Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs.Yusni Ali, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap dalam tahanan;
3. Membebaskan Terdakwa **Drs.YUSNI ALI** Membayar uang penggantisebesar **Rp.767.762.439,78** (tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah tujuh puluh delapan sen) dan jika Terdakwa **Drs.YUSNI ALI** tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Korupsi paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksadan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara **selama 02 (dua) tahun** sebaliknya apabila terdakwa/terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang telah diabayar akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

4. Menghukum Terdakwa Drs. Yusni Alidengan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000.- (*terbilang Dua ratus juta rupiah*), subsider 06 (enam) bulan kurungan.

5. Barang bukti berupa :

1. Dokumen Pembayaran uang muka 30 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Siporipori dan Jl. Anwar Idris Kota Tanjungbalai berupa :

1) 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0092/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.283.988.182 (dua ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

2) 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0092/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran uang muka 30 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Siporipori dan Jl. Anwar Idris Kota Tanjungbalai sebesar Rp.283.988.182 (dua ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

3) 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0092/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.283.988.182 (dua ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

4) 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0092/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Drs. YUSNI ALI Direktur CV. Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.

5) 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0092/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.283.988.182 (dua ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah).



- 6) 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0090/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada Drs. YUSNI ALI / Direktur CV.Maju Citra Utama sebesar Rp.283.988.654.-.00 (dua ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).
- 7) 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 1542/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.30.980.528.00.- (tiga puluh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).
2. Dokumen Pembayaran uang muka 30 % Dana Alokasi Umum Pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Siporipori dan Jl. Anwar Idris Kota Tanjungbalai berupa :
  - 1) 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0093/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.28.398.818 (dua puluh delapan juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
  - 2) 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0093/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran uang muka 30 % Dana Alokasi umum pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Siporipori dan Jl. Anwar Idris Kota Tanjungbalai sebesar Rp.28.398.818 (dua puluh delapan juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
  - 3) 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0093/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Rp.28.398.818 (dua puluh delapan juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
  - 4) 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0093/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Drs. YUSNI ALI Direktur CV. Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
  - 5) 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0093/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.28.398.818 (dua puluh delapan juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah).





- 6) 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0091/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada Drs. YUSNI ALI / Direktur CV.Maju Citra Utama sebesar Rp.25.300.765.-.00 (dua puluh lima juta tiga ratus ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).
- 7) 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 1543/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.30.098.053.00.- (tiga puluh juta Sembilan puluh delapan ribu rupiah).—
3. Dokumen Pembayaran Permyn 13,40 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Siporipori dan Jl. Anwar Idris Kota Tanjungbalai berupa :
  - 1) 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 22 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0111/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.82.451.235.- (delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).
  - 2) 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0111/PU/SPM-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran termyn 13,40 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Siporipori dan Jl. Anwar Idris Kota Tanjungbalai sebesar Rp.82.451.235.- (delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).
  - 3) 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0111/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.82.451.235.- (delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).
  - 4) 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0111/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari Drs. YUSNI ALI Direktur CV. Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
  - 5) 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0111/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.82.451.235.- (delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).
  - 6) 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0103/PU/SP2D-LS/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 kepada Drs. YUSNI ALI / Direktur CV.Maju Citra





Utama sebesar Rp.73.456.555.-.00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

- 7) 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 1612/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.8.994.680.00.- (delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
4. Dokumen Pembayaran termyn 13,40 % Dana Alokasi Umum Pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Siporipori dan Jl. Anwar Idris Kota Tanjungbalai berupa :
  - 1) 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 22 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0112/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.8.245.124.- (delapan juta dua ratus empat puluh ribu seratus dua puluh empat rupiah).
  - 2) 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0112/PU/SPM-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran termyn 13,40 % Dana Alokasi umum pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Siporipori dan Jl. Anwar Idris Kota Tanjungbalai sebesar Rp.8.245.124.- (delapan juta dua ratus empat puluh ribu seratus dua puluh empat rupiah).
  - 3) 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0112/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.8.245.124.- (delapan juta dua ratus empat puluh ribu seratus dua puluh empat rupiah).
  - 4) 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0112/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari Drs. YUSNI ALI Direktur CV. Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
  - 5) 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0112/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.8.245.124.- (delapan juta dua ratus empat puluh ribu seratus dua puluh empat rupiah).
  - 6) 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0104/PU/SP2D-LS/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 kepada Drs. YUSNI ALI / Direktur CV.Maju Citra Utama sebesar Rp.7.345.656.-.00 (tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
  - 7) 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 1613/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran



pajak sebesar Rp.899.468.00.- (delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah).

5. Dokumen Pembayaran termyn 100 % -13,40 % = 86,60 % - Retensi 5 % - U.Muka 30 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Siporipori dan Jl. Anwar Idris Kota Tanjungbalai berupa :

1) 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 13 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0329/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.532.865.492.- (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah).

2) 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran termyn 100 % -13,40 % = 86,60 % - Retensi 5 % - U.Muka 30 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Siporipori dan Jl. Anwar Idris Kota Tanjungbalai sebesar Rp.532.865.492.- (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah).

3) 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0329/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan sebesar Rp.532.865.492.- (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah).

4) 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0329/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 dari Drs. YUSNI ALI Direktur CV. Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.

5) 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0329/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.532.865.492.- (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah).

6) 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0310/PU/SP2D-LS/2012 tgl 14 Desember 2012 TA 2012 kepada Drs. YUSNI ALI / Direktur CV.Maju Citra Utama sebesar Rp.474.726.693.-.00 (Empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh tiga rupiah).

7) 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 2163/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 14 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran



pajak sebesar Rp.58.129.799.00.- (Lima puluh delapan juta seratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah).

6. Dokumen Pembayaran termyn 100 % -13,40 % = 86,60 % - Retensi 5 % - U.Muka 30 % Dana Alokasi Umum Pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl.Siporipori dan Jl. Anwar Idris Kota Tanjungbalai berupa :-

- 1) 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 13 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0330/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.53.285.649.- (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh Sembilan rupiah).
- 2) 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0330/PU/SPM-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran termyn 100 % -13,40 % = 86,60 % - Retensi 5 % - U.Muka 30 % Dana Alokasi Umum Pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Siporipori dan Jl. Anwar Idris Kota Tanjungbalai sebesar Rp.53.285.649.- (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh Sembilan rupiah).
- 3) 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0330/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.53.285.649.- (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh Sembilan rupiah).
- 4) 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0330/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 dari Drs. YUSNI ALI Direktur CV. Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.-
- 5) 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0330/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.53.285.649.- (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh Sembilan rupiah).
- 6) 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0311/PU/SP2D-LS/2012 tgl 14 Desember 2012 TA 2012 kepada Drs. YUSNI ALI / Direktur CV.Maju Citra Utama sebesar Rp.47.472.669.-.00 (Empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).
- 7) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 2165/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 14 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran



pajak sebesar Rp.5.812.980.00.- (Lima juta Delapan ratus dua belas ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah).-

- Dokumen Pembayaran Termyn Retensi 5 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Siporipori dan Jl. Anwar Idris Kota Tanjungbalai berupa :
  - 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 13 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0339/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.47.331.360.- (Empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0339/PU/SPM-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran termyn Retensi 5 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Siporipori dan Jl. Anwar Idris Kota Tanjungbalai sebesar Rp.47.331.360.- (Empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah)
  - 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0339/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan sebesar Rp.47.331.360.- (Empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0339/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 dari Drs. YUSNI ALI Direktur CV. Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
  - 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0339/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.47.331.360.- (Empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0310/PU/SP2D-LS/2012 tgl 14 Desember 2012 TA 2012 kepada Drs. YUSNI ALI / Direktur CV.Maju Citra Utama sebesar Rp.474.726.693.-.00 (Empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh tiga rupiah).
  - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 2163/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 14 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.58.129.799.00.- (Lima puluh delapan juta seratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah).





- Dokumen Pembayaran termyn Retensi 5 % Dana Alokasi Umum Pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Siporipori dan Jl. Anwar Idris Kota Tanjungbalai berupa :
  - 1) 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 13 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0340/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.4.733.136.- (Empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
  - 2) 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0340/PU/SPM-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran termyn Retensi 5 % Dana Alokasi Umum Pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Siporipori dan Jl. Anwar Idris Kota Tanjungbalai sebesar sebesar Rp.4.733.136.- (Empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
  - 3) 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0340/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.4.733.136.- (Empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
  - 4) 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0340/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 dari Drs. YUSNI ALI Direktur CV. Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
  - 5) 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0340/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.4.733.136.- (Empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
  - 6) 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0311/PU/SP2D-LS/2012 tgl 14 Desember 2012 TA 2012 kepada Drs. YUSNI ALI / Direktur CV.Maju Citra Utama sebesar Rp.47.472.669.-.00 (Empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).
  - 7) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 2165/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 14 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.5.812.980.00.- (Lima juta Delapan ratus dua belas ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah).
    - 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 001/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012,



Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jalan Sipori-pori dan Jalan Anwar Idris Kota Tanjung Balai.

- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 002/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurahman Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.
- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 003/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jalan Usman Husein (Jln. M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.
- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 004/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jln. Prof. Dr. Ir. Sutami Kec. Datuk Bandar.
- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 005/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jln. Alwathoniah Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.
- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 006/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jln. Dermawan Lk. II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jln. Beting Semelur menuju tembok PDAM Kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai.
- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 007/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jln. Putri Malu Kel. Semulajadi Kec. Datuk Bandar, Jln. H.M.Nur Gg. Suka Mandiri Kel. Pahang, Jln. Gayam, Jln. Sei Wampu Kel. Muara Sentosa Kec. Sei Tualang Raso dan Jln. Menuju Kud Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai.
- 3 (tiga) lembar bon pengantar warna biru dengan nama perusahaan PT. SUMBER REZEKI ALAM tertanggal 21 September 2012.
- 12 (dua belas) lembar bon pengantar warna merah dengan nama perusahaan PT. MERAHE INTI ALAM PERKASA tertanggal 24 September 2012.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar bon pengantar warna merah dengan nama perusahaan CV. AEK BAROKAH tertanggal 24 September 2012.
- 7 (tujuh) lembar bon pengantar warna merah dengan nama perusahaan CV. AEK BAROKAH tertanggal 27 September 2012.
- 10 (sepuluh) lembar bon pengantar warna merah dari PT. ADHI KARYA tertanggal 01 Desember 2012.
- 2 (dua) lembar bon pengantar warna merah dari PT. ADHI KARYA tertanggal 01 Desember 2012.
- 6 (enam) lembar bon pengantar warna merah dari PT. BINA AGUNG BERSAMA tertanggal 08 Desember 2012.
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan sub kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jl. Sipori-pori dan Jl. Anwar Idris Kota Tanjung Balai Nomor:050/141.b.3/RPJJ-PU/APBD/2012, Tanggal 10 Desember 2012.
- Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan sub kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix di Jl. Sipori-pori dan Jl. Anwar Idris Kota Tanjung Balai Nomor:050/141.b.2/RPJJ-PU/APBD/2012, Tanggal 10 Desember 2012.
- Risalah Pemeriksaan Kantor untuk program Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan sub kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jl. Sipori-pori dan Jl. Anwar Idris Kota Tanjung Balai, tanggal 10 Desember 2012.
- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 001/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jalan Sipori-pori dan Jalan Anwar Idris Kota Tanjung Balai.
- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 002/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurahman Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.
- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 003/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jalan Usman Husein (Jln. M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.
- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 004/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jln. Prof. Dr. Ir. Sutami Kec. Datuk Bandar.

- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 005/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jln. Alwathoniah Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.
- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 006/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jln. Dermawan Lk. II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jln. Beting Semelur menuju tembok PDAM Kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai.
- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 007/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jln. Putri Malu Kel. Semulajadi Kec. Datuk Bandar, Jln. H.M.Nur Gg. Suka Mandiri Kel. Pahang, Jln. Gayam, Jln. Sei Wampu Kel. Muara Sentosa Kec. Sei Tualang Raso dan Jln. Menuju Kud Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai.
- 3 (tiga) lembar bon pengantar warna biru dengan nama perusahaan PT. SUMBER REZEKI ALAM tertanggal 21 September 2012.
- 12 (dua belas) lembar bon pengantar warna merah dengan nama perusahaan PT. MERAHE INTI ALAM PERKASA tertanggal 24 September 2012.
- 5 (lima) lembar bon pengantar warna merah dengan nama perusahaan CV. AEK BAROKAH tertanggal 24 September 2012.
- 7 (tujuh) lembar bon pengantar warna merah dengan nama perusahaan CV. AEK BAROKAH tertanggal 27 September 2012.
- 10 (sepuluh) lembar bon pengantar warna merah dari PT. ADHI KARYA tertanggal 01 Desember 2012.
- 2 (dua) lembar bon pengantar warna merah dari PT. ADHI KARYA tertanggal 01 Desember 2012.
- 6 (enam) lembar bon pengantar warna merah dari PT. BINA AGUNG BERSAMA tertanggal 08 Desember 2012.
- Dokumen Pembayaran uang muka 30 %Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Prof. Dr.Ir.Sutami Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai berupa :
  - 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM





Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0096/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.256.629.818.- (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

- 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0096/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran uang muka 30 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Prof. Dr.Ir.Sutami Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai sebesar Rp.256.629.818.- (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0096/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.256.629.818.- (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0096/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari ELIZA, SPd Direktris CV. Harapan Jaya kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
- 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0096/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.256.629.818.- (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0086/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada ELIZA, SPd / Direktris CV.Harapan Jaya sebesar Rp.228.633.838.- (dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 1544/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.27.995.980.00.- (Dua puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- Dokumen Pembayaran uang muka 30 % Dana Alokasi Umum Pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Prof. Dr.Ir.Sutami Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai berupa :
  - 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0097/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.25.662.982



(dua puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).

- 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0097/PU/SPP-LS / 2012, tgl 10 Oktober 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran uang muka 30 % Dana Alokasi umum pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Prof. Dr.Ir.Sutami Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai sebesar Rp.25.662.982 (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0097/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum, sebesar Rp.25.662.982 (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0097/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari ELIZA, SPd Direktris CV. Harapan Jaya kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
- 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0097/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.25.662.982 (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0087/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada ELIZA,SPd / Direktris CV. Harapan Jaya sebesar Rp.22.863.384.00.- (dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
- 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 1545/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.2.799.598.00.- (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh delapan rupiah).
- Dokumen Pembayaran Permyn 35,30 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Prof. Dr.Ir.Sutami Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai berupa :
  - 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 22 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0113/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.196.279.039.- (Seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga puluh sembilan rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0113/PU/SPM-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 yang ditanda



tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran termyn 35,30 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Prof. Dr.Ir.Sutami Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai sebesar Rp.196.279.039.- (Seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga puluh sembilan rupiah).

- 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0113/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.196.279.039.- (Seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga puluh sembilan rupiah).
- 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0113/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari ELIZA, SPd Direktris CV. Harapan Jaya kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
- 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0113/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.196.279.039.- (Seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga puluh sembilan rupiah).
- 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0105/PU/SP2D-LS/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 kepada ELIZA, SPd / Direkris CV. Harapan Jaya sebesar Rp.174.866.780.00.- (Seratus tujuh puluh empat juta Delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 1614/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.21.412.259.00.- (dua puluh satu juta empat ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh Sembilan rupiah).
- Dokumen Pembayaran termyn 35,30 % Dana Alokasi Umum Pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Prof. Dr.Ir.Sutami Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai berupa :
  - 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 22 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0114/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.19.627.904.- (Sembilan belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0114/PU/SPM-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran termyn 35,30 % Dana Alokasi umum pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan



Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Prof. Dr.Ir.Sutami Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai sebesar Rp.19.627.904.- (Sembilan belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat rupiah).

- 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0114/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.19.627.904.- (Sembilan belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat rupiah).
- 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0114/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari ELIZA, SPd Direktris CV. Harapan Jaya kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
- 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0114/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.19.627.904.- (Sembilan belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat rupiah).
- 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0106/PU/SP2D-LS/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 kepada ELIZA, SPd / Direktris CV.Harapan Jaya sebesar Rp. 17.486.678.00.- (tujuh belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 1615/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.2.141.226.00.- (Dua juta seratus empat puluh satu ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
- Dokumen Pembayaran termyn 100 % -35,30 % = 84,70 % - Retensi 5 % - U.Muka 30 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Prof. Dr.Ir.Sutami Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai berupa :
  - 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0292/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.359.752.233.- (tiga ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0292/PU/SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran termyn 100 % -35,30 % = 84,70 % - Retensi 5 % - U.Muka 30 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Prof.





Dr.Ir.Sutami Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai sebesar Rp.359.752.233.- (tiga ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).

- 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0292/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan sebesar Rp.359.752.233.- (tiga ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).
- 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0329/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 desember 2012 dari ELIZA, SPd / Direktris CV. Harapan Jaya kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
- 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0292/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.359.752.233.- (tiga ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).
- 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0272/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 TA 2012 kepada ELIZA, SPd / Direktris CV.Harapan Jaya sebesar Rp.320.506.535.00.- (Tiga ratus dua puluh juta lima ratus enam ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
- 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 2083/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.39.245.698.00.- (Tiga puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah).
- Dokumen Pembayaran termyn  $100\% - 35,30\% = 84,70\%$  - Retensi  $5\%$  - U.Muka  $30\%$  Dana Alokasi Umum Pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Prof. Dr.Ir.Sutami Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai berupa :
  - 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0293/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.35.975.223.- (tiga puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0293/PU/SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran termyn  $100\% - 35,30\% = 84,70\%$  - Retensi  $5\%$  - U.Muka  $30\%$  Dana Alokasi Umum Pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Prof. Dr.Ir.Sutami Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai



sebesar Rp.35.975.223.- (tiga puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).

- 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0293/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.35.975.223.- (tiga puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).
- 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0293/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 dari ELIZA, SPd Direktris CV. Harapan Jaya kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
- 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0293/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.35.975.223.- (tiga puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).
- 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0273/PU/SP2D-LS/2012 tgl 14 Desember 2012 TA 2012 kepada ELIZA, SPd / Direktris CV. Harapan Jaya sebesar Rp.32.050.653.00.- (Tiga puluh dua juta lima puluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 2084/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.3.924.570.00.- (tiga juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
- Dokumen Pembayaran Termyn Retensi 5 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Prof. Dr.Ir.Sutami Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai berupa :
  - 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 11 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0313/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.42.771.636.- (Empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0313/PU/SPM-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran termyn Retensi 5 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Prof. Dr.Ir.Sutami Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai sebesar Rp.42.771.636.- (Empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0313/PU/SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 dari Bendahara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan sebesar Rp.42.771.636.- (Empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

- 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0313/PU/SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 dari ELIZA, SPd Direktur CV. Harapan Jaya kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
- 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0313/PU/SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.42.771.636.- (Empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0298/PU/SP2D-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 TA 2012 kepada ELIZA,SPd / Direktris CV. Harapan Jaya sebesar Rp.38.105.639.00.- (Tiga puluh delapan juta seratus lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 2139/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 13 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.4.665.997.00.- (Empat juta enam ratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).
- Dokumen Pembayaran termyn Retensi 5 % Dana Alokasi Umum Pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Prof. Dr.Ir.Sutami Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai berupa :
  - 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 11 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0314/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.4.277.164.- (Empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0314/PU/SPM-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran termyn Retensi 5 % Dana Alokasi Umum Pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Prof. Dr.Ir.Sutami Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai sebesar Rp.4.277.164.- (Empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0314/PU/SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.4.277.164.- (Empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0314/PU/SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 dari ELIZA, SPd Direktris CV. Harapan Jaya kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
- 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0314/PU/SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.4.277.164.- (Empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah).
- 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0299/PU/SP2D-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 TA 2012 kepada ELIZA,SPd / Direktris CV. Harapan Jaya sebesar Rp.3.810.564.00.- (Tiga juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 2140/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 13 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.466.600.- (Empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah).
  - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan sub kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami Kel Pahang Kec. Datuk Bandar Nomor : 050 / 134.b /RPJJ-PU/APBD/2012, Tanggal 6 Desember 2012.
  - Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan sub kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami Kel Pahang Kec. Datuk Bandar Nomor:050/134.a/RPJJ-PU/APBD/2012, Tanggal 6 Desember 2012.
  - Risalah Pemeriksaan Kantor untuk program Kegiatan Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan sub kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix di Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami Kel Pahang Kec. Datuk Bandar tanggal 6 Desember 2012.
  - 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 001/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jalan Sipori-pori dan Jalan Anwar Idris Kota tanjung Balai.
  - 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 002/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurahman Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 003/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jalan Usman Husein (Jln. M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.
- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 004/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jln. Prof. Dr. Ir. Sutami Kec. Datuk Bandar.
- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 005/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jln. Alwathoniah Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.
- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 006/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jln. Dermawan Lk. II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jln. Beting Semelur menuju tembok PDAM Kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai.
- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 007/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jln. Putri Malu Kel. Semulajadi Kec. Datuk Bandar, Jln. H.M.Nur Gg. Suka Mandiri Kel. Pahang, Jln. gayam, Jln. Sei Wampu Kel. Muara Sentosa Kec. Sei Tualang Raso dan Jln. Menuju Kud Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai.
- 3 (tiga) lembar bon pengantar warna biru dengan nama perusahaan PT. SUMBER REZEKI ALAM tertanggal 21 September 2012.
- 12 (dua belas) lembar bon pengantar warna merah dengan nama perusahaan PT. MERAHE INTI ALAM PERKASA tertanggal 24 September 2012.
- 5 (lima) lembar bon pengantar warna merah dengan nama perusahaan CV. AEK BAROKAH tertanggal 24 September 2012.
- 7 (tujuh) lembar bon pengantar warna merah dengan nama perusahaan CV. AEK BAROKAH tertanggal 27 September 2012.
- 10 (sepuluh) lembar bon pengantar warna merah dari PT. ADHI KARYA tertanggal 01 Desember 2012.
- 2 (dua) lembar bon pengantar warna merah dari PT. ADHI KARYA tertanggal 01 Desember 2012.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar bon pengantar warna merah dari PT. BINA AGUNG BERSAMA tertanggal 08 Desember 2012.

- Dokumen Pembayaran uang muka 30 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Sei Dermawan LK II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Beting Semelur menuju tembok PAM kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai berupa :-
  - 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0088/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.152.444.727.- (Seratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0088/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran uang muka 30 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Sei Dermawan LK II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Beting Semelur menuju tembok PAM kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai sebesar Rp.152.444.727.- (Seratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0088/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.152.444.727.- (Seratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0088/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari H. ASMUI ALI NASUTION Direktur UD. Astri kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
  - 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0088/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.152.444.727.- (Seratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0084/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada H. ASMUI ALI NASUTION Direktur UD. Astri sebesar Rp.135.814.393,00.- (Seratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 1547/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.16.630.334.00.- (Enam belas juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
- Dokumen Pembayaran uang muka 30 % Dana Alokasi Umum Pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Sei Dermawan LK II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Beting Semelur menuju tembok PAM kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai berupa :
  - 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0089/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.15.244.473,- (Lima belas juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0089/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran uang muka 30 % Dana Alokasi umum pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Sei Dermawan LK II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Beting Semelur menuju tembok PAM kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai sebesar Rp.15.244.473,- (Lima belas juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0089/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum, sebesar Rp.15.244.473,- (Lima belas juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0089/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari H. ASMUI ALI NASUTION Direktur UD. Astri kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
  - 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0089/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.15.244.473,- (Lima belas juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0085/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada H. ASMUI ALI NASUTION / Direktur UD. Astri sebesar Rp.13.581.440.00.- (Tiga belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 1548/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.1.663.033.00.- (Satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah).
- Dokumen Pembayaran Permyn 37,50 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Sei Dermawan LK II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Beting Semelur menuju tembok PAM kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai berupa :
  - 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 22 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0109/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.123.861.341.- (Seratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0109/PU/SPM-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran termyn 37,50 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Sei Dermawan LK II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Beting Semelur menuju tembok PAM kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai sebesar Rp.123.861.341.- (Seratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0109/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.123.861.341.- (Seratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0109/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari H. ASMUI ALI NASUTION Direktur UD. Astri kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
  - 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0109/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.123.861.341.- (Seratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0101/PU/SP2D-LS/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 kepada H. ASMUI ALI NASUTION / Direktur UD. Astri sebesar Rp.110.349.195.00.- (Seratus sepuluh juta tiga





ratus empat puluh Sembilan ribu seratus Sembilan puluh lima rupiah).

- 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 1609/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.13.512.146.00.- (Tiga belas juta lima ratus dua belas ribu seratus empat puluh enam rupiah).
- Dokumen Pembayaran termyn 37,50 % Dana Alokasi Umum Pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Sei Dermawan LK II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Beting Semelur menuju tembok PAM kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai berupa :
  - 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 22 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0110/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.12.386.134.- (Dua belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0110/PU/SPM-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran termyn 37,50 % Dana Alokasi umum pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Sei Dermawan LK II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Beting Semelur menuju tembok PAM kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai sebesar Rp.12.386.134.- (Dua belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0110/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.12.386.134.- (Dua belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0110/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari H. ASMUI ALI NASUTION Direktur UD. Astri kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
  - 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0110/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.12.386.134.- (Dua belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0102/PU/SP2D-LS/2012 tgl 24 Oktober



2012 TA 2012 kepada H. ASMUI ALI NASUTION Direktur UD. Astri sebesar Rp. 11.034.920.00.- (Sebelas juta tiga puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).

- 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 1610/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.1.351.214.00.- (Satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat belas rupiah).
- Dokumen Pembayaran termyn 100 % -37,50 % = 62,50 % - Retensi 5 % - U.Muka 30 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Sei Dermawan LK II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Beting Semelur menuju tembok PAM kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai berupa :
  - 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 13 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0327/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.206.435.568.- (Dua ratus enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0327/PU/SPM-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran termyn 100 % -37,50 % = 62,50 % - Retensi 5 % - U.Muka 30 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Sei Dermawan LK II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Beting Semelur menuju tembok PAM kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai sebesar Rp.206.435.568.- (Dua ratus enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0327/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan sebesar Rp.206.435.568.- (Dua ratus enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0327/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 dari H. ASMUI ALI NASUTION Direktur UD. Astri kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
  - 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0327/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.206.435.568.- (Dua ratus enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).



- 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0312/PU/SP2D-LS/2012 tgl 14 Desember 2012 TA 2012 kepada H. ASMUI ALI NASUTION Direktur UD. Astri sebesar Rp.183.915.324.00.- (Seratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).
- 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 2171/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 14 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.22.520.244.00.- (Dua puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).
- Dokumen Pembayaran termyn 100 % - 37,50 % = 62,50 % - Retensi 5 % - U.Muka 30 % Dana Alokasi Umum Pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Sei Dermawan LK II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Beting Semelur menuju tembok PAM kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai berupa :
  - 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 13 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0328/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.20.643.557.- (Dua puluh juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0328/PU/SPM-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran termyn 100 % -37,50 % = 62,50 % - Retensi 5 % - U.Muka 30 % Dana Alokasi Umum Pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Sei Dermawan LK II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Beting Semelur menuju tembok PAM kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai sebesar Rp.20.643.557.- (Dua puluh juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0328/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.20.643.557.- (Dua puluh juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0328/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 dari H. ASMUI ALI NASUTION Direktur UD. Astri kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
  - 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0328/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 Belanja Modal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.20.643.557.- (Dua puluh juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).

- 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0313/PU/SP2D-LS/2012 tgl 14 Desember 2012 TA 2012 kepada H. ASMUI ALI NASUTION Direktur UD. Astri sebesar Rp.18.391.533.00.- (Delapan belas juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 2172/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 14 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.2.252.024.00.- (dua juta dua ratus lima puluh dua ribu dua puluh empat rupiah).
- Dokumen Pembayaran Termyn Retensi 5 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Sei Dermawan LK II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Beting Semelur menuju tembok PAM kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai berupa :
  - 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 13 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0335/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.25.407.455.- (Dua puluh lima juta empat ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0335/PU/SPM-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran termyn Retensi 5 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Sei Dermawan LK II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Beting Semelur menuju tembok PAM kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai sebesar Rp.25.407.455.- (Dua puluh lima juta empat ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0335/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan sebesar Rp.25.407.455.- (Dua puluh lima juta empat ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0335/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 dari H. ASMUI ALI NASUTION Direktur UD. ASTRI kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
  - 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0335/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 Belanja Modal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.25.407.455.- (Dua puluh lima juta empat ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

- 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0318/PU/SP2D-LS/2012 tgl 14 Desember 2012 TA 2012 kepada H. ASMUI ALI NASUTION Direktur UD. Astri sebesar Rp.22.635.732.00.- (Dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 2180/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 14 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.2.771.723.00.- (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).
- Dokumen Pembayaran termyn Retensi 5 % Dana Alokasi Umum Pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Sei Dermawan LK II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Beting Semelur menuju tembok PAM kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai berupa :
  - 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 13 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0336/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.2.540.746.- (Dua juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0336/PU/SPM-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran termyn Retensi 5 % Dana Alokasi Umum Pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Sei Dermawan LK II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Beting Semelur menuju tembok PAM kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai sebesar Rp.2.540.746.- (Dua juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0336/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.2.540.746.- (Dua juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0336/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 dari H. ASMUI ALI NASUTION Direktur UD. Astri kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
  - 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0336/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 Belanja Modal



Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.2.540.746.- (Dua juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).

- 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0317/PU/SP2D-LS/2012 tgl 14 Desember 2012 TA 2012 kepada H. ASMUI ALI NASUTION Direktur UD. Astri sebesar Rp.2.263.573.00.- (Dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 2181/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 14 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.277.172.- (Dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
  - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan sub kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jl. Sei Dermawan LK II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Beting Semelur menuju tembok Pam Kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan, Nomor: 050 / 153.k.2 / RPJJ-PU / APBD/2012, Tanggal 12 Desember 2012.
  - Berita Acara Pemeriksaan / Penerimaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi / pemeliharaan jalan sub kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jl. Sei Dermawan LK II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Beting Semelur menuju tembok Pam Kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan, Nomor: 050 / 53.k.1 / RPJJ-PU / APBD / 2012, Tanggal 12 Desember 2012.
  - Risalah Pemeriksaan Kantor untuk program Kegiatan Rehabilitasi / pemeliharaan jalan sub kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jl. Sei Dermawan LK II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Beting Semelur menuju tembok Pam Kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan, tanggal 12 Desember 2012.-
  - 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 001/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jalan Siporipori dan Jalan Anwar Idris Kota tanjung Balai.
  - 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 002/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurahman Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.
  - 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 003/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jalan Usman



Husein (Jln. M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.

- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 004/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jln. Prof. Dr. Ir. Sutami Kec. Datuk Bandar.
- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 005/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jln. Alwathoniah Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.
- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 006/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jln. Dermawan Lk. II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jln. Beting Semelur menuju tembok PDAM Kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai.
- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 007/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jln. Putri Malu Kel. Semulajadi Kec. Datuk Bandar, Jln. H.M.Nur Gg. Suka Mandiri Kel. Pahang, Jln. gayam, Jln. Sei Wampu Kel. Muara Sentosa Kec. Sei Tualang Raso dan Jln. Menuju Kud Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai.
- 3 (tiga) lembar bon pengantar warna biru dengan nama perusahaan PT. SUMBER REZEKI ALAM tertanggal 21 September 2012.
- 12 (dua belas) lembar bon pengantar warna merah dengan nama perusahaan PT. MERAHE INTI ALAM PERKASA tertanggal 24 September 2012.
- 5 (lima) lembar bon pengantar warna merah dengan nama perusahaan CV. AEK BAROKAH tertanggal 24 September 2012.
- 7 (tujuh) lembar bon pengantar warna merah dengan nama perusahaan CV. AEK BAROKAH tertanggal 27 September 2012.
- 10 (sepuluh) lembar bon pengantar warna merah dari PT. ADHI KARYA tertanggal 01 Desember 2012.
- 2 (dua) lembar bon pengantar warna merah dari PT. ADHI KARYA tertanggal 01 Desember 2012.
- 6 (enam) lembar bon pengantar warna merah dari PT. BINA AGUNG BERSAMA tertanggal 08 Desember 2012.
- Dokumen Pembayaran uang muka 30 % kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan



Konstruksi Hotmix Jl. Putri malu Kel. Semula jadi Kec. Datuk Bandar Timur, Jl. HM. Nur Gg Suka Mandiri Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar, Jl. Gayam dan Jl. Sei Wampu Kel. Muara Sentosa Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Menuju KUD Kota Tanjungbalai berupa :

- 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0090/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.436.440.000.- (Empat ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0090/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran uang muka 30 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Putri malu Kel. Semula jadi Kec. Datuk Bandar Timur, Jl. HM. Nur Gg Suka Mandiri Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar, Jl. Gayam dan Jl. Sei Wampu Kel. Muara Sentosa Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Menuju KUD Kota Tanjungbalai sebesar Rp.436.440.000.- (Empat ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0090/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.436.440.000.- (Empat ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0090/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari H. ASMUI ALI NASUTION Direktur UD. Astri kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
- 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0090/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.436.440.000.- (Empat ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0083/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada H. ASMUI ALI NASUTION Direktur UD. Astri sebesar Rp.388.828.363,00.- (Tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).
- 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 1541/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.47.611.637.00.- (Empat puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah rupiah).
- Dokumen Pembayaran Permyn 26 % - Retensi 5 % - U.Muka 30 % kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan





jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Putri malu Kel. Semula jadi Kec. Datuk Bandar Timur, Jl. HM. Nur Gg Suka Mandiri Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar, Jl. Gayam dan Jl. Sei Wampu Kel. Muara Sentosa Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Menuju KUD Kota Tanjungbalai berupa :

- 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 4 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0262/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp. 244.229.080.- (Dua ratus empat puluh empat juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu delapan puluh rupiah).
- 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0262/PU/SPM-LS/2012 tgl 4 Desember 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran termyn 37,50 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Putri malu Kel. Semula jadi Kec. Datuk Bandar Timur, Jl. HM. Nur Gg Suka Mandiri Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar, Jl. Gayam dan Jl. Sei Wampu Kel. Muara Sentosa Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Menuju KUD Kota Tanjungbalai sebesar Rp. 244.229.080.- (Dua ratus empat puluh empat juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu delapan puluh rupiah).
- 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0262/PU/SPP-LS/2012 tgl 4 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp. 244.229.080.- (Dua ratus empat puluh empat juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu delapan puluh rupiah).
- 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0262/PU/SPP-LS/2012 tgl 4 Desember 2012 dari H. ASMUI ALI NASUTION Direktur UD. Astri kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
- 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0262/PU/SPP-LS/2012 tgl 4 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp. 244.229.080.- (Dua ratus empat puluh empat juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu delapan puluh rupiah).
- 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0247/PU/SP2D-LS/2012 tgl 6 Desember 2012 TA 2012 kepada H. ASMUI ALI NASUTION / Direktur UD. Astri sebesar Rp. 217.585.907.00.- (Dua ratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 2043/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 6 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp. 26.643.173.00.- (Dua puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah).



- Dokumen Pembayaran termyn  $100\% - 26\% = 74\%$  - Retensi  $5\%$  - U.Muka  $30\%$  kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Putri malu Kel. Semula jadi Kec. Datuk Bandar Timur, Jl. HM. Nur Gg Suka Mandiri Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar, Jl. Gayam dan Jl. Sei Wampu Kel. Muara Sentosa Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Menuju KUD Kota Tanjungbalai berupa :
  - 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 18 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0396/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.698.084.920.- (Enam ratus Sembilan puluh delapan juta delapan puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0396/PU/SPM-LS/2012 tgl 18 Desember 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran termyn  $100\% - 26\% = 74\%$  - Retensi  $5\%$  - U.Muka  $30\%$  kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Putri malu Kel. Semula jadi Kec. Datuk Bandar Timur, Jl. HM. Nur Gg Suka Mandiri Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar, Jl. Gayam dan Jl. Sei Wampu Kel. Muara Sentosa Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Menuju KUD Kota Tanjungbalai sebesar Rp.698.084.920.- (Enam ratus Sembilan puluh delapan juta delapan puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0396/PU/SPP-LS/2012 tgl 18 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan sebesar Rp.698.084.920.- (Enam ratus Sembilan puluh delapan juta delapan puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0396/PU/SPP-LS/2012 tgl 18 Desember 2012 dari H. ASMUI ALI NASUTION Direktur UD. Astri kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
  - 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0396/PU/SPP-LS/2012 tgl 18 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.698.084.920.- (Enam ratus Sembilan puluh delapan juta delapan puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0509/PU/SP2D-LS/2012 tgl 28 Desember 2012 TA 2012 kepada H. ASMUI ALI NASUTION Direktur UD. Astri sebesar Rp. 621.930.202.00.- (Enam ratus dua puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus dua rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 2826/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 28



Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp. 76.154.718.00.- (Tujuh puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).

- Dokumen Pembayaran Termyn Retensi 5 % kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Putri malu Kel. Semula jadi Kec. Datuk Bandar Timur, Jl. HM. Nur Gg Suka Mandiri Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar, Jl. Gayam dan Jl. Sei Wampu Kel. Muara Sentosa Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Menuju KUD Kota Tanjung balai berupa :
  - 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 18 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0430/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.72.566.000.- (Tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0430/PU/SPM-LS/2012 tgl 18 Desember 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran termyn Retensi 5 % kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Putri malu Kel. Semula jadi Kec. Datuk Bandar Timur, Jl. HM. Nur Gg Suka Mandiri Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar, Jl. Gayam dan Jl. Sei Wampu Kel. Muara Sentosa Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Menuju KUD Kota Tanjungbalai sebesar Rp.72.566.000.- (Tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0430/PU/SPP-LS/2012 tgl 18 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan sebesar Rp.72.566.000.- (Tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0430/PU/SPP-LS/2012 tgl 18 Desember 2012 dari H. ASMUI ALI NASUTION Direktur UD. ASTRI kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
  - 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0430/PU/SPP-LS/2012 tgl 18 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.72.566.000.- (Tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0510/PU/SP2D-LS/2012 tgl 28 Desember 2012 TA 2012 kepada H. ASMUI ALI NASUTION Direktur UD. Astri sebesar Rp.64.649.709.00.- (Enam puluh empat juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus Sembilan rupiah).
  - 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 2827/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 28 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran



pajak sebesar Rp. 7.916.291.00.- (Tujuh juta Sembilan ratus enam belas ribu dua ratus Sembilan puluh satu rupiah).

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan sub kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jl. Putri Malu Kel. Simulajadi Kec. Datuk Bandar Timur, Jl. HM. Nur Gg Suka Mandiri Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar, Jl. Gayam dan Jl. Sei Wampu Kel. Muara Sentosa Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Manuju KUD, Nomor:050/RPJJ-PU/APBD/2012, Tanggal 7 Desember 2012.
- Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi /pemeliharaan jalan sub kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jl. Putri Malu Kel. Simulajadi Kec. Datuk Bandar Timur, Jl. HM. Nur Gg Suka Mandiri Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar, Jl. Gayam dan Jl. Sei Wampu Kel. Muara Sentosa Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Manuju KUD Nomor : 050/RPJJ-PU/APBD/2012, Tanggal 7 Desember 2012.
- Risalah Pemeriksaan Kantor untuk program Kegiatan Rehabilitasi / pemeliharaan jalan sub kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix di Jl. Putri Malu Kel. Simulajadi Kec. Datuk Bandar Timur, Jl. HM. Nur Gg Suka Mandiri Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar, Jl. Gayam dan Jl. Sei Wampu Kel. Muara Sentosa Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Manuju KUD tanggal 7 Desember 2012.
- Dokumen Pembayaran uang muka (30 %) Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan berupa :
  - 1) 1 ( satu ) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0084/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.299.976.000 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
  - 2) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0084/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.299.976.000 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
  - 3) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0084/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 oleh Drs. YUSNI ALI Direktur CV. Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.





- 4) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0084/PU/SPP- --  
LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum.
- 5) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0084/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM.
- 6) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 1535/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.32.724.654 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).
- 7) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0084/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada Drs. YUSNI ALI (Direktur CV.Maju Citra Utama)sebesar Rp.299.976.000 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- Dokumen Pembayaran uang muka (30 %) Dana Alokasi Umum Pendamping untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan berupa :
  - 1) 1 ( satu ) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM Nomor : 0085/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp. 29.997.600.-(dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
  - 2) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0085/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp. 29.997.600.-(dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu



enam ratus rupiah) yang dibuat Bendahara Pengeluaran NURLISNA.

- 3) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0085/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 oleh Drs. YUSNI ALI Direktur CV. Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
- 4) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0085/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum.
- 5) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0085/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM.
- 6) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 1536/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.3.272.466.00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).
- 7) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0085/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 dari Bendahara Umum Daerah kepada Drs. YUSNI ALI (Direktur CV.Maju Citra Utama kepada sebesar Rp 26.725.134 (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima seratus tiga puluh empat rupiah).
- Dokumen Pembayaran Permyn (33,50 %) Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan berupa :
  - 1) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 22 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0115/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.217.732.580 (dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh dua lima ratus delapan puluh rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0115/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.217.732.580 (dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh dua lima ratus delapan puluh rupiah).
- 3) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0115/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 oleh Drs. YUSNI ALI Direktur CV. Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
- 4) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0115/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum.
- 5) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0115/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM.
- 6) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 1617/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.23.752.645 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua enam ratus empat puluh lima rupiah).
- 7) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0107/PU/SP2D-LS/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 kepada Drs. YUSNI ALI (Direktur CV.Maju Citra Utama)sebesar Rp.193.979.935 (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
- Dokumen Pembayaran Perrmyn (33,50 %) Dana Alokasi Umum Pendamping untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan berupa :
  - 1) 1 ( satu ) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap



penerbitan SPM Nomor : 0116/PU/SPM-LS/2012 tanggal 22 Oktober 2012 sebesar Rp. 21.773.258.-(dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga dua ratus lima puluh delapan rupiah).

- 2) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0116/PU/SPP-

LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp. 21.773.258.-(dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga dua ratus lima puluh delapan rupiah) yang dibuat Bendahara Pengeluaran NURLISNA.

- 3) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0116/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 oleh Drs. YUSNI ALI Direktur CV. Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.

- 4) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0116/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum.

- 5) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0116/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM.

- 6) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 1618/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.2.375.264.00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima dua ratus enam puluh empat rupiah).

- 7) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0108/PU/SP2D- LS/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 dari Bendahara Umum Daerah kepada Drs. YUSNI ALI (Direktur CV.Maju Citra Utama kepada sebesar Rp 19.397.994 (sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).

- Dokumen Pembayaran Termyn (66,50 %) Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 ( satu ) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0290/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.432.215.420 (empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- 2) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0290/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.432.215.420 (empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- 3) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0290/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 oleh Drs. YUSNI ALI Direktur CV. Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
- 4) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0290/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum.
- 5) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0290/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM.
- 6) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 2081/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.47.150.773 (empat puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- 7) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0270/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 TA 2012 kepada Drs. YUSNI ALI (Direktur CV.Maju Citra Utama)sebesar Rp.385.064.647 (tiga ratus delapann puluh lima enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Pembayaran Termyn (66,50 %) Dana Alokasi Umum Pendamping untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan berupa :

- 1) 1 ( satu ) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM Nomor : 0291/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp. 43.221.542.-(empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
- 2) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0291/PU/SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp. 43.221.542.-(empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) yang dibuat Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
- 3) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0291/PU/SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 oleh Drs. YUSNI ALI Direktur CV. Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
- 4) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0291/PU/SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum.
- 5) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0291/PU/SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM.
- 6) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum -----Daerah Nomor : 2082/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.4.715.077 (empat juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh puluh tujuh rupiah).
- 7) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0271/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 TA 2012 dari Bendahara Umum Daerah kepada Drs. YUSNI ALI (Direktur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CV.Maju Citra Utama kepada sebesar Rp 38.506.465 (tiga puluh delapan juta lima ratus enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).

- Dokumen Pembayaran Termyn Retensi(5 %) Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan berupa :

- 1) 1 ( satu ) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 11 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0311/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.49.996.000 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- 2) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0311/PU/SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.49.996.000 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- 3) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0311/PU/SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 oleh Drs. YUSNI ALI Direktur CV. Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
- 4) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0311/PU/SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum.
- 5) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0311/PU/SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM.
- 6) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 2141/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 13 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.5.454.109 (lima juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan rupiah).
- 7) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0300/PU/SP2D-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 TA 2012 kepada Drs. YUSNI ALI (Direktur CV.Maju Citra Utama)sebesar Rp.44.541.891 (empat puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).

- Dokumen Pembayaran Termyn Retensi(5 %) Dana Alokasi Umum Pendamping untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan berupa :

- 1) 1 ( satu ) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl



- 11 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM Nomor : 0312/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp. 4.999.600.-(empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- 2) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0312/PU/SPM-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp. 4.999.600.-(empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang dibuat Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
  - 3) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0312/PU/SPM-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 oleh Drs. YUSNI ALI Direktur CV. Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
  - 4) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0312/PU/SPM-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum.
  - 5) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0312/PU/SPM-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM.
  - 6) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 2142/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 13 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.545.411 (lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sebelas rupiah).
  - 7) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0301/PU/SP2D-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 TA 2012 dari Bendahara Umum Daerah kepada Drs. YUSNI ALI (Direktur CV.Maju Citra Utama kepada sebesar Rp 4.454.189 (empat juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).
- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 001/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jalan Siporipori dan Jalan Anwar Idris Kota tanjung Balai.
  - 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 002/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurahman Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.
  - 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 003/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jalan Usman





Husein (Jln. M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.

- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 004/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jln. Prof. Dr. Ir. Sutami Kec. Datuk Bandar.
- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 005/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jln. Alwathoniah Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.
- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 006/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jln. Dermawan Lk. II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jln. Beting Semelur menuju tembok PDAM Kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai.
- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 007/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jln. Putri Malu Kel. Semulajadi Kec. Datuk Bandar, Jln. H.M.Nur Gg. Suka Mandiri Kel. Pahang, Jln. Gayam, Jln. Sei Wampu Kel. Muara Sentosa Kec. Sei Tualang Raso dan Jln. Menuju Kud Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai.
- 3 (tiga) lembar bon pengantar warna biru dengan nama perusahaan PT. SUMBER REZEKI ALAM tertanggal 21 September 2012.
- 12 (dua belas) lembar bon pengantar warna merah dengan nama perusahaan PT. MERAHE INTI ALAM PERKASA tertanggal 24 September 2012.
- 5 (lima) lembar bon pengantar warna merah dengan nama perusahaan CV. AEK BAROKAH tertanggal 24 September 2012.
- 7 (tujuh) lembar bon pengantar warna merah dengan nama perusahaan CV. AEK BAROKAH tertanggal 27 September 2012.
- 10 (sepuluh) lembar bon pengantar warna merah dari PT. ADHI KARYA tertanggal 01 Desember 2012.
- 2 (dua) lembar bon pengantar warna merah dari PT. ADHI KARYA tertanggal 01 Desember 2012.
- 6 (enam) lembar bon pengantar warna merah dari PT. BINA AGUNG BERSAMA tertanggal 08 Desember 2012.

**Terlampir dalam berkas perkara.**



6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

**III. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Nopember 2016 Nomor : 74/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Mdn.- yang amar selengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **Drs.YUSNI ALI** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair, Dakwaan Kedua Primair, Dakwaan Ketiga Primair, Dakwaan Keempat Primair, dan Dakwaan Kelima Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Drs.YUSNI ALI** dari Dakwaan Pertama Primair, Dakwaan Kedua Primair, Dakwaan Ketiga Primair, Dakwaan Keempat Primair, dan Dakwaan Kelima Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs.YUSNI ALI** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**', sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair, Dakwaan Kedua Subsidair, Dakwaan Ketiga Subsidair, Dakwaan Keempat Subsidair, dan Dakwaan Kelima Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) bulan**;
5. Membebaskan Terdakwa **Drs.YUSNI ALI** membayar uang penggantian sebesar **Rp.777.732.437,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah)** dan jika Terdakwa **Drs.YUSNI ALI** tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksadan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** sebaliknya apabila terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang telah dibayar akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Dokumen Pembayaran uang muka 30 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Siporipori dan Jl. Anwar Idris Kota Tanjungbalai berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0092/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.283.988.182 (dua ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
- 2) 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0092/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran uang muka 30 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Siporipori dan Jl. Anwar Idris Kota Tanjungbalai sebesar Rp.283.988.182 (dua ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
- 3) 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0092/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.283.988.182 (dua ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
- 4) 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0092/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Drs. YUSNI ALI Direktur CV. Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
- 5) 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0092/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.283.988.182 (dua ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
- 6) 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0090/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada Drs. YUSNI ALI / Direktur CV.Maju Citra Utama sebesar Rp.283.988.654.-.00 (dua ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).
- 7) 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 1542/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.30.980.528.00.- (tiga puluh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).
2. Dokumen Pembayaran uang muka 30 % Dana Alokasi Umum Pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Siporipori dan Jl. Anwar Idris Kota Tanjungbalai berupa :
  - 1) 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM



Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0093/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.28.398.818 (dua puluh delapan juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

- 2) 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0093/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran uang muka 30 % Dana Alokasi umum pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Siporipori dan Jl. Anwar Idris Kota Tanjungbalai sebesar Rp.28.398.818 (dua puluh delapan juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- 3) 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0093/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Rp.28.398.818 (dua puluh delapan juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- 4) 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0093/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Drs. YUSNI ALI Direktur CV. Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
- 5) 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0093/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.28.398.818 (dua puluh delapan juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- 6) 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0091/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada Drs. YUSNI ALI / Direktur CV.Maju Citra Utama sebesar Rp.25.300.765.-.00 (dua puluh lima juta tiga ratus ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).
- 7) 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 1543/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.3.098.053.00.- (tiga juta Sembilan puluh delapan ribu rupiah).--
3. Dokumen Pembayaran Permyin 13,40 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Siporipori dan Jl. Anwar Idris Kota Tanjungbalai berupa :
  - 1) 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 22 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0111/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.82.451.235.-





(delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).

- 2) 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0111/PU/SPM-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran termyn 13,40 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Siporipori dan Jl. Anwar Idris Kota Tanjungbalai sebesar Rp.82.451.235.- (delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).
- 3) 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0111/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.82.451.235.- (delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).
- 4) 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0111/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari Drs. YUSNI ALI Direktur CV. Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
- 5) 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0111/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.82.451.235.- (delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).
- 6) 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0103/PU/SP2D-LS/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 kepada Drs. YUSNI ALI / Direktur CV.Maju Citra Utama sebesar Rp.73.456.555.-.00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
- 7) 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 1612/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.8.994.680.00.- (delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
4. Dokumen Pembayaran termyn 13,40 % Dana Alokasi Umum Pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Siporipori dan Jl. Anwar Idris Kota Tanjungbalai berupa :
  1. 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 22 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0112/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.8.245.124.- (delapan juta dua ratus empat puluh ribu seratus dua puluh empat rupiah).
  2. 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0112/PU/SPM-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 yang ditanda



tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran termyn 13,40 % Dana Alokasi umum pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Siporipori dan Jl. Anwar Idris Kota Tanjungbalai sebesar Rp.8.245.124.- (delapan juta dua ratus empat puluh ribu seratus dua puluh empat rupiah).

3. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0112/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.8.245.124.- (delapan juta dua ratus empat puluh ribu seratus dua puluh empat rupiah).
4. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0112/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari Drs. YUSNI ALI Direktur CV. Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
5. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0112/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.8.245.124.- (delapan juta dua ratus empat puluh ribu seratus dua puluh empat rupiah).
6. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0104/PU/SP2D-LS/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 kepada Drs. YUSNI ALI / Direktur CV.Maju Citra Utama sebesar Rp.7.345.656.-.00 (tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
7. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 1613/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.899.468.00.- (delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah).
5. Dokumen Pembayaran termyn 100 % -13,40 % = 86,60 % - Retensi 5 % - U.Muka 30 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Siporipori dan Jl. Anwar Idris Kota Tanjungbalai berupa :
  1. 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 13 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0329/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.532.865.492.- (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah).
  2. 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran termyn 100 % -13,40 % = 86,60 % - Retensi 5 % - U.Muka 30 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Siporipori dan Jl. Anwar Idris Kota



Tanjungbalai sebesar Rp.532.865.492.- (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah).

3. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0329/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan sebesar Rp.532.865.492.- (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah).
4. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0329/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 dari Drs. YUSNI ALI Direktur CV. Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
5. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0329/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.532.865.492.- (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah).
6. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0310/PU/SP2D-LS/2012 tgl 14 Desember 2012 TA 2012 kepada Drs. YUSNI ALI / Direktur CV.Maju Citra Utama sebesar Rp.474.726.693.-.00 (Empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh tiga rupiah).
7. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 2163/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 14 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.58.129.799.00.- (Lima puluh delapan juta seratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah).
6. Dokumen Pembayaran termyn  $100\% - 13,40\% = 86,60\%$  - Retensi 5 % - U.Muka 30 % Dana Alokasi Umum Pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl.Siporipori dan Jl. Anwar Idris Kota Tanjungbalai berupa :
  1. 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 13 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0330/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.53.285.649.- (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh Sembilan rupiah).
  2. 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0330/PU/SPM-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran termyn  $100\% - 13,40\% = 86,60\%$  - Retensi 5 % - U.Muka 30 % Dana Alokasi Umum Pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Siporipori dan Jl. Anwar



Idris Kota Tanjungbalai sebesar Rp.53.285.649.- (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh Sembilan rupiah).

3. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0330/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.53.285.649.- (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh Sembilan rupiah).
4. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0330/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 dari Drs. YUSNI ALI Direktur CV. Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.-
5. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0330/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.53.285.649.- (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh Sembilan rupiah).
6. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0311/PU/SP2D-LS/2012 tgl 14 Desember 2012 TA 2012 kepada Drs. YUSNI ALI / Direktur CV.Maju Citra Utama sebesar Rp.47.472.669.-.00 (Empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).
7. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 2165/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 14 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.5.812.980.00.- (Lima juta Delapan ratus dua belas ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah).-
7. Dokumen Pembayaran Termyn Retensi 5 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Siporipori dan Jl. Anwar Idris Kota Tanjungbalai berupa :
  1. 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 13 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0339/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.47.331.360.- (Empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
  2. 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0339/PU/SPM-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran termyn Retensi 5 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Siporipori dan Jl. Anwar Idris Kota Tanjungbalai sebesar Rp.47.331.360.- (Empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0339/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan sebesar Rp.47.331.360.- (Empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
4. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0339/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 dari Drs. YUSNI ALI Direktur CV. Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
5. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0339/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.47.331.360.- (Empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
6. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0310/PU/SP2D-LS/2012 tgl 14 Desember 2012 TA 2012 kepada Drs. YUSNI ALI / Direktur CV.Maju Citra Utama sebesar Rp.474.726.693.-.00 (Empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh tiga rupiah).
7. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 2163/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 14 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.58.129.799.00.- (Lima puluh delapan juta seratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah).
8. Dokumen Pembayaran termyn Retensi 5 % Dana Alokasi Umum Pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Siporipori dan Jl. Anwar Idris Kota Tanjungbalai berupa :
  - 1) 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 13 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0340/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.4.733.136.- (Empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
  - 2) 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0340/PU/SPM-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran termyn Retensi 5 % Dana Alokasi Umum Pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Siporipori dan Jl. Anwar Idris Kota Tanjungbalai sebesar sebesar Rp.4.733.136.- (Empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
  - 3) 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0340/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 dari Bendahara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.4.733.136.- (Empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus tiga puluh enam rupiah).

- 4) 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0340/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 dari Drs. YUSNI ALI Direktur CV. Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
- 5) 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0340/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.4.733.136.- (Empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
- 6) 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0311/PU/SP2D-LS/2012 tgl 14 Desember 2012 TA 2012 kepada Drs. YUSNI ALI / Direktur CV.Maju Citra Utama sebesar Rp.47.472.669.-.00 (Empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).
- 7) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 2165/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 14 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.5.812.980.00.- (Lima juta Delapan ratus dua belas ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah).
  - 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 001/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jalan Sipori-pori dan Jalan Anwar Idris Kota tanjung Balai.
  - 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 002/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurahman Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.
  - 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 003/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jalan Usman Husein (Jln. M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.
  - 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 004/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jln. Prof. Dr. Ir. Sutami Kec. Datuk Bandar.
  - 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 005/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jln.



Alwathoniah Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.

- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 006/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jln. Dermawan Lk. II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jln. Beting Semelur menuju tembok PDAM Kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai.
- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 007/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jln. Putri Malu Kel. Semulajadi Kec. Datuk Bandar, Jln. H.M.Nur Gg. Suka Mandiri Kel. Pahang, Jln. Gayam, Jln. Sei Wampu Kel. Muara Sentosa Kec. Sei Tualang Raso dan Jln. Menuju Kud Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai.
- 3 (tiga) lembar bon pengantar warna biru dengan nama perusahaan PT. SUMBER REZEKI ALAM tertanggal 21 September 2012.
- 12 (dua belas) lembar bon pengantar warna merah dengan nama perusahaan PT. MERAHE INTI ALAM PERKASA tertanggal 24 September 2012.
- 5 (lima) lembar bon pengantar warna merah dengan nama perusahaan CV. AEK BAROKAH tertanggal 24 September 2012.
- 7 (tujuh) lembar bon pengantar warna merah dengan nama perusahaan CV. AEK BAROKAH tertanggal 27 September 2012.
- 10 (sepuluh) lembar bon pengantar warna merah dari PT. ADHI KARYA tertanggal 01 Desember 2012.
- 2 (dua) lembar bon pengantar warna merah dari PT. ADHI KARYA tertanggal 01 Desember 2012.
- 6 (enam) lembar bon pengantar warna merah dari PT. BINA AGUNG BERSAMA tertanggal 08 Desember 2012.
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan sub kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jl. Sipori-pori dan Jl. Anwar Idris Kota Tanjung Balai Nomor:050/141.b.3/RPJJ-PU/APBD/2012, Tanggal 10 Desember 2012.
- Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan sub kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix di Jl. Sipori-pori dan Jl. Anwar Idris Kota Tanjung Balai Nomor:050/141.b.2/RPJJ-PU/APBD/2012, Tanggal 10 Desember 2012.



- Risalah Pemeriksaan Kantor untuk program Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan sub kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jl. Sipori-pori dan Jl. Anwar Idris Kota Tanjung Balai, tanggal 10 Desember 2012.
- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 001/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jalan Sipori-pori dan Jalan Anwar Idris Kota Tanjung Balai.
- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 002/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurahman Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.
- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 003/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jalan Usman Husein (Jln. M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.
- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 004/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jln. Prof. Dr. Ir. Sutami Kec. Datuk Bandar.
- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 005/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jln. Alwathoniah Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.
- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 006/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jln. Dermawan Lk. II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jln. Beting Semelur menuju tembok PDAM Kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai.
- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 007/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jln. Putri Malu Kel. Semulajadi Kec. Datuk Bandar, Jln. H.M.Nur Gg. Suka Mandiri Kel. Pahang, Jln. Gayam, Jln. Sei Wampu Kel. Muara Sentosa Kec. Sei Tualang Raso dan Jln. Menuju Kud Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai.





- 3 (tiga) lembar bon pengantar warna biru dengan nama perusahaan PT. SUMBER REZEKI ALAM tertanggal 21 September 2012.
  - 12 (dua belas) lembar bon pengantar warna merah dengan nama perusahaan PT. MERAHE INTI ALAM PERKASA tertanggal 24 September 2012.
  - 5 (lima) lembar bon pengantar warna merah dengan nama perusahaan CV. AEK BAROKAH tertanggal 24 September 2012.
  - 7 (tujuh) lembar bon pengantar warna merah dengan nama perusahaan CV. AEK BAROKAH tertanggal 27 September 2012.
  - 10 (sepuluh) lembar bon pengantar warna merah dari PT. ADHI KARYA tertanggal 01 Desember 2012.
  - 2 (dua) lembar bon pengantar warna merah dari PT. ADHI KARYA tertanggal 01 Desember 2012.
  - 6 (enam) lembar bon pengantar warna merah dari PT. BINA AGUNG BERSAMA tertanggal 08 Desember 2012.
9. Dokumen Pembayaran uang muka 30 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Prof. Dr.Ir.Sutami Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai berupa :
1. 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0096/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.256.629.818.- (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
  2. 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0096/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran uang muka 30 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Prof. Dr.Ir.Sutami Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai sebesar Rp.256.629.818.- (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
  3. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0096/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.256.629.818.- (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
  4. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0096/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari ELIZA, SPd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktoris CV. Harapan Jaya kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.

5. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0096/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.256.629.818.- (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
6. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0086/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada ELIZA, SPd / Direktoris CV.Harapan Jaya sebesar Rp.228.633.838.- (dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
7. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 1544/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.27.995.980.00.- (Dua puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah).
10. Dokumen Pembayaran uang muka 30 % Dana Alokasi Umum Pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Prof. Dr.Ir.Sutami Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai berupa :
  1. 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0097/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.25.662.982 (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
  2. 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0097/PU/SPP-LS / 2012, tgl 10 Oktober 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran uang muka 30 % Dana Alokasi umum pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Prof. Dr.Ir.Sutami Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai sebesar Rp.25.662.982 (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
  3. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0097/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum, sebesar Rp.25.662.982 (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
  4. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0097/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari ELIZA, SPd Direktoris CV. Harapan Jaya kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0097/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.25.662.982 (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
6. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0087/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada ELIZA,SPd / Direktris CV. Harapan Jaya sebesar Rp.22.863.384.00.- (dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
7. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 1545/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.2.799.598.00.- (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh delapan rupiah).
11. Dokumen Pembayaran Permyn 35,30 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Prof. Dr.Ir.Sutami Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai berupa :
  1. 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 22 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0113/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.196.279.039.- (Seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga puluh sembilan rupiah).
  2. 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0113/PU/SPM-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran termyn 35,30 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Prof. Dr.Ir.Sutami Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai sebesar Rp.196.279.039.- (Seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga puluh sembilan rupiah).
  3. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0113/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.196.279.039.- (Seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga puluh sembilan rupiah).
  4. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0113/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari ELIZA, SPd Direktris CV. Harapan Jaya kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
  5. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0113/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.196.279.039.- (Seratus



Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga puluh sembilan rupiah).

6. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0105/PU/SP2D-LS/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 kepada ELIZA, SPd / Direkris CV. Harapan Jaya sebesar Rp.174.866.780.00.- (Seratus tujuh puluh empat juta Delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
7. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 1614/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.21.412.259.00.- (dua puluh satu juta empat ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh Sembilan rupiah).
12. Dokumen Pembayaran termyn 35,30 % Dana Alokasi Umum Pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Prof. Dr.Ir.Sutami Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai berupa :
  1. 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 22 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0114/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.19.627.904.- (Sembilan belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat rupiah).
  2. 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0114/PU/SPM-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran termyn 35,30 % Dana Alokasi umum pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Prof. Dr.Ir.Sutami Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai sebesar Rp.19.627.904.- (Sembilan belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat rupiah).
  3. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0114/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.19.627.904.- (Sembilan belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat rupiah).
  4. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0114/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari ELIZA, SPd Direktris CV. Harapan Jaya kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
  5. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0114/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.19.627.904.- (Sembilan belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat rupiah).





6. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0106/PU/SP2D-LS/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 kepada ELIZA, SPd / Direktris CV.Harapan Jaya sebesar Rp. 17.486.678.00.- (tujuh belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
7. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 1615/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.2.141.226.00.- (Dua juta seratus empat puluh satu ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
13. Dokumen Pembayaran termyn 100 % -35,30 % = 84,70 % - Retensi 5 % - U.Muka 30 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Prof. Dr.Ir.Sutami Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai berupa :
  1. 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0292/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.359.752.233.- (tiga ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).
  2. 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0292/PU/SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran termyn 100 % -35,30 % = 84,70 % - Retensi 5 % - U.Muka 30 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Prof. Dr.Ir.Sutami Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai sebesar Rp.359.752.233.- (tiga ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).
  3. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0292/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan sebesar Rp.359.752.233.- (tiga ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).
  4. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0329/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 desember 2012 dari ELIZA, SPd / Direktris CV. Harapan Jaya kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
  5. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0292/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.359.752.233.- (tiga ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).



6. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0272/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 TA 2012 kepada ELIZA, SPd / Direktris CV.Harapan Jaya sebesar Rp.320.506.535.00.- (Tiga ratus dua puluh juta lima ratus enam ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
7. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 2083/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.39.245.698.00.- (Tiga puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah).
14. Dokumen Pembayaran termyn  $100\% - 35,30\% = 84,70\%$  - Retensi  $5\% - U.Muka\ 30\%$  Dana Alokasi Umum Pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Prof. Dr.Ir.Sutami Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai berupa :
  1. 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0293/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.35.975.223.- (tiga puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).
  2. 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0293/PU/SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran termyn  $100\% - 35,30\% = 84,70\%$  - Retensi  $5\% - U.Muka\ 30\%$  Dana Alokasi Umum Pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Prof. Dr.Ir.Sutami Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai sebesar Rp.35.975.223.- (tiga puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).
  3. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0293/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.35.975.223.- (tiga puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).
  4. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0293/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 dari ELIZA, SPd Direktris CV. Harapan Jaya kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
  5. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0293/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.35.975.223.- (tiga puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).



6. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0273/PU/SP2D-LS/2012 tgl 14 Desember 2012 TA 2012 kepada ELIZA,SPd / Direktris CV.Harapan Jaya sebesar Rp.32.050.653.00.- (Tiga puluh dua juta lima puluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).
7. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 2084/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.3.924.570.00.- (tiga juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
15. Dokumen Pembayaran Termyn Retensi 5 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Prof. Dr.Ir.Sutami Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai berupa :
  1. 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 11 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0313/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.42.771.636.- (Empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
  2. 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0313/PU/SPM-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran termyn Retensi 5 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Prof. Dr.Ir.Sutami Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai sebesar Rp.42.771.636.- (Empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
  3. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0313/PU/SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan sebesar Rp.42.771.636.- (Empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
  4. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0313/PU/SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 dari ELIZA, SPd Direktur CV. Harapan Jaya kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
  5. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0313/PU/SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.42.771.636.- (Empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
  6. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0298/PU/SP2D-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 TA 2012 kepada ELIZA,SPd / Direktris CV. Harapan Jaya



sebesar Rp.38.105.639.00.- (Tiga puluh delapan juta seratus lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).

7. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 2139/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 13 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.4.665.997.00.- (Empat juta enam ratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).
16. Dokumen Pembayaran termyn Retensi 5 % Dana Alokasi Umum Pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Prof. Dr.Ir.Sutami Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai berupa :
  1. 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 11 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0314/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.4.277.164.- (Empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah).
  2. 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0314/PU/SPM-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran termyn Retensi 5 % Dana Alokasi Umum Pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Prof. Dr.Ir.Sutami Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai sebesar Rp.4.277.164.- (Empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah).
  3. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0314/PU/SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.4.277.164.- (Empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah).
  4. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0314/PU/SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 dari ELIZA, SPd Direktris CV. Harapan Jaya kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
  5. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0314/PU/SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.4.277.164.- (Empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah).
  6. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0299/PU/SP2D-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 TA 2012 kepada ELIZA,SPd / Direktris CV. Harapan Jaya sebesar Rp.3.810.564.00.- (Tiga juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).
  7. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 2140/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.466.600.- (Empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah).

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan sub kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami Kel Pahang Kec. Datuk Bandar Nomor : 050 / 134.b /RPJJ-PU/APBD/2012, Tanggal 6 Desember 2012.
- Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan sub kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami Kel Pahang Kec. Datuk Bandar Nomor:050/134.a/RPJJ-PU/APBD/2012, Tanggal 6 Desember 2012.
- Risalah Pemeriksaan Kantor untuk program Kegiatan Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan sub kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix di Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami Kel Pahang Kec. Datuk Bandar tanggal 6 Desember 2012.
- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 001/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jalan Sipori-pori dan Jalan Anwar Idris Kota tanjung Balai.
- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 002/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurahman Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.
- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 003/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jalan Usman Husein (Jln. M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.
- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 004/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jln. Prof. Dr. Ir. Sutami Kec. Datuk Bandar.
- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 005/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jln. Alwathoniah Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 006/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jln. Dermawan Lk. II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jln. Beting Semelur menuju tembok PDAM Kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai.
  - 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 007/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jln. Putri Malu Kel. Semulajadi Kec. Datuk Bandar, Jln. H.M.Nur Gg. Suka Mandiri Kel. Pahang, Jln. gayam, Jln. Sei Wampu Kel. Muara Sentosa Kec. Sei Tualang Raso dan Jln. Menuju Kud Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai.
  - 3 (tiga) lembar bon pengantar warna biru dengan nama perusahaan PT. SUMBER REZEKI ALAM tertanggal 21 September 2012.
  - 12 (dua belas) lembar bon pengantar warna merah dengan nama perusahaan PT. MERAHE INTI ALAM PERKASA tertanggal 24 September 2012.
  - 5 (lima) lembar bon pengantar warna merah dengan nama perusahaan CV. AEK BAROKAH tertanggal 24 September 2012.
  - 7 (tujuh) lembar bon pengantar warna merah dengan nama perusahaan CV. AEK BAROKAH tertanggal 27 September 2012.
  - 10 (sepuluh) lembar bon pengantar warna merah dari PT. ADHI KARYA tertanggal 01 Desember 2012.
  - 2 (dua) lembar bon pengantar warna merah dari PT. ADHI KARYA tertanggal 01 Desember 2012.
  - 6 (enam) lembar bon pengantar warna merah dari PT. BINA AGUNG BERSAMA tertanggal 08 Desember 2012.
17. Dokumen Pembayaran uang muka 30 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Sei Dermawan LK II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Beting Semelur menuju tembok PAM kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai berupa :-
1. 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0088/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.152.444.727.- (Seratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
  2. 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0088/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 yang ditanda tangani



Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran uang muka 30 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Sei Dermawan LK II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Beting Semelur menuju tembok PAM kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai sebesar Rp.152.444.727.- (Seratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

3. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0088/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.152.444.727.- (Seratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
4. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0088/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari H. ASMUI ALI NASUTION Direktur UD. Astri kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
5. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0088/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.152.444.727.- (Seratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
6. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0084/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada H. ASMUI ALI NASUTION Direktur UD. Astri sebesar Rp.135.814.393,00.- (Seratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga rupiah).
7. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 1547/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.16.630.334.00.- (Enam belas juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
18. Dokumen Pembayaran uang muka 30 % Dana Alokasi Umum Pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Sei Dermawan LK II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Beting Semelur menuju tembok PAM kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai berupa :
  1. 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0089/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.15.244.473,- (Lima belas juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).



2. 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0089/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran uang muka 30 % Dana Alokasi umum pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Sei Dermawan LK II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Beting Semelur menuju tembok PAM kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai sebesar Rp.15.244.473,- (Lima belas juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
3. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0089/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum, sebesar Rp.15.244.473,- (Lima belas juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
4. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0089/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari H. ASMUI ALI NASUTION Direktur UD. Astri kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
5. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0089/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.15.244.473,- (Lima belas juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
6. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0085/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada H. ASMUI ALI NASUTION / Direktur UD. Astri sebesar Rp.13.581.440.00.- (Tiga belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah).
7. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 1548/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.1.663.033.00.- (Satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah).
19. Dokumen Pembayaran Permyn 37,50 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Sei Dermawan LK II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Beting Semelur menuju tembok PAM kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai berupa :
  1. 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 22 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0109/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.123.861.341.- (Seratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).





2. 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0109/PU/SPM-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran termyn 37,50 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Sei Dermawan LK II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Beting Semelur menuju tembok PAM kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai sebesar Rp.123.861.341.- (Seratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).
3. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0109/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.123.861.341.- (Seratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).
4. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0109/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari H. ASMUI ALI NASUTION Direktur UD. Astri kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
5. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0109/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.123.861.341.- (Seratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).
6. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0101/PU/SP2D-LS/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 kepada H. ASMUI ALI NASUTION / Direktur UD. Astri sebesar Rp.110.349.195.00.- (Seratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu seratus Sembilan puluh lima rupiah).
7. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 1609/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.13.512.146.00.- (Tiga belas juta lima ratus dua belas ribu seratus empat puluh enam rupiah).
20. Dokumen Pembayaran termyn 37,50 % Dana Alokasi Umum Pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Sei Dermawan LK II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Beting Semelur menuju tembok PAM kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai berupa :
  1. 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 22 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0110/PU/SPM-LS/2012 sebesar



- Rp.12.386.134.- (Dua belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
2. 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0110/PU/SPM-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran termyn 37,50 % Dana Alokasi umum pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Sei Dermawan LK II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Beting Semelur menuju tembok PAM kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai sebesar Rp.12.386.134.- (Dua belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
  3. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0110/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.12.386.134.- (Dua belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
  4. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0110/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari H. ASMUI ALI NASUTION Direktur UD. Astri kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
  5. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0110/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.12.386.134.- (Dua belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
  6. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0102/PU/SP2D-LS/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 kepada H. ASMUI ALI NASUTION Direktur UD. Astri sebesar Rp. 11.034.920.00.- (Sebelas juta tiga puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
  7. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 1610/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.1.351.214.00.- (Satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat belas rupiah).
21. Dokumen Pembayaran termyn 100 % -37,50 % = 62,50 % - Retensi 5 % - U.Muka 30 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Sei Dermawan LK II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Beting Semelur menuju tembok PAM kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai berupa :
1. 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 13 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0327/PU/SPM-LS/2012 sebesar



- Rp.206.435.568.- (Dua ratus enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
2. 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0327/PU/SPM-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran termyn 100 % -37,50 % = 62,50 % - Retensi 5 % - U.Muka 30 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Sei Dermawan LK II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Beting Semelur menuju tembok PAM kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai sebesar Rp.206.435.568.- (Dua ratus enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
  3. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0327/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan sebesar Rp.206.435.568.- (Dua ratus enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
  4. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0327/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 dari H. ASMUI ALI NASUTION Direktur UD. Astri kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
  5. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0327/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.206.435.568.- (Dua ratus enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
  6. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0312/PU/SP2D-LS/2012 tgl 14 Desember 2012 TA 2012 kepada H. ASMUI ALI NASUTION Direktur UD. Astri sebesar Rp.183.915.324.00.- (Seratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).
  7. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 2171/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 14 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.22.520.244.00.- (Dua puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).
  22. Dokumen Pembayaran termyn 100 % - 37,50 % = 62,50 % - Retensi 5 % - U.Muka 30 % Dana Alokasi Umum Pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Sei Dermawan LK II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Beting Semelur menuju tembok PAM kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai berupa :
    1. 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM



Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 13 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0328/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.20.643.557.- (Dua puluh juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).

2. 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0328/PU/SPM-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran termyn 100 % -37,50 % = 62,50 % - Retensi 5 % - U.Muka 30 % Dana Alokasi Umum Pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Sei Dermawan LK II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Beting Semelur menuju tembok PAM kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai sebesar Rp.20.643.557.- (Dua puluh juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).
3. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0328/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.20.643.557.- (Dua puluh juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).
4. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0328/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 dari H. ASMUI ALI NASUTION Direktur UD. Astri kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
5. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0328/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.20.643.557.- (Dua puluh juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).
6. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0313/PU/SP2D-LS/2012 tgl 14 Desember 2012 TA 2012 kepada H. ASMUI ALI NASUTION Direktur UD. Astri sebesar Rp.18.391.533.00.- (Delapan belas juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
7. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 2172/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 14 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.2.252.024.00.- (dua juta dua ratus lima puluh dua ribu dua puluh empat rupiah).
23. Dokumen Pembayaran Termyn Retensi 5 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Sei Dermawan LK II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Beting Semelur menuju tembok PAM kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai berupa :





1. 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 13 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0335/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.25.407.455.- (Dua puluh lima juta empat ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
2. 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0335/PU/SPM-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran termyn Retensi 5 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Sei Dermawan LK II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Beting Semelur menuju tembok PAM kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai sebesar Rp.25.407.455.- (Dua puluh lima juta empat ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
3. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0335/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan sebesar Rp.25.407.455.- (Dua puluh lima juta empat ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
4. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0335/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 dari H. ASMUI ALI NASUTION Direktur UD. ASTRI kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
5. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0335/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.25.407.455.- (Dua puluh lima juta empat ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
6. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0318/PU/SP2D-LS/2012 tgl 14 Desember 2012 TA 2012 kepada H. ASMUI ALI NASUTION Direktur UD. Astri sebesar Rp.22.635.732.00.- (Dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
7. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 2180/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 14 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.2.771.723.00.- (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).
24. Dokumen Pembayaran termyn Retensi 5 % Dana Alokasi Umum Pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Sei Dermawan LK II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Beting Semelur menuju tembok PAM kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai berupa :



1. 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 13 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0336/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.2.540.746.- (Dua juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
2. 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0336/PU/SPM-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran termyn Retensi 5 % Dana Alokasi Umum Pendamping kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Sei Dermawan LK II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Beting Semelur menuju tembok PAM kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai sebesar Rp.2.540.746.- (Dua juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
3. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0336/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.2.540.746.- (Dua juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
4. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0336/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 dari H. ASMUI ALI NASUTION Direktur UD. Astri kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
5. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0336/PU/SPP-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.2.540.746.- (Dua juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
6. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0317/PU/SP2D-LS/2012 tgl 14 Desember 2012 TA 2012 kepada H. ASMUI ALI NASUTION Direktur UD. Astri sebesar Rp.2.263.573.00.- (Dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).
7. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 2181/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 14 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.277.172.- (Dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
  - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan sub kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jl. Sei Dermawan LK II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Beting Semelur menuju tembok Pam Kel. Pantai



Burung Kec. Tanjung Balai Selatan, Nomor: 050 / 153.k.2 / RPJJ-PU / APBD/2012, Tanggal 12 Desember 2012.

- Berita Acara Pemeriksaan / Penerimaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi / pemeliharaan jalan sub kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jl. Sei Dermawan LK II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Beting Semelur menuju tembok Pam Kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan, Nomor: 050 / 53.k.1 / RPJJ-PU / APBD / 2012, Tanggal 12 Desember 2012.
- Risalah Pemeriksaan Kantor untuk program Kegiatan Rehabilitasi / pemeliharaan jalan sub kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jl. Sei Dermawan LK II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Beting Semelur menuju tembok Pam Kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan, tanggal 12 Desember 2012.-
- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 001/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jalan Siporipori dan Jalan Anwar Idris Kota Tanjung Balai.
- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 002/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurahman Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.
- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 003/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jalan Usman Husein (Jln. M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.
- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 004/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jln. Prof. Dr. Ir. Sutami Kec. Datuk Bandar.
- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 005/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jln. Alwathoniah Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.
- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 006/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jln. Dermawan Lk. II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan



Jln. Beting Semelur menuju tembok PDAM Kel. Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai.

- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 007/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jln. Putri Malu Kel. Semulajadi Kec. Datuk Bandar, Jln. H.M.Nur Gg. Suka Mandiri Kel. Pahang, Jln. gayam, Jln. Sei Wampu Kel. Muara Sentosa Kec. Sei Tualang Raso dan Jln. Menuju Kud Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai.
- 3 (tiga) lembar bon pengantar warna biru dengan nama perusahaan PT. SUMBER REZEKI ALAM tertanggal 21 September 2012.
- 12 (dua belas) lembar bon pengantar warna merah dengan nama perusahaan PT. MERAHE INTI ALAM PERKASA tertanggal 24 September 2012.
- 5 (lima) lembar bon pengantar warna merah dengan nama perusahaan CV. AEK BAROKAH tertanggal 24 September 2012.
- 7 (tujuh) lembar bon pengantar warna merah dengan nama perusahaan CV. AEK BAROKAH tertanggal 27 September 2012.
- 10 (sepuluh) lembar bon pengantar warna merah dari PT. ADHI KARYA tertanggal 01 Desember 2012.
- 2 (dua) lembar bon pengantar warna merah dari PT. ADHI KARYA tertanggal 01 Desember 2012.
- 6 (enam) lembar bon pengantar warna merah dari PT. BINA AGUNG BERSAMA tertanggal 08 Desember 2012.

25. Dokumen Pembayaran uang muka 30 % kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Putri malu Kel. Semula jadi Kec. Datuk Bandar Timur, Jl. HM. Nur Gg Suka Mandiri Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar, Jl. Gayam dan Jl. Sei Wampu Kel. Muara Sentosa Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Menuju KUD Kota Tanjungbalai berupa :

- 1.(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0090/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.436.440.000.- (Empat ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
2. 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0090/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran uang muka 30 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Putri malu Kel. Semula jadi Kec. Datuk Bandar Timur, Jl. HM. Nur Gg Suka Mandiri Kel. Pahang





Kec. Datuk Bandar, Jl. Gayam dan Jl. Sei Wampu Kel. Muara Sentosa Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Menuju KUD Kota Tanjungbalai sebesar Rp.436.440.000.- (Empat ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

3. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0090/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.436.440.000.- (Empat ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
4. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0090/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari H. ASMUI ALI NASUTION Direktur UD. Astri kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
5. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0090/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.436.440.000.- (Empat ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
6. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0083/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada H. ASMUI ALI NASUTION Direktur UD. Astri sebesar Rp.388.828.363,00.- (Tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).
7. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 1541/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.47.611.637.00.- (Empat puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
26. Dokumen Pembayaran Permyn 26 % - Retensi 5 % - U.Muka 30 % kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Putri malu Kel. Semula jadi Kec. Datuk Bandar Timur, Jl. HM. Nur Gg Suka Mandiri Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar, Jl. Gayam dan Jl. Sei Wampu Kel. Muara Sentosa Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Menuju KUD Kota Tanjungbalai berupa :
  1. 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 4 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0262/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp. 244.229.080.- (Dua ratus empat puluh empat juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu delapan puluh rupiah).
  2. 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0262/PU/SPM-LS/2012 tgl 4 Desember 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran termyn 37,50 % Dana Alokasi Khusus kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Putri malu Kel. Semula jadi Kec. Datuk Bandar Timur, Jl. HM. Nur Gg



Suka Mandiri Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar, Jl. Gayam dan Jl. Sei Wampu Kel. Muara Sentosa Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Menuju KUD Kota Tanjungbalai sebesar Rp. 244.229.080.- (Dua ratus empat puluh empat juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu delapan puluh rupiah).

3. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0262/PU/SPP-LS/2012 tgl 4 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp. 244.229.080.- (Dua ratus empat puluh empat juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu delapan puluh rupiah).
4. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0262/PU/SPP-LS/2012 tgl 4 Desember 2012 dari H. ASMUI ALI NASUTION Direktur UD. Astri kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
5. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0262/PU/SPP-LS/2012 tgl 4 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp. 244.229.080.- (Dua ratus empat puluh empat juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu delapan puluh rupiah).
6. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0247/PU/SP2D-LS/2012 tgl 6 Desember 2012 TA 2012 kepada H. ASMUI ALI NASUTION / Direktur UD. Astri sebesar Rp. 217.585.907.00.- (Dua ratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
7. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 2043/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 6 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp. 26.643.173.00.- (Dua puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah).
27. Dokumen Pembayaran termyn 100 % - 26 % = 74 % - Retensi 5 % - U.Muka 30 % kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Putri malu Kel. Semula jadi Kec. Datuk Bandar Timur, Jl. HM. Nur Gg Suka Mandiri Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar, Jl. Gayam dan Jl. Sei Wampu Kel. Muara Sentosa Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Menuju KUD Kota Tanjungbalai berupa :
  1. 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 18 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0396/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.698.084.920.- (Enam ratus Sembilan puluh delapan juta delapan puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
  2. 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0396/PU/SPM-LS/2012 tgl 18 Desember 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran termyn 100 % - 26 % = 74 % - Retensi 5 % - U.Muka 30 % kegiatan Rehabilitasi/



Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Putri malu Kel. Semula jadi Kec. Datuk Bandar Timur, Jl. HM. Nur Gg Suka Mandiri Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar, Jl. Gayam dan Jl. Sei Wampu Kel. Muara Sentosa Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Menuju KUD Kota Tanjungbalai sebesar Rp.698.084.920.- (Enam ratus Sembilan puluh delapan juta delapan puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).

3. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0396/PU/SPP-LS/2012 tgl 18 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan sebesar Rp.698.084.920.- (Enam ratus Sembilan puluh delapan juta delapan puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
4. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0396/PU/SPP-LS/2012 tgl 18 Desember 2012 dari H. ASMUI ALI NASUTION Direktur UD. Astri kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
5. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0396/PU/SPP-LS/2012 tgl 18 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.698.084.920.- (Enam ratus Sembilan puluh delapan juta delapan puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
6. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0509/PU/SP2D-LS/2012 tgl 28 Desember 2012 TA 2012 kepada H. ASMUI ALI NASUTION Direktur UD. Astri sebesar Rp. 621.930.202.00.- (Enam ratus dua puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus dua rupiah).
7. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 2826/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 28 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp. 76.154.718.00.- (Tujuh puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).
28. Dokumen Pembayaran Termyn Retensi 5 % kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Putri malu Kel. Semula jadi Kec. Datuk Bandar Timur, Jl. HM. Nur Gg Suka Mandiri Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar, Jl. Gayam dan Jl. Sei Wampu Kel. Muara Sentosa Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Menuju KUD Kota Tanjung balai berupa :
  1. 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 18 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0430/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.72.566.000.- (Tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).
  2. 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0430/PU/SPM-LS/2012 tgl 18 Desember 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum



Ir.H.ABD.AZIZ,MM Untuk Pembayaran termyn Retensi 5 % kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Putri malu Kel. Semula jadi Kec. Datuk Bandar Timur, Jl. HM. Nur Gg Suka Mandiri Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar, Jl. Gayam dan Jl. Sei Wampu Kel. Muara Sentosa Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Menuju KUD Kota Tanjungbalai sebesar Rp.72.566.000.- (Tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

3. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0430/PU/SPP-LS/2012 tgl 18 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan sebesar Rp.72.566.000.- (Tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).
4. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0430/PU/SPP-LS/2012 tgl 18 Desember 2012 dari H. ASMUI ALI NASUTION Direktur UD. ASTRI kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
5. 1(satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0430/PU/SPP-LS/2012 tgl 18 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.72.566.000.- (Tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).
6. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0510/PU/SP2D-LS/2012 tgl 28 Desember 2012 TA 2012 kepada H. ASMUI ALI NASUTION Direktur UD. Astri sebesar Rp.64.649.709.00.- (Enam puluh empat juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus Sembilan rupiah).
7. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 2827/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 28 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp. 7.916.291.00.- (Tujuh juta Sembilan ratus enam belas ribu dua ratus Sembilan puluh satu rupiah).
  - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan sub kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jl. Putri Malu Kel. Simulajadi Kec. Datuk Bandar Timur, Jl. HM. Nur Gg Suka Mandiri Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar, Jl. Gayam dan Jl. Sei Wampu Kel. Muara Sentosa Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Manuju KUD, Nomor:050/RPJJ-PU/APBD/2012, Tanggal 7 Desember 2012.
  - Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi /pemeliharaan jalan sub kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jl. Putri Malu Kel. Simulajadi Kec. Datuk Bandar Timur, Jl. HM. Nur Gg Suka Mandiri Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar, Jl. Gayam dan Jl. Sei Wampu Kel. Muara Sentosa Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Manuju KUD Nomor : 050/RPJJ-PU/APBD/2012, Tanggal 7 Desember 2012.





- Risalah Pemeriksaan Kantor untuk program Kegiatan Rehabilitasi / pemeliharaan jalan sub kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix di Jl. Putri Malu Kel. Simulajadi Kec. Datuk Bandar Timur, Jl. HM. Nur Gg Suka Mandiri Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar, Jl. Gayam dan Jl. Sei Wampu Kel. Muara Sentosa Kec. Sei Tualang Raso dan Jl. Manuju KUD tanggal 7 Desember 2012.

29. Dokumen Pembayaran uang muka (30 %) Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan berupa :

- 1) 1 ( satu ) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0084/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.299.976.000 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 2) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0084/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.299.976.000 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 3) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0084/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 oleh Drs. YUSNI ALI Direktur CV. Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
- 4) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0084/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum.
- 5) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0084/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM.
- 6) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 1535/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.32.724.654 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).
- 7) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0084/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada Drs. YUSNI ALI (Direktur CV.Maju Citra Utama) sebesar Rp.299.976.000 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

30. Dokumen Pembayaran uang muka (30 %) Dana Alokasi Umum Pendamping untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan berupa :

- 1) 1 ( satu ) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM



Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM Nomor : 0085/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp. 29.997.600.- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

- 2) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0085/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp. 29.997.600.- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang dibuat Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
- 3) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0085/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 oleh Drs. YUSNI ALI Direktur CV. Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
- 4) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0085/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum.
- 5) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0085/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM.
- 6) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 1536/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.3.272.466.00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).
- 7) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0085/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 dari Bendahara Umum Daerah kepada Drs. YUSNI ALI (Direktur CV.Maju Citra Utama kepada sebesar Rp 26.725.134 (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima seratus tiga puluh empat rupiah).
31. Dokumen Pembayaran Permyn (33,50 %) Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan berupa :
  - 1) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 22 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0115/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.217.732.580 (dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh dua lima ratus delapan puluh rupiah).
  - 2) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0115/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.217.732.580 (dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh dua lima ratus delapan puluh rupiah).
  - 3) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0115/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 oleh Drs. YUSNI ALI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV. Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.

- 4) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0115/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum.
- 5) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0115/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM.
- 6) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 1617/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.23.752.645 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua enam ratus empat puluh lima rupiah).
- 7) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0107/PU/SP2D-LS/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 kepada Drs. YUSNI ALI (Direktur CV.Maju Citra Utama)sebesar Rp.193.979.935 (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
32. Dokumen Pembayaran Permyrn (33,50 %) Dana Alokasi Umum Pendamping untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan berupa :
  - 1) 1 ( satu ) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM Nomor : 0116/PU/SPM-LS/2012 tanggal 22 Oktober 2012 sebesar Rp. 21.773.258.-(dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga dua ratus lima puluh delapan rupiah).
  - 2) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0116/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp. 21.773.258.-(dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga dua ratus lima puluh delapan rupiah) yang dibuat Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
  - 3) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0116/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 oleh Drs. YUSNI ALI Direktur CV. Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
  - 4) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0116/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum.
  - 5) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0116/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM.
  - 6) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 1618/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 24



Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.2.375.264.00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima dua ratus enam puluh empat rupiah).

- 7) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0108/PU/SP2D- LS/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 dari Bendahara Umum Daerah kepada Drs. YUSNI ALI (Direktur CV.Maju Citra Utama kepada sebesar Rp 19.397.994 (sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).

33. Dokumen Pembayaran Termyn (66,50 %) Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan berupa :

- 1) 1 ( satu ) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0290/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.432.215.420 (empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- 2) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0290/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.432.215.420 (empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- 3) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0290/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 oleh Drs. YUSNI ALI Direktur CV. Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
- 4) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0290/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum.
- 5) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0290/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM.
- 6) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 2081/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.47.150.773 (empat puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).

- 7) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0270/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 TA 2012 kepada Drs. YUSNI ALI (Direktur CV.Maju Citra Utama)sebesar Rp.385.064.647 (tiga ratus delapann puluh lima enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).

34. Dokumen Pembayaran Termyn (66,50 %) Dana Alokasi Umum Pendamping untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan





Konstruksi Hotmix Jl. Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan berupa :

- 1) 1 ( satu ) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM Nomor : 0291/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp. 43.221.542.- (empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
  - 2) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0291/PU/SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp. 43.221.542.- (empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) yang dibuat Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
  - 3) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0291/PU/SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 oleh Drs. YUSNI ALI Direktur CV. Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
  - 4) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0291/PU/SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum.
  - 5) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0291/PU/SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM.
  - 6) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum -----Daerah Nomor : 2082/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.4.715.077 (empat juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh puluh tujuh rupiah).
  - 7) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0271/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 TA 2012 dari Bendahara Umum Daerah kepada Drs. YUSNI ALI (Direktur CV.Maju Citra Utama kepada sebesar Rp 38.506.465 (tiga puluh delapan juta lima ratus enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
35. Dokumen Pembayaran Termyn Retensi(5 %) Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan berupa :
- 1) 1 ( satu ) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 11 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor : 0311/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.49.996.000 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
  - 2) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0311/PU/SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 Belanja Modal



- Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp.49.996.000 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- 3) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0311/PU/SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 oleh Drs. YUSNI ALI Direktur CV. Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
  - 4) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0311/PU/SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum.
  - 5) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0311/PU/SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM.
  - 6) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 2141/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 13 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.5.454.109 (lima juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan rupiah).
  - 7) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 0300/PU/SP2D-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 TA 2012 kepada Drs. YUSNI ALI (Direktur CV.Maju Citra Utama)sebesar Rp.44.541.891 (empat puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).
36. Dokumen Pembayaran Termyn Retensi (5 %) Dana Alokasi Umum Pendamping untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan berupa :
- 1) 1 ( satu ) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. ABD. AZIZ, MM Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 11 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM Nomor : 0312/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp. 4.999.600.- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
  - 2) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0312/PU/SPM-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp. 4.999.600.- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang dibuat Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
  - 3) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0312/PU/SPM-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 oleh Drs. YUSNI ALI Direktur CV. Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran NURLISNA.
  - 4) 1 ( satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0312/PU/SPM-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran NURLISNA kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0312/PU/SPM-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir.H.ABD.AZIZ,MM.
- 6) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor : 2142/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 13 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp.545.411 (lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sebelas rupiah).
- 7) 1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0301/PU/SP2D-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 TA 2012 dari Bendahara Umum Daerah kepada Drs. YUSNI ALI (Direktur CV.Maju Citra Utama kepada sebesar Rp 4.454.189 (empat juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).
  - 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 001/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jalan Siporipori dan Jalan Anwar Idris Kota tanjung Balai.
  - 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 002/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurahman Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.
  - 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 003/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jalan Usman Husein (Jln. M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.
  - 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 004/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jln. Prof. Dr. Ir. Sutami Kec. Datuk Bandar.
  - 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 005/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jln. Alwathoniah Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.
  - 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 006/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jln. Dermawan Lk. II Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jln. Beting Semelur menuju tembok PDAM Kel. Pantai Burung  
Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai.

- 1 (satu) buah dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN dengan Nomor : 050/ 007/ SPP/ RPJJ-PU/ APBD/ 2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jln. Putri Malu Kel. Semulajadi Kec. Datuk Bandar, Jln. H.M.Nur Gg. Suka Mandiri Kel. Pahang, Jln. Gayam, Jln. Sei Wampu Kel. Muara Sentosa Kec. Sei Tualang Raso dan Jln. Menuju Kud Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai.
- 3 (tiga) lembar bon pengantar warna biru dengan nama perusahaan PT. SUMBER REZEKI ALAM tertanggal 21 September 2012.
- 12 (dua belas) lembar bon pengantar warna merah dengan nama perusahaan PT. MERAHE INTI ALAM PERKASA tertanggal 24 September 2012.
- 5 (lima) lembar bon pengantar warna merah dengan nama perusahaan CV. AEK BAROKAH tertanggal 24 September 2012.
- 7 (tujuh) lembar bon pengantar warna merah dengan nama perusahaan CV. AEK BAROKAH tertanggal 27 September 2012.
- 10 (sepuluh) lembar bon pengantar warna merah dari PT. ADHI KARYA tertanggal 01 Desember 2012.
- 2 (dua) lembar bon pengantar warna merah dari PT. ADHI KARYA tertanggal 01 Desember 2012.
- 6 (enam) lembar bon pengantar warna merah dari PT. BINA AGUNG BERSAMA tertanggal 08 Desember 2012.

**Terlampir dalam berkas perkara.**

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

**IV. Akta Permintaan Banding** Nomor : 81/Akta.Pid.Sus.TPK/2016/PN-Mdn yang dibuat dan ditanda tangani oleh TAVIP DWIYATMIKO, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 28 Nopember 2016, terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Nopember 2016 Nomor : 74/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Mdn, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 Nopember 2016 ;

**V. Surat Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 Desember 2016, dan telah pula diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 15 Desember 2016 ;





**VI. Surat Pemberitahuan Mempelajari** Berkas Perkara tertanggal 12 Januari 2017 Nomor : W2.U1/670/HK.01.TPK/I/2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa terhitung mulai tanggal 12 Januari 2017 s/d tanggal 19 Januari 2017 telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 74/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Mdn, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

**Menimbang**, bahwa permintaan untuk pemeriksaan perkara dalam Tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 07 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut ;-

- bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dan keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri yang membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu Primair, kedua Primair, ketiga Primair, keempat Primair dan kelima Primair dan menyatakan terbukti dalam dakwaan kesatu Subsidair, kedua Subsidair, ketiga Subsidair, keempat Subsidair dan kelima Subsidair ;
- bahwa Penuntut Umum keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa hanya dengan pidana selama 8 (delapan ) Tahun Penjara dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000.- ( lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam ) bulan ; karena tidak sesuai rasa keadilan masyarakat yang berkembang saat ini karena pembedaan tersebut tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana Korupsi lainnya ;
- Bahwa Majelis hakim dalam putusannya telah membuat pertimbangan yang tidak logis dan tidak objektif. Hakim tidak menggali lebih dalam bagaimana keseluruhan peristiwa pidana terjadi akibat dari turut serta yang dilakukan oleh terdakwa dengan **Ir.H.ABDUL AZIS.,M.M**



(terdakwa dalam berkas terpisah) dimana Terdakwa selaku Direktur CV.MAJU CITRA UTAMA yang dilakukan pada saat Pelaksanaan Kegiatan **Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Pertama** Jalam Sipori-pori dan Jalan Anwar Idris Kota Tanjungbalai, **Kedua** Jalan Prof Dr .Sutami Tanjungbalai , **Ketiga** Jalan Alwathoniah Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar dan Jalan Aman Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, **Keempat** Jalan Sei Dermawan Lingkungan II Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tualang Raso, Jalan Beting semelur menuju tembok PAM Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai , **Kelima** Jalan Putri Malu Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur , Jalan HM Nur Gang Suka Mandiri Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar, Jalan Gayam ,Jalan Sei Wampu Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso dan Menuju KUD Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012.

**Menimbang**, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan berikut salinan putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 74/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Mdn tanggal 22 Nopember 2016, Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa bahwa keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya tidak cukup beralasan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar dalam membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair, kesatu, dakwaan kedua Primair, dakwaan ketiga Primair, dakwaan keempat Primair dan dakwaan kelima Primair dan menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Korupsi dalam dakwaan kesatu Subsidair, dakwaan kedua Subsidair, dakwaan ketiga Subsidair, dakwaan keempat Subsidair dan dakwaan kelima Subsidair, karena itu keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak ;

**Menimbang**, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tidak terbuktinya dakwaan Kesatu Primair, Kedua Primair, Ketiga Primair, Keempat Primair dan Kelima Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut, akan tetapi terdakwa



terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan kesatu Subsidair, kedua Subsidair, ketiga Subsidair, keempat Subsidair dan dakwaan kelima Subsidair, yang telah memenuhi semua unsur-unsur hukum dari dakwaan – dakwaan subsidair tersebut telah tepat dan benar dan demikian juga tentang pertimbangan hukum dan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan ; maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 74/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Mdn tanggal 22 Nopember 2016 yang dimintakan banding harus **dikuatkan**;

**Menimbang**, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 74/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Mdn tanggal 22 Nopember 2016 ternyata Terdakwa sedang menjalani pidana penjara dalam perkara lain maka Terdakwa tidak perlu diperintahkan agar tetap ditahan dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

**Mengingat** dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Nopember 2016, Nomor: 74/Pid.Sus.TPK/2016/ PN-Mdn yang dimintakan banding.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, untuk tingkat Banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** tanggal **10 April 2017** oleh kami : **DALIUN SAILAN, SH, MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUWIDYA, SH.LLM.** dan **ROSMALINA SITORUS, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **11 April 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta **ROSELINA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota:

TTD

**SUWIDYA, SH.LLM.**

TTD

**ROSMALINA SITORUS, SH.MH**

Hakim Ketua Majelis,

TTD

**DALIUN SAILAN, SH.MH**

Panitera Pengganti,

TTD

**ROSELINA, SH**

Untuk salinan sesuai aslinya  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MEDAN,

**H.BASTARIAL, SH.MH**  
**Nip. 1956 0821 198603 1 003**





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari:....., tanggal: ..... oleh kami **DALIUN SAILAN, SH.MH** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan selaku Ketua Majelis, **S U W I D Y A, SH.MH** sebagai Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi, **ROSMALINA SITORUS, SH.MH** Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan, masing masing selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan tanggal ..... Nomor : **02/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT-MDN**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : ..... tanggal ..... oleh Ketua Majelis dan dihadiri Anggota Majelis, serta **ROSELINA, SH** Panitera Pengganti Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa.

**Hakim Anggota:**

**Hakim Ketua Majelis,**

**S U W I D Y A, SH.MH.**

**DALIUN SAILAN, SH.MH**

**ROSMALINA SITORUS, SH.MH**

**Panitera Pengganti,**

**ROSELINA, SH**