



PUTUSAN

Nomor : 13/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BABUR RAHMAN Bin AMIRUDIN NALI**
Tempat lahir : Sumenep.
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 29 Juni 1984.
Jenis kelamin : Laki – Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Kartini no 47 RT 14 RW 05 Desa
Pangarangan Kecamatan Kota Sumenep
Kabupaten Sumenep.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMK Jurusan Bangunan Gedung.

Status penahanan terdakwa :

1. Penyidik Polres Sumenep Tidak dilakukan penahanan;
2. Ditahan Oleh Jaksa Penuntut Umum, Sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan 24 Desember 2018.
3. Penetapan Perpanjang Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 25 Desember 2018 Sampai dengan tanggal 23 Januari 2019.
4. Penetapan Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;

halaman 1 dari 730 halaman



5. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;

Terdakwa datang menghadap kemuka sidang dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama MOHAMMAD NURUL HIDAYAT, SH., JAMALUDDIN, SH., MH., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MOHAMMAD NURUL HIDAYAT, SH., & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Merapi No. 08 Kolor Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2019 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya ;

- Setelah membaca keseluruhan berkas perkara;
- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa;
- Setelah memperhatikan semua alat bukti dan barang bukti yang diajukan

di depan persidangan ;

- Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2019 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18

halaman 2 dari 730 halaman



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum.

2. Membebaskan terdakwa tersebut diatas dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan terdakwa **BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "*sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Subsidaire.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI** sebesar Rp. 50.000.000 ; (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan
6. Menghukum terdakwa **BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 676.857.499,53 (Enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma lima tiga rupiah), yang semuanya dikurangkan dari pembayaran kerugian yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp. 676.858.000 ; (enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh

halaman 3 dari 730 halaman



delapan ribu rupiah) yang dititipkan di rekening penitipan kejaksaan negeri sumenep untuk dapat dibayarkan uang pengganti kerugian negara seluruhnya, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar kekurangan uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Penjara.

7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
8. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan di RUTAN.
9. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1) Surat Bupati Sumenep kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 530/893/435.112/2013, tanggal 22 Nopember 2013 perihal Permohonan Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar di Kab. Sumenep;
 - 2) Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep kepada Bupati Sumenep nomor : 534/97/435.112/2014, tanggal 21 Februari 2014 perihal laporan Hasil Sosialisasi Petunjuk Teknis (JUKNIS) Penggunaan Dana DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun 2014;
 - 3) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pengelolaan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep;

halaman 4 dari 730 halaman



- 4) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPPA SKPD : 2 07 01 27 03 5 2, tanggal 20 Agustus 2014 kegiatan Pengelolaan Pasar Daerah;
- 5) Keputusan Bupati Sumenep nomor : 188/598/KEP/435.013/2013, tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Dinas Daerah Tahun Anggaran 2014 dan lampirannya;
- 6) Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep nomor : 188/20/KEP-PA/435.112/2014, tanggal 16 Januari 2014 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Program / Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembuat Dokumen, Pembuat Laporan Pajak dan Pengurus Gaji Tahun Anggaran 2014 dan lampirannya;
- 7) Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan Kab. Sumenep nomor : 188/91/KEP-PA/435.112/2014, tanggal 20 Februari 2014 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep nomor : 188/20/KEP-PA/435.112/2014 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembuat Dokumen, Pembuat Daftar Gaji dan Pembuat Laporan Pajak Tahun Anggaran 2014 dan lampirannya;
- 8) Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep nomor : 188/696/KEP/435.112/2014, tanggal 25 Agustus 2014 tentang Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pengolaan Pasar

halaman 5 dari 730 halaman



Daerah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep Tahun Anggaran 2014 dan lampirannya;

- 9) Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep nomor : 188/51/KEP/435.112/2014, tanggal 28 Januari 2014 tentang Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep Tahun Anggaran 2014 dan lampirannya;
- 10) Surat Perintah nomor : 050/40/ULP/435.023/2014, tanggal 30 Juni 2014 yang ditandatangani Kepala Bagian Pembangunan selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Sumenep untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa pada ULP Kab. Sumenep dan lampirannya;
- 11) Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep kepada Kepala ULP Kab. Sumenep nomor : 510/508/435.112/2014, tanggal 25 Juni 2014 perihal Usulan Proses Pelaksanaan Pengadaan, berikut lampirannya terdiri dari ;
 - Hasil Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal kosong bulan Juni 2014 pekerjaan Pembangunan Pasar Pragaan yang ditanda tangani PPK;
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Rehabilitasi Loos Pasar Pragaan;
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Loos Pasar Pragaan;
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Mushollah dan MCK Pasar Pragaan;
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Pagar Pasar Pragaan;
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Perkerasan Jalan Pasar Pragaan;

halaman 6 dari 730 halaman



- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Paving Pasar Pragaan;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembuatan Saluran Drainase Pasar Pragaan;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Loker Pasar Pragaan;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Loos Daging Pasar Pragaan;
- Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pengelolaan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep;

- 12) Satu bendel RAB dan Gambar Pekerjaan Perencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan Tahun Anggaran 2014 yang dikeluarkan oleh CV Guna Harsa Konsultan;
- 13) Satu bendel Dokumen Perjanjian Kontrak Kerja Perencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep nomor kontrak : 01/KTR/RENC/435.112/ 2014, tanggal 7 Mei 2014 senilai Rp.114.831.000,- atas nama pelaksana CV. Guna Harsa alamat Jl. Raya Pabean 71 G, Desa Pabean Kec. Sedati Kab. Sidoarjo;
- 14) Satu bendel Dokumen Perjanjian Kontrak Kerja Renovasi Pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep nomor kontrak : 02/KTR/Pasar/PPK/435. 112/2014, tanggal 21 Agustus 2014 senilai Rp.2.456.456.000,- atas nama pelaksana PT. Bukidalam Barisani alamat Jl. Medokan Asri Utara XIII No 44 Surabaya;

halaman 7 dari 730 halaman



- 15) Satu bendel Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep nomor kontrak : 669/SPK-PL/435.112/2014, tanggal 15 Agustus 2014 senilai Rp.49.500.000,- atas nama pelaksana CV. Madura Energy alamat Jl. Pujangga No. 01 Kapanjin Sumenep;
- 16) Satu bendel laporan akhir pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 pelaksana PT Bukidalam Barisani Jl Medokan Asri Utara XIII No 44 Surabaya;
- 17) Dokumen Surat Pembayaran Perencanaan Teknis Kegiatan Renovasi Pasar Pragaan TA.2014.
- a. Pembayaran Termyn I, Pekerjaan Perencanaan Teknis Kegiatan beserta lampirannya terdiri dari :
- Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen (Surat Perintah Pembayaran (SPP), tanggal 14 Juli 2014;
 - Surat pernyataan Pengguna Anggaran nomor : 900/0096/435.112/ 2014, tanggal 14 Juli 2014;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran nomor : 900/0096/435.112/2014, tanggal 14 Juli 2014;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0097/SPM-LS/2014, tanggal 14 Juli 2014;
 - Foto copy Referensi Bank Jatim nomor : 201/PN/CSMP/BPD/2014, tanggal 24 Februari 2014 menjelaskan bahwa CV. Guna Harsa atas nama pengurus YONGKY SUYONO pemegang rekening giro no : 0181031344;
 - Faktur Pajak Standar pengusaha kena pajak nama CV. Guna Harsa nomor seri : 802.11.94712477 nama

halaman 8 dari 730 halaman



barang kena pajak pembayaran 40 % x
Rp.114.831.000,- perencanaan teknis renovasi pasar
pragaan pada kegiatan pengelolaan pasar daerah
tahun anggaran 2014;

- Foto copy Surat Perjanjian kontrak kerja pekerjaan
perencanaan teknis renovasi pasar pragaan nomor
kontrak : 01/KTR/RENC/ 435.112/2014, tanggal 7 Mei
2014 dengan nilai kontrak Rp.114.831.000,-
- Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) antara
PPK dengan CV. Guna Harsa nomor :
01/SPK/RENC/435.112/2014, tanggal 8 Mei 2014;
- Foto Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya
(RAB) pekerjaan Perencanaan Teknis Renovasi Pasar
Pragaan, tanggal 12 April 2014 yang ditandatangani
oleh YONGKY SUYONO selaku Direktur CV. Guna
Harsa;
- Foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan
Perencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan yang
dikeluarkan oleh CV. Guna Harsa;
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Pekerjaan
untuk pembayaran angsuran I (Pertama) nomor :
027/456/BAP/435.112/ 2014, tanggal 10 Juni 2014
untuk pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar
pragaan;
- Berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan
perencanaan untuk pembayaran termyn I (Pertama),
nomor : 027/456/BAP/435.112/ 2014, tanggal 10 Juni
2014 pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar
pragaan;
- Tanda terima produk perencanaan tanggal 10 Juni
2014 berupa laporan pendahuluan;

halaman 9 dari 730 halaman



- Berita Acara Pembayaran termyn I, nomor : 027/456/BAP/435. 112/2014, tanggal 10 Juni 2014 pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran termyn I untuk pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan, tanggal 10 Juni 2014;
- Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Surat Permohonan PPTK kepada Bendahara pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS termyn I, tanggal 14 Juni 2014, untuk Pekerjaan Perencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan;
- Surat Rekomendasi PPTK tanggal 14 Juni 2014;
- Nota Pencairan Dana (NPD) nomor : K.0096/2/07/01/00/2014, tanggal 14 Juli 2014 untuk keperluan pembayaran langsung belanja perencanaan teknis renovasi pasar pragaan TA.2014;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0096/2/07/2014, tanggal 14 Juli 2014, dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp.45.932.400,-;
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0096/2/07/2014, tanggal 14 Juli 2014 untuk pekerjaan pembayaran langsung belanja perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;

halaman 10 dari 730 halaman



- Surat Pengantar Rincian Surat Penggunaan Dana, tanggal 14 Juli 2014, dengan nilai Rp.45.932.400,-;

b. Pembayaran Termyn II, Pekerjaan Perencanaan Teknis Kegiatan beserta lampirannya terdiri dari :

- Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen (Surat Perintah Pembayaran (SPP), tanggal 17 Juli 2014;
- Surat pernyataan Pengguna Anggaran nomor : 900/0106/435.112/ 2014, tanggal 17 Juli 2014;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran nomor : 900/0106/435.112/2014, tanggal 17 Juli 2014;
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0106/SPM-LS/2014, tanggal 17 Juli 2014;
- Faktur Pajak standar pengusaha kerja pajak nama CV. Guna Harsa nomor seri : 802.11.94712478;
- Foto Copy Referensi Bank Jatim nomor : 201/PN/CSMP/ BPD/2014, tanggal 24 Februari 2014 menjelaskan bahwa CV. Guna Harsa atas nama pengurus YONGKY SUYONO pemegang rekening giro no : 0181031344;
- Foto copy Surat Perjanjian kontrak kerja pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan nomor kontrak : 01/KTR/RENC/ 435.112/2014, tanggal 7 Mei 2014 dengan nilai kontrak Rp.114.831.000,-
- Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) antara PPK dengan CV. Guna Harsa nomor : 01/SPK/RENC/435.112/2014, tanggal 8 Mei 2014;
- Foto Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Perencanaan Teknis Renovasi Pasar

halaman 11 dari 730 halaman



Pragaan, tanggal 12 April 2014 yang ditandatangani oleh YONGKI SUYONO selaku Direktur CV. Guna Harsa;

- Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Perencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan;
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran II (Kedua) nomor : 027/468/BAP/435.112/ 2014, tanggal 16 Juni 2014 untuk pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;
- Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan untuk pembayaran termyn II (Kedua), nomor : 027/468/BAP/435. 112/2014, tanggal 16 Juni 2014 pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;
- Berita Acara Serah Terima Pertama (ST-1) Pekerjaan Perencanaan Teknis nomor : 027/468/BAP/435.112/2014, tanggal 16 Juni 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur Guna Harsa;
- Tanda terima produk perencanaan tanggal 16 Juni 2014 berupa laporan akhir, dokumen cetak (BQ, Spesifikasi Teknis, Gambar Kerja), Soft Copy (Hardisk Eksternal 1 tera);
- Berita Acara Pembayaran termyn II, tanggal 16 Juni 2014, nomor : 027/468/BAP/435.112/2014, tanggal 16 Juni 2014 pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran termyn II, tanggal 16 Juni 2014 untuk pembayaran pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;

halaman 12 dari 730 halaman



- Faktur pajak standar kode dan nomor seri faktur : 802.11.94712478, tanggal dan bulan kosong tahun 2014 ditanda tangani YONGKY SUYONO;
- Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Surat Permohonan PPTK kepada Bendahara pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS termyn II, tanggal 17 Juli 2014, untuk Pekerjaan Perencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan;
- Surat Rekomendasi PPTK tanggal 17 Juli 2014;
- Nota Pencairan Dana (NPD) nomor : K.0106/2/07/01/00/2014, tanggal 17 Juli 2014 untuk keperluan pembayaran langsung belanja perencanaan teknis renovasi pasar pragaan TA.2014;
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0106/2/07/2014, tanggal 17 Juli 2014 dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp.57.415.500,-;
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0106/2/07/2014, tanggal 17 Juli 2014 untuk pekerjaan pembayaran langsung belanja perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;
- Rincian Penggunaan Dana, tanggal 17 Juli 2014 dengan nilai sebesar Rp.57.415.500,.

halaman 13 dari 730 halaman



c. Pembayaran Termyn III, Pekerjaan Perencanaan Teknis Kegiatan beserta lampirannya terdiri dari :

- Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen (Surat Perintah Pembayaran (SPP), tanggal 22 Desember 2014;
- Surat pernyataan Pengguna Anggaran nomor : 900/0353/435.112/ 2014, tanggal 22 Desember 2014;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran nomor : 900/0353/435.112/2014, tanggal 22 Desember 2014;
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0353/SPM-LS/2014, tanggal 22 Desember 2014 untuk pembayaran langsung belanja perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;
- Foto Copy Referensi Bank Jatim nomor : 201/PN/CSMP/BPD/ 2014, tanggal 24 Februari 2014 menjelaskan bahwa CV. Guna Harsa atas nama pengurus YONGKY SUYONO pemegang rekening giro no : 0181031344;
- Faktur Pajak standar pengusaha kerja pajak nama CV. Guna Harsa nomor seri : 802.11.94712484;
- Foto copy Surat Perjanjian kontrak kerja pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan nomor kontrak : 01/KTR/RENC/ 435.112/2014, tanggal 7 Mei 2014 dengan nilai kontrak Rp.114.831.000,-
- Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) antara PPK dengan CV. Guna Harsa nomor : 01/SPK/RENC/435.112/2014, tanggal 8 Mei 2014;
- Foto Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Perencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan, tanggal 12 April 2014 yang ditandatangani

halaman 14 dari 730 halaman



oleh YONGKI SUYONO selaku Direktur CV. Guna Harsa;

- Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Perencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan;
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran III (Ketiga) nomor : 027/1043/BAP/435.112/ 2014, tanggal 25 Nopember 2014 untuk pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;
- Berita Acara Serah Terima Kedua (ST-II) Pekerjaan Perencanaan Teknis antara PPK dengan Direktur CV. Guna Harsa, nomor : 027/1043/BAP/435.112/2014, tanggal 25 Nopember 2014;
- Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan untuk pembayaran termyn III (Ketiga), nomor : 027/1043/BAP/435.112/ 2014, tanggal 25 Nopember 2014;
- Berita Acara Pembayaran termyn III pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan, tanggal 25 Nopember 2014;
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran termyn III, tanggal 25 Nopember 2014;
- Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Surat Permohonan PPTK kepada Bendahara pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS termyn III, tanggal 22

halaman 15 dari 730 halaman



Desember 2014 untuk pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;

- *Surat Rekomendasi PPTK tanggal 22 Desember 2014;*
- *Nota Pencairan Dana (NPD) nomor : K.0353/2/07/01/00/2014, tanggal 22 Desember 2014 untuk keperluan pembayaran langsung belanja perencanaan teknis renovasi pasar pragaan TA.2014;*
- *Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0353/2/07/2014, tanggal 22 Desember 2014 dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp.11.483.100,-;*
- *Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0353/2/07/2014, tanggal 22 Desember 2014 untuk pekerjaan pembayaran langsung belanja perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;*
- *Rincian Penggunaan Dana, tanggal 22 Desember 2014, dengan nilai sebesar Rp.11.483.100,.*

18. Dokumen Surat Pembayaran Pekerjaan Konstruksi Renovasi Pasar Pragaan TA.2014:

a. Pembayaran Uang Muka, Pekerjaan Konstruksi Renovasi beserta lampirannya terdiri dari :

- *Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen (Surat Perintah Pembayaran (SPP), tanggal 22 September 2014;*
- *Surat pernyataan Pengguna Anggaran nomor : 900/0165/435.112/ 2014, tanggal 22 September 2014;*
- *Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran nomor : 900/0165/435.112/2014, tanggal 22 September 2014;*

halaman 16 dari 730 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0165/SPM-LS/2014, tanggal 22 September 2014 untuk pembayaran langsung belanja modal pembangunan pasar senilai Rp.491.291.200,-;
- Surat Permohonan PPTK kepada Bendahara untuk pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS untuk Pembayaran renovasi pasar pragaan, tanggal 22 September 2014;
- Nota Pencairan Dana (NPD) nomor : K.0165/2/07/01/00/2014, tanggal 19 September 2014;
- Surat rekomendasi PPTK, tanggal 22 September 2014;
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0165/2/07/01/2014, tanggal 22 September 2014 dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp.491.291.200,-;
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) untuk pekerjaan pembayaran langsung belanja modal pembangunan pasar pragaan, nomor : 0165/2/07/01/2014, tanggal 22 September 2014;
- Rincian Penggunaan Dana nomor : 0165/2/07/01/2014, tanggal 22 September 2014, senilai Rp.491.291.200,-;
- Foto Copy Referensi Bank Jatim nomor : tanggal 2 Mei 2014 menjelaskan bahwa PT. Bukidalam Barisani, pimpinan SAYOGYO RACHMANDONO pemegang rekening giro no : 0011082111;
- Faktur Pajak standar pengusaha kerja pajak nama PT. Bukidalam Barisani nomor seri : 000.14.03655610;

halaman 17 dari 730 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto Copy surat perjanjian kontrak pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep nomor : 02/KTR/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014;
- Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 03/SMPK/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Surat Permohonan uang muka proyek renovasi pasar pragaan dari PT. Bukidalam Barisani kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep tanggal kosong bulan September 2014;
- Surat Permintaan dana yang ditanda tangani PPTK Bidang Perdagangan dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep, tanggal 16 September 2014;
- Berita Acara Pembayaran Pengambilan Uang Muka pekerjaan renovasi pasar pragaan, nomor : 027/771/BAP/435.112/2014, tanggal 16 September 2014;
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran uang muka pekerjaan renovasi pasar pragaan, tanggal 16 September 2014;
- Bank Garansi jaminan uang muka nomor 1666/001 052/2910/4135, tanggal 3 September 2014;
- Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep;

halaman 18 dari 730 halaman



- Foto Copy Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 903/181/SPD/435.118 tahun 2014 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 PPK Selaku BUD, tanggal 1 Juli 2014 dan lampirannya.
- b. Termyn I Pekerjaan Konstruksi renovasi pasar pragaan, beserta lampirannya terdiri dari :
 - Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen (Surat Perintah Pembayaran (SPP), tanggal 21 Oktober 2014;
 - Surat pernyataan Pengguna Anggaran nomor : 900/0207/435.112/ 2014, tanggal 21 Oktober 2014;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran nomor : 900/0207/435.112/2014, tanggal 21 Oktober 2014;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0207/SPM-LS/2014, tanggal 21 Oktober 2014 untuk pembayaran langsung belanja renovasi pasar pragaan;
 - Foto Copy Referensi Bank Jatim nomor : tanggal 2 Mei 2014 menjelaskan bahwa PT. Bukidalam Barisani, pimpinan SAYOGYO RACHMANDONO pemegang rekening giro no : 0011082111;
 - Faktur Pajak Standar pengusaha kena pajak nama PT. Bukidalam Barisani nomor seri : 002.14.99124270;
 - Foto Copy surat perjanjian kontrak pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab.

halaman 19 dari 730 halaman



Sumenep nomor : 02/KTR/ Pasar/PPK/435.112/2014,
tanggal 21 Agustus 2014;

- Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 03/SMPK/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Ansuran ke I (satu), nomor : kosong, tanggal 25 September 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Kemajuan Pekerjaan, nomor : kosong, tanggal 24 September 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep, Minggu ke VI, periode tanggal 22 s/d 28 September 2014, tertanggal 24 September 2014;
- Time schedule pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep, Minggu ke VI, periode tanggal 22 s/d 28 September 2014, tertanggal 24 September 2014;
- Berita Acara Pembayaran termyn I untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan, tanggal 17 Oktober 2014, senilai Rp.589.549.440;
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran termyn I, tanggal 17 Oktober 2014;
- 4 (empat) lembar foto hasil pekerjaan renovasi pasar pragaan;

halaman 20 dari 730 halaman



- Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
 - Surat Permohonan PPTK kepada Bendahara pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS termyn 02 tanggal 20 Oktober 2014;
 - Nota Pencairan Dana (NPD) nomor : K.0207/2/07/01/00/2014, tanggal 20 Oktober 2014 untuk keperluan pembayaran langsung belanja renovasi pasar pragaan, dengan jumlah dana yang diminta Rp.589.549.440,-;
 - Surat Rekomendasi PPTK, tanggal 20 Oktober 2014;
 - Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0207/2/07/01/2014, tanggal 20 Oktober 2014;
 - Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0207/2/07/01/2014, tanggal 20 Oktober 2014 untuk pekerjaan pembayaran langsung belanja renovasi pasar pragaan;
 - Rincian Penggunaan Dana, tanggal 20 Oktober 2014 dengan nilai Rp.589.549.440;
- c. Termyn II Pekerjaan Konstruksi renovasi pasar pragaan, beserta lampirannya terdiri dari :
- Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen (Surat Perintah Pembayaran (SPP), tanggal 18 Nopember 2014;

halaman 21 dari 730 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan Pengguna Anggaran nomor : 900/0265/435.112/ 2014, tanggal 18 Nopember 2014;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran nomor : 900/0265/435.112/2014, tanggal 18 Nopember 2014;
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0265/SPM-LS/2014, tanggal 18 Nopember 2014 untuk keperluan pembayaran langsung belanja pengadaan renovasi pasar pragaan;
- Foto Copy Referensi Bank Jatim nomor : tanggal 2 Mei 2014 menjelaskan bahwa PT. Bukidalam Barisani, pimpinan SAYOGYO RACHMANDONO pemegang rekening giro no : 0011082111;
- Faktur Pajak standar pengusaha kerja pajak nama PT. Bukidalam Barisani nomor seri : 002.14.99124272;
- Foto Copy surat perjanjian kontrak pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep nomor : 02/KTR/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014;
- Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 03/SMPK/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Berita Acara Persetujuan kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Ansuran ke II (dua), nomor : kosong, tanggal 28 Nopember 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Kemajuan Pekerjaan, nomor : kosong, tanggal 27 Oktober 2014

halaman 22 dari 730 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec.
Pragaan Kab. Sumenep;

- Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep, Minggu ke X, periode tanggal 20 s/d 26 Oktober 2014, tertanggal 27 Oktober 2014;
- Time schedule pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep, Minggu ke X, periode tanggal 20 s/d 26 Oktober 2014, tertanggal 27 Oktober 2014;
- Berita Acara Pembayaran termyn II, tanggal 3 Nopember 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan senilai Rp.687.807.680;
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran termyn II, tanggal 3 Nopember 2014 untuk pekerjaan prenovasi pasar pragaan;
- 5 (lima) lembar foto hasil pekerjaan renovasi pasar pragaan;
- Rincian Laporan Mingguan pekerjaan perkerasan jalan;
- Rincian laporan mingguan pekerjaan pembangunan paving;
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembuatan saluran drainase pasar pragaan;
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan pembangunan loket;
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan pembangunan los daging;
- Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun

halaman 23 dari 730 halaman



Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5
2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pasar Kec.
Pragaan Kab. Sumenep;

- Nota Pencairan Dana (NPD) nomor :
K.0265/2/07/01/00/2014, tanggal 18 Nopember 2014,
untuk keperluan pembayaran langsung belanja
pengadaan renovasi pasar pragaan dengan dana
yang diminta Rp.687.807.680,-;
- Surat Rekomendasi PPTK, tanggal 18 Nopember
2014;
- Surat Permohonan PPTK kepada Bendahara
pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) LS sebesar Rp.687.807.680,-,
tanggal 18 Nopember 2014;
- Rincian Penggunaan Dana nomor :
0265/2/07/01/2014, tanggal 18 Nopember 2014,-;
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor :
0265/2/07/01/2014, tanggal 18 Nopember 2014;
- Surat pengantar surat permintaan pembayaran
langsung barang dan jasa (SPP-LS) kepada
Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Perindustrian dan Perdagangan nomor :
0265/2/07/01/2014, tanggal 18 Nopember 2014;
- Rekapitulasi Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah
Kurang (CCO) pekerjaan pengawasan teknis
pembangunan pasar pragaan, tanggal kosong bulan
Oktober 2014;
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO)
pekerjaan pembangunan los 1,2,4,6,8 (21,00 x 4,00);

halaman 24 dari 730 halaman



- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembangunan los 3,5,7,9,10 (21,00 x 4,00);
 - Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembangunan Musholla dan MCK;
 - Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembangunan pagar.
- d. Termyn III Pekerjaan Konstruksi renovasi pasar pragaan, beserta lampirannya terdiri dari :
- Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen (Surat Perintah Pembayaran (SPP), tanggal 16 Desember 2014;
 - Surat pernyataan Pengguna Anggaran nomor : 900/0333/ 435.112/2014, tanggal 16 Desember 2014;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran nomor : 900/0333/435.112/2014, tanggal 16 Desember 2014;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0333/SPM-LS/2014, tanggal 16 Desember 2014;
 - Nota Pencairan Dana (NPD) nomor : K.0333/2/07/01/00/2014, tanggal 16 Desember 2014 untuk pembayaran langsung belanja renovasi pasar pragaan;
 - Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0333/2/07/01/2014, tanggal 16 Desember 2014;
 - Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0333/2/07/01/2014, tanggal 16 Desember 2014 untuk pembayaran langsung belanja renovasi pasar Pragaan;

halaman 25 dari 730 halaman



- Rincian Penggunaan Dana, tanggal 16 Desember 2014,-;
- Surat Rekomendasi PPTK tanggal 16 Desember 2014;
- Foto Copy Referensi Bank Jatim nomor : tanggal 2 Mei 2014 menjelaskan bahwa PT. Bukidalam Barisani, pimpinan SAYOGYO RACHMANDONO pemegang rekening giro no : 0011082111;
- Faktur Pajak standar pengusaha keja pajak nama PT. Bukidalam Barisani nomor seri : 002.14.99124288;
- Foto Copy surat perjanjian kontrak pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep nomor : 02/KTR/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014;
- Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 03/SMPK/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Berita Acara Persetujuan kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Ansuran ke III (tiga), nomor : 027/1131/435.112/2014, tanggal 10 Desember 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Berita Acara Serah Terima Pertama (ST-I), nomor : 027/1131/435. 112/2014, tanggal 10 Desember 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Kemajuan Pekerjaan nomor : 027/114/435.112/2014, tanggal 9 Desember 2014;

halaman 26 dari 730 halaman



- Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep, Minggu ke XVII, periode tanggal 8 s/d 14 Desember 2014, tertanggal 8 Desember 2014;
- Time schedule pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep, Minggu ke XVII, periode tanggal 8 s/14 Desember 2014, tertanggal 8 Desember 2014;
- Berita Acara Tinjauan Tim Supervisi Tahun Anggaran 2014, tanggal 9 Desember 2014;
- Berita Acara Supervisi Tinjauan Ulang, tanggal 9 Desember 2014;
- Berita Acara Pembayaran Termyn III, pekerjaan renovasi pasar pragaan, nomor : 027/1159/BAP/435.112/2014, tanggal 15 Desember 2014,-;
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran termyn III, untuk pekerjaan prenovasi pasar pragaan, tanggal 15 Desember 2014,-;
- Hasil Uji test kokoh tekan kubus / silinder dari laboratorium beton dan konstruksi Universitas Kristen Petra tanggal 12 Desember 2014;
- Rekapitulasi Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pengawasan teknis pembangunan pasar pragaan, tanggal kosong bulan Oktober 2014;
- Rincian Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan paving;
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembangunan Los 1,2,4,6,8 (21,00 x 4,00);

halaman 27 dari 730 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembangunan Los 3,5,7,9,10 (21,00 x 4,00);
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembangunan Los Daging;
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembangunan Mushollah dan MCK;
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pekerjaan perkerasan jalan;
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembuatan saluran drainase pasar pragaan;
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembangunan pembangunan pagar;
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembangunan loket;
- Surat Tanda Bukti Pembayaran nomor bukti : 004389, tanggal 16 Desember 2014;
- Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) Nomor Urut : 011917, tanggal 16 Desember 2014;
- Bukti Setor Nomor : REK 0181001211, tanggal 16 Desember 2014;
- 3 (tiga) lembar foto hasil pekerjaan renovasi pasar pragaan;
- Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep.

halaman 28 dari 730 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Termyn IV Pekerjaan Konstruksi renovasi pasar pragaan, beserta lampirannya terdiri dari :

- Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen (Surat Perintah Pembayaran (SPP), tanggal 24 Desember 2014;
- Surat pernyataan Pengguna Anggaran nomor : 900/0397/435.112/ 2014, tanggal 24 Desember 2014;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran nomor : 900/0397/435.112/2014, tanggal 24 Desember 2014;
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0397/SPM-LS/2014, tanggal 24 Desember 2014 untuk pembayaran langsung belanja renovasi pasar pragaan;
- Foto Copy Referensi Bank Jatim nomor : tanggal 2 Mei 2014 menjelaskan bahwa PT. Bukidalam Barisani, pimpinan SAYOGYO RACHMANDONO pemegang rekening giro no : 0011082111;
- Faktur Pajak standar pengusaha kena pajak nama PT. Bukidalam Barisani nomor seri : 002.14.99124290;
- Foto Copy surat perjanjian kontrak pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep nomor : 02/KTR/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014;
- Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 03/SMPK/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Berita Acara Serah Terima Kedua (ST-2) Pekerjaan Renovasi Pasar Pragaan, nomor : 027/1189/435.112/2014, tanggal 23 Desember 2014;

halaman 29 dari 730 halaman



- Berita Acara Pembayaran termyn IV pekerjaan renovasi pasar pragaan nomor : 027/1189/BAP/435.112/2014, tanggal 23 Desember 2014;
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran termyn IV, untuk pekerjaan pengadaan renovasi pasar pragaan, tanggal 23 Desember 2014;
- Foto Copy Bank Garansi jaminan pemeliharaan nomor : 2781/001 052/4625/4868; yang dikeluarkan Bank Jatim tanggal 18-12-2014;
- Foto Copy Surat Setoran Pajak (SSP) Nama Wajib Pajak yang dimiliki PT. Bukidalam Barisani, tanggal 24 Desember 2014;
- Foto Copy Surat Setoran Pajak (SSP) Nama Wajib Pajak yang dimiliki PT. Bukidalam Barisani, tanggal 24 Desember 2014;
- Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Surat Permohonan PPTK, tanggal 24 Desember 2014;
- Nota Pencairan Dana (NPD) nomor : K.0397/2/07/01/00/2014, tanggal 24 Desember 2014;
- Surat Rekomendasi tanggal 24 Desember 2014;
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0397/2/07/01/2014, tanggal 24 Desember 2014;
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) untuk pekerjaan

halaman 30 dari 730 halaman



pembayaran langsung belanja renovasi pasar pragaan, nomor : 0397/2/07/01/2014, tanggal 24 Desember 2014;

- Rincian Penggunaan Dana, tanggal 24 Desember 2014.*

19) Dokumen Surat Pembayaran Kegiatan Pengawasan Renovasi Pasar Pragaan TA.2014;

a. Termyn I Pembayaran Pengawasan Renovasi Pasar Pragaan, beserta lampirannya terdiri dari :

- Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen (Surat Perintah Pembayaran (SPP), tanggal 16 Desember 2014;*
- Surat pernyataan Pengguna Anggaran nomor : 900/0323/435.112/ 2014, tanggal 16 Desember 2014;*
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran nomor : 900/0323/435.112/2014, tanggal 16 Desember 2014;*
- Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Pengawasan Pasar Pragaan, nomor : 0323/SPM-LS/2014, tanggal 16 Desember 2014;*
- Foto Copy Referensi Bank Jatim nomor : 028/PN/CSMP/BPD/2014, tanggal 26 Februari 2014 menjelaskan bahwa CV. Madura Energy atas nama pengurus HAIRUL ANWAR, S.T., pemegang rekening giro no : 0181028955 sejak tanggal 7-7-2010;*
- Faktur Pajak standar pengusaha kena pajak nama CV. Madura Energy nomor seri : 901-14-31789406;*
- Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pengawasan teknis Renovasi Pasar Pragaan, nomor kontrak : 669/SPK-PL/435.112/2014, tanggal 15*

halaman 31 dari 730 halaman



Agustus 2014, atas nama pelaksana CV. Madura Energy alamat Jl. Pujanggan No 01 Kepanjin Sumenep;

- Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Pekerjaan Pengawasan Renovasi Pekerjaan, nomor : 027/688/SPMK-PL/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014;
- Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan untuk pembayaran angsuran I (Pertama), nomor 027/1080/435.112/ 2014, tanggal 2 Desember 2014;
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan untuk pembayaran angsuran I (Pertama) nomor : 027/1080/BAP/435.112/2014, tanggal 1 Desember 2014 untuk pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar pragaan;
- Rekapitulasi Laporan Mingguan Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pasar Pragaan, Minggu ke XV, periode tanggal 24 s/d 30 Nop 2014, tertanggal 01 Desember 2014;
- Time Schedule Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pasar Pragaan, Minggu ke XV, periode tanggal 24 s/d 30 Nop 2014, tertanggal 01 Desember 2014;
- Tanda terima produk pengawasan berupa laporan akhir pengawasan, tanggal 1 Desember 2014;
- Berita Acara Pembayaran termyn I Pekerjaan Pengawasasan Renovasi Pasar Pragaan, tanggal 2 Desember 2014;

halaman 32 dari 730 halaman



- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran termyn I Pekerjaan Pengawasan Teknis Renovasi Pasar Pragaan, tanggal 2 Desember 2014;
 - Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
 - Nota Pencairan Dana (NPD), Pembayaran langsung belanja pengawasan pasar pragaan, nomor : K.0323/2/07/01/00/2014, tanggal 16 Desember 2014;
 - Surat Rekomendasi PPTK tanggal 16 Desember 2014;
 - Surat Permohonan PPTK kepada Bendahara pengeluaran untuk membuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS termyn I, tanggal 16 Desember 2014;
 - Rincian Surat Penggunaan Dana, nomor : 0323/2/07/01/2014, tanggal 16 Desember 2014;
 - Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS), nomor : 0323/2/07/01/2014, tanggal 16 Desember 2014;
 - Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0323/2/07/01/2014, tanggal 16 Desember 2014.
- b. Termyn II Pembayaran Pengawasan Renovasi Pasar Pragaan, beserta lampirannya terdiri dari :
- Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen (Surat Perintah Pembayaran (SPP), tanggal 22 Desember 2014;

halaman 33 dari 730 halaman



- Surat pernyataan Pengguna Anggaran nomor : 900/0356/435.112/ 2014, tanggal 22 Desember 2014;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran nomor : 900/0356/435.112/2014, tanggal 22 Desember 2014;
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0356/SPM-LS/2014, tanggal 22 Desember 2014;
- Foto Copy Referensi Bank Jatim nomor : 028/PN/CSMP/BPD/2014, tanggal 26 Februari 2014 menjelaskan bahwa CV. Madura Energy atas nama pengurus HAIRUL ANWAR, S.T., pemegang rekening giro no : 0181028955, tanggal 7-7-2010;
- Foto Copy Faktur Pajak standar pengusaha kena pajak nama CV. Madura Energy, nomor seri : 901-14-31789407;
- Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pengawasan teknis Renovasi Pasar Pragaan, nomor kontrak : 669/SPK-PL/435.112/2014, tanggal 15 Agustus 2014, atas nama pelaksana CV. Madura Energy alamat Jl. Pujanggan No 01 Kepanjin Sumenep;
- Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Pekerjaan Pengawasan Renovasi Pekerjaan, nomor : 027/688/SPMK-PL/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014;
- Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan untuk pembayaran angsuran ke II (Dua), nomor : Kosong, tanggal 18 Desember 2014;
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pengawasan Teknis, nomor : Kosong, tanggal 18 Desember 2014;

halaman 34 dari 730 halaman



- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan untuk Pembayaran Angsuran ke II (Dua) Pekerjaan Pengawasan teknis Renovasi Pasar Pragaan, nomor : Kosong, tanggal 17 Desember 2014;
- Rekapitulasi Laporan Mingguan Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pasar Pragaan, Minggu ke XVII, periode tanggal 8 s/d 14 Desember 2014, tertanggal 17 Desember 2014;
- Time Schedule Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pasar Pragaan, Minggu ke XVII, periode tanggal 8 s/d 14 Desember 2014, tertanggal 17 Desember 2014;
- Tanda terima produk pengawasan, berupa laporan akhir pengawasan, tanggal 17 Desember 2014;
- Berita Acara Pembayaran termyn II, Pekerjaan Pengawasan Teknis Renovasi Pasar Pragaan, tanggal 18 Desember 2014;
- Tanda penerimaan pembayaran termyn II, untuk pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar pragaan, tanggal 18 Desember 2014;
- Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Surat Permohonan PPTK kepada Bendahara pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS termyn II, tanggal 22 Desember 2014;
- Surat Rekomendasi PPTK tanggal 22 Desember 2014;

halaman 35 dari 730 halaman



- Nota Pencairan Dana (NPD), nomor :
K.0356/2/07/01/00/2014, tanggal 22 Desember 2014,
untuk pembayaran langsung belanja pengawasan
teknis renovasi pasar pragaan;
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran
Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor :
0356/2/07/01/2014, tanggal 22 Desember 2014;
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Barang dan Jasa (SPP-LS) pekerjaan pengawasan
teknis renovasi pasar pragaan, nomor :
0356/2/07/01/2014, tanggal 22 Desember 2014;
- Rincian Surat Penggunaan Dana, tanggal 22
Desember 2014.

- 20) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
05646/SP2D-LS/2014, tanggal 15 Juli 2014 keperluan untuk
pembayaran langsung belanja perencanaan teknis renovasi
pasar pragaan (termyn I) kepada Direktur CV. Guna Harsa
Sidoarjo;
- 21) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
05931/SP2D-LS/2014, tanggal 17 Juli 2014 keperluan untuk
pembayaran langsung belanja perencanaan teknis renovasi
pasar pragaan (termyn II) kepada Direktur CV. Guna Harsa
Sidoarjo;
- 22) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
14994/SP2D-LS/2014, tanggal 22 Desember 2014 keperluan
untuk pembayaran langsung belanja perencanaan teknis
renovasi pasar pragaan (termyn III) kepada Direktur CV.
Guna Harsa Sidoarjo;
- 23) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
08933/SP2D-LS/2014, tanggal 23 September 2014

halaman 36 dari 730 halaman



keperluan untuk pembayaran langsung uang muka belanja modal renovasi pasar pragaan kepada Direktur PT. Bukidalam Barisani;

- 24) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10326/SP2D-LS/2014, tanggal 21 Oktober 2014 keperluan untuk pembayaran langsung belanja renovasi pasar pragaan (termyn I) kepada Direktur PT. Bukidalam Barisani;
- 25) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 11829/SP2D-LS/2014, tanggal 19 Nopember 2014 keperluan untuk pembayaran langsung belanja renovasi pasar pragaan (termyn II) kepada Direktur PT. Bukidalam Barisani;
- 26) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14341/SP2D-LS/2014, tanggal 18 Desember 2014 keperluan untuk pembayaran langsung belanja renovasi pasar pragaan (termyn III) kepada Direktur PT. Bukidalam Barisani;
- 27) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15737/SP2D-LS/2014, tanggal 24 Desember 2014 keperluan untuk pembayaran langsung belanja renovasi pasar pragaan (termyn IV) kepada Direktur PT. Bukidalam Barisani;
- 28) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14268/SP2D-LS/2014, tanggal 17 Desember 2014 keperluan untuk pembayaran langsung belanja pengawasan renovasi pasar pragaan (termyn I) kepada Direktur CV. Madura Energy;
- 29) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14995/SP2D-LS/2014, tanggal 22 Desember 2014 keperluan untuk pembayaran langsung belanja pengawasan renovasi pasar pragaan (termyn II) kepada Direktur CV. Madura Energy.
- 30) Satu lembar Rekening koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, nomor rekening : 0011082111 atas nama PT.

halaman 37 dari 730 halaman



Bukidalam Barisani alamat Jl. Medokan Asri Utara XIII/44
Medokan Ayu, Rungkut Surabaya, halaman 002, periode
bulan September 2014;

- 31) Satu lembar Rekening koran Bank Jatim Cabang Utama
Surabaya, nomor rekening : 0011082111 atas nama PT.
Bukidalam Barisani alamat Jl. Medokan Asri Utara XIII/44
Medokan Ayu, Rungkut Surabaya, halaman 0001, periode
bulan Oktober 2014;
- 32) Satu lembar Rekening koran Bank Jatim Cabang Utama
Surabaya, nomor rekening : 0011082111 atas nama PT.
Bukidalam Barisani alamat Jl. Medokan Asri Utara XIII/44
Medokan Ayu, Rungkut Surabaya, halaman 0001, periode
bulan Nopember 2014;
- 33) Foto copy Satu lembar Rekening koran Bank Jatim Cabang
Utama Surabaya, nomor rekening : 0011082111 atas nama
PT. Bukidalam Barisani alamat Jl. Medokan Asri Utara XIII/44
Medokan Ayu, Rungkut Surabaya, halaman 002 periode
bulan Desember 2014.
- 34) Dua lembar surat perjanjian antara HAIRUL ANWAR, S.T.,
(Direktur CV. Madura Energy) dan KOKO ANDRIYANTO,
S.T., tanggal, bulan kosong tahun 2012;
- 35) Salinan Akta Notaris nomor 15, tanggal 18 Januari 2010,
yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Carolin C Kalampung,
S.H. alamat Jl. Kapuas 30 Surabaya;
- 36) Salinan Akta Notaris nomor 81, tanggal 23 Oktober 2012,
yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Carolin C Kalampung,
S.H. alamat Jl. Kapuas 32 Surabaya;
- 37) Salinan Akta Notaris nomor 39, tanggal 19 Juni 2017, yang
dikeluarkan oleh Kantor Notaris Carolin C Kalampung, S.H.
alamat Jl. Kapuas 32 Surabaya;

halaman 38 dari 730 halaman



- 38) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia nomor : AHU-08609.AH-01.02. tahun 2010, tanggal 17 Februari 2010 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar PT. Bukidalam Barisani;
- 39) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia nomor : AHU-AH.01.10-04887, tanggal 15 Februari 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bukidalam Barisani;
- 40) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi nasional, nomor : 188.4/415/ 436.7.5/2017, tanggal 11 Agustus 2017;
- 41) Tanda Daftar Perusahaan nomor : 13.01.1.46.15031, nama perusahaan PT. BUKIDALAM BARISANI, berlaku sampai dengan tanggal 16 Januari 2017;
- 42) Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) nomor : 503/8890.A/ 436.7.17/2017, tanggal 22 Agustus 2017, atas nama perusahaan PT. Bukidalam Barisani.
- 43) Satu bendel laporan pendahuluan pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014, atas nama CV Guna Harsa Konsultan;
- 44) Satu bendel laporan akhir pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014, atas nama CV Guna Harsa Konsultan;
- 45) Satu bendel laporan akhir pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014, atas nama Pelaksana CV. Madura Energy;
- 46) Turunan Akta Notaris nomor 35, tanggal 15 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris IRA ANGGRAINI, S.H., alamat Jl. Irama No. 11 Sumenep, atas nama perseroan komanditer CV. Madura Energy;
- 47) Turunan Akta Notaris nomor 18, tanggal 18 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris IRA ANGGRAINI, S.H.,

halaman 39 dari 730 halaman



alamat Jl. Irama No. 11 Sumenep, atas nama perseroan komanditer CV. Madura Energy;

48) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional nomor : 1-3529-3-00005-023843, tanggal 10 Februari 2016, atas nama perusahaan CV. Madura Energy;

49) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, nomor : 503/SIUP-K/435.213/2014, atas nama perusahaan CV. Madura Energy;

50) Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) atas nama perusahaan Madura Energy.

(BARANG BUKTI NO 1- 50 DIPAKAI DALAM PERKARA AQUO ATAS NAMA KOKO ANDRYANTO, S.H. BIN H. SUBANDRIO)

51) Uang tunai 20.000.000 ; (dua puluh juta rupiah).

52) uang tunai sebesar Rp. 2.150.000; (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).

(BARANG BUKTI NO 51 -52 DI RAMPAS UNTUK NEGARA)

53) uang titipan KERUGIAN NEGARA sebesar Rp. 676.858.000,00 (Enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

(di rampas untuk Negara Cq. Dinas Perdagangan dan perindustrian (DISPERINDAG) Kabupaten Sumenep)

10. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

halaman 40 dari 730 halaman



Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (*Pleidooi*) tertanggal 4 April 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan atau setidaknya dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan *replik* / tanggapannya tertanggal 11 April 2019 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa terhadap *replik* atau tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan *duplik* nya secara lisan pada tanggal yang sama yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tertanggal 14 Januari 2019 telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR.

Bahwa ia terdakwa **BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI** selaku pelaksana kegiatan Pekerjaan Renovasi Pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 dengan meminjam bendera PT. BUKIDALAM BARISANI yang beralamat Jalan Medokan Asri Utara XIII No. 14 Surabaya dengan Direktur atas nama H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. Untuk mengikuti lelang sampai menjadi pemenang tender Pekerjaan Renovasi Pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 pada dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Sumenep, pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan februari tahun 2014 sampai dengan desember 2015 atau, setidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam tahun 2014 dan tahun 2015, bertempat di

halaman 41 dari 730 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pragaan laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi “ secara melawan hukum yang dilakukan melakukan, SECARA BERSAMA-SAMA terdakwa KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO (*dilakukan penuntutan terpisah*) yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan bendera PT. BUKIT DALAM BARISANI milik H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. sebagai direktur utama beralamat Jalan Medokan Asri Utara XIII No. 44 RT 004 RW 008 Kel. Medokan Ayu Kec. Rungkut Surabaya, dipergunakan untuk mengikuti lelang proyek renovasi pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 di Lembaga pengadaan Sistem Elektroni (LPSE) Kabupaten Sumenep dengan nilai proyek sebesar Rp.2.456.456.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah); dan PT. Bukit Dalam Barisani merupakan pemenang lelang pekerjaan tersebut dan terdakwa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014, terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI juga meniru dan memalsukan tanda tangan H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. dalam dokumen penawaran, dokumen kontrak perjanjian, pembayaran, dan hasil pekerjaan serta lampiran-lampiran dokumen lainnya yang terkait dengan pekerjaan Pembangunan renovasi pasar Pragaan kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep dan terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI dalam pelaksanaan pembangunan renovasi pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dengan sengaja mengurangi volume dan kualitas pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, RAB dan gambar kerja yang tercantum dalam kontrak (CCO); serta tetap melaporkan kemajuan fisik sesuai dengan kualitas dan volume yang ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) kontrak atau CCO sehingga

halaman 42 dari 730 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran termyn pekerjaan tersebut dibayarkan 100 % dan Terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI memberikan fee sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. sebagai jasa pinjam company profil/bendera PT. BUKIT DALAM BARISANI dan dana tersebut diambilkan dari dana proyek renovasi Pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun Anggran 2014 sehingga perbuatan terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 13 yaitu " Pakta integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa " dan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 yang menyebutkan "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau

halaman 43 dari 730 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan.

- g. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Perbuatan terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 676.857.499,53 (Enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma lima tiga rupiah), memperkaya orang lain yaitu 1. H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. sebesar Rp. 20.000.000 ; (dua puluh juta rupiah) yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Kas Daerah kabupaten Sumenep sebesar Rp. 676.857.499,53 (Enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma lima tiga rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan tindak pidana korupsi proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep yang menggunakan dana APBD Kab. Sumenep, bersumber dari dana DAK TA. 2014 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep, Nomor : SR-914/PW13/5/2017, tanggal 24 November 2017 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 22 Nopember 2013, Bupati Sumenep melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep mengajukan proposal permohonan usulan rencana kegiatan pembangunan dan rehabilitasi pasar di Kabupaten Sumenep kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, dimana dalam usulan rencana kegiatan pembangunan dan rehabilitasi pasar tradisional Kabupaten Sumenep pada TA. 2014 melalui dana dekonsentrasi sesuai dengan ruang lingkup kegiatan bidang sarana perdagangan tahun 2014 diantaranya diperuntukkan untuk pembangunan dan pengembangan

halaman 44 dari 730 halaman



sarana distribusi (pasar tradisional) yang meliputi Pasar Batuan, Pasar Talango dan Pasar Pandeman Kec. Arjasa dengan anggaran kegiatan pembangunan dan rehabilitasi pasar tradisional sebesar Rp.23.085.000.000,- (dua puluh tiga milyar delapan puluh lima juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada tahun 2014 saksi Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si. BIN SUJAK selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep dipanggil bapak IDRIS selaku Kepala Bappeda Sumenep memberitahukan bahwa proposal permohonan usulan rencana kegiatan pembangunan dan rehabilitasi pasar di Kab. Sumenep kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang diajukan saksi Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si. BIN SUJAK sudah turun dan dana kegiatan tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.2.353.320.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk pekerjaan Proyek Renovasi Pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa kemudian dana tersebut dimasukkan ke Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep TA. 2014 nomor : DPA-SKPD 2.07 01 27 03 5 2 dengan kode rekening : 5 2 3 26 11, dengan rincian pekerjaan pekerjaan Renovasi Pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :
 - **Pengadaan jasa konsultan perencana teknis**, nilai pagu Rp.116.489.340,- (seratus enam belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
 - **Pengadaan jasa konsultan pengawas teknis** dengan nilai pagu Rp.77.659.560,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam rupiah);
 - **Pemilihan penyediaan barang/pekerjaan konstruksi** nilai pagu Rp.2.353.320.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari dana DAK ditambah

halaman 45 dari 730 halaman



10 % dana pendamping yang diambilkan dari dana APBD Kab. Sumenep TA.2014 sebesar Rp.235.332.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga pagu tersebut menjadi Rp.2.588.652.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa kemudian saksi Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si. BIN SUJAK selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep nomor : 188/91/KEP-PA/435.112/2014, tanggal 20 Februari 2014 tentang perubahan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep nomor : 188/20/KEP-PA/435.112/2014 tentang Penunjukan PPK, Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK, Pembuat Dokumen, Pembuat daftar Gaji dan Pembuat Laporan Pajak TA. 2014, dengan struktur anggota sebagai berikut :

1. Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si, selaku Pengauasa Anggaran ;
2. Drs. ERFANDI, selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;
3. AGUS EKA HARIYADI, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
4. R.HENI YULIANTO, SE, M.Si, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
5. ASYIKURRAHMAN, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep;

- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) antara lain :

1. SITI MUNAWAROH, S.T. dari Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sumenep selaku Ketua PPHP;
2. ALI FAHMI, S.T. Kepala UPT Bina Marga Kec. Pragaan selaku Sekretaris PPHP;
3. NOVIANA CITRAYATI, S.T. dari Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sumenep selaku anggota PPHP;

halaman 46 dari 730 halaman



4. DIDIK PRAYITNO, S.T. dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep selaku anggota PPHP
 5. ABDUL KARIM, S.Sos Kepala UPT Pasar Kec. Pragaan selaku PPHP
 6. AGUS WAHYUDI, S.T., selaku Pejabat Pengadaan;
 7. DIDIK PRAYITNO, S.T., selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa.
- Bahwa struktur organisasi tersebut diatas mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
 - **Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan** sebagai berikut :
 - Meneliti kelengkapan SPP-LS yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran;
 - Melakukan verifikasi SPP;
 - Menyiapkan SPM;
 - Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - Melakukan akuntansi SKPD;
 - Menyiapkan laporan keuangan SKPD.
 - **Tugas PPK** sebagai berikut :
 - Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan atau/ jasa yang meliputi :
 - Spesifikasi Teknis barang dan atau / jasa;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - Rancangan Kontrak;

halaman 47 dari 730 halaman



- Menertbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan atau / jasa;
- Menandatangani kontrak;
- Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang dan atau / jasa;
- Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang dana atau / jasa kepada PA / KPA;
- Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang dan atau / jasa kepada PA / KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA / KPA setiap triwulan;
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan atau / jasa.
- **Tugas PPTK** sebagai berikut :
 - Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
 - Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan kegiatan;
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku PA.
- **Tugas Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan** berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep nomor : 188/696/KEP/435.112/2014, tanggal 25 Agustus 2014 tentang Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan pengelolaan pasar daerah pada Dinas Peindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep TA.2014, sebagai berikut :

halaman 48 dari 730 halaman



- Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan pengelolaan pasar daerah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - Menerima hasil pekerjaan kegiatan pengelolaan pasar daerah setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku PA.
- Bahwa kemudian saksi Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si. BIN SUJAK mengeluarkan surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep nomor : 188/51/KEP/435.112/2014, tanggal 28 Januari 2014 tentang Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan pengelolaan pasar daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep TA.2014 dengan tugas –Tugas sebagai berikut :
- **Pejabat Pengadaan mempunyai tugas :**
 - Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membuat Berita Acara Pengadaan barang/jasa;
 - Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep selaku Pengguna anggaran.
 - **Pejabat penerima hasil pekerjaan barang/jasa :**
 - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;

halaman 49 dari 730 halaman



- Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian dan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep selaku pengguna anggaran.
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep nomor : 188/91/KEP-PA/435.112/2014, tanggal 20 Februari 2014 tentang perubahan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep nomor : 188/20/ KEP-PA/435.112/2014 tentang Penunjukan PPK, Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK, Pembuat Dokumen, Pembuat daftar Gaji dan Pembuat Laporan Pajak TA. 2014, saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan kordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Sumenep mengadakan lelang terkait pekerjaan Renovasi Pasar pragaam kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep Tahun ANggaran 2014.
- Bahwa kemudian di bentuklah POKJA ULP Berdasarkan Surat Perintah dari Kapala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Sumenep nomor 050/10/ULP/435.023/2014, tanggal 12 Maret 2014, tentang pelelangan paket pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan; dan Surat Perintah Nomor : 050/40/ULP/435.023/2014, tanggal 30 Juni 2014, dengan struktur anggota yang ditugaskan untuk melelangkan proyek renovasi pasar pragaan TA.2014 adalah ULP Pokja XII, yang terdiri dari :
 - IDHAM HALIL, S.T., selaku Ketua jabatan sehari-hari sebagai Kepala UPT PU Bina Marga Kec. Arjasa Kab. Sumenep;

halaman 50 dari 730 halaman



- AGUS WAHYUDI, S.T. selaku sekretaris Pokja 12 jabatan sehari-hari berdinis di Dinas Perindustrian dan perdagangan Kab. Sumenep;
 - ARDIANSYAH ALI SHOCHIBI, S.T., M.T., selaku anggota jabatan sehari-hari berdinis di Bagian Administrasi dan Pembangunan Setda Kab. Sumenep;
 - HIZBUL WATHAN, S.H., selaku anggota jabatan sehari-hari berdinis di Bagian Hukum Setda Kab. Sumenep;
 - SUDARMAJI, S.H. selaku anggota jabatan sehari-hari berdinis di Bagian Hukum Setda Kab. Sumenep.
- Bahwa kemudian lelang Pengadaan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014, terdiri dari dibagi menjadi 2 (dua) tender lelang yang terdiri dari sebagai berikut :
1. **Pengadaan jasa konsultan perencanaan teknis** dengan pagu sebesar Rp.116.489.340,- (seratus enam belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah), bersumber dari dana pendamping DAK, yang diambilkan dari dana APBD Kab. Sumenep TA.2014 sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep nomor : DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2 dengan kode rekening : 5 2 3 26 11.
 2. **Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi** dengan Pagu sebesar Rp.2.353.320.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari dana DAK ditambah 10 % dana pendamping yang diambilkan dari dana APBD Kab. Sumenep TA.2014 sebesar Rp.235.332.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga pagu tersebut menjadi **Rp.2.588.652.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah)** sebagaimana yang tercantum

halaman 51 dari 730 halaman



dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep nomor : DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2 dengan kode rekening : 5 2 3 26 11;

- Bahwa Pelelangan pekerjaan proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 menggunakan dasar hukum Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) nomor : 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah berserta perubahannya ;
- Bahwa lelang pertama dilakukan lelang untuk penyedia jasa **Konsultan Perencanaan** teknis renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 yang menggunakan seleksi sederhana dengan metode prakualifikasi dengan penyampaian dokumen penawaran penyedia barang/pekerjaan pengadaan jasa konsultan perencanaan teknis, renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 menggunakan sistem satu sampul yang artinya penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup kepada Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan dengan metode evaluasi penawaran tersebut menggunakan metode evaluasi berdasarkan pagu anggaran;
- Bahwa kemudian Rekanan yang mendaftar lelang Perencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan Kec. Pragaan TA. 2014 sebanyak 15 perusahaan namun yang menyampaikan dokumen kualifikasi sebanyak 7 (tujuh) perusahaan antara lain :
 1. CV. Intishar Karya,
 2. CV. Madura Energy,
 3. CV. Axis Mundi,
 4. CV. Prima Cipta Consultant,
 5. CV. Guna Harsa,
 6. CV. Multidecons Konsulindo.
 7. CV. Antara

halaman 52 dari 730 halaman



- Bahwa Perusahaan yang tidak lulus kualifikasi antara lain : perusahaan CV. Intishar dan CV Prima Cipta Consultant karena tidak menyampaikan pajak bulanan yaitu bulan Pebruari sehingga kemudian yang lulus kualifikasi sebanyak 5 (lima) perusahaan yang kemudian diundang untuk melakukan penawaran antara lain :
 1. CV. Multidecons Konsulindo, alamat Jl Sagitarius No 36 Sumenep,
 2. CV. Antara, alamat Kedung Sroko No 67-71 Surabaya,
 3. CV. Guna Harsa, alamat Jl. Raya Pabean 71 G Ds Pabean Kec. Sedati Kab. Sidoarjo,
 4. CV. Antara dan
 5. CV. Axis Mundi, alamat Jl. Menteng Raya No 58 Jakarta Pusat.
- Bahwa Hasil evaluasi yang dilakukan panitia pengadaan adalah sebagai berikut:
 - **Evaluasi Administrasi :**
CV. Multidecons Konsulindo dan CV. Guna Harsa memenuhi persyaratan sedangkan CV. Antara tidak memenuhi persyaratan karena masa berlakunya penawaran kurang dari yang ditetapkan dalam dokumen lelang.
 - **Evaluasi Teknis :**
CV. Guna Harsa lebih baik dari CV. Multidecons Konsulindo.
 - **Evaluasi Biaya :**
CV. Guna Harsa dengan nilai biaya dan terkoreksi Rp.114.831.000,- (seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sedangkan CV. Multidecons Konsolindi nilai biaya dan terkoreksi Rp.115.200.000,- (seratur lima belas juta dua ratus rupiah).

halaman 53 dari 730 halaman



- Bahwa kemudian Saksi HENDRI DWILianto, S.E. BIN KAMALUDIN yang merupakan perwakilan dari CV. Guna Harsa yang mendapatkan tugas dan tanggung jawab untuk mengurus administrasi kontrak perencanaan diberitahu oleh saksi YONGKY SUYONO BIN SUKIMAN selaku Direktur CV. Guna Harsa bahwa CV. Guna Harsa menyuruh saksi HENDRI DWILianto, S.E. BIN KAMALUDIN untuk menghadiri proses pembuktian kualifikasi dan mengurus kontrak CV. Guna Harsa ditetapkan sebagai pemenang;
- Bahwa terhadap pekerjaan Konsultan Perencanaan pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan TA. 2014 ditetapkan pemenang konsultan perencana teknis pekerjaan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 adalah CV. GUNA HARSA yang beralamat Jalan Raya Pabean 71 G Desa Pabean Kec. Sedati Kab. Sidoarjo dengan Direktur atas nama YONGKI SUYONO, dengan nilai kontrak perencanaan teknis proyek renovasi Pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 sebesar Rp.114.831.000,- (seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa Setelah CV. Guna Harsa ditetapkan sebagai pemenang pekerjaan perencanaan teknis proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014, dengan nilai penawaran sebesar Rp.114.831.000,- (seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kemudian saksi YONGKY SUYONO BIN SUKIMAN memberi tahu saksi HENDRI DWILianto, S.T. BIN KAMALUDIN untuk datang ke Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep mengurus kontrak dan ditemui oleh saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN selaku PPK dan saksi HENY YULianto, S.E., M.Si BIN SUJONO selaku PPTK;
- Bahwa Dalam pertemuan saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN dan saksi HENY YULianto, S.E., M.Si BIN SUJONO menjelaskan bahwa sebenarnya perencanaan teknik proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 sudah selesai

halaman 54 dari 730 halaman



dibuat oleh terdakwa KOKO ANDRIYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO kemudian saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN dan saksi HENY YULIANTO, S.E., M.Si BIN SUJONO menawarkan kepada saksi HENDRI DWILianto, S.E. BIN KAMALUDIN untuk memakai perencanaan yang sudah dibuat oleh terdakwa KOKO ANDRIYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO namun saat itu saksi HENDRI DWILianto, S.E. BIN KAMALUDIN tidak memberikan jawaban karena masih melaporkan dulu kepada saksi YONGKY SUYONO BIN SUKIMAN;

- Bahwa Setelah mendapatkan laporan dari saksi HENDRI DWILianto, S.E., BIN KAMALUDIN kemudian saksi YONGKY SUYONO BIN SUKIMAN menyetujui dengan pertimbangan khawatir waktunya tidak mencukupi karena proyek renovasi pasar tersebut terdiri dari banyak pekerjaan sedangkan waktunya hanya 45 hari kalender kemudian pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2014.
- Bahwa kemudian saksi HENDRI DWILianto, S.E. BIN KAMALUDIN memberitahu kepada saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep bahwa CV. Guna Harsa menyetujui untuk menggunakan hasil perencanaan dari Terdakwa KOKO ANDRIYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO dan selanjutnya saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN menyuruh untuk menemui saksi KOKO ANDRIYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO untuk membicarakan perencanaan proyek renovasi pasar Pragaan tersebut;
- Bahwa Karena saksi HENDRI DWILianto, S.E. BIN KAMALUDIN sebelumnya sudah mengenal saksi KOKO ANDRIYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO selanjutnya pada hari dan tanggal lupa namun masih termasuk dalam bulan April 2014, saksi HENDRI DWILianto, S.E., BIN KAMALUDIN menelphone saksi KOKO ANDRIYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO untuk membuat janji pertemuan untuk membicarakan perencanaan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014;

halaman 55 dari 730 halaman



- Bahwa Dalam pertemuan tersebut saksi KOKO ANDRIYANTO, S.T BIN H. SUBANDRIO menjelaskan bahwa perencanaan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut sebenarnya sudah selesai semua mulai dari *gambar kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS)* termasuk didalamnya ada spesifikasi teknis, laporan pendahuluan dan laporan akhir, untuk pembuatan perencanaan tersebut biayanya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Setelah sepakat kemudian terdakwa KOKO ANDRIYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO meminta kop perusahaan CV. Guna Harsa kepada saksi HENDRI DWILianto, S.E., BIN KAMALUDIN guna mengganti kop sebelumnya selanjutnya saksi KOKO ANDRIYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO menyuruh saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NORDIN, untuk menyerahkan soft copynya kepada saksi HENDRI DWILianto, S.E. BIN KAMALUDIN selanjutnya oleh saksi HENDRI DWILianto, S.E. BIN KAMALUDIN di print, digandakan dan dibukukan;
- Bahwa kemudian dilaksanakan penandatanganan kontrak pekerjaan perencanaan teknis tersebut senilai Rp.114.831.000,- (seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) antara saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E., BIN HOSNAN selaku PPK dengan saksi YONGKY SUYONO BIN SUKIMAN selaku Direktur CV. Guna Harsa ;
- Bahwa Penandatanganan kontrak dilakukan dengan cara saksi HENDRI DWILianto, S.E. BIN KAMALUDIN mengambil kontrak pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 kepada saksi AGUS WAHYUDI, S.T. BIN MISTARA di Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep untuk dibawa dan ditanda tangani oleh saksi YONGKY SUYONO BIN SUKIMAN setelah kontrak ditanda tangani kemudian kontrak berikut laporan-laporan lainnya sebagai persyaratan pencairan dana termyn

halaman 56 dari 730 halaman



tersebut di serahkan lagi kepada saksi AGUS WAHYUDI, S.T. BIN MISTARA;

- Bahwa kemudian dibuatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 01/SPK/ RENC/435.112/2014, tanggal 8 Mei 2014 dengan waktu penyelesaian **pekerjaan perencanaan** teknis proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut selama 45 hari kalender terhitung mulai pada tanggal 8 Mei 2014 sampai tanggal 22 Juni 2014;
- Bahwa sebagaimana tertuang dalam kontrak nomor : 01/KTR/RENC/435. 112/2014, tanggal 7 Mei 2014 bahwa tahap-tahap penyerahan pekerjaan perencanaan tersebut adalah sebagai berikut :
 - **Pertama** penyerahan laporan pendahuluan, setelah diterima pelaksana pekerjaan perencanaan dapat mengajukan pencairan termyn I sebesar 40 % dari nilai pekerjaan;
 - **Kedua** penyerahan laporan akhir, setelah diterima pelaksana pekerjaan perencanaan dapat mengajukan pencairan termyn II sebesar 50 % dari nilai pekerjaan;
 - **Ketiga** pelaksanaan pekerjaan konstruksi sudah dilakukan serah terima di lapangan, setelah diterima pelaksana pekerjaan perencanaan dapat mengajukan pencairan termyn III sebesar 10 % dari nilai pekerjaan.
- Bahwa Pada tanggal 16 Juni 2014, pekerjaan konsultan **Perencana teknis proyek renovasi** pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut sudah dilaksanakan, sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pertama (ST-1).
- Bahwa kemudian sudah dilakukan pembayaran untuk **pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan tersebut** dan sudah dicairkan secara bertahap dengan sistem termyn, dengan perincian sebagai berikut :
 - **Termyn I** : sebesar 40 % dari nilai kontrak apabila penyedia sudah menyerahkan laporan pendahuluan

halaman 57 dari 730 halaman



sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan berita Acara Serah Terima yang disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, yaitu : $40 \% \times \text{Rp.114.831.000,-} = \text{Rp.45.932.400,-}$ (empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah).

- SPP dikeluarkan tanggal 14 Juli 2014;
- SPM dikeluarkan tanggal 14 Juli 2014;
- SP2D dikeluarkan tanggal 15 Juli 2014.

- **Termyn II** : sebesar 50 % dari nilai kontrak apabila penyedia sudah menyerahkan laporan akhir sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan berita Acara Serah Terima yang disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, yaitu : $50 \% \times \text{Rp.114.831.000,-} = \text{Rp.57.415.500,-}$ (lima puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu lima ratus rupiah).

- SPP dikeluarkan tanggal 17 Juli 2014;
- SPM dikeluarkan tanggal 17 Juli 2014;
- SP2D dikeluarkan tanggal 17 Juli 2014.

- **Termyn III** : sebesar 10 % dari nilai kontrak apabila penyedia sudah menyerahkan laporan akhir sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan berita Acara Serah Terima yang disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, yaitu : $10 \% \times \text{Rp.114.831.000,-} = \text{Rp.11.483.100,-}$ (sebelas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah).

- SPP dikeluarkan tanggal 22 Desember 2014;
- SPM dikeluarkan tanggal 22 Desember 2014;
- SP2D dikeluarkan tanggal 22 Desember 2014.

- Bahwa kemudian setelah pekerjaan konsultan **Perencana teknis proyek renovasi** pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014

halaman 58 dari 730 halaman



sudah selesai maka lelang yang **Kedua** untuk pekerjaan Kontruksi **renovasi** pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 sudah dibuka dengan jadwal lelang sebagai berikut :

No	Tahapan	Mulai	Akhir
1	Pengumuman Pascakualifikasi	11-07-2014	18-07-2014
2	Download Dokumen Pengadaan	11-07-2014	18-07-2014
3	Pemberian Penjelasan	15-07-2014	15-07-2014
4	Upload Dokumen Penawaran	15-07-2014	21-07-2014
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	15-07-2014	7-08-2014
6	Evaluasi Penawaran	21-07-2014	11-07-2014
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	21-07-2014	11-08-2014
8	Pembuktian Kualifikasi	21-07-2014	11-08-2014
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	21-07-2014	11-08-2014
10	Penetapan Pemenang	21-07-2014	11-08-2014
11	Pengumuman Pemenang	11-08-2014	11-08-2014
12	Masa sanggah hasil lelang	12-08-2014	18-08-2014
13	Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa	19-08-2014	19-08-2014
14	Penandatanganan kontrak	20-08-2014	20-08-2014

- Bahwa kemudian ada 47 perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti lelang konstruksi proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014, sebagai berikut :

1. CV. Sumber Jaya Indah,
2. CV. Putra Gilang,
3. CV. Noerrahman,
4. CV. Iqbal Pratama,
5. CV Adi Karya,
6. CV. Duta Niaga,
7. CV. Bayu Jaya Abadi,

halaman 59 dari 730 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. CV. Maduratech Globalindo,
9. CV. Anugraha,
10. CV. Sumenep Indah,
11. CV. Wacana Citra Mandiri,
12. CV. Suaka Utama,
13. CV. A.O. Utama,
14. CV. Falatehan,
15. CV. Angelia Sejahtera Abadi,
16. CV. Utama Mandiri,
17. CV. Wiyono,
18. CV. Cipta Usaha lancer,
19. CV. Dua Tiga Empat,
20. CV. Terang Jaya,
21. CV. Tunggal Utama,
22. CV. Arassah,
23. CV. Sumber Rejeki,
24. CV. Sapta Guna,
25. CV. Sumber Utama Nusantara,
26. PT. Gentayu Cakra Wibowo,
27. CV. Wahana Surya,
28. PT. Abimata Mitra Utama,
29. CV. Kurnia Abadi,
30. PT. Bukidalam Barisani,
31. CV. Sinar Abadi,
32. PT. Praja Ghupta,
33. PT. Landas Putra Cahya Perdana,
34. PT. Bintang sembilan indah,
35. PT. Madura Bangun Raya,
36. CV. Mitra Utama,
37. CV. Nirmala Karya,
38. CV. Pilar Persada,

halaman 60 dari 730 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. CV. Sinar Anugerah,
40. CV. Aura,
41. CV. Rampak Naong,
42. CV. Ahsani Taqwin,
43. CV. Agung Dharma,
44. CV. Delly Brothers,
45. CV. Yasmin,
46. CV. Lima Lima Dua dan
47. CV. Titian Emas;

- Bahwa Dari 47 rekanan yang mendaftar untuk mengikuti lelang proyek dimaksud, ada 5 (lima) rekanan yang memasukkan penawaran antara lain :

1. CV. Bayu Jaya Abadi.
2. PT. Gentayu Cakra Wibowo.
3. PT. Bukidalam Barisani.
4. PT. Landas Putra Cahya Perdana dan.
5. CV Delly Brothers;

- Bahwa kemudian Hasil evaluasi yang dilakukan panitia pengadaan adalah sebagai berikut.

- **Evaluasi kualifikasi.**

Kualifikasi rekanan yang diinginkan adalah Non kecil/menengah sehingga hanya ada PT. Bukidalam Barisani yang lolos namun 4 rekanan lainnya juga masih dapat mengikuti evaluasi berikutnya karena pernah melaksanakan pekerjaan senilai HPS, dikuatkan dengan kontrak.

- **Evaluasi administrasi.**

Yang lolos ada dua rekanan yaitu PT Bukidalam Barisani dan CV Delly Brothers sedangkan CV Bayu Jaya Abadi dan PT Gentayu Cakra Wibowo tidak lolos karena tidak melampirkan jaminan penawaran, PT Landas Putra Cahya Perdana tidak

halaman 61 dari 730 halaman



lolos karena surat penawaran kurang dari tanggal yang ditentukan dan masa berlaku IUJKN dan SBUJK habis.

- **Evaluasi Teknis.**

Yang lolos adalah PT Bukidalam Barisani sedangkan CV Delly Brothers tidak lolos karena tidak melampirkan daftar personil dan peralatan sesuai dokumen lelang.

- **Evaluasi Biaya.**

Dalam evaluasi ini yang diperiksa hanya satu rekanan nilai penawaran yang diajukan PT. Bukidalam Barisani adalah sebesar Rp. 2.456.456.000,- (Dua milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), lolos karena masih dibawah HPS.

- **Evaluasi Akhir.**

Dan PT Bukidalam Barisani juga lolos dalam evaluasi ini.

- Bahwa Setelah melalui proses pelelangan, kemudian ditetapkan sebagai pemenang atau pelaksana pekerjaan konstruksi Pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 adalah PT. BUKIT DALAM BARISANI alamat Jl. Medokan Asri Utara XIII nomor 44 Surabaya, Direktornya bernama H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T., dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.456.456.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari nilai pagu sebesar Rp.2.588.652.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa setelah PT. BUKIT DALAM BARISANI ditetapkan sebagai pemenang tidak ada rekanan yang melakukan sanggahan terhadap keputusan pemenenag lelang tersebut ;
- Bahwa kemudian PT. Bukit dalam Barisani ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan konstruksi renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 kemudian saksi IDHAM HALIL, S.T. BIN MOH. HALIL KADIR, menyerahkan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada saksi AGUS EKA

halaman 62 dari 730 halaman



HARIYADI, S.E. BIN MISTARA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep untuk proses selanjutnya .

- Bahwa sebelum PT BUKIT DALAM BARISANI dengan direktur H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO yang beralamat di Jl. Medokan Asri Utara Kel. Medokan Ayu Kec. Rungkut Surabaya dinyatakan sebagai pemenang lelang Renovasi pasar Pragaan Kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep tahun Anggaran 2014 ada peristiwa terkait dengan peminjaman bendera PT BUKIT DALAM BARISANI milik H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO untuk mengikuti lelang pekerjaan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa BABUR RAHMAN bin AMIRUDIN NALI melalui temannya yaitu saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D ALI NURDIN.
- Bahwa sebelumnya dalam tahun 2014, teman lama saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO, yang bernama saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D ALI NURDIN datang ke rumah saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO mengatakan ada temannya dari Kota Sumenep akan meminjam bendera PT. Bukit dalam Barisani untuk mengikuti lelang pekerjaan di Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Karena saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO mengenal baik saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D ALI NURDIN sehingga saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO mengizinkan peminjaman bendera PT. Bukit dalam Barisani tersebut dengan syarat apabila menang lelang kontrak asli serta bukti-bukti setor pajak harus diserahkan kepada saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO;
- Bahwa kemudian Persetujuan pinjam bendera tersebut tidak dilakukan secara tertulis hanya kepercayaan saja, selanjutnya dokumen pendukung berupa company profil PT. Bukidalam Barisani serta stempel asli serta semua urusan pelelangan atas nama PT. Bukit dalam Barisani

halaman 63 dari 730 halaman



untuk kegiatan di Sumenep diserahkan saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO kepada saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D ALI NURDIN;

- Bahwa kemudian Saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN yang berperan sebagai penghubung antara saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO dengan terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI kenal dari saudara IPUNG yang berasal dari Kota Sumenep (yang merupakan teman terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI) dimana saudara IPUNG minta bantuan kepada saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN untuk dicarikan perusahaan yang kualifikasinya tinggi untuk pekerjaan konstruksi karena akan dipergunakan oleh terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI untuk mengikuti lelang proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014;
- Bahwa kemudian Selanjutnya saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN mencarikan perusahaan dan menemukan PT. Bukidalam Barisani milik saksi H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T.M.T. BIN SUPARTO kemudian saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN menyampaikan bahwa ada temannya dari Sumenep akan meminjam perusahaan untuk pekerjaan konstruksi karena akan dipergunakan oleh temannya yang bernama BABUR RAHMAN guna mengikuti lelang proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 kemudian saksi H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T.M.T. BIN SUPARTO memberikan persyaratan antara lain : prosedur harus dilalui dan kontrak serta bukti-bukti aslinya harus diserahkan dan harus tidak ada permasalahan dikemudian hari selanjutnya saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN memberitahu kepada IPUNG melalui hand phone;
- Bahwa Beberapa hari kemudian masih dalam tahun 2014 saudara IPUNG menemui saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN

halaman 64 dari 730 halaman



mengambil company profil PT. Bukidalam Barisani untuk diserahkan kepada terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI;

- Bahwa Beberapa hari kemudian terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI menelphone saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN meminta tolong untuk menyampaikan kepada saksi H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T., M.T. BIN SUPARTO agar mempermudah proses lelang terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALIM akan mendaftarkan sendiri lelang pekerjaan konstruksi di Sumenep selanjutnya saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN menyampaikan kepada saksi H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T., M.T. BIN SUPARTO dan disetujui oleh H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T., M.T. BIN SUPARTO;
- Bahwa kemudian masih dalam tahun 2014 terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI memberitahu kepada FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN bahwa PT. Bukidalam Barisani sudah mengikuti lelang proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 sekaligus terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI minta tolong kepada saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN untuk mengecek email yang masuk ke perusahaan PT. Bukit dalam Barisani jika ada surat email dari LPSE Kab. Sumenep tentang pemberitahuan hasil lelang dan undangan untuk klarifikasi selanjutnya berita tersebut diteruskan saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN kepada saksi H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN SUPARTO;
- Bahwa kemudian terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI meminta saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN untuk datang ke Sumenep dalam rangka pembuktian kualifikasi;
- Bahwa Saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN memberitahu kepada saksi H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN SUPARTO bahwa PT. Bukit dalam Barisani diundang untuk melakukan pembuktian kualifikasi selanjutnya saksi H.SAYOGYO

halaman 65 dari 730 halaman



RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN SUPARTO menyuruh saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN untuk menghadiri pembuktian kualifikasinya;

- Setelah pembuktian kualifikasi dihadiri saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN beberapa hari kemudian FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN mendapatkan informasi bahwa PT. Bukit dalam Barisani memenangkan lelang;
- Bahwa Beberapa bulan setelah PT. BUKIT DALAM BARISANI ditetapkan sebagai pemenang lelang saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN ditelphone terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI yang memberitahu bahwa pekerjaan sudah selesai kemudian tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI meminta tolong kepada saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN untuk menyampaikan "fee" pinjam bendera kepada saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.H. BIN SUPARTO;
- Bahwa Kemudian uang "fee" sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diserahkan tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI kepada saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN untuk diserahkan kepada saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.H. BIN SUPARTO, tanpa ada tanda terima.
- Bahwa kemudian saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN H. SUPARTO memberitahu saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO bahwa pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 sudah selesai dikerjakan dan sudah diserahkan kepada PPK kemudian saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN H. SUPARTO memberikan "fee" sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO atas peminjaman bendera PT. Bukidalam Barisani;
- Bahwa Selama pelaksanaan poyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut berlangsung proses pencairan dana dilakukan dengan cara pembayaran sistem termyn,

halaman 66 dari 730 halaman



dimana dananya ditranfer ke rekening nomor : 0011082111 atas nama perusahaan PT. Bukidalam Barisani pimpinan SAYOGYO RACHMANDONO, dengan perincian sebagai berikut :

- a. *Pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak, uang yang saya terima pada tanggal 23 September 2014 sebesar Rp.437.695.797,- (empat tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sudah dipotong pajak;*
 - b. *Termyn I sebesar 30 % dari nilai kontrak, uang yang saya terima pada tanggal 21 September 2014 sebesar Rp. 525.234.955,- (lima ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) sudah dipotong pajak;*
 - c. *Termyn II sebesar 30 % dari nilai kontrak, uang yang saya terima pada tanggal 19 Nopember 2014 sebesar Rp. 612.774.115,- (enam ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus lima belas rupiah) sudah dipotong pajak;*
 - d. *Termyn III sebesar 30 % dari nilai kontrak, uang yang saya terima pada tanggal 18 Desember 2014 sebesar Rp. 564.984.880,- (lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sudah dipotong pajak;*
 - e. *Termyn IV sebesar 5 % dari nilai kontrak, uang yang saya terima pada tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp. 122.822.000,- (seratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua juta rupiah).*
- Bahwa Apabila dana termyn pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut sudah ditransfer kemudian saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN H. SUPARTO memberitahu kepada saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO;

halaman 67 dari 730 halaman



- Bahwa Untuk penarikan dana termyn yang masuk tersebut dilakukan dengan cara saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN H. SUPARTO meminta saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO untuk membuat cek sesuai dengan uang yang masuk guna penarikan uang termyn untuk diserahkan kepada tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI;
- Bahwa terdakwa selaku pelaksana kegiatan Pekerjaan Renovasi Pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 dengan meminjam bendera PT. BUKIDALAM BARISANI yang beralamat Jalan Medokan Asri Utara XIII No. 14 Surabaya dengan Direktur atas nama H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. Untuk mengikuti lelang sampai menjadi pemenang tender Pekerjaan Renovasi Pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 pada dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Sumenep langsung melakukan semua proses mulai dari pelelangan, pendaftaran lelang, sampai dengan menjadi pemenang lelang dan melakukan pekerjaan renovasi pasar Pragaan dikecamatan Pragaan kabupaten Sumenep tahun Anggaran 2014 tanpa pemberitahuan kepada H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO selaku pemilik bendera PT. BUKIT DALAM BARISANI.
- Bahwa kemudian dilakukan penandatanganan kontrak kerja renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014, di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep alamat Jl. Urip Sumoharjo No. 02 Sumenep antara saksi AGUS EKA HARIYADI selaku PPK dengan H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. selaku Direktur PT. Bukidalam Barisani dengan Berdasarkan kontrak nomor : 02/KTR/Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014;
- Bahwa kemudian dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 03/SMPK/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014, dengan waktu penyelesaian pekerjaan proyek konstruksi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut selama

halaman 68 dari 730 halaman



120 hari kalender mulai pada tanggal 21 Agustus 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 18 Desember 2014;

- Bahwa Berdasarkan RAB dan gambar kerja bahwa proyek renovasi pasar pragaan ada beberapa item pekerjaan sebagai berikut :

NO	PEKERJAAN	DANA (Rp)
1	Pekerjaan Kembali	700.000,00
2	Papan nama pekerjaan	181.000,00
3	Pembangunana direksi ket	1750.000,00
4	Pembangunana los I (21 x 4 m)	111.588.955,15
5	Pembangunana los II (21 x 4 m)	111.588.955,15
6	Pembangunana los III (21 x 4 m)	113.290.910,35
7	Pembangunana los IV (21 x 4 m)	111.588.955,15
8	Pembangunana los V (21 x 4 m)	113.290.910,35
9	Pembangunana los VI (21 x 4 m)	111.588.955,15

10	Pembangunana los VII (21 x 4 m)	113.290.910,35
11	Pembangunana los VIII (21 x 4 m)	111.588.955,15
12	Pembangunana los IX (21 x 4 m)	113.290.910,35
13	Pembangunana los X (21 x 4 m)	113.290.910,35
14	Pembangunan Mushalla dan MCK	101.645.849,70
15	Pembangunana pagar	202.162.949,95
16	Perkerasan jalan	147.801.874,37
17	Pekerjaan paving stone K250	189.294.062,14
18	Pembangunan saluran drainase	180.089.679,04
19	Pembangunan loket	78.599.505,51
20	Pembangunan los daging	206.518.303,02
	TOTAL JUMLAH	2.456.456.000,00

- Bahwa Spesifikasi teknik masing-masing pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pekerjaan pembangunan Los I, II, IV, VI dan VIII.

1) Pekerjaan Pondasi.

- a) Volume galian tanah 10,8 M3.**

halaman 69 dari 730 halaman



- b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 0,32 M3.
 - c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 0,9 M3.
 - d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc:8Ps, volume 39,42 M3.
- 2) Pekerjaan Beton.
- a) Beton Sloof.
 - Volume 2,22 M3.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
 - Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
 - Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 29,60 M2.
 - b) Beton Ring Balk.
 - Volume 1,13 M3.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
 - Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
 - Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 22,50 M2.
 - c) Beton kolom praktis.

halaman 70 dari 730 halaman



- Volume 0,99 M3.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 26,46 M2.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal satu bata yang dipasang pada tangga pijakan.
- b) Pasir yang digunakan adalah pasir pasang lokal.
- c) Volume pasangan 40 M2.
- d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 40 M2.

4) Pekerjaan Konsul.

- a) Volume berdasarkan RAB sebesar 0,31 M3.
- b) Kayu yang dikehendaki adalah kampas mutu baik sedangkan finishing yang diharapkan adalah rata dan rapi.

5) Pekerjaan Atap.

- a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran kuda-kuda 8x12, penyokong 8x12, gording 6x12, volume 2,11.
- b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 183,81 M2, jarak pemasangan usuk 50 Cm.

halaman 71 dari 730 halaman



- c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 183,81 M².
- d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20 panjang 23 meter, volume 23,14 M³.
- e) papan mainan terbuat dari kayu kampas ukuran tidak dijelaskan, volume 0,85 M².
- f) Lumpang terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 62,18 M³.
- 6) Pekerjaan lantai.
 - a) lantai terbuat dari beton tumbuk dengan campuran 1 Pc : 3 Ps : 5Kr, tebal 5 Cm, volume 4,20 M³.
 - b) Pasir yang digunakan pasir hitam.
- 7) Pekerjaan Pengecatan.
 - a) Pengecatan kolom praktis dan ring balk (1x plamir, 1 x cat dasar, 2 x cat penutup) volume 26,46 M², kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.
 - b) Pengecatan kayu (1 x plamir, 1 x dasar, 2 x cat penutup) volume 141,12 M², kualitas cat yang diharapkan tidak dijelaskan.

b. Pekerjaan pembangunan Mushala dan MCK.

- 1) Pekerjaan Pondasi.
 - a) Volume galian tanah 15,24 M³ dengan ukuran 50x0,60x1m.
 - b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 1,5 M³ dengan ukuran 50x0,15x0,0,8 m.
 - c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 8,15 M³.

halaman 72 dari 730 halaman



d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc:8Ps, volume 11,50 M3 dengan ukuran panjang 50M, Tinggi 60 Cm, lebar bawah 60 Cm, lebar atas 30 Cm.

2) Pekerjaan Beton.

a) Beton Sloof.

- Volume 0,96 M3 dengan ukuran 0,2x0,15x32.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 5,74 M2.

b) Beton Ring Balk.

- Volume 0,72 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x32.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 4,71 M2.

c) Beton kolom praktis.

- Volume 0,72 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x32.

halaman 73 dari 730 halaman



- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 4,31 M2

d) Beton Balok Kanopi.

- Volume 0,05 M3 dengan ukuran 0,15x0,15.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.

e) Beton Plat.

- Volume 1,59 M3.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM jarak 15 dan kombinasi besi 6 jarak 15.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Bekesting plat volume 6,09 M2.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 8 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 70 M2, pasir yang digunakan pasir lokal.
- b) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 3 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 24,84 M2, pasir yang digunakan pasir hitam.

halaman 74 dari 730 halaman



- c) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 140 M2.
- d) pekerjaan acian kekentalan 1 : 1, volume 154,48 M2.
- 4) Pekerjaan Atap.
 - a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 8x12, volume 0,95 M3.
 - b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 61,05 M2, jarak pemasangan usuk 50 Cm.
 - c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 61,05 M2.
 - d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20 panjang 23 meter, volume 36,08 M1.
 - e) Pasangan nok genteng kodok, volume 36,08 M1.
 - f) LISPANG terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 28,00 M1.
- 5) Pekerjaan Kusen.
 - a) Kusen terbuat dari kayu kampas kualitas baik ukuran 6x15, volume 0,29 M3.
 - b) Daun pintu dan jendela slemaran kayu jati, volume 3,50 M2.
- 6) Pekerjaan lantai keramik.
 - a) Keramik lantai mushala 30x30, kualitas tidak dijelaskan, volume 37 M2.
 - b) keramik lantai MCK dan KM 20x20, kualitas tidak dijelaskan, volume 8 M2.
 - c) Keramik dinding KM/MCK 20x25, kualitas tidak dijelaskan, volume 18 M2.
- 7) Pekerjaan Plafon 100x100 Cm.

halaman 75 dari 730 halaman



- a) Rangka plafon terbuat dari kayu kampas ukuran 4x6 Cm, volume 49 M2.
- b) Rangka plafon utama terbuat dari kayu kampas ukuran 6x12 Cm, volume 8 M2.
- c) Plafon internit 100x100, volume 49 M2, mengenai kualitas tidak dijelaskan.
- 8) Pekerjaan Pengecatan.
 - a) Pengecatan dinding baru volume 180,68 M2, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.
 - b) Pengecatan Plafon volume 49 M2.
 - c) Pengecatan kusen, volume 19,98 M2.
 - d) Pengecatan listplank, volume 6,44 M2.
- 9) Pekerjaan Instalasi listrik.
 - a) Pemasangan titik lampu, sebanyak 6 titik, kualitas tidak dijelaskan.
 - b) Sambungan Kwh baru 1300 Watt sebanyak satu unit.
- 10) Pekerjaan Sanitasi.
 - a) Septitank satu buah, spesifikasi tidak dijelaskan hanya ada gambarnya saja.
 - b) Sumur resapan satu buah, spesifikasi tidak dijelaskan hanya ada gambarnya saja.
 - c) Tandon air 1100 L satu buah, kualitas tidak dijelaskan.
 - d) Bak mandi fiber satu buah, kualitas tidak dijelaskan.
 - e) Pengeboran dan instalasi satu buah, kualitas tidak dijelaskan.
 - f) Mesin pompa satu unit, kualitas tidak dijelaskan.
 - g) Kloset jongkok satu buah, kualitas tidak dijelaskan.
- c. Pekerjaan pembangunan Los III, V, VII, IX dan X.**
 - 1) Pekerjaan Pondasi.

halaman 76 dari 730 halaman



- a) Volume galian tanah 10,8 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 30 M3 dengan ukuran 50x0,6x1m.
 - b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 0,32 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 6 M3 dengan ukuran 50x0,15x0,0,8 m.
 - c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 0,9 M3.
 - d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc:8Ps, volume 39,42 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 35 M3 dengan ukuran panjang 50M, Tinggi 60 Cm, lebar bawah 60 Cm, lebar atas 30 Cm.
 - e) Urugan tanah, volume 15,62 M3.
- 2) Pekerjaan Beton.
- a) Beton Sloof.
 - Volume 2,22 M3.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
 - Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
 - Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 29,60 M2.
 - b) Beton Ring Balk.
 - Volume 1,13 M3.

halaman 77 dari 730 halaman



- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 22,50 M2.

c) Beton kolom praktis.

- Volume 0,99 M3.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 26,46 M2.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal satu bata yang dipasang pada tangga pijakan.
- b) Pasir yang digunakan adalah pasir pasang lokal.
- c) Volume pasangan 40 M2.
- d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 40 M2.

4) Pekerjaan Konsul.

- a) Volume berdasarkan RAB sebesar 0,31 M3.

halaman 78 dari 730 halaman



b) Kayu yang dikehendaki adalah kampas mutu baik sedangkan finishing yang diharapkan adalah rata dan rapi.

5) Pekerjaan Atap.

a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran kuda-kuda 8x12, penyokong 8x12, gording 6x12, volume 2,11.

b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 183,81 M2, jarak pemasangan usuk 50 Cm.

c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 183,81 M2.

d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20 panjang 23 meter, volume 23,14 M³.

e) papan mainan terbuat dari kayu kampas ukuran tidak dijelaskan, volume 0,85 M2.

f) Liscap terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 62,18 M³.

6) Pekerjaan lantai.

a) lantai terbuat dari beton tumbuk dengan campuran 1 Pc : 3 Ps : 5Kr, tebal 5 Cm, volume 4,20 M3.

b) Pasir yang digunakan pasir hitam.

7) Pekerjaan Pengecatan.

a) Pengecatan kolom praktis dan ring balk (1x plamir, 1 x cat dasar, 2 x cat penutup) volume 26,46 M2, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.

b) Pengecatan kayu (1 x plamir, 1 x dasar, 2 x cat penutup) volume 141,12 M2, kualitas cat yang diharapkan tidak dijelaskan.

halaman 79 dari 730 halaman



d. Pekerjaan Perkerasan jalan.

- 1) Volume 1.540 M2.
- 2) Amparan batu Slytlaag
 - a) Mengerjakan amparan batu untuk lapis slytlaag tebal 6 Cm dengan memakai batu pecah ukuran 4/7 Cm dikancing dengan batu pecah ukuran 3/5 Cm.
 - b) Dikatel dengan pasir dicampur dengan tanah dan diikuti dengan penyiraman air yang cukup serta digilas sampai padat rata dan tidak bergelombang.
- 3) Amparan batu dan pengaspalan secara penetrasi tebal 4 Cm padat dengan aspal 4,5 Kg/M2.
 - a) Pembersihan lapis slytlaag lalu dieter dengan aspal sebanyak 1 Kg/M2 secara merata.
 - b) Mengerjakan amparan batu pecah ukuran 3/5 Cm dikancing dengan batu pecah ukuran 2/3 Cm kemudian digilas sampai padat dan rata.
 - c) Pembersihan permukaan amparan batu dari kotoran lalu diter dengan aspal sebanyak 2 Kg/M2.
 - d) Mengerjakan amparan batu pecah kembali dengan ukuran ½ Cm dan digilas sampai padat dan rata.
 - e) Dieter dengan aspal sebanyak 1,5 Kg/M2 sampai rata tertutup semua kemudian disawur pasir diikuti penggilasan sampai padat.

e. Pekerjaan Pagar pasar panjang 279,2 M.

- 1) Pekerjaan Pondasi setempat.
 - a) Volume galian tanah 55,20 M3 dengan ukuran galian 1x1x0,6M terbagi dalam 94 titik.
 - b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 1,66 M3.

halaman 80 dari 730 halaman



- c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 4,6 M3.
- d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc:8Ps, volume 124,20 M3 dengan ukuran panjang Tinggi 60 Cm, lebar bawah 60 Cm, lebar atas 30 Cm.

2) Pekerjaan Beton.

a) Beton Sloof.

- Volume 8,38 M3.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 55,84 M2, dengan ukuran 279,2x0,20x2.

b) Beton Ring Balk.

- Volume 6,28 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x279,2.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 41,88 M2, dengan ukuran 279,2x0,15.

c) Beton kolom praktis.

- Volume 3,31 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x1,45x94.

halaman 81 dari 730 halaman



- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 17,66 M2 dengan ukuran 0,15x1,8x4x94.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata (pasangan trasram tinggi 30 Cm) menggunakan pasir hitam, volume 83,76 M2 dengan ukuran 279,2x0,30.
- b) Plesteran campuran 1 Pc : 4 Ps tebal 1,5 Cm (trasram tinggi 30 Cm) menggunakan pasir hitam, volume 167,52 M2 dengan ukuran 279,2 x 0,30 x 2.
- c) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 8 Ps tebal $\frac{1}{2}$ bata, menggunakan pasir lokal, volume 362,96 M2 dengan ukuran 279,2x1,15.
- d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15 Cm, volume plesteran 729,92 M2 dengan ukuran 279,2x1,15x2.
- e) Pekerjaan acian kekentalan 1 : 1, volume 893,68 M2.
- f) Pekerjaan Pengecatan tembok baru terdiri dari lapis plamir, 1 x cat dasar, 2 x cat penutup, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.

f. Pekerjaan Paving pasar.

halaman 82 dari 730 halaman



- 1) Pekerjaan Pondasi setempat.
 - a) Volume galian kanstin 39,98 M3.
 - b) Pasang paving stone vibro K.250, volume 983,25 M2.
 - c) Pasang begesting kanstin volume 25,39 M2.
 - d) Pasang kanstin beton campuran 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr, volume 20,31 M3.
 - e) Sauran semen diatas paving volume 983,25 M2.
 - f) Plesteran beton kanstin campuran 1 Pc : 2 Ps tebal 15 Mm, menggunakan pasir hitam, volume 203 M2.
 - g) Acian kekentalan 1 : 1, volume 203 M2.

g. Pekerjaan Saluran drainase dibagi menjadi dua.

- 1) Saluran drainase P0 - P8 panjang 262,50 M1.
 - a) Volume galian tanah 118,74.
 - b) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir sungai lokal dengan campuran 1pc : 4Ps, volume 139,54 M3.
 - c) Plesteran dengan campuran 1 Pc : 3 Ps, menggunakan pasir hitam, dengan volume 593,60 M2.
 - d) Beton tulangan K.150 dengan tulangan 80 Kg tebal 12 Cm, volume 0,19 M3.
 - e) Beton tumbuk (aptrred plat) volume 0,85 M3.
 - f) Pipa Drain Hole diameter 1,5" (jarak 3 M), volume 174 buah.
- 2) Saluran drainase P0A – P3A panjang 262,50 M1.
 - a) Volume galian tanah 65,03.
 - b) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan

halaman 83 dari 730 halaman



pasir sungai lokal dengan campuran 1pc : 4Ps,
volume 82,67 M3.

c) Plesteran dengan campuran 1 Pc : 3 Ps,
menggunakan pasir hitam, dengan volume
349,34M2.

d) Beton tulangan K.150 dengan tulangan 80 Kg tebal
12 Cm, volume 0,77 M3.

e) Pipa Drain Hole diameter 1,5" (jarak 3 M), volume 96
buah.

h. Pekerjaan pembangunan Locket pasar.

1) Pekerjaan Pondasi.

a) Volume galian tanah 12 M3.

b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung
kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm
dengan volume pekerjaan 1,5 M3.

c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak
menggunakan tanah galian dengan volume 8,15 M3.

d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung
kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan
pasir pasang tegal dengan campuran 1pc : 8Ps,
volume 8,80 M3.

e) Pondasi Rollage, volume 7,32 M2.

2) Pekerjaan Beton.

a) Beton Sloof.

- Volume 0,60 M3 dengan ukuran 0,2x0,15x20.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4
buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak
pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan
campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan
pasir hitam kualitas baik.

halaman 84 dari 730 halaman



- Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 4 M2.

b) Beton Ring Balk.

- Volume 0,45 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x20.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 3 M2.

c) Beton kolom praktis.

- Volume 0,96 M3 dengan ukuran 0,15x0,20x3,85x8.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 6,40 M2.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 8 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 53,59 M2, menggunakan pasir lokal.
- b) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 3 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 9,06 M2, pasir yang digunakan pasir hitam.

halaman 85 dari 730 halaman



- c) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 107,18 M2.
- d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 18,12 M2.
- e) Pekerjaan acian kekentalan 1 : 1, volume 125,30 M2.
- 4) Pekerjaan Atap.
 - a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 8x12, volume 0,95 M3.
 - b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 61,05 M2, jarak pemasangan usuk 50 Cm.
 - c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 61,05 M2.
 - d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20, volume 36,08 M1.
 - e) Pasangan nok genteng kodok, volume 36,08 M1.
 - f) Lintang terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 28,00 M1.
- 5) Pekerjaan Kusen.
 - a) Kusen terbuat dari kayu kampas kualitas baik ukuran 6x15, volume 0,95 M3.
 - b) Daun pintu dan jendela slimaran kayu kampas, volume 6,72 M2.
- 6) Pekerjaan lantai keramik.
 - a) Keramik lantai 30x30, kualitas tidak dijelaskan, volume 49 M2.
- 7) Pekerjaan Plafon 100x100 Cm.

halaman 86 dari 730 halaman



- a) Rangka plafon terbuat dari kayu kampas ukuran 4x6 Cm, volume 49 M2.
- b) Rangka plafon utama terbuat dari kayu kampas ukuran 6x12 Cm, volume 12,25 M2.
- c) Plafon internit 100x100, volume 49 M2, mengenai kualitas tidak dijelaskan.
- 8) Pekerjaan Pengecatan.
 - a) Pengecatan dinding baru volume 125,30 M2, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.
 - b) Pengecatan Plafon volume 49 M2.
 - c) Pengecatan kusen, volume 34,79 M2.
 - d) Pengecatan listplank, volume 6,44 M2.
- 9) Pekerjaan Instalasi listrik.

Pemasangan titik lampu, sebanyak 3 titik, kualitas tidak dijelaskan.

i. Pekerjaan pembangunan Los daging.

- 1) Pekerjaan Pondasi setempat.
 - a) Volume galian tanah 8,82 M3.
 - b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 0,67 M3.
 - c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 0,59 M3.
 - d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc : 8Ps, volume 41,79 M3.
- 2) Pekerjaan Beton.
 - a) Beton Sloof.
 - Volume 2,18 M3 dengan ukuran 0,2x0,15x72,8.

halaman 87 dari 730 halaman



- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 29,11 M2.

b) Beton Ring Balk.

- Volume 1,64 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x72,8.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 16,38 M2.

c) Beton kolom praktis.

- Volume 1,50 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x2,58x24.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 13,34 M2.
- Gewel 15/15 volume 1,26 M2.
- Bekesting Gewel volume 8,39 M2.

halaman 88 dari 730 halaman



- Balok meja daging volume 0,43 M3.
- Bekesting meja daging volume 5,76 M2.
- Plat meja daging tebal 10 Cm, volume 4,67 M3.
- Bekesting Plat meja volume 15,58 M2.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 8 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 107,53 M2, menggunakan pasir lokal.
- b) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 35,36 M2, pasir yang digunakan pasir hitam.
- c) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 20MM, volume plesteran 215,07 M2.
- d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal 20MM, volume plesteran 70,72 M2.
- e) Pekerjaan acian kekentalan 1 : 1, volume 285,70 M2.

4) Pekerjaan Kusen.

- a) Kusen terbuat dari kayu kampas kualitas baik ukuran 7x14, volume 1,88 M2.
- b) Daun pintu panil kayu kampas, volume 3,78 M2.
- c) Kawat harmonika tebal, volume 50,23 M2.

5) Pekerjaan Atap.

- a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 8x12, volume 1,24 M3.
- b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 170,87 M2, jarak pemasangan usuk 50 Cm.

halaman 89 dari 730 halaman



- c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 170,87 M2.
- d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20, volume 34,45 M1.
- e) Pasangan nok genteng kodok, volume 34,45 M1.
- f) Lisplang terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 73,86 M1.

6) Pekerjaan lantai keramik.

- a) Beton tumbuk campuran 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr tebal 5 Cm, volume 5,16 M3.
- b) Keramik lantai 30x30 motif, kualitas tidak dijelaskan, volume 149,96 M2.

7) Pekerjaan Plafon 100x100 Cm.

- a) Rangka plafon terbuat dari kayu mereng ukuran 4x6 Cm, volume 103,23 M2.
- b) Rangka plafon utama terbuat dari kayu mereng ukuran 6x12 Cm, volume 103,23 M2.
- c) Plafon calsiboard 100x100, volume 103,23 M2, mengenai kualitas tidak dijelaskan.

8) Pekerjaan Pengecatan.

- a) Pengecatan tembok baru + plafon volume 389,02 M2, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.
- b) Pengecatan bidang kayu baru, volume 83,27 M2.

- Bahwa Perkembangan pekerjaan pada saat pengajuan pembayaran termyn I, termyn II dan termyn III :

1. Pada saat pengajuan pembayaran termyn pertama kemajuan pekerjaan mencapai 35,57 %;
2. Pada saat pengajuan pembayaran termyn kedua kemajuan pekerjaan mencapai 77,06 %;

halaman 90 dari 730 halaman



3. Pada saat pengajuan pembayaran termyn ketiga kemajuan pekerjaan mencapai 100 %.
- Bahwa Berdasarkan data SPP, SPM dan SP2D, waktu pembayaran proyek tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Uang muka 20 % dari nilai proyek sebesar Rp.491.291.200,- (empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dibayarkan sebelum pekerjaan dimulai.
 2. Termyn I : 30 % dari nilai proyek sebesar Rp.736.936.800,- dipotong 30 % dari uang muka sebesar Rp. 147.387.360,- tinggal Rp.589.549.440,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah).
 - 1) SPP dikeluarkan tanggal 20 Oktober 2014.
 - 2) SPM dikeluarkan tanggal 21 Oktober 2014.
 - 3) SP2D dikeluarkan tanggal 21 Oktober 2014.
 3. Termyn II 35 % dari nilai proyek sebesar Rp. 859.759.600,- dipotong 35 % dari uang muka sebesar Rp. 171.951.920,- tinggal Rp. 687.807.680,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
 - 1) SPP dikeluarkan tanggal 18 Nopember 2014.
 - 2) SPM dikeluarkan tanggal 18 Nopember 2014.
 - 3) SP2D dikeluarkan tanggal 19 Nopember 2014.
 4. Termyn III 30 % dari nilai proyek sebesar Rp. 736.936.800,- dipotong 35 % dari uang muka sebesar Rp. 171.951.920,- tinggal Rp.564.984.880,- (lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
 - 1) SPP dikeluarkan tanggal 16 Desember 2014.
 - 2) SPM dikeluarkan tanggal 16 Desember 2014.
 - 3) SP2D dikeluarkan tanggal 18 Desember 2014

halaman 91 dari 730 halaman



5. Termyn IV 5 % dari nilai proyek sebesar Rp. 122.822.800,-
(seratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu
delapan ratus rupiah).

- 1) SPP dikeluarkan tanggal 24 Desember 2014.
- 2) SPM dikeluarkan tanggal 24 Desember 2014.
- 3) SP2D dikeluarkan tanggal 24 Desember 2014.

- Bahwa selanjutnya Pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan Kec.
Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut terdapat perubahan
pekerjaan, sebagai berikut:

No	Pekerjaan	Awal	Perubahan/CCO
1	Pengukuran kembali	700.000,00	700.000,00
2	Papan nama kegiatan	181.000,00	181.000,00
3	Pembangunan direksi ket	1.750.000,00	1.750.000,00
4	Pembangunan Los I (21x4m)	111.588.955,15	118.665.427,43
5	Pembangunan Los II (21x4m)	111.588.955,15	118.665.427,43
6	Pembangunan Los III (21x4m)	113.290.910,35	121.411.219,43
7	Pembangunan Los IV (21x4m)	111.588.955,15	118.665.427,43
8	Pembangunan Los V (21x4m)	113.290.910,35	121.411.219,43
9	Pembangunan Los VI (21x4m)	111.588.955,15	118.665.427,43
10	Pembangunan Los VII (21x4m)	113.290.910,35	121.411.219,43
11	Pembangunan Los VIII (21x4m)	111.588.955,15	118.665.427,43
12	Pembangunan Los IX (21x4m)	113.290.910,35	121.411.219,43
13	Pembangunan Los X (21x4m)	113.290.910,35	121.411.219,43
14	Pembangunan mushola dan MCK	101.645.849,70	102.768.147,70
15	Pembangunan pagar	202.162.949,95	253.381.297,46
16	Perkerasan Jalan	147.801.874,37	207.587.058,29
17	Pekerjaan paving stone K250	189.294.062,14	67.743.320,15
18	Pembangunan saluran drainase	180.089.679,04	113.530.682,82
19	Pembangunan loket	78.599.505,51	78.599.505,51
20	Pembangunan los daging	206.518.303,02	206.518.303,02
	Jumlah	2.456.456.000,00	2.456.456.000,00

- Bahwa terkait dengan perubahan pekerjaan saksi SITI MUNAWAROH,
S.T. BINTI MOE'TASAM tidak mengetahui ada perubahan atau CCO dan
perubahan pekerjaan atau CCO tersebut baru diketahui saksi SITI
MUNAWAROH, S.T. BINTI MOE'TASAM setelah Tim PPHP melakukan
pemeriksaan kemudian terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN

halaman 92 dari 730 halaman



NALI selaku Pelaksana pekerjaan konstruksi dan saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NORDIN selaku Pengawas lapangan menjelaskan bahwa ada perubahan pekerjaan namun saat itu belum dibuatkan CCO sehingga PPHP menyarankan agar perubahan tersebut dibuatkan bukti tertulis yaitu CCO kemudian baru dibuatkan CCO pada tanggal kosong bulan Oktober 2014;

- Bahwa terkait terbitnya CCO tersebut tidak diadakan rapat terlebih dahulu antara PPK, Pelaksana dan Pengawas Pekerjaan.
- Bahwa Yang menghitung perubahan dan tambah kurang pekerjaan yang kemudian dituangkan dalam CCO adalah terdakwa KOKO ANDRIANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO, selaku konsultan pengawas atas permintaan terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI selaku pelaksana pekerjaan;
- Bahwa Yang menjadi pertimbangan hingga terbit CCO yaitu terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI dan terdakwa KOKO ANDRIANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO bahwa perubahan pondasi setempat menjadi pondasi menerus pada pekerjaan LOS dan pagar adalah dikhawatirkan tidak kuat menahan beban namun sebelum diterbitkan CCO tidak pernah dilakukan pengecekan secara laboratoris;
- Bahwa Selama pelaksanaan pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut ketua dan anggota PPHP melakukan pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) kali antara lain :
 - **Pemeriksaan pertama** pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 yang hadir antara lain ; semua Tim PPHP, AGUS EKA HARIYADI, S.E., selaku PPK, HENI YULIANTO, S.E., M.Si selaku PPTK, TRIO NORFANTAH, selaku Konsultan Pengawas dan BABUR RAHMAN selaku Pelaksana pekerjaan;
 - **Pemeriksaan kedua** pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014, yang hadir antara lain ; semua Tim PPHP, HENI YULIANTO, S.E., M.Si selaku PPTK dan TRIO NORFANTAH,

halaman 93 dari 730 halaman



selaku Konsultan Pengawas dan BABUR RAHMAN selaku Pelaksana pekerjaan;

- **Pemeriksaan ketiga** pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014, yang hadir antara lain : semua Tim PPHP, AGUS EKA HARIYADI, S.E., selaku PPK, HENI YULIANTO, S.E., M.Si selaku PPTK, TRIO NORFANTAH, selaku Konsultan Pengawas dan BABUR RAHMAN selaku Pelaksana pekerjaan.

- **Pemeriksaan pertama**

- Pemeriksaan kemajuan pekerjaan mencapai 35,57 % dengan gambaran sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan loket sampai pada tahap pemasangan dinding dan pemasangan begesting ring balk;
 - b. Pekerjaan perkerasan jalan sampai pada tahap penghamparan batu slytlaag;
 - c. Pekerjaan Los 1, 2, 4, 6, 8, sampai pada tahap pemasangan kolom praktis;
 - d. Pekerjaan Los Daging sampai pada tahap pasangan dinding dapat setengah;
 - e. Pekerjaan Los 3, 5, 7, 9, 10, sampai pada tahap pemasangan kolom praktis;
 - f. Pekerjaan paving sampai pada tahap pemasangan paving;
 - g. Pekerjaan Mushala dan MCK sampai pada tahap pemasangan kuda-kuda;
 - h. Pekerjaan drainase sampai pada tahap pemasangan batu gunung;
 - i. Pekerjaan pagar sampai pada tahap pemasangan beton sloof.
- Dengan kondisi kemajuan pekerjaan mencapai 35,57 % tersebut di atas jenis pekerjaan pondasi yang meliputi

halaman 94 dari 730 halaman



galian tanah, urugan tanah dan pasangan batu kali tidak dapat diperiksa lagi karena sudah ditumpuk pekerjaan lainnya namun untuk pekerjaan beton sloof ke atas masih dapat diperiksa sedangkan untuk kualitas campuran tidak bisa di periksa karena sudah terpasang sedangkan untuk kualitas bahan juga dilakukan pemeriksaan dan pengecekan tersebut dilakukan dengan cara :

- a. Untuk besi tulangan yang masih terlihat dilakukan pengecekan dengan menggunakan jangka sorong;
 - b. Untuk campuran trasram dilakukan pengecekan secara visual sudah dapat terlihat karena harus menggunakan pasir hitam;
 - c. Untuk kayu kusen dan rangka atap dilakukan pengecekan dengan cara melihat jenis kayu dan dilakukan pengukuran dengan meteran.
- Jenis bahan yang masih dapat diperiksa pada dengan kemajuan pekerjaan mencapai 35,57 % sebagai berikut :
- a. Besi tulangan untuk sloof;
 - b. Besi tulangan untuk kolom praktis;
 - c. Besi tulangan untuk ring balk;
 - d. Campuran trasram untuk pasangan dinding los daging, loket, mushala dan MCK;
 - e. Kayu kusen loket, los daging, mushala dan MCK;
 - f. Rangka atap untuk mushala dan MCK.
- Hasil pemeriksaan bahan yang telah dilakukan bersama dengan Tim PPHP sebagai berikut :
- a. Besi tulangan untuk sloof menggunakan besi 10 berjumlah 4 namun untuk begel sudah tidak terlihat;
 - b. Besi tulangan untuk kolom praktis menggunakan besi 10 berjumlah 4 namun untuk begel sudah tidak terlihat;

halaman 95 dari 730 halaman



- c. Besi tulangan untuk ring balk menggunakan besi 10 berjumlah 4 namun untuk begel sudah tidak terlihat;
- d. Campuran trasram untuk pasangan dinding los daging, loket, mushala dan MCK ada setinggi 30 Cm;
- e. Kayu kusen loket, los daging, mushala dan MCK terbuat dari kayu kampas dengan ukuran 6x15 untuk mushala, 7x14 untuk loket dan los daging;
- f. Rangka atap untuk mushala dan MCK.

- **Pada pemeriksaan kedua**

- Dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa kemajuan pekerjaan mencapai 77,06 % dengan gambaran sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan loket sampai pada tahap plesteran tembok, untuk pekerjaan atap sudah selesai tinggal pekerjaan plofon, lantai keramik, instalasi listrik dan pengecatan;
 - b. Pekerjaan perkerasan jalan sampai pada tahap penghamparan batu ukuran 1-2 Cm, untuk kemudian dieter dengan aspal lalu disawur dengan pasir dan digilas;
 - c. Pekerjaan Los 1, 2, 4, 6, 8, sudah hampir selesai tinggal pengecatan dan pekerjaan lantai dengan beton tumbuk;
 - d. Pekerjaan Los Daging sudah hampir selesai tinggal pengecatan dan pekerjaan lantai keramik;
 - e. Pekerjaan Los 3, 5, 7, 9, 10, sudah hampir selesai tinggal pengecatan dan pekerjaan lantai dengan beton tumbuk;
 - f. Pekerjaan paving juga sudah hampir selesai tinggal pekerjaan acian dan sawuran;
 - g. Pekerjaan Mushala dan MCK Sudah hampir selesai tinggal pekerjaan pengecatan dan pekerjaan lantai;

halaman 96 dari 730 halaman



- h. Pekerjaan drainase sudah hampir selesai tinggal pekerjaan acian;
- i. Pekerjaan pagar juga hampir selesai tinggal pemasangan pintu pagar besi, kekurangan plesteran dan acian serta pekerjaan pengecatan.
- Dengan kondisi kemajuan pekerjaan 77,06 % jenis pekerjaan tersebut di atas Tim PPHP hanya bisa melakukan pengecekan pekerjaan beton, pekerjaan plesteran dan pekerjaan atap sedangkan untuk besi tulangan yang masih terlihat dilakukan pengecekan dengan menggunakan jangka sorong, untuk kayu kusen dan rangka atap dilakukan pengecekan dengan cara melihat jenis kayu dan dilakukan pengukuran dengan meteran;
- Hasil pemeriksaan bahan kondisi kemajuan pekerjaan 77,06 % sebagai berikut :
 - a. Besi tulangan untuk kolom praktis menggunakan besi 10 berjumlah 4 namun untuk begel sudah tidak terlihat;
 - b. Besi tulangan untuk ring balk menggunakan besi 10 berjumlah 4 namun untuk begel sudah tidak terlihat;
 - c. Kayu kusen loket, los daging, mushala dan MCK terbuat dari kayu kampas dengan ukuran 6x15 untuk mushala, 7x14 untuk loket dan los daging;
 - d. Rangka atap menggunakan kayu kampas ukuran 8x12, usuk menggunakan kayu kampas ukuran 5x7 sedangkan reng juga menggunakan kayu kampas ukuran 2x3
- **Pada pemeriksaan ketiga**
 - Dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa kemajuan pekerjaan mencapai 100 %, dengan kondisi

halaman 97 dari 730 halaman



kemajuan pekerjaan tersebut tim PPHP hanya bisa melakukan pengecekan pekerjaan yang belum dilakukan pengecekan sebelumnya yaitu pekerjaan plafon, pekerjaan lantai dan pekerjaan pengecatan.

- Hasil pemeriksaan bahan yang telah dilakukan bersama dengan Tim PPHP sebagai berikut :
 - a. Kerangka plafon menggunakan bahan kayu mereng;
 - b. Bahan pengecatan menggunakan cat merk decolith;
 - e. Bahan keramik menggunakan keramik putih polos ukuran 30x30, mengenai kualitasnya saya tidak mengetahui.
- Bahwa Untuk pemeriksaan pertama dan kedua saksi SITI MUNAWAROH, S.T. BINTI MOE'TASAM sudah melakukan tegoran secara lisan terkait campuran dan rangka atap los yang tidak lurus kepada terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI kemudian tegoran tersebut sudah dipenuhi sedangkan untuk pemeriksaan tahap ketiga saksi SITI MUNAWAROH, S.T. BINTI MOE'TASAM dan tim PPHP memberikan beberapa tegoran yang harus dipenuhi oleh pelaksana pekerjaan antara lain :
 - a. Pada Pekerjaan Loket :
 - 1) Sambungan lisplank tidak rapi, kami rekomendasikan untuk dirapikan kembali.
 - 2) Pengecatan tidak rata, kami rekomendasikan untuk dicat kembali yang belum rata.
 - b. Pekerjaan Los :
 - 1) Pengecatan tidak rata, kami rekomendasikan untuk dicat kembali yang belum rata.
 - 2) Rabat beton retak, kami rekomendasikan untuk segera diperbaiki.
 - 3) Sambungan kayu gording dan lisplank tidak rapat, kami rekomendasikan untuk dirapikan kembali.

halaman 98 dari 730 halaman



c. Los daging :

- 1) Pengecatan tidak rata, kami rekomendasikan untuk dicat kembali yang belum rata.
- 2) Genteng ada yang pecah, kami rekomendasikan untuk segera diganti.

d. Mushala, pengecatan tidak rata, kami rekomendasikan untuk dicat kembali yang belum rata;

e. Plesteran ada yang retak, kami rekomendasikan agar segera diperbaiki.

f. Pagar :

- 1) Pengecatan tidak rata, kami rekomendasikan untuk dicat kembali yang belum rata.
- 2) Pagar besi belum dipasang, kami rekomendasikan untuk segera dipasang.

g. Pembersihan lokasi dan papan nama belum terpasang, kami rekomendasikan untuk segera dilakukan pembersihan lokasi dan papan nama proyek segera dipasang.

- Bahwa Setelah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pada masing-masing tahap tersebut kemudian dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh tim PPHP, pelaksana pekerjaan dan PPK.
- Bahwa kemudian dilakukan serah terima pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan kecamatan kabupaten Sumenep TA. 2014 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama (ST-1) tanggal 10 Desember 2014.
- Bahwa pembayaran dana pekerjaan konstruksi renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut sudah dilaksanakan dan sudah dicairkan melalui rekening nomor : 0011082111 atas nama SAYOGYO RACHMANDONO, dengan sistem pembayaran per termyn, dengan perincian sebagai berikut :
 - **Pembayaran uang muka** sebesar 20 % dari nilai proyek, yaitu :

halaman 99 dari 730 halaman



20 % x Rp.2.456.456.000,- = Rp.491.291.200,- (empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

- SPP dikeluarkan tanggal 22 September 2014;
- SPM dikeluarkan tanggal 23 September 2014;
- SP2D dikeluarkan tanggal 23 September 2014.

- **Termyn I** : sebesar 30 % dari nilai kontrak apabila nilai prestasi pekerjaan mencapai kemajuan fisik minimal 35 % dilengkapi dengan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan yang disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, yaitu :

30 % x Rp.2.456.456.000,- = Rp.736.936.800,- (tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dikurangi uang muka sehingga yang diterima sebesar Rp.589.549.440,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh rupiah).

- SPP dikeluarkan tanggal 20 Oktober 2014;
- SPM dikeluarkan tanggal 21 Oktober 2014;
- SP2D dikeluarkan tanggal 21 September 2014.

- **Termyn II** : sebesar 30 % dari nilai kontrak apabila nilai prestasi pekerjaan mencapai kemajuan fisik minimal 70 % dilengkapi dengan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan yang disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, yaitu :

35 % x Rp.2.456.456.000,- = Rp.859.759.600,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dikurangi uang muka sehingga yang diterima sebesar Rp.687.807.680,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh enam ratus delapan puluh rupiah).

halaman 100 dari 730 halaman



- SPP dikeluarkan tanggal 18 Nopember 2014;
- SPM dikeluarkan tanggal 18 Nopember 2014;
- SP2D dikeluarkan tanggal 19 Nopember 2014.
- **Termyn III** : sebesar 30 % dari nilai kontrak apabila nilai prestasi pekerjaan mencapai kemajuan fisik minimal 100 % dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pertama (ST-1), yaitu :
 $30 \% \times \text{Rp.}2.456.456.000,- = \text{Rp.}736.936.800,-$ (tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dikurangi uang muka sehingga yang diterima sebesar Rp.564.984.880,- (lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- SPP dikeluarkan tanggal 16 Desember 2014;
- SPM dikeluarkan tanggal 16 Desember 2014;
- SP2D dikeluarkan tanggal 18 Desember 2014.
- **Termyn IV** : sebesar 5 % dari nilai kontrak dibayarkan apabila prestasi pekerjaan dalam keadaan baik dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Kedua yang telah disetujui oleh pihak pertama, yaitu :
 $\text{Rp.}122.822.800,-$ (seratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah)
- SPP dikeluarkan tanggal 24 Desember 2014;
- SPM dikeluarkan tanggal 24 Desember 2014
- SP2D dikeluarkan tanggal 24 Desember 2014.
- Bahwa dalam kegiatan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut ada rekanan yang di tunjuk secara langsung untuk menjadi **kosultan pengawas teknis** renovasi pasar pragaan yaitu CV. Madura Energy dengan Direktur atas nama HAIRUL ANWAR, S.T.

halaman 101 dari 730 halaman



BIN SALIMUCHNI alamat Jl. Pujangga No. 01 Kel. Kepanjin Kec. Kota Kab. Sumenep, dengan nilai kontrak sebesar Rp.49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) namun fakta dilapangan yang melakukan pengawasan lapangan tersebut adalah terdakwa KOKO ANDRIYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO dan saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN dengan melakukan pinjam bendera CV. Madura Energy milik saksi HAIRUL ANWAR, S.T. BIN SALIMUCHNI.

- Bahwa sekira bulan April tahun 2014, terdakwa KOKO ANDRIYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO alamat Perum Pondok Indah Blog F No. 06 Desa Kolor Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep nomor hand phone : 081703388333, meminjam foto copy company profil CV. Madura Energi milik saksi HAIRUL ANWAR, S.T. BIN SALIMUCHNI dengan maksud untuk dimasukkan sebagai perkenalan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep.
- Bahwa Selanjutnya dikantor CV. Madura Energy saksi HAIRUL ANWAR, S.T. BIN SALIMUCHNI menyerahkan profil perusahaan berikut contoh tanda tangan dan contoh stempel kepada terdakwa KOKO ANDRIYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO.
- Bahwa Peminjaman compani profil CV. Madura Energy tersebut dibuatkan secara tertulis dengan kesepakatan sebagai berikut :
 - KOKO ANDRIYANTO, S.T., hanya pinjam bendera saja mengenai personil KOKO ANDRIYANTO, S.T, yang harus menyediakan;
 - KOKO ANDRIYANTO, S.T., yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan dengan menggunakan CV. Madura Energy selama CV. Madura dipinjam termasuk terhadap pembiayaannya serta akibat yang timbul dari pekerjaan tersebut;
 - Atas peminjaman bendera CV. Madura Energi tersebut KOKO ANDRIYANTO, S.T., akan menyerahkan 5 % dari nilai kontrak kepada saya sebagai imbalan.

halaman 102 dari 730 halaman



- Bahwa Beberapa bulan kemudian masih dalam tahun 2014, terdakwa KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO memberitahu kepada saksi HAIRUL ANWAR, S.T. BIN SALIMUCNI bahwa CV. Madura Energy ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan konsultan pengawas renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014;
- Bahwa Tanggungjawab terhadap pengawasan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 adalah terdakwa KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO selaku peminjam bendera CV. Madura Energy, baik secara pengawasan dilapangan, administrasi pengawasan maupun pembiayaan.
- bahwa Saksi HAIRUL ANWAR, S.T. BIN SALIMUCNI tidak pernah menandatangani kontrak pekerjaan atau dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan pengawasan renovasi pasar pragaan TA. 2014 namun pada waktu terdakwa KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO meminjam bendera CV Madura Energy, saksi HAIRUL ANWAR, S.T. BIN SALIMUCNI sudah memberikan ijin kepada terdakwa KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO untuk meniru tanda tangan saksi HAIRUL ANWAR, S.T. BIN SALIMUCNI serta membuat stempel baru atas nama CV. Madura Energy guna memperlancar kegiatan tersebut;
- bahwa Pencairan dana termyn pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut melalui rekening giro milik CV. Madura Energy nomor : 0181028955 atas nama pengurus HAIRUL ANWAR, S.T.;
- bahwa Pencairan dana termyn pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 dilakukan dengan cara terdakwa KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO, terlebih dahulu menelphon saksi HAIRUL ANWAR, S.T. BIN SALIMUCNI memberitahu bahwa dana pekerjaan pengawasan proyek renovasi Pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 sudah ditransfer ke rekening CV. Madura Energy kemudian saksi HAIRUL ANWAR, S.T. BIN

halaman 103 dari 730 halaman



SALIMUCNI mengambil uang tersebut dan diserahkan kepada saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO namun penyerahan dana tersebut tidak dibuatkan tanda terima.

- bahwa Saksi HAIRUL ANWAR, S.T. BIN SALIMUCNI mendapatkan “fee” kurang lebih sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO atas pemberian pinjaman bendera tersebut;
- Bahwa Sesuai dengan surat perintah kerja nomor : 669/SPK-PL/435.112/2014, tanggal 15 Agustus 2015, dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) **pengawasan teknis** renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep;
- Bahwa Sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 027/688/SPMK-PL/435-112/2014, tanggal 21 Agustus 2014 bahwa waktu penyelesaian pekerjaan **pengawasan teknis** proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut selama 120 hari kalender mulai pada tanggal 21 Agustus 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 18 Desember 2014 dan atau sampai dengan serah terima pertama (ST-1) konstruksi fisik secara keseluruhan;
- Bahwa Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep nomor : 669/SPK-PL/435.112/2014, tanggal 15 Agustus 2014, tugas dan tanggungjawab konsultan pengawas teknis adalah melakukan pengawasan teknis pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 sedangkan laporan hasil pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam butir 12 syarat umum Surat Perintah Kerja (SPK) adalah sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menerapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan, guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil

halaman 104 dari 730 halaman



pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan;

- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian;
 - c. Laporan harian berisi :
 - 1. Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2. Jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3. Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4. Keadaan cuaca termasuk hujan banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;
 - 5. Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
 - d. Laporan harian dibuat oleh penyedia dan diperiksa oleh konsultan;
 - e. Laporan mingguan terdiri dari rangkupan laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu dengan mencantumkan bobot dan biaya per item pekerjaan. Laporan mingguan dibuat oleh penyedia diperiksa oleh konsultan pengawas dan disetujui oleh pembantu teknis PPK serta mengetahui PPK bersangkutan;
 - f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan;
 - g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, konsultan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
- Bahwa Pekerjaan konsultan pengawasan pekerjaan renovasi pasar Pragaan tersebut sudah dilaksanakan 100 % dan tepat waktu ditandai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama tanggal 18 Desember 2014,

halaman 105 dari 730 halaman



sekaligus Berita Acara tersebut sebagai persyaratan pembayaran termyn kedua;

- Bahwa Dana pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut sudah dicairkan semuanya :
 - a. Pembayaran termyn I sebesar 85 % dari nilai proyek, yaitu :
 $85 \% \times \text{Rp.49.450.000,-} = \text{Rp.42.075.000,-}$ (empat puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - 1) SPP dikeluarkan tanggal 16 Desember 2014;
 - 2) SPM dikeluarkan tanggal 16 Desember 2014;
 - 3) SP2D dikeluarkan tanggal 17 Desember 2014.
 - b. Termyn II : sebesar 15 % dari nilai kontrak, yaitu :
 $15 \% \times \text{Rp.49.450.000,-} = \text{Rp.7.425.000,-}$ (tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - 1) SPP dikeluarkan tanggal 22 Desember 2014;
 - 2) SPM dikeluarkan tanggal 22 Desember 2014;
 - 3) SP2D dikeluarkan tanggal 22 Desember 2014.
- Bahwa perbuatan terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI meminjam dan menyalahgunakan bendera PT. BUKIT DALAM BARISANI milik H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. sebagai direktur utama beralamat Jalan Medokan Asri Utara XIII No. 44 RT 004 RW 008 Kel. Medokan Ayu Kec. Rungkut Surabaya, dipergunakan mengikuti lelang proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 di LPSE Kab. Sumenep dengan nilai proyek sebesar Rp.2.456.456.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah); sampai PT. Bukit Dalam Barisani merupakan pemenang lelang pekerjaan tersebut,.
- Bahwa terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI meniru dan memalsukan tanda tangan H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. dalam dokumen penawaran, dokumen kontrak perjanjian dan lampiran-lampiran lainnya pada persyaratan pembayaran;

halaman 106 dari 730 halaman



- bahwa terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI dalam pelaksanaan pembangunan renovasi pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dengan sengaja mengurangi volume dan kualitas pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, RAB dan gambar kerja yang tercantum dalam kontrak (CCO); serta tetap melaporkan kemajuan fisik sesuai dengan kualitas dan volume yang ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) kontrak atau CCO dan Terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI memberikan fee sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. sebagai jasa pinjam company profil/bendera PT. BUKIT DALAM BARISANI dan dana tersebut diambilkan dari dana proyek renovasi Pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 perbuatan terdakwa yang bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 13 yaitu " Pakta integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa " dan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 yang menyebutkan "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

halaman 107 dari 730 halaman



- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan.
 - g. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI melanggar isi perjanjian kontrak dan peraturan sebagai berikut :
- 1. Butir 5 huruf b kontrak kerja konstruksi nomor :
02/KTR/Pasar/PPK/ 435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014,
penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - a. angka 5) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik.
 - b. angka 7) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
 - 2. Surat perjanjian kontrak nomor :
02/KTR/Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014,
syarat-syarat umum kontrak (SSUK) huruf a) ketentuan umum butir 10 pengalihan dan / atau Sub Kontrak :

halaman 108 dari 730 halaman



- a. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan maupun akbiat lainnya;
 - b. Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;
 - c. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan;
 - d. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan;
 - e. Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis;
 - f. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- Bahwa Terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI telah mendapatkan pembayaran yang tidak sah oleh karena prestasi pekerjaan yang dicapai dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tidak sesuai dengan kualitas dan volume yang ditentukan dalam spesifikasi teknis, RAB dan gambar kerja sebagaimana yang tercantum dalam kontrak/CCO;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan evaluasi teknik yang dilakukan oleh ahli teknik sipil dari Universitas Brawijaya Malang dinyatakan bahwa hasil pekerjaan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 yang dilakukan oleh terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, RAB dalam CCO dengan perincian sebagai berikut :

halaman 109 dari 730 halaman



- 1) Terdapat perbedaan volume pekerjaan yang dilaksanakan dengan volume yang tercantum dalam kontrak;
- 2) Diperoleh beberapa perbedaan antara biaya pekerjaan yang dilaksanakan dengan biaya yang terdapat di dalam RAB, rincian pekerjaan sebagai berikut :
 - (a) Terdapat perbedaan perhitungan volume pekerjaan per satuan volume pada pekerjaan beton bertulang;
 - (b) Terdapat perbedaan mutu beton bertulang pada bangunan los dimana pada kontrak tertera mutu beton adalah K-175 sedangkan pada hasil *hammer test* pada struktur kolom didapat mutu beton K-80;
 - (c) Pekerjaan pasangan batu gunung pada los I-X terdapat perbedaan tinggi pasangan, pada kontrak tertera 60 Cm dan yang dilaksanakan hanya 40 Cm;
 - (d) Terdapat perbedaan ukuran tinggi kolom praktis yang seharusnya 3 m namun hanya dilaksanakan setinggi 2,7 m;
 - (e) Pekerjaan pasangan batu gunung pada los daging terdapat perbedaan tinggi pasangan, pada kontrak tertera 70 Cm dan yang dilaksanakan hanya 50 Cm;
 - (f) Terdapat perbedaan pada tebal beton tumbuk pada bangunan los, pada kontrak tebal pekerjaan beton tumbuk yaitu 5 Cm dan hasil pemeriksaan di lapangan mempunyai tebal rata-rata 3,71 Cm;
 - (g) Terdapat perbedaan hasil uji berat jenis untuk pekerjaan reng kayu kempas yang dilaksanakan dengan yang terdapat pada kontrak;
 - (h) Pekerjaan batu gunung dan anstamping pada pembangunan pagar dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak (CCO);
 - (i) Terdapat perbedaan pada hasil uji ekstraksi lapisan aspal, hasil kadar aspal bitumen yang terlaksana yaitu 2,35 Kg/M²,

halaman 110 dari 730 halaman



sedangkan yang tertera dalam kontrak (CCO) adalah 4,5 Kg/M2;

- (j) Pasangan batu gunung pada pekerjaan saluran drainase menggunakan pasir pasang lokal sedangkan berdasarkan kontrak seharusnya menggunakan pasir sungai lokal.
- Bahwa terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 676.857.499,53 (Enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma lima tiga rupiah), memperkaya orang lain yaitu 1. H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. sebesar Rp. 20.000.000 ; (dua puluh juta rupiah) dan memperkaya terdakwa KOKO KOKO ANDRYANTO, S.H. BIN H. SUBANDRIO.
 - Bahwa perbuatan terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI selaku pelaksana kegiatan pembangunan renovasi pasar Pragaan kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep tahun anggaran 2014 bersama-sama dengan terdakwa KOKO ANDRYANTO, S.H. BIN H. SUBANDRIO merugikan keuangan negara sebesar Rp.676.857.499,53 (enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma lima tiga), sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara Nomor : SR-914/PW13/5/2017, tanggal 24 November 2017 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dengan perincian sebagai berikut :

N o	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kerugian atas pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014	
	1) Jumlah pembayaran kontrak pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014	114.831.000,00

halaman 111 dari 730 halaman



	2) Jumlah PPN yang telah disetor ke Kas Negara	10.439.182,00
	3) Butir 1) - 2)	104.391.818,00
	4) Jumlah yang dibayarkan kepada pembuat produk / dokumen perencanaan	45.000.000,00
	5) Jumlah kerugian	59.391.818,00
2	Kerugian atas pekerjaan konstruksi teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014	572.465.681,53
3	Kerugian atas pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014	
	1) Jumlah pembayaran kontrak pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014	49.5000.000,00
	2) Jumlah PPN yang telah disetor ke Kas Negara	4.500.000,00
	3) Butir 1) - 2)	45.000.000,00
	4) Jumlah nilai manfaat yang dibayarkan kepada pembuat produk / dokumen perencanaan	0,00
	5) Jumlah kerugian	45.000.000,00
	Jumlah kerugian (1+2+3)	676.857.499,53

Perbuatan terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR.

halaman 112 dari 730 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI** selaku pelaksana kegiatan Pekerjaan Renovasi Pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 dengan meminjam bendera PT. BUKIDALAM BARISANI yang beralamat Jalan Medokan Asri Utara XIII No. 14 Surabaya dengan Direktur atas nama H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. Untuk mengikuti lelang sampai menjadi pemenang tender Pekerjaan Renovasi Pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 pada dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Sumenep, pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan februari tahun 2014 sampai dengan desember 2015 atau, setidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam tahun 2014 dan tahun 2015, bertempat di Desa Pragaan laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi “ secara melawan hukum yang dilakukan melakukan, SECARA BERSAMA-SAMA terdakwa KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO (*dilakukan penuntutan terpisah*) yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan **menyalahgunakan Kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanyaa karena jabatannya atau kedudukannya** sebagai pelaksana kegiatan renovasi Renovasi Pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 yaitu dengan meminjam bendera PT. BUKIT DALAM BARISANI milik H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. sebagai direktur utama beralamat Jalan Medokan Asri Utara XIII No. 44 RT 004 RW 008 Kel. Medokan Ayu Kec. Rungkut Surabaya, dipergunakan untuk mengikuti lelang proyek renovasi pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 di Lembaga pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Kabupaten Sumenep dengan nilai proyek sebesar Rp.2.456.456.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah); dan PT. Bukit Dalam Barisani

halaman 113 dari 730 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pemenang lelang pekerjaan tersebut, dan terdakwa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 dan terdakwa juga terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI meniru dan memalsukan tanda tangan H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. dalam dokumen penawaran, dokumen kontrak perjanjian, pembayaran, dan hasil pekerjaan serta lampiran-lampiran dokumen lainnya yang terkait dengan pekerjaan Pembangunan renovasi pasar Pragaan kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep dan terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI dalam pelaksanaan pembangunan renovasi pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dengan sengaja mengurangi volume dan kualitas pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, RAB dan gambar kerja yang tercantum dalam kontrak (CCO); serta tetap melaporkan kemajuan fisik sesuai dengan kualitas dan volume yang ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) kontrak atau CCO sehingga pembayaran termyn pekerjaan tersebut dibayarkan 100 % dan Terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI memberikan fee sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. sebagai jasa pinjam company profil/bendera PT. BUKIT DALAM BARISANI dan dana tersebut diambilkan dari dana proyek renovasi Pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun Anggran 2014 sehingga perbuatan terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 13 yaitu " Pakta integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa " dan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 yang menyebutkan "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

halaman 114 dari 730 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan.
- g. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Dan perbuatan terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 676.857.499,53 (Enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma lima tiga rupiah), memperkaya orang lain yaitu 1. H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. sebesar Rp. 20.000.000 ; (dua puluh juta rupiah) yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Kas Daerah kabupaten Sumenep sebesar Rp. 676.857.499,53 (Enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma lima tiga rupiah)

halaman 115 dari 730 halaman



berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan tindak pidana korupsi proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep yang menggunakan dana APBD Kab. Sumenep, bersumber dari dana DAK TA. 2014 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep, Nomor : SR-914/PW13/5/2017, tanggal 24 November 2017 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 22 Nopember 2013, Bupati Sumenep melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep mengajukan proposal permohonan usulan rencana kegiatan pembangunan dan rehabilitasi pasar di Kabupaten Sumenep kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, dimana dalam usulan rencana kegiatan pembangunan dan rehabilitasi pasar tradisional Kabupaten Sumenep pada TA. 2014 melalui dana dekonsentrasi sesuai dengan ruang lingkup kegiatan bidang sarana perdagangan tahun 2014 diantaranya diperuntukkan untuk pembangunan dan pengembangan sarana distribusi (pasar tradisional) yang meliputi Pasar Batuan, Pasar Talango dan Pasar Pandeman Kec. Arjasa dengan anggaran kegiatan pembangunan dan rehabilitasi pasar tradisional sebesar Rp.23.085.000.000,- (dua puluh tiga milyar delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada tahun 2014 saksi Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si. BIN SUJAK selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep dipanggil bapak IDRIS selaku Kepala Bappeda Sumenep memberitahukan bahwa proposal permohonan usulan rencana kegiatan pembangunan dan rehabilitasi pasar di Kab. Sumenep kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang diajukan saksi Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si. BIN SUJAK sudah turun dan dana kegiatan tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.2.353.320.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang

halaman 116 dari 730 halaman



diperuntukkan untuk pekerjaan Proyek Renovasi Pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014.

- Bahwa kemudian dana tersebut dimasukkan ke Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep TA. 2014 nomor : DPA-SKPD 2.07 01 27 03 5 2 dengan kode rekening : 5 2 3 26 11, dengan rincian pekerjaan pekerjaan Renovasi Pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :
 - **Pengadaan jasa konsultan perencana teknis**, nilai pagu Rp.116.489.340,- (seratus enam belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
 - **Pengadaan jasa konsultan pengawas teknis** dengan nilai pagu Rp.77.659.560,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah);
 - **Pemilihan penyediaan barang/pekerjaan konstruksi** nilai pagu Rp.2.353.320.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari dana DAK ditambah 10 % dana pendamping yang diambilkan dari dana APBD Kab. Sumenep TA.2014 sebesar Rp.235.332.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga pagu tersebut menjadi Rp.2.588.652.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si. BIN SUJAK selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep nomor : 188/91/KEP-PA/435.112/2014, tanggal 20 Februari 2014 tentang perubahan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep nomor : 188/20/KEP-PA/435.112/2014 tentang Penunjukan PPK, Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK, Pembuat Dokumen, Pembuat daftar Gaji dan

halaman 117 dari 730 halaman



Pembuat Laporan Pajak TA. 2014, dengan struktur anggota sebagai berikut :

1. Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si, selaku Pengauasa Anggaran ;
2. Drs. ERFANDI, selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;
3. AGUS EKA HARIYADI, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
4. R.HENI YULIANTO, SE, M.Si, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
5. ASYIKURRAHMAN, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep;
- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) antara lain :
 1. SITI MUNAWAROH, S.T. dari Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sumenep selaku Ketua PPHP;
 2. ALI FAHMI, S.T. Kepala UPT Bina Marga Kec. Pragaan selaku Sekretaris PPHP;
 3. NOVIANA CITRAYATI, S.T. dari Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sumenep selaku anggota PPHP;
 4. DIDIK PRAYITNO, S.T. dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep selaku anggota PPHP
 5. ABDUL KARIM, S.Sos Kepala UPT Pasar Kec. Pragaan selaku PPHP
 6. AGUS WAHYUDI, S.T., selaku Pejabat Pengadaan;
 7. DIDIK PRAYITNO, S.T., selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa.
- Bahwa struktur organisasi tersebut diatas mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
 - **Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan** sebagai berikut :
 - Meneliti kelengkapan SPP-LS yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;

halaman 118 dari 730 halaman



- Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran;
 - Melakukan verifikasi SPP;
 - Menyiapkan SPM;
 - Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - Melakukan akuntansi SKPD;
 - Menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- **Tugas PPK** sebagai berikut :
- Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan atau/ jasa yang meliputi :
 - Spesifikasi Teknis barang dan atau / jasa;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - Rancangan Kontrak;
 - Menertbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan atau / jasa;
 - Menandatangani kontrak;
 - Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang dan atau / jasa;
 - Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang dana atau / jasa kepada PA / KPA;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang dan atau / jasa kepada PA / KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA / KPA setiap triwulan;

halaman 119 dari 730 halaman



- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan atau / jasa.
- **Tugas PPTK** sebagai berikut :
 - Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
 - Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan kegiatan;
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku PA.
- **Tugas Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan** berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep nomor : 188/696/KEP/435.112/2014, tanggal 25 Agustus 2014 tentang Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan pengelolaan pasar daerah pada Dinas Peindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep TA.2014, sebagai berikut :
 - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan pengelolaan pasar daerah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - Menerima hasil pekerjaan kegiatan pengelolaan pasar daerah setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku PA.
- Bahwa kemudian saksi Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si. BIN SUJAK mengeluarkan surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep nomor : 188/51/KEP/435.112/2014, tanggal 28 Januari 2014 tentang Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima

halaman 120 dari 730 halaman



Hasil Pekerjaan kegiatan pengelolaan pasar daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep TA.2014 dengan tugas

–Tugas sebagai berikut :

- Pejabat Pengadaan mempunyai tugas :

- Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membuat Berita Acara Pengadaan barang/jasa;
- Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep selaku Pengguna anggaran.

- Pejabat penerima hasil pekerjaan barang/jasa :

- Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian dan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep selaku pengguna anggaran.

- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep nomor : 188/91/KEP-PA/435.112/2014, tanggal 20 Februari 2014 tentang perubahan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep nomor : 188/20/ KEP-PA/435.112/2014 tentang Penunjukan PPK, Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK, Pembuat Dokumen, Pembuat daftar Gaji dan Pembuat Laporan Pajak TA. 2014,

halaman 121 dari 730 halaman



saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan kordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Sumenep mengadakan lelang terkait pekerjaan Renovasi Pasar pragaam kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep Tahun ANggaran 2014.

- Bahwa kemudian di bentuklah POKJA ULP Berdasarkan Surat Perintah dari Kapala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Sumenep nomor 050/10/ULP/435.023/2014, tanggal 12 Maret 2014, tentang pelelangan paket pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan; dan Surat Perintah Nomor : 050/40/ULP/435.023/2014, tanggal 30 Juni 2014, dengan struktur anggota yang ditugaskan untuk melelangkan proyek renovasi pasar pragaan TA.2014 adalah ULP Pokja XII, yang terdiri dari :
 - IDHAM HALIL, S.T., selaku Ketua jabatan sehari-hari sebagai Kepala UPT PU Bina Marga Kec. Arjasa Kab. Sumenep;
 - AGUS WAHYUDI, S.T. selaku sekretaris Pokja 12 jabatan sehari-hari berdinan di Dinas Perindustrian dan perdagangan Kab. Sumenep;
 - ARDIANSYAH ALI SHOCHIBI, S.T., M.T., selaku anggota jabatan sehari-hari berdinan di Bagian Administrasi dan Pembangunan Setda Kab. Sumenep;
 - HIZBUL WATHAN, S.H., selaku anggota jabatan sehari-hari berdinan di Bagian Hukum Setda Kab. Sumenep;
 - SUDARMAJI, S.H. selaku anggota jabatan sehari-hari berdinan di Bagian Hukum Setda Kab. Sumenep.
- Bahwa kemudian lelang Pengadaan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014, terdiri dari dibagi menjadi 2 (dua) tender lelang yang terdiri dari sebagai berikut :

1. **Pengadaan jasa konsultan perencanaan teknis** dengan pagu sebesar Rp.116.489.340,- (seratus enam belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah), bersumber dari dana pendamping DAK, yang

halaman 122 dari 730 halaman



diambilkan dari dana APBD Kab. Sumenep TA.2014 sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep nomor : DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2 dengan kode rekening : 5 2 3 26 11.

- 2. Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi** dengan Pagu sebesar Rp.2.353.320.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari dana DAK ditambah 10 % dana pendamping yang diambilkan dari dana APBD Kab. Sumenep TA.2014 sebesar Rp.235.332.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga pagu tersebut menjadi **Rp.2.588.652.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah)** sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep nomor : DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2 dengan kode rekening : 5 2 3 26 11;
- Bahwa Pelelangan pekerjaan proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 menggunakan dasar hukum Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) nomor : 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah berserta perubahannya ;
 - Bahwa lelang pertama dilakukan lelang untuk penyedia jasa **Konsultan Perencanaan** teknis renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 yang menggunakan seleksi sederhana dengan metode prakualifikasi dengan penyampaian dokumen penawaran penyedia barang/pekerjaan pengadaan jasa konsultan perencanaan teknis, renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 menggunakan sistem satu sampul yang artinya penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga yang dimasukan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup

halaman 123 dari 730 halaman



kepada Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan dengan metode evaluasi penawaran tersebut menggunakan metode evaluasi berdasarkan pagu anggaran;

- Bahwa kemudian Rekanan yang mendaftar lelang Perencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan Kec. Pragaan TA. 2014 sebanyak 15 perusahaan namun yang menyampaikan dokumen kualifikasi sebanyak 7 (tujuh) perusahaan antara lain :

1. CV. Intishar Karya,
2. CV. Madura Energy,
3. CV. Axis Mundi,
4. CV. Prima Cipta Consultant,
5. CV. Guna Harsa,
6. CV. Multidecons Konsulindo.
7. CV. Antara

- Bahwa Perusahaan yang tidak lulus kualifikasi antara lain : perusahaan CV. Intishar dan CV Prima Cipta Consultant karena tidak menyampaikan pajak bulanan yaitu bulan Pebruari sehingga kemudian yang lulus kualifikasi sebanyak 5 (lima) perusahaan yang kemudian diundang untuk melakukan penawaran antara lain :

1. CV. Multidecons Konsulindo, alamat Jl Sagitarius No 36 Sumenep,
2. CV. Antara, alamat Kedung Sroko No 67-71 Surabaya,
3. CV. Guna Harsa, alamat Jl. Raya Pabean 71 G Ds Pabean Kec. Sedati Kab. Sidoarjo,
4. CV. Antara dan
5. CV. Axis Mundi, alamat Jl. Menteng Raya No 58 Jakarta Pusat.

- Bahwa Hasil evaluasi yang dilakukan panitia pengadaan adalah sebagai berikut:

- Evaluasi Administrasi :

CV. Multidecons Konsulindo dan CV. Guna Harsa memenuhi persyaratan sedangkan CV. Antara tidak

halaman 124 dari 730 halaman



memenuhi persyaratan karena masa berlakunya penawaran kurang dari yang ditetapkan dalam dokumen lelang.

- Evaluasi Teknis :

CV. Guna Harsa lebih baik dari CV. Multidecons Konsulindo.

- Evaluasi Biaya :

CV. Guna Harsa dengan nilai biaya dan terkoreksi Rp.114.831.000,- (seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sedangkan CV. Multidecons Konsolindi nilai biaya dan terkoreksi Rp.115.200.000,- (seratur lima belas juta dua ratus rupiah).

- Bahwa kemudian Saksi HENDRI DWILianto, S.E. BIN KAMALUDIN yang merupakan perwakilan dari CV. Guna Harsa yang mendapatkan tugas dan tanggung jawab untuk mengurus administrasi kontrak perencanaan diberitahu oleh saksi YONGKY SUYONO BIN SUKIMAN selaku Direktur CV. Guna Harsa bahwa CV. Guna Harsa menyuruh saksi HENDRI DWILianto, S.E. BIN KAMALUDIN untuk menghadiri proses pembuktian kualifikasi dan mengurus kontrak CV. Guna Harsa ditetapkan sebagai pemenang;
- Bahwa terhadap pekerjaan Konsultan Perencanaan pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan TA. 2014 ditetapkan pemenang konsultan perencana teknis pekerjaan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 adalah CV. GUNA HARSA yang beralamat Jalan Raya Pabean 71 G Desa Pabean Kec. Sedati Kab. Sidoarjo dengan Direktur atas nama YONGKI SUYONO, dengan nilai kontrak perencanaan teknis proyek renovasi Pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 sebesar Rp.114.831.000,- (seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

halaman 125 dari 730 halaman



- Bahwa Setelah CV. Guna Harsa ditetapkan sebagai pemenang pekerjaan perencanaan teknis proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014, dengan nilai penawaran sebesar Rp.114.831.000,- (seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kemudian saksi YONGKY SUYONO BIN SUKIMAN memberi tahu saksi HENDRI DWILIYANTO, S.T. BIN KAMALUDIN untuk datang ke Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep mengurus kontrak dan ditemui oleh saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN selaku PPK dan saksi HENY YULIANTO, S.E., M.Si BIN SUJONO selaku PPTK;
- Bahwa Dalam pertemuan saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN dan saksi HENY YULIANTO, S.E., M.Si BIN SUJONO menjelaskan bahwa sebenarnya perencanaan teknik proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 sudah selesai dibuat oleh terdakwa KOKO ANDRIYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO kemudian saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN dan saksi HENY YULIANTO, S.E., M.Si BIN SUJONO menawarkan kepada saksi HENDRI DWILIYANTO, S.E. BIN KAMALUDIN untuk memakai perencanaan yang sudah dibuat oleh terdakwa KOKO ANDRIYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO namun saat itu saksi HENDRI DWILIYANTO, S.E. BIN KAMALUDIN tidak memberikan jawaban karena masih melaporkan dulu kepada saksi YONGKY SUYONO BIN SUKIMAN;
- Bahwa Setelah mendapatkan laporan dari saksi HENDRI DWILIYANTO, S.E., BIN KAMALUDIN kemudian saksi YONGKY SUYONO BIN SUKIMAN menyetujui dengan pertimbangan khawatir waktunya tidak mencukupi karena proyek renovasi pasar tersebut terdiri dari banyak pekerjaan sedangkan waktunya hanya 45 hari kalender kemudian pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2014.
- Bahwa kemudian saksi HENDRI DWILIYANTO, S.E. BIN KAMALUDIN memberitahu kepada saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep bahwa CV.

halaman 126 dari 730 halaman



Guna Harsa menyetujui untuk menggunakan hasil perencanaan dari Terdakwa KOKO ANDRIYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO dan selanjutnya saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN menyuruh untuk menemui saksi KOKO ANDRIYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO untuk membicarakan perencanaan proyek renovasi pasar Pragaan tersebut;

- Bahwa Karena saksi HENDRI DWILianto, S.E. BIN KAMALUDIN sebelumnya sudah mengenal saksi KOKO ANDRIYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO selanjutnya pada hari dan tanggal lupa namun masih termasuk dalam bulan April 2014, saksi HENDRI DWILianto, S.E., BIN KAMALUDIN menelphone saksi KOKO ANDRIYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO untuk membuat janji pertemuan untuk membicarakan perencanaan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014;
- Bahwa Dalam pertemuan tersebut saksi KOKO ANDRIYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO menjelaskan bahwa perencanaan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut sebenarnya sudah selesai semua mulai dari *gambar kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS)* termasuk didalamnya ada spesifikasi teknis, laporan pendahuluan dan laporan akhir, untuk pembuatan perencanaan tersebut biayanya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Setelah sepakat kemudian terdakwa KOKO ANDRIYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO meminta kop perusahaan CV. Guna Harsa kepada saksi HENDRI DWILianto, S.E., BIN KAMALUDIN guna mengganti kop sebelumnya selanjutnya saksi KOKO ANDRIYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO menyuruh saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NORDIN, untuk menyerahkan soft copynya kepada saksi HENDRI DWILianto,

halaman 127 dari 730 halaman



S.E. BIN KAMALUDIN selanjutnya oleh saksi HENDRI DWILianto, S.E. BIN KAMALUDIN di print, digandakan dan dibukukan;

- Bahwa kemudian dilaksanakan penandatanganan kontrak pekerjaan perencanaan teknis tersebut senilai Rp.114.831.000,- (seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) antara saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E., BIN HOSNAN selaku PPK dengan saksi YONGKY SUYONO BIN SUKIMAN selaku Direktur CV. Guna Harsa ;
- Bahwa Penandatanganan kontrak dilakukan dengan cara saksi HENDRI DWILianto, S.E. BIN KAMALUDIN mengambil kontrak pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 kepada saksi AGUS WAHYUDI, S.T. BIN MISTARA di Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep untuk dibawa dan ditanda tangani oleh saksi YONGKY SUYONO BIN SUKIMAN setelah kontrak ditanda tangani kemudian kontrak berikut laporan-laporan lainnya sebagai persyaratan pencairan dana termyn tersebut di serahkan lagi kepada saksi AGUS WAHYUDI, S.T. BIN MISTARA;
- Bahwa kemudian dibuatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 01/SPK/ RENC/435.112/2014, tanggal 8 Mei 2014 dengan waktu penyelesaian **pekerjaan perencanaan** teknis proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut selama 45 hari kalender terhitung mulai pada tanggal 8 Mei 2014 sampai tanggal 22 Juni 2014;
- Bahwa sebagaimana tertuang dalam kontrak nomor : 01/KTR/RENC/435. 112/2014, tanggal 7 Mei 2014 bahwa tahap-tahap penyerahan pekerjaan perencanaan tersebut adalah sebagai berikut :
 - **Pertama** penyerahan laporan pendahuluan, setelah diterima pelaksana pekerjaan perencanaan dapat mengajukan pencairan termyn I sebesar 40 % dari nilai pekerjaan;

halaman 128 dari 730 halaman



- **Kedua** penyerahan laporan akhir, setelah diterima pelaksana pekerjaan perencanaan dapat mengajukan pencairan termyn II sebesar 50 % dari nilai pekerjaan;
- **Ketiga** pelaksanaan pekerjaan konstruksi sudah dilakukan serah terima di lapangan, setelah diterima pelaksana pekerjaan perencanaan dapat mengajukan pencairan termyn III sebesar 10 % dari nilai pekerjaan.
- Bahwa Pada tanggal 16 Juni 2014, pekerjaan konsultan **Perencana teknis proyek renovasi** pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut sudah dilaksanakan, sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pertama (ST-1).
- Bahwa kemudian sudah dilakukan pembayaran untuk **pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan** tersebut dan sudah dicairkan secara bertahap dengan sistem termyn, dengan perincian sebagai berikut :
 - **Termyn I** : sebesar 40 % dari nilai kontrak apabila penyedia sudah menyerahkan laporan pendahuluan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan berita Acara Serah Terima yang disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, yaitu : $40 \% \times \text{Rp.114.831.000,-} = \text{Rp.45.932.400,-}$ (empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah).
 - SPP dikeluarkan tanggal 14 Juli 2014;
 - SPM dikeluarkan tanggal 14 Juli 2014;
 - SP2D dikeluarkan tanggal 15 Juli 2014.
- **Termyn II** : sebesar 50 % dari nilai kontrak apabila penyedia sudah menyerahkan laporan akhir sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan berita Acara Serah Terima yang disetujui oleh Panitia

halaman 129 dari 730 halaman



Penerima Hasil Pekerjaan, yaitu : 50 % x
Rp.114.831.000,- = Rp.57.415.500,- (lima puluh tujuh
juta empat ratus lima belas ribu lima ratus rupiah).

- SPP dikeluarkan tanggal 17 Juli 2014;
- SPM dikeluarkan tanggal 17 Juli 2014;
- SP2D dikeluarkan tanggal 17 Juli 2014.

- **Termyn III** : sebesar 10 % dari nilai kontrak apabila
penyedia sudah menyerahkan laporan akhir sesuai
ketentuan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan
berita Acara Serah Terima yang disetujui oleh Panitia
Penerima Hasil Pekerjaan, yaitu : 10 % x
Rp.114.831.000,- = Rp.11.483.100,- (sebelas juta
empat ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah).

- SPP dikeluarkan tanggal 22 Desember 2014;
- SPM dikeluarkan tanggal 22 Desember 2014;
- SP2D dikeluarkan tanggal 22 Desember 2014.

- Bahwa kemudian setelah pekerjaan konsultan **Perencana teknis
proyek renovasi** pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014
sudah selesai maka lelang yang **Kedua** untuk pekerjaan Kontruksi
renovasi pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep
Tahun Anggaran 2014 sudah dibuka dengan jadwal lelang sebagai
berikut :

No	Tahapan	Mulai	Akhir
1	Pengumuman Pascakualifikasi	11-07-2014	18-07-2014
2	Download Dokumen Pengadaan	11-07-2014	18-07-2014
3	Pemberian Penjelasan	15-07-2014	15-07-2014
4	Upload Dokumen Penawaran	15-07-2014	21-07-2014
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	15-07-2014	7-08-2014
6	Evaluasi Penawaran	21-07-2014	11-07-2014

halaman 130 dari 730 halaman



7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	21-07-2014	11-08-2014
8	Pembuktian Kualifikasi	21-07-2014	11-08-2014
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	21-07-2014	11-08-2014
10	Penetapan Pemenang	21-07-2014	11-08-2014
11	Pengumuman Pemenang	11-08-2014	11-08-2014
12	Masa sanggah hasil lelang	12-08-2014	18-08-2014
13	Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa	19-08-2014	19-08-2014
14	Penandatanganan kontrak	20-08-2014	20-08-2014

- Bahwa kemudian ada 47 perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti lelang konstruksi proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014, sebagai berikut :

1. CV. Sumber Jaya Indah,
2. CV. Putra Gilang,
3. CV. Noerrahman,
4. CV. Iqbal Pratama,
5. CV. Adi Karya,
6. CV. Duta Niaga,
7. CV. Bayu Jaya Abadi,
8. CV. Maduratech Globalindo,
9. CV. Anugraha,
10. CV. Sumenep Indah,
11. CV. Wacana Citra Mandiri,
12. CV. Suaka Utama,
13. CV. A.O. Utama,
14. CV. Falatehan,
15. CV. Angelia Sejahtera Abadi,
16. CV. Utama Mandiri,
17. CV. Wiyono,
18. CV. Cipta Usaha lancer,
19. CV. Dua Tiga Empat,
20. CV. Terang Jaya,

halaman 131 dari 730 halaman



21. CV. Tunggal Utama,
22. CV. Arassah,
23. CV. Sumber Rejeki,
24. CV. Sapta Guna,
25. CV. Sumber Utama Nusantara,
26. PT. Gentayu Cakra Wibowo,
27. CV. Wahana Surya,
28. PT. Abimata Mitra Utama,
29. CV. Kurnia Abadi,
30. PT. Bukidalam Barisani,
31. CV. Sinar Abadi,
32. PT. Praja Ghupta,
33. PT. Landas Putra Cahya Perdana,
34. PT. Bintang sembilan indah,
35. PT. Madura Bangun Raya,
36. CV. Mitra Utama,
37. CV. Nirmala Karya,
38. CV. Pilar Persada,
39. CV. Sinar Anugerah,
40. CV. Aura,
41. CV. Rampak Naong,
42. CV. Ahsani Taqwin,
43. CV. Agung Dharma,
44. CV. Delly Brothers,
45. CV. Yasmin,
46. CV. Lima Lima Dua dan
47. CV. Titian Emas;

- Bahwa Dari 47 rekanan yang mendaftar untuk mengikuti lelang proyek dimaksud, ada 5 (lima) rekanan yang memasukkan penawaran antara lain :

1. CV. Bayu Jaya Abadi.

halaman 132 dari 730 halaman



2. PT. Gentayu Cakra Wibowo.
 3. PT. Bukidalam Barisani.
 4. PT. Landas Putra Cahya Perdana dan.
 5. CV Delly Brothers;
- Bahwa kemudian Hasil evaluasi yang dilakukan panitia pengadaan adalah sebagai berikut.
 - **Evaluasi kualifikasi.**

Kualifikasi rekanan yang diinginkan adalah Non kecil/menengah sehingga hanya ada PT. Bukidalam Barisani yang lolos namun 4 rekanan lainnya juga masih dapat mengikuti evaluasi berikutnya karena pernah melaksanakan pekerjaan senilai HPS, dikuatkan dengan kontrak.
 - **Evaluasi administrasi.**

Yang lolos ada dua rekanan yaitu PT Bukidalam Barisani dan CV Delly Brothers sedangkan CV Bayu Jaya Abadi dan PT Gentayu Cokro Wibowo tidak lolos karena tidak melampirkan jaminan penawaran, PT Landas Putra Cahya Perdana tidak lolos karena surat penawaran kurang dari tanggal yang ditentukan dan masa berlaku IUJKN dan SBUJK habis.
 - **Evaluasi Teknis.**

Yang lolos adalah PT Bukidalam Barisani sedangkan CV Delly Brothers tidak lolos karena tidak melampirkan daftar personil dan peralatan sesuai dokumen lelang.
 - **Evaluasi Biaya.**

Dalam evaluasi ini yang diperiksa hanya satu rekanan nilai penawaran yang diajukan PT. Bukidalam Barisani adalah sebesar Rp. 2.456.456.000,- (Dua milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), lolos karena masih dibawah HPS.
 - **Evaluasi Akhir.**

Dan PT Bukidalam Barisani juga lolos dalam evaluasi ini.

halaman 133 dari 730 halaman



- Bahwa Setelah melalui proses pelelangan, kemudian ditetapkan sebagai pemenang atau pelaksana pekerjaan konstruksi Pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 adalah PT. BUKIT DALAM BARISANI alamat Jl. Medokan Asri Utara XIII nomor 44 Surabaya, Direktornya bernama H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T., dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.456.456.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari nilai pagu sebesar Rp.2.588.652.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa setelah PT. BUKIT DALAM BARISANI ditetapkan sebagai pemenang tidak ada rekanan yang melakukan sanggahan terhadap keputusan pemenengan lelang tersebut ;
- Bahwa kemudian PT. Bukit dalam Barisani ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan konstruksi renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 kemudian saksi IDHAM HALIL, S.T. BIN MOH. HALIL KADIR, menyerahkan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN MISTARA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep untuk proses selanjutnya .
- Bahwa sebelum PT BUKIT DALAM BARISANI dengan direktur H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO yang beralamat di Jl. Medokan Asri Utara Kel. Medokan Ayu Kec. Rungkut Surabaya dinyatakan sebagai pemenang lelang Renovasi pasar Pragaan Kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep tahun Anggaran 2014 ada peristiwa terkait dengan peminjaman bendera PT BUKIT DALAM BARISANI milik H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO untuk mengikuti lelang pekerjaan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa BABUR RAHMAN bin AMIRUDIN NALI melalui temannya yaitu saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D ALI NURDIN.

halaman 134 dari 730 halaman



- Bahwa sebelumnya dalam tahun 2014, teman lama saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO, yang bernama saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D ALI NURDIN datang ke rumah saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO mengatakan ada temannya dari Kota Sumenep akan meminjam bendera PT. Bukit dalam Barisani untuk mengikuti lelang pekerjaan di Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Karena saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO mengenal baik saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D ALI NURDIN sehingga saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO mengijinkan peminjaman bendera PT. Bukit dalam Barisani tersebut dengan syarat apabila menang lelang kontrak asli serta bukti-bukti setor pajak harus diserahkan kepada saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO;
- Bahwa kemudian Persetujuan pinjam bendera tersebut tidak dilakukan secara tertulis hanya kepercayaan saja, selanjutnya dokumen pendukung berupa company profil PT. Bukidalam Barisani serta stempel asli serta semua urusan pelelangan atas nama PT. Bukit dalam Barisani untuk kegiatan di Sumenep diserahkan saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO kepada saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D ALI NURDIN;
- Bahwa kemudian Saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN yang berperan sebagai penghubung antara saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO dengan terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI kenal dari saudara IPUNG yang berasal dari Kota Sumenep (yang merupakan teman terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI) dimana saudara IPUNG minta bantuan kepada saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN untuk dicarikan perusahaan yang kualifikasinya tinggi untuk pekerjaan konstruksi karena akan dipergunakan oleh terdakwa BABUR RAHMAN

halaman 135 dari 730 halaman



BIN AMIRUDIN NALI untuk mengikuti lelang proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014;

- Bahwa kemudian Selanjutnya saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN mencari perusahaan dan menemukan PT. Bukidalam Barisani milik saksi H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T.M.T. BIN SUPARTO kemudian saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN menyampaikan bahwa ada temannya dari Sumenep akan meminjam perusahaan untuk pekerjaan konstruksi karena akan dipergunakan oleh temannya yang bernama BABUR RAHMAN guna mengikuti lelang proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 kemudian saksi H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T.M.T. BIN SUPARTO memberikan persyaratan antara lain : prosedur harus dilalui dan kontrak serta bukti-bukti aslinya harus diserahkan dan harus tidak ada permasalahan dikemudian hari selanjutnya saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN memberitahu kepada IPUNG melalui hand phone;
- Bahwa Beberapa hari kemudian masih dalam tahun 2014 saudara IPUNG menemui saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN mengambil company profil PT. Bukidalam Barisani untuk diserahkan kepada terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI;
- Bahwa Beberapa hari kemudian terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI menelphone saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN meminta tolong untuk menyampaikan kepada saksi H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T., M.T. BIN SUPARTO agar mempermudah proses lelang terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALIM akan mendaftarkan sendiri lelang pekerjaan konstruksi di Sumenep selanjutnya saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN menyampaikan kepada saksi H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T., M.T. BIN SUPARTO dan disertai oleh H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T., M.T. BIN SUPARTO;

halaman 136 dari 730 halaman



- Bahwa kemudian masih dalam tahun 2014 terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI memberitahu kepada FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN bahwa PT. Bukidalam Barisani sudah mengikuti lelang proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 sekaligus terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI minta tolong kepada saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN untuk mengecek email yang masuk ke perusahaan PT. Bukit dalam Barisani jika ada surat email dari LPSE Kab. Sumenep tentang pemberitahuan hasil lelang dan undangan untuk klarifikasi selanjutnya berita tersebut diteruskan saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN kepada saksi H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN SUPARTO;
- Bahwa kemudian terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI meminta saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN untuk datang ke Sumenep dalam rangka pembuktian kualifikasi;
- Bahwa Saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN memberitahu kepada saksi H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN SUPARTO bahwa PT. Bukit dalam Barisani diundang untuk melakukan pembuktian kualifikasi selanjutnya saksi H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN SUPARTO menyuruh saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN untuk menghadiri pembuktian kualifikasinya;
- Setelah pembuktian kualifikasi dihadiri saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN beberapa hari kemudian FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN mendapatkan informasi bahwa PT. Bukit dalam Barisani memenangkan lelang;
- Bahwa Beberapa bulan setelah PT. BUKIT DALAM BARISANI ditetapkan sebagai pemenang lelang saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN ditelphone terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI yang memberitahu bahwa pekerjaan sudah selesai kemudian tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI meminta tolong kepada saksi

halaman 137 dari 730 halaman



FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN untuk menyampaikan “fee” pinjam bendera kepada saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.H. BIN SUPARTO;

- Bahwa Kemudian uang “fee” sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diserahkan tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI kepada saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN untuk diserahkan kepada saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.H. BIN SUPARTO, tanpa ada tanda terima.
- Bahwa kemudian saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN H. SUPARTO memberitahu saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO bahwa pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 sudah selesai dikerjakan dan sudah diserahkan kepada PPK kemudian saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN H. SUPARTO memberikan “fee” sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO atas peminjaman bendera PT. Bukidalam Barisani;
- Bahwa Selama pelaksanaan poyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut berlangsung proses pencairan dana dilakukan dengan cara pembayaran sistem termyn, dimana dananya ditranfer ke rekening nomor : 0011082111 atas nama perusahaan PT. Bukidalam Barisani pimpinan SAYOGYO RACHMANDONO, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. *Pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak, uang yang saya terima pada tanggal 23 September 2014 sebesar Rp.437.695.797,- (empat tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sudah dipotong pajak;*
 - b. *Termyn I sebesar 30 % dari nilai kontrak, uang yang saya terima pada tanggal 21 September 2014 sebesar Rp. 525.234.955,- (lima ratus dua puluh lima juta dua*

halaman 138 dari 730 halaman



ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) sudah dipotong pajak;

- c. Termyn II sebesar 30 % dari nilai kontrak, uang yang saya terima pada tanggal 19 Nopember 2014 sebesar Rp. 612.774.115,- (enam ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus lima belas rupiah) sudah dipotong pajak;*
- d. Termyn III sebesar 30 % dari nilai kontrak, uang yang saya terima pada tanggal 18 Desember 2014 sebesar Rp. 564.984.880,- (lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sudah dipotong pajak;*
- e. Termyn IV sebesar 5 % dari nilai kontrak, uang yang saya terima pada tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp. 122.822.000,- (seratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah).*

- Bahwa Apabila dana termyn pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut sudah ditransfer kemudian saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN H. SUPARTO memberitahu kepada saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO;
- Bahwa Untuk penarikan dana termyn yang masuk tersebut dilakukan dengan cara saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN H. SUPARTO meminta saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO untuk membuat cek sesuai dengan uang yang masuk guna penarikan uang termyn untuk diserahkan kepada tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI;
- Bahwa terdakwa selaku pelaksana kegiatan Pekerjaan Renovasi Pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 dengan meminjam bendera PT. BUKIDALAM BARISANI yang beralamat Jalan Medokan Asri Utara XIII No. 14 Surabaya dengan Direktur atas nama H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. Untuk

halaman 139 dari 730 halaman



mengikuti lelang sampai menjadi pemenang tender Pekerjaan Renovasi Pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 pada dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Sumenep langsung melakukan semua proses mulai dari pelelangan, pendaftaran lelang, sampai dengan menjadi pemenang lelang dan melakukan pekerjaan renovasi pasar Pragaan dikecamatan Pragaan kabupaten Sumenep tahun Anggaran 2014 tanpa pemberitahuan kepada H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO selaku pemilik bendera PT. BUKIT DALAM BARISANI.

- Bahwa kemudian dilakukan penandatanganan kontrak kerja renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014, di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep alamat Jl. Urip Sumoharjo No. 02 Sumenep antara saksi AGUS EKA HARIYADI selaku PPK dengan H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. selaku Direktur PT. Bukidalam Barisani dengan Berdasarkan kontrak nomor : 02/KTR/Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014;
- Bahwa kemudian dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 03/SMPK/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014, dengan waktu penyelesaian pekerjaan proyek konstruksi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut selama 120 hari kalender mulai pada tanggal 21 Agustus 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 18 Desember 2014;
- Bahwa Berdasarkan RAB dan gambar kerja bahwa proyek renovasi pasar pragaan ada beberapa item pekerjaan sebagai berikut :

NO	PEKERJAAN	DANA (Rp)
1	Pekerjaan Kembali	700.000,00
2	Papan nama pekerjaan	181.000,00
10	Pembangunan los I (21 x 4 m)	113.290.374,37
11	Pembangunan los II (21 x 4 m)	111.588.955,15
12	Pembangunan los III (21 x 4 m)	113.290.374,37
13	Pembangunan los IV (21 x 4 m)	111.588.955,15
14	Pembangunan los V (21 x 4 m)	202.162.390,95
15	Pembangunan los VI (21 x 4 m)	147.801.874,37
16	Pekerjaan paving stone K250	189.294.062,14
17	Pembangunan saluran drainase	140.089.679,04
18	Pembangunan loket	78.599.505,51
19	Pembangunan los daging	206.518.303,02
20	TOTAL JUMLAH	2.456.456.000,00



- Bahwa Spesifikasi teknik masing-masing pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pekerjaan pembangunan Los I, II, IV, VI dan VIII.

1) Pekerjaan Pondasi.

- a) Volume galian tanah 10,8 M3.
- b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 0,32 M3.
- c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 0,9 M3.
- d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc:8Ps, volume 39,42 M3.

2) Pekerjaan Beton.

a) Beton Sloof.

- Volume 2,22 M3.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 29,60 M2.

b) Beton Ring Balk.

- Volume 1,13 M3.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.

halaman 141 dari 730 halaman



- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 22,50 M2.
- c) Beton kolom praktis.
 - Volume 0,99 M3.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
 - Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
 - Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 26,46 M2.
- 3) Pekerjaan Pasangan.
 - a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal satu bata yang dipasang pada tangga pijakan.
 - b) Pasir yang digunakan adalah pasir pasang lokal.
 - c) Volume pasangan 40 M2.
 - d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 40 M2.
- 4) Pekerjaan Konsul.
 - a) Volume berdasarkan RAB sebesar 0,31 M3.
 - b) Kayu yang dikehendaki adalah kampas mutu baik sedangkan finishing yang diharapkan adalah rata dan rapi.
- 5) Pekerjaan Atap.

halaman 142 dari 730 halaman



- a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran kuda-kuda 8x12, penyokong 8x12, gording 6x12, volume 2,11.
- b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 183,81 M2, jarak pemasangan usuk 50 Cm.
- c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 183,81 M2.
- d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20 panjang 23 meter, volume 23,14 M³.
- e) papan mainan terbuat dari kayu kampas ukuran tidak dijelaskan, volume 0,85 M2.
- f) Lintang terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 62,18 M³.
- 6) Pekerjaan lantai.
 - a) lantai terbuat dari beton tumbuk dengan campuran 1 Pc : 3 Ps : 5Kr, tebal 5 Cm, volume 4,20 M3.
 - b) Pasir yang digunakan pasir hitam.
- 7) Pekerjaan Pengecatan.
 - a) Pengecatan kolom praktis dan ring balk (1x plamir, 1 x cat dasar, 2 x cat penutup) volume 26,46 M2, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.
 - b) Pengecatan kayu (1 x plamir, 1 x dasar, 2 x cat penutup) volume 141,12 M2, kualitas cat yang diharapkan tidak dijelaskan.
- b. Pekerjaan pembangunan Mushala dan MCK.**
 - 1) Pekerjaan Pondasi.
 - a) Volume galian tanah 15,24 M3 dengan ukuran 50x0,60x1m.

halaman 143 dari 730 halaman



- b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 1,5 M3 dengan ukuran 50x0,15x0,0,8 m.
- c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 8,15 M3.
- d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc:8Ps, volume 11,50 M3 dengan ukuran panjang 50M, Tinggi 60 Cm, lebar bawah 60 Cm, lebar atas 30 Cm.

2) Pekerjaan Beton.

a) Beton Sloof.

- Volume 0,96 M3 dengan ukuran 0,2x0,15x32.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 5,74 M2.

b) Beton Ring Balk.

- Volume 0,72 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x32.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.

halaman 144 dari 730 halaman



- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 4,71 M2.
 - c) Beton kolom praktis.
 - Volume 0,72 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x32.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
 - Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
 - Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 4,31 M2
 - d) Beton Balok Kanopi.
 - Volume 0,05 M3 dengan ukuran 0,15x0,15.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
 - Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
 - e) Beton Plat.
 - Volume 1,59 M3.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM jarak 15 dan kombinasi besi 6 jarak 15.
 - Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
 - Bekesting plat volume 6,09 M2.
- 3) Pekerjaan Pasangan.

halaman 145 dari 730 halaman



- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 8 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 70 M2, pasir yang digunakan pasir lokal.
 - b) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 3 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 24,84 M2, pasir yang digunakan pasir hitam.
 - c) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 140 M2.
 - d) pekerjaan acian kekentalan 1 : 1, volume 154,48 M2.
- 4) Pekerjaan Atap.
- a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 8x12, volume 0,95 M3.
 - b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 61,05 M2, jarak pemasangan usuk 50 Cm.
 - c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 61,05 M2.
 - d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20 panjang 23 meter, volume 36,08 M1.
 - e) Pasangan nok genteng kodok, volume 36,08 M1.
 - f) Lisping terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 28,00 M1.
- 5) Pekerjaan Kusen.
- a) Kusen terbuat dari kayu kampas kualitas baik ukuran 6x15, volume 0,29 M3.
 - b) Daun pintu dan jendela slimaran kayu jati, volume 3,50 M2.
- 6) Pekerjaan lantai keramik.

halaman 146 dari 730 halaman



- a) Keramik lantai mushala 30x30, kualitas tidak dijelaskan, volume 37 M2.
- b) keramik lantai MCK dan KM 20x20, kualitas tidak dijelaskan, volume 8 M2.
- c) Keramik dinding KM/MCK 20x25, kualitas tidak dijelaskan, volume 18 M2.
- 7) Pekerjaan Plafon 100x100 Cm.
 - a) Rangka plafon terbuat dari kayu kampas ukuran 4x6 Cm, volume 49 M2.
 - b) Rangka plafon utama terbuat dari kayu kampas ukuran 6x12 Cm, volume 8 M2.
 - c) Plafon internit 100x100, volume 49 M2, mengenai kualitas tidak dijelaskan.
- 8) Pekerjaan Pengecatan.
 - a) Pengecatan dinding baru volume 180,68 M2, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.
 - b) Pengecatan Plafon volume 49 M2.
 - c) Pengecatan kusen, volume 19,98 M2.
 - d) Pengecatan listplank, volume 6,44 M2.
- 9) Pekerjaan Instalasi listrik.
 - a) Pemasangan titik lampu, sebanyak 6 titik, kualitas tidak dijelaskan.
 - b) Sambungan Kwh baru 1300 Watt sebanyak satu unit.
- 10) Pekerjaan Sanitasi.
 - a) Septitank satu buah, spesifikasi tidak dijelaskan hanya ada gambarnya saja.
 - b) Sumur resapan satu buah, spesifikasi tidak dijelaskan hanya ada gambarnya saja.
 - c) Tandon air 1100 L satu buah, kualitas tidak dijelaskan.

halaman 147 dari 730 halaman



- d) Bak mandi fiber satu buah, kualitas tidak dijelaskan.
- e) Pengeboran dan instalasi satu buah, kualitas tidak dijelaskan.
- f) Mesin pompa satu unit, kualitas tidak dijelaskan.
- g) Kloset jongkok satu buah, kualitas tidak dijelaskan.

c. Pekerjaan pembangunan Los III, V, VII, IX dan X.

1) Pekerjaan Pondasi.

- a) Volume galian tanah 10,8 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 30 M3 dengan ukuran 50x0,6x1m.
- b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 0,32 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 6 M3 dengan ukuran 50x0,15x0,0,8 m.
- c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 0,9 M3.
- d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc:8Ps, volume 39,42 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 35 M3 dengan ukuran panjang 50M, Tinggi 60 Cm, lebar bawah 60 Cm, lebar atas 30 Cm.
- e) Urugan tanah, volume 15,62 M3.

2) Pekerjaan Beton.

- a) Beton Sloof.
 - Volume 2,22 M3.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.

halaman 148 dari 730 halaman



- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.

- Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 29,60 M2.

b) Beton Ring Balk.

- Volume 1,13 M3.

- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.

- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.

- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 22,50 M2.

c) Beton kolom praktis.

- Volume 0,99 M3.

- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.

- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.

- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 26,46 M2.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal satu bata yang dipasang pada tangga pijakan.

- b) Pasir yang digunakan adalah pasir pasang lokal.

- c) Volume pasangan 40 M2.

halaman 149 dari 730 halaman



- d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 40 M2.
- 4) Pekerjaan Konsul.
- a) Volume berdasarkan RAB sebesar 0,31 M3.
- b) Kayu yang dikehendaki adalah kampas mutu baik sedangkan finishing yang diharapkan adalah rata dan rapi.
- 5) Pekerjaan Atap.
- a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran kuda-kuda 8x12, penyokong 8x12, gording 6x12, volume 2,11.
- b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 183,81 M2, jarak pemasangan usuk 50 Cm.
- c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 183,81 M2.
- d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20 panjang 23 meter, volume 23,14 M'.
- e) papan mainan terbuat dari kayu kampas ukuran tidak dijelaskan, volume 0,85 M2.
- f) LISPANG terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 62,18 M'.
- 6) Pekerjaan lantai.
- a) lantai terbuat dari beton tumbuk dengan campuran 1 Pc : 3 Ps : 5Kr, tebal 5 Cm, volume 4,20 M3.
- b) Pasir yang digunakan pasir hitam.
- 7) Pekerjaan Pengecatan.
- a) Pengecatan kolom praktis dan ring balk (1x plamis, 1 x cat dasar, 2 x cat penutup) volume 26,46 M2,

halaman 150 dari 730 halaman



kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.

- b) Pengecatan kayu (1 x plamir, 1 x dasar, 2 x cat penutup) volume 141,12 M², kualitas cat yang diharapkan tidak dijelaskan.

d. Pekerjaan Perkerasan jalan.

- 1) Volume 1.540 M².
- 2) Amparan batu Slytlaag
 - a) Mengerjakan amparan batu untuk lapis slytlaag tebal 6 Cm dengan memakai batu pecah ukuran 4/7 Cm dikancing dengan batu pecah ukuran 3/5 Cm.
 - b) Dikatel dengan pasir dicampur dengan tanah dan diikuti dengan penyiraman air yang cukup serta digilas sampai padat rata dan tidak bergelombang.
- 3) Amparan batu dan pengaspalan secara penetrasi tebal 4 Cm padat dengan aspal 4,5 Kg/M².
 - a) Pembersihan lapis slytlaag lalu dieter dengan aspal sebanyak 1 Kg/M² secara merata.
 - b) Mengerjakan amparan batu pecah ukuran 3/5 Cm dikancing dengan batu pecah ukuran 2/3 Cm kemudian digilas sampai padat dan rata.
 - c) Pembersihan permukaan amparan batu dari kotoran lalu dister dengan aspal sebanyak 2 Kg/M².
 - d) Mengerjakan amparan batu pecah kembali dengan ukuran ½ Cm dan digilas sampai padat dan rata.
 - e) Dieter dengan aspal sebanyak 1,5 Kg/M² sampai rata tertutup semua kemudian disawur pasir diikuti penggilasan sampai padat.

e. Pekerjaan Pagar pasar panjang 279,2 M.

- 1) Pekerjaan Pondasi setempat.

halaman 151 dari 730 halaman



- a) Volume galian tanah 55,20 M3 dengan ukuran galian 1x1x0,6M terbagi dalam 94 titik.
 - b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 1,66 M3.
 - c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 4,6 M3.
 - d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc:8Ps, volume 124,20 M3 dengan ukuran panjang Tinggi 60 Cm, lebar bawah 60 Cm, lebar atas 30 Cm.
- 2) Pekerjaan Beton.
- a) Beton Sloof.
 - Volume 8,38 M3.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
 - Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
 - Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 55,84 M2, dengan ukuran 279,2x0,20x2.
 - b) Beton Ring Balk.
 - Volume 6,28 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x279,2.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
 - Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.

halaman 152 dari 730 halaman



- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 41,88 M2, dengan ukuran 279,2x0,15.
- c) Beton kolom praktis.
 - Volume 3,31 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x1,45x94.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
 - Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
 - Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 17,66 M2 dengan ukuran 0,15x1,8x4x94.
- 3) Pekerjaan Pasangan.
 - a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata (pasangan trasram tinggi 30 Cm) menggunakan pasir hitam, volume 83,76 M2 dengan ukuran 279,2x0,30.
 - b) Plesteran campuran 1 Pc : 4 Ps tebal 1,5 Cm (trasram tinggi 30 Cm) menggunakan pasir hitam, volume 167,52 M2 dengan ukuran 279,2 x 0,30 x 2.
 - c) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 8 Ps tebal $\frac{1}{2}$ bata, menggunakan pasir lokal, volume 362,96 M2 dengan ukuran 279,2x1,15.
 - d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15 Cm, volume plesteran 729,92 M2 dengan ukuran 279,2x1,15x2.
 - e) Pekerjaan acian kekentalan 1 : 1, volume 893,68 M2.

halaman 153 dari 730 halaman



- f) Pekerjaan Pengecatan tembok baru terdiri dari lapis plamir, 1 x cat dasar, 2 x cat penutup, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.

f. Pekerjaan Paving pasar.

- 1) Pekerjaan Pondasi setempat.
 - a) Volume galian kanstin 39,98 M3.
 - b) Pasang paving stone vibro K.250, volume 983,25 M2.
 - c) Pasang begesting kanstin volume 25,39 M2.
 - d) Pasang kanstin beton campuran 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr, volume 20,31 M3.
 - e) Sauran semen diatas paving volume 983,25 M2.
 - f) Plesteran beton kanstin campuran 1 Pc : 2 Ps tebal 15 Mm, menggunakan pasir hitam, volume 203 M2.
 - g) Acian kekentalan 1 : 1, volume 203 M2.

g. Pekerjaan Saluran drainase dibagi menjadi dua.

- 1) Saluran drainase P0 - P8 panjang 262,50 M1.
 - a) Volume galian tanah 118,74.
 - b) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir sungai lokal dengan campuran 1pc : 4Ps, volume 139,54 M3.
 - c) Plesteran dengan campuran 1 Pc : 3 Ps, menggunakan pasir hitam, dengan volume 593,60 M2.
 - d) Beton tulangan K.150 dengan tulangan 80 Kg tebal 12 Cm, volume 0,19 M3.
 - e) Beton tumbuk (aptrred plat) volume 0,85 M3.
 - f) Pipa Drain Hole diameter 1,5" (jarak 3 M), volume 174 buah.

halaman 154 dari 730 halaman



- 2) Saluran drainase P0A – P3A panjang 262,50 M1.
 - a) Volume galian tanah 65,03.
 - b) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir sungai lokal dengan campuran 1pc : 4Ps, volume 82,67 M3.
 - c) Plesteran dengan campuran 1 Pc : 3 Ps, menggunakan pasir hitam, dengan volume 349,34M2.
 - d) Beton tulangan K.150 dengan tulangan 80 Kg tebal 12 Cm, volume 0,77 M3.
 - e) Pipa Drain Hole diameter 1,5" (jarak 3 M), volume 96 buah.

h. Pekerjaan pembangunan Loker pasar.

- 1) Pekerjaan Pondasi.
 - a) Volume galian tanah 12 M3.
 - b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 1,5 M3.
 - c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 8,15 M3.
 - d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc : 8Ps, volume 8,80 M3.
 - e) Pondasi Rollage, volume 7,32 M2.
- 2) Pekerjaan Beton.
 - a) Beton Sloof.
 - Volume 0,60 M3 dengan ukuran 0,2x0,15x20.

halaman 155 dari 730 halaman



- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 4 M2.

b) Beton Ring Balk.

- Volume 0,45 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x20.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 3 M2.

c) Beton kolom praktis.

- Volume 0,96 M3 dengan ukuran 0,15x0,20x3,85x8.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 6,40 M2.

3) Pekerjaan Pasangan.

halaman 156 dari 730 halaman



- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 8 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 53,59 M2, menggunakan pasir lokal.
 - b) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 3 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 9,06 M2, pasir yang digunakan pasir hitam.
 - c) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 107,18 M2.
 - d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 18,12 M2.
 - e) Pekerjaan acian kekentalan 1 : 1, volume 125,30 M2.
- 4) Pekerjaan Atap.
- a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 8x12, volume 0,95 M3.
 - b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 61,05 M2, jarak pemasangan usuk 50 Cm.
 - c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 61,05 M2.
 - d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20, volume 36,08 M1.
 - e) Pasangan nok genteng kodok, volume 36,08 M1.
 - f) Liscap terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 28,00 M1.
- 5) Pekerjaan Kusen.
- a) Kusen terbuat dari kayu kampas kualitas baik ukuran 6x15, volume 0,95 M3.

halaman 157 dari 730 halaman



- b) Daun pintu dan jendela slimaran kayu kampas, volume 6,72 M2.
- 6) Pekerjaan lantai keramik.
 - a) Keramik lantai 30x30, kualitas tidak dijelaskan, volume 49 M2.
- 7) Pekerjaan Plafon 100x100 Cm.
 - a) Rangka plafon terbuat dari kayu kampas ukuran 4x6 Cm, volume 49 M2.
 - b) Rangka plafon utama terbuat dari kayu kampas ukuran 6x12 Cm, volume 12,25 M2.
 - c) Plafon internit 100x100, volume 49 M2, mengenai kualitas tidak dijelaskan.
- 8) Pekerjaan Pengecatan.
 - a) Pengecatan dinding baru volume 125,30 M2, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.
 - b) Pengecatan Plafon volume 49 M2.
 - c) Pengecatan kusen, volume 34,79 M2.
 - d) Pengecatan listplank, volume 6,44 M2.
- 9) Pekerjaan Instalasi listrik.
Pemasangan titik lampu, sebanyak 3 titik, kualitas tidak dijelaskan.

i. Pekerjaan pembangunan Los daging.

- 1) Pekerjaan Pondasi setempat.
 - a) Volume galian tanah 8,82 M3.
 - b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 0,67 M3.
 - c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 0,59 M3.

halaman 158 dari 730 halaman



d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc : 8Ps, volume 41,79 M3.

2) Pekerjaan Beton.

a) Beton Sloof.

- Volume 2,18 M3 dengan ukuran 0,2x0,15x72,8.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 29,11 M2.

b) Beton Ring Balk.

- Volume 1,64 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x72,8.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 16,38 M2.

c) Beton kolom praktis.

- Volume 1,50 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x2,58x24.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.

halaman 159 dari 730 halaman



- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 13,34 M2.
- Gewel 15/15 volume 1,26 M2.
- Bekesting Gewel volume 8,39 M2.
- Balok meja daging volume 0,43 M3.
- Bekesting meja daging volume 5,76 M2.
- Plat meja daging tebal 10 Cm, volume 4,67 M3.
- Bekesting Plat meja volume 15,58 M2.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 8 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 107,53 M2, menggunakan pasir lokal.
- b) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 35,36 M2, pasir yang digunakan pasir hitam.
- c) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 20MM, volume plesteran 215,07 M2.
- d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal 20MM, volume plesteran 70,72 M2.
- e) Pekerjaan acian kekentalan 1 : 1, volume 285,70 M2.

4) Pekerjaan Kusen.

- a) Kusen terbuat dari kayu kampas kualitas baik ukuran 7x14, volume 1,88 M2.
- b) Daun pintu panil kayu kampas, volume 3,78 M2.
- c) Kawat harmonika tebal, volume 50,23 M2.

5) Pekerjaan Atap.

halaman 160 dari 730 halaman



- a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 8x12, volume 1,24 M3.
 - b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 170,87 M2, jarak pemasangan usuk 50 Cm.
 - c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 170,87 M2.
 - d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20, volume 34,45 M1.
 - e) Pasangan nok genteng kodok, volume 34,45 M1.
 - f) Lisplang terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 73,86 M1.
- 6) Pekerjaan lantai keramik.
- a) Beton tumbuk campuran 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr tebal 5 Cm, volume 5,16 M3.
 - b) Keramik lantai 30x30 motif, kualitas tidak dijelaskan, volume 149,96 M2.
- 7) Pekerjaan Plafon 100x100 Cm.
- a) Rangka plafon terbuat dari kayu mereng ukuran 4x6 Cm, volume 103,23 M2.
 - b) Rangka plafon utama terbuat dari kayu mereng ukuran 6x12 Cm, volume 103,23 M2.
 - c) Plafon calsiboard 100x100, volume 103,23 M2, mengenai kualitas tidak dijelaskan.
- 8) Pekerjaan Pengecatan.
- a) Pengecatan tembok baru + plafon volume 389,02 M2, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.
 - b) Pengecatan bidang kayu baru, volume 83,27 M2.

halaman 161 dari 730 halaman



- Bahwa Perkembangan pekerjaan pada saat pengajuan pembayaran termyn I, termyn II dan termyn III :
 1. Pada saat pengajuan pembayaran termyn pertama kemajuan pekerjaan mencapai 35,57 %;
 2. Pada saat pengajuan pembayaran termyn kedua kemajuan pekerjaan mencapai 77,06 %;
 3. Pada saat pengajuan pembayaran termyn ketiga kemajuan pekerjaan mencapai 100 %.
- Bahwa Berdasarkan data SPP, SPM dan SP2D, waktu pembayaran proyek tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Uang muka 20 % dari nilai proyek sebesar Rp.491.291.200,- (empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dibayarkan sebelum pekerjaan dimulai.
 2. Termyn I : 30 % dari nilai proyek sebesar Rp.736.936.800,- dipotong 30 % dari uang muka sebesar Rp. 147.387.360,- tinggal Rp.589.549.440,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah).
 - 1) SPP dikeluarkan tanggal 20 Oktober 2014.
 - 2) SPM dikeluarkan tanggal 21 Oktober 2014.
 - 3) SP2D dikeluarkan tanggal 21 Oktober 2014.
 3. Termyn II 35 % dari nilai proyek sebesar Rp. 859.759.600,- dipotong 35 % dari uang muka sebesar Rp. 171.951.920,- tinggal Rp. 687.807.680,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
 - 1) SPP dikeluarkan tanggal 18 Nopember 2014.
 - 2) SPM dikeluarkan tanggal 18 Nopember 2014.
 - 3) SP2D dikeluarkan tanggal 19 Nopember 2014.
 4. Termyn III 30 % dari nilai proyek sebesar Rp. 736.936.800,- dipotong 35 % dari uang muka sebesar Rp. 171.951.920,-

halaman 162 dari 730 halaman



tinggal Rp.564.984.880,- (lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

- 1) SPP dikeluarkan tanggal 16 Desember 2014.
 - 2) SPM dikeluarkan tanggal 16 Desember 2014.
 - 3) SP2D dikeluarkan tanggal 18 Desember 2014
 5. Termyn IV 5 % dari nilai proyek sebesar Rp. 122.822.800,- (seratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
 - 1) SPP dikeluarkan tanggal 24 Desember 2014.
 - 2) SPM dikeluarkan tanggal 24 Desember 2014.
 - 3) SP2D dikeluarkan tanggal 24 Desember 2014.
- Bahwa selanjutnya Pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut terdapat perubahan pekerjaan, sebagai berikut:

No	Pekerjaan	Awal	Perubahan/CCO
1	Pengukuran kembali	700.000,00	700.000,00
2	Papan nama kegiatan	181.000,00	181.000,00
3	Pembangunan direksi ket	1.750.000,00	1.750.000,00
4	Pembangunan Los I (21x4m)	111.588.955,15	118.665.427,43
5	Pembangunan Los II (21x4m)	111.588.955,15	118.665.427,43
6	Pembangunan Los III (21x4m)	113.290.910,35	121.411.219,43
7	Pembangunan Los IV (21x4m)	111.588.955,15	118.665.427,43
8	Pembangunan Los V (21x4m)	113.290.910,35	121.411.219,43
9	Pembangunan Los VI (21x4m)	111.588.955,15	118.665.427,43
10	Pembangunan Los VII (21x4m)	113.290.910,35	121.411.219,43
11	Pembangunan Los VIII (21x4m)	111.588.955,15	118.665.427,43
12	Pembangunan Los IX (21x4m)	113.290.910,35	121.411.219,43
13	Pembangunan Los X (21x4m)	113.290.910,35	121.411.219,43
14	Pembangunan mushola dan MCK	101.645.849,70	102.768.147,70
15	Pembangunan pagar	202.162.949,95	253.381.297,46
16	Perkerasan Jalan	147.801.874,37	207.587.058,29
17	Pekerjaan paving stone K250	189.294.062,14	67.743.320,15
18	Pembangunan saluran drainase	180.089.679,04	113.530.682,82
19	Pembangunan loket	78.599.505,51	78.599.505,51
20	Pembangunan los daging	206.518.303,02	206.518.303,02
	Jumlah	2.456.456.000,00	2.456.456.000,00

halaman 163 dari 730 halaman



- Bahwa terkait dengan perubahan pekerjaan saksi SITI MUNAWAROH, S.T. BINTI MOE'TASAM tidak mengetahui ada perubahan atau CCO dan perubahan pekerjaan atau CCO tersebut baru diketahui saksi SITI MUNAWAROH, S.T. BINTI MOE'TASAM setelah Tim PPHP melakukan pemeriksaan kemudian terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI selaku Pelaksana pekerjaan konstruksi dan saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NORDIN selaku Pengawas lapangan menjelaskan bahwa ada perubahan pekerjaan namun saat itu belum dibuatkan CCO sehingga PPHP menyarankan agar perubahan tersebut dibuatkan bukti tertulis yaitu CCO kemudian baru dibuatkan CCO pada tanggal kosong bulan Oktober 2014;
- Bahwa terkait terbitnya CCO tersebut tidak diadakan rapat terlebih dahulu antara PPK, Pelaksana dan Pengawas Pekerjaan.
- Bahwa Yang menghitung perubahan dan tambah kurang pekerjaan yang kemudian dituangkan dalam CCO adalah terdakwa KOKO ANDRIANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO, selaku konsultan pengawas atas permintaan terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI selaku pelaksana pekerjaan;
- Bahwa Yang menjadi pertimbangan hingga terbit CCO yaitu terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI dan terdakwa KOKO ANDRIANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO bahwa perubahan pondasi setempat menjadi pondasi menerus pada pekerjaan LOS dan pagar adalah dikhawatirkan tidak kuat menahan beban namun sebelum diterbitkan CCO tidak pernah dilakukan pengecekan secara laboratoris;
- Bahwa Selama pelaksanaan pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut ketua dan anggota PPHP melakukan pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) kali antara lain :
 - **Pemeriksaan pertama** pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 yang hadir antara lain ; semua Tim PPHP, AGUS EKA HARIYADI, S.E., selaku PPK, HENI YULIANTO, S.E., M.Si

halaman 164 dari 730 halaman



selaku PPTK, TRIO NORFANTAH, selaku Konsultan Pengawas dan BABUR RAHMAN selaku Pelaksana pekerjaan;

- **Pemeriksaan kedua** pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014, yang hadir antara lain ; semua Tim PPHP, HENI YULIANTO, S.E., M.Si selaku PPTK dan TRIO NORFANTAH, selaku Konsultan Pengawas dan BABUR RAHMAN selaku Pelaksana pekerjaan;
- **Pemeriksaan ketiga** pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014, yang hadir antara lain : semua Tim PPHP, AGUS EKA HARIYADI, S.E., selaku PPK, HENI YULIANTO, S.E., M.Si selaku PPTK, TRIO NORFANTAH, selaku Konsultan Pengawas dan BABUR RAHMAN selaku Pelaksana pekerjaan.
- **Pemeriksaan pertama**
 - Pemeriksaan kemajuan pekerjaan mencapai 35,57 % dengan gambaran sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan loket sampai pada tahap pasangan dinding dan pemasangan begesting ring balk;
 - b. Pekerjaan perkerasan jalan sampai pada tahap penghamparan batu slytlaag;
 - c. Pekerjaan Los 1, 2, 4, 6, 8, sampai pada tahap pemasangan kolom praktis;
 - d. Pekerjaan Los Daging sampai pada tahap pasangan dinding dapat setengah;
 - e. Pekerjaan Los 3, 5, 7, 9, 10, sampai pada tahap pemasangan kolom praktis;
 - f. Pekerjaan paving sampai pada tahap pemasangan paving;
 - g. Pekerjaan Mushala dan MCK sampai pada tahap pemasangan kuda-kuda;

halaman 165 dari 730 halaman



- h. Pekerjaan drainase sampai pada tahap pemasangan batu gunung;
- i. Pekerjaan pagar sampai pada tahap pemasangan beton sloof.
- Dengan kondisi kemajuan pekerjaan mencapai 35,57 % tersebut di atas jenis pekerjaan pondasi yang meliputi galian tanah, urugan tanah dan pasangan batu kali tidak dapat diperiksa lagi karena sudah ditumpuk pekerjaan lainnya namun untuk pekerjaan beton sloof ke atas masih dapat diperiksa sedangkan untuk kualitas campuran tidak bisa di periksa karena sudah terpasang sedangkan untuk kualitas bahan juga dilakukan pemeriksaan dan pengecekan tersebut dilakukan dengan cara :
 - a. Untuk besi tulangan yang masih terlihat dilakukan pengecekan dengan menggunakan jangka sorong;
 - b. Untuk campuran trasram dilakukan pengecekan secara visual sudah dapat terlihat karena harus menggunakan pasir hitam;
 - c. Untuk kayu kusen dan rangka atap dilakukan pengecekan dengan cara melihat jenis kayu dan dilakukan pengukuran dengan meteran.
- Jenis bahan yang masih dapat diperiksa pada dengan kemajuan pekerjaan mencapai 35,57 % sebagai berikut :
 - a. Besi tulangan untuk sloof;
 - b. Besi tulangan untuk kolom praktis;
 - c. Besi tulangan untuk ring balk;
 - d. Campuran trasram untuk pasangan dinding los daging, loket, mushala dan MCK;
 - e. Kayu kusen loket, los daging, mushala dan MCK;
 - f. Rangka atap untuk mushala dan MCK.

halaman 166 dari 730 halaman



- Hasil pemeriksaan bahan yang telah dilakukan bersama dengan Tim PPHP sebagai berikut :
 - a. Besi tulangan untuk sloof menggunakan besi 10 berjumlah 4 namun untuk begel sudah tidak terlihat;
 - b. Besi tulangan untuk kolom praktis menggunakan besi 10 berjumlah 4 namun untuk begel sudah tidak terlihat;
 - c. Besi tulangan untuk ring balk menggunakan besi 10 berjumlah 4 namun untuk begel sudah tidak terlihat;
 - d. Campuran trasram untuk pasangan dinding los daging, loket, mushala dan MCK ada setinggi 30 Cm;
 - e. Kayu kusen loket, los daging, mushala dan MCK terbuat dari kayu kampas dengan ukuran 6x15 untuk mushala, 7x14 untuk loket dan los daging;
 - f. Rangka atap untuk mushala dan MCK.
- **Pada pemeriksaan kedua**
 - Dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa kemajuan pekerjaan mencapai 77,06 % dengan gambaran sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan loket sampai pada tahap plesteran tembok, untuk pekerjaan atap sudah selesai tinggal pekerjaan plofon, lantai keramik, instalasi listrik dan pengecatan;
 - b. Pekerjaan perkerasan jalan sampai pada tahap penghamparan batu ukuran 1-2 Cm, untuk kemudian dieter dengan aspal lalu disawur dengan pasir dan digilas;
 - c. Pekerjaan Los 1, 2, 4, 6, 8, sudah hampir selesai tinggal pengecatan dan pekerjaan lantai dengan beton tumbuk;
 - d. Pekerjaan Los Daging sudah hampir selesai tinggal pengecatan dan pekerjaan lantai keramik;

halaman 167 dari 730 halaman



- e. Pekerjaan Los 3, 5, 7, 9, 10, sudah hampir selesai tinggal pengecatan dan pekerjaan lantai dengan beton tumbuk;
 - f. Pekerjaan paving juga sudah hampir selesai tinggal pekerjaan acian dan sawuran;
 - g. Pekerjaan Mushala dan MCK Sudah hampir selesai tinggal pekerjaan pengecatan dan pekerjaan lantai;
 - h. Pekerjaan drainase sudah hampir selesai tinggal pekerjaan acian;
 - i. Pekerjaan pagar juga hampir selesai tinggal pemasangan pintu pagar besi, kekurangan plesteran dan acian serta pekerjaan pengecatan.
- Dengan kondisi kemajuan pekerjaan 77,06 % jenis pekerjaan tersebut di atas Tim PPHP hanya bisa melakukan pengecekan pekerjaan beton, pekerjaan plesteran dan pekerjaan atap sedangkan untuk besi tulangan yang masih terlihat dilakukan pengecekan dengan menggunakan jangka sorong, untuk kayu kusen dan rangka atap dilakukan pengecekan dengan cara melihat jenis kayu dan dilakukan pengukuran dengan meteran;
 - Hasil pemeriksaan bahan kondisi kemajuan pekerjaan 77,06 % sebagai berikut :
 - a. Besi tulangan untuk kolom praktis menggunakan besi 10 berjumlah 4 namun untuk begel sudah tidak terlihat;
 - b. Besi tulangan untuk ring balk menggunakan besi 10 berjumlah 4 namun untuk begel sudah tidak terlihat;
 - c. Kayu kusen loket, los daging, mushala dan MCK terbuat dari kayu kampas dengan ukuran 6x15 untuk mushala, 7x14 untuk loket dan los daging;

halaman 168 dari 730 halaman



d. Rangka atap menggunakan kayu kampas ukuran 8x12, usuk menggunakan kayu kampas ukuran 5x7 sedangkan reng juga menggunakan kayu kampas ukuran 2x3

- **Pada pemeriksaan ketiga**

- Dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa kemajuan pekerjaan mencapai 100 %, dengan kondisi kemajuan pekerjaan tersebut tim PPHP hanya bisa melakukan pengecekan pekerjaan yang belum dilakukan pengecekan sebelumnya yaitu *pekerjaan plafon, pekerjaan lantai dan pekerjaan pengecatan*.

- Hasil pemeriksaan bahan yang telah dilakukan bersama dengan Tim PPHP sebagai berikut :

- a. Kerangka plafon menggunakan bahan kayu mereng;
- b. Bahan pengecatan menggunakan cat merk decolith;
- e. Bahan keramik menggunakan keramik putih polos ukuran 30x30, mengenai kualitasnya saya tidak mengetahui.

- Bahwa Untuk pemeriksaan pertama dan kedua saksi SITI MUNAWAROH, S.T. BINTI MOE'TASAM sudah melakukan tegoran secara lisan terkait campuran dan rangka atap los yang tidak lurus kepada terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI kemudian tegoran tersebut sudah dipenuhi sedangkan untuk pemeriksaan tahap ketiga saksi SITI MUNAWAROH, S.T. BINTI MOE'TASAM dan tim PPHP memberikan beberapa tegoran yang harus dipenuhi oleh pelaksana pekerjaan antara lain :

a. Pada Pekerjaan Locket :

- 1) Sambungan lisplank tidak rapi, kami rekomendasikan untuk dirapikan kembali.
- 2) Pengecatan tidak rata, kami rekomendasikan untuk dicat kembali yang belum rata.

halaman 169 dari 730 halaman



b. Pekerjaan Los :

- 1) Pengecatan tidak rata, kami rekomendasikan untuk dicat kembali yang belum rata.
- 2) Rabat beton retak, kami rekomendasikan untuk segera diperbaiki.
- 3) Sambungan kayu gording dan lisplank tidak rapat, kami rekomendasikan untuk dirapikan kembali.

c. Los daging :

- 1) Pengecatan tidak rata, kami rekomendasikan untuk dicat kembali yang belum rata.
- 2) Genteng ada yang pecah, kami rekomendasikan untuk segera diganti.

d. Mushala, pengecatan tidak rata, kami rekomendasikan untuk dicat kembali yang belum rata;

e. Plesteran ada yang retak, kami rekomendasikan agar segera diperbaiki.

f. Pagar :

- 1) Pengecatan tidak rata, kami rekomendasikan untuk dicat kembali yang belum rata.
- 2) Pagar besi belum dipasang, kami rekomendasikan untuk segera dipasang.

g. Pembersihan lokasi dan papan nama belum terpasang, kami rekomendasikan untuk segera dilakukan pembersihan lokasi dan papan nama proyek segera dipasang.

- Bahwa Setelah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pada masing-masing tahap tersebut kemudian dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh tim PPHP, pelaksana pekerjaan dan PPK.
- Bahwa kemudian dilakukan serah terima pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan kecamatan kabupaten Sumenep TA. 2014 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama (ST-1) tanggal 10 Desember 2014.

halaman 170 dari 730 halaman



- Bahwa pembayaran dana pekerjaan konstruksi renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut sudah dilaksanakan dan sudah dicairkan melalui rekening nomor : 0011082111 atas nama SAYOGYO RACHMANDONO, dengan sistem pembayaran per termyn, dengan perincian sebagai berikut :
 - **Pembayaran uang muka** sebesar 20 % dari nilai proyek, yaitu :
 $20 \% \times \text{Rp.2.456.456.000,-} = \text{Rp.491.291.200,-}$ (empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
 - SPP dikeluarkan tanggal 22 September 2014;
 - SPM dikeluarkan tanggal 23 September 2014;
 - SP2D dikeluarkan tanggal 23 September 2014.
 - **Termyn I** : sebesar 30 % dari nilai kontrak apabila nilai prestasi pekerjaan mencapai kemajuan fisik minimal 35 % dilengkapi dengan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan yang disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, yaitu :
 $30 \% \times \text{Rp.2.456.456.000,-} = \text{Rp.736.936.800,-}$ (tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dikurangi uang muka sehingga yang diterima sebesar Rp.589.549.440,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh rupiah).
 - SPP dikeluarkan tanggal 20 Oktober 2014;
 - SPM dikeluarkan tanggal 21 Oktober 2014;
 - SP2D dikeluarkan tanggal 21 September 2014.
 - **Termyn II** : sebesar 30 % dari nilai kontrak apabila nilai prestasi pekerjaan mencapai kemajuan fisik minimal 70 % dilengkapi dengan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan

halaman 171 dari 730 halaman



yang disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,
yaitu :

35 % x Rp.2.456.456.000,- = Rp.859.759.600,- (delapan
ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh
sembilan ribu enam ratus rupiah) dikurangi uang muka
sehingga yang diterima sebesar Rp.687.807.680,- (enam
ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh enam
ratus delapan puluh rupiah).

- SPP dikeluarkan tanggal 18 Nopember 2014;
- SPM dikeluarkan tanggal 18 Nopember 2014;
- SP2D dikeluarkan tanggal 19 Nopember 2014.

- **Termyn III** : sebesar 30 % dari nilai kontrak apabila nilai prestasi pekerjaan mencapai kemajuan fisik minimal 100 % dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pertama (ST-1), yaitu :

30 % x Rp.2.456.456.000,- = Rp.736.936.800,- (tujuh
ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh
enam ribu delapan ratus rupiah) dikurangi uang muka
sehingga yang diterima sebesar Rp.564.984.880,- (lima
ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan
puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

- SPP dikeluarkan tanggal 16 Desember 2014;
- SPM dikeluarkan tanggal 16 Desember 2014;
- SP2D dikeluarkan tanggal 18 Desember 2014.

- **Termyn IV** : sebesar 5 % dari nilai kontrak dibayarkan apabila prestasi pekerjaan dalam keadaan baik dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Kedua yang telah disetujui oleh pihak pertama, yaitu :

halaman 172 dari 730 halaman



Rp.122.822.800,- (seratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah)

- SPP dikeluarkan tanggal 24 Desember 2014;
- SPM dikeluarkan tanggal 24 Desember 2014
- SP2D dikeluarkan tanggal 24 Desember 2014.
- Bahwa dalam kegiatan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut ada rekanan yang di tunjuk secara langsung untuk menjadi **kosultan pengawas teknis** renovasi pasar pragaan yaitu CV. Madura Energy dengan Direktur atas nama HAIRUL ANWAR, S.T. BIN SALIMUCHNI alamat Jl. Pujangga No. 01 Kel. Kepanjin Kec. Kota Kab. Sumenep, dengan nilai kontrak sebesar Rp.49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) namun fakta dilapangan yang melakukan pengawasan lapangan tersebut adalah terdakwa KOKO ANDRIYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO dan saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN dengan melakukan pinjam bendera CV. Madura Energy milik saksi HAIRUL ANWAR, S.T. BIN SALIMUCHNI.
- Bahwa sekira bulan April tahun 2014, terdakwa KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO alamat Perum Pondok Indah Blog F No. 06 Desa Kolor Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep nomor hand phone : 081703388333, meminjam foto copy company profil CV. Madura Energi milik saksi HAIRUL ANWAR, S.T. BIN SALIMUCNI dengan maksud untuk dimasukkan sebagai perkenalan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep.
- Bahwa Selanjutnya dikantor CV. Madura Energy saksi HAIRUL ANWAR, S.T. BIN SALIMUCNI menyerahkan profil perusahaan berikut contoh tanda tangan dan contoh stempel kepada terdakwa KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO.
- Bahwa Peminjaman compani profil CV. Madura Energy tersebut dibuatkan secara tertulis dengan kesepakatan sebagai berikut :

halaman 173 dari 730 halaman



- KOKO ANDRYANTO, S.T., hanya pinjam bendera saja mengenai personil KOKO ANDRYANTO, S.T, yang harus menyediakan;
- KOKO ANDRYANTO, S.T., yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan dengan menggunakan CV. Madura Energy selama CV. Madura dipinjam termasuk terhadap pembiayaannya serta akibat yang timbul dari pekerjaan tersebut;
- Atas peminjaman bendera CV. Madura Energi tersebut KOKO ANDRYANTO, S.T., akan menyerahkan 5 % dari nilai kontrak kepada saya sebagai imbalan.
- Bahwa Beberapa bulan kemudian masih dalam tahun 2014, terdakwa KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO memberitahu kepada saksi HAIRUL ANWAR, S.T. BIN SALIMUCNI bahwa CV. Madura Energy ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan konsultan pengawas renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014;
- Bahwa Tanggungjawab terhadap pengawasan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 adalah terdakwa KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO selaku peminjam bendera CV. Madura Energy, baik secara pengawasan dilapangan, administrasi pengawasan maupun pembiayaan.
- bahwa Saksi HAIRUL ANWAR, S.T. BIN SALIMUCNI tidak pernah menandatangani kontrak pekerjaan atau dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan pengawasan renovasi pasar pragaan TA. 2014 namun pada waktu terdakwa KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO meminjam bendera CV Madura Energy, saksi HAIRUL ANWAR, S.T. BIN SALIMUCNI sudah memberikan ijin kepada terdakwa KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO untuk meniru tanda tangan saksi HAIRUL ANWAR, S.T. BIN SALIMUCNI serta membuat stempel baru atas nama CV. Madura Energy guna memperlancar kegiatan tersebut;

halaman 174 dari 730 halaman



- bahwa Pencairan dana termyn pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut melalui rekening giro milik CV. Madura Energy nomor : 0181028955 atas nama pengurus HAIRUL ANWAR, S.T.;
- bahwa Pencairan dana termyn pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 dilakukan dengan cara terdakwa KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO, terlebih dahulu menelphon saksi HAIRUL ANWAR, S.T. BIN SALIMUCNI memberitahu bahwa dana pekerjaan pengawasan proyek renovasi Pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 sudah ditransfer ke rekening CV. Madura Energy kemudian saksi HAIRUL ANWAR, S.T. BIN SALIMUCNI mengambil uang tersebut dan diserahkan kepada saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO namun penyerahan dana tersebut tidak dibuatkan tanda terima.
- bahwa Saksi HAIRUL ANWAR, S.T. BIN SALIMUCNI mendapatkan "fee" kurang lebih sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO atas pemberian pinjaman bendera tersebut;
- Bahwa Sesuai dengan surat perintah kerja nomor : 669/SPK-PL/435. 112/2014, tanggal 15 Agustus 2015, dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) **pengawasan teknis** renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep;
- Bahwa Sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 027/688/SPMK-PL/435-112/2014, tanggal 21 Agustus 2014 bahwa waktu penyelesaian pekerjaan **pengawasan teknis** proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut selama 120 hari kalender mulai pada tanggal 21 Agustus 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 18 Desember 2014 dan atau sampai dengan serah terima pertama (ST-1) konstruksi fisik secara keseluruhan;

halaman 175 dari 730 halaman



- Bahwa Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep nomor : 669/SPK-PL/435.112/2014, tanggal 15 Agustus 2014, tugas dan tanggungjawab konsultan pengawas teknis adalah melakukan pengawasan teknis pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 sedangkan laporan hasil pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam butir 12 syarat umum Surat Perintah Kerja (SPK) adalah sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menerapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan, guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian;
 - c. Laporan harian berisi :
 - 6. Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 7. Jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 8. Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 9. Keadaan cuaca termasuk hujan banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;
 - 10. Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
 - d. Laporan harian dibuat oleh penyedia dan diperiksa oleh konsultan;
 - e. Laporan mingguan terdiri dari rangkupan laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu dengan mencantumkan bobot dan biaya per item pekerjaan. Laporan mingguan dibuat oleh penyedia diperiksa

halaman 176 dari 730 halaman



- oleh konsultan pengawas dan disetujui oleh pembantu teknis PPK serta mengetahui PPK bersangkutan;
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan;
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, konsultan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
- Bahwa Pekerjaan konsultan pengawasan pekerjaan renovasi pasar Pragaan tersebut sudah dilaksanakan 100 % dan tepat waktu ditandai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama tanggal 18 Desember 2014, sekaligus Berita Acara tersebut sebagai persyaratan pembayaran termyn kedua;
 - Bahwa Dana pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut sudah dicairkan semuanya :
 - a. Pembayaran termyn I sebesar 85 % dari nilai proyek, yaitu :
 $85 \% \times \text{Rp.49.450.000,-} = \text{Rp.42.075.000,-}$ (empat puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - 1) SPP dikeluarkan tanggal 16 Desember 2014;
 - 2) SPM dikeluarkan tanggal 16 Desember 2014;
 - 3) SP2D dikeluarkan tanggal 17 Desember 2014.
 - b. Termyn II : sebesar 15 % dari nilai kontrak, yaitu :
 $15 \% \times \text{Rp.49.450.000,-} = \text{Rp.7.425.000,-}$ (tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - 1) SPP dikeluarkan tanggal 22 Desember 2014;
 - 2) SPM dikeluarkan tanggal 22 Desember 2014;
 - 3) SP2D dikeluarkan tanggal 22 Desember 2014.
 - Bahwa perbuatan terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI meminjam dan menyalahgunakan bendera PT. BUKIT DALAM BARISANI milik H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. sebagai direktur

halaman 177 dari 730 halaman



utama beralamat Jalan Medokan Asri Utara XIII No. 44 RT 004 RW 008 Kel. Medokan Ayu Kec. Rungkut Surabaya, dipergunakan mengikuti lelang proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 di LPSE Kab. Sumenep dengan nilai proyek sebesar Rp.2.456.456.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah); sampai PT. Bukit Dalam Barisani merupakan pemenang lelang pekerjaan tersebut,.

- Bahwa terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI meniru dan memalsukan tanda tangan H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. dalam dokumen penawaran, dokumen kontrak perjanjian dan lampiran-lampiran lainnya pada persyaratan pembayaran;
- bahwa terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI dalam pelaksanaan pembangunan renovasi pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dengan sengaja mengurangi volume dan kualitas pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, RAB dan gambar kerja yang tercantum dalam kontrak (CCO); serta tetap melaporkan kemajuan fisik sesuai dengan kualitas dan volume yang ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) kontrak atau CCO dan Terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI memberikan fee sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. sebagai jasa pinjam company profil/bendera PT. BUKIT DALAM BARISANI dan dana tersebut diambilkan dari dana proyek renovasi Pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 perbuatan terdakwa yang bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 13 yaitu " Pakta integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa " dan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 yang menyebutkan "Para pihak yang terkait dalam

halaman 178 dari 730 halaman



pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan.
- g. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI melanggar isi perjanjian kontrak dan peraturan sebagai berikut :

1. Butir 5 huruf b kontrak kerja konstruksi nomor :
02/KTR/Pasar/PPK/ 435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014,
penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :

halaman 179 dari 730 halaman



- c. angka 5) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik.
 - d. angka 7) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
2. Surat perjanjian kontrak nomor :
02/KTR/Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014,
syarat-syarat umum kontrak (SSUK) huruf a) ketentuan umum
butir 10 pengalihan dan / atau Sub Kontrak :
- a. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan maupun akbiat lainnya;
 - b. Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;
 - c. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan;
 - d. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan;
 - e. Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis;
 - f. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

halaman 180 dari 730 halaman



- Bahwa Terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI telah mendapatkan pembayaran yang tidak sah oleh karena prestasi pekerjaan yang dicapai dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tidak sesuai dengan kualitas dan volume yang ditentukan dalam spesifikasi teknis, RAB dan gambar kerja sebagaimana yang tercantum dalam kontrak/CCO;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan evaluasi teknik yang dilakukan oleh ahli teknik sipil dari Universitas Brawijaya Malang dinyatakan bahwa hasil pekerjaan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 yang dilakukan oleh terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, RAB dalam CCO dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Terdapat perbedaan volume pekerjaan yang dilaksanakan dengan volume yang tercantum dalam kontrak;
 - 2) Diperoleh beberapa perbedaan antara biaya pekerjaan yang dilaksanakan dengan biaya yang terdapat di dalam RAB, rincian pekerjaan sebagai berikut :
 - (a) Terdapat perbedaan perhitungan volume pekerjaan per satuan volume pada pekerjaan beton bertulang;
 - (b) Terdapat perbedaan mutu beton bertulang pada bangunan los dimana pada kontrak tertera mutu beton adalah K-175 sedangkan pada hasil *hammer test* pada struktur kolom didapat mutu beton K-80;
 - (c) Pekerjaan pasangan batu gunung pada los I-X terdapat perbedaan tinggi pasangan, pada kontrak tertera 60 Cm dan yang dilaksanakan hanya 40 Cm;
 - (d) Terdapat perbedaan ukuran tinggi kolom praktis yang seharusnya 3 m namun hanya dilaksanakan setinggi 2,7 m;

halaman 181 dari 730 halaman



- (e) Pekerjaan pasangan batu gunung pada los daging terdapat perbedaan tinggi pasangan, pada kontrak tertera 70 Cm dan yang dilaksanakan hanya 50 Cm;
 - (f) Terdapat perbedaan pada tebal beton tumbuk pada bangunan los, pada kontrak tebal pekerjaan beton tumbuk yaitu 5 Cm dan hasil pemeriksaan dilapangan mempunyai tebal rata-rata 3,71 Cm;
 - (g) Terdapat perbedaan hasil uji berat jenis untuk pekerjaan reng kayu kampas yang dilaksanakan dengan yang terdapat pada kontrak;
 - (h) Pekerjaan batu gunung dan anstamping pada pembangunan pagar dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak (CCO);
 - (i) Terdapat perbedaan pada hasil uji ekstraksi lapisan aspal, hasil kadar aspal bitumen yang terlaksana yaitu 2,35 Kg/M2, sedangkan yang tertera dalam kontrak (CCO) adalah 4,5 Kg/M2;
 - (j) Pasangan batu gunung pada pekerjaan saluran drainase menggunakan pasir pasang lokal sedangkan berdasarkan kontrak seharusnya menggunakan pasir sungai lokal.
- Bahwa terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 676.857.499,53 (Enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma lima tiga rupiah), memperkaya orang lain yaitu 1. H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. sebesar Rp. 20.000.000 ; (dua puluh juta rupiah) dan memperkaya terdakwa KOKO KOKO ANDRYANTO, S.H. BIN H. SUBANDRIO.
 - Bahwa perbuatan terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI selaku pelaksana kegiatan pembangunan renovasi pasar Pragaan kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep tahun anggaran 2014 bersama-sama dengan terdakwa KOKO ANDRYANTO, S.H. BIN H.

halaman 182 dari 730 halaman



SUBANDRIO merugikan keuangan negara sebesar Rp.676.857.499,53 (enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma lima tiga), sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara Nomor : SR-914/PW13/5/2017, tanggal 24 November 2017 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dengan perincian sebagai berikut :

N o	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kerugian atas pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014	
	1) Jumlah pembayaran kontrak pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014	114.831.000,00
	2) Jumlah PPN yang telah disetor ke Kas Negara	10.439.182,00
	3) Butir 1) - 2)	104.391.818,00
	4) Jumlah yang dibayarkan kepada pembuat produk / dokumen perencanaan	45.000.000,00
	5) Jumlah kerugian	59.391.818,00
2	Kerugian atas pekerjaan konstruksi teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014	572.465.681,53
3	Kerugian atas pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014	
	1) Jumlah pembayaran kontrak pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014	49.5000.000,00
	2) Jumlah PPN yang telah disetor ke Kas Negara	4.500.000,00
	3) Butir 1) - 2)	45.000.000,00
	4) Jumlah nilai manfaat yang dibayarkan	

halaman 183 dari 730 halaman



kepada pembuat produk / dokumen perencanaan	0,00
5) Jumlah kerugian	45.000.000,00
Jumlah kerugian (1+2+3)	676.857.499,53

Perbuatan terdakwa **BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **saksi-saksi** yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si. BIN SUJAK,**
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa saksi Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si. BIN SUJAK mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, termasuk pendengaran dan penglihatan normal, kejiwaan tidak pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa;
 - bahwa Saksi Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si. BIN SUJAK mengaku kenal nama tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI sudah lama namun baru berkomunikasi pada waktu pelaksanaan kegiatan proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;

halaman 184 dari 730 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si. BIN SUJAK menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang;
- Terkait kegiatan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut saksi Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si. BIN SUJAK menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA), dengan tugas dan tanggung sebagai berikut:
 - Membuat dan menetapkan Rencana Umum Pengadaan termasuk pengadaan jasa konstruksi proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 dan mengumumkan secara luas;
 - Menetapkan organisasi pengadaan antara lain :
 - Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - Pejabat Pengadaan;
 - Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan.
- Dalam melaksanakan tugas sebagai PA tersebut saksi Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si. BIN SUJAK bertanggung jawab kepada Bupati Sumenep melalui Sekretaris Daerah Kab. Sumenep selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Tim organisasi pengadaan yang terkait dengan pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 sebagai berikut :
 - Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si, selaku PA;
 - Drs. ERFANDI, selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 - AGUS EKA HARIYADI, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

halaman 185 dari 730 halaman



- R.HENI YULIANTO, SE, M.Si, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- ASYIKURRAHMAN, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep;
- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) antara lain :
 - SITI MUNAWAROH, S.T. dari Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sumenep selaku Ketua PPHP;
 - ALI FAHMI, S.T. Kepala UPT Bina Marga Kec. Pragaan selaku Sekretaris PPHP;
 - NOVIANA CITRAYATI, S.T. dari Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sumenep selaku anggota PPHP;
 - DIDIK PRAYITNO, S.T. dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep selaku anggota PPHP;
 - ABDUL KARIM, S.Sos Kepala UPT Pasar Kec. Pragaan selaku PPHP;
 - AGUS WAHYUDI, S.T., selaku Pejabat Pengadaan;
 - DIDIK PRAYITNO, S.T., selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa.
- Saksi Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si. BIN SUJAK selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep nomor : 188/91/KEP-PA/435.112/2014, tanggal 20 Februari 2014 tentang perubahan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep nomor : 188/20/KEP-PA/435.112/2014 tentang Penunjukan PPK, Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK, Pembuat Dokumen, Pembuat daftar Gaji dan Pembuat Laporan Pajak TA. 2014, dengan tugas dan tanggung sebagai berikut :
 - **Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan** sebagai berikut :
 - Meneliti kelengkapan SPP-LS yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;

halaman 186 dari 730 halaman



- Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran;
- Melakukan verifikasi SPP;
- Menyiapkan SPM;
- Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- Melakukan akuntansi SKPD;
- Menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- **Tugas PPK** sebagai berikut :
 - Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan atau / jasa yang meliputi :
 - Spesifikasi Teknis barang dan atau / jasa;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - Rancangan Kontrak;
 - Menertbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan atau / jasa;
 - Menandatangani kontrak;
 - Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang dan atau / jasa;
 - Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang dan atau / jasa kepada PA / KPA;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang dan atau / jasa kepada PA / KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA / KPA setiap triwulan;
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan atau / jasa.



- **Tugas PPTK** sebagai berikut :
 - Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
 - Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan kegiatan;
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku PA.
- **Tugas Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan** berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep nomor : 188/696/KEP/435.112/2014, tanggal 25 Agustus 2014 tentang Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan pengelolaan pasar daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep TA.2014, sebagai berikut :
 - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan pengelolaan pasar daerah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - Menerima hasil pekerjaan kegiatan pengelolaan pasar daerah setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku PA.
- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep nomor : 188/51/KEP/435.112/2014, tanggal 28 Januari 2014 tentang Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan pengelolaan pasar daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep TA.2014, sebagai berikut :
 - **Pejabat Pengadaan mempunyai tugas :**

halaman 188 dari 730 halaman



- Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membuat Berita Acara Pengadaan barang/jasa;
- Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep selaku Pengguna anggaran.
- **Pejabat penerima hasil pekerjaan barang/jasa :**
 - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian dan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep selaku pengguna anggaran.
- Proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 berawal pada tanggal 22 Nopember 2013, Bupati Sumenep melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep mengajukan proposal permohonan usulan rencana kegiatan pembangunan dan rehabilitasi pasar di Kab. Sumenep kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, pada waktu itu usulan rencana kegiatan pembangunan dan rehabilitasi pasar tradisional Kab. Sumenep pada TA. 2014 melalui dana dekonsentrasi atau sumber dana lainnya sesuai dengan ruang lingkup kegiatan bidang sarana perdagangan tahun 2014 diantaranya pembangunan dan pengembangan sarana distribusi (pasar tradisional) yang meliputi Pasar Batuan, Pasar Talango dan Pasar Pandeman Kec. Arjasa, kegiatan pembangunan dan rehabilitasi pasar tradisional tersebut diperkirakan membutuhkan biaya sebesar Rp.23.085.000.000,- (dua puluh tiga milyar delapan

halaman 189 dari 730 halaman



puluh lima juta rupiah) kemudian pada tahun 2014, saksi Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si. BIN SUJAK dipanggil oleh IDRIS selaku Kepala Bappeda Sumenep memberitahukan bahwa proposal permohonan usulan rencana kegiatan pembangunan dan rehabilitasi pasar di Kab. Sumenep kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang diajukan saksi Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si. BIN SUJAK sudah turun dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.2.353.320.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si. BIN SUJAK, diperintahkan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA);

- Setelah saksi Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si. BIN SUJAK mengetahui dana DAK turun sebesar Rp.2.353.320.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian saksi Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si. BIN SUJAK pertimbangan apabila dipergunakan untuk pembangunan Pasar Batuan maka dana tersebut sangat minim dan Kec. Batuan belum mempunyai lokasi, sedangkan apabila di Pasar Talango maka dana tersebut sangat minim dan lokasi terlalu dekat dengan wisata religi dan apabila di Pasar Pandeman dana tersebut juga sangat minim sehingga saksi Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si. BIN SUJAK mengalihkan pembangunan di Pasar Pragaan dengan pertimbangan bahwa Pasar Pragaan tersebut sebelumnya sudah mendapatkan bantuan dari Dinas Koperasi Kab. Sumenep namun bantuan dari Dinas Koperasi Kab. Sumenep tersebut hanya untuk pembangunan didepan saja sedangkan untuk lokasi di belakang belum pernah mendapatkan bantuan dan agar tidak menjadi beban pembangunan untuk berikutnya sehingga saksi Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si. BIN SUJAK mengalihkan ke pembangunan di Pasar Pragaan dan melaporkan secara lisan kepada KH.A.BUSYRO KARIM, M.Si, selaku Bupati Sumenep dengan

halaman 190 dari 730 halaman



pertimbangan yang disampaikan saksi Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si. BIN SUJAK tersebut kemudian Bupati Sumenep menyetujui;

- Selanjutnya dana tersebut dimasukkan ke Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep TA. 2014 nomor : DPA-SKPD 2.07 01 27 03 5 2 dengan kode rekening : 5 2 3 26 11, dengan pekerjaan sebagai berikut :
 - **Pengadaan jasa konsultan perencana teknis**, nilai pagu Rp.116.489.340,- (seratus enam belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
 - **Pengadaan jasa konsultan pengawas teknis** dengan nilai pagu Rp.77.659.560,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam rupiah);
 - **Pemilihan penyediaan barang/pekerjaan konstruksi** nilai pagu Rp.2.353.320.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari dana DAK ditambah 10 % dana pendamping yang diambilkan dari dana APBD Kab. Sumenep TA.2014 sebesar Rp.235.332.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga pagu tersebut menjadi Rp.2.588.652.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).
 - Kegiatan renovasi pasar pragaan tersebut menggunakan Peraturan Presiden Republik Indonesia (PERPRES) nomor : 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - Dalam pelaksanaan pelelangan terlebih dahulu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep selaku PA mengirim surat kepada Kepala ULP Kab. Sumenep nomor : 520/508/435.112/ 2014, tanggal 25 Juni 2014 perihal usulan proses pelaksanaan pengadaan renovasi pasar Pragaan Kab.

halaman 191 dari 730 halaman



Sumenep, selanjutnya dilakukan proses lelang pekerjaan perencanaan teknis dan lelang pekerjaan konstruksi;

- **Pelelangan pekerjaan perencanaan teknis** renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 yang ditetapkan sebagai pemenang adalah CV. Guna Harsa alamat Jalan Raya Pabean 71 G Desa Pabean Kec. Sedati Sidoarjo dengan Direktur atas nama YONGKY SUYONO dengan nilai penawaran sebesar Rp.114.831.000,- (seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 01/SPK/RENC/435.112/2014, tanggal 8 Mei 2014 dilakukan penandatanganan kontrak antara AGUS EKA HARIYADI, S.E. selaku PPK dan YONGKI SUYONO selaku Direktur CV. Guna Harsa, dengan nilai kontrak sebesar Rp.114.831.000,- (seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Waktu penyelesaian pekerjaan perencanaan teknis proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut selama 45 hari kalender mulai pada tanggal 8 Mei 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 22 Juni 2014;
- Tugas dan tanggung jawab konsultan perencana teknis berdasarkan kontrak nomor : 01/KTR/RENC/435.112/2014, tanggal 7 Mei 2014, sebagai berikut :
 - a) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - b) Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - c) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK;

halaman 192 dari 730 halaman



- d) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- e) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK;
- f) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- g) Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan penyedia;
- h) Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, ketekukan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak;
- i) Melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberikan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat;
- j) Untuk biaya langsung non personil, penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha, rabat atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultasi;
- k) Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultasi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak;
- l) Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan

halaman 193 dari 730 halaman



kepentingan dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia;

- m) Tanggung jawab penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggungjawaban penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;
- n) Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai satu tahun setelah berakhirnya kontrak;
- o) Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapatkan persetujuan PPK meliputi:
 - Mobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;
 - Membuat subkontrak dengan pengaturan : cara seleksi, waktu dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapatkan persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, penyedia bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.
- p) Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh penyedia dan menjadi hak milik PPK ; mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain secara pribadi lukan dan source code yang disiapkan oleh penyedia jasa menjadi hak milik PPK, penyedia segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. penyedia dapat meminta salinan dari dokumen-dokumen tersebut.

halaman 194 dari 730 halaman



- Pekerjaan konsultan perencana teknis proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut sudah dilaksanakan dan sudah diserahkan kepada PPK, sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pertama (ST-1) tanggal 16 Juni 2014;
- Dana lelang pekerjaan perencanaan teknis sudah dicairkan dengan sistem pembayaran pekerjaan menggunakan sistem termyn, dengan perincian sebagai berikut :
 - Termyn I : sebesar 40 % dari nilai kontrak apabila penyedia sudah menyerahkan laporan pendahuluan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima yang disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, yaitu : $40 \% \times \text{Rp.114.831.000,-} = \text{Rp.45.932.400,-}$ (empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ratus empat ratus rupiah);
 - Termyn II : sebesar 50 % dari nilai kontrak apabila penyedia sudah menyerahkan laporan akhir sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan berita Acara Serah Terima yang disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, yaitu : $50 \% \times \text{Rp.114.831.000,-} = \text{Rp.57.415.500,-}$ (lima puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);
 - Termyn III : sebesar 10 % dari nilai kontrak apabila penyedia sudah menyerahkan laporan akhir sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan berita Acara Serah Terima yang disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, yaitu : $10 \% \times \text{Rp.114.831.000,-} = \text{Rp.11.483.100,-}$ (sebelas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah).
- **Pelelang pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan** Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014, yang ditetapkan sebagai pemenang adalah PT. Bukidalam Barisani alamat Jl. Medokan Asri Utara XIII nomor 44 Surabaya dengan Direktur atas nama H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. dengan nilai kontrak

halaman 195 dari 730 halaman



sebesar Rp.2.456.456.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

- Berdasarkan kontrak nomor : 02/KTR/Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014 dilakukan penandatanganan kontrak kerja renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014, di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep alamat Jl. Urip Sumoharjo No. 02 Sumenep antara saksi AGUS EKA HARIYADI selaku PPK dengan H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. selaku Direktur PT. Bukidalam Barisani;
- Sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 03/SMPK/Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014, waktu penyelesaian *pekerjaan proyek konstruksi* pasar Pragaan Kec. Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut selama 120 hari kalender mulai pada tanggal 21 Agustus 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 18 Desember 2014;
- Tugas dan tanggung jawab kontraktor atau pelaksana pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian angka 5 huruf b penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) *Menyerahkan jaminan pelaksanaan yang diterbitkan Bank Umum dan telah disetujui PPK;*
 - 2) *Menyerahkan jaminan uang muka yang diterbitkan Bank Umum dan telah disetujui PPK jika memerlukan uang muka;*
 - 3) *Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;*
 - 4) *Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;*
 - 5) *Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;*

halaman 196 dari 730 halaman



- 6) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - 7) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - 8) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPTK;
 - 9) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
 - 10) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
- Pekerjaan yang harus dilakukan dalam pekerjaan konstruksi renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 antara lain :

No	Pekerjaan	Dana (Rp)
1	Pengukuran Kembali	700.000,00
2	Papan nama kegiatan	181.000,00
3	Pembangunan direksi ket	1.750.000,00
4	Pembangunan Los I (21x4m)	111.588.955,15
5	Pembangunan Los II (21x4m)	111.588.955,15
6	Pembangunan Los III (21x4m)	113.290.910,35
7	Pembangunan Los IV (21x4m)	111.588.955,15
8	Pembangunan Los V (21x4m)	113.290.910,35
9	Pembangunan Los VI (21x4m)	111.588.955,15
10	Pembangunan Los VII (21x4m)	113.290.910,35
11	Pembangunan Los VIII (21x4m)	111.588.955,15
12	Pembangunan Los IX (21x4m)	113.290.910,35
13	Pembangunan Los X (21x4m)	113.290.910,35
14	Pembangunan mushala dan	101.645.849,70

halaman 197 dari 730 halaman



	MCK	
15	Pembangunan pagar	202.162.949,95
16	Perkerasan jalan	147.801.874,37
17	Pekerjaan paving stone K250	189.294.062,14
18	Pembangunan saluran drainase	180.089.679,04
19	Pembangunan Locket	78.599.505,51
20	Pembangunan Los daging	206.518.303,02
	JUMLAH	2.456.456.000,00

- Saksi Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si. BIN SUJAK tidak mengetahui spesifikasi teknik dalam proyek konstruksi renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep karena tidak memahami konstruksi, sedangkan mengenai penetapan spesifikasi teknik di serahkan kepada konsultan perencana;
- Pekerjaan konstruksi renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep tersebut ada perubahan pekerjaan atau tambah kurang pekerjaan/Contrack Change Order (CCO) namun saksi Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si. BIN SUJAK baru mengetahui setelah ada permasalahan dan dilakukan penyelidikan oleh Polres Sumenep karena selama pekerjaan berlangsung, PPK tidak pernah melaporkan terkait perubahan pekerjaan atau tambah kurang pekerjaan (CCO);
- Saksi Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si. BIN SUJAK tidak mengetahui apa yang menjadi sebab hingga dilakukan perubahan pekerjaan atau tambah kurang (CCO) dan saksi Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si. BIN SUJAK juga tidak mengetahui siapa yang mengajukan atau membuat volume pekerjaan CCO tersebut serta tidak mengetahui pekerjaan apa saja yang dilakukan perubahan pekerjaan karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawab PPK sedangkan terkait dengan tanda tangan saksi Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si BIN SUJAK pada CCO tersebut sifatnya hanya mengetahui saja;
- Saksi Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si. BIN SUJAK mengetahui perkembangan pekerjaan konstruksi renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 dari laporan secara lisan yang

halaman 198 dari 730 halaman



disampaikan oleh saksi HENI YULIANTO, S.E., M.Si. BIN SUJONO, selaku PPTK;

- Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama (ST-1) tanggal 10 Desember 2014 bahwa Pekerjaan konstruksi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep tersebut telah selesai dilaksanakan tepat waktu;
- Selama pekerjaan konstruksi tersebut berlangsung kurang lebih empat kali saksi Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si BIN SUJAK melakukan pengecekan antara lain : pada awal sebelum pekerjaan dimulai, pada waktu pekerjaan los, pada waktu pekerjaan pengerasan jalan/pengaspalan jalan dan akhir pekerjaan, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - Pengecekan pertama saksi Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si BIN SUJAK bersama dengan saksi HENI YULIANTO, S.E., M.Si. BIN SUJONO selaku PPTK, saksi KOKO ANDRIYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO, yang mengaku sebagai perwakilan dari konsultan pengawas, H.IMAM SUKANDI dari DPPKA Kab. Sumenep;
 - Pengecekan kedua dan ketiga saksi Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si BIN SUJAK sendiri pada waktu itu saya pulang dari rapat di Surabaya kemudian di sempatkan untuk melakukan pengecekan dan saksi Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si BIN SUJAK hanya bertemu dengan pekerja saja;
 - Pengecekan keempat saksi Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si BIN SUJAK bersama dengan saksi HENI YULIANTO, S.E., M.Si. BIN SUJONO selaku PPTK, saksi KOKO ANDRIYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO dan dilokasi tersebut hanya bertemu dengan pekerja saja;
- Semua kegiatan pengecekan tersebut tidak dibuatkan Berita Acara atau di dokumentasikan,

halaman 199 dari 730 halaman



- Dana **proyek konstruksi renovasi** pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut sudah dibayarkan kepada pelaksana pekerjaan dengan menggunakan sitem termyn dengan perincian sebagai berikut :
 - **Pembayaran uang muka** sebesar 20 % dari nilai proyek, yaitu :
 $20 \% \times \text{Rp.2.456.456.000,-} = \text{Rp.491.291.200,-}$ (empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
 - **Termyn I** : sebesar 30 % dari nilai kontrak apabila nilai prestasi pekerjaan mencapai kemajuan fisik minimal 35 % dilengkapi dengan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan yang disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, yaitu :
 $30 \% \times \text{Rp.2.456.456.000,-} = \text{Rp.736.936.800,-}$ (tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dikurangi uang muka sehingga yang diterima sebesar Rp.589.549.440,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh rupiah);
 - **Termyn II** : sebesar 30 % dari nilai kontrak apabila nilai prestasi pekerjaan mencapai kemajuan fisik minimal 70 % dilengkapi dengan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan yang disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, yaitu :
 $35 \% \times \text{Rp.2.456.456.000,-} = \text{Rp.859.759.600,-}$ (delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dikurangi uang muka sehingga yang diterima sebesar Rp.687.807.680,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh enam ratus delapan puluh rupiah);
 - **Termyn III** : sebesar 30 % dari nilai kontrak apabila nilai prestasi pekerjaan mencapai kemajuan fisik minimal 100 % dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang

halaman 200 dari 730 halaman



disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pertama (ST-1), yaitu :

30 % x Rp.2.456.456.000,- = Rp.736.936.800,- (tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dikurangi uang muka sehingga yang diterima sebesar Rp.564.984.880,- (lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

- **Termyn IV** : sebesar 5 % dari nilai kontrak dibayarkan apabila prestasi pekerjaan dalam keadaan baik dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Kedua yang telah disetujui oleh pihak pertama, yaitu :
Rp.122.822.800,- (seratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- Pada kegiatan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut yang ditunjuk sebagai **kosultan pengawas teknis** renovasi pasar pragaan adalah CV. Madura Energy dengan Direktur atas nama HAIRUL ANWAR, S.T. BIN SALIMUCHNI alamat Jl. Pujangga No. 01 Kel. Kepanjin Kec. Kota Kab. Sumenep, dengan nilai kontrak sebesar Rp.49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) namun fakta dilapangan yang melakukan pengawasan lapangan tersebut adalah KOKO ANDRIYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO dan saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN bukan saksi HAIRUL ANWAR, S.T. BIN SALIMUCHNI;
- Sesuai dengan surat perintah kerja nomor : 669/SPK-PL/435. 112/2014, tanggal 15 Agustus 2015, dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) **pengawasan teknis** renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep;

halaman 201 dari 730 halaman



- Sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 027/688/SPMK-PL/435-112/2014, tanggal 21 Agustus 2014 bahwa waktu penyelesaian pekerjaan **pengawasan teknis** proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut selama 120 hari kalender mulai pada tanggal 21 Agustus 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 18 Desember 2014 dan atau sampai dengan serah terima pertama (ST-1) konstruksi fisik secara keseluruhan;
- Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep nomor : 669/SPK-PL/435.112/2014, tanggal 15 Agustus 2014, tugas dan tanggungjawab konsultan pengawas teknis adalah melakukan pengawasan teknis pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 sedangkan laporan hasil pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam butir 12 syarat umum Surat Perintah Kerja (SPK) adalah sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menerapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan, guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian;
 - c. Laporan harian berisi :
 - 1) Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) Jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;

halaman 202 dari 730 halaman



- 4) Keadaan cuaca termasuk hujan banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;
 - 5) Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
 - d. Laporan harian dibuat oleh penyedia dan diperiksa oleh konsultan;
 - e. Laporan mingguan terdiri dari rangkupan laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu dengan mencantumkan bobot dan biaya per item pekerjaan. Laporan mingguan dibuat oleh penyedia diperiksa oleh konsultan pengawas dan disetujui oleh pembantu teknis PPK serta mengetahui PPK bersangkutan;
 - f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan;
 - g. Untuk merekem kegiatan pelaksanaan proyek, konsultan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
- Pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan 100 % dan tepat waktu ditandai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama tanggal 18 Desember 2014, sekaligus Berita Acara tersebut sebagai persyaratan pembayaran termyn kedua;
 - Dana pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut sudah dicairkan semuanya :
 - a. Pembayaran termyn I sebesar 85 % dari nilai proyek, yaitu :
$$85 \% \times \text{Rp.49.450.000,-} = \text{Rp.42.075.000,-}$$
(empat puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - 1) SPP dikeluarkan tanggal 16 Desember 2014;
 - 2) SPM dikeluarkan tanggal 16 Desember 2014;

halaman 203 dari 730 halaman



- 3) SP2D dikeluarkan tanggal 17 Desember 2014
- b. Termyn II : sebesar 15 % dari nilai kontrak, yaitu :
 $15 \% \times \text{Rp.}49.450.000,- = \text{Rp.}7.425.000,-$ (tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - 1) SPP dikeluarkan tanggal 22 Desember 2014;
 - 2) SPM dikeluarkan tanggal 22 Desember 2014;
 - 3) SP2D dikeluarkan tanggal 22 Desember 2014.
- Selama proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut berlangsung saksi Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si BIN SUJAK, tidak pernah bertemu dengan YONGKI SUYONO, selaku Direktur CV. Guna Harsa, H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T., selaku Direktur PT. Bukidalam Barisani dan H.HARIUL ANWAR, S.T., selaku Direktur CV. Madura Energy;
- bahwa benar yang melakukan penandatanganan kontrak pekerjaan renovasi pasar pragaan adalah terdakwa babur rahman bukan H.Sayogyo sebagai direktur PT. Bukit dalam Barisani.
- Bahwa benar yang kerja dilapangan adalah terdakwa babur rahman, dan konsultan pengawas lapangan adalah terdakwa Koko Andriyanto.
- Bahwa benar menurut pengakuan adalah terdakwa Babur Rahman merupakan utusan dari PT. Bukit dalam Barisansi sebagai pelaksana pekerjaan renovasi pasar pragaan.
- Bahwa benar, menurut pengakuan terdakwa Koko Andriyanto merupakan utusan dari CV. Madura Energy sebgai konsultan pengawas pekerjaan.
- Bahwa benar saksi tidak menerima uang atau janji dari kedua terdakwa.
- bahwa Saksi Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si BIN SUJAK mengakui semua barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat di hadapan penyidik.

halaman 204 dari 730 halaman



Tanggapan terdakwa Babur Rahman :

- Terdakwa membenarkan semua keterangan dari saksi.

Tanggapan terdakwa KOKO ANDRIYANTO

- Terdakwa membenarkan semua keterangan dari saksi.

2. SAKSI AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, penglihatan mata sebelah kiri tidak normal sedangkan mata sebelah kanan normal dan tidak mengganggu dalam pemeriksaan ini sedangkan pendengaran normal, kejiwaan tidak pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa;
- Bahwa Saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN mengaku baru tahu tersangka BABUR RAHMAN pada waktu pemeriksaan terakhir hasil proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN menjabat Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 oleh saksi Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si BIN SUJAK jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagaimana surat keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep nomor : 188/91/KEP-PA/435.112/2014, tanggal 20 Februari 2014 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep nomor : 188/20/KEP-PA/435.112/

halaman 205 dari 730 halaman



2014 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembuat Dokumen, Pembuat daftar gaji dan Pembuat laporan pajak TA. 2014;

- Saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN selaku PPK memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah tingkat dasar yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tanggal 15 Maret 2012, dengan masa berlaku 4 (empat) tahun sejak dikeluarkan sertifikat tersebut;
- Tugas dan tanggung jawab PPK antara lain :
 - Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan atau/ jasa yang meliputi :
 - Spesifikasi Teknis Barang dan atau / jasa;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - Rancangan Kontrak.
 - Menertbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan atau / jasa;
 - Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kwitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;
 - Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang dan atau / jasa;
 - Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang dan atau / jasa kepada PA / KPA;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang dan atau / jasa kepada PA / KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA / KPA setiap triwulan;

halaman 206 dari 730 halaman



- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan atau / jasa.
- Sebelum melaksanakan kegiatan tersebut saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN selaku PPK terlebih dahulu menetapkan rencana pengadaan barang/jasa meliputi : *Spesifikasi teknis, HPS dan Rancangan Kontrak* namun karena saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN tidak memahami teknik konstruksi selanjutnya melakukan koordinasi dengan saksi HENI YULIANTO, S.E., M.Si BIN SUJONO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kemudian saksi HENI YULIANTO, S.E., M.Si BIN SUJONO menjelaskan pembuatan *spesifikasi teknis, HPS dan Rancangan Kontrak* akan dibuatkan oleh konsultan perencana namun saat itu tidak dijelaskan siapa konsultan yang akan membuat pekerjaan tersebut kemudian saksi EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN menyerahkan berkas-berkas dan menyerahkan sepenuhnya kepada saksi HENI YULIANTO, S.E., M.Si BIN SUJONO sehingga saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN tidak mengetahui siapa yang membuat spesifikasi teknik, HPS dan rancangan kontrak tersebut.
- Pekerjaan proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 yang akan dilaksanakan antara lain : pengadaan jasa konsultan perencanaan teknis, pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi dan pengadaan jasa konsultan pengawas teknis;
- Dengan susunan tim organisasi pengadaan sebagai berikut :
 - Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si Jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep selaku Pengguna Anggaran (PA);
 - Drs. ERFANDI jabatan Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;

halaman 207 dari 730 halaman



- AGUS EKA HARIYADI, S.E. jabatan Kabid Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep selaku Pembuat Komitmen (PPK);
- HENI YULIANTO, SE, M.Si jabatan Kabid Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- ASYIKURRAHMAN, S.E selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep.
- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah :
 - SITI MUNAWAROH, S.T. dari Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sumenep;
 - ALI FAHMI, S.T. Kepala UPT Bina Marga Kec. Pragaan;
 - NOVIANA CITRAYATI, S.T. dari Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sumenep;
 - DIDIK PRAYITNO, S.T. dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep;
 - ABDUL KARIM, S.Sos Kepala UPT Pasar Kec. Pragaan;
 - AGUS WAHYUDI, S.T selaku Penjabat pengadaan;
 - DIDIK PRAYITNO, S.T selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa.
- Pelelangan pekerjaan **Pengadaan jasa konsultan perencanaan teknis dan Pemilihan penyediaan barang/pekerjaan konstruksi** tersebut dilakukan melalui LPSE Kab. Sumenep yang mana sebelumnya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep selaku PA terlebih dahulu mengirim surat kepada Kepala ULP Kab. Sumenep nomor : 520/508/ 435.112/ 2014, tanggal 25 Juni 2014 perihal usulan proses pelaksanaan pengadaan renovasi pasar Pragaan Kab. Sumenep;
- **Pekerjaan perencanaan teknis :**
 - Setelah ULP Kab. Sumenep melakukan proses **lelang pekerjaan perencanaan teknis** renovasi pasar Pragaan Kec.

halaman 208 dari 730 halaman



Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 kemudian CV. Guna Harsa alamat Jalan Raya Pabean 71 G Desa Pabean Kec. Sedati Sidoarjo dengan Direktur atas nama YONGKY SUYONO ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak sebesar Rp.114.831.000,- (seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari nilai pagu sebesar Rp.116.489.340,- (seratus enam belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah);

- Dana **lelang pekerjaan perencanaan teknis** renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut bersumber dari dana pendamping DAK, yang diambilkan dari dana APBD Kab. Sumenep TA. 2014 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep nomor : DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2 dengan kode rekening : 5 2 3 26 11;
- Setelah diketahui pemenang **Pekerjaan perencanaan teknis** kemudian pada tanggal 7 Mei 2014, dilakukan penandatanganan kontrak **Pekerjaan perencanaan teknis** renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 dilakukan di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep;
- Tanda tangan kontrak **Pekerjaan perencanaan teknis** dilakukan saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN tanpa mengundang terlebih dahulu saksi YONGKI SUYONO BIN SUKIMAN selaku Direktur CV. Guna Harsa namun tanda tangan **Pekerjaan perencanaan teknis** renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut dilakukan dengan cara saksi HENDRI DWILIYANTO, S.E. BIN KAMALUDIN, datang ke ruangan saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN membawa **kontrak pekerjaan perencanaan teknis renovasi** pasar pragaan yang dalam kolom Direktur CV. Guna Harsa sudah terdapat tanda tangan

halaman 209 dari 730 halaman



YONGKY SUYONO BIN SUKIMAN kemudian saksi HENDRI DWILIYANTO, S.E. BIN KAMALUDIN meminta saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN untuk menandatangani kontrak tersebut selanjutnya saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN menanyakan kepada saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN “sudah betul ini” setelah dijawab “betul” selanjutnya saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN menanyakan kepada saksi HENI YULIANTO, SE, M.Si BIN SUJONO “betul orang ini utusan CV. Guna Harsa” kemudian dijawab “sudah betul” kemudian saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN menandatangani kontrak tersebut;

- Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 01/SPK/ RENC/435.112/2014, tanggal 8 Mei 2014 waktu penyelesaian **pekerjaan perencanaan** teknis proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut selama 45 hari kalender mulai pada tanggal 8 Mei 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 22 Juni 2014;
- Tugas dan tanggung jawab konsultan perencana teknis berdasarkan kontrak nomor : 01/KTR/RENC/435.112/2014, tanggal 7 Mei 2014, sebagai berikut :
 - a) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - b) Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - c) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK;
 - d) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

halaman 210 dari 730 halaman



- e) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK;
- f) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- g) Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan penyedia;
- h) Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, ketekukan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak;
- i) Melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberikan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat;
- j) Untuk biaya langsung non personil, penyedia tidak akan menerima keuntukan untuk mereka sendiri dari komisi usaha, rabat atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultasi;
- k) Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultasi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak;
- l) Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia;

halaman 211 dari 730 halaman



- m) Tanggung jawab penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggungjawaban penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;
- n) Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai satu tahun setelah berakhirnya kontrak;
- o) Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapatkan persetujuan PPK meliputi :
- Mobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;
 - Membuat subkontrak dengan pengaturan : cara seleksi, waktu dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapatkan persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, penyeria bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.
- p) Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh penyedia dan menjadi hak milik PPK ; mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain secara piranti lunak dan source code yang disiapkan oleh penyedia jasa menjadi hak milik PPK, penyedia segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. penyedia dapat meminta salinan dari dokumen-dokumen tersebut.

halaman 212 dari 730 halaman



- Pada tanggal 16 Juni 2014, pekerjaan konsultan **Perencana teknis proyek renovasi** pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut sudah dilaksanakan, sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pertama (ST-1) sedangkan dana untuk **pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar** pragaan tersebut sudah dicairkan secara bertahap dengan sistem termyn, sebagai berikut :

- **Termyn I** : sebesar 40 % dari nilai kontrak apabila penyedia sudah menyerahkan laporan pendahuluan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan berita Acara Serah Terima yang disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, yaitu : $40 \% \times \text{Rp.114.831.000,-} = \text{Rp.45.932.400,-}$ (empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah).
 - SPP dikeluarkan tanggal 14 Juli 2014;
 - SPM dikeluarkan tanggal 14 Juli 2014;
 - SP2D dikeluarkan tanggal 15 Juli 2014.
- **Termyn II** : sebesar 50 % dari nilai kontrak apabila penyedia sudah menyerahkan laporan akhir sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan berita Acara Serah Terima yang disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, yaitu : $50 \% \times \text{Rp.114.831.000,-} = \text{Rp.57.415.500,-}$ (lima puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu lima ratus rupiah).
 - SPP dikeluarkan tanggal 17 Juli 2014;
 - SPM dikeluarkan tanggal 17 Juli 2014;
 - SP2D dikeluarkan tanggal 17 Juli 2014.
- **Termyn III** : sebesar 10 % dari nilai kontrak apabila penyedia sudah menyerahkan laporan akhir sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan berita Acara Serah Terima yang disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,

halaman 213 dari 730 halaman



yaitu : $10 \% \times \text{Rp.114.831.000,-} = \text{Rp.11.483.100,-}$ (sebelas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah).

- SPP dikeluarkan tanggal 22 Desember 2014;
- SPM dikeluarkan tanggal 22 Desember 2014;
- SP2D dikeluarkan tanggal 22 Desember 2014.

- **Pekerjaan konstruksi :**

- Pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut bersumber dari dana pendamping DAK, diambilkan dari dana APBD Kab. Sumenep TA. 2014 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep nomor : DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2 dengan kode rekening : 5 2 3 26 11, dengan nilai pagu sebesar Rp.2.588.652.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Setelah melalui proses **Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi** pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 di ULP Kab. Sumenep, yang ditetapkan sebagai pemenang adalah PT. Bukidalam Barisani alamat Jl. Medokan Asri Utara XIII nomor 44 Surabaya dengan Direktur atas nama H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T., dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.456.456.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)
- Pada tanggal 21 Agustus 2014, dilakukan penandatanganan kontrak **Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi** renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 sebagaimana surat perjanjian/kontrak antara PPK dengan H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T, selaku Direktur PT. Bukidalam Barisani nomor : 02/KTR/Pasar/ PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014, dengan nilai kontrak sebesar

halaman 214 dari 730 halaman



Rp.2.456.456.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

- Penandatanganan kontrak dilakukan saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN) tanpa mengundang lebih dahulu H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. Direktur PT. Bukidalam Barisani namun dilakukan dengan cara saksi HENI YULIANTO, S.E., M.Si BIN SUJONO menyerahkan kontrak **Pekerjaan konstruksi renovasi** pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 kepada saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN untuk di tanda tangani. Sebelum tandatangan saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN menanyakan kepada saksi HENI YULIANTO, S.E., M.Si BIN SUJONO dengan kalimat “*apakah semuanya sudah betul*” kemudian saksi HENI YULIANTO, S.E., M.Si BIN SUJONO, mengatakan “*semuanya sudah betul*” selanjutnya saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN menandatangani kontrak tersebut;
- Pada waktu kontrak **Pekerjaan konstruksi renovasi** pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 diajukan saksi HENI YULIANTO, S.E., M.Si BIN SUJONO kepada saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN pada kolom Direktur PT. Bukidalam Barisani sudah terdapat tanda tangan saksi H.SAYOGYO RAHMANDONO, S.T.;
- Saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN tidak mengetahui maksud dan tujuan saksi HENI YULIANTO, S.E., M.Si BIN SUJONO menyerahkan kontrak pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan kab. Sumenep TA. 2014 tersebut untuk ditanda tangani;
- Pada waktu saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN menandatangani kontrak pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut tanpa

halaman 215 dari 730 halaman



kehadiran saksi H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. selaku Direktur PT. Bukidalam Barisani karena pada waktu kontrak tersebut diajukan saksi HENI YULIANTO, S.E., M.Si BIN SUJONO kepada saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN pada kolom PT. Bukidalam Barisani sudah terdapat tanda tangan H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T.;

- Tugas dan tanggung jawab kontraktor atau pelaksana pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian angka 5 huruf b penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- 1) Menyerahkan jaminan pelaksanaan yang diterbitkan Bank Umum dan telah disetujui PPK;
- 2) Menyerahkan jaminan uang muka yang diterbitkan Bank Umum dan telah disetujui PPK jika memerlukan uang muka;
- 3) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- 4) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- 5) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- 6) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 7) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk

halaman 216 dari 730 halaman



pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

- 8) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPTK;
 - 9) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
 - 10) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
- Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 03/SMPK/Pasar/ PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014, waktu penyelesaian pekerjaan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut selama 120 hari kalender mulai pada tanggal 21 Agustus 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 18 Desember 2014;
 - Saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E., BIN HOSNAN, tidak memahami teknik konstruksi sehingga tidak mengetahui spesifikasi teknik dalam proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 karena semuanya diserahkan kepada konsultan pengawas dan PPTK sedangkan pekerjaan yang harus diselesaikan oleh PT. Bukidalam barisani antara lain :

No	Pekerjaan	Dana (Rp)
1	Pengukuran Kembali	700.000,00
2	Papan nama kegiatan	181.000,00
3	Pembangunan direksi ket	1.750.000,00
4	Pembangunan Los I (21x4m)	111.588.955,15
5	Pembangunan Los II (21x4m)	111.588.955,15
6	Pembangunan Los III (21x4m)	113.290.910,35

halaman 217 dari 730 halaman



7	Pembangunan Los IV (21x4m)	111.588.955,15
8	Pembangunan Los V (21x4m)	113.290.910,35
9	Pembangunan Los VI (21x4m)	111.588.955,15
10	Pembangunan Los VII (21x4m)	113.290.910,35
11	Pembangunan Los VIII (21x4m)	111.588.955,15
12	Pembangunan Los IX (21x4m)	113.290.910,35
13	Pembangunan Los X (21x4m)	113.290.910,35
14	Pembangunan mushala dan MCK	101.645.849,70
15	Pembangunan pagar	202.162.949,95
16	Perkerasan jalan	147.801.874,37
17	Pekerjaan paving stone K250	189.294.062,14
18	Pembangunan saluran drainase	180.089.679,04
19	Pembangunan Loket	78.599.505,51
20	Pembangunan Los daging	206.518.303,02
	Jumlah	2.456.456.000,00

- Saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN, selaku PPK tidak mengetahui apabila pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut terdapat perubahan pekerjaan atau tambah kurang pekerjaan (CCO) dan saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E., BIN HOSNAN baru mengetahui ada CCO setelah dipanggil penyidik Polres Sumenep.
- Terkait perubahan pekerjaan atau tambah kurang pekerjaan (CCO) saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E., BIN HOSNAN tidak pernah diajak rapat/ musyawarah meskipun berdasarkan CCO yang dibuat bulan Oktober 2014 terdapat tanda tangan saksi

halaman 218 dari 730 halaman



AGUS EKA HARIYADI, S.E., BIN HOSNAN namun saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E., BIN HOSNAN menandatangani CCO tersebut dengan alasan karena ada ajuan dari saksi HENI YULIANTO, S.E., M.Si BIN SUJONO;

- Saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E., BIN HOSNAN, tidak mengetahui siapa yang membuat perhitungan volume dan harga pada CCO serta tidak mengetahui pekerjaan apa saja yang dilakukan tambah kurang;
- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama (ST-1) tanggal 10 Desember 2014, pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan TA. 2014 tersebut sudah dilaksanakan dan diserahkan oleh pelaksana pekerjaan tepat waktu namun apakah pekerjaan tersebut sesuai dengan RAB dan gambar kerja saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E., BIN HOSNAN tidak mengetahui namun berdasarkan laporan konsultan pengawas pekerjaan tersebut sudah sesuai RAB dan gambar kerja;
- Saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E., BIN HOSNAN tidak mengetahui siapa yang melaksanakan pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 karena selama pelaksanaan *pekerjaan konstruksi renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014*, saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E., BIN HOSNAN hanya satu kali melakukan pengecekan langsung ke lokasi yaitu pada akhir pekerjaan konstruksi renovasi bersama dengan saksi HENI YULIANTO, S.E., M.Si BIN SUJONO, seluruh anggota PPHP, saksi TIRO NURFANTA, S.T. BIN NURDIN dan tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI;
- Selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN tidak mengetahui peran tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI

halaman 219 dari 730 halaman



namun tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI sering bertamu ke ruang kerja saksi HENI YULIANTO, S.E, M.Si BIN SUJONO;

- Dana untuk pekerjaan konstruksi renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut sudah dicairkan dengan sistem pembayaran termyn, dengan perincian sebagai berikut

- **Pembayaran uang muka** sebesar 20 % dari nilai proyek, yaitu :

$20 \% \times \text{Rp.2.456.456.000,-} = \text{Rp.491.291.200,-}$ (empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah)

- **Termyn I** : sebesar 30 % dari nilai kontrak apabila nilai prestasi pekerjaan mencapai kemajuan fisik minimal 35 % dilengkapi dengan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan yang disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, yaitu :

$30 \% \times \text{Rp.2.456.456.000,-} = \text{Rp.736.936.800,-}$ (tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dikurangi uang muka sehingga yang diterima sebesar Rp.589.549.440,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh rupiah);

- **Termyn II** : sebesar 30 % dari nilai kontrak apabila nilai prestasi pekerjaan mencapai kemajuan fisik minimal 70 % dilengkapi dengan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan yang disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, yaitu :

$35 \% \times \text{Rp.2.456.456.000,-} = \text{Rp.859.759.600,-}$ (delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dikurangi uang muka sehingga yang diterima sebesar Rp.687.807.680,- (enam

halaman 220 dari 730 halaman



ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh enam ratus delapan puluh rupiah).

- **Termyn III** : sebesar 30 % dari nilai kontrak apabila nilai prestasi pekerjaan mencapai kemajuan fisik minimal 100 % dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pertama (ST-1), yaitu :
 $30 \% \times \text{Rp.2.456.456.000,-} = \text{Rp.736.936.800,-}$ (tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dikurangi uang muka sehingga yang diterima sebesar Rp.564.984.880,- (lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- **Termyn IV** : sebesar 5 % dari nilai kontrak dibayarkan apabila prestasi pekerjaan dalam keadaan baik dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Kedua yang telah disetujui oleh pihak pertama, yaitu :
Rp.122.822.800,- (seratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- **Pekerjaan Konsultan Pengawas Teknis** :
 - Yang ditunjuk sebagai **konsultan pengawas teknis** pekerjaan renovasi pasar pragaan TA. 2014 adalah CV. Madura Energy dengan Direktur atas nama HAIRUL ANWAR, S.T. alamat Jl. Pujangga No. 01 Kel. Kepanjin Kec. Kota Kab. Sumenep dengan nilai sebesar Rp.49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari nilai pagu Rp.77.659.560,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan dana konsultan pengawasan teknis tersebut sudah dicairkan dengan sistem termyn;
 - Surat Perintah Kerja (SPK) *pengawasan teknis* renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut

halaman 221 dari 730 halaman



ditanda tangani pada tanggal 15 Agustus 2014 di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep, sebagaimana surat perintah kerja nomor : 669/SPK-PL/ 435.112/2014, tanggal 15 Agustus 2014;

- Pekerjaan *pengawasan teknis* renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut tidak dikerjakan sendiri oleh HAIRUL ANWAR, S.T. BIN SALIMUCHNI namun pelaksanaan dilapangan dikerjakan oleh saksi KOKO ANDRIYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO dibantu oleh saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN;
- Tugas dan tanggung jawab konsultan pengawas teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 sebagaimana Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep nomor : 669/SPK-PL/435.112/2014, tanggal 15 Agustus 2014 adalah melakukan pengawasan teknis pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 sedangkan laporan hasil pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam butir 12 syarat umum Surat Perintah Kerja (SPK) adalah sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menerapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan, guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian;
 - c. Laporan harian berisi :

halaman 222 dari 730 halaman



- 1) Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) Jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) Keadaan cuaca termasuk hujan banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;
 - 5) Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia dan diperiksa oleh konsultan;
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu dengan mencantumkan bobot dan biaya per item pekerjaan. Laporan mingguan dibuat oleh penyedia diperiksa oleh konsultan pengawas dan disetujui oleh pembantu teknis PPK serta mengetahui PPK bersangkutan;
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan;
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, konsultan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
- Dana pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut sudah dicairkan semuanya :
- a. Temyn I :
- 1) SPP dikeluarkan tanggal 16 Desember 2014;
 - 2) SPM dikeluarkan tanggal 16 Desember 2014;
 - 3) SP2D dikeluarkan tanggal 17 Desember 2014.
- b. Temyn II :
- 1) SPP dikeluarkan tanggal 22 Desember 2014;

halaman 223 dari 730 halaman



- 2) SPM dikeluarkan tanggal 22 Desember 2014;
 - 3) SP2D dikeluarkan tanggal 22 Desember 2014.
- bahwa Selama proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut berlangsung saksi, tidak pernah bertemu dengan YONGKI SUYONO, selaku Direktur CV. Guna Harsa, H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T., selaku Direktur PT. Bukidalam Barisani dan H.HARIUL ANWAR, S.T., selaku Direktur CV. Madura Energy;
 - bahwa benar yang melakukan penandatanganan kontrak pekerjaan renovasi pasar pragaan adalah terdakwa babur rahman bukan H.Sayogyo sebagai direktur PT. Bukit dalam Barisani.
 - Bahwa benar yang kerja dilapangan adalah terdakwa babur rahman, dan konsultan pengawas lapangan adalah terdakwa Koko Andriyanto.
 - Bahwa benar menurut pengakuan adalah terdakwa Babur Rahman merupakan utusan dari PT. Bukit dalam Barisani sebagai pelaksana pekerjaan renovasi pasar pragaan.
 - Bahwa benar, menurut pengakuan terdakwa Koko Andriyanto merupakan utusan dari CV. Madura Energy sebagai konsultan pengawas pekerjaan.
 - Bahwa benar saksi tidak menerima uang atau janji dari kedua terdakwa.
 - bahwa Saksi mengakui semua barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan.
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat di hadapan penyidik.

Tanggapan terdakwa Babur Rahman :

- **Terdakwa membenarkan semua keterangan dari saksi.**

Tanggapan terdakwa KOKO ANDRIYANTO

halaman 224 dari 730 halaman



- Terdakwa membenarkan semua keterangan dari saksi.

3. Saksi R. HENI YULIANTO, S.E., M.Si BIN SUJON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi R. HENI YULIANTO, S.E., M.Si BIN SUJONO mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, termasuk pendengaran dan penglihatan normal, kejiwaan tidak pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa.
- Bahwa Saksi R. HENI YULIANTO, S.E., M.Si BIN SUJONO mengaku tahu dengan tersangka BABUR RAHMAN namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi R. HENI YULIANTO, S.E., M.Si BIN SUJONO menjabat sebagai Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep, sebagaimana surat keputusan Bupati Sumenep nomor : 821.20/46/435.203/2012, tanggal 2 Februari 2012;
- bahwa Saksi R. HENI YULIANTO, S.E., M.Si BIN SUJONO ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 sebagaimana surat keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep nomor : 188/91/KEP-PA/435.112/ 2014, tanggal 20 Februari 2014 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep Nomor : 188/20/KEP-PA/435.112/2014 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembuat Dokumen, Pembuat daftar gaji dan Pembuat laporan pajak TA. 2014;
- Pejabat yang terkait dalam proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014, sebagai berikut :
 - Drs. SYAIFUL BAHRI, M.Si selaku PA;

halaman 225 dari 730 halaman



- Drs. ERFANDI selaku PPTK;
- AGUS EKA HARIYADI, S.E. selaku PPK;
- ASYIKURRAHMAN, S.E selaku Bendahara Pengeluaran;
- SITI MUNAWAROH, S.T. selaku PPHP;
- ALI FAHMI, S.T. selaku PPHP;
- NOVIANA CITRAYATI, S.T., selaku PPHP;
- DIDIK PRAYITNO, S.T., selaku PPHP;
- ABDUL KARIM, S.Sos, selaku PPHP;
- AGUS WAHYUDI, S.T selaku Penjabat pengadaan;
- DIDIK PRAYITNO, S.T selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa.
- Tugas dan tanggung jawab PPTK sebagai berikut :
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku PA.
- Saksi R. HENI YULIANTO, S.E., M.Si BIN SUJONO, melakukan pengendalian pekerjaan dengan cara melakukan pengawasan secara administrasi saja sedangkan untuk kelancaran pekerjaan terkait perkembangan fisik bangunan saksi R. HENI YULIANTO, S.E., M.Si BIN SUJONO bekerja sama dengan konsultan pengawas sedangkan terkait dengan perencanaan teknis bukan menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
- Pada proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 terdapat tiga pengadaan, sebagai berikut :
 - *Pengadaan jasa konsultan perencanaan teknis*, dengan pagu senilai Rp.116.489.340,- (seratus enam belas juta empat ratus

halaman 226 dari 730 halaman



delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah,
dana tersebut bersumber dari APBD Kab. Sumenep;

- *Pengadaan jasa konsultan pengawas teknis*, dengan pagu senilai Rp.77.659.560,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam rupiah), dana tersebut bersumber dari APBD Kab. Sumenep;
- *Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi* senilai Rp.2.588.652.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), dana tersebut bersumber dari dana DAK ditambah dengan dana pendampingan;
- *Pengadaan jasa Konsultan perencanaan teknis dan Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi* pengadaannya melalui ULP Kab. Sumenep sedangkan *pengadaan jasa konsultan pengawasan teknis* melalui metode pengadaan langsung;
- Yang ditetapkan sebagai *konsultan perencanaan teknis* pekerjaan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut adalah CV. Guna Harsa alamat Jalan Raya Pabean 71 G Desa Pabean Kec. Sedati Sidoarjo dengan Direktur atas nama YONGKI SUYONO, dengan nilai kontrak sebesar Rp.114.831.000,- (seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), namun pelaksana lapangan konsultan perencanaan teknis pekerjaan tersebut dilakukan oleh HENDRI DWILIYANTO, S.E. BIN KAMALUDIN;
- Sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 01/SPK/ RENC/435.112/2014, tanggal 8 Mei 2014 bahwa waktu penyelesaian pekerjaan perencanaan teknis proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut selama 45 hari kalender mulai pada tanggal 8 Mei 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 22 Juni 2014

halaman 227 dari 730 halaman



- Pekerjaan konsultan perencana teknis proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut sudah dilaksanakan dan sudah diserahkan terimakan dari konsultan pengawas kepada PPK, sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pertama (ST-1) tanggal 16 Juni 2014;
- Sebelum pekerjaan renovasi pasar pragaan tersebut dimulai saksi R. HENI YULIANTO, S.E., M.Si BIN SUJONO pernah bersama dengan saksi Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si. BIN SUJAK, saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO untuk melakukan pengecekan lokasi yang akan dilakukan pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 namun saksi R. HENI YULIANTO, S.E., M.Si BIN SUJONO tidak mengetahui apa peran saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO hingga mengikuti acara pengecekan lokasi;
- Dana *pekerjaan konsultansi teknis* proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut sudah dicairkan dengan menggunakan sistem termyn;
 - Termyn I : sebesar 40 % senilai Rp.45.932.400,- (empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah);
 - SPP dikeluarkan tanggal 14 Juli 2014;
 - SPM dikeluarkan tanggal 14 Juli 2014;
 - SP2D dikeluarkan tanggal 15 Juli 2014.
 - Termyn II : sebesar 50 % senilai Rp.57.415.500,- (lima puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu lima ratus rupiah)
 - SPP dikeluarkan tanggal 17 Juli 2014;
 - SPM dikeluarkan tanggal 17 Juli 2014;
 - SP2D dikeluarkan tanggal 17 Juli 2014.
 - Termyn III : sebesar 10 % senilai Rp.11.483.100,- (sebelas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah).
 - SPP dikeluarkan tanggal 22 Desember 2014;
 - SPM dikeluarkan tanggal 22 Desember 2014;

halaman 228 dari 730 halaman



- SP2D dikeluarkan tanggal 22 Desember 2014.
- Setelah melalui proses pelelangan yang ditetapkan sebagai Pemenang *pekerjaan konstruksi* renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 adalah PT. Bukidalam Barisani alamat Jl. Medokan Asri Utara XIII nomor 44 Surabaya dengan Direktur atas nama H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.456.456.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 03/SMPK/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014 bahwa waktu penyelesaian pekerjaan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut selama 120 hari kalender mulai pada tanggal 21 Agustus 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 18 Desember 2014;
- Pada waktu penandatanganan kontrak *pekerjaan konstruksi renovasi* pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut dilakukan tanggal 21 Agustus 2014 di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep alamat Jl. Urip Sumoharjo No 02 Sumenep, sebagaimana surat perjanjian atau kontrak nomor : 02/KTR/Pasar/PPK/435. 112/2014 namun saksi R. HENI YULIANTO, S.E., M.Si BIN SUJONO tidak mengetahui dengan cara bagaimana penandatanganan kontrak tersebut;
- Meskipun dalam kontrak H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T., tertulis sebagai Direktur PT. Bukidalam Barisani namun dalam pelaksana lapangan pekerjaan renovasi pasar pragaan TA. 2014 dikerjakan oleh tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI yang mengaku perwakilan PT. Bukidalam Barisani;
- Berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) pekerjaan renovasi pasar pragaan TA. 2014 yang harus dikerjakan, sebagai berikut :

halaman 229 dari 730 halaman



No	Pekerjaan	Dana (Rp)
1	Pengukuran Kembali	700.000,00
2	Papan nama kegiatan	181.000,00
3	Pembangunan direksi ket	1.750.000,00
4	Pembangunan Los I (21x4m)	111.588.955,15
5	Pembangunan Los II (21x4m)	111.588.955,15
6	Pembangunan Los III (21x4m)	113.290.910,35
7	Pembangunan Los IV (21x4m)	111.588.955,15
8	Pembangunan Los V (21x4m)	113.290.910,35
9	Pembangunan Los VI (21x4m)	111.588.955,15
10	Pembangunan Los VII (21x4m)	113.290.910,35
11	Pembangunan Los VIII (21x4m)	111.588.955,15
12	Pembangunan Los IX (21x4m)	113.290.910,35
13	Pembangunan Los X (21x4m)	113.290.910,35
14	Pembangunan mushala dan MCK	101.645.849,70
15	Pembangunan pagar	202.162.949,95
16	Perkerasan jalan	147.801.874,37
17	Pekerjaan paving stone K250	189.294.062,14
18	Pembangunan saluran drainase	180.089.679,04
19	Pembangunan Loket	78.599.505,51
20	Pembangunan Los daging	206.518.303,02
	Jumlah	2.456.456.000,00

- Untuk spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan TA.2014 tersebut saksi R. HENI YULIANTO, S.E., M.Si BIN SUJONO tidak mengetahui;

halaman 230 dari 730 halaman



- Pelaksanaan pekerjaan konstruksi renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 ditandai dengan dimulainya serah terima lapangan kepada pelaksana pekerjaan, yang saat itu dihadiri oleh saksi R. HENI YULIANTO, S.E., M.Si BIN SUJONO selaku PPTK, saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO, saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN selaku konsultan pengawas dan tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI sedangkan saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN, selaku PPK tidak ikut serah terima lapangan dengan alasan banyak pekerjaan;
- Dalam pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 terdapat perubahan dan tambah kurang pekerjaan (CCO) yaitu pada pekerjaan paving dan pagar sebagaimana dalam dokumen CCO tanggal kosong bulan Oktober 2014 namun saksi R. HENI YULIANTO, S.E., M.Si BIN SUJONO tidak mengetahui secara detail tentang CCO dan saksi R. HENI YULIANTO, S.E., M.Si BIN SUJONO mengaku tidak pernah diajak musyawarah terkait dengan CCO;
- Tandatangan saksi R. HENI YULIANTO, S.E., M.Si BIN SUJONO pada CCO tersebut dilakukan karena disodori oleh saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN;
- Sebelum pencairan dana termyn pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut dilakukan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dari Tim PPHP dan konsultan pengawas, yang mana pada saat itu dari Tim PPHP dihadiri oleh SITI MUNAWAROH, S.T. BINTI MOE'TASAM sedangkan dari konsultan pengawas dihadiri oleh saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO dan saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN kemudian hasil pengecekan kemajuan pekerjaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Kemajuan;

halaman 231 dari 730 halaman



- Pada waktu pemeriksaan kemajuan pekerjaan tersebut ada pekerjaan yang tidak sesuai namun saksi R. HENI YULIANTO, S.E. M.Si BIN SUJONO tidak mengetahui apa saja pekerjaan yang tidak sesuai tersebut;
- Semua pekerjaan yang tidak sesuai sudah dibuatkan catatan oleh Tim PPHP dan diserahkan kepada pelaksana pekerjaan untuk ditindaklanjuti atau dikerjakan dan semua catatan tersebut sudah dikerjakan oleh pelaksana pekerjaan.
- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama (ST-1) tanggal 10 Desember 2014, pekerjaan renovasi pasar pragaan TA.2014 tersebut sudah dilaksanakan dan diserahkan oleh pelaksana pekerjaan kepada PPK namun saksi R. HENI YULIANTO, S.E., M.Si BIN SUJONO tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan RAB atau gambar kerja;
- Dana pekerjaan *konstruksi renovasi* pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut sudah dibayarkan dengan sistem termyn;
 - **Pembayaran uang muka** sebesar 20 % dari nilai proyek, sebesar Rp.491.291.200,- (empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
 - **Termyn I** sebesar 30 % = Rp.589.549.440,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh rupiah);
 - **Termyn II** 30 % = Rp.687.807.680,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh enam ratus delapan puluh rupiah);
 - **Termyn III** 30 % = Rp.564.984.880,- (lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
 - **Termyn IV** 5 % = Rp.122.822.800,- (seratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

halaman 232 dari 730 halaman



- Yang ditunjuk sebagai konsultasi pengawas teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep adalah CV. Madura Energy dengan Direktur atas nama HAIRUL ANWAR, S.T. alamat Jl. Pujangga No. 01 Kel. Kepanjin Kec. Kota Kab. Sumenep senilai Rp.49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 669/SPK-PL/435.112/2014, tanggal 15 Agustus 2014
- Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 027/688/SPMK-PL/435-112/2014, tanggal 21 Agustus 2014 bahwa waktu penyelesaian pekerjaan pengawasan teknis proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut selama 120 hari kalender mulai pada tanggal 21 Agustus 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 18 Desember 2014 dan atau sampai dengan serah terima pertama (ST 1) konstruksi fisik secara keseluruhan;
- Penandatanganan SPK dan SPMK tersebut dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2015 di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep alamat Jl. Urip Sumoharjo No 02 Sumenep;
- Dalam SPK pelaksana pengawasan pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut adalah HAIRUL ANWAR, S.T. BIN SALIMUCHNI selaku Direktur CV. Madura Energy namun pelaksanaan pengawasan dilapangan dilakukan oleh saksi KOKO ANDRYANTO,S.T. BIN H. SUBANDRIO bersama dengan saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN;
- Pekerjaan pengawasan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 sudah dilaksanakan 100 % dan Dana pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut sudah dicairkan semuanya berikut :

halaman 233 dari 730 halaman



a. Temyn I :

- 1) SPP dikeluarkan tanggal 16 Desember 2014;
- 2) SPM dikeluarkan tanggal 16 Desember 2014;
- 3) SP2D dikeluarkan tanggal 17 Desember 2014.

b. Temyn II :

- 1) SPP dikeluarkan tanggal 22 Desember 2014;
- 2) SPM dikeluarkan tanggal 22 Desember 2014;
- 3) SP2D dikeluarkan tanggal 22 Desember 2014.

- bahwa Selama proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut berlangsung saksi, tidak pernah bertemu dengan YONGKI SUYONO, selaku Direktur CV. Guna Harsa, H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T., selaku Direktur PT. Bukidalam Barisani dan H.HARIUL ANWAR, S.T., selaku Direktur CV. Madura Energy;
- bahwa benar yang melakukan penandatanganan kontrak pekerjaan renovasi pasar pragaan adalah terdakwa babur rahman bukan H.Sayogyo sebagai direktur PT. Bukit dalam Barisani.
- Bahwa benar yang kerja dilapangan adalah terdakwa babur rahman, dan konsultan pengawas lapangan adalah terdakwa Koko Andriyanto.
- Bahwa benar menurut pengakuan adalah terdakwa Babur Rahman merupakan utusan dari PT. Bukit dalam Barisansi sebagai pelaksana pekerjaan renovasi pasar pragaan.
- Bahwa benar, menurut pengakuan terdakwa Koko Andryanto merupakan utusan dari CV. Madura Energy sebgai konsultan pengawas pekerjaan.
- Bahwa benar saksi tidak menerima uang atau janji dari kedua terdakwa.
- bahwa Saksi mengakui semua barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan.

halaman 234 dari 730 halaman



- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat di hadapan penyidik.

Tanggapan terdakwa Babur Rahman :

- Terdakwa membenarkan semua keterangan dari saksi.

Tanggapan terdakwa KOKO ANDRIYANTO

- Terdakwa membenarkan semua keterangan dari saksi.

4. Saksi AGUS WAHYUDI, S.T. BIN MISTARA, dibawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Pada waktu diperiksa saksi AGUS WAHYUDI, S.T. BIN MISTARA mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, termasuk pendengaran dan penglihatan normal, kejiwaan tidak pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa;
- Saksi AGUS WAHYUDI, S.T. BIN MISTARA mengaku baru tahu tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI pada waktu pemeriksaan terakhir proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Dalam proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014, saksi AGUS WAHYUDI, S.T. BIN MISTARA menjabat beberapa jabatan antara lain :
 - Berdasarkan Surat Perintah dari Kapala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Sumenep nomor : 050/10/ULP/435.023/2014, tanggal 12 Maret 2014, saksi AGUS WAHYUDI, S.T. BIN MISTARA bersama dengan IDHAM HALIL, S.T. dari Dinas PU Bina Marga Kab. Sumenep, HIZBUL WATHAN, S.H., dari Bag Hukum Setda Kab. Sumenep, dan SUDARMAJI, S.H. dari Bag Hukum Setda Kab. Sumenep ditunjuk sebagai **panitia lelang** pekerjaan **perencanaan teknis renovasi** dan

halaman 235 dari 730 halaman



konstruksi renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014, dengan jabatan sebagai sekretaris kelompok kerja dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Sumenep yang saat itu dijabat oleh Drs.Ec.AKHMAH MIYANTO, M.Si.

- Berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep nomor : 188/51/KEP/435.112/2014, tanggal 28 Januari 2014, saksi 6 (AGUS WAHYUDI, S.T. BIN MISTARA) juga ditunjuk **sebagai Pejabat Pengadaan** pekerjaan **Pengawasan teknis renovasi** pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep selaku Pengguna Anggaran yang saat itu dijabat oleh Drs.SAIFUL BAHRI, M.Si.
- Sebagai panitia lelang dan pejabat pengadaan saksi AGUS WAHYUDI, S.T. BIN MISTARA mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa pemerintah tingkat dasar yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tanggal 19 April 2012, dengan masa berlaku 4 (empat) tahun sejak dikeluarkan sertifikat tersebut;
- Pengadaan yang terkait proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 sebagai berikut :
 - Pengadaan jasa konsultan perencanaan teknis;
 - Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi;
 - Pengadaan jasa konsultan pengawas teknis.
- Proses pengadaan barang/jasa renovasi pasar pragaan tersebut menggunakan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) nomor : 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

halaman 236 dari 730 halaman



- Penjabat yang terkait dengan kegiatan proyek renovasi Pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014, sebagai berikut :
 - Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si selaku PA;
 - AGUS EKA HARIYADI, S.E. selaku PPK;
 - HENI YULIANTO, S.E. M.Si, selaku PPK;
 - ASYIKURRAHMAN, S.E selaku Bendahara Pengeluaran;
 - SITI MUNAWAROH, S.T. selaku PPHP;
 - ALI FAHMI, S.T. selaku PPHP;
 - NOVIANA CITRAYATI, S.T., selaku PPHP;
 - DIDIK PRAYITNO, S.T., selaku PPHP;
 - ABDUL KARIM, S.Sos, selaku PPHP;
 - AGUS WAHYUDI, S.T selaku Penjabat pengadaan;
 - DIDIK PRAYITNO, S.T selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa.
- Proses pelelangan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut berawal Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep selaku Pengguna Anggaran (PA) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirim surat nomor : 510/508/112/2014, tanggal 25 Juli 2014 kepada Kepala ULP Kab. Sumenep perihal usulan proses pelaksanaan pengadaan proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014, yang dilengkapi dengan dokumen berupa :
 - Hard copy DIPAR/RKA paket pekerjaan yang akan dilelang;
 - HPS/OE dan kelengkapan dokumen pendukung;
 - Spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
 - Rancangan Kontrak.
- Berdasarkan surat tersebut selanjutnya Kepala ULP Kab. Sumenep membentuk Kelompok Kerja (POKJA) 12 yang bertugas untuk melakukan pelelangan, dengan panitia lelang sebagai berikut :

halaman 237 dari 730 halaman



- IDHAM HALIL, S.T. jabatan Dinas PU Bina Marga Kab. Sumenep selaku Ketua;
- AGUS WAHYUDI, S.T. jabatan Kepala Seksi Informasi Kerjasama Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep selaku sekretaris Pokja 12;
- ARDIANSYAH ALI SHOCHIBI, S.T., M.T., jabatan menjabat Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Bagian Pembangunan Setda Kab. Sumenep selaku Anggota;
- HIZBUL WATHAN, S.H., jabatan Bag Hukum Setda Kab. Sumenep, selaku Anggota;
- SUDARMAJI, S.H. selaku Bag Hukum Setda Kab. Sumenep selaku anggota.
- Untuk Pemilihan pekerjaan *perencanaan teknis renovasi* pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut menggunakan metode seleksi sederhana dengan metode prakualifikasi dengan penyampaian dokumen penawaran penyedia barang/pekerjaan pengadaan jasa konsultan perencanaan teknis, renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 menggunakan sistem satu sampul yang artinya penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis sedangkan penawaran harga yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup kepada Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan dengan metode evaluasi penawaran menggunakan metode evaluasi berdasarkan pagu anggaran.
- Untuk rekanan yang mendaftar lelang proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan TA. 2014, sebanyak 15 perusahaan namun yang menyampaikan dokumen kualifikasi sebanyak 7 (tujuh) perusahaan antara lain : CV. Intishar Karya, CV. Madura Energy, CV. Axis Mundi, CV. Prima Cipta Consultant, CV. Guna Harsa, CV. Multidecons Konsulindo dan CV. Antara sedangkan Perusahaan

halaman 238 dari 730 halaman



yang tidak lulus kualifikasi antara lain perusahaan CV. Intishar dan CV Prima Cipta Consultant karena tidak menyampaikan pajak bulanan yaitu bulan Pebruari sehingga kemudian yang lulus kualifikasi sebanyak 5 (lima) perusahaan yang kemudian diundang untuk melakukan penawaran antara lain : CV. Multidecons Konsulindo, alamat Jl Sagitarius No 36 Sumenep, CV. Antara, alamat Kedung Sroko No 67-71 Surabaya, CV. Guna Harsa, alamat Jl. Raya Pabean 71 G Ds Pabean Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, CV. Antara dan CV. Axis Mundi, alamat Jl. Menteng Raya No 58 Jakarta Pusat.

- Hasil evaluasi yang dilakukan panitia lelang sebagai berikut :
 - **Evaluasi Administrasi :**
CV. Multidecons Konsulindo dan CV. Guna Harsa memenuhi persyaratan sedangkan CV. Antara tidak memenuhi persyaratan karena masa berlakunya penawaran kurang dari yang ditetapkan dalam dokumen lelang.
 - **Evaluasi Teknis :**
CV. Guna Harsa lebih baik dari CV. Multidecons Konsulindo.
 - **Evaluasi Biaya :**
CV. Guna Harsa dengan nilai biaya dan terkoreksi Rp.114.831.000,- (seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sedangkan CV. Multidecons Konsolindi nilai biaya dan terkoreksi Rp.115.200.000,- (seratur lima belas juta dua ratus rupiah).
- Berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis dan biaya maka yang ditetapkan sebagai pemenang konsultan perencana teknis pekerjaan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 adalah CV. Guna Harsa alamat Jalan Raya Pabean 71 G Desa Pabean Kec. Sedati Kab. Sidoarjo dengan Direktur atas nama YONGKI SUYONO, dengan nilai kontrak perencanaan teknis proyek renovasi Pasar Pragaan Kec. Pragaan

halaman 239 dari 730 halaman



Kab. Sumenep TA. 2014 sebesar Rp.114.831.000,- (seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

- Kemudian saksi AGUS WAHYUDI, S.T. BIN MISTARA membantu PPK untuk membuat surat perjanjian dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) selanjutnya diserahkan kepada saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN setelah dilakukan pengecekan oleh PPK kemudian diserahkan kepada saksi HENDRI DWILIYANTO, S.E. BIN KAMALUDIN, selaku perwakilan dari CV. Guna Harsa beberapa hari kemudian saksi HENDRI DWILIYANTO, S.E., BIN KAMALUDIN datang lagi membawa lagi surat perjanjian berikut lampirannya dalam keadaan pada kolom Direktur CV. Guna Harsa sudah ditandatangani YONGKI SUYONO, selanjutnya saksi AGUS WAHYUDI, S.T BIN MISTARA menyerahkan kepada saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E., BIN HOSNAN selaku PPK;
- Setelah proses lelang pekerjaan *perencanaan teknis renovasi* pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 selesai dan sudah ditentukan pemenangnya kemudian Pokja 12 melaksanakan kegiatan **Lelang pekerjaan konstruksi** renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep dengan diawali mengundang AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN BIN HOSNAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk membahas spesifikasi pekerjaan yang diinginkan PPK, kemudian PPK menjelaskan bahwa proyek pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep, ada beberapa uraian pekerjaan antara lain :

No	Pekerjaan	Dana (Rp)
1	Pengukuran Kembali	700.000,00
2	Papan nama Kegiatan	181.000,00
3	Pembangunan direksi ket	1.750.000,00
4	Pembangunan Los I (21x4m)	111.588.955,15
5	Pembangunan Los II (21x4m)	111.588.955,15
6	Pembangunan Los III (21x4m)	113.290.910,35

halaman 240 dari 730 halaman



7	Pembangunan Los IV (21x4m)	111.588.955,15
8	Pembangunan Los V (21x4m)	113.290.910,35
9	Pembangunan Los VI (21x4m)	111.588.955,15
10	Pembangunan Los VII (21x4m)	113.290.910,35
11	Pembangunan Los VIII (21x4m)	111.588.955,15
12	Pembangunan Los IX (21x4m)	113.290.910,35
13	Pembangunan Los X (21x4m)	113.290.910,35
14	Pembangunan mushala dan MCK	101.645.849,70
15	Pembangunan pagar	202.162.949,95
16	Perkerasan jalan	147.801.874,37
17	Pekerjaan paving stone K250	189.294.062,14
18	Pembangunan saluran drainase	180.089.679,04
19	Pembangunan Loket	78.599.505,51
20	Pembangunan Los daging	206.518.303,02
	JUMLAH	2.456.456.000,00

- Setelah Pokja 12 memahami spesifikasi dan keinginan saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN kemudian Pokja 12 melaksanakan proses pelelangan dengan urutan sebagai berikut :
 - Membuat paket lelang terdiri dari ; pengumuman, pendaftaran, penjelasan, pemasukan penawaran, evaluasi, pengumuman pemenang dan sanggahan);
 - Pengumuman lelang melalui website ULP, pada saat yang sama panitia juga mengupload Gambar kerja, Spektek, harga satuan, dokumen lelang, analisa BQ RAB;
 - Pendaftaran rekanan yang ikut lelang proyek dimaksud, dengan kode lelang 655248;
 - Download dokumen pengadaan;
 - Penjelasan;
 - Pemasukan/upload penawaran;
 - Pembukaan dokumen penawaran;
 - Evaluasi penawaran;

halaman 241 dari 730 halaman



- Evaluasi dokumen kualifikasi;
 - Pembuktian kualifikasi;
 - Upload Berita Acara Hasil Pelelangan;
 - Penetapan pemenang;
 - Pengumuman pemenang;
 - Masa sanggah;
 - Surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - Penandatanganan kontrak.
- Dengan jadwal tahapan pelelangan pekerjaan konstruksi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 sebagai berikut :

No	Tahapan	Mulai	Akhir
1	Pengumuman Pascakualifikasi	11-07-2014	18-07-2014
2	Download Dokumen Pengadaan	11-07-2014	18-07-2014
3	Pemberian Penjelasan	15-07-2014	15-07-2014
4	Upload Dokumen Penawaran	15-07-2014	21-07-2014
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	15-07-2014	7-08-2014
6	Evaluasi Penawaran	21-07-2014	11-07-2014
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	21-07-2014	11-08-2014
8	Pembuktian Kualifikasi	21-07-2014	11-08-2014
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	21-07-2014	11-08-2014
10	Penetapan Pemenang	21-07-2014	11-08-2014
11	Pengumuman Pemenang	11-08-2014	11-08-2014
12	Masa sanggah hasil lelang	12-08-2014	18-08-2014
13	Surat Penunjukan	19-08-2014	19-08-2014

halaman 242 dari 730 halaman



	Penyedia barang/jasa		
14	Penandatanganan kontrak	20-08-2014	20-08-2014

- Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi menggunakan metode e lelang pemilihan langsung dengan sistem pascakualifikasi yang artinya proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan terhadap perusahaan setelah pemasukan dokumen penawaran;
- Penyampaian dokumen penawaran penyedia barang/pekerjaan konstruksi menggunakan sistem satu sampul yang artinya penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis, dan penawaran harga yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup kepada Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan;
- Kegiatan penjelasan dilakukan dengan cara mengupload dokumen lelang tersebut melalui website ULP, apabila ada yang kurang jelas rekanan dapat menanyakan kepada panitia juga melalui website ULP Kab. Sumenep;
- Pada waktu itu ada pertanyaan dari CV. Sinar Abadi yang menanyakan "Untuk CV harus punya pengalaman 1 SPK atau beberapa SPK sebesar nilai HPS", kemudian dijawab oleh Pokja 12 ULP Kab. Sumenep bahwa "cukup satu paket saja, pengalaman sub bidang yang sesuai dalam dokumen lelang, nilai HPS sudah tercantum dalam dokumen lelang"
- Karena tidak ada pertanyaan lagi maka dinggap sudah mengerti semua baik mengenai spesifikasi teknik maupun isi dokumen pengadaan lainnya;
- Selanjutnya ada 47 rekanan yang mendaftar untuk mengikuti lelang konstruksi proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014, sebagai berikut : Sumber Jaya Indah,

halaman 243 dari 730 halaman



CV. Putra Gilang, CV. Noerrahman, CV Iqbal Pratama, CV Adi Karya, CV Duta Niaga, CV Bayu Jaya Abadi, CV Maduratech Globalindo, CV Anugraha, Sumenep Indah, CV Wacana Citra Mandiri, CV Suaka Utama, CV A.O. Utama, CV Falatehan, CV Angelia Sejahtera Abadi, CV Utama Mandiri, CV Wiyono, CV Cipta Usaha lancer, CV Dua Tiga Empat, CV Terang Jaya, CV Tunggal Utama, CV Arassah, Sumber Rejeki, CV Sapta Guna, CV Sumber Utama Nusantara, PT Gentayu Cakra Wibowo, CV Wahana Surya, PT Abimata Mitra Utama, CV Kurnia Abadi, PT Bukidalam Barisani, CV Sinar Abadi, PT Praja Ghupta, PT Landas Putra Cahya Perdana, Bintang sembilan indah, PT Madura Bangun Raya, CV Mitra Utama, CV Nirmala Karya, Pilar Persada, CV Sinar Anugerah, CV Aura, CV Rampak Naong, CV Ahsani Taqwin, CV Agung Dharma, CV Delly Brothers, CV Yasmin, CV Lima Lima Dua dan CV Titian Emas.

- Dari 47 rekanan yang mendaftar untuk mengikuti lelang proyek dimaksud, ada 5 (lima) rekanan yang memasukkan penawaran antara lain : CV Bayu Jaya Abadi, PT Gentayu Cakra Wibowo, PT Bukidalam Barisani, PT Landas Putra Cahya Perdana dan CV Delly Brothers;
- Hasil evaluasi yang dilakukan panitia pengadaan adalah sebagai berikut.

- Evaluasi kualifikasi.

Kualifikasi rekanan yang diinginkan adalah Non kecil/menengah sehingga hanya ada PT. Bukidalam Barisani yang lolos namun 4 rekanan lainnya juga masih dapat mengikuti evaluasi berikutnya karena pernah melaksanakan pekerjaan senilai HPS, dikuatkan dengan kontrak.

- Evaluasi administrasi.

Yang lolos ada dua rekanan yaitu PT Bukidalam Barisani dan CV. Delly Brothers sedangkan CV. Bayu Jaya Abadi dan PT

halaman 244 dari 730 halaman



Gentayu Cokro Wibowo tidak lolos karena tidak melampirkan jaminan penawaran, PT Landas Putra Cahya Perdana tidak lolos karena surat penawaran kurang dari tanggal yang ditentukan dan masa berlaku IUJKN dan SBUJK habis.

- Evaluasi Teknis.

Yang lolos adalah PT. Bukidalam Barisani sedangkan CV. Delly Brothers tidak lolos karena tidak melampirkan daftar personil dan peralatan sesuai dokumen lelang.

- Evaluasi Biaya.

Dalam evaluasi ini yang diperiksa hanya satu rekanan nilai penawaran yang diajukan PT. Bukidalam Barisani adalah sebesar Rp. 2.456.456.000,- (Dua milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), lolos karena masih dibawah HPS.

- Evaluasi Akhir.

PT Bukidalam Barisani juga lolos dalam evaluasi ini.

- Kemudian yang ditetapkan sebagai pemenang atau pelaksana pekerjaan konstruksi Pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 adalah PT. Bukidalam Barisani alamat Jl. Medokan Asri Utara XIII nomor 44 Surabaya, Direktornya bernama H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T., dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.456.456.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari nilai pagu sebesar Rp.2.588.652.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan setelah PT. Bukidalam Barisani ditetapkan sebagai pemenang tidak ada yang melakukan sanggahan;
- Setelah PT. Bukidalam Barisani ditetapkan sebagai pemenang **Lelang pekerjaan konstruksi** renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 kemudian saksi AGUS WAHYUDI, S.T. BIN MISTARA membantu PPK untuk

halaman 245 dari 730 halaman



membuatkan surat perjanjian dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) setelah selesai diserahkan kepada saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN beserta Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2014 di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep;

- Pada waktu penyerahan surat perjanjian, SPMK dan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa pekerjaan konstruksi renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut masih kosong tidak ada tanda tangannya kemudian saksi AGUS WAHYUDI, S.T. BIN MISTARA menyerahkan kepada perwakilan dari PT. Bukidalam Barisani yang tidak di ketahui namanya beberapa hari kemudian orang tersebut datang lagi membawa surat perjanjian berikut lampirannya dalam keadaan sudah ada tandatangan H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. pada kolom Direktur PT. Bukidalam Barisana kemudian diserahkan kepada saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN;
- Selain menjadi anggota ULP Kab. Sumenep, saksi AGUS WAHYUDI, S.T. BIN MISTARA juga menjadi **pejabat pengadaan** untuk kegiatan **Pengadaan jasa konsultasi pengawasan teknis**, sebagai pejabat pengadaan kemudian saksi AGUS WAHYUDI, S.T. BIN MISTARA membuat rencana kerja tindak lanjut (RKTL) pengadaan jasa konsultasi pengawasan konstruksi terkait renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 dengan kegiatan sebagaimana jadwal berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal
1	Undangan rapat	28-7-2014
2	Berita Acara rapat persiapan kegiatan	29-7-2014
3	Undangan pengadaan langsung (konsultan)	30-7-2014
4	Pengambilan formulir kualifikasi	31-7-2014 s/d

halaman 246 dari 730 halaman



		1-8-2014
5	Pemasukan dokumen kualifikasi	4-8-2014 s/d 5-8-2014
6	Berita acara evaluasi dokumen kualifikasi	6-8-2014 Sd 7-8-2014
7	Undangan pemasukan dokumen penawaran harga	8-8-2014
8	Pemasukan dokumen penawaran harga	11-8-2014
9	Berita acara pembukaan penawaran harga	11-8-2014
10	Berita acara evaluasi penawaran	12-8-2014
11	Undangan klarifikasi dan negosiasi	13-8-2014
12	Berita acara klarifikasi dan negosiasi	14-8-2014
13	Berita acara hasil pengadaan langsung (BAHPL)	15-8-2014
14	Berita Acara penyampaian hasil pengadaan langsung (BAPHPL)	15-8-2014
15	Surat perintah kerja (SPK)	15-8-2014
16	Surat perintah mulai kerja (SPMK)	21-8-2014

- Pada waktu rapat dihadiri saksi Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si BIN SUJAK dan saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN, dengan hasil rapat sebagai berikut :
 - Menyusun Harga Perkiraan Sendiri dan tata cara penawaran;
 - Metode pengadaan menggunakan metode pengadaan langsung;
 - Menentukan dan mengundang perusahaan yang dianggap mampu melaksanakan pekerjaan berdasarkan pengalaman perusahaan;
 - Setelah memeriksa dan meneliti persyaratan dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku sepakat untuk mengundang CV. Madura Energy alamat Jl Pujangga No. 01 Kepanjin Sumenep sebagai peserta pengadaan lelang.

halaman 247 dari 730 halaman



- Pertimbangan saksi AGUS WAHYUDI, S.T. BIN MISTARA mengundang CV. Madura Energy sebagai peserta **Pengadaan langsung pengawasan teknis renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014** karena sesuai data dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kab. Sumenep bahwa saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO adalah sebagai konsultan pasar hampir seluruh pasar di Kab. Sumenep, dari data tersebut kemudian saksi AGUS WAHYUDI, S.T., BIN MISTARA berkomunikasi dengan saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO selanjutnya saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO mengatakan apabila diundang sebagai peserta pengadaan langsung pengawasan teknis pasar pragaan maka akan menggunakan atau meminjam bendera CV. Madura Energy milik saksi HAIRUL ANWAR, S.T. BIN SALIMUCHNI selanjutnya dalam rapat tersebut sepakat untuk mengundang CV. Madura Energy;
- Dalam pembukaan penawaran pengadaan langsung pengawasan teknis renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 atas nama CV. Madura Energy tersebut dihadiri oleh saksi TRIO NORFANTA, S.T., BIN NURDIN dengan nilai penawaran sebesar Rp.49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus rupiah);
- Setelah melalui proses negosiasi dan evaluasi administrasi, teknik dan harga disepakati biaya harga kontrak pekerjaan pengawasan teknis renovasi Pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep sebesar Rp.49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus rupiah);
- Kemudian dilakukan penandatanganan dokumen dengan cara dokumen diserahkan saksi AGUS WAHYUDI, S.T. BIN MISTARA kepada saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO dan saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN selanjutnya dokumen

halaman 248 dari 730 halaman



tersebut diserahkan lagi kepada saksi AGUS WAHYUDI, S.T. BIN MISTARA dalam keadaan terdapat tanda tangan HAIRUL ANWAR, S.T. BIN SALIMUCHNI pada kolom Direktur CV. Madura Energy;

- Pada waktu pelaksanaan kegiatan saksi KOKO ANDRYANTO, S.E. BIN H. SUBANDRIO dan saksi TRIO NORFANTA, S.T., BIN NURDIN tidak menyerahkan surat kuasa dari CV. Madura Energy, karena saksi AGUS WAHYUDI, S.T. BIN MISTARA tidak mengerti sehingga dianggap tidak masalah;
- Setelah CV. Madura Energy ditetapkan sebagai pelaksana pengawas teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 kemudian saksi AGUS WAHYUDI, S.T. BIN MISTARA membantu PPK untuk membuatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) setelah selesai kemudian diserahkan kepada saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN bersama dengan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2014 di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep;
- Pada waktu penyerahan SPK, SMPK dan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut masih kosong belum ada tanda tangan setelah diteliti oleh PPK kemudian diserahkan kepada perwakilan dari CV. Madura Energy yaitu KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO dan saksi TRIO NORFANTA, S.T., BIN NURDIN, yang tidak diketahui namanya beberapa hari kemudian orang tersebut datang lagi membawa lagi SPK berikut lampirannya dan pada kolom Direktur CV. Madura Energy sudah terdapat tanda tangan saksi HAIRUL ANWAR, S.T. BIN SALIMUCHNI selanjutnya saksi AGUS WAHYUDI, S.T. BIN MISTARA menyerahkan kepada PPK.

halaman 249 dari 730 halaman



- Bahwa benar saksi tidak menerima uang atau janji dari kedua terdakwa.
- bahwa Saksi mengakui semua barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat di hadapan penyidik.

Tanggapan terdakwa Babur Rahman :

- Terdakwa membenarkan semua keterangan dari saksi.

Tanggapan terdakwa KOKO ANDRIYANTO

- Terdakwa membenarkan semua keterangan dari saksi.

5. Saksi IDHAM HALIL, S.T. BIN MOH. HALIL KADIR, dibawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Pada waktu diperiksa saksi IDHAM HALIL, S.T. BIN MOH. HALIL KADIR mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, termasuk pendengaran dan penglihatan normal, kejiwaan tidak pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa;
- Saksi IDHAM HALIL, S.T. BIN MOH. HALIL KADIR mengaku kenal dengan tersangka BABUR RAHMAN namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Saksi IDHAM HALIL, S.T. BIN MOH. HALIL KADIR menjabat sebagai PNS dengan jabatan Kepala UPT PU Bina Marga Kec. Arjasa Kab. Sumenep sejak bulan April 2015 sampai sekarang;
- Berdasarkan Surat Perintah dari Kapala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Sumenep nomor sebagai berikut :
 - 050/10/ULP/435.023/2014, tanggal 12 Maret 2014, yang ditugaskan untuk pelelangan paket pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;

halaman 250 dari 730 halaman



- 050/40/ULP/435.023/2014, tanggal 30 Juni 2014, yang ditugaskan untuk melelangkan proyek renovasi pasar pragaan TA.2014 adalah ULP Pokja XII, terdiri dari :
 - IDHAM HALIL, S.T., selaku Ketua jabatan sehari-hari sebagai Kepala UPT PU Bina Marga Kec. Arjasa Kab. Sumenep;
 - AGUS WAHYUDI, S.T. selaku sekretaris Pokja 12 jabatan sehari-hari berdinasi di Dinas Perindustrian dan perdagangan Kab. Sumenep;
 - ARDIANSYAH ALI SHOCHIBI, S.T., M.T., selaku anggota jabatan sehari-hari berdinasi di Bagian Administrasi dan Pembangunan Setda Kab. Sumenep;
 - HIZBUL WATHAN, S.H., selaku anggota jabatan sehari-hari berdinasi di Bagian Hukum Setda Kab. Sumenep;
 - SUDARMAJI, S.H. selaku anggota jabatan sehari-hari berdinasi di Bagian Hukum Setda Kab. Sumenep.
- Saksi IDHAM HALIL, S.T. BIN MOH. HALIL KADIR menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja pada unit layanan (ULP) pengadaan pemerintah Kab. Sumenep, bertanggung jawab kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Sumenep yang saat itu dijabat oleh Drs. Ec. AKHMAD MIYANTO, M.Si.
- Tugas dan tanggungjawab anggota ULP Pokja 12 terkait dengan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Perpres nomor : 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden nomor : 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, sebagai berikut :
 - Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.
 - Menetapkan Dokumen Pengadaan.
 - Menetapkan nominal jaminan penawaran.
 - Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang /jasa melalui website, papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta

halaman 251 dari 730 halaman



menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional.

- Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi.
- Melakukan evaluasi administrasi, teknik dan harga terhadap penawaran yang masuk.
- Khusus untuk ULP :
 - Menjawab sanggahan;
 - Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
 - Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100 milyar.
 - Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP.
 - Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.
- Sebagai panitia lelang saksi IDHAM HALIL,S.T. BIN MOH. HALIL KADIR mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah tingkat dasar yang dikeluarkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tanggal dan bulan lupa mulai tahun 2008 kemudian diperpanjang tahun 2014 sampai sekarang, dengan masa berlaku 4 (empat) tahun sejak dikeluarkan sertifikat tersebut kemudian terbit surat LKPP sertifikat tersebut berlaku seumur hidup;

halaman 252 dari 730 halaman



- Pengadaan yang terkait proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014, sebagai berikut :
 - **Pengadaan jasa konsultan perencanaan teknis** dengan pagu sebesar Rp.116.489.340,- (seratus enam belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah), bersumber dari dana pendamping DAK, yang diambilkan dari dana APBD Kab. Sumenep TA.2014 sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep nomor : DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2 dengan kode rekening : 5 2 3 26 11.
 - **Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi** dengan Pagu sebesar Rp.2.353.320.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari dana DAK ditambah 10 % dana pendamping yang diambilkan dari dana APBD Kab. Sumenep TA.2014 sebesar Rp.235.332.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga pagu tersebut menjadi Rp.2.588.652.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep nomor : DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2 dengan kode rekening : 5 2 3 26 11;
 - Pelelangan pekerjaan proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 menggunakan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) nomor : 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - Metode pemilihan penyedia jasa konsultan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 menggunakan seleksi sederhana dengan metode prakualifikasi

halaman 253 dari 730 halaman



dengan penyampaian dokumen penawaran penyedia barang/pekerjaan pengadaan jasa konsultan perencanaan teknis, renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 menggunakan sistem satu sampul yang artinya penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup kepada Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan dengan metode evaluasi penawaran tersebut menggunakan metode evaluasi berdasarkan pagu anggaran;

- Rekanan yang mendaftar lelang perencanaan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan TA. 2014 sebanyak 15 perusahaan namun yang menyampaikan dokumen kualifikasi sebanyak 7 (tujuh) perusahaan antara lain : CV. Intishar Karya, CV. Madura Energy, CV. Axis Mundi, CV. Prima Cipta Consultant, CV. Guna Harsa, CV. Multidecons Konsulindo dan CV. Antara sedangkan Perusahaan yang tidak lulus kualifikasi antara lain perusahaan CV. Intishar dan CV Prima Cipta Consultant karena tidak menyampaikan pajak bulanan yaitu bulan Pebruari sehingga kemudian yang lulus kualifikasi sebanyak 5 (lima) perusahaan yang kemudian diundang untuk melakukan penawaran antara lain : CV. Multidecons Konsulindo, alamat Jl Sagitarius No 36 Sumenep, CV. Antara, alamat Kedung Sroko No 67-71 Surabaya, CV. Guna Harsa, alamat Jl. Raya Pabean 71 G Ds Pabean Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, CV. Antara dan CV. Axis Mundi, alamat Jl. Menteng Raya No 58 Jakarta Pusat.
- Hasil evaluasi yang dilakukan panitia pengadaan adalah sebagai berikut :
 - **Evaluasi Administrasi :**
CV. Multidecons Konsulindo dan CV. Guna Harsa memenuhi persyaratan sedangkan CV. Antara tidak memenuhi persyaratan

halaman 254 dari 730 halaman



karena masa berlakunya penawaran kurang dari yang ditetapkan dalam dokumen lelang.

- **Evaluasi Teknis :**

CV. Guna Harsa lebih baik dari CV. Multidecons Konsulindo.

- **Evaluasi Biaya :**

CV. Guna Harsa dengan nilai biaya dan terkoreksi Rp.114.831.000,- (seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sedangkan CV. Multidecons Konsolindi nilai biaya dan terkoreksi Rp.115.200.000,- (seratur lima belas juta dua ratus rupiah).

- Berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis dan biaya maka yang ditetapkan sebagai pemenang konsultan perencana teknis pekerjaan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 adalah CV. Guna Harsa alamat Jalan Raya Pabean 71 G Desa Pabean Kec. Sedati Kab. Sidoarjo dengan Direktur atas nama YONGKI SUYONO, dengan nilai kontrak perencanaan teknis proyek renovasi Pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 sebesar Rp.114.831.000,- (seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), selanjutnya hasil lelang tersebut diserahkan kepada PPK;
- Setelah melakukan pelelangan perencanaan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan TA. 2014, selanjutnya Pokja 12 melaksanakan kegiatan **Lelang pekerjaan konstruksi** renovasi pasar pragaan Kec. Pragaam Kab. Sumenep dengan diawali mengundang saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk membahas spesifikasi pekerjaan yang diinginkan PPK kemudian PPK menjelaskan bahwa proyek pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep, ada beberapa uraian pekerjaan sebagai berikut :

halaman 255 dari 730 halaman



No	Pekerjaan	Dana (Rp)
1	Pengukuran Kembali	700.000,00
2	Papan nama Kegiatan	181.000,00
3	Pembangunan direksi ket	1.750.000,00
4	Pembangunan Los I (21x4m)	111.588.955,15
5	Pembangunan Los II (21x4m)	111.588.955,15
6	Pembangunan Los III (21x4m)	113.290.910,35
7	Pembangunan Los IV (21x4m)	111.588.955,15
8	Pembangunan Los V (21x4m)	113.290.910,35
9	Pembangunan Los VI (21x4m)	111.588.955,15
10	Pembangunan Los VII (21x4m)	113.290.910,35
11	Pembangunan Los VIII (21x4m)	111.588.955,15
12	Pembangunan Los IX (21x4m)	113.290.910,35
13	Pembangunan Los X (21x4m)	113.290.910,35
14	Pembangunan mushala dan MCK	101.645.849,70
15	Pembangunan pagar	202.162.949,95
16	Perkerasan jalan	147.801.874,37
17	Pekerjaan paving stone K250	189.294.062,14
18	Pembangunan saluran drainase	180.089.679,04
19	Pembangunan Locket	78.599.505,51
20	Pembangunan Los daging	206.518.303,02
	JUMLAH	2.456.456.000,00

- Setelah Pokja 12 memahami spesifikasi pekerjaan dan keinginan saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN kemudian Pokja 12 melaksanakan proses pelelangan dengan urutan sebagai berikut :
 - Membuat paket lelang terdiri dari ; pengumuman, pendaftaran, penjelasan, pemasukan penawaran, evaluasi, pengumuman pemenang dan sanggahan);
 - Pengumuman lelang melalui website ULP, pada saat yang sama panitia juga mengupload Gambar kerja, Spektek, harga satuan, dokumen lelang, analisa BQ RAB;

halaman 256 dari 730 halaman



- Pendaftaran rekanan yang ikut lelang proyek dimaksud, dengan kode lelang 655248;
 - Download dokumen pengadaan;
 - Penjelasan;
 - Pemasukan/upload penawaran;
 - Pembukaan dokumen penawaran;
 - Evaluasi penawaran;
 - Evaluasi dokumen kualifikasi;
 - Pembuktian kualifikasi;
 - Upload Berita Acara Hasil Pelelangan;
 - Penetapan pemenang;
 - Pengumuman pemenang;
 - Masa sanggah;
 - Surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - Penandatanganan kontrak.
- Jadwal tahapan pelelangan pekerjaan konstruksi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 sebagai berikut :

No	Tahapan	Mulai	Akhir
1	Pengumuman Pascakualifikasi	11-07-2014	18-07-2014
2	Download Dokumen Pengadaan	11-07-2014	18-07-2014
3	Pemberian Penjelasan	15-07-2014	15-07-2014
4	Upload Dokumen Penawaran	15-07-2014	21-07-2014
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	15-07-2014	7-08-2014
6	Evaluasi Penawaran	21-07-2014	11-07-2014
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	21-07-2014	11-08-2014
8	Pembuktian Kualifikasi	21-07-2014	11-08-2014
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	21-07-2014	11-08-2014

halaman 257 dari 730 halaman



10	Penetapan Pemenang	21-07-2014	11-08-2014
11	Pengumuman Pemenang	11-08-2014	11-08-2014
12	Masa sanggah hasil lelang	12-08-2014	18-08-2014
13	Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa	19-08-2014	19-08-2014
14	Penandatanganan kontrak	20-08-2014	20-08-2014

- Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi menggunakan metode *e lelang* pemilihan langsung dengan sistem pascakualifikasi yang artinya proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan terhadap perusahaan setelah pemasukan dokumen penawaran;
- Penyampaian dokumen penawaran penyedia barang/pekerjaan konstruksi menggunakan sistem satu sampul yang artinya penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis, dan penawaran harga yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup kepada Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan;
- Kegiatan penjelasan dilakukan dengan cara mengupload dokumen lelang tersebut melalui website ULP, apabila ada yang kurang jelas rekanan dapat menanyakan kepada panitia juga melalui website ULP Kab. Sumenep;
- Pada waktu itu ada pertanyaan dari CV. Sinar Abadi yang menanyakan bahwa “ Untuk CV harus punya pengalaman 1 SPK atau beberapa SPK sebesar nilai HPS”, kemudian dijawab oleh Pokja 12 ULP Kab. Sumenep bahwa “cukup satu paket saja, pengalaman sub bidang yang sesuai dalam dokumen lelang, nilai HPS sudah tercantum dalam dokumen lelang”

halaman 258 dari 730 halaman



- Karena tidak ada pertanyaan lagi maka dianggap sudah mengerti semua baik mengenai spesifikasi teknik maupun isi dokumen pengadaan lainnya;
- Selanjutnya ada 47 perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti lelang konstruksi proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014, sebagai berikut : Sumber Jaya Indah, CV. Putra Gilang, CV. Noerrahman, CV Iqbal Pratama, CV Adi Karya, CV Duta Niaga, CV Bayu Jaya Abadi, CV Maduratech Globalindo, CV Anugraha, Sumenep Indah, CV Wacana Citra Mandiri, CV Suaka Utama, CV A.O. Utama, CV Falatehan, CV Angelia Sejahtera Abadi, CV Utama Mandiri, CV Wiyono, CV Cipta Usaha lancer, CV Dua Tiga Empat, CV Terang Jaya, CV Tunggal Utama, CV Arassah, Sumber Rejeki, CV Sapta Guna, CV Sumber Utama Nusantara, PT Gentayu Cakra Wibowo, CV Wahana Surya, PT Abimata Mitra Utama, CV Kurnia Abadi, PT Bukidalam Barisani, CV Sinar Abadi, PT Praja Ghupta, PT Landas Putra Cahya Perdana, Bintang sembilan indah, PT Madura Bangun Raya, CV Mitra Utama, CV Nirmala Karya, Pilar Persada, CV Sinar Anugerah, CV Aura, CV Rampak Naong, CV Ahsani Taqwin, CV Agung Dharma, CV Delly Brothers, CV Yasmin, CV Lima Lima Dua dan CV Titian Emas;
- Dari 47 rekanan yang mendaftar untuk mengikuti lelang proyek dimaksud, ada 5 (lima) rekanan yang memasukkan penawaran antara lain : CV Bayu Jaya Abadi, PT Gentayu Cakra Wibowo, PT Bukidalam Barisani, PT Landas Putra Cahya Perdana dan CV Delly Brothers
- Hasil evaluasi yang dilakukan panitia pengadaan adalah sebagai berikut.
 - **Evaluasi kualifikasi.**
Kualifikasi rekanan yang diinginkan adalah Non kecil/menengah sehingga hanya ada PT. Bukidalam Barisani yang lolos namun

halaman 259 dari 730 halaman



4 rekanan lainnya juga masih dapat mengikuti evaluasi berikutnya karena pernah melaksanakan pekerjaan senilai HPS, dikuatkan dengan kontrak.

- Evaluasi administrasi.

Yang lolos ada dua rekanan yaitu PT Bukidalam Barisani dan CV Delly Brothers sedangkan CV Bayu Jaya Abadi dan PT Gentayu Cokro Wibowo tidak lolos karena tidak melampirkan jaminan penawaran, PT Landas Putra Cahya Perdana tidak lolos karena surat penawaran kurang dari tanggal yang ditentukan dan masa berlaku IUJKN dan SBUJK habis.

- Evaluasi Teknis.

Yang lolos adalah PT Bukidalam Barisani sedangkan CV Delly Brothers tidak lolos karena tidak melampirkan daftar personil dan peralatan sesuai dokumen lelang.

- Evaluasi Biaya.

Dalam evaluasi ini yang diperiksa hanya satu rekanan nilai penawaran yang diajukan PT. Bukidalam Barisani adalah sebesar Rp. 2.456.456.000,- (Dua milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), lolos karena masih dibawah HPS.

- Evaluasi Akhir.

PT Bukidalam Barisani juga lolos dalam evaluasi ini.

- Setelah melalui proses pelelangan tersebut kemudian yang ditetapkan sebagai pemenang atau pelaksana pekerjaan konstruksi Pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 adalah PT. Bukidalam Barisani alamat Jl. Medokan Asri Utara XIII nomor 44 Surabaya, Direktornya bernama H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T., dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.456.456.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari nilai pagu sebesar Rp.2.588.652.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh delapan

halaman 260 dari 730 halaman



juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan setelah PT. Bukidalam Barisani ditetapkan sebagai pemenang tidak ada yang melakukan sanggahan;

- Setelah PT. Bukidalam Barisani ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan konstruksi renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 kemudian saksi IDHAM HALIL, S.T. BIN MOH. HALIL KADIR, menyerahkan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN MISTARA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep namun saksi IDHAM HALIL, S.T. BIN MOH. HALIL KADIR tidak ingat hari dan tanggal penyerahan tersebut yang jelas penyerahan tersebut sebelum dilakukan penandatanganan kontrak.
- Saksi IDHAM HALIL, S.T. BIN MOH. HALIL KADIR mengetahui barang bukti berupa DPA, DPPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep TA. 2014, Surat Perintah Kepala ULP Kab. Sumenep untuk melaksanakan penyedia barang/jasa, Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan kepada ULP Kab. Sumenep, RAB dan Gambar Pekerjaan Perencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan Tahun Anggaran 2014 yang dikeluarkan oleh CV Guna Harsa Konsultan dan bendel Dokumen Perjanjian Kontrak Kerja Perencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep nomor kontrak : 01/KTR/RENC/435.112/2014, tanggal 7 Mei 2014 senilai Rp.114.831.000,- atas nama pelaksana CV. Guna Harsa alamat Jl. Raya Pabean 71 G, Desa Pabean Kec. Sedati Kab. Sidoarjo serta satu bendel Dokumen Perjanjian Kontrak Kerja Renovasi Pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep nomor kontrak : 02/KTR/Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014 senilai Rp.2.456.456.000,- atas nama pelaksana PT. Bukidalam Barisani

halaman 261 dari 730 halaman



alamat Jl. Medokan Asri Utara XIII No 44 Surabaya sedangkan barang bukti lainnya tidak mengetahui.

- Bahwa benar saksi tidak menerima uang atau janji dari kedua terdakwa.
- bahwa Saksi mengakui semua barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat di hadapan penyidik.

Tanggapan terdakwa Babur Rahman :

- Terdakwa membenarkan semua keterangan dari saksi.

Tanggapan terdakwa KOKO ANDRIYANTO

- Terdakwa membenarkan semua keterangan dari saksi.

6. Saksi SITI MUNAWAROH, S.T. BINTI MOE'TASAM,

dibawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Pada waktu diperiksa saksi SITI MUNAWAROH, S.T. BINTI MOE'TASAM mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, penglihatan menggunakan kaca mata minus 3,5, pendengaran normal, kejiwaan tidak pernah dirawat di rumah sakit jiwa;
- Saksi SITI MUNAWAROH, S.T. BINTI MOE'TASAM mengaku kenal dengan tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep nomor : 188/696/KEP/435.112/2014, tanggal 25 Agustus 2014, saksi SITI MUNAWAROH, S.T. BINTI MOE'TASAM ditunjuk ditunjuk sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan anggotanya sebagai berikut :
 - ALI FAHMI, S.T. Kepala UPT Bina Marga Kec. Pragaan selaku Sekretaris;

halaman 262 dari 730 halaman



- NOVIANA CITRAYATI, S.T. dari Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sumenep selaku anggota;
- DIDIK PRAYITNO, S.T. dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep selaku anggota;
- ABDUL KARIM, S.Sos Kepala UPT Pasar Kec. Pragaan selaku anggota.
- Tugas dan tanggung jawab PPHP sebagai berikut :
 - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan pengelolaan pasar daerah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - Menerima hasil pekerjaan kegiatan pengelolaan pasar daerah setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
 - Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku PA.
- Dalam tim PPHP tidak ada pembagian tugas karena pekerjaan tersebut adalah pekerjaan tim sehingga dikerjakan secara bersama-sama sedangkan mengenai petugas PPHP yang tidak berlatar belakang teknik sipil maka petugas tersebut hanya datang mendampingi melakukan pengecekan seperti saksi DIDIK PRAYITNO, S.T. dan saksi ABDUL KARIM, S.Sos., sedangkan untuk saksi ALI FAHMI, S.T., bertugas hanya melakukan pengecekan pekerjaan perkerasan jalan sedangkan untuk pekerjaan lainnya hanya datang dan mendampingi saja;
- Pekerjaan yang dilakukan pemeriksaan oleh PPHP terkait renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014, sebagai berikut :
 - Pengadaan jasa konsultan perencanaan teknis;
 - Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi.
- Berdasarkan kontrak yang menjadi konsultan perencana teknis pekerjaan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab.

halaman 263 dari 730 halaman



Sumenep TA. 2014 adalah CV. Guna Harsa alamat Jalan Raya Pabean 71 G Ds. Pabean Kec. Sedati Sidoarjo dengan Direktur atas nama YONGKY SUYONO dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp.114.831.000,- (seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

- Produk yang dihasilkan oleh konsultan perencana adalah : gambar kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) termasuk di dalamnya ada spesifikasi teknis, laporan pendahuluan dan laporan akhir;
- Saksi SITI MUNAWAROH, S.T. BINTI MOE'TASAM tidak mengetahui apakah pekerjaan perencanaan teknis sudah dilakukan sesuai tepat waktu atau tidak karena Tim PPHP baru ditetapkan setelah pembayaran angsuran ke tiga sehingga hanya bisa melakukan pemeriksaan ketika akan dilakukan pembayaran angsuran ke tiga;
- Pemeriksaan ketiga tersebut dilakukan pada tanggal 25 Nopember 2014 setelah pekerjaan prestasi 100 % dan bBerdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) konsultan perencana berhak menerima pembayaran sebesar 10 % dari nilai borongan setelah serah terima lapangan
- Terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014, berdasarkan kontrak nomor : 02/KTR/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014 selaku pelaksana pekerjaan adalah PT. Bukidalam Barisani alamat Jl. Medokan Asri Utara XIII nomor 44 Surabaya Direktornya bernama H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.456.456.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)
- Pada waktu Tim PPHP melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.

halaman 264 dari 730 halaman



2014 yang hadir dari pihak PT. Bukidalam Barisani adalah tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI;

- Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 03/SMPK/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014, waktu penyelesaian pekerjaan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut selama 120 hari kalender mulai pada tanggal 21 Agustus 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 18 Desember 2014;
- Berdasarkan RAB dan gambar kerja, proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014, yang diterima dari saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NORDIN, selaku konsultan pengawas lapangan, pekerjaan tersebut terdiri dari :

No	Pekerjaan	Dana (Rp)
1	Pengukuran Kembali	700.000,00
2	Papan nama Kegiatan	181.000,00
3	Pembangunan direksi ket	1.750.000,00
4	Pembangunan Los I (21x4m)	111.588.955,15
5	Pembangunan Los II (21x4m)	111.588.955,15
6	Pembangunan Los III (21x4m)	113.290.910,35
7	Pembangunan Los IV (21x4m)	111.588.955,15
8	Pembangunan Los V (21x4m)	113.290.910,35
9	Pembangunan Los VI (21x4m)	111.588.955,15
10	Pembangunan Los VII (21x4m)	113.290.910,35
11	Pembangunan Los VIII (21x4m)	111.588.955,15
12	Pembangunan Los IX (21x4m)	113.290.910,35
13	Pembangunan Los X (21x4m)	113.290.910,35
14	Pembangunan mushala dan MCK	101.645.849,70
15	Pembangunan pagar	202.162.949,95
16	Perkerasan jalan	147.801.874,37
17	Pekerjaan paving stone K250	189.294.062,14
18	Pembangunan saluran drainase	180.089.679,04
19	Pembangunan Loket	78.599.505,51

halaman 265 dari 730 halaman



20	Pembangunan Los daging	206.518.303,02
	Jumlah	2.456.456.000,00

- Berdasarkan RAB dan gambar kerja spesifikasi teknik masing-masing pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pekerjaan pembangunan Los I, II, IV, VI dan VIII.

1) Pekerjaan Pondasi.

- a) Volume galian tanah 10,8 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 30 M3 dengan ukuran 50x0,6x1m;
- b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 0,32 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 6 M3 dengan ukuran 50x0,15x0,0,8 m;
- c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 0,9 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 2,5 M3;
- d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc:8Ps, volume 39,42 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 35 M3 dengan ukuran panjang 50M, Tinggi 60 Cm, lebar bawah 60 Cm, lebar atas 30 Cm;

2) Pekerjaan Beton.

a) Beton Sloof.

- Volume 2,22 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 1,5 M3 dengan ukuran 0,2x0,15x50;
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm;
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik;

halaman 266 dari 730 halaman



- Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 29,60 M², namun berdasarkan gambar kerja sebesar 20 M² dengan ukuran 100x0,20.

b) Beton Ring Balk.

- Volume 1,13 M³ namun berdasarkan gambar kerja sebesar 1,125 M³ dengan ukuran 0,15x0,15x50;
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm;
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik;
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 22,50 M², namun berdasarkan gambar kerja sebesar 15 M² dengan ukuran 100x0,15.

c) Beton kolom praktis.

- Volume 0,99 M³ namun berdasarkan gambar kerja sebesar 1,08 M³ dengan ukuran 0,15x0,15x3x16;
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm;
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik;
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 26,46 M², namun berdasarkan gambar kerja sebesar 14,4 M² dengan ukuran 100x0,15.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal satu bata yang dipasang pada tangga pijakan;
- b) Pasir yang digunakan adalah pasir pasang lokal;

halaman 267 dari 730 halaman



- c) Volume pasangan 40 M2 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 42,5 dengan ukuran 0,425 x 100;
- d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 40 M2 namun menurut gambar kerja sebesar Rp. 85 M2 dengan ukuran 0,85 x 100.
- 4) Pekerjaan Konsul.
 - a) Volume berdasarkan RAB sebesar 0,31 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 0,29 M3 dengan perhitungan panjang kayu yang dibutuhkan satu buah konsul adalah 2,6 M dikalikan ukuran kayu 0,06 x 0,12 M kemudian dikalikan jumlah konsul sebanyak 16 buah;
 - b) Kayu yang dikehendaki adalah kampas mutu baik sedangkan finishing yang diharapkan adalah rata dan rapi.
- 5) Pekerjaan Atap.
 - a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran kuda-kuda 8x12, penyokong 8x12, gording 6x12, volume 2,11;
 - b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 183,81 M2, jarak pemasangan usuk 50 Cm;
 - c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 183,81 M2;
 - d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20 panjang 23 meter, volume 23,14 M³;
 - e) papan mainan terbuat dari kayu kampas ukuran tidak dijelaskan, volume 0,85 M2;
 - f) Liscap terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 62,18 M³.
- 6) Pekerjaan lantai.

halaman 268 dari 730 halaman



- a) lantai terbuat dari beton tumbuk dengan campuran 1 Pc :
3 Ps : 5Kr, tebal 5 Cm, volume 4,20 M3;
- b) Pasir yang digunakan pasir hitam.
- 7) Pekerjaan Pengecatan.
 - a) Pengecatan kolom praktis dan ring balk (1x plamis, 1 x cat dasar, 2 x cat penutup) volume 26,46 M2, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara;
 - b) Pengecatan kayu (1 x plamir, 1 x dasar, 2 x cat penutup) volume 141,12 M2, kualitas cat yang diharapkan tidak dijelaskan.

b. Pekerjaan pembangunan Mushala dan MCK.

- 1) Pekerjaan Pondasi.
 - a) Volume galian tanah 15,24 M3 dengan ukuran 50x0,60x1m;
 - b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 1,5 M3 dengan ukuran 50x0,15x0,0,8 m;
 - c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 8,15 M3;
 - d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc:8Ps, volume 11,50 M3 dengan ukuran panjang 50M, Tinggi 60 Cm, lebar bawah 60 Cm, lebar atas 30 Cm.
- 2) Pekerjaan Beton.
 - a) Beton Sloof.
 - Volume 0,96 M3 dengan ukuran 0,2x0,15x32;
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 15 Cm;

halaman 269 dari 730 halaman



- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik;
- Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 5,74 M2.

b) Beton Ring Balk.

- Volume 0,72 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x32;
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 15 Cm;
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik;
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 4,71 M2.

c) Beton kolom praktis.

- Volume 0,72 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x32;
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 15 Cm;
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik;
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 4,31 M2.

d) Beton Balok Kanopi.

- Volume 0,05 M3 dengan ukuran 0,15x0,15;
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 15 Cm;

halaman 270 dari 730 halaman



- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.

e) Beton Plat.

- Volume 1,59 M3;
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM jarak 15 dan kombinasi besi 6 jarak 15;
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik;
- Bekesting plat volume 6,09 M2.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 8 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 70 M2, pasir yang digunakan pasir lokal;
- b) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 3 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 24,84 M2, pasir yang digunakan pasir hitam;
- c) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 140 M2.-
- d) pekerjaan acian kekentalan 1 : 1, volume 154,48 M2.

4) Pekerjaan Atap.

- a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 8x12, volume 0,95 M3;
- b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 61,05 M2, jarak pemasangan usuk 50 Cm;
- c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 61,05 M2;
- d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20 panjang 23 meter, volume 36,08 M1;

halaman 271 dari 730 halaman



- e) Pasangan nok genteng kodok, volume 36,08 M1;
- f) Lsipang terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 28,00 M1.
- 5) Pekerjaan Kusen.
 - a) Kusen terbuat dari kayu kampas kualitas baik ukuran 6x15, volume 0,29 M3;
 - b) Daun pintu dan jendela slimaran kayu jati, volume 3,50 M2.
- 6) Pekerjaan lantai keramik.
 - a) Keramik lantai mushala 30x30, kualitas tidak dijelaskan, volume 37 M2;
 - b) keramik lantai MCK dan KM 20x20, kualitas tidak dijelaskan, volume 8 M2;
 - c) Keramik dinding KM/MCK 20x25, kualitas tidak dijelaskan, volume 18 M2.
- 7) Pekerjaan Plafon 100x100 Cm.
 - a) Rangka plafon terbuat dari kayu kampas ukuran 4x6 Cm, volume 49 M2;
 - b) Rangka plafon utama terbuat dari kayu kampas ukuran 6x12 Cm, volume 8 M2;
 - c) Plafon internit 100x100, volume 49 M2, mengenai kualitas tidak dijelaskan.
- 8) Pekerjaan Pengecatan.
 - a) Pengecatan dinding baru volume 180,68 M2, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara;
 - b) Pengecatan Plafon volume 49 M2;
 - c) Pengecatan kusen, volume 19,98 M2;
 - d) Pengecatan listplank, volume 6,44 M2.
- 9) Pekerjaan Instalasi listrik.
 - a) Pemasangan titik lampu, sebanyak 6 titik, kualitas tidak dijelaskan;

halaman 272 dari 730 halaman



b) Sambungan Kwh baru 1300 Watt sebanyak satu unit.

10) Pekerjaan Sanitasi.

- a) Septitank satu buah, spesifikasi tidak dijelaskan hanya ada gambarnya saja;
- b) Sumur resapan satu buah, spesifikasi tidak dijelaskan hanya ada gambarnya saja;
- c) Tandon air 1100 L satu buah, kualitas tidak dijelaskan;
- d) Bak mandi fiber satu buah, kualitas tidak dijelaskan;
- e) Pengeboran dan instalasi satu buah, kualitas tidak dijelaskan;
- f) Mesin pompa satu unit, kualitas tidak dijelaskan;
- g) Kloset jongkok satu buah, kualitas tidak dijelaskan

c. Pekerjaan pembangunan Los III, V, VII, IX dan X.

1) Pekerjaan Pondasi.

- a) Volume galian tanah 10,8 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 30 M3 dengan ukuran 50x0,6x1m;
- b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 0,32 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 6 M3 dengan ukuran 50x0,15x0,0,8 m;
- c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 0,9 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 2,5 M3;
- d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc:8Ps, volume 39,42 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 35 M3 dengan ukuran panjang 50M, Tinggi 60 Cm, lebar bawah 60 Cm, lebar atas 30 Cm;
- e) Urugan tanah, volume 15,62 M3.

2) Pekerjaan Beton.

halaman 273 dari 730 halaman



a) Beton Sloof.

- Volume 2,22 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 1,5 M3 dengan ukuran 0,2x0,15x50;
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm;
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik;
- Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 29,60 M2, namun berdasarkan gambar kerja sebesar 20 M2 dengan ukuran 100x0,20.

b) Beton Ring Balk.

- Volume 1,13 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 1,125 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x50;
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm;
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik;
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 22,50 M2, namun berdasarkan gambar kerja sebesar 15 M2 dengan ukuran 100x0,15.

c) Beton kolom praktis.

- Volume 0,99 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 1,08 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x3x16;
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm;

halaman 274 dari 730 halaman



- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik;
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 26,46 M2, namun berdasarkan gambar kerja sebesar 14.4 M2 dengan ukuran 100x0,15.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal satu bata yang dipasang pada tangga pijakan;
- b) Pasir yang digunakan adalah pasir pasang lokal;
- c) Volume pasangan 40 M2 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 42,5 dengan ukuran 0,425 x 100;
- d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 40 M2 namun menurut gambar kerja sebesar Rp. 85 M2 dengan ukuran 0,85 x 100.

4) Pekerjaan Konsul.

- a) Volume berdasarkan RAB sebesar 0,31 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 0,29 M3 dengan perhitungan panjang kayu yang dibutuhkan satu buah konsul adalah 2,6 M dikalikan ukuran kayu 0,06 x 0,12 M kemudian dikalikan jumlah konsul sebanyak 16 buah;
- b) Kayu yang dikehendaki adalah kampas mutu baik sedangkan finishing yang diharapkan adalah rata dan rapi.

5) Pekerjaan Atap.

- a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran kuda-kuda 8x12, penyokong 8x12, gording 6x12, volume 2,11;
- b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 183,81 M2, jarak pemasangan usuk 50 Cm;

halaman 275 dari 730 halaman



- c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 183,81 M²;
- d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20 panjang 23 meter, volume 23,14 M³;
- e) papan mainan terbuat dari kayu kampas ukuran tidak dijelaskan, volume 0,85 M²;
- f) Liscang terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 62,18 M³;
- 6) Pekerjaan lantai.
 - a) lantai terbuat dari beton tumbuk dengan campuran 1 Pc : 3 Ps : 5Kr, tebal 5 Cm, volume 4,20 M³;
 - b) Pasir yang digunakan pasir hitam;
- 7) Pekerjaan Pengecatan.
 - a) Pengecatan kolom praktis dan ring balk (1x plamir, 1 x cat dasar, 2 x cat penutup) volume 26,46 M², kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara;
 - b) Pengecatan kayu (1 x plamir, 1 x dasar, 2 x cat penutup) volume 141,12 M², kualitas cat yang diharapkan tidak dijelaskan

d. Pekerjaan Perkerasan jalan.

- 1) Volume 1.540 M².
- 2) Ambaran batu Slytlaag
 - a) Mengerjakan ambaran batu untuk lapis slytlaag tebal 6 Cm dengan memakai batu pecah ukuran 4/7 Cm dikancing dengan batu pecah ukuran 3/5 Cm;
 - b) Dikatel dengan pasir dicampur dengan tanah dan diikuti dengan penyiraman air yang cukup serta digilas sampai padat rata dan tidak bergelombang.
- 3) Ambaran batu dan pengaspalan secara penetrasi tebal 4 Cm padat dengan aspal 4,5 Kg/M².

halaman 276 dari 730 halaman



- a) Pembersihan lapis slytlaag lalu dieter dengan aspal sebanyak 1 Kg/M2 secara merata;
- b) Mengerjakan amparan batu pecah ukuran 3/5 Cm dikancing dengan batu pecah ukuran 2/3 Cm kemudian digilas sampai padat dan rata;
- c) Pembersihan permukaan amparan batu dari kotoran lalu dister dengan aspal sebanyak 2 Kg/M2;
- d) Mengerjakan amparan batu pecah kembali dengan ukuran $\frac{1}{2}$ Cm dan digilas sampai padat dan rata;
- e) Dieter dengan aspasl sebanyak 1,5 Kg/M2 sampai rata tertutup semua kemudian disawur pasir diikuti penggilasan sampai padat.

e. Pekerjaan Pagar pasar panjang 279,2 M.

- 1) Pekerjaan Pondasi setempat.
 - a) Volume galian tanah 55,20 M3 dengan ukuran galian 1x1x0,6M terbagi dalam 94 titik;
 - b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 1,66 M3;
 - c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 4,6 M3;
 - d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc:8Ps, volume 124,20 M3 dengan ukuran panjang Tinggi 60 Cm, lebar bawah 60 Cm, lebar atas 30 Cm.
- 2) Pekerjaan Beton.
 - a) Beton Sloof.
 - Volume 8,38 M3 dengan ukuran 0,2x0,15x279,2;

halaman 277 dari 730 halaman



- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm;
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik;
- Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 55,84 M², dengan ukuran 279,2x0,20x2.

b) Beton Ring Balk.

- Volume 6,28 M³ dengan ukuran 0,15x0,15x279,2;
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm;
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik;
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 41,88 M², dengan ukuran 279,2x0,15.

c) Beton kolom praktis.

- Volume 3,31 M³ dengan ukuran 0,15x0,15x1,45x94;
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm;
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik;
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 17,66 M² dengan ukuran 0,15x1,8x4x94.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal ½ bata (pasangan trasram tinggi 30 Cm)

halaman 278 dari 730 halaman



menggunakan pasir hitam, volume 83,76 M2 dengan ukuran 279,2x0,30;

- b) Plesteran campuran 1 Pc : 4 Ps tebal 1,5 Cm (trasram tinggi 30 Cm) menggunakan pasir hitam, volume 167,52 M2 dengan ukuran 279,2 x 0,30 x 2;
- c) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 8 Ps tebal ½ bata, menggunakan pasir lokal, volume 362,96 M2 dengan ukuran 279,2x1,15;
- d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15 Cm, volume plesteran 729,92 M2 dengan ukuran 279,2x1,15x2;
- d) Pekerjaan acian kekentalan 1 : 1, volume 893,68 M2;
- e) Pekerjaan Pengecatan tembok baru terdiri dari lapis plamir, 1 x cat dasar, 2 x cat penutup, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.

f. Pekerjaan Paving pasar.

- 1) Pekerjaan Pondasi setempat.
 - a) Volume galian kanstin 39,98 M3;
 - b) Pasang paving stone vibro K.250, volume 983,25 M2;
 - c) Pasang begesting kanstin volume 25,39 M2;
 - d) Pasang kanstin beton campuran 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr, volume 20,31 M3;
 - e) Sauran semen diatas paving volume 983,25 M2;
 - f) Plesteran beton kanstin campuran 1 Pc : 2 Ps tebal 15 Mm, menggunakan pasir hitam, volume 203 M2;
 - g) Acian kekentalan 1 : 1, volume 203 M2.

g. Pekerjaan Saluran drainase dibagi menjadi dua.

- 1) Saluran drainase P0 - P8 panjang 262,50 M1.
 - a) Volume galian tanah 118,74;
 - b) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir

halaman 279 dari 730 halaman



sungai lokal dengan campuran 1pc : 4Ps, volume 139,54 M3;

c) Plesteran dengan campuran 1 Pc : 3 Ps, menggunakan pasir hitam, dengan volume 593,60 M2;

d) Beton tulangan K.150 dengan tulangan 80 Kg tebal 12 Cm, volume 0,19 M3;

e) Beton tumbuk (aptrred plat) volume 0,85 M3;

f) Pipa Drain Hole diameter 1,5" (jarak 3 M), volume 174 buah.

2) Saluran drainase POA – P3A panjang 262,50 M1.

a) Volume galian tanah 65,03;

b) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir sungai lokal dengan campuran 1pc : 4Ps, volume 82,67 M3;

c) Plesteran dengan campuran 1 Pc : 3 Ps, menggunakan pasir hitam, dengan volume 349,34M2;

d) Beton tulangan K.150 dengan tulangan 80 Kg tebal 12 Cm, volume 0,77 M3;

e) Pipa Drain Hole diameter 1,5" (jarak 3 M), volume 96 buah.

h. Pekerjaan pembangunan Loret pasar.

1) Pekerjaan Pondasi;

a) Volume galian tanah 12 M3;

b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 1,5 M3;

c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 8,15 M3;

d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir

halaman 280 dari 730 halaman



pasang tegal dengan campuran 1pc : 8Ps, volume 8,80 M3;

e) Pondasi Rollage, volume 7,32 M2;

2) Pekerjaan Beton.

a) Beton Sloof.

- Volume 0,60 M3 dengan ukuran 0,2x0,15x20;
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm;
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik;
- Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 4 M2.

b) Beton Ring Balk.

- Volume 0,45 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x20;
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm;
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik;
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 3 M2.

c) Beton kolom praktis.

- Volume 0,96 M3 dengan ukuran 0,15x0,20x3,85x8;
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm;

halaman 281 dari 730 halaman



- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik;
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 6,40 M2.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 8 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 53,59 M2, menggunakan pasir lokal;
- b) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 3 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 9,06 M2, pasir yang digunakan pasir hitam;
- c) Plesteran menggunakan pasir lokal dan pasir hitam 50 : 50 dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 107,18 M2;
- d) Plesteran menggunakan pasir hitam dengan campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 18,12 M2;
- e) Pekerjaan acian kekentalan 1 : 1, volume 125,30 M2.

4) Pekerjaan Atap.

- a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 8x12, volume 0,95 M3;
- b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 61,05 M2, jarak pemasangan usuk 50 Cm;
- c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 61,05 M2;
- d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20, volume 36,08 M1;
- e) Pasangan nok genteng kodok, volume 36,08 M1;
- f) Lintang terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 28,00 M1.

halaman 282 dari 730 halaman



5) Pekerjaan Kusen.

- a) Kusen terbuat dari kayu kampas kualitas baik ukuran 6x15, volume 0,95 M3;
- b) Daun pintu dan jendela sliraman kayu kampas, volume 6,72 M2.

6) Pekerjaan lantai keramik.

- a) Keramik lantai 30x30, kualitas tidak dijelaskan, volume 49 M2.

7) Pekerjaan Plafon 100x100 Cm.

- a) Rangka plafon terbuat dari kayu kampas ukuran 4x6 Cm, volume 49 M2;
- b) Rangka plafon utama terbuat dari kayu kampas ukuran 6x12 Cm, volume 12,25 M2;
- c) Plafon internit 100x100, volume 49 M2, mengenai kualitas tidak dijelaskan.

8) Pekerjaan Pengecatan.

- a) Pengecatan dinding baru volume 125,30 M2, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara;
- b) Pengecatan Plafon volume 49 M2;
- c) Pengecatan kusen, volume 34,79 M2;
- d) Pengecatan listplank, volume 6,44 M2.

9) Pekerjaan Instalasi listrik.

- Pemasangan titik lampu, sebanyak 3 titik, kualitas tidak dijelaskan.

i. Pekerjaan pembangunan Los daging.

1) Pekerjaan Pondasi setempat.

- a) Volume galian tanah 8,82 M3;
- b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 0,67 M3;

halaman 283 dari 730 halaman



c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 0,59 M3;

d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc : 8Ps, volume 41,79 M3;

2) Pekerjaan Beton.

a) Beton Sloof.

- Volume 2,18 M3 dengan ukuran 0,2x0,15x72,8;
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm;
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik;
- Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 29,11 M2.

b) Beton Ring Balk.

- Volume 1,64 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x72,8;
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm;
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik;
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 16,38 M2.

c) Beton kolom praktis.

- Volume 1,50 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x2,58x24;

halaman 284 dari 730 halaman



- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm;
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik;
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 13,34 M²;
- Gewel 15/15 volume 1,26 M²;
- Bekesting Gewel volume 8,39 M²;
- Balok meja daging volume 0,43 M³;
- Bekesting meja daging volume 5,76 M²;
- Plat meja daging tebal 10 Cm, volume 4,67 M³;
- Bekesting Plat meja volume 15,58 M².

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 8 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 107,53 M², menggunakan pasir lokal;
- b) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 35,36 M², pasir yang digunakan pasir hitam;
- c) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 20MM, volume plesteran 215,07 M²;
- d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal 20MM, volume plesteran 70,72 M²;
- e) Pekerjaan acian kekentalan 1 : 1, volume 285,70 M²;

4) Pekerjaan Kusen.

- a) Kusen terbuat dari kayu kampas kualitas baik ukuran 7x14, volume 1,88 M²;
- b) Daun pintu panil kayu kampas, volume 3,78 M²;

halaman 285 dari 730 halaman



- c) Kawat harmonika tebal, volume 50,23 M2.
- 5) Pekerjaan Atap.
 - a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 8x12, volume 1,24 M3;
 - b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 170,87 M2, jarak pemasangan usuk 50 Cm;
 - c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 170,87 M2;
 - d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20, volume 34,45 M1;
 - e) Pasangan nok genteng kodok, volume 34,45 M1;
 - f) Lisplang terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 73,86 M1.
- 6) Pekerjaan lantai keramik.
 - a) Beton tumbuk campuran 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr tebal 5 Cm, volume 5,16 M3;
 - b) Keramik lantai 30x30 motif, kualitas tidak dijelaskan, volume 149,96 M2.
- 7) Pekerjaan Plafon 100x100 Cm.
 - a) Rangka plafon terbuat dari kayu mereng ukuran 4x6 Cm, volume 103,23 M2;
 - b) Rangka plafon utama terbuat dari kayu mereng ukuran 6x12 Cm, volume 103,23 M2.
 - c) Plafon calsiboard 100x100, volume 103,23 M2, mengenai kualitas tidak dijelaskan.
- 8) Pekerjaan Pengecatan.
 - a) Pengecatan tembok baru + plafon volume 389,02 M2, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara;
 - b) Pengecatan bidang kayu baru, volume 83,27 M2.

halaman 286 dari 730 halaman



- Pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut terdapat perubahan pekerjaan, sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Awal	Perubahan/CCO
1	Pengukuran kembali	700.000,00	700.000,00
2	Papan nama kegiatan	181.000,00	181.000,00
3	Pembangunan direksi ket	1.750.000,00	1.750.000,00
4	Pembangunan Los I (21x4m)	111.588.955, 15	118.665.427,43
5	Pembangunan Los II (21x4m)	111.588.955, 15	118.665.427,43
6	Pembangunan Los III (21x4m)	113.290.910, 35	121.411.219,43
7	Pembangunan Los IV (21x4m)	111.588.955, 15	118.665.427,43
8	Pembangunan Los V (21x4m)	113.290.910, 35	121.411.219,43
9	Pembangunan Los VI (21x4m)	111.588.955, 15	118.665.427,43
10	Pembangunan Los VII (21x4m)	113.290.910, 35	121.411.219,43
11	Pembangunan Los VIII (21x4m)	111.588.955, 15	118.665.427,43
12	Pembangunan Los IX (21x4m)	113.290.910, 35	121.411.219,43
13	Pembangunan Los X (21x4m)	113.290.910, 35	121.411.219,43
14	Pembangunan mushola dan MCK	101.645.849, 70	102.768.147,70
15	Pembangunan pagar	202.162.949, 95	253.381.297,46
16	Perkerasan Jalan	147.801.874, 37	207.587.058,29
17	Pekerjaan paving stone	189.294.062,	67.743.320,15

halaman 287 dari 730 halaman



	K250	14	
18	Pembangunan saluran drainase	180.089.679,04	113.530.682,82
19	Pembangunan loket	78.599.505,51	78.599.505,51
20	Pembangunan los daging	206.518.303,02	206.518.303,02
	Jumlah	2.456.456.000,00	2.456.456.000,00

- Pada awalnya saksi SITI MUNAWAROH, S.T. BINTI MOE'TASAM tidak mengetahui ada perubahan atau CCO dan perubahan pekerjaan atau CCO tersebut baru diketahui saksi SITI MUNAWAROH, S.T. BINTI MOE'TASAM setelah Tim PPHP melakukan pemeriksaan kemudian tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI selaku Pelaksana pekerjaan konstruksi dan saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NORDIN selaku Pengawas lapangan menjelaskan bahwa ada perubahan pekerjaan namun saat itu belum dibuatkan CCO sehingga PPHP menyarankan agar perubahan tersebut dibuatkan bukti tertulis yaitu CCO kemudian baru dibuatkan CCO pada tanggal kosong bulan Oktober 2014;
- Saksi SITI MUNAWAROH, S.T. BINTI MOE'TASAM tidak mengetahui apakah sebelum terbitnya CCO tersebut diadakan rapat terlebih dahulu atau tidak namun pada saat pemeriksaan tahap pertama sempat ada koordinasi antara PPK, Pelaksana dan Pengawas Pekerjaan di lokasi dan pada waktu itu sepakat untuk dibuatkan CCO sedangkan saksi SITI MUNAWAROH, S.T. BINTI MOE'TASAM tidak pernah diajak rapat terkait perhitungan CCO tersebut;
- Yang menghitung perubahan dan tambah kurang pekerjaan yang kemudian dituangkan dalam CCO adalah saksi KOKO ANDRIANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO, selaku konsultan

halaman 288 dari 730 halaman



pengawas atas permintaan dari tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI selaku pelaksana pekerjaan;

- Yang menjadi pertimbangan hingga terbit CCO menurut tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI dan saksi KOKO ANDRIANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO bahwa perubahan pondasi setempat menjadi pondasi menerus pada pekerjaan LOS dan pagar adalah dikhawatirkan tidak kuat menahan beban namun sebelum diterbitkan CCO tidak pernah dilakukan pengecekan secara laboratoris
- Pekerjaan yang diubah dan ditambah serta dikurangan sebagai berikut :
 - Pekerjaan pondasi pagar dari pondasi setempat diubah menjadi pondasi menerus;
 - Pekerjaan jalan mengalami penambahan volume;
 - Pekerjaan paving mengalami pengurangan volume;
 - Pekerjaan saluran drainase mengalami pengurangan volume.
- Pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut saat ini sudah selesai dikerjakan dan sudah diserahkan terimakan kepada saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN selaku PPK;
- Selama pelaksanaan pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut saksi SITI MUNAWAROH, S.T. BINTI MOE'TASAM selaku PPHP dan tim PPHP lainnya telah melakukan pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) kali antara lain :
 - **Pemeriksaan pertama** pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 yang hadir antara lain ; semua Tim PPHP, AGUS EKA HARIYADI, S.E., selaku PPK, HENI YULIANTO, S.E., M.Si selaku PPTK, TRIO NORFANTAH, selaku Konsultan Pengawas dan BABUR RAHMAN selaku Pelaksana pekerjaan;

halaman 289 dari 730 halaman



- **Pemeriksaan kedua** pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014, yang hadir antara lain ; semua Tim PPHP, HENI YULIANTO, S.E., M.Si selaku PPTK dan TRIO NORFANTAH, selaku Konsultan Pengawas dan BABUR RAHMAN selaku Pelaksana pekerjaan;
- **Pemeriksaan ketiga** pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014, yang hadir antara lain : semua Tim PPHP, AGUS EKA HARIYADI, S.E., selaku PPK, HENI YULIANTO, S.E., M.Si selaku PPTK, TRIO NORFANTAH, selaku Konsultan Pengawas dan BABUR RAHMAN selaku Pelaksana pekerjaan
- **Pemeriksaan pertama**
 - Pemeriksaan kemajuan pekerjaan mencapai 35,57 % dengan gambaran sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan loket sampai pada tahap pemasangan dinding dan pemasangan begesting ring balk;
 - b. Pekerjaan perkerasan jalan sampai pada tahap penghamparan batu slytlaag;
 - c. Pekerjaan Los 1, 2, 4, 6, 8, sampai pada tahap pemasangan kolom praktis;
 - d. Pekerjaan Los Daging sampai pada tahap pasang dinding dapat setengah;
 - e. Pekerjaan Los 3, 5, 7, 9, 10, sampai pada tahap pemasangan kolom praktis;
 - f. Pekerjaan paving sampai pada tahap pemasangan paving;
 - g. Pekerjaan Mushala dan MCK sampai pada tahap pemasangan kuda-kuda;
 - h. Pekerjaan drainase sampai pada tahap pemasangan batu gunung;
 - i. Pekerjaan pagar sampai pada tahap pemasangan beton sloof.

halaman 290 dari 730 halaman



- Dengan kondisi kemajuan pekerjaan mencapai 35,57 % tersebut di atas jenis pekerjaan pondasi yang meliputi galian tanah, urugan tanah dan pasangan batu kali tidak dapat diperiksa lagi karena sudah ditumpuk pekerjaan lainnya namun untuk pekerjaan beton sloof ke atas masih dapat diperiksa sedangkan untuk kualitas campuran tidak bisa di periksa karena sudah terpasang sedangkan untuk kualitas bahan juga dilakukan pemeriksaan dan pengecekan tersebut dilakukan dengan cara :
 - a. Untuk besi tulangan yang masih terlihat dilakukan pengecekan dengan menggunakan jangka sorong;
 - b. Untuk campuran trasram dilakukan pengecekan secara visual sudah dapat terlihat karena harus menggunakan pasir hitam;
 - c. Untuk kayu kusen dan rangka atap dilakukan pengecekan dengan cara melihat jenis kayu dan dilakukan pengukuran dengan meteran.
- Jenis bahan yang masih dapat diperiksa pada dengan kemajuan pekerjaan mencapai 35,57 % sebagai berikut :
 - a. Besi tulangan untuk sloof;
 - b. Besi tulangan untuk kolom praktis;
 - c. Besi tulangan untuk ring balk;
 - d. Campuran trasram untuk pasangan dinding los daging, loket, mushala dan MCK;
 - e. Kayu kusen loket, los daging, mushala dan MCK;
 - f. Rangka atap untuk mushala dan MCK.
- Hasil pemeriksaan bahan yang telah dilakukan bersama dengan Tim PPHP sebagai berikut :
 - a. Besi tulangan untuk sloof menggunakan besi 10 berjumlah 4 namun untuk begel sudah tidak terlihat;

halaman 291 dari 730 halaman



- b. Besi tulangan untuk kolom praktis menggunakan besi 10 berjumlah 4 namun untuk begel sudah tidak terlihat;
 - c. Besi tulangan untuk ring balk menggunakan besi 10 berjumlah 4 namun untuk begel sudah tidak terlihat;
 - d. Campuran trasram untuk pasangan dinding los daging, loket, mushala dan MCK ada setinggi 30 Cm;
 - e. Kayu kusen loket, los daging, mushala dan MCK terbuat dari kayu kampas dengan ukuran 6x15 untuk mushala, 7x14 untuk loket dan los daging;
 - f. Rangka atap untuk mushala dan MCK.
- **Pada pemeriksaan kedua**
- Dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa kemajuan pekerjaan mencapai 77,06 % dengan gambaran sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan loket sampai pada tahap plesteran tembok, untuk pekerjaan atap sudah selesai tinggal pekerjaan plafon, lantai keramik, instalasi listrik dan pengecatan;
 - b. Pekerjaan perkerasan jalan sampai pada tahap penghamparan batu ukuran 1-2 Cm, untuk kemudian dieter dengan aspal lalu disawur dengan pasir dan digilas;
 - c. Pekerjaan Los 1, 2, 4, 6, 8, sudah hampir selesai tinggal pengecatan dan pekerjaan lantai dengan beton tumbuk;
 - d. Pekerjaan Los Daging sudah hampir selesai tinggal pengecatan dan pekerjaan lantai keramik;
 - e. Pekerjaan Los 3, 5, 7, 9, 10, sudah hampir selesai tinggal pengecatan dan pekerjaan lantai dengan beton tumbuk;
 - f. Pekerjaan paving juga sudah hampir selesai tinggal pekerjaan acian dan sawuran;
 - g. Pekerjaan Mushala dan MCK Sudah hampir selesai tinggal pekerjaan pengecatan dan pekerjaan lantai;

halaman 292 dari 730 halaman



- h. Pekerjaan drainase sudah hampir selesai tinggal pekerjaan acian;
- i. Pekerjaan pagar juga hampir selesai tinggal pemasangan pintu pagar besi, kekurangan plesteran dan acian serta pekerjaan pengecatan.
- Dengan kondisi kemajuan pekerjaan 77,06 % jenis pekerjaan tersebut di atas Tim PPHP hanya bisa melakukan pengecekan pekerjaan beton, pekerjaan plesteran dan pekerjaan atap sedangkan untuk besi tulangan yang masih terlihat dilakukan pengecekan dengan menggunakan jangka sorong, untuk kayu kusen dan rangka atap dilakukan pengecekan dengan cara melihat jenis kayu dan dilakukan pengukuran dengan meteran;
- Hasil pemeriksaan bahan kondisi kemajuan pekerjaan 77,06 % sebagai berikut :
 - a. Besi tulangan untuk kolom praktis menggunakan besi 10 berjumlah 4 namun untuk begel sudah tidak terlihat;
 - b. Besi tulangan untuk ring balk menggunakan besi 10 berjumlah 4 namun untuk begel sudah tidak terlihat;
 - c. Kayu kusen loket, los daging, mushala dan MCK terbuat dari kayu kampas dengan ukuran 6x15 untuk mushala, 7x14 untuk loket dan los daging;
 - d. Rangka atap menggunakan kayu kampas ukuran 8x12, usuk menggunakan kayu kampas ukuran 5x7 sedangkan reng juga menggunakan kayu kampas ukuran 2x3
- **Pada pemeriksaan ketiga**
 - Dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa kemajuan pekerjaan mencapai 100 %, dengan kondisi kemajuan pekerjaan tersebut tim PPHP hanya bisa melakukan pengecekan pekerjaan yang belum dilakukan pengecekan

halaman 293 dari 730 halaman



sebelumnya yaitu pekerjaan plafon, pekerjaan lantai dan pekerjaan pengecatan.

- Hasil pemeriksaan bahan yang telah dilakukan bersama dengan Tim PPHP sebagai berikut :
 - a. Kerangka plafon menggunakan bahan kayu mereng;
 - b. Bahan pengecatan menggunakan cat merk decolith;
 - e. Bahan keramik menggunakan keramik putih polos ukuran 30x30, mengenai kualitasnya saya tidak mengetahui.
- Setelah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pada masing-masing tahap tersebut kemudian dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh tim PPHP, pelaksana pekerjaan dan PPK.
- Berita Acara tersebut akan digunakan untuk pembayaran prestasi pekerjaan sesuai dengan hasil pekerjaan tersebut sebagaimana diatur dalam kontrak kerja bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dalam empat termin yaitu :
 - Termin I sebesar 30 % dari nilai proyek;
 - Termin II sebesar 35 % dari nilai Proyek;
 - Termin III sebesar 30 % dari nilai proyek;
 - Termin IV sebesar 5 %;
 - Sedangkan uang muka sebesar 20 % dari nilai proyek yang pembayarannya diperhitungkan pada termin 1 sampai IV.
- Untuk pemeriksaan pertama dan kedua saksi SITI MUNAWAROH, S.T. BINTI MOE'TASAM sudah melakukan tegoran secara lisan terkait campuran dan rangka atap los yang tidak lurus kepada tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI kemudian tegoran tersebut sudah dipenuhi sedangkan untuk pemeriksaan tahap ketiga saksi SITI MUNAWAROH, S.T. BINTI MOE'TASAM dan tim PPHP memberikan beberapa tegoran yang harus dipenuhi oleh pelaksana pekerjaan antara lain :
 - a. Pada Pekerjaan Loket :

halaman 294 dari 730 halaman



- 1) Sambungan lisplank tidak rapi, kami rekomendasikan untuk dirapikan kembali.
- 2) Pengecatan tidak rata, kami rekomendasikan untuk dicat kembali yang belum rata.
- b. Pekerjaan Los :
 - 1) Pengecatan tidak rata, kami rekomendasikan untuk dicat kembali yang belum rata.
 - 2) Rabat beton retak, kami rekomendasikan untuk segera diperbaiki.
 - 3) Sambungan kayu gording dan lisplank tidak rapat, kami rekomendasikan untuk dirapikan kembali.
- c. Los daging :
 - 1) Pengecatan tidak rata, kami rekomendasikan untuk dicat kembali yang belum rata.
 - 2) Genteng ada yang pecah, kami rekomendasikan untuk segera diganti.
- d. Mushala, pengecatan tidak rata, kami rekomendasikan untuk dicat kembali yang belum rata;
- e. Plesteran ada yang retak, kami rekomendasikan agar segera diperbaiki.
- f. Pagar :
 - 1) Pengecatan tidak rata, kami rekomendasikan untuk dicat kembali yang belum rata.
 - 2) Pagar besi belum dipasang, kami rekomendasikan untuk segera dipasang.
- g. Pembersihan lokasi dan papan nama belum terpasang, kami rekomendasikan untuk segera dilakukan pembersihan lokasi dan papan nama proyek segera dipasang.
- Saksi SITI MUNAWAROH, S.T. BINTI MOE'TASAM hanya mengetahui barang bukti yang terkait dengan tugas dan tanggung

halaman 295 dari 730 halaman



jawabnya sebagaimana yang diperlihatkan penyidik sedangkan terhadap barang bukti yang lain tidak tahu.

- Bahwa benar pada saat dilakukan serah terima pekerjaan, saksi tidak pernah di tekan oleh PPK, PPHP atau Pengguna Anggaran untuk dilakukan serah terima pekerjaan.
- Bahwa benar saksi pernah di periksa di kepolisian dan memberikan semua keterangan yang di BAP tanpa ada paksaan dari pemeriksa dan kemudian keterangan tersebut untuk diambil alih sebagai keterangan di depan persidangan.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima upah yang berkaitan dengan jabatan saksi sebagai Panitia Penerima hasil Pekerjaan dalam pekerjaan tersebut baik dari terdakwa atau orang lain.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa pernah di periksa oleh penyidik dan di tuangkan dalam berita cara pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan tersebut untuk menambahkan keterangan dalam persidangan.

Tanggapan terdakwa Babur Rahman :

- Terdakwa membenarkan semua keterangan dari saksi.

Tanggapan terdakwa KOKO ANDRIYANTO

- Terdakwa menanggapi terkait dengan masalah hasil laporan PPHP yang menurut terdakwa semua sudah dilakukan dan terkait CCO terdakwa sudah melaporkan kepada PPHP.

7. Saksi ALI FAHMI BIN MOH. AMAR, dibawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Pada waktu diperiksa saksi ALI FAHMI BIN MOH. AMAR mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, penglihatan saya apabila membaca menggunakan kaca mata plus 150,

halaman 296 dari 730 halaman



pendengaran normal, kejiwaan saya tidak pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa;

- Saksi ALI FAHMI BIN MOH. AMAR mengaku kenal dengan tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep nomor : 188/696/KEP/435.112/2014, tanggal 24 Agustus 2014, saksi ALI FAHMI BIN MOH. AMAR ditunjuk sebagai Sekretaris Tim Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada kegiatan proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014, dengan anggotanya antara lain :
 - SITI MUNAWAROH, S.T selaku Ketua;
 - NOVIANA CITRAYATI, S.T. dari Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sumenep selaku anggota;
 - DIDIK PRAYITNO, S.T. dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep selaku anggota;
 - ABDUL KARIM, S.Sos Kepala UPT Pasar Kec. Pragaan selaku anggota
- Tugas dan tanggung jawab PPHP sebagai berikut :
 - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan pengelolaan pasar daerah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - Menerima hasil pekerjaan kegiatan pengelolaan pasar daerah setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
 - Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku PA.
- Dalam Tim PPHP tidak ada pembagian tugas namun pelaksanaan dilapangan saksi ALI FAHMI BIN MOH. AMAR melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan perkerasan jalan aspal saja;

halaman 297 dari 730 halaman



- Pekerjaan yang dilakukan pemeriksaan oleh PPHP terkait renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014, sebagai berikut :
 - Pengadaan jasa konsultan perencanaan teknis;
 - Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi.
- Berdasarkan kontrak yang menjadi konsultan perencana teknis pekerjaan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut adalah CV. Guna Harsa alamat Jalan Raya Pabean 71 G Desa Pabean Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, Direktornya bernama YONGKY SUYONO dengan kontrak pekerjaan sebesar Rp.114.831.000,- (seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Saksi ALI FAHMI BIN MOH. AMAR lupa dengan produk yang dihasilkan oleh konsultan perencana;
- Karena Tim PPHP baru terbentuk setelah akan dilakukan pembayaran angsuran ke tiga sehingga hasil produk dari Konsultan Perencana baru bisa dilakukan pengecekan oleh Tim PPHP sedangkan untuk pemeriksaan pembayaran pembayaran pertama dan kedua Tim PPHP belum terbentuk.
- Berdasarkan kontrak, pemenang atau pelaksana pekerjaan konstruksi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 adalah PT. Bukidalam Barisani alamat Jl. Medokan Asri Utara XIII nomor 44 Surabaya, Direktornya bernama H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.456.456.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 03/SMPK/ Pasar/ PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014, waktu penyelesaian pekerjaan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut selama

halaman 298 dari 730 halaman



120 hari kalender mulai pada tanggal 21 Agustus 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 18 Desember 2014;

- Dalam pelaksanaan pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tidak dikerjakan H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T namun dikerjakan tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI;
- Uraikan pekerjaan terkait renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014, sebagai berikut :
 - Pekerjaan Pengukuran Kembali.
 - Papan nama Kegiatan.
 - Pembangunan direksi ket.
 - Pembangunan Los I (21x4m).
 - Pembangunan Los II (21x4m).
 - Pembangunan Los III (21x4m).
 - Pembangunan Los IV (21x4m).
 - Pembangunan Los V (21x4m).
 - Pembangunan Los VI (21x4m).
 - Pembangunan Los VII (21x4m).
 - Pembangunan Los VIII (21x4m).
 - Pembangunan Los IX (21x4m).
 - Pembangunan Los X (21x4m).
 - Pembangunan mushala dan MCK.
 - Pembangunan pagar.
 - Perkerasan jalan.
 - Pekerjaan paving stone K250.
 - Pembangunan saluran drainase
- Saksi ALI FAHMI BIN MOH. AMAR, tidak mengetahui secara rinci nominal dana masing-masing item pekerjaan dan tidak mengetahui spesifikasi pekerjaan kecuali pekerjaan perkerasan jalan senilai Rp.207.587.058,29 (dua ratus tujuh juta lima ratus

halaman 299 dari 730 halaman



delapan puluh tujuh ribu lima puluh delapan koma dua puluh sembilan rupiah), dengan perincian pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Dana (Rp)
1	Pembersihan lokasi proyek	1,00 dis	300.000
2	Amparan batu onderlaag	1.232,00 m2	59.785.183, 92
3	Amparan batu stylaag	1.540,00 m2	33.407.634, 18
4	Amparan batu dan pengaspalan secara penetrasi tebal 4 Cm dengan aspal 4.50 Kg/m2	1.540,00 m2	114.094.24 0,19
	Jumlah		207.587.05 8,29

- Saksi ALI FAHMI BIN MOH. AMAR, tidak mengetahui apabila ada perubahan pekerjaan;
- Selama pelaksanaan pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut saksi ALI FAHMI BIN MOH. AMAR dan Tim PPHP telah melakukan pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) kali antara lain :
 - Pemeriksaan **pertama** pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 pada waktu pekerjaan mencapai prestasi 35,7 %;
Yang hadir antara lain ; saksi ALI FAHMI BIN MOH. AMAR, saksi SITI MUNAWAROH, S.T., saksi DIDIK PRAYITNO, saksi NOVIANA CITRAYATI, S.T., dan saksi ABDUL KARIM, S.Sos, tersangka BABUR RAHMAN, TRIO NORFANTAH, S.T. dan saksi R.HENI YULIANTO, S.E., M.Si.;
 - Pemeriksaan **kedua** pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014, pada waktu pekerjaan mencapai prestasi 77,06 %;
Yang hadir antara lain ; saksi ALI FAHMI BIN MOH. AMAR, saksi SITI MUNAWAROH, S.T., saksi DIDIK PRAYITNO, saksi NOVIANA CITRAYATI, S.T., dan saksi ABDUL KARIM, S.Sos,

halaman 300 dari 730 halaman



tersangka BABUR RAHMAN, TRIO NORFATAH, S.T. dan saksi R.HENI YULIANTO, S.E., M.Si.;

- Pemeriksaan **ketiga** pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014, pada waktu pekerjaan mencapai prestasi 100 %;

Yang hadir antara lain : saksi ALI FAHMI BIN MOH. AMAR, saksi SITI MUNAWAROH, S.T., saksi DIDIK PRAYITNO, saksi NOVIANA CITRAYATI, S.T., dan saksi ABDUL KARIM, S.Sos, tersangka BABUR RAHMAN, TRIO NORFANTAH, S.T., saksi R.HENI YULIANTO, S.E., M.Si. dan saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E..

- Saksi ALI FAHMI BIN MOH. AMAR melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan perkerasan jalan dengan cara mengukur panjang dan lebar perkerasan jalan dengan menggunakan alat ukur berupa meteran sedangkan untuk ketebalannya tidak dilakukan pengukuran karena sebelumnya saksi ALI FAHMI BIN MOH. AMAR tidak pernah melihat hamparan batu stylaag sehingga tidak dilakukan pengukuran lagi;
- Hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan yaitu panjang : 95 meter dan lebar 15 meter sehingga ditemukan volume 1425 m2 sedangkan untuk volume penetrasi batu pengaspalan tidak dapat diketahui ketebalannya karena tidak dilakukan pengukuran dan secara kasat mata dalam kewajaran;
- Untuk pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut sudah selesai dilaksanakan dan sudah sesuai dengan RAB dan gambar kerja;
- Produk yang dihasilkan oleh Tim PPHP yaitu Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Tim PPHP, Pelaksana Pekerjaan, PPK dan PA;

halaman 301 dari 730 halaman



- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Kemajuan Pekerjaan tersebut dipergunakan untuk persyaratan pembayaran hasil pekerjaan pada termyn I, II dan III;
- Terhadap barang bukti yang diperlihatkan penyidik, saksi ALI FAHMI BIN MOH. AMAR mengetahui yang ada kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab PPHP sedangkan lainnya tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar pada saat dilakukan serah terima pekerjaan, saksi tidak pernah di tekan oleh PPK, PPHP atau Pengguna Anggaran untuk dilakukan serah terima pekerjaan.
- Bahwa benar saksi pernah di periksa di kepolisian dan memberikan semua keterangan yang di BAP tanpa ada paksaan dari pemeriksa dan kemudian keterangan tersebut untuk diambil alih sebagai keterangan di depan persidangan.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima upah yang berkaitan dengan jabatan saksi sebagai Panitia Penerima hasil Pekerjaan dalam pekerjaan tersebut baik dari terdakwa atau orang lain.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa pernah di periksa oleh penyidik dan di tuangkan dalam berita cara pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan tersebut untuk menambahkan keterangan dalam persidangan.

Tanggapan terdakwa Babur Rahman :

- Terdakwa membenarkan semua keterangan dari saksi.

Tanggapan terdakwa KOKO ANDRIYANTO

- Terdakwa menanggapi terkait dengan masalah hasil laporan PPHP yang menurut terdakwa semua sudah dilakukan dan terkait CCO terdakwa sudah melaporkan kepada PPHP.

halaman 302 dari 730 halaman



8. **Saksi NOVIANA CITRAYATI, S.T., M.Si BINTI SUTRISNO**, dibawah sumpah dan pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Pada waktu diperiksa saksi NOVIANA CITRAYATI, S.T., M.Si BINTI SUTRISNO dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, penglihatan maupun pendengaran normal, kejiwaan tidak pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa
- Saksi NOVIANA CITRAYATI, S.T., M.Si BINTI SUTRISNO mengaku kenal dengan tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep nomor : 188/696/KEP/435.112/2014, tanggal 25 Agustus 2014, saksi NOVIANA CITRAYATI, S.T., M.Si BINTI SUTRISNO, ditunjuk sebagai anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada kegiatan proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014, bersama dengan:
 - SITI MUNAWAROH, S.T selaku Ketua;
 - ALI FAHMI, S.T. Kepala UPT Bina Marga Kec. Pragaan selaku Sekretaris;
 - DIDIK PRAYITNO, S.T. dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep selaku anggota;
 - ABDUL KARIM, S.Sos Kepala UPT Pasar Kec. Pragaan selaku anggota.
- Tugas dan tanggung jawab PPHP sebagai berikut :
 - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan pengelolaan pasar daerah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - Menerima hasil pekerjaan kegiatan pengelolaan pasar daerah setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;

halaman 303 dari 730 halaman



- Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku PA
- Dalam tim PPHP tidak ada pembagian tugas karena pekerjaan tersebut adalah pekerjaan tim sehingga dikerjakan secara bersama-sama;
- Pekerjaan yang dilakukan pemeriksaan oleh PPHP terkait renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014, sebagai berikut :
 - Pengadaan jasa konsultan perencanaan teknis;
 - Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi.
- Berdasarkan kontrak yang menjadi konsultan perencana teknis pekerjaan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut adalah CV. Guna Harsa alamat Jalan Raya Pabean 71 G Ds. Pabean Kec. Sedati Sidoarjo, Direturnya bernama YONGKY SUYONO dengan kontrak pekerjaan sebesar Rp.114.831.000,- (seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Produk yang dihasilkan oleh konsultan perencana adalah : gambar kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) termasuk di dalamnya ada spesifikasi teknis, laporan pendahuluan dan laporan akhir;
- Pekerjaan perencanaan teknis sudah dilakukan tepat waktu dan sudah pernah dilakukan pemeriksaan sekali pada tanggal 25 Nopember 2014, pada waktu pekerjaan telah tercapai prestasi 100 % dan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) konsultan perencana berhak menerima pembayaran sebesar 10 % dari nilai borongan setelah serah terima lapangan dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan penerimaan pekerjaan untuk pembayaran angsuran III (Ketiga), yang melakukan pemeriksaan tim PPHP;
- Tim PPHP baru melaksanakan pemeriksaan ketika akan dilakukan pembayaran angsuran ke tiga karena sebelumnya Tim PPHP

halaman 304 dari 730 halaman



belum terbentuk sehingga pemeriksaan pertama dan kedua tidak dilakukan pemeriksaan oleh Tim PPHP;

- Berdasarkan kontrak, pemenang atau pelaksana pekerjaan konstruksi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 adalah PT. Bukidalam Barisani alamat Jl. Medokan Asri Utara XIII nomor 44 Surabaya, Direktornya bernama H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.456.456.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 03/SMPK/Pasar/PPK/ 435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014, waktu penyelesaian pekerjaan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut selama 120 hari kalender mulai tanggal 21 Agustus 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 18 Desember 2014
- Uraian pekerjaan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA 2014, antara lain :

No	Pekerjaan	Awal	CCO/Perubahan
1	Pengukuran kembali	700.000,00	700.000,00
2	Papan nama kegiatan	181.000,00	181.000,00
3	Pembangunan direksi ket	1.750.000,00	1.750.000,00
4	Pembangunan Los I (21x4m)	111.588.955,15	118.665.427,43
5	Pembangunan Los II (21x4m)	111.588.955,15	118.665.427,43
6	Pembangunan Los III (21x4m)	113.290.910,35	121.411.219,43
7	Pembangunan Los IV (21x4m)	111.588.955,15	118.665.427,43
8	Pembangunan Los V (21x4m)	113.290.910,35	121.411.219,43
9	Pembangunan Los VI (21x4m)	111.588.955,15	118.665.427,43

halaman 305 dari 730 halaman



10	Pembangunan Los VII (21x4m)	113.290.910,35	121.411.219,43
11	Pembangunan Los VIII (21x4m)	111.588.955,15	118.665.427,43
12	Pembangunan Los IX (21x4m)	113.290.910,35	121.411.219,43
13	Pembangunan Los X (21x4m)	113.290.910,35	121.411.219,43
14	Pembangunan mushola dan MCK	101.645.849,70	102.768.147,70
15	Pembangunan pagar	202.162.949,95	253.381.297,46
16	Perkerasan Jalan	147.801.874,37	207.587.058,29
17	Pekerjaan paving stone K250	189.294.062,14	67.743.320,15
18	Pembangunan saluran drainase	180.089.679,04	113.530.682,82
19	Pembangunan loket	78.599.505,51	78.599.505,51
20	Pembangunan los daging	206.518.303,02	206.518.303,02
	Jumlah	2.456.456.000,00	2.456.456.000,00

- Berdasarkan RAB dan gambar kerja spesifikasi teknik masing-masing pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pekerjaan pembangunan Los I, II, IV, VI dan VIII.

1) Pekerjaan Pondasi.

- a) Volume galian tanah 10,8 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 30 M3 dengan ukuran 50x0,6x1m;
- b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 0,32 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 6 M3 dengan ukuran 50x0,15x0,0,8 m;
- c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 0,9 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 2,5 M3;
- d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir

halaman 306 dari 730 halaman



pasang tegal dengan campuran 1pc:8Ps, volume 39,42 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 35 M3 dengan ukuran panjang 50M, Tinggi 60 Cm, lebar bawah 60 Cm, lebar atas 30 Cm;

2) Pekerjaan Beton.

a) Beton Sloof.

- Volume 2,22 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 1,5 M3 dengan ukuran 0,2x0,15x50;
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm;
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik;
- Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 29,60 M2, namun berdasarkan gambar kerja sebesar 20 M2 dengan ukuran 100x0,20.

b) Beton Ring Balk.

- Volume 1,13 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 1,125 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x50;
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm;
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik;
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 22,50 M2, namun berdasarkan gambar kerja sebesar 15 M2 dengan ukuran 100x0,15.

c) Beton kolom praktis.

halaman 307 dari 730 halaman



- Volume 0,99 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 1,08 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x3x16;
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm;
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik;
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 26,46 M2, namun berdasarkan gambar kerja sebesar 14.4 M2 dengan ukuran 100x0,15.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal satu bata yang dipasang pada tangga pijakan;
- b) Pasir yang digunakan adalah pasir pasang lokal;
- c) Volume pasangan 40 M2 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 42,5 dengan ukuran 0,425 x 100;
- d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 40 M2 namun menurut gambar kerja sebesar Rp. 85 M2 dengan ukuran 0,85 x 100.

4) Pekerjaan Konsul.

- a) Volume berdasarkan RAB sebesar 0,31 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 0,29 M3 dengan perhitungan panjang kayu yang dibutuhkan satu buah konsul adalah 2,6 M dikalikan ukuran kayu 0,06 x 0,12 M kemudian dikalikan jumlah konsul sebanyak 16 buah;
- b) Kayu yang dikehendaki adalah kampas mutu baik sedangkan finishing yang diharapkan adalah rata dan rapi.

5) Pekerjaan Atap.

halaman 308 dari 730 halaman



- a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran kuda-kuda 8x12, penyokong 8x12, gording 6x12, volume 2,11;
 - b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 183,81 M², jarak pemasangan usuk 50 Cm;
 - c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 183,81 M²;
 - d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20 panjang 23 meter, volume 23,14 M³;
 - e) papan mainan terbuat dari kayu kampas ukuran tidak dijelaskan, volume 0,85 M²;
 - f) Lisping terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 62,18 M³.
- 6) Pekerjaan lantai.
- a) lantai terbuat dari beton tumbuk dengan campuran 1 Pc : 3 Ps : 5Kr, tebal 5 Cm, volume 4,20 M³;
 - b) Pasir yang digunakan pasir hitam.
- 7) Pekerjaan Pengecatan.
- a) Pengecatan kolom praktis dan ring balk (1x plamis, 1 x cat dasar, 2 x cat penutup) volume 26,46 M², kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara;
 - b) Pengecatan kayu (1 x plamis, 1 x dasar, 2 x cat penutup) volume 141,12 M², kualitas cat yang diharapkan tidak dijelaskan.

b. Pekerjaan pembangunan Mushala dan MCK.

- 1) Pekerjaan Pondasi.
 - a) Volume galian tanah 15,24 M³ dengan ukuran 50x0,60x1m;
 - b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan

halaman 309 dari 730 halaman



volume pekerjaan 1,5 M3 dengan ukuran 50x0,15x0,0,8 m;

- c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 8,15 M3;
- d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc:8Ps, volume 11,50 M3 dengan ukuran panjang 50M, Tinggi 60 Cm, lebar bawah 60 Cm, lebar atas 30 Cm.

2) Pekerjaan Beton.

a) Beton Sloof.

- Volume 0,96 M3 dengan ukuran 0,2x0,15x32;
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 15 Cm;
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik;
- Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 5,74 M2.

b) Beton Ring Balk.

- Volume 0,72 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x32;
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 15 Cm;
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik;
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 4,71 M2.

c) Beton kolom praktis.

halaman 310 dari 730 halaman



- Volume 0,72 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x32;
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 15 Cm;
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik;
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 4,31 M2.

d) Beton Balok Kanopi.

- Volume 0,05 M3 dengan ukuran 0,15x0,15;
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 15 Cm;
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.

e) Beton Plat.

- Volume 1,59 M3;
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM jarak 15 dan kombinasi besi 6 jarak 15;
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik;
- Bekesting plat volume 6,09 M2

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 8 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 70 M2, pasir yang digunakan pasir lokal;

halaman 311 dari 730 halaman



- b) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 3 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 24,84 M2, pasir yang digunakan pasir hitam;
 - c) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 140 M2.-
 - d) pekerjaan acian kekentalan 1 : 1, volume 154,48 M2.
- 4) Pekerjaan Atap.
- a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 8x12, volume 0,95 M3;
 - b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 61,05 M2, jarak pemasangan usuk 50 Cm;
 - c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 61,05 M2;
 - d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20 panjang 23 meter, volume 36,08 M1;
 - e) Pasangan nok genteng kodok, volume 36,08 M1;
 - f) Lintang terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 28,00 M1.
- 5) Pekerjaan Kusen.
- a) Kusen terbuat dari kayu kampas kualitas baik ukuran 6x15, volume 0,29 M3;
 - b) Daun pintu dan jendela slimaran kayu jati, volume 3,50 M2.
- 6) Pekerjaan lantai keramik.
- a) Keramik lantai mushala 30x30, kualitas tidak dijelaskan, volume 37 M2;
 - b) keramik lantai MCK dan KM 20x20, kualitas tidak dijelaskan, volume 8 M2;
 - c) Keramik dinding KM/MCK 20x25, kualitas tidak dijelaskan, volume 18 M2.

halaman 312 dari 730 halaman



7) Pekerjaan Plafon 100x100 Cm.

- a) Rangka plafon terbuat dari kayu kampas ukuran 4x6 Cm, volume 49 M2;
- b) Rangka plafon utama terbuat dari kayu kampas ukuran 6x12 Cm, volume 8 M2;
- c) Plafon internit 100x100, volume 49 M2, mengenai kualitas tidak dijelaskan.

8) Pekerjaan Pengecatan.

- a) Pengecatan dinding baru volume 180,68 M2, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara;
- b) Pengecatan Plafon volume 49 M2;
- c) Pengecatan kusen, volume 19,98 M2;
- d) Pengecatan listplank, volume 6,44 M2.

9) Pekerjaan Instalasi listrik.

- a) Pemasangan titik lampu, sebanyak 6 titik, kualitas tidak dijelaskan;
- b) Sambungan Kwh baru 1300 Watt sebanyak satu unit.

10) Pekerjaan Sanitasi.

- a) Septitank satu buah, spesifikasi tidak dijelaskan hanya ada gambarnya saja;
- b) Sumur resapan satu buah, spesifikasi tidak dijelaskan hanya ada gambarnya saja;
- c) Tandon air 1100 L satu buah, kualitas tidak dijelaskan;
- d) Bak mandi fiber satu buah, kualitas tidak dijelaskan;
- e) Pengeboran dan instalasi satu buah, kualitas tidak dijelaskan;
- f) Mesin pompa satu unit, kualitas tidak dijelaskan;
- g) Kloset jongkok satu buah, kualitas tidak dijelaskan.

c. Pekerjaan pembangunan Los III, V, VII, IX dan X.

1) Pekerjaan Pondasi.

halaman 313 dari 730 halaman



- a) Volume galian tanah 10,8 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 30 M3 dengan ukuran 50x0,6x1m;
- b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 0,32 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 6 M3 dengan ukuran 50x0,15x0,0,8 m;
- c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 0,9 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 2,5 M3;
- d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc:8Ps, volume 39,42 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 35 M3 dengan ukuran panjang 50M, Tinggi 60 Cm, lebar bawah 60 Cm, lebar atas 30 Cm;
- e) Urugan tanah, volume 15,62 M3.

2) Pekerjaan Beton.

a) Beton Sloof.

- Volume 2,22 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 1,5 M3 dengan ukuran 0,2x0,15x50;
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm;
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik;
- Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 29,60 M2, namun berdasarkan gambar kerja sebesar 20 M2 dengan ukuran 100x0,20.

b) Beton Ring Balk.

halaman 314 dari 730 halaman



- Volume 1,13 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 1,125 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x50;
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm;
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik;
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 22,50 M2, namun berdasarkan gambar kerja sebesar 15 M2 dengan ukuran 100x0,15.

c) Beton kolom praktis.

- Volume 0,99 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 1,08 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x3x16;
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm;
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik;
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 26,46 M2, namun berdasarkan gambar kerja sebesar 14.4 M2 dengan ukuran 100x0,15.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal satu bata yang dipasang pada tangga pijakan;
- b) Pasir yang digunakan adalah pasir pasang lokal;
- c) Volume pasangan 40 M2 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 42,5 dengan ukuran 0,425 x 100;
- d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 40 M2

halaman 315 dari 730 halaman



namun menurut gambar kerja sebesar Rp. 85 M2 dengan ukuran 0,85 x 100.

4) Pekerjaan Konsul.

a) Volume berdasarkan RAB sebesar 0,31 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 0,29 M3 dengan perhitungan panjang kayu yang dibutuhkan satu buah konsul adalah 2,6 M dikalikan ukuran kayu 0,06 x 0,12 M kemudian dikalikan jumlah konsul sebanyak 16 buah;

b) Kayu yang dikehendaki adalah kampas mutu baik sedangkan finishing yang diharapkan adalah rata dan rapi.

5) Pekerjaan Atap.

a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran kuda-kuda 8x12, penyangkang 8x12, gording 6x12, volume 2,11;

b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 183,81 M2, jarak pemasangan usuk 50 Cm;

c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 183,81 M2;

d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20 panjang 23 meter, volume 23,14 M³;

e) papan mainan terbuat dari kayu kampas ukuran tidak dijelaskan, volume 0,85 M2;

f) Lintang terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 62,18 M³;

6) Pekerjaan lantai.

a) lantai terbuat dari beton tumbuk dengan campuran 1 Pc : 3 Ps : 5Kr, tebal 5 Cm, volume 4,20 M3;

b) Pasir yang digunakan pasir hitam;

7) Pekerjaan Pengecatan.

halaman 316 dari 730 halaman



- a) pengecatan kolom praktis dan ring balk (1x plamir, 1 x cat dasar, 2 x cat penutup) volume 26,46 M², kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara;
- b) pengecatan kayu (1 x plamir, 1 x dasar, 2 x cat penutup) volume 141,12 M², kualitas cat yang diharapkan tidak dijelaskan

d. Pekerjaan Perkerasan jalan.

- 1) Volume 1.540 M².
- 2) Ambaran batu Slytlaag
 - a) Mengerjakan ambaran batu untuk lapis slytlaag tebal 6 Cm dengan memakai batu pecah ukuran 4/7 Cm dikancing dengan batu pecah ukuran 3/5 Cm;
 - b) Dikatel dengan pasir dicampur dengan tanah dan diikuti dengan penyiraman air yang cukup serta digilas sampai padat rata dan tidak bergelombang.
- 3) Ambaran batu dan pengaspalan secara penetrasi tebal 4 Cm padat dengan aspal 4,5 Kg/M².
 - a) Pembersihan lapis slytlaag lalu dieter dengan aspal sebanyak 1 Kg/M² secara merata;
 - b) Mengerjakan ambaran batu pecah ukuran 3/5 Cm dikancing dengan batu pecah ukuran 2/3 Cm kemudian digilas sampai padat dan rata;
 - c) Pembersihan permukaan ambaran batu dari kotoran lalu diter dengan aspal sebanyak 2 Kg/M²;
 - d) Mengerjakan ambaran batu pecah kembali dengan ukuran 1/2 Cm dan digilas sampai padat dan rata;
 - e) Dieter dengan aspal sebanyak 1,5 Kg/M² sampai rata tertutup semua kemudian disawur pasir diikuti penggilasan sampai padat.

e. Pekerjaan Pagar pasar panjang 279,2 M.

- 1) Pekerjaan Pondasi setempat.

halaman 317 dari 730 halaman



- a) Volume galian tanah 55,20 M3 dengan ukuran galian 1x1x0,6M terbagi dalam 94 titik;
- b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 1,66 M3;
- c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 4,6 M3;
- d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc:8Ps, volume 124,20 M3 dengan ukuran panjang Tinggi 60 Cm, lebar bawah 60 Cm, lebar atas 30 Cm.

2) Pekerjaan Beton.

a) Beton Sloof.

- Volume 8,38 M3 dengan ukuran 0,2x0,15x279,2;
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm;
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik;
- Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 55,84 M2, dengan ukuran 279,2x0,20x2.

b) Beton Ring Balk.

- Volume 6,28 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x279,2;
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm;
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik;

halaman 318 dari 730 halaman



- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 41,88 M2, dengan ukuran 279,2x0,15.

c) Beton kolom praktis.

- Volume 3,31 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x1,45x94;
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm;
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik;
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 17,66 M2 dengan ukuran 0,15x1,8x4x94.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal ½ bata (pasangan trasram tinggi 30 Cm) menggunakan pasir hitam, volume 83,76 M2 dengan ukuran 279,2x0,30;
- b) Plesteran campuran 1 Pc : 4 Ps tebal 1,5 Cm (trasram tinggi 30 Cm) menggunakan pasir hitam, volume 167,52 M2 dengan ukuran 279,2 x 0,30 x 2;
- c) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 8 Ps tebal ½ bata, menggunakan pasir lokal, volume 362,96 M2 dengan ukuran 279,2x1,15;
- d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15 Cm, volume plesteran 729,92 M2 dengan ukuran 279,2x1,15x2;
- d) Pekerjaan acian kekentalan 1 : 1, volume 893,68 M2;
- e) Pekerjaan Pengecatan tembok baru terdiri dari lapis plamir, 1 x cat dasar, 2 x cat penutup, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.

f. Pekerjaan Paving pasar.

halaman 319 dari 730 halaman



1) Pekerjaan Pondasi setempat.

- a) Volume galian kanstin 39,98 M3;
- b) Pasang paving stone vibro K.250, volume 983,25 M2;
- c) Pasang begesting kanstin volume 25,39 M2;
- d) Pasang kanstin beton campuran 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr, volume 20,31 M3;
- e) Sauran semen diatas paving volume 983,25 M2;
- f) Plesteran beton kanstin campuran 1 Pc : 2 Ps tebal 15 Mm, menggunakan pasir hitam, volume 203 M2;
- g) Acian kekentalan 1 : 1, volume 203 M2.

g. Pekerjaan Saluran drainase dibagi menjadi dua.

1) Saluran drainase P0 - P8 panjang 262,50 M1.

- a) Volume galian tanah 118,74;
- b) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir sungai lokal dengan campuran 1pc : 4Ps, volume 139,54 M3;
- c) Plesteran dengan campuran 1 Pc : 3 Ps, menggunakan pasir hitam, dengan volume 593,60 M2;
- d) Beton tulangan K.150 dengan tulangan 80 Kg tebal 12 Cm, volume 0,19 M3;
- e) Beton tumbuk (aptrred plat) volume 0,85 M3;
- f) Pipa Drain Hole diameter 1,5" (jarak 3 M), volume 174 buah.

2) Saluran drainase P0A – P3A panjang 262,50 M1.

- a) Volume galian tanah 65,03;
- b) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir sungai lokal dengan campuran 1pc : 4Ps, volume 82,67 M3;

halaman 320 dari 730 halaman



- c) Plesteran dengan campuran 1 Pc : 3 Ps, menggunakan pasir hitam, dengan volume 349,34M2;
- d) Beton tulangan K.150 dengan tulangan 80 Kg tebal 12 Cm, volume 0,77 M3;
- e) Pipa Drain Hole diameter 1,5" (jarak 3 M), volume 96 buah.

h. Pekerjaan pembangunan Loker pasar.

1) Pekerjaan Pondasi;

- a) Volume galian tanah 12 M3;
- b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 1,5 M3;
- c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 8,15 M3;
- d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc : 8Ps, volume 8,80 M3;
- e) Pondasi Rollage, volume 7,32 M2;

2) Pekerjaan Beton.

a) Beton Sloof.

- Volume 0,60 M3 dengan ukuran 0,2x0,15x20;
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm;
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik;
- Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 4 M2.

b) Beton Ring Balk.

halaman 321 dari 730 halaman



- Volume 0,45 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x20;
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm;
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik;
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 3 M2.

c) Beton kolom praktis.

- Volume 0,96 M3 dengan ukuran 0,15x0,20x3,85x8;
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm;
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik;
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 6,40 M2.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 8 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 53,59 M2, menggunakan pasir lokal;
- b) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 3 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 9,06 M2, pasir yang digunakan pasir hitam;
- c) Plesteran menggunakan pasir lokal dan pasir hitam 50 : 50 dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 107,18 M2;
- d) Plesteran menggunakan pasir hitam dengan campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 18,12 M2;

halaman 322 dari 730 halaman



- e) Pekerjaan acian kekentalan 1 : 1, volume 125,30 M2.
- 4) Pekerjaan Atap.
- a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 8x12, volume 0,95 M3;
 - b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 61,05 M2, jarak pemasangan usuk 50 Cm;
 - c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 61,05 M2;
 - d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20, volume 36,08 M1;
 - e) Pasangan nok genteng kodok, volume 36,08 M1;
 - f) Lisping terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 28,00 M1.
- 5) Pekerjaan Kusen.
- a) Kusen terbuat dari kayu kampas kualitas baik ukuran 6x15, volume 0,95 M3;
 - b) Daun pintu dan jendela slemaran kayu kampas, volume 6,72 M2.
- 6) Pekerjaan lantai keramik.
- a) Keramik lantai 30x30, kualitas tidak dijelaskan, volume 49 M2.
- 7) Pekerjaan Plafon 100x100 Cm.
- a) Rangka plafon terbuat dari kayu kampas ukuran 4x6 Cm, volume 49 M2;
 - b) Rangka plafon utama terbuat dari kayu kampas ukuran 6x12 Cm, volume 12,25 M2;
 - c) Plafon internit 100x100, volume 49 M2, mengenai kualitas tidak dijelaskan.
- 8) Pekerjaan Pengecatan.

halaman 323 dari 730 halaman



- a) Pengecatan dinding baru volume 125,30 M2, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara;
 - b) Pengecatan Plafon volume 49 M2;
 - c) Pengecatan kusen, volume 34,79 M2;
 - d) Pengecatan listplank, volume 6,44 M2.
- 9) Pekerjaan Instalasi listrik.
Pemasangan titik lampu, sebanyak 3 titik, kualitas tidak dijelaskan.

i. Pekerjaan pembangunan Los daging.

- 1) Pekerjaan Pondasi setempat.
 - a) Volume galian tanah 8,82 M3;
 - b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 0,67 M3;
 - c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 0,59 M3;
 - d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc : 8Ps, volume 41,79 M3;
- 2) Pekerjaan Beton.
 - a) Beton Sloof.
 - Volume 2,18 M3 dengan ukuran 0,2x0,15x72,8;
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm;
 - Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik;
 - Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 29,11 M2.

halaman 324 dari 730 halaman



b) Beton Ring Balk.

- Volume 1,64 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x72,8;
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm;
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik;
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 16,38 M2.

c) Beton kolom praktis.

- Volume 1,50 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x2,58x24;
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm;
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik;
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 13,34 M2;
- Gewel 15/15 volume 1,26 M2;
- Bekesting Gewel volume 8,39 M2;
- Balok meja daging volume 0,43 M3;
- Bekesting meja daging volume 5,76 M2;
- Plat meja daging tebal 10 Cm, volume 4,67 M3;
- Bekesting Plat meja volume 15,58 M2.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 8 Ps dengan tebal ½ bata dengan volume 107,53 M2, menggunakan pasir lokal;

halaman 325 dari 730 halaman



- b) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 35,36 M², pasir yang digunakan pasir hitam;
- c) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 20MM, volume plesteran 215,07 M²;
- d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal 20MM, volume plesteran 70,72 M²;
- e) Pekerjaan acian kekentalan 1 : 1, volume 285,70 M²;
- 4) Pekerjaan Kusen.
 - a) Kusen terbuat dari kayu kampas kualitas baik ukuran 7x14, volume 1,88 M²;
 - b) Daun pintu panil kayu kampas, volume 3,78 M²;
 - c) Kawat harmonika tebal, volume 50,23 M².
- 5) Pekerjaan Atap.
 - a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 8x12, volume 1,24 M³;
 - b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 170,87 M², jarak pemasangan usuk 50 Cm;
 - c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 170,87 M²;
 - d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20, volume 34,45 M¹;
 - e) Pasangan nok genteng kodok, volume 34,45 M¹;
 - f) Lisplang terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 73,86 M¹.
- 6) Pekerjaan lantai keramik.
 - a) Beton tumbuk campuran 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr tebal 5 Cm, volume 5,16 M³;

halaman 326 dari 730 halaman



- b) Keramik lantai 30x30 motif, kualitas tidak dijelaskan, volume 149,96 M2.
- 7) Pekerjaan Plafon 100x100 Cm.
 - a) Rangka plafon terbuat dari kayu mereng ukuran 4x6 Cm, volume 103,23 M2;
 - b) Rangka plafon utama terbuat dari kayu mereng ukuran 6x12 Cm, volume 103,23 M2.
 - c) Plafon calsiboard 100x100, volume 103,23 M2, mengenai kualitas tidak dijelaskan.
- 8) Pekerjaan Pengecatan.
 - a) Pengecatan tembok baru + plafon volume 389,02 M2, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara;
 - b) Pengecatan bidang kayu baru, volume 83,27 M2.
- Saksi NOVIANA CITRAYATI, S.T., M.Si BINTI SUTRISNO pada awalnya tidak mengetahui apabila ada perubahan/CCO dan baru diketahui setelah Tim PPHP melakukan pemeriksaan yang pada waktu itu tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI dan saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN menjelaskan bahwa pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep tersebut ada perubahan pekerjaan namun saat itu belum dibuatkan CCO sehingga PPHP menyarankan agar perubahan tersebut dibuatkan bukti tertulis yaitu CCO;
- Berdasarkan data, CCO tersebut dibuat bulan Oktober 2014 tanpa menyertakan tanggal pembuatan;
- Saksi NOVIANA CITRAYATI, S.T. M.Si BINTI SUTRISNO tidak mengetahui apakah sebelum CCO tersebut disepakati terlebih dahulu diadakan rapat atau tidak namun pada saat pemeriksaan tahap pertama sempat ada koordinasi antara PPK, Pelaksana dan Pengawas di lokasi dan pada waktu itu sepakat untuk dibuatkan

halaman 327 dari 730 halaman



CCO sedangkan saksi NOVIANA CITRAYATI, S.T., M.Si BINTI SUTRISNO tidak pernah diajak rapat terkait perhitungan CCO tersebut;

- Pekerjaan yang diubah dan ditambah serta dikurungan sebagai berikut :
 - Pekerjaan pondasi pagar dari pondasi setempat diubah menjadi pondasi menerus;
 - Pekerjaan jalan mengalami penambahan volume;
 - Pekerjaan paving mengalami pengurangan volume;
 - Pekerjaan saluran drainase mengalami pengurangan volume.
 - Saksi NOVIANA CITRAYATI, S.T., M.Si BINTI SUTRISNO tidak mengetahui siapa yang menghitung perubahan dan tambah kurang pekerjaan yang kemudian dituangkan dalam CCO tersebut;
 - Pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh tersangka BABUR RAHMAN yang mengaku sebagai perwakilan dari PT. Bukidalam Barisani;
 - Pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut sudah selesai dikerjakan dan sudah diserahkan terimakan kepada saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN selaku PPK;
 - Selama pelaksanaan pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut saksi NOVIANA CITRAYATI, S.T., M.Si BINTI SUTRISNO selaku tim PPHP telah melakukan pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) kali antara lain :
 - **Pemeriksaan pertama** pada hari Rabu tanggal 24 September 2014;
- Yang hadir antara lain ; saksi SITI MUNAWAROH BINTI MOE'TASAM, saksi NOVIANA CITRAYATI, S.T., M.Si BINTI

halaman 328 dari 730 halaman



SUTRISNO, saksi HENI YULIANTO, S.E., M.Si, saksi TRIO NORFANTAH dan BABUR RAHMAN;

- Pemeriksaan **kedua** pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014;
Yang hadir antara lain ; saksi SITI MUNAWAROH BINTI MOE'TASAM, saksi NOVIANA CITRAYATI, S.T., M.Si BINTI SUTRISNO, saksi HENI YULIANTO, S.E., M.Si, saksi TRIO NORFANTAH, dan BABUR RAHMAN;
- Pemeriksaan **ketiga** pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014;
Yang hadir antara lain : saksi SITI MUNAWAROH BINTI MOE'TASAM, saksi ALI FAHMI, saksi NOVIANA CITRAYATI, S.T., M.Si BINTI SUTRISNO, saksi ABDUL KARIM, S.Sos, saksi DIDIK PRAYITNO, S.T., saksi HENI YULIANTO, S.E., M.Si, saksi TRIO NORFANTAH, S.T., saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. dan BABUR RAHMAN;
- Pada waktu Tim PPHP melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 yang hadir dari pihak PT. Bukidalam Barisani adalah tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI
- Dari hasil pemeriksaan **Tahap Pertama**, tanggal 24 September 2014:
Diketahui bahwa kemajuan pekerjaan mencapai 35,57 % dengan gambaran sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan loket sampai pada tahap pemasangan dinding dan pemasangan begesting ring balk.
 - b. Pekerjaan perkerasan jalan sampai pada tahap penghamparan batu slytlaag.
 - c. Pekerjaan Los 1, 2, 4, 6, 8, sampai pada tahap pemasangan kolom praktis.
 - d. Pekerjaan Los Daging sampai pada tahap pasangan dinding dapat setengah.

halaman 329 dari 730 halaman



- e. Pekerjaan Los 3, 5, 7, 9, 10, sampai pada tahap pemasangan kolom praktis.
- f. Pekerjaan paving sampai pada tahap pemasangan paving.
- g. Pekerjaan Mushala dan MCK sampai pada tahap pemasangan kuda-kuda.
- h. Pekerjaan drainase sampai pada tahap pemasangan batu gunung.
- i. Pekerjaan pagar sampai pada tahap pemasangan beton sloof.
- Dengan kondisi kemajuan pekerjaan tersebut di atas jenis pekerjaan pondasi yang meliputi galian tanah, urugan tanah dan pasangan batu kali tidak dapat diperiksa lagi karena sudah ditumpuk pekerjaan lainnya namun untuk pekerjaan beton sloof ke atas masih dapat diperiksa;
- Hasil **pemeriksaan bahan** sebagai berikut :
 - a. Besi tulangan untuk sloof menggunakan besi 10 berjumlah 4 namun untuk begel sudah tidak terlihat;
 - b. Besi tulangan untuk kolom praktis menggunakan besi 10 berjumlah 4 namun untuk begel sudah tidak terlihat;
 - c. Besi tulangan untuk ring balk menggunakan besi 10 berjumlah 4 namun untuk begel sudah tidak terlihat;
 - d. Campuran trasram untuk pasangan dinding los daging, loket, mushala dan MCK ada setinggi 30 Cm;
 - e. Kayu kusen loket, los daging, mushala dan MCK terbuat dari kayu kampas dengan ukuran 6x15 untuk mushala, 7x14 untuk loket dan los daging;
 - f. Rangka atap untuk mushala dan MCK menggunakan kayu kampas.
- Dari hasil pemeriksaan **tahap kedua** tanggal 27 Oktober 2014; Diketahui bahwa kemajuan pekerjaan mencapai 77,06 % dengan gambaran sebagai berikut :

halaman 330 dari 730 halaman



- a. Pekerjaan loket sampai pada tahap plesteran tembok, untuk pekerjaan atap sudah selesai tinggal pekerjaan plafon, lantai keramik, instalasi listrik dan pengecatan;
 - b. Pekerjaan perkerasan jalan sampai pada tahap penghamparan batu ukuran 1-2 Cm, untuk kemudian diater dengan aspal lalu disawur dengan pasir dan digilas;
 - c. Pekerjaan Los 1, 2, 4, 6, 8, sudah hampir selesai tinggal pengecatan dan pekerjaan lantai dengan beton tumbuk;
 - d. Pekerjaan Los Daging sudah hampir selesai tinggal pengecatan dan pekerjaan lantai keramik;
 - e. Pekerjaan Los 3, 5, 7, 9, 10, sudah hampir selesai tinggal pengecatan dan pekerjaan lantai dengan beton tumbuk;
 - f. Pekerjaan paving juga sudah hampir selesai tinggal pekerjaan acian dan sawuran;
 - g. Pekerjaan Mushala dan MCK Sudah hampir selesai tinggal pekerjaan pengecatan dan pekerjaan lantai;
 - h. Pekerjaan drainase sudah hampir selesai tinggal pekerjaan acian.
 - i. Pekerjaan pagar juga hampir selesai tinggal pemasangan pintu pagar besi, kekurangan plesteran dan acian serta pekerjaan pengecatan.
- Dengan kondisi kemajuan pekerjaan tersebut di atas tim PPHP hanya bisa melakukan pengecekan pekerjaan beton, pekerjaan plesteran dan pekerjaan atap sedangkan campuran tidak dapat dilakukan pemeriksaan;
 - **Hasil pemeriksaan bahan** sebagai berikut :
 - a. Besi tulangan untuk kolom praktis menggunakan besi 10 berjumlah 4 namun untuk begel sudah tidak terlihat.
 - b. Besi tulangan untuk ring balk menggunakan besi 10 berjumlah 4 namun untuk begel sudah tidak terlihat.

halaman 331 dari 730 halaman



- e. Kayu kusen loket, los daging, mushala dan MCK terbuat dari kayu kampas dengan ukuran 6x15 untuk mushala, 7x14 untuk loket dan los daging.
- f. Rangka atap menggunakan kayu kampas ukuran 8x12, usuk menggunakan kayu kampas ukuran 5x7 sedangkan reng juga menggunakan kayu kampas ukuran 2x3.
- Dari hasil pemeriksaan tahap ketiga diketahui bahwa kemajuan fisik pekerjaan sudah mencapai 100 %, dengan kondisi kemajuan pekerjaan pekerjaan yang sudah mencapai 100 % tersebut tim PPHP hanya bisa melakukan pengecekan pekerjaan yang belum dilakukan pengecekan sebelumnya yaitu pekerjaan plafon, pekerjaan lantasi dan pekerjaan pengecatan.
 - Terhadap barang bukti yang diperlihatkan penyidik, saksi NOVIANA CITRAYATI, S.T., M.Si BINTI SUTRISNO hanya mengetahui barang bukti yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya sedangkan terhadap barang bukti yang tidak ada hubungan tidak diketahui.
 - Bahwa benar pada saat dilakukan serah terima pekerjaan, saksi tidak pernah di tekan oleh PPK, PPHP atau Pengguna Anggaran untuk dilakukan serah terima pekerjaan.
 - Bahwa benar saksi pernah di periksa di kepolisian dan memberikan semua keterangan yang di BAP tanpa ada paksaan dari pemeriksa dan kemudian keterangan tersebut untuk diambil alih sebagai keterangan di depan persidangan.
 - Bahwa benar saksi tidak pernah menerima upah yang berkaitan dengan jabatan saksi sebagai Panitia Penerima hasil Pekerjaan dalam pekerjaan tersebut baik dari terdakwa atau orang lain.
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang di perlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum.
 - Bahwa saksi membenarkan bahwa pernah di periksa oleh penyidik dan di tuangkan dalam berita cara pemeriksaan dan berita acara

halaman 332 dari 730 halaman



pemeriksaan tersebut untuk menambahkan keterangan dalam persidangan.

Tanggapan terdakwa Babur Rahman :

- Terdakwa membenarkan semua keterangan dari saksi.

Tanggapan terdakwa KOKO ANDRIYANTO

- Terdakwa menanggapi terkait dengan masalah hasil laporan PPHP yang menurut terdakwa semua sudah dilakukan dan terkait CCO terdakwa sudah melaporkan kepada PPHP.

9. Saksi ABDUL KARIM, S.Sos BIN MOH. ISHAK,

dibawah sumpah pada intinya menjelaskan sebagai berikut :

- Pada waktu diperiksa saksi ABDUL KARIM, S.Sos BIN MOH. ISHAK dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, penglihatan maupun pendengaran normal, kejiwaan tidak pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa;
- Saksi ABDUL KARIM, S.Sos BIN MOH. ISHAK mengaku kenal dengan tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI namun tidak ada hubungan keluarga dengannya
- Sesuai dengan surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep nomor : 188/696/KEP/435.112/2014, tanggal 25 Agustus 2014, saksi ABDUL KARIM, S.Sos BIN MOH. ISHAK ditunjuk sebagai anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam kegiatan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014, bersama dengan :
 - SITI MUNAWAROH, S.T selaku Ketua;
 - ALI FAHMI, S.T. Kepala UPT Bina Marga Kec. Pragaan selaku Sekretaris;
 - NOVIANA CITRAYATI, S.T. dari Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sumenep selaku anggota;

halaman 333 dari 730 halaman



- DIDIK PRAYITNO, S.T. dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep selaku anggota;
- Tugas dan tanggung jawab PPHP sebagai berikut :
 - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan pengelolaan pasar daerah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - Menerima hasil pekerjaan kegiatan pengelolaan pasar daerah setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
 - Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku PA.
- Dalam Tim PPHP tidak ada pembagian tugas dan saksi ABDUL KARIM, S.Sos BIN MOH. ISHAK hanya mendampingi saja karena tidak memahami konstruksi sehingga hanya datang ke lokasi pelaksana pekerjaan pasar pragaan dan saksi ABDUL KARIM, S.Sos BIN MOH. ISHAK hanya melihat bangunan fisiknya ada atau tidak karena anggota PPHP lainnya sudah melakukan pemeriksaan dan mengatakan sudah sesuai selanjutnya saksi ABDUL KARIM, S.Sos BIN MOH. ISHAK menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Kemajuan Pekerjaan;
- Pekerjaan yang dilakukan pemeriksaan oleh PPHP terkait renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014, adalah pekerjaan konsultan perencanaan teknis dan Pemilihan penyedia barang/ pekerjaan konstruksi;
- Sesuai kontrak yang menjadi konsultan perencana teknis pekerjaan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut adalah CV. Guna Harsa alamat Jalan Raya Pabean 71 G Desa Pabean Kec. Sedati Sidoarjo dengan Direktur atas nama YONGKY SUYONO dengan kontrak pekerjaan sebesar Rp.114.831.000,- (seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

halaman 334 dari 730 halaman



- Produk-produk yang dihasilkan oleh konsultan perencana teknis pekerjaan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut tidak diketahui oleh saksi ABDUL KARIM, S.Sos BIN MOH. ISHAK;
- Berdasarkan kontrak, pemenang atau pelaksana pekerjaan konstruksi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 adalah PT. Bukidalam Barisani alamat Jl. Medokan Asri Utara XIII nomor 44 Surabaya dengan Direktur atas nama H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.456.456.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 03/SMPK/Pasar/ PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014, waktu penyelesaian pekerjaan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut selama 120 hari kalender mulai pada tanggal 21 Agustus 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 18 Desember 2014;
- Saksi ABDUL KARIM, S.Sos BIN MOH. ISHAK tidak mengetahui secara rinci nominal pekerjaan namun mengerti uraian pekerjaan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA 2014, antara lain : Pekerjaan Pengukuran Kembali, Papan nama Kegiatan, Pembangunan direksi ket, Pembangunan Los I (21x4m), Pembangunan Los II (21x4m), Pembangunan Los III (21x4m), Pembangunan Los IV (21x4m), Pembangunan Los V (21x4m), Pembangunan Los VI (21x4m), Pembangunan Los VII (21x4m), Pembangunan Los VIII (21x4m), Pembangunan Los III (21x4m), Pembangunan Los III (21x4m), Pembangunan mushala dan MCK, Pembangunan pagar, Perkerasan jalan, Pekerjaan paving stone K250 dan Pembangunan saluran drainase.
- Selama pelaksanaan pembangunan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut saksi ABDUL KARIM,

halaman 335 dari 730 halaman



S.Sos BIN MOH. ISHAK tidak mengetahui apabila ada pekerjaan tambah kurang/CCO;

- Pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI yang mengaku sebagai perwakilan dari PT. Bukidalam Barisani
- Terkait tugas dan tanggung jawab PPHP, saksi ABDUL KARIM, S.Sos BIN MOH. ISHAK dan Tim PPHP sudah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014, bersama dengan Tim PPHP sebanyak tiga kali, antara lain :
 - a. Yang pertama pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 ketika pelaksana pekerjaan akan mengajukan pembayaran hasil pekerjaan termyn I dengan pekerjaan mencapai prestasi sebesar 35,7 %;
 - b. Yang kedua pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 ketika pelaksana pekerjaan akan mengajukan pembayaran hasil pekerjaan termyn II dengan pekerjaan mencapai prestasi sebesar 77,06 %;
 - c. Yang kedua pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 ketika pelaksana pekerjaan akan mengajukan pembayaran hasil pekerjaan termyn III dengan pekerjaan mencapai prestasi sebesar 100 %.
- Pada waktu pemeriksaan kemajuan pekerjaan tanggal 24 September 2014 yang hadir antara lain dari :
 - PPHP : Saksi ABDUL KARIM, S.Sos BIN MOH. ISHAK, saksi SITI MUNAWAROH, S.T., saksi DIDIK PRAYITNO, saksi NOVIANA CITRAYATI, S.T., dan saksi ABDUL KARIM, S.Sos;
 - Pelaksana Pekerjaan dari PT. Bukidalam Barisana : tersangka BABUR RAHMAN;

halaman 336 dari 730 halaman



- Konsultan Pengawas dari CV. Madura Energy : saksi TRIO NURFANTA;
- PPTK : saksi R.HENI YULIANTO, S.E., M.Si
- Pada waktu pemeriksaan kemajuan pekerjaan tanggal 27 Oktober 2014 yang hadir antara lain dari :
 - PPHP : Saksi ABDUL KARIM, S.Sos BIN MOH. ISHAK, saksi SITI MUNAWAROH, S.T., saksi DIDIK PRAYITNO, saksi NOVIANA CITRAYATI, S.T., dan saksi ABDUL KARIM, S.Sos;
 - Pelaksana Pekerjaan dari PT. Bukidalam Barisana : tersangka BABUR RAHMAN;
 - Konsultan Pengawas dari CV. Madura Energy : saksi TRIO NURFANTA;
 - PPTK : saksi R.HENI YULIANTO, S.E., M.Si.
- Pada waktu pemeriksaan kemajuan pekerjaan tanggal 9 Desember 2014 yang hadir antara lain dari :
 - PPHP : Saksi ABDUL KARIM, S.Sos BIN MOH. ISHAK, saksi SITI MUNAWAROH, S.T., saksi DIDIK PRAYITNO, saksi NOVIANA CITRAYATI, S.T., dan saksi ABDUL KARIM, S.Sos;
 - Pelaksana Pekerjaan dari PT. Bukidalam Barisana : tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI;
 - Konsultan Pengawas dari CV. Madura Energy : saksi TRIO NURFANTA;
 - PPTK : saksi R.HENI YULIANTO, S.E., M.Si.
- Terhadap semua barang bukti yang diperlihatkan penyidik, saksi ABDUL KARIM, S.Sos BIN MOH. ISHAK mengetahui semua barang bukti yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab PPHP sedangkan barang bukti lainnya tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi mebenarkan bahwa pernah di periksa oleh penyidik dan di tuangkan dalam berita cara pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan tersebut untuk menambahkan keterangan dalam persidangan.

halaman 337 dari 730 halaman



Tanggapan terdakwa Babur Rahman :

- Terdakwa membenarkan semua keterangan dari saksi.

Tanggapan terdakwa KOKO ANDRIYANTO

- Terdakwa menanggapi terkait dengan masalah hasil laporan PPHP yang menurut terdakwa semua sudah dilakukan dan terkait CCO terdakwa sudah melaporkan kepada PPHP.

10. Saksi DIDIK PRAYITNO, S.T., BIN MOH. HASIM ZEIN,

dibawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Pada waktu diperiksa saksi DIDIK PRAYITNO, S.T. BIN MOH. HASIM ZEIN dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, penglihatan maupun pendengaran normal, kejiwaan tidak pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa;
- Saksi DIDIK PRAYITNO, S.T. BIN MOH. HASIM ZEIN mengaku kenal dengan tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Pada tahun 2014, saksi DIDIK PRAYITNO, S.T. BIN MOH. HASIM ZEIN ditunjuk oleh saksi Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep sebagai anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bersama dengan :
 - SITI MUNAWAROH, S.T., selaku Ketua;
 - ALI FAHMI, S.T., Kepala UPT Bina Marga Kec. Pragaan selaku Sekretaris;
 - NOVIANA CITRAYATI, S.T., M.Si. dari Dinas PU Cipta Karya selaku anggota;
 - ABDUL KARIM, S.Sos Kepala UPT Pasar Kec. Pragaan selaku anggota.
- Penetapan PPHP sebagaimana tertuang dalam surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan nomor :

halaman 338 dari 730 halaman



188/696/KEP/435.112/2014, tanggal 25 Agustus 2014 tentang Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan pengelolaan pasar daerah pada dinas perindustrian dan perdagangan Kab. Sumenep TA. 2014, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan pengelolaan pasar daerah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Menerima hasil pekerjaan kegiatan pengelolaan pasar daerah setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku PA.
- Saksi DIDIK PRAYITNO, S.T. BIN MOH. HASIM ZEIN, selain sebagai PPHP juga ditunjuk Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si, sebagai Penerima Hasil Pekerjaan barang/jasa, sebagaimana SK nomor : 188/51/KEP/435.112/2014, tanggal 28 Januari 2014, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian dan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab., Sumenep selaku pengguna anggaran.
- Proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut terdapat tiga pekerjaan antara lain : Pekerjaan perencanaan, pekerjaan konstruksi dan pekerjaan pengawasan;
- Berdasarkan kontrak, yang menjadi konsultan perencana teknis pekerjaan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 adalah CV. Guna Harsa alamat Jalan Raya

halaman 339 dari 730 halaman



Pabean 71 G Ds. Pabean Kec. Sedati Sidoarjo dengan Direktur atas nama YONGKY SUYONO dengan nilai kontrak sebesar Rp.114.831.000,- (seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

- Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 01/SPK/RENC/435.112/2014, tanggal 8 Mei 2014 bahwa waktu penyelesaian pekerjaan perencanaan teknis proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut selama 45 hari kalender mulai pada tanggal 8 Mei 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 22 Juni 2014;
- Berdasarkan kontrak pemenang atau pelaksana pekerjaan konstruksi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 adalah PT. Bukidalam Barisani alamat Jl. Medokan Asri Utara XIII nomor 44 Surabaya dengan Direktur atas nama H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.456.456.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 03/SMPK/Pasar/PPK/ 435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014 bahwa waktu penyelesaian pekerjaan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut selama 120 hari kalender mulai pada tanggal 21 Agustus 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 18 Desember 2014;
- Pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut tidak dikerjakan sendiri oleh H.SAYOGYO RCHMANDONO, S.T. melainkan dikerjakan oleh tersangka BABUR RAHMAN;
- Proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut terdiri dari beberapa item pekerjaan antara lain : Pekerjaan Pengukuran Kembali, Papan nama Kegiatan, Pembangunan direksi ket, Pembangunan Los I (21x4m),

halaman 340 dari 730 halaman



Pembangunan Los II (21x4m), Pembangunan Los III (21x4m), Pembangunan Los IV (21x4m), Pembangunan Los V (21x4m), Pembangunan Los VI (21x4m), Pembangunan Los VII (21x4m), Pembangunan Los VIII (21x4m), Pembangunan Los III (21x4m), Pembangunan Los III (21x4m), Pembangunan mushala dan MCK, Pembangunan pagar, Perkerasan jalan, Pekerjaan paving stone K250 dan Pembangunan saluran drainase.

- Saksi DIDIK PRAYITNO, S.T. BIN MOH. HASIM ZEIN tidak memahami spesifikasi teknik dari masing-masing pekerjaan karena memang saksi DIDIK PRAYITNO, S.T. BIN MOH. HASIM ZEIN sama sekali tidak mengerti teknik bangunan dan juga tidak mengetahui apabila pekerjaan tersebut ada perubahan pekerjaan atau CCO;
- Proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut sudah dilakukan pengecekan oleh tim PPHP dengan cara saksi DIDIK PRAYITNO, S.T., BIN MOH. HASIM ZEIN hanya hadir mendampingi Tim PPHP karena saksi DIDIK PRAYITNO, S.T. BIN MOH. HASIM ZEIN tidak memahami teknik bangunan sehingga percaya pada anggota PPHP dari Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sumenep yang menguasai teknik bangunan dan dari PU Bina Marga Kab. Sumenep yang menguasai tentang pengaspalan jalan;
- Dalam pengecekan tersebut saksi DIDIK PRAYITNO, S.T. BIN MOH. HASIM ZEIN hadir bersama dengan Tim PPHP sebanyak dua kali, antara lain:
 - a. Yang pertama pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 ketika pelaksana pekerjaan akan mengajukan pembayaran hasil pekerjaan **termyn I**;
Yang hadir antara lain :
 - PPHP : DIDIK PRAYITNO, S.T., SITI MUNAWAROH, S.T., ALI FAHMI, NIVIANA CITRAYATI, S.T., dan ABDUL KARIM, S.Sos;

halaman 341 dari 730 halaman



- Pelaksana Pekerjaan dari PT. Bukidalam Barisana : BABUR RAHMAN;
 - Konsultan Pengawas dari CV. Madura Energy : TRIO NURFANTA.
 - PPTK : R.HENI YULIANTO, S.E., M.Si.
- b. Yang kedua pada hari Senin tanggal 9 Desember 2014 ketika pelaksana pekerjaan akan mengajukan pembayaran hasil pekerjaan **termyn III**.
- PPHP : DIDIK PRAYITNO, S.T., SITI MUNAWAROH, S.T., ALI FAHMI, NIVIANA CITRAYATI, S.T. dan ABDUL KARIM, S.Sos;
 - Pelaksana Pekerjaan dari PT. Bukidalam Barisana : BABUR RAHMAN;
 - Konsultan Pengawas dari CV. Madura Energy : TRIO NURFANTA;
 - PPTK : R.HENI YULIANTO, S.E., M.Si.
 - PPK : AGUS EKA HARIYADI, S.E.
- Setelah melakukan pengecekan hasil pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 kemudian Tim PPHP menerbitkan produk berupa Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani pada tanggal 24 September 2014.
- Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Kemajuan Pekerjaan tanggal 24 September 2014 tersebut dilakukan dengan cara saksi DIDIK PRAYITNO, S.T. BIN MOH. HASIM ZEIN didatangi oleh orang perempuan mengaku perwakilan dari PT. Bukidalam Barisani kemudian meminta saksi DIDIK PRAYITNO, S.T., BIN MOH. HASIM ZEIN untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Kemajuan Pekerjaan kemudian saksi DIDIK PRAYITNO, S.T. BIN MOH. HASIM ZEIN melihat pada kolom Direktur PT. Bukidalam Barisani sudah terdapat tanda tangan dan sebagian tim PPHP ada yang sudah

halaman 342 dari 730 halaman



membubuhkan tanda tangan namun saksi DIDIK PRAYITNO, S.T. BIN MOH. HASIM ZEIN tidak ingat siapa saja yang menandatangani tersebut;

- Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Kemajuan Pekerjaan tanggal 9 Desember 2014, dilakukan dengan cara setelah saksi DIDIK PRAYITNO, S.T. BIN MOH. HASIM ZEIN melakukan pemeriksaan kemudian anak buah tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI yang tidak diketahui namanya menyodorkan Berita Acara kepada anggota PPHP selanjutnya saksi DIDIK PRAYITNO, S.T. BIN MOH. HASIM ZEIN menandatangani pada kolom nama saksi DIDIK PRAYITNO, S.T. BIN MOH. HASIM ZEIN di lokasi proyek tersebut dan sebelum tanda tangan tersebut dibubuhkan saksi DIDIK PRAYITNO, S.T. BIN MOH. HASIM ZEIN melihat pada kolom tanda tangan untuk H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T., Direktur PT. Bukidalam Barisani tersebut sudah terdapat tanda tangannya namun saksi DIDIK PRAYITNO, S.T. BIN MOH. HASIM ZEIN tidak mengetahui siapa yang membubuhkan tanda tangan tersebut karena pada waktu itu H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T., tidak berada di lokasi tersebut.
- Berdasarkan data yang ada bahwa kemajuan pekerjaan sebagai berikut :
 - Pada saat pemeriksaan ke I adalah 35,57 %;
 - Pemeriksaan ke II adalah 77,06 %;
 - Pemeriksaan yang ke III adalah 100 %

Namun mengenai rincian kemajuan pekerjaan per item pekerjaan tersebut saksi DIDIK PRAYITNO, S.T. BIN MOH. HASIM ZEIN tidak mengetahui;

- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Kemajuan Pekerjaan tersebut dipergunakan untuk persyaratan pembayaran hasil pekerjaan pada termyn I, II dan III;

halaman 343 dari 730 halaman



- Pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep tersebut sudah selesai dikerjakan dan sudah diserahkan terimakan kepada saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E, selaku PPK;
- Sedangkan untuk pekerjaan pengawas teknis berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) setelah melakukan proses pengadaan langsung yang ditunjuk sebagai konsultasi pengawas teknis renovasi pasar pragaan adalah CV. Madura Energy dengan Direktur atas nama HAIRUL ANWAR, S.T. alamat Jl. Pujangga No. 01 Kel. Kepanjin Kec. Kota Kab. Sumenep, dengan nilai kontrak sebesar Rp.49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) namun dalam pelaksanaannya yang melaksanakan pengawasan teknis adalah saksi TRIO NORFANTAH, S.T. dan saksi KOKO ANDYANTO, S.T.;
- Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 027/688/SPMK-PL/435-112/2014, tanggal 21 Agustus 2014 bahwa waktu penyelesaian pekerjaan pengawasan teknis proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut selama 120 hari kalender mulai pada tanggal 21 Agustus 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 18 Desember 2014 dan atau sampai dengan serah terima pertama (ST.1) konstruksi fisik secara keseluruhan;
- Saksi DIDIK PRAYITNO, S.T. BIN MOH. HASIM ZEIN tidak mengetahui produk yang dikeluarkan atau dihasilkan oleh konsultan pengawas;
- Tanda tangan saksi DIDIK PRAYITNO, S.T. BIN MOH. HASIM ZEIN yang ada pada tanda terima produk pengawasan dan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan untuk Pembayaran Anggsuran I (pertama) dan II (dua) tersebut dilakukan dengan cara saksi DIDIK PRAYITNO, S.T. BIN MOH. HASIM ZEIN menerima tanda terima produk pengawasan dan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan untuk Pembayaran Anggsuran I (pertama) dan II (dua)

halaman 344 dari 730 halaman



dari seorang laki-laki yang tidak di ketahui namanya menyodorkan dokumen kepada saksi DIDIK PRAYITNO, S.T. BIN MOH. HASIM ZEIN dan pada kolom tanda tangan Konsultan Pengawas CV. Madura Energy dan PPTK sudah dibubuhi tanda tangan sehingga saksi DIDIK PRAYITNO, S.T. BIN MOH. HASIM ZEIN tanpa melakukan pemeriksaan langsung menandatangani dokumen tanda terima produk pengawasan dan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan untuk Pembayaran Anggsuran I (pertama) dan II (dua) meskipun saksi DIDIK PRAYITNO, S.T. BIN MOH. HASIM ZEIN tidak menerima produk dari konsultan pengawas.

- Bahwa benar pada saat dilakukan serah terima pekerjaan, saksi tidak pernah di tekan oleh PPK, PPHP atau Pengguna Anggaran untuk dilakukan serah terima pekerjaan.
- Bahwa benar saksi pernah di periksa di kepolisian dan memberikan semua keterangan yang di BAP tanpa ada paksaan dari pemeriksa dan kemudian keterangan tersebut untuk diambil alih sebagai keterangan di depan persidangan.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima upah yang berkaitan dengan jabatan saksi sebagai Panitia Penerima hasil Pekerjaan dalam pekerjaan tersebut baik dari terdakwa atau orang lain.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang dilihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa pernah di periksa oleh penyidik dan di tuangkan dalam berita cara pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan tersebut untuk menambahkan keterangan dalam persidangan.

Tanggapan terdakwa Babur Rahman :

- Terdakwa membenarkan semua keterangan dari saksi.

Tanggapan terdakwa KOKO ANDRIYANTO

halaman 345 dari 730 halaman



- Terdakwa menanggapi terkait dengan masalah hasil laporan PPHP yang menurut terdakwa semua sudah dilakukan dan terkait CCO terdakwa sudah melaporkan kepada PPHP.

11. Saksi ASYIKURRAHMAN, S.E. BIN KADARISMAN.

dibawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Pada waktu diperiksa saksi ASYIKURRAHMAN, S.E. BIN KADARISMAN mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, termasuk pendengaran dan penglihatan normal, kejiwaan tidak pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa;
- Saksi ASYIKURRAHMAN, S.E. BIN KADARISMAN mengaku tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI;
- Saksi ASYIKURRAHMAN, S.E. BIN KADARISMAN menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, sebagaimana surat keputusan Bupati Sumenep nomor : 188/598/KEP/ 435.013/2013, tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengelola Keuangan pada Dinas Daerah TA. 2014;
- Saksi ASYIKURRAHMAN, S.E. BIN KADARISMAN sebagai Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas, fungsi dan wewenang yaitu : membayarkan dan menatausahakan dana termyn proyek, mengajukan SPP-LS dan meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Pejabat yang terkait dengan kegiatan proyek renovasi Pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep, sebagai berikut :
 - Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si selaku PA;
 - AGUS EKA HARIYADI, S.E. selaku PPK;
 - HENI YULIANTO, S.E. M.Si, selaku PPK;
 - ASYIKURRAHMAN, S.E selaku Bendahara Pengeluaran;

halaman 346 dari 730 halaman



- SITI MUNAWAROH, S.T. selaku PPHP;
- ALI FAHMI, S.T. selaku PPHP;
- NOVIANA CITRAYATI, S.T., selaku PPHP;
- DIDIK PRAYITNO, S.T., selaku PPHP;
- ABDUL KARIM, S.Sos, selaku PPHP;
- AGUS WAHYUDI, S.T selaku Pejabat pengadaan;
- DIDIK PRAYITNO, S.T selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa.
- Saksi ASYIKURRAHMAN, S.E. BIN KADARISMAN tidak mengetahui proses kegiatan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 yang diketahui bahwa kegiatan tersebut sudah selesai dilaksanakan berdasarkan pengajuan pembayaran kegiatan tersebut sudah dicairkan semuanya;
- Pengadaan yang terkait proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014, sebagai berikut :
 - **Pengadaan jasa konsultan perencanaan teknis**, pagu anggaran sebesar Rp.116.489.340,- (seratus enam belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah), bersumber dari APBD Kab. Sumenep TA.2014;
 - **Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi** senilai Rp.2.588.652.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), bersumber dari dana DAK ditambah dengan dana pendampingan yang bersumber dari APBD Kab. Sumenep TA.2014;
 - **Pengadaan jasa konsultan pengawas teknis**, pagu anggaran sebesar Rp.77.659.560,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam rupiah), bersumber dari APBD Kab. Sumenep TA.2014.
- **Pekerjaan konsultasi teknis :**
 - Berdasarkan kontrak nomor : 669/SPK-PL/435.112/2014, tanggal 15 Agustus 2014, yang ditetapkan sebagai **konsultan**

halaman 347 dari 730 halaman



perencana teknis pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 adalah CV. Guna Harsa alamat Jalan Raya Pabean 71 G Desa Pabean Kec. Sedati Sidoarjo, direktornya bernama YONGKI SUYONO, dengan nilai kontrak sebesar Rp.114.831.000,- (seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

- Pekerjaan **konsultan perencana teknis** renovasi pasar pragaan TA. 2014 harus dikerjakan selama 45 hari kalender mulai pada tanggal 8 Mei 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 22 Juni 2014, sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 01/SPK/ RENC/435.112/2014, tanggal 8 Mei 2014.
- Dana **pekerjaan konsultansi teknis** proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut sudah dicairkan melalui rekening nomor : 0191031344 atas nama YONGKI SUYONO dengan menggunakan sistem termyn, perinciannya sebagai berikut :
 - **Termyn I** : sebesar 40 % dari nilai kontrak apabila penyedia sudah menyerahkan laporan pendahuluan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima yang disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, yaitu :
$$40 \% \times \text{Rp.114.831.000,-} = \text{Rp.45.932.400,-}$$
(empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah).
 - SPP dikeluarkan tanggal 14 Juli 2014;
 - SPM dikeluarkan tanggal 14 Juli 2014;
 - SP2D dikeluarkan tanggal 15 Juli 2014.
 - **Termyn II** : sebesar 50 % dari nilai kontrak apabila penyedia sudah menyerahkan laporan akhir sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan berita Acara Serah

halaman 348 dari 730 halaman



Terima yang disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,
yaitu :

50 % x Rp.114.831.000,- = Rp.57.415.500,- (lima puluh tujuh
juta empat ratus lima belas ribu lima ratus rupiah).

- SPP dikeluarkan tanggal 17 Juli 2014;
- SPM dikeluarkan tanggal 17 Juli 2014;
- SP2D dikeluarkan tanggal 17 Juli 2014.

- **Termyn III** : sebesar 10 % dari nilai kontrak apabila penyedia
sudah menyerahkan laporan akhir sesuai ketentuan yang
telah ditetapkan dilengkapi dengan berita Acara Serah
Terima yang disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,
yaitu :

10 % x Rp.114.831.000,- = Rp.11.483.100,- (sebelas juta
empat ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah).

- SPP dikeluarkan tanggal 22 Desember 2014;
- SPM dikeluarkan tanggal 22 Desember 2014;
- SP2D dikeluarkan tanggal 22 Desember 2014.

- Proses pengajuan termyn pekerjaan **konsultan perencanaan
teknis** proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab.
Sumenep TA. 2014 sebagai berikut :

- *Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengajukan
surat permohonan untuk dibuatkan Surat Permintaan
Pembayaran Langsung Setor (SPP-LS) kepada saksi
ASYIKURRAHMAN, S.E. BIN KADARISMAN selaku
Bendahara Pengeluaran, dilengkapi dengan lampirannya
berupa :*

- *Surat Rekomendasi PPTK yang menyatakan : Dokumen
surat Berita Acara dan laporan kemajuan fisik sudah sesuai
dengan peraturan yang berlaku dalam keadaan lengkap,
Dokumen kontrak sudah selesai sesuai dengan peraturan
yang berlaku dalam keadaan lengkap dan apabila*

halaman 349 dari 730 halaman



dikemudian hari dokumen tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku PPTK bertanggung jawab atas dokumen tersebut, yang ditanda tangani oleh PPTK;

- Nota Pencairan Dana (NPD) yang ditandatangani oleh PPTK dan Pengguna Anggaran;
- Selanjutnya dokumen tersebut diteliti saksi ASYIKURRAHMAN, S.E. BIN KADARISMAN, setelah di anggap lengkap kemudian di buatkan Surat Pengantar dengan nama Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) yang diatanda tangani saksi ASYIKURRAHMAN, S.E. BIN KADARISMAN dan PPTK, berikut lampirannya berupa :
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) yang ditanda tangani oleh saya dan PPTK;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS), dengan nama Rincian Penggunaan Dana, yang ditanda tangani oleh saya dan PPTK;
- Kemudian saksi ASYIKURRAHMAN, S.E. BIN KADARISMAN mengajukan SPP-LS tersebut ke Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- Selanjutnya Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep membuatkan Surat Perintah Membayar (SPM), dengan dilampiri :
 - Surat Pernyataan, yang ditanda tangani Pengguna Anggaran;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, yang ditanda tangani Pengguna Anggaran;
 - Referensi Bank, yang menjelaskan nomor rekening pelaksana;

halaman 350 dari 730 halaman



- *Faktur Pajak Standar;*
- *Kontrak (Surat Perjanjian);*
- *Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);*
- *Rekapitulasi, Rencana Anggaran Biaya (RAB);*
- *Rencana Anggaran Biaya (RAB);*
- *Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran (sesuai dengan tahapan yang diajukan);*
- *Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan (sesuai dengan tahapan yang diajukan), ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK, Pelaksana Pekerjaan dan mengetahui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep selaku Pengguna Anggaran;*
- *Tanda terima produk;*
- *Berita Acara Pembayaran Termyn (sesuai dengan tahapan yang diajukan) yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK, Pelaksana Pekerjaan dan mengetahui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep selaku Pengguna Anggaran;*
- *Kwitansi tanda Penerimaan, yang ditanda tangani saya selaku Bendahara Pengeluaran, Pelaksana Pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) dan menyetujui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep selaku Pengguna Anggaran;*
- *Anggaran Kas (disesuaikan dengan lembaran yang tercantum dalam kegiatan);*
- *Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).*
- *Setelah Surat Perintah Membayar (SPM) ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep, selanjutnya Pejabat Penatausahaan Keuangan menyerahkan*

halaman 351 dari 730 halaman



SPM tersebut berikut lampirannya kepada saksi ASYIKURRAHMAN, S.E. BIN KADARISMAN dilakukan penelitian setelah administrasinya sudah lengkap kemudian SPM tersebut diajukan berikut lampirannya kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Sumenep;

- BUD Kab. Sumenep menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) rangkap 5 (lima), yang rangkap 1 untuk arsip BUD Kab. Sumenep, 4 diserahkan kepada saksi ASYIKURRAHMAN, S.E. BIN KADARISMAN selanjutnya rangkap 3, di serahkan kepada pelaksana kegiatan (kontraktor) untuk dicairkan ke Bank Jatim Sumenep.
- Apabila dalam pengajuan dokumen pendukung SPP-LS ada salah satu yang tidak disertakan oleh PPTK atau ada yang tidak ditandatangani maka sesuai wewenang saksi ASYIKURRAHMAN, S.E. BIN KADARISMAN dokumen tersebut dikembalikan lagi kepada PPTK untuk dilengkapi dan apabila sudah lengkap maka semua pencairan dana termyn tersebut dapat diproses namun selama ini PPTK tidak pernah mengajukan surat permohonan untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Setor (SPP-LS) tanpa dilengkapi dokumen persyaratan pencairan dana;
- Berdasarkan kontrak yang nomor : 02/KTR/Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014 bahwa yang ditetapkan sebagai **pemenang atau pelaksana pekerjaan konstruksi** renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 adalah PT. Bukidalam Barisani alamat Jl. Medokan Asri Utara XIII nomor 44 Surabaya, Direktornya bernama H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T, dengan nilai kontrak pekerjaan konstruksi renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 sebesar Rp.2.456.456.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

halaman 352 dari 730 halaman



- Sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 03/SMPK/Pasar/ PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014, waktu penyelesaian pekerjaan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut selama 120 hari kalender mulai pada tanggal 21 Agustus 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 18 Desember 2014;
- Sesuai dengan dokumen pengajuan pencairan dana yang diajukan oleh PPTK terkait pekerjaan konstruksi renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 terdapat perubahan atau tambah kurang pekerjaan (CCO) namun saksi ASYIKURRAHMAN, S.E. BIN KADARISMAN lupa pekerjaan apa saja yang dilakukan perubahan tambah kurang dan juga tidak tahu apa yang menjadi sebab dilakukan tambah kurang karena pekerjaan teknis;
- Saksi ASYIKURRAHMAN, S.E. BIN KADARISMAN tidak mengetahui siapa yang mengajukan, membuat permohonan CCO, kapan diterbitkannya CCO, apakah sudah dilakukan rapat atau musyawarah dalam pekerjaan konstruksi renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut;
- Sesuai dokumen permohonan yang diserahkan oleh PPTK kepada saksi ASYIKURRAHMAN, S.E. BIN KADARISMAN bahwa pekerjaan konstruksi Pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut sudah dilaksanakan dan diserahkan oleh pelaksana pekerjaan tepat waktu sebagaimana dalam Berita Acara Serah Terima Pertama (ST-1) tanggal 10 Desember 2014 namun saksi ASYIKURRAHMAN, S.E. BIN KADARISMAN tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut sesuai dengan RAB dan gambar kerja;
- Dana pekerjaan konstruksi renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut sudah dicairkan melalui rekening nomor : 0011082111 atas nama SAYOGYO RACHMANDONO,

halaman 353 dari 730 halaman



dengan sistem pembayaran per termyn, dengan perincian sebagai berikut :

- **Pembayaran uang muka** sebesar 20 % dari nilai proyek, yaitu :
 $20 \% \times \text{Rp.2.456.456.000,-} = \text{Rp.491.291.200,-}$ (empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
 - SPP dikeluarkan tanggal 22 September 2014;
 - SPM dikeluarkan tanggal 23 September 2014;
 - SP2D dikeluarkan tanggal 23 September 2014.
- **Termyn I** : sebesar 30 % dari nilai kontrak apabila nilai prestasi pekerjaan mencapai kemajuan fisik minimal 35 % dilengkapi dengan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan yang disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, yaitu :
 $30 \% \times \text{Rp.2.456.456.000,-} = \text{Rp.736.936.800,-}$ (tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dikurangi uang muka sehingga yang diterima sebesar Rp.589.549.440,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh rupiah).
 - SPP dikeluarkan tanggal 20 Oktober 2014;
 - SPM dikeluarkan tanggal 21 Oktober 2014;
 - SP2D dikeluarkan tanggal 21 September 2014.
- **Termyn II** : sebesar 30 % dari nilai kontrak apabila nilai prestasi pekerjaan mencapai kemajuan fisik minimal 70 % dilengkapi dengan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan yang disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, yaitu :
 $35 \% \times \text{Rp.2.456.456.000,-} = \text{Rp.859.759.600,-}$ (delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dikurangi uang muka sehingga yang

halaman 354 dari 730 halaman



diterima sebesar Rp.687.807.680,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh enam ratus delapan puluh rupiah).

- SPP dikeluarkan tanggal 18 Nopember 2014;
- SPM dikeluarkan tanggal 18 Nopember 2014;
- SP2D dikeluarkan tanggal 19 Nopember 2014.
- **Termyn III** : sebesar 30 % dari nilai kontrak apabila nilai prestasi pekerjaan mencapai kemajuan fisik minimal 100 % dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pertama (ST-1), yaitu:
 $30\% \times \text{Rp.2.456.456.000,-} = \text{Rp.736.936.800,-}$ (tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dikurangi uang muka sehingga yang diterima sebesar Rp.564.984.880,- (lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- SPP dikeluarkan tanggal 16 Desember 2014;
- SPM dikeluarkan tanggal 16 Desember 2014;
- SP2D dikeluarkan tanggal 18 Desember 2014.
- **Termyn IV** : sebesar 5 % dari nilai kontrak dibayarkan apabila prestasi pekerjaan dalam keadaan baik dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Kedua yang telah disetujui oleh pihak pertama, yaitu :
 Rp.122.822.800,- (seratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah)
- SPP dikeluarkan tanggal 24 Desember 2014;
- SPM dikeluarkan tanggal 24 Desember 2014
- SP2D dikeluarkan tanggal 24 Desember 2014.
- Mekanisme pembayaran uang muka sama dengan pembayaran dana termyn namun ada tambahan berkas berupa jaminan pelaksanaan sedangkan proses pengajuan termyn pekerjaan

halaman 355 dari 730 halaman



konstruksi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014, sebagai berikut :

- *Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengajukan surat permohonan untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Setor (SPP-LS) kepada saksi ASYIKURRAHMAN, S.E. BIN KADARISMAN selaku Bendahara Pengeluaran, dilengkapi dengan lampirannya berupa :*
- *Surat Rekomendasi PPTK yang menyatakan : Dokumen surat Berita Acara dan laporan kemajuan fisik sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam keadaan lengkap, Dokumen kontrak sudah selesai sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam keadaan lengkap dan apabila dikemudian hari dokumen tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku PPTK bertanggung jawab atas dokumen tersebut, yang ditanda tangani oleh PPTK;*
- *Nota Pencairan Dana (NPD) yang ditandatangani oleh PPTK dan Pengguna Anggaran.*
- *Selanjutnya dokumen tersebut diteliti saksi ASYIKURRAHMAN, S.E. BIN KADARISMAN setelah dianggap lengkap kemudian dibuatkan Surat Pengantar dengan nama Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) yang di tanda tangani saksi ASYIKURRAHMAN, S.E. BIN KADARISMAN dan PPTK, berikut lampirannya berupa :*
- *Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) yang ditanda tangani oleh saya dan PPTK;*
- *Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS), dengan nama Rincian Penggunaan Dana, yang ditanda tangani oleh saya dan PPTK.*
- *Kemudian saksi ASYIKURRAHMAN, S.E. BIN KADARISMAN mengajukan SPP-LS tersebut ke Pejabat Penatausahaan*

halaman 356 dari 730 halaman



Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM);

- *Selanjutnya Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep membuat Surat Perintah Membayar (SPM), dengan dilampiri :*
 - *Surat Pernyataan, yang ditanda tangani Pengguna Anggaran;*
 - *Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, yang ditanda tangani Pengguna Anggaran;*
 - *Referensi Bank, yang menjelaskan nomor rekening pelaksana pekerjaan;*
 - *Faktur Pajak Standar;*
 - *Kontrak (Surat Perjanjian);*
 - *Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);*
 - *Rekapitulasi, Rencana Anggaran Biaya (RAB);*
 - *Rencana Anggaran Biaya (RAB);*
 - *Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran (sesuai dengan tahapan yang diajukan);*
 - *Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan (sesuai dengan tahapan yang diajukan), ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK, Pelaksana Pekerjaan dan mengetahui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep selaku Pengguna Anggaran;*
 - *Rekap Laporan Kemajuan Pekerjaan;*
 - *Berita Acara Pembayaran Termyn (sesuai dengan tahapan yang diajukan) yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK, Pelaksana Pekerjaan dan mengetahui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep selaku Pengguna Anggaran;*

halaman 357 dari 730 halaman



- Kwitansi tanda Penerimaan, yang ditanda tangani saya selaku Bendahara Pengeluaran, Pelaksana Pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) dan menyetujui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep selaku Pengguna Anggaran;
- Foto dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan;
- Anggaran Kas (disesuaikan dengan lembar yang tercantum dalam kegiatan);
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
- Setelah Surat Perintah Membayar (SPM) ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep, selanjutnya Pejabat Penatausahaan Keuangan menyerahkan SPM tersebut berikut lampirannya kepada saya untuk saya lakukan penelitian setelah administrasinya sudah lengkap kemudian saya mengajukan SPM tersebut berikut lampirannya kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Sumenep;
- Selanjutnya BUD Kab. Sumenep menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) rangkap 5 (lima), yang rangkap 1 untuk arsip BUD Kab. Sumenep, 4 diserahkan kepada saksi ASYIKURRAHMAN, S.E. BIN KADARISMAN selanjutnya rangkap 3 diserahkan kepada pelaksana kegiatan (kontraktor) untuk dicairkan ke Bank Jatim Sumenep.
- Setelah melalui proses pengadaan langsung yang ditunjuk sebagai konsultasi pengawas teknis renovasi pasar pragaan TA. 2014 adalah CV. Madura Energy, Direturnya bernama HAIRUL ANWAR, S.T. alamat Jl. Pujangga No. 01 Kel. Kepanjin Kec. Kota Kab. Sumenep, sebagaimana kontrak nomor : 669/SPK-PL/435.112/2014, tanggal 15 Agustus 2016, dengan nilai

halaman 358 dari 730 halaman



kontrak sebesar Rp.49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 027/688/SPMK-PL/435-112/2014, tanggal 21 Agustus 2014 bahwa waktu penyelesaian pekerjaan pengawasan teknis proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut selama 120 hari kalender mulai pada tanggal 21 Agustus 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 18 Desember 2014 dan atau sampai dengan serah terima pertama (ST 1) konstruksi fisik secara keseluruhan;
- Sesuai dengan dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan PPTK bahwa pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan 100 % dan tepat waktu ditandai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama tanggal 18 Desember 2014, sekaligus Berita Acara tersebut sebagai persyaratan pembayaran termyn kedua;
- Dana pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut sudah dicairkan semuanya melalui rekening nomor : 0181028955 atas nama HAIRUL ANWAR, S.T.
- **Pembayaran termyn I** sebesar 85 % dari nilai proyek, yaitu :
 $85 \% \times \text{Rp.49.450.000,-} = \text{Rp.42.075.000,-}$ (empat puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - SPP dikeluarkan tanggal 16 Desember 2014;
 - SPM dikeluarkan tanggal 16 Desember 2014;
 - SP2D dikeluarkan tanggal 17 Desember 2014.
- **Termyn II** : sebesar 15 % dari nilai kontrak, yaitu :
 $15 \% \times \text{Rp.49.450.000,-} = \text{Rp.7.425.000,-}$ (tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - SPP dikeluarkan tanggal 22 Desember 2014;
 - SPM dikeluarkan tanggal 22 Desember 2014;
 - SP2D dikeluarkan tanggal 22 Desember 2014.

halaman 359 dari 730 halaman



- Proses pengajuan termyn pekerjaan konstruksi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014, sebagai berikut :
 - *Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengajukan surat permohonan untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Setor (SPP-LS) kepada saksi ASYIKURRAHMAN, S.E. BIN KADARISMAN, dilengkapi dengan lampirannya berupa :*
 - *Surat Rekomendasi PPTK yang menyatakan : Dokumen surat Berita Acara dan laporan kemajuan fisik sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam keadaan lengkap, Dokumen kontrak sudah selesai sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam keadaan lengkap dan apabila dikemudian hari dokumen tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku PPTK bertanggung jawab atas dokumen tersebut, yang ditanda tangani oleh PPTK;*
 - *Nota Pencairan Dana (NPD) yang ditandatangani oleh PPTK dan Pengguna Anggaran.*
 - *Selanjutnya dokumen tersebut di teliti oleh saksi ASYIKURRAHMAN, S.E. BIN KADARISMAN setelah dianggap lengkap kemudian dibuatkan Surat Pengantar dengan nama Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) yang ditanda tangani saksi ASYIKURRAHMAN, S.E. BIN KADARISMAN dan PPTK, berikut lampirannya berupa :*
 - *Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) yang ditanda tangani oleh saya dan PPTK;*
 - *Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS), dengan nama Rincian Penggunaan Dana, yang ditanda tangani oleh saya dan PPTK.*
- Kemudian saksi ASYIKURRAHMAN, S.E. BIN KADARISMAN mengajukan SPP-LS tersebut ke Pejabat Penatausahaan

halaman 360 dari 730 halaman



Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM);

- Selanjutnya Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep membuat Surat Perintah Membayar (SPM), dengan dilampiri :
 - Surat Pernyataan, yang ditanda tangani Pengguna Anggaran;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, yang ditanda tangani Pengguna Anggaran;
 - Referensi Bank, yang menjelaskan nomor rekening pelaksana pekerjaan;
 - Faktur Pajak Standar;
 - Surat Perintah Kerja;
 - Ringkasan Surat Perintah Kerja;
 - RKTL Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi;
 - Surat Perintah Kerja (SPK);
 - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
 - Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran (sesuai dengan tahapan yang diajukan);
 - Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan (sesuai dengan tahapan yang diajukan), ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK, Pelaksana Pekerjaan dan mengetahui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep selaku Pengguna Anggaran;
 - Rekap Laporan Mingguan;
 - Tanda Terima Produk Pengawasan;
 - Berita Acara Pembayaran Termyn (sesuai dengan tahapan yang diajukan) yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK, Pelaksana Pekerjaan dan mengetahui

halaman 361 dari 730 halaman



Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep selaku Pengguna Anggaran;

- Kwitansi tanda Penerimaan, yang ditanda tangani saya selaku Bendahara Pengeluaran, Pelaksana Pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) dan menyetujui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep selaku Pengguna Anggaran
- Anggaran Kas (disesuaikan dengan lembaran yang tercantum dalam kegiatan);
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- Setelah Surat Perintah Membayar (SPM) ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep, selanjutnya Pejabat Penatausahaan Keuangan menyerahkan SPM tersebut berikut lampirannya kepada saya untuk saya lakukan penelitian setelah administrasinya sudah lengkap kemudian saya mengajukan SPM tersebut berikut lampirannya kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Sumenep;
- BUD Kab. Sumenep menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) rangkap 5 (lima), yang rangkap 1 untuk arsip BUD Kab. Sumenep, 4 diserahkan kepada saya selanjutnya rangkap 3 saya serahkan kepada pelaksana kegiatan (kontraktor) untuk dicairkan ke Bank Jatim Sumenep.
- Yang mengambil SP2D terkait dengan pelaksanaan proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep, TA.2014 adalah perwakilan dari CV. Guna Harsa, PT. Bukidalam Barisani dan CV. Madura Energy yang tidak diketahui oleh saksi ASYIKURRAHMAN, S.E. BIN KADARISMAN;

halaman 362 dari 730 halaman



- Saksi ASYIKURRAHMAN, S.E. BIN KADARISMAN mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik kecuali barang bukti uang.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pembayaran, saksi tidak pernah di tekan oleh PPK, PPHP atau Pengguna Anggaran untuk pencairan anggaran.
- Bahwa benar saksi pernah di periksa di kepolisian dan memberikan semua keterangan yang di BAP tanpa ada paksaan dari pemeriksa dan kemudian keterangan tersebut untuk diambil alih sebagai keterangan di depan persidangan.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima upah yang berkaitan dengan jabatan saksi sebagai bendahara pengeluaran dalam pekerjaan tersebut baik dari terdakwa atau orang lain.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang di perlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa pernah di periksa oleh penyidik dan di tuangkan dalam berita cara pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan tersebut untuk menambahkan keterangan dalam persidangan.

Tanggapan terdakwa Babur Rahman :

- Terdakwa membenarkan semua keterangan dari saksi.

Tanggapan terdakwa KOKO ANDRIYANTO

- Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

12. Saksi Drs. Ec.ABD.SUUD, M.M BIN H. ABDURRAHMAN, di bawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Pada waktu diperiksa saksi Drs. Ec.ABD.SUUD, M.M. BIN H. ABDURRAHMAN mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan

halaman 363 dari 730 halaman



rohani, termasuk pendengaran dan penglihatan normal, kejiwaan tidak pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa;

- Saksi Drs. Ec.ABD.SUUD, M.M. BIN H. ABDURRAHMAN mengaku kenal dengan tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Saksi Drs. Ec.ABD.SUUD, M.M. BIN H. ABDURRAHMAN pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 pernah menjabat sebagai Sekretaris DPPKA Kab. Sumenep kemudian pada tahun 2016 dimutasi dan menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Sumenep sampai sekarang;
- Pada waktu pelaksanaan pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 saat itu saksi Drs. Ec.ABD.SUUD, M.M. BIN H. ABDUR RAHMAN menjabat sebagai Sekretaris DPPKA Kab. Sumenep sekaligus sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Sumenep;
- Tugas dan tanggung jawab Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Sumenep antara lain:
 - Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - Ssebagai koordinator administrasi surat menyurat, kepegawaian dan aset di lingkungan DPPKA Kab. Sumenep,
- Proses penerbitan SP2D sebagai berikut :
 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian SPM tersebut diajukan kepada Pengguna Anggaran (PA) untuk ditanda tangani setelah ditandatangani SPM tersebut diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran dan diajukan kepada Kepala DPPKA Kab. Sumenep untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

halaman 364 dari 730 halaman



- Selanjutnya SP2D tersebut diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep untuk ditukarkan ke Bank Jatim Cab. Sumenep dengan melihat sifatnya sebagai berikut :
 - Apabila sifatnya Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) maka Bendahara Pengeluaran langsung menukarkan ke Bank Jatim Cab. Sumenep kemudian dana tersebut dimasukkan ke rekening Bendahara Pengeluaran di Bank Jatim Cab. Sumenep kemudian diambil lagi untuk didistribusikan kepada masing-masing PPTK sesuai dengan kebutuhan GU;
 - Apabila sifatnya Langsung (LS) maka Bendahara Pengeluaran dapat menyerahkan kepada PPTK atau Pihak ketiga.
- Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS), adalah pembayaran dari Bendahara Umum Daerah, yang kegiatannya sudah dilaksanakan dan pembayarannya sesuai dengan kemajuan pekerjaan sedangkan mekanisme pembayaran dari Bendahara Umum Daerah kepada rekanan atau pihak ketiga;
- Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep TA. 2014, pagu anggaran kegiatan proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 sebagai berikut :
 - **Pagu Pengadaan jasa konsultan perencanaan teknis** senilai Rp.116.489.340,- (seratus enam belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
 - **Pagu pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi** sebesar Rp.2.353.320.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari dana DAK ditambah 10 % dana pendamping yang diambilkan dari dana APBD Kab. Sumenep TA.2014 sehingga pagu tersebut menjadi

halaman 365 dari 730 halaman



Rp.2.588.652.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);

- **Pagu Pengadaan jasa konsultan pengawas** teknis Rp.77.659.560,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam rupiah).
- Sedangkan sesuai dengan perjanjian (kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan konsultan maupun pelaksana pekerjaan sebagaimana berikut :
 - **Pekerjaan perencanaan konstruksi teknis** sebesar Rp.114.831.000,- (seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 - **Pekerjaan konstruksi teknis** sebesar Rp.2.456.456.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - **Pekerjaan pengawasan** sebesar Rp.49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Dana kegiatan proyek renovasi Pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut sudah dicarikan semuanya sebagaimana bukti validasi oleh Bank Jatim Cabang Sumenep pada lembar SP2D tersebut;
- Pencairan dana untuk kegiatan proyek renovasi Pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut menggunakan mekanisme pembayaran langsung dengan sistem termyn.
- Saksi Drs. Ec.ABD.SUUD, M.M. BIN H. ABDUR RAHMAN secara fisik tidak mengetahui apakah proyek tersebut sudah dilaksanakan atau tidak namun apabila dilihat dari persyaratan administrasi pencairan dana tersebut pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan;
- Saksi Drs. Ec.ABD.SUUD, M.M. BIN H. ABDUR RAHMAN hanya mengetahui barang bukti berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), Kontrak Kerja, Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah

halaman 366 dari 730 halaman



Pencairan Dana (SP2D) sedangkan barang bukti lainnya saksi Drs. Ec.ABD.SUUD, M.M. BIN H. ABDUR RAHMAN tidak mengetahui.

- Bahwa benar pada saat dilakukan pembayaran, saksi tidak pernah di tekan oleh PPK, PPHP atau Pengguna Anggaran untuk pencairan anggaran.
- Bahwa benar saksi pernah di periksa di kepolisian dan memberikan semua keterangan yang di BAP tanpa ada paksaan dari pemeriksa dan kemudian keterangan tersebut untuk diambil alih sebagai keterangan di depan persidangan.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima upah yang berkaitan dengan jabatan saksi sebagai bendahara pengeluaran dalam pekerjaan tersebut baik dari terdakwa atau orang lain.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang di perlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum.

Tanggapan terdakwa Babur Rahman :

- Terdakwa membenarkan semua keterangan dari saksi.

Tanggapan terdakwa KOKO ANDRIYANTO

- Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

13. Saksi YONGKI SUYONO BIN SUKIMAN, dibawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Pada waktu diperiksa saksi YONGKI SUYONO BIN SUKIMAN mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, termasuk pendengaran dan penglihatan normal, kejiwaan tidak pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa;
- Saksi YONGKI SUYONO BIN SUKIMAN mengaku tidak kenal dengan tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;

halaman 367 dari 730 halaman



- Saksi YONGKI SUYONO BIN SUKIMAN pernah menjabat sebagai Direktur CV. Guna Harsa mulai tanggal 1 September 1999 sampai dengan tahun 2015 kemudian mengundurkan diri dari jabatan tersebut dan diganti BAMBANG BUDI IRIANTO;
- Pada waktu proses lelang pekerjaan konsultan perencanaan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014, saksi YONGKI SUYONO BIN SUKIMAN pada menjabat sebagai Direktur CV. Guna Harsa;
- Tugas dan tanggung jawab Direktur CV. Guna Harsa adalah bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang mengatasnamakan perusahaan CV. Guna Harsa;
- Company profil CV. Guna Harsa tersebut milik saksi YONGKI SUYONO BIN SUKIMAN berdiri sejak tahun 1999, bergerak dibidang Jasa Konsultasi, kepengurusan CV Guna Harsa sebagai berikut :
 - YONGKI SUYONO selaku Direktur;
 - SUYANTO, S.T, sebagai wakil direktur;
 - GUNAWAN S.T., sebagai komanditer;
 - Ir. JAMAL ILHAM, BAMBANG RUDI IRIANTO, ST, dan BAMBANG AZIS, ST sebagai estimator bertugas menghitung volume pekerjaan dan membuat RAB.
 - Ir. TURIJAN dan GUNAWAN, ST sebagai surveyor bertugas pengukuran dan pengumpulan data survey;
 - Ir. DONI DANA, HERDHAM BIMANTORO, ST dan Ir. BUDI PRASETYO sebagai drafter bertugas menggajmbar desai hasil dari tenaga ahli;
 - Drs. TOTOK SUBIYANTO sebagai tenaga administrasi bertugas membuat laporan.
- Pada tahun 2014, saksi YONGKI SUYONO BIN SUKIMAN mendapatkan informasi melalui rencana umum pengadaan di LPSE Kab. Sumenep bahwa LPSE Kab. Sumenep mengadakan

halaman 368 dari 730 halaman



lelang pekerjaan konsultan perencanaan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 selanjutnya saksi YONGKI SUYONO BIN SUKIMAN mengikuti lelang umum dengan menggunakan bendera CV. Guna Harsa;

- Untuk memperlancar kegiatan di wilayah Kab. Sumenep saksi YONGKI SUYONO BIN SUKIMAN menunjuk atau bekerja sama dengan saksi HENDRI DWILianto, S.E BIN KAMALUDIN, yang menjadi mitra sejak tahun 2006;
- Kemudian saksi YONGKI SUYONO BIN SUKIMAN memberikan surat kuasa tertulis kepada saksi HENDRI DWILianto, S.E. BIN KAMALUDIN untuk hadir pada waktu pembuktian kualifikasi pekerjaan renovasi proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Setelah melalui proses lelang kemudian CV. Guna Harsa ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan konsultan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.114.831.000,- (seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), dana tersebut bersumber dari dana APBD Kab. Sumenep TA.2014;
- Selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak pekerjaan perencanaan renovasi proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 yang dilakukan dengan cara saksi HENDRI DWILianto,S.E. BIN KAMALUDIN membawa kontrak kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada saksi YONGKI SUYONO BIN SUKIMAN setelah ditandatangani kemudian diserahkan lagi kepada saksi HENDRI DWILianto,S.E, BIN KAMALUDIN untuk diserahkan kepada PPK di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep;
- Sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 01/SPK/RENC/435.112/2014, tanggal 8 Mei 2014 bahwa waktu penyelesaian

halaman 369 dari 730 halaman



pekerjaan perencanaan teknis proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut selama 45 hari kalender mulai pada tanggal 8 Mei 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 22 Juni 2014;

- Setelah mendapatkan SPK kemudian CV. Guna Harsa mulai melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - Melakukan survey di lapangan, hasilnya dilaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Melakukan penataan lokasi (site plan), hasilnya dilaporkan kepada PPK;
 - Membuat gambar kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS)
- Yang melakukan survey adalah saksi HENDRI DWILianto,S.E. BIN KAMALUDIN, sedangkan gambar kerja, laporan pendahuluan dan laporan akhir diterima saksi YONGKI SUYONO BIN SUKIMAN dari saksi 9 (HENDRI DWILianto,S.E. BIN KAMALUDIN) kemudian RAB dan RKS dibuat tim dari CV. Guna Harsa;
- Menurut saksi 9 (HENDRI DWILianto,S.E. BIN KAMALUDIN) bahwa gambar kerja yang diserahkan kepada saksi 8 (YONGKI SUYONO BIN SUKIMAN) tersebut dari seorang berasal dari kota Sumenep yang tidak diketahui namanya oleh saksi 9 (HENDRI DWILianto, S.E. BIN KAMALUDIN) bahwa orang tersebut sudah membuat gambar dengan pertimbangan waktu sudah mepet sehingga saksi 8 (YONGKI SUYONO BIN SUKIMAN) menyetujui untuk membeli gambar tersebut dengan harga yang tidak diingatkannya lagi namun sebelum menyetujui terlebih dahulu dokumen berupa gambar kerja, laporan pendahuluan dan akhir sudah dilakukan penelitian oleh staf dari CV Guna Harsa;
- Sampai saat ini pekerjaan perencanaan renovasi pasar pragaan TA.2014 tersebut sudah dilaksanakan dan dana pekerjaan

halaman 370 dari 730 halaman



perencanaan renovasi pasar pragaan TA.2014 tersebut sudah dicairkan semuanya ke rekening nomor 0181031344 atas nama YONGKY SUYONO;

- Untuk penandatanganan dokumen persyaratan pencairan dana pekerjaan perencanaan renovasi pasar pragaan TA.2014 tersebut ada sebagian ditanda tangani saksi 8 (YONGKI SUYONO BIN SUKIMAN) dan atas persetujuan sebagian dipalsu oleh saksi 9 (HENDRI DWILianto, S.E. BIN KAMALUDIN), termasuk stempel perusahaan;
- Untuk pekerjaan konstruksi proyek dikerjakan oleh PT. Bukidalam Barisana namun saksi 8 (YONGKI SUYONO BIN SUKIMAN) tidak mengetahui siapa direktornya sedangkan nilai pekerjaan tersebut sebesar Rp. 2.456.456.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Jenis pekerjaan dalam proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA 2014 antara lain : Pekerjaan Pengukuran Kembali, Papan nama Kegiatan, Pembangunan direksi ket, Pembangunan Los I (21x4m), Pembangunan Los II (21x4m), Pembangunan Los III (21x4m), Pembangunan Los IV (21x4m), Pembangunan Los V (21x4m), Pembangunan Los VI (21x4m), Pembangunan Los VII (21x4m), Pembangunan Los VIII (21x4m), Pembangunan Los III (21x4m), Pembangunan Los III (21x4m), Pembangunan mushala dan MCK, Pembangunan pagar, Perkerasan jalan, Pekerjaan paving stone K250, Pembangunan saluran drainase, Pembangunan Locket dan Pembangunan Los daging;
- Berdasarkan RAB dan gambar kerja spesifikasi teknik masing-masing pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pekerjaan pembangunan Los I, II, IV, VI dan VIII.

1) Pekerjaan Pondasi.

a) Volume galian tanah 10,8.

halaman 371 dari 730 halaman



- b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 0,32 M3.
 - c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 0,9 M3.
 - d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc:8Ps, volume 39,42 M3.
- 2) Pekerjaan Beton.
- a) Beton Sloof 20/15.
 - Volume 2,22 M3.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
 - Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
 - Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 29,60 M2
 - b) Beton Ring Balk 15/15.
 - Volume 1,13 M3.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
 - Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
 - Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 22,50 M2
 - c) Beton kolom praktis 15/15.

halaman 372 dari 730 halaman



- Volume 0,99 M3.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 26,46 M2.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal satu bata yang dipasang pada tangga pijakan.
- b) Pasir yang digunakan adalah pasir pasang lokal.
- c) Volume pasangan 40 M2.
- d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 40 M2.

4) Pekerjaan Konsul 6/12.

- a) Volume berdasarkan RAB sebesar 0,31 M3.
- b) Kayu yang dikehendaki adalah kampas mutu baik sedangkan finishing yang diharapkan adalah rata dan rapi.

5) Pekerjaan Atap.

- a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran kuda-kuda 8x12, penyokong 8x12, gording 6x12, volume 2,11.
- b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 183,81 M2, jarak pemasangan usuk 50 Cm.
- c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 183,81 M2.
- d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20 panjang 23 meter, volume 23,14 M'.

halaman 373 dari 730 halaman



e) papan mainan terbuat dari kayu kampas ukuran tidak dijelaskan, volume 0,85 M2.

f) Lumpang terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 62,18 M³.

6) Pekerjaan lantai.

a) lantai terbuat dari beton tumbuk dengan campuran 1 Pc : 3 Ps : 5Kr, tebal 5 Cm, volume 4,20 M3.

b) Pasir yang digunakan pasir hitam.

7) Pekerjaan Pengecatan.

a) Pengecatan kolom praktis dan ring balk (1x plamis, 1 x cat dasar, 2 x cat penutup) volume 26,46 M2, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.

b) Pengecatan kayu (1 x plamis, 1 x dasar, 2 x cat penutup) volume 141,12 M2, kualitas cat yang diharapkan setara emco.

b. Pekerjaan pembangunan Mushala dan MCK.

1) Pekerjaan Pondasi.

a) Volume galian tanah 15,24 M3 dengan ukuran 50x0,60x1m.

b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 1,5 M3 dengan ukuran 50x0,15x0,0,8 m.

c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 8,15 M3.

d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc:8Ps, volume 11,50 M3 dengan ukuran panjang 50M, Tinggi 60 Cm, lebar bawah 60 Cm, lebar atas 30 Cm.

2) Pekerjaan Beton.

halaman 374 dari 730 halaman



a) Beton Sloof 20/15.

- Volume 0,96 M3.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 5,74 M2.

b) Beton Ring Balk 15/15.

- Volume 0,72 M3.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 4,71 M2.

c) Beton kolom praktis 15/15.

- Volume 0,72 M3.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 4,31 M2.

halaman 375 dari 730 halaman



d) Beton Balok Kanopi.

- Volume 0,05 M3 dengan ukuran 0,15x0,15.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.

e) Beton Plat.

- Volume 1,59 M3.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM jarak 15 dan kombinasi besi 6 jarak 15.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Bekesting plat volume 6,09 M2.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 8 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 70 M2, pasir yang digunakan pasir lokal.
- b) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 3 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 24,84 M2, pasir yang digunakan pasir hitam.
- c) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 140 M2.
- d) pekerjaan acian kekentalan 1 : 1, volume 154,48 M2.

4) Pekerjaan Atap.

- a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 8x12, volume 0,95 M3.

halaman 376 dari 730 halaman



- b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 61,05 M2, jarak pemasangan usuk 50 Cm.
- c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 61,05 M2.
- d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20 panjang 23 meter, volume 36,08 M1.
- e) Pasangan nok genteng kodok, volume 36,08 M1.
- f) Liscang terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 28,00 M1.
- 5) Pekerjaan Kusen.
 - a) Kusen terbuat dari kayu kampas kualitas baik ukuran 6x15, volume 0,29 M3.
 - b) Daun pintu dan jendela slemaran kayu jati, volume 3,50 M2.
- 6) Pekerjaan lantai keramik.
 - a) Keramik lantai mushala 30x30, kualitas tidak dijelaskan, volume 37 M2.
 - b) keramik lantai MCK dan KM 20x20, kualitas tidak dijelaskan, volume 8 M2.
 - c) Keramik dinding KM/MCK 20x25, kualitas tidak dijelaskan, volume 18 M2.
- 7) Pekerjaan Plafon 100x100 Cm.
 - a) Rangka plafon terbuat dari kayu kampas ukuran 4x6 Cm, volume 49 M2.
 - b) Rangka plafon utama terbuat dari kayu kampas ukuran 6x12 Cm, volume 8 M2.
 - c) Plafon internit 100x100, volume 49 M2, mengenai kualitas tidak dijelaskan.
- 8) Pekerjaan Pengecatan.

halaman 377 dari 730 halaman



- a) Pengecatan dinding baru volume 180,68 M2, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.
- b) Pengecatan Plafon volume 49 M2.
- c) Pengecatan kusen, volume 19,98 M2.
- d) Pengecatan listplank, volume 6,44 M2.
- 9) Pekerjaan Instalasi listrik.
 - a) Pemasangan titik lampu, sebanyak 6 titik, kualitas tidak dijelaskan.
 - b) Sambungan Kwh baru 1300 Watt sebanyak satu unit.
- 10) Pekerjaan Sanitasi.
 - a) Septitank satu buah, spesifikasi tidak dijelaskan hanya ada gambarnya saja.
 - b) Sumur resapan satu buah, spesifikasi tidak dijelaskan hanya ada gambarnya saja.
 - c) Tandon air 1100 L satu buah, kualitas tidak dijelaskan.
 - d) Bak mandi fiber satu buah, kualitas tidak dijelaskan.
 - e) Pengeboran dan instalasi satu buah, kualitas tidak dijelaskan.
 - f) Mesin pompa satu unit, kualitas tidak dijelaskan.
 - g) Kloset jongkok satu buah, kualitas tidak dijelaskan.

c. Pekerjaan pembangunan Los III, V, VII, IX dan X.

- 1) Pekerjaan Pondasi.
 - a) Volume galian tanah 10,8 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 30 M3 dengan ukuran 50x0,6x1m.
 - b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 0,32 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 6 M3 dengan ukuran 50x0,15x0,0,8 m.
 - c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 0,9 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 2,5 M3.

halaman 378 dari 730 halaman



d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc:8Ps, volume 39,42 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 35 M3 dengan ukuran panjang 50M, Tinggi 60 Cm, lebar bawah 60 Cm, lebar atas 30 Cm.

e) Urugan tanah, volume 15,62 M3.

2) Pekerjaan Beton.

a) Beton Sloof 20/15.

- Volume 2,22 M3.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 29,60 M2.

b) Beton Ring Balk 15/15.

- Volume 1,13 M3.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 22,50 M2.

c) Beton kolom praktis 15/15.

- Volume 0,99 M3.

halaman 379 dari 730 halaman



- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 26,46 M2.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal satu bata yang dipasang pada tangga pijakan.
- b) Pasir yang digunakan adalah pasir pasang lokal.
- c) Volume pasangan 40 M2.
- d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 40 M2 namun menurut gambar kerja sebesar Rp. 85 M2 dengan ukuran 0,85 x 100.

4) Pekerjaan Konsul

- a) Volume berdasarkan RAB sebesar 0,31 M3.
- b) Kayu yang dikehendaki adalah kampas mutu baik sedangkan finishing yang diharapkan adalah rata dan rapi.

5) Pekerjaan Atap.

- a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran kuda-kuda 8x12, penyokong 8x12, gording 6x12, volume 2,11.
- b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 183,81 M2, jarak pemasangan usuk 50 Cm.
- c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 183,81 M2.

halaman 380 dari 730 halaman



- d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20 panjang 23 meter, volume 23,14 M³.
- e) papan mainan terbuat dari kayu kampas ukuran tidak dijelaskan, volume 0,85 M².
- f) Liscang terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 62,18 M³.
- 6) Pekerjaan lantai.
 - a) lantai terbuat dari beton tumbuk dengan campuran 1 Pc : 3 Ps : 5Kr, tebal 5 Cm, volume 4,20 M³.
 - b) Pasir yang digunakan pasir hitam.
- 7) Pekerjaan Pengecatan.
 - a) Pengecatan kolom praktis dan ring balk (1x plamir, 1 x cat dasar, 2 x cat penutup) volume 26,46 M², kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.
 - b) Pengecatan kayu (1 x plamir, 1 x dasar, 2 x cat penutup) volume 141,12 M², kualitas cat yang diharapkan setara Emco.

d. Pekerjaan Perkerasan jalan.

- 1) Volume 1.540 M².
- 2) Ambaran batu Slytlaag
 - a) Mengerjakan ambaran batu untuk lapis slytlaag tebal 6 Cm dengan memakai batu pecah ukuran 4/7 Cm dikancing dengan batu pecah ukuran 3/5 Cm.
 - b) Dikatel dengan pasir dicampur dengan tanah dan diikuti dengan penyiraman air yang cukup serta digilas sampai padat rata dan tidak bergelombang.
- 3) Ambaran batu dan pengaspalan secara penetrasi tebal 4 Cm padat dengan aspal 4,5 Kg/M².
 - a) Pembersihan lapis slytlaag lalu dieter dengan aspal sebanyak 1 Kg/M² secara merata.

halaman 381 dari 730 halaman



- b) Mengerjakan amparan batu pecah ukuran $3/5$ Cm dikancing dengan batu pecah ukuran $2/3$ Cm kemudian digilas sampai padat dan rata.
- c) Pembersihan permukaan amparan batu dari kotoran lalu dister dengan aspal sebanyak 2 Kg/M2.
- d) Mengerjakan amparan batu pecah kembali dengan ukuran $1/2$ Cm dan digilas sampai padat dan rata.
- e) Dieter dengan aspasl sebanyak 1,5 Kg/M2 sampai rata tertutup semua kemudian disawur pasir diikuti penggilasan sampai padat.

e. Pekerjaan Pagar pasar panjang 279,2 M.

- 1) Pekerjaan Pondasi setempat.
 - a) Volume galian tanah 55,20 M3 dengan ukuran galian $1 \times 1 \times 0,6$ M terbagi dalam 94 titik.
 - b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 1,66 M3.
 - c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 4,6 M3.
 - d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc:8Ps, volume 124,20 M3 dengan ukuran panjang Tinggi 60 Cm, lebar bawah 60 Cm, lebar atas 30 Cm.
- 2) Pekerjaan Beton.
 - a) Beton Sloof 20/15.
 - Volume 8,38 M3.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.

halaman 382 dari 730 halaman



- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 55,84 M2.

b) Beton Ring Balk 15/15.

- Volume 6,28 M3.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 41,88 M2, dengan ukuran 279,2x0,15.

c) Beton kolom praktis 15/15.

- Volume 3,31 M3.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 17,66 M2.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata (pasangan trasram tinggi 30 Cm) menggunakan pasir hitam, volume 83,76 M2.

halaman 383 dari 730 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Plesteran campuran 1 Pc : 4 Ps tebal 1,5 Cm (trasram tinggi 30 Cm) menggunakan pasir hitam, volume 167,52 M2.
- c) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 8 Ps tebal ½ bata, menggunakan pasir lokal, volume 362,96 M2.
- d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15 Cm, volume plesteran 729,92 M2.
- d) Pekerjaan acian kekentalan 1 : 1, volume 893,68 M2.
- e) Pekerjaan Pengecatan tembok baru terdiri dari lapis plamir, 1 x cat dasar, 2 x cat penutup, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.

f. Pekerjaan Paving pasar.

- 1) Pekerjaan Pondasi setempat.
 - a) Volume galian kanstin 39,98 M3.
 - b) Pasang paving stone vibro K.250, volume 983,25 M2.
 - c) Pasang begesting kanstin volume 25,39 M2.
 - d) Pasang kanstin beton campuran 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr, volume 20,31 M3.
 - e) Sauran semen diatas paving volume 983,25 M2.
 - f) Plesteran beton kanstin campuran 1 Pc : 2 Ps tebal 15 Mm, menggunakan pasir hitam, volume 203 M2.
 - g) Acian kekentalan 1 : 1, volume 203 M2.

g. Pekerjaan Saluran drainase dibagi menjadi dua.

- 1) Saluran drainase P0 - P8 panjang 262,50 M1.
 - a) Volume galian tanah 118,74.
 - b) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir sungai lokal dengan campuran 1pc : 4Ps, volume 139,54 M3.

halaman 384 dari 730 halaman



- c) Plesteran dengan campuran 1 Pc : 3 Ps, menggunakan pasir hitam, dengan volume 593,60 M2.
 - d) Beton tulangan K.150 dengan tulangan 80 Kg tebal 12 Cm, volume 0,19 M3.
 - e) Beton tumbuk (aptrred plat) volume 0,85 M3.
 - f) Pipa Drain Hole diameter 1,5" (jarak 3 M), volume 174 buah.
- 2) Saluran drainase P0A – P3A panjang 262,50 M1.
- a) Volume galian tanah 65,03.
 - b) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir sungai lokal dengan campuran 1pc : 4Ps, volume 82,67 M3.
 - c) Plesteran dengan campuran 1 Pc : 3 Ps, menggunakan pasir hitam, dengan volume 349,34M2.
 - d) Beton tulangan K.150 dengan tulangan 80 Kg tebal 12 Cm, volume 0,77 M3.
 - e) Pipa Drain Hole diameter 1,5" (jarak 3 M), volume 96 buah.

h. Pekerjaan pembangunan Loret pasar.

- 1) Pekerjaan Pondasi.
 - a) Volume galian tanah 12 M3.
 - b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 1,5 M3.
 - c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 8,15 M3.
 - d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc : 8Ps, volume 8,80 M3.

halaman 385 dari 730 halaman



e) Pondasi Rollage, volume 7,32 M2.

2) Pekerjaan Beton.

a) Beton Sloof 20/15.

- Volume 0,60 M3.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 4 M2.

b) Beton Ring Balk 15/15.

- Volume 0,45 M3.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 3 M2.

c) Beton kolom praktis 15/15.

- Volume 0,96 M3.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.

halaman 386 dari 730 halaman



- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 6,40 M2.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 8 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 53,59 M2, menggunakan pasir lokal.
- b) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 3 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 9,06 M2, pasir yang digunakan pasir hitam.
- c) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 107,18 M2.
- d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 18,12 M2.
- e) Pekerjaan acian kekentalan 1 : 1, volume 125,30 M2.

4) Pekerjaan Atap.

- a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 8x12, volume 0,95 M3.
- b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 61,05 M2, jarak pemasangan usuk 50 Cm.
- c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 61,05 M2.
- d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20, volume 36,08 M1.
- e) Pasangan nok genteng kodok, volume 36,08 M1.
- f) Lintang terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 28,00 M1.

5) Pekerjaan Kusen.

- a) Kusen terbuat dari kayu kampas kualitas baik ukuran 6x15, volume 0,95 M3.

halaman 387 dari 730 halaman



- b) Daun pintu dan jendela slimaran kayu kampas, volume 6,72 M2.
- 6) Pekerjaan lantai keramik.
 - a) Keramik lantai 30x30, kualitas tidak dijelaskan, volume 49 M2.
- 7) Pekerjaan Plafon 100x100 Cm.
 - a) Rangka plafon terbuat dari kayu kampas ukuran 4x6 Cm, volume 49 M2.
 - b) Rangka plafon utama terbuat dari kayu kampas ukuran 6x12 Cm, volume 12,25 M2.
 - c) Plafon internit 100x100, volume 49 M2, mengenai kualitas tidak dijelaskan.
- 8) Pekerjaan Pengecatan.
 - a) Pengecatan dinding baru volume 125,30 M2, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.
 - b) Pengecatan Plafon volume 49 M2.
 - c) Pengecatan kusen, volume 34,79 M2.
 - d) Pengecatan listplank, volume 6,44 M2.
- 9) Pekerjaan Instalasi listrik.
 - a) Pemasangan titik lampu, sebanyak 3 titik, kualitas tidak dijelaskan.
- i. Pekerjaan pembangunan Los daging.**
 - 1) Pekerjaan Pondasi setempat.
 - a) Volume galian tanah 8,82 M3.
 - b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 0,67 M3.
 - c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 0,59 M3.
 - d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir

halaman 388 dari 730 halaman



pasang tegal dengan campuran 1pc : 8Ps, volume 41,79 M3.

2) Pekerjaan Beton.

a) Beton Sloof 20/15.

- Volume 2,18 M3.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 29,11 M2.

b) Beton Ring Balk 15/15.

- Volume 1,64 M3.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 16,38 M2.

c) Beton kolom praktis 15/15.

- Volume 1,50 M3.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.

halaman 389 dari 730 halaman



- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 13,34 M2.
- Gewel 15/15 volume 1,26 M2.
- Bekesting Gewel volume 8,39 M2.
- Balok meja daging volume 0,43 M3.
- Bekesting meja daging volume 5,76 M2.
- Plat meja daging tebal 10 Cm, volume 4,67 M3.
- Bekesting Plat meja volume 15,58 M2.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 8 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 107,53 M2, menggunakan pasir lokal.
- b) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 35,36 M2, pasir yang digunakan pasir hitam.
- c) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 20MM, volume plesteran 215,07 M2.
- d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal 20MM, volume plesteran 70,72 M2.
- e) Pekerjaan acian kekentalan 1 : 1, volume 285,70 M2.

5) Pekerjaan Kusen.

- a) Kusen terbuat dari kayu kampas kualitas baik ukuran 7x14, volume 1,88 M2.
- b) Daun pintu panil kayu kampas, volume 3,78 M2.
- c) Kawat harmonika tebal, volume 50,23 M2.

6) Pekerjaan Atap.

- a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 8x12, volume 1,24 M3.

halaman 390 dari 730 halaman



- b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 170,87 M2, jarak pemasangan usuk 50 Cm.
- c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 170,87 M2.
- d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20, volume 34,45 M1.
- e) Pasangan nok genteng kodok, volume 34,45 M1.
- f) Lisplang terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 73,86 M1.
- 7) Pekerjaan lantai keramik.
 - a) Beton tumbuk campuran 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr tebal 5 Cm, volume 5,16 M3.
 - a) Keramik lantai 30x30 motif, kualitas tidak dijelaskan, volume 149,96 M2.
- 8) Pekerjaan Plafon 100x100 Cm.
 - a) Rangka plafon terbuat dari kayu mereng ukuran 4x6 Cm, volume 103,23 M2.
 - b) Rangka plafon utama terbuat dari kayu mereng ukuran 6x12 Cm, volume 103,23 M2.
 - c) Plafon calsiboard 100x100, volume 103,23 M2, mengenai kualitas tidak dijelaskan.
- 9) Pekerjaan Pengecatan.
 - a) Pengecatan tembok baru + plafon volume 389,02 M2, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.
 - b) Pengecatan bidang kayu baru, volume 83,27 M2.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti di depan persidangan.

halaman 391 dari 730 halaman



- Bahwa saksi membenarkan bahwa pernah di periksa oleh penyidik dan semua berita acara pemeriksaan di dalam berkas perkara untuk melengkapi pemeriksaan di persidangan.

Tanggapan terdakwa Babur Rahman :

- Terdakwa membenarkan semua keterangan dari saksi.

Tanggapan terdakwa KOKO ANDRIYANTO

- Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

14. Saksi HENDRI DWILianto, S.E. BIN KAMALUDIN,

dibawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Pada waktu diperiksa saksi HENDRI DWILianto, S.E. BIN KAMALUDIN mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, termasuk pendengaran dan penglihatan normal, kejiwaan tidak pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa;
- Saksi HENDRI DWILianto, S.E. BIN KAMALUDIN adalah perwakilan dari CV. Guna Harsa apabila CV. Guna Harsa mendapatkan pekerjaan di wilayah Kabupaten Sumenep;
- Terkait dengan pekerjaan perencanaan teknis proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014, saksi HENDRI DWILianto, S.E. BIN KAMALUDIN mendapatkan tugas dan tanggung jawab untuk mengurus administrasi kontrak perencanaan teknis;
- Saksi HENDRI DWILianto, S.E. BIN KAMALUDIN diberitahu oleh saksi YONGKY SUYONO BIN SUKIMAN bahwa CV. Guna Harsa mengikuti lelang di proyek perencanaan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 di LPSE Kab. Sumenep kemudian saksi YONGKY SUYONO BIN SUKIMAN menyuruh saksi HENDRI DWILianto, S.E. BIN KAMALUDIN untuk menghadiri proses pembuktian kualifikasi dan

halaman 392 dari 730 halaman



mengurus kontrak apabila CV. Guna Harsa ditetapkan sebagai pemenang;

- Setelah CV. Guna Harsa ditetapkan sebagai pemenang pekerjaan perencanaan teknis proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014, dengan nilai penawaran sebesar Rp.114.831.000,- (seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kemudian saksi YONGKY SUYONO BIN SUKIMAN memberi tahu saksi HENDRI DWILIYANTO, S.T. BIN KAMALUDIN selanjutnya pada bulan April 2014, saksi HENDRI DWILIYANTO, S.E. BIN KAMALUDIN datang ke Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep mengurus kontrak dan ditemui oleh saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN selaku PPK dan saksi HENY YULIANTO, S.E., M.Si BIN SUJONO selaku PPTK;
- Dalam pertemuan saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN dan saksi HENY YULIANTO, S.E., M.Si BIN SUJONO menjelaskan bahwa sebenarnya perencanaan teknik proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 sudah selesai dibuat oleh saksi KOKO ANDRIYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO kemudian saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN dan saksi HENY YULIANTO, S.E., M.Si BIN SUJONO menawarkan kepada saksi HENDRI DWILIYANTO, S.E. BIN KAMALUDIN untuk memakai perencanaan yang sudah dibuat oleh saksi KOKO ANDRIYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO namun saat itu saksi HENDRI DWILIYANTO, S.E. BIN KAMALUDIN tidak memberikan jawaban karena masih melaporkan dulu kepada saksi YONGKY SUYONO BIN SUKIMAN;
- Setelah mendapatkan laporan dari saksi HENDRI DWILIYANTO, S.E., BIN KAMALUDIN kemudian saksi YONGKY SUYONO BIN SUKIMAN menyetujui dengan pertimbangan khawatir waktunya tidak mencukupi karena proyek renovasi pasar tersebut terdiri dari

halaman 393 dari 730 halaman



banyak pekerjaan sedangkan waktunya hanya 45 hari kalender kemudian pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2014, saksi HENDRI DWILianto, S.E. BIN KAMALUDIN memberitahu kepada saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep selanjutnya saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN menyuruh untuk menemui saksi KOKO ANDRIYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO untuk membicarakan perencanaan proyek renovasi pasar Pragaan tersebut;

- Karena saksi HENDRI DWILianto, S.E. BIN KAMALUDIN sebelumnya sudah mengenal saksi KOKO ANDRIYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO selanjutnya pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April 2014, saksi HENDRI DWILianto, S.E., BIN KAMALUDIN menelphone saksi KOKO ANDRIYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO untuk membuat janji pertemuan untuk membicarakan perencanaan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014;
- Dalam pertemuan tersebut saksi KOKO ANDRIYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO menjelaskan bahwa perencanaan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut sebenarnya sudah selesai semua mulai dari *gambar kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS)* termasuk didalamnya ada spesifikasi teknis, laporan pendahuluan dan laporan akhir, untuk pembuatan perencanaan tersebut biayanya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Setelah sepakat kemudian saksi KOKO ANDRIYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO meminta kop perusahaan CV. Guna Harsa kepada saksi HENDRI DWILianto, S.E., BIN KAMALUDIN guna mengganti kop sebelumnya selanjutnya saksi KOKO

halaman 394 dari 730 halaman



ANDRIYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO menyuruh saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NORDIN, untuk menyerahkan soft copynya kepada saksi HENDRI DWILianto, S.E. BIN KAMALUDIN selanjutnya oleh saksi HENDRI DWILianto, S.E. BIN KAMALUDIN di print, digandakan dan dibukukan;

- Penandatanganan kontrak pekerjaan perencanaan teknis tersebut senilai Rp.114.831.000,- (seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) antara saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E., BIN HOSNAN selaku PPK dengan saksi YONGKY SUYONO BIN SUKIMAN selaku Direktur CV. Guna Harsa;
- Penandatanganan kontrak dilakukan dengan cara saksi HENDRI DWILianto, S.E. BIN KAMALUDIN mengambil kontrak pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 kepada saksi AGUS WAHYUDI, S.T. BIN MISTARA di Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep untuk dibawa dan ditanda tangani oleh saksi YONGKY SUYONO BIN SUKIMAN setelah kontrak ditanda tangani kemudian kontrak berikut laporan-laporan lainnya sebagai persyaratan pencairan dana termyn tersebut di serahkan lagi kepada saksi AGUS WAHYUDI, S.T. BIN MISTARA;
- Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 01/SPK/RENC/435.112/2014, tanggal 8 Mei 2014 bahwa waktu penyelesaian pekerjaan perencanaan teknis proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut selama 45 hari kalender mulai pada tanggal 8 Mei 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 22 Juni 2014;
- Sebagaimana dijelaskan dalam kontrak nomor : 01/KTR/RENC/435. 112/2014, tanggal 7 Mei 2014 bahwa tahap-tahap penyerahan pekerjaan perencanaan tersebut adalah sebagai berikut :

halaman 395 dari 730 halaman



- **Pertama** penyerahan laporan pendahuluan, setelah diterima pelaksana pekerjaan perencanaan dapat mengajukan pencairan termyn I sebesar 40 % dari nilai pekerjaan;
- **Kedua** penyerahan laporan akhir, setelah diterima pelaksana pekerjaan perencanaan dapat mengajukan pencairan termyn II sebesar 50 % dari nilai pekerjaan;
- **Ketiga** pelaksanaan pekerjaan konstruksi sudah dilakukan serah terima di lapangan, setelah diterima pelaksana pekerjaan perencanaan dapat mengajukan pencairan termyn III sebesar 10 % dari nilai pekerjaan.
- Produk yang dihasilkan dari CV. Guna Harsa yang didapat dari saksi KOKO ANDRIYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO terkait pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep, antara lain :
 - **Laporan pendahuluan** yang isinya sebagai berikut :
 - Pendahuluan yang menjelaskan tentang : Latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi pekerjaan, lingkup pekerjaan dan produk yang harus disiapkan;
 - Metodologi pendekatan yang menjelaskan tentang : Tahap pelaksanaan, tahap persiapan, tahap survey pendahuluan, tahap identifikasi permasalahan, pengumpulan data, pendekatan penyelesaian masalah dan metodologi;
 - Struktur organisasi dan komposisi tenaga ahli yang menjelaskan tentang :
 - Kebutuhan personil, kualifikasi, tugas dan tanggung jawab personil;
 - Jadwal pelaksanaan;
 - Permasalahan yang dihadapi dan pemecahannya;
 - Laporan survey awal berupa gambar awal dan foto keadaan sebelum dilakukan perencanaan.
 - **Laporan akhir** yang isinya sebagai berikut :

halaman 396 dari 730 halaman



- Pendahuluan yang menjelaskan tentang :
 - Latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi pekerjaan dan lingkup pekerjaan;
 - Layanan konsultan yang menjelaskan tentang :
Umum, staf konsultan dan perlengkapan kantor dan perlengkapan survey.
 - Pelaksana pekerjaan yang menjelaskan tentang :
Kegiatan A = pengumpulan data, kegiatan B = inventarisasi kondisi existing lokasi pekerjaan, kegiatan C, volume pekerjaan dan data-data serta laporan yang harus diserahkan;
 - Hasil survy pekerjaan yang menjelaskan tentang :
Letak proyek, pekerjaan pada proyek dan urutan prioritas dan foto keadaan sebelum dilakukan perencanaan.
- Dokumen cetak berisi : Bill of Quantity (BQ) atau perhitungan volume pekerjaan, Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis dan gambar kerja;
- Soft copy (hard disk eksternal 1 tera).
- Hasil pekerjaan konsultan perencanaan berupa laporan pendahuluan, laporan akhir, BQ, RAB, spesifikasi teknik dan gambar kerja tersebut dipergunakan untuk dasar pekerjaan konstruksi renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA 2014;
- Hasil pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut diserahkan kepada PPK untuk dijadikan dasar pekerjaan renovasi pasar pragaan;
- Pengertian serah terima lapangan adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penyerahan lapangan (MC 0) dan penjelasan dimulainya pekerjaan konstruksi kepada pelaksana pekerjaan dan konsultan pengawas tentang gambaran singkat kondisi lapangan dikaitkan dengan gambar kerja, sedangkan

halaman 397 dari 730 halaman



peran dari konsultan perencana terkait serah terima lapangan tersebut tidak ada karena dengan dilaksanakan serah terima lapangan tersebut maka tanggung jawab konsultan perencana teknis sudah selesai;

- Pada waktu serah terima lapangan pihak CV. Guna Harsa tidak ada yang mewakili karena tidak diberitahu;
- Dana pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar Pragaan TA. 2014 tersebut sudah dicairkan semua namun mengenai hari dan tanggalnya lupa;
- Setelah pencairan pembayaran prestasi pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan termyn kedua kemudian saksi HENDRI DWILianto, S.E. BIN KAMALUDIN menyerahkan fee kepada saksi KOKO ANDRIYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di kantor saksi HENDRI DWILianto, S.E. BIN KAMALUDIN Jl. KH. Mansyur No. 31 Desa Pangarangan Kec. Kota Kab. Sumenep namun pemberian fee tersebut tidak dibuatkan tanda terima;
- Saksi HENDRI DWILianto, S.E. BIN KAMALUDIN mengetahui semua barang bukti yang ada kaitannya dengan CV. Guna Harsa sedangkan barang bukti lainnya tidak kenal.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti di depan persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa pernah di periksa oleh penyidik dan semua berita acara pemeriksaan di dalam berkas perkara untuk melengkapi pemeriksaan di persidangan.

Tanggapan terdakwa Babur Rahman :

- Terdakwa membenarkan semua keterangan dari saksi.

Tanggapan terdakwa KOKO ANDRIYANTO

halaman 398 dari 730 halaman



- Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

15. Saksi H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T., M.T. BIN

H. SUPARTO, dibawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Pada waktu diperiksa saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, penglihatan menggunakan kaca mata kiri minus 1,25 dan mata kanan plus 0,75, pendengaran normal, kejiwaan tidak pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa;
- Saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO mengaku kenal dengan tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO adalah Direktur sekaligus pemilik PT. Bukidalam Barisani alamat Jl. Medokan Asri Utara Kel. Medokan Ayu Kec. Rungkut Surabaya;
- Pada tahun 2014, teman lama saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO, yang bernama saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D ALI NURDIN datang ke rumah saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO mengatakan ada temannya dari Kota Sumenep akan meminjam bendera PT. Bukidalam Barisani untuk mengikuti lelang di Kab. Sumenep;
- Karena saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO mengenal baik saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D ALI NURDIN sehingga saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO mengijinkan peminjaman bendera PT. Bukidalam Barisani tersebut dengan syarat apabila menang lelang kontrak asli serta bukti-bukti setor pajak harus diserahkan kepada saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO;

halaman 399 dari 730 halaman



- Persetujuan pinjam bendera tersebut tidak dilakukan secara tertulis hanya kepercayaan saja, selanjutnya dokumen pendukung berupa company profil PT. Bukidalam Barisani serta stempel asli serta semua urusan pelelangan atas nama PT. Bukidalam Barisani untuk kegiatan di Sumenep diserahkan saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO kepada saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D ALI NURDIN;
- Beberapa bulan setelah peminjaman bendera PT. Bukidalam Barisani tersebut, saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO mendapat informasi dari saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN bahwa PT. Bukidalam Barisani memenangkan lelang pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep, senilai Rp. 2.456.456.000,- (Dua milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)
- Selama proses pelelangan saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO tidak pernah diundang oleh PPK untuk penandatanganan kontrak pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014;
- Selama pelaksanaan pekerjaan proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 berlangsung saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D ALI NURDIN dan tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI tidak pernah berkomunikasi dengan saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO;
- Pada akhir tahun 2014, saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN H. SUPARTO memberitahu saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO bahwa pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 sudah selesai dikerjakan dan sudah diserahkan) kepada PPK kemudian saksi

halaman 400 dari 730 halaman



FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN H. SUPARTO memberikan "fee" sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO atas peminjaman bendera PT. Bukidalam Barisani;

- Selama pelaksanaan poyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut berlangsung proses pencairan dana dilakukan dengan cara pembayaran sistem termyn, kemudian dananya ditranfer ke rekening nomor : 0011082111 atas nama perusahaan PT. Bukidalam Barisani pimpinan SAYOGYO RACHMANDONO, dengan perincian sebagai berikut :

- a. *Pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak, uang yang saya terima pada tanggal 23 September 2014 sebesar Rp.437.695.797,- (empat tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sudah dipotong pajak;*
- b. *Termyn I sebesar 30 % dari nilai kontrak, uang yang saya terima pada tanggal 21 September 2014 sebesar Rp. 525.234.955,- (lima ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) sudah dipotong pajak;*
- c. *Termyn II sebesar 30 % dari nilai kontrak, uang yang saya terima pada tanggal 19 Nopember 2014 sebesar Rp. 612.774.115,- (enam ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus lima belas rupiah) sudah dipotong pajak;*
- d. *Termyn III sebesar 30 % dari nilai kontrak, uang yang saya terima pada tanggal 18 Desember 2014 sebesar Rp. 564.984.880,- (lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sudah dipotong pajak;*

halaman 401 dari 730 halaman



e. Termyn IV sebesar 5 % dari nilai kontrak, uang yang saya terima pada tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp. 122.822.000,- (seratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua juta rupiah).

- Apabila dana termyn pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut sudah ditransfer kemudian saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN H. SUPARTO memberitahu kepada saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO;
- Untuk penarikan dana termyn yang masuk tersebut dilakukan dengan cara saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN H. SUPARTO meminta saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO untuk membuat cek sesuai dengan uang yang masuk guna penarikan uang termyn untuk diserahkan kepada tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI;
- Bahwa benar saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO diberikan fee pinjem bendera oleh terdakwa babur rahman yang di titipkan kepada saksi FIRDAUZY sekitar akhir tahun 2014 sebesar Rp. 20.000.000 ; (dua puluh juta rupiah) dan diterima oleh saksi dan tanpa adibuatkan tanda terima.
- Bahwa benar uang fee sebesar Rp. 20.000.000 ; (dua puluh juta rupiah) disita oleh penyidik dan dijadikan barang bukti.
- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan penanda tangan kontrak pekerjaan, dan pada saat di perlihatkan tanda tangan dalam kontrak pekerjaan renovasi pasar, saksi menyatakan bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda saksi, dan tanda tangan tersebut di palsu.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti di depan persidangan.

halaman 402 dari 730 halaman



- Bahwa saksi membenarkan bahwa pernah di periksa oleh penyidik dan semua berita acara pemeriksaan di dalam berkas perkara untuk melengkapi pemeriksaan di persidangan.

Tanggapan terdakwa Babur Rahman :

- Terdakwa membenarkan semua keterangan dari saksi.

Tanggapan terdakwa KOKO ANDRIYANTO

- Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

16. Saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN,

dibawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Pada waktu diperiksa saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, penglihatan, menggunakan kaca mata plus 1,5 dan kejiwaan tidak pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa
- Saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN mengaku kenal dengan tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN berperan sebagai penghubung antara saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN H. SUPARTO dengan tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI dalam proses peminjaman Bendera PT. Bukidalam Barisani alamat Jl. Medokan Asri Utara Kel. Medokan Ayu Kec. Rungkut Surabaya yang dipergunakan untuk lelang proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014;
- Pinjam bendera PT. Bukidalam Barisani tersebut berawal dari IPUNG berasal dari Kota Sumenep (temannya tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI) minta bantuan kepada saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN untuk dicarikan perusahaan yang kualifikasinya tinggi untuk pekerjaan konstruksi

halaman 403 dari 730 halaman



karena akan dipergunakan oleh tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI guna mengikuti lelang proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014;

- temannya tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI yang bernama IPUNG berasal dari Kota Sumenep meminta bantuan kepada saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN untuk dicarikan perusahaan yang kualifikasinya tinggi untuk pekerjaan konstruksi karena akan dipergunakan oleh temannya yang bernama BABUR RAHMAN guna mengikuti lelang proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014;
- Selanjutnya saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN mencari perusahaan dan menemukan PT. Bukidalam Barisani milik saksi H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T.M.T. BIN SUPARTO kemudian saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN menyampaikan bahwa ada temannya dari Sumenep akan meminjam perusahaan untuk pekerjaan konstruksi karena akan dipergunakan oleh temannya yang bernama BABUR RAHMAN guna mengikuti lelang proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 kemudian saksi H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T.M.T. BIN SUPARTO memberikan persyaratan antara lain : prosedur harus dilalui dan kontrak serta bukti-bukti aslinya harus diserahkan dan harus tidak ada permasalahan dikemudian hari selanjutnya saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN memberitahu kepada IPUNG melalui hand phone;
- Beberapa hari kemudian IPUNG menemui saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN mengambil company profil PT. Bukidalam Barisani untuk diserahkan kepada tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI;
- Beberapa hari kemudian tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI menelphone saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN

halaman 404 dari 730 halaman



D. ALI NURDIN meminta tolong untuk menyampaikan kepada saksi H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T., M.T. BIN SUPARTO agar mempermudah proses lelang tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALIM akan mendaftarkan sendiri lelang pekerjaan konstruksi di Sumenep selanjutnya saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN menyampaikan kepada saksi H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T., M.T. BIN SUPARTO dan disetujui oleh H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T., M.T. BIN SUPARTO;

- Pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2014, tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI memberitahu kepada FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN bahwa PT. Bukidalam Barisani sudah mengikuti lelang proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 sekaligus tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI minta tolong kepada saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN untuk mengecek email yang masuk ke perusahaan PT. Bukidalam Barisani jika ada surat email dari LPSE Kab. Sumenep tentang pemberitahuan hasil lelang dan undangan untuk klarifikasi selanjutnya berita tersebut diteruskan saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN kepada saksi H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN SUPARTO;
- Beberapa hari kemudian tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI meminta saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN untuk datang ke Sumenep dalam rangka pembuktian kualifikasi;
- Saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN memberitahu kepada saksi H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN SUPARTO bahwa PT. Bukidalam Barisani diundang untuk melakukan pembuktian kualifikasi selanjutnya saksi H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.T. BIN SUPARTO menyuruh saksi

halaman 405 dari 730 halaman



FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN untuk menghadiri pembuktian kualifikasinya;

- Setelah pembuktian kualifikasi dihadiri saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN beberapa hari kemudian FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN mendapatkan informasi bahwa PT. Bukidalam Barisani memenangkan lelang;
- Beberapa bulan kemudian saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN ditelphone tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI memberitahu bahwa pekerjaan sudah selesai kemudian tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI meminta tolong kepada saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN untuk menyampaikan "fee" pinjam bendera kepada saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.H. BIN SUPARTO;
- Kemudian uang "fee" sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diserahkan tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI kepada saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN untuk diserahkan kepada saksi H. SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. M.H. BIN SUPARTO, tanpa ada tanda terima;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari terdakwa babur hanya dikasi ongkos tranpotasi pada saat mengantar dokumen-dokumen PT bukit dalam barisani.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti di depan persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa pernah di periksa oleh penyidik dan semua berita acara pemeriksaan di dalam berkas perkara untuk melengkapi pemeriksaan di persidangan.

Tanggapan terdakwa Babur Rahman :

- Terdakwa membenarkan semua keterangan dari saksi.

Tanggapan terdakwa KOKO ANDRIYANTO

- Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

halaman 406 dari 730 halaman



17. **Saksi ZAINUR RAHMAN, S.T. BIN HOSNAN**, dibawah

sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Pada waktu diperiksa saksi ZAINUR RAHMAN, S.T. BIN HOSNAN dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, penglihatan maupun pendengaran normal, kejiwaan saya tidak pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa;
- Saksi ZAINUR RAHMAN, S.T. BIN HOSNAN mengaku kenal dengan tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan kegiatan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep;
- Pekerjaan yang terkait proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 adalah pekerjaan jasa konsultan perencanaan teknis, pengadaan konsultan pengawasan teknis dan pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi;
- Saksi ZAINUR RAHMAN, S.T. BIN HOSNAN tidak mengetahui metode penyampaian dokumen penawaran terkait pengadaan jasa konsultan perencanaan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 dan metoda evaluasi penawaran dalam penilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 serta tidak mengetahui jumlah rekanan yang mendaftar untuk mengikuti lelang proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan TA.2014;
- Yang diketahui saksi ZAINUR RAHMAN, S.T. BIN HOSNAN bahwa tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI meminjam bendera PT. Bukidalam Barisani alamat Jalan

halaman 407 dari 730 halaman



Medokan Asri Utara XIII No. 14 Surabaya untuk mengikuti lelang proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014;

- Setelah lelang pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 dimenangkan oleh PT. Bukidalam Barisani dengan nilai kontrak kurang lebih sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), bersumber dari dana APBD Kab. Sumenep TA.2014 kemudian saksi ZAINUR RAHMAN, S.T. BIN HOSNAN dimintai bantuan oleh tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI untuk membantu menyediakan pekerja, tukang dan menyiapkan bahan bangunan;
- Selanjutnya saksi ZAINUR RAHMAN, S.T. BIN HOSNAN menyuruh H.ALI beserta pekerjaan alamat Desa Pragaan Daya Kec. Pragaan Kab. Sumenep untuk menjadi tukang dalam proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Menurut keterangan tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI bahwa pekerjaan renovasi Pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut dimulai pertengahan bulan Agustus 2014 dan berakhir pada pertengahan bulan Desember 2014;
- Sebelum melaksanakan pekerjaan tersebut terlebih dahulu tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI memberikan copy gambar kerja kepada saksi ZAINUR RAHMAN, S.T. BIN HOSNAN selanjutnya gambar kerjas tersebut diserahkan kepada H.ALI sebagai dasar melaksanakan pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014;
- Jenis pekerjaan proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA 2014 yang harus dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan pengukuran kembali;

halaman 408 dari 730 halaman



- b. Papan nama kegiatan;
- c. Pembangunan direksi;
- d. Pembangunan Los I (21x4m);
- e. Pembangunan Los II (21x4m);
- f. Pembangunan Los III (21x4m);
- g. Pembangunan Los IV (21x4m);
- h. Pembangunan Los V (21x4m);
- i. Pembangunan Los VI (21x4m);
- j. Pembangunan Los VII (21x4m);
- l. Pembangunan Los VIII (21x4m);
- m. Pembangunan Los IX (21x4m);
- n. Pembangunan Los X (21x4m);
- o. Pembangunan mushala dan MCK;
- p. Pembangunan pagar;
- q. Perkerasan jalan;
- r. Pekerjaan paving stone K250;
- s. Pembangunan saluran drainase;
- t. Pembangunan loket;
- u. Pembangunan los daging;

Sedangkan untuk spesifikasi teknis masing-masing pekerjaan tersebut saksi ZAINUR RAHMAN, S.T. BIN HOSNAN tidak mengetahuinya;

- Pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut mengalami tambah kurang pekerjaan yaitu volume pagar bertambah panjang namun mengenai volume perubahannya saksi ZAINUR RAHMAN, S.T. BIN HOSNAN tidak mengetahuinya dan untuk menutupi biaya penambahan pekerjaan paving dikurangi mengenai volume perubahannya saksi ZAINUR RAHMAN, S.T. BIN HOSNAN tidak mengetahuinya.

halaman 409 dari 730 halaman



- Saksi ZAINUR RAHMAN, S.T. BIN HOSNAN mengetahui ada tambah kurang / CCO dalam pekerjaan tersebut dari tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI setelah pekerjaan renovasi pasar pragaan tersebut mulai dikerjakan yaitu pada pekerjaan pondasi sebagai pekerjaan los sudah mulai pembuatan beton sloof.
- Tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI mengontrol pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut hampir setiap dua hari sekali apabila ada yang kurang sesuai maka tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI memberitahu saksi ZAINUR RAHMAN, S.T. BIN HOSNAN untuk membenahi;
- Untuk bahan material apabila ada yang kurang maka saksi ZAINUR RAHMAN, S.T. BIN HOSNAN atas persetujuan tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI menelphon H.HADI alamat Desa Prenduan Kec. Pragaan Kab. Sumenep selaku pemilik Toko Bangunan untuk mengirim bahan-bahan bangunan ke lokasi proyek renovasi pasar pragaan TA. 2014 sedangkan untuk pembayaran bahan bangunan yang sudah dikirim tersebut menunggu dari tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI;
- Bahan bangunan yang di pesan dari H.HADI antara lain semen, mur, baut jumlah lupa dan besi ukuran Ø 6 mm, Ø 8 mm, Ø 10 mm dan Ø 12 mm sedangkan mengenai jumlahnya saksi ZAINUR RAHMAN, S.T. BIN HOSNAN lupa;
- Semua pembelian besi tersebut sudah dibuatkan nota pembelian dan diserahkan saksi ZAINUR RAHMAN, S.T. BIN HOSNAN kepada tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI;
- Tidak semua besi tersebut dibeli dari H.HADI karena tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI pernah membeli besi;

halaman 410 dari 730 halaman



- Untuk petunjuk pemakaian bahan dan kualitas campuran spesi tersebut tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI kepada H.ALI selaku tukang sedangkan untuk selanjutnya dilakukan oleh saksi ZAINUR RAHMAN, S.T. BIN HOSNAN;
- Hasil pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut baik secara kualitas ataupun kuantitas hasil pekerjaan renovasi pasar Pragaan tersebut sesuai dengan gambar kerja sedangkan sesuai RAB saksi ZAINUR RAHMAN, S.T. BIN HOSNAN tidak mengetahui karena saksi ZAINUR RAHMAN, S.T. BIN HOSNAN tidak pernah melihat RAB pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut;
- Berdasarkan pemeriksaan oleh Tim Forensik Teknik Sipil Universitas Brawijaya Malang terhadap pekerjaan renovasi pasar Pragaan, yang dilakukan pada tanggal 11 Februari 2016 diketahui bahwa secara kualitas pekerjaan renovasi pasar pragaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi antara lain.
 - a. Kedalaman dan pasangan pondasi menerus pada pekerjaan pagar tidak sesuai RAB dan gambar kerja (kurang dalam);
 - b. Besi tulangan untuk beton kolom dan sloof tidak sesuai RAB seharusnya besi diameter 10 dipasang besi diameter 8;
 - c. Kualitas plesteran pada pekerjaan drainase tidak sesuai dengan spesifikasi seharusnya menggunakan pasir hitam namun dipasang dengan pasir lokal.
- Saksi ZAINUR RAHMAN, S.T. BIN HOSNAN tidak mengetahui yang menjadi konsultan pengawas pekerjaan teknis renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 namun untuk konsultan pengawas lapangan adalah saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN;

halaman 411 dari 730 halaman



- Saksi TRIO NORFANTA, S.T., BIN NURDIN selaku konsultan pengawas tidak pernah menegur saksi ZAINUR RAHMAN, S.T. BIN HOSNAN namun menurut keterangan H.ALI bahwa saksi TRIO NORFANTA, S.T., BIN NURDIN pernah menegur H.ALI terkait kualitas plester trasram pada pekerjaan los daging dan setelah ditegur kemudian dibenahi;
- Yang bertanggung jawab apabila pekerjaan renovasi pasar pragaan TA.2014 tidak sesuai dengan RAB dan gambar kerja adalah tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI karena tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI selaku peminjam bendera PT. Bukidalam Barisani serta pelaksana pekerjaan;
- Saksi ZAINUR RAHMAN, S.T. BIN HOSNAN tidak mengetahui mekanisme pembayaran pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Dalam kegiatan pekerjaan renovasi pasar pragaan TA.2014 tersebut saksi ZAINUR RAHMAN, S.T., BIN HOSNAN mendapatkan "fee", kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti di depan persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa pernah di periksa oleh penyidik dan semua berita acara pemeriksaan di dalam berkas perkara untuk melengkapi pemeriksaan di persidangan.

Tanggapan terdakwa Babur Rahman :

- Bahwa semua keterangan saksi tidak benar, yang benar bahwa terdakwa dengan saksi ada kerja sama untuk pembangunan renovasi pasar pragaan dengan menggunakan modal berdua, dan untuk yang menyiapkan bahan material

halaman 412 dari 730 halaman



dan tukang adalah saksi, dan terdakwa sering melakukan tranver uang ke rekening saksi.

Tanggapan saksi :

- Saksi tetap pada keterangannya yang ada di BAP dan di depan persidangan. Terdakwa membenarkan semua keterangan dari saksi.

Tanggapan terdakwa KOKO ANDRIYANTO

- Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

18. Saksi HAIRUL ANWAR, S.T. BIN SALIMUCNI,

dibawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Pada waktu diperiksa saksi HAIRUL ANWAR, S.T. BIN SALIMUCNI dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, penglihatan maupun pendengaran normal, kejiwaan tidak pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa;
- Saksi HAIRUL ANWAR, S.T. BIN SALIMUCNI mengaku kenal dengan tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI namun tidak ada hubungan keluarga dengannya
- Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April tahun 2014, saksi KOKO ANDRIYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO alamat Perum Pondok Indah Blog F No. 06 Desa Kolor Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep nomor hand phone : 081703388333, meminjam foto copy company profil CV. Madura Energi milik saksi HAIRUL ANWAR, S.T. BIN SALIMUCNI dengan maksud untuk dimasukkan sebagai pengenalan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep;
- Selanjutnya di kantor CV. Madura Energy saksi HAIRUL ANWAR, S.T. BIN SALIMUCNI menyerahkan profil perusahaan berikut contoh tanda tangan dan contoh stempel kepada saksi KOKO ANDRIYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO;

halaman 413 dari 730 halaman



- Peminjaman compani profil CV. Madura Energy tersebut dibuatkan secara tertulis dengan kesepakatan sebagai berikut :
 - KOKO ANDRYANTO, S.T., hanya pinjam bendera saja mengenai personil KOKO ANDRYANTO, S.T, yang harus menyediakan;
 - KOKO ANDRYANTO, S.T., yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan dengan menggunakan CV. Madura Energy selama CV. Madura dipinjam termasuk terhadap pembiayaannya serta akibat yang timbul dari pekerjaan tersebut;
 - Atas peminjaman bendera CV. Madura Energi tersebut KOKO ANDRYANTO, S.T., akan menyerahkan 5 % dari nilai kontrak kepada saya sebagai imbalan.
- Beberapa bulan kemudian masih dalam tahun 2014, saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO memberitahu kepada saksi HAIRUL ANWAR, S.T. BIN SALIMUCNI bahwa CV. Madura Energy ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan konsultan pengawas renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014.
- Tanggungjawab terhadap pengawasan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 adalah saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO selaku peminjam bendera CV. Madura Energy, baik secara pengawasan dilapangan, administrasi pengawasan maupun pembiayaan.
- Saksi HAIRUL ANWAR, S.T. BIN SALIMUCNI tidak pernah menandatangani kontrak pekerjaan atau dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan pengawasan renovasi pasar pragaan TA. 2014 namun pada waktu saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO meminjam bendera CV Madura Energy, saksi HAIRUL ANWAR, S.T. BIN SALIMUCNI sudah memberikan ijin kepada saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO untuk meniru tanda tangan saksi HAIRUL ANWAR, S.T. BIN SALIMUCNI serta membuat stempel baru atas nama CV. Madura Energy guna memperlancar kegiatan tersebut;

halaman 414 dari 730 halaman



- Apabila dilihat dari pencairan dana termyn yang sudah mencapai 100 % maka bisa dipastikan pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep tersebut sudah selesai dikerjakan;
- Pencairan dana termyn pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut melalui rekening giro milik CV. Madura Energy nomor : 0181028955 atas nama pengurus HAIRUL ANWAR, S.T.;
- Pencairan dana termyn pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 dilakukan dengan cara saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO, terlebih dahulu menelphon saksi HAIRUL ANWAR, S.T. BIN SALIMUCNI memberitahu bahwa dana pekerjaan pengawasan proyek renovasi Pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 sudah ditransfer ke rekening CV. Madura Energy kemudian saksi HAIRUL ANWAR, S.T. BIN SALIMUCNI mengambil uang tersebut dan diserahkan kepada saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO namun penyerahan dana tersebut tidak dibuatkan tanda terima;
- Saksi HAIRUL ANWAR, S.T. BIN SALIMUCNI mendapatkan "fee" kurang lebih sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO atas pemberian pinjaman bendera tersebut;
- Saksi HAIRUL ANWAR, S.T. BIN SALIMUCNI mengetahui barang bukti yang diperlihatkan penyidik hanya terkait dengan profil company CV. Madura Energy.
- Bahwa benar uang fee sebesar Rp. 2.250.000 ; (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupaiah) disita oleh penyidik dan dijadikan barang bukti.
- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan penanda tangan kontrak pekerjaan, dan pada saat di perlihatkan tanda tangan

halaman 415 dari 730 halaman



dalam kontrak pekerjaan renovasi pasar, saksi menyatakan bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda saksi, dan tanda tangan tersebut di palsu.

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti di depan persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa pernah di periksa oleh penyidik dan semua berita acara pemeriksaan di dalam berkas perkara untuk melengkapi pemeriksaan di persidangan.

19. Saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN, dibawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Pada waktu diperiksa saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, penglihatan maupun pendengaran normal, kejiwaan tidak pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa;
- Saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN mengaku kenal dengan tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Sejak Tahun 2010 sampai sekarang saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN bekerja pada CV. Bina Prasarana alamat Jl. Dr. Cipto Gg VII Perum BTN Desa Kolor Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep, milik saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO, yang mana perusahaan tersebut bergerak dalam bidang konsultasi perencanaan teknis dan konsultasi pengawasan teknis;
- Tugas saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NORDIN terkait proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 adalah sebagai pengawas lapangan bersama dibantu oleh saksi ABDULLAH HAQI BIN ZAINUR RAHMAN;
- Dalam pelaksanaan tugas pengawasan proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut saksi

halaman 416 dari 730 halaman



TRIO NORFANTA, S.T. BIN NORDIN bertanggung jawab kepada saksi KOKO ANDRIYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO);

- Saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NORDIN sebelum menjadi pengawas lapangan pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut juga pernah disuruh oleh saksi KOKO ANDYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO untuk membuat sket gambar pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep namun pada waktu pembuatan sket gambar pasar tersebut saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NORDIN belum mengetahui dipergunakan untuk apa sket gambar pasar tersebut karena tidak ada penjelasan dari saksi KOKO ANDYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO dan sket gambar tersebut diserahkan dalam bentuk kosong dan hanya tertulis pasar Pragaan;
- Pada waktu saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NORDIN melakukan pekerjaan pengawasan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut menggunakan bendera CV. Madura Energy milik saksi HAIRUL ANWAR, S.T BIN SALIMUCHNI alamat Jalan Pujangga No. 01 Kelurahan Kepanjin Kec. Kota Kab. Sumenep;
- Saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN tidak mengetahui berapa nilai kontrak pekerjaan pengawasan dan kapan berakhirnya pekerjaan pengawasan tersebut;
- Sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 adalah tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI dengan menggunakan bendera PT. Bukidalam Barisani dengan Direktornya bernama H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T., alamat Jl. Medokan Asri Utara 13 No. 44 Surabaya;
- Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 03/SPMK/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014, pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep

halaman 417 dari 730 halaman



TA. 2014 waktu penyelesaian selama 120 hari kalender dimulai tanggal 21 Agustus 2014 dan berakhir pada tanggal 18 Desember 2014;

- Tugas dan tanggungjawab pengawas lapangan terkait dengan kegiatan pengawasan proyek renovasi Pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 sebagai berikut :
 - Melakukan pengawasan dari awal sampai akhir hasil pekerjaan konstruksi renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014;
 - Memberikan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis kepada pelaksana apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB dan gambar kerja;
 - Melakukan dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi;
 - Mencatat dan menulis seluruh aktifitas pekerjaan di lokasi dalam buku harian lalu diserahkan kepada saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO untuk sebagai bahan laporan mingguan dan bulanan;
 - Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO selaku pemberi tugas.
- Maksud dan tujuan dilakukan pengawasan lapangan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut agar pelaksanaan proyek sesuai dengan perencanaan meliputi spesifikasi teknik, RAB dan gambar kerja;
- Yang dijadikan acuan untuk melakukan pengawasan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut adalah RAB dan gambar kerja yang di terima saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN dari saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO;
- Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

halaman 418 dari 730 halaman



- a. Saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN datang dan stand by di lokasi proyek renovasi pasar pragaan selama jam kerja mulai pukul 09.00 s/d 15.00 Wib untuk melakukan pengawasan pekerjaan tersebut secara langsung;
 - b. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan secara teliti, terus menerus dari tahap ke tahap dengan berpedoman pada spesifikasi teknik, RAB dan Gambar kerja;
 - c. Melakukan pemeriksaan/pengecekan bahan yang akan dipergunakan dalam pekerjaan tersebut, apabila tidak sesuai saya tolak dan bahan tidak dapat digunakan;
 - d. Memberikan teguran apabila ada pekerjaan yang tidak sesuai agar diperbaiki sebagaimana dalam spektek, RAB dan Gambar kerja.
- Bentuk peranggung jawaban saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN adalah sebagai berikut :
- a. Membuat laporan harian, mingguan dan bulanan kemudian laporan tersebut dibuatkan oleh LELI karyawan KOKO ANDRYANTO selanjutnya laporan tersebut di serahkan kepada KOKO ANDRYANTO, S.T, selaku koordinator lapangan yang kemudian laporan tersebut ditanda tangani oleh PPK, PPTK, PPHP dan Direktur Konsultan Pengawas CV. Madura Energy;
 - b. Membuat laporan kemajuan pekerjaan 2 (dua) minggu sekali yang ditandatangani oleh PPK, PPTK, PPHP dan Direktur Konsultan Pengawas CV. Madura Energy.
- Berdasarkan RAB dan gambar kerja bahwa proyek renovasi pasar pragaan tersebut ada beberapa item pekerjaan sebagai berikut :

N O	PEKERJAAN	DANA (Rp)
1	Pekerjaan Kembali	700.000,00
2	Papan nama pekerjaan	181.000,00
3	Pembangunana direksi ket	1750.000,00

halaman 419 dari 730 halaman



4	Pembangunana los I (21 x 4 m)	111.588.955,15
5	Pembangunana los II (21 x 4 m)	111.588.955,15
6	Pembangunana los III (21 x 4 m)	113.290.910,35
7	Pembangunana los IV (21 x 4 m)	111.588.955,15
8	Pembangunana los V (21 x 4 m)	113.290.910,35
9	Pembangunana los VI (21 x 4 m)	111.588.955,15
10	Pembangunana los VII (21 x 4 m)	113.290.910,35
11	Pembangunana los VIII (21 x 4 m)	111.588.955,15
12	Pembangunana los IX (21 x 4 m)	113.290.910,35
13	Pembangunana los X (21 x 4 m)	113.290.910,35
14	Pembangunan Mushalla dan MCK	101.645.849,70
15	Pembangunana pagar	202.162.949,95
16	Perkerasan jalan	147.801.874,37
17	Pekerjaan paving stone K250	189.294.062,14
18	Pembangunan saluran drainase	180.089.679,04
19	Pembangunan loket	78.599.505,51
20	Pembangunan los daging	206.518.303,02
		2.456.456.000,00

- Spesifikasi teknik masing-masing pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pekerjaan pembangunan Los I, II, IV, VI dan VIII.

1) Pekerjaan Pondasi.

- a) Volume galian tanah 10,8 M3.
- b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 0,32 M3.
- c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 0,9 M3.
- d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc:8Ps, volume 39,42 M3.

2) Pekerjaan Beton.

- a) Beton Sloof.
 - Volume 2,22 M3.

halaman 420 dari 730 halaman



- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 29,60 M2.

b) Beton Ring Balk.

- Volume 1,13 M3.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 22,50 M2.

c) Beton kolom praktis.

- Volume 0,99 M3.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 26,46 M2.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal satu bata yang dipasang pada tangga pijakan.

halaman 421 dari 730 halaman



- b) Pasir yang digunakan adalah pasir pasang lokal.
- c) Volume pasangan 40 M2.
- d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 40 M2.
- 4) Pekerjaan Konsul.
 - a) Volume berdasarkan RAB sebesar 0,31 M3.
 - b) Kayu yang dikehendaki adalah kampas mutu baik sedangkan finishing yang diharapkan adalah rata dan rapi.
- 5) Pekerjaan Atap.
 - a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran kuda-kuda 8x12, penyokong 8x12, gording 6x12, volume 2,11.
 - b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 183,81 M2, jarak pemasangan usuk 50 Cm.
 - c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 183,81 M2.
 - d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20 panjang 23 meter, volume 23,14 M'.
 - e) papan mainan terbuat dari kayu kampas ukuran tidak dijelaskan, volume 0,85 M2.
 - f) Lintang terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 62,18 M'.
- 6) Pekerjaan lantai.
 - a) lantai terbuat dari beton tumbuk dengan campuran 1 Pc : 3 Ps : 5Kr, tebal 5 Cm, volume 4,20 M3.
 - b) Pasir yang digunakan pasir hitam.
- 7) Pekerjaan Pengecatan.
 - a) Pengecatan kolom praktis dan ring balk (1x plamis, 1 x cat dasar, 2 x cat penutup) volume 26,46 M2, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.

halaman 422 dari 730 halaman



- b) Pengecatan kayu (1 x plamir, 1 x dasar, 2 x cat penutup)
volume 141,12 M2, kualitas cat yang diharapkan tidak
dijelaskan.

b. Pekerjaan pembangunan Mushala dan MCK.

1) Pekerjaan Pondasi.

- a) Volume galian tanah 15,24 M3 dengan ukuran 50x0,60x1m.
b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas
baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume
pekerjaan 1,5 M3 dengan ukuran 50x0,15x0,08 m.
c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak
menggunakan tanah galian dengan volume 8,15 M3.
d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas
baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang
tegal dengan campuran 1pc:8Ps, volume 11,50 M3 dengan
ukuran panjang 50M, Tinggi 60 Cm, lebar bawah 60 Cm,
lebar atas 30 Cm.

2) Pekerjaan Beton.

a) Beton Sloof.

- Volume 0,96 M3 dengan ukuran 0,2x0,15x32.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah,
besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34
Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran
1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas
baik.
- Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 5,74
M2.

b) Beton Ring Balk.

- Volume 0,72 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x32.

halaman 423 dari 730 halaman



- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
 - Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
 - Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 4,71 M2.
- c) Beton kolom praktis.
- Volume 0,72 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x32.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
 - Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
 - Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 4,31 M2.
- d) Beton Balok Kanopi.
- Volume 0,05 M3 dengan ukuran 0,15x0,15.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
 - Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- e) Beton Plat.
- Volume 1,59 M3.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM jarak 15 dan kombinasi besi 6 jarak 15.

halaman 424 dari 730 halaman



- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Bekesting plat volume 6,09 M2.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 8 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 70 M2, pasir yang digunakan pasir lokal.
- b) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 3 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 24,84 M2, pasir yang digunakan pasir hitam.
- c) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 140 M2.
- d) pekerjaan acian kekentalan 1 : 1, volume 154,48 M2.

4) Pekerjaan Atap.

- a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 8x12, volume 0,95 M3.
- b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 61,05 M2, jarak pemasangan usuk 50 Cm.
- c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 61,05 M2.
- d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20 panjang 23 meter, volume 36,08 M1.
- e) Pasangan nok genteng kodok, volume 36,08 M1.
- f) Lintang terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 28,00 M1.

5) Pekerjaan Kusen.

- a) Kusen terbuat dari kayu kampas kualitas baik ukuran 6x15, volume 0,29 M3.
- b) Daun pintu dan jendela slemaran kayu jati, volume 3,50 M2.

halaman 425 dari 730 halaman



- 6) Pekerjaan lantai keramik.
 - a) Keramik lantai mushala 30x30, kualitas tidak dijelaskan, volume 37 M2.
 - b) keramik lantai MCK dan KM 20x20, kualitas tidak dijelaskan, volume 8 M2.
 - c) Keramik dinding KM/MCK 20x25, kualitas tidak dijelaskan, volume 18 M2.
- 7) Pekerjaan Plafon 100x100 Cm.
 - a) Rangka plafon terbuat dari kayu kampas ukuran 4x6 Cm, volume 49 M2.
 - b) Rangka plafon utama terbuat dari kayu kampas ukuran 6x12 Cm, volume 8 M2.
 - c) Plafon internit 100x100, volume 49 M2, mengenai kualitas tidak dijelaskan.
- 8) Pekerjaan Pengecatan.
 - a) Pengecatan dinding baru volume 180,68 M2, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.
 - b) Pengecatan Plafon volume 49 M2.
 - c) Pengecatan kusen, volume 19,98 M2.
 - d) Pengecatan listplank, volume 6,44 M2.
- 9) Pekerjaan Instalasi listrik.
 - a) Pemasangan titik lampu, sebanyak 6 titik, kualitas tidak dijelaskan.
 - b) Sambungan Kwh baru 1300 Watt sebanyak satu unit.
- 10) Pekerjaan Sanitasi.
 - a) Septitank satu buah, spesifikasi tidak dijelaskan hanya ada gambarnya saja.
 - b) Sumur resapan satu buah, spesifikasi tidak dijelaskan hanya ada gambarnya saja.
 - c) Tandon air 1100 L satu buah, kualitas tidak dijelaskan.
 - d) Bak mandi fiber satu buah, kualitas tidak dijelaskan.

halaman 426 dari 730 halaman



- e) Pengeboran dan instalasi satu buah, kualitas tidak dijelaskan.
- f) Mesin pompa satu unit, kualitas tidak dijelaskan.
- g) Kloset jongkok satu buah, kualitas tidak dijelaskan.

c. Pekerjaan pembangunan Los III, V, VII, IX dan X.

1) Pekerjaan Pondasi.

- a) Volume galian tanah 10,8 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 30 M3 dengan ukuran 50x0,6x1m.
- b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 0,32 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 6 M3 dengan ukuran 50x0,15x0,0,8 m.
- c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 0,9 M3.
- d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc:8Ps, volume 39,42 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 35 M3 dengan ukuran panjang 50M, Tinggi 60 Cm, lebar bawah 60 Cm, lebar atas 30 Cm.
- e) Urugan tanah, volume 15,62 M3.

2) Pekerjaan Beton.

- a) Beton Sloof.
 - Volume 2,22 M3.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
 - Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.

halaman 427 dari 730 halaman



- Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 29,60 M2.

b) Beton Ring Balk.

- Volume 1,13 M3.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 22,50 M2.

c) Beton kolom praktis.

- Volume 0,99 M3.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 26,46 M2.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal satu bata yang dipasang pada tangga pijakan.
- b) Pasir yang digunakan adalah pasir pasang lokal.
- c) Volume pasangan 40 M2.
- d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 40 M2.

4) Pekerjaan Konsul.

- a) Volume berdasarkan RAB sebesar 0,31 M3.

halaman 428 dari 730 halaman



- b) Kayu yang dikehendaki adalah kampas mutu baik sedangkan finishing yang diharapkan adalah rata dan rapi.

5) Pekerjaan Atap.

- a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran kuda-kuda 8x12, penyokong 8x12, gording 6x12, volume 2,11.
- b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 183,81 M², jarak pemasangan usuk 50 Cm.
- c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 183,81 M².
- d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20 panjang 23 meter, volume 23,14 M³.
- e) papan mainan terbuat dari kayu kampas ukuran tidak dijelaskan, volume 0,85 M².
- f) Lisping terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 62,18 M³.

6) Pekerjaan lantai.

- a) lantai terbuat dari beton tumbuk dengan campuran 1 Pc : 3 Ps : 5Kr, tebal 5 Cm, volume 4,20 M³.
- b) Pasir yang digunakan pasir hitam.

7) Pekerjaan Pengecatan.

- a) Pengecatan kolom praktis dan ring balk (1x plamis, 1 x cat dasar, 2 x cat penutup) volume 26,46 M², kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.
- b) Pengecatan kayu (1 x plamir, 1 x dasar, 2 x cat penutup) volume 141,12 M², kualitas cat yang diharapkan tidak dijelaskan.

d. Pekerjaan Perkerasan jalan.

- 1) Volume 1.540 M².
- 2) Ambaran batu Slytlaag

halaman 429 dari 730 halaman



- a) Mengerjakan amparan batu untuk lapis slytlaag tebal 6 Cm dengan memakai batu pecah ukuran 4/7 Cm dikancing dengan batu pecah ukuran 3/5 Cm.
- b) Dikatel dengan pasir dicampur dengan tanah dan diikuti dengan penyiraman air yang cukup serta digilas sampai padat rata dan tidak bergelombang.
- 3) Amparan batu dan pengaspalan secara penetrasi tebal 4 Cm padat dengan aspal 4,5 Kg/M2.
 - a) Pembersihan lapis slytlaag lalu dieter dengan aspal sebanyak 1 Kg/M2 secara merata.
 - b) Mengerjakan amparan batu pecah ukuran 3/5 Cm dikancing dengan batu pecah ukuran 2/3 Cm kemudian digilas sampai padat dan rata.
 - c) Pembersihan permukaan amparan batu dari kotoran lalu dister dengan aspal sebanyak 2 Kg/M2.
 - d) Mengerjakan amparan batu pecah kembali dengan ukuran ½ Cm dan digilas sampai padat dan rata.
 - e) Dieter dengan aspal sebanyak 1,5 Kg/M2 sampai rata tertutup semua kemudian disawur pasir diikuti penggilasan sampai padat.

e. Pekerjaan Pagar pasar panjang 279,2 M.

- 1) Pekerjaan Pondasi setempat.
 - a) Volume galian tanah 55,20 M3 dengan ukuran galian 1x1x0,6M terbagi dalam 94 titik.
 - b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 1,66 M3.
 - c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 4,6 M3.
 - d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang

halaman 430 dari 730 halaman



tegal dengan campuran 1pc:8Ps, volume 124,20 M3
dengan ukuran panjang Tinggi 60 Cm, lebar bawah 60 Cm,
lebar atas 30 Cm.

2) Pekerjaan Beton.

a) Beton Sloof.

- Volume 8,38 M3.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 55,84 M2, dengan ukuran 279,2x0,20x2.

b) Beton Ring Balk.

- Volume 6,28 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x279,2.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 41,88 M2, dengan ukuran 279,2x0,15.

c) Beton kolom praktis.

- Volume 3,31 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x1,45x94.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.

halaman 431 dari 730 halaman



- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 17,66 M2 dengan ukuran 0,15x1,8x4x94.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata (pasangan trasram tinggi 30 Cm) menggunakan pasir hitam, volume 83,76 M2 dengan ukuran 279,2x0,30.
- b) Plesteran campuran 1 Pc : 4 Ps tebal 1,5 Cm (trasram tinggi 30 Cm) menggunakan pasir hitam, volume 167,52 M2 dengan ukuran 279,2 x 0,30 x 2.
- c) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 8 Ps tebal $\frac{1}{2}$ bata, menggunakan pasir lokal, volume 362,96 M2 dengan ukuran 279,2x1,15.
- d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15 Cm, volume plesteran 729,92 M2 dengan ukuran 279,2x1,15x2.
- e) Pekerjaan acian kekentalan 1 : 1, volume 893,68 M2.
- f) Pekerjaan Pengecatan tembok baru terdiri dari lapis plamir, 1 x cat dasar, 2 x cat penutup, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.

f. Pekerjaan Paving pasar.

- 1) Pekerjaan Pondasi setempat.
 - a) Volume galian kanstin 39,98 M3.
 - b) Pasang paving stone vibro K.250, volume 983,25 M2.
 - c) Pasang begesting kanstin volume 25,39 M2.
 - d) Pasang kanstin beton campuran 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr, volume 20,31 M3.
 - e) Sauran semen diatas paving volume 983,25 M2.

halaman 432 dari 730 halaman



f) Plesteran beton kanstin campuran 1 Pc : 2 Ps tebal 15 Mm, menggunakan pasir hitam, volume 203 M2.

g) Acian kekentalan 1 : 1, volume 203 M2.

g. Pekerjaan Saluran drainase dibagi menjadi dua.

1) Saluran drainase P0 - P8 panjang 262,50 M1.

a) Volume galian tanah 118,74.

b) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir sungai lokal dengan campuran 1pc : 4Ps, volume 139,54 M3.

c) Plesteran dengan campuran 1 Pc : 3 Ps, menggunakan pasir hitam, dengan volume 593,60 M2.

d) Beton tulangan K.150 dengan tulangan 80 Kg tebal 12 Cm, volume 0,19 M3.

e) Beton tumbuk (aptrred plat) volume 0,85 M3.

f) Pipa Drain Hole diameter 1,5" (jarak 3 M), volume 174 buah.

2) Saluran drainase P0A – P3A panjang 262,50 M1.

a) Volume galian tanah 65,03.

b) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir sungai lokal dengan campuran 1pc : 4Ps, volume 82,67 M3.

c) Plesteran dengan campuran 1 Pc : 3 Ps, menggunakan pasir hitam, dengan volume 349,34M2.

d) Beton tulangan K.150 dengan tulangan 80 Kg tebal 12 Cm, volume 0,77 M3.

e) Pipa Drain Hole diameter 1,5" (jarak 3 M), volume 96 buah.

h. Pekerjaan pembangunan Loket pasar.

1) Pekerjaan Pondasi.

a) Volume galian tanah 12 M3.

halaman 433 dari 730 halaman



- b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 1,5 M3.
 - c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 8,15 M3.
 - d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc : 8Ps, volume 8,80 M3.
 - e) Pondasi Rollage, volume 7,32 M2.
- 2) Pekerjaan Beton.
- a) Beton Sloof.
 - Volume 0,60 M3 dengan ukuran 0,2x0,15x20.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
 - Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
 - Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 4 M2.
 - b) Beton Ring Balk.
 - Volume 0,45 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x20.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
 - Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
 - Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 3 M2.
 - c) Beton kolom praktis.

halaman 434 dari 730 halaman



- Volume 0,96 M3 dengan ukuran 0,15x0,20x3,85x8.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 6,40 M2.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 8 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 53,59 M2, menggunakan pasir lokal.
- b) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 3 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 9,06 M2, pasir yang digunakan pasir hitam.
- c) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 107,18 M2.
- d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 18,12 M2.
- e) Pekerjaan acian kekentalan 1 : 1, volume 125,30 M2.

4) Pekerjaan Atap.

- a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 8x12, volume 0,95 M3.
- b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 61,05 M2, jarak pemasangan usuk 50 Cm.
- c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 61,05 M2.
- d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20, volume 36,08 M1.

halaman 435 dari 730 halaman



- e) Pasangan nok genteng kodok, volume 36,08 M1.
- f) Liscang terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 28,00 M1.
- 5) Pekerjaan Kusen.
 - a) Kusen terbuat dari kayu kampas kualitas baik ukuran 6x15, volume 0,95 M3.
 - b) Daun pintu dan jendela slemaran kayu kampas, volume 6,72 M2.
- 6) Pekerjaan lantai keramik.
 - a) Keramik lantai 30x30, kualitas tidak dijelaskan, volume 49 M2.
- 7) Pekerjaan Plafon 100x100 Cm.
 - a) Rangka plafon terbuat dari kayu kampas ukuran 4x6 Cm, volume 49 M2.
 - b) Rangka plafon utama terbuat dari kayu kampas ukuran 6x12 Cm, volume 12,25 M2.
 - c) Plafon internit 100x100, volume 49 M2, mengenai kualitas tidak dijelaskan.
- 8) Pekerjaan Pengecatan.
 - a) Pengecatan dinding baru volume 125,30 M2, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.
 - b) Pengecatan Plafon volume 49 M2.
 - c) Pengecatan kusen, volume 34,79 M2.
 - d) Pengecatan listplank, volume 6,44 M2.
- 9) Pekerjaan Instalasi listrik.

Pemasangan titik lampu, sebanyak 3 titik, kualitas tidak dijelaskan.
- i. Pekerjaan pembangunan Los daging.**
 - 1) Pekerjaan Pondasi setempat.
 - a) Volume galian tanah 8,82 M3.

halaman 436 dari 730 halaman



- b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 0,67 M3.
- c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 0,59 M3.
- d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc : 8Ps, volume 41,79 M3.
- 2) Pekerjaan Beton.
- a) Beton Sloof.
- Volume 2,18 M3 dengan ukuran 0,2x0,15x72,8.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
 - Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
 - Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 29,11 M2.
- b) Beton Ring Balk.
- Volume 1,64 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x72,8.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
 - Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
 - Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 16,38 M2.
- c) Beton kolom praktis.
- Volume 1,50 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x2,58x24.

halaman 437 dari 730 halaman



- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 13,34 M2.
- Gewel 15/15 volume 1,26 M2.
- Bekesting Gewel volume 8,39 M2.
- Balok meja daging volume 0,43 M3.
- Bekesting meja daging volume 5,76 M2.
- Plat meja daging tebal 10 Cm, volume 4,67 M3.
- Bekesting Plat meja volume 15,58 M2.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 8 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 107,53 M2, menggunakan pasir lokal.
- b) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 35,36 M2, pasir yang digunakan pasir hitam.
- c) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 20MM, volume plesteran 215,07 M2.
- d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal 20MM, volume plesteran 70,72 M2.
- e) Pekerjaan acian kekentalan 1 : 1, volume 285,70 M2.

4) Pekerjaan Kusen.

- a) Kusén terbuat dari kayu kampas kualitas baik ukuran 7x14, volume 1,88 M2.
- b) Daun pintu panil kayu kampas, volume 3,78 M2.
- c) Kawat harmonika tebal, volume 50,23 M2.

halaman 438 dari 730 halaman



5) Pekerjaan Atap.

- a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 8x12, volume 1,24 M3.
- b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 170,87 M2, jarak pemasangan usuk 50 Cm.
- c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 170,87 M2.
- d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20, volume 34,45 M1.
- e) Pasangan nok genteng kodok, volume 34,45 M1.
- f) Lisplang terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 73,86 M1.

6) Pekerjaan lantai keramik.

- a) Beton tumbuk campuran 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr tebal 5 Cm, volume 5,16 M3.
- b) Keramik lantai 30x30 motif, kualitas tidak dijelaskan, volume 149,96 M2.

7) Pekerjaan Plafon 100x100 Cm.

- a) Rangka plafon terbuat dari kayu mereng ukuran 4x6 Cm, volume 103,23 M2.
- b) Rangka plafon utama terbuat dari kayu mereng ukuran 6x12 Cm, volume 103,23 M2.
- c) Plafon calsisboard 100x100, volume 103,23 M2, mengenai kualitas tidak dijelaskan.

8) Pekerjaan Pengecatan.

- a) Pengecatan tembok baru + plafon volume 389,02 M2, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.
- b) Pengecatan bidang kayu baru, volume 83,27 M2.

halaman 439 dari 730 halaman



- Pekerjaan pengawasan tersebut dimulai pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2014 diawali dengan kegiatan pemeriksaan/penjelasan yang dilakukan di lokasi pasar Pragaan untuk kepentingan serah terima lapangan;
- Penjelasan tersebut dilakukan oleh saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H.SUBANDRIO kepada tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI selaku pelaksana pekerjaan;
- Yang hadir dalam kegiatan penjelasan untuk kepentingan serah terima lapangan tersebut antara lain :
 - a. Dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep diwakili HENY YULIANTO, S.E., M.Si selaku PPTK;
 - b. Dari Konsultan Pengawas yang hadir saya dan KOKO ANDRYANTO, S.T.
 - c. Dari PPHP antara lain : SITI MUNAWROH, S.T., ALI FAHMI, NOVIANA CITRAYATI, S.T., dan DIDIK PRAYITNO, S.T.
 - d. Dari pelaksana pekerjaan yang hadir BABUR RAHMAN.
 - e. Dari konsultan perencana tidak ada yang hadir.
- Maksud dan tujuannya serah terima lapangan adalah untuk menyamakan persepsi dapat tidaknya RAB dan Gambar Kerja di terapkan di lokasi pekerjaan;
- Selama pelaksanaan pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan tersebut tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI selaku pelaksana pekerjaan mengajukan perubahan dan tambah kurang pekerjaan dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan Los 3, 5, 7, 9, 10 mengalami penambahan volume pada pondasi yang semula pondasi setempat dibuat pondasi menerus, ada penambahan nilai pekerjaan dari Rp. 113.290.910,35 menjadi Rp. 121.411.219,43.
 - b. Pekerjaan Los 1, 2, 4, 6, 8 mengalami penambahan volume pada pondasi yang semula pondasi setempat dibuat pondasi menerus,

halaman 440 dari 730 halaman



ada penambahan nilai pekerjaan dari Rp. 111.588.955,15 menjadi Rp. 118.665.427,43.

- c. Pekerjaan pagar mengalami penambahan volume pada pondasi yang semula pondasi setempat dibuat pondasi menerus dan ada penambahan pekerjaan pintu pagar besi, sehingga ada penambahan nilai pekerjaan dari Rp. 202.162.949,95 menjadi Rp. 253.381.297,46.
- d. Pekerjaan Mushala dan MCK mengalami penambahan kabel pada pekerjaan instalasi listrik dan perubahan pekerjaan pengeboran air karena asin menjadi pemasangan PDAM, sehingga ada penambahan nilai pekerjaan dari Rp. 101.645.849,70 menjadi Rp. 102.768.149,70.
- e. Pekerjaan perkerasan jalan mengalami penambahan volume pekerjaan hamparan batu onderlag, bagian utara ditebalkan dari tebal RAB 10 Cm menjadi menjadi 15 Cm, sehingga terjadi penambahan nilai pekerjaan dari Rp. 147.801.874,37 menjadi Rp. 207.587.058,29.
- f. Pekerjaan Paving mengalami pengurangan volume dari 983,25 M2 menjadi 345 M2, sehingga terjadi penurunan nilai pekerjaan dari Rp. 189.294.062,14 menjadi Rp. 67.743.320,14.
- g. Pekerjaan saluran drainase mengalami pengurangan volume yang semula panjang 377,3 M1 menjadi 279,2 M1, sehingga terjadi penurunan nilai pekerjaan dari Rp. 180.089.679,04 menjadi Rp. 113.530.682,82.
- Yang menjadi pertimbangan adanya tambah kurang pada masing-masing jenis pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Perubahan pekerjaan pondasi pada pekerjaan Los pasar tersebut didasari pada kekhawatiran dari pelaksana pekerjaan akan terjadi kelebihan beban dengan pertimbangan rangka atap tersebut dari kayu.

halaman 441 dari 730 halaman



- b. Perubahan pekerjaan pondasi pada pekerjaan pagar tersebut didasari pada kekhawatiran dari pelaksana pekerjaan akan terjadi kelebihan beban.
- c. Penambahan kabel pada pekerjaan instalasi listrik Mushala dan MCK karena ada permintaan dari Kepala Pasar untuk memasang satu titik lampu penerangan pada Los sedangkan perubahan pekerjaan pengeboran menjadi pemasangan PDAM karena berdasarkan informasi dari warga sekitar air tanah di daerah tersebut asin.
- d. Penambahan hamparan batu onderlag pada pekerjaan perkerasan jalan keinginan Kepala Pasar agar permukaan jalan dibuat miring ke selatan supaya tidak ada genangan air.
- e. Pengurangan volume pekerjaan paving dilakukan karena untuk menutupi penambahan pada pekerjaan lainnya.
- f. Pengurangan volume saluran drainase karena ada komplain dari warga sebelah timur pasar yang mengakui bahwa saluran air yang sudah ada masih masuk dalam tanah miliknya.
- Sebelum Berita Acara Tambah Kurang / CCO tersebut dibuat dan ditandatangani terlebih dahulu dilakukan rapat pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2014, yang dihadiri oleh :
 - a. Dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep HENY YULIANTO, S.E., M.Si selaku PPTK;
 - b. Dari Konsultan Pengawas yang hadir saksi 17 (TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN) dan KOKO ANDRYANTO, S.T.
 - c. Dari PPHP antara lain : ABDUL KARIM, S.Sos, dan DIDIK PRAYITNO, S.T.
 - d. Dari pelaksana pekerjaan yang hadir BABUR RAHMAN.
- Saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN tidak mengetahui apa yang menjadi sebab hingga saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN selaku PPK tidak hadir dalam musyawarah membahas Berita Acara Tambah Kurang / CCO;

halaman 442 dari 730 halaman



- Rapat pembahasan CCO tersebut dilakukan dengan cara tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI selaku pelaksana pekerjaan melalui stafnya yang biasa dipanggil AGUS memaparkan hasil perhitungan volume dan dasar perhitungannya, karena sepertinya AGUS kurang paham tentang pengoperesionalan microsoft excel maka ketika menjelaskan dasar perhitungan dibantu oleh saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN untuk menjadi operator;
- Pada saat rapat tersebut ada beberapa perhitungan volume yang perlu diperbaiki sehingga diberikan kesempatan kepada pelaksana pekerjaan untuk merevisi, selanjutnya setelah direvisi draft tersebut diserahkan kepada saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO selaku konsultan pengawas dan PPHP untuk diteliti selanjutnya draft perubahan dan tambah kurang tersebut disetujui oleh semua pihak;
- Sebelum diputuskan untuk merubah pondasi setempat menjadi pondasi menerus, tidak dilakukan pengujian kualitas tanah, hanya berdasarkan kekhawatiran kontraktor saja;
- Cara menghitung volume pekerjaan pondasi menerus pada pekerjaan los adalah sebagai berikut :
 - a. Volume galian tanah :
Diketahui :
 - Panjang los 21 meter, lebar 4 meter, panjang pengikat 6 x4 meter jadi kelilingnya adalah 74 meter.
 - Lebar galian 1 meter dan dalam galian 0,6 meter.Jadi volume galian tanah adalah : panjang x lebar x tinggi : $74 \times 1 \times 0,6 = 44,40 \text{ M3}$.
 - b. Volume Andstamping :
Diketahui :
 - panjang los 21 meter, lebar 4 meter, panjang pengikat 6 x4 meter jadi kelilingnya adalah 74 meter.

halaman 443 dari 730 halaman



- Lebar andstamping 0,8 meter, tebal/tinggi 0,15 meter.

Jadi volume andstamping tanah adalah : panjang x lebar x tinggi : $74 \times 0,8 \times 0,15 = 8,88 \text{ M3}$.

c. Volume Pasangan batu gunung :

Diketahui :

- Panjang los 21 meter, lebar 4 meter jadi kelilingnya adalah 74 meter.

- Lebar atas 0,3 meter, lebar bawah 0,6 meter, tinggi 0,6 meter.

Jadi volume pasangan batu gunung adalah : (lebar atas + lebar bawah) : 2 x tinggi x panjang : $(0,3+0,6) : 2 \times 0,6 \times 74 = 19,98 \text{ M3}$.

- Cara menghitung volume pekerjaan pondasi menerus pada pekerjaan los daging adalah sebagai berikut :

a. Volume galian tanah :

Diketahui :

- Panjang los 33,30 meter, lebar 3,10 meter, jadi kelilingnya adalah 72,8 meter.

- Lebar galian 0,7 meter dan dalam galian 0,65 meter.

Jadi volume galian tanah adalah : panjang x lebar x tinggi : $(72,8 \times 0,7 \times 0,65) = 33,124 \text{ M3}$.

b. Volume Andstamping :

Diketahui :

- Panjang los 33,30 meter, lebar 3,10 meter, jadi kelilingnya adalah 72,8 meter.

- Lebar andstamping 0,7 meter, dan tebal 0,10 meter.

Jadi volume andstamping adalah : panjang x lebar x tinggi x jumlah pondasi : $72,8 \times 0,7 \times 0,1 = 5,096 \text{ M3}$.

c. Volume Pasangan batu gunung :

Diketahui :

- Panjang los 33,30 meter, lebar 3,10 meter, jadi kelilingnya adalah 72,8 meter.



- Lebar atas 0,3 meter, lebar bawah 0,7 meter, tinggi 0,7 meter.
Jadi volume pasangan batu gunung adalah : (lebar atas +
lebar bawah) : 2 x tinggi x panjang : $(0,3+0,7) : 2 \times 0,7 \times 72,8 =$
25,48 M3.
- **Cara menghitung volume pekerjaan pondasi menerus pada
pekerjaan pagar adalah sebagai berikut :**
 - a. Volume galian tanah :
Diketahui :
 - Panjang pagar 279,2 meter.
 - Lebar galian 1 meter dan dalam galian 0,60 meter.Jadi volume galian tanah adalah : panjang x lebar x tinggi :
 $(279,2 \times 1 \times 0,6) =$ **167,52 M3.**
 - b. Volume Andstamping:
Diketahui :
 - Panjang pagar 279,2 meter.
 - Lebar andstamping 0,8 meter, dan tebal 0,15 meter.Jadi volume andstamping adalah : panjang x lebar x tinggi :
 $(279,2 \times 0,8 \times 0,15) =$ **33,504 M3.**
 - c. Volume Pasangan batu gunung :
Diketahui :
 - Panjang pagar 279,2 meter.
 - Lebar atas 0,3 meter, lebar bawah 0,6 meter, tinggi 0,6 meter.Jadi volume pasangan batu gunung adalah : (lebar atas +
lebar bawah) : 2 x tinggi x panjang : $(0,3+0,6) : 2 \times 0,6 \times 279,2$
 $=$ **75,384 M3.**
- Saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN tidak mengetahui
apabila terjadi ketidak sesuaian perhitungan volume pekerjaan
pondasi pada pekerjaan los, los daging dan pagar dengan volume
pekerjaan pondasi sebagaimana tertera dalam CCO karena saksi
TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN tidak ikut melakukan
pemeriksaan;

halaman 445 dari 730 halaman



- Saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN tidak menandatangani rekapitulasi perhitungan biaya pekerjaan tambah kurang (CCO) namun menandatangani perubahan gambar atau As-Buil Drawing pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014;
- Tambah kurang tersebut tidak mengurangi atau menambah kualitas pekerjaan hanya menambah dan mengurangi volume pekerjaan namun tidak merubah nilai proyek secara keseluruhan;
- Urut-urutan pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014, sebagai berikut :
 - a. Pembongkaran bangunan lama selanjunya dilakukan pembersihan.
 - b. Bersamaan dengan pembongkaran dilakukan pendirian direksi ket.
 - c. Pemasangan bouwplang dan penggalian.
 - d. Pekerjaan pondasi.
 - e. Pekerjaan beton sloof dan kolom.
 - f. Pekerjaan beton ring balk.
 - g. Pekerjaan pasangan.
 - h. Pekerjaan rangka atap.
 - i. Pekerjaan rabat beton untuk lantai los.
 - j. Pekerjaan pengecatan.
 - k. Pekerjaan instalasi listrik dan PDAM.
- Hasil pengawasan dari masing-masing item pekerjaan baik secara kualitas maupun kuantitas sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan pembangunan Los I, II, IV, VI dan VIII.**
 - 1) Pekerjaan Pondasi menerus menggunakan batu gunung lokal dengan campuran 1 Pc : 8 Ps, pasir yang digunakan adalah pasir tegal dengan volume pekerjaan 52,92 M3.
 - 2) Pekerjaan Beton.
 - a) Beton Sloof

halaman 446 dari 730 halaman



- Besi yang digunakan besi diameter 10 MM sebanyak 4 biji dengan begel besi diameter 6 MM dengan jarak pasang 30 Cm, volume beton 2,22 M3.
- Pemasangan begesting menggunakan kayu kapok 2 kali pakai.
- b) Beton Ring Balk.
 - Besi yang digunakan besi diameter 10 MM sebanyak 4 biji dengan begel besi diameter 6 MM dengan jarak pasang 30 Cm, volume beton 1,13 M3.
 - Pemasangan begesting menggunakan kayu kapok 2 kali pakai.
- c) Beton kolom praktis.
 - Besi yang digunakan besi diameter 10 MM sebanyak 4 biji dengan begel besi diameter 6 MM dengan jarak pasang 30 Cm, volume beton 0,99 M3.
 - Pemasangan begesting menggunakan kayu kapok 2 kali pakai.
- 3) Pekerjaan Pasangan.
 - a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal satu bata yang dipasang pada tangga pijakan.
 - b) Pasir yang digunakan adalah pasir pasang tegal.
 - c) Volume pasangan 40.
 - d) Plesteran menggunakan pasir tegal.
- 4) Pekerjaan Konsol menggunakan kayu kampas ukuran 0,06 x 0,12 M.
- 5) Pekerjaan Atap.
 - a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran kuda-kuda 8x12, penyokong 8x12, gording 6x12.
 - b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, jarak pemasangan usuk 30 Cm.

halaman 447 dari 730 halaman



- c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak tahu.
- d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20.
- e) Papan mainan terbuat dari kayu kampas 0,02 x 0,20.
- f) LISPANG terbuat dari kayu kampas ukuran 0,02 x 0,20.
- 6) Pekerjaan lantai.
 - a) Lantai terbuat dari beton tumbuk dengan campuran 1 Pc : 3 Ps : 5Kr, tebal 5 Cm, volume 4,20 M3.
 - b) Pasir yang digunakan pasir hitam.
- 7) Pekerjaan Pengecatan.
 - a) Pengecatan kolom praktis dan ring balk (1x plamir, 1 x cat dasar, 2 x cat penutup) menggunakan cat tembok merk decolith.
 - b) Pengecatan kayu (1 x plamir, 1 x dasar, 2 x cat penutup), menggunakan cat kayu merk Emco dan Raja lux.

b. Pekerjaan pembangunan Mushala dan MCK.

- 1) Pekerjaan Pondasi menerus menggunakan batu gunung lokal dengan campuran 1 Pc : 8 Ps, pasir yang digunakan adalah pasir tegal dengan volume pekerjaan 11,5 M3.
- 2) Pekerjaan Beton.
 - a) Beton Sloof
 - Besi yang digunakan besi diameter 10 MM sebanyak 4 biji dengan begel besi diameter 6 MM dengan jarak pasang 30 Cm, volume beton 0,96 M3.
 - Pemasangan begesting menggunakan kayu kapok 2 kali pakai.
 - b) Beton Ring Balk.
 - Besi yang digunakan besi diameter 10 MM sebanyak 4 biji dengan begel besi diameter 6 MM dengan jarak pasang 30 Cm, volume beton 0,72 M3.

halaman 448 dari 730 halaman



- Pemasangan begesting menggunakan kayu kapok 2 kali pakai.

c) Beton kolom praktis.

- Besi yang digunakan besi diameter 10 MM sebanyak 4 biji dengan begel besi diameter 6 MM dengan jarak pasang 30 Cm, volume beton 0,72 M3.
- Pemasangan begesting menggunakan kayu kapok 2 kali pakai.

d) Beton Balok Kanopi.

- Besi yang digunakan besi diameter 10 MM sebanyak 4 biji dengan begel besi diameter 6 MM dengan jarak pasang 30 Cm, volume beton 0,05 M3.
- Pemasangan begesting menggunakan kayu kapok 2 kali pakai.

e) Beton Plat.

- Besi yang digunakan ukuran diameter 10 MM jarak 15 dan kombinasi besi 6 jarak 15 Volume 1,59 M3.
- Pemasangan begesting menggunakan kayu kapok 2 kali pakai.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 8 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 70 M2, pasir yang digunakan pasir lokal.
- b) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 3 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 24,84 M2, pasir yang digunakan pasir hitam.
- c) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 140 M2.
- d. pekerjaan acian kekentalan 1 : 1, volume 154,48 M2.

4) Pekerjaan Atap.

halaman 449 dari 730 halaman



- a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 8x12.
- b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, jarak pemasangan usuk 50 Cm.
- c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 61,05 M2.
- d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20 panjang 23 meter.
- e) Pasangan nok genteng kodok, volume 36,08 M1.
- f) Lisan terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 28,00 M1.
- 5) Pekerjaan Kusén.
 - a) Kusén terbuat dari kayu kampas kualitas baik ukuran 6x15.
 - b) Daun pintu dan jendela slemaran kayu jati, volume 3,50 M2.
- 6) Pekerjaan lantai keramik.
 - a) Keramik lantai mushala 30x30, kualitas tidak dijelaskan, volume 37 M2.
 - b) keramik lantai MCK dan KM 20x20, kualitas tidak dijelaskan, volume 8 M2.
 - c) Keramik dinding KM/MCK 20x25, kualitas tidak dijelaskan, volume 18 M2.
- 7) Pekerjaan Plafon 100x100 Cm.
 - a) Rangka plafon terbuat dari kayu kampas ukuran 4x6 Cm, volume 49 M2.
 - b) Rangka plafon utama terbuat dari kayu kampas ukuran 6x12 Cm, volume 8 M2.
 - c) Plafon internit 100x100, volume 49 M2, mengenai kualitas tidak dijelaskan.
- 8) Pekerjaan Pengecatan.

halaman 450 dari 730 halaman



- a) Pengecatan dinding baru volume 180,68 M2, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.
- b) Pengecatan Plafon volume 49 M2.
- c) Pengecatan kusen, volume 19,98 M2.
- d) Pengecatan listplank, volume 6,44 M2.
- 9) Pekerjaan Instalasi listrik.
 - a) Pemasangan titik lampu, sebanyak 7 titik, kualitas tidak dijelaskan.
 - b) Sambungan Kwh baru 1300 Watt sebanyak satu unit
- 10) Pekerjaan Sanitasi.
 - a) Septitank satu buah, spesifikasi tidak dijelaskan hanya ada gambarnya saja.
 - b) Sumur resapan satu buah, spesifikasi tidak dijelaskan hanya ada gambarnya saja.
 - c) Tandon air 1100 L satu buah, kualitas tidak dijelaskan.
 - d) Bak mandi fiber satu buah, kualitas tidak dijelaskan.
 - e) Pengeboran dan instalasi satu buah diganti dengan pemasangan air PDAM.
 - f) Kloset jongkok satu buah, kualitas tidak dijelaskan.

c. Pekerjaan pembangunan Los III, V, VII, IX dan X.

- 1) Pekerjaan Pondasi menerus menggunakan batu gunung lokal dengan campuran 1 Pc : 8 Ps, pasir yang digunakan adalah pasir tegal dengan volume pekerjaan 52,92 M3.
- 2) Pekerjaan Beton.
 - a) Beton Sloof
 - Besi yang digunakan besi diameter 10 MM sebanyak 4 biji dengan begel besi diameter 6 MM dengan jarak pasang 30 Cm, volume beton 2,22 M3.
 - Pemasangan begesting menggunakan kayu kapok 2 kali pakai.
 - b) Beton Ring Balk.

halaman 451 dari 730 halaman



- Besi yang digunakan besi diameter 10 MM sebanyak 4 biji dengan begel besi diameter 6 MM dengan jarak pasang 30 Cm, volume beton 1,13 M3.
- Pemasangan begesting menggunakan kayu kapok 2 kali pakai.
- c) Beton kolom praktis.
 - Besi yang digunakan besi diameter 10 MM sebanyak 4 biji dengan begel besi diameter 6 MM dengan jarak pasang 30 Cm, volume beton 0,99 M3.
 - Pemasangan begesting menggunakan kayu kapok 2 kali pakai.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal satu bata yang dipasang pada tangga pijakan.
- b) Pasir yang digunakan adalah pasir pasang lokal.
- c) Volume pasangan 40.
- d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 40 M2.

4) Pekerjaan Konsul menggunakan kayu kampas ukuran 0,06 x 0,12 M.

5) Pekerjaan Atap.

- a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran kuda-kuda 8x12, penyokong 8x12, gording 6x12.
- b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, jarak pemasangan usuk 30 Cm.
- c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak tahu.
- d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20.
- e) Papan mainan terbuat dari kayu kampas 0,02 x 0,20.
- f) Liscang terbuat dari kayu kampas ukuran 0,02 x 0,20.

halaman 452 dari 730 halaman



6) Pekerjaan lantai.

a) Lantai terbuat dari beton tumbuk dengan campuran 1 Pc : 3

Ps : 5Kr, tebal 5 Cm, volume 4,20 M3.

b) Pasir yang digunakan pasir hitam.

7) Pekerjaan Pengecatan.

a) Pengecatan kolom praktis dan ring balk (1x plamir, 1 x cat dasar, 2 x cat penutup) menggunakan cat tembok merk decolith.

b) Pengecatan kayu (1 x plamir, 1 x dasar, 2 x cat penutup), menggunakan cat kayu merk Emco dan Raja lux.

d. Pekerjaan Perkerasan jalan.

1) Volume 1.540 M2.

2) Amparan batu onderlag, menggunakan batu ukuran 10/15.

3) Amparan batu Slytlaag tebal 6 Cm dengan memakai batu pecah ukuran 4/7 Cm dikancing dengan batu pecah ukuran 3/5 Cm.

4) Amparan batu dan pengaspalan secara penetrasi tebal 4 Cm padat.

e. Pekerjaan Pagar pasar panjang 279,2 M.

1) Pekerjaan Pondasi menerus menggunakan batu gunung lokal dengan campuran 1 Pc : 8 Ps, pasir yang digunakan adalah pasir tegal dengan volume pekerjaan 192,51 M3.

2) Pekerjaan Beton.

a) Beton Sloof.

- Volume 8,38 M3 dengan ukuran 0,2x0,15x279,2.

- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 30 Cm.

- Pemasangan begesting menggunakan kayu kapok 2 kali pakai.

halaman 453 dari 730 halaman



b) Beton Ring Balk.

- Volume 6,28 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x279,2.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 30 Cm.
- Pemasangan begesting menggunakan kayu kapok 2 kali pakai.

c) Beton kolom praktis.

- Volume 3,31 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x1,45x94.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 30 Cm.
- Pemasangan begesting menggunakan kayu kapok 2 kali pakai.

3) Pekerjaan Pasangan.

a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata (pasangan trasram tinggi 30 Cm) menggunakan pasir hitam, volume 83,76 M2 dengan ukuran 279,2x0,30.

b) Plesteran campuran 1 Pc : 4 Ps tebal 1,5 Cm (trasram tinggi 30 Cm) menggunakan pasir hitam, volume 167,52 M2 dengan ukuran 279,2 x 0,30 x 2.

c) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 8 Ps tebal $\frac{1}{2}$ bata, menggunakan pasir lokal, volume 362,96 M2 dengan ukuran 279,2x1,15.

d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15 Cm, volume plesteran 729,92 M2 dengan ukuran 279,2x1,15x2.

d) Pekerjaan acian kekentalan 1 : 1, volume 893,68 M2.

halaman 454 dari 730 halaman



- e) Pekerjaan pengecatan tembok baru terdiri dari lapis plamir, 1 x cat dasar, 2 x cat penutup, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.

f. Pekerjaan Paving pasar.

- 1) Pasang paving stone vibro K.250, volume 345 M2.
- 2) Kanstin menggunakan beton cor.

g. Pekerjaan Saluran drainase.

- 1) Saluran drainase panjang 279,20 M1.
- 2) Volume galian tanah 132,26 M3.
- 3) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir sungai lokal dengan campuran 1pc : 4Ps, volume 137,38 M3.
- 4) Plesteran dengan campuran 1 Pc : 3 Ps, menggunakan pasir hitam.
- 5) Beton tulangan K.150 dengan tulangan 80 Kg tebal 12 Cm, volume 0,66 M3.
- 6) Beton tumbuk (aptrred plat) volume 0,85 M3.
- 7) Pipa Drain Hole diameter 1,5" (jarak 3 M), volume 174 buah.

h. Pekerjaan pembangunan Loket pasar.

- 1) Pekerjaan Pondasi.
 - a) Volume galian tanah 12 M3.
 - b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 1,5 M3.
 - c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 8,15 M3.
 - d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc : 8Ps, volume 8,80 M3.
 - e) Pondasi Rollage, volume 7,32 M2.
- 2) Pekerjaan Beton.

halaman 455 dari 730 halaman



a) Beton Sloof.

- Volume 0,60 M3 dengan ukuran 0,2x0,15x20.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 30 Cm.
- Pemasangan begesting menggunakan kayu kapok 2 kali pakai.

b) Beton Ring Balk.

- Volume 0,45 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x20.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 30 Cm.
- Pemasangan begesting menggunakan kayu kapok 2 kali pakai.

c) Beton kolom praktis.

- Volume 0,96 M3 dengan ukuran 0,15x0,20x3,85x8.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 30 Cm.
- Pemasangan begesting menggunakan kayu kapok 2 kali pakai.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 8 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 53,59 M2, menggunakan pasir lokal.
- b) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 3 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 9,06 M2, pasir yang digunakan pasir hitam.
- c) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 107,18 M2.

halaman 456 dari 730 halaman



- d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 18,12 M2.
- e) Pekerjaan acian kekentalan 1 : 1, volume 125,30 M2.
- 4) Pekerjaan Atap.
 - a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 8x12, volume 0,95 M3.
 - b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 61,05 M2, jarak pemasangan usuk 50 Cm.
 - c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 61,05 M2.
 - d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20, volume 36,08 M1.
 - e) Pasangan nok genteng kodok, volume 36,08 M1.
 - f) Lisping terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 28,00 M1.
- 5) Pekerjaan Kusen.
 - a) Kusen terbuat dari kayu kampas kualitas baik ukuran 6x15, volume 0,95 M3.
 - b) Daun pintu dan jendela slemaran kayu kampas, volume 6,72 M2.
- 6) Pekerjaan lantai keramik.
 - a) Keramik lantai 30x30, kualitas tidak dijelaskan, volume 49 M2.
- 7) Pekerjaan Plafon 100x100 Cm.
 - a) Rangka plafon terbuat dari kayu kampas ukuran 4x6 Cm, volume 49 M2.
 - b) Rangka plafon utama terbuat dari kayu kampas ukuran 6x12 Cm, volume 12,25 M2.
 - c) Plafon internit 100x100, volume 49 M2, mengenai kualitas tidak dijelaskan.

halaman 457 dari 730 halaman



8) Pekerjaan Pengecatan.

- a) Pengecatan kolom praktis dan ring balk (1x plamir, 1 x cat dasar, 2 x cat penutup) menggunakan cat tembok merk decolith.
- b) Pengecatan kayu (1 x plamir, 1 x dasar, 2 x cat penutup), menggunakan cat kayu merk Emco dan Raja lux.

9) Pekerjaan Instalasi listrik.

- a) Pemasangan titik lampu, sebanyak 3 titik, kualitas tidak dijelaskan.

i. Pekerjaan pembangunan Los daging.

1) Pekerjaan Pondasi setempat.

- a) Volume galian tanah 8,82 M3.
- b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 0,67 M3.
- c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 0,59 M3.
- d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc : 8Ps, volume 41,79 M3.

2) Pekerjaan Beton.

a) Beton Sloof.

- Volume 2,18 M3 dengan ukuran 0,2x0,15x72,8.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Pemasangan begesting menggunakan kayu kapok 2 kali pakai.

b) Beton Ring Balk.

- Volume 1,64 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x72,8.

halaman 458 dari 730 halaman



- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Pemasangan begesting menggunakan kayu kapok 2 kali pakai.
- c) Beton kolom praktis.
 - Volume 1,50 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x2,58x24.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
 - Pemasangan begesting menggunakan kayu kapok 2 kali pakai.
 - Gewel 15/15 volume 1,26 M2.
 - Bekesting Gewel volume 8,39 M2.
 - Balok meja daging volume 0,43 M3.
 - Bekesting meja daging volume 5,76 M2.
 - Plat meja daging tebal 10 Cm, volume 4,67 M3.
 - Bekesting Plat meja volume 15,58 M2.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 8 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 107,53 M2, menggunakan pasir lokal.
 - b) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 35,36 M2, pasir yang digunakan pasir hitam.
 - c) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 20MM, volume plesteran 215,07 M2.
 - d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal 20MM, volume plesteran 70,72 M2.
 - e) Pekerjaan acian kekentalan 1 : 1, volume 285,70 M2.
- 4) Pekerjaan Kusen.

halaman 459 dari 730 halaman



- a) Kusen terbuat dari kayu kampas kualitas baik ukuran 7x14, volume 1,88 M2.
- b) Daun pintu panil kayu kampas, volume 3,78 M2.
- c) Kawat harmonika tebal, volume 50,23 M2.
- 5) Pekerjaan Atap.
 - a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 8x12, volume 1,24 M3.
 - b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 170,87 M2, jarak pemasangan usuk 50 Cm.
 - c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 170,87 M2.
 - d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20, volume 34,45 M1.
 - e) Pasangan nok genteng kodok, volume 34,45 M1.
 - f) Lisplang terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 73,86 M1.
- 6) Pekerjaan lantai keramik.
 - a) Beton tumbuk campuran 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr tebal 5 Cm, volume 5,16 M3.
 - b) Keramik lantai 30x30 motif, kualitas tidak dijelaskan, volume 149,96 M2.
- 7) Pekerjaan Plafon 100x100 Cm.
 - a) Rangka plafon terbuat dari kayu mereng ukuran 4x6 Cm, volume 103,23 M2.
 - b) Rangka plafon utama terbuat dari kayu mereng ukuran 6x12 Cm, volume 103,23 M2.
 - c) Plafon calsisboard 100x100, volume 103,23 M2, mengenai kualitas tidak dijelaskan.
- 8) Pekerjaan Pengecatan.

halaman 460 dari 730 halaman



- a) Pengecatan kolom praktis dan ring balk (1x plamir, 1 x cat dasar, 2 x cat penutup) menggunakan cat tembok merk decolith.
- b) Pengecatan kayu (1 x plamir, 1 x dasar, 2 x cat penutup), menggunakan cat kayu merk Emco dan Raja lux.
- Pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut sudah selesai dikerjakan dan hasilnya sudah sesuai dengan Spesifikasi Teknik, RAB dan Gambar kerja sebagaimana dijelaskan Berita Acara Tambah Kurang Pekerjaan;
- Selama saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN melakukan pengawasan teknis lapangan pekerjaan renovasi pasar pragaan tersebut saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN pernah memberikan tegoran secara lesan kepada orang yang biasa dipanggil ZEIN (petugas lapangan suruan tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI dan tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI pernah ditegur secara lesan sebanyak 3 (tiga) kali dan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan materi tegoran lesan dan tegoran tertulis mengenai campuran spesi dan besi tidak sesuai dengan RAB, atas tegoran tersebut tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI selalu memenuhi tegoran tersebut;
- Perkembangan pekerjaan pada saat pengajuan pembayaran termyn I, termyn II dan termyn III :
 - a. Pada saat pengajuan pembayaran termyn pertama kemajuan pekerjaan mencapai 35,57 %;
 - b. Pada saat pengajuan pembayaran termyn kedua kemajuan pekerjaan mencapai 77,06 %;
 - c. Pada saat pengajuan pembayaran termyn ketiga kemajuan pekerjaan mencapai 100 %;
- Produk yang dihasilkan dari konsultan pengawas teknis yaitu membuat laporan mingguan dan bulanan kemudian dibukukan menjadi laporan akhir;

halaman 461 dari 730 halaman



- Yang membuat laporan mingguan dan bulanan tersebut adalah saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN kemudian laporan tersebut dikirim saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN kepada LELY bagian administrasi staf/karyawan KOKO ANDRYANTO, S.T.;
- Laporan mingguan dan bulanan tersebut berisi sebagai berikut :
 - a. Laporan mingguan berisi tentang volume, biaya dan kemajuan fisik dalam kurun waktu seminggu pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 yang dilaksanakan BABUR RAHMAN selaku pelaksana pekerjaan;
 - b. Laporan bulanan merangkum hasil catatan mingguan;
 - c. Laporan akhir mengumpulkan catatan dalam laporan mingguan dan laporan bulanan.
- Manfaat laporan mingguan dan bulanan dipergunakan untuk mengetahui perkembangan pekerjaan dalam kurun waktu tersebut dibandingkan dengan kontrak/CCO sedangkan laporan akhir dipergunakan untuk persyaratan pencairan termyn;
- Laporan mingguan, bulanan dan buku laporan akhir tersebut saksi diserahkan saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN. H. SUBANDRIO kepada PPK sedangkan khusus untuk laporan akhir yang menyerahkan adalah saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN kepada AGUS EKA HARIYADI, S.E. selaku PPK;
- Untuk laporan mingguan dan bulanan diserahkan pada waktu rapat yang dilaksanakan dua mingguan di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep sedangkan laporan akhir saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN serahkan pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2014 di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep;
- Untuk laporan harian yang berkewajiban untuk membuat adalah pelaksana pekerjaan karena dokumen tersebut akan dipergunakan untuk pembuatan laporan akhir pekerjaan namun faktanya

halaman 462 dari 730 halaman



kebiasaan di Kab. Sumenep yang membuat laporan harian tersebut dikerjakan oleh Konsultan Pengawas atas permintaan pelaksana pekerjaan;

- Untuk laporan harian renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 yang membuat adalah saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN atas permintaan tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI kemudian saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN melaporkan permintaan tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI kepada saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H.SUBANDRIO, setelah disetujui kemudian saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN membuat laporan harian;
- Penulisan dokumen laporan harian berisi tentang :
 - a. Jumlah tenaga kerja;
 - b. Bahan-bahan material yang didatangkan dilokasi pekerjaan/ lapangan;
 - c. Alat-alat yang digunakan;
 - d. Pekerjaan yang dilaksanakan pada hari itu.
- Penulisan tersebut dibuat sesuai dengan fakta dilapangan kecuali untuk jumlah besi karena dilokasi pekerjaan tidak ada alat timbang sehingga untuk menghitung besi saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN meminta petunjuk kepada KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN AH. SUBANDRIO kemudian KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO memberikan petunjuk agar jumlah besi disesuaikan dengan volume kontrak/CCO selanjutnya atas petunjuk tersebut saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN melaksanakan perintah tersebut tanpa melakukan penghitungan/penimbangan besi tersebut;
- Laporan mingguan dan bulanan tersebut digunakan sebagai persyaratan pembayaran hasil pekerjaan baik pekerjaan konstruksinya maupun pengawasannya;

halaman 463 dari 730 halaman



- Berdasarkan data SPP, SPM dan SP2D, waktu pembayaran proyek tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Uang muka 20 % dari nilai proyek sebesar Rp.491.291.200,- (empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dibayarkan sebelum pekerjaan dimulai.
 - b. Termyn I : 30 % dari nilai proyek sebesar Rp.736.936.800,- dipotong 30 % dari uang muka sebesar Rp. 147.387.360,- tinggal Rp.589.549.440,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah).
 - 1) SPP dikeluarkan tanggal 20 Oktober 2014.
 - 2) SPM dikeluarkan tanggal 21 Oktober 2014.
 - 3) SP2D dikeluarkan tanggal 21 Oktober 2014.
 - c. Termyn II 35 % dari nilai proyek sebesar Rp. 859.759.600,- dipotong 35 % dari uang muka sebesar Rp. 171.951.920,- tinggal Rp. 687.807.680,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
 - 1) SPP dikeluarkan tanggal 18 Nopember 2014.
 - 2) SPM dikeluarkan tanggal 18 Nopember 2014.
 - 3) SP2D dikeluarkan tanggal 19 Nopember 2014.
 - d. Termyn III 30 % dari nilai proyek sebesar Rp. 736.936.800,- dipotong 35 % dari uang muka sebesar Rp. 171.951.920,- tinggal Rp.564.984.880,- (lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
 - 1) SPP dikeluarkan tanggal 16 Desember 2014.
 - 2) SPM dikeluarkan tanggal 16 Desember 2014.
 - 3) SP2D dikeluarkan tanggal 18 Desember 2014.

halaman 464 dari 730 halaman



e. Termyn IV 5 % dari nilai proyek sebesar Rp. 122.822.800,-
(seratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

- 1) SPP dikeluarkan tanggal 24 Desember 2014.
- 2) SPM dikeluarkan tanggal 24 Desember 2014.
- 3) SP2D dikeluarkan tanggal 24 Desember 2014.

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti di depan persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa pernah di periksa oleh penyidik dan semua berita acara pemeriksaan di dalam berkas perkara untuk melengkapi pemeriksaan di persidangan.

Tanggapan terdakwa Babur Rahman :

- Terdakwa membenarkan semua keterangan dari saksi.

Tanggapan terdakwa KOKO ANDRIYANTO

- Bahwa semua keterangan saksi tidak benar, bahwa terdakwa meminjam bendera dengan ada perjanjian yang dibuat pada tahun 2016, dan memberikan fee kepada saksi sebesar Rp. 2.250.000 dan sudah sering melakukan kerja sama pinjem bendera.

20. Saksi ABDULLAH HAQQI BIN ZAINUR RAHMAN,
dibawah sumpah pada intinya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Pada waktu diperiksa saksi ABDULLAH HAQQI BIN ZAINUR RAHMAN dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, penglihatan maupun pendengaran normal, kejiwaan tidak pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa;
- Saksi ABDULLAH HAQQI BIN ZAINUR RAHMAN mengaku kenal dengan tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI namun tidak ada hubungan keluarga dengannya

halaman 465 dari 730 halaman



- Saksi ABDULLAH HAQQI BIN ZAINUR RAHMAN bekerja pada CV. Bina Prasarana milik KOKO ANDRIYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO;
- Pada waktu saksi ABDULLAH HAQQI BIN ZAINUR RAHMAN bekerja pada CV. Bina Prasarana mendapatkan pekerjaan melakukan pengawasan lapangan proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 bersama dengan saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN;
- Tugas dan tanggung jawab saksi ABDULLAH HAQQI BIN ZAINUR RAHMAN sebagai pengawas lapangan terkait proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 sebagai berikut :
 - Melakukan pengawasan lapangan mulai dari awal sampai akhir hasil pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014;
 - Memberikan teguran baik secara lisan kepada tukang apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai RAB dan gambar kerja;
 - Melakukan dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi.
- Saksi ABDULLAH HAQQI BIN ZAINUR RAHMAN tidak mengetahui nama perusahaan yang mendapatkan pekerjaan pengawasan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 dan baru tahu setelah diperiksa oleh penyidik dan membaca surat perintah kerja pengawasan teknis renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 yang diperlihatkan penyidik bahwa pemenang pekerjaan pengawasan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 adalah CV. Madura Energy milik HAIRUL ANWAR, S.T. alamat Jl. Pujangga No 01 Kel. Kepanjin Kec. Kota Kab. Sumenep;
- Saksi ABDULLAH HAQQI BIN ZAINUR RAHMAN tidak mengetahui berapa nilai pekerjaan konsultan pengawasan serta sumber dananya;

halaman 466 dari 730 halaman



- Saksi ABDULLAH HAQQI BIN ZAINUR RAHMAN, tidak mengetahui pelaksana pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 namun pada waktu saksi ABDULLAH HAQQI BIN ZAINUR RAHMAN melakukan pengawasan sering bertemu dengan saksi ZAINUR RAHMAN, S.T. BIN HOSNAN dan tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI;
- Saksi ABDULLAH HAQQI BIN ZAINUR RAHMAN tidak mengetahui pasti nilai kontrak proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep diperkirakan diatas Rp. 2 Milyar dan tidak mengetahui sumber dana proyek tersebut;
- Pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 waktu penyelesaian selama 120 hari kalender dimulai tanggal 21 Agustus 2014 dan berakhir pada tanggal 18 Desember 2014;
- Sebelum saksi ABDULLAH HAQQI BIN ZAINUR RAHMAN melakukan pengawasan lapangan proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 terlebih dahulu mendapatkan gambar kerja dan RAB dari saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN, dengan maksud agar pelaksanaan proyek sesuai dengan perencanaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak pekerjaan;
- Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Saksi ABDULLAH HAQQI BIN ZAINUR RAHMAN datang dan stand by di lokasi proyek renovasi pasar pragaan selama jam kerja mulai pukul 08.30 s/d 16.30 Wib untuk melakukan pengawasan pekerjaan tersebut secara langsung;
 - b. Mengawasan pelaksanaan pekerjaan secara teliti, terus menerus dari tahap ke tahap dengan berpedoman pada Gambar kerja;
 - c. Melakukan pemeriksaan/pengecekan bahan yang akan dipergunakan dalam pekerjaan tersebut, apabila tidak sesuai

halaman 467 dari 730 halaman



maka saksi ABDULLAH HAQQI BIN ZAINUR RAHMAN akan menolak dan bahan tidak dapat digunakan;

d. Memberikan teguran kepada tukang apabila ada pekerjaan yang tidak sesuai agar diperbaiki sebagaimana Gambar kerja;

e. Apabila saksi ABDULLAH HAQQI BIN ZAINUR RAHMAN tidak mengerti maka akan melakukan konsultasi kepada saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN

- Selama saksi ABDULLAH HAQQI BIN ZAINUR RAHMAN, melakukan pekerjaan pengawasan tidak ada penekanan secara khusus, pengawasan tersebut berjalan sebagaimana biasanya yang pernah dilakukan saksi ABDULLAH HAQQI BIN ZAINUR RAHMAN;
- Selama pelaksanaan pengawasan proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut saksi ABDULLAH HAQQI BIN ZAINUR RAHMAN tidak pernah bertemu dengan saksi HAIRUL ANWAR, S.T., BIN SALIMUCNI sedangkan saksi KOKO ANDRYANTO, S.T., BIN H. SUBANDRIO datang ke lokasi proyek tersebut seminggu sekali biasanya hari Sabtu;
- Ada 20 item pekerjaan proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep sebagai berikut :
 - 1) Pekerjaan pengukuran kembali;
 - 2) Papan nama kegiatan;
 - 3) Pembangunan direksi ket;
 - 4) Pembangunan Los I (21x4m);
 - 5) Pembangunan Los II (21x4m);
 - 6) Pembangunan Los III (21x4m);
 - 7) Pembangunan Los IV (21x4m);
 - 8) Pembangunan Los V (21x4m);
 - 9) Pembangunan Los VI (21x4m);
 - 10) Pembangunan Los VII (21x4m);
 - 11) Pembangunan Los VIII (21x4m);
 - 12) Pembangunan Los IX (21x4m);

halaman 468 dari 730 halaman



- 13) Pembangunan Los X (21x4m);
 - 14) Pembangunan mushala dan MCK;
 - 15) Pembangunan pagar;
 - 16) Perkerasan jalan;
 - 17) Pekerjaan paving stone K250;
 - 18) Pembangunan saluran drainase;
 - 19) Pembangunan Locket;
 - 20) Pembangunan Los daging.
- Spesifikasi teknik masing-masing pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pekerjaan pembangunan Los I, II, IV, VI dan VIII.

1) Pekerjaan Pondasi.

- a) Volume galian tanah 10,8 M3.
- b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 0,32 M3.
- c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 0,9 M3.
- d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc:8Ps, volume 39,42 M3.

2) Pekerjaan Beton.

- a) Beton Sloof.
 - Volume 2,22 M3.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
 - Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.

halaman 469 dari 730 halaman



- Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 29,60 M2.

b) Beton Ring Balk.

- Volume 1,13 M3.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 22,50 M2.

c) Beton kolom praktis.

- Volume 0,99 M3.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 26,46 M2.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal satu bata yang dipasang pada tangga pijakan.
- b) Pasir yang digunakan adalah pasir pasang lokal.
- c) Volume pasangan 40 M2.
- d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 40 M2.

4) Pekerjaan Konsul.

- a) Volume berdasarkan RAB sebesar 0,31 M3.

halaman 470 dari 730 halaman



- b) Kayu yang dikehendaki adalah kampas mutu baik sedangkan finishing yang diharapkan adalah rata dan rapi.

5) Pekerjaan Atap.

- a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran kuda-kuda 8x12, penyokong 8x12, gording 6x12, volume 2,11.
- b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 183,81 M2, jarak pemasangan usuk 50 Cm.
- c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 183,81 M2.
- d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20 panjang 23 meter, volume 23,14 M³.
- e) papan mainan terbuat dari kayu kampas ukuran tidak dijelaskan, volume 0,85 M2.
- f) Lisang terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 62,18 M³.

6) Pekerjaan lantai.

- a) lantai terbuat dari beton tumbuk dengan campuran 1 Pc : 3 Ps : 5Kr, tebal 5 Cm, volume 4,20 M3.
- b) Pasir yang digunakan pasir hitam.

7) Pekerjaan Pengecatan.

- a) Pengecatan kolom praktis dan ring balk (1x plamis, 1 x cat dasar, 2 x cat penutup) volume 26,46 M2, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.
- b) Pengecatan kayu (1 x plamis, 1 x dasar, 2 x cat penutup) volume 141,12 M2, kualitas cat yang diharapkan tidak dijelaskan.

b. Pekerjaan pembangunan Mushala dan MCK.

1) Pekerjaan Pondasi.

- a) Volume galian tanah 15,24 M3 dengan ukuran 50x0,60x1m.

halaman 471 dari 730 halaman



- b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 1,5 M3 dengan ukuran 50x0,15x0,08 m.
- c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 8,15 M3.
- d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc:8Ps, volume 11,50 M3 dengan ukuran panjang 50M, Tinggi 60 Cm, lebar bawah 60 Cm, lebar atas 30 Cm.
- 2) Pekerjaan Beton.
- a) Beton Sloof.
- Volume 0,96 M3 dengan ukuran 0,2x0,15x32.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
 - Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
 - Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 5,74 M2.
- b) Beton Ring Balk.
- Volume 0,72 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x32.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
 - Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
 - Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 4,71 M2.

halaman 472 dari 730 halaman



c) Beton kolom praktis.

- Volume 0,72 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x32.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 4,31 M2.

d) Beton Balok Kanopi.

- Volume 0,05 M3 dengan ukuran 0,15x0,15.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.

e) Beton Plat.

- Volume 1,59 M3.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM jarak 15 dan kombinasi besi 6 jarak 15.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Bekesting plat volume 6,09 M2.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 8 Ps dengan tebal ½ bata dengan volume 70 M2, pasir yang digunakan pasir lokal.

halaman 473 dari 730 halaman



- b) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 3 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 24,84 M2, pasir yang digunakan pasir hitam.
- c) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 140 M2.
- d) pekerjaan acian kekentalan 1 : 1, volume 154,48 M2.
- 4) Pekerjaan Atap.
 - a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 8x12, volume 0,95 M3.
 - b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 61,05 M2, jarak pemasangan usuk 50 Cm.
 - c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 61,05 M2.
 - d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20 panjang 23 meter, volume 36,08 M1.
 - e) Pasangan nok genteng kodok, volume 36,08 M1.
 - f) Lumpang terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 28,00 M1.
- 5) Pekerjaan Kusen.
 - a) Kusen terbuat dari kayu kampas kualitas baik ukuran 6x15, volume 0,29 M3.
 - b) Daun pintu dan jendela slemaran kayu jati, volume 3,50 M2.
- 6) Pekerjaan lantai keramik.
 - a) Keramik lantai mushala 30x30, kualitas tidak dijelaskan, volume 37 M2.
 - b) keramik lantai MCK dan KM 20x20, kualitas tidak dijelaskan, volume 8 M2.
 - c) Keramik dinding KM/MCK 20x25, kualitas tidak dijelaskan, volume 18 M2.
- 7) Pekerjaan Plafon 100x100 Cm.

halaman 474 dari 730 halaman



- a) Rangka plafon terbuat dari kayu kampas ukuran 4x6 Cm, volume 49 M2.
- b) Rangka plafon utama terbuat dari kayu kampas ukuran 6x12 Cm, volume 8 M2.
- c) Plafon internit 100x100, volume 49 M2, mengenai kualitas tidak dijelaskan.
- 8) Pekerjaan Pengecatan.
 - a) Pengecatan dinding baru volume 180,68 M2, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.
 - b) Pengecatan Plafon volume 49 M2.
 - c) Pengecatan kusen, volume 19,98 M2.
 - d) Pengecatan listplank, volume 6,44 M2.
- 9) Pekerjaan Instalasi listrik.
 - a) Pemasangan titik lampu, sebanyak 6 titik, kualitas tidak dijelaskan.
 - b) Sambungan Kwh baru 1300 Watt sebanyak satu unit.
- 10) Pekerjaan Sanitasi.
 - a) Septitank satu buah, spesifikasi tidak dijelaskan hanya ada gambarnya saja.
 - b) Sumur resapan satu buah, spesifikasi tidak dijelaskan hanya ada gambarnya saja.
 - c) Tandon air 1100 L satu buah, kualitas tidak dijelaskan.
 - d) Bak mandi fiber satu buah, kualitas tidak dijelaskan.
 - e) Pengeboran dan instalasi satu buah, kualitas tidak dijelaskan.
 - f) Mesin pompa satu unit, kualitas tidak dijelaskan.
 - g) Kloset jongkok satu buah, kualitas tidak dijelaskan.
- c. Pekerjaan pembangunan Los III, V, VII, IX dan X.**
 - 1) Pekerjaan Pondasi.
 - a) Volume galian tanah 10,8 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 30 M3 dengan ukuran 50x0,6x1m.

halaman 475 dari 730 halaman



- b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 0,32 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 6 M3 dengan ukuran 50x0,15x0,0,8 m.
 - c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 0,9 M3.
 - d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc:8Ps, volume 39,42 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 35 M3 dengan ukuran panjang 50M, Tinggi 60 Cm, lebar bawah 60 Cm, lebar atas 30 Cm.
 - e) Urugan tanah, volume 15,62 M3.
- 2) Pekerjaan Beton.
- a) Beton Sloof.
 - Volume 2,22 M3.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
 - Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
 - Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 29,60 M2.
 - b) Beton Ring Balk.
 - Volume 1,13 M3.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.

halaman 476 dari 730 halaman



- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 22,50 M2.
- c) Beton kolom praktis.
 - Volume 0,99 M3.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
 - Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
 - Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 26,46 M2.
- 3) Pekerjaan Pasangan.
 - a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal satu bata yang dipasang pada tangga pijakan.
 - b) Pasir yang digunakan adalah pasir pasang lokal.
 - c) Volume pasangan 40 M2.
 - d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 40 M2.
- 4) Pekerjaan Konsul.
 - a) Volume berdasarkan RAB sebesar 0,31 M3.
 - b) Kayu yang dikehendaki adalah kampas mutu baik sedangkan finishing yang diharapkan adalah rata dan rapi.
- 5) Pekerjaan Atap.
 - a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran kuda-kuda 8x12, penyokong 8x12, gording 6x12, volume 2,11.

halaman 477 dari 730 halaman



- b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 183,81 M², jarak pemasangan usuk 50 Cm.
- c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 183,81 M².
- d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20 panjang 23 meter, volume 23,14 M³.
- e) papan mainan terbuat dari kayu kampas ukuran tidak dijelaskan, volume 0,85 M².
- f) Liscang terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 62,18 M³.
- 6) Pekerjaan lantai.
 - a) lantai terbuat dari beton tumbuk dengan campuran 1 Pc : 3 Ps : 5Kr, tebal 5 Cm, volume 4,20 M³.
 - b) Pasir yang digunakan pasir hitam.
- 7) Pekerjaan Pengecatan.
 - a) Pengecatan kolom praktis dan ring balk (1x plamir, 1 x cat dasar, 2 x cat penutup) volume 26,46 M², kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.
 - b) Pengecatan kayu (1 x plamir, 1 x dasar, 2 x cat penutup) volume 141,12 M², kualitas cat yang diharapkan tidak dijelaskan.
- d. Pekerjaan Perkerasan jalan.**
 - 1) Volume 1.540 M².
 - 2) Ambaran batu Slytlaag
 - a) Mengerjakan ambaran batu untuk lapis slytlaag tebal 6 Cm dengan memakai batu pecah ukuran 4/7 Cm dikancing dengan batu pecah ukuran 3/5 Cm.
 - b) Dikatel dengan pasir dicampur dengan tanah dan diikuti dengan penyiraman air yang cukup serta digilas sampai padat rata dan tidak bergelombang.

halaman 478 dari 730 halaman



3) Ambaran batu dan pengaspalan secara penetrasi tebal 4 Cm padat dengan aspal 4,5 Kg/M2.

a) Pembersihan lapis slytlaag lalu dieter dengan aspal sebanyak 1 Kg/M2 secara merata.

b) Mengerjakan ambaran batu pecah ukuran 3/5 Cm dikancing dengan batu pecah ukuran 2/3 Cm kemudian digilas sampai padat dan rata.

c) Pembersihan permukaan ambaran batu dari kotoran lalu dister dengan aspal sebanyak 2 Kg/M2.

d) Mengerjakan ambaran batu pecah kembali dengan ukuran $\frac{1}{2}$ Cm dan digilas sampai padat dan rata.

e) Dieter dengan aspasl sebanyak 1,5 Kg/M2 sampai rata tertutup semua kemudian disawur pasir diikuti penggilasan sampai padat.

e. Pekerjaan Pagar pasar panjang 279,2 M.

1) Pekerjaan Pondasi setempat.

a) Volume galian tanah 55,20 M3 dengan ukuran galian 1x1x0,6M terbagi dalam 94 titik.

b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 1,66 M3.

c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 4,6 M3.

d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc:8Ps, volume 124,20 M3 dengan ukuran panjang Tinggi 60 Cm, lebar bawah 60 Cm, lebar atas 30 Cm.

2) Pekerjaan Beton.

a) Beton Sloof.

- Volume 8,38 M3.

halaman 479 dari 730 halaman



- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 55,84 M2, dengan ukuran 279,2x0,20x2.

b) Beton Ring Balk.

- Volume 6,28 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x279,2.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 41,88 M2, dengan ukuran 279,2x0,15.

c) Beton kolom praktis.

- Volume 3,31 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x1,45x94.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 17,66 M2 dengan ukuran 0,15x1,8x4x94.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata (pasangan trasram tinggi 30 Cm)

halaman 480 dari 730 halaman



menggunakan pasir hitam, volume 83,76 M2 dengan ukuran 279,2x0,30.

- b) Plesteran campuran 1 Pc : 4 Ps tebal 1,5 Cm (trasram tinggi 30 Cm) menggunakan pasir hitam, volume 167,52 M2 dengan ukuran 279,2 x 0,30 x 2.
- c) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 8 Ps tebal ½ bata, menggunakan pasir lokal, volume 362,96 M2 dengan ukuran 279,2x1,15.
- d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15 Cm, volume plesteran 729,92 M2 dengan ukuran 279,2x1,15x2.
- e) Pekerjaan acian kekentalan 1 : 1, volume 893,68 M2.
- f) Pekerjaan Pengecatan tembok baru terdiri dari lapis plamir, 1 x cat dasar, 2 x cat penutup, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.

f. Pekerjaan Paving pasar.

- 1) Pekerjaan Pondasi setempat.
 - a) Volume galian kanstin 39,98 M3.
 - b) Pasang paving stone vibro K.250, volume 983,25 M2.
 - c) Pasang begesting kanstin volume 25,39 M2.
 - d) Pasang kanstin beton campuran 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr, volume 20,31 M3.
 - e) Sauran semen diatas paving volume 983,25 M2.
 - f) Plesteran beton kanstin campuran 1 Pc : 2 Ps tebal 15 Mm, menggunakan pasir hitam, volume 203 M2.
 - g) Acian kekentalan 1 : 1, volume 203 M2.

g. Pekerjaan Saluran drainase dibagi menjadi dua.

- 1) Saluran drainase P0 - P8 panjang 262,50 M1.
 - a) Volume galian tanah 118,74.

halaman 481 dari 730 halaman



- b) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir sungai lokal dengan campuran 1pc : 4Ps, volume 139,54 M3.
 - c) Plesteran dengan campuran 1 Pc : 3 Ps, menggunakan pasir hitam, dengan volume 593,60 M2.
 - d) Beton tulangan K.150 dengan tulangan 80 Kg tebal 12 Cm, volume 0,19 M3.
 - e) Beton tumbuk (aptrred plat) volume 0,85 M3.
 - f) Pipa Drain Hole diameter 1,5" (jarak 3 M), volume 174 buah.
- 2) Saluran drainase P0A – P3A panjang 262,50 M1.
- a) Volume galian tanah 65,03.
 - b) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir sungai lokal dengan campuran 1pc : 4Ps, volume 82,67 M3.
 - c) Plesteran dengan campuran 1 Pc : 3 Ps, menggunakan pasir hitam, dengan volume 349,34M2.
 - d) Beton tulangan K.150 dengan tulangan 80 Kg tebal 12 Cm, volume 0,77 M3.
 - e) Pipa Drain Hole diameter 1,5" (jarak 3 M), volume 96 buah.

h. Pekerjaan pembangunan Loket pasar.

- 1) Pekerjaan Pondasi.
- a) Volume galian tanah 12 M3.
 - b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 1,5 M3.
 - c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 8,15 M3.
 - d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc : 8Ps, volume 8,80 M3.

halaman 482 dari 730 halaman



e) Pondasi Rollage, volume 7,32 M2.

2) Pekerjaan Beton.

a) Beton Sloof.

- Volume 0,60 M3 dengan ukuran 0,2x0,15x20.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 4 M2.

b) Beton Ring Balk.

- Volume 0,45 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x20.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 3 M2.

c) Beton kolom praktis.

- Volume 0,96 M3 dengan ukuran 0,15x0,20x3,85x8.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.

halaman 483 dari 730 halaman



- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 6,40 M2.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 8 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 53,59 M2, menggunakan pasir lokal.
- b) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 3 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 9,06 M2, pasir yang digunakan pasir hitam.
- c) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 107,18 M2.
- d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 18,12 M2.
- e) Pekerjaan acian kekentalan 1 : 1, volume 125,30 M2.

4) Pekerjaan Atap.

- a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 8x12, volume 0,95 M3.
- b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 61,05 M2, jarak pemasangan usuk 50 Cm.
- c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 61,05 M2.
- d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20, volume 36,08 M1.
- e) Pasangan nok genteng kodok, volume 36,08 M1.
- f) Lintang terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 28,00 M1.

5) Pekerjaan Kusen.

- a) Kusen terbuat dari kayu kampas kualitas baik ukuran 6x15, volume 0,95 M3.

halaman 484 dari 730 halaman



- b) Daun pintu dan jendela slimaran kayu kampas, volume 6,72 M2.
- 6) Pekerjaan lantai keramik.
 - a) Keramik lantai 30x30, kualitas tidak dijelaskan, volume 49 M2.
- 7) Pekerjaan Plafon 100x100 Cm.
 - a) Rangka plafon terbuat dari kayu kampas ukuran 4x6 Cm, volume 49 M2.
 - b) Rangka plafon utama terbuat dari kayu kampas ukuran 6x12 Cm, volume 12,25 M2.
 - c) Plafon internit 100x100, volume 49 M2, mengenai kualitas tidak dijelaskan.
- 8) Pekerjaan Pengecatan.
 - a) Pengecatan dinding baru volume 125,30 M2, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.
 - b) Pengecatan Plafon volume 49 M2.
 - c) Pengecatan kusen, volume 34,79 M2.
 - d) Pengecatan listplank, volume 6,44 M2.
- 9) Pekerjaan Instalasi listrik.

Pemasangan titik lampu, sebanyak 3 titik, kualitas tidak dijelaskan.
- i. Pekerjaan pembangunan Los daging.**
 - 1) Pekerjaan Pondasi setempat.
 - a) Volume galian tanah 8,82 M3.
 - b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 0,67 M3.
 - c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 0,59 M3.

halaman 485 dari 730 halaman



d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc : 8Ps, volume 41,79 M3.

2) Pekerjaan Beton.

a) Beton Sloof.

- Volume 2,18 M3 dengan ukuran 0,2x0,15x72,8.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 29,11 M2.

b) Beton Ring Balk.

- Volume 1,64 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x72,8.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 16,38 M2.

c) Beton kolom praktis.

- Volume 1,50 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x2,58x24.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.

halaman 486 dari 730 halaman



- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 13,34 M2.
- Gewel 15/15 volume 1,26 M2.
- Bekesting Gewel volume 8,39 M2.
- Balok meja daging volume 0,43 M3.
- Bekesting meja daging volume 5,76 M2.
- Plat meja daging tebal 10 Cm, volume 4,67 M3.
- Bekesting Plat meja volume 15,58 M2.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 8 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 107,53 M2, menggunakan pasir lokal.
- b) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 35,36 M2, pasir yang digunakan pasir hitam.
- c) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 20MM, volume plesteran 215,07 M2.
- d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal 20MM, volume plesteran 70,72 M2.
- e) Pekerjaan acian kekentalan 1 : 1, volume 285,70 M2.

4) Pekerjaan Kusen.

- a) Kusen terbuat dari kayu kampas kualitas baik ukuran 7x14, volume 1,88 M2.
- b) Daun pintu panil kayu kampas, volume 3,78 M2.
- c) Kawat harmonika tebal, volume 50,23 M2.

5) Pekerjaan Atap.

- a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 8x12, volume 1,24 M3.

halaman 487 dari 730 halaman



- b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 170,87 M2, jarak pemasangan usuk 50 Cm.
- c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 170,87 M2.
- d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20, volume 34,45 M1.
- e) Pasangan nok genteng kodok, volume 34,45 M1.
- f) Lisplang terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 73,86 M1.
- 6) Pekerjaan lantai keramik.
 - a) Beton tumbuk campuran 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr tebal 5 Cm, volume 5,16 M3.
 - b) Keramik lantai 30x30 motif, kualitas tidak dijelaskan, volume 149,96 M2.
- 7) Pekerjaan Plafon 100x100 Cm.
 - a) Rangka plafon terbuat dari kayu mereng ukuran 4x6 Cm, volume 103,23 M2.
 - b) Rangka plafon utama terbuat dari kayu mereng ukuran 6x12 Cm, volume 103,23 M2.
 - c) Plafon calsiboard 100x100, volume 103,23 M2, mengenai kualitas tidak dijelaskan.
- 8) Pekerjaan Pengecatan.
 - a) Pengecatan tembok baru + plafon volume 389,02 M2, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.
 - b) Pengecatan bidang kayu baru, volume 83,27 M2.
- Dengan urut-urutannya pekerjaan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 sebagai berikut :
 - a. Pembongkaran bangunan lama selanjunya dilakukan pembersihan;

halaman 488 dari 730 halaman



- b. Bersamaan dengan pembongkaran dilakukan pendirian direksi ket;
- c. Pemasangan bouwplang dan penggalian;
- d. Pekerjaan pondasi;
- e. Pekerjaan beton sloof dan kolom;
- f. Pekerjaan beton ring balk;
- g. Pekerjaan pasangan ;
- h. Pekerjaan rangka atap;
- i. Pekerjaan rabat beton untuk lantai los;
- j. Pekerjaan pengecatan;
- k. Pekerjaan instalasi listrik dan PDAM
- Proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut terdapat pekerjaan tambah kurang berupa : pekerjaan pagar mengalami perubahan pada pondasi yang semula pondasi setempat dibuat menjadi pondasi menerus sedangkan untuk volume dan nilai nominalnya saksi ABDULLAH HAQQI BIN ZAINUR RAHMAN tidak mengetahuinya;
- Yang mengusulkan perubahan pekerjaan adalah tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI namun saksi ABDULLAH HAQQI BIN ZAINUR RAHMAN tidak ingat kapan dan dimana usulan tersebut diucapkan;
- Saksi ABDULLAH HAQQI BIN ZAINUR RAHMAN tidak mengetahui :
 - Apa yang menjadi pertimbangan sehingga ada pekerjaan tambah kurang pekerjaan pagar;
 - Tidak mengetahui kapan dan dimana serta siapakah yang hadir pada waktu musyawarah perubahan pekerjaan (CCO) konstruksi;
 - Apakah telah dilakukan pengujian kualitas tanah;

halaman 489 dari 730 halaman



- Cara menghitung volume pekerjaan pondasi pada pekerjaan pagar pada proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan TA 2014.
- Saksi ABDULLAH HAQQI BIN ZAINUR RAHMAN tidak mendapatkan salinan perubahan pekerjaan (CCO) konstruksi renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 sehingga dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan dilakukan dengan cara saksi ABDULLAH HAQQI BIN ZAINUR RAHMAN melakukan koordinasi dengan saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN;
- Hasil pengawasan dari masing-masing item pekerjaan baik secara kualitas maupun kuantitas sebagai berikut :

a. Pekerjaan pembangunan Los I, II, IV, VI dan VIII.

- 1) Pekerjaan Pondasi menerus menggunakan batu gunung lokal dengan campuran 1 Pc : 8 Ps, pasir yang digunakan adalah pasir tegal dengan volume pekerjaan 52,92 M3.
- 2) Pekerjaan Beton.
 - a) Beton Sloof
 - Besi yang digunakan besi diameter 10 MM sebanyak 4 biji dengan begel besi diameter 6 MM dengan jarak pasang 30 Cm, volume beton 2,22 M3.
 - Pemasangan begesting menggunakan kayu kapok 2 kali pakai.
 - b) Beton Ring Balk.
 - Besi yang digunakan besi diameter 10 MM sebanyak 4 biji dengan begel besi diameter 6 MM dengan jarak pasang 30 Cm, volume beton 1,13 M3.
 - Pemasangan begesting menggunakan kayu kapok 2 kali pakai.
 - c) Beton kolom praktis.

halaman 490 dari 730 halaman



- Besi yang digunakan besi diameter 10 MM sebanyak 4 biji dengan begel besi diameter 6 MM dengan jarak pasang 30 Cm, volume beton 0,99 M3.
 - Pemasangan begesting menggunakan kayu kapok 2 kali pakai.
- 3) Pekerjaan Pasangan.
- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal satu bata yang dipasang pada tangga pijakan.
 - b) Pasir yang digunakan adalah pasir pasang tegal.
 - c) Volume pasangan 40.
 - d) Plesteran menggunakan pasir tegal.
- 4) Pekerjaan Konsol menggunakan kayu kampas ukuran 0,06 x 0,12 M.
- 5) Pekerjaan Atap.
- a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran kuda-kuda 8x12, penyokong 8x12, gording 6x12.
 - b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, jarak pemasangan usuk 30 Cm.
 - c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak tahu.
 - d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20.
 - e) Papan mainan terbuat dari kayu kampas 0,02 x 0,20.
 - f) Liscap terbuat dari kayu kampas ukuran 0,02 x 0,20.
- 6) Pekerjaan lantai.
- a) Lantai terbuat dari beton tumbuk dengan campuran 1 Pc : 3 Ps : 5Kr, tebal 5 Cm, volume 4,20 M3.
 - b) Pasir yang digunakan pasir hitam.
- 7) Pekerjaan Pengecatan.

halaman 491 dari 730 halaman



a) pengecatan kolom praktis dan ring balk (1x plamir, 1 x cat dasar, 2 x cat penutup) menggunakan cat tembok merk decolith.

b) pengecatan kayu (1 x plamir, 1 x dasar, 2 x cat penutup), menggunakan cat kayu merk Emco dan Raja lux.

b. Pekerjaan pembangunan Mushala dan MCK.

1) Pekerjaan Pondasi menerus menggunakan batu gunung lokal dengan campuran 1 Pc : 8 Ps, pasir yang digunakan adalah pasir tegal dengan volume pekerjaan 11,5 M3.

2) Pekerjaan Beton.

a) Beton Sloof

- Besi yang digunakan besi diameter 10 MM sebanyak 4 biji dengan begel besi diameter 6 MM dengan jarak pasang 30 Cm, volume beton 0,96 M3.
- Pemasangan begesting menggunakan kayu kapok 2 kali pakai.

b) Beton Ring Balk.

- Besi yang digunakan besi diameter 10 MM sebanyak 4 biji dengan begel besi diameter 6 MM dengan jarak pasang 30 Cm, volume beton 0,72 M3.
- Pemasangan begesting menggunakan kayu kapok 2 kali pakai.

c) Beton kolom praktis.

- Besi yang digunakan besi diameter 10 MM sebanyak 4 biji dengan begel besi diameter 6 MM dengan jarak pasang 30 Cm, volume beton 0,72 M3.
- Pemasangan begesting menggunakan kayu kapok 2 kali pakai.

d) Beton Balok Kanopi.

halaman 492 dari 730 halaman



- Besi yang digunakan besi diameter 10 MM sebanyak 4 biji dengan begel besi diameter 6 MM dengan jarak pasang 30 Cm, volume beton 0,05 M3.
- Pemasangan begesting menggunakan kayu kapok 2 kali pakai.
- e) Beton Plat.
 - Besi yang digunakan ukuran diameter 10 MM jarak 15 dan kombinasi besi 6 jarak 15 Volume 1,59 M3.
 - Pemasangan begesting menggunakan kayu kapok 2 kali pakai.
- 3) Pekerjaan Pasangan.
 - a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 8 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 70 M2, pasir yang digunakan pasir lokal.
 - b) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 3 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 24,84 M2, pasir yang digunakan pasir hitam.
 - c) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 140 M2.
 - d. pekerjaan acian kekentalan 1 : 1, volume 154,48 M2.
- 4) Pekerjaan Atap.
 - a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 8x12.
 - b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, jarak pemasangan usuk 50 Cm.
 - c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 61,05 M2.
 - d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20 panjang 23 meter.
 - e) Pasangan nok genteng kodok, volume 36,08 M1.

halaman 493 dari 730 halaman



- f) Lumpang terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 28,00 M1.
- 5) Pekerjaan Kusen.
 - a) Kusen terbuat dari kayu kampas kualitas baik ukuran 6x15.
 - b) Daun pintu dan jendela slimaran kayu jati, volume 3,50 M2.
- 6) Pekerjaan lantai keramik.
 - a) Keramik lantai mushala 30x30, kualitas tidak dijelaskan, volume 37 M2.
 - b) keramik lantai MCK dan KM 20x20, kualitas tidak dijelaskan, volume 8 M2.
 - c) Keramik dinding KM/MCK 20x25, kualitas tidak dijelaskan, volume 18 M2.
- 7) Pekerjaan Plafon 100x100 Cm.
 - a) Rangka plafon terbuat dari kayu kampas ukuran 4x6 Cm, volume 49 M2.
 - b) Rangka plafon utama terbuat dari kayu kampas ukuran 6x12 Cm, volume 8 M2.
 - c) Plafon internit 100x100, volume 49 M2, mengenai kualitas tidak dijelaskan.
- 8) Pekerjaan Pengecatan.
 - a) Pengecatan dinding baru volume 180,68 M2, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.
 - b) Pengecatan Plafon volume 49 M2.
 - c) Pengecatan kusen, volume 19,98 M2.
 - d) Pengecatan listplank, volume 6,44 M2.
- 9) Pekerjaan Instalasi listrik.
 - a) Pemasangan titik lampu, sebanyak 7 titik, kualitas tidak dijelaskan.
 - b) Sambungan Kwh baru 1300 Watt sebanyak satu unit.

halaman 494 dari 730 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10) Pekerjaan Sanitasi.

- a) Septitank satu buah, spesifikasi tidak dijelaskan hanya ada gambarnya saja.
- b) Sumur resapan satu buah, spesifikasi tidak dijelaskan hanya ada gambarnya saja.
- c) Tandon air 1100 L satu buah, kualitas tidak dijelaskan.
- d) Bak mandi fiber satu buah, kualitas tidak dijelaskan.
- e) Pengeboran dan instalasi satu buah diganti dengan pemasangan air PDAM.
- f) Kloset jongkok satu buah, kualitas tidak dijelaskan.

c. Pekerjaan pembangunan Los III, V, VII, IX dan X.

1) Pekerjaan Pondasi menerus menggunakan batu gunung lokal dengan campuran 1 Pc : 8 Ps, pasir yang digunakan adalah pasir tegal dengan volume pekerjaan 52,92 M3.

2) Pekerjaan Beton.

a) Beton Sloof

- Besi yang digunakan besi diameter 10 MM sebanyak 4 biji dengan begel besi diameter 6 MM dengan jarak pasang 30 Cm, volume beton 2,22 M3.
- Pemasangan begesting menggunakan kayu kapok 2 kali pakai.

b) Beton Ring Balk.

- Besi yang digunakan besi diameter 10 MM sebanyak 4 biji dengan begel besi diameter 6 MM dengan jarak pasang 30 Cm, volume beton 1,13 M3.
- Pemasangan begesting menggunakan kayu kapok 2 kali pakai.

c) Beton kolom praktis.

- Besi yang digunakan besi diameter 10 MM sebanyak 4 biji dengan begel besi diameter 6 MM dengan jarak pasang 30 Cm, volume beton 0,99 M3.

halaman 495 dari 730 halaman



- Pemasangan begesting menggunakan kayu kapok 2 kali pakai.
- 3) Pekerjaan Pasangan.
 - a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal satu bata yang dipasang pada tangga pijakan.
 - b) Pasir yang digunakan adalah pasir pasang lokal.
 - c) Volume pasangan 40.
 - d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 40 M2.
- 4) Pekerjaan Konsul menggunakan kayu kampas ukuran 0,06 x 0,12 M.
- 5) Pekerjaan Atap.
 - a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran kuda-kuda 8x12, penyokong 8x12, gording 6x12.
 - b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, jarak pemasangan usuk 30 Cm.
 - c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak tahu.
 - d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20.
 - e) Papan mainan terbuat dari kayu kampas 0,02 x 0,20.
 - f) Lintang terbuat dari kayu kampas ukuran 0,02 x 0,20.
- 6) Pekerjaan lantai.
 - a) Lantai terbuat dari beton tumbuk dengan campuran 1 Pc : 3 Ps : 5Kr, tebal 5 Cm, volume 4,20 M3.
 - b) Pasir yang digunakan pasir hitam.
- 7) Pekerjaan Pengecatan.
 - a) Pengecatan kolom praktis dan ring balk (1x plamir, 1 x cat dasar, 2 x cat penutup) menggunakan cat tembok merk decolith.

halaman 496 dari 730 halaman



- b) Pengecatan kayu (1 x plamir, 1 x dasar, 2 x cat penutup), menggunakan cat kayu merk Emco dan Raja lux.

d. Pekerjaan Perkerasan jalan.

- 1) Volume 1.540 M2.
- 2) Amparan batu onderlag, menggunakan batu ukuran 10/15.
- 3) Amparan batu Splytlaag tebal 6 Cm dengan memakai batu pecah ukuran 4/7 Cm dikancing dengan batu pecah ukuran 3/5 Cm.
- 4) Amparan batu dan pengaspalan secara penetrasi tebal 4 Cm padat.

e. Pekerjaan Pagar pasar panjang 279,2 M.

- 1) Pekerjaan Pondasi menerus menggunakan batu gunung lokal dengan campuran 1 Pc : 8 Ps, pasir yang digunakan adalah pasir tegal dengan volume pekerjaan 192,51 M3.
- 2) Pekerjaan Beton.
 - a) Beton Sloof.
 - Volume 8,38 M3 dengan ukuran 0,2x0,15x279,2.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 30 Cm.
 - Pemasangan begesting menggunakan kayu kapok 2 kali pakai.
 - b) Beton Ring Balk.
 - Volume 6,28 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x279,2.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 30 Cm.
 - Pemasangan begesting menggunakan kayu kapok 2 kali pakai.
 - c) Beton kolom praktis.
 - Volume 3,31 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x1,45x94.

halaman 497 dari 730 halaman



- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 30 Cm.
- Pemasangan begesting menggunakan kayu kapok 2 kali pakai.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata (pasangan trasram tinggi 30 Cm) menggunakan pasir hitam, volume 83,76 M2 dengan ukuran 279,2x0,30.
- b) Plesteran campuran 1 Pc : 4 Ps tebal 1,5 Cm (trasram tinggi 30 Cm) menggunakan pasir hitam, volume 167,52 M2 dengan ukuran 279,2 x 0,30 x 2.
- c) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 8 Ps tebal $\frac{1}{2}$ bata, menggunakan pasir lokal, volume 362,96 M2 dengan ukuran 279,2x1,15.
- d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15 Cm, volume plesteran 729,92 M2 dengan ukuran 279,2x1,15x2.
- d) Pekerjaan acian kekentalan 1 : 1, volume 893,68 M2.
- e) Pekerjaan Pengecatan tembok baru terdiri dari lapis plamir, 1 x cat dasar, 2 x cat penutup, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.

f. Pekerjaan Paving pasar.

- 1) Pasang paving stone vibro K.250, volume 345 M2.
- 2) Kanstin menggunakan beton cor.

g. Pekerjaan Saluran drainase.

- 1) Saluran drainase panjang 279,20 M1.
- 2) Volume galian tanah 132,26 M3.

halaman 498 dari 730 halaman



- 3) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir sungai lokal dengan campuran 1pc : 4Ps, volume 137,38 M3.
- 4) Plesteran dengan campuran 1 Pc : 3 Ps, menggunakan pasir hitam.
- 5) Beton tulangan K.150 dengan tulangan 80 Kg tebal 12 Cm, volume 0,66 M3.
- 6) Beton tumbuk (aptrred plat) volume 0,85 M3.
- 7) Pipa Drain Hole diameter 1,5" (jarak 3 M), volume 174 buah.

h. Pekerjaan pembangunan Loret pasar.

- 1) Pekerjaan Pondasi.
 - a) Volume galian tanah 12 M3.
 - b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 1,5 M3.
 - c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 8,15 M3.
 - d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc : 8Ps, volume 8,80 M3.
 - e) Pondasi Rollage, volume 7,32 M2.
- 2) Pekerjaan Beton.
 - a) Beton Sloof.
 - Volume 0,60 M3 dengan ukuran 0,2x0,15x20.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 30 Cm.
 - Pemasangan begesting menggunakan kayu kapok 2 kali pakai.
 - b) Beton Ring Balk.

halaman 499 dari 730 halaman



- Volume 0,45 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x20.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 30 Cm.
 - Pemasangan begesting menggunakan kayu kapok 2 kali pakai.
- c) Beton kolom praktis.
- Volume 0,96 M3 dengan ukuran 0,15x0,20x3,85x8.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 30 Cm.
 - Pemasangan begesting menggunakan kayu kapok 2 kali pakai.
- 3) Pekerjaan Pasangan.
- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 8 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 53,59 M2, menggunakan pasir lokal.
- b) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 3 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 9,06 M2, pasir yang digunakan pasir hitam.
- c) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 107,18 M2.
- d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 18,12 M2.
- e) Pekerjaan acian kekentalan 1 : 1, volume 125,30 M2.
- 4) Pekerjaan Atap.
- a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 8x12, volume 0,95 M3.

halaman 500 dari 730 halaman



- b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 61,05 M2, jarak pemasangan usuk 50 Cm.
- c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 61,05 M2.
- d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20, volume 36,08 M1.
- e) Pasangan nok genteng kodok, volume 36,08 M1.
- f) Lintang terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 28,00 M1.
- 5) Pekerjaan Kusen.
 - a) Kusen terbuat dari kayu kampas kualitas baik ukuran 6x15, volume 0,95 M3.
 - b) Daun pintu dan jendela slemaran kayu kampas, volume 6,72 M2.
- 6) Pekerjaan lantai keramik.

Keramik lantai 30x30, kualitas tidak dijelaskan, volume 49 M2.
- 7) Pekerjaan Plafon 100x100 Cm.
 - a) Rangka plafon terbuat dari kayu kampas ukuran 4x6 Cm, volume 49 M2.
 - b) Rangka plafon utama terbuat dari kayu kampas ukuran 6x12 Cm, volume 12,25 M2.
 - c) Plafon intirnit 100x100, volume 49 M2, mengenai kualitas tidak dijelaskan.
- 8) Pekerjaan Pengecatan.
 - a) Pengecatan kolom praktis dan ring balk (1x plamir, 1 x cat dasar, 2 x cat penutup) menggunakan cat tembok merk decolith.
 - b) Pengecatan kayu (1 x plamir, 1 x dasar, 2 x cat penutup), menggunakan cat kayu merk Emco dan Raja lux.

halaman 501 dari 730 halaman



9) Pekerjaan Instalasi listrik.

- a) Pemasangan titik lampu, sebanyak 3 titik, kualitas tidak dijelaskan.

i. Pekerjaan pembangunan Los daging.

1) Pekerjaan Pondasi setempat.

- a) Volume galian tanah 8,82 M3.
- b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 0,67 M3.
- c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 0,59 M3.
- d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc : 8Ps, volume 41,79 M3.

2) Pekerjaan Beton.

a) Beton Sloof.

- Volume 2,18 M3 dengan ukuran 0,2x0,15x72,8.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Pemasangan begesting menggunakan kayu kapok 2 kali pakai.

b) Beton Ring Balk.

- Volume 1,64 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x72,8.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Pemasangan begesting menggunakan kayu kapok 2 kali pakai.

halaman 502 dari 730 halaman



c) Beton kolom praktis.

- Volume 1,50 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x2,58x24.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Pemasangan begesting menggunakan kayu kapok 2 kali pakai.
- Gewel 15/15 volume 1,26 M2.
- Bekesting Gewel volume 8,39 M2.
- Balok meja daging volume 0,43 M3.
- Bekesting meja daging volume 5,76 M2.
- Plat meja daging tebal 10 Cm, volume 4,67 M3.
- Bekesting Plat meja volume 15,58 M2.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 8 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 107,53 M2, menggunakan pasir lokal.
- b) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 35,36 M2, pasir yang digunakan pasir hitam.
- c) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 20MM, volume plesteran 215,07 M2.
- d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal 20MM, volume plesteran 70,72 M2.
- e) Pekerjaan acian kekentalan 1 : 1, volume 285,70 M2.

4) Pekerjaan Kusen.

- a) Kusen terbuat dari kayu kampas kualitas baik ukuran 7x14, volume 1,88 M2.
- b) Daun pintu panil kayu kampas, volume 3,78 M2.
- c) Kawat harmonika tebal, volume 50,23 M2.

halaman 503 dari 730 halaman



5) Pekerjaan Atap.

- a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 8x12, volume 1,24 M3.
- b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 170,87 M2, jarak pemasangan usuk 50 Cm.
- c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 170,87 M2.
- d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20, volume 34,45 M1.
- e) Pasangan nok genteng kodok, volume 34,45 M1.
- f) Lisplang terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 73,86 M1.

6) Pekerjaan lantai keramik.

- a) Beton tumbuk campuran 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr tebal 5 Cm, volume 5,16 M3.
- b) Keramik lantai 30x30 motif, kualitas tidak dijelaskan, volume 149,96 M2.

7) Pekerjaan Plafon 100x100 Cm.

- a) Rangka plafon terbuat dari kayu mereng ukuran 4x6 Cm, volume 103,23 M2.
- b) Rangka plafon utama terbuat dari kayu mereng ukuran 6x12 Cm, volume 103,23 M2.
- c) Plafon calsiboard 100x100, volume 103,23 M2, mengenai kualitas tidak dijelaskan.

8) Pekerjaan Pengecatan.

- a) Pengecatan kolom praktis dan ring balk (1x plamir, 1 x cat dasar, 2 x cat penutup) menggunakan cat tembok merk decolith.

halaman 504 dari 730 halaman



b) Pengecatan kayu (1 x plamir, 1 x dasar, 2 x cat penutup),
menggunakan cat kayu merk Emco dan Raja lux.

- Hasil pengecekan pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut sudah selesai dilaksanakan dan pekerjaan sudah sesuai dengan Spesifikasi Teknik, RAB dan Gambar kerja sebagaimana dijelaskan Berita Acara Tambah Kurang Pekerjaan;
- Saksi ABDULLAH HAQQI BIN ZAINUR RAHMAN selaku pengawas teknis lapangan pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 bertanggung jawab menyerahkan catatan hasil pengawasan kepada saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H SUBANDRIO untuk dibuatkan laporan mingguan dan bulanan yang meliputi perhitungan volume dan harga yang diserahkan kepada PPK;
- Laporan mingguan dan bulanan tersebut digunakan sebagai persyaratan pembayaran hasil pekerjaan baik pekerjaan konstruksinya maupun pengawasannya;
- Selama saksi ABDULLAH HAQQI BIN ZAINUR RAHMAN melakukan pengawasan teknis lapangan pekerjaan renovasi pasar pragaan tersebut saksi ABDULLAH HAQQI BIN ZAINUR RAHMAN pernah memberikan tegoran secara lesan kepada orang yang biasa dipanggil ZEIN (petugas lapangan suruan tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI) dan tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI juga pernah ditegur secara lesan sebanyak 3 (tiga) kali dan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan materi tegoran lesan dan tegoran tertulis mengenai campuran spesi dan besi tidak sesuai dengan RAB, atas tegoran tersebut tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI selalu memenuhi tegoran tersebut;
- Saksi ABDULLAH HAQQI BIN ZAINUR RAHMAN pernah disuruh oleh saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN untuk menulis

halaman 505 dari 730 halaman



laporan harian dan TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN sendiri juga pernah menulis laporan harian tersebut;

- Penulisan laporan harian tersebut dilakukan dengan cara saksi ABDULLAH HAQQI BIN ZAINUR RAHMAN mendapatkan data dari saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN kemudian data tersebut ditulis pada dokumen laporan harian yang berisi tentang :
 - a. Jumlah tenaga kerja;
 - b. Bahan-bahan material yang didatangkan dilokasi pekerjaan/ lapangan;
 - c. Alat-alat yang digunakan;
 - d. Pekerjaan yang dilaksanakan pada hari itu.
 - Perkembangan pekerjaan pada saat pengajuan pembayaran termyn I, termyn II dan termyn III :
 - a. Pada saat pengajuan pembayaran termyn pertama kemajuan pekerjaan mencapai 35,57 %;
 - b. Pada saat pengajuan pembayaran termyn kedua kemajuan pekerjaan mencapai 77,06 %;
 - c. Pada saat pengajuan pembayaran termyn ketiga kemajuan pekerjaan mencapai 100 %.
 - Berdasarkan data SPP, SPM dan SP2D, waktu pembayaran proyek tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Uang muka 20 % dari nilai proyek sebesar Rp.491.291.200,- (empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dibayarkan sebelum pekerjaan dimulai.
 - b. Termyn I : 30 % dari nilai proyek sebesar Rp.736.936.800,- dipotong 30 % dari uang muka sebesar Rp. 147.387.360,- tinggal Rp.589.549.440,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- 1) SPP dikeluarkan tanggal 20 Oktober 2014.

halaman 506 dari 730 halaman



- 2) SPM dikeluarkan tanggal 21 Oktober 2014.
 - 3) SP2D dikeluarkan tanggal 21 Oktober 2014.
 - c. Termyn II 35 % dari nilai proyek sebesar Rp. 859.759.600,- dipotong 35 % dari uang muka sebesar Rp. 171.951.920,- tinggal Rp. 687.807.680,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
 - 1) SPP dikeluarkan tanggal 18 Nopember 2014.
 - 2) SPM dikeluarkan tanggal 18 Nopember 2014.
 - 3) SP2D dikeluarkan tanggal 19 Nopember 2014.
 - d. Termyn III 30 % dari nilai proyek sebesar Rp. 736.936.800,- dipotong 35 % dari uang muka sebesar Rp. 171.951.920,- tinggal Rp. 564.984.880,- (lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
 - 1) SPP dikeluarkan tanggal 16 Desember 2014.
 - 2) SPM dikeluarkan tanggal 16 Desember 2014.
 - 3) SP2D dikeluarkan tanggal 18 Desember 2014.
 - e. Termyn IV 5 % dari nilai proyek sebesar Rp. 122.822.800,- (seratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
 - 1) SPP dikeluarkan tanggal 24 Desember 2014.
 - 2) SPM dikeluarkan tanggal 24 Desember 2014.
 - 3) SP2D dikeluarkan tanggal 24 Desember 2014.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti di depan persidangan.
 - Bahwa saksi membenarkan bahwa pernah di periksa oleh penyidik dan semua berita acara pemeriksaan di dalam berkas perkara untuk melengkapi pemeriksaan di persidangan.

Tanggapan terdakwa Babur Rahman :

- Terdakwa membenarkan semua keterangan dari saksi.

halaman 507 dari 730 halaman



Tanggapan terdakwa KOKO ANDRIYANTO

- Terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikan oleh saksi.

21. Saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO,

dibawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Pada waktu diperiksa saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, penglihatan maupun pendengaran normal, kejiwaan tidak pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa;
- Saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO mengaku kenal dengan tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2013, saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO, ditelphon oleh seorang yang lupa namanya berdinis di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kab. Sumenep memberitahu bahwa pada tahun 2014 pengelolaan pasar di wilayah Kab. Sumenep dialihkan dari DPPKA Kab. Sumenep ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep;
- Karena selama pengelolaan pasar dibawah DPPKA Kab. Sumenep yang melakukan inventarisir pasar adalah saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO sehingga saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO diminta membantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep untuk menunjukkan lokasi pasar yang perlu direhab selanjutnya saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO disuruh untuk menemui saksi R. HENI YULIANTO, S.E., M.Si BIN SUJONO di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep;

halaman 508 dari 730 halaman



- Setelah saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO menemui saksi R. HENI YULIANTO, S.E., M.Si BIN SUJONO selanjutnya saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO dipertemukan dengan saksi Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si BIN SUJAK selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep dan dalam pertemuan tersebut membahas tentang pasar mana saja yang akan direhap untuk diusulkan kepada Pemerintah Pusat guna mendapatkan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) kemudian saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO memberikan masukan pasar yang perlu dirahap antara lain : Pasar Pragaan, Pasar Bluto dan Pasar Lenteng kemudian saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO bersama dengan rombongan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep berangkat melakukan survey di Pasar Pragaan, Pasar Bluto dan Pasar Lenteng;
- Setelah usulan ke Pemerintah Pusat tersebut di setuju kemudian dana DAK disalurkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Sumenep, kemudian saksi saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO mengikuti lelang perencanaan teknis renovasi pasar Pragaan dengan menggunakan CV. Madura Energy namun tidak lolos;
- Pada hari dan tanggal lupa bulan April 2014 s/d Mei 2014, saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO ditelphone saksi HENDRI DWILianto, S.E. BIN KAMALUDIN menjelaskan bahwa CV. Guna Harsa yang dia bawa untuk mengikuti lelang perencanaan teknis renovasi pasar pragaan tersebut menang lelang;
- Selanjutnya saksi HENDRI DWILianto, S.E. BIN KAMALUDIN meminta tolong kepada saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO untuk dibuatkan dokumen lengkap pekerjaan perencanaan teknis pasar pragaan namun saat itu saksi KOKO

halaman 509 dari 730 halaman



ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO tidak sanggup karena beban kerjanya sudah terlalu banyak namun saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO hanya bisa membantu melakukan survey lokasi untuk pengukuran dan membuat gambar selanjutnya terjadi kesepakatan antara saksi HENDRI DWILianto, S.E. BIN KAMALUDIN dan saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO;

- Pada tanggal 23 Mei 2014, saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO melakukan pengukuran sebanyak dua kali :
 - **Pertama** dibantu tim antara lain : ROLIS FERDIANSYAH dan SEPTIAN DWI CAHYA, TOTOK WINARTO untuk melakukan pengukuran Los, Los daging, jalan, loket, mushala dan MCK,
 - **Kedua** dibantu oleh : MALIK Bin SLAMET dan ROLIS FERDIANSYAH, TOTOK WINARTO melakukan pengukuran pagar dan saluran drainase waktu itu saksi HENDRI DWILianto, S.E. BIN KAMALUDIN dan temannya yang bernama AZIZ juga ikut melihat;
- Setelah pengukuran selesai kemudian saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO bersama tim antara lain TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN dan MALIK BIN SLAMET membuat gambar kerja setelah gambar kerja selesai dibuat saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO menyuruh saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NORDIN untuk menyerahkan flasdisk yang berisi soft copy gambar kerja tersebut kepada saksi HENDRI DWILianto, S.E. BIN KAMALUDIN di Kantornya Jl. KH Mansyur Desa Pangarangan Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep;
- Sedangkan untuk jasa survey lokasi pengukuran dan pembuatan gambar tersebut saksi HENDRI DWILianto, S.E. BIN KAMALUDIN memberikan fee sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

halaman 510 dari 730 halaman



- Sekira dua bulan kemudian masih di tahun 2014, saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO ditelphone saksi HENY YULIANTO, S.E., M.Si BIN SUJONO diminta untuk menemuinya di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep;
- Dalam pertemuan tersebut saksi HENY YULIANTO, S.E., M.Si BIN SUJONO ditawarkan oleh saksi HENY YULIANTO, S.E., M.Si BIN SUJONO untuk menjadi konsultan pengawas pekerjaan konstruksi renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 kemudian saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO menyanggupi tawaran tersebut;
- Kemudian saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO memasukkan Compani Profil CV. Madura Energy untuk menjadi konsultan pengawas dan setelah CV. Madura Energy ditetapkan sebagai pemenang pekerjaan konsultan pengawas pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep kemudian dalam pelaksanaan lapangan saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO menyuruh saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN dan saksi ABDULLAH HAQQI BIN ZAINUR RAHMAN untuk menjadi pengawas lapangan;
- Saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO meminjam bendera CV. Madura Energy kepada saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO dengan kesepakatan sebagai berikut :
 - Saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO meminjam bendera CV. Madura Energy kepada saksi HAIRUL ANWAR, S.T. BIN SALIMUCHNI, untuk melaksanakan pengawasan lapangan pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumeenp TA.2014;
 - Stempel dan contoh tanda tangan diserahkan kepada saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO, guna kelancaran administrasi tersebut saksi HAIRUL ANWAR, S.T. BIN

halaman 511 dari 730 halaman



SALIMUCHNI memberi contoh tanda tangannya untuk ditiru saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO;

- Semua personil yang menyediakan adalah saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO;
- Administrasi pengawasan atau pembiayaannya serta akibat yang timbul dari pekerjaan tersebut baik secara pidana maupun perdata saksi HAIRUL ANWAR, S.T. BIN ALIMUCHNI yang bertanggung jawab;
- Atas peminjaman bendera CV Madura Energi tersebut tidak ada ketentuan berapa persen "fee" yang harus di serahkan kepada saksi HAIRUL ANWAR, S.T. BIN ALIMUCHNI namun pada waktu itu saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO memberi "fee" sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi HAIRUL ANWAR, S.T. BIN ALIMUCHNI.
- Nilai kontrak pengawasan proyek renovasi pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 sebesar Rp.49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus rupiah);
- Dana pengawasan proyek renovasi pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut bersumber dari dana APBD Kab. Sumenep TA.2014
- Penandatanganan SPK pekerjaan pengawasan proyek renovasi pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2014 di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep alamat Jl. Urip Sumoharjo No. 02 Sumenep;
- Penandatanganan pekerjaan pengawasan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut dilakukan dengan cara saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO meniru tanda tangan saksi HAIRUL ANWAR, S.T. BIN ALIMUCHNI, selanjutnya dibubuhi stempel selanjutnya SPK di serahkan kepada

halaman 512 dari 730 halaman



saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. BIN HOSNAN, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 027/688/ SPMK-PL/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014, pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014, waktu penyelesaian selama 120 hari kalender, dimulai tanggal 21 Agustus 2014 dan berakhir pada tanggal 18 Desember 2014 dan atau sampai dengan serah terima pertama (ST.1) konstruksi fisik secara keseluruhan;
- Tugas dan tanggungjawab konsultan pengawas terkait dengan kegiatan pengawasan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengawasan dari awal sampai akhir pekerjaan konstruksi renovasi Pasar Pragaan tersebut.
 - b. Memberikan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis kepada pelaksana apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB dan gambar kerja.
 - c. Mendokumentasikan pelaksanaan pekerjaan di lokasi.
 - d. Mencatat dan menulis seluruh aktifitas pekerjaan di lokasi dalam buku harian sebagai bahan laporan harian, mingguan dan bulanan.
- Dalam pelaksanaan pengawasan teknis proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO bertugas mengontrol pengawasan lapangan sedangkan saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN dan saksi ABDULLAH HAQQI BIN ZAINUR RAHMAN bertugas sebagai pengawas lapangan yang bertanggung jawab kepada saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO;
- Untuk pelaksana proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut adalah tersangka BABUR

halaman 513 dari 730 halaman



RAHMAN alamat Jl. Kartini Ds. Pangarangan Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep yang menggunakan bendera PT Bukidalam Barisani milik orang Surabaya dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.456.456.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

- Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 03/SPMK/Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014, pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 waktu penyelesaian selama 120 hari kalender dimulai tanggal 21 Agustus 2014 dan berakhir pada tanggal 18 Desember 2014;
- Saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO selaku pengawas teknis proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 dalam melaksanakan tugas mengacu pada gambar kerja dan RAB yang ada dalam kontrak kerja yang ditandatangani oleh Direktur PT. Bukidalam Barisani selaku pelaksana pekerjaan;
- Berdasarkan RAB dan gambar kerja bahwa proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut ada beberapa item pekerjaan sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan Pengukuran Kembali senilai Rp. 700.000,00
 - b. Papan nama Kegiatan senilai Rp. 181.000,00.
 - c. Pembangunan direksi ket senilai Rp. 1.750.000,00.
 - d. Pembangunan Los I (21x4m) senilai Rp. 111.588.955,15.
 - e. Pembangunan Los II (21x4m) senilai Rp. 111.588.955,15.
 - f. Pembangunan Los III (21x4m) senilai Rp. 113.290.910,35.
 - g. Pembangunan Los IV (21x4m) senilai Rp. 111.588.955,15.
 - h. Pembangunan Los V (21x4m) senilai Rp. 113.290.910,35.
 - i. Pembangunan Los VI (21x4m) senilai Rp. 111.588.955,15.
 - j. Pembangunan Los VII (21x4m) senilai Rp. 113.290.910,35.
 - k. Pembangunan Los VIII (21x4m) senilai Rp. 111.588.955,15.

halaman 514 dari 730 halaman



- l. Pembangunan Los III (21x4m) senilai Rp. 113.290.910,35.
- m. Pembangunan Los III (21x4m) senilai Rp. 113.290.910,35.
- o. Pembangunan mushala dan MCK senilai Rp. 101.645.849,70.
- p. Pembangunan pagar senilai Rp. 202.162.949,95.
- q. Perkerasan jalan senilai Rp. 147.801.874,37.
- r. Pekerjaan paving stone K250 senilai Rp. 189.294.062,14.
- s. Pembangunan saluran drainase senilai Rp. 180.089.679,04.
- t. Pembangunan Locket senilai Rp. 78.599.505,51.
- u. Pembangunan Los daging senilai Rp. 206.518.303,02.
- Spesifikasi teknik masing-masing pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pekerjaan pembangunan Los I, II, IV, VI dan VIII.

1) Pekerjaan Pondasi.

- a) Volume galian tanah 10,8 M3.
- b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 0,32 M3.
- c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 0,9 M3.
- d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc:8Ps, volume 39,42 M3.

2) Pekerjaan Beton.

- a) Beton Sloof.
 - Volume 2,22 M3.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
 - Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.

halaman 515 dari 730 halaman



- Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 29,60 M2.

b) Beton Ring Balk.

- Volume 1,13 M3.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 22,50 M2.

c) Beton kolom praktis.

- Volume 0,99 M3.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 26,46 M2.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal satu bata yang dipasang pada tangga pijakan.
- b) Pasir yang digunakan adalah pasir pasang lokal.
- c) Volume pasangan 40 M2.
- d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 40 M2.

4) Pekerjaan Konsul.

- a) Volume berdasarkan RAB sebesar 0,31 M3.

halaman 516 dari 730 halaman



- b) Kayu yang dikehendaki adalah kampas mutu baik sedangkan finishing yang diharapkan adalah rata dan rapi.

5) Pekerjaan Atap.

- a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran kuda-kuda 8x12, penyokong 8x12, gording 6x12, volume 2,11.
- b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 183,81 M2, jarak pemasangan usuk 50 Cm.
- c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 183,81 M2.
- d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20 panjang 23 meter, volume 23,14 M³.
- e) papan mainan terbuat dari kayu kampas ukuran tidak dijelaskan, volume 0,85 M2.
- f) Lisping terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 62,18 M³.

6) Pekerjaan lantai.

- a) lantai terbuat dari beton tumbuk dengan campuran 1 Pc : 3 Ps : 5Kr, tebal 5 Cm, volume 4,20 M3.
- b) Pasir yang digunakan pasir hitam.

7) Pekerjaan Pengecatan.

- a) Pengecatan kolom praktis dan ring balk (1x plamis, 1 x cat dasar, 2 x cat penutup) volume 26,46 M2, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.
- b) Pengecatan kayu (1 x plamis, 1 x dasar, 2 x cat penutup) volume 141,12 M2, kualitas cat yang diharapkan tidak dijelaskan.

b. Pekerjaan pembangunan Mushala dan MCK.

1) Pekerjaan Pondasi.

- a) Volume galian tanah 15,24 M3 dengan ukuran 50x0,60x1m.

halaman 517 dari 730 halaman



- b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 1,5 M3 dengan ukuran 50x0,15x0,08 m.
- c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 8,15 M3.
- d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc:8Ps, volume 11,50 M3 dengan ukuran panjang 50M, Tinggi 60 Cm, lebar bawah 60 Cm, lebar atas 30 Cm.
- 2) Pekerjaan Beton.
- a) Beton Sloof.
- Volume 0,96 M3 dengan ukuran 0,2x0,15x32.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
 - Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
 - Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 5,74 M2.
- b) Beton Ring Balk.
- Volume 0,72 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x32.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
 - Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
 - Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 4,71 M2.

halaman 518 dari 730 halaman



c) Beton kolom praktis.

- Volume 0,72 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x32.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 4,31 M2.

d) Beton Balok Kanopi.

- Volume 0,05 M3 dengan ukuran 0,15x0,15.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.

e) Beton Plat.

- Volume 1,59 M3.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM jarak 15 dan kombinasi besi 6 jarak 15.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Bekesting plat volume 6,09 M2.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 8 Ps dengan tebal ½ bata dengan volume 70 M2, pasir yang digunakan pasir lokal.

halaman 519 dari 730 halaman



- b) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 3 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 24,84 M2, pasir yang digunakan pasir hitam.
- c) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 140 M2.
- d) pekerjaan acian kekentalan 1 : 1, volume 154,48 M2.
- 4) Pekerjaan Atap.
 - a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 8x12, volume 0,95 M3.
 - b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 61,05 M2, jarak pemasangan usuk 50 Cm.
 - c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 61,05 M2.
 - d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20 panjang 23 meter, volume 36,08 M1.
 - e) Pasangan nok genteng kodok, volume 36,08 M1.
 - f) Lintang terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 28,00 M1.
- 5) Pekerjaan Kusen.
 - a) Kusen terbuat dari kayu kampas kualitas baik ukuran 6x15, volume 0,29 M3.
 - b) Daun pintu dan jendela slemaran kayu jati, volume 3,50 M2.
- 6) Pekerjaan lantai keramik.
 - a) Keramik lantai mushala 30x30, kualitas tidak dijelaskan, volume 37 M2.
 - b) keramik lantai MCK dan KM 20x20, kualitas tidak dijelaskan, volume 8 M2.
 - c) Keramik dinding KM/MCK 20x25, kualitas tidak dijelaskan, volume 18 M2.
- 7) Pekerjaan Plafon 100x100 Cm.

halaman 520 dari 730 halaman



- a) Rangka plafon terbuat dari kayu kampas ukuran 4x6 Cm, volume 49 M2.
- b) Rangka plafon utama terbuat dari kayu kampas ukuran 6x12 Cm, volume 8 M2.
- c) Plafon internit 100x100, volume 49 M2, mengenai kualitas tidak dijelaskan.
- 8) Pekerjaan Pengecatan.
 - a) Pengecatan dinding baru volume 180,68 M2, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.
 - b) Pengecatan Plafon volume 49 M2.
 - c) Pengecatan kusen, volume 19,98 M2.
 - d) Pengecatan listplank, volume 6,44 M2.
- 9) Pekerjaan Instalasi listrik.
 - a) Pemasangan titik lampu, sebanyak 6 titik, kualitas tidak dijelaskan.
 - b) Sambungan Kwh baru 1300 Watt sebanyak satu unit.
- 10) Pekerjaan Sanitasi.
 - a) Septitank satu buah, spesifikasi tidak dijelaskan hanya ada gambarnya saja.
 - b) Sumur resapan satu buah, spesifikasi tidak dijelaskan hanya ada gambarnya saja.
 - c) Tandon air 1100 L satu buah, kualitas tidak dijelaskan.
 - d) Bak mandi fiber satu buah, kualitas tidak dijelaskan.
 - e) Pengeboran dan instalasi satu buah, kualitas tidak dijelaskan.
 - f) Mesin pompa satu unit, kualitas tidak dijelaskan.
 - g) Kloset jongkok satu buah, kualitas tidak dijelaskan.
- c. Pekerjaan pembangunan Los III, V, VII, IX dan X.**
 - 1) Pekerjaan Pondasi.
 - a) Volume galian tanah 10,8 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 30 M3 dengan ukuran 50x0,6x1m.

halaman 521 dari 730 halaman



- b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 0,32 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 6 M3 dengan ukuran 50x0,15x0,0,8 m.
 - c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 0,9 M3.
 - d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc:8Ps, volume 39,42 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 35 M3 dengan ukuran panjang 50M, Tinggi 60 Cm, lebar bawah 60 Cm, lebar atas 30 Cm.
 - e) Urugan tanah, volume 15,62 M3.
- 2) Pekerjaan Beton.
- a) Beton Sloof.
 - Volume 2,22 M3.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
 - Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
 - Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 29,60 M2.
 - b) Beton Ring Balk.
 - Volume 1,13 M3.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.

halaman 522 dari 730 halaman



- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 22,50 M2.
- c) Beton kolom praktis.
 - Volume 0,99 M3.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
 - Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
 - Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 26,46 M2.
- 3) Pekerjaan Pasangan.
 - a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal satu bata yang dipasang pada tangga pijakan.
 - b) Pasir yang digunakan adalah pasir pasang lokal.
 - c) Volume pasangan 40 M2.
 - d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 40 M2.
- 4) Pekerjaan Konsul.
 - a) Volume berdasarkan RAB sebesar 0,31 M3.
 - b) Kayu yang dikehendaki adalah kampas mutu baik sedangkan finishing yang diharapkan adalah rata dan rapi.
- 5) Pekerjaan Atap.
 - a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran kuda-kuda 8x12, penyokong 8x12, gording 6x12, volume 2,11.

halaman 523 dari 730 halaman



- b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 183,81 M², jarak pemasangan usuk 50 Cm.
- c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 183,81 M².
- d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20 panjang 23 meter, volume 23,14 M³.
- e) papan mainan terbuat dari kayu kampas ukuran tidak dijelaskan, volume 0,85 M².
- f) Lumpang terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 62,18 M³.
- 6) Pekerjaan lantai.
 - a) lantai terbuat dari beton tumbuk dengan campuran 1 Pc : 3 Ps : 5Kr, tebal 5 Cm, volume 4,20 M³.
 - b) Pasir yang digunakan pasir hitam.
- 7) Pekerjaan Pengecatan.
 - a) Pengecatan kolom praktis dan ring balk (1x plamir, 1 x cat dasar, 2 x cat penutup) volume 26,46 M², kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.
 - b) Pengecatan kayu (1 x plamir, 1 x dasar, 2 x cat penutup) volume 141,12 M², kualitas cat yang diharapkan tidak dijelaskan.
- d. Pekerjaan Perkerasan jalan.**
 - 1) Volume 1.540 M².
 - 2) Ambaran batu Slytlaag
 - a) Mengerjakan ambaran batu untuk lapis slytlaag tebal 6 Cm dengan memakai batu pecah ukuran 4/7 Cm dikancing dengan batu pecah ukuran 3/5 Cm.
 - b) Dikatel dengan pasir dicampur dengan tanah dan diikuti dengan penyiraman air yang cukup serta digilas sampai padat rata dan tidak bergelombang.

halaman 524 dari 730 halaman



3) Ambaran batu dan pengaspalan secara penetrasi tebal 4 Cm padat dengan aspal 4,5 Kg/M2.

a) Pembersihan lapis slytlaag lalu dieter dengan aspal sebanyak 1 Kg/M2 secara merata.

b) Mengerjakan ambaran batu pecah ukuran 3/5 Cm dikancing dengan batu pecah ukuran 2/3 Cm kemudian digilas sampai padat dan rata.

c) Pembersihan permukaan ambaran batu dari kotoran lalu dister dengan aspal sebanyak 2 Kg/M2.

d) Mengerjakan ambaran batu pecah kembali dengan ukuran $\frac{1}{2}$ Cm dan digilas sampai padat dan rata.

e) Dieter dengan aspasl sebanyak 1,5 Kg/M2 sampai rata tertutup semua kemudian disawur pasir diikuti penggilasan sampai padat.

e. Pekerjaan Pagar pasar panjang 279,2 M.

1) Pekerjaan Pondasi setempat.

a) Volume galian tanah 55,20 M3 dengan ukuran galian 1x1x0,6M terbagi dalam 94 titik.

b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 1,66 M3.

c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 4,6 M3.

d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc:8Ps, volume 124,20 M3 dengan ukuran panjang Tinggi 60 Cm, lebar bawah 60 Cm, lebar atas 30 Cm.

2) Pekerjaan Beton.

a) Beton Sloof.

- Volume 8,38 M3.

halaman 525 dari 730 halaman



- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 55,84 M2, dengan ukuran 279,2x0,20x2.

b) Beton Ring Balk.

- Volume 6,28 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x279,2.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 41,88 M2, dengan ukuran 279,2x0,15.

c) Beton kolom praktis.

- Volume 3,31 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x1,45x94.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 17,66 M2 dengan ukuran 0,15x1,8x4x94.

3) Pekerjaan Pasangan.

halaman 526 dari 730 halaman



- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata (pasangan trasram tinggi 30 Cm) menggunakan pasir hitam, volume 83,76 M2 dengan ukuran 279,2x0,30.
- b) Plesteran campuran 1 Pc : 4 Ps tebal 1,5 Cm (trasram tinggi 30 Cm) menggunakan pasir hitam, volume 167,52 M2 dengan ukuran 279,2 x 0,30 x 2.
- c) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 8 Ps tebal $\frac{1}{2}$ bata, menggunakan pasir lokal, volume 362,96 M2 dengan ukuran 279,2x1,15.
- d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15 Cm, volume plesteran 729,92 M2 dengan ukuran 279,2x1,15x2.
- e) Pekerjaan acian kekentalan 1 : 1, volume 893,68 M2.
- f) Pekerjaan Pengecatan tembok baru terdiri dari lapis plamir, 1 x cat dasar, 2 x cat penutup, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.

f. Pekerjaan Paving pasar.

- 1) Pekerjaan Pondasi setempat.
 - a) Volume galian kanstin 39,98 M3.
 - b) Pasang paving stone vibro K.250, volume 983,25 M2.
 - c) Pasang begesting kanstin volume 25,39 M2.
 - d) Pasang kanstin beton campuran 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr, volume 20,31 M3.
 - e) Sauran semen diatas paving volume 983,25 M2.
 - f) Plesteran beton kanstin campuran 1 Pc : 2 Ps tebal 15 Mm, menggunakan pasir hitam, volume 203 M2.
 - g) Acian kekentalan 1 : 1, volume 203 M2.

g. Pekerjaan Saluran drainase dibagi menjadi dua.

- 1) Saluran drainase P0 - P8 panjang 262,50 M1.
 - a) Volume galian tanah 118,74.

halaman 527 dari 730 halaman



- b) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir sungai lokal dengan campuran 1pc : 4Ps, volume 139,54 M3.
 - c) Plesteran dengan campuran 1 Pc : 3 Ps, menggunakan pasir hitam, dengan volume 593,60 M2.
 - d) Beton tulangan K.150 dengan tulangan 80 Kg tebal 12 Cm, volume 0,19 M3.
 - e) Beton tumbuk (aptrred plat) volume 0,85 M3.
 - f) Pipa Drain Hole diameter 1,5" (jarak 3 M), volume 174 buah.
- 2) Saluran drainase P0A – P3A panjang 262,50 M1.
- a) Volume galian tanah 65,03.
 - b) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir sungai lokal dengan campuran 1pc : 4Ps, volume 82,67 M3.
 - c) Plesteran dengan campuran 1 Pc : 3 Ps, menggunakan pasir hitam, dengan volume 349,34M2.
 - d) Beton tulangan K.150 dengan tulangan 80 Kg tebal 12 Cm, volume 0,77 M3.
 - e) Pipa Drain Hole diameter 1,5" (jarak 3 M), volume 96 buah.

h. Pekerjaan pembangunan Loket pasar.

- 1) Pekerjaan Pondasi.
- a) Volume galian tanah 12 M3.
 - b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 1,5 M3.
 - c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 8,15 M3.
 - d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc : 8Ps, volume 8,80 M3.

halaman 528 dari 730 halaman



e) Pondasi Rollage, volume 7,32 M2.

2) Pekerjaan Beton.

a) Beton Sloof.

- Volume 0,60 M3 dengan ukuran 0,2x0,15x20.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 4 M2.

b) Beton Ring Balk.

- Volume 0,45 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x20.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 3 M2.

c) Beton kolom praktis.

- Volume 0,96 M3 dengan ukuran 0,15x0,20x3,85x8.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.

halaman 529 dari 730 halaman



- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 6,40 M2.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 8 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 53,59 M2, menggunakan pasir lokal.
- b) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 3 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 9,06 M2, pasir yang digunakan pasir hitam.
- c) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 107,18 M2.
- d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 18,12 M2.
- e) Pekerjaan acian kekentalan 1 : 1, volume 125,30 M2.

4) Pekerjaan Atap.

- a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 8x12, volume 0,95 M3.
- b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 61,05 M2, jarak pemasangan usuk 50 Cm.
- c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 61,05 M2.
- d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20, volume 36,08 M1.
- e) Pasangan nok genteng kodok, volume 36,08 M1.
- f) Lintang terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 28,00 M1.

5) Pekerjaan Kusen.

- a) Kusen terbuat dari kayu kampas kualitas baik ukuran 6x15, volume 0,95 M3.

halaman 530 dari 730 halaman



- b) Daun pintu dan jendela slimaran kayu kampas, volume 6,72 M2.
- 6) Pekerjaan lantai keramik.
 - a) Keramik lantai 30x30, kualitas tidak dijelaskan, volume 49 M2.
- 7) Pekerjaan Plafon 100x100 Cm.
 - a) Rangka plafon terbuat dari kayu kampas ukuran 4x6 Cm, volume 49 M2.
 - b) Rangka plafon utama terbuat dari kayu kampas ukuran 6x12 Cm, volume 12,25 M2.
 - c) Plafon internit 100x100, volume 49 M2, mengenai kualitas tidak dijelaskan.
- 8) Pekerjaan Pengecatan.
 - a) Pengecatan dinding baru volume 125,30 M2, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.
 - b) Pengecatan Plafon volume 49 M2.
 - c) Pengecatan kusen, volume 34,79 M2.
 - d) Pengecatan listplank, volume 6,44 M2.
- 9) Pekerjaan Instalasi listrik.

Pemasangan titik lampu, sebanyak 3 titik, kualitas tidak dijelaskan.
- i. Pekerjaan pembangunan Los daging.**
 - 1) Pekerjaan Pondasi setempat.
 - a) Volume galian tanah 8,82 M3.
 - b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 0,67 M3.
 - c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 0,59 M3.

halaman 531 dari 730 halaman



d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc : 8Ps, volume 41,79 M3.

2) Pekerjaan Beton.

a) Beton Sloof.

- Volume 2,18 M3 dengan ukuran 0,2x0,15x72,8.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 29,11 M2.

b) Beton Ring Balk.

- Volume 1,64 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x72,8.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 16,38 M2.

c) Beton kolom praktis.

- Volume 1,50 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x2,58x24.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.

halaman 532 dari 730 halaman



- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 13,34 M2.
- Gewel 15/15 volume 1,26 M2.
- Bekesting Gewel volume 8,39 M2.
- Balok meja daging volume 0,43 M3.
- Bekesting meja daging volume 5,76 M2.
- Plat meja daging tebal 10 Cm, volume 4,67 M3.
- Bekesting Plat meja volume 15,58 M2.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 8 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 107,53 M2, menggunakan pasir lokal.
- b) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 35,36 M2, pasir yang digunakan pasir hitam.
- c) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 20MM, volume plesteran 215,07 M2.
- d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal 20MM, volume plesteran 70,72 M2.
- e) Pekerjaan acian kekentalan 1 : 1, volume 285,70 M2.

4) Pekerjaan Kusén.

- a) Kusén terbuat dari kayu kampas kualitas baik ukuran 7x14, volume 1,88 M2.
- b) Daun pintu panil kayu kampas, volume 3,78 M2.
- c) Kawat harmonika tebal, volume 50,23 M2.

5) Pekerjaan Atap.

- a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 8x12, volume 1,24 M3.

halaman 533 dari 730 halaman



- b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 170,87 M2, jarak pemasangan usuk 50 Cm.
- c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 170,87 M2.
- d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20, volume 34,45 M1.
- e) Pasangan nok genteng kodok, volume 34,45 M1.
- f) Lisplang terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 73,86 M1.
- 6) Pekerjaan lantai keramik.
 - a) Beton tumbuk campuran 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr tebal 5 Cm, volume 5,16 M3.
 - b) Keramik lantai 30x30 motif, kualitas tidak dijelaskan, volume 149,96 M2.
- 7) Pekerjaan Plafon 100x100 Cm.
 - a) Rangka plafon terbuat dari kayu mereng ukuran 4x6 Cm, volume 103,23 M2.
 - b) Rangka plafon utama terbuat dari kayu mereng ukuran 6x12 Cm, volume 103,23 M2.
 - c) Plafon calsiboard 100x100, volume 103,23 M2, mengenai kualitas tidak dijelaskan.
- 8) Pekerjaan Pengecatan.
 - a) Pengecatan tembok baru + plafon volume 389,02 M2, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.
 - b) Pengecatan bidang kayu baru, volume 83,27 M2.
- Pengawasan pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

halaman 534 dari 730 halaman



- a. Saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO menempatkan saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN, dan saksi ABDULLAH HAQQI BIN ZAINUR RAHMAN untuk melakukan pengawasan pekerjaan tersebut secara langsung.
 - b. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan secara teliti dengan cara mencocokkan dengan spektek, RAB dan Gambar kerja.
 - c. Melakukan pemeriksaan/pengecekan bahan yang akan dipergunakan dalam pekerjaan tersebut, apabila tidak sesuai saya tolak.
 - d. Memberikan teguran apabila ada pekerjaan yang tidak sesuai agar diperbaiki sebagaimana dalam spektek, RAB dan Gambar kerja.
- Mekanisme pengawasan adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk pengawasan bahan yang akan digunakan yaitu sebelum bahan tersebut digunakan dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh pengawas, setelah Acc baru bahan tersebut dapat dipergunakan.
 - b. Untuk pengawasan pengerjaannya dilakukan pengawasan secara terus menerus dari tahap ke tahap dengan berpedoman pada RAB dan gambar kerja.
 - Selama saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO bersama dengan timnya melakukan pengawasan teknis pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO pernah memberikan tegoran kepada tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI selaku pelaksana pekerjaan sebanyak 3 (tiga) kali secara lisan dan sebanyak 3 (tiga) kali secara tertulis;
 - Materi tegoran secara lisan mengenai campuran spesi yang kurang agar disesuaikan dengan RAB dan atas tegoran tersebut tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI selaku pelaksana pekerjaan selalu memenuhi tegoran tersebut.

halaman 535 dari 730 halaman



- Selama pelaksanaan pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014, tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI selaku pelaksana pekerjaan mengajukan perubahan dan tambah kurang / CCO, pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan Los 3, 5, 7, 9, 10 mengalami penambahan volume pada pondasi yang semula pondasi setempat dibuat pondasi menerus, ada penambahan nilai pekerjaan dari Rp. 113.290.910,35 menjadi Rp. 121.411.219,43.
 - b. Pekerjaan Los 1, 2, 4, 6, 8 mengalami penambahan volume pada pondasi yang semula pondasi setempat dibuat pondasi menerus, ada penambahan nilai pekerjaan dari Rp. 111.588.955,15 menjadi Rp. 118.665.427,43.
 - c. Pekerjaan pagar mengalami penambahan volume pada pondasi yang semula pondasi setempat dibuat pondasi menerus dan ada penambahan pekerjaan pintu pagar besi sebanyak tiga unit, sehingga ada penambahan nilai pekerjaan dari Rp. 202.162.949,95 menjadi Rp. 253.381.297,46.
 - d. Pekerjaan Mushala dan MCK mengalami penambahan kabel pada pekerjaan intalasi listrik dan perubahan pekerjaan pengeboran air karena asin menjadi pemasangan PDAM, sehingga ada penambahan nilai pekerjaan dari Rp. 101.645.849,70 menjadi Rp. 102.768.149,70.
 - e. Pekerjaan perkerasan jalan mengalami penambahan volume pekerjaan hamparan batu onderlag, bagian utara ditebalkan dari tebal RAB 10 Cm menjadi menjadi 15 Cm, sehingga terjadi penambahan nilai pekerjaan dari Rp. 147.801.874,37 menjadi Rp. 207.587.058,29.

halaman 536 dari 730 halaman



- f. Pekerjaan Paving mengalami pengurangan volume dari 983,25 M2 menjadi 345 M2, sehingga terjadi penurunan nilai pekerjaan dari Rp. 189.294.062,14 menjadi Rp. 67.743.320,14.
- g. Pekerjaan saluran drainase mengalami pengurangan volume yang semula panjang 377,3 M1 menjadi 279,2 M1, sehingga terjadi penurunan nilai pekerjaan dari Rp. 180.089.679,04 menjadi Rp. 113.530.682,82.
- Yang menjadi pertimbangan adanya tambah kurang pada masing-masing jenis pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Perubahan pekerjaan pondasi pada pekerjaan Los pasar tersebut didasari pada kekhawatiran dari pelaksana pekerjaan akan terjadi kelebihan beban dengan pertimbangan rangka atap tersebut dari kayu.
 - b. Perubahan pekerjaan pondasi pada pekerjaan pagar tersebut didasari pada kekhawatiran dari pelaksana pekerjaan akan terjadi kelebihan beban, mengingat struktur tanah lembek.
 - c. Penambahan kabel pada pekerjaan instalasi listrik Mushala dan MCK karena ada permintaan dari Kepala Pasar untuk memasang satu titik lampu penerangan pada Los sedangkan perubahan pekerjaan pengeboran menjadi pemasangan PDAM karena berdasarkan informasi dari warga sekitar air tanah di daerah tersebut asin.
 - d. Penambahan hamparan batu onderlag pada pekerjaan perkerasan jalan keinginan Kepala Pasar agar permukaan jalan dibuat miring ke selatan supaya tidak ada genangan air.
 - e. Pengurangan volume pekerjaan paving dilakukan karena untuk menutupi penambahan pada pekerjaan lainnya.
 - f. Pengurangan volume saluran drainase karena ada komplain dari warga sebelah timur pasar yang mengakui bahwa saluran air yang sudah ada masih masuk dalam tanah miliknya.

halaman 537 dari 730 halaman



- Sebelum Berita Acara Tambah Kurang / CCO tersebut dibuat dan ditandatangani terlebih dahulu pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Oktober 2014 di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep dilakukan rapat untuk membahas CCO, pembahasan CCO tersebut dihadiri oleh ;
 - a. AGUS EKA HARIYADI, S.E. selaku PPK.
 - b. HENY YULIANTO selaku PPTK.
 - c. AGUS WAHYUDI selaku pejabat pengadaan.
 - d. Dari Pelaksana yang hadir tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI dan AGUS.
 - e. Dari Pengawas yang hadir KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO dan TRIO NURFANTA.
 - f. Dari PPHP SITI MUNAWAROH. NOVIANA CITRAYATI dan ALI FAHMI.
- Sebelum rapat CCO tersebut dimulai para peserta rapat diberikan draft perhitungan volume untuk dipelajari kemudian tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI selaku pelaksana pekerjaan melalui stafnya yang biasa dipanggil AGUS memaparkan hasil perhitungan volume dan dasar perhitungannya, karena sepertinya AGUS kurang paham tentang pengoperesionalan microsoft excel maka ketika menjelaskan dasar perhitungan dibantu oleh saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NORDIN, sebagai operator dan ada beberapa perhitungan volume yang perlu diperbaiki sehingga diberikan kesempatan kepada pelaksana pekerjaan untuk merevisi, selanjutnya setelah direvisi draft tersebut diserahkan kepada saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN SUBANDRIO selaku konsultan pengawas dan PPHP untuk diteliti selanjutnya draft tersebut disetujui oleh semua pihak;
- Dalam rapat CCO tersebut dibahas mengenai tambah kurang volume yang timbul akibat perubahan pekerjaan serta dibahas juga mengenai dasar perhitungan volume tersebut;

halaman 538 dari 730 halaman



- Pada saat rapat tersebut ada beberapa perhitungan volume yang perlu diperbaiki sehingga diberikan kesempatan kepada pelaksana pekerjaan untuk merevisi, selanjutnya setelah direvisi draft tersebut diserahkan kepada saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN SUBANDRIO dan PPHP untuk dilakukan penelitian selanjutnya draft tersebut disetujui oleh semua pihak;
- Dalam rapat membahas perubahan/CCO pekerjaan tersebut peserta rapat tidak ada yang mengusulkan untuk melakukan uji daya dukung tanah namun saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO pernah menyampaikan pondasi pagar yang lama menggunakan pondasi setempat dan usia bangunan tidak lama akan rapuh.
- Tambah kurang tersebut tidak mengurangi atau menambah kualitas pekerjaan hanya menambah dan mengurangi volume pekerjaan namun tidak merubah nilai proyek secara keseluruhan;
- Sebelum diputuskan merubah pondasi setempat menjadi pondasi menerus, tidak dilakukan pengujian kualitas tanah, hanya berdasarkan kekhawatiran kontraktor saja terhadap tanah tersebut;
- Cara menghitung volume pekerjaan pondasi menerus pada pekerjaan los adalah sebagai berikut :
 - a. Volume galian tanah :
Diketahui :
 - Panjang los 21 meter, lebar 4 meter, panjang pengikat 6 x4 meter jadi kelilingnya adalah 74 meter.
 - Lebar galian 1 meter dan dalam galian 0,6 meter.Jadi volume galian tanah adalah : panjang x lebar x tinggi : 74 x 1 x 0,6 = **44,40 M3**.
 - b. Volume Andstamping :
Diketahui :

halaman 539 dari 730 halaman



- Panjang los 21 meter, lebar 4 meter, panjang pengikat 6 x4 meter jadi kelilingnya adalah 74 meter.
- Lebar andstamping 0,8 meter, tebal/tinggi 0,15 meter.
Jadi volume andstamping tanah adalah : panjang x lebar x tinggi : $74 \times 0,8 \times 0,15 = 8,88 \text{ M3}$.

c. Volume Pasangan batu gunung :

Diketahui :

- Panjang los 21 meter, lebar 4 meter jadi kelilingnya adalah 74 meter.
- Lebar atas 0,3 meter, lebar bawah 0,6 meter, tinggi 0,6 meter.
Jadi volume pasangan batu gunung adalah : (lebar atas + lebar bawah) : 2 x tinggi x panjang : $(0,3+0,6) : 2 \times 0,6 \times 74 = 19,98 \text{ M3}$.
- Cara menghitung volume pekerjaan pondasi menerus pada pekerjaan los daging adalah sebagai berikut :

a. Volume galian tanah :

Diketahui :

- Panjang los 33,30 meter, lebar 3,10 meter, jadi kelilingnya adalah 72,8 meter.
- Lebar galian 0,7 meter dan dalam galian 0,65 meter.
Jadi volume galian tanah adalah : panjang x lebar x tinggi : $(72,8 \times 0,7 \times 0,65) = 33,124 \text{ M3}$.

b. Volume Andstamping:

Diketahui :

- Panjang los 33,30 meter, lebar 3,10 meter, jadi kelilingnya adalah 72,8 meter.
- Lebar andstamping 0,7 meter, dan tebal 0,10 meter.
Jadi volume andstamping adalah : panjang x lebar x tinggi x jumlah pondasi : $72,8 \times 0,7 \times 0,1 = 5,096 \text{ M3}$.

c. Volume Pasangan batu gunung :

Diketahui :

halaman 540 dari 730 halaman



- Panjang los 33,30 meter, lebar 3,10 meter, jadi kelilingnya adalah 72,8 meter.
- Lebar atas 0,3 meter, lebar bawah 0,7 meter, tinggi 0,7 meter.
Jadi volume pasangan batu gunung adalah : (lebar atas + lebar bawah) : 2 x tinggi x panjang : $(0,3+0,7) : 2 \times 0,7 \times 72,8 =$
25,48 M3.
- Cara menghitung volume pekerjaan pondasi menerus pada pekerjaan pagar adalah sebagai berikut :
 - a. Volume galian tanah :
Diketahui :
 - Panjang pagar 279,2 meter.
 - Lebar galian 1 meter dan dalam galian 0,60 meter.Jadi volume galian tanah adalah : panjang x lebar x tinggi :
 $(279,2 \times 1 \times 0,6) =$ **167,52 M3.**
 - b. Volume Andstamping :
Diketahui :
 - Panjang pagar 279,2 meter.
 - Lebar andstamping 0,8 meter, dan tebal 0,15 meter.Jadi volume andstamping adalah : panjang x lebar x tinggi :
 $(279,2 \times 0,8 \times 0,15) =$ **33,504 M3.**
 - c. Volume Pasangan batu gunung :
Diketahui :
 - Panjang pagar 279,2 meter.
 - Lebar atas 0,3 meter, lebar bawah 0,6 meter, tinggi 0,6 meter.Jadi volume pasangan batu gunung adalah : (lebar atas + lebar bawah) : 2 x tinggi x panjang : $(0,3+0,6) : 2 \times 0,6 \times 279,2$
= 75,384 M3
- Ketika penyidik memperlihatkan perhitungan tambah kurang / CCO dan meminta saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO untuk menghitung kembali setelah dihitung kemudian saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO menjelaskan bahwa

halaman 541 dari 730 halaman



perhitungan tersebut salah dan cenderung tinggi dan penghitungan tersebut kurang teliti dalam melakukan pengecekan CCO yang dibuat oleh pelaksana pekerjaan;

- Saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO selaku konsultan pengawas proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep tersebut menghasilkan produk laporan mingguan dan bulanan yang diserahkan kepada PPK;
- Laporan mingguan dan bulanan tersebut kemudian dipergunakan untuk salah satu persyaratan pembayaran hasil pekerjaan baik pekerjaan konstruksinya maupun pengawasannya;
- Pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut sudah selesai dikerjakan oleh tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI selaku pelaksana pekerjaan dan hasil pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan RAB, gambar kerja maupun spesifikasi teknik;
- Pembayaran prestasi pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan tersebut sudah dilakukan dalam dua tahap, termyn pertama tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp. 42.075.000,- dan termyn kedua tanggal 22 Desember 2014 sebesar Rp. 7.425.000,-
- Rekening yang dipergunakan untuk menerima dana termyn pekerjaan pengawasan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut adalah nomor rekening giro : 0181028955 CV. Madura Energy atas nama pengurus HAIRUL ANWAR, S.T.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti di depan persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa pernah di periksa oleh penyidik dan semua berita acara pemeriksaan di dalam berkas perkara untuk melengkapi pemeriksaan di persidangan.

halaman 542 dari 730 halaman



Tanggapan :

- Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan **Ahli** yang bernama ROESMANTO, SE dari BPKP Prov. Jawa Timur yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada waktu diperiksa ahli Auditor mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, termasuk pendengaran dan penglihatan normal, kejiwaan tidak pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa;
- Terhadap tersangka KOKO ANDRYANTO, S.T., BIN H. SUBANDRIO, ahli auditor mengaku baru tahu pada waktu ahli melakukan klarifikasi di Polres Sumenep dan tidak ada hubungan keluarga;
- Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/ kesempatan atau saran yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalain seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force majeure).

Berdasarkan makna tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan kerugian negara, sebagai berikut :

- Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;
- Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
- Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif);

halaman 543 dari 730 halaman



- Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/ rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);
- Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada;
- Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku;
- Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku;
- Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari seharusnya diterima.
- Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari seharusnya diterima.
- Dasar ahli auditor melakukan audit yaitu :
 - Surat Kapolda Jatim Nomor : B/5290/VI/2017/ Ditreskrimsus, tanggal 2 Juni 2015 perihal Mohon Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - Surat Kapolres Sumenep Nomor : B/56/VIII/2017/ Satreskrim, tanggal 8 Agustus 2017 perihal Mohon Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor S-4802/PW13/5/2017 tanggal 19 September 2017 perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor : ST-1158/PW13/5/2017, tanggal 19 September 2017.
- Ruang lingkup penugasan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang kami laksanakan mencakup pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep yang menggunakan dana APBD Kab. Sumenep, bersumber dari dana DAK TA. 2014 meliputi pekerjaan fisik, perencanaan dan pengawasan yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara

halaman 544 dari 730 halaman



sedangkan batasan tanggung jawab auditor terbatas pada simpulan atas hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep yang menggunakan dana DAK TA. 2014, berdasarkan data/bukti/ dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama penyidik Kepolisian Resort Sumenep;

- Metode penghitungan kerugian keuangan negara dengan cara sebagai berikut :
 - Mempelajari ketentuan/peraturan dan pedoman terkait pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep yang menggunakan dana APBD Kab. Sumenep, bersumber dari dana DAK TA. 2014;
 - Melakukan penilaian kecukupan data/bukti/dokumen yang digunakan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara;
 - Melakukan pengujian dan analisis data/bukti/dokumen serta membandingkan dengan ketentuan yang berlaku;
 - Melakukan klarifikasi/konfirmasi dengan pihak-pihak terkait bersama Penyidik Polres Sumenep;
 - Melakukan penelaahan terhadap resume hasil penyidikan dan BAP Penyidik Polres Sumenep;
 - Melakukan penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan yang dilanggar;
 - Melakukan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh;
 - Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas data/bukti/dokumen tersebut dan menuangkan hasilnya dalam laporan hasil audit;
 - Melakukan ekspose atas hasil audit
- Data dan bukti-bukti yang diperoleh dan digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara sebagai berikut :

halaman 545 dari 730 halaman



- *Copy* Surat Bupati Sumenep kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 530/893/435.112/2013, tanggal 22 Nopember 2013 perihal Permohonan Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar di Kab. Sumenep;
- *Copy* Keputusan Bupati Sumenep nomor : 188/598/KEP/435.013/2013, tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengelolaan Keuangan pada Dinas Daerah Tahun Anggaran 2014;
- *Copy* Keputusan Bupati Sumenep nomor : 188/506/KEP/435.013/2013, tanggal 6 November 2013 tentang standar harga satuan upah tenaga kerja dan bahan Tahun Anggaran 2014;
- *Copy* Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep nomor : 188/20/KEP-PA/435.112/2014, tanggal 16 Januari 2014 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Program / Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembuat Dokumen, Pembuat Laporan Pajak dan Pengurus Gaji Tahun Anggaran 2014;
- *Copy* Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep nomor : 188/51/KEP/435. 112/2014, tanggal 28 Januari 2014 tentang Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep Tahun Anggaran 2014;
- *Copy* Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep nomor : 188/696/KEP/435.112/2014, tanggal 25 Agustus 2014 tentang Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pengolaan Pasar Daerah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep Tahun Anggaran 2014;
- *Copy* sertifikat ahli pengadaan nasional dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) per tanggal 15 Maret 2012 atas nama AGUS EKA HARIYADI, S.E., NIP

halaman 546 dari 730 halaman



196708011994031011 yang menyatakan lulus ujian nasional keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah tingkat dasar;

- Copy sertifikat ahli pengadaan nasional dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) per tanggal 19 April 2012 atas nama AGUS WAHYUDI, NIP 197608122009011007 yang menyatakan lulus ujian nasional keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah tingkat dasar;
- Copy Dokumen Kontrak Pekerjaan Renovasi Pasar Pragaan Kab. Sumenep, Lokasi Kecamatan Pragaan Kab. Sumenep, Kode Rekening : 2.07.01.27.03.5.2.3.26.11, Nomor Kontrak : 02/KTR/Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014, Nilai Rp.2.456.456.000,-;
- Copy Perhitungan Biaya Pekerjaan tambah Kurang (CCO) tertanggal Oktober 2014;
- Copy Dokumen laporan konsultan perencanaan :
 - RAB dan gambar pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar Pragaan tertanggal Bulan Juni 2014;
 - Laporan Pendahulaun Pekerjaan Pembangunan Pasar Pragaan tertanggal Tahun 2014;
 - Laporan Akhir Pekerjaan Perencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan tertanggal 2014;
- Copy Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar pragaan, Kode rekening : 2.07.01.27.03.5.2.3.26.11, nomor kontrak : 669/SPK-PL/435.112/2014, tanggal 15 Agustus 2014, senilai Rp.49.500.000,-;
- Copy surat perjanjian antara HAIRUL ANWAR, S.T., selaku Direktur MADURA ENERGY (pihak pertama) dan KOKO ANDRIYANTO, S.T. (pihak kedua) selaku penerima kuasa atas pekerjaan dari pihak pertama;

halaman 547 dari 730 halaman



- *Copy* berkas Dokumen bukti pencairan dana termin I pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar Pragaan;
- *Copy* berkas Dokumen bukti pencairan dana termin II pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar Pragaan;
- *Copy* berkas Dokumen bukti pencairan dana termin III pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar Pragaan;
- *Copy* tiga lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu sebagai berikut :
 - Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 05646/SP2D-LS/2014, tanggal 15 Juli 2014 untuk pembayaran langsung belanja perencanaan teknis renovasi pasar Pragaan (Termin 1) sebesar Rp.45.932.400,-;
 - Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 05931/SP2D-LS/2014, tanggal 17 Juli 2014 untuk pembayaran langsung belanja perencanaan teknis renovasi pasar Pragaan (Termin 2) sebesar Rp.57.415.500,-;
 - Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor /SP2D-LS/2014, tanggal 22 Desember 2014 untuk pembayaran langsung belanja perencanaan teknis renovasi pasar Pragaan (Termin 3) sebesar Rp.11.483.100,-;
- *Copy* berkas Dokumen bukti pencairan dana termin I pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar Pragaan;
- *Copy* berkas Dokumen bukti pencairan dana termin II pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar Pragaan;
- *Copy* Dua lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu sebagai berikut :
 - Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor/SP2D-LS/2014, tanggal 17 Desember 2014 untuk pembayaran langsung belanja pengawasan pasar Pragaan (Termin 1) sebesar Rp.42.075.000,-;

halaman 548 dari 730 halaman



- Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor /SP2D-LS/2014, tanggal 22 Desember 2014 untuk pembayaran langsung belanja pengawasan pasar Pragaan (Termin 2) sebesar Rp.7.425.000,-;
- Copy berkas Dokumen bukti Pencairan dana termin I Pekerjaan renovasi Pasar Pragaan;
- Copy berkas Dokumen bukti Pencairan dana termin II Pekerjaan renovasi Pasar Pragaan;
- Copy berkas Dokumen bukti Pencairan dana termin III Pekerjaan renovasi Pasar Pragaan;
- Copy berkas Dokumen bukti Pencairan dana termin IV Pekerjaan renovasi Pasar Pragaan;
- Copy Lima lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu sebagai berikut :
 - Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 8933/SP2D-LS/2014, tanggal 23 September 2014 sebesar Rp.491.291.200,-;
 - Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 9032/SP2D-LS/2014, tanggal 21 Oktober 2014 sebesar Rp.589.549.440,-;
 - Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 11826/SP2D-LS/2014, tanggal 19 Nopember 2014 sebesar Rp.687.807.680,-;
 - Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 14341/SP2D-LS/2014, tanggal 18 Desember 2014 sebesar Rp.564.984.880,-;
 - Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 15232/SP2D-LS/2014, tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp.122.822.800,-;
- Copy BAP Ahli Teknik Sipil dari Universitas Brawijaya Malang atas nama SAIFOE EL UNAS, S.T., M.T.;

halaman 549 dari 730 halaman



- Copy BAP Saksi-saksi;
- Copy berkas paparan perkara TPK Pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep yang menggunakan dana APBD Kab. Sumenep TA.2014 bersumber dari Dana DAK pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep;
- Copy Laporan akhir pemeriksaan fisik dan evaluasi teknis renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep dari tim forensik jurusan teknik sipil, Fakultas teknik Universitas Brawijaya Malang tertanggal Mei 2016.
- Kegiatan proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut bersumber dari dana APBD Kab. Sumenep sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) nomor : 2.07.01.27.03.5.2, tanggal 20 Agustus 2014 pada Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep;
- Kegiatan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep yang menggunakan dana APBD Kab. Sumenep, bersumber dari dana DAK TA. 2014 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep tersebut telah melanggar ketentuan sebagai berikut :
 - a. PERPRES No 54 tahun 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan PERPRES No 70 tahun 2012 tentang pedoman pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah :
 - 1) Pasal 8 Pengguna Anggaran mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - 2) Pasal 6 Etika Pengadaan;
Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;

halaman 550 dari 730 halaman



- b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan barang/ Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
 - f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan;
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.
- 3) Pasal 11
- (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :

halaman 551 dari 730 halaman



- 1) Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan ;
 - 3) Rancangan kontrak;
 - b. Menerbitkan surat penunjukan barang/jasa;
 - c. Menandatangani kontrak;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyediaan barang jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada barang/ jasa PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagai dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat :
- a. Mengusulkan kepada PA/KPA;
 - 1) Perubahan paket pekerjaan; dan/atau.
 - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. Menetapkan tim pendukung;
 - c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*Aandwidzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan;
 - d. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa;
- 4) Pasal 12
- (1) PPK merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan pengadaan barang / jasa;

halaman 552 dari 730 halaman



(2) Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi sebagai berikut :

- a. Memiliki integritas;
- b. Memiliki disiplin tinggi;
- c. Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta menejerial untuk melaksanakan tugas;
- d. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap, perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
- e. Menandatangani pakta integritas;
- f. Tidak menjabat sebagai pengelola keuangan;
- g. Memiliki sertifikat keahlian barang dan jasa.

(3) Persyaratan menejerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c :

- a. Berpendidikan paling kurang sarjana strata 1 (S.1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;
 - b. Memiliki pengalaman paling kurang 2 tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa; dan.
 - c. Memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaan.
- b. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep Nomor 188/91/KEP-PA/435.112/2014, tanggal 20 Februari 2014 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep Nomor 188/20/KEP-PA/435.112/2014 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembuat Dokumen, Pembuat daftar gaji dan Pembuat laporan pajak TA. 2014.

halaman 553 dari 730 halaman



Bahwa tugas dan tanggung jawab PPTK sebagai berikut :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyiapkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep.
- c. Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Nomor : 188/51/KEP/435.112/2014, tanggal 28 Januari 2014 tentang Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan barang/jasa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep TA.2014, tugasnya sebagai berikut :
- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian dan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep selaku Pengguna Anggaran.
 - d. Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep nomor : 188/696/KEP/435.112/2014, tanggal 25 Agustus 2014, tanggal 25 Agustus 2014 tentang Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan pengelolaan pasar daerah pada dinas perindustrian dan perdagangan Kab. Sumenep TA. 2014, tugas PPHP adalah :

halaman 554 dari 730 halaman



- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian dan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- c. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep selaku pengguna anggaran.
- e. Surat Perjanjian Nomor 01/KTR/RENC/435.112/2014, tanggal 7 Mei 2014. Syarat-syarat umum kontrak (SSUK) huruf a) Ketentuan Umum Butir 10 pengalihan dan / atau Sub Kontrak :
 - 1) Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya.
 - 2) Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;
 - 3) Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan;
 - 4) Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan;
 - 5) Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis.

halaman 555 dari 730 halaman



- 6) Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- f. Kontrak Nomor 02/KTR/Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014, syarat-syarat umum kontrak (SSUK) huruf a) ketentuan Umum Butir 10. Pengalihan dan / atau Sub Kontrak :
 - 1) Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), Konsolidasi pemisahan, maupun akibat lainnya.
 - 2) Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;
 - 3) Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan;
 - 4) Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan;
 - 5) Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis;
 - 6) Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- g. Surat Perintah Kerja Nomor 669/SPK-PL/435.112/2014, tanggal 15 Agustus 2014, Syarat Umum SPK Butir 23. Pengalihan dan atau Sub Kontrak.

halaman 556 dari 730 halaman



Penyediaan jasa konsultansi dilarang untuk mengalihkan dan atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia jasa konsultansi, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

- Akibat dari penyimpangan peraturan-peraturan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 676.857.499,53 (Enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma lima tiga rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kerugian atas pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014	
	1) Jumlah pembayaran kontrak pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014	114.831.000,00
	2) Jumlah PPN yang telah disetor ke Kas Negara	10.439.182,00
	3) Butir 1) - 2)	104.391.818,00
	4) Jumlah yang dibayarkan kepada pembuat produk / dokumen perencanaan	45.000.000,00
	5) Jumlah kerugian	59.391.818,00
2	Kerugian atas pekerjaan konstruksi renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014	572.465.681,53
3	Kerugian atas pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014	
	1) Jumlah pembayaran kontrak pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014	49.5000.000,00
	2) Jumlah PPN yang telah disetor ke Kas Negara	4.500.000,00
	3) Butir 1) - 2)	45.000.000,00
	4) Jumlah nilai manfaat yang yang diterima pemilik pekerjaan.	0,00
	5) Jumlah kerugian	45.000.000,00
	Jumlah kerugian (1+2+3)	676.857.499,53

BERIKUT INI DAFTAR PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS PEKERJAAN FISIK

halaman 557 dari 730 halaman



No	Paket Pekerjaan	Nilai Kontrak	Penghitungan Tim Ahli		Penghitungan Auditor	
			Realisasi Biaya	Selisih Harga	Penyesuaian	Kerugian
A	FISIK					
1	Los I	118.665.427,43	96.797.071,85	21.868.355,58	878.010,00	22.746.365,58
2	Los II	118.665.427,43	96.000.727,23	22.664.700,20	878.010,00	23.542.710,20
3	Los III	121.411.219,43	97.818.110,84	23.593.108,59	878.010,00	24.471.118,59
4	Los IV	118.665.427,43	96.056.021,82	22.609.405,61	878.010,00	23.487.415,61
5	Los V	121.411.219,43	97.770.825,11	23.640.394,32	878.010,00	24.518.404,32
6	Los VI	118.665.427,43	96.004.892,70	22.660.534,73	878.010,00	23.538.544,73
7	Los VII	121.411.219,43	98.067.560,06	23.343.659,37	878.010,00	24.221.669,37
8	Los VIII	118.665.427,43	96.167.820,31	22.497.607,12	878.010,00	23.375.617,12
9	Los IX	121.411.219,43	97.664.373,28	23.746.846,15	878.010,00	24.624.856,15
10	Los X	121.411.219,43	98.244.049,12	23.167.170,31	878.010,00	24.045.180,31
11	Mushola & MCK	102.768.149,70	101.519.450,90	1.248.698,80	815.939,95	2.064.638,75
12	Pagar	253.381.297,46	113.980.394,86	139.400.902,60	113.980.394,86	253.381.297,46
13	Perkerasan Jalan	207.587.058,29	173.152.666,06	34.434.392,23	26.644.479,17	61.078.871,40
14	Paving Stone K 250	67.743.320,15	66.241.345,11	1.501.975,04	0,00	1.501.975,04
15	Saluran Drainase	113.530.682,82	116.944.906,70	-3.414.223,88	3.414.223,88	-
16	Loket	78.599.505,50	74.626.225,78	3.973.279,72	2.090.603,85	6.063.883,57
17	Los Daging	206.518.303,02	198.272.138,76	8.246.164,26	1.556.969,08	9.803.133,34
	JUMLAH A	2.230.511.551,24	1.815.328.580,49	415.182.970,75	157.282.710,78	572.465.681,53
B	NON FISIK					
1	Pengukuran Kembali	700.000,00				
2	Papan Kegiatan	181.000,00				
3	Pemb. Direksi Keet	1.750.000,00				
	JUMLAH B	2.631.000,00				
	Jumlah A + B	2.233.142.551,24				
	PPN 10 %	223.314.182,00				
		2.456.456.733,24				
	Pembulatan	2.456.456.000,00				
	Nilai Kontrak	2.456.456.000,00				

- Hasil dan atau pelaksanaan pekerjaan konsultan pengawas “tidak memberikan nilai manfaat” bagi pemilik pekerjaan., Rekapitulasi laporan mingguan dan bulanan produk konsultan pengawas isinya sama dengan yang dilaporkan oleh kontraktor pelaksana fisik pekerjaan Renovasi Pasar Pragaan TA 2014, di mana dokumen tersebut dibuat secara tidak benar (rekayasa). Konsultan pengawas yang seharusnya mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar tidak terjadi penyimpangan, pada kenyataannya justru ikut melakukan penyimpangan sehingga pekerjaan dilaksanakan secara tidak benar dan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara.
- Hasil audit tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan tindak pidana korupsi proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan

halaman 558 dari 730 halaman



Kab. Sumenep yang menggunakan dana APBD Kab. Sumenep, bersumber dari dana DAK TA. 2014 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep, dengan surat pengantar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jatim Nomor : SR-914/PW13/5/2017, tanggal 24 November 2017.

Tanggapan terdakwa Babur Rahman :

- Terdakwa keberatan terkait dengan hasil audit kerugian negara kenapa di bebaskan kepada terdakwa semua sebagai pelaksana pekerjaan, padahal di kerugian tersebut ada kegiatan perencanaan, dan pengawasan

Tanggapan terdakwa KOKO ANDRIYANTO

- Terdakwa keberatan terhadap hasil audit yang dilakukan terkait dengan pakah ahli melakukan pengecekan ke lokasi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum juga diajukan alat bukti **surat** sebagai berikut :

a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, dengan syarat, isi berita acara dan surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang itu harus berisi :

- 1) Memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami pejabat itu sendiri, dan
- 2) Disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

Jadi pada dasarnya surat yang termasuk alat bukti surat yang disebut disini ialah "surat resmi" yang dibuat pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya, tapi agar surat resmi yang bersangkutan dapat dinilai sebagai alat bukti dalam perkara pidana, surat resmi itu harus memuat keterangan tentang kejadian

halaman 559 dari 730 halaman



atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami si pejabat, serta menjelaskan dengan tegas alasan keterangan yang dibuatnya. Misalnya, surat resmi itu menerangkan bahwa A dan B telah datang menghadapnya pada suatu hari, dan menjelaskan kepadanya untuk membuat keterangan tentang pembayaran atau pengembalian barang yang dipinjamkan, dan pejabat yang bersangkutan melihat sendiri pembayaran atau pengembalian barang tersebut. Dalam surat keterangan resmi yang demikian sudah terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan, asal dalam surat itu ada penegasan bahwa surat itu dibuatnya atas "sumpah jabatan".

- b. Surat yang berbentuk "menurut ketentuan perundang-undangan" atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya, dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.

Jenis surat ini boleh dikatakan hampir meliputi segala jenis surat yang dibuat oleh aparat pengelola administrasi dan kebijaksanaan eksekutif. Mulai dari surat izin bangunan, surat izin ekspor atau impor, paspor, surat izin mengendarai, kartu penduduk, surat tanda lahir, dan sebagainya. Semua surat ini dapat bernilai sebagai alat bukti surat.

- c. Surat "keterangan dari seorang ahli" yang memuat berdasar keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.

Alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan, dapat disamakan dengan alat bukti keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya seperti yang dirumuskan pasal 187 huruf c KUHAP.

- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Surat pada pasal 187 huruf d KUHAP merupakan :

halaman 560 dari 730 halaman



- 1) Bentuk surat pada umumnya, yakni surat yang tidak termasuk pada huruf a, b dan c, tetapi lebih bersifat surat pribadi, surat menyurat atau korespondensi, surat ancaman, surat pernyataan, surat petisi, pengumuman, surat cinta, surat selebaran gelap, tulisan berupa karangan baik berupa novel, puisi, dan sebagainya.
- 2) Tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dengan sendirinya dibuat tanpa sumpah.
- 3) Surat ini baru mempunyai nilai sebagai alat bukti atau pada dirinya melekat nilai pembuktian, apabila isi surat yang bersangkutan "mempunyai hubungan" dengan alat bukti yang lain. Nilainya sebagai alat bukti tergantung pada isinya. Kalau isinya tidak ada hubungan dengan alat pembuktian yang lain, surat bentuk "yang lain" tidak mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada waktu diperiksa terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, termasuk pendengaran dan penglihatan normal, kejiwaan tidak pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa;
- Pada tahun 2014, terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI mendapat informasi diinternet bahwa di LPSE Kab. Sumenep akan melakukan lelang renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep karena terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI tidak mempunyai perusahaan yang kualifikasinya yang dipersyaratkan oleh LPSE Kab. Sumenep kemudian terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI menghubungi temannya yang berada di kota Surabaya yaitu saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN untuk mencari perusahaan yang dipergunakan mengikuti lelang selanjutnya saksi FIRDAUZY

halaman 561 dari 730 halaman



FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN mendapatkan pinjaman bendera atas nama perusahaan PT. Bukidalam Barisani;

- Peminjaman bendera tersebut dibuatkan surat perjanjian secara tertulis antara terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI secara tertulis dengan saksi H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. namun surat perjanjian yang asli sampai saat ini tidak diketemukan;
- Perjanjian tersebut dilakukan pada hari lupa tanggal 12 Agustus 2014, sekira pukul 10.00 Wib, di rumah terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI, isi dari perjanjian tersebut sebagai berikut :
 - H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T., adalah Direktur PT. Bukidalam Barisani;
 - terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI merupakan penerima kuasa atas pekerjaan dari H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T.
 - Pekerjaan yang dilaksanakan adalah pembangunan renovasi pasar pragaan di Kab. Sumenep;
 - Selama terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI memakai nama PT. Bukidalam Barisani untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan renovasi pasar pragaan di Kab. Sumenep tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T., termasuk perbuatan melanggar hukum atau perbuatan yang mengakibatkan pihak pemberi pekerjaan/Dinas terkait tidak dapat menerima hasil pekerjaan yang telah diberikan dikarenakan : spesifikasi bahan, metode pekerjaan atau waktu pekerjaan yang tidak sesuai kontrak dan hal-hal lain yang berkaitan pekerjaan tersebut diatas;
 - H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T tidak bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan atau hal-hal lain yang terjadi

halaman 562 dari 730 halaman



dikemudian hari yang dilakukan oleh terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI dan segala hal yang menyangkut kualitas pekerjaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI.

- Pembuatan perjanjian tersebut dengan cara saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN memberitahu kepada terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI agar dalam pinjam bendera PT. Bukidalam Barisani tersebut dibuatkan perjanjian antara saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN dan H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T., kemudian terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI meminjam logo PT. Bukidalam Barisani selanjutnya terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI membuat draf isi perjanjian tersebut setelah selesai terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI masukkan ke flasdisk dan terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI tunjukkan kepada FIRDAUS setelah sepakat surat pernyataan perjanjian tersebut kemudina di cetak dan ditanda tangani selanjutnya surat pernyataan perjanjian tersebut diserahkan terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI kepada FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN keesokan harinya terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI menemui FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN D. ALI NURDIN dan surat pernyataan perjanjian tersebut dalam keadaan sudah ditanda tangani oleh H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. serta terdapat stempel PT. Bukidalam Barisani.
- bahwa Maksud dan tujuan terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI meminjam bendera PT. Bukidalam Barisani digunakan untuk mengikuti lelang renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 di LPSE Kab. Sumenep dengan maksud mendapatkan pekerjaan karena perusahaan

halaman 563 dari 730 halaman



milik terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI hanya grade 2 sekelas CV sedangkan grade yang dipersyaratkan untuk mengikuti lelang proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep adalah grade 4 sekelas PT;

- Setelah meminjam bendera PT. Bukidalam Barisani kemudian terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI mendapatkan dokumen berupa company profil PT. Bukidalam Barisani selanjutnya terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI membuat penawaran selanjutnya dikirimkan kepada saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH untuk dikirimkan ke alamat website LPSE Kab. Sumenep guna mengikuti lelang renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014;
- Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan kegiatan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep;
- Pada waktu pendaftaran lelang proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut diikuti oleh 47 perusahaan namun ada 5 rekanan yang memasukkan penawaran antara lain : CV. Bayu Jaya Abadi, PT. Gentayu Cakra Wibowo, PT. Bukidalam Barisani, PT. Landas Putra Cahya Perdana dan CV. Delly Brothers.
- Dana proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep tersebut bersumber dari dana APBN TA. 2014 dengan nilai pagu dan HPS sebesar Rp.2.588.652.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Nilai penawaran yang disampaikan atas nama PT. Bukidalam Barisani adalah sebesar Rp.2.456.456.000,- (Dua milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

halaman 564 dari 730 halaman



- Metode pelelangan menggunakan sistem pascakualifikasi sedangkan metode pemasukan penawaran menggunakan sistem satu sampul;
- Berdasarkan data di LPSE bahwa hasil evaluasi yang dilakukan panitia lelang adalah sebagai berikut :
 - a. Evaluasi administrasi.

Yang lolos ada dua rekanan yaitu PT Bukidalam Barisani dan CV Delly Brothers sedangkan CV Bayu Jaya Abadi dan PT Gentayu Cokro Wibowo tidak lolos karena tidak melampirkan jaminan penawaran, PT Landas Putra Cahya Perdana tidak lolos karena surat penawaran kurang dari tanggal yang ditentukan dan masa berlaku IUJKN dan SBUJK habis.

b. Evaluasi Teknis.

Yang lolos adalah PT Bukidalam Barisani sedangkan CV Delly Brothers tidak lolos karena tidak melampirkan daftar personil dan peralatan sesuai dokumen lelang.

c. Evaluasi Biaya.

Dalam evaluasi ini yang diperiksa hanya satu rekanan nilai penawaran yang diajukan PT Bukidalam Barisani adalah sebesar Rp. 2.456.456.000,- (Dua milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), lolos karena masih dibawah HPS.

d. Evaluasi kualifikasi.

- Yang dilakukan dalam evaluasi kualifikasi ini adalah pemeriksaan syarat kualifikasi yang meliputi, ijin usaha, pajak, personel inti, peralatan, pengalaman perusahaan, kemampuan dasar perusahaan, Surat Keterangan dukungan Bank dan syarat lain yang sesuai dengan dokumen pengadaan.
- Karena penawar yang lolos evaluasi biaya hanya 1 perusahaan yaitu PT Bukidalam Barusani maka yang

halaman 565 dari 730 halaman



dilakukan evaluasi kualifikasi hanya satu perusahaan saja, hasilnya PT Bukidalam barisani lolos memenuhi syarat.

e. Evaluasi Akhir.

PT. Bukidalam Barisani juga lolos dalam evaluasi ini.

- Dalam pembuktian kualifikasi dihadiri oleh saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH sebagai perwakilan PT. Bukidalam Barisani.
- Dalam lelang tersebut yang ditetapkan sebagai pemenang sekaligus sebagai pelaksana pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA 2014 adalah PT. BUKIDALAM BARISANI dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.2.456.456.000,- (Dua milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) kemudian tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI memberitahu kepada saksi FIRDAUZY FIRMANSYAH selanjutnya terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada HENY YULIANTO, S.E., M.Si di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep beberapa hari kemudian dilakukan penandatanganan kontrak perjanjian;
- Penandatanganan kontrak perjanjian tersebut dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2014 di Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep dengan terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI ditelphon oleh saksi HENY YULIANTO, S.E., M.Si untuk mengambil kontrak perjanjian dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) selanjutnya kontrak dan SPMK dibawa pulang oleh t terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI setelah sampai di rumah tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI meniru tanda tangan saksi SAYOGYO RACHMANDONO, S.T. selaku Direktur PT. Bukidalam Barisani dan membubuhkan stempel perusahaan PT. Bukidalam Barisani setelah selesai beberapa hari kemudian

halaman 566 dari 730 halaman



diserahkan lagi kontrak perjanjian dan SPMK kepada HENY YULIANTO, S.E., M.Si

- Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) bahwa pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut dapat dimulai tanggal 21 Agustus 2014 dan harus sudah selesai tanggal 18 Desember 2014;

- Jenis pekerjaan dalam proyek renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA 2014 tersebut sebagai berikut :

1. Pekerjaan pengukuran kembali	Rp. 700.000,-
2. Papan nama kegiatan	Rp. 181.000,-
3. Pembangunan direksi ket	Rp.1.750.000,-
4. Pembangunan los I (21x4m)	Rp.111.588.955,15
5. Pembangunan los II (21x4m)	Rp.111.588.955,15
6. Pembangunan los III (21x4m)	Rp.113.290.910,35
7. Pembangunan los IV (21x4m)	Rp.111.588.955,15
8. Pembangunan los V (21x4m)	Rp.113.290.910,35
9. Pembangunan los VI (21x4m)	Rp.111.588.955,15
10. Pembangunan los VII (21x4m)	Rp.113.290.910,35
11. Pembangunan los VIII (21x4m)	Rp.111.588.955,15
12. Pembangunan los IX (21x4m)	Rp.113.290.910,35
13. Pembangunan los X (21x4m)	Rp.113.290.910,35
14. Pembangunan mushala dan MCK	Rp.101.645.849,70
15. Pembangunan pagar	Rp.202.162.949,95
16. Perkerasan jalan	Rp.147.801.874,37
17. Pekerjaan paving stone K250	Rp.189.294.062,14
18. Pembangunan saluran drainase	Rp.180.089.679,04
19. Pembangunan loket	Rp. 78.599.505,51
20. Pembangunan los daging	Rp.206.518.303,02

halaman 567 dari 730 halaman



- Spesifikasi teknik masing-masing pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pekerjaan pembangunan Los I, II, IV, VI dan VIII.

1) Pekerjaan Pondasi.

- a) Volume galian tanah 10,8 M3.
- b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 0,32 M3.
- c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 0,9 M3.
- d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc:8Ps, volume 39,42 M3.

2) Pekerjaan Beton.

a) Beton Sloof.

- Volume 2,22 M3.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 29,60 M2.

b) Beton Ring Balk.

- Volume 1,13 M3.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.

halaman 568 dari 730 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 22,50 M2.
- c) Beton kolom praktis.
 - Volume 0,99 M3.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
 - Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
 - Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 26,46 M2.
- 3) Pekerjaan Pasangan.
 - a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal satu bata yang dipasang pada tangga pijakan.
 - b) Pasir yang digunakan adalah pasir pasang lokal.
 - c) Volume pasangan 40 M2.
 - d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 40 M2.
- 4) Pekerjaan Konsul.
 - a) Volume berdasarkan RAB sebesar 0,31 M3.
 - b) Kayu yang dikehendaki adalah kampas mutu baik sedangkan finishing yang diharapkan adalah rata dan rapi.
- 5) Pekerjaan Atap.
 - a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran kuda-kuda 8x12, penyokong 8x12, gording 6x12, volume 2,11.

halaman 569 dari 730 halaman



- b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 183,81 M², jarak pemasangan usuk 50 Cm.
- c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 183,81 M².
- d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20 panjang 23 meter, volume 23,14 M³.
- e) papan mainan terbuat dari kayu kampas ukuran tidak dijelaskan, volume 0,85 M².
- f) Lintang terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 62,18 M³.
- 6) Pekerjaan lantai.
 - a) lantai terbuat dari beton tumbuk dengan campuran 1 Pc : 3 Ps : 5Kr, tebal 5 Cm, volume 4,20 M³.
 - b) Pasir yang digunakan pasir hitam.
- 7) Pekerjaan Pengecatan.
 - a) Pengecatan kolom praktis dan ring balk (1x plamir, 1 x cat dasar, 2 x cat penutup) volume 26,46 M², kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.
 - b) Pengecatan kayu (1 x plamir, 1 x dasar, 2 x cat penutup) volume 141,12 M², kualitas cat yang diharapkan tidak dijelaskan.
- b. Pekerjaan pembangunan Mushala dan MCK.**
 - 1) Pekerjaan Pondasi.
 - a) Volume galian tanah 15,24 M³ dengan ukuran 50x0,60x1m.
 - b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 1,5 M³ dengan ukuran 50x0,15x0,0,8 m.

halaman 570 dari 730 halaman



- c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 8,15 M3.
- d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc:8Ps, volume 11,50 M3 dengan ukuran panjang 50M, Tinggi 60 Cm, lebar bawah 60 Cm, lebar atas 30 Cm.
- 2) Pekerjaan Beton.
- a) Beton Sloof.
- Volume 0,96 M3 dengan ukuran 0,2x0,15x32.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
 - Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
 - Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 5,74 M2.
- b) Beton Ring Balk.
- Volume 0,72 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x32.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
 - Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
 - Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 4,71 M2.
- c) Beton kolom praktis.
- Volume 0,72 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x32.

halaman 571 dari 730 halaman



- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 4,31 M2.

d) Beton Balok Kanopi.

- Volume 0,05 M3 dengan ukuran 0,15x0,15.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.

e) Beton Plat.

- Volume 1,59 M3.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM jarak 15 dan kombinasi besi 6 jarak 15.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Bekesting plat volume 6,09 M2.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 8 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 70 M2, pasir yang digunakan pasir lokal.
- b) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 3 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 24,84 M2, pasir yang digunakan pasir hitam.

halaman 572 dari 730 halaman



- c) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 140 M2.
- d) pekerjaan acian kekentalan 1 : 1, volume 154,48 M2.
- 4) Pekerjaan Atap.
 - a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 8x12, volume 0,95 M3.
 - b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 61,05 M2, jarak pemasangan usuk 50 Cm.
 - c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 61,05 M2.
 - d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20 panjang 23 meter, volume 36,08 M1.
 - e) Pasangan nok genteng kodok, volume 36,08 M1.
 - f) Lisping terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 28,00 M1.
- 5) Pekerjaan Kusen.
 - a) Kusen terbuat dari kayu kampas kualitas baik ukuran 6x15, volume 0,29 M3.
 - b) Daun pintu dan jendela slimaran kayu jati, volume 3,50 M2.
- 6) Pekerjaan lantai keramik.
 - a) Keramik lantai mushala 30x30, kualitas tidak dijelaskan, volume 37 M2.
 - b) keramik lantai MCK dan KM 20x20, kualitas tidak dijelaskan, volume 8 M2.
 - c) Keramik dinding KM/MCK 20x25, kualitas tidak dijelaskan, volume 18 M2.
- 7) Pekerjaan Plafon 100x100 Cm.
 - a) Rangka plafon terbuat dari kayu kampas ukuran 4x6 Cm, volume 49 M2.

halaman 573 dari 730 halaman



- b) Rangka plafon utama terbuat dari kayu kampas ukuran 6x12 Cm, volume 8 M2.
- c) Plafon internit 100x100, volume 49 M2, mengenai kualitas tidak dijelaskan.
- 8) Pekerjaan Pengecatan.
 - a) Pengecatan dinding baru volume 180,68 M2, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.
 - b) Pengecatan Plafon volume 49 M2.
 - c) Pengecatan kusen, volume 19,98 M2.
 - d) Pengecatan listplank, volume 6,44 M2.
- 9) Pekerjaan Instalasi listrik.
 - a) Pemasangan titik lampu, sebanyak 6 titik, kualitas tidak dijelaskan.
 - b) Sambungan Kwh baru 1300 Watt sebanyak satu unit.
- 10) Pekerjaan Sanitasi.
 - a) Septitank satu buah, spesifikasi tidak dijelaskan hanya ada gambarnya saja.
 - b) Sumur resapan satu buah, spesifikasi tidak dijelaskan hanya ada gambarnya saja.
 - c) Tandon air 1100 L satu buah, kualitas tidak dijelaskan.
 - d) Bak mandi fiber satu buah, kualitas tidak dijelaskan.
 - e) Pengeboran dan instalasi satu buah, kualitas tidak dijelaskan.
 - f) Mesin pompa satu unit, kualitas tidak dijelaskan.
 - g) Kloset jongkok satu buah, kualitas tidak dijelaskan.

c. Pekerjaan pembangunan Los III, V, VII, IX dan X.

- 1) Pekerjaan Pondasi.
 - a) Volume galian tanah 10,8 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 30 M3 dengan ukuran 50x0,6x1m.
 - b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan

halaman 574 dari 730 halaman



volume pekerjaan 0,32 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 6 M3 dengan ukuran 50x0,15x0,08 m.

- c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 0,9 M3.
- d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc:8Ps, volume 39,42 M3 namun berdasarkan gambar kerja sebesar 35 M3 dengan ukuran panjang 50M, Tinggi 60 Cm, lebar bawah 60 Cm, lebar atas 30 Cm.
- e) Urugan tanah, volume 15,62 M3.

2) Pekerjaan Beton.

a) Beton Sloof.

- Volume 2,22 M3.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 29,60 M2.

b) Beton Ring Balk.

- Volume 1,13 M3.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.

halaman 575 dari 730 halaman



- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 22,50 M2.
- c) Beton kolom praktis.
 - Volume 0,99 M3.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
 - Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
 - Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 26,46 M2.
- 3) Pekerjaan Pasangan.
 - a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal satu bata yang dipasang pada tangga pijakan.
 - b) Pasir yang digunakan adalah pasir pasang lokal.
 - c) Volume pasangan 40 M2.
 - d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 40 M2.
- 4) Pekerjaan Konsul.
 - a) Volume berdasarkan RAB sebesar 0,31 M3.
 - b) Kayu yang dikehendaki adalah kampas mutu baik sedangkan finishing yang diharapkan adalah rata dan rapi.
- 5) Pekerjaan Atap.
 - a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran kuda-kuda 8x12, penyokong 8x12, gording 6x12, volume 2,11.
 - b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 183,81 M2, jarak pemasangan usuk 50 Cm.

halaman 576 dari 730 halaman



- c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 183,81 M².
- d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20 panjang 23 meter, volume 23,14 M³.
- e) papan mainan terbuat dari kayu kampas ukuran tidak dijelaskan, volume 0,85 M².
- f) Lsipang terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 62,18 M³.
- 6) Pekerjaan lantai.
 - a) lantai terbuat dari beton tumbuk dengan campuran 1 Pc : 3 Ps : 5Kr, tebal 5 Cm, volume 4,20 M³.
 - b) Pasir yang digunakan pasir hitam.
- 7) Pekerjaan Pengecatan.
 - a) Pengecatan kolom praktis dan ring balk (1x plamis, 1 x cat dasar, 2 x cat penutup) volume 26,46 M², kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.
 - b) Pengecatan kayu (1 x plamir, 1 x dasar, 2 x cat penutup) volume 141,12 M², kualitas cat yang diharapkan tidak dijelaskan.
- d. Pekerjaan Perkerasan jalan.**
 - 1) Volume 1.540 M².
 - 2) Amparan batu Slytlaag
 - a) Mengerjakan amparan batu untuk lapis slytlaag tebal 6 Cm dengan memakai batu pecah ukuran 4/7 Cm dikancing dengan batu pecah ukuran 3/5 Cm.
 - b) Dikatel dengan pasir dicampur dengan tanah dan diikuti dengan penyiraman air yang cukup serta digilas sampai padat rata dan tidak bergelombang.
 - 3) Amparan batu dan pengaspalan secara penetrasi tebal 4 Cm padat dengan aspal 4,5 Kg/M².

halaman 577 dari 730 halaman



- a) Pembersihan lapis slytlaag lalu dieter dengan aspal sebanyak 1 Kg/M2 secara merata.
- b) Mengerjakan amparan batu pecah ukuran 3/5 Cm dikancing dengan batu pecah ukuran 2/3 Cm kemudian digilas sampai padat dan rata.
- c) Pembersihan permukaan amparan batu dari kotoran lalu dister dengan aspal sebanyak 2 Kg/M2.
- d) Mengerjakan amparan batu pecah kembali dengan ukuran ½ Cm dan digilas sampai padat dan rata.
- e) Dieter dengan aspal sebanyak 1,5 Kg/M2 sampai rata tertutup semua kemudian disawur pasir diikuti penggilasan sampai padat.

e. Pekerjaan Pagar pasar panjang 279,2 M.

1) Pekerjaan Pondasi setempat.

- a) Volume galian tanah 55,20 M3 dengan ukuran galian 1x1x0,6M terbagi dalam 94 titik.
- b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 1,66 M3.
- c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 4,6 M3.
- d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc:8Ps, volume 124,20 M3 dengan ukuran panjang Tinggi 60 Cm, lebar bawah 60 Cm, lebar atas 30 Cm.

2) Pekerjaan Beton.

- a) Beton Sloof.
 - Volume 8,38 M3.

halaman 578 dari 730 halaman



- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 55,84 M2, dengan ukuran 279,2x0,20x2.

b) Beton Ring Balk.

- Volume 6,28 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x279,2.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 41,88 M2, dengan ukuran 279,2x0,15.

c) Beton kolom praktis.

- Volume 3,31 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x1,45x94.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 17,66 M2 dengan ukuran 0,15x1,8x4x94.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata (pasangan trasram tinggi 30 Cm)

halaman 579 dari 730 halaman



menggunakan pasir hitam, volume 83,76 M2 dengan ukuran 279,2x0,30.

- b) Plesteran campuran 1 Pc : 4 Ps tebal 1,5 Cm (trasram tinggi 30 Cm) menggunakan pasir hitam, volume 167,52 M2 dengan ukuran 279,2 x 0,30 x 2.
- c) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 8 Ps tebal ½ bata, menggunakan pasir lokal, volume 362,96 M2 dengan ukuran 279,2x1,15.
- d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15 Cm, volume plesteran 729,92 M2 dengan ukuran 279,2x1,15x2.
- e) Pekerjaan acian kekentalan 1 : 1, volume 893,68 M2.
- f) Pekerjaan Pengecatan tembok baru terdiri dari lapis plamir, 1 x cat dasar, 2 x cat penutup, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.

f. Pekerjaan Paving pasar.

1) Pekerjaan Pondasi setempat.

- a) Volume galian kanstin 39,98 M3.
- b) Pasang paving stone vibro K.250, volume 983,25 M2.
- c) Pasang begesting kanstin volume 25,39 M2.
- d) Pasang kanstin beton campuran 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr, volume 20,31 M3.
- e) Sauran semen diatas paving volume 983,25 M2.
- f) Plesteran beton kanstin campuran 1 Pc : 2 Ps tebal 15 Mm, menggunakan pasir hitam, volume 203 M2.
- g) Acian kekentalan 1 : 1, volume 203 M2.

g. Pekerjaan Saluran drainase dibagi menjadi dua.

1) Saluran drainase P0 - P8 panjang 262,50 M1.

- a) Volume galian tanah 118,74.
- b) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan

halaman 580 dari 730 halaman



pasir sungai lokal dengan campuran 1pc : 4Ps, volume 139,54 M3.

- c) Plesteran dengan campuran 1 Pc : 3 Ps, menggunakan pasir hitam, dengan volume 593,60 M2.
 - d) Beton tulangan K.150 dengan tulangan 80 Kg tebal 12 Cm, volume 0,19 M3.
 - e) Beton tumbuk (aptrred plat) volume 0,85 M3.
 - f) Pipa Drain Hole diameter 1,5" (jarak 3 M), volume 174 buah.
- 2) Saluran drainase P0A – P3A panjang 262,50 M1.
- a) Volume galian tanah 65,03.
 - b) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir sungai lokal dengan campuran 1pc : 4Ps, volume 82,67 M3.
 - c) Plesteran dengan campuran 1 Pc : 3 Ps, menggunakan pasir hitam, dengan volume 349,34M2.
 - d) Beton tulangan K.150 dengan tulangan 80 Kg tebal 12 Cm, volume 0,77 M3.
 - e) Pipa Drain Hole diameter 1,5" (jarak 3 M), volume 96 buah.

h. Pekerjaan pembangunan Locket pasar.

- 1) Pekerjaan Pondasi.
 - a) Volume galian tanah 12 M3.
 - b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 1,5 M3.
 - c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 8,15 M3.
 - d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan

halaman 581 dari 730 halaman



pasir pasang tegal dengan campuran 1pc : 8Ps, volume 8,80 M3.

e) Pondasi Rollage, volume 7,32 M2.

2) Pekerjaan Beton.

a) Beton Sloof.

- Volume 0,60 M3 dengan ukuran 0,2x0,15x20.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 4 M2.

b) Beton Ring Balk.

- Volume 0,45 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x20.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 3 M2.

c) Beton kolom praktis.

- Volume 0,96 M3 dengan ukuran 0,15x0,20x3,85x8.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.

halaman 582 dari 730 halaman



- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 6,40 M2.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 8 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 53,59 M2, menggunakan pasir lokal.
- b) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 3 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 9,06 M2, pasir yang digunakan pasir hitam.
- c) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 107,18 M2.
- d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal 15MM, volume plesteran 18,12 M2.
- e) Pekerjaan acian kekentalan 1 : 1, volume 125,30 M2.

4) Pekerjaan Atap.

- a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 8x12, volume 0,95 M3.
- b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 61,05 M2, jarak pemasangan usuk 50 Cm.
- c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 61,05 M2.
 - a) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20, volume 36,08 M1.
 - b) Pasangan nok genteng kodok, volume 36,08 M1.

halaman 583 dari 730 halaman



- c) Liscang terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 28,00 M1.
- 5) Pekerjaan Kusen.
 - a) Kusen terbuat dari kayu kampas kualitas baik ukuran 6x15, volume 0,95 M3.
 - b) Daun pintu dan jendela slamaran kayu kampas, volume 6,72 M2.
- 6) Pekerjaan lantai keramik.
 - a) Keramik lantai 30x30, kualitas tidak dijelaskan, volume 49 M2.
- 7) Pekerjaan Plafon 100x100 Cm.
 - a) Rangka plafon terbuat dari kayu kampas ukuran 4x6 Cm, volume 49 M2.
 - b) Rangka plafon utama terbuat dari kayu kampas ukuran 6x12 Cm, volume 12,25 M2.
 - c) Plafon internit 100x100, volume 49 M2, mengenai kualitas tidak dijelaskan.
- 8) Pekerjaan Pengecatan.
 - a) Pengecatan dinding baru volume 125,30 M2, kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.
 - b) Pengecatan Plafon volume 49 M2.
 - c) Pengecatan kusen, volume 34,79 M2.
 - d) Pengecatan listplank, volume 6,44 M2.
- 9) Pekerjaan Instalasi listrik.

Pemasangan titik lampu, sebanyak 3 titik, kualitas tidak dijelaskan.
- i. Pekerjaan pembangunan Los daging.**
 - 1) Pekerjaan Pondasi setempat.
 - a) Volume galian tanah 8,82 M3.

halaman 584 dari 730 halaman



- b) Pasangan anstamping menggunakan batu gunung kualitas baik dengan ukuran maksimal 25 Cm dengan volume pekerjaan 0,67 M3.
 - c) Pasir urug menggunakan pasir dari luar artinya tidak menggunakan tanah galian dengan volume 0,59 M3.
 - d) Pasangan batu gunung menggunakan batu gunung kualitas baik ukuran maksimal 25 Cm, menggunakan pasir pasang tegal dengan campuran 1pc : 8Ps, volume 41,79 M3.
- 2) Pekerjaan Beton.
- a) Beton Sloof.
 - Volume 2,18 M3 dengan ukuran 0,2x0,15x72,8.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
 - Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
 - Pemasangan begesting 1 kali pakai dengan volume 29,11 M2.
 - b) Beton Ring Balk.
 - Volume 1,64 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x72,8.
 - Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
 - Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
 - Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 16,38 M2.

halaman 585 dari 730 halaman



c) Beton kolom praktis.

- Volume 1,50 M3 dengan ukuran 0,15x0,15x2,58x24.
- Besi tulangan ukuran diameter 10 MM berjumlah 4 buah, besi begel diameter 6 MM dengan jarak pemasangan 34 Cm.
- Mutu beton yang dikehendaki K-175 dengan campuran 1Pc:2Ps:3Kr dengan menggunakan pasir hitam kualitas baik.
- Pemasangan begesting 2 kali pakai dengan volume 13,34 M2.
- Gewel 15/15 volume 1,26 M2.
- Bekesting Gewel volume 8,39 M2.
- Balok meja daging volume 0,43 M3.
- Bekesting meja daging volume 5,76 M2.
- Plat meja daging tebal 10 Cm, volume 4,67 M3.
- Bekesting Plat meja volume 15,58 M2.

3) Pekerjaan Pasangan.

- a) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 8 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 107,53 M2, menggunakan pasir lokal.
- b) Pasangan batu bata putih campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan volume 35,36 M2, pasir yang digunakan pasir hitam.
- c) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 7 Ps dengan tebal 20MM, volume plesteran 215,07 M2.
- d) Plesteran menggunakan pasir lokal dengan campuran 1 Pc : 4 Ps dengan tebal 20MM, volume plesteran 70,72 M2.
- e) Pekerjaan acian kekentalan 1 : 1, volume 285,70 M2.

halaman 586 dari 730 halaman



- 4) Pekerjaan Kusen.
 - a) Kusen terbuat dari kayu kampas kualitas baik ukuran 7x14, volume 1,88 M2.
 - b) Daun pintu panil kayu kampas, volume 3,78 M2.
 - c) Kawat harmonika tebal, volume 50,23 M2.
- 5) Pekerjaan Atap.
 - a) Rangka atap terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 8x12, volume 1,24 M3.
 - b) Usuk dan reng terbuat dari kayu kampas kualitas baik dengan ukuran 5x7 untuk usuk dan 2x3 untuk rengnya, volume 170,87 M2, jarak pemasangan usuk 50 Cm.
 - c) Penutup atap terbuat dari genteng kodok kualitas tidak ditentukan, volume 170,87 M2.
 - d) Papan reuter terbuat dari kayu mereng ukuran 2x20, volume 34,45 M1.
 - e) Pasangan nok genteng kodok, volume 34,45 M1.
 - f) Lisplang terbuat dari kayu kampas ukuran 3x20, volume 73,86 M1.
- 6) Pekerjaan lantai keramik.
 - a) Beton tumbuk campuran 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr tebal 5 Cm, volume 5,16 M3.
 - b) Keramik lantai 30x30 motif, kualitas tidak dijelaskan, volume 149,96 M2.
- 7) Pekerjaan Plafon 100x100 Cm.
 - a) Rangka plafon terbuat dari kayu mereng ukuran 4x6 Cm, volume 103,23 M2.
 - b) Rangka plafon utama terbuat dari kayu mereng ukuran 6x12 Cm, volume 103,23 M2.
 - c) Plafon calsibord 100x100, volume 103,23 M2, mengenai kualitas tidak dijelaskan.

halaman 587 dari 730 halaman



8) Pekerjaan Pengecatan.

a) Pengecatan tembok baru + plafon volume 389,02 M², kualitas cat yang diharapkan cat Emusi merk decolith atau setara.

b) Pengecatan bidang kayu baru, volume 83,27 M².

- Dengan urut-urutannya pekerjaan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 sebagai berikut :

- a. Pembongkaran bangunan lama selanjutnya dilakukan pembersihan;
- b. Bersamaan dengan pembongkaran dilakukan pendirian direksi ket;
- c. Pemasangan bouwplang dan penggalian;
- d. Pekerjaan pondasi;
- e. Pekerjaan beton sloof dan kolom;
- f. Pekerjaan beton ring balk;
- g. Pekerjaan pasangan ;
- h. Pekerjaan rangka atap;
- i. Pekerjaan rabat beton untuk lantai los;
- j. Pekerjaan pengecatan;
- k. Pekerjaan instalasi listrik dan PDAM

- Sebelum pelaksanaan pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut dimulai terlebih dahulu dilakukan serah terima lapangan atau yang biasa disebut dengan (MCO) dengan maksud untuk memberikan penjelasan gambaran secara umum tentang pekerjaan konstruksi pasar pragaan sebelum pekerjaan konstruksi tersebut dimulai, penjelasan tersebut dilakukan pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2014 di lokasi proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep, dihadiri oleh :

halaman 588 dari 730 halaman



- terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI;
- Saksi ZAINUR RAHMAN selaku pelaksana pekerjaan;
- Saksi HENI YULIANTO, S.E., M.Si selaku PPTK;
- terdakwa KOKO ANDRYANTO, S.T., selaku konsultan lapangan;
- Saksi TRIO NORFANTA, S.T. selaku konsultan lapangan;
- Saksi SITI MUNAWAROH, S.T., selaku PPHP;
- Saksi ALI FAHMI, selaku PPHP;
- Saksi NOVIANA CITRAYATI, S.T., selaku PPHP;
- Saksi ABDUL KARIM, selaku PPHP.

Sedangkan saksi AGUS EKA HARIYADI, S.E. selaku PPK tidak hadir namun tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI tidak mengetahui yang menjadi sebab hingga tidak hadir;

- Yang memberikan penjelasan serah terima lapangan adalah saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN H. SUBANDRIO selaku konsultan pengawas karena konsultan perencana pada waktu itu tidak hadir dilokasi pasar pragaan;
- Pada waktu penjelasan serah terima lapangan terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI menanyakan struktur pondasi pagar dan los pasar yang menggunakan pondasi setempat kemudian saksi KOKO ANDRYANTO, S.T. BIN AMIRUDIN NALI, mengatakan akan dilakukan pengkajian lagi dan akan dilakukan konsultasi dengan Tim teknis konsultan perencana;
- Setelah serah terima lapangan selesai dan Berita Acara Tambah Kurang atau yang biasa disebut dengan istilah CCO dan setelah selesai penjelasan kemudian terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI menyuruh tukang untuk melakukan pekerjaan sebagaimana urutan pekerjaan

halaman 589 dari 730 halaman



kecuali pada pekerjaan yang telah dilakukan tambah kurang tidak dikerjakan lebih dahulu menunggu kesepakatan;

- Pekerjaan tambah kurang tersebut dibuatkan Berita Acara Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) yang dibuat oleh saksi KOKO ANDRIYANTO, S.T. BIN AMIRUDIN NALI kemudian CCO tersebut diserahkan kepada terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI di lokasi proyek renovasi pasar pragaan;
- Yang hadir pada waktu rapat atau musyawarah Biaya Pekerjaan Tambah kurang (CCO) antara lain :
 - a. BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI selaku Pelaksana pekerjaan;
 - b. HENI YULIANTO, S.T. selaku PPTK;
 - c. AGUS WAHYUDI, Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep;
 - d. KOKO ANDRIYANTO, S.T., selaku Konsultan Pengawas;
 - e. TRIO NORFANTA, S.T. selaku Konsultan Pengawas;
 - f. ABDUL KARIM selaku PPHP;
 - g. NOVIANA CITRAYATI, S.T.M.T selaku PPHP;
 - h. SITI MUNAWAROH, S.T. selaku PPHP.
- Pekerjaan yang mengalami tambah kurang adalah sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan Los 3, 5, 7, 9, 10 mengalami penambahan volume pada pondasi yang semula pondasi setempat dibuat pondasi menerus, ada penambahan nilai pekerjaan dari Rp.113.290.910,35 menjadi Rp. 121.411.219,43.
 - b. Pekerjaan Los 1, 2, 4, 6, 8 mengalami penambahan volume pada pondasi yang semula pondasi setempat dibuat pondasi menerus, ada penambahan nilai

halaman 590 dari 730 halaman



- pekerjaan dari Rp.111.588.955,15 menjadi Rp. 118.665.427,43.
- c. Pekerjaan pagar mengalami penambahan volume pada pondasi yang semula pondasi setempat dibuat pondasi menerus dan ada penambahan pekerjaan pintu pagar besi, sehingga ada penambahan nilai pekerjaan dari Rp.202.162.949,95 menjadi Rp. 253.381.297,46.
- d. Pekerjaan Mushala dan MCK mengalami penambahan kabel pada pekerjaan intalasi listrik dan perubahan pekerjaan pengeboran air karena asin menjadi pemasangan PDAM, sehingga ada penambahan nilai pekerjaan dari Rp. 101.645.849,70 menjadi Rp. 102.768.149,70.
- e. Pekerjaan perkerasan jalan mengalami penambahan volume pekerjaan hamparan batu onderlag, bagian utara ditedalkan dari tebal RAB 10 Cm menjadi menjadi 15 Cm, sehingga terjadi penambahan nilai pekerjaan dari Rp. 147.801.874,37 menjadi Rp. 207.587.058,29.
- f. Pekerjaan Paving mengalami pengurangan volume dari 983,25 M2 menjadi 345 M2, sehingga terjadi penurunan nilai pekerjaan dari Rp. 189.294.062,14 menjadi Rp. 67.743.320,14.
- g. Pekerjaan saluran drainase mengalami pengurangan volume yang semula panjang 377,3 M1 menjadi 279,2 M1, sehingga terjadi penurunan nilai pekerjaan dari Rp. 180.089.679,04 menjadi Rp. 113.530.682,82.
- Yang menjadi pertimbangan adanya tambah kurang pada masing-masing jenis pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

halaman 591 dari 730 halaman



- a. Perubahan pekerjaan pondasi pada pekerjaan Los pasar tersebut didasari pada kekhawatiran dari pelaksana pekerjaan akan terjadi kelebihan beban dengan pertimbangan rangka atap tersebut dari kayu;
 - b. Perubahan pekerjaan pondasi pada pekerjaan pagar tersebut didasari pada kekhawatiran dari pelaksana pekerjaan akan terjadi kelebihan beban;
 - c. Penambahan kabel pada pekerjaan instalasi listrik Mushala dan MCK karena ada permintaan dari Kepala Pasar untuk memasang satu titik lampu penerangan pada Los sedangkan perubahan pekerjaan pengeboran menjadi pemasangan PDAM karena berdasarkan informasi dari warga sekitar air tanah di daerah tersebut asin;
 - d. Penambahan hamparan batu onderlag pada pekerjaan perkerasan jalan keinginan Kepala Pasar agar permukaan jalan dibuat miring ke selatan supaya tidak ada genangan air;
 - e. Pengurangan volume pekerjaan paving dilakukan karena untuk menutupi penambahan pada pekerjaan lainnya;
 - f. Pengurangan volume saluran drainase karena ada komplin dari warga sebelah timur pasar yang mengakui bahwa saluran air yang sudah ada masih masuk dalam tanah miliknya;
- Tambah kurang tersebut tidak mengurangi kualitas pekerjaan hanya menambah dan mengurangi volume pekerjaan namun tidak merubah nilai proyek;
 - Dalam pelaksanaan pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI dibantu oleh saksi ZAINUR

halaman 592 dari 730 halaman



RAHMAN yang diberi tugas untuk mencari tukang dan pekerjanya dan membantu mengawasi pekerja;

- terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI merasa bahwa pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep tersebut tidak sesuai dengan dengan RAB dan gambar kerja karena ada item pekerjaan terdapat kualitasnya kurang antara lain campuran spesi ataupun bahan yang digunakan terutama besi tulangan untuk beton dimana seharusnya terpasang besi ukuran Ø 10 mm namun oleh terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI menggunakan besi ukuran ukuran Ø 9,6 mm;
- Dalam laporan harian pekerjaan konstruksi renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI tidak membuat sendiri meskipun hal tersebut menjadi tanggung jawab selaku kontraktor namun terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI meminta tolong kepada saksi TRIO NORFANTA, S.T. BIN NURDIN untuk membuat laporan harian tersebut;
- Pekerjaan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut sudah dilakukan pembayaran sebagai berikut :
 - a. Uang muka 20 % dari nilai proyek sebesar Rp. 491.291.200,- dibayarkan sebelum pekerjaan dimulai, waktu dan tanggalnya saya tidak ingat.
 - b. Termyn I 30 % dari nilai proyek sebesar Rp. 736.936.800,- dipotong 30 % dari uang muka sebesar Rp. 147.387.360,- tinggal Rp. 589.549.440.
 - 1) SPP dikeluarkan tanggal 20 Oktober 2014.
 - 2) SPM dikeluarkan tanggal 21 Oktober 2014.
 - 3) SP2D dikeluarkan tanggal 21 Oktober 2014.

halaman 593 dari 730 halaman



c. Termyn II 35 % dari nilai proyek sebesar Rp. 859.759.600,- dipotong 35 % dari uang muka sebesar Rp. 171.951.920,- tinggal Rp. 687.807.680,-.

1) SPP dikeluarkan tanggal 18 Nopember 2014.

2) SPM dikeluarkan tanggal 18 Nopember 2014.

3) SP2D dikeluarkan tanggal 19 Nopember 2014.

d. Termyn III 30 % dari nilai proyek sebesar Rp. 736.936.800,- dipotong 35 % dari uang muka sebesar Rp. 171.951.920,- tinggal Rp. 564.984.880,-.

1) SPP dikeluarkan tanggal 16 Desember 2014.

2) SPM dikeluarkan tanggal 16 Desember 2014.

3) SP2D dikeluarkan tanggal 18 Desember 2014.

e. Termyn IV 5 % dari nilai proyek sebesar Rp. 122.822.800,-.

1) SPP dikeluarkan tanggal 24 Desember 2014.

2) SPM dikeluarkan tanggal 24 Desember 2014.

3) SP2D dikeluarkan tanggal 24 Desember 2014.

- Rekening yang dipergunakan untuk menerima dana termyn adalah rekening perusahaan PT. Bukidalam Barisani pimpinan SAYOGYO RACHMANDONO alamat Jl Medonokan Asri XIII/44 RT 04 RW 2 Surabaya, dengan nomor rekening : 0011082111;

- terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI mengambil dana termyn dengan cara setelah dana termyn ditransfer ke rekening perusahaan PT. Bukidalam Barisani pimpinan SAYOGYO RACHMANDONO nomor : 0011082111, kemudian terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI memberitahu FIRDAUZY FIRMANSYAH, selanjutnya tersangka BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI mengambil secara cas kepada FIRDAUZY FIRMANSYAH;

halaman 594 dari 730 halaman



- Setelah pekerjaan selesai semua selanjutnya terdakwa BABUR RAHMAN BIN AMIRUDIN NALI memberikan uang tanda terimakasih kepada saksi H.SAYOGYO RACHMANDONO, S.T., sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); yang diberikan melalui FIRDAUS FIRAMSYAH.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan korupsi kembali.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan upaya pengembalian kerugian negara dengan cara di cicil sebesar Rp. 400.000.000; (empat ratus juta rupiah) dan kekurangan akan di bayarkan kembali sebelum tuntutan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1) Surat Bupati Sumenep kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 530/893/435.112/2013, tanggal 22 Nopember 2013 perihal Permohonan Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar di Kab. Sumenep;
- 2) Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep kepada Bupati Sumenep nomor : 534/97/435.112/2014, tanggal 21 Februari 2014 perihal laporan Hasil Sosialisasi Petunjuk Teknis (JUKNIS) Penggunaan Dana DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun 2014;
- 3) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pengelolaan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep;

halaman 595 dari 730 halaman



- 4) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPPA SKPD : 2 07 01 27 03 5 2, tanggal 20 Agustus 2014 kegiatan Pengelolaan Pasar Daerah;
- 5) Keputusan Bupati Sumenep nomor : 188/598/KEP/435.013/2013, tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Dinas Daerah Tahun Anggaran 2014 dan lampirannya;
- 6) Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep nomor : 188/20/KEP-PA/435.112/2014, tanggal 16 Januari 2014 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Program / Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembuat Dokumen, Pembuat Laporan Pajak dan Pengurus Gaji Tahun Anggaran 2014 dan lampirannya;
- 7) Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan Kab. Sumenep nomor : 188/91/KEP-PA/435.112/2014, tanggal 20 Februari 2014 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep nomor : 188/20/KEP-PA/435.112/2014 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembuat Dokumen, Pembuat Daftar Gaji dan Pembuat Laporan Pajak Tahun Anggaran 2014 dan lampirannya;
- 8) Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep nomor : 188/696/KEP/435.112/2014, tanggal 25 Agustus 2014 tentang Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pengolaan Pasar Daerah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep Tahun Anggaran 2014 dan lampirannya;
- 9) Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep nomor : 188/51/KEP/435.112/2014, tanggal 28 Januari

halaman 596 dari 730 halaman



2014 tentang Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep Tahun Anggaran 2014 dan lampirannya;

10) Surat Perintah nomor : 050/40/ULP/435.023/2014, tanggal 30 Juni 2014 yang ditandatangani Kepala Bagian Pembangunan selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Sumenep untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa pada ULP Kab. Sumenep dan lampirannya;

11) Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep kepada Kepala ULP Kab. Sumenep nomor : 510/508/435.112/2014, tanggal 25 Juni 2014 perihal Usulan Proses Pelaksanaan Pengadaan, berikut lampirannya terdiri dari ;

- Hasil Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal kosong bulan Juni 2014 pekerjaan Pembangunan Pasar Pragaan yang ditanda tangani PPK;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Rehabilitasi Loos Pasar Pragaan;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Loos Pasar Pragaan;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Mushollah dan MCK Pasar Pragaan;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Pagar Pasar Pragaan;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Perkerasan Jalan Pasar Pragaan;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Paving Pasar Pragaan;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembuatan Saluran Drainase Pasar Pragaan;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Loret Pasar Pragaan;

halaman 597 dari 730 halaman



- *Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Loos Daging Pasar Pragaan;*
- *Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pengelolaan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep;*
- 12) Satu bendel RAB dan Gambar Pekerjaan Perencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan Tahun Anggaran 2014 yang dikeluarkan oleh CV Guna Harsa Konsultan;
- 13) Satu bendel Dokumen Perjanjian Kontrak Kerja Perencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep nomor kontrak : 01/KTR/RENC/435.112/ 2014, tanggal 7 Mei 2014 senilai Rp.114.831.000,- atas nama pelaksana CV. Guna Harsa alamat Jl. Raya Pabean 71 G, Desa Pabean Kec. Sedati Kab. Sidoarjo;
- 14) Satu bendel Dokumen Perjanjian Kontrak Kerja Renovasi Pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep nomor kontrak : 02/KTR/Pasar/PPK/435. 112/2014, tanggal 21 Agustus 2014 senilai Rp.2.456.456.000,- atas nama pelaksana PT. Bukidalam Barisani alamat Jl. Medokan Asri Utara XIII No 44 Surabaya;
- 15) Satu bendel Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep nomor kontrak : 669/SPK-PL/435.112/2014, tanggal 15 Agustus 2014 senilai Rp.49.500.000,- atas nama pelaksana CV. Madura Energy alamat Jl. Pujangga No. 01 Kepanjin Sumenep;
- 16) Satu bendel laporan akhir pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 pelaksana PT Bukidalam Barisani Jl Medokan Asri Utara XIII No 44 Surabaya;
- 17) Dokumen Surat Pembayaran Perencanaan Teknis Kegiatan Renovasi Pasar Pragaan TA.2014.

halaman 598 dari 730 halaman



a. Pembayaran Termyn I, Pekerjaan Perencanaan Teknis Kegiatan beserta lampirannya terdiri dari :

- Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen (Surat Perintah Pembayaran (SPP), tanggal 14 Juli 2014;
- Surat pernyataan Pengguna Anggaran nomor : 900/0096/435.112/ 2014, tanggal 14 Juli 2014;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran nomor : 900/0096/435.112/2014, tanggal 14 Juli 2014;
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0097/SPM-LS/2014, tanggal 14 Juli 2014;
- Foto copy Referensi Bank Jatim nomor : 201/PN/CSMP/BPD/2014, tanggal 24 Februari 2014 menjelaskan bahwa CV. Guna Harsa atas nama pengurus YONGKY SUYONO pemegang rekening giro no : 0181031344;
- Faktur Pajak Standar pengusaha kena pajak nama CV. Guna Harsa nomor seri : 802.11.94712477 nama barang kena pajak pembayaran 40 % x Rp.114.831.000,- perencanaan teknis renovasi pasar pragaan pada kegiatan pengelolaan pasar daerah tahun anggaran 2014;
- Foto copy Surat Perjanjian kontrak kerja pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan nomor kontrak : 01/KTR/RENC/ 435.112/2014, tanggal 7 Mei 2014 dengan nilai kontrak Rp.114.831.000,-
- Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) antara PPK dengan CV. Guna Harsa nomor : 01/SPK/RENC/435.112/2014, tanggal 8 Mei 2014;
- Foto Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Perencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan, tanggal 12 April 2014 yang ditandatangani oleh YONGKY SUYONO selaku Direktur CV. Guna Harsa;

halaman 599 dari 730 halaman



- Foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Perencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan yang dikeluarkan oleh CV. Guna Harsa;
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran I (Pertama) nomor : 027/456/BAP/435.112/ 2014, tanggal 10 Juni 2014 untuk pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;
- Berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan perencanaan untuk pembayaran termyn I (Pertama), nomor : 027/456/BAP/435.112/ 2014, tanggal 10 Juni 2014 pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;
- Tanda terima produk perencanaan tanggal 10 Juni 2014 berupa laporan pendahuluan;
- Berita Acara Pembayaran termyn I, nomor : 027/456/BAP/435. 112/2014, tanggal 10 Juni 2014 pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran termyn I untuk pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan, tanggal 10 Juni 2014;
- Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Surat Permohonan PPTK kepada Bendahara pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS termyn I, tanggal 14 Juni 2014, untuk Pekerjaan Perencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan;
- Surat Rekomendasi PPTK tanggal 14 Juni 2014;
- Nota Pencairan Dana (NPD) nomor : K.0096/2/07/01/00/2014, tanggal 14 Juli 2014 untuk

halaman 600 dari 730 halaman



keperluan pembayaran langsung belanja perencanaan teknis renovasi pasar pragaan TA.2014;

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0096/2/07/2014, tanggal 14 Juli 2014, dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp.45.932.400,-;
 - Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0096/2/07/2014, tanggal 14 Juli 2014 untuk pekerjaan pembayaran langsung belanja perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;
 - Surat Pengantar Rincian Surat Penggunaan Dana, tanggal 14 Juli 2014, dengan nilai Rp.45.932.400,-;
- b. Pembayaran Termyn II, Pekerjaan Perencanaan Teknis Kegiatan beserta lampirannya terdiri dari :
- Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen (Surat Perintah Pembayaran (SPP), tanggal 17 Juli 2014;
 - Surat pernyataan Pengguna Anggaran nomor : 900/0106/435.112/ 2014, tanggal 17 Juli 2014;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran nomor : 900/0106/435.112/2014, tanggal 17 Juli 2014;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0106/SPM-LS/2014, tanggal 17 Juli 2014;
 - Faktur Pajak standar pengusaha kerja pajak nama CV. Guna Harsa nomor seri : 802.11.94712478;
 - Foto Copy Referensi Bank Jatim nomor : 201/PN/CSMP/ BPD/2014, tanggal 24 Februari 2014 menjelaskan bahwa CV. Guna Harsa atas nama pengurus YONGKY SUYONO pemegang rekening giro no : 0181031344;
 - Foto copy Surat Perjanjian kontrak kerja pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan nomor kontrak : 01/KTR/RENC/ 435.112/2014, tanggal 7 Mei 2014 dengan nilai kontrak Rp.114.831.000,-

halaman 601 dari 730 halaman



- Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) antara PPK dengan CV. Guna Harsa nomor : 01/SPK/RENC/435.112/2014, tanggal 8 Mei 2014;
- Foto Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Perencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan, tanggal 12 April 2014 yang ditandatangani oleh YONGKI SUYONO selaku Direktur CV. Guna Harsa;
- Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Perencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan;
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran II (Kedua) nomor : 027/468/BAP/435.112/ 2014, tanggal 16 Juni 2014 untuk pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;
- Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan untuk pembayaran termyn II (Kedua), nomor : 027/468/BAP/435. 112/2014, tanggal 16 Juni 2014 pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;
- Berita Acara Serah Terima Pertama (ST-1) Pekerjaan Perencanaan Teknis nomor : 027/468/BAP/435.112/2014, tanggal 16 Juni 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur Guna Harsa;
- Tanda terima produk perencanaan tanggal 16 Juni 2014 berupa laporan akhir, dokumen cetak (BQ, Spesifikasi Teknis, Gambar Kerja), Soft Copy (Hardisk Eksternal 1 tera);
- Berita Acara Pembayaran termyn II, tanggal 16 Juni 2014, nomor : 027/468/BAP/435.112/2014, tanggal 16 Juni 2014 pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran termyn II, tanggal 16 Juni 2014 untuk pembayaran pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;

halaman 602 dari 730 halaman



- Faktur pajak standar kode dan nomor seri faktur : 802.11.94712478, tanggal dan bulan kosong tahun 2014 ditanda tangani YONGKY SUYONO;
 - Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
 - Surat Permohonan PPTK kepada Bendahara pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS termyn II, tanggal 17 Juli 2014, untuk Pekerjaan Perencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan;
 - Surat Rekomendasi PPTK tanggal 17 Juli 2014;
 - Nota Pencairan Dana (NPD) nomor : K.0106/2/07/01/00/2014, tanggal 17 Juli 2014 untuk keperluan pembayaran langsung belanja perencanaan teknis renovasi pasar pragaan TA.2014;
 - Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0106/2/07/2014, tanggal 17 Juli 2014 dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp.57.415.500,-;
 - Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0106/2/07/2014, tanggal 17 Juli 2014 untuk pekerjaan pembayaran langsung belanja perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;
 - Rincian Penggunaan Dana, tanggal 17 Juli 2014 dengan nilai sebesar Rp.57.415.500,.
- c. Pembayaran Termyn III, Pekerjaan Perencanaan Teknis Kegiatan beserta lampirannya terdiri dari :
- Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen (Surat Perintah Pembayaran (SPP), tanggal 22 Desember 2014;

halaman 603 dari 730 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan Pengguna Anggaran nomor : 900/0353/435.112/ 2014, tanggal 22 Desember 2014;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran nomor : 900/0353/435.112/2014, tanggal 22 Desember 2014;
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0353/SPM-LS/2014, tanggal 22 Desember 2014 untuk pembayaran langsung belanja perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;
- Foto Copy Referensi Bank Jatim nomor : 201/PN/CSMP/BPD/ 2014, tanggal 24 Februari 2014 menjelaskan bahwa CV. Guna Harsa atas nama pengurus YONGKY SUYONO pemegang rekening giro no : 0181031344;
- Faktur Pajak standar pengusaha kerja pajak nama CV. Guna Harsa nomor seri : 802.11.94712484;
- Foto copy Surat Perjanjian kontrak kerja pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan nomor kontrak : 01/KTR/RENC/ 435.112/2014, tanggal 7 Mei 2014 dengan nilai kontrak Rp.114.831.000,-
- Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) antara PPK dengan CV. Guna Harsa nomor : 01/SPK/RENC/435.112/2014, tanggal 8 Mei 2014;
- Foto Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Perencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan, tanggal 12 April 2014 yang ditandatangani oleh YONGKI SUYONO selaku Direktur CV. Guna Harsa;
- Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Perencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan;
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran III (Ketiga) nomor :

halaman 604 dari 730 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



027/1043/BAP/435.112/ 2014, tanggal 25 Nopember 2014 untuk pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;

- Berita Acara Serah Terima Kedua (ST-II) Pekerjaan Perencanaan Teknis antara PPK dengan Direktur CV. Guna Harsa, nomor : 027/1043/BAP/435.112/2014, tanggal 25 Nopember 2014;
- Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan untuk pembayaran termyn III (Ketiga), nomor : 027/1043/BAP/435.112/ 2014, tanggal 25 Nopember 2014;
- Berita Acara Pembayaran termyn III pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan, tanggal 25 Nopember 2014;
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran termyn III, tanggal 25 Nopember 2014;
- Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Surat Permohonan PPTK kepada Bendahara pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS termyn III, tanggal 22 Desember 2014 untuk pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;
- Surat Rekomendasi PPTK tanggal 22 Desember 2014;
- Nota Pencairan Dana (NPD) nomor : K.0353/2/07/01/00/2014, tanggal 22 Desember 2014 untuk keperluan pembayaran langsung belanja perencanaan teknis renovasi pasar pragaan TA.2014;
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0353/2/07/2014, tanggal 22 Desember 2014 dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp.11.483.100,-;

halaman 605 dari 730 halaman



- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0353/2/07/2014, tanggal 22 Desember 2014 untuk pekerjaan pembayaran langsung belanja perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;
- Rincian Penggunaan Dana, tanggal 22 Desember 2014, dengan nilai sebesar Rp.11.483.100,.

19. Dokumen Surat Pembayaran Pekerjaan Konstruksi Renovasi Pasar Pragaan TA.2014:

a. Pembayaran Uang Muka, Pekerjaan Konstruksi Renovasi beserta lampirannya terdiri dari :

- Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen (Surat Perintah Pembayaran (SPP), tanggal 22 September 2014;
- Surat pernyataan Pengguna Anggaran nomor : 900/0165/435.112/ 2014, tanggal 22 September 2014;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran nomor : 900/0165/435.112/2014, tanggal 22 September 2014;
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0165/SPM-LS/2014, tanggal 22 September 2014 untuk pembayaran langsung belanja modal pembangunan pasar senilai Rp.491.291.200,-;
- Surat Permohonan PPTK kepada Bendahara untuk pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS untuk Pembayaran renovasi pasar pragaan, tanggal 22 September 2014;
- Nota Pencairan Dana (NPD) nomor : K.0165/2/07/01/00/2014, tanggal 19 September 2014;
- Surat rekomendasi PPTK, tanggal 22 September 2014;
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0165/2/07/01/2014,

halaman 606 dari 730 halaman



tanggal 22 September 2014 dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp.491.291.200,-;

- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) untuk pekerjaan pembayaran langsung belanja modal pembangunan pasar pragaan, nomor : 0165/2/07/01/2014, tanggal 22 September 2014;
- Rincian Penggunaan Dana nomor : 0165/2/07/01/2014, tanggal 22 September 2014, senilai Rp.491.291.200,-;
- Foto Copy Referensi Bank Jatim nomor : tanggal 2 Mei 2014 menjelaskan bahwa PT. Bukidalam Barisani, pimpinan SAYOGYO RACHMANDONO pemegang rekening giro no : 0011082111;
- Faktur Pajak standar pengusaha kerja pajak nama PT. Bukidalam Barisani nomor seri : 000.14.03655610;
- Foto Copy surat perjanjian kontrak pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep nomor : 02/KTR/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014;
- Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 03/SMPK/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Surat Permohonan uang muka proyek renovasi pasar pragaan dari PT. Bukidalam Barisani kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep tanggal kosong bulan September 2014;
- Surat Permintaan dana yang ditanda tangani PPTK Bidang Perdagangan dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep, tanggal 16 September 2014;

halaman 607 dari 730 halaman



- Berita Acara Pembayaran Pengambilan Uang Muka pekerjaan renovasi pasar pragaan, nomor : 027/771/BAP/435.112/2014, tanggal 16 September 2014;
 - Kwitansi tanda penerimaan pembayaran uang muka pekerjaan renovasi pasar pragaan, tanggal 16 September 2014;
 - Bank Garansi jaminan uang muka nomor 1666/001 052/2910/4135, tanggal 3 September 2014;
 - Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
 - Foto Copy Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 903/181/SPD/435.118 tahun 2014 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 PPK Selaku BUD, tanggal 1 Juli 2014 dan lampirannya.
- b. Termyn I Pekerjaan Konstruksi renovasi pasar pragaan, beserta lampirannya terdiri dari :
- Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen (Surat Perintah Pembayaran (SPP), tanggal 21 Oktober 2014;
 - Surat pernyataan Pengguna Anggaran nomor : 900/0207/435.112/ 2014, tanggal 21 Oktober 2014;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran nomor : 900/0207/435.112/2014, tanggal 21 Oktober 2014;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0207/SPM-LS/2014, tanggal 21 Oktober 2014 untuk pembayaran langsung belanja renovasi pasar pragaan;
 - Foto Copy Referensi Bank Jatim nomor : tanggal 2 Mei 2014 menjelaskan bahwa PT. Bukidalam Barisani, pimpinan

halaman 608 dari 730 halaman



SAYOGYO RACHMANDONO pemegang rekening giro no :
0011082111;

- Faktur Pajak Standar pengusaha kena pajak nama PT. Bukidalam Barisani nomor seri : 002.14.99124270;
- Foto Copy surat perjanjian kontrak pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep nomor : 02/KTR/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014;
- Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 03/SMPK/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Ansuran ke I (satu), nomor : kosong, tanggal 25 September 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Kemajuan Pekerjaan, nomor : kosong, tanggal 24 September 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep, Minggu ke VI, periode tanggal 22 s/d 28 September 2014, tertanggal 24 September 2014;
- Time schedule pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep, Minggu ke VI, periode tanggal 22 s/d 28 September 2014, tertanggal 24 September 2014;
- Berita Acara Pembayaran termyn I untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan, tanggal 17 Oktober 2014, senilai Rp.589.549.440;

halaman 609 dari 730 halaman



- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran termyn I, tanggal 17 Oktober 2014;
 - 4 (empat) lembar foto hasil pekerjaan renovasi pasar pragaan;
 - Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
 - Surat Permohonan PPTK kepada Bendahara pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS termyn 02 tanggal 20 Oktober 2014;
 - Nota Pencairan Dana (NPD) nomor : K.0207/2/07/01/00/2014, tanggal 20 Oktober 2014 untuk keperluan pembayaran langsung belanja renovasi pasar pragaan, dengan jumlah dana yang diminta Rp.589.549.440,-;
 - Surat Rekomendasi PPTK, tanggal 20 Oktober 2014;
 - Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0207/2/07/01/2014, tanggal 20 Oktober 2014;
 - Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0207/2/07//01/2014, tanggal 20 Oktober 2014 untuk pekerjaan pembayaran langsung belanja renovasi pasar pragaan;
 - Rincian Penggunaan Dana, tanggal 20 Oktober 2014 dengan nilai Rp.589.549.440;
- c. Termyn II Pekerjaan Konstruksi renovasi pasar pragaan, beserta lampirannya terdiri dari :
- Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen (Surat Perintah Pembayaran (SPP), tanggal 18 Nopember 2014;

halaman 610 dari 730 halaman



- Surat pernyataan Pengguna Anggaran nomor : 900/0265/435.112/ 2014, tanggal 18 Nopember 2014;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran nomor : 900/0265/435.112/2014, tanggal 18 Nopember 2014;
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0265/SPM-LS/2014, tanggal 18 Nopember 2014 untuk keperluan pembayaran langsung belanja pengadaan renovasi pasar pragaan;
- Foto Copy Referensi Bank Jatim nomor : tanggal 2 Mei 2014 menjelaskan bahwa PT. Bukidalam Barisani, pimpinan SAYOGYO RACHMANDONO pemegang rekening giro no : 0011082111;
- Faktur Pajak standar pengusaha kerja pajak nama PT. Bukidalam Barisani nomor seri : 002.14.99124272;
- Foto Copy surat perjanjian kontrak pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep nomor : 02/KTR/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014;
- Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 03/SMPK/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Berita Acara Persetujuan kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Ansuran ke II (dua), nomor : kosong, tanggal 28 Nopember 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Kemajuan Pekerjaan, nomor : kosong, tanggal 27 Oktober 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;

halaman 611 dari 730 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep, Minggu ke X, periode tanggal 20 s/d 26 Oktober 2014, tertanggal 27 Oktober 2014;
- Time schedule pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep, Minggu ke X, periode tanggal 20 s/d 26 Oktober 2014, tertanggal 27 Oktober 2014;
- Berita Acara Pembayaran termyn II, tanggal 3 Nopember 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan senilai Rp.687.807.680;
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran termyn II, tanggal 3 Nopember 2014 untuk pekerjaan prenovasi pasar pragaan;
- 5 (lima) lembar foto hasil pekerjaan renovasi pasar pragaan;
- Rincian Laporan Mingguan pekerjaan perkerasan jalan;
- Rincian laporan mingguan pekerjaan pembangunan paving;
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembuatan saluran drainase pasar pragaan;
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan pembangunan loket;
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan pembangunan los daging;
- Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Nota Pencairan Dana (NPD) nomor : K.0265/2/07/01/00/2014, tanggal 18 Nopember 2014, untuk keperluan pembayaran langsung belanja pengadaan renovasi pasar pragaan dengan dana yang diminta Rp.687.807.680,-;
- Surat Rekomendasi PPTK, tanggal 18 Nopember 2014;

halaman 612 dari 730 halaman



- Surat Permohonan PPTK kepada Bendahara pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS sebesar Rp.687.807.680,-, tanggal 18 Nopember 2014;
 - Rincian Penggunaan Dana nomor : 0265/2/07/01/2014, tanggal 18 Nopember 2014,-;
 - Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0265/2/07/01/2014, tanggal 18 Nopember 2014;
 - Surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan nomor : 0265/2/07/01/2014, tanggal 18 Nopember 2014;
 - Rekapitulasi Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pengawasan teknis pembangunan pasar pragaan, tanggal kosong bulan Oktober 2014;
 - Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembangunan los 1,2,4,6,8 (21,00 x 4,00);
 - Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembangunan los 3,5,7,9,10 (21,00 x 4,00);
 - Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembangunan Musholla dan MCK;
 - Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembangunan pagar.
- d. Termyn III Pekerjaan Konstruksi renovasi pasar pragaan, beserta lampirannya terdiri dari :
- Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen (Surat Perintah Pembayaran (SPP), tanggal 16 Desember 2014;
 - Surat pernyataan Pengguna Anggaran nomor : 900/0333/435.112/2014, tanggal 16 Desember 2014;

halaman 613 dari 730 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran nomor : 900/0333/435.112/2014, tanggal 16 Desember 2014;
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0333/SPM-LS/2014, tanggal 16 Desember 2014;
- Nota Pencairan Dana (NPD) nomor : K.0333/2/07/01/00/2014, tanggal 16 Desember 2014 untuk pembayaran langsung belanja renovasi pasar pragaan;
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0333/2/07/01/2014, tanggal 16 Desember 2014;
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0333/2/07/01/2014, tanggal 16 Desember 2014 untuk pembayaran langsung belanja renovasi pasar Pragaan;
- Rincian Penggunaan Dana, tanggal 16 Desember 2014,-;
- Surat Rekomendasi PPTK tanggal 16 Desember 2014;
- Foto Copy Referensi Bank Jatim nomor : tanggal 2 Mei 2014 menjelaskan bahwa PT. Bukidalam Barisani, pimpinan SAYOGYO RACHMANDONO pemegang rekening giro no : 0011082111;
- Faktur Pajak standar pengusaha kerja pajak nama PT. Bukidalam Barisani nomor seri : 002.14.99124288;
- Foto Copy surat perjanjian kontrak pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep nomor : 02/KTR/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014;
- Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 03/SMPK/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;

halaman 614 dari 730 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Persetujuan kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Ansuran ke III (tiga), nomor : 027/1131/435.112/2014, tanggal 10 Desember 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Berita Acara Serah Terima Pertama (ST-I), nomor : 027/1131/435. 112/2014, tanggal 10 Desember 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Kemajuan Pekerjaan nomor : 027/114/435.112/2014, tanggal 9 Desember 2014;
- Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep, Minggu ke XVII, periode tanggal 8 s/d 14 Desember 2014, tertanggal 8 Desember 2014;
- Time schedule pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep, Minggu ke XVII, periode tanggal 8 s/14 Desember 2014, tertanggal 8 Desember 2014;
- Berita Acara Tinjauan Tim Supervisi Tahun Anggaran 2014, tanggal 9 Desember 2014;
- Berita Acara Supervisi Tinjauan Ulang, tanggal 9 Desember 2014;
- Berita Acara Pembayaran Termyn III, pekerjaan renovasi pasar pragaan, nomor : 027/1159/BAP/435.112/2014, tanggal 15 Desember 2014,-;
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran termyn III, untuk pekerjaan prenovasi pasar pragaan, tanggal 15 Desember 2014,-;

halaman 615 dari 730 halaman



- Hasil Uji test kokoh tekan kubus / silinder dari laboratorium beton dan konstruksi Universitas Kristen Petra tanggal 12 Desember 2014;
- Rekapitulasi Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pengawasan teknis pembangunan pasar pragaan, tanggal kosong bulan Oktober 2014;
- Rincian Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan paving;
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembangunan Los 1,2,4,6,8 (21,00 x 4,00);
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembangunan Los 3,5,7,9,10 (21,00 x 4,00);
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembangunan Los Daging;
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembangunan Mushollah dan MCK;
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pekerjaan perkerasan jalan;
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembuatan saluran drainase pasar pragaan;
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembangunan pembangunan pagar;
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembangunan loket;
- Surat Tanda Bukti Pembayaran nomor bukti : 004389, tanggal 16 Desember 2014;
- Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) Nomor Urut : 011917, tanggal 16 Desember 2014;
- Bukti Setor Nomor : REK 0181001211, tanggal 16 Desember 2014;
- 3 (tiga) lembar foto hasil pekerjaan renovasi pasar pragaan;

halaman 616 dari 730 halaman



- Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep.
- e. Termyn IV Pekerjaan Konstruksi renovasi pasar pragaan, beserta lampirannya terdiri dari :
 - Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen (Surat Perintah Pembayaran (SPP), tanggal 24 Desember 2014;
 - Surat pernyataan Pengguna Anggaran nomor : 900/0397/435.112/ 2014, tanggal 24 Desember 2014;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran nomor : 900/0397/435.112/2014, tanggal 24 Desember 2014;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0397/SPM-LS/2014, tanggal 24 Desember 2014 untuk pembayaran langsung belanja renovasi pasar pragaan;
 - Foto Copy Referensi Bank Jatim nomor : tanggal 2 Mei 2014 menjelaskan bahwa PT. Bukidalam Barisani, pimpinan SAYOGYO RACHMANDONO pemegang rekening giro no : 0011082111;
 - Faktur Pajak standar pengusaha kena pajak nama PT. Bukidalam Barisani nomor seri : 002.14.99124290;
 - Foto Copy surat perjanjian kontrak pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep nomor : 02/KTR/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014;
 - Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 03/SMPK/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;

halaman 617 dari 730 halaman



- Berita Acara Serah Terima Kedua (ST-2) Pekerjaan Renovasi Pasar Pragaan, nomor : 027/1189/435.112/2014, tanggal 23 Desember 2014;
- Berita Acara Pembayaran termyn IV pekerjaan renovasi pasar pragaan nomor : 027/1189/BAP/435.112/2014, tanggal 23 Desember 2014;
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran termyn IV, untuk pekerjaan pengadaan renovasi pasar pragaan, tanggal 23 Desember 2014;
- Foto Copy Bank Garansi jaminan pemeliharaan nomor : 2781/001 052/4625/4868; yang dikeluarkan Bank Jatim tanggal 18-12-2014;
- Foto Copy Surat Setoran Pajak (SSP) Nama Wajib Pajak yang dimiliki PT. Bukidalam Barisani, tanggal 24 Desember 2014;
- Foto Copy Surat Setoran Pajak (SSP) Nama Wajib Pajak yang dimiliki PT. Bukidalam Barisani, tanggal 24 Desember 2014;
- Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Surat Permohonan PPTK, tanggal 24 Desember 2014;
- Nota Pencairan Dana (NPD) nomor : K.0397/2/07/01/00/2014, tanggal 24 Desember 2014;
- Surat Rekomendasi tanggal 24 Desember 2014;
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0397/2/07/01/2014, tanggal 24 Desember 2014;
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) untuk pekerjaan pembayaran langsung

halaman 618 dari 730 halaman



*belanja renovasi pasar pragaan, nomor : 0397/2/07/01/2014,
tanggal 24 Desember 2014;*

- *Rincian Penggunaan Dana, tanggal 24 Desember 2014.*

19) Dokumen Surat Pembayaran Kegiatan Pengawasan Renovasi Pasar Pragaan TA.2014;

b. Termyn I Pembayaran Pengawasan Renovasi Pasar Pragaan, beserta lampirannya terdiri dari :

- *Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen (Surat Perintah Pembayaran (SPP), tanggal 16 Desember 2014;*
- *Surat pernyataan Pengguna Anggaran nomor : 900/0323/435.112/ 2014, tanggal 16 Desember 2014;*
- *Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran nomor : 900/0323/435.112/2014, tanggal 16 Desember 2014;*
- *Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Pengawasan Pasar Pragaan, nomor : 0323/SPM-LS/2014, tanggal 16 Desember 2014;*
- *Foto Copy Referensi Bank Jatim nomor : 028/PN/CSMP/BPD/2014, tanggal 26 Februari 2014 menjelaskan bahwa CV. Madura Energy atas nama pengurus HAIRUL ANWAR, S.T., pemegang rekening giro no : 0181028955 sejak tanggal 7-7-2010;*
- *Faktur Pajak standar pengusaha kena pajak nama CV. Madura Energy nomor seri : 901-14-31789406;*
- *Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pengawasan teknis Renovasi Pasar Pragaan, nomor kontrak : 669/SPK-PL/435.112/2014, tanggal 15 Agustus 2014, atas nama pelaksana CV. Madura Energy alamat Jl. Pujanggan No 01 Kepanjin Sumenep;*

halaman 619 dari 730 halaman



- Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Pekerjaan Pengawasan Renovasi Pekerjaan, nomor : 027/688/SPMK-PL/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014;
- Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan untuk pembayaran angsuran I (Pertama), nomor 027/1080/435.112/ 2014, tanggal 2 Desember 2014;
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan untuk pembayaran angsuran I (Pertama) nomor : 027/1080/BAP/435.112/2014, tanggal 1 Desember 2014 untuk pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar pragaan;
- Rekapitulasi Laporan Mingguan Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pasar Pragaan, Minggu ke XV, periode tanggal 24 s/d 30 Nop 2014, tertanggal 01 Desember 2014;
- Time Schedule Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pasar Pragaan, Minggu ke XV, periode tanggal 24 s/d 30 Nop 2014, tertanggal 01 Desember 2014;
- Tanda terima produk pengawasan berupa laporan akhir pengawasan, tanggal 1 Desember 2014;
- Berita Acara Pembayaran termyn I Pekerjaan Pengawasan Renovasi Pasar Pragaan, tanggal 2 Desember 2014;
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran termyn I Pekerjaan Pengawasan Teknis Renovasi Pasar Pragaan, tanggal 2 Desember 2014;
- Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep;

halaman 620 dari 730 halaman



- Nota Pencairan Dana (NPD), Pembayaran langsung belanja pengawasan pasar pragaan, nomor : K.0323/2/07/01/00/2014, tanggal 16 Desember 2014;
 - Surat Rekomendasi PPTK tanggal 16 Desember 2014;
 - Surat Permohonan PPTK kepada Bendahara pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS termyn I, tanggal 16 Desember 2014;
 - Rincian Surat Penggunaan Dana, nomor : 0323/2/07/01/2014, tanggal 16 Desember 2014;
 - Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS), nomor : 0323/2/07/01/2014, tanggal 16 Desember 2014;
 - Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0323/2/07/01/2014, tanggal 16 Desember 2014.
- b. Termyn II Pembayaran Pengawasan Renovasi Pasar Pragaan, beserta lampirannya terdiri dari :
- Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen (Surat Perintah Pembayaran (SPP), tanggal 22 Desember 2014;
 - Surat pernyataan Pengguna Anggaran nomor : 900/0356/435.112/ 2014, tanggal 22 Desember 2014;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran nomor : 900/0356/435.112/2014, tanggal 22 Desember 2014;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0356/SPM-LS/2014, tanggal 22 Desember 2014;
 - Foto Copy Referensi Bank Jatim nomor : 028/PN/CSMP/BPD/2014, tanggal 26 Februari 2014 menjelaskan bahwa CV. Madura Energy atas nama pengurus HAIRUL ANWAR, S.T., pemegang rekening giro no : 0181028955, tanggal 7-7-2010;

halaman 621 dari 730 halaman



- Foto Copy Faktur Pajak standar pengusaha kena pajak nama CV. Madura Energy, nomor seri : 901-14-31789407;
- Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pengawasan teknis Renovasi Pasar Pragaan, nomor kontrak : 669/SPK-PL/435.112/2014, tanggal 15 Agustus 2014, atas nama pelaksana CV. Madura Energy alamat Jl. Pujanggan No 01 Kepanjin Sumenep;
- Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Pekerjaan Pengawasan Renovasi Pekerjaan, nomor : 027/688/SPMK-PL/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014;
- Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan untuk pembayaran angsuran ke II (Dua), nomor : Kosong, tanggal 18 Desember 2014;
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pengawasan Teknis, nomor : Kosong, tanggal 18 Desember 2014;
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan untuk Pembayaran Angsuran ke II (Dua) Pekerjaan Pengawasan teknis Renovasi Pasar Pragaan, nomor : Kosong, tanggal 17 Desember 2014;
- Rekapitulasi Laporan Mingguan Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pasar Pragaan, Minggu ke XVII, periode tanggal 8 s/d 14 Desember 2014, tertanggal 17 Desember 2014;
- Time Schedule Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pasar Pragaan, Minggu ke XVII, periode tanggal 8 s/d 14 Desember 2014, tertanggal 17 Desember 2014;
- Tanda terima produk pengawasan, berupa laporan akhir pengawasan, tanggal 17 Desember 2014;

halaman 622 dari 730 halaman



- Berita Acara Pembayaran termyn II, Pekerjaan Pengawasan Teknis Renovasi Pasar Pragaan, tanggal 18 Desember 2014;
- Tanda penerimaan pembayaran termyn II, untuk pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar pragaan, tanggal 18 Desember 2014;
- Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Surat Permohonan PPTK kepada Bendahara pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS termyn II, tanggal 22 Desember 2014;
- Surat Rekomendasi PPTK tanggal 22 Desember 2014;
- Nota Pencairan Dana (NPD), nomor : K.0356/2/07/01/00/2014, tanggal 22 Desember 2014, untuk pembayaran langsung belanja pengawasan teknis renovasi pasar pragaan;
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0356/2/07/01/2014, tanggal 22 Desember 2014;
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar pragaan, nomor : 0356/2/07/01/2014, tanggal 22 Desember 2014;
- Rincian Surat Penggunaan Dana, tanggal 22 Desember 2014.

20) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05646/SP2D-LS/2014, tanggal 15 Juli 2014 keperluan untuk pembayaran langsung belanja perencanaan teknis renovasi pasar pragaan (termyn I) kepada Direktur CV. Guna Harsa Sidoarjo;

halaman 623 dari 730 halaman



- 21) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05931/SP2D-LS/2014, tanggal 17 Juli 2014 keperluan untuk pembayaran langsung belanja perencanaan teknis renovasi pasar pragaan (termyn II) kepada Direktur CV. Guna Harsa Sidoarjo;
- 22) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14994/SP2D-LS/2014, tanggal 22 Desember 2014 keperluan untuk pembayaran langsung belanja perencanaan teknis renovasi pasar pragaan (termyn III) kepada Direktur CV. Guna Harsa Sidoarjo;
- 23) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08933/SP2D-LS/2014, tanggal 23 September 2014 keperluan untuk pembayaran langsung uang muka belanja modal renovasi pasar pragaan kepada Direktur PT. Bukidalam Barisani;
- 24) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10326/SP2D-LS/2014, tanggal 21 Oktober 2014 keperluan untuk pembayaran langsung belanja renovasi pasar pragaan (termyn I) kepada Direktur PT. Bukidalam Barisani;
- 25) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 11829/SP2D-LS/2014, tanggal 19 Nopember 2014 keperluan untuk pembayaran langsung belanja renovasi pasar pragaan (termyn II) kepada Direktur PT. Bukidalam Barisani;
- 26) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14341/SP2D-LS/2014, tanggal 18 Desember 2014 keperluan untuk pembayaran langsung belanja renovasi pasar pragaan (termyn III) kepada Direktur PT. Bukidalam Barisani;
- 27) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15737/SP2D-LS/2014, tanggal 24 Desember 2014 keperluan untuk pembayaran langsung belanja renovasi pasar pragaan (termyn IV) kepada Direktur PT. Bukidalam Barisani;
- 28) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14268/SP2D-LS/2014, tanggal 17 Desember 2014 keperluan untuk

halaman 624 dari 730 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran langsung belanja pengawasan renovasi pasar pragaan (termyn I) kepada Direktur CV. Madura Energy;

- 29) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14995/SP2D-LS/2014, tanggal 22 Desember 2014 keperluan untuk pembayaran langsung belanja pengawasan renovasi pasar pragaan (termyn II) kepada Direktur CV. Madura Energy.
- 30) Uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 31) Satu lembar Rekening koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, nomor rekening : 0011082111 atas nama PT. Bukidalam Barisani alamat Jl. Medokan Asri Utara XIII/44 Medokan Ayu, Rungkut Surabaya, halaman 002, periode bulan September 2014;
- 32) Satu lembar Rekening koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, nomor rekening : 0011082111 atas nama PT. Bukidalam Barisani alamat Jl. Medokan Asri Utara XIII/44 Medokan Ayu, Rungkut Surabaya, halaman 0001, periode bulan Oktober 2014;
- 33) Satu lembar Rekening koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, nomor rekening : 0011082111 atas nama PT. Bukidalam Barisani alamat Jl. Medokan Asri Utara XIII/44 Medokan Ayu, Rungkut Surabaya, halaman 0001, periode bulan Nopember 2014;
- 34) Foto copy Satu lembar Rekening koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, nomor rekening : 0011082111 atas nama PT. Bukidalam Barisani alamat Jl. Medokan Asri Utara XIII/44 Medokan Ayu, Rungkut Surabaya, halaman 002 periode bulan Desember 2014.
- 35) Uang tunai sebesar Rp.2.150.000,- (Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 36) Dua lembar surat perjanjian antara HAIRUL ANWAR, S.T., (Direktur CV. Madura Energy) dan KOKO ANDRIYANTO, S.T., tanggal, bulan kosong tahun 2012;
- 37) Salinan Akta Notaris nomor 15, tanggal 18 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Carolin C Kalampung, S.H. alamat Jl. Kapuas 30 Surabaya;

halaman 625 dari 730 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 38) Salinan Akta Notaris nomor 81, tanggal 23 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Carolin C Kalampung, S.H. alamat Jl. Kapuas 32 Surabaya;
- 39) Salinan Akta Notaris nomor 39, tanggal 19 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Carolin C Kalampung, S.H. alamat Jl. Kapuas 32 Surabaya;
- 40) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia nomor : AHU-08609.AH-01.02. tahun 2010, tanggal 17 Februari 2010 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar PT. Bukidalam Barisani;
- 41) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia nomor : AHU-AH.01.10-04887, tanggal 15 Februari 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bukidalam Barisani;
- 42) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi nasional, nomor : 188.4/415/436.7.5/2017, tanggal 11 Agustus 2017;
- 43) Tanda Daftar Perusahaan nomor : 13.01.1.46.15031, nama perusahaan PT. BUKIDALAM BARISANI, berlaku sampai dengan tanggal 16 Januari 2017;
- 44) Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) nomor : 503/8890.A/436.7.17/2017, tanggal 22 Agustus 2017, atas nama perusahaan PT. Bukidalam Barisani.
- 45) Satu bendel laporan pendahuluan pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014, atas nama CV Guna Harsa Konsultan;
- 46) Satu bendel laporan akhir pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014, atas nama CV Guna Harsa Konsultan;
- 47) Satu bendel laporan akhir pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014, atas nama Pelaksana CV. Madura Energy;

halaman 626 dari 730 halaman



- 48) Turunan Akta Notaris nomor 35, tanggal 15 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris IRA ANGGRAINI, S.H., alamat Jl. Irama No. 11 Sumenep, atas nama perseroan komanditer CV. Madura Energy;
- 49) Turunan Akta Notaris nomor 18, tanggal 18 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris IRA ANGGRAINI, S.H., alamat Jl. Irama No. 11 Sumenep, atas nama perseroan komanditer CV. Madura Energy;
- 50) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional nomor : 1-3529-3-00005-023843, tanggal 10 Februari 2016, atas nama perusahaan CV. Madura Energy;
- 51) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, nomor : 503/SIUP-K/435.213/2014, atas nama perusahaan CV. Madura Energy;
- 52) Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) atas nama perusahaan Madura Energy.
- 53) Uang tunai 20.000.000 ; (dua puluh juta rupiah).
- 54) uang tunai sebesar Rp. 2.150.000; (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan alat bukti surat serta keterangan Terdakwa dipersidangan yang didukung pula dengan barang-barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana terdapat persesuaian antara saksi-saksi atau alat bukti satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

halaman 627 dari 730 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada tanggal 22 Nopember 2013, Bupati Sumenep melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep mengajukan proposal permohonan usulan rencana kegiatan pembangunan dan rehabilitasi pasar di Kabupaten Sumenep kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, melalui dana dekonsentrasi sesuai dengan ruang lingkup kegiatan bidang sarana perdagangan tahun 2014 diantaranya diperuntukkan untuk pembangunan dan pengembangan sarana distribusi (pasar tradisional) yang meliputi Pasar Batuan, Pasar Talango dan Pasar Pandeman Kecamatan Arjasa dengan anggaran sebesar Rp.23.085.000.000,- (dua puluh tiga milyar delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar kemudian pada tahun 2014 **Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si. Bin SUJAK** selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep dipanggil oleh **IDRIS** selaku Kepala Bapeda Sumenep memberitahukan bahwa proposal permohonan usulan rencana kegiatan pembangunan dan rehabilitasi pasar di Kabupaten Sumenep kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang diajukan **Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si. Bin SUJAK** sudah turun, dan dana kegiatan tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.2.353.320.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk pekerjaan Proyek Renovasi Pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa benar kemudian dana tersebut dimasukkan ke Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep TA. 2014 nomor : DPA-SKPD 2.07 01 27 03 5 2 dengan kode rekening : 5 2 3 26 11, dengan rincian pekerjaan pekerjaan Renovasi Pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

halaman 628 dari 730 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Pengadaan jasa konsultan perencana teknis**, nilai pagu Rp.116.489.340,- (seratus enam belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
 - **Pengadaan jasa konsultan pengawas teknis** dengan nilai pagu Rp.77.659.560,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam rupiah);
 - **Pemilihan penyediaan barang/pekerjaan konstruksi** nilai pagu Rp.2.353.320.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari dana DAK ditambah 10 % dana pendamping yang diambilkan dari dana APBD Kab. Sumenep TA 2014 sebesar Rp.235.332.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), sehingga pagu tersebut menjadi Rp.2.588.652.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa benar kemudian **Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si. Bin SUJAK** selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep Nomor : 188/91/KEP-PA/435.112/2014, tanggal 20 Februari 2014 tentang perubahan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep Nomor : 188/20/ KEP-PA/435.112/2014 tentang Penunjukan PPK, Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK, Pembuat Dokumen, Pembuat Daftar Gaji dan Pembuat Laporan Pajak TA. 2014, dengan struktur anggota sebagai berikut :
- Drs. SAIFUL BAHRI, M.Si, selaku Pengguna Anggaran ;
 - Drs. ERFANDI, selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 - AGUS EKA HARIYADI, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - R.HENI YULIANTO, SE, M.Si, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - ASYIKURRAHMAN, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran.

halaman 629 dari 730 halaman



Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) antara lain :

- SITI MUNAWAROH, S.T. dari Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sumenep selaku Ketua PPHP;
 - ALI FAHMI, S.T. Kepala UPT Bina Marga Kec. Pragaan selaku Sekretaris PPHP;
 - NOVIANA CITRAYATI, ST dari Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sumenep selaku anggota PPHP;
 - DIDIK PRAYITNO, S.T. dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep selaku anggota PPHP;
 - ABDUL KARIM, S.Sos Kepala UPT Pasar Kec. Pragaan selaku anggota PPHP;
 - DIDIK PRAYITNO, S.T., selaku anggota PPHP;
 - AGUS WAHYUDI, S.T., selaku Pejabat Pengadaan.
- Bahwa benar kemudian lelang Pengadaan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014, dibagi menjadi 2 (dua) tender lelang yakni sebagai berikut :
- **Pengadaan jasa konsultan perencanaan teknis** dengan pagu sebesar Rp.116.489.340,- (seratus enam belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
 - **Pemilihan penyedia barang / pekerjaan konstruksi** dengan Pagu sebesar **Rp.2.588.652.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).**
- Bahwa benar Rekanan yang mendaftar lelang Perencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan Kec. Pragaan TA. 2014 sebanyak 15 perusahaan namun yang menyampaikan dokumen kualifikasi sebanyak 7 (tujuh) perusahaan antara lain :
- CV. Intishar Karya,
 - CV. Madura Energy,

halaman 630 dari 730 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Axis Mundi,
 - CV. Prima Cipta Consultant,
 - CV. Guna Harsa,
 - CV. Multidecons Konsulindo.
 - CV. Antara
- Bahwa yang lulus kualifikasi sebanyak 5 (lima) perusahaan yang kemudian diundang untuk melakukan penawaran antara lain :
- CV. Multidecons Konsulindo, alamat Jl Sagitarius No 36 Sumenep,
 - CV. Antara, alamat Kedung Sroko No 67-71 Surabaya,
 - CV. GUNA HARSA, alamat Jl. Raya Pabean 71 G Ds Pabean Kec. Sedati Kab. Sidoarjo,
 - CV. Antara dan
 - CV. Axis Mundi, alamat Jl. Menteng Raya No 58 Jakarta Pusat.
- Bahwa benar terhadap pekerjaan Konsultan Perencanaan pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan TA 2014 ditetapkan sebagai pemenang adalah **CV. GUNA HARSA** yang beralamat Jalan Raya Pabean 71 G Desa Pabean Kec. Sedati Kab. Sidoarjo dengan Direktur atas nama YONGKI SUYONO, dengan nilai kontrak sebesar Rp.114.831.000,- (seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah CV. GUNA HARSA ditetapkan sebagai pemenang kemudian YONGKY SUYONO memberi tahu HENDRI DWILIYANTO untuk datang ke Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep mengurus kontrak dan ditemui oleh AGUS EKA HARIYADI selaku PPK dan HENY YULIANTO selaku PPTK;
- Bahwa benar dalam pertemuan AGUS EKA HARIYADI dan HENY YULIANTO menjelaskan bahwa sebenarnya perencanaan teknik proyek renovasi pasar

halaman 631 dari 730 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 sudah selesai dibuat oleh **KOKO ANDRIYANTO** kemudian AGUS EKA HARIYADI dan HENY YULIANTO menawarkan kepada **HENDRI DWILianto** untuk memakai perencanaan yang sudah dibuat oleh **KOKO ANDRIYANTO** namun saat itu **HENDRI DWILianto** tidak memberikan jawaban karena masih melaporkan dulu kepada **YONGKY SUYONO**;

- Bahwa benar Setelah mendapatkan laporan dari **HENDRI DWILianto** kemudian **YONGKY SUYONO** menyetujui dengan pertimbangan khawatir waktunya tidak mencukupi karena proyek renovasi pasar tersebut terdiri dari banyak pekerjaan sedangkan waktunya hanya 45 hari kalender;
- Bahwa benar kemudian **HENDRI DWILianto** memberitahu kepada AGUS EKA HARIYADI di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep bahwa **CV. GUNA HARSA** menyetujui untuk menggunakan hasil perencanaan **KOKO ANDRIYANTO** dan selanjutnya AGUS EKA HARIYADI menyuruh untuk menemui **KOKO ANDRIYANTO** untuk membicarakan perencanaan proyek renovasi pasar Pragaan tersebut;
- Bahwa benar dalam pertemuan dimaksud **KOKO ANDRIYANTO** menjelaskan bahwa perencanaan proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA 2014 tersebut sebenarnya sudah selesai semua mulai dari *Gambar Kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) termasuk didalamnya ada spesifikasi teknis, laporan pendahuluan dan laporan akhir*, untuk pembuatan perencanaan tersebut biayanya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar setelah sepakat kemudian **KOKO ANDRIYANTO** meminta kop surat CV. GUNA HARSA kepada **HENDRI DWILianto** guna mengganti kop

halaman 632 dari 730 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, selanjutnya KOKO ANDRIYANTO menyuruh TRIO NORFANTA untuk menyerahkan soft copynya kepada HENDRI DWILianto selanjutnya oleh HENDRI DWILianto di print, digandakan dan dibukukan;

- Bahwa benar kemudian dilaksanakan penandatanganan kontrak pekerjaan perencanaan teknis tersebut senilai Rp.114.831.000,- (seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) antara AGUS EKA HARIYADI selaku PPK dengan YONGKY SUYONO selaku Direktur CV. GUNA HARSA;
- Bahwa benar penandatanganan kontrak dilakukan dengan cara HENDRI DWILianto mengambil kontrak pekerjaan ke AGUS WAHYUDI di Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep untuk dibawa dan ditanda tangani oleh YONGKY SUYONO, setelah kontrak ditanda tangani kemudian kontrak berikut laporan-laporan lainnya sebagai persyaratan pencairan dana terminj diserahkan kembali kepada AGUS WAHYUDI;
- Bahwa benar kemudian dibuatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 01/SPK/ RENC/435.112/2014, tanggal 8 Mei 2014 dengan waktu penyelesaian **pekerjaan perencanaan** teknis proyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut selama 45 hari kalender terhitung mulai pada tanggal 8 Mei 2014 sampai tanggal 22 Juni 2014;
- Bahwa benar terhadap **pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar** pragaan tersebut dan sudah dilakukan pembayaran sebagai berikut :
 - **Terminj I** : sebesar 40 % dari nilai kontrak, yaitu : $40 \% \times \text{Rp.114.831.000,-} = \text{Rp.45.932.400,-}$ (empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah) SP2D dikeluarkan tanggal 15 Juli 2014;
 - **Terminj II** : sebesar 50 % dari nilai kontrak, yaitu : $50 \% \times \text{Rp.114.831.000,-} = \text{Rp.57.415.500,-}$ (lima puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) SP2D dikeluarkan tanggal 17 Juli 2014;

halaman 633 dari 730 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Terminj III** : sebesar 10 % dari nilai kontrak, yaitu : 10 % x Rp.114.831.000,- = Rp.11.483.100,- (sebelas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) SP2D dikeluarkan tanggal 22 Desember 2014.
- Bahwa benar kemudian setelah pekerjaan konsultan **Perencana teknis proyek renovasi** selesai (dimana KOKO ANDRYANTO menggunakan bendera CV. GUNA HARSA) , lelang yang **Kedua** untuk pekerjaan **Konstruksi Renovasi Pasar** Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep TA 2014 dibuka, diikuti 47 perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti lelang;
- Bahwa benar dari 47 rekanan yang mendaftar untuk mengikuti lelang proyek dimaksud, ada 5 (lima) rekanan yang memasukkan penawaran antara lain :
 1. CV. Bayu Jaya Abadi.
 2. PT. Gentayu Cakra Wibowo.
 3. **PT. BUKIT DALAM BARISANI.**
 4. PT. Landas Putra Cahya Perdana dan.
 5. CV Delly Brothers.
- Bahwa benar setelah melalui proses pelelangan, kemudian ditetapkan sebagai pemenang atau pelaksana pekerjaan konstruksi Pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA 2014 adalah **PT. BUKIT DALAM BARISANI** alamat Jl. Medokan Asri Utara XIII nomor 44 Surabaya, Direktornya bernama H.SAYOGYO RACHMANDONO dengan **nilai penawaran sebesar Rp.2.456.456.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)** dari nilai pagu sebesar Rp.2.588.652.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);

halaman 634 dari 730 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT. BUKIT DALAM BARISANI dalam lelang tersebut dipinjam benderanya oleh **BABUR RAHMAN Bin AMIRUDIN NALI** melalui temannya yaitu IPUNG dan FIRDAUZY FIRMANSYAH;
- Bahwa benar kemudian dilakukan penandatanganan kontrak kerja Renovasi Pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA 2014, di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep antara AGUS EKA HARIYADI selaku PPK dengan H. SAYOGYO RACHMANDONO selaku Direktur PT. BUKIT DALAM BARISANI pada tanggal 21 Agustus 2014;
- Bahwa benar kemudian dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 03/SMPK/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014, dengan waktu penyelesaian pekerjaan proyek konstruksi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014 tersebut selama 120 hari kalender mulai pada tanggal 21 Agustus 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 18 Desember 2014;
- Bahwa benar beberapa bulan setelah PT. BUKIT DALAM BARISANI ditetapkan sebagai pemenang lelang FIRDAUZY FIRMANSYAH ditelphone **BABUR RAHMAN** yang memberitahu bahwa pekerjaan sudah selesai kemudian **BABUR RAHMAN** meminta tolong kepada FIRDAUZY FIRMANSYAH untuk menyampaikan "fee" pinjam bendera kepada H. SAYOGYO RACHMANDONO;
- Bahwa benar kemudian uang "fee" sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diserahkan **BABUR RAHMAN** kepada FIRDAUZY FIRMANSYAH untuk diserahkan kepada H. SAYOGYO RACHMANDONO;
- Bahwa benar selama pelaksanaan poyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut proses pencairan dana dilakukan dengan cara pembayaran terminj, dimana dananya ditranfer ke rekening atas

halaman 635 dari 730 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. BUKIT DALAM BARISANI pimpinan SAYOGYO RACHMANDONO,
dengan perincian sebagai berikut :

- *Pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak, pada tanggal 23 September 2014 sebesar Rp.437.695.797,- (empat tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sudah dipotong pajak;*
 - *Terminj I sebesar 30 % dari nilai kontrak, pada tanggal 21 Oktober 2014 sebesar Rp. 525.234.955,- (lima ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) sudah dipotong pajak;*
 - *Termyn II sebesar 30 % dari nilai kontrak, pada tanggal 19 Nopember 2014 sebesar Rp. 612.774.115,- (enam ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus lima belas rupiah) sudah dipotong pajak;*
 - *Termyn III sebesar 30 % dari nilai kontrak, pada tanggal 18 Desember 2014 sebesar Rp. 564.984.880,- (lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sudah dipotong pajak;*
 - *Termyn IV sebesar 5 % dari nilai kontrak, pada tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp. 122.822.000,- (seratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua juta rupiah).*
- Bahwa benar pada setiap pembayaran terminj FIRDAUZY FIRMANSYAH selalu memberitahu H. SAYOGYO RACHMANDONO, selanjutnya untuk penarikan FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN H. SUPARTO meminta H. SAYOGYO RACHMANDONO untuk membuat cek sesuai dengan uang yang masuk guna penarikan uang terminj untuk diserahkan kepada **BABUR RAHMAN**;
- Bahwa benar dalam kegiatan Renovasi Pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep tersebut ada rekanan yang di tunjuk secara langsung untuk menjadi **Kosultan Pengawas** yaitu **CV. MADURA ENERGY** dengan Direktur atas nama

halaman 636 dari 730 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIRUL ANWAR alamat Jl. Pujangga No. 01 Kel. Kepanjin Kec. Kota Kab. Sumenep, dengan nilai kontrak sebesar Rp.49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) namun dilapangan yang melakukan pengawasan adalah **KOKO ANDRIYANTO** dan TRIO NORFANTA dengan melakukan pinjam bendera **CV. MADURA ENERGY** milik HAIRUL ANWAR, dengan waktu selama 120 hari kalender mulai pada tanggal 21 Agustus 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 18 Desember 2014 dan atau sampai dengan serah terima pertama (ST-1);

- Bahwa benar HAIRUL ANWAR tidak pernah menandatangani kontrak pekerjaan atau dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan pengawasan renovasi pasar pragaan, namun pada waktu **KOKO ANDRYANTO** meminjam bendera CV. MADURA ENERGY, HAIRUL ANWAR sudah memberikan ijin kepada **KOKO ANDRYANTO** untuk meniru tanda tangan HAIRUL ANWAR serta membuat stempel baru guna memperlancar kegiatan tersebut;
- Bahwa benar pencairan dana terminj pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut melalui rekening giro milik CV. MADURA ENERGY atas nama pengurus HAIRUL ANWAR, dilakukan dengan cara **KOKO ANDRYANTO** terlebih dahulu menelepon HAIRUL ANWAR memberitahu bahwa dana pekerjaan pengawasan sudah ditransfer ke rekening **CV. MADURA ENERGY** kemudian HAIRUL ANWAR mengambil uang tersebut dan diserahkan kepada **KOKO ANDRYANTO**;
 - Pembayaran terminj I sebesar 85 % dari nilai proyek, yaitu $85 \% \times \text{Rp.49.450.000,-} = \text{Rp.42.075.000,-}$ (empat puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah), SP2D dikeluarkan tanggal 17 Desember 2014;
 - Terminj II sebesar 15 % dari nilai kontrak, yaitu $15 \% \times \text{Rp.49.450.000,-} = \text{Rp.7.425.000,-}$ (tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), SP2D dikeluarkan tanggal 22 Desember 2014.

halaman 637 dari 730 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar **HAIRUL ANWAR** mendapatkan “fee” sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari **KOKO ANDRYANTO** atas peminjaman bendera tersebut;
- Bahwa benar **BABUR RAHMAN** dalam pelaksanaan Renovasi Pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dengan sengaja mengurangi volume dan kualitas pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut **tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis, RAB dan Gambar Kerja yang tercantum dalam Kontrak atau CCO**, namun tetap melaporkan kemajuan fisik seolah-olah sesuai dengan kualitas dan volume yang ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kontrak atau CCO atas persetujuan **KOKO ANDRYANTO**;
- Bahwa benar akibat perbuatan **BABUR RAHMAN Bin AMIRUDIN NALI** selaku pelaksana kegiatan Pembangunan Renovasi Pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep TA 2014 bersama-sama dengan **KOKO ANDRYANTO Bin H. SUBANDRIO** telah merugikan Keuangan Negara total sebesar Rp.676.857.499,53 (enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma lima tiga) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-914/PW13/5/2017, tanggal 24 November 2017 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kerugian atas pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA 2014	
	1) Jumlah pembayaran kontrak pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014	114.831.000,00
	2) Jumlah PPN yang telah disetor ke	10.439.182,00

halaman 638 dari 730 halaman



	Kas Negara	
	3) Butir 1) - 2)	104.391.818,00
	4) Jumlah yang dibayarkan kepada pembuat produk / dokumen perencanaan	45.000.000,00
	5) Jumlah kerugian	59.391.818,00
2	Kerugian atas pekerjaan konstruksi teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014	572.465.681,53
3	Kerugian atas pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014	
	1) Jumlah pembayaran kontrak pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014	49.5000.000,00
	2) Jumlah PPN yang telah disetor ke Kas Negara	4.500.000,00
	3) Butir 1) - 2)	45.000.000,00
	4) Jumlah nilai manfaat yang dibayarkan kepada pembuat produk / dokumen perencanaan	0,00
	5) Jumlah kerugian	45.000.000,00
	Total Jumlah Kerugian (1+2+3)	676.857.499,53

- Bahwa benar **BABUR RAHMAN Bin AMIRUDIN NALI** telah menitipkan uang total sebesar Rp. 676.858.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) pada rekening penitipan barang bukti Kejaksaan Negeri Sumenep sebagai uang pengganti terhadap Kerugian Negara yang timbul.

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dalam perkara ini, untuk menentukan sejauhmanakah fakta-fakta hukum yang

halaman 639 dari 730 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dalam persidangan dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas yaitu melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan :

Primair

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidair

Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara subsidairitas, maka Majelis terlebih dahulu akan mengkaji dan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, apakah Terdakwa **BABUR RAHMAN Bin AMIRUDIN NALI** *in casu* telah memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ketentuan yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

halaman 640 dari 730 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didakwakan dalam dakwaan Primer rumusannya berbunyi :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”.

Menimbang, bahwa rumusan yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut unsurnya meliputi :

1. Unsur *“Setiap orang”*;
2. Unsur *“secara melawan hukum”*;
3. Unsur *“melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”*;
4. Unsur *“yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”*.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan *a quo*, yakni sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur ***“Setiap orang”***.

halaman 641 dari 730 halaman



Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah bukan unsur suatu delik, akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan dengan menunjuk kepada subyek hukum, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah terdakwa telah tepat memenuhi maksud subyek hukum yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tidak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu **“setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”**;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam konstruksi biologis disebut manusia dan lazimnya dalam konstruksi hukum dikenal dengan *natuurlijke person*. Dalam bahasa KUHP “setiap orang” dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan pengertian Korporasi menurut Undang-Undang No. 31/1999 tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), *Comanditaire Vennootschap* (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain-lain yang tidak berbadan hukum;

halaman 642 dari 730 halaman



Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dikemukakan di atas menurut Majelis adalah **bersifat umum**;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud dari kata “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, Majelis berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut juga bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah **pelaku** tindak pidana korupsi itu menyandang suatu jabatan atau kedudukan atau tidak, maupun apakah **pelaku** tindak pidana korupsi itu sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa pengertian “**setiap orang**” yang termaktub dalam **Pasal 3** Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis memandang **mempunyai sifat yang lebih khusus** jika dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1), yaitu adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan yang melekat pada orang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 adalah **pelaku tindak pidana korupsi yang bersifat orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan**, berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) yang bersifat umum dan dengan unsur delik “secara melawan hukum” yang bersifat *general*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang termaktub dalam **Pasal 3** memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat didalam

halaman 643 dari 730 halaman



Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialisasi, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah yang menegaskan bahwa addresat Pasal 3 adalah sebagai berikut : “... dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang menunjukkan bahwa subyek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai **pejabat** atau mempunyai **kedudukan**. (vide Guse Prayudi, Varia Peradilan No. 299 Oktober 2010, h. 68);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis pembentuk undang-undang memang bermaksud menghendaki adanya **personalitas subyek hukum yang berbeda** antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 dalam undang-undang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas, yang bila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya mendakwa terdakwa **BABUR RAHMAN Bin AMIRUDIN NALI** selaku Pelaksana Kegiatan Pekerjaan Renovasi Pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dengan meminjam bendera **PT. BUKIT DALAM BARISANI** sebagai pemenang tender Pekerjaan Renovasi Pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bersama-sama dengan **KOKO ANDRIYANTO Bin H.**

halaman 644 dari 730 halaman



SUBANDRIO selaku Konsultan Perencana pada Proyek Renovasi Pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dengan menggunakan bendera **CV. GUNA HARSA**, sekaligus selaku Konsultan Pengawas pada Kegiatan Pekerjaan Renovasi Pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 yang meminjam bendera **CV. MADURA ENERGY**, dimana dengan jelas terlihat bahwa terdakwa **BABUR RAHMAN Bin AMIRUDIN NALI** yang bersama-sama dengan **KOKO ANDRIYANTO Bin H. SUBANDRIO** tersebut (dilakukan penuntutan terpisah) **memiliki kewenangan karena kedudukannya** yang secara umum untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) selaku Pelaksana Kegiatan Pekerjaan Renovasi Pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014;

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur yang pertama ini Terdakwa sepatutnya dikualifisir sebagai “setiap orang” sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis menilai cukup beralasan secara hukum bahwa unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri** Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

halaman 645 dari 730 halaman



Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut **tidak cukup memenuhi personalitas** terdakwa **BABUR RAHMAN Bin AMIRUDIN NALI** selaku Pelaksana Kegiatan Pekerjaan Renovasi Pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 sebagai orang yang mempunyai kedudukan selaku Pelaksana Pekerjaan sebagaimana dakwaan a *quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **dinyatakan tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari pasal tersebut, oleh sebab itu Majelis menyatakan tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire, yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa ketentuan yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, rumusannya sebagai berikut :

halaman 646 dari 730 halaman



“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).”

Menimbang, bahwa rumusan yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, unsurnya meliputi :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan *a quo*, yakni sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur **“Setiap orang”**.

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah terdakwa telah memenuhi unsur “setiap orang” ini;

halaman 647 dari 730 halaman



Menimbang, bahwa pada bagian terdahulu Majelis telah menguraikan pengertian “setiap orang” dalam tindak pidana korupsi sehingga dengan begitu Majelis berpendapat tidak perlu mengulanginya lagi pembahasan mengenai hal tersebut, namun Majelis akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini faktanya adalah Terdakwa **BABUR RAHMAN Bin AMIRUDIN NALI** sebagai subyek hukum *orang perseorangan (natuurlijke person)* yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BABUR RAHMAN Bin AMIRUDIN NALI** didepan persidangan telah membenarkan identitas personal dirinya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo*, sehat jasmani maupun rohani serta lancar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” dalam pasal ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “***Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi***”.

Menimbang, bahwa unsur “*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” secara gramatikal mengandung

halaman 648 dari 730 halaman



pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan tujuan*" adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adam Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hal. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (vide R. Wiyono, hal 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

halaman 649 dari 730 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas bila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ini yang **antara lain** :

- Bahwa benar beberapa bulan setelah PT. BUKIT DALAM BARISANI ditetapkan sebagai pemenang lelang FIRDAUZY FIRMANSYAH ditelphone **BABUR RAHMAN** yang memberitahu bahwa pekerjaan sudah selesai kemudian **BABUR RAHMAN** meminta tolong kepada FIRDAUZY FIRMANSYAH untuk menyampaikan "fee" pinjam bendera kepada H. SAYOGYO RACHMANDONO;
- Bahwa benar kemudian uang "fee" sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diserahkan **BABUR RAHMAN** kepada FIRDAUZY FIRMANSYAH untuk diserahkan kepada H. SAYOGYO RACHMANDONO;
- Bahwa benar selama pelaksanaan poyek renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut proses pencairan dana dilakukan dengan cara pembayaran terminj, dimana dananya ditranfer ke rekening atas nama PT. BUKIT DALAM BARISANI pimpinan SAYOGYO RACHMANDONO, dengan perincian sebagai berikut :
 - *Pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak, pada tanggal 23 September 2014 sebesar Rp.437.695.797,- (empat tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sudah dipotong pajak;*
 - *Terminj I sebesar 30 % dari nilai kontrak, pada tanggal 21 Oktober 2014 sebesar Rp. 525.234.955,- (lima ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) sudah dipotong pajak;*
 - *Termyn II sebesar 30 % dari nilai kontrak, pada tanggal 19 Nopember 2014 sebesar Rp. 612.774.115,- (enam ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus lima belas rupiah) sudah dipotong pajak;*

halaman 650 dari 730 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termyn III sebesar 30 % dari nilai kontrak, pada tanggal 18 Desember 2014 sebesar Rp. 564.984.880,- (lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sudah dipotong pajak;
 - Termyn IV sebesar 5 % dari nilai kontrak, pada tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp. 122.822.000,- (seratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa benar pada setiap pembayaran terminj FIRDAUZY FIRMANSYAH selalu memberitahu H. SAYOGYO RACHMANDONO, selanjutnya untuk penarikan FIRDAUZY FIRMANSYAH BIN H. SUPARTO meminta H. SAYOGYO RACHMANDONO untuk membuat cek sesuai dengan uang yang masuk guna penarikan uang terminj untuk diserahkan kepada **BABUR RAHMAN**;
- Bahwa benar dalam kegiatan Renovasi Pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep tersebut ada rekanan yang di tunjuk secara langsung untuk menjadi **Kosultan Pengawas** yaitu **CV. MADURA ENERGY** dengan Direktur atas nama HAIRUL ANWAR alamat Jl. Pujangga No. 01 Kel. Kepanjin Kec. Kota Kab. Sumenep, dengan nilai kontrak sebesar Rp.49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) namun dilapangan yang melakukan pengawasan adalah **KOKO ANDRIYANTO** dan TRIO NORFANTA dengan melakukan pinjam bendera **CV. MADURA ENERGY** milik HAIRUL ANWAR, dengan waktu selama 120 hari kalender mulai pada tanggal 21 Agustus 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 18 Desember 2014 dan atau sampai dengan serah terima pertama (ST-1);
- Bahwa benar HAIRUL ANWAR tidak pernah menandatangani kontrak pekerjaan atau dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan pengawasan renovasi pasar pragaan, namun pada waktu **KOKO ANDRYANTO** meminjam bendera CV. MADURA ENERGY, HAIRUL ANWAR sudah memberikan ijin

halaman 651 dari 730 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada **KOKO ANDRYANTO** untuk meniru tanda tangan HAIRUL ANWAR serta membuat stempel baru guna memperlancar kegiatan tersebut;

- Bahwa benar pencairan dana terminj pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut melalui rekening giro milik CV. MADURA ENERGY atas nama pengurus HAIRUL ANWAR, dilakukan dengan cara **KOKO ANDRYANTO** terlebih dahulu menelepon HAIRUL ANWAR memberitahu bahwa dana pekerjaan pengawasan sudah ditransfer ke rekening **CV. MADURA ENERGY** kemudian HAIRUL ANWAR mengambil uang tersebut dan diserahkan kepada **KOKO ANDRYANTO**;
 - Pembayaran terminj I sebesar 85 % dari nilai proyek, yaitu 85 % x Rp.49.450.000,- = Rp.42.075.000,- (empat puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah), SP2D dikeluarkan tanggal 17 Desember 2014;
 - Terminj II sebesar 15 % dari nilai kontrak, yaitu 15 % x Rp.49.450.000,- = Rp.7.425.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), SP2D dikeluarkan tanggal 22 Desember 2014.
- Bahwa benar **HAIRUL ANWAR** mendapatkan “fee” sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari **KOKO ANDRYANTO** atas peminjaman bendera tersebut;
- Bahwa benar **BABUR RAHMAN** dalam pelaksanaan Renovasi Pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dengan sengaja mengurangi volume dan kualitas pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut **tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis, RAB dan Gambar Kerja yang tercantum dalam Kontrak atau CCO**, namun tetap melaporkan kemajuan fisik seolah-olah sesuai dengan kualitas dan volume yang ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kontrak atau CCO atas persetujuan **KOKO ANDRYANTO**;

halaman 652 dari 730 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar perbuatan **BABUR RAHMAN Bin AMIRUDIN NALI** selaku pelaksana kegiatan Pembangunan Renovasi Pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep TA 2014 bersama-sama dengan **KOKO ANDRYANTO Bin H. SUBANDRIO** merugikan Keuangan Negara total sebesar Rp.676.857.499,53 (enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma lima tiga) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-914/PW13/5/2017, tanggal 24 November 2017 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kerugian atas pekerjaan <u>perencanaan</u> teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA 2014	
	1) Jumlah pembayaran kontrak pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014	114.831.000,00
	2) Jumlah PPN yang telah disetor ke Kas Negara	10.439.182,00
	3) Butir 1) - 2)	104.391.818,00
	4) Jumlah yang dibayarkan kepada pembuat produk / dokumen perencanaan	45.000.000,00
	5) Jumlah kerugian	59.391.818,00
2	Kerugian atas <u>pekerjaan konstruksi</u> teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014	572.465.681,53
3	Kerugian atas <u>pekerjaan pengawasan</u> teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab.	

halaman 653 dari 730 halaman



Sumenep TA. 2014	
1) Jumlah pembayaran kontrak pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA.2014	49.5000.000,00
2) Jumlah PPN yang telah disetor ke Kas Negara	4.500.000,00
3) Butir 1) - 2)	45.000.000,00
4) Jumlah nilai manfaat yang dibayarkan kepada pembuat produk / dokumen perencanaan	0,00
5) Jumlah kerugian	45.000.000,00
Total Jumlah Kerugian (1+2+3)	676.857.499,53

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis melihat bahwa terdakwa **BABUR RAHMAN Bin AMIRUDIN NALI** selaku orang yang mempunyai kedudukan sebagai Pelaksana Pekerjaan Renovasi Pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 sadar betul mengenai apa yang dilakukannya, dimana dalam pelaksanaan proyek Renovasi Pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep terdakwa telah dengan sengaja mengurangi volume dan kualitas pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut **tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis, RAB dan Gambar Kerja yang tercantum dalam Kontrak atau CCO**, namun terdakwa tetap melaporkan kemajuan fisik seolah-olah sesuai dengan kualitas dan volume yang ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kontrak atau CCO sebagaimana terungkap dan menjadi fakta-fakta hukum dalam persidangan yang dengan jelas membuktikan bahwa pembayaran 100% terhadap pelaksanaan proyek dimaksud merupakan kelebihan bayar bagi negara, sehingga menimbulkan adanya kerugian negara total sebesar Rp.676.857.499,53 (enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma lima tiga), dimana dengan begitu tentu telah memberikan suatu keuntungan sejumlah uang kepada para penerima tersebut termasuk kepada terdakwa **BABUR RAHMAN**;

halaman 654 dari 730 halaman



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” dalam pasal ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “***Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan***” ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, saudara atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada

halaman 655 dari 730 halaman



penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (vide: Adami Chazawi. Op.cit h. 53);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa **BABUR RAHMAN Bin AMIRUDIN NALI** selaku orang yang mempunyai kedudukan sebagai Pelaksana Pekerjaan Renovasi Pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 yang **memiliki kewenangan karena kedudukannya** yang secara umum untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dimana terdakwa semestinya melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar sesuai kontrak dan CCO **-akan tetapi-** pada kenyataannya terdakwa justru tidak menjalankan pekerjaannya dengan baik dan benar, terdakwa **BABUR RAHMAN Bin AMIRUDIN NALI** selaku orang yang mempunyai kedudukan sebagai Pelaksana Pekerjaan Renovasi Pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 dalam pelaksanaan proyek dimaksud telah dengan sengaja mengurangi volume dan kualitas pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut **tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis, RAB dan Gambar Kerja yang tercantum dalam Kontrak atau CCO**, namun demikian terdakwa tetap saja melaporkan kemajuan fisik seolah-olah sesuai dengan kualitas dan volume yang ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kontrak atau CCO sebagaimana terungkap dan menjadi fakta-fakta hukum dalam persidangan yang dengan jelas membuktikan bahwa pembayaran 100% terhadap pelaksanaan proyek dimaksud merupakan kelebihan bayar bagi Negara, sehingga menimbulkan terjadinya kerugian negara total sebesar Rp.676.857.499,53 (enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma lima tiga), yang dengan begitu menunjukkan bahwa dengan kedudukan dan haknya itu terdakwa menjadi salah satu pelaku terjadinya penyimpangan;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa **BABUR RAHMAN Bin AMIRUDIN NALI** selaku orang yang mempunyai kedudukan

halaman 656 dari 730 halaman



sebagai Pelaksana Pekerjaan Renovasi Pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014, bersama-sama dengan **KOKO ANDRIYANTO Bin H. SUBANDRIO** selaku Konsultan Perencana pada Proyek Renovasi Pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dengan menggunakan bendera **CV. GUNA HARSA**, sekaligus selaku Konsultan Pengawas pada Kegiatan Pekerjaan Renovasi Pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 yang meminjam bendera **CV. MADURA ENERGY**, dimana dalam pelaksanaan proyek Renovasi Pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep tersebut terdakwa telah dengan sengaja mengurangi volume dan kualitas pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut *tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis, RAB dan Gambar Kerja yang tercantum dalam Kontrak atau CCO*, namun terdakwa tetap melaporkan kemajuan fisik seolah-olah sesuai dengan kualitas dan volume yang ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kontrak atau CCO sehingga menimbulkan adanya kerugian negara total sebesar Rp.676.857.499,53 (enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma lima tiga), dalam penilaian Majelis adalah suatu perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan atau hak yang ada pada diri terdakwa karena kedudukannya sebagai Pelaksana Pekerjaan Renovasi Pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam pasal ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “**Dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara**”;

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu

halaman 657 dari 730 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir kata “dapat” pada unsur **“dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** sehingga tindak pidana korupsi tersebut bukan lagi merupakan delik formil melainkan delik materiil, dan oleh karenanya kerugian negara itu harus ada dan pasti jumlahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- 1) Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- 2) Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah kekayaan Negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan

halaman 658 dari 730 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (vide : R. Wiyono, h. 32);

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar akibat perbuatan **BABUR RAHMAN Bin AMIRUDIN NALI** selaku pelaksana kegiatan Pembangunan Renovasi Pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep TA 2014 bersama-sama dengan **KOKO ANDRYANTO Bin H. SUBANDRIO** telah merugikan Keuangan Negara total sebesar Rp.676.857.499,53 (enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma lima tiga) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-914/PW13/5/2017, tanggal 24 November 2017 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum telah menghubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menentukan :
“Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang

halaman 659 dari 730 halaman



melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternative, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis memandang dalam hal ini jelas bahwa terdakwa **BABUR RAHMAN** adalah sebagai pembuat (*dader*);

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum jelas disebutkan bahwa terdakwa **BABUR RAHMAN Bin AMIRUDIN NALI** selaku Pelaksana Kegiatan Pekerjaan Renovasi Pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dengan meminjam bendera **PT. BUKIT DALAM BARISANI** sebagai pemenang tender Pekerjaan Renovasi Pasar Pragaan Kecamatan Pragaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 bersama-sama dengan **KOKO ANDRYANTO Bin H. SUBANDRIO**, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan status dan perannya masing-masing yang jelas terungkap dan menjadi fakta-fakta hukum dalam persidangan sehingga menimbulkan akibat terjadinya kerugian Negara sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya, yang oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa terdakwa **BABUR RAHMAN Bin AMIRUDIN NALI** sebagai pembuat (*dader*) dengan kualifikasi yang melakukan, yang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

halaman 660 dari 730 halaman



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terhadap terdakwa **BABUR RAHMAN Bin AMIRUDIN NALI** tersebut sepatutnya dijatuhi pula dengan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa terdakwa **BABUR RAHMAN Bin AMIRUDIN NALI** telah menipiskan uang total sebesar Rp. 676.858.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) pada rekening penitipan barang bukti Kejaksaan Negeri Sumenep sebagai uang pengganti terhadap Kerugian Negara yang timbul;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak sepatutnya terhadap terdakwa tersebut dijatuhi pidana tambahan uang pengganti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur pasal dalam dakwaan Subsidair yakni Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa Terdakwa **BABUR RAHMAN Bin AMIRUDIN NALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut;

halaman 661 dari 730 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHP, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, yakni :

- 1) Surat Bupati Sumenep kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 530/893/435.112/2013, tanggal 22 Nopember 2013 perihal Permohonan Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar di Kab. Sumenep;
- 2) Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep kepada Bupati Sumenep nomor : 534/97/435.112/2014, tanggal 21 Februari 2014 perihal laporan Hasil Sosialisasi Petunjuk Teknis (JUKNIS) Penggunaan Dana DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun 2014;

halaman 662 dari 730 halaman



- 3) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pengelolaan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- 4) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPPA SKPD : 2 07 01 27 03 5 2, tanggal 20 Agustus 2014 kegiatan Pengelolaan Pasar Daerah;
- 5) Keputusan Bupati Sumenep nomor : 188/598/KEP/435.013/2013, tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Dinas Daerah Tahun Anggaran 2014 dan lampirannya;
- 6) Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep nomor : 188/20/KEP-PA/435.112/2014, tanggal 16 Januari 2014 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Program / Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembuat Dokumen, Pembuat Laporan Pajak dan Pengurus Gaji Tahun Anggaran 2014 dan lampirannya;
- 7) Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan Kab. Sumenep nomor : 188/91/KEP-PA/435.112/2014, tanggal 20 Februari 2014 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep nomor : 188/20/KEP-PA/435.112/2014 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembuat Dokumen, Pembuat Daftar Gaji dan Pembuat Laporan Pajak Tahun Anggaran 2014 dan lampirannya;
- 8) Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep nomor : 188/696/KEP/435.112/2014, tanggal 25 Agustus 2014 tentang Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pengolaan Pasar Daerah Pada Dinas Perindustrian dan

halaman 663 dari 730 halaman



Perdagangan Kab. Sumenep Tahun Anggaran 2014 dan lampirannya;

- 9) Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep nomor : 188/51/KEP/435.112/2014, tanggal 28 Januari 2014 tentang Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep Tahun Anggaran 2014 dan lampirannya;
- 10) Surat Perintah nomor : 050/40/ULP/435.023/2014, tanggal 30 Juni 2014 yang ditandatangani Kepala Bagian Pembangunan selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Sumenep untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa pada ULP Kab. Sumenep dan lampirannya;
- 11) Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep kepada Kepala ULP Kab. Sumenep nomor : 510/508/435.112/2014, tanggal 25 Juni 2014 perihal Usulan Proses Pelaksanaan Pengadaan, berikut lampirannya terdiri dari ;
 - Hasil Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal kosong bulan Juni 2014 pekerjaan Pembangunan Pasar Pragaan yang ditanda tangani PPK;
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Rehabilitasi Loos Pasar Pragaan;
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Loos Pasar Pragaan;
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Mushollah dan MCK Pasar Pragaan;
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Pagur Pasar Pragaan;
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Perkerasan Jalan Pasar Pragaan;
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Paving Pasar Pragaan;

halaman 664 dari 730 halaman



- *Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembuatan Saluran Drainase Pasar Pragaan;*
- *Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Loret Pasar Pragaan;*
- *Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Loos Daging Pasar Pragaan;*
- *Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pengelolaan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep;*

- 12) Satu bendel RAB dan Gambar Pekerjaan Perencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan Tahun Anggaran 2014 yang dikeluarkan oleh CV Guna Harsa Konsultan;
- 13) Satu bendel Dokumen Perjanjian Kontrak Kerja Perencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep nomor kontrak : 01/KTR/RENC/435.112/ 2014, tanggal 7 Mei 2014 senilai Rp.114.831.000,- atas nama pelaksana CV. Guna Harsa alamat Jl. Raya Pabean 71 G, Desa Pabean Kec. Sedati Kab. Sidoarjo;
- 14) Satu bendel Dokumen Perjanjian Kontrak Kerja Renovasi Pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep nomor kontrak : 02/KTR/Pasar/PPK/435. 112/2014, tanggal 21 Agustus 2014 senilai Rp.2.456.456.000,- atas nama pelaksana PT. Bukidalam Barisani alamat Jl. Medokan Asri Utara XIII No 44 Surabaya;
- 15) Satu bendel Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep nomor kontrak : 669/SPK-PL/435.112/2014, tanggal 15 Agustus 2014 senilai Rp.49.500.000,- atas nama pelaksana CV. Madura Energy alamat Jl. Pujangga No. 01 Kepanjin Sumenep;

halaman 665 dari 730 halaman



- 16) Satu bendel laporan akhir pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 pelaksana PT Bukidalam Barisani Jl Medokan Asri Utara XIII No 44 Surabaya;
- 17) Dokumen Surat Pembayaran Perencanaan Teknis Kegiatan Renovasi Pasar Pragaan TA.2014.
- a. Pembayaran Termyn I, Pekerjaan Perencanaan Teknis Kegiatan beserta lampirannya terdiri dari :
- Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen (Surat Perintah Pembayaran (SPP), tanggal 14 Juli 2014;
 - Surat pernyataan Pengguna Anggaran nomor : 900/0096/435.112/ 2014, tanggal 14 Juli 2014;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran nomor : 900/0096/435.112/2014, tanggal 14 Juli 2014;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0097/SPM-LS/2014, tanggal 14 Juli 2014;
 - Foto copy Referensi Bank Jatim nomor : 201/PN/CSMP/BPD/2014, tanggal 24 Februari 2014 menjelaskan bahwa CV. Guna Harsa atas nama pengurus YONGKY SUYONO pemegang rekening giro no : 0181031344;
 - Faktur Pajak Standar pengusaha kena pajak nama CV. Guna Harsa nomor seri : 802.11.94712477 nama barang kena pajak pembayaran 40 % x Rp.114.831.000,- perencanaan teknis renovasi pasar pragaan pada kegiatan pengelolaan pasar daerah tahun anggaran 2014;
 - Foto copy Surat Perjanjian kontrak kerja pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan nomor kontrak : 01/KTR/RENC/ 435.112/2014, tanggal 7 Mei 2014 dengan nilai kontrak Rp.114.831.000,-

halaman 666 dari 730 halaman



- Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) antara PPK dengan CV. Guna Harsa nomor : 01/SPK/RENC/435.112/2014, tanggal 8 Mei 2014;
- Foto Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Perencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan, tanggal 12 April 2014 yang ditandatangani oleh YONGKY SUYONO selaku Direktur CV. Guna Harsa;
- Foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Perencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan yang dikeluarkan oleh CV. Guna Harsa;
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran I (Pertama) nomor : 027/456/BAP/435.112/ 2014, tanggal 10 Juni 2014 untuk pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;
- Berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan perencanaan untuk pembayaran termyn I (Pertama), nomor : 027/456/BAP/435.112/ 2014, tanggal 10 Juni 2014 pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;
- Tanda terima produk perencanaan tanggal 10 Juni 2014 berupa laporan pendahuluan;
- Berita Acara Pembayaran termyn I, nomor : 027/456/BAP/435. 112/2014, tanggal 10 Juni 2014 pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran termyn I untuk pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan, tanggal 10 Juni 2014;
- Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep;

halaman 667 dari 730 halaman



- Surat Permohonan PPTK kepada Bendahara pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS termyn I, tanggal 14 Juni 2014, untuk Pekerjaan Perencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan;
- Surat Rekomendasi PPTK tanggal 14 Juni 2014;
- Nota Pencairan Dana (NPD) nomor : K.0096/2/07/01/00/2014, tanggal 14 Juli 2014 untuk keperluan pembayaran langsung belanja perencanaan teknis renovasi pasar pragaan TA.2014;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0096/2/07/2014, tanggal 14 Juli 2014, dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp.45.932.400,-;
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0096/2/07/2014, tanggal 14 Juli 2014 untuk pekerjaan pembayaran langsung belanja perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;
- Surat Pengantar Rincian Surat Penggunaan Dana, tanggal 14 Juli 2014, dengan nilai Rp.45.932.400,-;

b. Pembayaran Termyn II, Pekerjaan Perencanaan Teknis Kegiatan beserta lampirannya terdiri dari :

- Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen (Surat Perintah Pembayaran (SPP), tanggal 17 Juli 2014;
- Surat pernyataan Pengguna Anggaran nomor : 900/0106/435.112/ 2014, tanggal 17 Juli 2014;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran nomor : 900/0106/435.112/2014, tanggal 17 Juli 2014;
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0106/SPM-LS/2014, tanggal 17 Juli 2014;
- Faktur Pajak standar pengusaha keja pajak nama CV. Guna Harsa nomor seri : 802.11.94712478;

halaman 668 dari 730 halaman



- Foto Copy Referensi Bank Jatim nomor : 201/PN/CSMP/BPD/2014, tanggal 24 Februari 2014 menjelaskan bahwa CV. Guna Harsa atas nama pengurus YONGKY SUYONO pemegang rekening giro no : 0181031344;
- Foto copy Surat Perjanjian kontrak kerja pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan nomor kontrak : 01/KTR/RENC/ 435.112/2014, tanggal 7 Mei 2014 dengan nilai kontrak Rp.114.831.000,-
- Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) antara PPK dengan CV. Guna Harsa nomor : 01/SPK/RENC/435.112/2014, tanggal 8 Mei 2014;
- Foto Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Perencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan, tanggal 12 April 2014 yang ditandatangani oleh YONGKI SUYONO selaku Direktur CV. Guna Harsa;
- Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Perencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan;
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran II (Kedua) nomor : 027/468/BAP/435.112/ 2014, tanggal 16 Juni 2014 untuk pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;
- Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan untuk pembayaran termyn II (Kedua), nomor : 027/468/BAP/435. 112/2014, tanggal 16 Juni 2014 pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;
- Berita Acara Serah Terima Pertama (ST-1) Pekerjaan Perencanaan Teknis nomor : 027/468/BAP/435.112/2014, tanggal 16 Juni 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur Guna Harsa;

halaman 669 dari 730 halaman



- Tanda terima produk perencanaan tanggal 16 Juni 2014 berupa laporan akhir, dokumen cetak (BQ, Spesifikasi Teknis, Gambar Kerja), Soft Copy (Hardisk Eksternal 1 tera);
- Berita Acara Pembayaran termyn II, tanggal 16 Juni 2014, nomor : 027/468/BAP/435.112/2014, tanggal 16 Juni 2014 pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran termyn II, tanggal 16 Juni 2014 untuk pembayaran pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;
- Faktur pajak standar kode dan nomor seri faktur : 802.11.94712478, tanggal dan bulan kosong tahun 2014 ditanda tangani YONGKY SUYONO;
- Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Surat Permohonan PPTK kepada Bendahara pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS termyn II, tanggal 17 Juli 2014, untuk Pekerjaan Perencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan;
- Surat Rekomendasi PPTK tanggal 17 Juli 2014;
- Nota Pencairan Dana (NPD) nomor : K.0106/2/07/01/00/2014, tanggal 17 Juli 2014 untuk keperluan pembayaran langsung belanja perencanaan teknis renovasi pasar pragaan TA.2014;
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0106/2/07/2014, tanggal 17 Juli 2014 dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp.57.415.500,-;
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0106/2/07/2014, tanggal 17 Juli

halaman 670 dari 730 halaman



2014 untuk pekerjaan pembayaran langsung belanja perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;

- Rincian Penggunaan Dana, tanggal 17 Juli 2014 dengan nilai sebesar Rp.57.415.500,.

c. Pembayaran Termyn III, Pekerjaan Perencanaan Teknis Kegiatan beserta lampirannya terdiri dari :

- Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen (Surat Perintah Pembayaran (SPP), tanggal 22 Desember 2014;
- Surat pernyataan Pengguna Anggaran nomor : 900/0353/435.112/ 2014, tanggal 22 Desember 2014;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran nomor : 900/0353/435.112/2014, tanggal 22 Desember 2014;
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0353/SPM-LS/2014, tanggal 22 Desember 2014 untuk pembayaran langsung belanja perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;
- Foto Copy Referensi Bank Jatim nomor : 201/PN/CSMP/BPD/ 2014, tanggal 24 Februari 2014 menjelaskan bahwa CV. Guna Harsa atas nama pengurus YONGKY SUYONO pemegang rekening giro no : 0181031344;
- Faktur Pajak standar pengusaha keja pajak nama CV. Guna Harsa nomor seri : 802.11.94712484;
- Foto copy Surat Perjanjian kontrak kerja pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan nomor kontrak : 01/KTR/RENC/ 435.112/2014, tanggal 7 Mei 2014 dengan nilai kontrak Rp.114.831.000,-

halaman 671 dari 730 halaman



- Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) antara PPK dengan CV. Guna Harsa nomor : 01/SPK/RENC/435.112/2014, tanggal 8 Mei 2014;
- Foto Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Perencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan, tanggal 12 April 2014 yang ditandatangani oleh YONGKI SUYONO selaku Direktur CV. Guna Harsa;
- Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Perencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan;
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran III (Ketiga) nomor : 027/1043/BAP/435.112/ 2014, tanggal 25 Nopember 2014 untuk pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;
- Berita Acara Serah Terima Kedua (ST-II) Pekerjaan Perencanaan Teknis antara PPK dengan Direktur CV. Guna Harsa, nomor : 027/1043/BAP/435.112/2014, tanggal 25 Nopember 2014;
- Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan untuk pembayaran termyn III (Ketiga), nomor : 027/1043/BAP/435.112/ 2014, tanggal 25 Nopember 2014;
- Berita Acara Pembayaran termyn III pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan, tanggal 25 Nopember 2014;
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran termyn III, tanggal 25 Nopember 2014;
- Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Surat Permohonan PPTK kepada Bendahara pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS

halaman 672 dari 730 halaman



termyn III, tanggal 22 Desember 2014 untuk pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;

- Surat Rekomendasi PPTK tanggal 22 Desember 2014;
- Nota Pencairan Dana (NPD) nomor : K.0353/2/07/01/00/2014, tanggal 22 Desember 2014 untuk keperluan pembayaran langsung belanja perencanaan teknis renovasi pasar pragaan TA.2014;
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0353/2/07/2014, tanggal 22 Desember 2014 dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp.11.483.100,-;
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0353/2/07/2014, tanggal 22 Desember 2014 untuk pekerjaan pembayaran langsung belanja perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;
- Rincian Penggunaan Dana, tanggal 22 Desember 2014, dengan nilai sebesar Rp.11.483.100,.

20. Dokumen Surat Pembayaran Pekerjaan Konstruksi Renovasi Pasar Pragaan TA.2014:

a. Pembayaran Uang Muka, Pekerjaan Konstruksi Renovasi beserta lampirannya terdiri dari :

- Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen (Surat Perintah Pembayaran (SPP), tanggal 22 September 2014;
- Surat pernyataan Pengguna Anggaran nomor : 900/0165/435.112/ 2014, tanggal 22 September 2014;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran nomor : 900/0165/435.112/2014, tanggal 22 September 2014;
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0165/SPM-LS/2014, tanggal 22 September 2014 untuk

halaman 673 dari 730 halaman



*pembayaran langsung belanja modal pembangunan pasar
senilai Rp.491.291.200,-;*

- *Surat Permohonan PPTK kepada Bendahara untuk pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS untuk Pembayaran renovasi pasar pragaan, tanggal 22 September 2014;*
- *Nota Pencairan Dana (NPD) nomor : K.0165/2/07/01/00/2014, tanggal 19 September 2014;*
- *Surat rekomendasi PPTK, tanggal 22 September 2014;*
- *Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0165/2/07/01/2014, tanggal 22 September 2014 dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp.491.291.200,-;*
- *Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) untuk pekerjaan pembayaran langsung belanja modal pembangunan pasar pragaan, nomor : 0165/2/07/01/2014, tanggal 22 September 2014;*
- *Rincian Penggunaan Dana nomor : 0165/2/07/01/2014, tanggal 22 September 2014, senilai Rp.491.291.200,-;*
- *Foto Copy Referensi Bank Jatim nomor : tanggal 2 Mei 2014 menjelaskan bahwa PT. Bukidalam Barisani, pimpinan SAYOGYO RACHMANDONO pemegang rekening giro no : 0011082111;*
- *Faktur Pajak standar pengusaha keja pajak nama PT. Bukidalam Barisani nomor seri : 000.14.03655610;*
- *Foto Copy surat perjanjian kontrak pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep nomor : 02/KTR/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014;*
- *Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 03/SMPK/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus*

halaman 674 dari 730 halaman



2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;

- Surat Permohonan uang muka proyek renovasi pasar pragaan dari PT. Bukidalam Barisani kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep tanggal kosong bulan September 2014;
- Surat Permintaan dana yang ditanda tangani PPTK Bidang Perdagangan dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep, tanggal 16 September 2014;
- Berita Acara Pembayaran Pengambilan Uang Muka pekerjaan renovasi pasar pragaan, nomor : 027/771/BAP/435.112/2014, tanggal 16 September 2014;
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran uang muka pekerjaan renovasi pasar pragaan, tanggal 16 September 2014;
- Bank Garansi jaminan uang muka nomor 1666/001 052/2910/4135, tanggal 3 September 2014;
- Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Foto Copy Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 903/181/SPD/435.118 tahun 2014 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 PPK Selaku BUD, tanggal 1 Juli 2014 dan lampirannya.

b. Termyn I Pekerjaan Konstruksi renovasi pasar pragaan, beserta lampirannya terdiri dari :

- Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen (Surat Perintah Pembayaran (SPP), tanggal 21 Oktober 2014;

halaman 675 dari 730 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan Pengguna Anggaran nomor : 900/0207/435.112/ 2014, tanggal 21 Oktober 2014;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran nomor : 900/0207/435.112/2014, tanggal 21 Oktober 2014;
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0207/SPM-LS/2014, tanggal 21 Oktober 2014 untuk pembayaran langsung belanja renovasi pasar pragaan;
- Foto Copy Referensi Bank Jatim nomor : tanggal 2 Mei 2014 menjelaskan bahwa PT. Bukidalam Barisani, pimpinan SAYOGYO RACHMANDONO pemegang rekening giro no : 0011082111;
- Faktur Pajak Standar pengusaha kena pajak nama PT. Bukidalam Barisani nomor seri : 002.14.99124270;
- Foto Copy surat perjanjian kontrak pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep nomor : 02/KTR/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014;
- Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 03/SMPK/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Ansuran ke I (satu), nomor : kosong, tanggal 25 September 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Kemajuan Pekerjaan, nomor : kosong, tanggal 24 September 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep, Minggu ke VI,

halaman 676 dari 730 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



periode tanggal 22 s/d 28 September 2014, tertanggal 24 September 2014;

- Time schedule pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep, Minggu ke VI, periode tanggal 22 s/d 28 September 2014, tertanggal 24 September 2014;
- Berita Acara Pembayaran termyn I untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan, tanggal 17 Oktober 2014, senilai Rp.589.549.440;
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran termyn I, tanggal 17 Oktober 2014;
- 4 (empat) lembar foto hasil pekerjaan renovasi pasar pragaan;
- Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Surat Permohonan PPTK kepada Bendahara pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS termyn 02 tanggal 20 Oktober 2014;
- Nota Pencairan Dana (NPD) nomor : K.0207/2/07/01/00/2014, tanggal 20 Oktober 2014 untuk keperluan pembayaran langsung belanja renovasi pasar pragaan, dengan jumlah dana yang diminta Rp.589.549.440,-;
- Surat Rekomendasi PPTK, tanggal 20 Oktober 2014;
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0207/2/07/01/2014, tanggal 20 Oktober 2014;
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0207/2/07//01/2014, tanggal 20

halaman 677 dari 730 halaman



Oktober 2014 untuk pekerjaan pembayaran langsung belanja renovasi pasar pragaan;

- *Rincian Penggunaan Dana, tanggal 20 Oktober 2014 dengan nilai Rp.589.549.440;*

c. *Termyn II Pekerjaan Konstruksi renovasi pasar pragaan, beserta lampirannya terdiri dari :*

- *Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen (Surat Perintah Pembayaran (SPP), tanggal 18 Nopember 2014;*
- *Surat pernyataan Pengguna Anggaran nomor : 900/0265/435.112/ 2014, tanggal 18 Nopember 2014;*
- *Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran nomor : 900/0265/435.112/2014, tanggal 18 Nopember 2014;*
- *Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0265/SPM-LS/2014, tanggal 18 Nopember 2014 untuk keperluan pembayaran langsung belanja pengadaan renovasi pasar pragaan;*
- *Foto Copy Referensi Bank Jatim nomor : tanggal 2 Mei 2014 menjelaskan bahwa PT. Bukidalam Barisani, pimpinan SAYOGYO RACHMANDONO pemegang rekening giro no : 0011082111;*
- *Faktur Pajak standar pengusaha keja pajak nama PT. Bukidalam Barisani nomor seri : 002.14.99124272;*
- *Foto Copy surat perjanjian kontrak pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep nomor : 02/KTR/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014;*
- *Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 03/SMPK/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus*

halaman 678 dari 730 halaman



2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;

- Berita Acara Persetujuan kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Ansuran ke II (dua), nomor : kosong, tanggal 28 Nopember 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Kemajuan Pekerjaan, nomor : kosong, tanggal 27 Oktober 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep, Minggu ke X, periode tanggal 20 s/d 26 Oktober 2014, tertanggal 27 Oktober 2014;
- Time schedule pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep, Minggu ke X, periode tanggal 20 s/d 26 Oktober 2014, tertanggal 27 Oktober 2014;
- Berita Acara Pembayaran termyn II, tanggal 3 Nopember 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan senilai Rp.687.807.680;
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran termyn II, tanggal 3 Nopember 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan;
- 5 (lima) lembar foto hasil pekerjaan renovasi pasar pragaan;
- Rincian Laporan Mingguan pekerjaan perkerasan jalan;
- Rincian laporan mingguan pekerjaan pembangunan paving;
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembuatan saluran drainase pasar pragaan;
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan pembangunan loket;
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan pembangunan los daging;

halaman 679 dari 730 halaman



- Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Nota Pencairan Dana (NPD) nomor : K.0265/2/07/01/00/2014, tanggal 18 Nopember 2014, untuk keperluan pembayaran langsung belanja pengadaan renovasi pasar pragaan dengan dana yang diminta Rp.687.807.680,-;
- Surat Rekomendasi PPTK, tanggal 18 Nopember 2014;
- Surat Permohonan PPTK kepada Bendahara pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS sebesar Rp.687.807.680,-, tanggal 18 Nopember 2014;
- Rincian Penggunaan Dana nomor : 0265/2/07/01/2014, tanggal 18 Nopember 2014,-;
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0265/2/07/01/2014, tanggal 18 Nopember 2014;
- Surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan nomor : 0265/2/07/01/2014, tanggal 18 Nopember 2014;
- Rekapitulasi Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pengawasan teknis pembangunan pasar pragaan, tanggal kosong bulan Oktober 2014;
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembangunan los 1,2,4,6,8 (21,00 x 4,00);
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembangunan los 3,5,7,9,10 (21,00 x 4,00);

halaman 680 dari 730 halaman



- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembangunan Musholla dan MCK;
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembangunan pagar.

d. Termyn III Pekerjaan Konstruksi renovasi pasar pragaan, beserta lampirannya terdiri dari :

- Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen (Surat Perintah Pembayaran (SPP), tanggal 16 Desember 2014;
- Surat pernyataan Pengguna Anggaran nomor : 900/0333/435.112/2014, tanggal 16 Desember 2014;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran nomor : 900/0333/435.112/2014, tanggal 16 Desember 2014;
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0333/SPM-LS/2014, tanggal 16 Desember 2014;
- Nota Pencairan Dana (NPD) nomor : K.0333/2/07/01/00/2014, tanggal 16 Desember 2014 untuk pembayaran langsung belanja renovasi pasar pragaan;
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0333/2/07/01/2014, tanggal 16 Desember 2014;
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0333/2/07/01/2014, tanggal 16 Desember 2014 untuk pembayaran langsung belanja renovasi pasar Pragaan;
- Rincian Penggunaan Dana, tanggal 16 Desember 2014,-;
- Surat Rekomendasi PPTK tanggal 16 Desember 2014;
- Foto Copy Referensi Bank Jatim nomor : tanggal 2 Mei 2014 menjelaskan bahwa PT. Bukidalam Barisani, pimpinan

halaman 681 dari 730 halaman



SAYOGYO RACHMANDONO pemegang rekening giro no :
0011082111;

- Faktur Pajak standar pengusaha kena pajak nama PT. Bukidalam Barisani nomor seri : 002.14.99124288;
- Foto Copy surat perjanjian kontrak pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep nomor : 02/KTR/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014;
- Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 03/SMPK/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Berita Acara Persetujuan kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Ansuran ke III (tiga), nomor : 027/1131/435.112/2014, tanggal 10 Desember 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Berita Acara Serah Terima Pertama (ST-I), nomor : 027/1131/435. 112/2014, tanggal 10 Desember 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Kemajuan Pekerjaan nomor : 027/114/435.112/2014, tanggal 9 Desember 2014;
- Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep, Minggu ke XVII, periode tanggal 8 s/d 14 Desember 2014, tertanggal 8 Desember 2014;
- Time schedule pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep, Minggu ke XVII, periode tanggal 8 s/14 Desember 2014, tertanggal 8 Desember 2014;

halaman 682 dari 730 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Tinjauan Tim Supervisi Tahun Anggaran 2014, tanggal 9 Desember 2014;
- Berita Acara Supervisi Tinjauan Ulang, tanggal 9 Desember 2014;
- Berita Acara Pembayaran Termyn III, pekerjaan renovasi pasar pragaan, nomor : 027/1159/BAP/435.112/2014, tanggal 15 Desember 2014,-;
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran termyn III, untuk pekerjaan prenovasi pasar pragaan, tanggal 15 Desember 2014,-;
- Hasil Uji test kokoh tekan kubus / silinder dari laboratorium beton dan konstruksi Universitas Kristen Petra tanggal 12 Desember 2014;
- Rekapitulasi Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pengawasan teknis pembangunan pasar pragaan, tanggal kosong bulan Oktober 2014;
- Rincian Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan paving;
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembangunan Los 1,2,4,6,8 (21,00 x 4,00);
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembangunan Los 3,5,7,9,10 (21,00 x 4,00);
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembangunan Los Daging;
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembangunan Mushollah dan MCK;
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pekerjaan perkerasan jalan;
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembuatan saluran drainase pasar pragaan;
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembangunan pembangunan pagar;

halaman 683 dari 730 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembangunan loket;*
 - *Surat Tanda Bukti Pembayaran nomor bukti : 004389, tanggal 16 Desember 2014;*
 - *Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) Nomor Urut : 011917, tanggal 16 Desember 2014;*
 - *Bukti Setor Nomor : REK 0181001211, tanggal 16 Desember 2014;*
 - *3 (tiga) lembar foto hasil pekerjaan renovasi pasar pragaan;*
 - *Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep.*
- e. Termyn IV Pekerjaan Konstruksi renovasi pasar pragaan, beserta lampirannya terdiri dari :
- *Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen (Surat Perintah Pembayaran (SPP), tanggal 24 Desember 2014;*
 - *Surat pernyataan Pengguna Anggaran nomor : 900/0397/435.112/ 2014, tanggal 24 Desember 2014;*
 - *Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran nomor : 900/0397/435.112/2014, tanggal 24 Desember 2014;*
 - *Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0397/SPM-LS/2014, tanggal 24 Desember 2014 untuk pembayaran langsung belanja renovasi pasar pragaan;*
 - *Foto Copy Referensi Bank Jatim nomor : tanggal 2 Mei 2014 menjelaskan bahwa PT. Bukidalam Barisani, pimpinan SAYOGYO RACHMANDONO pemegang rekening giro no : 0011082111;*

halaman 684 dari 730 halaman



- Faktur Pajak standar pengusaha kena pajak nama PT. Bukidalam Barisani nomor seri : 002.14.99124290;
- Foto Copy surat perjanjian kontrak pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep nomor : 02/KTR/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014;
- Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 03/SMPK/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Berita Acara Serah Terima Kedua (ST-2) Pekerjaan Renovasi Pasar Pragaan, nomor : 027/1189/435.112/2014, tanggal 23 Desember 2014;
- Berita Acara Pembayaran termyn IV pekerjaan renovasi pasar pragaan nomor : 027/1189/BAP/435.112/2014, tanggal 23 Desember 2014;
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran termyn IV, untuk pekerjaan pengadaan renovasi pasar pragaan, tanggal 23 Desember 2014;
- Foto Copy Bank Garansi jaminan pemeliharaan nomor : 2781/001 052/4625/4868; yang dikeluarkan Bank Jatim tanggal 18-12-2014;
- Foto Copy Surat Setoran Pajak (SSP) Nama Wajib Pajak yang dimiliki PT. Bukidalam Barisani, tanggal 24 Desember 2014;
- Foto Copy Surat Setoran Pajak (SSP) Nama Wajib Pajak yang dimiliki PT. Bukidalam Barisani, tanggal 24 Desember 2014;
- Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran

halaman 685 dari 730 halaman



2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep;

- Surat Permohonan PPTK, tanggal 24 Desember 2014;
- Nota Pencairan Dana (NPD) nomor : K.0397/2/07/01/00/2014, tanggal 24 Desember 2014;
- Surat Rekomendasi tanggal 24 Desember 2014;
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0397/2/07/01/2014, tanggal 24 Desember 2014;
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) untuk pekerjaan pembayaran langsung belanja renovasi pasar pragaan, nomor : 0397/2/07/01/2014, tanggal 24 Desember 2014;
- Rincian Penggunaan Dana, tanggal 24 Desember 2014.

19)Dokumen Surat Pembayaran Kegiatan Pengawasan Renovasi Pasar Pragaan TA.2014;

c. Termyn I Pembayaran Pengawasan Renovasi Pasar Pragaan, beserta lampirannya terdiri dari :

- Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen (Surat Perintah Pembayaran (SPP), tanggal 16 Desember 2014;
- Surat pernyataan Pengguna Anggaran nomor : 900/0323/435.112/ 2014, tanggal 16 Desember 2014;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran nomor : 900/0323/435.112/2014, tanggal 16 Desember 2014;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Pengawasan Pasar Pragaan, nomor : 0323/SPM-LS/2014, tanggal 16 Desember 2014;
- Foto Copy Referensi Bank Jatim nomor : 028/PN/CSMP/BPD/2014, tanggal 26 Februari 2014

halaman 686 dari 730 halaman



menjelaskan bahwa CV. Madura Energy atas nama pengurus HAIRUL ANWAR, S.T., pemegang rekening giro no : 0181028955 sejak tanggal 7-7-2010;

- Faktur Pajak standar pengusaha kena pajak nama CV. Madura Energy nomor seri : 901-14-31789406;
- Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pengawasan teknis Renovasi Pasar Pragaan, nomor kontrak : 669/SPK-PL/435.112/2014, tanggal 15 Agustus 2014, atas nama pelaksana CV. Madura Energy alamat Jl. Pujanggan No 01 Kepanjin Sumenep;
- Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Pekerjaan Pengawasan Renovasi Pekerjaan, nomor : 027/688/SPMK-PL/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014;
- Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan untuk pembayaran angsuran I (Pertama), nomor 027/1080/435.112/ 2014, tanggal 2 Desember 2014;
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan untuk pembayaran angsuran I (Pertama) nomor : 027/1080/BAP/435.112/2014, tanggal 1 Desember 2014 untuk pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar pragaan;
- Rekapitulasi Laporan Mingguan Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pasar Pragaan, Minggu ke XV, periode tanggal 24 s/d 30 Nop 2014, tertanggal 01 Desember 2014;
- Time Schedule Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pasar Pragaan, Minggu ke XV, periode tanggal 24 s/d 30 Nop 2014, tertanggal 01 Desember 2014;
- Tanda terima produk pengawasan berupa laporan akhir pengawasan, tanggal 1 Desember 2014;

halaman 687 dari 730 halaman



- Berita Acara Pembayaran termyn I Pekerjaan Pengawasan Renovasi Pasar Pragaan, tanggal 2 Desember 2014;
 - Kwitansi tanda penerimaan pembayaran termyn I Pekerjaan Pengawasan Teknis Renovasi Pasar Pragaan, tanggal 2 Desember 2014;
 - Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
 - Nota Pencairan Dana (NPD), Pembayaran langsung belanja pengawasan pasar pragaan, nomor : K.0323/2/07/01/00/2014, tanggal 16 Desember 2014;
 - Surat Rekomendasi PPTK tanggal 16 Desember 2014;
 - Surat Permohonan PPTK kepada Bendahara pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS termyn I, tanggal 16 Desember 2014;
 - Rincian Surat Penggunaan Dana, nomor : 0323/2/07/01/2014, tanggal 16 Desember 2014;
 - Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS), nomor : 0323/2/07/01/2014, tanggal 16 Desember 2014;
 - Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0323/2/07/01/2014, tanggal 16 Desember 2014.
- b. Termyn II Pembayaran Pengawasan Renovasi Pasar Pragaan, beserta lampirannya terdiri dari :
- Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen (Surat Perintah Pembayaran (SPP), tanggal 22 Desember 2014;

halaman 688 dari 730 halaman



- Surat pernyataan Pengguna Anggaran nomor : 900/0356/435.112/ 2014, tanggal 22 Desember 2014;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran nomor : 900/0356/435.112/2014, tanggal 22 Desember 2014;
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0356/SPM-LS/2014, tanggal 22 Desember 2014;
- Foto Copy Referensi Bank Jatim nomor : 028/PN/CSMP/BPD/2014, tanggal 26 Februari 2014 menjelaskan bahwa CV. Madura Energy atas nama pengurus HAIRUL ANWAR, S.T., pemegang rekening giro no : 0181028955, tanggal 7-7-2010;
- Foto Copy Faktur Pajak standar pengusaha kena pajak nama CV. Madura Energy, nomor seri : 901-14-31789407;
- Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pengawasan teknis Renovasi Pasar Pragaan, nomor kontrak : 669/SPK-PL/435.112/2014, tanggal 15 Agustus 2014, atas nama pelaksana CV. Madura Energy alamat Jl. Pujanggan No 01 Kepanjin Sumenep;
- Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Pekerjaan Pengawasan Renovasi Pekerjaan, nomor : 027/688/SPMK-PL/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014;
- Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan untuk pembayaran angsuran ke II (Dua), nomor : Kosong, tanggal 18 Desember 2014;
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pengawasan Teknis, nomor : Kosong, tanggal 18 Desember 2014;
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan untuk Pembayaran Angsuran ke II (Dua) Pekerjaan Pengawasan

halaman 689 dari 730 halaman



teknis Renovasi Pasar Pragaan, nomor : Kosong, tanggal 17 Desember 2014;

- Rekapitulasi Laporan Mingguan Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pasar Pragaan, Minggu ke XVII, periode tanggal 8 s/d 14 Desember 2014, tertanggal 17 Desember 2014;
- Time Schedule Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pasar Pragaan, Minggu ke XVII, periode tanggal 8 s/d 14 Desember 2014, tertanggal 17 Desember 2014;
- Tanda terima produk pengawasan, berupa laporan akhir pengawasan, tanggal 17 Desember 2014;
- Berita Acara Pembayaran termyn II, Pekerjaan Pengawasan Teknis Renovasi Pasar Pragaan, tanggal 18 Desember 2014;
- Tanda penerimaan pembayaran termyn II, untuk pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar pragaan, tanggal 18 Desember 2014;
- Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Surat Permohonan PPTK kepada Bendahara pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS termyn II, tanggal 22 Desember 2014;
- Surat Rekomendasi PPTK tanggal 22 Desember 2014;
- Nota Pencairan Dana (NPD), nomor : K.0356/2/07/01/00/2014, tanggal 22 Desember 2014, untuk pembayaran langsung belanja pengawasan teknis renovasi pasar pragaan;

halaman 690 dari 730 halaman



- *Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0356/2/07/01/2014, tanggal 22 Desember 2014;*
- *Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar pragaan, nomor : 0356/2/07/01/2014, tanggal 22 Desember 2014;*
- *Rincian Surat Penggunaan Dana, tanggal 22 Desember 2014.*

- 20) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05646/SP2D-LS/2014, tanggal 15 Juli 2014 keperluan untuk pembayaran langsung belanja perencanaan teknis renovasi pasar pragaan (termyn I) kepada Direktur CV. Guna Harsa Sidoarjo;
- 21) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05931/SP2D-LS/2014, tanggal 17 Juli 2014 keperluan untuk pembayaran langsung belanja perencanaan teknis renovasi pasar pragaan (termyn II) kepada Direktur CV. Guna Harsa Sidoarjo;
- 22) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14994/SP2D-LS/2014, tanggal 22 Desember 2014 keperluan untuk pembayaran langsung belanja perencanaan teknis renovasi pasar pragaan (termyn III) kepada Direktur CV. Guna Harsa Sidoarjo;
- 23) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08933/SP2D-LS/2014, tanggal 23 September 2014 keperluan untuk pembayaran langsung uang muka belanja modal renovasi pasar pragaan kepada Direktur PT. Bukidalam Barisani;
- 24) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10326/SP2D-LS/2014, tanggal 21 Oktober 2014 keperluan untuk pembayaran langsung belanja renovasi pasar pragaan (termyn I) kepada Direktur PT. Bukidalam Barisani;
- 25) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 11829/SP2D-LS/2014, tanggal 19 Nopember 2014 keperluan untuk

halaman 691 dari 730 halaman



pembayaran langsung belanja renovasi pasar pragaan (termyn II)
kepada Direktur PT. Bukidalam Barisani;

- 26) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
14341/SP2D-LS/2014, tanggal 18 Desember 2014 keperluan untuk
pembayaran langsung belanja renovasi pasar pragaan (termyn III)
kepada Direktur PT. Bukidalam Barisani;
- 27) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
15737/SP2D-LS/2014, tanggal 24 Desember 2014 keperluan untuk
pembayaran langsung belanja renovasi pasar pragaan (termyn IV)
kepada Direktur PT. Bukidalam Barisani;
- 28) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
14268/SP2D-LS/2014, tanggal 17 Desember 2014 keperluan untuk
pembayaran langsung belanja pengawasan renovasi pasar
pragaan (termyn I) kepada Direktur CV. Madura Energy;
- 29) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
14995/SP2D-LS/2014, tanggal 22 Desember 2014 keperluan untuk
pembayaran langsung belanja pengawasan renovasi pasar
pragaan (termyn II) kepada Direktur CV. Madura Energy.
- 30) Satu lembar Rekening koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya,
nomor rekening : 0011082111 atas nama PT. Bukidalam Barisani
alamat Jl. Medokan Asri Utara XIII/44 Medokan Ayu, Rungkut
Surabaya, halaman 002, periode bulan September 2014;
- 31) Satu lembar Rekening koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya,
nomor rekening : 0011082111 atas nama PT. Bukidalam Barisani
alamat Jl. Medokan Asri Utara XIII/44 Medokan Ayu, Rungkut
Surabaya, halaman 0001, periode bulan Oktober 2014;
- 32) Satu lembar Rekening koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya,
nomor rekening : 0011082111 atas nama PT. Bukidalam Barisani
alamat Jl. Medokan Asri Utara XIII/44 Medokan Ayu, Rungkut
Surabaya, halaman 0001, periode bulan Nopember 2014;

halaman 692 dari 730 halaman



- 33) Foto copy Satu lembar Rekening koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, nomor rekening : 0011082111 atas nama PT. Bukidalam Barisani alamat Jl. Medokan Asri Utara XIII/44 Medokan Ayu, Rungkut Surabaya, halaman 002 periode bulan Desember 2014.
- 34) Dua lembar surat perjanjian antara HAIRUL ANWAR, S.T., (Direktur CV. Madura Energy) dan KOKO ANDRIYANTO, S.T., tanggal, bulan kosong tahun 2012;
- 35) Salinan Akta Notaris nomor 15, tanggal 18 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Carolin C Kalampung, S.H. alamat Jl. Kapuas 30 Surabaya;
- 36) Salinan Akta Notaris nomor 81, tanggal 23 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Carolin C Kalampung, S.H. alamat Jl. Kapuas 32 Surabaya;
- 37) Salinan Akta Notaris nomor 39, tanggal 19 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Carolin C Kalampung, S.H. alamat Jl. Kapuas 32 Surabaya;
- 38) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia nomor : AHU-08609.AH-01.02. tahun 2010, tanggal 17 Februari 2010 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar PT. Bukidalam Barisani;
- 39) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia nomor : AHU-AH.01.10-04887, tanggal 15 Februari 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bukidalam Barisani;
- 40) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi nasional, nomor : 188.4/415/436.7.5/2017, tanggal 11 Agustus 2017;
- 41) Tanda Daftar Perusahaan nomor : 13.01.1.46.15031, nama perusahaan PT. BUKIDALAM BARISANI, berlaku sampai dengan tanggal 16 Januari 2017;

halaman 693 dari 730 halaman



- 42) Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) nomor : 503/8890.A/436.7.17/2017, tanggal 22 Agustus 2017, atas nama perusahaan PT. Bukidalam Barisani.
- 43) Satu bendel laporan pendahuluan pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014, atas nama CV Guna Harsa Konsultan;
- 44) Satu bendel laporan akhir pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014, atas nama CV Guna Harsa Konsultan;
- 45) Satu bendel laporan akhir pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014, atas nama Pelaksana CV. Madura Energy;
- 46) Turunan Akta Notaris nomor 35, tanggal 15 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris IRA ANGGRAINI, S.H., alamat Jl. Irama No. 11 Sumenep, atas nama perseroan komanditer CV. Madura Energy;
- 47) Turunan Akta Notaris nomor 18, tanggal 18 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris IRA ANGGRAINI, S.H., alamat Jl. Irama No. 11 Sumenep, atas nama perseroan komanditer CV. Madura Energy;
- 48) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional nomor : 1-3529-3-00005-023843, tanggal 10 Februari 2016, atas nama perusahaan CV. Madura Energy;
- 49) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, nomor : 503/SIUP-K/435.213/2014, atas nama perusahaan CV. Madura Energy;
- 50) Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) atas nama perusahaan Madura Energy.

halaman 694 dari 730 halaman



Barang bukti No. 1 s/d No. 50 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama KOKO ANDRYANTO Bin H. SUBANDRIO;

51) Uang tunai 20.000.000 ; (dua puluh juta rupiah).

52) uang tunai sebesar Rp. 2.150.000; (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).

53) uang titipan KERUGIAN NEGARA sebesar Rp. 676.858.000,00 (Enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Barang bukti No. 51 s/d 53 dirampas untuk Negara cq. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumenep.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis dalam beberapa hal sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dan tidak sependapat dengan nota pembelaan atau *pleidooi* dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa terdakwa tidak peka terhadap program pemerintah dalam hal Pemberantasan Korupsi yang sedang giat-giatnya dilaksanakan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, dan tidak berbelit.
- Terdakwa telah mengganti kerugian negara;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

halaman 695 dari 730 halaman



- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan-ketentuan peraturan pertundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **BABUR RAHMAN Bin AMIRUDIN NALI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **BABUR RAHMAN Bin AMIRUDIN NALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
7. Menyatakan barang bukti :

halaman 696 dari 730 halaman



- 1) 1) Surat Bupati Sumenep kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 530/893/435.112/2013, tanggal 22 Nopember 2013 perihal Permohonan Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar di Kab. Sumenep;
- 2) Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep kepada Bupati Sumenep nomor : 534/97/435.112/2014, tanggal 21 Februari 2014 perihal laporan Hasil Sosialisasi Petunjuk Teknis (JUKNIS) Penggunaan Dana DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun 2014;
- 3) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pengelolaan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- 4) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPPA SKPD : 2 07 01 27 03 5 2, tanggal 20 Agustus 2014 kegiatan Pengelolaan Pasar Daerah;
- 5) Keputusan Bupati Sumenep nomor : 188/598/KEP/435.013/2013, tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Dinas Daerah Tahun Anggaran 2014 dan lampirannya;
- 6) Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep nomor : 188/20/KEP-PA/435.112/2014, tanggal 16 Januari 2014 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Program / Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembuat Dokumen, Pembuat Laporan Pajak dan Pengurus Gaji Tahun Anggaran 2014 dan lampirannya;
- 7) Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan Kab. Sumenep nomor : 188/91/KEP-PA/435.112/2014, tanggal 20 Februari 2014 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas

halaman 697 dari 730 halaman



Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep nomor : 188/20/KEP-PA/435.112/2014 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembuat Dokumen, Pembuat Daftar Gaji dan Pembuat Laporan Pajak Tahun Anggaran 2014 dan lampirannya;

- 8) Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep nomor : 188/696/KEP/435.112/2014, tanggal 25 Agustus 2014 tentang Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pengolaan Pasar Daerah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep Tahun Anggaran 2014 dan lampirannya;
- 9) Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep nomor : 188/51/KEP/435.112/2014, tanggal 28 Januari 2014 tentang Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep Tahun Anggaran 2014 dan lampirannya;
- 10) Surat Perintah nomor : 050/40/ULP/435.023/2014, tanggal 30 Juni 2014 yang ditandatangani Kepala Bagian Pembangunan selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Sumenep untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa pada ULP Kab. Sumenep dan lampirannya;
- 11) Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep kepada Kepala ULP Kab. Sumenep nomor : 510/508/435.112/2014, tanggal 25 Juni 2014 perihal Usulan Proses Pelaksanaan Pengadaan, berikut lampirannya terdiri dari ;
 - Hasil Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal kosong bulan Juni 2014 pekerjaan Pembangunan Pasar Pragaan yang ditanda tangani PPK;
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Rehabilitasi Loos Pasar Pragaan;

halaman 698 dari 730 halaman



- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Loos Pasar Pragaan;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Mushollah dan MCK Pasar Pragaan;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Pagar Pasar Pragaan;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Perkerasan Jalan Pasar Pragaan;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Paving Pasar Pragaan;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembuatan Saluran Drainase Pasar Pragaan;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Loret Pasar Pragaan;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Loos Daging Pasar Pragaan;
- Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pengelolaan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep;

12) Satu bendel RAB dan Gambar Pekerjaan Perencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan Tahun Anggaran 2014 yang dikeluarkan oleh CV Guna Harsa Konsultan;

13) Satu bendel Dokumen Perjanjian Kontrak Kerja Perencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep nomor kontrak : 01/KTR/RENC/435.112/ 2014, tanggal 7 Mei 2014 senilai Rp.114.831.000,- atas nama pelaksana CV. Guna Harsa alamat Jl. Raya Pabean 71 G, Desa Pabean Kec. Sedati Kab. Sidoarjo;

halaman 699 dari 730 halaman



- 14) Satu bendel Dokumen Perjanjian Kontrak Kerja Renovasi Pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep nomor kontrak : 02/KTR/Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014 senilai Rp.2.456.456.000,- atas nama pelaksana PT. Bukidalam Barisani alamat Jl. Medokan Asri Utara XIII No 44 Surabaya;
- 15) Satu bendel Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep nomor kontrak : 669/SPK-PL/435.112/2014, tanggal 15 Agustus 2014 senilai Rp.49.500.000,- atas nama pelaksana CV. Madura Energy alamat Jl. Pujangga No. 01 Kepanjin Sumenep;
- 16) Satu bendel laporan akhir pekerjaan renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014 pelaksana PT Bukidalam Barisani Jl Medokan Asri Utara XIII No 44 Surabaya;
- 17) Dokumen Surat Pembayaran Perencanaan Teknis Kegiatan Renovasi Pasar Pragaan TA.2014.
 - a. Pembayaran Termyn I, Pekerjaan Perencanaan Teknis Kegiatan beserta lampirannya terdiri dari :
 - Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen (Surat Perintah Pembayaran (SPP), tanggal 14 Juli 2014;
 - Surat pernyataan Pengguna Anggaran nomor : 900/0096/435.112/ 2014, tanggal 14 Juli 2014;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran nomor : 900/0096/435.112/2014, tanggal 14 Juli 2014;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0097/SPM-LS/2014, tanggal 14 Juli 2014;
 - Foto copy Referensi Bank Jatim nomor : 201/PN/CSMP/BPD/2014, tanggal 24 Februari 2014 menjelaskan bahwa CV. Guna Harsa atas nama pengurus YONGKY SUYONO pemegang rekening giro no : 0181031344;

halaman 700 dari 730 halaman



- Faktur Pajak Standar pengusaha kena pajak nama CV. Guna Harsa nomor seri : 802.11.94712477 nama barang kena pajak pembayaran 40 % x Rp.114.831.000,- perencanaan teknis renovasi pasar pragaan pada kegiatan pengelolaan pasar daerah tahun anggaran 2014;
- Foto copy Surat Perjanjian kontrak kerja pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan nomor kontrak : 01/KTR/RENC/ 435.112/2014, tanggal 7 Mei 2014 dengan nilai kontrak Rp.114.831.000,-
- Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) antara PPK dengan CV. Guna Harsa nomor : 01/SPK/RENC/435.112/2014, tanggal 8 Mei 2014;
- Foto Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Perencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan, tanggal 12 April 2014 yang ditandatangani oleh YONGKY SUYONO selaku Direktur CV. Guna Harsa;
- Foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Perencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan yang dikeluarkan oleh CV. Guna Harsa;
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran I (Pertama) nomor : 027/456/BAP/435.112/ 2014, tanggal 10 Juni 2014 untuk pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;
- Berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan perencanaan untuk pembayaran termyn I (Pertama), nomor : 027/456/BAP/435.112/ 2014, tanggal 10 Juni 2014 pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;
- Tanda terima produk perencanaan tanggal 10 Juni 2014 berupa laporan pendahuluan;

halaman 701 dari 730 halaman



- Berita Acara Pembayaran termyn I, nomor : 027/456/BAP/435. 112/2014, tanggal 10 Juni 2014 pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran termyn I untuk pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan, tanggal 10 Juni 2014;
- Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Surat Permohonan PPTK kepada Bendahara pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS termyn I, tanggal 14 Juni 2014, untuk Pekerjaan Perencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan;
- Surat Rekomendasi PPTK tanggal 14 Juni 2014;
- Nota Pencairan Dana (NPD) nomor : K.0096/2/07/01/00/2014, tanggal 14 Juli 2014 untuk keperluan pembayaran langsung belanja perencanaan teknis renovasi pasar pragaan TA.2014;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0096/2/07/2014, tanggal 14 Juli 2014, dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp.45.932.400,-;
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0096/2/07/2014, tanggal 14 Juli 2014 untuk pekerjaan pembayaran langsung belanja perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;
- Surat Pengantar Rincian Surat Penggunaan Dana, tanggal 14 Juli 2014, dengan nilai Rp.45.932.400,-;

- b. Pembayaran Termyn II, Pekerjaan Perencanaan Teknis Kegiatan beserta lampirannya terdiri dari :

halaman 702 dari 730 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen (Surat Perintah Pembayaran (SPP), tanggal 17 Juli 2014;
- Surat pernyataan Pengguna Anggaran nomor : 900/0106/435.112/ 2014, tanggal 17 Juli 2014;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran nomor : 900/0106/435.112/2014, tanggal 17 Juli 2014;
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0106/SPM-LS/2014, tanggal 17 Juli 2014;
- Faktur Pajak standar pengusaha keja pajak nama CV. Guna Harsa nomor seri : 802.11.94712478;
- Foto Copy Referensi Bank Jatim nomor : 201/PN/CSMP/ BPD/2014, tanggal 24 Februari 2014 menjelaskan bahwa CV. Guna Harsa atas nama pengurus YONGKY SUYONO pemegang rekening giro no : 0181031344;
- Foto copy Surat Perjanjian kontrak kerja pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan nomor kontrak : 01/KTR/RENC/ 435.112/2014, tanggal 7 Mei 2014 dengan nilai kontrak Rp.114.831.000,-
- Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) antara PPK dengan CV. Guna Harsa nomor : 01/SPK/RENC/435.112/2014, tanggal 8 Mei 2014;
- Foto Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Perencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan, tanggal 12 April 2014 yang ditandatangani oleh YONGKI SUYONO selaku Direktur CV. Guna Harsa;
- Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Perencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan;
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran II (Kedua) nomor : 027/468/BAP/435.112/ 2014, tanggal 16 Juni 2014 untuk pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;

halaman 703 dari 730 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan untuk pembayaran termyn II (Kedua), nomor : 027/468/BAP/435.112/2014, tanggal 16 Juni 2014 pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;
- Berita Acara Serah Terima Pertama (ST-1) Pekerjaan Perencanaan Teknis nomor : 027/468/BAP/435.112/2014, tanggal 16 Juni 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur Guna Harsa;
- Tanda terima produk perencanaan tanggal 16 Juni 2014 berupa laporan akhir, dokumen cetak (BQ, Spesifikasi Teknis, Gambar Kerja), Soft Copy (Hardisk Eksternal 1 tera);
- Berita Acara Pembayaran termyn II, tanggal 16 Juni 2014, nomor : 027/468/BAP/435.112/2014, tanggal 16 Juni 2014 pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran termyn II, tanggal 16 Juni 2014 untuk pembayaran pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;
- Faktur pajak standar kode dan nomor seri faktur : 802.11.94712478, tanggal dan bulan kosong tahun 2014 ditanda tangani YONGKY SUYONO;
- Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Surat Permohonan PPTK kepada Bendahara pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS termyn II, tanggal 17 Juli 2014, untuk Pekerjaan Perencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan;
- Surat Rekomendasi PPTK tanggal 17 Juli 2014;
- Nota Pencairan Dana (NPD) nomor : K.0106/2/07/01/00/2014, tanggal 17 Juli 2014 untuk

halaman 704 dari 730 halaman



keperluan pembayaran langsung belanja perencanaan teknis renovasi pasar pragaan TA.2014;

- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0106/2/07/2014, tanggal 17 Juli 2014 dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp.57.415.500,-;
 - Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0106/2/07/2014, tanggal 17 Juli 2014 untuk pekerjaan pembayaran langsung belanja perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;
 - Rincian Penggunaan Dana, tanggal 17 Juli 2014 dengan nilai sebesar Rp.57.415.500,.
- c. Pembayaran Termyn III, Pekerjaan Perencanaan Teknis Kegiatan beserta lampirannya terdiri dari :
- Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen (Surat Perintah Pembayaran (SPP), tanggal 22 Desember 2014;
 - Surat pernyataan Pengguna Anggaran nomor : 900/0353/435.112/ 2014, tanggal 22 Desember 2014;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran nomor : 900/0353/435.112/2014, tanggal 22 Desember 2014;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0353/SPM-LS/2014, tanggal 22 Desember 2014 untuk pembayaran langsung belanja perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;
 - Foto Copy Referensi Bank Jatim nomor : 201/PN/CSMP/BPD/ 2014, tanggal 24 Februari 2014 menjelaskan bahwa CV. Guna Harsa atas nama pengurus YONGKY SUYONO pemegang rekening giro no : 0181031344;

halaman 705 dari 730 halaman



- *Faktur Pajak standar pengusaha keja pajak nama CV. Guna Harsa nomor seri : 802.11.94712484;*
- *Foto copy Surat Perjanjian kontrak kerja pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan nomor kontrak : 01/KTR/RENC/ 435.112/2014, tanggal 7 Mei 2014 dengan nilai kontrak Rp.114.831.000,-*
- *Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) antara PPK dengan CV. Guna Harsa nomor : 01/SPK/RENC/435.112/2014, tanggal 8 Mei 2014;*
- *Foto Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Perencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan, tanggal 12 April 2014 yang ditandatangani oleh YONGKI SUYONO selaku Direktur CV. Guna Harsa;*
- *Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Perencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan;*
- *Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran III (Ketiga) nomor : 027/1043/BAP/435.112/ 2014, tanggal 25 Nopember 2014 untuk pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;*
- *Berita Acara Serah Terima Kedua (ST-II) Pekerjaan Perencanaan Teknis antara PPK dengan Direktur CV. Guna Harsa, nomor : 027/1043/BAP/435.112/2014, tanggal 25 Nopember 2014;*
- *Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan untuk pembayaran termyn III (Ketiga), nomor : 027/1043/BAP/435.112/ 2014, tanggal 25 Nopember 2014;*
- *Berita Acara Pembayaran termyn III pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan, tanggal 25 Nopember 2014;*
- *Kwitansi tanda penerimaan pembayaran termyn III, tanggal 25 Nopember 2014;*

halaman 706 dari 730 halaman



- Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Surat Permohonan PPTK kepada Bendahara pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS termyn III, tanggal 22 Desember 2014 untuk pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;
- Surat Rekomendasi PPTK tanggal 22 Desember 2014;
- Nota Pencairan Dana (NPD) nomor : K.0353/2/07/01/00/2014, tanggal 22 Desember 2014 untuk keperluan pembayaran langsung belanja perencanaan teknis renovasi pasar pragaan TA.2014;
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0353/2/07/2014, tanggal 22 Desember 2014 dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp.11.483.100,-;
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0353/2/07/2014, tanggal 22 Desember 2014 untuk pekerjaan pembayaran langsung belanja perencanaan teknis renovasi pasar pragaan;
- Rincian Penggunaan Dana, tanggal 22 Desember 2014, dengan nilai sebesar Rp.11.483.100,.

21. Dokumen Surat Pembayaran Pekerjaan Konstruksi Renovasi Pasar Pragaan TA.2014:

- a. Pembayaran Uang Muka, Pekerjaan Konstruksi Renovasi beserta lampirannya terdiri dari :
- Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen (Surat Perintah Pembayaran (SPP), tanggal 22 September 2014;
 - Surat pernyataan Pengguna Anggaran nomor : 900/0165/435.112/ 2014, tanggal 22 September 2014;

halaman 707 dari 730 halaman



- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran nomor : 900/0165/435.112/2014, tanggal 22 September 2014;
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0165/SPM-LS/2014, tanggal 22 September 2014 untuk pembayaran langsung belanja modal pembangunan pasar senilai Rp.491.291.200,-;
- Surat Permohonan PPTK kepada Bendahara untuk pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS untuk Pembayaran renovasi pasar pragaan, tanggal 22 September 2014;
- Nota Pencairan Dana (NPD) nomor : K.0165/2/07/01/00/2014, tanggal 19 September 2014;
- Surat rekomendasi PPTK, tanggal 22 September 2014;
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0165/2/07/01/2014, tanggal 22 September 2014 dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp.491.291.200,-;
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) untuk pekerjaan pembayaran langsung belanja modal pembangunan pasar pragaan, nomor : 0165/2/07/01/2014, tanggal 22 September 2014;
- Rincian Penggunaan Dana nomor : 0165/2/07/01/2014, tanggal 22 September 2014, senilai Rp.491.291.200,-;
- Foto Copy Referensi Bank Jatim nomor : tanggal 2 Mei 2014 menjelaskan bahwa PT. Bukidalam Barisani, pimpinan SAYOGYO RACHMANDONO pemegang rekening giro no : 0011082111;
- Faktur Pajak standar pengusaha kerja pajak nama PT. Bukidalam Barisani nomor seri : 000.14.03655610;

halaman 708 dari 730 halaman



- Foto Copy surat perjanjian kontrak pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep nomor : 02/KTR/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014;
- Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 03/SMPK/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Surat Permohonan uang muka proyek renovasi pasar pragaan dari PT. Bukidalam Barisani kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep tanggal kosong bulan September 2014;
- Surat Permintaan dana yang ditanda tangani PPTK Bidang Perdagangan dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep, tanggal 16 September 2014;
- Berita Acara Pembayaran Pengambilan Uang Muka pekerjaan renovasi pasar pragaan, nomor : 027/771/BAP/435.112/2014, tanggal 16 September 2014;
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran uang muka pekerjaan renovasi pasar pragaan, tanggal 16 September 2014;
- Bank Garansi jaminan uang muka nomor 1666/001 052/2910/4135, tanggal 3 September 2014;
- Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Foto Copy Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 903/181/SPD/435.118 tahun 2014 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran

halaman 709 dari 730 halaman



*Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 PPK Selaku BUD,
tanggal 1 Juli 2014 dan lampirannya.*

b. Termyn I Pekerjaan Konstruksi renovasi pasar pragaan, beserta lampirannya terdiri dari :

- *Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen (Surat Perintah Pembayaran (SPP), tanggal 21 Oktober 2014;*
- *Surat pernyataan Pengguna Anggaran nomor : 900/0207/435.112/ 2014, tanggal 21 Oktober 2014;*
- *Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran nomor : 900/0207/435.112/2014, tanggal 21 Oktober 2014;*
- *Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0207/SPM-LS/2014, tanggal 21 Oktober 2014 untuk pembayaran langsung belanja renovasi pasar pragaan;*
- *Foto Copy Referensi Bank Jatim nomor : tanggal 2 Mei 2014 menjelaskan bahwa PT. Bukidalam Barisani, pimpinan SAYOGYO RACHMANDONO pemegang rekening giro no : 0011082111;*
- *Faktur Pajak Standar pengusaha kena pajak nama PT. Bukidalam Barisani nomor seri : 002.14.99124270;*
- *Foto Copy surat perjanjian kontrak pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep nomor : 02/KTR/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014;*
- *Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 03/SMPK/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;*
- *Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Ansuran ke I (satu), nomor : kosong,*

halaman 710 dari 730 halaman



tanggal 25 September 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;

- *Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Kemajuan Pekerjaan, nomor : kosong, tanggal 24 September 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;*
- *Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep, Minggu ke VI, periode tanggal 22 s/d 28 September 2014, tertanggal 24 September 2014;*
- *Time schedule pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep, Minggu ke VI, periode tanggal 22 s/d 28 September 2014, tertanggal 24 September 2014;*
- *Berita Acara Pembayaran termyn I untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan, tanggal 17 Oktober 2014, senilai Rp.589.549.440;*
- *Kwitansi tanda penerimaan pembayaran termyn I, tanggal 17 Oktober 2014;*
- *4 (empat) lembar foto hasil pekerjaan renovasi pasar pragaan;*
- *Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep;*
- *Surat Permohonan PPTK kepada Bendahara pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS termyn 02 tanggal 20 Oktober 2014;*
- *Nota Pencairan Dana (NPD) nomor : K.0207/2/07/01/00/2014, tanggal 20 Oktober 2014 untuk keperluan pembayaran langsung belanja renovasi pasar*

halaman 711 dari 730 halaman



pragaan, dengan jumlah dana yang diminta Rp.589.549.440,-;

- Surat Rekomendasi PPTK, tanggal 20 Oktober 2014;
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0207/2/07/01/2014, tanggal 20 Oktober 2014;
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0207/2/07/01/2014, tanggal 20 Oktober 2014 untuk pekerjaan pembayaran langsung belanja renovasi pasar pragaan;
- Rincian Penggunaan Dana, tanggal 20 Oktober 2014 dengan nilai Rp.589.549.440;

c. Termyn II Pekerjaan Konstruksi renovasi pasar pragaan, beserta lampirannya terdiri dari :

- Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen (Surat Perintah Pembayaran (SPP), tanggal 18 Nopember 2014;
- Surat pernyataan Pengguna Anggaran nomor : 900/0265/435.112/ 2014, tanggal 18 Nopember 2014;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran nomor : 900/0265/435.112/2014, tanggal 18 Nopember 2014;
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0265/SPM-LS/2014, tanggal 18 Nopember 2014 untuk keperluan pembayaran langsung belanja pengadaan renovasi pasar pragaan;
- Foto Copy Referensi Bank Jatim nomor : tanggal 2 Mei 2014 menjelaskan bahwa PT. Bukidalam Barisani, pimpinan SAYOGYO RACHMANDONO pemegang rekening giro no : 0011082111;

halaman 712 dari 730 halaman



- Faktur Pajak standar pengusaha kena pajak nama PT. Bukidalam Barisani nomor seri : 002.14.99124272;
- Foto Copy surat perjanjian kontrak pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep nomor : 02/KTR/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014;
- Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 03/SMPK/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Berita Acara Persetujuan kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Ansuran ke II (dua), nomor : kosong, tanggal 28 Nopember 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Kemajuan Pekerjaan, nomor : kosong, tanggal 27 Oktober 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep, Minggu ke X, periode tanggal 20 s/d 26 Oktober 2014, tertanggal 27 Oktober 2014;
- Time schedule pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep, Minggu ke X, periode tanggal 20 s/d 26 Oktober 2014, tertanggal 27 Oktober 2014;
- Berita Acara Pembayaran termyn II, tanggal 3 Nopember 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan senilai Rp.687.807.680;
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran termyn II, tanggal 3 Nopember 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan;
- 5 (lima) lembar foto hasil pekerjaan renovasi pasar pragaan;

halaman 713 dari 730 halaman



- Rincian Laporan Mingguan pekerjaan perkerasan jalan;
- Rincian laporan mingguan pekerjaan pembangunan paving;
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembuatan saluran drainase pasar pragaan;
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan pembangunan loket;
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan pembangunan los daging;
- Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Nota Pencairan Dana (NPD) nomor : K.0265/2/07/01/00/2014, tanggal 18 Nopember 2014, untuk keperluan pembayaran langsung belanja pengadaan renovasi pasar pragaan dengan dana yang diminta Rp.687.807.680,-;
- Surat Rekomendasi PPTK, tanggal 18 Nopember 2014;
- Surat Permohonan PPTK kepada Bendahara pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS sebesar Rp.687.807.680,-, tanggal 18 Nopember 2014;
- Rincian Penggunaan Dana nomor : 0265/2/07/01/2014, tanggal 18 Nopember 2014,-;
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0265/2/07/01/2014, tanggal 18 Nopember 2014;
- Surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan nomor : 0265/2/07/01/2014, tanggal 18 Nopember 2014;

halaman 714 dari 730 halaman



- *Rekapitulasi Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pengawasan teknis pembangunan pasar pragaan, tanggal kosong bulan Oktober 2014;*
 - *Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembangunan los 1,2,4,6,8 (21,00 x 4,00);*
 - *Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembangunan los 3,5,7,9,10 (21,00 x 4,00);*
 - *Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembangunan Musholla dan MCK;*
 - *Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembangunan pagar.*
- d. Termyn III Pekerjaan Konstruksi renovasi pasar pragaan, beserta lampirannya terdiri dari :
- *Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen (Surat Perintah Pembayaran (SPP), tanggal 16 Desember 2014;*
 - *Surat pernyataan Pengguna Anggaran nomor : 900/0333/435.112/2014, tanggal 16 Desember 2014;*
 - *Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran nomor : 900/0333/435.112/2014, tanggal 16 Desember 2014;*
 - *Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0333/SPM-LS/2014, tanggal 16 Desember 2014;*
 - *Nota Pencairan Dana (NPD) nomor : K.0333/2/07/01/00/2014, tanggal 16 Desember 2014 untuk pembayaran langsung belanja renovasi pasar pragaan;*
 - *Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0333/2/07/01/2014, tanggal 16 Desember 2014;*
 - *Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0333/2/07/01/2014, tanggal 16*

halaman 715 dari 730 halaman



Desember 2014 untuk pembayaran langsung belanja renovasi pasar Pragaan;

- Rincian Penggunaan Dana, tanggal 16 Desember 2014,-;
- Surat Rekomendasi PPTK tanggal 16 Desember 2014;
- Foto Copy Referensi Bank Jatim nomor : tanggal 2 Mei 2014 menjelaskan bahwa PT. Bukidalam Barisani, pimpinan SAYOGYO RACHMANDONO pemegang rekening giro no : 0011082111;
- Faktur Pajak standar pengusaha kena pajak nama PT. Bukidalam Barisani nomor seri : 002.14.99124288;
- Foto Copy surat perjanjian kontrak pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep nomor : 02/KTR/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014;
- Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 03/SMPK/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Berita Acara Persetujuan kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Ansuran ke III (tiga), nomor : 027/1131/435.112/2014, tanggal 10 Desember 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Berita Acara Serah Terima Pertama (ST-I), nomor : 027/1131/435. 112/2014, tanggal 10 Desember 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Kemajuan Pekerjaan nomor : 027/114/435.112/2014, tanggal 9 Desember 2014;

halaman 716 dari 730 halaman



- Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep, Minggu ke XVII, periode tanggal 8 s/d 14 Desember 2014, tertanggal 8 Desember 2014;
- Time schedule pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep, Minggu ke XVII, periode tanggal 8 s/14 Desember 2014, tertanggal 8 Desember 2014;
- Berita Acara Tinjauan Tim Supervisi Tahun Anggaran 2014, tanggal 9 Desember 2014;
- Berita Acara Supervisi Tinjauan Ulang, tanggal 9 Desember 2014;
- Berita Acara Pembayaran Termyn III, pekerjaan renovasi pasar pragaan, nomor : 027/1159/BAP/435.112/2014, tanggal 15 Desember 2014,-;
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran termyn III, untuk pekerjaan prenovasi pasar pragaan, tanggal 15 Desember 2014,-;
- Hasil Uji test kokoh tekan kubus / silinder dari laboratorium beton dan konstruksi Universitas Kristen Petra tanggal 12 Desember 2014;
- Rekapitulasi Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pengawasan teknis pembangunan pasar pragaan, tanggal kosong bulan Oktober 2014;
- Rincian Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan paving;
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembangunan Los 1,2,4,6,8 (21,00 x 4,00);
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembangunan Los 3,5,7,9,10 (21,00 x 4,00);
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembangunan Los Daging;

halaman 717 dari 730 halaman



- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembangunan Mushollah dan MCK;
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pekerjaan perkerasan jalan;
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembuatan saluran drainase pasar pragaan;
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembangunan pembangunan pagar;
- Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembangunan loket;
- Surat Tanda Bukti Pembayaran nomor bukti : 004389, tanggal 16 Desember 2014;
- Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) Nomor Urut : 011917, tanggal 16 Desember 2014;
- Bukti Setor Nomor : REK 0181001211, tanggal 16 Desember 2014;
- 3 (tiga) lembar foto hasil pekerjaan renovasi pasar pragaan;
- Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep.

e. Termyn IV Pekerjaan Konstruksi renovasi pasar pragaan, beserta lampirannya terdiri dari :

- Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen (Surat Perintah Pembayaran (SPP), tanggal 24 Desember 2014;
- Surat pernyataan Pengguna Anggaran nomor : 900/0397/435.112/ 2014, tanggal 24 Desember 2014;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran nomor : 900/0397/435.112/2014, tanggal 24 Desember 2014;

halaman 718 dari 730 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0397/SPM-LS/2014, tanggal 24 Desember 2014 untuk pembayaran langsung belanja renovasi pasar pragaan;
- Foto Copy Referensi Bank Jatim nomor : tanggal 2 Mei 2014 menjelaskan bahwa PT. Bukidalam Barisani, pimpinan SAYOGYO RACHMANDONO pemegang rekening giro no : 0011082111;
- Faktur Pajak standar pengusaha kena pajak nama PT. Bukidalam Barisani nomor seri : 002.14.99124290;
- Foto Copy surat perjanjian kontrak pekerjaan konstruksi renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep nomor : 02/KTR/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014;
- Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 03/SMPK/ Pasar/PPK/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014 untuk pekerjaan renovasi pasar pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Berita Acara Serah Terima Kedua (ST-2) Pekerjaan Renovasi Pasar Pragaan, nomor : 027/1189/435.112/2014, tanggal 23 Desember 2014;
- Berita Acara Pembayaran termyn IV pekerjaan renovasi pasar pragaan nomor : 027/1189/BAP/435.112/2014, tanggal 23 Desember 2014;
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran termyn IV, untuk pekerjaan pengadaan renovasi pasar pragaan, tanggal 23 Desember 2014;
- Foto Copy Bank Garansi jaminan pemeliharaan nomor : 2781/001 052/4625/4868; yang dikeluarkan Bank Jatim tanggal 18-12-2014;

halaman 719 dari 730 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto Copy Surat Setoran Pajak (SSP) Nama Wajib Pajak yang dimiliki PT. Bukidalam Barisani, tanggal 24 Desember 2014;
- Foto Copy Surat Setoran Pajak (SSP) Nama Wajib Pajak yang dimiliki PT. Bukidalam Barisani, tanggal 24 Desember 2014;
- Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Surat Permohonan PPTK, tanggal 24 Desember 2014;
- Nota Pencairan Dana (NPD) nomor : K.0397/2/07/01/00/2014, tanggal 24 Desember 2014;
- Surat Rekomendasi tanggal 24 Desember 2014;
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0397/2/07/01/2014, tanggal 24 Desember 2014;
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) untuk pekerjaan pembayaran langsung belanja renovasi pasar pragaan, nomor : 0397/2/07/01/2014, tanggal 24 Desember 2014;
- Rincian Penggunaan Dana, tanggal 24 Desember 2014.

19) Dokumen Surat Pembayaran Kegiatan Pengawasan Renovasi Pasar Pragaan TA.2014;

d. Termyn I Pembayaran Pengawasan Renovasi Pasar Pragaan, beserta lampirannya terdiri dari :

- Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen (Surat Perintah Pembayaran (SPP), tanggal 16 Desember 2014;
- Surat pernyataan Pengguna Anggaran nomor : 900/0323/435.112/ 2014, tanggal 16 Desember 2014;

halaman 720 dari 730 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran nomor : 900/0323/435.112/2014, tanggal 16 Desember 2014;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Pengawasan Pasar Pragaan, nomor : 0323/SPM-LS/2014, tanggal 16 Desember 2014;
- Foto Copy Referensi Bank Jatim nomor : 028/PN/CSMP/BPD/2014, tanggal 26 Februari 2014 menjelaskan bahwa CV. Madura Energy atas nama pengurus HAIRUL ANWAR, S.T., pemegang rekening giro no : 0181028955 sejak tanggal 7-7-2010;
- Faktur Pajak standar pengusaha kena pajak nama CV. Madura Energy nomor seri : 901-14-31789406;
- Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pengawasan teknis Renovasi Pasar Pragaan, nomor kontrak : 669/SPK-PL/435.112/2014, tanggal 15 Agustus 2014, atas nama pelaksana CV. Madura Energy alamat Jl. Pujanggan No 01 Kepanjin Sumenep;
- Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Pekerjaan Pengawasan Renovasi Pekerjaan, nomor : 027/688/SPMK-PL/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014;
- Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan untuk pembayaran angsuran I (Pertama), nomor 027/1080/435.112/ 2014, tanggal 2 Desember 2014;
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan untuk pembayaran angsuran I (Pertama) nomor : 027/1080/BAP/435.112/2014, tanggal 1 Desember 2014 untuk pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar pragaan;
- Rekapitulasi Laporan Mingguan Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pasar Pragaan, Minggu ke XV,

halaman 721 dari 730 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



periode tanggal 24 s/d 30 Nop 2014, tertanggal 01 Desember 2014;

- Time Schedule Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pasar Pragaan, Minggu ke XV, periode tanggal 24 s/d 30 Nop 2014, tertanggal 01 Desember 2014;
- Tanda terima produk pengawasan berupa laporan akhir pengawasan, tanggal 1 Desember 2014;
- Berita Acara Pembayaran termyn I Pekerjaan Pengawasan Renovasi Pasar Pragaan, tanggal 2 Desember 2014;
- Kwitansi tanda penerimaan pembayaran termyn I Pekerjaan Pengawasan Teknis Renovasi Pasar Pragaan, tanggal 2 Desember 2014;
- Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Nota Pencairan Dana (NPD), Pembayaran langsung belanja pengawasan pasar pragaan, nomor : K.0323/2/07/01/00/2014, tanggal 16 Desember 2014;
- Surat Rekomendasi PPTK tanggal 16 Desember 2014;
- Surat Permohonan PPTK kepada Bendahara pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS termyn I, tanggal 16 Desember 2014;
- Rincian Surat Penggunaan Dana, nomor : 0323/2/07/01/2014, tanggal 16 Desember 2014;
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS), nomor : 0323/2/07/01/2014, tanggal 16 Desember 2014;

halaman 722 dari 730 halaman



- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0323/2/07/01/2014, tanggal 16 Desember 2014.

b. Termyn II Pembayaran Pengawasan Renovasi Pasar Pragaan, beserta lampirannya terdiri dari :

- Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen (Surat Perintah Pembayaran (SPP), tanggal 22 Desember 2014;
- Surat pernyataan Pengguna Anggaran nomor : 900/0356/435.112/ 2014, tanggal 22 Desember 2014;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran nomor : 900/0356/435.112/2014, tanggal 22 Desember 2014;
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0356/SPM-LS/2014, tanggal 22 Desember 2014;
- Foto Copy Referensi Bank Jatim nomor : 028/PN/CSMP/BPD/2014, tanggal 26 Februari 2014 menjelaskan bahwa CV. Madura Energy atas nama pengurus HAIRUL ANWAR, S.T., pemegang rekening giro no : 0181028955, tanggal 7-7-2010;
- Foto Copy Faktur Pajak standar pengusaha kena pajak nama CV. Madura Energy, nomor seri : 901-14-31789407;
- Foto Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pengawasan teknis Renovasi Pasar Pragaan, nomor kontrak : 669/SPK-PL/435.112/2014, tanggal 15 Agustus 2014, atas nama pelaksana CV. Madura Energy alamat Jl. Pujanggan No 01 Kepanjin Sumenep;
- Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Pekerjaan Pengawasan Renovasi Pekerjaan, nomor : 027/688/SPMK-PL/435.112/2014, tanggal 21 Agustus 2014;

halaman 723 dari 730 halaman



- Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan untuk pembayaran angsuran ke II (Dua), nomor : Kosong, tanggal 18 Desember 2014;
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pengawasan Teknis, nomor : Kosong, tanggal 18 Desember 2014;
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan untuk Pembayaran Angsuran ke II (Dua) Pekerjaan Pengawasan teknis Renovasi Pasar Pragaan, nomor : Kosong, tanggal 17 Desember 2014;
- Rekapitulasi Laporan Mingguan Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pasar Pragaan, Minggu ke XVII, periode tanggal 8 s/d 14 Desember 2014, tertanggal 17 Desember 2014;
- Time Schedule Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pasar Pragaan, Minggu ke XVII, periode tanggal 8 s/d 14 Desember 2014, tertanggal 17 Desember 2014;
- Tanda terima produk pengawasan, berupa laporan akhir pengawasan, tanggal 17 Desember 2014;
- Berita Acara Pembayaran termyn II, Pekerjaan Pengawasan Teknis Renovasi Pasar Pragaan, tanggal 18 Desember 2014;
- Tanda penerimaan pembayaran termyn II, untuk pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar pragaan, tanggal 18 Desember 2014;
- Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 nomor DPA-SKPD : 2.07 01 27 03 5 2, tanggal 2 Januari 2014 kegiatan pasar Kec. Pragaan Kab. Sumenep;

halaman 724 dari 730 halaman



- Surat Permohonan PPTK kepada Bendahara pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS termyn II, tanggal 22 Desember 2014;
- Surat Rekomendasi PPTK tanggal 22 Desember 2014;
- Nota Pencairan Dana (NPD), nomor : K.0356/2/07/01/00/2014, tanggal 22 Desember 2014, untuk pembayaran langsung belanja pengawasan teknis renovasi pasar pragaan;
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor : 0356/2/07/01/2014, tanggal 22 Desember 2014;
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar pragaan, nomor : 0356/2/07/01/2014, tanggal 22 Desember 2014;
- Rincian Surat Penggunaan Dana, tanggal 22 Desember 2014.

- 20) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05646/SP2D-LS/2014, tanggal 15 Juli 2014 keperluan untuk pembayaran langsung belanja perencanaan teknis renovasi pasar pragaan (termyn I) kepada Direktur CV. Guna Harsa Sidoarjo;
- 21) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05931/SP2D-LS/2014, tanggal 17 Juli 2014 keperluan untuk pembayaran langsung belanja perencanaan teknis renovasi pasar pragaan (termyn II) kepada Direktur CV. Guna Harsa Sidoarjo;
- 22) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14994/SP2D-LS/2014, tanggal 22 Desember 2014 keperluan untuk pembayaran langsung belanja perencanaan teknis renovasi pasar pragaan (termyn III) kepada Direktur CV. Guna Harsa Sidoarjo;

halaman 725 dari 730 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08933/SP2D-LS/2014, tanggal 23 September 2014 keperluan untuk pembayaran langsung uang muka belanja modal renovasi pasar pragaan kepada Direktur PT. Bukidalam Barisani;
- 24) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10326/SP2D-LS/2014, tanggal 21 Oktober 2014 keperluan untuk pembayaran langsung belanja renovasi pasar pragaan (termyn I) kepada Direktur PT. Bukidalam Barisani;
- 25) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 11829/SP2D-LS/2014, tanggal 19 Nopember 2014 keperluan untuk pembayaran langsung belanja renovasi pasar pragaan (termyn II) kepada Direktur PT. Bukidalam Barisani;
- 26) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14341/SP2D-LS/2014, tanggal 18 Desember 2014 keperluan untuk pembayaran langsung belanja renovasi pasar pragaan (termyn III) kepada Direktur PT. Bukidalam Barisani;
- 27) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15737/SP2D-LS/2014, tanggal 24 Desember 2014 keperluan untuk pembayaran langsung belanja renovasi pasar pragaan (termyn IV) kepada Direktur PT. Bukidalam Barisani;
- 28) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14268/SP2D-LS/2014, tanggal 17 Desember 2014 keperluan untuk pembayaran langsung belanja pengawasan renovasi pasar pragaan (termyn I) kepada Direktur CV. Madura Energy;
- 29) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14995/SP2D-LS/2014, tanggal 22 Desember 2014 keperluan untuk pembayaran langsung belanja pengawasan renovasi pasar pragaan (termyn II) kepada Direktur CV. Madura Energy.
- 30) Satu lembar Rekening koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, nomor rekening : 0011082111 atas nama PT. Bukidalam Barisani

halaman 726 dari 730 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamat Jl. Medokan Asri Utara XIII/44 Medokan Ayu, Rungkut Surabaya, halaman 002, periode bulan September 2014;

- 31) Satu lembar Rekening koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, nomor rekening : 0011082111 atas nama PT. Bukidalam Barisani alamat Jl. Medokan Asri Utara XIII/44 Medokan Ayu, Rungkut Surabaya, halaman 0001, periode bulan Oktober 2014;
- 32) Satu lembar Rekening koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, nomor rekening : 0011082111 atas nama PT. Bukidalam Barisani alamat Jl. Medokan Asri Utara XIII/44 Medokan Ayu, Rungkut Surabaya, halaman 0001, periode bulan Nopember 2014;
- 33) Foto copy Satu lembar Rekening koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, nomor rekening : 0011082111 atas nama PT. Bukidalam Barisani alamat Jl. Medokan Asri Utara XIII/44 Medokan Ayu, Rungkut Surabaya, halaman 002 periode bulan Desember 2014.
- 34) Dua lembar surat perjanjian antara HAIRUL ANWAR, S.T., (Direktur CV. Madura Energy) dan KOKO ANDRIYANTO, S.T., tanggal, bulan kosong tahun 2012;
- 35) Salinan Akta Notaris nomor 15, tanggal 18 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Carolin C Kalampung, S.H. alamat Jl. Kapuas 30 Surabaya;
- 36) Salinan Akta Notaris nomor 81, tanggal 23 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Carolin C Kalampung, S.H. alamat Jl. Kapuas 32 Surabaya;
- 37) Salinan Akta Notaris nomor 39, tanggal 19 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Carolin C Kalampung, S.H. alamat Jl. Kapuas 32 Surabaya;
- 38) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia nomor : AHU-08609.AH-01.02. tahun 2010, tanggal 17 Februari 2010 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar PT. Bukidalam Barisani;

halaman 727 dari 730 halaman



- 39) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia nomor : AHU-AH.01.10-04887, tanggal 15 Februari 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bukidalam Barisani;
- 40) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi nasional, nomor : 188.4/415/436.7.5/2017, tanggal 11 Agustus 2017;
- 41) Tanda Daftar Perusahaan nomor : 13.01.1.46.15031, nama perusahaan PT. BUKIDALAM BARISANI, berlaku sampai dengan tanggal 16 Januari 2017;
- 42) Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) nomor : 503/8890.A/436.7.17/2017, tanggal 22 Agustus 2017, atas nama perusahaan PT. Bukidalam Barisani.
- 43) Satu bendel laporan pendahuluan pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014, atas nama CV Guna Harsa Konsultan;
- 44) Satu bendel laporan akhir pekerjaan perencanaan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014, atas nama CV Guna Harsa Konsultan;
- 45) Satu bendel laporan akhir pekerjaan pengawasan teknis renovasi pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab. Sumenep TA. 2014, atas nama Pelaksana CV. Madura Energy;
- 46) Turunan Akta Notaris nomor 35, tanggal 15 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris IRA ANGGRAINI, S.H., alamat Jl. Irama No. 11 Sumenep, atas nama perseroan komanditer CV. Madura Energy;
- 47) Turunan Akta Notaris nomor 18, tanggal 18 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris IRA ANGGRAINI, S.H., alamat Jl. Irama No. 11 Sumenep, atas nama perseroan komanditer CV. Madura Energy;

halaman 728 dari 730 halaman



- 48) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional nomor :
1-3529-3-00005-023843, tanggal 10 Februari 2016, atas nama
perusahaan CV. Madura Energy;
- 49) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, nomor :
503/SIUP-K/435.213/2014, atas nama perusahaan CV. Madura
Energy;
- 50) Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) atas nama
perusahaan Madura Energy.

**Barang bukti No. 1 s/d 50 dikembalikan kepada Penuntut
Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama
KOKO ANDRYANTO Bin H. SUBANDRIO;**

- 51) Uang tunai 20.000.000 ; (dua puluh juta rupiah).
- 52) uang tunai sebesar Rp. 2.150.000; (dua juta seratus lima puluh ribu
rupiah).
- 53) *uang titipan KERUGIAN NEGARA* sebesar Rp. 676.858.000,00
(Enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh
delapan ribu rupiah)

**Barang bukti No. 51 s/d 53 dirampas untuk Negara cq. Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumenep.**

8. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada
Terdakwa.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim,
pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 oleh Kami: **Agus Hamzah , SH, MH**
selaku Hakim Ketua, **Dr. Adriano, SH., MH.** dan **Sangadi, SH.** masing-masing
selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum, pada hari **Kamis, tanggal 25 April 2019** oleh Hakim Ketua
didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Didik Dwi**

halaman 729 dari 730 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Riyanto, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep, serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
Ttd.

Dr. Adriano, SH. MH.

Hakim Anggota,
ttd.

Sangadi, SH.

Hakim Ketua,
Ttd.

Agus Hamzah, SH., MH.

Panitera Pengganti,
ttd.

Didik Dwi Riyanto, SH., MH.

halaman 730 dari 730 halaman