



KUTIPAN PUTUSAN
Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **TOHARUN, Amd. Tek.**
Tempat lahir : Kebumen
Umur/ tgl. lahir : 45 tahun/ 04 April 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh Jalasida RT. 002 RW. 005 Desa Sidomulyo
Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak menahan;
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
3. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas 1 A sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap Pertama sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap Kedua sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan 10 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan sebagainya:

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat

Halaman 1 dari 22 Petikan Putusan No. 81/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Toharun, Amd. Tek.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Toharun, Amd. Tek.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **“KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsudair;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Toharun, Amd. Tek. tersebut selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa selama terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan;
7. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Toharun, Amd. Tek. sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Dua (2) lembar foto copy DPA SKPD DPU Nomor: 1.03.1.03.01.29.02.5.2, tertanggal 10 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama saudara YOHANIS WALILO, S.Sos., M.Si;
 - 2) Tiga (3) lembar foto copy DPPA SKPD DPU Nomor: 1.03.1.29.12.5.2, tertanggal 22 Desember Januari 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama saudara YOHANIS WALILO, S.Sos., M.Si;
 - 3) Dua (2) lembar foto copy DPA SKPD DPU Nomor: 1.03.1.03.01.29.02.5.2, tertanggal 03 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama saudara YOHANIS WALILO, S.Sos., M.Si;
 - 4) Tiga (3) lembar foto copy DPPA SKPD DPU Nomor: 1.03.1.29.02.5.2, tertanggal 23 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama saudara YOHANIS WALILO, S.Sos., M.Si;
 - 5) Dua (2) lembar foto copy DPA SKPD DPU Nomor: 1.03.1.03.01.29.02.5.2, tertanggal 02 Januari 2013 yang

Halaman 2 dari 22 Petikan Putusan No. 81/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama saudara YOHANIS WALILO, S.Sos., M.Si;

- 6) Tiga (3) lembar foto copy DPPA SKPD DPU Nomor: 1.03.1.29.02.5.2, tertanggal 18 November 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama saudara SAMUEL PATASIK, SP;
- 7) Dua (2) lembar foto copy DPPA SKPD DPU Nomor: 1.03.1.29.08.5.2, tertanggal 18 November 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama saudara SAMUEL PATASIK, SP.
- 8) Satu (1) Bundel Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor: 19 Tahun 2011 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Jayawijaya TA. 2011;
- 9) Satu (1) Bundel Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor : 06 Tahun 2012 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Jayawijaya TA. 2012;
- 10) Satu (1) Bundel Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor: 08 Tahun 2013 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Jayawijaya TA. 2013.
- 11) Empat (4) lembar foto copy Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor: SK.821.2.2.23-3235 **beserta lampirannya** yang ditetapkan di Wamena pada tanggal 27 januari 2011;
- 12) Satu (1) Bundle foto copy dokumen pencairan untuk pembayaran uang muka sebesar Rp. 2.837.300.263,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 01560/SP2D-LS/BL/ DAU/DPU/2011, tertanggal 28 juni 2011 **beserta lampirannya** terkait pekerjaan pembangunan Wio Silimo kabupaten jayawijaya Ta. 2011;
- 13) Satu (1) Bundle foto copy dokumen pencairan untuk pembayaran termin ke - 1 sebesar Rp. 2.530.395.273,- (dua milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 04726/SP2D-LS/BL/DAU/DPU/2011, tertanggal 08 Nopember 2011 **beserta lampirannya** terkait pekerjaan pembangunan Wio Silimo kabupaten jayawijaya Ta. 2011;
- 14) Satu (1) Bundle foto copy dokumen pencairan untuk pembayaran uang muka sebesar Rp3.832.278.293,00 (tiga milyar delapan ratus tiga

Halaman 3 dari 22 Petikan Putusan No. 81/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- puluh dua juta dua ribu tujuh ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 00926/SP2D-LS/BL/DPU/2012, tertanggal 03 mei 2012 **beserta lampirannya** terkait pekerjaan pembangunan Wio Silimo kabupaten jayawijaya Ta. 2012;
- 15) Satu (1) Bundle foto copy dokumen pencairan untuk pembayaran MC-01 s/d MC-04 sebesar Rp5.668.599.083,00 (lima milyar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 02356/SP2D-LS/BL/DPU/2012, tertanggal 10 Agustus 2012 **beserta lampirannya** terkait pekerjaan pembangunan Wio Silimo kabupaten jayawijaya Ta. 2012;
- 16) Satu (1) Bundle foto copy dokumen pencairan untuk pembayaran MC-08 sebesar Rp3.630.539.878.67,00 (tiga milyar enam ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah enam puluh tujuh sen) berdasarkan SP2D Nomor: 05342/SP2D-LS/BL/DPU/2012, tertanggal 19 Desember 2012 **beserta lampirannya** terkait pekerjaan pembangunan Wio Silimo kabupaten jayawijaya Ta. 2012;
- 17) Satu (1) Bundle foto copy dokumen pencairan untuk pembayaran belanja modal sebesar Rp3.671.482.694,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 01171/SP2D-LS/BL/DPU/2013, tertanggal 15 mei 2013 **beserta lampirannya** terkait pekerjaan pembangunan Wio Silimo kabupaten jayawijaya Ta. 2013;
- 18) Satu (1) Bundle foto copy dokumen pencairan untuk pembayaran tagihan 100% (seratus persen) sebesar Rp1.613.684.707,00 (satu milyar enam ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 01657/SP2D-LS/BL/DPU/2013, tertanggal 13 juni 2013 **beserta lampirannya** terkait pekerjaan pembangunan Wio Silimo kabupaten jayawijaya Ta. 2013;
- 19) Satu (1) Bundle foto copy dokumen pencairan untuk pembayaran unag muka 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp1.750.497.273,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 01171/SP2D-LS/BL/DPU/2013, tertanggal 05 juli 2013 **beserta**



- lampirannya** terkait pekerjaan pembangunan Wio Silimo kabupaten jayawijaya Ta. 2013;
- 20) Satu (1) Bundle foto copy dokumen pencairan untuk pembayaran tagihan MC-01 sebesar Rp2.042.435.814,00 (dua milyar empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat belas rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 02110/SP2D-LS/BL/DPU/2013, tertanggal 12 juli 2013 **beserta lampirannya** terkait pekerjaan pembangunan Wio Silimo kabupaten jayawijaya Ta. 2013;
- 21) Satu (1) Bundle foto copy dokumen pencairan untuk pembayaran tagihan MC-02 sebesar Rp3.597.659.971,00 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 04627/SP2D-LS/BL/2013, tertanggal 29 Nopember 2013 **beserta lampirannya** terkait pekerjaan pembangunan Wio Silimo tahap III kabupaten jayawijaya Ta. 2013;
- 22) Satu (1) Bundel foto copy Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 121/KONTRAK-DCP/II/2012, tanggal 16 Pebruari 2012, pekerjaan Pabrikasi Pembangunan Tower Salib Wio Silimo Wamena Peraturan, yang ditandatangani pihak pertama PT. BALIEM MAJU MANDIRI Direktur OPENG dan pihal kedua PT. DUTA CIPTA PAKAR PERSADA Direktur Utama HANS WILLIAM SENDJAJA;
- 23) Satu (1) Bundel foto copy Contruction Drawing Pembangunan Tower Salib Wio Silimo;
- 24) Empat (4) lembar foto copy Quality Certificate Nomor: BJ-39/CER-QC/IV/2014, tanggal 29 April 2014, yang ditandatngani saudara Ir. KUSUMAHADI ALI Deputy Director of GHSE;
- 25) Dua (2) lembar foto copy surat PT. Duta Cipta Pakarperkasa nomor: MS.430.s/II.12/MHN.Rev.3, tanggal 6 Pebruari 2012 kepada PT. Baliem Maju Mandiri, perihal penawaran harga tower salib, yang ditandatangani oleh saudara Ir. MOH. HAFILUDIN Senior Marketing & Sales Executif Engineering Manager;
- 26) Satu (1) lembar foto copy surat PT. Baliem Maju Mandiri nomor: PO/197/02/2012, tanggal 11 Pebruari 2012 perihal Purchase Order, yang ditandatangani oleh saudara Openg Subhan selaku Direktur PT. Baliem Maju Mandiri;
- 27) Tiga (3) lembar foto copy Minutes Meeting proyek Pembangunan Tower Salib Wio Silimo Wamena;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Enam (6) lembar dokumentasi fabrikasi Pembangunan Tower Salib Wio Silimo Wamena.
- 29) Tiga (3) Lembar Foto Copi SK Bupati Jayawijaya Nomor: 423 Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kab. Jayawijaya, Beserta lampiran;
- 30) Empat (4) Lembar Foto Copi SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 900/272/DPU/JWY/2012 tanggal 06 Pebruari 2012 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Staf Teknis dan Staf Administrasi Kegiatan TA. 2012, Beserta lampiran;
- 31) Tiga (3) Lembar Foto Copi SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 188/31/DPU/JWY/ 2013 tanggal 12 Januari 2013 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan TA. 2013 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya, Beserta lampiran;
- 32) Tiga (3) Lembar Foto Copi SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 188 . 41/162/DPU/JWY/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan TA. 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya, Beserta lampiran;
- 33) Satu (1) Bundel Foto Copi Dokumen PROVISIONAL HAND OVER (PHO) Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh, Kegiatan Pembangunan Wio Silimo Tahp II TA. 2012;
- 34) Satu (1) Bundel Foto Copi Dokumen Pembangunan Wio Silimo Tahap II TA. 2012;
- 35) Dua (2) lembar foto copy DPPA SKPD Nomor: 1.03.1.29.08.5.2, tertanggal 13 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama saudara SAMUEL PATASIK, S.Pi;
- 36) Satu (1) Bundel Foto Copi Laporan Bulanan Nomor 04 s/d 08 Bulan Juli s/d Nopember 2012 Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua tentang Pengawasan Teknis Pembangunan Wio Silimo Tahap II di Kabupaten Jayawijaya TA. 2012. Konsultan Supervisi PT. ANDIKA PERSADA RAYA;

Halaman 6 dari 22 Petikan Putusan No. 81/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) Satu (1) Bundel Foto Copi Dokumen Data Hasil Pengujian Mix Design Beton K-175 Pekerjaan Pembangunan Menara Salib Wio Silimo Kab. Jayawijaya (Wamena) Provinsi Papua. Penyedia Jasa : CV. BALIEM MAJU MANDIRI TA. 2011;
- 38) Satu (1) Bundel Foto Copi Dokumen Daftar Harga Satuan Bahan Bangunan Konstruksi dan Sewa Alat Berat TA. 2013 Kabupaten Jayawijaya;
- 39) Satu (1) Bundel Foto Copi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Wio Silimo Tahap II di Kab. Jayawijaya TA. 2012;
- 40) Satu (1) Bundel Foto Copi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tentang Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo Tahap III TA. 2012 di Kab. Jayawijaya, disusun Oleh PPK;
- 41) Satu (1) Bundel Foto Copi Dokumen Amandemen-I Nomor : 02A / AMD-KONT / DAU-PWS / JWJ / 2012 tanggal 27 September 2012 tentang kegiatan Pembangunan Wio Silimo Tahap II Kabupaten Jayawijaya TA. 2012 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 02/KONT/DAU-PWS/JWJ/2012 tanggal 09 April 2012. Penyedia Jasa Pemborongan PT. BALIEM MAJU MANDIRI;
- 42) Satu (1) Bundel Foto Copi Dokumen Amandemen-II Nomor: 02B/ AMD-KONT/DAU-PWS/JWJ/2012 tanggal 27 Nopember 2012 tentang kegiatan Pembangunan Wio Silimo Tahap II Kabupaten Jayawijaya TA. 2012 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 02/KONT/DAU-PWS/JWJ/2012 tanggal 09 April 2012. Penyedia Jasa Pemborongan PT. BALIEM MAJU MANDIRI;
- 43) Satu (1) Bundel Foto Copi Dokumen Amandemen-III Nomor: 02C / AMD-KONT/DAU-PWS/JWJ/2013 tanggal 03 Januari 2013 tentang kegiatan Pembangunan Wio Silimo Tahap II Kabupaten Jayawijaya TA. 2012 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 02/KONT/ DAU-PWS/JWJ/2012 tanggal 09 April 2012. Penyedia Jasa Pemborongan PT. BALIEM MAJU MANDIRI;
- 44) Satu (1) Bundel Foto Copi Laporan Mingguan tentang Pengawasan Teknis Pembangunan Wio Silimo Tahap I di Kabupaten Jayawijaya TA. 2011. Konsultan Pengawas PT. MARINA CIPTA PRATAMA;
- 45) Satu (1) Bundel Foto Copi Laporan Bulanan tentang Pengawasan Teknis Pembangunan Wio Silimo Tahap I di Kabupaten Jayawijaya TA. 2011. Konsultan Pengawas PT. MARINA CIPTA PRATAMA;

Halaman 7 dari 22 Petikan Putusan No. 81/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) Satu (1) Bundel Foto Copi Laporan Pengawasan Bulan September tentang Pengawasan "Wio Silimo Tahap III" TA. 2013. Konsultan Pengawas PT. ANDIKA RAYA PERSADA;
- 47) Satu (1) Bundel Foto Copi MIX DESIGN MUTU K 250 dan K 300, 065 Mix 03/LB-3/VI/12, PT. BALIEM MAJU MANDIRI tentang Pekerjaan Proyek Tower Salib Wamena. ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember) Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Juni 2012;
- 48) Satu (1) Bundel Foto Copi Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton K 300, Oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X, PPK 21 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Papua (Jayawijaya) tentang Pengecoran Pedestal, Pembangunan Wio Silimo (Tahap II). Kontraktor PT. BALIEM MAJU MANDIRI, KONSULTAN PT. ANDHIKA PERSADA RAYA, Wamena 21 Juni 2013;
- 49) Satu (1) Bundel Foto Copi Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 05/KONT/DAU-PWS/WAS/JWJ/ 2012 tentang Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Wio Silimo. Konsultan Perencana PT. ANDIKA PERSADA RAYA;
- 50) Satu (1) Bundel Foto Copi Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 188.4/207/DPU/2011 tentang Amandemen I Nomor: 019/ AMM – 1/KONT/SUP/K-PWS/JWJ/2011 tanggal 27 september 2011, Beserta Lampiran;
- 51) Satu (1) Bundel Foto Copi Engineer Estimate (EE) Perencanaan Pembangunan Wio Silimo Tahap II, PT. HEGAR DAYA. Kabupaten Jayawijaya. Dinas Pekerjaan Umum TA. 2012;
- 52) Satu (1) Bundel Foto Copi Laporan Akhir Perencanaan Pembangunan Wio Silimo Kabupaten Jayawijaya, Dinas Pekerjaan Umum, TA. 2011. Konsultan Perencana PT. HEGAR DAYA;
- 53) Satu (1) Bundel Foto Copi Engineer Estimate (EE) Perencanaan Pembangunan Wio Silimo Tahap II, PT. HEGAR DAYA. Kabupaten Jayawijaya. Dinas Pekerjaan Umum TA. 2011;
- 54) Satu (1) Bundel Foto Copi UPTD BALAI PENGUJIAN DAN LABORATORIUM tentang Laporan Hasil Pengujian Tanah Bor Inti Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo, PT. MARINA CIPTA PRATAMA, Kab. Jayawijaya (Wamena) Provinsi Papua. Pemerintah Provinsi Papua DINAS PEKERJAAN UMUM UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium;

Halaman 8 dari 22 Petikan Putusan No. 81/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 55) Dua (2) lembar Foto Copi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kepada Project Manejer PT. Baliem Maju Mandiri, Nomor : 04/P-PWS/JWY/2013 tanggal 14 Agustus 2013 perihal As Built Drawing dan Soft Drawing;
- 56) Satu (1) Lembar Foto Copi Surat Bupati Kepada DR. Ir. H. Iskandar, M.S.C (Wakil Rektor II Universitas Muslim Indonesia), Nomor : 485 / BUP / 2013 tanggal 10 September, beserta Lampiran-Lampiran diantaranya :
- Satu (1) Lembar Foto Copi Daftar Hadir Acara Presentase Tim Independen UMI Makasar pada kajian Teknik Menara Salib, Hari Rabu tanggal 25 September 2013;
 - 4 (empat) Lembar Foto Copi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya kepada Bupati Jayawijaya, Nomor : 600/162/DPU/JWY/2013 tanggal 06 September 2013 tentang Laporan Pelaksanaan Pembangunan Wio Silimo/Menara Salib;
 - Satu (1) Lembar Foto Copi Surat Yayasan Wakaf Umi (Universitas Muslim Indonesia), Nomor: 4041/H.20/UMI/ IX/2013 tanggal 20 September 2013 Beserta lampiran;
- 57) Satu (1) Lembar Foto Copi Surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA kepada Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Pembangunan Wio Silimo Tahap II pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya, Nomor: 11/APR-WMX/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 perihal Hasil Rekomendasi Team Struktur Wio Silimo (PT. Hegar Daya);
- 58) Dua (2) lembar Foto Copi Surat Keputusan Bupati Jayawijaya, Nomor: 240 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Tim Ahli Independen dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Pada Pembangunan Menara Salib Wio Silimo di Kabupaten Jayawijaya, beserta lampiran;
- 59) Satu (1) lembar Foto Copi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kepada Pimpinan PT. BALIEM MAJU MANDIRI, Nomor: 18 /P-PWS/JWY/2012 tanggal 05 Nopember 2012 perihal Pembangunan Wio Silimo;
- 60) Satu (1) lembar Foto Copi Surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Kepada Pimpinan PT. BALIEM MAJU MANDIRI, Nomor: 13/APRP /WMX/PB/XI/2012 tanggal 03 Nopember 2012 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Wio Silimo;
- 61) Satu (1) lembar Foto Copi Surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA tentang JUSTIFIKASI TEKNIK Pelaksanaan Pembangunan Wio Silimo, tanggal 24 Nopember 2012, beserta lampirannya;

Halaman 9 dari 22 Petikan Putusan No. 81/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) Satu (1) lembar Foto Copi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kepada (1). PT. Baliem Maju Mandiri, (2). PT. Andika Persada Raya dan (3) Sdr. Syamsul selaku Sub Kontraktor / Pelaksana Lapangan, Nomor: 13/PWS/JWY/2013 tanggal 15 Mei Nopember 2013 perihal Kajian Teknis;
- 63) Satu (1) lembar Foto Copi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya, Nomor: 08/P-PWS/VIII/JWY/V/2013 tanggal 21 Agustus 2013 perihal:Penyampaian Notulen Rapat, beserta lampiran diantaranya:
- Tiga (3) Lembar Foto Copi Notulen Rapat terkait Acara: Rapat Pembahasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo Tahun 2013;
 - Satu (1) Lembar Foto Copi Daftar Hadir Rapat Pembahasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo Tahun 2013;
- 64) Satu (1) Bundel Dokumen Foto Copi Evaluasi Kekuatan Struktur Yang Siudah Berdiri dengan Uji Analisis, Dr. Ir. H. Iskandar, M.Sc. Universitas Muslim Indonesia;
- 65) Satu (1) lembar Foto Copi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya, Nomor : 05/PWS/JWY/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 Perihal Buku dan Berita Acara Mutu Beton Pile Cap;
- 66) 5 (lima) lembar Foto Copi Surat PT. Hegar Daya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Wio Silimo tentang Kronologis Kontribusi PT. Baliem Maju Mandiri terhadap Perencanaan Tower Wio Silimo;
- 67) Satu (1) Bundel Foto Copi Dokumen Design Engineering Development (DED) Proyek Lansekap Alun-Alun Wamena, PT. HEGAR DAYA;
- 68) Satu (1) Bundel Foto Copi Dokumen Perencanaan Gambar Kerja Revisi, Kegiatan Proyek Perencanaan Tower Salib, Terowongan, Air Mancur, Lighting dan Taman Serta Pagar Wio Silimo Wamena Kabupaten Jayawijaya. Perencana PT. Ekistindo Prima Konsultan;
- 69) Satu (1) Lembar Foto Copi Surat Dinas Pekerjaan Umum, Nomor : 14/PWS/JWY/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 perihal Surat Pemutusan Kontrak, Lampiran antara lain :
- Satu (1) Lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya kepada Pimpinan PT. Baliem maju Mandiri, Nomor: 13/SP/PWS/JWY/2013 tanggal 01 Oktober 2013 perihal Penghentian Pekerjaan;

Halaman 10 dari 22 Petikan Putusan No. 81/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu (1) Lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor: 11/PWS/JWY/IV/2013 tanggal 13 April 2013 perihal Peringatan II;
- Satu (1) Lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor: 10/PWS/JWY/IV/ 2013 tanggal 1 Maret 2013 perihal Peringatan I;
- 70) Satu (1) Lembar Foto Copi Surat Dinas Pekerjaan Umum, Nomor: 16/UDG/PWS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 perihal Undangan;
- 71) Dua (2) Lembar Foto Copi Surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Kepada PT. Baliem Maju Mandiri, No : 14/APR-P/WMN/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 perihal: Teguran II;
- 72) Satu (1) Lembar Foto Copi Surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Wio Silimo TA. 2013, Nomor: 16/APR-P/WMN/IX/2013 tanggal 14 September 2013 perihal: Pelaksanaan Pembangunan Wio Silimo Tahun 2013;
- 73) Satu (1) Lembar Foto Copi Surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Kepada Project Manager Pembangunan Wio Silimo PT. Baliem Maju Mandiri, Nomor : 08/APR-WMN/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2013 perihal: Peringatan;
- 74) Satu (1) Lembar Foto Copi Surat Dinas Pekerjaan Umum, Nomor : 02/PWS/JWY/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 perihal : Showw Couse Meeting (SCM);
- 75) Satu (1) Lembar Foto Copi Surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Wio Silimo, No: 12/APRP/WMX/PB/IX/2012 tanggal 25 September 2012 perihal: Evaluasi / Rekomendasi pelaksanaan Pekerjaan Wio Silimo;
- 76) Satu (1) Lembar Foto Copi Surat PT. JAYAWIJAYA DIRGANTARA, Nomor: 057/PT.JD/IX/2012 tanggal 19 September 2012 perihal : Kesiapan pengangkutan material tower;
- 77) Satu (1) Lembar Foto Copi Surat MKExpress Spesial Pengiriman 1 hari, No: 009/MKE-SALES/IX/2012 tanggal 19 September 2012 perihal: Pengangkutan Material Tower;
- 78) Satu (1) Lembar Foto Copi Surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Kepada PT. Baliem Maju Mandiri, Nomor: 17/APR-P/WMN/IX/2013 tanggal 16 September 2013 perihal: Pelaksanaan Pembangunan Wio Silimo Tahun 2013;

Halaman 11 dari 22 Petikan Putusan No. 81/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) Satu (1) Lembar Foto Copi Surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Kepada Project Manager Pembangunan Wio Silimo PT. Baliem Maju Mandiri, Nomor : 05/APR-WMN/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2013 perihal: Pemberitahuan;
- 80) Dua (2) Lembar Foto Copi Gambar Sketsa Pembesian, PT. BALIEM MAJU MANDIRI, tanggal 31 Juli 2012;
- 81) Satu (1) Lembar Foto Copi Surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Kepada PT. Baliem Maju Mandiri, Nomor: 24/APR-P/WMN/XI/2013 tanggal 13 November 2013 perihal: Pengukuran Ulang Oleh Kontraktor PT. BMM;
- 82) Dua (2) Lembar Foto Copi Surat PT. BALIEM MAJU MANDIRI Kepada Konsultan PT. ANDIKA PERSADA RAYA, Nomor: 084/WS-3/BMM/IX/2013 tanggal 14 September 2013 perihal: Tanggapan Surat Konsultan Supervisi;
- 83) Dua (2) Lembar Foto Copi Surat PT. BALIEM MAJU MANDIRI Kepada Konsultan PT. ANDIKA PERSADA RAYA, Nomor: 086/WS-3/BMM/IX/2013 tanggal 18 September 2013 perihal: Schedule Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo TA. 2013;
- 84) Satu (1) Lembar Foto Copi Surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Wio Silimo, Nomor : 15/APRP/WMX/PB/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 perihal : Laporan Hasil Review Pondasi;
- 85) Satu (1) Lembar Foto Copi Surat Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Kepada Sdr. PPK Pembangunan Wio Silimo, Nomor: 600/012/DPU/2012 tanggal 21 Desember 2012 perihal: Persetujuan Amandemen III Pembangunan Wio Silimo TA. 2012;
- 86) Satu (1) Lembar Foto Copi Surat Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Kepada (1) Pimpinan PT. Baliem Maju Mandiri, (2) Pimpinan/Side Engineer PT. Andika Persada Raya, (3) Staf Teknis Kegiatan Pembangunan Wio Silimo, Nomor: 09/UND/PWS/2012 tanggal 19 Desember 2012 perihal : Undangan Rapat Pembahasan Amandemen III (tiga) Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo TA. 2012;
- 87) Dua (2) Lembar Foto Copi Berita Acara Rapat dan Peninjauan Lapangan, No:10/BAP/PWS/JWJ/2012 tanggal 20 Desember 2012;
- 88) Satu (1) Lembar Foto Copi Surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Kepada PT. BALIEM MAJU MANDIRI, Nomor: 13/APR-P/WMN/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 perihal: Teguran;

Halaman 12 dari 22 Petikan Putusan No. 81/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) Satu (1) Lembar Foto Copi PT. BALIEM MAJU MANDIRI Kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Wio Silimo Tahap III, Nomor : 070/WS-3/BMM/VIII/2013 tanggal 02 Agustus 2013 perihal: Realisasi Pekerjaan Pondasi Pada Pembangunan Wio Silimo;
- 90) Satu (1) Lembar Foto Copi PT. BALIEM MAJU MANDIRI Kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Wio Silimo Tahap III, Nomor: 069/WS-3/BMM/VIII/2013 tanggal 02 Agustus 2013 perihal: Kondisi Pekerjaan Menara Salib kegiatan Pembangunan Wio Silimo TA. 2013;
- 91) Satu (1) Lembar Foto Copi PT. BALIEM MAJU MANDIRI Kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Wio Silimo Tahap III, Nomor: 065/SI/BMM/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 perihal : Site Instruksi;
- 92) Satu (1) Lembar Foto Copi PT. BALIEM MAJU MANDIRI Kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Wio Silimo Tahap III, Nomor: 066/WS-3/BMM/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 perihal: Kondisi Pekerjaan Menara salib pada Kegiatan Pembangunan Wio Silimo Tahap III Anggaran 2013;
- 93) Satu (1) Lembar Foto Copi PT. BALIEM MAJU MANDIRI Kepada Pejabat Pelaksana Teknis (PPK) Kegiatan Pembangunan Wio Silimo, Nomor: 14/PKRAM/PT.BMM/XI/2012 tanggal 03 Desember 2012 perihal: Pernyataan Kesanggupan Realisasi Angkutan Material;
- 94) Satu (1) Lembar Foto Copi PT. BALIEM MAJU MANDIRI Kepada Konsultan Supervisi PT. Andika Persada Raya, Nomor: 082/WS-3/BMM/IX/2013 tanggal 3 September 2013 perihal: tanggapan atas surat konsultan supervisi PT. Andika Persada Raya;
- 95) Lima (5) Lembar Foto Copi RAB Wio Silimo Pembangunan Wio Silimo Jalan Yos Sudarso, tanggal 13 Desember 2013.
- 96) Satu (1) Bundel foto copy dokumen pencairan untuk pembayaran 37 % atas pengawasan teknis pembangunan wio silimo tahun 2012 sebesar Rp220.152.314,00 (dua ratus juta puluh seratus lima puluh dua ribu tiga ratus belas rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 02724/SP2D-LS/DPU/2012, tertanggal 27 September 2012 **beserta lampirannya** terkait Pengawasan pekerjaan pembangunan Wio Silimo kabupaten jayawijaya Ta. 2012;
- 97) Satu (1) Bundel foto copy dokumen pencairan untuk pembayaran 27,87 % atas pengawasan teknis pembangunan wio silimo Tahap II

Halaman 13 dari 22 Petikan Putusan No. 81/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2013 sebesar Rp160.828.243,00 (seratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 00844/SP2D-LS/DPU/2013, tertanggal 18 April 2013 **beserta lampirannya** terkait Pengawasan pekerjaan pembangunan Wio Silimo kabupaten jayawijaya Ta. 2013;
- 98) Satu (1) Bundel foto copy dokumen pencairan untuk pembayaran Biaya atas pengawasan teknis pembangunan wio silimo Tahap II (100 %) Tahun 2013 sebesar Rp209.025.698,00 (dua ratus sembilan juta dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 0189/SP2D-LS/DPU/2013, tertanggal 16 Mei 2013 **beserta lampirannya** terkait Pengawasan pekerjaan pembangunan Wio Silimo kabupaten jayawijaya Ta. 2012;
- 99) Satu (1) Bundel foto copy dokumen pencairan untuk pembayaran tagihan angsuran 79,23 % atas pekerjaan pengawasan teknis pembangunan wio silimo Tahap III 2013 sebesar Rp. 362.756.945,- (tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 04458/SP2D-LS/BL/2013, tertanggal 25 Nopember 2013 **beserta lampirannya** terkait Pengawasan pekerjaan pembangunan Wio Silimo kabupaten jayawijaya Ta. 2013;
- 100) Satu (1) Bundel fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2011, Format: LS Nomor SPM: 520/1.03.01/SPM-LS/ BL/DAU/DPU/2011. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. (Dokumen Penagihan PT. MCP 2011);
- 101) Satu (1) Bundel fotocopy Laporan Akhir Pengawasan Teknis Pembangunan Wio Silimo Tahap I. di Kabupaten Jayawijaya TA. 2011 Konsultan Pengawas PT. Marina Cipta Pratama. Dinas Pekerjaan Umum Kabuapten Jayawijaya;
- 102) Satu (1) Bundel fotocopy Laporan Bulanan Nomor: 03 Bulan: Juni 2012 Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua: Papua, Pengawasan teknis Pembangunan Wio Silimo Tahap II di Kabupaten Jayawijaya TA. 2012, Konsultan Supervisi PT. ANDIKA PERSADA RAYA Jayawijaya Dinas Pekerjaan Umum;
- 103) Satu (1) Bundel fotocopy Laporan Bulanan Nomor: 04 Bulan: Juli 2012 Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua: Papua, Pengawasan teknis Pembangunan Wio Silimo Tahap II di Kabupaten Jayawijaya TA. 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Supervisi PT. ANDIKA PERSADA RAYA Jayawijaya Dinas Pekerjaan Umum;

- 104) Satu (1) Bundel fotocopy Laporan Bulanan Nomor: 02 Bulan : Mei 2012 Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua: Papua, Pengawasan teknis Pembangunan Wio Silimo Tahap II di Kabupaten Jayawijaya TA. 2012, Konsultan Supervisi PT. ANDIKA PERSADA RAYA Jayawijaya Dinas Pekerjaan Umum;
- 105) Satu (1) Bundel fotocopy Laporan Mingguan Nomor: 26 Bulan: Oktober 2012 Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua : Papua, Pengawasan teknis Pembangunan Wio Silimo Tahap II di Kabupaten Jayawijaya TA. 2012, Konsultan Supervisi PT. ANDIKA PERSADA RAYA Jayawijaya Dinas Pekerjaan Umum;
- 106) Satu (1) Bundel fotocopy Laporan Bulanan Nomor 01 Bulan: April 2012 Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua: Papua, Pengawasan teknis Pembangunan Wio Silimo Tahap II di Kabupaten Jayawijaya TA. 2012, Konsultan Supervisi PT. ANDIKA PERSADA RAYA Jayawijaya Dinas Pekerjaan Umum;
- 107) Satu (1) Bundel Laporan Akhir Pengawasan Pembangunan Wio Silimo Tahap II TA. 2012. PT. ANDIKA PERSADA RAYA Jayawijaya Dinas Pekerjaan Umum;
- 108) Satu (1) Bundel fotocopy Dokumentasi Pengawasan teknis pembangunan Wio Silimo Tahap II di Kabupaten Jayawijaya TA. 2012 Provinsi Papua, Konsultan Supervisi PT. Andika Persada;
- 109) Satu (1) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK). Kontrak awal TA. 2013 Nomor: 05 / KONT / P-PWS / JWJ / 2012 tanggal 09 April 2012, Pekerjaan: Pengawasan Teknis Wio Silimo, lokasi Kabupaten Jayawijaya, Nilai Kontrak Rp681.778.000,00 jangka waktu 210 kalender kerja TA.2012, Konsultan Pengawas PT. ANDIKA PERSADA RAYA;
- 110) Satu (1) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK). Kontrak awal TA. 2013 Nomor: 05/KONT/P-PWS/JWJ/2013 tanggal 19 Agustus 2013, Pekerjaan: Pengawasan Teknis Wio Silimo, lokasi Kabupaten Jayawijaya, Nilai Kontrak Rp801.172.000,00 jangka waktu 90 kalender kerja TA.2013, Konsultan Pengawas PT. ANDIKA PERSADA RAYA;
- 111) Dua (2) Lembar fotocopy surat Nomor: 900/665/DPU/JWY/2012, pemerintah Kab. Jayawijaya Dinas Pekerjaan Umum kepada Yth.

Halaman 15 dari 22 Petikan Putusan No. 81/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Bupati Jayawijaya, Perihal: Laporan Identifikasi Kerusakan Komponen Tower Salib. Wamena tanggal 23 Nopember 2012;

- 112) Satu (1) Lembar fotocopy surat PT. Baliem Maju Mandiri kepada Yth. Pimpinan Laboratorium DPU Provinsi Papua. No: 11/ADD/BMM/WMX/XI/2012 , perihal: Permohonan Tes Beton. Tanggal 16 Nopember 2012;
- 113) Satu (1) Lembar fotocopy surat PT. Baliem Maju Mandiri Kepada Yth. Pimpinan PT. Andika Persada Raya selaku Konsultan Supervisi Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo, No: 08/KS/PT. BMM/XI/2012 perihal: Klarifikasi Surat. Tanggal 06 Nopember 2012;
- 114) Satu (1) Lembar fotocopy surat pemerintah Kab. Jayawijaya Dinas Pekerjaan Umum kepada PT. Andika Persada Raya, Nomor: --- perihal: Undangan Evaluasi, Tanggal 05 September 2012;
- 115) Satu (1) Lembar fotocopy surat pemerintah Kab. Jayawijaya Dinas Pekerjaan Umum kepada PT. Baliem Maju Persada. PT. Andika Persada Raya. Direksi Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya, Nomor: 03/PWS/JWY/VIII/2012, perihal: Rapat Pembuktian (SCM) Pembangunan Wio Silimo Tahap II, Sifat: Penting, Tanggal 30 Agustus 2012;
- 116) Satu (1) Lembar fotocopy surat pemerintah Kab. Jayawijaya Dinas Pekerjaan Umum kepada PT. Baliem Maju Persada. PT. Andika Persada Raya. Direksi Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya, Nomor: 02/PWS/JWY/VIII/2012, perihal: Show Couse Meeting (SCM) Pembangunan Wio Silimo Tahap II, Sifat: Penting, Tanggal 23 Agustus 2012;
- 117) Tiga (3) Lembar fotocopy surat PT. Andika Persada Raya. JUSTIFIKASI TEKNIK Pelaksanaan Pembangunan Wio Silimo, Wamena Tanggal 24 Nopember 2012;
- 118) Satu (1) Lembar fotocopy surat PT. Andika Persada Raya kepada Yth. Pimpinan PT. Baliem Maju Mandiri, No: 13/APRP/WMX/PB/ XI /2012, perihal: Tindak Lanjut Hasil Rapa Wio Silimo, Wamena Tanggal 03 September 2012;
- 119) Tiga (3) Lembar fotocopy surat PT. Andika Persada Raya, Berita Acara Kesepakatan Hasil Peninjauan Lapangan, No: 10/APRP/ BA-K/IX/2012;
- 120) Satu (1) Lembar fotocopy surat PT. Andika Persada Raya kepada Yth. Project Manager Pembangunan Wio Silimo PT. Baliem Maju Mandiri,

Halaman 16 dari 22 Petikan Putusan No. 81/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: 05/APR-WMX/VIII/2012, perihal: Pemberitahuan, Wamena
Tanggal 09 Agustus 2012;

- 121) Satu (1) Lembar fotocopy surat PT. Andika Persada Raya kepada Yth. Project Manager Pembangunan Wio Silimo PT. Baliem Maju Mandiri, No: 08/APR-WMX/VIII/2012, perihal: Peringatan, Wamena Tanggal 15 Agustus 2012;
- 122) Satu (1) Bundel fotocopy Dokumen surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) Nomor : 05/KONT/P-PWS/JWJ/2013, tanggal 12 Juni 2013, Pekerjaan: Pengawasan teknis Wio Silimo, Lokasi: Kabupaten Jayawijaya, nilai kontrak Rp524.978000,00 Jangka waktu 150 hari kalender TA. 2013, konsultan pengawas PT. Andika Persada Raya;
- 123) Satu (1) Bundel fotocopy Lampiran Laporan Pengawasan "Wio Dokumen surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) Nomor: 05/KONT/P-PWS/JWJ/2013, tanggal 27 Juni 2013, Pekerjaan: Pengawasan teknis Wio Silimo, Lokasi: Kabupaten Jayawijaya, nilai kontrak Rp802.978.000,00 Jangka waktu 150 hari kalender TA. 2013, konsultan pengawas PT. Andika Persada Raya;
- 124) Satu (1) Bundel foto copy Dokumen Proses Pabrikasi Tower Wio Silimo, Surabaya-Wamena;
- 125) Tiga (3) lembar laporan Hasil Pengujian, Tanggal 06 Agustus 2012;
- 126) Satu (1) Bundel foto copy Dokumen LEVEL 1 , LEVEL 2, LEVEL 3, LEVEL 4, LEVEL 5, LEVEL 6, LEVEL 7, LEVEL 8;
- 127) Satu (1) Lembar Progres Mingguan, Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo Kabupaten Jayawijaya, Minggu Ke 59 Periode 20 Mei 2013 s/d 26 Mei 2013;
- 128) Satu (1) Lembar Progres Mingguan, Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo Kabupaten Jayawijaya, Minggu Ke 60 Periode 27 Mei 2013 s/d 02 Juni 2013;
- 129) Satu (1) Lembar Progres Mingguan, Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo Kabupaten Jayawijaya, Minggu Ke 61 Periode 03 Juni 2013 s/d 09 Juni 2013;
- 130) Sembila belas (19) lembar Foto Copy Minutes of miting 1 tower salib, peserta Meting tanggal 30 Mei 2012;
- 131) Satu (1) Bundle Review Pondasi Struktur Tugu-Salib Wio-Silimo-Wamena;
- 132) Dua belas (12) lembar Gembar Pergeseran sesuai Arah Ana Panah;
- 133) Satu (1) Bundle Minutes Of Meeting Tower Salib, tanggal 30 Mei 2012;

Halaman 17 dari 22 Petikan Putusan No. 81/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134) Satu (1) Bundle Summary Packing List Wo:0074/WO/DCP-PRJ-ORA/02/2012;
- 135) Dua (2) lembar Kronologis Pengawasan Teknis pakte Pembangunan Wio Silimo Tahun 2013 Seleksi Umum dengan Prakualifikasi dengan Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya.
- 136) Satu (1) Bundel foto copy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Wio Silimo Tahap III TA. 2013, Nomor: .../BAHP/HIBAH-PWS/JWJ/2013 tanggal 11 November 2013, dan Lampiran hasil pemeriksaan Fisik Pekerjaan (Nilai Bobot);
- 137) Satu (1) Bundle Laporan Pengawasan " WIO SILIMO TAHAP III TA. 2013 " PT. ANDIKA PERSADA RAYA;
- 138) Satu (1) Bundle Laporan Akhir Pengawasan " WIO SILIMO TAHAP III TA. 2013 " PT. ANDIKA PERSADA RAYA;
- 139) Satu (1) Bundle Rencana Kerja dan Syarat Teknis Pekerjaan Wio Silimo, Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo Tahap III TA. 2013 Kab. Jayawijaya, di buat Oleh PPK;
- 140) Satu (1) Bundle Laporan Pengawasan Bulan Oktober "WIO SILIMO TAHAP III TA. 2013" PT. ANDIKA PERSADA RAYA;
- 141) Satu (1) lembar foto copy surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Nomor: 21/APR-P/WMN/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 Perihal Pelaksanaan Pembangunan Wio Silimo Tahun 2013;
- 142) Satu (1) lembar foto copy surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Nomor: 11/APR-P/WMN/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 Perihal Permintaan Buku Kontrak;
- 143) Dua (2) lembar foto copy surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Nomor: 10/APR-P/WMN/VIII/2013 tanggal 03 Agustus 2013 Perihal Tanggapan atas Surat PT. Baliem Maju Mandiri Nomor: 066/WS-3/BMM/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013, Nomor: 068/WS-3/BMM/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013, Nomor: 069/WS-3/BMM/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013 dan Nomor: 070/WS-3/BMM/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013;
- 144) Dua (2) lembar foto copy surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Nomor: 10/APR-P/WMN/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 Perihal Laporan Kondisi Akhir Pekerjaan Wio Silimo Tahap II;
- 145) Satu (1) lembar foto copy surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Nomor: 15/APRP/WMX/V/2013 tanggal 01 Mei 2013 Perihal Kegiatan yang diizinkan;

Halaman 18 dari 22 Petikan Putusan No. 81/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146) Dua (2) lembar foto copy surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Nomor: 14/APRP/WMX/PB/IV/2013 tanggal 02 April 2013 Perihal Petunjuk Pelaksanaan;
- 147) Dua (2) lembar foto copy Berita Acara Kesepakatan Hasil Peninjauan Lapangan, PT. ANDIKA PERSADA RAYA Nomor: 10/APRP/WMX/BA-K/IX/2012 tanggal 03 September 2012 Perihal -, Lampiran Dokumentasi;
- 148) Satu (1) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 005/179/DPU/JWY/2013 tanggal 25 September 2013 Perihal Undangan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tahun Anggaran 2013;
- 149) Satu (1) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 10/PB-PWS/JWY/2013 tanggal 18 September 2013 Perihal Permintaan Packing list;
- 150) Satu (1) lembar foto copy surat PT. BALIEM MAJU MANDIRI Nomor: 083/WS-3/BMM/IX/2013 tanggal 6 September 2013 Perihal Bobot Pekerjaan;
- 151) Satu (1) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 09/P-PWS/JWY/2013 tanggal 30 Agustus 2013 Perihal Pembangunan Wio Silimo;
- 152) Satu (1) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 07/PWS/JWY/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 Perihal Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo;
- 153) Satu (1) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 03/P-PWS/JWY/2013 tanggal 02 Agustus 2013 Perihal Undangan;
- 154) Dua (2) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 02/P-PWS/JWY/2013 tanggal 01 Agustus 2013 Perihal Kondisi Pekerjaan Menara Salib Kegiatan Pembangunan Wio Silimo Tahun Anggaran 2013;
- 155) Dua (2) lembar foto copy BA Hasil Rapat Pembangunan Wio Silimo, Hari Senin 10 Juni 2013;
- 156) Satu (1) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 13/PWS/JWY/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 Perihal Surat Pemberitahuan;

Halaman 19 dari 22 Petikan Putusan No. 81/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 157) Satu (1) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 12/PWS/JWY/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 Perihal Rekonstruksi Tower Salib Wio Silimo;
- 158) Satu (1) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 10/PWS/JWY/IV/2013 tanggal 09 April 2013 Perihal Peringatan I;
- 159) Satu (1) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 11/PWS/JWY/IV/2013 tanggal 13 April 2013 Perihal Peringatan II;
- 160) Satu (1) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 900/29/DPU/2013 tanggal 31 Januari 2013 Perihal Undangan;
- 161) Satu (1) lembar foto copy surat PT. BALIEM MAJU MANDIRI Nomor Nomor: 068/WS-3/BMM/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 Perihal Desain Struktur Tower Salibn pada Pembangunan Wio Silimo;
- 162) Satu (1) lembar foto copy surat PT. BALIEM MAJU MANDIRI Nomor: 42/BMM/SP-DS/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 Perihal Konfirmasi Pergeseran Titik As;
- 163) Satu (1) lembar foto copy Surat tanggal 16 Mei 2013;
- 164) Satu (1) lembar foto copy surat PT. BALIEM MAJU MANDIRI tanggal 18 Februari 2013 Perihal kesanggupan menyelesaikan pekerjaan pembangunan Tower Wio Silimo;
- 165) Satu (1) lembar foto copy surat Pernyataan tentang melakukan/menutup lapisan-lapisan dari beton struktur pondasi /pilecape pada bagian-bagian yang retak atau tidak sempurna tanpa kordinasi terlebih dahulu pada konsultan supervisi dan kordinator lapangan, tanggal 3 Mei 2013;
- 166) Satu (1) lembar foto copy surat CV. ULYCO Nomor : 031/ULYCO-DJJ/SRT/III/2013 tanggal 29 Perihal Angkutan Material Tower Salib Desain Struktur Tower Salib;
- 167) Satu (1) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: ---, Tanggal 05 September 2012 Perihal Undangan;
- 168) Satu (1) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 09/UND-PCM/DAU-PWS/JWJ/2012 tanggal 13 April 2012 Perihal Undangan Rapat Pra Pelaksanaan Pekerjaan/ Pre Construction Meeting (PCM) Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo Tahap II Tahun Anggaran 2012;

Halaman 20 dari 22 Petikan Putusan No. 81/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 169) Satu (1) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor : 03/PWS/JWY/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 Perihal Rapat Pembuktian (SCM) Pemb. Wio Silimo Tahap II;
- 170) Dua (2) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor : 600/620/ DPU/JWY/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Perihal Hal-hala penting yang wajib diperhatikan;
- 171) Satu (1) lembar foto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor: 08/ KS/PT.BMM/XI/2012 tanggal 06 Nopember 2012 Perihal Klarifikasi Surat;
- 172) Satu (1) lembar foto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor: 11/ ADD/BMM/WMX/XI/2012 tanggal 16 Nopember 2012 Perihal Permohonan Tes Beton;
- 173) Dua (2) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 900/665/DPU/JWY/2012 tanggal 22 Nopember 2012 Perihal Laporan Identifikasi Kerusakan Komponen Tower Salib.
- 174) Satu (1) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 16/UDG/PWS/VI/JWY/2014 tanggal 14 Juli 2014 Perihal Undangan;
- 175) Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Proyek Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Papua Nomor : LAPKKN-732/PW26/5/2016 tanggal 20 Desember 2016.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Esther Dewi Nilakusumawati, S.E.

9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 oleh kami **Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, serta **Alexander J. Tetelepta, S.H.** dan **Elisa Benony Titahena, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal 13 April 2018**, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **Matius Paleon, S.H.** sebagai Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Petikan Putusan No. 81/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan
Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Alexander J. Tetelepta, S.H. **Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.**

Elisa Benony Titahena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Matius Paleon, S.H.

Halaman 22 dari 22 Petikan Putusan No. 81/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jap