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P U T U S A N 

No. 605 K/Pid.Sus/2009 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

M A H K A M A H    A G U N G 

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai 

berikut dalam perkara Terdakwa : 

      N  a  m  a                :  THEODORES CHARLES BROUWER 

bin BROUWER ; 

                              tempat lahir             : Tanjung Pinang (Riau) ; 

      umur /tanggal lahir :  50 tahun/5 Mei 1956 ; 

      jenis kelamin            : Laki-laki ; 

      kebangsaan            : Indonesia ; 

      tempat tinggal            : Jalan Penjernihan I / 7B, RT.007, RW. 

                                   006,   Bendungan   Hilir,    Kecamatan 

  Tanah Abang, Jakarta Pusat ; 

     a  g  a  m  a            : I s l a m ;  

     pekerjaan                    : Swasta   (Direktur   PT.   Abadi Berkat  

  Perkasa) ;  

      Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ; 

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong, karena 

didakwa :     

PRIMAIR : 

Bahwa Terdakwa THEODORES CHARLES BROUWER bin BROUWER 

selaku Direktur PT. ABADI BERKAT PERKASA Jakarta dalam kedudukannya 

selaku kontraktor/pelaksana proyek pengadaan peralatan medis dan non medis 

Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat 

Tahap I Tahun Anggaran 2003 dan Tahap II Tahun Anggaran 2004, secara 

bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau yang turut melakukan, 

dengan saksi MARHADYN, SKM bin HATTA dalam kedudukannya selaku 

Pemimpin Proyek (Pimpro) pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah 

Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahap I 

Tahun Anggaran 2003 dan selaku Penanggung Jawab Pelaksana Proyek Tahap 

II Tahun Anggaran 2004, yang masing-masing perkaranya diajukan tersendiri, 

pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti 

dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 atau pada suatu waktu tertentu 

yang masih dalam tahun 2003 dan tahun 2004, bertempat kantor Dinas 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Kesehatan Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain 

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong 

secara berulang kali melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian 

rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut 

(VOORGEZETTE HANDELING), secara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 

merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana 

dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : 

1. Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2003 dan tahun 

2004 melaksanakan proyek pengadaan peralatan medis dan non medis 

Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai 

Barat dengan biaya proyek sebesar Rp.54.711.340.000,- (lima puluh empat 

milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang dilak-

sanakan 2 (dua) tahap yaitu Tahap I Tahun anggaran 2003 jumlah biaya 

proyek sebesar Rp.24.670. 733.842,- (dua puluh empat milyar enam ratus 

tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh 

dua rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 912/ 

40/Penye-Prog/BAPP-TU/DIPDA/V/2003 tanggal 22 Mei 2003, tentang 

Pengesahan Proyek Pem-bangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 

Anggaran 2003 menunjuk saksi MARHADYN, SKM bin HATTA selaku 

Pemimpin Proyek dan saksi IBERAHIM NOOR selaku Bendaharawan 

Proyek, dan Tahap II Tahun Anggaran 2004 jumlah biaya proyek sebesar 

Rp.30.427.976.158,- (tiga puluh milyar empat ratus dua puluh tujuh juta 

sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah) 

berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 903/1001/Peny.Prog-

Bapp/DASK/I/2004 tanggal 15 Januari 2004 tentang Pengesahan Dokumen 

Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Tahun 2004 Unit Kerja Dinas Kesehatan menunjuk saksi DANIEL 

ELISA A, S.Pd selaku Penanggung Jawab Anggaran dan saksi JITO selaku 

Pemegang Kas, dan biaya proyek sebesar Rp.54.711.340.000,- (lima puluh 

empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) 

tersebut adalah merupakan nilai harga presentasi dari Terdakwa selaku 

Direktur PT. ABADI BERKAT PERKASA Jakarta yaitu yang melakukan 

presentasi peralatan medis dan non medis yang dibutuhkan Rumah Sakit 

Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat pada awal 

tahun 2003 bertempat di Kantor Bupati Kutai Barat, Jalan Jenderal Sudirman 

Kecamatan Melak (Kantor Bupati lama) ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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2. Bahwa untuk menilai kewajaran harga atas biaya proyek sebesar 

Rp.54.711.340.000,- (lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga 

ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan nilai harga presentasi dari 

Terdakwa, maka saksi MARHADYN, SKM bin HATTA membuat surat   

Nomor : 440.449.2/001/PRSU/V/2003 tanggal 5 Mei 2003, perihal : 

Permintaan Jasa Konsultan Penilaian Kewajaran Harga dan Pengawasan 

Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar, kepada PT. 

SUCOFINDO Jakarta, untuk melaksanakan pekerjaan : 

- Melakukan review dan verifikasi kewajaran harga pengadaan peralatan 

medis dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai 

Barat, dan ; 

- Monitoring dan pengawasan/menyaksikan Uji Coba/Fungsi Alat Medis dan 

Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar tahap I Kabupaten Kutai Barat ; 

Selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 440. 

449.2/003-B/PRSU/V/2003 tanggal 23 Mei 2003 nilai kontrak sebesar 

Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditandatangani 

antara saksi MARHADYN, SKM bin HATTA selaku Pemimpin Proyek 

dengan Sdr. I. NYOMAN SUTEDJA, Capt dari PT. SUCOFINDO, dan untuk 

melaksanakan pekerjaan Monitoring Progress Fisik dan pengawasan/ 

menyaksikan uji coba/fungsi peralatan medis dan non medis Rumah Sakit 

Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahap II, dibuat Surat Perjanjian 

Pelaksanaan Pekerjaan, masing-masing : 

- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 440.449.2/3604-A/ 

ALKES-RSU/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004, nilai kontrak sebesar 

Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani antara saksi 

DANIEL ELISA A, Spd selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai 

Barat dengan Sdr. YUSNAN SOLIHIN dari PT. SUCOFINDO ; 

- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 440.449.2/6579/ALKES- 

RSU/XI/2004 tanggal 2 Nopember 2004, nilai kontrak sebesar 

Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang ditandatangani 

antara saksi H. ENCIK MUGNIDIN selaku Sekretaris Daerah Kabupaten 

Kutai Barat dengan Sdr. YUSNAN SOLIHIN dari PT. SUCOFINDO ; 

3. Bahwa saksi MARHADYN, SKM bin HATTA selaku Pemimpin Proyek yang 

sudah mengetahui kontraktor yang akan melaksanakan proyek pengadaan 

peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan 

Sendawar Kabupaten Kutai Barat adalah PT. ABADI BERKAT PERKASA 

dan biaya proyek untuk pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar sebesar Rp.54.711.340.000,- 

(lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu 

rupiah) adalah merupakan nilai harga presentasi dari Terdakwa, selanjutnya 

saksi MARHADYN, SKM bin HATTA mengajukan permohonan Izin Prinsip 

Penunjukan Langsung kepada PT. ABADI BERKAT PERKASA selaku 

kontraktor kepada Bupati Kutai Barat (saksi Ir. RAMA A ASIA) yaitu surat 

Nomor : 440.449.2/006/PRSU/V/2003 tanggal 26 Mei 2003, perihal Izin 

Prinsip Penunjukan Langsung Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis 

Rumah Sakit Umum Kabupaten Kutai Barat di Sendawar, dan untuk 

formalitas kelengkapan administrasi proyek saksi MARHADYN, SKM bin 

HATTA menunjuk Panitia Pengadaan sebanyak 7 (tujuh) orang selaku Ketua 

saksi MUHAMMAD DJAFAR, SKM berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin 

Proyek Nomor : 440.449.2/004/PRSU/V/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang 

Pengangkatan Panitia Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung 

Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar 

Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum 

Sendawar Tahun Anggaran 2003, selanjutnya atas surat permohonan Izin 

Prinsip Penunjukan Langsung dari saksi MARHADYN, SKM bin HATTA 

tersebut Bupati Kutai Barat (saksi Ir. RAMA A ASIA) menyetujui dengan 

surat Nomor : 050/0493/V/2003 tanggal 28 Mei 2003, perihal : Dukungan 

Penunjukan Langsung ; 

4. Bahwa saksi MARHADYN, SKM bin HATTA setelah menerima surat dari 

Bupati Kutai Barat (saksi Ir. RAMA A ASIA) yaitu surat Nomor : 050/ 

0493/V/2003 tanggal 28 Mei 2003, perihal Dukungan Penunjukan Langsung 

tersebut, selanjutnya kegiatan lelang tidak dilaksanakan dan saksi 

MARHADYN, SKM bin HATTA bekerjasama dengan Terdakwa yaitu 

Terdakwa mencari 2 (dua) perusahaan pendamping yang seolah-olah 

melakukan penawaran harga yaitu PT. CITRA DIAN PRATAMA Jakarta dan 

PT. SUMBER BERKAT CAKRAWALA Jakarta, dengan nilai penawaran 

harga yang diajukan lebih tinggi dari PT. ABADI BERKAT PERKASA, 

sedangkan saksi MARHADYN, SKM bin HATTA membuat surat-surat 

sebagai kelengkapan administrasi proyek kegiatan lelang dengan metode 

Pemilihan Langsung seolah-olah kegiatan lelang dilaksanakan dengan 

mencantumkan tanggal-tanggal yang disesuaikan yaitu sesuai dengan 

tahapan kegiatan lelang, setelah itu saksi MARHADYN, SKM bin HATTA 

mengirimkan surat-surat yang dibuat tersebut kepada Terdakwa untuk 

ditandatangani lalu dikirimkan kembali kepada saksi MARHADYN, SKM bin 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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HATTA dan oleh saksi MARHADYN, SKM bin HATTA surat-surat tersebut 

dimintakan tanda tangan kepada masing-masing Anggota Panitia Lelang/  

Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung, yaitu surat-surat antara lain : 

- Surat Nomor : 440.449.2/005/PRSU/V/2003 tanggal 26 Mei 2003, perihal : 

Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit 

Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003, ditujukan kepada Ketua Panitia 

Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung ; 

- Surat Nomor : 440.449.2/009-PAN/PRSU/VI/2003 tanggal 4 Juni 2003, 

perihal Undangan, kepada perusahaan PT. ABADI BERKAT PERKASA 

Jakarta, PT. SUMBER BERKAT CAKRAWALA Jakarta, dan PT. CITRA 

DIAN PRATAMA Jakarta, acara pengambilan dokumen penunjukan 

langsung dan pemberian penjelasan pekerjaan (aanwijzing) ; 

- Surat berupa Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) Nomor : 

440.449.2/010-PAN/PRSU/VI/2003 tanggal 09 Juni 2003 ; 

- Surat masing-masing dari : 

- PT. ABADI BERKAT PERKASA, Nomor : 617/ABP/VI/2003 tanggal 20 

Juni 2003, perihal Surat Penawaran Harga, nilai penawaran harga 

sebesar Rp.55.104.791.121,- (lima puluh lima milyar seratus empat juta 

tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh satu rupiah) ; 

- PT. SUMBER BERKAT CAKRAWALA, Nomor : 789/SBC/VI/2003, 

tanggal 20 Juni 2003, perihal : Surat Penawaran Harga, nilai penawaran 

harga sebesar Rp.61.327.993.916,- (enam puluh satu milyar tiga ratus 

dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan 

ratus enam belas rupiah), dan nilai penawaran harga dari PT. CITRA 

DIAN PRATAMA sebesar Rp.60.948.353.400,- (enam puluh milyar 

sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu 

empat ratus rupiah) ; 

- Surat berupa Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 440.449.2/ 

011-PAN/PRSU/VI/2003 tanggal 25 Juni 2003 ; 

- Surat Nomor : 440.449.2/013/PAN/PRSU/VII/2003 tanggal 14 Juli 2003, 

perihal Negosiasi Harga, nilai sebesar Rp.54.700.000.000,- (lima puluh 

empat milyar tujuh ratus juta rupiah) ; 

- Surat dari PT. ABADI BERKAT PERKASA, Nomor : 603/ABP/VII/2003, 

tanggal 16 Juli 2003, perihal Negosiasi harga, nilai sebesar Rp. 

54.711.340.000,- (lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga 

ratus empat puluh ribu rupiah) ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Surat berupa Berita Acara Negosiasi Penawaran Harga Nomor : 440- 

449.2/014-PAN/PRSU/VII/2003, tanggal 17 Juli 2003 ; 

- Surat Nomor : 440-449.2/015-PAN/PRSU/VII/2003, tanggal 17 Juli 2003, 

perihal Hasil Evaluasi dan Negosiasi Penunjukan Langsung Pengadaan 

Alat Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar ; 

- Surat Nomor : 440-449.2/016/PRSU/VII/2003, tanggal 18 Juli 2003, 

perihal Penetapan Pemenang Pengadaan Alat Medis dan Non Medis 

Rumah Sakit Umum Sendawar ; 

5. Bahwa setelah PT. ABADI BERKAT PERKASA, yang berkedudukan di Jalan 

Lautze No. 97 Jakarta, oleh saksi MARHADYN, SKM bin HATTA secara 

formalitas ditetapkan selaku Pemenang Lelang dengan metode Pemilihan 

Langsung dan menjadi kontraktor/pelaksana proyek pengadaan peralatan 

Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar 

Kabupaten Kutai Barat, biaya proyek sebesar Rp.54.711.340.000,- (lima 

puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu 

rupiah), selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 

440-449.2/018.PRSU/VII/2003 tanggal 21 Juli 2003, nilai kontrak Rp.          

54.711.340.000,- (lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus 

empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani antara Terdakwa selaku 

Direktur PT. ABADI BERKAT PERKASA dengan saksi MARHADYN, SKM 

bin HATTA selaku Pemimpin Proyek Tahun 2003 dan karena kegiatan 

proyek pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum 

Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat dilaksanakan 2 

(dua) tahap yaitu tahap I Tahun Anggaran 2003 dan Tahap II Tahun 

Anggaran 2004, maka dibuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan 

masing-masing : 

- Kegiatan proyek pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit 

Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahap I 

Tahun Anggaran 2003, Nomor : 440-449.2/019/PRSU/VII/2003 tanggal 21 

Juli 2003, nilai kontrak sebesar Rp.24.670.733.842,- (dua puluh empat 

milyar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan 

ratus empat puluh dua rupiah), yang ditandatangani Terdakwa selaku 

Direktur PT. ABADI BERKAT PERKASA dengan saksi MARHADYN, SKM 

bin HATTA selaku Pemimpin Proyek Tahun 2003, dan 

-  kegiatan proyek pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit 

Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahap II 

Tahun Anggaran 2004, Nomor : 440.449.2/003/ALKES-RSU/I/2004 tanggal 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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3 Pebruari 2004 nilai kontrak sebesar Rp.30.040.606.158,- (tiga puluh 

milyar empat puluh juta enam ratus enam ribu seratus lima puluh delapan 

rupiah) yang ditandatangani antara Terdakwa selaku Direktur PT. ABADI 

BERKAT PERKASA dengan saksi MARHADYN, SKM bin HATTA selaku 

Penanggung Jawab Pelaksana Pengadaan Peralatan Medis dan Non 

Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun 2004, sedangkan saksi 

MARHADYN, SKM bin HATTA yang menandatangani Surat Perjanjian 

Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 440.449.2/003/ALKES-RSU/I/2004 

tanggal 3 Februari 2004, dengan jabatan selaku Penanggung Jawab 

Pelaksana Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit 

Umum Sendawar Tahun 2004 adalah atas inisiatif saksi MARHADYN, SKM 

bin HATTA dan tidak ada dasar penunjukannya karena kegiatan Proyek 

Tahap II Tahun Anggaran 2004 adalah kelanjutan dari kegiatan Proyek 

Tahap I Tahun Anggaran 2003 dan saksi MARHADYN, SKM bin HATTA 

selaku Pemimpin Proyek Tahun 2003 yang menandatangani Surat 

Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 440-449.2/018/PRSU/VII/2003 

tanggal 21 Juli 2003 dan Nomor : 440-449.2/019/PRSU/VII/2003 tanggal 

21 Juli 2003, dan Terdakwa selaku Direktur PT. ABADI BERKAT 

PERKASA yang menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan 

dan surat-surat/dokumen lainnya yang berhubungan dengan pengadaan 

peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah Harapan 

Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat yaitu sesuai Surat Kuasa Nomor : 

419/ABP/VI/03 tanggal 13 Juni 2003 dari Sdr. Alex Pribadi selaku Direktur 

Utama PT. ABADI BERKAT PERKASA (surat kuasa terlampir dalam Surat 

Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 440-449.2/018/PRSU/VII/2003 

tanggal 21 Juli 2003) ; 

6. Bahwa PT. ABADI BERKAT PERKASA selaku kontraktor mengirim pera-

latan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan 

Sendawar Kabupaten Kutai Barat masing-masing : 

- Tahap I Tahun Anggaran 2003 sebagaimana Daftar Spesifikasi Peralatan 

Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap I Tahun 

Anggaran 2003 yang terlampir dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 440-

449.2/019/PRSU/VII/2003 tanggal 21 Juli 2003, dengan 7 (tujuh) kali 

pengiriman, sesuai surat jalan masing-masing : 

1. Surat Jalan No. 621/SJ-ABP/03 tanggal 26 Juli 2003 ; 

2. Surat Jalan No. 701/SJ-ABP/03 tanggal 1 September 2003 ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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3. Surat Jalan No. 725/SJ-ABP/03 tanggal 18 September 2003 ; 

4. Surat Jalan No. 754/SJ-ABP/03 tanggal 24 September 2003 ; 

5. Surat Jalan No. 810/SJ-ABP/03 tanggal 28 Nopember 2003 ; 

6. Surat Jalan No. 821/SJ-ABP/03 tanggal 4 Desember 2003 ; 

7. Surat Jalan No. 857/SJ-ABP/03 tanggal 14 Desember 2003 ; 

- Tahap II Tahun Anggaran 2004 sebagaimana Daftar Spesifikasi Pengadaan 

Peralatan Medik dan Non Medik Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten 

Kutai Barat Tahun Anggaran 2004 yang terlampir dan merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 

440-449.2/003/ALKES-RSU/I/2004 tanggal 3 Februari 2004, dengan enam 

kali pengiriman, sesuai surat jalan masing-masing : 

1. Surat Jalan No. 108/SJRS-ABP/04 tanggal 31 Mei 2004 ; 

2. Surat Jalan No. 128/SJRS-ABP/04 tanggal 26 Juni 2004 ; 

3. Surat Jalan No. 145/SJRS-ABP/04 tanggal 12 September 2004 ; 

      4.  Surat Jalan No. 155/SJRS-ABP/04 tanggal 29 September 2004 ; 

5. Surat Jalan No. 216/SJRS-ABP/04 tanggal 07 Oktober 2004 ; 

6. Surat Jalan No. 268/SJRS-ABP/04 tanggal 20 Desember 2004 ; 

Selanjutnya peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah 

Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahap I Tahun Anggaran 

2003 yang dikirim PT. ABADI BERKAT PERKASA telah diterima oleh saksi 

MARHADYN, SKM bin HATTA masing-masing sesuai : 

- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 645/ABP/VIII/2003 

tanggal 4 Agustus 2003 ; 

- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 752/ABP/IX/2003 

tanggal 8 September 2003 ; 

- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 766/ABP/IX/2003 

tanggal 26 September 2003 ; 

- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 781/ABP/X/2003 

tanggal 3 Oktober 2003 ; 

- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 815/ABP/XII/2003 

tanggal 11 Desember 2003 ; 

- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 824/ABP/XII/2003 

tanggal 12 Desember 2003 ; 

- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 863/ABP/XII/2003 

tanggal 30 Desember 2003 ; 

Dan pengiriman peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah 

Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahap II Tahun Anggaran 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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2004 yang dikirim PT. ABADI BERKAT PERKASA, telah diterima saksi 

DANIEL ELISA A. S.Pd selaku Penanggung Jawab Anggaran Tahun 2004, 

masing-masing sesuai : 

- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 122/ABP/VI/2004 

tanggal 15 Juni 2004 ; 

- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 147/ABP/VII/2004 

tanggal 6 Juni 2004 ; 

- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 245/ABP/X/2004 

tanggal 7 Oktober 2004 ; 

- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 282/ABP/XII/2004 

tanggal 8 Desember 2004 ; 

- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 284/ABP/XII/2004 

tanggal 28 Desember 2004 ; 

Sedangkan PT. SUCOFINDO selaku Jasa Konsultan dalam pekerjaan 

monitoring dan pengawasan/menyaksikan uji coba/fungsi alat medis dan non 

medis Rumah Sakit Umum Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat, 

yang dikirim PT. ABADI BERKAT PERKASA, telah melakukan 4 (empat) kali 

kunjungan masing-masing : 

- Tahap I Tahun Anggaran 2003, berdasarkan : 

- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode 1, tanggal 2 September 2003 

sampai dengan tanggal 4 September 2003 ; 

- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode 2, tanggal 26 September 2003 

sampai dengan tanggal 29 September 2003 ; 

- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode 3, tanggal 29 Oktober 2003 

sampai dengan tanggal 1 Nopember 2003 ; 

- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode 4, tanggal 18 Desember 2003 

sampai dengan tanggal 19 Desember 2003 ; 

      Tahap II Tahun Anggaran 2004, berdasarkan : 

- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode 1, tanggal 1 Juli 2004 sampai 

dengan tanggal 4 Juli 2004 ; 

- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode 2, tanggal 6 September 2004 

sampai dengan tanggal 7 September 2004 ; 

- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode 3, tanggal 10 Desember 2004 

sampai dengan tanggal 13 Desember 2004 ; 

- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode 4, tanggal 28 Desember 2004;  

7. Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. ABADI BERKAT PERKASA yang 

bertanggung jawab mengelola dana proyek sebesar Rp.54.711.340.000,- 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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(lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu 

rupiah), selanjutnya atas pengiriman peralatan medis dan non medis Rumah 

Sakit Umum Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat, telah 

menerima pencairan dana proyek secara keseluruhan yaitu : 

- Tahap I Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.24.670.733.842,- (dua puluh 

empat milyar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu 

delapan ratus empat puluh dua rupiah) atas persetujuan saksi 

MARHADYN, SKM bin HATTA selaku Pemimpin Proyek dengan 4 (empat) 

kali pencairan, masing-masing berdasarkan : 

a. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0144/P-BT/2003 

tanggal 4 Agustus 2003, sebesar Rp.4.934.146.768,- (empat milyar 

sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh enam ribu 

tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) ; 

b. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0342/P-BT/2003 

tanggal 15 Oktober 2003, sebesar Rp.9.868.293.538,- (sembilan milyar 

delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga 

ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) ; 

c. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0452/P-BT/2003 

tanggal 13 Nopember 2003, sebesar Rp.7.401.220.151,80,- (tujuh 

milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh ribu seratus lima puluh 

satu rupiah delapan puluh sen) ; 

d. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0807/P-BT/2003 

tanggal 23 Desember 2003, sebesar Rp.2.467.073.384,20,- (dua milyar 

empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus 

delapan puluh empat rupiah dua puluh sen) ; 

- Tahap II Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.30.040.606.158,- (tiga puluh 

milyar empat puluh juta enam ratus enam ribu seratus lima puluh delapan 

rupiah) atas persetujuan saksi DANIEL ELISA A, S.Pd selaku Penanggung 

Jawab Anggaran Tahun 2004, dengan 5 (lima) kali pencairan, masing-

masing berdasarkan : 

a. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0195/BT/2004 tanggal 

24 Maret 2004, sebesar Rp.6.008.121.231,- (enam milyar delapan juta 

seratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) ; 

b. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 1038/BT/2004 tanggal 

20 Agustus 2004, sebesar Rp.8.077.864.531,30 (delapan milyar tujuh 

puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga 

puluh satu rupiah tiga puluh sen) ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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c. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 1542/BT/2004 tanggal 

22 Nopember 2004, sebesar Rp.3.938.377.930,70 (tiga milyar sembilan 

ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuhpuluh tujuh ribu sembilan 

ratus tiga puluh rupiah tujuh puluh sen) ; 

d. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 1927/BT/2004 tanggal 

28 Desember 2004, sebesar Rp.9.012.181.848,- (sembilan milyar dua 

belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh 

delapan rupiah) ; 

e. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 1942/BT/2004 tanggal 

30 Desember 2004, sebesar Rp.3.004.060.617,- (tiga milyar empat juta 

enam puluh ribu enam ratus tujuh belas rupiah) ; 

8. Bahwa kegiatan proyek pangadaan peralatan medis dan non medis Rumah 

Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat yang dilaksanakan dalam 2 

(dua) tahap yaitu Tahap I Tahun 2003 dan Tahap II Tahun 2004, telah 

selesai dilaksanakan sesuai Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan 

Nomor : 447/YANKES/1587/IV/2005 tanggal 21 Maret 2005 dari Kepala 

Dinas Kesehatan (saksi DANIEL ELISA A, S.Pd) kepada Sekretariat 

Kabupaten Kutai Barat (Sdr. H. ENCIK MUGNIDDIN selaku Sekretaris 

Kabupaten), dan Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 027/ 

257/DISKES-TU.P/IV/2005 tanggal 18 April 2005 dari Sekretariat Kabupaten 

Kutai Barat selaku pengelola Aset Daerah kepada pihak Rumah Sakit Umum 

Sendawar sebagai pengguna aset daerah ; 

9. Bahwa PT. SUCOFINDO Jakarta selaku jasa konsultan dalam pekerjaan 

Melakukan review dan verifikasi kewajaran harga pengadaan peralatan 

medis dan non medis RSU Sendawar Kabupaten Kutai Barat, yaitu atas 

biaya proyek sebesar Rp.54.711.340.000,- (lima puluh empat milyar tujuh 

ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan nilai 

harga presentasi dari Terdakwa, berdasarkan Laporan Survey Harga, 

tanggal 9 Juli 2003 menetapkan bahwa harga penawaran merupakan suatu 

harga yang di dalamnya mengandung unsur-unsur : 

- PPN local                            = 10 % 

- Keuntungan Supplier          =  30 % 

- Handling coast                    = 13 % 

- Asuransi                              = 1,8 % 

- Garansi                               =  5 % 

           Total                           = 59,8 %  
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Sehingga dengan adanya unsur-unsur harga yang terkandung dalam Harga 

Penawaran tersebut maka harga masih dalam kewajaran atas suatu 

peralatan medis dan non medis untuk Rumah Sakit Umum Daerah Harapan 

Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat, yaitu dengan perhitungan : Harga 

Satuan x 59,8 % + Harga Satuan = Harga Wajar, sedangkan sesuai 

Klarifikasi Hasil Survey Harga, tanggal 16 Juli 2003 dari Terdakwa, bahwa 

komponen atau unsur yang menjadi paket jasa Pengadaan Peralatan Medis 

dan Non Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar 

Kabupaten Kutai Barat, yaitu : 

- PPN local                            = 10 % 

- PPh                                     =  1,5 % 

- Margin (keuntungan)           =  38 % 

- Pengiriman                          =  15 % 

- Asuransi                              = 1,8 % 

- Instalasi                               =  4 % 

- Preinstalasi Medik               =  5 % 

- Garansi                                =  5 % 

- Training                                =  5 % 

  Total                                     = 85,3 %  

Selanjutnya Laporan Survey Harga, tanggal 9 Juli 2003 dari PT. 

SUCOFINDO tersebut yang seharusnya oleh saksi MARHADYN, SKM bin 

HATTA selaku Pemimpin Proyek dijadikan sebagai salah satu bahan 

pertimbangan untuk perhitungan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 

ternyata Terdakwa tidak menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan 

Sendiri (HPS) padahal saksi MARHADYN, SKM bin HATTA selaku 

Pemimpin Proyek wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk 

digunakan sebagai alat/acuan untuk menilai kewajaran harga penawaran 

dari PT. ABADI BERKAT PERKASA yaitu sebesar Rp.54.711.340.000,- (lima 

puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu 

rupiah), namun oleh saksi MARHADYN, SKM bin HATTA Laporan Survey 

Harga, tanggal 9 Juli 2003 tersebut untuk formalitas kelengkapan 

administrasi proyek, dan saksi MARHADYN, SKM bin HATTA tetap 

menggunakan nilai penawaran harga dari PT. ABADI BERKAT PERKASA 

sebesar Rp.54.711.340.000,- (lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas 

juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk biaya melaksanakan proyek 

pengadaan peralatan medis dan non medis rumah Sakit Umum Daerah 

Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat, dan berdasarkan hasil 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
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 Hal. 13 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009 

penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah dari Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Timur bahwa 

biaya proyek sebesar Rp. 54.711.340.000,- (lima puluh empat milyar tujuh 

ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk 

melaksanakan proyek pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah 

Sakit Umum Daerah Harapan Insan Kabupaten Kutai Barat Tahap I Tahun 

Anggaran 2003 dan Tahap II Tahun Anggaran 2004, terdapat kerugian 

keuangan Negara/Daerah sebesar Rp.2.461.136.238,07,- (dua milyar empat 

ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh 

delapan rupiah koma tujuh sen) dengan perincian : 

- Tahap I Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.1.591.919.005,43 (satu milyar 

lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima 

rupiah koma empat puluh tiga sen) ; 

- Tahap II Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.869.217.232,64 (delapan ratus 

enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh 

dua rupiah koma enam puluh empat sen) ; 

10. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah menimbulkan 

kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini 

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebesar Rp.2.461.136.238,097,- (dua 

milyar empat ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu dua 

ratus tiga puluh delapan rupiah koma sembilan tujuh sen) setidak-tidaknya 

sekitar jumlah tersebut ; 

Perbuatan Terdakwa THEODORES CHARLES BROUWER bin BROU-

WER sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 

Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang 

Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) 

ke 1 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP ; 

SUBSIDAIR : 

Bahwa Terdakwa THEODORES CHARLES BROUWER bin BROUWER 

selaku Direktur PT. ABADI BERKAT PERKASA Jakarta dalam kedudukannya 

selaku kontraktor/pelaksana proyek pengadaan peralatan medis dan non medis 

Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat 

Tahap I Tahun Anggaran 2003 dan Tahap II Tahun Anggaran 2004, secara 

bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau yang turut melakukan, 

dengan saksi MARHADYN, SKM bin HATTA dalam kedudukannya selaku 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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 Hal. 14 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009 

Pemimpin Proyek (Pimpro) pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah 

Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahun 

Anggaran 2003 dan selaku Penanggung Jawab Pelaksana Proyek Tahap II 

Tahun Anggaran 2004, yang masing-masing perkaranya diajukan tersendiri, 

pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti 

dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 atau pada suatu waktu tertentu 

yang masih dalam tahun 2003 dan tahun 2004, bertempat Kantor Dinas 

Kesehatan Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain 

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong  

secara berulang kali melakukan perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa 

sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut (VOOR-

GEZETTE HANDELING), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau 

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat 

merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana 

dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : 

1. Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2003 dan tahun 

2004 melaksanakan proyek pengadaan peralatan medis dan non medis 

Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai 

Barat dengan biaya proyek sebesar Rp.54.711.340.000,- (lima puluh empat 

milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang dilak-

sanakan 2 (dua) tahap yaitu Tahap I Tahun Anggaran 2003 jumlah biaya 

proyek sebesar Rp.24.670. 733.842,- (dua puluh empat milyar enam ratus 

tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh 

dua rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 912/ 

40/Penye-Prog/BAPP-TU/DIPDA/V/2003 tanggal 22 Mei 2003 tentang 

Pengesahan Proyek Pem-bangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 

Anggaran 2003 menunjuk saksi MARHADYN, SKM bin HATTA selaku 

Pemimpin Proyek dan saksi IBERAHIM NOOR selaku Bendaharawan 

Proyek, dan Tahap II Tahun Anggaran 2004 jumlah biaya proyek sebesar 

Rp.30.427.976.158,- (tiga puluh milyar empat ratus dua puluh tujuh juta 

sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah) 

berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 903/1001/Peny.Prog-

Bapp/ DASK/I/2004 tanggal 15 Januari 2004 tentang Pengesahan Dokumen 

Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) tahun 2004 unit kerja Dinas Kesehatan menunjuk saksi DANIEL 

ELISA A, S.Pd selaku Penanggung Jawab Anggaran dan saksi JITO selaku 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 15 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009 

Pemegang Kas, dan biaya proyek sebesar Rp.54.711.340.000,- (lima puluh 

empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) 

tersebut adalah merupakan nilai harga presentasi dari Terdakwa selaku 

Direktur PT. ABADI BERKAT PERKASA Jakarta yaitu yang melakukan 

presentasi peralatan medis dan non medis yang dibutuhkan Rumah Sakit 

Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat pada awal 

tahun 2003 bertempat di Kantor Bupati Kutai Barat, Jalan Jenderal Sudirman 

Kecamatan Melak (Kantor Bupati lama) ; 

2. Bahwa untuk menilai kewajaran harga atas biaya proyek sebesar Rp.54. 

711.340.000,- (lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus 

empat puluh ribu rupiah) yang merupakan nilai harga presentasi dari 

Terdakwa, maka saksi MARHADYN, SKM bin HATTA membuat surat   

Nomor : 440.449.2/001/PRSU/V/2003 tanggal 5 Mei 2003, perihal : 

Permintaan Jasa Konsultan Penilaian Kewajaran Harga dan Pengawasan 

Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar, kepada PT. 

SUCOFINDO Jakarta, untuk melaksanakan pekerjaan : 

- Melakukan review dan verifikasi kewajaran harga pengadaan peralatan 

medis dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai 

Barat, dan ; 

- Monitoring dan pengawasan/menyaksikan Uji Coba/Fungsi Alat Medis dan 

Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar tahap I Kabupaten Kutai Barat ; 

Selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 440. 

449.2/003-B/PRSU/V/2003 tanggal 23 Mei 2003 nilai kontrak sebesar 

Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditandatangani 

antara saksi MARHADYN, SKM bin HATTA selaku Pemimpin Proyek 

dengan Sdr. I. NYOMAN SUTEDJA, Capt dari PT. SUCOFINDO, dan untuk 

melaksanakan pekerjaan Monitoring Progress Fisik dan pengawasan/ 

menyaksikan uji coba/fungsi peralatan medis dan non medis Rumah Sakit 

Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahap II, dibuat Surat Perjanjian 

Pelaksanaan Pekerjaan, masing-masing : 

- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 440.449.2/3604-A/AL-

KES-RSU/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004, nilai kontrak sebesar Rp. 

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani antara saksi 

DANIEL ELISA A, Spd selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai 

Barat dengan Sdr. YUSNAN SOLIHIN dari PT. SUCOFINDO ; 

- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 440.449.2/6579/ALKES- 

RSU/XI/2004 tanggal 2 Nopember 2004, nilai kontrak sebesar Rp. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 16 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009 

180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang ditandatangani 

antara saksi H. ENCIK MUGNIDIN selaku Sekretaris Daerah Kabupaten 

Kutai Barat dengan Sdr. YUSNAN SOLIHIN dari PT. SUCOFINDO ; 

3. Bahwa saksi MARHADYN, SKM bin HATTA selaku Pemimpin Proyek yang 

sudah mengetahui kontraktor yang akan melaksanakan proyek pengadaan 

peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan 

Sendawar Kabupaten Kutai Barat adalah PT. ABADI BERKAT PERKASA 

dan biaya proyek untuk pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah 

Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar sebesar Rp.54.711.340.000,- 

(lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu 

rupiah) adalah merupakan nilai harga presentasi dari Terdakwa, selanjutnya 

saksi MARHADYN, SKM bin HATTA mengajukan permohonan Izin Prinsip 

Penunjukan Langsung kepada PT. ABADI BERKAT PERKASA selaku 

kontraktor kepada Bupati Kutai Barat (saksi Ir. RAMA A ASIA) yai tu surat 

Nomor : 440.449.2/006/PRSU/V/2003 tanggal 26 Mei 2003, perihal Izin 

Prinsip Penunjukan Langsung Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis 

Rumah Sakit Umum Kabupaten Kutai Barat di Sendawar, dan untuk for-

malitas kelengkapan administrasi proyek saksi MARHADYN, SKM bin 

HATTA menunjuk Panitia Pengadaan sebanyak 7 (tujuh) orang selaku Ketua 

saksi MUHAMMAD DJAFAR, SKM berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin 

Proyek Nomor : 440.449.2/004/PRSUN/V/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang 

Pengangkatan Panitia Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung 

Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar 

Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum 

Sendawar Tahun Anggaran 2003, selanjutnya atas surat permohonan Izin 

Prinsip Penunjukan Langsung dari saksi MARHADYN, SKM bin HATTA 

tersebut Bupati Kutai Barat (saksi Ir. RAMA A ASIA) menyetujui dengan 

surat Nomor : 050/ 0493/V/2003 tanggal 28 Mei 2003, perihal : Dukungan 

Penunjukan Langsung ; 

4. Bahwa saksi MARHADYN, SKM bin HATTA setelah menerima surat dari 

Bupati Kutai Barat (saksi Ir. RAMA A ASIA) yaitu surat Nomor : 050/0493/ 

V/2003 tanggal 28 Mei 2003, perihal Dukungan Penunjukan Langsung 

tersebut, selanjutnya kegiatan lelang tidak dilaksanakan dan saksi 

MARHADYN, SKM bin HATTA bekerjasama dengan Terdakwa yaitu 

Terdakwa mencari 2 (dua) perusahaan pendamping yang seolah-olah 

melakukan penawaran harga yaitu PT. CITRA DIAN PRATAMA Jakarta dan 

PT. SUMBER BERKAT CAKRAWALA Jakarta, dengan nilai penawaran 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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 Hal. 17 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009 

harga yang diajukan lebih tinggi dari PT. ABADI BERKAT PERKASA, 

sedangkan saksi MARHADYN, SKM bin HATTA membuat surat-surat 

sebagai kelengkapan administrasi proyek kegiatan lelang dengan metode 

Pemilihan Langsung seolah-olah kegiatan lelang dilaksanakan dengan 

mencantumkan tanggal-tanggal yang disesuaikan yaitu sesuai dengan 

tahapan kegiatan lelang, setelah itu saksi MARHADYN, SKM bin HATTA 

mengirimkan surat-surat yang dibuat tersebut kepada Terdakwa untuk 

ditandatangani lalu dikirimkan kembali kepada saksi MARHADYN, SKM bin 

HATTA dan oleh saksi MARHADYN, SKM bin HATTA surat-surat tersebut 

dimintakan tanda tangan kepada masing-masing anggota Panitia Lelang/  

Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung, yaitu surat-surat antara lain : 

- Surat Nomor : 440.449.2/005/PRSU/V/2003 tanggal 26 Mei 2003, perihal : 

Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Medis dan non medis Rumah Sakit 

Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003, ditujukan kepada Ketua Panitia 

Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung ; 

- Surat Nomor : 440.449.2/009-PAN/PRSU/VI/2003 tanggal 4 Juni 2003, 

perihal : Undangan, kepada perusahaan PT. ABADI BERKAT PERKASA 

Jakarta, PT. SUMBER BERKAT CAKRAWALA Jakarta, dan PT. CITRA 

DIAN PRATAMA Jakarta, acara : pengambilan dokumen penunjukan 

langsung dan pemberian penjelasan pekerjaan (aanwijzing) ; 

- Surat berupa Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) Nomor : 

440.449.2/010-PAN/PRSU/VI/2003 tanggal 09 Juni 2003 ; 

   - Surat masing-masing dari : 

   - PT. ABADI BERKAT PERKASA, Nomor : 617/ABP/VI/2003 tanggal 20 

Juni 2003, perihal : Surat Penawaran Harga, nilai penawaran harga 

sebesar Rp.55.104.791.121,- (lima puluh lima milyar seratus empat juta 

tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh satu rupiah) ; 

  - PT. SUMBER BERKAT CAKRAWALA, Nomor : 789/SBC/VI/2003, 

tanggal 20 Juni 2003, perihal  Surat Penawaran Harga, nilai penawaran 

harga sebesar Rp.61.327.993.916,- (enam puluh satu milyar tiga ratus 

dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan 

ratus enam belas rupiah), dan nilai penawaran harga dari PT. CITRA 

DIAN PRATAMA sebesar Rp.60.948.353.400,- (enam puluh milyar 

sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu 

empat ratus rupiah) ; 

   - Surat berupa Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 440.449.2/ 

011-PAN/PRSU/VI/2003 tanggal 25 Juni 2003 ; 

Disclaimer
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- Surat Nomor : 440.449.2/013/PAN/PRSU/VII/2003 tanggal 14 Juli 2003, 

perihal : Negosiasi Harga, nilai sebesar Rp.54.700.000.000,- (lima 

puluh empat milyar tujuh ratus juta rupiah) ; 

   - Surat dari PT. ABADI BERKAT PERKASA, Nomor : 603/ABP/VII/2003, 

tanggal 16 Juli 2003, perihal : Negosiasi harga, nilai sebesar Rp. 

54.711.340.000,- (lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga 

ratus empat puluh ribu rupiah) ; 

   - Surat berupa Berita Acara Negosiasi Penawaran Harga Nomor : 440-

449.2/014-PAN/PRSU/VII/2003, tanggal 17 Juli 2003 ; 

  - Surat Nomor : 440-449.2/015-PAN/PRSU/VII/2003, tanggal 17 Juli 2003, 

perihal Hasil Evaluasi dan Negosiasi Penunjukan Langsung Pengadaan 

Alat Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar ; 

  - Surat Nomor : 440-449.2/016/PRSU/VII/2003, tanggal 18 Juli 2003, 

perihal Penetapan Pemenang Pengadaan Alat Medis dan Non Medis 

Rumah Sakit Umum Sendawar ; 

5. Bahwa setelah PT. ABADI BERKAT PERKASA, yang berkedudukan di Jalan 

Lautze No. 97 Jakarta, oleh saksi MARHADYN, SKM bin HATTA secara 

formalitas ditetapkan selaku pemenang lelang dengan metode Pemilihan 

Langsung dan menjadi kontraktor/pelaksana proyek pengadaan peralatan 

Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar 

Kabupaten Kutai Barat, biaya proyek sebesar Rp.54.711.340.000,- (lima 

puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu 

rupiah), selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 

440-449.2/018.PRSU/VII/2003 tanggal 21 Juli 2003, nilai kontrak Rp. 54. 

711.340.000,- (lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus 

empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani antara Terdakwa selaku 

Direktur PT. ABADI BERKAT PERKASA dengan saksi MARHADYN, SKM 

bin HATTA selaku Pemimpin Proyek Tahun 2003 dan karena kegiatan 

proyek pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum 

Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat dilaksanakan 2 

(dua) tahap yaitu tahap I Tahun Anggaran 2003 dan Tahap II Tahun 

Anggaran 2004, maka dibuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan 

masing-masing : 

- Kegiatan proyek pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit 

Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahap I 

Tahun Anggaran 2003, Nomor : 440-449.2/019/PRSU/VII/2003 tanggal 21 

Juli 2003, nilai kontrak sebesar Rp.24.670.733.842,- (dua puluh empat 
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Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 19 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009 

milyar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan 

ratus empat puluh dua rupiah), yang ditandatangani Terdakwa selaku 

Direktur PT. ABADI BERKAT PERKASA dengan saksi MARHADYN, SKM 

bin HATTA selaku Pemimpin Proyek Tahun 2003, dan 

- Kegiatan  proyek pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit 

Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahap II 

Tahun Anggaran 2004, Nomor : 440.449.2/003/ALKES-RSU/I/2004, 

tanggal 3 Pebruari 2004 nilai kontrak sebesar Rp.30.040.606.158,- (tiga 

puluh milyar empat puluh juta enam ratus enam ribu seratus lima puluh 

delapan rupiah) yang ditandatangani antara Terdakwa selaku Direktur PT. 

ABADI BERKAT PERKASA dengan saksi MARHADYN, SKM bin HATTA 

selaku Penanggung Jawab Pelaksana Pengadaan Peralatan Medis dan 

Non Medis RSU Sendawar Tahun 2004, sedangkan saksi MARHADYN, 

SKM bin HATTA yang menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan 

Pekerjaan Nomor : 440.449.2/003/ALKES-RSU/I/2004 tanggal 3 Februari 

2004, dengan jabatan selaku Penanggung Jawab pelaksana Pengadaan 

Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun 

2004 adalah atas inisiatif saksi MARHADYN, SKM bin HATTA dan tidak 

ada dasar penunjukannya karena kegiatan Proyek Tahap II Tahun 

Anggaran 2004 adalah kelanjutan dari kegiatan Proyek Tahap I Tahun 

Anggaran 2003 dan saksi MARHADYN, SKM bin HATTA selaku Pemimpin 

Proyek Tahun 2003 yang menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan 

Pekerjaan Nomor : 440-449.2/018/PRSU/VII/2003 tanggal 21 Juli 2003 dan 

Nomor : 440-449.2/019/PRSU/VII/2003 tanggal 21 Juli 2003 ; Dan 

Terdakwa selaku Direktur PT. ABADI BERKAT PERKASA yang 

menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan dan surat-

surat/dokumen lainnya yang berhubungan dengan pengadaan peralatan 

medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan 

Sendawar Kabupaten Kutai Barat yaitu sesuai Surat Kuasa Nomor : 

419/ABP/VI/03 tanggal 13 Juni 2003 dari Sdr. Alex Pribadi selaku Direktur 

Utama PT. ABADI BERKAT PERKASA (surat kuasa terlampir dalam Surat 

Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 440-449.2/018/PRSU/VII/2003 

tanggal 21 Juli 2003) ; 

6. Bahwa PT. ABADI BERKAT PERKASA selaku kontraktor mengirim pera-

latan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan 

Sendawar Kabupaten Kutai Barat masing-masing : 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Tahap I Tahun Anggaran 2003 sebagaimana Daftar Spesifikasi Peralatan 

Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap I Tahun 

Anggaran 2003 yang terlampir dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 440-

449.2/019/PRSU/VII/2003 tanggal 21 Juli 2003, dengan 7 (tujuh) kali 

pengiriman, sesuai surat jalan masing-masing : 

1. Surat Jalan No. 621/SJ-ABP/03 tanggal 26 Juli 2003 ; 

2. Surat Jalan No. 701/SJ-ABP/03 tanggal 1 September 2003 ; 

3. Surat Jalan No. 725/SJ-ABP/03 tanggal 18 September 2003 ; 

4. Surat Jalan No. 754/SJ-ABP/03 tanggal 24 September 2003 ; 

5. Surat Jalan No. 810/SJ-ABP/03 tanggal 28 Nopember 2003 ; 

6. Surat Jalan No. 821/SJ-ABP/03 tanggal 4 Desember 2003 ; 

7. Surat Jalan No. 857/SJ-ABP/03 tanggal 14 Desember 2003 ; 

- Tahap II Tahun Anggaran 2004 sebagaimana Daftar Spesifikasi Pengadaan 

Peralatan Medik dan Non Medik Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten 

Kutai Barat Tahun Anggaran 2004 yang terlampir dan merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 

440-449.2/003/ALKES-RSU/I/2004 tanggal 3 Februari 2004, dengan enam 

kali pengiriman, sesuai surat jalan masing-masing : 

1. Surat Jalan No. 108/SJRS-ABP/04 tanggal 31 Mei 2004 ; 

2. Surat Jalan No. 128/SJRS-ABP/04 tanggal 26 Juni 2004 ; 

3. Surat Jalan No. 145/SJRS-ABP/04 tanggal 12 September 2004 ; 

4. Surat Jalan No. 155/SJRS-ABP/04 tanggal 29 September 2004 ; 

5. Surat Jalan No. 216/SJRS-ABP/04 tanggal 07 Oktober 2004 ; 

6. Surat Jalan No. 268/SJRS-ABP/04 tanggal 20 Desember 2004 ; 

Selanjutnya peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah 

Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahap I Tahun Anggaran 

2003 yang dikirim PT. ABADI BERKAT PERKASA telah diterima oleh saksi 

MARHADYN, SKM bin HATTA masing-masing sesuai : 

- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 645/ABP/VIII/2003 

tanggal 4 Agustus 2003 ; 

- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 752/ABP/IX/2003 

tanggal 8 September 2003 ; 

- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 766/ABP/IX/2003 

tanggal 26 September 2003 ; 

- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 781/ABP/X/2003 

tanggal 3 Oktober 2003 ; 

Disclaimer
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- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 815/ABP/XII/2003 

tanggal 11 Desember 2003 ; 

- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 824/ABP/XII/2003 

tanggal 12 Desember 2003 ; 

- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 863/ABP/XII/2003 

tanggal 30 Desember 2003 ; 

Dan pengiriman peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Daerah 

Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahap II Tahun Anggaran 

2004 yang dikirim PT. ABADI BERKAT PERKASA, telah diterima saksi 

DANIEL ELISA A. S.Pd selaku Penanggung Jawab Anggaran Tahun 2004, 

masing-masing sesuai : 

- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 122/ABP/VI/2004 

tanggal 15 Juni 2004 ; 

- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 147/ABP/VII/2004 

tanggal 6 Juni 2004 ; 

- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 245/ABP/X/2004 

tanggal 7 Oktober 2004 ; 

- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 282/ABP/XII/2004 

tanggal 8 Desember 2004 ; 

- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 284/ABP/XII/2004 

tanggal 28 Desember 2004 ; 

Sedangkan PT. SUCOFINDO selaku Jasa Konsultan dalam pekerjaan 

Monitoring dan pengawasan/menyaksikan uji coba/fungsi alat medis dan non 

medis Rumah Sakit Umum Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat, 

yang dikirim PT. ABADI BERKAT PERKASA, telah melakukan 4 (empat) kali 

kunjungan masing-masing : 

- Tahap I Tahun Anggaran 2003, berdasarkan : 

- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode 1, tanggal 2 September 2003 

sampai dengan tanggal 4 September 2003 ; 

- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode 2, tanggal 26 September 2003 

sampai dengan tanggal 29 September 2003 ; 

- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode 3, tanggal 29 Oktober 2003 

sampai dengan tanggal 1 Nopember 2003 ; 

- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode 4, tanggal 18 Desember 2003 

sampai dengan tanggal 19 Desember 2003 ; 

     - Tahap II Tahun Anggaran 2004, berdasarkan : 
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- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode 1, tanggal 1 Juli 2004 sampai 

dengan tanggal 4 Juli 2004 ; 

- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode 2, tanggal 6 September 2004  

sampai dengan tanggal 7 September 2004 ; 

- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode 3, tanggal 10 Desember 2004 

sampai dengan tanggal 13 Desember 2004 ; 

- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode 4, tanggal 28 Desember 2004;  

7. Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. ABADI BERKAT PERKASA yang 

bertanggung jawab mengelola dana proyek sebesar Rp.54.711.340.000,- 

(lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu 

rupiah), selanjutnya atas pengiriman peralatan medis dan non medis Rumah 

Sakit Umum Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat, telah 

menerima pencairan dana proyek secara keseluruhan yaitu : 

- Tahap I Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.24.670.733.842,- (dua puluh 

empat milyar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu 

delapan ratus empat puluh dua rupiah) atas persetujuan saksi 

MARHADYN, SKM bin HATTA selaku Pemimpin Proyek dengan 4 (empat) 

kali pencairan, masing-masing berdasarkan : 

a. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0144/P-BT/2003 

tanggal 4 Agustus 2003, sebesar Rp.4.934.146.768,- (empat milyar 

sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh enam ribu 

tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) ; 

b. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0342/P-BT/2003 

tanggal 15 Oktober 2003, sebesar Rp.9.868.293.538,- (sembilan milyar 

delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga 

ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) ; 

c. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0452/P-BT/2003 

tanggal 13 Nopember 2003, sebesar Rp.7.401.220.151,80,- (tujuh 

milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh ribu seratus lima puluh 

satu rupiah delapan puluh sen) ; 

d. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0807/P-BT/2003 

tanggal 23 Desember 2003, sebesar Rp.2.467.073.384,20,- (dua milyar 

empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus 

delapan puluh empat rupiah dua puluh sen) ; 

- Tahap II Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.30.040.606.158,- (tiga puluh 

milyar empat puluh juta enam ratus enam ribu seratus lima puluh delapan 

rupiah) atas persetujuan saksi DANIEL ELISA A, S.Pd selaku Penanggung 
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Jawab Anggaran Tahun 2004, dengan 5 (lima) kali pencairan, masing-

masing berdasarkan : 

a. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0195/BT/2004 tanggal 

24 Maret 2004,  sebesar  Rp.6.008.121.231,- (enam  milyar  delapan  juta  

seratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) ; 

b. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 1038/BT/2004 tanggal 

20 Agustus 2004, sebesar Rp.8.077.864.531,30 (delapan milyar tujuh 

puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga 

puluh satu rupiah tiga puluh sen) ; 

c. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 1542/BT/2004 tanggal 

22 Nopember 2004, sebesar Rp.3.938.377.930,70 (tiga milyar sembilan 

ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuhpuluh tujuh ribu sembilan 

ratus tiga puluh rupiah tujuh puluh sen) ; 

d. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 1927/BT/2004 tanggal 

28 Desember 2004, sebesar Rp.9.012.181.848,- (sembilan milyar dua 

belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh 

delapan rupiah) ; 

e. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 1942/BT/2004 tanggal 

30 Desember 2004, sebesar Rp.3.004.060.617,- (tiga milyar empat juta 

enam puluh ribu enam ratus tujuh belas rupiah) ; 

8. Bahwa kegiatan proyek pangadaan peralatan medis dan non medis Rumah 

Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat yang dilaksanakan dalam 2 

(dua) tahap yaitu Tahap I Tahun 2003 dan Tahap II Tahun 2004, telah 

selesai dilaksanakan sesuai Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan 

Nomor : 447/YANKES/1587/IV/2005 tanggal 21 Maret 2005 dari Kepala 

Dinas Kesehatan (saksi DANIEL ELISA A, S.Pd) kepada Sekretariat 

Kabupaten Kutai Barat (Sdr. H. ENCIK MUGNIDDIN selaku Sekretaris 

Kabupaten), dan Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 027/ 

257/DISKES-TU.P/IV/2005 tanggal 18 April 2005 dari Sekretariat Kabupaten 

Kutai Barat selaku pengelola Aset Daerah kepada pihak Rumah Sakit Umum 

Sendawar sebagai Pengguna Asset Daerah ; 

9. Bahwa PT. SUCOFINDO Jakarta selaku jasa konsultan dalam pekerjaan 

Melakukan review dan verifikasi kewajaran harga pengadaan peralatan 

medis dan non medis RSU Sendawar Kabupaten Kutai Barat, yaitu atas 

biaya proyek sebesar Rp.54.711.340.000,- (lima puluh empat milyar tujuh 

ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan nilai 

harga presentasi dari Terdakwa, berdasarkan Laporan Survey Harga, 

Disclaimer
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tanggal 9 Juli 2003 menetapkan bahwa harga penawaran merupakan suatu 

harga yang di dalamnya mengandung unsur-unsur : 

- PPN local                            = 10 % 

- Keuntungan Supplier          =  30 % 

- Handling coast                    = 13 % 

- Asuransi                              = 1,8 % 

- Garansi                               =  5 % 

           Total                           = 59,8 %  

Sehingga dengan adanya unsur-unsur harga yang terkandung dalam Harga 

Penawaran tersebut maka harga masih dalam kewajaran atas suatu 

peralatan medis dan non medis untuk Rumah Sakit Umum Daerah Harapan 

Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat, yaitu dengan perhitungan : Harga 

Satuan x 59,8 % + Harga Satuan = Harga Wajar, sedangkan sesuai 

Klarifikasi Hasil Survey Harga, tanggal 16 Juli 2003 dari Terdakwa, bahwa 

komponen atau unsur yang menjadi paket jasa Pengadaan Peralatan Medis 

dan Non Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar 

Kabupaten Kutai Barat, yaitu : 

- PPN local                            = 10 % 

- PPh                                     =  1,5 % 

- Margin (keuntungan)           =  38 % 

- Pengiriman                          =  15 % 

- Asuransi                              = 1,8 % 

- Instalasi                               =  4 % 

- Preinstalasi Medik               =  5 % 

- Garansi                                =  5 % 

- Training                                =  5 % 

  Total                                     = 85,3 %  

Selanjutnya Laporan Survey Harga, tanggal 9 Juli 2003 dari PT. 

SUCOFINDO tersebut yang seharusnya oleh saksi MARHADYN, SKM bin 

HATTA selaku Pemimpin Proyek dijadikan sebagai salah satu bahan 

pertimbangan untuk perhitungan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 

ternyata Terdakwa tidak menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan 

Sendiri (HPS) padahal saksi MARHADYN, SKM bin HATTA selaku 

Pemimpin Proyek wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk 

digunakan sebagai alat/acuan untuk menilai kewajaran harga penawaran 

dari PT. ABADI BERKAT PERKASA yaitu sebesar Rp. 54.711.340.000,- 

(lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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rupiah), namun oleh saksi MARHADYN, SKM bin HATTA Laporan Survey 

Harga, tanggal 9 Juli 2003 tersebut untuk formalitas kelengkapan 

administrasi proyek, dan saksi MARHADYN, SKM bin HATTA tetap 

menggunakan nilai penawaran harga dari PT. ABADI BERKAT PERKASA 

sebesar Rp. 54.711.340.000,- (lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas 

juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk biaya melaksanakan proyek 

pengadaan peralatan medis dan non medis rumah Sakit Umum Daerah 

Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat, dan berdasarkan hasil 

penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah dari Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Timur bahwa 

biaya proyek sebesar Rp.54.711.340.000,- (lima puluh empat milyar tujuh 

ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk 

melaksanakan proyek pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah 

Sakit Umum Daerah Harapan Insan Kabupaten Kutai Barat Tahap I Tahun 

Anggaran 2003 dan Tahap II Tahun Anggaran 2004, terdapat kerugian 

keuangan Negara/Daerah sebesar Rp.2.461.136.238,07,- (dua milyar empat 

ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh 

delapan rupiah koma sembilan tujuh sen) dengan perincian : 

- Tahap I Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.1.591.919.005,43 (satu milyar 

lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima 

rupiah koma empat puluh tiga sen) ; 

- Tahap II Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.869.217.232,64 (delapan ratus 

enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh 

dua rupiah koma enam puluh empat sen) ; 

10. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah menimbulkan 

kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini 

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebesar Rp. 2.461.136.238,097,- (dua 

milyar empat ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu dua 

ratus tiga puluh delapan rupiah koma nol sembilan tujuh) setidak-tidaknya 

sekitar jumlah tersebut ; 

Perbuatan Terdakwa THEODORES CHARLES BROUWER bin BROU-

WER sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 

2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 

64 (1) KUHP ;    

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Mahkamah Agung tersebut ; 

 Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  

Sendawar, tanggal 25 Maret 2008 sebagai berikut : 

1. Menyatakan Terdakwa THEODORES CHARLES BROUWER bin BROU- 

WER, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat 

(1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair, sehingga 

Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ; 

2. Menyatakan Terdakwa THEODORES CHARLES BROUWER bin BROU-

WER, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-

Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 

64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair ; 

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa THEODORES CHARLES BROU-

WER bin BROUWER dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dengan 

perintah agar Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp.250. 

000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan 

kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp.2.461.136.238,07 (dua 

milyar empat ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu dua 

ratus tiga puluh delapan rupiah koma nol tujuh) ditanggung renteng dengan 

Terdakwa MARHADYN, SKM bin HATTA dan jika Terdakwa tidak membayar 

uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan 

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh 

Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal 

Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang 

pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; 

4. Menyatakan barang bukti berupa : 

1).   1 (satu) lembar foto copy piagam kerja sama antara Bupati Kabupaten 

Kutai Barat dan Rektor Universitas Airlangga tertanggal 23 Januari 

2003 ;  

Disclaimer
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2).   1 (satu)  lembar  foto  copy  Surat  Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama 

antara PT. Carleton Bhakti Pertiwi dengan Universitas Airlangga Sura-

baya tentang pekerjaan konsultasi manajemen Rumah Sakit Umum 

Kabupaten Kutai Barat Nomor  :    35/SK/CBP/III/03   tanggal   21 Maret  

                                                                   2329/J03/KS/2003  

2003 ; 

     3).    1 (satu) buku foto copy dalam bentuk buku daftar spesifikasi peralatan 

medik Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar 

Kabupaten Kutai Barat dari PT. Abadi Berkat Perkasa. Carleton Bhakti 

Pertiwi ; 

     4).    1 (satu)  bundel  foto  copy  Akte  Notaris  PT.  Carleton  Bhakti  Pertiwi 

Nomor 1160 dari Notaries ABDUL KOHAR. SH ; 

     5).  1 (satu) bundel foto copy dalam bentuk buku berupa Laporan Final 

proyek perencanaan peningkatan mutu sumber daya manusia 

Kabupaten Kutai Barat dibuat oleh PT. Carleton Bhakti Pertiwi bekerja 

sama dengan  Universitas Airlangga ; 

     6).  1 (satu) bundel foto copy dalam bentuk buku berupa sistem dan pro-   

sedur pendapatan rawat inap tunai ; 

     7).   1 (satu) buah CD (Compact Disk) berisi Rekapitulasi penawaran harga 

Peralatan Medik dan Non Medik Rumah Sakit Umum Daerah Sendawar 

Kutai Barat Kalimatan Timur Tahap I dan II Tahun Anggaran 2003 

sampai dengan 2004 ; 

     8).    1 ( satu)  bundel   foto  copy   rekapitulasi  pengadaan  peralatan  medis 

Rumah Sakit Umum Daerah Kutai Barat, dari PT. Abadi Berkat Perkasa 

Rifa Jaya Mulia, berikut lampirannya ; 

     9).    1 (satu)  lembar foto copy berupa Surat Bupati Kutai Barat Nomor : 050/ 

0493/IV/2003 tanggal 15 April 2003, perihal Izin Prinsip Penunjukan/ 

Pemilihan Langsung Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non 

Medis RSU Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2003 ; 

10). 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 440.449.2/001/PRSU/V/2003, 

tanggal 5 Mei 2003, perihal permintaan jasa konsultan penilaian 

kewajaran harga dan pengawasan peralatan medis dan non medis 

Rumah Sakit Umum Sendawar ; 

11). 1 (satu) bundel foto copy surat PT. Superintending Company Of Indo-

nesia Nomor 0350/RKT-V/SUP/2003, tanggal 9 Mei 2003, perihal pro-

posal teknis dan biaya, berikut lampirannya ; 
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12). 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 1042 / RKT- 

VIII/SUP/03 tanggal 27 Agustus 2003 ;  

13). 1 (satu)  bundel Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 0781/RKT-

VI/IND/04 tanggal 29 Juni 2004 ;  

14).  1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 1368 /RKT-

XII/QASL/04 tanggal 7 Desember 2004 ;  

15).  1 (satu) buku foto copy berupa dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan 

Pekerjaan Nomor : 440-449.2/003-B/PRSU/V/2003 tanggal 23 Mei  

2003 : 

- Proyek : Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit 

Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat ; 

- Pekerjaan  : Jasa  Konsultan  Supervisi Pengadaan Peralatan Medis 

dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai  

Barat ;  

- Pelaksana  PT. SUCOFINDO, nilai kontrak Rp.380.000.000, - (tiga 

ratus delapan puluh juta rupiah) ;  

16). 2 (dua) lembar foto copy berupa struktur harga tertinggi alat-alat kese-

hatan dan laboratorium tahun 1999/2000 versi Gakeslab dan hasil  

rapat ;  

17).  1 (satu) bundel survey harga pasar ;  

18).  a.  1 (satu) buku Laporan Survey Harga Proyek Pengadaan Pengadaan 

Peralatan Medis dan Non Medis RSU Sendawar, tanggal 09 Juli 

2003, dari PT. SUCOFINDO ; 

18).  b. 1 (satu)  buku  foto  copy Laporan Survey Harga Proyek Pengadaan 

Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum  

Sendawar, tanggal 09 Juli 2003, dari PT. SUCOFINDO ; 

19). 1 (satu) lembar foto copy tanda terima tertanggal 9-10-2003 Laporan 

Survey Harga ;  

20). 1 (satu) bundel foto copy berupa klarifikasi hasil survey harga dari PT.  

Abadi Berkat Perkasa tetanggal 16 Juli 2003 ;  

21).  1  (satu)  bundel  foto  copy Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 12 tahun 2003 tanggal 10 April 

2003 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Kutai Barat atas pinjaman dana Pemerintah Kabupaten 

Kutai Barat pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, 

berikut lampirannya ;  

Disclaimer
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22). 2 (dua) lembar Foro copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor :  

045/900/PIM.PRO-BEND.PRO/KEU/KB/IV/2003 tentang Pengangkatan 

Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek pada kantor Dinas Kese-

hatan, Kabupaten Kutai Barat TA. 2003 ;  

23). 2 (dua) lembar foto copy surat Keputusan Badan Kepegawaian Daerah  

Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SK.824.3/III.4-1818BKD tanggal 8 

Oktober 2001 tentang Perbantuan Calon Pegawai Negeri Sipil Depar-

temen Kesehatan RI di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota 

Propinsi Kalimantan Timur ; 

24). 1 (satu)  lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur 

Nomor SK. 821.3/111.4-1674/BKD tanggal 29 April 2002, tentang 

keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama 

MARHADYN.SKM, golongan III/a.;  

25). 2 (dua)  lembar  Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 912/40/ 

Peny.Prog/BAPP-TU/D1PDA/V/2003 tanggal 22 Mei 2003 tentang 

Pengesahan Proyek Pernbangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat 

Tahun Anggaran 2003 ; 

26). 2 (dua) lembar Daftar Isian Proyek Daerah (Dipda) tahun 2003 Proyek 

Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum 

Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003 ;  

27).  4 (empat)  lembar  Petunjuk Operasional Proyek (PO) Tahun Anggaran 

2003 Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit 

Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 ;  

28). 3 (tiga) lembar Lembar Kerja (LK) Tahun Anggaran 2003 Proyek Peng-

adaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar 

Tahun Anggaran 2003 ;  

29). 3 (tiga)  lembar  foto   copy   Surat   Keputusan   Pemimpin  Proyek 

Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum 

Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2003 Nomor 

440.449.2/004/PRSU/V/2003 tanggal 26 Mei 2003, tentang Pengang-

katan Panitia Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung 

Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum 

Sendawar Proyek Pengadaan Pengadaan Peralatan Medis dan Non 

Medis Rumah Sakit Umum Sendawar TA.  2003 ;  

30). 1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Pemimpin Proyek yang ditujukan 

kepada Bupati Kutai Barat Nomor : 440.449.2/006/PRSU/V/2003  

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 30 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009 

tanggal 26 Mei 2003 Perihal Izin Prinsip Penunjukan Langsung 

Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum 

Kabupaten Kutai Barat di Sendawar ; 

31). 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Kutai Barat yang ditujukan 

kepada Pemimpin Proyek Pengadaan Pengadaan Peralatan Medis dan 

Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 

Nomor : 050/0493/V/2003 tanggal 28 Mei 2003 perihal Dukungan 

Penunjukan Langsung ;  

32). 2 (dua) lembar foto copy berupa bukti penerimaan surat Nomor S-

002136/WPJ.06/KAP.0403/2003 tanggal 29 Maret 2003, diterima dari 

Wajib Pajak Langsung, nama PT. ABADI BERKAT PERKASA, dan 

lampiran berupa surat setoran pajak, jumlah pembayaran 

Rp.1.988.973,- TA. 2002, tanggal 24 Maret 2003 ;  

33). 2 (dua) lembar foto copy berupa bukti penerimaan surat Nomor S-

0030094/WPJ.06/KP.0403/2004 tanggal 22 April 2004, diterima dari 

Wajib Pajak Langsung, nama PT. ABADI BERKAT PERKASA, dan 

lampiran berupa Surat Setoran Pajak, jumlah pembayaran Rp.  

6.786.623,- ;  

34). 2 (dua) lembar foto copy berupa bukti penerimaaan surat Nomor S-

001921/WPJ.06/KP.0403/2 tanggal 30 Maret 2005, diterima dari Wajib 

Pajak Langsung, nama PT. ABADI PERKAT PERKASA, dan lampiran 

berupa nama PT. ABADI BERKAT PERKASA, dan lampiran berupa 

Surat Setoran Pajak, jumlah pembayaran Rp.7.434.141,- TA. 2004 

tanggal Maret 2005 ;  

35). 2 (dua) lembar foto copy berupa bukti penerimaan surat Nomor : S-

000272/WPJ.06/KP.1403/2006 tanggal 22 Maret 2006, diterima dari 

Wajib Pajak Langsung, nama PT. Abadi Berkat Perkasa, dan lampiran 

berupa Surat Setoran Pajak, jumlah pembayaran Rp.720.061,- tahun 

2005, tanggal  Pebruari 2006 ; 

36). 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 440.449.2/005/PRSU/V/2003 

tanggal 26 Mei 2003, perihal Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Medis 

dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar TA. 2003 ; 

37). 1 (satu) lembar foto copy Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) 

Penunjukan Langsung Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis 

Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 Dinas Kesehatan 

Kabupaten Kutai Barat Nomor : 440.449.2/008-PAN.PRSU/VI/2003 

tanggal 03 Juni 2003 ;   

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 31 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009 

38). 1 (satu) bundel foto copy berupa Spesifikasi Pengadaan Peralatan 

Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai 

Barat, tanggal 3 Juni 2003 yang ditandatangani Ketua Panitia Lelang/ 

Penunjukkan langsung Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non 

Medis Rumah Sakit Umum Sendawar TA. 2003 yang ditandatangani 

MUH. DJAFAR, SKM. ; 

39). 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor S-440.449.2/009-PAN/PRSU/ 

VI/2003 tanggal 4 Juni 2003, perihal undangan kepada Direktur/kuasa 

usaha PT. Sumber Berkat Cakrawala ;   

40). 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 440.449.2/009-PAN/PRSU/VI/ 

2003 tanggal 4 Juni 2003, perihal Undangan Kepada Direktur/kuasa 

usaha PT. Abadi Berkat Perkasa ; 

41). 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 440.449.2/009-PAN/PRSU/VI/  

2003 tanggal 4 Juni 2003, perihal Undangan kepada Direktur / Kuasa 

Usaha PT. Citra Dian Pratama ;  

42). 1 (satu) lembar  Berita  Acara  Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing)  

Nomor : 440.449.2/010 - PAN/ PRSU/VI/2003 tanggal 09 Juni 2003 ;  

43). 1 (satu) lembar foto copy Absensi Rapat Panitia Pengadaan Peralatan 

Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 

2003 dari Panitia Lelang/Pemilihan Langsung, hari Selasa tanggal 09 

Juni 2003 ;  

44). 1 (satu) lembar foto copy Absensi Rapat Rekanan Pengadaan Peralatan 

Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 

2003 dari Panitia Lelang/Pemilihan Langsung, hari Selasa tanggal 09 

Juni 2003 ;  

45). 1 (satu)  lembar foto  copy  Surat PT. Abadi  Berkat Perkasa (ABP)   

Nomor : 617/ABP/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003, perihal Surat Pena-

waran Harga ; 

46). 1 (satu) buku 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor : 789/SBC/VI/2003 

tanggal 20 Juni 2003, perihal surat  penawaran harga, berikut lampiran 

berupa rekapitulasi penawaran harga peralatan medik/non medis 

Rumah Sakit Umum Sendawar, Kutai Barat - Kalimantan Timur Tahap I 

& II Tahun Anggaran 2003 sampai dengan 2004 dan rincian penawaran 

harga peralatan medik/non medik Rumah Sakit Umum Sendawar - 

Kutai Barat - Kalimantan Timur Tahap I & II - Tahun Anggaran 2003 

sampai dengan 2004 ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 32 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009 

47).  1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor :  

440.449.2/011-PAN/PRSU/VI/2003 tanggal 25 Juni 2003, beserta lam-

pirannya ;  

48).  1 (satu)  lembar  foto copy Absensi Rapat Panitia Pengadaan Peralatan  

Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 

2003 hari Rabu tanggal 25 Juni 2003 ;  

49). 1 (satu) lembar foto copy Absensi Rapat Rekanan Pengadaan Pera-

latan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun 

Anggaran 2003 hari rabu tanggal 25 Juni 2003 ;  

50). 1 (satu) lembar foto copy Permintaan Evaluasi Penawaran Pengadaan 

Alat Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar dari Ketua 

Panitia Lelang/Pemilihan Langsung yang ditujukan kepada Direktur PT. 

Sucofindo di Jakarta Nomor : 440.449.2/012-PAN/PRSU/VI/2003 

tanggal 26 Juni 2003 ; 

51). 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 440-449.2/013-PAN/PRSU/ 

VII/2003 tanggal 14 Juli 2003, perihal Negosiasi Harga ;  

     52).  1 (satu) 1embar foto copy berupa surat dari PT Abadi Berkat Perkasa, 

Nomor : 603/ABP/VII/2003 tanggal 16 Juli 2003, perihal : Negosiasi 

Harga ; 

     53). 2 (dua)  lembar foto copy Berita Acara Negoisasi Penawaran Harga 

Penunjukan Langsung Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis 

Rumah Sakit Umum Sendawar Proyek Pengadaan Peralatan Medis 

dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 

Nomor 440-449.2/014-PAN/PRSU/VII/2003 tanggal 17 Juli 2003 ;  

54).  1 (satu) lembar foto copy surat Ketua Panitia Pemilihan Langsung yang 

ditujukan kepada Pemimpin Proyek nomor 440-449.2/015-PAN/PRSU/ 

VII/2003 tanggal 17 Juli 2003 perihal laporan hasil evaluasi dan nego-

siasi Penunjukan langsung Pengadaan Alat Medis dan Non Medis 

Rumah Sakit Umum Sendawar ;  

55).  1 (satu) lembar foto copy surat Pemimpin Proyek Pengadaan Peralatan 

Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 

2003 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Langsung Proyek 

Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum 

Sendawar Tahun Anggaran 2003 Nomor : 440.449.2/016/PRSU/VII/ 

2003 tanggal 18 Juli 2003 perihal Penetapan Pemenang Pengadaan 

Alat Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 33 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009 

56).  1 (satu) buku foto copy dokumen kontrak Surat Perjanjian Pelaksanaan 

Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah 

Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2003 

Nomor 440-449.2/018/PRSU/VII/2003 tanggal 21 Juli 2003, pelaksana 

PT. Abadi Berkat Perkasa, nilai kontrak Rp.54.711.340.000,- (lima 

puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu 

rupiah) ;  

57).  1 (satu)  buku foto copy dokumen kontrak Surat Perjanjian Pelaksanaan 

Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah 

Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahap I Tahun 

Anggaran 2003 Nomor : 440-449.2/019/PRSU/VII/2003 tanggal 21 Juli 

2003, pelaksana PT. Abadi Berkat Perkasa, nilai kontrak Rp. 

24.670.733.842,- (dua puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh juta 

tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), 

beserta lampiran berupa daftar spesifikasi peralatan medis dan non 

medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap I TA. 2003.;  

     58).  3 (tiga) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 440.449.2/017/PRSU/VII/  

2003 tanggal 21 Juli 2003 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan 

Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap I 

Tahun Anggaran 2003 ;  

59). 3 (tiga)  lembar  foto copy Surat Keputusan Pemimpin Proyek Penga-

daan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar 

Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2003 Nomor : 440.449.2/004-

B/PRSU/V/2003 tanggal 26 Mei 2003, tentang Pengangkatan Panitia 

Pemeriksa Barang Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah 

Sakit Umum Sendawar Proyek Pengadaan Pengadaan Peralatan Medis 

dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sen-dawar Tahun Anggaran 2003 ;  

      60). 1 (satu) lembar foto copy berupa surat dari Olympus Singapore PTE  

LTD, tanggal 12 Nopember 2003 ; 

      61).  1 (satu)  lembar foto copy berupa surat dari Astra Internasional, tanggal 

03 Oktober 2003 ;  

      62). 12 (dua belas) lembar copy berupa Surat Penunjukan tanggal 16 Juni 

2003 dari PT. THOMASONG NIRMALA, berikut lampiran ; 

      63). 11 (sebelas) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 166/ 

ESA/VI/03 tanggal 16 Juni 2003 dari PT. ESA MEDlKA MANDIRI, 

berikut lampiran ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 34 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009 

      64).  31 (tiga puluh satu) lembar Surat Penunjukan dari PT. Sumber Berkat 

Cakrawala tangga1 16 Juni 2003, berikut lampiran ; 

      65). 2 (dua) lembar foto copy berupa surat dari Miele, Document-No : BI/ 

GG/21.4, month, year 12.2002 ;  

      66). 1 (satu) lembar foto copy dengan kode T 0084082, Original, tanggal 25 

Februari 2004 ; 

67). 1 (satu) lembar foto copy dengan kode 0712665, ORIGINALE ;  

     68).  1 (satu) lembar foto copy surat dari ANTONIO MATACHANA SA, Calle 

Almogavares 174, E-08018 Barcelona - Spain ditujukan kepada ALEX 

PRIBADI, C/O PT. Abadi Berkat Perkasa, Jalan Karang Anyar Raya, 

No. 55 Blok B 14/16 Jakarta 10740, Indonesia ;  

69).  2 (dua) lembar Surat Penunjukan tanggal 16 Juni 2003, PT. Dian Jaya 

Intilab Medika, dan lampiran ;  

70). 1 (satu)  lembar  foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 20026/ 

ABN/05 tanggal 16 Juni 2003, PT. Abadi Nusa Usaha Semesta ;  

71). 1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan tanggal 16 Juni 

2003, dari PT. Sarana Refri Geratama ; 

72). 3 (tiga) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 0577/BM/ 

05 tanggal 16 Juni 2003, dari CV. Beta Medical dan lampiran ;  

73). 3 (tiga)  lembar  foto  copy berupa Surat Penunjukan tanggal 16 Juni 

2003, dari PT. MATESU ABADI dan lampirannya ; 

74). 6 (enam) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 3042/ VI/ 

JKT/MKT tanggal 16 Juni 2003, dari PT. Mugi dan lampirannya ;  

75). 1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 028/SP/ 

PRK/VI/2003 tanggal 16 Juni 2003, dari PT. Pancaraya Krisnamandiri ;  

76). 1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan tanggal 16 Juni 

2003, dari Meditec Iasa Tronica ;  

     77).  5 (lima) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 0307/MHJ/ 

VI/2003 tanggal 16 Juni 2003, dari PT. Mulya Husada Jaya, dan 

lampirannya ; 

     78).  5 (lima) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 0923/16/VI/ 

2003/S/MIST/SP tanggal 16 Juni 2003, dari PT. Murti Indah Sentosa 

dan lampirannya ; 

     79). 12 (dua belas) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 

25ME0073 tanggal 16 Juni 2003, dari PT. Karindo Alkestron dan 

lampirannya ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 35 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009 

80). 4 (empat) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 115/SK/ 

2003 tanggal 16 Juni 2003, dari PT. Mega Andalan Kalasan dan 

lampirannya ;  

81). a. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No. 621/SJ-ABP/03 

tanggal 26 Juli 2003 ;  

     81). b. 1 (satu) bundel fato copy berupa Surat Jalan No.621/SJ-ABP/03 

tanggal 26 Juli 2003 ;  

82).  a.  1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ 

Pekerjaan Nomor : 645/ ABP/VIII/2003 tanggal 4 Agustus 2003, 

berikut lampiran ;  

82).  b.  1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ 

Pekerjaan Nomor : 645/ABP/VIII/2003 tanggal 4 Agustus 2003, 

berikut lampiran ;  

     83). 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 

440.449.2/74-B/PRSU/XII/2003 tanggal 4 Agustus 2003, berikut 

lampiran ; 

     84). a.  2  (dua) lembar foto copy berupa Surat Jalan No. 701/SJ-ABP/03  

tanggal 1 September 2003 ; 

84). b. 2 (dua) lembar foto copy berupa Surat Jalan No. 701/SJ-ABP/03 

tanggal 1 September 2003 ; 

     85). a.  1 (satu)  bundel  foto  copy  berupa  Berita  Acara  Serah  Terima 

Barang/ Pekerjaan Nomor : 752/ABP/IX/2003 tanggal 8 September 

2003, berikut lampiran ;  

     85). b.   1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ 

Pekerjaan Nomor : 752/ABP/IX/2003 tanggal 8 September 2003, 

berikut lampiran ;  

     86).  1 (satu) lembar foto copy berupa  Berita Acara Pemeriksaan 

Barang No.440.449.2/83-B/PRSU/IX/2003 tanggal 8 September 2003, 

berikut lampiran ; 

     87).  a.  1  (satu)  bundle  foto copy berupa Surat Jalan No. 725/SJ-ABP/03 

tanggal 18 September 2003 ; 

     87).  b. 1 (satu)  bundel  foto  copy berupa Surat Jalan No. 725/SJ-ABP/03 

tanggal 18 September 2003 ;  

88).  a. 1 (satu) lembar  foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ 

Pekerjaan Nomor : 766/ABP/IX/2003 tanggal 26 September 2003, 

berikut lampiran ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
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     88).  b. 1  (satu)  lembar  foto  copy  berupa  Berita  Acara  Serah Terima 

Barang/ Pekerjaan Nomor 766/ABP/IX/2003 tanggal 26 September 

2003, berikut lampiran ;  

89). 1 (satu)  lembar foto copy berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang 

No.440.449.2/89-B/PRSU/IX/2003 tanggal 26 September 2003, berikut 

lampiran ; 

90). a. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No.754/SJ-ABP/03 

tanggal 24 September 2003 ;  

     90). b. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No. 754/SJ-ABP/03 

tanggal 24 September 2003 ;  

     91). a.  1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ 

Pekerjaan Nomor : 781/ABP/X/2003 tanggal 3 Oktober 2003, berikut 

lampiran ;  

91). b.   1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ 

Pekerjaan Nomor 781/ABP/X/2003 tanggal 3 Oktober 2003, berikut 

lampiran ;  

92). 1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang 

No.440.449.2/92-B/PRSU/X/2003 tanggal 3 Oktober 2003, berikut 

lampiran ;  

     93).  2 (dua)  lembar  foto  copy   berupa  Surat  Jalan  No. 810/SJ-ABP/03 

tanggal 28 Nopember 2003; 

94). a.   1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ 

Pekerjaan Nomor :815/ABP/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003, 

berikut lampiran ;  

94). b.  1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ 

Pekerjaan Nomor : 815/ABP/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003, 

berikut lampiran ;  

     95).  1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 

440.449.2/99-B/PRSU/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003, berikut 

lampiran ;   

     96).  a. 3 (tiga)  lembar  foto copy berupa Surat Jalan No. 821/SJ-ABP/03 

tanggal 4 Desember 2003 ;  

     96).  b. 2 (dua) lembar foto copy berupa Surat Jalan No. 821/SJ-ABP/03 

tanggal 4 Desember 2003 ;  

97).  a. 1 (satu)  lembar  foto  copy  berupa  Berita  Acara  Serah Terima 

Barang/Pekerjaan Nomor : 824/ABP/XII/2003 tanggal 12 Desember 

2003, berikut lampiran ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
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97).  b. 1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ 

Pekerjaan Nomor : 824/ABP/XII/2003 tanggal 12 Desember 2003, 

berikut lampiran ;  

     98). 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang 

No.440.449.2/102-B/PRSU/XII/2003 tanggal 12 Desember 2003, berikut 

lampiran ;  

     99). a.  1 (satu)  lembar  foto  copy berupa Surat Jalan No. 857/SJ-ABP/03 

tanggal 14 Desember 2003 ; 

99). b. 1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Jalan No. 857/SJ-ABP/03 

tanggal 14 Desember 2003 ;  

    100). a.  1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ 

Pekerjaan Nomor : 863/ABP/XII/2003 tanggal 30 Desember 2003, 

berikut lampiran ;  

100). b. 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ 

Pekerjaan Nomor : 863/ABP/XII/2003 tanggal 30 Desember 2003, 

berikut lampiran ;  

    101). 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 

440.449.2/118-B/PRSU/XII/2003 tanggal 30 Desember 2003, berikut 

lampiran ;  

102).1 (satu) lembar faktur penjualan no. faktur 0151/SBC-P/03 tanggal 5 

September 2003 ; 

     103).1 (satu)  lembar  surat  berupa  fax Nomor : 440.449.2/021/PRSU/VIII/ 

2003, perihal Permintaan Pengawasan dan Penilaian Uji Coba/Fungsi 

Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum 

Sendawar ;  

     104).1 ( satu) lembar surat berupa fax Nomor : 440.449.2/085/PRSU/IX/ 

2003 tanggal 19 September 2003, perihal : permintaan kedatangan tim 

konsultan SUCOFINDO dalam pengawasan peralatan medis dan  non  

              medis RSU Sendawar ; 

     105).1 (satu) lembar surat berupa fax Nomor : 440.449.2//PRSU/X/ 2003 

tanggal 20 Oktober 2003, perihal permintaan kedatangan tim konsultan 

SUCOFINDO dalam pengawasan peralatan medis dan non medis 

Rumah Sakit Umum Sendawar ;  

     106).1 (satu) lembar surat berupa fax Nomor : 440.449.2//PRSU/XII/2003 

tanggal 16 Desember 2003, perihal : permintaan kedatangan tim 

konsultan SUCOFINDO dalam pengawasan peralatan medis dan non 

medis Rumah Sakit Umum Sendawar ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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     107).1 (satu) bundel foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Penga-

daan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum 

Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003 Periode 1 (tanggal 02 

September 2003 sampai dengan 04 September 2003) dari PT. 

SUCOFINDO ;  

     108).1 (satu) bundel foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Penga-

daan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum 

Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003 Periode 2 (tanggal 26 

September 2003 sampai dengan 29 September 2003) dari PT. 

SUCOFINDO ;  

     109).1 (satu) bundel foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Penga-

daan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum 

Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003 Periode 3 (tanggal 29 

Oktober 2003 sampai dengan 01 Nopember 2003) dari PT. 

SUCOFINDO ;  

     110).1 (satu) bundel foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Penga-

daan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum 

Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003 Periode 4 (tanggal 18 

Desember 2003 sampai dengan 19 Desember 2003) dari PT. 

SUCOFINDO ;  

     111).1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0199/P-

BT/2003 tanggal 26 Agustus 2003 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus 

juta rupiah), berikut lampirannya ; 

     112). 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0394/P-

BT/2003 tanggal 30 Oktober 2003 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus 

juta rupiah) berikut lampirannya ;  

     113).1  (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0284/P-

BT/2003 tanggal 29 September 2003 sejumlah Rp. 72.000.000,- (tujuh 

puluh dua juta rupiah) berikut lampirannya ;  

     114).1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0413/P-

BT/2003 tanggal 04 Nopember 2003 sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima 

puluh empat juta rupiah) berikut lampirannya ;  

     115). 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0808/ P-    

BT/2003 tanggal 23 Desember 2003 sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima 

puluh empat juta rupiah) berikut lampirannya ; 

     116).1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0144/P-

BT/2003 tanggal 4 Agustus 2003 sejumlah Rp. 4.934.146.768,- (empat 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh enam 

ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) berikut lampirannya ;  

     117).1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.0342/P-

BT/2003 tanggal 15 Oktober 2003 sejumlah Rp. 9.868.293.538,- 

(sembilan milyar delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus 

sernbilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) berikut 

lampirannya ; 

     118).1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.0452/P-

BT/2003 tanggal 13 Nopember 2003 sejumlah Rp.7.401.220.151,80,- 

(tujuh milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh ribu seratus lima 

puluh satu 80/ 100 rupiah) berikut lampirannya ;  

     119).1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.0807/P-

BT/2003 tanggal 23 Desember 2003 sejumlah Rp.2.467.073.384,20,- 

(dua milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu tiga 

ratus delapan puluh empat 20/100 rupiah) berikut lampirannya ;  

     120).7 (tujuh) lembar foto copy berupa kwitansi masing-masing : 

             -  Foto copy berupa Kwitansi No.013/D/03, tanggal 23 Juli 2003, uang 

sejumlah Rp.4.934.146. 768,-, untuk pembayaran uang muka sebesar 

20% dari nilai kontrak Tahap I pengadaan peralatan medis dan non 

medis RSU Sendawar Tahap I TA.2003, sesuai dengan kontrak No. 

440.449.2/019/ PRSU/VII/2003 tanggal 21 Juli 2003 ;  

              - Foto copy berupa Kwitansi No.020/E/03, tanggal 22 September 2003, 

uang sejumlah Rp.9.868.293.538,-, untuk pembayaran Angsuran 1 

(pertama) 40 % dari nilai kontrak Tahap I pengadaan peralatan medis 

dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap I TA.2003, 

sesuai dengan kontrak No.440.492/019/PRSU/VII/ 2003 tanggal 21 

Juli 2003 ;  

- Foto copy berupa Kwitansi No.009/F/03, tanggal 4 Nopember 2003, 

uang sejumlah Rp.7.401.220.151,80  Sendawar untuk pembayaran 

Angsuran II (kedua) 30 % pengadaan peralatan medis dan non medis 

Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003, sesuai 

dengan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan No.440.449.2/019/ 

PRSU/ VII/2003 tanggal 21 Juli 2003 ; 

- Foto copy berupa Kwitansi No.021/E/03, tanggal - ,  uang sejumlah 

Rp.2.467.073.384,20, untuk pembayaran Angsuran Ketiga (III) 10 % 

dari nilai kontrak pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Sakit Umum Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003, sesuai  

dengan kontrak No. 440.449/019/PRSU/VII/ 2003 ;  

- Foto copy berupa Kwitansi No. KWT. 900.063921, tanggal 15 Agustus 

2003, uang sejumlah 100.000.000,- untuk pembayaran No. Invoice : 

074953/0304/013.131.02/08/03 tanggal 15 Agustus 2003 ;  

- Foto copy berupa Kwitansi No. KWT. 900.064097, tanggal 29 Oktober  

2003, uang sejumlah 54.000.000,- untuk pembayaran No. Invoice : 

074953/0304/013.131.02/08/03 tanggal 29 Oktober 2003 ;  

- Foto copy  berupa  Kwitansi  No. KWT. 900.064240, tanggal 15 

Desember 2003, uang sejumlah 54.000.000,- untuk pembayaran No. 

Invoice : 074953/0304/013.131.02/08/03 tanggal 15 Desember 2003 ;  

121).1 (satu) lembar foto copy berupa surat bukti, tertanggal 10 Desember 

2003, uang sejumlah Rp.1.850.000,- untuk membayar honor Panitia 

Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung Pengadaan 

Peralatan Medis dan Non Medis RSU Sendawar Tahun Anggaran 2003 

an. Muhammad Djafar, SKM, dkk, dan lampiran ; 

   122). 1 (satu) lembar foto copy berupa surat bukti, tertanggal 19 Desember 

2003, uang sejumlah Rp.3.140.000,- untuk membayar Biaya Honor 

Pengelola Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit 

Umum Sendawar untuk bulan Juli sampai dengan Desember 2003, atas 

nama Iberahim Noor, AMG, Dkk, dan lampiran ;      

   123). 1 (satu) buku Buku Pembantu masing-masing Pasal 01 ;      

   124). 1 ( satu) buku Buku Pembantu masing-masing Pasal 02 ;      

   125). 1 ( satu) buku Buku Pembantu masing-masing Pasal 03 ;      

   126). 1 (satu) buku Buku Pembantu masing-masing  Pasal  04 ;      

   127). 1 (satu) buku Buku Pembantu masing-masing  Pasal  05 ;   

   128). 1 (satu) buku Buku Pembantu masing-masing  Pasal  06 ;       

   129). 1 (satu) buku Buku Pembantu masing-masing Pasal 07 ; 

   130). 1 (satu) buku Buku Pembantu Pajak ;      

   131). 1 (satu) buku Buku Kas Umum Daerah (Model Bend. 10) ;    

   132). 1 (satu)  bundel  foto  copy  berupa  ADENDDUM  Proyek  Pengadaan 

Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun 

Anggaran 2003 Nomor : 440.449.2/090/PRSU/X/2003 tanggal 28 

Oktober 2003, berikut lampirannya ;  

  133).  1 (satu)  bundel foto  copy  berupa  ADENDDUM  Proyek Pengadaan 

Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun 

Anggaran 2003 Nomor : 440. 449.2/096/PRSU/ ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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   134).  2 (dua) lembar foto copy Rencana Anggaran Satuan Kerja Pemerintah 

Kabupaten Kutai Barat unit kerja Dinas Kesehatan, kegiatan 

Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum  

Sendawar Tahap II, kode BI.I, TH. 2004 ; 

   135).  2 (dua) lembar Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor :  091 / 900 / ATL. 

PK - PK / KEU / KB / I - 2004 tanggal 2 januari 2004 tentang Peng-

angkatan Atasan Langsung Pemegang Kas dan Pemegang Kas pada 

Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat TA. 2004  ; 

   136).  3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 903/1001/ Peny. 

Prog-Bapp/DASK/I/2004 Januari 2004, tentang Pengesahan tanggal 15 

Januari 2004, tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja 

(DASK) Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2004 ;  

   137). 1 (satu) buku Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2004 

Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), Bidang Pemerintahan 

Kesehatan, Instansi Dinas Kesehatan ;  

   138). 1 (satu) bundle foto copy Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, Nomor : 

810/07/BP.RSUD-HIS/KPBJ/XI/2004 tanggal 22 Nopember 2004 ;  

   139). 1 (satu) bundel foto copy Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, Nomor : 

810/14/BP.RSUD-HIS/KPBJ/XI/2004 tanggal 23 Nopember 2004 ;  

   140). 1 (satu) bundel foto copy berupa Arah Kebijakan Umum APBD 2004 

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ;  

   141).  1 (satu) bundel foto copy surat Nomor : 020/RKT-I/IND/2004 tanggal 06 

Januari 2004, perihal proposal teknis dan biaya Tahap II pekerjaan 

pengawasan peralatan medis dan non medis, dan lampiran rincian 

biaya pekerjaan supervisi & monitoring project Rumah Sakit                 

“Sendawar” Kutai Barat-Kalimantan Timur Tahap – II ;  

   142). 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Jasa 

Konsultan supervisi Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis 

Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahun 2004 

Nomor  : 440-449.2/3604.A/ALKES-RSU/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004 ;  

   143). 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Kerja Nomor : 440.449.2/3493-

A/ALKES-RSU/VI/2004 tanggal 14 Juni 2004 tentang Pelaksanaan 

Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Pengadaan Peralatan Medis dan Non 

Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahap II 

Tahun Anggran 2004 ; 

   144). 1 (satu) bundel foto copy dokumen kontrak Surat Perjanjian Pelaksana-

an Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
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Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2004, Nomor : 

440.449.2/003/ALKES- RSU/I/2004 tanggal 3 Pebruari 2004, Pelaksana 

PT. Abadi Berkat Perkasa, nilai kontrak Rp.30.040.606.158,- (tiga puluh 

milyar empat puluh juta enam ratus enam ribu seratus lima puluh 

delapan rupiah), berikut lampiran berupa spesifikasi pengadaan 

peralatan medik Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat 

Tahun Anggaran 2004 ; 

145).  3 (tiga)  lembar  Surat  Perintah  Kerja Nomor : 440.449.2/002/ALKES-

RSU/I/2004 tanggal 03 Pebruari 2003 tentang pelaksanaan pekerjaan 

pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum 

Sendawar tahap II Tahun Anggaran 2004 ; 

   146). 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten Kutai Barat Nomor : 440.821/3336/TU-V/2004 tanggal 12 

Mei 2004, tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang 

Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum 

Daerah Harapan Insan Sendawar Tahun Anggaran 2004 ;  

   147).  a. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No.108/SJRS-ABP/04, 

tanggal 31 Mei 2004 ; 

   147).  b. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No.108/SJRS-ABP/04, 

tanggal 31 Mei 2004 ;  

   148).  a.  1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/ Peker-

jaan Nomor : 122/ABP/VI/2004 tanggal 15 Juni 2004, beserta lam-

pirannya ;   

   148).  b.  1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Peker-

jaan Nomor : 122/ABP/VI/2004 tanggal 15 Juni 2004, beserta lam-

pirannya ;  

   149). 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No. 128/SJRS-ABP/04, 

tanggal 26 Juni 2004 ;  

   150). a. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/ 

Pekerjaan Nomor : 147/ABP/VII /2004 tanggal 6 Juli 2004, beserta 

lampirannya ;  

   150).  b. 1 (satu)  bundle  foto  copy  Berita  Acara  Serah  Terima Barang/ 

Pekerjaan Nomor : 147/ABP/VII/2004 tanggal 6 Juli 2004, beserta 

lampiran-nya ; 

   151). 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No.145/SJRS-ABP/04, 

tanggal 12 September 2004 ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42
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   152). 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No. 155/SJRS-ABP/04,  

tanggal 29 September 2004 ;  

   153). 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No. 155/SJRS-ABP/04, 

tanggal September 2004 ; 

   154). 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No. 216/SJRS-ABP/04, 

tanggal 07 Oktober2004 ;  

   155).  a. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerja- 

       an Barang/Pekerjaan Nomor : 245/ABP/X/2004 tanggal 07 Oktober 

2004, beserta lampiran-nya ;  

155).  b.  1 (satu)  bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/ Peker-

jaan Nomor : 245/ABP/X/2004 tanggal 07 Oktober 2004, beserta 

lampirannya ;  

 156). a. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Peker-

jaan Nomor : 282/ABP/XII/2004 tanggal 08 Desember 2004, beserta 

lampirannya ;  

    156). b. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Peker-

jaan Nomor : 282/ABP/XII/2004 tanggal 08 Desember 2004, beserta 

lampirannya ; 

    157). 2 (dua) lembar foto copy berupa Surat Jalan No.268/SJRS-ABP/04, 

tanggal 20 Desember 2004 ;  

    158). a.  1 (satu)  lembar  foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Peker-

jaan Nomor : 284/ABP/XII/2004 tanggal 28 Desember 2004, beserta 

lampirannya ;  

    158). b.  1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Peker-

jaan Nomor : 284/ABP/XII/2004 tanggal 28 Desember 2004, beserta 

lampirannya ; 

    159). 1 (satu) lembar  surat  berupa fax Nomor :  440.449.2/3609/ALKES-

RSU/VI/2004, perihal Permintaan Pengawasan dan Penilaian Uji Coba/ 

Fungsi Pengadaan Peralatan Medis dan non Medis Rumah Sakit 

Umum Sendawar ;   

    160). 1 (satu) lembar surat berupa fax Nomor : 440.992/4757/TU/VIII/2004, 

tanggal 30 Agustus 2004, perihal Undangan pemeriksaan ke dua ;  

    161). 1 (satu)  lembar  surat  berupa  fax Nomor : 440.449.2/6399/ALKES-

RSU/XII/2004, tanggal 06 Desember 2004 perihal Permintaan Penga-

wasan dan Penilaian Uji Coba/Fungsi Pengadaan Peralatan Medis dan 

Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43
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    162). 1 (satu)  lembar  surat  berupa fax Nomor : 440.449.2/6690/ALKES-

RSU/XII/2004, tanggal 22 Desember 2004 perihal Permintaan Penga-

Wasan Dan Penilaian Uji Coba/Fungsi Pengadaan Peralatan Medis dan 

Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar ; 

    163). 1 (satu) buku foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Pengadaan 

Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap 

II Tahun Anggaran 2004 Periode 1 (tanggal 01 Juli 2004 sampai 

dengan 04 Juli 2004) dari PT. SUCOFINDO ;  

    164). 1(satu) buku foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Pengadaan 

Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap 

II Tahun Anggaran 2004 Periode 2 (tanggal 06 September 2004 sampai 

dengan 07 September 2004) . dari PT. SUCOFINDO ; 

    165). 1 (satu) buku foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Pengadaan 

Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum 

Sendawar Tahap II Tahun Anggaran 2004 Periode 3 (tanggal 10 

Desember 2004 sampai dengan 13 Desember 2004) dari PT. 

SUCOFINDO ; 

    166). 1 (satu) buku foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Pengadaan 

Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum 

Sendawar Tahap II Tahun Anggaran 2004 Periode 4 (tanggal 28 

Desember 2004) dari PT. SUCOFINDO ;  

    167). 1 (satu) bundel SPMU No.0195/BT/2004 tanggal 24 Maret 2004, berikut 

lampirannya ;  

    168). 1 (satu) bundel  SPMU No.1038/BT/2004  tanggal 20  Agustus  2004, 

berikut lampirannya ; 

    169). 1 (satu) bundel SPMU No. 1542/BT/2004 tanggal 22 Nopember 2004, 

berikut lampirannya ;  

    170). 1 (satu) bundel SPMU No. 1927/BT/2004 tanggal 28 Desember 2004, 

berikut lampirannya ; 

    171). 1 (satu) bundel SPMU No. 1942/BT/2004 tanggal 30 Desember 2004, 

berikut lampirannya ; 

    172). 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Bukti Setor Nomor : 440.900/ 

1326/Keu/2005 tanggal 07 Maret 2005 yaitu Pelunasan Biaya Denda 

Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum 

Daerah Sendawar Tahun Anggaran 2003-2004 sebesar 

Rp.132.342.611,- (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh 

dua ribu enam ratus sebelas rupiah) ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44
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    173). 1 (satu) bundel SPMU No. 0798/BT/2004 tanggal 19 Juli 2004, berikut 

lampirannya ; 

    174). 1 (satu) bundel SPMU No. 1146/BT/2004 tanggal 07 September 2004, 

berikut lampirannya ; 

    175). 2 (dua)  lembar  foto  copy  berupa Adenddum Proyek Pengadaan 

Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun 

Anggaran 2004 Nomor “ 440.449.2/PRSU/IX/2004 tanggal 16  

September 2004, berikut lampirannya ; 

    176).  5 (lima)  lembar  foto copy surat dari PT. Abadi Berkat Perkasa Nomor : 

134/ABP/VI/2004, lampiran 1 (satu) lembar, hal perubahan, tanggal 17 

Juni 2004 ; 

    177). 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Jasa Konsultan Supervisi 

Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum 

Sendawar Kabupaten Kutai Barat Proyek Pengadaan Peralatan Medis 

dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat 

Tahun 2004 Nomor : 440.449.2/6579/ALKES-RSU/XI/ 2004 tanggal 2 

Nopember 2004 ; 

    178). 1 (satu)  bundel  Surat  Perintah Kerja 2004 Nomor : 440.449.2/6578/ 

ALKES-RSU/XI/2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang Pelaksanaan 

Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Pengadaan Peralatan Medis dan Non 

Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahap II 

Tahun Anggaran2004 ;  

     179). 1 (satu)  bundel  foto  copy  Surat  Perjanjian  Jasa Konsultan Supervisi 

Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum 

Sendawar Kabupaten Kutai Barat Proyek Pengadaan Peralatan Medis 

dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat 

Tahun 2004 Nomor : 440.449.2/6579/ALKES-RSU/XI/ 2004 tanggal 2 

Nopember 2004 ;  

    180). 1 (satu)  bundel  invoice  Nomor : 900-077044/1107/013.132.01/12/04 

tanggal 27 Desember 2004, Nomor order 900/33.31/0047/12/04 

Kegiatan Jasa Konsultan Supervisi Pengadaan Peralatan Medis dan 

Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat, 

Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit 

Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahun 2004, berikut lampiran 

berupa foto copy Surat Setoran Pajak PPh sebesar Rp. 5.890.909,- 

(lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan 

puluh sembilan rupiah) dan Surat Setoran Pajak PPN sebesar Rp. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45
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 Hal. 46 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009 

9.818.182,- (sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu seratus 

delapan puluh dua rupiah) ;  

    181). 1 (satu)  lembar foto copy rekening giro hit bunga BB perusahaan 

periode 01/01/2005 sid 31/01/2005 No. rekening 00000000017376168, 

NPWP 00000130099, atas bukti transfer dana sebesar Rp.108.000. 

000,- (seratus delapan juta rupiah) tanggal transfer 20/01/2005 ; 

    182). 1 (satu) bundel  foto  copy berupa Dokumen Anggaran Satuan Kerja 

(DASK) Tahun 2005 Dinas Kesehatan ;  

    183). 5 (lima)  lembar  foto  copy SPMU No. 1167/BT/2005  tanggal 13 

September 2005, berikut lampirannya ; 

    184). 1 (satu) bundel SPMU No. 0422/PK/2004 tanggal 10 Mei 2004, berikut 

lampirannya ; 

    185). 1 (satu) bundel SPMU No.1922/PK/2004 tanggal 28 Desember 2004, 

berikut lampirannya ; 

    186). 1 (satu)  lembar  Surat No.910/69S/Bapp.TU.P/XI/2004 tanggal 8 

Nopember 2004, perihal : Persetujuan Revisi DASK Belanja Aparatur 

dan Belanja Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat Tahun 

Anggaran 2004, berikut lampiran sebanyak 5 (lima) lembar ; 

    187). 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan, 

Rekening No. 2.10.1001.2.01.01.01.2 tanggal 9 Januari 2005, jumlah 

Rp. 16.270.000,- berikut lampiran sebanyak 6 (enam) lembar ;  

    188). 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan 

Rekening No. 2.10.1001.2.02.01. 05.1 tanggal 9 Januari 2005, jumlah 

Rp.1.843.000,- berikut lampiran sebanyak 4 (empat) lembar ;  

    189). 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan 

Rekening No. 2.10.1001.2.02. 01 .05.1 tanggal 31 Agustus 2004, 

jumlah Rp. 57.000,- berikut lampiran sebanyak 2 (dua) lembar ;  

    190).  1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan 

Rekening No. 2.10.1001.2.0203.02.2 tanggal 9 Januari 200S, jumlah 

Rp. 930.850,- berikut lampiran sebanyak 4 (empat) lembar ; 

    191). 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan 

Rekening No.2.10.1001.2.02.03.02.2 tanggal 31 Agustus 2004, jumlah 

Rp. 169.150,- berikut lampiran sebanyak 2 (dua) lembar ;  

    192). 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan 

Rekening No.2.10.1001.2.02.02.03.1 tanggal 3 Agustus 2004, jumlah 

Rp. 287.000,- berikut lampiran sebanyak 3 (tiga) lembar ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 47 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009 

    193). 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan 

Rekening No.2.10.1001.2.03.01.02.2 tanggal 9 Januari 2005, jumlah 

Rp. 36.403.100,- berikut lampiran sebanyak 14 (empat belas) lembar ; 

    194). 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan 

Rekening No.2.10.1001.3.14.01.01.2 tanggal 9 Januari 2005, jumlah 

Rp.125.460.000,- berikut lampiran berupa 1 (satu) buah buku Surat               

Perjanjian Pekerjaan, No.449.009.1/6617/TU/XII/2004 tanggal 13            

Oktober 2004 ; 

    195). 1 (satu) Buku Bantu No. rekening 2.10.1001.3.12.03.01.2 (Belanja 

Modal Pengadaan Komputer Sistem Informasi Rumah Sakit Umum) ;  

    196). 1 (satu)  Buku  Bantu No. rekening 2.10.1001.3.04.03.01.2 (Belanja 

Modal Pengadaan Pekerjaan Instalasi WWTP RSUD Tahap II) ;  

    197). 1 (satu) Buku Bantu No. rekening 2.10.1001.3.14.02.00.2 (Pengadaan 

Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Daerah HIS) ; 

    198). 1 (satu) Buku Bantu No. rekening 2.10.1001.2.02.02.01.2 (biaya jasa 

pihak ketiga) ; 

    199). 1 (satu) Buku Bantu No. rekening 2.10.1001.2.01.01.01.2 (Belanja 

Pegawai Personalia)  ; 

    200). 1 (satu) Buku Bantu No. rekening 2.10.1001.2.02.01.05.2 (Biaya Bahan/ 

Material) ; 

    201). 1 (satu)  Buku  Bantu  No. rekening 2.10.1001.2.02.02.03.2 (biaya 

dokumentasi) ; 

    202). 1 (satu) Buku bantu No. rekening 2.10.1001.2.02.03.02.2 (biaya cetak 

dan pengadaan) ; 

    203). 1 (satu) Buku  Bantu  No. rekening 2.10.1001.3.14.01.01.2  (Belanja 

Modal Pengadaan Peralatan Medis RSUD HIS Tahap II) ;  

    204). 1 (satu) Buku Bantu No. rekening 2.10.1001.3.1202.01.2 (Belanja 

Modal Pengadaan Peralatan Dapur dan Peralatan Loundry Rumah 

Sakit Umum Daerah Tahap 11) ;  

    205). 1 (satu)  Buku  Bantu No. rekening 2.10.1001.3.12.01.01.2  (Belanja 

Modal Pengadaan Perabot Rumah Sakit Umum Daerah dan Interior 

serta Furniture) ;  

    206). 1 (satu) Buku Bantu Pajak ;  

    207). 1 (satu) Buku Kas Umum ;  

    208). 1 (satu) Buku Kas Umum ;  

    209). 1 (satu) Buku Kas Umum ;  
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 48 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009 

    210). 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Melaksanakan Tugas/Jabatan 

dari Bupati Kutai Barat Nomor : 820/1043 / BKD - VIII / 2003 tanggal 14 

Agustus 2003 atas nama Drs. H. SUHARYONO, SKM. MARS. Dkk, 

beserta lampirannya ; 

    211). 1 (satu) lembar foto copy surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah 

HIS Kabupaten Kutai Barat kepada Pimpinan Proyek Pengadaan 

Sarana Alat Kedokteran di Rumah Sakit HIS Nomor : 047/447/RSUD. 

HIS/III/2005 tanggal, perihal kondisi peralatan yang rusak beserta 

lampirannya ; 

    212). 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Tanda Terima Barang 

tertanggal 22 Oktober 2003 dari PT. Abadi Berkat Perkasa atas nama 

FAHMI APRIAN kepada CORNELIUS HARIYANTO ;  

    213). 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Tanda Terima Barang 

tertanggal 31 Oktober 2003 dari PT. Abadi Berkat Perkasa atas nama 

FAHMI APRIAN kepada CORNELIUS HARIYANTO ;  

    214). 1 (satu)  lembar  foto  copy  Surat  Keterangan Tanda Terima Barang 

tertanggal 12 Nopember 2003 dari PT. Abadi Berkat Perkasa atas 

nama FAHMI APRIAN kepada CORNELIUS HARIYANTO ;  

    215). 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Tanda Terima Barang 

tertanggal 14 Nopember 2003 dari PT. Abadi Berkat Perkasa atas 

nama FAHMI APRIAN kepada CORNELIUS HARIYANTO ;   

    216).  foto copy surat jalan Nomor : 090/081/RSUD HIS/V/2005 tanggal 6 Mei 

2005 tentang pengiriman peralatan medis dan non medis ke Semarang 

karena terjadi kerusakan pada masa garansi ;  

    217). 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Perbaikan Alat tertanggal 9 Juni 

2005 ; 

    218). 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Perbaikan Alat tertanggal 17 Juni 

2005 ;  

    219). 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Perbaikan Alat tertanggal 15 

Desember 2005 ; 

    220). 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penerimaan Barang tanggal 4 

Januari 2006 ; 

    221). 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan 

Nomor : 447/YANKES/1587/IV/2005 tanggal 21 Maret 2005 ;  

    222). 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan 

Nomor : 027/257/DISKES - TU. P/IV/2005 tanggal 18 April 2005 ;  

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 49 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009 

    223). 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : BAWAS-

KAB-C/011/740/IV/ KUBAR/2005, tanggal 13 April 2005 tentang 

Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dinas Kesehatan pada Proyek 

Kegiatan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis RSUD-Harapan 

Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat, dari Badan Pengawasan 

Kabupaten Kutai Barat ; 

    224). 1 (satu) bundel foto copy Pokok Pokok Hasil Pemeriksaan Nomor : 700/ 

091/Bawaskab-TU.P/III/2005 tanggal 1 Maret 2005 tentang Pokok- 

Pokok Hasil Pemeriksaan pada Dinas Kesehatan dalam kegiatan 

pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum 

Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat, dari Bupati 

Kutai Barat ;  

    225). 1 (satu) lembar foto copy berupa STNK sepeda motor merk/type Honda 

GL Pro No. Pol KT -4242-BT atas nama pemilik MARHADYN, SKM ;  

    226). 2 (dua) lembar foto copy berupa rekening BRI KCP Melak No. rekening 

0626-01-004131-50-6, atas nama MARHADYN, SKM saldo akhir senilai 

Rp.2.510.232,- (dua juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh 

dua rupiah) ; 

    227). 2 (dua) lembar foto copy berupa rekening BRI KCP Melak No.rekening : 

0626-01-003269-50-0, atas nama ANDALUSIA, SKM saldo akhir senilai 

Rp.132.554,- ( seratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat 

rupiah) ;  

Terlampir di dalam berkas perkara ;  

    228). 1 (satu) buah  Mesin  Cuci  Infectious, nama alat Maytag Top Load 

Washer merk/type : MAT 13 MNAGW warna putih ; 

Dikembalikan kepada Pamerintah Kabupaten Kutai Barat Cq. Rumah 

Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar ;  

5.  Menetapkan   Terdakwa   agar  dibebani  membayar biaya perkara sebesar 

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; 

 Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 681/Pid.B/ 

2006/PN.Tgr., tanggal 24 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :  

- Menyatakan bahwa Terdakwa THEODORES CHARLES BROUWER bin 

BROUWER tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam 

dakwaan Primair dan Subsidair ; 

- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair 

tersebut ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 50 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009 

- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta 

martabatnya ; 

- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat dan berkas-berkas sebagaimana 

tercantum dalam daftar barang bukti, yaitu : 

1.  1 (satu)  lembar  foto copy  piagam  kerja  sama  antara Bupati Kabupaten 

Kutai Barat dan Rektor Universitas Airlangga tertanggal 23 Januari 2003 ;  

2.  1 (satu)  lembar  foto copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama antara 

PT. Carleton Bhakti Pertiwi dengan Universitas Airlangga Surabaya 

tentang pekerjaan konsultasi manajemen Rumah Sakit Umum Kabupaten 

Kutai Barat Nomor  :  35/SK/CBP/III/03  tanggal 21 Maret 2003 ;  

                                          2329/J03/KS/2003  

3.  1 (satu)  foto  copy  dalam  bentuk buku daftar spesifikasi peralatan medik 

Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai 

Barat dari PT. Abadi Berkat Perkasa. Carleton Bhakti Pertiwii ; 

  4.  1 (satu) bundel foto copy Akte Notaris PT. Carleton Bhakti Pertiwi Nomor 

1160 dari Notaries ABDUL KOHAR. SH ; 

  5.  1 (satu) bundel foto copy dalam bentuk buku berupa Laporan Final Proyek 

Perencanaan Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai 

Barat dibuat oleh PT. Carleton Bhakti Pertiwi bekerjasama dengan         

Universitas Airlangga ; 

  6.  1 (satu) bundel foto copy dalam bentuk buku berupa sistem dan prosedur 

pendapatan rawat inap tunai ; 

  7. 1 (satu) buah CD (Compact Disk) berisi Rekapitulasi penawaran harga 

Peralatan Medik dan Non Medik RSUD Sendawar Kutai Barat Kalimatan 

Timur Tahap I dan II Tahun Anggaran 2003 sampai dengan 2004 ; 

  8.  1 ( satu) bundel foto copy rekapitulasi pengadaan peralatan medik RSUD 

Kutai Barat, dari PT. Abadi Berkat Perkasa. Rifa Jaya Mulia, berikut 

lampirannya ; 

9.  1 (satu)  lembar foto copy berupa Surat Bupati Kutai Barat Nomor : 050/ 

0493/IV/2003 tanggal 15 April 2003, perihal Izin Prinsip Penunjukan/ 

Pemilihan Langsung Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis 

Rumah Sakit Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2003 ; 

10. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 440.449.2/001/PRSU/V/2003, 

tanggal 5 Mei 2003, perihal permintaan jasa konsultan penilaian kewajaran 

harga dan pengawasan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit 

Umum Sendawar ; 

Disclaimer
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 51 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009 

11.  1 (satu) bundel foto copy surat PT. Superintending Company Of Indo-nesia  

Nomor 0350/RKT-V/SUP/2003, tanggal 9 Mei 2003, perihal proposal teknis 

dan biaya, berikut lampirannya ; 

12.  1 (satu) bundel Surat perjanjian kerja sama (SPK) Nomor : 1042 / RKT-

VIII/SUP/03 tanggal 27 Agustus 2003 ;  

13.  1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja sama (SPK) Nomor : 0781/RKT-

VI/IND/04 tanggal 29 Juni 2004 ;  

14.   1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja sama (SPK) Nomor : 1368/RKT-XII/ 

QASL/04 tanggal 7 Desember 2004 ;  

  15.  1 (satu) buku foto copy berupa dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan 

Pekerjaan Nomor : 440-449.2/003-B/PRSU/V/2003 tanggal 23 Mei 2003 ;  

           - Proyek : Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit 

Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat ; 

           - Pekerjaan : Jasa Konsultan Supervisi Pengadaan Peralatan Medis dan 

Non Medis RSU Sendawar Kabupaten Kutai Barat ;  

          -  Pelaksana  PT. SUCOFINDO, nilai kontrak Rp.380.000.000, - (tiga 

ratus delapan puluh juta rupiah) ;  

  16.  2 (dua) lembar foto copy berupa struktur harga tertinggi alat-alat kese-

hatan dan laboratorium tahun 1999/2000 versi Gakeslab dan hasil rapat ;  

  17.   1 (satu) bundel survey harga pasar ;  

  18.   a. 1 (satu) buku Laporan  Survey Harga Proyek Pengadaan Pengadaan 

Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar, 

tanggal 09 Juli 2003, dari PT. SUCOFINDO ; 

  18.  b.1 (satu)  buku  foto copy  Laporan  Survey  Harga Proyek Pengadaan 

Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum  

Sendawar, tanggal 09 Juli 2003, dari PT. SUCOFINDO ; 

  19.  1 (satu) lembar foto copy tanda terima tertanggal 9-10-2003 Laporan 

Survey Harga ;  

  20.  1 (satu) bundel foto copy berupa klarifikasi hasil survey harga dari PT. 

Abadi Berkat Perkasa tetanggal 16 Juli 2003 ;  

  21.  1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 12 tahun 2003 tanggal 10 April 

2003 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  

           Kutai Barat atas pinjaman dana Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada 

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, berikut lampirannya ;  

  22.  2 (dua) lembar Foro copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor :  

045/900/PIM.PRO-BEND.PRO/KEU/KB/IV/2003 tentang Pengangkatan 

Disclaimer
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 52 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009 

Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek pada kantor Dinas Kese-

hatan, Kabupaten Kutai Barat TA. 2003 ;  

  23.  2 (dua) lembar foto copy surat Keputusan Badan Kepegawaian Daerah  

Propinsi Kalimantan Timur Nomor : SK.824.3/III.4-1818BKD tanggal 8 

Oktober 2001 tentang Perbantuan Calon Pegawai Negeri Sipil Depar-

temen Kesehatan RI di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Propinsi 

Kalimantan Timur ; 

  24. 1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur 

Nomor SK.821.3/111.4-1674/BKD tanggal 29 April 2002, tentang 

Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama 

MARHADYN. SKM, golongan III/a ;  

  25.  2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 912/40/ 

Peny.Prog/BAPP-TU/D1PDA/V/2003 tanggal 22 Mei 2003 tentang 

Pengesahan Proyek Pernbangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat 

Tahun Anggaran 2003 ; 

  26.  2 (dua) lembar Daftar Isian Proyek Daerah (Dipda) tahun 2003 Proyek 

Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum 

Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003 ;  

  27.  4 (empat) lbr Petunjuk Operasional Proyek (PO) Tahun Anggaran 2003 

Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum 

Sendawar Tahun Anggaran 2003 ;  

  28.  3 (tiga) lembar Lembar Kerja (LK) Tahun Anggaran 2003 Proyek Peng-

adaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar 

Tahun Anggaran 2003 ;  

  29.  3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Pemimpin Proyek Pengadaan 

Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar 

Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2003 Nomor 440.449.2/004/ 

PRSU/V/2003 tanggal 26 Mei 2003, tentang Pengangkatan Panitia 

Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung Pengadaan Peralatan 

Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Proyek Pengadaan 

Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum 

Sendawar Tahun Anggaran 2003.;  

  30.  1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Pemimpin Proyek yang ditujukan 

kepada Bupati Kutai Barat Nomor 440.449.2/006/PRSU/V/2003 tanggal 

26 Mei 2003 Perihal 1zin Prinsip Penunjukan Langsung Pengadaan 

Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Kabupaten Kutai 

Barat di Sendawar ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 53 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009 

  31.  1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Kutai Barat yang ditujukan kepada 

Pemimpin Proyek Pengadaan Pengadaan Peralatan Medis dan Non 

Medis RSU Sendawar Tahun Anggaran 2003 Nomor : 050/0493/V/2003 

tanggal 28 Mei 2003 perihal dukungan penunjukan langsung ;  

  32.  2 (dua) lembar foto copy berupa bukti penerimaan surat Nomor S-

002136/WPJ.06/KAP. 0403/2003 tanggal 29 Maret 2003, diterima dari 

wajib pajak langsung, nama PT. ABADI BERKAT PERKASA, dan 

lampiran berupa surat setoran pajak, jumlah pembayaran Rp.1.988.973,- 

Tahun Anggaran 2002, tanggal 24 Maret 2003 ;  

  33.  2 (dua) lembar foto copy berupa bukti penerimaan surat Nomor S-

0030094/WPJ.06/KP.0403/2004 tanggal 22 april 2004, diterima dari wajib 

pajak langsung, nama PT. ABADI BERKAT PERKASA, dan lampiran 

berupa surat setoran pajak, jumlah pembayaran Rp. 6.786.623,- ;  

  34.  2 (dua) lembar foto copy berupa bukti penerimaaan surat Nomor S-

001921/WPJ.06/KP.0403/2 tanggal 30 Maret 2005, diterima dari wajib 

pajak langsung, nama PT. ABADI PERKAT PERKASA, dan lampiran 

berupa nama PT. ABADI BERKAT PERKASA, dan lampiran berupa 

Surat Setoran Pajak, jumlah pembayaran Rp.7.434.141,- Tahun 

Anggaran 2004 tanggal Maret 2005 ;  

  35.  2 (dua) lembar foto copy berupa bukti penerimaan surat Nomor : S-

000272/WPJ.06/KP.1403/2006 tanggal 22 Maret 2006, diterima dari 

Wajib Pajak Langsung, nama PT. Abadi Berkat Perkasa, dan lampiran 

berupa Surat Setoran Pajak, jumlah pembayaran Rp.720.061,- tahun 

2005, tanggal  Pebruari 2006 ; 

  36.  1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 440.449.2/005/PRSU/V/2003 

tanggal 26 Mei 2003, perihal pelaksanaan pengadaan peralatan medis 

dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar TA. 2003 ; 

  37.  1 (satu)  lembar foto copy Rencana  Kerja  dan  Syarat-syarat (RKS) 

Penunjukan Langsung Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis 

Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 Dinas Kesehatan 

Kabupaten Kutai Barat Nomor : 440.449.2/008-PAN.PRSU/VI/2003 

tanggal 03 Juni 2003 ;   

  38.   1 (satu) bundel foto copy berupa Spesifikasi Pengadaan Peralatan Medis 

dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat, 

tanggal 3 Juni 2003 yang ditandatangani Ketua Panitia Lelang/ 

Penunjukkan langsung Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 54 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009 

Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 yang 

ditandatangani MUH. DJAFAR, SKM. ; 

  39.  1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor S-440.449.2/009-PAN/PRSU/ 

VI/2003 tanggal 4 Juni 2003 , perihal Undangan kepada Direktur/Kuasa 

Usaha PT. Sumber Berkat Cakrawala ;   

  40.  1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 440.449.2/009-PAN/PRSU/VI/ 

2003 tanggal 4 Juni 2003, perihal undangan Kepada Direktur/kuasa 

usaha PT. Abadi Berkat Perkasa ; 

  41.  1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 440.449.2/009-PAN/PRSU/VI/  

2003 tanggal 4 Juni 2003, perihal Undangan kepada Direktur / Kuasa 

Usaha PT. Citra Dian Pratama.;  

  42.   1 (satu) lembar Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) Nomor : 

440.449.2/010 - PAN/ PRSU/VI/2003 tanggal 09 Juni 2003 ;  

  43.  1 (satu) lembar foto copy Absensi Rapat Panitia Pengadaan Peralatan 

Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 

2003 dari Panitia Lelang/Pemilihan Langsung, hari Selasa tanggal 09 

Juni 2003 ;  

  44.   1 (satu) lembar foto copy Absensi Rapat Rekanan Pengadaan Peralatan 

Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran  

2003 dari Panitia Lelang/ Pemilihan Langsung, hari Selasa tanggal 09 

Juni 2003 ;  

  45.   1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Abadi Berkat Perkasa (ABP) Nomor : 

617/ABP/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003, perihal Surat Penawaran Harga ; 

  46.   1 (satu)  buku 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor : 789/SBC/VI/2003 

tanggal 20 Juni 2003, perihal surat  penawaran harga, berikut lampiran 

berupa rekapitulasi penawaran harga peralatan medik/non medik Rumah 

Sakit Umum Sendawar, Kutai Barat - Kalimantan Timur Tahap I & II 

Tahun Anggaran 2003 sid 2004 dan rincian penawaran harga peralatan 

medik/non medik Rumah Sakit Umum Sendawar - Kutai Barat - 

Kalimantan Timur Tahap I & II - Tahun Anggaran 2003 sampai dengan  

2004 ;  

  47.  1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 

440.449.2/011-PAN/PRSU/VI/2003 tanggal 25 Juni 2003, beserta lam-

pirannya ;  

  48.  1 (satu) lembar foto copy Absensi Rapat Panitia Pengadaan Peralatan 

Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 

2003 hari Rabu tanggal 25 Juni 2003 ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 55 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009 

  49.   1 (satu) lembar foto copy Absensi Rapat Rekanan Pengadaan Peralatan 

Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 

2003 hari rabu tanggal 25 Juni 2003 ;  

  50.  1 (satu) lembar foto copy Permintaan Evaluasi Penawaran Pengadaan 

Alat Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar dari Ketua 

Panitia Lelang/Pemilihan Langsung yang ditujukan kepada Direktur PT. 

Sucofindo di Jakarta Nomor : 440.449.2/012-PAN/PRSU/VI/2003 tanggal 

26 Juni 2003 ; 

  51.  1 (satu) lembar  foto  copy  surat Nomor : 440-449.2/013-PAN/PRSU/ 

VII/2003 tanggal 14 Juli 2003, perihal negosiasi harga ;  

  52.  1 (satu) 1embar foto copy berupa surat dari PT Abadi Berkat Perkasa,  

Nomor : 603/ABP/VII/2003 tanggal 16 Juli 2003, perihal  negosiasi   

harga ; 

  53.  2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Negoisasi Penawaran Harga 

Penunjukan Langsung Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis 

Rumah Sakit Umum Sendawar Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan 

Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 Nomor 

440-449.2/014-PAN/PRSU/VII/2003 tanggal 17 Juli 2003 ;  

  54.  1 (satu) lembar foto copy surat Ketua Panitia Pemilihan Langsung yang 

ditujukan kepada Pemimpin Proyek Nomor 440-449.2/015-PAN/PRSU/ 

VII/2003 tanggal 17 Juli 2003 perihal laporan hasil evaluasi dan nego-

siasi Penunjukan Langsung Pengadaan Alat Medis dan Non Medis 

Rumah Sakit Umum Sendawar ;  

  55.  1 (satu) lembar foto copy surat Pemimpin Proyek Pengadaan Peralatan 

Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 

2003 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Langsung Proyek 

Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum 

Sendawar Tahun Anggaran 2003 Nomor : 440.449.2/016/PRSU/VII/2003 

tanggal 18 Juli 2003 perihal Penetapan Pemenang Pengadaan Alat 

Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar ;  

  56.  1 (satu) buku foto copy dokumen kontrak Surat Perjanjian Pelaksanaan 

Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah 

Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2003 

Nomor 440-449.2/018/PRSU/VII/2003 tanggal 21 Juli 2003, pelaksana 

PT. Abadi Berkat Perkasa, nilai kontrak Rp. 54.711.340.000,- (lima puluh 

empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 56 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009 

  57.  1 (satu) buku foto copy dokumen kontrak Surat Perjanjian Pelaksanaan  

Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah 

Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahap I Tahun Anggaran 

2003 Nomor : 440-449.2/019/PRSU/VII/2003 tanggal 21 Juli 2003, 

pelaksana PT. Abadi Berkat Perkasa, nilai kontrak Rp. 24.670.733.842,- 

(dua puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh 

tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), beserta lampiran berupa 

daftar spesifikasi peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum 

Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003.;  

  58.  3 (tiga) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 440.449.2/017/PRSU/VII/ 

2003 tanggal 21 Juli 2003 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan 

Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar tahap I 

Tahun Anggaran 2003 ;  

  59.   3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Pemimpin Proyek Pengadaan 

Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar 

Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2003 Nomor : 440.449.2/004-B/ 

PRSU/V/2003 tanggal 26 Mei 2003, tentang Pengangkatan Panitia 

Pemeriksa Barang Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah 

Sakit Umum Sendawar Proyek Pengadaan Pengadaan Peralatan Medis 

dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 ;  

  60.   1 (satu)  lembar  foto  copy  berupa  surat  dari Olympus  Singapore PTE  

LTD, tanggal 12 Nopember 2003 ; 

  61.   1 (satu) lembar foto copy berupa surat dari Astra Internasional, tanggal 03 

Oktober 2003 ;  

  62.  12 (dua belas) lembar copy berupa Surat Penunjukan tanggal 16 Juni 

2003 dari PT. THOMASONG NIRMALA, berikut lampiran ; 

  63.  11 (sebelas) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 166/ 

ESA/VI/03 tanggal 16 Juni 2003 dari PT. ESA MEDlKA MANDIRI, berikut 

lampiran ;  

  64.  31 (tiga puluh satu) lembar Surat Penunjukan dari PT. Sumber Berkat 

Cakrawala tangga1 16 Juni 2003, berikut lampiran ; 

  65.  2 (dua) lembar foto copy berupa surat dari Miele, Document-No : BI/ 

GG/21.4, month, year 12.2002 ;  

  66.   1 (satu) lembar foto copy dengan kode T 0084082, ORIGINAL, tanggal 25 

Februari 2004 ; 

  67.   1 (satu) lembar foto copy dengan kode 0712665, ORIGINALE ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 57 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009 

  68.  1 (satu) lembar foto copy surat dari ANTONIO MATACHANA SA, Calle 

Almogavares 174, E-08018 Barcelona - Spain ditujukan kepada ALEX 

PRIBADI, C/O PT. Abadi Berkat Perkasa, Jl. Karang Anyar Raya, No. 55 

Blok B 14/16 Jakarta 10740, Indonesia ;  

  69.   2 (dua)  lembar  Surat Penunjukan tanggal 16 Juni 2003, PT. Dian Jaya 

Intilab Medika, dan lampiran ;  

  70.  1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 20026/ 

ABN/05 tanggal 16 Juni 2003, PT. Abadi Nusa Usaha semesta ;  

  71.  1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan tanggal 16 Juni 2003, 

dari PT. Sarana Refri Geratama ; 

  72.  3 (tiga) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 0577/BM/ 05 

tanggal 16 Juni 2003, dari CV. Beta Medical dan lampiran ;  

  73.   3 (tiga) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan tanggal 16 Juni 2003, 

dari PT. MATESU ABADI dan lampirannya ; 

  74.   6 (enam) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 3042/VI/ 

JKT/MKT tanggal 16 Juni 2003, dari PT. Mugi dan lampirannya ;  

  75.  1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 028/SP/ 

PRK/VI/2003 tanggal 16 Juni 2003, dari PT. Pancaraya Krisnamandiri ;  

  76.   1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan tanggal 16 Juni 2003, 

dari Meditec Iasa Tronica ;  

  77.   5 (lima) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 0307/MHJ/ 

VI/2003 tanggal 16 Juni 2003, dari PT. Mulya Husada Jaya, dan 

lampirannya ; 

  78.   5 (lima) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 0923/16/VI/ 

2003/S/MIST/SP tanggal 16 Juni 2003, dari PT. Murti Indah Sentosa dan 

lampirannya ; 

  79.  12 (dua belas) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 

25ME0073 tanggal 16 Juni 2003, dari PT. Karindo Alkestron dan 

lampirannya ;  

  80.  4 (empat) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 115/SK/ 

2003 tanggal 16 Juni 2003, dari PT. Mega Andalan Kalasan dan 

lampirannya ;  

  81.  a. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No. 621/SJ-ABP/03 

tanggal 26 Juli 2003 ;  

  81.  b. 1 (satu) bundel fato copy berupa Surat Jalan No. 621/SJ-ABP/03 

tanggal 26 Juli 2003 ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 58 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009 

  82.  a.  1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ 

Pekerjaan Nomor : 645/ABP/VIII/2003 tanggal 4 Agustus 2003, 

berikut lampiran ;  

  82.  b.  1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ 

Pekerjaan Nomor 645/ABP/VIII/2003 tanggal 4 Agustus 2003, berikut 

lampiran ;  

  83.  1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 

440.449.2/74-B/PRSU/XII/2003 tanggal 4 Agustus 2003, berikut   

lampiran ; 

  84.  a. 2 (dua) lembar foto copy berupa Surat Jalan No. 701/SJ-ABP/03 

tanggal 1 September 2003 ; 

  84.    b.  2 (dua)   lembar   foto   copy   berupa  Surat Jalan No. 701/SJ-ABP/03  

     tanggal 1 September 2003 ; 

  85.  a.  1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ 

Pekerjaan Nomor : 752/ABP/IX/2003 tanggal 8 September 2003, 

berikut lampiran ;  

  85.  b.  1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ 

Pekerjaan Nomor : 752/ABP/IX/2003 tanggal 8 September 2003, 

berikut lampiran ;  

  86.   1 (satu) lembar foto copy berupa  Berita Acara Pemeriksaan Barang 

No.440.449.2/83-B/PRSU/IX/2003 tanggal 8 September 2003, berikut 

lampiran ; 

  87.  a. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No. 725/SJ-ABP/03 

tanggal 18 September 2003 ; 

  87.  b. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No. 725/SJ-ABP/03 

tanggal 18 September 2003 ;  

  88.   a. 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ 

Pekerjaan Nomor : 766/ABP/IX/2003 tanggal 26 September 2003, 

berikut lampiran ;  

  88.   b. 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ 

Pekerjaan Nomor 766/ABP/IX/2003 tanggal 26 September 2003, 

berikut lampiran ;  

  89.  1 (satu)  lembar  foto  copy  berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang 

No.440.449.2/89-B/PRSU/IX/2003 tanggal 26 September 2003, berikut 

lampiran ; 

  90.  a. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No. 754/SJ-ABP/03 

tanggal 24 September 2003 ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58
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  90.  b. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No. 754/SJ-ABP/03 

tanggal 24 September 2003 ;  

  91.   a. 1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ 

Pekerjaan Nomor : 781/ABP/X/2003 tanggal 3 Oktober 2003, berikut 

lampiran ;  

  91.   b. 1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ 

Pekerjaan Nomor 781/ABP/X/2003 tanggal 3 Oktober 2003, berikut 

lampiran ;  

  92.  1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang 

No.440.449.2/92-B/PRSU/X/2003 tanggal 3 Oktober 2003, berikut 

lampiran ;  

  93.   2 (dua) lembar foto copy berupa Surat Jalan No. 810/SJ-ABP/03 tanggal 

28 Nopember 2003; 

  94.   a. 1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ 

Pekerjaan Nomor : 815/ABP/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003, 

berikut lampiran ;  

  94.   b. 1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ 

Pekerjaan Nomor : 815/ABP/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003, 

berikut lampiran ;  

  95.  1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 

440.449.2/99-B/PRSU/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003, berikut 

lampiran ;   

  96.   a. 3 (tiga) lembar foto copy berupa Surat Jalan No.821/SJ-ABP/03 tanggal 

4 Desember 2003 ;  

  96.   b. 2 (dua) lembar foto copy berupa Surat Jalan No.821/SJ-ABP/03 

tanggal 4 Desember 2003 ;  

  97.  a. 1 (satu)  lembar  foto copy  berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ 

Pekerjaan Nomor : 824/ABP/XII/2003 tanggal 12 Desember 2003, 

berikut lampiran ;  

  97.  b. 1 (satu)  bundle  foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ 

Pekerjaan Nomor : 824/ABP/XII/2003 tanggal 12 Desember 2003, 

berikut lampiran ;  

  98.   1 (satu) lembar foto copy berupa  Berita Acara Pemeriksaan Barang 

No.440.449.2/102-B/PRSU/XII/2003 tanggal 12 Desember 2003, berikut 

lampiran ;  

  99.  a. 1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Jalan No. 857/SJ-ABP/03 

tanggal 14 Desember 2003 ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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           b. 1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Jalan No. 857/SJ-ABP/03 

tanggal 14 Desember 2003 ;  

  100. a. 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ 

Pekerjaan Nomor : 863/ABP/XII/2003 tanggal 30 Desember 2003, 

berikut lampiran ;  

           b. 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ 

Pekerjaan Nomor : 863/ABP/XII/2003 tanggal 30 Desember 2003, 

berikut lampiran ;  

    101.  1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 

440.449.2/118-B/PRSU/XII/2003 tanggal 30 Desember 2003, berikut 

lampiran ;  

     102. 1 (satu) lembar faktur penjualan no. faktur 0151/SBC-P/03 tanggal 5 

September 2003 ; 

     103. 1 (satu) lembar surat berupa fax Nomor : 440.449.2/021/PRSU/VIII/ 

2003, perihal : Permintaan Pengawasan Dan Penilaian Uji Coba/Fungsi 

Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum 

Sendawar ;  

     104. 1 ( satu) lembar surat berupa fax Nomor : 440.449.2/085/PRSU/IX/ 

2003 tanggal 19 September 2003, perihal Permintaan Kedatangan Tim 

Konsultan SUCOFINDO dalam pengawasan peralatan  medis dan non 

medis  Rumah Sakit Umum Sendawar ; 

     105. 1 (satu) lembar surat berupa fax Nomor : 440.449.2//PRSU/X/2003 

tanggal 20 Oktober 2003, perihal Permintaan Kedatangan Tim 

Konsultan SUCOFINDO dalam pengawasan peralatan medis dan non 

medis Rumah Sakit Umum Sendawar ;  

     106. 1 (satu) lembar surat berupa fax Nomor : 440.449.2//PRSU/XII/ 2003 

tanggal 16 Desember 2003, perihal : Permintaan Kedatangan Tim 

Konsultan SUCOFINDO dalam pengawasan peralatan medis dan non 

medis Rumah Sakit Umum Sendawar ;  

     107. 1 (satu) bundel foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Penga-

daan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum 

Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003 Periode 1 (tanggal 02 

September 2003 sampai dengan 04 September 2003) dari PT. 

SUCOFINDO ;  

     108. 1 (satu) bundel foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Penga-

daan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum 

Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003 Periode 2 (tanggal 26 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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September 2003 sampai dengan 29 September 2003) dari PT. 

SUCOFINDO ;  

     109. 1 (satu) bundel foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Penga-

daan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum 

Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003 Periode 3 (tanggal 29 

Oktober 2003 sampai dengan 01 Nopember 2003) dari PT. 

SUCOFINDO ;  

     110. 1 (satu) bundel foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Penga-

daan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum 

Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003 Periode 4 (tanggal 18 

Desember 2003 sampai dengan 19 Desember 2003) dari PT. 

SUCOFINDO ;  

     111. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0199/P-

BT/2003 tanggal 26 Agustus 2003 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus 

juta rupiah), berikut lampirannya ; 

     112. 1 (satu)  bundle  Surat  Perintah  Membayar Uang (SPMU) No. 0394/P-

BT/2003 tanggal 30 Oktober 2003 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus 

juta rupiah) berikut lampirannya ;  

      113.1  (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0284/P-

BT/2003 tanggal 29 September 2003 sejumlah Rp. 72.000.000,- (tujuh 

puluh dua juta rupiah) berikut lampirannya ;  

      114.1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0413/P-

BT/2003 tanggal 04 Nopember 2003 sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima 

puluh empat juta rupiah) berikut lampirannya ;  

     115. 1 (satu)  bundel  Surat  Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0808/ P-    

BT/2003 tanggal 23 Desember 2003 sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima 

puluh empat juta rupiah) berikut lampirannya ; 

     116. 1 (satu)  bundel  Surat  Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0144/P-

BT/2003 tanggal 4 Agustus 2003 sejumlah Rp. 4.934.146.768,- (empat 

milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh enam 

ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) berikut lampirannya ;  

     117. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0342/P-

BT/2003 tanggal 15 Oktober 2003 sejumlah Rp.9.868.293.538,- 

(sembilan milyar delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus 

sernbilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah.) berikut 

lampirannya ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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     118. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0452/P-

BT/2003 tanggal 13 Nopember 2003 sejumlah Rp. 7.401.220.151,80,- 

(tujuh milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh ribu seratus lima 

puluh satu 80/ 100 rupiah) berikut lampirannya ;  

     119. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0807/P-

BT/2003 tanggal 23 Desember 2003 sejumlah Rp. 2.467.073.384,20,- 

(dua milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu tiga 

ratus delapan puluh empat 20/100 rupiah) berikut lampirannya ;  

     120. 7 (tujuh) lembar foto copy berupa kwitansi masing-masing : 

             -  Foto  copy  berupa Kwitansi No.013/D/03, tanggal 23 Juli 2003, uang 

sejumlah 4.934.146. 768, -, untuk pembayaran uang muka sebesar 

20% dari nilai kontrak Tahap I pengadaan peralatan medis dan non 

medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap I TA.2003, sesuai 

dengan kontrak No.440.449.2/019/PRSU/VII/2003 tanggal 21 Juli 

2003 ;  

              - Foto copy berupa Kwitansi No.020/E/03, tanggal 22 September 2003, 

uang sejumlah 9.868.293.538,-, untuk pembayaran Angsuran 1 

(pertama) 40 % dari nilai kontrak Tahap I pengadaan peralatan medis 

dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap I TA.2003, 

sesuai dengan kontrak No. 440.492/019/PRSU/VII/ 2003 tanggal 21 

Juli 2003 ;  

- Foto copy berupa Kwitansi No.009/F/03, tanggal 4 Nopember 2003, 

uang sejumlah 7.401.220.151,80 Sendawar untuk pembayaran 

Angsuran II (kedua) 30 % pengadaan peralatan medis dan non medis 

Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003, sesuai 

dengan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan No.440.449.2/019/ 

PRSU/ VII/2003 tanggal 21 Juli 2003 ; 

- Foto copy berupa Kwitansi No.021/E/03, tanggal - ,  uang sejumlah 

2.467.073.384,20, untuk pembayaran Angsuran Ketiga (III) 10 % dari 

nilai kontrak pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit 

Umum Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003, sesuai dengan 

kontrak No. 440.449/019/PRSU/VII/2003 ;  

- Foto copy berupa Kwitansi No. KWT. 900.063921, tanggal 15 Agustus 

2003, uang sejumlah 100.000.000,- untuk pembayaran No. Invoice : 

074953/0304/013.131.02/08/03 tanggal 15 Agustus 2003 ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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- Foto copy berupa Kwitansi No. KWT. 900.064097, tanggal 29 Oktober 

2003, uang sejumlah 54.000.000,- untuk pembayaran No. Invoice : 

074953/0304/013.131.02/08/03 tanggal 29 Oktober 2003 ;  

- Foto  copy  berupa  Kwitansi  No.KWT.900.064240,  tanggal  15 

Desember 2003, uang sejumlah 54.000.000,- untuk pembayaran No. 

Invoice : 074953/0304/013.131.02/08/03 tanggal 15 Desember 2003 ;  

   121.1 (satu) lembar foto copy berupa surat bukti, tertanggal 10 Desember 

2003, uang sejumlah Rp.1.850.000,- untuk membayar honor Panitia 

Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung Pengadaan Peralatan 

Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 

2003 an. Muhammad Djafar, SKM, Dkk, dan lampiran ; 

   122.1 (satu) lembar foto copy berupa surat bukti, tertanggal 19 Desember 

2003, uang sejumlah Rp.3.140.000,- untuk membayar Biaya Honor 

Pengelola Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis RSU Sendawar 

untuk bulan Juli sampai dengan  Desernber 2003, an. Iberahim Noor, 

AMG, Dkk, dan lampiran ;      

   123. 1 (satu) buku Buku Pembantu masing-masing Pasal 01 ;      

   124. 1 ( satu) buku Buku Pembantu masing-masing  Pasal 02 ;      

   125. 1 ( satu) buku Buku Pembantu masing-masing  Pasal  03 ;      

   126. 1 (satu) buku Buku Pembantu masing-masing  Pasal  04 ;      

   127. 1 (satu) buku Buku Pembantu masing-masing  Pasal  05 ;   

   128. 1 (satu) buku Buku Pembantu masing-masing  Pasal  06 ;       

   129. 1 (satu) buku Buku Pembantu masing-masing Pasal 07 ; 

   130. 1 (satu) buku Buku Pembantu Pajak ;      

   131. 1 (satu) buku Buku Kas Umum Daerah (Model Bend. 10) ;    

   132. 1 (satu)  bundel  foto  copy  berupa  ADENDDUM  Proyek   Pengadaan 

Peralatan Medis dan Non Medis RSU Sendawar Tahun Anggaran 2003 

Nomor : 440.449.2/090/ PRSU/X/2003 tanggal 28 Oktober 2003, berikut 

lampirannya ;  

  133. 1 (satu) bundel foto copy berupa ADENDDUM Proyek Pengadaan 

Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun 

Anggaran 2003 Nomor : 440. 449.2/096/PRSU/ ;  

   134. 2 (dua)  lembar  foto copy  Rencana Anggaran Satuan Kerja Pemerintah 

Kabupaten Kutai Barat unit kerja Dinas Kesehatan, kegiatan Pengadaan 

Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap II, 

kode BI.I, TH. 2004 ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 64 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009 

   135. 2 (dua)  lembar  Keputusan  Bupati Kutai Barat Nomor :  091 / 900 / ATL. 

PK - PK / KEU / KB / I - 2004 tanggal 2 januari 2004 tentang Peng-

angkatan Atasan Langsung Pemegang Kas dan Pemegang Kas pada 

Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat TA. 2004  ; 

   136. 3 (tiga)  lembar  Keputusan  Bupati  Kutai Barat Nomor : 903/1001/ Peny. 

Prog-Bapp/DASK/I/2004 Januari 2004, tentang Pengesahan tanggal 15 

Januari 2004, tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja 

(DASK) Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2004 ;  

   137.1 (satu) buku Buku Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 2004 

Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), Bidang Pemerintahan 

Kesehatan, Instansi Dinas Kesehatan ;  

   138.1 (satu) bundel foto copy Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, Nomor : 

810/07/BP.RSUD-HIS/KPBJ/XI/2004 tanggal 22 Nopember 2004 ;  

   139. 1 (satu)  bundel  foto  copy  Kontrak  Pengadaan Barang/Jasa, Nomor :  

810/14/BP.RSUD-HIS/KPBJ/XI/2004 tanggal 23 Nopember 2004 ;  

   140. 1 (satu)  bundel  foto  copy  berupa  Arah Kebijakan Umum APBD 2004 

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ;  

   141. 1 (satu)  bundel  foto copy surat Nomor : 020/RKT-I/IND/2004 tanggal 06 

Januari 2004, perihal proposal teknis dan biaya Tahap II pekerjaan 

pengawasan peralatan medis dan non medis, dan lampiran rincian biaya 

pekerjaan supervisi & monitoring project Rumah Sakit " Sendawar” Kutai 

Barat-Kalimantan Timur Tahap – II ;  

   142. 1 (satu) bundel  foto  copy  Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Jasa 

Konsultan supervisi Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah 

Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahun 2004 Nomor  : 440-

449.2/ 3604.A/ALKES-RSU/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004 ;  

   143. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Kerja Nomor : 440.449.2/3493-

A/ALKES-RSU/VI/2004 tanggal 14 Juni 2004 tentang Pelaksanaan 

Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Pengadaan Peralatan Medis dan Non 

Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahap II 

Tahun Anggran 2004 ; 

   144. 1 (satu) bundel foto copy dokumen kontrak Surat Perjanjian Pelaksana-

an Pekerjaan kegiatan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis 

Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggatan 2004, Nomor : 

440.449.2/003/ALKES-RSU/I/2004 tanggal 3 Pebruari 2004, Pelaksana 

PT. Abadi Berkat Perkasa, nilai kontrak Rp.30.040.606.158,- (tiga puluh 

milyar empat puluh juta enam ratus enam ribu seratus lima puluh delapan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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rupiah), berikut lampiran berupa spesifikasi pengadaan peralatan medik 

Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 

2004 ; 

   145. 3 (tiga)  lembar  Surat  Perintah  Kerja Nomor : 440.449.2 /002/ALKES-

RSU/I/2004 tanggal 03 Pebruari 2003 tentang pelaksanaan pekerjaan 

pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum 

Sendawar tahap II Tahun Anggaran 2004 ; 

   146. 3 (tiga)  lembar  foto  copy  Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten Kutai Barat Nomor 440.821/3336/TU-V/2004 tanggal 12 Mei 

2004, tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang Pengadaan 

Peralatan Medis dan Non Medis RSUD Harapan Insan Sendawar Tahun 

Anggaran 2004 ;  

   147. a. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No. 108/SJRS-ABP/04, 

tanggal 31 Mei 2004 ; 

           b. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No. 108/SJRS-ABP/04, 

tanggal 31 Mei 2004 ;  

   148. a. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/ Peker-

jaan Nomor : 122/ABP/VI/2004 tanggal 15 Juni 2004, beserta lam-

pirannya ;   

           b. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/ Peker-

jaan Nomor : 122/ABP/VI/2004 tanggal 15 Juni 2004, beserta lam-

pirannya ;  

   149. 1 (satu)  bundel  foto  copy  berupa surat jalan No. 128/SJRS-ABP/04, 

tanggal 26 Juni 2004 ;  

   150. a. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan 

Nomor : 147/ABP/VII /2004 tanggal 6 Juli 2004, beserta lampirannya ;  

           b.  1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerja- 

an Nomor : 147/ABP/VII/2004 tanggal 6 Juli 2004, beserta lampiran-

nya ; 

   151. 1 (satu)  bundel  foto  copy  berupa  Surat Jalan No. 145/SJRS-ABP/04, 

tanggal 12 September 2004 ;  

   152. 1 (satu) bundel  foto copy  berupa  Surat Jalan No. 155/SJRS-ABP/04, 

tanggal 29 September 2004 ;  

   153. 1 (satu)  bundel  foto  copy  berupa  Surat  Jalan No. 155/SJRS-ABP/04, 

tanggal September 2004 ; 

   154. 1  (satu)  bundel  foto  copy  berupa Surat Jalan No. 216/SJRS-ABP/04, 

tanggal 07 Oktober2004 ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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   155. a. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan 

Nomor : 245/ABP/X/2004 tanggal 07 Oktober 2004, beserta lampiran-

nya ;  

           b. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Peker-

jaan Nomor : 245/ABP/X/2004 tanggal 07 Oktober 2004, beserta 

lampirannya ;  

    156. a. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Peker-

jaan Nomor : 282/ABP/XII/2004 tanggal 08 Desember 2004, beserta 

lampirannya ;  

            b. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Peker-

jaan Nomor : 282/ABP/XII/2004 tanggal 08 Desember 2004, beserta 

lampirannya ; 

    157. 2 (dua) lembar foto copy berupa Surat Jalan No. 268/SJRS-ABP/04, 

tanggal 20 Desember 2004 ;  

    158. a.  1 (satu)  lembar  foto  copy Berita Acara Serah Terima Barang/ 

Pekerjaan Nomor : 284/ABP/XII/2004 tanggal 28 Desember 2004, 

beserta lampirannya ;  

              b. 1 (satu)  lembar  foto  copy Berita Acara Serah Terima Barang/ 

Pekerjaan Nomor : 284/ABP/XII/2004 tanggal 28 Desember 2004, 

beserta lampirannya ; 

    159. 1 (satu) lembar surat berupa fax Nomor :  440.449.2/3609/ALKES-

RSU/VI/2004, perihal Permintaan Pengawasan dan Penilaian Uji Coba/ 

Fungsi Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit 

Umum Sendawar ;   

    160. 1 (satu) lembar surat berupa fax Nomor : 440.992/4757/TU/VIII/2004, 

tanggal 30 Agustus 2004, perihal  Undangan Pemeriksaan Kedua ;  

    161. 1 (satu) lembar surat berupa fax Nomor : 440.449.2/6399/ALKES-

RSU/XII/2004, tanggal 06 Desember 2004 perihal Permintaan Penga-

wasan dan Penilaian Uji Coba/Fungsi Pengadaan Peralatan Medis dan 

Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar ; 

    162. 1 (satu) lembar surat berupa fax Nomor : 440.449.2/6690/ALKES-

RSU/XII/2004,tanggal 22 Desember 2004 perihal Permintaan Penga-

Wasan dan Penilaian Uji Coba/Fungsi Pengadaan Peralatan Medis dan 

Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar ; 

    163.  1 (satu) buku foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Pengadaan 

Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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II Tahun Anggaran 2004 Periode 1 (tanggal 01 Juli 2004 sampai 

dengan 04 Juli 2004) dari PT. SUCOFINDO ;  

    164.  1(satu) buku foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Pengadaan 

Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap 

II Tahun Anggaran 2004 Periode 2 (tanggal 06 September 2004 sampai 

dengan 07 September 2004) . dari PT. SUCOFINDO ; 

    165.  1 (satu) buku foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Pengadaan 

Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum 

Sendawar Tahap II Tahun Anggaran 2004 Periode 3 (tanggal 10 

Desember 2004 sampai dengan 13 Desember 2004) dari PT. 

SUCOFINDO ; 

    166.  1 (satu) buku foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Pengadaan 

Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum 

Sendawar Tahap II Tahun Anggaran 2004 Periode 4 (tanggal 28 

Desember 2004) dari PT. SUCOFINDO ;  

    167. 1 (satu)  bundel  SPMU  No.0195/BT/2004 tanggal 24 Maret 2004, 

berikut lampirannya ;  

    168. 1 (satu) bundel SPMU No. 1038/BT/2004 tanggal 20 Agustus 2004, 

berikut lampirannya ; 

    169.  1 (satu) bundel SPMU No. 1542/BT/2004 tanggal 22 Nopember 2004, 

berikut lampirannya ;  

    170.  1 (satu) bundel SPMU No. 1927/BT/2004 tanggal 28 Desember 2004, 

berikut lampirannya ; 

    171.  1 (satu) bundel SPMU No. 1942/BT/2004 tanggal 30 Desember 2004, 

berikut lampirannya ; 

    172.  1 (satu) lembar foto copy surat tanda bukti setor Nomor : 440.900/1326/ 

Keu/2005 tanggal 07 Maret 2005 yaitu Pelunasan Biaya Denda Penga-

daan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Daerah 

Sendawar Tahun Anggaran 2003-2004 sebesar Rp.132.342.611,- 

(seratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus 

sebelas rupiah) ;  

    173.  1 (satu) bundel SPMU No. 0798/BT/2004 tanggal 19 Juli 2004, berikut 

lampirannya ; 

    174.  1 (satu) bundel SPMU No. 1146/BT/2004 tanggal 07 September 2004, 

berikut lampirannya ; 

    175. 2 (dua) lembar foto copy berupa ADENDDUM Proyek Pengadaan 

Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Anggaran 2004 Nomor : 440.449.2/PRSU/IX/2004 tanggal 16 

September 2004, berikut lampirannya ; 

    176.   5 (lima) lembar foto copy surat dari PT. Abadi Berkat Perkasa Nomor: 

134/ABP/VI/2004, lampiran 1 (satu) lembar, hal perubahan, tanggal 17 

Juni 2004 ; 

    177. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Jasa Konsultan Supervisi 

pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum 

Sendawar Kabupaten Kutai Barat Proyek Pengadaan Peralatan Medis 

dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat 

Tahun 2004 Nomor : 440.449.2/6579/ALKES-RSU/XI/ 2004 tanggal 2 

Nopember 2004 ; 

    178. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja 2004 Nomor : 440.449.2/6578/ 

ALKES-RSU/XI/2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang Pelaksanaan 

Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Pengadaan Peralatan Medis dan Non 

Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahap II 

Tahun Anggaran2004 ;  

     179. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Jasa Konsultan Supervisi 

Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum 

Sendawar Kabupaten Kutai Barat Proyek Pengadaan Peralatan Medis 

dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat 

tahun 2004 Nomor : 440.449.2/6579/ALKES-RSU/XI/ 2004 tanggal 2 

Nopember 2004 ;  

    180.  1 (satu) bundel invoice Nomor :  900-077044 / 1107 / 013.132.01 / 12/04 

tanggal 27 Desember 2004, Nomor order 900/33.31/0047/12/04 

kegiatan Jasa konsultan supervisi pengadaan peralatan medis dan non 

medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat, proyek 

pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum 

Sendawar Kabupaten Kutai Barat tahun 2004, berikut lampiran berupa 

foto copy Surat Setoran Pajak PPh sebesar Rp. 5.890.909,- (lima juta 

delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh 

sembilan rupiah) dan Surat Setoran Pajak PPN sebesar Rp. 9.818.182,- 

(sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh 

dua rupiah) ;  

    181.  1 (satu)  lembar  foto  copy  rekening  giro  hit  bunga BB perusahaan 

periode 01/01/2005 sampai dengan 31/01/2005 No.rekening 

00000000017376168, NPWP 00000130099, atas bukti transfer dana 

Disclaimer
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sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) tanggal transfer 

20/01/2005 ; 

    182. 1 (satu) bundel foto copy berupa Dokumen Anggaran Satuan Kerja 

(DASK) Tahun 2005 Dinas Kesehatan ;  

    183. 5 (lima) lembar foto copy SPMU No.1167/BT/200S tanggal 13 

September 2005, berikut lampirannya ; 

    184.  1 (satu) bundel SPMU No. 0422/PK/2004 tanggal 10 Mei 2004, berikut 

lampirannya ; 

    185. 1 (satu) bundel SPMU No.1922/PK/2004 tanggal 28 Desember 2004, 

berikut lampirannya ; 

    186. 1 (satu) lembar Surat No. 910/69S/Bapp.TU.P/XI/2004 tanggal 8 

Nopember 2004, perihal : Persetujuan Revisi DASK Belanja Aparatur 

dan Belanja Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat Tahun 

Anggaran 2004, berikut lampiran sebanyak 5 (lima) lembar ; 

    187.  1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan, 

Rekening No. 2 .10.1001.2.01.01.01.2 tanggal 9 Januari 2005, jumlah 

Rp. 16.270.000,- berikut lampiran sebanyak 6 (enam) lembar ;  

    188.  1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan 

Rekening No. 2.10.1001.2.02.01.05.1 tanggal 9 Januari 2005, jumlah 

Rp.1.843.000,- berikut lampiran sebanyak 4 (empat) lembar ;  

    189.  1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan 

Rekening No. 2.10.1001.2.02.01.05.1 tanggal 31 Agustus 2004, jumlah 

Rp. 57.000,- berikut lampiran sebanyak 2 (dua) lembar ;  

    190.  1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan 

Rekening No. 2.10.1001.2.0203.02.2 tanggal 9 Januari 2005, jumlah 

Rp. 930.850,- berikut lampiran sebanyak 4 (empat) lembar ; 

    191.  1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan 

Rekening No. 2.10.1001.2.02.03.02.2 tanggal 31 Agustus 2004, jumlah 

Rp. 169.150,- berikut lampiran sebanyak 2 (dua) lembar ;  

    192.  1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan 

Rekening No. 2.10.1001.2.02.02.03.1 tanggal 3 Agustus 2004, jumlah 

Rp. 287.000,- berikut lampiran sebanyak 3 (tiga) lembar ; 

    193.  1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan 

Rekening No. 2.10.1001.2.03.01.02.2 tanggal 9 Januari 2005, jumlah 

Rp. 36.403.100,- berikut lampiran sebanyak 14 (empat belas) lembar ; 

    194.  1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan  

 

Disclaimer
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Rekening No. 2.10.1001.3.14.01.01.2 tanggal 9 Januari 2005, jumlah 

Rp.125.460.000,- berikut lampiran berupa 1 (satu) buah buku Surat  

              Perjanjian Pekerjaan, No. 449.009.1/6617/TU/XII/2004 tanggal 13            

Oktober 2004 ; 

    195.  1 (satu) Buku  Bantu  No. rekening  2.10.1001.3.12.03.01.2 (Belanja 

Modal Pengadaan Komputer Sistem Informasi Rumah Sakit Umum) ;  

     196. 1 (satu)  Buku  Bantu No. rekening 2.10.1001.3.04.03.01.2 (Belanja 

Modal Pengadaan Pekerjaan Instalasi WWTP RSUD Tahap II) ;  

     197. 1 (satu) Buku bantu No. rekening 2.10.1001.3.14.02.00.2 (Pengadaan 

Peralatan Medis dan Non Medis RSUD HIS) ; 

     198. 1 (satu) Buku Bantu No. rekening 2.10.1001.2.02.02.01.2 (Biaya Jasa 

Pihak Ketiga) ; 

     199. 1 (satu)  Buku  Bantu No. rekening 2.10.1001.2.01.01.01.2 (Belanja 

Pegawai Personalia)  ; 

     200. 1 (satu) Buku Bantu No. rekening 2.10.1001.2.02.01.05.2 (Biaya Bahan/ 

Material) ; 

     201. 1 (satu)  Buku  Bantu  No. rekening 2.10.1001.2.02.02.03.2 (Biaya 

Dokumentasi) ; 

    202.  1 (satu) Buku Bantu No. rekening 2.10.1001.2.02.03.02.2 (Biaya Cetak 

dan Pengadaan) ; 

     203. 1 (satu) Buku Bantu No. rekening 2.10.1001.3.14.01.01.2 (Belanja 

Modal Pengadaan Peralatan Medis Rumah Sakit Umum Daerah HIS 

Tahap II) ;  

     204. 1 (satu) Buku Bantu No. rekening 2.10.1001.3.1202.01.2 (Belanja Modal 

Pengadaan Peralatan Dapur dan Peralatan Loundry Rumah Sakit 

Umum Daerah Tahap 11) ;  

     205. 1 (satu) Buku  Bantu No.  rekening 2.10.1001.3.12.01.01.2 (Belanja 

Modal Pengadaan Perabot Rumah Sakit Umum Daerah dan Interior 

serta Furniture) ;  

     206. 1 (satu) Buku Bantu pajak ;  

     207. 1 (satu) Buku Kas Umum ;  

     208. 1 (satu) Buku Kas Umum ;  

     209. 1 (satu) Buku Kas Umum ;  

      210. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Melaksanakan Tugas/Jabatan 

dari Bupati Kutai Barat Nomor : 820/1043 / BKD - VIII / 2003 tanggal 14 

Agustus 2003 atas nama Drs. H. SUHARYONO, SKM. MARS. Dkk, 

beserta lampirannya ; 

Disclaimer
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     211. 1 (satu) lembar foto copy surat Direktur RSUD HIS Kabupaten Kutai 

Barat kepada Pimpinan Proyek Pengadaan Sarana Alat Kedokteran di 

RS. HIS Nomor : 047/447/RSUD.HIS/III/2005 tanggal.., perihal kondisi 

peralatan yang rusak beserta lampirannya ; 

     212. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Tanda Terima Barang 

tertanggal 22 Oktober 2003 dari PT. Abadi Berkat Perkasa atas nama 

FAHMI APRIAN kepada CORNELIUS HARIYANTO ;  

     213. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Tanda Terima Barang 

tertanggal 31 Oktober 2003 dari PT. Abadi Berkat Perkasa atas nama 

FAHMI APRIAN kepada CORNELIUS HARIYANTO ;  

     214. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanda Terima Barang 

tertanggal 12 Nopember 2003 dari PT. Abadi Berkat Perkasa atas 

nama FAHMI APRIAN kepada CORNELIUS HARIYANTO ;  

     215. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Tanda Terima Barang 

tertanggal 14 Nopember 2003 dari PT. Abadi Berkat Perkasa atas 

nama FAHMI APRIAN kepada CORNELIUS HARIYANTO ;   

     216.  foto copy Surat Jalan Nomor : 090/081/RSUD HIS/V/2005 tanggal 6 

Mei 2005 tentang Pengiriman Peralatan Medis dan Non Medis ke 

Semarang karena terjadi kerusakan pada masa garansi ;  

     217. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Perbaikan Alat tertanggal 9 Juni 

2005 ; 

     218. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Perbaikan Alat tertanggal 17 Juni 

2005 ;  

     219. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Perbaikan Alat tertanggal 15 

Desember 2005 ; 

     220. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penerimaan Barang tanggal 4 

Januari 2006 ; 

     221. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan 

Nomor : 447/YANKES/1587/IV/2005 tanggal 21 Maret 2005 ;  

     222. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan 

Nomor: 027/257 /DISKES - TU. P /IV /2005 tanggal 18 April 2005 ;  

     223. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : BAWAS-

KAB-C/011/740/IV/KUBAR/2005, tanggal 13 April 2005 tentang 

Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dinas Kesehatan pada Proyek 

Kegiatan Pengadaan Peralatan Medis Dan Non Medis Rumah Sakit 

Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat, dari 

Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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     224. 1 (satu) bundel foto copy Pokok Pokok Hasil Pemeriksaan Nomor : 700/ 

091/Bawaskab-TU.P/III/2005 tanggal 1 Maret 2005 tentang Pokok- 

Pokok Hasil Pemeriksaan pada Dinas Kesehatan dalam kegiatan 

pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum 

Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat, dari Bupati 

Kutai Barat ;  

     225. 1 (satu) lembar foto copy berupa STNK sepeda motor merk/type Honda 

GL Pro No. Pol KT -4242-BT atas nama pemilik MARHADYN, SKM ;  

     226. 2 (dua) lembar foto copy berupa rekening BRI KCP Melak No. rekening 

0626-01-004131-50-6, atas nama MARHADYN, SKM saldo akhir senilai 

Rp.2.510.232,- (dua juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh 

dua rupiah) ; 

     227. 2 (dua) lembar  foto  copy  berupa rekening BRI KCP Melak No.   

rekening : 0626-01-003269-50-0, atas nama ANDALUSIA, SKM saldo 

akhir senilai Rp.132.554,- ( seratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima 

puluh empat rupiah) ;  

         Terlampir di dalam berkas perkara ;  

     228. 1 (satu) buah Mesin cuci Infectious, nama alat Maytag Top Load 

Washer merk/type : MAT 13 MNAGW warna putih ; 

Dikembalikan kepada Pamerintah Kabupaten Kutai Barat Cq. Rumah 

Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar ;  

-   Membebankan biaya perkara kepada Negara ;                                                                 

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 15/Akta Pid/ 

2008/PN.Tgr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong 

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Agustus 2008 Jaksa/Penuntut 

Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar telah mengajukan permohonan kasasi 

terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ; 

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 15 Agustus 2008 dari Jaksa/ 

Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 19 Agustus 2008 ; 

Membaca surat-surat yang bersangkutan ; 

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan 

dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan 

Negeri Sendawar pada tanggal 24 Juli 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa 

Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Agustus 2008 

serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri 

Tenggarong pada tanggal 19 Agustus 2008, dengan demikian permohonan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu 

dan dengan cara menurut undang-undang ; 

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang 

diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah 

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi 

kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ; 

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa 

selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan 

menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara 

diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila 

ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan 

bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah 

tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ; 

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah 

ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu 

merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan 

kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; 

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada 

penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat 

dakwaan  dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan 

yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan 

putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan 

putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal 

ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar 

pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang 

murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ; 

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ 

Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut : 

1.  Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, yaitu putusan 

seharusnya berbunyi Ontslag van rechts vervolging bukan putusan Vrijpraak, 

karena dalam pertimbangannya halaman 255 menyatakan bahwa dalam 

perjalanan proses pemilihan langsung atas proyek tersebut Terdakwa 

pernah diminta oleh Sdr. MARHADYN, SKM selaku Pimpinan Proyek untuk 

mencarikan perusahaan pendamping, dan oleh Terdakwa kemudian 

diberikan 4 (empat) kartu nama perusahaan untuk dicatat dan setelah itu 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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kartu nama diambil lagi oleh Terdakwa. Bahwa apakah perbuatan Terdakwa 

yang telah memberikan nama-nama perusahaan tersebut kepada Pimpro 

merupakan perbuatan yang salah (Jw. Kong kalikong). Bahwa dengan 

memperhatikan fakta dan pertimbangan yang telah diuraikan di atas Majelis 

menilai tindakan Terdakwa tersebut merupakan tindakan yang wajar dan 

bukan tergolong perbuatan yang mempengaruhi Pimpro, hal ini terjadi 

karena ketidak tahuan dari Pimpro atas perusahaan-perusahaan yang 

bergerak di bidang yang sama dengan perusahaan Terdakwa, karena 

perusahaan yang bergerak di bidang peralatan medis dan non medis 

tersebut tidak terlalu banyak dan belum tentu dalam suatu/setiap daerah ada 

perusahaan dimaksud, apalagi di Kutai Barat, dan pula mengenai 

perusahaan yang mana saja yang akan diikutkan dalam proses pemilihan 

langsung tersebut adalah bukan kewenangan Terdakwa, melainkan 

wewenang penuh dari Panitia Pengadaan. Alasan-alasan judex facti tidak 

benar dan hanya mengutip keterangan yang menguntungkan Terdakwa dan 

mengenyampingkan fakta hukum : 

Bahwa dalam perjalanan proses Pemilihan Langsung para anggota Panitia 

Pengadaan (saksi M. DJAFAR, SKM, saksi MUDAK, SE, saksi ABDUL 

KADIR, SH, saksi MARKUS DARLI, S.Ip., saksi ASLAN, SE dan saksi 

TUMIJAN, SKM) tidak pernah melaksanakan tugasnya sebagai Panitia 

Pengadaan, karena Sdr. MARHADYN, SKM (Terdakwa dalam perkara 

terpisah/splits) selaku Pimpro setelah setelah menerima Surat dari Bupati 

Kutai Barat (saksi Ir. RAMA A. ASIA) perihal : Dukungan Penunjukan 

Langsung, membuat surat-surat sebagai kelengkapan administrasi proyek 

kegiatan lelang dengan metode Pemilihan Langsung seolah-olah kegiatan 

Lelang dilaksanakan dengan mencantumkan tanggal-tanggal yang disesuai-

kan yaitu sesuai dengan tahapan kegiatan lelang dan Sdr. MARHADYN, 

SKM meminta Terdakwa THEODORES CHARLES BROUWER mencari 2 

(dua) perusahaan pendamping yang seolah-olah melakukan penawaran 

harga yaitu PT. CITRA DIAN PRATAMA Jakarta dan PT. SUMBER BERKAT 

CAKRAWALA Jakarta, dengan nilai penawaran harga yang diajukan lebih 

tinggi dari PT. ABADI BERKAT PERKASA, selanjutnya setelah Sdr. 

MARHADYN, SKM mendapatkan perusahaan pendamping dari Terdakwa 

THEODORES CHARLES BROUWER, Sdr. MARHADYN, SKM mengirimkan 

surat-surat yang dibuat tersebut kepada Terdakwa THEODORES CHARLES 

BROUWER untuk ditandatangani lalu dikirimkan kembali kepada Sdr. 

MARHADYN, SKM, kemudian Sdr. MARHADYN, SKM minta tandatangan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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kepada masing-masing anggota Panitia Pengadaan ; 

Tidak ada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa para 

anggota Panitia Pengadaan (saksi M. DJAFAR, SKM, saksi MUDAK, SE, 

saksi ABDUL KADIR, SH., saksi MARKUS DARLI, S.Ip, saksi ASLAN, SE 

dan saksi TUMIJAN, SKM) melaksanakan tahapan-tahapan dalam proses 

pelelangan dengan metode Pemilihan Langsung dan Terdakwa tidak 

mencari 2 (dua) perusahaan pendamping yang seolah-olah melakukan 

penawaran harga yaitu PT. CITRA DIAN PRATAMA Jakarta dan PT. 

SUMBER BERKAT CAKRAWALA Jakarta, dengan nilai penawaran harga 

yang diajukan lebih tinggi dari PT. ABADI BERKAT PERKASA ; 

Fakta hukum terungkap bahwa Panitia Pengadaan tidak pernah melaksana-

kan tahapan-tahapan dalam proses pelelangan akan tetapi Panitia Pengada-

an hanya sebatas menandatangani administrasi atau dokumen-dokumen 

yang ada kaitannya dengan prose Lelang sehingga seolah-olah ada 

pelelangan yang semuanya telah dibuat dan dipersiapkan dokumen-

dokumen oleh Sdr. MARHADYN, SKM diantaranya Berita Acara Penjelasan 

Pekerjaan (Aanwijzing), Absensi Rapat Panitia Pengadaan, Berita Acara 

Pembukaan Penawaran dan Berita Acara Negosiasi Penawaran Harga, 

sedangkan Terdakwa memenuhi permintaan Sdr. MARHADYN, SKM untuk 

mencarikan 2 (dua) perusahaan pendamping yang seolah-olah melakukan 

penawaran harga yaitu PT. CITRA DIAN PRATAMA Jakarta dan PT. 

SUMBER BERKAT CAKRAWALA Jakarta, dengan nilai penawaran harga 

yang diajukan lebih tinggi dari PT. ABADI BERKAS PERKASA, selanjutnya 

setelah Sdr. MARHADYN, SKM mendapatkan perusahaan pendamping dari 

Terdakwa THEODORES CHARLES BROUWER, Sdr. MARHADYN, SKM 

mengirimkan surat-surat yang dibuat tersebut kepada Terdakwa 

THEODORES CHARLES BROUWER untuk ditandatangani lalu dikirmkan 

kembali kepada Sdr., MARHADYN, SKM ; 

2. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena telah  

menyimpulkan dalam kaitannya dengan proses Pemilihan Langsung yang 

dilakukan oleh Pimpro maupun Panitia Pengadaan tersebut Terdakwa telah 

mengikuti semua proses yang merupakan tahapan-tahapan dalam Pemilihan 

Langsung, sedangkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Pimpro 

maupun Panitia Pengadaan dalam proses Pemilihan Langsung karena tidak 

sesuai dengan prosedur sebagaimana dalam KEPPRES Nomor : 18 Tahun 

2000 adalah bukan merupakan tanggung jawab dari rekanan atau   
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Terdakwa, oleh karena itu alasan-alasan judex facti tersebut tidak benar, 

terbukti disebutkan sendiri oleh judex facti dalam pertimbangannya tentang 

adanya Terdakwa pernah diminta oleh MARHADYN, SKM selaku Pimpinan 

Proyek untuk mencarikan perusahaan pendamping, dan oleh Terdakwa 

kemudian diberikan 4 (empat) kartu nama perusahaan untuk dicatat dan 

setelah itu kartu nama diambil lagi oleh Terdakwa, bahwa dalam 

pertimbangannya judex facti sama sekali mengabaikan fakta-fakta setelah 

Sdr. MARHADYN, SKM mendapatkan perusahaan pendamping dari 

Terdakwa THEODEROS CHARLES BROUWER, Sdr. MARHADYN, SKM 

mengirimkan surat-surat yang dibuat tersebut kepada Terdakwa 

THEODEROS CHARLES BROUWER untuk ditandatangani lalu dikirimkan 

kembali kepada Sdr. MARHADYN, SKM ; 

Dari pertimbangan judex facti tersebut di atas telah terungkap secara nyata 

adanya perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa pernah diminta oleh 

MARHADYN, SKM selaku Pimpinan Proyek untuk mencarikan perusahaan 

pendamping, dan oleh Terdakwa kemudian diberikan 4 (empat) kartu nama 

perusahaan untuk dicatat dan setelah itu kartu nama diambil lagi oleh 

Terdakwa, setelah Sdr. MARHADYN, SKM mendapatkan perusahaan 

pendamping dari Terdakwa THEODEROS CHARLES BROUWER, Sdr. 

MARHADYN, SKM mengirimkan surat-surat yang dibuat tersebut kepada 

Terdakwa THEODEROS CHARLES BROUWER untuk ditandatangani lalu 

dikirimkan kembali kepada Sdr. MARHADYN, SKM, sehingga Pemohon 

Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan 

perbuatan pidana akan tetapi oleh judex facti dinyatakan bukan perbuatan 

pidana, oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) KUHAP 

seharusnya putusan Pengadilan Negeri Tenggarong di Tenggarong tidak 

berbunyi Vrijspraak melainkan berbunyi Ontslag van Rechts Vervolging ; 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah dapat buktikan bahwa 

putusan judex facti tersebut bukan Vrijspraak (bebas murni) melainkan 

Ontslag van Rechts Vervolging (dilepas dari tuntutan hukuman) oleh karena 

Pasal 244 KUHAP cukup alasan bagi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut 

Umum untuk mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan judex facti 

tersebut tersebut ; 

Setelah Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum membuktikan bahwa 

putusan judex facti tersebut dapat dimintakan pemeriksaan kasasi, maka 

selanjutnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum permohonan kasasi  

dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) sub  
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a dan b KUHAP yaitu : 

Judex facti tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak 

sebagaimana mestinya seperti yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) sub 

a KUHAP, sebagai berikut : 

Putusan judex facti tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) sub a 

KUHAP. 

Bahwa putusan Hakim dalam pertimbangannya tidak memuat keseluruhan 

fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hanya mengambil bagian-bagian 

yang menguntungkan kepentingan Terdakwa dan sama sekali tidak mem-

pertimbangkan ketidakbenaran dari perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa 

pernah diminta oleh MARHADYN, SKM selaku Pimpro untuk mencarikan 

perusahaan pendamping, dan oleh Terdakwa kemudian diberikan 4 kartu 

nama perusahaan untuk dicatat dan setelah itu kartu nama diambil lagi oleh 

Terdakwa, setelah Sdr. MARHADYN, SKM mendapatkan perusahaan 

pendamping dari Terdakwa THEODEROS CHARLES BROUWER, Sdr. 

MARHADYN, SKM mengirimkan surat-surat yang dibuat tersebut kepada 

Terdakwa THEODEROS CHARLES BROUWER untuk ditandatangani lalu 

dikirimkan kembali kepada Sdr. MARHADYN, SKM ; 

Ketentuan pasal tersebut di atas menggariskan tentang kewajiban untuk 

menyusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat 

pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar 

penentuan kesalahan Terdakwa ; 

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan tetapi tidak dimuat dan 

dipertimbangkan dalam putusan adalah : 

Saksi MARHADYN, SKM meminta Terdakwa THEODEROS CHARLES 

BROUWER mencarikan dua perusahaan pendamping yaitu PT. Citra Dian 

Pratama dan PT. Sumber Berkat Cakrawala yang keduanya dari Jakarta, 

untuk melakukan penawaran harga dengan harga yang lebih tinggi dari PT. 

Abadi Berkat Perkasa (Terdakwa) dan setelah saksi menerima nama kedua 

perusahaan tersebut dari Terdakwa, saksi mengirimkan surat-surat yang 

dibuat kepada perusahaan tersebut kepada Terdakwa untuk ditandatangani 

lalu dikirim kembali kepada saksi ; 

Fakta tersebut di atas termuat di dalam surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum 

pada halaman 62 dengan pertimbangannya oleh Ketua Majelis di dalam 

pendapat Hakim yang berbeda pada halaman 309 ; 
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Bahwa dengan uraian tersebut di atas judex facti tidak menerapkan atau  

menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yang ditentukan undang-

undang yang menyebabkan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair dan 

dakwaan Subsidiair ; 

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa sekiranya Hakim Majelis dalam 

memeriksa dan mengadili perkara THEODEROS CHARLES BROUWER bin 

BROUWER secara sungguh-sungguh melaksanakan ketentuan undang-

undang maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan 

perbuatan sebagaimana dakwakan Pemohon Kasasi dalam dakwaan 

Subsidiair sebagaimana yang telah kami uraiakan dalam Requisitoir 

(tuntutan pidana) ;  

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung 

berpendapat : 

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :  

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti  

telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar 

hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu :  

1. Bahwa saksi Marhadyn, SKM bin Hatta telah melakukan Penunjukan 

langsung kepada PT. Abadi Berkat Perkasa (Terdakwa), seharusnya apapun 

alasannya adalah tidak dapat dibenarkan melakukan penunjukkan langsung 

kepada perusahaan untuk mengerjakan suatu  proyek, sebagaimana telah 

ditentukan dalam Keputusan Presiden No.18 Tahun 2000 ; 

2. Bahwa Terdakwa telah diminta oleh Marhadyn, SKM bin Hatta/Pimpinan 

Proyek untuk mencari dua perusahaan pendamping PT. Citra Dian Pratama 

dan PT. Sumber Berkat Cakrawala sebagai pendamping PT. Abadi Berkat 

Perkasa (Terdakwa) untuk melakukan penawaran tender dengan harga yang 

lebih tinggi dari penawaran PT. Abadi Berkat Perkasa (Terdakwa), jadi 

jelaslah bahwa Proyek Rumah Sakit Umum Harapan Insan Sendawar 

Kabupaten Kutai Barat sejak semula sudah diatur sedemikian rupa untuk 

dapat dikerjakan oleh PT. Berkat Abadi Perkasa (Terdakwa) ; 

3. Bahwa berdasarkan  Auditor Perwakilan Badan Pengawasan  Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda, kerugian 

keuangan Negara/Daerah terhadap alokasi dana Proyek Pengadaan  

Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Harapan Insan 

Sendawar sekurang-kurangnya Rp.2.461.136.238,07 (dua milyar empat 

ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga   

puluh delapan rupiah koma tujuh sen). Terdakwa sebagai mededader 
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sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum bekerjasama secara sadar di 

mana Terdakwa sebelum proyek diluncurkan pernah mengadakan 

presentasi di Kabupaten dengan harga persis seperti harga proyek sekarang 

yaitu sebesar Rp.54.711.340.000,- (lima puluh empat milyar tujuh ratus 

sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan dilaksanakan 2 (dua) 

tahap yang merupakan perbuatan berlanjut ; 

4. Bahwa saksi Marhadyn SKM bin Hatta melakukan penunjukan langsung 

kepada PT. Abadi Berkat Perkasa yang direkturnya adalah Terdakwa,  

seolah-olah dilakukan tahapan-tahapan pelelangan sampai penentuan 

pemenang, padahal tidak pernah melakukan tahap-tahap tersebut, tidak ada 

pelelangan, tidak ada aanwijzing, tidak ada rapat pengadaan, Berita Acara 

penawaran, Berita Acara Negosiasi, penawaran harga dan lain-lain ; 

5. Bahwa saksi Marhadyn SKM bin Hatta selaku Pemimpin Proyek  tidak 

melaksanakan kewajibannya menetapkan dan mengesahkan Harga 

Perkiraan Sendiri (HPS) untuk digunakan sebagai acuan untuk menilai 

kewajaran harga penawaran  dari PT. Abadi Berkat Perkasa  sebesar 

Rp.54.711.340.000,- (lima puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga 

ratus empat puluh ribu rupiah) ; 

6. Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki hubungan kausal dengan kerugian 

keuangan Negara sebagaimana hasil penghitungan   Badan Pengawasan  

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut 

Umum dapat membuktikan bahwa pembebasan Terdakwa dalam putusan judex 

facti adalah pembebasan yang tidak murni, dengan demikian permohonan 

kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut 

Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus 

dipidana ; 

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung  

akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 

meringankan sebagai berikut :  

Hal-hal yang memberatkan : 

- Perbuatan Terdakwa selaku Pengada Barang dan Jasa Pemerintah ingin 

memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya ; 
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- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-

giatnya melaksanakan pemberantasan tindak pidana Korupsi ; 

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara khususnya 

APBD Kabupaten Kutai Barat sebesar Rp.2.461.136.238,07 (dua milyar empat 

ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh 

delapan rupiah koma nol tujuh sen) ; 

Hal-hal yang meringankan : 

-  Terdakwa belum pernah dihukum ; 

-  Terdakwa selama proses penyidikan maupun persidangan bersikap pro aktif ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas 

Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tenggarong 

No.681/Pid.B/2006/PN.Tgr., tanggal 24 Juli 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, 

oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri 

perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ; 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut 

Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, 

maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada 

Terdakwa ; 

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 

8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-

undangan lain yang bersangkutan ; 

 

M E N G A D I L I  : 

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/ 

PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SENDAWAR tersebut ; 

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No.681/Pid.B/ 

2006/PN.Tgr. tanggal 24 Juli 2008 ; 

M E N G A D I L I    S E N D I R I 

-  Menyatakan Terdakwa  THEODORES CHARLES BROUWER bin BROU-

WER tersebut di atas tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan telah 

bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA 

BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”, sebagaimana dakwaan  Primair ;  

-  Menyatakan Terdakwa THEODORES CHARLES BROUWER bin BROU-

WER, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
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pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN  

BERLANJUT”, sebagaimana dakwaan Subsidair ; 

-   Menghukum  Terdakwa  oleh  karena  itu dengan pidana penjara selama 5 

(lima) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta 

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti 

dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ; 

-  Menghukum  pula  Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 

Rp.1.230.568.119,035 (satu milyar dua ratus tiga puluh juta lima ratus enam 

puluh delapan ribu seratus sembilan belas rupiah koma tiga puluh lima sen) 

dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) 

bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, 

maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar 

uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak 

mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti 

tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;  

-    Menetapkan Terdakwa ditahan ; 

-    Menetapkan barang bukti berupa : 

1.  1 (satu) lembar foto copy piagam kerja sarna antara Bupati Kabupaten 

Kutai Barat dan Rektor Universitas Airlangga tertanggal 23 Januari 2003 ;  

2.  1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian pelaksanaan kerja sama antara 

PT. Carleton Bhakti Pertiwi dengan Universitas Airlangga Surabaya 

tentang pekerjaan konsultasi manajemen Rumah Sakit Umum Kabupaten 

Kutai Barat Nomor : 35/SK/CBP/III/03 tanggal 21 Maret 2003 ;  

                                          2329/J03/KS/2003  

     3.  1 (satu) foto copy dalam bentuk buku daftar spesifikasi peralatan medik 

Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai 

Barat dari PT. Abadi Berkat Perkasa. Carleton Bhakti Pertiwi ; 

     4.   1 (satu) bundel foto copy Akte Notaris PT. Carleton Bhakti Pertiwi Nomor 

1160 dari notaries ABDUL KOHAR. SH ; 

     5.  1 (satu) bundel foto copy dalam bentuk buku berupa Laporan Final proyek 

perencanaan peningkatan mutu sumber daya manusia Kabupaten Kutai 

Barat   dibuat   oleh PT.  Carleton  Bhakti  Pertiwi  bekerja  sama  dengan     

  Universitas Airlangga ; 

     6.  1 (satu) bundel  foto  copy  dalam bentuk buku berupa sistem dan pro-   

sedur pendapatan rawat inap tunai ; 

     7.  1 (satu) buah CD (Compact Disk) berisi Rekapitulasi penawaran harga 

Peralatan Medik dan Non Medik Rumah Sakit Umum Daerah Sendawar 
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Kutai Barat Kalimatan Timur Tahap I dan II Tahun Anggaran 2003 

sampai dengan 2004 ; 

      8. 1 ( satu) bundel foto copy rekapitulasi pengadaan peralatan medik Rumah 

Sakit Umum Daerah Kutai Barat, dari PT. Abadi Berkat Perkasa. Rifa 

Jaya Mulia, berikut lampirannya ; 

      9.  1 (satu)  lembar  foto  copy berupa Surat Bupati Kutai Barat Nomor : 050/ 

0493/IV/2003 tanggal 15 April 2003, perihal Izin Prinsip Penunjukan/ 

Pemilihan Langsung Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis 

Rumah Sakit Umum  Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2003 ; 

     10. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 440.449.2/001/PRSU/V/2003, 

tanggal 5 Mei 2003, perihal permintaan jasa konsultan penilaian 

kewajaran harga dan pengawasan peralatan medis dan non medis RSU 

Sendawar ; 

     11. 1 (satu) bundel foto copy surat PT. Superintending Company Of Indo-

nesia Nomor 0350/RKT-V/SUP/2003, tanggal 9 Mei 2003, perihal pro-

posal teknis dan biaya, berikut lampirannya ; 

     12. 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerja sama (SPK) Nomor : 1042 / RKT-

VIII/SUP/03 tanggal 27 Agustus 2003 ;  

     13. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja sama (SPK) Nomor : 0781/RKT-

VI/IND/04 tanggal 29 Juni 2004 ;  

     14. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja sama (SPK) Nomor :  1368 /RKT-

XII/QASL/04 tanggal 7 Desember 2004 ;  

    15. 1 (satu) buku foto copy berupa dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan 

Pekerjaan Nomor : 440-449.2/003-B/PRSU/V/2003 tanggal 23 Mei 2003 ;  

           - Proyek : Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit 

Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat ; 

           - Pekerjaan : Jasa Konsultan Supervisi Pengadaan Peralatan Medis dan 

Non Medis RSU Sendawar Kabupaten Kutai Barat ;  

          -  Pelaksana  PT. SUCOFINDO, nilai kontrak Rp.380.000.000, - (tiga 

ratus delapan puluh juta rupiah) ;  

    16.  2 (dua) lembar foto copy berupa struktur harga tertinggi alat-alat kese-

hatan dan laboratorium tahun 1999/2000 versi Gakeslab dan hasil rapat ;  

    17.  1 (satu) bundel survey harga pasar ;  

    18.  a. 1 (satu) buku Laporan  Survey Harga Proyek Pengadaan Pengadaan 

Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar, 

tanggal 09 Juli 2003, dari PT. SUCOFINDO ; 
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 82



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 83 dari 104 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2009 

    18.  b. 1 (satu) buku foto copy Laporan Survey Harga Proyek Pengadaan 

Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum 

Sendawar, tanggal 09 Juli 2003, dari PT. SUCOFINDO ; 

     19. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima tertanggal 9-10-2003 Laporan 

Survey Harga ;  

     20. 1 (satu) bundel foto copy berupa klarifikasi hasil survey harga dari PT. 

Abadi Berkat Perkasa tetanggal 16 Juli 2003 ;  

     21. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 12 tahun 2003 tanggal 10 April 

2003 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  

           Kutai Barat atas pinjaman dana Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada 

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, berikut lampirannya ;  

    22.  2 (dua) lembar Foro copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor :  

045/900/PIM. PRO-BEND. PRO/KEU/KB/IV/2003 tentang Pengangkatan 

Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek pada kantor Dinas Kese-

hatan, Kabupaten Kutai Barat TA. 2003 ;  

    23.  2 (dua) lembar foto copy surat Keputusan Badan Kepegawaian Daerah  

Propinsi Kalimantan Timur Nomor : SK.824.3/III.4-1818BKD tanggal 8 

Oktober 2001 tentang Perbantuan Calon Pegawai Negeri Sipil Depar-

temen Kesehatan RI di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Propinsi 

Kalimantan Timur ; 

    24. 1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur 

Nomor SK. 821. 3/111. 4-1674/BKD tanggal 29 April 2002, tentang 

Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama 

MARHADYN. SKM, golongan III/a.;  

    25.  2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 912/40/ 

Peny.Prog/BAPP-TU/D1PDA/V/2003 tanggal 22 Mei 2003 tentang 

Pengesahan Proyek Pernbangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat 

Tahun Anggaran 2003 ; 

    26.  2 (dua) lembar Daftar Isian Proyek Daerah (Dipda) tahun 2003 Proyek 

Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum  

Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003 ;  

    27.  4 (empat) lbr Petunjuk Operasional Proyek (PO) Tahun Anggaran 2003  

Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum  

Sendawar Tahun Anggaran 2003 ;  

    28.  3 (tiga) lembar Lembar Kerja (LK) Tahun Anggaran 2003 Proyek Peng- 
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adaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar  

Tahun Anggaran 2003 ;  

    29.  3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Pemimpin Proyek Pengadaan 

Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar 

Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2003 Nomor 440.449.2/004/ 

PRSU/V/2003 tanggal 26 Mei 2003, tentang Pengangkatan Panitia 

Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung Pengadaan Peralatan 

Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Proyek Pengadaan 

Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum 

Sendawar Tahun Anggaran 2003.;  

    30.  1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Pemimpin Proyek yang ditujukan 

kepada Bupati Kutai Barat Nomor 440.449.2/006/ PRSU/V/2003 tanggal 

26 Mei 2003 Perihal Izin Prinsip Penunjukan Langsung Pengadaan 

Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Kabupaten Kutai 

Barat di Sendawar ; 

   31.  1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Kutai Barat yang ditujukan kepada 

Pemimpin Proyek Pengadaan Pengadaan Peralatan Medis dan Non 

Medis RSU Sendawar Tahun Anggaran 2003 Nomor: 050/0493/V/2003 

tanggal 28 Mei 2003 perihal dukungan penunjukan langsung.;  

   32.  2 (dua)  lembar  foto  copy berupa bukti penerimaan surat Nomor S-

002136/WPJ.06/KAP.0403/2003 tanggal 29 Maret 2003, diterima dari 

wajib pajak langsung, nama PT. ABADI BERKAT PERKASA, dan 

lampiran berupa surat setoran pajak, jumlah pembayaran Rp.1.988.973,- 

Tahun Anggaran 2002, tanggal 24 Maret 2003 ;  

   33. 2 (Dua) lembar foto copy berupa bukti penerimaan surat Nomor S-

0030094/WPJ.06/KP.0403/2004 tanggal 22 april 2004, diterima dari wajib 

pajak langsung, nama PT. ABADI BERKAT PERKASA, dan lampiran 

berupa surat setoran pajak, jumlah pembayaran Rp. 6.786.623,- ;  

   34. 2 (dua) lembar foto copy berupa bukti penerimaaan surat nomor S-

001921/WPJ.06/KP.0403/2 tanggal 30 Maret 2005, diterima dari wajib 

pajak langsung, nama PT. ABADI PERKAT PERKASA, dan lampiran 

berupa nama PT. ABADI BERKAT PERKASA, dan lampiran berupa surat 

setoran   pajak,  jumlah   pembayaran  Rp. 7.434.141,-  Tahun  Anggaran  

2004 tanggal Maret 2005 ;  

   35.  2 (dua)  lembar  foto copy berupa bukti penerimaan surat Nomor : S-

000272/WPJ.06/KP.1403/2006 tanggal 22 Maret 2006, diterima dari 

Wajib Pajak Langsung, nama PT. Abadi Berkat Perkasa, dan lampiran 
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berupa Surat Setoran Pajak, jumlah pembayaran Rp.720.061,- tahun 

2005, tanggal  Pebruari 2006 ; 

   36.  1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 440.449.2/005/PRSU/V /2003 

tanggal 26 Mei 2003, perihal Pelaksanaan Pengadaan Perlatan Medis 

dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 ; 

   37. 1 (satu) lembar foto copy Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) 

Penunjukan Langsung Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis 

Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 Dinas Kesehatan 

Kabupaten Kutai Barat Nomor : 440.449.2/008-PAN.PRSU/VI/2003 

tanggal 03 Juni 2003 ;   

   38.   1 (satu) bundel foto copy berupa Spesifikasi Pengadaan Peralatan Medik 

dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat, 

tanggal 3 Juni 2003 yang ditandatangani Ketua Panitia Lelang/ 

Penunjukkan langsung Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non 

Medis Rumah Sakit Umum  Sundawar Tahun Anggaran 2003 yang 

ditandatangani MUH. DJAFAR, SKM. ; 

   39. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor S-440.449.2/009-PAN/PRSU/ 

VI/2003 tanggal 4 Juni 2003 , perihal Undangan kepada Direktur/kuasa 

usaha PT. Sumber Berkat Cakrawala ;   

   40.  1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 440.449.2/009-PAN/PRSU/VI/ 

2003 tanggal 4 Juni 2003, perihal Undangan Kepala Direktur/kuasa 

usaha PT. Abadi Berkat Perkasa ; 

   41.  1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 440.449.2/009-PAN/PRSU/VI/ 

2003 tanggal 4 Juni 2003, perihal Undangan kepada Direktur / kuasa 

usaha PT. Citra Dian Pratama.;  

42.  1 (satu) lembar Berita Acara Penjelasan Pekerjaaan (aanwijzing)  Nomor : 

440.449.2/010 - PAN/ PRSU/VI/2003 tanggal 09 Juni 2003 ;  

   43.  1 (satu) lembar foto copy Absensi Rapat Panitia Pengadaan Peralatan 

Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 

2003 dari Panitia Lelang/Pemilihan Langsung, hari Selasa tanggal 09 

Juni 2003 ;  

44.  1 (satu) lembar foto copy Absensi Rapat Rekanan Pengadaan Peralatan 

Medis dan Non Medis Rumah Sakit  Umum   Sendawar  Tahun Anggaran  

2003 dari Panitia Lelang/Pemilihan Langsung, hari Selasa tanggal 09 

Juni 2003 ;  

      45.  1 (satu)  lembar  foto  copy  Surat  PT. Abadi  Berkat  Perkasa (ABP)    
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Nomor : 617/ABP/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003, perihal Surat  

Penawaran Harga ; 

      46.  1 (satu) buku 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor : 789/SBC/VI/2003 

tanggal 20 Juni 2003, perihal surat  penawaran harga, berikut lampiran 

berupa rekapitulasi penawaran harga peralatan medik/non medik 

Rumah Sakit Umum Sendawar, Kutai Barat - Kalimantan Timur Tahap I 

& II Tahun Anggaran 2003 sampai dengan 2004 dan rincian penawaran 

harga peralatan medik/non medik Rumah Sakit Umum Sendawar - 

Kutai Barat - Kalimantan Timur Tahap I & II - Tahun Anggaran 2003 sid 

2004 ;  

      47.  1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 

440.449.2/011-PAN/PRSU/VI/2003 tanggal 25 Juni 2003, beserta lam-

pirannya ;  

      48.  1 (satu) lembar foto copy Absensi Rapat Panitia Pengadaan Peralatan 

Medis dan Non Medis RSU Sendawar Tahun Anggaran 2003 hari Rabu 

tanggal 25 Juni 2003 ;  

      49.  1 (satu) lembar foto copy Absensi Rapat Rekanan Pengadaan Pera-

latan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun 

Anggaran 2003 hari rabu tanggal 25 Juni 2003 ;  

      50.  1 (satu) lembar foto copy Permintaan Evaluasi Penawaran Pengadaan 

Alat Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar dari Ketua 

Panitia Lelang/Pemilihan Langsung yang ditujukan kepada Direktur PT. 

Sucofindo di Jakarta Nomor : 440.449.2/012-PAN/PRSU/VI/2003 

tanggal 26 Juni 2003 ; 

      51.  1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 440-449.2/013-PAN/ PRSU/ 

VII/2003 tanggal 14 Juli 2003, perihal negosiasi harga ;  

      52.  1 (satu) 1embar foto copy berupa surat dari PT Abadi Berkat Perkasa, 

Nomor : 603/ABP/VII/2003 tanggal 16 Juli 2003, perihal : negosiasi 

harga ; 

      53.   2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Negoisasi Penawaran Harga 

Penunjukan Langsung Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis 

RSU Sendawar Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis 

RSU Sendawar Tahun Anggaran 2003 Nomor 440-449.2/014-PAN/ 

PRSU/VII/2003 tanggal 17 Juli 2003 ;  

      54.  1 (satu) lembar foto copy surat Ketua Panitia Pemilihan Langsung yang  

ditujukan kepada Pemimpin Proyek Nomor 440-449.2/015-PAN/PRSU / 

VII/2003 tanggal 17 Juli 2003 perihal laporan hasil evaluasi dan nego-
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siasi Penunjukan langsung Pengadaan Alat Medis dan Non Medis 

Rumah Sakit Umum Sendawar ;  

      55.  1 (satu) lembar foto copy surat Pemimpin Proyek Pengadaan Peralatan 

Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 

2003 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Langsung Proyek 

Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum 

Sendawar Tahun Anggaran 2003 Nomor : 440.449.2/016/PRSU/VII/ 

2003 tanggal 18 Juli 2003 perihal Penetapan Pemenang Pengadaan 

Alat Medis dan Non Medis RSU Sendawar ;  

      56.  1 (satu) buku foto copy dokumen kontrak Surat Perjanjian Pelaksanaan 

Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah 

Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2003 

Nomor 440-449.2/018/PRSU/VII/2003 tanggal 21 Juli 2003, pelaksana 

PT. Abadi Berkat Perkasa, nilai kontrak Rp. 54.711.340.000,- (lima 

puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu 

rupiah) ;  

      57.  1 (satu) buku foto copy dokumen kontrak Surat Perjanjian Pelaksanaan 

Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah 

Sakit Umum Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahap I Tahun 

Anggaran 2003 Nomor : 440-449.2/019/ PRSU/VII/2003 tanggal 21 Juli 

2003, pelaksana PT. Abadi Berkat Perkasa, nilai kontrak Rp. 

24.670.733.842,- (dua puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh juta 

tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), 

beserta lampiran berupa daftar spesifikasi peralatan medis dan non 

medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003 ;  

      58.  3 (tiga) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 440.449.2/017/PRSU/VII/ 

2003 tanggal 21 Juli 2003 tentang pelaksanaan pekerjaan pengadaan 

peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar tahap I 

Tahun Anggaran 2003 ;  

      59.  3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Pemimpin Proyek Penga-

daan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar 

Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2003 Nomor : 440.449.2/ 004-

B/ PRSU/V/2003 tanggal 26 Mei 2003, tentang Pengangkatan Panitia 

Pemeriksa Barang Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah 

Sakit Umum Sendawar Proyek Pengadaan Pengadaan Peralatan Medis 

dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2003 ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 87
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      60.  1 (satu) lembar foto copy berupa surat dari Olympus Singapore PTE  

LTD, tanggal 12 Nopember 2003 ; 

      61.  1 (satu) lembar foto copy berupa surat dari Astra Internasional, tanggal 

03 Oktober 2003 ;  

      62.  12 (dua belas) lembar copy berupa Surat Penunjukan tanggal 16 Juni 

2003 dari PT. THOMASONG NIRMALA, berikut lampiran ; 

      63.  11 (sebelas) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 166/ 

ESA/VI/03 tanggal 16 Juni 2003 dari PT. ESA MEDlKA MANDIRI, 

berikut lampiran ;  

      64.  31 (tiga puluh satu) lembar Surat Penunjukan dari PT. Sumber Berkat 

Cakrawala tanggal 16 Juni 2003, berikut lampiran ; 

      65.  2 (dua) lembar foto copy berupa surat dari Miele, Document-No :BI/ 

GG/21.4, month, year 12.2002 ;  

      66.  1 (satu) lembar foto copy dengan kode T 0084082, ORIGINAL, tanggal 

25 Februari 2004 ; 

      67.  1 (satu) lembar foto copy dengan kode 0712665, ORIGINALE ;  

      68.  1 (satu) lembar foto copy surat dari ANTONIO MATACHANA SA, Calle 

Almogavares 174, E-08018 Barcelona - Spain ditujukan kepada ALEX 

PRIBADI, C/O PT. Abadi Berkat Perkasa, Jalan Karang Anyar Raya, 

No. 55 Blok B 14/16 Jakarta 10740, Indonesia ;  

      69.  2 (dua) lembar Surat Penunjukan tanggal 16 Juni 2003, PT. Dian Jaya 

Intilab Medika, dan lampiran ;  

      70.  1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 20026/ 

ABN/05 tanggal 16 Juni 2003, PT. Abadi Nusa Usaha semesta ;  

      71.  1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan tanggal 16 Juni 

2003, dari PT. Sarana Refri Geratama ; 

      72.  3 (tiga) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 0577/BM/ 

05 tanggal 16 Juni 2003, dari CV. Beta Medical dan lampiran ;  

      73.  3 (tiga) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan tanggal 16 Juni 

2003, dari PT. MATESU ABADI dan lampirannya ; 

      74.   6 (enam) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 3042/ VI/ 

JKT/MKT tanggal 16 Juni 2003, dari PT. Mugi dan lampirannya ;  

      75.  1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 028/SP/ 

PRK/VI/2003 tanggal 16 Juni 2003, dari PT. Pancaraya Krisnamandiri ;  

      76. 1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan tanggal 16 Juni  

2003, dari Meditec Iasa Tronica ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 88
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      77.   5 (lima) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 0307/MHJ/ 

VI/2003 tanggal 16 Juni 2003, dari PT. Mulya Husada Jaya, dan 

lampirannya ; 

      78.  5 (lima) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 0923/16/VI/ 

2003/S/MIST/SP tanggal 16 Juni 2003, dari PT. Murti Indah Sentosa 

dan lampirannya ; 

      79.  12 (dua belas) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 

25ME0073 tanggal 16 Juni 2003, dari PT. Karindo Alkestron dan 

lampirannya ;  

      80.  4 (empat) lembar foto copy berupa Surat Penunjukan Nomor : 115/SK/ 

2003 tanggal 16 Juni 2003, dari PT. Mega Andalan Kalasan dan 

lampirannya ;  

      81.  a. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No. 621/SJ-ABP/03 

tanggal 26 Juli 2003 ;  

      81.  b. 1 (satu) bundel fato copy berupa Surat Jalan No. 621/SJ-ABP/03 

tanggal 26 Juli 2003 ;  

      82.  a.  1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ 

Pekerjaan Nomor : 645/ ABP/ VIII/ 2003 tanggal 4 Agustus 2003, 

berikut lampiran ;  

      82.  b.  1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ 

Pekerjaan Nomor 645/ABP/VIII/2003 tanggal 4 Agustus 2003, 

berikut lampiran ;  

      83.  1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 

440.449.2/74-B/PRSU/XII/2003 tanggal 4 Agustus 2003, berikut 

lampiran ; 

     84.  a. 2 (dua) lembar foto copy berupa Surat Jalan No. 701/SJ-ABP/03 

tanggal 1 September 2003 ; 

     84.  b. 2 (dua) lembar foto copy berupa Surat Jalan No. 701/SJ-ABP/03 

tanggal 1 September 2003 ; 

     85.  a.   1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ 

Pekerjaan Nomor : 752/ABP/IX/2003 tanggal 8 September 2003, 

berikut lampiran ;  

     85.  b.  1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ 

Pekerjaan Nomor : 752/ABP/IX/2003 tanggal 8 September 2003, 

berikut lampiran ;  

     86. 1 (satu) lembar foto copy berupa  Berita Acara Pemeriksaan Barang  

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 89
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No.440.449.2/83-B/PRSU/IX/2003 tanggal 8 September 2003, berikut 

lampiran ; 

     87. a. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No. 725/SJ-ABP/03 

tanggal 18 September 2003 ; 

     87. b. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No. 725/SJ-ABP/03 

tanggal 18 September 2003 ;  

     88. a. 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ 

Pekerjaan Nomor : 766/ABP/IX/2003 tanggal 26 September 2003, 

berikut lampiran ;  

    88. b. 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ 

Pekerjaan Nomor 766/ABP/IX/2003 tanggal 26 September 2003, 

berikut lampiran ;  

     89. 1 (satu)  lembar  foto  copy  berupa  Berita  Acara  Pemeriksaan Barang 

No.440.449.2/89-B/PRSU/IX/2003 tanggal 26 September 2003, berikut 

lampiran ; 

    90. a. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No.754/SJ-ABP/03 

tanggal 24 September 2003 ;  

    90. b. 1 (satu) bundel foto copy berupa Surat Jalan No.754/SJ-ABP/03 

tanggal 24 September 2003 ;  

 91.  a. 1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ 

Pekerjaan Nomor : 781/ABP/X/2003 tanggal 3 Oktober 2003, berikut 

lampiran ;  

    91.  b. 1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ 

Pekerjaan Nomor 781/ABP/X/2003 tanggal 3 Oktober 2003, berikut 

lampiran ;  

     92.  1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang 

No.440.449.2/92-B/PRSU/X/2003 tanggal 3 Oktober 2003, berikut 

lampiran ;  

     93.   2 (dua)  lembar  foto  copy   berupa   Surat  Jalan  No. 810/SJ-ABP/03 

tanggal 28 Nopember 2003; 

      94. a. 1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ 

Pekerjaan Nomor :815/ABP/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003, 

berikut lampiran ;  

     94.  b. 1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ 

Pekerjaan Nomor : 815/ABP/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003, 

berikut lampiran ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 90
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    95. 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang No.  

440.449.2/99-B/PRSU/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003, berikut 

lampiran ;   

    96. a. 3 (tiga) lembar foto copy berupa Surat Jalan No.821/SJ-ABP/03 tanggal 

4 Desember 2003 ;  

    96. b. 2 (dua) lembar foto copy berupa Surat Jalan No.821/SJ-ABP/03 

tanggal 4 Desember 2003 ;  

    97. a.  1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ 

Pekerjaan Nomor : 824/ ABP/ XII/2003 tanggal 12 Desember 2003, 

berikut lampiran ;  

    97. b.  1 (satu) bundel foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ 

Pekerjaan Nomor : 824/ ABP/XII/2003 tanggal 12 Desember 2003, 

berikut lampiran ;  

    98. 1 (satu) lembar foto copy berupa  Berita Acara Pemeriksaan Barang 

No.440.449.2/102-B/PRSU/XII/2003 tanggal 12 Desember 2003, berikut 

lampiran ;  

    99. a. 1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Jalan No.857/SJ-ABP/03 

tanggal 14 Desember 2003 ; 

    99. b. 1 (satu) lembar foto copy berupa Surat Jalan No.857/SJ-ABP/03 

tanggal 14 Desember 2003 ;  

    100. a. 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ 

Pekerjaan Nomor : 863/ABP/XII/2003 tanggal 30 Desember 2003, 

berikut lampiran ;  

    100. b. 1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Serah Terima Barang/ 

Pekerjaan Nomor : 863/ABP/XII/2003 tanggal 30 Desember 2003, 

berikut lampiran ;  

    101.  1 (satu) lembar foto copy berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 

440.449.2/118-B/PRSU/XII/2003 tanggal 30 Desember 2003, berikut 

lampiran ;  

     102. 1 (satu) lembar faktur penjualan No. faktur 0151/SBC-P/03 tanggal 5 

September 2003 ; 

     103. 1 (satu) lembar surat berupa fax Nomor : 440.449.2/021/PRSU/VIII/ 

2003, perihal : Permintaan pengawasan dan penilaian uji coba/fungsi 

pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum 

Sendawar ;  

     104. 1 ( satu) lembar surat berupa fax Nomor : 440.449.2/085/PRSU/IX/  

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 91
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2003 tanggal 19 September 2003, perihal : permintaan kedatangan tim  

konsultan SUCOFINDO dalam pengawasan  peralatan medis dan non            

medis Rumah Sakit Umum  Sendawar ; 

     105. 1 (satu) lembar surat berupa fax Nomor : 440.449.2//PRSU/X/ 2003 

tanggal 20 Oktober 2003, perihal permintaan kedatangan tim konsultan 

SUCOFINDO dalam pengawasan peralatan medis dan non medis 

Rumah Sakit Umum Sendawar ;  

     106. 1 (satu) lembar surat berupa fax Nomor : 440.449.2//PRSU/XII/ 2003 

tanggal 16 Desember 2003, perihal : permintaan kedatangan tim 

konsultan SUCOFINDO dalam pengawasan peralatan medis dan non 

medis RSU Sendawar ;  

     107. 1 (satu) bundel foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Penga-

daan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum  

Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003 Periode 1 (tanggal 02 

September 2003 sampai dengan 04 September 2003) dari PT. 

SUCOFINDO ;  

     108. 1 (satu) bundel foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Penga-

daan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum  

Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003 Periode 2 (tanggal 26 

September 2003 sampai dengan 29 September 2003) dari PT. 

SUCOFINDO ;  

     109. 1 (satu) bundel foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Penga-

daan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis RSU Sendawar 

Tahap I Tahun Anggaran 2003 Periode 3 (tanggal 29 Oktober 2003 

sampai dengan 01 Nopember 2003) dari PT. SUCOFINDO ;  

     110. 1 (satu) bundel foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Penga-

daan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis RSU Sendawar 

Tahap I Tahun Anggaran 2003 Periode 4 (tanggal 18 Desember 2003 

sampai dengan 19 Desember 2003) dari PT. SUCOFINDO ;  

     111. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0199/P-

BT/2003 tanggal 26 Agustus 2003 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus 

juta rupiah), berikut lampirannya ; 

     112. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0394/P-

BT/2003 tanggal 30 Oktober 2003 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus 

juta rupiah) berikut lampirannya ;  

     113. 1  (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0284/P- 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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BT/2003 tanggal 29 September 2003 sejumlah Rp. 72.000.000,- (tujuh  

puluh dua juta rupiah) berikut lampirannya ;  

     114. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0413/P-

BT/2003 tanggal 04 Nopember 2003 sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima 

puluh empat juta rupiah) berikut lampirannya ;  

     115. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0808/ P-    

BT/2003 tanggal 23 Desember 2003 sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima 

puluh empat juta rupiah) berikut lampirannya ; 

     116. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0144/P-

BT/2003 tanggal 4 Agustus 2003 sejumlah Rp. 4.934.146.768,- (empat 

milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh enam 

ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) berikut lampirannya ;  

     117. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0342/P-

BT/2003 tanggal 15 Oktober 2003 sejumlah Rp. 9.868.293.538,- 

(sembilan milyar delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus 

sernbilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) berikut 

lampirannya ; 

     118. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0452/P-

BT/2003 tanggal 13 Nopember 2003 sejumlah Rp. 7.401.220.151,80,- 

(tujuh milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh ribu seratus lima 

puluh satu 80/ 100 rupiah) berikut lampirannya ;  

     119. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0807/P-

BT/2003 tanggal 23 Desember 2003 sejumlah Rp. 2.467.073.384,20,- 

(dua milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu tiga 

ratus delapan puluh empat 20/100 rupiah) berikut lampirannya ;  

     120. 7 (tujuh) lembar foto copy berupa kwitansi masing-masing : 

             -  Foto copy berupa Kwitansi No.013/D/03, tanggal 23 Juli 2003, uang 

sejumlah Rp.4.934.146. 768,-, untuk pembayaran uang muka sebesar 

20% dari nilai kontrak Tahap I pengadaan peralatan medis dan non 

medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003, 

sesuai dengan kontrak No. 440.449.2/019/PRSU/VII/ 2003 tanggal 21 

Juli 2003 ;  

              - Foto copy berupa Kwitansi No.020/E/03, tanggal 22 September 2003, 

uang sejumlah Rp.9.868.293.538,-, untuk pembayaran Angsuran 1 

(pertama) 40 % dari nilai kontrak Tahap I pengadaan peralatan medis 

dan non medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap I Tahun 

Anggaran  2003,  sesuai  dengan  kontrak No. 440.492/019/PRSU/VII/  
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2003 tanggal 21 Juli 2003 ;  

- Foto copy berupa Kwitansi No.009/F/03, tanggal 4 Nopember 2003, 

uang sejumlah Rp.7.401.220.151,80  Sendawar untuk pembayaran 

Angsuran II (Kedua) 30 % pengadaan peralatan medis dan non medis 

Rumah Sakit Umum Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003, sesuai 

dengan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan No.440.449.2/019/ 

PRSU/VII/2003 tanggal 21 Juli 2003 ; 

- Foto copy berupa Kwitansi No.021/E/03, tanggal -,  uang sejumlah 

Rp.2.467.073.384,20, untuk pembayaran Angsuran Ketiga (III) 10 % 

dari nilai kontrak pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah 

Sakit Umum Daerah Sendawar Tahap I Tahun Anggaran 2003, sesuai 

dengan kontrak No. 440.449/019/PRSU/VII/ 2003 ;  

- Foto copy berupa Kwitansi No. KWT. 900.063921, tanggal 15 Agustus 

2003, uang sejumlah Rp.100.000.000,- untuk pembayaran No.  

Invoice : 074953/0304/013.131.02/08/03 tanggal 15 Agustus 2003 ;  

- Foto copy berupa Kwitansi No. KWT. 900.064097, tanggal 29 Oktober 

2003, uang sejumlah Rp.54.000.000,- untuk pembayaran No. Invoice : 

074953/0304/013.131.02/08/03 tanggal 29 Oktober 2003 ;  

- Foto copy  berupa  Kwitansi No. KWT. 900.064240,  tanggal  15 

Desember 2003, uang sejumlah 54.000.000,- untuk pembayaran No. 

Invoice : 074953/0304/013.131.02/08/03 tanggal 15 Desember 2003 ;  

   121. 1 (satu)  lembar  foto  copy berupa surat bukti, tertanggal 10 Desember 

2003, uang sejumlah Rp.1.850.000,- untuk membayar honor Panitia 

Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung Pengadaan Peralatan 

Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 

2003 an. Muhammad Djafar, SKM, dkk, dan lampiran ; 

   122. 1 (satu) lembar foto copy berupa surat bukti, tertanggal 19 Desember 

2003, uang sejumlah Rp.3.140.000,- untuk membayar Biaya Honor 

Pengelola Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit 

Umum  Sendawar untuk bulan Juli sampai dengan Desember 2003, atas 

nama  Iberahim Noor, AMG, Dkk, dan lampiran ;      

   123. 1 (satu) buku Buku Pembantu masing-masing Pasal 01 ;      

   124. 1 ( satu) buku Buku Pembantu masing-masing  Pasal 02 ;      

   125. 1 ( satu) buku Buku Pembantu masing-masing  Pasal  03 ;      

   126. 1 (satu) buku Buku Pembantu masing-masing  Pasal  04 ;      

   127. 1 (satu) buku Buku Pembantu masing-masing  Pasal  05 ;   

   128. 1 (satu) buku Buku Pembantu masing-masing  Pasal  06 ;       

Disclaimer
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   129. 1 (satu) buku Buku Pembantu masing-masing Pasal 07 ; 

   130. 1 (satu) buku Buku Pembantu Pajak ;      

   131. 1 (satu) buku Buku Kas Umum Daerah (Model Bend. 10) ;    

   132. 1 (satu)  bundel  foto  copy   berupa  ADENDDUM  Proyek  Pengadaan 

Peralatan Medis dan Non Medis RSU Sendawar Tahun Anggaran 2003 

nomor : 440.449.2/090/PRSU/X/ 2003 tanggal 28 Oktober 2003, berikut 

lampirannya ;  

  133. 1 (satu) bundel foto copy berupa ADENDDUM Proyek Pengadaan 

Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun 

Anggaran 2003 Nomor : 440. 449.2/096/PRSU/ ;  

   134. 2 (dua) lembar foto copy Rencana Anggaran Satuan Kerja Pemerintah 

Kabupaten Kutai Barat unit kerja Dinas Kesehatan, kegiatan Pengadaan 

Peralatan Medis dan Non Medis RSU Sendawar Tahap II, kode BI.I, TH. 

2004 ; 

   135. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor :  091 / 900 / ATL. 

PK - PK / KEU / KB / I - 2004 tanggal 2 Januari 2004 tentang Peng-

angkatan Atasan Langsung Pemegang Kas dan Pemegang Kas pada 

Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat TA. 2004  ; 

   136. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 903/1001/ Peny. 

Prog-Bapp/DASK/I/2004 Januari 2004, tentang Pengesahan tanggal 15 

Januari 2004, tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja 

(DASK) Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2004 ;  

   137. 1 (satu)  buku  Buku  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 2004 

Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), Bidang Pemerintahan 

Kesehatan, Instansi Dinas Kesehatan ;  

   138. 1 (satu) bundel  foto  copy Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, Nomor : 

810/07/BP.RSUD-HIS/KPBJ/XI/2004 tanggal 22 Nopember 2004 ;  

   139. 1 (satu)  bundel  foto  copy  Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, Nomor : 

810/14/BP.RSUD-HIS/KPBJ/XI/2004 tanggal 23 Nopember 2004 ;  

   140. 1 (satu) bundel  foto  copy  berupa Arah Kebijakan Umum APBD 2004 

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ;  

   141. 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor :  020/RKT-I/IND/2004 tanggal 06 

Januari 2004, perihal proposal teknis dan biaya Tahap II pekerjaan 

pengawasan peralatan medis dan non medis, dan lampiran rincian biaya 

pekerjaan supervisi & monitoring project Rumah Sakit " Sendawar” Kutai 

Barat-Kalimantan Timur Tahap – II ;  

Disclaimer
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   142. 1 (satu) bundel  foto  copy  Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Jasa  

Konsultan supervisi Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis RSU 

Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahun 2004 Nomor  : 440-449.2/ 

3604.A/ALKES-RSU/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004 ;  

   143. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Kerja Nomor : 440.449.2/3493-

A/ALKES-RSU/VI/2004 tanggal 14 Juni 2004 tentang Pelaksanaan 

pekerjaan jasa konsultan penilai Pengadaan Peralatan Medis dan Non 

Medis RSU Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahap II Tahun Anggran  

           2004 ; 

   144. 1 (satu) bundel foto copy dokumen kontrak Surat Perjanjian Pelaksana-

an Pekerjaan kegiatan Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis 

Rumah Sakit Umum Sendawar Tahun Anggaran 2004, Nomor : 

440.449.2/003/ALKES-RSU/I/2004 tanggal 3 Pebruari 2004, Pelaksana 

PT. Abadi Berkat Perkasa, nilai kontrak Rp.30.040.606.158,- (tiga puluh 

milyar empat puluh juta enam ratus enam ribu seratus lima puluh delapan 

rupiah), berikut lampiran berupa spesifikasi pengadaan peralatan medik 

RSU Sendawar Kab. Kutai Barat Tahun Anggaran 2004 ; 

   145. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 440.449.2 /002/ALKES-

RSU/I/2004 tanggal 03 Pebruari 2003 tentang pelaksaan pekerjaan 

pengadaan peralatan medis dan non medis RSU Sendawar tahap II 

Tahun Anggaran 2004 ; 

   146. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten Kutai Barat Nomor 440.821/3336/TU-V/2004 tanggal 12 Mei 

2004, tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksaan Barang Pengadaan 

Peralatan Medis dan Non Medis RSUD Harapan Insan Sendawar Tahun 

Anggaran 2004 ;  

   147. a. 1 (satu) bundel foto copy berupa surat jalan No. 108/SJRS-ABP/04, 

tanggal 31 Mei 2004 ; 

   147. b. 1 (satu) bundel foto copy berupa surat jalan No. 108/SJRS-ABP/04, 

tanggal 31 Mei 2004 ;  

   148. a. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Peker-

jaan Nomor : 122/ABP/VI/2004 tanggal 15 Juni 2004, beserta lam-

pirannya ;   

   148. b. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Peker-

jaan Nomor : 122/ABP/VI/2004 tanggal 15 Juni 2004, beserta lam-

pirannya ;  

Disclaimer
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   149. 1 (satu)  bundel  foto  copy  berupa Surat Jalan No. 128/SJRS-ABP/04,  

tanggal 26 Juni 2004 ;  

   150. a. 1 (satu) bundel  foto  copy  Berita  Acara  Serah  Terima Barang/ 

Pekerjaan Nomor : 147/ABP/VII /2004 tanggal 6 Juli 2004, beserta 

lampirannya ;  

   150. b.  1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerja- 

an Nomor : 147/ABP/VII/2004 tanggal 6 Juli 2004, beserta lampiran-

nya ; 

   151. 1 (satu)  bundel   foto  copy   berupa   Surat Jalan No. 145/SJRS-ABP/04, 

tanggal 12 September 2004 ;  

   152. 1 (satu)  bundel  foto  copy  berupa  Surat Jalan No. 155/SJRS-ABP/04, 

tanggal 29 September 2004 ;  

   153. 1 (satu)  bundle foto  copy  berupa Surat Jalan No. 155/SJRS-ABP/04, 

tanggal September 2004 ; 

   154. 1 (satu)  bundel  foto  copy   berupa   Surat Jalan No. 216/SJRS-ABP/04, 

tanggal 07 Oktober2004 ;  

   155. a. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan 

Nomor : 245/ABP/X/2004 tanggal 07 Oktober 2004, beserta lampiran-

nya ;  

   155. b. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/ Peker-

jaan Nomor : 245/ABP/X/2004 tanggal 07 Oktober 2004, beserta 

lampirannya ;  

   156. a. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Peker-

jaan Nomor : 282/ABP/XII/2004 tanggal 08 Desember 2004, beserta 

lampirannya ;  

   156. b. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Peker-

jaan Nomor : 282/ABP/XII/2004 tanggal 08 Desember 2004, beserta 

lampirannya ; 

   157. 2 (dua)  lembar  foto  copy  berupa  Surat  Jalan No. 268/SJRS-ABP/04, 

tanggal 20 Desember 2004 ;  

   158. a. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Peker-

jaan Nomor : 284/ABP/XII/2004 tanggal 28 Desember 2004, beserta 

lampirannya ;  

   158. b. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang/Peker-

jaan Nomor : 284/ABP/XII/2004 tanggal 28 Desember 2004, beserta 

lampirannya ; 

Disclaimer
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   159. 1 (satu)  lembar  surat  berupa  fax Nomor :  440.449.2/3609/ALKES- 

RSU/VI/2004,perihal Permintaan pengawasan dan penilaian uji coba/ 

fungsi pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum  

Sendawar ;   

   160. 1 (satu)  lembar  surat  berupa  fax Nomor : 440.992/4757/TU/VIII/2004, 

tanggal 30 Agustus 2004, perihal Undangan pemeriksaan kedua ;  

   161. 1 (satu) lembar surat berupa fax Nomor : 440.449.2/6399/ALKES-RSU/ 

XII/2004, tanggal 06 Desember 2004 perihal Permintaan Pengawasan 

dan Penilaian Uji Coba/Fungsi Pengadaan Peralatan Medis dan Non 

Medis Rumah Sakit Umum  Sendawar ; 

   162. 1 (satu) lembar surat berupa fax Nomor : 440.449.2/6690/ALKES-RSU/ 

XII/2004,tanggal 22 Desember 2004 perihal Permintaan pengawasan dan 

penilaian uji coba/fungsi pengadaan peralatan medis dan non medis RSU 

Sendawar ; 

   163. 1 (satu) buku foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Pengadaan 

Peralatan Medis dan Non Medis RSU Sendawar Tahap II Tahun 

Anggaran 2004 Periode 1 (tanggal 01 Juli 2004 sampai dengan 04 Juli 

2004) dari PT. SUCOFINDO ;  

164. 1 (satu) buku foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Pengadaan 

Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum  Sendawar Tahap II 

Tahun Anggaran 2004 Periode 2 (tanggal 06 September 2004 sampai 

dengan 07 September 2004) . dari PT. SUCOFINDO ; 

165. 1 (satu) buku foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Pengadaan 

Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum  

Sendawar Tahap II Tahun Anggaran 2004 Periode 3 (tanggal 10 

Desember 2004 sampai dengan 13 Desember 2004) dari PT. 

SUCOFINDO ; 

   166. 1 (satu) buku foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Pengadaan 

Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum  

Sendawar Tahap II Tahun Anggaran 2004 Periode 4 (tanggal 28 

Desember 2004) dari PT. SUCOFINDO ;  

   167. 1 (satu) bundel SPMU No. 0195/BT/2004 tanggal 24 Maret 2004, berikut 

lampirannya ;  

   168. 1 (satu) bundel  SPMU  No. 1038/BT/2004  tanggal  20  Agustus 2004, 

berikut lampirannya ; 

   169. 1 (satu)  bundel  SPMU  No. 1542/BT/2004  tanggal  22  Nopember 2004, 

berikut lampirannya ;  

Disclaimer
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    170.  1 (satu) bundel SPMU No. 1927/BT/2004 tanggal 28 Desember 2004, 

berikut lampirannya ; 

    171.  1 (satu) bundel SPMU No. 1942/BT/2004 tanggal 30 Desember 2004, 

berikut lampirannya ; 

    172.  1 (satu) lembar foto copy surat tanda bukti setor Nomor : 440.900/1326/ 

Keu/2005 tanggal 07 Maret 2005 yaitu Pelunasan Biaya Denda Penga-

daan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum  Daerah 

Sendawar Tahun Anggaran 2003-2004 sebesar Rp.132.342.611,- 

(seratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus 

sebelas rupiah) ;  

    173.  1 (satu) bundel SPMU No. 0798/BT/2004 tanggal 19 Juli 2004, berikut 

lampirannya ; 

    174.  1 (satu) bundel SPMU No. 1146/BT/2004 tanggal 07 September 2004, 

berikut lampirannya ; 

    175. 2 (dua) lembar foto copy berupa ADENDDUM Proyek Pengadaan 

Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum  Sendawar Tahun 

Anggaran 2004 Nomor : 440.449.2/PRSU/IX/2004 tanggal 16 

September 2004, berikut lampirannya ; 

    176.  5 (lima) lembar foto copy surat dari PT. Abadi Berkat Perkasa Nomor: 

134/ABP/VI/2004, lampiran 1 (satu) lembar, hal perubahan, tanggal 17 

Juni 2004 ; 

    177. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Jasa Konsultan Supervisi 

pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum  

Sendawar Kabupaten Kutai Barat Proyek pengadaan perala tan medis 

dan non medis Rumah Sakit Umum  Sendawar Kabupaten Kutai Barat 

tahun 2004 Nomor : 440.449.2/6579/ALKES-RSU/XI/2004 tanggal 2 

Nopember 2004 ; 

    178.  1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja 2004 Nomor : 440.449.2/6578/ 

ALKES-RSU/XI/2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang Pelaksanaan 

Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Pengadaan Peralatan Medis dan Non 

Medis Rumah Sakit Umum  Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahap II 

Tahun Anggaran2004 ;  

     179. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Jasa Konsultan Supervisi 

pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum  

Sendawar Kabupaten Kutai Barat Proyek Pengadaan Peralatan Medis 

dan Non Medis Rumah Sakit Umum  Sendawar Kabupaten Kutai Barat 

tahun  2004   Nomor  :  440.449.2/6579/ALKES-RSU/XI/2004  tanggal 2  
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Nopember 2004 ;  

    180.  1 (satu) bundel invoice Nomor :  900-077044 / 1107 / 013.132.01/12/04 

tanggal 27 Desember 2004, Nomor order 900/33.31/0047/12/04 

kegiatan jasa konsultan supervisi pengadaan peralatan medis dan non 

medis Rumah Sakit Umum  Sendawar Kabupaten Kutai Barat, proyek 

pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum  

Sendawar Kabupaten Kutai Barat tahun 2004, berikut lampiran berupa 

foto copy Surat Setoran Pajak PPh sebesar Rp.5.890.909,- (lima juta 

delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dan 

Surat Setoran Pajak PPN sebesar Rp.9.818.182,- (sembilan juta 

delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ;  

    181.  1 (satu)  lembar  foto  copy  rekening  giro  hit  bunga BB perusahaan 

periode 01/01/2005 sampai dengan 31/01/2005 No.Rekening 

00000000017376168, NPWP 00000130099, atas bukti transfer dana 

sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) tanggal transfer 

20/01/2005 ; 

    182. 1 (satu) bundel foto copy berupa Dokumen Anggaran Satuan Kerja 

(DASK) Tahun 2005 Dinas Kesehatan ;  

    183. 5 (lima) lembar foto copy SPMU No. 1167/BT/200S tanggal 13 

September 2005, berikut lampirannya ; 

    184.  1 (satu) bundel SPMU No. 0422/PK/2004 tanggal 10 Mei 2004, berikut 

lampirannya ; 

    185.  1 (satu) bundel SPMU No. 1922/PK/2004 tanggal 28 Desember 2004, 

berikut lampirannya ; 

    186. 1 (satu) lembar Surat No. 910/69S/Bapp.TU.P/XI/2004 tanggal 8 

Nopember 2004, perihal Persetujuan Revisi DASK Belanja Aparatur 

dan belanja Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat Tahun 

Anggaran 2004, berikut lampiran sebanyak 5 (lima) lembar ; 

    187.  1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan, 

Rekening No. 2.10 .1001. 2.01. 01.01.2 tanggal 9 Januari 2005, jumlah 

Rp. 16.270.000,- berikut lampiran sebanyak 6 (enam) lembar ;  

    188.  1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan 

Rekening No. 2.10.1001.2.02.01.05.1 tanggal 9 Januari 2005, jumlah 

Rp.1.843.000,- berikut lampiran sebanyak 4 (empat) lembar ;  

    189.  1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan  

Rekening No. 2.10.1001.2.02.01.05.1 tanggal 31 Agustus 2004, jumlah  

Rp. 57.000,- berikut lampiran sebanyak 2 (dua) lembar ;  

Disclaimer
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    190.  1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan 

Rekening No.2.10.1001.2.0203.02.2 tanggal 9 Januari 2005, jumlah Rp. 

930.850,- berikut lampiran sebanyak 4 (empat) lembar ; 

    191.  1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan 

Rekening No. 2.10.1001.2.02.03.02.2 tanggal 31 Agustus 2004, jumlah 

Rp. 169.150,- berikut lampiran sebanyak 2 (dua) lembar ;  

    192.  1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan 

Rekening No.2.10.1001.2.02.02.03.1 tanggal 3 Agustus 2004, jumlah 

Rp. 287.000,- berikut lampiran sebanyak 3 (tiga) lembar ; 

    193.  1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan 

Rekening No.2.10.1001.2.03.01.02.2 tanggal 9 Januari 2005, jumlah 

Rp. 36.403.100,- berikut lampiran sebanyak 14 (empat belas) lembar ; 

    194.  1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pertambahan 

Rekening No.2.10.1001.3.14.01 .01.2 tanggal 9 Januari 2005, jumlah 

Rp.125.460.000,- berikut lampiran berupa 1 (satu) buah buku Surat               

Perjanjian Pekerjaan, No.449.009.1/6617/TU/XII/2004 tanggal 13            

Oktober 2004 ; 

    195.  1 (satu) Buku Bantu No. Rekening 2.10.1001.3.12.03.01.2 (Belanja 

Modal Pengadaan Komputer sistem informasi Rumah Sakit Umum) ;  

     196. 1 (satu) Buku Bantu No. Rekening 2.10.1001.3.04.03.01.2 (Belanja 

Modal Pengadaan Pekerjaan Instalasi WWTP Rumah Sakit Umum  

Daerah Tahap II) ;  

     197. 1 (satu) Buku Bantu No. Rekening 2.10.1001.3.14.02.00.2 (Pengadaan 

Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum  Daerah HIS) ; 

     198. 1 (satu) Buku Bantu No. Rekening 2.10.1001.2.02.02.01.2 (Biaya Jasa 

Pihak Ketiga) ; 

     199. 1 (satu) Buku Bantu No. Rekening 2.10.1001.2.01.01.01.2 (Belanja 

Pegawai Personalia)  ; 

     200. 1 (satu) Buku Bantu No. Rekening 2.10.1001.2.02.01.05.2 (Biaya 

Bahan/Material) ; 

     201. 1 (satu)  Buku  Bantu  No. Rekening 2.10.1001.2.02.02.03.2 (Biaya 

Dokumentasi) ; 

    202.  1 (satu)  Buku  Bantu No. Rekening 2.10.1001.2.02.03.02.2 (Biaya 

Cetak dan Pengadaan) ; 

     203. 1 (satu)  Buku  Bantu  No. Rekening 2.10.1001.3.14.01.01.2 (Belanja 

Modal Pengadaan Peralatan Medis Rumah Sakit Umum  Daerah HIS 

Tahap II) ;  
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     204. 1 (satu) Buku Bantu No. Rekening 2.10.1001.3.1202.01.2 (Belanja 

Modal Pengadaan Peralatan Dapur dan Peralatan Loundry Rumah 

Sakit Umum  Daerah Tahap II) ;  

     205. 1 (satu)  Buku  Bantu  No. Rekening 2.10.1001.3.12.01.01.2 (Belanja 

Modal Pengadaan Perabot Rumah Sakit Umum  Daerah dan Interior 

serta Furniture) ;  

     206. 1 (satu) Buku Bantu pajak ;  

     207. 1 (satu) Buku Kas Umum ;  

     208. 1 (satu) Buku Kas Umum ;  

     209. 1 (satu) Buku Kas Umum ;  

     210. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah melaksanakan tugas/Jabatan 

dari Bupati Kutai Barat Nomor : 820/1043 / BKD - VIII / 2003 tanggal 14 

Agustus 2003 atas nama Drs. H. SUHARYONO, SKM. MARS. Dkk, 

beserta lampirannya ; 

     211. 1 (satu) lembar foto copy Surat Direktur RSUD HIS Kabupaten Kutai 

Barat kepada Pimpinan Proyek Pengadaan Sarana Alat Kedokteran di 

RS. HIS Nomor : 047/447/RSUD.HIS/III/2005 tanggal, perihal kondisi 

peralatan yang rusak beserta lampirannya ; 

     212. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Tanda Terima Barang 

tertanggal 22 Oktober 2003 dari PT. Abadi Berkat Perkasa atas nama 

FAHMI APRIAN kepada CORNELIUS HARIYANTO ;  

     213. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Tanda Terima Barang 

tertanggal 31 Oktober 2003 dari PT. Abadi Berkat Perkasa atas nama 

FAHMI APRIAN kepada CORNELIUS HARIYANTO ;  

     214. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanda Terima Barang 

tertanggal 12 Nopember 2003 dari PT. Abadi Berkat Perkasa atas 

nama FAHMI APRIAN kepada CORNELIUS HARIYANTO ;  

     215. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Tanda Terima Barang 

tertanggal 14 Nopember 2003 dari PT. Abadi Berkat Perkasa atas 

nama FAHMI APRIAN kepada CORNELIUS HARIYANTO ;   

     216. foto copy surat jalan Nomor : 090/081/RSUD HIS/V/2005 tanggal 6 Mei 

2005 tentang Pengiriman Peralatan Medis dan Non Medis ke Semarang 

karena terjadi kerusakan pada masa garansi ;  

     217. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Perbaikan Alat tertanggal 9 Juni 

2005 ; 

     218. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Perbaikan Alat tertanggal 17 Juni 

2005 ;  
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     219. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Perbaikan Alat tertanggal 15 

Desember 2005 ; 

     220. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penerimaan Barang tanggal 4 

Januari 2006 ; 

     221. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara serah terima barang/pekerjaan 

Nomor : 447/YANKES/1587/IV/2005 tanggal 21 Maret 2005 ;  

     222. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara serah terima barang/pekerjaan 

Nomor: 027/257/DISKES - TU. P /IV /2005 tanggal 18 April 2005 ;  

     223. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : BAWAS-

KAB-C/011/740/IV/KUBAR/2005, tanggal 13 April 2005 tentang 

Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dinas Kesehatan pada proyek 

kegiatan pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit 

Umum  Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat, dari 

Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat ; 

     224. 1 (satu) bundel foto copy Pokok Pokok Hasil Pemeriksaan Nomor : 700/ 

091/Bawaskab-TU.P/III/2005 tanggal 1 Maret 2005 tentang Pokok- 

Pokok Hasil Pemeriksaan pada Dinas Kesehatan dalam kegiatan 

pengadaan peralatan medis dan non medis Rumah Sakit Umum  

Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat, dari Bupati 

Kutai Barat ;  

     225. 1 (satu) lembar foto copy berupa STNK sepeda motor merk/type Honda 

GL Pro No.Pol KT-4242-BT atas nama pemilik MARHADYN, SKM ;  

     226. 2 (dua) lembar foto copy berupa rekening BRI KCP Melak No. Rekening 

0626-01-004131-50-6, atas nama MARHADYN, SKM saldo akhir senilai 

Rp.2.510.232,- (dua juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh 

dua rupiah) ; 

     227. 2 (dua)  lembar  foto  copy berupa rekening BRI KCP Melak No.   

rekening : 0626-01-003269-50-0, atas nama ANDALUSIA, SKM saldo 

akhir senilai Rp. 132.554, - ( seratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima 

puluh empat rupiah) ;  

Terlampir di dalam Berkas Perkara ;  

     228. 1 (satu) buah Mesin cuci Infectious, nama alat Maytag Top Load 

Washer merk/type : MAT 13 MNAGW warna putih ; 

Dikambalikan kepada Pamerintah Kabupaten Kutai Barat Cq. Rumah 

Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar ;  

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya  
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perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan  

sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; 

 Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah 

Agung pada hari : Selasa, tanggal 7 Juli 2009 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., 

LL.M. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai 

Ketua Majelis, R. Imam Harjadi, SH., MH. dan H. M. Zaharuddin Utama, SH., 

MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang 

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ny. Mariana Sondang MP, SH., MH. 

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut 

Umum dan Terdakwa ; 

 

Hakim-Hakim Anggota :     K e t a u, 

ttd./           ttd./ 

R. Imam Harjadi, SH., MH.                 Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.          

ttd./ 

H. M. Zaharuddin Utama, SH., 

 

Panitera Pengganti : 

ttd./ 

Ny. Mariana Sondang MP, SH., MH. 

 

Untuk salinan 

Mahkamah Agung RI. 

a.n. Panitera 

Panitera Muda Pidana 

 

 

 

( Sunaryo, SH., MH.) 

NIP. 040 044 338 
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