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P  U  T  U  S  A  N 

Nomor 1159 K/Pid.Sus/2016 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

M A H K A M A H    A G U N G 

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan 

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: 

           Nama lengkap : YUSRIZAL, SE. bin ABU BAKAR 

YAHYA;   

 Tempat lahir : Teurreubue; 

 Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 07 September 1981;; 

 Jenis kelamin : Laki-laki; 

 Kebangsaan : Indonesia; 

 Tempat tinggal : Jalan K. Amin Nomor  1F Beurawe Banda 

Aceh; 

 Agama : Islam; 

 Pekerjaan : Wiraswasta/Direktur CV. Rizki Permata 

(Kontraktor Pelaksana); 

Terdakwa berada di dalam tahanan: 

1.  Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 

Februari 2015 (Tahanan Kota); 

2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 

sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015 

(Tahanan Rumah Tahanan Negara); 

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 

Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 

Desember 2015; 

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi sejak 

tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016; 

5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi  sejak 

tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016; 

6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi 

pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan 

tanggal 20 Maret 2016; 

7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. 

Ketua Kamar Pidana Nomor 2348/2016/S.565.Tah.Sus/PP/2016/MA. 

tanggal  11 Mei  2016  Terdakwa  diperintahkan untuk ditahan selama 50 

(lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal  1 April 2016; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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8. Berdasarkan Penetapan  Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. 

Ketua Kamar Pidana Nomor 2349/2016/S.565.Tah.Sus/PP/2016/MA. 

tanggal  11 Mei  2016 Terdakwa  diperintahkan untuk ditahan selama 60 

(enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal  21 Mei  2016; 

9. Berdasarkan Penetapan  Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. 

Ketua Kamar Pidana Nomor 2478/2016/S.565.Tah.Sus/PP/2016/MA. 

tanggal  28 Juli 2016 Terdakwa  diperintahkan untuk ditahan selama 30 

(tiga puluh) hari ke I, terhitung sejak tanggal  20 Juli 2016; 

10. Berdasarkan Penetapan  Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. 

Ketua Kamar Pidana Nomor 2479/2016/S.565.Tah.Sus/PP/2016/MA. 

tanggal  28 Juli 2016 Terdakwa  diperintahkan untuk ditahan selama 30 

(tiga puluh) hari ke II, terhitung sejak tanggal  19 Agustus  2016; 

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa: 

PRIMAIR :  

Bahwa Terdakwa YUSRIZAL,SE BIN ABU BAKAR YAHYA selaku 

Direktur PT. Rizki Permata yang menjadi kontraktor pelaksana pada Pekerjaan 

Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang Tahun 

Anggaran 2011, bersama-sama dengan Sdr. ASNAWI (penuntutan dilakukan 

terpisah) yang ditunjuk secara lisan oleh Terdakwa sebagai pelaksana 

pekerjaan di lapangan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi 

dalam bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidak-

tidaknya pada suatu waktu di tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang, Jalan KH. Agus 

Salim No.17 Gampong Ie Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang atau 

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah 

hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh atau Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan 

mengadili perkara ini (Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI 

No:153/KMA/SK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011), sebagai mereka yang 

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan 

perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan 

negara atau perekonomian negara,yang dilakukan dengan cara-cara sebagai 

berikut: 

Bahwa pada tahun 2011, Pemerintah Kota Sabang mengalokasikan 

anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota 

Sabang Nomor: 1.25 1.07.01 18 09 5 2 tanggal 8 April 2011 untuk belanja 

modal pengadaan dan pembuatan kerangka baliho di lapangan Yos Sudarso 

Kota Sabang dengan kode Rekening DPA Nomor: 5.2.3.11.07 dengan pagu 

anggaran sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta 

rupiah). Sebagai tindak lanjut pelaksanaan anggaran tersebut, Walikota 

Sabang menunjuk saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE. sebagai Pengguna 

Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika Kota Sabang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sabang 

Nomor: 999 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penunjukan Para 

Kepala Dinas, Badan, Kantor, dan Camat Sebagai Kepala Satuan Kerja 

Perangkat Kota (SKPK) selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 

Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2011;  

Bahwa Kemudian saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE. (penuntutan 

dilakukan terpisah) membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Tahun Anggaran 

2011 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika Kota Sabang Nomor: 10 Tahun 2011 tanggal 18 April 2011 tentang 

Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Tahun Anggaran 2011, dengan 

susunan kepanitiaan sebagai berikut: 

o FAISAL AZWAR,ST,MT sebagai Ketua; 

o ARY KARMANA sebagai Sekretaris; dan 

o SAWIDAR,ST sebagai Anggota. 

Lalu pada tanggal 28 Juni 2011, Saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE. 

menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu PPTK, 

Pembantu Adminitrasi dan Pengawas Lapangan pada Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Tahun 2011 berdasarkan Surat 

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota 

Sabang Nomor: 29 Tahun 2011 yakni: 

o BUSTAMAM,S.Sos sebagai PPTK; 

o RUSLAN sebagai Pengawas lapangan; 

Bahwa setelah itu saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE. memberitahukan 

kepada Kepala Bidang Pelayanan Media dan Komunikasi Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Infromatika Kota Sabang yakni saksi T. ZAKARIA yakni Kepala 

Bidang Pelayanan Media dan Komunikasi di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika Kota Sabang terkait dengan adanya anggaran dan biaya kegiatan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Pembuatan Kerangka baliho di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 

yang menjadi urusan dan tangungjawab dari Bidang Pelayanan Media Dan 

Komunikasi tersebut. Oleh karena tidak tersedianya anggaran untuk perencanaan 

pembuatan kerangka baliho di dalam DPA-SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi 

dan Informatika Kota Sabang, saksi T. ZAKARIA menghubungi Sdr. ASNAWI untuk 

membuat Gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembuatan kerangka 

baliho dan kerangka billboard. Setelah itu, Sdr. ASNAWI menawarkan gambar 

model konstruksi kerangka baliho dan Bill of Quantity (BoQ) melalui Surat Nomor: 

004/Q/SJA/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Sdr. ASNAWI 

selaku Designer Manager Sinar Jaya ADV. Lalu Surat penawaran tersebut 

ditujukan ke saksi DERRYANSYAH KANDOU,SE selaku Kepala Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang sehingga gambar dan Bill 

Of Quantity (BoQ)yang dibuat oleh Sdr. ASNAWI tersebut menjadi acuan dalam 

kegiatan pengadaan pembuatan kerangka baliho tersebut setelah mendapat 

persetujuan oleh Pengguna Anggaran yakni Sdr. DERRYANSYAH KANDOU, SE.; 

Bahwa setelah Gambar dan Bill of Quantity (BoQ) pembuatan kerangka 

baliho tersebut telah disetujui oleh saksi DERRYANSYAH KANDOU,SE sehingga 

menjadi acuan dalam pelaksanaan pelelangan, selanjutnya untuk melaksanakan 

pelelangan Pengadaan Pembuatan Kerangka Baliho di lapangan Yos Sudarso 

Tahun 2011 tersebut, saksi FAISAL AZWAR, ST selaku Ketua Penitia Pengadaan 

bersama dengan Sdr. ARY KARMANA selaku Sekretaris dan saksi SAWIDAR, ST 

selaku Anggota melaksanakan pelelangan untuk kegiatan pekerjaan pembuatan 

kerangka baliho tersebut dengan sistem pelelangan umum dan mengumumkan 

pelelangan melalui website LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kota 

Sabang. Setelah Panitia Pengadaan mengumumkan pelelangan, Sdr. ASNAWI 

datang menjumpai Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa sehubungan 

dengan adanya tender pengadaan pembuatan kerangka baliho di Kota Sabang 

tersebut, saat itu Sdr. ASNAWI menanyakan status perusahaan milik Terdakwa, 

dan mengajak Terdakwa untuk mendaftar sekaligus mengambil dokumen 

pelelangan di Kantor BAPPEDA Kota Sabang. Selanjutnya Terdakwa menyetujui 

ajakan Sdr. ASNAWI tersebut dan segera melengkapi dokumen seperti: Akta 

perusahaan, SITU, Surat Penawaran, SIUP, Pajak, NPWP, TDP, daftar personil 

untuk memasukkan pendaftaran. Lalu seminggu setelah pendaftaran, Terdakwa 

mengikuti Aanwidzing (penjelasan) di Aula Kantor BAPPEDA Kota Sabang. 

Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ASNAWI memasukkan 

dokumen penawaran Nomor: 018/RP/SP/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 melalui 

Panitia Pengadaan. Kemudian Panitia Pengadaan melakukan pembukaan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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dokumen penawaran dan melakukan evaluasi kewajaran harga, evaluasi 

adiministrasi dan evaluasi teknis. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, penawaran 

dari perusahaan CV. Rizki Permata dinyatakan lulus dan memenuhi syarat. Lalu 

Panitia Pengadaan mengajukan perusahaan CV. Rizki Permata sebagai 

pemenang lelang untuk kegiatan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos 

Sudarso Kota Sabang Tahun 2011 sebagaimana Surat Penetapan Pemenang 

Nomor: 013/PAN-HUB/BALIHO/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 yang kemudian 

oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang yakni 

saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE. menunjuk CV. Rizki Permata sebagai 

Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuatan Kerangka Baliho di 

Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang Tahun 2011 melalui Surat Nomor : 019.5/438 

tanggal 15 Agustus 2011. 

Bahwa setelah perusahaan CV. Rizki Permatab milik Terdakwa tersebut 

dinyatakan sebagai pemenang lelang pada pengadaan Pembuatan Kerangka 

Baliho di Lapangan Yos Sudarso di Kota Sabang, Terdakwa dan Sdr. ASNAWI 

kembali membicarakan terkait dengan kesepakatan awal yakni Sdr. ASNAWI 

meminta kepada Terdakwa agar pekerjaan pembuatan kerangka baliho di 

Lapangan Yos Sudarso di Kota Sabang dikerjakan oleh Sdr. ASNAWI. Atas 

permintaan Sdr. ASNAWI tersebut, Terdakwa menyetujui serta menyerahkan 

seluruh pelaksanaan pekerjaan dilapangan dan semua urusan administrasi 

perusahaan, administrasi laporan pekerjaan dan pengajuan pencairan kepada Sdr. 

ASNAWI dengan tanpa akta atau surat kuasa melainkan hanya dasar kepercayaan 

saja antara Terdakwa dengan Sdr. ASNAWI dan Terdakwa akan mendapatkan 

Fee atas pekerjaan tersebut sebesar 2 % (dua persen) dari nilai kontrak setelah 

dipotong pajak. 

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011, Saksi T. ZAKARIA menyerahkan 

Surat Penunjukan Penyedia Pelaksana paket Pembuatan Kerangka Baliho di 

Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang kepada saksi BUSTAMAM,S.Sos (PPTK) 

untuk diparaf, setelah saksi BUSTAMAM,S.Sos memparaf surat tersebut, lalu 

Saksi DERRYANSYAH KANDOU,SE selaku Kepala Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika Kota Sabang menandatangani Surat Penunjukan 

Penyedia Pelaksana paket Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso 

Kota Sabang Nomor: 019.5/438 tanggal 15 Agustus 2011 perihal penunjukkan CV. 

Rizki Permata sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuatan 

Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang. Kemudian sekira akhir 

bulan Agustus 2011, Sdr. T. ZAKARIA (Kabid Pelayanan Media) menyerahkan 

Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak Nomor : 027/146 tanggal 23 Agustus 2011 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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tentang Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang yang 

sudah selesai (sudah di jilid) kepada saksi BUSTAMAM, S.Sos sebagai dasar 

pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso 

tersebut, dimana Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 027/146 tanggal 23 

Agustus 2011 tersebut telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak yakni Pihak 

Pertama DERRYANSYAH KANDOU, SE selaku Kepala Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika Kota Sabang dan Pihak Kedua yakni Terdakwa selaku 

Direktur CV. Rizki Permata, namun untuk tandatangan Terdakwa tersebut 

ditandatangani oleh Sdr. ASNAWI dengan meniru tandatangan milik Terdakwa; 

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 027/146 

tanggal 23 Agustus 2011 tentang Pekerjaan Pembuatan Kerangka Baliho Di 

Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang menjelaskan bahwa nilai kontrak untuk 

pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh 

tiga juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima) 

hari kalender yakni sejak tanggal 26 Agustus 2011 sampai dengan 05 

November 2011 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut: 

I.  Pengadaan Kerangka Billboard Ukuran 5 x 12 M sebanyak 1 (satu) unit 

No. Item Pekerjaan Volume 
Harga 

Satuan 

Jumlah 

Harga (Rp) 

I. Pekerjaan Persiapan     

1. Administrasi&Dokumentasi 1 Taksir 1.000.000 1.000.000 

2. Pembersihan lokasi 1 Taksir 300.000 300.000 

3. Pemasangan bowplank&pengukuran 1 Taksir 500.000 500.000 

4. Mobilisasi&demobilisasi material 1 Taksir 2.500.000 2.500.000 

Jumlah 4.300.000 

II. Pekerjaan Pondasi     

1. Galian tanah&pengurungan 6 Taksir 300.000 1.800.000 

2. Pengecoran beton bertulang 6 Taksir 750.000 750.000 

Jumlah 6.300.000 

III. Pekerjaan Pemasangan Billboard     

1. Instalasi&pengelasan tiang 6  Taksir 1.200.000 7.200.000 

2. Pipa Galvanis Ø 1½’’ - 2 mm 4

5 

Btg 180.000 8.100.000 

3. Pipa Galvanis Ø 3” - 2 mm 4 Btg 364.000 1.456.000 

4. Pipa Galvanis Ø 4” - 2 mm 4 Btg 475.000 1.900.000 

5. Pipa Galvanis Ø 8” - 5 mm 4 Btg 2.600.000 10.400.000 

6. Instalasi&pengelasan tiang 1 Taksir 25.000.000 25.000.000 

Jumlah 54.056.000 

IV. Pekerjaan Media/Digital Print     

1. Vinyl MMT Frontlite 440 gr Uk 5 x 12 

m 

4 Paket 3.900.000 15.600.000 

2. Bongkar Pasang Visual gambar/materi 4 Paket 3.500.000 14.000.000 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Jumlah 29.600.000 

V. Pekerjaan lain-lain     

1. Finishing 1 Taksir 2.000.000 2.000.000 

Jumlah 2.000.000 

Total Harga 1 (satu) unit Billboard Uk. 5 x 12 meter 96.256.000 

 

II. Pengadaan Kerangka Baliho Ukuran 3 x 6 Meter sebanyak 2 (dua)unit 

No. Item Pekerjaan Volume 
Harga 

Satuan 

Jumlah 

Harga (Rp) 

I. Pekerjaan Persiapan     

1. Administrasi&Dokumentasi 1 Taksir 500.000 500.000 

2. Pembersihan lokasi 4 Taksir 200.000 800.000 

3. Pemasangan bowplank&pengukuran 4 Taksir 200.000 800.000 

4. Mobilisasi&demobilisasi material 1 Taksir 2.000.000 2.000.000 

Jumlah 4.100.000 

II. Pekerjaan Pemasangan Baliho     

1. Instalasi&pengelasan tapak& tiang 1 Taksir 2.500.000 2.500.000 

2. Pipa Galvanis Ø 4” - 3 mm 4 btg 475.000 1.900.000 

3. Pipa Galvanis Ø 3” - 2 mm 6 Btg 364.000 2.184.000 

4. Pipa Galvanis Ø 2” - 2 mm 4 Btg 269.000 1.076.000 

5. Pipa Galvanis Ø 1½’’ - 2 mm 1

2 

Btg 180.000 2.160.000 

6. Instalasi&pengelasan kerangka 1 Taksir 4.000.000 4.000.000 

Jumlah 13.820.000 

III. Pekerjaan Media/Digital Print     

1. Vinyl MMT Frontlite 440 gr Uk 3 x 6 m 4 Paket 1.170.000 4.680.000 

2. Bongkar Pasang Visual gambar/materi 4 Paket 1.000.000 4.000.000 

Jumlah 8.680.000 

IV. Pekerjaan Bongkar Pasang Baliho     

1. Bongkar pasang tiang&kerangka 

baliho 

4 Taksir 3.000.000 12.000.000 

Jumlah 12.000.000 

V. Pekerjaan lain-lain     

 Finishing 1 Taksir 1.000.000 1.000.000 

 Jumlah 

Harga 1 (satu) unit Baliho Uk. 3 x 6 meter 39.600.000 

Total Harga 2 (dua) unit Baliho Uk. 3 x 6 meter 79.200.000 

 

Bahwa setelah Surat Perjanjian Kerja (kontrak) di tandatangani kedua 

belah pihak, Sdr. ASNAWI mulai melaksanakan pekerjaan pembuatan kerangka 

billboard tersebut. Untuk pekerjaan pembuatan kerangka billboard ukuran 5 x 12 

meter sebanyak 1 (satu) unit, Sdr. ASNAWI menghubungi saksi MAHYUDDIN 

yakni pemilik bengkel las yang beralamat di Lampenerut Aceh Besar, saat itu Sdr. 

ASNAWI menawarkan pekerjaan pembuatan kerangka Billboard ukuran 5 x 12 

meter sebanyak 1 (satu) unit di Sabang dengan ongkos kerja sekira 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun untuk bahan atau material 

seperti besi/pipa disediakan oleh Sdr. ASNAWI. Atas tawaran tersebut saksi 

MAHYUDDIN menerima dan bersedia untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan 

kerangka billboard tersebut, kemudian Sdr. ASNAWI memberikan gambar 

konstrusi kerangka billboard ukuran 5 x 12 meter kepada saksi MAHYUDDIN. 

Setelah kerangka billboard tersebut selesai, selanjutnya Sdr. ASNAWI 

memerintahkan saksi MAHYUDDIN untuk membawa kerangka billboard ukuran 5 

x 12 cm sebanyak 1 (satu) unit tersebut ke Sabang untuk dipasang di Lapangan 

Yos Sudarso Kota Sabang. Setelah kerangka billboard tersebut tiba di Sabang, 

saksi MAHYUDDIN dan anggota kerja langsung merakit dan memasang 

kerangka billboard tersebut dilapangan dan saat itu Sdr. ASNAWI juga ikut ke 

Sabang. Setelah kerangka billboard ukuran 5 x 12 m tersebut selesai dipasang 

dilapangan Yos Sudarso Kota Sabang, saksi MAHYUDDIN menerima 

pembayaran lunas sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dari Sdr. 

ASNAWI; 

Bahwa pada tanggal 22 September 2011, Sdr. ASNAWI datang ke Kantor 

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang mengajukan 

Permohonan Pembayaran uang muka sebesar Rp57.900.000,00 (lima puluh 

tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi BUSTAMAM,S.Sos selaku 

PPTK Kegiatan Pembuatan Kerangka Baliho tahun Anggaran 2011 dengan Surat 

Nomor: 010/RP/IX/2011  tanggal 22 September 2011 beserta rincian penggunaan 

uang muka, Surat Pernyataan memiliki Rekening, NPWP dan Garansi Bank 

sebagai Jaminan Uang Muka dari Bank Syariah Aceh, surat permohonan dan 

kelengkapan admnistrasi pencairan tersebut sudah dibuat dan ditandatangani 

oleh Sdr. Asnawi dengan meniru tandatangan milik Terdakwa selaku Direktur CV. 

Rizki Permata, selanjutnya saksi BUSTAMAM, S.Sos dan atas persetujuan saksi 

DERRYANSYAH KANDOU,SE memerintahkan saksi BUDI, A.Md selaku 

Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota 

Sabang mengajukan pembayaran uang muka sebesar 30 % yaitu sebesar 

Rp57.900.000,00 atau sebesar Rp51.587.550,00 (setelah dipotong pajak 

penghasilan, SP3D, dan Infaq) lalu saksi BUDI, A.Md menyiapkan dokumen 

pencairan sebagai berikut: 

1. Surat Persetujuan permohonan pembayaran uang muka 30% pekerjaan 

Pembuatan Kerangka Baliho di lapangan Yos Sudarso dari PPTK Dinas 

Perhubungan,Komunikasi, dan Informatika Kota Sabang Nomor: 

01/PPTK-Dishubkominfo/…/2011 tanggal 26 September 2011 yang 

ditanda tangani oleh saksi BUSTAMAM,S.Sos; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
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2. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 039/1.07.01/SPP-LS/BL/ 

2011 tanggal 28 September 2011 yang ditandatangani oleh Pengguna 

Anggara yakni saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE; 

3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Modal (SPP-LS) 

Nomor: 039/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 28 September 2011 yang 

ditandatangani oleh saksi BUDI, A.Md  dan mengetahui saksi 

BUSTAMAM, S.Sos; 

4. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Kerja Nomor: 020.05/059/BAPP/ 

2011 tanggal 28 September 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa 

(Direktur CV. Rizki Permata), saksi BUSTAMAM, S.Sos dan mengetahui/ 

menyetujui saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE. 

Bahwa selanjuntya saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE. selaku Pengguna 

Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Muka Kerja 30% 

Nomor: 039/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 29 September 2011. Kemudian 

setelah seluruh administrasi pencairan lengkap, saksi BUDI, A.Md mengajukan 

dokumen pencairan tersebut ke Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Sabang, 

kemudian pihak BUD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 

1266/1.07.1/SP2D.LS/BL/2011 tanggal 30 September 2011 sehingga pembayaran 

Uang Muka kerja 30% sebesar Rp51. 587.550,00 masuk ke perusahaan CV. Rizki 

Permata melalui Bank Aceh Syariah Banda Aceh nomor Rekening: 

610.01.06.002984-4. Setelah uang masuk ke Rekening perusahaan CV. Rizki 

Permata, Sdr. ASNAWI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang 

pencairan/uang muka sudah masuk di Rekening perusahaan, lalu Terdakwa 

melakukan penarikan uang muka kerja tersebut dan selanjutnya Terdakwa 

menyerahkan uang muka kerja tersebut kepada Sdr. ASNAWI; 

Bahwa sekira akhir bulan Oktober 2011, Sdr. ASNAWI datang lagi ke 

kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang 

menjumpai saksi BUSTAMA,S.Sos untuk mengajukan permohonan 

pembayaran 100% dengan membawa lampiran-lampiran yakni: 

- Surat Direktur CV. Rizki Permata kepada Pengguna Anggaran Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Nomor: 

020/RP/IX/2011 tanggal 31 Oktober 2011 perihal permohonan pelunasan  

pembayaran yang ditandatatangani oleh Terdakwa; 

- Surat Pernyataan memiliki Rekening Bank dan NPWP tanggal 31 Oktober 

2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Rizki 

Permata; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- Surat Direktur CV. Rizki Permata kepada Pengguna Anggaran Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Nomor : 019/RP/ 

IX/2011 tanggal 31 Oktober 2011 perihal permohonan serah terima 

pekerjaan yang ditanda tangani oleh Terdakwa; 

- Jaminan Pemeliharaan (maintenance Bond) dari VIDEI General Insurance 

No. 839500 tanggal 01 November 2011 yang ditandatangani oleh pimpinan 

Cabang PT. Asuransi Umum Videi dan Terdakwa selaku Direktur CV. Rizki 

Permata; 

- Lampiran foto-foto prestasi pekerjaan; 

Surat-surat atau kelengkapan administrasi pencairan tersebut di atas dibuat 

oleh Sdr. ASNAWI, kemudian Sdr. ASNAWI menandatangani dengan meniru 

tandatangan Terdakwa selaku Direktur CV. Rizki Permata, kemudian Sdr. 

ASNAWI bersama dengan saksi BUSTAMAM, S.Sos menjumpai saksi 

DERRYANSYAH KANDOU, SE untuk melaporkan bahwa pekerjaan 

pembuatan kerangka baliho sudah selesai 100% sekaligus mengajukan 

permohonan pembayaran lunas dikarenakan waktu pelaksanaan pekerjaan 

sebagaimana didalam kontrak akan berakhir pada tanggal 5 November 2011, 

dan saat itu Sdr. ASNAWI juga menyampaikan kepada saksi DERRYANSYAH 

KANDOU, SE. bahwa ada beberapa item pekerjaan Media/digital print  belum 

dikerjakan yakni: 

- Pekerjaan Vinyl MMT Frontile dan bongkar pasang visual gambar/materi 

untuk 2 (dua) unit baliho ukuran 3x6 meter masing-masing sebanyak 6 

(enam) paket,   

- Pekerjaan Vinyl MMT Frontile dan bongkar pasang visual gambar/materi 

untuk 1 (satu) unit Billboard ukuran 5 x 12 meter masing-masing sebanyak 

3 (tiga) paket; 

Terhadap item-item pekerjaan yang belum selesai tersebut, Sdr. ASNAWI berjanji 

akan menyelesaikan di kemudian hari dan selanjutnya saksi DERRYANSYAH 

KANDOU, SE langsung menyetujui dengan tanpa memastikan terlebih dahulu 

terkait seluruh kerangka baliho dan kerangka billboard dilapangan telah selesai 

dan benar-benar sesuai dengan dengan sebagaimana yang terdapat didalam 

Surat Perjanjian Kerja (kontrak) dan saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE. hanya 

meyakini bahwa pekerjaan pembuatan kerangka baliho telah selesai berdasarkan 

laporan yang disampaikan oleh Sdr. ASNAWI padahal saat itu panitia pemeriksa 

barang belum melakukan pemeriksaan ke lapangan. Selanjutnya saksi 

DERRYANSYAH KANDOU,SE  memberikan seluruh dokumen permohonan 

pembayaran lunas CV. Rizki Permata kepada saksi BUSTAMAM,S.Sos serta 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
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memerintahkan saksi BUSTAMAM,S.Sos untuk segera melengkapi administrasi 

pencairan untuk segera diproses dan dilakukan pembayaran ke pihak rekanan 

yakni CV. Rizki Permata. 

Bahwa selanjutnya saksi BUSTAMAM,S.sos menjumpai dan 

memberitahukan kepada saksi ISKANDAR,SE selaku Ketua Tim Panitia 

Pemeriksa Barang Unit (PPBU) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika Kota Sabang bahwa pekerjaan pembuatan kerangka baliho di 

Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang sudah selesai, dan saksi BUSTAMAM  

menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit Nomor: 020.05/282/BAP/ 

2011 tanggal 1 November 2011 kepada saksi ISKANDAR,SE untuk 

ditandatangani, namun sebelum saksi ISKANDAR,SE dan saksi RAMLAN (Wakil 

Ketua/Anggota Pemeriksa Barang Unit) menandatangani Berita Acara 

Pemeriksaan tersebut, saksi ISKANDAR, SE bersama dengan saksi RAMLAN 

terlebih dahulu menjumpai saksi DERRYANSYAH KANDOU,SE (Kepala Dinas 

Dishub, Kominfo Sabang) untuk memastikan kebenaran telah selesainya 

pekerjaan kerangka baliho tersebut, saat itu saksi DERRYANSYAH KANDOU,SE 

mengatakan bahwa pekerjaan sudah selesai dan meminta agar panitia pemeriksa 

barang segera menandatangani berita acara pemeriksaan barang tersebut. Akan 

tetapi saksi ISKANDAR, SE. bersama anggota pemeriksa barang lainnya 

langsung pergi menuju ke lokasi tempat dipasangnya kerangka baliho di 

lapangan Yos Sudarso Kota Sabang. Setiba di Lapangan Yos Sudarso tersebut, 

saksi ISKANDAR,SE bersama dengan saksi RAMLAN melihat kerangka Billboard 

ukuran 5x12 meter sebanyak 1 (satu) buah dan Kerangka Baliho ukuran 3x6 

meter sebanyak 2 (dua) sudah terpasang, namun visual digital print untuk baliho 

maupun billboard tidak ada dan belum terpasang. Selanjutnya panitia pemeriksa 

barang unit melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada kepala Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang (saksi DERRYANSYAH 

KANDOU,SE) terkait dengan hasil pemeriksaan barang di lapangan; 

Bahwa setelah panitia pemeriksa barang unit melaporkan hasil 

pemeriksaan dilapangan terhadap pekerjaan pembuatan kerangka baliho 

dilapangan Yos Sudarso Sabang tersebut, lalu saksi DERRYANSYAH 

KANDOU,SE tetap memerintahkan saksi ISKANDAR,SE, saksi RAMLAN dan 

Sdr. MURRY REZEKI (panita Pemeriksa Barang Unit Dishub, Kominfo Sabang) 

untuk segera menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit Nomor: 

020.05/282/BAP/2011 tanggal 01 November 2011 yang pada intinya hasil 

pemeriksaan barang tersebut adalah barang berupa kerangka Billboard ukuran   

5 x 12 meter 1 (satu) buah dan kerangka Baliho ukuran 3 x 6 meter sebanyak 2 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
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(dua) buah dalam keadaan lengkap dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja 

(kontrak) Nomor: 027/146 tanggal 23 Agustus 2011, sehingga Berita Acara 

Pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang Unit (PPBU) 

yakni oleh saksi ISKANDAR, SE, saksi RAMLAN dan Sdr. MURRY REZEKI lalu 

kemudian Berita Acara pemeriksaan barang tersebut diserahkan kepada saksi 

BUSTAMAM, S.Sos untuk ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV. 

Rizki Permata namun pada saat pemeriksaan barang dilakukan oleh Panitia 

Pemeriksa Barang, Terdakwa selaku kontraktor pelaksana tidak ada; 

Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan Barang ditandatangani oleh 

Panitia Pemeriksa Barang, selanjutnya saksi BUSTAMAM,S.Sos menjumpai 

saksi WIWIT HANDAYANI yakni pemegang barang pada Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika Kota Sabang dan menyerahkan Berita Acara 

Serah Terima Barang Nomor: 020.05/283/BAST/2011 tanggal 01 November 

2011 yang sudah dibuat oleh saksi BUSTAMAM, S.Sos sebelumnya untuk 

ditandatangani oleh saksi WIWIT HANDAYANI. Selanjutnya saksi WIWIT 

HANDAYANI menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang tersebut, 

mengetahui/menyetujui Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika Kota Sabang yang ditandatangani oleh saksi DERRYANSYAH 

KANDOU,SE lalu selanjutnya saksi BUSTAMAM,S.Sos menyerahkan Berita 

Acara Serah Terima Barang kepada Sdr. ASNAWI; 

Bahwa setelah seluruh dokumen pencairan lengkap, lalu saksi 

BUSTAMAM, S.Sos., menjumpai saksi BUDI, A.Md yakni Bendahara 

Pengeluaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang 

untuk dilakukan proses pencairan dan pembayaran lunas kepada CV. Rizki 

Permata. Selanjutnya saksi BUDI, A.Md., menyiapkan dokumen pencairan 

100% tersebut sebagai berikut: 

1. Surat Persetujuan permohonan pembayaran lunas pekerjaan pembuatan 

kerangka baliho di lapangan Yos Sudarso dari PPTK Dinas 

Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Sabang Nomor: 

02/PPTK-Dishubkominfo/XI/2011 tanggal 02 November 2011 yang 

ditanda tangani oleh saksi BUSTAMAM,S.Sos; 

2. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 049/1.07.01/SPP-LS/BL/ 

2011 tanggal 14 November 2011 yang ditandatangani oleh Pengguna 

Anggara yakni saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE.; 

3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Modal (SPP-LS) 

Nomor: 049/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 14 November 2011 yang 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
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ditandatangani oleh saksi BUDI, A.Md dan mengetahui saksi 

BUSTAMAM, S.Sos; 

4. Berita Acara Pembayaran Lunas Nomor: 020.05/085/BAPP/2011 tanggal 

02 November 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Direktur CV. 

Rizki Permata), saksi BUSTAMAM,S.Sos dan mengetahui/menyetujui 

saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE; 

5. Tanda Penerimaan Pembayaran lunas 100% Kegiatan Pembuatan 

Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang tanggal 02 

November 2011 yang ditandatangani oleh saksi BUSTAMAM,S.Sos 

(PPTK), saksi BUDI,A.Md dan ditandatangani oleh Terdakwa (Direktur 

CV. Rizki Permata). 

Bahwa selanjutnya saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE selaku 

Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Lunas 

100% Nomor: 049/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 04 November 2011, lalu 

setelah seluruh administrasi pencairan lengkap, saksi BUDI,A.Md mengajukan 

dokumen pencairan 100% tersebut ke Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) 

Kota Sabang,  kemudian pihak BUD menerbitkan SP2D (Surat Perintah 

Pencairan Dana) Nomor: 1799/1.07.1/SP2D.LS/BL/2011 tanggal 16 November 

2011 sehingga pembayaran Lunas 100% kegiatan Pembuatan Kerangka 

Baliho di Lapangan Yos Sudarso Sabang pada Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Rp135.100.000,00 (seratus tiga 

puluh lima juta seratus ribu rupiah) atau setelah dipotong dengan pajak 

penghasilan Pasal 22, SP3D dan Infaq sebesar Rp120.371.000,00 (seratus 

dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) masuk ke Rekening 

perusahaan CV. Rizki Permata melalui Bank Aceh Syariah Banda Aceh Nomor 

Rekening: 610.01.06.002984-4. Setelah uang masuk ke Rekening perusahaan 

CV. Rizki Permata, Sdr. ASNAWI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa 

uang pencairan lunas 100% sudah masuk di Rekening perusahaan, lalu 

Terdakwa melakukan penarikan uang pembayaran lunas 100% tersebut. 

Selanjutnya Sdr. ASNAWI menerima uang tersebut lalu memberikan fee 2% 

atau sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa. 

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan terhadap 

pengadaan kerangka Baliho ukuran 3x6 meter sebanyak 2 (dua) unit dan 

kerangka Billboard ukuran 5x12 meter sebanyak 1 (satu) unit yang dilakukan 

oleh Tim Teknis yakni Ahli BUDHI SATRYA,ST.MTMT (Kasi Pengendalian, 

Pengamanan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Pantai), dan Ahli BOBY 

SYAHFITRA, ST(Kepala Seksi pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Sabang) pada tanggal 01 November 2013 

sebagaimana tertuang didalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Nomor: 

600/106/2014 tanggal: 17 Februari 2014, ternyata ditemukan adanya 

perbedaan spesifikasi dan kuantitas barang yang diserahkan oleh rekanan 

(CV. Rizki Permata) dengan barang sebagaimana yang terdapat di  dalam 

Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 027/146 tanggal 23 Agustus 2011 

dengan rincian perbedaan  sebagai berikut: 

1. Pengadaan Kerangka Billboard Uk. 5 x 12 M sebanyak 1 (satu) unit: 

o Untuk pipa Ø 1,5 inci tebal 2 mm : 

- Panjang pipa terpasang adalah 39,23 batang (menurut kontrak 45 

batang), ada kekurangan 5,77 batang; 

- ketebalan pipa besi terpasang adalah 1,5 mm (pada kontrak 2 mm). 

o Untuk pipa Ø 3 inci tebal 2 mm : 

- Panjang pipa terpasang adalah 1,08 batang (menurut kontrak 4 

batang), ada kekurangan 2,93 batang; 

- ketebalan pipa besi terpasang adalah 2,5 mm (pada kontrak 2 mm). 

o Untuk pipa Ø 4 inci tebal 2 mm: 

- Panjang pipa terpasang adalah 3,38 batang (menurut kontrak 4 

batang), ada kekurangan 0,62 batang; 

- ketebalan pipa besi terpasang adalah 2,5 mm (pada kontrak 2 mm). 

o Untuk pipa Ø 8 inci tebal 5 mm: 

- panjang pipa terpasang adalah 3,80 batang (menurut kontrak 4 

batang),ada kekurangan 0,20 batang; 

- ketebalan pipa besi terpasang adalah 5 mm (pada kontrak 5 mm). 

o Untuk Pekerjaan Media/Digital Print yaitu: 

- item pekerjaan Vinyl MMT Frontlite 440 gr Uk 5 x 12 m dan bongkar 

pasang visual gambar/materi masing-masing sebanyak 4 (empat) 

paket, pada saat pemeriksaan tidak ditemukan adanya Media/Digital 

Print yang terpasang. 

2. Pengadaan Kerangka Baliho Uk. 3 x 6 M sebanyak 2 (dua)  unit: 

o Untuk pipa Ø 4 inci tebal 3 mm (sebelah Barat dan Timur): 

- Pipa terpasang adalah 0,65 batang (menurut kontrak 4 batang), ada 

kekurangan 3,35 batang; 

- ketebalan pipa besi terpasang adalah 2 mm (pada kontrak 3 mm). 

o Untuk pipa Ø 3 inci tebal 2 mm (sebelah barat dan timur): 

- Pipa terpasang adalah 5,25 batang (menurut kontrak 6 batang), ada 

kekurangan 0,75 batang; 

Disclaimer
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- ketebalan pipa besi terpasang adalah 2 mm (pada kontrak 2 mm). 

o Untuk pipa Ø 2 inci tebal2 mm (sebelah barat dan timur): 

- Pipa terpasang adalah 1,11 batang (menurut kontrak 4 batang), ada 

kekurangan 2,89 batang; 

- ketebalan pipa besi terpasang adalah 1,5 mm (pada kontrak 2 mm). 

o Untuk pipa Ø 1,5 inci tebal 2 mm (sebelah barat dan timur): 

- Pipa terpasang adalah 10,68 batang (menurut kontrak 12 batang), 

ada kekurangan 1,33 batang; 

- ketebalan pipa besi terpasang adalah 1,5 mm (pada kontrak 2 mm). 

o Untuk Pekerjaan Media/Digital Print yaitu : 

- item pekerjaan Vinyl MMT Frontlite 440 gr Uk 3 x 6 m dan bongkar 

pasang visual gambar/materi masing-masing sebanyak 4 (empat) 

paket, pada saat pemeriksaan tidak ditemukan adanya Media/Digital 

Print yang terpasang. 

o Untuk Pekerjaan bongkar pasang Baliho yaitu item pekerjaan bongkar 

pasang tiang dan kerangka baliho sebanyak 8 (delapan) taksir tidak 

ditemukan pelaksanaan pekerjaan bongkar pasang tiang rangka Baliho 

(sebelah barat dan timur). 

Bahwa perbuatan Terdakwa yang berkedudukan sebagai Direktur CV. 

Rizki Permata yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan 

pembuatan kerangka baliho di Lapangan Yos Suadarso Kota Sabang pada Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Sabang Tahun 2011, 

menyerahkan seluruh tanggungjawab pekerjaan Pengadaan Pembuatan 

kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang tersebut sepenunya 

kepada Sdr. ASNAWI secara lisan tanpa surat kuasa sehingga semua Pekerjaan 

Pengadaan Pembuatan kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang 

tersebut dilaksanakan oleh Sdr. ASNAWI, dan sebagai imbalannya Terdakwa 

mendapatkan fee sebesar 2 % atau sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) 

dari Sdr. ASNAWI. Selanjutnya penandatanganan Surat Perjanjian Kerja 

(kontrak) dan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan, 

pengajuan permohonan pembayaran uang muka kerja 30% maupun pengajuan 

permohonan pembayaran 100 %, Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit Nomor: 

020.05/282/BAP/2011 tanggal 1 November 2011, dan Berita Acara Serah Terima 

Barang Nomor: 020.05/283/BAST/2011 tanggal 01 November 2011  yang 

kesemuanya di buat dan ditandatangani oleh Sdr. ASNAWI atas sepengetahuan 

Terdakwa padahal pembuatan kerangka baliho dan kerangka billboard di 

lapangan Yos Sudarso tersebut terdapat perbedaan spesifikasi dan kuantitas 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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barang yang terpasang dengan spesifikasi dan kuantitas barang sebagaimana 

yang terdapat didalam Surat Perjanjian Kerja (sesuai dengan hasil pemeriksaan 

lapangan oleh Tim Teknis), yang pada intinya perbedaan spesifikasi dan 

kuantitas barang tersebut adalah sebagai berikut: 

o Adanya perbedaan ketebalan pipa galvanis pada kerangka baliho Ukuran   

3 x 6 meter; 

o Adanya perbedaan ketebalan pipa galvanis pada kerangka billboard ukuran 

5 x 12  meter;  

o Adanya perbedaan jumlah pipa yang terpasang pada kerangka baliho 

Ukuran dan jumlah pipa  pada kerangka billboard; 

o Adanya perbedaan jumlah pipa yang terpasang pada kerangka baliho 

Ukuran dan  jumlah pipa  pada kerangka baliho; 

o Adanya kuantitas barang yang tidak ada yaitu pada pekerjaan media digital 

print (billboard) yaitu pada item pekerjaan Vinyl MMT Frontlite 440 gr 

ukuran 5 x 12 m dan bongkar pasang visual gambar/materi; 

o Adanya kuantitas barang yang tidak ada yaitu ada pekerjaan media digital 

print (baliho) Vinyl MMT Frontlite 440 gr Uk 3 x 6 m dan bongkar pasang 

visual gambar/materi; 

o Adanya pekerjaan bongkar pasang tiang dan kerangka baliho yang tidak 

dikerjakan. 

Sehingga Perbuatan Terdakwa mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan 

utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain, atau mengalihkan tanggung 

jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada penyedia 

barang/jasa yang bukan spesialis tidak diperbolehkan di dalam aturan 

sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 87 ayat (3) Perpres Nomor: 54 Tahun 

2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa “Penyedia 

barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan 

kontrak, dengan melakukan Sub Kontrak kepada pihak lain, kecuali sebahagian 

pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis” serta melanggar 

kewajiban-kewajiban hukum penyedia barang yang harus dipenuhi sebagaimana 

diatur dalam angka 8 point (a) Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 027/146 

tanggal 23 Agustus 2011. 

Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat dan 

ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Rizki Permata dan saksi 

DERRYANSYAH KANDOU, SE. (Pengguna Barang/Kepala Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika Kota Sabang) Nomor: 020.05/283/ BAST/2011 

tanggal 01 November 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit Nomor : 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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020.05/282/BAP/2011 tanggal 1 November 2011, barang dalam konsidi baik dan 

sesuai sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 

027/146 tanggal 23 Agustus 2011, namun ternyata barang-barang yang 

diserahkan oleh Terdakwa berupa kerangka baliho Ukuran 3x6 m sebanyak 2 

(dua) unit, kerangka billboard ukuran 3x6 meter sebanyak 1 (satu) unit terdapat 

perbedaan spesifikasi dan kuantitas barang yang terpasang dengan spesifikasi 

dan kuantitas barang sebagaimana yang terdapat didalam surat perjanjian kerja 

(sesuai hasil pemeriksaan lapangan oleh tim teknis) yaitu: 

o Adanya perbedaan ketebalan pipa galvanis pada kerangka baliho Ukuran   

3 x 6 meter; 

o Adanya perbedaan ketebalan pipa galvanis pada kerangka billboard ukuran 

5 x 12  meter;  

o Adanya perbedaan jumlah pipa yang terpasang pada kerangka baliho dan  

jumlah pipa  pada kerangka billboard; 

o Adanya kuantitas barang yang tidak ada yaitu pada pekerjaan media digital 

print (billboard) yaitu pada item pekerjaan Vinyl MMT Frontlite 440 gr 

ukuran 5 x 12 m dan bongkar pasang visual gambar/materi; 

o Adanya kuantitas barang yang tidak ada yaitu ada pekerjaan media digital 

print (baliho) Vinyl MMT Frontlite 440 gr Uk 3 x 6 m dan bongkar pasang 

visual gambar/materi; 

o Adanya pekerjaan bongkar pasang tiang dan kerangka baliho yang tidak 

dikerjakan. 

Dengan demikian seharusnya Berita Acara Serah terima Pekerjaan Nomor: 

020.05/283/BAST/2011 tanggal 01 November 2011 dan Berita Acara 

Pemeriksaan Barang Nomor: 020.05/282/BAP/2011 tanggal 01 November 

2011 tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembayaran 

100% kepada rekanan (CV. Rizki Permata) oleh karena terdapatnya 

perbedaan spesifikasi pipa galvanis pada kerangka baliho ukuran. 3 x 6 M (2 

unit) dan Kerangka Billboard ukuran 5x12 M (1 unit)serta kuantitas barang 

yang tidak ada atau tidak dikerjakan yang diserahkan oleh CV. Rizki Permata, 

yang seharusnya pengajuan permohonan pembayaran yang diajukan oleh 

Terdakwa dan Sdr. ASNAWI dilakukan mengacu pada hasil riil pekerjaan. 

Sehingga pengajuan pembayaran lunas 100% tersebut tidak sesuai kondisi riil 

hasil pekerjaan dan bertentangan dengan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden 

Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang 

menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip efisen, dan 

dalam penjelasan Pasal 5 huruf a tersebut disebutkan bahwa “Pengadaan 
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barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang 

minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan 

atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan 

sasaran dengan kualitas yang maksimum”, serta melanggar kewajiban-

kewajiban hukum penyedia barang yang harus dipenuhi sebagaimana diatur 

dalam angka 8 point (a) Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 027/146 

tanggal 23 Agustus 2011. 

Bahwa Terdakwa (Direktur CV. Rizki Permata) bersama-sama dengan 

Sdr. ASNAWI bertanggungjawab penuh dalam hal pelaksanaan Pengadaan 

Pekerjaan Pembuatan kerangka baliho di Lapangan Yos Sudarso tahun 2011 

dan pembayaran lunas 100 % padahal kerangka baliho dan kerangka billboard 

tersebut tidak sesuai spesifikasinya dan kuantitas barang yang tidak ada atau 

tidak dikerjakan sebagaimana yang terdapat didalam kontrak, sehingga terjadi 

selisih harga sebesar Rp90.653.930,00 (sembilan puluh juta enam ratus lima 

puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), hal itu telah menjadi 

keuntungan dan memperkaya diri sendiri yakni Terdakwa (Direktur CV. Rizki 

Permata sebagai kontraktor pelaksana) dan orang lain yakni Sdr. ASNAWI 

karena setelah Terdakwa meminta kepada Pengguna Anggaran (saksi 

DERRYANSYAH KANDOU, SE.) untuk mencairkan dana pembayaran lunas 

pekerjaan selesai 100 % sehingga proses pencairan dilaksanakan dan 

selanjutnya saksi DERRYANSYAH KANDOU,SE menandatangani Surat 

Perintah Membayar (SPM) Lunas 100% Nomor : 049/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 

tanggal 04 November 2011 dan akhirnya pihak Bendahara Umum Daerah 

(BUD) Pemerintah Kota Sabang menerbitkan SP2D sebagai dasar saksi 

BUDI,A.Md (Bendahara Pengeluaran) menarik sejumlah uang, sehingga 

dengan demikian seluruh uang pembayaran pekerjaaan pembuatan kerangka 

baliho di lapangan Yos Sudarso Kota Sabang Tahun 2011 telah dibayarkan 

kepada Terdakwa (Direktur CV. Rizki Permata sebagai kontraktor pelaksana) 

masuk ke Rekening perusahaan CV. Rizki Permata melalui Bank Aceh Syariah 

Banda Aceh Nomor Rekening: 610.01.06.002984-4. Selanjutnya Terdakwa 

menyerahkan seluruh pembayaran kepada Sdr. ASNAWI dan Terdakwa 

mendapatkan fee sebesar 2% atau sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); 

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ASNAWI telah 

mengakibatkan kerugian Keuangan Negara karena dana pembayaran 

Pekerjaan pembuatan kerangka baliho di lapangan Yos Sudarso Kota Sabang 

Tahun 2011 tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kota Sabang Tahun Anggaran 2011. Berdasarkan perhitungan ahli BPKP 
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Propinsi Aceh, Nomor :SR-1123/PW.01/05/2014 tanggal 02 Juni 2014, yang 

dibuat dan ditandatangani oleh…………Negara dirugikan sebesar 

Rp90.653.930,00 (sembilan puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu 

sembilan ratus tiga puluh rupiah) yang diakibatkan dari selisih antara nilai item 

pekerjaan yang dibayarkan (menurut kontrak) dengan nilai item pekerjaan 

yang dilaksanakan (riil), dengan perhitungan sebagai berikut : 

No Uraian Jumlah 

1 Realisasi pembayaran yang diterima CV. 

RIZKI PERMATA 

193.000.000,- 

2 SP3D yang dipotong dan dipungut BUD 17.545.450,- 

3 Jumlah (1-2) 175.454.550,- 

4 Nilai pekerjaan yang terpasang 84.800.620,- 

5 Jumlah Kerugian Negara per 31-12-2011 (3-

4) 

90.653.930,- 

 

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana 

dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) 

Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI 

Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. 

SUBSIDAIR :  

 Bahwa Terdakwa YUSRIZAL,SE BIN ABU BAKAR YAHYA selaku 

Direktur PT. Rizki Permata yang menjadi kontraktor pelaksana pada Pekerjaan 

Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang Tahun 

Anggaran 2011, bersama-sama dengan Sdr. ASNAWI (penuntutan dilakukan 

terpisah) yang ditunjuk secara lisan oleh Terdakwa sebagai pelaksana 

pekerjaan di lapangan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi 

dalam bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidak-

tidaknya pada suatu waktu di tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Jalan KH Agus Salim 

No.17 Gampong Ie Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang atau setidak-

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh atau Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili 

perkara ini (Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 

153/KMA/SK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011), sebagai mereka yang 

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan 
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perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana 

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 

keuangan Negara atau perekonomian Negara”,yang dilakukan dengan cara-

cara sebagai berikut: 

Bahwa pada tahun 2011, Pemerintah Kota Sabang mengalokasikan 

anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota 

Sabang Nomor : 1.25 1.07.01 18 09 5 2 tanggal 08 April 2011 untuk belanja 

modal pengadaan dan pembuatan kerangka baliho di lapangan Yos Sudarso 

Kota Sabang dengan kode Rekening DPA Nomor : 5.2.3.11.07 dan Pagu 

sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah). Sebagai 

tindak lanjut pelaksanaan anggaran tersebut, Walikota Sabang menunjuk saksi 

DERRYANSYAH KANDOU,SE sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna 

Barang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang 

berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor: 999 Tahun 2010 

tanggal 30 Desember 2010 tentang Penunjukan Para Kepala Dinas, Badan, 

Kantor, dan Camat Sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) 

selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pemerintah Kota Sabang 

Tahun Anggaran 2011;  

Bahwa Kemudian saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE membentuk 

Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika Kota Sabang Tahun Anggaran 2011 dengan Surat Keputusan 

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Nomor : 

10 Tahun 2011 tanggal 18 April 2011 tentang Pembentukan Panitia 

Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika Kota Sabang Tahun Anggaran 2011, dengan susunan kepanitiaan 

sebagai berikut : 

o FAISAL AZWAR,ST,MT sebagai Ketua; 

o ARY KARMANA sebagai Sekretaris; dan 

o SAWIDAR,ST sebagai Anggota. 

Lalu pada tanggal 28 Juni 2011, Sdr. DERRYANSYAH KANDOU, SE. 

menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu PPTK, 

Pembantu Adminitrasi dan Pengawas Lapangan pada Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Tahun 2011 berdasarkan Surat 

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota 

Sabang Nomor: 29 Tahun 2011 yakni : 
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o BUSTAMAM,S.Sos sebagai PPTK; 

o RUSLAN sebagai Pengawas Lapangan; 

Bahwa setelah itu saksi DERRYANSYAH KANDOU,SE memberitahukan 

ke Kepala Bidang Pelayanan Media dan Komunikasi Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Infromatika Kota Sabang yakni saksi T. ZAKARIA yakni Kepala 

Bidang Pelayanan Media dan Komunikasi di Dinas Perhubungan, Komunikasi 

dan Informatika Kota Sabang terkait dengan adanya anggaran dan biaya kegiatan 

Pembuatan Kerangka baliho di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 

yang menjadi urusan dan tangungjawab dari Bidang Pelayanan Media Dan 

Komunikasi tersebut. Oleh karena tidak tersedianya anggaran untuk perencanaan 

pembuatan kerangka baliho di dalam DPA-SKPD Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika Kota Sabang, saksi T. ZAKARIA menghubungi Sdr. 

ASNAWI dari SINAR JAYA ADV Banda Aceh untuk untuk membuat gambar dan 

rencana anggaran biaya (RAB) pembuatan kerangka baliho dan kerangka 

billboard. Setelah itu, Sdr. ASNAWI menawarkan gambar model konstruksi 

kerangka baliho dan Bill of Quantity (BoQ) melalui Surat Nomor: 004/Q/SJA/VI/ 

2011 tanggal 06 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Sdr. ASNAWI selaku 

Designer Manager Sinar Jaya ADV. Lalu Surat penawaran tersebut ditujukan ke 

saksi DERRYANSYAH KANDOU,SE selaku Kepala Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika Kota Sabang sehingga gambar dan Bill Of Quantity 

(BoQ) yang dibuat oleh Sdr. ASNAWI tersebut menjadi acuan dalam kegiatan 

pengadaan pembuatan kerangka baliho tersebut setelah mendapat persetujuan 

oleh Pengguna Anggaran yakni Sdr. DERRYANSYAH KANDOU, SE. 

Bahwa setelah gambar dan Bill of Quantity (BoQ) pembuatan kerangka 

baliho tersebut telah disetujui oleh saksi DERRYANSYAH KANDOU,SE sehingga 

menjadi acuan dalam pelaksanaan pelelangan, selanjutnya untuk melaksanakan 

pelelangan Pengadaan Pembuatan Kerangka baliho di lapangan Yos Sudarso 

Tahun 2011 tersebut, saksi FAISAL AZWAR, ST., selaku Ketua Penitia 

Pengadaan bersama dengan Sdr. ARY KARMANA selaku Sekretaris  dan saksi 

SAWIDAR, ST., selaku Anggota melaksanakan pelelangan untuk kegiatan 

pekerjaan pembuatan kerangka baliho tersebut dengan sistem pelelangan umum 

dan mengumumkan pelelangan melalui website LPSE (Layanan Pengadaan 

Secara Elektronik) Kota Sabang. Setelah Panitia Pengadaan mengumumkan 

pelelangan, Sdr. ASNAWI datang menjumpai Terdakwa dan memberitahukan 

kepada Terdakwa sehubungan dengan adanya tender pengadaan pembuatan 

kerangka baliho di Kota Sabang tersebut, saat itu Sdr. ASNAWI menanyakan 

status perusahaan milik Terdakwa, dan mengajak Terdakwa untuk mendaftar 
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sekaligus mengambil dokumen pelelangan di Kantor BAPPEDA Kota Sabang. 

Selanjutnya Terdakwa menyetujui ajakan Sdr. ASNAWI tersebut dan segera 

melengkapi dokumen seperti : Akte Perusahaan, SITU, Surat penawaran, SIUP, 

Pajak, NPWP, TDP, daftar personil untuk memasukkan pendaftaran. Lalu 

seminggu setelah pendaftaran, Terdakwa mengikuti Aanwidzing (penjelasan) di 

Aula Kantor BAPPEDDA Kota Sabang. Setelah itu Terdakwa bersama-sama 

dengan Sdr. ASNAWI memasukkan dokumen penawaran Nomor: 

018/RP/SP/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 melalui panitia pengadaan. Kemudian 

panitia pengadaan melakukan pembukaan dokumen penawaran dan melakukan 

evaluasi kewajaran harga, evaluasi adiministrasi dan evaluasi teknis. 

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, penawaran dari perusahaan CV. Rizki 

Permata dinyatakan lulus dan memenuhi syarat. Lalu Panitia pengadaan 

mengajukan perusahaan CV. Rizki Permata sebagai pemenang lelang untuk 

kegiatan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang 

Tahun 2011 sebagaimana Surat Penetapan Pemenang Nomor: 013/PAN-

HUB/BALIHO/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 yang kemudian oleh Kepala 

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang yakni saksi 

DERRYANSYAH KANDOU, SE.,  menunjuk CV. Rizki Permata sebagai Penyedia 

untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan 

Yos Sudarso Kota Sabang Tahun 2011 melalui Surat Nomor: 019.5/438 tanggal 

15 Agustus 2011. 

Bahwa setelah CV. Rizki Permata perusahaan milik Terdakwa   tersebut 

dinyatakan sebagai pemenang lelang pada pengadaan Pembuatan Kerangka 

Baliho di Lapangan Yos Sudarso di Kota Sabang, Terdakwa dan Sdr. ASNAWI 

kembali membicarakan terkait dengan kesepakatan awal yakni Sdr. ASNAWI 

meminta kepada Terdakwa agar pekerjaan pembuatan kerangka baliho di 

Lapangan Yos Sudarso di Kota Sabang dikerjakan oleh Sdr. ASNAWI. Atas 

permintaan Sdr. ASNAWI tersebut, Terdakwa menyetujui serta menyerahkan 

seluruh pelaksanaan pekerjaan dilapangan dan semua urusan administrasi 

perusahaan, administrasi laporan pekerjaan dan pengajuan pencairan kepada 

Sdr. ASNAWI dengan tanpa akta atau surat kuasa melainkan hanya dasar 

kepercayaan saja antara Terdakwa dengan Sdr. ASNAWI dan Terdakwa akan 

mendapatkan Fee atas pekerjaan tersebut sebesar 2 % (dua persen) dari nilai 

kontrak setelah dipotong pajak; 

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011, Saksi T. ZAKARIA menyerahkan 

Surat Penunjukan Penyedia Pelaksana paket Pembuatan Kerangka Baliho di 

Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang kepada saksi BUSTAMAM,S.Sos (PPTK) 
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untuk diparaf. setelah saksi BUSTAMAM,S.Sos memparaf surat tersebut, lalu 

Saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE., selaku Kepala Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika Kota Sabang menandatangani Surat Penunjukan 

Penyedia Pelaksana paket Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos 

Sudarso Kota Sabang Nomor: 019.5/438 tanggal 15 Agustus 2011 perihal 

penunjukkan CV. Rizki Permata sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Paket 

Pekerjaan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang. 

Kemudian sekira akhir bulan Agustus 2011, Sdr. T. ZAKARIA (Kabid Pelayanan 

Media) menyerahkan Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak Nomor: 027/146 

tanggal 23 Agustus 2011 tentang Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos 

Sudarso Kota Sabang yang sudah selesai (sudah di jilid) kepada saksi 

BUSTAMAM,S.Sos sebagai dasar pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan kerangka 

baliho di Lapangan Yos Sudarsotersebut, dimana Surat Perjanjian Kerja (kontrak) 

Nomor: 027/146 tanggal 23 Agustus 2011 tersebut telah ditanda tangani oleh 

kedua belah pihak yakni Pihak Pertama DERRYANSYAH KANDOU, SE., selaku 

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang dan Pihak 

Kedua yakni Terdakwa selaku Direktur CV. Rizki Permata. Namun untuk 

tandatangan Terdakwa tersebut ditandatangani oleh Sdr. ASNAWI dengan 

meniru tandatangan milik Terdakwa; 

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor :027/146 

tanggal 23 Agustus 2011 tentang Pekerjaan Pembuatan Kerangka Baliho Di 

Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang menjelaskan bahwa nilai kontrak untuk 

pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh 

tiga juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima) 

hari kalender yakni sejak tanggal 26 Agustus 2011 sampai dengan 05 

November 2011 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut : 

I.  Pengadaan Kerangka Billboard Ukuran 5 x 12 M sebanyak 1 (satu) unit 

No. Item Pekerjaan Volume 
Harga 

Satuan 

Jumlah 

Harga (Rp) 

I. Pekerjaan Persiapan     

1. Administrasi&Dokumentasi 1 Taksir 1.000.000 1.000.000 

2. Pembersihan lokasi 1 Taksir 300.000 300.000 

3. Pemasangan 

bowplank&pengukuran 

1 Taksir 500.000 500.000 

4. Mobilisasi&demobilisasi 

material 

1 Taksir 2.500.000 2.500.000 

Jumlah 4.300.000 

II. Pekerjaan Pondasi     

1. Galian tanah&pengurungan 6 Taksir 300.000 1.800.000 

Disclaimer
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2. Pengecoran beton bertulang 6 Taksir 750.000 750.000 

Jumlah 6.300.000 

III. Pekerjaan Pemasangan 

Billboard 

    

1. Instalasi&pengelasan tiang 6  Taksir 1.200.000 7.200.000 

2. Pipa Galvanis Ø 1½’’ - 2 mm 4

5 

Btg 180.000 8.100.000 

3. Pipa Galvanis Ø 3” - 2 mm 4 Btg 364.000 1.456.000 

4. Pipa Galvanis Ø 4” - 2 mm 4 Btg 475.000 1.900.000 

5. Pipa Galvanis Ø 8” - 5 mm 4 Btg 2.600.000 10.400.000 

6. Instalasi&pengelasan tiang 1 Taksir 25.000.000 25.000.000 

Jumlah 54.056.000 

IV. Pekerjaan Media/Digital Print     

1. Vinyl MMT Frontlite 440 gr Uk 

5 x 12 m 

4 Paket 3.900.000 15.600.000 

2. Bongkar Pasang Visual 

gambar/materi 

4 Paket 3.500.000 14.000.000 

Jumlah 29.600.000 

V. Pekerjaan lain-lain     

1. Finishing 1 Taksir 2.000.000 2.000.000 

Jumlah 2.000.000 

Total Harga 1 (satu) unit Billboard Uk. 5 x 12 meter 96.256.000 

 

II. Pengadaan Kerangka Baliho Ukuran 3 x 6 Meter sebanyak 2 (dua) unit 

 

No. Item Pekerjaan Volume 
Harga 

Satuan 

Jumlah 

Harga (Rp) 

I. Pekerjaan Persiapan     

1. Administrasi&Dokumentasi 1 Taksir 500.000 500.000 

2. Pembersihan lokasi 4 Taksir 200.000 800.000 

3. Pemasangan 

bowplank&pengukuran 

4 Taksir 200.000 800.000 

4. Mobilisasi&demobilisasi 

material 

1 Taksir 2.000.000 2.000.000 

Jumlah 4.100.000 

II. Pekerjaan Pemasangan Baliho     

1. Instalasi&pengelasan tapak& 

tiang 

1 Taksir 2.500.000 2.500.000 

2. Pipa Galvanis Ø 4” - 3 mm 4 btg 475.000 1.900.000 

3. Pipa Galvanis Ø 3” - 2 mm 6 Btg 364.000 2.184.000 

4. Pipa Galvanis Ø 2” - 2 mm 4 Btg 269.000 1.076.000 

5. Pipa Galvanis Ø 1½’’ - 2 mm 1

2 

Btg 180.000 2.160.000 

6. Instalasi&pengelasan kerangka 1 Taksir 4.000.000 4.000.000 

Jumlah 13.820.000 

III. Pekerjaan Media/Digital Print     

1. Vinyl MMT Frontlite 440 gr Uk 4 Paket 1.170.000 4.680.000 

Disclaimer
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3 x 6 m 

2. Bongkar Pasang Visual 

gambar/materi 

4 Paket 1.000.000 4.000.000 

Jumlah 8.680.000 

IV. Pekerjaan Bongkar Pasang 

Baliho 

    

1. Bongkar pasang 

tiang&kerangka baliho 

4 Taksir 3.000.000 12.000.000 

Jumlah 12.000.000 

V. Pekerjaan lain-lain     

 Finishing 1 Taksir 1.000.000 1.000.000 

 Jumlah 

Harga 1 (satu) unit Baliho Uk. 3 x 6 meter 39.600.000 

Total Harga 2 (dua) unit Baliho Uk. 3 x 6 meter 79.200.000 

 

Bahwa setelah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) di tandatangani kedua 

belah pihak, Sdr. ASNAWI mulai melaksanakan pekerjaan pembuatan kerangka 

billboard tersebut. Untuk pekerjaan pembuatan kerangka billboard ukuran 5 x 12 

meter sebanyak 1 (satu) unit, Sdr. ASNAWI menghubungi saksi MAHYUDDIN 

yakni pemilik bengkel las yang beralamat di Lampenerut Aceh Besar, saat itu Sdr. 

ASNAWI menawarkan pekerjaan pembuatan kerangka Billboard ukuran 5 x 12 

meter sebanyak 1 (satu) unit di Sabang dengan ongkos kerja sekira Rp 30 juta, 

namun untuk bahan atau material seperti besi/pipa disediakan oleh Sdr. ASNAWI. 

Atas tawaran tersebut saksi MAHYUDDIN menerima dan bersedia untuk 

melaksanakan pekerjaan pembuatan kerangka billboard tersebut, kemudian Sdr. 

ASNAWI memberikan gambar konstrusi kerangka billboard ukuran 5 x 12 meter 

kepada saksi MAHYUDDIN. Setelah kerangka billboard tersebut selesai, 

selanjutnya Sdr. ASNAWI memerintahkan saksi MAHYUDDIN untuk membawa 

kerangka billboard ukuran 5 x 12 cm sebanyak 1 (satu) unit tersebut ke Sabang 

untuk dipasang di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang. Setelah Kerangka 

Billboard tersebut tiba di Sabang, saksi MAHYUDDIN dan anggota kerja langsung 

merakit dan memasang kerangka billboard tersebut dilapangan dan saat itu Sdr. 

ASNAWI juga ikut ke Sabang. Setelah kerangka billboard ukuran 5 x 12 m 

tersebut selesai dipasang dilapangan Yos Sudarso Kota Sabang, saksi 

MAHYUDDIN menerima pembayaran lunas sebesar Rp30 juta dari Sdr. ASNAWI; 

Bahwa pada tanggal 22 September 2011, Sdr. ASNAWI datang ke 

Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang 

mengajukan Permohonan Pembayaran uang muka sebesar Rp57.900.000,00 

(lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi 

BUSTAMAM,S.Sos selaku PPTK Kegiatan Pembuatan Kerangka Baliho tahun 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Anggaran 2011 dengan surat Nomor: 010/RP/IX/2011 tanggal 22 September 

2011 beserta rincian penggunaan uang muka, Surat Pernyataan memiliki 

Rekening, NPWP dan Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka dari Bank 

Syariah Aceh, permohonan pembayaran dan kelengkapan administrasi 

pencairan tersebut sudah dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Asnawi dengan 

meniru tandatangannya Terdakwa selaku Direktur CV. Rizki Permata, 

selanjutnya saksi BUSTAMAM,S.Sos dan atas persetujuan saksi 

DERRYANSYAH KANDOU,SE memerintahkan saksi BUDI, A.Md., selaku 

Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 

Kota Sabang mengajukan pembayaran uang muka sebesar 30 % yaitu 

sebesar Rp57.900.000,00 atau sebesar Rp51.587.550,00 (setelah dipotong 

pajak penghasilan, SP3D, dan Infaq)  lalu saksi BUDI, A.Md., menyiapkan 

dokumen pencairan sebagai berikut: 

1. Surat Persetujuan permohonan pembayaran uang muka 30% pekerjaan 

pembuatan kerangka baliho di lapangan Yos Sudarso dari PPTK Dinas 

Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Sabang Nomor: 

01/PPTK-Dishubkominfo/…/2011 tanggal 26 September 2011yang ditanda 

tangani oleh saksi BUSTAMAM, S.Sos; 

2. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 039/1.07.01/SPP-

LS/BL/2011 tanggal 28 September 2011 yang ditandatangani oleh 

Pengguna Anggara yakni saksi DERRYANSYAH KANDOU,SE.; 

3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Modal (SPP-LS) Nomor: 

039/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 28 September 2011 yang 

ditandatangani oleh saksi BUDI,A.Md dan mengetahui saksi BUSTAMAM, 

S.Sos.; 

4. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Kerja Nomor: 020.05/059/BAPP/ 

2011 tanggal 28 September 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa 

(Direktur CV. Rizki Permata), saksi BUSTAMAM, S.Sos dan mengetahui/ 

menyetujui saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE. 

Bahwa selanjutnya saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE. selaku 

Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Uang 

Muka Kerja 30% Nomor: 039/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 29 September 

2011. Kemudian setelah seluruh administrasi pencairan lengkap, saksi 

BUDI,A.Md mengajukan dokumen pencairan tersebut ke Bendahara Umum 

Daerah (BUD) Kota Sabang, kemudian pihak BUD menerbitkan SP2D (Surat 

Perintah Pencairan Dana) Nomor: 1266/1.07.1/SP2D.LS/BL/2011 tanggal 30 

September 2011 sehingga pembayaran Uang Muka kerja 30% sebesar 
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Rp51.587.550,00 masuk ke perusahaan CV. Rizki Permata melalui Bank Aceh 

Syariah Banda Aceh nomor Rekening: 610.01.06.002984-4. Setelah uang 

masuk ke Rekening perusahaan CV. Rizki Permata, Sdr. ASNAWI 

memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang pencairan/uang muka sudah 

masuk di Rekening perusahaan, lalu Terdakwa melakukan penarikan uang 

muka kerja tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang muka kerja 

tersebut kepada Sdr. ASNAWI. 

Bahwa sekira akhir bulan Oktober 2011, Sdr. ASNAWI datang lagi ke 

kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang 

menjumpai saksi BUSTAMA,S.Sos untuk mengajukan permohonan 

pembayaran 100% dengan membawa lampiran-lampiran yakni : 

- Surat Direktur CV. Rizki Permata kepada Pengguna Anggaran Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Nomor : 

020/RP/IX/2011 tanggal 31 Oktober 2011 perihal permohonan pelunasan  

pembayaran yang ditandata tagani oleh Terdakwa; 

- Surat Pernyataan memiliki Rekening Bank dan NPWP tanggal 31 Oktober 

2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Rizki 

Permata; 

- Surat Direktur CV. Rizki Permata kepada Pengguna Anggaran Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Nomor: 

019/RP/IX/2011 tanggal 31 Oktober 2011 perihal permohonan serah 

terima pekerjaan yang ditanda tangani oleh Terdakwa; 

- Jaminan Pemeliharaan (maintenance Bond) dari VIDEI General Insurance 

No. 839500 tanggal 1 November 2011 yang ditandatangani oleh pimpinan 

Cabang PT. Asuransi Umum Videi dan Terdakwa selaku Direktur CV. Rizki 

Permata; 

- Lampiran foto-foto prestasi pekerjaan. 

Surat-surat atau kelengkapan administrasi pencairan tersebut di atas dibuat oleh 

Sdr. ASNAWI, kemudian Sdr. ASNAWI menandatangani dengan meniru 

tandatangan Terdakwa selaku Direktur CV. Rizki Permata, kemudianSdr. 

ASNAWI bersama dengan saksi BUSTAMAM, S.Sos menjumpai saksi 

DERRYANSYAH KANDOU, SE. untuk melaporkan bahwa pekerjaan pembuatan 

kerangka baliho sudah selesai 100% sekaligus mengajukan permohonan 

pembayaran lunas dikarenakan waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana 

didalam kontrak akan berakhir pada tanggal 5 November 2011, dan saat itu Sdr. 

ASNAWI juga menyampaikan kepada saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE., 

bahwa ada beberapa item pekerjaan Media/digital print  belum dikerjakan yakni: 

Disclaimer
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- Pekerjaan Vinyl MMT Frontile dan bongkar pasang visual gambar/materi 

untuk 2 (dua) unit baliho ukuran 3 x 6 meter masing-masing sebanyak 6 

(enam) paket,   

- Pekerjaan Vinyl MMT Frontile dan bongkar pasang visual gambar/materi 

untuk 1 (satu) unit Billboard ukuran 5 x 12 meter masing-maaing sebanyak 3 

(tiga) paket; 

Terhadap item-item pekerjaan yang belum selesai tersebut, Sdr. ASNAWI berjanji 

akan menyelesaikan di kemudian hari dan selanjutnya saksi DERRYANSYAH 

KANDOU,SE langsung menyetujui dengan tanpa memastikan terlebih dahulu 

terkait seluruh kerangka baliho dan kerangka billboard dilapangan telah selesai 

dan benar-benar sesuai dengan dengan sebagaimana yang terdapat didalam 

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE., 

hanya meyakini bahwa pekerjaan pembuatan kerangka baliho telah selesai 

berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Sdr. ASNAWI padahal saat itu 

Panitia Pemeriksa barang belum melakukan pemeriksaan ke lapangan. 

Selanjutnya saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE.  memberikan seluruh 

dokumen permohonan pembayaran lunas CV. Rizki Permata kepada saksi 

BUSTAMAM,S.Sos serta memerintahkan saksi BUSTAMAM, S.Sos untuk segera 

melengkapi administrasi pencairan untuk segera diproses dan dilakukan 

pembayaran ke pihak rekanan yakni CV. Rizki Permata. 

Bahwa selanjutnya saksi BUSTAMAM, S.sos menjumpai dan 

memberitahukan kepada saksi ISKANDAR, SE. selaku Ketua Tim Panitia 

Pemeriksa Barang Unit (PPBU) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika Kota Sabang bahwa pekerjaan pembuatan kerangka baliho di 

Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang sudah selesai, dan saksi BUSTAMAM  

menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit Nomor: 020.05/282/BAP/ 

2011 tanggal 1 November 2011 kepada saksi ISKANDAR, SE untuk 

ditandatangani, namun sebelum saksi ISKANDAR, SE. dan saksi RAMLAN 

(Wakil Ketua/Anggota Pemeriksa Barang Unit) menandatangani Berita Acara 

Pemeriksaan tersebut, saksi ISKANDAR, SE bersama dengan saksi RAMLAN 

terlebih dahulu menjumpai saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE. (Kepala 

Dinas Dishub, Kominfo Sabang) untuk memastikan kebenaran telah 

selesainya pekerjaan kerangka baliho tersebut, saat itu saksi DERRYANSYAH 

KANDOU, SE. mengatakan bahwa pekerjaan sudah selesai dan meminta agar 

Panitia Pemeriksa Barang segera menandatangani Berita Acara Pemeriksaan 

Barang tersebut. Akan tetapi saksi ISKANDAR, SE bersama anggota 

pemeriksa barang lainnya langsung pergi menuju ke lokasi tempat 
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dipasangnya kerangka baliho di lapangan Yos Sudarso Kota Sabang. Setiba di 

Lapangan Yos Sudarso tersebut,  saksi ISKANDAR, SE. bersama dengan 

saksi RAMLAN melihat kerangka Billboard ukuran 5x12 meter sebanyak 1 

(satu) buah dan Kerangka Baliho ukuran 3 x 6 meter sebanyak 2 (dua) sudah 

terpasang, namun visual digital print untuk baliho maupun billboard tidak ada 

dan belum terpasang. Selanjutnya Panitia Pemeriksa Barang Unit melaporkan 

hasil pemeriksaan tersebut kepada kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi 

dan Informatika Kota Sabang (saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE.) terkait 

dengan hasil pemeriksaan barang di lapangan. 

Bahwa setelah Panitia Pemeriksa Barang Unit melaporkan hasil 

pemeriksaan dilapangan terhadap pekerjaan pembuatan kerangka baliho 

dilapangan Yos Sudarso Sabang tersebut, lalu saksi DERRYANSYAH 

KANDOU,SE tetap memerintahkan saksi ISKANDAR,SE, saksi RAMLAN dan 

Sdr. MURRY REZEKI (Panita Pemeriksa Barang Unit Dishub, Kominfo 

Sabang) untuk segera menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit 

Nomor : 020.05/282/BAP/2011 tanggal 01 November 2011 yang pada intinya 

hasil pemeriksaan barang tersebut adalah barang berupa kerangka Billboard 

ukuran 5 x 12 meter 1 (satu) buah dan kerangka Baliho ukuran 3 x 6 meter 

sebanyak 2 (dua) buah dalam keadaan lengkap dan sesuai dengan Surat 

Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 027/146 tanggal 23 Agustus 2011, sehingga 

Berita Acara Pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa 

Barang Unit (PPBU) yakni oleh saksi ISKANDAR, SE., saksi RAMLAN dan 

Sdr. MURRY REZEKI lalu kemudian Berita Acara Pemeriksaan Barang 

tersebut diserahkan kepada saksi BUSTAMAM, S.Sos., untuk ditandatangani 

oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Rizki Permata namun pada saat 

pemeriksaan barang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Barang, Terdakwa 

selaku kontraktor pelaksana tidak ada; 

Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan Barang ditandatangani oleh 

panitia pemeriksa barang, selanjutnya saksi BUSTAMAM, S.Sos menjumpai 

saksi WIWIT HANDAYANI yakni pemegang barang pada Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika Kota Sabang dan menyerahkan Berita Acara 

Serah Terima Barang Nomor: 020.05/283/BAST/2011 tanggal 1 November 

2011 yang sudah dibuat oleh saksi BUSTAMAM.S.Sos sebelumnya untuk 

ditandatangani oleh saksi WIWIT HANDAYANI. Selanjutnya saksi WIWIT 

HANDAYANI menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang tersebut, 

mengetahui/menyetujui Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika Kota Sabang yang ditandatangani oleh saksi DERRYANSYAH 
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KANDOU, SE. lalu selanjutnya saksi BUSTAMAM, S.Sos., menyerahkan 

Berita Acara Serah Terima Barang kepada Sdr. ASNAWI; 

Bahwa setelah seluruh dokumen pencairan lengkap, lalu saksi 

BUSTAMAM,S.Sos menjumpai saksi BUDI, A.Md yakni Bendahara 

Pengeluaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang 

untuk dilakukan proses pencairan dan pembayaran lunas kepada CV. Rizki 

Permata. Selanjuntya saksi BUDI, A.Md., menyiapkan dokumen pencairan 

100% tersebut sebagai berikut: 

1. Surat Persetujuan permohonan pembayaran lunas pekerjaan pembuatan 

kerangka baliho di lapangan Yos Sudarso dari PPTK Dinas 

Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Sabang Nomor: 

02/PPTK-Dishubkominfo/XI/2011 tanggal 2 November 2011  yang ditanda 

tangani oleh saksi BUSTAMAM,S.Sos; 

2. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 049/1.07.01/SPP-LS/BL/ 

2011 tanggal 14 November 2011 yang ditandatangani oleh Pengguna 

Anggara yakni saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE.; 

3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Modal (SPP-LS) 

Nomor: 049/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 14 November 2011 yang 

ditandatangani oleh saksi BUDI, A.Md dan mengetahui saksi 

BUSTAMAM, S.Sos.; 

4. Berita Acara Pembayaran Lunas Nomor: 020.05/085/BAPP/2011 tanggal 

2 November 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Direktur CV. Rizki 

Permata), saksi BUSTAMAM,S.Sos dan mengetahui/menyetujui saksi 

DERRYANSYAH KANDOU, SE; 

5. Tanda Penerimaan Pembayaran lunas 100% Kegiatan Pembuatan 

Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang tanggal 02 

November 2011 yang ditandatangani oleh saksi BUSTAMAM,S.Sos 

(PPTK), saksi BUDI, A.Md  dan ditandatangani oleh Terdakwa (Direktur 

CV. Rizki Permata). 

Bahwa selanjutnya saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE. selaku 

Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Lunas 

100% Nomor: 049/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 4 November 2011, lalu 

setelah seluruh administrasi pencairan lengkap, saksi BUDI, A.Md. 

mengajukan dokumen pencairan 100% tersebut ke Kuasa Bendahara Umum 

Daerah (BUD) Kota Sabang, kemudian pihak BUD menerbitkan SP2D (Surat 

Perintah Pencairan Dana) Nomor: 1799/1.07.1/SP2D.LS/BL/2011 tanggal 16 

November 2011 sehingga pembayaran Lunas 100% kegiatan Pembuatan 
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Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Sabang pada Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Rp135.100.000,00 (seratus tiga 

puluh lima juta seratus ribu rupiah) atau setelah dipotong dengan pajak 

penghasilan Pasal 22, SP3D dan Infaq sebesar Rp120.371.000,00 (seratus 

dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) masuk ke Rekening 

Perusahaan CV. Rizki Permata melalui Bank Aceh Syariah Banda Aceh Nomor 

Rekening: 610.01.06.002984-4. Setelah uang masuk ke Rekening perusahaan 

CV. Rizki Permata, Sdr. ASNAWI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa 

uang pencairan lunas 100% sudah masuk di rekening perusahaan, lalu 

Terdakwa melakukan penarikan uang pembayaran lunas 100% tersebut. 

Selanjutnya Sdr. ASNAWI menerima uang tersebut lalu memberikan fee 2% 

atau sebesar Rp3.000.000,00  (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa; 

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan terhadap pengadaan 

kerangka Baliho ukuran 3 x 6 meter sebanyak 2 (dua) unit dan kerangka 

Billboard ukuran 5 x 12 meter sebanyak 1 (satu) unit yang dilakukan oleh Tim 

Teknis yakni Ahli BUDHI SATRYA, ST., MT (Kasi Pengendalian, Pengamanan 

dan Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Pantai), dan Ahli BOBY SYAHFITRA, 

ST (Kepala Seksi pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan 

Umum Pemerintah Kota Sabang) pada tanggal 01 November 2013 

sebagaimana tertuang didalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Nomor: 

600/106/2014 tanggal: 17 Februari 2014, ternyata ditemukan adanya 

perbedaan spesifikasi dan kuantitas barang yang diserahkan oleh rekanan 

(CV. Rizki Permata) dengan barang sebagaimana yang terdapat didalam Surat 

Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 027/146 tanggal 23 Agustus 2011 dengan 

rincian perbedaan  sebagai berikut: 

1. Pengadaan Kerangka Billboard Uk. 5 x 12 M sebanyak 1 (satu) unit: 

o Untuk pipa Ø 1,5 inci tebal 2 mm : 

- Panjang pipa terpasang adalah 39,23 batang (menurut kontrak 45 

batang), ada kekurangan 5,77 batang; 

- ketebalan pipa besi terpasang adalah 1,5 mm (pada kontrak 2 

mm). 

o Untuk pipa Ø 3 inci tebal 2 mm : 

- Panjang pipa terpasang adalah 1,08 batang (menurut kontrak 4 

batang),ada kekurangan 2,93 batang; 

- ketebalan pipa besi terpasang adalah 2,5 mm (pada kontrak 2 

mm). 

o Untuk pipa Ø 4 inci tebal 2 mm: 
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- Panjang pipa terpasang adalah 3,38 batang (menurut kontrak 4 

batang),ada kekurangan 0,62 batang; 

- ketebalan pipa besi terpasang adalah 2,5 mm (pada kontrak 2 

mm). 

o Untuk pipa Ø 8 inci tebal 5 mm: 

- panjang pipa terpasang adalah 3,80 batang (menurut kontrak 4 

batang),ada kekurangan 0,20 batang; 

- ketebalan pipa besi terpasang adalah 5 mm (pada kontrak5 mm). 

o Untuk Pekerjaan Media/Digital Print yaitu: 

- item pekerjaan Vinyl MMT Frontlite 440 gr Uk 5 x 12 m dan 

bongkar pasang visual gambar/materi masing-masing sebanyak 4 

(empat) paket, pada saat pemeriksaan tidak ditemukan adanya 

Media/Digital Print yang terpasang. 

2. Pengadaan Kerangka Baliho Uk. 3 x 6 M sebanyak 2 (dua)  unit: 

o Untuk pipa Ø 4 inci tebal 3 mm (sebelah barat dan timur): 

- Pipa terpasang adalah 0,65 batang (menurut kontrak 4 batang), 

ada kekurangan 3,35 batang; 

- ketebalan pipa besi terpasang adalah 2 mm (pada kontrak 3 mm). 

o Untuk pipa Ø 3 inci tebal2 mm (sebelah barat dan timur): 

- Pipa terpasang adalah 5,25 batang (menurut kontrak 6 batang), 

ada kekurangan 0,75 batang; 

- ketebalan pipa besi terpasang adalah 2 mm (pada kontrak 2 mm). 

o Untuk pipa Ø 2 inci tebal2 mm (sebelah barat dan timur): 

- Pipa terpasang adalah 1,11 batang (menurut kontrak 4 batang), 

ada kekurangan 2,89 batang; 

- ketebalan pipa besi terpasang adalah 1,5 mm (pada kontrak 2 

mm). 

o Untuk pipa Ø 1,5 inci tebal2 mm (sebelah barat dan timur): 

- Pipa terpasang adalah 10,68 batang (menurut kontrak 12 batang), 

ada kekurangan 1,33 batang; 

- ketebalan pipa besi terpasang adalah 1,5 mm (pada kontrak 2 

mm). 

o Untuk Pekerjaan Media/ Digital Print yaitu : 

- item pekerjaan Vinyl MMT Frontlite 440 gr Uk 3 x 6 m dan bongkar 

pasang visual gambar/materi masing-masing sebanyak 4 (empat) 

paket, pada saat pemeriksaan tidak ditemukan adanya Media/ 

Digital Print yang terpasang. 
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 33 dari 83 hal. Put. Nomor  1159 K/Pid.Sus/2016 

o Untuk Pekerjaan bongkar pasang Baliho yaitu item pekerjaan 

bongkar pasang tiang dan kerangka baliho sebanyak 8 (delapan) 

taksir tidak ditemukan pelaksanaan pekerjaan bongkar pasang tiang 

rangka Baliho (sebelah Barat dan Timur). 

BahwaTerdakwa bersama-sama dengan Sdr. ASNAWI yang memiliki 

tanggungjawab, wewenang, dan hak terkait dengan jabatan atau kedudukan 

yakni saksi YUSRIZAL,SE., selaku Direktur CV. Rizki Permata yang ditunjuk 

sebagai penyedia jasa/kontraktor pelaksana pekerjaan Pembuatan Kerangka 

Baliho di Lapangan Yos Sudarso Sabang Tahun 2011 dan Sdr. ASNAWI 

selaku pelaksana pekerjaan dilapangan yang tunjuk oleh saksi YUSRIZAL,SE 

yang sebelumnya telah menjadi kesepakatan bersama bahwa Terdakwa 

menyerahkan seluruh tanggungjawab pekerjaan dilapangan kepada Sdr. 

ASNAWI beserta adminitrasi untuk pencairan dan laporan kemajuan pekerjaan 

dan atas kesepakatan tersebut Terdakwa mendapatkan fee sebesar 2 % dari 

Sdr. ASNAWI. Dengan demikian, Terdakwa menyetujui apa yang diperbuat 

oleh Sdr. ASNAWI berkenaan dengan pekerjaan Pembuatan Kerangka Baliho 

di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang Tahun 2011 tersebut seolah-olah 

sama dengan apa diperbuat oleh Terdakwa dalam rangka menjalankan tugas 

dan kewenangannya sebagaimana tercantum di dalam Surat Perjanjian Kerja  

atau Kontrak Nomor: 027/146 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Pembuatan 

Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang tersebut. Selanjutnya 

penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan seluruh dokumen yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan, pengajuan permohonan 

pembayaran uang muka kerja 30% maupun pengajuan permohonan 

pembayaran 100 %, Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit Nomor: 020.05/ 

282/BAP/2011 tanggal 01 November 2011, dan Berita Acara Serah Terima 

Barang Nomor : 020.05/283/BAST/2011 tanggal 01 November 2011  yang 

kesemuanya di buat dan ditandatangani oleh Sdr. ASNAWI atas 

sepengetahuan Terdakwa padahal pembuatan kerangka baliho dan kerangka 

billboard di lapangan Yos Sudarso tersebut terdapat perbedaan spesifikasi dan 

kuantitas barang yang terpasang dengan spesifikasi dan kuantitas barang 

sebagaimana yang terdapat didalam surat perjanjian kerja (sesuai dengan 

hasil pemeriksaan lapangan oleh tim teknis), yang pada intinya perbedaan 

spesifikasi dan kuantitas barang tersebut adalah sebagai berikut: 

o Adanya perbedaan ketebalan pipa galvanis pada kerangka baliho Ukuran 

3x6 meter; 

Disclaimer
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o Adanya perbedaan ketebalan pipa galvanis pada kerangka billboard 

ukuran 5x12  meter;  

o Adanya perbedaan jumlah pipa yang terpasang pada kerangka baliho 

Ukuran dan  jumlah pipa  pada kerangka billboard; 

o Adanya perbedaan jumlah pipa yang terpasang pada kerangka baliho 

Ukuran dan  jumlah pipa  pada kerangka baliho; 

o Adanya kuantitas barang yang tidak ada yaitu pada pekerjaan media 

digital print (billboard) yaitu pada item pekerjaan Vinyl MMT Frontlite 440 

gr Uk 5 x 12 m dan bongkar pasang visual gambar/materi; 

o Adanya kuantitas barang yang tidak ada yaitu ada pekerjaan media digital 

print (baliho) Vinyl MMT Frontlite 440 gr Uk 3 x 6 m dan bongkar pasang 

visual gambar/materi; 

o Adanya pekerjaan bongkar pasang tiang dan kerangka baliho yang tidak 

dikerjakan. 

Sehingga Perbuatan Terdakwa mengalihkan tanggung jawab seluruh 

pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain, atau 

mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan 

mensubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa yang bukan spesialis 

tidak diperbolehkan di dalam aturan sebagaimana yang diatur di dalam 

Pasal 87 ayat (3) Perpres Nomor: 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan 

Barang  Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa “Penyedia barang/jasa dilarang 

mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan 

melakukan Sub Kontrak kepada pihak lain, kecuali sebahagian pekerjaan 

utama kepada penyedia barang/jasa spesialis”. 

Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat 

dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Rizki Permata dan 

saksi DERRYANSYAH KANDOU,SE(Pengguna Barang/Kepala Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang) Nomor: 

020.05/283/BAST/2011 tanggal 01 November 2011 dan Berita Acara 

Pemeriksaan Barang Unit Nomor: 020.05/282/BAP/2011 tanggal 1 November 

2011, barang dalam konsidi baik dan sesuai sebagaimana tertuang dalam 

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 027/146 tanggal 23 Agustus 2011, 

namun ternyata barang-barang yang diserahkanoleh Terdakwa berupa 

kerangka baliho Ukuran 3 x 6 m sebanyak 2 (dua) unit, kerangka billboard 

ukuran 3x6 meter sebanyak 1 (satu) unit terdapat perbedaan spesifikasi dan 

kuantitas barang yang terpasang dengan spesifikasi dan kuantitas barang 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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 Hal. 35 dari 83 hal. Put. Nomor  1159 K/Pid.Sus/2016 

sebagaimana yang terdapat didalam surat perjanjian kerja (sesuai hasil 

pemeriksaan lapangan oleh tim teknis) yaitu: 

o Adanya perbedaan ketebalan pipa galvanis pada kerangka baliho Ukuran    

3 x 6 meter; 

o Adanya perbedaan ketebalan pipa galvanis pada kerangka billboard 

ukuran 5 x 12  meter;  

o Adanya perbedaan jumlah pipa yang terpasang pada kerangka baliho dan  

jumlah pipa  pada kerangka billboard; 

o Adanya kuantitas barang yang tidak ada yaitu pada pekerjaan media 

digital print (billboard) yaitu pada item pekerjaan Vinyl MMT Frontlite 440 

gr Uk 5 x 12 m dan bongkar pasang visual gambar/materi; 

o Adanya kuantitas barang yang tidak ada yaitu ada pekerjaan media digital 

print (baliho) Vinyl MMT Frontlite 440 gr Uk 3 x 6 m dan bongkar pasang 

visual gambar/materi; 

o Adanya pekerjaan bongkar pasang tiang dan kerangka baliho yang tidak 

dikerjakan. 

Dengan demikian seharusnya Berita Acara Serah terima Pekerjaan Nomor: 

020.05/283/BAST/2011 tanggal 01 November 2011 dan Berita Acara 

Pemeriksaan Barang Nomor: 020.05/282/BAP/2011 tanggal 1 November 2011 

tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembayaran 100% 

kepada rekanan (CV. Rizki Permata) oleh karena terdapatnya perbedaan 

spesifikasi pipa galvanis pada kerangka baliho ukuran. 3 x 6 M (2 unit) dan 

Kerangka Billboard ukuran 5 x 12 M (1 unit) serta kuantitas barang yang tidak 

ada atau tidak dikerjakan yang diserahkan oleh CV. Rizki Permata, yang 

seharusnya pengajuan permohonan pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa 

dan Sdr. ASNAWI dilakukan mengacu pada hasil riil pekerjaan. Sehingga 

pengajuan pembayaran lunas 100% tersebut tidak sesuai kondisi riil hasil 

pekerjaan dan bertentangan dengan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 

54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang 

menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip efisen, dan 

dalam penjelasan Pasal 5 huruf a tersebut disebutkan bahwa “Pengadaan 

barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang 

minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan 

atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan 

sasaran dengan kualitas yang maksimum”, serta melanggar kewajiban-kewajiban 

hukum penyedia barang yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam angka 8 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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 Hal. 36 dari 83 hal. Put. Nomor  1159 K/Pid.Sus/2016 

point (a) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 027/146 tanggal 23 Agustus 

2011. 

Bahwa Terdakwa (Direktur CV. Rizki Permata) bersama-sama dengan 

Sdr. ASNAWI (DPO) bertanggungjawab penuh dalam hal pelaksanaan 

Pengadaan Pekerjaan Pembuatan kerangka baliho di Lapangan Yos Sudarso 

tahun 2011 dan pembayaran lunas 100 % padahal kerangka baliho dan 

kerangka billboard tersebut tidak sesuai spesifikasinya dan kuantitas barang 

yang tidak ada atau tidak dikerjakan sebagaimana yang terdapat didalam 

kontrak, sehingga terjadi selisih harga sebesar Rp90.653.930 (sembilan puluh 

juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), hal itu 

telah menjadi keuntungan bagi Terdakwa (Direktur CV. Rizki Permata sebagai 

kontraktor pelaksana) dan orang lain yakni Sdr. ASNAWI karena setelah 

Terdakwa meminta kepada Pengguna Anggaran (saksi DERRYANSYAH 

KANDOU,SE) untuk mencairkan dana pembayaran lunas pekerjaan selesai  

100 % sehingga proses pencairan dilaksanakan dan selanjutnya saksi 

DERRYANSYAH KANDOU, SE., menandatangani Surat Perintah Membayar 

(SPM) Lunas 100% Nomor: 049/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 04 

November 2011 dan akhirnya pihak Bendahara Umum Daerah (BUD) 

Pemerintah Kota Sabang menerbitkan SP2D sebagai dasar saksi BUDI, A.Md. 

(Bendahara Pengeluaran) menarik sejumlah uang, sehingga dengan demikian 

seluruh uang pembayaran pekerjaaan pembuatan kerangka baliho di 

Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang Tahun 2011  telah dibayarkan kepada 

Terdakwa (Direktur CV. Rizki Permata sebagai Kontraktor Pelaksana) masuk 

ke Rekening perusahaan CV. Rizki Permata melalui Bank Aceh Syariah Banda 

Aceh Nomor Rekening: 610.01.06.002984-4. Selanjutnya Terdakwa 

menyerahkan seluruh pembayaran kepada Sdr. ASNAWI dan Terdakwa 

mendapatkan fee sebesar 2% atau sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); 

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ASNAWI telah 

mengakibatkan kerugian Keuangan Negara karena dana pembayaran 

Pekerjaan pembuatan kerangka baliho di lapangan Yos Sudarso Kota Sabang 

Tahun 2011 tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kota Sabang tahun anggaran 2011. Berdasarkan perhitungan ahli BPKP 

Propinsi Aceh, Nomor :SR-1123/PW.01/05/2014 tanggal 2 Juni 2014, yang 

dibuat dan ditandatangani oleh…………Negara dirugikan sebesar 

Rp90.653.930,00 (sembilan puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu 

sembilan ratus tiga puluh rupiah) yang diakibatkan dari selisih antara nilai item 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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 Hal. 37 dari 83 hal. Put. Nomor  1159 K/Pid.Sus/2016 

pekerjaan yang dibayarkan (menurut kontrak) dengan nilai item pekerjaan 

yang dilaksanakan (riil), dengan perhitungan sebagai berikut : 

No Uraian Jumlah 

1 Realisasi pembayaran yang diterima CV. RIZKI 

PERMATA 

193.000.000,- 

2 SP3D yang dipotong dan dipungut BUD 17.545.450,- 

3 Jumlah (1-2) 175.454.550,- 

4 Nilai pekerjaan yang terpasang 84.800.620,- 

5 Jumlah Kerugian Negara per 31-12-2011  (3-4) 90.653.930,- 

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 

Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), (3) Undang-Undang RI No. 31 

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 

yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 

55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. 

Mahkamah Agung tersebut; 

 Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan 

Negeri Sabang tanggal 20 November 2015 sebagai berikut: 

1. Menyatakan Terdakwa Yusrizal, S.E. bin Abu Bakar Yahya telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi 

sebagaimana diatur dan di ancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat 

(1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah 

diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat 

(1) ke-1 KUH Pidana; 

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yusrizal, S.E bin Abu Bakar Yahya 

dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama 

Terdakwa berada di dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara 

dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, serta membayar uang 

pengganti sejumlah Rp90.653.930,00 (sembilan puluh juta enam ratus lima 

puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), dan jika Terdakwa tidak 

membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan 

pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya 

dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti 

tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang 

mencukupi maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun; 

3. Barang bukti berupa: 

Disclaimer
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 Hal. 38 dari 83 hal. Put. Nomor  1159 K/Pid.Sus/2016 

1. Asli DPA SKPD Nomor 1.25 1.07.01 18 09 5 2 tanggal 8 April 2011; 

2. Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Kota Nomor DPPA SKPD 1.07 01 01 18 02 5 2 tanggal 20 

Oktober 2011; 

3. Asli Neraca Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota 

Sabang per 31 Desember 2011; 

4. Asli Laporan Realisasi Fisik Keuangan (RFK) TA 2011 Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang tanggal 31 

Desember 2011; 

5. Asli Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor 998 Tahun 2010 tanggal 

30 Desember 2010 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan 

Bendahara penerimaan dilingkungan Pemerintah Kota Sabang TA 

2011; 

6. Asli SP2D Nomor: 1266/1.07.01/SP2D.LS/BL/2011 tanggal 30 

September 2011 yang terdiri dari: 

- Asli SPM Nomor: 039/1.07.01/SPM.LS/BL/2011 tanggal 29 

September 2011; 

- Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 039/1.07.01/SPP-

LS/BL/ 2011 tanggal 28 September 2011; 

- Asli Surat pengantar SPP-LS Nomor: 039/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 

tanggal 28 September 2011;  

- Asli Rincian Penggunaan dana SPP-LS Nomor: 039/1.07.01/SPP-

LS/BL/2011 tanggal 28 September 2011;  

- Asli Ringkasan Kegiatan SPP-LS Nomor: 039/1.07.01/SPP-LS/BL/ 

2011 tanggal 28 September 2011; 

- Asli Tanda penerimaan untuk belanja modal pengadaan papan 

(baliho) dibayar uang muka kerja 30%; 

- Asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka Kerja 30 %; 

- Asli Surat Nomor: 01/PPTK-Dishubkominfo/IX/2011 tanggal 26 

September 2011 tentang persetujuan permohonan Pembayaran 

uang muka 30% pekerjaan pembuatan kerangka baliho di Lap. Yos 

Sudarso;  

- Asli Surat Nomor: 010/RP/IX/2011 tanggal 22 September 2011 

tentang Permohonan Pembayaran uang muka;  

- Asli Rencana Penggunaan Uang Muka tanggal 22 September 2011;  

- Asli Surat Pernyataan Memiliki Rekening Bank & NPWP tanggal 22 

September 2011; 

Disclaimer
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 Hal. 39 dari 83 hal. Put. Nomor  1159 K/Pid.Sus/2016 

- Asli Surat Garansi Bank Syariah Aceh sebagai Jaminan Uang Muka 

Nomor: 0221/JB-03/610/IX/2011 tanggal 20 September 2011;  

- Foto copi tanda terima SPT Tahunan;  

- Foto copi Rekening Koran Giro periode 1 Juni 2011 sampai dengan 

18 Juli 2011; 

- Asli Surat Setoran Pajak atas kegiatan Pengadaan papan kegiatan 

pembuatan kerangka baliho; 

- Asli Surat Tanda Setoran(SP3D)  tanggal 30 September 2011 untuk 

Pembuatan Kerangka Baliho (pembayaran Uang Muka 30 %) 

kegiatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota 

Sabang; 

- Foto copi tanda penyetoran infaq Pembuatan Kerangka Baliho pada 

Dishubkominfo tanggal 30 September 2011; 

7.  Asli SP2D Nomor: 1799/1.07.01/SP2D.LS/BL/2011 tanggal 16 

November 2011 yang terdiri dari : 

- Asli SPM Nomor: 049/1.07.01/SPM.LS/BL/2011 tanggal 14 

November 2011;  

- Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 049/1.07.01/ 

SPM.LS/ BL/2011 tanggal 14 November 2011; 

- Asli Surat pengantar SPP-LS Nomor: 049/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 

tanggal 14 November 2011, 

- Asli Rincian Penggunaan Dana SPP- LS Nomor: 049/1.07.01/SPM. 

LS/BL/2011 tanggal 14 November 2011; 

- Asli Ringkasan Kegiatan SPP-LS Nomor: 049/1.07.01/SPM.LS/ 

BL/2011 tanggal 14 November 2011; 

- Asli tanda penerimaan untuk belanja modal pengadaan papan 

(baliho) dibayar lunas 100% kegiatan pembuatan kerangka Baliho di 

Lap. Yos Sudarso; 

- Asli Berita Acara Pembayaran  Nomor: 020.05/085/BAP/2011 

tanggal 02 November  2011 untuk pembayaran lunas 100 %; 

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit Nomor: 020.05/282/ 

BAP/2011 tanggal 1 November 2011; 

- Asli Berita Acara  Serah Terima Barang Nomor:  020.05/283/ 

BAST/2011 tanggal 1 November 2011; 

- Asli surat Nomor: 02/PPTK-HUB/XI/2011 tentang persetujuan 

permohonan pembayaran 100% pekerjaan pembuatan kerangka 

Baliho di lap. Yos Sudarso 
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 Hal. 40 dari 83 hal. Put. Nomor  1159 K/Pid.Sus/2016 

- Asli surat Nomor: 020/RP/IX/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang 

permohonan  Perlunasan Pembayaran; 

- Asli Surat Pernyataan Memiliki Rekening Bank & NPWP tanggal 31 

Oktober 2011; 

- Asli surat Jaminan Pemeliharaan Nomor Bond: 20.93.01.0075.11.11 

Nilai Bond: Rp9.650.000,00 tanggal 1 November 2011; 

- Asli surat Nomor: 019/RP/IX/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang 

permohonan serah terima pekerjaan; 

- Asli Foto Pekerjaan Kerangka Baliho 5 x 12 Meter 2 (dua) lembar 

dan 3 x 6 meter 2 (dua) lembar; 

- Asli Surat Tanda Setoran(SP3D) tanggal 16 November 2011 untuk 

Pembuatan Kerangka Baliho (pembayaran lunas 100 %) kegiatan 

pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang; 

- Asli Surat Setoran Pajak atas kegiatan pembuatan Kerangka Baliho 

(Pembayaran lunas 100 %) tanggal 16 November 2011; 

- Foto copi Tanda Penyetoran infaq atas Kegiatan Pembuatan  

Kerangka Baliho pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika Kota Sabang. 

8. Asli SP2D Nomor 2130/1.07.01/SP2D/BL/2011 tanggal 7 Desember 

2011 yang terdiri dari : 

- Asli SPM Nomor: 055/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 6 

Desember 2011; 

- Asli tanda penerimaan untuk belanja cetak dibayar lunas biaya 

penggandaan dan peliputan pidato kenegaraan RI kegiatan 

penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

tanggal 26 Agustus 2011; 

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/160/ 

BAST/2011 tanggal 26 Agustus 2011; 

- Asli Surat Pesanan/Order Nomor: 021/158/2011 tanggal 26 Agustus 

2011;  

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/ 

159/ BAP/2011 tanggal 26 Agustus 2011; 

- Asli faktur penggandaan dan peliputan pidato kenegaraan RI tanggal 

26 Agustus 2011; 

- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 5 Desember 2011 untuk 

penggandaan dan peliputan pidato kenegaraan RI kegiatan 

penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 41 dari 83 hal. Put. Nomor  1159 K/Pid.Sus/2016 

- Asli Surat Setoran pajak (SSP) untuk Penggandaan dan Peliputan 

Pidato Kenegaraan RI kegiatan penyebarluasan Informasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

- Asli tanda penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak  

buku qanun Kota Sabang kegiatan penyebarluasan informasi 

Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah Dishubkominfo Kota 

Sabang;  

- Asli Berita Acara Serah Terima barang Nomor: 020.05/246/ 

BAST/2011 tanggal 27 September 2011; 

- Asli surat Pesanan/Order Nomor: 021/245/2011 tanggal 27 

September 2011. 

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 

020.05/247/ BAP/ 2011 tanggal 27 September 2011; 

- Asli faktur buku qanun/program/kebijakan tanggal 27 September 

2011; 

- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 05 Desember 2011 untuk 

cetak  buku qanun Kota Sabang kegiatan Penyebarluasan Informasi 

Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah Dishubkominfo Kota 

Sabang; 

- Asli Surat Setoran pajak (SSP) untuk cetak  buku qanun Kota 

Sabang Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan 

Pemerintahaan daerah Dishubkominfo  Kota  Sabang; 

- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya Cetak 

Brosur Qanun tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik Lokal 

Radio Suara Sabang FM dan Qanun Retribusi Penggantian Biaya 

Cetak KTP dan Akte catatan Sipil Kegiatan Penyebarluasan 

Informasi Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah pada 

Dishubkominfo; 

- Asli Pesanan/Order Nomor: 021/248/2011 tanggal 04 Oktober 2011; 

- Asli Berita Acara Serah terima Barang Nomor: 020.05/249/ 

BAST/2011 tanggal 4 Oktober 2011; 

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 

020.05/250/BAP/2011 tanggal 4 Oktober 2011; 

- Asli faktur brosur Qanun tanggal 4 Oktober 2011; 

- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 05 Desember 2011 untuk 

Belanja cetak brosur sesuai Order Nomor 021/248/2011 tanggal 04 

Oktober 2011 pada Dishubkominfo; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 42 dari 83 hal. Put. Nomor  1159 K/Pid.Sus/2016 

- Asli Surat Setoran pajak untuk Belanja cetak brosur sesuai Order 

Nomor 021/248/2011 tanggal 04 Oktober 2011 pada Dishubkominfo; 

9. Asli SP2D Nomor: 2336/1.07.01/SP2D.GU/BL/2011 tanggal 14 

Desember 2011 yang terdiri dari: 

- Asli SPM Nomor: 058/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 9 

Desember 2011; 

- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak 

Spanduk Sabang Internasional Regatta 2011 kegiatan 

penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah 

TA 2011 tanggal 27 September 2011; 

- Asli faktur Spanduk Sabang Internasional Regatta 2011 tanggal 27 

September 2011 

- Asli Pesanan/Order Nomor: 021/242/2011 tanggal 27 September 

2011; 

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 020.05/243/ 

BAST/2011 tanggal 27 September 2011; 

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 

020.05/244/ BAP/2011 tanggal 27 September 2011; 

- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar; 

- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak 

Spanduk KIG, Bakohumas dan Musorkot KONI Ke-III 2011 kegiatan 

penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah 

TA 2011 tanggal 07 Okotber 2011; 

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/252/ 

BAST/2011 tanggal 06 Oktober 2011; 

- Asli Pesanan/Order Nomor : 021/251/2011 tanggal 6 Oktober 2011; 

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/ 

253/BAP/2011 tanggal 06 Oktober 2011; 

- Asli faktur Spanduk KIG, Bakohumas, Musorkot KONI Ke III 2011 

tanggal 06 Oktober 2011; 

- Asli Foto gambar spanduk1 (satu) lembar; 

- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 02 Desember 2011 untuk 

Spanduk KIG, Bakohumas, Musorkot KONI Ke III 2011; 

- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak 

Spanduk Pertunjukan rakyat, selamat Hari raya idul Adha 1432 H 

dan Spanduk hari pahlawan 10 November kegiatan penyebarluasan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 43 dari 83 hal. Put. Nomor  1159 K/Pid.Sus/2016 

informasi penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah TA 2011 tanggal 

10 November 2011; 

- Asli faktur Spanduk Pertunjukan Rakyat, Selamat Hari Raya Idul 

Adha 1432 H dan Spanduk Hari Pahlawan 10 November tanggal 09 

November 2011; 

- Asli Pesanan/Order Nomor: 021/344/2011 tanggal 9 November 

2011; 

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 

020.05/345/ BAP/2011 tanggal 9 November 2011; 

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/346/BAST/ 

2011 tanggal 10 November 2011; 

- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar; 

- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 12 Desember 2011 

untukSpanduk Pertunjukan rakyat, Selamat Hari Raya Idul Adha 

1432 H dan Spanduk Hari Pahlawan 10 November; 

- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak 

foto-foto kegiatan Pemko Sabang kegiatan penyebarluasan 

informasi penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah TA 2011 tanggal 

10 November 2011; 

- Asli faktur foto-foto kegiatan Pemko Sabang tanggal 9 November 

2011; 

- Asli Pesanan/Order Nomor : 021/347/2011 tanggal 9 November 

2011; 

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/ 

348/BAP/2011 tanggal 09 November 2011; 

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/349/ 

BAST/2011 tanggal 10 November 2011; 

- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 12 Desember 2011 

untukcetak foto-foto kegiatan Pemko Sabang; 

- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak 

Spanduk HUT Korpri ke 40 Tahun 2011 dan Spanduk Tahun Baru 

Islam 1 Muharram 1433 H, kegiatan penyebarluasan informasi 

Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah pada Dishubkominfo Kota 

Sabang tanggal 16 November 2011; 

- Asli faktur Spanduk HUT Korpri ke 40 Tahun 2011 dan Spanduk 

Tahun Baru Islam 1 Muharram 1433 H tanggal 15 November 2011; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 44 dari 83 hal. Put. Nomor  1159 K/Pid.Sus/2016 

- Asli Pesanan/Order Nomor: 021/346/2011 tanggal 15 November 

2011; 

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/365/ 

BAST/2011 tanggal 15 November 2011; 

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/ 

366/ BAP/2011 tanggal 15 November 2011; 

- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar; 

- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak 

Spanduk Hari Ibu ke-83 Tahun 2011 kegiatan penyebarluasan 

informasi Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah pada 

Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 6 Desember 2011; 

- Asli Pesanan/Order Nomor: 021/415/2011 tanggal 5 Desember 

2011; 

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 

020.05/416 /BAP/2011 tanggal 5 Desember 2011; 

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/417/ 

BAST/2011 tanggal 5 Desember 2011; 

- Asli faktur Spanduk Hari Ibu ke-83 Tahun 2011 tanggal 5 Desember 

2011; 

- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar. 

10. Asli SP2D No: 2471/1.07.01/SP2D.GU/BL/2011 tanggal 22 Desember 

2011 yang terdiri dari: 

- Asli SPM Nomor: 063/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 12 

Desember 2011; 

- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak 

buku Kliping Koran, kegiatan penyebarluasan informasi 

Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah pada Dishubkominfo Kota 

Sabang tanggal 9 Desember 2011; 

- Asli faktur kliping koran tanggal 8 Desember 2011; 

- Asli Pesanan/Order Nomor: 021/424/2011 tanggal 8 Desember 

2011; 

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (BAP) Nomor: 

020.05/425/ BAP/2011 tanggal 09 Desember 2011; 

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/426/ 

BAST/2011 tanggal 9 Desember 2011; 

- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 30 Desember 2011 

untukcetak buku kliping Koran; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 45 dari 83 hal. Put. Nomor  1159 K/Pid.Sus/2016 

- Asli Surat Setoran pajak (SSP)untuk cetak buku kliping Koran. 

11. Asli SP2D No: 1293/1.07.01/SP2D.GU/BL/2011 tanggal 5 Oktober 2011 

yang terdiri dari: 

- Asli SPM Nomor: 040/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 4 Oktober 

2011; 

- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak 

Spanduk Hari raya idul Fitri 1432 H dan Spanduk Perhatian, 

kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahaan 

Daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 26 Agustus 2011; 

- Asli faktur Spanduk Hari Raya Idul Fitri 1432 H dan Spanduk 

Perhatian tanggal 26 Agustus 2011 

- Asli Pesanan/Order Nomor : 021/155/2011 tanggal 26 Agustus 2011; 

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/ 

156/ BAP/2011 tanggal 26 Agustus 2011; 

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/157/ 

BAST/2011 tanggal 26 Agustus 2011; 

- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar. 

12. Asli SP2D Nomor: 1055/1.07.01/SP2D.GU/BL/2011 tanggal 25 Agustus 

2011 yang terdiri dari: 

- Asli SPM Nomor: 033/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 25 Agustus 

2011; 

- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak 

Spanduk Menyambut Bulan Ramadhan 1432 H dan Spanduk HUT 

RI ke-66, kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan 

Pemerintahaan Daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 

05 Agustus 2011; 

- Asli faktur SpandukMenyambut Bulan ramadhan 1432 H dan 

Spanduk HUT RI ke- 66tanggal 4 Agustus 2011; 

- Asli Pesanan/Order Nomor : 021/124/2011 tanggal 04 Agustus 2011; 

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 

020.05/125/ BAP/2011 tanggal 04 Agustus 2011; 

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/126/ 

BAST/2011 tanggal 4 Agustus 2011; 

- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar. 

13. Asli SP2D Nomor: 0795/1.07.01/SP2D.GU/BL/2011 tanggal 10 Agustus 

2011 yang terdiri dari: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 46 dari 83 hal. Put. Nomor  1159 K/Pid.Sus/2016 

- Asli SPM Nomor: 027/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 9 Agustus 

2011; 

- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak 

Spanduk HUT Kota Sabang ke-46, kegiatan penyebarluasan 

informasi Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah pada 

Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 23 Juni 2011; 

- Asli Pesanan/Order Nomor : 021/57/2011 tanggal 23 Juni 2011; 

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/57.2/ 

BAST/2011 tanggal 23 Juni 2011; 

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 

020.05/57.1/BAP/ 2011 tanggal 23 Juni 2011; 

- Asli faktur Spanduk HUT Kota Sabang ke 46 tanggal 23 Juni 2011; 

- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar; 

- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak 

Spanduk Spanduk baliho Digital Mountain Bike Open, kegiatan 

penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahaan daerah 

pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 1 Juni 2011; 

- Asli Pesanan/Order Nomor : 021/30/2011 tanggal 01 Juni 2011; 

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/30.2/ 

BAST/2011 tanggal 01 Juni 2011; 

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/ 

30.1/ BAP/2011 tanggal 1 Juni 2011; 

- Asli faktur Spandukbaliho Digital Mountain Bike Open; 

- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar; 

- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 2 Agustus 2011 

untukcetak Spanduk baliho Digital Mountain Bike Open; 

- Asli Surat Setoran Pajak (SPP) tanggal 2 Agustus 2011 untuk cetak 

Spanduk baliho Digital Mountain Bike Open; 

- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak 

Spanduk baliho Digital Aula Dishubkominfo, kegiatan 

penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah 

pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 24 Juni 2011; 

- Asli Pesanan/Order Nomor: 021/63/2011 tanggal 24 Juni 2011; 

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang No: 020.05/63.2/BAST/2011 

tanggal 24 Juni 2011; 

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 020.05/ 

63.1/ BAP/2011 tanggal 24 Juni 2011; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- Asli faktur Spandukbaliho Digital Aula Dishubkominfo tanggal 24 Juni 

2011; 

- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar; 

- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 2 Agustus 2011 untuk 

cetak Spanduk baliho Digital Aula Dishubkominfo; 

- Asli Surat Setoran Pajak (SPP) tanggal 2 Agustus 2011 untuk cetak 

Spanduk balihoDigital Aula Dishubkominfo; 

14. Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Dinas Perhubungan, Komunikasi, 

dan Informasi Kota Sabang Nomor : 027/146 tanggal 23 Agustus 2011; 

15. Asli 1 (satu) eks surat-surat yang terdiri dari : 

- Asli 1 (satu) surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, 

Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Nomor: 10 Tahun 2011 

tanggal 18 April 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan 

Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi 

Kota Sabang Tahun Anggaran 2011; 

- Asli1 (satu) surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, 

Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Nomor : 29 Tahun 2011 

tanggal 28 Juni 2011 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis 

Kegiatan (PPTK), Pembantu PPTK, Pembantu Administrasi dan 

Pengawasan Lapangan pada Perhubungan, Komunikasi, dan 

Informasi Kota Sabang Tahun Anggaran 2011; 

- Asli 1 (satu) surat Keputusan Walikota Sabang Nomor : 999 Tahun 

2010 tentang Penunjukan Para Kepala Dinas, Badan, Kantor dan 

Camat sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Selaku 

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pemerintah Kota Sabang 

Tahun Anggaran 2011; 

- Asli 1 (satu) surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, 

Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Nomor: 15 Tahun 2011 

tanggal 27 Mei 2011 tentang pembentukan dan penunjukan panitia 

pemeriksaan barang unit pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan 

Informasi Kota Sabang Tahun Anggaran 2011; 

- Asli 1 (satu) Surat Tanda Setoran (STS) Dinas Perhubungan, 

Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang ke PT. Bank Aceh Cabang 

Sabang Nomor Rekening: 110.01.02.120100-2 An. Kas Daerah 

Pemerintah Kota Sabang tanggal 12 Januari 2012 atas 

pengembalian biaya pekerjaan sejumlah Rp24.000.000,00 (dua 

puluh empat juta rupiah); 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- Asli 1 (satu) slip setoran Tanda Penerimaan PT. Bank Aceh Cabang 

Sabang Nomor Rekening: 110.01.02.120100-2 atas nama Kas 

Daerah Pemerintah Kota Sabang tanggal 12 Januari 2012 atas 

pengembalian biaya pekerjaan sejumlah Rp 24.000.000,00 (dua 

puluh empat juta rupiah); 

- Asli 1 (satu) surat Penawaran Gambar Model Konstruksi Kerangka 

Baliho (Sinar Jaya Adv) Nomor: 004/Q/SJA/VI/2011 tanggal 6 Juni 

2011 beserta lampirannya; 

- Asli 1 (satu) surat pernyataan Pelantikan Nomor 821.23/148 tanggal 

05 Januari 2009; 

- Asli 1 (satu) surat Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi 

Kota Sabang Nomor: 019.5/438 tanggal 15 Agustus 2011 tentang 

penunjukan penyedia untuk melaksanakan paket pekerjaan 

pembuatan kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso dengan nilai 

penawaran sebesar Rp193.000.000,00 (seratus Sembilan puluh tiga 

juta rupiah); 

- Asli 1 (satu) surat CV. Rizki Permata Nomor: 002/RP/XII/2011 

tanggal 05 Desember 2011 tentang pengembalian biaya pekerjaan 

bongkar pasang baliho; 

- Asli 1 (satu) surat Pangkalan TNI AL Sabang Nomor 

:B/195/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang izin pemasangan 

kerangka baliho di lapangan Yos Sudarso. 

Dipergunakan dalam perkara Asnawi bin Muhammadiah; 

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar  Rp. 

10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 

 Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 

Negeri Banda Aceh Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna. tanggal 18 

Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut: 

1. Menyatakan Terdakwa YUSRIZAL, S.E bin ABU BAKAR YAHYA tidak 

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum; 

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut 

Umum tersebut; 

3. Menyatakan Terdakwa YUSRIZAL, S.E BIN ABU BAKAR YAHYA terbukti 

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi 

secara bersama-sama; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 

(satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar 

diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh 

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 

7. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa: 

1. Asli DPA SKPD Nomor 1.25 1.07.01 18 09 5 2 tanggal 8 April 2011; 

2. Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Kota Nomor DPPA SKPD 1.07 01 01 18 02 5 2 tanggal 20 

Oktober 2011; 

3. Asli Neraca Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota 

Sabang per 31 Desember 2011; 

4. Asli Laporan Realisasi Fisik Keuangan (RFK) TA 2011 Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang tanggal 31 

Desember 2011; 

5. Asli Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor 998 Tahun 2010 tanggal 

30 Desember 2010 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan 

Bendahara penerimaan dilingkungan Pemerintah Kota Sabang TA 

2011; 

6. Asli SP2D No: 1266/1.07.01/SP2D.LS/BL/2011 tanggal 30 September 

2011 yang terdiri dari : 

- Asli SPM Nomor: 039/1.07.01/SPM.LS/BL/2011 tanggal 29 

September 2011; 

- Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 039/1.07.01/ 

SPP-LS/BL/2011 tanggal 28 September 2011; 

- Asli Surat pengantar SPP-LS Nomor : 039/1.07.01/SPP-

LS/BL/2011 tanggal 28 September 2011;  

- Asli Rincian Penggunaan dana SPP-LS Nomor: 039/1.07.01/SPP-

LS/BL/2011 tanggal 28 September 2011;  

- Asli Ringkasan Kegiatan SPP-LS Nomor: 039/1.07.01/SPP-LS/BL/ 

2011 tanggal 28 September 2011; 

- Asli Tanda penerimaan untuk belanja modal pengadaan papan 

(baliho) dibayar uang muka kerja 30%; 

- Asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka Kerja 30 %; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- Asli Surat Nomor: 01/PPTK-Dishubkominfo/IX/2011 tanggal 26 

September 2011 tentang persetujuan permohonan Pembayaran 

uang muka 30% pekerjaan Pembuatan Kerangka Baliho di 

Lapapangan Yos Sudarso;  

- Asli Surat Nomor: 010/RP/IX/2011 tanggal 22 September 2011 

tentang Permohonan Pembayaran uang muka;  

- Asli Rencana Penggunaan Uang Muka tanggal 22 September 

2011;  

- Asli Surat Pernyataan Memiliki Rekening Bank & NPWP tanggal 22 

September 2011, 

- Asli Surat Garansi Bank Syariah Aceh sebagai Jaminan Uang 

Muka Nomor : 0221/JB-03/610/IX/2011 tanggal 20 September 

2011;  

- Foto copi tanda terima SPT Tahunan;  

- Foto copi Rekening Koran Giro periode 01 Juni 2011 sampai 

dengan 18 Juli 2011; 

- Asli Surat Setoran Pajak atas kegiatan Pengadaan papan kegiatan 

pembuatan kerangka baliho; 

- Asli Surat Tanda Setoran(SP3D)  tanggal 30 September 2011 

untuk Pembuatan Kerangka Baliho (pembayaran Uang Muka 30 

%) kegiatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 

Kota Sabang; 

- Foto copi tanda penyetoran infaq Pembuatan Kerangka Baliho 

pada Dishubkominfo tanggal 30 September 2011; 

7. Asli SP2D Nomor: 1799/1.07.01/SP2D.LS/BL/2011 tanggal 16 

November 2011 yang terdiri dari : 

- Asli SPM Nomor: 049/1.07.01/SPM.LS/BL/2011 tanggal 14 

November 2011;  

- Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 049/1.07.01/ 

SPM.LS/BL/ 2011 tanggal 14 November 2011; 

- Asli Surat pengantar SPP-LS Nomor : 049/1.07.01/SPP-

LS/BL/2011 tanggal 14 November 2011, 

- Asli Rincian Penggunaan Dana SPP- LS Nomor: 049/1.07.01/ 

SPM.LS/BL/ 2011 tanggal 14 November 2011; 

- Asli Ringkasan Kegiatan SPP-LS No : 

049/1.07.01/SPM.LS/BL/2011 tanggal 14 November 2011; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- Asli tanda penerimaan untuk belanja modal pengadaan papan 

(baliho) dibayar lunas 100% kegiatan pembuatan kerangka Baliho 

di Lap. Yos Sudarso; 

- Asli Berita Acara Pembayaran  Nomor: 020.05/085/BAP/2011 

tanggal 02 November  2011 untuk pembayaran lunas 100 %; 

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit Nomor: 020.05/282/ 

BAP/2011 tanggal 01 November 2011; 

- Asli Berita Acara  Serah Terima Barang Nomor:  020.05/283/ 

BAST/ 2011 tanggal 01 November 2011; 

- Asli surat Nomor: 02/PPTK-HUB/XI/2011 tentang persetujuan 

permohonan pembayaran 100% pekerjaan pembuatan kerangka 

Baliho di lap. Yos Sudarso 

- Asli surat Nomor: 020/RP/IX/2011 tanggal 31 Oktober 2011 

tentang permohonan Perlunasan Pembayaran; 

- Asli Surat Pernyataan Memiliki Rekening Bank & NPWP tanggal 31 

Oktober 2011; 

- Asli surat Jaminan Pemeliharaan Nomor Bond: 

20.93.01.0075.11.11 Nilai Bond : Rp9.650.000,00 tanggal 1 

November 2011; 

- Asli surat Nomor: 019/RP/IX/2011 tanggal 31 Oktober 2011 

tentang permohonan serah terima pekerjaan; 

- Asli Foto Pekerjaan Kerangka Baliho 5 x 12 Meter 2 (dua) lembar, 

dan 3 x 6 meter 2 (dua) lembar; 

- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 16 November 2011 untuk 

Pembuatan Kerangka Baliho (pembayaran lunas 100 %) kegiatan 

pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota 

Sabang; 

- Asli Surat Setoran Pajak atas kegiatan pembuatan Kerangka 

Baliho (Pembayaran lunas 100 %) tanggal 16 November 2011; 

- Foto copi Tanda Penyetoran infaq atas Kegiatan Pembuatan  

Kerangka Baliho pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika Kota Sabang. 

8. Asli SP2D Nomor 2130/1.07.01/SP2D/BL/2011 tanggal 7 Desember 

2011 yang terdiri dari: 

- Asli SPM Nomor: 055/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 6 

Desember 2011; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- Asli Tanda Penerimaan Untuk Belanja Cetak Dibayar Lunas Biaya 

Penggandaan dan Peliputan Pidato Kenegaraan RI kegiatan 

penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

tanggal 26 Agustus 2011; 

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/160/ 

BAST/2011 tanggal 26 Agustus 2011; 

- Asli surat pesanan/Order Nomor: 021/158/2011 tanggal 26 

Agustus 2011;  

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 

020.05/159/ BAP/2011 tanggal 26 Agustus 2011; 

- Asli Faktur Penggandaan Dan Peliputan Pidato Kenegaraan RI 

tanggal 26 Agustus 2011; 

- Asli Surat Tanda Setoran(SP3D)  tanggal 5 Desember 2011 untuk 

Penggandaan dan Peliputan Pidato Kenegaraan RI kegiatan 

penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

- Asli Surat Setoran pajak (SSP) untuk Penggandaan dan Peliputan 

Pidato Kenegaraan RI kegiatan penyebarluasan Informasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

- Asli tanda penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak  

buku qanun kota Sabang kegiatan penyebarluasan informasi 

penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah Dishubkominfo Kota 

Sabang;  

- Asli Berita Acara Serah Terima barang Nomor: 020.05/246/ 

BAST/2011 tanggal 27 September 2011; 

- Asli surat Pesanan/Order No: 021/245/2011 tanggal 27 September 

2011. 

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 

020.05/247/ BAP/2011 tanggal 27 September 2011; 

- Asli faktur buku qanun/program/kebijakan tanggal 27 September 

2011; 

- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 05 Desember 2011 untuk 

cetak  buku qanun Kota Sabang kegiatan penyebarluasan 

informasi penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah Dishubkominfo 

Kota Sabang; 

- Asli Surat Setoran pajak (SSP)untuk cetak  buku qanun kota 

Sabang kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan 

Pemerintahaan Daerah Dishubkominfo Kota Sabang; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 53 dari 83 hal. Put. Nomor  1159 K/Pid.Sus/2016 

- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya Cetak 

Brosur Qanun tentang penyelenggaraan Penyiaran Publik Lokal 

Radio Suara Sabang FM dan Qanun Retribusi Penggantian Biaya 

Cetak KTP dan Akte catatan Sipil kegiatan penyebarluasan 

informasi penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah pada 

Dishubkominfo; 

- Asli Pesanan/Order Nomor: 021/248/2011 tanggal 4 Oktober 2011; 

- Asli Berita Acara Serah terima Barang No : 020.05/249/BAST/2011 

tanggal 04 Oktober 2011; 

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 

020.05/ 250/BAP/2011 tanggal 4 Oktober 2011; 

- Asli faktur brosur Qanun tanggal 04 Oktober 2011; 

- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 5 Desember 2011 untuk 

Belanja cetak brosur sesuai Order Nomor 021/248/2011 tanggal 04 

Oktober 2011 pada Dishubkominfo; 

- Asli Surat Setoran pajak untuk Belanja cetak brosur sesuai Order 

no 021/248/2011 tanggal 04 Oktober 2011 pada Dishubkominfo; 

9. Asli SP2D Nomor: 2336/1.07.01/SP2D.GU/BL/2011 tanggal 14 

Desember 2011 yang terdiri dari : 

- Asli SPM Nomor: 058/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 09 

Desember 2011; 

- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak 

Spanduk Sabang Internasional Regatta 2011 kegiatan 

penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahaan daerah 

TA 2011 tanggal 27 September 2011; 

- Asli faktur Spanduk Sabang internasional Regatta 2011 tanggal 27 

September 2011 

- Asli Pesanan/Order Nomor: 021/242/2011 tanggal 27 September 

2011; 

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/243/ 

BAST/2011 tanggal 27 September 2011; 

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 

020.05/244/ BAP/2011 tanggal 27 September 2011; 

- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar; 

- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak 

Spanduk KIG, bakohumas dan Musorkot KONI Ke-III 2011 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 54 dari 83 hal. Put. Nomor  1159 K/Pid.Sus/2016 

kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan 

pemerintahaan daerah TA 2011 tanggal 07 Okotber 2011; 

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/252/ 

BAST/2011 tanggal 06 Oktober 2011; 

- Asli Pesanan/Order Nomor: 021/251/2011 tanggal 06 Oktober 

2011; 

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 

020.05/253/ BAP/2011 tanggal 06 Oktober 2011; 

- Asli faktur Spanduk KIG, Bakohumas, Musorkot KONI Ke III 2011 

tanggal 06 Oktober 2011; 

- Asli Foto gambar spanduk1 (satu) lembar; 

- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 2 Desember 2011 untuk 

Spanduk KIG, Bakohumas, Musorkot KONI Ke III 2011; 

- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak 

Spanduk Pertunjukan rakyat, selamat Hari raya idul Adha 1432 H 

dan Spanduk hari pahlawan 10 November kegiatan 

penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahaan daerah 

TA 2011 tanggal 10 November 2011; 

- Asli faktur Spanduk Pertunjukan rakyat, selamat Hari raya idul 

Adha 1432 H dan Spanduk hari pahlawan 10 November tanggal 09 

November 2011; 

- Asli Pesanan/Order Nomor: 021/344/2011 tanggal 9 November 

2011; 

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 

020.05/345/ BAP/2011 tanggal 09 November 2011; 

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/346/ 

BAST/2011 tanggal 10 November 2011; 

- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar; 

- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 12 Desember 2011 

untukSpanduk Pertunjukan rakyat, selamat Hari raya idul Adha 

1432 H dan Spanduk hari pahlawan 10 November; 

- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak 

foto-foto kegiatan Pemko Sabang kegiatan penyebarluasan 

informasi penyelenggaraan pemerintahaan daerah TA 2011 

tanggal 10 November 2011; 

- Asli faktur foto-foto kegiatan Pemko Sabang tanggal 9 November 

2011; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 55 dari 83 hal. Put. Nomor  1159 K/Pid.Sus/2016 

- Asli Pesanan/Order Nomor: 021/347/2011 tanggal 9 November 

2011; 

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 

020.05/348/ BAP/2011 tanggal 09 November 2011; 

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/349/ 

BAST/2011 tanggal 10 November 2011; 

- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 12 Desember 2011 

untukcetak foto-foto kegiatan Pemko Sabang; 

- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak 

Spanduk HUT Korpri ke 40 Tahun 2011 dan Spanduk Tahun Baru 

Islam 1 Muharram 1433 H, kegiatan penyebarluasan informasi 

penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah pada Dishubkominfo 

Kota Sabang tanggal 16 November 2011; 

- Asli faktur Spanduk HUT Korpri ke 40 Tahun 2011 dan Spanduk 

Tahun Baru Islam 1 Muharram 1433 H tanggal 15 November 2011; 

- Asli Pesanan/Order Nomor: 021/346/2011 tanggal 15 November 

2011; 

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/365/ 

BAST/2011 tanggal 15 November 2011; 

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 

020.05/366/BAP/2011 tanggal 15 November 2011; 

- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar; 

- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak 

Spanduk Hari Ibu ke-83 Tahun 2011 kegiatan penyebarluasan 

informasi penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah pada 

Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 6 Desember 2011; 

- Asli Pesanan/Order Nomor: 021/415/2011 tanggal 5 Desember 

2011; 

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 

020.05/416/ BAP/2011 tanggal 5 Desember 2011; 

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/417/ 

BAST/2011 tanggal 5 Desember 2011; 

- Asli faktur Spanduk Hari Ibu ke-83 Tahun 2011 tanggal 05 

Desember 2011 

- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar. 

10. Asli SP2D Nomor: 2471/1.07.01/SP2D.GU/BL/2011 tanggal 22 

Desember 2011 yang terdiri dari : 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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 Hal. 56 dari 83 hal. Put. Nomor  1159 K/Pid.Sus/2016 

- Asli SPM Nomor: 063/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 12 

Desember 2011; 

- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak 

buku Kliping Koran, kegiatan penyebarluasan informasi 

penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah pada Dishubkominfo 

Kota Sabang tanggal 9 Desember 2011; 

- Asli faktur Kliping koran tanggal 8 Desember 2011; 

- Asli Pesanan/Order Nomor : 021/424/2011 tanggal 8 Desember 

2011; 

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (BAP) Nomor: 

020.05/425/ BAP/2011 tanggal 9 Desember 2011; 

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/426/ 

BAST/2011 tanggal 9 Desember 2011; 

- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 30 Desember 2011 

untukcetak buku kliping Koran; 

- Asli Surat Setoran pajak (SSP)untuk cetak buku kliping Koran. 

11. Asli SP2D Nomor: 1293/1.07.01/SP2D.GU/BL/2011 tanggal 05 

Oktober 2011 yang terdiri dari : 

- Asli SPM Nomor: 040/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 04 

Oktober 2011; 

- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak 

Spanduk Hari Raya Idul Fitri 1432 H dan Spanduk Perhatian, 

kegiatan penyebarluasan informasi Penyelenggaraan 

Pemerintahaan Daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 

26 Agustus 2011; 

- Asli faktur Spanduk Hari raya idul Fitri 1432 H dan Spanduk 

Perhatiantanggal 26 Agustus 2011 

- Asli Pesanan/Order Nomor: 021/155/2011 tanggal 26 Agustus 

2011; 

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 

020.05/156/ BAP/2011 tanggal 26 Agustus 2011; 

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/157/ 

BAST/2011 tanggal 26 Agustus 2011; 

- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar. 

12. Asli SP2D No : 1055/1.07.01/SP2D.GU/BL/2011 tanggal 25 Agustus 

2011 yang terdiri dari: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 57 dari 83 hal. Put. Nomor  1159 K/Pid.Sus/2016 

- Asli SPM Nomor: 033/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 25 

Agustus 2011; 

- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak 

Spanduk Menyambut Bulan ramadhan 1432 H dan Spanduk HUT 

RI ke-66, kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan 

pemerintahaan daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 

5 Agustus 2011; 

- Asli faktur SpandukMenyambut Bulan ramadhan 1432 H dan 

Spanduk HUT RI ke- 66 tanggal 4 Agustus 2011; 

- Asli Pesanan/Order Nomor: 021/124/2011 tanggal 04 Agustus 

2011; 

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 

020.05/ 125/BAP/2011 tanggal 4 Agustus 2011; 

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/126/ 

BAST/2011 tanggal 4 Agustus 2011; 

- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar. 

13. Asli SP2D No : 0795/1.07.01/SP2D.GU/BL/2011 tanggal 10 Agustus 

2011 yang terdiri dari: 

- Asli SPM Nomor: 027/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 9 Agustus 

2011; 

- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak 

Spanduk HUT Kota Sabang ke-46, kegiatan penyebarluasan 

informasi penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah pada 

Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 23 Juni 2011; 

- Asli Pesanan/Order Nomor: 021/57/2011 tanggal 23 Juni 2011; 

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/57.2/ 

BAST/2011 tanggal 23 Juni 2011; 

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 

020.05/ 57.1/ BAP/ 2011 tanggal 23 Juni 2011; 

- Asli faktur Spanduk HUT Kota Sabang ke 46 tanggal 23 Juni 2011; 

- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar; 

- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak 

Spanduk Spanduk baliho Digital Mountain Bike Open, kegiatan 

penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahaan 

Daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 01 Juni 2011; 

- Asli Pesanan/Order Nomor : 021/30/2011 tanggal 01 Juni 2011; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 58 dari 83 hal. Put. Nomor  1159 K/Pid.Sus/2016 

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/30.2/ 

BAST/2011 tanggal 01 Juni 2011; 

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 

020.05/ 30.1/BAP/2011 tanggal 01 Juni 2011; 

- Asli faktur Spandukbaliho Digital Mountain Bike Open; 

- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar; 

- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 02 Agustus 2011 

untukcetak Spanduk baliho Digital Mountain Bike Open; 

- Asli Surat Setoran Pajak (SPP) tanggal 2 Agustus 2011 untukcetak 

Spanduk baliho Digital Mountain Bike Open; 

- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak 

Spanduk Baliho Digital Aula Dishubkominfo, kegiatan 

penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahaan 

Daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 24 Juni 2011; 

- Asli Pesanan/Order Nomor: 021/63/2011 tanggal 24 Juni 2011; 

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/63.2/ 

BAST/2011 tanggal 24 Juni 2011; 

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 

020.05/63.1/BAP/ 2011 tanggal 24 Juni 2011; 

- Asli faktur Spanduk baliho Digital Aula Dishubkominfo tanggal 24 

Juni 2011; 

- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar; 

- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 2 Agustus 2011 untuk 

cetak Spanduk baliho Digital Aula Dishubkominfo; 

- Asli Surat Setoran Pajak (SPP) tanggal 2 Agustus 2011 untuk 

cetak Spanduk Baliho Digital Aula Dishubkominfo; 

14. Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Dinas Perhubungan, Komunikasi, 

dan Informasi Kota Sabang Nomor : 027/146 tanggal 23 Agustus 2011; 

15. Asli 1 (satu) eks surat-surat yang terdiri dari : 

- Asli 1 (satu) surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, 

Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Nomor: 10 Tahun 2011 

tanggal 18 April 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan 

Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi 

Kota Sabang Tahun Anggaran 2011; 

- Asli1 (satu) surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, 

Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Nomor: 29 Tahun 2011 

tanggal 28 Juni 2011 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 59 dari 83 hal. Put. Nomor  1159 K/Pid.Sus/2016 

Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu PPTK, Pembantu Administrasi 

dan Pengawasan Lapangan pada Perhubungan, Komunikasi, dan 

Informasi Kota Sabang Tahun Anggaran 2011; 

- Asli 1 (satu) surat Keputusan Walikota Sabang Nomor : 999 Tahun 

2010 tentang Penunjukan Para Kepala Dinas, Badan, Kantor dan 

Camat sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) 

Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pemerintah Kota 

Sabang Tahun Anggaran 2011; 

- Asli 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, 

Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Nomor : 15 Tahun 2011 

tanggal 27 Mei 2011 tentang Pembentukan dan Penunjukan 

Panitia Pemeriksaan Barang Unit pada Dinas Perhubungan, 

Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Tahun Anggaran 2011; 

- Asli 1 (satu) Surat Tanda Setoran (STS) Dinas Perhubungan, 

Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang ke PT. Bank Aceh 

Cabang Sabang Nomor Rekening: 110.01.02.120100-2 An. Kas 

Daerah Pemerintah Kota Sabang tanggal 12 Januari 2012 atas 

pengembalian biaya pekerjaan sejumlah Rp24.000.000,00 (dua 

puluh empat juta rupiah); 

- Asli 1 (satu) slip setoran Tanda Penerimaan PT. Bank Aceh 

Cabang Sabang Nomor Rekening: 110.01.02.120100-2 a.n. Kas 

Daerah Pemerintah Kota Sabang tanggal 12 Januari 2012 atas 

pengembalian biaya pekerjaan sejumlah Rp24.000.000,00 (dua 

puluh empat juta rupiah); 

- Asli 1 (satu) surat Penawaran Gambar Model Konstruksi Kerangka 

Baliho (Sinar Jaya Adv) Nomor: 004/Q/SJA/VI/2011 tanggal 06 

Juni 2011 beserta lampirannya; 

- Asli 1 (satu) surat pernyataan Pelantikan Nomor 821.23/148 

tanggal 05 Januari 2009; 

- Asli 1 (satu) Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi 

Kota Sabang Nomor : 019.5/438 tanggal 15 Agustus 2011 tentang 

penunjukan penyedia untuk melaksanakan paket pekerjaan 

pembuatan kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso dengan 

nilai penawaran sebesar Rp193.000.000,00 (seratus sembilan 

puluh tiga juta rupiah); 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 60 dari 83 hal. Put. Nomor  1159 K/Pid.Sus/2016 

- Asli 1 (satu) surat CV. Rizki Permata Nomor: 002/RP/XII/2011 

tanggal 05 Desember 2011 tentang pengembalian biaya pekerjaan 

bongkar pasang baliho; 

- Asli 1 (satu) surat Pangkalan TNI AL Sabang Nomor: B/195/ 

VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang izin pemasangan 

kerangka baliho di lapangan Yos Sudarso. 

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Asnawi 

bin Muhammadiah; 

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 

Tinggi Banda Aceh Nomor 03/PID.TIPIKOR/2016/PT.BNA  tanggal 25 Februari  

2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut: 

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dimintakan 

banding tersebut; 

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada       

Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bna, 

tanggal 18 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut; 

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 

4. Membebani  Terdakwa untuk  membayar  biaya  perkara  pada  dua tingkat 

pengadilan, dan untuk tingkat banding Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 

 Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 35/Akta. 

Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna  yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, 

bahwa pada tanggal 1 April  2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan 

Negeri Sabang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut; 

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 April 2016 dari Jaksa/ 

Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh  pada 

tanggal 13 April 2016; 

Membaca surat-surat yang bersangkutan; 

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 

Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah  diberitahukan kepada 

Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2016 dan Jaksa/Penuntut 

Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April  2016 serta 

memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana 
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Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 13 April  2016 

dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah 

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, 

oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima; 

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh 

Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut: 

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi 

Banda Aceh yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti 

tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Hakim 

Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda 

Aceh/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh 

telah salah melakukan: 

a.  Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana 

mestinya, yakni : 

1. Judex Facti telah keliru menafsirkan unsur-unsur delik Korupsi Pasal 2 

ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-

Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 

KUHPidana yaitu: 

- Unsur setiap orang; 

- Unsur secara melawan hukum; 

- Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang 

lain atau suatu korporasi; 

- Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 

negara; 

2. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya terhadap perkara a quo telah 

mengeyampingkan fakta hukum  berkaitan dengan penerapan atau 

pembuktian Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), 

ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah 

diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 

sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, dalam 

pertimbangannya Majelis Hakim tidak mendasarkan pada fakta-fakta 

hukum atas perbuatan Terdakwa sehingga penafsiran yang dibangun 

oleh Majelis Hakim terkait penjabaran unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) jo. 

Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang RI 
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Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI 

Nomor 20 Tahun 2001 telah keliru dan tidak tepat, hal tersebut dapat 

dilihat dalam putusan Nomor 35/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bna halaman 

81 sampai dengan 83 terkait dengan penafsiran unsur “setiap orang”, 

dalam pertimbangannya Majelis Hakim menjelaskan bahwa: 

✓ Menimbang, bahwa Unsur “setiap orang” ini terdapat baik dalam 

Pasal 2 ayat (1) maupun dalam Pasal 3 Undang-Undang  Nomor 

31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2001. Namun pengertian unsur “setiap orang” 

dalam Pasal 2 ayat (1) tidaklah sama dengan pengertian unsur 

“setiap orang” dalam Pasal 3 tersebut. Pada unsur Pasal 3 

dipersyaratkan adanya suatu jabatan atau kedudukan, sedangkan 

dalam unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak 

ada dipersyaratkan demikian; 

✓ Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah setiap 

orang yang memiliki jabatan atau kedudukan sehingga mempunyai 

kewenangan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam Surat 

Dakwaan perkara a quo. Oleh karena itu, Terdakwa  dalam jabatan 

atau kedudukannya tersebut dikaitkan dengan perbuatan yang 

didakwakan dalam pelaksanaan kewenangan dari jabatan atau 

kedudukannya tersebut adalah tidak memenuhi kriteria pengertian 

“setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang  Nomor 31 

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, melainkan memenuhi kriteria 

pengertian “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-Undang  Nomor 

31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2001 dimaksud. Sehingga unsur “setiap orang” 

dalam Pasal Pasal 2 ayat (1) maupun dalam Pasal 3 Undang-

Undang  Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ini tidak terpenuhi; 

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami Penuntut Umum berpendapat 

bahwa Majelis Hakim nyata-nyata telah keliru dan salah dalam 

menafsirkan unsur pasal “setiap orang” dari salah satu unsur Pasal 2 

ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah 

diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001, logika 
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hukum yang terbangun tidak yuridis dan sistematis bahkan tidak 

mempertimbangkan secara utuh keseluruhan unsur-unsur Pasal 2 ayat 

(1) tersebut sebagaimana dalam dakwaan Primair padahal terkait 

dengan pengertian unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) 

tersebut bila dikaitkan dengan kedudukan Terdakwa sebagai subjek 

hukum dalam perkara a quo adalah orang yang mampu bertanggung 

jawab dan memiliki kemampuan untuk membedakan antara perbuatan 

yang baik dan yang buruk, serta kemampuan menggunakan akal 

dalam menetapkan kehendak untuk berbuat sesuatu atau tidak 

berbuat sesuatu, dimana secara nyata baik secara pisik maupun psikis 

memiliki kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang 

sesuai dengan hukum dan yang bertentangan serta dapat 

menggunakan akal fikirannya dalam menentukan sikap kehendak dan 

bebas untuk berbuat. Hal tersebut didasarkan atas fakta-fakta yang 

terungkap dipersidangan yang pada intinya menjelasakan sebagai 

berikut : 

a. Bahwa berdasarkan kontraktual, menyebutkan bahwa kedudukan 

Terdakwa adalah sebagai pihak yang paling bertanggungjawab 

secara hukum terhadap pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan 

Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang Tahun 

2011. Selanjutnya, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang 

terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi FAISAL 

AZWAR, S.T.,M.T, Saksi SAWIDAR, S.T, Saksi BUSTAMAM, 

S.Sos, Saksi ISKANDAR,S.E, Saksi RAMLAN, Saksi MURRY 

REZEKI, Saksi BUDHI, A.Md, Saksi RUSLAN, Saksi MAHYUDDIN, 

Saksi ZAKARIA, Saksi DERRYANSYAH KANDOU, SE., Saksi 

ASNAWI, bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Rizki Permata 

(pihak rekanan yang mengerjakan pekerjaan pengadaan 

pembuatan kerangka baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota 

Sabang Tahun 2011) tidak melaksanakan kewajiban hukumnya 

dan melakukan perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan 

norma hukum dalam pelaksanaan pengadaan pembuatan 

kerangka baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang Tahun 

2011.  Padahal Terdakwa selaku Direktur CV. Rizki Permata harus 

mengerjakan pekerjaan pengadaan pembuatan kerangka baliho 

dan billboard tersebut sesuai dengan kontrak, Namun pada 

kenyataannya, Terdakwa telah memberikan kuasa secara lisan 
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dengan cara menyerahkan dokumen perusahaan kepada Saksi 

ASNAWI sehingga semua Pekerjaan Pengadaan Pembuatan 

kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang tersebut 

dilaksanakan oleh Saksi ASNAWI, dan sebagai imbalannya 

Terdakwa mendapatkan fee sebesar 2% atau sebesar 

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Saksi ASNAWI. Selanjutnya 

penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan seluruh 

dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan, 

pengajuan permohonan pembayaran uang muka kerja 30% 

maupun pengajuan permohonan pembayaran 100%, Berita Acara 

Pemeriksaan Barang Unit Nomor : 020.05/282/BAP/2011 tanggal 

01 November 2011, dan Berita Acara Serah Terima Barang 

Nomor: 020.05/283/BAST/2011 tanggal 1 November 2011  yang 

kesemuanya di buat dan ditandatangani oleh Saksi ASNAWI atas 

sepengetahuan Terdakwa padahal dalam pekerjaan pembuatan 

kerangka baliho dan kerangka billboard di lapangan Yos Sudarso 

tersebut ternyata ada beberapa item pekerjaan Media/Digital Print  

juga belum selesai dikerjakan serta terdapat perbedaan spesifikasi 

dan kuantitas barang yang terpasang dengan spesifikasi dan 

kuantitas barang sebagaimana yang terdapat didalam surat 

perjanjian kerja. Sehingga perhitungan kerugian negara 

berdasarkan audit oleh ahli BPKP Provinsi Aceh sebesar 

Rp90.653.930,00 (sembilan puluh juta enam ratus lima puluh tiga 

ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) menitik beratkan pada hasil 

temuan sebagaimana tersebut di atas; 

Atas fakta-fakta hukum tersebut, kami Penuntut Umum tetap 

berkesimpulan bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa telah 

bertentangan dengan hukum yang terwujud sebagai akibat 

kedudukan Terdakwa selaku Direktur CV. Rizki Permata, oleh 

karenanya Terdakwa merupakan subjek hukum yang memenuhi 

pengertian unsur “setiap orang” sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), 

ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah 

diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Dengan 

demikian maka unsur “setiap orang“ dalam perkara ini telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; 
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Bahwa Terdakwa selaku orang yang memberi kuasa kepada Saksi 

ASNAWI, pihak yang mengerjakan Pekerjaan Pengadaan 

Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota 

Sabang Tahun 2011) tidak melaksanakan kewajiban hukumnya 

dan melakukan perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan 

norma hukum dalam pelaksanaan Pengadaan Pembuatan 

Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang Tahun 

2011.  Padahal Terdakwa selaku pihak yang melaksanakan 

pekerjaan harus mengerjakan pekerjaan pengadaan pembuatan 

kerangka baliho dan billboard tersebut sesuai dengan kontrak, 

Namun pada kenyataannya, ternyata ada beberapa item pekerjaan 

Media/Digital Print  juga belum selesai dikerjakan serta terdapat 

perbedaan spesifikasi dan kuantitas barang yang terpasang 

dengan spesifikasi dan kuantitas barang sebagaimana yang 

terdapat didalam Surat Perjanjian Kerja. Sehingga perhitungan 

kerugian negara berdasarkan audit oleh ahli BPKP Provinsi Aceh 

sebesar Rp90.653.930 (sembilan puluh juta enam ratus lima puluh 

tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) menitik beratkan pada 

hasil temuan sebagaimana tersebut di atas; 

Atas fakta-fakta hukum tersebut, kami Penuntut Umum tetap 

berkesimpulan bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa telah 

bertentangan dengan hukum yang terwujud sebagai akibat 

kedudukan Terdakwa selaku pihak yang menerima kuasa untuk 

mengerjakan pekerjaan tersebut. Dengan demikian maka unsur 

“setiap orang” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan menurut hukum; 

b. Bahwa terhadap unsur “secara melawan hukum” berdasarkan 

fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti didepan 

persidangan yang pada intinya menjelaskan bahwa Terdakwa 

yang berkedudukan sebagai Direktur CV. Rizki Permata yang 

bertanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan Pembuatan 

Kerangka Baliho di Lapangan Yos Suadarso Kota Sabang pada 

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Sabang 

Tahun 2011, menyerahkan seluruh tanggungjawab pekerjaan 

Pengadaan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos 

Sudarso Kota Sabang tersebut sepenuhnya kepada Saksi 

ASNAWI secara lisan tanpa surat kuasa sehingga semua 
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Pekerjaan Pengadaan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan 

Yos Sudarso Kota Sabang tersebut dilaksanakan oleh Saksi 

ASNAWI, dan sebagai imbalannya Terdakwa mendapatkan fee 

sebesar 2% atau sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari 

Saksi ASNAWI. Selanjutnya penandatanganan Surat Perjanjian 

Kerja (kontrak) dan seluruh dokumen yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pengadaan, pengajuan permohonan pembayaran 

uang muka kerja 30% maupun pengajuan permohonan 

pembayaran 100%, Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit Nomor: 

020.05/282/BAP/2011 tanggal 01 November 2011, dan Berita 

Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/283/BAST/2011 

tanggal 1 November 2011  yang kesemuanya di buat dan 

ditandatangani oleh Sdr. ASNAWI atas sepengetahuan Terdakwa 

namun dalam kenyataannya berdasarkan sesuai dengan fakta-

fakta yang terungkap di persidangan diketahui ternyata ada 

beberapa item pekerjaan yaitu item pekerjaan Media/Digital Print 

yang belum selesai dikerjakan serta adanya perbedaan spesifikasi 

dan kuantitas barang  yang terpasang dengan spesifikasi dan 

kuantitas barang sebagaimana yang terdapat didalam surat 

Perjanjian Kerja, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah 

mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan 

mensubkontrakkan kepada pihak lain, atau mengalihkan tanggung 

jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan 

kepada penyedia barang/jasa yang bukan spesialis tidak 

diperbolehkan di dalam aturan sebagaimana yang diatur di dalam 

Pasal 87 ayat (3) Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang 

Pengadaan Barang  Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa “Penyedia 

barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama 

berdasarkan kontrak, dengan melakukan Sub Kontrak kepada 

pihak lain, kecuali sebahagian pekerjaan utama kepada penyedia 

barang/jasa spesialis” serta melanggar kewajiban-kewajiban 

hukum penyedia barang yang harus dipenuhi sebagaimana diatur 

dalam angka 8 point (a)Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 

027/146 tanggal 23 Agustus 2011; 

Dengan demikian maka unsur “secara melawan hukum“ dalam 

perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut 

hukum; 
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c. Bahwa terhadap unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri 

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, bahwa berdasarkan 

fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan 

saksi-saksi, keterangan ahli, surat, keterangan Terdakwa serta 

dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka 

diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa (Direktur CV. Rizki 

Permata) bersama-sama dengan Saksi ASNAWI 

bertanggungjawab penuh dalam hal pelaksanaan Pengadaan 

Pekerjaan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso 

tahun 2011 dan pembayaran lunas 100 % padahal kerangka baliho 

dan kerangka billboard tersebut tidak sesuai spesifikasinya dan 

kuantitas barang yang tidak ada atau tidak dikerjakan 

sebagaimana yang terdapat didalam kontrak, sehingga terjadi 

selisih harga sebesar Rp90.653.930,00 (sembilan puluh juta enam 

ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), hal itu 

telah menjadi keuntungan dan memperkaya diri sendiri yakni 

Terdakwa (Direktur CV. Rizki Permata sebagai kontraktor 

pelaksana) dan orang lain yakni Saksi ASNAWI karena setelah 

Terdakwa meminta kepada Pengguna Anggaran (saksi 

DERRYANSYAH KANDOU, SE) untuk mencairkan dana 

pembayaran lunas pekerjaan selesai 100% sehingga proses 

pencairan dilaksanakan dan selanjutnya saksi DERRYANSYAH 

KANDOU, SE menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 

Lunas 100% Nomor: 049/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 04 

November 2011 dan akhirnya pihak Bendahara Umum Daerah 

(BUD) Pemerintah Kota Sabang menerbitkan SP2D sebagai dasar 

saksi BUDI, A.Md (Bendahara Pengeluaran) menarik sejumlah 

uang, sehingga dengan demikian seluruh uang pembayaran 

pekerjaaan pembuatan kerangka baliho di lapangan Yos Sudarso 

Kota Sabang Tahun 2011  telah dibayarkan kepada Terdakwa 

(Direktur CV. Rizki Permata sebagai kontraktor pelaksana) masuk 

ke Rekening perusahaan CV. Rizki Permata melalui Bank Aceh 

Syariah Banda Aceh Nomor Rekening : 610.01.06.002984-4. 

Selanjuntya Terdakwa menyerahkan seluruh pembayaran kepada 

Saksi ASNAWI dan Terdakwa mendapatkan fee sebesar 2% atau 

sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); 
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Dengan demikian maka unsur “memperkaya diri sendiri atau orang 

lain atau suatu korporasi” telah terbukti secara sah dan  

meyakinkan; 

d. Bahwa terhadap unsur “yang dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara”, kami Penuntut Umum telah 

sependapat sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim; 

e. Bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta perbuatan yang 

terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas jelaslah 

bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi ASNAWI 

(Penuntutan dilakukan terpisah) melakukan tindak pidana Korupsi 

pada pekerjaan pembuatan Kerangka Baliho di Yos Sudarso Kota 

Sabang tahun 2011, yang mana rangkaian perbuatan tersebut 

menunjukkan wujud daripada  keinsyafan/kesadaran bekerja sama 

atau setidak-tidaknya telah ada saling pengertian diantara mereka 

Terdakwa (tahu sama tahu) untuk saling turut serta mewujudkan 

perbuatan tindak pidana korupsi tersebut; 

Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur yang didakwakan 

Penuntut Umum dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) 

juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang RI Nomor 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 

55 ayat (1) ke-1 KUHPidana maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti 

bersalah pada dakwaan Primair tersebut; 

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon 

Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat: 

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut 

Umum yang diuraikan dalam memori kasasi huruf a, b, c, d dan e tidak dapat 

dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam 

mengadili Terdakwa; 

Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan yang telah dipertimbangkan 

dalam putusan Judex Facti bahwa ternyata perbuatan yang dilakukan 

Terdakwa YUSRIZAL, SE bin ABU BAKAR YAHYA, yaitu adanya kerjasama 

antara Terdakwa dan Saksi ASNAWI bin MUHAMMADIAH untuk melakukan 

pekerjaan pengadaan dan pembuatan Kerangka Baliho dan Kerangka 

Billboard dengan cara Terdakwa meminjamkan Perusahaannya yaitu CV. Rizki 

Permata untuk digunakan oleh Saksi ASNAWI bin MUHAMMADIAH dalam 

melaksanakan pekerjaan pembuatan Kerangka Baliho dan Kerangka Billboard, 

kemudian Perusahaan Terdakwa CV. Rizki Permata ditetapkan sebagai 
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Pemenang Lelang yang telah diarahkan oleh Saksi ASNAWI bin 

MUHAMMADIAH dengan harga penawaran sebesar Rp193.000.000,00 

(seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan 

selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender yakni sejak tanggal 26 Agustus 

2011 sampai dengan tanggal 5 November 2011, sesuai Surat Penetapan 

Pemenang  Nomor 013/PAN-HUB/BALIHO/ VIII/2011, tanggal 01 Agustus 

2011; 

Bahwa dengan telah ditetapkannya CV. Rizki Permata  milik Terdakwa 

sebagai pemenang lelang oleh Panitia Lelang, kemudian Saksi ASNAWI bin 

MUHAMMADIAH tanpa hak yang sah memberikan uang sebesar 

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi T. ZAKARIA ALBAHRI, 

SE., SH bin T. BAHAR selaku Kepala Bidang Pelayanan Media dan 

Komunikasi di Dinas Perhubungan Sabang, sebagai fee karena telah 

membantu memenangkan CV. Rizki Permata dalam lelang, sehingga 

pemberian tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena 

bertentangan dengan kewajiban hukum Saksi T. ZAKARIA ALBAHRI, SE., SH 

bin T. BAHAR; 

Bahwa pembayaran lunas 100% proyek tersebut ternyata tidak sesuai 

dengan spesifikasi dan kuantitas barang yang diserahkan oleh rekanan (CV. 

Rizki Permata) sebagaimana yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kerja 

(Kontrak) Nomor 027/146 tanggal 23 Agustus 2011, adanya kuantitas barang 

yang tidak ada atau pekerjaan yang tidak dikerjakan atau dilaksanakan, yaitu 

Media/Digital Print belum terpasang, sehingga terjadi selisih pembayaran 

harga sebesar Rp90.653.930,00 (sembilan puluh juta enam ratus lima puluh 

tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) dari nilai yang dibayarkan dengan 

nilai item pekerjaan yang dilaksanakan sehingga merupakan kerugian 

keuangan negara sebagaimana hasil perhitungan Auditor BPKP Perwakilan 

Provinsi Aceh  Nomor  SR-1123/PW.01/05/2014 tanggal 2 Juni 2014; 

Bahwa pembayaran 100% yang diajukan oleh Saksi ASNAWI bin 

MUHAMMADIAH atas izin Terdakwa selaku Direktur CV. Rizki Permata 

kepada Pengguna Anggaran dilakukan 2 (dua) tahap masing-masing 

pembayaran Uang Muka 30% dan pembayaran 100% dari nilai kontrak 

sebesar Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) yang telah 

dibayar melalui rekening CV. Rizki Permata dengan specimen tandatangan 

atas nama Terdakwa pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh dengan rekening 

Nomor 610.01.06.002984-4, kemudian Terdakwa telah melakukan penarikan 

uang seluruhnya sebesar Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta 
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rupiah) dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi 

ASNAWI bin MUHAMMADIAH, kemudian Saksi ASNAWI bin MUHAMMADIAH 

memberikan atau menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar 

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai fee perusahaan milik Terdakwa; 

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 

Tinggi Banda Aceh Nomor 03/PID.TIPIKOR/2016/PT.BNA tanggal 25 Februari 

2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 

Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 18 Desember 2015 yang dimintakan 

banding, dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama 

sebagaimana dakwaan Subsidair dan Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara 

selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda 

tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 

Bahwa oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa 

sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 

Tinggi  Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut dinilai masih kurang adil 

menurut hukum dan oleh karena itu perlu diperbaiki karena masih ada hal-hal 

yang memberatkan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Judex Facti, 

yaitu hal-hal buruk atau niat jahat Terdakwa dalam melakukan tindak pidana 

Korupsi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, 

putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum 

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak 

dengan perbaikan  sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa 

seperti disebutkan dalam amar putusan; 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon 

Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap 

dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya 

perkara pada tingkat kasasi; 

Memperhatikan Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), (3) 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  sebagaimana telah diubah dan 

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  juncto Pasal 55 

ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 209, Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana 

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, 
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dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 209 serta  

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; 

                                                 M E N G A D I L I : 

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:Jaksa/Penuntut 

Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang  tersebut; 

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 

Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 03/PID.TIPIKOR/2016/PT BNA. tanggal 

25 Februari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/ 

PN.Bna. tanggal 18 Desember 2016 sekedar mengenai pidana yang 

dijatuhkan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 

1. Menyatakan Terdakwa YUSRIZAL, S.E. bin ABU BAKAR YAHYA tidak 

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair; 

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair  tersebut; 

3. Menyatakan Terdakwa YUSRIZAL, S.E. bin ABU BAKAR YAHYA terbukti 

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi 

secara bersama-sama; 

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara 

selama 3 (tiga) tahun, dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak 

dibayar, maka  kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa  

pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang 

pengganti sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), diperhitungkan 

dengan uang yang telah dikembalikan Terdakwa kepada Kejaksaan 

Negeri Sabang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); 

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 

8. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa: 

1. Asli DPA SKPD Nomor 1.25 1.07.01 18 9 5 2 tanggal 08 April 2011; 

2. Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Kota Nomor DPPA SKPD 1.07 01 01 18 02 5 2 tanggal 20 

Oktober 2011; 

3. Asli Neraca Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota 

Sabang per 31 Desember 2011; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 71
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 Hal. 72 dari 83 hal. Put. Nomor  1159 K/Pid.Sus/2016 

4. Asli Laporan Realisasi Fisik Keuangan (RFK) TA 2011 Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang tanggal 31 

Desember 2011; 

5. Asli Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor 998 Tahun 2010 

tanggal 30 Desember 2010 tentang Penunjukan Bendahara 

Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan di lingkungan Pemerintah 

Kota Sabang TA 2011; 

6. Asli SP2D Nomor: 1266/1.07.01/SP2D.LS/BL/2011 tanggal 30 

September 2011 yang terdiri dari: 

- Asli SPM Nomor: 039/1.07.01/SPM.LS/BL/2011 tanggal 29 

September 2011; 

- Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 

039/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 28 September 2011; 

- Asli Surat pengantar SPP-LS Nomor: 039/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 

tanggal 28 September 2011;  

- Asli Rincian Penggunaan dana SPP-LS Nomor : 039/1.07.01/SPP-

LS/BL/2011 tanggal 28 September 2011;  

- Asli Ringkasan Kegiatan SPP-LS Nomor: 039/1.07.01/SPP-

LS/BL/2011 tanggal 28 September 2011; 

- Asli Tanda penerimaan untuk belanja modal pengadaan papan 

(baliho) dibayar uang muka kerja 30%; 

- Asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka Kerja 30 %; 

- Asli Surat Nomor:01/PPTK-Dishubkominfo/IX/2011 tanggal 26 

September 2011 tentang Persetujuan Permohonan Pembayaran 

uang muka 30% pekerjaan pembuatan kerangka baliho di Lap. Yos 

Sudarso;  

- Asli Surat Nomor: 010/RP/IX/2011 tanggal 22 September 2011 

tentang Permohonan Pembayaran uang muka;  

- Asli Rencana Penggunaan Uang Muka tanggal 22 September 

2011;  

- Asli Surat Pernyataan Memiliki Rekening Bank & NPWP tanggal 22 

September 2011; 

- Asli Surat Garansi Bank Syariah Aceh sebagai Jaminan Uang 

Muka Nomor : 0221/JB-03/610/IX/2011 tanggal 20 September 

2011;  

- Foto copi tanda terima SPT Tahunan;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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 Hal. 73 dari 83 hal. Put. Nomor  1159 K/Pid.Sus/2016 

- Foto copi Rekening Koran Giro periode 01 Juni 2011 s/d 18 Juli 

2011; 

- Asli Surat Setoran Pajak atas kegiatan Pengadaan papan kegiatan 

pembuatan kerangka baliho; 

- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 30 September 2011 

untuk Pembuatan Kerangka Baliho (pembayaran Uang Muka 30 %) 

kegiatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 

Kota Sabang; 

- Foto copi tanda penyetoran infaq Pembuatan Kerangka Baliho 

pada Dishubkominfo tanggal 30 September 2011; 

7.  Asli SP2D Nomor: 1799/1.07.01/SP2D.LS/BL/2011 tanggal 16 

November 2011 yang terdiri dari : 

- Asli SPM Nomor: 049/1.07.01/SPM.LS/BL/2011 tanggal 14 

November 2011;  

- Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor :  049/1.07.01/ 

SPM.LS/BL/ 2011 tanggal 14 November 2011; 

- Asli Surat Pengantar SPP-LS Nomor: 049/1.07.01/SPP-LS/BL/ 

2011 tanggal 14 November 2011, 

- Asli Rincian Penggunaan Dana SPP-LS Nomor: 049/1.07.01/ 

SPM.LS/BL/ 2011 tanggal 14 November 2011; 

- Asli Ringkasan Kegiatan SPP-LS Nomor: 049/1.07.01/ SPM.LS/ 

BL/2011 tanggal 14 November 2011; 

- Asli tanda penerimaan untuk belanja modal pengadaan papan 

(baliho) dibayar lunas 100% kegiatan pembuatan kerangka Baliho 

di Lap. Yos Sudarso; 

- Asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 020.05/085/BAP/2011 

tanggal 2 November  2011 untuk pembayaran lunas 100 %; 

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit Nomor: 020.05/ 

282/BAP/2011 tanggal 1 November 2011; 

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:  020.05/283/ 

BAST/ 2011 tanggal 1 November 2011; 

- Asli Surat Nomor: 02/PPTK-HUB/XI/2011 tentang Persetujuan 

Permohonan Pembayaran 100% Pekerjaan Pembuatan Kerangka 

Baliho di Lapangan Yos Sudarso 

- Asli surat Nomor: 020/RP/IX/2011 tanggal 31 Oktober 2011 

tentang Permohonan Perlunasan Pembayaran; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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 Hal. 74 dari 83 hal. Put. Nomor  1159 K/Pid.Sus/2016 

- Asli Surat Pernyataan Memiliki Rekening Bank & NPWP tanggal 

31 Oktober 2011; 

- Asli Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor Bond: 20.93.01. 

0075.11.11 Nilai Bond: Rp9.650.000,00  tanggal 1 November 

2011; 

- Asli surat Nomor:  019/RP/IX/2011 tanggal 31 Oktober 2011 

tentang permohonan serah terima pekerjaan; 

- Asli Foto Pekerjaan Kerangka Baliho 5 x 12 Meter 2 (dua) lembar, 

dan 3 x 6 meter 2 (dua) lembar; 

- Asli Surat Tanda Setoran(SP3D) tanggal 16 November 2011 untuk 

Pembuatan Kerangka Baliho (pembayaran lunas 100 %) kegiatan 

pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota 

Sabang; 

- Asli Surat Setoran Pajak atas kegiatan pembuatan Kerangka 

Baliho (Pembayaran lunas 100 %) tanggal 16 November 2011; 

- Foto copi Tanda Penyetoran infaq atas Kegiatan Pembuatan  

Kerangka Baliho pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika Kota Sabang. 

8. Asli SP2D Nomor 2130/1.07.01/SP2D/BL/2011 tanggal  7 Desember 

2011 yang terdiri dari: 

- Asli SPM Nomor: 055/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 6 

Desember 2011; 

- Asli tanda penerimaan untuk belanja cetak dibayar lunas biaya 

penggandaan dan peliputan pidato kenegaraan RI kegiatan 

penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

tanggal 26 Agustus 2011; 

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/160/ 

BAST/2011 tanggal 26 Agustus 2011; 

- Asli surat pesanan/Order Nomor: 021/158/2011 tanggal 26 

Agustus 2011;  

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor : 

020.05/159/ BAP/2011 tanggal 26 Agustus 2011; 

- Asli faktur penggandaan dan peliputan pidato kenegaraan RI 

tanggal 26 Agustus 2011; 

- Asli Surat Tanda Setoran(SP3D)  tanggal 5 Desember 2011 untuk 

Penggandaan dan Peliputan Pidato Kenegaraan RI kegiatan 

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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 Hal. 75 dari 83 hal. Put. Nomor  1159 K/Pid.Sus/2016 

- Asli Surat Setoran pajak (SSP) untuk penggandaan dan peliputan 

Pidato Kenegaraan RI Kegiatan Penyebarluasan Informasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

- Asli Tanda Penerimaan Belanja Cetak, Dibayar Lunas Biaya Cetak  

Buku Qanun Kota Sabang Kegiatan Penyebarluasan Informasi 

Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah Dishubkominfo Kota 

Sabang;  

- Asli Berita Acara Serah Terima barang Nomor: 020.05/246/ 

BAST/2011 tanggal 27 September 2011; 

- Asli surat Pesanan/Order Nomor: 021/245/2011 tanggal 27 

September 2011. 

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 

020.05/247/ BAP/2011 tanggal 27 September 2011; 

- Asli faktur buku qanun/program/kebijakan tanggal 27 September 

2011; 

- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 05 Desember 2011 untuk 

cetak  buku qanun Kota Sabang Kegiatan Penyebarluasan Informasi 

Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah Dishubkominfo Kota 

Sabang; 

- Asli Surat Setoran pajak (SSP) untuk cetak  buku qanun Kota 

Sabang kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan 

pemerintahaan daerah Dishubkominfo Kota Sabang; 

- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya Cetak 

Brosur Qanun tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik Lokal 

Radio Suara Sabang FM dan Qanun Retribusi Penggantian Biaya 

Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil Kegiatan Penyebarluasan 

Informasi Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah pada 

Dishubkominfo; 

- Asli Pesanan/Order Nomor: 021/248/2011 tanggal 04 Oktober 

2011; 

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/249/ 

BAST/2011 tanggal 4 Oktober 2011; 

- Asli Berita Acara  Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor : 

020.05/250/ BAP/2011 tanggal 4 Oktober 2011; 

- Asli faktur brosur Qanun tanggal 4 Oktober 2011; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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 Hal. 76 dari 83 hal. Put. Nomor  1159 K/Pid.Sus/2016 

- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 5 Desember 2011 untuk 

Belanja cetak brosur sesuai Order Nomor 021/248/2011 tanggal 4 

Oktober 2011 pada Dishubkominfo; 

- Asli Surat Setoran Pajak untuk Belanja cetak brosur sesuai Order 

Nomor 021/248/2011 tanggal 4 Oktober 2011 pada 

Dishubkominfo; 

9. Asli SP2D Nomor: 2336/1.07.01/SP2D.GU/BL/2011 tanggal 14 

Desember 2011 yang terdiri dari : 

- Asli SPM Nomor: 058/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 9 

Desember 2011; 

- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak 

Spanduk Sabang Internasional Regatta 2011 kegiatan 

penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahaan 

daerah TA 2011 tanggal 27 September 2011; 

- Asli faktur Spanduk Sabang internasional Regatta 2011 tanggal 27 

September 2011 

- Asli Pesanan/Order Nomor: 021/242/2011 tanggal 27 September 

2011; 

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/243/ 

BAST/2011 tanggal 27 September 2011; 

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 

020.05/244/ BAP/2011 tanggal 27 September 2011; 

- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar; 

- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak 

Spanduk KIG, Bakohumas dan Musorkot KONI Ke-III 2011 kegiatan 

penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahaan daerah 

TA 2011 tanggal 7 Okotber 2011; 

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/252/BAST/ 

2011 tanggal 6 Oktober 2011; 

- Asli Pesanan/Order Nomor: 021/251/2011 tanggal 6 Oktober 2011; 

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 

020.05/253/ BAP/2011 tanggal 6 Oktober 2011; 

- Asli faktur Spanduk KIG, Bakohumas, Musorkot KONI Ke III 2011 

tanggal 6 Oktober 2011; 

- Asli Foto gambar spanduk1 (satu) lembar; 

- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 2 Desember 2011 untuk 

Spanduk KIG, Bakohumas, Musorkot KONI Ke III 2011; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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 Hal. 77 dari 83 hal. Put. Nomor  1159 K/Pid.Sus/2016 

- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak 

Spanduk Pertunjukan Rakyat, Selamat Hari Raya Idul Adha 1432 

H dan Spanduk hari pahlawan 10 November Kegiatan 

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahaan 

Daerah TA 2011 tanggal 10 November 2011; 

- Asli faktur Spanduk Pertunjukan Rakyat, Selamat Hari Raya Idul 

Adha 1432 H dan Spanduk hari pahlawan 10 November tanggal 9 

November 2011; 

- Asli Pesanan/Order Nomor: 021/344/2011 tanggal 9 November 

2011; 

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 

020.05/345/BAP/2011 tanggal 9 November 2011; 

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/346/ 

BAST/2011 tanggal 10 November 2011; 

- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar; 

- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 12 Desember 2011 

untuk Spanduk Pertunjukan Rakyat, selamat Hari Raya Idul Adha 

1432 H dan Spanduk Hari Pahlawan 10 November; 

- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak  

foto-foto kegiatan Pemko Sabang kegiatan penyebarluasan 

informasi penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah TA 2011 

tanggal 10 November 2011; 

- Asli faktur foto-foto kegiatan Pemko Sabang tanggal 9 November 

2011; 

- Asli Pesanan/Order Nomor: 021/347/2011 tanggal 9 November 

2011; 

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 

020.05/348/ BAP/2011 tanggal 9 November 2011; 

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/349/ 

BAST/2011 tanggal 10 November 2011; 

- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 12 Desember 2011 

untukcetak foto-foto kegiatan Pemko Sabang; 

- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak 

Spanduk HUT Korpri ke 40 Tahun 2011 dan Spanduk Tahun Baru 

Islam 1 Muharram 1433 H, kegiatan penyebarluasan informasi 

penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah pada Dishubkominfo 

Kota Sabang tanggal 16 November 2011; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 77
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 Hal. 78 dari 83 hal. Put. Nomor  1159 K/Pid.Sus/2016 

- Asli faktur Spanduk HUT Korpri ke 40 Tahun 2011 dan Spanduk 

Tahun Baru Islam 1 Muharram 1433 H tanggal 15 November 2011; 

- Asli Pesanan/Order Nomor: 021/346/2011 tanggal 15 November 

2011; 

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/365/ 

BAST/2011 tanggal 15 November 2011; 

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 

020.05/366/BAP/2011 tanggal 15 November 2011; 

- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar; 

- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya  cetak 

Spanduk Hari Ibu ke-83 Tahun 2011 Kegiatan Penyebarluasan 

Informasi Penyelenggaraan  Pemerintahaan Daerah   pada  

Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 6 Desember 2011; 

- Asli Pesanan/Order Nomor: 021/415/2011 tanggal 5 Desember 

2011; 

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 

020.05/416/ BAP/2011 tanggal  5 Desember 2011; 

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/417/ 

BAST/2011 tanggal 5 Desember 2011; 

- Asli faktur Spanduk Hari Ibu ke-83 Tahun 2011 tanggal 5 

Desember 2011; 

- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar; 

10. Asli SP2D Nomor: 2471/1.07.01/SP2D.GU/BL/2011 tanggal 22 

Desember 2011 yang terdiri dari : 

- Asli SPM Nomor: 063/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 12 

Desember 2011; 

- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak 

buku kliping Koran, Kegiatan Penyebarluasan Informasi 

Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah pada Dishubkominfo 

Kota Sabang tanggal 9 Desember 2011; 

- Asli faktur Kliping koran tanggal 8 Desember 2011; 

- Asli Pesanan/Order Nomor: 021/424/2011 tanggal 8 Desember 

2011; 

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (BAP) Nomor: 

020.05/425/ BAP/2011 tanggal 9 Desember 2011; 

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/426/ 

BAST/2011 tanggal 9 Desember 2011; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 78
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 Hal. 79 dari 83 hal. Put. Nomor  1159 K/Pid.Sus/2016 

- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 30 Desember 2011 

untukcetak buku kliping Koran; 

- Asli Surat Setoran pajak (SSP)untuk cetak buku kliping Koran. 

11. Asli SP2D Nomor: 1293/1.07.01/SP2D.GU/BL/2011 tanggal 5 Oktober 

2011 yang terdiri dari: 

- Asli SPM Nomor: 040/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 04 

Oktober 2011; 

- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak 

Spanduk Hari Raya Idul Fitri 1432 H dan Spanduk Perhatian, 

Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan 

Pemerintahaan Daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 

26 Agustus 2011; 

- Asli faktur Spanduk Hari Raya Idul Fitri 1432 H dan Spanduk 

Perhatiantanggal 26 Agustus 2011 

- Asli Pesanan/Order Nomor: 021/155/2011 tanggal 26 Agustus 2011; 

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 

020.05/156/ BAP/2011 tanggal 26 Agustus 2011; 

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/157/ 

BAST/2011 tanggal 26 Agustus 2011; 

- Asli foto gambar spanduk 1 (satu) lembar; 

12. Asli SP2D Nomor: 1055/1.07.01/SP2D.GU/BL/2011 tanggal 25 

Agustus 2011 yang terdiri dari: 

- Asli SPM Nomor: 033/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 25 

Agustus 2011; 

- Asli Tanda Penerimaan Belanja Cetak, dibayar lunas biaya cetak 

spanduk menyambut Bulan Ramadhan 1432 H dan Spanduk HUT 

RI ke-66, Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan 

Pemerintahaan Daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 5 

Agustus 2011; 

- Asli faktur Spanduk Menyambut Bulan Ramadhan 1432 H dan 

Spanduk HUT RI ke- 66 tanggal 4 Agustus 2011; 

- Asli Pesanan/Order Nomor: 021/124/2011 tanggal 4 Agustus 2011; 

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 

020.05/ 125/BAP/2011 tanggal 4 Agustus 2011; 

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/126/ 

BAST/2011 tanggal 04 Agustus 2011; 

- Asli Foto Gambar Spanduk 1 (satu) lembar. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 79
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 Hal. 80 dari 83 hal. Put. Nomor  1159 K/Pid.Sus/2016 

13. Asli SP2D Nomor: 0795/1.07.01/SP2D.GU/BL/2011 tanggal 10 Agustus 

2011 yang terdiri dari: 

- Asli SPM Nomor: 027/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 9 

Agustus 2011; 

- Asli Tanda Penerimaan Belanja Cetak, dibayar lunas biaya cetak 

Spanduk HUT Kota Sabang ke-46, Kegiatan Penyebarluasan 

Informasi Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah pada 

Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 23 Juni 2011; 

- Asli Pesanan/Order Nomor : 021/57/2011 tanggal 23 Juni 2011; 

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/57.2/ 

BAST/2011 tanggal 23 Juni 2011; 

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 

020.05/57.1/ BAP/ 2011 tanggal 23 Juni 2011; 

- Asli faktur Spanduk HUT Kota Sabang ke – 46 tanggal 23 Juni 

2011; 

- Asli foto gambar spanduk 1 (satu) lembar; 

- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak 

Spanduk Spanduk baliho Digital Mountain Bike Open, kegiatan 

penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahaan 

daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 1 Juni 2011; 

- Asli Pesanan/Order Nomor : 021/30/2011 tanggal 1 Juni 2011; 

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/30.2/ 

BAST/2011 tanggal  1 Juni 2011; 

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor : 

020.05/30.1/ BAP/ 2011 tanggal 1 Juni 2011; 

- Asli faktur Spanduk Baliho Digital Mountain Bike Open; 

- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar; 

- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 2 Agustus 2011 

untukcetak Spanduk Baliho Digital Mountain Bike Open; 

- Asli Surat Setoran Pajak (SPP) tanggal 2 Agustus 2011 untuk 

cetak Spanduk baliho Digital Mountain Bike Open; 

- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak 

Spanduk baliho Digital Aula Dishubkominfo, kegiatan 

penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah 

pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 24 Juni 2011; 

- Asli Pesanan/Order Nomor : 021/63/2011 tanggal 24 Juni 2011; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 80
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 Hal. 81 dari 83 hal. Put. Nomor  1159 K/Pid.Sus/2016 

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 020.05/63.2/ 

BAST/2011 tanggal 24 Juni 2011; 

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) Nomor: 

020.05/63.1/ BAP/2011 tanggal 24 Juni 2011; 

- Asli faktur Spanduk Baliho Digital Aula Dishubkominfo tanggal 24 

Juni 2011; 

- Asli Foto Gambar Spanduk 1 (satu) lembar; 

- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 2 Agustus 2011 untuk 

Cetak Spanduk Baliho Digital Aula Dishubkominfo; 

- Asli Surat Setoran Pajak (SPP) tanggal 2 Agustus 2011 untuk 

Cetak Spanduk Baliho Digital Aula Dishubkominfo; 

14. Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Dinas Perhubungan, Komunikasi, 

dan Informasi Kota Sabang Nomor : 027/146 tanggal 23 Agustus 

2011; 

15. Asli 1 (satu) eks surat-surat yang terdiri dari : 

- Asli 1 (satu) surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, 

Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Nomor: 10 Tahun 2011 

tanggal 18 April 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan 

Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan 

Informasi Kota Sabang Tahun Anggaran 2011; 

- Asli 1 (satu) surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, 

Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Nomor: 29 Tahun 2011 

tanggal 28 Juni 2011 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana 

Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu PPTK, Pembantu Administrasi 

dan Pengawasan Lapangan pada Perhubungan, Komunikasi, dan 

Informasi Kota Sabang Tahun Anggaran 2011; 

- Asli 1 (satu) surat Keputusan Walikota Sabang Nomor: 999 Tahun 

2010 tentang Penunjukan Para Kepala Dinas, Badan, Kantor dan 

Camat sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) 

Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pemerintah Kota 

Sabang Tahun Anggaran 2011; 

- Asli 1 (satu) surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, 

Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Nomor: 15 Tahun 2011 

tanggal 27 Mei 2011 tentang Pembentukan Dan Penunjukan 

Panitia Pemeriksaan Barang Unit Pada Dinas Perhubungan, 

Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Tahun Anggaran 2011; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 81
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 Hal. 82 dari 83 hal. Put. Nomor  1159 K/Pid.Sus/2016 

- Asli 1 (satu) Surat Tanda Setoran (STS) Dinas Perhubungan, 

Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang ke PT. Bank Aceh 

Cabang Sabang Nomor Rekening: 110.01.02.120100-2 atas nama 

Kas Daerah Pemerintah Kota Sabang tanggal 12 Januari 2012 

atas pengembalian biaya pekerjaan sejumlah Rp24.000.000,00 

(dua puluh empat juta rupiah); 

- Asli 1 (satu) slip setoran Tanda Penerimaan PT. Bank Aceh 

Cabang Sabang Nomor Rekening: 110.01.02.120100-2 atas nama 

Kas Daerah Pemerintah Kota Sabang tanggal 12 Januari 2012 

atas pengembalian biaya pekerjaan sejumlah Rp24.000.000,00 

(dua puluh empat juta rupiah); 

- Asli 1 (satu) surat Penawaran Gambar Model Konstruksi Kerangka 

Baliho (Sinar Jaya Adv) Nomor: 004/Q/SJA/VI/2011 tanggal 06 

Juni 2011 beserta lampirannya; 

- Asli 1 (satu) Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.23/148 

tanggal 5 Januari 209; 

- Asli 1 (satu) surat Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi 

Kota Sabang Nomor: 019.5/438 tanggal 15 Agustus 2011 tentang 

Penunjukan Penyedia Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan 

Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso dengan 

nilai penawaran sebesar Rp193.000.000,00 (seratus sembilan 

puluh tiga juta rupiah); 

- Asli 1 (satu) surat CV. Rizki Permata Nomor: 002/RP/XII/2011 

tanggal 05 Desember 2011 tentang Pengembalian Biaya 

Pekerjaan Bongkar Pasang Baliho; 

- Asli 1 (satu) surat Pangkalan TNI AL Sabang Nomor: B/195/VIII/ 

2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Izin Pemasangan 

Kerangka Baliho Di Lapangan Yos Sudarso; 

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Asnawi 

Bin Muhammadiah; 

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar  biaya perkara pada  

tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua  ribu lima ratus rupiah); 

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah 

Agung pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2016 oleh Dr. Artidjo Alkostar, 

SH.,LLM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung 

sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latif, SH., M.Hum., dan M.S. 

Lumme,  SH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 82
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Hal. 83 dari 83 hal. Put. Nomor  1159 K/Pid.Sus/2016 

Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk 

umum pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016 oleh Ketua Majelis tersebut 

beserta Prof. Dr. Abdul Latif, SH., M.Hum., dan Prof. Dr. Mohamad Askin,  

SH., Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung 

sebagai Anggota, dan dibantu oleh A. Bondan, SH. MH., Panitera Pengganti 

dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan 

Terdakwa. 

 

Hakim-Hakim Anggota:                    Ketua Majelis: 

ttd./ Prof. Dr. Abdul Latif, SH., M.Hum.,      ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM., 

ttd./M.S. Lumme,  SH., 

 

 

 

 

Panitera Pengganti: 

ttd./A. Bondan, S.H.,M.H. 

 

Untuk Salinan 

Mahkamah Agung RI 
a.n. Panitera 

Panitera Muda Pidana Khusus 

 
 

 
ROKI PANJAITAN, SH. 

NIP. 195904301985121001 

 

 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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