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P UT U S A N
No. 225 K/ PID.SUS / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa  perkara pidana dalam tingkat kasasi telah

memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Hj. ZULEHA binti H.
RAFIUDIN ;
tempat lahir . Muna Buton ;

umur / tanggal lahir : 62 tahun / 02 Maret 1947

jenis kelamin . Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Ikan Sepat

Gang Kelapa No. 12

Pesawahan
Telukbetung Selatan, Bandar
Lampung ;
agama . Islam ;
pekerjaan . Mengurus Rumah Tangga ;

Terdakwa berada di luar tahanan
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung
Karang karena didakwa :
PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Hj. ZULEHA sebagai Direktur CV.
Sinar Laut berdasarkan Akte Pendirian CV. Sinar Laut No.33
tanggal 10 Mei 1993 yang dibuat oleh atau di hadapan
Notaris IMRAN MA'ARUF, SH yang beralamat di Jalan R.A.
Kartini No.32 Bandar Lampung, sebagai orang yang melakukan
atau yang turut serta melakukan secara bersama-sama dengan
saksi Ir. MASRODI (dilakukan penuntutan secara terpisah)
dan GONO HANDOKO (belum tertangkap), pada hari dan tanggal
yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2007
sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidak- tidaknya

pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor
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Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung di Jalan
Drs. Warsito No.54 Bandar Lampung atau setidak- tidaknya
pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Terdakwa secara
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan
keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan
dengan cara- cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Dinas Perikanan dan
Kelautan Kota Bandar Lampung melakukan Kegiatan
Pengadaan 1 (satu) unit Kapal Kayu type Gillnet Klas
25 GT dengan anggaran dana sebesar Rp.399.350.000,-
(tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus
l[ima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa anggaran dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DAK APBD) Kota
Bandar Lampung yang tertuang dalam Dokumen Pelaksana
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
Nomor : 2.05.01.21.07.5.2 tanggal 27 Februari 2007
Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
dengan jumlah Anggaran Rp.550.000.000,- (lima ratus
lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa informasi akan dilakukan kegiatan pengadaan
kapal di Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar
Lampung pada tahun 2007 tersebut diketahui oleh GONO
HANDOKO dan kemudian sekitar bulan Juni 2007 dan Juli
2007 GONO HANDOKO dan REVI pergi mendatangi rumah
Terdakwa di Jalan Teluk Bone Il No.190 Kota Karang
Teluk Betung Barat Bandar Lampung guna meminjam
perusahaan dan ketika tiba di rumah Terdakwa, GONO
HANDOKO dan REVI hanya ditemui saksi Hi. LA’ODE MAULUD
yang merupakan suami dari Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa diberi tahu suaminya maksud kedatangan
GONO HANDOKO dan REVI yang berniat meminjam perusahaan
CV. Muna (Direkturnya saksi Hi. LA’ODE MAULUD) dan CV.
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Sinar Laut vyang Direkturnya Terdakwa sendiri, saksi
Hi. LA’ODE MAULUD dan Terdakwa Hj. ZULEHA setuju atas
penawaran GONO HANDOKO karena saat kedatangan GONO
HANDOKO dan REVI, perusahaan milik Terdakwa dan
perusahaan milik saksi Hj. LA’ODE MAULUD sedang tidak
ada pekerjaan ;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Hi. LA’ODE MAULUD dijanjikan
GONO HANDOKO mendapatkan fee proyek atau sewa
perusahaan masing- masing sebesar 2,5% dari total harga
kontrak bila CV. Sinar Laut dan CV. Muna menang dalam
pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan pembuatan kapal

kayu akan diserahkan ke Terdakwa dan saksi Hi. LA’ODE

MAULUD ;
- Bahwa sekitar awal Agustus 2007 GONO HANDOKO dan REVI
datang kembali ke rumah Terdakwa meminta kertas

blangko yang ada kops surat CV. Sinar Laut, surat asli
pendirian perusahaan dan surat- surat lainnya untuk
dijadikan persyaratan mengikuti tender antara lain
asli Surat lzin Tempat Usaha (SITU), asli Surat lzin
Usaha Perdagangan (SIUP), asli Tanda Daftar Perusahaan
(TDP), asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Hj. ZULEHA,
Struktur Organisasi Perusahaan dan kemudian dokumen
yang diminta GONO HANDOKO tersebut diberikan oleh
saksi Hi. LA’ODE MAULUD ;

- Sebelum meninggalkan rumah Terdakwa, GONO HANDOKO dan
REVI meminta tanda tangan Terdakwa sebanyak 4 (empat)
kali atau lebih pada selembar kertas kosong dan GONO
HANDOKO juga meminjam stempel perusahaan CV. Sinar
Laut dengan alasan agar tidak mondar- mandir untuk
melengkapi persyaratan berkas penawaran ;

- Bahwa saat pendaftaran lelang kapal di Dinas Perikanan
dan Kelautan Kota Bandar Lampung mulai dibuka, GONO
HANDOKO dan REVI datang lagi ke rumah Terdakwa meminta
tanda tangan Terdakwa untuk persyaratan pengajuan
penawaran tender dan Terdakwa menandatangani surat

dengan tidak memperhatikan isinya ;
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- Bahwa setelah persyaratan berkas penawaran lelang
lengkap dan sesuai dengan dokumen lelang yang menjadi
acuan atau pedoman dalam penawaran, kemudian GONO
HANDOKO mengajukan penawaran lelang pengadaan 1 (satu)
unit Kapal Kayu type Gillnet Klas 25 GT ke Panitia
Lelang;

- Bahwa hasil evaluasi Panitia Lelang CV. Sinar Laut
diusulkan sebagai pemenang dengan Surat Ketua Panitia

Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perikanan dan Kelautan

Kota Bandar Lampung Nomor : 523.1 / 005.U.l1l [/ 16-
PPBJ.Ktr / 2007 tertanggal 13 Agustus 2007 perihal
Usul Penetapan Pemenang Seleksi Jasa Konstruksi

Kegiatan Penyediaan Sarana Pengawas Perikanan ;

- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan
Pembuatan 1 (satu) wunit Kapal Kayu type Gillnet Klas
25 GT mengeluarkan Surat Nomor : 523.1 / 002.11 /
16.PPK-GN / 2007 tertanggal 14 Agustus 2007 perihal
Penetapan Pemenang Lelang Paket Penyediaan Sarana dan
Prasarana Perikanan Tangkap Pekerjaan Pengadaan 1
(satu) unit Kapal Kayu type Gillnet Klas 25 GT,yang
menetapkan CV. Sinar Laut sebagai pemenang lelang
pembuatan 1 (satu) unit Kapal Kayu type Gillnet Klas
25 GT Tahun Anggaran 2007 dan pemenang cadangan |
adalah CV. Muna yang Direkturnya saksi Hi. LA’ODE
MAULUD suami Terdakwa Hj. ZULEHA ;

- Bahwa penandatanganan Surat Perjanjian (kontrak) dari
Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung
adalah  saksi Ir. MASRODI selaku Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) dan penandatanganan kontrak tidak
dilaksanakan sebagaimana mestinya karena waktu
menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)
Nomor : 523.1 / 004.11 / 16.PPK-GN / 2007 tanggal 23
Agustus 2007 tidak dilakukan seketika oleh saksi Ir.
MASRODI dan Terdakwa Hj. ZULEHA selaku Direktris CV.
Sinar Laut, melainkan Surat Perjanjian Kerja Nomor
523.1 / 004.11 / 16.PPK-GN / 2007 tanggal 23 Agustus
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2007 tersebut terlebih dahulu dibawa pulang oleh GONO
HANDOKO guna meminta tandatangan Terdakwa Hj. ZULEHA
dan setelah ada tandatangan kemudian keesokan harinya
dibawa kembali ke Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan
Kota Bandar Lampung untuk ditandatangani saksi Ir.
MASRODI ;

- Bahwa Lampiran  Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)
Nomor : 523.1 / 004.11 / 16.PPK-GN / 2007 tanggal 23
bulan Agustus tahun 2007, menguraikan jenis, volume
dan satuan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh
Terdakwa selaku pemenang tender Pekerjaan Pengadaan 1
(satu) unit Kapal Kayu type Gillnet Klas 25 GT sebesar
Rp.399.350.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan
juta tiga ratus lima pulu ribu rupiah) dan uraiannya
dituangkan dalam Bill Of Quantity (BQ) sebagai berikut

BILL OF QUANTITY (BQ)
URAIAN RENCANA BIAYA :

Kegiatan . Dak Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap.

Pekerjaan : Pengadaan 1 unit kapal kayu Type Gillnet Klas 25 Vgt.

Lokasi : Bandar Lampung.

Tahun : 2007

No. URAIAN QTTY

VOLUME SAT

PEKERJAAN PERSIAPAN
1. Biaya Administrasi dan Dokumen Pelaporan 1,00 Is
2. Biaya Dry Docking termasuk bantalan dan 240,00 M2
kayu skuuur 1,00 Is
3. Shop Drawing- Shop Drawing 1,00 Is
4. Pekerjaan Pengurusan ljin 1,00 Is
5. Sewa Kantor / Direksi Keet

11 PEKERJAAN PEMBUATAN KONSTRUKSI KAPAL (KASKO) Klas 25 GT
Data Kapal sesuai gambar

- Panjang seluruh (loa) 19.000
- Panjang geladak (Ldl) 17.000
- Panjang garis air (Lwl) 16.000
- Lebar Maximum (Bmax) 4.200
- Lebar garis air (Bwl) 4.000
- Lebar geladak (Bdk) 3.850
- Tinggi geladak (Ddk) 1.750
- Serat air (draft) 1.350
A. PEKERJAAN PEMBUATAN KAPAL KAYU LENGKAP
No Uraian Dimensi Volume
1. | Lunas (bottom kel 1). 200x250 16,30 M2 1,00 btg
2. | Linggi haluan (fromt | 160x235 4.30 1,00 btg
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3. | Kellsom). 160x250 M2 1,00 btg
4. | Linggi Buritan (Rear | 220x330 3,562 1,00 btg
5. | Kellsom). 80x140 | M2 5,00 bh
6. | Linggi Propeller (Rear 89x141 1,40 8,00 bh
7. | Bearm) 80x170 | M2 35,00 bh
8. | Gading- gading Buritan. 55x235 6,60 2,00 bh
9. | Gading- gading Haluan. 55x235 | M2 2,00 bh
10 | Gading- gading utama. 55x235 8,03 2,00 bh
. Gelar Kim. 35x500 | M2 2,00 bh
11 | Gelar Balok. 8,03
Papan tutup atas gading- 90x170 | M2 48,00 Is
gading. 40x250 | 17,00 M2 1,00 set
12 | Papan  Tutup atas tepi 55x235 | 17,00 M2 1,000 set
. gading- gading. 49x446 | 21,50 M2 | 204,80 M2
13 | Balok Geladak. 235x240 21,50 | M2 pcs
. Papan Dek. M2 2,00
14 | Kulit luar sisi Lunas
. Kulit luar sisi atas Tebal 40 1,89 M3
15 | Balok pondasi mesin  dan | Tebal 40 | M2 0,83 M3
. gear box Tebal 40 80,09 0,80 M3
16 | Papan Palka Fish Hold | Tebal 40 | M2 1,44 M3
. untuk 2 Fish Hold dan 1 60x89 28,40 0,83 M3
17 | store 58x88 M2 0,85 M3
- Tebal sekat dalam 56x82 204,80 0,00 M3
- Tebal sekat ujung 58x88 M2 0,15 M3
- Tebal Deck X 2,00 0,01 set
- Tebal dinding 80x339 M2 1,00 set
selubung 80x250 35,00 set
Tiang tegak rangka palka. 70,00 Is
18 | Balok penegar sekar mm 1,00
. Tubrukan. mm
19 | Balok penegar biasa. mm
. Balok penegar balok mm
20 | boulder. 16,00
. CPS (Stiro Foam). 4,00
21 | Wrang Dasar. 32.00
. Wrang tepi. 2,00
22 | Baut- mur dan paku kapal 12,80
. (kuningan dan Galvanize) M3
23 2,40
. 1,00
24
25
BILL OF QUANTITY
RENCANA ANGGARAN BIAYA
No URAIAN CITY
VOLUME SAT
B. | PEKERJAAN ATAS KABIN
1. Tiang tegak rangka Cabin 28,00 btg
2. Dinding Cabin Kayu 2x20 cm 43,15 M2
3. Jendela Frame allumunium dan seal Jendela 3,00 set
Kaca 8 mm 1,00 set
4. Rangka atap Kabin 13,50 M2
5. Papan atap kabin kayu 13,50 M2
6. Pelapis atap terpal (ashpalt Canvas 12 mm) 12,42 M2
7. Plapon Ruang Marine Polywood 1,00 bh
8. Lemari bagasi crew 2,00 set
9. Jendela silder kaca clear t8 mm 2,00 set
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10. Pintu dorong kabin lebar 700x2000
C
PERALATAN KEMUDI DAN NAVIGASI 1,00 pcs
1. Stering Wheei 1,00 pcs
2. Handle stick ke gear box handle 1,00 pcs
3. Compass Electronic 1,00 pcs
4. Compass Magnetic 9,00 pcs
5. Bunk (Tempat tidur crew) 1,00 pcs
6. Bangku pengemudi 1,00 pcs
7. Radio Communition Rig 2 meters ICOM 1,00 unit
8. Handel Stick Gas (acceleration) lengkap 1,00 unit
9. Handel Stick Gas dan kabel inci suport dan 2,00 unit
ducting 1,00 unit
10. Jam Dinding
11. Bilah Kemudi (Plat 5 mm) b lengkap as d 42 15,00 set
mm seal & Cassing 1,00 unit
12. Fulley untuk kendali
D | 13. Tempat deck crew kapal
120,0 mtr
FASILITAS TAMBAT 3,00 bh
1. Tali plastik tambat 0O-25 mm (standard marine 2,00 bh
rope)
E | 2. Balok boulder uk 12x12 cm
3. Jangkar 29 kg 1,00 unit
PENGADAAN DAN PEMASANGAN MESIN 2,00 pcs
1. Diesel engine 190 HP 6 Cylinder (Rebuild ex
produk th.1995) 1,00 set
terpasang 1,00 unit
2. Accu 12 volts 100 ampere Lengkap Cassing 1,00 set
dan kait pengaman 1,00 set
3. Regulator / cut out 1,00 pcs
4. Dynamo charge 12 volts output 2,00 unit
5. Electrik power suply regulator 24,00 M3
6. Electro motorfor engine starting
(modifikasi engine anti rust) 1,00 M3
7. Fuse panel switz 2,00 unit
8. Pompa sentrifugal untuk water coller mesin 1,00 unit
9. Wire d 6 mmpengendali kemudi lengkap
cassing dan jasa pasang 1,00 pcs
10. Pompa penguras elestric 2” 1,00 pcs
11. Fuel tank capasity 2x1000 Itr
12. Pipa exhaust Including silencer tube 2,00 pcs
lengkap hanger, cassing and seal
13. Valve box water cooler 2,00 pcs
14. Van belt penggerak 2 pompa sentrifugal
untuk pendingin mesin
F. | 15. Filter air laut (dipasang pada selang Inlet
& outlet pendingin mesin) bahan stainless 1,00 unit
stell 1,00 set
16. Pipa, socket, flange, dan selang tahan 1,00 unit
panas untuk sirkulasi Water Cooller
1,00 unit
INSTALASI LISTRIK DAN LAMPU 2,00 set
1. Genset 15 Kva (diesel 1 cylinder) + Bracket 1,00 set
dan pondasi 1,00 set
2 Panel fuse
3. Electrik Instalation cable, socklet, switch 2,00 set
lengkap water proofing
4. Ignation switch 1,00 unit
5 Navigasi lampu warna hijau dan merah 200
G. watt waterproof
6. Lampu sorot 300 watt waterproof 1,00 unit
7 Cable ducting socklet, switch dan box
H. waterproof temasuk pengecatan
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8. Lampu Interior cabin dan crew 70 watt 1,00 pcs
(armature standard kapal waterproof 1,00 pcs
9. Lampu sorot 1000 walt (lampu kabut) 1,00 unit
weterproof 1,00 unit
1,00 pcs
PENGADAAN DAN PASANG GEAR BOX.
I. | 1. Gear box 4 speed.
1,00 Is
PENGADAAN DAN PASANG PROFELLER. 1,00 Is
1. As propeller (Torsion shaff) stainless steel.
2. Propeller 20" kuningan 4 sudut. 1,00 Is
3. Flexybel joint.
4. O Ring seal untuk as pada linggi propeller.
J. | 5. Baut, mur dan Angker stainless dan Acces
sories. 2,00 pcs
16,00 pcs
PENGECATAN. 3,00 pcs
1. Dempul dan sealen seluruh sambungan kayu.
K. | 2. Pelapisan Fibre Glass pada kulit di bawah
water level dan + 60 cm di atas WL. 1,00 unit
3. Pengecatan seluruh permukaan kayu besi 3 1,00 unit
lapis dengan cat marine paint.
1,00 unit
PERALATAN KESELAMATAN (SAFETY). 1,00 unit
1. Racun Api 10 Ibs.
L. | 2. Baju pelampung (standard). 1,00 Is
3. Ban Pelampung (Ring buoy). 1,00 Is
1,00 Is
PERALATAN TROLLY. 1,00 Is
1. Wink kapasitas.
2. Transformator AC ke DC (untuk penggerak
motor Winck lengkap kabel dan fuse).
3. Pipa crame, Pulley dan Belt Lengkap
terpasang.
4. Bracket, Cassing box dan Acces sories
PEKERJAAN PENYELESAIAN.
1. Running test.
2. Uji Laik Laut.
3. Uji Operasional.
4. Perijinan dan sertifikat
- Bahwa  setelah penandatanganan kontrak kemudian

dilanjutkan pemeriksaan lapangan dan Serah terima
lapangan antara saksi Ir. MASRODI selaku Pejabat
Pembuat Komitmen dengan Terdakwa Hj. ZULEHA selaku
Direksis CV. Sinar Laut, ternyata pelaksana pekerjaan
ditangani GONO HANDOKO bukan oleh Terdakwa, GONO
HANDOKO juga tidak mengerjakan sendiri kapal kayu type
Gillnet Klas 25 GT tersebut melainkan meminta bantuan
ke saksi IDUAR VERDULI untuk mencarikan tukang yang
dapat membuat body kapal serta memasang peralatannya ;
- Bahwa saksi IDUAR VERDULI menemui saksi PONIJAN minta
tolong carikan tukang yang dapat membikin kapal kayu

seperti contoh gambar yang dibawanya, saksi PONIJAN
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menemui saksi SUNARSA yang berpengalaman membuat body

kapal kayu ;

- Bahwa saksi SUNARA dipertemukan dengan saksi [IDUAR
VERDULI oleh saksi PONIJAN dan  hasil pertemuan
disepakati harga pembuatan body kapal sebesar

Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) termasuk
ongkos tukang dan pembelian bahan kayu ;

- Bawa kemudian saksi PONIJAN mengajak saksi IDUAR
VERDULI menemui saksi TAMSI yang berpengalaman
memasang perlengkapan mesin kapal, dalam pertemuan
disepakati bahwa saksi TAMSI bersedia memasang dan
menyediakan mesin kapal maupun perlengkapan lainnya
dengan ongkos sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) ;

- Bahwa ada sebagian pekerjaan yang dilaksanakan oleh
saksi SUNARA dan TAMSI tidak sesuai dengan kwalitas
dan volume yang tertuang dalam BILL OF QUANTITY
seperti yang diuraikan di atas karena dana yang
diterima dari GONO HANDOKO melalui IDUAR VERDULI tidak
mencukupi ;

- Bahwa keterangan saksi / ahli PARIYONO yang sebelumnya
menjadi Konsultan Perencana Pengadaan 1 (satu) unit
Kapal kayu type Gillnet Klas 25 GT tersebut terdapat
beberapa perbedaan kuantitas dan kualitas barang
antara yang diatur dalam Bill Of Quantity yang menjadi
lampiran Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No.023.1 /
004.11 / 16.PPK.GN / 2007 tanggal 23 Agustus 2007
dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan, perbedaan
atau yang tidak sesuai tersebut antara lain adalah
bahan kayu bodi kapal tidak sesuai spesifikasi,
pekerjaan atas kabin ada sebagian yang dilaksanakan
tetapi tidak sesuai spesifikasi dan ada yang sama
sekali tidak dikerjakan, pekerjaan peralatan kemudi
dan navigasi ada sebagian yang tidak dikerjakan dan
ada yang dikerjakan namun tidak berfungsi pekerjaan

pasilitas tambat ada sebagian yang volumenya tidak
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sesuai  Bill Of Quantity, pekerjaan pengadaan dan
pemasangan mesin ada sebagian yang dikerjakan namun
tidak berfungsi dan ada sebagian yang sama sekali
tidak dikerjakan pekerjaan instalasi listrik dan lampu
ada sebagian yang dikerjakan namun tidak berfungsi dan
ada sebagian lagi vyang dilaksanakan tidak sesuai
spesifikasi pekerjaan pengadaan dan pemasangan
Propeller ada sebagian yang tidak dikerjakan pekerjaan
pengecatan tidak sempurna, pekerjaan peralatan
keselamatan ada sebagian yang tidak dilaksanakan dan
ada vyang dilaksanakan namun volumenya tidak sesuai
Bill ~ Of Quantity, pekerjaan peralatan Trolly sama
sekali tidak dilaksanakan, pekerjaan penyelesaian
tidak dilaksanakan sama sekali ;

- Bahwa pekerjaan yang tidak sesuai, tidak dilaksanakan,
tidak sempurna tersebut secara lengkap diuraikan dalam
tabel hasil pemeriksaan kuantitas dan kualitas
pengadaan 1 unit Kapal kayu type Gillnet Klas 25 GT di
bawah ini:

HASIL PEMERIKSAAN KUANTITAS DAN KUALITAS
PENGADAAN 1 UNIT KAPAL KAYU TYPE GILLNET KLAS 25 GT.

Keterangan :
Unit kerja : DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KOTA BANDAR LAMPUNG a. Pemeriksaan kondisi
Pekerjaan : PENGADAAN 1 (SATU) UNIT KAPAL KAYU TYPE GILLNET KLAS kapal
25 GT dilaksanakan hari Rabu,
Lokasi : BANDAR LAMPUNG tanggal
Tahun : 2007 1 Juli 2009

b. Posisi kapal di PPI

Lempasing Bandar Lampung
C. Keadaan kapal bocor,
rusak  berat dan tidak
dapat dioperasikan

ENGINEERING ESTIMATE
No. Uraian REALISASI KETERANGAN
Dimensi VOL SAT Dimens | VOL SAT
i
l. PEKERJAAN PERSIAPAN
1. Biaya Administrasi dan | 1,00 Is 0,00 Is tidak
Dokumentasi diketahui
pekerjaan
: . 240,0 M2 0,00 M2
2. Biaya Dry Docking termasuk | g tidak
bantalan dan diketahui
kayu skuur 1,00 Is 0,00 Is
. . 1,00 Is 0,00 Is
3. Shop Drawing- Shop Drawing. 1,00 Is 0.00 Is tidak
4. Pekerjaan pengurusan ijin ' diketahui
5. Sewa Kantor / Direksi Keet tidak
diketahui
tidak
diketahui
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1. PEKERJAAN PEMBUATAN KONSTRUKSI KAPAL (KASKO) Klas
25 GT
- ; 20.050 MIt
Mllian]ang seluruh (loa) 19.000 18,500 Mit
16.000 MIt
- Panjang geladak (Ldl) 17.000 4.600
MIt MIt
- Panjang garis air (Lwl) 16.000 Mit 4.000
Mit 4.200
- Lebar maximum (Bmax) 4.200 MIt MIt
- Lebar garis air (Bwl) Mit 1.700
4.000 MIt
- Lebar geladak (Bdk) 3.850
Mit MIt
- Tinggi Geladak (Ddk) 1.750 Mit
- Sarat air (draft) 1.350
MIt
A PEKERJAAN PEMBUATAN KAPAL KAYU LENGKAP
ENGINEERING ESTIMATE
No. Uraian REALISASI
Dimensi VOL | SAT Dimensi VOL | SAT | KETERANGAN
1. Lunas 220x330 | 14,65 | 1.0 | btg | 220x330 | 14.65 | 1.0 | btg | kayu tidak
(bottom kel) M2 0 M2 0 sesuai
SPEK/RKS
2. Lunas dalam 200x250 | 12.55 btg | 200x210 | 12.80 btg | kayu
M2 1.0 M2 1.0 tidaksesuai
3. Linggi 220x330 | 450 0 btg 220x330 | 450 0 btg SPEK/RKS
Haluan M2 M2 kayu tidak
4. (Front 160x250 | 352 1.0 btg 200x210 | 352 1.0 btg sesuai
Kellsom) M2 0 M2 0 SPEK/RKS
5. Linggi 200x250 | 140 btg 200x210 | 140 btg kayu tidak
Buritan M2 1.0 M2 1.0 sesuai
6. (Rear 80x140 6,60 0 bh | 75x150 6.80 0 bh SPEK/RKS
Kellsom) M2 M2 kayu tidak
Linggi 1.0 1.0 sesuai
7. Propeller 89x141 8.03 0 bh 75x150 8.00 0 bh SPK/RKS
(Rear Beam) M2 M2 kayu tidak
Gading- 5.0 5.0 sesuai
8. gading 80x170 8.03 0 bh | 73x130 8.00 0 bh SPEK/RKS
Buritan M2 M2 kayu tidak
(Rear Rib sesuai
9. Frame) 55x200 17.00 | 8.0 bh | 80x120 17.00 | 8.0 bh SPEK/RKS
Gading- M2 0 M2 0 kayu tidak
10. | gading 55x220 17.00 bh | 80x120 17.00 bh | sesuai
haluan M2 M2 SPEK/RKS
(Front Rib 35. 35. kayu tidak
11. Frame) 55x235 21.50 | O bh 40x200 21.50 | 00 bh sesuai
Gading- M2 0 M2 SPEK/RKS
gading Utama 2.0 kayu tidak
(Main rib 2.0 0 sesuai
12. | Frame) 35x500 2150 | O bh | 30x398 21.50 bh SPEK/RKS
Geler Kim M2 M2 2.0 kayu tidak
(Bottom 2.0 0 sesuai
13. plank) 90x170 1.89 0 Is 80x150 1.89 Is SPEK/RKS
Gelar Balok M2 M2 kayu tidak
14. (Side Deck | 40x250 80.09 set 20x200 80.09 | 2.0 | set sesuai
plank) M2 2.0 M2 0 SPEK/ RKS
15. Papan  Tutup | 55x235 28.40 | 0 set 50x200 28.40 set kayu tidak
atas Gading- M2 M2 sesuai
16. gading (Top | 45x220 204,8 M2 40x200 204.0 M2 SPEK/RKS
Bulk Wark) 0 M2 0 M2 2.0 kayu tidak
17. Papan  Tutup | 235x240 | 2.00 2.0 pcs | 180x200 | 2.00 0 pcs | sesuai
tepi gading- M2 0 M2 SPEK/RKS
gading (Side kayu tidak
18. Bulk Wark) 48. sesuai
Balok 48. 00 SPEK/.RKA
Geladak 00 1.0 kayu tidak
(deck balk) 1.0 0 sesuai
Papan Dek Tebal mm 0 M3 Tebal mm M3 SPEK/RKS
40 22 1.0 kayu tidak
Kulit luar mm 1.0 | M3 mm 0 M3 sesuai
sisi lunas Tebal 0 Tebal SPEK/RKS
Kulit luar | 40 mm M3 22 mm 204 | M3 kayu tidak
sisi atas mm 204 | M3 mm .00 | M3 sesuai
Balok Tebal .80 Tebal 2.0 SPEK/RKS
Pondasi 40 2.0 30 0 kayu tidak
19. | Mesin dan | Tebal 16.00 | 0O M3 Tebal 16.00 M3 sesuai
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gear box 60 40 SPEK/RKS
20. Papan  Palka 4.00 M3 4.00 M3 kayu tidak
Fish Hold sesuai
21. untuk 2 Fish | 60x89 32.00 M3 80x12 32.00 M3 SPEK/RKS
hold dan 1 kayu tidak
22. Strore. 58x88 2.00 M3 80x150 2.00 0.4 M3 sesuai
- Tebal 0.8 5 SPEK/RKS
23. sekat 56x82 12.80 | 3 set 56x82 12.80 set kayu tidak
dalam M2 M3 0.4 sesuai
24. - Tebal 58x88 2.40 0.8 set 58x88 2.00 4 set SPEK/RKS
sekat 0 kayu tidak
25. ujung 1.00 set 2.00 1.0 | set sesuai
- Tebal 1.4 8 SPEK/RKS
26. deck 80x339 4 is 80x210 0.5 Is kayu tidak
- Tebal 0.8 5 sesuai
dindi 80x220 3 80x130 SPEK/RKS
ng kayu tidak
selub 0.1 sesuai
ung 0.8 5 SPEK/RKS
5 kayu tidak
Tiang tegak 0.0 sesuai
rangka palka 0.0 5 SPEK/RKS
Balok 2 kayu tidak
penegar 0.1 sesuai
sekat 0.1 5 SPEK/RKS
tubrukan 5 kayu tidak
Balok 0.0 sesuai
penegar 0.0 1 SPEK/RKS
biasa 1 kayu tidak
Balok 1.0 sesuai
penegar 1.0 0 SPEK/RKS
balok 0 kayu tidak
boulder 35. sesuai
CPS (stiro 35. 00 SPEK/RKS
foam) 00 70. kayu tidak
70. 00 sesuai
Wrang dasar 00 50% SPEK/RKS
1.0 kayu tidak
Wrang tepi 0 sesuai
SPEK/RKS
Baut- mur dan kayu tidak
paku kapal sesuai
(kuningan SPEK/RKS
dan kayu tidak
Galvanize) sesuai
SPEK/RKS
kayu tidak
sesuai
SPEK/RKS
kayu tidak
sesuai
SPEK/RKS
kayu tidak
sesuai
B PEKERJAAN ATAS KABIN
1. Tiang tegak rangka Kabin 70x70 28. btg 28. btg | ada
00 00
2. Dinding kabin kayu 2x20 cm 43. M2 43. M2 ada
15 15
3. Jendela Frame alumunium dan Seal | 3.0 | set 0.0 | set SPEK/RKS
jendela kaca 8 mm 0 0 tidak sesuai
4. Rangka atap Kabin set set | ada
5 Papan atap kabin kayu 2x20 1.0 M2 1.0 M2 ada
0 0
6. Pelapis atap terpal (Asphalt 13 | M2 13 | M2 ada
Canvas 12 mm) . .
50 M2 50 M2 tidak ada
7. Papan Ruang Marine polywoodt 5 | 13. 13.
mm 50 bh 50 bh tidak ada
12. 0.0 tidak sesuai
8. Lemari bagasi Crew 42 set 0 set SPEK/RKS
1.0 | set set | ada
9. Jendela slider kaca clear t8 mm | O 0.0
Cc 10. Pintu Dorong Kabin lebar 0
700x2.000 2.0 pcs pcs | ada
0 pcs 0.0 pcs | ada
PERALATAN KEMUDI DAN NAVIGASI 2.0 pcs 0 pcs | tidak ada
1. Stering Wheel 0 pcs 0.0 pcs | tidak ada
2. Handle stick ke gear box handle pcs 0 pcs | tidak ada
3. Compass Electronic pcs pcs | tidak ada
4. Compass magnetik 1.0 uni uni tidak ada
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5 Bunk (tempat tidur Crew) 0 t 1.0 |t tidak
6. Bangku pengemudi 1.0 uni 0 uni berfungsi
7 Radio Comunition Rig 2 Meters | 0 t 1.0 |t tidak
ICOM 1.0 uni 0 uni berfungsi
8. Handle stick Gas (Acceleration) 0 t 1.0 |t
lengkap 1.0 0 tidak ada
9. Handle stick dan kabel incl 0 uni 0.0 uni ada
suport dan ducting (persneling 9.0 |t 0 t
system) 0 uni 0.0 | uni tidak ada
10. Jam dinding 1.0 |t 0 t
D 11. Bilah  kemudi (plat 5 mm) |0 0.0 ada
lengkap as d 42, seal & cassing 1.0 | set 0 set
12. Fulley untuk Kendali 0 1.0
1.0 | uni 0 uni volume tidak
13. Tempat dek Crew kapal 0 t 1.0 |t sesuai
1.0 0 dengan BQ
FASILITAS TAMBAT 0 1.0 ada volume
E 1. Tali Plastik Tambat A 52 mm mtr 0 mtr | tidak sesuai
(standart marine rope) 2.0 dengan BQ
0 0.0
2. Balok Boulder uk 12 x 12 1.0 bh 0 bh | tidak
3. Jangkar 29 kg 0 bh 1.0 bh berfungsi
0
PENGADAAN DAN PEMASANGAN MESIN 15. tidak ada
1. Diesel engine 190 HP 6 | 00 uni 0.0 uni
Cylinder (Rebuild ex produk th | 1.0 |t 0 t tidak ada
1995) terpasang 0 tidak ada
2. Accu 12 volts 100 Ampere pcs 1.0 pcs | tidak ada
Lengkap Cassing dan kait 0 tidak ada
pengaman 120 | set set
3. Regulator / cut out .00 uni uni ada
4. Dinamo Charge 12 volts output t 60. t
5. Electric Power Suply Regulator 3.0 set 00 set tidak ada
AC to DC 0 set set
6. Electro Motor  for engine | 2.0 1.0 tidak ada
starting (Modifikasi Cassing | O pcs 0 pcs
anti rust) 1.0 tidak ada
7. Fuse Panel Switz (Lengkap box, uni 0 uni tidak ada
proteksi waterproof joint) 1.0 |t t tidak ada
8. Pompa Sentrifugal untuk Water | O
Cooler M2 1.0 | M2 tidak ada
mesin 2.0 0 ada
9. Wire d 6 mmpengendali kemudi | O M2 M2
lengkap Cassing dan jasa pasang uni 0.0 uni tidak ada
10. Pompa penguras electrik 2" 1.0 |t 0 t
11. Fuel Tank capasity 2x1.000 Itr 0 uni uni tidak ada
12. Pipa Exhaust including silencer | 1.0 |t 0.0 |t
tube 0 0
Lengkap hanger, cassing dan | 1.0 pcs 0.0 pcs
seal 0 pcs 0 pcs
13. Valve box water Cooler 1.0 0.0
14. Van Belt Penggerak 2 Pompa | 0 pcs 0 pcs
sentrifugal 1.0
untuk pendingin mesin. 1.0 pcs 0 pcs
15. Filter air laut (dipasang pada | O
selang inlet & 1.0
outlet pendingin mesin) bahan | 2.0 0
Stainless steel 0
16. Pipa socket, flange, dan 0.0
selang tahan 24. 0
panas untuk Sirkulasi Water | 00
Cooler 2~ 1.0 0.0
0 0
2.0
0 0.0
1.0 0
0 0.0
0
1.0 0.0
0 0
1.0
0 0.0
0
2.0 1.0
0
2.0 0.0
0 0
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F INSTALASI LISTRIK DAN LAMPU

1. Genset 15 Kva (Diesel 11]1.0 uni 0.0 uni tidak
Cylinder) + Bracket dan pondasi 0 t 0 t berfungsi

2. Panel Fuse (Lengkap terpasang)

3. Electric Instalation Cable, 1.0 set 1.0 set ada
socklet, swicth lengkap Water | 0 uni 0 uni ada
Proofing 1.0 |t 1.0 |t

4. Ignation Swicth (modifikasi 0 0 ada
instalasi pada kabin kemudi) uni uni

5. Navigasi Lamp, warna hijau dan | 1.0 |t 0.0 |t ada
merah 200 watt waterproof 0 0

6. Lampu sorot 300 watt set set ada
waterproof 2.0 2.0 tidak sesuai

7. Cable ducting Socket , switzh, 0 set 0 set SPEK/RKS
dan box set set tidak

Water proof termasuk | 1.0 0.0 sesuai
Pengecatan 0 set 0 set SPEK/RKS

8. Lampu interior cabin dan Crew 70 | 1.0 0.0 tidak

G. watt  (armature Standart kapal | 0 uni 0 uni sesuai
waterproof t t SPE/RKS

9. Lampu sorot 1000 watt (lampu | 2.0 0.0

H. kabut) waterproof 0 0
PENGADAAN DAN PASANG GEAR BOX 1.0 | uni 0.0 | uni
1. Gear box 4 speed (Hydrolick) 0 t 0 t
ada

PENGADAAN DAN PASANG PROPELLER ada (tidak

1. As Propeller (Torsion Shaff) pcs pcs | terpasang)

stainless steel 1.0 pcs 1.0 pcs | ada

2. Propeller 20" kuningan 4 sudu 0 0 ada

uni uni tidak ada
l. 3. Flexyble joint t t

4 O ring Seal wuntuk as pada | 1.0 uni 1.0 uni
linggi propeller 0 t 0 t

5. Baut, mur dan anker stainles dan | 1.0 pcs 1.0 pcs | dempul dan
Acces sories 0 0 sealen tidak

sempurna
J. PENGECATAN 1.0 1.0 pengecatan

1. Dempul dan Sealen seluruh | 0 Is 0 Is tidak

sambungan kayu 1.0 1.0 sempurna
0 0

2. Pengecatan seluruh permukaan | 1.0 Is 1.0 Is
kayu- besi 3 lapis dengan cat | O 0 tidak ada
marene paint volume tidak

sesuai
K. | PERALATAN KESELAMATAN SAFETY pcs pcs | dengan BQ
1. Racun Api 10 lbs 1.0 pcs 50% | pcs | tidak ada
2. Baju Pelampung (standart) 0
pcs 50% | pcs
3. Ban Pelampung (Ring buoy) 1.0 tidak ada
0
tidak ada
PERALATAN TROLLY uni 0.0 uni
L. 1. Winck Kapasitas 15 ton lengkap t 0 t tidak ada
dengan Electro motor dan handle | 2.0 3.0
break 0 uni 0 uni tidak ada

2. Tranfomator AC ke DC (untuk | 16. t t
penggerak motor Winck) lengkap | 00
kabel dan fuse uni .00 | uni tidak ada

3. Pipa crane, Pullay dan balt 3.0 |t t tidak ada
lengkap terpasang 0 tidak ada

4. Bracket, cassing box dan acces uni uni tidak ada
sories t 0.0 t

0

PEKERJAAN PENYELESAIAN 1.0

1. Running Test 0 Is 0.0 Is

2. Uji laik Laut Is 0 Is

3. Uji operasional 1.0 Is Is

4. Perijinan dan Sertifikasi 0 Is 0.0 Is

0
1.0
0 0.0
0
1.0
0
0.0
0
1.0 0.0
0 0
1.0 0.0
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o
coo
o

ororo
o

- Bahwa sampai diserahkannya 1 (satu) unit Kapal Kayu
type Gillnet klas 25 GT ke Dinas Perikanan dan
Kelautan Kota Bandar Lampung, Terdakwa sama sekali
tidak pernah melaksanakan tugasnya selaku Pemenang
Tender dan Pelaksana Pekerjaan Pebuatan Kapal Kayu
type klas 25 GT, seluruhnya diserahkan Terdakwa ke
GONO HANDOKO dan kemudian oleh GONO  HANDOKO
pelaksanaan pekerjaan pembuatan Kapal Kayu diserahkan
lagi ke SUNARA dan TAMSI dengan nilai pekerjaan
Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah),
seharusnya Terdakwa selaku Direktris CV. Sinar Laut
mengerjakan sendiri pekerjaan Kapal kayu tersebut dan
dilarang mengalihkan ke pihak lain, sebagaimana diatur
dalam Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4) Keputusan
Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah vyang
perumusannya sebagai berikut

Pasal 32 ayat (3)

“Penyedia Barang / Jasa dilarang mengalihkan tanggung

jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan

kepada pihak lain” ;

Pasal 32 ayat (4)

“Penyedia Barang / Jasa dilarang mengalihkan tanggung

jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan

kepada pihak lain dengan cara alasan apapun, kecuali
disubkontrakkan kepada Penyedia Barang / Jasa
spesialis” ;

- Bahwa pada bulan Desember 2007 GONO HANDOKO dan REVI
datang lagi ke rumah Terdakwa dengan membawa Surat
Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) No.023.1 / 004.11 /
16.PPK.GN / 2007 tanggal 23 Agustus 2007 dan

kedatangannya untuk memberitahukan bahwa CV. Sinar
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Laut sudah menang tender Pengadaan 1 (satu) unit Kapal
Kayu type Gillnet klas 25 GT di Dinas Perikanan dan
Kelautan Kota Bandar Lampung, fee atau sewa perusahaan
sebesar 5% dari nilai kontrak seperti yang telah
diperjanjikan sebelumnya akan direalisasikan nanti
setelah pencairan dana, pekerjaan pembuat kapal tidak
dikembalikan kepada Terdakwa karena pekerjaan
pembuatan kapal kayu sudah selesai dan terlanjur
dibuat oleh GONO HANDOKO dan REVI di luar wilayah Kota
Bandar Lampung ;

- Bahwa setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan
Sementara Pra PHO kemudian 1 (satu) wunit Kapal Kayu
type Gillnet klas 25 GT tersebut diterima oleh saksi
Ir. MASRODI selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas
Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung berdasarkan
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara Nomor
523 / 07 / 16.TPK.FK / 2007 tanggal 20 November 2007,
di dalam Berita Acara tercantum tandatangan Terdakwa
selaku Direktris CV. Sinar Laut ;

- Bahwa Terdakwa telah mengajukan Permintaan Pembayaran
kepada Pengguna Anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan
Kota Bandar Lampung, atas permintaan tersebut Pengguna
Anggaran menerbitkan 3 (tiga) Surat Perintah Membayar
dan Surat Perintah Pencairan Dana yang perinciaannya
sebagai berikut

1. Pembayaran Termyn Kesatu, pada pembayaran uang muka
30% sebesar Rp.106.735.365,- (seratus enam juta tujuh
ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima
rupiah) berupa SPM Nomor : 097 / 2.05.01 / 16 / LS / IX
/2007 tanggal 19 September 2007 dan kemudian
diterbitkan SP2D No.1312 / SP2D / 09 / 07 tanggal 20
September 2007 dari total nilai kontrak Nomor : 523.1 /
004.11 / 16.PPK-GN / 2007 tanggal 23 Agustus 2007 vyaitu
senilai Rp.399.350.000,- (tiga ratus sembilan puluh
sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah),
dicairkan kepada Direktur CV. SINAR LAUT (Hj. ZULEHA)
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namun yang menerima adalah GONO HANDOKO di Bank Lampung
Cabang Kantor Utama di Kota Bandar Lampung pada tanggal
19 Desember 2006 sesuai dengan Akta Kuasa Notaris RIKA
WISANGRATRI, SH Nomor : 22 tanggal 29 Agustus 2007 ;

2. Pembayaran Termyn Kedua, pada saat pengerjaan barang
telah mencapai 60% sebesar Rp.213.470.728,- (dua ratus
tiga belas juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh
ratus dua puluh delapan rupiah) berupa SPM Nomor
163 / 2.0501 / 16 / LS / XII [/ 2007 tanggal 13 Desember
2007 dan kemudian diterbitkan SP2D No.13455 / SP2D / 12
[/ 07 tanggal 19 Desember 2007 dari total nilai kontrak
Nomor : 523.1 / 004.11 / 16.PPK-GN / 2007 tanggal 23
Agustus 2007 yaitu senilai Rp.399.350.000,- (tiga ratus
sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu
rupiah), dicairkan kepada Direktris CV. SINAR LAUT (Hj.
ZULEHA) namun yang menerima uang pencairan GONO HANDOKO
di Bank Lampung Cabang Kantor Utama di Kota Bandar
Lampung pada 19 Desember 2006 sesuai dengan Akta Kuasa
Notaris RIKA WISANGRATRI, SH. Nomor : 22 tanggal 29
Agustus 2007 ;

3. Pembayaran Termyn Ketiga / terakhir setelah
pengerjaan barang dinyatakan selesai 100%, sebesar
Rp.35.578.456,- (tiga puluh lima juta lima ratus tujuh
puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah)
berupa SPM Nomor : 163 / 2.0501 / 16 / LS / XII [/ 2007
tanggal 13 Desember 2007 dan kemudian diterbitkan SP2D
No.13455 / SP2D / 12 / 07, dari total nilai kontrak
Nomor : 523.1 / 004.11 / 16.PPK-GN / 2007 tanggal 23
Agustus 2007 yaitu senilai Rp.399.350.000,- (tiga ratus
sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu
rupiah), dan dicairkan atas nama Direktur CV. SINAR
LAUT (Hj. ZULEHA) namun vyang menerima adalah GONO
HANDOKO di Bank Lampung Cabang Kantor Utama di Kota
Bandar Lampung pada tanggal 19 Desember 2006 sesuali
dengan Akta Kuasa Notaris RIKA WISANGRATRI, SH. Nomor :
22 tanggal 29 Agustus 2007 ;
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- Bahwa pencairan dana proyek pekerjaan pembuatan 1
(satu) unit Kapal Kayu type Gillnet Klas 25 GT
tersebut dilakukan oleh GONO HANDOKO karena Terdakwa
telah memberi kuasa ke GONO HANDOKO dengan Akta Kuasa
Notaris RIKA WISANGRATRI, SH. Nomor : 22 tanggal 29
Desember 2007 ;

- Bahwa dengan demikian akibat perbuatan  Terdakwa
keuangan Negara / Daerah Kota Bandar Lampung dirugikan
yang seluruhnya sebesar Rp.228.045.454,55 (dua ratus
dua puluh delapan juta empat puluh lima ribu empat
ratus lima puluh empat rupiah koma lima puluh Ilima
sen) atau sekitar jumlah itu dengan perincian sebagai
berikut
- Nilai kontrak 1 (satu) unit Kapal Kayu type Gillnett

Klas 25 GT

Rp.399.350.000,00 ;

Dikurang PPN yang telah dibayarkan Rp.
36.304.545 .45, -

- Nilan kontrak exc PPN

Rp.363.045.545,55,- ;

- Dikurangi biaya- biaya untuk pengadaan

kapal (berdasarkan bukti Kuitansi pengeluaran)

0 Untuk pembuatan body kapal Rp. 80.000.000,00 ;

0 Biaya mesin dan pemasangan Rp. 45.000.000,00 ;

Total biaya- biaya untuk pengadaan kapal

Rp.135.000.000,00 ;
Kerugian keuangan Negara

Rp.228.045.454,55

- Jumlah kerugian keuangan Negara / Daerah Kota Bandar
Lampung tersebut sebagaimana diuraikan dalam Laporan
Hasil Pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung Nomor :
SR-2192 / PW / 08 / 5 / 2009 tanggal 2 September
2009 ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b
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Undang- Undang No.13 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah
dengan Undang- Undang No0.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Hj. ZULEHA sebagai Direktur CV.
Sinar Laut berdasarkan Akte Pendirian CV. Sinar Laut No0.33
tanggal 10 Mei 1993 yang dibuat oleh atau di hadapan
Notaris IMRAN MA’ARUF, SH yang beralamat di Jalan RA.
Kartini No.32 Bandar Lampung, sebagai orang yang melakukan
atau yang turut serta melakukan secara bersama-sama dengan
Ir. MASRODI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan GONO
HANDOKO (belum  tertangkap), pada  waktu dan tempat
sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut di
atas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara, yang Terdakwa lakukan dengan cara- cara
antara lain sebagai berikut

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Dinas Perikanan dan
Kelautan Kota Bandar Lampung melakukan Kegiatan
Pengadaan 1 (satu) wunit Kapal Kayu type Gillnet klas
25 GT dengan Anggaran Dana sebesar Rp.399.350.000,-
(tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus
l[ima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Anggaran Dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DAK APBD) Kota
Bandar Lampung yang tertuang dalam Dokumen Pelaksana
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
Nomor : 2.05.01.21.07.5.2 tanggal 27 Februari 2007
Program Pengembangan Perikanan  Tangkap, Kegiatan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
dengan jumlah anggaran Rp.550.000.000,- (lima ratus
l[ima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa informasi akan dilakukan kegiatan pengadaan

kapal di Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar
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Lampung pada tahun 2007 tersebut diketahui oleh GONO
HANDOKO dan kemudian sekitar bulan Juni 2007 dan Juli
2007 GONO HANDOKO dan REVI pergi mendatangi rumah
Terdakwa di Jalan Teluk Bone Il No0.190 Kota Karang
Teluk Betung Barat Bandar Lampung guna meminjam
perusahaan dan ketika tiba di rumah Terdakwa GONO
HANDOKO dan REVI hanya ditemui saksi Hi. LA’ODE MAULUD
yang merupakan suami dari Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa diberi tahu suaminya maksud kedatangan
GONO HANDOKO dan REVI yang berminat meminjam
perusahaan CV. Muna (Direkturnya saksi Hj. LA’ODE
MAULUD) dan CV. Sinar Laut yang Direkturnya Terdakwa
sendiri, saksi Hi. LA'’ODE MAULUD dan Terdakwa Hj.
ZULEHA setuju atas penawaran GONO HANDOKO karena saat
kedatangan GONO HANDOKO dan REVI, perusahaan milik
Terdakwa dan perusahaan milik saksi Hi. LAODE MAULUD
sedang tidak ada pekerjaan ;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Hi. LA’ODE MAULUD dijanjikan
GONO HANDOKO mendapatkan fee  proyek atau sewa
perusahaan masing- masing sebesar 2,5% dari total harga
kontrak apabila CV. Sinar Laut dan CV. Muna menang
dalam pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan pembuatan
kapal kayu akan diserahkan ke Terdakwa dan saksi Hi.
LA’ODE MAULUD ;

- Bahwa sekitar awal Agustus 2007 GONO HANDOKO dan REVI
datang kembali ke rumah Terdakwa meminta kertas
blangko yang ada kops surat CV. Sinar Laut, surat asli
pendirian perusahaan dan surat- surat lainnya untuk
dijadikan persyaratan mengikuti tender antara lain
asli Surat lzin Tempat Usaha (SITU), asli Surat Ilzin
Usaha Perdagangan (SIUP), asli Tanda Daftar Perusahaan
(TDP), asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Hj. ZULEHA,
Struktur Organisasi Perusahaan, dan kemudian dokumen
yang diminta GONO HANDOKO tersebut diberikan oleh
saksi Hj. LA’ODE MAULUD ;

- Sebelum meninggalkan rumah Terdakwa, GONO HANDOKO dan
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REVI meminta tanda tangan Terdakwa sebanyak 4 (empat)
kali atau lebih pada selembar kertas kosong dan GONO
HANDOKO juga meminjam stempel perusahaan CV. Sinar
Laut dengan alasan agar tidak mondar- mandir untuk
melengkapi persyaratan berkas penawaran ;

- Bahwa saat pendaftaran lelang kapal di Dinas Perikanan
dan Kelautan Kota Bandar Lampung mulai dibuka, GONO
HANDOKO dan REVI datang lagi ke rumah Terdakwa meminta
tanda tangan Terdakwa untuk persyaratan pengajuan
penawaran tender dan Terdakwa menandatangani surat
dengan tidak memperhatikan isinya ;

- Bahwa setelah persyaratan berkas penawaran lelang
lengkap dan sesuai dengan dokumen lelang yang menjadi
acuan atau pedoman dalam penawaran, kemudian GONO
HANDOKO mengajukan surat penawaran lelang pengadaan 1
(satu) unit Kapal Kayu type Gillnet Klas 25 GT ke
Panitia Lelang ;

- Bahwa hasil evaluasi Panitia Lelang CV. Sinar Laut
diusulkan sebagai pemenang dengan Surat Ketua Panitia

Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perikanan dan Kelautan

Kota Bandar Lampung Nomor : 523.1 / 005.U.l1l /[ 16-
PPBJ.Ktr / 2007 tertanggal 13 Agustus 2007 perihal
Usul Penetapan Pemenang Seleksi Jasa  Konstruksi

Kegiatan Penyediaan Sarana Pengawas Perikanan ;

- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan
Pembuatan 1 (satu) unti Kapal Kayu Type Gillnet Klas
25 GT mengeluarkan Surat Nomor : 523.1 / 002.11 [/ 16-
PPK-GN / 2007 tertanggal 14 Agustus 2007 perihal
Penetapan Pemenang Lelang Paket Penyediaan Sarana dan
Prasarana Perikanan Tangkap Pekerjaan Pengadaan 1
(satu) wunit Kapal Kayu type Gillnet Klas 25 GT, yang
menetapkan CV. Sinar Laut sebagai pemenang lelang
pembuatan 1 (satu) unit kapal kayu type Gillnet Klas
25 GT Tahun Anggaran 2007 dan pemenang cadangan 1
adalah CV. Muna yang Direkturnya saksi Hj. LA’ODE
MAULUD suami Terdakwa Hj. ZULEHA ;
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- Bahwa penandatangan Surat Perjanjian (kontrak) dari
Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung
adalah  saksi Ir. MASRODI selaku Pejabat Pembuat
Komitmen  (PPK) dan penandatangan kontrak tidak
dilaksanakan sebagaimana mestinya karena waktu
menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak)
Nomor : 523.1 / 004.11 /[ 16-PPK-GN / 2007 tanggal 23
Agustus 2007 tidak dilakukan seketika oleh saksi |Ir.
MASRODI dan Terdakwa Hj. ZULEHA selaku Direktris CV.
Sinar Laut, melainkan Surat Perjanjian Kerja Nomor
523.1 / 004.11 [/ 16-PPK-GN / 2007 tanggal 23 Agustus
2007 tersebut terlebih dahulu dibawa GONO HANDOKO guna
meminta tandatangan Terdakwa Hj ZULEHA dan setelah
ada tandatangan kemudian keesokan harinya dibawa
kembali oleh GONO HANDOKO ke Kantor Dinas Perikanan
dan Kelautan Kota Bandar Lampung untuk ditandatangani
saksi Ir. MASRODI ;

- Bahwa Ilampiran Surat Perjanjian Kerja (kontrak)
Nomor : 523.1 / 004.11 / 16-PPK-GN / 2007 tanggal 23
bulan Agustus tahun 2007, menguraikan jenis, volume
dan satuan pekerjaan vyang harus dilaksanakan oleh
Terdakwa selaku pemenang tender Pekerjaan Pengadaan 1
(satu) wunit kapal kayu type Gillnet Klas 25 GT sebesar
Rp.399.350.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan
juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uraiannya
dituangkan dalam Bill Of Quantity (BQ) sebagai berikut

BILL OF QUANTITY (BQ)
URAIAN RENCANA BIAYA :

Kegiatan . Dak Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap.

Pekerjaan : Pengadaan 1 unit kapal kayu Type Gillnet Klas 25 Vgt.

Lokasi : Bandar Lampung.

Tahun : 2007

No. URAIAN QTTY

VOLUME SAT

PEKERJAAN PERSIAPAN
1. Biaya Administrasi dan Dokumen Pelaporan 1,00 Is
2. Biaya Dry Docking termasuk bantaian dan 240,00 M2
kayu skuur 1,00 Is
3. Shop Drawing- Shop Drawing 1,00 Is
4. Pekerjaan Pengurusan ljin 1,00 Is
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| 5. Sewa Kantor / Direksi Keet \ \
I PEKERJAAN PEMBUATAN KONSTRUKSI KAPAL (KASKO) Klas 25 GT
Data Kapal sesuai gambar
- Panjang seluruh (loa) 19.000
- Panjang geladak (Ldl) 17.000
- Panjang garis air (Lwl) 16.000
- Lebar Maximum (Bmax) 4.200
- Lebar garis air (Bwl) 4.000
- Lebar geladak (Bdk) 3.850
- Tinggi geladak (Ddk) 1.750
- Serat air (draft) 1.350
A. PEKERJAAN PEMBUATAN KAPAL KAYU LENGKAP
No Uraian Dimensi Volume
1. | Lunas (bottom kel 1). 200x250 16,30 1,00 btg
2. | Linggi haluan (front | 160x235 M2 1,00 btg
3. | kellsom). 160x250 4.30 1,00 btg
4. | Linggi Buritan (Rear | 220x330 M2 1,00 btg
5. | Kellsom). 80x140 3,562 5,00 bh
6. | Linggi Propeller (Rear 89x141 | M2 8,00 bh
7. | Bearm) 80x170 1,40 35,00 bh
8. | Gading- gading Buritan. 55x235 | M2 2,00 bh
9. | Gading- gading Haluan. 55x235 6,60 2,00 bh
10 | Gading- gading utama. 55x235 | M2 2,00 bh
. Gelar Kim. 35x500 8,03 2,00 bh
11 | Gelar Balok. 90x170 | M2 48,00 Is
. Papan Tutup atas gading- 40x250 8,03 1,00 set
12 | gading. 55x235 | M2 1,000 set
. Papan Tutup atas gading- 49x446 17,00 | 204,80 M2
13 | gading. 235x240 M2 M2 pcs
. Balok Geladak. 17,00 2,00
14 | Papan Dek. M2
. Kulit luar sisi Lunas Tebal 40 21,50 M3
15 | Kulit luar sisi atas Tebal 40 | M2 0,83 M3
. Balok pondasi mesin dan | Tebal 40 21,50 0,80 M3
16 | geas box Tebal 40 | M2 1,44 M3
. Papan  Palka Fish Hold 60x89 1,89 0,83 M3
17 |untuk 2 Fish Hold dan 1 58x88 M2 0,85 M3
stove 56x82 80,09 0,00 M3
- Tebal sekat dalam 58x88 M2 0,15 M3
- Tebal sekat ujung X 28,40 0,01 set
- Tebal Deck 80x339 M2 1,00 set
- Tebal dinding 80x250 204,80 35,0 set
selubung M2 70,00 Is
18 | Tiang tegak rangka palka. 2,00 1,00
. Balok penegar sekar M2
19 | Tubrukan.
. Balok penegar biasa.
20 | Balok penegar balok mm
. boulder. mm
21 | CPS (Stiro Foam). mm
. Wrang Dasar. mm
22 | Wrang tepi. 16,00
. Baut- mur dan paku kapal 4,00
23 | (kuningan dan Galvanize) 32.00
. 2,00
24 12,80
. M3
25 2,40
1,00
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BILL OF QUANTITY
RENCANA ANGGARAN BIAYA

No URAIAN CITY
VOLUME SAT
B. | PEKERJAAN ATAS KABIN
1. Tiang tegak rangka Cabin 28,00 btg
2. Dinding Cabin Kayu 2x20 cm 43,15 M2
3. Jendela Frama allumunium dan seal Jendela 3,00 set
Kaca 8 mm 1,00 set
4. Rangka atap Kabin 13,50 M2
5 Papan atap kabin kayu 13,50 M2
6. Pelapis atap terpal (ashpalt Canvas 12 mm) 12,42 M2
7. Plapon Ruang Marine Polywood 1,00 bh
8 Lemari bagasi crew 2,00 set
9. Jendela silder kaca clear t8 mm 2,00 set
10. Pintu dorong kabin lebar 700x2000
C
PERALATAN KEMUDI DAN NAVIGASI 1,00 pcs
1. Stering Wheel 1,00 pcs
2. Handie stick ke gear box handle 1,00 pcs
3. Compast Electronic 1,00 pcs
4. Compast Magnetic 9,00 pcs
5. Bunk (Tempat tidur crew) 1,00 pcs
6. Bangku pengemudi 1,00 pcs
7. Radio Communition Rig 2 meters ICOM 1,00 unit
8. Handel Stick Gas (acceleration) lengkap 1,00 unit
9. Handel Stick Gas dan kabel inci suport dan 2,00 unit
ducing 1,00 unit
10. Jam Dinding
11. Bilah Kemudi (Plat 5 mm) b lengkap as d 42 15,00 set
mm seal & Cassing 1,00 unit
12. Fulley untuk kendali
D | 13. Tempat deck crew kapal
120,0 mtr
FASILITAS TAMBAT 3,00 bh
1. Tali plastik tambat 0-25 mm(standard marine 2,00 bh
rope)
E | 2. Balok boulder uk 12x12 cm
3. Jangka 29 kg 1,00 unit
PENGADAAN DAN PEMASANGAN MESIN 2,00 pcs
1. Diesel engine 190 HP 6 Cylinder (Rebuild ex
produk th.1995) terpasang 1,00 set
2. Accu 12 volts 100 ampere Lengkap Cassing 1,00 unit
dan kait pengaman 1,00 set
3. Regulator / cut out 1,00 set
4. Dynamo charge 12 volts output 1,00 pcs
5. Electrik power suply regulator 2,00 unit
6. Electro motor for engine starting 24,00 M3
(modifikasi engine anti rust)
7. Fuse panel switz 1,00 M3
8. Pompa sentrifugal untuk water cooler mesin 2,00 unit
9. Wire d 6 mmpengendali kemudi lengkap 1,00 unit
cassing dan jasa pasang
10. Pompa penguras elestric 2" 1,00 pcs
11. Fuel tank capasity 2x1000 Itr 1,00 pcs
12. Pipa exhaust Including silencer tube
lengkap hanger, cassing and seal 2,00 pcs
13. Valve box water cooler
14. Van belt penggerak 2 pompa sentrifugal 2,00 pcs
untuk pendingin mesin
15. Filter air laut (dipasang pada selang Inlet
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F. & outlet pendingin mesin) bahan stainles
steel 1,00 unit
16. Pipa, socket, flange, dan selang tahan 1,00 set
panas untuk sirkulasi Water Cooller 1,00 unit
INSTALASI LISTRIK DAN LAMPU 1,00 unit
1. Genset 15 Kva (diesel 1 cylinder) + Bracket 2,00 set
dan pondasi 1,00 set
2. Panel fuse 1,00 set
3. Electrik Instalation cable, socklet, switch
lengkap water proofing 2,00 set
4. Ignation switch
5. Navigasi lampu warna hijau dan merah 200 1,00 unit
walt waterproof
G. | 6. Lampu sorot 300 waterproof
7. Cable ducting socklet, switch dan box 1,00 unit
waterproof temasuk pengecatan
H. | 8. Lampu Interior cabin dan crew 70 walt
(armature standard kapal waterproof 1,00 pcs
9. Lampu sorot 1000 walt (lampu kabut) 1,00 pcs
wetarproof 1,00 unit
1,00 unit
PENGADAAN DAN PASANG GEAR BOX. 1,00 pcs
1. Gear box 4 speed.
l.
PENGADAAN DAN PASANG PROPELLER.
1. As propeller (Torsion shaff) stainless steel. 1,00 Is
2. Propeller 20" kuningan 4 sudut. 1,00 Is
3. Flexybel joint.
4. O Ring seal untuk as pada tinggi propeller. 1,00 Is
5. Baut, mur dan Angker stainless dan
J. Accessories.
PENGECATAN. 2,00 pcs
1. Dempul dan sealen seluruh sambungan kayu. 16,00 pcs
2. Pelapisan Fibre Glass pada kulit di bawah 3,00 pcs
K. water level dan + 60 cm di atas WL.
3. Pengecatan seluruh permukaan kayu besi 3
lapis dengan cat marine paint. 1,00 unit
1,00 unit
PERALATAN KESELAMATAN (SAFETY).
1. Racun Api 10 Ibs. 1,00 unit
2. Baju pelampung (standard). 1,00 unit
L. | 3. Ban Pelampung (Ring buoy).
1,00 Is
PERALATAN TROLY. 1,00 Is
1. Wink kapasitas. 1,00 Is
2. Transformator AC ke DC (untuk penggerak 1,00 Is
motor Wincky / lengkap kabel dan fuse).
3. Pipa crane, Pulley dan Belt Lengkap
terpasang.
4. Bracket, Cassing box dan Accessories
PEKERJAAN PENYELESAIAN.
1. Running test.
2. Uji Laik Laut.
3. Uji Operasional.
4. Perijinan dan sertifikat
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak kemudian

dilanjutkan pemeriksaan lapangan dan serah terima

lapangan antara saksi Ir. MASRODI selaku Pejabat
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Pembuat Komitmen dengan Terdakwa Hj. ZULEHA selaku
Direktris CV. Sinar Laut, ternyata dalam
pelaksanaannya pekerjaan ditangani GONO HANDOKO bukan
oleh Terdakwa, GONO HANDOKO juga tidak mengerjakan
sendiri kapal kayu type Gillnet Klas 25 GT tersebut
melainkan meminta bantuan ke saksi IDUAR VERDULI untuk
mencarikan tukang yang dapat membuat body kapal serta
memasang peralatannya ;

- Bahwa saksi IDUAR VERDULI menemui saksi PONIJAN minta
tolong carikan tukang yang dapat membikin kapal kayu
seperti contoh gambar yang dibawanya, saksi PONIJAN

menemui saksi SUNARA yang berpengalaman membuat body

kapal kayu ;

- Bahwa saksi SUNARA dipertemukan dengan saksi IDUAR
VERDULI oleh saksi PONIJAN dan hasil pertemuan
disepakati harga pembuatan body kapal sebesar

Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) termasuk
ongkos tukang dan pembelian bahan kayu ;

- Bahwa kemudian saksi PONIJAN mengajak saksi IDUAR
VERDULI menemui saksi TAMSI  yang berpengalaman
memasang perlengkapan mesin kapal, dalam pertemuan
disepakati bahwa saksi TAMSI bersedia memasang dan
menyediakan mesin kapal maupun perlengkapan lainnya
dengan ongkos sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) ;

- Bahwa ada sebagian pekerjaan yang dilaksanakan oleh
saksi SUNARA dan TAMSI tidak sesuai dengan kwalitas
dan volume yang tertuang dalam BILL OF QUANTITY
seperti yang telah diuraikan di atas ;

- Bahwa keterangan saksi / ahli PARIYONO yang sebelumnya
menjadi Konsultan Perencana Pengadaan 1 (satu) unit
Kapal Kayu type Gillnet Klas 25GT tersebut terdapat
beberapa perbedaan kwalitas dan kualitas barang antara
yang diatur dalam BILL OF QUANTITY yang menjadi
Lampiran Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No0.023.1 /
004.11 |/ 16.PPK.GN / 2007 tanggal 23 Agustus 2007
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dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan, perbedaan
atau yang tidak sesuai tersebut antara lain adalah

bahan kayu bodi kapal tidak sesuai spesifikasi
pekerjaan atas kabin ada sebagian yang dilaksanakan
tetapi tidak sesuai spesifikasi dan ada yang sama
sekali tidak dikerjakan, pekerjaan peralatan kemudi
dan navigasi ada sebagian yang tidak dikerjakan dan
ada yang dikerjakan namun tidak berfungsi pekerjaan
fasilitas tambat ada sebagian yang volumenya tidak
sesuai  Bill Of Quantity, pekerjaan pengadaan dan
pemasangan mesin ada sebagian yang dikerjakan namun
tidak berfungsi dan ada sebagian yang sama sekali
tidak dikerjakan, pekerjaan instalasi listrik, dan
lampu ada sebagian yang dikerjakan namun tidak

berfungsi dan ada sebagian lagi yang dilaksanakan

tidak sesuai spesifikasi, pekerjaan pengadaan dan
pemasangan propeller ada sebagian yang tidak
dikerjakan, pekerjaan pengecatan tidak sempurna,

pekerjaan peralatan keselamatan ada sebagian yang
tidak dilaksanakan dan ada yang dilaksanakan namun
volumenya tidak sesuai Bill Of Quantity, pekerjaan
peralatan trolly dan pekerjaan penyelesaian tidak
dilaksanakan sama sekali ;

- Bahwa pekerjaan yang tidak sesuai, tidak dilaksanakan
tidak sempurna tersebut secara lengkap diuraikan dalam
tabel hasil pemeriksaan kuantitas dan kualitas
pengadaan 1 unit kapak kayu type Gill Net Klas 25 GT
sebagai berikut di bawah

HASIL PEMERIKSAAN KUANTITAS DAN KUALITAS
PENGADAAN 1 UNIT KAPAL KAYU TYPE GILLNET KLAS 25 GT.

Keterangan :
Unit kerja : DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KOTA BANDAR LAMPUNG a. Pemeriksaan kondisi
Pekerjaan : PENGADAAN 1 (SATU) UNIT KAPAL KAYU TYPE GILLNET KLAS kapal
25 GT dilaksanakan hari Rabu,
Lokasi : BANDAR LAMPUNG tanggal
Tahun : 2007 1 Juli 2009

b. Posisi kapal di PPI
Lempasing Bandar Lampung
c. Keadaan kapal bocor,
rusak  berat dan tidak
dapat dioperasikan
ENGINEERING ESTIMATE
No. Uraian REALISASI KETERANGAN
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Dimensi VOL SAT Dimens | VOL SAT
i
|. PEKERJAAN PERSIAPAN
1. Biaya Administrasi dan | 1,00 Is 0,00 Is tidak
Dokumentasi diketahui
pelaporan
. \ 240,0 M2 0,00 M2
2. Biaya Dry Docking termasuk | g tidak
bantalan dan diketahui
kayu skuur 1,00 Is 0,00 Is
3. Shop Drawing- Shop Drawing. 188 :2 888 :: tidak
4. Pekerjaan pengurusan ijin ' diketahui
5. Sewa Kantor / Direksi Keet tidak
diketahui
tidak
diketahui
1. PEKERJAAN PEMBUATAN KONSTRUKSI KAPAL (KASKO) Klas
25 GT
- Panjang seluruh (loa) 19.000 20.050 Mtr
MIt 18,500 Mtr
- Panjang geladak (Ldl) 17.000 16.000 Mtr
Mit 4.600
- Panjang garis air (Lwl) 16.000 | Mtr
Mit 4.000
- Lebar maximum (Bmax) 4.200 Mit Mtr
- Lebar garis air (Bwl) 4.200
4.000 MIt Mtr
- Lebar geladak (Bdk) 3.850 1.700
MIt Mtr
- Tinggi Geladak (Ddk) 1.750 Mit
’—WtSarat air (draft) 1.350 Mtr
A PEKERJAAN PEMBUATAN KAPAL KAYU LENGKAP
ENGINEERING ESTIMATE
No. Uraian REALISASI
Dimensi VOL | SAT Dimensi VOL | SAT | KETERANGAN
1. Lunas 220x330 | 14,65 | 1.0 btg 220x330 | 14.65 | 1.0 btg kayu tidak
(bottom kel) M2 0 M2 0 sesuai
SPEK/RKS
2. Lunas dalam 200x250 | 12.55 btg 200x210 | 12.80 btg kayu tidak
M2 1.0 M2 1.0 sesuai
3. Linggi 220x330 | 450 0 btg | 220x330 | 450 0 btg | SPEK/RKS
Haluan M2 M2 kayu tidak
4. (Front 160x250 | 352 1.0 btg 200x210 | 352 1.0 btg sesuai
Kellsom) M2 0 M2 0 SPEK/RKS
5. Linggi 200x250 | 140 btg 200x210 | 140 btg kayu tidak
Buritan M2 1.0 M2 1.0 sesuai
6. (Rear 80x140 6,60 0 bh | 75x150 6.80 0 bh | SPEK/RKS
Kellsom) M2 M2 kayu tidak
Linggi 1.0 1.0 sesuai
7. Propeller 89x141 8.03 0 bh | 75x150 8.00 0 bh | SPK/RKS
(Rear Beam) M2 M2 kayu tidak
Gading- 5.0 5.0 sesuai
8. gading 80x170 8.03 0 bh | 73x130 8.00 0 bh | SPEK/RKS
Buritan M2 M2 kayu tidak
(Rear Rib sesuai
9. Frame) 55x200 17.00 8.0 bh 80x120 17.00 8.0 bh SPEK/RKS
Gading- M2 0 M2 0 kayu tidak
10. gading 55x220 17.00 bh 80x120 17.00 bh sesuai
haluan M2 M2 SPEK/RKS
(Front Rib 35. 35. kayu tidak
11. Frame) 55x235 21.50 | 0 bh 40x200 21.50 | 00 bh sesuai
Gading- M2 0 M2 SPEK/RKS
gading Utama 2.0 kayu tidak
(Main rib 2.0 0 sesuai
12. | Frame) 35x500 21.50 | O bh | 30x398 21.50 bh | SPEK/RKS
Galar Kim M2 M2 2.0 kayu tidak
(Bottom 2.0 0 sesuai
13. | plank) 90x170 1.89 0 Is 80x150 1.89 Is SPEK/RKS
Galar Balok M2 M2 kayu tidak
14. | (Side Deck | 40x250 80.09 set 20x200 80.09 | 2.0 | set | sesuai
plank) M2 2.0 M2 0 SPEK/ RKS
15. Papan  Tutup | 55x235 28.40 | O set 50x200 28.40 set kayu tidak
atas Gading- M2 M2 sesuai
16. | gading (Top | 45x220 204,8 M2 40x200 204.0 M2 SPEK/RKS
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Bulk Wark) 0 M2 0 M2 2.0 kayu tidak
17. Papan  Tutup | 235x240 | 2.00 2.0 pcs 180x200 | 2.00 0 pcs | sesuai
tepi gading- M2 0 M2 SPEK/RKS
gading (Side kayu tidak
18. Bulk Wark) 48. sesuai
Balok 48. 00 SPEK/.RKS
Geladak 00 1.0 kayu tidak
(deck balk) 1.0 0 sesuai
Papan Dek Tebal mm 0 M3 Tebal mm M3 SPEK/RKS
40 22 1.0 kayu tidak
Kulit luar mm 1.0 | M3 mm 0 M3 sesuai
sisi lunas Tebal 0 Tebal SPEK/RKS
Kulit luar | 40 mm M3 22 mm 204 | M3 kayu tidak
sisi atas mm 204 | M3 mm .00 | M3 sesuai
Balok Tebal .80 Tebal 2.0 SPEK/RKS
Pondasi 40 2.0 30 0 kayu tidak
19. Mesin dan | Tebal 16.00 | O M3 Tebal 16.00 M3 sesuai
gear box 60 40 SPEK/RKS
20. Papan  Palka 4.00 M3 4.00 M3 kayu tidak
Fish Hold sesuai
21. untuk 2 Fish | 60x89 32.00 M3 80x12 32.00 M3 SPEK/RKS
hold dan 1 kayu tidak
22. Strore. 58x88 2.00 M3 80x150 2.00 0.4 M3 sesuai
- Tebal 0.8 5 SPEK/RKS
23. sekat 56x82 12.80 | 3 set 56x82 12.80 set kayu tidak
dalam M2 M3 0.4 sesuai
24, - Tebal | 58x88 2.40 0.8 | set 58x88 2.00 4 set SPEK/RKS
sekat 0 kayu tidak
25. ujung 1.00 set 2.00 1.0 | set sesuai
- Tebal 1.4 8 SPEK/RKS
26. deck 80x339 4 is 80x210 0.5 Is kayu tidak
- Tebal 0.8 5 sesuai
dindi 80x220 3 80x130 SPEK/RKS
ng kayu tidak
selub 0.1 sesuai
ung 0.8 5 SPEK/RKS
5 kayu tidak
Tiang tegak 0.0 sesuai
rangka palka 0.0 5 SPEK/RKS
Balok 2 kayu tidak
penegar 0.1 sesuai
sekat 0.1 5 SPEK/RKS
tubrukan 5 kayu tidak
Balok 0.0 sesuai
penegar 0.0 1 SPEK/RKS
biasa 1 kayu tidak
Balok 1.0 sesuai
penegar 1.0 0 SPEK/RKS
balok 0 kayu tidak
boulder 35. sesuai
CPS (stiro 35. 00 SPEK/RKS
foam) 00 70. kayu tidak
70. 00 sesuai
Wrang dasar 00 50% SPEK/RKS
1.0 kayu tidak
Wrang tepi 0 sesuai
SPEK/RKS
Baut- mur dan kayu tidak
paku kapal sesuai
(kuningan SPEK/RKS
dan kayu tidak
Galvanize) sesuai
SPEK/RKS
kayu tidak
sesuai
SPEK/RKS
kayu tidak
sesuai
SPEK/RKS
kayu tidak
sesuai
B PEKERJAAN ATAS KABIN
1. Tiang tegak rangka Kabin 70x70 28. btg 28. btg ada
00 00
2. Dinding kabin kayu 2x20 cm 43. M2 43. M2 ada
15 15
3. Jendela Frame alumunium dan Seal | 3.0 set 0.0 set tidak sesuai
jendela kaca 8 mm 0 0 SPEK/RKS
4. Rangka atap Kabin set set | ada
5. Papan atap kabin kayu 2x20 1.0 M2 1.0 M2 ada
0 0
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6. Pelapis atap terpal (Asphalt 13 | M2 13 | M2 ada
Canvas 12 mm) . .
50 M2 50 M2 tidak ada
7. Plafon Ruang Marine polywoodt 5 | 13. 13.
mm 50 bh 50 bh tidak ada
12. 0.0 tidak sesuai
8. Lemari bagasi Crew 42 set 0 set SPEK/RKS
1.0 | set set | ada
9. Jendela slider kaca clear t8 mm | O 0.0
C 10. Pintu Dorong Kabin lebar 0
700x2.000 2.0 pcs pcs | ada
0 pcs 0.0 pcs | ada
PERALATAN KEMUDI DAN NAVIGASI 2.0 pcs 0 pcs | tidak ada
1. Stering Wheel 0 pcs 2.0 pcs | tidak ada
2 Handle stick ke gear box handle pcs 0 pcs | tidak ada
3. Compass Electronic pcs pcs | tidak ada
4. Compass magnetik 1.0 uni uni tidak ada
5 Bunk (tempat tidur Crew) 0 t 1.0 |t tidak
6 Bangku pengemudi 1.0 uni 0 uni berfungsi
7. Radio Comunition Rig 2 Meters | O t 1.0 |t tidak
ICOM 1.0 | uni 0 uni berfungsi
8. Handle stick Gas (Acceleration) 0 t 1.0 |t
lengkap 1.0 0 tidak ada
9. Handle stick dan kabel incl 0 uni 0.0 | uni
suport dan ducting (persneling 9.0 |t 0 t ada
system) 0 0.0
10. Jam dinding 1.0 | uni 0 uni tidak ada
D 11. Bilah kemudi  (plat 5 mm) |0 t 0.0 |t
lengkap as d 42 mm seal & | 1.0 0 ada
cassing 0 set 1.0 | set
12. Fulley untuk Kendali 1.0 0
0 uni 1.0 uni volume tidak
13. Tempat dek Crew kapal 1.0 |t 0 t sesuai
0 1.0 dengan BQ
E FASILITAS TAMBAT 0 ada volume
1. Tali Plastik Tambat A 52 mm| 2.0 mtr mtr tidak sesuai
(standart marine rope) 0 0.0 dengan BQ
0
2. Balok Boulder uk 12 x 12 cm 1.0 bh bh tidak
3. Jangkar 29 kg 0 bh 1.0 bh berfungsi
0
PENGADAAN DAN PEMASANGAN MESIN 15. tidak ada
1. Diesel engine 190 HP 6 | 00 uni 0.0 uni
Cylinder (Rebuild ex produk th | 1.0 |t 0 t tidak ada
1995) terpasang 0 tidak ada
2. Accu 12 volts 100 Ampere pcs 1.0 pcs | tidak ada
Lengkap Cassing dan kait 0 tidak ada
pengaman 120 | set set
3. Regulator / cut out .00 uni uni ada
4. Dinamo Charge 12 volts output t 60. t
5. Electric Power Suply Regulator 3.0 | set 00 set tidak ada
AC to DC 0 set set
6. Electro Motor  for engine | 2.0 1.0 tidak ada
starting (Modifikasi Cassing | O pcs 0 pcs
anti rust) 1.0 tidak ada
7. Fuse Panel Switz (Lengkap box, uni 0 uni tidak ada
proteksi waterproof joint) 1.0 |t t tidak ada
8. Pompa Sentrifugal untuk Water | O
Cooler M2 1.0 M2 tidak ada
mesin 2.0 0 ada
9. Wire d 6 mmpengendali kemudi | O M2 M2
lengkap Cassing dan jasa pasang uni 0.0 uni tidak ada
10. Pompa penguras electrik 2" 1.0 |t 0 t
11. Fuel Tank capasity 2x1.000 Itr 0 uni uni tidak ada
12. Pipa Exhaust including silencer | 1.0 |t 0.0 |t
tube 0 0
Lengkap hanger, cassing dan | 1.0 | pcs 0.0 | pcs
seal 0 pcs 0 pcs
13. Valve box water Cooler 1.0 0.0
14. Van Belt Penggerak 2 Pompa | O pcs 0 pcs
sentrifugal 1.0
untuk pendingin mesin. 1.0 pcs 0 pcs
15. Filter air laut (dipasang pada | O
selang inlet & 1.0
outlet pendingin mesin) bahan | 2.0 0
Stainless steel 0
16. Pipa socket, flange, dan 0.0
selang tahan 24. 0
panas untuk Sirkulasi Water | 00
Cooler 2” 1.0 0.0
0 0
2.0
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0 0.0
1.0 0
0 0.0
0
1.0 0.0
0 0
1.0
0 0.0
0
2.0 1.0
0 0
2.0 0.0
0 0
F INSTALASI LISTRIK DAN LAMPU

1. Genset 15 Kva (Diesel 11]1.0 uni 0.0 uni tidak
Cylinder) + Bracket dan pondasi 0 t 0 t berfungsi

2 Panel Fuse (Lengkap terpasang)

3. Electric Instalation Cable, | 1.0 | set 1.0 | set | ada
socklet, swicth lengkap | O uni 0 uni ada
Waterproofing 1.0 |t 1.0 |t

4. Ignation Swicth (modifikasi 0 0 ada
instalasi pada kabin kemudi) uni uni

5. Navigasi Lamp, warna hijau dan | 1.0 |t 0.0 |t ada
merah 200 watt waterproof 0 0

6. Lampu sorot 300 watt set set ada
waterproof 2.0 2.0 tidak sesuai

7. Cable ducting Socket , switzh, 0 set 0 set SPEK/RKS
dan box set set tidak

Water proof termasuk | 1.0 0.0 sesuai
Pengecatan 0 set 0 set SPEK/RKS

8. Lampu interior cabin dan Crew 70 | 1.0 0.0 tidak

G. watt (armature Standart kapal | O uni 0 uni sesuai
waterproof t t SPE/RKS

9. Lampu sorot 1000 watt (lampu | 2.0 0.0

H. kabut) waterproof 0 0
PENGADAAN DAN PASANG GEAR BOX 1.0 uni 0.0 uni
1. Gear box 4 speed (Hydrolick) 0 t 0 t
ada

PENGADAAN DAN PASANG PROPELLER ada (tidak

1. As Propeller (Torsion Shaft) pcs pcs | terpasang)

stainless steel 1.0 | pcs 1.0 | pcs | ada

2. Propeller 20" kuningan 4 sudut 0 0 ada

uni uni tidak ada
l. 3. Flexyble joint t t

4. O ring Seal wuntuk as pada | 1.0 uni 1.0 uni
linggi propeller 0 t 0 t

5. Baut, mur dan anker stainless | 1.0 pcs 1.0 pcs | dempul dan
dan Acce sories 0 0 sealen tidak

sempurna
J. PENGECATAN 1.0 1.0 pengecatan

1. Dempul dan Sealen seluruh | 0 Is 0 Is tidak

sambungan kayu 1.0 1.0 sempurna
0 0

2. Pengecatan seluruh permukaan | 1.0 Is 1.0 Is
kayu- besi 3 lapis dengan cat |0 0 tidak ada
marine paint volume tidak

sesuai
K. PERALATAN KESELAMATAN SAFETY pcs pcs | dengan BQ
1. Racun Api 10 Ibs 1.0 pcs 50% | pcs | tidak ada
2. Baju Pelampung (standart) 0
pcs 50% | pcs
3. Ban Pelampung (Ring buoy) 1.0 tidak ada
0
tidak ada
PERALATAN TROLLY uni 0.0 uni
L. 1. Winck Kapasitas 15 ton lengkap t 0 t tidak ada
dengan Electro motor dan handle | 2.0 3.0
break 0 uni 0 uni tidak ada

2. Transfomator AC ke DC (untuk | 16. t t
penggerak motor Winck) lengkap | 00
kabel dan fuse uni .00 | uni tidak ada

3. Pipa crane, Pulley dan balt 3.0 |t t tidak ada
lengkap terpasang 0 tidak ada

4. Bracket, cassing box dan uni uni tidak ada
Accesories t 0.0 |t

0

PEKERJAAN PENYELESAIAN 1.0
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1. Running Test 0 Is 0.0 Is
2. Uji laik Laut Is 0 Is
3. Uji operasional 1.0 Is Is
4. Perijinan dan Sertifikasi 0 Is 0.0 Is
0
1.0
0 0.0
0
1.0
0
0.0
0
1.0 0.0
0 0
1.0 0.0
0 0
1.0 0.0
0 0
1.0
0

- Bahwa sampai saat diserahkannya 1 (satu) unit Kapal
Kayu type Gillnet Klas 25 GT ke Dinas Perikanan dan
Kelautan Kota Bandar Lampung, Terdakwa sama sekali
tidak pernah melaksanakan tugasnya selaku pemenang
tender dan pelalsana pekerjaan pembuatan kapak kayu
type Gillnet Klas 25 GT, seluruhnya diserahkan
Terdakwa ke GONO HANDOKO dan kemudian pelaksanaan
pekerjaan pembuatan kapal kayu oleh GONO HANDOKO
diserahkan lagi ke SUNARA dan TAMSI dengan nilai
pekerjaan Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta
rupiah), Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagai
Direktris CV. Sinar Laut telah mengalihkan pelaksanaan
pekerjaan kepada orang lain dan perbuatan mengalihkan
pekerjaan dilarang oleh peraturan perundang-undangan,
sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (3) dan ayat
(4) Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
yang perumusannya sebagai berikut

Pasal 32 ayat (3)

“Penyedia Barang / Jasa dilarang mengalihkan tanggung

jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan

kepada pihak lain” ;

Pasal 32 ayat (4)

“Penyediaan Barang / Jasa dilarang mengalihkan tanggung

jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan
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kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali

disubkontrakkan kepada penyedia Barang / Jasa

spesialis” ;

- Bahwa pada bulan Desember 2007 GONO HANDOKO dan REVI
datang lagi ke rumah Terdakwa dengan membawa Surat
Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) No0.023.1 / 004.11 /
16.PPK.GN / 2007 tanggal 23 Agustus 2007 dan
kedatangannya untuk memberitahukan bahwa CV. Sinar
Laut sudah menang tender Pengadaan 1 (satu) Unit Kapal
Kayu type Gillnet Klas 25 GT di Dinas Perikanan dan
Kelautan Kota Bandar Lampung, fee atau sewa perusahaan
sebesar 5% dari nilai kontrak seperti yang telah
diperjanjikan sebelumnya akan direalisasikan nanti
setelah pencairan dana, pekerjaan pembuat kapal tidak
dikembalikan kepada Terdakwa karena pekerjaan
pembuatan kapal kayu sudah selesai dan terlanjur
dibuat oleh GONO HANDOKO dan REVI di luar wilayah Kota
Bandar Lampung ;

- Bahwa setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan
Sementara Pra PHO kemudian 1 (satu) wunit Kapal Kayu
type Gillnet Klas 25 GT tersebut diterima oleh saksi
Ir. MASRODI selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas
Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung berdasarkan
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara Nomor
523 / 07 / 16.TPK.FK / 2007 tanggal 20 November 2007,
di dalam Berita Acara Terdakwa selaku Direktris CV.
Sinar Laut ikut menandatangani ;

- Bahwa Terdakwa telah mengajukan Permintaan Pembayaran
kepada Pengguna Anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan
Kota Bandar Lampung, atas permintaan tersebut Pengguna
Anggaran menerbitkan 3 (tiga) Surat Perintah Membayar
dan Surat Perintah Pencairan Dana yang perinciannya
sebagai berikut

1. Pembayaran Termyn Kesatu, pembayaran uang muka 30%
sebesar Rp.106.735.365,- (seratus enam juta tujuh ratus

tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah)
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berupa SPM Nomor : 097 / 2.05.01 / 16 / LS / IX [/ 2007
tanggal 19 September 2007 dankemudian diterbitkan SP2D
No.1312 / SP2D / 09 / 07 tanggal 20 September 2007 dari
total nilai kontrak Nomor : 523.1 / 004.11 / 16.PPK-
GN / 2007 tanggal 23 Agustus 2007 vyaitu senilai
Rp.399.350.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan
juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dicairkan
kepada Direktris CV. SINAR LAUT (Hj. ZULEHA) namun yang
menerima adalah GONO HANDOKO di Bank Lampung Cabang
Kantor Utama di Kota Bandar Lampung pada tanggal 19
Desember 2006 sesuai dengan Akta Kuasa Notaris RIKA
WISANGRATRI, SH Nomor : 22 tanggal 29 Agustus 2007 ;

2. Pembayaran Termyn Kedua, pada saat pengerjaan barang
telah mencapai 60% sebesar Rp.213.470.728,- (dua ratus
tiga belas juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh
ratus dua puluh delapan rupiah) berupa SPM Nomor
163 / 2.0501 / 16 / LS / XII / 2007 tanggal 13 Desember
2007 dan kemudian diterbitkan SP2D No.13455 / SP2D / 12
/ 07 tanggal 19 Desember 2007 dari total bilai kontrak
Nomor : 523.1 / 004.11 / 16.PPK-GN / 2007 tanggal 23
Agustus 2007 yaitu senilai Rp.399.350.000,- (tiga ratus
sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu
rupiah), dicairkan kepada Direktur CV. SINAR LAUT (Hj.
ZULEHA) namun yang menerima uang pencairan Gono Handoko
di Bank Lampung Cabang Kantor Utama di Kota Bandar
Lampung pada tanggal 19 Desember 2006 sesuai dengan
Akta Kuasa Notaris RIKA WISANGRATRI, SH Nomor : 22
tanggal 29 Agustus 2007 ;

3. Pembayaran Termyn Ketiga / terakhir setelah pengerjaan
barang dinyatakan selesai 100% sebesar Rp.35.578.456,-
(tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan
ribu empat ratus Ilima puluh enam rupiah), berupa SPM
Nomor : 163 / 2.0501 / 16 / LS / XII / 2007 tanggal 13
Desember 2007 dan kemudian diterbitkan SP2D No.13455 /
SpP2Db / 12 |/ 07, dari total nilai kontrak Nomor
523.1 / 004.11 / 16.PPK-GN / 2007 tanggal 23 Agustus
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2007 yaitu senilai Rp.399.350.000,- (tiga ratus
sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu
rupiah), dan dicairkan atas nama Direktur CV. SINAR
LAUT (Hj. ZULEHA) namun vyang menerima adalah GONO
HANDOKO di Bank Lampung Cabang Kantor Utama di Kota
Bandar Lampung pada tanggal 19 Desember 2006 sesuai
dengan Akta Kuasa Notaris RIKA WISANGRATRI, SH Nomor
22 tanggal 29 Agustus 2007 ;

- Bahwa pencairan dana proyek pekerjaan pembuatan 1
(satu) unit Kapal Kayu type Gillnet Klas 25 GT
tersebut dilakukan oleh Gono Handoko, karena Terdakwa
telah memberi kuasa ke Gono Handoko dengan Akta Kuasa
Notaris RIKA WISANGRATRI, SH Nomor : 22 tanggal 29
Agustus 2007 ;

- Bahwa dengan demikian akibat perbuatan  Terdakwa
keuangan Negara / Daerah Kota Bandar Lampung dirugikan
yang seluruhnya sebesar Rp.228.045.454,55 (dua rarus
dua puluh delapan juta empat puluh lima ribu empat
ratus lima puluh empat rupiah koma lima puluh lima)
atau sekitar jumlah itu dengan perincian sebagai
berikut
- Nilai kontrak 1 (satu) unit kapak kayu type Gill

Net Klas 25 GT

Rp.399.350.000,00 ;

Dikurangi PPN yang telah dibayarkan Rp.

36.304.545 45, -

- Nilan kontrak exc PPN
Rp.363.045.545,55,- ;

- Dikurangi biaya- biaya untuk pengadaan

kapal (berdasarkan Bukti kuitansi pengeluaran)

0 Untuk pembuatan body kapal Rp.80.000.000,00 ;

0 Biaya mesin dan pemasangan Rp.45.000.000,00 ;

Total biaya- biaya untuk pengadaan kapal
Rp.135.000.000.00 ;

Kerugian keuangan Negara

Rp.228.045.454,55
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Jumlah kerugian keuangan Negara / Daerah Kota Bandar
Lampung tersebut sebagaimana diuraikan dalam Laporan
Hasil Pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung Nomor
SR-2192 / PW/ 08 / 5 / 2009 tanggal 2 September 2009 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-
Undang No.31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan
Undang- Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum
Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 21 Januari 2010
sebagai berikut
1. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair ;

2. Menyatakan Terdakwa Hj. ZULEHA terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi
melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun
1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang- Undang
No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. ZULEHA dengan
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama
dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap
ditahan ;

4. Membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

5. Membayar uang pengganti sebesar Rp.228.045.454,55,- (dua
ratus dua puluh delapan juta empat puluh lima ribu empat
ratus lima puluh empat rupiah lima puluh lima sen)
secara tanggung renteng bersama dengan Terdakwa Masrodi,
Terdakwa Iduar Verduli dan Gono Handoko yang dibenarkan
kepada mereka Terdakwa dan jika mereka Terdakwa tidak
membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu)
bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum yang tetap maka harta bendanya dapat
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disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang
pengganti tersebut, dalam hal mereka Terdakwa tidak
mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang
pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara
6 (enam) bulan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa
BERKAS KAPAL KAYU

No BERKAS / DOKUMEN KET.

1. | Dokumentasi Foto Kapal asli

2. | Dok. Pelelangan Untuk Pelelangan Umum foto copy
Pengadaan Jasa Konstruksi.

3. | 2 Buah laporan Evaluasi Pelelangan “Paket” : foto copy
Penyediaan Sarana & Prasarana Tangkap:

4. | Engineering Estimate foto copy

5. | Dok. Lelang untuk Pelelangan Umum Pengadaan foto copy
Jasa Konstruksi dengan Pascakualifikasi

6. | Dok. Kontrak Dinas Kelautan dan Perikanan- CV. foto copy

7. | Sinar Laut foto copy
Dok. Perjanjian Kerja (Kontrak antara KPA-

8. | Dinas Kelautan dan Perikanan- CV. Madanusa foto copy
Laporan Perkembangan Mingguan dan Bulanan

9. |untuk pembuatan kapal kayu foto copy

10 | SK Penanggung jawab Pengguna Anggaran foto copy

. Surat Permohonan Bantuan Teknis foto copy

11 | Akta Penunjukkan Kuasa GONO HANDOKO foto copy

. Pembayaran Awal dan Sementara foto copy

12 | BA PHO Kapal Kayu foto copy

. Pembayaran 30% foto copy

13 | Pembayaran 60% foto copy

. Pembayaran 10% foto copy

14 | Pemeriksaan kantor foto copy

. Data DPA foto copy

15 | Kumpulan berkas dokumen yang sama kapal kayu foto copy

. | Dokumen belanja langsung Dinas Kelautan dan foto copy

16 | Perikanan foto copy

. Sertifikat retensi foto copy

17 | Tanda terima bukti pendukung ASMANELI foto copy

. Kronologi pelaksanaan pelelangan

18 | Surat Tanda Terima berkas Laporan Mingguan

19

20

21

22

23

24
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Berkas Kapal Kayu Type Gillnet Klas 25 GT ;
dipergunakan untuk perkara lain atas nama Ir. lduar
Verduli ;

7. Menyatakan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Tanjung Karang
No.1497 / Pid.B / 2009 / PN. TK. tanggal 30 Maret 2010 yang
amar lengkapnya sebagai berikut
1. Menyatakan Terdakwa Hj. ZULEHA binti RAFIUDIN tidak

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum
dalam dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan
Primair tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa Hj. ZULEHA binti RAFIUDIN telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana KORUPSI ;

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Hj.
ZULEHA binti RAFIUDIN dengan pidana penjara selama 1
(satu) tahun ;

5. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dengan tahan rumah
dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hj. ZULEHA RAFIUDIN
untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh
juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka
harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)
bulan ;

7. Menghukum pidana kepada Terdakwa untuk membayar uang
pengganti sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan
jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama
1 (satu) bulan sesudah putusan ini  mempunyai hukum
tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan
dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam
hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi
untuk membayar wuang pengganti tersebut maka dipidana

dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
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8. Menyatakan barang bukti berupa

No. BERKAS / DOKUMEN
KETERANGAN
1. Dokumentasi kapal
asli
2. Dok. Pelelangan Untuk Pelelangan  Umum,
Pengadaan Jasa Konstruksi foto
copy
3. 2 (dua) Buah Laporan Evaluasi Pelelangan
“Paket Penyediaan Sarana & Prasarana
Tangkap foto copy
4. Engineering Estimate foto
copy
5. Dok. Lelang untuk Pelelangan Umum,
Pengadaan Jasa Konstruksi dengan
Pascakualifikasi foto
copy
6. Dok. Kontrak Dinas Kelautan Dan Perikanan-
“CV. Sinar Laut foto
copy
7. Dok. Perjanjian Kerja (Kontrak antara KPA
Dinas Kelautan Dan Perikanan — CV. Madanusa
foto copy
8. Laporan Perkembangan Mingguan dan Bulanan
untuk pembuatan kapal kayu foto
copy
9. SK Penanggung jawab Pengguna Anggaran
foto copy
10. Surat Permohonan Bantuan Teknis foto
copy
11. Akta Penunjukkan Kuasa Gono Handoko foto
copy
12. Pembayaran Awal dan Sementara foto
copy
13. BA PHO Kapal Kayu foto copy
14. Pembayaran 30% foto
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fopy

15. Pembayaran 60% foto
copy

16. Pembayaran 10% foto
copy

17. Pemeriksaan Kantor foto copy

18. Data DPA foto copy

19. Kumpulan berkas dokumen yang sama kapal foto
copy

kayu
20. Dokumen Belanja Langsung Dinas Kelautan
Dan Perikanan foto

copy

21. Sertifikat Retensi foto
copy

22. Tanda Terima bukti Pendukung Asmaneli foto
copy

23. Kronologi Pelaksanaan Pelelangan foto
copy

24. Surat Tanda Terima Berkas Laporan Mingguan foto
copy

Berkas Kapal Kayu
Type Gillnet Klas 25 GT
Dikembalikan kepada Jaksa / Penuntut Umum untuk
dijadikan bukti dalam perkara lain yaitu Terdakwa Iduar
Verduli ;
9. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu
rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No0.49
/ PID / 2010 / PT. TK tanggal 21 Juli 2010 yang amar
lengkapnya sebagai berikut
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut
Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang
tanggal 30 Maret 2010 No.1497 / Pid.B / 2009 / PN. TK,

yang dimintakan banding ;
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- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua
tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi
No.1497 / Akta.Pid / 2010 / PN. TK yang dibuat oleh
Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang
menerangkan, bahwa pada tanggal 16 November 2010 Terdakwa
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan
Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 November 2010
dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal
22 November 2010 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut
telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9
November 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi
pada tanggal 16 November 2010 serta memori kasasinya telah
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang
pada tanggal 22 November 2010, dengan demikian permohonan
kasasi beserta dengan alasan- alasannya telah diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh
karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima

Menimbang , bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh
Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai
berikut
1. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan

hukum karena memvonis bersalah terhadap orang (Hj.

ZULEHA) vyang sama sekali tidak terlibat dalam suatu

perkara (error in persona), hal ini terjadi karena

Termohon Kasasi / Jaksa [/ Penuntut Umum telah keliru

mendakwa seseorang dalam persidangan, seharusnya

Terdakwa mendapat perlindungan hukum selaku korban dari

penyalahgunaan perusahaan konveksi miliknya vyakni CV.

Sinar Laut oleh GONO HANDOKO, malah dijadikan Terdakwa
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dan harus menanggung perbuatan pidana orang lain (GONO
HANDOKO). Peristiwa hukum vyang terjadi adalah adanya
penyimpangan atau penyelewengan terhadap proyek
pengadaan 1 (satu) unit Kapal Kayu di Dinas Kelautan dan
Perikanan (DKP) Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran
2007, di mana yang bertindak selaku perusahaan pelaksana
kegiatan tersebut adalah CV. Sinar Laut yang Direkturnya
bernama Hj. ZULEHA, beralamat di Jalan Ikan Sepat No0.59
Tekukbetung Bandar Lampung, sebagaimana ternyata dalam
Surat Perjanjian Pekerjaan / Kontrak Nomor : 523.1 /
004.11 / 16.PPK-GN / 2007 tanggal 23 Agustus 2007, dan
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523.1 / 004.11
/ 16.PPK-GN / 2007 tanggal 24 Agustus 2007 ;

Sementara identitas Pemohon Kasasi / Terdakwa vyang
beralamat di Jalan lkan Sepat Gang Kelapa No.69
Tekukbetung, Bandar Lampung sebagaimana ternyata dalam
Pasal 1 Akta Pendirian Perusahaan No0.33 tanggal 10 Mei
1993 yang diterbitkan Notaris Imran Ma’'ruf, SH. Jadi
Pemohon Kasasi / Terdakwa yang disidangkan itu adalah
orang / pihak yang berbeda dengan pihak yang tercantum
dalam Surat Perjanjian Pekerjaan / Kontrak Nomor : 523.1
/[ 004.11 / 16.PPK-GN / 2007 tanggal 23 Agustus 2007 dan
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523.1 / 004.11
/ 16.PPK-GN / 2007 tanggal 24 Agustus 2007 ;

Dengan kata lain subyek hukum selaku Pelaksana Pekerjaan
yang terikat dengan Surat Perjanjian Pekerjaan / Kontrak
tersebut berbeda dengan Pemohon Kasasi / Terdakwa yang

disidangkan, hal ini sangat jelas terlihat pada inisial

nama dan alamatnya, begitupun pada identitas
perusahaannya juga berbeda baik logo, jenis tulisan
(font), alamat, stempel, warna. Pemohon Kasasi /

Terdakwa bukan orang yang membuat dan menandatangani
Surat Perjanjian Kerja / Kontrak maupun SPMK, meskipun
ada kesamaan nama perusahaan yakni CV. Sinar Laut, namun
CV. Sinar Laut yang dipimpin Pemohon Kasasi / Terdakwa

yang bergerak dalam bidang konveksi tidak pernah
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mengikuti proses tender pengadaan kapal dimaksud,
Pemohon Kasasi [/ Terdakwa tidak terikat dalam kontrak
SPMK. Tegasnya Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak memiliki
peran apapun dalam proyek pengadaan kapal kayu itu ;
Dalam peristiwa hukum sebagaimana yang didakwakan,
Pemohon Kasasi / Terdakwa menjad i korban dari
penyalahgunaan perusahaan konveksi miliknya yakni CV.
Sinar Laut dan pencatutan namanya dalam proyek pengadaan
kapal kayu oleh Gono Handoko cs.;

2. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum mengenai
perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa
dalam proyek pengadaan kapal kayu in casu. Apakah yang
dilakukan Pemohon Kasasi / Terdakwa itu merupakan
perbuatan pidana, kemudian apakah perbuatan itu dapat
dihukum. Sebagaimana pendapat Prof. Moelyatno, SH, dalam
bukunya “Azas- azas Hukum Pidana dengan jelas
menggambarkan perbedaan diantara perbuatan pidana (feit)
dengan perbuatan pidana yang dapat dihukum
(strafbaarfeit). Barang siapa melakukan perbuatan pidana
diancam dengan pidana, akan tetapi belum tentu tiap- tiap
orang yang melakukan perbuatan pidana harus dipidana.
Sebab untuk mempidana seseorang di samping melakukan
perbuatan yang dilarang harus ada kesalahan yang dikenal
dengan azas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan
(geen straf zonder schuld)” ;

Sehingga untuk mempidana seseorang di samping melakukan
perbuatan pidana harus pula dipastikan bahwa pelaku
dapat dipersalahkan (dipertanggungjawabkan) hal ini
berhubungan dengan keadaan batinnya dan  hubungan
batinnya dengan perbuatan itu yaitu dengan kesalahan.
Kesalahan atau pertanggungjawaban inilah yang disebut
“Elemen” ;

Jelaslah bahwa judex facti telah salah menerapkan azas
dalam hukum pidana vyaitu : “tiada  hukuman tanpa
kesalahan”, karena itu putusan judex facti harus

dibatalkan dengan pertimbangan Pemohon Kasasi / Terdakwa
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tidak tersangkut dalam penyalahgunaan / penyelewengan
proyek pengadaan kapal kayu baik pada saat proses lelang
/  tender maupun pelaksanaan kegiatan [/ pekerjaan. Di
samping itu Pemohon Kasasi [/ Terdakwa tidak pernah
menikmati uang proyek, baik untuk kepentingan sendiri
mapun untuk kepentingan orang lain ;

3. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan

hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya,
dalam hal ini terlalu dini (prematur) dalam menentukan
Pemohon Kasasi / Terdakwa memenuhi unsur “Setiap orang”
sebagaimana tercantum dalam halaman 39 putusan judex
facti (Pengadilan Negeri) yang menyatakan, “bahwa unsur
Kesatu setiap orang adalah setiap pelaku perbuatan
pidana baik individu maupun badan hukum (dader) vyang
dalam hukum pidana disebut sebagai subjek hukum. Dalam
perkara ini Pemohon Kasasi / Terdakwa telah diajukan ke
depan persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum sebagai
Pemohon  Kasasi / Terdakwa, dan setelah diteliti
identitasnya ternyata dibenarkan dan sesuai dengan
dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan
Pemohon Kasasi [/ Terdakwa terbukti sehat jasmani serta
rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya
di depan hukum, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur
Kesatu ini telah terpenuhi” ;
Bahwa unsur “setiap orang” berkaitan dengan unsur
lainnya, karena vyang dimaksud “setiap orang” adalah
orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana,
bukannya orang vyang dijadikan Terdakwa oleh Jaksa /
Penuntut Umum. Meskipun unsur  “setiap orang”  ini
ditempatkan pada urutan unsur Kesatu, namun untuk
menentukan terpenuhi tidaknya unsur “setiap orang”, maka
harus dibuktikan dulu wunsur lainnya yakni perbuatan
pidana yang didakwakan terhadapnya ;

4. Bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan hukum,
karena dalam pertimbangan hukumnya (Pengadilan Negeri)

pada halaman 40 mengenai unsur “secara melawan hukum”,
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yang pada pokoknya menyatakan, “bahwa  berdasarkan
Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dalam
Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) mengatakan bahwa Penyedia
Barang / Jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh
pekerjaan wutama dengan mensubkontrakkan kepada pihak
lain dan dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian
pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak
lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali
disubkontrakkan kepada Penyedia Barang / Jasa spesialis”
Bahwa ternyata Pemohon Kasasi |/  Terdakwa sebagai
Direktur CV. Sinar Laut pemenang tender Pengadaan Kapal
Kayu di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung
pengerjaannya tidak dilakukan sendiri, melainkan
diserahkan kepada Gono Handoko pemilik CV. Guna Bersama,
janji imbalan akan mendapat fee 2,5% bila uang sudah
cair ;

Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi / Terdakwa bertentangan
dengan peraturan yang berlaku vyaitu Keputusan Presiden
No.80 Tahun 2003 dan asas kepatutan dalam masyarakat,
sehingga Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Pemohon
Kasasi / Terdakwa telah memenuhi unsur Kedua tersebut ;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi / Terdakwa, penerapan hukum
dalam hal ini Pasal 32 ayat (4) Keputusan Presiden No0.80
Tahun 2003 tersebut adalah keliru atau setidaknya tidak
cukup, karena larangan pengalihan pekerjaan  dalam
ketentuan  hukum tersebut ada pengecualiannya yakni
pengalihan diperbolehkan / diperkenankan apabila
disubkontrakkan kepada Penyedia Barang / Jasa spesialis.
Judex facti tidak  mempertimbangkan dalam putusannya
apakah status Gono Handoko selaku pemilik CV. Guna
Bersama yang menerima pengalihan pekerjaan tersebut
adalah termasuk dalam kategori Penyedia Barang / Jasa
spesialis atau tidak. Hal ini sangat esensial untuk

menentukan terpenuhi tidaknya rumusan ketentuan Pasal 32
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ayat (4) Keputusan Presiden ini secara utuh. Dengan kata
lain judex  facti telah keliru atau tidak cukup
memberikan pertimbangan hukum (onvoeldoende gemotiveerd)
tentang penerapan ketentuan hukum Pasal 32 ayat (4)
Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003. Dimana judex facti
menerapkannya hanya secara sepotong- sepotong ;

Bahwa terlebih lagi menurut Jaksa / Penuntut Umum dan
judex facti pengalihan tanggungjawab pekerjaan dari
Pemohon Kasasi / Terdakwa kepada Gono Handoko tersebut
disahkan melalui Akta Kuasa Nomor : 22 tanggal 29
Agustus 2007, yang diterbitkan oleh  Notaris Rika
Wisangratri, SH, artinya perbuatan pengalihan
tanggungjawab pekerjaan tersebut telah dilegalkan oleh
pejabat berwenang. Jika perbuatan pengalihan
tanggungjawab pekerjaan bertentangan dengan Keputusan
Presiden No0.80 Tahun 2003, maka seharusnya Akta Kuasa
Notaris tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan
hukum. Namun dalam putusan judex facti tidak ada
pertimbangan mengenai keabsahan Akta Kuasa dimaksud ;

5. Bahwa judex facti tidak menerapkan hukum dalam hal
ketentuan Pasal 32 ayat (5) Keputusan Presiden No.80
Tahun 2003 yang mengatur sanksi bagi pelanggar, di mana
judex facti berpendapat Pemohon Kasasi [/ Terdakwa,
terbukti melanggar Pasal 32 ayat (3) dan (4) Keputusan
Presiden No.80 Tahun 2003, namun judex facti tidak
menerapkan ketentuan Pasal 32 ayat (5) Keputusan
Presiden No0.80 Tahun 2003 tersebut yang mengatur sanksi
bagi pelanggarnya yang berbunyi, “Terhadap pelanggaran
atas larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3),
dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak”,
tetapi judex facti malah menjatuhkan sanksi  hukuman
badan berupa penjara bagi Pemohon Kasasi [/ Terdakwa
karena melanggar ketentuan Keputusan Presiden dimaksud ;

6. Bahwa judex facti keliru menerapkan hukum, karena telah

menafsirkannya secara imajinatif, hal ini terlihat pada
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unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi”, sebagaimana tercantum
pada halaman 44 putusan judex facti (Pengadilan Negeri)
yang menyatakan, “bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa dengan
tujuan menguntungkan diri sendiri telah tercapai vyaitu
dengan dipinjamkannya CV. Sinar Laut kepada Gono Handoko
untuk pengadaan satu unit kapal laut type Gillnet Klas
25 GT di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar
Lampung, maka nama Pemohon Kasasi [/ Terdakwa maupun
perusahaannya telah dikenal di Lingkungan Pemerintah
Kota Lampung khususnya dan masyarakat pada umumnya,
walaupun uang yang dijanjikan oleh Gono Handoko sampai
saat ini belum diterima, dengan demikian perbuatan
Pemohon  Kasasi / Terdakwa telah memenuhi unsur
menguntungkan diri sendiri dan sekaligus menguntungkan
orang lain yaitu Gono Handoko yang telah menerima uang
dari hasil pengadaan kapal kayu tersebut ;
Bahwa tidak semestinya judex facti berpandangan bahwa
nama Pemohon Kasasi / Terdakwa dan CV. Sinar Laut
menjadi terkenal karena meminjamkan CV. Sinar Laut
kepada Gono Handoko, sebelum dilakukan survey mengenai
tingkat kepopuleran Pemohon Kasasi / Terdakwa dan CV.
Sinar Laut di Lingkungan Pemerintah dan masyarakat.
Itulah yang Pemohon Kasasi / Terdakwa istilahkan dengan
penafsiran hukum  yang imajinatif yakni dilakukan
berdasarkan asumsi dan reka-reka semata ;
Bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa juga tidak dapat
dikatakan telah menguntungkan Gono Handoko karena telah
menerima uang dari hasil pengadaan kapal kayu tersebut.
Mengingat Gono Handoko belum diperiksa dan diaudit
mengenai neraca keuangannya dalam mengerjakan proyek
kapal kayu tersebut, apakah mendapat keuntungan atau
kerugian ;

7. Bahwa judex facti telah Kkeliru dan salah menerapkan
hukum karena mengenai vonis pidana tambahan kepada

Pemohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar uang pengganti
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di atas, Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak terbukti
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa /
Penuntut Umum dalam dakwaan Primair maupun Subsidair
oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari segala
dakwaan ;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim
Majelis [/ Pembaca II1I. (Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.)
mempunyai  pendapat yang berbeda (dissenting opinion),
dengan pertimbangan sebagai berikut

Bahwa alasan- alasan tersebut tidak dapat dibenarkan,
karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena
telah mempertimbangkan hal- hal yang relevan secara vyuridis
dengan benar, yaitu Terdakwa pernah datang ke kantor saksi
Rika Wisangratri, SH. Notaris bersama Gono Handoko membuat
Akta Kuasa Pengerjaan Kapal Kayu dan Surat untuk membuat
Akta Kuasa adalah KTP asli, Anggaran Dasar CV. Sinar Laut
asli dan ruangan saksi Rika tidak ada orang lain selain
pemberi kuasa yaitu Terdakwa dan Penerima Kuasa, sedangkan
saksi Lo’ade Maulud suami Terdakwa Hj. Zuleha pernah
memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
kepada Terdakwa adalah hasil pinjaman CV. Sinar Laut, dan
pembuatan Kapal Kayu dari pagu sebesar Rp.400.000.000,-
(empat ratus juta rupiah), ternyata yang dipakai hanya
sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh Ilima juta
rupiah), sehingga Negara  menderita kerugian sebesar
Rp.228.045.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat
puluh lima ribu rupiah), demikian pula bahwa kapal kayu
berada di darat karena sudah mau tenggelam akibat bocor dan
tidak bisa dioperasikian, lagi pula alasan- alasan tersebut
mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat
penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam
itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada
tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi
hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan
hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana

mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan
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menurut  ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan

telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang- Undang No.8 Tahun
1981), oleh karena itu usul Pembaca III (Dr. Artidjo

Alkostar, SH.LLM) adalah menolak permohonan kasasi dari
Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas
Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi
Tanjung Karang No.49 / PID / 2010 / PT. TK tanggal 21 Juli
2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri di Tanjung
Karang No.1497 / Pid.B / 2009 / PN. TK. tanggal 30 Maret
2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus
dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri
perkara tersebut seperti tertera dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari
Pemohon  Kasasi / Terdakwa dikabulkan, dan Terdakwa
dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam
semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal- pasal dari Undang-Undang No.48
Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang
No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang- Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang- Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-

undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L |

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi
Hj. ZULEHA binti H. RAFIUDIN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
No.49 / PID / 2010 / PT. TK tanggal 21 Juli 2010 yang
menguatkan putusan Pengadilan Negeri di Tanjung Karang
No.1497 / Pid.B / 2009 / PN. TK. tanggal 30 Maret 2010 ;

MENGADIL| SENDIRI
- Menyatakan Terdakwa Hj. ZULEHA binti H. RAFIUDIN tidak

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
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tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam
dakwaan Primair dan Subsidair ;

- Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut
(Vrijspraak) ;

- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan
harkat serta martabatnya ;

- Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari
tahanan, kecuali terdakwa ditahan karena perkara
lain ;

- Menyatakan barang bukti berupa

BERKAS KAPAL KAYU

No. BERKAS / DOKUMEN KET.
1. | Dokumentasi Foto Kapal asli
2. | Dok. Pelelangan Untuk Pelelangan Umum Pengadaan foto copy
Jasa Konstruksi dengan Pascakualifikasi lengkap
3. | 2 Buah laporan Evaluasi Pelelangan “Paket” : foto copy
Penyediaan Sarana & Prasarana Tangkap:
4. | Engineering Estimate foto copy
5. | Dok. Lelang untuk Pelelangan Umum Pengadaan Jasa | foto copy
Konstruksi dengan Pascakualifikasi
6. | Dok. Kontrak Dinas Kelautan dan Perikanan- CV. foto copy
7. | Sinar Laut foto copy
Dok. Perjanjian Kerja (Kontrak antara KPA-Dinas
8. | Kelautan dan Perikanan- CV. Madanusa). foto copy
Laporan Perkembangan Mingguan dan Bulanan untuk
9. | pembuatan kapal kayu foto copy
10. | SK Penanggung jawab Pengguna Anggaran foto copy
11. | Surat Permohonan Bantuan Teknis foto copy
12. | Akta Penunjukkan Kuasa GONO HANDOKO foto copy
13. | Pembayaran Awal dan Sementara foto copy
14. | BA PHO Kapal Kayu foto copy
15. | Pembayaran 30% foto copy
16. | Pembayaran 60% foto copy
17. | Pembayaran 10% foto copy
18. | Pemeriksaan kantor foto copy
19. | Data DPA foto copy
20. | Kumpulan berkas dokumen yang sama kapal kayu foto copy
21. | Dokumen belanja langsung Dinas Kelautan dan foto copy
22. | Perikanan foto copy
23. | Sertifikat retensi foto copy
24. | Tanda terima bukti pendukung ASMANELI foto copy
Kronologi pelaksanaan pelelangan
Surat Tanda Terima berkas Laporan Mingguan

Berkas Kapal Kayu Type Gillnet Klas 25 GT ;
Dipergunakan wuntuk perkara lain atas nama Ir. Iduar
Verduli ;
Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat
peradilan kepada Negara ;

Demikianlah  diputuskan dalam rapat permusyawaratan
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 26 April 2011
oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM. Ketua Muda vyang
ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH. dan H. Syamsul Rakan
Chaniago, SH.MH. Hakim-Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah
Agung Republik Indonesia sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis beserta  Hakim-Hakim Anggota
tersebut, dan dibantu oleh Mariana Sondang Panjaitan,
SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon

Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim- Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.
ttd,
ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH. Dr.

Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Panitera
Pengganti,
ttd,
Mariana Sondang Panjaitan,
SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
an. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.-
NIP.040.044.338.
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