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P U T U S A N 

Nomor   : 107 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1 A

yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat

pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap     : Ir.ADI ARGHAPOSA Bin  MASDUKI WIRASUGENA  

TempatLahir         : Bandung   

Umur/tgl Lahir       : 50 Tahun / 02 Juli 1968   

JenisKelamin        : Laki-laki

Kebangsaan/ 

Kewarganegaraan: Indonesia

TempatTinggal     :   Komplek Parahiyangan Rumah Villa A-111 RT 1

                                 RW 002 Kelurahan Ciwaruga Kec. Parongpong 

                                 Kab. Bandung Barat

Agama        :    Islam

Pekerjaan        :    Konsultan ( Pemilik PT. Santika Kusuma Agung )

Terdakwa ditahan dalam  tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penahanan  Oleh  Penyidik  sejak  tanggal  06  September  2018  sampai

dengan tanggal 25 September 2018.

2. Perpanjangan  Penahanan  Oleh  Penuntut  Umum  sejak  tanggal  26

September 2018 sampai dengan tanggal 04 November  2018.

3. Penahanan  Oleh  Penuntut  Umum sejak  tanggal  01  November   2018

sampai dengan tanggal 20 November  2018.

4. Penahanan  oleh  Hakim  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA sejak tanggal 14 November    2018

sampai dengan tanggal 13 Desember  2018.

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA sejak tanggal 14 Desember

2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019.

6.  Penetapan Perpanjangan Penahanan ke-1 (satu) Oleh Ketua Pengadilan

Tinggi  Tindak Pidana Korupsi  pada Pengadilan  Tinggi  Bengkulu  sejak

tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019.
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7. Penetapan Perpanjangan Penahanan ke-2 (dua) Oleh Ketua Pengadilan

Tinggi  Tindak Pidana Korupsi  pada Pengadilan  Tinggi  Bengkulu  sejak

tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019.

   Terdakwa dipersidangan didampingi oleh  Penasihat Hukum, PANCA

DARMAWAN,  SH.MH,  PUSPA  ERWAN,  SH.  HAFITTERULLAH,  SH  yang

berkantor di Kantor Hukum PANCA DARMAWAN. THA’IM, SH,.MH Advokat dan

Konsultan Hukum yang beralamat di jalan sungai Kahayan No. 71 RT 15 Tanah

Patah- Bengkulu,  berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada hari senin  tanggal 16

November  2018 yang telah didaftarkan dan diregister pada Pengadilan Negeri

Bengkulu pada hari senin tanggal 26 November 2018, dibawah No. Register :

552/SK/11/2018.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah  membaca :

1. Penetapan  Ketua  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan

Negeri Bengkulu Kelas 1 A No.: 106./Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl tanggal

14 November  2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 107/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl  Tanggal

14 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang

Dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Ahli dan Keterangan Terdakwa,

setelah  memperhatikan  bukti  surat  dan  barang  bukti  yang  diajukan  di

persidangan;

      Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut

Umum No.  Reg.  Perk.  :  PDS--11/BKULU/11/2018 tanggal  13  Februari  2019

yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan   terdakwa    Ir.  ADI  ARGHAPOSA  Bin  MASDUKI

WIRASUGENA    terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah

melakukan  tindak  pidana  korupsi  secara  bersama-sama  sebagaimana

dalam dakwaan Kesatu Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18

Undang-Undang  R.I.  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan

Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang R.I.  Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan  Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 

2. Menjatuhkan  pidana   kepada  terdakwa  Ir.  ADI  ARGHAPOSA  Bin

MASDUKI WIRASUGENA,  dengan pidana penjara selama   1      ( satu )

Tahun dan 6 (  Enam ) bulan dikurangkan dengan tahanan yang telah
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dijalani dengan perintah agar  terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda

sebesar    Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) Subsidiair selama 1

( satu ) bulan kurungan.

3.  Membebankan Kepada terdakwa Ir.  ADI ARGHAPOSA Bin MASDUKI

WIRASUGENA  untuk  membayar  uang  Pengganti  sebesar  Rp.

71.559.563,-  dan  uang  yang  dititipkan  oleh  Terdakwa  sebesar  Rp.

71.559,563,-  dirampas  untuk  Negara  serta  diperhitungkan  sebagai

Pengganti  kerugian  Keuangan  Negara  yang  dibebankan  kepada

terdakwa dari kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 415.559.563,- 

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 4 (empat)  lembar photo copy Keputusan Menteri  Pekerjaan Umum

dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  :1059/KPTS/M/2016  tentang

pengangkatan  atasan/atasan  langsung/pembantu  atasan  langsung

kuasa  pengguna  anggaran/barang  dan  pejabat  perbendaharaan

satuan kerja dilingkungan direktorat jenderal cipta karya kementerian

pekerjaan umum dan perumahan rakyat tanggal 30 desember 2016.

2. 1 (satu)  bundel  asli  Berita  acara Hasil  Pelelangan Jasa Konsultasi

Nomor :09/RANPERDA.BU/ULP.BKL-POKJA12/PSPLP/2017 tanggal

29 Maret 2017.

3. 1 (satu) lembar photo copy Berita Acara Hasil Penilaian administrasi

Nomor :04/RANPERDA.BU/ULP.BKL-POKJA12/PSPLP/2017 tanggal

17 Maret 2017

4. 1 (satu) lembar photo copy Berita Acara Hasil Penilaian Biaya Nomor :

05/RANPERDA.BU/ULP.BKL-POKJA12/PSPLP/2017  tanggal  20

Maret 2017

5. 1 (satu) bundel  photo copy Keputusan ULP Bengkulu Kementerian

PUPR Nomor  :2/KPTS/ULP-7/2017  tentang  penugasan  POKJA XII

Satker Pengembangan sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman

Propinsi Bengkulu dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR  TA 2017

tanggal 12 Januari 2017

6. 1 (satu) bundel photo copy Keputusan Kepala Satker Pengembangan

sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi Bengkulu dirjen

Cipta Karya Kementerian PUPR  TA 2017 Nomor :HK.01 22/KPTS-

PSPLP/148/2017  tentang  Penetapan  Tim  Teknis  Pekerjaan  Jasa

Konsultansi  Penyusunan  Ranperda  Bidang  Air  Limbah  Kabupaten

Bengkulu  Utara   Di  Lingkungan  Satker  Pengembangan  sistem
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Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi Bengkulu dirjen Cipta

Karya Kementerian PUPR  TA 2017 tanggal 4 April 2017

7. 1 (satu) bundel photo dokumentasi kegiatan Ranperda TA 2017

8. 1 (satu) bundel photo copy Keputusan Kepala Satker Pengembangan

sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi Bengkulu dirjen

Cipta Karya Kementerian PUPR  TA 2017 Nomor :HK.01 18/KPTS-

PSPLP/24/2017 tentang Penetapan Struktur Organisasi,Uraian Tugas

dan  Personil   Di  Lingkungan  Satker  Pengembangan  sistem

Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi Bengkulu dirjen Cipta

Karya Kementerian PUPR  TA 2017 tanggal 20 Januari 2017

9. 1  (satu)  bundel  Photo  copy  Pembahasan  Laporan  Pendahuluan

Penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara

Nomor :UM.02 06/PSPLP/272/2017 tanggal 16 Mei 2017

10.1 (satu) bundel Photo copy Pembahasan Laporan Antara Penyusunan

Ranperda  Bidang  Air  Limbah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  Nomor  :

UM.02 06/PSPLP/446.1/2017 tanggal 4 September 2017

11.1 (satu) bundel Photo copy Pembahasan Laporan Akhir Penyusunan

Ranperda  Bidang  Air  Limbah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  Nomor  :

UM.02 06/PSPLP/1471.1/2017 tanggal 15 September 2017

12.1  (satu)  bundel  photo  copy  DIPA-033.05.1.495276/2017  tanggal  7

Desember 2016

13.1 (satu) bundel photo copy  SPM Nomor :00035/PSPLP/2017 tanggal

21 April 2017 sebesar Rp.124.667.869,-

14.1 (satu) bundel photo copy  SPM Nomor :00166/PSPLP/2017 tanggal

7 Agustus  2017 sebesar Rp.145.445.847,-

15.1 (satu) bundel photo copy  SPM Nomor :00306/PSPLP/2017 tanggal

13 Oktober 2017 sebesar Rp.145.445.847,-

16.1  (satu)  lembar  photo  copy  mobilisasi  konsultan  pekerjaan

penyusunan  RANPERDA  bidang  air  limbah  Kabupaten  Bengkulu

Utara Nomor :UM.01 03/PSPLP/146c/2017 tanggal 5 April 2017

17.1 (satu) lembar photo copy penugasan personil PT. Santika Kusuma

Agung Nomor:042/IV/Santika/2017 tanggal 4 April 2017

18.1  (satu)  bundel  asli  Rancangan  Peraturan  Daerah  Tentang

Pengelolaan Air  Limbah Domestik Pemerintah Kabupaten Bengkulu

Utara Propinsi Bengkulu  2017
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19.1 (satu) bundel photo copy Naskah Akademik Rancangan Peraturan

Daerah  Tentang  Pengelolaan  Air  Limbah  Domestik  Pemerintah

Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu  2017

20.1  (satu)  bundel  photo  copy  Laporan  Pendahuluan  Pendampingan

Penyusunan Ranperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun

2017

21.1  (satu)  bundel  photo  copy  Laporan  Antara  Pendampingan

Penyusunan Ranperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun

2017

22.1 (satu) bundel photo copy Laporan Akhir Pendampingan Penyusunan

Ranperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 

23.1 (satu) bundel photo copy Kontrak Satker PSPLP Propinsi Bengkulu

Nomr : KU.08.08/SPK/PSPLP/133.2/2017 tanggal 29 Maret 2017

24.1 (satu) bundel photo copy prosiding technical meeting penyusunan

rancangan  peraturan  daerah  pengelolaan  air  limbah  domestic

Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

25.Menetapkan  agar   terdakwa  Ir.  ADI ARGHAPOSA Bin MASDUKI

WIRASUGENA membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah  mendengar/membaca  Pembelaan  Penasehat  Hukum  Terdakwa

tertanggal 20 Februari  2019,   menyatakan Terdakwa  Ir . Adi Arghaposa Bin

Masduki  Wirasugena  telah  terbukti  secara  sah  dan  menyakinkan  bersalah

melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999  Jo. UU No. 20 tahun

2001  tentang  Perubahan  UU No.  31  Tahun  1999,  dengan  bermohon  dapat

diberikan Putusan yang seringan-ringannya karena alasan sebagai berikut  :

1.  Bahwa Terdakwa Ir. Adi Arghaposa Bin Masduki Wirasugena dalam

pemeriksaan  di persidangan tidak berbelit-belit.

2. Bahwa Terdakwa Ir.  Adi Arghaposa Bin Masduki Wirasugena belum

pernah dihukum.

3. Bahwa  Terdakwa  Ir.  Adi  Arghaposa  Bin  Masduki  Wirasugena

merupakan tulang punggung keluarga.

4. Bahwa  Terdakwa  Adi  Arghaposa  Bin  Masduki  Wirasugena  masih

mempunyai  tanggungan  istri  dan  anak  yang  masih  membutuhkan

perhatian dari kedua orang tuanya.

5. Bahwa Terdakwa Ir.  Adi Arghaposa Bin Masduki Wirasugena  telah

mengembalikan seluruh kerugian negara.
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6. Bahwa Terdakwa Ir. Adi Arghaposa Bin Masduki  Wirasugena saat ini

mohon maaf kepada seluruh masyarakat.

Oleh karena itu jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon keputusan

yang seadil-adilnya ( Ex aeque Et bono ).

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum

dalam  Tanggapan  (  Replik  )  menyatakan  secara  tertulis  pada  tanggal  20

Februari  2019  pada  pokoknya  tetap  pada  Tuntutannya,  demikian  pula

Terdakwa/Penasehat  Hukum  Terdakwa  juga  menyatakan  tetap  pada

Pembelaannya.

Menimbang,  bahwa  Terdakwa diajukan  ke  persidangan  oleh  Penuntut

Umum  didakwa  berdasarkan  surat  dakwaan  No.  Reg  Perkara  :  PDS-

12/BKLU/11/2018 tanggal  26 November  2018 sebagai berikut :

D A K W A A N :

KESATU

PRIMAIR

-----------Bahwa ia terdakwa Ir.Adi Arghaposa Bin Masduki Wirasugena selaku

pemilik  PT.  Santika  Kusuma  Agung  bersama-sama  dengan  AZWAR

ALPIAN,ST.MT BIN SOLEH selaku Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem

Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Propinsi  Bengkulu dan selaku

Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  kegiatan  Rancangan  Peraturan  Daerah

(RANPERDA)  Air  Limbah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  TA 2017  berdasarkan

Surat Keputusan Menteri  Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor :

1059/KPTS/M/2016 Tanggal 30 Desember 2016 (didakwa dalam berkas perkara

terpisah)  pada  Bulan  Maret  2017  sampai  dengan  bulan  Oktober  2017  atau

setidak-tidaknya  pada  suatu  waktu  tertentu  dalam kurun  waktu  tahun  2017,

bertempat di  kantor Dinas PUPR Satker Pengembangan Sistem Penyehatan

Lingkungan Permukiman (PSPLP) Propinsi Bengkulu Jl. Prof. Hazairin,SH atau

setidak-tidaknya  pada  suatu  tempat  yang  termasuk  dalam  daerah  hukum

Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri  Bengkulu

berwenang  memeriksa  dan  mengadili  perkaranya,  sebagai  orang  yang

melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara

melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain

atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau

perekonomian negara,yang dilakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan

sebagai berikut:

- Bahwa  pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ditjen

Cipta  Karya  di  Satker  Pengembangan  Sistem  Penyehatan  Lingkungan
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Permukiman  Propinsi  Bengkulu  mempunyai  anggaran  untuk  kegiatan

Rancangan  Penyusunan   Peraturan  Daerah  (RANPERDA)  Air  Limbah

Kabupaten Bengkulu Utara  Nomor : SP.DIPA-033.05.1.495276/2017 tanggal

7 Desember 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

-   Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh selaku

Kepala satker dan selaku PPKberdasarkan  Keputusan Menteri PUPR Nomor

:  1059/ KPTS/ M/2016  tentang  pengangkatan  atasan/atasan

langsung/pembantu  atasan  langsung  KPA/barang  dan  pejabat

perbendaharaan satker di lingkungan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR

tanggal  30  Desember  2016,  mengajukan  surat  ke  ULP  untuk  dilakukan

pelelangan  dan  berdasarkan  Keputusan  Kepala  Unit  Pengadaan  (ULP)

Bengkulu Kementrian PUPR Nomor: 2/KPTS/ULP-7/2017 tentang penugasan

kelompok kerja (POKJA) XII tanggal 12 Januari 2017  yaitu :

      a. Susman,ST.M.Si (Ketua)

      b. ahmadi Tono,ST (Sekretaris)

      c. Inarjo,ST.MT (Anggota)

      d. Rendra satria,ST.MT (Anggota)

      e. Oktin Eleven,St.M.Si  (Anggota) Yang melaksanakan pelelangan kegiatan

Rancangan  Penyusunan   Peraturan  Daerah (RANPERDA)  Air  Limbah

Kabupaten Bengkulu Utara TA 2017.

- Bahwa  Terdakwa  Ir.  ADI  ARGHAPOSA  BIN  MASDUKI  WIRASUGENA,

sebagai  pemilik  PT  Santika  Kusuma  Agung  mengetahui  ada  kegiatan

pelelangan  kegiatan  Rancangan  Penyusunan  Peraturan  Daerah

(RANPERDA)  Air  Limbah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  TA 2017  meminta

stafnya di PT Santika Kusuma Agung untuk menyiapkan semua persyaratan

untuk  proses  pelelangan  Rancangan  Penyusunan  Peraturan  Daerah

(RANPERDA) Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara TA 2017.

-  Bahwa  dalam  proses  pelelangan  tersebut  PT  Santika  Kusuma  Agung

ditetapkan sebagai pemenang yang dalam pelaksanaan kegiatan PT Santika

Kusuma  Agung   Terdakwa  Ir.  ADI  ARGHAPOSA  BIN  MASDUKI

WIRASUGENA meminta anak buahnya yang bernama Chandra Antariksa, ST

untuk  duduk  sebagai  Direktur  PT  Santika  Kusuma  Agung,  namun  tanpa

mempunyai  kewenangan  selain  yang  diminta  oleh  terdakwa  Ir  ADI

ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA.

-   Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak, namun yang datang

adalah Terdakwa Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku

Pemilik PT. Santika Kusuma Agung menemui Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh
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selaku Kepala satker dan selaku PPK. Kontrak tersebut tidak ditandatangani

di  Bengkulu  namun   dibawa  oleh  terdakwa  Ir.  ADI  ARGHAPOSA  BIN

MASDUKI WIRASUGENA ke Jakarta dan  barulah dimintakan tanda tangan

kepada Chandra  Antariksa,  ST  setelah  itu  baru  dikirim lagi  ke  Bengkulu

untuk diserahkan ke Satker dan PPK nya Azwar Alpian,ST.MT.Bin Soleh.

-  Bahwa kontrak  yang dilaksanakan oleh PT Santika Kusuma Agung dengan

Nomor: KU. 08.08/SPK/PSPLP/133.2/2017 tanggal 29 maret 2017  dengan

nilai  kontrak  sebesar  Rp.  476.162.000,-   dengan  masa  kontrak  180  hari

kalender sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan 29 September  2017.

-  Bahwa  kegiatan  PT  Santika  Kusuma  Agung  dalam  susunan  Rancangan

Peraturan daerah  Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut :

    1. Kegiatan kick off meeting 

    2. Tecknikal meeting di Kabupaten Bengkulu Utara 

    3. Pembahasan Laporan Pendahuluan 

    4. Pelaksanaan FGD I Kabupaten Bengkulu Utara di Hotel Nala tanggal 10

Agustus 2017,  Penyelarasan dalam rangka penyusunan ranperda dan

naskah akademis dan muatan lokal daerah.

     5. Pelaksanaan FGD II Kabupaten Bengkulu Utara di Hotel Rafflesia tanggal

29  Agustus  2017  untuk  menyempurnakan  naskah  akademis  dan

Ranperdanya.

     6.   Pembahasan Laporan Antara

     7. Pembahasan  hasil FGD I dan FGD II

     8. Pembahasan Laporan Akhir

- Bahwa di dalam pelaksanaannya ketika Terdakwa Ir. ADI ARGHAPOSA BIN

MASDUKI  WIRASUGENA ada  di  Bengkulu,  Sdr  Azwar  Alpian,ST.MTBin

Soleh selaku PPK meminta untuk melaksanakan sendiri pekerjaan tersebut,

dimana pekerjaan tersebut akan dilakukan oleh Tri Andika yang merupakan

Dosen dari Universitas Bengkulu.

-  Bahwa atas permintaan Azwar Alpian,ST.MTBin Soleh,  tersebut terdakwa Ir.

ADI  ARGHAPOSA  BIN  MASDUKI  WIRASUGENA  menyanggupinya  dan

menyerahkan  pekerjaan  tersebut  kepada  Azwar  Alpian,ST.MTBin  Soleh,

dengan kesepakatan pekerjaan dilakukan oleh Azwar Alpian,ST.MTBin Soleh,

namun pembayaran pekerjaan tetap melalui  rekening PT Santika Kusuma

Agung dan pekerjaan tetap seolah-olah dikerjakan oleh PT Santika Kusuma

Agung selaku penyedia Jasa. 

-  Bahwa  dalam  pelaksanaan  Rancangan  Penyusunan   Peraturan  Daerah

(RANPERDA)  Air  Limbah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  TA  2017  pada
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kenyataannya semua dilakukan oleh Sdr TrI Andika, dimana Tri Andika hanya

mendapatkan  pembayaran  sebesar  Rp.  40.000.000,-  (empat  puluh  juta

rupiah)  dari Azwar Alpian,ST.MTBin Soleh.

-   Bahwa untuk tahapan pelaksanaan kegiatan penyusunan Ranperda , yaitu : 

    a. Kegiatan kick off meeting 

    b. Tecknikal meeting di Kabupaten Bengkulu Utara 

    c. Pembahasan Laporan Pendahuluan 

    d. Pelaksanaan FGD I Kabupaten Bengkulu Utara di dilaksanakan di Hotel

Nala Kota Bengkulu pada tanggal 10 Agustus 2017, Penyelarasan dalam

rangka penyusunan ranperda dan naskah akademis dan muatan lokal

daerah.

    e. Pelaksanaan  FGD  II  Kabupaten  Bengkulu  Utara  di  laksanakan  di

Bengkulu  Utara  tanggal  29  Agustus  2017  untuk  menyempurnahkan

naskah akademis dan Ranperdanya.

     f. Pembahasan Laporan Antara

     g. Pembahasan Laporan Akhir

     h. Workshop Akhir Daerah

Semua  dikendalikan  dan  diatur  oleh   Azwar  Alpian,ST.MTBin  Soleh,

termasuk masalah pembayaran untuk honorarium dan kegiatan lainnya.

- Bahwa terdakwa Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku

Pemilik PT. Santika Kusuma Agung mendapatkan keuntungan dari kegiatan

penyusunan  Ranperda  Bidang  Air  Limbah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  TA

2017, setelah dikeluarkan untuk biaya pelaksanaan kegiatan yang diserahkan

ke Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh sebesar Rp. 71.559.563 (tujuh puluh satu

juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)

-  Bahwa pencairan dana sesuai dengan termin, dilakukan oleh terdakwa Ir. ADI

ARGHAPOSA BIN  MASDUKI  WIRASUGENA selaku  Pemilik  PT.  Santika

Kusuma  Agung  dengan  meminta  staf  nya  untuk  melakukan  pengajuan

pembayaran  sebanyak  tiga  termyn,  dengan  total  anggaran  sebesar  Rp.

476.162.000,-   dengan  masa  kontrak  180  hari  kalender  sejak  tanggal  29

Maret 2017 sampai dengan 29 September 2017, yang masuk ke rekening

perusahaan setelah dipotong pajak adalah Rp. 415.559.563.- (Empat ratus

lima belas juta lima ratus lima puluh lima sembilan ribu lima ratus enam puluh

tiga rupiah)

-   Bahwa  uang  tersebut  masuk  kedalam  rekening  perusahaan  PT.  Santika

Kusuma  Agung  No  Rek  :  122-00-0484944-7  (PT  BANK  MANDIRI),

selanjutnya  untuk  kegiatan  yang  dikerjakan  oleh  Azwar  Alpian,ST.MT Bin
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Soleh   dan  tim  ,  Azwar  Alpian,ST.MTBin  Soleh  meminta  uang  untuk

pelaksanaanya  kepada  terdakwa  Ir.  ADI  ARGHAPOSA  BIN  MASDUKI

WIRASUGENA  selaku  Pemilik  PT.  Santika  Kusuma  Agung  selanjutnya

menyerahkan  uang  ke  Azwar  Alpian,ST.MT  Bin  Soleh   setiap  termyn

pembayaran,  dengan  total  penyerahan  Rp.  344.000.000,-  sehingga  uang

yang  sebenarnya  diterima  oleh  perusahaan  PT.  Santika  Kusuma  Agung

sebesar sebesar Rp. 71.559.563 (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh

sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).

-  Bahwa sebelum dilakukan pencairan diperiksa terlebih dahulu oleh tim dari

PUPR Satker PSPLP Propinsi Bengkulu yaitu Tim Teknis Kegiatan yaitu : Egi

Yuniarto,ST.MT  selaku  Ketua,  Muhammad  Husni  selaku  Sekretaris,Sri

Moniati  selaku anggota, Sri Sujiastuti  selaku anggota dan Rosdiana, BBA

selaku  anggota  berdasarkan  Surat  Keputusan  Kasatker  PSPLP  Propinsi

Bengkulu yang ditandatangani oleh Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh Nomor :

HK.01.22/KPTS-PSPLP/148/2017 tanggal 4 April 2017.

-   Bahwa  selanjutnya  apabila  dokumen  yang  diajukan  sudah  dipenuhi

dilanjutkan dengan  proses  pencairan  oleh  Penyedia  jasa  yaitu  PT.Santika

Kusuma Agung.

-  Bahwa dokumen kwitansi dengan akun : 2414 . 003. 004. 322. BB. 522131,

tanggal  13  April  2017  berisi  uang  muka  sebesar  30  %  senilai  Rp.

142.848.600,- dan kwitansi  dengan akun NO. 2414.003.004.322.BB.522131,

tanggal 10 Oktober 2017,  yang berisi   angsuran ke 2 sebesar Rp. 50 %

senilai   Rp.  166.656.700,-  Berita  Acara serah terima pekerjaan 100% No;

KU.08.12/ BA.ST/ PSPLP/ 483.3/ 2017senilai  Rp. 166.656.700,-Yang tanda

tangan bukan Direktur PT Santika Kusuma Agung, tetapi Sdr Rudi Darnadi,

dengan alasan efisiensi perusahaan.

-  Bahwa pembayaran pekerjaan seolah-olah pekerjaan dilaksanakan  oleh PT.

Santika Kusuma Agung, namun pada kenyataan pekerjaan dilaksanakan oleh

Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh.

-   Bahwa terdakwa Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku

Pemilik PT.  Santika Kusuma Agung menyerahkan uang Rp.  344.000.000,-

dari  nilai kontrak  476.162.000,- kepada Terdakwa  Azwar Alpian,ST.MT Bin

Soleh   untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Ranperda Air Limbah.

-  Bahwa  perbuatan  Terdakwa  Ir.  ADI  ARGHAPOSA  BIN  MASDUKI

WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung bersama-  sama

dengan Azwar Alpian,ST.MTBin Soleh, tersebut bertentangan dengan : 
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    1. Bagian kedua etika pengadaan Pasal 6 huruf g  perpres  no 54 tahun 2010

tentang  pengadaan  barang  /  jasa  beserta  perubahannya,  yang

menyatakan  “  menghindari  dan mencegah penyalahgunaan wewenang

dan /atau kolusi untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang

secara langsung atau tidak langsung merugikan negara “

   2.  Pasal 11  PERPRESS no 54 tahun 2010, tugas PPK diantaranya PPK

melaksanakan  kontrak dengan penyedia jasa . 

- Bahwa perbuatan terdakwa Terdakwa Ir.  ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI

WIRASUGENA,  telah  memperkaya  dirinya  sendiri  secara  tidak  sah  yaitu

mendapatkan aliran uang dari kegiatan penyusunan Ranperda sebesar Rp.

sebesar Rp. 71.559.563 (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan

ribu  lima  ratus  enam  puluh  tiga  rupiah)  dan  memperkaya  Azwar  Alpian

sebesar Rp. 344.000.000,- 

-   Bahwa  akibat  perbuatan  Terdakwa  Ir.  ADI  ARGHAPOSA BIN  MASDUKI

WIRASUGENA  selaku  Pemilik  PT.  Santika  Kusuma  Agung,  bersama

denganAzwar Alpian,ST.MTBin Soleh telah menimbulkan kerugian keuangan

Negara  cq  kementrian  PUPR..  Cq.  Satker  Pengembangan  Sistem

Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP)  Propinsi  Bengkulu  sebesar

Rp. 415.559.563,- (empat ratus lima belas juta lima ratus lima puluh sembilan

ribu  lima  ratus  enam puluh  tiga  rupiah)  (total  loss),  berdasarkan Laporan

Audit  Perhitungan  kerugian  negara  oleh  Aparat  Pengawasan  Intern

Pemerintahan Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi  Bengkulu tanggal  22

Oktober 2018 dengan perhitungan sebagai berikut:

    Nilai kontrak : Rp. 476.162.000,00

    Dikurangi pajak : Rp.  60.602.437,00

    PPN Rp. 43.287.454,00

    PPh 22 dan PPh final Rp.17.314.983,00

    Nilai Kerugian Neuangan Negara : Rp. 415.559.563,00

 ---------Perbuatan  terdakwa sebagaimana  diatur  dan  diancam pidana  dalam

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 jo Undang-

Undang Nomor  20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP.--------------------------------------------------------------------------------------

Subsidair :

-----------Bahwa ia terdakwa Ir.Adi Arghaposa Bin Masduki Wirasugena selaku

pemilik  PT.  Santika  Kusuma  Agung  bersama-sama  dengan  AZWAR

ALPIAN,ST.MT BIN SOLEH selaku Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem
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Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Propinsi  Bengkulu dan selaku

Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  kegiatan  Rancangan  Peraturan  Daerah

(RANPERDA)  Air  Limbah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  TA 2017  berdasarkan

Surat Keputusan Menteri  Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor :

1059/KPTS/M/2016 Tanggal 30 Desember 2016 (didakwa dalam berkas perkara

terpisah)  pada  Bulan  Maret  2017  sampai  dengan  Bulan  Oktober  2017  atau

setidak-tidaknya  pada  suatu  waktu  tertentu  dalam kurun  waktu  tahun  2017,

bertempat di  kantor Dinas PUPR Satker Pengembangan Sistem Penyehatan

Lingkungan Permukiman (PSPLP) Propinsi Bengkulu Jl. Prof. Hazairin,SH atau

setidak-tidaknya  pada  suatu  tempat  yang  termasuk  dalam  daerah  hukum

Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri  Bengkulu

berwenang  memeriksa  dan  mengadili  perkaranya,  sebagai  orang  yang

melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan

tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  koorporasi,

menyalahgunakan kewenangan  kesempatan atau  sarana  yang  ada  padanya

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara atau perbuatan rangkaian

sebagai berikut :----------------------------------------------------------------------

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh selaku

Kepala  satker  dan  selaku  PPK  berdasarkan   Keputusan  Menteri  PUPR

Nomor  :  1059/KPTS/M/2016  tentang  pengangkatan  atasan/atasan

langsung/pembantu  atasan  langsung  KPA/barang  dan  pejabat

perbendaharaan satker di lingkungan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR

tanggal  30  Desember  2016,  mengajukan  surat  ke  ULP  untuk  dilakukan

pelelangan  dan  berdasarkan  Keputusan  Kepala  Unit  Pengadaan  (ULP)

Bengkulu Kementrian PUPR Nomor: 2/KPTS/ULP-7/2017 tentang penugasan

kelompok kerja (POKJA) XII tanggal 12 Januari 2017  yaitu :

    a. Susman,ST.M.Si (Ketua)

    b. ahmadi Tono,ST (Sekretaris)

    c. Inarjo,ST.MT (Anggota)

    d. Rendra satria,ST.MT (Anggota)

    e .Oktin Eleven,St.M.Si  (Anggota) Yang melaksanakan pelelangan kegiatan

Rancangan  Penyusunan   Peraturan  Daerah  (RANPERDA)  Air  Limbah

Kabupaten Bengkulu Utara TA 2017.

- Bahwa  Terdakwa  Ir.  ADI  ARGHAPOSA  BIN  MASDUKI  WIRASUGENA,

sebagai  pemilik  PT  Santika  Kusuma  Agung  mengetahui  ada  kegiatan

pelelangan  kegiatan  Rancangan  Penyusunan  Peraturan  Daerah
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(RANPERDA)  Air  Limbah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  TA 2017  meminta

stafnya di PT Santika Kusuma Agung untuk menyiapkan semua persyaratan

untuk  proses  pelelangan  Rancangan  Penyusunan  Peraturan  Daerah

(RANPERDA) Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara TA 2017.

-  Bahwa  dalam  proses  pelelangan  tersebut  PT  Santika  Kusuma  Agung

ditetapkan sebagai pemenang yang dalam pelaksanaan kegiatan PT Santika

Kusuma  Agung   Terdakwa  Ir.  ADI  ARGHAPOSA  BIN  MASDUKI

WIRASUGENA meminta anak buahnya yang bernama Chandra Antariksa, ST

untuk  duduk  sebagai  Direktur  PT  Santika  Kusuma  Agung,  namun  tanpa

mempunyai  kewenangan  selain  yang  diminta  oleh  terdakwa  Ir  Ir.  ADI

ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA.

-   Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak, namun yang datang

adalah Terdakwa Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku

Pemilik PT. Santika Kusuma Agung menemui Azwar Alpian, ST.MT Bin Soleh

selaku Kepala satker dan selaku PPK. Kontrak tersebut tidak ditanda tangani

di  Bengkulu  namun   dibawa  oleh  terdakwa  Ir.  ADI  ARGHAPOSA  BIN

MASDUKI WIRASUGENA ke Jakarta dan  barulah dimintakan tanda tangan

kepada Chandra  Antariksa,  ST  setelah  itu  baru  dikirim lagi  ke  Bengkulu

untuk diserahkan ke Satker dan PPK nya Azwar Alpian,ST.MT.Bin Soleh.

- Bahwa kontrak yang dilaksanakan oleh PT Santika Kusuma Agung dengan

Nomor: KU. 08.08/SPK/PSPLP/133.2/2017 tanggal 29 maret 2017  dengan

nilai  kontrak  sebesar  Rp.  476.162.000,-   dengan  masa  kontrak  180  hari

kalender sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan 29 September  2017.

-  Bahwa  kegiatan  PT  Santika  Kusuma  Agung  dalam  susunan  Rancangan

Peraturan daerah  Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut :

    1. Kegiatan kick off meeting 

    2. Tecknikal meeting di Kabupaten Bengkulu Utara 

    3. Pembahasan Laporan Pendahuluan 

    4. Pelaksanaan FGD I Kabupaten Bengkulu Utara di Hotel Nala tanggal 10

Agustus 2017,  Penyelarasan dalam rangka penyusunan ranperda dan

naskah akademis dan muatan lokal daerah.

    5. Pelaksanaan FGD II Kabupaten Bengkulu Utara di Hotel Rafflesia tanggal

29  Agustus  2017  untuk  menyempurnahkan  naskah  akademis  dan

Ranperdanya.

     6. Pembahasan Laporan Antara

     7. Pembahasan  hasil FGD I dan FGD II

     8. Pembahasan Laporan Akhir
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- Bahwa di dalam pelaksanaannya ketika Terdakwa Ir. ADI ARGHAPOSA BIN

MASDUKI  WIRASUGENA ada  di  Bengkulu,  Sdr  Azwar  Alpian,ST.MTBin

Soleh selaku PPK meminta untuk melaksanakan sendiri pekerjaan tersebut,

dimana pekerjaan tersebut akan dilakukan oleh Tri Andika yang merupakan

Dosen dari Universitas Bengkulu.

-  Bahwa atas permintaan Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh,  tersebut terdakwa Ir.

ADI  ARGHAPOSA  BIN  MASDUKI  WIRASUGENA  menyanggupi  dan

menyerahkan  pekerjaan tersebut  kepada Azwar  Alpian,ST.MT Bin  Soleh,

dengan  kesepakatan  pekerjaan  dilakukan  oleh  Azwar  Alpian,ST.MT  Bin

Soleh,  namun pembayaran pekerjaan tetap  melalui  rekening  PT Santika

Kusuma  Agung  dan  pekerjaan  tetap  seolah-oleah  dikerjakan  oleh  PT

Santika Kusuma Agung selaku penyedia Jasa. 

- Bahwa  dalam  pelaksanaan  Rancangan  Penyusunan   Peraturan  Daerah

(RANPERDA)  Air  Limbah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  TA  2017  pada

kenyataannya semua dilakukan oleh Sdr TrI Andika, dimana Tri Andika dan

hanya mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,-  (empat puluh

juta rupiah)  dari Azwar Alpian,ST.MTBin Soleh.

- Bahwa untuk tahapan pelaksanaan kegiatan penyusunan Ranperda , yaitu : 

        a. Kegiatan kick off meeting 

        b. Tecknikal meeting di Kabupaten Bengkulu Utara 

        c. Pembahasan Laporan Pendahuluan 

        d. Pelaksanaan FGD I Kabupaten Bengkulu Utara di dilaksanakan di Hotel

Nala  Kota  Bengkulu  pada  tanggal  10  Agustus  2017,  Penyelarasan

dalam rangka penyusunan ranperda dan naskah akademis dan muatan

lokal daerah.

        e. Pelaksanaan  FGD  II  Kabupaten  Bengkulu  Utara  di  laksanakan  di

Bengkulu  Utara  tanggal  29  Agustus  2017  untuk  menyempurnahkan

naskah akademis dan Ranperdanya.

        f.   Pembahasan Laporan Antara

        g.  Pembahasan Laporan Akhir

        h.  Workshop Akhir Daerah

Semua dikendalikan  dan  diatur  oleh   Saksi   Azwar  Alpian,ST.MTBin

Soleh, termasuk masalah pembayaran untuk honorarium dan kegiatan

lainnya.

-  Bahwa terdakwa Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku

Pemilik PT. Santika Kusuma Agung mendapatkan keuntungan dari kegiatan

penyusunan  Ranperda  Bidang  Air  Limbah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  TA
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2017, setelah dikeluarkan untuk biaya pelaksanaan kegiatan yang diserahkan

ke Azwar Alpian,ST.MTBin Soleh  sebesar Rp. 71.559.563 (tujuh puluh satu

juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).

- Bahwa pencairan dana sesuai dengan termin, dilakukan oleh terdakwa Ir. ADI

ARGHAPOSA BIN  MASDUKI  WIRASUGENA selaku  Pemilik  PT.  Santika

Kusuma  Agung  dengan  meminta  staf  nya  untuk  melakukan  pengajuan

pembayaran  sebanyak  tiga  termyn,  dengan  total  anggaran  sebesar  Rp.

476.162.000,-   dengan  masa  kontrak  180  hari  kalender  sejak  tanggal  29

Maret 2017 sampai dengan 29 September 2017, yang masuk ke rekening

perusahaan setelah dipotong pajak sebesar Rp. 415.559.563.- (Empat ratus

lima belas juta lima ratus lima puluh lima sembilan ribu lima ratus enam puluh

tiga rupiah)

- Bahwa  uang  tersebut  masuk  kedalam  rekening  perusahaan  PT.  Santika

Kusuma  Agung  No  Rek  :  122-00-0484944-7  (PT  BANK  MANDIRI),

selanjutnya  untuk  kegiatan  yang  dikerjakan  oleh  Azwar  Alpian,ST.MT Bin

Soleh   dan  tim  Azwar  Alpian, ST.MTBin  Soleh  meminta  uang  untuk

pelaksanaanya  kepada  terdakwa  Ir.  ADI  ARGHAPOSA  BIN  MASDUKI

WIRASUGENA  selaku  Pemilik  PT.  Santika  Kusuma  Agung  selanjutnya

menyerahkan  uang  ke  Azwar  Alpian,ST.MT  Bin  Soleh   setiap  termyn

pembayaran, dengan total penyerahan sebesar Rp. 344.000.000,- sehingga

uang yang sebenarnya diterima oleh perusahaan PT. Santika Kusuma Agung

sebesar Rp. 71.559.563 (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan

ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).

- Bahwa sebelum dilakukan pencairan diperiksa terlebih dahulu oleh tim dari

PUPR Satker PSPLP Propinsi Bengkulu yaitu Tim Teknis Kegiatan yaitu : Egi

Yuniarto,ST.MT  selaku  Ketua,  Muhammad  Husni  selaku  Sekretaris, Sri

Moniati   selaku anggota,  Sri  Sujiastuti  selaku anggota dan Rosdiana,BBA

selaku  anggota  berdasarkan  Surat  Keputusan  Kasatker  PSPLP  Propinsi

Bengkulu yang ditandatangani oleh Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh Nomor :

HK.01.22/KPTS-PSPLP/148/2017 tanggal 4 April 2017.

- Bahwa  selanjutnya  apabila  dokumen  yang  diajukan  sudah  dipenuhi

dilanjutkan dengan  proses  pencairan  oleh  Penyedia  jasa  yaitu  PT.Santika

Kusuma Agung.

- Bahwa dokumen kwitansi dengan akun : 2414. 003. 004.  322 . BB. 522131,

tanggal  13  April  2017  berisi  uang  muka  sebesar  30  %  senilai  Rp.

142.848.600,- dan kwitansi  dengan akun NO. 2414.003.004.322.BB.522131,

tanggal  10 Oktober 2017,  yang berisi   angsuran ke-2 sebesar Rp. 50 %
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senilai   Rp.  166.656.700,-  Berita  Acara serah terima pekerjaan 100% No;

KU.08.12/ BA.ST/ PSPLP/ 483.3/ 2017 senilai  Rp. 166.656.700,- Yang tanda

tangan bukan Direktur PT Santika Kusuma Agung, tetapi Sdr Rudi Darnadi,

dengan alasan efisiensi perusahaan.

- Bahwa pembayaran pekerjaan seolah-olah pekerjaan dilaksanakan  oleh PT.

Santika Kusuma Agung, namun pada kenyataan pekerjaan dilaksanakan oleh

Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh. 

- Bahwa terdakwa Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku

Pemilik PT.  Santika Kusuma Agung menyerahkan uang Rp.  344.000.000,-

dari  nilai kontrak  476.162.000,- kepada Terdakwa  Azwar Alpian,ST.MT Bin

Soleh   untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan Ranperda Air Limbah.

- Bahwa  perbuatan  Terdakwa  Ir.  ADI  ARGHAPOSA  BIN  MASDUKI

WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung bersama-  sama

dengan Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh, tersebut bertentangan dengan : 

    1. Bagian kedua etika pengadaan Pasal 6 huruf g  perpres  no 54 tahun

2010   tentang  pengadaan barang /  jasa  beserta  perubahannya,  yang

menyatakan  “ menghindari dan mencegah penyalahgunaan   wewenang

dan /atau kolusi untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang

secara langsung atau tidak langsung merugikan negara “ 

    2. Pasal 11  PERPRESS no 54 tahun 2010, tugas PPK diantaranya PPK

melaksanakan  kontrak dengan penyedia jasa . 

- Bahwa perbuatan terdakwa Terdakwa Ir.  ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI

WIRASUGENA, telah menguntungkan dirinya sendiri secara tidak sah yaitu

mendapatkan aliran uang dari kegiatan penyusunan Ranperda sebesar Rp.

71.559.563 (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima

ratus enam puluh tiga rupiah) dan menguntungkan  Azwar Alpian sebesar Rp.

344.000.000,- .

- Bahwa  akibat  perbuatan  Terdakwa  Ir.  ADI  ARGHAPOSA BIN  MASDUKI

WIRASUGENA  selaku  Pemilik  PT.  Santika  Kusuma  Agung,  bersama

denganAzwar Alpian,ST.MTBin Soleh telah menimbulkan kerugian keuangan

Negara  cq  kementrian  PUPR..  Cq.  Satler  Pengembangan  Sistem

Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Propinsi Bengkulu  sebesar

Rp. 415.559.563,- (empat ratus lima belas juta lima ratus lima puluh sembilan

ribu  lima  ratus  enam  puluh  tiga  rupiah),  berdasarkan  Laporan  Audit

Perhitungan kerugian negara oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan

Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi  Bengkulu tanggal  22 Oktober 2018

dengan perhitungan sebagai berikut:
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    Nilai kontrak : Rp. 476.162.000,00

    Dikurangi pajak : Rp.  60.602.437,00

    PPN Rp. 43.287.454,00

    PPh 22 dan PPh final Rp.17.314.983,00

    Nilai Kerugian Neuangan Negara : Rp. 415.559.563,00

-------  Perbuatan  terdakwa  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam

Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-UndangNomor  31 Tahun 1999 jo Undang-Undang

Nomor   20  tahun  2001  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUHP.------------------------------------------------------------------------------------------

ATAU

KEDUA 

-----------Bahwa ia terdakwa Ir.Adi Arghaposa  Bin Masduki Wirasugena  selaku

pemilik  PT.  Santika  Kusuma Agung pada Bulan Maret  2017 sampai  dengan

Bulan Oktober  2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam

kurun  waktu  tahun  2017,  bertempat  di  kantor  Dinas  PUPR  Satker

Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Propinsi

Bengkulu Jl. Prof. Hazairin,SH atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang

termasuk  dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada

Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya

yaitu  yang  sengaja  memberi  bantuan  Kepada  pegawai  negeri  atau

penyelenggara  negara  AZWAR  ALPIAN,ST.MT  BIN  SOLEH  selaku  Kepala

Satuan  Kerja  Pengembangan  Sistem  Penyehatan  Lingkungan  Permukiman

(PSPLP)  Propinsi  Bengkulu  dan  selaku  PPK  berdasarkan  Surat  Keputusan

Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor :1059/KPTS/M/2016

Tanggal 30 Desember 2016 (didakwa dalam berkas perkara terpisah)sebagai

Kepala  Satuan  Kerja  Pengembangan  Sistem  Penyehatan  Lingkungan

Permukiman (PSPLP) Propinsi  Bengkulu dan selaku PPK berdasarkan Surat

Keputusan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  :

1059/KPTS/M/2016 Tanggal 30 Desember 2016 (didakwa dalam berkas perkara

terpisah) secara langsung  maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta

dalam pemborongan, pengadaan,  atau persewaan yang pada saat dilakukan

perbuatan untuk seluruhnya ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya

yang  dilakukan  dengan  cara  atau  perbuatan  rangkaian   sebagai

berikut :------------------------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa  pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ditjen

Cipta  Karya  di  Satker  Pengembangan  Sistem  Penyehatan  Lingkungan
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Permukiman  Propinsi  Bengkulu  mempunyai  anggaran  untuk  kegiatan

Rancangan  Penyusunan   Peraturan  Daerah  (RANPERDA)  Air  Limbah

Kabupaten Bengkulu Utara  Nomor : SP.DIPA-033.05.1.495276/2017 tanggal

7 Desember 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh selaku

Kepala satker dan selaku PPKberdasarkan  Keputusan Menteri PUPR Nomor

:1059/KPTS/M/2016  tentang  pengangkatan  atasan/atasan

langsung/pembantu  atasan  langsung  KPA/barang  dan  pejabat

perbendaharaan satker di lingkungan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR

tanggal 30 Desember 2016.

- Bahwa Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh selaku PPK, berdasarkan Pasal  11

ayat 1 dan 2 Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannaya tentang  Pengadaan

Barang/ Jasa Pemerintah mempunyai tugas sebagai berikut : 

    (1)  PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

         a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

yang meliputi:

            1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;

            2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan

            3) rancangan Kontrak.

         b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

         c. menandatangani Kontrak;

         d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

         e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

         f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada

PA/KPA;

         g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA

dengan Berita Acara Penyerahan;

         h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan

hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

i. menyimpan  dan  menjaga  keutuhan  seluruh  dokumen  pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa.

    (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dalam hal diperlukan, PPK dapat :

        a. mengusulkan kepada PA/KPA:

           1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau

           2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;

        b. menetapkan tim pendukung;
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        c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer)

untuk   membantu pelaksanaan tugas ULP; dan

        d.  menetapkan  besaran  Uang Muka  yang  akan dibayarkan  kepada

Penyedia Barang/Jasa.

- Bahwa Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh, selaku PPK mengajukan surat ke ULP

untuk  dilakukan  pelelangan  dan  berdasarkan  Keputusan  Kepala  Unit

Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementrian PUPR Nomor: 2/KPTS/ULP-7/2017

tentang penugasan kelompok kerja  (POKJA)  XII  tanggal  12  Januari  2017

yaitu :

    a. Susman,ST.M.Si (Ketua)

    b. ahmadi Tono,ST (Sekretaris)

    c. Inarjo,ST.MT (Anggota)

    d. Rendra satria,ST.MT (Anggota)

    e. Oktin Eleven,St.M.Si  (Anggota) Yang melaksanakan pelelangan kegiatan

Rancangan  Penyusunan   Peraturan  Daerah  (RANPERDA)  Air  Limbah

Kabupaten Bengkulu Utara TA 2017.

-  Bahwa dalam proses pelelangan tersebut diperoleh pemenang PT Santika

Kusuma Agung,  dimana PT Santika  Kusuma Agung merupakan milik  dari

terdakwa Ir.  ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA, yang dalam

pelaksanaan kegiatan PT Santika Kusuma Agung  meminta anak buahnya

yang  bernama Chandra  Antariksa,  ST  untuk  duduk  sebagai  Direktur  PT

Santika Kusuma Agung, namun tanpa mempunyai kewenangan selain yang

diminta oleh terdakwa Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak, namun yang datang

adalah terdakwa Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku

Pemilik PT. Santika Kusuma Agung menemui Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh

selaku Kepala satker dan selaku PPK. Kontrak tersebut tidak ditandatangani

di  Bengkulu  namun  dibawa  oleh  terdakwa  Ir.  ADI  ARGHAPOSA  BIN

MASDUKI WIRASUGENA ke Jakarta dan  barulah dimintakan tanda tangan

kepada Chandra  Antariksa,  ST  setelah  itu  baru  dikirim lagi  ke  Bengkulu

untuk diserahkan ke Satker dan PPK nya Azwar Alpian,ST.MT.Bin Soleh.

- Bahwa kontrak  yang dilaksanakan oleh PT Santika Kusuma Agung dengan

Nomor: KU. 08.08/SPK/PSPLP/133.2/2017 tanggal 29 maret 2017  dengan

nilai  kontrak  sebesar  Rp.  476.162.000,-   dengan  masa  kontrak  180  hari

kalender sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan 29 September  2017.

- Bahwa  kegiatan  PT  Santika  Kusuma  Agung  dalam  susunan  Rancangan

Peraturan daerah  Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut :
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    1.  Kegiatan kick off meeting 

    2. Tecknikal meeting di Kabupaten Bengkulu Utara 

    3. Pembahasan Laporan Pendahuluan 

    4. Pelaksanaan FGD I Kabupaten Bengkulu Utara di Hotel Nala tanggal 10

Agustus  2017,  Penyelarasan  dalam  rangka  penyusunan  ranperda  dan

naskah akademis dan muatan lokal daerah.

    5. Pelaksanaan FGD II Kabupaten Bengkulu Utara di Hotel Rafflesia tanggal

29  Agustus  2017  untuk  menyempurnakan  naskah  akademis  dan

Ranperdanya.

     6. Pembahasan Laporan Antara

     7. Pembahasan  hasil FGD I dan FGD II

     8. Pembahasan Laporan Akhir

- Bahwa di dalam pelaksanaannya ketika terdakwa Ir. ADI ARGHAPOSA BIN

MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung ada di

Bengkulu, ditemui oleh Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh, dan meminta untuk

melaksanakan sendiri  pekerjaan tersebut,  dimana pekerjaan tersebut akan

dilakukan oleh Tri Andika yang merupakan Dosen dari Universitas Bengkulu,

- Bahwa atas  permintaan Azwar  Alpian,ST.MT Bin  Soleh,   terdakwa Ir.  ADI

ARGHAPOSA  BIN  MASDUKI  WIRASUGENA  menyanggupinya  dan

menyerahkan  pekerjaan  tersebut  kepada  Azwar  Alpian,ST.MT  Bin  Soleh,

dengan  kesepakatan  pekerjaan  dilakukan  oleh  Azwar  Alpian,ST.MT  Bin

Soleh,  namun  pembayaran  pekerjaan  tetap  melalui  rekening  PT  Santika

Kusuma Agung dan pekerjaan tetap seolah-olah dikerjakan oleh PT Santika

Kusuma Agung selaku penyedia Jasa. 

- Bahwa  dalam  pelaksanaan  kegiatan  penyusunan  Rancangan  Peraturan

daerah   Kabupaten  Bengkulu  Utara  TA 2017  pada  kenyataannya  semua

dilakukan  oleh  Tri  Andika,  dimana  Tri  Andika  hanya  mendapatkan

pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)  dari Azwar

Alpian,ST.MT Bin Soleh,

- Bahwa  untuk  tahapan  pelaksanaan  kegiatan  penyusunan  Ranperda  Air

Limbah , yaitu : 

    a. Kegiatan kick off meeting 

    b. Tecknikal meeting di Kabupaten Bengkulu Utara 

    c. Pembahasan Laporan Pendahuluan 

    d. Pelaksanaan FGD I Kabupaten Bengkulu Utara di dilaksanakan di Hotel

Nala Kota Bengkulu pada tanggal 10 Agustus 2017, Penyelarasan dalam
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rangka penyusunan ranperda dan naskah akademis dan muatan lokal

daerah.

    e. Pelaksanaan  FGD  II  Kabupaten  Bengkulu  Utara  di  laksanakan  di

Bengkulu  Utara  tanggal  29  Agustus  2017  untuk  menyempurnahkan

naskah akademis dan Ranperdanya.

f. Pembahasan Laporan Antara

     g. Pembahasan Laporan Akhir

     h. Workshop Akhir Daerah

Semua  dikendalikan  dan  diatur  oleh  Azwar  Alpian,ST.MTBin  Soleh,

termasuk masalah pembayaran untuk honorarium dan kegiatan lainnya. 

- Bahwa terdakwa Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku

Pemilik PT. Santika Kusuma Agung mendapatkan keuntungan dari kegiatan

penyusunan  Ranperda  Bidang  Air  Limbah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  TA

2017, setelah dikeluarkan untuk biaya pelaksanaan kegiatan yang diserahkan

ke Alpian,ST.MT Bin Soleh sebesar Rp. 71.559.563 (tujuh puluh satu juta lima

ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).

- Bahwa Pencairan dana sesuai dengan termin, terdakwa Ir. ADI ARGHAPOSA

BIN MASDUKI  WIRASUGENA selaku Pemilik  PT.  Santika  Kusuma Agung

meminta  stafnya  untuk  melakukan  pengajuan  pembayaran  sebanyak  tiga

termyn,  dengan total  anggaran sebesar  Rp.  476.162.000,-   dengan masa

kontrak 180 hari kalender sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan 29

September  2017,  yang  masuk  ke  rekening  perusahaan  setelah  dipotong

pajak adalah Rp. 415.559.563.- (Empat ratus lima belas juta lima ratus lima

puluh lima sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)

- Bahwa  uang  tersebut  masuk  kedalam  rekening  perusahaan  PT.  Santika

Kusuma  Agung  No  Rek  :  122-00-0484944-7  (PT  BANK  MANDIRI)

selanjutnya  untuk  kegiatan  yang  dikerjakan  oleh  Azwar  Alpian,ST.MT Bin

Soleh   dan  tim  ,  Azwar  Alpian,ST.MTBin  Soleh  meminta  uang  untuk

pelaksanaanya  kepada  terdakwa  Ir.  ADI  ARGHAPOSA  BIN  MASDUKI

WIRASUGENA  selaku  Pemilik  PT.  Santika  Kusuma  Agung  selanjutnya

menyerahkan  uang  ke  Azwar  Alpian,ST.MT  Bin  Soleh   setiap  termyn

pembayaran,  dengan  total  penyerahan  Rp.  344.000.000,-  sehingga  uang

yang  sebenarnya  diterima  oleh  perusahaan  PT.  Santika  Kusuma  Agung

sebesar Rp. 71.559.563 (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan

ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)

- Bahwa sebelum dilakukan pencairan diperiksa terlebih dahulu oleh tim dari

PUPR Satker PSPLP Propinsi Bengkulu yaitu Tim Teknis Kegiatan yaitu : Egi
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Yuniarto,ST.MT  selaku  Ketua,  Muhammad  Husni  selaku  Sekretaris,Sri

Moniati   selaku anggota,  Sri  Sujiastuti  selaku anggota dan Rosdiana,BBA

selaku  anggota  berdasarkan  Surat  Keputusan  Kasatker  PSPLP  Propinsi

Bengkulu yang ditandatangani oleh Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh Nomor :

HK.01.22/KPTS-PSPLP/148/2017 tanggal 4 April 2017.

- Bahwa  selanjutnya  apabila  dokumen  yang  diajukan  sudah  dipenuhi

dilanjutkan dengan  proses  pencairan  oleh  Penyedia  jasa  yaitu  PT.Santika

Kusuma Agung.

- Bahwa dokumen kwitansi dengan akun : 2414. 003. 004. 322. BB. 522131,

tanggal  13  April  2017  berisi  uang  muka  sebesar  30  %  senilai  Rp.

142.848.600,- dan kwitansi  dengan akun NO. 2414.003.004.322.BB.522131,

tanggal 10 Oktober 2017,  yang berisi   angsuran ke 2 sebesar Rp. 50 %

senilai  Rp. 166.656.700,- Berita Acara serah terima pekerjaan 100% No; KU.

08.12/ BA.ST/ PSPLP/483.3/2017senilai   Rp.  166.656.700,-Yang  tanda

tangan bukan Direktur PT Santika Kusuma Agung, tetapi Sdr Rudi Darnadi,

dengan alasan efisiensi perusahaan.

- Bahwa pembayaran pekerjaan seolah-olah pekerjaan dilaksanakan  oleh PT.

Santika Kusuma Agung, namun pada kenyataan pekerjaan dilaksanakan oleh

Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh. 

- Bahwa terdakwa Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku

Pemilik PT.  Santika Kusuma Agung menyerahkan uang Rp.  344.000.000,-

dari   nilai  kontrak   476.162.000,-  kepada  Azwar  Alpian,ST.MT Bin  Soleh

untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan Ranperda Air Limbah.

- Bahwa  Azwar  Alpian,ST.MT  Bin  Soleh  selaku  PPK  mempunytai  tugas

mengendalikan pelaksanaan kontrak Sebagaimana ketentuan pasal 11 ayat

1 huruf e (Tugas PPK dalam Perpres 54), namun pada kenyataannya  Azwar

Alpian,ST.MT  Bin  Soleh,  malah  secara  langsung  melaksanakan  kegiatan

penyusunan Ranperda Air Limbah

-  Bahwa terdakwa Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA secara

sadar  menyerahkan pekerjaan kepada Azwar Alpian,ST.MTBin Soleh yang

merupakan sebagai  PPK adalah sebuah perbuatan yang dilarang,  karena

yang harus melakukan pekerjaan tersebut adalah PT Santika Kusuma Agung.

-------Perbuatan terdakwa Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA

sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  12  huruf  i  Undang-

UndangNomor  31  Tahun  1999  jo  Undang-Undang  Nomor   20  tahun  2001

tentang  perubahan  atas  Undang-UndangNomor  31  Tahun  1999  tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ayat (1)  KUHP. ---------------
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ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Ir.Adi Arghaposa  Bin Masduki Wirasugena  selaku pemilik

PT.  Santika  Kusuma Agung  pada Bulan Maret  2017 sampai  dengan Bulan

Oktober  2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun

waktu  tahun 2017,  bertempat  di  kantor  Dinas  PUPR Satker  Pengembangan

Sistem Penyehatan  Lingkungan  Permukiman (PSPLP)  Propinsi  Bengkulu  Jl.

Prof.  Hazairin,SH  atau  setidak-tidaknya  pada  suatu  tempat  yang  termasuk

dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan

Negeri  Bengkulu  berwenang  memeriksa  dan  mengadili  perkaranya,  yang

sengaja  memberi  bantuan pada waktu  kejahatan dilakukan kepada Pegawai

Negeri  AZWAR  ALPIAN,ST.MT   BIN  SOLEH  selaku  Kepala  Satuan  Kerja

Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Propinsi

Bengkulu  dan  selaku  PPK berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri  Pekerjaan

Umum  Dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  :1059/KPTS/M/2016  Tanggal  30

Desember  2016 (didakwa dalam berkas  perkara  terpisah)  atau  orang  selain

pegawai  negeri  yang  diberi  tugas  menjalankan  suatu  jabatan  umum secara

terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-

buku  atau  daftar-daftar  yang  khusus  untuk  pemeriksaan  administrasi,  yang

dilakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:-------------------

- Bahwa  pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ditjen

Cipta  Karya  di  Satker  Pengembangan  Sistem  Penyehatan  Lingkungan

Permukiman  Propinsi  Bengkulu  mempunyai  anggaran  untuk  kegiatan

Rancangan  Penyusunan   Peraturan  Daerah  (RANPERDA)  Air  Limbah

Kabupaten Bengkulu Utara  Nomor : SP.DIPA-033.05.1.495276/2017 tanggal

7 Desember 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh selaku

Kepala satker dan selaku PPKberdasarkan  Keputusan Menteri PUPR Nomor

:  1059/KPTS/M/2016  tentang  pengangkatan  atasan/atasan

langsung/pembantu  atasan  langsung  KPA/barang  dan  pejabat

perbendaharaan satker di lingkungan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR

tanggal 30 Desember 2016, 

- Bahwa  Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh selaku PPK , berdasarkan Pasal 11

ayat 1 dan 2 Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannaya tentang  Pengadaan

Barang / Jasa Pemerintah mempunyai tugas sebagai berikut : 

     (1)  PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
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          a.  menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

yang meliputi:

               1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;

               2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan

               3) rancangan Kontrak.

          b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

          c. menandatangani Kontrak;

          d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

          e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

          f. melaporkan  pelaksanaan/penyelesaian  Pengadaan  Barang/Jasa

kepada PA/KPA;

         g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA

dengan Berita Acara Penyerahan;

       h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan

hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

          i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa.

    (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud

  pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:

        a. mengusulkan kepada PA/KPA:

            1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau

            2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;

        b. menetapkan tim pendukung;

        c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer)

untuk   membantu pelaksanaan tugas ULP; dan

d.  menetapkan  besaran  Uang  Muka  yang  akan  dibayarkan  kepada

Penyedia Barang/Jasa.

- Bahwa  Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh,  selaku PPK mengajukan surat  ke

ULP untuk  dilakukan pelelangan dan berdasarkan Keputusan Kepala Unit

Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementrian PUPR Nomor: 2/KPTS/ULP-7/2017

tentang penugasan kelompok kerja  (POKJA)  XII  tanggal  12  Januari  2017

yaitu :

    a. Susman,ST.M.Si (Ketua)

    b. ahmadi Tono,ST (Sekretaris)

    c. Inarjo,ST.MT (Anggota)

    d. Rendra satria,ST.MT (Anggota)
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    e.Oktin Eleven,St.M.Si  (Anggota) Yang melaksanakan pelelangan kegiatan

Rancangan  Penyusunan   Peraturan  Daerah  (RANPERDA)  Air  Limbah

Kabupaten Bengkulu Utara TA 2017.

-   Bahwa dalam proses pelalangan tersebut diperoleh pememang PT Santika

Kusuma Agung , dimana PT Santika Kusuma Agung merupakan milik dari

terdakwa Ir.  ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA, yang dalam

pelaksanaan kegiatan PT Santika Kusuma Agung  meminta anak buahnya

yang  bernama Chandra  Antariksa,  ST  untuk  duduk sebagai  Direktur  PT.

Santika Kusuma Agung, namun tanpa mempunyai kewenangan selain yang

diminta oleh terdakwa Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA.

-  Bahwa selanjutnya dilakukan penandatangan kontrak, namun yang datang

adalah terdakwa Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku

Pemilik PT. Santika Kusuma Agung menemui Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh

selaku Kepala satker dan selaku PPK. Kontrak tersebut tidak ditanda tangani

di  bengkulu  namun   dibawa  oleh  terdakwa  Ir.  ADI  ARGHAPOSA  BIN

MASDUKI WIRASUGENA ke Jakarta dan  barulah dimintakan tanda tangan

kepada Chandra  Antariksa,  ST  setelah  itu  baru  dikirim lagi  ke  Bengkulu

untuk diserahkan ke Satker dan PPK nya Azwar Alpian,ST.MT.Bin Soleh.

-   Bahwa kontrak  yang dilaksanakan oleh PT Santika Kusuma Agung dengan

Nomor: KU. 08.08/SPK/PSPLP/133.2/2017 tanggal 29 maret 2017  dengan

nilai  kontrak  sebesar  Rp.  476.162.000,-   dengan  masa  kontrak  180  hari

kalender sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan 29 September  2017.

-   Bahwa  kegiatan  PT Santika  Kusuma  Agung  dalam  susunan  Rancangan

Peraturan Daerah  Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut :

     1. Kegiatan kick off meeting 

     2. Tecknikal meeting di Kabupaten Bengkulu Utara 

     3. Pembahasan Laporan Pendahuluan 

     4. Pelaksanaan FGD I Kabupaten Bengkulu Utara di Hotel Nala tanggal 10

Agustus 2017,  Penyelarasan dalam rangka penyusunan ranperda dan

naskah akademis dan muatan lokal daerah.

     5. Pelaksanaan FGD II Kabupaten Bengkulu Utara di Hotel Rafflesia tanggal

29  Agustus  2017  untuk  menyempurnahkan  naskah  akademis  dan

Ranperdanya.

     6. Pembahasan Laporan Antara

     7. Pembahasan  hasil FGD I dan FGD II

     8. Pembahasan Laporan Akhir
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- Bahwa di dalam pelaksanaannya ketika terdakwa Ir. ADI ARGHAPOSA BIN

MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung ada di

Bengkulu, ditemui oleh Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh, dan meminta untuk

melaksanakan sendiri pekerjaan tersebut, dimana pekerjaan tersebut akan

dilakukan oleh Tri Andika yang merupakan Dosen dari Universitas Bengkulu,

- Bahwa atas permintaan Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh,  terdakwa Ir.  ADI

ARGHAPOSA  BIN  MASDUKI  WIRASUGENA  menyanggupi  dan

menyerahkan  pekerjaan tersebut  kepada Azwar  Alpian,ST.MT Bin  Soleh,

dengan  kesepakatan  pekerjaan  dilakukan  oleh  Azwar  Alpian,ST.MT  Bin

Soleh,  namun pembayaran pekerjaan tetap  melalui  rekening  PT Santika

Kusuma Agung dan pekerjaan tetap seolah-olah dikerjakan oleh PT Santika

Kusuma Agung selaku penyedia Jasa. 

- Bahwa  dalam  pelaksanaan  kegiatan  penyusunan  Rancangan  Peraturan

daerah  Kabupaten Bengkulu Utara pada kenyataannya semua dilakukan

oleh  Tri  Andika,  dimana  Tri  Andika  hanya  mendapatkan  pembayaran

sebesar  Rp.  40.000.000,-  (empat  puluh  juta  rupiah)   dari  Azwar

Alpian,ST.MTBin Soleh,

-  Bahwa  untuk  tahapan  pelaksanaan  kegiatan  penyusunan  Ranperda  Air

Limbah, yaitu : 

      a. Kegiatan kick off meeting 

      b. Tecknikal meeting di Kabupaten Bengkulu Utara 

      c. Pembahasan Laporan Pendahuluan 

 d.  Pelaksanaan FGD I Kabupaten Bengkulu Utara di dilaksanakan di Hotel

Nala Kota Bengkulu pada tanggal 10 Agustus 2017, Penyelarasan dalam

rangka penyusunan Ranperda dan naskah akademis dan muatan lokal

daerah.

  e. Pelaksanaan  FGD  II  Kabupaten  Bengkulu  Utara  di  laksanakan  di

Bengkulu  Utara  tanggal  29  Agustus  2017  untuk  menyempurnahkan

naskah akademis dan Ranperdanya.

  f.  Pembahasan Laporan Antara

    g. Pembahasan Laporan Akhir

    h. Workshop Akhir Daerah

        Semua dikendalikan  dan  diatur  oleh  Azwar  Alpian,ST.MTBin  Soleh,

termasuk masalah pembayaran untuk honorarium dan kegiatan lainnya. 

- Bahwa terdakwa Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku

Pemilik PT. Santika Kusuma Agung mendapatkan keuntungan dari kegiatan

penyusunan  Ranperda  Bidang  Air  Limbah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  TA
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2017, setelah dikeluarkan untuk biaya pelaksanaan kegiatan yang diserahkan

ke Terdakwa Alpian,ST.MT Bin Soleh  sebesar Rp. 71.559.563 (tujuh puluh

satu  juta  lima ratus  lima  puluh sembilan  ribu  lima  ratus  enam puluh  tiga

rupiah)

- Bahwa pencairan dana sesuai dengan termin, terdakwa Ir. ADI ARGHAPOSA

BIN MASDUKI  WIRASUGENA selaku Pemilik  PT.  Santika  Kusuma Agung

meminta  stafnya  untuk  melakukan  pengajuan  pembayaran  sebanyak  tiga

termyn,  dengan total  anggaran sebesar  Rp.  476.162.000,-   dengan masa

kontrak 180 hari kalender sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan 29

September  2017,  yang  masuk  ke  rekening  perusahaan  setelah  dipotong

pajak adalah Rp. 415.559.563.- (Empat ratus lima belas juta lima ratus lima

puluh lima sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)

- Bahwa  uang  tersebut  masuk  kedalam  rekening  perusahaan  PT.  Santika

Kusuma  Agung  No  Rek  :  122-00-0484944-7  (PT  BANK  MANDIRI),

selanjutnya  untuk  kegiatan  yang  dikerjakan  oleh  Azwar  Alpian,ST.MT Bin

Soleh   dan  tim,  Azwar  Alpian,ST.MTBin  Soleh  meminta  uang  untuk

pelaksanaanya  kepada  terdakwa  Ir.  ADI  ARGHAPOSA  BIN  MASDUKI

WIRASUGENA  selaku  Pemilik  PT.  Santika  Kusuma  Agung  selanjutnya

menyerahkan  uang  ke  Azwar  Alpian,ST.MT  Bin  Soleh   setiap  termyn

pembayaran,  dengan  total  penyerahan  Rp.  344.000.000,-  sehingga  uang

yang  sebenarnya  diterima  oleh  perusahaan  PT.  Santika  Kusuma  Agung

sebesar Rp. 71.559.563 (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan

ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)

- Bahwa sebelum dilakukan pencairan diperiksa terlebih dahulu oleh tim dari

PUPR Satker PSPLP Propinsi Bengkulu yaitu Tim Teknis Kegiatan yaitu : Egi

Yuniarto,ST.MT  selaku  Ketua,  Muhammad  Husni  selaku  Sekretaris,  Sri

Moniati  selaku anggota, Sri Suji astuti selaku anggota dan Rosdiana,BBA

selaku  anggota  berdasarkan  Surat  Keputusan  Kasatker  PSPLP  Propinsi

Bengkulu yang ditandatangani oleh Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh Nomor :

HK.01.22/KPTS-PSPLP/148/2017 tanggal 4 April 2017.

- Bahwa  selanjutnya  apabila  dokumen  yang  diajukan  sudah  dipenuhi

dilanjutkan dengan  proses  pencairan  oleh  Penyedia  jasa  yaitu  PT.Santika

Kusuma Agung.

- Bahwa dokumen kwitansi dengan akun : 2414. 003. 004. 322. BB. 522131,

tanggal  13  April  2017  berisi  uang  muka  sebesar  30  %  senilai  Rp.

142.848.600,-  dan  kwitansi   dengan  akun  NO.  2414. 003. 004. 322.

BB.522131, tanggal 10 Oktober 2017,  yang berisi  angsuran ke 2 sebesar
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Rp.  50 % senilai   Rp.  166.656.700,-  Berita  Acara serah terima pekerjaan

100% No; KU.08.12/ BA.ST/ PSPLP/ 483.3/2017 senilai  Rp. 166.656.700,-

Yang tanda tangan bukan Direktur  PT Santika  Kusuma Agung,  tetapi  Sdr

Rudi Darnadi, dengan alasan efisiensi perusahaan

- Bahwa pembayaran pekerjaan seolah-olah pekerjaan dilaksanakan  oleh PT.

Santika Kusuma Agung, namun pada kenyataan pekerjaan dilaksanakan oleh

Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh. 

- Bahwa terdakwa Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku

Pemilik  PT.  Santika  Kusuma  Agung  menyerahkan  uang  sebesar  Rp.

344.000.000,- dari  nilai kontrak  476.162.000,- kepada Azwar Alpian,ST.MT

Bin Soleh    untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan Ranperda AIR limbah.

- Bahwa  Azwar  Alpian,ST.MTBin  Soleh  selaku  PPK  mempunyai  tugas

mengendalikan pelaksanaan kontrak sebagaimana ketentuan pasal 11 ayat 1

huruf e (Tugas PPK dalam Perpress 54) , namun pada kenyataannya Azwar

Alpian,ST.MTBin  Soleh,  malah  secara  langsung  melaksanakan  kegiatan

penyusunan ranperda. 

- Bahwa terdakwa Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA secara

sadar menyerahkan pekerjaan kepada Azwar Alpian,ST.M TBin Soleh yang

merupakan sebagai PPK adalah sebuah perbuatan yang dilarang, sehingga

Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh telah membuat dokumen –dokumen kegiatan

dan dokumen pencairan kegiatan dimaksud yang dibuat oleh PPK/disetujui)

seolah-olah pekerjaan tersebut dikerjakan oleh PT Santika Kusuma Agung,

namun pada kenyataan nya dikerjakan oleh terdakwa sendiri.  

--------------Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 9  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah

dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ayat (1)

KUHP.----------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang,  bahwa  terhadap  dakwaan  Penuntut  Umum,  Terdakwa

maupun Penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti akan dakwaan dan

menyatakan tidak ada mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

   Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum

dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut  di bawah sumpah /

janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Susman,ST.MSi, dipersidangan  dibawah  sumpah  menerangkan  sebagai

berikut :
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-  Bahwa saksi  ditunjuk   selaku  Ketua  Pokja  untuk  melakukan  proses

pelelangan,dan  saksi  juga  sebagai  staf  pada  Dinas  PU  Provinsi

Bengkulu,  dan  saksi  ditugaskan  sebagai  penelaah  Penyehatan

Lingkungan  Kumuh  berdasarkan  Keputusan  Kepala  Satuan  Kerja

Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi

Bengkulu tahun 2017 Nomor :  HK.01.18/KPTS/PPLP/24/2017, tanggal

20  Januari  2017,  dimana  tugas  dan  fungsi  saksi  sebagai  penelaah

penyehatan lingkungan permukiman;

-  Bahwa menurut saksi pada tahun 2017 Kementerian PUPR Direktorat

Jenderal  Cipta  karya  Satker  PSPLP Provinsi  Bengkulu  ada  Kegiatan

Penyusunan Ranperda Air  Limbah Kabupaten Bengkulu Utara berupa

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk Kabupaten Bengkulu

Utara.

-  Bahwa   saksi  tidak  mengetahui  tugas dan fungsi   sebagai  asisten

pelaksana teknis kegiatan di PSPLP baik fisik maupun konsultan individu

dan  tidak  memahami  apa yang  menjadi  tugas saksi,  walaupun saksi

menerima SK tersebut.

-  Bahwa   saksi  ada  ke  bandung  untuk  bertemu  dengan  Direktur

perusahaan PT.Santika Kusuma Agung,  tetapi tidak bertemu dan kami

meninggalkaan  BA  tersebut  di  Bandung  dengan  terdakwa  Ir.  Adi

Arghaposa.

-  Bahwa menurut saksi  biaya mau berangkat ke Bandung di Ongkosin

oleh Azwar Alpian.

-  Bahwa  menurut  saksi   Kantor   PT.Santika  Kusuma  Agung   ada  di

Jakarta.

-  Bahwa menurut saksi kantor PT. Santika kusuma Agung ada dijakarta

tapi tim ahlinya ada di bandung.

-  Bahwa menurut saksi saat itu tidak ada  bertemu dengan Tim Ahli.

-  Bahwa menurut saksi  dengan  Direktur PT.Santika Kusuma Agung juga

tidak ada bertemu.

-  Bahwa menurut saksi dibandung hanya bertemu dengan terdakwa.

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  terdakwa  ir.  Adi  Arghaposa  dalam kaitan

proses  pelelangan  Penyusunan  Master  Plane  teknik  Persampahan

Kabupaten Muko-muko.

-  Bahwa  saksi   ada  mendapatkan  Honor  untuk  kegiatan  ini  saya

mendapat honor per bulan sebesar kurang lebih Rp. 800.000,-(Delapan

ratus ribu rupiah).

Putusan  Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 29 dari 115

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-  Bahwa  sebagai kelompok kerja (POKJA) XII, Berdasarkan Keputusan

Kepala  Unit  Pengadaan  (ULP)  Bengkulu  Kementrian  PUPR  Nompor

2/KPTS/ULP-7/2017  tentang  penugasan  kelompok  kerja  (POKJA)  XII

tanggal 12 Januari 2017  yaitu :

            a. Susman,ST.M.Si.

            b. Ahmadi Tono,ST.

            c. Inarjo,ST.MT.

            d. Rendra satria,ST.MT.

            e. Oktin Eleven,St.M.Si.

-     Bahwa  dasar saksi   ditunjuk sebagai Ketua Pokja adalah  atas dasar

usulan dari Kasatker PSPLP yaitu Sdr Azwar Alpian, namun saksi tidak

ada surat penugasan resmi dari instansi asal saksi yaitu Dinas PUPR

Provinsi Bengkulu.

       -   Bahwa yang menjadi Tugas dan tanggung jawab saksi  selaku Ketua

Pokja adalah:

            1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa

 2. Menyiapkan dan menetapkan dokumen pengadaan

 3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran

          4.      Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di

                   website   Kementerian PU.

             5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa

             6. Melakukan evaluasi penawaran yang masuk

             7. Menjawab sanggahan

             8. Menyampaikan hasil pemilihan kepada PPK

             9. Menyimpan dokumen asli pemilihan

           10. Membuat laporan mengenai proses pengadaan pada ULP

           11. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

                      kegiatan kepada KPA.

- Bahwa  dokumen yang saksi terima dari  PPK yaitu Sdr Azwar Alpian

adalaah: 

a. HPS (harga Perkiraan Sendiri)   berupa RAB dengan rekapitulasi

sebagai berikut : 

                   Biaya personil                  Rp. 271.000.000,-

                   Biaya Non personil Rp. 183.606.000,- 

                   Plus pajak sehingga total pembulatan Rp. 500.000.000,- 

                   Yang ditandatangani oleh Kasatker Azwar Alpian.Penandatangan

RAB tersebut  oleh  Sdr  Azwar  Alpian  tidak  sebagai  PPK,  karena
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dalam dokumen disebut sebagai Kasatker PSPLP Bengkulu, saksi

baru  menyadari  yang  tandatangan  dokumen  HPS  (RAB)  bukan

sebagai PPK pada saat ditunjukan oleh Penyidik. 

b.    Kerangka Acuan Kerja  penyusunan Ranperda BIdang Air  Limbah

Kabupaten Bengkulu yang ditandangani Azawar Alpian selaku PPK.

-   Bahwa  saksi tidak  mengetahui  siapa  yang mengerjakan pekerjaan   ini.

-    Bahwa   menurut  saksi  lamanya   pelaksanaan  pekerjaan  ini  adalah

selama  180 hari sejak kontrak.

-     Bahwa  saksi tidak tahu kapan kontrak dimulai.

-     Bahwa benar saksi selaku Ketua Pokja tidak melakukan klarifikasi ke

PT. Santika Kusuma yang beralamat di Jakarta  untuk tenaga Ahli yang

diajukan oleh PT. Santika Kusuma Agung.

-    Bahwa saksi   mengetahui kerugian Negara akibat pekerjaan ini setelah

di periksa di Kejaksaan.

-    Bahwa  menurut saksi tidak tahu siapa nama Tim Ahlinya, setahu saksi

orang UNIB.

             Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ; 

2. Rendra  Satria,ST.MT;  dipersidangan  dibawah  sumpah  menerangkan

sebagai berikut :

-  Bahwa saksi mengetahui tentang Penyusunan  Ranperda Bidang Air

Limbah kabupaten Bengkulu Utara tahun 2017.

-  Bahwa  peran saksi adalah  selaku Anggota POKJA XII ULP Bengkulu

berdasarkan  Surat  Keputusan  Kepala  Unit  Layanan  Pengadaan  dan

Perumahan  Rakyat  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan

rakyat Nomor : 2/KPTS/ULP-7/2017 tanggal 12 Januari 2017.

- Bahwa tugas saksi  selaku Anggota  Pokja XII  adalah:

1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.

2. Menyiapkan dan menetapkan dokumen pengadaan barang/jasa.

3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.

4. Mengumumkan  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  di  Website

Kementerian PUPR dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat

serta  menyampaikan  ke-PSE  untuk  diumukan  dalam  portal

pengadaan Nasional.

-  Bahwa  saksi   selaku  Anggota  Pokja  XII  ULP  Bengkulu  sudah

bersertifikasi sejak tahun 2009 yang telah diperpanjang pada tahun 2011.
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-   Bahwa menurut  saksi  pekerjaan tersebut  dilelangkan  dan  objek  yang

dilelangkan adalah Penyusunan Ranperda bidang Air Limbah Kabupaten

Bengkulu Utara tahun 2017.

- Bahwa  menurut saksi Pagu Anggarannya sebesar Rp. 500.000.000,-(Lima

Ratus Juta Rupiah) yang dananya bersumber dari dana APBN.

-  Bahwa Setelah menerima SK dari kepala ULP kewenangan yang saksi

selaku  POKJA XII  ULP  Bengkulu  menunggu  pelimpahan  berkas  dari

Satker PSPLP untuk melakukan proses pelelangan, selanjutnya setelah

berkas  diterima  dari  Satker  PSPLP  kami  POKJA XII  ULP  Bengkulu

memeriksa kelengkapan berkas tersebut.

-   Bahwa  menurut  saksi  setelah  berkas  lengkap  kemudian  menyusun

dokumen pengadaan untuk mengumumkan paket pekerjaan penyusunan

Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara pada Aplikasi

SPSE

-  Bahwa menurut saksi ada  ada tahapan-tahapannya, yaitu   :

  1.   tanggal 20 Februari 2017, pengumuman prakualifikasi

  2. pada tanggal 23 s/d 28  Februari 2017 Upload dokumen prakualifikasi, 

  3.  tanggal 28 Februari  a/d 6 Maret evaluasi dokumen kualifikasi,

        4.  tanggal 1 s/d 8 Maret 2017 pembuktian kulaifikasi,

        5.  tanggal 6 Maret 2017 penetapan hasil kualifikasi,

        6.  tanggal 6 Maret 2017 pengumuman hasil kualifikasi,

        7.   tanggal 7 s/d 15 Maret 2017 downloud dokumen pemilihan,

        8.   tanggal 9 Maret 2017 pemberian penjelasan, 

 9.   tanggal 10 s/d 14 Maret 2017 Upload dokumen penawaran,

     10. tanggal 14 s/d 16 Maret 2017 pembukaan dan evaluasi penawaran file 1

(administrasi dan teknis), 

     11. tanggal 16 Maret 2017  penetapan peringkat teknis,

     12. tanggal 16 Maret 2017 pemberitahuan  pengumuman tingkat

          teknis, 

     13. tanggal  17 Maret 2017 pembukaan dan penawaran evaluasi file 

           2  (harga),

     14. tanggal 17 Maret 2017 penetapan pemenang. 

     15. tanggal 17 Maret 2017 pengumuman pemenang. 

     16. tanggal 18 s/d 22 Maret 2017 masa sanggah.

     17. tanggal 23 s/d 27 Maret 2017 klarifikasi dan negosiasi.

     18. tanggal 27 Maret 2017 Aploud berita acara hasil pelelangan.

     19. Penyampaian hasil proses lelang ke PPK. 
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-   Bahwa pembukaan pendaftaran pelelangan kegiatan  dimulai pada tanggal

20 Februari 2017 s/d 26 Februari 2017. 

- Bahwa menurut saksi yang  mendaftar sebanyak 42 penyedia pekerjaan,

dan yang memasukkan dokumen kualifikasi sebanyak 14 penyedia, yaitu :

      1. PT. Bahana Nusantara

      2. CV. Damar Kumala

      3. PT. Studio Cilaki 45

      4. PT. Arkonin Engering Manggala Pratama

      5. PT. INnerindo Dinamika

      6. PT. Santika Kusuma Agung

      7. PT. Alocita Mandiri

      8, PT. Indoaero Karima

    9. PT. Azepedo Pratama Konsultan

  10. PT. Armudi Pradana Konsultan

  11. PT. Bumi Madani

  12. PT. Mitra Kawasa Konsulindo

  13. PT. Hardja Moekti Konsultan

  14. PT. Bina Lestari Lingkungan Sejahtera 

-   Bahwa yang dinyatakan lulus kualifikasi Ada 3 (tiga) perusahaan yaitu :

1. PT. Studio Cilaki 45

2. PT. Santika Kusuma Agung

3. PT. Azevedo Pratama Konsultan

- Bahwa  benar ada dilakukan pembuktian kualifikasi menurut saksi.

     Ada 3 Perusahaan yaitu :

1. PT. Studio Cilaki 45 (Iman Pazoni)

2. PT. Santika Kusuma Agung ( Resski Irawadi, ST)

3. PT. Azevedo Pratama Konsultan  (Sarwadi), 

- Bahwa   menurut  saksi  setelah  lolos  Kualifikasi  selanjutnya  dilakukan

penetapan  dan  pengumuman  hasil  Kualifikasi.  Kemudian  mendounloud

dokumen pemilihan tanggal 7 Maret 2017 s/d 15 maret 2017. Selanjutnya

dilakukan  Aanwizing  tanggal  9  Maret  2017.  Terakhir  Upload  dokumen

penawaran. 

- Bahwa  menurut saksi  pemasukan penawaran dilakukan dari tanggal 10

maret 2017 s/d 14 Maret 2017.

- Bahwa yang memasukkan penawaran  adalah:

      a. PT. Studio Cilaki;

      b. PT. Santika Kusuma Agung;
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      c. PT. Azevendo Pratama Konsultan;

-   Bahwa Pembukaaan penawaran dilakukan tanggal 14 Maret 2017 s/d 16

Maret 2017 penawaran File 1 Administrasi dan Tehknis dilakukan evaluasi

penetapan peringkat teknis dengan urutan yaitu :

       1. PT. Studio Cilaki empat Lima      Nilai 66, 25

       2. PT. Santika Kusuma Agung    Nilai 71, 14

3. PT. Azevendo Pratama Konsulta    Nilai 55, 32

Selanjutnya  pembukaan  dan  evaluasi  Penawaran  file  harga  tanggal  20

maret 2017 s/d 21 maret 2017, penyedia yang memenuhi hasil nilai akhir

yaitu  :  PT.  Santika  Kusuma  Agung  dengan  nilai  total  76,  91.  Untuk

selanjutnya  penetapan  pemenang,  pengumuman  pemenang  dan  masa

sangga hasil lelang. Selanjutnya klarifikasi dan Negosiasi tekhnis dan biaya

terakhir Aploud Berita Acara hasil pelelangan.

- Berita  Acara hasil  Pelelangan berkas hasil  lelang diserahkan kembali  ke

Satker  PSPLP untuk  diterbitkan surat  Penunjukan Penyedia  Barang dan

Jasa dan penandatanganan kontrak.

- Bahwa menurut saksi tidak ada melakukan klarifikasi terhadap PT.Santika

Kusuma  Agung  sebagaimana  yang  tercantum  didalam  dokumen

prakualifikasi  dimana  didalam  dokumen  PT.  Santika  Kusuma  Agung

beralamat  di  Pusat  Niaga  Duta  Mas  Fatmawati  Blok  A  2  No.  7

Jl.RS.Fatmawati No.39 Cipete Utara.

- Bahwa pada saat evaluasi  tekknis  ada evaluasi personil yang ditawarkan

yaitu:

      1. Tim Leader :Sammy David,SH

      2. Ahli Teknik Lingkungan : Hary Pradiko,ST.MT

      3. Ahli Kelembagaan : Drs. Rd.Diki Kurnadi,MT

-    Bahwa menurut saksi terhadap personil yang ditawarkan yaitu tenaga ahli

dilakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan yang tertera  pada berita

acara kalrifikasi tenaga ahli nomor :08.1 /RANPERDA.BU/ULP.BKL-POKJA

12/PSPLP/2017 tanggal 24 Maret 2017.

-  Bahwa Yang  menandatanganinya adalah Kasatker PSPLP Bengkulu yaitu

Azwar Alpian,ST.MT.

-   Bahwa yang  Seharusnya menandatanganinya  adalah PPK  yaitu  Azwar

Alpian,ST.MT  tapi  kenyataannya  di  dokumen  HPS  yang

menandatanganinya adalah Kasatker, dokumen tersebut salah seharusnya

selaku PPK yang sebenarnya.

       Atas keterangan saksi ini,  terdakwa tidak keberatan ; 
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3. Oktin  Eleven,ST.M.Si;  dipersidangan  dibawah  sumpah  menerangkan

sebagai berikut :

-  Bahwa  saksi  mengetahui tentang Penyusunan  Ranperda Bidang Air

Limbah kabupaten Bengkulu Utara tahun 2017.

-  Bahwa  saksi  selaku Anggota POKJA XII ULP Bengkulu berdasarkan

Surat  Keputusan  Kepala  Unit  Layanan  Pengadaan  dan  Perumahan

Rakyat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Nomor :

2/KPTS/ULP-7/2017 tanggal 12 Januari 2017.

-  Bahwa yang  menjadi tugas saksi adalah

1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.

2. Menyiapkan dan menetapkan dokumen pengadaan barang/jasa.

          3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.

          4.  Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di  Website

Kementerian PUPR dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat

serta  menyampaikan  ke  LPSE  untuk  diumukan  dalam  portal

pengadaan Nasional.

- Bahwa  saksi  selaku  Anggota  Pokja  XII  ULP  Bengkulu  sudah

bersertifikasi  sejak  tahun  2009  yang  telah  diperpamjang  pada  tahun

2011.

-    Bahwa  menurut saksi pekerjaan yang dilelangkan adalah Penyusunan

Ranperda bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2017.

-    Bahwa menurut  saksi  Pagu Anggarannya sebesar  Rp.  500.000.000,-

(Lima Ratus Juta Rupiah) bersumber dari dana APBN.

-    Bahwa menurut saksi yang menjadi kewenangan saksi dalam kegiatan

ini adalah Setelah menerima SK dari kepala ULP selaku POKJA XII ULP

Bengkulu  menunggu  pelimpahan  berkas  dari  Satker  PSPLP  untuk

melakukan proses pelelangan, selanjutnya setelah berkas diterima dari

Satker PSPLP kami POKJA XII ULP Bengkulu memeriksa kelengkapan

berkas tersebut. 

-    Bahwa  apabila berkas sudah lengkap saksi dan tim  menyusun dokumen

pengadaan  untuk  mengumumkan  paket  pekerjaan  penyusunan

Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara pada Aplikasi

SPSE.

-   Bahwa pekerjaan tersebut melalui tahapan lelang Ranperda Kabupaten

Bengkulu Utara Tahun 2017, Tahapannya adalah sebagai berikut :

1. tanggal 20 Februari 2017, pengumuman prakualifikasi

2. pada tanggal 23 s/d 28  Februari 2017 Upload dokumen 
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               prakualifikasi,

7.  tanggal 28 Februari  a/d 6 Maret evaluasi dokumen 

                kualifikasi,

4.  tanggal 1 s/d 8 Maret 2017 pembuktian kulaifikasi,

           5.  tanggal 6 Maret 2017 penetapan hasil kualifikasi,

           6.  tanggal 6 Maret 2017 pengumuman hasil kualifikasi,

           7.  tanggal 7 s/d 15 Maret 2017 downloud dokumen pemilihan,

           8.  tanggal 9 Maret 2017 pemberian penjelasan, 

           9.  tanggal 10 s/d 14 Maret 2017 Upload dokumen penawaran,

         10.  tanggal 14 s/d 16 Maret 2017 pembukaan dan evaluasi 

                penawaran file 1 (administrasi dan teknis), 

          11. tanggal 16 Maret 2017  penetapan peringkat teknis,

          12. tanggal 16 Maret 2017 pemberitahuan  pengumuman 

                tingkat teknis, 

          13. tanggal  17 Maret 2017 pembukaan dan penawaran 

                evaluasi file 2 (harga),

          14. tanggal 17 Maret 2017 penetapan pemenang. 

          15. tanggal 17 Maret 2017 pengumuman pemenang. 

          16. tanggal 18 s/d 22 Maret 2017 masa sanggah.

          17. tanggal 23 s/d 27 Maret 2017 klarifikasi dan negosiasi.

          18. tanggal 27 Maret 2017 Aploud berita acara hasil pelelangan.

          19. Penyampaian hasil proses lelang ke PPK.

- Bahwa  Pembukaan pendaftaran  pelelangan kegiatan dimaksud Dimulai

pada tanggal 20 Februari 2017 s/d 26 Februari 2017. 

- Bahwa menurut saksi yang mendaftar sebanyak 42 penyedia pekerjaan. 

- Bahwa  Yang  memasukkan  dokumen  kualifikasi  Sebanyak  14  penyedia

yaitu: 

1. PT. Bahana Nusantara

2. CV. Damar Kumala

3. PT. Studio Cilaki 45

4. PT. Arkonin Engering Manggala Pratama

5. PT. INnerindo Dinamika

6. PT. Santika Kusuma Agung

7. PT. Alocita Mandiri

8, PT. Indoaero Karima

9. PT. Azepedo Pratama Konsultan

       10. PT. Armudi Pradana Konsultan
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       11. PT. Bumi Madani

       12. PT. Mitra Kawasa Konsulindo

       13. PT. Hardja Moekti Konsultan

       14. PT. Bina Lestari Lingkungan Sejahtera 

-   Bahwa Yang dinyatakan lulus evaluasi kulaifikasi, Ada 3 (tiga) perusahaan

yaitu :

1. PT. Studio Cilaki 45

2 PT. Santika Kusuma Agung

3 PT. Azevedo Pratama Konsultan

- Bahwa menurut saksi  ada dilakukan pembuktian kualifikasi.

- Bahwa Perusahaan  yang dinyatakan lolos  Kualifikasi  Ada 3  Perusahaan

yaitu :

1.PT. Studio Cilaki 45 (Iman Pazoni)

2.PT. Santika Kusuma Agung ( Resski Irawadi, ST)

3.PT. Azevedo Pratama Konsultan  (Sarwadi), 

 -   Bahwa   Setelah  lolos  Kualifikasi  selanjutnya  dilakukan  penetapan  dan

pengumuman hasil Kualifikasi. Kemudian mendounloud dokumen pemilihan

tanggal 7 Maret 2017 s/d 15 maret 2017. Selanjutnya dilakukan Aanwizing

tanggal 9 Maret 2017. Terakhir Upload dokumen penawaran.

-    Bahwa   Pemasukan penawaran dilakukan dari  tanggal 10 maret 2017 s/d

14 Maret 2017.

-     Bahwa yang memasukkan penawaran adalah:

a. PT. Studio Cilaki;

b. PT. Santika Kusuma Agungi;

c. PT. Azevendo Pratama Konsultan;

  -   Bahwa Pembukaaan penawaran dilakukan tanggal 14 Maret 2017 s/d 16

Maret 2017 penawaran File 1 Administrasi dan Tehknis dilakukan  evaluasi

penetapan peringkat teknis dengan urutan yaitu: 

                   1. PT. Studio Cilaki empat Lima      Nilai 66, 25

                   2. PT. Santika Kusuma Agung    Nilai 71, 14

                   3. PT. Azevendo Pratama Konsulta    Nilai 55, 32

Selanjutnya  pembukaan  dan  evaluasi  Penawaran  file  harga  tanggal  20

maret 2017 s/d 21 maret 2017, penyedia yang memenuhi hasil nilai akhir

yaitu  :  PT.  Santika  Kusuma  Agung  dengan  nilai  total  76,  91.  Untuk

selanjutnya  penetapan  pemenang,  pengumuman  pemenang  dan  masa

sangga hasil lelang. Selanjutnya klarifikasi dan Negosiasi tekhnis dan biaya

terakhir Aploud Berita Acara hasil pelelangan.
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-     Bahwa  setelah di Upluoad Berita Acara hasil Pelelangan berkas hasil lelang

diserahkan kembali ke Sataker PSPLP untuk diterbitkan surat Penunjukan

Penyedia Barang dan Jasa dan penandatanganan kontrak.

- Bahwa  saksi  tidak  melakukan  klarifikasi  terhadap  alamat  PT.Santika

Kusuma  Agung  sebagaimana  yang  tercantum  didalam  dokumen

prakualifikasi  dimana  didalam  dokum  en  PT.  Santika  Kusuma  Agung

beralamat  di  Pusat  Niaga  Duta  Mas  Ftmawati  Blok  A  2  No.  7

Jl.RS.Fatmawati No.39 Cipete Utara.

- Bahwa pada saat evaluasi tekknis  ada evaluasi personil yang ditawarkan

yaitu 

      1. Tim Leader :Sammy David,SH

      2. Ahli Teknik Lingkungan : Hary Pradiko,ST.MT

      3. Ahli Kelembagaan : Drs. Rd.Diki Kurnadi,MT

  -   Bahwa  terhadap  personil  yang  ditawarkan  yaitu  tenaga  ahli  dilakukan

klarifikasi  kepada  yang  bersangkutan  yang  tertera   pada  berita  acara

kalrifikasi  tenaga  ahli  nomor  :08.1  /  RANPERDA.BU/  ULP.BKL-POKJA

12/PSPLP/2017 tanggal 24 Maret 2017.

-   Bahwa Yang menandatanganinya adalah Kasatker PSPLP Bengkulu yaitu

Azwar  Alpian,ST.MT,  seharusnya  menandatanganinya adalah  PPK  yaitu

Azwar  Alpian,ST.MT  tapi  kenyataannya  di  dokumen  HPS  yang

menandatanganinya adalah Kasatker, dokumen tersebut salah seharusnya

selaku PPK yang sebenarnya.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ; 

4. Ahmadi  Tono, ST.MH  ;  dipersidangan  dibawah  sumpah  menerangkan

sebagai berikut :

    -  Bahwa  benar  saksi selaku  Anggota  POKJA  XII  ULP  Bengkulu

berdasarkan  Surat  Keputusan  Kepala  Unit  Layanan  Pengadaan  dan

Perumahan  Rakyat  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan

rakyat Nomor : 2/KPTS/ULP-7/2017 tanggal 12 Januari 2017.

-   Bahwa tugas saksi   selaku Anggota  Pokja XII  adalah:

  1.    Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.

             2.    Menyiapkan dan menetapkan dokumen pengadaan 

              barang/jasa.

             3.     Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.

    4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di  Website

Kementerian PUPR dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat
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serta  menyampaikan  ke  LPSE  untuk  diumukan  dalam  portal

pengadaan Nasional.

- Bahwa  saksi  selaku  Anggota  Pokja  XII  ULP  Bengkulu  sudah

bersertifikasi  sejak tahun 2009 yang telah diperpanjang pada tahun

2011.

-    Bahwa  yang  dilelangkan  adalah  Penyusunan  Ranperda  bidang  Air

Limbah Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2017.

-    Bahwa pagu anggaran dalam kegiatan ini sebesar Rp. 500.000.000,-

(Lima Ratus Juta Rupiah) bersumber dari dana APBN.

-     Bahwa  menjadi  kewenangan  saksi   dalam  kegiatan  ini  Setelah

menerima SK dari kepala ULP kami selaku POKJA XII ULP Bengkulu

menunggu pelimpahan berkas dari  Satker  PSPLP untuk  melakukan

proses  pelelangan,  selanjutnya  setelah  berkas  diterima  dari  Satker

PSPLP  kami  POKJA  XII  ULP  Bengkulu  memeriksa  kelengkapan

berkas tersebut. 

-   Bahwa  apabila  berkas  sudah  lengkap   kami  menyusun  dokumen

pengadaan  untuk  mengumumkan  paket  pekerjaan  penyusunan

Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara pada Aplikasi

SPSE.

-   Bahwa   menurut  saksi  ada  tahapan  lelang  Ranperda  Kabupaten

Bengkulu Utara Tahun 2017 sebagai berikut :

  a. tanggal 20 Februari 2017, pengumuman prakualifikasi

  b. pada  tanggal  23  s/d  28   Februari  2017  Upload  dokumen

prakualifikasi.

  c.   tanggal 28 Februari  a/d 6 Maret evaluasi dokumen kualifikasi,

               d. tanggal 1 s/d 8 Maret 2017 pembuktian kulaifikasi.

               e. tanggal 6 Maret 2017 penetapan hasil kualifikasi.

               f. tanggal 6 Maret 2017 pengumuman hasil kualifikasi.

  g. tanggal 7 s/d 15 Maret 2017 downloud dokumen 

        pemilihan.

              h. tanggal 9 Maret 2017 pemberian penjelasan. 

  i. tanggal 10 s/d 14 Maret 2017 Upload dokumen 

        penawaran.

  j. tanggal 14 s/d 16 Maret 2017 pembukaan dan evaluasi penawaran

file 1 (administrasi dan teknis). 

               k. tanggal 16 Maret 2017  penetapan peringkat teknis.
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  l. tanggal  16  Maret  2017  pemberitahuan   pengumuman  tingkat

teknis.

 m. tanggal  17 Maret 2017 pembukaan dan penawaran evaluasi file 2

(harga).

             n. tanggal 17 Maret 2017 penetapan pemenang. 

             o. tanggal 17 Maret 2017 pengumuman pemenang. 

             p. tanggal 18 s/d 22 Maret 2017 masa sanggah.

             q. tanggal 23 s/d 27 Maret 2017 klarifikasi dan negosiasi.

 r. tanggal 27 Maret 2017 Aploud berita acara hasil pelelangan.

             s. Penyampaian hasil proses lelang ke PPK.

-  Bahwa  Pembukaan  pendaftaran  pelelangan  kegiatan  dimulai  pada

tanggal 20 Februari 2017 s/d 26 Februari 2017. 

-   Bahwa yang mendaftar sebanyak 42 penyedia pekerjaan.

-  Bahwa  yang memasukkan dokumen kualifikasi Sebanyak 14 penyedia

yaitu :

1. PT. Bahana Nusantara.

2. CV. Damar Kumala.

3. PT. Studio Cilaki 45.

4. PT. Arkonin Engering Manggala Pratama.

5. PT. INnerindo Dinamika.

6. PT. Santika Kusuma Agung.

7. PT. Alocita Mandiri.

8, PT. Indoaero Karima.

9. PT. Azepedo Pratama Konsultan.

10. PT. Armudi Pradana Konsultan.

11. PT. Bumi Madani.

12. PT. Mitra Kawasa Konsulindo.

13. PT. Hardja Moekti Konsultan.

    14. PT. Bina Lestari Lingkungan Sejahtera. 

-  Bahwa  yang  dinyatakan  lulus  evaluasi  kulaifikasi,  ada  3  (tiga)

perusahaan yaitu :

1.PT. Studio Cilaki 45.

2.PT. Santika Kusuma Agung.

3.PT. Azevedo Pratama Konsultan.

-   Bahwa  ada dilakukan pembuktian kualifikasi 

-   Bahwa Perusahaan yang dinyatakan lolos Kualifikasi Ada 3 Perusahaan

yaitu :
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1. PT. Studio Cilaki 45 (Iman Pazoni).

2. PT. Santika Kusuma Agung ( Resski Irawadi, ST).

3. PT. Azevedo Pratama Konsultan  (Sarwadi).

-   Bahwa Setelah lolos Kualifikasi selanjutnya dilakukan penetapan dan

pengumuman  hasil  Kualifikasi.  Kemudian  mendounloud  dokumen

pemilihan  tanggal  7  Maret  2017  s/d  15  maret  2017.  Selanjutnya

dilakukan Aanwizing tanggal 9 Maret 2017. Terakhir Upload dokumen

penawaran. 

-  Bahwa Pemasukan penawaran dilakukan dari tanggal 10 maret 2017 s/d

14 Maret 2017.

-   Bahwa  yang memasukan penawaran adalah:

a. PT. Studio Cilaki;

b. PT. Santika Kusuma Agungi;

c. PT. Azevendo Pratama Konsultan;

  -   Bahwa  menurut saksi Pembukaaan penawaran dilakukan tanggal 14

Maret  2017  s/d  16  Maret  2017  penawaran  File  1  Administrasi  dan

Tehknis dilakukan evaluasi penetapan peringkat teknis dengan urutan

yaitu :

1. PT. Studio Cilaki empat Lima      Nilai 66, 25

2. PT. Santika Kusuma Agung    Nilai 71, 14

3. PT. Azevendo Pratama Konsulta    Nilai 55, 32

Selanjutnya pembukaan dan evaluasi Penawaran file harga tanggal 20

maret 2017 s/d 21 maret 2017, penyedia yang memenuhi hasil nilai

akhir  yaitu  :  PT.  Santika  Kusuma Agung  dengan  nilai  total  76,  91.

Untuk  selanjutnya  penetapan  pemenang,  pengumuman  pemenang

dan masa sangga hasil  lelang. Selanjutnya klarifikasi dan Negosiasi

tekhnis dan biaya terakhir Aploud Berita Acara hasil pelelangan.

-   Bahwa Setelah di Aploud Berita Acara hasil Pelelangan berkas hasil

lelang diserahkan kembali ke Sataker PSPLP untuk diterbitkan surat

Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa dan penandatanganan kontrak

-    Bahwa  saksi  dan  tim   tidak  melakukan  klarifikasi  terhadap  alamat

PT.Santika  Kusuma  Agung  sebagaimana  yang  tercantum  didalam

dokumen prakualifikasi dimana didalam dokumen PT. Santika Kusuma

Agung beralamat di Pusat Niaga Duta Mas Ftmawati Blok A 2 No. 7

Jl.RS.Fatmawati No.39 Cipete Utara.

-    Bahwa  saat evaluasi tekknis  ada evaluasi personil yang ditawarkan

yaitu:
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1. Tim Leader :Sammy David,SH

      2. Ahli Teknik Lingkungan : Hary Pradiko,ST.MT

      3. Ahli Kelembagaan : Drs. Rd.Diki Kurnadi,MT

-    Bahwa Terhadap personil yang ditawarkan yaitu tenaga ahli dilakukan

klarifikasi kepada yang bersangkutan yang tertera  pada berita acara

kalrifikasi tenaga ahli  nomor :08.1 /RANPERDA.BU/ULP.BKL-POKJA

12/PSPLP/2017 tanggal 24 Maret 2017.

              Atas keterangan saksi ini terdakwa  tidak keberatan 

5. Inarjo,ST,MM, di  persidangan  dibawah  sumpah  menerangkan  sebagai

berikut :

-   Bahwa saksi selaku Anggota POKJA XII  ULP Bengkulu berdasarkan

Surat  Keputusan  Kepala  Unit  Layanan  Pengadaan  dan  Perumahan

Rakyat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Nomor :

2/KPTS/ULP-7/2017 tanggal 12 Januari 2017.

-     Bahwa Tugas saksi selaku Anggota  Pokja XII  adalah:

o Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.

o Menyiapkan dan menetapkan dokumen pengadaan barang/jasa.

o Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.

o Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di  Website

Kementerian  PUPR  dan  papan  pengumuman  resmi  untuk

masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumukan dalam

portal pengadaan Nasional.

- Bahwa  Saksi  selaku  Anggota  Pokja  XII  ULP  Bengkulu  sudah

bersertifikasi  sejak tahun 2009 yang telah diperpanjang pada tahun

2011.

-    Bahwa pekerjaan   yang  dilelangkan  adalah  Penyusunan  Ranperda

bidang  Air  Limbah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  tahun  2017,  dengan

Pagu  Anggarannya  sebesar  Rp.  500.000.000,-(Lima  Ratus  Juta

Rupiah) bersumber dari dana APBN.

-    Bahwa yang menjadi  kewenangan saksi  dalam kegiatan ini Setelah

menerima SK dari kepala ULP kami selaku POKJA XII ULP Bengkulu

menunggu pelimpahan berkas dari  Satker  PSPLP untuk  melakukan

proses  pelelangan,  selanjutnya  setelah  berkas  diterima  dari  Satker

PSPLP  kami  POKJA  XII  ULP  Bengkulu  memeriksa  kelengkapan

berkas tersebut.

- Bahwa   apabila   berkas  sudah  lengkap  saksi  dan  tim  menyusun

dokumen  pengadaan  untuk  mengumumkan  paket  pekerjaan
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penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara

pada Aplikasi SPSE.

-    Bahwa tahapan-tahapan  lelang Ranperda Kabupaten Bengkulu Utara

Tahun 2017  adalah sebagai berikut :

    a. tanggal 20 Februari 2017, pengumuman prakualifikasi

               b. pada  tanggal  23  s/d  28   Februari  2017  Upload  dokumen

prakualifikasi.

               c. tanggal 28 Februari  a/d 6 Maret evaluasi dokumen kualifikasi,

               d. tanggal 1 s/d 8 Maret 2017 pembuktian kulaifikasi,

         e. tanggal 6 Maret 2017 penetapan hasil kualifikasi,

                f. tanggal 6 Maret 2017 pengumuman hasil kualifikasi,

               g. tanggal 7 s/d 15 Maret 2017 downloud dokumen 

                     pemilihan,

               h. tanggal 9 Maret 2017 pemberian penjelasan, 

            i.   tanggal 10 s/d 14 Maret 2017 Upload dokumen penawaran,

          j.  tanggal 14 s/d 16 Maret 2017 pembukaan dan evaluasi penawaran

file 1 (administrasi dan teknis), 

                k.  tanggal 16 Maret 2017  penetapan peringkat teknis,

   l.  tanggal 16 Maret 2017 pemberitahuan  pengumuman tingkat teknis 

               m. tanggal  17 Maret 2017 pembukaan dan penawaran 

                      evaluasi file 2 (harga),

               n.   tanggal 17 Maret 2017 penetapan pemenang. 

               o.   tanggal 17 Maret 2017 pengumuman pemenang. 

               p.   tanggal 18 s/d 22 Maret 2017 masa sanggah.

               q.   tanggal 23 s/d 27 Maret 2017 klarifikasi dan negosiasi.

                r.   tanggal 27 Maret 2017 Aploud berita acara hasil 

                     pelelangan.

               s.   Penyampaian hasil proses lelang ke PPK.

-   Bahwa  Pembukaan pendaftaran pelelangan kegiatan dimulai pada tanggal

20 Februari 2017 s/d 26 Februari 2017.

-   Bahwa  yang  mendaftar  sebanyak  42  penyedia  pekerjaan  dan  Yang

memasukkan dokumen kualifikasi sebanyak 14 penyedia yaitu :

             1. PT. Bahana Nusantara

                2. CV. Damar Kumala

             3. PT. Studio Cilaki 45

             4. PT. Arkonin Engering Manggala Pratama

                5. PT. INnerindo Dinamika
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                6. PT. Santika Kusuma Agung

                7. PT. Alocita Mandiri

                8. PT. Indoaero Karima

                9. PT. Azepedo Pratama Konsultan

              10. PT. Armudi Pradana Konsultan

              11. PT. Bumi Madani

              12. PT. Mitra Kawasa Konsulindo

              13. PT. Hardja Moekti Konsultan

              14. PT. Bina Lestari Lingkungan Sejahtera 

-    Bahwa  yang  dinyatakan  lulus  evaluasi  kulaifikasi,  Ada  3  (tiga)

perusahaan yaitu :

     a. PT. Studio Cilaki 45.

     b. PT. Santika Kusuma Agung.

     c.PT. Azevedo Pratama Konsultan.

-     Bahwa ada dilakukan pembuktian kualifikasi.

      -     Bahwa benar   dilakukan pembuktian kualifikasi.

      -     Bahwa Perusahaan yang dinyatakan lolos Kualifikasi, Ada 3 

            Perusahaan yaitu :

   1.  PT. Studio Cilaki 45 (Iman Pazoni).

   2.  PT. Santika Kusuma Agung ( Resski Irawadi, ST).

   3.  PT. Azevedo Pratama Konsultan  (Sarwadi).

-   Bahwa Setelah  lolos  Kualifikasi  selanjutnya  dilakukan  penetapan  dan

pengumuman  hasil  Kualifikasi.  Kemudian  mendounloud  dokumen

pemilihan tanggal 7 Maret 2017 s/d 15 maret 2017. Selanjutnya dilakukan

Aanwizing tanggal 9 Maret 2017. Terakhir Upload dokumen penawaran.

-   Bahwa  Pemasukan penawaran dilakukan dari tanggal 10 maret 2017 s/d

14 Maret 2017.

-   Bahwa  yang memasukkan yang memasukkan penawaran adalah:

    a. PT. Studio Cilaki;

    b. PT. Santika Kusuma Agungi;

    c. PT. Azevendo Pratama Konsultan;

-    Bahwa  Pembukaaan penawaran dilakukan tanggal 14 Maret 2017 s/d

16 Maret 2017 penawaran File 1 Administrasi dan Tehknis dilakukan

evaluasi penetapan peringkat teknis dengan urutan yaitu :

            1. PT. Studio Cilaki empat Lima      Nilai 66, 25

               2. PT. Santika Kusuma Agung    Nilai 71, 14

               3. PT. Azevendo Pratama Konsulta    Nilai 55, 32
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Selanjutnya pembukaan dan evaluasi Penawaran file harga tanggal 20

maret 2017 s/d 21 maret 2017, penyedia yang memenuhi hasil nilai

akhir  yaitu  :  PT.  Santika  Kusuma Agung  dengan  nilai  total  76,  91.

Untuk  selanjutnya  penetapan  pemenang,  pengumuman  pemenang

dan masa sangga hasil  lelang. Selanjutnya klarifikasi dan Negosiasi

tekhnis dan biaya terakhir Aploud Berita Acara hasil pelelangan.

- Bahwa Setelah di Aploud Berita Acara hasil Pelelangan berkas hasil

lelang diserahkan kembali ke Sataker PSPLP untuk diterbitkan surat

Penunjukan  Penyedia  Barang  dan  Jasa  dan  penandatanganan

kontrak.

-   Bahwa saksi dan tim melakukan klarifikasi terhadap alamat PT.Santika

Kusuma  Agung  sebagaimana  yang  tercantum  didalam  dokumen

prakualifikasi  dimana didalam dokumen PT.  Santika  Kusuma Agung

beralamat  di  Pusat  Niaga  Duta  Mas  Fatmawati  Blok  A  2  No.  7

Jl.RS.Fatmawati No.39 Cipete Utara.

-  Bahwa  pada  saat  evaluasi  tekknis   ada  evaluasi  personil  yang

ditawarkan yaitu:

    1. Tim Leader :Sammy David,SH

    2. Ahli Teknik Lingkungan : Hary Pradiko,ST.MT

    3. Ahli Kelembagaan : Drs. Rd.Diki Kurnadi,MT

-  Bahwa menurut Terhadap personil yang ditawarkan yaitu tenaga ahli

dilakukan  klarifikasi  kepada  yang  bersangkutan  yang  tertera   pada

berita  acara  kalrifikasi  tenaga  ahli  nomor  :08.1  / RANPERDA.BU/

ULP.BKL-POKJA 12/PSPLP/2017 tanggal 24 Maret 2017.

-  Bahwa  saksi tidak tahu apa dilakukan klarifikasi apa tidak dan saksi

juga tidak tahu orangnya (tenaga ahli).

-   Bahwa  benar saksi  ikut Klarifikasi dan yang mengajak saya untuk

klarifikasi adalah Susman, Ahmadi Tono karena saksi ikut saja mereka.

-  Bahwa Yang menandatanganinya adalah Kasatker PSPLP Bengkulu

yaitu Azwar Alpian,ST.MT, seharusnya  yang menandatangani adalah

PPK  yaitu Azwar Alpian,ST.MT tapi kenyataannya di dokumen HPS

yang menandatanganinya adalah Kasatker,  dokumen tersebut  salah

seharusnya selaku PPK yang sebenarnya.

-   Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur, ahli lain atau pun

perwakilan dari PT Santika Kusuma Agung.

        Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan; 
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6. Egy  Yuniarto;  dipersidangan  dibawah  sumpah  menerangkan  sebagai

berikut :

  -   Bahwa Saksi   selaku Ketua  Tim Teknis Penyusunan Ranperda di

Kabupaten Bengkulu Utara TA 2017.

  -  Bahwa   berdasarkan  Keputusan  Kepala  Satker  PSPLP  Propinsi

Bengkulu  Nomor  :  HK.01.22/KPTS-PSPLP/148/2017  tanggal  4  April

2017, tugas wewenang  dan tanggung jawab saksi adalah :

        1. Mengarahkan  ,menjebatani  dan  mengatur  mobilisasi  tenaga  ahli

konsultansi  dalam  rangka  pencapaian  hasil  pendampingan

ranperda.

          2.  Memberikan masukan sesuai standar pendampingan rancangan

perda  dan  mengarahkan  tenaga  ahli  secara  epektif  dan  efisien

dalam mencapai sasaran kegiatan.

          3.  Melaksanakan  pertemuan dan pembahasan  laporan  kepada

stakeholder terkait sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

          4. Melakukan pembahasan hasil pekerjaan pendampingan penyusunan

dokumen rancangan perda secara periodik yang disampaikan oleh

penyedia jasa konsultansi.

          5. Merekomendasikan hasil setiap tahapan penyusunan laporan untuk

dibayar  sesuai  dengan  ketentuan  PPK  pembinaan  Satker  PSPLP

Bengkulu.

          6.  Bertanggung  Jawab  kepala  Satker  PSPLP  Bengkulu

(Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman).  

-     Bahwa saksi tidak melakukan rekomendasi hasil setiap tahapan 

penyusunan  laporan  karena  saksi hanya  sebatas  pembahasan

laporan  sedangkan  untuk  proses  pencairan  bukan  wewenang  tim

teknis melainkan PPK (azwar Alpian).

           -    Bahwa  yang melaksanakan kegiatan penyusunan ranperda air

limbah  domestik  Kabupaten  Bengkulu  Utara  yaitu  PT.  Santika

Kusuma Agung. 

            -  Bahwa  sumber dana untuk penyusunan ranperda air limbah domestik

Kabupaten Bengkulu  Utara  Dari  APBN Murni  TA 2017 dengan nilai

Rp.476.000.000,-

            -  Bahwa  Saksi  tidak  mengikuti  semua  tahapan  atau  kegiatan

penyusunan ranperda tersebut.

-   Bahwa tahapan atau kegiatan penyusunan ranperda tersebut adalah:

1. Kegiatan kick off meeting .
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Pertemuan  awal  ditingkat  pusat  dan  persiapan  pelaksanaan

kegiatan, yang hadir dari  PT. Santika Kusuma Agung adalah Tri

Andika selaku tenaga ahli (setahu saya tenaga ahli hukum).

2. Tecknikal meeting di Kabupaten Bengkulu Utara 

                      Saksi tidak hadir  tersebut  dikarenakan ada tugas luar kota.

3.  Pembahasan Laporan Pendahuluan 

                      Tim teknis dan PPK pembinaan teknis dan tenaga ahli Tri Andika

4.  Pelaksanaan FGD I Kabupaten Bengkulu Utara di  Hotel  Nala

tanggal  10  Agustus  2017,  Penyelarasan  dalam  rangka

penyusunan ranperda dan naskah akademis dan muatan lokal

daerah.

5.   Pelaksanaan  FGD  II  Kabupaten  Bengkulu  Utara  di  Hotel

Rafflesia  tanggal  29  Agustus  2017  untuk  menyempurnahkan

naskah akademis dan Ranperdanya.

6.   Pembahasan Laporan Antara  Pembahasan hasil  FGD I  dan

FGD II.

7.   Pembahasan  Laporan  Akhir  Hasil  ranperda  dan  naskah

akademis  yang  sudah   mendapat  masukan  dari  pemerintah

daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

8.   Workshop  Akhir  Daerah  Setelah  seluruh  rangkaian  tahapan

kegiatan untuk di publikasikan Kabupaten daerah.

-  Bahwa tidak semua dibuat berita acara yang dibuat oleh tim teknis karena

ada laporan tersendiri dari hasil kegiatan tersebut.

  -  Bahwa saksi tidak ada memberikan masukan dalam setiap laporan hanya

sebatas  pada  laporan pendahuluan,  laporan  antara  dan laporan akhir

selanjutnya masukan kami tersebut diserahkan kepada tenaga ahli untuk

dimasukkan dan diperbaiki pada laporan tersebut.

      - Bahwa saksi tidak kenal dengan Direktur PT.Santika Kusuma Agung.

  - Bahwa Saksi ada mendapatkan honor satu kali dibulan Desember 2017

sebesar Rp. 520.000,- di potong pajak.

-    Bahwa selain mendapatkan honor Seingat saksi pada saat FGD  I dan

FGD II memang banyak peserta yang mendapatkan uang saku  sebesar

Rp.  130.000,-,  berasal  dari  Kasatker  (Azwar  Alpian)  dan  yang

membagikannya  adalah Sri Suji Astuti, Rosdiana dan Sri Moniati.

-    Bahwa menurut  saksi  benar  ada  tenaga  ahli  Hukum ada dari  UNIB

namanya Andi.

      -   Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya dalam kegiatan ini.
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      -   Bahwa saksi   tidak tahu apakah pekerjaan ini dilelang atau tidak tetapi

ada dokumennya.

      - Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya tehnik

      - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Ir. Adi.

      - Bahwa saksi ikut  dalam pembahasan.

      - Bahwa saksi  ikut dalam menanda tangani pembahasan.

      - Bahwa  menurut  saksi   benar  sudah  dilakukan   pembahasan  tentang

laporan-laporan.

      - Bahwa menurut saksi laporan tersebut digunakan untuk pencairan.

           Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ; 

7. Muhammad Husni; dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai

berikut :

-  Bahwa saksi  selaku Sekretaris  Tim Teknis Penyusunan Ranperda di

Kabupaten Bengkulu Utara TA 2017.

-  Bahwa  yang  menjadi  tugas  dan  wewenang  saksi   berdasarkan

Keputusan  Kepala  Satker  PSPLP  Propinsi  Bengkulu  Nomor  :

HK.01.22/KPTS-PSPLP/148/2017 tanggal 4 April 2017,  adalah :

1. Mengarahkan,  menjembatani  dan  mengatur  mobilisasi  tenaga  ahli

konsultansi dalam rangka pencapaian hasil pendampingan ranperda.

2. Memberikan  masukan  sesuai  standar  pendampingan  rancangan

perda dan mengarahkan tenaga ahli secara efektif dan efisien dalam

mencapai sasaran kegiatan.

3. Melaksanakan  pertemuan  dan  pembahasan  laporan  kepada

stakeholder terkait sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

4. Melakukan pembahasan hasil pekerjaan pendampingan penyusunan

dokumen rancangan perda secara periodik yang disampaikan oleh

penyedia jasa konsultansi.

5. Merekomendasikan hasil setiap tahapan penyusunan laporan untuk

dibayar  sesuai  dengan  ketentuan  PPK  pembinaan  Satker  PSPLP

Bengkulu.

6. Bertanggung  Jawab  kepala  Satker  PSPLP  Bengkulu

(Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman).  

-   Bahwa  dari 6 (enam) poin tugas  wewenang dan tanggung jawab saksi,

ada tiga yang tidak saya lakukan yaitu : 

         1. Mengarahkan ,menjembatani dan mengatur mobilisasi tenaga ahli

konsultansi dalam rangka pencapaian hasil pendampingan ranperda.
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         2.  Memberikan masukan sesuai standar pendampingan rancangan perda

dan  mengarahkan  tenaga  ahli  secara  epektif  dan  efisien  dalam

mencapai sasaran kegiatan.

         3. Merekomendasikan  hasil  setiap  tahapan  penyusunan  laporan  untuk

dibayar  sesuai  dengan  ketentuan  PPK  pembinaan  Satker  PSPLP

Bengkulu.

- Bahwa  saksi  tidak  melakukan  tugas  tersebut  karena  saksi  tidak  tahu

fungsinya.

  -  Bahwa selaku Sekretaris tim teknis melaksanakan pembahasan laporan

pendahuluan, pembahasan laporan antara dan pembahasan laporan akhir.

  - Bahwa  menurut  saksi  sumber  dana  untuk  penyusunan  Ranperda  air

limbah domestik Kabupaten Bengkulu Utara berasal dari APBN Murni TA

2017 dengan nilai Rp.476.000.000,-

  - Bahwa   saksi   selaku  sekretaris  Tim  Teknis   tidak  mengikuti  semua

tahapan atau kegiatan tersebut.

  -   Bahwa  tahapan atau kegiatan penyusunan ranperda tersebut adalah:

        a.    Kegiatan kick off meeting .

Pertemuan awal ditingkat pusat dan persiapan pelaksanaan kegiatan,

yang hadir dari PT. Santika Kusuma Agung adalah Tri andika selaku

tenaga ahli (setahu saya tenaga ahli hukum).

        b.    Tecknikal meeting di Kabupaten Bengkulu Utara 

              Saksi tidak hadir   dikarenakan ada tugas luar kota.

        c.    Pembahasan Laporan Pendahuluan 

Tim  teknis  dan  PPK  pembinaan  teknis  dan  tenaga  ahli  Tri

Andika

          d.  Pelaksanaan FGD I Kabupaten Bengkulu Utara di Hotel Nala tanggal 10

Agustus 2017, Penyelarasan dalam rangka penyusunan ranperda dan

naskah akademis dan muatan lokal daerah.

         e. Pelaksanaan FGD II Kabupaten Bengkulu Utara di Hotel Rafflesia

tanggal 29 Agustus 2017 untuk menyempurnahkan naskah akademis

dan Ranperdanya.

  f.    Pembahasan Laporan Antara

                 Pembahasan  hasil FGD I dan FGD II

          g.    Pembahasan Laporan Akhir

Hasil   ranperda  dan  naskah  akademis   yang  sudah   mendapat

masukan dari pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

          h.    Workshop Akhir Daerah
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               Setelah seluruh rangkaian tahapan kegiatan untuk di publikasikan

Kabupaten daerah.

  - Bahwa  tidak  semua  dibuat  berita  acara  yang  dibuat  oleh  tim  teknis

karena ada laporan tersendiri dari hasil kegiatan tersebut.

    - Bahwa saksi tidak ada memberikan masukan untuk Ranperda.

    - Bahwa saksi  tidak kenal dengan Direktur PT.Santika Kusuma Agung.

    - Bahwa  saksi  ada mendapatkan honor satu kali dibulan Desember 2017

sebesar Rp. 520.000,- di potong pajak.

8. Sri Moniati; dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut  :

- Bahwa  Saksi   selaku  Anggota  Tim  Teknis  Penyusunan  Ranperda  di

Kabupaten Bengkulu Utara TA 2017.

-  Bahwa yang menjadi tugas dan wewenang saksi  berdasarkan Keputusan

Kepala  Satker  PSPLP  Propinsi  Bengkulu  Nomor  :  HK.01.22/KPTS-

PSPLP/148/2017 tanggal 4 April 2017, tugas wewenang  dan tanggung

jawab saksi adalah:

          1. Mengarahkan,menjembatani  dan  mengatur  mobilisasi  tenaga  ahli

konsultansi dalam rangka pencapaian hasil pendampingan ranperda.

          2. Memberikan masukan sesuai standar pendampingan rancangan perda

dan  mengarahkan  tenaga  ahli  secara  epektif  dan  efisien  dalam

mencapai sasaran kegiatan.

          3. Melaksanakan  pertemuan  dan  pembahasan  laporan  kepada

stakeholder terkait sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

4. Melakukan pembahasan hasil  pekerjaan pendampingan penyusunan

dokumen  rancangan  perda  secara  periodik  yang  disampaikan  oleh

penyedia jasa konsultansi.

5. Merekomendasikan  hasil  setiap  tahapan  penyusunan  laporan  untuk

dibayar  sesuai  dengan  ketentuan  PPK  pembinaan  Satker  PSPLP

Bengkulu.

6. Bertanggung Jawab kepala Satker PSPLP Bengkulu (Pengembangan

Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman).  

- Bahwa sumber dana untuk penyusunan Ranperda air limbah domestik

Kabupaten  Bengkulu  Utara  dari  APBN  Murni  TA  2017  dengan  nilai

Rp.476.000.000,-

-  Bahwa menurut  saksi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan dimaksud

adalah :

- PPK           : Azwar Alpian, ST, MT.

- KPA           :  Azwar Alpian, ST, MT.
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- Konsultan   : PT.Santika Kusuma Agung.

-  Bahwa  menurut saksi selaku Angota Tim Teknis dalam kegiatan dimaksud

cara kami melakukan pemeriksaan adalah dengan mengikuti pemaparan

dari pihak Ketiga yaitu TRI ANDIKA, SH dari PT.Santika Kusuma Agung.

-  Bahwa  tahapan-tahapan  pemaparan  yang  dilakukan  oleh  pihak  ketiga

adalah:

1. Tahap  pertama  yaitu  laporan  Pendahuluan  pendampingan

penyusunan  Ranperda  Air  Limbah  Kabupaten  Bengkulu  Utara

dilaksanakan hari Selasa Tanggal 23 mei 2017 yang dihadiri  oleh

Seluruh  Tim  Teknis,  Kasatker,  dan  tenaga  Ahli  dari  PT.  Santika

Kusuma Agung. Dari hasil pemaparan tersebut saya selaku anggota

Tim teknis tidak memberi masukan atas pemaparan yang dilakukan

oleh  PT.  Santika  Kusuma  Agung,  kemudian  setelah  dilakukan

pemaparan  dituangkan  dan  dibuat  Berita  Acara  Pembahasan

laporan  Pendahuluan  Nomor  :  01.C/PAN-Konsultan/PSPLP/2017

tanggal 23 Mei 2017 dan Berita Acara tersebut saksi  hanya tanda

tangan saja mengenai isinya saksi tidak mengerti.

2.  Tahap  kedua  yaitu  pembahasan  laporan  antara  penyusunan

Ranperda Bidang Air  Limbah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  dimana

pemaparan tersebut oleh pihak ketiga yaitu Tim Ahli dari PT. Santika

Kusuma  Agung  yaitu  Tri  Andika  ,  SH,  dilaksanakan  hari  Jumat

Tanggal 08 September 2017 diruang Rapat Satker PSPLP Provinsi

Bengkulu  yang dihadiri  oleh  seluruh  Tim Tehknis,  Kasatker  serta

tenaga  Ahli  dari  PT.  Santika  Kusuma  Agung,  dari  pemaparan

tersebut  dituangkan  dalam  berita  Acara  Pembahasan  laporan

Antara  Nomor  :  02.  C/PAN-Konsultan/PSPLP/2017  tanggal  8

September  2017  dan  Berita  Acara  tersebut  saksi  hanya  tanda

tangan  saja  mengenai  Isi  dan  kekurangan  pemaparan  tersebut

saksi tidak tahu karena saksi tidak mengerti,  pada saat dilakukan

pemaparan saksi tidak memberikan masukan.

3. Tahap  ketiga  yaitu  laporan  Akhir  pendampingan  Penysunan

Ranperda  Air  Limbah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  dimana

pemaparan tersebut oleh Tim Ahli PT. Santika Kusuma Agung yaitu

Tri Andika, SH dilaksanakan Hari Rabu tanggal 20 September 2017

bertempat  diruang  rapat  Satker  PSPLP  Provinsi  Bengkulu  yang

dihadiri  seluruh  Tim  Teknis,  Kasatker  dan  pihak  ketiga  dari  PT.

Santika Kusuma Agung Yaitu Tri Andika, dari pemaparan tersebut
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saksi  selaku  Anggota  Tim  Teknis  tidak  member  masukan  atas

pemaparan  tersebut,  selanjutnya  setelah  selesai  dilakukan

pemaparan  dituangkan  dalam  bentuk  Berita  Acara  pembahasan

Laporan  Akhir  Nomor  :  03.C/PAN-Konsultan/PSPLP/2017  tanggal

20  September  2017,  dimana  berita  acara  tersebut  saksi  selaku

anggota  hanya  tanda  tangan  saja  mengenai  isinya  saksi tidak

mengerti.

 - Bahwa  menurut  saksi,  saksi   kenal  dengan Ahli  dalam kegiatan ini

karena dikenalkan oleh kasatker yang mengatakan Tri  Andika adalah

Tim Ahli Santika Kusuma Agung.

-    Bahwa Saksi selaku Anggota Tim Tehknis mendapat honor sebesar Rp.

520.000,-

-   Bahwa  saksi yang membagikan honor-honor peserta teknikal meeting

kegiatan pengelolaan air limbah Kab.Bengkulu Utara TA 2017 kepada

para peserta dan uang honor tersebut diterima oleh saksi Sri Suji Astuti.

             Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ; 

9. Rosdiana,  dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

  -    Bahwa  saksi  selaku Anggota  Tim Teknis  Penyusunan Ranperda di

Kabupaten Bengkulu Utara TA 2017.

-     Bahwa  yang  menjadi  tugas  dan  wewenang  saksi  berdasarkan

Keputusan  Kepala  Satker  PSPLP  Propinsi  Bengkulu  Nomor  :

HK.01.22/KPTS-PSPLP/148/2017 tanggal 4 April 2017,  adalah:

          1.  Mengarahkan, menjembatani  dan mengatur  mobilisasi  tenaga

ahli  konsultansi  dalam rangka pencapaian hasil  pendampingan

ranperda.

          2. Memberikan masukan sesuai standar pendampingan rancangan

perda dan mengarahkan tenaga ahli  secara epektif  dan efisien

dalam mencapai sasaran kegiatan.

                  3.  Melaksanakan  pertemuan  dan  pembahasan  laporan  kepada

stakeholder  terkait  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah

direncanakan.

                  4. Melakukan  pembahasan  hasil  pekerjaan  pendampingan

penyusunan  dokumen  rancangan  perda  secara  periodik  yang

disampaikan oleh penyedia jasa konsultansi.

   5. Merekomendasikan  hasil  setiap  tahapan  penyusunan  laporan

untuk dibayar sesuai dengan ketentuan PPK pembinaan Satker

PSPLP Bengkulu.
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   6. Bertanggung  Jawab  kepala  Satker  PSPLP  Bengkulu

(Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman).  

-    Bahwa  yang terlibat dalam kegiatan dimaksud  adalah :

   - PPK           : Azwar Alpian, ST, MT.

- KPA           :  Azwar Alpian, ST, MT.

- Konsultan   : PT.Santika Kusuma Agung.

-    Bahwa  tahapaan-tahapan pemaparan yang dilakukan oleh pihak ketiga

yaitu

             1. Tahap  pertama  yaitu  laporan  Pendahuluan  pendampingan

penyusunan  Ranperda  Air  Limbah  Kabupaten  Bengkulu  Utara

dilaksanakan hari Selasa Tanggal 23 mei 2017 yang dihadiri oleh

Seluruh Tim Teknis, Kasatker, dan tenaga Ahli dari PT. Santika

Kusuma  Agung.  Dari  hasil  pemaparan  tersebut  saksi  selaku

anggota  Tim  teknis  tidak  memberi  masukan  atas  pemaparan

yang  dilakukan  oleh  PT.  Santika  Kusuma  Agung,  kemudian

setelah dilakukan pemaparan dituangkan dan dibuat Berita Acara

Pembahasan  laporan  Pendahuluan  Nomor  :  01.C/PAN-

Konsultan/PSPLP/2017 tanggal  23  Mei  2017 dan Berita  Acara

tersebut  saksi  hanya tanda tangan saja mengenai  isinya saksi

tidak mengerti.

               2.  Tahap kedua yaitu pembahasan laporan antara penyusunan

Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara dimana

pemaparan  tersebut  oleh  pihak  ketiga  yaitu  Tim  Ahli  dari  PT.

Santika Kusuma Agung yaitu Tri Andika , SH, dilaksanakan hari

Jumat Tanggal 08 September 2017 diruang Rapat Satker PSPLP

Provinsi  Bengkulu  yang  dihadiri  oleh  seluruh  Tim  Tehknis,

Kasatker serta tenaga Ahli dari PT. Santika Kusuma Agung, dari

pemaparan tersebut dituangkan dalam berita Acara Pembahasan

laporan  Antara  Nomor  :  02.  C/PAN-Konsultan/PSPLP/2017

tanggal 8 September 2017 dan Berita Acara tersebut saksi hanya

tanda  tangan  saja  mengenai  Isi  dan  kekurangan  pemaparan

tersebut saksi tidak tahu karena saksi tidak mengerti, pada saat

dilakukan pemaparan saksi tidak memberikan masukan.

              3.  Tahap ketiga yaitu laporan Akhir pendampingan Penyusunan

Ranperda  Air  Limbah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  dimana

pemaparan tersebut  oleh  Tim Ahli  PT.  Santika  Kusuma Agung

yaitu  Tri  Andika,  SH  dilaksanakan  Hari  Rabu  tanggal  20
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September 2017 bertempat diruang rapat Satker PSPLP Provinsi

Bengkulu yang dihadiri  seluruh Tim Teknis, Kasatker dan pihak

ketiga  dari  PT.  Santika  Kusuma  Agung  Yaitu  Tri  Andika,  dari

pemaparan  tersebut  saksi  selaku  Anggota  Tim  Teknis  tidak

member masukan atas pemaparan tersebut, selanjutnya setelah

selesai dilakukan pemapaksiran dituangkan dalam bentuk Berita

Acara  pembahasan  Laporan  Akhir  Nomor  :  03.C/PAN-

Konsultan/PSPLP/2017  tanggal  20  September  2017,  dimana

berita acara tersebut saksi selaku anggota hanya tanda tangan

saja mengenai isinya saya tidak mengerti.

- Bahwa saksi  kenal dengan Ahli dalam kegiatan ini karena dikenalkan

oleh kasatker  yang mengatakan Tri  Andika adalah Tim Ahli  Santika

Kusuma Agung.

-   Bahwa saksi selaku Anggota Tim Tehknis mendapat honor sebesar Rp.

520.000,-

-   Bahwa  kami  yang  membagikan  honor-honor  tersebut  kepada  para

peserta dan uang honor tersebut diterima oleh saksi Sri Suji Astuti dari

PPK yaitu Azwar Alpian.

               Atas keterangan saksi ini  terdakwa membenarkan;

10.   Sri Suji Astuti,  dipersidangan dibawah sumpah  menerangkan sebagai

berikut :

         - Bahwa  saksi  selaku  Anggota  Tim  Teknis  Penyusunan  Ranperda  di

Kabupaten Bengkulu Utara TA 2017.

         -  Bahwa  yang menjadi  tugas dan wewenang saksi  berdasarkan

Keputusan  Kepala  Satker  PSPLP  Propinsi  Bengkulu  Nomor  :

HK.01.22/KPTS-PSPLP/148/2017 tanggal 4 April 2017,  adalah:

               1. Mengarahkan,menjebatani  dan  mengatur  mobilisasi  tenaga  ahli

konsultansi  dalam  rangka  pencapaian  hasil  pendampingan

ranperda.

               2. Memberikan masukan sesuai standar pendampingan rancangan

perda  dan  mengarahkan  tenaga  ahli  secara  epektif  dan  efisien

dalam mencapai sasaran kegiatan.

               3. Melaksanakan  pertemuan  dan  pembahasan  laporan  kepada

stakeholder terkait sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

               4.  Melakukan  pembahasan  hasil  pekerjaan  pendampingan

penyusunan  dokumen  rancangan  perda  secara  periodik  yang

disampaikan oleh penyedia jasa konsultansi.
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               5. Merekomendasikan hasil setiap tahapan penyusunan laporan untuk

dibayar sesuai  dengan ketentuan PPK pembinaan Satker PSPLP

Bengkulu.

               6.  Bertanggung  Jawab  kepala  Satker  PSPLP  Bengkulu

(Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman).  

-   Bahwa  yang terlibat dalam kegiatan  dimaksud adalah :

             PPK           : Azwar Alpian, ST, MT.

             KPA           :  Azwar Alpian, ST, MT.

             Konsultan   : PT.Santika Kusuma Agung.

-   Bahwa   tahapaan-tahapan  pemaparan  yang  dilakukan  oleh  pihak

ketiga yaitu  adalah:

1. Tahap  pertama  yaitu  laporan  Pendahuluan  pendampingan

penyusunan  Ranperda  Air  Limbah  Kabupaten  Bengkulu  Utara

dilaksanakan hari Selasa Tanggal 23 mei 2017 yang dihadiri oleh

Seluruh Tim Teknis,  Kasatker,  dan tenaga Ahli  dari  PT.  Santika

Kusuma  Agung.  Dari  hasil  pemaparan  tersebut  saya  selaku

anggota Tim teknis tidak memberi masukan atas pemaparan yang

dilakukan  oleh  PT.  Santika  Kusuma  Agung,  kemudian  setelah

dilakukan  pemaparan  dituangkan  dan  dibuat  Berita  Acara

Pembahasan  laporan  Pendahuluan  Nomor  :  01.C/PAN-

Konsultan/PSPLP/2017  tanggal  23  Mei  2017  dan  Berita  Acara

tersebut saya hanya tanda tangan saja mengenai isinya saya tidak

mengerti.

                2. Tahap  kedua  yaitu  pembahasan  laporan  antara  penyusunan

Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara dimana

pemaparan  tersebut  oleh  pihak  ketiga  yaitu  Tim  Ahli  dari  PT.

Santika Kusuma Agung yaitu Tri  Andika , SH, dilaksanakan hari

Jumat Tanggal 08 September 2017 diruang Rapat Satker PSPLP

Provinsi Bengkulu yang dihadiri oleh seluruh Tim Tehknis, Kasatker

serta tenaga Ahli dari PT. Santika Kusuma Agung, dari pemaparan

tersebut  dituangkan  dalam  berita  Acara  Pembahasan  laporan

Antara  Nomor  :  02.  C/PAN-Konsultan/PSPLP/2017  tanggal  8

September  2017  dan  Berita  Acara  tersebut  saksi hanya  tanda

tangan  saja  mengenai  Isi  dan  kekurangan  pemaparan  tersebut

saksi tidak tahu karena saksi tidak mengerti, pada saat dilakukan

pemaparan saksi tidak memberikan masukan.
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                 3.  Tahap ketiga yaitu laporan Akhir pendampingan Penysunan

Ranperda  Air  Limbah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  dimana

pemaparan tersebut oleh Tim Ahli PT. Santika Kusuma Agung yaitu

Tri  Andika,  SH  dilaksanakan  Hari  Rabu  tanggal  20  September

2017 bertempat  diruang rapat  Satker  PSPLP Provinsi  Bengkulu

yang dihadiri  seluruh Tim Teknis, Kasatker dan pihak ketiga dari

PT.  Santika  Kusuma  Agung  Yaitu  Tri  Andika,  dari  pemaparan

tersebut saksi selaku Anggota Tim Teknis tidak member masukan

atas  pemaparan  tersebut,  selanjutnya  setelah  selesai  dilakukan

pemaparan dituangkan dalam bentuk  Berita  Acara  pembahasan

Laporan Akhir Nomor : 03.C/PAN-Konsultan/PSPLP/2017 tanggal

20  September  2017,  dimana  berita  acara  tersebut  saya  selaku

anggota  hanya  tanda  tangan  saja  mengenai  isinya  saksi tidak

mengerti.

- Bahwa saksi kenal dengan ahli  karena dikenalkan oleh Kasatker yang

mengatakan Tri Andika adalah Tim Ahli Santika Kusuma Agung.

-  Bahwa saksi  selaku Anggota Tim Tehknis mendapat honor sebesar Rp.

520.000,-

-   Bahwa  saksi  yang membagikan honor-honor peserta teknikal meeting

kegiatan  pengelolaan  air  limbah  Kab.Bengkulu  Utara  TA 2017  dan

uang honor tersebut diterima dari PPK yaitu Azwar Alpian.

           Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ; 

11.  Nihan,SE, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang Penyusunan  Ranperda Bidang Air

Limbah  kabupaten  Bengkulu  Utara  tahun  2017  pada  Kementerian

PUPR Dirjen Cipta Karya Direktorat  PPLP Satker  PSPLP Propinsi

Bengkulu, ada pekerjaan Penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah

domestic Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2017.

-   Bahwa  saksi  selaku  Bendahara  Pengeluaran  pada  kegiatan

Penyusunan Ranperda di Kabupaten Bengkulu Utara TA 2017.

-    Bahwa   yang  menjadi  tugas  dan  tanggung jawab  saksi  sebagai

Bendahara  Pengeluaran  berdasarkan  Keputusan  Menteri  PUPR

Nomor  :1059/KPTS/M/2016  tanggal  30  Desember  2017,  tugas

wewenang   dan  tanggung  jawab  saksi  adalah  mengelola  uang

persediaan  Satuan  Kerja  dan  bertanggung  jawab  kepada  Satuan

Kerja.
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-      Bahwa menurut  saksi  seluruh  tugas dan tanggung jawab saksi

sudah dilakukan semua dalam hal mengelola uang persediaan akan

tetapi pada kegiatan Ranperda saksi tidak mengelola uang, karena

saksi  hanya mengelola masalah memungut dan memotong PPN dan

PPh saja.

-   Bahwa pekerjaan tersebut  yang mengerjakan setahu saksi adalah

PT.Santika  Kusuma  Agung  dengan  Nilai  kontrak  Rp.476.162.000,-

dana  dari  APBN murni,   dan  pencairannya  dilakukan  sebanyak  3

(kali) yaitu :

1. Uang muka 30% Rp.142.848.600,-

2. Termyn I 50% Rp.166.656.700,-

3. Termyn 100%  Rp.166.656.700,-

- Bahwa   yang  datang  dalam  hal  kepengurusan  pencairan  dari

PT.Santika Kusuma Agung, adalah  saudara Rudi (staf perusahaan).

-    Bahwa  saksi  tidak mengetahui saksi hanya berkeyakinan karena

Rudi membawa berkas-berkas dari PT.Santika Kusuma Agung.

-   Bahwa  menurut  saksi  Mekanisme  pencairan  adalah  rekanan

mengajukan  permohonan  pembayaran,  selanjutnya  dibukukan

dibagian umum, masuk ke PPK lalu didisposisikan untuk diproses,

selanjutnya bagian keuangan koordinasi ke Tim teknis sejauhmana

pelaksanaan  kegiatan  tersebut,  selanjutnya  dibuat  berita  acara

pembayaran  dan  kwitansi  pembayaran,  selanjutnya  diberikan  ke

rekanan untuk proses penandatanganan (dokumen yang berkaitan

pencairan) setelah itu masuk lagi ke PPK, saksi selaku bendahara

setelah mengetahui besaran pembayaran yang akan dilakukan saksi

menghitung PPN dan PPh nya untuk dituangkan ke SSP. Selanjutnya

dibuatkan  SPP  dan  SPM  ditandatangani  oleh  pejabat  SPM

selanjutnya  dibawa  ke  KPPN  melalui  petugas  pembuat  SPM,

selanjutnya terbit SP2D  Ls yang masuk kerekanan langsung setelah

dipotong PPN dan PPh.

-    Bahwa   menurut  saksi   secara  keuangan  sudah  memenuhi

persyaratan untuk dicairkan.

    -    Bahwa menurut saksi Selaku struktur organisasi  PSPLP tahun 2017

adalah :

                  - Kepala Dinas  selaku atasan langsung.

                  - Azwar Alpian selaku KPA/PPK .

                  - Nurhayani selaku pejabat SPM.
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                  - Nihan  selaku Bendahara Pengeluaran.

                  -   Susman selaku  ketua Pokja pada saat ranperda dan selaku

asisten pelaksanaan yang tertuang di dalam SK personil.

- Bahwa menurut saksi Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan namun

kegiatan tersebut  banyak sekali  yang fiktif  antara lain  :  sewa mobil

kegiatan operasional satker 2017.

-  Bahwa  menurut  saksi  kegiatan  sewa  mobil  tersebut  seharusnya

pencairan belum bisa diproses karena kelengkapan belum memenuhi

sebesar  lebih  kurang  Rp.240.000.000,-(seperti  waktu  pelaksanaan

belum  saatnya)  akan  tetapi  saksi selaku  bendahara  terus  disuruh

untuk melengkapinya dan uang tersebut cair langsung diserahkan ke

Azwar Alpian.

-   Bahwa menurut  saksi   yang membuat  dan menyerahkan dokumen

pencairan sewa mobil  tersebut adalah Azwar Alpian.

-   Bahwa kegiatan pelaksanaan sewa mobil tidak  sesuai dengan aturan

yang berlaku.

-   Bahwa  kegiatan  ranperda  TA 2017   yang  mengerjakannya  adalah

Azwar Alpian karena hampir setiap ada pekerjaan  Azwar Alpian yang

mengambil  alih/yang  mengerjakannya  modusnya  perusahaannya

hanya  diganti  sedangkan  pada TPA seluma 2018  pengawasannya

dilakukan atau dikerjakan oleh Azwar  Alpian  bekerja sama dengan

perusahaan yang dimenangkan.

-  Bahwa   sebagai  bendahara  Pengeluaran  mengetahui  ada  honor

narasumber Kegiatan Ranperda Bengkulu Utara tahun 2017 ada honor

peserta,narasumber,saksi tidak tahu kalau soal pembayaran tersebut.

-    Bahwa  saksi  tidak  tahu  apakah  pekerjaan  tersebut  sudah

dilaksanakan.

-   Bahwa  setiap pencairan  yang hadir dalam pengajuan adalah RUDI.

-   Bahwa saksi  tidak tahu,  tetapi  katanya dari  perusahaan PT.Santika

Kusuma Agung.

-  Bahwa yang tanda tangan Dokumen-dokumen tersebut  adalah Pak

Candra.

-   Bahwa benar   semua uang masuk kerekening  PT.Santika  Kusuma

Agung.

-   Bahwa  saksi  tidak  tahu   apakah  uangnya  dicairkan   tidak  tetapi

uangnya masuk kerening PT.Santika Kusuma Agung.

         Atas keterangan saksi ini  terdakwa membenarkan;
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12. Nurhayani,SE,  dipersidangan  dibawah  sumpah  menerangkan

sebagai berikut :

-  Bahwa  kaitan saksi dengan kegiatan Penyusunan Ranperda Bidang

Air Limbah Kabupaten  Bengkulu utara  tahun Anggaran 2017 yaitu

selaku  PP  SPM,  berdasarkan  SK  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan

Perumahan  Rakyat  No.  1059/KPTS/M/2016  Tanggal  30  Desember

2016.

-   Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PP

SPM melakukan pengujian atas surat permintaan pembayaran  (SPP),

menyetujui/menandatangani  Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  dan

bertanggung jawab kepada KPA/B.

-   Bahwa sumber dana kegiatan tersebut  dari APBN tahun 2017.

-   Bahwa yang terlibat dalam kegiatan tersebut  adalah :

- PPK           : Azwar Alpian, ST, MT

- KPA           : Azwar Alpian, ST, MT

- Konsultan   : PT. Santika Kusuma Agung.

- Bendahara  : Nihan, SE

- Bahwa   menurut  saksi   mekanisme pencairan  kegiatan  dimaksud

yaitu :

                 1. Untuk pencairan uang muka 30 % yaitu ada permohonan dari

pihak  ketiga   yang  telah  didisposisi  oleh  PPK  dan  dokumen

pedukung antara lain rincian penggunaan uang muka tersebut,

Kwitansi,  Jaminan uang muka,  keabsaan jaminan uang muka,

Berita  Acara  pembayaran  uang,  surat  pernyataan  tanggung

jawab  belanja,  surat  Perintah  membayar,  setelah  dokumen

tersebut  lengkap  baru  saksi  terbitkan  SPM  uang  muka  30  %

sebesar Rp. 142.848.600,- selanjutnya SPM tersebut saksi tanda

tangan kemudian diantar oleh petugas ke KPPN.

                  2. Untuk pencairan 50 % yaitu ada surat permohonan dari pihak

ketiga yang telah didisposisi oleh PPK (diproses sesuai dengan

aturan yang berlaku) yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen

antara lain : Berita Acara pemeriksaan laporan pendahuluan yang

sudah ditandatangani oleh Tim Teknis yang diketahui oleh PPK,

Berita  pembahasan  laporan  pendahuluan  yang  sudah

ditandatangani oleh tim Teknis diketahui oleh PPK, Berita Acara

pembayaran sudah dutandatangani oleh pihak ketiga dan PPK,

Kwitansi  Pembayaran  yang  sudah  ditandatangani  oleh  pihak
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ketiga dan PPK, surat Pernyataan tanggung jawab belanja yang

sudah ditandatangani oleh PPK, Surat Perintah membayar yang

sudah  ditandatangani  oleh  PPK,  selanjutnya  setelah  dokumen

saya  teliti  dan  sudah  lengkap  sesuai  dengan  ceklis  kemudian

saksi  cetak  SPM  sebesar  Rp.  166.  656.700,-  dan  saksi

tandatangani,  lalu  serah  kan  ke  petugas  pengantar  SPM  Ke

KPPN.

                  3.Untuk pencairan 100 % yaitu ada surat permohonan dari pihak

ketiga yang telah didisposisi  oleh PPK ( Koordinasikan dengan

Tim  Teknis  dan  proses  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku),

permohonan  tersebut  dilengkapi  dengan  dokumen-dokumen

antara lain : Berita Acara pembahasan laporan akhir yang sudah

ditandatangani  oleh  Tim  Teknis  dan  ketahui  oleh  PPK,Berita

Acara  Pemeriksaan  laporan  akhir  yang  sudah  ditandatangani

oleh  Tim  Teknis  dan  diketahui  oleh  PPK,  NP  WP.  Rekening

Perusahaan, SSP, Berita acara serah terima laporan yang sudah

ditandatangani  oleh  pihak  ketiga  dan  PPK,  Berita  acara

pembayaran yang sudah ditandatangani  oleh pihak ketiga dan

PPK,  Kwitansi  Pembayaran  yang  sudah  ditandatangani  oleh

pihak  ketiga  dan  disetujui  oleh  PPK,  surat  pernyataan

kesanggupan  akan  melakukan  perbaikan  dan  kelengkapan

pekerjaan  yang  ditandatangani  oleh  pihak  ketiga,  surat

pernyataan  tanggungjawab belanja  yang  sudah  ditandatangani

oleh PPK, surat perintah pembayaran yang sudah ditandatangani

oleh PPK, setelah dokumen pendukung untuk pencairan lengkap

sesuai  dengan  ceklis  selanjutnya  cetak  SPM  dengan  nilai

sebesar Rp. 166.656.700,-  yang saya tandatangani selanjutnya

SPM tersebut diserahkan kepada petugas pengantar SPM Untuk

diantarkan ke Kantor KPPN.

- Bahwa   dana  kegiatan   tersebut  sebesar  Rp.  476.162.00,-  telah

dicairkan 100 % dan masuk kerekening PT. Santika Kusuma Agung.

-  Bahwa  menurut  saksi   apabila  salah  satu  dokumen  persyaratan

pencairan belum lengkap saksi selaku PP SPM tidak akan mencetak

SPM tersebut.

-  Bahwa  yang mengajukan pencairan dari pihak ketiga adalah: PT.,

Santika  Kusuma Agung  keSatker  PSPLP saksi  tidak  tahu,  karena

bundel pencairan saksi terima dari staf keuangan.
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                Atas keterangan saksi ini, terdakwa membenarkan;

13. Candra Antariksa; dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai

berikut :

-    Bahwa menurut  saksi   pemilik  PT Santika Kusuma Agung,  adalah

terdakwa Ir. Adi Argaposa dan Ir Tri Yuwono, kedudukan PT.Santika

ada di Fatmawati No: 39 Jakarta, sedangkan organ Perusahaan yang

tercantum dalam notaries adalah :

                 a. RUPS, saksi tidak hapal.

                 b. Komisaris  nya ada nama istri Pak Adi.

                 c. Direksi : 

                     Direktur Utama : YB Danang.

                     Direktur           : Saksi (Chandra Antariksa).

-    Bahwa  PT.Santika Kusuma Agung bergerak di bidang perencanaan

pembangunan (Konsultan).

-      Bahwa  saksi  tidak  melaksanakan  tugas  sebagai  direktur,  saksi

hanya dicantumkan namanya saja,  saksi sebenarnya tidak pernah

melaksanakan fungsi Direktur yang sebenarnya. Awalnya pada tahun

2014,  saksi bekerja  di  PT  Santika  sebagai  tenaga  ahli  planologi

(sebagai  tenaga  ahli  tidak  tetap),  pada  saat  itu  saksi  diminta

namanya  untuk  didudukan  sebagai  Direktur,  tetapi  yang

melaksanakan tugas-tugas Direktur adalah pemilik perusahaan, saksi

hanya diminta untuk menandatangani dokumen  yang menjadi tugas

Direktur. Pembayaran gaji saksi tetap sebagai tenaga ahli, bukan gaji

sebagai Direktur. 

-     Bahwa Awalnya saksi diangkat menjadi direktur adalah pada saat

Pak  Adi  bilang  kesaksi  bahwa  PT.Santika  ikut  proses  lelang

penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kab Bengkulu Utara tahun

2017,  dikantor  ada  Tim  yang  menyiapkan  untuk  kepentingan

pelelangan,  saksi  tinggal  menandatangi  dokumen yang dibutuhkan

untuk pelelangan. Saksi tidak mengetahui proses karena sudah udah

diurus  oleh  Tim  lelang  kantor,  saksi  diberitahu  setelah  menang.

Setelah  dinyatakan  menang  saksi  menandatangani  SPMK  dan

Kontrak di Jakarta  karena dokumen kontrak sudah ada dikantor dan

saksi tinggal tanda tangan saja, saksi tidak mengetahui siapa yang

bawa, tetapi yang sering bolak balik ke bengkulu adalah terdakwa  Ir.

Adi Arghaposa.
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-    Bahwa  saksi  sama  sekali  tidak  mengikuti  proses  pelaksanaan

kegiatan,  karena  semua  di  laksanakan  oleh  terdakwa  Ir. Adi

Arghaposa,  untuk  pencairan  kegiatan  saksi  diminta  untuk

menandatanganinya  ,  tetapi  proses  pengajuan  nya  saksi  tidak

mengetahui, termasuk uangnya saksi tidak mengetahui, tetapi masuk

ke rekening Santika.

-   Bahwa dalam setiap pencairan saksi diminta untuk penandatangan

pencairan  uang  dari  rekening  santika,  tetapi  saksi  hanya

menandatanganinya  saja,  penggunaan  uang  adalah  atas  perintah

pemilik.

-    Bahwa saksi  tidak   mengikuti   bagaimana pelaksanaan pekerjaan

penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kab Bengkulu Utara tahun

2017,  saksi   baru  tahu  setelah  ada  panggilan  dari  kejaksaan,

Terdakwa Ir. Adi cerita bahwa pekerjaan tersebut diambil oleh oleh

Pak  Azwar,  karena  Pak  Azwar  bilang  ada  yang  mengerjakan  dari

pihak  Universitas  Bengkulu  dan  mau  bertanggung  jawab  sampai

selesai atas pekerjaan tersebut.

-    Bahwa saksi  hanya  mendengar ceritra  dari  Pak Adi  bahwa yang

mengerjakan  pekerjaan  penyusunan  Ranperda  Bidang  Air  Limbah

Kab Bengkulu Utara tahun 2017 adalah Sdr Dika, tetapi saksi tidak

kenal dan tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama Dika.

-   Bahwa  Saksi  tidak  mengetahuinya  penggunaan  uang  tersebut,

memang saksi sering menandatangani pencairan uang dari rekening

PT Santika, namun tidak tahu uang tersebut peruntukannya.

-    Bahwa  diperlihatkan kepada saksi dokumen kontrak akan tetapi saksi

menyatakan tanda tangan itu bukan tanda tangan saksi. 

-   Bahwa   biasanya  ada  kegiatan   mobilisasi  personil  tetapi  untuk

kegiatan  di  Bengkulu  saya  tidak  mengetahuinya,  karena  biasanya

untuk sebuah kegiatan yang normal yang dikerjakan oleh PT santika,

timnya dibentuk dan ada surat mobilisasi.

-   Bahwa  saksi  tahu   dengan  Sammy  David,  karena  sering  diminta

sebagai ahli hukum untuk kegiatan PT santika, termasuk  Sdr Harry

Pradiko  ahli  lingkungan  (keduanya  bukan  tenaga  ahli  tetap

perusahaan).

-    Bahwa saksi  kenal dengan Pak Azwar pada tahun 2016, karena ada

pekerjaan juga di Bengkulu, pada saat itu saksi tanda tangan kontrak

di Bengkulu dengan Pak Azwar
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                 Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ; 

14. Tri Andika,SH.MH, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai

berikut :

- Bahwa  saksi  mengetahui  pada  Tahun  Anggaran  2017  pada

Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya Direktorat PPLP Satker PSPLP

Propinsi Bengkulu, ada pekerjaan Penyusunan Ranperda Bidang Air

Limbah  domestic Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2017 sedangkan

tahun 2018 saksi tidak lagi mengikutinya.

-    Bahwa menurut saksi sebelumnya saksi dihubungi oleh Kasatker yang

bernama Azwar Alpian melalui telpon untuk bertemu, kemudian sekitar

awal bulan April 2017 saksi mendatangi kantor Satker PSPLP Propinsi

Bengkulu  jalan  Prof.Hazairin.  Kemudian  Kasatker  pada  saat  itu

mengatakan “bisa gak bantu ada penyusunan Ranperda” saksi jawab

bisa  kalau  sesuai  keahlian  saksi,  selanjutnya  saksi  menanyakan

tentang ruang lingkup pekerjaan. Kasatker bilang sama dengan tahun

2016 yang pada saat itu saksi sebagai konsultan individu.

-    Bahwa  Azwar Alpian memberitahu bahwa pemenang lelangnya adalah

PT.Santika Kusuma Agung dan dari PT. Santika Kusuma Agung akan

menghubungi  saksi  namun  pada  kenyataan  saksi  tidak  pernah

dihubungi kemudian saudara Azwar Alpian yang meminta saksi untuk

mulai bekerja ;

-     Bahwa menurut saksi pekerjaan yang saksi lakukan adalah :

               a. Kegiatan kick off meeting 

Pak  Azwar  yang  menyuruh  saksi  untuk  menghadiri  kegiatan

kickoof  meeting  dibandung  dari  tanggal  11  s/d  13  April  2017,

pembiayaan kegiatan tersebut oleh saudara Azwar Alpian.

b.  Tecknikal meeting di Kabupaten Bengkulu Utara di Hotel Mutiara

tanggal 4 Mei 2017.

                     Saksi  diperintahkan oleh Azwar Alpian untuk mempersiapkan

teknikal meeting yang dihadiri,  unsure sekda, DPRD, Dinas PU,

Bagian  Hukum,Satker  PSPLP,  Bappeda,Tim  Bimtek

Pusat,Konsultan Pusat (Kementerian PUPR), saksi sendiri,  saksi

tidak  tahu  mewakili  siapa  pada  saat  itu  yang  jelas  saksi

memaparkan rencana kegiatan penyusunan Ranperda.

                c. Kegiatan Konsulidasi I

Kegiatan dilaksanakan di Jakarta tanggal 7 s/d 8 Juni 2017 yang

meminta saksi yang berangkat adalah saudara Azwar Alpian.
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                d. Pelaksanaan  FGD  I  Kabupaten  Bengkulu  Utara  di  Hotel  Nala

tanggal  10  Agustus  2017,  yang  memerintahkan  saksi  adalah

Azwar Alpian.

                e. Pelaksanaan FGD II Kabupaten Bengkulu Utara di Hotel Rafflesia

tanggal  29  Agustus  2017  untuk  menyempurnahkan  naskah

akademis  dan Ranperdanya,  yang  memerintahkan saksi  adalah

Azwar Alpian.

                f. Kegiatan Konsulidasi II

Dilaksanakan di Yogyakarta tanggal 6 s/d 8 September 2017 yang

berangkat saksi dan Azwar Alpian.

              g. Workshop daerah tanggal 23  Oktober 2017 di Sawah resto yang

merupakan  uji  public  yang  dihadiri  oleh  saksi  dan  Tim  Satker

PSPLP, perwakilan PUPR Pusat dll.

              h. Workshop Pusat tanggal 7 s/d 8 November 2017 di Jakarta, yang

hadir saksi dan Kasatker (Azwar Alpian), dinas PU Bengkulu Utara

dan ini merupakan serah terima naskah akademis dan Ranperda

               i. Tugas saksi selesai setelah tanggal 8 November 2017 dengan

penyerahan naskah Akademik dan Ranperda.

- Bahwa menurut  benar saksi ditugaskan dari perusahaan PT.Santika

Kusuma Agung berdasarkan Surat Tugas Nomor :042/IV/Santika/2017

tanggal  04  April  2017  yang  isinya  berbunyi  “penyusunan  ranperda

bidang  air  limbah  Kabupaten  Bengkulu  Utara”  sebagai  Tenaga  Ahli

Kelembagaan  dan  Surat  mobilisasi  personil  konsultan  pekerjaan

penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara

berdasarkan Surat  Nomor  :UM.01.03/PSPLP/146.C/2017  tanggal  05

April 2017.

-  Bahwa  Sebenarnya saksi tidak pernah ada hubungan pekerjaan atau

penugasan  dari  PT.  Santika  Kusuma  Agung  untuk  melakukan

penyusunan  naskah  akademis  dan  ranperda.  Pada  saat  saksi

menerima  permintaan  keterangan  dari  Kejaksaan  Tinggi  Bengkulu

saksi  menghubungi  pak  Azwar  Alpian  dan  berkeluh  kesah  perihal

pemanggilan,  dan  saksi  menanyakan  ada  surat  tugas  buat  saksi

karena  saksi  merasa  pada  saat  diperiksa  di  Kejaksaan  Tinggi

Bengkulu pasti ditanya tentang surat tugas, beberapa hari kemudian

saksi  baru  menerima surat  tugas dari  kantor  perwakilan  PT.Santika

Kusuma Agung di Jl.Sadang II,Bahwa saksi diminta untuk menyusun

naskah akademik dan Ranperda dalam bidang kelembagaan seperti
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penyusunan  Ranperda  dan  naskah  akademik   agar  tahu  lembaga

mana yang mengelolanya.

- Bahwa menurut saksi team leader dan tenaga ahli teknik lingkungan

tidak pernah ikut dengan saksi dalam penyusunan Ranperda tersebut.

-   Bahwa  saksi dibayar untuk membuat ranperda tersebut sebesar Rp.

40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

-     Bahwa  memberikan upah tersebut kepada saksi dapatkan dari Azwar

Alpian  (dengan mengatakan ini  uang untuk  ranperda yang saudara

buat)

-    Bahwa  saksi  .  lupa hari  dan tanggal  tapi  pada saat  Azwar Alpian

memberikan uang tersebut dimalam hari di rumah Azwar Alpian disana

hanya saksi dengan beliau pada tahun 2017, pada saat Azwar Alpian

tersebut memberikan uang pekerjaan yang saksi lakukan yaitu dalam

hal penyusunan Ranperda sudah selesai saksi kerjakan.

-    Bahwa sebelumnya tidak ada di perjanjikan berapa upah yang saksi

terima, Saksi tidak tahu apa dasar memberikan besaran uang tersebut,

yang  saksi  tahu  karena  saksi  diupah  oleh  Azwar  Alpian  untuk

mengerjakan pekerjaan tersebut.

-   Bahwa  yang  mendapatkan  pekerjaan  tersebut  adalah  PT.Santika

Kusuma  Agung,  akan  tetapi  yang  memberikan  uang  sebesar

Rp.40.000.000,-  kepada saksi  adalah Azwar Alpian selaku Kasatker

PSPLP Propinsi Bengkulu.

-   Bahwa   saksi   belum  pernah  bertemu  dengan  direktur  PT.Santika

Kusuma  Agung,  melainkan  selama  ini  yang  berhubungan  dengan

pihak  perusahaan  adalah  Azwar  Alpian  selaku  Kasatker  PSPLP

Propinsi Bengkulu.

- Bahwa benar   ketika diperlihatkan  Ranperda yang saksi buat  dalam

bentuk naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. (terlampir )

-      Bahwa saksi   tidak  pernah ditunjuk  sebagai  tenaga ahli  dari  PT.

Santika Kusuma Agung oleh direktur akan tetapi  saksi  diminta oleh

Saudara Azwar Alpian untuk membantu menyusun ranperda dan saksi

bukan  pegawai  atau  personil  dari  perusahaan  PT.Santika  Kusuma

Agung  yang  mendapatkan  gaji  atau  honor  dari  perusahaan,  akan

tetapi  saksi  tidak  termasuk  didalam  struktur  organisasi  perusahaan

tersebut (free lance).

-   Bahwa  saksi  beberapa  kali  menanyakan  tentang  keberadaan

perusahaan kepada Kasatker (Azwar Alpian) kemudian dijawab nanti
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mereka datang namun kenyataannya tidak pernah hadir dalam acara

tersebut  setiap  pertemuan,  kemudian  saksi  mulai  curiga  tentang

keberadaan  perusahaan  tersebut,  selanjutnya  menjelang  akhir

kegiatan  Azwar  Alpian  mengatakan  bahwa  saksi  adalah  orang

perusahaan.  Pada  hari  Kamis  tanggal  30  Agustus  2018  sebelum

menghadap penyidik, saksi  ditelpon oleh Azwar Alpian mengatakan

bahwa dia mau ke kampus, selanjutnya dia mengatakan bahwa saksi

disuruh mengatakan kepada penyidik nanti  tenaga ahli yang lain saksi

kenal  dan   disuruh  untuk  merubah  BAP,  namun  saksi  tetap  pada

keterangan saksi tersebut karena  memang itulah kenyataannya.

                 Atas keterangan saksi ini, terdakwa membenarkan;

15.  Fahrin Ilham, ST; dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai

berikut :

-  Bahwa   saksi  mengetahui  pada  tahun  2017  Kementerian  PUPR

Direktorat Jenderal Cipta karya Satker PSPLP Provinsi Bengkulu ada

Kegiatan  Penyusunan  Ranperda  Air  Limbah  Kabupaten  Bengkulu

Utara  ada  kegiatan  Penyusunan  Ranperda  Air  Limbah  Kabupaten

Bengkulu Utara, saya mengetahui adanya kegiatan tersebut pada saat

menghadiri Undangan Tehnical meeting di Hotel Mutiara  Arga Makmur

Bengkulu Utara pada tanggal 3 Mei 2017.

-   Bahwa saksi selaku Anggota Tim Penyusun Ranperda Air Limbah Kab.

Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2017, berdasarkan Keputusan Bupati

Bengkulu Utara Nomor : 600/311/DPUR/2017 tanggal 18 Juli 2017.

-  Bahwa saksi ada SK tetapi saksi mengetahui SK tersebut pada hari

Jumat tanggal 31 Agustus 2018, karena adanya Surat Panggilan dari

Kejaksaan  Tinggi  Bengkulu,  saksi  mengambil  SK tersebut  di  Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.

-   Bahwa saksi  ikut  menghadiri  undangan FGD 1 tanggal  10 Agustus

2017 tetapi pada saat itu saksi belum mendapat SK, saksi menghadiri

FGD  tersebut  berdasarkan  undangan  dari  Sekda  Bengkulu  Utara

dimana undangan tersebut  ditujukan untuk Bapeda bengkulu Utara,

dan disposisi Kepala Bapeda hadiri  undangan tersebut, dan ditunjuk

lah saksi untuk menghadiri undangan FGD tersebut.

-  Bahwa  yang menjadi  tugas  dan tanggung jawab saksi selaku Tim

Penyusunan  Ranperda  Air  Limbah  Domestik  Kabupaten  Bengkulu

Utara tahun 2017 adalah sebagai berikut:
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1.   Menyusun  rancanagan  Peraturan  daerah  kabupaten  Bengkulu

Utara tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

2.  Melakukan  kajian,  penelahaan  dan  pembahasan  mengenai

sistematika,  materi  Muatan  dan  legal  drafting  sesuai  dengan

Peraturan perundang-undangan ;

3.  Melakukan  penyelarasan  naskah  akademik,  harmonisasi,

pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda tentang

pengelolaan Air Limbah dan

4.   Melakukan koordinasi  dan konsultasi  dengan pihak-pihak terkait

dan  mengusulkan  dan  mengawal  usulan  rancangan  peraturan

Daerah tentang pengelolaan  Air Limbah Domestik sampai kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

- Bahwa saksi selaku Tim Penyusun Ranperda Air Limbah kabupaten

Bengkulu Utara tahun 2017 dari  keempat tugas tersebut yang saksi

lakukan  yaitu  :  melakukan  penyelarasan  naskah  akademik  dan

Harmonisasi selebihnya tidak.

-    Bahwa Untuk keterkaitan saksi  langsung tidak ada, akan tetapi kalau

sudah menjadi Produk PERDAnya baru aplikasi dan pemanfaatannya

oleh BAPEDA.

-   Bahwa pada waktu FGD 1 yang dibahas yaitu masalah Draf Naskah

Akademis  tentang  Penyusunan  Ranperda  pengelolaan  Air  Limbah

Domestik, sedangan nara sumbernya yaitu dari UNIB Fakultas Hukum.

-    Bahwa Pada saat FGD 1 saksi mewakili Bapeda Bengkulu Utara saksi

mewakili  Bapeda Bengkulu Utara memberikan saran  dan masukan

berkenaan  dengan  peran  serta  masyarakat  dengan  adanya  system

pengelolaan Air Limbah Domestik, dikarenakan masyarakat salah satu

penunjang  berfungsinya  IPLT  khususnya  Arga  Makmur  Bengkulu

Utara.

-    Bahwa  saat  saksi  menghadiri  FGD1,  saksi  tidak  menerima Honor

melainkan  saksi  hanya  menerima  uang  ganti  Transportasi  yang

besarannya saksi lupa.

-     Bahwa  pada  saat  technical  meeting  yang  dibahas  yaitu  tentang

rencana susunan  Tim Ranperda atau struktur Tim sedangkan nara

sumbernya dari Satker Provinsi Bengkulu.

-   Bahwa  pada  saat  saksi  menghadiri  Technical  meeting  saksi  tidak

menerima  honor,  melainkan  menerima  uang  ganti  Transportasi

sebesar Rp. 130.000,- dari penyelenggara.
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               Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ; 

16. Andi  Danial,SH.M.Hum, dipersidangan  dibawah  sumpah  menerangkan

sebagai berikut :

-   Bahwa saksi  selaku Kabag  Hukum Pemkab Bengkulu  Utara  sejak

tanggal  22  Agustus  2016  berdasarkan  Keputusan  Bupati  Bengkulu

Utara.

-     Bahwa yang menjadi Tugas pokok saksi selaku Kabag Hukum  adalah:

1. Menyiapkan  perumusan  kebijakan  dan  penyusunan  program,

melaksanakan dan mengkoordinasian  penyusunan produk hukum

Kabupaten  baik  yang  bersifat  pengaturan  atau  regeling  maupun

penetapan;

2. Memberikan telaahan hukum;

3. Kajian produk hukum dan pengundangannya;

4. Menyiapkan fasilitasi bantuan hukum;

5. Mempublikasikan dan pendokumentasian produk hukum.

- Bahwa  benar   ada  tugas  saksi  yang  lain  yang  diberikan  atasan

langsung dalam hal ini Asisten Bidang pemerintahan.

-   Bahwa  peran  saksi   dalam  pekerjaan  RANPERDA,  Awalnya  saksi

kedatangan seseorang yang bernama AZWAR ALFIAN,S.T.M.T. pada

saat itu dia menyampaikan mohon bantuan dibuatkan perda tentang

pengelolaan  air  limbah  domestik,  sikap  saksi  menolak  untuk

membuatkan karena sesuai dengan Pasal 25 Permendagri Nomor 80

tahun 2015 isinya rancangan perda diusulkan melalui propem perda ke

DPRD melalui prakarsa yaitu Dinas PU Kabupaten Bengkulu Utara.

-   Bahwa menurut saksi seharusnya dalam setiap penyusunan Raperda

perangkat daerah pemrakarsa terlebih dahulu membentuk tim sesuai

ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan (3) Jo Pasal 32 Permendagri tahun

2015  tentang  Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah  Selanjutnya

sebelum rapat  paripurna  di  DPRD Kabupaten  bengkulu  Utara  agar

setiap Raperda yang diusulkan dalam propem Perda harus dibahas

oleh  tim  penyusun  Raperda  dalam  rapat  pembahasan  penyusunan

raperda tersebut dan Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut agar

setiap  kepala  perangkat  daerah  sebagai  pemprakarsa  dapat

menyampaikan  usulan  propem  perda  dimaksud  dalam  bentuk  draf

raperda  yang  disampaikan  kepada  sekretaris  daerah  BU  melalui

Bagian  Hukum  Setda  Kab  disertai  surat  pengantar  yang

ditandatangani kepala perangkat daerah pemrakarsa.
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-   Bahwa  menurut  saksi  untuk  mekanisme  penyusunan  Ranperda

Pengelolaan Air  Limbah Domestik Kabupaten Bengkulu Utara tahun

2017 tidak pernah dibahas oleh Tim Penyusun Ranperda.

-   Bahwa  mekanisme  penyusunan  oleh  Tim  Penyusunan  Ranperda

Pengelolaan Air  Limbah Domestik Kabupaten Bengkulu Utara tahun

2017, Pertama diusulkan oleh pemrakarsa yaitu Dinas PU Kabupaten

Bengkulu  Utara  sekitar  bulan  Juni  2017  kepada  Sekda  Kabupaten

Bengkulu  Utara  kemudian  didisposisi  Sekda  untuk  dikoreksi  oleh

Kabag Hukum sekitar bulan Juni 2017. Sikap saksi terhadap disposisi

Sekda tersebut saksi laksanakan dengan cara saksi disposisikan lagi

ke Kasubag Perundang-Undangan untuk mengoreksi  baik peraturan

perundang-undangannya, personil dan tata bahasa. Kemudian setelah

ada hasil koreksian kasubag perundang-undang tersebut naik lagi ke

Kabag  Hukum.  Kemudian  atas  perintah  Kabag  Hukum  kepada

Kasubag  Perundang-Undangan  untuk  berkoordinasi  kepada

Pemrakarsa  untuk  memperbaiki  draft  keputusan  tersebut  sesuai

koreksian bagian hukum.

-  Bahwa  menurut saksi setelah di koreksi bagian Hukum selanjutnya

setelah  koreksian  dibenarkan  dari  Kabag  Hukum  naik  Asisten  I,

kemudian  naik  ke  Sekda,  kemudian  dari  Sekda  naik  ke  Bupati

Bengkulu  Utara  disertai  nota  dinas  Kabag  Hukum   untuk

ditandatangani Bupati Bengkulu Utara.

-    Bahwa  menurut  saksi  setelah  Tim  Penyusunan  Ranperda

ditandatangani  Bupati  Bengkulu Utara kemudian diserahkan kepada

Kepala Dinas PU Bengkulu Utara,  untuk dilaksanakan,  menyatakan

keputusan tersebut pelaksanaannya hanya dalam bentuk FGD (fokus

group  discusion),  terhadap  Ranperda  tersebut  Tim  belum  pernah

melaksanakan  tugasnya  sebagaimana  tertuang  dalam  keputusan

tersebut.

-   Bahwa setelah  Ranperda tersebut dibuat oleh Dinas PU Kabupaten

Bengkulu Utara, FGD dan tenaga akademisi sudah berbentuk jadi draft

perda  kemudian  disampaikan  kepada  ke  bagian  hukum  guna

diantarkan  ke  DPRD.  Hal  tersebut  atas  permintaan  ketua  DPRD

Bengkulu Utara secara lisan. Atas dasar hal itu saksi sampaikan ke

DPRD Bengkulu Utara dengan surat resmi untuk dibahas ke DPRD

Bengkulu Utara melalui hearing dan paripurna.
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-     Bahwa  Penyusunan Ranperda tidak mengunakan dana APBD tetapi

menggunakan Tugas Pembantuan Kementerian pekerjaan Umum RI.

-     Bahwa seharus tidak boleh, hal ini terjadi karena adanya desakan  dari

pejabat dan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.

               Atas  keterangan  saksi ini, terdakwa membenarkan.

17. RUDI DARMADI,ST, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai

berikut :

       -    Bahwa saksi mengetahui siapa pemilik PT Santika Kusuma Agung

adalah: Ir.  Adi Argaposa, sedangkan organ Perusahaan saksi tidak

tahu.

     -   Bahwa  peran saksi dalam pekerjaan kegiatan Ranperda Kabupaten

Bengkulu  Utara  Tahun  2017  hanya  membantu  untuk  proses

administrasi atas perintah direktur PT.Santika Kusuma Agung dalam

semua  kegiatan  di  Bengkulu  khususnya  kegiatan  Ranperda

Kabupaten  Bengkulu  Utara  Tahun  2017  dan  yang  menandatangi

kontrak  adalah  saksi  atas  perintah  terdakwa selaku  pemilik

perusahaan.

       -   Bahwa   benar saksi yang mengurus semua yang berhubungan

dengan kegiatan RANPEDA  tersebut dimana Awalnya saksi bilang

ke Terdakwa Ir. Adi selaku pemilik PT. Santika Kusuma Agung bahwa

kita ikut lelang di Bengkulu, selanjutnya proses administrasi semua di

Bandung, selanjutnya apabila terdakwa  Adi ke Bengkulu saksi hanya

mendampingi beliau dalam kegiatan tersebut.

       -   Bahwa saksi kenal dengan  Terdakwa   Adi Arghaposa dari Tahun

2003/2004  dalam  rangka  mengikuti  proses  lelang  yang  ada  di

Bengkulu.

       -      Bahwa saksi tidak digaji dari perusahaan, namun saksi di upah pada

saat tertentu saja seperti kalau Terdakwa Ir. Adi datang ke Bengkulu

saksi  di  kasih uang besarannya lebih kurang Rp.500.000,-  setiap

kali ke Bengkulu.

      -     Bahwa saksi kenal dengan pak Azwar pada tahun 2017,yaitu pada

saat kegiatan berjalan.

                   Atas keterangan saksi ini, Terdakwa tidak keberatan.

18. Azwar  Alpian ,  ST.MT Bin  Soleh,   dipersidangan  di  bawah sumpah

menerangkan sebagai berikut :

       -   Bahwa menurut saksi benar Kementerian PUPR mempunyai program

Penyusunan  Ranperda  Air  Limbah,  kemudian  Kementerian  PUPR
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memberitahu kepada- seluruh Kabupaten di Indonesia yang berminat

tentang Ranperda tersebut dengan melalui Surat ataupun pada saat

pertemuan  antar  OPD  ,  dengan  program  tersebut  Kabupaten

Bengkulu   Utara  berminat  dengan  program  Kementerian  PUPR

tersebut melalui  surat yang ditujukan kepada Kementerian ataupun

Satker,  dimana  Kabupaten  Bengkulu  Utara  sudah  mempunyai

Instalasi  Pengelolaan Limbah Tinja  (IPLT),  selanjutnya surat  minat

dari kabupaten Bengkulu Utara tersebut diprogramkan untuk masuk

DIPA  tahun  2017,  setelah  DIPA  tahun  2017  turun  selanjutnya

pengadaan lelang.

     -    Bahwa saksi mengetahui adanya Penyusunan Ranperda Bidang Air

Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017.

   -  Bahwa  jabatan saksi  pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu

adalah selaku Kasatker (Kepala satuan Kerja) PSPLP Bengkulu. 

   -   Bahwa yang menjadi Tugas dan tanggung jawab saksi  selaku Kasatker

adalah Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dilingkungan Satker

PSPLP Bengkulu. Berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri PUPR.

   -  Bahwa  peran saksi dalam  kegiatan Ranperda selaku Kasatker yaitu

proses  lelang  perencanaan  Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang

pengelolaan Air Limbah Kabupaten Bengkulu yang dilakukan oleh POKJA

ULP Provinsi Bengkulu berdasarkan SK Kepala ULP Provinsi Bengkulu

yang  diketuai  oleh  SUSMAN  dari  Dinas  Pekerjaan  Umum  Provinsi

Bengkulu.

  -  Bahwa  yang  memberitahu  kalau  PT.Santika  Kusuma  Agung  sebagai

pemenang  adalah  Tim  Pokja  ULP  Provinsi  Bengkulu  menyatakan

PT.Santika Kusuma Agung sebagai pemenang di beri tahu melalui surat

resmi oleh Tim Pokja ULP Provinsi Bengkulu.

-   Bahwa  yang  membuat  penunjukan  penyedia  jasa  kepada  PT.Santika

Kusuma  Agung  adalah  saksi  selaku  Kasatker  setelah  mengetahui

PT.Santika  Kusuma  Agung  selaku  pemenang  lelang  perencanaan

Ranperda  Air  Limbah  kabupaten  Bengkulu  Utara  membuat  surat

penunjukan penyedia jasa kepada PT.Santika Kusuma Agung.

-    Bahwa pagu Anggaran untuk Ranperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu

Utara Tahun 2017 sebesar  Rp.  500.000.000,-    berdasarkan  Dipa

dengan anggaran bersumber dari Dana APBN Murni Tahun 2017.

-    Bahwa  yang menanda tangani  kontrak saksi  selaku kasatker  PSPLP

Provinsi  Bengkulu  dan  Direktur  PT.  SANTIKA KUSUMA AGUNG yaitu
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Candra  Antariksa,  ST  dengan  Nomor  :  KU.  08.08/  SPK/PSPLP/

133.2/2017 tanggal 29 maret 2017 ;

-    Bahwa   Setelah  kontrak  saksi   tandatangani  selanjutnya  terdakwa

membuat SPMK  Nomor : dan kemudian mobilisasi personil;

-   Bahwa  mobilisasi  personil  yang  diajukan  oleh  PT.Santika  Mobilisasi

personil yang diajukan adalah Sammy David, SH selaku Team Leader,

Harry Pradiko, ST, MT selaku Tenaga Ahli  Tekhnik Lingkungan dan Tri

Andika,  SH.  MH  selaku  tenaga  Ahli  Kelembagaan,  kemudian  surat

tersebut  saksi  jawab  dengan  isi  saksi  menyetujui  personil  yang

ditugaskan oleh PT. Santika Kusuma Agung tersebut.

-     Bahwa yang sebenarnya yang bekerja dalam penyusunan RANPERDA

air  Limbah  kabupaten  Bengkulu  Utara  hanya  satu  orang  yaitu  yang

bernama Tri Andika, SH, MH.

-  Bahwa  yang menunjuk Tri Andika selaku Ahli dalam penyusunan Ranperda

Air Limbah Bengkulu Utara Tahun 2017 adalah saksi sendiri.

-    Bahwa saksi  tidak  bekerja   dalam penyusunan  Ranperda  Air  Limbah

Bengkulu Utara yang bekerja adalah Tri Andika, SH. MH.

-   Bahwa  secara tertulis tidak ada perjanjian antara saksi  dengan   PT.

Santika Kusuma Agung, akan tetapi saksi meminta kepada Direktur PT.

Santika Kusuma Agung dimana setiap ada kegiatan saksi meminta uang

kegiatan tersebut.

 -   Bahwa benar saksi  meminta Tri  Andika untuk mengerjakan pekerjaan

Penyusunan  Ranperda  Air  Limbah  Bengkulu  Utara  tersebut  setelah

penandatanganan kontrak atau setelah SPMK.

  -   Bahwa Tri Andika tidak Masuk dalam Personil tetap PT. Santika Kusuma

Agung.

 -   Bahwa   saksi  memberi  upah  kepada  Tri  Andika  untuk  mengerjakan

Ranperda Air Limbah Bengkulu Utara Tahun 2017 tersebut  sebesar Rp.

40.000.000,-  dan  saksi  memberikan  uang  tersebut  setelah  pekerjaan

selesai.

-    Bahwa dalam penyusunan Ranperda tersebut  dilakukan 3 kali  Termyn

yaitu pertama uang muka 20 %, kemudian termyn pertama 50 % dan

terakhir termyn ke- dua 100 %.

 -   Bahwa  saksi  sudah lama kenal  dengan Direktur PT. Santika Kusuma

Agung yang bernama Candra Antariksa , ST.   

 -    Bahwa  menurut saksi pekerjaan tersebut  selesai 100 % pada tanggal 29

September 2017.
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 -   Bahwa  menurut saksi Seluruh anggaran perencanaan tersebut masuk

kerekening PT. Santika Kusuma Agung.

 -   Bahwa  menurut saksi setelah masuk kerekening PT. Santika Kusuma

Agung  saksi  mengambil  uang  tersebut  di  Jakarta  melalui  stafnya  pak

Candra Antariksa, ST.

   Atas keterangan saksi ini, terdakwa  membenarkan;

 Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli  dari

Jaksa Penuntut Umum dibawah sumpah yaitu :

1. SENO  SETYADI,  SE.,M.S,Ak;  dipersidangan  dibawah  sumpah

menerangkan sebagai berikut :

       -  Bahwa Jabatan  ahli  adalah PNS Auditor Pertama dari Tahun 2016 s/d

sekarang pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu pada bidang Pengawasan.

       -    Bahwa Dasar dari Jabatan ahli adalah Petikan Keputusan Jaksa Agung

RI  Nomor  :  KEP-1-895/C.4/12/2016  Tentang  pengangkatan  Pertama

Kali Dalam Jabatan Auditor Tanggal 09 Desember 2016.

       -  Bahwa   Keahlian  ahli adalah dibidang Akuntansi dan saya memiliki

sertifikat  sebagai  Auditor  dari  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan

Pembangunan (BPKP) Nomor sertifikat :SERT-13098/JFA-A1/04/X/2015

tanggal 06 Nopember 2015 serta diangkat menjadi Auditor sesuai Surat

Keputusan  Jaksa  Agung  R.I  No.KEP-1-895/.4/12/2016  tanggal  09

Desember 2016 dan keahlian ahli adalah dibidang Akuntansi/Audit.

      -   Bahwa   fakta-fakta  apa  yang  saksi  temukan  dalam  melakukan

pemeriksaan :

  Pejabat  Pembuat Komitmen melakukan  dan  mengatur  semua

tahapan  pelaksanaan  pekerjaan  kegiatan  yang  semestinya  hal

tersebut  merupakan  kewajiban  PT  Santika  Kusuma  Agung

sebagaimana  ditetapkan  dalam  kontrak  sebagai  penyedia

jasa/pemenang lelang.

  Dana  yang  terealisasi  melalui  Rekening  PT  Santika  Kusuma

Agung  yakni  sebesar  Rp.415.559.563  dari  total  uang  sebesar

tersebut,  yang  dikelola  dan  digunakan  oleh  Pejabat  Pembuat

Komitmen  untuk  semua  tahapan  kegiatan  pekerjaan  adalah

sebesar  Rp.344.000.000,-dengan  cara  memintanya  dari  PT

Santika  Agung  secara  bertahap  selanjutnya  sisa  dana  yang

didasarkan perhitungan dari  data/dokumen/bukti  yang diperoleh

melalui penyidik adalah sebesar Rp. 71.559.563.dan PT.Santika

Agung  bukan  merupakan  pihak  yang  mempunyai  hak  untuk
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memperolah  sisa  dana  tersebut  karena  tidak  melaksanakan

kewajiban dan komitmennya sebagaimana yang ditetapkan dalam

kontrak. 

  Bahwa  benar sudah di buat dokumen pendukung  seolah-olah

yang  membuat  adalah  PT.Santika  Kusuma  Agung,  yaitu

permohonan pembayaran, berita acara pembayaran, berita acara

serah terima pekerjaan, surat pernyataan tanggung jawab belanja

dan dokumen pendukung lainnya seolah-olah di  penuhi  secara

formil oleh PT.Santika Kusuma Agung.

  Bahwa   Pejabat  Pembuat  Komitmen  tidak   melaksanakan

tugasnya  dengan  baik  dan  tidak  menguji  kebenaran  dan

keabsahan mengenai hak tagih kepada Negara sebagai bentuk

tindakan  yang  dapat  mengakibatkan  pengeluaran  uang  atas

belanja kegiatan yang dilaksanakan. 

  Bahwa   tenaga ahli  tidak  sesuai  dengan acuan kerja  dimana

tenaga  ahli  yang  memiliki  kualifikasi  /spesifikasi  tertentu  yang

ditetapkan  dalam  kontrak  tidak  dilibatkan  dalam  rangkaian

tahapan kegiatan,  dan didalam kontrak ada 3 (tiga)  orang ahli

tetapi satu pun tidak ada, ada 1(satu) yang di pakai tetapi bukan

yang didalam kontrak

  -   Bahwa  yang menjadi hak dan kewajiban Penyedia adalah :

     a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan

harga yang telah ditentukan dalam kontrak.

     b. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan sesuai periodik kepada PPK.

     c.  Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal

pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

     d.  Menyelesaikan dengan cermat, akurat,dan penuh tanggung jawab

sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak.

    e.  Memberikan keterangan yang di perlukan untuk pemeriksaan yang

dilakukan PPK.

    f.  Menyerahkan  hasil  pekerjaan  sesuai  dengan  jadwal  penyerahan

pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.  

-   Bahwa  Metode   yang  dipergunakan  dalam  melakukan  perhitungan

kerugian  keuangan  Negara  adalah  Metode  dimana  nilai  kontrak

dikurangi pajak-pajak.
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-    Bahwa kerugian Negara yang ahli hitung dalam perkara ini sebesar Rp.

415.559.563,-(  Empat  ratus  lima  belas  juta  lima  ratus  lima  puluh

Sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).-

-    Bahwa menurut ahli kerugian Negara sebesar Rp. 415.559.563,- ( Empat

ratus lima belas juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus enam

puluh  tiga  rupiah)  padahal  pekerjaan  tersebut  dilaksanakan  dan  ada

RANPERDANYA karena tidak sesuai dengan Kontrak yang seharusnya

yang  melaksanakan  pekerjaan  adalah  PT.Santika  Kusuma  Agung

ternyata dikelola oleh  saksi Azwar sebagai PPK jadi tidak sesuai dengan

KEPPRES .

-  Bahwa menurut ahli PT.Santika Kusuma Agung tidak berhak menerima

uang sebesar Rp.71.000.000,-( tujuh puluh satu juta rupiah) karena tidak

melaksanakan pekerjaan.     

          Atas keterangan ahli ini, terdakwa  tidak keberatan.

2.   Prof.Dr.NUR BASUKI  MINARNO,SH.,MHum, bahwa atas  persetujuan

Majelis hakim, Penasehat Hukum dan Para Terdakwa  pada persidangan

ini keterangan ahli dibacakan oleh Penuntut Umum karena ahli tidak hadir

dan   sebagaimana keterangan Ahli di penyidik di bawah sumpah sebagai

berikut :

 -   Bahwa Dasar penunjukan ahli sebagai Ahli dalam perkara ini adalah

Surat  Penugasan  yang  diterbitkan  oleh  Dekan  Fakultas  Hukum

Universitas Airlangga Surabaya (terlampir)

 -   Bahwa ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian di

bidang hukum tindak pidana korupsi dalam perkara ini

-    Bahwa Yang dimaksud dengan konflik kepentingan dalam pengadaan

barang/jasa adalah pertentangan kepentingan yang dimiliki oleh suatu

organ  pengadaan  barang/jasa  yang  memiliki  suatu  kewenangan

tertentu  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan,  yang

menggunakan  kewenangan  yang  dimilikinya  tersebut  untuk

kepentingan  pribadinya  dalam  pelaksanaan  pekerjaan,  yang  dapat

mempengaruhi  hasil  atau  kualitas  pekerjaan.  Di  dalam  UU  tindak

pidana korupsi, aturan mengenai konflik kepentingan ini diatur dalam

ketentuan pasal 12 huruf i UU No 31 tahun 1999 jo. UU No 20 tahun

2001.

-   Bahwa  Yang  dapat  dimintai  pertanggung  jawaban  pidana  dalam

penerapan pasal 12 huruf i UU No 31 tahun 1999 jo. UU No 20 tahun

2001 adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan
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sengaja,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  turut  serta

dalam  pemborongan,  pengadaan  atau  persewaan  yang  pada  saat

dilakukan  perbuatan  tersebut,  pegawai  negeri  atau  penyelenggara

negara tersebut ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

-   Bahwa Yang dimaksud dengan pegawai negeri adalah sebagaimana

pengertian/tafsir yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2

UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, yaitu meliputi:

               o pegawai  negeri  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang

tentang Kepegawaian;

               o pegawai  negeri  sebagaimana  dimaksud  dalam  Kitab  Undang-

Undang Hukum Pidana;

               o orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau

daerah;

               o orang  yang  menerima  gaji  atau  upah  dari  satu  korporasi  yang

menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau

               o orang  yang  menerima  gaji  atau  upah  dari  korporasi  lain  yang

mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

        Terkait dengan poin pertama dimana pegawai negeri yang termasuk

sebagai subyek UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001

adalah  pegawai  negeri  sebagaimana  dimaksud  dalam  UU

Kepegawaian, dalam hal ini tetap mengikuti perkembangan peraturan

perundang-undangan  yang  menaunginya.  Meskipun  saat  ini

keberadaan UU Pokok-Pokok Kepegawaian (UU No. 8 Tahun 1974

jo. UU No. 43 Tahun 1999) telah dicabut dan diganti dengan UU No.

5  Tahun  2014  Tentang  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN),  namun

pengertian pegawai negeri menurut UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No.

20  tahun  2001  termasuk  pegawai  negeri  sebagaimana  dimaksud

dalam UU No. 5 Tahun 2014. 

         Adapun yang dikategorikan sebagai “penyelenggara negara” adalah

sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU

No. 28 Tahun 1999, yaitu pejabat negara yang menjalankan fungsi

eksekutif,  legislatif,  atau yudikatif,  dan pejabat  lain  yang funsi  dan

tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai

dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.

Berdasarkan  ketentuan  Pasal  2  UU  No.  28  Tahun  1999,

penyelenggara negara meliputi :

1)  Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
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2)  Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;

3)  Menteri;

4)  Gubernur;

5)  Hakim;

                 6) Pejabat  negara  yang  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan yang berlaku (misalnya Kepala Perwakilan

Republik  Indonesia  diluar  negeri  yang  berkedudukan  sebagai

Duta Besar Luar Biasadan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan

Bupati/Walikotamadya); dan

   7) Pejabat  lain  yang  memiliki  fungsi  strategis  dalam  kaitannya

dengan  penyelenggaraan  negara  sesuai  dengan  ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Adapun menurut

Penjelasannya,  yang  dimaksud  dengan  “pejabat  lain  yang

memiliki  fungsistrategis”  adalah  pejabat  yang  tugas  dan

wewenangnya  didalam  melakukan  penyelenggaraan  negara

rawan  terhadap  praktekkorupsi,  kolusi,  dan  nepotisme,  yang

meliputi :

a) Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan

Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;

b) Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan

Perbankan Nasional;

c)   Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;

d)   Pejabat  Eselon  I  dan  Pejabat  lain  yang  disamakan  di

lingkungan  sipil,  militer,  dan  Kepolisian  Negara  Republik

Indonesia;

                       e)   Jaksa;

                        f)   Penyidik;

                       g)   Panitera Pengadilan; dan

                       h)   Pemimpin dan bendaharawan proyek.

- Bahwa  Pengertian  unsur  Pasal  12  huruf  i  UU  No  31  tahun  1999

sebagaimana  dirubah  dengan  UU  No  20  tahun  2001  ini  adalah

pegawai negeri atau penyeleggara negara tersebut ikut berpartisipasi

dalam  pelaksanaan  pekerjaan  pemborongan,  pengadaan  atau

persewaan,  yang  diadakan  oleh  instansi  dimana  ia  bertugas,  baik

secara langsung dengan jalan melaksanakan sendiri ataupun secara

tidak  langsung  dengan  meminta  orang  lain  (atau  sering  disebut

dengan pinjam bendera) untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
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-    Bahwa Pengertian  unsur  ini  adalah si  pelaku (pegawai  negeri  atau

penyelenggara  negara)  yang  melakukan  perbuatan  tersebut

merupakan orang yang ditugaskan untuk mengurusi atau mengawasi

pelaksanaan pekerjaan dalam pengadaan barang/jasa.

-    Bahwa Pihak swasta atau pihak ketiga dapat pula dikenakan ketentuan

pasal 12 huruf i UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001, namun

penerapannya  hanya  sebatas  sebagai  perbuatan  pembantuan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 KUHP.

-   Bahwa berdasarkan kronologis yang ada, perbuatan yang dilakukan

oleh  PPK  Sdr  Azwar  Alpian  termasuk  konflik  kepentingan  dalam

pengadaaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf i UU No 31

tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001.

-   Bahwa Berdasarkan kornologis dan fakta yang disampaikan penyidik,

perbuatan PPK Sdr Azwar Alpian tersebut telah memenuhi unsur delik

sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf i UU No 31 tahun 1999

jo UU No 20 tahun 2001.

       Unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara” telah terpenuhi

dengan adanya fakta  bahwa Sdr  Azwar Alpian merupakan pegawai

negeri  pada  Satker  PSPL,  Direktorat  Pengembangan  Penyehatan

Lingkungan,  Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya  Kementrian  PUPR  di

Provinsi Bengkulu.

       Unsur “dengan sengaja” dapat dinyatakan telah terpenuhi, karena

berdasarkan kronologis dan fakta yang disampaikan, Sdr Azwar Alpian

selaku  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK),  meminta  kepada  PT

Santika  Kusuma  Agung,  agar  pekerjaan  penyusunan  Ranperda  Air

Limbah diserahkan kepadanya. Dengan adanya permintaan tersebut,

menunjukkan  bahwa  Sdr  Azwar  Alpian  memang  memiliki  maksud

untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

       Unsur “baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam

pemborongan,  pengadaan  atau  persewaan”  telah  terpenuhi  dengan

adanya  permintaan  Sdr  Azwar  Alpian  selaku  Pejabat  Pembuat

Komitmen  (PPK),  kepada  PT  Santika  Kusuma  Agung,  agar

pelaksanaan  pekerjaan  diserahkan  kepada  dirinya,  dan  selanjutnya

menyerahkan pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Sdr Tri Andika,

Dosen  Universitas  Bengkulu.  Berdasarkan  fakta  tersebut,

menunjukkan  bahwa  Sdr  Azwar  Alpian  telah  secara  langsung  turut

serta  dalam  pengadaan  barang/jasa,  dengan  berinisiatif  meminta
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pelaksanaan pekerjaan tersebut dari penyedia barang/jasa yang telah

ditetapkan sebagai pemenang lelang, dan secara tidak langsung turut

serta dalam pengadaan karena kemudian menyerahkan pelaksanaan

pekerjaan tersebut kepada orang lain.

      Unsur “pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian

ditugaskan  untuk  mengurus  atau  mengawasinya”  telah  terpenuhi

dengan  adanya  fakta  bahwa  Sdr  Azwar  Alpian  merupakan  Pejabat

Pembuat Komitmen yang menurut hukum ditugaskan untuk mengurusi

proses  pelelangan  dalam  pengadaan  barang/jasa  dan  sekaligus

mengawasi pelaksanaannya

-  Bahwa Selaku PPK dalam pengadaan jasa konsultansi, Sdr Azwar

Alpian  memiliki  tugas  untuk  mengurusi,  sekaligus  mengawasi

pelaksanaan  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  penyedia  jasa

konsultansi.  Tugas  dan  kewenangan  PPK itu  sendiri  dapat  dilihat

dalam  ketentuan  pasal  11  Perpres  No  54  tahun  2010  tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo perubahannya.

-  Bahwa Berdasarkan kronologis dan fakta yang ada, pihak yang dapat

dimintai  pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal  12 huruf  i

UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 dalam perkara ini

adalah  Sdr  Azwar  Alpian  selaku  PPK.  Disamping  itu,  oleh  karena

dalam pelaksanaan perbuatan  yang dilakukan oleh Sdr Azwar Alpian

tersebut, PT Santika Kusuma Agung secara formil seolah-olah tetap

sebagai  pihak  yang  melaksanakan  pekerjaan  tersebut,  hal  mana

dapat  dilihat  dari  sisi  administrasi  pelaksanaan  pekerjaan,  seperti

serah  terima  pekerjaan  dan  permohonan  pembayaran  yang  tetap

dilakukan  oleh  pihak  PT  Santika  Kusuma  Agung,  maka  terhadap

direksi PT Santika Kusuma Agung atau setidak-tidaknya pihak yang

membubuhkan  tanda  tangannya  dalam  setiap  berkas  adminitrasi

pelaksanaan  pekerjaan  tersebut,  dapat  pula  dimintai

pertanggungjawaban  pidana  karena  pembantuan  sebagaimana

dimaksud dalam pasal 56 KUHP

        Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan

Terdakwa Ir.  Adi Arghaposa, di  persidangan dibawah sumpah menerangkan

sebagai berikut ;

 -   Bahwa  terdakwa  bekerja sebagai Konsultan perencanaan sejak tahun 1996

s/d sekarang.

 -    Bahwa  terdakwa  pemilik PT.Santika Kusuma Agung.
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 -    Bahwa  kepengurusan Perusahaan PT Santika Kusuma   Agung adalah 

              1. RUPS : - Ibu Heksa Irawati 

                               - Ibu Popi Suparwati 

                               - Lisa Siartika

                               - Bintang Budi Yuwono

              2.  Komisaris  

                   Komisaris Utama    : Heksa Irawati .

                   Komisaris  : Popi Suparwati.

              3.  Direksi : 

                 - Direktur Utama : Yosep Bernadus  Tri Hakso Danang.

                 - Direktur          : Chandra Antariksa.

- Bahwa   PT  Santika  Kusuma  Agung  bergerak  di  bidang  perencanaan

pembangunan (Konsultan).

-    Bahwa  PT Santika berkedudukan di Jalan Fatmawati No.39 Cipete Utara

Jakarta Selatan.

-    Bahwa terdakwa mengetahui  ada lelang mengenai RANPERDA Awalnya

terdakwa mengetahui dari pengumuman lelang, kemudian kita melakukan

pendaftaran melalui online, selanjutnya proses undangan untuk verifikasi

terdakwa ke  Bengkulu,  sambil  membawa  dokumen  asli  dan

memperlihatkan  ke  Pokja.  Proses  pelelangan  dimenangkan  oleh  PT

Santika,  kemudian  diundang  untuk  proses  kontrak  yang  datang  adalah

terdakwa menemui  saksi Azwar Alpian ST.MT selaku Satker .

-   Bahwa  yang  tanda  tangan  kontrak  dan  dokumen  adalah  Direktur  PT.

SANTIKA KUSUMA AGUNG, dimana dokumen dan berkasnya terdakwa

bawa ke Jakarta,  saksi  Chandra Antariksa   menandatangani  Kontrak di

jakarta,  setelah  itu  baru  dikirim  lagi  ke  Bengkulu  untuk  diserahkan  ke

Satker dan PPK nya pak Azwar.

-    Bahwa   pelaksananya  ada  di  Bengkulu  disebabkan  saksi Azwar Alpian

mengatakan  sebaiknya  pekerjaan  tersebut  dilakukan  oleh  teman-teman

yang ada di Universitas Bengkulu, pertimbangan saksi Azwar Alpian, karena

Ranperda itu sering lewat masa kontrak, sehingga lebih baik dilakukan oleh

tenaga ahli yang ada di bengkulu, karena ada pendampingan ke DPRD, dan

ke  instansi  lain.  Atas  permintaan  tersebut  terdakwa menyetujui.  Tim

kemudian di bentuk oleh saksi Azwar Alpian  sendiri dan tim bekerja.

-    Bahwa  benar   Pencairan dana sesuai dengan termin seingat terdakwa  ada

tiga  termyn,  dengan  total  anggaran  sebesar  Rp.  476.162.000,-   dengan
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masa kontrak 180 hari kalender sejak tanggal 29 Maret 2017, yang masuk

ke rekening perusahaan setelah dipotong pajak adalah Rp. 417.890.000,-

-   Bahwa  Uang  masuk  kedalam  rekening  perusahaan,  selanjutnya  untuk

kegiatan yang dikerjakan oleh saksi Azwar Alpian dan tim ,  saksi Azwar

Alpian  meminta uang untuk pelaksanaannya, terdakwa menyerahkan uang

ke  saksi Azwar setiap termyn pembayaran, dengan total  penyerahan Rp.

344.000.000,-  sehingga uang yang sebenarnya diterima oleh perusahaan

hanya  sebesar  kurang  lebih  Rp.  40.000.000,-  karena  ada  juga  biaya

operasional perusahaan.

-    Bahwa benar  terdakwa dan perusahaan PT Santika Agung mendapatkan

keuntungan  dari  kegiatan  penyusunan  Ranperda  Bidang  Air  Limbah

Kabupaten Bengkulu Utara TA 2017, berupa sisa hasil usaha kurang lebih

Rp. 40.000.000,- , setelah dikeluarkan untuk biaya pelaksaan kegiatan yang

diserahkan  ke  Pak  Azwar  dan  sebagai  pengalaman  perusahaan  atas

pekerjaan yang telah dilakukan.

-    Bahwa semua pekerjaan   dibuat oleh Tim nya  saksi   Azwar Alpian, Pihak

Konsultan  hanya diminta tanda tangan saja.

-    Bahwa Surat-surat yang berhubungan dengan PT Santika Kusuma ditanda

tangani  oleh   Rudi  Darmadi  yang  ada  di  Bengkulu  yang  membantu

mengurus administrasi  ,  karena alasan efisiensi Bahwa yang seharusnya

yang  tanda  tangan  adalah   Direktur   PT  Santika  Kusuma  Agung,  Sdr

Candra  Antariksa  yaitu  surat  No.  042/IV/Santika/2017,  tanggal  04  April

2007,  surat  tersebut  atas  permintaan  saksi  Azwar Alpia yang  ada  di

Bengkulu yang membantu mengurus administrasi, karena alasan efisiensi.

-     Bahwa  terdakwa   kenal dengan saksi  Azwar Alpian  sejak 2015, karena

biasa konsultan kenal dengan para Kasatker.

-    Bahwa Yang menandatangani bukan Direktur PT Santika Kusuma Agung,

tetapi  Sdr  Rudi  Darnadi,  dengan  alasan  efisiensi  perusahaan  Bahwa

dokumen  kuitansi dengan akun : 2414.003.004.322.BB.522131, tanggal 13

April 2017 berisi uang muka sebesar 30 % senilai Rp. 142.848.600,- dan

kuitansi   dengan  akun  NO.  2414.003.004.322.BB.522131,  tanggal  10

Oktober 2017,  yang berisi  angsuran ke 2 sebesar Rp. 50 % senilai  Rp.

166.656.700,-  Berita  Acara  serah  terima  pekerjaan  No;

KU.08.12/BA.ST/PSPLP/483.3/2017 .

Menimbang,  bahwa Penuntut  Umum  selain  mengajukan  keterangan

saksi-saksi, keterangan ahli dalam persidangan perkara a quo, Penuntut Umum

telah pula mengajukan  barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah
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menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat

pembuktian yaitu sebagai berikut :

1. 4 (empat) lembar photo copy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan  Rakyat  Nomo  :1059/KPTS/M/2016  tentang  pengangkatan

atasan/atasan  langsung/pembantu  atasan  langsung  kuasa  pengguna

anggaran/barang dan pejabat perbendaharaan satuan kerja dilingkungan

direktorat  jenderal  cipta  karya  kementerian  pekerjaan  umum  dan

perumahan rakyat tanggal 30 desember 2016.

2. 1  (satu)  bundel  asli  Berita  acara  Hasil  Pelelangan  Jasa  Konsultasi

Nomor: 09 /RANPERDA.BU / ULP.BKL-POKJA12/ PSPLP/2017 tanggal

29 Maret 2017.

3. 1  (satu)  lembar  photo  copy  Berita  Acara  Hasil  Penilaian  administrasi

Nomor: 04/RANPERDA.BU/ULP.BKL-POKJA12 /PSPLP/2017 tanggal 17

Maret 2017.

4. 1 (satu) lembar photo copy Berita Acara Hasil Penilaian Biaya Nomor  :

05 /RANPERDA.BU/ ULP.BKL-POKJA12/ PSPLP/2017 tanggal 20 Maret

2017.

5. 1  (satu)  bundel  photo  copy  Keputusan  ULP  Bengkulu  Kementerian

PUPR  Nomor: 2/KPTS/ULP-7/2017  tentang  penugasan  POKJA  XII

Satker  Pengembangan  sistem  Penyehatan  Lingkungan  Permukiman

Propinsi  Bengkulu  dirjen  Cipta  Karya  Kementerian  PUPR  TA  2017

tanggal 12 Januari 2017.

6. 1 (satu) bundel  photo copy Keputusan Kepala Satker Pengembangan

sistem Penyehatan Lingkungan  Permukiman Propinsi  Bengkulu  dirjen

Cipta Karya Kementerian PUPR TA 2017 Nomor    : HK.01 22/KPTS-

PSPLP/148/2017  tentang  Penetapan  Tim  Teknis  Pekerjaan  Jasa

Konsultansi  Penyusunan  Ranperda  Bidang  Air  Limbah  Kabupaten

Bengkulu  Utara   Di  Lingkungan  Satker  Pengembangan  sistem

Penyehatan  Lingkungan  Permukiman  Propinsi  Bengkulu  dirjen  Cipta

Karya Kementerian PUPR   TA 2017 tanggal 4 April 2017.

7. 1 (satu) bundel photo dokumentasi kegiatan Ranperda TA 2017

8. 1 (satu) bundel  photo copy Keputusan Kepala Satker Pengembangan

sistem Penyehatan Lingkungan  Permukiman Propinsi  Bengkulu  dirjen

Cipta  Karya  Kementerian  PUPR   TA 2017  Nomor  :HK.01  18/KPTS-

PSPLP/24/2017  tentang  Penetapan  Struktur  Organisasi,Uraian  Tugas

dan Personil  Di Lingkungan Satker Pengembangan sistem Penyehatan
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Lingkungan  Permukiman  Propinsi  Bengkulu  dirjen  Cipta  Karya

Kementerian PUPR  TA 2017 tanggal 20 Januari 2017

9. 1  (satu)  bundel  Photo  copy  Pembahasan  Laporan  Pendahuluan

Penyusunan Ranperda Bidang Air  Limbah Kabupaten Bengkulu Utara

Nomor   : UM.02 06/PSPLP/272/2017 tanggal 16 Mei 2017.

10. 1 (satu) bundel Photo copy Pembahasan Laporan Antara Penyusunan

Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : UM.02

06/PSPLP/446.1/2017 tanggal 4 September 2017.

11. 1  (satu)  bundel  Photo  copy  Pembahasan  Laporan Akhir  Penyusunan

Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: UM.02

06/PSPLP/1471.1/2017 tanggal 15 September 2017.

12. 1 (satu) bundel photo copy DIPA-033.05.1.495276/2017 tanggal 7

Desember 2016.

13.  1 (satu) bundel photo copy  SPM Nomor :00035/PSPLP/2017 tanggal

21 April 2017 sebesar Rp.124.667.869,-

14. 1 (satu) bundel photo copy  SPM Nomor :00166/PSPLP/2017 tanggal 7

Agustus  2017 sebesar Rp.145.445.847,-

15. 1  (satu)  bundel  photo  copy   SPM  Nomor  :00306/PSPLP/2017

tanggal 13 Oktober 2017 sebesar Rp.145.445.847,-

16.  1 (satu) lembar photo copy mobilisasi konsultan pekerjaan penyusunan

RANPERDA  bidang  air  limbah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  Nomor:

UM.01 03/PSPLP/146c/2017 tanggal 5 April 2017.

17. 1  (satu)  lembar  photo  copy  penugasan personil  PT.  Santika  Kusuma

Agung Nomor: 042/ IV/ Santika/2017 tanggal 4 April 2017.

18. 1 (satu) bundel asli Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan

Air  Limbah Domestik  Pemerintah  Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi

Bengkulu   2017.

19. 1  (satu)  bundel  photo  copy  Naskah  Akademik  Rancangan  Peraturan

Daerah  Tentang  Pengelolaan  Air  Limbah  Domestik  Pemerintah

Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu   2017.

20. 1  (satu)  bundel  photo  copy  Laporan  Pendahuluan  Pendampingan

Penyusunan  Ranperda  Air  Limbah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  Tahun

2017.

21. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Antara Pendampingan Penyusunan

Ranperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017.
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22. 1  (satu)  bundel  photo  copy  Laporan  Akhir  Pendampingan

Penyusunan  Ranperda  Air  Limbah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  Tahun

2017 

23. 1 (satu) bundel photo copy Kontrak Satker PSPLP Propinsi Bengkulu

Nomr : KU.08.08/SPK/PSPLP/133.2/2017 tanggal 29 Maret 2017

24. 1  (satu)  bundel  photo  copy  prosiding  technical  meeting  penyusunan

rancangan  peraturan  daerah  pengelolaan  air  limbah  domestic

Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu

  TETAP TERLAMPIR  DALAM BERKAS PERKARA.

  Menimbang,  bahwa  barang  bukti  yang  diajukan  Penuntut  Umum

tersebut  telah disita  secara sah menurut  hukum  dan oleh karenanya dapat

dipergunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a

quo.

 Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  yang  diperoleh  dari

keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang

bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa  benar  PT  Santika  berkedudukan  di  Jalan  Fatmawati  No.  39

Cipete Utara Jakarta Selatan.

- Bahwa benar terdakwa adalah  pemilik PT.Santika Kusuma Agung.

- Bahwa  kepengurusan Perusahaan PT Santika Kusuma   Agung adalah 

 1. RUPS : - Ibu Heksa Irawati 

                        - Ibu Popi Suparwati 

                        - Lisa Siartika

                        - Bintang Budi Yuwono

  2. Komisaris  

                        -  Komisaris Utama    : Heksa Irawati .

                        -  Komisais  : Popi Suparwati.

  3.       Direksi : 

               -  Direktur Utama : Yosep Bernadus  Tri Hakso Danang.

               -  Direktur                : Chandra Antariksa.

- Bahwa   PT Santika  Kusuma  Agung  bergerak  di  bidang  perencanaan

pembangunan (Konsultan).

-  Bahwa benar Awalnya Terdakwa mengetahui dari pengumuman lelang,

kemudian  melakukan  pendaftaran  melalui  online  ,  selanjutnya  proses

undangan  untuk  verifikasi   Terdakwa  ke  Bengkulu,  sambil  membawa

dokumen asli dan memperlihatkan ke Pokja.
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-   Bahwa  benar  dalam proses  pelelangan  tersebut  PT Santika  Kusuma

Agung ditetapkan sebagai pemenang yang dalam pelaksanaan kegiatan

PT  Santika  Kusuma  Agung   Terdakwa  Ir.  ADI  ARGHAPOSA  BIN

MASDUKI  WIRASUGENA  meminta  anak  buahnya  yang  bernama

Chandra  Antariksa,  ST   untuk  duduk  sebagai  Direktur  PT  Santika

Kusuma  Agung,  namun  tanpa  mempunyai  kewenangan  selain  yang

diminta  oleh  terdakwa  Ir  ADI  ARGHAPOSA  BIN  MASDUKI

WIRASUGENA. 

-   Bahwa benar pada waktu penandatanganan kontrak  yang datang adalah

Terdakwa menemui saksi Azwar Alpian  selaku Satker dan kontrak dan

dokumen yang harus ditanda tangani Direktur dibawa oleh Terdakwa ke

Jakarta. Saksi Chandra menandatangani Kontrak di jakarta, setelah itu

baru dikirim lagi ke Bengkulu untuk diserahkan ke Satker dan PPK nya

yaitu saksi Azwar Alpian. 

- Bahwa benar  dalam pelaksanaan nya ketika terdakwa ada di Bengkulu,

saksi Azwar Alpian mengatakan sebaiknya pekerjaan tersebut dilakukan

oleh temen-temen yang ada di Universitas Bengkulu, pertimbangan saksi

Azwar Alpian, karena Ranperda itu karena sering lewat masa kontrak,

sehingga lebih baik  dilakukan oleh tenaga ahli  yang ada di  bengkulu,

karena  ada  pendampingan  ke  DPRD,  dan  ke  instansi  lain.  Atas

permintaan tersebut terdakwa menyetujui. Tim kemudian di bentuk oleh

saksi   Azwar  Alpian sendiri .

- Bahwa benar  dalam pelaksanaannya ketika Ir.  ADI  ARGHAPOSA BIN

MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung ada

di  Bengkulu,  saksi   Azwar  Alpian,ST.MTBin  Soleh,  meminta  untuk

melaksanakan  sendiri  pekerjaan  tersebut,  dimana  pekerjaan  tersebut

akan  dilakukan  oleh  saksi  Tri  Andika  yang  merupakan  Dosen  dari

Universitas Bengkulu.

- Bahwa  benar   dalam  pelaksanaan  kegiatan  tersebut  ternyata  bukan

dikerjakan oleh PT. Santika Kusuma Agung, karena pekerjaan tersebut

diminta oleh saksi  Azwar Alpian, St.MT Bin Soleh, dan pelaksanaannya

diserahkan  kepada  saksi  Tri  Andika  yang  merupakan  Dosen  dari

Universitas  Bengkulu,  sesuai  dengan  keterangan  saksi  Tri  Andika  di

persidangan,  namun  pembayaran  pekerjaan  tersebut  tetap  dilakukan

melalui  rekening  PT.  Santika  Kusuma  Agung  selaku  Penyedia  Jasa,

seolah-olah pekerjaan tersebut tetap dikerjakan oleh PT. Santika kusuma

Agung. 
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- Bahwa benar dalam susunan Rancangan Peraturan Daerah  Kabupaten

Bengkulu Utara adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan kick off meeting 

2. Tecknikal meeting di Kabupaten Bengkulu Utara 

3. Pembahasan Laporan Pendahuluan 

4. Pelaksanaan FGD I Kabupaten Bengkulu Utara di Hotel Nala tanggal

10 Agustus 2017, Penyelarasan dalam rangka penyusunan ranperda

dan naskah akademis dan muatan lokal daerah.

5.  Pelaksanaan  FGD II  Kabupaten  Bengkulu  Utara  di  Hotel  Rafflesia

tanggal  29 Agustus 2017 untuk menyempurnakan naskah akademis

dan Ranperdanya.

6. Pembahasan Laporan Antara

7. Pembahasan  hasil FGD I dan FGD II

8. Pembahasan Laporan Akhir

-   Bahwa benar  dalam pelaksanaan  kegiatan  penyusunan Ranperda Air

Limbah Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2017  pada kenyataannya semua

dilakukan  oleh  saksi  Tri  Andika,  dan  dan  saksi   Tri  Andika  hanya

mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta

rupiah)  dari saksi  Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh,

- Bahwa  benar  pelaksana  kegiatan   dari   penyusunan  Ranperda  Air

Limbah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  TA 2017  semua dikendalikan  dan

diatur  oleh  saksi   Azwar  Alpian,ST.MT  Bin  Soleh,  termasuk  masalah

pembayaran untuk honorarium dan kegiatan lainnya. 

- Bahwa benar  pencairan  dana sesuai  dengan termin,  terdakwa Ir.  ADI

ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika

Kusuma  Agung  meminta  stafnya  untuk  melakukan  pengajuan

pembayaran sebanyak tiga termyn, dengan total anggaran sebesar Rp.

476.162.000,-  dengan masa kontrak 180 hari kalender sejak tanggal 29

Maret 2017 sampai dengan 29 September 2017, yang masuk ke rekening

perusahaan  setelah  dipotong  pajak  adalah  Rp.  415.559.563.-  (Empat

ratus lima belas juta lima ratus lima puluh lima sembilan ribu lima ratus

enam  puluh  tiga  rupiah)  dan  terdakwa  Ir.  ADI  ARGHAPOSA  BIN

MASDUKI  WIRASUGENA selaku  Pemilik  PT.  Santika  Kusuma  Agung

selanjutnya  menyerahkan uang ke Terdakwa  Azwar Alpian,ST.MT Bin

Soleh   setiap  termyn  pembayaran,  dengan  total  penyerahan  Rp.

344.000.000,- sehingga uang yang sebenarnya diterima oleh perusahaan
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PT. Santika Kusuma Agung Rp. 71.559.563 (tujuh puluh satu juta lima

ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).

- Bahwa benar sebelum dilakukan pencairan diperiksa terlebih dahulu oleh

tim  dari  PUPR  Satker  PSPLP  Propinsi  Bengkulu  yaitu  Tim  Teknis

Kegiatan  yaitu  :  Egi  Yuniarto,ST.MT selaku  Ketua,  Muhammad  Husni

selaku  Sekretaris,  Sri  Moniati   selaku  anggota,  Sri  Suji  astuti  selaku

anggota  dan  Rosdiana,BBA  selaku  anggota  berdasarkan  Surat

Keputusan Kasatker PSPLP Propinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh

saksi   Azwar  Alpian,ST.MT  Bin  Soleh  Nomor  :  HK.01.22/KPTS-

PSPLP/148/2017 tanggal 4 April 2017,  sesuai kesaksian dari saksi Egy

Yuniarto  selaku  Ketua  Tim  Teknis  Penyusunan,  Muhammad   Husni

selaku sekretaris,  saksi Sri Moniati dan saksi Sri Suji Astuti serta saksi

Rosdiana masing-masing selaku  anggota   dipersidangan,  dimana Tim

Teknis Penyusunan Ranperda ini  tidak melakukan rekomendasi  setiap

tahapan  penyusunan  laporan  untuk  dibayar  sesuai  dengan  ketentuan

PPK pembinaan satker PSPLP Bengkulu  karena Tim Teknis Penyusunan

hanya sebatas pembahasan  laporan sedangkan untuk proses pencairan

bukan wewenang Tim Teknis melainkan wewenang daripada PPK yakni

saksi Azwar Alpian ST.MT Bin Soleh.

- Bahwa  selanjutnya  apabila  dokumen  yang  diajukan  sudah  dipenuhi

dilanjutkan dengan proses pencairan oleh Penyedia jasa yaitu PT.Santika

Kusuma Agung.

- Bahwa benar  dokumen  kuitansi  dengan  akun  :  2414.  003.  004.  322.

BB.522131, tanggal 13 April 2017 berisi uang muka sebesar 30 % senilai

Rp.  142.848.600,-  dan  kuitansi   dengan  akun  NO.

2414.003.004.322.BB.522131,  tanggal  10  Oktober  2017,   yang  berisi

angsuran ke 2 sebesar Rp. 50 % senilai  Rp. 166.656.700,- Berita Acara

serah  terima  pekerjaan  100%  No;  KU.  08.12/BA.ST/

PSPLP/483.3/2017senilai  Rp. 166.656.700,-bukan ditanda tangani oleh

Direktur  PT Santika  Kusuma Agung,  tetapi  ditanda tangani  oleh  saksi

Rudi Darnadi, sesuai dengan keteragan saksi  dengan alasan efisiensi

perusahaan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa  Ir. Adi Arghaposa Bin Masduki Wiraseguna

bersama-sama dengan  Azwar Alpian ST.MT Bin Soleh selaku Satker dan

PPK bertentangan dengan : 

1. Bagian kedua etika pengadaan Pasal  6 huruf  g  perpres  no 54

tahun  2010   tentang  pengadaan  barang  /  jasa  beserta
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perubahannya,  yang  menyatakan   “  menghindari  dan  mencegah

penyalahgunaan  wewenang  dan  /atau  kolusi  untuk  keuntungan

pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak

langsung merugikan negara “ 

2.  Pasal 11  PERPRESS no 54 tahun 2010, tugas PPK diantaranya

PPK melaksanakan  kontrak dengan penyedia jasa .

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa  Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI

WIRASUGENA selaku Pemilik  PT.  Santika Kusuma Agung dan Azwar

Alpian ST.MT Bin Soleh   telah menimbulkan kerugian keuangan Negara

cq Kementrian PUPR.. Cq. Satker Pengembangan Sistem Penyehatan

Lingkungan  Permukiman  (PSPLP)  Propinsi  Bengkulu  sebesar  Rp.

415.559.563,- (empat ratus lima belas juta lima ratus lima puluh sembilan

ribu  lima  ratus  enam  puluh  tiga  rupiah),  berdasarkan  Laporan  Audit

Perhitungan  kerugian  negara  oleh  Aparat  Pengawasan  Intern

Pemerintahan Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu tanggal

22 Oktober 2018.

  Menimbang,  bahwa dari  fakta-fakta  hukum diatas  selanjutnya Majelis

hakim akan mempertimbangkan apakah   terdakwa dapat  dinyatakan terbukti

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya.

Menimbang,  bahwa  untuk  menentukan  apakah  terdakwa  dapat

dinyatakan  terbukti  secara  sah  dan  menyakinkan  bersalah  melakukan  tindak

pidana  sebagaimana  yang  didakwakan  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  Surat

Dakwaannya  tersebut  terlebih  dahulu  perlu  dipertimbangkan  tentang  tindak

pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang,  bahwa  terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum

dengan  dakwaan  yang  disusun  secara  dakwaan  campuran   (  Alternatif

Subsidiaritas )  yaitu sebagai berikut:

Dakwaan 

Kesatu 

Primair  :   Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3)

Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20

Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
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Subsidiair  :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-

Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak

Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun

2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.;

ATAU

Kedua       : Perbuatan  Terdakwa  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana

dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3)

UU No.  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang

Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana

Korupsi.

ATAU

Ketiga :   Perbuatan  terdakwa  sebagaimana  diatur  dan  diancam pidana

dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana

telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang

perubahan  atas  UU No.  31  tahun  1999  tentang  Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi.

 Menimbang, bahwa  oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut

Umum   berbentuk   campuran  (Alternative-subsidairitas),  maka  untuk

mempertimbangkan  apakah perbuatan terdakwa  terbukti  bersalah  ataukah

tidak,   Majelis  Hakim   memilih  salah  satu  diantara  dakwaan  KESATU  atau

KEDUA atau KETIGA  sebagai dakwaan yang akan dipertimbangkan ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di

persidangan,  maka  Majelis  Hakim  akan  memilih  dakwaan  KESATU  sebagai

dakwaan yang akan dipertimbangkan ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  dakwaan  KESATU  berbentuk

subsidaritas  yang  terdiri  dari  dakwaan  Primair  dan  Subsidair,  maka  akan

dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan  Primair, bilamana dakwaan Primair

telah  terbukti  maka  dakwaan  Subsidair  tidak  akan  dipertimbangkan  lagi,

selanjutnya  bilamana  dakwaan  Primair  tidak  terbukti  maka  akan

dipertimbangkan dakwaan  Subsidair   ;
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Menimbang, bahwa dalam  dakwaan  Kesatu Primair,  terdakwa didakwa

melakukan perbuatan pidana  melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18  ayat (1)

huruf b Undang- undang RI   Nomor : 31 Tahun 1999  tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah  dengan

Undang-undang RI  Nomor :  20 Tahun 2001  tentang  Perubahan Atas Undang-

undang RI Nomor :  31 Tahun 1999 jo.  Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,  yang

unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

2. Secara melawan hukum  ; 

3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ; 

4. Dapat  merugikan keuangan  negara atau perekonomian negara  ;

5. Sebagai  orang  yang  melakukan,   yang  menyuruh  melakukan  atau

yang turut serta melakukan perbuatan ;

 Menimbang,  bahwa  untuk  itu  masing-masing  unsur  tindak  pidana

tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Setiap Orang”

         Menimbang, bahwa  yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal

ini,  sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 31

Tahun  1999,  maka  sebagai  pelaku  tindak  pidana  korupsi  adalah  orang

perseorangan atau korporasi yang telah melakukan perbuatan pidana berupa

tindak  pidana  korupsi  dan  telah  pula  mampu  bertanggung  jawab  menurut

hukum. Dalam perkara ini, orang yang telah melakukan perbuatan pidana yang

dihadapkan  ke  muka  persidangan  mengaku  bernama  terdakwa  Ir.  Adi

Arghaposa Bin Masduki Wiraseguna, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim

telah  membenarkan  identitasnya  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Surat

Dakwaan secara sadar juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari

pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terbukti

secara sah menurut hukum.

2. Unsur “Yang secara melawan hukum"; 

Menimbang, bahwa  yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut

penjelasan pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang Nomor  31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah

berdasarkan  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ; mencakup perbuatan melawan hukum

dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut

tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan
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tersebut dianggap tercela  yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus

dituntut dan dipidana karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-

norma  kehidupan  dalam  masyarakat.  Di  dalam  penjelasan  umum  Undang-

undang Nomor 31 tahun 1999, disebutkan “ agar dapat menjangkau berbagai

modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara

yang  semakin  canggih  dan  rumit,  maka  tindak  pidana  yang  diatur  dalam

undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatan-

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara

melawan  hukum  dalam pengertian  formail  atau  materil.  Dengan  perumusan

tersebut pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula

mencakup  perbuatan-perbuatan  tercela  yang  menurut  perasaan  keadilan

masyarakat yang harus dituntut dan dipidana”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

003 / PUU-IV / 2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan

hukum sebagaimana dalam penjelasan pasal 2 ayat  (1) Undang-undang R.I

Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  korupsi

sebagaimana  telah  dirubah  berdasarkan  atas  Undang-undang  RI  Nomor  20

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999

tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  sepanjang   mengenai

perbuatan  melawan  hukum  dalam  pasal  ini  mencakup  perbuatan  melawan

hukum  dalam  artian  formil  maupun  dalam  artian  materiil,  yaitu  meskipun

perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun

apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa

keadilan  atau  norma-norma  kehidupan  sosial  dalam  kehidupan  masyarakat,

maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan Undang-

undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ; Dan karenanya telah dinyatakan tidak

mempunyai kekuatan mengikat” ;

Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  maka  pembuktian  perbuatan

melawan hukum menurut Undang-undang RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dan

ditambah  dengan  Undang-undang  RI  Nomor  :  20  Tahun  2001  tentang

Perubahan atas  Undang-undang RI  Nomor  31 tahun 1999,   setelah  adanya

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006

hanya   terbatas   pada  perbuatan  melawan  hukum  dalam  arti  formil,  dan

perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dengan  fungsi  negatif ;

Prof.  dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaya, SH dalm bukunya “ Ajaran

sifat  melawan hukum Materiel  dalam hukum Pidana Indonesia”, Penerbit  PT.
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Alumni,  Bandung,  cet.  Ke-1,  tahun  2002,  hlm.  25  menyatakan  ajaran  sifat

melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah

mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan

tersebut  adalah  tindak  pidana.  Sedangkan  ajaran  yang  materiil  mengatakan

bahwa  di  samping  memenuhi  syarat-syarat  formal,  yaitu  mencocoki  semua

unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar

dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela.

Berdasarkan  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  dipersidangan

berdasarkan  keterangan  Saksi-saksi,  Keterangan  Ahli,  Surat,  Petunjuk,

Keterangan  Terdakwa,  serta  barang  bukti  yang  diperlihatkan  dipersidangan

dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan seperti  diuraikan diatas,

Majelis hakim  menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Adi Arghaposa Bin

Masduki Wiraseguna  selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung bersama-sama

dengan  saksi  Azwar  Alpian  ST.MT  Bin  Soleh    selaku  Kepala  Satker

Pengembangan  Sistim penyehatan Lingkungan  Pemukiman  (PSPLP) Propinsi

Bengkulu dan selaku PPK dalam melakukan kegiatan Penyusunan Ranperda

Air Limbah Kabupaten Bengkulu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku,

berdasarkan  fakta-fakta  dipersidangan  yang  dilakukan  dengan  cara  -cara

sebagai berikut : 

- Bahwa Terdakwa Ir. Adi Arghaposa Bin Masduki Wiraseguna  mengetahui

ada  kegiatan  pelelangan  kegiatan  Rancangan  Penyusunan  Peraturan

Daerah  (RANPERDA)  Air  Limbah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  Tahun

Anggaran 201,  kemudian menyiapkan semua persyaratan untuk proses

pelelangan Rancangan Penyusunan Peraturan Daerah (RANPERDA) Air

Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Ta. 2017.

- Bahwa dalam proses pelelangan tersebut  PT.  Santika  Kusuma Agung

ditetapkan  sebagai  pemenang  yang  dalam  pelaksanaan  kegiatan  PT.

Santika Kusuma Agung Terdakwa Meminta saksi Chandra Antariksa, ST

untuk duduk sebagai Direktur PT. Santika Kusuma Agung, namun  saksi

Chandra Antariksa, ST selaku Direktur tidak pernah melaksanakan tugas

dan tanggung jawabnya selaku Direktur, bahkan saksi Chandra Antariksa

tidak  mengetahui  mengenai  proses  pelelangan  kegiatan  dimaksud,

dikarenakan semua  dikendalikan oleh Terdakwa Ir.  Adi Arghaposa Bin

Masduki Wirasugena.

-  Bahwa  pada  waktu  penandatanganan  kontrak   yang  datang  adalah

Terdakwa menemui saksi  Azwar Alpian  selaku Satker dab PPK  dan

Terdakwa Ir. Adi Arghaposa membawa kontrak dan dokumen yang harus
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ditanda  tangani  Direktur  dibawa   ke  Jakarta.  Saksi  Chandra

menandatangani  Kontrak  di  jakarta,  setelah  itu  baru  dikirim  lagi  ke

Bengkulu untuk diserahkan ke Satker dan PPK nya yaitu saksi  Azwar

Alpian.

- Bahwa  kontrak  yang  dilaksanakan  oleh  PT.  Santika  Kusuma  Agung

dengan Nomor KU.08.08/SPK/PSPLP/133.2/2017 Tanggal 29 Maret 2017

dengan nilai  kontrak sebesar  Rp.  476.162.000,-  dengan masa kontrak

180  Hari  kalender  sejak  tanggal  29  Maret  2017  sampai  dengan  29

September 2017.

- Bahwa  didalam  pelaksanaannya  ketika  terdakwa  Adi  Arghaposa  Bin

Masduki Wirasugena  berada di Bengkulu saksi Azwar Alpian selaku PPK

meminta kepada terdakwa Ir.  Adi  Arghaposa Bin Masduki  Wirasugena

untuk melaksanakan sendiri pekerjaan tersebut dan saksi Azwar Alpian,

ST.

- Bahwa  atas  permintaan  Azwar  Alpian,ST.MTBin  Soleh,   tersebut

terdakwa  Ir.  ADI  ARGHAPOSA  BIN  MASDUKI  WIRASUGENA

menyanggupinya  dan  menyerahkan  pekerjaan  tersebut  kepada  Azwar

Alpian,ST.MTBin Soleh,  dengan kesepakatan pekerjaan dilakukan oleh

Azwar  Alpian,ST.MTBin  Soleh,  namun  pembayaran  pekerjaan  tetap

melalui rekening PT Santika Kusuma Agung dan pekerjaan tetap seolah-

olah dikerjakan oleh PT Santika Kusuma Agung selaku penyedia Jasa. 

- Bahwa atas permintaan saksi  azwar Alpian, ST.MT Bin Soleh tersebut

terdakwa Ir. Adi Arghaposa Bin Masduki Wiraseguna selaku Pemilik PT.

Santika Kusuma Agung  menyetujuinya dan membuat seolah-olah saksi

Tri Andika  SH adalah  tenaga ahli dari PT. Santika Kusuma Agung.

- Bahwa atas permintaan saksi Azwar Alpian, ST, MT Bin Soleh tersebut

terdakwa Ir. Adi Arghaposa Bin Masduki Wirasugena  selaku Pemilik PT.

Santika Kusuma Agung menyetujuinya dan membuat seolah-olah saksi

Tri Andika, SH adalah tenaga Ahli dari PT. Santika Kusuma Agung.

- bahwa  untuk  tahapan  pelaksanaan  kegiatan  penyusunan  Ranperda,

Yaitu :

a. Kegiatan kick off meeting

b. Tecknikal meeting di Kabupaten Bengkulu Utara

c. Pembahasan laporan pendahuluan

          d. Pelaksanaan FGD 1 Kabupaten Bengkulu Utara dilaksanakan di

Hotel  Nala  Kota  Bengkulu  pada  tanggal  10  Agustus  2017,
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penyelarasan  dalam rangka  penyusunan  Ranperda  dan  naskah

akademis dan muatan local daerah.

          e. Pelaksanaan FGD II Kabupaten Bengkulu Utara dilaksanakan di

Bengkulu Utara tanggal 29 Agustus 2017 untuk penyempurnaan

naskah akademis dan Ranperdanya.

f. Pembahasan laporan Antara

g. Pembahasan Laporan Akhir

h. Workshop akhir Daerah.

           Semua dikendalikan dan diatur oleh saksi Azwar Alpian, ST, MT

Bin  Soleh  selaku  PPK  pada  kegiatan  dimaksud,  termasuk  masalah

pembayaran untuk honorarium dan kegiatan lainnya.

- Bahwa pencairan dana sesuai dengan termyn, dilakukan oleh terdakwa

Ir.  Adi Arghaposa Bin Masduki WiraSugena selaku pemilik PT. Santika

Kusuma Agung dengan meminta saksi Rudi Darmadi untuk melakukan

pengajuan pembayaran sebanyak tiga termyn , dengan total  anggaran

sebesar  Rp.  476.162.000,-  dan  yang  masuk  ke  rekening  perusahaan

setelah  dipotong  pajak  sebesar  Rp.  415  .559.563,-,  yang  seharusnya

semua dokumen pencairan tersebut ditanda tangani oleh saksi Chandra

Antariksa, namun semua dokumen tersebut ditanda tangani oleh saksi

Rudi Darmadi yang mengatasnamakan saksi Chandra Antariksa selaku

Direktur PT. Santika Kusuma Agung.

- Bahwa  uang  tersebut  masuk  kedalam  kerekening  perusahaan  PT.

Santika  Kusuma  Agung  No.  Rek.  122-00-0484944-7,  dan  selanjutnya

untuk  kegiatan  yang  dikerjakan  oleh  saksi  Azwar  Alpian,  ST,  MT Bin

Soleh, saksi Azwar Alpian, ST, MT meminta uang untuk pelaksanaannya

kepada  terdakwa  Ir.  Adhi  Arghaposa  Bin  Masduki  Wirasugena  selaku

Pemilik  Perusahaan  PT.  Santika  Kusuma  Agung  selanjutnya

menyerahkan uang kepada saksi Azwar Alpian, ST, MT Bin Soleh selaku

yang  mengerjakan  pekerjaan  dimaksud  setiap  termyn  dengan  total

sebesar  Rp.  344.000.000,-  untuk  pelaksanaan  kegiatan  penyusunan

Ranperda air limbah.

- Bahwa  Terdakwa   selaku  konsultan  dan  Penyedia  selaku  Pemenang

Lelang  dalam Pekerjaan  Penyusunan  Ranperda  Air  Limbah  Bengkulu

Utara  TA 2017 menyerahkan  pekerjaan tersebut   ketika  diminta  oleh

saksi Azwar Alpian, seharusnya Terdakwa Ir Adi Arghaposa tidak boleh

menyerahkan  pekerjaan tersebut, terungkap dipengadilan bahwa tidak
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ada paksaan ataupun ancaman dari saksi Azwar Alpian supaya Terdakwa

menyerahkan pelaksanaan pekerjaan tersebut. 

- Bahwa yang menjadi hak dan kewajiban Penyedia anatara lain adalah

Penyedia   berkewajiban  melaksanakan  dan  menyelesaikan  pekerjaan

sesuai  dengan  jadwal  pelaksanaan  pekerjaan  yang  telah  ditetapkan

dalam  kontrak  dan  menyelesaikan  dengan  cermat  akurat  dan  penuh

tanggung jawab  sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak, dan hal

tersebut  tidak  dilakukan  oleh  Terdakwa  Ir.  Adi  Arghaposa  selaku

konsultan  dan  penyedia   yang  memenangkan  Lelang  atas  pekerjaan

tersebut.     

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar :

1. Bagian kedua etika pengadaan Pasal 6 huruf g  perpres  no 54 tahun

2010  tentang pengadaan barang / jasa beserta perubahannya, yang

menyatakan   “  menghindari  dan  mencegah  penyalahgunaan

wewenang dan /atau kolusi untuk keuntungan pribadi, golongan atau

pihak  lain  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung  merugikan

negara “ 

2. Pasal 11  PERPRESS no 54 tahun 2010, tugas PPK diantaranya PPK

melaksanakan  kontrak dengan penyedia jasa . 

       Dengan demikian unsur “Secara melawan hukum” telah terbukti

secara sah dan  meyakinkan menurut hukum. 

Ad.3. Tentang unsur : Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau

orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang,  bahwa   di  dalam Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001

berikut  penjelasannya  mengenai  apa  itu  memperkaya  tidak  secara  tegas

dijelaskan,  hanya  dalam Pasal  37  ayat  (3)  dan (4)  undang-undang  ini  yaitu

memberi  kewajiban  kepada  terdakwa  untuk  membuktikan  keterangan  untuk

sumber  kekayaannya  sedemikian  rupa,  sehingga  kekayaan  yang  tidak

seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat

digunakan untuk memperkuat saksi lain. 

Menimbang, bahwa sebelum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

korporasi  tersebut  terlebih  dahulu  kita  membahas  apa  yang  menjadi  kriteria

perbuatan seseorang telah dapat dikategorikan sebagai memperkaya diri sendiri

tersebut,  sebab  istilah  “memperkaya”  sebagai  suatu  unsur  (bestandel)

merupakan  istilah  baru  dalam  Hukum  Pidana  Indonesia,  sedangkan  dalam

Hukum Pidana tidak dikenal istilah itu.
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Bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya,

sedangkan  “kaya”  artinya  mempunyai  banyak  harta,  uang,  dan  sebagainya

(Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia,  Poerwadarminta,  1976),  sehingga  dapat

disimpulkan bahwa memperkaya berarti  menjadikan orang yang belum kaya

menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, sedangkan menurut

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan

unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) itu ialah: “memperkaya diri sendiri

atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan

Pasal  37  ayat (3),  (4)  yang  memberikan  kewajiban  kepada  terdakwa  untuk

memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri,

suami, anak, dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga

mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3)). 

Bahwa dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak

seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka

keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah

ada bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 37 ayat(4)).

Bahwa  dilihat  susunan  gramitikal  unsur  “memperkaya  diri  sendiri  atau

orang lain atau “suatu korporasi” tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti

tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan melawan

hukum yang dilakukan terdakwa harus memperkaya diri  sendiri,   akan tetapi

walaupun  tidak  memperkaya  diri  sendiri,  akibat  perbuatan  terdakwa

memperkaya orang lain  atau   suatu  korporasi,  hal  tersebut  telah  memenuhi

unsur memperkaya .

Menimbang,  bahwa  Prof  Dr  Jur  Andi  Hamzah  dalam  bukunya

pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional edisi

Revisi, Hal 186-187 mengatakan  bahwa hidup berfoya-foya  bagaikan orang

kaya  juga  termasuk  pengertian  “  memperkaya  diri”.  Tentang  relatifnya

pengertian  memperkaya  diri   itu,   Pengadilan  Negeri  Medan  dalam

pertimbangnyannya  mengenai  kasus  Ekspor   Kopi  Fiktif  mengemukakan  “

memperkaya juga berarti relatif, artinya suatu perbuatan/ kegiatan menjadikan

suatu  kondisi  objektif,  tingkat  kemampuan   materiel  tertentu  dijadikan  lebih

meningkat lagi  dalam pengertian yang tetap relatif  walaupun secara  subjektif

orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/tidak kaya “

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apakah perbuatan terdakwa

yang dilakukan secara melawan hukum   tersebut telah memperkaya diri sendiri

atau orang lain atau suatu korporasi,  harus dilihat fakta-fakta yang terungkap

dipersidangan :
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Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak dapat

dibuktikan  Terdakwa  selaku  Pemilik  PT.  SANTIKA KUSUMA AGUNG   pada

Kegiatan Penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara

Tahun Anggaran 2017 adanya  penambahan harta kekayaan terdakwa   Ir.  Adi

Arghaposa Bin Masduki Wiraseguna  baik berupa harta tidak bergerak maupun

harta bergerak. Atau akibat perbuatan terdakwa Ir. Adi Arghaposa Bin Masduki

Wiraseguna telah  menambah  harta  kekayaan  orang  lain  baik  harta  tidak

bergerak maupun bergerak.  

Bahwa dengan demikian  unsur “melakukan perbuatan  memperkaya diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ini tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan menurut hukum.

Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  persidangan  diatas,  maka

unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” ini tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa   oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang  R.I.  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor

20  Tahun 2001 tentang  Perubahan   Atas  Undang-Undang Nomor  31  Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1

KUHP  tidak  dapat  dibuktikan  maka  untuk  unsur  selanjutnya   tidak  perlu

dibuktikan lagi. 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  dakwaan   Kesatu  Primair  tidak  dapat

dibuktikan,  selanjutnya Majelis  Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair

yaitu melanggar Pasal  3 Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan  Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi jo  Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,  dengan unsur–unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

2. Unsur  dengan Tujuan menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain

atau suatu korporasi

3. Unsur   menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana

yang ada padanya karena jabatan atau  kedudukan

4. Unsur yang dapat Merugikan Keuangan Negara  atau perekonomian

Negara

5. Unsur  yang  melakukan,  atau   yang  turut  serta  melakukan

perbuatan
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Ad.1. Tentang unsur : Setiap orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas, Majelis Hakim

telah  mempertimbangkannya  dalam dakwaan  primair,  maka oleh karena  itu

Majelis  akan  mempergunakan pula secara mutatis  mutandis pertimbangan

hukum  mengenai  unsur  tersebut   sebagai  pertimbangan  dalam  dakwaan

subsidair  ini,  sehingga unsur “  Setiap Orang” dalam dakwaan  subsidair ini

telah terpenuhi yaitu :   terdakwa Ir. Adi Arghaposa Bin Masduki Wiraseguna.

  Dengan demikian unsur “setiap orang”   ini telah terbukti secara sah dan

meyakinkan menurut hukum.

Ad.2.  Unsur Dengan Tujuan menguntungkan diri  sendiri  atau orang lain

atau suatu korporasi.

Menimbang,  bahwa kata  “dengan tujuan”  menurut  ilmu hukum pidana

adalah memiliki arti yang sama dengan maksud atau “dengan sengaja”  yang

berarti bahwa si pelaku mengetahui atau mempunyai niat untuk menguntungkan

diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang,  bahwa Unsur  “dengan  sengaja  atau opzetttelijk”  baik   di

dalam  Memorie  van  Antwoord  (M.v.A)  maupun  di  dalam  Memorie  van

Toelichting  (M.v.T)  dari  WVS  diartikan  sebagai  willens  en  wetens.   Willens

artinya “menghendaki” sedangkan wetens artinya “mengetahui”.  

Menimbang, bahwa perkataan menguntungkan diri sendiri atau orang lain

atau suatu korporasi, mengandung arti bahwa si pelaku dalam menggunakan

keuangan negara  tidak  diperuntukkan bagi  kepentingan negara,  tetapi  untuk

kepentingan  diri  si  pelaku  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi.  Pengertian

menguntungkan tidak selalu identik dengan  penambahan harta kekayaan tetapi

dapat berupa perolehan keuntungan yang  bersifat  immateriil, berupa fasilitas

kemudahan untuk melakukan suatu tindakan ;

Menimbang,  bahwa  Prof.  Sudarto  berpendapat  bahwa  unsur  ini

merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan

dan  sebagainya.  Adanya   unsur  ini  harus  pula  ditentukan  secara  obyektif

dengan  memperhatikan  segala  keadaan  lahir  yang  menyertai  perbuatan

terdakwa ;

Menimbang,  bahwa dipersidangan  pelaksanaan kegiatan penyusunan

Ranperda tersebut  terdapat   fakta-fakta hukum yang  akan dipertimbangkan

sebagai berikut : 

- Bahwa Terdakwa Ir. Adi Arghaposa Bin Masduki Wiraseguna  mengetahui

ada  kegiatan  pelelangan  kegiatan  Rancangan  Penyusunan  Peraturan

Daerah  (RANPERDA)  Air  Limbah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  Tahun
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Anggaran 2017 melalui  pengumuman lelang  ,   kemudian menyiapkan

semua  persyaratan  untuk  proses   pendaftaran   secara  online  proses

pelelangan Rancangan Penysunan Peraturan Daerah (RANPERDA) Air

Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Ta. 2017.

- Bahwa dalam proses pelelangan tersebut  PT.  Santika  Kusuma Agung

ditetapkan  sebagai  pemenang  yang  dalam  pelaksanaan  kegiatan  PT.

Santika Kusuma Agung Terdakwa Meminta saksi Chandra Antariksa, ST

untuk duduk sebagai Direktur PT. Santika Kusuma Agung, namun  saksi

Chandra Antariksa, ST selaku Direktur tidak pernah melaksanakan tugas

dan tanggung jawabnya selaku Direktur, bahkan saksi Chandra Antariksa

tidak  mengetahui  mengenai  proses  pelelangan  kegiatan  dimaksud,

dikarenakan semua  dikendalikan oleh Terdakwa Ir.  Adi Arghaposa Bin

Masduki Wirasugena.

- Bahwa   berdasarkan   Surat  Penetapan   Pemenang  Nomor  :

07/RANPERDA.BU/ULP.BKL.POKJA 12/PSPLP/2017  tanggal  20  Maret

2017 dan Surat  Penunjukan Penyedia Barang/jasa (  SPPBJ) Nomor :

KU.08.01/SPPBJ/PSPLP/131.2/2017 tanggal 27 Maret 2017 antara saksi

Azwar  Alpian  ST.MT  Bin  Soleh  selaku  PPK  dengan  saksi  Chandra

Antariksa selaku Penyedia.  

- Bahwa di dalam pelaksanaannya ketika saksi  Ir. ADI ARGHAPOSA BIN

MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung ada

di  Bengkulu,  Terdakwa  Azwar Alpian,ST.MTBin Soleh,  meminta  untuk

melaksanakan  sendiri  pekerjaan  tersebut,  dimana  pekerjaan  tersebut

akan dikerjakan  oleh saksi  Tri Andika yang merupakan Dosen  Fakultas

Hukum  Universitas Bengkulu,

- Bahwa atas permintaan terdakwa  Azwar Alpian, ST, MT Bin Soleh  saksi

Ir.  ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA menyanggupi dan

menyerahkan  pekerjaan  tersebut  kepada  Terdakwa   Azwar

Alpian,ST.MTBin Soleh,  dengan kesepakatan pekerjaan dilakukan oleh

Terdakwa  Azwar Alpian,ST.MTBin Soleh, namun pembayaran pekerjaan

tetap melalui rekening PT Santika Kusuma Agung dan pekerjaan tetap

seolah-olah dikerjakan oleh PT Santika Kusuma Agung selaku penyedia

Jasa.

- Bahwa  Pencairan  dana  sesuai  dengan  termin, Terdakwa    Ir.  ADI

ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika

Kusuma  Agung meminta  staf  nya  untuk  melakukan  pengajuan

pembayaran sebanyak tiga termyn, dengan total anggaran sebesar Rp.
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476.162.000,-  dengan masa kontrak 180 hari kalender sejak tanggal 29

Maret 2017 sampai dengan 29 September 2017, yang masuk ke rekening

perusahaan setelah dipotong pajak adalah Rp. 417.890.000,- 

- Bahwa Uang tersebut masuk kedalam rekening perusahaan PT. Santika

Kusuma Agung, selanjutnya untuk kegiatan yang dikerjakan oleh  saksi

Azwar  Alpian,ST.MT  Bin  Soleh,  saksi  Azwar  Alpian,ST.MTBin  Soleh

meminta  uang  untuk  pelaksanaanya  kepada Terdakwa   Ir.  ADI

ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika

Kusuma Agung  selanjutnya   menyerahkan  uang  ke  Terdakwa  Azwar

Alpian,ST.MT  Bin  Soleh   setiap  termyn  pembayaran,  dengan  total

penyerahan Rp. 344.000.000,- sehingga uang yang sebenarnya diterima

oleh Saksi Ir. Adi Arghaposa Bin Masduki Wirasugena selaku pemilik  PT.

Santika Kusuma Agung sebesar         Rp. 71. 559.663 ,- (tujuh puluhsatu

juta  lima  ratus  lima  puluh  sembilan  ribu  lima  ratus  enam  puluh  tiga

rupiah)  .

- Bahwa saksi Ir. Adi Arghaposa selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung

telah  menerima  pembayaran  kegiatan  dimaksud  walaupun  pekerjaan

tersebut  tidak  dilaksanakan  oleh  PT.  Santika  Kusuma  Agung,

pembayaran  uang  kegiatan  tersebut setelah  dokumen  kegiatan

ditandatangani oleh terdakwa Azwar Alpian, ST, MT Bin SOLEH.

- Bahwa terdakwa Ir. Adi Arghaposa Bin Masduki Wiraseguna sebesar Rp.

71.559.563,-  telah diuntungkan dari pelaksanaan kegiatan tersebut dan

juga menguntungkan saksi Azwar Alpian ST.MT Bin Soleh  sebesar  Rp.

344.000.000,- ( Tiga ratus Empat puluh Empat juta Rupiah )

 Menimbang,  bahwa  dari  uraian tersebut  diatas,   Majelis  berpendapat

perbuatan  Terdakwa  secara  sadar  mengetahui  dan  menyadari   akibat  dari

perbuatannya yang  dapat menimbulkan Kerugian bagi Negara dan Keuntungan

bagi Terdakwa sendiri, maupun orang lain.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian-uraian  sebagaimana

dipertimbangkan  diatas,  Majelis  berpendapat  bahwa  unsur  “  dengan  tujuan

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi “ telah terpenuhi oleh

perbuatan Terdakwa

Ad.3. Unsur   Menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  terlebih  dahulu  mengartikan

pengertian dari kata-kata unsur ketiga ini, yaitu sebagai :
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- “Menyalahgunakan  gunakan  “  adalah  melakukan  sesuatu  tidak

sebagaimana mestinya, menyelewengkan ( halaman 983 ) ;

- “Kewenangan” adalah sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk

melakukan sesuatu ( halaman 1272 ) ;‘

- “Kesempatan” adalah waktu, kekuasaan peluang untuk (halaman 1030) ;

- “Sarana” adalah  segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai al-at  dalam

mencapai maksud dan tujuan, alat media ( halaman 999 ) ;

- “Jabatan” adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi,

fungsi dinas jabatan ( halaman 448 ) ;

- “Kedudukan” adalah tempat / pegawai perkumpulan sebagiannya tinggal

untuk melakukan pekerjaan atau jabatan ( halaman 278 );

              (Kamus Besar Bahasa Indonesia Revisi Ketiga Departemen Pendidikan

Nasional yang diterbitkan oleh Balai Pustaka Jakarta);

 Menimbang,  bahwa  pengertian  unsur  penyalahgunaan  kewenangan,

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

mengandung  pengertian  yang  sifatnya  alternative,   dialternatifkan  dengan

menyalahgunakan sarana yang ada pada diri  Terdakwa karena jabatan atau

kedudukan; 

Menimbang,   bahwa  yang  dimaksud  dengan  menyalahgunakan

kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  karena  jabatan  atau

kedudukan menurut R. Wiyono, SH dalam Buku Pembahasan Undang-Undang

Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  adalah  menggunakan  kewenangan,

kesempatan  atau  sarana  yang  melekat  pada  jabatan  atau  kedudukan  yang

dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari

maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.     

Menimbang,  bahwa  pengertian  penyalahgunaan  kewenangan,

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan

sarana dengan jabatan atau kedudukan.Oleh karena memangku jabatan atau

kedudukan  akibatnya  dia  mempunyai  kewenangan,  kesempatan  dan  sarana

yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan

itu  lepas,  maka kewenangan,  kesempatan atau sarana akan hilang,  dengan

demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan,  kesempatan,

atau  sarana  karena  jabatan  atau  kedudukan  yang  sudah  tidak  dimilikinya

(Adami Chazawi, Hukum Pidana Materi dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu

Media Publising, Malang, Tahun 2005, hal.53);
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di

persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa  terdakwa  Ir.  ADI  ARGHAPOSA Bin  MASDUKI  WIRASUGENA

selaku  Pemilik  PT.  Santika  Kusuma  Agung  dan  selaku  pemenang

pelelangan  dalam kegiatan  Penyusunan  Ranperda  Bidang  Air  Limbah

Kabupaten  Bengkulu  Utara  tahun  Anggaran  2017,  seharusnya

melaksanakan seluruh item pekerjaan yang tercantum didalam Kontrak

Nomor : KU. 08.08/SPK/PSPLP/133.2/2017 tanggal 29 maret 2017.

- Bahwa   dokumen  kegiatan penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah

Kabupaten  Bengkulu  Utara   ditandatangani  oleh  Direktur  PT.  Santika

Kusuma  Agung  selaku  Penyedia  atas  nama  Chandra  Antariksa,  ST

melainkan ditandatangani oleh saksi Rudi Darmadi atas sepengetahuan

dari Terdakwa Ir. ADI ARGHAPOSA Bin MASDUKI WIRASUGENA selaku

Pemilik PT. Santika Kusuma Agung yang mengatasnamakan Direktur PT.

Santika Kusuma Agung, dan dokumen  tersebut ditandatangani diKantor

saksi Rudi Darmadi bukan di kantor Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu.

- Bahwa mobilisasi personil yang diajukan oleh PT. Santika Kusuma Agung

kepada saksi Azwar Alpian,ST.MT Bin SOLEH  adalah Sammy David, SH

selaku Team Leader, Harry Pradiko, ST, MT selaku Tenaga Ahli Tekhnik

Lingkungan  dan  saksi  Tri  Andika,  SH.  MH  selaku  tenaga  Ahli

Kelembagaan,  kemudian  surat  tersebut  saksi  Azwar  Alpian,ST.MT Bin

SOLEH  jawab dengan isi saksi menyetujui personil yang ditugaskan oleh

PT. Santika Kusuma Agung tersebut.

- Bahwa saksi  Azwar  Alpian,  ST,  MT Bin  Soleh   selaku  PPK meminta

kepada Terdakwa Ir. Adi Arghaposa selaku Pemilik PT. Santika Kusuma

Agung   pekerjaan  penyusunan  ranperda  dikerjakan  oleh  saksi  Azwar

Alpian, ST, MT Bin Soleh   dan saksi Azwar Alpian, ST,MT Bin Soleh

meminta bantuan saksi  Tri  Andika,  SH selaku Dosen Fakultas Hukum

Universitas Bengkulu untuk mengerjakan pekerjaan  tersebut

- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, PT. Santika Kusuma Agung

menyetujuinya  dengan  membuat  seolah-olah  saksi  Tri  Andika,  SH

adalah  tenaga ahli dari PT. Santika Kusuma Agung.

- Bahwa pembayaran pekerjaan seolah-olah pekerjaan dilaksanakan  oleh

PT.  Santika  Kusuma  Agung,  namun  pada  kenyataan  pekerjaan

dilaksanakan oleh Terdakwa selaku PPK.

- Bahwa  benar  pada  kenyataannya  yang  bekerja  dalam  penyusunan

RANPERDA air  Limbah  kabupaten  Bengkulu  Utara  hanya  satu  orang
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yaitu yang saksi Tri Andika, SH, MH, Dosen Fakultas Hukum Universitas

Bengkulu.

- Bahwa  yang  menunjuk  saksi  Tri  Andika,  SH   selaku  Ahli  dalam

penyusunan Ranperda Air Limbah Bengkulu Utara Tahun 2017 tersebut

adalah saksi Azwar Alpian,ST.MT selaku PPK pada kegiatan tersebut.

- Bahwa  secara  tertulis  tidak  ada  perjanjian  antara  saksi  Azwar

Alpian,ST.MT Bin Soleh  dengan Direktur  PT. Santika Kusuma Agung,

akan  tetapi  saksi   Azwar  Alpian,ST.MT  Bin  Soleh   meminta  kepada

Direktur  PT.  Santika  Kusuma  Agung  dimana  setiap  ada  kegiatan

terdakwa  meminta uang kegiatan tersebut.

 Menimbang, bahwa uraian tersebut dia atas perbuatan terdakwa

Ir. Adi Arghaposa Bin Masduki Wiraseguna  selaku Penyedia Jasa dan

Pemilik  PT.  Santika  Kusuma  Agung   pada   Kegiatan  Penyusunan

Ranperda  Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara bertentangan dengan

kewenangan  yang  dimilikinya,  dimana  seharusnya  Terdakwa  Ir.  Adi

Arghaposa  Bin  Masduki  tidak  menyerahkan  pekerjaan  Kegiatan

Penyusunan Ranperda Air Limbah Kabupaten  Bengkulu Utara walaupun

saksi  Azwar  Alpian  Memintanya,  namun  nyatanya  terdakwa  Ir.  Adi

Arghaposa tidak keberatan dan menyerahkan pekerjan tersebut  tanpa

paksaan kepada saksi Azwar  Alpian..

 Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terbukti

secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor

31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  disebutkan

bahwa  yang  dimaksud  dengan  keuangan  negara  adalah  seluruh  kekayaan

negara  dalam  bentuk  apapun  yang  dipisahkan  atau  yang  tidak  dipisahkan,

termasuk  di  dalamnya  segala  bagian  kekayaan  negara  dan  segala  hal  dari

kewajiban negara yang timbul karena :

1.      Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban

pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah ;

2.      Berada dalam penguasaan dan pertanggungjawaban BUMN /

BUMD, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan

modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara  ;

Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  perekonomian  negara  adalah  kehidupan

perekonomian  yang  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasarkan  azas
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kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada

kebijakan  pemerintah,  baik  di  tingkat  pusat  maupun  daerah  sesuai  dengan

ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  yang  bertujuan  memberikan

manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa dari  pengertian tersebut yang dimaksud dengan

kerugian negara atau kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan negara

atau daerah  karena ada hal-hal yang tidak wajar atau menyimpang antara lain

adanya  pengeluaran  yang  tidak  sesuai  dengan  perundang-undangan  yang

berlaku;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Umum Undang-undang Nomor

31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang No..

20  tahun  2001  disebutkan  bahwa  dalam  undang-undang  ini,  tindak  pidana

korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana Formil. Hal ini sangat

penting  untuk  pembuktian.  Dengan  Rumusan  ini  secara  formil  yang  dimuat

dalam undang-undang ini,  meskipun hasil  korupsi  telah dikembalikan kepada

negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap

dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan

terdakwa  dan  fakta  yang  terungkap  dipersidangan,  Majelis  Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya

bahwa  kegiatan  kegiatan  Rancangan  Penyusunan   Peraturan  Daerah

(RANPERDA) Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara TA 2017, terdakwa  telah

melakukan  penyalahgunaan  wewenang   selaku  Penyedia  Jasa  dan   selaku

Pemilik  PT.  Santika  Kusuma Agung   yang  mengakibatkan  kerugian negara

sebagimana  di  perhitungkan   dalam  Laporan  Hasil  Audit  dalam  rangka

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi

yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Perwakilan provinsi Bengkulu;

      Menimbang, bahwa  menurut ahli  SENO SETYADI, SE, M,S Ak.

ruang  lingkup  penugasaan  Ahli  yaitu  menghitung  besaran  nilai  Kerugian

keuangan  Negara  pada  kegiatan  pelaksanaan  pekerjaan  jasa  Konsultasi

penyusunan  Ranperda  bidang  Air  LImbah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  pada

satuan  kerja  pengembangan  system  penyehatan  lingkungan  Pemukiman

(PSPLP)  Provinsi  Bengkulu  Tahun  Anggaran  2017  atas  permintaan  Bidang

Tindak  Pidana  Khusus  Kejaksaan  Tinggi  Bengkulu  yang  diduga  terjadi

Penyimpangan yang merugikan Keuangan Negara.
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Menimbang,  bahwa  metode  perhitungan  Kerugian  Keuangan  Negara

dalam perkara ini adalah nilai kontrak dikurangi pajak-pajak.

Menimbang, bahwa  dana yang terealisasi melalui rekening PT. Santika

Kusuma  Agung  yakni  sebesar  Rp.  415.559.563,-  dari  total  uang  sebesar

tersebut yang dikelola dan digunakan oleh Saksi Azwar Alpian selaku  pejabat

pembuat komitmen untuk semua tahapan kegiatan pekerjaan adalah sebesar

Rp. 344.000.000,-  yang diserahkan oleh  PT. Santika Kusuma Agung secara

bertahap   dan  selanjutnya  sisa  dana  yang  didasarkan  perhitungan  dari

data/dokumen/bukti  yang  diperoleh  melalui  Penyidik  adalah  sebesar  Rp.

71.559.563,-  digunakan  PT.  Santika  Kusuma  Agung  untuk  pra-kegiatan  dan

operasional kantor yang dalam hal ini pula PT. Santika Kusuma Agung bukan

merupakan pihak yang mempunyai hak untuk memperoleh sisa dana tersebut

oleh karena PT. Santika Kusuma Agung  tidak melaksanakan kewajiban dan

komitmennya sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak.   

Menimbang,  bahwa perbuatan Terdakwa  Ir. Adi Arghaposa Bin Masduki

Wiraseguna   bersama-sama   dengan  saksi  Azwar  Alpian,  ST.MT Bin  Soleh

kegiatan pelaksanaan pekerjaan jasa Konsultasi penyusunan Ranperda bidang

Air  Limbah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  pada  satuan  kerja  pengembangan

system penyehatan lingkungan Pemukiman (PSPLP) Provinsi Bengkulu Tahun

Anggaran  2017  ditemukan  nilai  kerugian  keuangan  negara  sebesar  Negara

telah dirugikan  Rp. 415.559.563,- dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Nilai Kontrak Rp. 476.162.000,-

2. dikurangi Pajak           Rp.   60.602.437,-

    a. PPN Rp.   43.287.454,-

    b. PPH 22 dan PPh final Rp    17.314.983,-

3. Nilai Kerugian Negara sebagai 

           Kerugian Keuangan Negara   Rp.415.559.563,-

( Empat ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu

Lima Ratus Enam Puluh tiga Rupiah )

    Menimbang Berdasarkan uraian  tersebut diatas dihubungkan dengan

teori  hukum yang didukung dengan keterangan Para Saksi,  Keterangan Ahli,

Surat, Keterangan Terdakwa dan Alat Bukti Petunjuk, maka terhadap perbuatan

terdakwa telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara;

   Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  unsur  “merugikan  keuangan

negara atau perekonomian negara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan

menurut hukum;
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    Menimbang dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka  Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  unsur    merugikan  keuangan  negara  atau

perekonomian Negara telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.5 Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan

dan yang turut melakukan ;

   Menimbang, bahwa pasal 55  ayat  (1) ke – 1 KUHP menyebutkan :  “

dipidana  sebagai  pembuat  (dader)  suatu  perbuatan  pidana  adalah  mereka

yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

perbuatan”;

   Menimbang, bahwa mengenai kata-kata “mereka yang    melakukan,

yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” adalah

bersifat  alternatif,  dimana apabila salah satu diantaranya telah terbukti  maka

unsur ini telah dapat dinyatakan terbukti;

    Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum tercantum kata

Terdakwa Ir. Adi Arghaposa Bin Masduki Wiraseguna dan saksi Azwar Alpian,

ST.MT Bin Soleh   selaku  PPK   (  Perkara terpisah ),  maka menurut Majelis

pencantuman  nama  orang  lain  selain  terdakwa  dalam  surat  dakwaan

mengandung makna/akibat juridis yaitu selain Terdakwa masih terdapat orang

atau subjek lain sehingga syarat dalam unsur delik kelima yaitu dua orang atau

lebih telah terpenuhi  yakni saksi Azwar Alpian ST.MT Bin Soleh, oleh karenanya

Majelis dalam unsur kelima ini relevan untuk di pertimbangkan;

    Menimbang, bahwa unsur delik yang terkandung dalam pasal 55 ayat

1 ke 1 KUHP atau yang dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana karangan

R.Susilo disebutkan pasal 55 ayat (1) ke 1 e adalah orang yang melakukan,

yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa karena unsur delik terkandung dalam pasal ini

merupakan unsure delik alternative yakni  cukup dibuktikan salah satu dari pasal

tersebut  sesuai  dengan  kapasitas  perbuatan yang dilakukan oleh  terdakwa

yang bersangkutan.

Menimbang,  bahwa   menurut  Majelis  Hakim,  yang  lebih  tepat  di

pertimbangkan dalam perkara ini dikaitkan dengan unsur delik ke lima adalah

turut  serta  melakukan atau di  artikan juga secara bersama-sama melakukan

(medepleger);

   Menimbang,  bahwa  perumusan  mereka  yang  bersama-sama

melakukan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  tidak  ada

penegasannya,  maka itu  harus  dicari  dalam doktrin  dan didalam dokrin  ada

syarat”mereka  yang  bersama-sama”  (Medepleger)  yaitu  pertama  :  Harus
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bekerja bersama-sama secara fisik dan Kedua : Harus ada kesadaran bahwa

mereka satu sama lainnya bekerja sama untuk melakukan satu tindakan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  di  persidangan  yakni

keterangan  saksi SUSMAN,  ST.MSI,  RENDRA  SATRIA,  ST.MT,  OKTIN

ELEVEN, ST.MSI,  Ahmad TONO, ST.MT, INARJO, ST.MM, EGY YUNIARTO,

MUHAMMAD HUSNI, SRI MONIATI,  ROSDIANA, SRI SUJI ASTUTI,  NIHAN,

SE,  NURHAYANI,  SE,  CHANDRA  ANTARIKSA,  FAHRIN  ILHAM,  ST,  TRI

ANDIKA,  SH,   ANDI  DANIAL,  SH,  M.Hum,  RUDI  DARMADI,  ST,  AZWAR

ALPIAN. ST.MT SA, dan  berdasarkan petunjuk yang dikaitkan dengan barang

bukti  di persidangan, bahwa pada tahun 2017, adanya  kegiatan pelaksanaan

pekerjaan jasa Konsultasi penyusunan Ranperda bidang Air LImbah Kabupaten

Bengkulu  Utara  pada  satuan  kerja  pengembangan  system  penyehatan

lingkungan  Pemukiman  (PSPLP)  Provinsi  Bengkulu  Tahun  Anggaran  2017

ditemukan nilai kerugian keuangan negara sebesar Negara telah dirugikan  Rp.

415.559.563, ( Empat Ratus Lima belas Juta Lima Ratus Lima Puluh sembilan

Ribu Lima ratus enam puluh tiga rupiah ).

         Menimbang,  bahwa anggaran kegiatan kegiatan pelaksanaan

kegiatan penyusunan Ranperda bidang Air LImbah Kabupaten Bengkulu Utara

pada satuan kerja pengembangan system penyehatan lingkungan Pemukiman

(PSPLP) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017  dana seluruhnya berjumlah

Rp. 1.058.166.000,- ( Satu Milyar Lima Puluh delapan Juta seratus enam puluh

enam ribu rupiah ), bersumber  dari  Anggaran APBN Murni tahun 2017. 

      Menimbang,  bahwa   terdakwa Ir.  Adi  Arghaposa  Bin  Masduki

Wiraseguna selaku  Konsultan  dan Pemilik  PT.  SANTIKA KUSUMA AGUNG

bersama-sama dengan saksi  Azwar Alpian, ST.MT Bin Soleh  selaku Kasatker

PUPR Provinsi  Bengkulu dan PPK     telah melakukan kegiatan   yang tidak

sebagaimana mestinya yakni pada kegiatan Penyusunan Ranperda Bidang Air

Limbah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  Tahun  Anggaran  2017,   pekerjaan

Penyusunan  Ranperda   tidak   dikerjakan  oleh  Terdakwa  sebagai  pihak

pemenang Lelang yaitu PT. SANTIKA KUSUMA AGUNG,  namun  menyerahkan

pekerjaan tersebut kepada Azwar Alpian,ST.MTBin Soleh,  dengan kesepakatan

pekerjaan  dilakukan  oleh  Saksi  Azwar  Alpian,ST.MTBin  Soleh,  namun

pembayaran pekerjaan tetap melalui rekening PT Santika Kusuma Agung dan

pekerjaan tetap seolah-olah dikerjakan oleh PT Santika Kusuma Agung selaku

penyedia Jasa. 

Menimbang,  bahwa   hal  ini  bertentangan/  tidak sesuai  dengan aturan

yang  ada,  sehingga  Majelis  berpendapat  bahwa  tindakan  terdakwa  telah
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memenuhi unsur kelima tersebut yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh

melakukan atau turut serta melakukan;

    Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan

subsider tersebut diatas maka terdakwa terbukti  secara sah telah melakukan

tindak pidana bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi.

    Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka  unsur-

unsur  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  55  ayat  (1)  ke  1  KUHP,    telah

terbukti secara sah dan meyakinkan  menurut hukum.

    Menimbang,  bahwa mengenai pidana tambahan pembayaran uang

Pengganti  menurut  undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Koruspsi Jo, UU Nomor 20 tahun 2001 tentang

Perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 diatur tentang pidana tambahan

yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti,

sebagai dimaksud pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Jo.UU No.

20  Tahun  2001  yang  menyebutkan  “  pembayaran  uang  pengganti  yang

jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari

tindak pidana korupsi;

    Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b

tersebut,  maka  dalam  membebankan  pembayaran  uang  pengganti  kepada

terdakwa, akan diperhitungkan jumlah harta benda yang diterima oleh Terdakwa

dari tindak pidana yang dilakukan;

   Menimbang bahwa mengenai pembayaran uang pengganti  yang akan

dibebankan kepada Terdakwa adalah sangat patut dan wajar  menjadi tanggung

jawab  Terdakwa   sebesar  kerugian  keuangan   negara  yang  timbul  akibat

perbuatannya atau yang dinikmati Terdakwa selaku Konsultan dalam kegiatan

Penyusunan Ranperda Air limbah  Bengkulu Utara;

  Menimbang,  bahwa  perbuatan  terdakwa  yang  menyalahgunakan

kewenangan  atau  kesempatan  yang  ada  padanya  karena  jabatan,  terdakwa

telah  menguntungkan  diri  sendiri  dan  orang  lain  sehingga  mengakibatkan

timbulnya kerugian keuangan negara  sebesar Rp. 415. 559.563 ( Empat Ratus

Lima Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh

Tiga  Rupiah),   yang  terlebih  dahulu  diperhitungkan  uang  sebesar  Rp.

200.000.000,-  (  Dua  Ratus  Juta  Rupiah  )   yang  telah  dititipkan  pada  saat

persidangan oleh saksi  Azwar Alpian ST.MT Bin Soleh pada saat persidangan

pada tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- dan pada tanggal 23

Januari  2019  sebesar  Rp.  144.000.000,- (   seratus  empat  puuh  empat  juta

rupiah )   dan ditambah  pengembalian kerugian negara oleh terdakwa  Ir.  Adi
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Arghaposa Bin Masduki Wiraseguna sejumlah Rp. 71.559.563,-. pada tanggal

14 Januari 2019.

Bahwa  dengan  demikian  kepada  terdakwa  tidak  dibebankan  lagi  uang

Pengganti.,  maka uang tersebut  dirampas untuk negara dan  diperhitungkan

sebagai Pengembalian sebahagian kerugian keuangan negara;

     Menimbang  , bahwa oleh karena terdakwa sudah membayar uang

Pengganti sebesar Rp. 71.559.563,- (Tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh

sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)   untuk mengganti  kerugian

negara, maka kepada terdakwa tidak dibebankan lagi  untuk membayar uang

pengganti  dan  denda  yang  harus  dibayar  apabila  tidak  membayar  uang

Pengganti;

   Menimbang,  bahwa berdasarkan  Pasal  4  UU No.  31  tahun 1999

tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanan telah diubah dan

ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31

Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  menyebutkan

bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara

tidak menghapuskan dipidananya Pelaku Tindak Pidana.

    Menimbang,   bahwa   memperhatikan  selama  pemeriksaan  di

persidangan  Majelis  Hakim  mendapat  keyakinan  telah  dilakukannya  tindak

pidana tersebut oleh terdakwa;

   Menimbang bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau

keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri

terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar,  sehingga terdakwa

dalam keadaan mampu untuk  mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh

karenanya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan

kesalahannya itu;

   Menimbang  bahwa  berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim

tidak  sependapat  dengan  Penuntut  Umum  tentang  lamanya  hukuman  yang

dikenakan kepada Terdakwa, lamanya hukuman yang dipandang adil dan tepat

bagi terdakwa adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

 Menimbang,  bahwa  dengan  terbuktinya  dakwaan  subsidair  atas  diri

Terdakwa  sebagaimana  telah  diuraikan  diatas,  maka  telah  mendengar/

membaca Pembelaan  Penasehat  Hukum Terdakwa   tertanggal  20  Februari

2019, yang   menyatakan bahwa  Terdakwa  Ir . Adi Arghaposa Bin Masduki

telah  terbukti  secara sah dan menyakinkan bersalah  melanggar  Pasal  3  Jo.

Pasal  18  UU RI  No.  31  Tahun  1999   Jo.  UU  No.  20  tahun  2001  tentang

Perubahan UU No. 31 Tahun 1999, dengan bermohon dapat diberikan Putusan

Putusan  Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 109 dari 115

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 109



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang  seringan-ringannya  karena  alasan  Terdakwa  dalam  pemeriksaan   di

persidangan  tidak  berbelit-belit,  terdakwa  belum  pernah  dihukum,  terdakwa

merupakan tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggungan istri

dan  anak  yang  masih  membutuhkan  perhatian  dari  kedua  orang  tuanya,

terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian negara serta terdakwa  mohon

maaf  kepada  seluruh  masyarakat,  maka  dengan  demikian  pembelaan

Penasehat  hukum dan Terdakwa Ir.  Adi  Arghaposa Bin Masduki  Wiraseguna

dapatlah untuk dipertimbangkan untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa.

   Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah,

maka  sesuai  ketentuan  pasal  22  ayat  (4)  KUHAP  masa  selama  terdakwa

berada dalam tahanan akan dikurangkan  seluruhnya dari  pidana yang telah

dijatuhkan;

  Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada

terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka

sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi

Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

  Menimbang bahwa disamping pidana penjara menurut ketentuan pasal

12 huruf e UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi

sebagaimana telah di ubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan

UU No. 31 tahn 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi kepada

terdakwa di bebani pula untuk membayar denda;

  Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah

maka  sesuai  dengan  ketentuan  serta  dijatuhi  hukuman,  maka  sepatutnya

terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

  Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan secara

sah  oleh  penyidik  terhadap  barang  bukti  sebagaimana  yang  telah  diuraikan

dalam putusan ini, dengan selesainya pemeriksaan perkara ini tetap terlampir

dalam berkas perkara.     

  Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, Majelis Hakim

akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri

terdakwa sebagai berikut : 

Hal - hal yang memberatkan :

 Perbuatan  Terdakwa  tidak  sejalan  dengan  program  pemerintah  yang

sedang  gencar-gencarnya  mencegah  dan  memberantas  tindak  pidana

korupsi ;
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 Bahwa  Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun

Anggaran 2017 tidak bisa disahkan karena penyusunan Ranperda tersebut

tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal – hal yang meringankan :

 Terdakwa belum pernah dihukum ;

 Terdakwa sopan di persidangan ;

 Terdakwa menyesali perbuatannya 

 Terdakwa merupakan tulang Punggung keluarga

 Terdakwa  telah  beritikat  baik  menitipkan  uang  sebesar Rp.  71.559.563,-

(Tujuh Puluh satu Juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam

puluh tiga rupiah)   kepada Penuntut  Umum yang  diperhitungkan  untuk

mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara;. 

Memperhatikan ketentuan pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang

RI  Nomor:   31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor :

20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Undang-undang  RI  Nomor  :  31  Tahun

1999,jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta pasal-pasal dari undang-undang

yang bersangkutan lainnya ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa  Ir. Adi Arghaposa Bin Masduki Wiraseguna  dengan

identitas  tersebut  diatas,   tidak  terbukti  secara  sah  dan   meyakinkan

bersalah melakukan  tindak pidana sebagaimana dakwaan    kesatu Primair;

2. Membebaskan  Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair  tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa  Ir.  Adi  Arghaposa Bin Masduki  Wiraseguna   telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ” Tindak Pidana

Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan  Kesatu  subsidair; 

4. Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa   oleh  karena  salahnya  dengan

pidana penjara  selama  1. ( Tahun ),    dan    pidana   denda   sebesar  Rp.

50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah )  dengan ketentuan apabila denda

tidak dibayar,  maka diganti  dengan pidana kurungan selama  1  (  satu )

bulan 

5. Menghukum Terdakwa  Ir.  Adi Arghaposa Bin Masduki Wiraseguna   Untuk

membayar uang pengganti sebesar Rp.   71.556.563,- ( Tujuh Puluh Satu

Juta   Lima ratus lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga rupiah
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)   dengan memperhitungkan uang yang telah dititipkan melalui  Rekening

Pemerintah  lainnya (  RPL)  Kejaksaan  Negeri  Bengkulu pada  Bank  BRI,

sebesar Rp. 71.556.563,- (  Tujuh Puluh Satu Juta Lima ratus lima Puluh

Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga rupiah ) yang dilakukan dengan

cara  merampasnya untuk  Negara  dan diperhitungkan sebagai  Pengganti

Kerugian Keuangan negara.

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani  terdakwa  dikurangkan

seluruhnya dari pidana  yang dijatuhkan ;

 7. Memerintahkan terdakwa  tetap berada dalam tahanan ;

 8. Menetapkan barang bukti berupa :

    1. 4 (empat) lembar photo copy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor :1059/KPTS/M/2016 tentang pengangkatan

atasan/atasan  langsung/pembantu  atasan  langsung  kuasa  pengguna

anggaran/barang  dan  pejabat  perbendaharaan  satuan  kerja

dilingkungan  direktorat  jenderal  cipta  karya  kementerian  pekerjaan

umum dan perumahan rakyat tanggal 30 desember 2016.

    2.   1 (satu)  bundel  asli  Berita  acara Hasil  Pelelangan Jasa Konsultasi

Nomor: 09 /RANPERDA.BU / ULP.BKL-POKJA12/ PSPLP/2017 tanggal

29 Maret 2017.

    3. 1 (satu) lembar photo copy Berita Acara Hasil  Penilaian administrasi

Nomor:  04/RANPERDA.BU/ULP.BKL-POKJA12  /PSPLP/2017  tanggal

17 Maret 2017.

    4. 1 (satu) lembar photo copy Berita Acara Hasil Penilaian Biaya Nomor   :

05  /  RANPERDA.BU  /  ULP.BKL-POKJA12/  PSPLP/2017  tanggal  20

Maret 2017.

    5. 1 (satu) bundel photo copy Keputusan ULP Bengkulu Kementerian PUPR

Nomor:  2/KPTS/ULP-7/2017  tentang  penugasan  POKJA  XII  Satker

Pengembangan sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi

Bengkulu dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR TA 2017 tanggal  12

Januari 2017.

     6.  1 (satu) bundel photo copy Keputusan Kepala Satker Pengembangan

sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi Bengkulu dirjen

Cipta Karya Kementerian PUPR TA 2017 Nomor   : HK.01 22/KPTS-

PSPLP/148/2017  tentang  Penetapan  Tim  Teknis  Pekerjaan  Jasa

Konsultansi  Penyusunan  Ranperda  Bidang  Air  Limbah  Kabupaten

Bengkulu  Utara    Di  Lingkungan  Satker  Pengembangan  sistem
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Penyehatan  Lingkungan  Permukiman  Propinsi  Bengkulu  dirjen  Cipta

Karya Kementerian PUPR   TA 2017 tanggal 4 April 2017.

       7.  1 (satu) bundel photo dokumentasi kegiatan Ranperda TA 2017

       8. 1 (satu) bundel photo copy Keputusan Kepala Satker Pengembangan

sistem  Penyehatan  Lingkungan  Permukiman  Propinsi  Bengkulu  dirjen

Cipta  Karya  Kementerian  PUPR   TA 2017  Nomor  :HK.01  18/KPTS-

PSPLP/24/2017  tentang  Penetapan  Struktur  Organisasi,Uraian  Tugas

dan Personil  Di Lingkungan Satker Pengembangan sistem Penyehatan

Lingkungan  Permukiman  Propinsi  Bengkulu  dirjen  Cipta  Karya

Kementerian PUPR  TA 2017 tanggal 20 Januari 2017.

      9.  1  (satu)  bundel  Photo  copy  Pembahasan  Laporan  Pendahuluan

Penyusunan  Ranperda  Bidang  Air  Limbah  Kabupaten  Bengkulu  Utara

Nomor   : UM.02 06/PSPLP/272/2017 tanggal 16 Mei 2017.

    10. 1 (satu) bundel Photo copy Pembahasan Laporan Antara Penyusunan

Ranperda  Bidang  Air  Limbah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  Nomor    :

UM.02 06/PSPLP/446.1/2017 tanggal 4 September 2017.

    11. 1  (satu)  bundel  Photo  copy  Pembahasan  Laporan  Akhir  Penyusunan

Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: UM.02

06/PSPLP/1471.1/2017 tanggal 15 September 2017.

  12. 1  (satu)  bundel  photo  copy  DIPA-033.05.1.495276/2017  tanggal  7

Desember 2016.

  13. 1 (satu) bundel photo copy  SPM Nomor :00035/PSPLP/2017 tanggal 21

April 2017 sebesar Rp.124.667.869,-

  14. 1 (satu) bundel photo copy  SPM Nomor :00166/PSPLP/2017 tanggal 7

Agustus  2017 sebesar Rp.145.445.847,-

  15. 1 (satu) bundel photo copy  SPM Nomor :00306/PSPLP/2017 tanggal 13

Oktober 2017 sebesar Rp.145.445.847,-

  16.  1 (satu) lembar photo copy mobilisasi konsultan pekerjaan penyusunan

RANPERDA bidang air limbah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: UM.01

03/PSPLP/146c/2017 tanggal 5 April 2017.

  17. 1  (satu)  lembar  photo  copy  penugasan  personil  PT.  Santika  Kusuma

Agung Nomor: 042/ IV/ Santika/2017 tanggal 4 April 2017.

  18. 1 (satu) bundel asli Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan

Air  Limbah  Domestik  Pemerintah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  Propinsi

Bengkulu   2017.
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  19. 1  (satu)  bundel  photo  copy  Naskah  Akademik  Rancangan  Peraturan

Daerah  Tentang  Pengelolaan  Air  Limbah  Domestik  Pemerintah

Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu   2017

  20. 1  (satu)  bundel  photo  copy  Laporan  Pendahuluan  Pendampingan

Penyusunan  Ranperda  Air  Limbah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  Tahun

2017.

  21. 1   (satu) bundel photo copy Laporan Antara Pendampingan Penyusunan

Ranperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017.

  22. 1  (satu) bundel photo copy Laporan Akhir Pendampingan Penyusunan

Ranperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 

  23. 1  (satu)  bundel  photo  copy Kontrak  Satker  PSPLP Propinsi  Bengkulu

Nomr : KU.08.08/SPK/PSPLP/133.2/2017 tanggal 29 Maret 2017

  24. 1  (satu)  bundel  photo  copy  prosiding  technical  meeting  penyusunan

rancangan peraturan daerah pengelolaan air limbah domestic Kabupaten

Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu

          TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS.

   9. Menetapkan  agar  terdakwa  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.  5.000,-

(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1 A pada hari

Rabu   tanggal 6 Maret   2019,  oleh kami FITRIZALYANTO, SH.,  Hakim Karier

selaku Hakim Ketua Majelis,  dan NICH SAMARA, SH., MH., YOSI ASTUTY,SH,

Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi  masing-masing selaku Hakim Anggota,

putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka Untuk

Umum pada hari  Rabu tanggal 13 Maret    2019 oleh Majelis Hakim tersebut,

dengan  dibantu  oleh  TUTI  DAULAY,  SH.  sebagai  Panitera  Pengganti

Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri  Bengkulu  dan

dihadiri oleh ROZANO, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Bengkulu , serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

    Hakim-hakim Anggota,                     Hakim Ketua Majelis,

             

  NICH SAMARA, SH., MH.                 FITRIZALYANTO, SH.
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     YOSI ASTUTY,SH,

                                           Panitera Pengganti,

 TUTI DAULAY, SH .
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