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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri  Mamuju

Kelas  I-A yang  mengadili  perkara  pidana  dengan acara pemeriksaan  biasa

dalam tingkat  pertama menjatuhkan  putusan  sebagai  berikut  dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap  : MURNIANTO

2. Tempat lahir  :Leko, Mamasa

3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun /  5 Mei 1963

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal  :Desa Pambe, Kec.Tanduk Kalua, Kab. Mamasa

7. Agama : Kristen Protestan

8. Pekerjaan  : PNS  /  Kepala  Bidang  Perkebunan  pada  Dinas

Pertanian Kabupaten Mamasa

Penahanan:

1. Penyidik  :  sejak  tanggal  15  Oktober  2020  sampai  dengan  tanggal  3

November 2020;

2. Perpanjangan  Penuntut  Umum  sejak  tanggal  4  November  2020  sampai

dengan tanggal 13 Desember 2020;

3. Penuntut Umum : sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal

27 Desember 2020;

4. Perpanjangan  Ketua  Pengadilan  Negeri  Tipikor  pada  Pengadilan  Negeri

Mamuju sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari

2021;

5. Hakim Pengadilan Negeri  Mamuju sejak tanggal  13 Januari  2021 sampai

dengan tanggal 11 Februari 2021;

6. Perpanjangang  Wakil  Ketua  Pengadilan  Negeri  Mamuju  sejak  tanggal  12

Februari 2021 s/d  tanggal 12 April 2021

7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13

April 2021 s/d tanggal 12 Mei 2021;

8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi  Makassar sejak tanggal  13

Mei 2021 s/d tanggal 11 Juni 2021;
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Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RUSTAM TIMBONGA, S.H.,M.H.,

JUNJUNG MP TIMBONGA, S.H., ISHAK TONAPA MANGINTE, S.H., ESTER

SAMBO  PAILLIN,  S.H., yang  beralamat  pada Kantor  Advokat  &  Penasihat

Hukum  Rustam  Timbonga  &  Partners,  Jalan  Husni  TamrinNo.  52  Mamuju,

Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2021 dan

telah terdaftar di  Kepaniteraan Pengadilan Negeri  Mamuju Kelas I  A Nomor:

16/SK/HK.02/2/2021/PN Mam tanggal 15 Februari 2021; 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:  

- Penetapan   Ketua  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan

Negeri   Mamuju  Nomor  4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam tanggal  tanggal  13

Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim; 

- Penetapan Majelis Hakim  Nomor  4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam tanggal  13

Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan  Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa  serta

memperhatikan bukti  surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; 

Setelah  mendengar  pembacaan  tuntutan  pidana  yang  diajukan  oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan  terdakwa  MURNIANTO,  SP telah  terbukti  secara  syah  dan

menyakinkan bersalah melakukan “TINDAK PIDANA KORUPSI  DENGAN

MENYALAHGUNAKAN  KEWENANGAN  SEHINGGA MENGUNTUNGKAN

DIRI  SENDIRI  ATAU  ORANG  LAIN  YANG  DI  LAKUKAN  SECARA

BERSAMA-SAMA”  sebagaimana  yang  diatur  dan  diancam pidana  dalam

Pasal 3 UU No.31 Th.1999 jo UU No.20 Th.2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1

KUHP. 

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2

(dua)  Tahun  dan  dikurangkan  selama  terdakwa  berada  dalam  tahanan

ditambah  dengan  denda  sebesar  Rp.100.000.000,-  (seratus  juta  rupiah)

subsidiair selama 3 (enam) bulan kurungan dan uang pengganti sebesar Rp.

1.166.808.870,- di bebankan kepada terdakwa Ir. DONATUS MARRU.

3. Menyatakan barang bukti berupa dokumen sebagaimana daftar barang bukti

dalam berkas perkara berupa No 1 s/d 162:

1) Asli  Surat  Keputusan  Bupati  Mamasa  Nomor:  958/KPTS-27/I/2015

tanggal  28  Juni   2015,  Tentang  Penetapan  Pejabat  Pengelola

Keuangan Tugas Pembantuan  pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan

Holtikultura Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2015.
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2) Asli  Surat  Keputusan  Kepala  Dinas  Pertanian,  Perkebunan  dan

Holtikultura  Kabupaten  Mamasa  Nomor:  520/64/DPPH-BUN/II/2015

tanggal  05  Pebruari  2015,  Tentang  Penetapan  Panitia

Pemeriksa/Penerima Hasil  Pekerjaan (Barang dan Jasa) pada Dinas

Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab.Mamasa Tahun Anggaran

2015.

162) Fotocopy  Dokumen  Pengadaan  Nomor  :

02.a/POKJABARANGII/DOKUMEN-LELANG/V/2015 untuk Pengadaan

Bibit  Kopi  Kegiatan  Perluasan  Tanaman Kopi  tahun  anggaran  2015

tanggal  29 Mei  2015 dari  Kelompok Kerja Unit  Layanan Pengadaan

Pokja Barang II.

Dikembalikan ke JPU untuk digunakan dalam perkara lain atas nama

Terdakwa Ir. DONATUS MARRU.

4. Menetapkan  agar  terdakwa membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.10.000

(sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai

berikut: Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum,

namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adlinya;

Setelah mendengar  tanggapan  Penuntut  Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa  terhadap

tanggapan Penuntut  Umum yang  disampaikan  secara  lisan,  yang  pada

pokoknya tetap pada nota pembelaannya; 

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR
Bahwa terdakwa MURNIANTO, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK) dalam Pengadaan Bibit Kopi tahun 2015 berdasarkan Keputusan Bupati

Mamasa Nomor 958/KPTS-27/I/2015 tanggal 28 Januari 2015, bersama-sama

dengan Ir. DONATUS MARRU selaku Direktur PT. SUPIN RAYA berdasarkan

Akta Pendirian PT. SUPIN RAYA Nomor: 12a tanggal 13 Mei 2012, (dilakukan

penuntutan secara terpisah),  pada  tanggal  24 Februari 2015 sampai dengan

bulan Maret 2016 atau setidak tidaknya pada waktu lain pada tahun 2015 dan

tahun 2016  bertempat  Kantor  Dinas Pertanian,  Perkebunan dan Holtikultura

Kabupaten  Mamasa  tepatnya  Jalan  Osango  Kabupaten  Mamasa  Provinsi
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Sulawesi Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk

dalam  wilayah  hukum  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan

Negeri  Mamuju yang  berwenang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini

berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun

2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh

melakukan dan turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan

perbuatan yaitu Terdakwa selaku PPK tidak menghindari dan tidak mencegah

penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan

pribadi,  golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung

merugikan  negara dengan  cara  menyuruh  BAGUS  PRIYO  UTOMO  selaku

Ketua POKJA untuk memasukkan spesifikasi bibit kopi Somatic embryogenesis

(SE)  ke  dalam  dokumen  pengadaan  pada  lembaran  data  kualifikasi  (LDK)

berikut  menyarankan spesifikasi  dengan ukuran yang tidak sesuai  Kerangka

Acuan  Kerja  (KAK),  sehingga  tidak  berdasarkan  pada  Pedoman  Teknis

Pengembangan  Tanaman  Kopi  Berkelanjutan  Tahun  2015 dan Peraturan

Menteri  Pertanian  Nomor:  89/ Permentan/  OT.140/  9/  2013 tentang Standar

Operasional Prosedur Penetapan Kebun Sumber Benih, Sertifikasi Benih, dan

Evaluasi Kebun Sumber Benih Tanaman Kopi (Coffea sp) sebagai acuan dasar

kegiatan Pengadaan Bibit Kopi/ Perluasan Tanaman Kopi T.A. 2015 pada Dinas

Pertanian,  Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa.  Terdakwa tidak

menjaga  kerahasiaan  dokumen  pengadaan  barang/  jasa  dengan  cara

membocorkan  rincian  persentase  jumlah  bibit  kopi  per  jenis  bibit  sehingga

mengikuti standar kuantitas dari PUSLITKOKA,  tidak sesuai dengan ketentuan

Pasal 6 huruf b dan huruf f Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah,  serta  Terdakwa  selaku  PPK  dalam

penyusunan  Harga  Perkiraan  Sendiri  (HPS)  tidak  dikalkulasikan  secara

keahlian berdasarkan data yang dapat  dipertanggungjawabkan,  dengan cara

tidak  melakukan  survey  pasar  setempat  sebagai  harga  pembanding  yang

mengakibatkan  kemahalan  harga,  bertentangan  dengan  ketentuan  Pasal  66

Ayat  (7)  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  tentang  Pengadaan

Barang/Jasa  Pemerintah, memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau

suatu  koorporasi  dengan  cara  bersama  Ir.  DONATUS  MARRU  membuat

addendum  perpanjangan  waktu  yang  dibuat  tidak  sesuai  kontrak  sehingga

Terdakwa menyetujui pembayaran pekerjaan 100 % meskipun pendistribusian

planlet  kopi  kepada  Kelompok  Tani  sudah  melewati  tahun  anggaran, yang

dapat  merugikan  keuangan  Negara  berdasarkan  Laporan  Hasil  Audit

Perhitungan Kerugian Negara BPKP, Nomor : SR-324/PW32/5/2019 tanggal 25
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Nopember 2019, sebesar  Rp 1.166.808.807,-  (satu milyar seratus enam puluh

enam juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus tujuh rupiah) atau setidak-

tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara

antara lain sebagai berikut ; 

- Bahwa  pada  Tahun  Anggaran 2015, Dinas  Pertanian, Perkebunan  dan

Holtikultura  Kabupaten Mamasa mendapat  bantuan alokasi  anggaran dari

Kementerian  Pertanian R.I. yang  bersumber  dari  APBN  sebesar  Rp.

11.755.200.000,- (sebelas milyar tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus

ribu  rupiah)  untuk  Pengembangan  Tanaman  Kopi,  sesuai  DIPA  No.

018.05.4.340510/2015, tanggal 06 Maret 2015.

- Bahwa berdasarkan DIPA Petikan (Revisi ke 2) tersebut, terdapat salah satu

kegiatannya adalah Pengadaan bibit kopi kegiatan Perluasan Tanaman Kopi

tahun  2015  dengan  Pagu  anggarannya  sebesar  Rp.9.000.000.000,-

(Sembilan  milyar  rupiah)  dengan  Jumlah  bibit  kopi  yang  akan  diadakan

sebanyak  1.000.000(satu  juta)  batang,  yang  diperuntukkan  kepada  CPCL

(Calon Kelompok tani dan Calon Lahan) seluas 1000 hektar.

- Bahwa  untuk  melaksanakan  kegiatan  pengadaan  bibit  kopi  Tahun  2015

tersebut,  maka Bupati  Mamasa menetapkan Pejabat  Pengelola  Keuangan

Tugas  Pembantuan  Pada  Dinas  Pertanian,  Perkebunan  dan  Holtikultura

Kabupaten  Mamasa  tahun  Anggaran  2015  berdasarkan  Surat  Keputusan

Bupati Mamasa Nomor 958/KPTS-27/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 dengan

menunjuk Kadis  Pertanian,  Perkebunan  dan  Holtikultura  Kab.Mamasa  (Ir.

MAMBU, M.T.) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kabid Perkebunan

(MURNIANTO,SP)   selaku  PPK (Pejabat  Pembuat  Komitmen),  DAUD

DELLAYUK,S.Pd,  selaku  Penandatangan  SPM dan  ANTON  selaku

Bendahara.

- Bahwa pada  bulan  Januari  2015,  Terdakwa  menghadiri  kegiatan  di  Kota

Bogor atas undangan dari Kementrian Pertanian  selama 5 (lima) hari yang

dalam kegiatan tersebut salah satu materinya adalah melakukan percepatan

kegiatan  2015  bagi  Kabupaten  yang  menerima  tugas  Pembantuan,  lalu

selama mengikuti  kegiatan tersebut  guna percepatan Terdakwa menelpon

saudara  Ir.  MAMBU selaku Kepala  Dinas Pertanian  Kab.  Mamasa  dalam

rangka percepatan kegiatan dengan mengatakan “Saya langsung mau pergi

ke  Puslitkoka  di  Jember  untuk  menanyakan  harga  resmi  bibit  kopi”  dan

Kepala Dinas Pertanian menyetujui, setelah Terdakwa sampai di Puslitkoka,

Terdakwa  bertemu dengan  SUDARYANTO,  dan  Terdakwa menyampaikan

Halaman 5 dari  163  halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada SUDARYANTO maksud kedatangan Terdakwa untuk  menanyakan

Harga  Bibit  Kopi  Robusta  dan  Bibit  Kopi  Arabika  dan  SUDARYANTO

memberikan Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015

dari  Puslitkoka,  selanjutnya  Terdakwa  kembali  ke  Mamasa,  dan

sekembalinya dari  Jember, Terdakwa  menggunakan  Buku  Pedoman  Tarif

Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka sebagai dasar

menyusun  spesifikasi  teknis  yang  dituangkan  dalam  KAK.  Terdakwa

menetapkan harga satuan planlet mengikuti Buku Pedoman Tarif Pelayanan

Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka, tanpa melakukan survey

harga pasar setempat, dengan tidak memperhitungkan adanya diskon harga

dari  Puslitkoka  untuk  Pengadaan  Barang  dari  Pemerintah,  bertentangan

dengan  ketentuan  Pasal  66  Ayat  (7):  “Penyusunan  HPS  dikalkulasikan

secara  keahlian  berdasarkan  data  yang  dapat  dipertanggungjawabkan”

dengan rincian sebagai berikut :

No Uraian Volume Satuan Harga
Satuan
(Rp)

Jumlah  Harga
(Rp)

A. Pengadaan Bibit Kopi 1.000.000 Batang 8010 8.010.000.000
Harga bibit Planlet 5250
Biaya Pembesaran 2160
 Keuntungan Rekanan 600

Real Cost 8.010.000.000
PPN 10 %

B. Sewa Angkut Biaya 1.000.000 Batang 990 990.000.000
Transfor  bibit  dari  Jember

ke Sumarorong
490

Biaya  Transfor  Ke
Kelompok tani

500

Jumlah 9,000,000,000
Pembulatan 9,000,000,000

kemudian sekitar bulan Mei 2015, BAGUS PRIYO UTOMO, ST selaku Ketua

Pokja  mendatangi  Terdakwa di  ruang  kerjanya  di  Kantor  Dinas  Pertanian

Kab.  Mamasa  untuk  menanyakan  kualifikasi  apa  saja  yang  harus

dimasukkan  dalam  LDK,  serta  menanyakan  mengenai  HPS,  kemudian

Terdakwa menjelaskan persyaratan administrasi antara lain:

a. Surat Jaminan Suplai dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia

(Puslitkoka);

b. Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) Kopi yang diterbitkan oleh

Dinas atau Instansi yang berwenang;
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c. Surat keterangan memiliki  lokasi pembibitan dari  Kepala Desa dimana

Rencana Lokasi Penanaman Kopi di wilayah Kabupaten Mamasa.

d. Memiliki  tenaga  teknis  bersertifikat  pelatihan  Somatic  Embryogenesis,

meliputi:

 Tenaga  Manager  Lapangan  sebanyak  1  (satu)  orang  dengan

kualifikasi  pendidikan  minimal  S1  Pertanian  dengan  pengalaman

minimal 3 (tiga) tahun dibidang pembibitan;

 Tenaga teknis lapangan sebanyak 5 (lima) orang, pendidikan minimal

SMA/ Sederajat.

Sedangkan  Harga  Perkiraan  Sendiri  (HPS)  yang  dibuat  PPK,  Terdakwa

mengatakan HPS yang dibuat  didasarkan pada Pedoman Tarif  Pelayanan

Jasa  dan  harga  Produk  Tahun  2015  yang  dikeluarkan  oleh  Puslitkoka,

sehingga di dalam HPS munculah harga Bibit Planlet yang padahal menurut

KAK pada spesifikasi  teknis  tidak ada mencantumkan Bibit  Planlet  hanya

mencantumkan  Benih  dalam  Polibeg  (semaian),  Benih  dalam  Polibeg

(setek),  Benih  dalam  Polibeg  (sambung  pucuk)  dan  Benih  dalam bentuk

Entres.  Seharusnya  dasar  penyusunan  KAK berdasarkan  pada  Pedoman

Teknis  Pengembangan  Tanaman  Kopi  Berkelanjutan  Tahun  2015 dan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 89/ Permentan/ OT.140/ 9/ 2013 tentang

Standar Operasional Prosedur Penetapan Kebun Sumber Benih, Sertifikasi

Benih, dan Evaluasi Kebun Sumber Benih Tanaman Kopi (Coffea sp) sebagai

acuan dasar kegiatan Pengadaan Bibit Kopi/ Perluasan Tanaman Kopi T.A.

2015  pada  Dinas  Pertanian,  Perkebunan  dan  Holtikultura  Kabupaten

Mamasa,  hal  tersebut  bertentangan  dengan  ketentuan  Pasal  6  huruf  f

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah,  “Para  pihak  yang  terkait  dalam  pelaksanaan  Pengadaan

Barang/Jasa  harus  mematuhi  etika  sebagai  berikut  menghindari  dan

mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk

keuntungan pribadi,  golongan atau pihak lain  yang secara  langsung atau

tidak langsung merugikan Negara”…

- Bahwa pada  sekitar  bulan  juni  2015  Tim  Pokja  melakukan  pelelangan

Pengadaan  Bibit  Kopi/Perluasan  Tanaman  Kopi  T.A.  2015  pada  Dinas

Pertanian,  Perkebunan  dan  Holtikultura  Kabupaten  Mamasa  yang  dalam

dokumen  pengadaan  terkait  LDK  data  isiannya  mengikuti  arahan  dari

Terdakwa, sehingga kerahasiaan dokumen pengadaan tidak terjaga dengan
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bukti  pada  tanggal  22  Juni  2015  pada  tahap  Aanwijzing Ir.  DONATUS

MARRU selaku  Direktur  PT.  SUPIN  RAYA sebagai  peserta  lelang  sudah

mengetahui  persentase planlet  kopi  arabika 70% dan planlet  kopi  robusta

30%  yang  bahkan  sudah  melakukan  kesepakatan  dengan  Puslitkoka

berdasarkan: 

a. Nota  Kesepahaman  harga  bibit  kopi  Arabika  SE  antara  Direktur

Puslitkoka  Jember  dengan  Direktur  PT.  Supin  Raya  No.  01/Kopi  SE

Arabika/IV/2015 tanggal 22 Juni 2015;

b. Nota  kesepahaman  harga  bibit  kopi  Robusta  SE  antara  Direktur

Puslitkoka  Jember  dengan  Direktur  PT.  Supin  Raya  No.  01/Kopi  SE

Robusta/IV/2015 tanggal 22 Juni 2015 ;

Pada  tanggal  23  Juni  2015  Ir.  DONATUS  MARRU  sudah  melakukan

pembayaran uang muka sebesar Rp. 237.500.000,- pada Puslitkoka dengan

bukti  slip  setoran  BRI  sekaligus  meminta  Puslitkoka  sebagai  Perusahaan

pendukung  untuk  syarat  mengikuti  pelelangan.  Perbuatan  Terdakwa yang

menyuruh Tim Pokja memasukan data isian LDK mengikuti Pedoman Tarif

Pelayanan  Jasa  dan  harga  Produk  Tahun  2015  yang  dikeluarkan  oleh

Puslitkoka bertentangan dengan Pasal 6 huruf b Peraturan Presiden Nomor

54  Tahun 2010 tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  menyatakan

“bekerja  secara  profesional  dan  mandiri,  serta  menjaga  kerahasiaan

Dokumen  Pengadaan  Barang/Jasa  yang  menurut  sifatnya  harus

dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan

Barang/Jasa” 

- Bahwa  dari  2  (dua)  perusahaan  yang  memasukan  penawaran  yaitu  CV.

GATBAR  dengan  nilai  Penawaran  sebesar  Rp.  7.460.250.000,-  dan  PT.

SUPIN  RAYA  dengan  nilai  Penawaran  sebesar  Rp.  8.990.000.000,-,

berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor: 08/ Pokja Barang

II/ BAHP/ VII/ 2015 tanggal 01 juli 2015, Tim Pokja menyatakan bahwa PT.

SUPIN  RAYA  memenuhi  persyaratan  kualifikasi,  teknis,  harga,  serta

pembuktian kualifikasi dan ditetapkan menjadi pemenang lelang Pengadaan

Bibit  Kopi/Perluasan  Tanaman  Kopi  T.A.  2015  pada  Dinas  Pertanian,

Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa

- Bahwa  pada  tanggal  27  Juli  2015  Terdakwa  dan  Ir.  DONATUS  MARRU

menandatangani  Surat  Perjanjian  (Kontrak)  nomor:  031/  1153/  Kontrak/

DPPH-Bun/  VII/  2015  dengan  nilai  kontrak  Rp.  8.985.000.000,-  (delapan
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miliar  Sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu

terhitung mulai tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 Desembar

2015  sudah  tersalurkan  sampai  ke  kelompok  tani, dan  untuk  jadwal

pelaksanaan pendistribusian planlet kopi dari Puslitkoka ke titik pembesaran

di  Sumarorong  adalah  bulan  Agustus  2015  karena  masih  di  perlukan

pembesaran selama 2 bulan oleh Ir. DONATUS MARRU selaku Direktur PT.

SUPIN RAYA sesuai jadwal yang dibuatnya dalam surat penawarannya yang

merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  dokumen  pengadaan  dengan

adanya surat dukungan Jaminan Suplay planlet kopi dari Puslitkoka dalam

surat perjanjian antara PT. SUPIN RAYA dengan Puslitkoka nomor: 01/ SPK/

Kopi  SE/  Robusta/  Mamasa/  VIII/  2015,  037/  SR/  VIII/  2015  tanggal  10

Agustus 2015 dan nomor: 02/ SPK/ Kopi SE/ Arabika/ Mamasa/ VIII/ 2015,

036/ SR/ VIII/ 2015 tanggal 10 Agustus 2015, terhitung tanggal 10 Agustus

2015, dengan spesifikasi planlet kopi sebagai berikut:

Sumber Planlet SE Produksi  Laboratorium  Teknologi  Somatic

Embryogenesis  (SE)  Pusat  Penelitian  Kopi

dan Kakao Indonesia
Materi Genetik Varietas  unggul  kopi  arabika  yang  telah

memiliki  legalitas  untuk  diedarkan  kepada

pengguna
Umur Planlet Minimal 3 Bulan
Kotiledon/  bekas  duduk

Kotiledon

Tidak  terdapat  kotiledon  maupun  bekas

duduk kotiledon yang berupa cincin
Tinggi Planlet Minimal 10 cm
Jumlah Daun Minmal 3 pasang
Warna Daun Hijau  –  Hijau  Muda,  pupus  hijau  samoai

kecoklatan
Warna Batang Hijau – hijau kecoklatan
Sertifikasi Bersertifikat dari Balai Besar Perbenihan dan

Proteksi Tanaman Perkebunan
PLANLET KOPI ARABIKA

PLANLET KOPI ROBUSTA

Sumber Planlet SE Produksi  Laboratorium  Teknologi  Somatic

Embryogenesis  (SE)  Pusat  Penelitian  Kopi

dan Kakao Indonesia
Materi Genetik Klon  –  klon  unggu  kopi  robusta  yang  telah

memiliki  legalitas  untuk  diedarkan  kepada

pengguna
Umur Planlet Minimal 3 Bulan
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Kotiledon/  bekas  duduk

Kotiledon

Tidak  terdapat  kotiledon  maupun  bekas

duduk kotiledon yang berupa cincin
Tinggi Planlet Minimal 10 cm
Jumlah Daun Minmal 3 pasang
Warna Daun Hijau  –  Hijau  Muda,  pupus  hijau  samoai

kecoklatan
Warna Batang Hijau – hijau kecoklatan
Sertifikasi Bersertifikat dari Balai Besar Perbenihan dan

Proteksi Tanaman Perkebunan

Namun  kenyataannya  Puslitkoka  melakukan  pendistribusian  planlet  kopi

Robusta dan palnlet kopi Arabika ke Sumarorong sesuai bukti surat jalan dari

tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan 21 November 2015 yang di dukung

dengan bukti sertifikasi uji  mutu dari  Balai Besar Perbenihan dan Proteksi

Tanaman Perkebunan Surabaya (BBPPTP) sebanyak 1.200.565 planlet kopi

dengan rincian sebagai berikut: 

1.NnNO. SERTIFIKAT PEMERIKSA
AN

JUMLAH
BENIH

DI
PERIKSA

JUMLAH
BENIH

MEMENUHI
SYARAT

TINGGI
BIBIT

JUMLAH
DAUN

DIAMETE
R

BATANG

UMUR
BIBIT

1 Sertifikat Benih Bina
13  -  14
Agustus 2015 51360 50769 12-16 cm 4-6 Pasang 3-5 mm

2,5
Bulan

2
Sertifikat Benih Bina 13  -  14

Agustus 2015 33600 30200 13-32 cm 4-6 Pasang 3-4 mm
2,5
Bulan

3
Sertifikat Benih Bina 13  -  14

Agustus 2015 34800 31600 13-32 cm 4-6 Pasang 3-4 mm
2,5
Bulan

4
Sertifikat Benih Bina 13  -  14

Agustus 2015 34560 30874 19-32 cm 4-6 Pasang 3-4 mm
2,5
Bulan

5
Sertifikat Benih Bina 13  -  14

Agustus 2015 50700 40893 13-32 cm 4-7 Pasang 3-4 mm
2,5
Bulan

6
Sertifikat Benih Bina 13  -  14

Agustus 2015 54525 48467 13-32 cm 4-6 Pasang 3-6 mm
2,5
Bulan

7
Sertifikat Benih Bina 13  -  14

Agustus 2015 33650 33623 10-15 cm 4-6 Pasang 3-5 mm
2,5
Bulan

8
Sertifikat Benih Bina 13  -  14

Agustus 2015 29691 29662 12-27 cm 4-5 Pasang 3-5 mm
2,5
Bulan

9
Sertifikat Benih Bina 13  -  14

Agustus 2015 30075 29971 13-26 cm 4-6 Pasang 3-5 mm
2,5
Bulan

10
Sertifikat Benih Bina 13  -  14

Agustus 2015 33560 33532 23-39 cm 6-7 Pasang 6-7 mm
2,5
Bulan

11
Sertifikat Benih Bina 13  -  14

Agustus 2015 31095 31058 15-29 cm 4-6 Pasang 3-5 mm
2,5
Bulan

12
Sertifikat Benih Bina 13  -  14

Agustus 2015 29366 29357 20-47 cm 6-7 Pasang 3-5 mm
2,5
Bulan

13
Sertifikat Benih Bina 13  -  14

Agustus 2015 30835 30815 18-30 cm 6-8 pasang 3-4 mm
2,5
Bulan

14
Sertifikat Benih Bina 6  -  7  Oktober

2015 151212 138331 10-18 cm 3-7 Pasang 3-4 mm
3,5
Bulan

15
Sertifikat Benih Bina 6  -  7  Oktober

2015 50804 46619 10-13 cm 4-6 Pasang 3-4 mm 3 Bulan

16
Sertifikat Benih Bina 6  -  7  Oktober

2015 51272 46946 10-13 cm 3-4 Pasang 3-4 mm 4 Bulan

17
Sertifikat Benih Bina 6  -  7  Oktober

2015 10729 9572 10-16 cm 4-6 Pasang 3-4 mm 3 Bulan

18
Sertifikat Benih Bina 6  -  7  Oktober

2015 10736 9455 11-16 cm 4-6 Pasang 3-4 mm 3 Bulan

19
Sertifikat Benih Bina 6  -  7  Oktober

2015 10724 9238 11-15 cm 4-6 Pasang 3-4 mm 3 Bulan

20
Sertifikat Benih Bina 6  -  7  Oktober

2015 11387 11229 10-15 cm 3-6 Pasang 3-4 mm 3 Bulan

21
Sertifikat Benih Bina 6  -  7  Oktober

2015 11904 10926 11-16 cm 4-6 Pasang 3-4 mm 3 Bulan

22
Sertifikat Benih Bina 22  -  23

Oktober 2015 20240 19721 13-20 cm 3-8 Pasang 3-5 mm 3 Bulan

23
Sertifikat Benih Bina 22  -  23

Oktober 2015 20250 19802 15-25 cm
6-21
Pasang 3-6 mm 3 Bulan

24
Sertifikat Benih Bina 22  -  23

Oktober 2015 16240 15850 14-18 cm
5-12
Pasang 3-6 mm 3 Bulan

25
Sertifikat Benih Bina 22  -  23

Oktober 2015 12320 11973 15-25 cm 3-6 Pasang 3-6 mm 3 Bulan
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26
Sertifikat Benih Bina 22  -  23

Oktober 2015 12150 11759 10-15 cm 6-8 pasang 3-5 mm 3 Bulan

27
Sertifikat Benih Bina 22  -  23

Oktober 2015 51250 49320 10-22 cm
3-10
Pasang 3-4 mm 3 Bulan

28

Sertifikat Benih Bina 20  -  21
November
2015 96170 92708 10-19 cm 3-6 Pasang 3-4 mm 4 Bulan

29

Sertifikat Benih Bina 20  -  21
November
2015 96660 92310 10-14 cm 3-4 Pasang 3-4 mm 4 Bulan

30

Sertifikat Benih Bina 20  -  21
November
2015 88700 83254 10-20 cm 3-6 Pasang 3-4 mm 4 Bulan

JUMLAH 1200565 550499

Dimana menurut Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang sudah

melakukan  pemeriksaan  pada  tanggal  14  Desember  2015  dengan  bukti

Berita Acara Hasil Pemeriksaan tertanggal 16  Desember 2015 menyatakan

sudah  melakukan  pemeriksaan  planlet  kopi  sebanyak  1.018.750  dengan

rincian planlet kopi sebanyak 46.750 sudah terdistribusi ke kelompok tani dan

sisanya sebanyak 972.000 belum didistribusikan kepada kelompok tani, yang

tidak  memungkinkan  lagi  Ir.  DONATUS MARRU mendistribusikan  kepada

kelompok tani sampai dengan tanggal 23 Desember 2015, oleh karenanya

untuk menutupi keterlambatan waktu pendistribusian yang diakibatkan atas

kesalahan  Ir.  DONATUS  MARRU  maka  dibuatlah  alasan  adanya

keterlambatan pengiriman oleh Puslitkoka ke Sumarorong karena kemarau

panjang dengan surat nomor: 1232/ XI/ 2015 tanggal 04 November 2015. 

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 Ir. DONATUS MARRU mengajukan

permohonan Termin III dengan Surat nomor : 050/SR/XII/2015 sebesar Rp.

3.594.000.000,- yang  ditujukan  kepada  Terdakwa,  dan  Terdakwa  tanpa

mempertimbangkan  hasil  pemeriksaan  Tim  PPHP  menyetujui  untuk

dilakukan pembayaran yang padahal planlet kopi sebanyak 972.000 belum

terdistribusi  kepada  kelompok  tani  sebagaimana  yang  diharuskan  dalam

Kontrak.

- Bahwa  akibat  perbuatan  Terdakwa  yang  telah  melakukan  perbuatan

melawan hukum sebagaimana uraian  di  atas  maka telah  memperkaya Ir.

DONATUS  MARRU  selaku  Direktur  PT.  SUPIN  RAYA  sebesar  Rp.

1.166.808.870,-  (satu miliar  seratus enam puluh enam juta delapan ratus

delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah)  sebagaimana Laporan Hasil

Audit Perhitungan Kerugian Negara nomor: SR-324/PW32/5/2019 tanggal 25

November 2019, dengan uraian, sebagai berikut : 
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Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-

Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001

tentang   Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :
Bahwa  Terdakwa  MURNIANTO,  SP selaku  Pejabat  Pembuat

Komitmen  (PPK)  dalam  Pengadaan  Bibit  Kopi  tahun  2015  berdasarkan

Keputusan  Bupati  Mamasa  Nomor  958/KPTS-27/I/2015  tanggal  28  Januari

2015, bersama-sama dengan Ir. DONATUS MARRU selaku Direktur PT. SUPIN

RAYA berdasarkan Akta Pendirian PT. SUPIN RAYA Nomor: 12a tanggal 13 Mei

2012, (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal  24 Februari 2015

sampai dengan bulan Maret 2016 atau setidak tidaknya pada waktu lain pada

tahun 2015 dan tahun 2016  bertempat  Kantor  Dinas Pertanian, Perkebunan

dan  Holtikultura  Kabupaten  Mamasa  tepatnya  Jalan  Osango  Kabupaten

Mamasa Provinsi Sulawesi Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang

masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

ini  berdasarkan  ketentuan  pasal  35  ayat  (2)  Undang-Undang  RI  Nomor  46

Tahun  2009  Tentang  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Melakukan,

menyuruh  melakukan  dan  turut  serta  melakukan  menyalahgunakan

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan

atau  kedudukan  yang  dapat  merugikan  keuangan  Negara  atau

perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara

sebagai berikut  : 

- Bahwa  pada  Tahun  Anggaran 2015, Dinas  Pertanian, Perkebunan  dan

Holtikultura  Kabupaten Mamasa mendapat  bantuan alokasi  anggaran dari

Kementerian  Pertanian R.I. yang  bersumber  dari  APBN  sebesar  Rp.

11.755.200.000,- (sebelas milyar tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus

ribu  rupiah)  untuk  Pengembangan  Tanaman  Kopi,  sesuai  DIPA  No.

018.05.4.340510/2015, tanggal 06 Maret 2015.

- Bahwa berdasarkan DIPA Petikan (Revisi ke 2) tersebut, terdapat salah satu

kegiatannya adalah Pengadaan bibit kopi kegiatan Perluasan Tanaman Kopi
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tahun  2015  dengan  Pagu  anggarannya  sebesar  Rp.9.000.000.000,-

(Sembilan  milyar  rupiah)  dengan  Jumlah  bibit  kopi  yang  akan  diadakan

sebanyak  1.000.000(satu  juta)  batang,  yang  diperuntukkan  kepada  CPCL

(Calon Kelompok tani dan Calon Lahan) seluas 1000 hektar.

- Bahwa  untuk  melaksanakan  kegiatan  pengadaan  bibit  kopi  Tahun  2015

tersebut,  maka Bupati  Mamasa menetapkan Pejabat  Pengelola  Keuangan

Tugas  Pembantuan  Pada  Dinas  Pertanian,  Perkebunan  dan  Holtikultura

Kabupaten  Mamasa  tahun  Anggaran  2015  berdasarkan  Surat  Keputusan

Bupati Mamasa Nomor 958/KPTS-27/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 dengan

menunjuk Kadis  Pertanian,  Perkebunan  dan  Holtikultura  Kab.Mamasa  (Ir.

MAMBU, M.T.) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kabid Perkebunan

(MURNIANTO,SP)   selaku  PPK (Pejabat  Pembuat  Komitmen),  DAUD

DELLAYUK,S.Pd,  selaku  Penandatangan  SPM dan  ANTON  selaku

Bendahara.

- Bahwa pada  bulan  Januari  2015,  Terdakwa  menghadiri  kegiatan  di  Kota

Bogor atas undangan dari Kementrian Pertanian  selama 5 (lima) hari yang

dalam kegiatan tersebut salah satu materinya adalah melakukan percepatan

kegiatan  2015  bagi  Kabupaten  yang  menerima  tugas  Pembantuan,  lalu

selama mengikuti  kegiatan tersebut  guna percepatan Terdakwa menelpon

saudara  Ir.  MAMBU selaku Kepala  Dinas Pertanian  Kab.  Mamasa  dalam

rangka percepatan kegiatan dengan mengatakan “Saya langsung mau pergi

ke  Puslitkoka  di  Jember  untuk  menanyakan  harga  resmi  bibit  kopi”  dan

Kepala Dinas Pertanian menyetujui, setelah Terdakwa sampai di Puslitkoka,

Terdakwa  bertemu dengan  SUDARYANTO,  dan  Terdakwa menyampaikan

kepada SUDARYANTO maksud kedatangan Terdakwa untuk  menanyakan

Harga  Bibit  Kopi  Robusta  dan  Bibit  Kopi  Arabika  dan  SUDARYANTO

memberikan Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015

dari  Puslitkoka,  selanjutnya  Terdakwa  kembali  ke  Mamasa,  dan

sekembalinya dari  Jember, Terdakwa  menggunakan  Buku  Pedoman  Tarif

Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka sebagai dasar

menyusun  spesifikasi  teknis  yang  dituangkan  dalam  KAK.  Terdakwa

menetapkan harga satuan planlet mengikuti Buku Pedoman Tarif Pelayanan

Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka, tanpa melakukan survey

harga pasar setempat, dengan tidak memperhitungkan adanya diskon harga

dari  Puslitkoka  untuk  Pengadaan  Barang  dari  Pemerintah,  bertentangan

dengan  ketentuan  Pasal  66  Ayat  (7):  “Penyusunan  HPS  dikalkulasikan
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secara  keahlian  berdasarkan  data  yang  dapat  dipertanggungjawabkan”

dengan rincian sebagai berikut :

No Uraian Volume Satuan Harga
Satuan
(Rp)

Jumlah  Harga
(Rp)

A. Pengadaan Bibit Kopi 1.000.00
0

Batang 8010 8.010.000.000

Harga bibit Planlet 5250
Biaya Pembesaran 2160
 Keuntungan Rekanan 600

Real Cost 8.010.000.000
PPN 10 %

B. Sewa Angkut Biaya 1.000.00
0

Batang 990 990.000.000

Transfor  bibit  dari  Jember
ke Sumarorong

490

Biaya  Transfor  Ke
Kelompok tani

500

Jumlah 9,000,000,000
Pembulatan 9,000,000,000

Kemudian sekitar bulan Mei 2015, BAGUS PRIYO UTOMO, ST selaku Ketua

Pokja  mendatangi  Terdakwa di  ruang  kerjanya  di  Kantor  Dinas  Pertanian

Kab.  Mamasa  untuk  menanyakan  kualifikasi  apa  saja  yang  harus

dimasukkan  dalam  LDK,  serta  menanyakan  mengenai  HPS,  kemudian

Terdakwa menjelaskan persyaratan administrasi antara lain:

a. Surat  Jaminan Suplai  dari  Pusat  Penelitian Kopi  dan Kakao Indonesia

(Puslitkoka);

b. Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) Kopi yang diterbitkan oleh

Dinas atau Instansi yang berwenang;

c. Surat  keterangan memiliki  lokasi  pembibitan dari  Kepala Desa dimana

Rencana Lokasi Penanaman Kopi di wilayah Kabupaten Mamasa.

d. Memiliki  tenaga  teknis  bersertifikat  pelatihan  Somatic  Embryogenesis,

meliputi:

 Tenaga  Manager  Lapangan  sebanyak  1  (satu)  orang  dengan

kualifikasi  pendidikan  minimal  S1  Pertanian  dengan  pengalaman

minimal 3 (tiga) tahun dibidang pembibitan;

 Tenaga teknis lapangan sebanyak 5 (lima) orang, pendidikan minimal

SMA/ Sederajat.

Sedangkan  Harga  Perkiraan  Sendiri  (HPS)  yang  dibuat  PPK,  Terdakwa

mengatakan HPS yang dibuat  didasarkan pada Pedoman Tarif  Pelayanan
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Jasa  dan  harga  Produk  Tahun  2015  yang  dikeluarkan  oleh  Puslitkoka,

sehingga di dalam HPS munculah harga Bibit Planlet yang padahal menurut

KAK pada spesifikasi  teknis  tidak ada mencantumkan Bibit  Planlet  hanya

mencantumkan  Benih  dalam  Polibeg  (semaian),  Benih  dalam  Polibeg

(setek),  Benih  dalam  Polibeg  (sambung  pucuk)  dan  Benih  dalam bentuk

Entres.  Seharusnya  dasar  penyusunan  KAK berdasarkan  pada  Pedoman

Teknis  Pengembangan  Tanaman  Kopi  Berkelanjutan  Tahun  2015 dan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 89/ Permentan/ OT.140/ 9/ 2013 tentang

Standar Operasional Prosedur Penetapan Kebun Sumber Benih, Sertifikasi

Benih, dan Evaluasi Kebun Sumber Benih Tanaman Kopi (Coffea sp) sebagai

acuan dasar kegiatan Pengadaan Bibit Kopi/ Perluasan Tanaman Kopi T.A.

2015  pada  Dinas  Pertanian,  Perkebunan  dan  Holtikultura  Kabupaten

Mamasa,  hal  tersebut  bertentangan  dengan  ketentuan  Pasal  6  huruf  f

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah,  “Para  pihak  yang  terkait  dalam  pelaksanaan  Pengadaan

Barang/Jasa  harus  mematuhi  etika  sebagai  berikut  menghindari  dan

mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk

keuntungan pribadi,  golongan atau pihak lain  yang secara  langsung atau

tidak langsung merugikan Negara”…

- Bahwa pada  sekitar  bulan  juni  2015  Tim  Pokja  melakukan  pelelangan

Pengadaan  Bibit  Kopi/Perluasan  Tanaman  Kopi  T.A.  2015  pada  Dinas

Pertanian,  Perkebunan  dan  Holtikultura  Kabupaten  Mamasa  yang  dalam

dokumen  pengadaan  terkait  LDK  data  isiannya  mengikuti  arahan  dari

Terdakwa, sehingga kerahasiaan dokumen pengadaan tidak terjaga dengan

bukti  pada  tanggal  22  Juni  2015  pada  tahap  Aanwijzing Ir.  DONATUS

MARRU selaku  Direktur  PT.  SUPIN  RAYA sebagai  peserta  lelang  sudah

mengetahui  persentase planlet  kopi  arabika 70% dan planlet  kopi  robusta

30%  yang  bahkan  sudah  melakukan  kesepakatan  dengan  Puslitkoka

berdasarkan: 

a. Nota  Kesepahaman  harga  bibit  kopi  Arabika  SE  antara  Direktur

Puslitkoka  Jember  dengan  Direktur  PT.  Supin  Raya  No.  01/Kopi  SE

Arabika/IV/2015 tanggal 22 Juni 2015;

b. Nota  kesepahaman  harga  bibit  kopi  Robusta  SE  antara  Direktur

Puslitkoka  Jember  dengan  Direktur  PT.  Supin  Raya  No.  01/Kopi  SE

Robusta/IV/2015 tanggal 22 Juni 2015 ;
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Pada  tanggal  23  Juni  2015  Ir.  DONATUS  MARRU  sudah  melakukan

pembayaran uang muka sebesar Rp. 237.500.000,- pada Puslitkoka dengan

bukti  slip  setoran  BRI  sekaligus  meminta  Puslitkoka  sebagai  Perusahaan

pendukung  untuk  syarat  mengikuti  pelelangan.  Perbuatan  Terdakwa yang

menyuruh Tim Pokja memasukan data isian LDK mengikuti Pedoman Tarif

Pelayanan  Jasa  dan  harga  Produk  Tahun  2015  yang  dikeluarkan  oleh

Puslitkoka bertentangan dengan Pasal 6 huruf b Peraturan Presiden Nomor

54  Tahun 2010 tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  menyatakan

“bekerja  secara  profesional  dan  mandiri,  serta  menjaga  kerahasiaan

Dokumen  Pengadaan  Barang/Jasa  yang  menurut  sifatnya  harus

dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan

Barang/Jasa” 

- Bahwa  dari  2  (dua)  perusahaan  yang  memasukan  penawaran  yaitu  CV.

GATBAR  dengan  nilai  Penawaran  sebesar  Rp.  7.460.250.000,-  dan  PT.

SUPIN  RAYA  dengan  nilai  Penawaran  sebesar  Rp.  8.990.000.000,-,

berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor: 08/ Pokja Barang

II/ BAHP/ VII/ 2015 tanggal 01 juli 2015, Tim Pokja menyatakan bahwa PT.

SUPIN  RAYA  memenuhi  persyaratan  kualifikasi,  teknis,  harga,  serta

pembuktian kualifikasi dan ditetapkan menjadi pemenang lelang Pengadaan

Bibit  Kopi/Perluasan  Tanaman  Kopi  T.A.  2015  pada  Dinas  Pertanian,

Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa

- Bahwa  pada  tanggal  27  Juli  2015  Terdakwa  dan  Ir.  DONATUS  MARRU

menandatangani  Surat  Perjanjian  (Kontrak)  nomor:  031/  1153/  Kontrak/

DPPH-Bun/  VII/  2015  dengan  nilai  kontrak  Rp.  8.985.000.000,-  (delapan

miliar  Sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu

terhitung mulai tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 Desembar

2015 sudah tersalurkan sampai ke kelompok tani.

dan untuk jadwal pelaksanaan pendistribusian planlet kopi dari Puslitkoka ke

titik pembesaran di Sumarorong adalah bulan Agustus 2015 karena masih di

perlukan pembesaran selama 2  bulan  oleh  Ir.  DONATUS MARRU selaku

Direktur  PT.  SUPIN  RAYA  sesuai  jadwal  yang  dibuatnya  dalam  surat

penawarannya  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  dokumen

pengadaan dengan adanya surat dukungan Jaminan Suplay planlet kopi dari

Puslitkoka dalam surat perjanjian antara PT. SUPIN RAYA dengan Puslitkoka

nomor: 01/ SPK/ Kopi SE/ Robusta/ Mamasa/ VIII/ 2015, 037/ SR/ VIII/ 2015

tanggal 10 Agustus 2015 dan nomor: 02/ SPK/ Kopi SE/ Arabika/ Mamasa/
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VIII/ 2015, 036/ SR/ VIII/ 2015 tanggal 10 Agustus 2015, terhitung tanggal 10

Agustus 2015, dengan spesifikasi planlet kopi sebagai berikut:

PLANLET KOPI ARABIKA

Sumber Planlet SE Produksi  Laboratorium  Teknologi  Somatic

Embryogenesis  (SE)  Pusat  Penelitian  Kopi

dan Kakao Indonesia
Materi Genetik Varietas  unggul  kopi  arabika  yang  telah

memiliki  legalitas  untuk  diedarkan  kepada

pengguna
Umur Planlet Minimal 3 Bulan
Kotiledon/  bekas  duduk

Kotiledon

Tidak  terdapat  kotiledon  maupun  bekas

duduk kotiledon yang berupa cincin
Tinggi Planlet Minimal 10 cm
Jumlah Daun Minmal 3 pasang
Warna Daun Hijau  –  Hijau  Muda,  pupus  hijau  samoai

kecoklatan
Warna Batang Hijau – hijau kecoklatan
Sertifikasi Bersertifikat dari Balai Besar Perbenihan dan

Proteksi Tanaman Perkebunan

PLANLET KOPI ROBUSTA

Sumber Planlet SE Produksi  Laboratorium  Teknologi  Somatic

Embryogenesis  (SE)  Pusat  Penelitian  Kopi

dan Kakao Indonesia
Materi Genetik Klon  –  klon  unggu  kopi  robusta  yang  telah

memiliki  legalitas  untuk  diedarkan  kepada

pengguna
Umur Planlet Minimal 3 Bulan
Kotiledon/  bekas  duduk

Kotiledon

Tidak  terdapat  kotiledon  maupun  bekas

duduk kotiledon yang berupa cincin
Tinggi Planlet Minimal 10 cm
Jumlah Daun Minmal 3 pasang
Warna Daun Hijau  –  Hijau  Muda,  pupus  hijau  samoai

kecoklatan
Warna Batang Hijau – hijau kecoklatan
Sertifikasi Bersertifikat dari Balai Besar Perbenihan dan

Proteksi Tanaman Perkebunan

Namun  kenyataannya  Puslitkoka  melakukan  pendistribusian  planlet  kopi

Robusta dan palnlet kopi Arabika ke Sumarorong sesuai bukti surat jalan dari

tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan 21 November 2015 yang di dukung
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dengan bukti sertifikasi uji  mutu dari  Balai Besar Perbenihan dan Proteksi

Tanaman Perkebunan Surabaya (BBPPTP) sebanyak 1.200.565 planlet kopi

dengan rincian sebagai berikut:
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1. Nn

NO.

SERTIFIKAT PEMERIKS
AAN

JUMLAH
BENIH DI
PERIKSA

JUMLAH
BENIH

MEMENUHI
SYARAT

TINGGI
BIBIT

JUMLAH
DAUN

DIAMETER
BATANG

UMUR
BIBIT

1
Sertifikat
Benih Bina

13  -  14
Agustus
2015 51360 50769 12-16 cm

4-6
Pasang 3-5 mm

2,5
Bulan

2

Sertifikat
Benih Bina

13  -  14
Agustus
2015 33600 30200 13-32 cm

4-6
Pasang 3-4 mm

2,5
Bulan

3

Sertifikat
Benih Bina

13  -  14
Agustus
2015 34800 31600 13-32 cm

4-6
Pasang 3-4 mm

2,5
Bulan

4

Sertifikat
Benih Bina

13  -  14
Agustus
2015 34560 30874 19-32 cm

4-6
Pasang 3-4 mm

2,5
Bulan

5

Sertifikat
Benih Bina

13  -  14
Agustus
2015 50700 40893 13-32 cm

4-7
Pasang 3-4 mm

2,5
Bulan

6

Sertifikat
Benih Bina

13  -  14
Agustus
2015 54525 48467 13-32 cm

4-6
Pasang 3-6 mm

2,5
Bulan

7

Sertifikat
Benih Bina

13  -  14
Agustus
2015 33650 33623 10-15 cm

4-6
Pasang 3-5 mm

2,5
Bulan

8

Sertifikat
Benih Bina

13  -  14
Agustus
2015 29691 29662 12-27 cm

4-5
Pasang 3-5 mm

2,5
Bulan

9

Sertifikat
Benih Bina

13  -  14
Agustus
2015 30075 29971 13-26 cm

4-6
Pasang 3-5 mm

2,5
Bulan

10

Sertifikat
Benih Bina

13  -  14
Agustus
2015 33560 33532 23-39 cm

6-7
Pasang 6-7 mm

2,5
Bulan

11

Sertifikat
Benih Bina

13  -  14
Agustus
2015 31095 31058 15-29 cm

4-6
Pasang 3-5 mm

2,5
Bulan

12

Sertifikat
Benih Bina

13  -  14
Agustus
2015 29366 29357 20-47 cm

6-7
Pasang 3-5 mm

2,5
Bulan

13

Sertifikat
Benih Bina

13  -  14
Agustus
2015 30835 30815 18-30 cm

6-8
pasang 3-4 mm

2,5
Bulan

14
Sertifikat
Benih Bina

6 - 7 Oktober
2015 151212 138331 10-18 cm

3-7
Pasang 3-4 mm

3,5
Bulan

15
Sertifikat
Benih Bina

6 - 7 Oktober
2015 50804 46619 10-13 cm

4-6
Pasang 3-4 mm 3 Bulan

16
Sertifikat
Benih Bina

6 - 7 Oktober
2015 51272 46946 10-13 cm

3-4
Pasang 3-4 mm 4 Bulan

17
Sertifikat
Benih Bina

6 - 7 Oktober
2015 10729 9572 10-16 cm

4-6
Pasang 3-4 mm 3 Bulan

18
Sertifikat
Benih Bina

6 - 7 Oktober
2015 10736 9455 11-16 cm

4-6
Pasang 3-4 mm 3 Bulan

19
Sertifikat
Benih Bina

6 - 7 Oktober
2015 10724 9238 11-15 cm

4-6
Pasang 3-4 mm 3 Bulan

20
Sertifikat
Benih Bina

6 - 7 Oktober
2015 11387 11229 10-15 cm

3-6
Pasang 3-4 mm 3 Bulan

21
Sertifikat
Benih Bina

6 - 7 Oktober
2015 11904 10926 11-16 cm

4-6
Pasang 3-4 mm 3 Bulan

22

Sertifikat
Benih Bina

22  -  23
Oktober
2015 20240 19721 13-20 cm

3-8
Pasang 3-5 mm 3 Bulan

23

Sertifikat
Benih Bina

22  -  23
Oktober
2015 20250 19802 15-25 cm

6-21
Pasang 3-6 mm 3 Bulan

24

Sertifikat
Benih Bina

22  -  23
Oktober
2015 16240 15850 14-18 cm

5-12
Pasang 3-6 mm 3 Bulan

25

Sertifikat
Benih Bina

22  -  23
Oktober
2015 12320 11973 15-25 cm

3-6
Pasang 3-6 mm 3 Bulan

26

Sertifikat
Benih Bina

22  -  23
Oktober
2015 12150 11759 10-15 cm

6-8
pasang 3-5 mm 3 Bulan

27

Sertifikat
Benih Bina

22  -  23
Oktober
2015 51250 49320 10-22 cm

3-10
Pasang 3-4 mm 3 Bulan

28

Sertifikat
Benih Bina

20  -  21
November
2015 96170 92708 10-19 cm

3-6
Pasang 3-4 mm 4 Bulan

29

Sertifikat
Benih Bina

20  -  21
November
2015 96660 92310 10-14 cm

3-4
Pasang 3-4 mm 4 Bulan

30

Sertifikat
Benih Bina

20  -  21
November
2015 88700 83254 10-20 cm

3-6
Pasang 3-4 mm 4 Bulan

JUMLAH 1200565 550499
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Dimana menurut Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang sudah

melakukan  pemeriksaan  pada  tanggal  14  Desember  2015  dengan  bukti

Berita Acara Hasil Pemeriksaan tertanggal 16  Desember 2015 menyatakan

sudah  melakukan  pemeriksaan  planlet  kopi  sebanyak  1.018.750  dengan

rincian planlet kopi sebanyak 46.750 sudah terdistribusi ke kelompok tani dan

sisanya sebanyak 972.000 belum didistribusikan kepada kelompok tani, yang

tidak  memungkinkan  lagi  Ir.  DONATUS MARRU mendistribusikan  kepada

kelompok tani sampai dengan tanggal 23 Desember 2015, oleh karenanya

untuk menutupi keterlambatan waktu pendistribusian yang diakibatkan atas

kesalahan  Ir.  DONATUS  MARRU  maka  dibuatlah  alasan  adanya

keterlambatan pengiriman oleh Puslitkoka ke Sumarorong karena kemarau

panjang dengan surat nomor: 1232/ XI/ 2015 tanggal 04 November 2015. 

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 Ir. DONATUS MARRU mengajukan

permohonan Termin III dengan Surat nomor:  050/SR/XII/2015 sebesar Rp.

3.594.000.000,-  yang  ditujukan  kepada  Terdakwa,  dan  Terdakwa  tanpa

mempertimbangkan  hasil  pemeriksaan  Tim  PPHP  menyetujui  untuk

dilakukan pembayaran yang padahal planlet kopi sebanyak 972.000 belum

terdistribusi  kepada  kelompok  tani  sebagaimana  yang  diharuskan  dalam

Kontrak.

- Bahwa  akibat  perbuatan  Terdakwa  yang  telah  melakukan  perbuatan

melawan hukum sebagaimana uraian  di  atas  maka telah  memperkaya Ir.

DONATUS  MARRU  selaku  Direktur  PT.  SUPIN  RAYA  sebesar  Rp.

1.166.808.870,-  (satu miliar  seratus enam puluh enam juta delapan ratus

delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah)  sebagaimana Laporan Hasil

Audit Perhitungan Kerugian Negara nomor: SR-324/PW32/5/2019 tanggal 25

November 2019, dengan uraian, sebagai berikut : 

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-

Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001

tentang   Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
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Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum,  Terdakwa dan

atau  Penasihat  Hukum  Terdakwa  tidak  mengajukan  keberatan,  dengan

demikian pemeriksaan dilanjutkan dengan mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DAUD DELLAYUK,  Taupe, 57 tahun / 28 Juni 1961,  Laki-Laki, Indonesia,

Agama: Kristen Protestan, beralamat di  Desa Buntubuda, Kec. Mamasa,

Kab. Mamasa, PNS (Sekretaris Dinas Pertanian Kab. Mamasa, Strata Satu

(S-1),pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi  kenal  dengan  Terdakwa  namun  tidak  ada  hubungan  keluarga

maupun pekerjaan

- Saksi  pernah  diperiksa  di  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan  dan

keterangan saksi di BAP adalah benar;

- Bahwa  saksi  menerangkan  pada tahun 2015, Saksi  menjabat sebagai

Skertaris  Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab. Mamasa,

selain itu saksi juga diberi tugas selaku Pejabat Penandatanganan SPM

(Surat  Perintah  Membayar)  berdasarkan  SK  Bupati  Mamasa  Nomor:

958/KPTS-27/I/2015 tanggal 28 Januari 2015;

- Saksi menerangkan bahwa selaku Pejabat Penandatanganan SPM pada

Dinas  Pertanian,  Perkebunan  dan  Holtikultura  Kab.  Mamasa  Tahun

Anggaran  215  antara  lain:  menandatangani  SPM  untuk  pembayaran

Termin  I,  Termin  II  dan  Termin  III  pada  Pengadaan  Bibit  Kopi  di

Kabupaten Mamasa TA 2015, dengan rincian:

1. Pencairan Uang Muka No. SPM: 0039/SPM-LS/DPPH-Set/VIII/2015

tanggal  4  Agustus  2015  sebesar  Rp.  1.797.000.000,00  setelah

potong  pajak  sebesar  Rp.  26.955.000,00  menjadi  Rp.

1.770.045.000,00;

2. Pencairan  Termin  II  No.  SPM:  00094/SPM-LS/DPPH-Set/2015

tanggal  8  Desember  2015,  sebesar  Rp.  3.594.000.000,00  setelah

dipotong pajak sebesar Rp. 48.519.000,00 menjadi 3.545.418.000,00;

3. Pencairan Termin III No. SPM: 

- Bahwa Dalam pengadaan bibit kopi tahun 2015 pada Dinas Pertanian,

Perkebunan dan Holtikultura kab. Mamasa, jumlah anggarannya adalah

sebesar  Rp.  8.985.000.000,-  (delapan  milyar  sembilan  ratus  delapan

puluh lima juta rupiah) yang bersumber  dari APBN tahun 2015;

- Menurut saksi semua anggaran untuk pengadaan kopi tahun 2015 pada

Dinas  Pertanian,  Perkebunan  dan  Holtikultura  kab.  Mamasa  sebesar
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Rp.8.985.000.000,-  (delapan milyar sembilan ratus delapan puluh lima

juta rupiah) telah dicairkan semua;

- Menurut  saksi  pencairan  tersebut  tidak  semuanya  bertahap  dalam  3

tahap pencairan yakni uang muka, termin II dan Termin III yang dikirim /

transfer  ke  rekening  PT.  Supin  Raya pada  BNI  KC.  Makassar  No.

0065671746,prosesnya bendahara bidang saudara Anton yg mencairkan

dan yangmentransfer ke Rekening PT.Supin Raya;

- Bahwa yang mengerjakan pengadaan bibit kopi tahun 2015 pada Dinas

Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab. Mamasa adalah PT. Supin

Raya dengan Direktur an. Ir. Donatus Marru beralamat di jl. Bacan No.

60 Makassar;

- Nama  PPK  dalam  pengadaan  bibit  kopi  tahun  2015  pada  Dinas

Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab. Mamasa tahun 2015 adalah

Murnianto, SP;

- Bahwa saksi tidak tahu jumlah bibit yang diadakan oleh Dinas Pertanian,

Perkebunan dan Holtikultura Kab. Mamasa;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pengadaan bibit kopi tahun 2015 tersebut

di  Dinas  Pertanian,  Perkebunan  dan  Holtikultura  di  Tender  atau

bagaimana  karena  yang  tahu  hanya  pak  Murnianto,Sp selaku  PPK

dengan  Ir.  Mambu,  MT (Kepala  Dinas  Pertanian,  Perkebunan  dan

Holtikultura Kab. Mamasa);

- Bahwa SPM yang saksi tanda tangani, awalnya dibuat oleh Bendahara

an.  Anton,  setelah  dibuat,  kemudian  Bendahara  (Anton)  membawa

keruangan saksi untuk saksi tanda tangani,  dan sebelum saksi tanda

tangani  saksi tanyakan  kepada  saudara  Anton selaku  bendahara,

apakah sudah sesuai dengan peraturan dan saudara  Anton  menjawab

sudah sesuai dengan petunjuk dari KPN Majene, selanjutnya saksi tanda

tangani;

- Menurut  saksi sebelum  saksi tanda  tangani  SPM  tersebut,  saksi

membaca dan periksa dokumen yang dilampirkan, namun tidak secara

seksama karena bendahara cepat – cepat mau dibawa ke Majene dan

saksi juga bertanya kepada pak  Anton, apakah sudah sesuai dan pak

Anton bilang sudah sesuai dengan petunjuk dari KPN Majene.

- Bahwa saksi tidak tahu kapan TIM Pemeriksa Barang turun memeriksa

barang, tetapi yang jelasnya Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

tanggal 30 Nopember 2015 dilampirkan oleh Tim PHO pada dokumen

pembayaran pencairan Termin II  dan Termin III  yang diserahkan oleh
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saudara  Bendahara  (Anton)  kepada  saksi untuk  saksi tanda  tangani

SPMnya-

- Bahwa setahu saksi tidak dibenarkan ada 2 Berita Acara Pemeriksaan

Hasil Pekerjaan yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Barang dengan nomor

dan  tanggal  yang  berbeda bahwa  menurut  versi  saksi bahwa  Berita

Acara  Pemeriksaan  Hasil  Pekerjaan  yang  benar  adalah  Berita  Acara

Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang terlampir dalam dokumen pencairan

Anggaran  yang  dikirim  ke  KPPN  Majene  yakni   Berita  Acara

Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tanggal 30 Nopember 2015.

- Menurut  saksi tidak  bisa  dicairkan  anggaran  Termin  II  tanggal  08

Desember 2015 jika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan barang yang

ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Barang, Pelaksana PT. Supi Raya,

Pejabat  Pembuat  Komitmen  No.  033/2328/BAPHP/DPPH-Set/XII/2015

tanggal 16 Desember 2015, karena duluan Pencairan termin II dari pada

Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 16 Desember 2015.

- Bahwa saksi mengetahui berita acara pemeriksaan barang pada tanggal

16 Desember 2015 setelah di panggil dan diperiksa oleh penyidik dan

pada  saat  itu  setahu  saksi  adalah  Berita  Acara  Pemeriksaan  Barang

yang  tertanggal  30  November  2015,karena  saudara  Anton  selaku

bendahara pada saat itu yang disodorkan kepada saksi adalah Berita

acara pemeriksaan barang tertanggal 30 November 2018 dan pada saat

itu saksi tidak pernah melihat Berita Acara Pemeriksaan Barang yang

tetanggal  16  Desember  2015  dan  yang  membuat  Berita  Acara

Pemeriksaan barang tersebut adalah Saudara Anton.

- Saksi selaku  pejabat  Penandatangan  SPM  menerima  honor  dari

Pemerintah  sebesar  Rp.  400.000,-  /  bulan  sedangkan dari  PT.  Supin

Raya saksi tidak pernah ketemu dan tidak pernah menerima fee dari

perusahaan tersebut, serta saksi juga tidak pernah menerima fee dari

Kepala Dinas Pertanian maupun dari PPK.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan bantahan

2. RICHARDSON,  SP,  Polewali,  50 tahun  /  19  November  1968,  Laki-laki,

Indonesia,  Agama:  Kristen  Protestan,  beralamat  di  Desa  Lemsa,  Kec.

Mamasa,  Kab.  Mamasa,   PNS/Kasi  Pengolahan  dan  Pemasaran  Hasil

Perkebunan Dinas Pertanian Perkebunan Dan Holtikultura Kab. Mamasa,

Strata satu (S1), pada intinya menerangkan:

- Saksi  kenal  dengan  Terdakwa  namun  tidak  ada  hubungan  keluarga

maupun pekerjaan;
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- Saksi  pernah  diperiksa  di  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan  dan

keterangan saksi di BAP adalah benar;

- Bahwa  saksi  menerangkan  pada  pengadaan  bibit  Kopi  pada  Dinas

Pertanian  dan  Perkebunan  Holtikultura  Kabupaten  Mamasa  Tahun

Anggaran  2015,  Saksi  selaku  staf  Pengelola  (petugas  penyusunan

laporan fisik kegiatan lapangan) berdasarkan Surat Keputusan  Kepala

Dinas  Pertanian  Perkebunan  dan  Holtikultura  Kab.Mamasa

No.520/264/DPPH-BUN/II/2015 tanggal 23 Februari 2015, yang bertugas

untuk  Menyusun  laporan  administrasi  kegiatan  fisik  untuk  pengadaan

bibit  kopi  pada  Dinas  Pertanian  Perkebunan  dan  Holtikultura

Kab.Mamasa;

- Bahwa saksi menerangkan Menyusun laporan administrasi kegiatan fisik

(membuat laporan kegiatan  perluasan kopi) pada akhir kegiatan sebagai

bahan laporan, data-data yang Saksi  olah berdasarkan laporan/ data

yang diserahkan oleh PPK MURNIANTO, SP.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di

persidangan;

- Bahwa  saksi  menerangkan  tetap  pada  keterangannya  sama

seperti dalam BAP;

- Saksi diangkat selaku staf pengelolahan ( petugas penususna laporan

kegiatan  lapangan)  dalam  kegiatan  pengadaan  bibit  kopi  TA2015

berdasarkan surat keputusan kepada dinas pertanian perkebunan dan

holtikultura  Kab.Mamasa  No.520/264/DPPH-BUN/II/2015  tanggal  23

februari 2015.

- Bahwa dalam pengadaan bibit  kopi  pada dinas pertanian perkebunan

dan  holtikultura  kab.mamasa  tahun  2015  pagu  anggarannya  sebesar

Rp.9.000.000.000,- (sembilan miliar )

- Bahwa dananya bersumber dari nama APBN tahun 2015, sedang hasil

penawaran  rekanan  pada  saat  dilakukan  pelelangan  sebesar

Rp.8.985.000.000,-  (delapan miliar  sembilan  ratus  delapan puluh lima

juta rupiah).

- Pengadaan  bibit  kopi  tahun  2015  pada  dinas  pertanian  kab.mamasa

dilaksanakan  dengan  sistem,  pengadaan  dan  dilakukan  pelelangan

secara elektronik oleh unit layanan pelelangan (ULP) kab.mamasa.

- Bahwa  bibit  kopi  yang  harus  diadakan  oleh  rekan  (PT.supin  raya)

sebanyak  1.000.000,-  (satu  juta)  pohon,  dengan  lahan  seluah  1000
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(seribu)  hettar,  yang diperlukan kepada petani  yang tergabung dalam

kelompok tani dalam yang dalam kab.mamasa .

- jenis bibit kopi yang harus diadakan oleh rekanan/PT.suopin raya  yaitu

bibit kopi ara dika sebanyak 700.000,- (tujuh ratus ruibu) pohon dan bibit

kopi  rebusta  sebanyak  300.000,-(tiga  ratus  ribu  )  pohon,  dengan

spesifikasinya tinggi minimal 20 cm, daun minimal 5 pasang, diameter

batang minimal 8 cm dengan mengunakan polybag dengan ukuran 15

kali 20 cm.

- untuk  pengadaan  bibit  kopi  pada  dinas  pertanian  perkebunan  dan

holtikoltura  kab.  Mamasa  tahun  2015,  menurut  informasi  yang  saksi

dengar dari PPK, berasal dari PUSLITKOKA jamber jawa timur .

- Sepengetahuan  saksi  yang  mendatangani  kontrak  adalah  pejabat

membuat  komitmen (PPK) bersama dengan rekanan (PT.Supin  Raya,

dan pelaksanaan pekerjaan mulai tanggal 27 juli 2015 sampai dengan 23

desember 2015 selama 150 hari kalender, sesuai surat perintah mulai

kerja No.031/1153/kontrak/DPPH-bun/VII/2015 tanggal 27 juli  2015,dan

ada  perpanjangan  waktu  selama  3  bulan.  yang  diaddendum  adalah

masalah waktu.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan bantahan 

3. BAGUS PRYO UTOMO, ST, Bandung, 46 tahun/11 Oktober 1972, Laki-laki,

Indonesia,  Agama: Kristen Protestan, Dusun Tusan Desa Tondok Bakaru

Kec.  Mamasa  Kab.  Mamasa,  PNS  di  Dinas  Pekerjaan  Umum dan  Tata

Ruang  Kab.  Mamasa,  Strata  satu  (S1),  pada  pokoknya  memberikan

keterangan sebagai berikut :

- Saksi  kenal  dengan  Terdakwa  namun  tidak  ada  hubungan  keluarga

maupun pekerjaan

- Saksi  pernah  diperiksa  di  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan  dan

keterangan saksi di BAP adalah benar;

- Bahwa  saksi  menerangkan  Pada   pengadaan  bibit  Kopi  Tahun  2015

pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa,

Saksi  berperan / bertugas selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang / Jasa

II, yang diangkat oleh  Ir. Asaria MH, berdasarkan SK Bupati No. 027/

KPTS-32.a/I/2015 dan Surat Perintah Tugas No. 05 / ULP-SPT- BPJ –II /

V/ 2015 tanggal 08 Mei 2015;

- Bahwa saksi menerangkan Tugas pokok dan kewenangan Saksi sebagai

Ketua POKJA sebagaimana dalam Surat Keputusan tersebut adalah:

- Melakukan pelelangan untuk pengadan bibti kopi 
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- Membuat standar dokumen pengadaan

- Menyusun Jadwal Pelelangan

- Melakukan Evaluasi  Penawaran yang masuk  keserver  ULP Kab.

Mamasa bersama Tim Kelompok Kerja.

- Menetapkan pemenang lelang.

- Menjawab sanggahan kalau ada sanggahan

- Bahwa  saksi  menerangkan  yang  ditunjuk  selaku  Pemenang  Lelang

Pengadaan  Kopi  pada  Dinas  Pertanian,  Perkebunan  dan  Holtikultura

Kab.  Mamasa  Tahun  2015  adalah   PT.  Supin  Raya  dengan  nilai

Penawaran sebesar Rp. 8.990.000.000,- (delapan milyar sembilan ratus

sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa  saksi  menerangkan  alasan  /  pertimbangan  ULP sehingga  PT.

Supin  Raya ditunjuk  selaku Pemenang Lelang untuk  pengadaan bibit

kopi  pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab. Mamasa

Tahun 2015 karena untuk mengerjakan anggaran pekerjaan diatas 2,5

milyar  dibutuhkan  kualifikasi  perusahan  non  kecil  (Kualifikasi  Besar),

sementara CV. GATBAR kualifikasi Perusahaanya adalah kualifikasi Non

Besar  (Kecil)  sehingga  Gugur,  sedangkan  PT.  Supin  Raya  kualifikasi

perusahaanya adalah Kualifikasi Besar, sehingga PT. Supin Raya yang

dimenangkan dan kemudian yang lanjut ke Proses selanjutnya;

- Bahwa saksi menerangkan untuk pengadaan bibit kopi tahun 2015 pada

Dinas  Pertanian,  Perkebunan  dan  Holtikultura  kab.  Mamasa  telah

dilakukan  Negosisai  harga  antara  Pihak  Rekanan  PT.  Supin  Raya

dengan  Pokja  ULP  kab.  Mamasa.  Adapun  negosiasi  harga  yang

dilakukan yakni pada item pekerjaan Biaya Transfortasi / Distribusi yang

awal  harganya  Rp.  990.000.000,-  menjadi  985.000.000,-  jadi  ada

pengurangan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Bahwa Negosiasi

harga tersebut telah dilakukan pada tanggal 1 Juli  2015 yang ditanda

tangani oleh Pokja ULP an. Bagus Pryo Utomo, ST, Marthinus Olga, ST,

Maria Arruan Goa, S. Sos dan Pihak PT. Supin Raya Ir. Donatus Marru .

(sesuai  Berita Acara Negaosiasi  Tehnis/Biaya)No.04/Pokja BarangII/BA

Negosiasi/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015

- Bahwa  saksi  menerangkan  yang  melakukan  pendaftaran  dan

memasukkan penawaran pada Pokja ULP adalah pihak dari  Rekanan

PT.  Supin  Raya namun saksi   tidak  tahu namanya siapa,  sedangkan

yang melakukan pembuktian kualifikasi  /  negasiasi  Direktur  PT.  Supin
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Raya sedang dari Pokja adalah aksi  sendiri (Bagus Priyo Utomo, ST)

selaku Ketua Pokja

- Bahwa  saksi  menerangkan  kenal  dengan  Ir.Donatus  Marru  Dirut

PT.supin Raya setelah pelaksanaan lelang pengadaan bibit  kopi  pada

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa Tahun

2015;

- Bahwa  saksi  menerangkan  dalam KAK untuk  proyek pengadaan bibit

kopi   TA  2015  yang  diterima  dari  PPK  (Pak  Murnianto,  SP),  tidak

ditentunkan presentase jumlah bibit kopi Arabika dan bibit kopi Robusta

yang akan diadakan, yang tercantum hanya jumlah kesluruhan bibit kopi

yang akan diadakan sebanyak 1.000 (seribu) batang perhetta,  namun

dalam  tahap  anwijzing  (tahap  Pemberian  penjelasan)  memang  ada

pertanyaan  dari  peserta   lelang  terkait  presentase  jumlah  bibit  kopi

Arabika dan bibit kopi Robusta yang akan diadakan sebesar 70% untuk

bibit kopi Arabika dan 30% untuk bibit kopi Robusta dari satu juta batang,

setelah  Saksi   bertanya  kepada  Terdakwa,  dan  perubahan  tersebut

dimasukkan dalam adendum dokumen lelang

- Bahwa  saksi  menerangkan  sesuai HPS dan KAK yang diterima Pokja

dari PPK, maka jenis pengadaan yang akan diadakan adalah pengadaan

bibit kopi bukan pengadaan planlet;

- Bahwa  saksi  menerangkan  selaku ketua Pokja  Pengadaan  Bibit  Kopi

pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa

TA.  2015,  sesuai  tugas  dan  tanggungjawab,  membuat  dokumen

pengadaan  nomor:  02.a/  POKJABARANGII/  DPPH/  DOKUMEN-

LELANG/ V/ 2015 tanggal 29 Mei 2015

- Bahwa  saksi  menerangkan  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh

penyedia  untuk  mengikuti  kegiatan  pengadaan  Bibit  Kopi  pada  Dinas

Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa TA. 2015,

yang telah ditentukan oleh LKPP, yaitu;

- Lembar Data Pemilihan (LDP) yang meliputi :

- Lingkup Pekerjaan;

- Sumber Dana;

- Jenis Kontrak;

- Jadwal Tahapan Pemilihan

- Peninjauan Lapangan (apabila diperintahkan)

- Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran;

- Masa Berlakunya Penawaran;
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- Jadwal Pemasukan Dokumen Penawaran;

- Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran;

- Pembukaan Penawaran;

- (Ambang Batas Sistem Gugur);

- System Nilai;

- Umur Ekonomis;

- Sanggahan dan Pengaduan;

- Jaminan Pelaksanaan;

- Jaminan Uang Muka;

- Sertifikat Garansi.

- Lembar Data Kualifikasi (LDK)

- Lingkup Kualifikasi;

- Persyaratan Kualifikasi;

- Dari  Kerangka  Acuan  Kerja  (KAK)  yang  Saksi  terima  dari

MURNIANTO,  SP.  Selaku  PPK,  setelah  Saksi  baca  ternyata  tidak

menyebutkan  atau  menguraikan  persyaratan  kualifikasi,  sehingga

sebelum proses lelang sekitar bulai Mei 2015,  sebelum dimasukan

dalam dokumen Pengadaan Saksi menghubungi   di Kantor di ruang

kerjanya,  dan  saat  bertemu  Saksi  bertanya  “terkait  lembar  data

kualifikasi  apa  saja  yang  harus  dalam  persyaratan  kualifikasi  dan

Saksi juga bertanya masalah HPS” dan dijawab oleh MURNIANTO,

SP. Menjelaskan persyaratan administrasi antara lain:

- Surat Jaminan Suplai dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia

(Puslitkoka);

- Tanda  Registrasi  Usaha  Perbenihan  (TRUP)  Kopi  yang  diterbitkan

oleh Dinas atau Instansi yang berwenang;

- Surat keterangan memiliki lokasi pembibitan dari Kepala Desa dimana

Rencana Lokasi Penanaman Kopi di wilayah Kabupaten Mamasa.

- Memiliki tenaga teknis bersertifikat pelatihan Somatic Embryogenesis

Meliputi:

- Tenaga  Manager  Lapangan  sebanyak  1  (satu)  orang  dengan

kualifikasi  pendidikan  minimal  S1  Pertanian  dengan  pengalaman

minimal 3 (tiga) tahun dibidang pembibitan;

- Tenaga teknis lapangan sebanyak 5 (lima) orang, pendidikan minimal

SMA/ Sederajat.

Sedangkan  Harga  Perkiraan  Sendiri  (HPS)  yang  dibuat  PPK,

MURNIANTO mengatakan HPS yang dibuat didasarkan pada Pedoman
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Tarif  Pelayanan Jasa dan harga Produk Tahun 2015 yang dikeluarkan

oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka), sehingga

di dalam HPS muncullah harga Bibit Planlet yang padahal menurut KAK

pada  spesifikasi  teknis  tidak  ada  mencantumkan  Bibit  Planlet  hanya

mencantumkan:

- Benih dalam Polibeg (semaian)

- Benih dalam Plibeg (setek)

- Benih dalam Polibeg (sambung pucuk)

- Benih dalam bentuk Entres.

- Pada saat pembuktian kualifikasi  yang hadir adalah Direktur Utama

pada tanggal 13 Juni 2015 yaitu bernama Ir. DONATUS MARRU, pada

pembuktian kualifikasi  yang hadir  hanya 1 (satu) perusahaan, yang

saat  itu  Saksi  melakukan  pengecekan  keaslian  dokumen  yang

dimasukan dalam penawaran oleh PT. SUPIN RAYA yang meliputi;

- Akte Pendirian Perusahaan;

- KTP Direktur Perusahaan;

- Tanda Daftar Rekanan;

- Sertifikat Badan Usaha (SBU);

- Surat Tanda Keanggotaan Asosiasi;

- NPWP;

- SITU;

- SIUP;

- Surat Keterangan Fiskal;

- Buki Keterangan Pajak 3 Tahun terakhir.

Selanjutnya dilakukan penelitian kualifikasi teknis dan harga meliputi:

- Tanda Registrasi  Usaha Perbenihan (TRUP) yang dikeluarkan oleh

Pemerintah  Kabupaten  BONE  untuk  jenis  tanaman  Kopi,  Lada,

Cengkeh, Kakao, Kelapa dan Pala dengan nomor registrasi  nomor:

528:/ 765/ STRUP/ HUTBUN/ III/ 2015.

- Surat Jaminan Suplai dari Puslitkoka nomor: 01/ JS – KOPI SE/ VI/ 2015

tanggal  23 Juni  2015 untuk bibit  kopi  Arabika dan Robusta sebanyak

1.000.000 (satu juta) Planlet

- Bahwa saksi menerangkan Dari hasil pembuktian kualifikasi karena bibit

kopi  Planlet  dari  Pihak Suplyer  (Puslitkoka)  untuk  spesifikasinya tidak

sesuai dengan yang diharuskan pada Dokumen Pengadaan yaitu:

- Tinggi Bibit : Minimal 20 cm

- Jumlah Daun : Minimal 5 Pasang
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- Ukuran Polybag : Minimal 15 x 20 cm

Maka  Saksi   melalui  via  telepon  menghubungi  Terdakwa dan

mengatakan  Jaminan  supply  dari  Puslitkoka  spesifikasinya  tidak

memenuhi  persyaratan  dan  dijawab  oleh   Terdakwa karena  ada

anggaran  pembesaran  dan  lokasi  pembibitkan,  sebelum  disalurkan

diperlukan pembesaran terlebih dahulu sampai sesuai dengan spesifiksi

yang ditentukan.

- Bahwa  saksi  menerangkan  Sekitar  bulan  Mei  2015 MURNIANTO, SP

selaku  PPK memasukan  Surat  Permohonan  Lelang  ke  Unit  Layanan

Pengadaan  (ULP)  dengan melampirkan Kerangka  Acuan Kerja  (KAK)

dan Harga perkiraan Sendiri  (HPS), lalu setelah Saksi  membaca KAK

dan HPS ternyata  banyak  persyaratan  yang  tidak  tercatat  pada  KAK

seperti:

- Tidak adanya jaminan dari Suplyer

- Tidak adanya Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP)

- Tidak adanya Lokasi Pembibitan

- Tidak adanya tenaga Ahli

- Bahwa saksi menerangkan Mengingat dalam HPS ada item pembesaran,

kemudian Saksi  menemui MURNIANTO, SP di  kantornya menanyakan

hal tersebut dan dijawab oleh   MURNIANTO, SP kalau untuk jaminan

Suply jenisnya Somatic Embryogenesis dari Puslitkoka, harus mempunyai

TRUP,  harus  memiliki  lokasi  pembibitan  di  Kab.  Mamasa,  sehingga

dengan  kondisi  tersebut  maka  Saksi  selaku  Pokja  memasukan

persyaratan  yang  disarankan  kedalam  Dokumen  Pengadaan  pada

Lembaran  Data  Kualifikasi  (LDK)  berikut  menyarankan  spesifikasinya

dengan ukuran yang tidak sesuai dengan KAK yaitu:

- Tinggi Bibit : Minimal 20 cm

- Jumlah Daun : Minimal 5 Pasang

- Ukuran Polybag : Minimal 15 x 20 cm

1) Pemilihan lokasi bulan Juli minggu ke – III

2) Persiapan Lahan bulan Juli Minggu ke – III 

3) Pembuatan Atap/ Naungan bulan Juli minggu ke – IV

4) Penyiapan media bulan Juli minggu ke – IV sampai dengan Bulan

Agustus minggu ke – I 

5) Pengisian Polybag bulan Juli minggu ke – IV sampai dengan Bulan

Agustus minggu ke – I

6) Pembuatan Sungkup bulan Agustus minggu ke – I dan II
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7) Persiapan  Penanaman  Planlet  (Penjenuhan,  pembuatan  lubang

tanam pada polybag,  penyiapan tenaga kerja  penanaman) bulan

Agustus minggu ke – I dan II

8) Penerimaan  dan  Penanaman  Planlet  Kopi  SE  bulan  Agustus

minggu ke – I dan II sampai dengan bulan September minggu ke – I

9) Penyiraman bulan Agustus minggu ke – III  sampai dengan bulan

Desember Minggu ke – I

10) Hardening bulan September minggu ke – II sampai dengan bulan

Oktober minggu ke – II

11) Pemupukan dan penyemprotan bulan September minggu ke – III

sampai dengan bulan Oktober minggu ke – IV

12) Sertifikasi bulan November minggu ke – I dan II

13) Penyaluran Bibit  Kopi  ke Petani bulan November minggu ke – II

sampai dengan bulan Desember minggu ke – II

14) Penerimaan Planlet Kope SE bulan Agustus minggu ke III sampai

dengan bulan September minggu ke – I

15) Penyaluran Bibit Kopi SE ke Petani bulan November minggu ke – II

sampai  dengan  bulan  Desember  minggu  ke  –  II.Pada  dokumen

penawaran dari  pihak PT. SUPIN RAYA ada membuat Schedule/

jadwal  pelaksanaan  Pengadaan  Bibit  Kopi  Kegiatan  Perluasan

Tanaman Kopi pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura

Kabupaten Mamasa TA. 2015, yaitu:

- Bahwa saksi menerangkan Terhadap Surat perjanjian kerja sama antara

PT.  Supin  Raya  dengan  Puslitkoka  tentang  Penyediaan  Bibit  Kopi

robusta dan Bibit  Kopi  Arabika Somatic  Embryogenesis dalam bentuk

Planlet Pasca Aklimatisasi tertanggal 10 Agustus 2015, Menurut Saksi

pada  dokumen  pengadaan  mengisyaratkan  adanya  kerjasama  sudah

dilampirkan  pada  saat  dokumen  penawaran  dilakukan  dalam  bentuk

Surat  Penawaran  Peserta  Badan  Usaha/  Kemitraan  (KSO)  yang  hal

tersebut  sudah  diperbolehkan  di  dalam  Dokumen  Pengadaan,  dari

Dokumen  yang  ditunjukan  oleh  Penyidik  seharusnya  Perjanjian

Kerjasama  antara  PT.  Supin  Raya  dengan  Puslitkoka  jangka  waktu

penyediaan  bibitnya  harus  sesuai  dengan  jadwal  waktu  pelaksanaan

yang ditawar pada saat pelelangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan bantahan

4. Ir.  MAMBU, MT,  Polmas,  55 tahun / 10 Juni  1963,  Laki-laki,  Indonesia,

Agama: Kristen Protestan, Desa Osango Kec. Mamasa Kab. Mamasa, ASN
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(Kepala  Dinas  Pertanian  Kab.  Mamasa,  Strata  Dua  (S-2),  pada  intinya

menerangkan bahwa:

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga 

maupun pekerjaan

- Saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan 

keterangan saksi di BAP adalah benar;

- Bahwa  saksi  menerangkan  pada tahun 2015, Saksi  menjabat sebagai

Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab. Mamasa, dan

saksi juga diangkat sebagai KPA terkait Pengadaan Kopi tahun 2015 di

Kab.  Mamasa  berdasarkan  SK  Bupati  Mamasa  Nomor: 958/KPTS-

27/I/2015, tanggal  28 Januari  2015  dengan susunan angggota terdiri

dari KPA adalah Saksi  sendiri, PPK adalah  Terdakwa dan Bendahara

adalah Anton ;

- Bahwa saksi menerangkan adapun tupoksi Saksi selaku KPA, yaitu :

- Menyusun  Laporan  Pertanggung  jawaban  berupa  laporan  managerial

yang mencakup:

1. Perkembangan Realisasi Penyerapan dana, 

2. Pencapaian target keluaran, 

3. Kendala yang dihadapi,

4. Saran dan tindak lanjut.

- Menyusun  Laporan  Pertanggungjawaban  berupa  laporan  Akuntabilitas

yang mencakup: 

1. Laporan Keuangan, 

2. Laporan Barang.

- Bahwa  saksi  menerangkan  Jumlah  kelompok  tani  yang  menerima

pengadaan bibit kopi tahun 2015 di kab. Mamasa adalah 135 kelompok

tani di 12 Kecamatan;

- Bahwa  saksi  menerangkan  ditahun 2015 usulan bantuan APBN untuk

pengembangan  tanaman  Kopi  disetujui  dengan  luas  lahan  1000  ha

(seribu)  hektar,  adapun  bantuan  APBN   nomimalnya  sebesar  Rp.

9.000.000.000,-  (sembilan  milyar  rupiah)  besaran  nilai  bantuan  APBN

tersebut  yang  menentukan  adalah  Dirjen  Perkebunan  Kementerian

Pertanian berdasarkan luas lahan yang disetujui;

- Bahwa  saksi  menerangkan  Pihak  Dirjen  Perkebunan  Kementerian

Pertanian mempunyai perhitungan tersendiri bahwa setiap hektar lahan

membutuhkan  1000  (seribu)  bibit  karenanya  terhadap  lahan  1000  ha

(seribu hektar)  maka dibutuhkan 1.000.000 (satu juta) bibit;
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- Bahwa  saksi  menerangkan  selaku  Kepala  Dinas  Pertanian  juga

bertindak  selaku  Kuasa  Penggunan  Anggaran  pengadaan  bibit  kopi

tahun  2015  tidak  terkait  dengan  Permendagri  Nomor  13  tahun  2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, namun kami tunduk

pada  Perpres  54  tahun  2010   tentang  Pengadaan  barang/Jasa

Pemerintah  karena  uang  bersumber  dari  APBN,  adapun  RUP  yang

menetapkan  adalah  Pengguna  Anggaran  dalam  hal  ini  Kementrian,

sedangkan KAK yang menetapkan adalah PPK dan KAK harus mengacu

pada  Petunjuk  Operasional  Kegiatan  (POK)  yang  di  tetapkan

Kementerian, terhadap kegiatan pengadaan bibit kopi tahun 2015 kami

tidak membuatkan/dan tidak menyusun  RKA karena dana sumber dari

APBN;

- Bahwa saksi menerangkan pengadaan bibit kopi tahun 2015 pada Dinas

Pertanian,  Perkebunan  dan  Holtikultura  kab.  Mamasa  Tahun  2015

dilakukan tender melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Mamasa

dan  yang  ditunjuk  selaku  pemenang  lelang  adalah  PT.  SUPIN  RAYA

yang berkedudukan di Makassar;

- Bahwa  saksi  menerangkan  bibit  tanaman  kopi  yang  disuplay  oleh

rekanan (PT. SUPIN RAYA) bersumber dari Pusat Penelitian Kopi dan

Kakao (PUSLITKOKA) di Jember Jawa Timur;

- Bahwa saksi menerangkan tidak terlibat dalam penyusunan HPS (Harga

Perkiraan Sendiri) untuk pengadaan bibit kopi di Kab. Mamasa, karena

yang  menyusun  HPS  adalah  TErdakwa  selaku  PPK,  yang  pernah

melakukan survey harga ke PUSLITKOKA;

- Bahwa  saksi  menerangkan  Tentang  HPS,  Saksi  pernah  diperlihatkan

Buku  Pedoman  Harga  yang  dikeluarkan  oleh  PUSLITKOKA  (Pusat

Penelitian Kopi dan Kakao) Indonesia oleh Terdakwa selaku PPK;

- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan kontrak antara PPK (Pejabat

Pembuat Komitmen) dengan PT. SUPIN RAYA untuk pengadaan kopi di

dinas Pertanian Kab. Mamasa Tahun 2015, adapun isi kontrak tersebut

yakni :

- Nomor  Kontrak  :  031/1153/Kontrak/DPPH-Bun/VII/2015  tanggal  27

Juli 2015, 

- Nilai kontrak :  Rp.8.985.000.000,-,

- Sumber Dana : APBN,

- Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 150 hari kalender yakni mulai 27 Juli

2015 s/d 23 desember 2015,
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- Pelaksana Pekerjaan : PT. SUPIN RAYA,

- Jumlah bibi Kopi : 1 (satu) juta batang.

- Bahwa saksi  menerangkan  pelaksanaan pekerjaan pengadaan kopi  di

kab. Mamasa Tahun 2015 tidak selesai  sesuai  waktu yang ditentukan

dalam kontrak yakni dari tanggal 27 Juli 2015 s/d 23 Desember 2015,

namun ada adendum waktu penyaluran selama 3 (tiga bulan), penyebab

sehingga  dilakukan  ademdum  perpanjangan  waktu  penyaluran  bibit

tersebut  adalah karena faktor  alam yakni  musim kemarau panjang di

Jember, namun waktu itu pada bulan Desember 2015  bibit sejumlah 1

juta  batang  itu  sudah  tersedia  semua di  Sumarorong,  namun karena

bibitnya  belum  memenuhi  syarat  untuk  disalurkan  sehingga  belum

disalurkan ke masyarakat;

- Bahwa  saksi  menerangkan  PPK  (Pejabat  Pembuat  Komitmen)  telah

melakukan pembayaran 100 % kepada PT. SUPIN RAYA terkait dengan

pengadaan bibit kopi tahun 2015 di Kab. Mamasa, Dimana pembayaran

tersebut  dilakukan 3 tahap yakni  Uang muka,  Termin  I  dan termin  II,

namun Saksi tidak tahu nilai dari setiap termin pembayaran tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan Saksi selaku KPA dalam hal pengadaan bibit

kopi  di  Kabupaten  Mamasa  pada  tahun  2015  pernah  melakukan

monitoring dilapangan, dan untuk mengecek kesiapan bibit, Saksi pernah

ke Jember Jawa Timur guna memastikan bibit tanaman kopi benar-benar

telah tersedia untuk disuplay ke Kabupaten Mamasa selain itu juga Saksi

telah  melakukan  monitoring  ke  kebun  pembesaran  bibit  kopi  di

Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa untuk mengecek kesiapan

bibit yang akan disalurkan ke Kelompok Tani dan faktanya telah terjadi

proses  penyedian  dan  pembesaran  bibit  yang  akan  disalurkan  ke

Kelompok Tani;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil

Pekerjaan yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Barang tidak ditemukan

adanya barang yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam kontrak,

semuanya telah sesuai;

- Bahwa  saksi  menerangkan  telah  dilakukan  penyerahan  barang  (bibit

kopi)  dari  rekanan  PT.  SUPIN  RAYA kepada  Kelompok  Tani  selaku

Penerima Barang dan berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima

Barang yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok, Pihak Rekanan dan

pihak  Penyuluh   dan  diketahui  oleh  pihak  PPK  (Murnianto,  SP)  dan

dalam pendistribusian bibit kopi tersebut tidak ada kendala oleh karena
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telah diterima oleh masing-masing kelompok tani  yang ada dan selama

ini  tidak  ada  complain  dari  Kelompok  Tani  yang  ada  tentang  adanya

pendistribusian  bibit  tanaman  kopi  yang  ada  ketika  itu  dan  sampai

sekarang;

- Bahwa saksi menerangkan pembayaran termin ke 2 Saksi tinggal tanda

tangan  saja  karena  berkas  sudah  lengkap  dengan  hasil-hasil

pemeriksaan  antara  lain  ada  BA  Hasil  pemeriksaan  tim  PHO  yang

diperlihatkan, BA Pembayaran yang diantar oleh  PPK dan Bendahara,

PPK yang  menyampaikan bahwa pekerjaan sesuai; 

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

5. ANTON  Bin  LEWI,  Tamalanti,  35 tahun  /  23  April  1981,   Laki-laki,

Indonesia,  Agama:  Kristen  Protestan,  Rante-Rante  Desa  Osango  Kec.

Mamasa Kab. Mamasa, PNS (Bendahara Pengeluaran), SMA, pada intinya

menerangkan :

- Saksi  kenal  dengan  Terdakwa  namun  tidak  ada  hubungan  keluarga

maupun pekerjaan

- Saksi  pernah  diperiksa  di  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan  dan

keterangan saksi di BAP adalah benar;

- Bahwa  saksi  menerangkan  tahun  2015,  saksi diangkat  menjadi

bendahara  dibidang  Perkebunan  khusus kegiatan APBN  pada Dinas

Pertanian , Perkebunan dan Holtikultura Kab. Mamasa berdasarkan SK.

Bupati Mamasa  Nomor: 958/KPTS-27/I/2015 tanggal 28 Januari 2015; 

- Bahwa saksi  menerangkan  cara saksi  mengurus proses pencairannya

Pengadaan Kopi Tahun 2015 di Kab. Mamasa adalah :

Untuk Pencairan Uang Muka :

Awalnya perusahan melakukan permohonan  pencairan uang muka ke

PPK yang dilampiri dokumen berupa:

1. Surat Pernyataan Keabsahaan , Kebenaran jaminan uang muka.

2. Jaminan Pelaksanaan

3. Berita Acara Pembayaran.

4. SSP (Surat Setoran Pajak).

Setelah itu PPK memerintahkan PPSPM (Pejabat Penandatangan SPM)

untuk menandatangani SPM untuk diajukan ke KPPN Majene, setelah

itu saya membawa dokumen  tersebut ke KPPN Majene untuk dicairkan

anggarannya  dan  KPPN  Mejene  yang  mentransfer  anggarannya  ke

rekening  Perusahaan,  setelah  itu  KPPN  Majene  menerbitkan  SP2D
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yang  menandakan  bahwa  dana  tersebut  telah  masuk  kerekening

perusahaan.

Untuk Pencairan Termin II.

Perusahaan  bermohon  lagi  ke  PPK  untuk  melakukan  permohonan

pencairan Termin II dengan melampirkaWiraswasta (Direktur PT. Supin

Raya tahun 2015) Wiraswasta (Direktur PT. Supin Raya tahun 2015)n

berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan hasil Pekerjaan.

2. Berita Acara Pembayaran.

3. SSP (Surat Setoran Pajak).

Setelah  itu  PPK  memerintahkan  PPSPM  (Pejabat  Penandatangan

SPM) untuk menandatangani  SPM untuk diajukan ke KPPN Majene,

setelah itu saya membawa dokumen  tersebut ke KPPN Majene untuk

dicairkan  anggarannya  dan  KPPN  Mejene  yang  mentransfer

anggarannya  ke  rekening  Perusahaan,  setelah  itu  KPPN  Majene

menerbitkan  SP2D  yang  menandakan  bahwa  dana  tersebut  telah

masuk kerekening perusahaan.

Untuk Pencairan Termin III.

Perusahaan  bermohon  lagi  ke  PPK  untuk  melakukan  permohonan

pencairan Termin III dengan melampirkan berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan hasil Pekerjaan.

2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

3. Berita Acara Pembayaran.

4. SSP (Surat Setoran Pajak).

Setelah  itu  PPK  memerintahkan  PPSPM  (Pejabat  Penandatangan

SPM) untuk menandatangani  SPM untuk diajukan ke KPPN Majene,

setelah itu saksi membawa dokumen  tersebut ke KPPN Majene untuk

dicairkan  anggarannya  dan  KPPN  Mejene  yang  mentransfer

anggarannya  ke  rekening  Perusahaan,  setelah  itu  KPPN  Majene

menerbitkan  SP2D  yang  menandakan  bahwa  dana  tersebut  telah

masuk ke rekening perusahaan.

- Bahwa  saksi  menerangkan dalam pengadaan  bibit  kopi  tahun  2015

pada  Dinas  Pertanian,  Perkebunan  dan  Holtikultura  kab.  Mamasa,

jumlah anggaran sebesar Rp. 8.985.000.000,- (delapan milyar sembilan

ratus  delapan  puluh  lima  juta)  yang  bersumber   dari  APBNP tahun

2015.
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- Bahwa  saksi  menerangkan untuk  pengadaan  bibit  kopi  tahun  2015

pada  Dinas  Pertanian,  Perkebunan  dan  Holtikultura  kab.  Mamasa

semua anggarannya telah dicairkan 100 % dan pencairannya dilakukan

dalam 3 kali yakni :

1.Pencairan uang muka (termin I) tanggal 4 Agustus 2015 sebesar Rp.

1.797.000.000,-  (sebelum potong Pajak)  dan setelah  potong pajak

menjadi Rp. 1.770.045.000,-

2.Pencairan   Termin  II  tanggal  8  Desember  2015,  sebesar  Rp.

3.594.000.000,-  (sebelum Potong Pajak)  dan setelah potong pajak

menjadi Rp. 3.545.481.000,-

3.Pencairan  Termin  III,  tanggal  21  Desember  2015,  sebesar  Rp.

3.594.000.000,-  (sebelum potong pajak)  dan setelah  potong Pajak

menjadi Rp. 3.534.699.000,-

- Bahwa  saksi menerangkan  ketiga pencairan tersebut diatas langsung

ditransfer ke rekening Perusahaan an. PT. Supin Raya pada Bank BNI

dengan No. Rekening. 0065671746.

- Bahwa  saksi  menerangkan  untuk  pengadaan  bibit  kopi  tahun  2015

pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura kab. Mamasa  yang

bertindak  selaku  PPK  adalah  Terdakwa,  sedangkan  yang

mengerjakan / mengadakan adalah  PT. Supin Raya dengan Direktur

an. Ir. Donatus Marru beralamat di jl. Bacan No. 60 Makassar.

- Bahwa  saksi  menerangkan  tidak  tahu  berapa  perusahan  yang

mendaftar dan berapa yang memasukkan penawaran dan yang tahu

adalah LPSE kab. Mamasa.

- Bahwa saksi menerangkan tahu Tim Pokja yakni Ketua  Bagus Utomo,

ST, Martinus Olga, ST dan Maria Arruan Goa, S. Sos (anggota).

- Bahwa saksi menerangkan jumlah bibit kopi yang diadakan oleh Dinas

Pertanian,  Perkebunan  dan  Holtikultura  Kab.  Mamasa  tahun  2015

adalah  sebanyak  1  juta  batang  yang  diperuntukkan  kepada  Para

Kelompok Tani yang ada di Mamasa.

- Bahwa  saksi  menerangkan  berdasarkan  Kontrak  No.

031/1153/Kontrak/DPPH-Bun/VII/2015  tanggal  27  Juli  2015,   bahwa

Nilai  Anggarannya  sebesar  Rp.  8.985.000.000,-  (delapan  milyar

sembilan  ratus  delapan  puluh  lima  juta  rupiah),  dengan  Jangka

Pelaksanaan pekerjaan sejak tanggal  27 Juli  2015 s/d 23 Desember

2015,  dengan  jumlah  bibit  Kopi  yang  akan  diadakan  sebanyak

1.000.000. batang.

Halaman 36 dari  163  halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa  saksi menerangkan  berdasakan kontrak bahwa jenis bibit kopi

yang  akan  diadakan  oleh  PT.  Supin  Raya  adalah  Bibit  Kopi  jenis

Arabika dan Robusta, namun dalam kontrak tidak disebutkan berapa

jumlah untuk jenis Arabika dan berapa jumlah untuk jenis kopi Rebusta.

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu berapa harga perbatang dari bibit

kopi  tersebut  berdasarkan  HPS  yang  dibuat  oleh  PPK  dan  berapa

harga perbatang yang dibelikan oleh PT. Supin Raya di Pusdiklat Kako

dan Kopi di Jember.

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa yang membuat HPS untuk

pengadaan Kopi  pada Dinas Pertanian,  Perkebunan dan Holtikultura

Kab. Mamasa  tahun 2015, namun yang menandatangani HPS tersebut

adalah PPK an. Murnianto, SP.

- Bahwa  saksi  menerangkan  tidak  tahu  apa  yang  menjadi  dasar

pembuatan HPS oleh pak  Murnianto selaku PPK.

- Bahwa nilai HPS untuk 1 batang kopi adalah  dengan perincian yakni:

- Pengadaan bibit Kopi : 8,010,- batang

- Sewa Angkut barang  :   990,- batang.

- Jadi harga perbatang : 9.000,- batang

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu berapa harga perbatang bibit kopi

yang dibelikan oleh PT.  Supin Raya di  Pusdiklat  Kakao dan Kopi  di

Jember.

- Bahwa  saksi  menerangkan  pernah  diberitahu  pada  saat  kasus  ini

bermasalah  oleh  sdr.  Murnianto,  SP  (Pejabat  Pembuat  Komitmen)

bahwa  dia  pernah  ke  Pusdiklat  Kakao  dan  Kopi  di  Jember  untuk

melakukan Survei Harga, namun saksi tidak diberitahu dengan siapa

dia ke Pusdiklat kako dan Kopi di Jember.

- Bahwa  saksi  menerangkan  yang melakukan verifikasi dokumen yang

dilampirkan oleh rekanan sebelum dicairkan anggaran tersebut adalah

saksi sendiri dan Penandatangan SPM sdr. Layuk Dg Layuk.

- Bahwa  saksi  menerangkan  rekanan  pada  saat  mengajukan

permohohnan pencairan dokumen yang diajukan hanya berupa :

- Termin  I  (uang  muka)  20  %   rekanan  hanya  melampirkan,

Permohonan  Uang  Muka  yang  ditujukan  PPK,  kontrak  ,  jaminan

pelaksanaan.

- Termin  II   bobot  pekerjaan  60%,  rekanan  hanya  mengajukan

permohonan pembayaran termin kedua dengan melampirkan Berita
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Acara  Hasil  Pemeriksaan  Barang  yang  ditandatangan  oleh  Tim

Pemeriksa  dan  Penerima  Hasil  Pekerjaan  (Tim  PHO)  dan

dokumentasi Tim PHO.

- Termin III, bobot pekerjaan 100%, rekanan mengajukan permohonan

pembayaran termin ketiga kepada PPK dengan melampirkan Berita

Acara  Hasil  Pemeriksaan  Barang  yang  ditandatangan  oleh  Tim

Pemeriksa  dan  Penereima  Hasil  Pekerjaan  (Tim  PHO)  dan

Dokumentasi Tim PHO.

- Bahwa  saksi  menerangkan  tetap  memproses  pencaiaran  anggaran

yang  diajukan  oleh  rekan  dengan  berdasarkan  Berita  Acara  Hasil

Pemeriksaan  Tim  PHO  walaupun  tidak  dilengkapi   dengan  bukti

pendukung karena hanya berdasarkan nilai kontrak saja.

- Bahwa saksi menerangkan pertama rekanan mengajukan permohonan

kepada  PPK  untuk  dilakukan  pemeriksaan  terhadap  barang  yang

diadakan oleh rekanan, kemudian PPK memeritahkan Tim PHO untuk

dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang diadakan oleh rekanan,

kemudian  Tim  PHO  turun  melakukan  pemeriksaan  dan  hasil

pemeriksaan  berupa  Berira  Acara  Hasil  Pemeriksaan  Barang

dilampirkan  oleh  rekanan  pada  waktu  mengajukan  permohonan

pencairan  anggaran  sesuai  bobot  pekerjaan  yang  tercantum  dalam

Beritra  Acara  Pemeriksaan.  Selanjutnya  atas  dasar  Berita  Acara

Tersebut  saya  proses  permohonan  pencairan  yang  diajukan  oleh

rekanan kepada PPK. Dalam proses pencairan yang saya lakukan dan

pencaairan  disetujui,  maka  PPK  memerintahkan  kepada  PPPSPM

untuk  menda  tangani   SPM untuk  diajukan  ke  KPPN  Majene  yang

didalamnya  sudah  tercantum  rekenin  perusahaan  dan  pihak  KPPN

yang mentransfer ke rekening rekanan.

- Bahwa  saksi menerangkan  yang membuat Berita Acara Pemeriksaan

Hasil Pekerjaan yang ditanda tangani oleh Tim PHO adalah saksi atas

perintah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tersangka Murnianto, SP.

- Bahwa  saksi menerangkan  yang membuat Berita Acara Pemeriksaan

Hasil Pekerjaan  karena  waktu itu pak Joni (Sekretaris PHO) belum

terlalu lancar mengetik komputer, sehingga saya disuruh oleh PPK an.

Murnianto untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

tersebut. Adapun Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang saya

buat ada 2 yakni :
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1. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Termin II tanggal 30 

Nopember 2015.

2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Termin III tanggal 16 

Desember 2015.

- Bahwa saksi menerangkan tahu bahwa Berita Acara Pemeriksaan Hasil

Pekerjaan berguna  untuk dokumen administrasi kelengkapan proses

pencairan anggaran ke KPPN Majene.

- Bahwa  saksi  menerangkan  sudah  sesuai  dengan  yang  dilapangan

karena  Berita  Acara  Pemeriksaan  Hasil  Pekerjaan  tersebut  kedua  –

duanya telah ditanda tangani oleh TIM PHO an. Talo’ Martinus, Joni dan

Demmalewa, S. ST, MP.

- Bahwa  saksi menerangkan  pada awalnya sehingga ada  Berita Acara

Pemeriksaan  Hasil  Pekerjaan  Termin  II  tanggal  30  Nopember  2015

yang diajukan sebagai dokumen pendukung pencairan Termin II, sebab

saksi  hanya  diperintahkan  oleh  PPK  an.  Murnianto,  SP  untuk

membuat  Berita  Acara  Hasil  Pemeriksaan  Pekerjaan  tanggal  30

Nopember 2015, setelah itu Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan

tanggal 30 Nopember 2015 saksi serahkan kepada PPK an. Murnianto,

kemudian  PPK an.  Murnianto  yang  berikan  kepada  Tim PHO untuk

ditandatangani,  setelah  Berita  Acara  Hasil  Pemeriksaan  Pekerjaan

tanggal  30  Nopember  2015  selesai  ditanda  tangani  oleh  Tim  PHO,

kemudian  diserahkan  kepada  saya  untuk  saksi lampirkan  didalam

dokumen pencairan Termin II untuk saksi bahwa ke KPPN Majene.

- Bahwa  saksi  menerangkan  sebelum  saksi  membuat  Berita  Acara

Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tertanggal 30 Nopember 2015, saksi tidak

pernah tanyakan kepada Tim PHO sdr. Talo’ Martinus, sdr. Demmalewa,

S. ST. MT dan sdr. Joni, mengenai apakah benar mereka pernah turun

kelapangan  untuk  memeriksa  bibit  kopi  pada  tanggal  30  Nopember

2015 karena saksi didalam membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil

Pekerjaan tertanggal 30 Nopember 2015 hanya mendapat perintah dari

PPK an.Murnianto, SP.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan bantahan.

6. TALO’ MARTINUS,  Mamasa,  59 tahun  / 22  November  1959,  Laki-laki,

Agama:  Kristen  Protestan,  Dusun  Minanga  Talimbung  Kec.  Tandukaloa

Kab. Mamasa, Pensiunan PNS, SPMA, pada intinya menerangkan :

- Saksi  kenal  dengan  Terdakwa  namun  tidak  ada  hubungan  keluarga

maupun pekerjaan
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- Saksi  pernah  diperiksa  di  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan  dan

keterangan saksi di BAP adalah benar;

- Bahwa  saksi  menerangkan  Dalam  proyek  pengadaan  bibit  kopi  /

Perluasan Tanaman Kopi TA 2015 pada Dinas Pertanian, Perkebunan

dan Holtikultura Kabupaten Mamasa,  Saksi  ditunjuk selaku Tim PHO/

PPHP,  berdasarkan  Surat  keputusan  Kepala  Dinas  Pertanian,

Perkebunan  dan  Hotikultura  Kabupaten  Mamasa  Tahun  2015

No.530/64/DPPH-Set/II/2015 tanggal 05 Februari 2015;

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa yang membuat  Berita Acara

Pemeriksaan Hasil  Pekerjaan No. 033/ 2178/  BAPHP/ DPPH-Bun/  XI/

2015  tanggal  30  Nopember  2015  yang  menyodorkan/menyerahkan

berita  acara  untuk  ditanda  tangani  adalah  Bendahara  Kegiatan  Sdr.

ANTON,  sementara  tanda  tangan  yang  terdapat  dalam  Berita  Acara

Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut adalah benar  tanda tangan Saksi

bersama anggota tim; 

- Bahwa saksi menerangkan Berita Acara yang benar adalah Berita Acara

Pemeriksaan Hasil  Pekerjaan No.  033/2328 /  BAPHP/ DPPH-Set/  XII/

2015 tanggal 16 Desember 2015;

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu yang mana Berita Acara tersebut

yang dilampirkan dalam Pencairan, apakah Berita Acara No. 033/2328 /

BAPHP/  DPPH-Set/XII/2015  tanggal  16  Desember  2015  atau  Berita

Acara No. 033/2178 / BAPHP/ DPPH-Bun/XI/2015 tanggal 30 Nopember

2015   karena Saksi cuma tanda tangani Berita Acara saja;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap kedua  Berita Acara No. 033/2328 /

BAPHP/  DPPH-Set/XII/2015  tanggal  16  Desember  2015  atau  Berita

Acara No. 033/2178 / BAPHP/ DPPH-Bun/XI/2015 tanggal 30 Nopember

2015   bukan  Tim  PHO  yang  membuatnya,  Tim  PHO tidak  pernah

membuat BA Hasil Pemeriksaan, Sdr. Anton yang menyodorkan BA hasil

pemeriksaan  dan  saksi  dan  Tim  PHO  lainnya cuma  bertanda  tanda

tangan saja setelah saksi membaca jumlah barangnya  cocok  sebanyak

1000.000  (  satu  juta)  batang  pohon  meskipun  dilapangan  saksi

menghitung ada kelebihan;

- Bahwa  saksi  menerangkan  pernah  melakukan  pemeriksaan  untuk

proyek  pengadaan  bibit  kopi  Tahun  2015  pada  Dinas  Pertanian,

Perkebunan dan Holtikultura Kab.Mamasa yang diadakan oleh rekanan

dalam  hal  ini  PT.Supin  Raya,  Saksi  menghitung  jumlah  bibit   kopi

diadakan PT.Supin Raya dilokasi pembibitan di sumarorong dengan cara
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menghitung perbedeng/perpetak , dimana satu bedeng ukuran panjang 5

meter dan lebar 1 meter berisi bibit kopi sebanyak  1000 pohon , jumlah

bedeng  keseluruhan  sebanyak  1018  bedeng,  luas  lokasi  pembibitan

kurang  lebih  2(dua  hektar,  sehingga  total  perhitungannya  Saksi

sebanyak 1.018.000,-  (satu juta delapan belas ribu) batang bibit  kopi.

Sedang spesifikasi bibit  kopi yang Saksi  periksa memang masih ada

yang  belum  sesuai  spesifikasi  yang  tercantum  dalam  kontrak,yaitu

18.000 (delapan belas ribu) batang kurang lebih 18cm  (delapan belas

centimeter) daun 4 pasang, sebagai sempel Saksi menghitung bibit kopi

arabika sebanyak 10 bedeng dan bibit kopi robusta sebanyak 5 bedeng;

- Bahwa  saksi  menerangkan  memang  pada  saat  Saksi  melakukan

pemeriksaan bibit kopi yang diadakan rekanan masih ada yang belum

sesuai spesifikasi  sesuai Juknis,  namun Saksi  tetap menanda tangani

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekrjaan 100% sedang bibit kopi yang

diadakan rekanan  masih  ada  yang belum sesuai  dengan  spesifikasi

dalam  kontrak,tetapi  secara  jumlah  telah  memenuhi  1.000.000  (satu

juta) batang;

- Bahwa saksi menerangkan Sesuai kontrak jumlah bibit kopi yang harus

diadakan  oleh  rekanan  (PT.  Supin  Raya)  sebanyak  1.000.000.-  (satu

juta) batang, dengan spesifikasi tingginya minimal 20 cm, jumlah daun

minimal 5 pasang,ukuran polyback 15 cm x 20 cm sedang jenis yaitu

bibit kopi Arabika sebanyak 700.000 (tujuh ratus ribu) batang dan bibit

kopi Robusta sebanyak 300.000,- (tiga ratus) batang.

- Bahwa  saksi  menerangkan  melakukan   pemeriksaan  terhadap

pengadaan  bibit  kopi  yang  diadakan  oleh  rekanan  pada  tanggal  14

Desember 2015 bertempat di lokasi pembibitan Kecamatan Sumarorong

dan  Saksi  bertiga  dengan  Sekretaris  Panitia  dan  Anggota  Panitia,

kemudian didampingi  oleh AGUS BUDIMAN petugas tehnis Lapangan

dari pihak rekanan (PT. SUPIN RAYA)

- Bahwa  saksi  menerangkan  tim  PHO  melakukan pemeriksaan dilokasi

pembibitan  di  Sumarorong  tanggal  14  Desember  2015  sesuai  Berirta

Acara  pemeriksaan  Hasil  Pekerjaan  No.  033  /2328/  BAPHP/

DPPH.Bun /XI/ 2015 tanggal 16 Desember 2015 yang Saksi buat dan

tanda tangani,  bukan pada tanggal 30 Nopember 2015, sedang Berita

Acara  Pemeriksaan  Hasil  Pekerjaan  No.

033/1278/BAPHP/DPPH.Bun/XI/2015, tanggal 30 Nopember 2015 bukan

Saksi  yang membuat,  akan tetapi  dibuat  oleh Bendahara (Pak.anton),
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dan menyodorkan kepada Saksi  untuk ditanda tangani,  mendapati  46

bedeng  sudah  kosong  dan  yang  masih  terisi  sebanyak  972

bedeng,kurang  lebih  972.000(Sembilan  ratus  tujuh  puluh  dua  ribu)

batang bibit kopi;

- Bahwa saksi menerangkan tim PHO turun kelapangan hanya sekali yaitu

pada tanggal 14 Desmber 2015 dan kami hanya merasa tanda tanga

hanya sekali  yaitu pada tanggal  16 Desember 2015,sedangkan berita

acara  pemeriksaan pekerjaan pada tgl  30 november  2015 kami  tidak

mengetehuinya kapan kami tanda tangani dan tempatnya dimana dan

Saksi mengetahuinya pada saat mulai dimintai keterangan oleh penyidik

dan seingat Saksi  menyodorkan berita acara tersebut adalah saudara

Anton bendahara;

- Bahwa  saksi  menerangkan  memastikan  dan  mengecek  bibit  cukup

jumlahnya yaitu 1.000.000 (satu juta)batang namun spesifikasinya ada

yang belum memenuhi tinggi batang 20 cm dan daun 5 pasang,karena

masih ada sebagian bibit yang belum mencapai tinggi 20 cm dan daun

sebagian baru 4 pasang sebanyak kurang lebih 32 bedeng dan posisi

bedengan sudah ada yang berkurang yaitu 46 bedengan yang sudah

disalurkan kekelompok tani dan masih ada 972 bedeng;

- Bahwa  saksi  menerangkan  progress pekerjaan pada tgl  14 Desember

2015 adalah belum 100%,secara jumlah iya telah memenuhi  1.000.000

(satu juta) batang namun masih ada beberapa bibit kurang lebih ada 32

bedeng yg belum memenuhi spesifikasi tinggi 20 cm yaitu 15 cm dan

daun belum mencapai  5 pasang daun yaitu baru 4 pasang daun;

- Bahwa  saksi  menerangkan  ada  kesalahan  dalam  Berita  acara

pemeriksaan pekerjaan karena dilapangan pada saat Saksi memeriksa

masih terdapat 32 bedeng (32.000 bibit planlet) yang belum memenuhi

spesifikasi seperti yang terdapat dalam kontrak

- Bahwa  saksi  menerangkan  Mengenai  penyerahan  bibit  ke  kelompok

tani/petani Saksi  tidak tahu karena tugas Saksi  hanya memeriksa bibit

dan  menerima  sampai  dilokasi  pembibitan  saja  yaitu  di  sumarorong,

kabupaten Mamasa

- Bahwa  saksi  menerangkan  kenyataannya  hasil  pekerjaan  belum

memenuhi spesifikasi yang tertuang dalam kontrak, dimana kenyataanya

masih terdapat 32 bedeng yang belum memenuhi spesifikasi teknis dan

46 bedeng yang sudah tidak ada dilokasi pembibitan menurut petugas

lapangan (NANDUS) dari  Puslikoka barang tersebut sudah diserahkan
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kepetani/kelompok tani, karena pada saat itu saudara Anton bendahara

menyuruh Saksi  untuk segera menanda tangani  berita  acara tersebut

guna untuk kelengkapan administrasi pencairan anggaran.

Terhadap  Keterangan  saksi  tersebut  Terdakwa  tidak  menyampaikan

tanggapan;

7. JONI, Orobua, 42 tahun / 04 November 1976, Laki-Laki, Indonesia, Agama:

Kristen Protestan, Desa Orobua Kec. Sesenapadang Kab. Mamasa,  PNS

pada  Dinas  Pertanian  Kab.  Mamasa, SPP  (Sekolah  Pertanian

Pembangunan),  pada intinya menerangkan :

- Saksi  kenal  dengan  Terdakwa  namun  tidak  ada  hubungan  keluarga

maupun pekerjaan

- Saksi  pernah  diperiksa  di  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan  dan

keterangan saksi di BAP adalah benar;

- Bahwa  saksi  menerangkan  Dalam  proyek  pengadaan  bibit  kopi  /

Perluasan Tanaman Kopi TA 2015 pada Dinas Pertanian, Perkebunan

dan Holtikultura Kabupaten Mamasa,  Saksi  ditunjuk selaku Tim PHO/

PPHP,  berdasarkan  Surat  keputusan  Kepala  Dinas  Pertanian,

Perkebunan  dan  Hotikultura  Kabupaten  Mamasa  Tahun  2015

No.530/64/DPPH-Set/II/2015 tanggal 05 Februari 2015;

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa yang membuat  Berita Acara

Pemeriksaan Hasil  Pekerjaan No. 033/ 2178/  BAPHP/ DPPH-Bun/  XI/

2015  tanggal  30  Nopember  2015  yang  menyodorkan/menyerahkan

berita  acara  untuk  ditanda  tangani  adalah  Bendahara  Kegiatan  Sdr.

ANTON,  sementara  tanda  tangan  yang  terdapat  dalam  Berita  Acara

Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut adalah benar  tanda tangan Saksi

bersama anggota tim lainnya;

- Bahwa saksi menerangkan Berita Acara yang benar adalah Berita Acara

Pemeriksaan  Hasil  Pekerjaan  No.  033/2328  /  BAPHP/  DPPH-

Set/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015;

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu yang mana Berita Acara tersebut

yang dilampirkan dalam Pencairan, apakah Berita Acara No. 033/ 2328/

BAPHP/  DPPH-Set/XII/2015  tanggal  16  Desember  2015  atau  Berita

Acara No. 033/2178 / BAPHP/ DPPH-Bun/XI/2015 tanggal 30 Nopember

2015 karena Saksi cuma tanda tangani Berita Acara saja;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap kedua  Berita Acara No. 033/2328 /

BAPHP/  DPPH-Set/XII/2015  tanggal  16  Desember  2015  atau  Berita

Acara No. 033/2178 / BAPHP/ DPPH-Bun/XI/2015 tanggal 30 Nopember
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2015  bukan  saksi  atau  Tim PHO yang membuatnya,  saksi  atau Tim

PHO tidak  pernah  membuat  BA Hasil  Pemeriksaan,  Sdr.  Anton  yang

menyodorkan  BA hasil  pemeriksaan  dan  saksi cuma  bertanda  tanda

tangan saja setelah saksi membaca jumlah barangnya cocok  sebanyak

1000.000  (satu  juta)  batang  pohon  meskipun  dilapangan  saksi

menghitung ada kelebihan.

Terhadap  keterangan  Saksi  Tersebut,  Terdakwa  tidak  ada  mengajukan

keberatan.

8. DEMMALEWA, S.ST.MP, Dama-Dama, 46 tahun / 21 Juli 1971, Laki-laki,

Indonesia, Agama: Kristen Protestan, Desa Mannababa Kec. Tandukalua

Kab. Mamasa, PNS pada Dinas Pertanian Kab. Mamasa, Strata Dua (S-2),

pada intinya menerangkan :

- Saksi  kenal  dengan  Terdakwa  namun  tidak  ada  hubungan  keluarga

maupun pekerjaan

- Saksi  pernah  diperiksa  di  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan  dan

keterangan saksi di BAP adalah benar;

- Bahwa  saksi  menerangkan  Dalam  proyek  pengadaan  bibit  kopi  /

Perluasan Tanaman Kopi TA 2015 pada Dinas Pertanian, Perkebunan

dan Holtikultura Kabupaten Mamasa,  Saksi  ditunjuk selaku Tim PHO/

PPHP,  berdasarkan  Surat  keputusan  Kepala  Dinas  Pertanian,

Perkebunan  dan  Hotikultura  Kabupaten  Mamasa  Tahun  2015

No.530/64/DPPH-Set/II/2015 tanggal 05 Februari 2015;

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa yang membuat  Berita Acara

Pemeriksaan Hasil  Pekerjaan No. 033/ 2178/  BAPHP/ DPPH-Bun/  XI/

2015  tanggal  30  Nopember  2015  yang  menyodorkan/menyerahkan

berita  acara  untuk  ditanda  tangani  adalah  Bendahara  Kegiatan  Sdr.

ANTON,  sementara  tanda  tangan  yang  terdapat  dalam  Berita  Acara

Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut adalah benar  tanda tangan Saksi

bersama anggota tim; 

- Bahwa saksi menerangkan Berita Acara yang benar adalah Berita Acara

Pemeriksaan  Hasil  Pekerjaan  No.  033/2328  /  BAPHP/  DPPH-

Set/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015;

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu yang mana Berita Acara tersebut

yang dilampirkan dalam Pencairan, apakah Berita Acara No. 033/2328 /

BAPHP/  DPPH-Set/XII/2015  tanggal  16  Desember  2015  atau  Berita

Acara No. 033/2178 / BAPHP/ DPPH-Bun/XI/2015 tanggal 30 Nopember

2015   karena Saksi cuma tanda tangani Berita Acara saja;
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- Bahwa saksi menerangkan terhadap kedua  Berita Acara No. 033/2328 /

BAPHP/  DPPH-Set/XII/2015  tanggal  16  Desember  2015  atau  Berita

Acara No. 033/2178 / BAPHP/ DPPH-Bun/XI/2015 tanggal 30 Nopember

2015  bukan  saksiyang membuatnya,  saksi tidak pernah membuat BA

Hasil Pemeriksaan, Sdr. Anton yang menyodorkan BA hasil pemeriksaan

dan  saksi cuma bertanda  tanda  tangan  saja  setelah  saksi membaca

jumlah barangnya  cocok  sebanyak  1000.000 ( satu juta) batang pohon

meskipun dilapangan saksi menghitung ada kelebihan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan bantahan

9. Saksi MARTINUS OLGA, ST, didepan persidangan dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada

hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa  saksi menerangkan  Pada  pengadaan Kopi di Dinas Pertanian,

Perkebunan  dan  Holtikultura  Kabupaten  Mamasa  Tahun  2015,  Saksi

bertugas  selaku  Sekretaris  Pokja  Pengadaan  Barang  /  Jasa  II,  yang

diangkat oleh  Ir.  Asaria MH, berdasarkan SK Bupati  No. 027/ KPTS-

32.a/I/2015 dan Surat Perintah Tugas No. 05 / ULP-SPT- BPJ –II / V/

2015 tanggal 08 Mei 2015, dengan tugas:

a. Membuat standar dokumen pengadaan

b. Menyusun Jadwal Pelelangan

c. Melakukan  Evaluasi  Penawaran  yang  masuk   keserver  ULP  Kab.

Mamasa bersama Tim Kelompok Kerja. 

- Bahwa  saksi  menerangkan  yang  ditunjuk  selaku  Pemenang  Lelang

Pengadaan  Kopi  pada  Dinas  Pertanian,  Perkebunan  dan  Holtikultura

Kab.  Mamasa  Tahun  2015  adalah   PT.  Supin  Raya  dengan  nilai

Penawaran sebesar Rp. 8.990.000.000,- (delapan milyar sembilan ratus

sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa  saksi  menerangkan  alasan  /  pertimbangan  ULP sehingga  PT.

Supin  Raya ditunjuk  selaku Pemenang Lelang untuk  pengadaan bibit

kopi  pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab. Mamasa

Tahun 2015 karena untuk mengerjakan anggaran pekerjaan diatas 2,5

milyar  dibutuhkan  kualifikasi  perusahan  non  kecil  (Kualifikasi  Besar),

sementara CV. GATBAR kualifikasi Perusahaanya adalah kualifikasi Non

Besar  (Kecil)  sehingga  Gugur,  sedangkan  PT.  Supin  Raya  kualifikasi

perusahaanya adalah Kualifikasi Besar, sehingga PT. Supin Raya yang

dimenangkan dan kemudian yang lanjut ke Proses selanjutnya;
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- Bahwa saksi menerangkan untuk pengadaan bibit kopi tahun 2015 pada

Dinas  Pertanian,  Perkebunan  dan  Holtikultura  kab.  Mamasa  telah

dilakukan  Negosisai  harga  antara  Pihak  Rekanan  PT.  Supin  Raya

dengan  Pokja  ULP  kab.  Mamasa.  Adapun  negosiasi  harga  yang

dilakukan yakni pada item pekerjaan Biaya Transfortasi / Distribusi yang

awal  harganya Rp.  990.000.000,-  menjadi  Rp.  985.000.000,-  jadi  ada

pengurangan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Bahwa Negosiasi

harga tersebut telah dilakukan pada tanggal 1 Juli  2015 yang ditanda

tangani oleh Pokja ULP an. Bagus Pryo Utomo, ST, Marthinus Olga, ST,

Maria Arruan Goa, S. Sos dan Pihak PT. Supin Raya Ir. Donatus Marru .

(sesuai  Berita Acara Negaosiasi  Tehnis/Biaya)No.04/Pokja BarangII/BA

Negosiasi/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015

- Bahwa  saksi  menerangkan  yang  melakukan  pendaftaran  dan

memasukkan penawaran pada Pokja ULP adalah pihak dari  Rekanan

PT. SUPIN RAYA, sedangkan  yang melakukan pembuktian kualifikasi

/negosiasi  Direktur  PT.  Supin  Raya  sedang  dari  Pokja  adalah  Saksi

BAGUS PRIYO UTOMO, ST selaku Ketua Pokja

- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan HPS yang Saksi terima tidak

ada ditentukan jenis kopi  apa yang akan diadakan, apakah jenis kopi

arabika atau kopi rebusta, namun yang ada hanya jumlahnya saja yakni

1 juta batang;

- Bahwa  saksi  menerangkan  dalam   Kerangka  Acuan  Kerja  (KAK)

pekerjaan  pengadaan  Benih  Kopi  kegiatan  perluasan  Tanaman  Kopi

Tahun  2015,  yang  kami  terima  dari  PPK sdr.    Murnianto,  SP,  tidak

dicantumkan prosentase jumlah kopi arabika dan kopi rebusta yang akan

diadakan,  namun  hanya  jumlah  keseluruhan  bibit  kopi  saja  yakni

sebanyak 1.000 batang per / ha, namun dalam tahap aanwijzing ( Tahap

pemberian  Penjelasan)  memang  ada  pertanyaan  dari  peserta  lelang

terkait  presentasi  jumlah  kopi  arabika  dan  kopi  robusta  yang  akan

diadakan,  sehingga  sdr.  Bagus  Priyo  Utomo  (Ketua  Pokja)  yang

menghubungi  PPK  sdr.  MURNIANTO,  SP  dan  mempertanyakan  hal

tersebut,  dan  oleh  sdr.  MURNIANTO  menyatakan  bahwa  presentasi

pengadaan bibit kopi yang akan diadakan sebesar Rp 70 % untuk kopi

arabika dan 30 %  untuk kopi rebusta dari 1 juta batang;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan HPS dan Kerangka Acuan Kerja

(KAK)  yang  Pokja  ULP  terima  dari  PPK  sdr.  Murnianto,  maka  jenis
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pengadaan yang akan diadakan adalah pengadaan bibit kopi dan bukan

pengadaan planlet.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan bantahan

10.Saksi SURIPTO,  SP,  didepan  persidangan  dibawah  sumpah  pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi  menerangakan kenal  dengan terdakwa tetapi  saksi  tidak

ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa  saksi  menerangkan  Pada pengadaan Kopi  di  Dinas Pertanian,

Perkebunan  dan  Holtikultura  Kabupaten  Mamasa  Tahun  2015,  Saksi

berperan/ bertugas selaku/ ditunjuk sebagai Anggota Petugas (Sekertaris

tim  Teknis)  Kecamatan  Sumarorong  Kab.  Mamasa  (sekretaris),

berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa, Nomor:

520/ 906.a/ DPPH-Set/ VI/ 2015, tanggal 01 Juni 2015, yang mempunyai

tugas, sebagai berikut:

a) Mendampingi  penyuluh  yang  ada  di  desa  dan  kelurahan  dalam

kegiatan penyaluran bibit kopi.

b) Menyortir / mengusulkan propsal CPCL yang akan mendapat bantuan

bibuit Kopi Ke Dinas Pertanian Kab. Mamasa.  

c) Menanda  tangani  Berita  Acara  Serah  Terima  Barang  yang  sudah

ditanda tangani olehKetua Kelompok Tani

- Bahwa  saksi  menerangkan  untuk  Kecamatan   Sumarorong  ada  20

kelompok tani yang menerima bibit kopi jenis kopi Arabika semua yakni;

1.  KT. Sipatuo   11. KT.Lestari Indah

2.  KT. Tananah Ta’bu 12. KT.Semangat Baru

3.  KT.  Jaya Muda 13. KT.Atop Pao

4.  KT. Mesa Kada 14. KT.Mesa Tangga

5.  KT. Salusitammu 15. KT.Sibangunan Lestari

6.  KT. Siporannu 16. KT.Bunga Kopi

7.  KT. Bamba Tabone 17. KT.Samataruk

8.  KT. Minanga 18. KT.Siundukang MaeloI

9.  KT. Bina Bersama  19. KT.Sipalanggan

10. KT.Karya Tani  20. KT.Mentari

- Bahwa  saksi  menerangkan  diantara  20  Berita  Acara  Serah  Terima

Barang  tersebut  yang  terdapat  tanda  tangan  diatas  nama  Saksi

SURIPTO,  SP adalah  hanya  11 (sebelas)  yang  benar  tanda  tangan,

Saksi yakni:
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1. Berita Acara Serah Terima Barang Kelompok Tani Jaya muda tanggal

29 Maret 2015.

2. Berita  Acara  Serah  Terima  Barang  Kelompok  Tani  Salusitammu

tanggal 31 Maret 2016.

3. Berita Acara Serah Terima Barang Kelompok Tani  Siporannu tanggal

31 maret 2016.

4. Berita  Acara  Serah  Terima Barang  Kelompok  Tani  Tani  Karya  Tani

tanggal 31 Maret 2016.

5. Berita Acara Serah Terima Barang Kelompok Tani Lestari Indah Kondo

tanggal 31 Maret 2016.

6. Berita Acara Serah Terima Barang Kelompok Tani Semanghat Baru

tanggal 31 Maret 2016.

7. Berita Acara Serah Terima Barang Kelompok Tani Atopao tanggal 30

Maret 2016.

8. Berita  Acara  Serah  Terima  Barang  Kelompok  Tani  Mesa  Tangga

tanggal 30 Maret 2016.

9. Berita Acara Serah Terima Barang Kelompok Tani Sibangunan Lestari

tanggal 30 Maret   2016.

  10. Berita Acara Serah Terima Barang Kelompok Tani Bunga Kopi tanggal

30 Maret 2016.

11. Berita Acara Serah Terima Barang Kelompok Tani Samaturuk tanggal

30 Maret 2016.

Sedangkan 9 (sembilan) Berita Acara Serah Terima Barang yakni  :

1. Kelompok Tani Sipatuo, 

2. Kelompok Tani Tananah Ta’bu, 

3. Kelompok Tani Mesakada, 

4. Kelompok tani Bamba Tabone,

5.  Kelompok Tani Minanga, 

6. Kelompok Tani Bina Bersama

7. Kelompok Tani Sundukan Maelo

8. Kelompok Tani  Sipalanggan

9. Kelompok Tani Mentari

Saksi  tidak  mengakui  adalah  tandatangannya  dan  stempel  kantor

kecamatan;

- Bahwa  saksi menerangkan  sewaktu Saksi  tanda tangani Berita Acara

Serah terima barang untuk ke-11 Kelompok Tani  tersebut,  para ketua

kelompok sudah tanda tangan, begitu juga dari  pihak PT Supin Raya
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sudah tanda tangani, dan untuk PPK sdr. Murnianto juga belum tanda

tangan.

- Bahwa  saksi  membenarkan  barang  bukti  yang  diperlihatkan  di

persidangan;

- Bahwa  saksi  menerangkan  tetap  pada  keterangannya  sama  seperti

dalam BAP;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan bantahan

11.Saksi BENYAMIN,  SP,  didepan  persidangan  dibawah  sumpah  pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi  menerangakan kenal  dengan terdakwa akan tetapi  saksi

tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa  saksi  menerangkan  peranan  saksi  adalah  selaku  Koordinator

Penyuluh  Pertanian  Kec.  Balla  dan  Juga  sebagai  Petugas  Teknis

Kecamatan Balla yang bertugas memfasilitasi dan memberikan petunjuk

teknis tentang kegiatan penanaman kopi di Kecamatan Balla;

- Bahwa  saksi  menerangkan  memfasilitasi  dan  memberikan  petunjuk

teknis  tentang  kegiatan  penanaman  kopi  di  Kecamatan  Balla  yaitu

dengan  cara  memberikan  petunjuk  teknis  tentang  budidaya  tanaman

kopi yakni meminta data-data dari penyuluh Desa tentang calon peserta

dan calon lahan dari kelompok tani;

- Bahwa saksi menerangkan untuk Kecamatan  Balla ada 9 kelompok tani

yang menerima bibit kopi yakni :

- Kelompok Tani Mussa’ Indah ketua kelompok an. Yakobus sebanyak

7.000 batang.

- Kelompok Tani  Sarapu Tallang Rante Banga  Ketua Kelompok Bonga

Layuk sebanyak 7.500 batang.

- Kelompok Tani   Melati  Gallang Rapa  Ketua Kelompok  Agustinus

sebanyak 7.000 batang.

- Kelompok  Tani   Kada  Sarandan  Ketua  Kelompok  Demmanggasa

sebanyak 7.750 batang

- Kelompok Tani Sikamase an. Ketua Kelompok  Dominggu D sebanyak

7.500 batang.

- Kelompok  Tani   Kemilau  an.  Ketua  Kelompok  Oktovianus  Isak

sebanyak 6.500 batang.

- Kelompok Tani Bambapuang an. Ketua Kelompok Andarias sebanyak

6.500 batang

Halaman 49 dari  163  halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok  Tani   Sikamase  II  an.  Ketua  kelompok  BonggaLino

sebanyak 5.000 batang

- Kelompok Tani Sukamaju an. Ketua Kelompok Tani Dorus sebanyak

5.000 batang.

- Bahwa  saksi  menerangkan  bisa  memastikan  jika  ke-9  kelompok  tani

telah menerima bibit kopi sesuai berita acara serah terima barang yang

saksi  tanda tangani  karena sebagian saksi  saksikan secara  langsung

waktu bibit kopi tersebut diturunkan dari mobil dan sebagian ada laporan

dari  tim  teknis  yang  ditunjuk  dinas  pertanian  yakni  NATANIEL

(Pendamping Teknis) dan juga ada laporan kelompok tani penerima bibit

bahwa jumlahnya sudah cukup;

- Bahwa  saksi  menerangkan  menandatangani  ke-9  Berita Acara Serah

Terima barang untuk kelompok Tani Kec. Balla di Kantor BP3K Kec. Balla

yang disodorkan / dibawa oleh NATANIEL (Pendamping Teknis);

- Bahwa  saksi  menerangkan  keadaan  bibit  kopi,  sewaktu  saksi

menyaksikan  Penerimaan  barang  dari  PT.  SUPIN  RAYA  ke  Para

Kelompok  Tani  sekecamatan  Balla  adalah  bibit  kopi  dalam  keadaan

sehat, tinggi sekitar 20 cm dan jumlah daun  4 sampai 5 pasang;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

12. Saksi DEMMAPATTUN,  didepan  persidangan  dibawah  sumpah  pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi  menerangakan kenal  dengan terdakwa akan tetapi  saksi

tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan peranan saksi adalah selaku Petugas Teknis

Kecamatan Mehalaan;

- Bahwa  saksi  menerangkan  yang  mengangkat  saksi  Selaku  Petugas

Teknis Kecamatan Mehalaan adalah ditunjuk dari Dinas Pertanian Kab.

Mamasa yaitu  Kepala  Dinas Pertanian  Kab.  Mamasa Ir.  Mambu,  dan

saksi di SK – kan oleh  Kepala Dinas Pertanian kab. Mamasa, namun

saksi  lupa  nomor  Sknya.  Tugas  dan  Tanggung  Jawab  saksi  selaku

Petugas Teknis Kecamatan Mehalaan adalah : membina Petani dalam

Penanaman bibit Kopi;

- Bahwa  saksi  menerangkan  yang  mengusulkan   ke-9  kelompok  tani

tersebut diatas sehingga berhak menerima bantuan bibit kopi tahun 2015

adalah  para  kelompok  tani  sendiri  yang  membuat  CPCL  dan  para

Kelompok tani sendiri yang kirim ke Dinas pertanian Kab. Mamasa;
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- Bahwa  saksi  menerangkan  tidak  tahu  apakah  ke-9  Kelompok  tani

tersebut  telah  menerima semua bibit  kopi  sesuai  Berita  Acara  Serah

Terima Barang karena saksi  tidak  langsung menghitungnya dan yang

menghitung langsung dilapangan adalah para kelompok Tani;

- Bahwa  saksi  menerangkan  bisa memastikan jika ke-9  kelompok tani

telah menerima bibit kopi sesuai berita acara serah terima barang yang

saksi tanda tangani karena saksi diberitahu oleh para Ketua kelompok

tani  bahwa  jumlah  bibit  kopi  sudah  cukup  untuk  masing  –  masing

kelompok tani, karena para kelompok Tani sendiri yang menghitung.

- Bahwa  saksi  menerangkan  sendiri  tidak  menghitung  langsung

dilapangan waktu datang bibit  Kopi  ,  dan saksi  hanya diberitahu oleh

Ketua  Kelompok  tani  karena  yang  menghitung  langsung  dilapangan

adalah para Kelompok Tani;

- Bahwa saksi menerangkan Yang menyodorkan saksi Berita Acara Serah

Terima barang adalah pendamping desa yaitu Sudarjono di Kantor BPP

(Balai  Penyuluhan  Pertanian)  Kec.  Mehalaan  sewaktu  Saksi  tanda

tangani  Berita  Acara  Serah  terima  barang  untuk  ke-9  Kelompok  Tani

tersebut,  para  ketua  kelompok  sudah  tanda  tangan,  sedangkan  dari

pihak PT Supin Raya dan untuk PPK atas nama Murnianto belum tanda

tangan.

- Bahwa menurut saksi dari 9 BAST Kelompok Tani yang di damping saksi

di  Kecamatan  Mahalaan,  ada  3  BAST  Kelompok  Tani  yang  ada

tandatangan diatas nama saksi  adalah bukan tandatangan saksi  yaitu

BAST Kelompok Tani Pondok Kita, BAST Kelompok Tani Kawalean dan

BAST Kelompok Tani Salimbo

- Dengan demikian di persidangan saksi membantah keterangan saksi di

BAP terkait tanda tangan saksi di BAST tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

13.Saksi  PATAK,  di  depan  persidangan  dibawah  sumpah  pada  pokoknya
menerangkan sebagai berikut: 
- Saksi  kenal  dengan  terdakwa  namun  tidak  ada  hubungan  keluarga

dengan  terdakwa  dan  juga  tidak  ada  hubungan  pekerjaan  dengan

terdakwa;

- Pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan, dan keterangan saksi di BAP

adalah benar;

- Saksi  mengetahui  ada  pengadaan  bibit  kopi  pada  Dinas  Pertania,

Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa TA 2015;
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- Keterkaitan  saksi  dalam pengadaan  bibit  kopi  tersebut  adalah  selaku

Petugas Teknis di Kecamatan Nusu, Kabupaten Mamasa;

- Saksi  diangkat  oleh  Kepala  Dinas  Pertanian,  Perkebunan  dan

Holtikultura Kabupaten Mamasa;

- Menurut  saksi  ada  13  Kelompok  Tani  di  Kecamatan  Nusu  yang

mendapat bantuan bibit kopi sesuai CPCL;

- Menurut saksi dari 13 Kelompok Tani tersebut telah menerima bibit kopi

sesuai dengan BAST yang juga turut ditandatangani oleh saksi;

- Namun dari  13 BAST Kelompok Tani  yang diakui saksi  tanda tangani

adalah hanya 4 Kelompok Tani;

- Menurut  saksi  9  BAST Kelompok  Tani  yang  ada  tandatangan  diatas

nama saksi adalah bukan tanda tangan saksi; 

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

14.Saksi  RUDI,  SP,  didepan  persidangan  dibawah sumpah pada  pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa  saksi  menerangkan  kenal  dengan  terdakwa  akan  tetapi  saksi

tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa  peranan  saksi  adalah  selaku  Petugas  Teknis  Kecamatan

Sesenapadang;

- Bahwa  saksi  menerangkan  yang  mengusulkan   ke-8  kelompok  tani

tersebut diatas sehingga berhak menerima bantuan bibit kopi tahun 2015

adalah  para  kelompok  tani  sendiri  yang  membuat  CPCL  dan  para

Kelompok tani sendiri yang kirim ke Dinas pertanian Kab. Mamasa;

- Bahwa saksi menerangkan menjalankan peran untuk  memfasilitasi dan

membimbing  teman-teman  penyuluh  yang  ada  di  wilayah  tanggung

jawab masing-masing untuk pembinaan kelompok tani selanjutnya;

- Bahwa saksi  menerangkan bisa memastikan jika ke-8  kelompok tani

telah menerima bibit kopi sesuai berita acara serah terima barang yang

saksi tanda tangani karena saksi diberitahu oleh para Ketua kelompok

tani  bahwa  jumlah  bibit  kopi  sudah  cukup  untuk  masing  –  masing

kelompok tani, karena para kelompok Tani sendiri yang menghitung dan

saksi tidak menghitung langsung dilapangan waktu datang bibit  Kopi ,

dan  saksi  hanya  diberitahu  oleh  Ketua  Kelompok  tani  karena  yang

menghitung langsung dilapangan adalah para Kelompok Tani;

- Bahwa saksi  menerangkan  sewaktu  saksi  tanda  tangani  Berita  Acara

Serah  terima  barang  untuk  ke-8  Kelompok  Tani  tersebut,  para  ketua
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kelompok  dan  pihak  PT Supin  Raya  sudah  tanda  tangan  sedangkan

untuk PPK atas nama Murnianto belum tanda tangan.

- Menurut saksi dari 8 BAST Kelompok Tani yang mendapat bantuan bibit

kopi tersebut ada 1 BAST Kelompok Tani yang ada tanda tangan diatas

nama saksi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi yaitu Kelompok

Tani Lengkong Bersatu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

15.Saksi SUTAR PAELOK, A.Md, didepan persidangan dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi  menerangakan kenal  dengan terdakwa akan tetapi  saksi

tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan pada  pengadaan Kopi di Dinas Pertanian,

Perkebunan  dan  Holtikultura  Kabupaten  Mamasa  Tahun  2015,  saya

berperan / bertugas dan ditunjuk  sebagai Petugas Teknis Kecamatan

Messawa,  berdasarkan  SK  Nomor  :  520/906.a/DPPH-Set/VI/2015

tanggal 01 Juni 2015, yang bertugas untuk Mendampingi penyuluh yang

ada  di  desa  dan  kelurahan  dalam  kegiatan  pengadaan  kopi,  dan

melaporkan CPCL dan kegiatan Pengadaan Kopi  Ke Dinas Pertanian

Kab. Mamasa;

- Bahwa  saksi  menerangkan  diantara  20  Berita  Acara  Serah  Terima

Barang tersebut yang terdapat tanda  tangan diatas nama  Saksi  SUTAR

PAELOK, AMd adalah hanya 14 (empat belas) yang benar tanda tangan

Saksi  yakni :

1) Berita  Acara  Serah Terima Barang KT.  BATU MEBALI  tanggal  30

Maret 2016.

2) Berita Acara Serah Terima Barang KT. BAKARU tanggal 30 Maret

2016.

3) Berita Acara Serah Terima Barang KT. TUNAS HARAPAN tanggal 30

maret 2016.

4) Berita Acara Serah Terima Barang KT. Kondo tanggal 30 Maret 2016.

5) Berita  Acara Serah Terima Barang KT.Teratai  Indah Kondo tgl.  30

Maret 2016.

6) Berita Acara Serah Terima Barang KT. Sibangunan tanggal 29 Maret

2016.

7) Berita Acara Serah Terima Barang KT. TPanatak tanggal 29 Maret

2016.
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8) Berita Acara Serah Terima Barang KT. Mesa Kada tanggal 29 Maret

2016.

9) Berita Acara Serah Terima Barang KT. Sikamase tanggal 29 Maret

2016.

10) Berita Acara Serah Terima Barang KT. Minanga Kadinginan tgl. 29

Maret 2016.

11) Berita Acara Serah Terima Barang KT. Petra Jaya Mandiri tanggal 29

Maret 2016.

12) Berita  Acara Serah Terima Barang KT. Sipatuyu tanggal  29 Maret

2016.

13) Berita  Acara  Serah  Terima  Barang  KT.  Tallu  Minanga  tanggal  29

Maret 2016.

14) Berita Acara Serah Terima Barang KT. Malluaya I tanggal 29 Maret

2016.

- Bahwa  saksi  menerangkan  Sedangkan  6  (enam)  Berita  Acara  Serah

Terima Barang yakni  Kelompok Tani Kondo Dambuala, Kelompok Tani

Sitayuk Sipakassalle, Kelompok Tani Kanaan, Kelompok tani Malluaya II,

Kelompok  Tani  Batu  Alang,  Kelompok  Tani  Salubungin  adalah  beda

tanda tangan  Saksi  dan stempelnya juga beda stempel kantor  Saksi;

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa yang membuat / menulis ke-

14  Berita  acara  Serah  Terima  barang  yang   Saksi   tanda  tangani

tersebut,  karena   Saksi   hanya  diminta  /  disuruh  tanda  tangan  oleh

anggota pihak PT. SUPIN RAYA;

- Bahwa saksi  menerangkan sewaktu Saksi  tanda tangani  Berita  Acara

Serah terima barang untuk ke-14 Kelompok Tani  tersebut,  para ketua

kelompok sudah tanda tangan,  sedangkan dari  pihak PT Supin Raya

belum tanda tangan, dan untuk PPK sdr. Murnianto juga belum tanda

tangan.

- Bahwa  saksi  menerangkan  tidak  ada  Kelompok  Tani  yang  komplain

terhadap penerimaan bibit kopi.

- Bahwa  saksi  membenarkan  barang  bukti  yang  diperlihatkan  di

persidangan;

- Bahwa  saksi  menerangkan  tetap  pada  keterangannya  sama  seperti

dalam BAP;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

16.Saksi  Dr.Ir.MISNAWI,  didepan  persidangan  dibawah  sumpah  pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:
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- Bahwa saksi menerangakan tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak

ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan dari standar mutu benih kopi Sesuai dengan

Permentan no. 89/ Permentan/OT.140/9/ 2013  Ada perbedaan harga,

berkenaan dengan bibit yag diproduksi oleh PUSLITKOKA antara lain :

• Bibit kopi asal perbanyakan Somatic Embriogenesis 

• Bibit kopi asal stek

• Bibit kopi asal sambung

-  Bahwa saksi menerangkan Untuk proyek Pengadaan Bibit Kopi/ Kegiatan

Perluasan Tanaman Kopi Tahun 2015 pada Dinas Pertanian, Perkebunan

dan Holtikultura Kab. Mamasa, pengadaan ke Puslitkoka pada kondisi

cabutan sebelum pembesaran, bukan dalam polybag; untuk pembesaran

bibit  kopi  boleh  dilakukan  di  luar  daerah  Puslitkoka,  sedangkan

Puslitkoka  menjual  dalam  bentuk  cabutan  yang  diserah  terimakan

prangko Jember, sesuai dengan perjanjian selanjutnya pembesaran bibit

kopi  menjadi  tanggungjawab  Pembeli.  Setiap  bibit  yang  keluar  dari

Puslitkoka ada sertifikatnya.

- Bahwa saksi menerangkan Setelah Surat Perjanjian Kerjasama antara

PT Supin Raya dengan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura

Kabupaten Mamasa dikirimkan lewat      E-mail  oleh PT Supin Raya

kepada Puslitkoka dan diterima oleh  Puslitkoka tanggal  28  Juli  2015,

selanjutnya  draft  perjanjian  kerjasama  antara  Puslitkoka  dengan  PT

Supin Raya dikirmkan oleh Puslitkoka ke PT Supin Raya pada tanggal 5

Agustus 2015 lewat    E-mail.  Draft  tersebut  dapat tanggapan dari  PT

Supin Raya pada tanggal 7 Agustus 2015 dengan revisi. Kemudian pada

tanggal  10  Agustus  2015  PT  Supin  Raya  baru  menandatangani

perjanjian kerjasama dengan Puslitkoka dengan jangka waktu kerjasama

sampai dengan 15 Desember 2015.

- Bahwa  saksi  menerangkan  CV  Gatbar  pernah  berkirim  surat  kepada

Puslit Koka dengan permintaan dukungan tetapi setelah dikirim NK (Nota

Kesepahaman) tidak direspon oleh CV Gatbar. Saksi  tidak hafal. Tapi

standart harga bibit kopi di Puslitkoka  dijual dengan harga standart yang

sama kepada semua pembeli baik yang berbentuk badan hukum atau

perorangan.

-  Bahwa  saksi  menerangkan  Terjadi  kemarau  yang  cukup  panjang

berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun

Klimatologi Karangploso-Malang pada Stasiun Klimatologi KP Kaliwining
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–  Puslitkoka.  Akibat  suplai  air  ke  pembibitan  terbatas,  maka  ada

kemunduran penyerahan bibit dari jadwalnya. Namun demikian, seluruh

pesanan / pembelian bibit kopi tetap dapat dipenuhi semua 

- Bahwa saksi  menerangkan  penumbuhan menjadi  bibit  kopi  spesifikasi

cabutan  Bibit  kopi  SE  sebelum  ditanam  di  polybeg  perlu  dilakukan

proses  aklimatisasi  untuk  adaptasi  di  pesemaian  yang  bertujuan

mempercepat pertumbuhan. Selanjutnya setelah bibit tersebut memenui

spek tinggi minimal 10 cm dan jumlah daun minimal 3 pasang kemudian

bibit  dicabut,  dipacking dan diserahkan ke pembeli.  Serah terima bibit

cabutan tersebut diserahterimakan di Jember.

- Bahwa  saksi  menerangkan  Untuk  benih  Kopi  jenis  Somatic

Embryogenesis, pada usia berapa benih kopi robusta dan arabika sudah

siap untuk ditanam Umur 2 – 4 bulan setelah tanam di polybeg.

- Bahwa saksi  menerangkan  Pada saat  permohonan Addendum jumlah

bibit kopi SE sudah mencukupi tetapi belum memenuhi spesefikasi tinngi

batang dan jumlah daun;

- Bahwa  saksi  menerangkan  Calon  peserta  lelang  kirim  surat  ke

PUSLITKOKA untuk permintaan Jaminan Supply (JS) , kemudian atas

dasar  surat  permintaan  tersebut  PUSLITKOKA  mengirmkan  Nota

Kesepahaman (NK). Setalah NK ditandatangani oleh pemohon  JS dan

dikirim  kembali  ke  PUSLITKOKA serta  membayar  dan  menyerahkan

uang jaminan sebesar 5% dari harga planlet.  selanjutnya diterbikan JS

dan dikirimkan ke pemohon.; Kepada semua pemohon Jaminan Supply

diperlakukan prosedur yang sama.;Dalam proses permohonan Jaminan

Supply tidak ada negosiasi harga. 

- Bahwa  saksi  menerangkan  Berdasarkan  SPK  No.  01/SPK/KOPI  SE

(ROBUSTA)  MAMASA/VIII/2015/No.  037/SR/VIII/2015  tanggal  10

Agustus 2015.  perihal  penyedian bibit  kopi  Robusta SE dalam bentuk

planlet pasca aklimatisasi.

- Bahwa  saksi  menerangkan  berdasarkan  SPK  No.  02/SPK/KOPI  SE

(ARABIKA)  MAMASA/VIII/2015/  No.  036/SR/VIII/2015  tanggal  10

Agustus  2015  perihal  penyedian  bibit  kopi  Arabika  SE  dalam  bentuk

planlet  pasca  aklimatisasi  antara  Puslitkoka  sebagai  penjual  dan  PT

Supin Raya sebagi pembeli, planlet kopi diserahterimkan di Jember. 

- Dan terhadap palnlet SE tersebut sejak diserahterimakan oleh 

PUSLITKOKA kepada PT. SUPIN RAYA, pembesarannya  menjadi 

tanggungjawab PT. SUPIN RAYA
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Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

17.Saksi  Ir.NURKHOLIS,  didepan  persidangan  dibawah  sumpah  pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi  menerangkan tidak  kenal dengan terdakwa  dan tidak ada

hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan Tugas saksi selaku kepala urusan 

pemasaran bahan tanam dan saprodi PUSLITLOKA Jember adalah 

membantu Kepala Bidang Usaha terkait penjualan bahan tanam berupa 

benih dan bibit serta sarana produksi.

- Bahwa saksi menerangkan Keterkaitannya antara PUSLITLOKA Jember

dengan pengadaan bibit  kopi  pada Dinas Pertanian,  Perkebunan dan

Holtikultura  Kabupaten  Mamasa  tahun  2015  adalah  proses  setelah

adanya surat  dari  PT.  Supin Raya,  kemudian saksi  mengirimkan draft

Nota  kesepahaman,  kemudian  setekah  ada  kesepahaman baru  saksi

terbitkan surat jaminan suplay, kemudian surat jaminan suplay tersebut

akan digunakan untuk mengikuti  lelang pengadaan bibit  kopi  di  Dinas

Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa. Setelah PT.

Supin Raya ditetapkan sebagai pemenang kemudian ada SPK dari Dinas

Pertanian,  Perkebunan  dan  Holtikultura  Kabupaten  Mamasa  dan  dari

SPK itulah ditunjukan kepada pihak PUSLITLOKA baru dibuatkan draf

SPK  antara  PUSLITLOKA  dengan  PT.  Supin  Raya,  setelah  SPK

ditandatangani oleh kedua belah pihak, kemudian uang muka diberikan

25% lalu dilakukan proses pengiriman planlet kopi secara bertahap;

- Bahwa saksi  menerangkan  Dalam  draf  Nota  kesepahaman  sudah

tercantum jumlah dan harga planlet/bibit kopi yaitu untuk harga planlet

kopi  robusta  Rp.  4250  (empat  ribu  dua  ratus  lima  puluh  rupiah)

perbatang sesuai nota kesepahaman No.01/KOPI SE (ROBUSTA)/2015

tanggal 22 Juni 2015, sedangan untuk harga planlet Arabika Rp. 4750

(empat  ribu  tujuh  ratus  lima  puluh  rupiah)  sesuai  No.01/KOPI  SE

(ARABIKA)/2015 tanggal 22 Juni 2015;

- Bahwa saksi  menerangkan  Berdasarkan SPK jenis  bibit  kopi  Somatic

Embriogenetis (SE) yang diadakan sesuai perjanjian kerjasama, ada 2

jenis yaitu jenis bibit  kopi Robusta sebanyak 300.000 batang dan bibit

Arabika  sebanyak  700.000  batang  sehingga  jumlah  keseluruhan

sebanyak 1.000.000 batang;

- Bahwa saksi  menerangkan  sesuai  SPK pembayaran dilakukan secara

bertahap sebanyak dua kali, pertama uang muka sebesar 25% sebesar
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Rp. 1.132.750.000 (Satu milyar serratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus

lima puluh ribu rupiah) sedang pembayaran kedua sebesar 75% sebesar

Rp. 3.398.250.000 (Tiga milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta

dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pembayaran pada tahap-1 sesuai 25%

sedangkan pembayaran tahap-2 pada kenyataannya dilakukan beberapa

kali oleh PT. Supin Raya yakni sebagai berikut :

 tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp. 237.5000 (UM JS 5% Kopi SE)

 tanggal 24 Agustus 2015 sebesar Rp. 816.287.500 (UM Kopi SE dari

PT. Supin Raya)

 tanggal  24  Agustus  2015  sebesar  Rp.  305.521.500  (UM Kopi  SE

Robusta dari PT. Supin Raya) 

 tanggal  31  Mei  2016  sebesar  Rp.  1.000.000.000  (pelunasan

sebagian Inv-157/Keu/XII/2015-Kopi Arabika SE- PT Supin Raya)

 tanggal  30  November  2016  sebesar  Rp.  879.103.500  (pelunasan

atas  pembelian  planlet  kopi  SE/  PT.  Supin  Raya/  Inv-

157/Keu/XII/2015)

 tanggal  30 November 2016 sebesar Rp.  1.292.587.500 pelunasan

atas  pembelian  planlet  kopi  SE/  PT.  Supin  Raya/  Inv-

158/Keu/XII/2015

dengan total Rp. 4.531.000.000 (Empat milyar lima ratus tiga puluh satu

ribu  rupiah),  semuanya ditransfer  ke rekening RPN PUSLIT Kopi  dan

Kakao Cab. Jember. No. 0021-01-000791-036;

- Bahwa saksi menerangkan Setahu saksi tidak ada orang dari Kabupaten

Mamasa  yang  survey  harga.  Namun,  sebelum  kontrak  antara

PUSLITLOKA dengan PT. Supin Raya pernah ada beberapa orang dari

PT Supin raya yang datang untuk melihat planlet kopi dan saksi tidak

mengetahui  lebih  lanjut  dalam  rombongan  tersebut  ada  orang  dari

Kabupaten Mamasa atau tidak;

- Bahwa saksi  menerangkan  Sesuai  surat  perjanjian

no.031/1153/kontrak.DPPH-Bun/VII/2015  antara   MURNIANTO,  SP

selaku  PPK  pada  Dinas  perkebunan  pertanian  dan  holtikultura

Kabupaten Mamasa dengan Ir. DONATUS MARRU selaku Direktur PT

Supin Raya dengan jumlah anggaran Rp. 8.895.000.000 (delapan milyar

Sembilan  ratus  delapan  puluh  lima  juta  rupiah)  yang  bersumber  dari

APBN TA 2015;

- Bahwa saksi  menerangkan  Planlet  bibit  kopi  SE adalah tanaman kopi

induk  yang  diambil  daunnya  untuk  dikulturkan  menjadi  kalus  dan
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tanaman kecil.  Melalui  tahapan  :  induksi  explan,  pembentukan  kalus,

pembentukan  kalus  embryogenesis,  multiplikasi  emrbiogenik,  ekspresi

embrio,  pendewasaan  embrio,  pertunasan  dan  pengakaran  embrio,

aklimatisasi,  multiplikasi  SE  drived  planlet  ex  vitro,  kemudian

PUSLITLOKA  memproses  menjadi  planlet  pasca  aklim,  setelah  itu

dicabut  dan  dibesarkan  oleh  rekanan  untuk  ditanam  di  polybag,

plawchart / prodalist bibit kopi SE;

- Bahwa saksi  menerangkan  Setahu saksi PPK tidak pernah melakukan

survey  harga  kepada  saksi  sendiri  dan  saksi  tidak  mengetahui  kalau

harga tersebut melalui staff PUSLITLOKA Jember yang lain, dan selalu

kami sampaikan untuk pengadaan Pemerintah dapat Diskon Rp. 1000,-

per bibit sesuai pedoman harga dan tarif pelayanan jasa Pemerintah;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat PT. Supin Raya meminta Jaminan

Supllier  saksi  tahu,  akan  tetapi  untuk  proses  lelang  saksi  tidak  tahu-

menahu.

- Bahwa saksi  menerangkan  Yang menjadi  acuan PUSLITKOKA dalam

melakukan penyerahan bibit planlet kopi pada saat itu adalah perjanjian

kerjasama  antara  rekanan  (PT  SUPIN  RAYA)  dengan  PUSLITKOKA,

yaitu  terhitung  mulai  10  Agustus  2015  sampai  dengan  15  Desember

2015.  Dan  dalam  pengadaan  ini,  menurut  catatan  pihak  saksi,

penyerahan bibit kopi kepada PT. SUPIN RAYA terakhir di November /

awal  Desember  sesuai  sertifikat  pada  tanggal  21  Nopember  2015

(berdasarkan pembukuan yang ada pada pihak saksi). bahwa tanggal 4

Desember 2015,  Bibit  Kopi  sudah siap diserahkan kepada penangkar

ditambah dengan waktu penangkaran/ pembesaran sekitar 30 hari serta

waktu  pengiriman  kurang  lebih  satu  hari  satu  malam,  sehingga

seharusnya pada sekitar akhir bulan Desember 2015 atau pada bulan

Januari 2016, bibit kopi sudah bisa diterima oleh Petani dengan catatan

pemeliharaan dilakukan dengan baik;

- Bahwa saksi menerangkan yang bertanggungjawab atas pengiriman bibit

adalah penyedia dalam hal ini PT. SUPIN RAYA, setelah sertifikasi, bibit

diserahkan kepada PT. SUPIN RAYA, kemudian mengenai mekanisme

pengirimannya  adalah  sepenuhnya  bukan  tanggung  jawab  dari

PUSLITKOKA, artinya sudah 100 % barang tersebut milik dari PT. SUPIN

RAYA;

- Bahwa saksi  menerangkan  PT.  SUPIN  RAYA  terlambat  melakukan

pembayaran kepada pihak saksi, seingat Saksi pembayaran dilakukan
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lunas  pada  tanggal  30  Nopember  2016  (sesuai  bukti  yang  saksi

sampaikan),  pada  saat  itu  saksi  kesulitan  beberapa  kali  melakukan

penagihan  kepada  PT.  SUPIN  RAYA atau  Pak  Ir.  DONATUS  karena

beberapa kali  saksi  melakukan penagihan tapi  tidak dipenuhi,  dengan

alasan dari perusahaan belum menyediakan dana.

- Bahwa  saksi  membenarkan  barang  bukti  yang  diperlihatkan  di

persidangan;

- Bahwa saksi tetap pada keterangannya seperti dalam BAP; 

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

18.Saksi Ir.DONATUS MARRU, didepan persidangan dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada

hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa  Saksi  sebagai  Direktur  Utama  PT.  SUPIN  RAYA,

bertanggungjawab  atas  pelaksanaan  pekerjaan,  namun  prakteknya

pelaksanaan pekerjaan didominasi oleh owner yaitu pak YUSUF dan Pak

JAMES,  pendanaan  dilakukan  oleh  mereka,  sehingga  setiap  kegiatan

dan tindakan di lapangan, dilaporkan dan mintakan persetujuan mereka;

- Bahwa Saksi membenarkan dokumen di bawah ini, dan membenarkan

tandatangannya:

1) Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. SUPIN RAYA dengan Pusat

Penelitian  Kopi  dan  Kakao  Indonesia,  tentang  Penyediaan  Bibit

Kopi Robusta SE dalam bentuk Planlet Pasca Aklimatisasi Nomor:

01/  SPK/  Kopi  SE/ Robusta/  Mamasa/  VIII/  2015,  037/  SR/  VIII/

2015 tanggal 10 Agustus 2015

2) Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. SUPIN RAYA dengan Pusat

Penelitian  Kopi  dan  Kakao  Indonesia,  tentang  Penyediaan  Bibit

Kopi Arabila SE dalam bentuk Planlet  Pasca Aklimatisasi Nomor:

02/ SPK/ Kopi SE/ Arabika/ Mamasa/ VIII/ 2015, 036/ SR/ VIII/ 2015

tanggal 10 Agustus 2015

3)  copy  Nota  Kesepahaman  No.  01/  Kopi  SE  Robusta/  VI/  2015

tanggal  22  Juni  2015,  yang  ditandatangani  oleh  Ir.  DONATUS

MARU selaku Direktur  Utama PT.  SUPIN RAYA (saudara  Saksi)

dengan  Dr.  Ir.  TEGUH  WAHYUDI,  M.Eng.  selaku  Direktur

PUSLITKOKA  terkait  pembelian  planlet  kopi  arabika  sebanyak

700.000 dengan harga Rp. 4.750,- per batang
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4) copy Nota Kesepahaman No. 01/ Kopi SE Arabika/ VI/ 2015 tanggal

22  Juni  2015,  terkait  pembelian  planlet  kopi  robusta  sebanyak

300.000 dengan harga Rp. 4.250,- per batang, yang ditandatangani

oleh Ir. DONATUS MARU selaku Direktur Utama PT. SUPIN RAYA

(saudara Saksi) dengan Dr. Ir. TEGUH WAHYUDI, M.Eng.

- Bahwa saksi menerangkan Nota Kesepahaman No. 01/ Kopi SE Arabika/

VI/  2015 tanggal 22 Juni 2015, telah dilakukan kesepakatan antara Ir.

DONATUS MARU selaku Direktur Utama PT. SUPIN RAYA dengan Dr. Ir.

TEGUH  WAHYUDI,  M.Eng.  selaku  Direktur  PUSLITKOKA  terkait

pembelian  planlet  kopi  arabika  sebanyak  700.000  dengan  harga  Rp.

4.750,- per batang dan Nota Kesepahaman No. 01/ Kopi SE Arabika/ VI/

2015  tanggal  22  Juni  2015,  terkait  pembelian  planlet  kopi  robusta

sebanyak 300.000 dengan harga Rp. 4.250,- per batang, yang bahkan

saksi sudah  melakukan  pembayaran  uang  muka  sebesar  Rp.

237.500.000.-  dengan bukti  transfer ter  tanggal 23 Juni  2015, Rincian

kebutuhan  1.000.000  batang  pada  Pengadaan  bibit  kopi/  Perluasan

Tanaman Kopi TA 2015 pada Dinas Pertanian dengan rincian planlet kopi

robusta  sebanyak  300.000  batang  dan  arabika  sebanyak  700.000

batang, diperoleh dari PUSLITKOKA, bahwa untuk pengadaan bibit kopi

arabika dan robusta, idealnya suatu pembangunan kawasan kopi dengan

persentase 70 % dan 30 %. Yang mana hal tersebut disampaikan oleh

Dr. Ir. MISNAWI dari PUSLITKOKA di Jember

- Bahwa saksi menerangkan  sebelum dilakukan Anweijzing pada tanggal

22 Juni 2015, Saksi sudah melakukan MoU/ Nota kesepahaman dengan

PUSLITKOKA,  untuk  mendapatkan jaminan  suplai  dari  PUSLITKOKA,

harus didahului kesepahaman dengan pembayaran uang muka sebesar

5  % dari  harga  pesanan  bibit,  PUSLITKOKA tidak  akan  memberikan

jaminan suplai bila tidak ada kesepahaman yang dituangkan dalam Nota

Kesepahaman,  dan  itu  berlaku  untuk  semua  rekanan  yang  meminta

jaminan suplai.

- Bahwa saksi menerangkan  rincian pengeluaran PT. SUPIN RAYA pada

Pengadaan bibit  kopi  /  Perluasan Tanaman Kopi  TA 2015 pada Dinas

Pertanian,  meliputi   Pengeluaran pembelian  benih  kopi  planlet  dirata-

ratakan  Rp.  4.531  per  planlet  x  1.000.000  =  Rp.  4.531.000.000,-,

Pembesaran  per  bibit  Rp.  2.200,-  x  1.000.000,-  sehingga  total  Rp.

2.200.000.000,-,  Biaya  pengiriman  dari  Puslitkoka  ke  Sumororong  Rp
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400,-,  Sumarorong  ke  Petani  Rp.  550,-.  Total  Rp.  950,-  per  bibit  x

1.000.000, sehingga total Rp. 950.000.000,-

- Bahwa saksi  menerangkan  PT.  SUPIN RAYA melakukan  pembesaran

benih planlet kopi yang ada di Sumarorong, Pembesaran benih planlet

kopi  yang ada di  Sumarorong berlangsung selama 6 sampai  7  bulan

sebelum di salurkan ke Petani, Umur Planlet kopi pada saat diterima dari

PUSLITKOKA di Sumarorong, masih relativ kecil;

- Bahwa saksi menerangkan  ada sertifikat dari UPTD Balai Pengawasan

dan  Pengujian  Mutu  Benih  (BP2MB)  Dinas  Perkebunan  Propinsi

Sulawesi Barat, namun Saksi tidak punya lagi dokumennya;

- Bahwa  saksi  menerangkan  Balai  Pembenihan  dan  Proteksi  Tanaman

Perkebunan Surabaya yang telah mengeluarkan Sertifikat Uji Mutu Benih

Kopi Arabika dan Robusta dari PUSLITKOKA pada kegiatan Pengadaan

Bibit  Kopi  di  Kabupaten  Mamasa,  dari  bulan  Agustus  2015  sampai

dengan bulan Nopember 2015 sebanyak 30 Sertifikat Uji Mutu dengan

jumlah benih yang telah memenuhi syarat sebanyak 1.200.565 dan dari

PUSLITKOKA sudah menyerahkan ke PT. SUPIN RAYA untuk dikirim ke

Mamasa  dari  bulan  September  sampai  dengan  tanggal  2  Desember

2015, Pada masa pengiriman planlet kopi dari PUSLITKOKA di Jember

kepada  Kami  di  Mamasa  yakni  Desember  2015,  membuat  tidak

cukupnya  waktu  untuk  kami  dapat  memenuhi  persyaratan  spesifikasi

bibit  kopi  sesuai  kontrak,  sehingga  pada  akhir  masa  pelaksanaan

kontrak,  bibit  kopi  belum dapat  kami  salurkan ke Petani  yang berhak

sesuai CPCL. Walaupun bibit kopi secara kuantitas sudah sesuai bahkan

lebih  dari  1.000.000,  namun  secara  kualitas  belum  memenuhi  syarat

untuk disalurkan ke petani;

- Bahwa  saksi  menerangkan  Pada  saat  proses/  tahap  pembibitan  di

PUSLITKOKA,  planlet  kopi  mengalami  kekerdilan  karena  kekeringan.

Sesuai dengan Nota Kesepahaman Saksi dengan PUSLITKOKA, jadwal

pengiriman sudah sesuai yaitu terhitung tanggal 10 Agustus 2015 sampai

dengan  15  Desember  2015.  Untuk  masa  perjanjian  tersebut  adalah

format  dari  PUSLITKOKA.  Saksi  mengakui  kesalahan  tersebut.  Saksi

menyadari  seharusnya  memang  masih  membutuhkan  waktu  untuk

pembesaran setelah planlet Saksi terima dari PUSLITKOKA;

- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Agustus 2015 pada saat Saudara

melakukan perjanjian kerjasama dari pihak PUSLITKOKA sudah tersedia

1.000.000 planlet kopi,  namun masih di dalam laboratorium
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- Bahwa  saksi  menerangkan  pada  bulan  Desember  2015,  50  %  bibit

belum memenuhi  syarat  untuk  siap  salur  sehingga  50  % bibit  masih

membutuhkan waktu lagi untuk pembesaran. 

- Bahwa saksi menerangkan PUSLITKOKA sudah meminta kepada PPK,

pada bulan Desember 2015 untuk pemutusan kontrak karena menyadari

pada  akhir  masa  pelaksanaan  kontrak,  karena  tidak  dapat  mencapai

target  100  %,  namun  setelah  melakukan  pembicaraan  dengan  Pihak

Pemerintah  Kabupaten Mamasa (Bupati  dan Kepala  Dinas Pertanian)

dan Forkopinda, Saksi diminta untuk melanjutkan pekerjaan tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan  tidak memasukkan faktor waktu yang tidak

cukup pembesaran pada addendum kontrak, karena Saksi tahu bahwa

alasan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk dilakukan addendum

- Bahwa saksi menerangkan  Pengadaan Bibit Kopi/ Perluasan Tanaman

Kopi  T.A.  2015,  Saksi  ketahui  dari  pengumuman  tender.  Selain  itu,

sebagai  pengusaha  selalu  berusaha  untuk  mencari  tahu  program

pemerintah,  hal  tersebut  Saksi  intip  melalui  seminar-seminar  di

Kementrian  Pertanian  bahwa akan  ada  program pemerintah  kegiatan

Pengadaan Bibit Kopi di tahun 2015 namun pada saat itu belum Saksi

dapatkan informasi mengenai lokasinya;

- Bahwa  saksi  menerangkan  pada  pencairan  100  %  pada  tanggal  21

Desember 2015, bibit  kopi telah disalurkan seluruhnya ke Petani yang

berhak menerima sesuai dengan CPCL;

- Bahwa saksi menerangkan  dari PT. SUPIN RAYA, Saksi mendapatkan

gaji  sebesar Rp.  10.000.000,-  per bulan kemudian dari  pengadaan ini

Saya mendapatkan 4 % dari keuntungan.

- Bahwa  saksi  membenarkan  barang  bukti  yang  diperlihatkan  di

persidangan;

- Bahwa saksi tetap pada keterangannya seperti dalam BAP; 

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

19.Saksi  JAMES JOGIANTO,  didepan  persidangan  dibawah  sumpah  pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Pada Tahun 2012 s/d 2018, Saksi menjabat

selaku Komisaris PT. SUPIN RAYA;

- Bahwa saksi  menerangkan  Struktur  atau  Susunan  Pengurus  dari  PT.

SUPIN  RAYA  sesuai  Berita  Acara  Rapat  Umum  Luar  Biasa  Para

Pemegang Saham yang dibuat didepan Notaris & Pejabat Pembuat Akta

Tanah HENDRIK JAURY, SH No. 12.a tanggal 3 Mei 2012 adalah : 
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- Direktur Utama       : Ir. Donatus Marru

- Direktur        : Ir. Badaruddin

- Komisaris             : James Yogianto.

- Bahwa  saksi  menerangkan  PT.Supin  Raya  memiliki  karyawan  tetap

kurang lebih 20 (dua puluh) orang

- Bahwa saksi menerangkan  PT.Supin Raya memiliki Cabang di Mamuju

dan Kendari, Kepala Cabang di Mamuju dijabat oleh Zainal Arifin sedang

di Kendari dijabat oleh Muhammad Yusran.

- Bahwa  saksi  menerangkan  Dan  sekitar  tahun  2017  PT.  Supin  Raya

sudah bubar

- Bahwa saksi  menerangkan  tugas  dan  tanggungjawab Saksi   sebagai

Komisaris yaitu menyiapkan modal awal kerja kegiatan Pengadaan Bibit

Kopi  (fisik  dan  operasional)  seperti  sebelum pekerjaaan  ada  biaya  –

biaya rutin Saksi  bayarkan seperti gaji karyawan dan biaya operasional

perusahaan, perjalanan dinas;

- Bahwa  saksi  menerangkan  PT.  Supin  Raya  melaksanakan  kegiatan

proyek  pembibitan  khususnya  pembibitan   dibidang  Perkebunan  atau

sesuai proyek yang didapat Pak Donatus Marru;

- Bahwa saksi  menerangkan  tahu ada  pekerjaan /  pengadaan Kopi  di

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa Tahun

2015 dari penyampaian Pak Donatus Marru selaku Dirut PT.supin Raya

- Bahwa saksi menerangkan dimintai oleh pak Donatus Marru selaku Dirut

PT. Supin Raya untuk menyiapkan modal awal usaha, dan sdr. Donatus

Marru memberikan laporan secara berkala secara lisan;

- Bahwa saksi menerangkan selaku Komisaris dan juga pemegang saham

perusahaan,  yang  semua  urusan  operasional  perusahaan  Saksi

percayakan kepada Direktur Utama PT. Supin Raya yaitu Ir. DONATUS

MARRU;

- Bahwa saksi menerangkan untuk pengadaan bibit kopi tahun 2015, yang

menandatangani  Kontrak  atas  nama  PT.  SUPIN  RAYA  adalah

Ir.DONATUS MARRU sedangkan dari  Dinas Perkebunan, Pertanian dan

Holtikultura Kab. Mamasa Tahun 2015 Saksi  tidak tahu, sedangkan nilai

kontraknya  Saksi  tidak mengetahui secara pasti  karena Saksi  tidak

pernah melihat kontrak, namun yang Saksi  dengar dari Pak DONATUS

MARRU kurang lebih Rp.8 milyar atau hampir 9 milyar;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dana / uang cair Saksi  dikasi cek

tunai yang sudah ditanda tangani oleh Ir. Donatus Marru, kemudian staf
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dari SUPIN RAYA yang cairkan di Bank BNI, setelah dana cair selanjut

dana  tersebut  langsung  dipotong   untuk  membiaya  pekerjaan

dilapangan,  dan  adapun  modal  yang  Saksi  sudah  keluarkan

dikembalikan ke Saksi, Saksi menerima cek tunai dari sdr. Ir.  Donatus

Marru  setiap  selesai  pencairan  termin,  yang  nilainya  sejumlah  yang

terdapat  dalam termin  tersebut,  dengan total  seluruhnya Saksi  sudah

lupa tapi sekitar sebesar 8 milyar lebih, namun dana yang Saksi terima

tersebut  hampir  seluruhnya  dipakai  untuk  pembiayaan  pekerjaan

pengadaan bibit kopi tersebut;

- Bahwa saksi  menerangkan  untuk biaya pengangkutan bibit  dan biaya

pembesaran di Sumarorong, Saksi yang meyiapkan modal kerjanya yang

diminta oleh pak Ir. Donatus Marru. Dimana pak Ir. Donatus Marru hampir

setiap minggu meminta dana sama Saksi  untuk pembiayaan pekerjaan

tersebut dengan nilai tidak selalu sama;

- Bahwa saksi menerangkan yang bayarkan ke Pusat Penelitian Kopi dan

Kakao  Indonesia  Jember  tetapi  Pak  Ir.  Donatus  Marru  yamg  minta,

namun Saksi  tidak ingat berapa yang dibayarkan ke Pusat Penelitian

Kopi dan Kakao Indonesia;

- Bahwa saksi menerangkan cek yang telah dicairkan sekitar 8 milyar lebih

dipergunakan  untuk  biaya  pembuatan  bibit  kopi  sesuai  dengan

permintaan dari Pak Donatus Marru dan staf dari lapangan;

- Bahwa saksi  menerangkan  Keuntungan perusahaan untuk pengadaan

ini kurang lebih 10 %;

- Bahwa  saksi  menerangkan  dalam  pembagian  keuntungan  Perusahan

PT. Supin Raya tidak dilihat dari satu kegiatan pekerjaan, melainkan dari

seluruh  kegiatan  pekerjaan  yang  di  kerjakan  selama  satu  tahun  dan

apabila ada keuntungan maka perusahaan akan memberikan bonus dari

hasil  seluruh  pekerjaan selama satu  tahun dan  tidak  dilihat  dari  satu

kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Supin Raya;

- Bahwa saksi  menerangkan  semua pencairan uang termin I,  II  dan III

masuk  ke  rekening  PT.  Supin  Raya  dan  Pertanggungjawaban

Penggunaan  Anggaran  pengadaan  bibit  kopi  tahun  2015  pada  Dinas

Pertanian,  Perkebunan  dan Holtikultra  Kab.Mamasa semua ada  pada

Pak Ir. DONUATUS MARRU selaku Dirut PT.Supin Raya;

- Bahwa saksi menerangkan pengelolaan keuangan PT.Supin Raya Saksi

tidak mencampuri, semua diatur oleh Ir.DONATUS MARRU selaku Dirut

PT.Supin Raya, Dirutlah yang mengatur semua pengelolaan keuangan
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PT Supin Raya begitu juga mengenai penempatan karyawan semuanya

diatur  oleh  Pak DONATUS MARRU,  sedang Saksi   selaku Komisaris

hanya menyiapkan modal untuk operasional perusahaan;

- Bahwa  saksi  menerangkan  tidak  kenal  dengan  Sdr.  Ir.MAMBU,  SP,

MURNIANTO, SP  dan tidak ada hubngan keluarga maupun hubungan

kerja, sedang untuk Sdr.Ir.DONATUS MARRU Saksi  kenal selaku Dirut

PT.Supin Raya tidak ada hubungan keluarga,  sedang hubungan kerja

ada yaitu dia selaku Dirut PT.Supin Raya sedang Saksi  selaku Komisaris

PT.Supin Raya;

- PT. Supin Raya bubar dikarenakan Perusahaan mengalami kerugian.

- Saksi menerangkan ada memberikan uang sebesar Rp. 1.166.808.870,-

(satu miliar seratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan ribu

delapan ratus tujuh puluh rupiah);

- Menurut  saksi  uang  tersebut  diserahkan  kepada  penyidik  karena

penyidik  menyebutkan  sebagai  jaminan  apabila  terbukti  ada  kerugian

Negara, dan kalau tidak terbukti akan dikembalikan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

20.Saksi  Ir.BADARUDDIN,  didepan  persidangan  dibawah  sumpah  pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada

hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa  saksi  menerangkan  PT.   SUPIN  RAYA pernah  melaksanakan

Pengadaan  Kopi  Tahun  2015  di  Dinas  Pertanian,  Perkebunan  dan

Holtikultura  Kab. Mamasa;

- Bahwa saksi  menerangkan  Struktur  atau  Susunan  Pengurus  dari  PT.

SUPIN  RAYA  sesuai  Berita  Acara  Rapat  Umum  Luar  Biasa  Para

Pemegang Saham yang dibuat didepan Notaris & Pejabat Pembuat Akta

Tanah HENDRIK JAURY, SH No. 12.a tanggal 3 Mei 2012 adalah :

- Direktur Utama      : Ir. Donatus Marru

- Direktur        : Ir. Badaruddin

- Komisaris       : James Yogianto.

Dan sekarang PT. SUPIN RAYA sudah dibubarkan.

- Bahwa saksi menerangkan Tugas Saksi selaku Direktur PT. Supin Raya

adalah mencari  pekerjaan untuk PT. Supin Raya di tempat Lain diluar

yang digarap oleh Pak Donatus Marru (Direktur Utama) dan Saksi berhak

untuk menandatangani kontrak pekerjaan juga;
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- Bahwa saksi menerangkan ikut dilibatkan dalam proses pengadaan bibit

kopi  di  Dinas  Perkebunan,  Pertanian  dan  Holtikultura  kab.  Mamasa

Tahun 2015 tetapi hanya memberikan saran secara teknis pelaksanaan

kegiatan jika dibutuhkan;

- Bahwa saksi  menerangkan  yang menandatangani  Kontrak  atas  nama

PT.  SUPIN  RAYA adalah  DONATUS MARRU sedangkan  dari   Dinas

Perkebunan,  Pertanian  dan  Holtikultura  Kab.  Mamasa  Tahun  2015

adalah  PPK  an.  Murnianto,  SP,  sedangkan  nilai  kontraknya   Rp.

8.985.000.000,- (delapan milyar sembilan ratus dalapan puluh lima juta

rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan  Jangka waktu kontrak pengadaan bibit kopi

antara  PT.  Supin  Raya  dengan  Dinas  Pertanian,  Perkebunan  dan

Holtikultura Kab. Mamasa Tahun 2015 selama 150 hari kelender yakni

terhitung  sejak  27  Juli  2015  s/d  23  Desember  2015,  namun  ada

Adendum kontrak  sampai  akhir  Bulan  Maret  2016,  alasannya  adalah

karena  ada  musim  kemarau  pada  saat  itu  di  Puslikkoka  Jember,

sehingga sebagian bibit agak terlambat  dikirim dari Puslikkoka namun

demikian jumlah bibit  100 % sudah ada dilokasi pembesaran sebelum

bulan Desember 2015 dan juga permintaan dari Pemda Mamasa melalui

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab. Mamasa;

- Bahwa  saksi  menerangkan  Dalam  kontrak  tidak  dicantumkan  harga

perbatang tapi  nilai  total  kontrak sebesar  Rp.8.985.000.000,-  (delapan

milyar Sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk 1.000.000.

batang bibit kopi, kalau dirata-rata harga bibit kopi Rp.8.985,- (delapan

ribu  Sembilan  ratus  delapan  puluh  lima  rupiah)  perbatang  termasuk

harga bibit di Puslitkoka, biaya angkutan dari Pulslitkoka Jember sampai

lokasi  pembibitan,  biaya pembesaran bibit,  biaya angkutan dari  lokasi

pemibibitan ke lokasi kelompok tani, termasuk pajak-pajak yang berlaku

(PPH);

- Bahwa saksi menerangkan harga bibit perbatang yang dibelikan oleh PT.

Supin Raya pada Puslitkoka Jember adalah Bibit Kopi Robusta  dengan

jumlah 300.000 batang : Rp. 4.186,25,- / batang, dengan total harga Rp.

1.255.875.000,-, untuk Bibit Kopi Arabika  dengan jumlah 700.000 batang

: Rp. 4.678,75,- / batang, dengan total harga Rp. 3.275.125.000,-, harga

bibit yang diberikan ke Puslikkoka Jember tersebut diatas tidak termasuk

ongkos kirim / harga angkut dan harga pembesaran di Sumarorong serta
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harga angkut ke Petani, karena yang biaya harga kirim dari Puslikoka ke

Sumarorong dan ke Petani dibiayai oleh PT. Supin Raya;

- Bahwa saksi menerangkan  Yang dibiayai oleh PT. Supin Raya adalah

Biaya  pembelian  bibit  kopi,  Biaya  pengiriman  bibit  /  planlet  dari

Puslikkoka  Jember  sampai  kelokasi  pembibitan,  Biaya  Pembesaran

sampai  siap  salur,  Biaya  angkutan  /  penyaluran  bibit  dari  lokasi

pembibitan ke Kelompok Tani, dan Termasuk pajak-pajak ( PPH);

- Bahwa saksi menerangkan  Keuntungan yang diperoleh PT.Supin Raya

untuk  pengadaan  bibit  kopi  tahun  2015  pada  Dinas  Pertanian,

Perkebunan dan Holtikultura, + maksimal 10% .-;

- Bahwa  saksi  menerangkan  selaku  penyedia  pekerjaan  mengambil

pekerjaan pengadaan bibit dimulai dari mencari informasi melalui Internet

situs LPSE dan Koran selanjutnya kami lakukan analisa anggaran bisa

tidaknya  kami   ambil  pekerjaannya  kalau  tidak  bisa  kami  tidak  ikut

melakukan penawaran.

- Bahwa  saksi  membenarkan  barang  bukti  yang  diperlihatkan  di

persidangan;

- Bahwa saksi tetap pada keterangannya seperti dalam BAP; 

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

21.Saksi  Ir.ZAINAL  ARIFIN,  didepan  persidangan  dibawah  sumpah  pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada

hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan  Tahun 1992 s/d 2017, Saksi bekerja di PT.

Supin Raya  mulai Karyawan, kemudian Petugas Lapangan dan Tahun

2009  s/  2017  sebagai  pemimpin  Cabang  PT.  Supin  Raya  di  Mamuju

Sulawesi Barat;

- Bahwa saksi menerangkan  Pada  pengadaan Kopi di Dinas Pertanian,

Perkebunan  dan  Holtikultura  Kabupaten  Mamasa  Tahun  2015,  Saksi

berperan / bertugas selaku Manajer Lapangan PT. Supin Raya;

- Bahwa saksi  menerangkan  yang mengangkat Saksi  Selaku  Manajer

Lapangan PT. Supin Raya dalam  pengadaan Kopi di Dinas Pertanian,

Perkebunan  dan  Holtikultura  Kabupaten  Mamasa  Tahun  2015  adalah

Direktur Utama PT. Supin Raya an. IR. Donatus Marru, dan Saksi   tidak

memiliki SK maupun Surat Kuasa , tetapi Saksi  hanya masuk Dalam

Daftar Personil  Inti  /  Tenaga Teknis PT. Supin Raya untuk pengadaan

Kopi  di  Dinas  Pertanian,  Perkebunan  dan  Holtikultura  Kabupaten
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Mamasa  Tahun  2015  .  Tugas  dan  Tanggung  Jawab  Saksi   selaku

Manajer  Lapangan PT. Supin  Raya dalam  pengadaan Kopi  di  Dinas

Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa Tahun 2015

yaitu melaksanakan Pengadaan bibit Kopi Sampai Selesai;

- Bahwa  saksi  menerangkan  yang  memerintahkan  /  menyuruh  Saksi

untuk  Melaksanakan  Pengadaan  bibit  Kopi  Sampai  Selesai  adalah

Direktur PT. Supin Raya an. Ir. Donatus Marru;

- Bahwa  saksi  menerangkan  khusus  untuk  pengadaan  Kopi  di  Dinas

Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa Tahun 2015

Saksi  tidak mendapatkan gaji /  upah dari  PT. Supin Raya, dan Saksi

hanya  menerima  gaji   selaku  Pemimpin  Cabang  PT.  Supin  Raya  di

Mamuju sebesar Rp. 5.000.000,- / bulan;

- Bahwa saksi menerangkan Untuk pengadaan bibit kopi tahun 2015 pada

Dinas  Pertanian,  Perkebunan  dan  Holtikultura  kab.  Mamasa   yang

Menandatangani  Kontrak  adalah dari  PT.  Supin  Raya adalah Direktur

Utama  an.  Ir.  DONATUS  MARRU  beralamat  di  Jl.  Bacan  No.  60

Makassar, sedangkan dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura

kab.  Mamasa  adalah  Murnianto  selaku  PPK  (Pejabat  Pembuat

Komitmen);

- Bahwa saksi menerangkan  jumlah bibit kopi yang diadakan oleh Dinas

Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab. Mamasa tahun 2015 adalah

sebanyak 1 juta batang dengan jumlah anggaran Rp.  8.985.000.000,-

(delapan milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa  saksi  menerangkan  bibit  kopi  yang  PT.Supin  raya  adakan  di

Kabupaten Mamasa sebanyak 1 (satu) juta batang PT. Supin Raya beli di

Pusat  Penelitian  Kopi  dan  Kakao  Jember  Jawa Timur,  dengan  harga

yakni (belum termasuk ongkos kirim) :

- Bahwa saksi menerangkan Bibit Kopi Robusta jumlahnya 300.000  (tiga

ratus ribu batang) seharga Rp. 4.186,25 / batang.

- Bahwa saksi menerangkan Bibit Kopi Arabika jumlahnya 700.000  (tujuh

ratus ribu batang) seharga Rp. 4.678, 75 / batang.

- Bahwa  saksi  menerangkan  yang  melakukan  pembayaran  Biaya

Pemiliharaan  bibit  kopi  dan  pembayaran  ongkos  angkut  bibit  ke

Kelompok Tani adalah Agus Budiman;

- Bahwa  saksi  menerangkan  jumlah  harga  perbatang  bibit  kopi  hingga

sampai dilapangan / Kelompok Tani adalah sebesar Rp. 8.985,- dengan

perincian :
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a) Harga Planlet kopi 

b) Biaya  angkutan  planlet  kopi  dari  Puslitkoka  Jember  ke  lokasi

pembesaran di kecamatan Sumarorong Kab. Mamasa

c) Pembesaran  planlet  yang  terdiri  dari  :  penyiapan  bahan  untuk

pembesaran,penyiapan tenaga kerja,  pembesaran bibit  sampai  siap

salur.

d) Bahan-bahan pembesaran terdiri  dari  :  lokasi pembesaran, paranet,

polybag,  plastik  sungkup,  bambu  sungkup,  mesin  dan  instalasi

penyiraman.

e) Upah Tenaga Tekerja untuk pemeliharaan. 

f) Pengangkutan bibit  kopi  siap salur ke kelompok tani penerima bibit

yang terdiri dari : sewa mobil dan upah buruh.     

- Bahwa  saksi  menerangkan  jumlah  bibit  kopi  yang  diadakan  oleh  PT.

Supin  Raya  sebanyak  1  (satu)  juta  batang  semuanya  telah  sampai

semua  pada  kelompok  Tani,  dengan  dibuktikan  dengan  Berita  Acara

Serah  Terima  Barang,  yang  menyerahkan  bibit  kopi  tersebut  ke

Kelompok Tani, dan yang membuat  Berita Acara Serah Terima Barang

yang  ditanda  tangani  oleh  Kelompok  Tani  adalah  sdr.  Agus  Budiman

dengan  berkoordinasi  dengan  Petugas  Dinas  Pertanian  di  masing  –

masing Kecamatan;

- Bahwa saksi menerangkan sesuai informasi dari Kantor PT. Supin Raya,

anggarn Pengadaan Kopi Tahn 2015 di kab. Mamasa telah dicairkan 100

% yakni  sebesar  Rp.  8.985.000.000,-  (delapan  milyar  sembilan  ratus

delapan puluh lima juta) belum potong Pajak PPH;

- Bahwa saksi menerangkan jumlah kelompok Tani yang menerima  bibit

Kopi  sebanyak  133  Kelompok  tani  terdiri  dari  12  Kecamatan  dan  54

Desa; 

- Bahwa saksi menerangkan lokasi pembesaran bibit kopi yang dibeli oleh

PT. Supin Raya dari Jember sebelum diserahkan kepada Kelompok Tani

adalah di Kecamatan Sumarorong  tepatnya di Lokasi / Tempat Pendeta /

sekitar Gereja (nama pendeta dan nama Gereja Saksi  lupa). Dan bibit

kopi tersebut dibesarkan mulai bulan Agustus 2015 s/d Maret 2016;

- Bahwa  saksi  menerangkan  yang  menyebabkan  sehingga  beberapa

kelompok tani tersebut baru menerima bibit kopi pada bulan Maret 2016

adalah karena kondisi bibit yang belum memungkinkan untuk dibagi ke

Kelompok Tani, berdasarkan addendum kontrak, di lokasi sumber bibit /

planlet yaitu Puslitkoka Jember terjadi kemarau panjang sehingga bibit
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kekurangan  air  yang  mengakibatkan  terjadinya  perlambatan

pertumbuhan / perkembangan planlet. Planlet yang diterima pada bulan

Desember  2015  dari  Puslitkoka  masih  butuh  penyesuaian  lapangan,

untuk itu dibutuhkan perawatan / pemeliharaan yang intensif diantaranya

melakukan  hardening,  sanitasi,  pengendalian  hama  penyakit  dan

pemupukan  bibit.  Setelah  kondisi  bibit  telah  kuat  dan  telah  dapat

beradaptasi  dengan  sinar  matahari  langsung  (tanpa  naungan),  baru

dilakukan penyaluran ke Kelompok Tani;

- Bahwa saksi menerangkan PT. Supin Raya telah dibubarkan pada tahun

2017  yang  pada  saat  itu  kami  di  panggil  langsung  oleh  pemilik

Perusahaan  yaitu  bapak  YUSUF  JOGIANTO  untuk  rapat  mengenai

dibubarkannya perusahaan PT. Supin Raya yang alasannya Saksi  tidak

ketahui;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

22.Saksi  AGUS  BUDIMAN,  didepan  persidangan  dibawah  sumpah  pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada

hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan lokasi pembesaran bibit kopi yang dibeli oleh

PT. Supin Raya dari Jember sebelum diserahkan kepada Kelompok Tani

adalah di Kecamatan Sumarorong  tepatnya di Lokasi / Tempat Pendeta /

sekitar Gereja (nama pendeta dan nama Gereja Saksi  lupa). Dan bibit

kopi tersebut dibesarkan mulai bulan Agustus 2015 s/d Maret 2016;

- Bahwa  saksi  menerangkan  yang  menyebabkan  sehingga  beberapa

kelompok tani tersebut baru menerima bibit kopi pada bulan Maret 2016

adalah karena kondisi bibit yang belum memungkinkan untuk dibagi ke

Kelompok Tani, berdasarkan addendum kontrak, di lokasi sumber bibit /

planlet yaitu Puslitkoka Jember terjadi kemarau panjang sehingga bibit

kekurangan  air  yang  mengakibatkan  terjadinya  perlambatan

pertumbuhan / perkembangan planlet. Planlet yang diterima pada bulan

Desember  2015  dari  Puslitkoka  masih  butuh  penyesuaian  lapangan,

untuk itu dibutuhkan perawatan / pemeliharaan yang intensif diantaranya

melakukan  hardening,  sanitasi,  pengendalian  hama  penyakit  dan

pemupukan  bibit.  Setelah  kondisi  bibit  telah  kuat  dan  telah  dapat

beradaptasi  dengan  sinar  matahari  langsung  (tanpa  naungan),  baru

dilakukan penyaluran ke Kelompok Tani;
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- Bahwa saksi menerangkan PT. Supin Raya telah dibubarkan pada tahun

2017  yang  pada  saat  itu  kami  di  panggil  langsung  oleh  pemilik

Perusahaan  yaitu  bapak  YUSUF  JOGIANTO  untuk  rapat  mengenai

dibubarkannya perusahaan PT. Supin Raya yang alasannya Saksi  tidak

ketahui;

- Bahwa  saksi  membenarkan  barang  bukti  yang  diperlihatkan  di

persidangan;

- Bahwa saksi tetap pada keterangannya seperti dalam BAP; 

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

23.Saksi KIKI MARIANA KADIR, SP, didepan persidangan dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada

hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan lokasi pembesaran bibit kopi yang dibeli oleh

PT. Supin Raya dari Jember sebelum diserahkan kepada Kelompok Tani

adalah di Kecamatan Sumarorong  tepatnya di Lokasi / Tempat Pendeta /

sekitar Gereja (nama pendeta dan nama Gereja Saksi  lupa). Dan bibit

kopi tersebut dibesarkan mulai bulan Agustus 2015 s/d Maret 2016;

- Bahwa  saksi  menerangkan  yang  menyebabkan  sehingga  beberapa

kelompok tani tersebut baru menerima bibit kopi pada bulan Maret 2016

adalah karena kondisi bibit yang belum memungkinkan untuk dibagi ke

Kelompok Tani, berdasarkan addendum kontrak, di lokasi sumber bibit /

planlet yaitu Puslitkoka Jember terjadi kemarau panjang sehingga bibit

kekurangan  air  yang  mengakibatkan  terjadinya  perlambatan

pertumbuhan / perkembangan planlet. Planlet yang diterima pada bulan

Desember  2015  dari  Puslitkoka  masih  butuh  penyesuaian  lapangan,

untuk itu dibutuhkan perawatan / pemeliharaan yang intensif diantaranya

melakukan  hardening,  sanitasi,  pengendalian  hama  penyakit  dan

pemupukan  bibit.  Setelah  kondisi  bibit  telah  kuat  dan  telah  dapat

beradaptasi  dengan  sinar  matahari  langsung  (tanpa  naungan),  baru

dilakukan penyaluran ke Kelompok Tani;

- Bahwa saksi menerangkan PT. Supin Raya telah dibubarkan pada tahun

2017  yang  pada  saat  itu  kami  di  panggil  langsung  oleh  pemilik

Perusahaan  yaitu  bapak  YUSUF  JOGIANTO  untuk  rapat  mengenai

dibubarkannya perusahaan PT. Supin Raya yang alasannya Saksi  tidak

ketahui;
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- Bahwa  saksi  membenarkan  barang  bukti  yang  diperlihatkan  di

persidangan;

- Bahwa saksi tetap pada keterangannya seperti dalam BAP; 

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

24.Saksi AGUSTINUS, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada

hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan  mengerti  di  periksa terkait  dengan dugaan

tindak pidana korupsi Pengadaan Bibit Kopi TA. 2015 di Dinas Pertanian,

Perkebunan dan Holtikultura Kab. Mamasa;

- Bahwa saksi menerangkan  berperan selaku Ketua Kelompok Tani Bina

Tani di Desa Mannababa  Kecamatan Tanduakalua Kabupaten Mamasa;

- Bahwa saksi menerangkan Luas lahan anggota kelompok tani Bina Tani

berpariasi,  ada anggata yang memiliki lahan selauas 1 hettar dan ada

yang kuang dari 1 hettar dan  Jumlah bibit kopi yang diterima Kelompok

Tani  Bina Tani  sebayak 7.000,-(tujuh ribu)  batang dan masing-masing

anggota kelompok menerima bantuan bibit kopi sebanyak 300 (tigaratus)

batang;

- Bahwa saksi menerangkan menerima bantuan bibit kopi pada tanggal 13

Desember 2015,  diantar dirumah saksi Desa Mannababa diantar oleh

Sopir truk sebanyak dua mobil dan tidak ada petugas dari Perusahaan

PT.Supin  Raya,  dan  sebelumnya  saksi disampaikan  oleh  Pak  Amos

selaku  petugas  tehnis/PPL Kecamatan  Tandukalua  kalau  bibit  sudah

mau datang;

- Bahwa  saksi  menerangkan  Penyerahan  bibit  kopi  kepada  masing-

masing  anggota  dilakukan  pada  hari  itu  juga  pada  saat  menerima

penyerahan  barang/bibit  dari  perusahaan  PT.Supin  Raya  kepada

Kelompok Tani Bina Tani, dan saksi langsung menghitung bibit dari mobil

dan langsung saksi bagikan kepada masing-masing anggota sebanyak

300 (tiga ratus) batang dan Spesifikasi tehnisnya bibit kopi yang saksi

terima sudah sesuai spesifikasi tehnis dalam berita acara serah terima

barang  yang  saksi tanda  tangani  dalam  Beritra  Acara  Penyerahan

Barang dan jenis  bibit  kopi  yang diterima kelompok saksi hanya satu

macam yaitu  jenis  kopi  arabika  sebanyak  3500  batang  dan  Robusta

sebanyak 3500 batang;
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- Bahwa  saksi  menerangkan  Awalnya  saksi  sampikan  kepada  masing-

masing  anggota  kelompok  untuk  menjemput  sendiri  batuan  bibit  kopi

sesuai  jatahnya pada saat  pnyerahan bibit  kopi  dari  Perusahaan dan

masing-masing  kelompok  mengambil  jatah  mereka  pada  waktu

diturunkan dari mobil.

- Bahwa  saksi  membenarkan  barang  bukti  yang  diperlihatkan  di

persidangan;

- Bahwa saksi tetap pada keterangannya seperti dalam BAP; 

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

25.Saksi  GUSTAP,  didepan  persidangan  dibawah  sumpah  pada  pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada

hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan  mengerti  di  periksa terkait  dengan dugaan

tindak pidana korupsi Pengadaan Bibit Kopi TA. 2015 di Dinas Pertanian,

Perkebunan dan Holtikultura Kab. Mamasa;

- Bahwa saksi menerangkan  berperan selaku Ketua Kelompok Tani Bina

Tani di Desa Mannababa  Kecamatan Tanduakalua Kabupaten Mamasa;

- Bahwa saksi menerangkan Luas lahan anggota kelompok tani Bina Tani

berpariasi,  ada anggata yang memiliki  lahan seluas 1 hettar  dan ada

yang kuang dari 1 hettar dan  Jumlah bibit kopi yang diterima Kelompok

Tani  Bina Tani  sebayak 7.000,-(tujuh ribu)  batang dan masing-masing

anggota kelompok menerima bantuan bibit kopi sebanyak 300 (tigaratus)

batang;

- Bahwa saksi menerangkan menerima bantuan bibit kopi pada tanggal 13

Desember 2015,  diantar dirumah saksi Desa Mannababa diantar oleh

Sopir truk sebanyak dua mobil dan tidak ada petugas dari Perusahaan

PT.Supin  Raya,  dan  sebelumnya  saya  disampaikan  oleh  Pak  Amos

selaku  petugas  tehnis/PPL Kecamatan  Tandukalua  kalau  bibit  sudah

mau datang;

- Bahwa  saksi  menerangkan  Penyerahan  bibit  kopi  kepada  masing-

masing  anggota  dilakukan  pada  hari  itu  juga  pada  saat  menerima

penyerahan  barang/bibit  dari  perusahaan  PT.Supin  Raya  kepada

Kelompok Tani Bina Tani, dan saksi langsung menghitung bibit dari mobil

dan langsung saksi bagikan kepada masing-masing anggota sebanyak

300 (tiga ratus) batang dan Spesifikasi tehnisnya bibit kopi yang saksi

terima sudah sesuai spesifikasi tehnis dalam berita acara serah terima
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barang  yang  saksi tanda  tangani  dalam  Beritra  Acara  Penyerahan

Barang dan jenis  bibit  kopi  yang diterima kelompok saksi hanya satu

macam yaitu  jenis  kopi  arabika  sebanyak  3500  batang  dan  Robusta

sebanyak 3500 batang;

- Bahwa  saksi  menerangkan  Awalnya  saksi  sampikan  kepada  masing-

masing  anggota  kelompok  untuk  menjemput  sendiri  batuan  bibit  kopi

sesuai jatahnya pada saat penyerahan bibit  kopi dari Perusahaan dan

masing-masing  kelompok  mengambil  jatah  mereka  pada  waktu

diturunkan dari mobil.

- Bahwa  saksi  membenarkan  barang  bukti  yang  diperlihatkan  di

persidangan;

- Bahwa saksi tetap pada keterangannya seperti dalam BAP; 

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

26.Saksi  LALLO,  didepan  persidangan  dibawah  sumpah  pada  pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada

hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan  mengerti  di  periksa terkait  dengan dugaan

tindak pidana korupsi Pengadaan Bibit Kopi TA. 2015 di Dinas Pertanian,

Perkebunan dan Holtikultura Kab. Mamasa;

- Bahwa saksi menerangkan  berperan selaku Ketua Kelompok Tani Bina

Tani di Desa Mannababa  Kecamatan Tanduakalua Kabupaten Mamasa;

- Bahwa saksi menerangkan Luas lahan anggota kelompok tani Bina Tani

berpariasi,  ada anggata yang memiliki lahan selauas 1 hettar dan ada

yang kuang dari 1 hettar dan  Jumlah bibit kopi yang diterima Kelompok

Tani  Bina Tani  sebayak 7.000,-(tujuh ribu)  batang dan masing-masing

anggota kelompok menerima bantuan bibit kopi sebanyak 300 (tigaratus)

batang;

- Bahwa saksi menerangkan menerima bantuan bibit kopi pada tanggal 13

Desember 2015,  diantar dirumah saksi Desa Mannababa diantar oleh

Sopir truk sebanyak dua mobil dan tidak ada petugas dari Perusahaan

PT.Supin  Raya,  dan  sebelumnya  saksi disampaikan  oleh  Pak  Amos

selaku  petugas  tehnis/PPL Kecamatan  Tandukalua  kalau  bibit  sudah

mau datang;

- Bahwa  saksi  menerangkan  Penyerahan  bibit  kopi  kepada  masing-

masing  anggota  dilakukan  pada  hari  itu  juga  pada  saat  menerima

penyerahan  barang/bibit  dari  perusahaan  PT.Supin  Raya  kepada
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Kelompok Tani Bina Tani, dan saksi langsung menghitung bibit dari mobil

dan langsung saksi bagikan kepada masing-masing anggota sebanyak

300 (tiga ratus) batang dan Spesifikasi tehnisnya bibit kopi yang saksi

terima sudah sesuai spesifikasi tehnis dalam berita acara serah terima

barang  yang  saksi tanda  tangani  dalam  Beritra  Acara  Penyerahan

Barang dan jenis  bibit  kopi  yang diterima kelompok saksi hanya satu

macam yaitu  jenis  kopi  arabika  sebanyak  3500  batang  dan  Robusta

sebanyak 3500 batang;

- Bahwa  saksi  menerangkan  Awalnya  saksi  sampikan  kepada  masing-

masing  anggota  kelompok  untuk  menjemput  sendiri  batuan  bibit  kopi

sesuai  jatahnya pada saat  pnyerahan bibit  kopi  dari  Perusahaan dan

masing-masing  kelompok  mengambil  jatah  mereka  pada  waktu

diturunkan dari mobil.

- Bahwa  saksi  membenarkan  barang  bukti  yang  diperlihatkan  di

persidangan;

- Bahwa saksi tetap pada keterangannya seperti dalam BAP; 

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

27.Saksi  ABDULLAH KAMISI,  didepan persidangan dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada

hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan  mengerti  di  periksa terkait  dengan dugaan

tindak pidana korupsi Pengadaan Bibit Kopi TA. 2015 di Dinas Pertanian,

Perkebunan dan Holtikultura Kab. Mamasa;

- Bahwa saksi menerangkan  berperan selaku Ketua Kelompok Tani Bina

Tani di Desa Mannababa  Kecamatan Tanduakalua Kabupaten Mamasa;

- Bahwa saksi menerangkan Luas lahan anggota kelompok tani Bina Tani

berpariasi,  ada anggata yang memiliki lahan selauas 1 hettar dan ada

yang kuang dari 1 hettar dan  Jumlah bibit kopi yang diterima Kelompok

Tani  Bina Tani  sebayak 7.000,-(tujuh ribu)  batang dan masing-masing

anggota kelompok menerima bantuan bibit kopi sebanyak 300 (tigaratus)

batang;

- Bahwa saksi menerangkan menerima bantuan bibit kopi pada tanggal 13

Desember 2015,  diantar dirumah saksi Desa Mannababa diantar oleh

Sopir truk sebanyak dua mobil dan tidak ada petugas dari Perusahaan

PT.Supin  Raya,  dan  sebelumnya  saksi disampaikan  oleh  Pak  Amos
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selaku  petugas  tehnis/PPL Kecamatan  Tandukalua  kalau  bibit  sudah

mau datang;

- Bahwa  saksi  menerangkan  Penyerahan  bibit  kopi  kepada  masing-

masing  anggota  dilakukan  pada  hari  itu  juga  pada  saat  menerima

penyerahan  barang/bibit  dari  perusahaan  PT.Supin  Raya  kepada

Kelompok Tani Bina Tani, dan saksi langsung menghitung bibit dari mobil

dan langsung saksi bagikan kepada masing-masing anggota sebanyak

300 (tiga ratus) batang dan Spesifikasi tehnisnya bibit kopi yang saksi

terima sudah sesuai spesifikasi tehnis dalam berita acara serah terima

barang  yang  saksi  tanda  tangani  dalam  Beritra  Acara  Penyerahan

Barang dan jenis  bibit  kopi  yang diterima kelompok saksi hanya satu

macam yaitu  jenis  kopi  arabika  sebanyak  3500  batang  dan  Robusta

sebanyak 3500 batang;

- Bahwa  saksi  menerangkan  Awalnya  saksi  sampikan  kepada  masing-

masing  anggota  kelompok  untuk  menjemput  sendiri  batuan  bibit  kopi

sesuai  jatahnya pada saat  pnyerahan bibit  kopi  dari  Perusahaan dan

masing-masing  kelompok  mengambil  jatah  mereka  pada  waktu

diturunkan dari mobil.

- Bahwa  saksi  membenarkan  barang  bukti  yang  diperlihatkan  di

persidangan;

- Bahwa saksi tetap pada keterangannya seperti dalam BAP; 

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

28.Saksi  DEPPALULUN,  didepan  persidangan  dibawah  sumpah  pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada

hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan  mengerti  di  periksa terkait  dengan dugaan

tindak pidana korupsi Pengadaan Bibit Kopi TA. 2015 di Dinas Pertanian,

Perkebunan dan Holtikultura Kab. Mamasa;

- Bahwa saksi menerangkan  berperan selaku Ketua Kelompok Tani Bina

Tani di Desa Mannababa  Kecamatan Tanduakalua Kabupaten Mamasa;

- Bahwa saksi menerangkan Luas lahan anggota kelompok tani Bina Tani

berpariasi,  ada anggata yang memiliki lahan selauas 1 hettar dan ada

yang kuang dari 1 hettar dan  Jumlah bibit kopi yang diterima Kelompok

Tani  Bina Tani  sebayak 7.000,-(tujuh ribu)  batang dan masing-masing

anggota kelompok menerima bantuan bibit kopi sebanyak 300 (tigaratus)

batang;
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- Bahwa saksi menerangkan menerima bantuan bibit kopi pada tanggal 13

Desember 2015,  diantar dirumah saksi Desa Mannababa diantar oleh

Sopir truk sebanyak dua mobil dan tidak ada petugas dari Perusahaan

PT.Supin  Raya,  dan  sebelumnya  saya  disampaikan  oleh  Pak  Amos

selaku  petugas  tehnis/PPL Kecamatan  Tandukalua  kalau  bibit  sudah

mau datang;

- Bahwa  saksi  menerangkan  Penyerahan  bibit  kopi  kepada  masing-

masing  anggota  dilakukan  pada  hari  itu  juga  pada  saat  menerima

penyerahan  barang/bibit  dari  perusahaan  PT.Supin  Raya  kepada

Kelompok Tani Bina Tani, dan saksi langsung menghitung bibit dari mobil

dan langsung saksi bagikan kepada masing-masing anggota sebanyak

300 (tiga ratus) batang dan Spesifikasi tehnisnya bibit kopi yang saksi

terima sudah sesuai spesifikasi tehnis dalam berita acara serah terima

barang  yang  saksi tanda  tangani  dalam  Beritra  Acara  Penyerahan

Barang dan jenis  bibit  kopi  yang diterima kelompok saksi hanya satu

macam yaitu  jenis  kopi  arabika  sebanyak  3500  batang  dan  Robusta

sebanyak 3500 batang;

- Bahwa  saksi  menerangkan  Awalnya  saksi  sampikan  kepada  masing-

masing  anggota  kelompok  untuk  menjemput  sendiri  batuan  bibit  kopi

sesuai jatahnya pada saat penyerahan bibit  kopi dari Perusahaan dan

masing-masing  kelompok  mengambil  jatah  mereka  pada  waktu

diturunkan dari mobil.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

KETERANGAN AHLI

1. AHLI  ALAM  AZHARI  ,  Umur  :  29  tahun/20  Februrari  1989,  lahir  di

Makassar,  jenis  kelamin  Laki-laki,  agama  Islam,  Pekerjaan  PNS  pada

Perwakilan  BPKP  Provinsi  Sulawesi  Barat,  Pendidikan  S1  (Jurusan

akuntansi), Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Mesjid Raya No. 4 C,

Kel.  Sungguminahasa,  Kec.  Somba  Opu,  Kab.Gowa,  Prov.  Sulawesi

Selatan. Pada intinya menerangkan:

- Bahwa benar Ahli merupakan Auditor pertama pada perwakilan BPKP

tahun 2017-sekarang

- Ahli menerangkan  tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan

keluarga;

- Ahli menerangkan  ditugaskan dalam melakukan penghitungan kerugian

keuangan Negara danpemberian keterangan ahli;
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- Ahli  menerangkan   pernah  melakukan  penghitungan  kerugian  negara

terhadap kegiatan Pengadaan Bibit Kopi Kawasan Perluasan Kopi pada

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa TA.

2015,  atas  dasar  permintaan  dari  Jaksa  Penyidik  Kejaksaan  Tinggi

Sulawesi Selatan;

-   Hitungan tersebut, Ahli peroleh dari:

a) Poin a (jumlah realisasi pencairan berdasarkan SP2D) kami peroleh

dari dokumen/bukti pencairan yang diperoleh dari Penyidik Kejaksaan

Tinggi Sulawesi Selatan, yang atas dokumen/bukti tersebut telah kami

lakukan  analisis  dan  evaluasi  dengan  menelusuri  dokumen

pendukung SP2D (DIPA/POK, Kontrak, BA Pembayaran, SPP, SPM,

dan SP2D)  dan melakukan  klarifikasi  atas  pihak-pihak terkait  yang

memproses pencairan/pembayaran kontrak tersebut.  Sehingga kami

yakini total realisasi pencairan berdasarkan SP2D (setelah dikurangi

pajak dll) adalah sebesar Rp8.985.000.000,00.

b) Poin b (jumlah realisasi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan bukti real

cost (hasil  audit),  kami peroleh dari  dokumen/bukti  atas biaya yang

sebenarnya dikeluarkan oleh PT. Supin Raya selaku Penyedia, baik itu

berupa  bukti  dokumen  yang  ahli  peroleh  dari  Penyidik  Kejaksaan

Tinggi Sulawesi Selatan ataupun bukti keterangan dalam bentuk BAP

Penyidik kepada pihak-pihak terkait dan BAK (Berita Acara Klarifikasi) 

Tim  Audit  yang  ahli  lakukan  dengan  sepenuhnya  didampingi  oleh

Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Rincian jumlah realisasi

pelaksanaan pekerjaan berdasarkan bukti real cost (hasil audit) telah

Ahli tuangkan dalam Lampiran Laporan Hasil Audit. 

Terkait dengan bukti real cost yang ahli gunakan dalam menghitung

Kerugian Keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam Lampiran

Laporan Hasil Audit. 

c) Harga Satuan Planlet  Bibit  Kopi sebesar Rp4.531 per Planlet,  kami

peroleh  buktinya  berdasarkan  invoice  yang  diterbitkan  Puslitkoka,

Jember
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kepada  PT.  Supin  Raya  dan  print  rekening  koran  Puslitkoka  dengan

rincian sebagai berikut:

Berdasarkan rincian print rek koran dan invoice diatas, diperoleh bukti

berupa  real  cost  yaitu  biaya  pembelian  planlet  bibit  kopi  yang

sebenarnya dibayarkan oleh PT. Supin Raya kepada Puslitkoka untuk

pembelian Planlet  bibit  kopi  sebanyak 1.000.000 batang (Planlet  Kopi

Arabika  SE  sebanyak  700.000  batang  dan  Planlet  Kopi  Robusta  SE

sebanyak  300.000  batang)  adalah  ahli  yakini  sebesar

Rp4.530.999.500,00.  Nilai  total  real  cost  pembelian  planlet  bibit  kopi

tersebut  kemudian  kami  bagi  secara  proporsional  dengan  volume

kontrak  dan  rekap  shipping  pengantaran  Planlet  dari  Jember  ke

Sumarorong sehingga ahli memperoleh angka harga satuan bibit planlet

berdasarkan bukti real cost (hasil audit) sebesar Rp4.531 per Planlet.

d) Harga Satuan Biaya Pembesaran Planlet Kopi menjadi Bibit Kopi Siap

Salur,  ahli  peroleh  dari  bukti  keterangan  dari  Sdr.  Agus  Budiman

(Petugas  Teknis  Pembibitan/Pembesaran  PT.  Supin  Raya  di  lokasi

pembesaran di  Sumarorong)  yang didukung dengan bukti  keterangan

dari  Sdr.  Zainal  Arifin  (Manajer  Lapangan  PT.  Supin  Raya  di  lokasi

pembesaran bibit di Sumarorong). Dalam BAK (Berita Acara Klarifikasi)

Sdr.  Agus  Budiman  menjelaskan  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  untuk

melakukan  pembesaran  1.000.000  planlet  kopi  yang  diterima  dari

Puslitkoka Jember,  yang kemudian dibesarkan di  Sumarorong  hingga

memenuhi  kriteria  siap  disalurkan  ke  Kelompok  Tani.  Sehingga  ahli

memperoleh  harga  satuan  berdasarkan  hasil  audit  terkait  biaya

pembesaran planlet  bibit  kopi  di  Sumarorong sebesar Rp1.953,97 per

planlet bibit kopi.
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e) Harga Satuan keuntungan rekanan, ahli peroleh dari bukti dokumen HPS

yang dibuat oleh Sdr. Murnianto yang berdasarkan bukti keterangan BAP

dan BAK oleh Sdr. Murnianto, yang setelah HPS tersebut ahli lakukan

pengujian  pada  proses  lelang.  Tidak  ditemukan  adanya

PMH/penyimpangan/kolusi dalam proses lelang oleh Penyidik Kejaksaan

Tinggi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil ekspose awal dan ekspose

akhir  antara  Tim  Audit  dengan  Penyidik  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi

Selatan,  diperoleh  informasi  bahwa  PMH  yang  dipaparkan  oleh  Tim

Penyidik  adalah  murni  berupa  hak  potongan  harga/diskon  yang

seharusnya  menjadi  hak  negara  namun  tidak  diperoleh  oleh  negara,

sehingga Tim Audit tetap mengakui hak Penyedia (PT. Supin Raya) untuk

memperoleh keuntungan sebesar Rp600 per Planlet.

f) Harga  Satuan  biaya  sewa  angkut  planlet  bibit  kopi  dari  Jember  ke

Sumarorong  menggunakan  beberapa  kali  moda/transportasi  kami

rincikan sebagai berikut:

g) Bukti Pengangkutan Jember – Surabaya (Via Darat), sampai berakhirnya

surat  tugas audit,  Penyidik  Kejaksaan Tinggi  Sulawesi  Selatan sudah

tidak  bisa  memperoleh  bukti  tersebut.  Perihal  permintaan  bukti

pengangkutan tersebut, Tim Audit telah melakukan prosedur permintaan

bukti secara resmi kepada Penyidik sebanyak 2 kali yaitu, berdasarkan

Surat  Kepala  Perwakilan  BPKP  Provinsi  Sulawesi  Barat  Nomor  S-

958/PW32/5/2019  Tanggal  4  Juli  2019  Perihal  Permintaan  Tambahan

Bukti  terkait  Audit  PKKN dari  Kejaksaan Tinggi  Sulawesi  Selatan dan

Surat  Kepala  Perwakilan  BPKP  Provinsi  Sulawesi  Barat  Nomor  R-

1339/PW32/5/2019  Tanggal  13  September  2019  Perihal  Permintaan

Tambahan  Bukti  terkait  Audit  PKKN.  Atas  permintaan  bukti  kepada

Penyidik  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan  tersebut,  Asisten  Tindak

Pidana  Khusus  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan  dalam  surat

balasannya nomor B-58/P.4.5/Fd.1/09/2019 Tanggal 30 September 2019

dinyatakan bahwa “untuk fakta terkait  pengangkutan darat  yaitu,  Kab.

Jember  ke  Kota  Surabaya  dan  Kota  Makassar  ke  Kec.  Sumarorong,

Penyidik sudah tidak dapat memperolehnya lagi, pihak Puslitkoka tidak

memiliki  data tersebut  karena yang memiliki  data tersebut  adalah PT.

Supin Raya yang saat ini sudah tidak beroperasi lagi, dan orang-orang

yang  melakukan  pengangkutan  saat  itu  sudah  tidak  diketahui

keberadaannya sehingga tidak dapat dimintai keterangan”. Berdasarkan

surat dari Aspidsus Kejati Sulawesi Selatan tersebut, maka kami tidak
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bisa  memberikan  pendapat  atas  real  cost  bukti  pengangkutan  dari

Jember  –  Surabaya,  karena  tidak  diperoleh  bukti  dari  Penyidik  untuk

menghitung kerugian keuangan negara.

h) Bukti  Pengangkutan Surabaya –  Makassar  (Via  Udara),  kami  peroleh

dari  BAP  Penyidik  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan  kepada  Sdri.

Leliana  Kartika  Sari  (Karyawan  PT.  Dian  Mega  Kurnia),  perusahaan

ekspedisi  udara  yang  melakukan  pengiriman  bibit  kopi  dari  Bandara

Juanda Surabaya ke Bandara Hasanuddin Makassar. Berdasarkan BAP

yang  bersangkutan  kepada  Penyidik,  diketahui  bahwa  total  biaya

ekspedisi  udara  dari  Surabaya  –  Makassar  yang  dikeluarkan  untuk

planlet bibit kopi tersebut adalah sebesar Rp208.221.630,00, kemudian

dilakukan  penghitungan  proporsional  dengan  jumlah  planlet  bibit  kopi

pada  kontrak,  sehingga  ahli  menyatakan  bahwa  harga  satuan  biaya

angkut  bibit  dari  Surabaya – Makassar  adalah sebesar  Rp208,22 per

planlet bibit kopi.

i) Bukti  Pengangkutan  Makassar  -  Sumarorong  (Via  Udara),  sama

uraiannya  dengan  bukti  pengangkutan  Jember  –  Surabaya.  Sampai

berakhirnya  surat  tugas  audit,  Penyidik  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi

Selatan  sudah  tidak  bisa  memperoleh  bukti  tersebut  dan  sudah

dinyatakan  dalam Surat  Aspidsus  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan

sehingga  ahli  tidak  bisa  memberikan  pendapat  atas  real  cost  bukti

pengangkutan dari Makassar - Sumarorong, karena tidak diperoleh bukti

dari Penyidik untuk menghitung kerugian keuangan negara.

j) Bukti  pengangkutan  dari  Sumarorong  ke  Lokasi  Kelompok  Tani,  ahli

peroleh dari bukti keterangan dari Sdr. Agus Budiman (Petugas Teknis

Pembibitan/Pembesaran  PT.  Supin  Raya  di  lokasi  pembesaran  di

Sumarorong). Dalam BAK Sdr. Agus Budiman, dinyatakan bahwa yang

bersangkutan  sendiri  yang  ditugaskan  untuk  membayar  biaya

pengangkutan planlet bibit kopi yang telah selesai dibesarkan dan siap

disalurkan  ke  Kelompok  Tani  Penerima  dari  Sumarorong  ke  Lokasi

Kelompok Tani. Sdr. Agus Budiman menyatakan bahwa total biaya yang

dikeluarkan untuk mengantar bibit  dari  Sumarorong ke Kelompok Tani

Penerima sebesar  Rp525.000.000,00,  sehingga tim audit  menyatakan

bahwa harga satuan biaya angkut bibit dari Sumarorong ke Kelompok

Tani adalah sebesar Rp525 per planlet bibit kopi.

- Ahli  menerangkan   kerugian keuangan negara tersebut terjadi  karena

adanya  selisih  antara  realisasi  pencairan  kontrak  berdasarkan  SP2D
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yang dibayarkan oleh negara dan diterima oleh PT. SUPIN RAYA selaku

Rekanan Pelaksana yang tidak sesuai dengan nilai realisasi biaya yang

sebenarnya dikeluarkan (real cost) oleh PT. SUPIN RAYA dalam rangka

pelaksanaan pekerjaan pengadaan bibit kopi tersebut.

- Ahli  menerangkan   dalam  hal  ini  selisih  antara  realisasi  pencairan

kontrak oleh negara ke PT. Supin Raya dengan biaya yang sebenarnya

dikeluarkan  untuk  pelaksanaan  pekerjaan  oleh  PT.  Supin  Raya

disebabkan oleh: 

- Ahli  menerangkan   Adanya potongan harga (diskon)  planlet  bibit  kopi

Puslitkoka  khusus  untuk  pengadaan  pemerintah  yang  seharusnya

menjadi  hak negara akan tetapi  pada pelaksanaannya tidak diperoleh

oleh negara. Faktanya potongan harga (diskon) tersebut diberikan oleh

Puslitkoka kepada PT. Supin Raya berdasarkan perjanjian khusus antara

Puslitkoka  dan  PT.  Supin  Raya.  Sehingga  selisih  potongan  harga

(diskon) planlet bibit kopi yang seharusnya menjadi hak negara tersebut

dinikmati oleh PT. Supin Raya dalam bentuk keuntungan yang tidak sah

(tidak termasuk keuntungan yang ditetapkan dalam HPS sebesar Rp600

per pohon). Untuk penyebab mengapa potongan harga (diskon) tersebut

tidak diperoleh negara, kami tidak bisa berpendapat karena Perbuatan

Melawan Hukum (PMH) yang dipaparkan oleh Tim Penyidik Kejaksaan

Tinggi Sulawesi Selatan saat ekspose awal dan ekspose pembahasan

akhir hanya berupa selisih diskon yang seharusnya menjadi hak negara,

namun faktanya tidak diperoleh sehingga tidak sesuai dengan ketentuan

PP Nomor 45 Tahun 2013 pasal 64. Ketentuan PP Nomor 45 Tahun 2013

Pasal 64 ini telah kami tuangkan dalam Laporan Hasil Audit halaman 30.

- Ahli menerangkan  PT. Supin Raya dan Puslitkoka membuat perjanjian

khusus (dibawah perjanjian kontrak antara PT. Supin Raya dengan PPK),

dimana dalam perjanjian khusus tersebut PT. Supin Raya memperoleh

harga diskon yang tidak tertuang dalam kontrak. Namun atas fakta ini,

Tim Audit  telah  menyarankan  ke  Penyidik  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi

Selatan untuk mendalami proses pembuatan perjanjian khusus antara

PT. Supin Raya dan Puslitkoka untuk mengidentifikasi apakah terdapat

PMH yang dapat ditemukan oleh Penyidik dan dapat digunakan oleh Tim

Audit  untuk  dituangkan  dalam  laporan  hasil  audit.  Namun  hingga

berakhirnya  penugasan  audit,  tidak  terdapat  perkembangan  /  hasil

pendalaman atas perjanjian antara PT. Supin Raya dan Puslitkoka yang

disampaikan oleh Penyidik kepada Tim Audit. Sehingga, ahli tidak bisa
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memberikan  pendapat  terkait  adanya  penyimpangan  dalam  proses

tersebut  karena  keterbatasan  tim  audit  untuk  menyimpulkan

penyimpangan dalam Audit 

- Ahli menerangkan  Kerugian Keuangan Negara di tahap Penyidikan yang

berdasarkan standar audit merupakan kewenangan Penyidik. Tim Audit

dapat merumuskan penyimpangan sendiri tanpa melalui Penyidik hanya

jika  sedang  melaksanakan  Audit  Investigatif  di  tahap  Penyelidikan,

karena tanggung jawab bukti  pada Audit Investigatif  masih merupakan

tanggung jawab Tim Audit, sedangkan tanggung jawab bukti pada Audit

PKKN sudah merupakan tanggung jawab Penyidik sepenuhnya, dan Tim

Audit hanya bersifat menunggu dokumen/bukti dari Penyidik.

- Ahli menerangkan   Penyusunan HPS yang tidak dikalkulasikan secara

keahlian,  hal  ini  menjadi  salah  satu  penyebab  tidak  diperolehnya

potongan harga (diskon) yang seharusnya menjadi hak negara. Namun

fakta ini tidak ahli gunakan dalam sebagai dasar penghitungan kerugian

keuangan  negara,  karena  kerugian  negara  terjadi  atas  selisih

pembayaran  kontrak  bukan  HPS.  Kemudian  berdasarkan  hasil

Penyidikan dan bukti-bukti terkait penyusunan HPS yang diperoleh dari

Penyidik dan telah diuji oleh Tim Audit, tidak diperoleh bukti yang cukup

untuk  menyatakan  bahwa terdapat  penyimpangan  dalam penyusunan

HPS  berupa  kolusi/kerjasama  tidak  sehat  antara  pihak-pihak  terkait.

Berdasarkan hasil pengujian terkait penyusunan HPS, Tim Audit hanya

menyimpulkan bahwa proses penyusunan HPS oleh PPK tidak dilakukan

secara keahlian / tidak berdasarkan data survei harga pasar menjelang

dilaksanakannya  pengadaan.  Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  ketentuan

Perpres  70  Tahun  2012  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Perpres  54

Tahun 2010 tentang PBJ Pemerintah pasal 66 ayat 7. Ketentuan ini telah

dituangkan dalam Laporan Hasil Audit halaman 30-31;

- Ahli  menerangkan   yang  ditandatangani  yaitu,  tanggal  30  November

2015  dan  tanggal  16  Desember  2015,  perbedaannya  terletak  pada

peruntukan dari BA tersebut. BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tanggal

30  November  2015  diperuntukkan  sebagai  dasar  untuk  menyatakan

bahwa planlet  bibit  kopi  sebanyak 1.000.000 batang seluruhnya telah

tiba di lokasi pembesaran di Sumarorong dan menjadi dasar pencairan

anggaran termin II. Sedangkan untuk BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

tanggal  16  Desember  2015  diperuntukkan  sebagai  dasar  untuk

menyatakan bahwa planlet bibit kopi sebanyak 1.000.000 batang telah
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memenuhi  standar  pembesaran  sesuai  spesifikasi  kontrak  dan  siap

didistribusikan ke Kelompok Tani Penerima.

- Ahli  menerangkan   Sdr.  Anton  (Bendahara)  mengaku  melakukan

kelalaian  administrasi  dalam  menyusun  kalimat  peruntukan  BA

Pemeriksaan  Hasil  Pekerjaan  tanggal  16  Desember  2015  yang

menyatakan bahwa planlet bibit kopi sebanyak 1.000.000 batang sudah

tiba  di  lokasi  pembesaran,  seharusnya  kalimat  yang  benar  untuk  BA

Pemeriksaan  Hasil  Pekerjaan  tanggal  16  Desember  2015  tersebut

adalah  planlet  bibit  kopi  sebanyak  1.000.000  batang  telah  memenuhi

standar pembesaran sesuai spesifikasi kontrak dan siap didistribusikan

ke Kelompok Tani Penerima;

- Ahli menerangkan  Pihak PUSLITKOKA telah memberikan diskon untuk

pengadaan  pemerntah,  atas  diskon  tersebut  seharusnya  disampaikan

oleh  PT.  Supin  Raya  dan  pihak  Puslitkoka  kepada  PPK  selaku

perwakilan negara.  Namun,  berdasarkan hasil  audit  hal  tersebut  tidak

dilakukan dan selisih keuntungan berupa diskon tersebut dinikmati oleh

PT. Supin Raya dan melanggar  ketentuan PP Nomor 45 Tahun 2013

pasal  64  sehingga  ahli  penghitungkan  sebagai  kerugian  keuangan

negara dengan membandingkan harga planlet  bibit  kopi  yang dibayar

oleh pemerintah ke PT.  Supin Raya sesuai  kontrak dan SP2D (tanpa

diskon) yang dibandingkan dengan bukti  real cost pembayaran planlet

bibit kopi yang dibayar PT. Supin Raya ke Puslitkoka berdasarkan bukti

rekening  koran  dan  invoice.  Ahli  berpendapat  atas  selisih  tersebut

merupakan bagian dari kerugian keuangan Negara;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberi bantahan.

2. Prof.Dr.Ir.H.AMBO  ALA,  M.Si,  dibacakan didepan  persidangan  dibawah

sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Ahli menerangkan  tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan

keluarga;

- Ahli menerangkan  berdasarkan ketentuan Pasal 22 Perpres Nomor 54

Tahun  2010  dan  perubahannya,  PA  menyusun  Rencana  Umum

Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-

masing.  Salah  satu  bagian  dari  Rencana  Umum  Pengadaan

Barang/Jasa tersebut adalah Kerangka Acuan Kerja yang sudah memuat

spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan;
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- Ahli menerangkan  Penjelasan Pasal 22 Ayat 4 Huruf c Perpres Nomor

54 Tahun 2010 dan perubahannya, Spesifikasi teknis perlu dirinci lebih

lanjut oleh PPK sebelum melaksanakan Pengadaan;

- Ahli  menerangkan   Berdasarkan ketentuan tersebut,  alur  penyusunan

dan penetapan spesifikasi barang/jasa yang akan diadakan adalah:

a. PA/KPA menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dimulai

dari identifikasi kebutuhan dan kemudian dituangkan dalam Kerangka

Acuan  Kerja  (KAK).  KAK ini  juga  sudah  harus  memuat  spesifikasi

teknis barang/jasa yang dibutuhkan namun masih bersifat global;

b. PA/KPA kemudian menyerahkan RUP kepada PPK untuk dikaji ulang

kemudian PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP)

dimana salah satunya adalah Spesifikasi Teknis;

c. Dalam penyusunan Spesifikasi  Teknis,  PA/KPA/PPK dapat  dibantuk

oleh Tim Teknis yang ditetapkan oleh PA/KPA atau untuk PPK juga

dapat  dibantu  oleh  Tim  Pendukung  PPK  berdasarkan  ketentuan

Penjelasan  Pasal  7  Ayat  3  Perpres  Nomor  54  Tahun  2010  dan

Perubahannya;

d. PPK  kemudian  menyerahkan  Rencana  Pelaksanaan  Pengadaan

(RPP)  kepada  Kelompok  Kerja  (Pokja)  ULP  sebagai  bahan  untuk

menyusun dokumen pemilihan;

e. Pokja ULP kemudian menyusun dokumen pemilihan, mengumumkan

pelelangan  dan  melakukan  evaluasi  terhadap  penawaran  peserta

pemilihan berdasarkan spasifikasi teknis yang ditetapkan oleh PPK;

- Ahli menerangkan  berdasarkan ketentuan Pasal 22 Perpres Nomor 54

Tahun  2010  dan  perubahannya,  PA  menyusun  Rencana  Umum

Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-

masing.  Salah  satu  bagian  dari  Rencana  Umum  Pengadaan

Barang/Jasa tersebut adalah Kerangka Acuan Kerja yang sudah memuat

spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan;

-   Ahli  menerangkan   Berdasarkan Penjelasan Pasal  22 Ayat 4 Huruf c

Perpres  Nomor  54  Tahun  2010 dan perubahannya,  Spesifikasi  teknis

perlu dirinci lebih lanjut oleh PPK sebelum melaksanakan Pengadaan;

-   Ahli  menerangkan   Berdasarkan ketentuan tersebut,  alur penyusunan

dan penetapan spesifikasi barang/jasa yang akan diadakan adalah:

a. PA/KPA menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dimulai

dari identifikasi kebutuhan dan kemudian dituangkan dalam Kerangka
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Acuan Kerja  (KAK).  KAK ini  juga sudah harus  memuat  spesifikasi

teknis barang/jasa yang dibutuhkan namun masih bersifat global;

b. PA/KPA kemudian menyerahkan RUP kepada PPK untuk dikaji ulang

kemudian PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP)

dimana salah satunya adalah Spesifikasi Teknis;

c. Dalam penyusunan Spesifikasi Teknis, PA/KPA/PPK dapat dibantuk

oleh Tim Teknis yang ditetapkan oleh PA/KPA atau untuk PPK juga

dapat  dibantu  oleh  Tim  Pendukung  PPK  berdasarkan  ketentuan

Penjelasan  Pasal  7  Ayat  3  Perpres  Nomor  54  Tahun  2010  dan

Perubahannya;

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Spesifikasi Teknis dan 

HPS seharusnya dilakukan oleh tim pendukung PPK berdasarkan 

kebutuhan yang sebelumnya telah ditetapkan dalam KAK. Kemudian 

PPK menetapkan Spesifikasi Teknis dan HPS tersebut sebagai Rencana 

Pelaksanaan Pengadaan (RPP);

- Ahli menerangkan  Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat 4 Huruf a, HPS

ditetapkan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas 

akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi;

- Ahli  menerangkan   berdasarkan  ketentuan  Pasal  83  Ayat  1  Huruf  e

Perpres  Nomor  54  Tahun  2010  dan  Perubahannya,  Pokja  ULP

menyatakan  pelelangan  gagal  apabila  dalam  evaluasi  penawaran

ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;

- Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat 2 Huruf e dan f Perpres 54 Tahun

2010 dan Perubahannya,  salah satu tugas Pokja ULP adalah menilai

kualifikasi  Penyedia  Barang/Jasa  melalui  prakualifikasi  atau

pascakualifikasi  danmelakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga

terhadap penawaran yang masuk;

-  Ahli  menerangkan   Berdasarkan  ketentuan  Pasal  6  Huruf  b  Perpres

Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, salah satu etika pengadaan

adalah  bekerja  secara  profesional  dan  mandiri,  serta  menjaga

kerahasiaan  DokumenPengadaan  Barang/Jasa  yang  menurut  sifatnya

harus  dirahasiakan  untuk  mencegah  terjadinya  penyimpangan  dalam

Pengadaan Barang/Jasa;

-  Ahli  menerangkan   Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  karena  yang

bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam melakukan evaluasi

terhadap dokumen penawaran adalah Pokja ULP, maka Pokja ULP tidak
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boleh  meminta  masukan  dan  saran  kepada  PPK  terhadap  proses

evaluasi  yang dilakukan.  Dokumen penawaran dan seluruh dokumen-

dokumen  evaluasi  Pokja  ULP  bersifat  rahasia  hingga  pada  tahap

pengumuman pemenang;

-   Ahli  menerangkan   Berdasarkan  ketentuan  Pasal  6  Huruf  c  Perpres

Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, salah satu etika pengadaan

adalah tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung

yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat. Selanjutkan pada huruf

g  disebutkan  bahwa  salah  satu  etika  pengadaan  lainnya  adalah

menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi

dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang

secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

-   Ahli  menerangkan   Sehubungan dengan hal  tersebut,  maka tindakan

PPK yang mempengaruhi evaluasi Pokja ULP serta memberikan saran

serta  pendapat  yang  tidak  ada  dalam  lingkup  tugas  pokok  dan

kewenangan PPK sesuai Pasal 11 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan

perubahannya telah melanggar etika pengadaan;

- Ahli  menerangkan   berdasarkan  ketentuan  Pasal  6  Huruf  b  Perpres

Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, salah satu etika pengadaan

adalah  bekerja  secara  profesional  dan  mandiri,  serta  menjaga

kerahasiaan  DokumenPengadaan  Barang/Jasa  yang  menurut  sifatnya

harus  dirahasiakan  untuk  mencegah  terjadinya  penyimpangan  dalam

Pengadaan Barang/Jasa;

-  Ahli menerangkan   Selanjutkan pada huruf g disebutkan bahwa salah

satu  etika  pengadaan  lainnya  adalah  menghindari  dan  mencegah

penyalahgunaan  wewenang  dan/atau  kolusi  dengan  tujuan  untuk

keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau

tidak langsung merugikan Negara;

-  Ahli  menerangkan   Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  tindakan  PPK

menghubungi  dan  berkomunikasi  dengan  calon  penyedia  barang

mengenai adanya temuan oleh pihak Pokja ULP  dalam tahap evaluasi

penawaran yaitu diketahui adanya kepemilikan 2 (dua) perusahaan yang

sama  yang  memasukan  dokumen  penawaran  telah  melanggar  etika

pengadaan;

- Ahli menerangkan   berdasarkan ketentuan Pasal 6 Perpres Nomor 54

Tahun 2010, salah satu etika pengadaan adalah melaksanakan tugas
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secara  tertib,  disertai  rasa  tanggung  jawab  untuk  mencapai  sasaran,

kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

-   Ahli  menerangkan   Berdasarkan ketentuan Pasal  118 Ayat  1 Perpres

Nomor 54 Tahun 2010,  salah satu  perbuatan atau tindakan penyedia

barang/jasa  yang  dapat  dikenakan  sanksi  adalah  tidak  dapat

menyelesaikan  pekerjaan sesuai  dengan Kontrak  secara  bertanggung

jawab;

-  Ahli menerangkan   Sehubungan dengan hal tersebut, maka pekerjaan

dinyatakan selesai  100% apabila  pekerjaan telah dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;

- Ahli  menerangkan   berdasarkan  ketentuan  Pasal  11  Ayat  1  huruf  e

Perpres  Nomor  54  Tahun  2010  dan  Perubahannya,  salah  satu  tugas

pokok  dan  kewenangan  PPK  adalah  mengendalikan  pelaksanaan

kontrak;

-  Ahli  menerangkan pelaksanaan tugas ini  tidak berarti  harus dilakukan

sendiri  oleh  PPK,  melainkan  dapat  dibantu  oleh  tim  pendukung  PPK

berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat 2 huruf b Perpres Nomor 54 Tahun

2010 dan Perubahannya,  dimana tugas pokok dan kewenangan serta

persyaratan tim pendukung ditetapkan oleh PPK;

-  Ahli menerangkan   Tim pendukung ini harus dituangkan dalam bentuk

surat  keputusan atau surat tugas dan harus menjelaskan secara rinci

tugas  tersebut.  Apabila  PPK  tidak  membentuk  tim  pendukung,  maka

tanggung jawab pengendalian kontrak ada pada PPK;

- Ahli  menerangkan   berdasarkan  ketentuan  Pasal  89  Ayat  1  Perpres

Nomor  54  Tahun  2010  dan  Perubahannya,  pembayaran  prestasi

pekerjaan  dapat  diberikan  dalam  bentuk  pembayaran  bulanan,

pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), atau

pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan;

-  Ahli menerangkan  Sehubungan dengan hal tersebut, pembayaran 100%

hanya  dapat  dilakukan  apabila  pelaksanaan  pekerjaan  telah  selesai

100% sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;

- Ahli  menerangkan   berdasarkan  ketentuan  Pasal  118  ayat  1  huruf  e

Perpres  Nomor  54  Tahun  2010  dan  Perubahannya,  perbuatan  atau

tindakan  penyedia  barang/jasa  yang  dikenakan  sanksi  salah  satunya
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adalah  tidak  dapat  menyelesaikan  pekerjaan  sesuai  dengan  kontrak

secara bertanggung jawab;

-  Ahli menerangkan   Hal ini berarti apabila penyedia hingga batas akhir

pelaksanaan pekerjaan tidak menyelesaikan pekerjaan, maka dikenakan

sanksi oleh PPK;

-  Ahli  menerangkan   Berdasarkan ketentuan Pasal  118 ayat  2 Perpres

Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya, sanksi yang dapat dikenakan

kepada penyedia adalah sanksi administratif, sanksi pencatuman dalam

daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana

kepada pihak berwenang;

-  Ahli menerangkan  Berdasarkan ketentuan Pasal 120 Perpres Nomor 54

Tahun  2010,  penyedia  barang/jasa  yang  terlambat  menyelesaikan

pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak dikenakan

denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak

atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan;

-  Ahli  menerangkan   Berdasarkan  ketentuan  Pasal  93  Ayat  1  Huruf  a1

Perpres  Nomor  54  Tahun  2010  dan  Perubahannya,  PPK  dapat

memutuskan  kontrak  secara  sepihak  apabila  berdasarkan  penelitian

PPK,  penyedia  barang/jasa  tidak  akan  mampu  menyelesaikan

keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan

50  (lima  puluh)  hari  kalender  sejak  masa  berakhirnya  pelaksanaan

pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

- Ahli menerangkan  Sehubungan dengan hal tesebut, apabila hingga akhir

masa  kontrak  atau  masa  pelaksanaan  pekerjaan  ternyata  penyedia

barang/jasa masih belum menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan, maka

PPK harus melakukan penelitian untuk menilai apakah layak diberikan

kesempatan  50  (lima  puluh  hari)  kalender  untuk  menyelesaikan

pekerjaan atau tidak.  Penelitian  ini  harus  dilakukan berdasarkan data

dan informasi lapangan bukan sekedar permintaan penyedia saja;

- Ahli  menerangkan   Apabila  PPK  beranggapan  penyedia  dapat

menyelesaikan pekerjaan apabila diberikan kesempatan 50 (lima puluh

hari)  kalender  sejak  berakhirnya  pelaksanaan  pekerjaan,  maka  PPK

memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada penyedia;

-   Ahli  menerangkan  Khusus  untuk  pemberikan  kesempatan  untuk

menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan yang melampaui tahun anggaran,
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maka  harus  dilakukan  adendum  kontrak  yang  menyebutkan  bahwa

pembiayaan pekerjaan yang melewati tahun anggaran akan dibiayai dari

tahun anggaran berikutnya;

-  Ahli menerangkan   Apabila berdasarkan penelitian, PPK berkesimpulan

penyedia tidak mampu menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan walaupun

diberikan  kesempatan  50  (lima  puluh  hari)  kalender,  maka  PPK

melakukan  pemutusan  kontrak  dan  mengenakan  sanksi  sesuai

ketentuan yang tercantum dalam kontrak;

- Ahli  menerangkan   yang  dimaksud  dengan  penyerahan  barang/jasa

100%  adalah  penyerahan  barang/jasa  yang  sudah  sesuai  dengan

ketentuan dalam kontrak;

-  Ahli  menerangkan   Berdasarkan  dokumen  kontrak  Nomor

010/LU/KONTRAK/APBNP/XI/2013 tanggal 29 November 2013, Pasal 3,

tertulis bahwa nilai kontrak bersifat pasti dan tetap;

-   Ahli  menerangkan   Berdasarkan  ketentuan  Pasal  51  Ayat  1  Perpres

Nomor  54  Tahun  2010  dan  Perubahannya,  Kontrak  Lumpsum

merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh

pekerjaan dalam batas  waktu  tertentu  sebagaimana ditetapkan dalam

kontrak  dengan  ketentuan  jumlah  harga  pasti  dan  tetap  serta  tidak

dimungkinkan penyesuaian harga, semua resiko sepenuhnya ditanggung

oleh  penyedia  barang/jasa,  pembayaran  didasarkan  pada  tahapan

produk/keluaran  yang  dihasilkan  sesuai  isi  kontrak,  sifat  pekerjaan

berorientasi  kepada  keluaran  (output  based),  total  harga  penawaran

bersifat  mengikat,  dan  tidak  diperbolehkan  adanya  pekerjaan

tambah/kurang;

-   Ahli  menerangkan   Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  kontrak  yang

diperlihatkan kepada ahli merupakan kontrak Lump Sum;

-   Ahli  menerangkan   Sesuai  dengan  pasal  51  Ayat  1  tersebut,  maka

perhitungan persentasi kemajuan pekerjaan harus berdasarkan keluaran

(output based) yang dapat dipergunakan. Maka berdasarkan dokumen

kontrak tersebut diatas, maka perhitungan presentasi pekerjaan adalah

berdasarkan  jumlah unit  bus  yang  sudah selesai,  bukan  berdasarkan

komponen bus yang terpasang;

- Ahli  menerangkan   berdasarkan  ketentuan  Pasal  22  Ayat  1  Perpres

Nomor  54  Tahun  2010  dan  Perubahannya,  PA menyusun  Rencana
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Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I

masing-masing;

-   Ahli  menerangkan   Berdasarkan  ketentuan  Pasal  22  Ayat  3  Perpres

Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, Rencana Umum Pengadaan

Barang/Jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: mengidentifikasi

kebutuhan  barang/jasa  yang  diperlukan  K/L/D/I,  menyusun  dan

menetapkan rencana penganggaran, menetapkan kebijakan umum, dan

menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK);

-  Ahli menerangkan  Sehubungan dengan hal tersebut, yang bertanggung

jawab untuk menyusun KAK adalah Pengguna Anggaran (PA). Apabila

telah  dilimpahkan  kepada  Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA),  maka

tanggung jawab penyusunan KAK berada pada KPA;

-  Ahli  menerangkan   Berdasarkan  ketentuan  Pasal  22  Ayat  4  Perpres

Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, KAK paling sedikit memuat:

uraian  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan,  waktu  pelaksanaan  yang

diperlukan,  spesifikasi  teknis  barang/jasa  yang  akan  diadakan,  dan

besarnya total perkiraan biaya pekerjaan;

-  Ahli menerangkan   Khusus untuk spesifikasi teknis, maka berdasarkan

Penjelasan Pasal 22 Ayat 4 Huruf c Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan

Perubahannya,  spesifikasi  teknis  perlu  dirinci  lebih  lanjut  oleh  PPK

sebelum melaksanakan pengadaan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa  tidak memberikan tanggapan.

KETERANGAN TERDAKWA:

Terdakwa  MURNIANTO,  SP,  didepan  persidangan pada  pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa  Terdakwa  menerangkan  Dalam  proyek  pengadaan  bibit  kopi  /

Perluasan Tanaman Kopi TA 2015 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan

Holtikultura  Kabupaten  Mamasa,  Saksi  ditunjuk  selaku  Pejabat  Pembuat

Komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan bibit kopi tersebut, berdasarkan

Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor : 958/KPTS-27/I/2015  tanggal  28

Januari 2015;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Tugas pokok dan kewenangan selaku PPK

dalam pengadaan Bibit Kopi Perluasan Tanaman Kopi TA 2015 pada Dinas

Pertanian Perkebunan dan Holtikultura Kab.Mamasa adalah:

- Membuat/menyusun Keranka Acuan Kerja(KAK).
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- Menyampaikan daftar kegiatan kepada Unit Layanan Pelelangan (ULP)

yang akan diproses untuk dilakukan pelelangan.

- Menyusun / Membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

- Menanda tangani kontrak bersama dengan pihak rekanan.

- Meminta  kepada  penyedia/rekanan  untuk  menyediakan  barang  yang

telah ditentukan dalam kontrak.

- Melakukan  monitoring,  evaluasi  dan  dilakukan  pemecahan  /  solusi

terhadap permasalahan.

- Melaporkan  perkembangan / pelaksanaan  kegiatan  kepada Pengguna

Anggaran.

- Menanda tangani SPP – LS.  

- Pagu Anggaran untuk Pengadaan Bibit Kopi / Perluasan Tanaman Kopi

TA  2015  pada  Dinas  Pertanian  Perkebunan  dan  Holtikultura

Kab.Mamasa, sebesar Rp.9.000.000.000.- (sembilan  milyar rupiah) yang

bersumber dari dana APBN TA 2015, sesuai DIPA (Daftar Pelaksanaan

Anggaran) No. SP DPA-018.05.4.340510/2015;

- Bahwa  Terdakwa  menerangkan  Awalnya  masyarakat  antusias  untuk

menanam kopi  di  Kab.Mamasa sehingga pemerintah dalam hal  ini  Dinas

Pertanian Perkebunan dan Holtikultra Kab.Mamasa mengusulkan anggaran

pengadaan  bibit  kopi  ke  pusat  /  Kementerian  Pertanian,  setelah  usul

disetujui, anggaran turun maka disosialisasikan kepada masyarakat melalui

Kepala  BPPK  (Balai  Penyuluh  Pertanian  Kecamatan),  setelah  dilakukan

sosialisasi  maka  Calon  Petani  dan  Calon  Lahan  (CPCL),  membentuk

kelompok tani dan memasukkan proposal mengenai jumlah petani dan luas

lahan serta jumlah bibit  yang dibutuhkan. Kemudian ditentukan jenis bibit

kopi arabica dan robusta yang akan ditanam yang disepakati antara PPK

dan  masyarakat  untuk  mengakomodir  permintaan  Kelompok  Tani  sesuai

dengan  CPCL  yang  masuk  dengan  memperhitungkan  kesesuain  lahan.

Kemudian diadakan seleksi kelompok tani untuk menentukan kelompok tani

yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan, kemudian kelompok  tani

yang  memenuhi  syarat  ditetapkan  (SK)  oleh  Bupati  Mamasa  sebagai

kelompok  yang  berhak  menerima  bantuan   Bibit  kopi.  Kemudian

disampaikan  kepada  rekanan  bahwa  inilah  kelompok  tani  yang  berhak

mendapatkan  bantuan  bibit  kopi  dan  dilampirkan  dalam  kontrak.

Berdasarkan  kebutuhan  petani  melalui  CPCL  yang  masuk,  kemudian

diadakan pengadaan bibit kopi Arabica sebanyak 700.000 (tujuh ratus ribu)

batang dan bibit kopi robusta sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu) batang;
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- Bahwa Terdakwa menerangkan Berdasarkan penetapan pemenang lelang

dari ULP Kab. Mamasa, Rekanan pemenang lelang  untuk pengadaan Bibit

Kopi  TA  2015  pada  Dinas  Pertanian  Perkebunan  dan  Holtikultura

Kab.Mamasa adalah PT.SUPIN RAYA, dengan Direktur Utama Ir. DONATUS

MARRU dengan  penawaran  sebesar  Rp.8.985.000.000,-  (delapan  milyar

sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan Ada biaya pembesaran, namun tidak terinci

dalam kontrak karena semua sudah include dalam total anggaran sebesar

Rp. 8.985.000.000,-. Perkiraan satu bibit kopi harganya sekitar Rp. 8.010,

pembesaran  tersebut  dilakukan  di  tempat  pembesaran  di  Desa  Tanisi

kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa yang pembesarannya selama

3 sampai 4 bulan dan dilakukan oleh pihak Rekanan PT. Supin Raya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Tim PPHP turun ke lapangan sebanyak 2

(dua)  kali  sekitar  bulan  November  dan  bulan  Desember  2015  dan  yang

membuat  berita  acara  pemeriksaan  barang  tersebut  adalah  sdr.anton

(bendahara) atas perintah Saksi  untuk ditanda tangani oleh Tim PHO dan

memastikan Tim turun lapangan

- Bahwa Terdakwa menerangkan keterlambatan dikarenakan kondisi bibit kopi

masih  kecil,  sehingga  belum  bisa  di  distribusikan  ke  petani  karena  di

Puslitkoka mengalami kemarau panjang yang di dukung adanya surat dari

PT.  Supin  Raya  nomor:  050/  SR/  XI/  2015,  tanggal  19  November  2015

perihal addendum kontrak;

- Bahwa Terdakwa menerangkan HPS adalah sebagai berikut :

No. Uraian Volume Satuan

Harga

Satuan

(Rp)

Jumlah Harga (Rp)

A

Pengadaan  bibit

kopi
1.000.000 Batang 8.01 8.010.000.000

-    Harga  bibit

planlet
  5.25  

-    Biaya besaran   2.16  

-    Keuntungan

Rekanan
  600  

Real Cost 8.010.000.000

PPN 10%  

B Sewa angkut Biaya 1.000.000 Batang 990 990.000.000

 

-     Transport 

bibit dari Jember ke

Sumarorong

  490  
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-     Biaya 

Transport ke Petani
  500  

Jumlah 9.000.000.000

Pembulatan 9.000.000.000

- Bahwa Terdakwa menerangkan berdasarkan kontrak pada pasal 8 Ayat (2)

Total Harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai

(PPN)  yang  diperoleh  berdasarkan  rincian  biaya  satuan  pekerjaan

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi

Teknis  dan  Biaya  adalah  sebesar  Rp.  8.985.000.000  (delapan  miliyar

Sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa menerangkan harga yang terdakwa  tetapkan berdasarkan

Kontrak dan Pedoman Harga Benih Tanaman dari Puslitkoka dimana Harga

per  Planlet  untuk  Bibit  Kopi  yaitu  Rp.  5.250,-.  akan  tetapi  Saksi   tidak

mengetahui harga yang disepakati  antara PT. Supin Raya dan Puslitkoka

Indonesia Jember

- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada akhir masa kontrak, bibit sudah ada

sejumlah  1.000.000  batang  di  lokasi  pembesaran  Sumarorong,  Mamasa

dikirim dari Puslitkoka di Jember oleh PT. Supin Raya, akan tetapi belum

didistribusikan ke Petani karena belum memenuhi spesifikasi yaitu minimal

tinggi 20 cm dan jumlah daun 5 helai, maka di terbitkan addendum sampai

bulan  Maret  2016  dikarenakan  terjadinya  kemarau  panjang  di  lokasi

pembibitan Puslitkoka Jember;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terhadap belum 100% pekerjaan namun

secara jumlah 1.000.000 bibit kopi telah berada dilokasi pembesaran dan

tetap dilakukan pembayaran 100% dengan adanya Garansi Bank dari Bank

BNI  Makassar  oleh pihak Kedua (PT.  Supin  Raya)  menjaminkan kepada

pihak  pertama  (PPK),  dimana  pihak  Kedua  menyerahkan  Jaminan  Bank

Umum  kepada  Pihak  Pertama  sebesar  nilai  pekerjaan  yang  belum

diselesaikan dalam jangka waktu 115 (seratus lima belas) hari setelah masa

berakhir kontrak.

- Bahwa  Terdakwa  menerangkan  Spesifikasi  tehnis  Bibit  Kopi  yang  harus

diadakan oleh PT.Supin Raya selaku Pemenang Lelang yaitu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Asal usul tanaman : Planet Kopi Arabika dan

Robusta  yang  dibesarkan  berasal  dari  produksi  laboratorium  Tehnologi

Halaman 95 dari  163  halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 95



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Somatic  Embryogensis  (SE)  Pusat  Penelitian  Kopi  dan  Kakao  Indonesia

Jember.

- Bahwa  Terdakwa  menerangkan  Materi  Generik  :  Varietas  unggul  kopi

Arabika dan Robusta yang telah memiliki legalitas untuk diedarkan.-

- Tinggi Bibit : Minimal 20 Cm

- Jumlah daun minimal 5 pasang.

- Kesehatan : Bebas hama dan penyakit.

- Ukuran  Polybag  :  Bibit  Kopi  yang  disalurkan  menggunakan  polybag

dengan ukuran 15 x 20 cm.

- Spesifikasi  tehnis  tersebut  melalui  uji  laboratorium  yang  dilakukan

Instansi/lembaga  penguji  yang  berwenang  dan  terakreditasi(Pusat

Penelitian Kopi dan Kakao di Jember)

- Sesuai  proposal  CPCL yang  memenuhi  syarat  jumlah  Kelompok  Tani

yang  mendapat  bantuan  pengadaan  Bibit  Kopi  TA 2015  pada  Dinas

Pertanian Perkebunan dan Holtikultura Kab.Mamasa yaitu sebanyak 133

kelompok, yang tersebar dalam wilayah Kabuaten Mamasa sebanyak 12

Kecamatan,  54 Desa, jumlah petani  sebanyak 2807 (dua ribu delapan

ratus tujuh) orang, luas lahan 1000 (seribu) hettar dan jumlah bibit kopi

sebanyak 1.000.000,- (satu juta) batang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Penentuan harga satuan bibit kopi berdasar

hasil survei harga di PUSLITKOKA Jember dimana kami memperoleh buku

pedoman harga bahan tanaman yaitu bibit kopi Arabila sebesar Rp.5.750,-

(lima ribu tujuh ratust lima puluh rupiah), Robusta Rp.5.250,- (lima ribu dua

ratus  lima  puluh  rupiah),  Saksi  mengambil  harga  yang  termurah,  tidak

melakukan survei ditempat lain karena tidak ada memproduksi bibit kopi SE

selain di Puslitkoka Jember.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Penentuan biaya pengangkutan  bibit kopi

sebesar Rp.990.- perbatang yaitu tidak melakukan survei mengenai biaya

pengangkutan kepada ekspedisi  maupun kepada maskapai penerbangan,

Saksi  hanya perkirakan biaya pengangkutan bibit dari Jember ke Surabaya

dan  dari  Surabaya  ke  Makassar  kemudian  dari  Makasaar  ke  tempat

pembibitan di Sumarorong sebesar Rp.490,- perbatang sehingga totol biaya

untuk  1.000.000 batang sebesar  Tp.490.000.000,-  (empat  ratus sembilan

puluh juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa menerangkan selalu melaporkan setiap perkembangan /

hambatan  pelaksanaan  proyek  kepada  pengguna  anggaran  ada  dalam

bentuk  tertulis  ada  yang  secara  lisan  dan  Pengguna  anggaran  selalu
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memberikan  petunjuk  atau  arahan  agar  pelaksanaan  proyek  dapat

dilaksanakan sesuai ketentuan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Berita Acara Tim Pemriksa Barang tanggal

16 Desember 2015 menyatakan pekerjaan sudah 100% karena pada waktu

melakukan pemeriksaan bibit yang diperiksa sudah cukup 1.000.000 batang

sesuai  kontrak,  dan  anggaran  dicairkan  100%  tapi  ada  addendum

perpanjangan kontrak  sehingga  ada gransi  bank,  kami  selaku  PPK baru

membayar 100% harga bibit setelah semuanya bibit sudah diserahkan ke

Kelompok  Tani  dibuktikan  dengan  berita  acara  penyerahan  bibit  ke

Kelompok Tani,  dan tanggung jawab Saksi   selaku PPK berakhir  setelah

penyerahan bibit  ke Kelompok Tani ranpung diserati dengan Berita Acara

penyerahan bibit ke Kelompok Tani;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Tidak pernah  diberitahu  oleh  Ir.  Donatus

Marru terkait harga bibit yang diadakan atau dibiayai APBN.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. Asli Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor: 958/KPTS-27/I/2015 tanggal

28 Juni   2015, Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Tugas

Pembantuan   pada  Dinas  Pertanian,  Perkebunan  dan  Holtikultura

Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2015.

2. Asli  Surat  Keputusan  Kepala  Dinas  Pertanian,  Perkebunan  dan

Holtikultura  Kabupaten  Mamasa  Nomor:  520/64/DPPH-BUN/II/2015

tanggal  05  Pebruari  2015,  Tentang  Penetapan  Panitia

Pemeriksa/Penerima  Hasil  Pekerjaan  (Barang  dan  Jasa)  pada  Dinas

Pertanian,  Perkebunan  dan  Holtikultura  Kab.Mamasa  Tahun  Anggaran

2015.

3. Asli  Surat  Keputusan  Kepala  Dinas  Pertanian,  Perkebunan  dan

Holtikultura  Kabupaten  Mamasa  Nomor:  520/264/DPPH-BUN/II/2015

tanggal 23 Pebruari 2015, Tentang Penetapan Staf Pengelola Petugas Sak

(Sai  dan Simak)  Satuan Kerja  Dana Tugas Pembantuan  pada Satuan

Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab.Mamasa Tahun

Anggaran 2015.

4. Surat  Perjanjian  (Kontrak)  No.031/1153/Kontrak/DPPH-Bun/VII/2015

tanggal 25 Juli 2016 beserta lampirannya.

5. Asli  Surat  Permohonan  Pencairan  Uang  Muka  dari  PT.Supin  Raya,

No.031/SR/VII/2015 tanggal 25 Juli 2015.
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6. Asli Surat Permintaan Pembayaran No.00039/SPP-LS/DPPH-SETVII/2015

tanggal 31 Juli 2015.

7. Asli  Surat  Perintah  Membayar  No.00039/SPM-LS/DPPH-Set/VIII/2-15

tanggal 04 Agustus 2015.

8. Asli Surat Jaminan Pelaksanaan dari PT.Asuransi Jasa Tania, Tbk tanggal

27 Juli 2015.

9. Asli  Berita  Acara  Pembayaran  No.035/1227/BAP/DPPH-BUN/VII/2015

tanggal 30 Juli 2015.

10. Asli  Kwitansi  Pembayaran  Langsung  senilai  Rp.1.797.000.000,  tanpa

tanggal.

11. Asli Surat Setoran Pajak (SSP)  senilai Rp.26.995.000,-

12. Copy SP2D dari KPPN Majene.

13. Asli  Surat  PT.Supin  Raya   No.049/SR/XII/2015  tanggal  08  Desember

2015, perihal Permohonan Pembayaran Termin II Pengadaan Bibit Kopi.

14. Asli  Berita Acara Pemeriksaan Hasil  Pekerjaan  Tim Pemeriksa Barang

tanggal 30 Nopember 2015. 

15. Asli  Berita  Acara  Pembayaran  No.035/2185/BAP/DPPH-BUN/XII/2015

tanggal 01 Desember 2015.

16. Asli  Surat  Perintah  Membayar  No.00094/SPM-LS/DPPH-Set/XII/2015

tanggal 08 Desember 2015.

17. Asli  Surat  Permintaan  Pembayaran  No.  00094/SPM-LS/DPPH-

Set/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015.

18. Asli Surat Setoran Pajak (SSP) senilai Rp.48.519.000,- 

19. SP2D dari KPPN Majene.

20. Asli  Surat  PT.Supin  Raya   NPo.050/SR/XII/2015  tanggal  16  Desember

2015, perihal Permohonan Pembayaran Termin III Pengadaan Bibit Kopi.

21. Asli  Berita  Acara  Pemeriksaan  Hasil  Pekerjaan  No.033/

2178/BAPHP/DPPH-BUN/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015.

22. Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No.029/ 2334a/BASTP/DPPH-

Bun/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015.

23. Asli  Berita  Acara  Pembayaran  No.035/2347/BAP/DPPH-BUN/XII/2015

tanggal 18 Desember 2015.

24. Asli  Surat  Perintah  Membayar  No.00120/SPM-LS/DPPH-SET/XII/2015

tanggal  21  Desember  2015  dan  Surat  Permintaan  Pembayaran  No.

00120/SPP-LS/DPPH-Set/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015.

25. Asli Kwitansi Pembayaran Langsung Senilai Rp.3.594.000.000,-

26. Asli Surat Setoran Pajak (SSP) senilai Rp.59.301.000,-
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27. Fotocopy  surat  pengesahan  DIPA No.SP.DIPA-018.05.4.340510  tgl.  06

Maret 2015.

28. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No.033/2328/ BAPHP/DPPH-

Set/XII/2015 tanggal 16 Desebmer 2015.

29. Laporan  Daftar  Satker  Dinas  PPH  Kab.Mamasa  SP2D  No.3405210

tanggal s/d 11-12-2015.

30. 1(satu)  berkas  Foto  Copy  (yang  sudah  di  Legalisir)  Surat  Keputusan

Bupati  Mamasa No.411-61/Kps-36.b/11/2015 tanggal  09  Februari  2015,

tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) dan Kelompok

Tani  Penerima Program  Peningkatan Produksi,  Produktiifitas dan Mutu

Tanaman Rempah dan Penyegar, Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Kopi

Dana  APBN-P  Pokok  Dinas  Pertanian  ,  Perkebunan  dan  Holtikultura

Kabupaten Mamasa.

31. 1(satu)  rangkap  Asli  Surat  Keputusan  Kepala  Dinas  Pertanian,

Perkebunan  dan  Holtikultura  Kabupaten  Mamasa  No.520/906a/DPPH-

Set/VI/2015  01  Juni  2015,  tentang  penetapan  Tim  Tahnis  Kegiatan

Pengembangan  /  Revitalisasi  Tanaman  Kakao  dan  Kopi  Dinas  PPH

Kab.Mamasa TA 2015.

32. 1(satu) rangkap asli usulan Gernas Kopi Tahun 2015 Kelompok Tani Timbu

Tua Desa Salumokanan Utara Kecamatan Rantebulahan Timur Kabupaten

Mamasa.

33. 1(satu) rangkap asli proposal Kelompok Tani Salimbo Desa Melahan Barat

Kecamatan Melahan Kabupaten Mamasa. 

34. 1(satu) rangkap asli  proposal  CPCL Kellompok Tani  Abadi  Kanan Roka

Dusun  Kanan  Roka  II  Desa  Kanan  Kecamatan  Tandukalua  Kabupaten

Mamasa.

35. 1(satu)  rangkap  asli  proposal  CPCL  Kelompok  Tani  Sikamase  Desa

Salumokanan Utara Kecamatan Rantebulahan Timur Kabupaten Mamasa.

36. 1(satu)  rangkap  asli  proposal  CPCL Kelompok  Tani  Lengkong  Bersatu

Desa Orobua Kecamatan Sesenan Padang Kabupaten Mamasa.

37. 1(satu)  rangkap  asli  proposal  CPCL  Kelompok  Tani  Tosarapu  Desa

Sindagamanik Kecamatan Tandukalua Kabupaten Mamasa.

38. 1(satu)  rangkap  asli  proposal  CPCL  Kelompok  Tani  Harapan  Baru

Kelurahan Minake Kecamatan Tandukalua Kabupaten Mamasa.

39. 1(satu)  rangkap  asli  proposal  CPCL Kelompok  Tani  Siangkaran  Desa

Parondobulawan Kecamatan Tandukalua Kabupaten Mamasa.
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40. 1(satu)  rangkap  asli  proposal  CPCL  Kelompok  Tani  Tallulolona  Desa

Talimbung  Kecamatan Tandukalua Kabupaten Mamasa.

41. 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Salurea Desa Tawalian

Timur Utara Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa.

42. 1(satu) lembar asli  proposal  CPCL Kelompok Tani  Mamase Desa Rabu

Seratu  Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa.

43. 1(satu)  lembar  asli  proposal  CPCL  Kelompok  Tani  Siporannu  Desa

Minanga Timur Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa.

44. 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Kadatuo Desa Parinding

Kecamatan Nosu Timur Kabupaten Mamasa.

45. 1(satu) lembar  asli  proposal CPCL Kelompok Tani Bobong Batu  Desa

Siwi Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa.

46. 1(satu) lembar asli  proposal CPCL Kelompok Tani Tunas harapan Desa

Siwi Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa.

47. 1(satu)  lembar  asli  proposal  CPCL  Kelompok  Tani  Batu  Nebali  Desa

Sepang Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.

48. 1(satu)  lembar  asli  proposal  CPCL  Kelompok  Tani  Sibangunan  Desa

MatandeKecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.

49. 1(satu)  lembar asli  proposal  CPCL Kelompok Tani  Minanga Kadinginan

Desa Sipai Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.

50. 1(satu)  lembar  asli  proposal  CPCL Kelompok  Tani  Petra  Jaya  Mandiri

Desa Sipai Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.

51. 1(satu)  lembar asli  proposal  CPCL Kelompok Tani  Sipatuju Desa Sipaii

Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.

52. 1(satu)  lembar  asli  proposal  CPCL Kelompok  Tani  Talluminanga  Desa

Sipai Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.

53. 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Kanang Desa Rippung

Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.

54. 1(satu)  lembar  asli  proposal  CPCL  Kelompok  Tani  Batu  Alang  Desa

Rippung Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.

55. 1(satu)  lembar  asli  proposal  CPCL  Kelompok  Tani  Salubungin  Desa

Malimbong Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.

56. 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Sipatuo Desa Sinbawai

Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.

57. 1(satu)  lembar  asli  proposal  CPCL  Kelompok  Tani  Jaya  Muda  Desa

Sibanawa Kecamatan Sumarrorong Kabupaten Mamasa.
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58. 1(satu)  lembar  asli  proposal  CPCL  Kelompok  Tani  Mesakada  Desa

Sibanawa Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.

59. 1(satu)  lembar  asli  proposal  CPCL  Kelompok  Tani  Bunga  Kopi  Desa

Batanguru Timur  Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.

60. 1(satu)  lembar  asli  proposal  CPCL  Kelompok  Tani  Samaturuk  Desa

Batanguuru Timur Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.

61. 1(satu)  lembar  asli  proposal  CPCL Kelompok  Tani  Mintari  Desa  Tadisi

Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.

62. 1(satu)  lembar  asli  proposal  CPCL  Kelompok  Tani  Salu  Dalle  Desa

Saludengen Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa.

63. 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Pemuda Messila Desa

Saludengen Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa.

64. 1(satu)  berkas  dokumen  asli  Berita  Acara  Serah  Terima  Barang

Pengadaan Bibit  Kopi  SE pada Perluasan Areal  Tanaman Kopi   Dinas

Pertanian,  Perkebunan  dan  Holtikultura  Kabupaten  Mamasa  Tahun

Anggaran 2015.

65. 1(satu)  rangkap asli  Surat  Perjanjian  Kerjasama antara  PT.Supin  Raya

dengan Pusat  Penelitian  Kopi  dan Kakao Indonesia  tentang penyedian

Bibit  Kopi Robusta SE dalam bentuk planlet pasca aklamasi tanggal 10

Agustus  2015,  No.  01/SPK/KOPI  SE/ROBUSTA  MAMASA/VIII/2015,

037/SR/VIII/2015

66. 1(satu)  rangkat  asli  Surat  Perjanjian  Kerjasama  antara  PT.Supin  Raya

dengan Pusat  Penelitian  Kopi  dan Kakao Indonesia  tentang penyedian

Bibit  Kopi  Arabika SE dalam bentuk planlet  pasca aklamasi  tanggal  10

Agustus  2015,  No.  02/SPK/KOPI  SE/ROBUSTA  MAMASA/VIII/2015,

036/SR/VIII/2015

67. 3(tiga)  lembar  asli  Surat  PUSLITKOKA  Jndonesia  Jember

NO.1232/X/2015 tanggal 04 Nopember 2015 perihal Keadaan memaksa

(Force Majeure) .

68. 1(satu)  rangkap  asli  ADENDUM  Surat  perjanjian  Kerja  /  Kontrak

No.520/2204.a/DPPH-Set/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015.

69. 1(satu)  lembar  asli  surat  Dinas Pertanian,  Perkebunan dan Holtikultura

Kabupaten  Mamasa  No.027/1131/SPPBJ/DPPH-Set/VII/2015  tanggal  13

Juli  2015  perihal  Penunjukan  Penyedia  untuk  pelaksanaan  paket

pekerjaan pengadaan bibit  kopi  pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan

Holtikultura Kab.Mamasa.
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70. 1(satu)  rangkap  asli  Surat  Perjanjian  pengadaan  bibit  kopi  /  perluasan

tanaman  kopi  TA  2015  Kab.Mamasa  No.031/1153/Kontrak/DPPH-

Bun/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.

71. 1(satu)  lembar  asli  Surat  Perintah  Mulai  Kerja  (SPK)

No.030/1165/SPMK/DPPH-Set/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015.

72. 7(tujuh)  lembar  dokumentasi  (foto)  lokasi  pembesaran  bibit  kopi  di

Kabupaten Mamasa Tahun 2015.

73. 1(satu) berkas foto copy dokumen pengadaan secara elektronik.

74. 1(satu) berkas foto copy dokumen Penawaran.

75. 1(satu) rangkap Fotocopy (legalisir) Akta Notaris dan Pembuat Akta Tanah

HENDRIK JAURY,SH No.12.a tanggal 03 Mei 2012.

76. 1(satu) rangkap asli dokumen Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) dari

Kecamatan Tandukalua  Kabupaten Mamasa.

77. 1(satu) rangkap asli dokumen Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) dari

Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa.

78. 1(satu)  lembar foto copy (legalisir)  Proposal  Calon Petani  Calon Lahan

(CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015, Kelompok

Tani Salu Sitammu Desa Sibanawa Kecamatan Sumarorong Kabupaten

Mamasa.

79. 1(satu) lembar foto copy (legalisir)   proposal Calon Petani Calon Lahan

(CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok

Tani  Siporannu   Desa  Sibanawa  Kecamatan  Sumarorong  Kabupaten

Mamasa. 

80. 1(satu) lembar foto copy (legalisir)   proposal Calon Petani Calon Lahan

(CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok

Tani  Bamba Tabone  Desa Tabong Kecamatan Sumarorong Kabupaten

Masa.

81. 1(satu) lembar foto copy (legalisir)   proposal Calon Petani Calon Lahan

(CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok

Tani Binanga  Desa Tabone Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.

82. 1(satu) lembar foto copy (legalisir)   proposal Calon Petani Calon Lahan

(CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok

Tani  Karya  Tani   Desa  Batanguru  Kecamatan  Sumarorong  Kabupaten

Mamasa.

83. 1(satu) lembar foto copy (legalisir)   proposal Calon Petani Calon Lahan

(CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok
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ani  Letari  Indah   Desa  Batanguru  Kecamatan  Sumarorong  Kabupaten

Mamasa.

84. 1(satu) lembar foto copy (legalisir)   proposal Calon Petani Calon Lahan

(CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok

Tani Semangat Baru  Desa Batanguru Kecamatan Sumarorong Kabupaten

Mamasa.

85. 1(satu) lembar foto copy (legalisir)   proposal Calon Petani Calon Lahan

(CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok

Tani  Ato  Apo   Desa  Batanguru  Kecamatan  Sumarorong  Kabupaten

Mamasa.

86. 1(satu) lembar foto copy (legalisir)   proposal Calon Petani Calon Lahan

(CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok

Tani Mesa Tangnga Desa Batanguru Kecamatan Sumarorong Kabupaten

Mamasa.

87. 1(satu) lembar foto copy (legalisir)   proposal Calon Petani Calon Lahan

(CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok

Tani Siundukan Maelo  Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong Kabupaten

Mamasa.

88. 1(satu) lembar foto copy (legalisir)   proposal Calon Petani Calon Lahan

(CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok

Tani  Sipalangngan   Desa  Sasakan Kecamatan Sumarorong Kabupaten

Mamasa.

89. 1(satu) lembar foto copy (legalisir)   proposal Calon Petani Calon Lahan

(CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok

Tani  Bina  Bersama   Desa  Tabone  Kecamatan  Sumarorong  Kabupaten

Mamasa.

90. 1(satu) lembar foto copy (legalisir)   proposal Calon Petani Calon Lahan

(CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok

Tani  Malluya  II  (dua)   Desa  Ripun   Kecamatan  Messawa  Kabupaten

Mamasa.

91. 1(satu) lembar foto copy (legalisir)   proposal Calon Petani Calon Lahan

(CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok

Tani  Malluya  I  (satu)   Desa  Ripun   Kecamatan  Messawa  Kabupaten

Mamasa.

92. 1(satu) lembar foto copy (legalisir)   proposal Calon Petani Calon Lahan

(CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok

Tani Sikamase Desa Sipai  Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.
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93. 1(satu) lembar foto copy (legalisir)   proposal Calon Petani Calon Lahan

(CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok

Tani  Tunas  Harapan   Desa  Makuan   Kecamatan  Messawa Kabupaten

Mamasa.

94. 1(satu) lembar foto copy (legalisir)   proposal Calon Petani Calon Lahan

(CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok

Tani Tani Kondo (dua)  Desa Makuang Kecamatan Messawa Kabupaten

Mamasa.

95. 1(satu) lembar foto copy (legalisir)   proposal Calon Petani Calon Lahan

(CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok

Tani  Teratai  Indah  Kondo  Desa  Makuang   Kecamatan  Messawa

Kabupaten Mamasa.

96. 1(satu) lembar foto copy (legalisir)   proposal Calon Petani Calon Lahan

(CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok

Tani Kondo dan Buala  Desa Makuang Kecamatan Messawa Kabupaten

Mamasa.

97. 1(satu) lembar foto copy (legalisir)   proposal Calon Petani Calon Lahan

(CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok

Tani Patanak  Desa Mande  Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.

98. 1(satu) lembar foto copy (legalisir)   proposal Calon Petani Calon Lahan

(CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok

Tani  Mesa  kada  Desa  Matande   Kecamatan  Messawa  Kabupaten

Mamasa.

99. 1(satu) lembar foto copy (legalisir)   proposal Calon Petani Calon Lahan

(CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015 Kelompok

Tani  Bakaru   Desa  Tanete  Batu   Kecamatan  Messawa  Kabupaten

Mamasa.

100. 1(satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Mamasa No.027/KPTS-23.a/1/

2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang pengangkatan Pokja ULP Barang

/Jasa Pmerintah Kabupaten Mamasa ;

101. Memo Direktur  Puslitkoka  Indonesia  Jember  No.  01/1/2014  tanggal  24

Januari 2014 ;

102. Nota Kesepahaman harga bibit kopi Arabika SE antara Direktur Puslitkoka

Jember dengan Direktur PT. Supin Raya No. 01/Kopi SE Arabika/IV/2015

tanggal 22 Juni 2015 ;
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103. Nota kesepahaman harga bibit kopi Robusta SE antara Direktur Puslitkoka

Jember dengan Direktur PT. Supin Raya No. 01/Kopi SE Robusta/IV/2015

tanggal 22 Juni 2015 ;

104. Surat  Perjanjian  Kerjasama  antara  PT.  Supin  Raya  dengan  Puslitkoka

Indonesia,  tentang  Penyediaan  Bibit  Kopi  Robusta  SE  dalam  bentuk

planlet  No.  01/Kopi  SE  Robusta/Mamasa/VIII/2015  tanggal  10  Agustus

2015 ;

105. Surat  Perjanjian  Kerjasama  antara  PT.  Supin  Raya  dengan  Puslitkoka

Indonesia tentang Penyediaan Bibit kopi Arabika SE dalam bentuk planlet

No. 01/Kopi SE Robusta/Mamasa/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 ;

106. Asli buku  pedoman tariff pelayanan jasa  dan harga produk tahun 2015

Puslitkoka Jember ;

107. Panduan  sistem  perbanyakan  tanaman  kopi  klonal  melalui  teknik  SE

terpadu tahun 2009 ;

108. Slip setoran BRI tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp. 237.500.000,- ;

109. Formulir  kiriman  uang  BNI  tanggal  24  Agustus  2015  sebesar  RP.

816.317.500,- ;

110. Formulir  kiriman  uang  BNI  tanggal  24  Agustus  2015  sebesar  Rp.

305.551.500,- ;

111. Rekening koran pengadaan bibit kopi TA. 2016 ;

112. Invoice pengadaan bibit kopi TA. 2015 ;

113. Harga Perhitungan Sendiri (HPS) tanggal 24 Februari 2015 ;

114. Laporan TT Outgoing DMK Makassar  periode 01 Agustus  2015 s/d  31

Desember 2015 ;

115. Perincian  Biaya  Sewa  Angkutan  sebanyak  1.000.000  (satu  juta)  bibit

tanaman  kopi  dari  Puslitkoka  (Pusat  Penelitian  Kopi  dan  Kakao)

Kabupaten  Jember  Provinsi  Jawa  Timur  menuju  daerah  Sumarorong

Kabupaten  Mamasa  Provinsi  Sulawesi  Barat  dari  PT.  Arifin  Dirgantara

Mandiri tanggal 05 Juli 2019 ;

116. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan

Proteksi  Tanaman  Perkebunan  (BBPPTP)  Surabaya   Nomor  :  SR.

120.03.258.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;

117. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan

Proteksi  Tanaman  Perkebunan  (BBPPTP)  Surabaya   Nomor  :  SR.

120.03.259.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;
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118. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan

Proteksi  Tanaman  Perkebunan  (BBPPTP)  Surabaya   Nomor  :  SR.

120.03.260.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;

119. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan

Proteksi  Tanaman  Perkebunan  (BBPPTP)  Surabaya   Nomor  :  SR.

120.03.261.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;

120. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan

Proteksi  Tanaman  Perkebunan  (BBPPTP)  Surabaya   Nomor  :  SR.

120.03.262.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;

121. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan

Proteksi  Tanaman  Perkebunan  (BBPPTP)  Surabaya   Nomor  :  SR.

120.03.263.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;

122. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan

Proteksi  Tanaman  Perkebunan  (BBPPTP)  Surabaya   Nomor  :  SR.

120.03.264.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;

123. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan

Proteksi  Tanaman  Perkebunan  (BBPPTP)  Surabaya   Nomor  :  SR.

120.03.265.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;

124. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan

Proteksi  Tanaman  Perkebunan  (BBPPTP)  Surabaya   Nomor  :  SR.

120.03.266.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;

125. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan

Proteksi  Tanaman  Perkebunan  (BBPPTP)  Surabaya   Nomor  :  SR.

120.03.267.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;

126. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan

Proteksi  Tanaman  Perkebunan  (BBPPTP)  Surabaya   Nomor  :  SR.

120.03.268.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;

127. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan

Proteksi  Tanaman  Perkebunan  (BBPPTP)  Surabaya   Nomor  :  SR.

120.03.269.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;

128. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan

Proteksi  Tanaman  Perkebunan  (BBPPTP)  Surabaya   Nomor  :  SR.

120.03.270.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;

129. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan

Proteksi  Tanaman  Perkebunan  (BBPPTP)  Surabaya   Nomor  :  SR.

120.03.309.1577.10.2015 tanggal 20 Oktober 2015 ;
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130. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan

Proteksi  Tanaman  Perkebunan  (BBPPTP)  Surabaya   Nomor  :  SR.

120.03.310.1577.10.2015 tanggal 20 Oktober 2015 ;

131. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan

Proteksi  Tanaman  Perkebunan  (BBPPTP)  Surabaya   Nomor  :  SR.

120.03.311.1577.10.2015 tanggal 20 Oktober 2015 ;

132. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan

Proteksi  Tanaman  Perkebunan  (BBPPTP)  Surabaya   Nomor  :  SR.

120.03.312.1577.10.2015 tanggal 20 Oktober 2015 ;

133. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan

Proteksi  Tanaman  Perkebunan  (BBPPTP)  Surabaya   Nomor  :  SR.

120.03.313.1577.10.2015 tanggal 20 Oktober 2015 ;

134. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan

Proteksi  Tanaman  Perkebunan  (BBPPTP)  Surabaya   Nomor  :  SR.

120.03.314.1577.10.2015 tanggal 20 Oktober 2015 ;

135. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan

Proteksi  Tanaman  Perkebunan  (BBPPTP)  Surabaya   Nomor  :  SR.

120.03.315.1577.10.2015 tanggal 20 Oktober 2015 ;

136. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan

Proteksi  Tanaman  Perkebunan  (BBPPTP)  Surabaya   Nomor  :  SR.

120.03.316.1577.10.2015 tanggal 20 Oktober 2015 ;

137. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan

Proteksi  Tanaman  Perkebunan  (BBPPTP)  Surabaya   Nomor  :  SR.

120.03.327.1660.11.2015 tanggal 2 Nopember 2015 ;

138. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan

Proteksi  Tanaman  Perkebunan  (BBPPTP)  Surabaya   Nomor  :  SR.

120.03.331.1660.11.2015 tanggal 2 Nopember 2015 ;

139. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan

Proteksi  Tanaman  Perkebunan  (BBPPTP)  Surabaya   Nomor  :  SR.

120.03.332.1660.11.2015 tanggal 2 Nopember 2015 ;

140. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan

Proteksi  Tanaman  Perkebunan  (BBPPTP)  Surabaya   Nomor  :  SR.

120.03.333.1660.11.2015 tanggal 2 Nopember 2015 ;

141. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan

Proteksi  Tanaman  Perkebunan  (BBPPTP)  Surabaya   Nomor  :  SR.

120.03.334.1660.11.2015 tanggal 2 Nopember 2015 ;
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142. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan

Proteksi  Tanaman  Perkebunan  (BBPPTP)  Surabaya   Nomor  :  SR.

120.03.335.1660.11.2015 tanggal 2 Nopember 2015 ;

143. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan

Proteksi  Tanaman  Perkebunan  (BBPPTP)  Surabaya   Nomor  :  SR.

120.03.387.1856.7.11.2015 tanggal 30 Nopember 2015 ;

144. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan

Proteksi  Tanaman  Perkebunan  (BBPPTP)  Surabaya   Nomor  :  SR.

120.03.388.1856.7.11.2015 tanggal 30 Nopember 2015 ;

145. Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan dan

Proteksi  Tanaman  Perkebunan  (BBPPTP)  Surabaya   Nomor  :  SR.

120.03.389.1856.7.11.2015 tanggal 30 Nopember 2015 ;

146. Fotocopy  Surat  Jalan  dari  Pusat  Penelitian  Kopi  dan  Kakao  Produksi

Bahan Tanam Nomor 09/Kopi SE/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 ;

147. Fotocopy  Surat  Jalan  dari  Pusat  Penelitian  Kopi  dan  Kakao  Produksi

Bahan  Tanam Nomor  10/Kopi  SE/VIII/2015  tanggal  25  Agustus  2015  ;

Fotocopy  Surat  Jalan  dari  Pusat  Penelitian  Kopi  dan  Kakao  Produksi

Bahan Tanam Nomor 09/Kopi SE/VIII/2015 tanggal 29 Agustus 2015 ;

148. Fotocopy  Surat  Jalan  dari  Pusat  Penelitian  Kopi  dan  Kakao  Produksi

Bahan Tanam Nomor 12/Kopi SE/IX/2015 tanggal 1 September 2015 ;

149. Fotocopy  Surat  Jalan  dari  Pusat  Penelitian  Kopi  dan  Kakao  Produksi

Bahan Tanam Nomor 13/Kopi SE/IX/2015 tanggal 5 September 2015 ;

150. Fotocopy  Surat  Jalan  dari  Pusat  Penelitian  Kopi  dan  Kakao  Produksi

Bahan Tanam Nomor 14/Kopi SE/IX/2015 tanggal 14 September 2015 ;

151. Fotocopy  Surat  Jalan  dari  Pusat  Penelitian  Kopi  dan  Kakao  Produksi

Bahan Tanam Nomor 24/Kopi SE/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015 ;

152. Fotocopy  Surat  Jalan  dari  Pusat  Penelitian  Kopi  dan  Kakao  Produksi

Bahan Tanam Nomor 27/Kopi SE/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 ;

153. Fotocopy  Surat  Jalan  dari  Pusat  Penelitian  Kopi  dan  Kakao  Produksi

Bahan Tanam Nomor 28/Kopi SE/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 ;

154. Fotocopy  Surat  Jalan  dari  Pusat  Penelitian  Kopi  dan  Kakao  Produksi

Bahan Tanam Nomor 30/Kopi SE/XI/2015 tanggal 4 Nopember 2015 ;

155. Fotocopy  Surat  Jalan  dari  Pusat  Penelitian  Kopi  dan  Kakao  Produksi

Bahan Tanam Nomor 31/Kopi SE/XI/2015 tanggal 17 Nopember 2015 ;

156. Fotocopy  Surat  Jalan  dari  Pusat  Penelitian  Kopi  dan  Kakao  Produksi

Bahan Tanam Nomor      /Kopi SE/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015, dan
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Fotocopy  Surat  Jalan  dari  Pusat  Penelitian  Kopi  dan  Kakao  Produksi

Bahan Tanam Nomor 34 A /Kopi SE/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 ;

157. Fotocopy  Surat  Jalan  dari  Pusat  Penelitian  Kopi  dan  Kakao  Produksi

Bahan  Tanam  Nomor  ……….,  dan  Fotocopy  Surat  Jalan  dari  Pusat

Penelitian  Kopi  dan  Kakao  Produksi  Bahan  Tanam  Nomor  36  /Kopi

SE/XII/2015 tanggal 04 Desember 2015 ;   ;

158. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kopi Berkelanjutan tahun 2015

dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian 

159. Fotocopy  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  :  39

/Permentan/OT.140/8/2006  tentang  Produksi,  Sertifikasi  dan  Peredaran

Benih Bina tanggal 31 Agustus 2006 ;

160. Fotocopy  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  :

89/Permentan/OT.140/2013  tentang  Standar  Operasional  Prosedur

Penetapan Kebun Sumber Benih, Sertifikasi Benih, dan Evaluasi Kebun

Sumber Benih Tanaman Kopi (coffea sp) tanggal 16 September 2013 ;

161. Fotocopy eraturan Menteri Pertanian Nomor : 49/Permentan/OT.140/2014

tentang Pedoman Teknis Budidaya Kopi yang Baik tanggal 15 April 2014 ;

162. Fotocopy  Dokumen  Pengadaan  Nomor  :

02.a/POKJABARANGII/DOKUMEN-LELANG/V/2015  untuk  Pengadaan

Bibit  Kopi  Kegiatan  Perluasan  Tanaman  Kopi  tahun  anggaran  2015

tanggal 29 Mei 2015 dari Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pokja

Barang II;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  dan  barang  bukti  yang

diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  Tahun  Anggaran 2015, Dinas  Pertanian, Perkebunan  dan

Holtikultura Kabupaten Mamasa mendapat bantuan alokasi anggaran dari

Kementerian  Pertanian R.I. yang  bersumber  dari  APBN  sebesar  Rp.

11.755.200.000,- (sebelas milyar tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus

ribu  rupiah)  untuk  Pengembangan  Tanaman  Kopi,  sesuai  DIPA  No.

018.05.4.340510/2015, tanggal 06 Maret 2015.

2. Bahwa berdasarkan DIPA Petikan (Revisi ke 2) tersebut, terdapat salah satu

kegiatannya adalah Pengadaan bibit kopi kegiatan Perluasan Tanaman Kopi

tahun  2015  dengan  Pagu  anggarannya  sebesar  Rp.9.000.000.000,-

(Sembilan  milyar  rupiah)  dengan  Jumlah  bibit  kopi  yang  akan  diadakan

sebanyak 1.000.000(satu juta) batang, yang diperuntukkan kepada CPCL

(Calon Kelompok tani dan Calon Lahan) seluas 1000 hektar.
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3. Bahwa  untuk  melaksanakan  kegiatan  pengadaan  bibit  kopi  Tahun  2015

tersebut, maka Bupati Mamasa menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan

Tugas  Pembantuan  Pada  Dinas  Pertanian,  Perkebunan  dan  Holtikultura

Kabupaten Mamasa tahun Anggaran 2015  berdasarkan Surat  Keputusan

Bupati  Mamasa  Nomor  958/KPTS-27/I/2015  tanggal  28  Januari  2015

dengan  menunjuk Kadis  Pertanian,  Perkebunan  dan  Holtikultura

Kab.Mamasa (Ir. Mambu, M.T.) selaku  Kuasa  Pengguna Anggaran (KPA),

Kabid  Perkebunan  (Murnianto,SP)   selaku  PPK (Pejabat  Pembuat

Komitmen),  Daud Dellayuk,S.Pd,  selaku  Penandatangan SPM dan Anton

selaku Bendahara.

4. Bahwa pada bulan Januari  2015,  Terdakwa menghadiri  kegiatan  di  Kota

Bogor atas undangan dari Kementrian Pertanian selama 5 (lima) hari yang

dalam kegiatan tersebut salah satu materinya adalah melakukan percepatan

kegiatan  2015  bagi  Kabupaten  yang  menerima  tugas  Pembantuan,  lalu

selama mengikuti kegiatan tersebut guna percepatan Terdakwa menelpon

saudara  Ir.  Mambu selaku  Kepala  Dinas  Pertanian  Kab.  Mamasa dalam

rangka percepatan kegiatan dengan mengatakan “Saya langsung mau pergi

ke  Puslitkoka  di  Jember  untuk  menanyakan  harga  resmi  bibit  kopi”  dan

Kepala Dinas Pertanian menyetujui, setelah Terdakwa sampai di Puslitkoka,

Terdakwa  bertemu  dengan  Sudaryanto,  dan  Terdakwa  menyampaikan

kepada  Sudaryanto  maksud  kedatangan  Terdakwa  untuk  menanyakan

Harga  Bibit  Kopi  Robusta  dan  Bibit  Kopi  Arabika  dan  Sudaryanto

memberikan Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015

dari Puslitkoka;

5. Bahwa  selanjutnya Terdakwa kembali ke Mamasa, dan sekembalinya dari

Jember, Terdakwa menggunakan Buku Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan

Harga  Produk  Tahun  2015  dari  Puslitkoka  sebagai  dasar  menyusun

spesifikasi teknis yang dituangkan dalam KAK. Terdakwa menetapkan harga

satuan planlet mengikuti  Buku Pedoman Tarif  Pelayanan Jasa dan Harga

Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka, tanpa melakukan survey harga pasar

setempat,  dengan  tidak  memperhitungkan  adanya  diskon  harga  dari

Puslitkoka untuk Pengadaan Barang dari Pemerintah;

6. Bahwa  adapun  harga  HPS  yang  ditetapkan  oleh  Terdakwa  selaku  PPK

dengan berpedoman kepada Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun

2015  dari  Puslitkoka yaitu  untuk  Kopi  Arabica  sebesar  Rp.  5.750,00
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perbatang,  dan  kopi  robusta  sebesar  Rp.  5.250,00  per  batang,  dan

Terdakwa menetapan harga terendah yaitu Rp. 5.250,00 perbatang;

7. Bahwa  akan  tetapi  harga  yang  diperoleh  Terdakwa  berdasarkan  Buku

Pedoman  Tarif  Pelayanan  Jasa  dan  Harga  Produk  Tahun  2015  dari

Puslitkoka yang  ternyata  harga  untuk  umum  dan  yang  tidak  mengikuti

pengadaan dari pemerintah, sementara untuk harga untuk pemerintah ada

Memo  Direktur  Puslitkoka  Indonesia  Jember  No.  01/1/2014  tanggal  24

Januari 2014 atas nama  Teguh Wahyudi selaku Direktur Puslitkoka, harga

untuk planlet kopi Arabica SE sebesar Rp. 4.750,00 perbatang dan planlet

kopi robusta SE sebesar Rp. 4.250,00 per batang;

8. Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2015, Bagus Priyo Utomo, ST selaku

Ketua  Pokja  setelah  memeriksa  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  untuk

melakukan pelelangan ternyata masih ada yang harus dipenuhi, mendatangi

Terdakwa di ruang kerjanya di Kantor Dinas Pertanian Kab. Mamasa untuk

melengkapi persyaratan atau kualifikasi yang masih kurang tersebut untuk

selanjutnya dimasukkan dalam LDK. Adapun persyaratan yang masih harus

dipenuhi tersebut, antara lain:

a. Surat Jaminan Suplai dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia

(Puslitkoka);

b. Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) Kopi yang diterbitkan oleh

Dinas atau Instansi yang berwenang;

c. Surat keterangan memiliki  lokasi pembibitan dari  Kepala Desa dimana

Rencana Lokasi Penanaman Kopi di wilayah Kabupaten Mamasa.

d. Memiliki  tenaga  teknis  bersertifikat  pelatihan  Somatic  Embryogenesis,

meliputi:

 Tenaga  Manager  Lapangan  sebanyak  1  (satu)  orang  dengan

kualifikasi  pendidikan  minimal  S1  Pertanian  dengan  pengalaman

minimal 3 (tiga) tahun dibidang pembibitan;

 Tenaga teknis lapangan sebanyak 5 (lima) orang, pendidikan minimal

SMA/ Sederajat.

9. Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat Terdakwa selaku PPK,

didasarkan pada Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan harga Produk Tahun

2015 yang dikeluarkan oleh Puslitkoka, sehingga di dalam HPS munculah

harga Bibit Planlet yang padahal menurut KAK pada spesifikasi teknis tidak
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ada mencantumkan Bibit Planlet hanya mencantumkan Benih dalam Polibeg

(semaian),  Benih  dalam Polibeg  (setek),  Benih  dalam Polibeg  (sambung

pucuk) dan Benih dalam bentuk Entres. Seharusnya dasar penyusunan KAK

berdasarkan  pada  Pedoman  Teknis  Pengembangan  Tanaman  Kopi

Berkelanjutan  Tahun  2015 dan Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor:  89/

Permentan/  OT.140/  9/  2013  tentang  Standar  Operasional  Prosedur

Penetapan  Kebun  Sumber  Benih,  Sertifikasi  Benih,  dan  Evaluasi  Kebun

Sumber  Benih  Tanaman Kopi  (Coffea  sp)  sebagai  acuan dasar  kegiatan

Pengadaan  Bibit  Kopi/ Perluasan  Tanaman  Kopi  T.A.  2015  pada  Dinas

Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa;

10. Bahwa pada  sekitar  bulan  juni  2015  Tim  Pokja  melakukan  pelelangan

Pengadaan  Bibit  Kopi/Perluasan  Tanaman  Kopi  T.A.  2015  pada  Dinas

Pertanian,  Perkebunan  dan  Holtikultura  Kabupaten  Mamasa  yang  dalam

dokumen  pengadaan  terkait  LDK  data  isiannya  mengikuti  arahan  dari

Terdakwa, dan diikuti oleh 7 (tujuh) rekana yang mendaftar, antara lain: CV.

Gatbar, PT. Supin Raya, PT. Lia Jaya Mandiri, CV. Sinar Mas, CV. Harkam,

CV. Artama Group dan CV. Indah Raya;

11. Bahwa  selanjutnya  yang  memasukkan  penawaran  hanya  2  (dua  )

perusahaan  yaitu:  CV.  Gatbar  dengan  nilai  penawaran  sebesar  Rp.

7.460.250.000,00 dan PT. Supin Raya dengan nilai penawaran sebesar Rp.

8.990.000.000,00;

12. Bahwa selanjutnya CV.  Gatbar  dinyatakan gugur  karena tidak memenuhi

kualifikasi  karena  tergolong  perusahaan  kecil,  sementara  anggaran

pekerjaan  yang  dilelang  diatas  2,5  milyar  dengan  kualifikasi  perusahaan

besar,  sehingga  PT.  Supin  Raya  ditetapkan  sebagai  pemenang  lelang

setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;

13. Bahwa  salah  satu  persyaratan  untuk  mengikuti  lelang  adalah  adanya

sertifikat jaminan suplai  bibit  tersebut dari  perusahaan yang menyediakan

bibit planlet kopi SE (Somatic Embriogenesis) tersebut yang dalam hal ini

adalah Puslitkoka di Jember;

14. Bahwa  ada  ketentuan  internal  yang  berlaku  di  Puslikoka  bahwa  setiap

rekanan yang ingin mendapatkan sertifikat  jaminan suplai  dari  Puslitkoka

harus  menandatangani  Nota  Kesepahaman  dengan  membayar  jaminan

uang  muka  kepada  Puslitkoka,  dan  bila  rekanan  tersebut  menang  akan
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diperhitungkan  sebagai  bagian  dari  pembayaran  harga  bibit,  namun  jika

gagal maka uang tersebut akan dikembalikan seutuhnya;

15. Bahwa  selanjutnya  untuk  mendapatkan  Sertifikat  Jaminan  Suplai  dari

Puslitkoka,  maka  PT.Supin  Raya  membuat  Nota  Kesepahaman  dengan

Puslitkoka yaitu:  

a. Nota  Kesepahaman  harga  bibit  kopi  Arabika  SE  antara  Direktur

Puslitkoka  Jember  dengan  Direktur  PT.  Supin  Raya  No.  01/Kopi  SE

Arabika/IV/2015 tanggal 22 Juni 2015;

b. Nota  kesepahaman  harga  bibit  kopi  Robusta  SE  antara  Direktur

Puslitkoka  Jember  dengan  Direktur  PT.  Supin  Raya  No.  01/Kopi  SE

Robusta/IV/2015 tanggal 22 Juni 2015 ;

16. Bahwa  adapun  harga  bibit  kopi  SE  (Somatic  Embrio  Genesis)  yang

diperoleh  PT.  Supin  Raya  dari  Puslitkoka  adalah  harga  pemerintah

berdasarkan  memo  Direktur  Puslitkoka  Indonesia  Jember  No.  01/1/2014

tanggal 24 Januari 2014  atas nama Teguh Wahyudi sebesar Rp. 4.750,00

perbatang untuk planlet kopi SE Arabica dan Rp. 4.250,00 perbatang untuk

planlet kopi SE robusta, sehingga ada selisih harga antara yang ditetapkan

terdakwa dalam HPS sebesar Rp. 500,00 untuk planlet  kopi  Arabica dan

sebesar Rp. 1.000,00 untuk planlet kopi SE Robusta;

17. Bahwa dari selisih harga umum dan harga pemerintah sebagaimana disebut

diatas, PT. Supin Raya mendapat keuntungan sebesar Rp. 650.000.000,00

(enam ratus lima puluh juta rupiah);

18. Bahwa pada tanggal  23 Juni  2015 saksi Ir.  Donatus Marru (diadili  dalam

berkas  terpisah)  sudah melakukan  pembayaran  uang  muka  sebesar  Rp.

237.500.000,-  pada  Puslitkoka  dengan  bukti  slip  setoran  BRI  sekaligus

meminta Puslitkoka sebagai Perusahaan pendukung untuk syarat mengikuti

pelelangan.  Terdakwa  yang  menyuruh  Tim  Pokja  memasukan  data  isian

LDK mengikuti  Pedoman Tarif  Pelayanan Jasa dan harga Produk Tahun

2015;

19. Bahwa  pada  tanggal  27  Juli  2015  Terdakwa  dan  Ir.  Donatus  Marru

menandatangani  Surat  Perjanjian  (Kontrak)  nomor:  031/  1153/  Kontrak/

DPPH-Bun/  VII/  2015 dengan nilai  kontrak  Rp.  8.985.000.000,-  (delapan

miliar Sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu

terhitung mulai tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 Desembar

2015 sudah harus tersalurkan sampai ke kelompok tani;
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20. Bahwa untuk jadwal pelaksanaan pendistribusian planlet kopi dari Puslitkoka

ke  titik  pembesaran  di  Sumarorong  adalah  bulan  Agustus  2015  karena

masih di perlukan pembesaran selama 2 bulan oleh saksi Ir. Donatus Marru

selaku Direktur PT. Supin Raya sesuai jadwal yang dibuatnya dalam surat

penawarannya  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  dokumen

pengadaan dengan adanya surat  dukungan Jaminan Suplay  planlet  kopi

dari  Puslitkoka  dalam  surat  perjanjian  antara  PT.  Supin  Raya  dengan

Puslitkoka nomor: 01/ SPK/ Kopi SE/ Robusta/ Mamasa/ VIII/  2015, 037/

SR/  VIII/  2015 tanggal  10 Agustus  2015 dan nomor:  02/  SPK/  Kopi  SE/

Arabika/ Mamasa/ VIII/ 2015, 036/ SR/ VIII/ 2015 tanggal 10 Agustus 2015,

dimana  Puslitkoka  berkewajiban  mengirimkan  planlet  kopi  SE  tersebut

kepada PT. Supin Raya  terhitung tanggal 10 Agustus 2015 dan berakhir

pada tanggal 15 Desember 2015;

21. Bahwa akan tetapi saksi Ir. Donatus Marru selaku Direktur Utama PT. Supin

Raya  telah  menyadari  kekeliruannya  dalam  membuat  kontrak  dengan

Puslitkoka yang berakhir tanggal 15 Desember 2015 tersebut, tidak mungkin

mengejar waktu untuk menyalurkan bibit kopi tersebut kepada kelompok tani

sesuai  batas  akhir  penyaluran  pada  tanggal  23  Desember  2015  sesuai

kontraknya dengan Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa Nomor: 031/ 1153/

Kontrak/  DPPH-Bun/  VII/  2015,  sehingga  mencari  cara  untuk  bisa

mendapatkan  perpanjangan  waktu  dengan  memanfaatkan  surat  dari

Puslitkoka berdasarkan Surat dari Puslitkoka sesuai dengan Surat Nomor:

1232/XI/2015  tanggal  04  November  2015  yang  menjelaskan  bahwa  di

Jember  sekitarnya  terjadi  kemarau  panjang,  yang  bisa  berpengaruh

terhadap pertumbuhan planlet  kopi  SE pesanan PT.  Supin Raya.  Bahwa

surat pemberitahuan tersebut sebagai bentuk peringatan atau kewaspadaan

akan  musim  kemarau  tersebut  kepada  pihak  PT.  Supin  Raya  bahwa

Puslitkoka mencoba mengantisipasi, sebab ada kekuatiran dari Puslitkoka

tidak dapat memenuhi kewajiban hukumnya kepada PT. Supin Raya sesuai

kontrak  yang  akan  berakhir  tanggal  15  Desember  2015,  akibat  musim

kemarau panjang tersebut;

22. Bahwa  kemudian  ternyata  Puslitkoka  telah  dapat  mengatasi  kendala

kemarau panjang tersebut dengan menyediakan tandon dalam jumlah yang

cukup untuk penyiraman bibit planlet kopi tersebut sehingga tidak terhambat

pertumbuhannya dan pada akhirnya Puslitkoka telah memenuhi kewajiban

hukumnya  kepada  PT.  Supin  Raya  berdasarkan  kontrak  tersebut  diatas
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dengan  mengirim  planlet  kopi  tersebut  kepada  PT.  Supin  Raya  dengan

pengiriman terakhir tertanggal 4 Desember 2015 ;

23. Bahwa surat dari  Puslitkoka tersebut dimanfaatkan oleh saksi Ir.  Donatus

Marru  selaku  Direktur  Utama  PT.  Supin  Raya  untuk  mengajukan

permohonan  perpanjangan  waktu  penyaluran  bibit  kopi  tersebut  kepada

petani dengan meminta Adendum kepada Terdakwa sebagai PPK, karena

saksi Ir. Donatus Marru menyadari bahwa Surat Perjanjian Kerja (kontrak)

antara PT. Supin Raya dengan Puslitkoka perihal pengiriman planlet kopi SE

dari Puslitkoka kepada PT. Supin Raya berakhir pada tanggal 15 Desember

2015;

24. Bahwa saksi Ir. Donatus Marru selaku Direktur PT. Supin Raya telah salah

menyepakati batas waktu pengiriman bibit kopi planlet dari Puslitkoka ke PT.

Supin  Raya  yang  berakhir  tanggal  15  Desember  2015  kemudian  masih

membutuhkan waktu pembesaran untuk siap salur ke kelompok tani selama

kurang lebih 2 (dua) bulan,  sementara batas waktu penyaluran bibit  kopi

kepada kelompok tani pada tanggal 23 Desember 2015. Semestinya batas

waktu pengiriman planlet kopi tersebut dari Puslitkoka paling lambat adalah

Oktober  2015,  sehingga  ada  waktu  pembesaran  selama  2  (dua)  bulan

sebelum disalurkan kepada kelompok tani;

25. Bahwa  setelah  Terdakwa  menyampaikan  permintaan  saksi  Ir.  Donatus

Marru  selaku  Direktur  Utama  PT.  Supin  Raya  tersebut  kepada  atasan

Terdakwa yakni Ir. Mambu, M.T selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten

Mamasa,  selanjutnya  Ir.  Mambu,  M.T  melaporkan  hal  tersebut  kepada

Bupati  Mamasa,  maka  oleh  Bupati  dibuatlah  pertemuan  Forkompinda

dengan hasil agar kepada saksi Ir. Donatus Marru selaku Direktur Utama PT.

Supin Raya diberi kesempatan untuk perpanjangan waktu (Adendum) untuk

menyalurkan bibit kopi tersebut kepada kelompok tani yang menyeberang

tahun hingga Maret 2016;

26. Bahwa di dalam kontrak antara PT. Supin Raya dengan Dinas Pertanian

Kabupaten  Mamasa  tersebut,  disebutkan  bahwa  pelunasan  pembayaran

bibit  kopi  tersebut  kepada  PT.  Supin  Raya  dilakukan  setelah  selesai

penyaluran bibit  kopi tersebut kepada kelompok tani, akan tetapi saksi Ir.

Donatus  Marru  selaku  Direktur  Utama  PT.  Supin  Raya  menggunakan

adendum untuk mengajukan pembayaran tahap ke III dan terakhir walaupun

belum melaksanakan seluruh kewajibannya untuk  menyalurkan bibit  kopi

tersebut kepada kelompok tani;
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27. Bahwa Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak pernah turun ke

lapangan untuk memeriksa apakah bibit  kopi  tersebut telah diterima atau

tidak oleh kelompok tani, tetapi hanya sampai ke tempat pembesaran bibit

kopi  planlet  milik  PT.  Supin  Raya  di  Sumarorong  untuk  melakukan

pemeriksaan pada tanggal 14 Desember 2015 dengan bukti  Berita Acara

Hasil  Pemeriksaan  tertanggal  16   Desember  2015  menyatakan  sudah

melakukan pemeriksaan planlet  kopi  sebanyak 1.018.750 dengan rincian

planlet  kopi  sebanyak  46.750  sudah  terdistribusi  ke  kelompok  tani  dan

sisanya sebanyak 972.000 belum didistribusikan kepada kelompok tani;

28. Bahwa  menurut  saksi  Nurkholis  dari  Puslitkoka,  bibit  planlet  kopi  telah

dikirim ke PT. Supin Raya dari Puslitkoka sebanyak 600.000,00 (enam ratus

ribu bibit  planlet pada akhir bulan Oktober 2015, dan terakhir pengiriman

bibit  planlet  kopi  dari  Puslitkoka ke PT.  Supin Raya sebanyak 80.000,00

(delapan  puluh  ribu)  batang  pada  tanggal  4  Desember  2015,  sehingga

genap 1.000.000,00 (satu juta) batang ditambah refraksi yang diperkirakan

sebanyak 18.000,00 (delapan belas ribu) batang;

29. Bahwa pada  tanggal  16  Desember  2015  Ir.  Donatus  Marru  mengajukan

permohonan Termin III dengan Surat nomor : 050/SR/XII/2015 sebesar Rp.

3.594.000.000,- yang ditujukan kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyetujui

untuk dilakukan pembayaran Termin III dan terakhir tersebut dengan alasan

bahwa PT.  Supin  Raya  telah  memenuhi  kewajibannya  menyalurkan  bibit

kopi kepada kelompok tani sebesar 50 % sesuai hasil BAST sebagaimana

disebutkan  dalam adendum (perpanjangan  waktu)   penyaluran  bibit  kopi

kepada kelompok tani, dan laporan hasil pemeriksanaan Tim PPHP;

30. Bahwa  menurut  Terdakwa  maupun  TIM  PPHP beranggapan  bahwa  Tim

PPHP telah selesai  melaksanakan tugasnya ketika  turun dan memeriksa

bibit planlet kopi tersebut di Sumarorong milik PT. Supin Raya, dan bukan

kepada kelompok tani;

31. Bahwa  untuk  memastikan  apakah  bibit  kopi  tersebut  telah  disalurkan

seluruhnya  atau  tidak   kepada  kelompok  tani  menurut  TIM  PPHP  dan

Terdakwa adalah tanggungjawab penyuluh pertanian Kabupaten Mamasa

dan rekanan dalam hal ini PT. Supin Raya sendiri;

32. Bahwa menurut keterangan penyuluh pertanian Kabupaten Mamasa atas

nama  saksi  Suripto,  SP/Kepala  BPP  Kec.  Sumarorong,  saksi

Demmapatun/Kepala BPP Kecamatan Mehalaan, saksi Patak, SP/Petugas
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Teknis  Kecamatan  Nosu,  saksi  Rudy,  SP/Petugas  Teknis  Kecamatan

Sesenapadang,  saksi  Sutar  Paelok/Petugas  Teknis  Kecamatan  Messawa

membenarkan bahwa benar ada bantuan bibit kopi untuk kelopok tani yang

tersebar di beberapa desa dari sejumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten

Mamasa berdasarkasn CPCL (Calon Petani Calon Lahan);

33. Bahwa akan  tetapi  diantara  saksi-saksi  penyuluh  pertanian  tersebut  ada

yang tdak dapat  memastikan bibit  kopi tersebut telah diterima atau tidak

oleh  kelompok  tani  seluruhnya  antara  lain  saksi  Demmapatun  yang

menerangkan tidak pernah tandatangan BAST Kelompok Tani Pondok Kita,

Kelompok Tani Kawalean dan Kelompok Tani Salimbo, dan saksi Patak yang

menerangkan bahwa tidak pernah menandatangani BAST bibit kopi untuk

kelompok  tani  Idaman  Tondok  Talluk,  kelompok  tani  Tunas  Harapan,

kelompok  tani  Tosipulung,  kelompok  tani  Siporannu,  kelompok  tani

Pa’barungan, kelompok tani Bamba Dulang, kelompok tani Mesa Penawa,

kelompok tani Tondok Talluk serta saksi Rudy, SP menerangkan bahwa ada

satu BAST bibit  kopi  kelompok tani  yang tidak ditandatangani  oleh saksi

yaitu  kelompok  tani  Lengkong  Bersatu,  dan  saksi  Sutar  Paelok  juga

menerangkan ada 6 BAST Kelompok Tani yang didampingi saksi yang ada

tandatangan  diatas  nama  saksi,  dan  dipersidangan  saksi  Sutar  Paelok

menegaskan bahwa tandatangan yang ada diatas nama saksi yang ada di

dalam 6 BAST Kelompok Tani tersebut adalah bukan tanda tangan saksi;

34. Bahwa  berdasarkan  Laporan  Hasil  Audit  Perhitungan  Kerugian  Negara

nomor:  SR-324/PW32/5/2019  tanggal  25  November  2019 perbuatan

Terdakwa  telah  mengakibatkan  kerugian  keuangan  sebesar  Rp.

1.166.808.870,-  (satu miliar seratus enam puluh enam juta delapan ratus

delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

apakah dari fakta-fakta hukum tersebut diatas yang dilakukan oleh Terdakwa

merupakan  tindak  pidana  korupsi,  dan  apakah Terdakwa  terbukti  bersalah

melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat  dalam

Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum

dengan  dakwaan  yang  berbentuk  subsidairitas,  sehingga  Majelis  Hakim

dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan
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terlebih dahulu dakwaan  Primair Penuntut Umum  sebagaimana diatur dalam

Pasal  2   ayat  (1)  Jo.  Pasal  18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal

55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:  

1. Setiap orang; 

2. Secara melawan hukum; 

3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; 

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; 

5. Dilakukan secara bersama-sama; 

Ad. 1. Tentang unsur “Setiap Orang”:

Menimbang,  bahwa  secara  otentik  sebagaimana  ditegaskan  dalam

Pasal 1 butir 3 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak  Pidana  Korupsi,  setiap  orang   adalah  orang  perseorangan  atau

termasuk korporasi; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan   pengertian  otentik  tersebut,  maka

secara kontekstual, yang dimaksud dengan setiap orang pada unsur dakwaan

disini  adalah orang perseorangan atau termasuk koorporasi  sebagai  subyek

hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan yang dapat

dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa

yang satu sama lain bersesuaian dan meneguhkan, maka ternyata bagi Majelis

Hakim  bahwa  Terdakwa   MURNIANTO,  SP  adalah  subyek  perbuatan

sebagaimana disebut  dalam surat  dakwaan Penuntut  Umum. Dalam hal  ini,

pada  persidangan  pertama  dan  atas  pertanyaan  Majelis  Hakim,  Terdakwa

secara tegas membenarkan bahwa identitas dan keberadaan subyek  Terdakwa

sebagaimana disebut  atau  dimaksud dalam surat  dakwaan Penuntut  Umum

adalah menunjuk  diri   Terdakwa sendiri  yang oleh karenanya berarti  bahwa

surat dakwaan Penuntut Umum tidaklah salah orang atau error in persona; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

jelas bahwa “setiap orang” sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud disini

telah terbukti dan  terpenuhi ada pada diri Terdakwa; 

Ad. 2. Tentang unsur “Secara Melawan Hukum” :

Menimbang,  bahwa  “melawan  hukum”  yang  dimaksud  pada  unsur

dakwaan disini  pada hakekatnya menunjuk pada  sifat  dari  suatu perbuatan

yang bertentangan dengan hukum;
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Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum

apabila secara formil dan materil,   selain perbuatan itu bertentangan dengan

hukum tertulis, yaitu undang-undang yang merumuskannya sebagai perbuatan

melawan  hukum  yang  diancam  dengan  pidana,    perbuatan  itu  juga

bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis,  inklusif   nilai-nilai  kepatutan

yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang,  bahwa  di  dalam  Ilmu  Pengetahuan  Hukum  Pidana,

mengenai sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2

(dua) bentuk, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif,

yaitu suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perndang-undangan

merupakan  perbuatan  yang  bersifat  melawan  hukum,  tetapi  jika  menurut

penilaian  masyarakat  perbuatan  itu  tidak  bersifat  melawan  hukum,  maka

perbuatan dimaksud tidak bersifat  melawan hukum. Sedangkan yang kedua,

yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu

perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan

sebagai  melawan  hukum,  perbuatan  yang  dimaksud  tetap  merupakan

perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang,  bahwa  sebagai  terminologi  yuridis  yang  menunjuk  sifat

perbuatan yang bertentangan dengan hukum, “melawan hukum” mengandung

makna yang luas, dimana di dalamnya inklusif antara lain perbuatan-perbuatan

yang  dilakukan  secara  tanpa  hak,  tanpa  ijin,  penyalahgunaan  wewenang,

kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan serta perbuatan tanpa

alasan yang sah; 

Menimbang,  bahwa  secara  substansial  tindak  pidana  korupsi

sebagaimana dinormakan atau dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi  telah  membedakan  antara  tindak  pidana  korupsi  karena  perbuatan

“melawan  hukum”  dan  tindak  pidana  korupsi  karena  “menyalahgunakan

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

kedudukan”. Bahwa dengan perumusan atau penormaan yang demikian berarti

bahwa disatu sisi   tindak pidana korupsi  karena perbuatan melawan hukum

sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun

1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi   tidak  termasuk

didalamnya perbuatan penyalahgunaan wewenang,  kesempatan atau sarana

karena  kedudukan  atau  jabatan.  Disisi   lain,  tindak  pidana  korupsi  karena

penyalahgunaan  wewenang,  kesempatan  atau  sarana  karena  jabatan  atau

kedudukan  adalah  tindak  pidana  korupsi  yang  berdiri  sendiri  sebagaimana
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diatur  dalam  pasal  3  Undang-undang  Nomor  31  tahun  1999  tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang,  bahwa dari  keterangan saksi-saksi,  keterangan  terdakwa

serta  barang  bukti  yang  diajukan  ke  persidangan  terungkap  fakta  hukum

sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa  pada  Tahun  Anggaran 2015, Dinas  Pertanian,

Perkebunan dan Holtikultura  Kabupaten Mamasa mendapat  bantuan alokasi

anggaran dari Kementerian Pertanian R.I. yang bersumber dari APBN sebesar

Rp. 11.755.200.000,- (sebelas milyar tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus

ribu  rupiah)  untuk  Pengembangan  Tanaman  Kopi,  sesuai  DIPA  No.

018.05.4.340510/2015, tanggal 06 Maret 2015.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  DIPA Petikan  (Revisi  ke  2)  tersebut,

terdapat  salah  satu  kegiatannya  adalah  Pengadaan  bibit  kopi  kegiatan

Perluasan  Tanaman  Kopi  tahun  2015  dengan  Pagu  anggarannya  sebesar

Rp.9.000.000.000,-(Sembilan  milyar  rupiah)  dengan  Jumlah  bibit  kopi  yang

akan  diadakan  sebanyak  1.000.000(satu  juta)  batang,  yang  diperuntukkan

kepada CPCL (Calon Kelompok tani dan Calon Lahan) seluas 1000 hektar;

Menimbang, bahwa  untuk melaksanakan kegiatan pengadaan bibit  kopi

Tahun 2015  tersebut,  maka  Bupati  Mamasa  menetapkan  Pejabat  Pengelola

Keuangan  Tugas  Pembantuan  Pada  Dinas  Pertanian,  Perkebunan  dan

Holtikultura  Kabupaten  Mamasa  tahun  Anggaran  2015  berdasarkan  Surat

Keputusan  Bupati  Mamasa  Nomor  958/KPTS-27/I/2015  tanggal  28  Januari

2015 dengan  menunjuk Kadis  Pertanian,  Perkebunan  dan  Holtikultura

Kab.Mamasa  (Ir. Mambu, M.T.)  selaku  Kuasa  Pengguna  Anggaran (KPA),

Kabid Perkebunan (Murnianto,SP)  selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen),

Daud  Dellayuk,S.Pd,  selaku  Penandatangan  SPM dan  Anton  selaku

Bendahara.

Menimbang,  bahwa pada  bulan  Januari  2015,  Terdakwa  menghadiri

kegiatan di  Kota Bogor  atas undangan dari  Kementrian Pertanian  selama 5

(lima)  hari  yang  dalam  kegiatan  tersebut  salah  satu  materinya  adalah

melakukan percepatan kegiatan 2015 bagi  Kabupaten yang menerima tugas

Pembantuan,  lalu  selama  mengikuti  kegiatan  tersebut  guna  percepatan

Terdakwa menelpon saudara Ir.  Mambu selaku Kepala Dinas Pertanian Kab.

Mamasa  dalam  rangka  percepatan  kegiatan  dengan  mengatakan  “Saya

langsung mau pergi ke Puslitkoka di Jember untuk menanyakan harga resmi

bibit kopi” dan Kepala Dinas Pertanian menyetujui, setelah Terdakwa sampai di
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Puslitkoka, Terdakwa  bertemu  dengan  Sudaryanto,  dan  Terdakwa

menyampaikan  kepada  Sudaryanto  maksud  kedatangan  Terdakwa  untuk

menanyakan Harga Bibit Kopi Robusta dan Bibit Kopi Arabika dan Sudaryanto

memberikan Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari

Puslitkoka;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Terdakwa  kembali  ke  Mamasa,  dan

sekembalinya dari  Jember, Terdakwa  menggunakan  Buku  Pedoman  Tarif

Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka sebagai dasar

menyusun  spesifikasi  teknis  yang  dituangkan  dalam  KAK.  Terdakwa

menetapkan harga satuan planlet  mengikuti  Buku Pedoman Tarif  Pelayanan

Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka, tanpa melakukan survey

harga pasar setempat,  dengan tidak memperhitungkan adanya diskon harga

dari Puslitkoka untuk Pengadaan Barang dari Pemerintah; 

Menimbang, bahwa adapun harga HPS yang ditetapkan oleh Terdakwa

selaku  PPK  dengan  berpedoman  kepada  Tarif  Pelayanan  Jasa  dan  Harga

Produk  Tahun   2015  dari  Puslitkoka yaitu  untuk  Kopi  Arabica  sebesar  Rp.

5.750,00 perbatang, dan kopi robusta sebesar Rp. 5.250,00 per batang, dan

Terdakwa menetapan harga terendah yaitu Rp. 5.250,00 perbatang;

Menimbang,  bahwa  akan  tetapi  harga  yang  diperoleh  Terdakwa

berdasarkan Buku Pedoman  Tarif  Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun

2015 dari Puslitkoka yang ternyata harga yang berlaku umum baik perusahaan

maupun  perorangan  dan  yang  tidak  mengikuti  pengadaan  dari  pemerintah,

sementara untuk harga untuk barang dan jasa pemerintah ada Memo Direktur

Puslitkoka Indonesia Jember No. 01/1/2014 tanggal 24 Januari 2014 atas nama

Teguh Wahyudi selaku Direktur Puslitkoka, harga untuk planlet kopi Arabica SE

sebesar  Rp.  4.750,00  perbatang  dan  planlet  kopi  robusta  SE  sebesar  Rp.

4.250,00 per batang;

Menimbang,  bahwa  kemudian  sekitar  bulan  Mei  2015,  Bagus  Priyo

Utomo,  ST selaku  Ketua  Pokja  setelah  memeriksa  persyaratan  yang  harus

dipenuhi untuk melakukan pelelangan ternyata masih ada yang harus dipenuhi,

mendatangi  Terdakwa  di  ruang  kerjanya  di  Kantor  Dinas  Pertanian  Kab.

Mamasa  untuk  melengkapi  persyaratan  atau  kualifikasi  yang  masih  kurang

tersebut untuk selanjutnya dimasukkan dalam LDK. Adapun persyaratan yang

masih harus dipenuhi tersebut, antara lain:
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a. Surat  Jaminan  Suplai  dari  Pusat  Penelitian  Kopi  dan  Kakao  Indonesia

(Puslitkoka);

b. Tanda  Registrasi  Usaha  Perbenihan  (TRUP)  Kopi  yang  diterbitkan  oleh

Dinas atau Instansi yang berwenang;

c. Surat  keterangan  memiliki  lokasi  pembibitan  dari  Kepala  Desa  dimana

Rencana Lokasi Penanaman Kopi di wilayah Kabupaten Mamasa.

d. Memiliki  tenaga  teknis  bersertifikat  pelatihan  Somatic  Embryogenesis,

meliputi:

 Tenaga Manager Lapangan sebanyak 1 (satu) orang dengan kualifikasi

pendidikan minimal S1 Pertanian dengan pengalaman minimal 3 (tiga)

tahun dibidang pembibitan;

 Tenaga teknis  lapangan sebanyak 5 (lima)  orang,  pendidikan minimal

SMA/ Sederajat.

Menimbang, bahwa setelah persyaratan tersebut dipenuhi oleh Terdakwa

selaku  PPK  pada  Pengadaan  Bibit  Kopi  Unggul  (SE)  di  Dinas  Pertanian,

Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa, maka pada sekitar bulan juni

2015  Tim  Pokja  melakukan  pelelangan  Pengadaan  Bibit  Kopi/Perluasan

Tanaman Kopi T.A. 2015 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura

Kabupaten Mamasa yang dalam dokumen pengadaan terkait LDK data isiannya

mengikuti  arahan  dari  Terdakwa,  dan  diikuti  oleh  7  (tujuh)  rekanan  yang

mendaftar, antara lain: CV. Gatbar, PT. Supin Raya, PT. Lia Jaya Mandiri, CV.

Sinar Mas, CV. Harkam, CV. Artama Group dan CV. Indah Raya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang memasukkan penawaran hanya 2

(dua  )  perusahaan  yaitu:  CV.  Gatbar  dengan  nilai  penawaran  sebesar  Rp.

7.460.250.000,00 dan PT. Supin Raya dengan nilai  penawaran sebesar  Rp.

8.990.000.000,00;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  CV.  Gatbar  dinyatakan  gugur  karena

tidak  memenuhi  kualifikasi  karena  tergolong  perusahaan  kecil,  sementara

anggaran  pekerjaan  yang  dilelang  diatas  2,5  milyar  dengan  kualifikasi

perusahaan  besar,  sehingga  PT.  Supin  Raya  ditetapkan  sebagai  pemenang

lelang setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;

Menimbang,  bahwa  salah  satu  persyaratan  untuk  mengikuti  lelang

adalah  adanya  sertifikat  jaminan  suplai  bibit  tersebut  dari  perusahaan  yang
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menyediakan  bibit  planlet  kopi  SE  (Somatic  Embriogenesis)  tersebut  yang

dalam hal ini adalah Puslitkoka di Jember;

Menimbang,  bahwa ada ketentuan  internal  yang berlaku di  Puslikoka

bahwa setiap rekanan yang ingin mendapatkan sertifikat  jaminan suplai  dari

Puslitkoka  harus  menandatangani  Nota  Kesepahaman  dengan  membayar

jaminan uang muka kepada Puslitkoka, dan bila rekanan tersebut menang akan

diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran harga bibit, namun jika gagal

maka uang tersebut akan dikembalikan seutuhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendapatkan Sertifikat Jaminan

Suplai  dari  Puslitkoka,  maka  PT.Supin  Raya  membuat  Nota  Kesepahaman

dengan Puslitkoka yaitu:  

a. Nota Kesepahaman harga bibit kopi Arabika SE antara Direktur Puslitkoka

Jember dengan Direktur PT. Supin Raya No. 01/Kopi SE Arabika/IV/2015

tanggal 22 Juni 2015;

b. Nota kesepahaman harga bibit kopi Robusta SE antara Direktur Puslitkoka

Jember dengan Direktur PT. Supin Raya No. 01/Kopi SE Robusta/IV/2015

tanggal 22 Juni 2015 ;

Menimbang,  bahwa  adapun  harga  bibit  kopi  SE  (Somatic  Embrio

Genesis) yang diperoleh PT. Supin Raya dari Puslitkoka adalah harga barang

dan jasa pemerintah berdasarkan memo Direktur Puslitkoka Indonesia Jember

No. 01/1/2014 tanggal 24 Januari 2014 atas nama Teguh Wahyudi sebesar Rp.

4.750,00 perbatang untuk planlet kopi SE Arabica dan Rp. 4.250,00 perbatang

untuk  planlet  kopi  SE  robusta,  sehingga  ada  selisih  harga  antara  yang

ditetapkan terdakwa dalam HPS sebesar Rp. 500,00 untuk planlet kopi Arabica

dan sebesar Rp. 1.000,00 untuk planlet kopi SE Robusta;

Menimbang,  bahwa  dari  selisih  harga  umum  dan  harga  pemerintah

sebagaimana disebut diatas, PT. Supin Raya mendapat keuntungan sebesar

Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Juni 2015 saksi Ir. Donatus Marru

(diadili  dalam  berkas  terpisah)  sudah  melakukan  pembayaran  uang  muka

sebesar  Rp.  237.500.000,-  pada  Puslitkoka  dengan  bukti  slip  setoran  BRI

sekaligus  meminta  Puslitkoka  sebagai  Perusahaan  pendukung  untuk  syarat

mengikuti  pelelangan. Terdakwa yang menyuruh Tim Pokja memasukan data

isian LDK mengikuti Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan harga Produk Tahun

2015;
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Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 Terdakwa dan Ir. Donatus

Marru menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) nomor: 031/ 1153/ Kontrak/

DPPH-Bun/ VII/ 2015 dengan nilai kontrak Rp. 8.985.000.000,- (delapan miliar

Sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu terhitung

mulai tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 Desembar 2015 sudah

harus tersalurkan sampai ke kelompok tani;

Menimbang,  bahwa  untuk  jadwal  pelaksanaan  pendistribusian  planlet

kopi dari Puslitkoka ke titik pembesaran di Sumarorong adalah bulan Agustus

2015  karena  masih  di  perlukan  pembesaran  selama  2  bulan  oleh  saksi  Ir.

Donatus Marru selaku Direktur PT. Supin Raya sesuai jadwal yang dibuatnya

dalam  surat  penawarannya  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari

dokumen pengadaan dengan adanya surat dukungan Jaminan Suplay planlet

kopi  dari  Puslitkoka  dalam  surat  perjanjian  antara  PT.  Supin  Raya  dengan

Puslitkoka nomor: 01/ SPK/ Kopi SE/ Robusta/ Mamasa/ VIII/ 2015, 037/ SR/

VIII/  2015 tanggal 10 Agustus 2015 dan nomor: 02/ SPK/ Kopi SE/ Arabika/

Mamasa/  VIII/  2015,  036/  SR/  VIII/  2015 tanggal  10  Agustus  2015,  dimana

Puslitkoka  berkewajiban  mengirimkan  planlet  kopi  SE  tersebut  kepada  PT.

Supin Raya  terhitung tanggal 10 Agustus 2015 dan berakhir pada tanggal 15

Desember 2015;

Menimbang, bahwa akan tetapi saksi Ir. Donatus Marru selaku Direktur

Utama PT. Supin Raya telah menyadari kekeliruannya dalam membuat kontrak

dengan Puslitkoka yang berakhir  tanggal  15 Desember  2015 tersebut,  tidak

mungkin  mengejar  waktu  untuk  menyalurkan  bibit  kopi  tersebut  kepada

kelompok tani sesuai batas akhir penyaluran pada tanggal 23 Desember 2015

sesuai kontraknya dengan Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa Nomor: 031/

1153/  Kontrak/  DPPH-Bun/  VII/  2015,  sehingga  mencari  cara  untuk  bisa

mendapatkan perpanjangan waktu dengan memanfaatkan surat dari Puslitkoka

berdasarkan Surat dari Puslitkoka sesuai dengan Surat Nomor: 1232/XI/2015

tanggal  04  November  2015  yang  menjelaskan  bahwa  di  Jember  sekitarnya

terjadi kemarau panjang, yang bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan planlet

kopi SE pesanan PT. Supin Raya. Bahwa surat pemberitahuan tersebut sebagai

bentuk peringatan atau kewaspadaan akan musim kemarau tersebut kepada

pihak PT. Supin Raya bahwa Puslitkoka mencoba mengantisipasi, sebab ada

kekuatiran dari Puslitkoka tidak dapat memenuhi kewajiban hukumnya kepada

PT. Supin Raya sesuai kontrak yang akan berakhir tanggal 15 Desember 2015,

akibat musim kemarau panjang tersebut;
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Menimbang, bahwa kemudian ternyata Puslitkoka telah dapat mengatasi

kendala kemarau panjang tersebut dengan menyediakan tandon dalam jumlah

yang  cukup  untuk  penyiraman  bibit  planlet  kopi  tersebut  sehingga  tidak

terhambat  pertumbuhannya  dan  pada  akhirnya  Puslitkoka  telah  memenuhi

kewajiban  hukumnya  kepada  PT.  Supin  Raya  berdasarkan  kontrak  tersebut

diatas dengan mengirim planlet kopi tersebut kepada PT. Supin Raya dengan

pengiriman terakhir tertanggal 4 Desember 2015 ;

Menimbang,  bahwa  surat  dari  Puslitkoka  tersebut  dimanfaatkan  oleh

saksi  Ir.  Donatus  Maru  selaku  Direktur  Utama  PT.  Supin  Raya  untuk

mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyaluran bibit  kopi  tersebut

kepada  petani  dengan  meminta  Adendum  kepada  Terdakwa  sebagai  PPK,

karena  saksi  Ir.  Donatus  Maru  menyadari  bahwa  Surat  Perjanjian  Kerja

(kontrak) antara PT. Supin Raya dengan Puslitkoka perihal pengiriman planlet

kopi  SE  dari  Puslitkoka  kepada  PT.  Supin  Raya  berakhir  pada  tanggal  15

Desember 2015;

Menimbang,  bahwa saksi  Ir.  Donatus Maru selaku Direktur  PT.  Supin

Raya telah salah menyepakati  batas waktu pengiriman bibit  kopi planlet  dari

Puslitkoka  ke  PT.  Supin  Raya  yang  berakhir  tanggal  15  Desember  2015

kemudian  masih  membutuhkan  waktu  pembesaran  untuk  siap  salur  ke

kelompok  tani  selama  kurang  lebih  2  (dua)  bulan,  sementara  batas  waktu

penyaluran bibit kopi kepada kelompok tani pada tanggal 23 Desember 2015.

Semestinya batas waktu pengiriman planlet kopi tersebut dari Puslitkoka paling

lambat adalah Oktober 2015, sehingga ada waktu pembesaran selama 2 (dua)

bulan sebelum disalurkan kepada kelompok tani;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menyampaikan permintaan saksi

Ir. Donatus Maru selaku Direktur Utama PT. Supin Raya tersebut kepada atasan

Terdakwa  yakni  Ir.  Mambu,  M.T  selaku  Kepala  Dinas  Pertanian  Kabupaten

Mamasa, selanjutnya Ir. Mambu, M.T melaporkan hal tersebut kepada Bupati

Mamasa,  maka oleh  Bupati  dibuatlah  pertemuan Forkompinda dengan hasil

agar  kepada saksi  Ir.  Donatus Maru selaku Direktur Utama PT. Supin Raya

diberi  kesempatan untuk perpanjangan waktu (Adendum) untuk menyalurkan

bibit  kopi  tersebut  kepada  kelompok  tani  yang  menyeberang  tahun  hingga

Maret 2016;

Menimbang,  bahwa di  dalam kontrak  antara  PT.  Supin  Raya  dengan

Dinas Pertanian  Kabupaten Mamasa tersebut,  disebutkan bahwa pelunasan

pembayaran  bibit  kopi  tersebut  kepada  PT.  Supin  Raya  dilakukan  setelah
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selesai penyaluran bibit kopi tersebut kepada kelompok tani, akan tetapi saksi

Ir.  Donatus  selaku  Direktur  Utama PT.  Supin  Raya menggunakan  adendum

untuk  mengajukan  pembayaran  tahap  ke  III  dan  terakhir  walaupun  belum

melaksanakan  seluruh  kewajibannya  untuk  menyalurkan  bibit  kopi  tersebut

kepada kelompok tani;

Menimbang, bahwa Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak

pernah turun ke lapangan untuk memeriksa apakah bibit  kopi  tersebut  telah

diterima  atau  tidak  oleh  kelompok  tani,  tetapi  hanya  sampai  ke  tempat

pembesaran  bibit  kopi  planlet  milik  PT.  Supin  Raya  di  Sumarorong  untuk

melakukan pemeriksaan pada tanggal 14 Desember 2015 dengan bukti Berita

Acara Hasil  Pemeriksaan tertanggal  16  Desember 2015 menyatakan sudah

melakukan  pemeriksaan  planlet  kopi  sebanyak  1.018.750  dengan  rincian

planlet kopi sebanyak 46.750 sudah terdistribusi ke kelompok tani dan sisanya

sebanyak 972.000 belum didistribusikan kepada kelompok tani;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Pekerjaan Tim PPHP tersebut dibuat

oleh  Bendahara  Pengeluaran  Dinas  Pertanian,  Perkebunan  dan  Holtikultura

Kabupaten  Mamasa  atas  nama  saksi  Anton  atas  perintah  Terdakwa  yaitu:

Laporan Hasil Pekerjaan Tim PPHP tertanggal 30 November 2015 dan Laporan

Hasil  Pekerjaan  Tim  PPHP  tertanggal  16  Desember  2015,  padahal

kenyataannya  Tim  PPHP  hanya  turun  1  (satu)  kali  ke  pembesaran  bibit

Sumarorong milik PT. Supin Raya dan bukan ke kelompok tani yaitu tertanggal

14 Desember 2015;

Menimbang, bahwa menurut saksi Nurkholis dari Puslitkoka, bibit planlet

kopi  telah  dikirim  ke  PT.  Supin  Raya  dari  Puslitkoka  sebanyak  600.000,00

(enam ratus  ribu  bibit  planlet  pada  akhir  bulan  Oktober  2015,  dan  terakhir

pengiriman  bibit  planlet  kopi  dari  Puslitkoka  ke  PT.  Supin  Raya  sebanyak

80.000,00  (delapan  puluh  ribu)  batang  pada  tanggal  4  Desember  2015,

sehingga  genap  1.000.000,00  (satu  juta)  batang  ditambah  refraksi  yang

diperkirakan sebanyak 18.000,00 (delapan belas ribu) batang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 Ir. Donatus Marru

mengajukan  permohonan  Termin  III  dengan  Surat  nomor  :  050/SR/XII/2015

sebesar Rp. 3.594.000.000,- yang ditujukan kepada Terdakwa, dan Terdakwa

menyetujui untuk dilakukan pembayaran Termin III dan terakhir tersebut dengan

alasan bahwa PT. Supin Raya telah memenuhi kewajibannya menyalurkan bibit

kopi  kepada  kelompok  tani  sebesar  50  % sesuai  hasil  BAST sebagaimana
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disebutkan  dalam  adendum  (perpanjangan  waktu)   penyaluran  bibit  kopi

kepada kelompok tani, dan laporan hasil pemeriksanaan Tim PPHP;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa maupun TIM PPHP beranggapan

Tim PPHP telah selesai melaksanakan tugasnya ketika turun dan memeriksa

bibit  planlet  kopi  tersebut  di  Sumarorong  milik  PT.  Supin  Raya,  dan  bukan

kepada kelompok tani;

Menimbang, bahwa untuk memastikan apakah bibit kopi tersebut telah

disalurkan  seluruhnya atau tidak  kepada kelompok tani menurut TIM PPHP

dan Terdakwa adalah tanggungjawab penyuluh pertanian Kabupaten Mamasa

dan rekanan dalam hal ini PT. Supin Raya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut keterangan penyuluh pertanian Kabupaten

Mamasa atas  nama saksi  Suripto,  SP/Kepala  BPP Kec.  Sumarorong,  saksi

Demmapatun/Kepala  BPP  Kecamatan  Mehalaan,  saksi  Patak,  SP/Petugas

Teknis  Kecamatan  Nosu,  saksi  Rudy,  SP/Petugas  Teknis  Kecamatan

Sesenapadang,  saksi  Sutar  Paelok/Petugas  Teknis  Kecamatan  Messawa

membenarkan bahwa benar  ada bantuan bibit  kopi  untuk kelopok tani  yang

tersebar di beberapa desa dari sejumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten

Mamasa dan bantuan bibit kopi tersebut telah tersalur kepada kelompok tani

berdasarkasn CPCL (Calon Petani Calon Lahan);

Menimbang, bahwa akan tetapi diantara saksi-saksi penyuluh pertanian

tersebut ada yang tidak dapat  memastikan bibit  kopi tersebut telah diterima

atau tidak oleh kelompok tani seluruhnya antara lain saksi Demmapatun yang

menerangkan  tidak  pernah  tandatangan  BAST Kelompok  Tani  Pondok  Kita,

Kelompok Tani Kawalean dan Kelompok Tani Salimbo, dan saksi Patak yang

menerangkan  bahwa  tidak  pernah  menandatangani  BAST  bibit  kopi  untuk

kelompok tani Idaman Tondok Talluk, kelompok tani Tunas Harapan, kelompok

tani  Tosipulung,  kelompok  tani  Siporannu,  kelompok  tani  Pa’barungan,

kelompok  tani  Bamba Dulang,  kelompok  tani  Mesa  Penawa,  kelompok  tani

Tondok Talluk serta saksi Rudy, SP menerangkan bahwa ada satu BAST bibit

kopi kelompok tani yang tidak ditandatangani  oleh saksi  yaitu kelompok tani

Lengkong Bersatu, dan tanda tangan yang ada di masing-masing BAST bibit

kopi kelompok tani tersebut diatas bukanlah tanda tangan para saksi;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Laporan  Hasil  Audit  Perhitungan

Kerugian  Negara  nomor:  SR-324/PW32/5/2019  tanggal  25  November  2019

perbuatan  Terdakwa  telah  mengakibatkan  kerugian  keuangan  sebesar  Rp.
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1.166.808.870,-  (satu  miliar  seratus  enam  puluh  enam  juta  delapan  ratus

delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang,  bahwa  karena  sifat  perbuatan  Terdakwa dalam

kedudukannya  sebagai  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  pada  Dinas

Pertanian,  Perkebunan  dan  Holtikultura  Kabupaten  Mamasa  pada  Tahun

Anggaran 2015, pada saat menetapkan harga bibit kopi dalam bentuk planlet

dari  Puslitkoka  dengan  harga  umum dalam  Buku Pedoman Tarif  Pelayanan

Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 sebesar Rp. 5.250,00 (lima ribu dua ratus

lima puluh rupiah) per batang dalam HPS, pada hal ada harga yang ditetapkan

oleh Puslitkoka untuk barang dan jasa pemerintah untuk planlet kopi arabica

sebesar Rp. 4.750,00 (empat ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per batang

dan untuk planlet kopi robusta sebesar Rp. 4.250,00 (empat ribu dua ratus lima

puluh  rupiah)  per  batang  berdasarkan  memo  Direktur  Puslitkoka  Indonesia

Jember No.  01/1/2014 tanggal  24 Januari  2014  atas nama Teguh Wahyudi,

adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan kesempatan karena kedudukan

Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pertanian,

Perkebunan  dan  Holtikultura  Kabupaten  Mamasa  dalam  menetapkan  HPS

(Harga Perkiraan Sendiri)  sebagaimana dipertimbangkan di  atas,  sedangkan

untuk kualifikasi perbuatan yang demikian normanya telah  diatur tersendiri di

dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  perbuatan mana jelas berada

di  luar  perbuatan melawan hukum yang dirumuskan dalam pasal  2 ayat (1)

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan

hukum pada unsur  dakwaan dimaksud disini  tidak  terbukti  pada perbuatan

Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur, yaitu unsur “secara

melawan hukum” dalam Dakwaan  Primair tersebut tidak terpenuhi, maka unsur

selanjutnya tidak urgen lagi untuk dibuktikan  dan  dakwaan Primair Penuntut

Umum  haruslah  dinyatakan  tidak  terbukti  serta  oleh  karenanya  Terdakwa

secara hukum haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Dakwaan  Primair  dinyatakan  tidak

terbukti,  maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan

Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
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Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa didakwa oleh

Jaksa Penuntut Umum melanggar  Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang

Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak

Pidana  Korupsi  sebagaimana  dirubah  dengan  Undang-Undang  Republik

Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang

Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak

Pidana Korupsi  Junctis Pasal  55 Ayat  (1) ke-1  KUHP  yang  unsur-unsurnya

sebagai berikut : 

1. Setiap orang;

2. Dengan tujuan menguntungkan diri  sendiri  atau orang lain atau suatu

korporasi; 

3. Menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada

padanya karena jabatan atau kedudukan; 

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

5. Dilakukan secara bersama-sama;

Ad. 1. Tentang Unsur Setiap Orang; 

Menimbang, bahwa unsur ini kiranya sudah jelas, yaitu  menunjuk diri

Terdakwa MURNIANTO, SP yang menjadi subyek perbuatan yang didakwa

telah  melakukan  tindak  pidana  korupsi  berdasarkan  surat  dakwaan  Jaksa

Penuntut  Umum  sebagaimana  telah  dipertimbangkan  dalam  uraian  tentang

dakwaan Primair dimuka, pertimbangan mana diambil alih dalam pertimbangan

ini  dan  oleh  karenanya   unsur  “setiap  orang”  yang  dimaksud  disini  telah

terpenuhi ada pada diri  Terdakwa; 

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain

atau suatu korporasi; 

Menimbang, bahwa  unsur ini adalah unsur subyektif yang menunjuk

pada sikap bathin pelaku dari suatu tindak pidana. Di dalam ilmu pengetahuan

hukum pidana, istilah “dengan tujuan” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini

dipersamakan  dengan  istilah  “dengan  maksud”,  yaitu  istilah  yang  menunjuk

pada  sikap  bathin  sebagai  kesengajaan,  dimana  suatu  perbuatan  maupun

akibatnya sejak semula diinsyafi sebagai tujuan yang diketahui dan dikehendaki

(willens en wetens) oleh pelaku;

Menimbang,  bahwa  dalam  kaitannya  dengan  unsur  dakwaan  yang

dimaksud disini, tujuan sebagai kesengajaan tersebut  adalah melakukan suatu

perbuatan untuk memperoleh suatu keuntungan, yaitu bertambahnya kekayaan,

in  casu karena diperolehnya pendapatan yang lebih besar  dari  pengeluaran
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terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari kekayaan itu serta  secara alternatif

ditujukan  baik   bagi  diri  pelaku  sendiri  atau  orang  lain  ataupun   suatu

koorporasi; 

Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “diri  sendiri”  adalah

menunjuk pada diri pelaku sendiri,   sedangkan yang dimaksud dengan “orang

lain” adalah orang lain selain diri pelaku sendiri  dan yang dimaksud dengan

“Korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik

merupakan suatu badan hukum maupun bukan badan hukum (vide pasal  1

angka 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi);

Menimbang,  bahwa  karena  Unsur  menguntungkan  diri  sendiri  atau

orang lain atau suatu korporasi,   dalam rumusan pasal  ini  dikaitkan dengan

unsur  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,

maka bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan

yang  bersifat  materi  atau  kekayaan,  bukan  keuntungan  inmateril  seperti

kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang,  bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No.  813

K/Pid/1987  tertanggal  29  Juni  1989  dalam  pertimbangan  hukumnya

menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang

lain  atau  suatu  badan”  cukup  dinilai  dari  kenyataan  yang  terjadi  atau

dihubungkan  dengan  perilaku  terdakwa  sesuai  dengan  kewenangan  yang

dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang,  bahwa  untuk  mengetahui  ada  tidaknya  Terdakwa

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam perkara

ini maka akan dipertimbangkan seperti dibawah ini ;

Menimbang,  bahwa  pada  Tahun  Anggaran 2015, Dinas  Pertanian,

Perkebunan dan Holtikultura  Kabupaten Mamasa mendapat  bantuan alokasi

anggaran dari Kementerian Pertanian R.I. yang bersumber dari APBN sebesar

Rp. 11.755.200.000,- (sebelas milyar tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus

ribu  rupiah)  untuk  Pengembangan  Tanaman  Kopi,  sesuai  DIPA  No.

018.05.4.340510/2015, tanggal 06 Maret 2015.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  DIPA Petikan  (Revisi  ke  2)  tersebut,

terdapat  salah  satu  kegiatannya  adalah  Pengadaan  bibit  kopi  kegiatan

Perluasan  Tanaman  Kopi  tahun  2015  dengan  Pagu  anggarannya  sebesar

Rp.9.000.000.000,-(Sembilan  milyar  rupiah)  dengan  Jumlah  bibit  kopi  yang

akan  diadakan  sebanyak  1.000.000(satu  juta)  batang,  yang  diperuntukkan

kepada CPCL (Calon Kelompok tani dan Calon Lahan) seluas 1000 hektar;
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Menimbang, bahwa  untuk melaksanakan kegiatan pengadaan bibit  kopi

Tahun 2015  tersebut,  maka  Bupati  Mamasa  menetapkan  Pejabat  Pengelola

Keuangan  Tugas  Pembantuan  Pada  Dinas  Pertanian,  Perkebunan  dan

Holtikultura  Kabupaten  Mamasa  tahun  Anggaran  2015  berdasarkan  Surat

Keputusan  Bupati  Mamasa  Nomor  958/KPTS-27/I/2015  tanggal  28  Januari

2015 dengan  menunjuk Kadis  Pertanian,  Perkebunan  dan  Holtikultura

Kab.Mamasa  (Ir. Mambu, M.T.)  selaku  Kuasa  Pengguna  Anggaran (KPA),

Kabid Perkebunan (Murnianto,SP)  selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen),

Daud  Dellayuk,S.Pd,  selaku  Penandatangan  SPM dan  ANTON  selaku

Bendahara.

Menimbang,  bahwa pada  bulan  Januari  2015,  Terdakwa  menghadiri

kegiatan di  Kota Bogor  atas undangan dari  Kementrian Pertanian  selama 5

(lima)  hari  yang  dalam  kegiatan  tersebut  salah  satu  materinya  adalah

melakukan percepatan kegiatan 2015 bagi  Kabupaten yang menerima tugas

Pembantuan,  lalu  selama  mengikuti  kegiatan  tersebut  guna  percepatan

Terdakwa menelpon saudara Ir. MAMBU selaku Kepala Dinas Pertanian Kab.

Mamasa  dalam  rangka  percepatan  kegiatan  dengan  mengatakan  “Saya

langsung mau pergi ke Puslitkoka di Jember untuk menanyakan harga resmi

bibit kopi” dan Kepala Dinas Pertanian menyetujui, setelah Terdakwa sampai di

Puslitkoka, Terdakwa  bertemu  dengan  SUDARYANTO,  dan  Terdakwa

menyampaikan kepada  SUDARYANTO maksud  kedatangan Terdakwa untuk

menanyakan  Harga  Bibit  Kopi  Robusta  dan  Bibit  Kopi  Arabika  dan

SUDARYANTO memberikan Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk

Tahun 2015 dari Puslitkoka;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Terdakwa  kembali  ke  Mamasa,  dan

sekembalinya dari  Jember, Terdakwa  menggunakan  Buku  Pedoman  Tarif

Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka sebagai dasar

menyusun  spesifikasi  teknis  yang  dituangkan  dalam  KAK.  Terdakwa

menetapkan harga satuan planlet  mengikuti  Buku Pedoman Tarif  Pelayanan

Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka, tanpa melakukan survey

harga pasar setempat,  dengan tidak memperhitungkan adanya diskon harga

dari Puslitkoka untuk Pengadaan Barang dari Pemerintah; 

Menimbang, bahwa adapun harga HPS yang ditetapkan oleh Terdakwa

selaku  PPK  dengan  berpedoman  kepada  Tarif  Pelayanan  Jasa  dan  Harga

Produk  Tahun   2015  dari  Puslitkoka yaitu  untuk  Kopi  Arabica  sebesar  Rp.
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5.750,00 perbatang, dan kopi robusta sebesar Rp. 5.250,00 per batang, dan

Terdakwa menetapan harga terendah yaitu Rp. 5.250,00 perbatang;

Menimbang,  bahwa  akan  tetapi  harga  yang  diperoleh  Terdakwa

berdasarkan Buku Pedoman  Tarif  Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun

2015 dari Puslitkoka yang ternyata harga untuk umum dan yang tidak mengikuti

pengadaan  dari  pemerintah,  sementara  untuk  harga  untuk  pemerintah  ada

Memo Direktur Puslitkoka Indonesia Jember No. 01/1/2014 tanggal 24 Januari

2014 atas nama Teguh Wahyudi selaku Direktur Puslitkoka, harga untuk planlet

kopi Arabica SE sebesar Rp. 4.750,00 perbatang dan planlet kopi robusta SE

sebesar Rp. 4.250,00 per batang;

Menimbang,  bahwa  kemudian  sekitar  bulan  Mei  2015,  Bagus  Priyo

Utomo,  ST selaku  Ketua  Pokja  setelah  memeriksa  persyaratan  yang  harus

dipenuhi  untuk  melakukan  pelelangan  ternyata  masih  ada  yang  harus

dilengkapi, maka saksi Bagus Priyo Utomo, ST mendatangi Terdakwa di ruang

kerjanya di  Kantor  Dinas Pertanian,  Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten

Mamasa untuk menyampaikan persyaratan atau kualifikasi yang masih harus

dilengkapi  tersebut  untuk  selanjutnya  dimasukkan  dalam  LDK.  Adapun

persyaratan yang masih harus dipenuhi tersebut, antara lain:

e. Surat  Jaminan  Suplai  dari  Pusat  Penelitian  Kopi  dan  Kakao  Indonesia

(Puslitkoka);

f. Tanda  Registrasi  Usaha  Perbenihan  (TRUP)  Kopi  yang  diterbitkan  oleh

Dinas atau Instansi yang berwenang;

g. Surat  keterangan  memiliki  lokasi  pembibitan  dari  Kepala  Desa  dimana

Rencana Lokasi Penanaman Kopi di wilayah Kabupaten Mamasa.

h. Memiliki  tenaga  teknis  bersertifikat  pelatihan  Somatic  Embryogenesis,

meliputi:

 Tenaga Manager Lapangan sebanyak 1 (satu) orang dengan kualifikasi

pendidikan minimal S1 Pertanian dengan pengalaman minimal 3 (tiga)

tahun dibidang pembibitan;

 Tenaga teknis  lapangan sebanyak 5 (lima)  orang,  pendidikan minimal

SMA/ Sederajat.

Menimbang,  bahwa setelah  semua  persyaratan  dilengkapi  oleh

Terdakwa selaku PPK pada Pengadaan Bibit Kopi Unggul di Dinas Pertanian,

Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa TA 2015, maka pada sekitar
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bulan  juni  2015  Tim  Pokja  melakukan  pelelangan  Pengadaan  Bibit

Kopi/Perluasan Tanaman Kopi  T.A.  2015 pada Dinas Pertanian,  Perkebunan

dan Holtikultura Kabupaten Mamasa yang dalam dokumen pengadaan terkait

LDK data isiannya mengikuti arahan dari Terdakwa, dan diikuti oleh 7 (tujuh)

rekanan yang mendaftar, antara lain: CV. Gatbar, PT. Supin Raya, PT. Lia Jaya

Mandiri, CV. Sinar Mas, CV. Harkam, CV. Artama Group dan CV. Indah Raya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang memasukkan penawaran hanya 2

(dua  )  perusahaan  yaitu:  CV.  Gatbar  dengan  nilai  penawaran  sebesar  Rp.

7.460.250.000,00 dan PT. Supin Raya dengan nilai  penawaran sebesar  Rp.

8.990.000.000,00;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  CV.  Gatbar  dinyatakan  gugur  karena

tidak  memenuhi  kualifikasi  karena  tergolong  perusahaan  kecil,  sementara

anggaran  pekerjaan  yang  dilelang  diatas  2,5  milyar  dengan  kualifikasi

perusahaan  besar,  sehingga  PT.  Supin  Raya  ditetapkan  sebagai  pemenang

lelang setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;

Menimbang,  bahwa  salah  satu  persyaratan  untuk  mengikuti  lelang

adalah  adanya  sertifikat  jaminan  suplai  bibit  tersebut  dari  perusahaan  yang

menyediakan  bibit  planlet  kopi  SE  (Somatic  Embriogenesis)  tersebut  yang

dalam hal ini adalah Puslitkoka di Jember;

Menimbang,  bahwa ada ketentuan  internal  yang berlaku di  Puslikoka

bahwa setiap rekanan yang ingin mendapatkan sertifikat  jaminan suplai  dari

Puslitkoka  harus  menandatangani  Nota  Kesepahaman  dengan  membayar

jaminan uang muka kepada Puslitkoka, dan bila rekanan tersebut menang akan

diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran harga bibit, namun jika gagal

maka uang tersebut akan dikembalikan seutuhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendapatkan Sertifikat Jaminan

Suplai  dari  Puslitkoka,  maka  PT.Supin  Raya  membuat  Nota  Kesepahaman

dengan Puslitkoka yaitu:  

c. Nota Kesepahaman harga bibit kopi Arabika SE antara Direktur Puslitkoka

Jember dengan Direktur PT. Supin Raya No. 01/Kopi SE Arabika/IV/2015

tanggal 22 Juni 2015;

d. Nota kesepahaman harga bibit kopi Robusta SE antara Direktur Puslitkoka

Jember dengan Direktur PT. Supin Raya No. 01/Kopi SE Robusta/IV/2015

tanggal 22 Juni 2015 ;
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Menimbang,  bahwa  adapun  harga  bibit  kopi  SE  (Somatic  Embrio

Genesis)  yang  diperoleh  PT.  Supin  Raya  dari  Puslitkoka  adalah  harga

pemerintah  berdasarkan  memo  Direktur  Puslitkoka  Indonesia  Jember  No.

01/1/2014 tanggal  24 Januari  2014  atas  nama Teguh Wahyudi  sebesar  Rp.

4.750,00 perbatang untuk planlet kopi SE Arabica dan Rp. 4.250,00 perbatang

untuk  planlet  kopi  SE  robusta,  sehingga  ada  selisih  harga  antara  yang

ditetapkan terdakwa dalam HPS sebesar Rp. 500,00 untuk planlet kopi Arabica

dan sebesar Rp. 1.000,00 untuk planlet kopi SE Robusta;

Menimbang,  bahwa  dari  selisih  harga  umum  dan  harga  pemerintah

sebagaimana disebut diatas, PT. Supin Raya mendapat keuntungan sebesar

Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Juni 2015 saksi Ir. Donatus Marru

(diadili  dalam  berkas  terpisah)  sudah  melakukan  pembayaran  uang  muka

sebesar  Rp.  237.500.000,-  pada  Puslitkoka  dengan  bukti  slip  setoran  BRI

sekaligus  meminta  Puslitkoka  sebagai  Perusahaan  pendukung  untuk  syarat

mengikuti pelelangan. 

Menimbang,  bahwa  setelah  PT.  Supin  Raya  ditetapkan  sebagai

pemenang lelang paket  Pengadaan bibit  kopi  unggul  pada Dians Pertanian,

Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa, maka pada tanggal 27 Juli

2015  Terdakwa  dan  Ir.  Donatus  Marru  menandatangani  Surat  Perjanjian

(Kontrak) nomor: 031/ 1153/ Kontrak/ DPPH-Bun/ VII/ 2015 dengan nilai kontrak

Rp.  8.985.000.000,-  (delapan  miliar  Sembilan  ratus  delapan puluh lima  juta

rupiah) untuk jangka waktu terhitung mulai tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan

tanggal 23 Desembar 2015 sudah harus tersalurkan sampai ke kelompok tani;

Menimbang,  bahwa  untuk  jadwal  pelaksanaan  pendistribusian  planlet

kopi dari Puslitkoka ke titik pembesaran di Sumarorong adalah bulan Agustus

2015  karena  masih  di  perlukan  pembesaran  selama  2  bulan  oleh  saksi  Ir.

Donatus Marru selaku Direktur PT. Supin Raya sesuai jadwal yang dibuatnya

dalam  surat  penawarannya  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari

dokumen pengadaan dengan adanya surat dukungan Jaminan Suplay planlet

kopi  dari  Puslitkoka  dalam  surat  perjanjian  antara  PT.  Supin  Raya  dengan

Puslitkoka nomor: 01/ SPK/ Kopi SE/ Robusta/ Mamasa/ VIII/ 2015, 037/ SR/

VIII/  2015 tanggal 10 Agustus 2015 dan nomor: 02/ SPK/ Kopi SE/ Arabika/

Mamasa/  VIII/  2015,  036/  SR/  VIII/  2015 tanggal  10  Agustus  2015,  dimana

Puslitkoka  berkewajiban  mengirimkan  planlet  kopi  SE  tersebut  kepada  PT.
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Supin Raya  terhitung tanggal 10 Agustus 2015 dan berakhir pada tanggal 15

Desember 2015;

Menimbang, bahwa akan tetapi saksi Ir. Donatus Marru selaku Direktur

Utama PT. Supin Raya telah menyadari kekeliruannya dalam membuat kontrak

dengan Puslitkoka yang berakhir  tanggal  15 Desember  2015 tersebut,  tidak

mungkin  mengejar  waktu  untuk  menyalurkan  bibit  kopi  tersebut  kepada

kelompok tani sesuai batas akhir penyaluran pada tanggal 23 Desember 2015

sesuai kontraknya dengan Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa Nomor: 031/

1153/  Kontrak/  DPPH-Bun/  VII/  2015,  sehingga  mencari  cara  untuk  bisa

mendapatkan perpanjangan waktu dengan memanfaatkan surat dari Puslitkoka

berdasarkan Surat dari Puslitkoka sesuai dengan Surat Nomor: 1232/XI/2015

tanggal  04  November  2015  yang  menjelaskan  bahwa  di  Jember  sekitarnya

terjadi kemarau panjang, yang bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan planlet

kopi SE pesanan PT. Supin Raya. 

Menimbang,  bahwa  surat  pemberitahuan  tersebut  sebagai  bentuk

peringatan atau kewaspadaan akan musim kemarau tersebut kepada pihak PT.

Supin Raya dari Puslitkoka bahwa Puslitkoka mencoba mengantisipasi dampak

kemarau panjang tersebut,  sebab ada kekuatiran dari  Puslitkoka tidak dapat

memenuhi kewajiban hukumnya kepada PT. Supin Raya sesuai kontrak yang

akan berakhir tanggal 15 Desember 2015;

Menimbang, bahwa kemudian ternyata Puslitkoka telah dapat mengatasi

kendala kemarau panjang tersebut dengan menyediakan tandon dalam jumlah

yang  cukup  untuk  penyiraman  bibit  planlet  kopi  tersebut  sehingga  tidak

terhambat  pertumbuhannya  dan  pada  akhirnya  Puslitkoka  telah  memenuhi

kewajiban  hukumnya  kepada  PT.  Supin  Raya  berdasarkan  kontrak  tersebut

diatas dengan mengirim planlet kopi tersebut kepada PT. Supin Raya dengan

pengiriman terakhir tertanggal 4 Desember 2015 ;

Menimbang,  bahwa  surat  dari  Puslitkoka  tersebut  dimanfaatkan  oleh

saksi  Ir.  Donatus  Marru  selaku  Direktur  Utama  PT.  Supin  Raya  untuk

mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyaluran bibit  kopi  tersebut

kepada  petani  dengan  meminta  Adendum  kepada  Terdakwa  sebagai  PPK,

karena  saksi  Ir.  Donatus  Marru  menyadari  bahwa  Surat  Perjanjian  Kerja

(kontrak) antara PT. Supin Raya dengan Puslitkoka perihal pengiriman planlet

kopi  SE  dari  Puslitkoka  kepada  PT.  Supin  Raya  berakhir  pada  tanggal  15

Desember 2015;
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Menimbang, bahwa saksi Ir.  Donatus Marru selaku Direktur PT. Supin

Raya telah salah menyepakati  batas waktu pengiriman bibit  kopi planlet  dari

Puslitkoka  ke  PT.  Supin  Raya  yang  berakhir  tanggal  15  Desember  2015

kemudian  masih  membutuhkan  waktu  pembesaran  untuk  siap  salur  ke

kelompok  tani  selama  kurang  lebih  2  (dua)  bulan,  sementara  batas  waktu

penyaluran bibit kopi kepada kelompok tani pada tanggal 23 Desember 2015.

Semestinya batas waktu pengiriman planlet kopi tersebut dari Puslitkoka paling

lambat adalah Oktober 2015, sehingga ada waktu pembesaran selama 2 (dua)

bulan sebelum disalurkan kepada kelompok tani;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menyampaikan permintaan saksi

Ir.  Donatus  Marru  selaku  Direktur  Utama  PT.  Supin  Raya  tersebut  kepada

atasan  Terdakwa  yakni  Ir.  Mambu,  M.T  selaku  Kepala  Dinas  Pertanian

Kabupaten  Mamasa,  selanjutnya  Ir.  Mambu,  M.T  melaporkan  hal  tersebut

kepada Bupati Mamasa, maka oleh Bupati dibuatlah pertemuan Forkompinda

dengan hasil agar kepada saksi Ir. Donatus Marru selaku Direktur Utama PT.

Supin  Raya diberi  kesempatan untuk  perpanjangan waktu  (Adendum) untuk

menyalurkan bibit kopi tersebut kepada kelompok tani yang menyeberang tahun

hingga Maret 2016;

Menimbang,  bahwa di  dalam kontrak  antara  PT.  Supin  Raya  dengan

Dinas Pertanian  Kabupaten Mamasa tersebut,  disebutkan bahwa pelunasan

pembayaran  bibit  kopi  tersebut  kepada  PT.  Supin  Raya  dilakukan  setelah

selesai penyaluran bibit kopi tersebut kepada kelompok tani, akan tetapi saksi

Ir.  Donatus  selaku  Direktur  Utama PT.  Supin  Raya menggunakan  adendum

untuk  mengajukan  pembayaran  tahap  ke  III  dan  terakhir  walaupun  belum

melaksanakan  seluruh  kewajibannya  untuk  menyalurkan  bibit  kopi  tersebut

kepada kelompok tani;

Menimbang, bahwa Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak

pernah turun ke lapangan untuk memeriksa apakah bibit  kopi  tersebut  telah

diterima  atau  tidak  oleh  kelompok  tani,  tetapi  hanya  sampai  ke  tempat

pembesaran  bibit  kopi  planlet  milik  PT.  Spin  Raya  di  Sumarorong  untuk

melakukan pemeriksaan pada tanggal 14 Desember 2015 dengan bukti Berita

Acara Hasil  Pemeriksaan tertanggal  16  Desember 2015 menyatakan sudah

melakukan  pemeriksaan  planlet  kopi  sebanyak  1.018.750  dengan  rincian

planlet kopi sebanyak 46.750 sudah terdistribusi ke kelompok tani dan sisanya

sebanyak 972.000 belum didistribusikan kepada kelompok tani;
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Menimbang, bahwa Laporan Hasil Pekerjaan Tim PPHP tersebut dibuat

oleh  Bendahara  Pengeluaran  Dinas  Pertanian,  Perkebunan  dan  Holtikultura

Kabupaten  Mamasa  atas  nama  saksi  Anton  atas  perintah  Terdakwa  yaitu:

Laporan Hasil Pekerjaan Tim PPHP tertanggal 30 November 2015 dan Laporan

Hasil  Pekerjaan  Tim  PPHP  tertanggal  16  Desember  2015,  padahal

kenyataannya  Tim  PPHP  hanya  turun  1  (satu)  kali  ke  pembesaran  bibit

Sumarorong milik PT. Supin Raya dan bukan ke kelompok tani yaitu tertanggal

14 Desember 2015;

Menimbang, bahwa menurut saksi Nurkholis dari Puslitkoka, bibit planlet

kopi  telah  dikirim  ke  PT.  Supin  Raya  dari  Puslitkoka  sebanyak  600.000,00

(enam ratus  ribu  bibit  planlet  pada  akhir  bulan  Oktober  2015,  dan  terakhir

pengiriman  bibit  planlet  kopi  dari  Puslitkoka  ke  PT.  Supin  Raya  sebanyak

80.000,00  (delapan  puluh  ribu)  batang  pada  tanggal  4  Desember  2015,

sehingga  genap  1.000.000,00  (satu  juta)  batang  ditambah  refraksi  yang

diperkirakan sebanyak 18.000,00 (delapan belas ribu) batang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 Ir. Donatus Marru

mengajukan  permohonan  Termin  III  dengan  Surat  nomor  :  050/SR/XII/2015

sebesar Rp. 3.594.000.000,- yang ditujukan kepada Terdakwa, dan Terdakwa

menyetujui untuk dilakukan pembayaran Termin III dan terakhir tersebut dengan

alasan bahwa PT. Supin Raya telah memenuhi kewajibannya menyalurkan bibit

kopi  kepada  kelompok  tani  sebesar  50  % sesuai  hasil  BAST sebagaimana

disebutkan  dalam  adendum  (perpanjangan  waktu)   penyaluran  bibit  kopi

kepada kelompok tani, dan laporan hasil pemeriksanaan Tim PPHP;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa maupun TIM PPHP beranggapan

Tim PPHP telah selesai melaksanakan tugasnya ketika turun dan memeriksa

bibit  planlet  kopi  tersebut  di  Sumarorong  milik  PT.  Supin  Raya,  dan  bukan

kepada kelompok tani;

Menurut,  bahwa  untuk  memastikan  apakah  bibit  kopi  tersebut  telah

disalurkan  seluruhnya atau tidak  kepada kelompok tani menurut TIM PPHP

dan Terdakwa adalah tanggungjawab penyuluh pertanian Kabupaten Mamasa

dan rekanan dalam hal ini PT. Supin Raya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut keterangan penyuluh pertanian Kabupaten

Mamasa atas  nama saksi  Suripto,  SP/Kepala  BPP Kec.  Sumarorong,  saksi

Demmapatun/Kepala  BPP  Kecamatan  Mehalaan,  saksi  Patak,  SP/Petugas

Teknis  Kecamatan  Nosu,  saksi  Rudy,  SP/Petugas  Teknis  Kecamatan
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Sesenapadang,  saksi  Sutar  Paelok/Petugas  Teknis  Kecamatan  Messawa

membenarkan bahwa benar  ada bantuan bibit  kopi  untuk kelopok tani  yang

tersebar di beberapa desa dari sejumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten

Mamasa dan bibit  kopi  tersebut  telah disalurkan oleh rekanan berdasarkasn

CPCL (Calon Petani Calon Lahan);

Menimbang, bahwa akan tetapi diantara saksi-saksi penyuluh pertanian

tersebut ada yang tdak dapat  memastikan bibit  kopi  tersebut telah diterima

atau tidak oleh kelompok tani seluruhnya antara lain saksi Demmapatun yang

menerangkan  tidak  pernah  tandatangan  BAST Kelompok  Tani  Pondok  Kita,

Kelompok Tani Kawalean dan Kelompok Tani Salimbo, dan saksi Patak yang

menerangkan  bahwa  tidak  pernah  menandatangani  BAST  bibit  kopi  untuk

kelompok tani Idaman Tondok Talluk, kelompok tani Tunas Harapan, kelompok

tani  Tosipulung,  kelompok  tani  Siporannu,  kelompok  tani  Pa’barungan,

kelompok  tani  Bamba Dulang,  kelompok  tani  Mesa  Penawa,  kelompok  tani

Tondok Talluk serta saksi Rudy, SP menerangkan bahwa ada satu BAST bibit

kopi kelompok tani yang tidak ditandatangani  oleh saksi  yaitu kelompok tani

Lengkong Bersatu, dan tanda tangan yang ada di masing-masing BAST bibit

kopi kelompok tani tersebut diatas bukanlah tanda tangan para saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa bersama saksi

Ir.  Donatus Marru adalah merupakan tujuan yang sejak semula dikehendaki

untuk mendapatkan keuntungan yang tidak wajar dari selisih harga planlet bibit

kopi  SE dari  Puslitkoka yang ditetapkan Terdakwa dalam HPS sebesar  Rp.

5.250,00 (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) per batang yang merupakan

harga yang berlaku untuk umum menurut Buku Pedoman Tarif Pelayanan Jasa

dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka, sementara harga planlet bibit

kopi SE yang diperoleh saksi Ir. Donatus Maru dari Puslitkoka (harga barang

dan  jasa  pemerintah)  untuk  planlet  bibit  kopi  SE jenis  arabica  sebesar  Rp.

4.750,00 (empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per batang dan untuk planlet

bibit  kopi SE jenis robusta sebesar Rp. 4.250,00 (empat ribu dua ratus lima

puluh rupiah) per batang berdasarkan   memo Direktur Puslitkoka  Indonesia

Jember  No.  01/1/2014  tanggal  24  Januari  2014  atas  nama  Teguh

Wahyudi;sebesar Rp. 4.750,00 perbatang untuk planlet  kopi SE Arabica dan

Rp. 4.250,00 perbatang untuk planlet  kopi  SE robusta, sehingga ada selisih

harga antara yang ditetapkan terdakwa dalam HPS sebesar Rp. 500,00 untuk

planlet kopi Arabica dan sebesar Rp. 1.000,00 untuk planlet kopi SE Robust,

maka unsur dakwaan “dengan tujuan menguntungkan diri  sendiri  atau orang
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lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini

telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan  Terdakwa, oleh karena itu

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang  dengan tujuan menguntungkan

diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporas telah terpenuhi ;

Ad. 3. Tentang  Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; 

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen yang berisifat

alternatif,  yaitu   tentang  cara-cara  atau  modus  perbuatan  dengan  tujuan

menguntungkan diri  sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut  dilakukan,

sehingga  apabila  salah  satu  elemen  unsur  dimaksud  telah  terpenuhi  maka

unsur dakwaan yang dimaksud  disini  terbukti pula;

Menimbang,   bahwa  apa  yang  dimaksud  dengan  menyalahgunakan

kewenangan,  Undang-Undang  tidak  memberikan  defenisi  yang  tegas;

Menimbang,  bahwa  menurut  Ilmu  Hukum  Pidana,  yaitu  menurut  doktrin,

“menyalahgunakan kewenangan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh

orang  yang  sebenarnya  berhak  untuk  melakukannya,  tetapi  dilakukan  tidak

sesuai prosedur yang ada atau diarahkan pada hal yang tidak seharusnya dan

bertentangan  dengan  hukum  atau  kebiasaan.  Dengan  demikian,

menyalahgunakan  kewenangan  karena  jabatan  atau  kedudukan  adalah

melakukan  suatu  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  wewenang  sebagai

kemampuan bertindak melakukan perbuatan hukum yang oleh hukum diberikan

di dalam  jabatan atau kedudukan dari pelaku;

Menimbang,  bahwa  adapun  yang  dimaksud  dengan  kesempatan

adalah  peluang  atau  tersedianya  waktu  yang  cukup  dengan  sebaik-baiknya

untuk  melakukan  suatu  perbuatan  tertentu.  Dengan  demikian  berarti  bahwa

perbuatan  menyalah gunakan  kesempatan karena jabatan atau kedudukan

adalah  melakukan  suatu  perbuatan  dengan  memanfaatkan  peluang  atau

kesempatan yang terdapat didalam suatu jabatan atau kedudukan; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalah gunakan sarana

karena jabatan adalah melakukan perbuatan dengan cara  atau media  yang

melekat di dalam suatu jabatan; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan

yang  menunjuk  pada  tugas,  tanggungjawab dan  wewenang  serta  hak  yang

diberikan  oleh  hukum  pada  seseorang  dalam  satuan  organisasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan adalah fungsi

yang terdapat dalam suatu jabatan;
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Menimbang,  bahwa  menurut  Kabus  Besar  Bahasa  Indonesia

kedudukan  diartikan  sebagai  tempat  atau  posisi  seseorang  dalam  suatu

kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam

lingkungan  pergaulannya,  serta  hak-hak  dan  kewajibannya.  Dari  pengertian

tersebut  kedudukan  tidak  berarti  jabatan  semata-mata  melainkan  posisi

seseorang dan perannya dalam lingkungan sosial kemasyarakatan;

Menimbang,  bahwa  adapun  yang  dimaksud  dengan  sarana  adalah

segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam mencapai maksud

atau tujuan tertentu, sehingga  perbuatan  menyalahgunakan sarana karena

jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila seseorang menggunakan sarana

yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar

tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada padanya karena

jabatan  atau  kedudukan”  tiada  lain  adalah  kewenangan,  kesempatan  dan

sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang tersebut, Jadi

di  sini  harus  ada  hubungan  kausal  antara  keberadaan  kewenangan,

kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan dalam suatu waktu

yang bersamaan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dimana

wewenang, kesempatan dan sarana dimaksud secara kausal selalu berkaitan

atau berada dalam jabatan atau kedudukan, maka penyalahgunaan wewenang,

kesempatan dan sarana tersebut haruslah diletakkan dalam perspektif normatif

mengenai  batasan wewenang pada keberadaan jabatan atau kedudukan itu

sendiri;

Menimbang,  bahwa dari  keterangan saksi-saksi,  keterangan  terdakwa

serta  barang  bukti  yang  diajukan  ke  persidangan  terungkap  fakta  hukum

sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menetapkan HPS (Harga Perkiraan

Sendiri) pada pelelangan paket Pengadaan Bibit Kopi SE di Dinas Pertanian,

Perkebunan  dan  Holtikultura  Kabupaten  Mamasa  Tahun  Anggaran  2015

tersebut, Terdakwa menggunakan acuan harga yang ada dalam Buku Pedoman

Tarif  Pelayanan  Jasa  dan  Harga  Produk  Tahun  2015  dari  Puslitkoka yang

diterima  Terdakwa  dari  Sudaryanto,  staf  Puslitkoka,  dimana  dalam  Buku

Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka

tersebut harga planlet bibit kopi SE jenis Arabica sebesar Rp. 5.750,00 (lima

ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per batang dan jenis robusta sebesar Rp.

5.250,00 (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), dan Terdakwa memilih harga
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terendah untuk  ditetapkan dalam HPS sebesar  Rp.  5.250,00 (lima ribu  dua

ratus lima puluh rupiah), padahal ada harga yang ditetapkan untuk mengadaan

barang dan jasa pemerintah berdasarkan Memo Direktur Puslitkoka Indonesia

Jember  No.  01/1/2014  tanggal  24  Januari  2014  sebesar  Rp.  4.750,00

perbatang untuk planlet  kopi  SE Arabica dan Rp.  4.250,00 perbatang untuk

planlet  kopi  SE robusta,  sehingga ada selisih  harga antara  yang ditetapkan

terdakwa  dalam  HPS  sebesar  Rp.  500,00  untuk  planlet  kopi  Arabica  dan

sebesar Rp. 1.000,00 untuk planlet kopi SE Robusta;

Menimbang,  bahwa  karena  sifat  perbuatan  Terdakwa tersebut  diatas

dilakukan  dalam  kedudukannya  sebagai  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)

pada Dinas  Pertanian,  Perkebunan  dan Holtikultura  Kabupaten  Mamasa  TA

2015  adalah  merupakan  perbuatan  penyalahgunaan  kesempatan  karena

kedudukan sebagaimana dipertimbangkan di atas, hal itu merupakan kualifikasi

perbuatan yang normanya telah  diatur di dalam pasal 3 Undang-undang Nomor

31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

dirubah dengan Undang-undang Nomor  20 Tahun 2001 Tentang Perubahan

atas  Undang-undang  Nomor  31  tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak

Pidana  Korupsi,  perbuatan  mana  jelas  berada   di  dalam  lingkup  yang

dirumuskan  dalam  pasal  3 Undang-undang  Nomor  31  tahun  1999  tentang

Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Majelis  Hakim berpendapat  bahwa

unsur-unsur dakwaan subsidar telah terbukti pada perbuatan  Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  Majelis Hakim berpendapat bahwa  unsur dakwaan yang dimaksud disini

telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan  Terdakwa, oleh karena itu,

Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  unsur   “menyalahgunakan  kewenangan,

kesempatan atau sarana  yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan“

telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.  4.  Unsur  dapat  merugikan  keuangan  Negara  atau  perekonomian

Negara; 

Menimbang,  bahwa  kerugian  negara  yang  dimaksud  disini  adalah

kerugian yang dialami oleh negara sebagai akibat yang timbul dari perbuatan

penyalahgunaan  wewenang,   kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya

karena jabatan atau kedudukan; 

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  asas  pengelolaan  keuangan

negara,  kerugian  keuangan  negara  pada  dasarnya  mempunyai  arti  sebagai

penggunaan  keuangan  negara  yang  tidak  sesuai  dengan  tujuan  dan

peruntukannya; 
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Menimbang,  bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama

artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian

merugikan keuangan Negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan

Negara atau berkurangnya keuangan Negara; 

Menimbang,  bahwa menurut  Ilmu  Hukum Pidana,  “kerugian  negara”

sebagaimana dimaksud  dalam unsur dakwaan disini adalah seluruh kerugian

negara yang meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum

yang menggunakan dana atau kelonggaran dari Negara atau suatu masyarakat

dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan

sosial kemanusiaan dan lain-lain; 

Menimbang,  bahwa  didalam  penjelasan  Undang-Undang  Nomor  31

Tahun  1999  telah  menegaskan  bahwa  “Keuangan  Negara”   adalah  seluruh

kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan, termasuk didalamnya

segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul

karena : 

a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat

Negara,  baik ditingkat pusat maupun daerah; 

b. berada  dalam  pengurusan  dan  pertanggungjawaban  Badan  Usaha  Milik

Negara/  Badan  Usaha  Milik  Daerah,  Yayasan,  Badan  hukum,  dan

perusahaan  yang  menyertakan modal  negara,  atau  perusahaan  yang

menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara; 

Menimbang, bahwa dengan “Perekonomian Negara” diartikan sebagai

suatu  kehidupan  perekonomian  yang  disusun  sebagai  usaha  bersama

berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat  secara mandiri  yang

didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang

bertujuan  memberikan  manfaat,  kemakmuran,  dan  kesejahteraan  kepada

seluruh kehidupan rakyat; 

Menimbang,  bahwa dari  keterangan saksi-saksi,  keterangan  terdakwa

serta  barang  bukti  yang  diajukan  ke  persidangan  terungkap  fakta  hukum

sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menetapkan HPS (Harga Perkiraan

Sendiri) pada pelelangan paket Pengadaan Bibit Kopi SE di Dinas Pertanian,

Perkebunan  dan  Holtikultura  Kabupaten  Mamasa  Tahun  Anggaran  2015

tersebut, Terdakwa menggunakan acuan harga yang ada dalam Buku Pedoman

Tarif  Pelayanan  Jasa  dan  Harga  Produk  Tahun  2015  dari  Puslitkoka yang

diterima  Terdakwa  dari  Sudaryanto,  staf  Puslitkoka,  dimana  dalam  Buku
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Pedoman Tarif Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka

tersebut harga planlet bibit kopi SE jenis Arabica sebesar Rp. 5.750,00 (lima

ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per batang dan jenis robusta sebesar Rp.

5.250,00 (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagai harga yang berlaku

umum;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa memilih harga umum terendah

untuk ditetapkan dalam HPS sebesar Rp. 5.250,00 (lima ribu dua ratus lima

puluh  rupiah)  berdasarkan  Buku  Pedoman Tarif  Pelayanan Jasa dan  Harga

Produk  Tahun  2015  dari  Puslitkoka,  akan  tetapi  harga  yang  ditetapkan

Terdakwa dalam HPS tersebut  tergolong mahal  dibandingkan dengan harga

yang ditetapkan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah oleh Puslitkoka

dan yang dibeli oleh saksi Ir. Donatus Marru selaku Direktur Utama PT. Supin

Raya berdasarkan Memo Direktur Puslitkoka Indonesia Jember No. 01/1/2014

tanggal 24 Januari 2014 sebesar Rp. 4.750,00 perbatang untuk planlet kopi SE

Arabica dan Rp. 4.250,00 perbatang untuk planlet kopi SE robusta, sehingga

ada selisih harga antara yang ditetapkan terdakwa dalam HPS dengan harga

pembelian  saksi  Ir.  Donatus  Marru  selaku  Direktur  PT.  Supin  Raya  dari

Puslitkoka untuk planlet kopi Arabica sebesar Rp. 500,00 (lima ratus ruliah) per

batang dan untuk planlet kopi SE Robusta sebesar Rp. 1.000,00 (serbu rupiah)

per batang;

Menimbang, bahwa dari  selisih harga tersebut PT. Supin Raya selaku

rekanan memperoleh keuntungan yang tidak wajar dari selisih harga HPS yang

ditetapkan  Terdakwa  dengan  harga  barang  dan  jasa  pemerintah  yang

ditetapkan  Puslit  Koka  berdasarkan  Memo  Direktur  Puslitkoka  Indonesia

Jember No. 01/1/2014 tanggal 24 Januari  2014 sebesar Rp. 650.000.000,00

(enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian untuk planlet kopi arabica

Rp. 500,00 x 700.000 batang sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh

juta  rupiah),  dan untuk planlet  kopi  robusta  Rp.  1.000,00 x 300.000 batang

sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah;

Menimbang  bahwa  Majelis  tidak  sependapat  dengan  perhitungan

kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Propinsi Sulawesi Barat

dengan  nilai  kerugian  keuangan  negara  sebesar  Rp.  1.166.808.870,-  (satu

miliar seratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus

tujuh  puluh  rupiah) berdasarkan  Laporan  Hasil  Audit  Perhitungan  Kerugian

Negara nomor: SR-324/PW32/5/2019 tanggal 25 November 2019, sebab fakta

yang  terungkap  di  persidangan  bahwa  kerugian  keuangan  Negara  dalam
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Pengadaan bibit kopi SE pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura

Kabupaten Mamasa adalah keuntungan yang diperoleh  PT. Supin Raya dari

selisih harga HPS yang ditetapkan Terdakwa berdasarkan Buku Pedoman Tarif

Pelayanan Jasa dan Harga Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka dengan harga

barang dan jasa pemerintah yang ditetapkan Puslit Koka berdasarkan  Memo

Direktur Puslitkoka  Indonesia Jember No. 01/1/2014 tanggal 24 Januari 2014

yang dibeli saksi Ir. Donatus Marru selaku Direktur Utama PT. Supin Raya dari

Puslitkoka sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

diatas, maka dengan demikian unsur “ yang dapat merugikan keuangan Negara

atau perekonomian Negara  telah terpenuhi;

Menimbang,   bahwa berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  di  atas

Majelis  berkesimpulan unsur-unsur  pokok dari  dakwaan  Subsidair  Penuntut

Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Tentang Unsur Dilakukan Secara Bersama-sama 

Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “bersama-sama”  disini

adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasakan

kehendak atau keinsyafan yang sama; 

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, tindak

pidana  yang  dilakukan  secara  bersama-sama  berada  didalam  ajaran

penyertaan  (deelneming)  yang  secara  normatif  dan  dalam  konteks  regulasi

sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH. Pidana terdiri dari 3

(tiga) jenis atau bentuk, yaitu:

1. Mereka yang melakukan (plegen);

2. Menyuruh melakukan (doen plegen);

3. Turut Serta melakukan (medeplegen atau mededaderschap);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mereka Yang Melakukan”

atau plegen adalah apabila beberapa orang telah berbuat mewujudkan segala

anasir atau elemen dari suatu tindak  pidana.

Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan   “Yang  Menyuruh

Melakukan” atau doen plegen  adalah apabila seorang telah  melakukan tindak

pidana  atas suruhan orang lain sebagai  penyuruh.  Sedangkan “Turut Serta

Melakukan” atau medeplegen atau mededaderschap mengandung arti bahwa

suatu  suatu tindak pidana telah dilakukan oleh secara bersama-sama, dimana

pelaku yang “Turut Serta Melakukan” atau medeplegen itu sendiri tidak perlu

turut secara fisik melakukan perbuatan itu,  melainkan cukup apabila pelaku
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tersebut  menghendaki  dilakukannya  perbuatan  itu  serta  akibat  yang

ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menetapkan HPS (Harga Perkiraan

Sendiri) pada pelelangan paket Pengadaan Bibit Kopi SE di Dinas Pertanian,

Perkebunan  dan  Holtikultura  Kabupaten  Mamasa  Tahun  Anggaran  2015

tersebut, Terdakwa menggunakan acuan harga yang ada dalam Buku Pedoman

Tarif  Pelayanan  Jasa  dan  Harga  Produk  Tahun  2015  dari  Puslitkoka yang

diterima  Terdakwa  dari  Sudaryanto,  staf  Puslitkoka,  dimana  dalam  buku

pedoman  tersebut  harga  planlet  bibit  kopi  SE  jenis  Arabica  sebesar  Rp.

5.750,00 (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per batang dan jenis robusta

sebesar Rp. 5.250,00 (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagai  harga

yang berlaku umum;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa memilih harga umum terendah

untuk ditetapkan dalam HPS sebesar Rp. 5.250,00 (lima ribu dua ratus lima

puluh  rupiah)  berdasarkan  Buku  Pedoman Tarif  Pelayanan Jasa dan  Harga

Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka tersebut, akan tetapi harga yang ditetapkan

Terdakwa dalam HPS tersebut  tergolong mahal  dibandingkan dengan harga

yang ditetapkan untuk mengadaan barang dan jasa pemerintah oleh Puslitkoka

dan yang dibeli oleh saksi Ir. Donatus Marru selaku Direktur PT. Supin Raya

berdasarkan  Memo  Direktur  Puslitkoka  Indonesia  Jember  No.  01/1/2014

tanggal 24 Januari 2014 sebesar Rp. 4.750,00 perbatang untuk planlet kopi SE

Arabica dan Rp. 4.250,00 perbatang untuk planlet kopi SE robusta, sehingga

ada selisih harga antara yang ditetapkan terdakwa dalam HPS dengan harga

pembelian  saksi  Ir.  Donatus  Marru  selaku  Direktur  PT.  Supin  Raya  dari

Puslitkoka untuk planlet kopi Arabica sebesar Rp. 500,00 (lima ratus ruliah) per

batang dan untuk planlet kopi SE Robusta sebesar Rp. 1.000,00 (serbu rupiah)

per batang;

Menimbang,  bahwa  dipersidangan  Terdakwa  tidak  dapat  memberikan

alasan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai  penetapan HPS dalam

Pengadaan Bibit Kopi SE pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura

dengan berpedoman pada  Buku Pedoman Tarif  Pelayanan Jasa dan Harga

Produk Tahun 2015 dari Puslitkoka yang berlaku umum yang dikeluarkan oleh

Puslitkoka  dan  bukan  berdasarkan  harga  barang  dan  jasa  Pemerintah

sebagaimana ditentukan dalam Memo Direktur  Puslitkoka  Indonesia  Jember

No. 01/1/2014 tanggal 24 Januari 2014, yang justeru diperoleh saksi Ir. Donatus

Marru,  Direktur  PT.  Supin  Raya  selaku  rekanan,  sehingga  menimbulkan
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keuntungan  yang  tidak  wajar  dari  PT.  Supin  Raya,  selain  keuntungan  yang

diperoleh PT. Supin Raya sebagai rekanan dari penetapan harga bibit kopi SE

dalam HPS yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari  selisih harga tersebut PT. Supin Raya selaku

rekanan memperoleh keuntungan yang tidak wajar dari selisih harga HPS yang

ditetapkan  Terdakwa  dengan  harga  barang  dan  jasa  pemerintah  yang

ditetapkan  Puslit  Koka  berdasarkan  Memo  Direktur  Puslitkoka  Indonesia

Jember No. 01/1/2014 tanggal 24 Januari  2014 sebesar Rp. 650.000.000,00

(enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian untuk planlet kopi arabica

Rp. 500,00 x 700.000 batang sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh

juta  rupiah),  dan untuk planlet  kopi  robusta  Rp.  1.000,00 x 300.000 batang

sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  tersebut  dalam  uraian

diatas,  Majelis  berkesimpulan   bahwa  timbulnya  kerugian  negara  tersebut

adalah  nyata-nyata  merupakan  permufakatan  jahat  yang  dilakukan  oleh

Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. Donatus Marru selaku Direktur PT.

Supin  Raya  dalam  konstruksinya  sebagai  mereka  yang  melakukan  secara

bersama-sama (medeplegen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwan “dilakukan secara

bersama-sama” sebagaimana dimaksud disini jelas telah terbukti atau terpenuhi

pula ada pada perbuatan Terdakwa; 

Menimbang,  bahwa  dengan  terpenuhinya  seluruh  unsur  dakwaan

Subsidair dalam pasal 3  juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999

tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  telah  diubah  dengan

Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-

Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana sebagaimana dipertimbangkan di

atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa  Terdakwa telah terbukti

secara  sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebut

dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa

Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memenuhi unsur-

unsur  dari  pasal  yang  didakwakan  kepadanya,  maka  kepada  Terdakwa

haruslah dibebani pertanggungjawaban secara pidana;
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Menimbang,  bahwa  pertimbangan  terbuktinya  perbuatan  Terdakwa

sebagaimana  diuraikan  di  atas  sekaligus  dan  termasuk  di  dalamnya

merupakan pertimbangan atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat

Hukum Terdakwa; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  yang  terungkap  dalam

persidangan  baik  keterangan  saksi,  keterangan  ahli  dan  bukti  surat,  telah

terbukti  bahwa  perbuatan  terdakwa  telah  memenuhi   unsur-unsur  yang

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,  dan oleh sebab itu

dalil-dalil penasehat hukum terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang,  bahwa  Jaksa  Penuntut Umum  telah  mengaitkan  surat

dakwaannya dengan ketentuan pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi   sebagaimana  telah  diubah  dan

ditambah  dengan  UU  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas  UU

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang

kewajiban untuk membayar uang pengganti,  maka  berdasarkan fakta hukum

yang ditemukan didalam persidangan,  telah terjadi kerugian keuangan negara

sebesar  Rp.  650.000.000,00  (enam  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  akibat

perbuatan Terdakwa, namun di persidangan Terdakwa tidak terbukti menerima

aliran  dana  dari  kerugian  keuangan  Negara  tersebut,  dan  oleh  karenanya

kepada Terdakwa tidak  dibebankan untuk membayar uang pengganti tersebut

sebagaimana dimaksudkan ketentuan pasal 18 tersebut; 

Menimbang,  bahwa  di  persidangan  ada  pengembalian  kerugian

keuangan Negara dalam Paket Pengadaan Bibit Kopi SE pada Dinas Pertanian,

Perkebunan dan Holtikultura dari saksi James Jogianto selaku Komisaris PT.

Supin Raya sebesar Rp. 1.166.808.870,- (satu miliar seratus enam puluh enam

juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang,  bahwa  kerugian  keuangan  Negara  sebesar  Rp.

650.000.000,00  (enam  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  harus  dipotongkan

seluruhnya  dari  uang  yang  dikembalikan  oleh  saksi  James  Jogianto  selaku

Komisaris PT. Supin Raya dan sisanya sebesar Rp. 516.808.870,00 (lima ratus

enam belas juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah)

dikembalikan kepada saksi James Jogianto selaku Komisaris PT. Supin Raya;

Menimbang,  bahwa  selama  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak

menemukan  adanya  alasan  pemaaf  maupun  alasan  pembenar  yang  dapat

menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana bagi diri Terdakwa dan sejak

semula   Terdakwa  dapat  menginsyafi  bahwa  perbuatannya  tersebut  adalah
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melanggar  hukum,  maka    Terdakwa  haruslah  dinyatakan  bersalah  dengan

perbuatannya tersebut; 

Menimbang,  bahwa  karena   Terdakwa  dinyatakan  telah  terbukti

bersalah  melakukan  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  dipertimbangkan  di

atas, maka  Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya

tersebut;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan

mempertimbangkan lamanya hukuman yang sesuai  dengan kadar kesalahan

Terdakwa dan merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan

segala  sesuatu  selain  dari  aspek  yuridis  juga  mempertimbangkan  aspek

kejiwaan / psyikologis Terdakwa, aspek agama /  religi,  aspek policy / filsafat

pemidanaan  guna  menghindari  adanya  disparitas  dalam  hal  pemidanaan

( sentencing of disparity);

Menimbang  bahwa  mengingat  aspek-aspek  tersebut  diatas,  maka

Majelis  Hakim  tidak  sependapat  dengan  Tuntutan  Pidana  Jaksa  Penuntut

Umum tersebut  dan Majelis  punya pertimbangan  sendiri  mengenai  lamanya

hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa yang menurut Majelis adalah adil

dan patut bagi Terdakwa mengingat peran Terdakwa dalam tindak pidana ini,

dan  oleh  karena  mana  lamanya  pidana  yang  dijatuhkan  atas  diri  Terdakwa

sebagaimana  ditentukan  dalam  amar  putusan  dibawah  ini  layak  dan  telah

memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, masyarakat, maupun Negara;

 Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu

akan  dipertimbangkan  hal-hal  yang  memberatkan  dan  hal-hal  yang

meringankan  yang  ada  pada  diri  dan  menyertai   perbuatan  serta  yang

mendasari ukuran pemidanaan  Terdakwa, yaitu sebagai berikut : 

Hal-hal yang memberatkan :  

- Perbuatan  Terdakwa  bertentangan  dengan  program  pemerintah  dalam

pemberantasan tindak pidana korupsi; 

Hal-hal yang meringankan :  

- Terdakwa belum pernah dihukum;

-  Terdakwa  merupakan  kepala  keluarga  yang  bertanggung  jawab  untuk

memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya;

Menimbang,    bahwa   berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

tersebut di atas dan karena pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana

repressif  melainkan juga adalah sebagai  sarana korektif  dan edukatif,   serta

dalam perspektif mengeliminir timbulnya second victim, maka menurut Majelis

Hakim bahwa  secara filosofis, sosiologis dan yuridis,  pidana yang dijatuhkan
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sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal

dengan kesalahan Terdakwa; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang

Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

dimana pelaku Tindak Pidana Korupsi secara kumulatif dan alternatif diancam

pidana  penjara  dan  atau  denda,   maka  sesuai  dengan  kenyataan  dimana

perbuatan  Terdakwa  telah ditujukan untuk memperoleh dan senyatanya telah

menikmati  hasil  tindak  pidana  korupsi  dalam  perbuatannya  tersebut,  maka

Majelis hakim berpendapat adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pula dengan

pidana denda sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini; 

             Menimbang, bahwa oleh karena  dalam perkara ini Terdakwa telah

ditangkap dan ditahan,  maka sesuai  dengan ketentuan pasal  22  ayat  (  4  )

KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh  Terdakwa

haruslah  dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

Menimbang,  bahwa  karena  pidana  yang  dijatuhkan  lebih  lama  dari

masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh  Terdakwa serta

agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta seketika  berkekuatan hukum

tetap, maka sesuai dengan  ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, Terdakwa

haruslah diperintahkan agar  tetap ditahan atau berada dalam   tahanan; 

Menimbang,  bahwa   karena  barang  bukti  dalam  perkara  ini  adalah

merupakan  dokumen-dokumen yang  merupakan  bagian  integral  dari  berkas

perkara ini, maka sesuai dengan hukum acara pidana,   terhadap barang bukti

dalam  perkara  ini  akan  ditetapkan  sebagaimana  disebutkan  dalam  amar

putusan ini;

Menimbang,  bahwa karena  Terdakwa dinyatakan  bersalah  melakukan

tindak pidana korupsi dan oleh karenanya dijatuhi pidana, maka sesuai dengan

ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP  Terdakwa haruslah  dibebani pula untuk

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan

ini; 

Memperhatikan  Pasal  193  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun

1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  dan  Pasal  3  juncto  pasal  18  Undang-

undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

yang telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor   20 Tahun 2001 tentang

Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  tahun  1999  tentang

Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  juncto  pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUH.

Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;
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MENGADILI:

1. Menyatakan  Terdakwa  MURNIANTO,  SP  tersebut  diatas,  tidak  terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  KORUPSI

sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa MURNIANTO, SP tersebut dari dakwaan Primair

Penuntut Umum tersebut;

3. Menyatakan  Terdakwa  MURNIANTO, SP  tersebut diatas, terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  KORUPSI  secara

bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada  Terdakwa  MURNIANTO, SP

dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara

dan  denda  sebesar  Rp.100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah) dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana

kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan  masa  penangkan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh

Terdakwa  MURNIANTO,  SP  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang

dijatuhkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa MURNIANTO, SP tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Asli  Surat  Keputusan  Bupati  Mamasa  Nomor:  958/KPTS-27/I/2015

tanggal  28  Juni   2015,  Tentang  Penetapan  Pejabat  Pengelola

Keuangan  Tugas  Pembantuan   pada Dinas  Pertanian,  Perkebunan

dan Holtikultura Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2015.

2) Asli  Surat  Keputusan  Kepala  Dinas  Pertanian,  Perkebunan  dan

Holtikultura  Kabupaten  Mamasa  Nomor:  520/64/DPPH-BUN/II/2015

tanggal  05  Pebruari  2015,  Tentang  Penetapan  Panitia

Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan (Barang dan Jasa) pada Dinas

Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab.Mamasa Tahun Anggaran

2015.

3) Asli  Surat  Keputusan  Kepala  Dinas  Pertanian,  Perkebunan  dan

Holtikultura Kabupaten Mamasa Nomor:  520/264/DPPH-BUN/II/2015

tanggal 23 Pebruari 2015, Tentang Penetapan Staf Pengelola Petugas

Sak (Sai dan Simak) Satuan Kerja Dana Tugas Pembantuan  pada

Satuan  Kerja  Dinas  Pertanian,  Perkebunan  dan  Holtikultura

Kab.Mamasa Tahun Anggaran 2015.
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4) Surat  Perjanjian  (Kontrak)  No.031/1153/Kontrak/DPPH-Bun/VII/2015

tanggal 25 Juli 2016 beserta lampirannya.

5) Asli  Surat  Permohonan Pencairan Uang Muka dari  PT.Supin Raya,

No.031/SR/VII/2015 tanggal 25 Juli 2015.

6) Asli  Surat  Permintaan  Pembayaran  No.00039/SPP-LS/DPPH-

SETVII/2015 tanggal 31 Juli 2015.

7) Asli Surat Perintah Membayar No.00039/SPM-LS/DPPH-Set/VIII/2-15

tanggal 04 Agustus 2015.

8) Asli  Surat  Jaminan  Pelaksanaan  dari  PT.Asuransi  Jasa  Tania,  Tbk

tanggal 27 Juli 2015.

9) Asli Berita Acara Pembayaran No.035/1227/BAP/DPPH-BUN/VII/2015

tanggal 30 Juli 2015.

10) Asli Kwitansi Pembayaran Langsung senilai Rp.1.797.000.000, tanpa

tanggal.

11) Asli Surat Setoran Pajak (SSP)  senilai Rp.26.995.000,-

12) Copy SP2D dari KPPN Majene.

13) Asli Surat PT.Supin Raya  No.049/SR/XII/2015 tanggal 08 Desember

2015,  perihal  Permohonan  Pembayaran  Termin  II  Pengadaan  Bibit

Kopi.

14) Asli  Berita  Acara  Pemeriksaan  Hasil  Pekerjaan   Tim  Pemeriksa

Barang tanggal 30 Nopember 2015. 

15) Asli Berita Acara Pembayaran No.035/2185/BAP/DPPH-BUN/XII/2015

tanggal 01 Desember 2015.

16) Asli Surat Perintah Membayar No.00094/SPM-LS/DPPH-Set/XII/2015

tanggal 08 Desember 2015.

17) Asli  Surat  Permintaan  Pembayaran  No.  00094/SPM-LS/DPPH-

Set/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015.

18) Asli Surat Setoran Pajak (SSP) senilai Rp.48.519.000,- 

19) SP2D dari KPPN Majene.

20) Asli Surat PT.Supin Raya  NPo.050/SR/XII/2015 tanggal 16 Desember

2015,  perihal  Permohonan Pembayaran Termin III  Pengadaan Bibit

Kopi.

21) Asli  Berita  Acara  Pemeriksaan  Hasil  Pekerjaan  No.033/

2178/BAPHP/DPPH-BUN/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015.

22) Asli  Berita  Acara  Serah  Terima  Pekerjaan  No.029/

2334a/BASTP/DPPH-Bun/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015.
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23) Asli Berita Acara Pembayaran No.035/2347/BAP/DPPH-BUN/XII/2015

tanggal 18 Desember 2015.

24) Asli Surat Perintah Membayar No.00120/SPM-LS/DPPH-SET/XII/2015

tanggal 21 Desember 2015 dan Surat Permintaan Pembayaran No.

00120/SPP-LS/DPPH-Set/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015.

25) Asli Kwitansi Pembayaran Langsung Senilai Rp.3.594.000.000,-

26) Asli Surat Setoran Pajak (SSP) senilai Rp.59.301.000,-

27) Fotocopy surat pengesahan DIPA No.SP.DIPA-018.05.4.340510 tgl. 06

Maret 2015.

28) Berita  Acara  Pemeriksaan  Hasil  Pekerjaan  No.033/2328/

BAPHP/DPPH-Set/XII/2015 tanggal 16 Desebmer 2015.

29) Laporan Daftar  Satker  Dinas PPH Kab.Mamasa SP2D No.3405210

tanggal s/d 11-12-2015.

30) 1(satu) berkas Foto Copy (yang sudah di Legalisir) Surat Keputusan

Bupati  Mamasa  No.411-61/Kps-36.b/11/2015  tanggal  09  Februari

2015, tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) dan

Kelompok  Tani  Penerima  Program   Peningkatan  Produksi,

Produktiifitas  dan  Mutu  Tanaman Rempah dan  Penyegar,  Kegiatan

Perluasan Areal Tanaman Kopi Dana APBN-P Pokok Dinas Pertanian ,

Perkebunan dan Holtikultura   Kabupaten Mamasa.

31) 1(satu)  rangkap  Asli  Surat  Keputusan  Kepala  Dinas  Pertanian,

Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa No.520/906a/DPPH-

Set/VI/2015 01 Juni  2015,  tentang penetapan  Tim Tahnis  Kegiatan

Pengembangan / Revitalisasi Tanaman Kakao dan Kopi Dinas PPH

Kab.Mamasa TA 2015.

32) 1(satu) rangkap asli usulan Gernas Kopi Tahun 2015 Kelompok Tani

Timbu Tua Desa Salumokanan Utara Kecamatan Rantebulahan Timur

Kabupaten Mamasa.

33) 1(satu) rangkap asli proposal Kelompok Tani Salimbo Desa Melahan

Barat Kecamatan Melahan Kabupaten Mamasa. 

34) 1(satu)  rangkap  asli  proposal  CPCL Kellompok  Tani  Abadi  Kanan

Roka  Dusun  Kanan  Roka  II  Desa  Kanan  Kecamatan  Tandukalua

Kabupaten Mamasa.

35) 1(satu) rangkap asli  proposal CPCL Kelompok Tani Sikamase Desa

Salumokanan  Utara  Kecamatan  Rantebulahan  Timur  Kabupaten

Mamasa.
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36) 1(satu) rangkap asli proposal CPCL Kelompok Tani Lengkong Bersatu

Desa Orobua Kecamatan Sesenan Padang Kabupaten Mamasa.

37) 1(satu)  rangkap asli  proposal  CPCL Kelompok Tani  Tosarapu Desa

Sindagamanik Kecamatan Tandukalua Kabupaten Mamasa.

38) 1(satu)  rangkap  asli  proposal  CPCL Kelompok  Tani  Harapan  Baru

Kelurahan Minake Kecamatan Tandukalua Kabupaten Mamasa.

39) 1(satu) rangkap asli proposal CPCL Kelompok Tani Siangkaran Desa

Parondobulawan Kecamatan Tandukalua Kabupaten Mamasa.

40) 1(satu) rangkap asli proposal CPCL Kelompok Tani Tallulolona Desa

Talimbung  Kecamatan Tandukalua Kabupaten Mamasa.

41) 1(satu)  lembar  asli  proposal  CPCL  Kelompok  Tani  Salurea  Desa

Tawalian Timur Utara Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa.

42) 1(satu)  lembar  asli  proposal  CPCL Kelompok  Tani  Mamase  Desa

Rabu Seratu  Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa.

43) 1(satu)  lembar  asli  proposal  CPCL Kelompok Tani  Siporannu Desa

Minanga Timur Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa.

44) 1(satu)  lembar  asli  proposal  CPCL  Kelompok  Tani  Kadatuo  Desa

Parinding Kecamatan Nosu Timur Kabupaten Mamasa.

45) 1(satu) lembar  asli proposal CPCL Kelompok Tani Bobong Batu  Desa

Siwi Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa.

46) 1(satu)  lembar  asli  proposal  CPCL Kelompok  Tani  Tunas  harapan

Desa Siwi Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa.

47) 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Batu Nebali Desa

Sepang Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.

48) 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Sibangunan Desa

MatandeKecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.

49) 1(satu)  lembar  asli  proposal  CPCL  Kelompok  Tani  Minanga

Kadinginan Desa Sipai Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.

50) 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Petra Jaya Mandiri

Desa Sipai Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.

51) 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Sipatuju Desa Sipaii

Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.

52) 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Talluminanga Desa

Sipai Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.

53) 1(satu)  lembar  asli  proposal  CPCL  Kelompok  Tani  Kanang  Desa

Rippung Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.
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54) 1(satu) lembar asli  proposal CPCL Kelompok Tani Batu Alang Desa

Rippung Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.

55) 1(satu) lembar asli  proposal CPCL Kelompok Tani Salubungin Desa

Malimbong Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.

56) 1(satu)  lembar  asli  proposal  CPCL  Kelompok  Tani  Sipatuo  Desa

Sinbawai Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.

57) 1(satu) lembar asli  proposal CPCL Kelompok Tani Jaya Muda Desa

Sibanawa Kecamatan Sumarrorong Kabupaten Mamasa.

58) 1(satu)  lembar asli  proposal  CPCL Kelompok Tani  Mesakada Desa

Sibanawa Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.

59) 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Bunga Kopi Desa

Batanguru Timur  Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.

60) 1(satu) lembar asli  proposal CPCL Kelompok Tani  Samaturuk Desa

Batanguuru Timur Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.

61) 1(satu) lembar asli proposal CPCL Kelompok Tani Mintari Desa Tadisi

Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.

62) 1(satu) lembar asli  proposal  CPCL Kelompok Tani  Salu Dalle Desa

Saludengen Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa.

63) 1(satu) lembar asli  proposal  CPCL Kelompok Tani  Pemuda Messila

Desa Saludengen Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa.

64) 1(satu)  berkas  dokumen  asli  Berita  Acara  Serah  Terima  Barang

Pengadaan Bibit Kopi SE pada Perluasan Areal Tanaman Kopi  Dinas

Pertanian,  Perkebunan  dan  Holtikultura  Kabupaten  Mamasa  Tahun

Anggaran 2015.

65) 1(satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerjasama antara PT.Supin Raya

dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia tentang penyedian

Bibit Kopi Robusta SE dalam bentuk planlet pasca aklamasi tanggal

10  Agustus  2015,  No.  01/SPK/KOPI  SE/ROBUSTA

MAMASA/VIII/2015, 037/SR/VIII/2015

66) 1(satu) rangkat asli Surat Perjanjian Kerjasama antara PT.Supin Raya

dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia tentang penyedian

Bibit Kopi Arabika SE dalam bentuk planlet pasca aklamasi tanggal 10

Agustus 2015,  No.  02/SPK/KOPI SE/ROBUSTA MAMASA/VIII/2015,

036/SR/VIII/2015

67) 3(tiga)  lembar  asli  Surat  PUSLITKOKA  Jndonesia  Jember

NO.1232/X/2015  tanggal  04  Nopember  2015  perihal  Keadaan

memaksa (Force Majeure) .
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68) 1(satu)  rangkap  asli  ADENDUM  Surat  perjanjian  Kerja  /  Kontrak

No.520/2204.a/DPPH-Set/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015.

69) 1(satu) lembar asli surat Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura

Kabupaten Mamasa No.027/1131/SPPBJ/DPPH-Set/VII/2015 tanggal

13 Juli 2015 perihal Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan paket

pekerjaan pengadaan bibit  kopi  pada Dinas Pertanian,  Perkebunan

dan Holtikultura Kab.Mamasa.

70) 1(satu) rangkap asli Surat Perjanjian pengadaan bibit kopi / perluasan

tanaman  kopi  TA  2015  Kab.Mamasa  No.031/1153/Kontrak/DPPH-

Bun/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.

71) 1(satu)  lembar  asli  Surat  Perintah  Mulai  Kerja  (SPK)

No.030/1165/SPMK/DPPH-Set/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015.

72) 7(tujuh)  lembar  dokumentasi  (foto)  lokasi  pembesaran  bibit  kopi  di

Kabupaten Mamasa Tahun 2015.

73) 1(satu) berkas foto copy dokumen pengadaan secara elektronik.

74) 1(satu) berkas foto copy dokumen Penawaran.

75) 1(satu) rangkap Fotocopy (legalisir)  Akta Notaris dan Pembuat Akta

Tanah HENDRIK JAURY,SH No.12.a tanggal 03 Mei 2012.

76) 1(satu) rangkap asli dokumen Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL)

dari Kecamatan Tandukalua  Kabupaten Mamasa.

77) 1(satu) rangkap asli dokumen Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL)

dari Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa.

78) 1(satu) lembar foto copy (legalisir) Proposal Calon Petani Calon Lahan

(CPCL)  Kegiatan  Perluasan  Tanaman  Areal  Kopi  Tahun  2015,

Kelompok  Tani  Salu  Sitammu  Desa  Sibanawa  Kecamatan

Sumarorong Kabupaten Mamasa.

79) 1(satu)  lembar  foto  copy  (legalisir)   proposal  Calon  Petani  Calon

Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015

Kelompok Tani Siporannu  Desa Sibanawa Kecamatan Sumarorong

Kabupaten Mamasa. 

80) 1(satu)  lembar  foto  copy  (legalisir)   proposal  Calon  Petani  Calon

Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015

Kelompok Tani Bamba Tabone  Desa Tabong Kecamatan Sumarorong

Kabupaten Masa.

81) 1(satu)  lembar  foto  copy  (legalisir)   proposal  Calon  Petani  Calon

Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015
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Kelompok  Tani  Binanga   Desa  Tabone  Kecamatan  Sumarorong

Kabupaten Mamasa.

82) 1(satu)  lembar  foto  copy  (legalisir)   proposal  Calon  Petani  Calon

Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015

Kelompok Tani Karya Tani  Desa Batanguru Kecamatan Sumarorong

Kabupaten Mamasa.

83) 1(satu)  lembar  foto  copy  (legalisir)   proposal  Calon  Petani  Calon

Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015

Kelompok ani Letari Indah  Desa Batanguru Kecamatan Sumarorong

Kabupaten Mamasa.

84) 1(satu)  lembar  foto  copy  (legalisir)   proposal  Calon  Petani  Calon

Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015

Kelompok  Tani  Semangat  Baru   Desa  Batanguru  Kecamatan

Sumarorong Kabupaten Mamasa.

85) 1(satu)  lembar  foto  copy  (legalisir)   proposal  Calon  Petani  Calon

Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015

Kelompok  Tani  Ato  Apo   Desa  Batanguru  Kecamatan  Sumarorong

Kabupaten Mamasa.

86) 1(satu)  lembar  foto  copy  (legalisir)   proposal  Calon  Petani  Calon

Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015

Kelompok  Tani  Mesa  Tangnga  Desa  Batanguru  Kecamatan

Sumarorong Kabupaten Mamasa.

87) 1(satu)  lembar  foto  copy  (legalisir)   proposal  Calon  Petani  Calon

Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015

Kelompok  Tani  Siundukan  Maelo   Desa  Sasakan  Kecamatan

Sumarorong Kabupaten Mamasa.

88) 1(satu)  lembar  foto  copy  (legalisir)   proposal  Calon  Petani  Calon

Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015

Kelompok Tani Sipalangngan  Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong

Kabupaten Mamasa.

89) 1(satu)  lembar  foto  copy  (legalisir)   proposal  Calon  Petani  Calon

Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015

Kelompok Tani Bina Bersama  Desa Tabone Kecamatan Sumarorong

Kabupaten Mamasa.

90) 1(satu)  lembar  foto  copy  (legalisir)   proposal  Calon  Petani  Calon

Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015
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Kelompok Tani Malluya II (dua)  Desa Ripun  Kecamatan Messawa

Kabupaten Mamasa.

91) 1(satu)  lembar  foto  copy  (legalisir)   proposal  Calon  Petani  Calon

Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015

Kelompok Tani Malluya I (satu)  Desa Ripun  Kecamatan Messawa

Kabupaten Mamasa.

92) 1(satu)  lembar  foto  copy  (legalisir)   proposal  Calon  Petani  Calon

Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015

Kelompok  Tani  Sikamase  Desa  Sipai   Kecamatan  Messawa

Kabupaten Mamasa.

93) 1(satu)  lembar  foto  copy  (legalisir)   proposal  Calon  Petani  Calon

Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015

Kelompok Tani Tunas Harapan  Desa Makuan  Kecamatan Messawa

Kabupaten Mamasa.

94) 1(satu)  lembar  foto  copy  (legalisir)   proposal  Calon  Petani  Calon

Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015

Kelompok  Tani  Tani  Kondo  (dua)   Desa  Makuang  Kecamatan

Messawa Kabupaten Mamasa.

95) 1(satu)  lembar  foto  copy  (legalisir)   proposal  Calon  Petani  Calon

Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015

Kelompok  Tani  Teratai  Indah  Kondo  Desa  Makuang   Kecamatan

Messawa Kabupaten Mamasa.

96) 1(satu)  lembar  foto  copy  (legalisir)   proposal  Calon  Petani  Calon

Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015

Kelompok  Tani  Kondo  dan  Buala   Desa  Makuang  Kecamatan

Messawa Kabupaten Mamasa.

97) 1(satu)  lembar  foto  copy  (legalisir)   proposal  Calon  Petani  Calon

Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015

Kelompok  Tani  Patanak   Desa  Mande   Kecamatan  Messawa

Kabupaten Mamasa.

98) 1(satu)  lembar  foto  copy  (legalisir)   proposal  Calon  Petani  Calon

Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015

Kelompok  Tani  Mesa  kada  Desa  Matande   Kecamatan  Messawa

Kabupaten Mamasa.

99) 1(satu)  lembar  foto  copy  (legalisir)   proposal  Calon  Petani  Calon

Lahan (CPCL) Kegiatan Perluasan Tanaman Areal Kopi Tahun 2015
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Kelompok  Tani  Bakaru   Desa  Tanete  Batu   Kecamatan  Messawa

Kabupaten Mamasa.

100) 1(satu)  eksemplar  Surat  Keputusan  Bupati  Mamasa  No.027/KPTS-

23.a/1/  2015 tanggal  21 Januari  2015 tentang pengangkatan Pokja

ULP Barang /Jasa Pmerintah Kabupaten Mamasa ;

101) Memo Direktur Puslitkoka Indonesia Jember No. 01/1/2014 tanggal 24

Januari 2014 ;

102) Nota  Kesepahaman  harga  bibit  kopi  Arabika  SE  antara  Direktur

Puslitkoka Jember dengan Direktur PT. Supin Raya No. 01/Kopi SE

Arabika/IV/2015 tanggal 22 Juni 2015 ;

103) Nota  kesepahaman  harga  bibit  kopi  Robusta  SE  antara  Direktur

Puslitkoka Jember dengan Direktur PT. Supin Raya No. 01/Kopi SE

Robusta/IV/2015 tanggal 22 Juni 2015 ;

104) Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Supin Raya dengan Puslitkoka

Indonesia, tentang Penyediaan Bibit Kopi Robusta SE dalam bentuk

planlet No. 01/Kopi SE Robusta/Mamasa/VIII/2015 tanggal 10 Agustus

2015 ;

105) Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Supin Raya dengan Puslitkoka

Indonesia  tentang  Penyediaan  Bibit  kopi  Arabika  SE dalam bentuk

planlet No. 01/Kopi SE Robusta/Mamasa/VIII/2015 tanggal 10 Agustus

2015 ;

106) Asli  buku  pedoman tariff  pelayanan jasa  dan harga produk tahun

2015 Puslitkoka Jember ;

107) Panduan sistem perbanyakan tanaman kopi klonal melalui teknik SE

terpadu tahun 2009 ;

108) Slip setoran BRI tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp. 237.500.000,- ;

109) Formulir  kiriman  uang  BNI  tanggal  24  Agustus  2015  sebesar  RP.

816.317.500,- ;

110) Formulir  kiriman  uang  BNI  tanggal  24  Agustus  2015  sebesar  Rp.

305.551.500,- ;

111) Rekening koran pengadaan bibit kopi TA. 2016 ;

112) Invoice pengadaan bibit kopi TA. 2015 ;

113) Harga Perhitungan Sendiri (HPS) tanggal 24 Februari 2015 ;

114) Laporan TT Outgoing DMK Makassar periode 01 Agustus 2015 s/d 31

Desember 2015 ;

115) Perincian Biaya Sewa Angkutan sebanyak 1.000.000 (satu juta) bibit

tanaman  kopi  dari  Puslitkoka  (Pusat  Penelitian  Kopi  dan  Kakao)
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Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur menuju daerah Sumarorong

Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dari PT. Arifin Dirgantara

Mandiri tanggal 05 Juli 2019 ;

116) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan

dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya  Nomor : SR.

120.03.258.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;

117) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan

dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya  Nomor : SR.

120.03.259.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;

118) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan

dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya  Nomor : SR.

120.03.260.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;

119) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan

dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya  Nomor : SR.

120.03.261.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;

120) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan

dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya  Nomor : SR.

120.03.262.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;

121) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan

dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya  Nomor : SR.

120.03.263.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;

122) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan

dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya  Nomor : SR.

120.03.264.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;

123) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan

dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya  Nomor : SR.

120.03.265.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;

124) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan

dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya  Nomor : SR.

120.03.266.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;

125) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan

dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya  Nomor : SR.

120.03.267.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;

126) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan

dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya  Nomor : SR.

120.03.268.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;
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127) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan

dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya  Nomor : SR.

120.03.269.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;

128) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan

dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya  Nomor : SR.

120.03.270.1311.09.2015 tanggal 03 September 2015 ;

129) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan

dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya  Nomor : SR.

120.03.309.1577.10.2015 tanggal 20 Oktober 2015 ;

130) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan

dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya  Nomor : SR.

120.03.310.1577.10.2015 tanggal 20 Oktober 2015 ;

131) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan

dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya  Nomor : SR.

120.03.311.1577.10.2015 tanggal 20 Oktober 2015 ;

132) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan

dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya  Nomor : SR.

120.03.312.1577.10.2015 tanggal 20 Oktober 2015 ;

133) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan

dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya  Nomor : SR.

120.03.313.1577.10.2015 tanggal 20 Oktober 2015 ;

134) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan

dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya  Nomor : SR.

120.03.314.1577.10.2015 tanggal 20 Oktober 2015 ;

135) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan

dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya  Nomor : SR.

120.03.315.1577.10.2015 tanggal 20 Oktober 2015 ;

136) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan

dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya  Nomor : SR.

120.03.316.1577.10.2015 tanggal 20 Oktober 2015 ;

137) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan

dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya  Nomor : SR.

120.03.327.1660.11.2015 tanggal 2 Nopember 2015 ;

138) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan

dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya  Nomor : SR.

120.03.331.1660.11.2015 tanggal 2 Nopember 2015 ;
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139) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan

dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya  Nomor : SR.

120.03.332.1660.11.2015 tanggal 2 Nopember 2015 ;

140) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan

dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya  Nomor : SR.

120.03.333.1660.11.2015 tanggal 2 Nopember 2015 ;

141) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan

dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya  Nomor : SR.

120.03.334.1660.11.2015 tanggal 2 Nopember 2015 ;

142) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan

dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya  Nomor : SR.

120.03.335.1660.11.2015 tanggal 2 Nopember 2015 ;

143) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan

dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya  Nomor : SR.

120.03.387.1856.7.11.2015 tanggal 30 Nopember 2015 ;

144) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan

dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya  Nomor : SR.

120.03.388.1856.7.11.2015 tanggal 30 Nopember 2015 ;

145) Fotocopy (legalizer) Sertifikat Benih Bina dari Balai Besar Perbenihan

dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya  Nomor : SR.

120.03.389.1856.7.11.2015 tanggal 30 Nopember 2015 ;

146) Fotocopy Surat Jalan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Produksi

Bahan Tanam Nomor 09/Kopi SE/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 ;

147) Fotocopy Surat Jalan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Produksi

Bahan Tanam Nomor 10/Kopi SE/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 ;

Fotocopy Surat Jalan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Produksi

Bahan Tanam Nomor 09/Kopi SE/VIII/2015 tanggal 29 Agustus 2015 ;

148) Fotocopy Surat Jalan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Produksi

Bahan Tanam Nomor 12/Kopi SE/IX/2015 tanggal 1 September 2015 ;

149) Fotocopy Surat Jalan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Produksi

Bahan Tanam Nomor 13/Kopi SE/IX/2015 tanggal 5 September 2015 ;

150) Fotocopy Surat Jalan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Produksi

Bahan Tanam Nomor 14/Kopi SE/IX/2015 tanggal 14 September 2015;

151) Fotocopy Surat Jalan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Produksi

Bahan Tanam Nomor 24/Kopi SE/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015 ;

152) Fotocopy Surat Jalan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Produksi

Bahan Tanam Nomor 27/Kopi SE/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 ;
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153) Fotocopy Surat Jalan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Produksi

Bahan Tanam Nomor 28/Kopi SE/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 ;

154) Fotocopy Surat Jalan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Produksi

Bahan Tanam Nomor 30/Kopi SE/XI/2015 tanggal 4 Nopember 2015 ;

155) Fotocopy Surat Jalan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Produksi

Bahan Tanam Nomor 31/Kopi SE/XI/2015 tanggal 17 Nopember 2015;

156) Fotocopy Surat Jalan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Produksi

Bahan Tanam Nomor      /Kopi SE/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015,

dan  Fotocopy  Surat  Jalan  dari  Pusat  Penelitian  Kopi  dan  Kakao

Produksi  Bahan  Tanam  Nomor  34  A /Kopi  SE/XII/2015  tanggal  1

Desember 2015 ;

157) Fotocopy Surat Jalan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Produksi

Bahan Tanam Nomor ………., dan Fotocopy Surat Jalan dari  Pusat

Penelitian Kopi dan Kakao Produksi Bahan Tanam Nomor 36 /Kopi

SE/XII/2015 tanggal 04 Desember 2015 ;   ;

158) Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kopi Berkelanjutan tahun

2015 dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian 

159) Fotocopy  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  :  39

/Permentan/OT.140/8/2006  tentang  Produksi,  Sertifikasi  dan

Peredaran Benih Bina tanggal 31 Agustus 2006 ;

160) Fotocopy  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  :

89/Permentan/OT.140/2013  tentang  Standar  Operasional  Prosedur

Penetapan  Kebun  Sumber  Benih,  Sertifikasi  Benih,  dan  Evaluasi

Kebun Sumber Benih Tanaman Kopi (coffea sp) tanggal 16 September

2013 ;

161) Fotocopy  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  :

49/Permentan/OT.140/2014 tentang Pedoman Teknis Budidaya Kopi

yang Baik tanggal 15 April 2014 ;

162) Fotocopy  Dokumen  Pengadaan  Nomor  :

02.a/POKJABARANGII/DOKUMEN-LELANG/V/2015  untuk

Pengadaan  Bibit  Kopi  Kegiatan  Perluasan  Tanaman  Kopi  tahun

anggaran  2015  tanggal  29  Mei  2015  dari  Kelompok  Kerja  Unit

Layanan Pengadaan Pokja Barang II;

dan

Uang tunai sebesar Rp. 1.166.808.870,- (satu miliar seratus enam puluh

enam juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah)

yang  dikembalikan  oleh  saksi  James  Jogianto  selaku  Komisaris  PT.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Supin Raya

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. Donatus Marru.

8. Membebankan kepada Terdakwa MURNIANTO, SP untuk membayar biaya

perkara sebesar Rp.10.000.0 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas I-A

pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 oleh Nurlely, S.H.,  selaku Hakim Ketua

Majelis,  Irawan Ismail, S.H.,  M.H., dan Yudikasi Waruwu, S.H., M.H., selaku

Hakim Hakim Adhoc pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas I-A masing masing

selaku Hakim Anggota I dan II  , putusan mana diucapkan dalam persidangan

yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 oleh Majelis

Hakim  tersebut  dan  dibantu  oleh  Satriruddin,  S.H.,  Panitera  Pengganti

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas I-A,

dihadiri  oleh,  Muhammad  Faisal  Azmy,  S.H.,Jaksa Penuntut  Umum  pada

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat

Hukumnya;

Hakim anggota I

Irawan Ismail, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Yudikasi Waruwu, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Nurlely, S.H.

Panitera Pengganti

Satriruddin, S.H
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