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P U T U S A N

NOMOR  : 14 / Pid.Sus / 2013 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa 

dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah 

menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara 

Terdakwa :------------------

N  a  m  a : Ir. EDDY  PURNOMO, MT ;------------------

Tempat  lahir : Yogyakarta;-----------------------------------------

Umur/tgl. Lahir : 44  tahun / 6  Mei  1968 ;-------------------------

Jenis kelamin : Laki  laki ;-------------------------------------------

Kebangsaan : Indonesia ;-------------------------------------------

Tempat  tinggal : Jalan Achmad Yani Komplek PU No. 40H      

                                                                       Kelurahan Parit  Tokaya Kecamatan Pontianak  

                                                                      Selatan Kota Pontianak ;--------------------------

A g a m a :   Islam ;------------------------------------------------

Pekerjaan :  PNS pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan I 

                                                                     Propinsi Kalimantan Barat ; ----------------------

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota Pontianak, berdasarkan surat perintah / 

penetapan penahanan oleh : ---------------------------------------------------------------------------

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ; 

--------------------------------------------------------

2. Penuntut Umum, Tahanan Kota, tertanggal 28 Juni 2012 No.PRINT-32/Q.1.20/

Ft.1/06/2012 sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012 ; 

----------------------------------------------------------------------------------------------
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3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak pada Pengadilan Negeri 

Pontianak, Tahanan Kota, tertanggal 12 Juli 2012, No. 15/Pen.Pid.Sus/

TP.Tipikor/2012/PN.PTK., sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 10 

Agustus 2012 ; ----------------------------------------------------------------------

4. Perpanjangan  Penahanan  oleh  Wakil   Ketua  Pengadilan  Tindak  Pidana   

Korupsi

                                                                                               Pontianak..........................

Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak, tahanan kota, tertanggal 31 Juli 2012, 

No. 15/Pen.Pid.Sus/TP.Tipikor/2012/PN.PTK., sejak tanggal 11 Agustus 2012 

sampai dengan tanggal 09 Oktober 2012 ;----------------------------------------------------

5. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tertanggal 04 Oktober 2012 No. 08/

Pen.Pid.Sus/2012/PT-PTK sejak tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan 08 

November 

2012 ;---------------------------------------------------------------------------------

6. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tertanggal 02 November 2012 No. 04/

Pen.Pid.Sus/2012/PT-PTK sejak tanggal 09 November 2012 sampai dengan 08 

Desember 

2012 ;----------------------------------------------------------------------------------

7. Ketua/Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Pontianak, tertanggal 11 Desember 2012 

No. 05/Pen.Pid.Sus/2012/PT-PTK sejak tanggal 04 Desember 2012 s/d tanggal 02 

Januari 2013 (Tahanan 

Kota) ;----------------------------------------------------------------

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, tertanggal 28 Desember 2012 

No. 19/Pen.Pid.Sus/2012/PT-PTK sejak tanggal 04 Januari 2013 s/d tanggal 04 

Maret 2013 (Tahanan 

Kota) ;--------------------------------------------------------------------------

9. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI/Ketua Muda Pidana 30 (tiga puluh hari) 

I, tertanggal 13 Maret No. 059/PT.B/Tah.Sus/PP/2013/MA, sejak tanggal 05 Maret 

2013, (Tahanan 

Kota) ;-------------------------------------------------------------------------

10. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI/Ketua Muda Pidana 30 (tiga puluh hari) 

II, tertanggal 10 April No. 069/PT.B/Tah.Sus/PP/2013/MA, sejak tanggal 04 April 
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2013, (Tahanan 

Kota) ;-------------------------------------------------------------------------

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : ANDEL, SH.MH.,  

USMAN  JUNTAK, SH.MH., FERDINANDUS HERRY, SH.MH. dan  SUARMIN, SH. 

pekerjaan  Advokat beralamat Kantor Advokat Dan Konsultasi Hukum ANDEL &  

ASSOCIATES  di Jalan Trunojoyo D-8  Pontianak , berdasarkan Surat Kuasa Khusus 

tanggal  21  Juli  2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak 

pada tanggal 10 Juli 2012 Nomor : 96/SK.PID/2012/PN.Ptk. ; ----------------------------------

Pengadilan Tinggi tersebut ;---------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

Pengadilan Tinggi Pontianak membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang 

berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi Pengadilan Negeri Pontianak Nomor. 15/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK. 

tanggal 30 November 2012  yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-------------------------

                                                                                         1.Menyatakan......................

1. Menyatakan  terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT. tidak terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dalam dakwaan 

Primer ;----

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut ;-------------------

3. Menyatakan terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT.  terbukti  secara  sah  dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA BERSAMA-SAMA 

MELAKUKAN KORUPSI“ ;-------------------------------------------------------------------

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT., oleh karena itu, 

dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti 

dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;-----------------------------------------------
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5. Menetapkan masa terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari 

pidana yang dijatuhkan ;---------------------------------------------------------------------------

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;------------------------------------------

7. Menyatakan barang bukti berupa : 

---------------------------------------------------------------

• 2 (dua) lembar Poto Copy Setifikat Pengadaan Barang/Jasa (L4) ditetapkan di 

Jakarta, 23 Desember 2005 dan Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional An. Ir. Eddy 

Purnomo, MT diterbitkan di Jakarta, 23 Desember 2009  yang telah dilegalisir;-----

• 3 (tiga) lembar Poto Copy SK Menteri Pekerjaan Umum No. 144/KPTS/M/ 2008, 

tentang Penggantian Pejabat Pembuat Komitmen ditetapkan di Jakarta, tanggal 31 

Januari 2008 an. Ir. Eddy  Purnomo, MT  yang telah dilegalisir;------------------------

• 2 (dua) lembar Poto Copy SK Menteri Pekerjaan Umum Pengangkatan Sebagai 

Pegawai  Negeri  Sipil  ditetapkan  di Jakarta tanggal 13 Juni 1995 atas nama  Ir. 

Eddy  Purnomo, yang telah dilegalisir;------------------------------------------------------

• 1 (satu) lembar tindisan ke-2 SP2D tanggal 29 April 2008 Nomor : 

867903I/042/110 untuk pencairan Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan 

Prasaranan Dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata 

Kabupaten  Kayong  Utara   PPK   Pengembangan   Air   Baku   SNVT    Pelaksana

                                                                                              Pengelolaan....................

Pengelolaan SDA Kalimantan I Propinsi Kalimantan Barat sebesar 

Rp.3.374.578.683,00 ke rekening atas nama PT Gandaputera Intisejahtera No. Rek. 

: 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak;--------------

• 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00058/498200/SNVT-

PPSDA/2008 tanggal 25 April 2008 untuk pembayaran Uang Muka (20%) atas 

Pekerjaan Pembangunan Prasaranan Dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau 

Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT 
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Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Propinsi Kalimantan Barat sebesar 

Rp.3.374.578.683,00 ke rek. atas nama  PT Gandaputera Intisejahtera No. Rek. : 

1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di 

tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penanda tangan 

SPM;----------------

• 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 58/498200/SNVT-

PPSDA/2008 tanggal 21 April 2008 tentang permintaan pembayaran sebesar Rp. 

3.787.792.400,00 untuk keperluan Uang Muka PPK Pengembangan Air Baku 

SNVT Pelaksana Pengeloaan SDA Kalimantan I Propinsi Kalbar, dibayarkan ke 

Rek. atas nama PT Gandaputera Intisejahtera No. Rek. : 1004042512 pada Bank 

Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tandatangani oleh Joko 

Maolana selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. Suhud Pamujianto, Sp.I selaku KPA/Kepala 

SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Propinsi Kalbar;--------------------

• 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 08/498200/SNVT-

PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 16 April 2008 tentang pengajuan permintaan 

pembayaran sebesar Rp. 3.787.792.400,00 untuk keperluan Uang Muka untuk 

Pekerjaan Pembangunan Prasaranan Dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau 

Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Propinsi Kalbar dibayarkan ke Rek. atas 

nama PT Gandaputera Intisejahtera No. Rek. : 1004042512 pada Bank 

Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tandatangani oleh Joko 

Maolana   selaku   pejabat   penerbit  SPM  SNVT   Pelaksana   Pengelolaan   SDA

                                                                                             Kalimantan......................

Kalimantan I Propinsi Kalbar dan Ir. Eddy Purnomo,MT selaku PPK 

Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I 

Propinsi Kalbar;--------------------------------------------------------------------------------
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• 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 16 April 2008 

tentang rincian pembayaran Uang Muka sebesar 20% dengan nilai Rp. 

3.787.792.400,00 kepada PT Gandaputera Intisejahtera yang ditandatangani oleh 

Ir. Eddy Purnomo,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Propinsi Kalbar;------------------------------------------

• 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 

08/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 16 April 2008 dengan rincian 

penerima PT Gandaputera Intisejahtera untuk pembayaran Uang Muka (20%) atas 

Pekerjaan Pembangunan Prasaranan Dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau 

Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara sebesar Rp. 3.787.792.400,00 yang 

ditanda tangani oleh Ir. Eddy Purnomo,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku 

SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Propinsi Kalbar;--------------------

• 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 16 April 2008 dari KPA/

PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I 

Propinsi Kalbar dengan jumlah uang sebear Rp. 3.787.792.400,00 untuk 

pembayaran Uang Muka sebesar 20% atas Pekerjaan Pembangunan Prasaranan 

Dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong 

Utara yang ditandatangani oleh Anton Limbong selaku Direktur PT Gandaputera 

Intisejahtera dengan Ir. Eddy Purnomo,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku 

SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Propinsi Kalimantan 

Barat;-------------------------------------------------------------------

• 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Prasaranan Dan 

Sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara 

Kontrak Nomor : 05/KU.08.08/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 9 April 

2008 nama kontraktor PT. Gandaputera  Intisejahtera dengan  nilai kontrak  sebesar 

                                                                     Rp.18.938.962.000,00,............................
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Rp.18.938.962.000,00, yang ditandatangani oleh Ir. Eddy Purnomo,MT selaku 

PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I 

Propinsi Kalbar; --------------------------------------------------------------------------------

• 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 05/KU.08.12/SNVT-

PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 16 April 2008 tentang pembayaran uang muka 

20% atau senilai Rp. 3.787.792.400,00 kepada ANTON LIMBONG Selaku 

Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;--------------------------------------

• 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka 

dari ASKRINDO Nomor Seri : SC.08026777 nomor Bond : 

14.18.08.00093.8.13.01.0;---------------------------------------------------------------------

• 1 (satu) lembar copy surat Bank Kalbar nomor : Ptk/1/0958/SKB/2008 tanggal 9 

April 2008 menerangkan bahwa PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA selaku 

pemegang rekening Giro Nomor : 1004042512 sejak tanggal 2 Juli 2003;------------

• 1 (satu) lembar copy NPWP No : 01.248.582.7-701.000 atas nama PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;-----------------------------------------------------

• 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-08.00000003 

tanggal 16 April 2008 tentang jumlah PPN 10% dari pembayaran Uang Muka 

sebesar 20% atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;------------------------------------

• 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanggal 16 April 2008 sebesar Rp. 

344.344.764,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk 

pembayaran PPN atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku 

Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;---------------------------

• 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak 16 April 2008 sebesar Rp. 68.868.953,00 

yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPh atas 
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pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau 

Maya Karimata Kab. Kayong Utara;--------------------------------------------------------

                                                                                        1 (satu) lembar.....................

• 1 (satu) lembar tindisan ke 2 SP2D tanggal 8 September 2008 nomor :  

639951J/042/110 untuk pencairan Termyn ke I atas pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. 

Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp.7.019.123.662,00 ke rek. atas nama PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank 

Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak;---------------------------------------------

• 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00299/498200/SNVT-

PPSDA/2008 tanggal 5 September 2008 untuk pembayaran Termyn ke I atas 

pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau 

Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar 

Rp.7.019.123.662,00 ke rek. atas nama  PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak 

yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penanda tangan 

SPM;---------------------------------------------------------------------------------------------

• 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 304/498200/SNVT-

PPSDA/2008 tanggal 4 September 2008 tentang permintaan pembayaran sebesar 

Rp. 7.878.608.192,00 untuk keperluan Termyn ke I PPK Pengembangan Air Baku 

SNVT Pelaksana Pengeloaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar, dibayarkan ke Rek. 

atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada 

Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh 

JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan 

SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. SUHUD PAMUJIANTO, Sp1 selaku KPA/

8
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Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan 

Barat;--------------------------------------------------------------------------------------------

• 1 (satu) lembar asli Surat Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 34/498200/ 

SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 3 September 2008 tentang pengajuan 

permintaan pembayaran sebesar Rp. 7.878.608.192,00 untuk keperluan Termyn ke 

I untuk pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air  baku  Sungai  Meledang

                                                                                                   Pulau..........................

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat dibayarkan ke 

Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 

pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh 

JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan 

SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK 

Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. 

Kalimantan Barat;------------------------------------------------------------------------------

• 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 3 September 

2008 tentang rincian pembayaran Angsuran ke I (52%) atas pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya 

Karimata Kab. Kayong Utara dengan nilai Rp. 7.878.608.192,00 kepada PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY 

PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;--------------------------------

• 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 

34/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 3 September 2008 dengan 

rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran 

Angsuran ke I (52%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku 

Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara sebesar Rp. 

9
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7.878.608.192,00 yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku 

PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I 

Prov. Kalimantan Barat;-----------------------------------------------------------------------

• 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 3 September 2008 dari 

KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat dengan jumlah uang sebesar Rp. 

7.878.608.192,00 untuk pembayaran Termyn ke I  (52%) atas                            

pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai                          

Meledang     Pulau   Maya   Karimata   Kab.   Kayong   Utara  yang ditanda tangani  

                                                                                           Oleh................................

oleh    ANTON    LIMBONG    selaku    Direktur    PT. 

GANDAPUTERAINTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku 

PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I 

Prov. Kalimantan Barat;-----------------------------------------------------------------------

• 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 17/KU.08.12/SNVT-

PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 3 September 2008 tentang pembayaran Termyn ke 

I atau senilai Rp. 7.878.608.192,00 kepada ANTON LIMBONG Selaku Direktur PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;-------------------------------------------------

• 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : 02/MELEDANG/

SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang pemeriksaan 

pekerjaan oleh SYAFRI ARSYAD, S.Sos selaku Direksi Lapangan dengan 

perhitungan realisasi fisik sebesar 52%;------------------------------

• 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan prasaranan dan 

sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara 

Kontrak tanggal 3 September 2008 nama kontraktor PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA dengan nilai kontrak sebesar Rp.18.938.962.000,00, yang 
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ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air 

Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;----

• 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-08.00000007 

tanpa tanggal  tentang jumlah PPN 10% dari pembayaran Termyn ke I 52% sebesar 

Rp. 716.237.108,00 atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku 

Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;---------------------------

• 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal sebesar Rp. 716.237.108,00 

yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPN atas 

pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau 

Maya Karimata Kab. Kayong Utara;--------------------------------------------------------

• 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Pajak tanpa tanggal sebesar Rp. 

143.247.422,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk 

pembayaran   PPh  atas  pekerjaan  pembangunan  prasaranan dan  sarana  air  baku

                                                                                                   Sungai........................

Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;---------------------------

• 1 (satu) lembar tindisan ke 2 SP2D tanggal 8 September 2008 nomor : 

645805J/042/110 untuk pencairan Termyn ke II atas pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. 

Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp.3.779.528.126,00 ke rek. atas nama PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank 

Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak;---------------------------------------------

• 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00441/498200/SNVT-

PPSDA/2008 tanggal 31 Oktober 2008 untuk pembayaran Termyn ke II atas 

pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau 

Maya Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp. 3.779.528.126,00 ke rek. 

atas nama  PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada 
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Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang ditanda tangani oleh 

JOKO MAOLANA selaku pejabat penanda tangan SPM;-------------------------------

• 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 443/498200/SNVT-

PPSDA/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang permintaan pembayaran sebesar 

Rp. 4.242.327.488,00 untuk keperluan Termyn ke II PPK Pengembangan Air Baku 

SNVT Pelaksana Pengeloaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat, 

dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 

1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di 

tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat dan Ir. SUHUD 

PAMUJIANTO, Sp1 selaku KPA/Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;------------------------------------------------------

• 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 48/498200/SNVT-

PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang pengajuan permintaan 

pembayaran sebesar Rp. 4.242.327.488,00 untuk keperluan Termyn ke II untuk 

pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana  air  baku  Sungai  Meledang  Pulau

                                                                                               Maya..............................

Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dibayarkan ke Rek. atas 

nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank 

Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO 

MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK 

Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. 

Kalimantan Barat;------------------------------------------------------------------------------

• 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 29 Oktober 

2008 tentang rincian pembayaran Angsuran ke II (80%) atas pekerjaan 
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pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya 

Karimata Kab. Kayong Utara dengan nilai Rp. 4.242.327.488,00 kepada PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY 

PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;--------------------------------

• 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 

48/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 29 Oktober 2008 dengan 

rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran 

Angsuran ke II (80%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku 

Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara sebesar Rp. 

4.242.327.488,00 yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku 

PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I 

Prov. Kalimantan Barat;-----------------------------------------------------------------------

• 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 29 Oktober 2008 dari 

KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat dengan jumlah uang sebesar Rp. 

4.242.327.488,00 untuk pembayaran Termyn ke II  (80%) atas pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang                        

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong  Utara  yang                                                     

ditanda         tangani    oleh     ANTON     LIMBONG       selaku      Direktur     PT.

                                                                              GANDAPUTERA........................

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku 

PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I 

Prov. Kalimantan Barat;-----------------------------------------------------------------------

• 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 22/KU.08.12/SNVT-

PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang pembayaran Termyn ke 

II atau senilai Rp. 4.242.327.488,00 kepada ANTON LIMBONG Selaku Direktur 

PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;-------------------------------------------------

13

Hal. 13 dari 91 hal. Ptsn Pkr No. 14/Pid.Sus/2013/PT.Ptk.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

• 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : 03/MELEDANG/ 

SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 24 Oktober 2008 tentang pemeriksaan 

pekerjaan oleh SYAFRI ARSYAD, S.Sos selaku Direksi Lapangan dengan 

perhitungan realisasi fisik sebesar 82,37%;-------------------------------------------------

• 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan prasaranan dan 

sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara 

Kontrak tanggal 29 Oktober 2008 nama kontraktor PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA dengan nilai kontrak sebesar Rp.18.938.962.000,00, yang 

ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air 

Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;----

• 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-08.00000010 

tanpa tanggal  tentang jumlah PPN 10% dari pembayaran Termyn ke II 80% 

sebesar Rp. 4.242.327.488,00 atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana 

air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;----------------

• 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal sebesar Rp. 77.133.227,00 

yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPh 

termyn ke II sebesar 80% atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air 

baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;--------------------

• 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Pajak tanpa tanggal sebesar Rp. 

385.666.135,00  yang  disetor   PT.  GANDAPUTERA  INTISEJAHTERA  untuk

                                                                                                   Pembayaran...............

pembayaran PPN (DN) termyn ke II sebesar 80% atas pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. 

Kayong Utara;----------------------------------------------------------------------------------

• 1 (satu) lembar tindisan ke 2 SP2D tanggal 22 Desember 2008 nomor : 

320298K/042/110 untuk pencairan Termyn ke III atas pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. 
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Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat sebesar Rp.1.856.018.276,00 ke rek. atas 

nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank 

Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cab. Pontianak;--------------------------------

• 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00639/498200/SNVT-

PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 untuk pembayaran Termyn ke III atas 

pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau 

Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat sebesar 

Rp.1.856.018.276,00 ke rek. atas nama  PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cab. 

Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penanda 

tangan SPM;-------------------------------------------------------------------------------------

• 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 636/498200/SNVT-

PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang permintaan pembayaran sebesar 

Rp. 2.083.285.820,00 untuk keperluan Termyn ke III (95%) PPK Pengembangan 

Air Baku SNVT Pelaksana Pengeloaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat, 

dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 

1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cab. Pontianak 

yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat dan Ir. SUHUD 

PAMUJIANTO, Sp1 selaku KPA/Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;------------------------------------------------------

                                                                                   1 (satu) lembar.........................

• 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 80/498200/SNVT-

PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang pengajuan 

permintaan pembayaran sebesar Rp. 2.083.285.820,00 untuk keperluan Termyn ke 

III untuk pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang 
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Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat dibayarkan ke 

Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 

pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh 

JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan 

SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat dan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku 

PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I 

Prov. Kalimantan Barat;-----------------------------------------------------------------------

• 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 15 Desember 

2008 tentang rincian pembayaran Angsuran ke III (95%) atas pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya 

Karimata Kab. Kayong Utara dengan nilai Rp. 2.083.285.820,00 kepada PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY 

PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;--------------------------------

• 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 

80/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan 

rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran 

Angsuran ke III (95%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku 

Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara sebesar Rp. 

2.083.285.820,00 yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku 

PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I 

Prov. Kalimantan Barat;-----------------------------------------------------------------------

• 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 15 Desember 2008 dari 

KPA/PPK    Pengembangan    Air    Baku    SNVT    Pelaksana   Pengelolaan  SDA

                                                                                            Kalimantan.......................
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Kalimantan I Prov. Kalbar dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.083.285.820,00 

untuk pembayaran Termyn ke III  (95%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan 

dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara 

yang ditanda tangani oleh ANTON LIMBONG selaku Direktur PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku 

PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I 

Prov. Kalimantan Barat;-----------------------------------------------------------------------

• 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 36/KU.08.12/SNVT-

PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang pembayaran Termyn 

ke III atau senilai Rp. 2.083.285.820,00 kepada ANTON LIMBONG Selaku 

Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;--------------------------------------

• 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : 03/MELEDANG/ 

SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 9 Desember 2008 tentang pemeriksaan 

pekerjaan oleh SYAFRI ARSYAD, S.Sos selaku Direksi Lapangan dengan 

perhitungan realisasi fisik sebesar 100%;---------------------------------------------------

• 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan prasaranan dan 

sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara 

Kontrak tanggal 15 Desember 2008 nama kontraktor PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA dengan nilai kontrak sebesar Rp.18.938.962.000,00, yang 

ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air 

Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;-----------------

• 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-08.00000013 

tanpa tanggal  bulN Desember 2008 tentang jumlah PPN 10% dari pembayaran 

Termyn ke III 95% sebesar Rp. 189.389.620,00 atas pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. 

Kayong Utara;----------------------------------------------------------------------------------
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• 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal bulan Desember 2008 

sebesar Rp. 189.389.620,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA

                                                                                             Untuk...............................

untuk pembayaran PPN termijn ke III (95%) atas pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. 

Kayong Utara;----------------------------------------------------------------------------------

• 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal bulan Desember 2008 

sebesar Rp. 37.877.924,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

untuk pembayaran PPh atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air 

baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;--------------------

• 1 (satu) lembar tindisan ke 2 SP2D tanggal 22 Desember 2008 nomor : 

320299K/042/110 untuk pencairan Termyn ke IV atas pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. 

Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp.843.644.671,00 ke rek. atas nama PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank 

Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak;---------------------------------------------

• 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00640/498200/SNVT-

PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 untuk pembayaran Termyn ke IV atas 

pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau 

Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp. 

843.644.671,00 ke rek. atas nama  PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. 

Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang 

ditanda tangani JOKO MAOLANA selaku pejabat penanda tangan SPM;------------

• 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 637/498200/SNVT-

PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang permintaan pembayaran sebesar 
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Rp. 946.948.100,00 untuk keperluan Termyn (100%) PPK Pengembangan Air 

Baku SNVT Pelaksana Pengeloaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar, dibayarkan ke 

Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 

pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh

                                                                             JOKO MAOLANA.........................

JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan 

SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. SUHUD PAMUJIANTO, Sp1 selaku KPA/

Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. -------------;---

• 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 81/498200/SNVT-

PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang pengajuan 

permintaan pembayaran sebesar Rp. 946.948.100,00 untuk keperluan Termyn ke 

IV untuk pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dibayarkan ke Rek. atas 

nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank 

Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO 

MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK 

Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. 

Kalimantan Barat;------------------------------------------------------------------------------

• 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 15 Desember 

2008 tentang rincian pembayaran Angsuran ke IV (100%) atas pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya 

Karimata Kab. Kayong Utara dengan nilai Rp. 946.948.100,00 kepada PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY 

PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov Kalimantan Barat;---------------------------------
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• 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 

81/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan 

rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran 

Angsuran ke IV (100%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air 

baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara sebesar Rp. 

946.948.100,00 yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK 

Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan  SDA Kalimantan  I   Prov.

                                                                                 Kalimantan Barta........................

Kalimantan Barat;------------------------------------------------------------------------------

• 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 15 Desember 2008 dari 

KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalbar dengan jumlah uang sebesar Rp. 946.948.100,00 untuk 

pembayaran Termyn ke IV  (100%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan 

sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara yang 

ditanda tangani oleh ANTON LIMBONG selaku Direktur PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan 

Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;------------

• 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 37/KU.08.12/SNVT-

PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang pembayaran Termyn 

ke IV atau senilai Rp. 946.948.100,00 kepada ANTON LIMBONG Selaku 

Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;--------------------------------------

• 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan prasaranan dan 

sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara 

Kontrak tanggal 15 Desember 2008 nama kontraktor PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA dengan nilai kontrak sebesar Rp.18.938.962.000,00, yang 

ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air 

Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;-----------------
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• 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Jaminan Pemeliharaan dari ASKRINDO 

Nomor Seri : SC.08204976 Nomor Bond : 15.18.08.00342.8.13.01.0 dengan nilai 

sebesar Rp. 946.948.100,00;------------------------------------------------------------------

• 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-08.00000014 

tanpa tanggal  bulan Desember 2008 tentang jumlah PPN 10% dari pembayaran 

Termyn ke IV 100% sebesar Rp. 86.086.191,00 atas pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. 

Kayong Utara;----------------------------------------------------------------------------------

• 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal sebesar Rp. 86.086.191,00

                                                                                                       Yang....................

yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPN 

termin IV 100 % atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku 

Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;---------------------------

• 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Pajak tanpa tanggal sebesar Rp. 

17.217.238,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk 

pembayaran PPh termyn IV 100% atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan 

sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;--------

• Kwitansi asli dengan nilai Rp. 2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta 

rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran 

panjar pekerjaan pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang ditanda tangani tanggal 9 Mei 

2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI dari PT TRI YOGA;---------------------

• Kwitansi asli dengan nilai Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) diterima 

dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA/ Bp. ANTON LIMBONG untuk 

pembayaran panjar pembelian material untuk pekerjaan pembangunan Prasarana 

dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, 
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yang di tanda tangani pada tanggal 15 Mei 2008 oleh TEDDY GUNAWAN 

AFFANDI dari PT TRI YOGA BUANA;--------------------------------------------------

• Tanda terima asli dengan nilai Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) diterima 

dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran 

pertama termyn 1 sebesar 52 % atas pek. pembangunan Prasarana dan sarana Air 

Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda 

tangani pada tanggal 15 September 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI 

selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA;-----------------------------------------

• Tanda terima asli dengan nilai Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta 

rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan 

pembayaran kedua termyn 1 sebesar 52 % pek. pembangunan Prasarana dan sarana 

Air Baku Sungai Meledang  Pulau  Maya  Karimata  Kab.  Kayong Utara,  yang  di

                                                                                         tanda tangani.......................

tanda tangani pada tanggal 17 September 2008 oleh TEDDY GUNAWAN 

AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA:----------------------------

• Tanda terima asli dengan nilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diterima 

dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran ketiga 

termyn 1 sebesar 52 % pek. pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada 

tanggal 19 September 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur 

Utama PT TRI YOGA BUANA;-------------------------------------------------------------

• Tanda terima asli dengan nilai Rp. 1.640.064.000,00 (satu milyar enam ratus empat 

puluh juta enam puluh empat ribu rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran keempat termyn 1 sebesar 52 % 

pek. pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya 

Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 22 September 
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2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA 

BUANA;-----------------------------------------------------------------------------------------

• Tanda terima asli dengan nilai Rp. 2.176.594.740,00 (dua milyar seratur tujuh 

puluh enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh 

rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan 

pembayaran termyn 2 sebesar 80 % atas pekerjaan pembangunan Prasarana dan 

sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang 

di tanda tangani pada tanggal 13 Nopember 2008 oleh TEDDY GUNAWAN 

AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA;----------------------------

• Tanda terima asli dengan nilai Rp. 1.644.708.473,00 (satu milyar enam ratus empat 

puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) 

diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan 

pembayaran termyn 2 sebesar 80 % atas pekerjaan pembangunan Prasarana dan 

sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang 

di tanda tangani pada tanggal  24  Nopember   2008   oleh    TEDDY  GUNAWAN

                                                                                            AFFANDI........................

AFFANDI selaku Direktur Utama PT. TRI YOGA BUANA;--------------------------

• Tanda terima asli dengan nilai Rp. 300.800,00 (tiga ratus ribu delapan ratus rupiah) 

diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan 

pembayaran XIV termyn 2 sebesar 80 % atas pekerjaan pembangunan Prasarana 

dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, 

yang di tanda tangani pada tanggal 24 Nopember 2008 oleh TEDDY GUNAWAN 

AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA;----------------------------

• Tanda terima dengan nilai Rp. 2.630.794.040,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh 

juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat puluh rupiah) diterima dari PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran termyn 3 dan 4 

atas pekerjaan pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang 
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Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 8 

Januari 2009 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI 

YOGA BUANA;-------------------------------------------------------------------------------

•  Tanda terima asli dengan nilai Rp. 380.431.365,- (tiga ratus delapan puluh juta 

empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) diterima dari 

PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran Termyn 

terakhir atas pekerjaan Pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang ditanda tangani pada 

tanggal 12 Januari 2009 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur PT 

TRIYOGA BUANA;--------------------------------------------------------------------------

• Copy Rekening Koran atas nama PT. GANDAPUTERA INTISEJAHTERA  

nomor rek : 1004042512 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. 

Pontianak periode 1 April 2008 s/d 31 Januari 2009;-------------------------------------

•    Asli dokumen Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor: 05/

KU.08.08/SNVT-PPSDA.KI/PPK.07/2008 tanggal 9 April 2008 tentang Pekerjaan 

Pembangunan Prasarana dan Sarana Pipa Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya 

Karimata Kabupaten Kayong Utara Sumber Dana APBN Murni Tahun

                                                                                               Anggaran......................

Anggaran 2008, antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Air Baku 

Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air 

Kalimantan I Provinsi Kalimantan Barat dengan PT. Gandaputera Intisejahtera 

Jalan Sisingamangaraja No. 88A Pontianak;-----------------------------------------------

•  Asli dokumen Amandemen I Nomor: 05.A/KU.08.10/SNVT-PPSDA.KI/PPK. 

07/2008 tanggal 16 Juni 2008 atas Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan 

Nomor: 05/KU.08.08/SNVT-PPSDA.KI/PPK.07/2008 tanggal 9 April 2008 

tentang Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Sungai Meledang 

Kecamatan Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara Sumber Dana APBN 
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Murni Tahun Anggaran 2008, Biaya : Rp. 18.938.962.000,00 (Delapan Belas 

Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua 

Ribu Rupiah), Waktu Pelaksanaan 250 (Dua Ratus Lima Puluh) Hari Kalender, 

antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Air Baku Satuan Kerja Non 

Vertikal Tertentu Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Kalimantan I Provinsi 

Kalimantan Barat dengan PT. Gandaputera Intisejahtera Jalan Sisingamangaraja 

No. 88A Pontianak;----------------------------------------------------------------------------

• Copy Laporan Mingguan, dari Minggu 1 (satu) sampai dengan Minggu 28 (dua 

puluh delapan) tahun 2008  Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air 

Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Karimata;------------------------------

• Asli Laporan Mingguan, dari Minggu 29 (dua puluh sembilan) sampai dengan 

Minggu 35 (tiga puluh lima) tahun 2008  Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan 

Sarana Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Karimata;----------------

• Asli Laporan Bulanan, Bulan April 2008 Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan 

Sarana Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Karimata;----------------

• Copy Laporan Bulanan, Bulan Mei 2008 Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan 

Sarana Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Karimata;----------------

• Asli Laporan Bulanan dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember tahun 2008 

Pekerjaan   Pembangunan   Prasarana   dan   Sarana   Air   Baku  Sungai  Meledang

                                                                                         Kecamatan..........................

Kecamatan Pulau Maya Karimata;-----------------------------------------------------------

• Copy Berita Acara Penerima Pekerjaan Pertama (PHO) Pekerjaan Pembangunan 

Prasarana dan Sarana  Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya 

Kabupaten Kayong Utara Sumber Dana APBN Murni Tahun Anggaran 2008 

Nomor: KU.09.04/SNVT-PPSDA.K1/PAN-PHO/PAB-MLD/01 tanggal 9 

Desember 2008 ;--------------------------------------------------------------------------------
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• Asli Berita Acara Penerima Pekerjaan Kedua (FHO) Pekerjaan Pembangunan 

Prasarana dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya 

Kabupaten Kayong Utara Sumber Dana APBN Murni TA. 2008 Nomor:  

KU.09.04/SNVT-PPSDA.K1/PAN-PHO/PAB-MLD/02 tanggal 3 April 2009;------

  Dipergunakan dalam perkara lain ; ---------------------------------------------------------- 

8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima 

ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

Pengadilan Tinggi Pontianak telah membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh 

Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pontianak, yang 

menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa                    

masing - masing pada tanggal 05 Desember 2012 Nomor : 27/

Akta.Pid.TP.KORUPSI/2012/PN.PTK, telah mengajukan  permintaan banding terhadap 

putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 30 

November 2012 Nomor. 15/Pid.Sus/TP. Korupsi/2012/PN. PTK. dan telah diberitahukan 

dengan seksama kepada  Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Desember 2012 Nomor: 

27 /Akta.Pid.TP.KORUPSI/2012/PN.PTK, Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 

Desember 2012 Nomor: 27/ Akta.Pid.TP.KORUPSI/2012/PN.PTK, dengan seksama; ------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan 

Tinggi Pontianak telah membaca Surat Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas 

perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing 

pada tanggal  19 Februari 2013 Nomor: W17.U1/442/Pid.Sus/TP.Korupsi/II/2013.----------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan 

Tinggi Pontianak telah membaca Surat Memori Banding dari Penasihat Hukum  Terdakwa

                                                                                                    Tertanggal...................

tertanggal 16 Februari 2013, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 07 Maret 2013, dan telah pula 
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diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Jaksa Penuntut 

Umum pada tanggal 13 Maret 2013 Nomor: 15/Pid.Sus/TP.KORUPSI/2012/PN.PTK;------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan 

Tinggi Pontianak telah membaca Surat Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut 

Umum tertanggal 20 Maret 2013, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 27 Maret 2013, dan telah pula 

diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Penasihat Hukum 

Terdakwa pada tanggal 02 April 2013 Nomor: W17.U1/732/HN.01.10/IV/2013.-------------

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum     

tertanggal  28 Juni 2012 No.Reg.Perk. : PDM-01/PIDSUS/K/06/2012, Terdakwa diajukan 

kepersidangan dengan dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :--------------------------------

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena 

didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan yang 

disusun secara subsidaritas tertanggal 9 Juli 2012, Nomor REG.PERK: PDS-04/

KETAP/06/2012, sebagai berikut:----------------------------------------------------------------

PRIMER  :

Bahwa ia  Terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT  selaku Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 144/KPTS/

M/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri 

Pekerjaan Umum No. 84/KPTS/M/2008 tentang Pengangkatan Penanggungjawab 

Program, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Koordinator Wilayah, Kepala Satuan 

Kerja Non Vertikal Tertentu/Satuan Kerja Sementara/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa 

Pengguna Barang, Pejabat yang melakukan Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran 

Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat  yang melakukan Pengujian dan 

Pembayaran dan Bendahara di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 

Departemen Pekerjaan Umum tahun Anggaran 2008, bersama- sama dengan saksi  

SYAFRI  ARSYAD,  S,Sos  (Dilakukan penuntutan secara terpisah)   pada    kurun  waktu
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                                                                                                                 Antara......................  

antara  bulan April 2008 s/d Desember tahun 2008 atau pada suatu waktu tertentu yang 

masih termasuk dalam tahun 2008, bertempat di Kecamatan Pulau Maya Karimata 

Kabupaten  Kayong Utara  Propinsi  Kalimantan Barat,  atau setidak- tidaknya 

berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI  No : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 

Februari 2011 perihal Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 

Negeri Medan, Padang, Pekan Baru, Palembang, Tanjung Karang, Serang, Yogyakarta, 

Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Makasar, Mataram, Kupang dan Jayapura, termasuk 

dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pontianak, 

atau setidak-tidaknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  Pengadilan Negeri 

Pontianak yang bewenang memeriksa dan  mengadili perkara ini, secara melawan hukum 

melakukan  atau turut serta melakukan  perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain 

atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, 

dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai 

berikut :---------------

• Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran / DIPA Nomor : 

2633.1/033-06.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007, Kantor Pengelolaan 

Sumber Daya Air / SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat, 

mendapat pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana  Pipa Air Baku 

Sungai Meledang Kec. Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara 

dengan Pagu Anggaran Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) 

yang bersumber dari dana 

APBN;----------------------------------------------------

• Bahwa, untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan 

Sarana Pipa Air Baku Sungai Meledang Kec. Pulau Maya Karimata 

Kab. Kayong Utara dengan Pagu Anggaran Rp 20.000.000.000,- (dua 

puluh milyar rupiah) tersebut,  ditunjuklah terdakwa Ir. EDDY 
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PURNOMO, MT  selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 144/KPTS/

M/2008  tanggal 31 Januari 2008. Adapun terdakwa  mempunyai tugas 

dan tanggung jawab sebagai PPK dalam Pembangunan Prasarana dan 

Sarana  Pipa Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya 

Karimata Kabupaten Kayong Utara yaitu :----------------------

• Memeriksa dan menyetujui HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang telah 

dibuat oleh   Panitia   Pengadaan  Barang    dan   Jasa   yang  diketuai  

oleh   INDRA

                                                                           KOTELAWALA.......................

 KOTELAWALA. 

• Membuat usulan persetujuan penetapan Penyedia Jasa pada Kasatker.

• Membuat penetapan pemenang yang ditujukan kepada ketua panitia 

pengadaan barang dan jasa setelah mendapat persetujuan dari Kepala 

Satuan 

Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT).

• Membuat Ganing (Surat Keputusan tentang penetapan Penyedia Jasa).

• Membuat Berita Acara Serah Terima Lapangan dari pihak PPK ke 

Penyedia Jasa (kontraktor).

• Kemudian membuat dan menandatangi kontrak kerja yang diketahui/

disetujui Kasatker dan surat perintah mulai kerja. 

• Membuat surat tugas untuk melakukan pengawasan dan pemantauan  

kepada staf yang termasuk dalam struktur dibawah PPK 

Pengembangan Air Baku, maupun PNS yang ada dilingkungan Camat 

ataupun Dinas PU pada tempat dilaksanakannya Proyek Pembangunan 

Sarana dan Prasarana Air Baku Sungai Meledang. 
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•  Melakukan monitoring ke lapangan terhadap pelaksanaan 

pembangungan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku 

Sungai Meledang. 

• Menandatangani kwitansi pembayaran termyn dan menandatangani 

berita acara pembayaran yang diketahui oleh Kasatker.

• Membuat laporan kepada kasatker sehubungan dengan pelaksanaan 

fisik dari Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Sungai 

Meledang. 

• Mengusulkan Amandemen ( bila ada ) kepada Ka SNVT PPSDA selaku 

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

• Bahwa  pada pada tanggal 3 Maret 2008 telah dilakukan proses lelang 

umum dimana berdasarkan surat nomor : KU.08.076/SNV-

PPSDA.KI/30-P/2008/17 tanggal 24 Maret 2008  pemenang Lelang 

Proyek tersebut adalah PT. Gandaputera Intisejahtera dimana  saksi  

Anton  Limbong  (dilakukan penuntutan secara terpisah)

                                                                                                   Sebagai........................

 sebagai Direktur. Selanjutnya dilakukan perjanjian kontrak kerja pemborongan 

Nomor :  05/KU.08.08/SNVT/-PPSDA.K/PPK-07/2008 tanggal  9 April 2008 dengan 

nilai kontrak Rp. 18.938.962.000,- (delapan belas milyar sembilan ratus tiga puluh 

delapan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) antara terdakwa Ir. Eddy 

Purnomo, MT selaku PPK Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu / SNVT Pelaksanaan 

Jaringan Sumber Air pada Kantor Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Kalimantan 

Barat dengan saksi Anton Limbong selaku Direktur PT. Gandaputera Intisejahtera.

• Bahwa berdasarkan perjanjian kontrak kerja konstruksi Nomor : 05 / 

KU.08.08 / SNVT.PPSDA.KI / PPK.07/2008 tanggal 09 April 2008,  

item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. Gandaputera 

Intisejahtera adalah sebagai berikut :  
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I. Pengadaan MESIN, PIPA, IPA dan ASESORIS yang terdiri dari

• Panel pompa disel volume 2 unit

• IPA ( instalasi pengelohan air ) kapasitas 15 liter / detik 

volume 1 unit

• Pipa HDPE dia 8” volume 23,076m

• Pipa GIP dia 8” volume 1.380 m

• Fleng GIP dia 8” volume 460 buah

• Paking Karet volume 230 Kg

• Baut flenge volume 2,760 buah

• Pengelasan Flenge volume 230 titik

• Pilter GIP dia 10” volume 10 Buah

• GET Valve dia 8” volume 2 buah

• GET Valve dia 40 mm volume 2 buah

• GET Valve dia 65 mm volume 3 buah

• Tie HDPE dia 8” volume 1 buah

• Stubend HDPE dia 8” volume 10 buah

• Air valve dia 8” volume 5 buah;

                                                                                           Pintu air.....................

• Pintu air lengkap dengan asesoris volume 2 unit 

• Mesin disel 40 KVA volume 4 unit

• Pompa Sentir Pugal Head 50 M Kapasitas 15 liter / detik 

volume 4 unit

• Panel Pompa volume 2 unit
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II. PEKERJAAN KONSTRUKSI yang terdiri dari :

• Pembuatan dinding turap beton volume 46 m

• Pembuatan bangunan intake volume 1 unit

• Pembuatan rumah pompa intake volume 1 unit

• Pembuatan rumah mesin disel volume 1 Unit

• Pembuatan rumah operator volume 1 Unit

• Pembuatan atap pintu air volume 2 Unit

• Pembuatan pagar keliling volume 110 m

• Pembuatan jalan rapat beton volume 70 m

• Pembuatan anker blok Tee volume 1 unit 

• Pembuatan bak air valve volume 5 unit

• Pemasangan Pipa HDPE dia.8” volume 23076 m

• Penyambungan pipa HDPE dia. 8” volume 3846 sambungan

• Pemasangan pipa Gip dia.8” volume 1380 m

• Pembuatan wash out volume 5 buah

• Pembuatan Bak reservoir volume 1 Buah

• Pekerjaan Jembatan Pipa panjang 8 m volume 1 buah

• Pekerjaan jembatan Pipa panjang 4 m volume 1 Buah

• Pemasangan pipa pada jembatan yang ada volume 1 buah;

                                                                                     

Pengetesan.......................

• Pengetesan Pipa volume 24.4556 m.
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Adapun waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 210 (dua ratus sepuluh) hari 

kalender;-------------------------------------------------------------------------------------------

• Bahwa atas kontrak kerja pemborongan tersebut mengalami perubahan 

(amandemen)  sebanyak satu kali. Amandement dengan Nomor : 05.A / 

KU.08.10/ SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/ 2008 tanggal 16 Juni 2008 yaitu  

perubahan waktu pelaksanaan dari 210 hari kalender menjadi 250 hari 

kalender dan perubahan item pekerjaan terdiri dari: 

--------------------------------------------------------------------------

   No Uraian pekerjaan Satuan Volume Perubahan

Sesuai 
Kontrak

Pelaksanaan Tambah Kurang

1 2 3 4 5 6 7
I PENGADAAN  MESIN 

PIPA, IPA, PIPA DAN 
ASESORIS

1 Pipa HDPE dia. 8” M 23,076.00 9.00 - 14,076.00
2 Pipa HDPE dia. 6” M - 3,534.00 3,534.00 -
3 Pipa HDPE dia. 4” M - 8,820.00 8,820.00 -
4 Pipa HDPE dia. 2” M - 5,010.00 5,010.00 -
5 Pipa GIP dia. 8” M 1,380.00 1.67.40 - 1,212.60
6 Pipa GIP dia. 6” M - 101.90 101.90 -
7 Pipa GIP dia. 4” M - 131.70 131.70 -
8 Pipa GIP dia. 2” M - 54.00 54.00 -
9 Pleng GIP  dia. 8” Bh 460.00 106.00 - 354.00
10 Pleg GIP dia. 6” Bh - 54.00 54.00 -
11 Pleg GIP dia. 4” Bh - 78.00 78.00 -
12 Pleng GIP dia. 2” Bh - 86 86 -
13 Paking karet Kg 230.00 350.00 120.00 -
14 Baut Flenge Bh 2,760.00 2,760.00 - -
15 Pengelasan Flenge Ttk 230.00 324.00 94.00 -
16 Vilter GIP 10” Bh 10 - - 10
17 Get Valve dia. 8” Bh 2.00 4.00 2.00 -
18 Get Valve dia. 6” Bh - 1.00 1.00 -
19 Get Valve dia. 4” Bh - 1.00 1.00 -
20 Get valve dia. 2” Bh - 7.00 7.00 -
21 Gel valve dia. 40mm Bh 2 - - 2
22 Get Valve dia. 65mm Bh 3.00 - - 3.00
23 Chek Valve dia. 8” Bh - 4 4 -
24 Tee HDPE dia. 8” Bh 1 - - 1
25 Tee GIP 200-200-100 Bh - 6 6 -
26 Tee GIP 200-200-150 Bh - 1.00 1.00 -
27 Tee GIP 200-50 Bh - 3 3 -
28 Tee GIP 100-100-50 Bh - 6.00 6.00 -
29 Tee GIP 50-50-50 Bh - 4.00 4.00 -
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30 Manometer Bh - 2.00 2.00 -
31 Y GIP 200-200-200 Bh - 2.00 2.00 -
32 Pleksibel Join dia. 8” Bh - 4.00 4.00 -
33 Stub end HDPE dia. 8” Bh 10.00 23.00 13.00 -
34 Stub end HDPE dia. 6” Bh - 37.00 37.00 -
35 Stub end HDPE dia. 4” Bh - 36.00 36.00 -
36 Stub end HDPE dia. 2” Bh - 32.00 32.00 -
37 Air Valve dia. 8” Bh 5.00 5.00 - -
38 Bend GIP 8” – 135º Bh - 2.00 2.00 -
39 Bend GIP 8” – 90º Bh - 11.00 11.00 -
40 Bend GIP 6” – 45º Bh - 13.00 13.00 -
41 Bend GIP 4” – 45º Bh - 32.00 32.00 -
42 Pintu air lengkap dengan 

asesoris
Unt 2.00 1.00 - 1.00

43 Mesin disel 64 KVA Unt 4.00 - - 4.00
44 Mesin disel 85 KVA Unt - 2.00 2.00 -
45 Pompa sentri Pugal Head 

50m kapasitas 15 L / dtk
Unt 4.00 2.00 - 2.00

46 Pompa sentri Pugal Head 60 
m kapasitas 15 L / dtk

Unt - 2.00 2.00 -

47 Panel pompa ( star delta) Unt 2.00 2.00 - -
48 Panel induk pompa Unt - 1.00 1.00 -
49 Panel Pompa disel (star 

delta)
Unt 2.00 2.00 - -

50 Panel induk diesel Unt - 1.00 1.00 -
51 IPA ( instalasi pengeloahan 

air ) Kap. 15 L / dtk
Unt 1.00 1.00 - -

52 Pemasangan instalasi listrik Unt - 1.00 1.00 -
53 Acsesoris pompa intake Set - 1.00 1.00 -
II PEKERJAAN 

KONSTRUKSI
1 Pembuatan dinding turap 

beton
M 46.00 - - 64.00

2 Pembuatan turap cor beton 
bertulang

M - 25.00 25.00 -

3 Pembuatan bagunan intake Unt 1.00 - - 1.00
4 Pembuatan bagunan intake 

( revisi)
Unt - 1.00 1.00 -

5 Pembuatan Bak 
pengambilan 

Unt - 1.00 1.00 -

6 Pembuatan rumah pompa 
intake

Unt 1.00 - - 1.00

7 Pembuatan rumah pompa 
intake ( revisi)

Unt - 1.00 1.00 -

8 Pembuatan rumah mesin 
disel

Unt 1.00 - - 1.00

9 Pembuatan rumah mesin 
disel ( revisi)

Unt - 1.00 1.00 -

10 Pengadaan tangki minyak + 
dudukan 

Unt - 1.00 1.00 -

11 Rumah api dan tabung 
hidran

Unt - 1.00 1.00 -

12 Pembuatan dudukan IPA Unt - 1.00 1.00 -
13 Pembuatan rumah operator Unt 1.00 - - 1.00
14 Pembuatan rumah operator 

( revisi)
Unt - 1.00 1.00 -

15 Pembuatan atap pintu air Unt 2.00 1.00 - 1.00
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16 Bak reservoir uk 10.00 m x 
15.00 m x 2.00 m

Unt - 1.00 1.00 -

17 Pembuatan rumah pompa 
distribusi

Unt - 1.00 1.00 -

18 Pembuatan pagar keliling M 110.00 - - 110.00
19 Pembuatan jalan rabat beton M 70.00 70.00 - -
20 Penimbunan tanah pada 

jalan lingukungan
M - 500.00 500.00 -

21 Pembuatan angker Block tee Unt 1.00 15.00 14.00 -
22 Pembuatan angker block 

bend dia. 90º
Unt - 56.00 56.00 -

23 Pembuatan bak air valve Unt 5.00 5.00 - -
24 Bak reservoir uk 6.00 

mx10.00m x 2.00 m
Unt - 6.00 6.00 -

25 Pemasangan Pipa HDPE dia. 
8”

M 23,076.00 9,000.00 - 14,076.00

26 Penyambungan pipa HDVE 
dia. 8”

Samb 3,846.00 1,500.00 - 2,346.00

27 Pemasangan Pipa Gip dia. 
8”

M 1,380.00 - - 1,380.00

28 Pemasangan pipa HDPE dia. 
6”

M - 3,534.00 3,534.00 -

29 Penyambungan Pipa HDVE 
dia. 6” 

Samb - 589.00 589.00 -

30 Pemasangan pipa HDVE 
dia. 4” 

M - 8,820.00 8,820.00 -

31 Penyambungan pipa HDVE 
dia. 4”

Samb - 1,470.00 1,470.00 -

32 Pemasangan pipa HDVE 
dia. 2”

M - 5,010.00 5,010.00 -

33 Penyambungan pipa HDPE 
dia. 2 ”

Samb - 100.00 100.00 -

34 Pemasangan pipa GIP dia. 
8”

M - 167.40 167.40 -

35 Pemasangan Pipa GIP dia. 
6”

M - 101.90 101.90 -

36 Pemasangan Pipa GIP dia. 
4”

M - 131.70 131.70 -

37 Pemasangan Pipa GIP dia. 
2”

M - 54.00 54.00 -

38 Pembuatan Wash out BH 5.00 - - 5.00
39 Bak resevoir Bh 1.00 - - 1.00
40 Pekerjaan jembatan pipa 

panjang 8 m 
Bh 1.00 - - 1.00

41 Pekerjaan jembatan pipa 
panjang 4 m

Bh 1.00 - - 1.00

42 Pemasangan pipa pada 
jembatan yang ada

Bh 1.00 - - 1.00

43 Penyangga pipa Bh - 57.00 57.00 -
44 Pembutan bak get valve dia. 

6’
Unt - 1.00 1.00 -

45 Pembutan bak get valve dia. 
4’

Unt - 1.00 1.00 -

46 Pembutan bak get valve dia. 
2’

Unt - 7.00 7.00 -

47 Plat Klem gantungan pipa 
pada jembatan

Bh - 61.00 61.00 -

48 Pengetesan pipa M 24,456.00 26,819.00 2,363.00 -
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49 Pembutan hidran umum Unt - 12.00 12.00 -

• Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan prasarana dan sarana air baku Sungai 

Meledang Kec. Pulau Maya Kab. Kayong Utara Prov. Kalbar TA. 2008 telah 

dilakukan pembayaran 100%  kepada  pelaksana  pekerjaan   PT.   

GANDAPUTRA 

                                                                              INTISEJAHTERA,...........................

INTISEJAHTERA, pembayaran dilakukan sebanyak 5 (lima) tahap, yaitu ;------------

1. Perbayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 

18.938.962.000,00, (delapan belas milyar sembilan ratus tiga puluh delana 

juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah)  kepada  PT. Gandaputera 

Intisejahtera sebesar Rp. 3.787.792.400,00, (tiga milyar tujuh ratus delapan 

puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah)  

sesuai dengan   SPM dengan nomor ; 00058/498200/SNVT-PPSDA/2008 

tanggal 25 April 2008 ke Rek PT. Gandaputera Intisejahtera yaitu PT. BPD 

Kalbar Cab. Pontianak norek : 1004042512 yang ditandatangani oleh  saksi 

JOKO MAOLANA,  selanjutnya  saksi Joko Maolana mengajukan ke KPPN 

Pontianak dengan diterbitkannya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) 

nomor : 6679031/042/110 tanggal 29 April 

2008;-----------------------------------------------

2. Pembayaran termyn I berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan 

nomor : 02/MELEDANG/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tangal 28 Agustus 

2008 yang dibuat oleh Direksi Lapangan saksi SYAFRI ARSYAD, S.Sos  dan 

Pihak PT. Gandaputera Intisejahtera yaitu saksi ANTON LIMBONG  

mengetahui/menyetujui Pajabat Pembuat Komitmen yaitu terdakwa Ir. EDDY 

PURNOMO, MT dengan persentasi fisik 52,84%, Berita Acara Pembayaran 

nomor : 17/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 3 September 

2008 oleh Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT 
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dan pihak PT. Gandaputera Intisejahtera saksi ANTON LIMBONG 

mengetahui/menyetujui Kasatker/Kuasa Pengguna Anggaran saksi Ir. SUHUD 

PAMUJIANTO, Sp.1  senilai Rp. 7.878.608.192,00, dan Ringkasan Kontrak 

dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT 

senilai Rp. 7.878.608.192,00 , Kwitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp. 

7.878.608.192,00 dibuat oleh PT. Gandaputera Intisejahtera yaitu saksi 

ANTON LIMBONG dan  setuju dibayar Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa 

Ir. EDDY PURNOMO, MT, surat Pernyataan tanggungjawab Belanja nomor ; 

34/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 3  September  2008    

senilai

                                                                      Rp. 7.878.608.192,00........................

 Rp. 7.878.608.192,00 dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. 

EDDY PURNOMO, MT, data Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 3 

September 2008 senilai Rp. 7.878.608.192,00 yang dibuat oleh Pejabat 

Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT, Surat Permintaan 

Pembayaran nomor : 34/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 3 

September 2008 senilai Rp. Rp. 7.878.608.192,00 yang dibuat oleh Pejabat 

Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT, Surat Permintaan 

Pembayaran tanggal 4 September 2008 nomor : 304/498200/SNVT-

PPSDA/2008 senilai Rp. Rp. 7.878.608.192,00  dibuat oleh Kasaker/Kuasa 

Pengguna Anggaran  saksi SUHUD PAMUJIANTO Sp1  yang ditujukan kepada 

Pejabat Penerbit SPM, SPM nomor : 00299/498200/SNVT-PPSDA/2008 

tanggal 5 September 2008 senilai Rp. Rp. 7.878.608.192,00  dibayar kepada PT. 

Gandaputera Intisejahtera yang mempunyai rekening pada PT. Bank BPD 

Kalbar Cab. Pontianak no rek : 1004042512 yang dibuat oleh 

Penandatanganan SPM (JOKO MAOLANA), Surat Perintah Pencairan Dana 

(SP2D)  tanggal 8 September 2008 nomor : 639951J/042/110 yang dikeluarkan 
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oleh KPPN Pontianak senilai Rp. 

7.019.123.662,00;------------------------------------------------

3. Untuk pembayaran termyn II berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan 

nomor : 03/MELEDANG/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tangal 24 Oktober 

2008 yang dibuat oleh Direksi Lapangan saksi SYAFRI ARSYAD, S.Sos dan 

Pihak PT. Gandaputera Intisejahtera saksi ANTON LIMBONG  yang kemudian 

disetujui Pajabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT 

dengan persentasi fisik 82,37%, Berita Acara Pembayaran nomor : 22/

KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 29 Oktober 2008 oleh 

Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT dan pihak 

PT. Gandaputera Intisejahtera saksi ANTON LIMBONG mengetahui/

menyetujui Kasatker/Kuasa Pengguna Anggaran saksi  Ir. SUHUD 

PAMUJIANTO, Sp.1  senilai Rp. 4.242.327.488,00, dan Ringkasan Kontrak 

dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT 

senilai Rp. 4.242.327.488,00, Kwitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp. 

4.242.327.488,00, dibuat oleh PT. Gandaputera Intisejahtera terdakwa 

ANTON LIMBONG setuju dibayar Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. 

EDDY PURNOMO, MT, surat Pernyataan tanggungjawab Belanja nomor ; 

48/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 29 Oktober 2008 senilai 

Rp. 4.242.327.488,00 dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. 

EDDY PURNOMO, MT), data Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 29 

Oktober 2008 senilai Rp. 4.242.327.488,00 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat 

Komitmen Terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT), Surat Permintaan 

Pembayaran nomor : 48/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 29 

Oktober 2008 senilai Rp. Rp. 4.242.327.488,00 yang dibuat oleh Pejabat 

Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT, Surat Permintaan 

Pembayaran tanggal 30 Oktober 2008 nomor : 443/498200/SNVT-

PPSDA/2008 senilai Rp. 4.242.327.488,00  dibuat oleh Kasatker/Kuasa 

Pengguna Anggaran saksi  Ir. SUHUD PAMUJIANTO Sp1 yang ditujukan 
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kepada Pejabat Penerbit SPM, SPM nomor : 00441/498200/SNVT-

PPSDA/2008 tanggal 31 Oktober 2008 senilai Rp. 4.242.327.488,00  dibayar 

kepada PT. Gandaputera Intisejahtera yang mempunyai rekening pada PT. 

Bank BPD Kalbar Cab. Pontianak no rek : 1004042512 yang dibuat oleh 

Penandatanganan SPM  saksi  JOKO MAOLANA, Surat Perintah Pencairan 

Dana (SP2D)  tanggal 3 Nopember 2008 nomor : 645805J/042/110 yang 

dikeluarkan oleh KPPN Pontianak senilai Rp. 3.779.528.126,00  

4. Untuk pembayaran termyn III berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan 

pekerjaan nomor : 03/MELEDANG/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tangal 9 

Desember 2008 yang dibuat oleh Direksi Lapangan saksi SYAFRI ARSYAD, 

S.Sos dan Pihak PT. Gandaputera Intisejahtera saksi ANTON LIMBONG yang 

disetujui  Pajabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT 

dengan persentasi fisik 100%, dan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan  Untuk 

Penyerahan Pekerjaan Pertama/PHO nomor : KU.09.04/SNVT-PPSDA.K1/

PAN-PHO/PAB-MLD/01 tanggal 9 Desember 2008 dibuat oleh Panitia 

Penerimaan Pekerjaan yaitu saksi BUJANG BUDIMAN, saksi SURYANSYAH, 

ST, saksi  YAHYA ARIADININGRAT, SST, R. GATOT SUGIANTO,  saksi 

IDRUS, saksi SYAFRI ARSYAD, saksi NOVI INDRAYANA mengetahui PPK 

terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT dan pelaksana PT. Gandaputera 

Intisejahtera saksi ANTON LIMBONG,  Berita Acara Serah terima Pertama 

Pekerjaan nomor : 07/BAST/ST/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 10 

Desember 2008 yang ditandatangani oleh pihak Kesatu PPK terdakwa Ir. 

EDDY PURNOMO, MT pihak Kedua PT. Gandaputera Intisejahtera saksi 

ANTON LIMBONG,  Berita Acara Pembayaran nomor : 36/KU.08.12/SNVT-

PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 oleh Pejabat Pembuat 

Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT dan pihak PT. Gandaputera 

Intisejahtera saksi ANTON LIMBONG mengetahui/menyetujui Kasatker/Kuasa 

Pengguna Anggaran saksi  Ir. SUHUD PAMUJIANTO, Sp.1 senilai Rp. 

2.083.285.820,00 dan Ringkasan Kontrak dibuat oleh Pejabat Pembuat 
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Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT senilai Rp. 2.083.285.820,00, 

Kwitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp. 2.083.285.820,00, dibuat oleh PT. 

Gandaputera Intisejahtera saksi  ANTON LIMBONG  setuju dibayar Pejabat 

Pembuat Komitmen Ir. EDDY PURNOMO, MT, surat Pernyataan 

tanggungjawab Belanja nomor ; 80/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 

tanggal 15 Desember 2008 senilai Rp. 2.083.285.820,00 dibuat oleh Pejabat 

Pembuat Komitmen  terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT, data Rincian 

Permintaan Pembayaran tanggal 15 Desember 2008 senilai Rp. 

2.083.285.820,00 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen  terdakwa Ir. 

EDDY PURNOMO, MT), Surat Permintaan Pembayaran nomor : 80/498200/

SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 senilai Rp. 

2.083.285.820,00 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. 

EDDY PURNOMO, MT, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 16 Desember 

2008 nomor : 636/498200/SNVT-PPSDA/2008 senilai Rp. 2.083.285.820,00 

dibuat oleh Kasatker/Kuasa Pengguna Anggaran  saksi Ir. SUHUD 

PAMUJIANTO Sp1 yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit SPM, SPM nomor 

: 00639/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 senilai Rp. 

2.083.285.820,00 dibayar kepada PT. Gandaputera Intisejahtera yang 

mempunyai rekening pada PT. Bank BPD Kalbar Cab. Pontianak no rek : 

1004042512 yang dibuat oleh Penandatanganan SPM (JOKO MAOLANA), 

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  tanggal 22 Desember 2008 nomor : 

320298K/042/110 yang dikeluarkan oleh KPPN Pontianak senilai Rp. 

1.856.818.276,00  

5. Untuk pembayaran termyn IV atau terakhir berdasarkan Jaminan Pemeliharaan 

yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) nomor 

bond : 15.18.08.00342.8.13.01.0 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp. 

946.948.100,00 Berita Acara Pembayaran nomor : 37/KU.08.12/SNVT-

PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 oleh Pejabat Pembuat 

Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT dan pihak PT. Gandaputera 
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Intisejahtera Saksi  ANTON LIMBONG mengetahui/menyetujui Kasatker/

Kuasa Pengguna Anggaran Saksi Ir. SUHUD PAMUJIANTO, Sp.1  senilai Rp. 

946.948.100,00 dan Ringkasan Kontrak dibuat oleh Pejabat Pembuat 

Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT) senilai Rp. 946.948.100,00, 

Kwitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp. 946.948.100,00, dibuat oleh PT. 

Gandaputera Intisejahtera saksi ANTON LIMBONG setuju dibayar Pejabat 

Pembuat Komitmen (Ir. EDDY PURNOMO, MT), surat Pernyataan 

tanggungjawab Belanja nomor ; 81/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 

tanggal 15 Desember 2008 senilai Rp. 946.948.100,00 dibuat oleh Pejabat 

Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT, Data Rincian 

Permintaan Pembayaran tanggal 15 Desember 2008 senilai Rp. 

946.948.100,00 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen saksi Ir. EDDY 

PURNOMO, MT), Surat Permintaan Pembayaran nomor : 81/498200/SNVT-

PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 senilai Rp. 

946.948.100,00 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen  terdakwa EDDY 

PURNOMO, MT), Surat Permintaan Pembayaran tanggal 16 Desember 2008 

nomor : 637/498200/SNVT-PPSDA/2008 senilai Rp. 946.948.100,00 dibuat 

oleh Kasatker/Kuasa Pengguna Anggaran saksi  Ir. SUHUD PAMUJIANTO 

Sp1 yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit SPM, SPM nomor : 

00640/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 senilai Rp. 

946.948.100,00 dibayar kepada PT. Gandaputera Intisejahtera yang 

mempunyai rekening pada PT. Bank BPD Kalbar Cab. Pontianak no rek : 

1004042512 yang dibuat oleh Penandatanganan SPM saksi JOKO MAOLANA, 

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  tanggal 22 Desember 2008 nomor : 

320299K/042/110 yang dikeluarkan oleh KPPN Pontianak senilai Rp. 

843.644.671,00  

• Bahwa terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT. dalam pelaksanaan kegiatan  

Pembangunan Prasarana dan Sarana Pipa Air Baku Sungai Meledang Kec. 
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Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara telah melakukan perbuatan 

melawan hukum  yaitu :

• Bahwa menurut hasil pemeriksaan fisik pekerjaan yang dilakukan oleh Ahli 

Afandi, ST dari Kantor PDAM Kota Pontianak, ditemukan adanya ketidak 

sesuaian perpipaan dan Acsesories pada item pembuatan 6 (enam) bak 

Reservoir  untuk Keran Umum dan pada item pembuatan 1 (satu) unit Bak 

Reservoir Air Bersih yang tidak sesuai  dengan RAB, antara lain sebagai 

berikut :

Pembuatan  6 (enam ) unit Bak Reservoir  Kran Umum Ukuran (6x10x2)m

I. Item Pekerjaan Dalam Adendum 
Kontrak

Terpasang di 
lapangan

1 Pipa GIP 300m (Volume 4M) 50m (Volume 4M)
2 Flange Las GIP dia 300 mm (8 buah) 50 mm (8 buah)
3 All Bend GIP dia 300mm (4 buah) 50mm (4 buah)
4 All Tee GIP dia 300 mm (2 buah) 50 mm (2 buah)
5 All Flange Gate 

Valve dia
300 mm (2 buah) 50 mm (2 buah)

Pembuatan  1 (satu) unit Bak Reservoir  Bak Air Bersih  Ukuran (10x15x2)m
II. Item Pekerjaan Dalam Adendum 

Kontrak
Terpasang di 
lapangan

1. Pipa GIP 300m (Volume 4M3) 100m (Volume 4M3)
2. Flange Las GIP dia. 300 mm (8 buah) 100 mm (8 buah)
3. All Bend GIP dia. 300mm (4 buah) 100mm (4 buah)
4. All Tee GIP dia. 300mm (2 buah) 100mm (2 buah)
5 All Flange Gate 

Valve dia.
300mm (2 buah) 100mm (2 buah)

Ketidak sesuaian pemasangan perpipaan dan Acsesories tersebut di atas karena 

secara tehnis tidak memungkinkan untuk dipasang pipa dan acsesoris berdiameter 

300 mm karena bisa berakibat air tidak dapat mengalir masuk ke Bak-bak Reservoir 

(Keran Umum) dan Reservoir air bersih mengingat diameter pipa induk atau pipa 

penghantarnya lebih kecil dari 300 mm. Walaupun demikian, terdakwa tetap 

melakukan pembayaran kepada PT. Gandaputera Intisejahtera sebagai penyedia Jasa  

terdakwa Anton Limbong yang tidak sesuai dengan volume / besarnya diameter 

yang terpasang di lapangan yakni untuk Bak Reservoir (6x10x2) m sebanyak 6 
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(enam) unit, untuk pekerjaan Accessories diameter pipa tetap 300 mm yang 

seharusnya dilaporkan 50 mm dan pembuatan  Reservoir (10x15x2) m sebanyak I 

(satu) unit untuk pekerjaan Accessories diameter pipa tetap 100 mm  yang 

seharusnya 100 mm. 

• Bahwa terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT. dalam pelaksanaan kegiatan  

Pembangunan Prasarana dan Sarana Pipa Air Baku Sungai Meledang Kec. 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara telah memperkaya diri sendiri 

atau orang lain   yaitu  :

• Bahwa terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT sebagai Pejabat Pembuat 

Komitmen dalam pelaksanaan kegiatan  Pembangunan Prasarana dan 

Sarana Pipa Air Baku Sungai Meledang Kec. Pulau Maya Karimata Kab. 

Kayong Utara yang telah  menyetujui pembayaran kepada PT. Gandaputera 

Intisejahtera sebagai penyedia Jasa  kepada Anton Limbong sebesar 100 % 

dari Kontrak kerja konstruksi Nomor : 05 / KU.08.08 / SNVT.PPSDA.KI / 

PPK.07/2008 tanggal 09 April 2008 padahal seharusnya yang dibayarkan 

kepada PT Gandaputera Intisejahtera adalah sesuai  Amandement dengan 

Nomor : 05.A / KU.08.10/ SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/ 2008 tanggal 16 Juni 

2008 sehingga dalam hal ini PT Gandaputera Intisejahtera diuntungkan 

sebesar  310.104.124,32 (tiga ratus sepuluh juta seratus empat ribu seratus 

dua puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen) dari selisih Kontrak 

tersebut diatas .

• Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT  dalam 

pelaksanaan kegiatan  Pembangunan Prasarana dan Sarana Pipa Air Baku 

Sungai Meledang Kec. Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara telah 

merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten  Kayong 

Utara sebesar yaitu 310.104.124,32 (tiga ratus sepuluh juta seratus empat 

ribu seratus dua puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen) ;
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• Bahwa menurut Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) atas pelaksanaan 

Pembangunan Prasarana  dan Sarana  Pipa Air Baku Sungai Meledang 

Kec. Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara dari   BPKP Perwakilan 

Prop. Kalimantan Barat Nomor : LHAI-327/PW14/5/2011 tanggal  8 

September 2011, telah ditemukan adanya kerugian keuangan Negara 

sebagaimana tersebut dalam tabel :

No

Jenis Pekerjaan
Menurut Kontrak Menurut Hasil Audit Selisih Harga Jumlah Kerugian

Diameter 
pipa

(Rp) Diame
ter pipa

(Rp) (Rp) (Rp)

I. Pembuatan Bak 
Reservoir 
(6x10x2) m 
sebanyak 6 unit

Pekerjaan 
Accessories 1 
(satu) unit

1 Pipa GIP 300 mm 1.350.000,00 50 mm 156.800,00 1.193.200,00 4.772.800,00
2 Flange Las GIP 300 mm 485.000,00 50 mm 75.000,00 410.000,00 3.280.000,00
3 All Bend GIP 300 mm 3.500.000,00 50 mm 111.750,00 3.388.250,00 13.553.000,00
4 All Tee GIP 300 mm 3.500.000,00 50 mm 830.566,41 2.669.433,59 5.338.867,18
5 All Flange Gate 

Vale
300 mm 11.000.000,00 50 mm 1.968750,00 9.031.250,00 18.062.500,00

6 Packing Karet - 125.000,00 125.000,00 -
7 Baut dia 5/8 - 8.000,00 8.000,00 -

Sub Jumlah (1 unit) 45.007.167,18
Sub Jumlah I (6 x Rp. 45.007.167,18) 270.043.003,08

II Pembuatan 
Reservoir 
(10x15x2) m 
sebanyak 1 unit

Pekerjaan 
Accessories

1 Pipa GIP 300 mm 1.350.000,00 100 mm 325.500,00 1.024.500,00 4.098.000,00
2 Flange Las GIP 300 mm 485.000,00 100 mm 95.000,00 390.000,00 3.120.000,00
3 All Bend GIP 300 mm 3.500.000,00 100 mm 673.008,75 2.826.991,25 11.307.965,00
4 All  Tee GIP 300 mm 3.500.000,00 100 mm 1.107.421,88 2.392.578,12 4.785.156,24
5 All Flange Gate 

Vale
300 mm 11.000.000,00 100 mm 2.625.000,00 8.375.000,00 16.750.000,00

6 Packing Karet - 125.000,00 - 125.000,00 - -
7 Baut dia. 5/8 - 8.000,00 - 8.000,00 - -

Sub Jumlah II 40.061.121,24
III Jumlah kerugian Keuangan Negara ( I + II ) 310.104.124,32

• Bahwa perbuatan terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT tersebut mengakibatkan 

adanya kelebihan pembayaran yang dibayarkan kepada Penyedia Jasa dan 

merugikan keuangan Negara sebesar ± Rp 310.104.124,32 (tiga ratus sepuluh 
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juta seratus empat ribu seratus dua puluh empat rupiah koma tiga puluh dua 

sen).------------

Perbuatan terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT sebagaimana diatur dan 

diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

SUBSIDER :

Bahwa ia  terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT  selaku Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 144/KPTS/

M/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri 

Pekerjaan Umum No. 84/KPTS/M/2008 tentang Pengangkatan Penanggungjawab 

Program, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Koordinator Wilayah, Kepala Satuan 

Kerja Non Vertikal Tertentu/Satuan Kerja Sementara/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa 

Pengguna Barang, Pejabat yang melakukan Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran 

Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat  yang melakukan Pengujian dan 

Pembayaran dan Bendahara di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 

Departemen Pekerjaan Umum tahun Anggaran 2008, bersama- sama dengan saksi 

SYAFRI ARSYAD, S,Sos (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada  kurun waktu  

antara  bulan April 2008 s/d Desember tahun 2008 atau pada suatu waktu tertentu yang 

masih termasuk dalam tahun 2008, bertempat di Kecamatan Pulau Maya Karimata 

Kabupaten  Kayong Utara Propinsi Kalimantan Barat, atau setidak-tidaknya berdasarkan 

Keputusan Mahkamah Agung RI No : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 

perihal Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, 

Padang, Pekan Baru, Palembang, Tanjung Karang, Serang, Yogyakarta, Banjarmasin, 

Pontianak, Samarinda, Makasar, Mataram, Kupang dan Jayapura, termasuk dalam 

wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pontianak, atau 

setidak-tidaknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak 

yang berwenang memeriksa dan  mengadili perkara ini , dengan tujuan menguntungkan 
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diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 

kesempatan  atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat 

merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dan perbuatan tersebut dilakukan 

oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai 

berikut :---------------------------------------------------

• Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran / DIPA Nomor : 

2633.1/033-06.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007, Kantor Pengelolaan 

Sumber Daya Air / SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat, 

mendapat pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pipa Air Baku 

Sungai Meledang Kec. Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara 

dengan Pagu Anggaran Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) 

yang bersumber dari dana 

APBN;----------------------------------------------------

• Bahwa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan 

Sarana Pipa Air Baku Sungai Meledang Kec. Pulau Maya Karimata 

Kab. Kayong Utara dengan Pagu Anggaran Rp 20.000.000.000,- (dua 

puluh milyar rupiah) tersebut, terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 144/KPTS/

M/2008  tanggal 31 Januari 2008 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK). Adapun terdakwa mempunyai tugas dan tanggung 

jawab sebagai PPK dalam Pembangunan Prasarana dan Sarana  Pipa Air 

Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Karimata Kabupaten 

Kayong Utara yaitu :----------------------

• Memeriksa dan menyetujui HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang telah 

dibuat oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang diketuai oleh 

INDRA KOTELAWALA. 

--------------------------------------------------------------------------
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• Membuat usulan persetujuan penetapan Penyedia Jasa pada 

Kasatker.---------

                                                                                    Membuat..........................

• Membuat penetapan pemenang yang ditujukan kepada ketua panitia 

pengadaan barang dan jasa setelah mendapat persetujuan dari Kepala 

Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu 

(SNVT).---------------------------------------------------

• Membuat Ganing (Surat Keputusan tentang penetapan Penyedia 

Jasa).---------

• Membuat Berita Acara Serah Terima Lapangan dari pihak PPK ke 

Penyedia Jasa 

(kontraktor);-----------------------------------------------------------------------

--

• Kemudian membuat dan menandatangi kontrak kerja yang diketahui/

disetujui Kasatker dan surat perintah mulai 

kerja;----------------------------------------------

• Membuat surat tugas untuk melakukan pengawasan dan pemantauan  

kepada staf yang termasuk dalam struktur dibawah PPK 

Pengembangan Air Baku, maupun PNS yang ada dilingkungan Camat 

ataupun Dinas PU pada tempat dilaksanakannya Proyek Pembangunan 

Sarana dan Prasarana Air Baku Sungai Meledang. 

• Melakukan monitoring ke lapangan terhadap pelaksanaan 

pembangungan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku 

Sungai Meledang;------ 
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• Menandatangani kwitansi pembayaran termyn dan menandatangani 

berita acara pembayaran yang diketahui oleh 

Kasatker;-----------------------------------

• Membuat laporan kepada kasatker sehubungan dengan pelaksanaan 

fisik dari Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Sungai 

Meledang;------

• Mengusulkan Amandemen ( bila ada ) kepada Ka SNVT PPSDA selaku 

Kuasa Pengguna Anggaran 

(KPA);-------------------------------------------------------------

• Bahwa  pada pada tanggal 3 Maret 2008 telah dilakukan proses lelang 

umum dimana berdasarkan surat nomor : KU.08.076/SNV-

PPSDA.KI/30-P/2008/17 tanggal 24 Maret 2008  pemenang Lelang 

Proyek tersebut adalah PT. Gandaputera Intisejahtera dimana saksi 

Anton Limbong (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai 

Direktur. Selanjutnya dilakukan perjanjian kontrak kerja pemborongan 

Nomor : 05/KU.08.08/SNVT/-PPSDA.K/PPK-07/2008 tanggal  9 April 

2008 dengan 

                                                                                                     Nilai..........................

nilai kontrak Rp. 18.938.962.000,- (delapan belas milyar sembilan ratus tiga puluh

 delapan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) antara terdakwa Ir. Eddy 

Purnomo, MT selaku PPK Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu / SNVT Pelaksanaan 

Jaringan Sumber Air pada Kantor Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Kalimantan 

Barat dengan saksi Anton Limbong selaku Direktur PT. Gandaputera Intisejahtera.

• Bahwa berdasarkan perjanjian kontrak kerja konstruksi Nomor : 05 / 

KU.08.08 / SNVT.PPSDA.KI / PPK.07/2008 tanggal 09 April 2008, 

item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. Gandaputera 

Intisejahtera adalah sebagai berikut :  -----------
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I. Pengadaan MESIN, PIPA, IPA dan ASESORIS yang terdiri dari :-------------------

• Panel pompa disel volume 2 unit

• IPA ( instalasi pengelohan air ) kapasitas 15 liter / detik volume 1 unit

• Pipa HDPE dia 8” volume 23,076m

• Pipa GIP dia 8” volume 1.380 m

• Fleng GIP dia 8” volume 460 buah

• Paking Karet volume 230 Kg

• Baut flenge volume 2,760 buah

• Pengelasan Flenge volume 230 titik

• Pilter GIP dia 10” volume 10 Buah

• GET Valve dia 8” volume 2 buah

• GET Valve dia 40 mm volume 2 buah

• GET Valve dia 65 mm volume 3 buah

• Tie HDPE dia 8” volume 1 buah

• Stubend HDPE dia 8” volume 10 buah

• Air valve dia 8” volume 5 buah

• Pintu air lengkap dengan asesoris volume 2 unit 

                                                                        Mesin disel...............................

• Mesin disel 40 KVA volume 4 unit

• Pompa Sentir Pugal Head 50 M Kapasitas 15 liter / detik volume 4 unit

• Panel Pompa volume 2 unit

II. PEKERJAAN KONSTRUKSI yang terdiri dari :
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• Pembuatan dinding turap beton volume 46 m

• Pembuatan bangunan intake volume 1 unit

• Pembuatan rumah pompa intake volume 1 unit

• Pembuatan rumah mesin disel volume 1 Unit

• Pembuatan rumah operator volume 1 Unit

• Pembuatan atap pintu air volume 2 Unit

• Pembuatan pagar keliling volume 110 m

• Pembuatan jalan rapat beton volume 70 m

• Pembuatan anker blok Tee volume 1 unit 

• Pembuatan bak air valve volume 5 unit

• Pemasangan Pipa HDPE dia.8” volume 23076 m

• Penyambungan pipa HDPE dia. 8” volume 3846 sambungan

• Pemasangan pipa Gip dia.8” volume 1380 m

• Pembuatan wash out volume 5 buah

• Pembuatan Bak reservoir volume 1 Buah

• Pekerjaan Jembatan Pipa panjang 8 m volume 1 buah

• Pekerjaan jembatan Pipa panjang 4 m volume 1 Buah

• Pemasangan pipa pada jembatan yang ada volume 1 buah

• Pengetesan Pipa volume 24.4556 m.

Adapun waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 210 (dua ratus sepuluh) hari 

                                                                                       kalender;..............................

kalender;-------------------------------------------------------------------------------------------
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• Bahwa atas kontrak kerja pemborongan tersebut mengalami perubahan 

(amandemen) sebanyak 1 (satu) kali Amandemen dengan Nomor : 05.A / 

KU.08.10/ SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/ 2008 tanggal 16 Juni 2008 yaitu  

perubahan waktu pelaksanaan dari 210 hari kalender menjadi 250 hari 

kalender dan perubahan item pekerjaan terdiri dari : 

   No Uraian pekerjaan Satuan Volume Perubahan

Sesuai 
Kontrak

Pelaksanaan Tambah Kurang

1 2 3 4 5 6 7
I PENGADAAN  MESIN 

PIPA, IPA, PIPA DAN 
ASESORIS

1 Pipa HDPE dia. 8” M 23,076.00 9.00 - 14,076.00
2 Pipa HDPE dia. 6” M - 3,534.00 3,534.00 -
3 Pipa HDPE dia. 4” M - 8,820.00 8,820.00 -
4 Pipa HDPE dia. 2” M - 5,010.00 5,010.00 -
5 Pipa GIP dia. 8” M 1,380.00 1.67.40 - 1,212.60
6 Pipa GIP dia. 6” M - 101.90 101.90 -
7 Pipa GIP dia. 4” M - 131.70 131.70 -
8 Pipa GIP dia. 2” M - 54.00 54.00 -
9 Pleng GIP  dia. 8” Bh 460.00 106.00 - 354.00
10 Pleg GIP dia. 6” Bh - 54.00 54.00 -
11 Pleg GIP dia. 4” Bh - 78.00 78.00 -
12 Pleng GIP dia. 2” Bh - 86 86 -
13 Paking karet Kg 230.00 350.00 120.00 -
14 Baut Flenge Bh 2,760.00 2,760.00 - -
15 Pengelasan Flenge Ttk 230.00 324.00 94.00 -
16 Vilter GIP 10” Bh 10 - - 10
17 Get Valve dia. 8” Bh 2.00 4.00 2.00 -
18 Get Valve dia. 6” Bh - 1.00 1.00 -
19 Get Valve dia. 4” Bh - 1.00 1.00 -
20 Get valve dia. 2” Bh - 7.00 7.00 -
21 Gel valve dia. 40mm Bh 2 - - 2
22 Get Valve dia. 65mm Bh 3.00 - - 3.00
23 Chek Valve dia. 8” Bh - 4 4 -
24 Tee HDPE dia. 8” Bh 1 - - 1
25 Tee GIP 200-200-100 Bh - 6 6 -
26 Tee GIP 200-200-150 Bh - 1.00 1.00 -
27 Tee GIP 200-50 Bh - 3 3 -
28 Tee GIP 100-100-50 Bh - 6.00 6.00 -
29 Tee GIP 50-50-50 Bh - 4.00 4.00 -
30 Manometer Bh - 2.00 2.00 -
31 Y GIP 200-200-200 Bh - 2.00 2.00 -
32 Pleksibel Join dia. 8” Bh - 4.00 4.00 -
33 Stub end HDPE dia. 8” Bh 10.00 23.00 13.00 -
34 Stub end HDPE dia. 6” Bh - 37.00 37.00 -
35 Stub end HDPE dia. 4” Bh - 36.00 36.00 -
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36 Stub end HDPE dia. 2” Bh - 32.00 32.00 -
37 Air Valve dia. 8” Bh 5.00 5.00 - -
38 Bend GIP 8” – 135º Bh - 2.00 2.00 -
39 Bend GIP 8” – 90º Bh - 11.00 11.00 -
40 Bend GIP 6” – 45º Bh - 13.00 13.00 -
41 Bend GIP 4” – 45º Bh - 32.00 32.00 -
42 Pintu air lengkap dengan 

asesoris
Unt 2.00 1.00 - 1.00

43 Mesin disel 64 KVA Unt 4.00 - - 4.00
44 Mesin disel 85 KVA Unt - 2.00 2.00 -
45 Pompa sentri Pugal Head 

50m kapasitas 15 L / dtk
Unt 4.00 2.00 - 2.00

46 Pompa sentri Pugal Head 60 
m kapasitas 15 L / dtk

Unt - 2.00 2.00 -

47 Panel pompa ( star delta) Unt 2.00 2.00 - -
48 Panel induk pompa Unt - 1.00 1.00 -
49 Panel Pompa disel (star 

delta)
Unt 2.00 2.00 - -

50 Panel induk diesel Unt - 1.00 1.00 -
51 IPA ( instalasi pengeloahan 

air ) Kap. 15 L / dtk
Unt 1.00 1.00 - -

52 Pemasangan instalasi listrik Unt - 1.00 1.00 -
53 Acsesoris pompa intake Set - 1.00 1.00 -

II PEKERJAAN 
KONSTRUKSI

1 Pembuatan dinding turap 
beton

M 46.00 - - 64.00

2 Pembuatan turap cor beton 
bertulang

M - 25.00 25.00 -

3 Pembuatan bagunan intake Unt 1.00 - - 1.00
4 Pembuatan bagunan intake 

( revisi)
Unt - 1.00 1.00 -

5 Pembuatan Bak pengambilan Unt - 1.00 1.00 -
6 Pembuatan rumah pompa 

intake
Unt 1.00 - - 1.00

7 Pembuatan rumah pompa 
intake ( revisi)

Unt - 1.00 1.00 -

8 Pembuatan rumah mesin 
disel

Unt 1.00 - - 1.00

9 Pembuatan rumah mesin 
disel ( revisi)

Unt - 1.00 1.00 -

10 Pengadaan tangki minyak + 
dudukan 

Unt - 1.00 1.00 -

11 Rumah api dan tabung 
hidran

Unt - 1.00 1.00 -

12 Pembuatan dudukan IPA Unt - 1.00 1.00 -
13 Pembuatan rumah operator Unt 1.00 - - 1.00
14 Pembuatan rumah operator 

( revisi)
Unt - 1.00 1.00 -

15 Pembuatan atap pintu air Unt 2.00 1.00 - 1.00
16 Bak reservoir uk 10.00 m x 

15.00 m x 2.00 m
Unt - 1.00 1.00 -

17 Pembuatan rumah pompa 
distribusi

Unt - 1.00 1.00 -

18 Pembuatan pagar keliling M 110.00 - - 110.00
19 Pembuatan jalan rabat beton M 70.00 70.00 - -
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20 Penimbunan tanah pada 
jalan lingukungan

M - 500.00 500.00 -

21 Pembuatan angker Block tee Unt 1.00 15.00 14.00 -
22 Pembuatan angker block 

bend dia. 90º
Unt - 56.00 56.00 -

23 Pembuatan bak air valve Unt 5.00 5.00 - -
24 Bak reservoir uk 6.00 

mx10.00m x 2.00 m
Unt - 6.00 6.00 -

25 Pemasangan Pipa HDPE dia. 
8”

M 23,076.00 9,000.00 - 14,076.00

26 Penyambungan pipa HDVE 
dia. 8”

Samb 3,846.00 1,500.00 - 2,346.00

27 Pemasangan Pipa Gip dia. 8” M 1,380.00 - - 1,380.00
28 Pemasangan pipa HDPE dia. 

6”
M - 3,534.00 3,534.00 -

29 Penyambungan Pipa HDVE 
dia. 6” 

Samb - 589.00 589.00 -

30 Pemasangan pipa HDVE 
dia. 4” 

M - 8,820.00 8,820.00 -

31 Penyambungan pipa HDVE 
dia. 4”

Samb - 1,470.00 1,470.00 -

32 Pemasangan pipa HDVE 
dia. 2”

M - 5,010.00 5,010.00 -

33 Penyambungan pipa HDPE 
dia. 2 ”

Samb - 100.00 100.00 -

34 Pemasangan pipa GIP dia. 8” M - 167.40 167.40 -
35 Pemasangan Pipa GIP dia. 6” M - 101.90 101.90 -
36 Pemasangan Pipa GIP dia. 4” M - 131.70 131.70 -
37 Pemasangan Pipa GIP dia. 2” M - 54.00 54.00 -
38 Pembuatan Wash out BH 5.00 - - 5.00
39 Bak resevoir Bh 1.00 - - 1.00
40 Pekerjaan jembatan pipa 

panjang 8 m 
Bh 1.00 - - 1.00

41 Pekerjaan jembatan pipa 
panjang 4 m

Bh 1.00 - - 1.00

42 Pemasangan pipa pada 
jembatan yang ada

Bh 1.00 - - 1.00

43 Penyangga pipa Bh - 57.00 57.00 -
44 Pembutan bak get valve dia. 

6’
Unt - 1.00 1.00 -

45 Pembutan bak get valve dia. 
4’

Unt - 1.00 1.00 -

46 Pembutan bak get valve dia. 
2’

Unt - 7.00 7.00 -

47 Plat Klem gantungan pipa 
pada jembatan

Bh - 61.00 61.00 -

48 Pengetesan pipa M 24,456.00 26,819.00 2,363.00 -
49 Pembuatan hidran umum Unt - 12.00 12.00 -

• Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan prasarana dan sarana air baku Sungai 

Meledang Kec. Pulau Maya Kab. Kayong Utara Prov. Kalbar TA. 2008 telah 

dilakukan pembayaran 100% kepada pelaksana pekerjaan PT. GANDAPUTRA 
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INTISEJAHTERA, pembayaran dilakukan sebanyak 5 (lima) tahap, yaitu ; 

------------

1. Perbayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak sebesar                               

Rp. 18.938.962.000,00, (delapan belas milyar sembilan ratus tiga puluh delana 

juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah)  kepada  PT. Gandaputera 

Intisejahtera sebesar Rp. 3.787.792.400,00, (tiga milyar tujuh ratus delapan 

puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah)  

sesuai dengan    SPM dengan nomor ;  00058/ 498200/ SNVT- PPSDA/ 2008    

tanggal   

                                                                                25 April 2008...........................

25 April 2008 ke Rek PT. Gandaputera Intisejahtera yaitu PT. BPD Kalbar 

Cab. Pontianak norek : 1004042512 yang ditandatangani oleh  saksi JOKO 

MAOLANA,  selanjutnya  saksi Joko Maolana mengajukan ke KPPN Pontianak 

dengan diterbitkannya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor : 

6679031/042/110 tanggal 29 April 2008;-----------------------------------------------

2. Pembayaran termyn I berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan 

nomor : 02/MELEDANG/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tangal 28 Agustus 

2008 yang dibuat oleh Direksi Lapangan saksi SYAFRI ARSYAD, S.Sos  dan 

Pihak PT. Gandaputera Intisejahtera yaitu saksi ANTON LIMBONG  

mengetahui/menyetujui Pajabat Pembuat Komitmen yaitu terdakwa Ir. EDDY 

PURNOMO, MT dengan persentasi fisik 52,84%, Berita Acara Pembayaran 

nomor : 17/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 3 September 

2008 oleh Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT 

dan pihak PT. Gandaputera Intisejahtera saksi ANTON LIMBONG 

mengetahui/menyetujui Kasatker/Kuasa Pengguna Anggaran saksi Ir. SUHUD 

PAMUJIANTO, Sp.1  senilai Rp. 7.878.608.192,00, dan Ringkasan Kontrak 

dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT 

senilai Rp. 7.878.608.192,00 , Kwitansi/Bukti Pembayaran senilai                            
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Rp. 7.878.608.192,00 dibuat oleh PT. Gandaputera Intisejahtera yaitu saksi 

ANTON LIMBONG dan  setuju dibayar Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa 

Ir. EDDY PURNOMO, MT, surat Pernyataan tanggungjawab Belanja nomor ; 

34/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 3 September 2008 senilai 

Rp. 7.878.608.192,00 dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. 

EDDY PURNOMO, MT, data Rincian Permintaan Pembayaran tanggal                    

3 September 2008 senilai Rp. 7.878.608.192,00 yang dibuat oleh Pejabat 

Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT, Surat Permintaan 

Pembayaran nomor : 34/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal                    

3 September 2008 senilai Rp. Rp. 7.878.608.192,00 yang dibuat oleh Pejabat 

Pembuat  Komitmen  terdakwa  Ir.  EDDY PURNOMO, MT,  Surat  

Permintaan

                                                                                   Pembayaran..........................

Pembayaran tanggal 4 September 2008 nomor : 304/498200/SNVT-

PPSDA/2008 senilai Rp. Rp. 7.878.608.192,00  dibuat oleh Kasaker/Kuasa 

Pengguna Anggaran  saksi SUHUD PAMUJIANTO Sp1  yang ditujukan kepada 

Pejabat Penerbit SPM, SPM nomor : 00299/498200/SNVT-PPSDA/2008 

tanggal 5 September 2008 senilai Rp. Rp. 7.878.608.192,00  dibayar kepada PT. 

Gandaputera Intisejahtera yang mempunyai rekening pada PT. Bank BPD 

Kalbar Cab. Pontianak no rek : 1004042512 yang dibuat oleh 

Penandatanganan SPM (JOKO MAOLANA), Surat Perintah Pencairan Dana 

(SP2D)  tanggal 8 September 2008 nomor : 639951J/042/110 yang dikeluarkan 

oleh KPPN Pontianak senilai Rp. 7.019.123.662,00 ;---------------------------------

3. Untuk pembayaran termyn II berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan 

nomor : 03/MELEDANG/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tangal 24 Oktober 

2008 yang dibuat oleh Direksi Lapangan saksi SYAFRI ARSYAD, S.Sos dan 

Pihak PT. Gandaputera Intisejahtera saksi ANTON LIMBONG  yang kemudian 

disetujui Pajabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT 
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dengan persentasi fisik 82,37%, Berita Acara Pembayaran nomor : 22/

KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 29 Oktober 2008 oleh 

Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT dan pihak 

PT. Gandaputera Intisejahtera saksi ANTON LIMBONG mengetahui/

menyetujui Kasatker/Kuasa Pengguna Anggaran saksi  Ir. SUHUD 

PAMUJIANTO, Sp.1  senilai Rp. 4.242.327.488,00, dan Ringkasan Kontrak 

dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT 

senilai                              Rp. 4.242.327.488,00, Kwitansi/Bukti Pembayaran 

senilai                                           Rp. 4.242.327.488,00, dibuat oleh PT. 

Gandaputera Intisejahtera terdakwa ANTON LIMBONG setuju dibayar 

Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa                  Ir. EDDY PURNOMO, MT, 

surat Pernyataan tanggungjawab Belanja nomor ; 48/498200/SNVT-

PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 29 Oktober 2008 senilai           Rp. 

4.242.327.488,00 dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa                      

Ir. EDDY PURNOMO, MT), data  Rincian  Permintaan   Pembayaran    

tanggal 

                                                                          29 Oktober 2008...........................

29 Oktober 2008 senilai Rp. 4.242.327.488,00 yang dibuat oleh Pejabat 

Pembuat Komitmen Terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT), Surat Permintaan 

Pembayaran nomor : 48/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal                  

29 Oktober 2008 senilai Rp. Rp. 4.242.327.488,00 yang dibuat oleh Pejabat 

Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT, Surat Permintaan 

Pembayaran tanggal 30 Oktober 2008 nomor : 443/498200/SNVT-PPSDA/2008 

senilai Rp. 4.242.327.488,00  dibuat oleh Kasatker/Kuasa Pengguna Anggaran 

saksi  Ir. SUHUD PAMUJIANTO Sp1 yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit 

SPM, SPM nomor : 00441/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 31 Oktober 

2008 senilai Rp. 4.242.327.488,00  dibayar kepada PT. Gandaputera 

Intisejahtera yang mempunyai rekening pada PT. Bank BPD Kalbar Cab. 

Pontianak no rek : 1004042512 yang dibuat oleh Penandatanganan SPM  saksi  
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JOKO MAOLANA, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  tanggal                           

3 Nopember 2008 nomor : 645805J/042/110 yang dikeluarkan oleh KPPN 

Pontianak senilai    Rp. 3.779.528.126,00  ;--------------------------------------------

4. Untuk pembayaran termyn III berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan 

pekerjaan nomor : 03/MELEDANG/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal                   

9 Desember 2008 yang dibuat oleh Direksi Lapangan saksi SYAFRI ARSYAD, 

S.Sos dan Pihak PT. Gandaputera Intisejahtera saksi ANTON LIMBONG yang 

disetujui  Pajabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT 

dengan persentasi fisik 100%, dan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan  Untuk 

Penyerahan Pekerjaan Pertama/PHO nomor : KU.09.04/SNVT-PPSDA.K1/

PAN-PHO/PAB-MLD/01 tanggal 9 Desember 2008 dibuat oleh Panitia 

Penerimaan Pekerjaan yaitu saksi BUJANG BUDIMAN, saksi SURYANSYAH, 

ST, saksi  YAHYA ARIADININGRAT, SST, R. GATOT SUGIANTO,  saksi 

IDRUS, saksi SYAFRI ARSYAD, saksi NOVI INDRAYANA mengetahui PPK 

terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT dan pelaksana PT. Gandaputera 

Intisejahtera saksi ANTON LIMBONG,  Berita Acara Serah terima Pertama 

Pekerjaan nomor : 07/BAST/ST/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008

                                                                                   tanggal 10.............................

tanggal 10 Desember 2008 yang ditandatangani oleh pihak Kesatu PPK 

terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT pihak Kedua PT. Gandaputera 

Intisejahtera saksi ANTON LIMBONG,  Berita Acara Pembayaran nomor : 36/

KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 oleh 

Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT dan pihak PT. 

Gandaputera Intisejahtera saksi ANTON LIMBONG mengetahui/menyetujui 

Kasatker/Kuasa Pengguna Anggaran saksi  Ir. SUHUD PAMUJIANTO, Sp.1 

senilai Rp. 2.083.285.820,00 dan Ringkasan Kontrak dibuat oleh Pejabat 

Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT senilai                              

Rp. 2.083.285.820,00, Kwitansi/Bukti Pembayaran senilai                                        
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Rp. 2.083.285.820,00, dibuat oleh PT. Gandaputera Intisejahtera saksi  ANTON 

LIMBONG  setuju dibayar Pejabat Pembuat Komitmen Ir. EDDY PURNOMO, 

MT, surat Pernyataan tanggungjawab Belanja nomor ; 80/498200/SNVT-

PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 senilai                                    

Rp. 2.083.285.820,00 dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen  terdakwa Ir. 

EDDY PURNOMO, MT, data Rincian Permintaan Pembayaran tanggal                     

15 Desember 2008 senilai Rp. 2.083.285.820,00 yang dibuat oleh Pejabat 

Pembuat Komitmen  terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT), Surat Permintaan 

Pembayaran nomor : 80/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal                

 15 Desember 2008 senilai Rp. 2.083.285.820,00 yang dibuat oleh Pejabat 

Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT, Surat Permintaan 

Pembayaran tanggal 16 Desember 2008 nomor : 636/498200/SNVT-

PPSDA/2008 senilai Rp. 2.083.285.820,00 dibuat oleh Kasatker/Kuasa 

Pengguna Anggaran  saksi Ir. SUHUD PAMUJIANTO Sp1 yang ditujukan 

kepada Pejabat Penerbit SPM, SPM nomor : 00639/498200/SNVT-PPSDA/2008 

tanggal 16 Desember 2008 senilai Rp. 2.083.285.820,00 dibayar kepada PT. 

Gandaputera Intisejahtera yang mempunyai rekening pada PT. Bank BPD 

Kalbar Cab. Pontianak no rek : 1004042512 yang dibuat oleh 

Penandatanganan SPM (JOKO MAOLANA),  Surat  Perintah  Pencairan  Dana

                                                                                          (SP2D)  .........................

(SP2D)  tanggal 22 Desember 2008 nomor : 320298K/042/110 yang 

dikeluarkan oleh KPPN Pontianak senilai Rp. 1.856.818.276,00  ;-----------------

5. Untuk pembayaran termyn IV atau terakhir berdasarkan Jaminan Pemeliharaan 

yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia ( ASKRINDO ) nomor 

bond : 15.18.08.00342.8.13.01.0 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp. 

946.948.100,00   Berita Acara Pembayaran nomor : 37/KU.08.12/SNVT-

PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 oleh Pejabat Pembuat 

Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT dan pihak PT. Gandaputera 
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Intisejahtera Saksi  ANTON LIMBONG mengetahui/menyetujui Kasatker/

Kuasa Pengguna Anggaran Saksi Ir. SUHUD PAMUJIANTO, Sp.1  senilai                       

Rp. 946.948.100,00 dan Ringkasan Kontrak dibuat oleh Pejabat Pembuat 

Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT) senilai Rp. 946.948.100,00, 

Kwitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp. 946.948.100,00, dibuat oleh PT. 

Gandaputera Intisejahtera saksi ANTON LIMBONG setuju dibayar Pejabat 

Pembuat Komitmen (Ir. EDDY PURNOMO, MT), surat Pernyataan 

tanggungjawab Belanja nomor ; 81/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 

tanggal 15 Desember 2008 senilai Rp. 946.948.100,00 dibuat oleh Pejabat 

Pembuat Komitmen terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT, Data Rincian 

Permintaan Pembayaran tanggal 15 Desember 2008 senilai Rp. 

946.948.100,00 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen saksi Ir. EDDY 

PURNOMO, MT), Surat Permintaan Pembayaran nomor : 81/498200/SNVT-

PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 senilai Rp. 

946.948.100,00 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen  terdakwa EDDY 

PURNOMO, MT), Surat Permintaan Pembayaran tanggal 16 Desember 2008 

nomor : 637/498200/SNVT-PPSDA/2008 senilai Rp. 946.948.100,00 dibuat 

oleh Kasatker/Kuasa Pengguna Anggaran saksi  Ir. SUHUD PAMUJIANTO 

Sp1 yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit SPM, SPM nomor : 

00640/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 senilai                       

Rp. 946.948.100,00    dibayar   kepada   PT.  Gandaputera   Intisejahtera   

yang 

                                                                                      Mempunyai........................

mempunyai rekening pada PT. Bank BPD Kalbar Cab. Pontianak no rek : 

1004042512 yang dibuat oleh Penandatanganan SPM saksi JOKO MAOLANA, 

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  tanggal 22 Desember 2008 nomor : 

320299K/042/110 yang dikeluarkan oleh KPPN Pontianak senilai                           

Rp. 843.644.671,00  ;-----------------------------------------------------------------------
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• Bahwa terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT  dalam pelaksanaan kegiatan  

Pembangunan Prasarana dan Sarana Pipa Air Baku Sungai Meledang Kec. 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara tersebut bertujuan 

mengutungkan diri  sendiri atau orang lain  atau suatu koorporasi 

yaitu :-----------------------------------------------

• Bahwa terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT sebagai Pejabat Pembuat 

Komitmen dalam pelaksanaan kegiatan  Pembangunan Prasarana dan 

Sarana Pipa Air Baku Sungai Meledang Kec. Pulau Maya Karimata 

Kab. Kayong Utara yang telah  menyetujui pembayaran kepada PT. 

Gandaputera Intisejahtera sebagai penyedia Jasa  kepada Anton 

Limbong sebesar 100 % dari Kontrak kerja konstruksi Nomor : 05 / 

KU.08.08 / SNVT.PPSDA.KI / PPK.07/2008 tanggal 09 April 2008 

padahal seharusnya yang dibayarkan kepada PT Gandaputera 

Intisejahtera adalah sesuai  Amandement dengan Nomor : 05.A / 

KU.08.10/ SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/ 2008 tanggal 16 Juni 2008 

sehingga dalam hal ini PT Gandaputera Intisejahtera diuntungkan 

sebesar  310.104.124,32 (tiga ratus sepuluh juta seratus empat ribu 

seratus dua puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen) dari selisih 

Kontrak tersebut 

diatas ;-----------------------------------------------------------------------------

---------

• Bahwa terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT  dalam pelaksanaan 

kegiatan  Pembangunan Prasarana dan Sarana Pipa Air Baku Sungai 

Meledang Kec. Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara tersebut  

telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranan yang 

ada padanya karena jabatan atau kedudukan  yaitu:-   
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• Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

berdasarkan Keputusan   Menteri   Pekerjaan  Umum    No.  144/ 

KPTS/ M/ 2008    tanggal

                                                                                                     31 Januari............................

31 Januari 2008. mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai PPK dalam 

Pembangunan Prasarana dan Sarana  Pipa Air Baku Sungai Meledang 

Kecamatan Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara 

yaitu :---------------

• Memeriksa dan menyetujui HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang telah 

dibuat oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang diketuai oleh 

INDRA 

KOTELAWALA;----------------------------------------------------------

• Membuat usulan persetujuan penetapan Penyedia Jasa pada Kasatker;--

• Membuat penetapan pemenang yang ditujukan kepada ketua panitia 

pengadaan barang dan jasa setelah mendapat persetujuan dari Kepala 

Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu 

(SNVT);----------------------------------

• Membuat Ganing (Surat Keputusan tentang penetapan Penyedia Jasa).

• Membuat Berita Acara Serah Terima Lapangan dari pihak PPK ke 

Penyedia Jasa 

(kontraktor);------------------------------------------------------

• Kemudian membuat dan menandatangi kontrak kerja yang diketahui/

disetujui Kasatker dan surat perintah mulai kerja;---------------

• Membuat surat tugas untuk melakukan pengawasan dan pemantauan  

kepada staf yang termasuk dalam struktur dibawah PPK 

Pengembangan Air Baku, maupun PNS yang ada dilingkungan Camat 
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ataupun Dinas PU pada tempat dilaksanakannya Proyek Pembangunan 

Sarana dan Prasarana Air Baku Sungai 

Meledang;-----------------------------------------

• Melakukan monitoring ke lapangan terhadap pelaksanaan 

pembangungan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku 

Sungai 

Meledang;------------------------------------------------------------------

• Menandatangani kwitansi pembayaran termyn dan menandatangani 

berita acara pembayaran yang diketahui oleh 

Kasatker;--------------------

• Membuat laporan kepada kasatker sehubungan dengan pelaksanaan 

fisik dari Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku  

Sungai

                                                                           Meledang..........................

Meledang;---------------------------------------------------------------------------

• Mengusulkan Amandemen ( bila ada ) kepada Ka SNVT PPSDA selaku 

Kuasa Pengguna Anggaran 

(KPA).---------------------------------------------

• Bahwa menurut hasil pemeriksaan fisik pekerjaan yang dilakukan oleh 

Ahli Afandi, ST dari Kantor PDAM Kota Pontianak, ditemukan adanya 

ketidak sesuaian perpipaan dan Acsesories pada item pembuatan 6 

(enam) bak Reservoir  untuk Keran Umum dan pada item pembuatan 1 

(satu) unit Bak Reservoir Air Bersih yang tidak sesuai  dengan RAB, 

antara lain sebagai 

berikut :----------------------------------------------------------------------------

---------

Pembuatan  6 (enam ) unit Bak Reservoir  Kran Umum Ukuran (6x10x2)m
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I. Item Pekerjaan Dalam Adendum 
Kontrak

Terpasang di 
lapangan

1 Pipa GIP 300m (Volume 4M) 50m (Volume 4M)
2 Flange Las GIP dia 300 mm (8 buah) 50 mm (8 buah)
3 All Bend GIP dia 300mm (4 buah) 50mm (4 buah)
4 All Tee GIP dia 300 mm (2 buah) 50 mm (2 buah)
5 All Flange Gate 

Valve dia
300 mm (2 buah) 50 mm (2 buah)

Pembuatan  1 (satu) unit Bak Reservoir  Bak Air Bersih  Ukuran (10x15x2)m
II. Item Pekerjaan Dalam Adendum 

Kontrak
Terpasang di 
lapangan

1. Pipa GIP 300m (Volume 4M3) 100m (Volume 4M3)
2. Flange Las GIP dia. 300 mm (8 buah) 100 mm (8 buah)
3. All Bend GIP dia. 300mm (4 buah) 100mm (4 buah)
4. All Tee GIP dia. 300mm (2 buah) 100mm (2 buah)
5 All Flange Gate 

Valve dia.
300mm (2 buah) 100mm (2 buah)

Ketidak sesuaian pemasangan perpipaan dan Acsesories tersebut di atas karena 

secara tehnis tidak memungkinkan untuk dipasang pipa dan acsesoris berdiameter 

300 mm karena bisa berakibat air tidak dapat mengalir masuk ke Bak-bak Reservoir 

(Keran Umum) dan Reservoir air bersih mengingat diameter pipa induk atau pipa 

penghantarnya lebih kecil dari 300 mm. Walaupun demikian, terdakwa sebagai PPK  

tetap melakukan pembayaran kepada PT. Gandaputera Intisejahtera sebagai 

penyedia Jasa kepada  terdakwa Anton Limbong yang tidak sesuai dengan volume / 

besarnya diameter yang terpasang di lapangan yakni untuk Bak Reservoir (6x10x2) 

m sebanyak 6 (enam) unit, untuk pekerjaan Accessories diameter pipa tetap 300 mm 

yang seharusnya dilaporkan 50 mm dan pembuatan  Reservoir (10x15x2) m 

sebanyak I (satu) unit untuk pekerjaan Accessories diameter pipa tetap 100 mm  

yang seharusnya 100 mm;-----------------------------------------------------------------------

• Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT  dalam 

pelaksanaan kegiatan  Pembangunan Prasarana dan Sarana Pipa Air Baku 

Sungai Meledang Kec. Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara telah 

merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten  Kayong 

Utara sebesar yaitu 310.104.124,32 (tiga ratus sepuluh juta seratus empat 
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ribu seratus dua puluh empat rupiah koma tiga puluh dua 

sen);--------------------------------------------------------------

• Bahwa menurut Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) atas pelaksanaan 

Pembangunan Prasarana  dan Sarana  Pipa Air Baku Sungai Meledang 

Kec. Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara dari BPKP Perwakilan 

Prop. Kalimantan Barat Nomor : LHAI-327/PW14/5/2011 tanggal  8 

September 2011, telah ditemukan adanya kerugian keuangan Negara 

sebagaimana tersebut dalam tabel :----------------

No

Jenis Pekerjaan

Menurut Kontrak Menurut Hasil Audit Selisih Harga Jumlah Kerugian

Diameter 
pipa

(Rp) Diame

ter pipa

(Rp) (Rp) (Rp)

I. Pembuatan Bak 
Reservoir 
(6x10x2) m 
sebanyak 6 unit

Pekerjaan 
Accessories 1 
(satu) unit

1 Pipa GIP 300 mm 1.350.000,00 50 mm 156.800,00 1.193.200,00 4.772.800,00
2 Flange Las GIP 300 mm 485.000,00 50 mm 75.000,00 410.000,00 3.280.000,00
3 All Bend GIP 300 mm 3.500.000,00 50 mm 111.750,00 3.388.250,00 13.553.000,00
4 All Tee GIP 300 mm 3.500.000,00 50 mm 830.566,41 2.669.433,59 5.338.867,18
5 All Flange Gate 

Vale
300 mm 11.000.000,00 50 mm 1.968750,00 9.031.250,00 18.062.500,00

6 Packing Karet - 125.000,00 125.000,00 -
7 Baut dia 5/8 - 8.000,00 8.000,00 -

Sub Jumlah (1unit) 45.007.167,18
Sub JumlahI (6xRp.45.007.167,18 270.043.003,08

II Pembuatan 
Reservoir 
(10x15x2) m 
sebanyak 1 unit

Pekerjaan 
Accessories

1 Pipa GIP 300 mm 1.350.000,00 100 mm 325.500,00 1.024.500,00 4.098.000,00
2 Flange Las GIP 300 mm 485.000,00 100 mm 95.000,00 390.000,00 3.120.000,00
3 All Bend GIP 300 mm 3.500.000,00 100 mm 673.008,75 2.826.991,25 11.307.965,00
4 All  Tee GIP 300 mm 3.500.000,00 100 mm 1.107.421,88 2.392.578,12 4.785.156,24
5 All Flange Gate 

Vale
300 mm 11.000.000,00 100 mm 2.625.000,00 8.375.000,00 16.750.000,00

6 Packing Karet - 125.000,00 - 125.000,00 - -
7 Baut dia. 5/8 - 8.000,00 - 8.000,00 - -

Sub Jumlah II 40.061.121,24
III Jumlah kerugian Keuangan Negara ( I + II ) 310.104.124,32

• Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT tersebut mengakibatkan 

adanya kelebihan pembayaran yang dibayarkan kepada Penyedia Jasa dan 
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merugikan keuangan Negara sebesar ± Rp 310.104.124,32 (tiga ratus sepuluh 

juta seratus empat ribu seratus dua puluh empat rupiah koma tiga puluh dua 

sen);------------

Perbuatan Terdakwa Ir. EDDY PURNOMO, MT  sebagaimana diatur dan 

diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah  dengan 

                                                                                            Undang-Undang...........................

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;---------------------

Menimbnag, bahwa Majelis telah membaca tuntutan pidana (requisitoir) dari 

Penuntut Umum tertanggal 29 Oktober 2012, yang pada pokoknya mohon agar Majelis 

Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :------------------------------------------------------

1. Menyatakan Terdakwa  Ir. Eddy Purnomo, MT.  

tidak terbukti secara sah dan menyakinkan 

melakukan Tindak Pidana Korupsi “ secara 

melawan hukum bersama-sama melakukan 

perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain 

atau suatu korporasi  yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara dalam  

Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan 

Undang-Undang RI Nomor  20 Tahun 2001 

tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) 

ke-1 KUHP;---------

2. Menyatakan Terdakwa Ir. Eddy Purnomo, MT, 

secara sah dan meyakinkan bersalah “Melakukan 
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Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama 

dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan 

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 

padanya karena jabatan atau kedudukan yang 

dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara” sebagaimana diatur dan 

diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI 

Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah 

dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor  

20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo 

Pasal 55 ayat (1) ke-1 

KUHP;-----------------------------------------------------

----------------------------------------

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 

Ir. Eddy Purnomo, MT, selama 1 (satu) tahun dan 

6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada 

dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 

(enam) bulan 

kurungan.--------------------------------------------------

-----------------------

4. Menyatakan barang bukti Berupa : 

-----------------------------------------------------------

• 2 (dua) lembar Poto Copy Setifikat Pengadaan Barang/Jasa (L4) ditetapkan di 

Jakarta, 23 Desember 2005 dan Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional An. Ir. Eddy 

Purnomo, MT diterbitkan di Jakarta, 23 Desember 2009  yang telah dilegalisir;----

                                                                                        3 (tiga)...............................
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• 3 (tiga) lembar Poto Copy SK Menteri Pekerjaan Umum No. 144/KPTS/M/2008, 

tentang Penggantian Pejabat Pembuat Komitmen ditetapkan di Jakarta, tanggal 31 

Januari 2008 an. Ir. Eddy  Purnomo, MT  yang telah dilegalisir;----------------------

• 2 (dua) lembar Poto Copy SK Menteri Pekerjaan Umum Pengangkatan Sebagai 

Pegawai Negeri Sipil ditetapkan di Jakarta tanggal 13 Juni 1995 an.  Ir. Eddy  

Purnomo, yang telah dilegalisir;------------------------------------------------------------

• 1 (satu) lembar tindisan ke-2 SP2D tanggal 29 April 2008 Nomor : 

867903I/042/110 untuk pencairan Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan 

Prasaranan Dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata 

Kabupaten Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Propinsi Kalimantan Barat sebesar 

Rp.3.374.578.683,00 ke rekening atas nama PT Gandaputera Intisejahtera No. Rek. 

: 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak;------

• 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00058/498200/SNVT-

PPSDA/2008 tanggal 25 April 2008 untuk pembayaran Uang Muka (20%) atas 

Pekerjaan Pembangunan Prasaranan Dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau 

Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Propinsi Kalimantan Barat sebesar 

Rp.3.374.578.683,00 ke rek. atas nama  PT Gandaputera Intisejahtera No. Rek. : 

1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di 

tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penanda tangan SPM;----

• 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 58/498200/SNVT-

PPSDA/2008 tanggal 21 April 2008 tentang permintaan pembayaran sebesar Rp. 

3.787.792.400,00 untuk keperluan Uang Muka PPK Pengembangan Air Baku 

SNVT Pelaksana Pengeloaan SDA Kalimantan I Propinsi Kalimantan Barat, 

dibayarkan ke Rek. atas nama PT Gandaputera Intisejahtera                                                           

No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah                                         
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Kalimantan Barat Cab. Pontianak yang di tandatangani oleh                                        

Joko  Maolana  selaku   pejabat   penerbit   SPM  SNVT    Pelaksana  Pengelolaan

                                                                              SDA Kalimantan I.......................

SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat dan Ir. Suhud Pamujianto, Sp.I  selaku  

KPA / Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Provinsi 

Kalimantan Barat;----------------------------------------------------------------------------

• 1 (satu) lembar asli Surat Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 08/498200/

SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 16 April 2008 tentang pengajuan 

permintaan pembayaran sebesar Rp. 3.787.792.400,00 untuk keperluan Uang Muka 

untuk Pekerjaan Pembangunan Prasaranan Dan Sarana Air Baku Sungai Meledang 

Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku 

SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Propinsi Kalbar dibayarkan ke 

Rek. atas nama PT Gandaputera Intisejahtera No. Rek. : 1004042512 pada Bank 

Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tandatangani oleh Joko 

Maolana selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Propinsi Kalbar dan Ir. Eddy Purnomo,MT selaku PPK 

Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I 

Propinsi Kalimantan Barat;------------------------------------------------------------------

• 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 16 April 2008 

tentang rincian pembayaran Uang Muka sebesar 20% dengan nilai Rp. 

3.787.792.400,00 kepada PT Gandaputera Intisejahtera yang ditandatangani oleh 

Ir. Eddy Purnomo,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Propinsi Kalimantan Barat;---------------------------

• 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 

08/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 16 April 2008 dengan rincian 

penerima PT Gandaputera Intisejahtera untuk pembayaran Uang Muka (20%) atas 
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Pekerjaan Pembangunan Prasaranan Dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau 

Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara sebesar Rp. 3.787.792.400,00 yang 

ditanda tangani oleh Ir. Eddy Purnomo,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku 

SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Propinsi Kalimantan 

Barat;------------------------------------------------------------------

                                                                                    Kalimantan I........................

• 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 16 April 2008 dari KPA/

PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I 

Propinsi Kalbar dengan jumlah uang sebear Rp. 3.787.792.400,00 untuk 

pembayaran Uang Muka sebesar 20% atas Pekerjaan Pembangunan Prasaranan 

Dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong 

Utara yang ditandatangani oleh Anton Limbong selaku Direktur PT Gandaputera 

Intisejahtera dengan Ir. Eddy Purnomo,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku 

SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Propinsi Kalimantan 

Barat.------------------------------------------------------------------

• 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Prasaranan Dan 

Sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara 

Kontrak Nomor : 05/KU.08.08/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 9 April 

2008 nama kontraktor PT Gandaputera Intisejahtera dengan nilai kontrak sebesar 

Rp.18.938.962.000,00, yang ditandatangani oleh Ir. Eddy Purnomo,MT selaku 

PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I 

Propinsi Kalimantan Barat; ------------------------------------------------

• 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 05/KU.08.12/SNVT-

PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 16 April 2008 tentang pembayaran uang muka 

20% atau senilai Rp. 3.787.792.400,00 kepada ANTON LIMBONG Selaku 

Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;------------------------------------
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• 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka 

dari ASKRINDO Nomor Seri : SC.08026777 nomor Bond : 

14.18.08.00093.8.13.01.0;-------------------------------------------------------------------

• 1 (satu) lembar copy surat Bank Kalimantan Barat nomor : Ptk/1/0958/SKB/2008 

tanggal 9 April 2008 menerangkan bahwa PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA selaku pemegang rekening Giro Nomor : 1004042512 sejak 

tanggal 2 Juli 2003;---------------------------------------------------------------------------

• 1 (satu)   lembar   copy    NPWP   No  :   01.248.582.7-701.000   atas   nama   PT 

                                                                          GANDAPUTERA.........................

• GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;----------------------------------------------------

• 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-08.00000003 

tanggal 16 April 2008 tentang jumlah PPN 10% dari pembayaran Uang Muka 

sebesar 20% atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;----------------------------------

• 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanggal 16 April 2008 sebesar Rp. 

344.344.764,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk 

pembayaran PPN atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku 

Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;-------------------------

• 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak 16 April 2008 sebesar Rp. 68.868.953,00 

yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPh atas 

pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau 

Maya Karimata Kab. Kayong Utara;-------------------------

• 1 (satu) lembar tindisan ke 2 SP2D tanggal 8 September 2008 nomor : 

639951J/042/110 untuk pencairan Termyn ke I atas pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. 

Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 
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Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp.7.019.123.662,00 ke rek. atas nama PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank 

Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak;-------------------------------------------

• 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00299/498200/SNVT-

PPSDA/2008 tanggal 5 September 2008 untuk pembayaran Termyn ke I atas 

pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau 

Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat sebesar 

Rp.7.019.123.662,00 ke rek. atas nama  PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak 

yang di tanda tangani  oleh  JOKO MAOLANA  selaku  pejabat  penanda  tangan 

                                                                                            SPM..............................

SPM;--------------------------------------------------------------------------------------------

•  1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 304/498200/SNVT-

PPSDA/2008 tanggal 4 September 2008 tentang permintaan pembayaran sebesar 

Rp. 7.878.608.192,00 untuk keperluan Termyn ke I PPK Pengembangan Air Baku 

SNVT Pelaksana Pengeloaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar, dibayarkan ke Rek. 

atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada 

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cab. Pontianak yang di tanda 

tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat dan Ir. SUHUD 

PAMUJIANTO, Sp1 selaku KPA/Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;-----------------------------------------------------

• 1 (satu) lembar asli Surat Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 34/498200/

SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 3 September 2008 tentang pengajuan 

permintaan pembayaran sebesar Rp. 7.878.608.192,00 untuk keperluan Termyn ke 

I untuk pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang 
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Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat dibayarkan ke 

Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 

pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh 

JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan 

SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK 

Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. 

Kalimantan Barat;-------------------------------

• 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 3 September 

2008 tentang rincian pembayaran Angsuran ke I (52%) atas pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya 

Karimata Kab. Kayong Utara dengan nilai Rp. 7.878.608.192,00 kepada PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY 

PURNOMO, MT   selaku   PPK   Pengembangan   Air   Baku   SNVT   Pelaksana 

                                                                                     Pengelolaan...........................

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan 

Barat;-------------------------------

• 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 

34/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 3 September 2008 dengan 

rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran 

Angsuran ke I (52%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku 

Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara sebesar Rp. 

7.878.608.192,00 yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku 

PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I 

Prov. Kalimantan Barat;---------------------------------------------------------------------

• 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 3 September 2008 dari 

KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 
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Kalimantan I Prov. Kalbar dengan jumlah uang sebesar Rp. 7.878.608.192,00 

untuk pembayaran Termyn ke I  (52%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan 

dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara 

yang ditanda tangani oleh ANTON LIMBONG selaku Direktur PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku 

PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I 

Prov. Kalimantan Barat;---------------------------------------------------------------------

• 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 17/KU.08.12/SNVT-

PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 3 September 2008 tentang pembayaran Termyn ke 

I atau senilai Rp. 7.878.608.192,00 kepada ANTON LIMBONG Selaku Direktur PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;------------------------------------

• 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : 02/MELEDANG/

SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang pemeriksaan 

pekerjaan oleh SYAFRI ARSYAD, S.Sos selaku Direksi Lapangan dengan 

perhitungan realisasi fisik sebesar 52%;-----------------------------

• 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan prasaranan dan 

sarana  air  baku  Sungai  Meledang  Pulau  Maya  Karimata  Kab.  Kayong  Utara

                                                                                          Kontrak...........................

Kontrak tanggal 3 September 2008 nama kontraktor PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA dengan nilai kontrak sebesar Rp.18.938.962.000,00, yang 

ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air 

Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;

• 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-08.00000007 

tanpa tanggal tentang jumlah PPN 10% dari pembayaran Termyn ke I 52% sebesar 

Rp. 716.237.108,00 atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku 

Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;---------------

• 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal sebesar Rp. 716.237.108,00 

yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPN atas 

pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau 

Maya Karimata Kab. Kayong Utara;-------------------------
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• 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Pajak tanpa tanggal sebesar Rp. 

143.247.422,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk 

pembayaran PPh atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku 

Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;-------------------------

• 1 (satu) lembar tindisan ke 2 SP2D tanggal 8 September 2008 nomor : 

645805J/042/110 untuk pencairan Termyn ke II atas pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. 

Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp.3.779.528.126,00 ke rek. atas nama PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank 

Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak;-------------------------------------------

• 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00441/498200/SNVT-

PPSDA/2008 tanggal 31 Oktober 2008 untuk pembayaran Termyn ke II atas 

pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau 

Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat sebesar 

Rp.3.779.528.126,00 ke rek. atas nama  PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak 

yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penanda tangan 

SPM;--------------------------------------------------------------------------------------------

• 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 443/498200/SNVT-

PPSDA/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang permintaan pembayaran sebesar 

Rp. 4.242.327.488,00 untuk keperluan Termyn ke II PPK Pengembangan Air Baku 

SNVT Pelaksana Pengeloaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar, dibayarkan ke Rek. 

atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada 

Bank Pembangunan  Daerah  Kalbar  Cab.  Pontianak  yang  di

                                                                                                  Tanda.....................

tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. SUHUD 

PAMUJIANTO, Sp1 selaku KPA/Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;-----------------------------------------------------

• 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 48/498200/SNVT-

PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang pengajuan permintaan 

pembayaran sebesar Rp. 4.242.327.488,00 untuk keperluan Termyn ke II untuk 

pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau 

Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT 
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Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dibayarkan ke Rek. atas 

nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank 

Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO 

MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK 

Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. 

Kalimantan Barat;----------------------------------------------------------------------------

• 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 29 Oktober 

2008 tentang rincian pembayaran Angsuran ke II (80%) atas pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya 

Karimata Kab. Kayong Utara dengan nilai Rp. 4.242.327.488,00 kepada PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY 

PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;-------------------------------

• 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 

48/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 29 Oktober 2008 dengan 

rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran 

Angsuran ke II (80%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku 

Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara sebesar Rp. 

4.242.327.488,00 yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku 

PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I 

Prov. Kalimantan Barat;---------------------------------------------------------------------

• 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 29 Oktober 2008 dari 

KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalbar dengan jumlah uang sebesar Rp. 4.242.327.488,00 

untuk pembayaran Termyn ke II  (80%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan 

dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara 

yang    ditanda   tangani    oleh    ANTON   LIMBONG    selaku   Direktur    PT .

                                                                               GANDAPUTERA........................

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku 

PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I 

Prov. Kalimantan Barat;---------------------------------------------------------------------

• 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 22/KU.08.12/SNVT-

PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang pembayaran Termyn ke 

II atau senilai Rp. 4.242.327.488,00 kepada ANTON LIMBONG Selaku Direktur 

PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;------------------------------------
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• 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : 03/MELEDANG/

SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 24 Oktober 2008 tentang pemeriksaan 

pekerjaan oleh SYAFRI ARSYAD, S.Sos selaku Direksi Lapangan dengan 

perhitungan realisasi fisik sebesar 82,37%;-------------------------

• 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan prasaranan dan 

sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara 

Kontrak tanggal 29 Oktober 2008 nama kontraktor PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA dengan nilai kontrak sebesar Rp.18.938.962.000,00, yang 

ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air 

Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;

• 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-08.00000010 

tanpa tanggal  tentang jumlah PPN 10% dari pembayaran Termyn ke II 80% 

sebesar Rp. 4.242.327.488,00 atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana 

air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;---------------

•  1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal sebesar Rp. 77.133.227,00 

yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPh 

termyn ke II sebesar 80% atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air 

baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong 

Utara;---------------------------------------------------------------------------------

•   1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Pajak tanpa tanggal sebesar Rp. 

385.666.135,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk 

pembayaran PPN (DN) termyn ke II sebesar 80% atas pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. 

Kayong Utara;---------------------------------------------------------------------------------

•   1 (satu) lembar tindisan ke 2 SP2D tanggal 22 Desember 2008 nomor : 

320298K/042/110 untuk pencairan Termyn ke III atas pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. 

Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp.1.856.018.276,00 ke rek. atas nama PT 

GANDAPUTERA  INTISEJAHTERA   No.   Rek. :   1004042512   pada   Bank 

                                                                                       Pembangunan......................

Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cab. Pontianak;------------------------------

• 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00639/498200/SNVT-

PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 untuk pembayaran Termyn ke III atas 

pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau 

Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT 
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Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar 

Rp.1.856.018.276,00 ke rek. atas nama  PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak 

yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penanda tangan 

SPM;--------------------------------------------------------------------------------------------

• 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 636/498200/SNVT-

PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang permintaan pembayaran sebesar 

Rp. 2.083.285.820,00 untuk keperluan Termyn ke III (95%) PPK Pengembangan 

Air Baku SNVT Pelaksana Pengeloaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar, 

dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 

1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di 

tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. SUHUD 

PAMUJIANTO, Sp1 selaku KPA/Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;-----------------------------------------------------

• 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 80/498200/SNVT-

PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang pengajuan 

permintaan pembayaran sebesar Rp. 2.083.285.820,00 untuk keperluan Termyn ke 

III untuk pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat dibayarkan ke 

Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 

pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh 

JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan 

SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat dan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku 

PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I 

Prov. Kalimantan Barat;-------------------------------

• 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 15 Desember 

2008 tentang rincian pembayaran Angsuran ke III (95%) atas pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya 

Karimata Kab. Kayong Utara dengan nilai Rp. 2.083.285.820,00 kepada PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY  

PURNOMO,  MT    selaku    PPK   Pengembangan   Air  Baku  SNVT  Pelaksana

                                                                                        Pengelolaan........................

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan 

Barat;-------------------------------
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• 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 

80/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan 

rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran 

Angsuran ke III (95%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku 

Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara sebesar Rp. 

2.083.285.820,00 yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku 

PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I 

Prov. Kalimantan Barat;---------------------------------------------------------------------

• 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 15 Desember 2008 dari 

KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat dengan jumlah uang sebesar Rp. 

2.083.285.820,00 untuk pembayaran Termyn ke III  (95%) atas pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya 

Karimata Kab. Kayong Utara yang ditanda tangani oleh ANTON LIMBONG 

selaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY 

PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;-------------------------------

• 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 36/KU.08.12/SNVT-

PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang pembayaran Termyn 

ke III atau senilai Rp. 2.083.285.820,00 kepada ANTON LIMBONG Selaku 

Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;------------------------------------

• 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : 03/MELEDANG/

SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 9 Desember 2008 tentang pemeriksaan 

pekerjaan oleh SYAFRI ARSYAD, S.Sos selaku Direksi Lapangan dengan 

perhitungan realisasi fisik sebesar 100%;---------------------------

• 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan prasaranan dan 

sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara 

Kontrak tanggal 15 Desember 2008 nama kontraktor PT GANDAPUTERA 
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INTISEJAHTERA dengan nilai kontrak sebesar Rp.18.938.962.000,00, yang 

ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku  PPK  Pengembangan  Air

                                                                                                  Baku.........................

Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;--

• 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-08.00000013 

tanpa tanggal  bulN Desember 2008 tentang jumlah PPN 10% dari pembayaran 

Termyn ke III 95% sebesar Rp. 189.389.620,00 atas pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. 

Kayong Utara;--------------------------------------------------------------------------------

• 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal bulan Desember 2008 

sebesar Rp. 189.389.620,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

untuk pembayaran PPN termijn ke III (95%) atas pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. 

Kayong Utara;--------------------------------------------------------------

• 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal bulan Desember 2008 

sebesar Rp. 37.877.924,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

untuk pembayaran PPh atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air 

baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;-------------------

• 1 (satu) lembar tindasan ke-2 SP2D tanggal 22 Desember 2008 nomor : 

320299K/042/110 untuk pencairan Termyn ke IV atas pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. 

Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp.843.644.671,00 ke rek. atas nama PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank 

Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak;-------------------------------------------
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• 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00640/498200/SNVT-

PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 untuk pembayaran Termyn ke IV atas 

pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau 

Maya  Karimata  Kab.  Kayong  Utara  PPK   Pengembangan   Air   Baku   SNVT

                                                                                        Pelaksana...........................

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp. 

843.644.671,00 ke rek. atas nama  PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. 

Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang 

di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penanda tangan SPM;

• 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 637/498200/SNVT-

PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang permintaan pembayaran sebesar 

Rp. 946.948.100,00 untuk keperluan Termyn (100%) PPK Pengembangan Air 

Baku SNVT Pelaksana Pengeloaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar, dibayarkan ke 

Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 

pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh 

JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan 

SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. SUHUD PAMUJIANTO, Sp1 selaku KPA/

Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan 

Barat;-----------------------------------------------------

• 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 81/498200/SNVT-

PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang pengajuan 

permintaan pembayaran sebesar Rp. 946.948.100,00 untuk keperluan Termyn ke 

IV untuk pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dibayarkan ke Rek. atas 

nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank 

Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO 

MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 
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Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK 

Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. 

-----------------------------------------------------

• 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 15 Desember 

2008 tentang rincian pembayaran Angsuran ke IV (100%) atas pekerjaan 

pembangunan  prasaranan  dan  sarana  air  baku  Sungai  Meledang  Pulau  Maya 

                                                                                           Karimata.........................

Karimata Kab. Kayong Utara dengan nilai Rp. 946.948.100,00 kepada PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY 

PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat -------------------------------

• 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 

81/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan 

rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran 

Angsuran ke IV (100%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air 

baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara sebesar Rp. 

946.948.100,00 yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK 

Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. 

Kalimantan Barat;----------------------------------------------------------------------------

• 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 15 Desember 2008 dari 

KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalbar dengan jumlah uang sebesar Rp. 946.948.100,00 untuk 

pembayaran Termyn ke IV  (100%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan 

sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara yang 

ditanda tangani oleh ANTON LIMBONG selaku Direktur PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan 
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Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan 

Barat;----------------------------------------------------------------------------

• 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 37/KU.08.12/SNVT-

PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang pembayaran Termyn 

ke IV atau senilai Rp. 946.948.100,00 kepada ANTON LIMBONG Selaku 

Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;------------------------------------

• 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan prasaranan dan 

sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara 

Kontrak  tanggal  15 Desember 2008  nama   kontraktor   PT.   GANDAPUTERA 

                                                                            INTISEJAHTERA........................

INTISEJAHTERA dengan nilai kontrak sebesar Rp.18.938.962.000,00, yang 

ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air 

Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalimantan Barat;

• 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Jaminan Pemeliharaan dari ASKRINDO 

Nomor Seri : SC.08204976 Nomor Bond : 15.18.08.00342.8.13.01.0 dengan nilai 

sebesar Rp. 946.948.100,00;----------------------------------------------------------------

• 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-08.00000014 

tanpa tanggal  bulan Desember 2008 tentang jumlah PPN 10% dari pembayaran 

Termyn ke IV 100% sebesar Rp. 86.086.191,00 atas pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. 

Kayong Utara;---------------------------------------------------------------------------------

• 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal sebesar Rp. 86.086.191,00 

yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPN 

termin IV 100 % atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku 

Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;-------------------------

• 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Pajak tanpa tanggal sebesar Rp. 

17.217.238,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk 
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pembayaran PPh termyn IV 100% atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan 

sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara;------

• Kwitansi alsi dengan nilai Rp. 2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta 

rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran 

panjar pada pekerjaan pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada 

tanggal 9 Mei 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI dari PT TRI YOGA;-

• Kwitansi asli dengan nilai Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) diterima 

dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA/ Bp. ANTON LIMBONG untuk 

pembayaran panjar pembelian material untuk pekerjaan   pembangunan  Prasarana

                                                                                         dan sarana.........................

dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, 

yang di tanda tangani pada tanggal 15 Mei 2008 oleh TEDDY GUNAWAN 

AFFANDI dari PT TRI YOGA BUANA;-------------------------------------------------

• Tanda terima asli dengan nilai Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) diterima 

dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran 

pertama termyn 1 sebesar 52 % atas pek. pembangunan Prasarana dan sarana Air 

Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda 

tangani pada tanggal 15 September 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI 

selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA;----------------------------------------

• Tanda terima asli dengan nilai Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta 

rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan 

pembayaran kedua termyn 1 sebesar 52 % pek. pembangunan Prasarana dan sarana 

Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di 

tanda tangani pada tanggal 17 September 2008 oleh TEDDY GUNAWAN 

AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA:---------
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• Tanda terima asli dengan nilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diterima 

dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran ketiga 

termyn 1 sebesar 52 % pek. pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada 

tanggal 19 September 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur 

Utama PT TRI YOGA BUANA;----------------------------------------

• Tanda terima asli dengan nilai Rp. 1.640.064.000,00 (satu milyar enam ratus empat 

puluh juta enam puluh empat ribu rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran keempat termyn 1 sebesar 52 % 

pek. pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya 

Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 22 September 

2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA 

BUANA;------------------------------------------------

                                                                                    Tanda terima..........................

Tanda terima asli dengan nilai Rp. 2.176.594.740,00 (dua milyar seratur tujuh 

puluh enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh 

rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan 

pembayaran termyn 2 sebesar 80 % atas pekerjaan pembangunan Prasarana dan 

sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, 

yang di tanda tangani pada tanggal 13 Nopember 2008 oleh TEDDY 

GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA;--------

• Tanda terima asli dengan nilai Rp. 1.644.708.473,00 (satu milyar enam ratus empat 

puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) 

diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan 

pembayaran termyn 2 sebesar 80 % atas pekerjaan pembangunan Prasarana dan 

sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang 
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di tanda tangani pada tanggal 24 Nopember 2008 oleh TEDDY GUNAWAN 

AFFANDI selaku Direktur Utama PT. TRI YOGA BUANA;-------

• Tanda terima asli dengan nilai Rp.300.800,00 (tiga ratus ribu delapan ratus rupiah) 

diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan 

pembayaran XIV termyn 2 sebesar 80 % atas pekerjaan pembangunan Prasarana 

dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, 

yang di tanda tangani pada tanggal 24 Nopember 2008 oleh TEDDY GUNAWAN 

AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA;--------

• Tanda terima dengan nilai Rp.2.630.794.040,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh 

juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat puluh rupiah) diterima dari PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran termyn 3 dan 4 

atas pekerjaan pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 8 

Januari 2009 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI 

YOGA BUANA;------------------------------------------------------------------------

• Tanda  terima  asli  dengan nilai  Rp. 380.431.365,-  (tiga ratus delapan puluh juta

                                                                                  empat ratus...............................

empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) diterima dari 

PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran Termyn 

terakhir atas pekerjaan Pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang ditanda tangani pada 

tanggal 12 Januari 2009 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur 

PT TRIYOGA 

BUANA;---------------------------------------------------------------------

• Copy Rekening Koran atas nama PT. GANDAPUTERA INTISEJAHTERA  

nomor rek : 1004042512 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. 

Pontianak periode 1 April 2008 s/d 31 Januari 2009;-----------------------------------
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• Asli dokumen Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor: 05/KU.08.08/

SNVT-PPSDA.KI/PPK.07/2008 tanggal 9 April 2008 tentang Pekerjaan 

Pembangunan Prasarana dan Sarana Pipa Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya 

Karimata Kabupaten Kayong Utara Sumber Dana APBN Murni Tahun Anggaran 

2008, antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Air Baku Satuan Kerja 

Non Vertikal Tertentu Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Kalimantan I 

Provinsi Kalimantan Barat dengan PT. Gandaputera Intisejahtera Jalan 

Sisingamangaraja No. 88A Pontianak;------------------------------

• Asli dokumen Amandemen I Nomor: 05.A/KU.08.10/SNVT-PPSDA.KI/

PPK.07/2008 tanggal 16 Juni 2008 atas Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga 

Satuan Nomor: 05/KU.08.08/SNVT-PPSDA.KI/PPK.07/2008 tanggal 9 April 2008 

tentang Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Sungai Meledang 

Kecamatan Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara Sumber Dana APBN 

Murni Tahun Anggaran 2008, Biaya : Rp. 18.938.962.000,00 (Delapan Belas 

Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua 

Ribu Rupiah), Waktu Pelaksanaan 250 (Dua Ratus Lima Puluh) Hari Kalender, 

antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Air Baku Satuan Kerja Non 

Vertikal Tertentu Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Kalimantan I Provinsi 

Kalimantan Barat dengan PT. Gandaputera Intisejahtera Jalan Sisingamangaraja 

No. 88A Pontianak;---------

                                                                                        Copy Laporan....................

• Copy Laporan Mingguan, dari Minggu 1 (satu) sampai dengan Minggu 28 (dua 

puluh delapan) tahun 2008  Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air 

Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Karimata;----------------------------

• Asli Laporan Mingguan, dari Minggu 29 (dua puluh sembilan) sampai dengan 

Minggu 35 (tiga puluh lima) tahun 2008  Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan 

Sarana Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Karimata;---------------
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• Asli Laporan Bulanan, Bulan April 2008 Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan 

Sarana Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Karimata;---------------

• Copy Laporan Bulanan, Bulan Mei 2008 Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan 

Sarana Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Karimata;---------------

• Asli Laporan Bulanan dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember tahun 2008 

Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Sungai Meledang 

Kecamatan Pulau Maya Karimata;---------------------------------------------------------

• Copy Berita Acara Penerima Pekerjaan Pertama (PHO) Pekerjaan Pembangunan 

Prasarana dan Sarana  Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya 

Kabupaten Kayong Utara Sumber Dana APBN Murni Tahun Anggaran 2008 

Nomor:  KU.09.04/SNVT-PPSDA.K1/PAN-PHO/PAB-MLD/01 tanggal 9 

Desember 2008;-------------------------------------------------------------------------------

• Asli Berita Acara Penerima Pekerjaan Kedua (FHO) Pekerjaan Pembangunan 

Prasarana dan Sarana Air Baku Sungai Meledang Kecamatan Pulau Maya 

Kabupaten Kayong Utara Sumber Dana APBN Murni Tahun Anggaran 2008 

Nomor:  KU.09.04/SNVT-PPSDA.K1/PAN-PHO/PAB-MLD/02 tanggal 3 April 

2009;--------------------------------------------------------------------------------------------

Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Anton Limbong, dkk;---------------------

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu 

rupiah);---------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang,   bahwa   permintaan     banding    dari   Jaksa    Penuntut  Umum  dan

                                                                                           Terdakwa/..........................

Terdakwa/Penasihat Hukumnya,  telah   diajukan   dalam    tenggang   waktu  dan  dengan 

tata cara yang sudah memenuhi ketentuan undang-undang, sehingga secara formil sudah 

sah dan karena itu permintaan banding tersebut dapat 

diterima;----------------------------------
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Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 30 November 2012 

No.15/PID.SUS/TP.KORUPSI/2012/PN.Ptk yang dimintakan banding tersebut,  Majelis 

Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat 

pertama khususnya mengenai pembuktian pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian unsur 

“secara melawan hukum” ;-----------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa adalah tidak tepat apabila unsur secara melawan hukum 

dinyatakan tidak terbukti hanya karena kapasitas Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil 

yang dengan serta merta harus dipandang sebagai subjek hukum yang khusus sehingga 

terhadap perbuatannya hanya pas bila terhadapnya diterapkan pasal 3 Undang-Undang 

Tindak Pidana Korupsi, pada hal penerapan unsur “secara melawan hukum” tersebut dapat 

diterapkan bagi siapa saja, baik Pegawai Negeri maupun orang perseorangan,  sehingga 

dengan demikian Majelis Hakim Tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan hukum 

pembuktian ;---------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Ir EDDY PURNOMO, MT selaku Pejabat 

Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek tersebut dalam menyetujui dan menandatangani 

permintaan pembayaran secara pertermin yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya  

sehingga terjadi kelebihan pembayaran adalah perbuatan melawan hukum yang 

bertentangan dengan pasal 12 ayat (2) Keppres No.72 Tahun 2004 tentang perubahan atas 

Keppres  No.42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara yang berbunyi : “ Belanja atas beban APBN dilakukan berdasar atas hak 

dan bukti-bukti untuk memperoleh pembayaran “ dan pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri 

Keuangan RI Nomor : 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman pembayaran dan Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berbunyi : “ Pengeluaran atas beban 

APBN dilakukan  berdasarkan  atas  hak  dan  bukti-bukti  yang   sah   untuk   memperoleh

                                                                                                 Pembayaran.............................
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pembayaran”;--------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang,  bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka seharusnya unsur 

melawan hukum dari perbuatan Terdakwa harus dinyatakan terbukti, sehingga masih 

dalam proses pembuktian unsur-unsur pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999, maka 

selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan membuktikan unsur berikutnya yakni unsur 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;-----------------------------------

Menimbang,  bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat cukup bukti  

yang dapat menyatakan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan tujuan 

untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi, sehingga dengan 

demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak 

terpenuhi;-------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang,  bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka terdakwa 

tidak dapat dipersalahkan melanggar pasal 2 Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan 

selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum selanjutnya yakni pasal 

3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagai berikut ;-------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat 

pertama dalam pembuktian pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan pasal 55 

ayat (1) ke-1 KUHP sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh 

Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi dalam 

mengadili perkara ini;  ---------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka cukup alasan untuk 

menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut diatas dengan diperbaiki sekedar 

mengenai pertimbangan hukumnya;------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa adapun tentang memori Banding yang diajukan oleh Penasehat 

hukum terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, 

majelis hakim tingkat banding tidak menemukan hal baru yang dikemukakan sebagai 

alasan bandingnya, hal-hal yang diutarakan dalam memori dan kontra memori banding 
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tersebut telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis hakim tingkat pertama 

oleh karenanya harus dikesampingkan;--------------------------------------------------------------

                                                                                                             

Menimbang,.........................

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana 

sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka terhadapnya harus dijatuhi pidana;---------

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalami penahanan dalam 

proses pemeriksaan perkaranya, maka lamanya pidana yang dijalani Terdakwa haruslah 

dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;-----------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka harus ditetapkan agar  

tetap ditahan; --------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, 

maka kepadanya harus dibebankan membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat 

peradilan yang dalam peradilan tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam 

amar putusan;--------------------------------------------------------------------------------------------

Mengingat ketentuan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan  

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 

tahun 1999 jo pasal 55 ayat ke-1 KUHP, pasal 197 KUHAP serta pasal-pasal lain dari 

peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; -----------------------------------------------

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;-----------

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 

Pontianak tanggal 30 November 2012 No.15/PID.SUS/TP.KORUPSI/ 2012/

PN.Ptk,  yang dimintakan banding tersebut;-----------------------------------------

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan 

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;----------------------------------------------------
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4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota;-------------------------

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua 

tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu 

rupiah);------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                               Demikianlah...........................

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Pontianak  pada  hari  Kamis  tanggal  18 April 

2013 oleh Kami I MADE ARIWANGSA, S.H., M.H. sebagai  Hakim  Ketua,  ABDUL 

DJALIL, S.H., M.H.  Dan ANDI SURYA NUSA, SH., M.Si.,  masing-masing sebagai 

Hakim Anggota yang ditunjuk  berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 01 Maret 2013 daftar Nomor : 14/

Pid.Sus/2013/PT.PTK, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka 

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim  Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim 

Anggota tersebut dan dibantu oleh ALI RAHMAN, S.H., M.H.  Panitera Pengganti 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh 

Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.-

  HAKIM ANGGOTA,                                          KETUA MAJELIS,

ABDUL DJALIL, S.H., M.H.                      I MADE ARIWANGSA, S.H., M.H.

ANDI SURYA NUSA, SH., M.Si. PANITERA PENGGANTI,

ALI RAHMAN, S.H., M.H.
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