
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 1072 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H    A G U N G

memeriksa  perkara  pidana  dalam  tingkat  kasasi  telah  memutuskan  sebagai 

berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama   : ZULHATMAR ZUKY, BAc bin MARZUKI ;

tempat lahir             : Muara Labuh ;

umur / tanggal lahir : 58 tahun / 21 Desember 1951 ;

jenis kelamin   : Laki-laki ;

kebangsaan   : Indonesia ; 

tempat tinggal   : Jalan Rajawali II Nomor 20/07 Tambaksari,

Jambi Selatan ;

agama   : Islam ;

pekerjaan   : Karyawan PT. Rudy Agung Laksana ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sengeti karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki baik bertindak sendiri-

sendiri  maupun bersama-sama dengan Aswir  Yusuf  Sanwie  (diajukan dalam 

penuntutan secara terpisah), pada tanggal 12 Juli 2007 sampai dengan bulan 

Desember  tahun 2007 atau setidak-tidaknya pada suatu  waktu  dalam tahun 

2007 bertempat di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro 

Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu  tempat  yang  termasuk  dalam  daerah 

hukum  Pengadilan  Negeri  Sengeti,  orang  yang  melakukan,  yang  menyuruh 

melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, antara beberapa perbuatan ada 

hubungannya,  meskipun  perbuatan  itu  masing-masing  telah  merupakan 

kejahatan,  sehingga harus dipandang sebagai  satu perbuatan yang berturut-

turut,  secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri  sendiri 

atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara 

atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara 

sebagai berikut :

Berawal  Adanya  Dokumen  Anggaran  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah 

(DPASKPD)  Nomor  :  2.04.01.02.03.5.2  yang  bersumber  dari  Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muaro Jambi tahun 2007 di 

Kantor  Pariwisata  Seni  dan  Budaya  Kabupaten  Muaro  Jambi  sebesar 
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Rp 561.791.325,- (lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh 

satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), selanjutnya dari anggaran tersebut 

dipergunakan untuk :

1. Belanja Modal Pengadaan sebesar 

Rp 540.000.000,-

2. Pembayaran  honorer  Pegawai  Negeri  Sipil  sebesar  

Rp     1.650.000,-

3. Pembayaran  honorer  Non  Pegawai  Negeri  Sipil 

sebesar Rp   13.500.000,-

4. Belanja bahan habis pakai sebesar 

Rp     6.641.325,-

  Bahwa dengan adanya Anggaran Belanja Modal Pengadaan sebesar Rp 

540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), maka H. Muhammad Taufik, 

SE.MSi selaku Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro 

Jambi menunjuk :

1. Rusdiansyah,  SPt  sebagai  Pejabat  Pelaksana  Tehnis  Kegiatan  (PPTK) 

dengan Surat Keputusan Nomor : 09 Tahun 2007 tanggal 02 Mei 2007 ;

2. Yusnaini, SY, SE sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Surat 

Keputusan Nomor : 23 Tahun 2007 tanggal 29 Mei 2007 ;

3. Hurmain sebagai Ketua Panitia Lelang dengan Surat Keputusan Nomor : 12 

Tahun 2007 dengan Susunan Panitia sebagai berikut :

3.1. Ketua :  Hurmain ;

3.2. Sekretaris :  Ir. Muhammad Ahyar ;

3.3. Anggota :  1. Sukarman, SH ;

2. Syofyan. AB, S.Ag ;

                     3. M. Iqbal, SE ;

Bahwa  setelah  terbentuk  Panitia  Lelang,  maka  Panitia  Lelang 

melaksanakan  Lelang  Pembangunan  Kantor  Pariwisata  Seni  dan  Budaya 

Kabupaten Muaro Jambi dengan diikuti 94 Perusahaan yang mendaftar dan 16 

Perusahaan  yang  mengikuti  Aanwidjing  /  Penjelasan  Pekerjaan,  akan  tetapi 

sampai  dengan  Tahap  Penawaran  Pekerjaan  hanya  terdapat  5  Perusahaan 

yang memasukkan penawaran yaitu :

1. CV. Citra Dwi Pratama sebesar Rp  539.225.000,- ;

2. CV. Putra Pratama   sebesar Rp  539.099.000,- ;

3. CV. Maruberi   sebesar Rp  537.971.000,- ;

4. CV. Bulian Utama    sebesar Rp  538.316.000,- ;

5. CV. Aur Duri Indah sebesar Rp  539.366.000,- ;
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Bahwa  berdasarkan  penawaran  yang  diajukan  oleh  5  Perusahaan 

tersebut, maka Panitia Lelang mengusulkan Calon Pemenang Lelang kepada 

Kepala Kantor Pariwisata Seni dan  Budaya Kabupaten Muaro Jambi selaku 

Pengguna Anggaran dengan surat Nomor : 02 / UPP / PAN – Parsenibud / 2007 

tangggal 28 Juni 2007 yaitu Calon pemenang I. CV. Maruberi, Calon pemenang 

II. CV. Bulian Utama dan Calon pemenang III. CV. Putra Pratama ;

Bahwa  setelah  Kepala  Kantor  Pariwisata  Seni  dan  Budaya  Kabupaten 

Muaro Jambi selaku Pengguna Anggaran menerima surat dari Panitia Lelang 

tentang  usul  calon  pemenang  lelang  maka  H.  Muhammad Taufik,  SE.  M.Si 

selaku Kepala  Kantor  Pariwisata  Seni  dan Budaya Kabupaten Muaro  Jambi 

sekaligus sebagai Pengguna Anggaran menetapkan pemenang lelang dengan 

surat  Nomor  :  600 /113 /  PSB /  2007 tanggal  29  Juni  2007 sesuai  dengan 

usulan dari Panitia Lelang yaitu pemenang I. CV. Maruberi, pemenang II. CV. 

Bulian Utama dan pemenang III. CV. Putra Pratama ;

Bahwa setelah H. Muhammad Taufik, SE. MSi selaku Pengguna Anggaran 

menetapkan pemenang lelang, maka dengan surat Nomor : 05/SPK/PSB/2007 

tanggal 12 Juli 2007, Yusnaini. SY, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen  dan 

Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki menandatangani Surat Perjanjian 

Kerja  (SPK)  dengan  waktu  pelaksanaan  pekerjaan  pembangunan  Kantor 

Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi selama 120 hari terhitung 

sejak tanggal  12 Juli  2007 sampai  dengan 08 Nopember 2007 dengan nilai 

borongan sebesar Rp 537.971.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan 

ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dengan sistem pembayaran :

a. Pihak Kedua mengajukan permohonan uang muka sebesar 30% dari nilai 

kontrak,  dengan  mengajukan  permohonan  secara  tertulis  kepada  Pihak 

Pertama. Pada saat pengajuan permohonan uang muka Pihak Kedua harus 

menyerahkan Jaminan Uang Muka dengan nilai sebesar uang muka yang 

diajukan disertai Rencana Penggunaan Uang Muka ;

b. Pihak  Pertama  sudah  harus  membuat  Surat  Perintah  Membayar  (SPM) 

untuk permohonan tersebut  pada Pasal  13 angka 1 paling lambat 7  hari 

setelah Jaminan Uang Muka diterima dari Pihak Kedua ;

c. Jaminan Uang Muka harus diterbitkan oleh Bank Umum atau Perusahaan 

Asuransi yang mempunyai Program Asuransi Kerugian (Surety Bond) dan 

harus direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan ;

d. Pengembalian  Uang  Muka  diperhitungkan  pada  saat  Pihak  Kedua 

mengajukan pembayaran sesuai  dengan pengajuan pembayaran (Termin) 

sampai dengan pembayaran 95 % ;
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e. Pada saat  prestasi  pekerjaan telah mencapai  100 % dengan ditunjukkan 

oleh Berita Acara Pemeriksaan Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan 

Bulanan, foto / dokumentasi pelaksanaan kegiatan, As Build Droing dan data 

pendukung  lainnya,  Pihak  Kedua  dapat  mengajukan  Surat  Permintaan 

Pembayaran  (SPP)  95  %  kepada  Pejabat  Pengelola  Tehnis  Kegiatan 

(PPTK) yang ditunjuk oleh Pihak Pertama ;

f. Besarnya setiap pembayaran Termin yang diberikan kepada Pihak Kedua 

adalah  setelah  dikurangi  /  dipotong  angsuran  pengembalian  uang  muka 

(Jika Pihak Kedua mengambil uang muka) ;

g. Pihak Kedua dapat mengajukan pembayaran retensi 5 %, jika Berita Acara 

Serah  Terima  Pertama  (PHO)  ditandatangani,  dengan 

mengajukan  permohonan  kepada  Pihak  Pertama  disertai  Jaminan 

Pemeliharaan  sebesar  Nilai  Jaminan  Pemeliharaan  yang  digunakan  oleh 

Pihak Kedua ;

Bahwa sesuai  Rencana Kegiatan dan Besarnya Anggaran Biaya yang ada 

di Owneeris Estimate (OE) pekerjaan pembangunan gedung Kantor Pariwisata 

Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi tahun 2007 adalah :

No Uraian Kegiatan / Pekerjaan
Bobot Anggaran

(Rp)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Pekerjaan Persiapan

Pekerjaan Tanah dan fisik

Pekerjaan Beton

Pekerjaan Pasangan dan Plesteran

Pekerjaan Lantai

Pekerjaan Konsen Kayu Pintu dan Jendela

Pekerjaan Kunci dan Penggantung

Pekerjaan Instalasi air

Pekerjaan Instalasi Listrik

Pekerjaan Kap / Atap

Pekerjaan Pengecatan / Finishing

          9.751.912,50

        13.299.217,52

        84.375.192,50

        52.971.750,45

        53.879.623,64

        84.238.128,65

          5.355.000,00

        18.426.000,00

          7.792.000,00

      120.893.356,80

        38.925.595,90
Jumlah ................................................

P P N  10 % ........................................

J u m l a h ...........................................

Dibulatkan ...........................................

Rp  489.907.777,97

Rp    48.990.777,80

Rp  538.898.777,80

Rp  539.000.000,00

Bahwa  pada  tanggal  07 Agustus  2007 dengan  surat  Nomor  : 

037/Mb.JBI/VIII/2007  Terdakwa  Zulhatmar  Zuky,  BAc  bin  Marzuki  telah 

mengajukan  pembayaran  Uang  Muka  kepada  Pejabat  Pembuat  Komitmen 

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro 

Jambi tahun Anggaran 2007 sebesar Rp 161.391.300,-  (seratus enam puluh 

satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah), pada tanggal 

06  Desember  2007  dengan  surat  Nomor  :  79  /  Mb-JBI  /  XII  /  JBI  /  2007 

Terdakwa  Zulhatmar  Zuky,  BAc  bin  Marzuki  mengajukan  pembayaran  95% 

sebesar Rp 349.681.150,-  (tiga ratus empat puluh sembilan juta  enam ratus 

delapan  puluh  satu  ribu  seratus  lima  puluh  rupiah)  dan  pada  tanggal 

13  Desember  2007  mengajukan  pembayaran  pemeliharaan  sebesar 

Rp 26.898.550,- (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan 

ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa atas pengajuan pembayaran  Uang Muka dan Uang Termin yang 

diajukan oleh Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki, kemudian Yusnaini, 

SY, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen meneruskan permohonan kepada 

Rusdiansyah,  S.Pt  selaku  Pejabat  Pengelola  Tehnis  Kegiatan,  selanjutnya 

berkoordinasi  dengan H.  M. Taufik,  SE. MSi  untuk dibuatkan Surat  Perintah 

Membayar (SPM) dan Surat  Permintaan Pembayaran (SPP) untuk diteruskan 

kepada  Bagian  Keuangan  Pemda  Muaro  Jambi,  yaitu  kepada  Muhammad 

Yusuf,  SE  guna  dibuatkan  Surat  Perintah  Pencairan  Dana  (SP2D).  Setelah 

persyaratan lengkap kemudian uang dipindah bukukan dari Kas Daerah di Bank 

BPD Jambi Cabang Sengeti Nomor Rekening : 0711500014 ke Rekening Bank 

BPD  Jambi  No.0101225512  atas  nama  Zulhatmar  Zuky,  BAc  Direktur 

CV. MARUBERI ;

Bahwa Muhammad Yusuf, SE telah memindahbukukan keuangan dari Kas 

Daerah  ke  Rekening  Terdakwa Zulhatmar  Zuky,  BAc  bin  Marzuki  sebanyak 

3 kali yaitu :

1. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00567/BL-KTM/LS/2007 tanggal 08 

Agustus 2007 sebesar Rp 161.391.300,- (seratus enam puluh satu juta tiga 

ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;

2. Surat  Perintah  Pencairan  Dana  Nomor  :  02314/BL-KTM/LS/2007  tanggal 

14  Desember  2007  sebesar  Rp   349.681.150,-  (tiga  ratus  empat  puluh 

sembilan   juta   enam  ratus  delapan  puluh  satu  ribu  seratus  lima  puluh 

rupiah) ;

3. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 02315/BL-KTM/LS/2007 tanggal 14 

Desember  2007  sebesar  Rp  26.898.550,-  (dua  puluh  enam juta  delapan 

ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;
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sehingga uang yang telah  diterima oleh  Terdakwa Zulhatmar Zuky,  BAc bin 

Marzuki seluruhnya sebesar Rp 537.971.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh juta 

sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin 

Marzuki  tidak  melaksanakan  pekerjaan  sesuai  dengan  Rencana  Anggaran 

Belanja (RAB), karena Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki yang telah 

menandatangani  Surat  Perjanjian  Kerja  seharusnya  mengerjakan  Pekerjaan 

Pembangunan Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi itu 

sendiri,  akan tetapi didalam pelaksanaan pekerjaan diserahkan kepada Aswir 

Yusuf Sanwie untuk melaksanakan di lapangan, hal tersebut diperkuat dengan 

adanya  Surat  Kuasa  Nomor  01  tanggal  14  Nopember  2007  di  Notaris 

Rahmadhani  Hidayat,  SH.  M.Kn  dan  dalam hal  memberikan  kuasa  tersebut 

Terdakwa  Zulhatmar  Zuky,  BAc  bin  Marzuki  tanpa  memberitahukan  kepada 

Pihak  Pejabat Pembuat Komitmen maupun kepada Kuasa Pengguna Anggaran 

Kantor  Pariwisata  Seni  dan  Budaya,  sehingga  mengakibatkan  11  item 

Pekerjaan  Pembangunan  Gedung  Kantor  Pariwisata  Seni  dan  Budaya 

Kabupaten  Muaro  Jambi  Tahun  Anggaran  2007  yang  harus  dikerjakan  oleh 

Terdakwa  Zulhatmar  Zuky,  BAc  bin  Marzuki  berdasarkan  kontrak  nomor  : 

05/SPK/PSB/2007 tanggal 12 Juli 2007, terdapat 8 item pekerjaan yang tidak 

dikerjakan  sesuai  dengan  Rencana  Anggaran  Belanja.  Adapun  rinciannya 

pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai Rencana Anggaran Belanja sebagai 

berikut :

1. Pekerjaan pasangan dan plesteran ;

2. Pekerjaan lantai ;

3. Pekerjaan kusen, kayu pintu dan jendela ; 

4. Pekerjaan kunci dan penggantung ;

5. Pekerjaan instalasi air ;

6. Pekerjaan instalasi listrik ;

7. Pekerjaan kap / atap ;

8. Pekerjaan pengecetan dan finishing ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Saksi Ahli 

Nurman Jamal,  ST  dari  Dinas  Kimpraswil  Propinsi  Jambi  ternyata  nilai  fisik 

Pembangunan Kantor  Pariwisata,  Seni  dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi 

dari  11  item  pekerjaan  Pembangunan  Kantor  Pariwisata,  Seni  dan  Budaya 

Kabupaten  Muaro  Jambi  terdapat  8  item  pekerjaan  yang  di  dalamnya 

mengalami kerugian Negara  yaitu :

1. Pekerjaan pasangan dan plesteran Rp  10.041.313,82
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Dengan rincian pekerjaan :

 a. Pekerjaan pasang pondasi batu bata Rp  8.041.313,82

 b. Pekerjaan tiang profil Rp  2.000.000,00

2. Pekerjaan lantai Rp    1.148.346,03

Dengan rincian pekerjaan :

Pekerjaan rabat beton selasar Rp 1.148.346,03

3. Pekerjaan kusen, kayu pintu dan jendela Rp  18.403.750,00

Dengan rincian pekerjaan :

Pekerjaan plafon triflek Rp  18.634.950,00

4. Pekerjaan kunci dan penggantung Rp    1.291.830,00

Dengan rincian pekerjaan :

a. Pekerjaan kunci double slaag Rp  480.000,00

b. Pekerjaan Engsel pintu Rp  276.750,00

c. Pekerjaan grendel pintu Rp  673.650,00

d. Pekerjaan grendel jendela Rp  2.700,00

5. Pekerjaan instalasi air Rp    2.517.840,00

Dengan rincian pekerjaan :

a. Pekerjaan Instalasi air bersih + air kotor Rp    520.000,00

b. Pekerjaan kran air Rp      60.000,00

c. Pekerjaan kloset duduk Rp    180.000,00

d. Pekerjaan kloset jongkok Rp    223.000,00

e. Pekerjaan wastagel keramik + kaca Rp 1.234.840,00

 f. Pekerjaan Bak kontrol Rp    300.000,00

6. Pekerjaan instalasi listrik Rp    7.802.000,00

Dengan rincian pekerjaan :

a. Pekerjaan instalasi listrik Rp  5.860.000,00

b. Pekerjaan lampu pijar Rp       72.000,00

c. Pekerjaan lampu TL bambu komplit Rp     770.000,00

d. Pekerjaan daya listrik Rp  1.100.000,00

7. Pekerjaan kap / atap Rp    8.234.640,00

Dengan rincian pekerjaan :

a.  Pekerjaan pasang kuda-kuda kayu + 

gording    Rp  7.244.640.00

b.  Pekerjaan pasang moor + baut kuda-kuda

dan kanopi Rp     990.000,00

8. Pekerjaan pengecatan dan finishing Rp    3.000.000,00

Dengan rincian pekerjaan :

Pekerjaan pasang grill besi Rp  3.000.000,00

sehingga jumlah seluruh pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai  Rencana 

Anggaran Belanja dan mengurangi pekerjaan sebesar Rp  52.812.189,85 (lima 
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puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu seratus delapan puluh sembilan 

koma delapan puluh lima rupiah ).

Akan  tetapi  Terdakwa  Zulhatmar  Zuky,  BAc  bin  Marzuki  juga  telah 

melaksanakan pekerjaan melebihi atau menambah jumlah pekerjaan yaitu :

1. Pekerjaan kusen, kayu pintu dan jendela yang terdiri :

1.1. Pekerjaan kaca jendela kaca mati Rp  128.400,00

1.2. Pekerjaan list profil kayu Rp  102.800,00

2. Pekerjaan Kunci dan Penggantung

2.1 Pekerjaan engsel jendela Rp  141.270,00

Sehingga  jumlah  pekerjaan  yang  dilaksanakan  melebih  volumenya  senilai 

Rp  372.470,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) ;

Dengan  adanya  pekerjaan  tambah  kurang  maka  terjadi  selisih  kurang 

pekerjaan senilai Rp  52.812.189,85 (nilai pekerjaan kurang) – Rp 372.470,00 

(nilai pekerjaan lebih) = Rp  52.439.719,85  (lima puluh dua juta empat ratus tiga 

puluh  sembilan  ribu  tujuh  ratus  sembilan  belas  koma  delapan  puluh  lima 

rupiah);

Bahwa akibat semua rangkaian perbuatan  Terdakwa sebagaimana telah 

diuraikan di  atas  telah  memperkaya diri  Terdakwa Zulhatmar  Zuky,  BAc bin 

Marzuki  dan  orang  lain  yang  merugikan  keuangan  Negara  sebesar 

Rp  52.439.719,85 (lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu 

tujuh ratus sembilan belas koma delapan puluh lima rupiah) sesuai  Laporan 

Hasil  Perhitungan  Kerugian  Keuangan  Negara  dari  Badan  Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : S-419 / PW05 

/ 5 / 2009 tanggal 23 Januari 2009 ;

Perbuatan Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki sebagaimana diatur 

dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Sub b Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah 

dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001  tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana 

jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

SUBSIDAIR  :

Bahwa  Terdakwa  Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki  selaku Direktur CV. 

Maruberi baik bertindak sendiri-sendiri  maupun bersama-sama dengan Aswir 

Yusuf Sanwie (diajukan dalam penuntutan secara terpisah),  pada tanggal 12 

Juli  2007 sampai  dengan bulan Desember tahun 2007 atau setidak-tidaknya 

pada  suatu  waktu  dalam  tahun  2007  bertempat  di  Desa  Bukit  Baling, 

Kecamatan  Sekernan,  Kabupaten  Muaro  Jambi  atau  setidak-tidaknya  pada 
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suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, 

orang  yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan  atau  turut  melakukan 

perbuatan  itu,  antara  beberapa  perbuatan  ada  hubungannya,  meskipun 

perbuatan  itu  masing-masing  telah  merupakan  kejahatan,  sehingga  harus 

dipandang  sebagai  satu  perbuatan  yang  berturut-turut,  dengan  tujuan 

menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi, 

menyalahgunakan kewenangan,  kesempatan atau sarana yang ada padanya 

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau 

perekonomian  Negara,  perbuatan  mana  dilakukan  Terdakwa  dengan  cara 

sebagai berikut :

Berawal  Adanya  Dokumen  Anggaran  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah 

(DPASKPD)  Nomor  :  2.04.01.02.03.5.2  yang  bersumber  dari  Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007 di 

Kantor  Pariwisata  Seni  dan  Budaya  Kabupaten  Muaro  Jambi  sebesar  Rp 

561.791.325,- (lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu 

ribu  tiga  ratus  dua  puluh  lima  rupiah),  selanjutnya  dari  anggaran  tersebut 

dipergunakan untuk :

1. Belanja Modal Pengadaan sebesar 

Rp  540.000.000,-

2. Pembayaran  honorer  Pegawai  Negeri  Sipil  sebesar

Rp      1.650.000,-

3. Pembayaran honorer Non Pegawai Negeri Sipil sebesar 

Rp    13.500.000,-

4. Belanja bahan habis pakai sebesar 

Rp      6.641.325,-

Bahwa dengan adanya Anggaran Belanja Modal Pengadaan sebesar  Rp 

540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), maka H. M. Taufik, SE. MSi 

selaku Kepala  Kantor  Pariwisata  Seni  dan Budaya Kabupaten Muaro  Jambi 

menunjuk :

1. Rusdiansyah,  S.Pt  sebagai  Pejabat  Pelaksana Tehnis 

Kegiatan (PPTK) dengan Surat Keputusan Nomor : 09 Tahun 2007 tanggal 

02 Mei 2007 ;

2. Yusnaini.  SY, SE sebagai Pejabat pembuat Komitmen 

(PPK) dengan Surat  Keputusan Nomor :  23 Tahun 2007 tanggal  29 Mei 

2007 ;
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3. Hurmain sebagai  Ketua  Panitia  Lelang  dengan  Surat 

Keputusan Nomor : 12 Tahun 2007 dengan Susunan Panitia sebagai berikut 

:

3.1 Ketua :  Hurmain ;

3.2 Sekretaris :  Ir. Muhammad Ahyar ;

3.3 Anggota :  1.  Sukarman, SH ;

                2. Syofyan. AB, S.Ag ;

   3. M. Iqbal, SE ;

Bahwa  setelah  terbentuk  Panitia  Lelang,  maka  Panitia  Lelang 

melaksanakan  lelang  Pembangunan  Kantor  Pariwisata  Seni  dan  Budaya 

Kabupaten Muaro Jambi  dengan diikuti  94  Perusahaan yang mendaftar  dan 

16 Perusahaan yang mengikuti Aanwidjing / Penjelasan Pekerjaan, akan tetapi 

sampai  dengan  Tahap  Penawaran  Pekerjaan  hanya  terdapat  5  perusahaan 

yang memasukkan penawaran yaitu :

1. CV. Citra Dwi Pratama sebesar Rp  539.225.000,- ;

2. CV. Putra Pratama   sebesar Rp  539.099.000,- ;

3. CV. Maruberi   sebesar Rp  537.971.000,- ;

4. CV. Bulian Utama    sebesar Rp  538.316.000,- ;

5. CV. Aur Duri Indah sebesar Rp  539.366.000,- ;

Bahwa berdasarkan penawaran yang diajukan oleh 5 Perusahaan tersebut 

maka  Panitia  Lelang  mengusulkan  Calon  Pemenang  Lelang  kepada  Kepala 

Kantor Pariwisata Seni dan  Budaya Kabupaten Muaro Jambi selaku Pengguna 

Anggaran dengan surat Nomor : 02 / UPP / PAN – Parsenibud / 2007 tanggal 28 

Juni  2007  yaitu  Calon  pemenang  I.  CV.  Maruberi,  Calon  pemenang  II.  CV. 

Bulian Utama dan Calon pemenang III. CV. Putra Pratama ;

Bahwa  setelah  Kepala  Kantor  Pariwisata  Seni  dan  Budaya  Kabupaten 

Muaro Jambi selaku Pengguna Anggaran menerima surat dari Panitia Lelang 

tentang usul calon pemenang lelang maka H. M. Taufik, SE. MSi selaku Kepala 

Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi sekaligus sebagai 

Pengguna  Anggaran  menetapkan  pemenang  lelang  dengan  Surat  Nomor  : 

600/113/PSB/2007  tanggal  29  Juni  2007  sesuai  dengan  Usulan dari  Panitia 

Lelang ;

Bahwa  setelah  H.  M.  Taufik,  SE.  M.Si  selaku  Pengguna  Anggaran 

menetapkan pemenang lelang,  maka dengan Surat Nomor : 05/SPK/PSB/2007 

tanggal  12  Juli  2007  Yusnaini,  SE  selaku  Pejabat  Pembuat  Komitmen  dan 

Terdakwa Zulhatmar Zuky,  BAc Bin MARZUKI selaku Direktur  CV.  Maruberi 

menandatangani  Surat  Perjanjian  Kerja  (SPK)  dengan  waktu  Pelaksanaan 
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Pekerjaan Pembangunan Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro 

Jambi selama 120 hari terhitung sejak tanggal 12 Juli 2007 sampai dengan 08 

Nopember 2007 dengan nilai borongan sebesar Rp 537.971.000,- (lima ratus 

tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dengan sistem 

pembayaran :

a. Pihak Kedua mengajukan permohonan Uang Muka sebesar 30 % dari nilai 

kontrak,  dengan  mengajukan  permohonan  secara  tertulis  kepada  Pihak 

Pertama. Pada saat pengajuan permohonan Uang Muka Pihak Kedua harus 

menyerahkan Jaminan Uang Muka dengan nilai sebesar Uang Muka yang 

diajukan disertai rencana penggunaan Uang Muka ;

b. Pihak  Pertama  sudah  harus  membuat  Surat  Perintah  Membayar  (SPM) 

untuk permohonan tersebut  pada Pasal  13 angka 1 paling lambat 7  hari 

setelah Jaminan Uang Muka diterima dari Pihak Kedua ;

c. Jaminan Uang Muka harus diterbitkan oleh Bank Umum atau Perusahaan 

Asuransi yang mempunyai Program Asuransi Kerugian (Surety Bond) dan 

harus direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan ;

d. Pengembalian  uang  muka  diperhitungkan  pada  saat  Pihak  Kedua 

mengajukan pembayaran sesuai  dengan pengajuan pembayaran (Termin) 

sampai dengan pembayaran 95 % ;

e. Pada saat  prestasi  pekerjaan telah mencapai  100 % dengan ditunjukkan 

oleh Berita Acara Pemeriksaan Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan 

Bulanan, foto/dokumentasi pelaksanaan kegiatan, As Build Droing dan data 

pendukung  lainnya,  Pihak  kedua  dapat  mengajukan  Surat  Permintaan 

Pembayaran  (SPP)  95  %  kepada  Pejabat  Pengelola  Tehnis  Kegiatan 

(PPTK) yang ditunjuk oleh Pihak Pertama ;

f. Besarnya setiap pembayaran Termin yang diberikan kepada Pihak Kedua 

adalah  setelah  dikurangi  /  dipotong  angsuran  pengembalian  Uang  Muka 

(Jika Pihak Kedua mengambil Uang Muka) ;

g. Pihak  Kedua  dapat   mengajukan  pembayaran retensi  5 %, jika Berita 

Acara Serah Terima Pertama (PHO) ditandatangani,  dengan mengajukan 

permohonan kepada Pihak Pertama disertai Jaminan Pemeliharaan sebesar 

Nilai Jaminan Pemeliharaan yang digunakan oleh Pihak Kedua ;

Bahwa sesuai  Rencana Kegiatan dan Besarnya Anggaran Biaya yang ada 

di Owneeris Estimate (OE) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pariwisata 

Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007 adalah :

No Uraian Kegiatan / Pekerjaan
Bobot Anggaran

(Rp)
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Pekerjaan Persiapan

Pekerjaan Tanah dan fisik

Pekerjaan Beton

Pekerjaan Pasangan dan Plesteran

Pekerjaan Lantai

Pekerjaan Konsen Kayu Pintu dan Jendela

Pekerjaan Kunci dan Penggantung

Pekerjaan Instalasi air

Pekerjaan Instalasi Listrik

Pekerjaan Kap / Atap

Pekerjaan Pengecatan / Finishing

          9.751.912,50

        13.299.217,52

        84.375.192,50

        52.971.750,45

        53.879.623,64

        84.238.128,65

          5.355.000,00

        18.426.000,00

          7.792.000,00

      120.893.356,80

        38.925.595,90
Jumlah ................................................

P P N  10 % ........................................

J u m l a h ...........................................

Dibulatkan ...........................................

Rp  489.907.777,97

Rp    48.990.777,80

Rp  538.898.777,80

Rp  539.000.000,00

Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2007 dengan surat Nomor : 037 / Mb.JBI /  

VIII  /  2007 Terdakwa Zulhatmar Zuky,  BAc bin  Marzuki  selaku Direktur  CV. 

Maruberi telah mengajukan pembayaran uang muka kepada Pejabat Pembuat 

Komitmen  Pembangunan  Gedung  Kantor  Pariwisata  Seni  dan  Budaya 

Kabupaten  Muaro  Jambi  Tahun  Anggaran  2007  sebesar  Rp  161.391.300,- 

(seratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus 

rupiah), pada tanggal 06 Desember 2007 dengan surat Nomor : 79 / Mb-JBI / XII 

/ JBI / 2007 Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki selaku Direktur CV. 

Maruberi mengajukan pembayaran 95 % sebesar Rp 349.681.150,- (tiga ratus 

empat puluh sembilan juta  enam ratus delapan puluh satu ribu seratus lima 

puluh rupiah) dan pada tanggal 13 Desember 2007 mengajukan pembayaran 

pemeliharaan  sebesar  Rp  26.898.550,-  (dua  puluh  enam juta  delapan  ratus 

sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa atas pengajuan pembayaran uang muka dan uang  Termin yang 

diajukan oleh Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki selaku Direktur CV. 

Maruberi,  kemudian  Yusnaini,  SY,  SE  selaku  Pejabat  Pembuat  Komitmen 

meneruskan permohonan kepada Rusdiansyah, S.Pt selaku Pejabat Pengelola 

Tehnis Kegiatan, selanjutnya berkoordinasi dengan H. M. Taufik, SE. MSi untuk 

dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat  Permintaan Pembayaran 

(SPP) untuk diteruskan kepada Bagian Keuangan Pemda Muaro Jambi yaitu 

kepada Muhammad Yusuf, SE guna dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana 

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2010
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(SP2D).  Setelah  persyaratan lengkap kemudian uang dipindah bukukan dari 

Kas  Daerah  di  Bank  BPD  Jambi  Cabang  Sengeti  Nomor  Rekening  : 

0711500014  ke  Rekening  Bank  BPD  Jambi  No.0101225512  atas  nama 

Zulhatmar Zuky, BAc Direktur CV. MARUBERI ;

Bahwa Muhammad Yusuf,  SE telah  memindah  bukukan  keuangan  dari 

Kas Daerah ke Rekening Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki selaku 

Direktur CV. Maruberi sebanyak 3 kali yaitu :

1. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00567/BL-KTM/LS/2007 tanggal 08 

Agustus 2007 sebesar Rp 161.391.300,- (seratus enam puluh satu juta tiga 

ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;

2. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 02314/BL-KTM/LS/2007 tanggal 14 

Desember 2007 sebesar Rp 349.681.150,- (tiga ratus empat puluh sembilan 

juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah);

3. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 02315/BL-KTM/LS/2007 tanggal 14 

Desember  2007  sebesar  Rp  26.898.550,-  (dua  puluh  enam juta  delapan 

ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

sehingga uang yang telah  diterima oleh Terdakwa Zulhatmar Zuky,  BAc bin 

Marzuki  Selaku Direktur CV. Maruberi  dalam hal  pelaksanaan pembangunan 

Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 

2007  seluruhnya  sebesar  Rp  537.971.000,-  (lima  ratus  tiga  puluh  tujuh  juta 

sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin 

Marzuki  selaku  Direktur  CV.  Maruberi  tidak  melaksanakan  pekerjaan  sesuai 

dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB), karena Terdakwa Zulhatmar Zuky, 

BAc bin Marzuki selaku Direktur CV. Maruberi yang telah menandatangani Surat 

Perjanjian  Kerja  seharusnya  mengerjakan  Pekerjaan  Pembangunan  Kantor 

Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi itu sendiri, akan tetapi di 

dalam pelaksanaan pekerjaan diserahkan kepada Aswir  Yusuf  Sanwie untuk 

melaksanakan di lapangan, hal tersebut diperkuat dengan adanya Surat Kuasa 

Nomor  01  tanggal  14  Nopember  2007  di  Notaris  Rahmadhani  Hidayat,  SH. 

M.Kn dan dalam hal  memberikan kuasa tersebut  Terdakwa Zulhatmar  Zuky, 

BAc bin Marzuki selaku Direktur CV. Maruberi tanpa memberitahukan kepada 

Pihak Pejabat Pembuat Komitmen maupun kepada Kuasa Pengguna Anggaran 

Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi. Terdakwa telah 

menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada sehingga Terdakwa 

Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki telah melanggar Surat Perjanjian Pelaksanaan 

Pekerjaan Nomor  : 05 / SPK / PSB / 2007 tanggal 12 Juli 2007 yaitu :
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1. Pasal 1 Lingkup Pekerjaan ;

Pihak  Pertama memberi  tugas  kepada  Pihak  Kedua,  dan  Pihak  Kedua 

menerima  tugas  tersebut,  yaitu  untuk  melaksanakan  Pekerjaan 

Pembangunan  Gedung  Kantor  Pariwisata  Seni  dan  Budaya  Kabupaten 

Muaro Jambi pada kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pariwisata Seni 

dan  Budaya  Kabupaten  Muaro  Jambi  Tahun  Anggaran  2007,  yaitu 

Pekerjaan  Pembangunan  Gedung  kantor  Pariwisata  Seni  dan  Budaya 

Kabupaten Muaro Jambi ;

2. Pasal 7 Sub Kontraktor ;

1. Pihak  Kedua agar  bekerjasama 

dengan Sub Kontraktor  (Golongan Ekonomi Lemah /  Pengusaha kecil 

termasuk koperasi kecil ) setempat ;

2. Bagian  pekerjaan  yang  akan 

diserahkan kepada Sub Kontraktor, Pihak Kedua harus memberitahukan 

secara tertulis kepada Pihak Pertama, setelah terlebih dahulu mendapat 

persetujuan tertulis dari pengawas  pekerjaan ;

3. Jika  ternyata  Pihak  Kedua  telah 

menyerahkan  pekerjaan  kepada  Sub  Kontraktor  tanpa  persetujuan 

Pengawas  Pekerjaan,  maka  setelah  Pengawas  Pekerjaan  memberi 

peringatan  tertulis  kepada  Pihak  Kedua,  Pihak  Kedua  harus 

mengembalikan kepada semula dan semua dan biaya yang dikeluarkan 

oleh Pihak Kedua atau Sub Kontraktor untuk pekerjaan yang dilakukan 

Sub Kontraktor itu ditanggung oleh Pihak Kedua sendiri ;

Bahwa dengan menyalahgunakan kewenangan dan sarana yang ada pada 

diri  Terdakwa  Zulhatmar  Zuky,  BAc  bin  Marzuki  mengakibatkan  11  item 

pekerjaan  pembangunan  gedung  Kantor  Pariwisata  Seni  dan  Budaya 

Kabupaten  Muaro  Jambi  Tahun  Anggaran  2007  yang  harus  dikerjakan  oleh 

Terdakwa  Zulhatmar  Zuky,  BAc  bin  Marzuki  selaku  Direktur  CV.  Maruberi 

berdasarkan  kontrak  nomor  :  05  /  SPK /  PSB /  2007  tanggal  12  Juli  2007 

terdapat  8  item  pekerjaan  yang  tidak  dikerjakan  sesuai  dengan  Rencana 

Anggaran  Belanja  sehingga  menimbulkan  selisih  harga  sebesar 

Rp 52.439.719,85. Adapun rinciannya pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai 

Rencana Anggaran Belanja sebagai berikut :

1. Pekerjaan pasangan dan plesteran ;

2. Pekerjaan lantai ;
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3. Pekerjaan kusen,kayu pintu dan jendela ;

4. Pekerjaan kunci dan penggantung ;

5. Pekerjaan instalasi air ;

6. Pekerjaan instalasi listrik ;

7. Pekerjaan kap / atap ;

8. Pekerjaan pengecetan dan finishing ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Saksi Ahli 

Nurman Jamal,  ST  dari  Dinas  Kimpraswil  Propinsi  Jambi  ternyata  nilai  fisik 

Pembangunan Kantor  Pariwisata,  Seni  dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi 

dari  11  item  pekerjaan  Pembangunan  Kantor  Pariwisata,  Seni  dan  Budaya 

Kabupaten Muaro Jambi terdapat 8 item pekerjaan yang didalamnya mengalami 

kerugian negara  yaitu :

1. Pekerjaan pasangan dan plesteran Rp  10.041.313,82

Dengan rincian pekerjaan :

 a. Pekerjaan pasang pondasi batu bata Rp  8.041.313,82

 b. Pekerjaan tiang profil Rp  2.000.000,00

2. Pekerjaan lantai Rp    1.148.346,03

Dengan rincian pekerjaan :

Pekerjaan rabat beton selasar Rp 1.148.346,03

3. Pekerjaan kusen, kayu pintu dan jendela Rp  18.403.750,00

Dengan rincian pekerjaan :

Pekerjaan plafon triflek Rp  18.634.950,00

4. Pekerjaan kunci dan penggantung Rp    1.291.830,00

Dengan rincian pekerjaan :

a. Pekerjaan kunci double slaag Rp  480.000,00

b. Pekerjaan Engsel pintu Rp  276.750,00

c. Pekerjaan grendel pintu Rp  673.650,00

d. Pekerjaan grendel jendela Rp  2.700,00

5. Pekerjaan instalasi air Rp    2.517.840,00

Dengan rincian pekerjaan :

a. Pekerjaan Instalasi air bersih + air kotor Rp    520.000,00

b. Pekerjaan kran air Rp      60.000,00

c. Pekerjaan kloset duduk Rp    180.000,00

d. Pekerjaan kloset jongkok Rp    223.000,00

e. Pekerjaan wastagel keramik + kaca Rp 1.234.840,00

 f. Pekerjaan Bak kontrol Rp    300.000,00

6. Pekerjaan instalasi listrik Rp    7.802.000,00

Dengan rincian pekerjaan :

a. Pekerjaan instalasi listrik Rp  5.860.000,00
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b. Pekerjaan lampu pijar Rp       72.000,00

c. Pekerjaan lampu TL bambu komplit Rp     770.000,00

d. Pekerjaan daya listrik Rp  1.100.000,00

7. Pekerjaan kap/atap Rp    8.234.640,00

Dengan rincian pekerjaan :

a.  Pekerjaan pasang kuda-kuda kayu + 

gording    Rp  7.244.640.00

b.  Pekerjaan pasang moor + baut kuda-kuda

dan kanopi Rp     990.000,00

8. Pekerjaan pengecatan dan finishing Rp    3.000.000,00

Dengan rincian pekerjaan :

Pekerjaan pasang grill besi Rp  3.000.000,00

sehingga jumlah seluruh pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai  Rencana 

Anggaran Belanja dan mengurangi pekerjaan sebesar Rp  52.812.189,85 ( lima 

puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu seratus delapan puluh sembilan 

koma delapan puluh lima sen rupiah ) ;

Akan tetapi  Terdakwa Zulhatmar Zuky,  BAc bin Marzuki  selaku Direktur CV. 

Maruberi  juga  telah  melaksanakan  pekerjaan  pekerjaan  melebihi  atau 

menambah jumlah pekerjaan yaitu :

1. Pekerjaan kusen, kayu pintu dan jendela

1.3. Pekerjaan kaca jendela kaca mati Rp  128.400,00

1.4. Pekerjaan list profil kayu Rp  102.800,00

2. Pekerjaan Kunci dan Penggantung

2.2 Pekerjaan engsel jendela Rp  141.270,00

Sehingga jumlah pekerjaan yang dilaksanakan melebih volumenya senilai Rp 

372.470,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) ;

Dengan  adanya  pekerjaan  tambah  kurang  maka  terjadi  selisih  kurang 

pekerjaan senilai Rp  52.812.189,85 (nilai pekerjaan kurang) – Rp 372.470,00 

(nilai pekerjaan lebih) = Rp  52.439.719,85  (lima puluh dua juta empat ratus tiga 

puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas koma delapan puluh lima sen 

rupiah);

Bahwa akibat semua rangkaian perbuatan  Terdakwa sebagaimana telah 

diuraikan di  atas  telah  memperkaya diri  Terdakwa  Zulhatmar  Zuky,  BAc bin 

Marzuki selaku Direktur CV. Maruberi dan orang lain yang merugikan keuangan 

negara sebesar Rp  52.439.719,85,- (lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh 

sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas koma delapan puluh lima sen rupiah) 

sesuai  Laporan  Hasil  Perhitungan  Kerugian  Keuangan  Negara  dari  Badan 
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Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi Nomor : 

S - 419 / PW05 / 5 / 2009 tanggal 23 Januari 2009 ;

Perbuatan Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki selaku Direktur CV. 

Maruberi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 

Ayat  (1)  Sub  b  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  jo.  Pasal  55 

Ayat (1) ke 1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan 

Negeri Sengeti tanggal 10 September 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan  Terdakwa Zulhatmar Zuky bersalah melakukan tindak pidana 

korupsi sebagaimana diatur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 

Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam 

Surat Dakwaaan Subsidair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki, 

dengan  pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun,  denda  sebesar  Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan 

membayar uang pengganti sejumlah Rp 52.439.719,85 (lima puluh dua juta 

empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas ribu koma 

delapan puluh lima sen rupiah)  dan jika Terdakwa tidak membayar  uang 

pengganti  paling  lama  1  (satu)  bulan  sesudah  putusan  Pengadilan 

memperoleh Kekuatan Hukum Tetap maka harta bendanya dapat disita oleh 

Jaksa dan dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal mana 

Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang 

pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. Dokumen Lelang Pekerjaan Pembangunan gedung kantor 300 M2  ; 

b. Surat  nomor:  600/55.A/PSB/2007  tanggal  01  Mei  2007  tentang 

Penunjukan Personil Panitia Lelang ; 

c. Surat Keputusan Kepala Kantor Pariwisata  Seni dan Budaya Kab. Muaro 

Jambi Nomor : 09 Tahun 2007  tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana 

Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab. 

Muaro Jambi Tahun Anggaran 2007 ;  
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d. Surat Keputusan Kepala Kantor Pariwisata  Seni dan Budaya Kab. Muaro 

Jambi Nomor : 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan 

Barang  /  Jasa  pada  Kantor  Pariwisata  Seni  dan  Budaya  Kab.  Muaro 

Jambi Tahun Anggaran 2007 ; 

e. Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran Nomor : 04 / BA-

PP / PAN-Parsenibud / 2007 tanggal 22 Juni 2007 ; 

f. Surat nomor: 02/BA-PAN/Parsenibud/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang 

Berita Acara Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi ; 

g. Surat  Nomor  :  02/UPP/PAN-Parsenibud/2007  tanggal  28  Juni  2007 

tentang Usulan Calon Pemenang Lelang ; 

h. Surat  Nomor  :  600/113/PSB/2007  tanggal  29  Juni  2007  tentang 

Penetapan Pemenang Lelang ; 

i. Surat Keputusan Kepala Kantor Pariwisata  Seni dan Budaya Kab. Muaro 

Jambi  Selaku  Pengguna  Barang  /  Jasa  Nomor  :  600/114/PSB/2007 

tanggal  09  Juli  2007  tentang  Penetapan  Penyedia  Barang  /  Jasa 

Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Kantor Pariwisata  Seni dan Budaya 

Kab. Muaro Jambi ; 

j. Surat  Nomor  :  05/PAN/Parsenibud/2007  tanggal  02  Juli  2007  tentang 

Pengumuman Pemenang Lelang ; 

k. Surat  Nomor  :  05/PAN/Parsenibud/2007  tanggal  02  Juli  2007  tentang 

Pengumuman Pemenang Lelang ; 

l. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor 

Pariwisata  Seni  dan  Budaya  Kab.  Muaro  Jambi  pada  Kegiatan 

Pembangunan Gedung Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Muaro 

Jambi Tahun Anggaran 2007 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kantor 

Pariwisata   Seni  dan  Budaya  Kab.  Muaro  Jambi  Selaku  Pengguna 

Barang / Jasa dengan CV. Maruberi Nomor : 05/SPK/PSB/2007 tanggal 

12 Juli 2007 ; 

m. Surat  Perjanjian  Kerja  (Kontrak)  antara  Kantor  Pariwisata  Seni  dan 

Budaya Kab. Muaro Jambi dengan CV. Total Cipta Consultant Nomor : 

600/117/PSB/2007 tanggal 13 Juli 2007 ; 

n. Addendum Nomor : 09/SPK-ADD/PSB/2007 tanggal 09 Nopember 2007 

antara  Pejabat  Pembuat  Komitmen  Kegiatan  Pembangunan  Kantor 

Pariwisata  Seni dan Budaya Kab. Muaro Jambi Tahun Anggaran 2007 

dengan CV. Maruberi ; 
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o. Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 327 tahun 2007 tanggal 19 

Juni 2007 tentang Pembentukan Tim Peneliti Tehnis Pembayaran Termin 

pelaksanaan kegiatan APBD Kab. Muaro Jambi ; 

p. Surat Keputusan Kepala Kantor Pariwisata  Seni dan Budaya Kab. Muaro 

Jambi  Nomor :  23 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat  Pembuat 

Komitmen (PPK) pada Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Muaro 

Jambi Tahun Anggaran 2007 ; 

q. Surat Keputusan Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Muaro 

Jambi Nomor 03 Tahun 2007 tentang Penunjukan PPK, Pembantu PPK 

dan  Pembantu  Bendahara  Kantor  Pariwisata  Seni  dan  Budaya  Kab. 

Muaro Jambi Tahun Anggaran 2007 ; 

r. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-

SKPD) Tahun Anggaran 2007 ; 

s. Rencana Kerja dan Syarat-syarat  (RKS) kegiatan Peningkatan Sarana 

dan  Prasarana  Aparatur  Pekerjaan  Pembangunan  Gedung  Kantor  di 

Kabupaten Muaro Jambi ; 

t. Surat  Nomor  :  600/80/PSB/2007  tanggal  01  Juni  2007  tentang 

Pengadaan Jasa Konstruksi ; 

u. Surat  Nomor  : 600/271/DPU-CK/2007  tanggal  16  Juli  2007  tentang 

Penyampaian Tenaga Pengelola Teknis ; 

v. Laporan Pengawasan Fisik Kemajuan Pekerjaan  periode 12 Juli s/d 08 

November 2007 pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor 

Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Muaro Jambi ; 

w. Surat Direktur CV. Maruberi Nomor : 037/Mb-Jbi/VIII/2007 Agustus 2007 

Perihal Permohonan Uang Muka ; 

x. Surat  Kepala  Kantor  Pariwisata  Seni  dan  Budaya  Kab.  Muaro  Jambi 

Nomor : 900/132/PSB/2007 tanggal 07 Agustus 2007 perihal Verifikasi 

Berkas  Administrasi  Pekerjaan  Pembangunan  Gedung  Kantor 

Parsenibud Muaro Jambi ; 

y. Berita  Acara  Pembayaran  Nomor  :  900/133/PSB/2007  tanggal  07 

Agustus 2007 sebesar Rp. 146.719.365,- (seratus empat puluh enam juta 

tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) ; 

z. Berita  Acara  Pembayaran  Nomor  :  900/134/PSB/2007  tanggal  07 

Agustus 2007 sebesar Rp. 14.671.935,-  (empat belas juta enam ratus 

tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) ; 

aa. Kwitansi  Pembayaran sebesar Rp. 161.391.300,-  (seratus enam puluh 

satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ; 

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2010
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bb. Berita  Acara  Pembayaran  Nomor  :  900/195/PSB/2007  tanggal  14 

Desember 2007 sebesar Rp. 317.891.960,- (tiga ratus tujuh belas juta 

delapan ratus sembilan satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) ; 

cc. Berita  Acara  Pembayaran  Nomor  :  900/196/PSB/2007  tanggal  14 

Desember 2007 sebesar Rp. 31.789.190,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus 

delapan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah) ; 

dd. Berita  Acara  Pembayaran  Nomor  :  900/197/PSB/2007  tanggal  14 

Desember 2007 sebesar Rp. 24.453.225,- (dua puluh empat juta empat 

ratus lima puluh tiga ribu rupiah dua ratus dua puluh lima rupiah) ;  

Kembali kepada Jaksa / Penuntut Umum untuk perkara lain ;

Uang tunai sebesar Rp. 52.439.719,85,- (lima puluh dua juta empat ratus 

tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas koma delapan puluh lima 

rupiah)  dirampas  untuk  Negara  dan  akan  diperhitungkan  sebagai 

pembayaran uang pengganti ;

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana 

supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ; 

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 78 / Pid.B / 

2009/PN.Sgt.  tanggal  29  Oktober  2009  yang  amar  lengkapnya  sebagai 

berikut : 

1. Menyatakan  Terdakwa Zulhatmar Zuky,  BAc bin  Marzuki  tersebut  di  atas 

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2. Membebaskan Terdakwa Zulhatmar Zuky,  BAc bin Marzuki oleh karena itu 

dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

3. Menyatakan  Terdakwa Zulhatmar Zuky,  BAc bin  Marzuki  tersebut  di  atas 

telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  “Melakukan  Tindak 

Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut ; 

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zulhatmar  Zuky,  BAc bin  Marzuki 

oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 

selama 1 (satu) bulan ;

5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zulhatmar  Zuky,  BAc bin  Marzuki 

oleh karena itu dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti 

sebesar  Rp  52.439.719,85  (lima  puluh  dua  juta  empat  ratus  tiga  puluh 

sembilan  ribu  tujuh  ratus  sembilan  belas  koma  delapan  puluh  lima  sen 

rupiah)  apabila  Terdakwa tidak  membayar  uang pengganti  paling lama 1 
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(satu)  bulan  sesudah  putusan  Pengadilan  Mempunyai  Kekuatan  Hukum 

Tetap  maka  harta  bendanya  dapat  disita  oleh  Jaksa  dan  dilelang  untuk 

membayar  uang  pengganti  tersebut,  dalam  hal  mana  Terdakwa  tidak 

mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka 

diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- Dokumen Lelang Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor 300 M2  ; 

- Surat  nomor:  600/55.A/PSB/2007  tanggal  01  Mei  2007  tentang 

Penunjukan Personil Panitia Lelang ; 

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pariwisata  Seni dan Budaya Kab. Muaro 

Jambi Nomor : 09 Tahun 2007  tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana 

Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab. 

Muaro Jambi tahun anggaran 2007 ;  

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pariwisata  Seni dan Budaya Kab. Muaro 

Jambi Nomor : 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan 

Barang  /  Jasa  pada  Kantor  Pariwisata  Seni  dan  Budaya  Kab.  Muaro 

Jambi Tahun Anggaran 2007 ; 

- Berita Acara pemasukan dan pembukaan penawaran Nomor : 04 / BA-

PP / PAN-Parsenibud / 2007 tanggal 22 Juni 2007 ; 

- Surat nomor: 02/BA-PAN/Parsenibud/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang 

Berita Acara Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi ; 

- Surat  Nomor  :  02/UPP/PAN-Parsenibud/2007  tanggal  28  Juni  2007 

tentang Usulan Calon Pemenang Lelang ; 

- Surat  Nomor  :  600/113/PSB/2007  tanggal  29  Juni  2007  tentang 

Penetapan Pemenang Lelang ; 

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pariwisata  Seni dan Budaya Kab. Muaro 

Jambi  Selaku  Pengguna  Barang  /  Jasa  Nomor  :  600/114/PSB/2007 

tanggal  09  Juli  2007  tentang  Penetapan  Penyedia  Barang  /  Jasa 

Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Kantor Pariwisata  Seni dan Budaya 

Kab. Muaro Jambi ; 

- Surat  Nomor  :  05/PAN/Parsenibud/2007  tanggal  02  Juli  2007  tentang 

Pengumuman Pemenang Lelang ; 

- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor 

Pariwisata  Seni  dan  Budaya  Kab.  Muaro  Jambi  pada  Kegiatan 

Pembangunan Gedung Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Muaro 

Jambi Tahun Anggaran 2007 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kantor 

Pariwisata   Seni  dan  Budaya  Kab.  Muaro  Jambi  Selaku  Pengguna 
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Barang / Jasa dengan CV. Maruberi Nomor : 05/SPK/PSB/2007 tanggal 

12 Juli 2007 ; 

- Surat  Perjanjian  Kerja  (Kontrak)  antara  Kantor  Pariwisata  Seni  dan 

Budaya Kab. Muaro Jambi dengan CV. Total Cipta Consultant Nomor : 

600/117/PSB/2007 tanggal 13 Juli 2007 ; 

- Addendum Nomor : 09/SPK-ADD/PSB/2007 tanggal 09 Nopember 2007 

antara  Pejabat  Pembuat  Komitmen  Kegiatan  Pembangunan  Kantor 

Pariwisata  Seni dan Budaya Kab. Muaro Jambi Tahun Anggaran 2007 

dengan CV. Maruberi ; 

- Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 327 tahun 2007 tanggal 19 

Juni 2007 tentang Pembentukan Tim Peneliti Tehnis Pembayaran Termin 

pelaksanaan kegiatan APBD Kab. Muaro Jambi ; 

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pariwisata  Seni dan Budaya Kab. Muaro 

Jambi  Nomor :  23 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat  Pembuat 

Komitmen (PPK) pada Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Muaro 

Jambi Tahun Anggaran 2007 ; 

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Muaro 

Jambi Nomor 03 Tahun 2007 tentang Penunjukan PPK, Pembantu PPK 

dan  Pembantu  Bendahara  Kantor  Pariwisata  Seni  dan  Budaya  Kab. 

Muaro Jambi Tahun Anggaran 2007 ; 

- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-

SKPD) Tahun Anggaran 2007 ; 

- Rencana Kerja dan Syarat-syarat  (RKS) kegiatan Peningkatan Sarana 

dan  Prasarana  Aparatur  Pekerjaan  Pembangunan  Gedung  Kantor  di 

Kabupaten Muaro Jambi ; 

- Surat  Nomor  :  600/80/PSB/2007  tanggal  01  Juni  2007  tentang 

Pengadaan Jasa Konstruksi ; 

- Surat  Nomor  :  600/271/DPU-CK/2007  tanggal  16  Juli  2007  tentang 

Penyampaian Tenaga Pengelola Teknis ; 

- Laporan Pengawasan Fisik Kemajuan Pekerjaan  periode 12 Juli s/d 08 

November 2007 pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor 

Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Muaro Jambi ; 

- Surat Direktur CV. Maruberi Nomor : 037/Mb-Jbi/VII/2007 Agustus 2007 

Perihal Permohonan Uang Muka ; 

- Surat  Kepala  Kantor  Pariwisata  Seni  dan  Budaya  Kab.  Muaro  Jambi 

Nomor : 900/132/PSB/2007 tanggal 07 Agustus 2007 perihal Verifikasi 
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Berkas  Administrasi  Pekerjaan  Pembangunan  Gedung  Kantor 

Parsenibud Muaro Jambi ; 

- Berita  Acara  Pembayaran  Nomor  :  900/133/PSB/2007  tanggal  07 

Agustus 2007 sebesar Rp. 146.719.365,- (seratus empat puluh enam juta 

tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) ; 

- Berita  Acara  Pembayaran  Nomor  :  900/134/PSB/2007  tanggal  07 

Agustus 2007 sebesar Rp. 14.671.935,-  (empat belas juta enam ratus 

tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) ; 

- Kwitansi  Pembayaran sebesar Rp. 161.391.300,-  (seratus enam puluh 

satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ; 

- Berita  Acara  Pembayaran  Nomor  :  900/195/PSB/2007  tanggal  14 

Desember 2007 sebesar Rp. 317.891.960,- (tiga ratus tujuh belas juta 

delapan ratus sembilan satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) ; 

- Berita  Acara  Pembayaran  Nomor  :  900/196/PSB/2007  tanggal  14 

Desember 2007  sebesar  Rp.  31.789.190,-  (tiga puluh satu juta  tujuh 

ratus delapan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah) ; 

- Berita  Acara  Pembayaran  Nomor  :  900/197/PSB/2007  tanggal  14 

Desember 2007 sebesar Rp. 24.453.225,- (dua puluh empat juta empat 

ratus lima puluh tiga ribu rupiah dua ratus dua puluh lima rupiah) ;  

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain ;

-   Uang tunai sebesar Rp. 52.439.719,85,- (lima puluh dua juta empat ratus 

tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas koma delapan puluh 

lima rupiah) ;

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti ;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,-  (lima 

ribu rupiah) ;

Membaca  putusan  Pengadilan  Tinggi  Jambi  Nomor  :  149  / 

PID/2009/PT.Jbi  tanggal 28 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai 

berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum 

tersebut ;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 29 Oktober 2009 

Nomor : 78/Pid.B/2009/PN.Sgt ; 

3. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua 

tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp  5.000,- (lima ribu 

rupiah) ;

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 06 / Akta.Pid / 

2010 / PN.SGT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengeti yang 

menerangkan  bahwa  pada  tanggal  03  Maret  2010  Terdakwa  mengajukan 

permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut  ; 

Mengingat  pula  akan Akta  tentang Permohonan Kasasi  Nomor  :  06  / 

Akta.Pid / 2010 / PN.SGT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri 

Sengeti  yang  menerangkan  bahwa  pada  tanggal  08  Maret  2010  Jaksa  / 

Penuntut  Umum  pada  Kejaksaan  Negeri  Sengeti  mengajukan  permohonan 

kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan  memori  kasasi  tanggal  12  Maret  2010  dari  Terdakwa 

sebagai  Pemohon  Kasasi  yang  diterima  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri 

Sengeti pada tanggal 12 Maret 2010 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 17 Maret 2010 dari Jaksa / 

Penuntut  Umum  sebagai  Pemohon  Kasasi  yang  diterima  di  Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 17 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang,  bahwa  putusan  Pengadilan  Tinggi  tersebut  telah 

diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2010 dan Terdakwa 

mengajukan  permohonan  kasasi  pada  tanggal  03  Maret  2010  serta  memori 

kasasinya  telah  diterima  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Sengeti  pada 

tanggal 12 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan 

alasan-alasannya  telah  diajukan  dalam  tenggang  waktu  dan  dengan  cara 

menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal 

dapat diterima ;

Menimbang,  bahwa  putusan  Pengadilan  Tinggi  tersebut  telah 

diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 24 Februari 2010 

dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 

Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan 

Negeri  Sengeti  pada  tanggal  17  Maret  2010  dengan  demikian  permohonan 

kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu 

dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi 

tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang,  bahwa  alasan-alasan  yang  diajukan  oleh  Pemohon 

Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas Putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) tersebut, Pemohon 

Kasasi  /  Terdakwa  merasa  keberatan  karena  tidaklah  mencerminkan  Rasa 

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan terhadap diri  Pemohon Kasasi  /  Terdakwa, dengan alasan sebagai 

berikut : 

1. Hal 20 sampai dengan 27 putusan No. 149/Pid/2009/PT.Jbi. ;

Bahwa benar Barang Bukti No. L, Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan 

Gedung Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi pada 

Kegiatan  Pembangunan  Gedung  Kantor  Pariwisata  Seni  dan  Budaya 

Kabupaten Muaro Jambi  Tahun Anggaran 2007,  antara Pejabat  Pembuat 

Komitmen  Kantor  Pariwisata  Seni  dan  Budaya  Kabupaten  Muaro  Jambi 

selaku  Pengguna  Barang  /  Jasa  dengan  CV.  Maruberi  Nomor  : 

05/SPK/PSB/2007 tanggal 12 Juli 2007, dan tanda tangan Zulhatmar Zuky, 

BAc bin Marzuki selaku Direktur CV. Maruberi adalah tanda tangan asli dan 

Cap Perusahaan juga asli (Foto copy terlampir), namun sewaktu Terdakwa 

menandatangani Surat Perjanjian tersebut tidak ada terbersit niat sedikitpun 

untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi ;

2. Hal 21 sampai dengan 27 No. 149 / Pid / 2009 / PT.Jbi. ;

Bahwa  tidak  benar  Barang  Bukti  Nomor  :  v.  Laporan  Pengawas  Fisik 

Kemajuan Pekerjaan Periode 12 Juli  sampai  dengan 08 Nopember 2007 

Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Pariwisata Seni dan 

Budaya  Kabupaten  Muaro  Jambi.  Karena  tandatangan-tandatangan 

Terdakwa dalam laporan tersebut adalah palsu (foto copy terlampir) ;

3. Hal 21 sampai dengan 27 No. 149 / Pid / 2009 / PT.Jbi. ;

Bahwa tidak benar Barang Bukti  Nomor :  w. Surat Direktur CV. Maruberi 

Nomor  :  037/Mb-Jbi/VII/2007,  Agustus  2007,  perihal  Permohonan  Uang 

Muka, karena Nomor tersebut adalah nomor rekayasa. Bahwa sebenarnya 

nomor tersebut dalam Buku Agenda CV. Maruberi adalah Surat Perjanjian 

Kerja dengan saudara Marudut Tampubolon (foto copy terlampir) ;

4. Hal 21 sampai dengan 27 No. 149 / Pid / 2009 / PT.Jbi. ;

Bahwa tidak benar Barang Bukti Nomor y ;

- Berita  Acara  Pembayaran  Nomor  :  900/133/PSB/2007  tanggal  07 

Agustus 2007 sebesar Rp 146.719.365,- (seratus empat puluh enam juta 

tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) ;

- Barang  Bukti  Nomor  z,  Berita  Acara  Pembayaran  Nomor  : 

900/134/PSB/2007 tanggal  07  Agustus 2007 sebesar  Rp 14.671.935,- 

(empat belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga 

puluh lima rupiah) ;

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor aa, Kwitansi Pembayaran sebesar Rp 161.391.300,- 

(seratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga 

ratus rupiah) ;

Karena tanda tangan - tanda tangan Terdakwa dalam Barang Bukti nomor y, 

z dan aa tersebut adalah palsu ;

5. Hal 14 sampai dengan 27 No. 149 / Pid / 2009 / PT.Jbi. ;

Bahwa Tidak Benar Muhammad Yusuf, SE telah memindahbukukan dari Kas 

Daerah  ke  Rekening Terdakwa Zulhatmar  Zuky,  BAc  bin  Marzuki  selaku 

Direktur CV. Maruberi sebanyak 3 (tiga) kali. Yang benar adalah :

5.1 Surat  Perintah  Pencairan  Dana  Nomor  :  00567/BL-KTM/LS/2007 

tanggal  08  Agustus  2007  sebesar  Rp  161.391.300,-  (seratus  enam 

puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) 

masuk ke Rekening Nomor : 0101225512 pada Bank Pembangunan 

Daerah  (BPD)  Jambi  atas  nama  Zulhatmar  Zuky,  BAc  bin  Marzuky 

selaku  Direktur  CV.  Maruberi  dan  yang  menandatangani  Buku  Cek 

pada Nomor Rekening tersebut adalah Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc 

bin  Marzuky  (fotocopy  SPPD  terlampir)  dan  Uang  Muka  sejumlah 

tersebut telah diambil oleh saudara Azwir Yusuf Sanwie (perincian ada 

pada kronologis) ;

5.2 Surat  Perintah  Pencairan  Dana  Nomor  :  02314/BL-KTM/LS/2007 

tanggal  14  Desember  2007  sebesar  Rp  394.681.150,-  (tiga  ratus 

sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus 

lima puluh rupiah) masuk ke Rekening Nomor : 0101247244 pada Bank 

Pembangunan Daerah (BPD) Jambi atas nama saudara Azwir Yusuf 

Sanwie  selaku  Kuasa  Direktur  CV.  Maruberi  (foto  copy  SPPD 

terlampir).  Dan  yang  menandatangani  Buku  Cek  Nomor  Rekening 

tersebut adalah saudara Azwir Yusuf Sanwie ;

5.3Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 02315/BL-KTM/LS/2007 tanggal 

14  Desember  2007  sebesar  Rp  26.898.550,-  (dua  puluh  enam juta 

delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) 

masuk ke Rekening Nomor : 0101247244 pada Bank Pembangunan 

Daerah (BPD) Jambi atas nama saudara Azwir Yusuf Sanwie selaku 

Kuasa Direktur  CV.  Maruberi  (foto  copy SPPD terlampir).  Dan yang 

menandatangani Buku Cek Nomor Rekening tersebut adalah saudara 

Azwir Yusuf Sanwie ;

6. Hal 14 sampai dengan 27 No. 149 / Pid / 2009 / PT.Jbi. dan Halaman 15 

sampai dengan 27 No. 149 / Pid / 2009 / PT.Jbi

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa  tidak  benar,  Terdakwa  Zulhatmar  Zuky,  BAc  bin  Marzuki  telah 

melanggar  Surat  Perjanjian  Pelaksanaan  Pekerjaan  Nomor  :  05  /  SPK / 

PSB / 2007 tanggal 12 Juli 2007 karena seorang Direktur di pelaksanaan 

pekerjaan proyek manapun tidak harus langsung terjun ke lapangan untuk 

mengerjakan  proyek  dan  seorang  Direktur  tidak  diharuskan  mampu 

menguasai  Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB)  karena  yang  harus  dituntut 

mampu dalam menguasai Rencana Anggaran Biaya (RAB) suatu proyek dan 

yang  harus  bertanggung  jawab dalam mengerjakan  suatu  Proyek  adalah 

Pelaksana Pekerjaan di Lapangan ;

Dan sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pariwisata 

Seni  dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2007 adalah 

saudara Azwir Yusuf Sanwie dan menurut yang sebenarnya saudara Azwir 

Yusuf Sanwie adalah yang memiliki Proyek Pembangunan Gedung Kantor 

Pariwisata  Seni  dan  Budaya  Kabupaten  Muaro  Jambi  Tahun  Anggaran 

2007.  Terbukti  dalam  persidangan  di  Pengadilan  Negeri  Sengeti  bahwa 

semua  saksi-saksi  mulai  dari  Kepala  Kantor  Dinas  Pariwisata,  Pejabat 

Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pengelola Teknis, 

Konsultan Pengawas, Ketua dan Anggota Tim PHO, Bagian Keuangan di 

Pemda Muaro Jambi dan yang lain-lainnya, tidak seorang pun diantara saksi 

yang kenal / mengenal Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki tetapi 

para  saksi  mengetahui  bahwa  yang  mengerjakan  proyek  tersebut  CV. 

Maruberi.  Dan para saksi-saksi  tersebut  kenal  /  mengenal  saudara Azwir 

Yusuf  Sanwie  karena  mulai  dari  awal  pelaksanaan  Tender  /  Pelelangan 

sampai  dengan PHO dan FHO Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor 

Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2007 

tersebut para saksi hanya berurusan dengan saudara Azwir Yusuf Sanwie ;

(Terdakwa memohon untuk membaca / mempelajari kronologis terlampir)

• Bahwa tidak benar, Surat Kuasa No. 01 tanggal 14 Nopember 2007 di 

Notaris  Rahmadhani  Hidayat,  SH.M.Kn  sebagai  Menyerahkan 

Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pariwisata Seni 

dan  Budaya  Kabupaten  Muaro  Jambi  Tahun  Anggaran  2007  kepada 

saudara Azwir Yusuf Sanwie, tetapi adalah sebagai Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan  Pekerjaan  dari  saudara  Azwir  Yusuf  Sanwie  sebagai 

Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan kepada Terdakwa Zulhatmar Zuky, 

BAc bin Marzuki sebagai Direktur CV. Maruberi ;

7. Hal 13 sampai dengan 27 No. 149/Pid/2009/PT.Jbi. ;

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki pada tanggal  

06  Desember  2007  dengan  Surat  Nomor  :  79/MB-Jbi/XII/2007  selaku 

Direktur  CV.  Maruberi  mengajukan  Pembayaran  95%  sebesar  Rp 

349.681.150,-  (tiga  ratus  empat  puluh  sembilan  juta  enam ratus  delapan 

puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) dan pada tanggal 13 Desember 

2007 mengajukan pembayaran pemeliharaan sebesar Rp 26.898.550,- (dua 

puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima 

puluh rupiah).  Karena Nomor tersebut  adalah nomor rekayasa dan tanda 

tangan Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki dalam surat tersebut adalah palsu 

dan Nomor Surat 079/MB-Jbi/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007 dalam Buku 

Agenda  CV.  Maruberi  adalah  Surat  kepada  Bapak  Bupati  Muaro  Jambi 

melalui Kadis Perkotaan Kabupaten Muaro Jambi untuk Permohonan IMB 

(foto copy Buku Agenda terlampir) dan pun juga Nomor Surat pada Buku 

Agenda CV. Maruberi  dalam bulan Desember 2007 sudah Nomor di  atas 

100 (seratus) ;

8. Bahwa dalam putusan judex facti (Pengadilan Negeri) dan  putusan judex 

facti  (Pengadilan Tinggi)  tidak disebutkan /  dimasukkan bukti-bukti  seperti 

tersebut di bawah ini :

a. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 76/BAKP/PSB/XII/2007 tanggal 05 

Desember 2007 ;

b. Berita  Acara  Pemeriksaan  Pekerjaan  Nomor  :  77/BAPP/PSB/XII/2007 

tanggal 05 Desember 2007 ;

c. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 78 / BA-STP / 

PSB / XII / 2007 tanggal 06 Desember 2007 ;

d. Berita  Acara  Pembayaran  Pekerjaan  Nomor  :  80/BAPP/PSB/XII/2007 

tanggal 06 Desember 2007 ;

e. Berita  Acara  Kemajuan  Pekerjaan  Nomor  :  81/BAKP/PSB/XII/2007 

tanggal 12 Desember 2007 ;

f. Berita  Acara  Pemeriksaan  Pekerjaan  Nomor  :  82/BAPP/PSB/XII/2007 

tanggal 12 Desember 2007 ;

g. Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan No. 83 / BA-STP / PSB / 

XII / 2007 tanggal 13 Desember 2007 ;

h. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan No. 84/BAPP/PSB/XII/2007 tanggal 

13 Desember 2007 ;

i. Jaminan  Pemeliharan  Nomor  Bond  15.21.00.2007.00720  tanggal  06 

Desember 2007 senilai Rp 26.898.550,- (dua puluh enam juta delapan 

ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;
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Pada hal bukti-bukti tersebut sangat menentukan dalam pembayaran Termin 

95% dan Penerimaan Termin 5% Masa Pemeliharaan ;

Bukti-bukti  tersebut ditandatangani oleh para Pejabat yang berhubungan / 

berkepentingan  dengan  Penyelesaian  Pekerjaan  Pembangunan  Gedung 

Kantor  Pariwisata  Seni  dan  Budaya  Kabupaten  Muaro  Jambi  Tahun 

Anggaran 2007 ;

Dalam  bukti-bukti  tersebut  dinyatakan  bahwa  Pekerjaan  Pembangunan 

Gedung Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi Tahun 

Anggaran 2007 sudah selesai 100% (seratus persen) pada kenyataannya 

setelah diperiksa oleh Saksi Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jambi 

dan Saksi Ahli dari BPKP Jambi ada 8 (delapan) Item pekerjaan yang tidak 

dikerjakan senilai  Rp 52.439.719,85 (lima puluh dua juta empat ratus tiga 

puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas koma delapan puluh lima 

rupiah) ;

Para pejabat yang menandatangani berita acara - berita acara tersebut di  

atas seharusnya bertanggung jawab atas tanda tangan yang dibubuhkan 

pada berita acara - berita acara tersebut, karena jikalau tidak ditandatangani 

Termin 95% dan Termin 5% masa pemeliharaan tidak akan cair ;

Bahwa  dalam  berita  acara  berita  acara  tersebut  di  atas  (point  8)  tanda 

tangan - tanda tangan Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki selaku 

Direktur CV. Maruberi dipalsukan (foto copy terlampir) ;

Dan untuk menentukan kebenaran yang asli  dan tanda tangan Terdakwa 

Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki bersama ini dilampirkan foto copy Kartu 

Tanda Penduduk dan foto copy Kartu Keluarga dan tanda tangan yang asli  

ada juga foto copy Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pembangunan Gedung 

Kantor  Pariwisata  Seni  dan  Budaya  Kabupaten  Muaro  Jambi  Tahun 

Anggaran 2007 Nomor : 05/SPK/PSB/2007 ;

Menimbang,  bahwa  atas  alasan-alasan  kasasi  dari  Pemohon 

Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tidak  dapat  dibenarkan,  karena judex facti  tidak 

salah  menerapkan  hukum,  lagipula  alasan  keberatan  tersebut  mengenai 

penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, 

keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada 

tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan 

tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak 

sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut 

ketentuan  undang-undang,  dan  apakah  pengadilan  telah  melampaui  batas 
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wewenangnya,  sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal  253 Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, 

putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / 

atau  Undang-Undang,  maka  permohonan  kasasi  dari  Pemohon  Kasasi  / 

Terdakwa ZULHATMAR ZUKY, BAc bin MARZUKI tersebut harus ditolak ;

Menimbang,  bahwa  alasan-alasan  yang  diajukan  oleh  Pemohon 

Kasasi  Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa  judex  facti  (Pengadilan  Negeri)  dan  judex 

facti  (Pengadilan  Tinggi)  telah  sesuai  dalam penerapan  hukumnya,  akan 

tetapi judex facti dalam memutus perkara ini tidak mempertimbangkan akibat 

perbuatan  Terdakwa  sehingga  putusannya  tidak  sama  seperti  apa  yang 

diminta oleh Jaksa / Penuntut Umum seperti di dalam Surat Tuntutan yang 

telah dibacakan pada persidangan yang terdahulu ;

2. Bahwa  judex  facti  (Pengadilan  Negeri)  dan  judex 

facti (Pengadilan Tinggi) sangat ringan terutama Pidana Tambahan berupa 

denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak 

dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan 

pidana  tambahan  untuk  membayar  uang  pengganti  sebesar  Rp 

52.439.719,85 (lima puluh dua juta  empat  ratus  tiga  puluh  sembilan  ribu 

tujuh ratus sembilan belas delapan puluh lima sen rupiah), apabila Terdakwa 

tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan 

Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat 

disita  oleh  Jaksa  dan  dapat  dilelang  untuk  membayar  uang  pengganti 

tersebut,  dalam hal  mana  Terdakwa tidak  mempunyai  harta  benda  yang 

cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara 

selama 1 (satu) bulan ;

3. Bahwa putusan judex facti (Pengadilan Negeri) dan 

judex  facti  (Pengadilan  Tinggi)  mengenai  pidana  tambahan  khususnya 

Subsider  uang  denda  dan  uang  pengganti  terlalu  ringan  sehingga  tidak 

mencerminkan keadilan  bagi  masyarakat  pencari  keadilan  dan juga tidak 

mencerminkan bagi penegak hukum itu sendiri serta tidak menjadikan jera 

bagi  Terdakwa  sesuai  salah  satu  pertimbangan  judex  facti  dalam 

putusannya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi 

Jaksa / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
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Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti 

telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sesuai 

ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP. Berat ringannya pidana adalah 

wewenang judex facti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, 

putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / 

atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JAKSA / 

PENUNTUT  UMUM  pada  KEJAKSAAN  NEGERI  SENGETI tersebut  harus 

ditolak ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan  kasasi  dari  Pemohon 

Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani 

untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.  48 Tahun 2009,  Undang-Undang 

No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang 

telah  diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.  5  Tahun 2004 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta  peraturan 

perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak   permohonan  kasasi  dari  Pemohon   Kasasi  :  TERDAKWA 

ZULHATMAR ZUKY, BAc bin MARZUKI dan JAKSA / PENUNTUT UMUM 

pada KEJAKSAAN NEGERI SENGETI tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi  /  Terdakwa tersebut untuk membayar 

biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus 

rupiah) ;

Demikianlah  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Mahkamah 

Agung pada hari :  Jumat, tanggal 28 Agustus 2010  oleh  H. M. Zaharuddin 

Utama, SH.MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung 

sebagai  Ketua  Majelis,  R.  Imam Harjadi,  SH.MH dan  Dr.  Salman Luthan, 

SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai  Anggota, dan diucapkan dalam sidang 

terbuka untuk  umum pada hari  itu  juga  oleh Ketua Majelis  beserta  Hakim-

Hakim  Anggota  tersebut,  dan  dibantu  oleh  Ny.  Murganda  Sitompul,  SH 

Panitera Pengganti  dan tidak  dihadiri  oleh Pemohon kasasi  :  Terdakwa dan 

Jaksa / Penuntut Umum. 

Hakim-Hakim Anggota,                K e t u a,

ttd./ R. Imam Harjadi, SH.MH                 ttd./ H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM
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ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.MH

Panitera Pengganti,

                                     ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

( Sunaryo, SH, MH.)

NIP.040 044 338
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