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PUTUSAN
Nomor 1993 K/PID.SUS/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang
dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan, telah

memutus perkara Terdakwa:

Nama : Ir. GAMPANG WIRANTO, MM;

Tempat lahir : Yogyakarta;

Umur/Tanggal lahir  : 59 tahun / 4 Februari 1956;

Jenis kelamin . Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kav. Kedokteran Gigi Nomor 1 Seturan Catur
Tunggal Depok Sleman Yogjakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mantan Kepala Wilayah PT Hutama Karya

Kalimantan Timur;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus
2016, dan kemudian Terdakwa dibantarkan penahanannya pada tanggal 16
Juni 2016 dan tanggal 9 Agustus 2016, selanjutnya Terdakwa ditangguhkan
penahanannya pada tanggal 1 September 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan
dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair : Diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Ayat
(1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
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Subsidair : Diatur dan diancam dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat
(1)
huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tarakan tanggal 20 September 2016 sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Ir. GAMPANG WIRANTO, MM., terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18
Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
RI' Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan
subsidiair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. GAMPANG
WIRANTO, MM., selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa
berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di
Rutan;
3. Membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp6.137.938.787,59 (enam miliar
seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh
ratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh sembilan sen) dan jika
Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama 1 (satu) bulan
sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk
menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai
harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka

diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;
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5. Menyatakan barang bukti :
Daftar Barang Bukti yang sudah disita dalam Perkara atas nama Terdakwa

Ir. DJOKO PRIAMBODO:
1. a.1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan

Menteri Perhubungan Nomor : SKEP/183/V/Peg/1988, 23
Mei 1988 tentang Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai
Negeri Sipil atas nama Ir. DJOKO PRIAMBODO NIP.
120143527 yang ditandatangani oleh SOENARJO
JOSOPRATOMO (Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara) dan KARTONO (Kepala Bagaian
Kepegawaian);

b.1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor : SKEP/580/V/Peg/1989, 26
Mei 1989 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri
Sipil atas nama Ir. DJOKO PRIAMBODO NIP. 120143527
yang ditandatangani oleh SOENARJO JOSOPRATOMO
(Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara) dan
KARTONO (Kepala Bagaian Kepegawaian);

c. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Petikan Surat
Keputusan Menterii Perhubungan Nomor : SK. 814 Tahun
2008, tanggal 4 Desember 2008 tentang Pemberhentian
dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan
Departemen Perhubungan yang ditandatangani oleh H.
HARIJOGI (Sekretaris Jenderal Menteri Perhubungan) dan
Drs. SOESILO HADI (Kepala Biro Kepegawaian dan
Organisasi), beserta 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir
Daftar Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam
Jabatan di Lingkungan Departemen Pehubungan Nomor :
SK. 814 Tahun 2008, tanggal 4 Desember 2008 atas nama
Ir. DJOKO PRIAMBODO, M,STr sebagai Kepala Bidang
Jasa Bandar Udara Kelas Khusus Juwata Tarakan (Eselon
lll.b) yang ditandatangani oleh H. HARIJOGI (Sekretaris
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Jenderal Menteri Perhubungan) dan Drs. SOESILO HADI
(Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi);

d. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Petikan Surat
Keputusan Menterii Perhubungan Nomor : SK. 78 Tahun
2011, tanggal 14 Januari 2011 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan
Departemen Perhubungan yang ditandatangani oleh Ir.
MOH. IKSAN TATANG (Sekretaris Jenderal Menteri
Perhubungan) dan Drs. SOESILO HADI (Kepala Biro
Kepegawaian dan Organisasi), beserta 1 (satu) lembar
Fotocopy Legalisir Daftar Lampiran Keputusan Menteri
Perhubungan Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan Departemen
Pehubungan Nomor : SK. 78 Tahun 2011, tanggal 14
Januari 2011 atas nama Ir. DJOKO PRIAMBODO, M,STr
sebagai Kepala Bandara Udara Kelas Il Radin Inten Il
Lampung (Eselon lll.b) yang ditandatangani oleh Ir. MOH.
IKSAN  TATANG  (Sekretaris  Jenderal Menteri
Perhubungan) dan Drs. SOESILO HADI (Kepala Biro
Kepegawaian dan Organisasi);

e. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Daftar Gaiji
Pegawai Golongan |V Direktorat Bandar Udara,
Pembayaran Gaiji Induk Bulan November 2015 atas nama
Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.Sc NIP.

196210231988031003 PNS Gol. 1V/b;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Daftar Barang Bukti yang sudah disita dalam Perkara atas nama
Terdakwa HUSNI DJAU, S.E., M.M.
1. 1 (satu) buah Dokumen Asli Kontrak Nomor
69/KU.103/BM-ST/V1/2009, tanggal 25 Juni 2009 dengan DIPA
Stimulus Fiskal Nomor : 0769.0.ST/022-05.2/-/2009, tanggal 23
Maret 2009 dengan Harga Borongan Rp29.247.127.000,00 (dua

puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus dua
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puluh tujuh ribu rupiah) di Lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan
antara Bandar Udara Kelas | Khusus Juwata Tarakan dengan PT.
DINAMIKA TRIOPIKAL SEMESTA tentang “Pekerjaan Pematangan
dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Runway = 375.000
M3”, adapun isi dokumen tersebut antara lain :

a. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 69/KU.103/BM-
ST/VI/2009, tanggal 25 Juni 2009 tentang Pekerjaan Pematangan
dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Runway = 375.000
M3 yang ditanda tangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, MStr (Pihak
Pertama) dan LIM BUDI SANTOSO (Pihak Kedua Direktur PT.
Dinamika Tropikal Semesta);

b. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara
Juwata Tarakan Nomor : 66/KU.103/BM.ST/VI/2009, tanggal 22 Juni
2009 tentang Pemberian Pekerjaan yang di Tandatangani oleh Ir.
DJOKO PRIAMBODO, MStr (Selaku Pejabat Pembuat Komitmen);
C. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 17/SU/KU.103/STI-
JWT/VI/2009, tanggal 20 Juni 2009 perihal Posisi Masa Sanggah
kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang ditandatangani oleh
SUTARTO, A.Md (Selaku Ketua Panitia Lelang);

d. Pengumuman Pelelangan Umum Kegiatan Pembangunan /
Peningkatan Landasan Di Bandar Udara Juwata Tarakan Nomor :
17/SU/KU.103/STI-JWT/VI/2009, tanggal 16 Juni 2009 yang
ditandatangani oleh SUTARTO, A.Md (Selaku Ketua Panitia Lelang);
e. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 17/SU/KU.103/STI-
JWT/NVI1/2009, tanggal 16 Juni 2009 perihal Pengumuman
Pemenang Pelelangan yang ditandatangani oleh SUTARTO, A.Md
(Selaku Ketua Panitia Lelang);

f.Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor
58/KU.103/BM.STI/VI/2009, tanggal 15 Juni 2009 perihal
Persetujuan Penetapan Pemenang kepada Ketua Panitia
Pelelangan Bandar Udara Juwata Tarakan yang ditandatangani oleh
Ir. DJOKO PRIAMBODO, MStr (Selaku Pejabat Pembuat
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Komitmen);

g. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 16/SU/KU.103/STI-
JWT/VI1/2009, tanggal 09 Juni 2009 perihal Usulan Calon Pemenang
Umum kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang ditandatangani
oleh SUTARTO, A.Md (Selaku Ketua Panitia Lelang);

h. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 15/SU/KU.103/STI-
JWT/NVI1/2009, tanggal 08 Juni 2009 yang ditandatangani oleh
seluruh Panitia Pelelangan;

i.Berita Acara Penelitian / Penilaian Dokumen Penawaran Nomor :
14/SU/KU.103/STI-JWT/VI/2009, tanggal 8 Juni 2009 yang
ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;

j-Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor
13/SU/KU.103/STI-JWT/VI/2009, tanggal 01 Juni 2009 yang
ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang dan Wakil Rekanan
SRIYONO (PT. Lince Romauli Raya), RENDRA AGUNG (PT.
Dinamika Tropikal Semesta);

k. Berita Acara Kriteria Penilaian Dokumen Penawaran
Nomor : 12B/SU/KU.103/STI-JWT/V/2009, tanggal 12 Mei 2009
yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;

|. Berita Acara Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor :
12A/SU/KU.103/STI-JWT/V/2009, tanggal 12 Mei 2009 vyang
ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;

m. Berita Acara Pembahasan / Perhitungan Volume Pekerjaan
Nomor : 11/SU/KU.103/STI-JWT/V/2009, tanggal 11 Mei 2009 yang
ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang dan Wakil Rekanan
RENDRA AGUNG (PT. Dinamika Tropikal Semesta) dan RISMAN
SIMATUPANG (PT. Indotel Graha Pratama);

n. Berita Acara Penjelasan Persyaratan Umum, Administrasi
dan Teknis Nomor : 10/SU/KU.103/STI-JWT/V/2009, tanggal 11 Mei
2009 yang ditantangani oleh seluruh Panitia Lelang dan Wakil
Rekanan RENDRA AGUNG (PT. Dinamika Tropikal Semesta) dan
RISMAN SIMATUPANG (PT. Indotel Graha Pratama);
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0. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 8/SU/KU.103/STI-
TRK/IV/2009, tanggal 21 April 2009 perihal Undangan Gelar kepada
Direktur PT. Lince Romauli Raya, Direktur PT. Dinamika Tropikal
Semesta dan Direktur PT. Indotel Graha Pratama yang
ditandatangani oleh SUTARTO, A.Md (Selaku Ketua Panitia Lelang);
p. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 7/SU/KU.103/STI-
TRK/IV/2009, tanggal 21 April 2009 perihal Posisi Masa Sanggah
kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang ditandatangani oleh
SUTARTO, A.Md (Selaku Ketua Panitia Lelang);

q. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 6/SU/KU.103/STI-
TRK/IV/2009, tanggal 16 April 2009 perihal Pengumuman Daftar
Lulus Prakualifikasi yang ditandatangani oleh SUTARTO, A.Md
(Selaku Ketua Panitia Lelang);

r.Pengumuman  Prakualifikasi Nomor : 6/SU/KU.103/STI-
TRK/IV/2009 yang ditandatangani oleh SUTARTO, A.Md (Selaku
Ketua Panitia Lelang);

S. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 22/KU.103/STI-
TRK/IV/2009, tanggal 15 April 2009 perihal Penetepan Daftar Lulus
Prakualifikasi kepad Ketua Panitia Lelang yang ditanda tangani oleh
I DJOKO PRIAMBODO, MStr (Selaku Pejabat Pembuat
Komitmen);

t.Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 5/SU/KU.103/STI-
JWT/IV/2009, tanggal 13 April 2009 perihal Laporan Hasil Penilaian/
Evaluasi Dokumen Prakualifikasi kepada Pejabat Pembuat
Komitmen yang ditandatangani oleh SUTARTO, A.Md (Selaku Ketua
Panitia Lelang);

u. Berita Acara Penilaian / Evaluasi Dokumen Prakualifikasi
Nomor : 4/SU/KU.103/STI-JWT/IV2009, tanggal 13 April 2009 yang
ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;

V. Berita Acara Kriteria Penilaian Dokumen Prakualifikasi
Nomor : 3B/SU/KU.103/STI-JWT/IV/2009, tanggal 3 April 2009 yang

ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;
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w. Berita Acara Hasil Pendaftaran Nomor : 3A/SU/KU.103/STI-
JWT/IV/2009, tanggal 3 April 2009 yang ditandatangani oleh seluruh
Panitia Lelang;

X. Pengumuman Pelelangan Umum Tidak Mengikat dengan
Prakualifikasi dan Pascakualifikasi Nomor : 53/KU.103/BM.JWT/
[1/2009, tanggal 27 Maret 2009 yang ditandatangani oleh
SUTARTO, A.Md (Selaku Ketua Panitia Lelang);

y. Surat Direktur PT. Dinamika Tropikal Semesta Nomor :
0432/SPH/DTS/VI/2009, tanggal 01 Juni 2009 perihal Surat
Penawaran Harga kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang
ditandatangani oleh LIM BUDI SANTOSO (Selaku Direktur PT.
Dinamika Tropikal Semesta);

z. Jaminan Penawaran yang dikeluarkan oleh PT. Berdikari
Insurance dengan Nomor Bond : 01.71.11.0019.07.09 nilai
Rp438.750.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus
lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh TONY
FIRMANSYAH (Selaku Manager Teknik PT. Berdikari Insurance)
dengan LIM BUDI SANTOSO (Selaku Direktur PT. Dinamika
Tropikal Semesta);

aa. Rekapitulasi Anggaran Biaya PT. Dinamika Tropikal
Semesta senilai Rp29.247.127.000,00 (dua puluh sembilan miliar
dua ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)
yang ditandatangani LIM BUDI SANTOSO tanggal 01 Juni 2009;

bb. Rencana Biaya Anggaran (RAB) PT. Dinamika Tropikal
Semesta senilai Rp29.247.127.000,00 (dua puluh sembilan miliar
dua ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)
yang ditandatangani LIM BUDI SANTOSO tanggal 01 Juni 2009;

cc. Surat Pernyataan Minat PT. Dinamika Tropikal Semesta
untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Pematangan dan
Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway =
375.000 M3 Bandar Udara Juwata Tarakan yang ditandatangani LIM
BUDI SANTOSO tanggal 07 April 2009;
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dd. Formulir Isian Penilaian Kualifikasi PT. Dinamika Tropikal
Semesta untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Pematangan dan
Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway =
375.000 M3 Bandar Udara Juwata Tarakan yang ditandatangani LIM
BUDI SANTOSO tanggal 07 April 2009;

ee. Surat Direktur PT. Dinamika Tropikal Semseta Nomor :
0408/SPH/DTS/IV/09, tanggal 07 April 2009 perihal Permohonan
Mengikuti Pra-Kualifikasi Pembangunan / Peningkatan Landasan
kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang ditandatangani oleh LIM
BUDI SANTOSO (Selaku Direktur PT. Dinamika Tropikal Semesta);
ff. Surat Keterangan Bank yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri
Cabang Jakarta Kepa Duri Nomor : 3Sp.JKD/012.B/2009 tanggal 07
April 2009yang ditandatangani oleh NUSROH (Selaku Kepala
Cabang Bank Mandiri Cabang Kepa Duri);

gg. Metodologi  Pelaksanaan Pematangan Lahan dan
Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway =
375.000 M3;

hh. Surat lzin Usaha Jasa Konstruksi  Nomor
0903.3.86.91.11552, tanggal 19 Desember 1991 yang dikeluarkan
oleh Kementrian Pekerjaan Umum Kantor Wilayah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

ii. Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP)-Besar nomor :
03352/1.824.271, tanggal 06 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta;

ji- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor :
09.02.1.51.07900 yang berlaku s/d 01 Mei 2011, dikeluarkan oleh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta tanggal
19 Juni 2006;

kk. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor
08/1.324.271/2000, tanggal 27 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh
Kantor Kantor Camat Tanjung Duren Jakarta;

Il. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor :
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0162/GAPENSI/09/7/08, tanggal 17 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional;

mm.  Sertifikat Kompetensi dan Kualitas Perusahaan Pemasokan
Barang Nomor Sertifikat : 1-0904-033-1008556 dan Nomor KTAB
KADIN : 17040;

nn. Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Agen Tunggal Barang
Produksi Luar Negeri Nomor : 1986/STP-LN/PDN.2/5/2007 berlaku
s/d 11 April 2008, dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan
Dalam Negeri Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan
tanggal 15 Mei 2007;

00. Akta Notaris Nomor 21 tanggal 4 November 1986;

pp. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor
39/KU.103/BM-JWT/111/2009 tentang Perkerjaan Lanjutan Pelebaran
Landas Pacu Dari 30 M Menjadi 45 M (1.650 M X 7.5 X 2) Selesai
100% Termasuk Marking = 24.750 M2; Pembuatan Pematusan
Terbuka Tahap | Saluran Terbuka Kanan Kiri R/'W = 2.500 M’;
Rasionalisasi Airstrip Tahap | (Target 180.000 M3) = 60.000 M3);

qq. Dokumen Pelelangan Pekerjaan Jasa Pelaksanaan

Konstruksi (Pemborongan).

299. Uang Tunai Sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta
rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) 100 Lembar
dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) 100 lembar;
Dipergunakan dalam perkara lain.
300. Uang Tunai Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) 1.000 Lembar.
Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan dan dinyatakan sebagai
pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa H.
HUSNI DJAU, SE. MM. (dalam berkas perkara tersendiri);
(Berdasarkan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor
116/A/JA/2015 tanggal 31 Juli 2015 perihal Penyelamatan Kerugian

Negara Dalam Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Tindak
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Pidana Korupsi);
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Samarinda, Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smr, tanggal 25 Oktober
2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. GAMPANG WIRANTO, M.M tersebut

diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer dan
subsider;

2, Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dari dakwaan

primer dan dakwaan subsider tersebut;

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan

harkat serta martabatnya;

4, Menetapkan barang bukti berupa:

Daftar Barang Bukti yang sudah disita dalam perkara atas nama Terdakwa Ir.
GAMPANG WIRANTO, M.M
1. a Surat Keputusan Direksi PT. Hutama Karya (Persero)
Nomor : 179/KPTS/02/2008, tanggal 21 Januari 2008 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat-Pejabat PT. Hutama
Karya (Persero) yang ditanda tangani S. SUBAGYONO selaku
Direktur Utama.

b. Surat Keputusan Direksi PT. Hutama Karya (Persero) Nomor :
002/KPTS/04/2008, tanggal 04 Januari 2011tentang Pembebasan
dan Pengangkatan Pejabat PT. Hutama Karya (Persero), Direksi
PT. Hutama Karya (Persero) yang ditanda tangani S. SUBAGYONO
selaku Direktur Utama.

tetap terlampir dalam berkas perkara.

Daftar Barang Bukti yang sudah disita dalam Perkara atas nama

Terdakwa HUSNI DJAU, S.E., M.M

1. 1. 1 (satu) buah Dokumen Asli Kontrak Nomor : 69/KU.103/BM-
ST/VI/2009, tanggal 25 Juni 2009 dengan DIPA Stimulus
Fiskal Nomor : 0769.0.ST/022-05.2/-/2009, tanggal 23 Maret
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2009 dengan Harga Borongan Rp29.247.127.000,00 ( dua
puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus
dua puluh tujuh ribu rupiah) di Lokasi Bandar Udara Juwata
Tarakan antara Bandar Udara Kelas | Khusus Juwata Tarakan
dengan PT. DINAMIKA TRIOPIKAL SEMESTA tentang
“Pekerjaan Pematangan dan Pembersihan Lahan Persiapan
Pembuatan Runway = 375.000 M3”, adapun isi dokumen
tersebut antara lain:

a. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 69/KU.103/BM-
ST/VI/2009, tanggal 25 Juni 2009 tentang Pekerjaan
Pematangan dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan
Runway = 375.000 M3 yang ditanda tangani oleh Ir. DJOKO
PRIAMBODO, MStr ( Pihak Pertama) dan LIM BUDI
SANTOSO (Pihak Kedua Direktur PT. Dinamika Tropikal
Semesta);

b. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara
Juwata Tarakan Nomor : 66/KU.103/BM.ST/VI/2009, tanggal
22 Juni 2009 tentang Pemberian Pekerjaan yang di
Tandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, MStr ( Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen);

C. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 17/SU/KU.103/STlI-
JWT/VI/2009, tanggal 20 Juni 2009 perihal Posisi Masa
Sanggah kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang
ditandatangani oleh SUTARTO, A.Md ( Selaku Ketua Panitia
Lelang);

d. Pengumuman Pelelangan Umum Kegiatan
Pembangunan / Peningkatan Landasan Di Bandar Udara
Juwata Tarakan Nomor : 17/SU/KU.103/STI-JWT/VI1/2009,
tanggal 16 Juni 2009 yang ditandatangani oleh SUTARTO,
A.Md (Selaku Ketua Panitia Lelang);

e. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 17/SU/KU.103/STI-
JWT/VI/2009, tanggal 16 Juni 2009 perihal Pengumuman
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Pemenang Pelelangan yang ditandatangani oleh SUTARTO,
A.Md (Selaku Ketua Panitia Lelang);

f. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor
58/KU.103/BM.STI/VI/2009, tanggal 15 Juni 2009 perihal
Persetujuan Penetapan Pemenang kepada Ketua Panitia
Pelelangan Bandar Udara Juwata Tarakan yang
ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, MStr (Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen);

g. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 16/SU/KU.103/STI-
JWT/VI/2009, tanggal 09 Juni 2009 perihal Usulan Calon
Pemenang Umum kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang
ditandatangani oleh SUTARTO, A.Md (Selaku Ketua Panitia
Lelang);

h. Berita Acara  Hasil Pelelangan  Nomor
15/SU/KU.103/STI-JWT/VI/2009, tanggal 08 Juni 2009 yang
ditandatangani oleh seluruh Panitia Pelelangan;

i Berita Acara Penelitian / Penilaian Dokumen Penawaran
Nomor : 14/SU/KU.103/STI-JWT/VI/2009, tanggal 8 Juni 2009
yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;

j- Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor :
13/SU/KU.103/STI-JWT/VI1/2009, tanggal 01 Juni 2009 yang
ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang dan Wakil Rekanan
SRIYONO (PT. Lince Romauli Raya), RENDRA AGUNG (PT.
Dinamika Tropikal Semesta);

k. Berita Acara Kriteria Penilaian Dokumen Penawaran
Nomor : 12B/SU/KU.103/STI-JWT/V/2009, tanggal 12 Mei
2009 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;

l. Berita Acara Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri
(HPS) Nomor : 12A/SU/KU.103/STI-JWT/V/2009, tanggal 12
Mei 2009 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;

m. Berita Acara Pembahasan / Perhitungan Volume
Pekerjaan Nomor : 11/SU/KU.103/STI-JWT/V/2009, tanggal 11
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Mei 2009 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang dan
Wakil Rekanan RENDRA AGUNG ( PT. Dinamika Tropikal
Semesta) dan RISMAN SIMATUPANG (PT. Indotel Graha
Pratama);

n. Berita Acara Penjelasan Persyaratan Umum,
Administrasi dan Teknis Nomor : 10/SU/KU.103/STI-
JWT/NV/2009, tanggal 11 Mei 2009 yang ditantangani oleh
seluruh Panitia Lelang dan Wakil Rekanan RENDRA AGUNG (
PT. Dinamika Tropikal Semesta) dan RISMAN SIMATUPANG
(PT. Indotel Graha Pratama);

0. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 8/SU/KU.103/STI-
TRK/IV/2009, tanggal 21 April 2009 perihal Undangan Gelar
kepada Direktur PT. Lince Romauli Raya, Direktur PT.
Dinamika Tropikal Semesta dan Direktur PT. Indotel Graha
Pratama yang ditandatangani oleh SUTARTO, A.Md (Selaku
Ketua Panitia Lelang);

p. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 7/SU/KU.103/STI-
TRK/IV/2009, tanggal 21 April 2009 perihal Posisi Masa
Sanggah kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang
ditandatangani oleh SUTARTO, A.Md (Selaku Ketua Panitia
Lelang);

qg. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 6/SU/KU.103/STI-
TRK/IV/2009, tanggal 16 April 2009 perihal Pengumuman
Daftar Lulus Prakualifikasi yang ditandatangani oleh
SUTARTO, A.Md (Selaku Ketua Panitia Lelang);

r. Pengumuman Prakualifikasi Nomor : 6/SU/KU.103/STI-
TRK/IV/2009 yang ditandatangani oleh SUTARTO, A.Md
(Selaku Ketua Panitia Lelang);

S. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor
22/KU.103/STI-TRK/IV/2009, tanggal 15 April 2009 perihal
Penetepan Daftar Lulus Prakualifikasi kepad Ketua Panitia
Lelang yang ditanda tangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO,
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MStr (Selaku Pejabat Pembuat Komitmen);

t. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 5/SU/KU.103/STI-
JWT/IV/2009, tanggal 13 April 2009 perihal Laporan Hasil
Penilaian/ Evaluasi Dokumen Prakualifikasi kepada Pejabat
Pembuat Komitmen yang ditandatangani oleh SUTARTO,
A.Md (Selaku Ketua Panitia Lelang);

u. Berita Acara Penilaian / Evaluasi Dokumen
Prakualifikasi Nomor : 4/SU/KU.103/STI-JWT/IV2009, tanggal
13 April 2009 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;
V. Berita Acara Kriteria Penilaian Dokumen Prakualifikasi
Nomor : 3B/SU/KU.103/STI-JWT/IV/2009, tanggal 3 April 2009
yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;

w. Berita Acara Hasil Pendaftaran Nomor
3A/SU/KU.103/STI-JWT/IV/2009, tanggal 3 April 2009 yang
ditandatangani oleh seluruh Pantia Lelang;

X. Pengumuman Pelelangan Umum Tidak Mengikat
dengan Prakualifikasi dan Pascakualifikasi Nomor
53/KU.103/BM.JWT/III/2009, tanggal 27 Maret 2009 yang
ditandatangani oleh SUTARTO, A.Md (Selaku Ketua Panitia
Lelang);

y. Surat Direktur PT. Dinamika Tropikal Semesta Nomor :
0432/SPH/DTS/VI/2009, tanggal 01 Juni 2009 perihal Surat
Penawaran Harga kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang
ditandatangani oleh LIM BUDI SANTOSO (Selaku Direktur PT.
Dinamika Tropikal Semesta);

z. Jaminan Penawaran yang dikeluarkan oleh PT.
Berdikari Insurance dengan Nomor Bond
01.71.11.0019.07.09 nilai Rp438.750.000,00 (empat ratus tiga
puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)yang
ditandatangani oleh TONY FIRMANSYAH (Selaku Manager
Teknik PT. Berdikari Insurance) dengan LIM BUDI SANTOSO
(Selaku Direktur PT. Dinamika Tropikal Semesta);
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aa. Rekapitulasi Anggaran Biaya PT. Dinamika Tropikal
Semesta senilai Rp29.247.127.000,00 (dua puluh sembilan
miliar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh
ribu rupiah) yang ditandatangani LIM BUDI SANTOSO tanggal
01 Juni 2009;

bb.  Rencana Biaya Anggaran (RAB) PT. Dinamika Tropikal
Semesta senilai Rp29.247.127.000,00 (dua puluh sembilan
miliar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh
ribu rupiah) yang ditandatangani LIM BUDI SANTOSO tanggal
01 Juni 2009;

cc.  Surat Pernyataan Minat PT. Dinamika Tropikal Semesta
untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Pematangan dan
Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway =
375.000 M3 Bandar Udara Juwata Tarakan yang
ditandatangani LIM BUDI SANTOSO tanggal 07 April 2009;
dd. Formulir Isian Penilaian Kualifikasi PT. Dinamika
Tropikal Semesta untuk mengikuti pelelangan pekerjaan
Pematangan dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan
Pararel Runway = 375.000 M3 Bandar Udara Juwata Tarakan
yang ditandatangani LIM BUDI SANTOSO tanggal 07 April
2009;

ee.  Surat Direktur PT. Dinamika Tropikal Semseta Nomor :
0408/SPH/DTS/IV/09, tanggal 07 April 2009 perihal
Permohonan Mengikuti Pra-Kualifikasi Pembangunan /
Peningkatan Landasan kepada Pejabat Pembuat Komitmen
yang ditandatangani oleh LIM BUDI SANTOSO (Selaku
Direktur PT. Dinamika Tropikal Semesta);

ff. Surat Keterangan Bank yang dikeluarkan oleh Bank
Mandiri  Cabang Jakarta  Kepa  Duri Nomor
3Sp.JKD/012.B/2009 tanggal 07 April 2009yang
ditandatangani oleh NUSROH (Selaku Kepala Cabang Bank
Mandiri Cabang Kepa Duri);
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gg. Metodologi Pelaksanaan Pematangan Lahan dan
Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway =
375.000 M3;

hh. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nomor
0903.3.86.91.11552, tanggal 19 Desember 1991 yang
dikeluarkan oleh Kementrian Pekerjaan Umum Kantor Wilayah
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

ii. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Besar nomor :
03352/1.824.271, tanggal 06 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta;

ji- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor :
09.02.1.51.07900 yang berlaku s/d 01 Mei 2011, dikeluarkan
oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI
Jakarta tanggal 19 Juni 2006;

kk. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor
08/1.324.271/2000, tanggal 27 Januari 2009 yang dikeluarkan
oleh Kantor Kantor Camat Tanjung Duren Jakarta;

Il. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi
Nomor : 0162/GAPENSI/09/7/08, tanggal 17 Juli 2008 yang
dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Nasional;

mm. Sertifikat Kompetensi dan Kualitas Perusahaan
Pemasokan Barang Nomor Sertifikat : 1-0904-033-1008556
dan Nomor KTAB KADIN : 17040;

nn. Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Agen Tunggal Barang
Produksi Luar Negeri Nomor : 1986/STP-LN/PDN.2/5/2007
berlaku s/d 11 April 2008, dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri Direktorat Bina Usaha dan
Pendaftaran Perusahaan tanggal 15 Mei 2007;

00. Akta Notaris Nomor 21 tanggal 4 November 1986;

pp. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor :
39/KU.103/BM-JWT/111/2009 tentang Perkerjaan Lanjutan
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Pelebaran Landas Pacu Dari 30 M Menjadi 45 M (1.650 M X
7.5 X 2) Selesai 100% Termasuk Marking = 24.750 M2;
Pembuatan Pematusan Terbuka Tahap | Saluran Terbuka
Kanan Kiri R/'W = 2.500 M’; Rasionalisasi Airstrip Tahap |
(Target 180.000 M3) = 60.000 M3);
qq. Dokumen Pelelangan Pekerjaan Jasa Pelaksanaan
Konstruksi (Pemborongan).
2, 1 (satu) Dokumen Asli Surat Perjanjian Kontrak Nomor :
83.A/PPK/KU.103/BM-JWT/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010
Antara Bandar Udara Kelas | Khusus Juwata Tarakan dengan
PT. Profesitama Perkasa tentang pekerjaan pengawasan
perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap | = 75.000 M2, adapun
isi dokumen tersebut berupa :
a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 83.
C/PPK/KU.103/BM-JWT/X/2012, tanggal 25 Oktober 2010
tentang Pembangunan Peningkatan Landasan
(Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap | =
75.000.M2) vyang ditandatangani oleh Ir. DJOKO
PRIAMBODO, MT. Sebagai PPK Bandara Udara Kelas |
Khusus Juwata Tarakan dan Ir. H. SUTRISNO ,MT
Direktur PROFESITAMA PERKASA,;
b. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen
Bandar Udata Kelas | Khusus Juwata Tarakan Nomor :
77.A/IPPK/KU.103/BM-JWT/X/2010, tanggal 11 Oktober
2010 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konsultasi
Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu
Tahap | (VOLUME 75.000 M2);
C. Surat Panitia Pelelangan Pekerjaan Pengawasan
Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap | (VOLUME
75.000 M2) Kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bandara
Udara Juwata Tarakan Nomor : 045/LDP.WAS/KU.103/BM-
JWT/X/2010, tanggal 02 Oktober 2010 tentang Laporan
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Hasil Klarifikasi dan Negosiasi dan Permohonan
Penunjukan Pemenang Lelang pekerjaan Pengawasan
Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap | (VOLUME
75.000 M2);

d. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Pemenang
Lelang pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah
Landasan Pacu Tahap | (VOLUME 75.000 M2) Nomor :
044/BA/WAS.BDR/KU.103/BM-JWT/VII/2010, tanggal 31
Juli 2010;

e. Pengumuman Hasil Pelelangan pekerjaan
Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap |
(VOLUME 75.000 M2) Nomor : 042/LDP.WAS/KU.103/BM-
JWT/IX/2010, tanggal 24 September 2010;

f. Surat Ketua Surat Panitia Pelelangan Pekerjaan
Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap |
(VOLUME 75.000 M2) Kepada PT. PROFESITAMA
PERKASA Nomor : 043/LDP.WAS/KU.103/BM-
JWT/IX/2010, tanggal 30 September 2010 Perihal
Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Pemenang Lelang
Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu
Tahap | (VOLUME 75.000 M2);

g. Surat Pejabat Pembuat Kumitmen Bandar Udara
Juwata Tarakan Kepada Ketua Panitian Pelelangan
Pekerjaan Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah
Landasan Pacu Tahap | (VOLUME 75.000 M2) Nomor :
041/TAP/WAS.BDR/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 23
September 2010, perihal Persetujuan hasil pelelangan dan
Penetapan Pemenang lelang Pekerjaan Pengawasan
Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap | (VOLUME
75.000 M2);

h. Surat Ketua Surat Panitia Pelelangan Pekerjaan

Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap |
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(VOLUME 75.000 M2) Kepada Pejabat Pembuat
Komitmen Bandar Udara Juwata Tarakan Nomor
040/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/IX/2010,  tanggal 22
September 2010, perihal Laporan Hasil Pelelangan dan
Permohonan Persetujuan / Penetapan Pemenang lelang
Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu
Tahap | (VOLUME 75.000 M2);

i.Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengawasan
Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap | (VOLUME
75.000 M2) Nomor : 039/LDP.WAS/KU.103/BM-
JWT/IX/2010, tanggal 21 September 2010;

j-Surat Sekretaris Panitia Lelang Nomor
036/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/IX/2010,  tanggal 16
September 2010 Perihal Undangan Pembuktian
Kebenaran dokumen Prakualifikasi Pekerjaan
Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap |
(VOLUME 75.000 M2);

K. Berita Acara Pembuktian Kebenaran dokumen
Prakualifikasi Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah
Landasan Pacu Tahap | (VOLUME 75.000 M2) Nomor :
037/ LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 18
September 2010;

|.Surat Sekretaris Panitia Lelang Nomor
038/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/IX/2010,  tanggal 18
September 2010 perihal Undangan Rapat Pembahasan
Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah
Landasan Pacu Tahap | (VOLUME 75.000 M2);

m. Surat Sekretaris Panitia Lelang Nomor
034/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 6
September 2010 perihal Undangan Rapat Pemasukan
(Pembukaan Sampul 1) Dokumen Penawaran Harga

Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu
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Tahap | (VOLUME 75.000 M2);

n. Berita Acara Pembukaan Sampul Il (Dokumen
Penawaran Biaya) dan Evaluasi Dokumen Penawaran
Biaya Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan
Pacu Tahap | (VOLUME 75.000 M2) Nomor : 035/
LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 8 September
2010;

0. Pengumuman Hasil Evaluasi Dokumen
Penawaran  Administrasi dan  Teknis  Pekerjaan
Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap |
(VOLUME 75.000 M2) Nomor : 033/LDP.WAS/KU.103/BM-
JWT/1X/2010;

p. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara
Juwata Tarakan Nomor : 032/ LDP.WAS/KU.103/BM-
JWT/IX/2010, tanggal 4 September 2010 Perihal
Persetujuan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran
Administrasi dan Teknis (Sampul Il);

qg. Surat Ketua  Panitia Lelang Pekerjaan
Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap |
(VOLUME 75.000 M2) Nomor
031/LAP/WAS.BDR/KU.103/BM-JWT/VI1/2010, tanggal 03
September 2010, perihal Laporan Hasil Evaluasi Dokumen
Penawaran Administrasi dan Teknis (Sampul [) dan
Permohonan Persetujuan / Penetapan Peringkat Teknis
Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu
Tahap | (VOLUME 75.000 M2);

r. Surat Sekretaris Panitia Pelelangan Nomor
029/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 27
Agustus 2010 perihal Undangan Rapat Evaluasi Dokumen
Penawaran Teknis Pekerjaan Pengawasan Perbaikan
Tanah Landasan Pacu Tahap | (VOLUME 75.000 M2);

S. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Teknis
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Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu
Tahap | (VOLUME 75.000 M2) Nomor : 030/
LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/VI1I/2010, tanggal 30 Agustus
2010;

t. Surat Sekretaris Panitia Pelelangan Nomor
027/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 26
Agustus 2010 Perihal Undangan Rapat Evaluasi Dokumen
Penawaran Atministrasi Pekerjaan Pengawasan Perbaikan
Tanah Landasan Pacu Tahap | (VOLUME 75.000 M2);

u. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran
Administrasi Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah
Landasan Pacu Tahap | (VOLUME 75.000 M2) Nomor :
028/ LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 27
Agustus 2010;

V. Surat Sekretaris Panitia Pelelangan Nomor
025/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 21
Agustus 2010 Perihal Undangan Rapat Pemasukan
(Pembukaan Sampul 1) Dokumen Penawaran Administrasi
dan Teknis Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah
Landasan Pacu Tahap | (VOLUME 75.000 M2);

W. Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan
Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (Sampul I)
Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu
Tahap | (VOLUME 75.000 M2) Nomor : 026/
LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 26 Agustus
2010;

X. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor
021/TAP/WAS.BDR/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 14
Agustus 2010 Perihal Persetujuan Kriteria Evaluasi (KE)
dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan
Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap |
(VOLUME 75.000 M2);
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y. Surat Ketua Panitia Lelang Pekerjaan
Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap |
(VOLUME 75.000 M2) Nomor : 020/LDP.WAS/KU.103/BM-
JWT/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 Perihal
Permohonan Persetujuan Kriteria Evaluasi (KE) dan Harga
Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengawasan
Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap | (VOLUME
75.000 M2);

Z. Surat Sekretaris Panitia Pelelangan Nomor
022/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 16
Agustus 2010 Perihal Undangan Rapat Penjelasan
Pekerjaan (Aanwizjing) Pekerjaan Pengawasan Perbaikan
Tanah Landasan Pacu Tahap | (VOLUME 75.000 M2);

aa. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Penjelasan
Pekerjaan (Aanwizjing) Pekerjaan Pengawasan Perbaikan
Tanah Landasan Pacu Tahap | (VOLUME 75.000 M2)
Nomor : 023/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/VI11/2010;

bb. Surat Sekretaris Panitia Pelelangan Nomor
018.A/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 11
Agustus 2010 Perihal Undangan Rapat Pembahasan
Kriteria Evaluasi dan Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan
Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap |
(VOLUME 75.000 M2);-

cc. Berita Acara Pembahasan Kriteria Evaluasi dan
Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Pengawasan
Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap | (VOLUME

75.000 M2) Nomor : 019/LDP.WAS/KU.103/BM-
JWT/VIII/2010, tanggal 12 Agustus 2010;
dd. Surat Ketua Panitia Pelelangan Perkeraan

Nomor : 017/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/VI11/2010, tanggal
09 Agustus 2010 Perihal Undangan Rapat Pengambilan

Dokumen dan Jadwal Lelang Pekerjaan Pengawasan
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Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap | (VOLUME
75.000 M2);

ee. Berita Acara Pengambilan Dokumen Lelang
Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu
Tahap | (VOLUME 75.000 M2) Nomor : 018/
LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/VII1/2010, tanggal 11 Agustus
2010;

ff. Surat Ketua Panitia Pelelangan Perkeraan
Nomor : 015/LAP/WAS.BDR/KU.103/BM-JWT/V1/2010,
tanggal 29  Juli 2010 Perihal Laporan Tidak Ada
Sanggahan dan Permohonan Penetapan Daftar Pendek
Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu
Tahap | (VOLUME 75.000 M2);

gg. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bandara Udara
Juwata Tarakan Nomor : 016/TAP/WAS.BDR/KU.103/BM-
JWT/VIII/2010, tanggal 09 Agustus 2010 Perihal
Penetapan Daftar Pendek Pekerjaan Pengawasan
Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap | (VOLUME

75.000 M2);
hh. Surat Ketua Panitia Pelelangan Perkeraan
Nomor : 013/LDP/WAS/KU.103/BM-JWT/VIII/2010,

tanggal 06 Agustus 2010 Perihal Permohonan Persetujuan
Dokumen Lelang Pekerjaan Pengawasan Perbaikan
Tanah Landasan Pacu Tahap | (VOLUME 75.000 M2);

ii. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bandara Udara
Juwata Tarakan Nomor : 014/TAP.WAS/KU.103/BM-
JWT/VII/2010, tanggal 06 Agustus 2010 Perihal
Persetujuan Dokumen Lelang Pekerjaan Pengawasan
Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap | (VOLUME
75.000 M2);

ii- Surat Sekretaris Panitia Pelelangan Nomor
011/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/VIII/2010,  tanggal 04
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Agustus 2010 Perihal Undangan Rapat Persiapan dan
Pembahasan Dokumen Lelang Pekerjaan Pengawasan
Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap | (VOLUME
75.000 M2);

kK. Berita Acara Persiapan dan Pembahasan
Dokumen Lelang Pekerjaan Pengawasan Perbaikan
Tanah Landasan Pacu Tahap | (VOLUME 75.000 M2)
Nomor : 012/LDP/WAS/KU.103/BM-JWT/VI11/2010,
tanggal 05 Agustus 2010;

I. Surat Ketua Panitia Pelelangan Pekerjaan tentang
Pengumpulan Hasil Prakualifikasi Nomor
010/LDP/WAS/KU.103/BM.JWT/VII/2010,  tanggal 03
Agustus 2010;

mm. Surat Ketua Panitia Pelelangan Perkeraan
Nomor : 008/LDP/WAS/KU.103/BM-JWT/VI1/2010, tanggal
31 Juli 2010 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Prakualifikasi
Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu
Tahap | (VOLUME 75.000 M2);

nn. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara
Juwata Tarakan Nomor : 009/TAP/WAS.BDR/KU.103/BM-
JWT/VIII/2010, tanggal 02 Agustus 2010 Perihal
Persetujuan Hasil Evaluasi Prakualifikasi Pekerjaan
Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap |
(VOLUME 75.000 M2);

00. Surat Sekretaris Panitia Pelelangan Nomor
006/LDP/WAS/KU.103/BM-JWT/VII/2010, tanggal 28 Juli
2010 Perihal Undangan Rapat Pembahasan Hasil
Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Pengawasan
Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap | (VOLUME
75.000 M2);

pp. Berita Acara Pembahasan Hasil Evaluasi

Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Pengawasan Perbaikan
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Tanah Landasan Pacu Tahap | (VOLUME 75.000 M2)
Nomor : 007/LDP/WAS/KU.103/BM-JWT/VI1/2010, tanggal
18 Juli 2010;

qq. Surat Sekretaris Panitia Pelelangan Nomor
004/LDP/WAS/KU.103/BM-JWT/VII/2010, tanggal 27 Juli
2010 Perihal Undangan Rapat Pembahasan Pemasukan
Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Pengawasan Perbaikan
Tanah Landasan Pacu Tahap | (VOLUME 75.000 M2);

rr. Berita Acara Pemasukan Dokumen Prakualifikasi
Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu
Tahap | (VOLUME  75.000 M2) Nomor
005/LDP/WAS/KU.103/BM-JWT/VII/2010, tanggal 28 Juli
2010;

Ss. Berita Acara Pembahasan Pendaftaran /
Pengambilan Dokumem Prakualifikasi Pekerjaan

Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap |

(VOLUME 75.000 M2) Nomor
003/LDP/WAS/KU.103/BM-JWT/VII/2010, tanggal 27 Juli
2010;

tt. Surat Pengumuman Pelelangan Umum Panitia

Pengadaan Barang dan Jasa Bandar Udara juwata
Tarakan Nomor : 001/SK/WAS.BDR/KU.103/BM-
JWT/VI/2010, tanggal 20 Juli 2010;

uu. Surat Direktur Utama PT. PROFESITAMA
PERKASA An. Ir. SUTRISNO, MT Nomor
PROFESITAMA - DIRUT/ 002/2010 - VIII, tanggal 26
Agustus 2010 Perihal Penyampaian Dokumen Penawaran
Jasa Konsultasi Paket Pekerjaan PENGAWASAN
PERBAIKAN TANAH LANDASAN PACU TAHAP |
(VOLUME 75.000 M2);

V. Surat Direktur Utama PT. PROFESITAMA
PERKASA An. Ir. SUTRISNO,, MT Nomor
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PROFESITAMA-DIRUT/003/2010-VIIl, tanggal 26 Agustus
2010 Perihal Penawaran Jasa Konsultasi pada Pekerjaan
PENGAWASAN PERBAIKAN TANAH LANDASAN PACU
TAHAP | (VOLUME 75.000 M2) BANDAR UDARA
JUWATA TARAKAN;

WW. Surat Direktur Utama PT. PROFESITAMA
PERKASA An. Ir. H. SUTARTO, MT Nomor
PROFESITAMA-DIRUT/001/2010-VIll, tanggal 26 Agustus
2010 Perihal Penawaran Jasa Konsultasi pada Pekerjaan
PENGAWASAN PERBAIKAN TANAH LANDASAN PACU
TAHAP | (VOLUME 75.000 M2) BANDAR UDARA

JUWATA TARAKAN.
1. 3. 1 (satu) buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kontrak

Nomor 83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010, tanggal 25 Oktober
2010 antara Bandar Udara Kelas | Khusus Juwata Tarakan
dengan PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah IIl tantang
Pekerjaan / Peningkatan Landasan (Perbaikan Tanah Landas
Pacu Tahap | = 75.000 M2) TA. 2010 yang ditandatangani oleh
Ir. DJOKO PRIAMBODO, MT (Selaku Pejabat Pembuat
Komitmen) dengan Ir. GAMPANG WIRANTO, MM (Selaku
General Manager PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah IlI)
dengan nilai kontrak sebesar Rp28.486.067.000,00 (dua puluh
delapan miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam puluh
tujuh ribu rupiah), dokumen tersebut berisi antara lain :
a. 1 (satu) buah Dokumen Asli Surat Perjanjian
Kontrak Nomor 83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010, tanggal
25 Oktober 2010 antara Bandar Udara Kelas | Khusus
Juwata Tarakan dengan PT. Hutama Karya (Persero)
Wilayah Il tantang Pekerjaan / Peningkatan Landasan
(Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap | = 75.000 M2) TA.
2010 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO,
MT (Selaku Pejabat Pembuat Komitmen) dengan Ir.
GAMPANG WIRANTO, MM (Selaku General Manager
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PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah IIl) dengan nilai
kontrak sebesar Rp28.486.067.000,00 (dua puluh
delapan miliar empat ratus delapan puluh enam juta
enam puluh tujuh ribu rupiah);

b. Surat Perjanjian Mulai Kerja (SPMK) Nomor :
83.B/PPK/KU.103/BM-JWT/X/2010, tanggal 25 Oktober
2010 perihal Pekerjaan / Peningkatan Landasan
(Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap | = 75.000 M2) TA.
2010, yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO,
MT (Selaku Pejabat Pembuat Komitmen) dengan Ir.
GAMPANG WIRANTO, MM (Selaku General Manager
PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah IIl);

C. Jaminan Pelaksanaan Garansi Bank Nomor :
2010/DKB/098/7596/SELASA, tanggal 26 Oktober 2010,
yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh AKHMAD
INDRA (Selaku Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang
Utama Dukuh Bawah Jakarta);

d. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bandar
Udara Juwata Tarakan Nomor : 77/PPK/KU.103/BM-
JWT/X/2010, tanggal 11 Oktober 2010 tentang
Pemberian Pekerjaan Pejabat Pembuat Komitmen
Bandar Udara Juwata Tarakan yang ditandatangani oleh
I DJOKO PRIAMBODO (Selaku Pejabat Pembuat
Komitmen);

e. Pengumuman Hasil Pelelangan Umum Nomor :
33/LDP/KU.103/BM-JWT/1X/2010, tanggal 30 Oktober
2010 tentang Pekerjaan Pembangunan / Peningkatan
Landasan (Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap | =
75.000 M2) yang ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku
Ketua Panitia Lelang);

f. Surat Ketua Panitia Lelang  Nomor
33.A/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 30
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September 2010 perihal Pengumuman Pemenang
Pelelangan kepada PT. Hutama Karya (Persero) yang
ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia
Lelang);

g. Surat Ketua Panitia Lelang  Nomor
33.B/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 30
September 2010 perihal Pengumuman Pemenang
Pelelangan kepada PT. Bumu Karsa yang ditandatangani
oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia Lelang);

h. Surat Ketua Panitia Lelang  Nomor
33.C/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 30
September 2010 perihal Pengumuman Pemenang
Pelelangan kepada PT. Dinamika Tropikal Semesta yang
ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia
Lelang);

i. Surat Ketua Panitia Lelang  Nomor
33.D/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 30
September 2010 perihal Pengumuman Pemenang
Pelelangan kepada PT. Sena Senjaya Makmur Sejahtera
yang ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua
Panitia Lelang);

j- Surat Ketua Panitia Lelang  Nomor
33.E/LDP/KU.103/BM-JWT/1X/2010, tanggal 30
September 2010 perihal Pengumuman Pemenang
Pelelangan kepada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk yang
ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia

Lelang);
k. Surat Ketua Panitia Lelang  Nomor
33.F/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 30

September 2010 perihal Pengumuman Pemenang
Pelelangan kepada PT. Wijaya Karya yang
ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia
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Lelang);

I Surat Ketua Panitia Lelang  Nomor
33.G/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 30
September 2010 perihal Pengumuman Pemenang
Pelelangan kepada PT. Haka Utama yang ditandatangani
oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia Lelang);

m. Surat Ketua Panitia Lelang  Nomor
33.H/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 30
September 2010 perihal Pengumuman Pemenang
Pelelangan kepada PT. Waskita Karya yang
ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia

Lelang);
n. Surat Ketua Panitia Lelang  Nomor
33.I/LDP/KU.103/BM-JWT/1X/2010, tanggal 30

September 2010 perihal Pengumuman Pemenang
Pelelangan kepada PT. Nindya Karya yang
ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia
Lelang);

0. Surat Ketua Panitia Lelang  Nomor
33.J/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 30
September 2010 perihal Pengumuman Pemenang
Pelelangan kepada PT. Dharma Perdana Muda yang
ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia
Lelang);

p. Surat Ketua Panitia Lelang  Nomor
33.K/LDP/KU.103/BM-JWT/1X/2010, tanggal 30
September 2010 perihal Pengumuman Pemenang
Pelelangan kepada PT. Artanusa Madani yang
ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia
Lelang);

qg. Surat Ketua Panitia Lelang  Nomor
33.L/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 30
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September 2010 perihal Pengumuman Pemenang
Pelelangan kepada PT. Kembar Jaya Abadi yang
ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia
Lelang);

r. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor
62/PPK/KU.103/BM-JWT/1X/2010, tanggal 27 September
2010 perihal Penetapan Calon Pemenang Pelelangan
kepada Panitia Pelelangan Kegiatan Pembangunan /
Peningkatan Landasan yang ditandatangani oleh Ir.
DJOKO PRIAMBODO, MStr (Selaku Pejabat Pembuat
Komitmen);

S. Surat Ketua Panitia Lelang  Nomor
32.A/LDP/KU.103/BM-JWT/1X/2010, tanggal 27
September 2010 perihal Pengumuman Pemenang
Pelelangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bandar
Udara Juwata Tarakan yang ditandatangani oleh
SUTARTO (Selaku Ketua Panitia Lelang);

t. Berita Acara Klarifikasi Waktu Pelaksanaan
Pekerjaan Nomor : 32/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010,
tanggal 27 September 2010 yang ditandatangani oleh
seluruh Panitia Lelang;

u. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan
Pekerjaan Nomor : an/kr.128/S.Div.1ll/28, tanggal 27
September 2010 dari PT. Hutama Karya dan
ditandatangani oleh Ir. GAMPANG WIRANTO, MStr
(Selaku General Manager);

V. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan
Pekerjaan Nomor : 054/BK-TEK/ADM/Um/2010, tanggal
27 September 2010 dari PT. Bumu Karsa dan
ditandatangani oleh Ir. KAMALUDIN (Selaku Direktur);

w. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan
Pekerjaan Nomor : 0170/SP/DTS/IX/2010, tanggal 27
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September 2010 dari PT. Dinamika Tropikal Semesta dan
ditandatangani oleh LIM BUDI SANTOSO ( Selaku
Direktur);

X. Surat Ketua Panitia Lelang  Nomor
30/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 23 September
2010 perihal Undangan Kilarifikasi Waktu Pelaksanaan
Pekerjaa kepada PT. Hutama Karya (Wilayah 1ll) yang
ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia
Lelang);

y. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor
68/PPK/KU.103/BM-JWT/1X/2010, tanggal 22 September
2010 perihal Klarifikasi Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
kepada Ketua Penitia Lelang yang ditandatangani oleh Ir.
DJOKO PRIAMBODO, MStr (Selaku Pejabat Pembuat
Komitmen);

z. Surat Ketua Panitia Lelang  Nomor
29.C/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 06
September 2010 perihal Pengumuman Pemenang
Pelelangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang
ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia
Lelang);

aa. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor
29.B/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 06
September 2010 perihal Pengumuman Pemenang
Pelelangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang
ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia
Lelang);

bb. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor
29.A/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 06
September 2010 yang ditandatangani oleh seluruh
Panitia Lelang;

cc. Berita Acara Hasil Pembuktian Dokumen
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Kualifikasi Calon Pemenang Nomor
24/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 06 September
2010 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;
dd. Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi
Nomor : 28/LDP/KU.103/BM/VIII/2010, tanggal 31
Agustus 2010 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia
Lelang;

ee. Berita Acara Penetapan Peringkat Nomor
27/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 31 Agustus
2010 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;

ff. Berita Acara Evaluasi Kewajaran Harga Nomor :
26/LDP/KU.103/BM-JWT/VI1/2010, tanggal 31 Agsutus
2010 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;
gg. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor
25.A/LDP/KU.103/BM-JWT/VI1I/2010, tanggal 31 Agustus
2010 perihal Kunjungan Peninjauan Peralatan dan
Pembuktian Dokumen Kualifikasi kepada PT. Hutama
Karya yang ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku
Ketua Panitia Lelang);

hh. Surat Ketua Panitia Lelang  Nomor
25.B/LDP/KU.103/BM-JWT/VI1I/2010, tanggal 31 Agustus
2010 perihal Kunjungan Peninjauan Peralatan dan
Pembuktian Dokumen Kualifikasi kepada PT. Bumi Karsa
yang ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua
Panitia Lelang);

ii. Surat Ketua Panitia Lelang = Nomor
25.C/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 31 Agustus
2010 perihal Kunjungan Peninjauan Peralatan dan
Pembuktian Dokumen Kualifikasi kepada PT. Dinamika
Tropikal Semesta yang ditandatangani oleh SUTARTO
(Selaku Ketua Panitia Lelang);

i Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran
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Harga Nomor : 24/LDP/KU.103/BM-JWT/VI11/2010,
tanggal 31 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh
seluruh Panitia Lelang;

kk. ~Berita Acara Koreksi Aritmatik Nomor
23/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 31 Agustus
2010 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;

Il. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran
Sampul Il Nomor : 22/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010,
tanggal 30 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh
seluruh Panitia Lelang dan Wakil Pesrta / Rekanan
MUSBIKHIM (Pemasaran PT. Hutama Karya) dan
TAMRIN TARIGAN (Staff Teknik PT. Dinamika Tropikal
Semesta);

mm. Surat Ketua Panitia Lelang  Nomor
21/LDP/KU.103/BM-JWT/VI1/2010, tanggal 28 Agustus
2010 perihal Undangan Pembukaan Sampul Il yang
ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia
Lelang);

nn. Pengumaman Hasil Evaluasi Administrasi Teknis
Nomor : 20/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 28
Agustus 2010 yang ditandatangani oleh SUTARTO
(Selaku Ketua Panitia);

oo. Surat Ketua Panitia Lelang  Nomor
20.A/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 28 Agustus
2010 perihal Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi
dan Teknis kepada PT. Hutama Karya (Persero) yang
ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia
Lelang);

pp. Surat Ketua Panitia Lelang  Nomor
20.B/LDP/KU.103/BM-JWT/VI111/2010, tanggal 28 Agustus
2010 perihal Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi

dan Teknis kepada PT. Dharma Perdana Muda yang
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ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia
Lelang);

qgq. Surat Ketua Panitia Lelang  Nomor
20.C/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 28 Agustus
2010 perihal Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi
dan Teknis kepada PT. Artanusa Madani yang
ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia
Lelang);

IT. Surat Ketua Panitia Lelang  Nomor
20.D/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 28 Agustus
2010 perihal Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi
dan Teknis kepada PT. Nindya Karya (Perseo) yang
ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia
Lelang);

ss. Surat Ketua Panitia Lelang  Nomor
20.F/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 28 Agustus
2010 perihal Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi
dan Teknis kepada PT. Bumi Karsa yang ditandatangani
oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia Lelang);

tt. Surat Ketua Panitia Lelang  Nomor
20.G/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 28 Agustus
2010 perihal Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi
dan Teknis kepada PT. Wijaya Karya (Persero) yang
ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia
Lelang);

uu. Surat Ketua Panitia Lelang = Nomor
20.I/LDP/KU.103/BM-JWT/VI1I/2010, tanggal 28 Agustus
2010 perihal Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi
dan Teknis kepada PT. Adhi Karya (Persero) yang
ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia
Lelang);

vv. Surat Ketua Panitia Lelang  Nomor
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20.J/LDP/KU.103/BM-JWT/VI11/2010, tanggal 28 Agustus
2010 perihal Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi
dan Teknis kepada PT. Haka Utama yang ditandatangani
oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia Lelang);

ww. Surat Ketua Panitia Lelang  Nomor
20.K/LDP/KU.103/BM-JWT/VI111/2010, tanggal 28 Agustus
2010 perihal Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi
dan Teknis kepada PT. Sena Senjaya Makmur Sejahtera
yang ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua
Panitia Lelang);

xx. Surat Ketua Panitia Lelang  Nomor
20.L/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 28 Agustus
2010 perihal Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi
dan Teknis kepada PT. Kembar Jaya Abadi yang
ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia
Lelang);

yy. Berita Acara Evaluasi Penawaran Teknis Nomor :
16/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 12 Agustus
2010 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;
zz. Surat Sekretaris Panitia Lelang Nomor
15.E/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 11 Aguatus
2010 perihal Kilarifikasi Surat Jaminan Penawaran
kepada Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero)
Tbk yang ditandatangani oleh CHOIRUL ARIF, AMd
(Selaku Sekretaris Panitia Lelang);

aaa. Jaminaan penawaran / Garansi Bank Nomor :
2010/DKB/047/5473/JUMAT yang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh AKHMAD INDRA (Selaku Pemimpin
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor
Cabang Utama Dukuh Bawah Jakarta) tanggal 30 Juli
2010;

bbb. Surat Sekretaris Panitia Lelang Nomor

Hal. 36 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.A/LDP/KU.103/BM-JWT/VI111/2010, tanggal 11 Aguatus
2010 perihal Klarifikasi Surat Jaminan Penawaran
kepada Pemimpin PT. Bank Sum Sel Cabang Utama
Makasar yang ditandatangani oleh CHOIRUL ARIF, AMd
(Selaku Sekretaris Panitia Lelang);

ccc.  Surat Pemimpin PT. Bank Sul Sel Cabang Utama
Makasar Nomor : SR/833/R/Mks/VIII/2010, tanggal 19
Agustus 2010 perihal Klarifikasi Garansi Bank kepada
Pantia Pelelangan Umum Bandar Udara Juwata Tarakan;
ddd. Surat Sekretaris Panitia Lelang Nomor
15.D/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 11 Aguatus
2010 perihal Klarifikasi Surat Jaminan Penawaran
kepada Pemimpin PT. Bank Jatim Cabang Utama
Surabaya yang ditandatangani oleh CHOIRUL ARIF, AMd
(Selaku Sekretaris Panitia Lelang);

eee. Bank Garansi Nomor : 6004/ASK 048/4903/7124,
tanggal 2 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Bank
Jatim;

fff. Surat Sekretaris Panitia Lelang Nomor
15.B/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 11 Aguatus
2010 perihal Klarifikasi Surat Jaminan Penawaran
kepada Kepala PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang
Jakarta D.l. Panjaitan yang ditandatangani oleh
CHOIRUL ARIF, AMd (Selaku Sekretaris Panitia Lelang);
ggg. Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang
Jakarta D.l. Panjaitan Nomor : 4.Sp.JDI/2754/2010,
tanggal 13 Agustus 2010 perihal konfirmasi Bank Garansi
a.n. PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk;

hhh. Surat Sekretaris Panitia Lelang Nomor
15.B/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 11 Aguatus
2010 perihal Klarifikasi Surat Jaminan Penawaran
kepada Kepala PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang
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Balikpapan Klandasan yang ditandatangani oleh
CHOIRUL ARIF, AMd (Selaku Sekretaris Panitia Lelang);
iii. Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang
Balikpapan Klandasan Nomor : MBG7740226366910,
tanggal 29 Juli 2010;

jij- Berita Acara Evaluasi Penawaran Administrasi
nomor : 14/LDP/KU.103.BM-JWT/VIII/2010, tanggal 10
Agustus 2010 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia
Lelang;

kkk. Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen
Nomor : 13/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 06
Agustus 2010 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia
Lelang;

II. Berita Acara Pembukaan Dokumen Pelelangan
Nomor : 11/LDP/KU.103/BM-JWT/VI111/2010, tanggal 05
Agustus 2010 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia
Lelang dan Wakil Pesrta / Rekanan SABINUS GADUT
(Selaku Pemasaran PT. Waskita Karya) dan FARIKHUL
AHSANUDIN (Staf Teknik PT. Sena Senjaya Makmur
Sejahtera);

mmm. Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran
Nomor : 10/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 05
Agustus 2010 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia
Lelang;

nnn. Berita Acara Pengambilan Risalah Aanwijzing
Nomor : 09/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 04
Agustus 2010 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia
Lelang;

000. Berita Acara Penutupan Pendaftaran Pelelangan
Nomor : 08/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 08
Agustus 2010 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia

Lelang;
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ppp. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor
05/LDP/KU.103/BM-JWT/VI11/2010, tanggal 26 Juli 2010
yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang dan

Wakil Peserta / Rekanan.
i 4, 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Dokumen Laporan

Pengujian (Test Report) dari Kementerian Perindustrian Badan
Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Besar Bahan Dan
Barang Teknik dengan No. Laporan : 9-28-10-0369, Komodity :
Prefabricate Vertical Drain (PVD) yang dibuat untuk PT. Hutama Karya
(Persero), diterima tanggal 11 November 2010, tanggal pengujian 11-
15 November 2010 dan diterbitkan tanggal 15 November 2010 yang
ditandatangani oleh JAJULI NIP. 19620426 198502 1001 Selaku

Kepala Seksi Penyusunan Standar.
ii. 5. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Dokumen Laporan

Pengujian (Test Report) dari Kementerian Perindustrian Badan
Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Besar Bahan Dan
Barang Teknik dengan No. Laporan : 9-28-10-0372, Komodity :
GEOTEXTILE yang dibuat untuk PT. Hutama Karya (Persero),
diterima tanggal 22 November 2010, tanggal pengujian 22 November
2010 dan diterbitkan tanggal 22 November 2010 yang ditandatangani
oleh ADI PARBOWO NIP. 090008119 Selaku Kepala Seksi

Laboratorium Barang Teknik.
iii. 6. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Laporan Penelitian Tanah

Metode Sondir Dan Borrimh dengan Project : Pembangunan /
Peningkatan Landasan (Perbaikan Tanah dan Landasan Pacu Tahap
1), Lokasi Bandara Juwata Tarakan dengan Kontractors PT. Hutama
Karya (Persero) yang dikeluarkan oleh Laboratorium Pengujian

Material Teknik Konstruksi Bangunan SMK Negeri 2 Tarakan.
iv. 7. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Dokumen Uji Kepadatan

Timbunan Tanah Preloading Field Density Test — Sand Cone Methode
Standart Test : ASTM D 2216-71 kegiatan Pembangunan /
Peningkatan Landasan Tahun Anggaran 2010 dengan Nomor
Kontrak : 83/PPK/KU.193/BM-TRK/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010
dengan Konsultan Pengawas PT. Profesitama Perkasa dan Kontraktor

Pelaksana PT. Hutama Karya (Persero).
V. 8. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli Laporan Mingguan Minggu Ke |
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(satu) periode 25 Oktober s.d 29 Oktober 2010 kegiatan
Pembangunan Peningkatan Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah
Landas Pacu Tahap | = 75.000 M2 Lokasi Bandar Udara Juwata
Tarakan Kota Tarakan dengan Sumber Dana APBN 2010, Konsultan

Pengawas PT. Profesitama Perkasa.
Vi. 9. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli Laporan Mingguan Minggu Ke |l

(dua) periode 30 Oktober s.d 05 November 2010 kegiatan
Pembangunan Peningkatan Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah
Landas Pacu Tahap | = 75.000 M2 Lokasi Bandar Udara Juwata
Tarakan Kota Tarakan dengan Sumber Dana APBN 2010, Konsultan

Pengawas PT. Profesitama Perkasa.
Vii. 10. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli Laporan Mingguan Minggu Ke

lll (Tiga) periode 06 November s.d 12 November 2010 kegiatan
Pembangunan Peningkatan Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah
Landas Pacu Tahap | = 75.000 M2 Lokasi Bandar Udara Juwata
Tarakan Kota Tarakan dengan Sumber Dana APBN 2010, Konsultan

Pengawas PT. Profesitama Perkasa.
viii. 11. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli Laporan Mingguan Minggu Ke

IV (empat) periode 13 November s.d 19 November 2010 kegiatan
Pembangunan Peningkatan Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah
Landas Pacu Tahap | = 75.000 M2 Lokasi Bandar Udara Juwata
Tarakan Kota Tarakan dengan Sumber Dana APBN 2010, Konsultan

Pengawas PT. Profesitama Perkasa.
iX. 12. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli Laporan Mingguan Minggu Ke V

(Lima) periode 20 November s.d 26 November 2010 kegiatan
Pembangunan Peningkatan Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah
Landas Pacu Tahap | = 75.000 M2 Lokasi Bandar Udara Juwata
Tarakan Kota Tarakan dengan Sumber Dana APBN 2010, Konsultan

Pengawas PT. Profesitama Perkasa.
X. 13. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli Laporan Mingguan Minggu Ke

VI (Enam) periode 27 November s.d 03 Desember 2010 kegiatan
Pembangunan Peningkatan Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah
Landas Pacu Tahap | = 75.000 M2 Lokasi Bandar Udara Juwata
Tarakan Kota Tarakan dengan Sumber Dana APBN 2010, Konsultan

Pengawas PT. Profesitama Perkasa.
Xi. 14. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli Laporan Mingguan Minggu Ke

VIl (Tujuh) periode 04 Desember s.d 10 Desember 2010 kegiatan
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Pembangunan Peningkatan Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah
Landas Pacu Tahap | = 75.000 M2 Lokasi Bandar Udara Juwata
Tarakan Kota Tarakan dengan Sumber Dana APBN 2010, Konsultan

Pengawas PT. Profesitama Perkasa.
Xii. 15. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli Laporan Mingguan Minggu Ke

VIl (Delapan) periode 11 Desember s.d 17 Desember 2010 kegiatan
Pembangunan Peningkatan Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah
Landas Pacu Tahap | = 75.000 M2 Lokasi Bandar Udara Juwata
Tarakan Kota Tarakan dengan Sumber Dana APBN 2010, Konsultan

Pengawas PT. Profesitama Perkasa.
Xiii. 16. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli Laporan Mingguan Minggu Ke

IX (Sembilan) periode 18 Desember s.d 24 Desember 2010 kegiatan
Pembangunan Peningkatan Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah
Landas Pacu Tahap | = 75.000 M2 Lokasi Bandar Udara Juwata
Tarakan Kota Tarakan dengan Sumber Dana APBN 2010, Konsultan

Pengawas PT. Profesitama Perkasa.
Xiv. 17. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli Laporan Mingguan Minggu Ke X

(Sepuluh) periode 25 Desember s.d 29 Desember 2010 kegiatan
Pembangunan Peningkatan Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah
Landas Pacu Tahap | = 75.000 M2 Lokasi Bandar Udara Juwata
Tarakan Kota Tarakan dengan Sumber Dana APBN 2010, Konsultan

Pengawas PT. Profesitama Perkasa.
XV. 18. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli Laporan Bulanan No. | Periode

25 Oktober 2010 — 26 November 2010 Kegiatan Pembangunan
Peningkatan Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu
Tahap | (Volume 75.000 M2) Lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan
Kota Tarakan Dengan Sumber Dana APBN 2010, Kontraktor
Pelaksana PT. Hutama Karya (Persero) Nomor Kontrak
83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010 dan Konsultan Pengawas PT.
Profesitama Perkasa Nomor Kontrak :83.A/PPK/KU.103/BM-

JWT/X/2010.
XVi 19. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli Laporan Bulanan No. Il Periode

27 November 2010 — 29 Desember 2010 Kegiatan Pembangunan
Peningkatan Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu
Tahap | (Volume 75.000 M2) Lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan
Kota Tarakan Dengan Sumber Dana APBN 2010, Kontraktor
Pelaksana PT. Hutama Karya (Persero) Nomor Kontrak
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83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010 dan Konsultan Pengawas PT.
Profesitama Perkasa Nomor Kontrak : 83.A/PPK/KU.103/BM-

JWT/X/2010.
Xvi 20. 1 (satu) Bendel Dokumen Fotocopy Legalisir “As Build

i Drawing” Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Landasan Perbaikan
Tanah Landasan Pacu Tahap | (75.000 M2) Lokasi Bandar Udara
Kelas | Khusus Juwata - Tarakan Tahun Anggaran 2010 dengan
Konsultan Supervisi PT. Profesitama Perkasa dan Kontraktor PT.

Hutama Karya (Persero).
XVi 21. 1 (satu) Bendel Dokumen Fotocopy Legalisir “Profil Design”

ii. Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Landasan Perbaikan Tanah
Landasan Pacu Tahap | (75.000 M2) Lokasi Bandar Udara Kelas |
Khusus Juwata - Tarakan Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultan
Supervisi PT. Profesitama Perkasa dan Kontraktor PT. Hutama Karya

(Persero).
XiX. 22. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli Rencana Kerja dan Syarat —

Syarat Fasilitas Sisi Udara, Spesifikasi Teknis Bandar Udara Juwata

Tarakan Tahun Anggaran 2009 DIPA APBN.
XX. 23. 1 (satu) Bendel Dokumen Fotocopy Legalisir Laporan Soil Test

“‘SONDIR” Lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan Kal-Tim dengan

Pelaksana Soil Test CV. Voorspoed konsultan.
XXi 24, 1 (satu) Bendel Asli Rekaman Dokumen Penawaran Harga PT.

Hutama Karya (Persero) untuk Pekerjaan Perbaikan Tanah Landasan
Pacu Tahap | = 75.000 M2 Lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandar Udara Kelas |

Khusus Juwata Tarakan — Kaltim Tahun Anggaran 2010.
XXi 25. 1 (satu) Bendel Fotocopy Rekaman Dokumen Penawaran

i. Harga PT. Hutama Karya (Persero) untuk Pekerjaan Perbaikan Tanah
Landasan Pacu Tahap | = 75.000 M2 Lokasi Bandar Udara Juwata
Tarakan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandar

Udara Kelas | Khusus Juwata Tarakan — Kaltim Tahun Anggaran 2010.
XXi 26. 1 (satu) Bendel Dokumen Fotocopy Legalisir Laporan Akhir PT.

ii. Trans Asia Consultants Pembuatan Master Plan | Paket Bandar Udara

Kelas | Khusus Juwata Tarakan Bulan Juni 2010.-
XXi 27. 1 (satu) Bendel Dokumen Fotocopy Legalisir Laporan Akhir

V. Pekerjaan PT. Waskita Utama KegiatanPembangunan / Peningkatan

Landasan Pekerjaan Pengawasan Pematangan dan Pembersihan
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Lahan Perisiapan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3 dengan
Nomor Kontrak : 72/KU.103/BM.ST/VI/2009, tanggal 25 Juni 2009
nilai Kontrak sebesar Rp747.142.000,00 (tujuh ratus empat puluh
tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), Sumber Dana

Stimulus Fiskal TA. 2009.
XX 28. 1 (satu) Bendel Dokumen Fotocopy Legalisir Petunjuk

V. Oprasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Bandara Juwata Tarakan Kalimantan Timur Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara TA. 2009 yang dikeluarkan oleh Departemen

Perhubungan Sekretariat Jenderal, tanggal 5 Januari 2009.
XX 29. 1 (satu) Bendel Dokumen Fotocopy Legalisir Petunjuk

vi. Oprasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Bandara Juwata Tarakan Kalimantan Timur Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara TA. 2010 yang dikeluarkan oleh Kementerian
Perhubungan Sekretariat Jenderal Biro Keuangan dan Perlengkapan,

tanggal 07 Januari 2010.
XX 30. 1 (satu) Bendel Dokumen Fotocopy Legalisir Laporan

Vii. Pengujian Tanah Timbunan Material : Tanah Warna Kuning (B)
Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Landasan Pekerjaan
Pematangan Dan Pembersihan Lahan Pesiapan Pembuatan Pararel
Runway = 375.000 M3 Lokasi Bandara Kelas | Khusus Juwata
Tarakan Dengan Konsultan Pengawas PT. Waskita Utama dan
Kontraktor PT. Dinamika Tropikal Semesta. Dikeluarkan oleh SMK

Negeri 2 Tarakan Pemerintah Kota Tarakan Dinas Pendidikan.
XX 31. 4 (empat) Lembar Asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna

viii Anggaran Bandar Udara Juwata Tarakan Tahun Anggaran 2010
Nomor : 267/KU.103/BM.JWT/XI1/2009, tanggal 22 Desember 2009
tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Bandar
Udara Juwata Tarakan Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani
oleh H. HUSNI DJAU, SE, MM (Selaku Kuasa Pengguna Anggaran)
serta Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor :
267/KU.103/BM.JWT/XII/2009, tanggal 22 Desember 2009 tentang
Susunan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Bandar Udara Juwata
Tarakan TA. 2010 yang ditandatangani oleh H. HUSNI DJAU, SE, MM

(Selaku Kuasa Pengguna Anggaran).
XXi 32. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kuasa

X. Pengguna Anggaran Bandar Udara Juwata Tarakan Nomor
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7/KU.103/BM.JWT/1/2009, tanggal 7 Januari 2009 tentang
Pembentukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Bandar Udara
Juwata Tarakan Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh H.
HUSNI DJAU, SE., MM (Selaku Kuasa Pengguna Anggaran) serta 1
(satu) Lempar Fotocopy Legalisisr Lampiran Keputusan Kuasa
Pengguna Anggaran Nomor : 7/KU.103/BM.JWT/I/2009, tanggal 7
Januari 2009 tentang Susunan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa
Bandar Udara Juwata Tarakan TA. 2009 yang ditandatangani oleh H.

HUSNI DJAU, SE., MM (Selaku Kuasa Pengguna Anggaran).
XX 33. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat WalikotaTarakan

X. Nomor : 553.2/613/PEMB, tanggal 25 April 2011 perihal Rekomendasi
Tindak Lanjut Realisasi Rencana Induk Bandar Udara Kota Tarakan
yang ditandatangani oleh H. UDIN HIANGGIO (Selaku Walikota

Tarakan).
XX 34. 4 (empat) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Menteri
Xi. Perhubungan Udara Nomor : KP. 484 Tahun 2008, tanggal 20

November 2008 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola
Anggaran Tahun 2008 Dan Penunjukan / Pengangkatan Pengelolaan
Anggaran Tahun 2009 Di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara yang ditandatangani oleh Ir. JUSMAN SYAFRIL
DJAMAL (Selaku Menteri Perhubungan) serta 2 (dua) Lembar
Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Udara
Nomor : KP. 484 Tahun 2008,tanggal 20 November 2008 tentang
Daftar Nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat
Komitmen, Pejabat Penguji Dan Penandatangan Surat Perintah
Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan
Yang Ditunjuk / Diangkat Pada Kantor / satuan Kerja Di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2009 Pada
Provinsi Kalimantan Timur yangditandatangani oleh Ir. JUSMAN

SYAFRIL DJAMAL (Selaku Menteri Perhubungan).
XX 35. 4 (empat) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Menteri

Xii. Perhubungan Udara Nomor : KP. 258 Tahun 2009, tanggal 12 Mei
2009 tentang Penunjukan Dan Pengankatan Pengelola Anggaran
Stimulus Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Ir. JUSMAN SYAFRIL
DJAMAL (Selaku Menteri Perhubungan) serta 1 (satu) Lembar
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Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Udara
Nomor : KP. 258 Tahun 2009, tanggal 12 Mei 2009 tentang Daftar
Nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen,
Pejabat Penguji Dan Penandatangan Surat Perintah Membayar,
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Yang Ditunjuk /
Diangkat Pada Kantor / satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2009 Pada Provinsi
Kalimantan Timur yang ditandatangani oleh Ir. JUSMAN SYAFRIL

DJAMAL (Selaku Menteri Perhubungan).
XX 36. 4 (empat) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Menteri

Xiii Perhubungan Udara Nomor : KP. 545 Tahun 2009, tanggal 21
Desember 2009 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola
Anggaran Tahun 2009 Dan Penunjukan / Pengangkatan Pengelolaan
Anggaran Tahun 2010 Di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara yang ditandatangani oleh FREDDY NUMBERI
(Selaku Menteri Perhubungan) serta 1 (satu) Lembar Fotocopy
Legalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor : KP.
545 Tahun 2009, tanggal 21 Desember 2009 tentang Daftar Nama
Pengelola Anggaran Yang Ditunjuk / Diangkat Pada Kantor / satuan
Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun
Anggaran 2010 Pada Provinsi Kalimantan Timur yang ditandatangani

oleh FREDDY NUMBERI (Selaku Menteri Perhubungan).
XX 37. 4 (empat) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Menteri

Xiv Perhubungan Udara Nomor : KP. 290 Tahun 2010, tanggal 31 Mei
2010 tentang Penggantian Pengelola Anggaran Di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2010 yang
ditandatangani oleh FREDDY NUMBERI (Selaku Menteri
Perhubungan) serta 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat
Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor : KP. 290 Tahun 2010,
tanggal 31 Mei 2010 tentang Yang Dibebaskan / Diberhentikan Dan
Yang Ditunjuk / Diangkat Di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh

FREDDY NUMBERI (Selaku Menteri Perhubungan).
XX 38. 8 (delapan) Lembar Fotocopy Legalisir Term Or Reference

XV. (TOR) Kerangka Acuan Kerja Kementrian Departeman Perhubungan

Ditien Perhubungan Udara Dengan Program Pembangunan
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Transportasi Udara Pembangunan Landasan dan Fasilitasnya dengan
Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Landasan, Sub Kegiatan
Perbaikan Tanah Dasar Untuk Fasilitas Landasan Perbaikan Tanah
Dasar Untuk Fasilitas Landasan (Tahap |) dan Pengawasannya yang
ditandatangani oleh H. HUSNI DJAU, SE., MM (Selaku Kepala

Bandar Udara Juwata Tarakan) pada bulan Maret 2009.
XX 39. 11 (sebelas) Lembar Fotocopy Legalisir Term Or Reference

XVi (TOR) Kerangka Acuan Kerja Kementrian Departeman Perhubungan
Unit Organisasi : Bandar Udara - Ditjen Perhubungan Udara Dengan
Program Pembangunan Transportasi Udara Pembangunan Landasan
dan Fasilitasnya dengan Kegiatan Pembangunan / Peningkatan
Landasan, Sub Kegiatan Belanja Modal Jaringan dan Detail
Kegiatan : Perbaikan Tanah Landasan Dasar (Persiapan Pembuatan
Runway Baru) Volume 75.000 M2 yang ditandatangani oleh H. HUSNI
DJAU, SE., MM (Selaku Kepala Bandar Udara Kelas | Khusus Juwata

Tarakan) pada bulan Oktober 2009.
XX 40. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Salinan Keputusan Menteri

XVi Perhubungan Nomor : KP 821 Tahun 2011, tanggal 10 Oktober 2011
i tentang Rencana Induk Bandar Udara Juwata Tarakan di Kota

Tarakan Provinsi Kalimantan Timur, Kementrian Perhubungan Tahun

2011.
XX 41. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Kepala Bandar
XVi Udara Juwata Tarakan Nomor : 499/KU.103/Bandara.JWT-2009,

i tanggal 18 November 2009 perihal Penunjukan PPK Sementara
Anggaran Stimulus TA. 2009 Bandara Juwata Tarakan a.n.
SUDIHARMANTO, NIP. 19611122.198103.1.001, Pangkat/Golongan :
Penata (Il/C) kepada Kepala KPPN Tarakan yang ditandatangani oleh
H. HUSNI DJAU, SE., MM (Selaku Kepala Bandar Udara Juwata

Tarakan).
XX 42. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Petunjuk Oprasional (POK)
XiX Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Stimulus Fiskal TA.

2009 Bandara Juwata Tarakan Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara Tahun Anggaran 2009 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 25

Juni 2009.
xl. 43. 7 (tujuh) Lembar Fotocopy Legalisir Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 2009 Nomor
0769.0.ST/022-05.2/-/2009, tanggal 23 Maret 2009.
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xli. 44. 20 (dua puluh) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pengesahan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010

Nomor : 0543/022-05.2/XIX/2010, tanggal 31 Desember 2009.
xlii. 45. 1 (satu) Bendel Dokumen Fotocopy Legalisir Laporan

Akhir Periode 25 Oktober 2010 — 29 Desember 2010 Kegiatan
Pembangunan Peningkatan Landasan Pekerjaan Pengawasan
Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap | (Volume 75.000 M2)
dengan Nomor Kontrak : 83.A/PPK/KU.103/BM-JWT/X/2010,
tanggal 25 Oktober 2010 Nilai Kontrak : Rp1.022.700.000,00
(satu miliar dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Sumber
Dana : APBN TA. 2010 dengan Konsultan Pelaksana PT.

Profesitama Perkasa.
xliii 46. 1 (satu) Dokumen Fotocopy Legalisir Surat Kontrak

Pengawasan Nomor : 72/KU.103/BM-ST/VI/2009, tanggal 25 Juni
2009 antara BANDAR UDARA KELAS | KHUSUS JUWATA TARAKAN
dengan PT. WASKITA UTAMA tentang PEKERJAAN PENGAWASAN
PEMATANGAN DAN PEMBERSIHAN LAHAN PERSIAPAN
PEMBUATAN PARAREL RUNWAY = 375.000 M3, adapun isi
dokumen tersebut berupa :

a. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bandar

udara Juwata Tarakan Nomor : 61/KU.103/BM.STI/VI/2009,

tanggal 16 Juni 2009 tentang Pemberian Pekerjaan Pejabat

Pembuat Komitmen Bandar Udara Juwata Tarakan;

b. Berita Acara Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga

Nomor : 24/PSU/KU.103/STI-JWT/VI/2009, tanggal 15 Juni

2009;

c. Surat Ketua Panitia Seleksi Nomor

23/PSU/KU.103/STI-JWT/VI/2009, tanggal 13 Juni 2009

Perihal Undangan Negosiasi Harga dan Klarifikasi Teknis;

d. Surat Ketua Panitia Seleksi Nomor

22/PSU/KU.103/STI-JWT/V1/2009, tanggal 13 Juni 2009

Perihal Undangan Negosiasi Harga dan Klarifikasi Teknis;

e. Surat Ketua Panitia Seleksi Umum Nomor

21/PSU/KU.103/STI-JWT/VI/2009, tanggal 09 Juni 2009
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Perihal Pengumuman Pemenang;

f. Surat Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Nomor :
21/PSU/KU.103/STI-JWT/VI/2009, tanggal 09 Juni 2009
tentang Pemenang Pelelangan Kegiatan Pembangunan
Peningkatan Landasan Di Bandara Udara Juwata Tarakan;
g. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Juwata
Tarakan Nomor : 52/KU.103/BM.STI/V/2009, tanggal 08 juni
2009 perihal Persetujuan Penetapan Pemenang Seleksi
Umum;

h. Surat Ketua Panitia Seleksi Nomor : 20/PSU/KU.103/STI-
JWT/NVI/2009, tanggal 06 Juni 2009 perihal Usulan Calon
Pemenang;

i. Berita Acara Hasil Seleksi Nomor : 19/PSU/KU.103/STI-
JWT/IV/2009, tanggal 06 Juni 2009;

j- Berita Acara Hasil Kombinasi Penilaian Teknis dan Harga
Nomor : 18/PSU/KU.103/STI-JWT/VI/2009, tanggal 06 Juni
2009;

k. Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul 2 Nomor :
16/PSU/KU.103/STI-JWT/VI/2009, tanggal 05 Juni 2009;

I. Surat Ketua Panitia Seleksi Nomor : 15/PSU/KU.103/STI-
JWT/III/2009, tanggal 30 Mei 2009 perihal Undangan
Pembukaan Sampul 2;

m.Surat Pengumuman Ketua Panitia Pelelangan Nomor :
14/PSU/KU.103/STI-JWT/V/2009, tanggal 04 Mei 2009
tentang Peringkat Teknis Kegiatan Pembangunan /
Peningkatan Landasan di Bandara Udara Juwata Tarakan;
n. Surat Ketua Panitia Seleksi umum Nomor
14/PSU/KU.103/STI-JWT/V/2009, tanggal 04 Mei 2009
perihal Pengumuman Peringkat Teknis;

0. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Juwata
Tarakan Nomor : 47/KU.103/ BM.STI/V/2009, tanggal 29
Mei 2009 perihal Penetapan Peringkat Teknis;
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p. Surat Ketua Panitia Seleksi Nomor : 13/PSU/KU.103/STI-
JWT/IV/2009, tanggal 28 Mei 2009 perihal Laporan Hasil
Penilaian / Evaluasi Sampul I;

g. Berita Acara Penelitian / Penilaian Administrasi dan
Teknis Nomor : 12/PSU/KU.103/STI-JWT/V/2009, tanggal
28 Mei 2009;

r. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor :
11/PSU/KU.103/STI-JWT/IV/2009, tanggal 25 Mei 2009;

s. Berita Acara Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Nomor : 10/PSU/KU.103/STI-JWT/IV/2009, tanggal 13 Mei
2009;

t. Berita Acara Penyusunan Kriteria Evaluasi / Penelitian
Dokumen Penawaran Nomor : 09/PSU/KU.103/STI-
JWT/IV/2009, tanggal 13 Mei 2009;

u. Berita Acara Penjelasan Persyaratan Umum, Administrasi
dan Teknis Nomor : 08/PSU/KU.103/STI-JWT/IV/2009,
tanggal 11 Mei 2009;

v. Surat Ketua Panitia Seleksi Nomor : 07.a/
PSU/KU.103/STI-JWT/IV/2009, tanggal 21 April 2009
perihal Undangan Seleksi;

w.Surat Ketua Panitia  Seleksi Nomor : 06/
PSU/KU.103/STI-JWT/IV/2009, tanggal 21 Aprii 2009
perihal Posisi Masa Sanggah;

X. Surat Pengumuman Prakualifikasi Kegiatan
Pembangunan / Peningkatan Landasan Nomor
05/PSU/KU.103/STI-JWT/IV/2009;

y. Surat Ketua Panitia  Seleksi Nomor : 05/
PSU/KU.103/STI-JWT/IV/2009, tanggal 16 April 2009
perihal Pengumuman Daftar Pendek Rekanan Lulus
Prakualifikasi;

z. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Juwata
Tarakan Nomor : 25/ KU.103/BM-STI/IV/2009, tanggal 15
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April 2009, Perihal Penetapan Daftar Pendek Rekanan
Lulus Prakualifikasi;

aa. Surat Ketua Panitia  Seleksi Nomor
4/PSU/KU.103/STI-JWT/IV/2009, tanggal 13 April 2009
Perihal Laporan Hasil Penelitian / Evaluasi Dokumen
Prakualifikasi;

bb. Berita Acara Penelitian / Evaluasi Dokumen
Prakualifikasi Nomor : 03/PSU/KU.103/STI-JWT/IV/2009,
tanggal 13 April 2009;

ccC. Berita Acara Kriteria Penilaian Dokumen
Prakualifikasi Nomor : 02/PSU/KU.103/STI-JWT/IV/2009,
tanggal 03 April 2009;

dd. Berita Acara Hasil Pendaftaran Nomor
01/PSU/KU.103/STI-JWT/IV/2009, tanggal 03 April 2009;
ee. Surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Bandara Udara Juwata Tarakan Nomor : 53 /
KU.103/BM.JWT/111/2009 tanggal 27 Maret 2009 tentang
Pengumuman Pelelangan Umum Tidak meningkat dengan
Prakualifikasi dan Pascakualifikasi;

ff. Surat Direktur Utama PT. WASKITA UTAMA An.
TUKIMUN, ST. MT. Nomor : Waskita. 07-SMD/V/2009,
tanggal 25 Mei 2009 perihal Penawaran atas Paket
Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pematangan dan
Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Paralel Runway
= 375.000 M3 di Bandar Udara Juwata Tarakan;

gg. Surat Direktur Utama PT. Waskita Utama An.
TUKIMUN, ST. MT Nomor : Waskita. 06-SMD/V/2009,
tanggal 25 Mei 2009 perihal Penawaran atas Paket
Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pematangan dan
Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Paralel Runway

= 375.000 M3 di Bandar Udara Juwata Tarakan.
i 47. 1 (satu) Bendel Dokumen Fotocopy Legalisisr Dokumen

Pelelangan Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan)
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Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Landasan Pekerjaan
Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap | = 75.000 M2 Tahun Anggaran
2010 Tahun Anggaran 2010 Depetemen Perhubungan Direktorat

Jenderal Perhubungan Udara Bandar Udara Juwata Tarakan.
ii. 48. 2 (dua) Lembar Asli Surat Perjanjian Kejasama antara

ANDRIANUS RUDOLF JATOR dengan HAMZAH Alias BUDI yang
dibuat pada Selasa tanggal 08 September 2009 yang ditandatangani
dan bermatrai 6000 oleh HAMZAH ALIAS BUDI (Selaku Direktur CV.
Camfilo Tarakan / Pihak Kedua) dengan ANDRIANUS RUDOLF
JATOR (Selaku Pihak Pertama) yang disaksikan dan ditandatangani
oleh SALAHUDDIN, SH (Pengacara) dan SUHERMI (Pegawai
Notaris), dan 1 (satu) Lembar Asli Surat Nomor : 1521/L-2009 yang
menerangkan bahwa Surat Perjanjian antara ANDRIANUS RUDOLF
JATOR dengan HAMZAH Alias BUDI yang dibuat pada Selasa
tanggal 08 September 2009 telah dibaca dan ditandatnagani

dihadapan MUCHLIS TABRANI, SH (Selaku Notaris Kota Tarakan).
iii. 49. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Nomor : 956975L / 048 / 112, tanggal 13 — 08 — 2009 Sebesar
Rp5.211.306.266,00 Kepada PT. Dinamika Tropikal Semesta JI. Salak
Masir No. 1 Jakarta Barat, yang ditandatangani oleh Kasi
Perbendaharaan An. SUMARNA, beserta lampiran antara lain :
a. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Nomor : 00171/BANDARA.TARAKAN/2009, tanggal 12—08—
2009 kepada PT. DINAMIKA TROPIKAL SEMESTA sebesar
Rp5.211.306.266,00 yang ditandatangani oleh Sdri. MINAH;
b. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERINTAH PEMBAYARAN
Nomor : 312 /KU.003/Bandara.JWT-2009, tanggal 12
Agustus 2009 sebesar Rp5.849.425.400,00 kepada PT.
Dinamika Tropikal Semesta yang ditandatangani oleh
Kuasa Pengguna Anggaran An. H. HUSNI DJAU, SE.,MM.;
c. 1 (satu) lembar Asli DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN
PEMBAYARAN tanggal 12 Agustus 2009 sebesar
Rp5.849.425.400,00 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO
PRIAMBODO, M.Str. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
d. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
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JAWAB BELANJA Nomor : 311/KU.003/Bandara.JWT-2009
Sebesar Rp5.849.425.400,00 yang ditandatangani oleh
Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.Str selaku Pejabat Pembuat
Komitmen.

e. 2 (dua) lembar Asli RINGKASAN KONTRAK tanggal 12
Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO
PRIAMBODO, M.Str. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

f. 1 (satu) lembar foto copy NPWP : 01.539.2-036.000 atas
nama PT. DINAMIKA TROPIKAL SEMESTA;

g.1 (satu) lembar foto copy dari PT. BERDIKARI
INSURANCE kepada PT. DINAMIKA TROPIKAL SEMESTA
tanggal 15 Juli 2009;

h. 1 (satu) lembar Asli FAKTUR PAJAK STANDAR PT.
DINAMIKA TROPIKAL SEMESTA dengan alamat JI. Salak
Mesir No. 1 Jakarta Barat, NPWP : 01.539.809.2-036.000
Senilai Rp5.849.425.400,00 tanggal 13 Agustus 2009;

i. 1 (satu) lembar Asli SURAT SETORAN PAJAK dengan
Nomor NPWP : 01-539-809-2-036-000 atas nama PT.
DINAMIKA TROPIKAL SEMESTA, JI. Salak Mesir No. 1
Jakarta Barat, sebesar Rp531.765.945,00 tanggal 13
Agustus 2009;

j. 1 (satu) lembar Asli SURAT SETORAN PAJAK dengan
Nomor NPWP : 01-539-809-2-036-000 atas nama PT.
DINAMIKA TROPIKAL SEMESTA, JI. Salak Mesir No. 1
Jakarta Barat, sebesar Rp106.353.189,00 tanggal 13
Agustus 2009;

k. 1 (satu) lembar Asli BERITA ACARA PEMBAYARAN No. :
82/KU.103/BM.ST/VIII/2009, tanggal 12 Agustus 2009 yang
ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.Str. Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen (PIHAK PERTAMA dan LIM
BUDI SUSANTO selaku Direktur PT. DINAMIKA TROPIKAL

SEMESTA (PIHAK KEDUA).
i. 50. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Hal. 52 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 958860L / 048 / 112, tanggal 27 — 10 — 2009 Sebesar
Rp8.338.090.026,00 Kepada PT. Dinamika Tropikal Semesta JI. Salak
Masir No. 1 Jakarta Barat, yang ditandatangani oleh Kasi
Perbendaharaan An. SUMARNA, beserta lampiran antara lain :
a. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Nomor : 00231/BANDARA.TARAKAN/2009, tanggal 21-10—
2009 kepada PT. DINAMIKA TROPIKAL SEMESTA sebesar
Rp8.338.090.026,00 yang ditandatangani oleh Sdri. MINAH
(PENANDATANGAN SPM);
b.1 (satu) lembar Asli SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN Nomor : 395 /KU.003/Bandara.JWT-2009,
tanggal 21 Oktober  Agustus 2009 sebesar
Rp9.359.080.640,00 kepada PT. Dinamika Tropikal
Semesta yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna
Anggaran An. H. HUSNI DJAU, SE.MM. Selaku Kuasa
Pengguna Anggaran;
c. 1 (satu) lembar Asli DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN
PEMBAYARAN tanggal 21 Oktober 2009 sebesar
Rp9.359.080.640,00 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO
PRIAMBODO, M.Str,;
d. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB BELANJA Nomor : 393/KU.003/Bandara.JWT-2009
Sebesar Rp9.359.080.640,00 yang ditandatangani oleh
Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.Str. Selaku Pejabat Pembuat
Komitmen;
e. 2 (dua) lembar Asli RINGKASAN KONTRAK tanggal 25
Juni 2009 vyang ditandatangani oleh Ir. DJOKO
PRIAMBODO, M.Str. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
f. 1 (satu) lembar foto copy NPWP : 01.539.2-036.000 atas
nama PT. DINAMIKA TROPIKAL SEMESTA;
g. 1 (satu) lembar Asli SURAT SETORAN PAJAK beserta
tindasan dengan Nomor NPWP : 01-539-809-2-036-000
atas nama PT. DINAMIKA TROPIKAL SEMESTA, JI. Salak
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Mesir No. 1 Jakarta Barat, sebesar Rp170.165.102,00
tanggal 27 Oktober 2009;

h. 1 (satu) lembar Asli FAKTUR PAJAK STANDAR PT.
DINAMIKA TROPIKAL SEMESTA dengan alamat JI. Salak
Mesir No. 1 Jakarta Barat, NPWP : 01.539.809.2-036.000
Senilai Rp9.359.080.640,00 tanggal 27 Oktober 2009;

i. 1 (satu) lembar Asli SURAT SETORAN PAJAK dengan
Nomor NPWP : 01-539-809-2-036-000 atas nama PT.
DINAMIKA TROPIKAL SEMESTA, JI. Salak Mesir No. 1
Jakarta Barat, sebesar Rp850.825.512,00 tanggal 27
Oktober 2009;

j- 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN UNTUK SPP
— LS Nomor Kode Kantor/Satker 22.05.288372 tanggal 21
Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO
PRIAMBODO, M.Str,;

k. 2 (dua) lembar Asli BERITA ACARA PEMERIKSAAN
PEKERJAAN Nomor : 98KU.103/BM.ST/X/2009, tanggal 21
Oktober 2009;

. 2 (dua) lembar Asli BERITA ACARA KEMAJUAN
PEKERJAAN Nomor : 99KU.103/BM.ST/X/2009, tanggal 21
Oktober 2009;

m.1 (satu) Lembar Asli BERITA ACARA PEMBAYARAN

No. : 100/KU.103/BM.ST/X/2009, tanggal 21 Oktober 2009.
i 51. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Nomor : 959965L / 048 / 112, tanggal 02 — 12 — 2009 Sebesar
Rp11.204.308.472,00 Kepada PT. Dinamika Tropikal Semesta JI.
Salak Masir No. 1 Jakarta Barat, yang ditandatangani oleh Kasi
Perbendaharaan An. SUMARNA, beserta lampiran antara lain :
a. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Nomor : 00266/BANDARA.TARAKAN/2009, tanggal 01-12—
2009 kepada PT. DINAMIKA TROPIKAL SEMESTA sebesar
Rp11.204.308.472,00 yang ditandatangani oleh Sdri.
MINAH (PENANDATANGAN SPM);
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b.1 (satu) lembar Asli SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN Nomor : 471 /KU.003/Bandara.JWT-2009,
tanggal 01 Desember 2009 sebesar Rp12.576.264.610,00
kepada PT. Dinamika Tropikal Semesta yang
ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran An. H.
HUSNI DJAU, SE.,MM.;

c. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB BELANJA Nomor : 470/KU.003/Bandara.JWT-2009
Sebesar Rp12.576.264.610,00 yang ditandatangani oleh
SUDIHARMANTO Selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

d. 2 (dua) lembar Asli RINGKASAN KONTRAK tanggal 25
Juni 2009 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

e. 1 (satu) lembar Asli SURAT SETORAN PAJAK beserta
tindasan dengan Nomor NPWP : 01-539-809-2-036-000
atas nama PT. DINAMIKA TROPIKAL SEMESTA, JI. Salak
Mesir No. 1 Jakarta Barat, sebesar Rp228.659.356,00
tanggal 02 Desember 2009;

f. 1 (satu) lembar Asli FAKTUR PAJAK STANDAR atas
nama PT. DINAMIKA TROPIKAL SEMESTA Nomor NPWP :
01-539-809-2-036-000, JI. Salak Mesir No. 1 Jakarta Barat,
sebesar Rp12.576.264.610,00 tanggal 02 Desember 2009;
g. 1 (satu) lembar Asli SURAT SETORAN PAJAK dengan
Nomor NPWP : 01-539-809-2-036-000 atas nama PT.
DINAMIKA TROPIKAL SEMESTA, JI. Salak Mesir No. 1
Jakarta Barat, sebesar Rp1.143.296.782,00 tanggal 02
Desember 2009;

h. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN UNTUK SPP
— LS Nomor Kode Kantor/Satker 22.05.288372 tanggal 01
Desember 2009 yang ditandatangani oleh
SUDIHARMANTO Selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

i. 2 (dua) lembar Asli BERITA ACARA PEMERIKSAAN
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PEKERJAAN Nomor : 120KU.103/BM.ST/XI1/2009, tanggal
01 Desember 2009;

j- 2 (dua) lembar Asli BERITA ACARA KEMAJUAN
PEKERJAAN Nomor : 121KU.103/BM.ST/XI1/2009, tanggal
01 Desember 2009;

k. 1 (satu) lembar Asli BERITA ACARA PENYERAHAN
PERTAMA PEKERJAAN Nomor
122/KU.103/BM.ST/XI1/2009, tanggal 01 Desember 2009;

I. 1 (satu) Lembar Asli BERITA ACARA PEMBAYARAN
No. : 128/KU.103/BM.ST/XIl/2009, tanggal 01 Desember

20009.
i. 52. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Nomor : 0306490 / 048 / 112, tanggal 15 — 12 — 2009 Sebesar
Rp1.302.826.567,00 Kepada PT. Dinamika Tropikal Semesta JI. Salak
Masir No. 1 Jakarta Barat, yang ditandatangani oleh Kasi
Perbendaharaan An. SUMARNA, beserta lampiran antara lain :
a. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Nomor : 00274/BANDARA.TARAKAN/2009, tanggal 10-12—
2009 kepada PT. DINAMIKA TROPIKAL SEMESTA sebesar
Rp1.302.826.567,00 yang ditandatangani oleh MINAH
(Penandatangan SPM);
b.1 (satu) lembar Asli SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN Nomor : 497 /KU.003/Bandara..JWT-2009
tanggal 10 Desember 2009, yang ditandatangai oleh H.
HUSNI DJAU, SE.MM Selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
c. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB BELANJA Nomor : 496/KU.003/Bandara.JWT-2009
Sebesar Rp1.462.356.350,00 yang ditandatangani oleh
SUDIHARMANTO;
d. 2 (dua) lembar Asli RINGKASAN KONTRAK tanggal 25
Juni 2009 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO;
e. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Jaminan Pemeliharaan
(Bank Garansi) No. MBG7740223163709, tanggal 01
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Desember 2009;

f. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN tanggal 10 Desember 2009 yang
ditandatangani oleh SUDIHARMANTO selaku Pejabat
Pembuat Komitmen;

g. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN
JAMINAN BANK tanggal 10 Desember 2009 yang
ditandatangai oleh H. HUSNI DJAU, SE.,MM. Selaku Kuasa
Pengguna Anggaran;

h. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB MUTLAK SEBAGAI PENJAMIN tanggal 10
Desember 2009 yang ditandatangai oleh SUDIHARMANTO
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

i. 2 (dua) lembar Asli SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN
tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh
SUDIHARMANTO selaku PIHAK PERTAMA dan LIM BUDI
SANTOSO selaku PIHAK KEDUA;

j- 1 (satu) lembar Asli SURAT SETORAN PAJAK dengan
Nomor NPWP : 01-539-809-2-036-000 atas nama PT.
DINAMIKA TROPIKAL SEMESTA, JI. Salak Mesir No. 1
Jakarta Barat, sebesar Rp26.588.297,00 tanggal 15
Desember 2009;

k. 1 (satu) lembar Asli FAKTUR PAJAK STANDAR atas
nama PT. DINAMIKA TROPIKAL SEMESTA Nomor NPWP :
01-539-809-2-036-000, JI. Salak Mesir No. 1 Jakarta Barat,
sebesar Rp1.462.356.350,00 tanggal 15 Desember 2009;

[. 1 (satu) lembar Asli SURAT SETORAN PAJAK dengan
Nomor NPWP : 01-539-809-2-036-000 atas nama PT.
DINAMIKA TROPIKAL SEMESTA, JI. Salak Mesir No. 1
Jakarta Barat, sebesar Rp132.941.486,00 tanggal 15
Desember 2009;

m.1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN UNTUK SPP
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— LS Nomor Kode Kantor/Satker 22.05.288372 tanggal 10
Desember 2009 yang ditandatangani oleh
SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

n. 1 (satu) lembar Asli BERITA ACARA PEMBAYARAN No. :
139/KU.103/BM.ST/XII/2009, tanggal 10 Desember 2009
yang ditandatangi oleh SUDIHARMANTO selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PIHAK PERTAMA) dan LIM BUDI
SUSANTO selaku Direktur PT. DINAMIKA TROPIKAL
SEMESTA (PIHAK KEDUA);

0.2 (dua) lembar Asli BERITA ACARA PEMERIKSAAN
AKHIR PEKERJAAN Nomor : 120.A /KU.103/BM-
ST/VI/2010 tanggal 03 Juni 2010 yang ditandatangani oleh
SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan
LIM BUDI SUSANTO selaku Direktur PT. DINAMIKA
TROPIKAL SEMESTA,

p.1 (satu) lembar Asli BERITA ACARA PERNYATAAN
SELESAINYA PEKERJAAN Nomor : 120.B/KU.103/BM-
ST/VI/2010, tanggal 03 Juni 2010 yang ditandatangani oleh
SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan
LIM BUDI SUSANTO selaku Direktur PT. DINAMIKA
TROPIKAL SEMESTA,;

g.1 (satu) lembar Asli BERITA ACARA PENYERAHAN
KEDUA PEKERJAAN Nomor : 120.C/KU.103/BM-
ST/V/2010, tanggal 03 Juni 2010 yang ditandatangani oleh
SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan
LIM BUDI SUSANTO selaku Direktur PT. DINAMIKA

TROPIKAL SEMESTA.
i. 53. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Nomor : 958920L / 048 / 112, tanggal 30 — 10 — 2009 Sebesar
Rp266.254.240,00 Kepada PT. WASKITA UTAMA JI. Milono Il No. 42
Samarinda, yang ditandatangani oleh Kasi Perbendaharaan An.
WISNU A. NUGROHO, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERINTAH MEMBAYAR
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Nomor : 00233/BANDARA.TARAKAN/2009, tanggal 28 —
10-2009 kepada PT. WASKITA UTAMA JI. Milono Il No. 42
Samarinda, sebesar Rp266.254.240,00 yang
ditandatangani oleh MINAH (Penandatangan SPM);

b.1 (satu) lembar Asli SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN Nomor : 399 /KU.003/Bandara.JWT-2009,
tanggal 28 Oktober 2009, sebesar Rp298.856.800,00 yang
ditandatangani oleh H. HUSNI DJAU , SE. MM selaku
Kuasa Pengguna Anggaran;

c. 1 (satu) lembar Asli DAFTRA RINCIAN PERMINTAAN
PEMBAYARAN, tanggal 28 Oktober 2009 vyang
ditandatangai Ir. DJOKO PRIAMBODO, S.Str Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen;

d. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB BELANJA Nomor : 398 /KU.003/Bandara.JWT-
2009, sebesar Rp298.856.800,00 yang ditandatangani oleh
I, DJOKO PRIAMBODO selaku Pejabat Pembuat
Komitmen;

e. 2 (dua) lembar Asli RINGKASAN KONTRAK tanggal 25
Juni 2009 yang ditandatangi oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO,
M.Str selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

f. 1 (satu) lembar poto copy NPWP : 01.467.122.6-722.000
atas nama PT. WASKITA UTAMA alamat. JI. MILONO II No.
42 BUGIS SAMARINDA ULU SAMARINDA;

g. 1 (satu) lembar Asli SURAT SETORAN PAJAK beserta
tindasan dengan Nomor NPWP : 01-467-122-6-722-000
atas nama PT. WASKITA UTAMA, JI. MILONO Il NO. 42
SAMARINDA, sebesar Rp5.433.760,00 tanggal 30 Oktober
2009;

h. 1 (satu) lembar Asli SURAT SETORAN PAJAK beserta
tindasan dengan Nomor NPWP : 01-467-122-6-722-000
atas nama PT. WASKITA UTAMA, JI. MILONO II NO. 42
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SAMARINDA, sebesar Rp27.168.800,00 tanggal 30
Oktober 2009;

i. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN UNTUK SPP
— LS Nomor Kode Kantor/Satker 22.05.288372 tanggal 28
Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO
PRIAMBODO, M.Str. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

j- 2 (dua) lembar Asli BERITA ACARA PEMERIKSAAN
PEKERJAAN Nomor : 105 /KU.103/BM-ST/V1/2010 tanggal
28 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO
PRIAMBODO, M. Str selaku Pejabat Pembuat Komitmen
dan TUKIMUN, ST.MT selaku Direktur PT. WASKITA

UTAMA;
k.2 (dua) lembar Asli BERITA ACARA KEMAJUAN
PEKERJAAN Nomor : 106/KU.103/BM-ST/XI11/2009,

tanggal 28 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh oleh Ir.
DJOKO PRIAMBODO, M. Str selaku Pejabat Pembuat
Komitmen dan TUKIMUN, ST.MT selaku Direktur PT.
WASKITA UTAMA,;

I. 1 (satu) lembar Asli BERITA ACARA PEMBAYARAN No. :
107/KU.103/BM.ST/X/2009, tanggal 28 Oktober 2009 yang
ditandatangi oleh oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M. Str
selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PIHAK PERTAMA) dan
TUKIMUN, ST.MT selaku Direktur PT. WASKITA UTAMA

(PIHAK KEDUA).
i 54. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Nomor : 0306510 / 048 / 112, tanggal 15 — 12 — 2009 Sebesar
Rp399.381.360,00 Kepada PT. WASKITA UTAMA JI. MILONO No. 42
Samarinda, yang ditandatangani oleh Kasi Perbendaharaan An.
SUMARNA, beserta lampiran antara lain :
a. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Nomor : 00285/BANDARA.TARAKAN/2009, tanggal 10 —
12-2009 kepada PT. WASKITA UTAMA sebesar
Rp399.381.360,00 yang ditandatangani oleh MINAH

Hal. 60 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penandatangan SPM);

b.1 (satu) lembar Asli SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN Nomor : 523 /KU.003/Bandara.JWT-2009,
tanggal 10 desember 2009 yang ditandatangani H. HUSNI
DJAU, SE.,MM Selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

c. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB BELANJA Nomor : 522 /KU.003/Bandara.JWT-
2009, sebesar Rp448.285.200,00 yang ditandatangani oleh
SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

d. 2 (dua) lembar Asli RINGKASAN KONTRAK tanggal 25
Juni 2009 yang ditandatangi oleh SUDIHARMANTO selaku
Pejabat Pembuat Komitmen;

e. 1 (satu) lembar foto copy GARANSI BANK Nomor :
591/BG-PEMELIHARAAN/BPD-TRK/2009, tanggal 07
Desember 2009;

f. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN tanggal 10 Desember 2009 yang
bertandatangan SUDIHARMANTO Selaku Pejabat Pembuat
Komitmen dan TUKIMUN, ST.MT selaku Sirektur PT.
WASKITA UTAMA,;

g. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN
JAMINAN BANK tanggal 10 Desember 2009 yang
bertandatangan H. HUSNI DJAU, SE.MM Selaku Kuasa
Pengguna Anggaran;

h. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB MUTLAK SEBAGAI PENJAMINAN tanggal 10
Desember 2009 yang bertandatangan SUDIHARMANTO
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

i. 2 (dua) lembar Asli SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN
tanggal 10 Desember 2009 yang bertandatangan
SUDIHARMANTO (PIHAK PERTAMA) dan TUKIMUN,
ST.MT (PIHAK KEDUA;
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j- 1 (satu) lembar Asli SURAT SETORAN PAJAK Nomor
NPWP : 01-467-122-6-723-000 atas nama PT. WASKITA
UTAMA, JI. MILONO II NO. 42 SAMARINDA, sebesar
Rp8.150.640,00 tanggal 15 Desember 2009;

k. 1 (satu) lembar Asli SURAT SETORAN PAJAK STANDAR
dengan Nomor NPWP : 01-467-122-6-722-000 atas nama
PT. WASKITA UTAMA, JI. MILONO Il NO. 42 SAMARINDA,
sebesar Rp44.285.200,00 tanggal 15 Desember 2009;

I. 1 (satu) lembar Asli SURAT SETORAN PAJAK Nomor
NPWP : 01-467-122-6-723-000 atas nama PT. WASKITA
UTAMA, JI. MILONO II NO. 42 SAMARINDA, sebesar
Rp40.753.200,00 tanggal 15 Desember 2009;

m.1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN UNTUK SPP
— LS Nomor Kode Kantor/Satker 22.05.288372 tanggal 10
Desember 2009 yang ditandatangani oleh
SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

n.2 (dua) lembar Asli BERITA ACARA PEMERIKSAAN
PEKERJAAN Nomor : 135A /KU.103/BM-ST/VI/2010
tanggal 01 Desember 2009 yang ditandatangani oleh
SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan
TUKIMUN, ST.MT selaku Direktur PT. WASKITA UTAMA,;
0.2 (dua) lembar Asli BERITA ACARA KEMAJUAN
PEKERJAAN Nomor : 136.A/KU.103/BM-ST/XII/2009,
tanggal 01 Desember 2009 yang ditandatangani oleh
SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan
TUKIMUN, ST.MT selaku Direktur PT. WASKITA UTAMA,;

p. 1 (satu) lembar Asli BERITA ACARA PEMBAYARAN No. :
139.A/KU.103/BM.ST/X/2009, tanggal 10 Desember 2009
yang ditandatangi oleh SUDIHARMANTO selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PIHAK PERTAMA) dan TUKIMUN,
STMT selaku Direktur PT. WASKITA UTAMA (PIHAK
KEDUA);
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g. 1 (satu) lembar Asli BERITA ACARA PENYERAHAN
PERTAMA PEKERJAAN Nomor : 136.B /KU.103/BM-
ST/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009 yang
ditandatangani oleh SUDIHARMANTO selaku Pejabat
Pembuat Komitmen dan TUKIMUN, ST.MT selaku Direktur
PT. WASKITA UTAMA,;

r. 2 (dua) Lembar Asli BERITA ACARA PEMERIKSAAN
AKHIR PEKERJAAN Nomor
135.A/KU.103/BM.ST/XII/2009, tanggal 03 Juni 2010 yang
ditandatangani oleh SUDIHARMANTO selaku Pejabat
Pembuat Komitmen dan TUKIMUN, ST.MT selaku Direktur
PT. WASKITA UTAMA,;

s. 1 (satu) lembar Asli BERITA ACARA PERNYATAAN
SELESAINYA PEKERJAAN Nomor : 135. C/KU.103/BM-
ST/VI/2010, tanggal 03 Juni 2010 yang ditandatangani oleh
SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan
TUKIMUN, ST.MT selaku Direktur PT. WASKITA UTAMA,;

t. 1 (satu) lembar Asli BERITA ACARA PENYERAHAN
KEDUA PEKERJAAN Nomor : 135. D/KU.103/BM-
ST/VI/2010, tanggal 03 Juni 2010 yang ditandatangani oleh
SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan
TUKIMUN, ST.MT selaku Direktur PT. WASKITA UTAMA,;
u. 1 (satu) lembar Asli BERITA ACARA PENYERAHAN
KEDUA PEKERJAAN Nomor : 136. B/KU.103/BM-
ST/VI/2010, tanggal 03 Juni 2010 yang ditandatangani oleh
SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan

TUKIMUN, ST.MT selaku Direktur PT. WASKITA UTAMA.
i. 55. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Nomor : 694773P / 048 / 111, tanggal 26 — 11 — 2010 Sebesar
Rp10.047.812.725,00 Kepada PT. HUTAMA KARYA Jl. Letjen
Haryono MT Kav. 8 Jakarta, yang ditandatangani oleh Kasi Pencairan
Dana An. AFFANDI, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERINTAH MEMBAYAR
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Nomor : 00274/BANDARA.TARAKAN/2010, tanggal 26—11—
2010 kepada PT. HUTAMA KARYA JI. Letjen Haryono MT
Kav. 8 Jakarta, sebesar Rp10.047.812.725,00 yang
ditandatangani oleh MINAH (Penandatangan SPM);

b.1 (satu) lembar Asli SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN Nomor : 478 /KU.003/Bandara.JWT-2010,
tanggal 26 Nopember 2010, sebesar Rp11.394.426.800,00
yang ditandatangani oleh H. HUSNI DJAU , SE. MM selaku
Kuasa Pengguna Anggaran;

c. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB BELANJA Nomor : 476 /KU.003/Bandara.JWT-
2010, sebesar Rp11.394.426.800,00 yang ditandatangani
oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, MT. selaku Pejabat Pembuat
Komitmen;

d. 2 (dua) lembar Asli RINGKASAN KONTRAK tanggal 25
Oktober 2010, yang ditandatangi oleh Ir. DJOKO
PRIAMBODO, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

e. 1 (satu) lembar foto copy SURAT SETORAN PAJAK
dengan Nomor NPWP : 01-001-611-4-723-000 atas nama
PT. HUTAMA KARYA, JI. Letjen Haryono MT Kav. 8 Jakarta,
sebesar Rp1.035.856.981,00 tanggal 26 Nopember 2010;

f. 1 (satu) lembar foto copy SURAT SETORAN PAJAK
dengan Nomor NPWP : 01-001-611-4-723-000 atas nama
PT. HUTAMA KARYA, JI. Letjen Haryono MT Kav. 8 Jakarta,
sebesar Rp310.757.094,00 tanggal 26 Nopember 2010;

g. 1 (satu) lembar Asli FAKTUR PAJAK STANDAR dengan
Nomor Seri Faktur Pajak : 020.012-10.00000649, NPWP :
01-001-611-4-723-000 atas nama PT. HUTAMA KARYA, JI.
Letien Haryono MT Kav. 8 Jakarta, sebesar
Rp11.394.426.800,00 tanggal 26 Nopember 2010;

h. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN UNTUK SPP
— LS Nomor Kode Kantor/Satker 22.05.288372 tanggal 26
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Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO
PRIAMBODO, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

i. 2 (dua) lembar Asli BERITA ACARA PEMERIKSAAN
PEKERJAAN Nomor : 332 /KU.103/BM-ST/X1/2010 tanggal
26 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO
PRIAMBODO, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan
Ir. GAMPANG WIRANTO, MM selaku Ganeral Manager PT.
HUTAMA KARYA,;

j. 2 (dua) lembar Asli BERITA ACARA KEMAJUAN
PEKERJAAN Nomor : 333/KU.103/BM-ST/X1/2010, tanggal
26 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh oleh Ir.
DJOKO PRIAMBODO, MT selaku Pejabat Pembuat
Komitmen dan Ir. GAMPANG WIRANTO, MM selaku
Ganeral Manager PT. HUTAMA KARYA;

k. 1 (satu) lembar Asli BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : 335/KU.103/BM.TRK/X1/2010, tanggal 26
Desember 2010 yang ditandatangani oleh oleh Ir. DJOKO
PRIAMBODO, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen
(PIHAK PERTAMA) dan Ir. GAMPANG WIRANTO, MM
selaku Ganeral Manager PT. HUTAMA KARYA (PIHAK

KEDUA.
i. 56. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Nomor : 775630R / 048 / 111, tanggal 14 — 12 — 2010 Sebesar
Rp10.047.812.722,00 Kepada PT. HUTAMA KARYA Jl. Letjen
Haryono MT Kav. 8 Jakarta, yang ditandatangani oleh Kasi Pencairan
Dana An. AFFANDI, beserta lampiran antara lain :
a. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Nomor : 00303/BANDARA.TARAKAN/2010, tanggal 14-12—
2010 kepada PT. HUTAMA KARYA Jl. Letjen Haryono MT
Kav. 8 Jakarta, sebesar Rp10.047.812.722,00 yang
ditandatangani oleh MINAH (Penandatangan SPM);
b.1 (satu) lembar Asli SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN Nomor : 523 /KU.003/Bandara.JWT-2010,

Hal. 65 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Desember 2010, sebesar Rp11.394.426.800,00
yang ditandatangani oleh H. HUSNI DJAU , SE. MM selaku
Kuasa Pengguna Anggaran;

c. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB BELANJA Nomor : 522 /KU.003/Bandara.JWT-
2010, sebesar Rp11.394.426.800,00 yang ditandatangani
oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, MT. selaku Pejabat Pembuat
Komitmen;

d. 2 (dua) lembar Asli RINGKASAN KONTRAK tanggal 25
Oktober 2010, yang ditandatangi oleh Ir. DJOKO
PRIAMBODO, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

e. 1 (satu) lembar foto copy GARANSI BANK Nomor :
2010/TRN/005/5839/JUMAT, tanggal 10 Desember 2010;

f. 1 (satu) lembar Asli FAKTUR PAJAK STANDAR dengan
Nomor Seri Faktur Pajak : 020.012.10.00001163, NPWP :
01-001-611-4-723-000 atas nama PT. HUTAMA KARYA, JI.
Letien Haryono MT Kav. 8 Jakarta, sebesar
Rp11.394.426.800,00 tanggal 14 Desember 2010;

g. 1 (satu) lembar foto copy SURAT SETORAN PAJAK
dengan Nomor NPWP : 01-001-611-1-051-000 atas nama
PT. HUTAMA KARYA, JI. Letjen Haryono MT Kav. 8 Jakarta,
sebesar Rp310.757.094,00 tanggal 26 Nopember 2010;

h. 1 (satu) lembar foto copy SURAT SETORAN PAJAK
dengan Nomor NPWP : 01-001-611-1-051-000 atas nama
PT. HUTAMA KARYA, JI. Letjen Haryono MT Kav. 8 Jakarta,
sebesar Rp1.035.856.984,00 tanggal 14 Nopember 2010;

i. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN UNTUK SPP
— LS Nomor Kode Kantor/Satker 22.05.288372 tanggal 14
Desember 2010 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO
PRIAMBODO, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

j- 1 (satu) lembar Asli BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : 395 /KU.103/BM.TRK/XII/2010, tanggal 14
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Desember 2010 vyang ditandatangani Ir. DJOKO
PRIAMBODO, MT. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
(PIHAK PERTAMA) dan Ir. GAMPANG WIRANTO General
Manager PT. HUTAMA KARYA (PIHAK KEDUA);

k. 2 (dua) lembar Asli BERITA ACARA PEMERIKSAAN
PEKERJAAN Nomor : 380 /KU.103/BM-TRK/XII/2010
tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Ir.
DJOKO PRIAMBODO, MT selaku Pejabat Pembuat
Komitmen dan Ir. GAMPANG WIRANTO, MM selaku
Ganeral Manager PT. HUTAMA KARYA;

. 2 (dua) lembar Asli BERITA ACARA KEMAJUAN
PEKERJAAN Nomor : 381/KU.103/BM-TRK/XI11/2010,
tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh oleh
Ir. DJOKO PRIAMBODO, MT selaku Pejabat Pembuat
Komitmen dan Ir. GAMPANG WIRANTO, MM selaku
Ganeral Manager PT. HUTAMA KARYA;

m.1 (satu) lembar Asli BERITA ACARA PENYERAHAN
PERTAMA PEKERJAAN Nomor : 382
/KU.103/BM.JWT/XII/2010, tanggal 10 Desember 2010
yang ditandatangani oleh oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, MT
selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. GAMPANG
WIRANTO, MM selaku Ganeral Manager PT. HUTAMA

KARYA.
i. 57. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Nomor : 693742P / 048 / 111, tanggal 03 — 11 — 2010 Sebesar
Rp5.075.699.212,00 Kepada PT. HUTAMA KARYA JI. Letjen Haryono
MT Kav. 8 Jakarta, yang ditandatangani oleh Kasi Pencairan Dana An.
AFFANDI, beserta lampiran antara lain :
a. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Nomor : 00258/BANDARA.TARAKAN/2010, tanggal 03—11—
2010 kepada PT. HUTAMA KARYA JI. Letjen Haryono MT
Kav. 8 Jakarta, sebesar Rp5.075.699.212,00 yang
ditandatangani oleh MINAH (Penandatangan SPM);
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b.1 (satu) lembar Asli SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN Nomor : 439 /KU.003/Bandara.JWT-2010,
tanggal 03 Nopember 2010, sebesar Rp5.697.213.400,00
yang ditandatangani oleh H. HUSNI DJAU , SE. MM selaku
Kuasa Pengguna Anggaran;

c. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB BELANJA Nomor : 438 /KU.003/Bandara.JWT-
2010, sebesar Rp5.697.213.400,00 yang ditandatangani
oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, MT. selaku Pejabat Pembuat
Komitmen;

d. 2 (dua) lembar Asli RINGKASAN KONTRAK tanggal 25
Oktober 2010, yang ditandatangi oleh Ir. DJOKO
PRIAMBODO, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

e. 1 (satu) lembar foto copy GARANSI BANK Nomor :
2010/DKB/003/8173/KAMIS, tanggal 28 oktober 2010;

f. 1 (satu) lembar Asli FAKTUR PAJAK STANDAR dengan
Nomor Seri Faktur Pajak : 020.012.10.00000558, NPWP
01-001-611-4-723-000 atas nama PT. HUTAMA KARYA, JI.
Letien Haryono MT Kav. 8 Jakarta, sebesar
Rp5.697.213.400,00 tanggal 03 November 2010;

g. 1 (satu) lembar foto copy SURAT SETORAN PAJAK
dengan Nomor NPWP : 01-001-611-1-051-000 atas nama
PT. HUTAMA KARYA, JI. Letjen Haryono MT Kav. 8 Jakarta,
sebesar Rp517.928.490,00 tanggal 03 November 2010;
h. 1 (satu) lembar foto copy SURAT SETORAN PAJAK
dengan Nomor NPWP : 01-001-611-1-051-000 atas nama
PT. HUTAMA KARYA, JI. Letjen Haryono MT Kav. 8 Jakarta,
sebesar Rp103.585.698,00 tanggal 04 Nopember 2010;

i. 1 (satu) lembar Asli BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : 327 /KU.103/BM.TRK/XI/2010, tanggal 03
Nopember 2010 yang ditandatangani Ir. DJOKO
PRIAMBODO, MT. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
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(PIHAK PERTAMA) dan Ir. GAMPANG WIRANTO General
Manager PT. HUTAMA KARYA (PIHAK KEDUA);

j- 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN UNTUK SPP
— LS Nomor Kode Kantor/Satker 22.05.288372 tanggal 03
Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO

PRIAMBODO, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
i. 58. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Nomor : 694051P / 048 / 111, tanggal 09 — 11 — 2010 Sebesar
Rp182.226.546,00 Kepada PT. PROFESITAMA PERKASA JI. Witama
No. 1 A Samarinda, yang ditandatangani oleh Kasi Pencairan Dana
An. AFFANDI, beserta lampiran antara lain :
a. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Nomor : 00261/BANDARA.TARAKAN/2010, tanggal 09—-11—
2010 kepada PT. PROFESITAMA PERKASA JI. Witama No.
1 A Samarinda, sebesar Rp182.226.546,00 vyang
ditandatangani oleh MINAH (Penandatangan SPM);
b.1 (satu) lembar Asli SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN Nomor : 447 /KU.003/Bandara.JWT-2010,
tanggal 09 Nopember 2010, sebesar Rp204.540.000,00
yang ditandatangani oleh H. HUSNI DJAU , SE. MM selaku
Kuasa Pengguna Anggaran;
c. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB BELANJA Nomor : 446 /KU.003/Bandara.JWT-
2010, sebesar Rp204.540.000,00 yang ditandatangani oleh
Irr. DJOKO PRIAMBODO, MT. selaku Pejabat Pembuat
Komitmen;
d. 2 (dua) lembar Asli RINGKASAN KONTRAK tanggal 25
Oktober 2010, yang ditandatangi oleh Ir. DJOKO
PRIAMBODO, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
e. 1 (satu) lembar foto copy JAMINAN PEMBAYARAN
UANG MUKA No.Bond : SMD/SBC/00122/2010, tanggal 01
November 2010;
f. 1 (satu) lembar Asli BERITA ACARA PEMBAYARAN

Hal. 69 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 331 /KU.103/BM.JWT/IX/2010, tanggal 09
Nopember 2010 yang ditandatangani Ir. DJOKO
PRIAMBODO, MT. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
(PIHAK PERTAMA) dan Ir. H. SUTRISNO, MT Direktur
Utama PT. PROFESITAMA PERKASA (PIHAK KEDUA);

g. 1 (satu) lembar Asli FAKTUR PAJAK STANDAR dengan
Nomor Seri Faktur Pajak : NPWP : 01-434-507-8-722-000
atas nama PT. PROFESITAMA PERKASA, JI. Wiratama No.
1 A Samarinda, sebesar Rp204.540.000,00 tanggal 09
November 2010;

h. 1 (satu) lembar foto copy SURAT SETORAN PAJAK
dengan Nomor NPWP : 01-434-507-8-722-000 atas nama
PT. PROFESITAMA PERKASA, JI. Wiratama No. 1 A
Samarinda, sebesar Rp3.718.909,00 tanggal 09 November
2010;

i. 1 (satu) lembar foto copy SURAT SETORAN PAJAK
dengan Nomor NPWP : 01-434-507-8-722-000 atas nama
PT. PROFESITAMA PERKASA, JI. Wiratama No. 1 A
Samarinda, sebesar Rp18.594.545,00 tanggal 09

November 2010.
i 59. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Nomor : 694930P / 048 / 111, tanggal 01 — 12 — 2010 Sebesar
Rp357.015.274,00 Kepada PT. PROFESITAMA PERKASA JI. Witama
No. 1 A Samarinda, yang ditandatangani oleh Kasi Pencairan Dana
An. AFFANDI, beserta lampiran antara lain :
a. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Nomor : 00280/BANDARA.TARAKAN/2010, tanggal 01-12—
2010 kepada PT. PROFESITAMA PERKASA JI. Witama No.
1 A Samarinda, sebesar Rp357.015.274,00 vyang
ditandatangani oleh MINAH (Penandatangan SPM);
b.1 (satu) lembar Asli SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN Nomor : 483 /KU.003/Bandara.JWT-2010,
tanggal 01 Desember 2010 sebesar Rp409.080.000,00
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yang ditandatangani oleh H. HUSNI DJAU , SE. MM selaku
Kuasa Pengguna Anggaran;

c. 1 (satu) lembar Asli DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN
PEMBAYARAN sebesar Rp409.080.000,00 tanggal 01
Desember 2010 vyang ditandatangani Ir. DJOKO
PRIAMBODO, MT Selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

d. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB BELANJA Nomor : 482 /KU.003/Bandara.JWT-
2010, sebesar Rp409.080.000,00 yang ditandatangani oleh
Irr. DJOKO PRIAMBODO, MT. selaku Pejabat Pembuat
Komitmen;

e.2 (dua) lembar foto copy RINGKASAN KONTRAK
tanggal 25 Oktober 2010, yang ditandatangi oleh Ir. DJOKO
PRIAMBODO, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

f. 1 (satu) lembar Asli FAKTUR PAJAK STANDAR dengan
Nomor Seri Faktur Pajak : NPWP : 01-434-507-8-722-000
atas nama PT. PROFESITAMA PERKASA, JI. Wiratama No.
1 A Samarinda, sebesar Rp409.080.000,00 tanggal 01
Desember 2010;

g. 1 (satu) lembar foto copy SURAT SETORAN PAJAK
dengan Nomor NPWP : 01-434-507-8-722-000 atas nama
PT. PROFESITAMA PERKASA, JI. Wiratama No. 1 A
Samarinda, sebesar Rp37.189.090,00 tanggal 01
Desember 2010;

h. 1 (satu) lembar foto copy SURAT SETORAN PAJAK
dengan Nomor NPWP : 01-434-507-8-722-000 atas nama
PT. PROFESITAMA PERKASA, JI. Wiratama No. 1 A
Samarinda, sebesar Rp14.875.636,00 tanggal 01
Desember 2010;

i. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN UNTUK SPP
— LS Nomor Kode Kantor/Satker 22.05.288372 tanggal 01
Desember 2010 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO
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PRIAMBODO, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

j- 2 (dua) lembar Asli BERITA ACARA PEMERIKSAAN
PEKERJAAN Nomor : 345 /KU.103/BM-TRK/XII/2010
tanggal 01 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Ir.
DJOKO PRIAMBODO, MT selaku Pejabat Pembuat
Komitmen dan Ir. H. SUTRISNO, MT selaku Direktur Utama
PT. PROFESITAMA PERKASA,;

k.2 (dua) lembar Asli BERITA ACARA KEMAJUAN
PEKERJAAN Nomor : 346/KU.103/BM-TRK/XI1/2010,
tanggal 01 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Ir.
DJOKO PRIAMBODO, MT selaku Pejabat Pembuat
Komitmen dan Ir. H. SUTRISNO, MT selaku Direktur Utama
PT. PROFESITAMA PERKASA,;

I. 1 (satu) lembar Asli BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : 347 /KU.103/BM.TRK/XII/2010, tanggal 01
Desember 2010 vyang ditandatangani Ir. DJOKO
PRIAMBODO, MT. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
(PIHAK PERTAMA) dan Ir. H. SUTRISNO, MT Direktur

Utama PT. PROFESITAMA PERKASA (PIHAK KEDUA).
i 60. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Nomor : 775631R / 048 / 111, tanggal 14 — 12 — 2010 Sebesar
Rp357.015.274,00 Kepada PT. PROFESITAMA PERKASA JI. Witama
No. 1 A Samarinda, yang ditandatangani oleh Kasi Pencairan Dana
An. AFFANDI, beserta lampiran antara lain:
a. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERINTAH MEMBAYAR Nomor :
00304/BANDARA.TARAKAN/2010, tanggal 14-12-2010 kepada
PT. PROFESITAMA PERKASA JI. Witama No. 1 A Samarinda,
sebesar Rp357.015.274,00 yang ditandatangani oleh MINAH
(Penandatangan SPM);
b. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
Nomor : 526 /KU.003/Bandara.JWT-2010, tanggal 14 Desember
2010 sebesar Rp409.080.000,00 yang ditandatangani oleh H.
HUSNI DJAU , SE. MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
c. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
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JAWAB BELANJA Nomor : 525 /KU.003/Bandara.JWT-2010,
sebesar Rp409.080.000,00 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO
PRIAMBODO, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

d. 1 (satu) lembar foto copy JAMINAN PEMELIHARAAN No.
MBG774020757910N tanggal 10 Desember 2010;

e. 2 (dua) lembar Asli RINGKASAN KONTRAK tanggal 25
Oktober 2010, yang ditandatangi oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO,
MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

f. 1 (satu) lembar foto copy SURAT SETORAN PAJAK dengan
Nomor NPWP : 01-434-507-8-722-000 atas nama PT.
PROFESITAMA PERKASA, JI. Wiratama No. 1 A Samarinda,
sebesar Rp14.875.636,00 tanggal 14 Desember 2010;

g. 1 (satu) lembar foto copy SURAT SETORAN PAJAK dengan
Nomor NPWP : 01-434-507-8-722-000 atas nama PT.
PROFESITAMA PERKASA, JI. Wiratama No. 1 A Samarinda,
sebesar Rp37.189.090,00 tanggal 14 Desember 2010;

h. 1 (satu) lembar Asli FAKTUR PAJAK STANDAR dengan
Nomor Seri Faktur Pajak : NPWP : 01-434-507-8-722-000 atas
nama PT. PROFESITAMA PERKASA, JI. Wiratama No. 1 A
Samarinda, sebesar Rp409.080.000,00 tanggal 01 Desember
2010;

i. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN UNTUK SPP - LS
Nomor Kode Kantor/Satker 22.05.288372 tanggal 14 Desember
2010 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, MT.
selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

j- 1 (satu) lembar Asli BERITA ACARA PEMBAYARAN Nomor :
398 /KU.103/BM.TRK/XI1/2010, tanggal 14 Desember 2010 yang
ditandatangani Ir. DJOKO PRIAMBODO, MT. Selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PIHAK PERTAMA) dan Ir. H. SUTRISNO,
MT Direktur Utama PT. PROFESITAMA PERKASA (PIHAK
KEDUA) ;

k. 2 (dua) lembar Asli BERITA ACARA PEMERIKSAAN
PEKERJAAN Nomor : 383 /KU.103/BM-TRK/XII/2010 tanggal 10
Desember 2010 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO
PRIAMBODO, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. H.
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SUTRISNO, MT selaku Direktur Utama PT. PROFESITAMA
PERKASA,;

I. 2 (dua) lembar Asli BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN
Nomor : 385/KU.103/BM-TRK/XII/2010, tanggal 10 Desember
2010 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, MT
selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. H. SUTRISNO, MT
selaku Direktur Utama PT. PROFESITAMA PERKASA;

m.1 (satu) lembar Asli BERITA ACARA PENYERAHAN
PERTAMA PEKERJAAN Nomor : 386 /KU.103/BM.JWT/XI11/2010,
tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani Ir. DJOKO
PRIAMBODO, MT. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PIHAK
PERTAMA) dan Ir. H. SUTRISNO, MT Direktur Utama PT.

PROFESITAMA PERKASA (PIHAK KEDUA).
i. 61. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Nomor : 0331820 / 048 / 111, tanggal 27 — 04 — 2010 Sebesar
Rp326.094.572,00 Kepada PT. TRANS ASIA CONSULTAN Komplek
Niaga Duta Mas Fatmawati Blok B 1/36, JIl. RS Fatmawati No. 39,
yang ditandatangani oleh Kasi Perbendaharaan An.SUMARNA,
beserta lampiran antara lain :
a. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Nomor : 00073/BANDARA.TARAKAN/2010, tanggal 26—-04—
2010 kepada PT. TRANS ASIA CONSULTAN Komplek
Niaga Duta Mas Fatmawati Blok B 1/36, JI. RS Fatmawati
No. 3, sebesar Rp326.094.572,00 yang ditandatangani oleh
MINAH (Penandatangan SPM);
b.1 (satu) lembar Asli SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN Nomor : 129 /KU.003/Bandara.JWT-2010,
tanggal 26 April 2010 sebesar Rp373.650.000,00 yang
ditandatangani oleh H. HUSNI DJAU , SE. MM selaku
Kuasa Pengguna Anggaran;
c. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB BELANJA Nomor : 128 /KU.003/Bandara.JWT-
2010, sebesar Rp373.650.000,00 yang ditandatangani oleh
SUDIHARMANTO. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
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d. 2 (dua) lembar Asli RINGKASAN KONTRAK tanggal 17
Februari 2010, yang ditandatangi oleh SUDIHARMANTO
selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

e. 1 (satu) lembar Asli SURAT SETORAN PAJAK dengan
Nomor NPWP : 02-530-360-3-019-000 atas nama PT.
TRANS ASIA CONSULTAN Komplek Niaga Duta Mas
Fatmawati Blok B 1/36, JI. RS Fatmawati No. 3, sebesar
Rp13.587.247,00;

f. 1 (satu) lembar Asli SURAT SETORAN PAJAK dengan
NPWP : 02-530-360-3-019-000 atas nama PT. TRANS ASIA
CONSULTAN Komplek Niaga Duta Mas Fatmawati Blok B
1/36, JI. RS Fatmawati No. 3, sebesar Rp33.968.181,00
tanggal 27 April 2010;

g. 1 (satu) lembar Asli FAKTUR PAJAK STANDAR dengan
Nomor Seri Faktur Pajak : NPWP : 02-530-360-3-019-000
atas nama PT. TRANS ASIA CONSULTAN Komplek Niaga
Duta Mas Fatmawati Blok B 1/36, JI. RS Fatmawati No. 3,
sebesar Rp373.650.000,00 tanggal 27 April 2010;

h. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN UNTUK SPP
— LS Nomor Kode Kantor/Satker 22.05.288372 tanggal 26
April 2010 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO.
selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

i. 2 (dua) lembar Asli BERITA ACARA PEMERIKSAAN
PEKERJAAN Nomor : 155 /KU.103/BM-JWT/IV/2010
tanggal 26 Aprii 2010 yang ditandatangani oleh
SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan
Ir. DJOKO SUSILO selaku Direktur PT. TRANS ASIA

SONSULTANTS;
j- 2 (dua) lembar Asli BERITA ACARA KEMAJUAN
PEKERJAAN Nomor : 156/KU.103/BM-JWT/IV/2010,

tanggal 26 Aprii 2010 vyang ditandatangani oleh
SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan
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Ir. DJOKO SUSILO selaku Direktur PT. TRANS ASIA
SONSULTANTS;

k. 1 (satu) lembar Asli BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : 157 /KU.103/BM.JWT/IV/2010, tanggal 26 April
2010 yang ditandatangani SUDIHARMANTO selaku
Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. DJOKO SUSILO selaku

Direktur PT. TRANS ASIA SONSULTANTS.
i. 62. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Nomor : 0343780 / 048 / 111, tanggal 26 — 05 — 2010 Sebesar
Rp199.732.910,00 Kepada PT. TRANS ASIA CONSULTAN Komplek
Niaga Duta Mas Fatmawati Blok B 1/36, JI. RS Fatmawati No. 39,
yang ditandatangani oleh Kasi Perbendaharaan An.SUMARNA,
beserta lampiran antara lain :
a. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Nomor : 00088/BANDARA.TARAKAN/2010, tanggal 17-05—
2010 kepada PT. TRANS ASIA CONSULTAN Komplek
Niaga Duta Mas Fatmawati Blok B 1/36, JI. RS Fatmawati
No. 3, sebesar Rp199.732.910,00 yang ditandatangani oleh
MINAH (Penandatangan SPM);
b.1 (satu) lembar Asli SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN Nomor : 197 /KU.003/Bandara.JWT-2010,
tanggal 17 Mei 2010 sebesar Rp224.190.000,00 yang
ditandatangani oleh H. HUSNI DJAU , SE. MM selaku
Kuasa Pengguna Anggaran;
c. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB BELANJA Nomor : 196 /KU.003/Bandara.JWT-
2010, sebesar Rp224.190.000,00 yang ditandatangani oleh
SUDIHARMANTO. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
d. 2 (dua) lembar Asli RINGKASAN KONTRAK tanggal 16
Juni 2010, yang ditandatangi oleh SUDIHARMANTO
selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
e. 1 (satu) lembar foto copy SERTIFIKAT BADAN USAHA
JASA PERENCANAAN  KONSTRUKSI  Nomor
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0120/PERKINDO/09/7/08, tanggal 29 Juli 2008;

f. 1 (satu) lembar Asli SURAT SETORAN PAJAK dengan
Nomor NPWP : 02-530-360-3-019-000 atas nama PT.
TRANS ASIA CONSULTAN Komplek Niaga Duta Mas
Fatmawati Blok B 1/36, JI. RS Fatmawati No. 3, sebesar
Rp4.076.181,00;

g. 1 (satu) lembar Asli SURAT SETORAN PAJAK dengan
NPWP : 02-530-360-3-019-000 atas nama PT. TRANS ASIA
CONSULTAN Komplek Niaga Duta Mas Fatmawati Blok B
1/36, JI. RS Fatmawati No. 3, sebesar Rp20.380.909,00
tanggal 26 Juni 2010;

h. 1 (satu) lembar Asli FAKTUR PAJAK STANDAR dengan
Nomor Seri Faktur Pajak : NPWP : 02-530-360-3-019-000
atas nama PT. TRANS ASIA CONSULTAN Komplek Niaga
Duta Mas Fatmawati Blok B 1/36, JI. RS Fatmawati No. 3,
sebesar Rp244.190.000,00 tanggal 26 Juni 2010;

i. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN UNTUK SPP
— LS Nomor Kode Kantor/Satker 22.05.288372 tanggal 17
Mei 2010 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO.
selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

j- 2 (dua) lembar Asli BERITA ACARA PEMERIKSAAN
PEKERJAAN Nomor : 178 /KU.103/BM-JWT/V/2010
tanggal 17 Mei 2010 vyang ditandatangani oleh
SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan
Ir. DJOKO SUSILO selaku Direktur PT. TRANS ASIA
SONSULTANTS;

k.2 (dua) lembar Asli BERITA ACARA KEMAJUAN
PEKERJAAN Nomor : 179/KU.103/BM-JWT//2010, tanggal
17 Mei 2010 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO
selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. DJOKO SUSILO
selaku Direktur PT. TRANS ASIA SONSULTANTS;

I. 1 (satu) lembar Asli BERITA ACARA PEMBAYARAN

Hal. 77 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 180 /KU.103/BM.JWT/V/2010, tanggal 17 Mei 2010
yang ditandatangani SUDIHARMANTO selaku Pejabat
Pembuat Komitmen dan Ir. DJOKO SUSILO selaku Direktur

PT. TRANS ASIA SONSULTANTS;
i. 63. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Nomor : 690459P / 048 / 111, tanggal 07 — 07 — 2010 Sebesar
Rp199.732.910,00 Kepada PT. TRANS ASIA CONSULTAN Komplek
Niaga Duta Mas Fatmawati Blok B 1/36, JI. RS Fatmawati No. 39,
yang ditandatangani oleh Kasi Perbendaharaan An.SUMARNA,
beserta lampiran antara lain :
a. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Nomor : 00124/BANDARA.TARAKAN/2010, tanggal 16—-06—
2010 kepada PT. TRANS ASIA CONSULTAN Komplek
Niaga Duta Mas Fatmawati Blok B 1/36, JI. RS Fatmawati
No. 3, sebesar Rp133.155.274,00 yang ditandatangani oleh
MINAH (Penandatangan SPM);
b.1 (satu) lembar Asli SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN Nomor : 237 /KU.003/Bandara.JWT-2010,
tanggal 16 Juni 2010 sebesar Rp149.460.000,00 yang
ditandatangani oleh H. HUSNI DJAU, SE. MM selaku Kuasa
Pengguna Anggaran;
c. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB BELANJA Nomor : 236 /KU.003/Bandara.JWT-
2010, sebesar Rp149.460.000,00 yang ditandatangani oleh
SUDIHARMANTO. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
d. 2 (dua) lembar Asli RINGKASAN KONTRAK tanggal 16
Juni 2010, yang ditandatangi oleh SUDIHARMANTO
selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
e. 1 (satu) lembar Asli SURAT SETORAN PAJAK dengan
Nomor NPWP : 02-530-360-3-019-000 atas nama PT.
TRANS ASIA CONSULTAN Komplek Niaga Duta Mas
Fatmawati Blok B 1/36, JIl. RS Fatmawati No. 3, sebesar
Rp2.717.454,00;
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f. 1 (satu) lembar Asli SURAT SETORAN PAJAK dengan
NPWP : 02-530-360-3-019-000 atas nama PT. TRANS ASIA
CONSULTAN Komplek Niaga Duta Mas Fatmawati Blok B
1/36, JI. RS Fatmawati No. 3, sebesar Rp13.587.272,00
tanggal 07 Juli 2010;

g. 1 (satu) lembar Asli FAKTUR PAJAK STANDAR dengan
Nomor Seri Faktur Pajak : NPWP : 02-530-360-3-019-000
atas nama PT. TRANS ASIA CONSULTAN Komplek Niaga
Duta Mas Fatmawati Blok B 1/36, JIl. RS Fatmawati No. 3,
sebesar Rp149.460.000,00 tanggal 07 Juli 2010;

h. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN UNTUK SPP
— LS Nomor Kode Kantor/Satker 22.05.288372 tanggal 16
Juni 2010 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO.
selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

i. 2 (dua) lembar Asli BERITA ACARA PEMERIKSAAN
PEKERJAAN Nomor : 245 /KU.103/BM-JWT/V/2010
tanggal 16 Juni 2010 vyang ditandatangani oleh
SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan
Ir. DJOKO SUSILO selaku Direktur PT. TRANS ASIA
SONSULTANTS;

j- 2 (dua) lembar Asli BERITA ACARA KEMAJUAN
PEKERJAAN Nomor : 246/KU.103/BM-JWT//2010, tanggal
16 Juni 2010 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO
selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. DJOKO SUSILO
selaku Direktur PT. TRANS ASIA SONSULTANTS;

k. 1 (satu) lembar Asli BERITA ACARA PENYERAHAN
PEKERJAAN  Nomor : 247 /KU.103/BM.JWT/VI1/2010,
tanggal 16 Juni 2010;

I. 1 (satu) lembar Asli BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : 248 /KU.103/BM.JWT/VI/2010, tanggal 16 Juni
2010 yang ditandatangani SUDIHARMANTO selaku
Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. DJOKO SUSILO selaku
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Direktur PT. TRANS ASIA SONSULTANTS.
i 64. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legaisir dokumen Photo

Dokumentasi Pekerjaan Kegiatan Pembangunan / Peningkatan
Landasan Pekerjaan Pengawasan Pemetangan dan Pembersihan
Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3 di
Bandar Udara Kelas | Khusus Tarakan Kalimantan Timur dengan
Nomor Kontrak : 72/KU.103/BM.ST/VI/2009, tanggal 25 Juni 2009
dengan Nilai Kontrak sebesar Rp747.142.000,00 (Tujuh ratus empat
puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), Sumber Dana

Stimulus Fiskal TA. 2009, dengan Konsultan PT. Waskita Utama.
ii. 65. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legaisir dokumen Laporan Bulanan

Periode Juni 2009 Pekerjaan Kegiatan Pembangunan / Peningkatan
Landasan Pekerjaan Pengawasan Pemetangan dan Pembersihan
Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3 di
Bandar Udara Kelas | Khusus Tarakan Kalimantan Timur dengan
Nomor Kontrak : 72/KU.103/BM.ST/VI/2009, tanggal 25 Juni 2009
dengan Nilai Kontrak sebesar Rp747.142.000,00 (Tujuh ratus empat
puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), Sumber Dana

Stimulus Fiskal TA. 2009, dengan Konsultan PT. Waskita Utama.
iii. 66. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legaisir dokumen Laporan Bulanan

Periode Juli 2009 Pekerjaan Kegiatan Pembangunan / Peningkatan
Landasan Pekerjaan Pengawasan Pemetangan dan Pembersihan
Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3 di
Bandar Udara Kelas | Khusus Tarakan Kalimantan Timur dengan
Nomor Kontrak : 72/KU.103/BM.ST/VI/2009, tanggal 25 Juni 2009
dengan Nilai Kontrak sebesar Rp747.142.000,00 (Tujuh ratus empat
puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), Sumber Dana

Stimulus Fiskal TA. 2009, dengan Konsultan PT. Waskita Utama.
iv. 67. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legaisir dokumen Laporan Bulanan

Periode Agustus 2009 Pekerjaan Kegiatan Pembangunan /
Peningkatan Landasan Pekerjaan Pengawasan Pemetangan dan
Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway =
375.000 M3 di Bandar Udara Kelas | Khusus Tarakan Kalimantan
Timur dengan Nomor Kontrak : 72/KU.103/BM.ST/VI/2009, tanggal 25
Juni 2009 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp747.142.000,00 (Tujuh

ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah),
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Sumber Dana Stimulus Fiskal TA. 2009, dengan Konsultan PT.

Waskita Utama.
V. 68. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legaisir dokumen Laporan Bulanan

Periode September 2009 Pekerjaan Kegiatan Pembangunan /
Peningkatan Landasan Pekerjaan Pengawasan Pemetangan dan
Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway =
375.000 M3 di Bandar Udara Kelas | Khusus Tarakan Kalimantan
Timur dengan Nomor Kontrak : 72/KU.103/BM.ST/VI/2009, tanggal 25
Juni 2009 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp747.142.000,00 (Tujuh
ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah),
Sumber Dana Stimulus Fiskal TA. 2009, dengan Konsultan PT.

Waskita Utama.
Vi. 69. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legaisir dokumen Laporan Bulanan

Periode Oktober 2009 Pekerjaan Kegiatan Pembangunan /
Peningkatan Landasan Pekerjaan Pengawasan Pemetangan dan
Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway =
375.000 M3 di Bandar Udara Kelas | Khusus Tarakan Kalimantan
Timur dengan Nomor Kontrak : 72/KU.103/BM.ST/VI/2009, tanggal 25
Juni 2009 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp747.142.000,00 (Tujuh
ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah),
Sumber Dana Stimulus Fiskal TA. 2009, dengan Konsultan PT.

Waskita Utama.
Vii. 70. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legaisir dokumen Laporan Bulanan

Periode November 2009 Pekerjaan Kegiatan Pembangunan /
Peningkatan Landasan Pekerjaan Pengawasan Pemetangan dan
Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway =
375.000 M3 di Bandar Udara Kelas | Khusus Tarakan Kalimantan
Timur dengan Nomor Kontrak : 72/KU.103/BM.ST/VI/2009, tanggal 25
Juni 2009 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp747.142.000,00 (Tujuh
ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah),
Sumber Dana Stimulus Fiskal TA. 2009, dengan Konsultan PT.

Waskita Utama.
viii. 71. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legaisir dokumen Laporan Bulanan

Periode Desember 2009 Pekerjaan Kegiatan Pembangunan /
Peningkatan Landasan Pekerjaan Pengawasan Pemetangan dan

Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway =
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375.000 M3 di Bandar Udara Kelas | Khusus Tarakan Kalimantan
Timur dengan Nomor Kontrak : 72/KU.103/BM.ST/VI/2009, tanggal 25
Juni 2009 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp747.142.000,00 (Tujuh
ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah),
Sumber Dana Stimulus Fiskal TA. 2009, dengan Konsultan PT.

Waskita Utama.
iX. 72. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legaisir dokumen Laporan Akhir

Pekerjaan Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Landasan
Pekerjaan Pengawasan Pemetangan dan Pembersihan Lahan
Persiapan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3 di Bandar
Udara Kelas | Khusus Tarakan Kalimantan Timur dengan Nomor
Kontrak : 72/KU.103/BM.ST/V1/2009, tanggal 25 Juni 2009 dengan
Nilai Kontrak sebesar Rp747.142.000,00 (Tujuh ratus empat puluh
tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), Sumber Dana

Stimulus Fiskal TA. 2009, dengan Konsultan PT. Waskita Utama.
X. 73. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir dokumen Rekapitulasi

Kuantitas Termyn — 03 Kegiatan Pembangunan / Peningkatan
Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap | = 75.000
M2 di Bandar Udara Kelas | Khusus Tarakan Kalimantan Timur,
dengan Nomor Kontrak : 83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010, tanggal 25
Oktober 2010 Sumber Dana APBN 2010 dengan Kontraktor
Pelaksana PT. Hutama Karya (Persero) dan Konsultan Pemgawas PT.

Profesitama Perkasa.
Xi. 74. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir dokumen Kegiatan

Pembangunan / Peningkatan Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah
Landas Pacu Tahap | = 75.000 M2 di Bandar Udara Kelas | Khusus
Tarakan Kalimantan Timur, dengan Nomor Kontrak

83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 Sumber
Dana APBN 2010 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Hutama Karya
(Persero) dan Konsultan Pemgawas PT. Profesitama Perkasa, Termyn
No. 15 (Lima belas) tanggal 26 Agustus 2010 yang diajukan oleh
Kontraktor PT. Hutama Karya (Persero) Ir. ARl SUTANTO (selaku
Kepala Proyek), diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Profesitama
Perkasa ULUNG BROTO KUSUMA, ST (selaku Site Engineer) dan
diketahui / disetujui PIPROKSI Bandar Udara Kelas | Khusus Juwata
Tarakan SYAHRUIANSYAH (Penata TK.I/MI d NIP.
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19550316.198002.1.002), dan beserta 6 (Enam) Lembar Fotocopy
Legalisir Laporan Mingguan Pekerjaan Pembangunan / Peningkatan
Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap | = 75.000
M2 di Bandar Udara Kelas | Khusus Tarakan Kalimantan Timur,
dengan Nomor Kontrak : 83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010, tanggal 25
Oktober 2010 Sumber Dana APBN 2010 dengan Kontraktor
Pelaksana PT. Hutama Karya (Persero) dan Konsultan Pemgawas PT.

Profesitama Perkasa.
Xii. 75. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Layout Desaign Pekerjaan

Kegiatan Pematangan dan Pembersihan Lahan Persiapan
Pembuatan Pararel Runway (375.000 M3) di Bandar Udara Kelas |
Khusus Tarakan Kalimantan Timur TA. 2009 Nomor 02 dan Jumlah

02.
Xiii. 76. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Penawaran Proyek Bandara

Juwata Tarakan dari PT. Surya Ramadhan Jaya kepada PT. Hutama
Karya dalam kegiatan Proyek Bandara Juwata Tarakan Lokasi Kota

Tarakan TA. 2010.
Xiv. 77. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Laporan Pekerjaan Monitoring

Instrumen Geoteknik PT. Teknindo Geosistem Unggul dalam Proyek
Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap | Bandar Udara Kelas | Juwata

— Tarakan 01 — 31 Desember 2010.
XV. 78. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Laporan Pekerjaan Monitoring

Instrumen Geoteknik PT. Teknindo Geosistem Unggul dalam Proyek
Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap | Bandar Udara Kelas | Juwata

— Tarakan 01 — 31 Januari 2011.
XVi 79. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Laporan Pekerjaan Monitoring

Instrumen Geoteknik PT. Teknindo Geosistem Unggul dalam Proyek
Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap | Bandar Udara Kelas | Juwata

— Tarakan 01 — 31 Februari 2011.
XVi 80. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Laporan Pekerjaan Monitoring

i Instrumen Geoteknik PT. Teknindo Geosistem Unggul dalam Proyek
Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap | Bandar Udara Kelas | Juwata

— Tarakan 01 — 31 Maret 2011 (Bulan Ke — 4).
XVi 81. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Laporan Pengujian Sieve

ii. Analysis dan Permeabilitas Proyek Perbaikan Tanah Landasan Pacu
Tahap | = 75.000 M2, Kontraktor PT. Hutama Karya Lokasi Bandar

Juwata Tarakan. Dikeluarkan oleh Laboratorium Pengujian Material
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Teknik Konstruksi Bangunan SMK Negeri 2 Tarakan.
XiX. 82. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Laporan Pengujian Tanah

Proktor dan CBR Proyek Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap | =
75.000 M2, Kontraktor PT. Hutama Karya Lokasi Bandar Juwata
Tarakan. Dikeluarkan oleh Laboratorium Pengujian Material Teknik

Konstruksi Bangunan SMK Negeri 2 Tarakan.
XX. 83. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir dokumen Surat Perjanjian

Kerja (Kontrak) Pekerjaan Timbunan Pasir (Sand Blanket) Proyek
Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap | (75.000 M2) Bandar Udara
Kelas | Khusus Juwata Tarakan antara PT. Hutama Karya (Persero)
Wilayah Ill Kalimantan, Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta dengan PT.
Sejahtera Ade Perkasa dengan Nomor Kontrak

A.Kont/Mh.1049/S.Perij.111/189, tanggal 11 Oktober 2010.
XXi 84. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir dokumen Surat Perjanjian

Kerja (Kontrak) Pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan Proyek Perbaikan
Tanah Landasan Pacu Tahap | (75.000 M2) Bandar Udara Kelas |
Khusus Juwata Tarakan antara PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah
Il Kalimantan, Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta dengan PT. Sejahtera
Ade Perkasa dengan Nomor Kontrak : A.Kont/Mh.1050/S.Perj.ll1/190,

tanggal 11 Oktober 2010.
XXi 85. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir dokumen Surat Perjanjian

i Kerja (Kontrak) Pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan — Tahap Il Proyek
Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap | (75.000 M2) Bandar Udara
Kelas | Khusus Juwata Tarakan antara PT. Hutama Karya (Persero)
Wilayah Ill Kalimantan, Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta dengan PT.
Sejahtera  Ade Perkasa dengan Nomor Kontrak

A.Kont/Mh.1051/S.Perj.111/191, tanggal 11 Oktober 2010.
XXi 86. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir dokumen Surat Perjanjian

ii. Kerja (Kontrak) Pekerjaan Prefabricated Vertical Drain Proyek
Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap | (75.000 M2) Bandar Udara
Kelas | Khusus Juwata Tarakan antara PT. Hutama Karya (Persero)
Wilayah Ill Kalimantan, Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta dengan PT.
Teknindo  Geosistem Unggul dengan Nomor  Kontrak

A.Kont/Mh.1085/S.Perj.111/193, tanggal 29 Oktober 2010.
XXi 87. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Laporan Mingguan Proyek

V. Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap | (75.000 M2) Pekerjaan
Vertical Drain dan Instrumen Geoteknik, Minggu Ke 08 (Delapan)
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Periode 23 Desember 2010 s.d. 25 Desember 2010, Nomor SPPP :
A.Kont/Mh.1085/S.Perj.1lI/193, tanggal 29 Oktober 2010 dengan Nilai
SPPP Rp3.520.885.000,00 (Tiga Milyar lima ratus dua puluh juta
delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang dibuat oleh
Subkontraktor PT. Teknindo Geosistem Unggul dan disetujui oleh PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah IlI.
XX 88. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Laporan Mingguan Proyek

V. Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap | (75.000 M2)
Pekerjaan Vertical Drain dan Instrumen Geoteknik, Minggu Ke
13 (Tiga belas) Periode 20 Januari 2011 s.d. 25 Januari 2011,
Nomor SPPP : A.Kont/Mh.1085/S.Perj.11l/193, tanggal 29
Oktober 2010 dengan Nilai SPPP Rp3.520.885.000,00 (Tiga
Milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh
lima ribu rupiah) yang dibuat oleh Subkontraktor PT. Teknindo
Geosistem Unggul dan disetujui oleh PT. Hutama Karya

(Persero) Wilayah lII.
XX 89. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir dokumen Kartu Hutang PT.

Vi Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng DIY dengan
Nomor Suplayer : BT 06510007 — PT. Teknindo Geosistem Unggul
berikut lampiran :

a. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Dokumen Kontrak
Addendum — 01 Pekerjaan Prefabricated Vertical Drain
Proyek Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap | (75.000
M2) Bandar Udara Kelas | Khusus Juwata Tarakan antara
PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jawa
Tengah dan DI. Yogyakarta dengan PT. Teknindo Geosistem
Unggul dengan Nomor Kontrak
A.Kont/Mh.1289/S.Perj.11l/235, tanggal 06 Desember 2010;
b. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Dokumen Kontrak
Addendum - 02 Pekerjaan Prefabricated Vertical Drain
Proyek Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap | (75.000
M2) Bandar Udara Kelas | Khusus Juwata Tarakan antara
PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jawa
Tengah dan DI. Yogyakarta dengan PT. Teknindo Geosistem
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Unggul dengan Nomor Kontrak
A.Kont/Sr.141/S.Perj.I11/013, tanggal 28 Februari 2011;

c. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir dokumen Rekapitulasi
Kuantitas dan Harga Pekerjaan Prefabricated Vertical Drain
(PVD) Proyek Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap |

(75.000 M2) Bandar Udara Kelas | Khusus Juwata Tarakan.
i 90. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir dokumen Kartu Hutang PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng DIY dengan

Nomor Suplayer : BS 24610007 — PT. Sejahtera Ade Perkasa berikut

lampiran :
a.1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir dokumen Surat
Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Timbunan Tanah
Pilihan — Tahap Il Proyek Perbaikan Tanah Landasan Pacu
Tahap | (75.000 M2) Bandar Udara Kelas | Khusus Juwata
Tarakan antara PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah Il
Kalimantan, Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta dengan PT.
Sejahtera Ade Perkasa dengan Nomor Kontrak
A.Kont/Mh.1051/S.Per;j.l11/191, tanggal 11 Oktober 2010;
b.1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir dokumen Surat
Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Timbunan Tanah
Pilihan Proyek Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap |
(75.000 M2) Bandar Udara Kelas | Khusus Juwata Tarakan
antara PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan,
Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta dengan PT. Sejahtera Ade
Perkasa dengan Nomor Kontrak
A.Kont/Mh.1050/S.Perj.11l/190, tanggal 11 Oktober 2010;
c. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir dokumen Surat
Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Timbunan Pasir (Sand
Blanket) Proyek Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap |
(75.000 M2) Bandar Udara Kelas | Khusus Juwata Tarakan
antara PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan,
Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta dengan PT. Sejahtera Ade
Perkasa dengan Nomor Kontrak
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94
=

A.Kont/Mh.1049/S.Perij.I11/189, tanggal 11 Oktober 2010;

d. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir dokumen Berita Acara
Pembayaran Presentasi Pekerjaan Nomor

56/BAPP/Mh.1051/S.Perj.lll/191, tanggal 13 Juli 2011
antara Ir. RIJAL SUTJIPTO, MM (General Manager PT.
Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jawa
Tengah dan DI. Yogyakarta) dengan WAHYU HIDAYAT

(Direktur PT. Sejahtera Ade Perkasa).
91. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Bukti Pembayaran PT. Hutama

Karya (Persero) Wilayah Ill Kalimantan, Jateng dan DIY kepada PT.
Teknindo Geosistem Unggul sejumlah Rp192.196.684,00 (Seratus
Sembilan puluh dua juta seratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus
delapan puluh empat rupiah) berikut lampiran :
a. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi PT. Teknindo
Geosistem Unggul dengan Nomor Kuitansi : KW-P 53-03-
2010 dari PT. Hutama Karya (Persero) untuk Pembayaran
Progres ke 2 Prestasi 7.48% sebesar Rp192.196.684,00
(Seratus Sembilan puluh dua juta seratus Sembilan puluh
enam ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) yang
ditandatangani oleh Ir. HERU PUTRANTO (Direktur PT.
Teknindo Geosistem Unggul);
b. 2 (dua) Lembar Asli dokumen Berita Acara
Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor
25/BAPP/Mh.1085/S.Perj.lll/193, tanggal 20 Desember
2010 antara Ir. GAMPANG WIRATO, MM (General
Manager PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah Il
Kalimantan, Jawa Tengah dengan DI. Yogyakarta) dengan
Ir. HERU PUTRANTO (Direktur PT. Teknindo Geosistem
Unggul);
C. 1 (satu) Lembar Asli dokumen Perincian Tagihan
Presentasi tanggal 27 Desember 2010;
d. 1 (satu) Lembar Asli dokumen Berita Acara

Pemeriksaan Pekerjaan Nomor
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25/BAPP/Mh.1085/S.Perj.lll/193, tanggal 27 Desember

2010.
92. 1 (satu) Lembar Asli Tidesan dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng dan DIY kepada
PT. Teknindo Geosistem Unggul sejumlah Rp595.948.392,00 (Lima ratus
Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga

ratus Sembilan puluh dua rupiah).
93. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir dokumen Draft Perjanjian

Pengadaan Geotextile untuk Proyek Pembangunan Bandara Tarakan
Kalimantan Timur antara PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah Il
Kalimantan, Jateng dan DIY dengan PT. Tetrasa Geosinindo — Jakarta
Nomor : Bek/WS.1160/S.Perj.lll/2012, tanggal 9 November 2010 yang

belum ditandatangani oleh kedua belah pihak.
94, 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir dokumen Berita Acara

Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor

35/BAPP/Mh.1050/S.Perj.lll/190, tanggal 20 Februari 2011 antara antara
Ir. RIJAL SUTJIPTO, MM (General Manager PT. Hutama Karya (Persero)
Wilayah 1lI Kalimantan, Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta) dengan

WAHYU HIDAYAT (Direktur PT. Sejahtera Ade Perkasa);
95. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir dokumen Berita Acara

Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor

52/BAPP/Mh.1050/S.Perj.lll/190, tanggal 17 Juni 2011 antara antara Ir.
RIJAL SUTJIPTO, MM (General Manager PT. Hutama Karya (Persero)
Wilayah Il Kalimantan, Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta) dengan

WAHYU HIDAYAT (Direktur PT. Sejahtera Ade Perkasa);
96. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir dokumen Berita Acara

Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor

07/BAPP/Mh.1085/S.Perj.l11/193, tanggal 26 November 2010 antara Ir.
GAMPANG WIRATO, MM (General Manager PT. Hutama Karya
(Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jawa Tengah dengan DI. Yogyakarta)
dengan Ir. HERU PUTRANTO (Direktur PT. Teknindo Geosistem

Unggul);
97. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir dokumen Surat Perintah

Pelaksanaan Kerja Nomor : 06/SPPK/PBJT-Thp.l/X11/10, tanggal 03
Desember 2010 antara Ir. ARl SUSANTO (Kepala Proyek PT. Hutama
Karya (Persero) dengan SLAMET HARIYANTO (Pemborong Borongan)
dengan lampiran 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Syarat-syarat
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Umum Pelaksanaan Pekerjaan PT. Hutama Karya (Persero).
98. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir dokumen Perincian Tagihan

Presentasi tanggal 27 Desember 2010 dengan lampiran 1 (satu) Lembar
Fotocopy Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :

07/BAPP/Mh.1085/S.Perj.l11/193, tanggal 26 November 2010.
99. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir dokumen Bukti Pembayaran

dari PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah 1l Kalimantan, Jateng dan DIY

kepada PT. Teknindo Geosistem Unggul sebesar Rp400.000.000,00

(empat ratus juta rupiah) berikut lampiran :
a. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kwitansi PT. Teknindo
Geosistem Unggul dengan Nomor Kuitansi : KW-P 53-02-2010
dari PT. Hutama Karya (Persero) untuk Pembayaran Progres
ke 1 Prestasi 46,65% sebesar Rp1.229.479.655,00 (satu
milyar dua ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus tujuh
puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) yang
ditandatangani oleh Ir. HERU PUTRANTO (Direktur PT.
Teknindo Geosistem Unggul);
b. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir dokumen Berita Acara
Pekerjaan dan Pembayaran Nomor : BA/Tagihan-01/TGU-
HK/PPTLPTI/XI/2010, tanggal 25 November 2010 antara Ir.
ARI SUSANTO (Project Manager PT. Hutama Karya (Persero)
Wilayah Il Proyek Pekerjaan Perbaikan Tanah Landasan Pacu
Tahap | (75.000 M2)) dengan SLAMET HARIYANTO (Site
Manager PT. Teknindo Geosistem Unggul);
c. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir laporan Progres Proyek
Pekerjaan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap | (75.000
M2) Pekerjaan Vertical Drain dan Instrumen Geoteknik;
d. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir dokumen Berita Acara
Mobilisasii Crane Pekerjaan : Pemasangan PVD Pekerjaan
Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap | di Bandar Udara

Kelas | Khusus Juwata Tarakan.
100. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran Pelunasan 1 Unit Toyota

Rush-G MT 1500 cc (Baru) Th 2010 Warna Hitam dari PT. Hutama Karya
kepada CV. Sumber Harapan sebesar Rp202.800.000,00 tanggal 10
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November 2010, beserta lampiran antara lain :
a. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran yang dilakukan
oleh Atministrasi sebesar Rp202.800.000,00 tanggal 10
November 2010 vyang ditandatangani oleh RACHMAD
WIDODO selaku Administrasi dan Ir. ARI SUSANTO selaku
Project Manager;
b. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi CV. Sumber Harapan Nomor :
33-40519 sebesar Rp207.800.000,00tanggal 10 November
2010 yang ditandatangani GUNANTO. J selaku Bagian
Keuangan;
c. 1 (satu) lembar foto copi Cek Bank Mandiri No. EZ 079009
tanggal 10 November 2010 sebesar Rp202.800.000,00 atas
nama PT. Hutama Karya;
d. 1 (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 10
November 2010 Kepada RUDY WAHYUDI No. Rek.
148.00.9201394.8 Bank Mandiri Tarakan dari PT. Hutama
Karya sebesar Rp202.800.000,00;
e. 1 (satu) lembar Asli Bukti Serah Terima Kendaraan Kepada
PT. Hutama Karya An. Kantor Bandara Udara Kelas | Juwata
Tarakan JI. Mulawarman No. 01 Tarakan tanggal 10 — 11 —
2010 yang diterima oleh EKKO S_;
f. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Hutama Karya Nomor : K.
10.007.00.000, tanggal 03 November 2010 tentang Pesanan

Pembelian Barang.
101. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran Pelunasan 1 Unit Toyota

Avanza —S M/T 1500 cc (Baru) Th 2010 Warna Abu-Abu dari PT. Hutama
Karya kepada CV. Sumber Harapan sebesar Rp170.800.000,00 tanggal
26 November 2010, beserta lampiran antara lain :
a. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran yang dilakukan
oleh Atministrasi sebesar Rp170.800.000,00 tanggal 26
November 2010 yang ditandatangani oleh RACHMAD
WIDODO selaku Administrasi dan Ir. ARI SUSANTO selaku

Project Manager;
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b. 1 (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 26
November 2010 Kepada RUDY WAHYUDI No. Rek.
148.00.9201394.8 Bank Mandiri Cabang Tarakan dari PT.
Hutama Karya sebesar Rp170.800.000,00;

c. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi CV. Sumber Harapan Nomor :
33-40547 sebesar Rp175.800.000,00tanggal 26 November
2010 yang ditandatangani GUNANTO. J selaku Bagian
Keuangan;

d. 1 (satu) lembar foto copi Cek Bank Mandiri No. EZ 079020
tanggal 26 November 2010 sebesar Rp170.800.000,00 atas
nama PT. Hutama Karya;

e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemesanan Kendara Toyota
PT. Hutama Karya kepada CV. Sumber Harapan Nomor : SH

34-0265, tanggal 02 — 11 — 2010.
102. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran Pelunasan 2 (dua) Unit

Sepedah Motor Yamahan V-ixion 150 cc Baru Th’2010 Warna Merah
dan Hitam dari PT. Hutama Karya kepada UD. Sido Semi sebesar
Rp45.200.000,00 tanggal 25 Januari 2011, beserta lampiran antara lain:
a. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi UD. Sido Semi yang sudah
diterima dari PT. Hutama Karya sebesar Rp45.200.000,00
tanggal 25 Januari 2011 untuk pembayaran pembelian 2 (dua)
unit Yamaha VIXION dengan lengkap Surat STNK dan BPKB
Plat Merah;
b. 1 (satu) lembar Daftar Pengeluaran Yang dilakukan oleh
Administrasi yang ditandatangani oleh RACHMAD WIDODO
selaku Administrasi tanggal 25 Januari 2011;
c. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mandiri No. EZ 082414,
tanggal 25 — 1 — 2011 sebesar Rp45.200.000,00;
d. 1 (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 25
Januari 2011 Kepada LANYWATI No. Rek. 148.00.0532716.1
Bank Mandiri Cabang Tarakan dari PT. Hutama Karya sebesar

Rp45.200.000;
103. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran Pelunasan 2 (dua) Unit
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Sepedah Motor Yamahan V-ixion 150 cc Baru Th’2010 Warna Merah
dari PT. Hutama Karya kepada UD. Sindo Semi sebesar
Rp45.200.000,00 tanggal 20 November 2010, beserta lampiran antara
lain :
a. 1 (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 15
November 2010 Kepada LANYWATI No. Rek.
148.00.0532716.1 Bank Mandiri Cabang Tarakan dari PT.
Hutama Karya sebesar Rp45.200.000,00;
b. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran yang dilakukan
oleh Atministrasi sebesar Rp45.200.000,00 Nomor Karya :
K.10.007.00.000, tanggal 15 November 2010 yang
ditandatangani oleh RACHMAD WIDODO selaku Administrasi
dan Ir. ARI SUSANTO selaku Project Manager;
c. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Bermaterai 6000 telah diterima
dari PT. Hutama Karya sebesar Rp45.200.000,00 untuk
pembayaran 2 (dua) unit Yamahan VIXION untuk Bandara;
d. 1 (satu) lembar Foto copy Cek Bank Mandiri No. EZ 079011

tanggal 15 - 11 = 2010.
104. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran Uang muka 20% Proyek

Perbaikan Landasan Pacu Bandara Tarakan sesuai SPK No.
A.Kont/Mh.1085/S.Per;j.111/193, tanggal 29 Oktober 2010 dari PT. Hutama

Karya kepada PT. Teknindo Geosistem Unggul sebesar
Rp684.972.270,00 tanggal 04 Nopember 2010, beserta lampiran antara
lain :

a. 1 (satu) lembar Asli Slip pengiriman uang Bank Bukopin
tanggal 09-11-2010 kepada PT. Teknindo Geosistem Unggul
No. AC 141.000.502.3247 Bank Mandiri Surabaya dari PT.
Hutama Karya sebesar Rp684.972.270,00;

b. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi bermaterai 6000 PT. Teknindo
Geosistem Unggul No. Kuitansi : KW-P 5 3- 0 1 — 2010 tanggal
2 Nopember 2010 yang sudah diterima dari PT. Hutama Karya
(Persero) untuk pembayaran uang Muka 20% Pekerjaan
Prefabricated Vertical Drain, total tagihan Rp704.177.100,00;
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c. 1 (satu) lembar foto copy Asuransi ASEl Jaminan Uang
Muka No. Reg. 0350979 tanggal 1 Nopember 2010;

d. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Pekerjaan
Prefabricated Vertical Drain Proyek Perbaikan Tanah
Landasan Pacu Tahap | (75.000M2) Bandara Udara Kelas |
Khusus Juwata Tarakan Antara PT. HUTAMA KARYA (Persero)
Wilayah 11l Kalimantan, Jawa Tengah & DI. Yogyakarta dengan
PT. TEKNINDO GEOSISTEM UNGGUL Nomor
A.Kont/MH.1085/S/Per;j.l11/193, tanggal 29 Oktober 2010 dan

lampiran.
105. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran Prestasi Pekerjaan untuk

Prsesuai BA No. BA/Tagihan-01/TGU-HK/PPTLPI/XI/2010, dari Hutama

Karya kepada PT. Teknindo Geosistem Unggul sebesar
Rp595.948.392,00 tanggal 29 Oktober 2010, beserta lampiran antara
lain :

a. 1 (satu) lembar Asli Slip pengiriman uang Bank Bukopin
tanggal 30-12-2010 kepada PT. Teknindo Geosistem Unggul
No. AC 141.000.502.3247 Bank Mandiri Surabaya dari PT.
Hutama Karya sebesar Rp595.923.392,00;

b. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan &
Pembayaran Nomor : BA/Tagihan-01/TGU-
HK/PPTLPI/X1/2010, tanggal 25 Nopember 2010 yang
ditandatangani oleh Ir. ARl SUSANTO selaku Project Manager
(PIHAK PERTAMA) dan SLAMET HARIYANTO selaku Site
Manager (PIHAK KEDUA);

c. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi bermaterai 6000 yang
ditandatangi oleh Ir. HERU PUTRANTO Direktur PT. Teknindo
Geosistem Unggul No. Kuitansi : KW-P 5 3- 0 2 — 2010 tanggal
25 Nopember 2010 yang sudah diterima dari PT. Hutama
Karya (Persero) untuk pembayaran Progres Ke 1 Prestasi

6.65%, total tagihan Rp1.229.479.655,00;
106. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran sebagai Prestasi

Pekerjaan untuk Proyek Bandara Tarakan Sesuai BA No. BA/Tagihan-
01/TGU-HK/PPTLPI/X1/2010, dari Hutama Karya kepada PT. Teknindo
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Geosistem Unggul sebesar Rp400.000.000,00 tanggal 06 Desember

2010, beserta lampiran antara lain :
a. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi bermaterai 6000 yang
ditandatangi oleh Ir. HERU PUTRANTO Direktur PT. Teknindo
Geosistem Unggul No. Kuitansi : KW-P 5 3- 0 2 — 2010 tanggal
25 Nopember 2010 yang sudah diterima dari PT. Hutama
Karya (Persero) untuk pembayaran Progres Ke 1 Prestasi
6.65%, total tagihan Rp1.229.479.655,00;
b. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
& Pembayaran Nomor : BA/Tagihan-01/TGU-
HK/PPTLPI/XI/2010, tanggal 25 Nopember 2010 yang
ditandatangani oleh Ir. ARl SUSANTO selaku Project Manager
(PIHAK PERTAMA) dan SLAMET HARIYANTO selaku Site
Manager (PIHAK KEDUA);
c. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Progres Proyek
Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap Il (75.000M2)
Pekerjaan Vertical Drain & Instrumen Geoteknik, tanggal 25
Nopember 2010;
d. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Mobilisasi Crane No.
BA/MOB/P53-001/2010, tanggal 01-11-2010  tentang
Pekerjaan Pemasangan PVD yang ditandatangani oleh JONI
HERNAWAN Selaku Peleksana PT. Hutama Karya (PIHAK
PERTAMA) dan SLAMET HARIYANTO Site Manager PT
Teknindi Geosistem Unggul (PIHAK KEDUA);
e. 1 (satu) lembar Asli Slip pengiriman uang Bank Bukopin
tanggal 08-12-2010 kepada PT. Teknindo Geosistem Unggul
No. Rek. 141.000.502.3247 Bank Mandiri Surabaya dari PT.

Hutama Karya sebesar Rp399.975.000,00.
107. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran sebagai Prestasi

Pekerjaan untuk Proyek Bandara Tarakan Sesuai BA No.
28/BAPP/Mh.1085/S.Perj.lll/193, dari PT. Hutama Karya kepada PT.
Teknindo Geosistem Unggul sebesar Rp150.000.000,00 tanggal 08

Februari 2011, beserta lampiran antara lain :
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a. 1 (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 18-02-
2011 dari PT. HUTAMA KARYA kepada PT. TEKNINDO
GEOSISTEM UNGGUL dengan No. Rek. AC 141.000.502.3247
Mandiri Surabaya sebesar Rp150.000.000,00;

b. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Prestasi
Pekerjaan Nomor : 28/BAPP/Mh.1085/S.Perj.11l/193, tanggal 25
Januari 2011;

c. 1 (satu) lembar foto copy Perincian Tagihan Prestasi tanggal 25
Januari 2011 yang ditandatangani oleh Ir. ARl SUSANTO Selaku
Kepala Proyej (PIHAK PERTAMA) dan Ir. HERU PUTRANTO
Direktur PT. TGU (PIHAK KEDUA);

d. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
Nomor : 28/BAPP/Mh.1085/S.Perj.l11/193, tanggal 25 Januari 2011;
e. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor Seri Faktur Pajak :
010.000-11.00000010, NPWP : 01.771.761.2-631.000 atas nama
PT. TEKNINDO GEOSISTEM UNGGUL JI. Rungkut Mapan Barat VI
Blok AF No. 05, Rungkut Tengah Gunung Anyar Surabaya sebesar
Rp387.186.863,00 tanggal 25 Januari 2011;

f. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi bermaterai 6000 yang
ditandatangi oleh Ir. HERU PUTRANTO Direktur PT. Teknindo
Geosistem Unggul No. Kuitansi : KW-P 5 3- 0 4 — 2011 tanggal 25
Januari 2011 yang sudah diterima dari PT. Hutama Karya (Persero)
untuk pembayaran Progres Ke 3 Prestasi 16.13%, total tagihan

Rp425.905.549,00.
108. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran sebagai Prestasi

Pekerjaan untuk Proyek Bandara Tarakan Sesuai BA No.
28/BAPP/Mh.1085/S.Perj.lll/193, dari PT. Hutama Karya kepada PT.
Teknindo Geosistem Unggul sebesar Rp414.289.943,00 tanggal 08
Maret 2011, beserta lampiran antara lain :
a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Teknindo
Geosistem Unggul;
b. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi bermaterai 6000 yang
ditandatangi oleh Ir. HERU PUTRANTO Direktur PT. Teknindo
Geosistem Unggul No. Kuitansi : KW-P 5 3- 0 4 — 2011 tanggal
25 Januari 2011 yang sudah diterima dari PT. Hutama Karya
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(Persero) untuk pembayaran Progres Ke 3 Prestasi 16.13%,
total tagihan Rp425.905.549,00;

C. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi
Pekerjaan nomor : 28/BAPP/Mh.1085/S.Perj.ll1/193, tanggal
25 Januari 2011 yang ditandatangani olehlr. RIZAL SUTJIPTO,
MM General Manager PT. HUTAMA KARYA (PIHAK KESATU)
dan Ir. HERU PUTRANTO Direktur PT. TGU (PIHAK KEDUA);
d. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 25
Januari 2011 yang ditandatangani oleh Ir. ARl SUSANTO
Selaku Kepala Proyej (PIHAK PERTAMA) dan Ir. HERU
PUTRANTO Direktur PT. TGU (PIHAK KEDUA);

e. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
Nomor : 28/BAPP/Mh.1085/S.Perj.lll/193, tanggal 25 Januari

2011.
109. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran Prestasi Pekerjaan

untuk Proyek Bandara Tarakan Sesuai BA No.

25/BAPP/Mh.1085/S.Perj.lll/193, dari PT. Hutama Karya kepada

PT. Teknindo Geosistem Unggul sebesar Rp42.196.684,00 tanggal

08 Maret 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 09-03-
2011 dari PT. HUTAMA KARYA kepada PT. TEKNINDO
GEOSISTEM UNGGUL dengan No. Rek. 141.000.502.3247
Mandiri Surabaya sebesar Rp456.486.627,00;

b. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran CV. Berkah;

c. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi bermaterai 6000 yang
ditandatangi oleh Ir. HERU PUTRANTO Direktur PT. Teknindo
Geosistem Unggul No. Kuitansi : KW-P 5 3- 0 5 — 2011 tanggal
02 Maret 2011 yang sudah diterima dari PT. Hutama Karya
(Persero) untuk pembayaran Progres Ke 4 Prestasi 9,.95%,
total tagihan Rp122.743.520,00;

d. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Prestasi
Pekerjaan Nomor : 36/BAPP/Mh.1085/S.Perj.1ll/193, tanggal
01 Maret 2011;
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e. 1 (satu) lembar foto copy Perincian Tagihan Prestasi,
tanggal 01 Maret 2011;

f. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan
Pekerjaan Nomor : 36/BAPP/Mh.1085/S.Perj.1ll/193, tanggal
01 Maret 2011;

g. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor Seri Faktur
Pajak : 010.000-11.00000022, NPWP : 01.771.761.2-631.000
atas nama PT. TEKNINDO GEOSISTEM UNGGUL JI. Rungkut
Industri Raya 10, Rungkut Tengah — Gunung Anyar Surabaya

Jawa Timur sebesar Rp111.585.019,00 tanggal 02 Mei 2011.
110. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran sebagian Prestasi

Pekerjaan untuk Proyek Bandara Tarakan Sesuai BA No.

36/BAPP/Mh.1085/S.Per;j.lll/193, dari PT. Hutama Karya kepada

PT. Teknindo Geosistem Unggul sebesar Rp50.000.000,00 tanggal

28 Juni 2011, beserta lampiran antara lain:

a. 1 (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Bukopin tanggal 30-6-
2011 dari PT. HUTAMA KARYA kepada PT. TEKNINDO
GEOSISTEM UNGGUL dengan No. Rek. 141.000.502.3247
Mandiri Surabaya sebesar Rp49.975.000,00;

b. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi bermaterai 6000 yang ditandatangi
oleh Ir. HERU PUTRANTO Direktur PT. Teknindo Geosistem
Unggul No. Kuitansi : KW-P § 3- 0 4 — 2010 tanggal 25
Nopember 2011 yang sudah diterima dari PT. Hutama Karya
(Persero) untuk pembayaran Progres Ke 3 Prestasi 16.13%,
total tagihan Rp425.905.549,00;

c. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Teknindo Geosistem
Unggul tanggal 30 Juni 2011;

d. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi bermaterai 6000 yang
ditandatangi oleh Ir. HERU PUTRANTO Direktur PT. Teknindo
Geosistem Unggul No. Kuitansi : KW-P 5 3- 0 5 — 2011 tanggal
02 Maret 2011 yang sudah diterima dari PT. Hutama Karya
(Persero) untuk pembayaran Progres Ke 4 Prestasi 9,.95%,
total tagihan Rp122.743.520,00;
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e. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Prestasi
Pekerjaan Nomor : 36/BAPP/Mh.1085/S.Per;j.111/193, tanggal 01
Maret 2011;

f. 1 (satu) lembar foto copy Perincian Tagihan Prestasi, tanggal 01
Maret 2011;

g. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
Nomor : 36/BAPP/Mh.1085/S.Perj.l11/193, tanggal 01 Maret
2011;

h. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor Seri Faktur Pajak :
010.000-11.00000022, NPWP : 01.771.761.2-631.000 atas
nama PT. TEKNINDO GEOSISTEM UNGGUL JI. Rungkut
Industri Raya 10, Rungkut Tengah — Gunung Anyar Surabaya

Jawa Timur sebesar Rp111.585.019,00 tanggal 02 Mei 2011;
111. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran Pekerjaan

Prefabricated Vertical Drain untuk Proyek Bandara Tarakan Sesuai
Kwitansi : KW-P 53-05-2011/BAPP No.
36.BAPP/Mh.1085/S.Perj.lll/193, dari PT. Hutama Karya kepada
PT. Teknindo Geosistem Unggul sebesar Rp50.000.000,00 tanggal
11 Mei 2011, beserta lampiran antara lain :
a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Teknindo
Geosistem Unggul;
b. 1 (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 12-
05-2011 dari PT. HUTAMA KARYA kepada PT. TEKNINDO
GEOSISTEM UNGGUL dengan No. Rek. 141.000.502.3247
Mandiri Surabaya sebesar Rp50.000.000,00;
C. 2 (dua)lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Prestasi
Pekerjaan Nomor : 36/BAPP/Mh.1085/S.per;j.111/193, tanggal 01
Maret 2011, yang ditandatangani olehlr. RIZAL SUTJIPTO, MM
General Manager PT. HUTAMA KARYA (PIHAK KESATU) dan
Ir. HERU PUTRANTO Direktur PT. TGU (PIHAK KEDUA);
d. 1 (satu) lembar foto copy Perincian Tagihan Prestasi
tanggal 01 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Ir. ARI
SUSANTO Selaku Kepala Proyek (PIHAK PERTAMA) dan Ir.

Hal. 98 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERU PUTRANTO Direktur PT. TGU (PIHAK KEDUA);

e. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan
Pekerjaan nomor : 36/BAPP/Mh.1085/S.Perij.Il1/193, tanggal 01
Maret 2011;

f. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi bermaterai 6000 yang
ditandatangi oleh Ir. HERU PUTRANTO Direktur PT. Teknindo
Geosistem Unggul No. Kuitansi : KW-P 5 3- 0 5 — 2011 tanggal
02 Maret 2011 yang sudah diterima dari PT. Hutama Karya
(Persero) untuk pembayaran Progres Ke 4 Prestasi 9,95%,

total tagihan Rp122.743.520.
112. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran Uang muka

Pengadaan Geotextile dan Benang untuk Proyek Bandara Tarakan,
dari PT. Hutama Karya kepada PT. Tetrasa Geosinindo sebesar
Rp247.473.600,00 tanggal 09 November 2010, beserta lampiran
antara lain :
a. (satu) lembar Asli Slip pengiriman uang Bank Bukopin
tanggal 5-11-2010 kepada PT. Tetrasa Geosinindo No. Rek. AC
127.019.700.0241 Bank Mandiri Jakarta dari PT. Hutama Karya
sebesar Rp247.448.600,00;
b. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi bermaterai 6000 yang
ditandatangani Esther Dianasari PT. Tetrasa Geosinindo No.
10506/XI/ES/0.089, tanggal 11 Nopember 2010 sebesar
Rp247.473.600,00;
c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor Seri :
010.000-10.00000502, NPWP : 01.585.727.9.073.000, PT.
Tetrasa Geosinindo komplek Roxy Mas Blok C4 No. 13 Cideng
Gambir Jakarta Pusat, tanggal 11 Npember 2011 sebesar
Rp224.976.000,00;
d. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Hutama Karya kepada PT.
Tetrasa Geosinindo No. Karya : K.10.007.00.000 tentang
Pesanan Pembelian Barang No. Bek/ 010 /PPB/XI/2010,
tanggal 09 Nopember 2010;

e. 2 (dua) Ilembar Surat Permintaan Barang No.
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01/SPB.WIL/XI-TRK/2010, tanggal 08 Nopember 2011.
113. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran Sebagian geotextile

Woven untuk Proyek Bandara Tarakan, dari PT. Hutama Karya
kepada PT. Tetrasa Geosinindo sebesar Rp100.000.000,00,00
tanggal 08 Februari 2011, beserta lampiran antara lain :
a. (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 24-02-
2011 dari PT. HUTAMA KARYA kepada PT. TETRASA
GEOSININDO dengan No. Rek. AC 127 019 700 0241 Mandiri
Jakarta sebesar Rp100.000.000,00;
b. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi PT. Tetrasa Geosinindo
No. 10575 / XII /EO/0.089, tanggal 4 Desember 2010 sebesar
Rp989.894.400,00;
c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor Seri :
010.000-10.00000571, NPWP : 01.585.727.9.073.000, PT.
Tetrasa Geosinindo komplek Roxy Mas Blok C4 No. 13 Cideng
Gambir Jakarta Pusat, tanggal 04 Desember 2010 sebesar
Rp1.124.880.000,00;
d. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Hutama Karya kepada
PT. Tetrasa Geosinindo No. Karya : K.10.007.00.000 tentang
Pesanan Pembelian Barang No. Bek/ 010 /PPB/XI/2010,
tanggal 09 Nopember 2010;
e. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Pengadaan
Geotextile untuk Proyek Pembangunan Bandara Tarakan
Kalimantan Timur antara PT. Hutama Karya dengan PT. Tetrasa
Geosinindo — Jakarta Nomor : Bek/WS.1160/S.Perj.lll/212,
tanggal 09 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Ir.
GAMPANG WIRANTO, MM General Manager PT. HUTAMA
KARYA (PIHAK KESATU) dan Ir. SARIFUDIN MUTEN Direktur
PT. TETRASAGEOSININDO;
f. 2 (dua) lembar Foto copy Surat Jalan PT. Tetrasa
Geosinindo tanggal 15-11-2010;
g. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mandiri No. EZ 083160
tanggal 08-2-11 sebesar Rp100.000.000,00.
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114. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran Sebagian geotextile
Woven untuk Proyek Bandara Tarakan sesuai kwitansi No.
10575/XII/EO/0.089, dari PT. Hutama Karya kepada PT. Tetrasa
Geosinindo sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 08 Maret 2011,
beserta lampiran antara lain:
a. (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 09-03-
2011 dari PT. HUTAMA KARYA kepada PT. TETRASA
GEOSININDO dengan No. Rek. 127 019 700 0241 Mandiri
Jakarta sebesar Rp100.000.000,00;
b. 1 (satu) lembar Lampiran Bukti Rincian Pembayaran PT.
Tetrasa Geosinindo;
c. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi PT. Tetrasa Geosinindo
No. 10575 / Xll /EQ/0.089, tnggal 4 Desember 2010 sebesar
Rp989.894.400,00;
d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor Seri :
010.000-10.00000571, NPWP : 01.585.727.9.073.000, PT.
Tetrasa Geosinindo komplek Roxy Mas Blok C4 No. 13 Cideng
Gambir Jakarta Pusat, tanggal 04 Desember 2010 sebesar
Rp1.124.880.000,00;
e. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Hutama Karya kepada
PT. Tetrasa Geosinindo No. Karya : K.10.007.00.000 tentang
Pesanan Pembelian Barang No. Bek/ 010 /PPB/XI/2010,
tanggal 09 Nopember 2010;
f. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Pengadaan
Geotextile untuk Proyek Pembangunan Bandara Tarakan
Kalimantan Timur antara PT. Hutama Karya dengan PT. Tetrasa
Geosinindo — Jakarta Nomor : Bek/WS.1160/S.Perj.111/212,
tanggal 09 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Ir.
GAMPANG WIRANTO, MM General Manager PT. HUTAMA
KARYA (PIHAK KESATU) dan Ir. SARIFUDIN MUTEN Direktur

PT. TETRASAGEOSININDO.
115. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran Sebagian

pengadaan geotextile untuk proyek Bandara Tarakan sesuai
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kwitansi No. 10575/XII/EO/0.089, dari PT. Hutama Karya kepada
PT. Tetrasa Geosinindo sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 28
Maret 2011, beserta lampiran antara lain:
a. (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 29-03-
2011 dari PT. HUTAMA KARYA kepada PT. TETRASA
GEOSININDO dengan No. Rek. AC 127 019 700 0241 Mandiri
Jakarta sebesar Rp100.000.000,00;
b. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi PT. Tetrasa Geosinindo
No. 10575 / Xll /EQ/0.089, tnggal 4 Desember 2010 sebesar
Rp989.894.400,00;
c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor Seri :
010.000-10.00000571, NPWP : 01.585.727.9.073.000, PT.
Tetrasa Geosinindo komplek Roxy Mas Blok C4 No. 13 Cideng
Gambir Jakarta Pusat, tanggal 04 Desember 2010 sebesar
Rp1.124.880.000,00;
d. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Hutama Karya kepada
PT. Tetrasa Geosinindo No. Karya : K.10.007.00.000 tentang
Pesanan Pembelian Barang No. Bek/ 010 /PPB/XI/2010,
tanggal 09 Nopember 2010;
e. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Pengadaan
Geotextile untuk Proyek Pembangunan Bandara Tarakan
Kalimantan Timur antara PT. Hutama Karya dengan PT. Tetrasa
Geosinindo — Jakarta Nomor : Bek/WS.1160/S.Perj.l11/212,
tanggal 09 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Ir.
GAMPANG WIRANTO, MM General Manager PT. HUTAMA
KARYA (PIHAK KESATU) dan Ir. SARIFUDIN MUTEN Direktur
PT. TETRASAGEOSININDO;

f. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima PT.
Berkah Primatama No. : 558/BPT/10/SPIL/20.11.2010, tanggal
4-12-2010;

g. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima PT.
Berkah Primatama No. : 562/BPT/10/SPIL/26.11.2010, tanggal
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7-12-2010;
h. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mandiri No. EZ 083171

tanggal 28-3-2011 sebesar Rp100.000.000,00.
16. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran pengadaan

geotextile untuk proyek Bandara Tarakan sesuai kwitansi No.
10575/XII/EO/0.089, dari PT. Hutama Karya kepada PT. Tetrasa
Geosinindo sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 11 Mei 2011,
beserta lampiran antara lain :
a. (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 12-05-
2011 dari PT. HUTAMA KARYA kepada PT. TETRASA
GEOSININDO dengan No. Rek. 127 019 700 0241 Mandiri
Jakarta sebesar Rp100.000.000,00;
b. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi PT. Tetrasa Geosinindo
No. 10575 / Xll /EQ/0.089, tnggal 4 Desember 2010 sebesar
Rp989.894.400,00;
c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor Seri :
010.000-10.00000571, NPWP : 01.585.727.9.073.000, PT.
Tetrasa Geosinindo komplek Roxy Mas Blok C4 No. 13 Cideng
Gambir Jakarta Pusat, tanggal 04 Desember 2010 sebesar
Rp1.124.880.000,00;
d. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Hutama Karya kepada
PT. Tetrasa Geosinindo No. Karya : K.10.007.00.000 tentang
Pesanan Pembelian Barang No. Bek/ 010 /PPB/XI/2010,
tanggal 09 Nopember 2010;
e. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Pengadaan
Geotextile untuk Proyek Pembangunan Bandara Tarakan
Kalimantan Timur antara PT. Hutama Karya dengan PT. Tetrasa
Geosinindo — Jakarta Nomor : Bek/WS.1160/S.Perj.l11/212,
tanggal 09 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Ir.
GAMPANG WIRANTO, MM General Manager PT. HUTAMA
KARYA (PIHAK KESATU) dan Ir. SARIFUDIN MUTEN Direktur

PT. TETRASAGEOSININDO.
117. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran Sebagian geotextile

Hal. 103 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 103



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wonen untuk proyek Bandara Tarakan sesuai kwitansi No.
10575/XI1I/EO/0.089, dari PT. Hutama Karya kepada PT. Tetrasa
Geosinindo sebesar Rp75.000.000,00 tanggal 28 juni 2011,
beserta lampiran antara lain :
a. (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Bukopin tanggal 30-
06-2011 dari PT. HUTAMA KARYA kepada PT. TETRASA
GEOSININDO dengan No. Rek. 127 019 700 0241 Mandiri
Jakarta Fatmawati sebesar Rp74.975.000,00;
b. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Tetrasa
Geosistem;
c. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi PT. Tetrasa Geosinindo
No. 10575 / Xll /EQ/0.089, tnggal 4 Desember 2010 sebesar
Rp989.894.400,00;
d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor Seri :
010.000-10.00000571, NPWP : 01.585.727.9.073.000, PT.
Tetrasa Geosinindo komplek Roxy Mas Blok C4 No. 13 Cideng
Gambir Jakarta Pusat, tanggal 04 Desember 2010 sebesar
Rp1.124.880.000,00;
e. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Hutama Karya kepada
PT. Tetrasa Geosinindo No. Karya : K.10.007.00.000 tentang
Pesanan Pembelian Barang No. Bek/ 010 /PPB/XI/2010,
tanggal 09 Nopember 2010;
f. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Pengadaan
Geotextile untuk Proyek Pembangunan Bandara Tarakan
Kalimantan Timur antara PT. Hutama Karya dengan PT. Tetrasa
Geosinindo — Jakarta Nomor : Bek/WS.1160/S.Perj.111/212,
tanggal 09 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Ir.
GAMPANG WIRANTO, MM General Manager PT. HUTAMA
KARYA (PIHAK KESATU) dan Ir. SARIFUDIN MUTEN Direktur
PT. TETRASAGEOSININDO;
g. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan PT. Tetrasa
Geosinindo kepada HUTAMA KARYA, tanggal 15-11-2010;
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h. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan PT. Tetrasa
Geosinindo kepada HUTAMA KARYA, tanggal 15811-2010;

i. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima
No. : 558/BPT/10/SPIL/20.11.2010, tanggal 4 -12-2010;

j. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima

No. : 562/BPT/10/SPIL/20.11.2010, tanggal 7 -12-2010.
118. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran geotextile untuk

proyek Bandara Tarakan sesuai kwitansi No. 10575/XII/EO/0.089,
dari PT. Hutama Karya kepada PT. Tetrasa Geosinindo sebesar
Rp250.000.000,00 tanggal 11 Januari 2011, beserta lampiran
antara lain :
a. (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Bukopin tanggal 14-
01-2011 dari PT. HUTAMA KARYA kepada PT. TETRASA
GEOSININDO dengan No. Rek. 127 019 700 0241 Mandiri
Jakarta sebesar Rp249.975.000,00;
b. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi PT. Tetrasa Geosinindo
No. 10575 / Xll /EQ/0.089, tnggal 4 Desember 2010 sebesar
Rp989.894.400,00;
c. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Hutama Karya kepada
PT. Tetrasa Geosinindo No. Karya : K.10.007.00.000 tentang
Pesanan Pembelian Barang No. Bek/ 010 /PPB/XI/2010,
tanggal 09 Nopember 2010;
d. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Pengadaan
Geotextile untuk Proyek Pembangunan Bandara Tarakan
Kalimantan Timur antara PT. Hutama Karya dengan PT. Tetrasa
Geosinindo — Jakarta Nomor : Bek/WS.1160/S.Perj.l11/212,
tanggal 09 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Ir.
GAMPANG WIRANTO, MM General Manager PT. HUTAMA
KARYA (PIHAK KESATU) dan Ir. SARIFUDIN MUTEN Direktur

PT. TETRASAGEOSININDO.
119. 1 (satu) Otner Asli warna Hitam : GOBI GEOSISTEM PVD

yang berisi dokumen DAILY ACTIVITY dari PT. TEKNINDO
GEOSISTEM UNGGUL, Proyek Perbaikan Tanah Landasan Pacu
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Tahap | Bandara Udara Kelas | Juwata-Tarakan dengan pekerjaan

Pemasangan PVD.
120. 1 (satu) ) Otner Warna Hitam : Bukti Kerja Surat

Masuk/Keluar, Prosedur QSE/KPP/P/023, satuan Kerja : TEKNIK
PENGENDALIAN Proyek Juwata Tarakan Tahun 2010, dengan
Kode Ordner A4, vyang berisi dokumen DAILY REPORT
SETTLEMENT PLATE, PILEZO METER, GEOTEXTIL, berikut

dokumen keluar dan masuk PT. HUTAMA KARYA (Persero).
121. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Penawaran PT. Indotel Graha

Pratama Kegiatan Pematangan dan Pembersihan Lahan
Persiapan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3 Bandar

Udara Juwata Tarakan Kalimantan Timur Tahun 2009;
122. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Penawaran PT. Lince

Romauli Raya Proyek Pematangan dan Pembersihan Lahan
Persiapan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3 Bandar

Udara Juwata Tarakan Kalimantan Timur;
123. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Penawaran PT Duta Utama

Semesta kegiatan Pematangan dan Pembersihan Lahan Persiapan
Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3 Bandar Udara Juwata

Tarakan Tahun 2009;
124. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Profil Design kegiatan

Pembangunan / Peningkatan Landasan Pekerjaan Pematangan
dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway =
375.000 M3, Lokasi Bandar Udara Kelas | Khusus Juwata —

Tarakan Tahun Anggaran 2009;
125. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen As Built Drawing kegiatan

Pembangunan / Peningkatan Landasan Pekerjaan Pematangan
dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway =
375.000 M3, Lokasi Bandar Udara Kelas | Khusus Juwata —

Tarakan Tahun Anggaran 2009;
126. 1 (satu) Bendel Asli Dokumentasi Pekerjaan Sisi Udara;
127. 1 (satu) Bendel Legalisir Fotcopy Warna dokumen

Penwaran Harga (Remakan) PT. Dinamika Tropikal Semesta dalam
kegiatan Pembangunan / Peningkatan Landasan Pekerjaan
Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap | = 75.000 M2 di Bandar
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Udara Juwata Tarakan Tahun Anggaran 2010;
128. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Administrasi dan Teknis PT.

HAKA Utama Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Landasan
Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap | = 75.000 M2 di

Kota Tarakan Tahun Anggaran 2010;
129. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Administrasi dan Teknis PT.

Dharma Perdana Muda Kegiatan Pembangunan / Peningkatan
Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap | =
75.000 M2 di Kota Tarakan dengan Sumber Dana DIPA APBN

Tahun Anggaran 2010;
130. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Administrasi dan Teknis PT.

Adhi Karya (Persero) Tbk dalam Pekerjaan Perbaikan Tanah
Landas Pacu Tahap | = 75.000 M2 di Bandar Udara Juwata

Tarakan;
131. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Administrasi dan Teknis PT.

Wijaya Karya Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Landasan
Paket Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap | = 75.000
M2 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandar Udara

Kelas | Khusus Juwata Tarakan bulan Agustus 2010;
132. 1 (satu) Bendel Asli Odner Merah Berupa Dokumen

Administrasi dan Teknis PT. Sena Senjaya Makmur Sejahtera
Kegiatan Perbaikan Landasan Pacu Tahap | Bandar Udara Juwata

Tarakan Tahun Anggaran 2010;
133. 1 (satu) Bendel Asli Odner Biru Berupa Dokumen

Penawaran PT. Waskita Karya Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas
Pacu Tahap | = 75.000 M2 Lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan
Kegiatan Pembangunan Terminal Tahun Anggaran 2010
Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Bandar Udara Juwata Tarakan;
134. 1 (satu) Bendel foto copy legalisir Odner Putih Berupa

Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis PT. Bumi Karsa
Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap | = 75.000 M2

Lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan;
135. 1 (satu) Bendel Asli Odner Biru Berupa Dokumen

Administrasi dan Teknis PT. Nindya Karya Pekerjaan Perbaikan
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Tanah Landas Pacu Tahap | = 75.000 M2.
136. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Ill Kalimantan, Jateng & D.LY
kepada PT. Teknindo Geosistem Unggul sejumlah
Rp200.000.000,00 tanggal 17 Desember 2010, beserta lampiran
antara lain:
a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin
tanggal 23-12-2010 kepada PT. Teknindo Geosistem Unggul
No. Rek. AC 1410005023247, Bank Mandiri Surabaya dari PT.
Hutama Karya sebesar Rp199.975.000,00;
b. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi PT. Teknindo Geosistem
Unggul kepada PT. Hutama Karya No. KW-P § 3- 02 — 2010,

tanggal 25 Nopember 2010.
137. 1 (satu) LembarAsli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.LY
kepada PT. Teknindo Geosistem Unggul sejumlah Rp19.395.969,00
tanggal 08 Agustus 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Teknindo Geosistem Unggul,
tanggal 18 Agustus 2011;

b. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 18-
08-2011 kepada PT. Teknindo Geosistem Unggul No. Rek. AC
141.000.5023247, Bank Mandiri Surabaya dari PT. Hutama Karya
sebesar Rp63.063.835,00;

c. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Teknindo Geosistem Unggul kepada
PT. Hutama Karya No. KW-P 5 3- 05 — 2011, tanggal 2 Maret 2011;

d. 2 (dua) lembar Asli Berita Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor:
36/BAPP/Mh.1085/S.Perj.l11/193, tanggal 1 Maret 2011;

e. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi, tanggal 1 Maret 2011;

f. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :
36/BAPP/Mh.1085/S.Perj.l11/193, tanggal 1 Maret 2011;

g. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000022,

tanggal 2 Maret 2011;-
138. 1 (satu) LembarAsli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.LY
kepada PT. Teknindo Geosistem Unggul sejumlah Rp43.692.866,00
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tanggal 08 Agustus 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Teknindo Geosistem Unggul,
tanggal 18 Agustus 2011;

b. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Teknindo Geosistem Unggul kepada
PT. Hutama Karya No. KW-P 5 3- 07 — 2011, tanggal 27 April 2011,

C. 2 (dua) lembar Asli Berita Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor:
47/BAPP/Mh.1085/S.Perj.l11/193, tanggal 25 April 2011;

d. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :
47/BAPP/Mh.1085/S.Peri.I1/193, tanggal 25 April 2011;

e. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi, tanggal 25 April 2011;

f. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000061,

tanggal 27 April 2011.
139. 1 (satu) LembarAsli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.LY
kepada PT. Tetrasa Geosinindo sejumlah Rp64.894.400,00 tanggal
08 Agustus 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Tetrasa Geosinindo tanggal
18 Agustus 2011;

b. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 18-
08-2011 kepada PT. Tetrasa Geosinindo No. Rek.127.019.7000.241,
Bank Mandiri Jakarta dari PT. Hutama Karya sebesar
Rp63.869.400,00;

c. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Tetrasa Geosinindo kepada PT.
Hutama Karya No. 10575/XII/EO/0.089, tanggal 4 Desember 2010;

d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000-
10.00000571, tanggal 4 Desember 2010;

e. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Hutama Karya kepada PT. Tetrasa
Geosinindo Pemesanan Pembelian Barang No.
Bek./010/PBB/X1/2010,  tanggal 9 Nopember 2010;

f. 1 (satu) bendel Perjanjian Pengadaan Geotextile Antara PT. Hutama
Karya dengan PT. Tetrasa Geosinindo Nomor
Bek/WS.1160/S.Perj.ll1/212, tanggal 9 Nopember 2010;

g. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan PT. Tetrasa Geosinindo kepada PT.
Hutama Karya Nomor : 10540/X1/DA/JJ/0.089, tanggal 15-11-2010;

h. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan PT. Tetrasa Geosinindo kepada PT.
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Hutama Karya Nomor : 10541/X1/DA/JJ/0.089, tanggal 15-11-2010;

i. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan PT. Tetrasa Geosinindo kepada PT.
Hutama Karya Nomor : 10549/X1/DA/JJ/0.089, tanggal 18-11-2010;

j- 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan PT. Tetrasa Geosinindo kepada PT.

Hutama Karya Nomor : 10550/X1/DA/JJ/0.089, tanggal 18-11-2010.
140. 1 (satu) LembarAsli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.LY
kepada PT. Tetrasa Geosinindo sejumlah Rp200.000.000,00
tanggal 29 Desember 2010, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 30-
12-2010 kepada PT. Tetrasa Geosinindo No. Rek. 127.019.7000.241,
Bank Mandiri Jakarta dari PT. Hutama Karya sebesar
Rp199.975.000,00.

b. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi PT. Tetrasa Geosinindo kepada PT.
Hutama Karya No. 10575/XI1/EO/0.089, tanggal 4 Desember 2010;

c. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Hutama Karya kepada PT. Tetrasa
Geosinindo Pemesanan Pembelian Barang No.
Bek./010/PBB/X1/2010, tanggal 9 Nopember 2010;

d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000-

10.00000571, tanggal 4 Desember 2010.
141. 1 (satu) LembarAsli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.LY
kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp1.086.572.160,00
tanggal 04 Nopember 2010, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 9-11-
2010 kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa No. Rek.AC
021101001311301, Bank BRI Balikpapan dari PT. Hutama Karya
sebesar Rp2.408.553.560,00;

b. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pembayaran PT. Sejahtera
Ade Perkasa kepada PT. Hutama Karya (Persero) tanggal 26 Oktober
2010;

c. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :
004/SAP/INV/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010;

d. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa kepada PT.
Hutama Karya NO : 004/SAP/INV/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010;
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e. 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor :
01/Wid.Adm/SPMK-PBJT.Thp.l/10, tanggal 26 Oktober 2010 tentang
Pekerjaan Timbunan Pasir (Sand Blanket) Proyek Perbaikan Tanah
Landas Pacu Tahap | = 75.000 M2 Bandar Udara Kelas | Khusus
Juwata Tarakan;

f. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kerja Antara PT. Hutama
Karya dengan PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor
A.Kont/Mh.1049/S.Per;j.111/189, tanggal 11 oktober 2010;

g. 1 (satu) lembar foto copi Surat PT. Asuransi Parolamas Nomor Bond :
SMD/SBC/0013 C/10, tanggal 15 Oktober 2010 dengan Nilai
Rp1.117.036.800,00

h. 1 (satu) lembar foto copi Surat PT. Asuransi Parolamas Nomor Bond :
SMD/SBC/0098 C/10, tanggal 15 Oktober 2010 dengan Nilai
Rp279.259.200,00.

. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000-

10.00000004, tanggal 26 Oktober 2010.
142. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Ill Kalimantan, Jateng & D.LY
kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp1.322.006.400,00
tanggal 04 Nopember 2010, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pembayaran PT. Sejahtera
Ade Perkasa kepada PT. Hutama Karya (Persero) tanggal 26 Oktober
2010;

b. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :
005/SAP/INV/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010;

c. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa kepada PT.
Hutama Karya NO : 005/SAP/INV/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010;

d. 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor :
02/Wid.Adm/SPMK-PBJT.Thp.I/10, tanggal 26 Oktober 2010 tentang
Pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan Proyek Perbaikan Tanah Landas
Pacu Tahap | = 75.000 M2 Bandar Udara Kelas | Khusus Juwata
Tarakan;

e. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kerja Antara PT. Hutama
Karya dengan PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor
A.Kont/Mh.1050/S.Perj.lll/190, tanggal 11 oktober 2010;
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f. 1 (satu) lembar foto copi Surat PT. Asuransi Parolamas Nomor Bond :
SMD/SBC/0014 C/10, tanggal 15 Oktober 2010 dengan Nilai
Rp1.359.072.000,00

g. 1 (satu) lembar foto copi Surat PT. Asuransi Parolamas Nomor Bond :
SMD/SBC/0097 C/10, tanggal 15 Oktober 2010 dengan Nilai
Rp339.788.000,00.

h. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000-

10.00000005, tanggal 26 Oktober 2010.
143. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.LY
kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp1.272.176.641,00
tanggal 02 Desember 2010, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 8-
12-2010 kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa No. Rek. AC
021101001311301, Bank BRI Balikpapan dari PT. Hutama Karya
sebesar Rp1.623.418.641,00.

b. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pembayaran PT. Sejahtera
Ade Perkasa kepada PT. Hutama Karya (Persero) tanggal 26 Oktober
2010;

c. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :
006/SAP/INV/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010;

d. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa kepada PT.
Hutama Karya NO : 006/SAP/INV/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010;

e. 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor :
03/Wid.Adm/SPMK-PBJT.Thp.I/10, tanggal 26 Oktober 2010 tentang
Pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan - Tahap Il Proyek Perbaikan
Tanah Landas Pacu Tahap | = 75.000 M2 Bandar Udara Kelas |
Khusus Juwata Tarakan;

f. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kerja Antara PT. Hutama
Karya dengan PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor
A.Kont/Mh.1051/S.Perj.111/191, tanggal 11 Oktober 2010;

g. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Asuransi Parolamas Nomor Bond :
SMD/SBC/0015 C/10, tanggal 14 Oktober 2010 dengan Nilai
Rp1.359.247.000,00

h. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Asuransi Parolamas Nomor Bond :
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SMD/SBC/0096 C/10, tanggal 14 Oktober 2010 dengan Nilai
Rp339.811.750,00.
I. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000-

10.00000006, tanggal 26 Oktober 2010.
144. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Ill Kalimantan, Jateng & D.LY

kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp150.000.000,00

tanggal 06 Desember 2010, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa,
tanggal 02 Desember 2010;

b. 1 (satu) lembar foto copy Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :
009/SAP-INV/HK/XI1/2010, tanggal 02 Desember 2010;

C. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Prestasi
Pekerjaan Nomor : 08/BAPP/Mh.Perj.l11/189, tanggal 26 Nopember

2010.
145. 1 (satu) LembarAsli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.LY

kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp201.267.000,00

tanggal 02 Desember 2010, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 26
Nopember 2010;

b. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :
010/SAP-INV/HK/X1/2010, tanggal 26 Nopember 2010;

c. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 26 November
2010;

d. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :
09/BAPP/Mh. 1050/S.Perj.11l/190, tanggal 26 November 2010;

e. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000.10.00000008,
tanggal 26 Nopember 2010;

f. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Nomor : 09/BAPP/Mh.1050/S.Per;j.111/190, tanggal 26 Nopember 2010.
146. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.LY
kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp650.000.000,00

tanggal 15 Desember 2010, beserta lampiran antara lain :
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a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 17-
12-2010 kepada DIAN SAVITRI No. Rek. AC 148 000 554 2520, Bank
Mandiri Bontang dari PT. Hutama Karya sebesar Rp650.000.000,00;

b. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa,
tanggal 02 Desember 2010;

c. 1 (satu) lembar foto copy Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :
009/SAP-INV/HK/XI1/2010, tanggal 02 Desember 2010;

d. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Prestasi
Pekerjaan Nomor : 08/BAPP/Mh.Perj.111/189, tanggal 26 Nopember

2010.
147. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.LY
kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp62.045.500,00
tanggal 28 Desember 2010, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 02
Desember 2010;

b. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :
009/SAP-INV/HK/XI1/2010, tanggal 02 Desember 2010;

c. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 29-
12-2010 kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa No. Rek. AC 012 101
00131 1301, Bank BRI Balikpapan dari PT. Hutama Karya sebesar
Rp1.066.556085,00;

d. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Nomor : 08/BAPP/Mh.1049/S.Per;j.111/189, tanggal 26 Nopember 2010;

e. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 26 November
2010;

f. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :
08/BAPP/Mh. 1049/S.Perj.I11/189, tanggal 26 November 2010;

g. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000.10.00000009,

tanggal 02 Desember 2010.
148. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.LY
kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah  Rp535.452.235,00
tanggal 29 Desember 2010, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 18
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Desember 2010;

b. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :
012/SAP-INV/HK/XII/2010, tanggal 18 Desember 2010;

c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000.10.00000012,
tanggal 18 Desember 2010;

d. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Nomor : 13/BAPP/Mh.1049/S.Perj.ll1/189, tanggal 16 Desember 2010;

e. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :
13/BAPP/Mh. 1049/S.Perj.111/189, tanggal 16 Desember 2010;

f. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 16 Desember

2010.
149. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Ill Kalimantan, Jateng & D.LY

kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah  Rp469.093.350,00

tanggal 29 Desember 2010, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 24
Desember 2010;

b. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :
013/SAP-INV/HK/XI1/2010, tanggal 24 Desember 2010;

c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000.10.00000013,
tanggal 24 Desember 2010;

d. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Nomor : 18/BAPP/Mh.1050/S.Perj.ll1/190, tanggal 26 Desember 2010;

e. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :
18/BAPP/Mh. 1050/S.Perj.111/1890, tanggal 24 Desember 2010;

f. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 24 Desember

2010.
150. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.LY
kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah  Rp245.774.286,00
tanggal 11 Januari 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 15-
01-2011 kepada DIAN SAVITRI No. Rek. AC 148 000 554 2520, Bank
Mandiri Bontang dari PT. Hutama Karya sebesar Rp405.774.286,00;

b. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 24
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Desember 2010;

b. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :
014/SAP-INV/HK/XI1/2010, tanggal 24Desember 2010;

c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000.10.00000014,
tanggal 24 Desember 2010;

d. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Nomor : 17/BAPP/Mh.1049/S.Perj.ll1/189, tanggal 24 Desember 2010;

e. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :
17/BAPP/Mh. 1049/S.Perj.111/189, tanggal 24 Desember 2010;

f. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 24 Desember

2010.
151. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Ill Kalimantan, Jateng & D.LY

kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah  Rp160.000.000,00

tanggal 14 Januari 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar foto copy Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :
001/SAP-INV/HK/I/2011, tanggal 07 Januari 2011;

b. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa,
tanggal 07 Januari 2011;

C. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Prestasi
Pekerjaan Nomor : 26/BAPP/Mh.1049/S.Perj.l11/189, tanggal 07

Januari 2011.
152. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.L.Y
kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp145.629.515,00
tanggal 17 Desember 2010, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 22-
12-2010 Kepada PT. WADIN PERTIWI No. Rek. AC. 218 301 8396
Bank BCA Cipete Jakarta dari PT. Hutama Karya sebesar
Rp145.604.515,00;

b. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Prestasi
Pekerjaan Nomor : 13/BAPP/Mh.1049/S.Perj.l11/189, tanggal 16
Desember 2010;

c. 3 (tiga) lembar foto copy Surat PT. Wadin Pertiwi kepada Bapak

Gampang Wiranto, perihal Penawaran Peralatan Kolam Renang
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untuk Proyek Kalimantan , tanggal 21 Desember 2010.
153. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.LY
kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah  Rp250.000.000,00
tanggal 11 Januari 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 14-
01-2011 kepada DIAN SAVITRI No. Rek. AC 148 000 554 2520, Bank
Mandiri Bontang dari PT. Hutama Karya sebesar Rp249.975.000,00;

b. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa,
tanggal 24 Desember 2010;

C. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Prestasi
Pekerjaan Nomor : 17/BAPP/Mh.1049/S.Perj.l11/189, tanggal 24
Desember 2010;

d. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor

: 17/BAPP/Mh. 1049/S.Perj.111/189, tanggal 24 Desember 2010;

1 (satu) lembar foto copy Perincian Tagihan Prestasi tanggal 24

Desember 2010.
154. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.LY
kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp284.147.011,00

tanggal 14 Juni 2011, beserta lampiran antara lain :

o

a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20
Juni 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Jemmy Ta No. Rek.
148.000.791.4859, Bank Mandiri sebesar Rp60.000.000,00;

b. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20
Juni 2011 dari PT. Hutama Karya kepada CV. Muhi Karya Perdana
No. Rek. 148.001.037.3978, Bank Mandiri sebesar
Rp100.000.000,00;

c. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20
Juni 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Teguh Karyadi No. Rek.
148.009.700.8703, Bank Mandiri sebesar Rp50.000.000,00;

d. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20

Juni 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Awing Halim No. Rek.

148.009.778.8999, Bank Mandiri sebesar Rp100.000.000,00;

1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20

o
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Juni 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Dian Savitri No. Rek.
148.000.554.2520, Bank Mandiri sebesar Rp233.144.811,00;

f. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20
Juni 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Kurnia Sri Wulandari No.
Rek. 148.001.024.9921, Bank Mandiri sebesar Rp110.000.000,00;

g. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20
Juni 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Sudarno No. Rek.
148.009.300.4078, Bank Mandiri sebesar Rp90.000.000,00;

h. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20
Juni 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Winarno No. Rek.
148.001.007.0335, Bank Mandiri sebesar Rp190.000.000,00;

i. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa
tanggal 20 Juni 2011;

j- 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mandiri No. EZ 089552 tanggal
17-6-2011, sebesar Rp933.144.811;

k. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Sejahtera Ade Perkasa kepada PT.
hutama Karya perihal Permohonan Pembayaran tanggal 17 Juni
2011;

I. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 17
Juni 2011;

m. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :
029/SAP-INV/HK/VI1/2011, tanggal 17 Juni 2011;

n. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Nomor : 52/BAPP/Mh.1049/S.Perj.I11/189, tanggal 17 Juni 2011;

0. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 17 Juni 2011;

p. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :

52/BAPP/Mh. 1049/S.Perj.I11/189, tanggal 17 Juni 2011.
155. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.LY

kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah  Rp648.997.800,00

tanggal 14 Juni 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran Sejahtera Ade Perkasa tanggal
20 juni 2011;

b. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 17
Juni 2011;

Hal. 118 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :
030/SAP-INV/HK/VI1/2011, tanggal 17 Juni 2011;

d. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Nomor :53/BAPP/Mh.1051/S.Perj.ll1/191, tanggal 17 Juni 2011;

e. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 17 Juni 2011;

f. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :

53/BAPP/Mh. 1051/S.Perj.lll/191, tanggal 17 Juni 2011.
156. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.LY
kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp70.000.000,00
tanggal 11 Agustus 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa
tanggal 12 Agustus 2011;

b. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 12-
08-2011 dari PT. Hutama Karya kepada DIAN SAVITRI No. Rek. AC
148 000 554 2520, Bank Mandiri Samarinda sebesar
Rp69.975.000,00;

c. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Prestasi
Pekerjaan Nomor : 50/BAPP/Mh.1049/S.Perj.l11/189, tanggal 25 Mei
2011;

d. 1 (satu) lembar foto copy Perincian Tagihan Prestasi tanggal 25 Juni
2011;

e. 1 (satu) lembar Surat PT. Sejahtera Ade Perkasa kepada Bpak. Ir. M.

RIZAL SUTJIPTO, MM. perihal Permohonan Pembayaran.
157. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.L.Y
kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah  Rp464.433.090,00
tanggal 14 Maret 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 15
Maret 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Adrianus Rudolop No.
Rek. 148.000.592.4546, Bank Mandiri sebesar Rp435.000.000,00;

b. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 15
Maret 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Dian Safvitri No. Rek.
148.000.554 2520, Bank Mandiri sebesar Rp310.605.120,00;

c. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 15
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Maret 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Hansen No. Rek.
148.000.5177 087, Bank Mandiri sebesar Rp35.000.000,00;

d. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa;

f. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 11
Maret 2011;

g. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :
013/SAP-INV/HK/I11/2011, tanggal 11 Maret 2011;

h. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Prestasi
Pekerjaan Nomor : 38/BAPP/Mh.1050/S.Perj.l11/190, tanggal 11 Maret
2011;-

i. 1 (satu) lembar foto copy Perincian Tagihan Prestasi tanggal 25
Februari 2011;

j- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :

38/BAPP/Mh. 1050/S.Perj.Il1/190, tanggal 11 Maret 2011.
158. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jateng & D.LY
kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp316.172.030,00
tanggal 14 Maret 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa;

b. 1 (satu) lembar Surat PT. Sejahtera Ade Perkasa kepada PT. Hutama
Karya No. 011/SAP-SP/HK/I11/2011, tanggal 14 Maret 2011 perihal
Pemberitahuan Perubahan No. Rekening;

c. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 11
Maret 2011; -

d. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :
012/SAP-INV/HK/11/2011, tanggal 11 Maret 2011;

e. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Nomor : 37/BAPP/Mh.1049/S.Perj.I11/189, tanggal 11 Maret 2011;

e. 1 (satu) lembar foto copy Perincian Tagihan Prestasi tanggal 11 Maret
2011;

f. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor

: 37/BAPP/Mh. 1049/S.Perj.111/189, tanggal 11 Maret 2011.
159. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.LY
kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp184.057.500,00
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tanggal 21 April 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar surat PT. Sejahtera Ade Perkasa kepada PT. Hutama
Karya Perihal Perohonan Pembayaran tanggal 20 April 2011;

b. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 21
April 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Winarno No. Rek.
148.00.1007033-5, Bank Mandiri sebesar Rp200.000.000,00;

c. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 21
April 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Hamzah Alias Budi No.
Rek. 148.00.0580377-3, Bank Mandiri sebesar Rp673.880.000,00;

d. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 21
April 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Yulia No. Rek.
148.00.9900235-7, Bank Mandiri sebesar Rp140.000.000,00;

e. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 21
April 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Albertus Yossy Triprakoso
No. Rek. 148.00.1039836-3, Bank Mandiri sebesar Rp75.000.000,00;

f. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 21
April 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Dian Savitri No. Rek.
148.00.0554252.0, Bank Mandiri sebesar Rp238.774.000,00;

g. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mandiri No. EZ 087359 tanggal
21-4-2011, sebesar Rp1.327.654.000;

h. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 15
April 2011;

i. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :
021/SAP-INV/HK/IV/2011, tanggal 15 April 2011;

j- 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000021,
tanggal 15 April 2011;

e. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Nomor : 43/BAPP/Mh.1051/S.Perj.11l/191, tanggal 15 April 2011;

e. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 11 Maret 2011;

f. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :

43/BAPP/Mh. 1051/S.Perj.l11/191, tanggal 15 April 2011.
160. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.LY
kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp414.601.722,00

tanggal 21 April 2011, beserta lampiran antara lain :
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a. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 20
April 2011;

b. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :
022/SAP-INV/HK/IV/2011, tanggal 20 April 2011;

c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000022,
tanggal 20 April 2011;

d. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Nomor : 44/BAPP/Mh.1049/S.Perj.Ill/189, tanggal 20 April 2011;

e. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 20 April 2011;

f. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :

44/BAPP/Mh. 1049/S.Perj.111/189, tanggal 20 April 2011.
161. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Ill Kalimantan, Jateng & D.LY

kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp728.994.778,00

tanggal 21 April 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 20
April 2011;

b. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :
023/SAP-INV/HK/IV/2011, tanggal 20 April 2011;

c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000023,
tanggal 20 April 2011;

d. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Nomor : 45/BAPP/Mh.1051/S.Perj.11l/191, tanggal 20 April 2011;

e. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 20 April 2011;

f. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :

45/BAPP/Mh. 1051/S.Perj.l1l/191, tanggal 20 April 2011.
162. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.L.Y

kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp743.912.400,00

tanggal 06 Mei 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mandiri No. EZ 087362, tanggal
11 Mei 2011 sebesar Rp991.480.650;

b. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 11-5-
2011 dari PT. Hutama Karya kepada Kurnia Sri Wulandari No. Rek.
148-00.1024.992-1, Bank Mandiri sebesar Rp150.000.000,00;
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c. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 11-5-
2011 dari PT. Hutama Karya kepada Dian Savitri No. Rek.
148.00.0554.252-0, Bank Mandiri sebesar Rp251.480.650,00;

d. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 11-5-
2011 dari PT. Hutama Karya kepada Sri Juniarsin No. Rek. 148-
00.0546.369-3, Bank Mandiri sebesar Rp300.000.000,00;

e. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 11-5-
2011 dari PT. Hutama Karya kepada Winarno No. Rek. 148-
00.1007.033-5, Bank Mandiri sebesar Rp290.000.000,00;

f. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa;

g. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 09
Mei 2011;

h. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :
024/SAP-INV/HK/V/2011, tanggal 09 Mei 2011;

i. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Nomor : 48/BAPP/Mh.1051/S.Perj.l1l/191, tanggal 09 Mei 2011;

j- 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 09 Mei 2011;

k. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :
48/BAPP/Mh. 1051/S.Perj.lll/191, tanggal 9 Mei 2011;

I. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000024,
tanggal 09 Mei 2011;

m. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Sejahtera Perkasa kepada PT.

Hutama Karya perihal Permohonan Pembayaran, tanggal 9 Mei 2011.
163. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.LY

kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp247,568.250,00

tanggal 06 Mei 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa
tanggal 11 Mei;

b. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 09
Mei 2011;

c. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :
025/SAP-INV/HK/V/2011, tanggal 09 Mei 2011;

d. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Nomor : 49/BAPP/Mh.1049/S.Perj.111/189, tanggal 9 Mei 2011;
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e. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 9 Mei 2011;

f. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :
49/BAPP/Mh. 1049/S.Perj.111/189, tanggal 9 Mei 2011;

g. 1 (satu) lembar foto kopy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000025,

tanggal 09 Mei 2011;
164. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.LY
kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp263.555.393,00
tanggal 23 Mei 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 27
Mei 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Adrianus Rudolop Jator No.
Rek. 148.00.0592.4546, Bank Mandiri sebesar Rp38.000.000,00;

b. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 27
Mei 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Teguh Karyadi No. Rek.
148.00.0439.6332, Bank Mandiri sebesar Rp65.000.000,00;

c. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 27
Mei 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Kurnia Sri Wulandari No.
Rek. 148.00.1024.9921, Bank Mandiri sebesar Rp168.000.000,00;

d. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 27
Mei 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Ika Permata Mahardika No.
Rek. 148.00.0992.2504, Bank Mandiri sebesar Rp25.000.000,00;

e. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 27
Mei 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Dian Savitri No. Rek.
148.00.0554.2520, Bank Mandiri sebesar Rp220.592.245,00;

f. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 27
Mei 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Abertus Yossy Triprakoso
No. Rek. 148.00.1039.8363, Bank Mandiri sebesar Rp61.900.000,00;

g. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 27
Mei 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Yulia No. Rek.
148.00.9900.2357, Bank Mandiri sebesar Rp180.000.000,00;

h. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 27
Mei 2011 dari PT. Hutama Karya kepada CV. Muhi Karya Perdana No.
Rek. 148.00.1037.3978, Bank Mandiri sebesar Rp125.000.000,00;

i. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 27
Mei 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Winarno No. Rek.
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148.00.1007.0335, Bank Mandiri sebesar Rp125.000.000,00;

j- 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa,
tanggal 27 Mei 2011;

k. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Sejahtera Ade Perkasa kepada PT.
Hutama Karya perihal Permohonan Pembayaran, tanggal 25 Mei
2011;

I. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mandiri No. EZ 087372, tanggal
26-5-2011 sebesar Rp1.008.492.245;

m. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 25
Mei 2011;

n. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :
026/SAP-INV/HK/V/2011, tanggal 25 Mei 2011;

0. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Prestasi
Pekerjaan Nomor : 50/BAPP/Mh.1049/S.Perj.111/189, tanggal 25 Mei
2011;

p. 1 (satu) lembar foto copy Perincian Tagihan Prestasi tanggal 25 Mei
2011;

g. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor

: 50/BAPP/Mh. 1049/S.Perj.111/189, tanggal 25 Mei 2011.
165. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.LY

kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp744.936.852,00

tanggal 23 Mei 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa
tanggal 11 Mei;

b. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 25
Mei 2011;

c. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :
027/SAP-INV/HK/V/2011, tanggal 25 Mei 2011;

d. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Nomor : 51/BAPP/Mh.1051/S.Perj.ll1/191, tanggal 25 Mei 2011;

e. 1 (satu) lembar foto copy Perincian Tagihan Prestasi tanggal 25 Mei
2011;

f. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor

: 51/BAPP/Mh. 1051/S.Perj.l1l/191, tanggal 25 Mei 2011.
166. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.
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Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.LY
kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp500.000.000,00
tanggal 08 Februari 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 27
Mei 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Dian Savitri No. Rek. AC
148.000.554.2520, Bank Mandiri Bontang sebesar
Rp500.000.000,00;

b. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Sejahtera Ade Perkasa No. 001/SAP-
SP/HK/II/2011, perihal Pemberitahuan Perubahan No. Rekening
Kepada PT. Hutama Karya tanggal 04 February 2011;

c. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :
003/SAP-INV/HK/1/2011, tanggal 25 Januari 2011;

d. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa;

e. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa,
tanggal 31 Januari 2011;

f. 1 (satu) lembar foto copy Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :
004/SAP-INV/HK/1/2011, tanggal 31 Januari 2011;

g. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Prestasi
Pekerjaan Nomor : 29/BAPP/Mh.1050/S.Perj.l11/190, tanggal 31
Januari 2011;

h. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor
: 29/BAPP/Mh. 1050/S.Perj.111/190, tanggal 31 Januari 2011;

i. 1 (satu) lembar foto copy Perincian Tagihan Prestasi tanggal 31
Januari 2011;

j- 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000.11.00000004,

tanggal 31 Januari 2011.
167. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah IlIl Kalimantan, Jateng & D.LY
kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp100.000.000,00
tanggal 08 Februari 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin, tanggal 9-2-
2011 dari PT. Hutama Karya kepada Dian Savitri Bank Mandiri
Bontang No. Rek. AC 148.000.554.2520,00 sebesar
Rp99.975.000,00;

b. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa
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tanggal;

c. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa,
tanggal 31 Januari 2011;

d. 1 (satu) lembar foto copy Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :
004/SAP-INV/HK/1/2011, tanggal 31 Januari 2011;

e. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Prestasi
Pekerjaan Nomor : 29/BAPP/Mh.1050/S.Perj.l11/190, tanggal 31
Januari 2011;

f. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor
: 29/BAPP/Mh. 1050/S.Perj.111/190, tanggal 31 Januari 2011;

g. 1 (satu) lembar foto copy Perincian Tagihan Prestasi tanggal 31
Januari 2011;

h. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000.11.00000004,

tanggal 31 Januari 2011.
168. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jateng & D.LY
kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah  Rp100.000.000,00
tanggal 21 Februari 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri, tanggal 21-2-
2011 dari PT. Hutama Karya kepada Dian Savitri Bank Mandiri No.
Rek. AC 148.000.554.2520,00 sebesar Rp100.000.000,00;

b. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mandiri No. EZ 083163, tanggal
21-2-2011 sebesar Rp100.000.000,00;

b. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa
tanggal;

c. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa,
tanggal 31 Januari 2011;

d. 1 (satu) lembar foto copy Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :
004/SAP-INV/HK/1/2011, tanggal 31 Januari 2011;

e. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Prestasi
Pekerjaan Nomor : 29/BAPP/Mh.1050/S.Perj.l11/190, tanggal 31
Januari 2011;

f. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor

: 29/BAPP/Mh. 1050/S.Perj.111/190, tanggal 31 Januari 2011;

1 (satu) lembar foto copy Perincian Tagihan Prestasi tanggal 31

@
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Januari 2011;
h. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000.11.00000004,

tanggal 31 Januari 2011.
169. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.LY
kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp117.055.250,00
tanggal 22 Februari 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin, tanggal 23-
2-2011 dari PT. Hutama Karya kepada Dian Savitri Bank Mandiri
Bontang No. Rek. AC 148.000.554.2520,00 sebesar
Rp117.030.250,00;

b. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa
tanggal;

c. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 31
Januari 2011;

d. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :
004/SAP-INV/HK/1/2011, tanggal 31 Januari 2011;

e. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Sejahtera Ade Perkasa No. 002/SAP-
SP/HK/II/2011, tanggal 07 February 2011 perihal Pemberitahuan
Perubahan No. Rekening kepada PT. Hutama Karya;

e. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Prestasi
Pekerjaan Nomor : 29/BAPP/Mh.1050/S.Perj.l11/190, tanggal 31
Januari 2011;

f. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor
: 29/BAPP/Mh. 1050/S.Per;j.111/190, tanggal 31 Januari 2011;

g. 1 (satu) lembar foto copy Perincian Tagihan Prestasi tanggal 31
Januari 2011;

h. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Bukopin No. 1209433017, tanggal

23-2-2011 sebesar Rp117.055.250,00.
170. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.LY

kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp240.267.060,00

tanggal 28 Februari 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri, tanggal 02-3-
2011 dari PT. Hutama Karya kepada Dian Savitri Bank Mandiri No.
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Rek. AC 148.000.554.2520,00 sebesar Rp500.767.080,00;

b. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri, tanggal 02-3-
2011 dari PT. Hutama Karya kepada Andrianus Rudolop Bank
Mandiri No. Rek. AC 148.000.592.4546,00 sebesar
Rp432.000.000,00;

c. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa
tanggal;

d. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Sejahtera Ade Perkasa No. 004/SAP-
SP/HK/II/2011, tanggal 22 February 2011 perihal Pemberitahuan
Perubahan No. Rekening kepada PT. Hutama Karya;

e. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :
006/SAP-INV/HK/11/2011, tanggal 18 Februari 2011;

f. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 18
Februari 2011;

g. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Nomor : 34/BAPP/Mh.1050/S.Perj.111/190, tanggal 18 Februari 2011;

h. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :
34/BAPP/Mh.1050/S.Per;j.l11/190, tanggal 18 Februari 2011

i. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 18 Februari
2011;

h. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000006,

tanggal 18 Februari 2011.
171. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.LY
kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp451.725.120,00
tanggal 28 Februari 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa
tanggal;

b. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Sejahtera Ade Perkasa No. 006/SAP-
SP/HKI/II/2011, tanggal 01 Maret 2011 perihal Pemberitahuan
Perubahan No. Rekening kepada PT. Hutama Karya;

c. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :
009/SAP-INV/HK/1I/2011, tanggal 25 Februari 2011;

d. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 25
Februari 2011;
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e. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Nomor : 35/BAPP/Mh.1050/S.Perj.lll/190, tanggal 25 Februari 2011;

f. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :
35/BAPP/Mh.1050/S.Perj.l11/190, tanggal 25 Februari 2011;

g. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 25 Februari
2011;

h. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000009,

tanggal 25 Februari 2011.
172. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.L.Y

kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah  Rp240.774.900,00

tanggal 28 Februari 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000001,
tanggal 07 Januari 2011;

b. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000002,
tanggal 07 Januari 2011;

c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000004,
tanggal 31 Januari 2011;

d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000006,
tanggal 18 Februari 2011;

e. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000009,

tanggal 25 Februari 2011.
173. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.LY
kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah  Rp650.000.000,00
tanggal 28 Maret 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri, tanggal 30-3-
2011 dari PT. Hutama Karya kepada Andrianus Rudolop Jator Bank
Mandiri No. Rek. AC 148.000.592.4546,00 sebesar
Rp500.000.000,00;

b. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri, tanggal 30-3-
2011 dari PT. Hutama Karya kepada Dian Savitri Bank Mandiri No.
Rek. AC 148.000.554.2520,00 sebesar Rp150.000.000,00;

c. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa
tanggal;
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d. 1 (satu) lembar foto copy Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :
017/SAP-INV/HK/1/2011, tanggal 25 Maret 2011;

e. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa,
tanggal 25 Maret 2011;

g. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Prestasi
Pekerjaan Nomor : 39/BAPP/Mh.1050/S.Per;j.111/190, tanggal 25 Maret
2011;

h. 1 (satu) lembar foto copy Perincian Tagihan Prestasi tanggal 25 Maret
2011;

i. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor

: 39/BAPP/Mh.1050/S.Perj.l11/190, tanggal 25 Maret 2011;

1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000014,

tanggal 25 Maret 2011.
174. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.LY
kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah  Rp120.000.000,00
tanggal 31 Maret 2011, beserta lampiran antara lain :

=

a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri, tanggal 31-1-
2011 dari PT. Hutama Karya kepada Dian Savitri Bank Mandiri
Bontang No. Rek. AC 148.000.554.2520,00 sebesar
Rp120.000.000,00;

b. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa
tanggal;

c. 1 (satu) lembar foto copy Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :
017/SAP-INV/HK/I11/2011, tanggal 25 Maret 2011;

d. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa,
tanggal 25 Maret 2011;

e. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000014,
tanggal 25 Maret 2011;

f. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Prestasi
Pekerjaan Nomor : 39/BAPP/Mh.1050/S.Per;j.111/190, tanggal 25 Maret
2011;

g. 1 (satu) lembar foto copy Perincian Tagihan Prestasi tanggal 25 Maret
2011;

h. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor
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: 39/BAPP/Mh.1050/S.Perj.111/190, tanggal 25 Maret 2011;
i. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mandiri No. EZ 083174, tanggal

31-3-2011 sebesar Rp120.000.000,00.
175. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.LY
kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp610.207.159,00
tanggal 12 April 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 12-4-
2011 dari PT. Hutama Karya kepada Winarno No. Rek.
148.00.1007.0335, Bank Mandiri sebesar Rp300.000.000,00;

b. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 12-4-
2011 dari PT. Hutama Karya kepada Teguh Karyadi No. Rek.
148.00.9700870-3, Bank Mandiri sebesar Rp95.000.000,00;

c. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 12-4-
2011 dari PT. Hutama Karya kepada Hamzah Alias Budi No. Rek.
148.00.0580377-3, Bank Mandiri sebesar Rp215.000.000,00;

d. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 12-4-
2011 dari PT. Hutama Karya kepada Adrianus Rudolop Jator No. Rek.
148.00.0592454-6, Bank Mandiri sebesar Rp127.710.000,00;

e. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 12-4-
2011 dari PT. Hutama Karya kepada Yulia No. Rek.
148.00.9900.2357, Bank Mandiri sebesar Rp150.000.000,00;

f. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 12-4-
2011 dari PT. Hutama Karya kepada Abertus Yossy Triprakoso No.
Rek. 148.00.1039.8363, Bank Mandiri sebesar Rp60.000.000,00;

g. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 12-4-
2011 dari PT. Hutama Karya kepada Dian Savitri No. Rek.
148.00.0554.2520, Bank Mandiri sebesar Rp178.978.530,00;

h. 1 (satu) lembar Surat PT. Sejahtera Ade Perkasa kepada PT.Hutama
Karya, perihal Permohonan Pembayaran tanggal 12 April 2011;

i. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa
tanggal;

d. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 08

April 2011;

1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :

o
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019/SAP-INV/HK/IV/2011, tanggal 08 April 2011;
g. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Nomor : 41/BAPP/Mh.1050/S.Perj.111/190, tanggal 8 April 2011;
h. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 08 April 2011;
i. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :

41/BAPP/Mh.1050/S.Per;j.111/190, tanggal 8 April 2011.
176. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.L.Y

kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp52.336.371,00

tanggal 28 April 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa;

b. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :
017/SAP-INV/HK/11/2011, tanggal 25 Maret 2011;

c. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 25
Maret 2011;

d. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Nomor : 39/BAPP/Mh.1050/S.Perj.111/190, tanggal 25 Maret 2011;

e. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 25 Maret
2011;

f. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :

39/BAPP/Mh.1050/S.Perj.lll/190, tanggal 25 Maret 2011.
177. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.LY

kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp464.145.000,00

tanggal 12 April 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa;

b. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 08
Maret 2011;

c. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :
020/SAP-INV/HK/IV/2011, tanggal 08 April 2011;

d. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Nomor : 42/BAPP/Mh.1051/S.Perj.lll/191, tanggal 8 April 2011;

e. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 08 April 2011;

f. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :
42/BAPP/Mh.1051/S.Perj.l11/191, tanggal 8 April 2011.
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178. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.LY

kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp296.480.112,00

tanggal 27 Juli 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa;

b. 1 (setu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 28-
7-2011 dari PT. Hutama Karya kepada Dian Savitri No. Rek.
148.00.0554.2520, Bank Mandiri sebesar Rp296.455.112,00;

c. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Prestasi
Pekerjaan Nomor : 39/BAPP/Mh.1050/S.Perj.ll1/190, tanggal 25 Maret

2011.
179. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.LY
kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp50.000.000,00
tanggal 18 Agustus 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa;

b. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa;

c. 1 (setu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 6
September 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Dian Savitri No. Rek.
148.00.0554.2520, Bank  Mandiri Samarinda  sebesar
Rp49.975.000,00

d. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor :
A.kont/Sr. 675/BA.Ret-111/077, tanggal 1 Juli 2011;

e. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan
Timbunan Tanah Pilihan Nomor : A.kont/Sr. 588/BA.FHO-II1/068,
tanggal 30 Juni 2011;

f. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama
Pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan Nomor : A.kont/Sr. 392/BA.FHO-
111/039, tanggal 08 April 2011;

g. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Sejahtera Ade Perkasa kepada PT.

Hutama Karya tanggal 06 September 2011.
180. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.LY
kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp25.000.000,00

tanggal 18 Agustus 2011, beserta lampiran antara lain :
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a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa;

b. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa;

c. 1 (setu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 9
September 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Dian Savitri No. Rek.
148.00.0554.2520, Bank Mandiri Samarinda sebesar
Rp24.975.000,00

d. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor :
A.kont/Sr.675/BA.Ret-111/077, tanggal 1 Juli 2011;

d. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Sejahtera Ade Perkasa kepada

PT. Hutama Karya tanggal 09 September 2011.
181. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.LY
kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp350.000.000,00
tanggal 20 Januari 2010, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (setu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20-
01-2011 dari PT. Hutama Karya kepada Dian Savitri No. Rek.
148.00.0554.2520, Bank  Mandiri Samarinda  sebesar
Rp350.000.000,00;

b. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa,
tanggal 07 Januari 2011;

c. 1 (satu) lembar foto copy Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :
002/SAP-INV/HK/1/2011, tanggal 07 Januari 2011;

d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000.11.00000002,
tanggal 07 Januari 2011;

e. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Prestasi
Pekerjaan Nomor : 27/BAPP/Mh.1050/S.Perj.111/190, tanggal 07
Januari 2011;

e. 1 (satu) lembar foto copy Perincian Tagihan Prestasi tanggal 07
Januari 2011;

f. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor

: 27/BAPP/Mh.1050/S.Perj.111/190, tanggal 07 Januari 2011.
182. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.LY
kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp185.999.000,00

tanggal 25 Januari 2011, beserta lampiran antara lain :
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a. 1 (setu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 31-
01-2011 dari PT. Hutama Karya kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa
No. Rek. AC 021 101 00131 1301, Bank BRI Balikpapan sebesar
Rp316.444.100,00;

b. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Bukopin No. 1209432650, tanggal
31-1-11, sebesar Rp316.469.100;

c. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 07
Januari 2011;

d. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :
001/SAP-INV/HK/1/2011, tanggal 07 Januari 2011;

e. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Nomor : 26/BAPP/Mh.1049/S.Perj.Il1/189, tanggal 07 Januari 2011;

e. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 07 Januari
2011;

f. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :

26/BAPP/Mh.1049/S.Perj.l11/189, tanggal 07 Januari 2011.
183. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Ill Kalimantan, Jateng & D.LY

kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp130.470.100,00

tanggal 25 Januari 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 07
Januari 2011;

b. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :
002/SAP-INV/HK/1/2011, tanggal 07 Januari 2011;

C. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Nomor : 27/BAPP/Mh.1050/S.Perj.Il1/190, tanggal 07 Januari 2011;

d. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 07 Januari
2011;

e. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :

27/BAPP/Mh.1050/S.Perj.111/190, tanggal 07 Januari 2011.
184. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.LY
kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp20.610.672,00
tanggal 15 September 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (setu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa.
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185. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.LY

kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp57.200.383,00

tanggal 15 September 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa;

b. 1 (setu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 29
September 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Dian Savitri No. Rek.
148.000.554.252.0, Bank Mandiri sebesar Rp100.000.000,00;

c. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa;

d. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor :
A.kont/Sr. 675/BA.Ret-11l/077, tanggal 1 Juli 2011;

e. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan
Timbunan Tanah Pilihan Nomor : A.kont/Sr. 588/BA.FHO-II1/068,
tanggal 30 Juni 2011;

f. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan
Timbunan Tanah Pilihan Nomor : A.kont/Sr. 392/BA.FHO-II1/039,
tanggal 08 April 2011;

g. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mandiri No. EZ 089560, tanggal

19 September 2011, sebesar Rp132.754.545,00.
186. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.L.Y
kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp22.188.945,00
tanggal 15 September 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (setu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa;

b. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari PT. Sejahtera Ade Perkasa;

C. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor :
A.kont/Sr. 653/BA.Ret-111/075, tanggal 19 Juli 2011;

e. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan
Timbunan Pasir (Sand Blanket) Nomor : A.kont/Sr. 652/BA.FHO-
[11/074, tanggal 18 Juli 2011;

f. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan
Pasir (Sand Blanket) Nomor : A.kont/Sr.586/BA.FHO-I1I/066, tanggal

17 Juni 2011.
187. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.LY
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kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp50.000.000,00

tanggal 19 November 2010, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (setu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal
29/11-2010 dari PT. Hutama Karya kepada PT. Sejahtera Ade
Perkasa No. Rek. AC 012 101 001 311 301, Bank BRI Balikpapan,
sebesar Rp49.975.000,00;

b. 1 (satu) lembar foto copy Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :
006/SAP/INV/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010;

c. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :
006/SAP/INV/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010 perihal Surat

Permohonan Pembayaran.
188. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.LY
kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp747.433.500,00
tanggal 20 Juli 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa;

b. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20
Juli 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Abertus Yossy Triprakoso
No. Rek. 148.00.1039.8363, Bank Mandiri sebesar Rp70.000.000,00;

c. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20
Juli 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Kurnia Sri Wulandari No.
Rek. 148.001.024 9921, Bank Mandiri sebesar Rp146.000.000,00;

d. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20
Juli 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Ridwan Efendi No. Rek.
148.001.024 0243, Bank Mandiri sebesar Rp63.085.000,00;

e. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20
Juli 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Winarno No. Rek.
148.00.1007.0335, Bank Mandiri sebesar Rp76.915.000,00;

f. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20
Juli 2011 dari PT. Hutama Karya kepada |ka Permata Mahardika No.
Rek. 148.000.992 2504, Bank Mandiri sebesar Rp62.000.000,00;

g. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20
Juli 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Dian Savitri No. Rek.
148.00.0554.2520, Bank Mandiri sebesar Rp119.433.500,00;

h. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20
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Juli 2011 dari PT. Hutama Karya kepada CV. Muhi Karya Perdana No.
Rek. 148.001.037 3978, Bank Mandiri sebesar Rp110.000.000,00;

i. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20
Juli 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Marsuki Halim No. Rek.
148.000.001 7650, Bank Mandiri sebesar Rp50.000.000,00;

j- 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20
Juli 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Teguh Karyadi No. Rek.
148.00.9700870-3, Bank Mandiri sebesar Rp50.000.000,00;

k. 1 (satu) lembar foto kopy Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa,
tanggal 13 Juli 2011;

. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :
031/SAP-INV/HKVIII/2011, tanggal 13 Juli 2011;

m. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak nomor ; 010.000-11.00000031,
tanggal 13 Juli 2011; -

n. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Prestasi
Pekerjaan Nomor : 56/BAPP/Mh.1051/S.Perj.lll/191, tanggal 13 Juli
2011;

0. 1 (satu) lembar foto copy Perincian Tagihan Prestasi tanggal 13 Juli
2011;

p. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor
: 56/BAPP/Mh.1051/S.Perj.l11/191, tanggal 13 Juli 2011;

r. 1 (satu) lembar foto copy Surta PT. Sejahtera Ade Perkasa kepada
PT. Hutama Karya perihal Permohonan Pembayaran, tanggal 19 Juli

2011.
189. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.LY

kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp100.000.000,00

tanggal 18 Agustus 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor
: 57/BAPP/Mh.1051/S.Perj.lll/191, tanggal 19 Agustus 2011;

b. 1 (satu) lembar foto copy Perincian Tagihan Prestasi tanggal 19
Agustus 2011;

c. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Prestasi
Pekerjaan Nomor : 57/BAPP/Mh.1051/S.Perj.lll/191, tanggal 19
Agustus 2011;
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d. 1 (satu) lembar foto copy Cek Tunai Bank Bukopin No. 1210075797,
tanggal 19 Agustus 2011, sebesar Rp100.000.000,00;

e. 1 (satu) lembar foto kopi KTP Sdr. Wahyu Hidayat.
190. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.LY

kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp100.000.000,00

tanggal 15 Agustus 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Asli Slip pengiriman Uang Bank Bukopin, tanggal 16
Agustus 2011, dari PT. Hutama Karya kepada Dian Savitri No. Rek.

148.00.0554.2520, Bank Mandiri sebesar Rp99.975.000,00.
191. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.LY

kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp100.000.000,00

tanggal 18 Agustus 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar foto copy Cek Tunai Bank Bukopin No. 1210075931,
tanggal 24 Agustus 2011, sebesar Rp100.000.000,00;

b. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa;

c. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Sejahtera Ade Perkasa kepada PT.
Hutama Karya, tanggal 24 Agustus 2011 perihal Permohonan

Pembayaran.
192. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.LY

kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp100.031.250,00

tanggal 03 Oktober 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa;

b. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin, tanggal 05
Oktober 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Dian Savitri No. Rek.

148.00.0554.2520, Bank Mandiri sebesar Rp100.006.250,00.
193. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.LY

kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp25.608.000,00

tanggal 17 Oktober 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa;

b. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin, tanggal 17
Oktober 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Dian Savitri No. Rek.
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148.00.0554.2520, Bank Mandiri sebesar Rp192.902.048,00.
194. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.LY
kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp100.831.500,00
tanggal 17 Oktober 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa.
195. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jateng & D.LY
kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp66.487.548,00
tanggal 17 Oktober 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa.
196. 5 (Lima) lembar Fotocopy Legalisir dokumen Perjanjian

Pengadaan Geotextile Nomor : Bek/WS.1160/S.Perj.lll/212, tanggal
9 November 2010 untuk Proyek Pembangunan Bandara Tarakan
Kalimantan Timur antara PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah Il
Kalimantan, Jawa Tengah & D.l. Yogyakarta dengan PT. Tetrasa

Goesinindo — Jakarta.
197. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kuitansi No.

10506/XI/ES/0.089, tanggal 11 November 2010 senilai
Rp247.473.600,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus
tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah), Nomor Reff

Bek/010/PBB/X1/2010 yang ditandatangani oleh ESTHER
DIANASARI (PT. Tetrasa Geosinindo) dan 1 (satu) lembar Fotocopy
Legalisir Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000502, atas nama
PT. Tetrasa Geosinindo yang beralamat di Komp. Roxy Mas Blok
C4 No.18 Cideng — Gambir Jakarta Pusat, Nomor NPWP :
01.585.727.9.073.000 dengan Penerima Jasa Kena Pajak atas
nama PT. Hutama Karya yang beralamat di JI. M.T. Haryono Letjen
Kav.8 Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta Timur,Nomor
NPWP : 01.001.611.1.051.000 dengan dasar pengenaan pajak
senilai Rp224.976.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta sembilan
ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani tangaal 11
November 2010 oleh ESTER DIANASARI (Manager Akuntansi PT.

Tetrasa Geosinindo).
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198. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kuitansi No.
10575/XII/ES/0.089, tanggal 4 Desember 2010 senilai
Rp989.894.400,00 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan juta
delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah),
Nomor Reff : Bek/010/PBB/X1/2010 yang ditandatangani oleh
ELAINE OETOMO (PT. Tetrasa Geosinindo) dan 1 (satu) lembar
Fotocopy Legalisir Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000571,
atas nama PT. Tetrasa Geosinindo yang beralamat di Komp. Roxy
Mas Blok C4 No.18 Cideng — Gambir Jakarta Pusat, Nomor
NPWP : 01.585.727.9.073.000 dengan Penerima Jasa Kena Pajak
atas nama PT. Hutama Karya yang beralamat di JIl. M.T. Haryono
Letijen Kav.8 Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta Timur, Nomor
NPWP : 01.001.611.1.051.000 dengan dasar pengenaan pajak
senilai Rp899.904.000,00 (Delapan ratus sembilan puluh sembilan
juta sembilan ratus empat ribu rupiah) yang ditandatangani tangaal
4 Desember 2010 oleh ELAINE OETOMO (Manager Keuangan PT.

Tetrasa Geosinindo).
199. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Prin Out Rekening Koran

atas nama PT. Tetrasa Geosinindo Roxy Mas Business Centre Blok
C4 No.18-20 JI. KH. Hasim Ashari Cideng Jakarta Kode Pos 10150,
Valuta : Indonesia Rupiah, Periode 1/11/10 s/d 30/11/10, cabang
KC Jkt Fatmawati dengan Nominal Rp247.448.600,00 (dua ratus
empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu enam

ratus rupiah).
200. (satu) bendel Fotocopy Legalisir berupa :

a. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Prin Out Rekening Koran atas
nama PT. Tetrasa Geosinindo Roxy Mas Business Centre Blok
C4 No0.18-20 JI. KH. Hasim Ashari Cideng Jakarta Kode Pos
10150, Valuta : Indonesia Rupiah, Periode 1/01/11 s/d 31/01/11,
cabang KC Jkt Fatmawati dengan Nominal Rp199.975.000,00
(Seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh
puluh lima ribu rupiah) dan Rp249.975.000,00 (dua ratus empat

puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
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b. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Prin Out Rekening Koran
atas nama PT. Tetrasa Geosinindo Roxy Mas Business Centre
Blok C4 No.18-20 JI. KH. Hasim Ashari Cideng Jakarta Kode
Pos 10150, Valuta : Indonesia Rupiah, Periode 1/02/11 s/d
28/02/11, cabang KC Jkt Fatmawati dengan Nominal
Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);

c. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Prin Out Rekening Koran
atas nama PT. Tetrasa Geosinindo Roxy Mas Business Centre
Blok C4 No0.18-20 JI. KH. Hasim Ashari Cideng Jakarta Kode
Pos 10150, Valuta : Indonesia Rupiah, Periode 1/03/11 s/d
31/03/11, cabang KC Jkt Fatmawati dengan Nominal
Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan Rp100.000.000,00
(Seratus juta rupiah);

d. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Prin Out Rekening Koran
atas nama PT. Tetrasa Geosinindo Roxy Mas Business Centre
Blok C4 No0.18-20 JI. KH. Hasim Ashari Cideng Jakarta Kode
Pos 10150, Valuta : Indonesia Rupiah, Periode 1/05/11 s/d
31/05/11, cabang KC Jkt Fatmawati dengan Nominal
Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);

e. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Prin Out Rekening Koran
atas nama PT. Tetrasa Geosinindo Roxy Mas Business Centre
Blok C4 No0.18-20 JI. KH. Hasim Ashari Cideng Jakarta Kode
Pos 10150, Valuta : Indonesia Rupiah, Periode 1/07/11 s/d
31/07/11, cabang KC Jkt Fatmawati dengan Nominal
Rp74.975.000,00 (Tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh
puluh lima ribu rupiah);

f. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Prin Out Rekening
Koran atas nama PT. Tetrasa Geosinindo Roxy Mas Business
Centre Blok C4 No.18-20 JI. KH. Hasim Ashari Cideng Jakarta
Kode Pos 10150, Valuta : Indonesia Rupiah, Periode 1/08/11 s/d
31/08/11, cabang KC Jkt Fatmawati dengan Nominal
Rp64.869.400,00 (Enam puluh empat juta delapan ratus enam
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puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
201. 1 (satu) Bendel Asli dokuen berupa :

a. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor
:A.Kom/Mh.1099/S.Perj.1ll/194, tanggal 9 Oktober 2010 antara
Ir. GAMPANG WIRANTO, MM (Selaku General Manager PT.
Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jawa Tengah &
D.l. Yogyakarta) dengan Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur
PT. Teknindo Geosistem Unggul);

b. 8 (delapan) Lembar Asli Surat Perjanjian Pekerjaan
Prefabricated Vertical Drain Proyek Perbaikan Tanah Landas
Pacu Tahap | (75.000 M2) Bandar Udara Kelas | Khusus Juwata
Tarakan antara PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah Il
Kalimantan, Jawa Tengah & D.l. Yogyakarta dengan PT.
Teknindo Geosistem Unggul, Nomor
A.Kont/Mh.1085/S.Perij.Il11/193, tanggal 29 Oktober 2010;

c. 1 (satu) Lembar Asli Rekapitulasi Kuitansi dan Harga
Pekerjaan Prefabricated Vertical Drain Proyek Perbaikan Tanah
Landas Pacu Tahap | (75.000 M2) Bandar Udara Kelas |
Khusus Juwata Tarakan senilai Rp3.520.885.000,00 (Tiga
milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh

lima ribu rupiah).
202. 1 (satu) Lembar Asli dokumen Berita Acara Serah Terima

Pertama Pekerjaan Nomor : BAST-1/TGU-HK/P53/1V/2011, tanggal
26 April 2011 antara ARI SUSANTO (Selaku Kepala Proyek PT.
Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jawa Tengah &
D.l. Yogyakarta) dengan Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT.
Teknindo Geosistem Unggul), ditandatangani oleh Ir. HERU
PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosistem Unggul)
tetapi tidak ditandatangani oleh ARI SUSANTO (Selaku Kepala
Proyek PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jawa
Tengah & D.I. Yogyakarta) dan 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara
Pemeriksaan Fisik  Pekerjaan  Nomor BAPFP/TGU-
HK/P53/IV/2011, tanggal 26 April 2011 antara ADE RINTORO, ST
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(Selaku Site Manager PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah |llI
Kalimantan, Jawa Tengah & D.l. Yogyakarta) dengan SLAMET
HARIANTO (Selaku Site Manager PT. Teknindo Geosistem
Unggul), ditandatangani oleh SLAMET HARIANTO (Selaku Site
Manager PT. Teknindo Geosistem Unggul) dan tidak ditandatangani
oleh ADE RINTORO, ST (Selaku Site Manager PT. Hutama Karya

(Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jawa Tengah & D.Il. Yogyakarta).
203. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Dokumen Kontrak

Addendum-01 Pekerjaan Prefabricated Vertical Drain Proyek
Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap | (75.000 M2) Bandar Udara
Kelas | Khusus Juwata Tarakan antara PT. Hutama Karya (Persero)
Wilayah Il Kalimantan, Jawa Tengah & D.l. Yogyakarta dengan PT.
Teknindo Geosistem Unggul, Nomor

A.Kont/Mh.1289/S.Per;j.l11/235, tanggal 06 Desember 2010 antara Ir.
GAMPANG WIRANTO, MM (Selaku General Manager PT. Hutama
Karya (Persero) Wilayah Ill Kalimantan, Jawa Tengah & D.l.
Yogyakarta) dengan Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT.

Teknindo Geosistem Unggul).
204. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Dokumen Kontrak

Addendum-02 Pekerjaan Prefabricated Vertical Drain Proyek
Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap | (75.000 M2) Bandar Udara
Kelas | Khusus Juwata Tarakan antara PT. Hutama Karya (Persero)
Wilayah Il Kalimantan, Jawa Tengah & D.l. Yogyakarta dengan PT.
Teknindo Geosistem Unggul, Nomor : A.Kont/Sr.141/S.Per;j.111/013,
tanggal 28 Februari 2011 antara Ir. M. RIZAL SUTJIPTO, MM
(Selaku General Manager PT. H utama Karya (Persero) Wilayah
lll Kalimantan, Jawa Tengah & D.l. Yogyakarta) dengan Ir. HERU
PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosistem Unggul) dan
1 (satu) LembarFotocopy Legalisir Rekapitulasi Kuitansi dan Harga
Pekerjaan Prefabricated Vertical Drain (PVD) Proyek Perbaikan
Tanah Landas Pacu Tahap | (75.000 M2) Bandar Udara Kelas |
Khusus Juwata Tarakan senilai Rp.2.909.415.000,00 (dua milyar

sembilan ratus sembilan juta empat ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 145 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 145



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur
PT. Teknindo Geosistem Unggul) dan tidak ditandatangani oleh Ir.
M.RIZAL SUTJIPTO, MM (Selaku General Manager PT. Hutama
Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jawa Tengah & D.I.

Yogyakarta).
205. 1 (satu) Bendel Print Out Layout Pekerjaan Instal PVD di

Bandar Udara Kelas | Khusus Juwata Tarakan PT. Tekindo
Geosistem Unggul beserta lampiran 2 (Dau) Lembar Print Out
Rekapitulasi Progres Proyek Pembangunan Peningkatan Landas
Pacu Pekerjaan PVD dengan Kontraktor PT. Hutama Karya
(Persero) lokasi Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur dengan

kedalaman 20.00 meter.
206. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Kwitansi PT. Teknindo

Geosistem Unggul dengan No. Kuitansi : KW-P 53-02-2010 yang
diterima dari PT. Hutama Karya (Persero) untuk Pembayaran
Progress ke. 1 Prestasi 46.65% dengan Total Tagihan
Rp1.229.497.655,00 (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta
empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh lima
rupiah) yang ditandatangani dan bermatrai 6000 oleh Ir. HERU
PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosinindo Unggul),
tanggal 25 November 2010 beserta lampiran berupa :
a. 1 (satu) Lembar Fotocopy Warna dan di Legalisir Berita
Acara Kemajuan Pekerjaan & Pembayaran Nomor
BA/Tagihan-01/TGU-HK/PPTLPTI/X1/2010, tanggal 25
November 2010 antara Ir. ARl SUSANTO (Selaku Project
Manager PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Proyek
Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap | (75.000 M2)) dengan
SLAMET HARIYANTO (Selaku Site Manager PT. Teknindo
Geosistem Unggul;
b. 1 (satu) Lembar Fotocopy Warna dan di Legalisir Laporan
Progres Proyek Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap Il
(75.000 M2) Pekerjaan Vertical Drain & Instrumen Geoteknik
dengan Kontraktor Utama PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah
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Il dan Sub Kontraktor PT. Teknindo Geosinindo Unggul Nomor
SPPP : A.Kont/Mh.1085/S.Perj.ll1/193, tanggal 29 Oktober 2010
dengan Nilai Rp3.520.855.000,00 (Tiga milyar lima ratus dua
puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah),
Progres Pembayaran : 01 (satu), tanggal 25 Oktober 2010;

c. 2 (dua) Lembar Fotocopy Warna dan di Legalisir Berita
Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor

07/BAPP/Mh.1085/Sperj.l11/193, tanggal 26 November 2010
yang ditandatangani dan bermatrai 6000 oleh Ir. GAMPANG
WIRANTO, MM (Selaku General Manager PT. Hutama Karya
(Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jawa Tengah & D.I.
Yogyakarta) dan Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT.

Teknindo Geosinindo Unggul).
207. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Kwitansi PT. Teknindo

Geosistem Unggul dengan No. Kuitansi : KW-P 53-03-2010 yang
diterima dari PT. Hutama Karya (Persero) untuk Pembayaran
Progress ke. 2 Prestasi 7.48% dengan Total Tagihan
Rp197.585.376,00 (Seratus sembilan tujuh juta lima ratus delapan
puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) yang
ditandatangani dan bermatrai 6000 oleh Ir. HERU PUTRANTO
(Selaku Direktur PT. Teknindo Geosinindo Unggul), tanggal 25
November 2010 beserta lampiran berupa :
a. (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Faktur Pajak Nomor :
010.000-10.00000139 dengan Pengusaha Kena Pajak PT.
Teknindo Geosistem Unggul, NPWP : 01.771.761.2-631.000
dengan Dasar Pengenaan Pajak senilai Rp179.623.069,00
(Seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga
ribu enam puluh sembilan rupiah);
b. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Laporan Kemajuan Fisik
Mingguan No. Kontrak : A.Kont/Mh.1085/S.Perij.Il1/193, tanggal
29 Oktober 2010 dengan Waktu Pelaksanaan 45 hari (Start tgl
29 Oktober s/d 12 Desember 2010, Minggu ke 8 (Delapan)
tanggal 23 Desember 2010 s/d 25 Desember 2010;
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C. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara
Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor
25/BAPP/Mh.1085/Sperj.l11/193, tanggal 27 Desember 2010
yang ditandatangani oleh Ir. GAMPANG WIRANTO, MM (Selaku
General Manager PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah |lll
Kalimantan, Jawa Tengah & D.l. Yogyakarta) dan Ir. HERU
PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosinindo Unggul);
d. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Perincian Tagihan
Prestasi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
Nomor : 25/BAPP/Mh.1085/Sper;j.l11/193, tanggal 27 Desember
2010 yang ditandatangani oleh Ir. ARl SUTANTO (Selaku
Kepala Proyek PT. Hutama Karya (Persero)) dan Ir. HERU
PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosinindo Unggul);
e. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara
Pemeriksaan Pekerjaan Nomor

25/BAPP/Mh.1085/Sperj.ll1/193, tanggal 27 Desember 2010.
208. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Kwitansi PT. Teknindo

Geosistem Unggul dengan No. Kuitansi : KW-P 53-04-2011 yang
diterima dari PT. Hutama Karya (Persero) untuk Pembayaran
Progress ke. 3 Prestasi 16.13% dengan Total Tagihan
Rp425.905.549,00 (Empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus
lima ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) yang
ditandatangani dan bermatrai 6000 oleh Ir. HERU PUTRANTO
(Selaku Direktur PT. Teknindo Geosinindo Unggul), tanggal 25
Januari 2011 beserta lampiran berupa :
a. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara
Pemeriksaan Pekerjaan Nomor
..... /BAPP/Mh.1085/Sperij.l1/193, tanggal 26 Januari 2011 yang
ditandatangani dan bermatrai oleh Pihak Kedua Ir. HERU
PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosinindo Unggul)
dan tidak ditandatangani oleh Pihak Kesatu Ir. GAMPANG
WIRANTO, MM (Selaku General Manager PT. Hutama Karya
(Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jawa Tengah & D.I.
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Yogyakarta).;

b. 1 (satu) Lembar Forocopy Legalisir Laporan Progres
Proyek Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap Il (75.000 M2)
Pekerjaan Vertical Drain & Instrumen Geoteknik untuk Progres

Pembayaran 03 (Tiga), tanggal 25 Januari 2011.
209. 1 (satu) Bendel Fotocopy Warna Legalisir Kwitansi PT.

Teknindo Geosistem Unggul dengan No. Kuitansi : KW-P 53-05-
2011 yang diterima dari PT. Hutama Karya (Persero) untuk
Pembayaran Progress ke. 4 Prestasi 9.95% dengan Total Tagihan
Rp122.743.520,00 (Seratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat
puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah) yang ditandatangani
dan bermatrai 6000 oleh Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT.
Teknindo Geosinindo Unggul), tanggal 2 Maret 2011 beserta
lampiran berupa :
a. (satu) Lembar Fotocopy Warna Legalisir Faktur Pajak
Nomor : 010.000-10.00000022 dengan Pengusaha Kena Pajak
PT. Teknindo Geosistem Unggul, NPWP : 01.771.761.2-631.000
dengan Dasar Pengenaan Pajak senilai Rp111.585.019,00
(Seratus sebelas juta lima ratus delapan puluh lima ribu
sembilan belas rupiah) yang ditandatangani oleh SONY B.
HARSONO tanggal 2 Maret 2011;
b. 2 (dua) Lembar Fotocopy Warna Legalisir Berita Acara
Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor
36/BAPP/Mh.1085/S.Perj.lll/193, tanggal 1 Maret 2011 yang
ditandatangani oleh Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT.
Teknindo Geosinindo Unggul) dan tidak ditandatangani Ir. RIZAL
SUTJIPTO, MM (Selaku General Manager PT. Hutama Karya
(Persero) Wilayah Il Kalimantan, Jawa Tengah & D.I.
Yogyakarta);
c. 1 (satu) Lembar Fotocopy Warna Legalisir Perincian
Tagihan Prestasi Pekerjaan Nomor
36/BAPP/Mh.1085/Sperj.lIll/193, tanggal 01 Maret 2011 yang
tidah ditandatangani oleh Ir. ARl SUTANTO (Selaku Kepala
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Proyek PT. Hutama Karya (Persero)) dan ditandatangani oleh Ir.
HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosinindo
Unggul);

d. 1 (satu) Lembar Fotocopy Warna Legalisir Berita Acara
Pemeriksaan Pekerjaan Nomor
36/BAPP/Mh.1085/Sperj.llI/193, tanggal 01 Maret 2011 dan
hanya ditandatangani oleh Pihak Il SLAMET HARIYANTO

(Selaku Site Manager PT. Teknindo Geosistem Unggul).
210. 1 (satu) Bendel Fotocopy Warna Legalisir Kwitansi PT.

Teknindo Geosistem Unggul dengan No. Kuitansi : KW-P 53-06-
2011 yang diterima dari PT. Hutama Karya (Persero) untuk
Pembayaran Progress ke. 5 Prestasi 1.17% dengan Total
Tagihan Rp 39.135.250,00 (Tiga puluh sembilan juta seratus tiga
puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani
dan bermatrai 6000 oleh Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT.
Teknindo Geosinindo Unggul), tanggal 28 Maret 2011 beserta
lampiran berupa :
a. (satu) Lembar Fotocopy Warna Legalisir Faktur Pajak
Nomor : 010.000-10.00000044 dengan Pengusaha Kena Pajak
PT. Teknindo Geosistem Unggul, NPWP : 01.771.761.2-631.000
dengan dasar pengenaan pajak senilai Rp35.577.500,00 (Tiga
puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus
rupiah) yang ditandatangani oleh SONY B. HARSONO tanggal
28 Maret 2011;
b. 2 (dua) Lembar Fotocopy Warna Legalisir Berita Acara
Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor
40/BAPP/Mh.1085/S.Perj.l11/193, tanggal 25 Maret 2011 yang
ditandatangani oleh Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT.
Teknindo Geosinindo Unggul) dan tidak ditandatangani Ir. RIZAL
SUTJIPTO, MM (Selaku General Manager PT. Hutama Karya
(Persero) Wilayah IlIl Kalimantan, Jawa Tengah & D.I.
Yogyakarta);

c. 1 (satu) Lembar Fotocopy Warna Legalisir Perincian
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Tagihan Prestasi Pekerjaan Nomor
40/BAPP/Mh.1085/S.Perj.lll/193, tanggal 25 Maret 2011 yang
tidah ditandatangani oleh Ir. ARl SUTANTO (Selaku Kepala
Proyek PT. Hutama Karya (Persero)) dan ditandatangani oleh Ir.
HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosinindo
Unggul);

d. 1 (satu) Lembar Fotocopy Warna Legalisir Berita Acara
Pemeriksaan Pekerjaan Nomor
40/BAPP/Mh.1085/S.Perj.lll/193, tanggal 25 Maret 2011 dan
hanya ditandatangani oleh Pihak Il SLAMET HARIYANTO

(Selaku Site Manager PT. Teknindo Geosistem Unggul).
211. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Kwitansi PT. Teknindo

Geosistem Unggul dengan No. Kuitansi : KW-P 53-07-2011 yang
diterima dari PT. Hutama Karya (Persero) untuk Pembayaran
Progress ke. 6 Final Progress dengan Total Tagihan
Rp44.917.900,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh
belas ribu sembilan ratus rupiah) yang ditandatangani dan
bermatrai 6000 oleh Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT.
Teknindo Geosinindo Unggul), tanggal 27 Maret 2011 beserta
lampiran berupa :
a. (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Faktur Pajak Nomor :
010.000-11.00000061 dengan Pengusaha Kena Pajak PT.
Teknindo Geosistem Unggul, NPWP : 01.771.761.2-631.000
dengan dasar pengenaan pajak senilai Rp40.834.454,00
(Empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat
ratus lima puluh emapta rupiah) yang ditandatangani oleh
SONY B. HARSONO tanggal 27 April 2011;
b. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Perincian Tagihan
Prestasi Pekerjaan Nomor : 47/BAPP/Mh.1085/S.Perj.111/193,
tanggal 25 April 2011 yang tidah ditandatangani oleh Ir. ARI
SUTANTO (Selaku Kepala Proyek PT. Hutama Karya (Persero))
dan ditandatangani oleh Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur
PT. Teknindo Geosinindo Unggul).
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212. 1 (satu) Bendel Fotocopy Warna Legalisir Kwitansi PT.
Teknindo Geosistem Unggul dengan No. Kuitansi : KW-P 53-08-
2012 yang diterima dari PT. Hutama Karya (Persero) untuk
Pembayaran Progress Retensi Pekerjaan 5% x Rp2.644.727,00
(dua juta enam ratus emapt puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh
tujuh rupiah) dengan Total Tagihan Rp145.470.750,00 (Seratus
empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima
puluh ribu rupiah) yang ditandatangani dan bermatrai 6000 oleh Ir.
HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosinindo
Unggul), tanggal 6 Februari 2012 beserta lampiran berupa :
a. (satu) Lembar Fotocopy Warna Legalisir Faktur Pajak
Nomor : 010.000-12.00000019 dengan Pengusaha Kena Pajak
PT. Teknindo Geosistem Unggul, NPWP : 01.771.761.2-631.000
dengan dasar pengenaan pajak senilai Rp132.246.137,00
(Seratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu
seratus tiga puluh tujuh rupiah) yang ditandatangani oleh SONY
B. HARSONO tanggal 2 Februari 2012;
b. 2 (dua) Lembar Fotocopy Warna Legalisir Berita Acara
Pembayaran Retensi Nomor
...... /BAPR/Mh.1085/S.Perj.lll/193, tanggal 24 Oktober 2011
yang ditandatangani oleh Ir. HERU PUTRANTO (Selaku
Direktur PT. Teknindo Geosinindo Unggul) dan tidak
ditandatangani Ir. RIZAL SUTJIPTO, MM (Selaku General
Manager PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah Il Kalimantan,
Jawa Tengah & D.l. Yogyakarta);
c. 1 (satu) Lembar Fotocopy Warna Legalisir Berita Acara
Serah Terima Kedua Pekerjaan Nomor : BAST-2/TGU-
HK/P53/X/2011, tanggal 24 Oktober 2011 yang ditandatangani
oleh Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo
Geosinindo Unggul) dan tidak ditandatangani Ir. RIZAL
SUTJIPTO, MM (Selaku General Manager PT. Hutama Karya
(Persero) Wilayah 1l Kalimantan, Jawa Tengah & D.I.
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Yogyakarta);

d. 1 (satu) Lembar Fotocopy Warna Legalisir Berita Acara
Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : BAST-1/TGU-
HK/P53/IV/2011, tanggal 26 April 2011 yang ditandatangani oleh
Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosinindo
Unggul) dan tidak ditandatangani Ir. RIZAL SUTJIPTO, MM
(Selaku General Manager PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah
lll Kalimantan, Jawa Tengah & D.Il. Yogyakarta);

e. 1 (satu) Lembar Fotocopy Warna Legalisir Berita Acara
Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor : BAPPP/TGU-
HK/P53/IV/2011, tanggal 26 April 2011 yang ditandatangani oleh
SLAMET HARIANTO, ST (Selaku Site Manager PT. Teknindo
Geosinindo Unggul) dan tidak ditandatangani ADE RINTORO,
ST (Selaku Site Manager PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah

Ill Kalimantan, Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta).
213. 1 (satu) Lembar Fotocopy Warna Legalisir Berita Acara

Serah Terima Kedua Pekerjaan Nomor : BAST-2/TGU-
HK/P53/X/2011, tanggal 24 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh
Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosinindo
Unggul) dan tidak ditandatangani Ir. ARI SUTANTO (Selaku Kepala
Proyek PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah Ill Kalimantan, Jawa

Tengah & D.l. Yogyakarta).
214. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan

Pembayaran Nomor : BA/Tagihan-01/TGU-HK/PPTLPTI/XI/2010,
tanggal 25 November 2010 yang ditandatangani oleh Ir. ARI
SUTANTO (Selaku Site Manager PT. Hutama Karya (Persero)
Wilayah Il Kalimantan, Jawa Tengah & D.l. Yogyakarta) dan Ir.
SLAMET HARIANTO (Selaku Site Manager  PT. Teknindo
Geosinindo Unggul) dan 1 (satu) Lembar Asli Laporan Progres
Proyek Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap Il (75.000 M2)
Pekerjaan Vertical Drain & Instrumen Geoteknik dengan Kontraktor
Utama : PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah Ill, Sub Kontraktor
PT. Teknindo Geosistem Unggul, Nomor  SPPP
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A.Kont/Mh.1085/S.Perj.111/193, tanggal 29 Oktober 2010 dengan

Progres Pekerjaan 01 (satu) tanggal 25 Oktober 2010.
215. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi

Pekerjaan Nomor : 07/BAPP/Mh.1085/S.Perj.lll/193, tanggal 26
November 2010 yang ditandatangani dan bermatrai 6000 oleh Ir.
GAMPANG WIRANTO, MM (Selaku General Manager PT. Hutama
Karya (Persero) Wilayah Ill Kalimantan, Jawa Tengah & D.I.
Yogyakarta) dan Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT.

Teknindo Geosinindo Unggul).
216. 1 (satu) Bendel foto copy Legalisir Surat Perjanjian Kerja

(Kontrak) Pekerjaan Timbunan Pasir (Sand Blanket) Proyek
Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap | (75.000 M2) Bandar Udara
Kelas | Khusus Juwata Tarakan antara PT. Hutama Karya (Persero)
Wil. 1l kalimantan, Jawa Tengah dan D.l. Yogyakarta dengan PT.
Sejahtera Ade Perkasa Nomor : A.Kont/Mh.1049/SS.Per;j.111/189,
tanggal 11 Oktober 2010 yang ditandatangani Ir. GAMPANG
WIRANTO, MM (Pihak 1) dan WAHYU HIDAYAT Direktur PT.

Sejahtera Ade Perkasa (Pihak ).
217. 2 (dua) Lembar foto copy Legalisir Surat Perintah Mulai

Kerja (SPMK) Nomor : 01/Wid.Adm/SPMK-PBJT.Thp.l/10, tanggal
26 Oktober 2010 Pekerjaan Timbun Pasir (Sand Blanket) Proyek
Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap | (75.000 M2) Bandar Udara
Kelas | Khusus Juwata Tarakan yang ditandatangani Ir. GAMPANG
WIRANTO, MM (Pihak I) dan WAHYU HIDAYAT Direktur PT.

Sejahtera Ade Perkasa (Pihak ).
218. 1 (satu) Bendel foto copy Legalisir Surat Perjanjian Kerja

(Kontrak) Pekerjaan Timbunan Pasir (Sand Blanket) Proyek
Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap | (75.000 M2) Bandar Udara
Kelas | Khusus Juwata Tarakan antara PT. Hutama Karya (Persero)
Wil. Ill kalimantan, Jawa Tengah dan D.l. Yogyakarta dengan PT.
Sejahtera Ade Perkasa Nomor : A.Kont/Mh.1050/SS.Per;j.111/190,
tanggal 11 Oktober 2010 yang ditandatangani Ir. GAMPANG
WIRANTO, MM (Pihak I) dan WAHYU HIDAYAT Direktur PT.
Sejahtera Ade Perkasa (Pihak Il).
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219. 2 (dua) Lembar foto copy Legalisir Surat Perintah Mulai
Kerja (SPMK) Nomor : 02/Wid.Adm/SPMK-PBJT.Thp.l/10, tanggal
26 Oktober 2010 Pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan Proyek
Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap | (75.000 M2) Bandar Udara
Kelas | Khusus Juwata Tarakan yang ditandatangani Ir. GAMPANG
WIRANTO, MM (Pihak 1) dan WAHYU HIDAYAT Direktur PT.

Sejahtera Ade Perkasa (Pihak ).
220. 1 (satu) Bendel foto copy Legalisir Surat Perjanjian Kerja

(Kontrak) Pekerjaan Timbunan Pasir (Sand Blanket) Proyek
Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap | (75.000 M2) Bandar Udara
Kelas | Khusus Juwata Tarakan antara PT. Hutama Karya (Persero)
Wil. lll kalimantan, Jawa Tengah dan D.l. Yogyakarta dengan PT.
Sejahtera Ade Perkasa Nomor : A.Kont/Mh.1051/SS.Per;j.111/191,
tanggal 11 Oktober 2010 yang ditandatangani Ir. GAMPANG
WIRANTO, MM (Pihak I) dan WAHYU HIDAYAT Direktur PT.

Sejahtera Ade Perkasa (Pihak II).
221. 2 (dua) Lembar foto copy Legalisir Surat Perintah Mulai

Kerja (SPMK) Nomor : 03/Wid.Adm/SPMK-PBJT.Thp.1/10, tanggal
26 Oktober 2010 Pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan-Tahap Il
Proyek Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap | (75.000 M2) Bandar
Udara Kelas | Khusus Juwata Tarakan yang ditandatangani Ir.
GAMPANG WIRANTO, MM (Pihak 1) dan WAHYU HIDAYAT

Direktur PT. Sejahtera Ade Perkasa (Pihak ).
222. 3 (tiga) Lembar foto copy legalisir Rekap BA dan

Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa Proyek Bandara Juwata

Tarakan jumlah total bukti transfer sebesar Rp17.836.385.013,00.
223. 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Rekap Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Projeck : Bandara Juwata SPK No.

A.Kont.Mh.1049.S.per;j.111/189.
224. 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Rekap Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Projeck : Bandara Juwata SPK No.

A.Kont.Mh.1050.S.perj.I11/190.
225. 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Rekap Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Projeck : Bandara Juwata SPK No.
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A.Kont.Mh.1051.S.per;j.111/191.
226. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara

Pembahasan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sub
Sektor Transportasi Udara Tahun 2009 Program Rehab &
Pemeliharaan Prasarana Transportasi Udara dan Program
Pembangunan Transportasi Udara, tanggal 12 Maret 2008 dan 1
(satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rencana Kerja dan Anggaran
Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2009 Provinsi Kalimantan Timur

UPT/Satker : Juwata Tarakan.
227. (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Dokumen berupa :

a. (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Direktur Jenderal
Perhubungan Udara Nomor : AU/0317/Ren.007/1/2009, tanggal
14 Januari 2009 perihal Usulan APBN-P TA 2009 Ditjen
Perhubungan Udara kepada Sekretaris Jenderal Departemen
Perhubungan yang ditandatangani oleh NYOMAN SUANDA
SANTRA (Selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara);

b. 8 (Delapan) Lembar Fotocopy Legalisir Usulan Kegiatan
APBN-P Tahun 2009 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : AU/0317/Ren.007/1/2009, tanggal 14 Januari 2009;

c. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Menteri
Perhubungan Nomor : KU.101/1/2 A Phb 2009, tanggal 21
Januari 2009 perihal Usulan Kegiatan Yang Dibiayai Dengan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Perubahan (APBN-P) 2009
Sektor Transportasi kepada Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian yang ditandatangani oleh H. HARIJOGI (Selaku

Sekretaris Jenderal Menteri Perhubungan).
228. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Dokumen Usulan

Stimulus APBN-P Tahun 2009 Departemen Perhubungan.
229. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Direktur Jenderal

Anggaran Nomor : Und-38/AG/2009, tanggal 23 Januari 2009
perihal Undangan Rapat kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris
(daftar terlampir) yng dittandatangani oleh ANNY RATNAWATI

(Selaku Direktur Jenderal Anggaran) dan 1 (satu) Lembar Fotocopy

Hal. 156 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 156



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legalisir Surat Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan
Nomor : KU.001/1/10 PHB’2009, tanggal 23 Januari 2009 Perihal
Penelaahan usulan kegiatan yang dibiayai dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2009 yang
ditandatangani oleh H. HARIJOGI (Selaku Sekretaris Jenderal

Departemen Perhubungan).
230. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Sekretaris

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor

AU/0734/Ren.025/1/2009, tanggal 30 Januari 2009 Perihal
Penyempurnaan Usulan APBN-P/Stimulus TA 2009 Ditjen
Perhubungan Udara kepada Sekretaris Jenderal Departemen
Perhubungan yang ditandatangani oleh NYOMAN SUANDA
SANTRA (Selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara) berikut 11 (Sebelas) Lembar Fotocopy Legalisir Usulan
Kegiatan APBN-P Tahun 2009 Direktorat Jenderal Perhubungan

Udara Nomor : AU/0734/Ren.025/1/2009, tanggal 30 Januari 2009.
231. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Dokumen Berupa :

a. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Edaran Nomor :
SE.812/MK.02/2009 tentang Tambahan Belanja Infrastruktur,
Subsidi, Dan Penjaminan Untuk Kredit Usaha Rakyat Dalam
Rangka Stimulus Fiskal 2009 yang ditetapkal di Jakarta, tanggal
27 Februari 2009 dan ditandatangani oleh SRI MULYANI
INDRAWATI (Selaku Menteri Keuangan RI);

b. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Kesimpulan Rapat Kerja
Panitia Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah Dalam Rangka
Pelaksanaan Pasal 23 UU 41 Tahun 2008 Tentang APBN 2009
tanggal 23-24 Februari 2009, beserta 1 (satu) Lembar Fotocopy
Legalisir Alokasi Pemanfaatan Dana SILPA Untuk Stimulus
Fiskal Guna Mendukung Ekspansi Sektor Riil Kementrian
Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2009 dengan Nilai Total
Jumlah Rp12.200.000.000,00 (dua belas milyar dua ratus juta
rupiah), 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Alokasi

Pemanfaatan Dana SILPA Untuk Stimulus Fiskal Guna
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Mendukung Ekspansi Sektor Riil Departemen Perhubungan
Tahun Anggaran 2009 dengan Jumlah Rp2.198.800.000,00
(dua milyar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus
ribu rupiah), dan 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Lampiran
Alokasi Pemanfaatan Dana SILPA Untuk Stimulus Fiskal Guna
Mendukung Ekspansi Sektor Riil Departemen Perhubungan
Tahun Anggaran 2009 dengan Jumlah Rp478.000.000,00
(Empat ratus tujuh puluh delapan ratus juta rupiah);

c. 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Edaran Nomor :
SE.883/MK.02/2009, Tentang Perubahan Atas Surat Edaran
Nomor  812/MK.02/2009 Tentang Tambahan  Belanja
Infrastruktur, Subsidi, Dan Penjaminan Untuk Kredit Usaha
Rakyat Dalam Rangka Stimulus Fiskal 2009, yang ditetapkan di
Jakarta, tanggal 4 Maret 2009 oleh SRI MULYANI INDRAWATI
(Selaku Menteri Keuangan RI), berikut 2 (dua) Lembar
Fotocopy Legalisir Lampiran SE.883/MK.02/2009 tanggal 4
Maret 2009 perihal Tambahan PAGU Belanja Kementrian
Negara/Lembaga Dalam Rangka Stimulus Fiskal APBN 2009
dengan Total Rp12.200.000.000,00 (dua belas milyar dua ratus
juta rupiah) yang ditandatangani oleh ANNY RATNAWATI
(Selaku Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan

RI).
232. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Sekretaris

Jenderal Departemen Perhubungan Nomor : KU.02/16/12 PHB
2009, tanggal 6 Maret 2009 perihal Tanggapan Terhadap Usulan
Program/Kegiatan yang didanai Anggaran Stimulus Fiskal Bidang
Infrastruktur Tahun 2009 yang ditandatangani oleh MOH IKSAN
TATANG (Selaku Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan),
berikut 6 (Enam) Lembar Fotocopy Legalisir Contoh Format Rincian
Kegiatan Bagian Anggaran Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 2009

Departemen Perhubungan Mohon Disempurnakan.
233. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Kepala Biro

Perencanaan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan
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Tanpa Nomor dan tanggal, bulan Maret 2009 Perihal Pembahasan
Tambahan Belanja Infrastruktur Dalam Rangka Stimulus Fiskal
2009 yang tidak ditandatangani oleh TUNJUNG INDERAWAN
(Selaku Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Departemen
Perhubungan) serta 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Daftar Hadir
Acara Tambahan Belanja Infrastruktur dalam Rangka Stimulus
2009, tanggal Jum’at, 06 Maret 2009 Jam 10.00 WIB vyang
bertempat di Ruang Rapat Biro Perencanaan Gd. Cipta Lt.3 JI.
Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta Pusat dengan Pimpinan

Rapat : Kepala Biro Perencanaan/Kabag Program.
234. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Sekretaris

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor : 042/BP/K/111/09,
tanggal 10 Maret 2009 perihal Undangan Rapat yang
ditandatangani oleh NYOMAN SUANDA SANTRA, serta lampiran :
a. (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Risalah Rapat Penelaahan
Stimulus Fiskal Dengan Direktorat Teknis;
b. 6 (enam) Lembar Fotocopy Legalisir Lampiran Berita Acara
Penelaahan Program Stimulus Tahun 2009 Tanggal 10 Maret 2009;
c. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Penelaahan
Program Stimulus Tahun 2009, tanggal 10 Maret 2009;
d. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Daftar Hadir pada hari Selasa
tanggal 10 Maret 2009 Jam 10.30 — selesai di R.R Bagren dengan

Acara Rapat Penelaahan Usulan Program Stimulus Fiskal TA. 2009.
235. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Dinas Sekretaris

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tanpa nomor kepada
Direktur Jenderal Perhubungan Udara perihal Usulan Tambahan
Belanja Infrastruktur dalam rangka Stimulus Fiskal Tahun Anggaran
2009 Ditien Perhubungan Udara yang ditandatangani oleh
NYOMAN SUANDA SANTRA (Selaku Sekretaris Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara), serta 3 (Tiga) Lembar Fotocopy
Legalisir Usulan Tambahan Belanja Infrastruktur Dalam Rangka

Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 2009 Departemen Perhubungan.
236. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Departemen

Perhubungan Dirjen Perhubungan Udara Nomor : AU/ 2105
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/Ren.076/111/09, tanggal 12 Maret 2009 Perihal Tanggapan terhadap
Usulan Program/Kegiatan yang didanai dengan Anggaran Stimulus
Fiskal Bidang Infrastruktur Tahun 2009, Beserta 6 (Enam) Lembar
Fotocopy Legalisir Rincian Kegiatan Bagian Anggaran Stimulus

Fiskal Tahun Anggaran 2009 Ditjen Perhubungan Udara.
237. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Departemem

Keuangan Republik Indonesia Nomor : Und- 144/AG/2009, tanggal
01 April 2009 perihal Undangan Rapat Penuntasan Stimulus Fiskal

Tahun 2009.
238. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Departemen

Perhubungan Sekretariat Jenderal Nomor : KU.002/21/15
PHB’2009, tanggal 01 April 2009 Perihal Penuntasan Stimulus

Fiskal Tahun 2009.
239. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Departemen

Perhubungan Dirjen Perhubungan Udara Nomor
AU/2736/Ren.103/IV/09, tanggal 01 April 2009 perihal Undangan
Rapat Stimulus 2009, beserta lampiran :

a. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Daftar Hadir tanggal 2 April
2009, Jam 08.30 — Selesai di Ruangan R. Sesditjen Phb Udara,
Acara Penelaahan Uslan Program Stimulus Fiskal TA. 2009;

b. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Risalah Rapat Penelaahan
Stimulus Fiskal dengan Derektorat Udara;

c. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Penelaahan
Program Stimulus Tahun 2009;

d. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian/Lembaga TA. 2009 Ringkasan

Anggaran Belanja Perjenis Belanja.
240. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Departemen

Perhubungan Dirjen Perhubungan Udara Nomor : AU/ 2738
/Ren.105/1V/2009, tanggal 4 April 2009 perihal Tanggapan terhadap
Usulan Program/Kegiatan yang didanai dengan Anggaran Stimulus
Fiskal Bidang Infrastruktur Tahun 2009, beserta 4 (empat) Lembar
Fotocopy Legalisir Rencana Kerja Dan Anggaran
Kementerian/Lembaga TA. 2009 Ringkasan Anggaran Belanja Per

Hal. 160 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 160



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Belanja.
241. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Departemen

Perhubungan Dirjen Perhubungan Udara Nomor : AU/ 2728
/Ren.116/IV/09, tanggal 14 April 2009, perihal Pelaksanaan
Program/Kegiatan yang dibiayai dengan Tambahan Belanja

Infrastruktur dalam rangka Stimulus Fiskal Tahun 2009, beserta

lampirannya;
242. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : S- 214/MK.02/20009,

tanggal 15 April 2009, perihal Permohonan Persetujuan Perubahan
Alokasi Stimulus Fiskal TA. 2009 beserta 10 (Sepuluh) Lembar
Fotocopy Legalisir Program/Kegiatan Dan Alokasi Anggaran

Stimulus Fiskal TA. 2009;
243. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian/Lembaga TA. 2009 Ringkaan Anggaran

Belanja Per Jenis Belanja;
244. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penetapan satuan

Anggaran Per satuan Kerja (SP-SAPSK) Tahun 2009 Nomor :

STAP- 0753/AG/2009, tanggal 12 Mei 2009 beserta lampiran;.
245. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara

Pembahasan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sub
Sektor Transportasi Udara Tahun 2010 Program Rehab &
Pemeliharaan Prasarana Transportasi Udara dan Program

Pembangunan Transportasi Udara, beserta lampiran.
246. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Layout Pekerjaan Sisi

Udara 02 Nomor 2 Skala 1 : 2500 Lokasi Bandar Udara Juwata
Tarakan dengan Nama Pekerjaan Fasilitas Landasan Departemen

Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
247. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Direktur Bandar

Udara Nomor : 1142/DBU/VI/2009, tanggal 19 Juni 2009 perihal
Penggunaan dokumen standar teknis yang dibiayai oleh Program
Stimulus Fiskal 2009 kepada Kepala Bandar Udara Juwata Tarakan
dan di tandatangani oleh BAMBANG TJAHYONO Selaku Direktur

Bandar Udara.
248. 1 (satu) Lembar Fotocopy Warna Legalisir Gambar Layout
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Existing Bandara dan Rencana Runway Pararel dengan Skala 1 :

12000;
249. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Dinas Kasubdit

Prasarana Bandar Udara Nomor : 612/PBU/VI/09, tanggal 26 Juni
2009 perihal Risalah Rapat Pembahasan Pekerjaan DIPA Stimulus
2009 di Bandar Udara Juwata Tarakan kepada Direktur Bandar
Udara yang ditandatangani oleh POLANA B PRAMESTI Selaku
Kasubdit Prasarana Bandar Udara berikut 2 (dua) Lembar Fotocopy
Legalisir Risalah Rapat Pembahasan Pekerjaan DIPA Stimulus
2009 di bandar Udara Juwata Tarakan tanggal 25 Juni 2009 yang
ditandatangani oleh Penyusun Risalah Rapat SYAMSU RIZAL
(Selaku Kepala Seksi Program & Standarisasi Prasarana Bandar
Udara) dan diketahui oleh POLANA B P (Selaku Kasubdit
Prasarana Bandar Udara) dan 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir
Daftar Hadir Rapat hari Kamis tanggal 25 Juni 2009, Jam 10.00
WIB s/d Selesai yang bertempat di Ruang Rapat Amahai Gd. Karya

Lt. 24 JI. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat.
250. 1 (satu) Buah Asli Buku Kas Umum (BKU) Stimulus T.A.

2009.
251. 1 (satu) Buah Asli Buku Kas Umum ((BKU) Bandara Kelas |

Khusus Juwata Tarakan TA. 2010.
252. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir dokumen Data

Penawaran Biaya Pekerjaan Pematangan dan Pembersihan Lahan
Persiapan Pembuatan Paralel Runway = 375.000 M3, lokasi
Bandara Juwata Tarakan, Tahun Anggaran 2009, PT. Waskita

Utama.
253. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Dokumen Data

Penawaran Administrasi dan Teknis pekerjaan Pengawasan
Pematangan dan Pembersihan Lahan Pesiapan Pembuatan
Pararel Runway = 375.000 M3 Lokasi Bandara Juwata Tarakan T.A.

2009 PT. Waskita Utama.
254. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Data Penawaran Administrasi

Dan Teknis Pekerjaan pekerjaan Pengawasan Pematangan dan

Pembersihan Lahan Pesiapan Pembuatan Pararel Runway =
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375.000 M3 Lokasi Bandara Juwata Tarakan T.A. 2009 PT. Tridaya

Pamurtya.
255. 1 (satu) Fotocopy Legalisir Dokumen Seleksi Umum

Penyedia Jasa Konsultasi Data Prakualifikasi Pekerjaan Supervisi
Pembangunan Transportasi Udara Bandar Udara Juwata Tarakan

T.A. 2009 PT. Profesitama Perkasa.
256. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Data Penawaran Biaya

Pekerjaan pekerjaan Pengawasan Pematangan dan Pembersihan
Lahan Pesiapan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3 Lokasi

Bandara Juwata Tarakan T.A. 2009 PT. Profesitama Perkasa.
257. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan

pekerjaan Pengawasan Pematangan dan Pembersihan Lahan
Pesiapan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3 Lokasi

Bandara Juwata Tarakan T.A. 2009 PT. Profesitama Perkasa.
258. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Data Penawaran Administrasi

Dan Teknis Pekerjaan pekerjaan Pengawasan Pematangan dan
Pembersihan Lahan Pesiapan Pembuatan Pararel Runway Seluas
375.000 M3 Lokasi Bandara Juwata Tarakan T.A. 2009 PT.

Profesitama Perkasa.
259. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Penawaran Administrasi Dan

Teknis Pekerjaan Pengawasan Pematangan Dan Pembersihan
Lahan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3, lokasi Bandar
Udara Juwata Tarakan T.A. 2009 PT. Geomap Internasional

Consultant.
260. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Penawaran Biaya Pekerjaan

Pengawasan Pematangan Dan Pembersihan Lahan Pembuatan
Pararel Runway = 375.000 M3, lokasi Bandar Udara Juwata

Tarakan T.A. 2009 PT. Geomap Internasional Consultant.
261. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan

Pengawasan Pematangan Dan Pembersihan Lahan Pembuatan
Pararel Runway = 375.000 M3, lokasi Bandar Udara Juwata

Tarakan T.A. 2009 PT. Geomap Internasional Consultant.
262. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Penawaran Biaya Pekerjaan

Pengawasan Pematangan Dan Pembersihan Lahan Pembuatan
Pararel Runway = 375.000 M3, lokasi Bandar Udara Juwata
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Tarakan T.A. 2009 PT. Geomap Internasional Consultant.
263. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Penawaran Administrasi Dan

Teknis Pekerjaan Pengawasan Pematangan Dan Pembersihan
Lahan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3, lokasi Bandar
Udara Juwata Tarakan T.A. 2009 PT. Geomap Internasional

Consultant.
264. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Penawaran Biaya Pekerjaan

Pengawasan Pematangan Dan Pembersihan Lahan Pembuatan
Pararel Runway = 375.000 M3, lokasi Bandar Udara Juwata
Tarakan T.A. 2009 PT. Hanata dengan Nomor Surat : 03.HNT-
Tarakan/V/2009, tanggal 25 Mei 2009 perihal Penawaran Jasa
Konsultasi Pada Pekrajaan Pengawasan Perbaikan Tanah Dasar
Tahap | di Bandara Udara Juwata Tarakan yang ditandatangani dan
bermatrai 6000 oleh RACHMAT PURWONO (Selaku Direktur PT.

Hanata).
265. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Penawaran Biaya Pekerjaan

Pengawasan Pematangan Dan Pembersihan Lahan Pembuatan
Pararel Runway = 375.000 M3, lokasi Bandar Udara Juwata
Tarakan T.A. 2009 PT. Hanata dengan Nomor Surat : 03.HNT-
Tarakan/V/2009, tanggal 25 Mei 2009 perihal Penawaran Jasa
Konsultasi Pada Pekrajaan Pengawasan Pematangan dan
Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway =
375.000 M3 di Bandar Udara Juwata Tarakan yang ditandatangani
dan bermatrai 6000 oleh RACHMAT PURWONO (Selaku Direktur

PT. Hanata).
266. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan

Pengawasan Pematangan Dan Pembersihan Lahan Pembuatan
Pararel Runway = 375.000 M3, lokasi Bandar Udara Juwata

Tarakan T.A. 2009 PT. Hanata.
267. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Dokumen Penawaran

Administrasi Dan Teknis Pekerjaan Pengawasan Pematangan Dan
Pembersihan Lahan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3,
lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan T.A. 2009 PT. Hanata dengan
Nomor Surat : 02.HNT-Tarakan/V/2009, tanggal 25 Mei 2009
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perihal Penawaran Jasa Konsultasi Pada Pekerjaan Pengawasan
Pematangan dan Pembersihan Lahan Persiapan Pararel Runway =
375.000 M3 di Bandar Udara Juwata Tarakan yang ditandatangani
dan bermatrai 6000 oleh RACHMAT PURWONO (Selaku Direktur

PT. Hanata).
268. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Penawaran Administrasi Dan

Teknis Pekerjaan Pengawasan Pematangan Dan Pembersihan
Lahan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3, lokasi Bandar
Udara Juwata Tarakan T.A. 2009 PT. Hanata dengan Nomor Surat :
02.HNT-Tarakan/V/2009, tanggal 25 Mei 2009 perihal Penawaran
Jasa Konsultasi Pada Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah
Dasar Tahap | di Bandar Udara Tarakan yang ditandatangani dan
bermatrai 6000 oleh RACHMAT PURWONO (Selaku Direktur PT.

Hanata).
269. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan

Pengawasan Pematangan Dan Pembersihan Lahan Pembuatan
Pararel Runway = 375.000 M3, lokasi Bandar Udara Juwata

Tarakan T.A. 2009 PT. Tridaya Parmurtya.
270. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Data Penawaran Biaya

Pekerjaan Pengawasan Pematangan Dan Pembersihan Lahan
Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3, lokasi Bandar Udara

Juwata Tarakan T.A. 2009 PT. Tridaya Parmurtya.
271. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Dokumen Prakulifikasi

Pekerjaan Pengawasan Pematangan Dan Pembersihan Lahan
Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3, lokasi Bandar Udara

Juwata Tarakan T.A. 2009 PT. Jawsika.
272. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan

Pengawasan Pematangan Dan Pembersihan Lahan Pembuatan
Pararel Runway = 375.000 M3, lokasi Bandar Udara Juwata

Tarakan T.A. 2009 PT. Archeas.
273. 1 (satu) Buah Odner Berwarna Merah yang berisi Asli

Dokumen Penawaran Adiministrasi Dan Teknis Pekerjaan
Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap | (Volume

75.000 M2) PT. Waskita Utama.
274. 1 (satu) Buah Odner Berwarna Putih yang berisi Asli
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Dokumen Penawaran Adiministrasi Dan Teknis Pekerjaan
Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap | (Volume

75.000 M2) di Bandar Udara Juwata Tarakan PT. Tridaya Pamurtya.
275. 1 (satu) Buah Odner Berwarna Biru yang berisi Asli

Dokumen Penawaran Adiministrasi Dan Teknis Pekerjaan
Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap | (Volume
75.000 M2) Tahun Anggaran 2010 PT. Buanatama Dimensi

Consultants.
276. 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/576/11/1979,
tanggal 25 Februari 1979 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai
Negeri Direktur Jenderal Perhubungan Udara atas nama HUSNI
DJAU, NIP : 120090985, Golongan : ll/a yang ditandatangani di
Ujung Pandang oleh Kepala Kantor Wilayah [V beserta

lampirannya.
277. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Petikan Keputusan

Menteri Perhubungan Nomor : SK.74 Tahun 2003, tanggal 5 Maret
2003 tentang Pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam
Jabatan di Lingkungan Departemen Perhubungan yang
ditandatangani di Jakarta oleh H.HARIJOGI (Selaku Sekretaris
Jenderal) dan Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL (Selaku Menteri
Perhubungan) dan 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Daftar
Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.74 Tahun
2003, tanggal 5 Maret 2003 tentang Pemberhentian dan
pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Departemen
Perhubungan atas nama HJ. HUSNI DJAU, SE, NIP : 120090985
sebagai Kepala Bandar Udara Kelas | Khusus Juwata Tarakan
(Eselon Il.b) yang ditandatangani oleh H.HARIJOGI (Selaku
Sekretaris Jenderal) dan Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL (Selaku

Menteri Perhubungan).
278. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Penghasilan atas

nama H. HUSNI DJAU, SE. MM, NIP.195203131978031002, yang
ditandatangani oleh EKA WAHYUNINGSIH, SE (Selaku

Bendaharawan Keuangan).
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279. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Daftar Gaji Pegawai
Golongan IV Bandar Udara Tarakan di Tarakan Bandara Juwata

Tarakan untuk Pembayaran : Kekurangan Gaji Bulan Maret 2012.
280. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir dokumen Rekapitulasi

Kuantitas Termyn — 04 tanggal 7 Januari 2011 dengan Jumlah
Kumulatif 56.569% Kegiatan Pembangunan / Peningkatan
Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap | =
75.000 M2 di Bandar Udara Kelas | Khusus Tarakan Kalimantan
Timur, dengan Nomor Kontrak : 83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010,
tanggal 25 Oktober 2010 Sumber Dana APBN 2010 dengan
Kontraktor Pelaksana PT. Hutama Karya (Persero) dan Konsultan
Pemgawas PT. Profesitama Perkasayang diajukan oleh Kontraktor
PT. Hutama Karya (Persero) Ir. ARI SUTANTO (selaku Kepala
Proyek), diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Profesitama
Perkasa ULUNG BROTO KUSUMA, ST (selaku Site Engineer) dan
diketahui / disetujui Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara
Kelas | Khusus Juwata Tarakan Ir. DJOKO PRIAMBODO, MT

(Pembina / IV a NIP. 19621023.198803.1.003).
281. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir dokumen Rekapitulasi

Kuantitas Termyn — 05 tanggal 31 Januari 2011 dengan Jumlah
Kumulatif 51.392% Kegiatan Pembangunan / Peningkatan
Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap | =
75.000 M2 di Bandar Udara Kelas | Khusus Tarakan Kalimantan
Timur, dengan Nomor Kontrak : 83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010,
tanggal 25 Oktober 2010 Sumber Dana APBN 2010 dengan
Kontraktor Pelaksana PT. Hutama Karya (Persero) dan Konsultan
Pemgawas PT. Profesitama Perkasayang diajukan oleh Kontraktor
PT. Hutama Karya (Persero) Ir. ARI SUTANTO (selaku Kepala
Proyek), diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Profesitama
Perkasa ULUNG BROTO KUSUMA, ST (selaku Site Engineer) dan
diketahui / disetujui Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara
Kelas | Khusus Juwata Tarakan Ir. DJOKO PRIAMBODO, MT
(Pembina / IV a NIP. 19621023.198803.1.003).
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282. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir dokumen Rekapitulasi
Kuantitas Termyn — 06 tanggal 25 Februari 2011 dengan Jumlah
Kumulatif 46.296% Kegiatan Pembangunan / Peningkatan
Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap | =
75.000 M2 di Bandar Udara Kelas | Khusus Tarakan Kalimantan
Timur, dengan Nomor Kontrak : 83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010,
tanggal 25 Oktober 2010 Sumber Dana APBN 2010 dengan
Kontraktor Pelaksana PT. Hutama Karya (Persero) dan Konsultan
Pemgawas PT. Profesitama Perkasayang diajukan oleh Kontraktor
PT. Hutama Karya (Persero) Ir. ARl SUTANTO (selaku Kepala
Proyek), diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Profesitama
Perkasa ULUNG BROTO KUSUMA, ST (selaku Site Engineer) dan
diketahui / disetujui Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara
Kelas | Khusus Juwata Tarakan GENDA, SE (NIP.

19620822.198101.1.002).
283. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir dokumen Rekapitulasi

Kuantitas Termyn — 07 tanggal 11 Maret 2011 dengan Jumlah
Kumulatif 40.780% Kegiatan Pembangunan / Peningkatan
Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap | =
75.000 M2 di Bandar Udara Kelas | Khusus Tarakan Kalimantan
Timur, dengan Nomor Kontrak : 83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010,
tanggal 25 Oktober 2010 Sumber Dana APBN 2010 dengan
Kontraktor Pelaksana PT. Hutama Karya (Persero) dan Konsultan
Pemgawas PT. Profesitama Perkasayang diajukan oleh Kontraktor
PT. Hutama Karya (Persero) Ir. ARI SUTANTO (selaku Kepala
Proyek), diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Profesitama
Perkasa ULUNG BROTO KUSUMA, ST (selaku Site Engineer) dan
diketahui / disetujui Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara
Kelas | Khusus Juwata Tarakan GENDA, SE (NIP.

19620822.198101.1.002).
284. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir dokumen Rekapitulasi

Kuantitas Termyn — 08 tanggal 28 Maret 2011 dengan Jumlah
Kumulatif 35.739% Kegiatan Pembangunan / Peningkatan
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Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap | =
75.000 M2 di Bandar Udara Kelas | Khusus Tarakan Kalimantan
Timur, dengan Nomor Kontrak : 83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010,
tanggal 25 Oktober 2010 Sumber Dana APBN 2010 dengan
Kontraktor Pelaksana PT. Hutama Karya (Persero) dan Konsultan
Pemgawas PT. Profesitama Perkasayang diajukan oleh Kontraktor
PT. Hutama Karya (Persero) Ir. ARI SUTANTO (selaku Kepala
Proyek), diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Profesitama
Perkasa ULUNG BROTO KUSUMA, ST (selaku Site Engineer) dan
diketahui / disetujui Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara
Kelas | Khusus Juwata Tarakan GENDA, SE (NIP.

19620822.198101.1.002).
285. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir dokumen Rekapitulasi

Kuantitas Termyn — 09 tanggal 8 April 2011 dengan Jumlah
Kumulatif 29.233% Kegiatan Pembangunan / Peningkatan
Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap | =
75.000 M2 di Bandar Udara Kelas | Khusus Tarakan Kalimantan
Timur, dengan Nomor Kontrak : 83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010,
tanggal 25 Oktober 2010 Sumber Dana APBN 2010 dengan
Kontraktor Pelaksana PT. Hutama Karya (Persero) dan Konsultan
Pemgawas PT. Profesitama Perkasayang diajukan oleh Kontraktor
PT. Hutama Karya (Persero) Ir. ARI SUTANTO (selaku Kepala
Proyek), diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Profesitama
Perkasa ULUNG BROTO KUSUMA, ST (selaku Site Engineer) dan
diketahui / disetujui Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara
Kelas | Khusus Juwata Tarakan GENDA, SE (NIP.

19620822.198101.1.002).
286. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir dokumen Rekapitulasi

Kuantitas Termyn — 10 tanggal 20 April 2011 dengan Jumlah
Kumulatif 22.735% Kegiatan Pembangunan / Peningkatan
Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap | =
75.000 M2 di Bandar Udara Kelas | Khusus Tarakan Kalimantan
Timur, dengan Nomor Kontrak : 83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010,
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tanggal 25 Oktober 2010 Sumber Dana APBN 2010 dengan
Kontraktor Pelaksana PT. Hutama Karya (Persero) dan Konsultan
Pemgawas PT. Profesitama Perkasayang diajukan oleh Kontraktor
PT. Hutama Karya (Persero) Ir. ARI SUTANTO (selaku Kepala
Proyek), diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Profesitama
Perkasa ULUNG BROTO KUSUMA, ST (selaku Site Engineer) dan
diketahui / disetujui Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara
Kelas | Khusus Juwata Tarakan GENDA, SE (NIP.

19620822.198101.1.002).
287. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir dokumen Rekapitulasi

Kuantitas Termyn — 11 tanggal 6 Mei 2011 dengan Jumlah
Kumulatif 16.775% Kegiatan Pembangunan / Peningkatan
Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap | =
75.000 M2 di Bandar Udara Kelas | Khusus Tarakan Kalimantan
Timur, dengan Nomor Kontrak : 83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010,
tanggal 25 Oktober 2010 Sumber Dana APBN 2010 dengan
Kontraktor Pelaksana PT. Hutama Karya (Persero) dan Konsultan
Pemgawas PT. Profesitama Perkasayang diajukan oleh Kontraktor
PT. Hutama Karya (Persero) Ir. ARI SUTANTO (selaku Kepala
Proyek), diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Profesitama
Perkasa ULUNG BROTO KUSUMA, ST (selaku Site Engineer) dan
diketahui / disetujui Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara
Kelas | Khusus Juwata Tarakan GENDA, SE (NIP.

19620822.198101.1.002).
288. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir dokumen Rekapitulasi

Kuantitas Termyn — 12 tanggal 24 Mei 2011 dengan Jumlah
Kumulatif 11.951% Kegiatan Pembangunan / Peningkatan
Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap | =
75.000 M2 di Bandar Udara Kelas | Khusus Tarakan Kalimantan
Timur, dengan Nomor Kontrak : 83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010,
tanggal 25 Oktober 2010 Sumber Dana APBN 2010 dengan
Kontraktor Pelaksana PT. Hutama Karya (Persero) dan Konsultan

Pemgawas PT. Profesitama Perkasayang diajukan oleh Kontraktor
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PT. Hutama Karya (Persero) Ir. ARI SUTANTO (selaku Kepala
Proyek), diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Profesitama
Perkasa ULUNG BROTO KUSUMA, ST (selaku Site Engineer) dan
diketahui / disetujui Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara
Kelas | Khusus Juwata Tarakan GENDA, SE (NIP.

19620822.198101.1.002).
289. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir dokumen Rekapitulasi

Kuantitas Termyn — 13 tanggal 15 Mei 2011 dengan Jumlah
Kumulatif 6.896% Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Landasan
Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap | = 75.000 M2 di
Bandar Udara Kelas | Khusus Tarakan Kalimantan Timur, dengan
Nomor Kontrak : 83 / PPK /KU.103/BM-TRK/X/2010, tanggal 25
Oktober 2010 Sumber Dana APBN 2010 dengan Kontraktor
Pelaksana PT. Hutama Karya (Persero) dan Konsultan Pemgawas
PT. Profesitama Perkasayang diajukan oleh Kontraktor PT. Hutama
Karya (Persero) Ir. ARl SUTANTO (selaku Kepala Proyek),
diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Profesitama Perkasa
ULUNG BROTO KUSUMA, ST (selaku Site Engineer) dan diketahui
/ disetujui Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Kelas |
Khusus Juwata Tarakan GENDA, SE (NIP.

19620822.198101.1.002).
290. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir dokumen Rekapitulasi

Kuantitas Termyn — 14 tanggal 12 Juli 2011 dengan Jumlah
Kumulatif 2.354% Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Landasan
Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap | = 75.000 M2 di
Bandar Udara Kelas | Khusus Tarakan Kalimantan Timur, dengan
Nomor Kontrak : 83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010, tanggal 25
Oktober 2010 Sumber Dana APBN 2010 dengan Kontraktor
Pelaksana PT. Hutama Karya (Persero) dan Konsultan Pemgawas
PT. Profesitama Perkasayang diajukan oleh Kontraktor PT. Hutama
Karya (Persero) Ir. ARl SUTANTO (selaku Kepala Proyek),
diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Profesitama Perkasa
ULUNG BROTO KUSUMA, ST (selaku Site Engineer) dan diketahui
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/ disetujui Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Kelas |
Khusus Juwata Tarakan GENDA, SE (NIP.

19620822.198101.1.002).
291. 10 (Sepuluh) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Giro

yang dikeluarkan oleh KCP Tarakan Simpang Tiga atas nama PT.
Profesitama Perkasa dengan No. Rekening : 148-00-1011316-8,
Nama Produk : Giro Rupiah IDR-Cor, Valuta : Indonesia Rupiah,
Periode : 1/01/11 s/d 31/12/11 dan No. NPWP : 01.434.507.8-

722.000.
292. 7 (Tujuh) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Giro yang

dikeluarkan oleh KCP Tarakan Simpang Tiga atas nama PT.
Profesitama Perkasa dengan No. Rekening : 148-00-1011316-8,
Nama Produk : Giro Rupiah IDR-Cor, Valuta : Indonesia Rupiah,
Periode : 1/01/14 s/d 31/08/14 dan No. NPWP : 01.434.507.8-

722.000.
293. 2 (dua) Lembar Asli Prin Out Rekening Koran yang

dikeluarkan oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tarakan
Simpang Tiga atas nama Hutama Karya dengan Nomor Rekening :

1480010112491 periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011.
294. 1 (satu) Lembar Asli Prin Out Rekening Koran yang

dikeluarkan oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tarakan
Simpang Tiga atas nama Hutama Karya dengan Nomor Rekening :

1480010112491 periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010.
295. 1 (satu) Lembar Print Out Warna Layout Pekerjaan Instal

PVD di Bandar Udara Kelas | Khusus Juwata Tarakan yang di buat
oleh Sub Kontraktor Spesialis Geosistem PT. Teknindo Geosistem

Unggul.
296. 1 (satu) bonggol Cek Bank Mandiri No. FB 327201 s/d No.

FB 327225 atas nama PT. Profesitama.
297. 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Surat PT. Trans Asia

Consultants kepada Ir. DJOKO PRIAMBODO, tanggal 8 Juli 2010
tentang Prakiraan Biaya Pekerjaan Perbaikan Landasan Pacu

Tahap | Bandar Juwata Tarakan;
298. 1 (satu) Bendel Foto Copy Legalisir Prakiraan Biaya

Pekerjaan Perbaikan Landasan Pacu Tahap | Bandar Juwata
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Tarakan PT. Trans Asia Consultants Juni 2010, tentang Pembuatan
Master Plan | Paket Bandar Udara Kelas | Khusus Juwata —

Tarakan;
299. Uang Tunai Sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta

rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) 100 Lembar
dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) 100 lembar;

Dipergunakan dalam perkara lain;
300. Uang Tunai Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta

rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) 1000 Lembar;
Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan dan dinyatakan sebagai
pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa H.

HUSNI DJAU, S.E., M.M. (dalam berkas perkara tersendiri);
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN
Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7
November 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 November 2016 dari Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tersebut sebagai Pemohon Kasasi,
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 21 November 2016;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadirnya
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan pada tanggal 25 Oktober
2016 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada
tanggal 7 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Samarinda pada tanggal 21 November 2016. Dengan demikian, permohonan

kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang
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waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu
permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara
pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain
daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat
mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap
putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa
selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan
menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara
diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan
frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah
Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam
berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai
berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena
Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum. Judex Facti telah
mengadili Terdakwa dalam perkara a quo sesuai hukum acara pidana
yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Ahli serta
keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti
diperoleh fakta sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa selaku General Manager PT. Hutama Karya

(Persero) Wilayah Il ditetapkan sebagai Pelaksana Pembangunan/
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Peningkatan Landasan Bandar Udara Juwata Tarakan dengan nilai
kontrak sebesar Rp28.846.067.000,00 (dua puluh delapan miliar
delapan ratus empat puluh enam juta enam puluh tujuh ribu rupiah)
oleh H. Husni Djau, S.E., M.M., selaku Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) dan Ir. Djoko Priambodo selaku Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK);
b. Bahwa Panitia Pengadaan ternyata tidak membuat RKS dan
HPS sehingga bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003
dan dalam melaksanakan proyek tersebut Terdakwa mengalihkan
pekerjaan (sub kontrak) kepada beberapa perusahaan yakni PT.
Teknindo Geosistem Unggul, PT. Tetrasa Geosinindo dan PT.
Sejahtera Ade Perkasa, sehingga bertentangan dengan ketentuan
Pasal 32 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tersebut;
C. Bahwa walaupun sampai dengan tanggal 10 Desember 2010
pekerjaan belum selesai dan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan
spesifikasi kontrak tetapi pembayaran telah diterima oleh Terdakwa
sebesar 100 % (seratus persen);
d. Pekerjaan pematangan dan pembersihan lahan persiapan
pembuatan Paralel Runway TA 2009 dan Peningkatan Landasan
Pacu Tahap | TA 2010 menimbulkan kerugian keuangan negara
sebesar Rp6.137.938.787,59 (enam miliar seratus tiga puluh tujuh
juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh
tujuh rupiah koma lima puluh sembilan sen) sebagaimana Hasil Audit
BPKP yang mengacu kepada Laporan Hasil Kegiatan Tenaga Ahli
Fakultas Tekhnik Universitas Borneo;
3. Bahwa akan tetapi ada fakta lain yang terungkap dalam persidangan,
dimana setelah 40% (empat puluh persen) proyek tersebut berjalan,
kemudian Terdakwa diberhentikan dari jabatannya sebagai General
Manager PT. Hutama Karya dan pada tanggal 4 Januari 2011
dipindahkan tugasnya ke Kantor Pusat di Jakarta, sehingga secara ex
officio Terdakwa hanya bertanggung jawab mulai tanggal 25 Oktober
2010 sampai dengan tanggal 4 Januari 2011;
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4. Bahwa dengan demikian perhitungan pemenuhan kontrak adalah
pada hasil kerja pada saat waktu yang ditentukan berakhir, yang
notabene-nya adalah pada pengganti Terdakwa;

5. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya merupakan
pengulangan kembali pembuktian unsur-unsur dakwaan yang telah
dimuat di dalam surat tuntutan pidananya, dan selain itu alasan kasasi
Penuntut Umum lebih bersifat penilaian hasil pembuktian yang bersifat
penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat
dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan
tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu
peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana
mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut
ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui
batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa
putusan Judex Facti tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b
atau ¢ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan kasasi dari Penuntut
Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dissenting opinion
dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-
sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal
30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah
Agung, perbedaan pendapat dissenting opinion dari Hakim Ad Hoc Tindak
Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.,
dimuat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan keberatan kasasi Penuntut Umum sebagaimana dalam

memori kasasinya, dapat dibenarkan oleh karena ternyata Judex Facti
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telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau peraturan
perundang-undangan dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kkorupsi
sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum;
2. Bahwa putusan Judex Facti tidak menerapkan hukum secara baik dan
benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan perbuatan
Terdakwa yang memenuhi semua unsur-unsur delik dalam Pasal 2 Ayat
(1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan
Primair Penuntut Umum dengan pertimbangan sesuai fakta persidangan
sebagai berikut;
- Bahwa Terdakwa Ir. Gampang Wiranto, MM., selaku GM PT.
Hutama Karya (Persero) Wilayah lll Kalimantan, Jawa Tengah dan DI
Yogyakarta yang ditunjuk sebagai Pelaksana Kegiatan Pekerjaan
Peningkatan Tanah Landasan Pacu Tahap | seluas 75.000 (tujuh
puluh lima ribu) M2 Tahun Anggaran 2010 dan Terdakwa telah
menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak bersama saksi Ir. Djoko
Priambodo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Surat
Perjanjian No. 83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010 tanggal 10 Oktober
2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp28.846.067.000,00 (dua puluh
delapan miliar delapan ratus empat puluh enam juta enam puluh tujuh
ribu rupiah) dengan masa pekerjaan selama 66 (enam puluh enam)
hari terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan tanggal
29 Desember 2010;
- Bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan pembayaran
uang muka dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
No. 4439/KU.003/Bandara JWT-2010 tanggal 3 Nopember 2010
sebesar Rp5.697.213.400,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh
tujuh juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah), dan
ditandatangani saksi H. Husni Djau, S.E., M.M., selaku KPA dan saksi
Minah selaku Penguji SPP/SPM dipotong PPn sebesar
Rp517.928.490,00 (lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua

puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dan PPh
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sebesar Rp103.585.698,00 (seratus tiga juta lima ratus delapan puluh
lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) kemudian
diterbitkan SP2D No0.693742P/048/111 tanggal 3 Nopember 2010
dengan nilai sebesar Rp5.075.699.212,00 (lima miliar tujuh puluh lima
juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus dua belas
rupiah), pembayaran uang muka tersebut masuk ke rekening PT.
Hutama Karya pada Bank Bukopin Cabang Samarinda No. Rek.
1001786179;

- Bahwa ternyata setelah pembayaran uang muka tersebut,
pekerjaan yang dilakukan oleh pihak PT. Hutama Karya belum selesai
dan mendekati masa akhir tahun anggaran sehingga pekerjaan akan
dilanjutkan dalam masa pemeliharaan, namun Terdakwa atas
permintaan saksi Ir. Djoko Priambodo selaku PPK membuka rekening
bersama di Bank Mandiri Cabang Tarakan dengan tujuan untuk
menampung dana yang diberikan kepada PT. Hutama Karya yang
telah disetorkan oleh pihak Bandara Juwata Tarakan pada bulan
Desember 2010 tidak bisa diambil terlebih dahulu menunggu progres
pekerjaan selesai;

- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan PT. Teknindo
Geosistem Unggul sebagai Kontraktor Ahli sesuai Surat Perjanjian
antara Terdakwa selaku General Manager PT. Hutama Karya Wilayah
[l No. A.Kont/Mh.1085/S.Perj.111/193 tanggal 29 Oktober 2010
dengan nilai kontrak sebesar Rp3.520.885.000,00 (tiga miliar lima
ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
untuk pekerjaan Prefabricated Vertical Drain (PVD), pekerjaan
Instrument Geoteknik, pekerjaan Geotextile, dan pekerjaan timbunan
pasir (sand blanket);

- Bahwa Terdakwa kemudian mengajukan  permintaan
pembayaran kedua dan ketiga (Termin | dan |lI) sebesar
Rp10.047.812.725,00 (sepuluh miliar empat puluh tujuh juta delapan
ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) setelah potong

pajak dengan melampirkan faktur pajak dan SSP PT. Hutama Karya,
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dan dibuat SPP No.478/KU.003/Bandara JWT-2010 tanggal 26
Nopember 2010 yang ditandatangani saksi H. Husni Djau, S.E., M.M.,
selaku KPA dan saksi Minah selaku penguji SPP/penerbit SPM
sebesar Rp11.394.426.800,00 (sebelas miliar tiga ratus sembilan
puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus
rupiah) dipotong PPn sebesar Rp1.035.856.981,00 (satu miliar tiga
puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus
delapan puluh satu rupiah) dan PPh sebesar Rp310.757.094,00 (tiga
ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh
empat rupiah) dengan SPM diserahkan ke KPPN untuk diterbitkan
SP2D Nomor 694773P/ 048/111 tanggal 26 Nopember 2010 sebesar
Rp10.047.812.725,00 (sepuluh miliar empat puluh tujuh juta delapan
ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) masuk ke
rekening Bank Mandiri Cabang Tarakan Simpang Tiga dengan No.
Rek.148.00.1011249-1 milik PT. Hutama Karya;

- Bahwa Terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan
mengajukan

permintaan pembayaran sebesar 100% (seratus persen) sebagai
penyerahan pertama pekerjaan (PHO), tanpa dibentuk Panitia
Penerima Pekerjaan tetapi ternyata ada dikeluarkan dokumen surat
berupa Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor 382/KU.
103/BM-TRK/X1/1/2010 tanggal 10 Desember 2010 namun pada
kenyataannya tidak dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang
seharus dilakukan, dan pembayaran pekerjaan 100% (seratus persen)
tetap dicairkan (Termin lll, IV dan V) dan Jaminan 5% (lima persen)
dari nilai kontrak setelah potong pajak PPn dan PPh sebesar
Rp10.47.812.725,00 (sepuluh miliar empat puluh tujuh juta delapan
ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) tidak dapat
diterima PT, Hutama Karya, karena masuk ke rekening penampungan
bersama PT. Hutama Karya, Konsultan Pengawas dan PPK, dimana
sampai dengan tanggal 29 Desember 2010 belum dilakukan

pembayaran sebesar 100% (seratus persen) karena menunggu
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penghitungan kualitas dan masa pemeliharaan selama 6 (enam)
bulan, sehingga uang pembayarannya ditampung dalam rekening
bersama tersebut, karena adanya kesanggupan PT. Hutama Karya
sebagai pelaksana kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan hingga
100% (seratus persen) karena kenyataannya pekerjaan fisik baru
selesai 40% (empat puluh persen);
3. Bahwa dari rangkaian fakta hukum dan perbuatan Terdakwa yang
telah menandatangani dokumen-dokumen permintaan pencairan
pembayaran kegiatan pekerjaan yang tidak sesuai kenyataan fisik dan
kualitas pekerjaan belum dilakukan perhitungan, namun telah dilakukan
pencairan dan pembayaran 100% (seratus persen) berdasarkan SPP dan
SPM hingga berakhirnya kontrak dan pekerjaan dilanjutkan pada tahun
anggaran 2011, namun Terdakwa awal Januari sudah tidak lagi menjabat
sebagai Genaral Manager PT. Hutama Karya karena dipindahtugaskan ke
Jakarta dan diganti oleh saksi Ir. Rizal Sutjipto selaku General Manager
PT. Hutama Karya yang baru;
Bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu
perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajibannya
mencairkan anggaran 100% (seratus persen), padahal telah diketahui
sampai batas akhir kontrak pekerjaan belum selesai 100% (seratus
persen) dan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan semuanya telah
dimintakan pencairan oleh Terdakwa, dimana hal ini tidak sesuai atau
bertentangan dengan perjanjian/kontrak dan ketentuan Pasal 18 Ayat (3)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
juncto Pasal 36 dan Pasal 37 Keppres Nomor 30 Tahun 2003 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan
diberlakukan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah. Dengan demikian unsur melawan hukum dari
perbuatan Terdakwa telah cukup terpenuhi;
4. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa
tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi yaitu bertambahnya kekayaan PT. Hutama Karya sebesar
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Rp6.137.938.787,59 (enam miliar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan
ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah lima
puluh sembilan sen), maka dengan demikian unsur memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah cukup terpenuhi;

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut
telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis mengakibatkan adanya
kerugian keuangan negara sebesar Rp6.137.938.787,59 (enam miliar
seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh
ratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh sembilan sen) yang
merupakan kelebihan bayar dari nilai pembayaran sebesar
Rp26.826.151.820,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus dua puluh
enam juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus duapuluh rupiah)
dengan nilai pekerjaan yang diterima sebesar Rp20.333.485.757,41
berdasarkan perhitungan Ahli dari BPKP. Berdasarkan Laporan Hasil Audit
dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara dalam pekerjaan
lahan persiapan Parallel Runway TA 2009 dan Peningkatan Landasan
Pacu Tahap | TA 2010 Nomor: SR-201/d6/01/2015 tanggal 18 Mei
2015. Dengan demikian unsur merugikan keuangan negara telah
terpenunhi;

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka semua
unsur-unsur delik Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah berhasil
membuktikan bahwa putusan Judex Facti a quo yang membebaskan
Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum bukanlah merupakan
putusan bebas murni melainkan putusan tidak bebas murni;

7. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim
Anggota Il Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum., berpendapat permohonan
kasasi Penuntut Umum dapat dikabulkan, dan membatalkan putusan
Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Samarinda, Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smr, tanggal 25 Oktober
2016, kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri yang menyatakan

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
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tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum vyaitu
melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, dan selanjutnya Hakim
Anggota Il berpendapat bahwa kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana
penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana
denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6
(enam) bulan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara
pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada
Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain

yang bersangkutan;

MENGADILL:
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT
UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada

tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Abdul Latif, S.H.,
M.Hum., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah
Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua
Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Achmad Rifai, S.H., M.H.,

Hal. 182 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 182



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan

Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
t.t.d./ t.t.d./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.
t.t.d./

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002
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