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P U T U S A N

Nomor 1993 K/PID.SUS/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H    A G U N G

memeriksa  perkara  tindak  pidana  khusus  pada  tingkat  kasasi  yang

dimohonkan oleh  Penuntut  Umum pada Kejaksaan Negeri  Tarakan,  telah

memutus  perkara Terdakwa:

Nama : Ir. GAMPANG WIRANTO, MM;

Tempat lahir : Yogyakarta;

Umur/Tanggal lahir : 59 tahun / 4 Februari 1956;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kav. Kedokteran Gigi Nomor 1 Seturan Catur

Tunggal Depok Sleman Yogjakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mantan  Kepala  Wilayah  PT  Hutama  Karya

Kalimantan Timur;

Terdakwa  tersebut  berada  dalam  tahanan  Rumah  Tahanan  Negara

(Rutan) sejak tanggal  7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus

2016, dan kemudian Terdakwa dibantarkan penahanannya pada tanggal 16

Juni 2016 dan tanggal 9 Agustus 2016, selanjutnya Terdakwa ditangguhkan

penahanannya pada tanggal 1 September 2016;  

Terdakwa diajukan  di  depan  persidangan  Pengadilan  Tindak  Pidana

Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri  Samarinda  karena  didakwa  dengan

dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair : Diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Ayat

(1)  huruf  b  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  Juncto

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
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Subsidair :  Diatur  dan  diancam  dalam  Pasal  3  Juncto  Pasal  18 Ayat

(1)

huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca  Tuntutan  Pidana  Penuntut  Umum pada  Kejaksaan  Negeri

Tarakan tanggal 20 September 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. GAMPANG WIRANTO, MM., terbukti secara

sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  korupsi

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18

Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

RI  Nomor 31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana

Korupsi  Juncto Pasal  55  Ayat (1)  ke 1 KUHP  sebagaimana dakwaan

subsidiair;

2. Menjatuhkan  pidana  penjara  terhadap  Terdakwa  Ir.  GAMPANG

WIRANTO, MM., selama  2  (dua)  tahun  dikurangi  selama  Terdakwa

berada  dalam  tahanan,  dengan  perintah  Terdakwa  tetap ditahan  di

Rutan;

3. Membayar denda sebesar  Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;

4. Membayar uang pengganti sebesar Rp6.137.938.787,59 (enam miliar

seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh

ratus  delapan  puluh  tujuh  rupiah  lima  puluh  sembilan  sen) dan  jika

Terdakwa  tidak membayar  Uang Pengganti paling lama 1 (satu) bulan

sesudah putusan Pengadilan  yang telah memperoleh  kekuatan hukum

tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk

menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai

harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti,  maka

diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;
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5. Menyatakan barang bukti :

Daftar Barang Bukti yang sudah disita dalam Perkara atas nama Terdakwa

Ir. DJOKO PRIAMBODO:
1. a. 1  (satu)  lembar  Fotocopy  Legalisir  Surat  Keputusan

Menteri  Perhubungan Nomor :  SKEP/183/V/Peg/1988, 23

Mei 1988 tentang Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai

Negeri  Sipil  atas  nama  Ir.  DJOKO  PRIAMBODO  NIP.

120143527  yang  ditandatangani  oleh  SOENARJO

JOSOPRATOMO  (Sekretaris  Direktorat  Jenderal

Perhubungan  Udara)  dan  KARTONO  (Kepala  Bagaian

Kepegawaian); 

b. 1  (satu)  lembar  Fotocopy  Legalisir  Surat  Keputusan

Menteri  Perhubungan Nomor :  SKEP/580/V/Peg/1989, 26

Mei 1989 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri

Sipil atas nama Ir. DJOKO PRIAMBODO NIP. 120143527

yang  ditandatangani  oleh  SOENARJO  JOSOPRATOMO

(Sekretaris  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Udara)  dan

KARTONO (Kepala Bagaian Kepegawaian); 

c. 1  (satu)  lembar  Fotocopy  Legalisir  Petikan  Surat

Keputusan Menterii Perhubungan Nomor : SK. 814 Tahun

2008,  tanggal  4  Desember  2008  tentang  Pemberhentian

dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan

Departemen  Perhubungan  yang  ditandatangani  oleh  H.

HARIJOGI (Sekretaris Jenderal Menteri Perhubungan) dan

Drs.  SOESILO  HADI  (Kepala  Biro  Kepegawaian  dan

Organisasi),  beserta  1  (satu)  lembar  Fotocopy  Legalisir

Daftar Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Tentang

Pemberhentian  dan  Pengangkatan  Dari  dan  Dalam

Jabatan di Lingkungan Departemen Pehubungan Nomor :

SK. 814 Tahun 2008, tanggal 4 Desember 2008 atas nama

Ir.  DJOKO  PRIAMBODO,  M,STr  sebagai  Kepala  Bidang

Jasa Bandar Udara Kelas Khusus Juwata Tarakan (Eselon

III.b)  yang ditandatangani oleh H. HARIJOGI (Sekretaris
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Jenderal Menteri Perhubungan) dan Drs. SOESILO HADI

(Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi); 

d. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Petikan Surat

Keputusan Menterii Perhubungan Nomor : SK. 78 Tahun

2011, tanggal 14 Januari 2011 tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan  Dari  dan  Dalam  Jabatan  di  Lingkungan

Departemen  Perhubungan  yang  ditandatangani  oleh  Ir.

MOH.  IKSAN  TATANG  (Sekretaris  Jenderal  Menteri

Perhubungan)  dan  Drs.  SOESILO  HADI  (Kepala  Biro

Kepegawaian  dan  Organisasi),  beserta  1  (satu)  lembar

Fotocopy  Legalisir  Daftar  Lampiran  Keputusan  Menteri

Perhubungan Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Dari  dan  Dalam  Jabatan  di  Lingkungan  Departemen

Pehubungan  Nomor  :  SK.  78  Tahun  2011,  tanggal  14

Januari 2011 atas nama Ir. DJOKO PRIAMBODO, M,STr

sebagai  Kepala  Bandara  Udara  Kelas  II  Radin  Inten  II

Lampung (Eselon III.b)  yang ditandatangani oleh Ir. MOH.

IKSAN  TATANG  (Sekretaris  Jenderal  Menteri

Perhubungan)  dan  Drs.  SOESILO  HADI  (Kepala  Biro

Kepegawaian dan Organisasi); 

e. 1  (satu)  lembar  Fotocopy  Legalisir  Daftar  Gaji

Pegawai  Golongan  IV  Direktorat  Bandar  Udara,

Pembayaran Gaji Induk Bulan November 2015 atas nama

Ir.  DJOKO  PRIAMBODO,  M.Sc  NIP.

196210231988031003 PNS Gol. IV/b;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Daftar  Barang  Bukti  yang  sudah  disita  dalam  Perkara  atas  nama

Terdakwa HUSNI DJAU, S.E., M.M.

1. 1  (satu)  buah  Dokumen  Asli  Kontrak  Nomor  :

69/KU.103/BM-ST/VI/2009,  tanggal  25  Juni  2009  dengan  DIPA

Stimulus  Fiskal  Nomor  :  0769.0.ST/022-05.2/-/2009,  tanggal  23

Maret  2009  dengan  Harga  Borongan  Rp29.247.127.000,00 (dua

puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus dua
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puluh  tujuh  ribu  rupiah)  di  Lokasi  Bandar  Udara  Juwata  Tarakan

antara Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan dengan PT.

DINAMIKA TRIOPIKAL SEMESTA tentang “Pekerjaan Pematangan

dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Runway = 375.000

M3”, adapun isi dokumen tersebut antara lain : 

a. Surat  Perjanjian  Kontrak  Nomor  :  69/KU.103/BM-

ST/VI/2009, tanggal 25 Juni 2009 tentang Pekerjaan Pematangan

dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Runway = 375.000

M3 yang ditanda tangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, MStr (Pihak

Pertama)  dan  LIM  BUDI  SANTOSO  (Pihak  Kedua  Direktur  PT.

Dinamika Tropikal Semesta); 

b. Keputusan  Pejabat  Pembuat  Komitmen  Bandar  Udara

Juwata Tarakan Nomor : 66/KU.103/BM.ST/VI/2009, tanggal 22 Juni

2009 tentang Pemberian Pekerjaan yang di  Tandatangani  oleh Ir.

DJOKO PRIAMBODO, MStr (Selaku Pejabat Pembuat Komitmen);

c. Surat  Ketua  Panitia  Lelang  Nomor  :  17/SU/KU.103/STI-

JWT/VI/2009, tanggal 20 Juni  2009 perihal  Posisi  Masa Sanggah

kepada  Pejabat  Pembuat  Komitmen  yang  ditandatangani  oleh

SUTARTO, A.Md (Selaku Ketua Panitia Lelang); 

d. Pengumuman Pelelangan Umum Kegiatan Pembangunan /

Peningkatan Landasan Di Bandar Udara Juwata Tarakan Nomor :

17/SU/KU.103/STI-JWT/VI/2009,  tanggal  16  Juni  2009  yang

ditandatangani oleh SUTARTO, A.Md (Selaku Ketua Panitia Lelang);

e. Surat  Ketua  Panitia  Lelang  Nomor  :  17/SU/KU.103/STI-

JWT/VI/2009,  tanggal  16  Juni  2009  perihal  Pengumuman

Pemenang Pelelangan yang ditandatangani oleh SUTARTO, A.Md

(Selaku Ketua Panitia Lelang); 

f.Surat  Pejabat  Pembuat  Komitmen  Nomor  :

58/KU.103/BM.STI/VI/2009,  tanggal  15  Juni  2009  perihal

Persetujuan  Penetapan  Pemenang  kepada  Ketua  Panitia

Pelelangan Bandar Udara Juwata Tarakan yang ditandatangani oleh

Ir.  DJOKO  PRIAMBODO,  MStr  (Selaku  Pejabat  Pembuat
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Komitmen);

g. Surat  Ketua  Panitia  Lelang  Nomor  :  16/SU/KU.103/STI-

JWT/VI/2009, tanggal 09 Juni 2009 perihal Usulan Calon Pemenang

Umum  kepada  Pejabat  Pembuat  Komitmen  yang  ditandatangani

oleh SUTARTO, A.Md (Selaku Ketua Panitia Lelang); 

h. Berita  Acara  Hasil  Pelelangan  Nomor  15/SU/KU.103/STI-

JWT/VI/2009,  tanggal  08  Juni  2009  yang  ditandatangani  oleh

seluruh Panitia Pelelangan; 

i.Berita Acara Penelitian / Penilaian Dokumen Penawaran Nomor :

14/SU/KU.103/STI-JWT/VI/2009,  tanggal  8  Juni  2009  yang

ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang; 

j.Berita  Acara  Pembukaan  Dokumen  Penawaran  Nomor  :

13/SU/KU.103/STI-JWT/VI/2009,  tanggal  01  Juni  2009  yang

ditandatangani  oleh  seluruh  Panitia  Lelang  dan  Wakil  Rekanan

SRIYONO  (PT.  Lince  Romauli  Raya),  RENDRA  AGUNG  (PT.

Dinamika Tropikal Semesta); 

k. Berita  Acara  Kriteria  Penilaian  Dokumen  Penawaran

Nomor  :  12B/SU/KU.103/STI-JWT/V/2009,  tanggal  12  Mei  2009

yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang; 

l.Berita Acara Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor :

12A/SU/KU.103/STI-JWT/V/2009,  tanggal  12  Mei  2009  yang

ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang; 

m. Berita Acara Pembahasan / Perhitungan Volume Pekerjaan

Nomor : 11/SU/KU.103/STI-JWT/V/2009, tanggal 11 Mei 2009 yang

ditandatangani  oleh  seluruh  Panitia  Lelang  dan  Wakil  Rekanan

RENDRA AGUNG (PT. Dinamika Tropikal  Semesta) dan RISMAN

SIMATUPANG (PT. Indotel Graha Pratama);

n. Berita  Acara  Penjelasan  Persyaratan  Umum,  Administrasi

dan Teknis Nomor : 10/SU/KU.103/STI-JWT/V/2009, tanggal 11 Mei

2009  yang  ditantangani  oleh  seluruh  Panitia  Lelang  dan  Wakil

Rekanan RENDRA AGUNG (PT. Dinamika Tropikal Semesta) dan

RISMAN SIMATUPANG (PT. Indotel Graha Pratama); 
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o. Surat  Ketua  Panitia  Lelang  Nomor  :  8/SU/KU.103/STI-

TRK/IV/2009, tanggal 21 April 2009 perihal Undangan Gelar kepada

Direktur  PT.  Lince Romauli  Raya,  Direktur  PT.  Dinamika  Tropikal

Semesta  dan  Direktur  PT.  Indotel  Graha  Pratama  yang

ditandatangani oleh SUTARTO, A.Md (Selaku Ketua Panitia Lelang);

p. Surat  Ketua  Panitia  Lelang  Nomor  :  7/SU/KU.103/STI-

TRK/IV/2009, tanggal 21 April  2009 perihal Posisi  Masa Sanggah

kepada  Pejabat  Pembuat  Komitmen  yang  ditandatangani  oleh

SUTARTO, A.Md (Selaku Ketua Panitia Lelang); 

q. Surat  Ketua  Panitia  Lelang  Nomor  :  6/SU/KU.103/STI-

TRK/IV/2009,  tanggal  16  April  2009  perihal  Pengumuman  Daftar

Lulus  Prakualifikasi  yang  ditandatangani  oleh  SUTARTO,  A.Md

(Selaku Ketua Panitia Lelang); 

r.Pengumuman  Prakualifikasi  Nomor  :  6/SU/KU.103/STI-

TRK/IV/2009  yang  ditandatangani  oleh  SUTARTO,  A.Md  (Selaku

Ketua Panitia Lelang); 

s. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 22/KU.103/STI-

TRK/IV/2009, tanggal 15 April 2009 perihal Penetepan Daftar Lulus

Prakualifikasi kepad Ketua Panitia Lelang yang ditanda tangani oleh

Ir.  DJOKO  PRIAMBODO,  MStr  (Selaku  Pejabat  Pembuat

Komitmen); 

t.Surat  Ketua  Panitia  Lelang  Nomor  :  5/SU/KU.103/STI-

JWT/IV/2009, tanggal 13 April 2009 perihal Laporan Hasil Penilaian/

Evaluasi  Dokumen  Prakualifikasi  kepada  Pejabat  Pembuat

Komitmen yang ditandatangani oleh SUTARTO, A.Md (Selaku Ketua

Panitia Lelang);

u. Berita  Acara  Penilaian  /  Evaluasi  Dokumen  Prakualifikasi

Nomor : 4/SU/KU.103/STI-JWT/IV2009, tanggal 13 April 2009 yang

ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang; 

v. Berita  Acara  Kriteria  Penilaian  Dokumen  Prakualifikasi

Nomor : 3B/SU/KU.103/STI-JWT/IV/2009, tanggal 3 April 2009 yang

ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;
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w. Berita Acara Hasil Pendaftaran Nomor : 3A/SU/KU.103/STI-

JWT/IV/2009, tanggal 3 April 2009 yang ditandatangani oleh seluruh

Panitia Lelang; 

x. Pengumuman  Pelelangan  Umum  Tidak  Mengikat  dengan

Prakualifikasi  dan  Pascakualifikasi  Nomor  :  53/KU.103/BM.JWT/

III/2009,  tanggal  27  Maret  2009  yang  ditandatangani  oleh

SUTARTO, A.Md (Selaku Ketua Panitia Lelang);

y. Surat  Direktur  PT.  Dinamika  Tropikal  Semesta  Nomor  :

0432/SPH/DTS/VI/2009,  tanggal  01  Juni  2009  perihal  Surat

Penawaran  Harga  kepada  Pejabat  Pembuat  Komitmen  yang

ditandatangani  oleh  LIM  BUDI  SANTOSO  (Selaku  Direktur  PT.

Dinamika Tropikal Semesta); 

z. Jaminan  Penawaran  yang  dikeluarkan  oleh  PT.  Berdikari

Insurance  dengan  Nomor  Bond  :  01.71.11.0019.07.09  nilai

Rp438.750.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus

lima  puluh  ribu  rupiah)  yang  ditandatangani  oleh  TONY

FIRMANSYAH  (Selaku  Manager  Teknik  PT.  Berdikari  Insurance)

dengan  LIM  BUDI  SANTOSO  (Selaku  Direktur  PT.  Dinamika

Tropikal Semesta); 

aa. Rekapitulasi  Anggaran  Biaya  PT.  Dinamika  Tropikal

Semesta  senilai  Rp29.247.127.000,00 (dua puluh  sembilan  miliar

dua ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

yang ditandatangani LIM BUDI SANTOSO tanggal 01 Juni 2009; 

bb. Rencana  Biaya  Anggaran  (RAB)  PT.  Dinamika  Tropikal

Semesta  senilai  Rp29.247.127.000,00 (dua puluh  sembilan  miliar

dua ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

yang ditandatangani LIM BUDI SANTOSO tanggal 01 Juni 2009;

cc. Surat  Pernyataan  Minat  PT.  Dinamika  Tropikal  Semesta

untuk  mengikuti  pelelangan  pekerjaan  Pematangan  dan

Pembersihan  Lahan  Persiapan  Pembuatan  Pararel  Runway  =

375.000 M3 Bandar Udara Juwata Tarakan yang ditandatangani LIM

BUDI SANTOSO tanggal 07 April 2009; 
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dd. Formulir  Isian  Penilaian  Kualifikasi  PT.  Dinamika  Tropikal

Semesta  untuk  mengikuti  pelelangan pekerjaan Pematangan dan

Pembersihan  Lahan  Persiapan  Pembuatan  Pararel  Runway  =

375.000 M3 Bandar Udara Juwata Tarakan yang ditandatangani LIM

BUDI SANTOSO tanggal 07 April 2009; 

ee. Surat  Direktur  PT.  Dinamika  Tropikal  Semseta  Nomor  :

0408/SPH/DTS/IV/09,  tanggal  07  April  2009  perihal  Permohonan

Mengikuti  Pra-Kualifikasi  Pembangunan  /  Peningkatan  Landasan

kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang ditandatangani oleh LIM

BUDI SANTOSO (Selaku Direktur PT. Dinamika Tropikal Semesta); 

ff. Surat Keterangan Bank yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri

Cabang Jakarta Kepa Duri Nomor : 3Sp.JKD/012.B/2009 tanggal 07

April  2009yang  ditandatangani  oleh  NUSROH  (Selaku  Kepala

Cabang Bank Mandiri Cabang Kepa Duri);

gg. Metodologi  Pelaksanaan  Pematangan  Lahan  dan

Pembersihan  Lahan  Persiapan  Pembuatan  Pararel  Runway  =

375.000 M3; 

hh. Surat  Izin  Usaha  Jasa  Konstruksi  Nomor  :

0903.3.86.91.11552, tanggal 19 Desember 1991 yang dikeluarkan

oleh Kementrian Pekerjaan Umum Kantor Wilayah Daerah Khusus

Ibukota Jakarta;

ii. Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  (SIUP)-Besar  nomor  :

03352/1.824.271, tanggal 06 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta; 

jj. Tanda  Daftar  Perusahaan  Perseroan  Terbatas  Nomor  :

09.02.1.51.07900 yang berlaku s/d 01 Mei 2011, dikeluarkan oleh

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta tanggal

19 Juni 2006;

kk. Surat  Keterangan  Domisili  Perusahaan  Nomor  :

08/1.324.271/2000, tanggal 27 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh

Kantor Kantor Camat Tanjung Duren Jakarta; 

ll. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor :
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0162/GAPENSI/09/7/08, tanggal 17 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional; 

mm. Sertifikat Kompetensi dan Kualitas Perusahaan Pemasokan

Barang Nomor Sertifikat  :  1-0904-033-1008556 dan Nomor KTAB

KADIN : 17040; 

nn. Surat  Tanda  Pendaftaran  Sebagai  Agen  Tunggal  Barang

Produksi Luar Negeri Nomor : 1986/STP-LN/PDN.2/5/2007 berlaku

s/d 11 April 2008, dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan

Dalam Negeri Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan

tanggal 15 Mei 2007;

oo. Akta Notaris Nomor 21 tanggal 4 November 1986;

pp. Surat  Perjanjian  Pemborongan  (Kontrak)  Nomor  :

39/KU.103/BM-JWT/III/2009 tentang Perkerjaan Lanjutan Pelebaran

Landas Pacu Dari 30 M Menjadi 45 M (1.650 M X 7.5 X 2) Selesai

100%  Termasuk  Marking  =  24.750  M2;  Pembuatan  Pematusan

Terbuka  Tahap  I  Saluran  Terbuka  Kanan  Kiri  R/W  =  2.500  M’;

Rasionalisasi Airstrip Tahap I (Target 180.000 M3) = 60.000 M3);

qq. Dokumen  Pelelangan  Pekerjaan  Jasa  Pelaksanaan

Konstruksi (Pemborongan).

Sampai dengan nomor.........  

299. Uang  Tunai  Sebesar  Rp15.000.000,00 (lima  belas  juta

rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) 100 Lembar

dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) 100 lembar;

Dipergunakan dalam perkara lain.

300. Uang  Tunai  Sebesar  Rp100.000.000,00 (seratus  juta

rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) 1.000 Lembar.

Dirampas  untuk  Negara  dan  diperhitungkan  dan  dinyatakan  sebagai

pembayaran  uang  pengganti  yang  dibebankan  kepada  Terdakwa  H.

HUSNI DJAU, SE. MM. (dalam berkas perkara tersendiri);

(Berdasarkan  Surat  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  :

116/A/JA/2015  tanggal  31  Juli  2015  perihal  Penyelamatan  Kerugian

Negara  Dalam Penanganan  dan  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Tindak
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Pidana Korupsi);
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Samarinda, Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smr, tanggal 25 Oktober

2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. GAMPANG WIRANTO, M.M tersebut

diatas, tidak  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  dalam  dakwaan  primer  dan

subsider;

2. Membebaskan  Terdakwa  oleh  karena  itu  dari  dari  dakwaan

primer dan dakwaan subsider tersebut;

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan

harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa: 

Daftar Barang Bukti yang sudah disita dalam perkara atas nama Terdakwa Ir.

GAMPANG WIRANTO, M.M 

1. a. Surat  Keputusan  Direksi  PT.  Hutama  Karya  (Persero)

Nomor  :  179/KPTS/02/2008,  tanggal  21  Januari  2008  tentang

Pemberhentian  dan  Pengangkatan  Pejabat-Pejabat  PT.  Hutama

Karya  (Persero)  yang  ditanda  tangani  S.  SUBAGYONO  selaku

Direktur Utama. 

b. Surat  Keputusan  Direksi  PT.  Hutama  Karya  (Persero)  Nomor  :

002/KPTS/04/2008, tanggal 04 Januari  2011tentang Pembebasan

dan Pengangkatan Pejabat  PT.  Hutama Karya (Persero),  Direksi

PT. Hutama Karya (Persero) yang ditanda tangani S. SUBAGYONO

selaku Direktur Utama.

tetap terlampir dalam berkas perkara.

Daftar Barang Bukti yang sudah disita dalam Perkara atas nama 

Terdakwa HUSNI DJAU, S.E., M.M

1. 1.   1 (satu) buah Dokumen Asli Kontrak Nomor : 69/KU.103/BM-

ST/VI/2009,  tanggal  25  Juni  2009  dengan  DIPA  Stimulus

Fiskal  Nomor :  0769.0.ST/022-05.2/-/2009, tanggal 23 Maret
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2009  dengan  Harga  Borongan  Rp29.247.127.000,00  (  dua

puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus

dua puluh tujuh ribu rupiah) di Lokasi Bandar Udara Juwata

Tarakan antara Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan

dengan  PT.  DINAMIKA  TRIOPIKAL  SEMESTA  tentang

“Pekerjaan Pematangan dan Pembersihan Lahan Persiapan

Pembuatan  Runway  =  375.000  M3”,  adapun  isi  dokumen

tersebut antara lain: 

a.   Surat  Perjanjian  Kontrak  Nomor  :  69/KU.103/BM-

ST/VI/2009,  tanggal  25  Juni  2009  tentang  Pekerjaan

Pematangan dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan

Runway = 375.000 M3 yang ditanda tangani oleh Ir. DJOKO

PRIAMBODO,  MStr  (  Pihak  Pertama)  dan  LIM  BUDI

SANTOSO  (Pihak  Kedua  Direktur  PT.  Dinamika  Tropikal

Semesta); 

b.   Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara

Juwata  Tarakan Nomor  :  66/KU.103/BM.ST/VI/2009,  tanggal

22  Juni  2009  tentang  Pemberian  Pekerjaan  yang  di

Tandatangani  oleh  Ir.  DJOKO  PRIAMBODO,  MStr  (  Selaku

Pejabat Pembuat Komitmen);

c.    Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 17/SU/KU.103/STI-

JWT/VI/2009,  tanggal  20  Juni  2009  perihal  Posisi  Masa

Sanggah  kepada  Pejabat  Pembuat  Komitmen  yang

ditandatangani oleh SUTARTO, A.Md ( Selaku Ketua Panitia

Lelang); 

d.   Pengumuman  Pelelangan  Umum  Kegiatan

Pembangunan  /  Peningkatan  Landasan  Di  Bandar  Udara

Juwata  Tarakan  Nomor  :  17/SU/KU.103/STI-JWT/VI/2009,

tanggal  16  Juni  2009  yang  ditandatangani  oleh  SUTARTO,

A.Md (Selaku Ketua Panitia Lelang); 

e.   Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 17/SU/KU.103/STI-

JWT/VI/2009,  tanggal  16  Juni  2009  perihal  Pengumuman
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Pemenang Pelelangan yang ditandatangani  oleh SUTARTO,

A.Md (Selaku Ketua Panitia Lelang); 

f.   Surat  Pejabat  Pembuat  Komitmen  Nomor  :

58/KU.103/BM.STI/VI/2009,  tanggal  15  Juni  2009  perihal

Persetujuan  Penetapan  Pemenang  kepada  Ketua  Panitia

Pelelangan  Bandar  Udara  Juwata  Tarakan  yang

ditandatangani  oleh  Ir.  DJOKO  PRIAMBODO,  MStr  (Selaku

Pejabat Pembuat Komitmen);

g.   Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 16/SU/KU.103/STI-

JWT/VI/2009,  tanggal  09  Juni  2009  perihal  Usulan  Calon

Pemenang  Umum kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang

ditandatangani  oleh  SUTARTO,  A.Md (Selaku  Ketua Panitia

Lelang); 

h.   Berita  Acara  Hasil  Pelelangan  Nomor

15/SU/KU.103/STI-JWT/VI/2009,  tanggal  08  Juni  2009  yang

ditandatangani oleh seluruh Panitia Pelelangan; 

i.   Berita Acara Penelitian / Penilaian Dokumen Penawaran

Nomor : 14/SU/KU.103/STI-JWT/VI/2009, tanggal 8 Juni 2009

yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang; 

j.   Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor :

13/SU/KU.103/STI-JWT/VI/2009,  tanggal  01  Juni  2009  yang

ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang dan Wakil Rekanan

SRIYONO (PT. Lince Romauli Raya), RENDRA AGUNG (PT.

Dinamika Tropikal Semesta); 

k.   Berita  Acara  Kriteria  Penilaian  Dokumen Penawaran

Nomor  :  12B/SU/KU.103/STI-JWT/V/2009,  tanggal  12  Mei

2009 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang; 

l.   Berita  Acara  Penyusunan  Harga  Perkiraan  Sendiri

(HPS) Nomor :  12A/SU/KU.103/STI-JWT/V/2009,  tanggal  12

Mei 2009 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang; 

m.   Berita  Acara  Pembahasan  /  Perhitungan  Volume

Pekerjaan Nomor : 11/SU/KU.103/STI-JWT/V/2009, tanggal 11
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Mei 2009 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang dan

Wakil  Rekanan  RENDRA AGUNG  (  PT.  Dinamika  Tropikal

Semesta)  dan  RISMAN  SIMATUPANG  (PT.  Indotel  Graha

Pratama);

n.   Berita  Acara  Penjelasan  Persyaratan  Umum,

Administrasi  dan  Teknis  Nomor  :  10/SU/KU.103/STI-

JWT/V/2009,  tanggal  11  Mei  2009  yang  ditantangani  oleh

seluruh Panitia Lelang dan Wakil Rekanan RENDRA AGUNG (

PT. Dinamika Tropikal Semesta) dan RISMAN SIMATUPANG

(PT. Indotel Graha Pratama); 

o.   Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 8/SU/KU.103/STI-

TRK/IV/2009, tanggal 21 April  2009 perihal Undangan Gelar

kepada  Direktur  PT.  Lince  Romauli  Raya,  Direktur  PT.

Dinamika  Tropikal  Semesta  dan  Direktur  PT.  Indotel  Graha

Pratama yang ditandatangani  oleh SUTARTO, A.Md (Selaku

Ketua Panitia Lelang); 

p.   Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 7/SU/KU.103/STI-

TRK/IV/2009,  tanggal  21  April  2009  perihal  Posisi  Masa

Sanggah  kepada  Pejabat  Pembuat  Komitmen  yang

ditandatangani  oleh  SUTARTO,  A.Md (Selaku  Ketua Panitia

Lelang); 

q.   Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 6/SU/KU.103/STI-

TRK/IV/2009,  tanggal  16  April  2009  perihal  Pengumuman

Daftar  Lulus  Prakualifikasi  yang  ditandatangani  oleh

SUTARTO, A.Md (Selaku Ketua Panitia Lelang); 

r.   Pengumuman Prakualifikasi Nomor : 6/SU/KU.103/STI-

TRK/IV/2009  yang  ditandatangani  oleh  SUTARTO,  A.Md

(Selaku Ketua Panitia Lelang); 

s.   Surat  Pejabat  Pembuat  Komitmen  Nomor  :

22/KU.103/STI-TRK/IV/2009,  tanggal  15  April  2009  perihal

Penetepan  Daftar  Lulus  Prakualifikasi  kepad  Ketua  Panitia

Lelang yang ditanda tangani  oleh  Ir.  DJOKO PRIAMBODO,

Hal. 14 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MStr (Selaku Pejabat Pembuat Komitmen); 

t.   Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 5/SU/KU.103/STI-

JWT/IV/2009,  tanggal  13  April  2009  perihal  Laporan  Hasil

Penilaian/  Evaluasi  Dokumen  Prakualifikasi  kepada  Pejabat

Pembuat  Komitmen  yang  ditandatangani  oleh  SUTARTO,

A.Md (Selaku Ketua Panitia Lelang);

u.   Berita  Acara  Penilaian  /  Evaluasi  Dokumen

Prakualifikasi Nomor : 4/SU/KU.103/STI-JWT/IV2009, tanggal

13 April 2009 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;

v.   Berita Acara Kriteria Penilaian Dokumen Prakualifikasi

Nomor : 3B/SU/KU.103/STI-JWT/IV/2009, tanggal 3 April 2009

yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;

w.   Berita  Acara  Hasil  Pendaftaran  Nomor  :

3A/SU/KU.103/STI-JWT/IV/2009,  tanggal  3  April  2009  yang

ditandatangani oleh seluruh Pantia Lelang; 

x.   Pengumuman  Pelelangan  Umum  Tidak  Mengikat

dengan  Prakualifikasi  dan  Pascakualifikasi  Nomor  :

53/KU.103/BM.JWT/III/2009,  tanggal  27  Maret  2009  yang

ditandatangani  oleh  SUTARTO,  A.Md (Selaku  Ketua Panitia

Lelang);

y.   Surat Direktur PT. Dinamika Tropikal Semesta Nomor :

0432/SPH/DTS/VI/2009,  tanggal  01  Juni  2009  perihal  Surat

Penawaran Harga kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang

ditandatangani oleh LIM BUDI SANTOSO (Selaku Direktur PT.

Dinamika Tropikal Semesta); 

z.   Jaminan  Penawaran  yang  dikeluarkan  oleh  PT.

Berdikari  Insurance  dengan  Nomor  Bond  :

01.71.11.0019.07.09 nilai Rp438.750.000,00 (empat ratus tiga

puluh  delapan  juta  tujuh  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah)yang

ditandatangani  oleh  TONY FIRMANSYAH  (Selaku  Manager

Teknik PT. Berdikari Insurance) dengan LIM BUDI SANTOSO

(Selaku Direktur PT. Dinamika Tropikal Semesta); 
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aa.   Rekapitulasi  Anggaran  Biaya  PT.  Dinamika  Tropikal

Semesta  senilai  Rp29.247.127.000,00 (dua  puluh  sembilan

miliar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh

ribu rupiah) yang ditandatangani LIM BUDI SANTOSO tanggal

01 Juni 2009; 

bb.   Rencana Biaya Anggaran (RAB) PT. Dinamika Tropikal

Semesta  senilai  Rp29.247.127.000,00 (dua  puluh  sembilan

miliar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh

ribu rupiah) yang ditandatangani LIM BUDI SANTOSO tanggal

01 Juni 2009;

cc.   Surat Pernyataan Minat PT. Dinamika Tropikal Semesta

untuk  mengikuti  pelelangan  pekerjaan  Pematangan  dan

Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway =

375.000  M3  Bandar  Udara  Juwata  Tarakan  yang

ditandatangani LIM BUDI SANTOSO tanggal 07 April 2009; 

dd.   Formulir  Isian  Penilaian  Kualifikasi  PT.  Dinamika

Tropikal  Semesta  untuk  mengikuti  pelelangan  pekerjaan

Pematangan dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan

Pararel Runway = 375.000 M3 Bandar Udara Juwata Tarakan

yang  ditandatangani  LIM  BUDI  SANTOSO  tanggal  07  April

2009; 

ee.   Surat Direktur PT. Dinamika Tropikal Semseta Nomor :

0408/SPH/DTS/IV/09,  tanggal  07  April  2009  perihal

Permohonan  Mengikuti  Pra-Kualifikasi  Pembangunan  /

Peningkatan  Landasan  kepada  Pejabat  Pembuat  Komitmen

yang  ditandatangani  oleh  LIM  BUDI  SANTOSO  (Selaku

Direktur PT. Dinamika Tropikal Semesta); 

ff.   Surat  Keterangan  Bank  yang  dikeluarkan  oleh  Bank

Mandiri  Cabang  Jakarta  Kepa  Duri  Nomor  :

3Sp.JKD/012.B/2009  tanggal  07  April  2009yang

ditandatangani  oleh NUSROH (Selaku Kepala Cabang Bank

Mandiri Cabang Kepa Duri);
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gg.   Metodologi  Pelaksanaan  Pematangan  Lahan  dan

Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway =

375.000 M3; 

hh.   Surat  Izin  Usaha  Jasa  Konstruksi  Nomor  :

0903.3.86.91.11552,  tanggal  19  Desember  1991  yang

dikeluarkan oleh Kementrian Pekerjaan Umum Kantor Wilayah

Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

ii.   Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Besar nomor :

03352/1.824.271, tanggal 06 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta; 

jj.   Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor :

09.02.1.51.07900 yang berlaku s/d 01 Mei 2011, dikeluarkan

oleh  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Provinsi  DKI

Jakarta tanggal 19 Juni 2006;

kk.   Surat  Keterangan  Domisili  Perusahaan  Nomor  :

08/1.324.271/2000, tanggal 27 Januari 2009 yang dikeluarkan

oleh Kantor Kantor Camat Tanjung Duren Jakarta; 

ll.   Sertifikat  Badan  Usaha  Jasa  Pelaksana  Konstruksi

Nomor :  0162/GAPENSI/09/7/08,  tanggal  17 Juli  2008 yang

dikeluarkan  oleh  Lembaga  Pengembangan  Jasa  Konstruksi

Nasional; 

mm. Sertifikat  Kompetensi  dan  Kualitas  Perusahaan

Pemasokan  Barang  Nomor  Sertifikat  :  1-0904-033-1008556

dan Nomor KTAB KADIN : 17040; 

nn.   Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Agen Tunggal Barang

Produksi  Luar  Negeri  Nomor  :  1986/STP-LN/PDN.2/5/2007

berlaku s/d 11 April 2008, dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal

Perdagangan  Dalam  Negeri  Direktorat  Bina  Usaha  dan

Pendaftaran Perusahaan tanggal 15 Mei 2007;

oo.   Akta Notaris Nomor 21 tanggal 4 November 1986;

pp.   Surat  Perjanjian  Pemborongan  (Kontrak)  Nomor  :

39/KU.103/BM-JWT/III/2009  tentang  Perkerjaan  Lanjutan
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Pelebaran Landas Pacu Dari 30 M Menjadi 45 M (1.650 M X

7.5  X  2)  Selesai  100%  Termasuk  Marking  =  24.750  M2;

Pembuatan  Pematusan  Terbuka  Tahap  I  Saluran  Terbuka

Kanan  Kiri  R/W  =  2.500  M’;  Rasionalisasi  Airstrip  Tahap  I

(Target 180.000 M3) = 60.000 M3);

qq.   Dokumen  Pelelangan  Pekerjaan  Jasa  Pelaksanaan

Konstruksi (Pemborongan).

2. 1 (satu) Dokumen Asli  Surat Perjanjian Kontrak Nomor :

83.A/PPK/KU.103/BM-JWT/X/2010,  tanggal  25  Oktober  2010

Antara  Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan dengan

PT.  Profesitama  Perkasa  tentang  pekerjaan  pengawasan

perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I = 75.000 M2, adapun

isi dokumen tersebut berupa :

a. Surat  Perintah  Mulai  Kerja  (SPMK) Nomor  :  83.

C/PPK/KU.103/BM-JWT/X/2012, tanggal 25 Oktober 2010

tentang  Pembangunan  Peningkatan  Landasan

(Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I =

75.000.M2)  yang  ditandatangani  oleh  Ir.  DJOKO

PRIAMBODO, MT. Sebagai PPK Bandara Udara Kelas I

Khusus  Juwata  Tarakan  dan  Ir.  H.  SUTRISNO  ,MT

Direktur PROFESITAMA PERKASA; 

b. Surat  Keputusan  Pejabat  Pembuat  Komitmen

Bandar  Udata  Kelas  I  Khusus Juwata  Tarakan Nomor  :

77.A/PPK/KU.103/BM-JWT/X/2010,  tanggal  11  Oktober

2010  tentang  Penunjukan  Penyedia  Jasa  Konsultasi

Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu

Tahap I (VOLUME 75.000 M2);

c. Surat Panitia Pelelangan Pekerjaan Pengawasan

Perbaikan  Tanah  Landasan  Pacu  Tahap  I  (VOLUME

75.000 M2) Kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bandara

Udara Juwata Tarakan Nomor : 045/LDP.WAS/KU.103/BM-

JWT/X/2010,  tanggal  02  Oktober  2010  tentang  Laporan
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Hasil  Klarifikasi  dan  Negosiasi  dan  Permohonan

Penunjukan  Pemenang  Lelang  pekerjaan  Pengawasan

Perbaikan  Tanah  Landasan  Pacu  Tahap  I  (VOLUME

75.000 M2);

d. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Pemenang

Lelang  pekerjaan  Pengawasan  Perbaikan  Tanah

Landasan Pacu Tahap I  (VOLUME 75.000 M2) Nomor :

044/BA/WAS.BDR/KU.103/BM-JWT/VII/2010,  tanggal  31

Juli 2010;

e. Pengumuman  Hasil  Pelelangan  pekerjaan

Pengawasan  Perbaikan  Tanah  Landasan  Pacu  Tahap  I

(VOLUME 75.000 M2) Nomor : 042/LDP.WAS/KU.103/BM-

JWT/IX/2010, tanggal 24 September 2010; 

f. Surat  Ketua  Surat  Panitia  Pelelangan Pekerjaan

Pengawasan  Perbaikan  Tanah  Landasan  Pacu  Tahap  I

(VOLUME  75.000  M2)  Kepada  PT.  PROFESITAMA

PERKASA  Nomor  :  043/LDP.WAS/KU.103/BM-

JWT/IX/2010,  tanggal  30  September  2010  Perihal

Undangan  Klarifikasi  dan  Negosiasi   Pemenang  Lelang

Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu

Tahap I (VOLUME 75.000 M2);

g. Surat Pejabat Pembuat Kumitmen Bandar Udara

Juwata  Tarakan  Kepada  Ketua  Panitian  Pelelangan

Pekerjaan  Pekerjaan  Pengawasan  Perbaikan  Tanah

Landasan Pacu Tahap I  (VOLUME 75.000 M2) Nomor :

041/TAP/WAS.BDR/KU.103/BM-JWT/IX/2010,  tanggal  23

September 2010, perihal Persetujuan hasil pelelangan dan

Penetapan  Pemenang  lelang  Pekerjaan  Pengawasan

Perbaikan  Tanah  Landasan  Pacu  Tahap  I  (VOLUME

75.000 M2);

h. Surat  Ketua Surat Panitia Pelelangan Pekerjaan

Pengawasan  Perbaikan  Tanah  Landasan  Pacu  Tahap  I
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
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(VOLUME  75.000  M2)  Kepada  Pejabat  Pembuat

Komitmen  Bandar  Udara  Juwata  Tarakan  Nomor  :

040/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/IX/2010,  tanggal  22

September  2010,  perihal  Laporan Hasil  Pelelangan dan

Permohonan Persetujuan /  Penetapan Pemenang lelang

Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu

Tahap I (VOLUME 75.000 M2);

i.Berita  Acara  Hasil  Pelelangan  Pekerjaan  Pengawasan

Perbaikan  Tanah  Landasan  Pacu  Tahap  I  (VOLUME

75.000  M2)  Nomor  :  039/LDP.WAS/KU.103/BM-

JWT/IX/2010, tanggal 21 September 2010;

j.Surat  Sekretaris  Panitia  Lelang  Nomor  :

036/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/IX/2010,  tanggal  16

September  2010  Perihal  Undangan  Pembuktian

Kebenaran  dokumen  Prakualifikasi  Pekerjaan

Pengawasan  Perbaikan  Tanah  Landasan  Pacu  Tahap  I

(VOLUME 75.000 M2);

k. Berita  Acara  Pembuktian  Kebenaran  dokumen

Prakualifikasi  Pekerjaan  Pengawasan  Perbaikan  Tanah

Landasan Pacu Tahap I  (VOLUME 75.000 M2) Nomor :

037/  LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/IX/2010,  tanggal  18

September 2010;

l.Surat  Sekretaris  Panitia  Lelang  Nomor  :

038/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/IX/2010,  tanggal  18

September  2010  perihal  Undangan  Rapat  Pembahasan

Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah

Landasan Pacu Tahap I (VOLUME 75.000 M2);

m. Surat  Sekretaris  Panitia  Lelang  Nomor  :

034/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/IX/2010,  tanggal  6

September  2010  perihal  Undangan  Rapat  Pemasukan

(Pembukaan  Sampul  II)  Dokumen  Penawaran  Harga

Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu

Hal. 20 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
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Tahap I (VOLUME 75.000 M2);

n. Berita  Acara  Pembukaan  Sampul  II  (Dokumen

Penawaran  Biaya)  dan  Evaluasi  Dokumen  Penawaran

Biaya Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan

Pacu  Tahap  I  (VOLUME  75.000  M2)  Nomor  :  035/

LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 8 September

2010;

o. Pengumuman  Hasil  Evaluasi  Dokumen

Penawaran  Administrasi  dan  Teknis  Pekerjaan

Pengawasan  Perbaikan  Tanah  Landasan  Pacu  Tahap  I

(VOLUME 75.000 M2) Nomor : 033/LDP.WAS/KU.103/BM-

JWT/IX/2010;

p. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara

Juwata  Tarakan  Nomor  :  032/  LDP.WAS/KU.103/BM-

JWT/IX/2010,  tanggal  4  September  2010  Perihal

Persetujuan  Hasil  Evaluasi  Dokumen  Penawaran

Administrasi dan Teknis (Sampul II);

q. Surat  Ketua  Panitia  Lelang  Pekerjaan

Pengawasan  Perbaikan  Tanah  Landasan  Pacu  Tahap  I

(VOLUME  75.000  M2)  Nomor  :

031/LAP/WAS.BDR/KU.103/BM-JWT/VII/2010, tanggal 03

September 2010, perihal Laporan Hasil Evaluasi Dokumen

Penawaran  Administrasi  dan  Teknis  (Sampul  I)  dan

Permohonan  Persetujuan  /  Penetapan  Peringkat  Teknis

Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu

Tahap I (VOLUME 75.000 M2);

r. Surat  Sekretaris  Panitia  Pelelangan  Nomor  :

029/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/VIII/2010,  tanggal  27

Agustus 2010 perihal Undangan Rapat Evaluasi Dokumen

Penawaran  Teknis  Pekerjaan  Pengawasan  Perbaikan

Tanah Landasan Pacu Tahap I (VOLUME 75.000 M2);

s. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Teknis

Hal. 21 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
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Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu

Tahap  I  (VOLUME  75.000  M2)  Nomor  :  030/

LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/VIII/2010,  tanggal  30 Agustus

2010;

t. Surat  Sekretaris  Panitia  Pelelangan  Nomor  :

027/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/VIII/2010,  tanggal  26

Agustus 2010 Perihal Undangan Rapat Evaluasi Dokumen

Penawaran Atministrasi Pekerjaan Pengawasan Perbaikan

Tanah Landasan Pacu Tahap I (VOLUME 75.000 M2);

u. Berita  Acara  Evaluasi  Dokumen  Penawaran

Administrasi  Pekerjaan  Pengawasan  Perbaikan  Tanah

Landasan Pacu Tahap I  (VOLUME 75.000 M2) Nomor :

028/  LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/VIII/2010,  tanggal  27

Agustus 2010;

v. Surat  Sekretaris  Panitia  Pelelangan  Nomor  :

025/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/VIII/2010,  tanggal  21

Agustus  2010  Perihal  Undangan  Rapat  Pemasukan

(Pembukaan Sampul I) Dokumen Penawaran Administrasi

dan  Teknis  Pekerjaan  Pengawasan  Perbaikan  Tanah

Landasan Pacu Tahap I (VOLUME 75.000 M2);

w. Berita  Acara  Pemasukan  dan  Pembukaan

Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (Sampul I)

Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu

Tahap  I  (VOLUME  75.000  M2)  Nomor  :  026/

LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/VIII/2010,  tanggal  26 Agustus

2010;

x. Surat  Pejabat  Pembuat  Komitmen  Nomor  :

021/TAP/WAS.BDR/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 14

Agustus 2010 Perihal  Persetujuan Kriteria Evaluasi  (KE)

dan  Harga  Perkiraan  Sendiri  (HPS)  Pekerjaan

Pengawasan  Perbaikan  Tanah  Landasan  Pacu  Tahap  I

(VOLUME 75.000 M2);

Hal. 22 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
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y. Surat  Ketua  Panitia  Lelang  Pekerjaan

Pengawasan  Perbaikan  Tanah  Landasan  Pacu  Tahap  I

(VOLUME 75.000 M2) Nomor : 020/LDP.WAS/KU.103/BM-

JWT/VIII/2010,  tanggal  13  Agustus  2010  Perihal

Permohonan Persetujuan Kriteria Evaluasi (KE) dan Harga

Perkiraan  Sendiri  (HPS)  Pekerjaan  Pengawasan

Perbaikan  Tanah  Landasan  Pacu  Tahap  I  (VOLUME

75.000 M2); 

z. Surat  Sekretaris  Panitia  Pelelangan  Nomor  :

022/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/VIII/2010,  tanggal  16

Agustus  2010  Perihal  Undangan  Rapat  Penjelasan

Pekerjaan (Aanwizjing) Pekerjaan Pengawasan Perbaikan

Tanah Landasan Pacu Tahap I (VOLUME 75.000 M2);

aa. Berita  Acara  Penjelasan  Pekerjaan  Penjelasan

Pekerjaan (Aanwizjing) Pekerjaan Pengawasan Perbaikan

Tanah  Landasan  Pacu  Tahap  I  (VOLUME  75.000  M2)

Nomor : 023/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/VIII/2010;

bb. Surat  Sekretaris  Panitia  Pelelangan  Nomor  :

018.A/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/VIII/2010,  tanggal  11

Agustus  2010  Perihal  Undangan  Rapat  Pembahasan

Kriteria Evaluasi  dan Harga Perkiraan Sendiri  Pekerjaan

Pengawasan  Perbaikan  Tanah  Landasan  Pacu  Tahap  I

(VOLUME 75.000 M2);-

cc. Berita  Acara  Pembahasan  Kriteria  Evaluasi  dan

Harga  Perkiraan  Sendiri  Pekerjaan  Pengawasan

Perbaikan  Tanah  Landasan  Pacu  Tahap  I  (VOLUME

75.000  M2)  Nomor  :  019/LDP.WAS/KU.103/BM-

JWT/VIII/2010, tanggal 12 Agustus 2010;

dd. Surat  Ketua  Panitia  Pelelangan  Perkeraan

Nomor : 017/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal

09 Agustus 2010 Perihal  Undangan Rapat  Pengambilan

Dokumen  dan  Jadwal  Lelang  Pekerjaan  Pengawasan

Hal. 23 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
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Perbaikan  Tanah  Landasan  Pacu  Tahap  I  (VOLUME

75.000 M2);

ee. Berita  Acara  Pengambilan  Dokumen  Lelang

Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu

Tahap  I  (VOLUME  75.000  M2)  Nomor  :  018/

LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/VIII/2010,  tanggal  11  Agustus

2010;

ff. Surat  Ketua  Panitia  Pelelangan  Perkeraan

Nomor  :  015/LAP/WAS.BDR/KU.103/BM-JWT/VI/2010,

tanggal  29   Juli  2010  Perihal  Laporan  Tidak  Ada

Sanggahan  dan  Permohonan  Penetapan  Daftar  Pendek

Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu

Tahap I (VOLUME 75.000 M2);

gg. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bandara Udara

Juwata Tarakan Nomor : 016/TAP/WAS.BDR/KU.103/BM-

JWT/VIII/2010,  tanggal  09  Agustus  2010  Perihal

Penetapan  Daftar  Pendek  Pekerjaan  Pengawasan

Perbaikan  Tanah  Landasan  Pacu  Tahap  I  (VOLUME

75.000 M2);

hh. Surat  Ketua  Panitia  Pelelangan  Perkeraan

Nomor  :  013/LDP/WAS/KU.103/BM-JWT/VIII/2010,

tanggal 06 Agustus 2010 Perihal Permohonan Persetujuan

Dokumen  Lelang  Pekerjaan  Pengawasan  Perbaikan

Tanah Landasan Pacu Tahap I (VOLUME 75.000 M2);

ii. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bandara Udara

Juwata  Tarakan  Nomor  :  014/TAP.WAS/KU.103/BM-

JWT/VIII/2010,  tanggal  06  Agustus  2010  Perihal

Persetujuan  Dokumen  Lelang  Pekerjaan  Pengawasan

Perbaikan  Tanah  Landasan  Pacu  Tahap  I  (VOLUME

75.000 M2); 

jj. Surat  Sekretaris  Panitia  Pelelangan  Nomor  :

011/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/VIII/2010,  tanggal  04

Hal. 24 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
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Agustus  2010  Perihal  Undangan  Rapat  Persiapan  dan

Pembahasan  Dokumen  Lelang  Pekerjaan  Pengawasan

Perbaikan  Tanah  Landasan  Pacu  Tahap  I  (VOLUME

75.000 M2);

kk. Berita  Acara  Persiapan  dan  Pembahasan

Dokumen  Lelang  Pekerjaan  Pengawasan  Perbaikan

Tanah  Landasan  Pacu  Tahap  I  (VOLUME  75.000  M2)

Nomor  :  012/LDP/WAS/KU.103/BM-JWT/VIII/2010,

tanggal 05 Agustus 2010;

ll. Surat Ketua Panitia Pelelangan Pekerjaan tentang

Pengumpulan  Hasil  Prakualifikasi  Nomor  :

010/LDP/WAS/KU.103/BM.JWT/VII/2010,  tanggal  03

Agustus 2010;

mm. Surat  Ketua  Panitia  Pelelangan  Perkeraan

Nomor : 008/LDP/WAS/KU.103/BM-JWT/VII/2010, tanggal

31 Juli 2010 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Prakualifikasi

Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu

Tahap I (VOLUME 75.000 M2);

nn. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara

Juwata Tarakan Nomor : 009/TAP/WAS.BDR/KU.103/BM-

JWT/VIII/2010,  tanggal  02  Agustus  2010  Perihal

Persetujuan  Hasil  Evaluasi  Prakualifikasi  Pekerjaan

Pengawasan  Perbaikan  Tanah  Landasan  Pacu  Tahap  I

(VOLUME 75.000 M2);

oo. Surat  Sekretaris  Panitia  Pelelangan  Nomor  :

006/LDP/WAS/KU.103/BM-JWT/VII/2010,  tanggal  28  Juli

2010  Perihal  Undangan  Rapat  Pembahasan  Hasil

Evaluasi  Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Pengawasan

Perbaikan  Tanah  Landasan  Pacu  Tahap  I  (VOLUME

75.000 M2);

pp. Berita  Acara  Pembahasan  Hasil  Evaluasi

Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Pengawasan Perbaikan

Hal. 25 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
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Tanah  Landasan  Pacu  Tahap  I  (VOLUME  75.000  M2)

Nomor : 007/LDP/WAS/KU.103/BM-JWT/VII/2010, tanggal

18 Juli 2010;

qq. Surat  Sekretaris  Panitia  Pelelangan  Nomor  :

004/LDP/WAS/KU.103/BM-JWT/VII/2010,  tanggal  27  Juli

2010 Perihal Undangan Rapat Pembahasan Pemasukan

Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Pengawasan Perbaikan

Tanah Landasan Pacu Tahap I (VOLUME 75.000 M2);

rr. Berita  Acara Pemasukan Dokumen Prakualifikasi

Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu

Tahap  I  (VOLUME  75.000  M2)  Nomor  :

005/LDP/WAS/KU.103/BM-JWT/VII/2010,  tanggal  28  Juli

2010;

ss. Berita  Acara  Pembahasan  Pendaftaran  /

Pengambilan  Dokumem  Prakualifikasi  Pekerjaan

Pengawasan  Perbaikan  Tanah  Landasan  Pacu  Tahap  I

(VOLUME  75.000  M2)  Nomor  :

003/LDP/WAS/KU.103/BM-JWT/VII/2010,  tanggal  27  Juli

2010;

tt. Surat  Pengumuman  Pelelangan  Umum  Panitia

Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Bandar  Udara  juwata

Tarakan  Nomor  :  001/SK/WAS.BDR/KU.103/BM-

JWT/VI/2010, tanggal 20 Juli 2010;

uu. Surat  Direktur  Utama  PT.  PROFESITAMA

PERKASA   An.  Ir.  SUTRISNO,  MT  Nomor  :

PROFESITAMA -   DIRUT/  002/2010  –  VIII,  tanggal  26

Agustus 2010 Perihal Penyampaian Dokumen Penawaran

Jasa  Konsultasi  Paket  Pekerjaan  PENGAWASAN

PERBAIKAN  TANAH  LANDASAN  PACU  TAHAP  I

(VOLUME 75.000 M2);

vv. Surat  Direktur  Utama  PT.  PROFESITAMA

PERKASA   An.  Ir.  SUTRISNO,,  MT  Nomor  :

Hal. 26 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019
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PROFESITAMA-DIRUT/003/2010–VIII, tanggal 26 Agustus

2010 Perihal Penawaran Jasa Konsultasi pada Pekerjaan

PENGAWASAN PERBAIKAN TANAH LANDASAN PACU

TAHAP  I  (VOLUME  75.000  M2)  BANDAR  UDARA

JUWATA TARAKAN; 

ww. Surat  Direktur  Utama  PT.  PROFESITAMA

PERKASA   An.  Ir.  H.  SUTARTO,  MT  Nomor  :

PROFESITAMA-DIRUT/001/2010–VIII, tanggal 26 Agustus

2010 Perihal Penawaran Jasa Konsultasi pada Pekerjaan

PENGAWASAN PERBAIKAN TANAH LANDASAN PACU

TAHAP  I  (VOLUME  75.000  M2)  BANDAR  UDARA

JUWATA TARAKAN.
1. 3. 1  (satu)  buah  Dokumen  Asli  Surat  Perjanjian  Kontrak

Nomor  83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010,  tanggal  25  Oktober

2010  antara  Bandar  Udara  Kelas  I  Khusus  Juwata  Tarakan

dengan  PT.  Hutama  Karya  (Persero)  Wilayah  III  tantang

Pekerjaan /  Peningkatan Landasan (Perbaikan Tanah Landas

Pacu Tahap I = 75.000 M2) TA. 2010 yang ditandatangani oleh

Ir.  DJOKO  PRIAMBODO,  MT  (Selaku  Pejabat  Pembuat

Komitmen)  dengan  Ir.  GAMPANG  WIRANTO,  MM  (Selaku

General  Manager  PT.  Hutama  Karya  (Persero)  Wilayah  III)

dengan nilai kontrak sebesar Rp28.486.067.000,00 (dua puluh

delapan miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam puluh

tujuh ribu rupiah), dokumen tersebut berisi antara lain :

a. 1  (satu)  buah  Dokumen  Asli  Surat  Perjanjian

Kontrak Nomor 83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010, tanggal

25 Oktober 2010 antara Bandar Udara Kelas I Khusus

Juwata  Tarakan  dengan  PT.  Hutama  Karya  (Persero)

Wilayah III  tantang Pekerjaan /  Peningkatan Landasan

(Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2) TA.

2010 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO,

MT  (Selaku  Pejabat  Pembuat  Komitmen)  dengan  Ir.

GAMPANG  WIRANTO,  MM  (Selaku  General  Manager
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PT.  Hutama  Karya  (Persero)  Wilayah  III)  dengan  nilai

kontrak  sebesar  Rp28.486.067.000,00  (dua  puluh

delapan  miliar  empat  ratus  delapan  puluh  enam  juta

enam puluh tujuh ribu rupiah); 

b. Surat  Perjanjian  Mulai  Kerja  (SPMK)  Nomor  :

83.B/PPK/KU.103/BM-JWT/X/2010,  tanggal  25  Oktober

2010  perihal  Pekerjaan  /  Peningkatan  Landasan

(Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2) TA.

2010, yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO,

MT  (Selaku  Pejabat  Pembuat  Komitmen)  dengan  Ir.

GAMPANG  WIRANTO,  MM  (Selaku  General  Manager

PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah III); 

c. Jaminan  Pelaksanaan  Garansi  Bank  Nomor  :

2010/DKB/098/7596/SELASA, tanggal 26 Oktober 2010,

yang  dikeluarkan  dan  ditandatangani  oleh  AKHMAD

INDRA  (Selaku  Pimpinan  Bank  BNI  Kantor  Cabang

Utama Dukuh Bawah Jakarta); 

d. Keputusan  Pejabat  Pembuat  Komitmen  Bandar

Udara  Juwata  Tarakan  Nomor  :  77/PPK/KU.103/BM-

JWT/X/2010,  tanggal  11  Oktober  2010  tentang

Pemberian  Pekerjaan  Pejabat  Pembuat  Komitmen

Bandar Udara Juwata Tarakan yang ditandatangani oleh

Ir.  DJOKO  PRIAMBODO  (Selaku  Pejabat  Pembuat

Komitmen); 

e. Pengumuman  Hasil  Pelelangan  Umum  Nomor  :

33/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010,  tanggal  30  Oktober

2010  tentang  Pekerjaan  Pembangunan  /  Peningkatan

Landasan  (Perbaikan  Tanah  Landas  Pacu  Tahap  I  =

75.000 M2) yang ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku

Ketua Panitia Lelang); 

f. Surat  Ketua  Panitia  Lelang  Nomor  :

33.A/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010,  tanggal  30

Hal. 28 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019
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September  2010  perihal  Pengumuman  Pemenang

Pelelangan  kepada  PT.  Hutama  Karya  (Persero)  yang

ditandatangani  oleh  SUTARTO  (Selaku  Ketua  Panitia

Lelang);

g. Surat  Ketua  Panitia  Lelang  Nomor  :

33.B/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010,  tanggal  30

September  2010  perihal  Pengumuman  Pemenang

Pelelangan kepada PT. Bumu Karsa yang ditandatangani

oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia Lelang);

h. Surat  Ketua  Panitia  Lelang  Nomor  :

33.C/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010,  tanggal  30

September  2010  perihal  Pengumuman  Pemenang

Pelelangan kepada PT. Dinamika Tropikal Semesta yang

ditandatangani  oleh  SUTARTO  (Selaku  Ketua  Panitia

Lelang);

i. Surat  Ketua  Panitia  Lelang  Nomor  :

33.D/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010,  tanggal  30

September  2010  perihal  Pengumuman  Pemenang

Pelelangan kepada PT. Sena Senjaya Makmur Sejahtera

yang  ditandatangani  oleh  SUTARTO  (Selaku  Ketua

Panitia Lelang);

j. Surat  Ketua  Panitia  Lelang  Nomor  :

33.E/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010,  tanggal  30

September  2010  perihal  Pengumuman  Pemenang

Pelelangan kepada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk yang

ditandatangani  oleh  SUTARTO  (Selaku  Ketua  Panitia

Lelang); 

k. Surat  Ketua  Panitia  Lelang  Nomor  :

33.F/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010,  tanggal  30

September  2010  perihal  Pengumuman  Pemenang

Pelelangan  kepada  PT.  Wijaya  Karya  yang

ditandatangani  oleh  SUTARTO  (Selaku  Ketua  Panitia

Hal. 29 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang);

l. Surat  Ketua  Panitia  Lelang  Nomor  :

33.G/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010,  tanggal  30

September  2010  perihal  Pengumuman  Pemenang

Pelelangan kepada PT. Haka Utama yang ditandatangani

oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia Lelang); 

m. Surat  Ketua  Panitia  Lelang  Nomor  :

33.H/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010,  tanggal  30

September  2010  perihal  Pengumuman  Pemenang

Pelelangan  kepada  PT.  Waskita  Karya  yang

ditandatangani  oleh  SUTARTO  (Selaku  Ketua  Panitia

Lelang);

n. Surat  Ketua  Panitia  Lelang  Nomor  :

33.I/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010,  tanggal  30

September  2010  perihal  Pengumuman  Pemenang

Pelelangan  kepada  PT.  Nindya  Karya  yang

ditandatangani  oleh  SUTARTO  (Selaku  Ketua  Panitia

Lelang); 

o. Surat  Ketua  Panitia  Lelang  Nomor  :

33.J/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010,  tanggal  30

September  2010  perihal  Pengumuman  Pemenang

Pelelangan  kepada  PT.  Dharma  Perdana  Muda  yang

ditandatangani  oleh  SUTARTO  (Selaku  Ketua  Panitia

Lelang);

p. Surat  Ketua  Panitia  Lelang  Nomor  :

33.K/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010,  tanggal  30

September  2010  perihal  Pengumuman  Pemenang

Pelelangan  kepada  PT.  Artanusa  Madani  yang

ditandatangani  oleh  SUTARTO  (Selaku  Ketua  Panitia

Lelang);

q. Surat  Ketua  Panitia  Lelang  Nomor  :

33.L/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010,  tanggal  30

Hal. 30 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019
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September  2010  perihal  Pengumuman  Pemenang

Pelelangan  kepada  PT.  Kembar  Jaya  Abadi  yang

ditandatangani  oleh  SUTARTO  (Selaku  Ketua  Panitia

Lelang); 

r. Surat  Pejabat  Pembuat  Komitmen  Nomor  :

62/PPK/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 27 September

2010  perihal  Penetapan  Calon  Pemenang  Pelelangan

kepada  Panitia  Pelelangan  Kegiatan  Pembangunan  /

Peningkatan  Landasan  yang  ditandatangani  oleh  Ir.

DJOKO  PRIAMBODO,  MStr  (Selaku  Pejabat  Pembuat

Komitmen);

s. Surat  Ketua  Panitia  Lelang  Nomor  :

32.A/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010,  tanggal  27

September  2010  perihal  Pengumuman  Pemenang

Pelelangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bandar

Udara  Juwata  Tarakan  yang  ditandatangani  oleh

SUTARTO (Selaku Ketua Panitia Lelang); 

t. Berita  Acara  Klarifikasi  Waktu  Pelaksanaan

Pekerjaan  Nomor  :  32/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010,

tanggal  27  September  2010  yang  ditandatangani  oleh

seluruh Panitia Lelang;

u. Surat  Pernyataan  Kesanggupan  Melaksanakan

Pekerjaan  Nomor  :  an/kr.128/S.Div.III/28,  tanggal  27

September  2010  dari  PT.  Hutama  Karya  dan

ditandatangani  oleh  Ir.  GAMPANG  WIRANTO,  MStr

(Selaku General Manager);

v. Surat  Pernyataan  Kesanggupan  Melaksanakan

Pekerjaan Nomor : 054/BK-TEK/ADM/Um/2010,  tanggal

27  September  2010  dari  PT.  Bumu  Karsa  dan

ditandatangani oleh Ir. KAMALUDIN (Selaku Direktur); 

w. Surat  Pernyataan  Kesanggupan  Melaksanakan

Pekerjaan  Nomor  :  0170/SP/DTS/IX/2010,  tanggal  27

Hal. 31 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
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September 2010 dari PT. Dinamika Tropikal Semesta dan

ditandatangani  oleh  LIM  BUDI  SANTOSO  (  Selaku

Direktur); 

x. Surat  Ketua  Panitia  Lelang  Nomor  :

30/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 23 September

2010  perihal  Undangan  Klarifikasi  Waktu  Pelaksanaan

Pekerjaa kepada PT.  Hutama Karya (Wilayah III)  yang

ditandatangani  oleh  SUTARTO  (Selaku  Ketua  Panitia

Lelang);

y. Surat  Pejabat  Pembuat  Komitmen  Nomor  :

68/PPK/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 22 September

2010  perihal  Klarifikasi  Waktu  Pelaksanaan  Pekerjaan

kepada Ketua Penitia Lelang yang ditandatangani oleh Ir.

DJOKO  PRIAMBODO,  MStr  (Selaku  Pejabat  Pembuat

Komitmen); 

z. Surat  Ketua  Panitia  Lelang  Nomor  :

29.C/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010,  tanggal  06

September  2010  perihal  Pengumuman  Pemenang

Pelelangan  kepada  Pejabat  Pembuat  Komitmen  yang

ditandatangani  oleh  SUTARTO  (Selaku  Ketua  Panitia

Lelang); 

aa. Surat  Ketua  Panitia  Lelang  Nomor  :

29.B/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010,  tanggal  06

September  2010  perihal  Pengumuman  Pemenang

Pelelangan  kepada  Pejabat  Pembuat  Komitmen  yang

ditandatangani  oleh  SUTARTO  (Selaku  Ketua  Panitia

Lelang); 

bb. Berita  Acara  Hasil  Pelelangan  Nomor  :

29.A/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010,  tanggal  06

September  2010  yang  ditandatangani  oleh  seluruh

Panitia Lelang;

cc. Berita  Acara  Hasil  Pembuktian  Dokumen

Hal. 32 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Kualifikasi  Calon  Pemenang  Nomor  :

24/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 06 September

2010 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang; 

dd. Berita  Acara  Evaluasi  Dokumen  Kualifikasi

Nomor  :  28/LDP/KU.103/BM/VIII/2010,  tanggal  31

Agustus 2010 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia

Lelang;

ee. Berita  Acara  Penetapan  Peringkat  Nomor  :

27/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010,  tanggal  31  Agustus

2010 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang; 

ff. Berita Acara Evaluasi  Kewajaran Harga Nomor :

26/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010,  tanggal  31  Agsutus

2010 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang; 

gg. Surat  Ketua  Panitia  Lelang  Nomor  :

25.A/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 31 Agustus

2010  perihal  Kunjungan  Peninjauan  Peralatan  dan

Pembuktian  Dokumen  Kualifikasi  kepada  PT.  Hutama

Karya  yang  ditandatangani  oleh  SUTARTO  (Selaku

Ketua Panitia Lelang);

hh. Surat  Ketua  Panitia  Lelang  Nomor  :

25.B/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 31 Agustus

2010  perihal  Kunjungan  Peninjauan  Peralatan  dan

Pembuktian Dokumen Kualifikasi kepada PT. Bumi Karsa

yang  ditandatangani  oleh  SUTARTO  (Selaku  Ketua

Panitia Lelang); 

ii. Surat  Ketua  Panitia  Lelang  Nomor  :

25.C/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 31 Agustus

2010  perihal  Kunjungan  Peninjauan  Peralatan  dan

Pembuktian  Dokumen Kualifikasi  kepada PT.  Dinamika

Tropikal  Semesta  yang  ditandatangani  oleh  SUTARTO

(Selaku Ketua Panitia Lelang); 

jj. Berita  Acara  Klarifikasi  Dokumen  Penawaran
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Harga  Nomor  :  24/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010,

tanggal  31  Agustus  2010  yang  ditandatangani  oleh

seluruh Panitia Lelang; 

kk. Berita  Acara  Koreksi  Aritmatik  Nomor  :

23/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010,  tanggal  31  Agustus

2010 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang; 

ll. Berita  Acara  Pembukaan  Dokumen  Penawaran

Sampul  II  Nomor  :  22/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010,

tanggal  30  Agustus  2010  yang  ditandatangani  oleh

seluruh  Panitia  Lelang  dan  Wakil  Pesrta  /  Rekanan

MUSBIKHIM  (Pemasaran  PT.  Hutama  Karya)  dan

TAMRIN TARIGAN (Staff  Teknik  PT.  Dinamika  Tropikal

Semesta); 

mm. Surat  Ketua  Panitia  Lelang  Nomor  :

21/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010,  tanggal  28  Agustus

2010  perihal  Undangan  Pembukaan  Sampul  II  yang

ditandatangani  oleh  SUTARTO  (Selaku  Ketua  Panitia

Lelang);

nn. Pengumaman  Hasil  Evaluasi  Administrasi  Teknis

Nomor  :  20/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010,  tanggal  28

Agustus  2010  yang  ditandatangani  oleh  SUTARTO

(Selaku Ketua Panitia); 

oo. Surat  Ketua  Panitia  Lelang  Nomor  :

20.A/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 28 Agustus

2010  perihal  Pengumuman Hasil  Evaluasi  Administrasi

dan  Teknis  kepada  PT.  Hutama  Karya  (Persero)  yang

ditandatangani  oleh  SUTARTO  (Selaku  Ketua  Panitia

Lelang); 

pp. Surat  Ketua  Panitia  Lelang  Nomor  :

20.B/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 28 Agustus

2010  perihal  Pengumuman Hasil  Evaluasi  Administrasi

dan  Teknis  kepada  PT.  Dharma  Perdana  Muda  yang
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ditandatangani  oleh  SUTARTO  (Selaku  Ketua  Panitia

Lelang); 

qq. Surat  Ketua  Panitia  Lelang  Nomor  :

20.C/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 28 Agustus

2010  perihal  Pengumuman Hasil  Evaluasi  Administrasi

dan  Teknis  kepada  PT.  Artanusa  Madani  yang

ditandatangani  oleh  SUTARTO  (Selaku  Ketua  Panitia

Lelang); 

rr. Surat  Ketua  Panitia  Lelang  Nomor  :

20.D/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 28 Agustus

2010  perihal  Pengumuman Hasil  Evaluasi  Administrasi

dan  Teknis  kepada  PT.  Nindya  Karya  (Perseo)  yang

ditandatangani  oleh  SUTARTO  (Selaku  Ketua  Panitia

Lelang); 

ss. Surat  Ketua  Panitia  Lelang  Nomor  :

20.F/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 28 Agustus

2010  perihal  Pengumuman Hasil  Evaluasi  Administrasi

dan Teknis kepada PT. Bumi Karsa yang ditandatangani

oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia Lelang); 

tt. Surat  Ketua  Panitia  Lelang  Nomor  :

20.G/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 28 Agustus

2010  perihal  Pengumuman Hasil  Evaluasi  Administrasi

dan  Teknis  kepada  PT.  Wijaya  Karya  (Persero)  yang

ditandatangani  oleh  SUTARTO  (Selaku  Ketua  Panitia

Lelang); 

uu. Surat  Ketua  Panitia  Lelang  Nomor  :

20.I/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 28 Agustus

2010  perihal  Pengumuman Hasil  Evaluasi  Administrasi

dan  Teknis  kepada  PT.  Adhi  Karya  (Persero)  yang

ditandatangani  oleh  SUTARTO  (Selaku  Ketua  Panitia

Lelang);

vv. Surat  Ketua  Panitia  Lelang  Nomor  :
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20.J/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 28 Agustus

2010  perihal  Pengumuman Hasil  Evaluasi  Administrasi

dan Teknis kepada PT. Haka Utama yang ditandatangani

oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia Lelang); 

ww. Surat  Ketua  Panitia  Lelang  Nomor  :

20.K/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 28 Agustus

2010  perihal  Pengumuman Hasil  Evaluasi  Administrasi

dan Teknis kepada PT. Sena Senjaya Makmur Sejahtera

yang  ditandatangani  oleh  SUTARTO  (Selaku  Ketua

Panitia Lelang); 

xx. Surat  Ketua  Panitia  Lelang  Nomor  :

20.L/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 28 Agustus

2010  perihal  Pengumuman Hasil  Evaluasi  Administrasi

dan  Teknis  kepada  PT.  Kembar  Jaya  Abadi  yang

ditandatangani  oleh  SUTARTO  (Selaku  Ketua  Panitia

Lelang);

yy. Berita Acara Evaluasi Penawaran Teknis Nomor :

16/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010,  tanggal  12  Agustus

2010 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;

zz. Surat  Sekretaris  Panitia  Lelang  Nomor  :

15.E/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 11 Aguatus

2010  perihal  Klarifikasi  Surat  Jaminan  Penawaran

kepada Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero)

Tbk  yang  ditandatangani  oleh  CHOIRUL  ARIF,  AMd

(Selaku Sekretaris Panitia Lelang); 

aaa. Jaminaan  penawaran  /  Garansi  Bank  Nomor  :

2010/DKB/047/5473/JUMAT  yang  dikeluarkan  dan

ditandatangani oleh AKHMAD INDRA (Selaku Pemimpin

PT.  Bank  Negara  Indonesia  (Persero)  Tbk  Kantor

Cabang Utama Dukuh Bawah Jakarta)  tanggal  30  Juli

2010;

bbb. Surat  Sekretaris  Panitia  Lelang  Nomor  :
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15.A/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 11 Aguatus

2010  perihal  Klarifikasi  Surat  Jaminan  Penawaran

kepada  Pemimpin  PT.  Bank  Sum  Sel  Cabang  Utama

Makasar yang ditandatangani oleh CHOIRUL ARIF, AMd

(Selaku Sekretaris Panitia Lelang);

ccc. Surat Pemimpin PT. Bank Sul Sel Cabang Utama

Makasar  Nomor  :  SR/833/R/Mks/VIII/2010,  tanggal  19

Agustus  2010  perihal  Klarifikasi  Garansi  Bank  kepada

Pantia Pelelangan Umum Bandar Udara Juwata Tarakan;

ddd. Surat  Sekretaris  Panitia  Lelang  Nomor  :

15.D/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 11 Aguatus

2010  perihal  Klarifikasi  Surat  Jaminan  Penawaran

kepada  Pemimpin  PT.  Bank  Jatim   Cabang  Utama

Surabaya yang ditandatangani oleh CHOIRUL ARIF, AMd

(Selaku Sekretaris Panitia Lelang); 

eee. Bank Garansi Nomor : 6004/ASK 048/4903/7124,

tanggal  2  Agustus  2010  yang  dikeluarkan  oleh  Bank

Jatim; 

fff. Surat  Sekretaris  Panitia  Lelang  Nomor  :

15.B/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 11 Aguatus

2010  perihal  Klarifikasi  Surat  Jaminan  Penawaran

kepada Kepala PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang

Jakarta  D.I.  Panjaitan  yang  ditandatangani  oleh

CHOIRUL ARIF, AMd (Selaku Sekretaris Panitia Lelang);

ggg. Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang

Jakarta  D.I.  Panjaitan  Nomor  :  4.Sp.JDI/2754/2010,

tanggal 13 Agustus 2010 perihal konfirmasi Bank Garansi

a.n. PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk;

hhh. Surat  Sekretaris  Panitia  Lelang  Nomor  :

15.B/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 11 Aguatus

2010  perihal  Klarifikasi  Surat  Jaminan  Penawaran

kepada Kepala PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang
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Balikpapan  Klandasan  yang  ditandatangani  oleh

CHOIRUL ARIF, AMd (Selaku Sekretaris Panitia Lelang); 

iii. Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang

Balikpapan  Klandasan  Nomor  :  MBG7740226366910,

tanggal 29 Juli 2010; 

jjj. Berita  Acara  Evaluasi  Penawaran  Administrasi

nomor  :  14/LDP/KU.103.BM-JWT/VIII/2010,  tanggal  10

Agustus 2010 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia

Lelang;

kkk. Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen

Nomor  :  13/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010,  tanggal  06

Agustus 2010 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia

Lelang;

lll. Berita  Acara  Pembukaan  Dokumen  Pelelangan

Nomor  :  11/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010,  tanggal  05

Agustus 2010 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia

Lelang dan Wakil  Pesrta /  Rekanan SABINUS GADUT

(Selaku Pemasaran PT. Waskita Karya) dan FARIKHUL

AHSANUDIN  (Staf  Teknik  PT.  Sena  Senjaya  Makmur

Sejahtera); 

mmm. Berita  Acara  Pemasukan  Dokumen  Penawaran

Nomor  :  10/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010,  tanggal  05

Agustus 2010 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia

Lelang;

nnn. Berita  Acara  Pengambilan  Risalah  Aanwijzing

Nomor  :  09/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010,  tanggal  04

Agustus 2010 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia

Lelang;

ooo. Berita  Acara  Penutupan  Pendaftaran  Pelelangan

Nomor  :  08/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010,  tanggal  08

Agustus 2010 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia

Lelang; 
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ppp. Berita  Acara  Penjelasan  Pekerjaan  Nomor  :

05/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 26 Juli 2010

yang  ditandatangani  oleh  seluruh  Panitia  Lelang  dan

Wakil Peserta / Rekanan.
i. 4. 1  (satu)  Bendel  Fotocopy  Legalisir  Dokumen  Laporan

Pengujian  (Test  Report)  dari  Kementerian  Perindustrian  Badan

Penelitian  dan  Pengembangan  Industri  Balai  Besar  Bahan  Dan

Barang  Teknik  dengan  No.  Laporan  :  9-28-10-0369,  Komodity  :

Prefabricate Vertical Drain (PVD) yang dibuat untuk PT. Hutama Karya

(Persero), diterima tanggal 11 November 2010, tanggal pengujian 11-

15 November 2010 dan diterbitkan tanggal 15 November 2010 yang

ditandatangani  oleh  JAJULI  NIP.  19620426  198502  1001  Selaku

Kepala Seksi Penyusunan Standar. 
ii. 5. 1  (satu)  Bendel  Fotocopy  Legalisir  Dokumen  Laporan

Pengujian  (Test  Report)  dari  Kementerian  Perindustrian  Badan

Penelitian  dan  Pengembangan  Industri  Balai  Besar  Bahan  Dan

Barang  Teknik  dengan  No.  Laporan  :  9-28-10-0372,  Komodity  :

GEOTEXTILE  yang  dibuat  untuk  PT.  Hutama  Karya  (Persero),

diterima tanggal 22 November 2010, tanggal pengujian 22 November

2010 dan diterbitkan tanggal 22 November 2010 yang ditandatangani

oleh  ADI  PARBOWO  NIP.  090008119  Selaku  Kepala  Seksi

Laboratorium Barang Teknik.
iii. 6. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Laporan Penelitian Tanah

Metode  Sondir  Dan  Borrimh  dengan  Project  :  Pembangunan  /

Peningkatan Landasan (Perbaikan Tanah dan Landasan Pacu Tahap

I), Lokasi Bandara Juwata Tarakan dengan Kontractors PT. Hutama

Karya  (Persero)  yang  dikeluarkan  oleh  Laboratorium  Pengujian

Material Teknik Konstruksi Bangunan SMK Negeri 2 Tarakan. 
iv. 7. 1 (satu)  Bendel  Fotocopy Legalisir  Dokumen Uji  Kepadatan

Timbunan Tanah Preloading Field Density Test – Sand Cone Methode

Standart  Test  :  ASTM  D  2216-71  kegiatan  Pembangunan  /

Peningkatan  Landasan  Tahun  Anggaran  2010  dengan  Nomor

Kontrak : 83/PPK/KU.193/BM-TRK/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010

dengan Konsultan Pengawas PT. Profesitama Perkasa dan Kontraktor

Pelaksana PT. Hutama Karya (Persero). 
v. 8. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli Laporan Mingguan Minggu Ke I
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(satu)  periode  25  Oktober  s.d  29  Oktober  2010  kegiatan

Pembangunan  Peningkatan  Landasan  Pekerjaan  Perbaikan  Tanah

Landas  Pacu  Tahap  I  =  75.000  M2  Lokasi  Bandar  Udara  Juwata

Tarakan Kota Tarakan dengan Sumber Dana APBN 2010, Konsultan

Pengawas PT. Profesitama Perkasa. 
vi. 9. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli Laporan Mingguan Minggu Ke II

(dua)  periode  30  Oktober  s.d  05  November  2010  kegiatan

Pembangunan  Peningkatan  Landasan  Pekerjaan  Perbaikan  Tanah

Landas  Pacu  Tahap  I  =  75.000  M2  Lokasi  Bandar  Udara  Juwata

Tarakan Kota Tarakan dengan Sumber Dana APBN 2010, Konsultan

Pengawas PT. Profesitama Perkasa. 
vii. 10. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli Laporan Mingguan Minggu Ke

III  (Tiga)  periode  06  November  s.d  12  November  2010  kegiatan

Pembangunan  Peningkatan  Landasan  Pekerjaan  Perbaikan  Tanah

Landas  Pacu  Tahap  I  =  75.000  M2  Lokasi  Bandar  Udara  Juwata

Tarakan Kota Tarakan dengan Sumber Dana APBN 2010, Konsultan

Pengawas PT. Profesitama Perkasa. 
viii. 11. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli Laporan Mingguan Minggu Ke

IV (empat)  periode  13 November  s.d  19 November  2010 kegiatan

Pembangunan  Peningkatan  Landasan  Pekerjaan  Perbaikan  Tanah

Landas  Pacu  Tahap  I  =  75.000  M2  Lokasi  Bandar  Udara  Juwata

Tarakan Kota Tarakan dengan Sumber Dana APBN 2010, Konsultan

Pengawas PT. Profesitama Perkasa. 
ix. 12. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli Laporan Mingguan Minggu Ke V

(Lima)  periode  20  November  s.d  26  November  2010  kegiatan

Pembangunan  Peningkatan  Landasan  Pekerjaan  Perbaikan  Tanah

Landas  Pacu  Tahap  I  =  75.000  M2  Lokasi  Bandar  Udara  Juwata

Tarakan Kota Tarakan dengan Sumber Dana APBN 2010, Konsultan

Pengawas PT. Profesitama Perkasa. 
x. 13. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli Laporan Mingguan Minggu Ke

VI  (Enam)  periode  27  November  s.d  03  Desember  2010  kegiatan

Pembangunan  Peningkatan  Landasan  Pekerjaan  Perbaikan  Tanah

Landas  Pacu  Tahap  I  =  75.000  M2  Lokasi  Bandar  Udara  Juwata

Tarakan Kota Tarakan dengan Sumber Dana APBN 2010, Konsultan

Pengawas PT. Profesitama Perkasa. 
xi. 14. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli Laporan Mingguan Minggu Ke

VII  (Tujuh)  periode  04 Desember  s.d  10 Desember  2010 kegiatan
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Pembangunan  Peningkatan  Landasan  Pekerjaan  Perbaikan  Tanah

Landas  Pacu  Tahap  I  =  75.000  M2  Lokasi  Bandar  Udara  Juwata

Tarakan Kota Tarakan dengan Sumber Dana APBN 2010, Konsultan

Pengawas PT. Profesitama Perkasa. 
xii. 15. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli Laporan Mingguan Minggu Ke

VIII (Delapan) periode 11 Desember s.d 17 Desember 2010 kegiatan

Pembangunan  Peningkatan  Landasan  Pekerjaan  Perbaikan  Tanah

Landas  Pacu  Tahap  I  =  75.000  M2  Lokasi  Bandar  Udara  Juwata

Tarakan Kota Tarakan dengan Sumber Dana APBN 2010, Konsultan

Pengawas PT. Profesitama Perkasa.
xiii. 16. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli Laporan Mingguan Minggu Ke

IX (Sembilan) periode 18 Desember s.d 24 Desember 2010 kegiatan

Pembangunan  Peningkatan  Landasan  Pekerjaan  Perbaikan  Tanah

Landas  Pacu  Tahap  I  =  75.000  M2  Lokasi  Bandar  Udara  Juwata

Tarakan Kota Tarakan dengan Sumber Dana APBN 2010, Konsultan

Pengawas PT. Profesitama Perkasa. 
xiv. 17. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli Laporan Mingguan Minggu Ke X

(Sepuluh)  periode  25  Desember  s.d  29  Desember  2010  kegiatan

Pembangunan  Peningkatan  Landasan  Pekerjaan  Perbaikan  Tanah

Landas  Pacu  Tahap  I  =  75.000  M2  Lokasi  Bandar  Udara  Juwata

Tarakan Kota Tarakan dengan Sumber Dana APBN 2010, Konsultan

Pengawas PT. Profesitama Perkasa. 
xv. 18. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli Laporan Bulanan No. I Periode

25  Oktober  2010  –  26  November  2010  Kegiatan  Pembangunan

Peningkatan  Landasan  Pekerjaan  Perbaikan  Tanah  Landas  Pacu

Tahap I (Volume 75.000 M2) Lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan

Kota  Tarakan  Dengan  Sumber  Dana  APBN  2010,  Kontraktor

Pelaksana  PT.  Hutama  Karya  (Persero)  Nomor  Kontrak

83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010  dan  Konsultan  Pengawas  PT.

Profesitama  Perkasa  Nomor  Kontrak  :83.A/PPK/KU.103/BM-

JWT/X/2010. 
xvi

.

19. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli Laporan Bulanan No. II Periode

27  November  2010  –  29  Desember  2010  Kegiatan  Pembangunan

Peningkatan  Landasan  Pekerjaan  Perbaikan  Tanah  Landas  Pacu

Tahap I (Volume 75.000 M2) Lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan

Kota  Tarakan  Dengan  Sumber  Dana  APBN  2010,  Kontraktor

Pelaksana  PT.  Hutama  Karya  (Persero)  Nomor  Kontrak
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83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010  dan  Konsultan  Pengawas  PT.

Profesitama  Perkasa  Nomor  Kontrak  :  83.A/PPK/KU.103/BM-

JWT/X/2010.
xvi

i.

20. 1  (satu)  Bendel  Dokumen  Fotocopy  Legalisir  “As  Build

Drawing” Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Landasan Perbaikan

Tanah Landasan  Pacu  Tahap  I  (75.000  M2)  Lokasi  Bandar  Udara

Kelas  I  Khusus  Juwata  -  Tarakan  Tahun  Anggaran  2010  dengan

Konsultan  Supervisi  PT.  Profesitama  Perkasa  dan  Kontraktor  PT.

Hutama Karya (Persero). 
xvi

ii.

21. 1 (satu)  Bendel  Dokumen Fotocopy Legalisir  “Profil  Design”

Kegiatan  Pembangunan  /  Peningkatan  Landasan  Perbaikan  Tanah

Landasan Pacu Tahap I  (75.000 M2) Lokasi  Bandar Udara Kelas I

Khusus Juwata - Tarakan Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultan

Supervisi PT. Profesitama Perkasa dan Kontraktor PT. Hutama Karya

(Persero). 
xix. 22. 1 (satu)  Bendel  Dokumen Asli  Rencana Kerja dan Syarat  –

Syarat Fasilitas Sisi Udara, Spesifikasi Teknis Bandar Udara Juwata

Tarakan Tahun Anggaran 2009 DIPA APBN. 
xx. 23. 1 (satu) Bendel Dokumen Fotocopy Legalisir Laporan Soil Test

“SONDIR”  Lokasi  Bandar  Udara  Juwata  Tarakan  Kal-Tim  dengan

Pelaksana Soil Test CV. Voorspoed konsultan. 
xxi

.

24. 1 (satu) Bendel Asli Rekaman Dokumen Penawaran Harga PT.

Hutama Karya (Persero) untuk Pekerjaan Perbaikan Tanah Landasan

Pacu  Tahap  I  =  75.000  M2 Lokasi  Bandar  Udara  Juwata  Tarakan

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandar Udara Kelas I

Khusus Juwata Tarakan – Kaltim Tahun Anggaran 2010. 
xxi

i.

25. 1 (satu)  Bendel  Fotocopy   Rekaman Dokumen Penawaran

Harga PT. Hutama Karya (Persero) untuk Pekerjaan Perbaikan Tanah

Landasan Pacu Tahap I = 75.000 M2 Lokasi Bandar Udara Juwata

Tarakan  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Udara  Kantor  Bandar

Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan – Kaltim Tahun Anggaran 2010.
xxi

ii.

26. 1 (satu) Bendel Dokumen Fotocopy Legalisir Laporan Akhir PT.

Trans Asia Consultants Pembuatan Master Plan I Paket Bandar Udara

Kelas I Khusus Juwata Tarakan Bulan Juni 2010.-
xxi

v.

27. 1 (satu)  Bendel  Dokumen Fotocopy  Legalisir  Laporan  Akhir

Pekerjaan PT. Waskita Utama KegiatanPembangunan / Peningkatan

Landasan  Pekerjaan  Pengawasan  Pematangan  dan  Pembersihan
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Lahan Perisiapan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3 dengan

Nomor  Kontrak  :  72/KU.103/BM.ST/VI/2009,  tanggal  25  Juni  2009

nilai  Kontrak  sebesar  Rp747.142.000,00 (tujuh  ratus  empat  puluh

tujuh  juta  seratus  empat  puluh  dua  ribu  rupiah),  Sumber  Dana

Stimulus Fiskal TA. 2009.
xx

v.

28. 1  (satu)  Bendel  Dokumen  Fotocopy  Legalisir  Petunjuk

Oprasional  Kegiatan  (POK)  Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran

(DIPA) Bandara Juwata Tarakan Kalimantan Timur Direktorat Jenderal

Perhubungan  Udara  TA.  2009  yang  dikeluarkan  oleh  Departemen

Perhubungan Sekretariat Jenderal, tanggal 5 Januari 2009. 
xx

vi.

29. 1  (satu)  Bendel  Dokumen  Fotocopy  Legalisir  Petunjuk

Oprasional  Kegiatan  (POK)  Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran

(DIPA) Bandara Juwata Tarakan Kalimantan Timur Direktorat Jenderal

Perhubungan  Udara  TA.  2010  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian

Perhubungan Sekretariat Jenderal Biro Keuangan dan Perlengkapan,

tanggal 07 Januari 2010. 
xx

vii.

30. 1  (satu)  Bendel  Dokumen  Fotocopy  Legalisir  Laporan

Pengujian  Tanah  Timbunan  Material  :  Tanah  Warna  Kuning  (B)

Kegiatan  Pembangunan  /  Peningkatan  Landasan  Pekerjaan

Pematangan Dan Pembersihan Lahan Pesiapan Pembuatan Pararel

Runway  =  375.000  M3  Lokasi  Bandara  Kelas  I  Khusus  Juwata

Tarakan  Dengan  Konsultan  Pengawas  PT.  Waskita  Utama  dan

Kontraktor  PT.  Dinamika  Tropikal  Semesta.  Dikeluarkan  oleh  SMK

Negeri 2 Tarakan Pemerintah Kota Tarakan Dinas Pendidikan. 
xx

viii

.

31. 4  (empat)  Lembar  Asli  Surat  Keputusan  Kuasa  Pengguna

Anggaran  Bandar  Udara  Juwata  Tarakan  Tahun  Anggaran  2010

Nomor :  267/KU.103/BM.JWT/XII/2009,  tanggal  22 Desember  2009

tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Bandar

Udara  Juwata  Tarakan  Tahun  Anggaran  2010  yang  ditandatangani

oleh H. HUSNI DJAU, SE, MM (Selaku Kuasa Pengguna Anggaran)

serta  Lampiran  Keputusan  Kuasa  Pengguna  Anggaran  Nomor  :

267/KU.103/BM.JWT/XII/2009,  tanggal  22  Desember  2009  tentang

Susunan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Bandar Udara Juwata

Tarakan TA. 2010 yang ditandatangani oleh H. HUSNI DJAU, SE, MM

(Selaku Kuasa Pengguna Anggaran). 
xxi

x.

32. 3  (tiga)  Lembar  Fotocopy  Legalisir  Surat  Keputusan  Kuasa

Pengguna  Anggaran  Bandar  Udara  Juwata  Tarakan  Nomor  :
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7/KU.103/BM.JWT/I/2009,  tanggal  7  Januari  2009  tentang

Pembentukan  Panitia  Pengadaan  Barang  Dan Jasa  Bandar  Udara

Juwata Tarakan Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh H.

HUSNI DJAU, SE., MM (Selaku Kuasa Pengguna Anggaran) serta 1

(satu)  Lempar  Fotocopy  Legalisisr  Lampiran  Keputusan  Kuasa

Pengguna  Anggaran  Nomor  :  7/KU.103/BM.JWT/I/2009,  tanggal  7

Januari 2009 tentang Susunan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa

Bandar Udara Juwata Tarakan TA. 2009 yang ditandatangani oleh H.

HUSNI DJAU, SE., MM (Selaku Kuasa Pengguna Anggaran). 
xx

x.

33. 1  (satu)  Lembar  Fotocopy  Legalisir  Surat  WalikotaTarakan

Nomor : 553.2/613/PEMB, tanggal 25 April 2011 perihal Rekomendasi

Tindak Lanjut Realisasi Rencana Induk Bandar Udara Kota Tarakan

yang  ditandatangani  oleh  H.  UDIN  HIANGGIO  (Selaku  Walikota

Tarakan). 
xx

xi.

34. 4 (empat) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Menteri

Perhubungan  Udara  Nomor  :  KP.  484  Tahun  2008,  tanggal  20

November  2008 tentang Pemberhentian Dengan Hormat  Pengelola

Anggaran Tahun 2008 Dan Penunjukan / Pengangkatan Pengelolaan

Anggaran  Tahun  2009  Di  Lingkungan  Direktorat  Jenderal

Perhubungan Udara yang ditandatangani oleh Ir. JUSMAN SYAFRIL

DJAMAL  (Selaku  Menteri  Perhubungan)  serta  2  (dua)  Lembar

Fotocopy  Legalisir  Surat  Keputusan  Menteri  Perhubungan  Udara

Nomor  :  KP.  484  Tahun  2008,tanggal  20  November  2008  tentang

Daftar  Nama  Kuasa  Pengguna  Anggaran,  Pejabat  Pembuat

Komitmen,  Pejabat  Penguji  Dan  Penandatangan  Surat  Perintah

Membayar,  Bendahara  Pengeluaran  dan  Bendahara  Penerimaan

Yang Ditunjuk / Diangkat Pada Kantor / satuan Kerja Di Lingkungan

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2009 Pada

Provinsi  Kalimantan  Timur  yangditandatangani  oleh  Ir.  JUSMAN

SYAFRIL DJAMAL (Selaku Menteri Perhubungan). 
xx

xii.

35. 4 (empat) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Menteri

Perhubungan Udara Nomor :  KP. 258 Tahun 2009,  tanggal  12 Mei

2009  tentang  Penunjukan  Dan  Pengankatan  Pengelola  Anggaran

Stimulus  Di  Lingkungan  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Udara

Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Ir. JUSMAN SYAFRIL

DJAMAL  (Selaku  Menteri  Perhubungan)  serta  1  (satu)  Lembar
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Fotocopy  Legalisir  Surat  Keputusan  Menteri  Perhubungan  Udara

Nomor :  KP. 258 Tahun 2009,  tanggal 12 Mei 2009 tentang Daftar

Nama  Kuasa  Pengguna  Anggaran,  Pejabat  Pembuat  Komitmen,

Pejabat  Penguji  Dan  Penandatangan  Surat  Perintah  Membayar,

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Yang Ditunjuk /

Diangkat  Pada  Kantor  /  satuan  Kerja  Di  Lingkungan  Direktorat

Jenderal  Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2009 Pada Provinsi

Kalimantan  Timur  yang  ditandatangani  oleh  Ir.  JUSMAN  SYAFRIL

DJAMAL (Selaku Menteri Perhubungan).
xx

xiii

.

36. 4 (empat) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Menteri

Perhubungan  Udara  Nomor  :  KP.  545  Tahun  2009,  tanggal  21

Desember  2009 tentang Pemberhentian Dengan Hormat  Pengelola

Anggaran Tahun 2009 Dan Penunjukan / Pengangkatan Pengelolaan

Anggaran  Tahun  2010  Di  Lingkungan  Direktorat  Jenderal

Perhubungan Udara yang  ditandatangani  oleh FREDDY NUMBERI

(Selaku  Menteri  Perhubungan)  serta  1  (satu)  Lembar  Fotocopy

Legalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor : KP.

545 Tahun 2009,  tanggal 21 Desember 2009 tentang Daftar  Nama

Pengelola Anggaran Yang Ditunjuk / Diangkat Pada Kantor / satuan

Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun

Anggaran 2010 Pada Provinsi Kalimantan Timur yang ditandatangani

oleh FREDDY NUMBERI (Selaku Menteri Perhubungan). 
xx

xiv

.

37. 4 (empat) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Menteri

Perhubungan Udara Nomor :  KP. 290 Tahun 2010,  tanggal  31 Mei

2010  tentang  Penggantian  Pengelola  Anggaran  Di  Lingkungan

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2010 yang

ditandatangani  oleh  FREDDY  NUMBERI  (Selaku  Menteri

Perhubungan)  serta  2  (dua)  Lembar  Fotocopy  Legalisir  Surat

Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor : KP. 290 Tahun 2010,

tanggal 31 Mei 2010 tentang Yang Dibebaskan / Diberhentikan Dan

Yang  Ditunjuk  /  Diangkat  Di  Lingkungan  Direktorat  Jenderal

Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh

FREDDY NUMBERI (Selaku Menteri Perhubungan). 
xx

xv.

38. 8  (delapan)  Lembar  Fotocopy  Legalisir  Term  Or  Reference

(TOR) Kerangka Acuan Kerja Kementrian Departeman Perhubungan

Ditjen  Perhubungan  Udara  Dengan  Program  Pembangunan
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Transportasi Udara Pembangunan Landasan dan Fasilitasnya dengan

Kegiatan  Pembangunan  /  Peningkatan  Landasan,  Sub  Kegiatan

Perbaikan Tanah Dasar  Untuk Fasilitas Landasan Perbaikan Tanah

Dasar Untuk Fasilitas Landasan (Tahap I) dan Pengawasannya yang

ditandatangani  oleh  H.  HUSNI  DJAU,  SE.,  MM  (Selaku  Kepala

Bandar Udara Juwata Tarakan) pada bulan Maret 2009. 
xx

xvi

.

39. 11 (sebelas)  Lembar  Fotocopy  Legalisir  Term Or  Reference

(TOR) Kerangka Acuan Kerja Kementrian Departeman Perhubungan

Unit Organisasi : Bandar Udara - Ditjen Perhubungan Udara Dengan

Program Pembangunan Transportasi Udara Pembangunan Landasan

dan  Fasilitasnya  dengan  Kegiatan  Pembangunan  /  Peningkatan

Landasan,  Sub  Kegiatan  Belanja  Modal  Jaringan  dan  Detail

Kegiatan : Perbaikan Tanah Landasan Dasar (Persiapan Pembuatan

Runway Baru) Volume 75.000 M2 yang ditandatangani oleh H. HUSNI

DJAU, SE., MM (Selaku Kepala Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata

Tarakan) pada bulan Oktober 2009. 
xx

xvi

i.

40. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Salinan Keputusan Menteri

Perhubungan Nomor : KP 821 Tahun 2011, tanggal 10 Oktober 2011

tentang  Rencana  Induk  Bandar  Udara  Juwata  Tarakan  di  Kota

Tarakan Provinsi Kalimantan Timur, Kementrian Perhubungan Tahun

2011.
xx

xvi

ii.

41. 1  (satu)  Lembar  Fotocopy  Legalisir  Surat  Kepala  Bandar

Udara  Juwata  Tarakan  Nomor  :  499/KU.103/Bandara.JWT-2009,

tanggal  18  November  2009  perihal  Penunjukan  PPK  Sementara

Anggaran  Stimulus  TA.  2009  Bandara  Juwata  Tarakan  a.n.

SUDIHARMANTO, NIP. 19611122.198103.1.001, Pangkat/Golongan :

Penata (III/C) kepada Kepala KPPN Tarakan yang ditandatangani oleh

H.  HUSNI  DJAU,  SE.,  MM  (Selaku  Kepala  Bandar  Udara  Juwata

Tarakan). 
xx

xix

.

42. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Petunjuk Oprasional (POK)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Stimulus Fiskal TA.

2009  Bandara  Juwata  Tarakan  Direktorat  Jenderal  Perhubungan

Udara Tahun Anggaran 2009 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 25

Juni 2009.
xl. 43. 7 (tujuh) Lembar Fotocopy Legalisir Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran  Stimulus  Fiskal  Tahun  Anggaran  2009  Nomor  :

0769.0.ST/022-05.2/-/2009, tanggal 23 Maret 2009. 
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xli. 44. 20 (dua puluh) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pengesahan

Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran  (DIPA)  Tahun  Anggaran  2010

Nomor : 0543/022-05.2/XIX/2010, tanggal 31 Desember 2009.
xlii. 45. 1  (satu)  Bendel  Dokumen  Fotocopy  Legalisir  Laporan

Akhir Periode 25 Oktober 2010 – 29 Desember 2010 Kegiatan

Pembangunan Peningkatan Landasan Pekerjaan Pengawasan

Perbaikan  Tanah  Landas  Pacu  Tahap  I  (Volume  75.000  M2)

dengan  Nomor  Kontrak  :  83.A/PPK/KU.103/BM-JWT/X/2010,

tanggal  25  Oktober  2010  Nilai  Kontrak  :  Rp1.022.700.000,00

(satu miliar dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Sumber

Dana  :  APBN  TA.  2010  dengan  Konsultan  Pelaksana  PT.

Profesitama Perkasa. 
xliii 46. 1  (satu)  Dokumen  Fotocopy  Legalisir  Surat  Kontrak

Pengawasan  Nomor  :  72/KU.103/BM-ST/VI/2009,  tanggal  25  Juni

2009 antara BANDAR UDARA KELAS I KHUSUS JUWATA TARAKAN

dengan PT. WASKITA UTAMA tentang PEKERJAAN PENGAWASAN

PEMATANGAN  DAN  PEMBERSIHAN  LAHAN  PERSIAPAN

PEMBUATAN  PARAREL  RUNWAY  =  375.000  M3,  adapun  isi

dokumen tersebut berupa :

a. Surat  Keputusan  Pejabat  Pembuat  Komitmen  Bandar

udara Juwata Tarakan Nomor : 61/KU.103/BM.STI/VI/2009,

tanggal 16 Juni 2009 tentang Pemberian Pekerjaan Pejabat

Pembuat Komitmen Bandar Udara Juwata Tarakan; 

b. Berita Acara Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga

Nomor : 24/PSU/KU.103/STI-JWT/VI/2009, tanggal 15 Juni

2009;

c. Surat   Ketua  Panitia  Seleksi  Nomor  :

23/PSU/KU.103/STI-JWT/VI/2009,  tanggal  13  Juni  2009

Perihal Undangan Negosiasi Harga dan Klarifikasi Teknis; 

d. Surat   Ketua  Panitia  Seleksi  Nomor  :

22/PSU/KU.103/STI-JWT/VI/2009,  tanggal  13  Juni  2009

Perihal Undangan Negosiasi Harga dan Klarifikasi Teknis; 

e. Surat   Ketua  Panitia  Seleksi  Umum  Nomor  :

21/PSU/KU.103/STI-JWT/VI/2009,  tanggal  09  Juni  2009
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Perihal Pengumuman Pemenang; 

f. Surat  Pengumuman  Ketua  Panitia  Seleksi  Nomor  :

21/PSU/KU.103/STI-JWT/VI/2009,  tanggal  09  Juni  2009

tentang  Pemenang  Pelelangan  Kegiatan  Pembangunan

Peningkatan Landasan Di Bandara Udara Juwata Tarakan; 

g. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Juwata

Tarakan Nomor : 52/KU.103/BM.STI/V/2009, tanggal 08 juni

2009  perihal  Persetujuan  Penetapan  Pemenang  Seleksi

Umum;

h. Surat Ketua Panitia Seleksi Nomor : 20/PSU/KU.103/STI-

JWT/VI/2009,  tanggal  06 Juni  2009 perihal  Usulan Calon

Pemenang;

i. Berita Acara Hasil Seleksi Nomor : 19/PSU/KU.103/STI-

JWT/IV/2009, tanggal 06 Juni 2009; 

j. Berita Acara Hasil Kombinasi Penilaian Teknis dan Harga

Nomor : 18/PSU/KU.103/STI-JWT/VI/2009, tanggal 06 Juni

2009; 

k. Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul 2 Nomor :

16/PSU/KU.103/STI-JWT/VI/2009, tanggal 05 Juni 2009; 

l. Surat Ketua Panitia Seleksi Nomor : 15/PSU/KU.103/STI-

JWT/III/2009,  tanggal  30  Mei  2009  perihal  Undangan

Pembukaan Sampul 2;

m.Surat  Pengumuman Ketua Panitia  Pelelangan Nomor :

14/PSU/KU.103/STI-JWT/V/2009,  tanggal  04  Mei  2009

tentang  Peringkat  Teknis  Kegiatan  Pembangunan  /

Peningkatan Landasan di Bandara Udara Juwata Tarakan; 

n. Surat  Ketua  Panitia  Seleksi  umum  Nomor  :

14/PSU/KU.103/STI-JWT/V/2009,  tanggal  04  Mei  2009

perihal Pengumuman Peringkat Teknis; 

o. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Juwata

Tarakan  Nomor  :  47/KU.103/  BM.STI/V/2009,  tanggal  29

Mei 2009 perihal Penetapan Peringkat Teknis;
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p. Surat Ketua Panitia Seleksi Nomor : 13/PSU/KU.103/STI-

JWT/IV/2009,  tanggal  28 Mei  2009 perihal  Laporan Hasil

Penilaian / Evaluasi Sampul I;

q. Berita  Acara  Penelitian  /  Penilaian  Administrasi  dan

Teknis  Nomor  :  12/PSU/KU.103/STI-JWT/V/2009,  tanggal

28 Mei 2009;

r. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor :

11/PSU/KU.103/STI-JWT/IV/2009, tanggal 25 Mei 2009;

s. Berita Acara Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Nomor : 10/PSU/KU.103/STI-JWT/IV/2009, tanggal 13 Mei

2009;

t. Berita  Acara  Penyusunan  Kriteria  Evaluasi  /  Penelitian

Dokumen  Penawaran  Nomor  :  09/PSU/KU.103/STI-

JWT/IV/2009, tanggal 13 Mei 2009;

u. Berita Acara Penjelasan Persyaratan Umum, Administrasi

dan  Teknis  Nomor  :  08/PSU/KU.103/STI-JWT/IV/2009,

tanggal 11 Mei 2009;

v. Surat  Ketua  Panitia  Seleksi  Nomor  :  07.a/

PSU/KU.103/STI-JWT/IV/2009,  tanggal  21  April  2009

perihal Undangan Seleksi;

w. Surat  Ketua  Panitia  Seleksi  Nomor  :  06/

PSU/KU.103/STI-JWT/IV/2009,  tanggal  21  April  2009

perihal Posisi Masa Sanggah;

x. Surat  Pengumuman  Prakualifikasi  Kegiatan

Pembangunan  /  Peningkatan  Landasan  Nomor  :

05/PSU/KU.103/STI-JWT/IV/2009;

y. Surat  Ketua  Panitia  Seleksi  Nomor  :  05/

PSU/KU.103/STI-JWT/IV/2009,  tanggal  16  April  2009

perihal  Pengumuman  Daftar  Pendek  Rekanan  Lulus

Prakualifikasi;

z. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Juwata

Tarakan Nomor  :  25/  KU.103/BM-STI/IV/2009,  tanggal  15
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April  2009,  Perihal  Penetapan  Daftar  Pendek  Rekanan

Lulus Prakualifikasi;

aa. Surat  Ketua  Panitia  Seleksi  Nomor  :

4/PSU/KU.103/STI-JWT/IV/2009,  tanggal  13  April  2009

Perihal  Laporan  Hasil  Penelitian  /  Evaluasi  Dokumen

Prakualifikasi;

bb. Berita  Acara  Penelitian  /  Evaluasi  Dokumen

Prakualifikasi  Nomor  :  03/PSU/KU.103/STI-JWT/IV/2009,

tanggal 13 April 2009;

cc. Berita  Acara  Kriteria  Penilaian  Dokumen

Prakualifikasi  Nomor  :  02/PSU/KU.103/STI-JWT/IV/2009,

tanggal 03 April 2009;

dd. Berita  Acara  Hasil  Pendaftaran   Nomor  :

01/PSU/KU.103/STI-JWT/IV/2009, tanggal 03 April 2009;

ee. Surat  Panitia  Pengadaan  Barang  dan  Jasa

Bandara  Udara  Juwata  Tarakan  Nomor  :  53  /

KU.103/BM.JWT/III/2009  tanggal  27  Maret  2009  tentang

Pengumuman Pelelangan Umum Tidak meningkat dengan

Prakualifikasi dan Pascakualifikasi;

ff. Surat  Direktur  Utama  PT.  WASKITA  UTAMA  An.

TUKIMUN,  ST.  MT.  Nomor  :  Waskita.  07-SMD/V/2009,

tanggal  25  Mei  2009  perihal  Penawaran  atas  Paket

Pekerjaan Jasa Konsultasi  Pengawasan Pematangan dan

Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Paralel Runway

= 375.000 M3 di Bandar Udara Juwata Tarakan; 

gg. Surat  Direktur  Utama  PT.  Waskita  Utama  An.

TUKIMUN,  ST.  MT  Nomor  :  Waskita.  06-SMD/V/2009,

tanggal  25  Mei  2009  perihal  Penawaran  atas  Paket

Pekerjaan Jasa Konsultasi  Pengawasan Pematangan dan

Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Paralel Runway

= 375.000 M3 di Bandar Udara Juwata Tarakan.
i. 47. 1  (satu)  Bendel  Dokumen  Fotocopy  Legalisisr  Dokumen

Pelelangan Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan)
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Kegiatan  Pembangunan  /  Peningkatan  Landasan  Pekerjaan

Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2 Tahun Anggaran

2010  Tahun  Anggaran  2010  Depetemen  Perhubungan  Direktorat

Jenderal Perhubungan Udara Bandar Udara Juwata Tarakan.
ii. 48. 2  (dua)  Lembar  Asli  Surat  Perjanjian  Kejasama  antara

ANDRIANUS RUDOLF JATOR dengan  HAMZAH Alias  BUDI  yang

dibuat pada Selasa tanggal 08 September 2009 yang ditandatangani

dan bermatrai 6000 oleh HAMZAH ALIAS BUDI (Selaku Direktur CV.

Camfilo  Tarakan  /  Pihak  Kedua)  dengan  ANDRIANUS  RUDOLF

JATOR (Selaku Pihak Pertama) yang disaksikan dan ditandatangani

oleh  SALAHUDDIN,  SH  (Pengacara)  dan  SUHERMI  (Pegawai

Notaris), dan 1 (satu) Lembar Asli Surat Nomor : 1521/L-2009 yang

menerangkan bahwa Surat Perjanjian antara ANDRIANUS RUDOLF

JATOR  dengan  HAMZAH  Alias  BUDI  yang  dibuat  pada  Selasa

tanggal  08  September  2009  telah  dibaca  dan  ditandatnagani

dihadapan MUCHLIS TABRANI, SH (Selaku Notaris Kota Tarakan).
iii. 49. 1 (satu) lembar Asli  SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Nomor  :  956975L /  048  /  112,  tanggal  13  –  08  –  2009  Sebesar

Rp5.211.306.266,00 Kepada PT. Dinamika Tropikal Semesta Jl. Salak

Masir  No.  1  Jakarta  Barat,  yang  ditandatangani  oleh  Kasi

Perbendaharaan An. SUMARNA, beserta lampiran antara lain : 

a. 1  (satu)  lembar  Asli  SURAT  PERINTAH  MEMBAYAR

Nomor : 00171/BANDARA.TARAKAN/2009, tanggal 12–08–

2009 kepada PT. DINAMIKA TROPIKAL SEMESTA sebesar

Rp5.211.306.266,00 yang ditandatangani oleh Sdri. MINAH;

b. 1 (satu) lembar Asli  SURAT PERINTAH PEMBAYARAN

Nomor  :  312  /KU.003/Bandara.JWT-2009,  tanggal  12

Agustus  2009  sebesar  Rp5.849.425.400,00  kepada  PT.

Dinamika  Tropikal  Semesta  yang  ditandatangani  oleh

Kuasa Pengguna Anggaran An. H. HUSNI DJAU, SE.,MM.;

c. 1  (satu)  lembar  Asli  DAFTAR  RINCIAN PERMINTAAN

PEMBAYARAN  tanggal  12  Agustus  2009  sebesar

Rp5.849.425.400,00  yang  ditandatangani  oleh  Ir.  DJOKO

PRIAMBODO, M.Str.  Selaku Pejabat Pembuat Komitmen; 

d. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN TANGGUNG

Hal. 51 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer
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JAWAB BELANJA Nomor : 311/KU.003/Bandara.JWT-2009

Sebesar  Rp5.849.425.400,00  yang  ditandatangani  oleh

Ir.  DJOKO  PRIAMBODO,  M.Str  selaku  Pejabat  Pembuat

Komitmen.

e. 2 (dua) lembar Asli RINGKASAN KONTRAK tanggal 12

Agustus  2009  yang  ditandatangani  oleh  Ir.  DJOKO

PRIAMBODO, M.Str. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

f. 1 (satu) lembar foto copy NPWP : 01.539.2-036.000 atas

nama PT. DINAMIKA TROPIKAL SEMESTA;

g. 1  (satu)  lembar  foto  copy  dari  PT.  BERDIKARI

INSURANCE kepada PT. DINAMIKA TROPIKAL SEMESTA

tanggal 15 Juli 2009;

h. 1  (satu)  lembar  Asli  FAKTUR  PAJAK  STANDAR  PT.

DINAMIKA TROPIKAL SEMESTA dengan alamat Jl. Salak

Mesir No. 1 Jakarta Barat, NPWP : 01.539.809.2-036.000

Senilai Rp5.849.425.400,00 tanggal 13 Agustus 2009; 

i. 1 (satu) lembar Asli  SURAT SETORAN PAJAK dengan

Nomor  NPWP  :  01-539-809-2-036-000  atas  nama  PT.

DINAMIKA TROPIKAL SEMESTA,  Jl.  Salak  Mesir  No.  1

Jakarta  Barat,  sebesar  Rp531.765.945,00  tanggal  13

Agustus 2009;

j. 1 (satu) lembar Asli  SURAT SETORAN PAJAK dengan

Nomor  NPWP  :  01-539-809-2-036-000  atas  nama  PT.

DINAMIKA TROPIKAL SEMESTA,  Jl.  Salak  Mesir  No.  1

Jakarta  Barat,  sebesar  Rp106.353.189,00  tanggal  13

Agustus 2009;

k. 1 (satu) lembar Asli BERITA ACARA PEMBAYARAN No. :

82/KU.103/BM.ST/VIII/2009, tanggal 12 Agustus 2009 yang

ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.Str. Selaku

Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PIHAK  PERTAMA dan  LIM

BUDI SUSANTO selaku Direktur PT. DINAMIKA TROPIKAL

SEMESTA (PIHAK KEDUA).
i. 50. 1 (satu) lembar Asli  SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Hal. 52 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Nomor  :  958860L /  048  /  112,  tanggal  27  –  10  –  2009  Sebesar

Rp8.338.090.026,00 Kepada PT. Dinamika Tropikal Semesta Jl. Salak

Masir  No.  1  Jakarta  Barat,  yang  ditandatangani  oleh  Kasi

Perbendaharaan An. SUMARNA, beserta lampiran antara lain : 

a. 1  (satu)  lembar  Asli  SURAT  PERINTAH  MEMBAYAR

Nomor : 00231/BANDARA.TARAKAN/2009, tanggal 21–10–

2009 kepada PT. DINAMIKA TROPIKAL SEMESTA sebesar

Rp8.338.090.026,00 yang ditandatangani oleh Sdri. MINAH

(PENANDATANGAN SPM); 

b. 1  (satu)  lembar  Asli  SURAT  PERMINTAAN

PEMBAYARAN Nomor  :  395  /KU.003/Bandara.JWT-2009,

tanggal  21  Oktober  Agustus  2009  sebesar

Rp9.359.080.640,00  kepada  PT.  Dinamika  Tropikal

Semesta  yang  ditandatangani  oleh  Kuasa  Pengguna

Anggaran  An.  H.  HUSNI  DJAU,  SE.,MM.  Selaku  Kuasa

Pengguna Anggaran;

c. 1  (satu)  lembar  Asli  DAFTAR  RINCIAN PERMINTAAN

PEMBAYARAN  tanggal  21  Oktober  2009  sebesar

Rp9.359.080.640,00  yang  ditandatangani  oleh  Ir.  DJOKO

PRIAMBODO, M.Str.;

d. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN TANGGUNG

JAWAB BELANJA Nomor : 393/KU.003/Bandara.JWT-2009

Sebesar  Rp9.359.080.640,00  yang  ditandatangani  oleh

Ir.  DJOKO PRIAMBODO, M.Str.  Selaku Pejabat  Pembuat

Komitmen;

e. 2 (dua) lembar Asli RINGKASAN KONTRAK tanggal 25

Juni  2009  yang  ditandatangani  oleh  Ir.  DJOKO

PRIAMBODO, M.Str. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

f. 1 (satu) lembar foto copy NPWP : 01.539.2-036.000 atas

nama PT. DINAMIKA TROPIKAL SEMESTA;

g. 1 (satu) lembar Asli  SURAT SETORAN PAJAK beserta

tindasan  dengan  Nomor  NPWP  :  01-539-809-2-036-000

atas nama PT. DINAMIKA TROPIKAL SEMESTA, Jl. Salak

Hal. 53 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Mesir  No.  1  Jakarta  Barat,  sebesar  Rp170.165.102,00

tanggal 27 Oktober 2009;

h. 1  (satu)  lembar  Asli  FAKTUR  PAJAK  STANDAR  PT.

DINAMIKA TROPIKAL SEMESTA dengan alamat Jl. Salak

Mesir No. 1 Jakarta Barat, NPWP : 01.539.809.2-036.000

Senilai Rp9.359.080.640,00 tanggal 27 Oktober 2009;

i. 1 (satu) lembar Asli  SURAT SETORAN PAJAK dengan

Nomor  NPWP  :  01-539-809-2-036-000  atas  nama  PT.

DINAMIKA TROPIKAL SEMESTA,  Jl.  Salak  Mesir  No.  1

Jakarta  Barat,  sebesar  Rp850.825.512,00  tanggal  27

Oktober 2009;

j. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN UNTUK SPP

– LS Nomor Kode Kantor/Satker 22.05.288372 tanggal 21

Oktober  2009  yang  ditandatangani  oleh  Ir.  DJOKO

PRIAMBODO, M.Str.; 

k. 2  (dua)  lembar  Asli  BERITA  ACARA  PEMERIKSAAN

PEKERJAAN Nomor : 98KU.103/BM.ST/X/2009, tanggal 21

Oktober 2009;

l. 2  (dua)  lembar  Asli  BERITA  ACARA  KEMAJUAN

PEKERJAAN Nomor : 99KU.103/BM.ST/X/2009, tanggal 21

Oktober 2009;

m.1  (satu)  Lembar  Asli  BERITA ACARA PEMBAYARAN

No. : 100/KU.103/BM.ST/X/2009, tanggal 21 Oktober 2009.
i. 51. 1 (satu) lembar Asli  SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Nomor  :  959965L /  048  /  112,  tanggal  02  –  12  –  2009  Sebesar

Rp11.204.308.472,00  Kepada  PT.  Dinamika  Tropikal  Semesta  Jl.

Salak  Masir  No.  1  Jakarta  Barat,  yang  ditandatangani  oleh  Kasi

Perbendaharaan An. SUMARNA, beserta lampiran antara lain :

a. 1  (satu)  lembar  Asli  SURAT  PERINTAH  MEMBAYAR

Nomor : 00266/BANDARA.TARAKAN/2009, tanggal 01–12–

2009 kepada PT. DINAMIKA TROPIKAL SEMESTA sebesar

Rp11.204.308.472,00  yang  ditandatangani  oleh  Sdri.

MINAH (PENANDATANGAN SPM);

Hal. 54 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1  (satu)  lembar  Asli  SURAT  PERMINTAAN

PEMBAYARAN Nomor  :  471  /KU.003/Bandara.JWT-2009,

tanggal 01 Desember 2009 sebesar Rp12.576.264.610,00

kepada  PT.  Dinamika  Tropikal  Semesta  yang

ditandatangani  oleh  Kuasa  Pengguna  Anggaran  An.  H.

HUSNI DJAU, SE.,MM.;

c. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN TANGGUNG

JAWAB BELANJA Nomor : 470/KU.003/Bandara.JWT-2009

Sebesar  Rp12.576.264.610,00  yang  ditandatangani  oleh

SUDIHARMANTO Selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

d. 2 (dua) lembar Asli RINGKASAN KONTRAK tanggal 25

Juni  2009  yang  ditandatangani  oleh  SUDIHARMANTO

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

e. 1 (satu) lembar Asli  SURAT SETORAN PAJAK beserta

tindasan  dengan  Nomor  NPWP  :  01-539-809-2-036-000

atas nama PT. DINAMIKA TROPIKAL SEMESTA, Jl. Salak

Mesir  No.  1  Jakarta  Barat,  sebesar  Rp228.659.356,00

tanggal 02 Desember 2009;

f. 1  (satu)  lembar  Asli  FAKTUR  PAJAK  STANDAR  atas

nama PT. DINAMIKA TROPIKAL SEMESTA Nomor NPWP :

01-539-809-2-036-000, Jl. Salak Mesir No. 1 Jakarta Barat,

sebesar Rp12.576.264.610,00 tanggal 02 Desember 2009;

g. 1 (satu) lembar Asli  SURAT SETORAN PAJAK dengan

Nomor  NPWP  :  01-539-809-2-036-000  atas  nama  PT.

DINAMIKA TROPIKAL SEMESTA,  Jl.  Salak  Mesir  No.  1

Jakarta  Barat,  sebesar  Rp1.143.296.782,00  tanggal  02

Desember 2009;

h. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN UNTUK SPP

– LS Nomor Kode Kantor/Satker 22.05.288372 tanggal 01

Desember  2009  yang  ditandatangani  oleh

SUDIHARMANTO Selaku Pejabat Pembuat Komitmen; 

i. 2  (dua)  lembar  Asli  BERITA  ACARA  PEMERIKSAAN

Hal. 55 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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PEKERJAAN Nomor : 120KU.103/BM.ST/XII/2009, tanggal

01 Desember 2009;

j. 2  (dua)  lembar  Asli  BERITA  ACARA  KEMAJUAN

PEKERJAAN Nomor : 121KU.103/BM.ST/XII/2009, tanggal

01 Desember 2009;

k. 1  (satu)  lembar  Asli  BERITA  ACARA  PENYERAHAN

PERTAMA  PEKERJAAN  Nomor  :

122/KU.103/BM.ST/XII/2009, tanggal 01 Desember 2009;

l. 1  (satu)  Lembar  Asli  BERITA ACARA PEMBAYARAN

No.  :  128/KU.103/BM.ST/XII/2009,  tanggal  01  Desember

2009.
i. 52. 1 (satu) lembar Asli  SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Nomor  :  0306490  /  048  /  112,  tanggal  15  –  12  –  2009  Sebesar

Rp1.302.826.567,00 Kepada PT. Dinamika Tropikal Semesta Jl. Salak

Masir  No.  1  Jakarta  Barat,  yang  ditandatangani  oleh  Kasi

Perbendaharaan An. SUMARNA, beserta lampiran antara lain :

a. 1  (satu)  lembar  Asli  SURAT  PERINTAH  MEMBAYAR

Nomor : 00274/BANDARA.TARAKAN/2009, tanggal 10–12–

2009 kepada PT. DINAMIKA TROPIKAL SEMESTA sebesar

Rp1.302.826.567,00  yang  ditandatangani  oleh  MINAH

(Penandatangan SPM); 

b. 1  (satu)  lembar  Asli  SURAT  PERMINTAAN

PEMBAYARAN Nomor  :  497  /KU.003/Bandara..JWT-2009

tanggal  10  Desember  2009,  yang  ditandatangai  oleh  H.

HUSNI DJAU, SE.MM Selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

c. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN TANGGUNG

JAWAB BELANJA Nomor : 496/KU.003/Bandara.JWT-2009

Sebesar  Rp1.462.356.350,00  yang  ditandatangani  oleh

SUDIHARMANTO;

d. 2 (dua) lembar Asli RINGKASAN KONTRAK tanggal 25

Juni 2009 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO;

e. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Jaminan Pemeliharaan

(Bank  Garansi)  No.  MBG7740223163709,  tanggal  01

Hal. 56 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019
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Desember 2009;

f. 1  (satu)  lembar  Asli  SURAT  PERNYATAAN

KESANGGUPAN  tanggal  10  Desember  2009  yang

ditandatangani  oleh  SUDIHARMANTO  selaku  Pejabat

Pembuat Komitmen;

g. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

JAMINAN  BANK  tanggal  10  Desember  2009  yang

ditandatangai oleh H. HUSNI DJAU, SE.,MM. Selaku Kuasa

Pengguna Anggaran;

h. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN TANGGUNG

JAWAB  MUTLAK  SEBAGAI  PENJAMIN  tanggal  10

Desember 2009 yang ditandatangai oleh SUDIHARMANTO

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

i. 2 (dua) lembar Asli SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN

tanggal  10  Desember  2009  yang  ditandatangani  oleh

SUDIHARMANTO selaku PIHAK PERTAMA dan LIM BUDI

SANTOSO selaku PIHAK KEDUA; 

j. 1 (satu) lembar Asli  SURAT SETORAN PAJAK dengan

Nomor  NPWP  :  01-539-809-2-036-000  atas  nama  PT.

DINAMIKA TROPIKAL SEMESTA,  Jl.  Salak  Mesir  No.  1

Jakarta  Barat,  sebesar  Rp26.588.297,00  tanggal  15

Desember 2009;

k. 1  (satu)  lembar  Asli  FAKTUR  PAJAK  STANDAR  atas

nama PT. DINAMIKA TROPIKAL SEMESTA Nomor NPWP :

01-539-809-2-036-000, Jl. Salak Mesir No. 1 Jakarta Barat,

sebesar Rp1.462.356.350,00 tanggal 15 Desember 2009;

l. 1 (satu) lembar Asli  SURAT SETORAN PAJAK dengan

Nomor  NPWP  :  01-539-809-2-036-000  atas  nama  PT.

DINAMIKA TROPIKAL SEMESTA,  Jl.  Salak  Mesir  No.  1

Jakarta  Barat,  sebesar  Rp132.941.486,00  tanggal  15

Desember 2009;

m.1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN UNTUK SPP
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– LS Nomor Kode Kantor/Satker 22.05.288372 tanggal 10

Desember  2009  yang  ditandatangani  oleh

SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen; 

n. 1 (satu) lembar Asli BERITA ACARA PEMBAYARAN No. :

139/KU.103/BM.ST/XII/2009,  tanggal  10  Desember  2009

yang  ditandatangi  oleh  SUDIHARMANTO  selaku  Pejabat

Pembuat  Komitmen  (PIHAK  PERTAMA)  dan  LIM  BUDI

SUSANTO  selaku  Direktur  PT.  DINAMIKA  TROPIKAL

SEMESTA (PIHAK KEDUA);

o. 2  (dua)  lembar  Asli  BERITA  ACARA  PEMERIKSAAN

AKHIR  PEKERJAAN  Nomor  :  120.A  /KU.103/BM-

ST/VI/2010 tanggal 03 Juni 2010 yang ditandatangani oleh

SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan

LIM  BUDI  SUSANTO  selaku  Direktur  PT.  DINAMIKA

TROPIKAL SEMESTA;

p. 1  (satu)  lembar  Asli  BERITA  ACARA  PERNYATAAN

SELESAINYA PEKERJAAN  Nomor  :   120.B/KU.103/BM-

ST/VI/2010, tanggal 03 Juni 2010 yang ditandatangani oleh

SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan

LIM  BUDI  SUSANTO  selaku  Direktur  PT.  DINAMIKA

TROPIKAL SEMESTA;

q. 1  (satu)  lembar  Asli  BERITA  ACARA  PENYERAHAN

KEDUA  PEKERJAAN  Nomor  :   120.C/KU.103/BM-

ST/V/2010, tanggal 03 Juni 2010 yang ditandatangani oleh

SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan

LIM  BUDI  SUSANTO  selaku  Direktur  PT.  DINAMIKA

TROPIKAL SEMESTA.
i. 53. 1 (satu) lembar Asli  SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Nomor  :  958920L /  048  /  112,  tanggal  30  –  10  –  2009  Sebesar

Rp266.254.240,00 Kepada PT. WASKITA UTAMA Jl. Milono II No. 42

Samarinda,  yang  ditandatangani  oleh  Kasi  Perbendaharaan  An.

WISNU A. NUGROHO, beserta lampiran antara lain :

a. 1  (satu)  lembar  Asli  SURAT  PERINTAH  MEMBAYAR
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Nomor  :  00233/BANDARA.TARAKAN/2009,  tanggal  28  –

10–2009 kepada PT. WASKITA UTAMA Jl. Milono II No. 42

Samarinda,  sebesar  Rp266.254.240,00  yang

ditandatangani oleh MINAH (Penandatangan SPM);

b. 1  (satu)  lembar  Asli  SURAT  PERMINTAAN

PEMBAYARAN Nomor  :  399  /KU.003/Bandara.JWT-2009,

tanggal 28 Oktober 2009, sebesar Rp298.856.800,00  yang

ditandatangani  oleh  H.  HUSNI  DJAU  ,  SE.  MM  selaku

Kuasa Pengguna Anggaran; 

c. 1  (satu)  lembar  Asli  DAFTRA RINCIAN  PERMINTAAN

PEMBAYARAN,  tanggal  28  Oktober  2009  yang

ditandatangai  Ir.  DJOKO  PRIAMBODO,  S.Str  Selaku

Pejabat Pembuat Komitmen;

d. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN TANGGUNG

JAWAB  BELANJA  Nomor  :  398  /KU.003/Bandara.JWT-

2009, sebesar Rp298.856.800,00 yang ditandatangani oleh

Ir.  DJOKO  PRIAMBODO  selaku  Pejabat  Pembuat

Komitmen;

e. 2 (dua) lembar Asli RINGKASAN KONTRAK tanggal 25

Juni 2009 yang ditandatangi oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO,

M.Str selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

f. 1 (satu) lembar poto copy NPWP : 01.467.122.6-722.000

atas nama PT. WASKITA UTAMA alamat. Jl. MILONO II No.

42 BUGIS SAMARINDA ULU SAMARINDA; 

g. 1 (satu) lembar Asli  SURAT SETORAN PAJAK beserta

tindasan  dengan  Nomor  NPWP  :  01-467-122-6-722-000

atas nama PT. WASKITA UTAMA, Jl.  MILONO II  NO.  42

SAMARINDA, sebesar Rp5.433.760,00 tanggal 30 Oktober

2009;

h. 1 (satu) lembar Asli  SURAT SETORAN PAJAK beserta

tindasan  dengan  Nomor  NPWP  :  01-467-122-6-722-000

atas nama PT. WASKITA UTAMA, Jl.  MILONO II  NO.  42
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SAMARINDA,  sebesar  Rp27.168.800,00  tanggal  30

Oktober 2009;

i. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN UNTUK SPP

– LS Nomor Kode Kantor/Satker 22.05.288372 tanggal 28

Oktober  2009  yang  ditandatangani  oleh  Ir.  DJOKO

PRIAMBODO, M.Str. selaku Pejabat Pembuat Komitmen; 

j. 2  (dua)  lembar  Asli  BERITA  ACARA  PEMERIKSAAN

PEKERJAAN Nomor : 105 /KU.103/BM-ST/VI/2010 tanggal

28  Oktober  2009  yang  ditandatangani  oleh  Ir.  DJOKO

PRIAMBODO,  M.  Str  selaku Pejabat  Pembuat  Komitmen

dan  TUKIMUN,  ST.MT  selaku  Direktur  PT.  WASKITA

UTAMA;

k. 2  (dua)  lembar  Asli  BERITA  ACARA  KEMAJUAN

PEKERJAAN  Nomor  :   106/KU.103/BM-ST/XII/2009,

tanggal 28 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh oleh Ir.

DJOKO  PRIAMBODO,  M.  Str  selaku  Pejabat  Pembuat

Komitmen  dan  TUKIMUN,  ST.MT  selaku  Direktur  PT.

WASKITA UTAMA;

l. 1 (satu) lembar Asli BERITA ACARA PEMBAYARAN No. :

107/KU.103/BM.ST/X/2009, tanggal 28 Oktober 2009 yang

ditandatangi  oleh  oleh  Ir.  DJOKO  PRIAMBODO,  M.  Str

selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PIHAK PERTAMA) dan

TUKIMUN,  ST.MT selaku  Direktur  PT.  WASKITA UTAMA

(PIHAK KEDUA).
i. 54. 1 (satu) lembar Asli  SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Nomor  :  0306510  /  048  /  112,  tanggal  15  –  12  –  2009  Sebesar

Rp399.381.360,00 Kepada PT. WASKITA UTAMA Jl. MILONO No. 42

Samarinda,  yang  ditandatangani  oleh  Kasi  Perbendaharaan  An.

SUMARNA, beserta lampiran antara lain : 

a. 1  (satu)  lembar  Asli  SURAT  PERINTAH  MEMBAYAR

Nomor  :  00285/BANDARA.TARAKAN/2009,  tanggal  10  –

12–2009  kepada  PT.  WASKITA  UTAMA  sebesar

Rp399.381.360,00  yang  ditandatangani  oleh  MINAH
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(Penandatangan SPM); 

b. 1  (satu)  lembar  Asli  SURAT  PERMINTAAN

PEMBAYARAN Nomor  :  523  /KU.003/Bandara.JWT-2009,

tanggal 10 desember 2009 yang ditandatangani H. HUSNI

DJAU, SE.,MM Selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

c. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN TANGGUNG

JAWAB  BELANJA  Nomor  :  522  /KU.003/Bandara.JWT-

2009, sebesar Rp448.285.200,00 yang ditandatangani oleh

SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

d. 2 (dua) lembar Asli RINGKASAN KONTRAK tanggal 25

Juni 2009 yang ditandatangi oleh SUDIHARMANTO selaku

Pejabat Pembuat Komitmen;

e. 1  (satu)  lembar  foto  copy  GARANSI  BANK  Nomor  :

591/BG-PEMELIHARAAN/BPD-TRK/2009,  tanggal  07

Desember 2009; 

f. 1  (satu)  lembar  Asli  SURAT  PERNYATAAN

KESANGGUPAN  tanggal  10  Desember  2009  yang

bertandatangan SUDIHARMANTO Selaku Pejabat Pembuat

Komitmen  dan  TUKIMUN,  ST.MT  selaku  Sirektur  PT.

WASKITA UTAMA;

g. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

JAMINAN  BANK  tanggal  10  Desember  2009  yang

bertandatangan  H.  HUSNI  DJAU,  SE.MM  Selaku  Kuasa

Pengguna Anggaran;

h. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN TANGGUNG

JAWAB  MUTLAK  SEBAGAI  PENJAMINAN  tanggal  10

Desember  2009  yang  bertandatangan  SUDIHARMANTO

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

i. 2 (dua) lembar Asli SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN

tanggal  10  Desember  2009  yang  bertandatangan

SUDIHARMANTO  (PIHAK  PERTAMA)  dan  TUKIMUN,

ST.MT (PIHAK KEDUA;
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j. 1  (satu)  lembar  Asli  SURAT SETORAN PAJAK Nomor

NPWP :  01-467-122-6-723-000  atas  nama PT.  WASKITA

UTAMA,  Jl.  MILONO  II  NO.  42  SAMARINDA,  sebesar

Rp8.150.640,00 tanggal 15 Desember 2009;

k. 1 (satu) lembar Asli SURAT SETORAN PAJAK STANDAR

dengan Nomor NPWP : 01-467-122-6-722-000 atas nama

PT. WASKITA UTAMA, Jl. MILONO II NO. 42 SAMARINDA,

sebesar Rp44.285.200,00  tanggal 15 Desember 2009;

l. 1  (satu)  lembar  Asli  SURAT SETORAN PAJAK Nomor

NPWP :  01-467-122-6-723-000  atas  nama PT.  WASKITA

UTAMA,  Jl.  MILONO  II  NO.  42  SAMARINDA,  sebesar

Rp40.753.200,00 tanggal 15 Desember 2009;

m.1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN UNTUK SPP

– LS Nomor Kode Kantor/Satker 22.05.288372 tanggal 10

Desember  2009  yang  ditandatangani  oleh

SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen; 

n. 2  (dua)  lembar  Asli  BERITA  ACARA  PEMERIKSAAN

PEKERJAAN  Nomor  :  135.A  /KU.103/BM-ST/VI/2010

tanggal  01  Desember  2009  yang  ditandatangani  oleh

SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan

TUKIMUN, ST.MT selaku Direktur PT. WASKITA UTAMA;

o. 2  (dua)  lembar  Asli  BERITA  ACARA  KEMAJUAN

PEKERJAAN  Nomor  :   136.A/KU.103/BM-ST/XII/2009,

tanggal  01  Desember  2009  yang  ditandatangani  oleh

SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan

TUKIMUN, ST.MT selaku Direktur PT. WASKITA UTAMA;

p. 1 (satu) lembar Asli BERITA ACARA PEMBAYARAN No. :

139.A/KU.103/BM.ST/X/2009,  tanggal  10  Desember  2009

yang  ditandatangi  oleh  SUDIHARMANTO  selaku  Pejabat

Pembuat  Komitmen  (PIHAK  PERTAMA)  dan  TUKIMUN,

ST.MT  selaku  Direktur  PT.  WASKITA  UTAMA (PIHAK

KEDUA);
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q. 1  (satu)  lembar  Asli  BERITA  ACARA  PENYERAHAN

PERTAMA  PEKERJAAN  Nomor  :  136.B  /KU.103/BM-

ST/XII/2009  tanggal  01  Desember  2009  yang

ditandatangani  oleh  SUDIHARMANTO  selaku  Pejabat

Pembuat Komitmen dan TUKIMUN, ST.MT selaku Direktur

PT. WASKITA UTAMA;

r. 2  (dua)  Lembar  Asli  BERITA ACARA PEMERIKSAAN

AKHIR  PEKERJAAN  Nomor  :

135.A/KU.103/BM.ST/XII/2009, tanggal 03 Juni 2010 yang

ditandatangani  oleh  SUDIHARMANTO  selaku  Pejabat

Pembuat Komitmen dan TUKIMUN, ST.MT selaku Direktur

PT. WASKITA UTAMA;

s. 1  (satu)  lembar  Asli  BERITA  ACARA  PERNYATAAN

SELESAINYA PEKERJAAN Nomor :   135.  C/KU.103/BM-

ST/VI/2010, tanggal 03 Juni 2010 yang ditandatangani oleh

SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan

TUKIMUN, ST.MT selaku Direktur PT. WASKITA UTAMA;

t. 1  (satu)  lembar  Asli  BERITA  ACARA  PENYERAHAN

KEDUA  PEKERJAAN  Nomor  :   135.  D/KU.103/BM-

ST/VI/2010, tanggal 03 Juni 2010 yang ditandatangani oleh

SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan

TUKIMUN, ST.MT selaku Direktur PT. WASKITA UTAMA;

u. 1  (satu)  lembar  Asli  BERITA  ACARA  PENYERAHAN

KEDUA  PEKERJAAN  Nomor  :   136.  B/KU.103/BM-

ST/VI/2010, tanggal 03 Juni 2010 yang ditandatangani oleh

SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan

TUKIMUN, ST.MT selaku Direktur PT. WASKITA UTAMA.
i. 55. 1 (satu) lembar Asli  SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Nomor  :  694773P /  048  /  111,  tanggal  26  –  11  –  2010  Sebesar

Rp10.047.812.725,00  Kepada  PT.  HUTAMA  KARYA  Jl.  Letjen

Haryono MT Kav. 8 Jakarta, yang ditandatangani oleh Kasi Pencairan

Dana An. AFFANDI, beserta lampiran antara lain :

a. 1  (satu)  lembar  Asli  SURAT  PERINTAH  MEMBAYAR
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Nomor : 00274/BANDARA.TARAKAN/2010, tanggal 26–11–

2010 kepada PT. HUTAMA KARYA Jl. Letjen Haryono MT

Kav.  8  Jakarta,  sebesar  Rp10.047.812.725,00  yang

ditandatangani oleh MINAH (Penandatangan SPM); 

b. 1  (satu)  lembar  Asli  SURAT  PERMINTAAN

PEMBAYARAN Nomor : 478  /KU.003/Bandara.JWT-2010,

tanggal 26 Nopember 2010, sebesar Rp11.394.426.800,00

yang ditandatangani oleh H. HUSNI DJAU , SE. MM selaku

Kuasa Pengguna Anggaran; 

c. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN TANGGUNG

JAWAB  BELANJA  Nomor  :  476  /KU.003/Bandara.JWT-

2010,  sebesar  Rp11.394.426.800,00  yang  ditandatangani

oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, MT. selaku Pejabat Pembuat

Komitmen; 

d. 2 (dua) lembar Asli RINGKASAN KONTRAK tanggal 25

Oktober  2010,  yang  ditandatangi  oleh  Ir.  DJOKO

PRIAMBODO, MT  selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

e. 1  (satu)  lembar  foto  copy  SURAT  SETORAN  PAJAK

dengan Nomor NPWP : 01-001-611-4-723-000 atas nama

PT. HUTAMA KARYA, Jl. Letjen Haryono MT Kav. 8 Jakarta,

sebesar Rp1.035.856.981,00 tanggal 26 Nopember 2010;

f. 1  (satu)  lembar  foto  copy  SURAT  SETORAN  PAJAK

dengan Nomor NPWP : 01-001-611-4-723-000 atas nama

PT. HUTAMA KARYA, Jl. Letjen Haryono MT Kav. 8 Jakarta,

sebesar Rp310.757.094,00 tanggal 26 Nopember 2010;

g. 1 (satu) lembar Asli FAKTUR PAJAK STANDAR dengan

Nomor Seri Faktur Pajak : 020.012-10.00000649, NPWP :

01-001-611-4-723-000 atas nama PT. HUTAMA KARYA, Jl.

Letjen  Haryono  MT  Kav.  8  Jakarta,  sebesar

Rp11.394.426.800,00 tanggal 26 Nopember 2010;

h. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN UNTUK SPP

– LS Nomor Kode Kantor/Satker 22.05.288372 tanggal 26
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Nopember  2010  yang  ditandatangani  oleh  Ir.  DJOKO

PRIAMBODO, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen; 

i. 2  (dua)  lembar  Asli  BERITA  ACARA  PEMERIKSAAN

PEKERJAAN Nomor : 332 /KU.103/BM-ST/XI/2010 tanggal

26  Nopember  2010  yang  ditandatangani  oleh  Ir.  DJOKO

PRIAMBODO, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan

Ir. GAMPANG WIRANTO, MM selaku Ganeral Manager PT.

HUTAMA KARYA;

j. 2  (dua)  lembar  Asli  BERITA  ACARA  KEMAJUAN

PEKERJAAN Nomor :  333/KU.103/BM-ST/XI/2010, tanggal

26  Nopember  2010  yang  ditandatangani  oleh  oleh  Ir.

DJOKO  PRIAMBODO,  MT  selaku  Pejabat  Pembuat

Komitmen  dan  Ir.  GAMPANG  WIRANTO,  MM  selaku

Ganeral Manager PT. HUTAMA KARYA;

k. 1  (satu)  lembar  Asli  BERITA  ACARA  PEMBAYARAN

Nomor  :  335/KU.103/BM.TRK/XI/2010,  tanggal  26

Desember 2010 yang ditandatangani oleh oleh Ir. DJOKO

PRIAMBODO,  MT  selaku  Pejabat  Pembuat  Komitmen

(PIHAK  PERTAMA)  dan  Ir.  GAMPANG  WIRANTO,  MM

selaku  Ganeral  Manager  PT.  HUTAMA  KARYA  (PIHAK

KEDUA.
i. 56. 1 (satu) lembar Asli  SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Nomor : 775630R / 048 / 111, tanggal     14 – 12 – 2010 Sebesar

Rp10.047.812.722,00  Kepada  PT.  HUTAMA  KARYA  Jl.  Letjen

Haryono MT Kav. 8 Jakarta, yang ditandatangani oleh Kasi Pencairan

Dana An. AFFANDI, beserta lampiran antara lain : 

a. 1  (satu)  lembar  Asli  SURAT  PERINTAH  MEMBAYAR

Nomor : 00303/BANDARA.TARAKAN/2010, tanggal 14–12–

2010 kepada PT. HUTAMA KARYA Jl. Letjen Haryono MT

Kav.  8  Jakarta,  sebesar  Rp10.047.812.722,00  yang

ditandatangani oleh MINAH (Penandatangan SPM); 

b. 1  (satu)  lembar  Asli  SURAT  PERMINTAAN

PEMBAYARAN Nomor : 523  /KU.003/Bandara.JWT-2010,
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tanggal 14 Desember 2010, sebesar Rp11.394.426.800,00

yang ditandatangani oleh H. HUSNI DJAU , SE. MM selaku

Kuasa Pengguna Anggaran;

c. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN TANGGUNG

JAWAB  BELANJA  Nomor  :  522  /KU.003/Bandara.JWT-

2010,  sebesar  Rp11.394.426.800,00  yang  ditandatangani

oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, MT. selaku Pejabat Pembuat

Komitmen; 

d. 2 (dua) lembar Asli RINGKASAN KONTRAK tanggal 25

Oktober  2010,  yang  ditandatangi  oleh  Ir.  DJOKO

PRIAMBODO, MT  selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

e. 1  (satu)  lembar  foto  copy  GARANSI  BANK  Nomor  :

2010/TRN/005/5839/JUMAT, tanggal 10 Desember 2010;

f. 1 (satu) lembar Asli FAKTUR PAJAK STANDAR dengan

Nomor Seri Faktur Pajak : 020.012.10.00001163, NPWP :

01-001-611-4-723-000 atas nama PT. HUTAMA KARYA, Jl.

Letjen  Haryono  MT  Kav.  8  Jakarta,  sebesar

Rp11.394.426.800,00 tanggal 14 Desember 2010;

g. 1  (satu)  lembar  foto  copy  SURAT  SETORAN  PAJAK

dengan Nomor NPWP : 01-001-611-1-051-000 atas nama

PT. HUTAMA KARYA, Jl. Letjen Haryono MT Kav. 8 Jakarta,

sebesar Rp310.757.094,00 tanggal 26 Nopember 2010;

h. 1  (satu)  lembar  foto  copy  SURAT  SETORAN  PAJAK

dengan Nomor NPWP : 01-001-611-1-051-000 atas nama

PT. HUTAMA KARYA, Jl. Letjen Haryono MT Kav. 8 Jakarta,

sebesar Rp1.035.856.984,00 tanggal 14 Nopember 2010;

i. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN UNTUK SPP

– LS Nomor Kode Kantor/Satker 22.05.288372 tanggal 14

Desember  2010  yang  ditandatangani  oleh  Ir.  DJOKO

PRIAMBODO, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

j. 1  (satu)  lembar  Asli  BERITA  ACARA  PEMBAYARAN

Nomor  :  395  /KU.103/BM.TRK/XII/2010,  tanggal  14
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Desember  2010  yang  ditandatangani  Ir.  DJOKO

PRIAMBODO,  MT.  Selaku  Pejabat  Pembuat  Komitmen

(PIHAK PERTAMA)  dan Ir. GAMPANG WIRANTO General

Manager PT. HUTAMA KARYA (PIHAK KEDUA);

k. 2  (dua)  lembar  Asli  BERITA  ACARA  PEMERIKSAAN

PEKERJAAN  Nomor  :  380  /KU.103/BM-TRK/XII/2010

tanggal  10  Desember  2010  yang  ditandatangani  oleh  Ir.

DJOKO  PRIAMBODO,  MT  selaku  Pejabat  Pembuat

Komitmen  dan  Ir.  GAMPANG  WIRANTO,  MM  selaku

Ganeral Manager PT. HUTAMA KARYA;

l. 2  (dua)  lembar  Asli  BERITA  ACARA  KEMAJUAN

PEKERJAAN  Nomor  :   381/KU.103/BM-TRK/XII/2010,

tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh oleh

Ir.  DJOKO  PRIAMBODO,  MT  selaku  Pejabat  Pembuat

Komitmen  dan  Ir.  GAMPANG  WIRANTO,  MM  selaku

Ganeral Manager PT. HUTAMA KARYA;

m.1  (satu)  lembar  Asli  BERITA  ACARA  PENYERAHAN

PERTAMA  PEKERJAAN  Nomor  :  382

/KU.103/BM.JWT/XII/2010,  tanggal  10  Desember  2010

yang ditandatangani oleh oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, MT

selaku  Pejabat  Pembuat  Komitmen  dan  Ir.  GAMPANG

WIRANTO,  MM  selaku  Ganeral  Manager  PT.  HUTAMA

KARYA.
i. 57. 1 (satu) lembar Asli  SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Nomor  :  693742P /  048  /  111,  tanggal  03  –  11  –  2010  Sebesar

Rp5.075.699.212,00 Kepada PT. HUTAMA KARYA Jl. Letjen Haryono

MT Kav. 8 Jakarta, yang ditandatangani oleh Kasi Pencairan Dana An.

AFFANDI, beserta lampiran antara lain :

a. 1  (satu)  lembar  Asli  SURAT  PERINTAH  MEMBAYAR

Nomor : 00258/BANDARA.TARAKAN/2010, tanggal 03–11–

2010 kepada PT. HUTAMA KARYA Jl. Letjen Haryono MT

Kav.  8  Jakarta,  sebesar  Rp5.075.699.212,00  yang

ditandatangani oleh MINAH (Penandatangan SPM); 
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b. 1  (satu)  lembar  Asli  SURAT  PERMINTAAN

PEMBAYARAN Nomor : 439  /KU.003/Bandara.JWT-2010,

tanggal  03  Nopember  2010,  sebesar  Rp5.697.213.400,00

yang ditandatangani oleh H. HUSNI DJAU , SE. MM selaku

Kuasa Pengguna Anggaran; 

c. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN TANGGUNG

JAWAB  BELANJA  Nomor  :  438  /KU.003/Bandara.JWT-

2010,  sebesar  Rp5.697.213.400,00  yang  ditandatangani

oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, MT. selaku Pejabat Pembuat

Komitmen; 

d. 2 (dua) lembar Asli RINGKASAN KONTRAK tanggal 25

Oktober  2010,  yang  ditandatangi  oleh  Ir.  DJOKO

PRIAMBODO, MT  selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

e. 1  (satu)  lembar  foto  copy  GARANSI  BANK  Nomor  :

2010/DKB/003/8173/KAMIS, tanggal 28 oktober 2010;

f. 1 (satu) lembar Asli FAKTUR PAJAK STANDAR dengan

Nomor Seri Faktur Pajak : 020.012.10.00000558, NPWP :

01-001-611-4-723-000 atas nama PT. HUTAMA KARYA, Jl.

Letjen  Haryono  MT  Kav.  8  Jakarta,  sebesar

Rp5.697.213.400,00 tanggal 03 November 2010;

g. 1  (satu)  lembar  foto  copy  SURAT  SETORAN  PAJAK

dengan Nomor NPWP : 01-001-611-1-051-000 atas nama

PT. HUTAMA KARYA, Jl. Letjen Haryono MT Kav. 8 Jakarta,

sebesar  Rp517.928.490,00 tanggal 03 November 2010;

h. 1  (satu)  lembar  foto  copy  SURAT  SETORAN  PAJAK

dengan Nomor NPWP : 01-001-611-1-051-000 atas nama

PT. HUTAMA KARYA, Jl. Letjen Haryono MT Kav. 8 Jakarta,

sebesar Rp103.585.698,00 tanggal 04 Nopember 2010;

i. 1  (satu)  lembar  Asli  BERITA  ACARA  PEMBAYARAN

Nomor  :  327  /KU.103/BM.TRK/XI/2010,  tanggal  03

Nopember  2010  yang  ditandatangani  Ir.  DJOKO

PRIAMBODO,  MT.  Selaku  Pejabat  Pembuat  Komitmen
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(PIHAK PERTAMA)  dan Ir. GAMPANG WIRANTO General

Manager PT. HUTAMA KARYA (PIHAK KEDUA);

j. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN UNTUK SPP

– LS Nomor Kode Kantor/Satker 22.05.288372 tanggal 03

Nopember  2010  yang  ditandatangani  oleh  Ir.  DJOKO

PRIAMBODO, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
i. 58. 1 (satu) lembar Asli  SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Nomor  :  694051P /  048  /  111,  tanggal  09  –  11  –  2010  Sebesar

Rp182.226.546,00 Kepada PT. PROFESITAMA PERKASA Jl. Witama

No. 1 A Samarinda, yang ditandatangani oleh Kasi Pencairan Dana

An. AFFANDI, beserta lampiran antara lain :

a. 1  (satu)  lembar  Asli  SURAT  PERINTAH  MEMBAYAR

Nomor : 00261/BANDARA.TARAKAN/2010, tanggal 09–11–

2010 kepada PT. PROFESITAMA PERKASA Jl. Witama No.

1  A  Samarinda,  sebesar  Rp182.226.546,00  yang

ditandatangani oleh MINAH (Penandatangan SPM); 

b. 1  (satu)  lembar  Asli  SURAT  PERMINTAAN

PEMBAYARAN Nomor : 447  /KU.003/Bandara.JWT-2010,

tanggal  09  Nopember  2010,  sebesar  Rp204.540.000,00

yang ditandatangani oleh H. HUSNI DJAU , SE. MM selaku

Kuasa Pengguna Anggaran; 

c. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN TANGGUNG

JAWAB  BELANJA  Nomor  :  446  /KU.003/Bandara.JWT-

2010, sebesar Rp204.540.000,00 yang ditandatangani oleh

Ir.  DJOKO  PRIAMBODO,  MT.  selaku  Pejabat  Pembuat

Komitmen; 

d. 2 (dua) lembar Asli RINGKASAN KONTRAK tanggal 25

Oktober  2010,  yang  ditandatangi  oleh  Ir.  DJOKO

PRIAMBODO, MT  selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

e. 1  (satu)  lembar  foto  copy  JAMINAN  PEMBAYARAN

UANG MUKA No.Bond : SMD/SBC/00122/2010, tanggal 01

November 2010;

f. 1  (satu)  lembar  Asli  BERITA  ACARA  PEMBAYARAN
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Nomor  :  331  /KU.103/BM.JWT/IX/2010,  tanggal  09

Nopember  2010  yang  ditandatangani  Ir.  DJOKO

PRIAMBODO,  MT.  Selaku  Pejabat  Pembuat  Komitmen

(PIHAK PERTAMA)   dan  Ir.  H.  SUTRISNO,  MT Direktur

Utama PT. PROFESITAMA PERKASA (PIHAK KEDUA);

g. 1 (satu) lembar Asli FAKTUR PAJAK STANDAR dengan

Nomor Seri Faktur Pajak : NPWP : 01-434-507-8-722-000

atas nama PT. PROFESITAMA PERKASA, Jl. Wiratama No.

1  A  Samarinda,  sebesar  Rp204.540.000,00  tanggal  09

November 2010;

h. 1  (satu)  lembar  foto  copy  SURAT  SETORAN  PAJAK

dengan Nomor  NPWP : 01-434-507-8-722-000 atas nama

PT.  PROFESITAMA  PERKASA,  Jl.  Wiratama  No.  1  A

Samarinda, sebesar Rp3.718.909,00 tanggal 09 November

2010;

i. 1  (satu)  lembar  foto  copy  SURAT  SETORAN  PAJAK

dengan Nomor NPWP : 01-434-507-8-722-000 atas nama

PT.  PROFESITAMA  PERKASA,  Jl.  Wiratama  No.  1  A

Samarinda,  sebesar  Rp18.594.545,00  tanggal  09

November 2010.
i. 59. 1 (satu) lembar Asli  SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Nomor  :  694930P /  048  /  111,  tanggal  01  –  12  –  2010  Sebesar

Rp357.015.274,00 Kepada PT. PROFESITAMA PERKASA Jl. Witama

No. 1 A Samarinda, yang ditandatangani oleh Kasi Pencairan Dana

An. AFFANDI, beserta lampiran antara lain : 

a. 1  (satu)  lembar  Asli  SURAT  PERINTAH  MEMBAYAR

Nomor : 00280/BANDARA.TARAKAN/2010, tanggal 01–12–

2010 kepada PT. PROFESITAMA PERKASA Jl. Witama No.

1  A  Samarinda,  sebesar  Rp357.015.274,00  yang

ditandatangani oleh MINAH (Penandatangan SPM);

b. 1  (satu)  lembar  Asli  SURAT  PERMINTAAN

PEMBAYARAN Nomor : 483  /KU.003/Bandara.JWT-2010,

tanggal  01  Desember  2010  sebesar  Rp409.080.000,00
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yang ditandatangani oleh H. HUSNI DJAU , SE. MM selaku

Kuasa Pengguna Anggaran; 

c. 1  (satu)  lembar  Asli  DAFTAR  RINCIAN PERMINTAAN

PEMBAYARAN  sebesar  Rp409.080.000,00  tanggal  01

Desember  2010  yang  ditandatangani  Ir.  DJOKO

PRIAMBODO, MT Selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

d. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN TANGGUNG

JAWAB  BELANJA  Nomor  :  482  /KU.003/Bandara.JWT-

2010, sebesar Rp409.080.000,00 yang ditandatangani oleh

Ir.  DJOKO  PRIAMBODO,  MT.  selaku  Pejabat  Pembuat

Komitmen; 

e. 2  (dua)  lembar  foto  copy  RINGKASAN  KONTRAK

tanggal 25 Oktober 2010, yang ditandatangi oleh Ir. DJOKO

PRIAMBODO, MT  selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

f. 1 (satu) lembar Asli FAKTUR PAJAK STANDAR dengan

Nomor Seri Faktur Pajak :  NPWP : 01-434-507-8-722-000

atas nama PT. PROFESITAMA PERKASA, Jl. Wiratama No.

1  A  Samarinda,  sebesar  Rp409.080.000,00  tanggal  01

Desember 2010;

g. 1  (satu)  lembar  foto  copy  SURAT  SETORAN  PAJAK

dengan Nomor  NPWP : 01-434-507-8-722-000 atas nama

PT.  PROFESITAMA  PERKASA,  Jl.  Wiratama  No.  1  A

Samarinda,  sebesar  Rp37.189.090,00  tanggal  01

Desember 2010;

h. 1  (satu)  lembar  foto  copy  SURAT  SETORAN  PAJAK

dengan Nomor NPWP : 01-434-507-8-722-000 atas nama

PT.  PROFESITAMA  PERKASA,  Jl.  Wiratama  No.  1  A

Samarinda,  sebesar  Rp14.875.636,00  tanggal  01

Desember 2010;

i. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN UNTUK SPP

– LS Nomor Kode Kantor/Satker 22.05.288372 tanggal 01

Desember  2010  yang  ditandatangani  oleh  Ir.  DJOKO
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PRIAMBODO, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

j. 2  (dua)  lembar  Asli  BERITA  ACARA  PEMERIKSAAN

PEKERJAAN  Nomor  :  345  /KU.103/BM-TRK/XII/2010

tanggal  01  Desember  2010  yang  ditandatangani  oleh  Ir.

DJOKO  PRIAMBODO,  MT  selaku  Pejabat  Pembuat

Komitmen dan Ir. H. SUTRISNO, MT selaku Direktur Utama

PT. PROFESITAMA PERKASA;

k. 2  (dua)  lembar  Asli  BERITA  ACARA  KEMAJUAN

PEKERJAAN  Nomor  :   346/KU.103/BM-TRK/XII/2010,

tanggal  01  Desember  2010  yang  ditandatangani  oleh  Ir.

DJOKO  PRIAMBODO,  MT  selaku  Pejabat  Pembuat

Komitmen dan Ir. H. SUTRISNO, MT selaku Direktur Utama

PT. PROFESITAMA PERKASA;

l. 1  (satu)  lembar  Asli  BERITA  ACARA  PEMBAYARAN

Nomor  :  347  /KU.103/BM.TRK/XII/2010,  tanggal  01

Desember  2010  yang  ditandatangani  Ir.  DJOKO

PRIAMBODO,  MT.  Selaku  Pejabat  Pembuat  Komitmen

(PIHAK PERTAMA)   dan  Ir.  H.  SUTRISNO,  MT Direktur

Utama PT. PROFESITAMA PERKASA (PIHAK KEDUA).
i. 60. 1 (satu) lembar Asli  SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Nomor  :  775631R /  048  /  111,  tanggal  14  –  12  –  2010  Sebesar

Rp357.015.274,00 Kepada PT. PROFESITAMA PERKASA Jl. Witama

No. 1 A Samarinda, yang ditandatangani oleh Kasi Pencairan Dana

An. AFFANDI, beserta lampiran antara lain: 

a. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERINTAH MEMBAYAR Nomor :

00304/BANDARA.TARAKAN/2010,  tanggal  14–12–2010 kepada

PT. PROFESITAMA PERKASA Jl.  Witama No. 1 A Samarinda,

sebesar  Rp357.015.274,00  yang  ditandatangani  oleh  MINAH

(Penandatangan SPM); 

b. 1  (satu)  lembar  Asli  SURAT  PERMINTAAN  PEMBAYARAN

Nomor : 526  /KU.003/Bandara.JWT-2010, tanggal 14 Desember

2010  sebesar  Rp409.080.000,00  yang  ditandatangani  oleh  H.

HUSNI DJAU , SE. MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

c. 1  (satu)  lembar  Asli  SURAT  PERNYATAAN  TANGGUNG
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JAWAB  BELANJA  Nomor  :  525  /KU.003/Bandara.JWT-2010,

sebesar Rp409.080.000,00 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO

PRIAMBODO, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

d. 1  (satu)  lembar  foto  copy  JAMINAN  PEMELIHARAAN  No.

MBG774020757910N tanggal 10 Desember 2010;

e. 2  (dua)  lembar  Asli  RINGKASAN  KONTRAK  tanggal  25

Oktober 2010, yang ditandatangi oleh  Ir. DJOKO PRIAMBODO,

MT  selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

f. 1 (satu) lembar foto copy SURAT SETORAN PAJAK dengan

Nomor   NPWP  :  01-434-507-8-722-000  atas  nama  PT.

PROFESITAMA PERKASA,  Jl.  Wiratama  No.  1  A Samarinda,

sebesar Rp14.875.636,00 tanggal 14 Desember 2010;

g. 1 (satu) lembar foto copy SURAT SETORAN PAJAK dengan

Nomor  NPWP  :  01-434-507-8-722-000  atas  nama  PT.

PROFESITAMA PERKASA,  Jl.  Wiratama  No.  1  A Samarinda,

sebesar Rp37.189.090,00 tanggal 14 Desember 2010;

h. 1  (satu)  lembar  Asli  FAKTUR  PAJAK  STANDAR  dengan

Nomor Seri Faktur Pajak :  NPWP : 01-434-507-8-722-000 atas

nama  PT.  PROFESITAMA PERKASA,  Jl.  Wiratama  No.  1  A

Samarinda,  sebesar  Rp409.080.000,00  tanggal  01  Desember

2010;

i. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN UNTUK SPP – LS

Nomor Kode Kantor/Satker 22.05.288372 tanggal 14 Desember

2010  yang  ditandatangani  oleh  Ir.  DJOKO  PRIAMBODO,  MT.

selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

j. 1 (satu) lembar Asli BERITA ACARA PEMBAYARAN Nomor :

398 /KU.103/BM.TRK/XII/2010, tanggal 14 Desember 2010 yang

ditandatangani  Ir.  DJOKO  PRIAMBODO,  MT.  Selaku  Pejabat

Pembuat Komitmen (PIHAK PERTAMA)  dan Ir. H. SUTRISNO,

MT  Direktur   Utama  PT.  PROFESITAMA  PERKASA  (PIHAK

KEDUA) ;

k. 2  (dua)  lembar  Asli  BERITA  ACARA  PEMERIKSAAN

PEKERJAAN Nomor : 383 /KU.103/BM-TRK/XII/2010 tanggal 10

Desember  2010  yang  ditandatangani  oleh  Ir.  DJOKO

PRIAMBODO, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. H.
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SUTRISNO,  MT  selaku  Direktur  Utama  PT.  PROFESITAMA

PERKASA;

l. 2 (dua) lembar Asli BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN

Nomor  :   385/KU.103/BM-TRK/XII/2010,  tanggal  10  Desember

2010  yang  ditandatangani  oleh  Ir.  DJOKO  PRIAMBODO,  MT

selaku Pejabat  Pembuat  Komitmen dan Ir.  H.  SUTRISNO, MT

selaku Direktur Utama PT. PROFESITAMA PERKASA;

m.1  (satu)  lembar  Asli  BERITA  ACARA  PENYERAHAN

PERTAMA PEKERJAAN Nomor : 386 /KU.103/BM.JWT/XII/2010,

tanggal  10  Desember  2010  yang  ditandatangani  Ir.  DJOKO

PRIAMBODO, MT. Selaku Pejabat  Pembuat Komitmen (PIHAK

PERTAMA)   dan  Ir.  H.  SUTRISNO,  MT  Direktur   Utama  PT.

PROFESITAMA PERKASA (PIHAK KEDUA).
i. 61. 1 (satu) lembar Asli  SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Nomor  :  0331820  /  048  /  111,  tanggal  27  –  04  –  2010  Sebesar

Rp326.094.572,00 Kepada PT. TRANS ASIA CONSULTAN Komplek

Niaga Duta Mas Fatmawati  Blok B 1/36,  Jl.  RS Fatmawati  No. 39,

yang  ditandatangani  oleh  Kasi  Perbendaharaan  An.SUMARNA,

beserta lampiran antara lain : 

a. 1  (satu)  lembar  Asli  SURAT  PERINTAH  MEMBAYAR

Nomor : 00073/BANDARA.TARAKAN/2010, tanggal 26–04–

2010  kepada  PT.  TRANS  ASIA  CONSULTAN  Komplek

Niaga Duta Mas Fatmawati Blok B 1/36, Jl. RS Fatmawati

No. 3, sebesar Rp326.094.572,00 yang ditandatangani oleh

MINAH (Penandatangan SPM); 

b. 1  (satu)  lembar  Asli  SURAT  PERMINTAAN

PEMBAYARAN Nomor : 129  /KU.003/Bandara.JWT-2010,

tanggal  26  April  2010  sebesar  Rp373.650.000,00  yang

ditandatangani  oleh  H.  HUSNI  DJAU  ,  SE.  MM  selaku

Kuasa Pengguna Anggaran; 

c. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN TANGGUNG

JAWAB  BELANJA  Nomor  :  128  /KU.003/Bandara.JWT-

2010, sebesar Rp373.650.000,00 yang ditandatangani oleh

SUDIHARMANTO. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
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d. 2 (dua) lembar Asli RINGKASAN KONTRAK tanggal 17

Februari  2010,  yang  ditandatangi  oleh  SUDIHARMANTO

selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

e. 1 (satu) lembar Asli  SURAT SETORAN PAJAK dengan

Nomor   NPWP  :  02-530-360-3-019-000  atas  nama  PT.

TRANS  ASIA  CONSULTAN  Komplek  Niaga  Duta  Mas

Fatmawati  Blok B 1/36,  Jl.  RS Fatmawati  No. 3,  sebesar

Rp13.587.247,00;

f. 1 (satu) lembar Asli  SURAT SETORAN PAJAK dengan

NPWP : 02-530-360-3-019-000 atas nama PT. TRANS ASIA

CONSULTAN Komplek Niaga Duta Mas Fatmawati Blok B

1/36,  Jl.  RS  Fatmawati  No.  3,  sebesar  Rp33.968.181,00

tanggal 27 April 2010;

g. 1 (satu) lembar Asli FAKTUR PAJAK STANDAR dengan

Nomor Seri Faktur Pajak :  NPWP : 02-530-360-3-019-000

atas nama PT. TRANS ASIA CONSULTAN Komplek Niaga

Duta Mas Fatmawati Blok B 1/36, Jl. RS Fatmawati No. 3,

sebesar Rp373.650.000,00 tanggal 27 April 2010;

h. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN UNTUK SPP

– LS Nomor Kode Kantor/Satker 22.05.288372 tanggal 26

April  2010  yang  ditandatangani  oleh  SUDIHARMANTO.

selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

i. 2  (dua)  lembar  Asli  BERITA  ACARA  PEMERIKSAAN

PEKERJAAN  Nomor  :  155  /KU.103/BM-JWT/IV/2010

tanggal  26  April  2010  yang  ditandatangani  oleh

SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan

Ir.  DJOKO  SUSILO  selaku  Direktur  PT.  TRANS  ASIA

SONSULTANTS;

j. 2  (dua)  lembar  Asli  BERITA  ACARA  KEMAJUAN

PEKERJAAN  Nomor  :   156/KU.103/BM-JWT/IV/2010,

tanggal  26  April  2010  yang  ditandatangani  oleh

SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan
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Ir.  DJOKO  SUSILO  selaku  Direktur  PT.  TRANS  ASIA

SONSULTANTS;

k. 1  (satu)  lembar  Asli  BERITA  ACARA  PEMBAYARAN

Nomor  :  157  /KU.103/BM.JWT/IV/2010,  tanggal  26  April

2010  yang  ditandatangani  SUDIHARMANTO  selaku

Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. DJOKO SUSILO selaku

Direktur PT. TRANS ASIA SONSULTANTS.
i. 62. 1 (satu) lembar Asli  SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Nomor  :  0343780  /  048  /  111,  tanggal  26  –  05  –  2010  Sebesar

Rp199.732.910,00 Kepada PT. TRANS ASIA CONSULTAN Komplek

Niaga Duta Mas Fatmawati  Blok B 1/36,  Jl.  RS Fatmawati  No. 39,

yang  ditandatangani  oleh  Kasi  Perbendaharaan  An.SUMARNA,

beserta lampiran antara lain : 

a. 1  (satu)  lembar  Asli  SURAT  PERINTAH  MEMBAYAR

Nomor : 00088/BANDARA.TARAKAN/2010, tanggal 17–05–

2010  kepada  PT.  TRANS  ASIA  CONSULTAN  Komplek

Niaga Duta Mas Fatmawati Blok B 1/36, Jl. RS Fatmawati

No. 3, sebesar Rp199.732.910,00 yang ditandatangani oleh

MINAH (Penandatangan SPM); 

b. 1  (satu)  lembar  Asli  SURAT  PERMINTAAN

PEMBAYARAN Nomor : 197  /KU.003/Bandara.JWT-2010,

tanggal  17  Mei  2010  sebesar  Rp224.190.000,00  yang

ditandatangani  oleh  H.  HUSNI  DJAU  ,  SE.  MM  selaku

Kuasa Pengguna Anggaran; 

c. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN TANGGUNG

JAWAB  BELANJA  Nomor  :  196  /KU.003/Bandara.JWT-

2010, sebesar Rp224.190.000,00 yang ditandatangani oleh

SUDIHARMANTO. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

d. 2 (dua) lembar Asli RINGKASAN KONTRAK tanggal 16

Juni  2010,  yang  ditandatangi  oleh     SUDIHARMANTO

selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

e. 1 (satu) lembar foto copy SERTIFIKAT BADAN USAHA

JASA  PERENCANAAN  KONSTRUKSI  Nomor  :

Hal. 76 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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0120/PERKINDO/09/7/08, tanggal 29 Juli 2008; 

f. 1 (satu) lembar Asli  SURAT SETORAN PAJAK dengan

Nomor   NPWP  :  02-530-360-3-019-000  atas  nama  PT.

TRANS  ASIA  CONSULTAN  Komplek  Niaga  Duta  Mas

Fatmawati  Blok B 1/36,  Jl.  RS Fatmawati  No. 3,  sebesar

Rp4.076.181,00;

g. 1 (satu) lembar Asli  SURAT SETORAN PAJAK dengan

NPWP : 02-530-360-3-019-000 atas nama PT. TRANS ASIA

CONSULTAN Komplek Niaga Duta Mas Fatmawati Blok B

1/36,  Jl.  RS  Fatmawati  No.  3,  sebesar  Rp20.380.909,00

tanggal 26 Juni 2010; 

h. 1 (satu) lembar Asli FAKTUR PAJAK STANDAR dengan

Nomor Seri Faktur Pajak :  NPWP : 02-530-360-3-019-000

atas nama PT. TRANS ASIA CONSULTAN Komplek Niaga

Duta Mas Fatmawati Blok B 1/36, Jl. RS Fatmawati No. 3,

sebesar Rp244.190.000,00 tanggal 26 Juni 2010; 

i. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN UNTUK SPP

– LS Nomor Kode Kantor/Satker 22.05.288372 tanggal 17

Mei  2010  yang  ditandatangani  oleh  SUDIHARMANTO.

selaku Pejabat Pembuat Komitmen; 

j. 2  (dua)  lembar  Asli  BERITA  ACARA  PEMERIKSAAN

PEKERJAAN  Nomor  :  178  /KU.103/BM-JWT/V/2010

tanggal  17  Mei  2010  yang  ditandatangani  oleh

SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan

Ir.  DJOKO  SUSILO  selaku  Direktur  PT.  TRANS  ASIA

SONSULTANTS;

k. 2  (dua)  lembar  Asli  BERITA  ACARA  KEMAJUAN

PEKERJAAN Nomor :  179/KU.103/BM-JWT//2010, tanggal

17 Mei  2010 yang ditandatangani  oleh SUDIHARMANTO

selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. DJOKO SUSILO

selaku Direktur PT. TRANS ASIA SONSULTANTS;

l. 1  (satu)  lembar  Asli  BERITA  ACARA  PEMBAYARAN

Hal. 77 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 77
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Nomor : 180 /KU.103/BM.JWT/V/2010, tanggal 17 Mei 2010

yang  ditandatangani  SUDIHARMANTO  selaku  Pejabat

Pembuat Komitmen dan Ir. DJOKO SUSILO selaku Direktur

PT. TRANS ASIA SONSULTANTS;
i. 63. 1 (satu) lembar Asli  SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Nomor  :  690459P /  048  /  111,  tanggal  07  –  07  –  2010  Sebesar

Rp199.732.910,00 Kepada PT. TRANS ASIA CONSULTAN Komplek

Niaga Duta Mas Fatmawati  Blok B 1/36,  Jl.  RS Fatmawati  No. 39,

yang  ditandatangani  oleh  Kasi  Perbendaharaan  An.SUMARNA,

beserta lampiran antara lain :

a. 1  (satu)  lembar  Asli  SURAT  PERINTAH  MEMBAYAR

Nomor : 00124/BANDARA.TARAKAN/2010, tanggal 16–06–

2010  kepada  PT.  TRANS  ASIA  CONSULTAN  Komplek

Niaga Duta Mas Fatmawati Blok B 1/36, Jl. RS Fatmawati

No. 3, sebesar Rp133.155.274,00 yang ditandatangani oleh

MINAH (Penandatangan SPM); 

b. 1  (satu)  lembar  Asli  SURAT  PERMINTAAN

PEMBAYARAN Nomor : 237  /KU.003/Bandara.JWT-2010,

tanggal  16  Juni  2010  sebesar  Rp149.460.000,00  yang

ditandatangani oleh H. HUSNI DJAU, SE. MM selaku Kuasa

Pengguna Anggaran; 

c. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN TANGGUNG

JAWAB  BELANJA  Nomor  :  236  /KU.003/Bandara.JWT-

2010, sebesar Rp149.460.000,00 yang ditandatangani oleh

SUDIHARMANTO. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

d. 2 (dua) lembar Asli RINGKASAN KONTRAK tanggal 16

Juni  2010,  yang  ditandatangi  oleh     SUDIHARMANTO

selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

e. 1 (satu) lembar Asli  SURAT SETORAN PAJAK dengan

Nomor   NPWP  :  02-530-360-3-019-000  atas  nama  PT.

TRANS  ASIA  CONSULTAN  Komplek  Niaga  Duta  Mas

Fatmawati  Blok B 1/36,  Jl.  RS Fatmawati  No. 3,  sebesar

Rp2.717.454,00;

Hal. 78 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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f. 1 (satu) lembar Asli  SURAT SETORAN PAJAK dengan

NPWP : 02-530-360-3-019-000 atas nama PT. TRANS ASIA

CONSULTAN Komplek Niaga Duta Mas Fatmawati Blok B

1/36,  Jl.  RS  Fatmawati  No.  3,  sebesar  Rp13.587.272,00

tanggal 07 Juli 2010; 

g. 1 (satu) lembar Asli FAKTUR PAJAK STANDAR dengan

Nomor Seri Faktur Pajak :  NPWP : 02-530-360-3-019-000

atas nama PT. TRANS ASIA CONSULTAN Komplek Niaga

Duta Mas Fatmawati Blok B 1/36, Jl. RS Fatmawati No. 3,

sebesar Rp149.460.000,00 tanggal 07 Juli 2010; 

h. 1 (satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN UNTUK SPP

– LS Nomor Kode Kantor/Satker 22.05.288372 tanggal 16

Juni  2010  yang  ditandatangani  oleh  SUDIHARMANTO.

selaku Pejabat Pembuat Komitmen; 

i. 2  (dua)  lembar  Asli  BERITA  ACARA  PEMERIKSAAN

PEKERJAAN  Nomor  :  245  /KU.103/BM-JWT/V/2010

tanggal  16  Juni  2010  yang  ditandatangani  oleh

SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan

Ir.  DJOKO  SUSILO  selaku  Direktur  PT.  TRANS  ASIA

SONSULTANTS;

j. 2  (dua)  lembar  Asli  BERITA  ACARA  KEMAJUAN

PEKERJAAN Nomor :  246/KU.103/BM-JWT//2010, tanggal

16 Juni 2010 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO

selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. DJOKO SUSILO

selaku Direktur PT. TRANS ASIA SONSULTANTS;

k. 1  (satu)  lembar  Asli  BERITA  ACARA  PENYERAHAN

PEKERJAAN   Nomor  :  247  /KU.103/BM.JWT/VI/2010,

tanggal 16 Juni 2010;

l. 1  (satu)  lembar  Asli  BERITA  ACARA  PEMBAYARAN

Nomor  :  248  /KU.103/BM.JWT/VI/2010,  tanggal  16  Juni

2010  yang  ditandatangani  SUDIHARMANTO  selaku

Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. DJOKO SUSILO selaku

Hal. 79 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019
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Direktur PT. TRANS ASIA SONSULTANTS.
i. 64. 1  (satu)  Bendel  Fotocopy  Legaisir  dokumen  Photo

Dokumentasi  Pekerjaan  Kegiatan  Pembangunan  /  Peningkatan

Landasan  Pekerjaan  Pengawasan  Pemetangan  dan  Pembersihan

Lahan  Persiapan  Pembuatan  Pararel  Runway  =  375.000  M3  di

Bandar  Udara  Kelas  I  Khusus  Tarakan  Kalimantan  Timur  dengan

Nomor  Kontrak  :  72/KU.103/BM.ST/VI/2009,  tanggal  25  Juni  2009

dengan Nilai Kontrak sebesar Rp747.142.000,00 (Tujuh ratus empat

puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), Sumber Dana

Stimulus Fiskal TA. 2009, dengan Konsultan PT. Waskita Utama. 
ii. 65. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legaisir dokumen Laporan Bulanan

Periode Juni 2009 Pekerjaan Kegiatan Pembangunan / Peningkatan

Landasan  Pekerjaan  Pengawasan  Pemetangan  dan  Pembersihan

Lahan  Persiapan  Pembuatan  Pararel  Runway  =  375.000  M3  di

Bandar  Udara  Kelas  I  Khusus  Tarakan  Kalimantan  Timur  dengan

Nomor  Kontrak  :  72/KU.103/BM.ST/VI/2009,  tanggal  25  Juni  2009

dengan Nilai Kontrak sebesar Rp747.142.000,00 (Tujuh ratus empat

puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), Sumber Dana

Stimulus Fiskal TA. 2009, dengan Konsultan PT. Waskita Utama. 
iii. 66. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legaisir dokumen Laporan Bulanan

Periode Juli  2009 Pekerjaan Kegiatan Pembangunan /  Peningkatan

Landasan  Pekerjaan  Pengawasan  Pemetangan  dan  Pembersihan

Lahan  Persiapan  Pembuatan  Pararel  Runway  =  375.000  M3  di

Bandar  Udara  Kelas  I  Khusus  Tarakan  Kalimantan  Timur  dengan

Nomor  Kontrak  :  72/KU.103/BM.ST/VI/2009,  tanggal  25  Juni  2009

dengan Nilai Kontrak sebesar Rp747.142.000,00 (Tujuh ratus empat

puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), Sumber Dana

Stimulus Fiskal TA. 2009, dengan Konsultan PT. Waskita Utama. 
iv. 67. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legaisir dokumen Laporan Bulanan

Periode  Agustus  2009  Pekerjaan  Kegiatan  Pembangunan  /

Peningkatan  Landasan  Pekerjaan  Pengawasan  Pemetangan  dan

Pembersihan  Lahan  Persiapan  Pembuatan  Pararel  Runway  =

375.000  M3 di  Bandar  Udara  Kelas  I  Khusus  Tarakan  Kalimantan

Timur dengan Nomor Kontrak : 72/KU.103/BM.ST/VI/2009, tanggal 25

Juni  2009  dengan  Nilai  Kontrak  sebesar  Rp747.142.000,00  (Tujuh

ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah),
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Sumber  Dana  Stimulus  Fiskal  TA.  2009,  dengan  Konsultan  PT.

Waskita Utama. 
v. 68. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legaisir dokumen Laporan Bulanan

Periode  September  2009  Pekerjaan  Kegiatan  Pembangunan  /

Peningkatan  Landasan  Pekerjaan  Pengawasan  Pemetangan  dan

Pembersihan  Lahan  Persiapan  Pembuatan  Pararel  Runway  =

375.000  M3 di  Bandar  Udara  Kelas  I  Khusus  Tarakan  Kalimantan

Timur dengan Nomor Kontrak : 72/KU.103/BM.ST/VI/2009, tanggal 25

Juni  2009  dengan  Nilai  Kontrak  sebesar  Rp747.142.000,00  (Tujuh

ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah),

Sumber  Dana  Stimulus  Fiskal  TA.  2009,  dengan  Konsultan  PT.

Waskita Utama. 
vi. 69. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legaisir dokumen Laporan Bulanan

Periode  Oktober  2009  Pekerjaan  Kegiatan  Pembangunan  /

Peningkatan  Landasan  Pekerjaan  Pengawasan  Pemetangan  dan

Pembersihan  Lahan  Persiapan  Pembuatan  Pararel  Runway  =

375.000  M3 di  Bandar  Udara  Kelas  I  Khusus  Tarakan  Kalimantan

Timur dengan Nomor Kontrak : 72/KU.103/BM.ST/VI/2009, tanggal 25

Juni  2009  dengan  Nilai  Kontrak  sebesar  Rp747.142.000,00  (Tujuh

ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah),

Sumber  Dana  Stimulus  Fiskal  TA.  2009,  dengan  Konsultan  PT.

Waskita Utama.
vii. 70. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legaisir dokumen Laporan Bulanan

Periode  November  2009  Pekerjaan  Kegiatan  Pembangunan  /

Peningkatan  Landasan  Pekerjaan  Pengawasan  Pemetangan  dan

Pembersihan  Lahan  Persiapan  Pembuatan  Pararel  Runway  =

375.000  M3 di  Bandar  Udara  Kelas  I  Khusus  Tarakan  Kalimantan

Timur dengan Nomor Kontrak : 72/KU.103/BM.ST/VI/2009, tanggal 25

Juni  2009  dengan  Nilai  Kontrak  sebesar  Rp747.142.000,00  (Tujuh

ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah),

Sumber  Dana  Stimulus  Fiskal  TA.  2009,  dengan  Konsultan  PT.

Waskita Utama. 
viii. 71. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legaisir dokumen Laporan Bulanan

Periode  Desember  2009  Pekerjaan  Kegiatan  Pembangunan  /

Peningkatan  Landasan  Pekerjaan  Pengawasan  Pemetangan  dan

Pembersihan  Lahan  Persiapan  Pembuatan  Pararel  Runway  =
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375.000  M3 di  Bandar  Udara  Kelas  I  Khusus  Tarakan  Kalimantan

Timur dengan Nomor Kontrak : 72/KU.103/BM.ST/VI/2009, tanggal 25

Juni  2009  dengan  Nilai  Kontrak  sebesar  Rp747.142.000,00  (Tujuh

ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah),

Sumber  Dana  Stimulus  Fiskal  TA.  2009,  dengan  Konsultan  PT.

Waskita Utama. 
ix. 72. 1  (satu)  Bendel  Fotocopy  Legaisir  dokumen  Laporan  Akhir

Pekerjaan  Kegiatan  Pembangunan  /  Peningkatan  Landasan

Pekerjaan  Pengawasan  Pemetangan  dan  Pembersihan  Lahan

Persiapan  Pembuatan  Pararel  Runway  =  375.000  M3  di  Bandar

Udara  Kelas  I  Khusus  Tarakan  Kalimantan  Timur  dengan  Nomor

Kontrak  :  72/KU.103/BM.ST/VI/2009,  tanggal  25  Juni  2009 dengan

Nilai  Kontrak  sebesar  Rp747.142.000,00  (Tujuh  ratus  empat  puluh

tujuh  juta  seratus  empat  puluh  dua  ribu  rupiah),  Sumber  Dana

Stimulus Fiskal TA. 2009, dengan Konsultan PT. Waskita Utama. 
x. 73. 1  (satu)  Bendel  Fotocopy  Legalisir  dokumen  Rekapitulasi

Kuantitas  Termyn  –  03  Kegiatan  Pembangunan  /  Peningkatan

Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu  Tahap I = 75.000

M2  di  Bandar  Udara  Kelas  I  Khusus  Tarakan  Kalimantan  Timur,

dengan Nomor Kontrak : 83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010, tanggal 25

Oktober  2010  Sumber  Dana  APBN  2010  dengan  Kontraktor

Pelaksana PT. Hutama Karya (Persero) dan Konsultan Pemgawas PT.

Profesitama Perkasa. 
xi. 74. 1  (satu)  Bendel  Fotocopy  Legalisir  dokumen  Kegiatan

Pembangunan / Peningkatan Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah

Landas Pacu  Tahap I = 75.000 M2 di Bandar Udara Kelas I Khusus

Tarakan  Kalimantan  Timur,  dengan  Nomor  Kontrak  :

83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010,  tanggal  25  Oktober  2010  Sumber

Dana APBN 2010 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Hutama Karya

(Persero) dan Konsultan Pemgawas PT. Profesitama Perkasa, Termyn

No.  15  (Lima  belas)  tanggal  26  Agustus  2010  yang  diajukan  oleh

Kontraktor  PT.  Hutama  Karya  (Persero)  Ir.  ARI  SUTANTO  (selaku

Kepala Proyek), diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Profesitama

Perkasa ULUNG BROTO KUSUMA, ST (selaku Site Engineer) dan

diketahui / disetujui PIPROKSI Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata

Tarakan  SYAHRUIANSYAH  (Penata  TK.I/III  d  NIP.
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19550316.198002.1.002),  dan  beserta  6  (Enam)  Lembar  Fotocopy

Legalisir Laporan Mingguan Pekerjaan Pembangunan / Peningkatan

Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu  Tahap I = 75.000

M2  di  Bandar  Udara  Kelas  I  Khusus  Tarakan  Kalimantan  Timur,

dengan Nomor Kontrak : 83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010, tanggal 25

Oktober  2010  Sumber  Dana  APBN  2010  dengan  Kontraktor

Pelaksana PT. Hutama Karya (Persero) dan Konsultan Pemgawas PT.

Profesitama Perkasa.
xii. 75. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Layout Desaign Pekerjaan

Kegiatan  Pematangan  dan  Pembersihan  Lahan  Persiapan

Pembuatan Pararel Runway (375.000 M3) di Bandar Udara Kelas I

Khusus Tarakan Kalimantan Timur TA. 2009 Nomor 02 dan Jumlah

02. 
xiii. 76. 1  (satu)  Bendel  Asli  dokumen  Penawaran  Proyek  Bandara

Juwata Tarakan dari PT. Surya Ramadhan Jaya kepada PT. Hutama

Karya dalam kegiatan Proyek Bandara Juwata Tarakan Lokasi Kota

Tarakan TA. 2010.
xiv. 77. 1 (satu) Bendel Asli  dokumen Laporan Pekerjaan Monitoring

Instrumen Geoteknik PT. Teknindo Geosistem Unggul dalam Proyek

Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I Bandar Udara Kelas I Juwata

– Tarakan 01 – 31 Desember 2010.
xv. 78. 1 (satu) Bendel Asli  dokumen Laporan Pekerjaan Monitoring

Instrumen Geoteknik PT. Teknindo Geosistem Unggul dalam Proyek

Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I Bandar Udara Kelas I Juwata

– Tarakan 01 – 31 Januari 2011.
xvi

.

79. 1 (satu) Bendel Asli  dokumen Laporan Pekerjaan Monitoring

Instrumen Geoteknik PT. Teknindo Geosistem Unggul dalam Proyek

Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I Bandar Udara Kelas I Juwata

– Tarakan 01 – 31 Februari 2011.
xvi

i.

80. 1 (satu) Bendel Asli  dokumen Laporan Pekerjaan Monitoring

Instrumen Geoteknik PT. Teknindo Geosistem Unggul dalam Proyek

Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I Bandar Udara Kelas I Juwata

– Tarakan 01 – 31 Maret 2011 (Bulan Ke – 4).
xvi

ii.

81. 1  (satu)  Bendel  Asli  dokumen  Laporan  Pengujian  Sieve

Analysis dan Permeabilitas Proyek Perbaikan Tanah Landasan Pacu

Tahap I = 75.000 M2, Kontraktor PT. Hutama Karya  Lokasi Bandar

Juwata  Tarakan.  Dikeluarkan oleh Laboratorium Pengujian  Material
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Teknik Konstruksi Bangunan SMK Negeri 2 Tarakan. 
xix. 82. 1  (satu)  Bendel  Asli  dokumen  Laporan  Pengujian  Tanah

Proktor dan CBR Proyek Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I =

75.000  M2,  Kontraktor  PT.  Hutama  Karya   Lokasi  Bandar  Juwata

Tarakan.  Dikeluarkan  oleh  Laboratorium  Pengujian  Material  Teknik

Konstruksi Bangunan SMK Negeri 2 Tarakan. 
xx. 83. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir dokumen Surat Perjanjian

Kerja  (Kontrak)  Pekerjaan  Timbunan  Pasir  (Sand  Blanket)  Proyek

Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (75.000 M2) Bandar Udara

Kelas I Khusus Juwata Tarakan antara PT. Hutama Karya (Persero)

Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta dengan PT.

Sejahtera  Ade  Perkasa  dengan  Nomor  Kontrak  :

A.Kont/Mh.1049/S.Perj.III/189, tanggal 11 Oktober 2010.
xxi

.

84. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir dokumen Surat Perjanjian

Kerja (Kontrak) Pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan Proyek Perbaikan

Tanah Landasan Pacu Tahap I  (75.000 M2)  Bandar  Udara Kelas  I

Khusus Juwata Tarakan antara PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah

III Kalimantan, Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta dengan PT. Sejahtera

Ade Perkasa dengan Nomor Kontrak : A.Kont/Mh.1050/S.Perj.III/190,

tanggal 11 Oktober 2010.
xxi

i.

85. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir dokumen Surat Perjanjian

Kerja (Kontrak) Pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan – Tahap II Proyek

Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (75.000 M2) Bandar Udara

Kelas I Khusus Juwata Tarakan antara PT. Hutama Karya (Persero)

Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta dengan PT.

Sejahtera  Ade  Perkasa  dengan  Nomor  Kontrak  :

A.Kont/Mh.1051/S.Perj.III/191, tanggal 11 Oktober 2010.
xxi

ii.

86. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir dokumen Surat Perjanjian

Kerja  (Kontrak)  Pekerjaan  Prefabricated  Vertical  Drain  Proyek

Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (75.000 M2) Bandar Udara

Kelas I Khusus Juwata Tarakan antara PT. Hutama Karya (Persero)

Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta dengan PT.

Teknindo  Geosistem  Unggul  dengan  Nomor  Kontrak  :

A.Kont/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal 29 Oktober 2010.
xxi

v.

87. 1  (satu)  Bendel  Asli  dokumen  Laporan  Mingguan  Proyek

Perbaikan  Tanah  Landasan  Pacu  Tahap  I  (75.000  M2)  Pekerjaan

Vertical  Drain  dan  Instrumen  Geoteknik,  Minggu  Ke  08  (Delapan)
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Periode 23 Desember 2010 s.d. 25 Desember 2010, Nomor SPPP :

A.Kont/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal 29 Oktober 2010 dengan Nilai

SPPP  Rp3.520.885.000,00  (Tiga  Milyar  lima  ratus  dua  puluh  juta

delapan  ratus  delapan  puluh  lima  ribu  rupiah)  yang  dibuat  oleh

Subkontraktor PT. Teknindo Geosistem Unggul dan disetujui oleh PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah III.
xx

v.

88. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Laporan Mingguan Proyek

Perbaikan  Tanah  Landasan  Pacu  Tahap  I  (75.000  M2)

Pekerjaan Vertical Drain dan Instrumen Geoteknik, Minggu Ke

13 (Tiga belas) Periode 20 Januari 2011 s.d. 25 Januari 2011,

Nomor  SPPP  :  A.Kont/Mh.1085/S.Perj.III/193,  tanggal  29

Oktober  2010  dengan  Nilai  SPPP  Rp3.520.885.000,00  (Tiga

Milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh

lima ribu rupiah) yang dibuat oleh Subkontraktor PT. Teknindo

Geosistem  Unggul  dan  disetujui  oleh  PT.  Hutama  Karya

(Persero) Wilayah III.
xx

vi.

89. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir dokumen Kartu Hutang PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jateng DIY dengan

Nomor Suplayer  :  BT 06510007 – PT. Teknindo Geosistem Unggul

berikut lampiran : 

a. 1  (satu)  Bendel  Fotocopy  Legalisir  Dokumen  Kontrak

Addendum  –  01  Pekerjaan  Prefabricated  Vertical  Drain

Proyek Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I  (75.000

M2) Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan antara

PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa

Tengah dan DI. Yogyakarta dengan PT. Teknindo Geosistem

Unggul  dengan  Nomor  Kontrak  :

A.Kont/Mh.1289/S.Perj.III/235, tanggal 06 Desember 2010; 

b. 1  (satu)  Bendel  Fotocopy  Legalisir  Dokumen  Kontrak

Addendum  –  02  Pekerjaan  Prefabricated  Vertical  Drain

Proyek Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I  (75.000

M2) Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan antara

PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa

Tengah dan DI. Yogyakarta dengan PT. Teknindo Geosistem
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Unggul  dengan  Nomor  Kontrak  :

A.Kont/Sr.141/S.Perj.III/013, tanggal 28 Februari 2011; 

c. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir dokumen Rekapitulasi

Kuantitas dan Harga Pekerjaan Prefabricated Vertical Drain

(PVD)  Proyek  Perbaikan  Tanah  Landasan  Pacu  Tahap  I

(75.000 M2) Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan.
i. 90. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir dokumen Kartu Hutang PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jateng DIY dengan

Nomor Suplayer : BS 24610007 – PT. Sejahtera Ade Perkasa berikut

lampiran :

a. 1  (satu)  Bendel  Fotocopy  Legalisir  dokumen  Surat

Perjanjian  Kerja  (Kontrak)  Pekerjaan  Timbunan  Tanah

Pilihan – Tahap II Proyek Perbaikan Tanah Landasan Pacu

Tahap I (75.000 M2) Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata

Tarakan  antara  PT.  Hutama  Karya  (Persero)  Wilayah  III

Kalimantan, Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta dengan PT.

Sejahtera  Ade  Perkasa  dengan  Nomor  Kontrak  :

A.Kont/Mh.1051/S.Perj.III/191, tanggal 11 Oktober 2010; 

b. 1  (satu)  Bendel  Fotocopy  Legalisir  dokumen  Surat

Perjanjian  Kerja  (Kontrak)  Pekerjaan  Timbunan  Tanah

Pilihan  Proyek  Perbaikan  Tanah  Landasan  Pacu  Tahap  I

(75.000 M2) Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan

antara PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan,

Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta dengan PT. Sejahtera Ade

Perkasa  dengan  Nomor  Kontrak  :

A.Kont/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 11 Oktober 2010; 

c. 1  (satu)  Bendel  Fotocopy  Legalisir  dokumen  Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Timbunan Pasir (Sand

Blanket) Proyek Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I

(75.000 M2) Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan

antara PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan,

Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta dengan PT. Sejahtera Ade

Perkasa  dengan  Nomor  Kontrak  :
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A.Kont/Mh.1049/S.Perj.III/189, tanggal 11 Oktober 2010; 

d. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir dokumen Berita Acara

Pembayaran  Presentasi  Pekerjaan  Nomor  :

56/BAPP/Mh.1051/S.Perj.III/191,  tanggal  13  Juli  2011

antara  Ir.  RIJAL  SUTJIPTO,  MM  (General  Manager  PT.

Hutama  Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jawa

Tengah  dan  DI.  Yogyakarta)  dengan  WAHYU  HIDAYAT

(Direktur PT. Sejahtera Ade Perkasa).
91. 1 (satu)  Bendel Asli  dokumen Bukti  Pembayaran PT. Hutama

Karya (Persero) Wilayah III  Kalimantan,  Jateng dan DIY kepada PT.

Teknindo  Geosistem  Unggul  sejumlah  Rp192.196.684,00  (Seratus

Sembilan puluh dua juta seratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus

delapan puluh empat rupiah) berikut lampiran : 

a. 1  (satu)  Lembar  Asli  Kwitansi  PT.  Teknindo

Geosistem Unggul dengan Nomor Kuitansi : KW-P 53-03-

2010 dari PT. Hutama Karya (Persero) untuk Pembayaran

Progres ke 2 Prestasi  7.48% sebesar Rp192.196.684,00

(Seratus Sembilan puluh dua juta seratus Sembilan puluh

enam ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) yang

ditandatangani  oleh  Ir.  HERU  PUTRANTO  (Direktur  PT.

Teknindo Geosistem Unggul);

b. 2  (dua)  Lembar  Asli  dokumen  Berita  Acara

Pembayaran  Prestasi  Pekerjaan  Nomor  :

25/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193,  tanggal  20  Desember

2010  antara  Ir.  GAMPANG  WIRATO,  MM  (General

Manager  PT.  Hutama  Karya  (Persero)  Wilayah  III

Kalimantan, Jawa Tengah dengan DI. Yogyakarta) dengan

Ir.  HERU PUTRANTO (Direktur  PT.  Teknindo Geosistem

Unggul);

c. 1  (satu)  Lembar  Asli  dokumen  Perincian  Tagihan

Presentasi tanggal 27 Desember 2010; 

d. 1  (satu)  Lembar  Asli  dokumen  Berita  Acara

Pemeriksaan  Pekerjaan  Nomor  :
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25/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193,  tanggal  27  Desember

2010.
92. 1 (satu)  Lembar  Asli  Tidesan dokumen Bukti  Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jateng dan DIY kepada

PT. Teknindo Geosistem Unggul sejumlah Rp595.948.392,00 (Lima ratus

Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga

ratus Sembilan puluh dua rupiah).
93. 1  (satu)  Bendel  Fotocopy  Legalisir  dokumen  Draft  Perjanjian

Pengadaan  Geotextile  untuk  Proyek  Pembangunan  Bandara  Tarakan

Kalimantan  Timur  antara  PT.  Hutama  Karya  (Persero)  Wilayah  III

Kalimantan, Jateng dan DIY dengan PT. Tetrasa Geosinindo – Jakarta

Nomor :  Bek/WS.1160/S.Perj.III/2012, tanggal 9 November 2010 yang

belum ditandatangani oleh kedua belah pihak. 
94. 1  (satu)  Bendel  Fotocopy  Legalisir  dokumen  Berita  Acara

Pembayaran  Prestasi  Pekerjaan  Nomor  :

35/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 20 Februari 2011 antara antara

Ir. RIJAL SUTJIPTO, MM (General Manager PT. Hutama Karya (Persero)

Wilayah  III  Kalimantan,  Jawa  Tengah  dan  DI.  Yogyakarta)  dengan

WAHYU HIDAYAT (Direktur PT. Sejahtera Ade Perkasa); 
95. 1  (satu)  Bendel  Fotocopy  Legalisir  dokumen  Berita  Acara

Pembayaran  Prestasi  Pekerjaan  Nomor  :

52/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 17 Juni 2011 antara antara Ir.

RIJAL SUTJIPTO, MM (General Manager PT. Hutama Karya (Persero)

Wilayah  III  Kalimantan,  Jawa  Tengah  dan  DI.  Yogyakarta)  dengan

WAHYU HIDAYAT (Direktur PT. Sejahtera Ade Perkasa); 
96. 2  (dua)  Lembar  Fotocopy  Legalisir  dokumen  Berita  Acara

Pembayaran  Prestasi  Pekerjaan  Nomor  :

07/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193,  tanggal 26 November 2010 antara Ir.

GAMPANG  WIRATO,  MM  (General  Manager  PT.  Hutama  Karya

(Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah dengan DI. Yogyakarta)

dengan  Ir.  HERU  PUTRANTO  (Direktur  PT.  Teknindo  Geosistem

Unggul); 
97. 1  (satu)  Lembar  Fotocopy  Legalisir  dokumen  Surat  Perintah

Pelaksanaan  Kerja  Nomor  :  06/SPPK/PBJT-Thp.I/XII/10,  tanggal  03

Desember 2010 antara Ir. ARI SUSANTO (Kepala Proyek  PT. Hutama

Karya (Persero) dengan SLAMET HARIYANTO (Pemborong Borongan)

dengan  lampiran  1  (satu)  Lembar  Fotocopy  Legalisir  Syarat-syarat

Hal. 88 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 88



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pelaksanaan Pekerjaan PT. Hutama Karya (Persero).
98. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir dokumen Perincian Tagihan

Presentasi tanggal 27 Desember 2010 dengan lampiran 1 (satu) Lembar

Fotocopy  Legalisir  Berita  Acara  Pemeriksaan  Pekerjaan  Nomor  :

07/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal 26 November 2010.
99. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir dokumen Bukti Pembayaran

dari PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jateng dan DIY

kepada  PT.  Teknindo  Geosistem  Unggul  sebesar  Rp400.000.000,00

(empat ratus juta rupiah) berikut lampiran : 

a. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kwitansi PT. Teknindo

Geosistem Unggul dengan Nomor Kuitansi : KW-P 53-02-2010

dari PT. Hutama Karya (Persero) untuk Pembayaran Progres

ke  1  Prestasi  46,65%  sebesar  Rp1.229.479.655,00  (satu

milyar dua ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus tujuh

puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) yang

ditandatangani  oleh  Ir.  HERU  PUTRANTO  (Direktur  PT.

Teknindo Geosistem Unggul);

b. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir dokumen Berita Acara

Pekerjaan  dan  Pembayaran  Nomor  :  BA/Tagihan-01/TGU-

HK/PPTLPTI/XI/2010,  tanggal  25  November  2010  antara  Ir.

ARI SUSANTO (Project Manager PT. Hutama Karya (Persero)

Wilayah III Proyek Pekerjaan Perbaikan Tanah Landasan Pacu

Tahap  I  (75.000  M2))  dengan  SLAMET  HARIYANTO  (Site

Manager PT. Teknindo Geosistem Unggul); 

c. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir laporan Progres Proyek

Pekerjaan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (75.000

M2) Pekerjaan Vertical Drain dan Instrumen Geoteknik; 

d. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir dokumen Berita Acara

Mobilisasii  Crane  Pekerjaan  :  Pemasangan  PVD Pekerjaan

Perbaikan  Tanah  Landasan  Pacu  Tahap  I  di  Bandar  Udara

Kelas I Khusus Juwata Tarakan.
100. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran Pelunasan 1 Unit Toyota

Rush-G MT 1500 cc (Baru) Th 2010 Warna Hitam dari PT. Hutama Karya

kepada  CV.  Sumber  Harapan  sebesar  Rp202.800.000,00  tanggal  10
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November 2010, beserta lampiran antara lain :

a. 1  (satu)  lembar  Asli  Daftar  Pengeluaran  yang  dilakukan

oleh  Atministrasi  sebesar  Rp202.800.000,00  tanggal  10

November  2010  yang  ditandatangani  oleh  RACHMAD

WIDODO selaku Administrasi  dan Ir.  ARI  SUSANTO selaku

Project Manager;

b. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi CV. Sumber Harapan Nomor :

33-40519  sebesar  Rp207.800.000,00tanggal  10  November

2010  yang  ditandatangani  GUNANTO.  J  selaku  Bagian

Keuangan;

c. 1 (satu) lembar foto copi Cek  Bank Mandiri No. EZ 079009

tanggal 10 November 2010 sebesar   Rp202.800.000,00 atas

nama PT. Hutama Karya; 

d. 1 (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 10

November  2010  Kepada  RUDY  WAHYUDI  No.  Rek.

148.00.9201394.8  Bank  Mandiri  Tarakan  dari  PT.  Hutama

Karya sebesar  Rp202.800.000,00;

e. 1 (satu) lembar Asli Bukti Serah Terima Kendaraan  Kepada

PT. Hutama Karya An. Kantor Bandara Udara Kelas I Juwata

Tarakan Jl.  Mulawarman No.  01 Tarakan tanggal  10 – 11 –

2010 yang diterima oleh EKKO S.;

f. 1 (satu) lembar Asli  Surat PT. Hutama Karya Nomor :  K.

10.007.00.000, tanggal 03 November 2010 tentang Pesanan

Pembelian Barang.
101. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran Pelunasan 1 Unit Toyota

Avanza –S M/T 1500 cc (Baru) Th 2010 Warna Abu-Abu dari PT. Hutama

Karya kepada CV. Sumber Harapan sebesar Rp170.800.000,00 tanggal

26 November 2010, beserta lampiran antara lain : 

a. 1  (satu)  lembar  Asli  Daftar  Pengeluaran  yang  dilakukan

oleh  Atministrasi  sebesar  Rp170.800.000,00  tanggal  26

November  2010  yang  ditandatangani  oleh  RACHMAD

WIDODO selaku Administrasi  dan Ir.  ARI  SUSANTO selaku

Project Manager; 
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b. 1 (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 26

November  2010  Kepada  RUDY  WAHYUDI  No.  Rek.

148.00.9201394.8  Bank  Mandiri  Cabang  Tarakan  dari  PT.

Hutama Karya sebesar  Rp170.800.000,00;

c. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi CV. Sumber Harapan Nomor :

33-40547  sebesar  Rp175.800.000,00tanggal  26  November

2010  yang  ditandatangani  GUNANTO.  J  selaku  Bagian

Keuangan;

d. 1 (satu) lembar foto copi Cek  Bank Mandiri No. EZ 079020

tanggal 26 November 2010 sebesar   Rp170.800.000,00 atas

nama PT. Hutama Karya; 

e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemesanan Kendara Toyota

PT. Hutama Karya kepada CV. Sumber Harapan Nomor : SH

34-0265, tanggal 02 – 11 – 2010.
102. 1 (satu) lembar Asli  Bukti Pembayaran Pelunasan 2 (dua) Unit

Sepedah Motor Yamahan V-ixion 150 cc  Baru Th’2010 Warna Merah

dan  Hitam  dari  PT.  Hutama  Karya  kepada  UD.  Sido  Semi  sebesar

Rp45.200.000,00 tanggal 25 Januari 2011, beserta lampiran antara lain: 

a. 1 (satu) lembar Asli  Kwitansi  UD. Sido Semi yang sudah

diterima  dari  PT.  Hutama  Karya  sebesar  Rp45.200.000,00

tanggal 25 Januari 2011 untuk pembayaran pembelian 2 (dua)

unit Yamaha VIXION dengan lengkap Surat STNK dan BPKB

Plat Merah;

b. 1  (satu)  lembar  Daftar  Pengeluaran  Yang  dilakukan  oleh

Administrasi  yang ditandatangani  oleh  RACHMAD WIDODO

selaku Administrasi tanggal 25 Januari 2011;

c. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mandiri No. EZ 082414,

tanggal 25 – 1 – 2011 sebesar Rp45.200.000,00;

d. 1 (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 25

Januari 2011 Kepada LANYWATI No. Rek. 148.00.0532716.1

Bank Mandiri Cabang Tarakan dari PT. Hutama Karya sebesar

Rp45.200.000;
103. 1 (satu) lembar Asli  Bukti Pembayaran Pelunasan 2 (dua) Unit
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Sepedah Motor Yamahan V-ixion 150 cc  Baru Th’2010 Warna Merah

dari  PT.  Hutama  Karya  kepada  UD.  Sindo  Semi  sebesar

Rp45.200.000,00 tanggal 20 November 2010, beserta lampiran antara

lain : 

a. 1 (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 15

November  2010  Kepada  LANYWATI  No.  Rek.

148.00.0532716.1  Bank  Mandiri  Cabang  Tarakan  dari  PT.

Hutama Karya sebesar Rp45.200.000,00;

b. 1  (satu)  lembar  Asli  Daftar  Pengeluaran  yang  dilakukan

oleh  Atministrasi  sebesar  Rp45.200.000,00  Nomor  Karya  :

K.10.007.00.000,  tanggal  15  November  2010  yang

ditandatangani oleh RACHMAD WIDODO selaku Administrasi

dan Ir. ARI SUSANTO selaku Project Manager; 

c. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Bermaterai 6000 telah diterima

dari  PT.  Hutama  Karya  sebesar  Rp45.200.000,00  untuk

pembayaran 2 (dua) unit Yamahan VIXION untuk Bandara;

d. 1 (satu) lembar Foto copy Cek Bank Mandiri No. EZ 079011

tanggal 15 – 11 – 2010.
104. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran Uang muka 20% Proyek

Perbaikan  Landasan  Pacu  Bandara  Tarakan  sesuai  SPK  No.

A.Kont/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal 29 Oktober 2010 dari PT. Hutama

Karya  kepada   PT.  Teknindo  Geosistem  Unggul  sebesar

Rp684.972.270,00 tanggal 04 Nopember 2010, beserta lampiran antara

lain : 

a. 1  (satu)  lembar  Asli  Slip  pengiriman uang Bank Bukopin

tanggal  09-11-2010 kepada PT. Teknindo Geosistem Unggul

No.  AC  141.000.502.3247  Bank  Mandiri  Surabaya  dari  PT.

Hutama Karya sebesar Rp684.972.270,00;

b. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi bermaterai 6000 PT. Teknindo

Geosistem Unggul No. Kuitansi : KW-P 5 3- 0 1 – 2010 tanggal

2 Nopember 2010 yang sudah diterima dari PT. Hutama Karya

(Persero)  untuk  pembayaran  uang  Muka  20%  Pekerjaan

Prefabricated Vertical Drain, total tagihan Rp704.177.100,00;
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c. 1  (satu)  lembar  foto  copy  Asuransi  ASEI  Jaminan  Uang

Muka No. Reg. 0350979 tanggal 1 Nopember 2010; 

d. 1  (satu)  bendel  foto  copy  Surat  Perjanjian  Pekerjaan

Prefabricated  Vertical  Drain  Proyek  Perbaikan  Tanah

Landasan Pacu Tahap I  (75.000M2) Bandara Udara Kelas I

Khusus Juwata Tarakan Antara PT. HUTAMA KARYA (Persero)

Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & DI. Yogyakarta dengan

PT.  TEKNINDO  GEOSISTEM  UNGGUL  Nomor  :

A.Kont/MH.1085/S/Perj.III/193, tanggal  29 Oktober 2010 dan

lampiran.
105. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran  Prestasi Pekerjaan untuk

Prsesuai BA No. BA/Tagihan-01/TGU-HK/PPTLPI/XI/2010, dari Hutama

Karya  kepada   PT.  Teknindo  Geosistem  Unggul  sebesar

Rp595.948.392,00  tanggal 29 Oktober 2010, beserta lampiran antara

lain : 

a. 1  (satu)  lembar  Asli  Slip  pengiriman uang Bank Bukopin

tanggal 30-12-2010 kepada PT. Teknindo Geosistem Unggul

No.  AC  141.000.502.3247  Bank  Mandiri  Surabaya  dari  PT.

Hutama Karya sebesar Rp595.923.392,00;

b. 1 (satu)  lembar Asli  Berita  Acara Kemajuan Pekerjaan &

Pembayaran  Nomor  :  BA/Tagihan-01/TGU-

HK/PPTLPI/XI/2010,  tanggal  25  Nopember  2010  yang

ditandatangani oleh Ir. ARI SUSANTO selaku Project  Manager

(PIHAK  PERTAMA)  dan  SLAMET HARIYANTO  selaku  Site

Manager (PIHAK KEDUA);

c. 1  (satu)  lembar  Asli  Kwitansi  bermaterai  6000  yang

ditandatangi oleh Ir. HERU PUTRANTO  Direktur PT. Teknindo

Geosistem Unggul No. Kuitansi : KW-P 5 3- 0 2 – 2010 tanggal

25  Nopember  2010  yang  sudah  diterima  dari  PT.  Hutama

Karya  (Persero)  untuk  pembayaran  Progres  Ke  1  Prestasi

6.65%,  total tagihan Rp1.229.479.655,00;
106. 1  (satu)  lembar  Asli  Bukti  Pembayaran  sebagai  Prestasi

Pekerjaan untuk Proyek Bandara Tarakan Sesuai BA No. BA/Tagihan-

01/TGU-HK/PPTLPI/XI/2010, dari Hutama Karya kepada  PT. Teknindo
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Geosistem Unggul sebesar  Rp400.000.000,00  tanggal 06 Desember

2010, beserta lampiran antara lain : 

a. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi  bermaterai 6000 yang

ditandatangi oleh Ir. HERU PUTRANTO  Direktur PT. Teknindo

Geosistem Unggul No. Kuitansi : KW-P 5 3- 0 2 – 2010 tanggal

25  Nopember  2010  yang  sudah  diterima  dari  PT.  Hutama

Karya  (Persero)  untuk  pembayaran  Progres  Ke  1  Prestasi

6.65%,  total tagihan Rp1.229.479.655,00;

b. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan

&  Pembayaran  Nomor  :  BA/Tagihan-01/TGU-

HK/PPTLPI/XI/2010,  tanggal  25  Nopember  2010  yang

ditandatangani oleh Ir. ARI SUSANTO selaku Project  Manager

(PIHAK  PERTAMA)  dan  SLAMET HARIYANTO  selaku  Site

Manager (PIHAK KEDUA);

c. 1  (satu)  lembar  foto  copy  Laporan  Progres   Proyek

Perbaikan  Tanah  Landasan  Pacu  Tahap  III  (75.000M2)

Pekerjaan Vertical  Drain  & Instrumen Geoteknik,  tanggal  25

Nopember 2010;

d. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Mobilisasi Crane No.

BA/MOB/P53-001/2010,  tanggal  01-11-2010  tentang

Pekerjaan Pemasangan PVD yang ditandatangani oleh JONI

HERNAWAN  Selaku  Peleksana  PT.  Hutama  Karya  (PIHAK

PERTAMA)  dan  SLAMET  HARIYANTO  Site  Manager  PT

Teknindi Geosistem Unggul (PIHAK KEDUA); 

e. 1  (satu)  lembar  Asli  Slip  pengiriman uang Bank Bukopin

tanggal 08-12-2010 kepada PT. Teknindo Geosistem Unggul

No. Rek. 141.000.502.3247 Bank Mandiri  Surabaya dari  PT.

Hutama Karya sebesar Rp399.975.000,00.
107. 1  (satu)  lembar  Asli  Bukti  Pembayaran  sebagai  Prestasi

Pekerjaan  untuk  Proyek  Bandara  Tarakan  Sesuai  BA  No.

28/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193,  dari  PT.  Hutama  Karya  kepada   PT.

Teknindo  Geosistem Unggul  sebesar   Rp150.000.000,00   tanggal  08

Februari 2011, beserta lampiran antara lain : 
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a. 1 (satu)  lembar  Asli  Slip  Setoran Bank Mandiri  tanggal  18-02-

2011  dari  PT.  HUTAMA  KARYA  kepada  PT.  TEKNINDO

GEOSISTEM  UNGGUL  dengan  No.  Rek.  AC  141.000.502.3247

Mandiri Surabaya sebesar Rp150.000.000,00;

b. 2  (dua)  lembar  foto  copy  Berita  Acara  Pembayaran  Prestasi

Pekerjaan  Nomor  :  28/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193,  tanggal  25

Januari 2011;  

c. 1 (satu) lembar foto copy Perincian Tagihan Prestasi tanggal 25

Januari  2011 yang ditandatangani  oleh Ir.  ARI  SUSANTO Selaku

Kepala  Proyej  (PIHAK  PERTAMA)  dan  Ir.  HERU  PUTRANTO

Direktur PT. TGU (PIHAK KEDUA);

d. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan

Nomor : 28/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal 25 Januari 2011;

e. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor Seri Faktur Pajak :

010.000-11.00000010,  NPWP  :  01.771.761.2-631.000  atas  nama

PT. TEKNINDO GEOSISTEM UNGGUL Jl. Rungkut Mapan Barat VI

Blok AF No. 05, Rungkut Tengah Gunung Anyar Surabaya sebesar

Rp387.186.863,00 tanggal 25 Januari 2011;

f. 1  (satu)  lembar  foto  copy  Kwitansi  bermaterai  6000  yang

ditandatangi  oleh  Ir.  HERU  PUTRANTO   Direktur  PT.  Teknindo

Geosistem Unggul No. Kuitansi : KW-P 5 3- 0 4 – 2011 tanggal 25

Januari 2011 yang sudah diterima dari PT. Hutama Karya (Persero)

untuk  pembayaran Progres  Ke 3  Prestasi  16.13%,   total  tagihan

Rp425.905.549,00.
108. 1  (satu)  lembar  Asli  Bukti  Pembayaran  sebagai  Prestasi

Pekerjaan  untuk  Proyek  Bandara  Tarakan  Sesuai  BA  No.

28/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193,  dari  PT.  Hutama  Karya  kepada   PT.

Teknindo  Geosistem Unggul  sebesar   Rp414.289.943,00   tanggal  08

Maret 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1  (satu)  lembar  Rincian  Pembayaran  PT.  Teknindo

Geosistem Unggul; 

b. 1  (satu)  lembar  Asli  Kwitansi  bermaterai  6000  yang

ditandatangi oleh Ir. HERU PUTRANTO  Direktur PT. Teknindo

Geosistem Unggul No. Kuitansi : KW-P 5 3- 0 4 – 2011 tanggal

25 Januari 2011 yang sudah diterima dari PT. Hutama Karya
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(Persero) untuk pembayaran Progres Ke 3 Prestasi 16.13%,

total tagihan Rp425.905.549,00;

c. 2  (dua)  lembar  Asli   Berita  Acara  Pembayaran  Prestasi

Pekerjaan  nomor  :  28/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193,  tanggal

25 Januari 2011 yang ditandatangani olehIr. RIZAL SUTJIPTO,

MM General Manager PT. HUTAMA KARYA (PIHAK KESATU)

dan Ir. HERU PUTRANTO Direktur PT. TGU (PIHAK KEDUA);

d. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 25

Januari  2011  yang  ditandatangani  oleh  Ir.  ARI  SUSANTO

Selaku  Kepala  Proyej  (PIHAK  PERTAMA)  dan  Ir.  HERU

PUTRANTO Direktur PT. TGU (PIHAK KEDUA);

e. 1 (satu) lembar Asli  Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan

Nomor :  28/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193,  tanggal  25 Januari

2011.
109. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran Prestasi Pekerjaan

untuk  Proyek  Bandara  Tarakan  Sesuai  BA  No.

25/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193,  dari  PT.  Hutama  Karya  kepada

PT. Teknindo Geosistem Unggul sebesar  Rp42.196.684,00  tanggal

08 Maret 2011, beserta lampiran antara lain : 

a.   1 (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 09-03-

2011  dari  PT.  HUTAMA  KARYA  kepada  PT.  TEKNINDO

GEOSISTEM UNGGUL dengan  No.  Rek.  141.000.502.3247

Mandiri Surabaya sebesar Rp456.486.627,00;

b. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran CV. Berkah;

c. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi  bermaterai 6000 yang

ditandatangi oleh Ir. HERU PUTRANTO  Direktur PT. Teknindo

Geosistem Unggul No. Kuitansi : KW-P 5 3- 0 5 – 2011 tanggal

02 Maret  2011 yang sudah diterima dari  PT.  Hutama Karya

(Persero)  untuk pembayaran Progres Ke 4 Prestasi  9,.95%,

total tagihan Rp122.743.520,00;

d. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Prestasi

Pekerjaan  Nomor  :  36/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193,  tanggal

01 Maret 2011;
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e. 1  (satu)  lembar  foto  copy  Perincian  Tagihan  Prestasi,

tanggal 01 Maret 2011;

f.      1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan

Pekerjaan  Nomor  :  36/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193,  tanggal

01 Maret 2011;

g. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor Seri Faktur

Pajak : 010.000-11.00000022, NPWP : 01.771.761.2-631.000

atas nama PT. TEKNINDO GEOSISTEM UNGGUL Jl. Rungkut

Industri Raya 10, Rungkut Tengah – Gunung Anyar Surabaya

Jawa Timur sebesar Rp111.585.019,00 tanggal 02 Mei 2011.
110. 1 (satu) lembar Asli  Bukti  Pembayaran sebagian Prestasi

Pekerjaan  untuk  Proyek  Bandara  Tarakan  Sesuai  BA  No.

36/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193,  dari  PT.  Hutama  Karya  kepada

PT. Teknindo Geosistem Unggul sebesar  Rp50.000.000,00  tanggal

28 Juni 2011, beserta lampiran antara lain:

a.  1 (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Bukopin tanggal 30-6-

2011  dari  PT.  HUTAMA  KARYA  kepada  PT.  TEKNINDO

GEOSISTEM  UNGGUL  dengan  No.  Rek.  141.000.502.3247

Mandiri Surabaya sebesar Rp49.975.000,00;

b.  1 (satu) lembar Asli Kwitansi bermaterai 6000 yang ditandatangi

oleh Ir.  HERU PUTRANTO  Direktur PT. Teknindo Geosistem

Unggul  No.  Kuitansi  :  KW-P  5  3-  0  4  –  2010  tanggal  25

Nopember 2011 yang sudah diterima dari  PT.  Hutama Karya

(Persero)  untuk  pembayaran  Progres  Ke  3  Prestasi  16.13%,

total tagihan Rp425.905.549,00;

c.  1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Teknindo Geosistem

Unggul tanggal 30 Juni 2011; 

d.  1  (satu)  lembar  foto  copy  Kwitansi  bermaterai  6000  yang

ditandatangi oleh Ir. HERU PUTRANTO  Direktur PT. Teknindo

Geosistem Unggul No. Kuitansi : KW-P 5 3- 0 5 – 2011 tanggal

02  Maret  2011  yang  sudah  diterima  dari  PT.  Hutama  Karya

(Persero)  untuk  pembayaran  Progres  Ke  4  Prestasi  9,.95%,

total tagihan Rp122.743.520,00;
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e.  2  (dua)  lembar  foto  copy  Berita  Acara  Pembayaran  Prestasi

Pekerjaan Nomor : 36/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal 01

Maret 2011;

f.  1 (satu) lembar foto copy Perincian Tagihan Prestasi, tanggal 01

Maret 2011;

g.  1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan

Nomor  :  36/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193,  tanggal  01  Maret

2011;

h. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor Seri Faktur Pajak :

010.000-11.00000022,  NPWP  :  01.771.761.2-631.000  atas

nama  PT.  TEKNINDO  GEOSISTEM  UNGGUL  Jl.  Rungkut

Industri Raya 10, Rungkut Tengah – Gunung Anyar Surabaya

Jawa Timur sebesar Rp111.585.019,00 tanggal 02 Mei 2011;
111. 1  (satu)  lembar  Asli  Bukti  Pembayaran  Pekerjaan

Prefabricated Vertical Drain untuk Proyek Bandara Tarakan  Sesuai

Kwitansi  :  KW-P  53-05-2011/BAPP  No.

36.BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193,  dari  PT.  Hutama  Karya  kepada

PT. Teknindo Geosistem Unggul sebesar  Rp50.000.000,00  tanggal

11 Mei 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1  (satu)  lembar  Rincian  Pembayaran  PT.  Teknindo

Geosistem Unggul;

b. 1 (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 12-

05-2011  dari  PT.  HUTAMA KARYA kepada  PT.  TEKNINDO

GEOSISTEM  UNGGUL  dengan  No.  Rek.  141.000.502.3247

Mandiri Surabaya sebesar Rp50.000.000,00;

c. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Prestasi

Pekerjaan Nomor : 36/BAPP/Mh.1085/S.perj.III/193, tanggal 01

Maret 2011, yang ditandatangani olehIr. RIZAL SUTJIPTO, MM

General Manager PT. HUTAMA KARYA (PIHAK KESATU) dan

Ir. HERU PUTRANTO Direktur PT. TGU (PIHAK KEDUA);

d. 1  (satu)  lembar  foto  copy  Perincian  Tagihan  Prestasi

tanggal  01  Maret  2011  yang  ditandatangani  oleh  Ir.  ARI

SUSANTO Selaku Kepala Proyek (PIHAK PERTAMA) dan Ir.
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HERU PUTRANTO Direktur PT. TGU (PIHAK KEDUA);

e. 1  (satu)  lembar  foto  copy  Berita  Acara  Pemeriksaan

Pekerjaan nomor : 36/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal 01

Maret 2011;

f.    1 (satu) lembar foto copy Kwitansi bermaterai 6000 yang

ditandatangi oleh Ir. HERU PUTRANTO  Direktur PT. Teknindo

Geosistem Unggul No. Kuitansi : KW-P 5 3- 0 5 – 2011 tanggal

02  Maret  2011  yang  sudah  diterima  dari  PT.  Hutama  Karya

(Persero)  untuk  pembayaran  Progres  Ke  4  Prestasi  9,95%,

total tagihan Rp122.743.520.
112. 1  (satu)  lembar  Asli  Bukti  Pembayaran  Uang  muka

Pengadaan Geotextile dan Benang untuk Proyek Bandara Tarakan,

dari  PT. Hutama Karya kepada  PT. Tetrasa Geosinindo sebesar

Rp247.473.600,00  tanggal 09 November 2010, beserta lampiran

antara lain :

a. (satu)  lembar  Asli  Slip  pengiriman  uang  Bank  Bukopin

tanggal 5-11-2010 kepada PT. Tetrasa Geosinindo No. Rek.  AC

127.019.700.0241 Bank Mandiri Jakarta dari PT. Hutama Karya

sebesar Rp247.448.600,00;

b. 1  (satu)  lembar  Asli  Kuitansi  bermaterai  6000  yang

ditandatangani  Esther  Dianasari  PT.  Tetrasa  Geosinindo  No.

10506/XI/ES/0.089,  tanggal  11  Nopember  2010  sebesar

Rp247.473.600,00;

c. 1  (satu)  lembar  foto  copy  Faktur  Pajak  Nomor  Seri  :

010.000-10.00000502,  NPWP  :  01.585.727.9.073.000,  PT.

Tetrasa Geosinindo komplek Roxy Mas Blok C4 No. 13 Cideng

Gambir  Jakarta  Pusat,  tanggal  11  Npember  2011  sebesar

Rp224.976.000,00; 

d. 1 (satu) lembar  Asli Surat PT. Hutama Karya kepada PT.

Tetrasa  Geosinindo  No.  Karya  :  K.10.007.00.000  tentang

Pesanan  Pembelian  Barang  No.  Bek/  010  /PPB/XI/2010,

tanggal 09 Nopember 2010; 

e. 2  (dua)  lembar  Surat  Permintaan  Barang  No.

Hal. 99 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 99
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01/SPB.WIL/XI-TRK/2010, tanggal 08 Nopember 2011.
113. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran Sebagian geotextile

Woven  untuk  Proyek  Bandara  Tarakan,  dari  PT.  Hutama  Karya

kepada   PT.  Tetrasa  Geosinindo  sebesar   Rp100.000.000,00,00

tanggal 08 Februari 2011, beserta lampiran antara lain : 

a. (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 24-02-

2011  dari  PT.  HUTAMA  KARYA  kepada  PT.  TETRASA

GEOSININDO dengan No. Rek. AC 127 019 700 0241 Mandiri

Jakarta sebesar Rp100.000.000,00;

b. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi PT. Tetrasa Geosinindo

No. 10575 / XII /EO/0.089, tanggal 4 Desember 2010 sebesar

Rp989.894.400,00;

c. 1  (satu)  lembar  foto  copy  Faktur  Pajak  Nomor  Seri  :

010.000-10.00000571,  NPWP  :  01.585.727.9.073.000,  PT.

Tetrasa Geosinindo komplek Roxy Mas Blok C4 No. 13 Cideng

Gambir  Jakarta  Pusat,  tanggal  04  Desember  2010  sebesar

Rp1.124.880.000,00; 

d. 1 (satu) lembar  foto copy Surat PT. Hutama Karya kepada

PT.  Tetrasa Geosinindo No.  Karya :  K.10.007.00.000 tentang

Pesanan  Pembelian  Barang  No.  Bek/  010  /PPB/XI/2010,

tanggal 09 Nopember 2010;

e. 1  (satu)  bendel  foto  copy  Surat  Perjanjian  Pengadaan

Geotextile  untuk  Proyek  Pembangunan  Bandara  Tarakan

Kalimantan Timur antara PT. Hutama Karya dengan PT. Tetrasa

Geosinindo  –  Jakarta  Nomor  :  Bek/WS.1160/S.Perj.III/212,

tanggal  09  Nopember  2010  yang  ditandatangani  oleh  Ir.

GAMPANG  WIRANTO,  MM  General  Manager  PT.  HUTAMA

KARYA (PIHAK KESATU) dan Ir. SARIFUDIN MUTEN Direktur

PT. TETRASAGEOSININDO; 

f.     2  (dua)  lembar   Foto  copy  Surat  Jalan  PT.  Tetrasa

Geosinindo tanggal 15-11-2010;

g. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mandiri No. EZ 083160

tanggal 08-2-11 sebesar Rp100.000.000,00.

Hal. 100 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 100
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114. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran Sebagian geotextile

Woven  untuk  Proyek  Bandara  Tarakan  sesuai  kwitansi  No.

10575/XII/EO/0.089,  dari  PT. Hutama Karya kepada  PT. Tetrasa

Geosinindo sebesar  Rp100.000.000,00  tanggal  08 Maret  2011,

beserta lampiran antara lain: 

a. (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 09-03-

2011  dari  PT.  HUTAMA  KARYA  kepada  PT.  TETRASA

GEOSININDO  dengan  No.  Rek.  127  019  700  0241  Mandiri

Jakarta sebesar Rp100.000.000,00;

b. 1  (satu)  lembar  Lampiran Bukti  Rincian  Pembayaran PT.

Tetrasa Geosinindo;

c. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi PT. Tetrasa Geosinindo

No. 10575 /  XII /EO/0.089, tnggal 4 Desember 2010 sebesar

Rp989.894.400,00; 

d. 1  (satu)  lembar  foto  copy  Faktur  Pajak  Nomor  Seri  :

010.000-10.00000571,  NPWP  :  01.585.727.9.073.000,  PT.

Tetrasa Geosinindo komplek Roxy Mas Blok C4 No. 13 Cideng

Gambir  Jakarta  Pusat,  tanggal  04  Desember  2010  sebesar

Rp1.124.880.000,00; 

e. 1 (satu) lembar  foto copy Surat PT. Hutama Karya kepada

PT.  Tetrasa Geosinindo No.  Karya :  K.10.007.00.000 tentang

Pesanan  Pembelian  Barang  No.  Bek/  010  /PPB/XI/2010,

tanggal 09 Nopember 2010; 

f.     1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Pengadaan

Geotextile  untuk  Proyek  Pembangunan  Bandara  Tarakan

Kalimantan Timur antara PT. Hutama Karya dengan PT. Tetrasa

Geosinindo  –  Jakarta  Nomor  :  Bek/WS.1160/S.Perj.III/212,

tanggal  09  Nopember  2010  yang  ditandatangani  oleh  Ir.

GAMPANG  WIRANTO,  MM  General  Manager  PT.  HUTAMA

KARYA (PIHAK KESATU) dan Ir. SARIFUDIN MUTEN Direktur

PT. TETRASAGEOSININDO.
115. 1  (satu)  lembar  Asli  Bukti  Pembayaran  Sebagian

pengadaan  geotextile  untuk  proyek  Bandara  Tarakan  sesuai

Hal. 101 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 101
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kwitansi  No.  10575/XII/EO/0.089, dari  PT.  Hutama Karya kepada

PT.  Tetrasa  Geosinindo sebesar   Rp100.000.000,00  tanggal  28

Maret 2011, beserta lampiran antara lain: 

a. (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 29-03-

2011  dari  PT.  HUTAMA  KARYA  kepada  PT.  TETRASA

GEOSININDO dengan No. Rek. AC 127 019 700 0241 Mandiri

Jakarta sebesar Rp100.000.000,00;

b. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi PT. Tetrasa Geosinindo

No. 10575 /  XII /EO/0.089, tnggal 4 Desember 2010 sebesar

Rp989.894.400,00;

c. 1  (satu)  lembar  foto  copy  Faktur  Pajak  Nomor  Seri  :

010.000-10.00000571,  NPWP  :  01.585.727.9.073.000,  PT.

Tetrasa Geosinindo komplek Roxy Mas Blok C4 No. 13 Cideng

Gambir  Jakarta  Pusat,  tanggal  04  Desember  2010  sebesar

Rp1.124.880.000,00;

d. 1 (satu) lembar  foto copy Surat PT. Hutama Karya kepada

PT.  Tetrasa Geosinindo No.  Karya :  K.10.007.00.000 tentang

Pesanan  Pembelian  Barang  No.  Bek/  010  /PPB/XI/2010,

tanggal 09 Nopember 2010; 

e. 1  (satu)  bendel  foto  copy  Surat  Perjanjian  Pengadaan

Geotextile  untuk  Proyek  Pembangunan  Bandara  Tarakan

Kalimantan Timur antara PT. Hutama Karya dengan PT. Tetrasa

Geosinindo  –  Jakarta  Nomor  :  Bek/WS.1160/S.Perj.III/212,

tanggal  09  Nopember  2010  yang  ditandatangani  oleh  Ir.

GAMPANG  WIRANTO,  MM  General  Manager  PT.  HUTAMA

KARYA (PIHAK KESATU) dan Ir. SARIFUDIN MUTEN Direktur

PT. TETRASAGEOSININDO; 

f.     1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima PT.

Berkah Primatama  No. : 558/BPT/10/SPIL/20.11.2010, tanggal

4-12-2010;

g. 1 (satu)  lembar foto copy Berita Acara Serah Terima PT.

Berkah Primatama  No. : 562/BPT/10/SPIL/26.11.2010, tanggal

Hal. 102 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 102



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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7-12-2010;

h. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mandiri No. EZ 083171

tanggal 28-3-2011 sebesar Rp100.000.000,00.
116. 1  (satu)  lembar  Asli  Bukti  Pembayaran  pengadaan

geotextile  untuk  proyek  Bandara  Tarakan  sesuai  kwitansi  No.

10575/XII/EO/0.089,  dari  PT. Hutama Karya kepada  PT. Tetrasa

Geosinindo  sebesar   Rp100.000.000,00   tanggal  11  Mei  2011,

beserta lampiran antara lain : 

a. (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 12-05-

2011  dari  PT.  HUTAMA  KARYA  kepada  PT.  TETRASA

GEOSININDO  dengan  No.  Rek.  127  019  700  0241  Mandiri

Jakarta sebesar Rp100.000.000,00;

b. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi PT. Tetrasa Geosinindo

No. 10575 /  XII /EO/0.089, tnggal 4 Desember 2010 sebesar

Rp989.894.400,00;

c. 1  (satu)  lembar  foto  copy  Faktur  Pajak  Nomor  Seri  :

010.000-10.00000571,  NPWP  :  01.585.727.9.073.000,  PT.

Tetrasa Geosinindo komplek Roxy Mas Blok C4 No. 13 Cideng

Gambir  Jakarta  Pusat,  tanggal  04  Desember  2010  sebesar

Rp1.124.880.000,00; 

d. 1 (satu) lembar  foto copy Surat PT. Hutama Karya kepada

PT.  Tetrasa Geosinindo No.  Karya :  K.10.007.00.000 tentang

Pesanan  Pembelian  Barang  No.  Bek/  010  /PPB/XI/2010,

tanggal 09 Nopember 2010; 

e. 1  (satu)  bendel  foto  copy  Surat  Perjanjian  Pengadaan

Geotextile  untuk  Proyek  Pembangunan  Bandara  Tarakan

Kalimantan Timur antara PT. Hutama Karya dengan PT. Tetrasa

Geosinindo  –  Jakarta  Nomor  :  Bek/WS.1160/S.Perj.III/212,

tanggal  09  Nopember  2010  yang  ditandatangani  oleh  Ir.

GAMPANG  WIRANTO,  MM  General  Manager  PT.  HUTAMA

KARYA (PIHAK KESATU) dan Ir. SARIFUDIN MUTEN Direktur

PT. TETRASAGEOSININDO.
117. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran Sebagian geotextile

Hal. 103 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 103
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wonen  untuk  proyek  Bandara  Tarakan  sesuai  kwitansi  No.

10575/XII/EO/0.089,  dari  PT. Hutama Karya kepada  PT. Tetrasa

Geosinindo  sebesar   Rp75.000.000,00   tanggal  28  juni  2011,

beserta lampiran antara lain :

a. (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Bukopin tanggal 30-

06-2011  dari  PT.  HUTAMA  KARYA  kepada  PT.  TETRASA

GEOSININDO  dengan  No.  Rek.  127  019  700  0241  Mandiri

Jakarta Fatmawati  sebesar Rp74.975.000,00;

b. 1  (satu)  lembar  Rincian  Pembayaran  PT.  Tetrasa

Geosistem;

c. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi PT. Tetrasa Geosinindo

No. 10575 /  XII /EO/0.089, tnggal 4 Desember 2010 sebesar

Rp989.894.400,00;

d. 1  (satu)  lembar  foto  copy  Faktur  Pajak  Nomor  Seri  :

010.000-10.00000571,  NPWP  :  01.585.727.9.073.000,  PT.

Tetrasa Geosinindo komplek Roxy Mas Blok C4 No. 13 Cideng

Gambir  Jakarta  Pusat,  tanggal  04  Desember  2010  sebesar

Rp1.124.880.000,00; 

e. 1 (satu) lembar  foto copy Surat PT. Hutama Karya kepada

PT.  Tetrasa Geosinindo No.  Karya :  K.10.007.00.000 tentang

Pesanan  Pembelian  Barang  No.  Bek/  010  /PPB/XI/2010,

tanggal 09 Nopember 2010; 

f.    1 (satu) bendel  foto copy Surat Perjanjian Pengadaan

Geotextile  untuk  Proyek  Pembangunan  Bandara  Tarakan

Kalimantan Timur antara PT. Hutama Karya dengan PT. Tetrasa

Geosinindo  –  Jakarta  Nomor  :  Bek/WS.1160/S.Perj.III/212,

tanggal  09  Nopember  2010  yang  ditandatangani  oleh  Ir.

GAMPANG  WIRANTO,  MM  General  Manager  PT.  HUTAMA

KARYA (PIHAK KESATU) dan Ir. SARIFUDIN MUTEN Direktur

PT. TETRASAGEOSININDO; 

g. 1  (satu)   lembar  foto  copy  Surat  Jalan  PT.  Tetrasa

Geosinindo kepada HUTAMA KARYA, tanggal 15-11-2010;

Hal. 104 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 104
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h. 1  (satu)   lembar  foto  copy  Surat  Jalan  PT.  Tetrasa

Geosinindo kepada HUTAMA KARYA, tanggal 15811-2010;

i.     1 (satu)  lembar foto copy Berita Acara Serah Terima

No. : 558/BPT/10/SPIL/20.11.2010, tanggal 4 -12-2010;

j.     1 (satu)  lembar foto copy Berita Acara Serah Terima

No. : 562/BPT/10/SPIL/20.11.2010, tanggal 7 -12-2010.
118. 1  (satu)  lembar  Asli  Bukti  Pembayaran  geotextile  untuk

proyek Bandara Tarakan sesuai kwitansi No. 10575/XII/EO/0.089,

dari  PT. Hutama Karya kepada  PT. Tetrasa Geosinindo sebesar

Rp250.000.000,00   tanggal  11  Januari  2011,  beserta  lampiran

antara lain : 

a. (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Bukopin tanggal 14-

01-2011  dari  PT.  HUTAMA  KARYA  kepada  PT.  TETRASA

GEOSININDO  dengan  No.  Rek.  127  019  700  0241  Mandiri

Jakarta sebesar Rp249.975.000,00;

b. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi PT. Tetrasa Geosinindo

No. 10575 /  XII /EO/0.089, tnggal 4 Desember 2010 sebesar

Rp989.894.400,00;

c. 1 (satu) lembar  foto copy Surat PT. Hutama Karya kepada

PT.  Tetrasa Geosinindo No.  Karya :  K.10.007.00.000 tentang

Pesanan  Pembelian  Barang  No.  Bek/  010  /PPB/XI/2010,

tanggal 09 Nopember 2010; 

d. 1  (satu)  bendel  foto  copy  Surat  Perjanjian  Pengadaan

Geotextile  untuk  Proyek  Pembangunan  Bandara  Tarakan

Kalimantan Timur antara PT. Hutama Karya dengan PT. Tetrasa

Geosinindo  –  Jakarta  Nomor  :  Bek/WS.1160/S.Perj.III/212,

tanggal  09  Nopember  2010  yang  ditandatangani  oleh  Ir.

GAMPANG  WIRANTO,  MM  General  Manager  PT.  HUTAMA

KARYA (PIHAK KESATU) dan Ir. SARIFUDIN MUTEN Direktur

PT. TETRASAGEOSININDO.
119. 1 (satu) Otner Asli warna Hitam : GOBI GEOSISTEM PVD

yang  berisi  dokumen  DAILY  ACTIVITY  dari  PT.  TEKNINDO

GEOSISTEM UNGGUL, Proyek Perbaikan Tanah Landasan Pacu
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Tahap I Bandara Udara Kelas I Juwata-Tarakan dengan pekerjaan

Pemasangan PVD.
120. 1  (satu)  )  Otner  Warna  Hitam  :  Bukti  Kerja  Surat

Masuk/Keluar,  Prosedur QSE/KPP/P/023,  satuan Kerja  :  TEKNIK

PENGENDALIAN  Proyek  Juwata  Tarakan  Tahun  2010,  dengan

Kode  Ordner  A.4,  yang  berisi  dokumen  DAILY  REPORT

SETTLEMENT  PLATE,  PILEZO  METER,  GEOTEXTIL,   berikut

dokumen keluar dan masuk PT. HUTAMA KARYA (Persero).
121. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Penawaran PT. Indotel Graha

Pratama   Kegiatan  Pematangan  dan  Pembersihan  Lahan

Persiapan  Pembuatan  Pararel  Runway  =  375.000  M3  Bandar

Udara Juwata Tarakan Kalimantan Timur Tahun 2009;
122. 1  (satu)  Bendel  Asli  Dokumen  Penawaran  PT.  Lince

Romauli  Raya  Proyek  Pematangan  dan  Pembersihan  Lahan

Persiapan  Pembuatan  Pararel  Runway  =  375.000  M3  Bandar

Udara Juwata Tarakan Kalimantan Timur;
123. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Penawaran PT Duta Utama

Semesta kegiatan Pematangan dan Pembersihan Lahan Persiapan

Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3 Bandar Udara Juwata

Tarakan Tahun 2009; 
124. 1  (satu)  Bendel  Asli  Dokumen  Profil  Design  kegiatan

Pembangunan  /  Peningkatan  Landasan  Pekerjaan  Pematangan

dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway =

375.000  M3,  Lokasi  Bandar  Udara  Kelas  I  Khusus  Juwata  –

Tarakan Tahun Anggaran 2009; 
125. 1 (satu)  Bendel  Asli  Dokumen As Built  Drawing kegiatan

Pembangunan  /  Peningkatan  Landasan  Pekerjaan  Pematangan

dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway =

375.000  M3,  Lokasi  Bandar  Udara  Kelas  I  Khusus  Juwata  –

Tarakan Tahun Anggaran 2009;
126. 1 (satu) Bendel Asli Dokumentasi Pekerjaan Sisi Udara; 
127. 1  (satu)  Bendel  Legalisir  Fotcopy  Warna  dokumen

Penwaran Harga (Remakan) PT. Dinamika Tropikal Semesta dalam

kegiatan  Pembangunan  /  Peningkatan  Landasan  Pekerjaan

Perbaikan  Tanah  Landas  Pacu  Tahap  I  =  75.000  M2 di  Bandar

Hal. 106 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 106



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Udara Juwata Tarakan Tahun Anggaran 2010; 
128. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Administrasi dan Teknis PT.

HAKA Utama  Kegiatan  Pembangunan  /  Peningkatan  Landasan

Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2 di

Kota Tarakan Tahun Anggaran 2010; 
129. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Administrasi dan Teknis PT.

Dharma  Perdana  Muda  Kegiatan  Pembangunan  /  Peningkatan

Landasan  Pekerjaan  Perbaikan  Tanah  Landas  Pacu  Tahap  I  =

75.000  M2  di  Kota  Tarakan  dengan  Sumber  Dana  DIPA APBN

Tahun Anggaran 2010; 
130. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Administrasi dan Teknis PT.

Adhi  Karya  (Persero)  Tbk  dalam  Pekerjaan  Perbaikan  Tanah

Landas  Pacu  Tahap  I  =  75.000  M2  di  Bandar  Udara  Juwata

Tarakan; 
131. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Administrasi dan Teknis PT.

Wijaya  Karya  Kegiatan  Pembangunan  /  Peningkatan  Landasan

Paket Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000

M2 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandar Udara

Kelas I Khusus Juwata Tarakan bulan Agustus 2010; 
132. 1  (satu)  Bendel  Asli  Odner  Merah  Berupa  Dokumen

Administrasi  dan  Teknis  PT.  Sena  Senjaya  Makmur  Sejahtera

Kegiatan Perbaikan Landasan Pacu Tahap I Bandar Udara Juwata

Tarakan Tahun Anggaran 2010; 
133. 1  (satu)  Bendel  Asli  Odner  Biru  Berupa  Dokumen

Penawaran PT. Waskita Karya Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas

Pacu Tahap I = 75.000 M2 Lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan

Kegiatan  Pembangunan  Terminal  Tahun  Anggaran  2010

Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Bandar Udara Juwata Tarakan; 
134. 1  (satu)  Bendel  foto  copy  legalisir  Odner  Putih  Berupa

Dokumen  Penawaran  Administrasi  dan  Teknis  PT.  Bumi  Karsa

Pekerjaan  Perbaikan  Tanah  Landas  Pacu  Tahap  I  =  75.000  M2

Lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan; 
135. 1  (satu)  Bendel  Asli  Odner  Biru  Berupa  Dokumen

Administrasi  dan  Teknis  PT.  Nindya  Karya  Pekerjaan  Perbaikan

Hal. 107 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 107



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2. 
136. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada  PT.  Teknindo  Geosistem  Unggul  sejumlah

Rp200.000.000,00  tanggal  17  Desember  2010,  beserta  lampiran

antara lain: 

a. 1 (satu) lembar Asli  Slip  Pengiriman Uang Bank Bukopin

tanggal  23-12-2010  kepada  PT.  Teknindo  Geosistem  Unggul

No. Rek. AC 1410005023247, Bank Mandiri Surabaya dari PT.

Hutama Karya sebesar Rp199.975.000,00;

b. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi PT. Teknindo Geosistem

Unggul kepada PT. Hutama Karya No. KW-P 5 3- 02 – 2010,

tanggal 25 Nopember 2010.
137. 1  (satu)  LembarAsli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT. Teknindo Geosistem Unggul sejumlah Rp19.395.969,00

tanggal 08 Agustus 2011, beserta lampiran antara lain : 

a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Teknindo Geosistem Unggul,

tanggal 18 Agustus 2011;

b. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 18-

08-2011  kepada  PT.  Teknindo  Geosistem  Unggul  No.  Rek.  AC

141.000.5023247,  Bank  Mandiri  Surabaya  dari  PT.  Hutama  Karya

sebesar Rp63.063.835,00;

c. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Teknindo Geosistem Unggul kepada

PT. Hutama Karya No. KW-P 5 3- 05 – 2011, tanggal 2 Maret 2011;

d. 2 (dua) lembar Asli  Berita  Pembayaran Prestasi  Pekerjaan Nomor:

36/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal 1 Maret 2011;

e. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi, tanggal 1 Maret 2011;

f. 1  (satu)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :

36/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal 1 Maret 2011;

g. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000022,

tanggal 2 Maret 2011;-
138. 1  (satu)  LembarAsli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT. Teknindo Geosistem Unggul sejumlah Rp43.692.866,00
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tanggal 08 Agustus 2011, beserta lampiran antara lain : 

a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Teknindo Geosistem Unggul,

tanggal 18 Agustus 2011;

b. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Teknindo Geosistem Unggul kepada

PT. Hutama Karya No. KW-P 5 3- 07 – 2011, tanggal 27 April 2011;

c. 2 (dua) lembar Asli  Berita  Pembayaran Prestasi  Pekerjaan Nomor:

47/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal 25 April 2011;

d. 1  (satu)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :

47/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal 25 April 2011;

e. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi, tanggal 25 April 2011;

f. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000061,

tanggal 27 April 2011.
139. 1  (satu)  LembarAsli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT. Tetrasa Geosinindo sejumlah Rp64.894.400,00 tanggal

08 Agustus 2011, beserta lampiran antara lain : 

a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Tetrasa Geosinindo tanggal

18 Agustus 2011;

b. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 18-

08-2011 kepada PT. Tetrasa Geosinindo No. Rek.127.019.7000.241,

Bank  Mandiri  Jakarta  dari  PT.  Hutama  Karya  sebesar

Rp63.869.400,00;

c. 1  (satu)  lembar  Asli  Kwitansi  PT.  Tetrasa  Geosinindo  kepada  PT.

Hutama Karya No. 10575/XII/EO/0.089, tanggal 4 Desember 2010;

d. 1  (satu)  lembar  foto  copy  Faktur  Pajak  Nomor  :  010.000-

10.00000571, tanggal 4 Desember 2010;

e. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Hutama Karya kepada PT. Tetrasa

Geosinindo  Pemesanan  Pembelian  Barang  No.

Bek./010/PBB/XI/2010, tanggal 9 Nopember 2010;

f. 1 (satu) bendel Perjanjian Pengadaan Geotextile Antara PT. Hutama

Karya  dengan  PT.  Tetrasa  Geosinindo  Nomor  :

Bek/WS.1160/S.Perj.III/212, tanggal 9 Nopember 2010;

g. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan PT. Tetrasa Geosinindo kepada PT.

Hutama Karya Nomor : 10540/XI/DA/JJ/0.089, tanggal 15-11-2010;

h. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan PT. Tetrasa Geosinindo kepada PT.
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Hutama Karya Nomor : 10541/XI/DA/JJ/0.089, tanggal 15-11-2010; 

i. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan PT. Tetrasa Geosinindo kepada PT.

Hutama Karya Nomor : 10549/XI/DA/JJ/0.089, tanggal 18-11-2010;

j. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan PT. Tetrasa Geosinindo kepada PT.

Hutama Karya Nomor : 10550/XI/DA/JJ/0.089, tanggal 18-11-2010.
140. 1  (satu)  LembarAsli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada  PT.  Tetrasa  Geosinindo  sejumlah  Rp200.000.000,00

tanggal 29 Desember 2010, beserta lampiran antara lain : 

a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 30-

12-2010 kepada PT. Tetrasa Geosinindo No. Rek. 127.019.7000.241,

Bank  Mandiri  Jakarta  dari  PT.  Hutama  Karya  sebesar

Rp199.975.000,00.

b. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi PT. Tetrasa Geosinindo kepada PT.

Hutama Karya No. 10575/XII/EO/0.089, tanggal 4 Desember 2010;

c. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Hutama Karya kepada PT. Tetrasa

Geosinindo  Pemesanan  Pembelian  Barang  No.

Bek./010/PBB/XI/2010, tanggal 9 Nopember 2010;

d. 1  (satu)  lembar  foto  copy  Faktur  Pajak  Nomor  :  010.000-

10.00000571, tanggal 4 Desember 2010.
141. 1  (satu)  LembarAsli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT. Sejahtera Ade  Perkasa sejumlah Rp1.086.572.160,00

tanggal 04 Nopember 2010, beserta lampiran antara lain : 

a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 9-11-

2010  kepada  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa  No.  Rek.AC

021101001311301,  Bank  BRI  Balikpapan  dari  PT.  Hutama  Karya

sebesar Rp2.408.553.560,00;

b. 1 (satu)  lembar Asli  Surat  Permohonan Pembayaran PT. Sejahtera

Ade Perkasa kepada PT. Hutama Karya (Persero) tanggal 26 Oktober

2010;

c. 1  (satu)  lembar  Asli   Invoice  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa  NO  :

004/SAP/INV/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010; 

d. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa kepada PT.

Hutama Karya NO : 004/SAP/INV/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010; 
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e. 2  (dua)  lembar  foto  copy  Surat  Perintah  Mulai  Kerja  Nomor  :

01/Wid.Adm/SPMK-PBJT.Thp.I/10, tanggal 26 Oktober 2010 tentang

Pekerjaan Timbunan Pasir (Sand Blanket) Proyek Perbaikan Tanah

Landas Pacu Tahap I  = 75.000 M2 Bandar Udara Kelas I  Khusus

Juwata Tarakan; 

f. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kerja Antara PT. Hutama

Karya  dengan  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa  Nomor  :

A.Kont/Mh.1049/S.Perj.III/189, tanggal 11 oktober 2010;

g. 1 (satu) lembar foto copi Surat PT. Asuransi Parolamas Nomor Bond :

SMD/SBC/0013  C/10,  tanggal  15  Oktober  2010  dengan  Nilai

Rp1.117.036.800,00

h. 1 (satu) lembar foto copi Surat PT. Asuransi Parolamas Nomor Bond :

SMD/SBC/0098  C/10,  tanggal  15  Oktober  2010  dengan  Nilai

Rp279.259.200,00.

I. 1  (satu)  lembar  foto  copy  Faktur  Pajak  Nomor  :  010.000-

10.00000004, tanggal 26 Oktober 2010.
142. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT. Sejahtera Ade  Perkasa sejumlah Rp1.322.006.400,00

tanggal 04 Nopember 2010, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu)  lembar Asli  Surat  Permohonan Pembayaran PT. Sejahtera

Ade Perkasa kepada PT. Hutama Karya (Persero) tanggal 26 Oktober

2010; 

b. 1  (satu)  lembar  Asli  Invoice  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa  NO  :

005/SAP/INV/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010; 

c. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa kepada PT.

Hutama Karya NO : 005/SAP/INV/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010; 

d. 2  (dua)  lembar  foto  copy  Surat  Perintah  Mulai  Kerja  Nomor  :

02/Wid.Adm/SPMK-PBJT.Thp.I/10, tanggal 26 Oktober 2010 tentang

Pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan Proyek Perbaikan Tanah Landas

Pacu Tahap I  =  75.000 M2 Bandar  Udara Kelas  I  Khusus Juwata

Tarakan; 

e. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kerja Antara PT. Hutama

Karya  dengan  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa  Nomor  :

A.Kont/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 11 oktober 2010;
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f. 1 (satu) lembar foto copi Surat PT. Asuransi Parolamas Nomor Bond :

SMD/SBC/0014  C/10,  tanggal  15  Oktober  2010  dengan  Nilai

Rp1.359.072.000,00

g. 1 (satu) lembar foto copi Surat PT. Asuransi Parolamas Nomor Bond :

SMD/SBC/0097  C/10,  tanggal  15  Oktober  2010  dengan  Nilai

Rp339.788.000,00.

h. 1  (satu)  lembar  foto  copy  Faktur  Pajak  Nomor  :  010.000-

10.00000005, tanggal 26 Oktober 2010.
143. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT. Sejahtera Ade  Perkasa sejumlah Rp1.272.176.641,00

tanggal 02 Desember 2010, beserta lampiran antara lain : 

a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 8-

12-2010  kepada  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa  No.  Rek.  AC

021101001311301,  Bank  BRI  Balikpapan  dari  PT.  Hutama  Karya

sebesar Rp1.623.418.641,00.

b. 1 (satu)  lembar Asli  Surat  Permohonan Pembayaran PT. Sejahtera

Ade Perkasa kepada PT. Hutama Karya (Persero) tanggal 26 Oktober

2010;

c. 1  (satu)  lembar  Asli  Invoice  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa  NO  :

006/SAP/INV/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010; 

d. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa kepada PT.

Hutama Karya NO : 006/SAP/INV/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010;

e. 2  (dua)  lembar  foto  copy  Surat  Perintah  Mulai  Kerja  Nomor  :

03/Wid.Adm/SPMK-PBJT.Thp.I/10, tanggal 26 Oktober 2010 tentang

Pekerjaan  Timbunan  Tanah  Pilihan   -  Tahap  II  Proyek  Perbaikan

Tanah  Landas  Pacu  Tahap  I  =  75.000  M2 Bandar  Udara  Kelas  I

Khusus Juwata Tarakan; 

f. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kerja Antara PT. Hutama

Karya  dengan  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa  Nomor  :

A.Kont/Mh.1051/S.Perj.III/191, tanggal 11 Oktober 2010;

g. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Asuransi Parolamas Nomor Bond :

SMD/SBC/0015  C/10,  tanggal  14  Oktober  2010  dengan  Nilai

Rp1.359.247.000,00

h. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Asuransi Parolamas Nomor Bond :
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SMD/SBC/0096  C/10,  tanggal  14  Oktober  2010  dengan  Nilai

Rp339.811.750,00.

I. 1  (satu)  lembar  foto  copy  Faktur  Pajak  Nomor  :  010.000-

10.00000006, tanggal 26 Oktober 2010.
144. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT. Sejahtera Ade  Perkasa sejumlah Rp150.000.000,00

tanggal 06 Desember 2010, beserta lampiran antara lain : 

a. 1  (satu)  lembar  foto  copy  Kwitansi  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa,

tanggal 02 Desember 2010; 

b. 1 (satu) lembar foto copy Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :

009/SAP-INV/HK/XII/2010, tanggal 02 Desember 2010;

c. 2  (dua)  lembar  foto  copy  Berita  Acara  Pembayaran  Prestasi

Pekerjaan  Nomor  :  08/BAPP/Mh.Perj.III/189,  tanggal  26  Nopember

2010.
145. 1  (satu)  LembarAsli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT. Sejahtera Ade  Perkasa sejumlah Rp201.267.000,00

tanggal 02 Desember 2010, beserta lampiran antara lain : 

a. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 26

Nopember 2010; 

b. 1  (satu)  lembar  Asli  Invoice  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa  NO  :

010/SAP-INV/HK/XI/2010, tanggal 26 Nopember 2010;

c. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 26 November

2010;

d. 1  (satu)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :

09/BAPP/Mh. 1050/S.Perj.III/190, tanggal 26 November 2010;

e. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000.10.00000008,

tanggal 26 Nopember 2010; 

f. 2  (dua)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pembayaran  Prestasi  Pekerjaan

Nomor : 09/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 26 Nopember 2010.
146. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT. Sejahtera Ade  Perkasa sejumlah Rp650.000.000,00

tanggal 15 Desember 2010, beserta lampiran antara lain : 
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a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 17-

12-2010 kepada DIAN SAVITRI No. Rek. AC 148 000 554 2520, Bank

Mandiri Bontang dari PT. Hutama Karya sebesar Rp650.000.000,00;

b. 1  (satu)  lembar  foto  copy  Kwitansi  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa,

tanggal 02 Desember 2010; 

c. 1 (satu) lembar foto copy Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :

009/SAP-INV/HK/XII/2010, tanggal 02 Desember 2010; 

d. 2  (dua)  lembar  foto  copy  Berita  Acara  Pembayaran  Prestasi

Pekerjaan  Nomor  :  08/BAPP/Mh.Perj.III/189,  tanggal  26  Nopember

2010.
147. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada  PT.  Sejahtera  Ade   Perkasa  sejumlah  Rp62.045.500,00

tanggal 28 Desember 2010, beserta lampiran antara lain : 

a. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 02

Desember 2010; 

b. 1  (satu)  lembar  Asli  Invoice  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa  NO  :

009/SAP-INV/HK/XII/2010, tanggal 02 Desember 2010; 

c. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 29-

12-2010 kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa No. Rek.  AC 012 101

00131 1301, Bank BRI Balikpapan dari PT. Hutama Karya sebesar

Rp1.066.556085,00;

d. 2  (dua)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pembayaran  Prestasi  Pekerjaan

Nomor : 08/BAPP/Mh.1049/S.Perj.III/189, tanggal 26 Nopember 2010;

e. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 26 November

2010;

f. 1  (satu)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :

08/BAPP/Mh. 1049/S.Perj.III/189, tanggal 26 November 2010;

g. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000.10.00000009,

tanggal 02 Desember 2010.
148. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT. Sejahtera Ade  Perkasa sejumlah     Rp535.452.235,00

tanggal 29 Desember 2010, beserta lampiran antara lain : 

a. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 18
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Desember 2010;

b. 1  (satu)  lembar  Asli  Invoice  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa  NO  :

012/SAP-INV/HK/XII/2010, tanggal 18 Desember 2010; 

c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000.10.00000012,

tanggal 18 Desember 2010; 

d. 2  (dua)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pembayaran  Prestasi  Pekerjaan

Nomor : 13/BAPP/Mh.1049/S.Perj.III/189, tanggal 16 Desember 2010;

e. 1  (satu)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :

13/BAPP/Mh. 1049/S.Perj.III/189, tanggal 16 Desember 2010;

f. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 16 Desember

2010.
149. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT. Sejahtera Ade  Perkasa sejumlah     Rp469.093.350,00

tanggal 29 Desember 2010, beserta lampiran antara lain : 

a. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 24

Desember 2010; 

b. 1  (satu)  lembar  Asli  Invoice  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa  NO  :

013/SAP-INV/HK/XII/2010, tanggal 24 Desember 2010; 

c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000.10.00000013,

tanggal 24 Desember 2010; 

d. 2  (dua)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pembayaran  Prestasi  Pekerjaan

Nomor : 18/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 26 Desember 2010;

e. 1  (satu)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :

18/BAPP/Mh. 1050/S.Perj.III/1890, tanggal 24 Desember 2010;

f. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 24 Desember

2010.
150. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT. Sejahtera Ade  Perkasa sejumlah     Rp245.774.286,00

tanggal 11 Januari 2011, beserta lampiran antara lain : 

a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 15-

01-2011 kepada DIAN SAVITRI No. Rek. AC 148 000 554 2520, Bank

Mandiri Bontang dari PT. Hutama Karya sebesar Rp405.774.286,00;

b. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 24
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Desember 2010; 

b. 1  (satu)  lembar  Asli  Invoice  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa  NO  :

014/SAP-INV/HK/XII/2010, tanggal 24Desember 2010; 

c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000.10.00000014,

tanggal 24 Desember 2010; 

d. 2  (dua)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pembayaran  Prestasi  Pekerjaan

Nomor : 17/BAPP/Mh.1049/S.Perj.III/189, tanggal 24 Desember 2010;

e. 1  (satu)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :

17/BAPP/Mh. 1049/S.Perj.III/189, tanggal 24 Desember 2010;

f. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 24 Desember

2010.
151. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT. Sejahtera Ade  Perkasa sejumlah     Rp160.000.000,00

tanggal 14 Januari 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar foto copy Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :

001/SAP-INV/HK/I/2011, tanggal 07 Januari 2011; 

b. 1  (satu)  lembar  foto  copy  Kwitansi  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa,

tanggal 07 Januari 2011; 

c. 2  (dua)  lembar  foto  copy  Berita  Acara  Pembayaran  Prestasi

Pekerjaan  Nomor  :  26/BAPP/Mh.1049/S.Perj.III/189,  tanggal  07

Januari 2011.
152. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT. Sejahtera Ade  Perkasa sejumlah Rp145.629.515,00

tanggal 17 Desember 2010, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 22-

12-2010 Kepada PT. WADIN PERTIWI No. Rek. AC. 218 301 8396

Bank  BCA  Cipete  Jakarta  dari  PT.  Hutama  Karya  sebesar

Rp145.604.515,00;

b. 2  (dua)  lembar  foto  copy  Berita  Acara  Pembayaran  Prestasi

Pekerjaan  Nomor  :  13/BAPP/Mh.1049/S.Perj.III/189,  tanggal  16

Desember 2010;

c. 3  (tiga)  lembar  foto  copy  Surat  PT.  Wadin  Pertiwi  kepada  Bapak

Gampang  Wiranto,  perihal  Penawaran  Peralatan  Kolam  Renang
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untuk Proyek Kalimantan , tanggal 21 Desember 2010.
153. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT. Sejahtera Ade  Perkasa sejumlah     Rp250.000.000,00

tanggal 11 Januari 2011, beserta lampiran antara lain : 

a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 14-

01-2011 kepada DIAN SAVITRI No. Rek. AC 148 000 554 2520, Bank

Mandiri Bontang dari PT. Hutama Karya sebesar Rp249.975.000,00;

b. 1  (satu)  lembar  foto  copy  Kwitansi  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa,

tanggal 24 Desember 2010;

c. 2  (dua)  lembar  foto  copy  Berita  Acara  Pembayaran  Prestasi

Pekerjaan  Nomor  :  17/BAPP/Mh.1049/S.Perj.III/189,  tanggal  24

Desember 2010;

d. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor

: 17/BAPP/Mh. 1049/S.Perj.III/189, tanggal 24 Desember 2010;

e. 1  (satu)  lembar  foto  copy  Perincian  Tagihan  Prestasi  tanggal  24

Desember 2010.
154. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT.  Sejahtera Ade  Perkasa sejumlah Rp284.147.011,00

tanggal 14 Juni 2011, beserta lampiran antara lain : 

a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20

Juni  2011  dari  PT.  Hutama  Karya  kepada  Jemmy  Ta  No.  Rek.

148.000.791.4859, Bank Mandiri sebesar Rp60.000.000,00;

b. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20

Juni 2011 dari PT. Hutama Karya kepada CV. Muhi Karya Perdana

No.  Rek.  148.001.037.3978,  Bank  Mandiri  sebesar

Rp100.000.000,00;

c. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20

Juni  2011 dari  PT.  Hutama Karya kepada Teguh Karyadi  No.  Rek.

148.009.700.8703, Bank Mandiri sebesar Rp50.000.000,00;

d. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20

Juni  2011  dari  PT.  Hutama  Karya  kepada  Awing  Halim  No.  Rek.

148.009.778.8999, Bank Mandiri sebesar Rp100.000.000,00;

e. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20
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Juni  2011  dari  PT.  Hutama  Karya  kepada  Dian  Savitri  No.  Rek.

148.000.554.2520, Bank Mandiri sebesar Rp233.144.811,00;

f. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20

Juni 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Kurnia Sri Wulandari No.

Rek. 148.001.024.9921, Bank Mandiri sebesar Rp110.000.000,00;

g. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20

Juni  2011  dari  PT.  Hutama  Karya  kepada  Sudarno  No.  Rek.

148.009.300.4078, Bank Mandiri sebesar Rp90.000.000,00;

h. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20

Juni  2011  dari  PT.  Hutama  Karya  kepada  Winarno  No.  Rek.

148.001.007.0335, Bank Mandiri sebesar Rp190.000.000,00;

i. 1  (satu)  lembar  Rincian  Pembayaran  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa

tanggal 20 Juni 2011;

j. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mandiri No. EZ 089552 tanggal

17-6-2011, sebesar Rp933.144.811;

k. 1  (satu)  lembar  Asli  Surat  PT.  Sejahtera  Ade Perkasa kepada PT.

hutama  Karya  perihal  Permohonan  Pembayaran  tanggal  17  Juni

2011;

l. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 17

Juni 2011; 

m. 1  (satu)  lembar  Asli  Invoice  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa  NO  :

029/SAP-INV/HK/VI/2011, tanggal 17 Juni 2011; 

n. 2  (dua)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pembayaran  Prestasi  Pekerjaan

Nomor : 52/BAPP/Mh.1049/S.Perj.III/189, tanggal 17 Juni 2011;

o. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 17 Juni 2011;

p. 1  (satu)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :

52/BAPP/Mh. 1049/S.Perj.III/189, tanggal 17 Juni 2011.
155. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT. Sejahtera Ade  Perkasa sejumlah     Rp648.997.800,00

tanggal 14 Juni 2011, beserta lampiran antara lain : 

a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran Sejahtera Ade Perkasa tanggal

20 juni 2011;

b. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 17

Juni 2011; 
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c. 1  (satu)  lembar  Asli  Invoice  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa  NO  :

030/SAP-INV/HK/VI/2011, tanggal 17 Juni 2011; 

d. 2  (dua)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pembayaran  Prestasi  Pekerjaan

Nomor :53/BAPP/Mh.1051/S.Perj.III/191, tanggal 17 Juni 2011;

e. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 17 Juni 2011;

f. 1  (satu)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :

53/BAPP/Mh. 1051/S.Perj.III/191, tanggal 17 Juni 2011.
156. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada  PT.  Sejahtera  Ade   Perkasa  sejumlah  Rp70.000.000,00

tanggal 11 Agustus 2011, beserta lampiran antara lain : 

a. 1  (satu)  lembar  Rincian  Pembayaran  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa

tanggal 12 Agustus 2011; 

b. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 12-

08-2011 dari PT. Hutama Karya kepada DIAN SAVITRI No. Rek. AC

148  000  554  2520,  Bank  Mandiri  Samarinda  sebesar

Rp69.975.000,00;

c. 2  (dua)  lembar  foto  copy  Berita  Acara  Pembayaran  Prestasi

Pekerjaan Nomor : 50/BAPP/Mh.1049/S.Perj.III/189, tanggal 25 Mei

2011;

d. 1 (satu) lembar foto copy Perincian Tagihan Prestasi tanggal 25 Juni

2011;

e. 1 (satu) lembar Surat PT. Sejahtera Ade Perkasa kepada Bpak. Ir. M.

RIZAL SUTJIPTO, MM. perihal Permohonan Pembayaran.
157. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT. Sejahtera Ade  Perkasa sejumlah     Rp464.433.090,00

tanggal 14 Maret 2011, beserta lampiran antara lain : 

a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 15

Maret  2011 dari  PT.  Hutama Karya kepada Adrianus Rudolop No.

Rek. 148.000.592.4546, Bank Mandiri sebesar Rp435.000.000,00;

b. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 15

Maret  2011  dari  PT.  Hutama Karya  kepada Dian  Safvitri  No.  Rek.

148.000.554 2520, Bank Mandiri sebesar Rp310.605.120,00;

c. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 15
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Maret  2011  dari  PT.  Hutama  Karya  kepada  Hansen  No.  Rek.

148.000.5177 087, Bank Mandiri sebesar Rp35.000.000,00;

d. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa; 

f. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 11

Maret 2011; 

g. 1  (satu)  lembar  Asli  Invoice  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa  NO  :

013/SAP-INV/HK/III/2011, tanggal 11 Maret 2011; 

h. 2  (dua)  lembar  foto  copy  Berita  Acara  Pembayaran  Prestasi

Pekerjaan Nomor : 38/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 11 Maret

2011;-

i. 1  (satu)  lembar  foto  copy  Perincian  Tagihan  Prestasi  tanggal  25

Februari 2011;

j. 1  (satu)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :

38/BAPP/Mh. 1050/S.Perj.III/190, tanggal 11 Maret 2011.
158. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT. Sejahtera Ade  Perkasa sejumlah Rp316.172.030,00

tanggal 14 Maret 2011, beserta lampiran antara lain : 

a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa; 

b. 1 (satu) lembar Surat PT. Sejahtera Ade Perkasa kepada PT. Hutama

Karya  No.  011/SAP-SP/HK/III/2011,  tanggal  14  Maret  2011  perihal

Pemberitahuan Perubahan No. Rekening;

c. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 11

Maret 2011; -

d. 1  (satu)  lembar  Asli  Invoice  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa  NO  :

012/SAP-INV/HK/III/2011, tanggal 11 Maret 2011; 

e. 2  (dua)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pembayaran  Prestasi  Pekerjaan

Nomor : 37/BAPP/Mh.1049/S.Perj.III/189, tanggal 11 Maret 2011;

e. 1 (satu) lembar foto copy Perincian Tagihan Prestasi tanggal 11 Maret

2011;

f. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor

: 37/BAPP/Mh. 1049/S.Perj.III/189, tanggal 11 Maret 2011.
159. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT. Sejahtera Ade  Perkasa sejumlah Rp184.057.500,00
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tanggal 21 April 2011, beserta lampiran antara lain : 

a. 1 (satu) lembar surat PT. Sejahtera Ade Perkasa kepada PT. Hutama

Karya Perihal Perohonan Pembayaran tanggal 20 April 2011;

b. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 21

April  2011  dari  PT.  Hutama  Karya  kepada  Winarno  No.  Rek.

148.00.1007033-5, Bank Mandiri sebesar Rp200.000.000,00;

c. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 21

April  2011 dari  PT.  Hutama Karya kepada Hamzah Alias  Budi  No.

Rek. 148.00.0580377-3, Bank Mandiri sebesar Rp673.880.000,00;

d. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 21

April  2011  dari  PT.  Hutama  Karya  kepada  Yulia  No.  Rek.

148.00.9900235-7, Bank Mandiri sebesar Rp140.000.000,00;

e. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 21

April 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Albertus Yossy Triprakoso

No. Rek. 148.00.1039836-3, Bank Mandiri sebesar Rp75.000.000,00;

f. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 21

April  2011  dari  PT.  Hutama  Karya  kepada  Dian  Savitri  No.  Rek.

148.00.0554252.0, Bank Mandiri sebesar Rp238.774.000,00;

g. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mandiri No. EZ 087359 tanggal

21-4-2011, sebesar Rp1.327.654.000; 

h. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 15

April 2011; 

i. 1  (satu)  lembar  Asli  Invoice  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa  NO  :

021/SAP-INV/HK/IV/2011, tanggal 15 April 2011; 

j. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000021,

tanggal 15 April 2011; 

e. 2  (dua)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pembayaran  Prestasi  Pekerjaan

Nomor : 43/BAPP/Mh.1051/S.Perj.III/191, tanggal 15 April 2011;

e. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 11 Maret 2011;

f. 1  (satu)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :

43/BAPP/Mh. 1051/S.Perj.III/191, tanggal 15 April 2011.
160. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT. Sejahtera Ade  Perkasa sejumlah Rp414.601.722,00

tanggal 21 April 2011, beserta lampiran antara lain : 
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a. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 20

April 2011;

b. 1  (satu)  lembar  Asli  Invoice  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa  NO  :

022/SAP-INV/HK/IV/2011, tanggal 20 April 2011; 

c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000022,

tanggal 20 April 2011; 

d. 2  (dua)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pembayaran  Prestasi  Pekerjaan

Nomor : 44/BAPP/Mh.1049/S.Perj.III/189, tanggal 20 April 2011;

e. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 20 April 2011;

f. 1  (satu)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :

44/BAPP/Mh. 1049/S.Perj.III/189, tanggal 20 April 2011.
161. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT. Sejahtera Ade  Perkasa sejumlah Rp728.994.778,00

tanggal 21 April 2011, beserta lampiran antara lain : 

a. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 20

April 2011; 

b. 1  (satu)  lembar  Asli  Invoice  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa  NO  :

023/SAP-INV/HK/IV/2011, tanggal 20 April 2011;

c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000023,

tanggal 20 April 2011; 

d. 2  (dua)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pembayaran  Prestasi  Pekerjaan

Nomor : 45/BAPP/Mh.1051/S.Perj.III/191, tanggal 20 April 2011;

e. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 20 April 2011;

f. 1  (satu)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :

45/BAPP/Mh. 1051/S.Perj.III/191, tanggal 20 April 2011.
162. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT. Sejahtera Ade  Perkasa sejumlah Rp743.912.400,00

tanggal 06 Mei  2011, beserta lampiran antara lain : 

a. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mandiri  No. EZ 087362, tanggal

11 Mei 2011 sebesar Rp991.480.650; 

b. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 11-5-

2011 dari PT. Hutama Karya kepada Kurnia Sri Wulandari No. Rek.

148-00.1024.992-1, Bank Mandiri sebesar Rp150.000.000,00;
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c. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 11-5-

2011  dari  PT.  Hutama  Karya  kepada  Dian  Savitri  No.  Rek.

148.00.0554.252-0, Bank Mandiri sebesar Rp251.480.650,00;

d. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 11-5-

2011  dari  PT.  Hutama  Karya  kepada  Sri  Juniarsih  No.  Rek.  148-

00.0546.369-3, Bank Mandiri sebesar Rp300.000.000,00;

e. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 11-5-

2011  dari  PT.  Hutama  Karya  kepada  Winarno  No.  Rek.  148-

00.1007.033-5, Bank Mandiri sebesar Rp290.000.000,00;

f. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa;

g. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 09

Mei 2011; 

h. 1  (satu)  lembar  Asli  Invoice  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa  NO  :

024/SAP-INV/HK/V/2011, tanggal 09 Mei 2011; 

i. 2  (dua)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pembayaran  Prestasi  Pekerjaan

Nomor : 48/BAPP/Mh.1051/S.Perj.III/191, tanggal 09 Mei 2011;

j. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 09 Mei 2011;

k. 1  (satu)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :

48/BAPP/Mh. 1051/S.Perj.III/191, tanggal 9 Mei 2011;

l. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000024,

tanggal 09 Mei 2011;

m. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Sejahtera Perkasa kepada PT.

Hutama Karya perihal Permohonan Pembayaran, tanggal 9 Mei 2011.
163. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT. Sejahtera Ade  Perkasa sejumlah Rp247,568.250,00

tanggal 06 Mei 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1  (satu)  lembar   Rincian  Pembayaran  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa

tanggal 11 Mei; 

b. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 09

Mei 2011; 

c. 1  (satu)  lembar  Asli  Invoice  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa  NO  :

025/SAP-INV/HK/V/2011, tanggal 09 Mei 2011; 

d. 2  (dua)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pembayaran  Prestasi  Pekerjaan

Nomor : 49/BAPP/Mh.1049/S.Perj.III/189, tanggal 9 Mei 2011;
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e. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 9 Mei 2011;

f. 1  (satu)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :

49/BAPP/Mh. 1049/S.Perj.III/189, tanggal 9 Mei 2011;

g. 1 (satu) lembar foto kopy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000025,

tanggal 09 Mei 2011;
164. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT. Sejahtera Ade  Perkasa sejumlah Rp263.555.393,00

tanggal 23 Mei 2011, beserta lampiran antara lain : 

a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 27

Mei 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Adrianus Rudolop Jator No.

Rek. 148.00.0592.4546, Bank Mandiri sebesar Rp38.000.000,00;

b. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 27

Mei  2011 dari  PT.  Hutama Karya kepada Teguh Karyadi  No.  Rek.

148.00.0439.6332, Bank Mandiri sebesar Rp65.000.000,00;

c. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 27

Mei 2011 dari  PT. Hutama Karya kepada Kurnia Sri  Wulandari  No.

Rek. 148.00.1024.9921, Bank Mandiri sebesar Rp168.000.000,00;

d. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 27

Mei 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Ika Permata Mahardika No.

Rek. 148.00.0992.2504, Bank Mandiri sebesar Rp25.000.000,00;

e. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 27

Mei  2011  dari  PT.  Hutama  Karya  kepada  Dian  Savitri  No.  Rek.

148.00.0554.2520, Bank Mandiri sebesar Rp220.592.245,00;

f. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 27

Mei 2011 dari  PT. Hutama Karya kepada Abertus Yossy Triprakoso

No. Rek. 148.00.1039.8363, Bank Mandiri sebesar Rp61.900.000,00;

g. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 27

Mei  2011  dari  PT.  Hutama  Karya  kepada  Yulia  No.  Rek.

148.00.9900.2357, Bank Mandiri sebesar Rp180.000.000,00;

h. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 27

Mei 2011 dari PT. Hutama Karya kepada CV. Muhi Karya Perdana No.

Rek. 148.00.1037.3978, Bank Mandiri sebesar Rp125.000.000,00;

i. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 27

Mei  2011  dari  PT.  Hutama  Karya  kepada  Winarno  No.  Rek.
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148.00.1007.0335, Bank Mandiri sebesar Rp125.000.000,00;

j. 1  (satu)  lembar  Rincian  Pembayaran  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa,

tanggal 27  Mei 2011;

k. 1  (satu)  lembar  Asli  Surat  PT.  Sejahtera  Ade Perkasa kepada PT.

Hutama  Karya  perihal  Permohonan  Pembayaran,  tanggal  25  Mei

2011; 

l. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mandiri No. EZ 087372, tanggal

26-5-2011 sebesar Rp1.008.492.245;

m. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 25

Mei 2011; 

n. 1  (satu)  lembar  Asli  Invoice  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa  NO  :

026/SAP-INV/HK/V/2011, tanggal 25 Mei 2011; 

o. 2  (dua)  lembar  foto  copy  Berita  Acara  Pembayaran  Prestasi

Pekerjaan Nomor : 50/BAPP/Mh.1049/S.Perj.III/189, tanggal 25 Mei

2011;

p. 1 (satu) lembar foto copy Perincian Tagihan Prestasi tanggal 25 Mei

2011;

q. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor

: 50/BAPP/Mh. 1049/S.Perj.III/189, tanggal 25 Mei 2011.
165. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT. Sejahtera Ade  Perkasa sejumlah Rp744.936.852,00

tanggal 23 Mei 2011, beserta lampiran antara lain : 

a. 1  (satu)  lembar   Rincian  Pembayaran  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa

tanggal 11 Mei; 

b. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 25

Mei 2011; 

c. 1  (satu)  lembar  Asli  Invoice  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa  NO  :

027/SAP-INV/HK/V/2011, tanggal 25 Mei 2011;

d. 2  (dua)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pembayaran  Prestasi  Pekerjaan

Nomor : 51/BAPP/Mh.1051/S.Perj.III/191, tanggal 25 Mei 2011;

e. 1 (satu) lembar foto copy Perincian Tagihan Prestasi tanggal 25 Mei

2011;

f. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor

: 51/BAPP/Mh. 1051/S.Perj.III/191, tanggal 25 Mei 2011.
166. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.
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Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT. Sejahtera Ade  Perkasa sejumlah Rp500.000.000,00

tanggal 08 Februari 2011, beserta lampiran antara lain : 

a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 27

Mei 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Dian Savitri  No. Rek. AC

148.000.554.2520,  Bank  Mandiri  Bontang  sebesar

Rp500.000.000,00;

b. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Sejahtera Ade Perkasa No. 001/SAP-

SP/HK/II/2011,  perihal  Pemberitahuan  Perubahan  No.  Rekening

Kepada PT. Hutama Karya tanggal 04 February 2011; 

c. 1  (satu)  lembar  Asli  Invoice  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa  NO  :

003/SAP-INV/HK/I/2011, tanggal 25 Januari 2011; 

d. 1 (satu) lembar  Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa; 

e. 1  (satu)  lembar  foto  copy  Kwitansi  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa,

tanggal 31 Januari 2011; 

f. 1 (satu) lembar foto copy Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :

004/SAP-INV/HK/I/2011, tanggal 31 Januari 2011; 

g. 2  (dua)  lembar  foto  copy  Berita  Acara  Pembayaran  Prestasi

Pekerjaan  Nomor  :  29/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190,  tanggal  31

Januari 2011;

h. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor

: 29/BAPP/Mh. 1050/S.Perj.III/190, tanggal 31 Januari 2011;

i. 1  (satu)  lembar  foto  copy  Perincian  Tagihan  Prestasi  tanggal  31

Januari 2011;

j. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000.11.00000004,

tanggal 31 Januari 2011.
167. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT. Sejahtera Ade  Perkasa sejumlah Rp100.000.000,00

tanggal 08 Februari 2011, beserta lampiran antara lain : 

a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin, tanggal 9-2-

2011  dari   PT.  Hutama  Karya  kepada  Dian  Savitri  Bank  Mandiri

Bontang  No.  Rek.  AC  148.000.554.2520,00  sebesar

Rp99.975.000,00; 

b.  1 (satu)  lembar  Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa
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tanggal; 

c. 1  (satu)  lembar  foto  copy  Kwitansi  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa,

tanggal 31 Januari 2011; 

d. 1 (satu) lembar foto copy Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :

004/SAP-INV/HK/I/2011, tanggal 31 Januari 2011;

e. 2  (dua)  lembar  foto  copy  Berita  Acara  Pembayaran  Prestasi

Pekerjaan  Nomor  :  29/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190,  tanggal  31

Januari 2011;

f. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor

: 29/BAPP/Mh. 1050/S.Perj.III/190, tanggal 31 Januari 2011;

g. 1  (satu)  lembar  foto  copy  Perincian  Tagihan  Prestasi  tanggal  31

Januari 2011;

h. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000.11.00000004,

tanggal 31 Januari 2011.
168. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT. Sejahtera Ade  Perkasa sejumlah     Rp100.000.000,00

tanggal 21 Februari 2011, beserta lampiran antara lain : 

a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri, tanggal 21-2-

2011 dari  PT. Hutama Karya kepada Dian Savitri Bank Mandiri No.

Rek. AC 148.000.554.2520,00 sebesar Rp100.000.000,00; 

b. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mandiri No. EZ 083163, tanggal

21-2-2011 sebesar Rp100.000.000,00;

b.  1 (satu)  lembar  Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa

tanggal; 

c. 1  (satu)  lembar  foto  copy  Kwitansi  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa,

tanggal 31 Januari 2011; 

d. 1 (satu) lembar foto copy Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :

004/SAP-INV/HK/I/2011, tanggal 31 Januari 2011; 

e. 2  (dua)  lembar  foto  copy  Berita  Acara  Pembayaran  Prestasi

Pekerjaan  Nomor  :  29/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190,  tanggal  31

Januari 2011;

f. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor

: 29/BAPP/Mh. 1050/S.Perj.III/190, tanggal 31 Januari 2011;

g. 1  (satu)  lembar  foto  copy  Perincian  Tagihan  Prestasi  tanggal  31
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Januari 2011;

h. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000.11.00000004,

tanggal 31 Januari 2011.
169. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT.  Sejahtera Ade  Perkasa sejumlah Rp117.055.250,00

tanggal 22 Februari 2011, beserta lampiran antara lain : 

a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin, tanggal 23-

2-2011  dari   PT.  Hutama Karya kepada  Dian  Savitri  Bank  Mandiri

Bontang  No.  Rek.  AC  148.000.554.2520,00  sebesar

Rp117.030.250,00; 

b.  1 (satu)  lembar  Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa

tanggal; 

c. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 31

Januari 2011; 

d. 1  (satu)  lembar  Asli  Invoice  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa  NO  :

004/SAP-INV/HK/I/2011, tanggal 31 Januari 2011; 

e. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Sejahtera Ade Perkasa No. 002/SAP-

SP/HK/II/2011,  tanggal  07  February  2011  perihal  Pemberitahuan

Perubahan No. Rekening kepada PT. Hutama Karya; 

e. 2  (dua)  lembar  foto  copy  Berita  Acara  Pembayaran  Prestasi

Pekerjaan  Nomor  :  29/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190,  tanggal  31

Januari 2011;

f. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor

: 29/BAPP/Mh. 1050/S.Perj.III/190, tanggal 31 Januari 2011;

g. 1  (satu)  lembar  foto  copy  Perincian  Tagihan  Prestasi  tanggal  31

Januari 2011;

h. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Bukopin No. 1209433017, tanggal

23-2-2011 sebesar Rp117.055.250,00.
170. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa  sejumlah  Rp240.267.060,00

tanggal 28 Februari 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri, tanggal 02-3-

2011 dari  PT. Hutama Karya kepada Dian Savitri Bank Mandiri No.
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Rek. AC 148.000.554.2520,00 sebesar Rp500.767.080,00; 

b. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri, tanggal 02-3-

2011  dari   PT.  Hutama  Karya  kepada  Andrianus  Rudolop  Bank

Mandiri  No.  Rek.  AC  148.000.592.4546,00  sebesar

Rp432.000.000,00; 

c. 1  (satu)  lembar   Rincian  Pembayaran  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa

tanggal;

d. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Sejahtera Ade Perkasa No. 004/SAP-

SP/HK/II/2011,  tanggal  22  February  2011  perihal  Pemberitahuan

Perubahan No. Rekening kepada PT. Hutama Karya; 

e. 1  (satu)  lembar  Asli  Invoice  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa  NO  :

006/SAP-INV/HK/II/2011, tanggal 18 Februari 2011; 

f. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 18

Februari 2011; 

g. 2  (dua)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pembayaran  Prestasi  Pekerjaan

Nomor : 34/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 18 Februari 2011;

h. 1  (satu)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :

34/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 18 Februari 2011

i. 1 (satu) lembar Asli  Perincian Tagihan Prestasi tanggal 18 Februari

2011;

h. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000006,

tanggal 18 Februari 2011.
171. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT. Sejahtera Ade  Perkasa sejumlah  Rp451.725.120,00

tanggal 28 Februari 2011, beserta lampiran antara lain : 

a. 1  (satu)  lembar   Rincian  Pembayaran  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa

tanggal;

b. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Sejahtera Ade Perkasa No. 006/SAP-

SP/HK/II/2011,  tanggal  01  Maret  2011  perihal  Pemberitahuan

Perubahan No. Rekening kepada PT. Hutama Karya;

c. 1  (satu)  lembar  Asli  Invoice  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa  NO  :

009/SAP-INV/HK/II/2011, tanggal 25 Februari 2011; 

d. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 25

Februari 2011;
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e. 2  (dua)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pembayaran  Prestasi  Pekerjaan

Nomor : 35/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 25 Februari 2011;

f. 1  (satu)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :

35/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 25 Februari 2011;

g. 1 (satu) lembar Asli  Perincian Tagihan Prestasi tanggal 25 Februari

2011;

h. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000009,

tanggal 25 Februari 2011.
172. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT. Sejahtera Ade  Perkasa sejumlah     Rp240.774.900,00

tanggal 28 Februari 2011, beserta lampiran antara lain : 

a. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000001,

tanggal 07 Januari 2011; 

b. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000002,

tanggal 07 Januari 2011; 

c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000004,

tanggal 31 Januari 2011; 

d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000006,

tanggal 18 Februari 2011; 

e. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000009,

tanggal 25 Februari 2011.
173. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT. Sejahtera Ade  Perkasa sejumlah     Rp650.000.000,00

tanggal 28 Maret 2011, beserta lampiran antara lain : 

a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri, tanggal 30-3-

2011 dari  PT. Hutama Karya kepada Andrianus Rudolop Jator Bank

Mandiri  No.  Rek.  AC  148.000.592.4546,00  sebesar

Rp500.000.000,00; 

b. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri, tanggal 30-3-

2011 dari  PT. Hutama Karya kepada Dian Savitri Bank Mandiri No.

Rek. AC 148.000.554.2520,00 sebesar Rp150.000.000,00;

c. 1  (satu)  lembar   Rincian  Pembayaran  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa

tanggal;
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d. 1 (satu) lembar foto copy Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :

017/SAP-INV/HK/III/2011, tanggal 25 Maret 2011; 

e. 1  (satu)  lembar  foto  copy  Kwitansi  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa,

tanggal 25 Maret 2011; 

g. 2  (dua)  lembar  foto  copy  Berita  Acara  Pembayaran  Prestasi

Pekerjaan Nomor : 39/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 25 Maret

2011; 

h. 1 (satu) lembar foto copy Perincian Tagihan Prestasi tanggal 25 Maret

2011;

i. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor

: 39/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 25 Maret 2011;

h. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000014,

tanggal 25 Maret 2011.
174. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT. Sejahtera Ade  Perkasa sejumlah     Rp120.000.000,00

tanggal 31 Maret 2011, beserta lampiran antara lain : 

a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri, tanggal 31-1-

2011  dari   PT.  Hutama  Karya  kepada  Dian  Savitri  Bank  Mandiri

Bontang  No.  Rek.  AC  148.000.554.2520,00  sebesar

Rp120.000.000,00; 

b.  1 (satu)  lembar  Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa

tanggal; 

c. 1 (satu) lembar foto copy Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :

017/SAP-INV/HK/III/2011, tanggal 25 Maret 2011; 

d. 1  (satu)  lembar  foto  copy  Kwitansi  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa,

tanggal 25 Maret 2011; 

e. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000014,

tanggal 25 Maret 2011; 

f. 2  (dua)  lembar  foto  copy  Berita  Acara  Pembayaran  Prestasi

Pekerjaan Nomor : 39/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 25 Maret

2011;

g. 1 (satu) lembar foto copy Perincian Tagihan Prestasi tanggal 25 Maret

2011;

h. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor
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: 39/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 25 Maret 2011; 

i. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mandiri No. EZ 083174, tanggal

31-3-2011 sebesar Rp120.000.000,00.
175. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT. Sejahtera Ade  Perkasa sejumlah Rp610.207.159,00

tanggal 12 April 2011, beserta lampiran antara lain : 

a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 12-4-

2011  dari  PT.  Hutama  Karya  kepada  Winarno  No.  Rek.

148.00.1007.0335, Bank Mandiri sebesar Rp300.000.000,00;

b. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 12-4-

2011  dari  PT.  Hutama  Karya  kepada  Teguh  Karyadi  No.  Rek.

148.00.9700870-3, Bank Mandiri sebesar Rp95.000.000,00;

c. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 12-4-

2011 dari  PT.  Hutama Karya kepada Hamzah Alias Budi  No.  Rek.

148.00.0580377-3, Bank Mandiri sebesar Rp215.000.000,00;

d. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 12-4-

2011 dari PT. Hutama Karya kepada Adrianus Rudolop Jator No. Rek.

148.00.0592454-6, Bank Mandiri sebesar Rp127.710.000,00;

e. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 12-4-

2011  dari  PT.  Hutama  Karya  kepada  Yulia  No.  Rek.

148.00.9900.2357, Bank Mandiri sebesar Rp150.000.000,00;

f. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 12-4-

2011 dari PT. Hutama Karya kepada Abertus Yossy Triprakoso No.

Rek. 148.00.1039.8363, Bank Mandiri sebesar Rp60.000.000,00;

g. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 12-4-

2011  dari  PT.  Hutama  Karya  kepada  Dian  Savitri  No.  Rek.

148.00.0554.2520, Bank Mandiri sebesar Rp178.978.530,00;

h. 1 (satu) lembar Surat PT. Sejahtera Ade Perkasa kepada PT.Hutama

Karya, perihal Permohonan Pembayaran tanggal 12 April 2011; 

i. 1  (satu)  lembar   Rincian  Pembayaran  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa

tanggal; 

d. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 08

April 2011; 

e. 1  (satu)  lembar  Asli  Invoice  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa  NO  :
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019/SAP-INV/HK/IV/2011, tanggal 08 April 2011; 

g. 2  (dua)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pembayaran  Prestasi  Pekerjaan

Nomor : 41/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 8 April 2011;

h. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 08 April 2011;

i. 1  (satu)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :

41/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 8 April 2011.
176. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada  PT.  Sejahtera  Ade   Perkasa  sejumlah  Rp52.336.371,00

tanggal 28 April 2011, beserta lampiran antara lain : 

a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa; 

b. 1  (satu)  lembar  Asli  Invoice  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa  NO  :

017/SAP-INV/HK/III/2011, tanggal 25 Maret 2011; 

c. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 25

Maret 2011; 

d. 2  (dua)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pembayaran  Prestasi  Pekerjaan

Nomor : 39/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 25 Maret 2011; 

e. 1  (satu)  lembar  Asli  Perincian  Tagihan  Prestasi  tanggal  25  Maret

2011;

f. 1  (satu)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :

39/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 25 Maret 2011.
177. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT. Sejahtera Ade  Perkasa sejumlah Rp464.145.000,00

tanggal 12 April 2011, beserta lampiran antara lain : 

a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa; 

b. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 08

Maret 2011;

c. 1  (satu)  lembar  Asli  Invoice  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa  NO  :

020/SAP-INV/HK/IV/2011, tanggal 08 April 2011; 

d. 2  (dua)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pembayaran  Prestasi  Pekerjaan

Nomor : 42/BAPP/Mh.1051/S.Perj.III/191, tanggal 8 April 2011;

e. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 08 April 2011;

f. 1  (satu)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :

42/BAPP/Mh.1051/S.Perj.III/191, tanggal 8 April 2011.
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178. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT.  Sejahtera Ade  Perkasa sejumlah Rp296.480.112,00

tanggal 27 Juli 2011, beserta lampiran antara lain : 

a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa; 

b. 1 (setu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 28-

7-2011  dari  PT.  Hutama  Karya  kepada  Dian  Savitri  No.  Rek.

148.00.0554.2520, Bank Mandiri sebesar Rp296.455.112,00;

c. 2  (dua)  lembar  foto  copy  Berita  Acara  Pembayaran  Prestasi

Pekerjaan Nomor : 39/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 25 Maret

2011.
179. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada  PT.  Sejahtera  Ade   Perkasa  sejumlah  Rp50.000.000,00

tanggal 18 Agustus 2011, beserta lampiran antara lain : 

a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa; 

b. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa;

c. 1 (setu) lembar Asli  Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 6

September 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Dian Savitri No. Rek.

148.00.0554.2520,  Bank  Mandiri   Samarinda  sebesar

Rp49.975.000,00

d. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor :

A.kont/Sr. 675/BA.Ret-III/077, tanggal 1 Juli 2011;

e. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan

Timbunan  Tanah  Pilihan   Nomor  :  A.kont/Sr.  588/BA.FHO-III/068,

tanggal 30 Juni 2011;

f. 2  (dua)  lembar  foto  copy  Berita  Acara  Serah  Terima  Pertama

Pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan  Nomor : A.kont/Sr. 392/BA.FHO-

III/039, tanggal 08 April 2011; 

g. 1  (satu)  lembar  Asli  Surat  PT.  Sejahtera  Ade Perkasa kepada PT.

Hutama Karya tanggal 06 September 2011.
180. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada  PT.  Sejahtera  Ade   Perkasa  sejumlah  Rp25.000.000,00

tanggal 18 Agustus 2011, beserta lampiran antara lain : 
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a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa; 

b. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa; 

c. 1 (setu) lembar Asli  Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 9

September 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Dian Savitri No. Rek.

148.00.0554.2520,  Bank  Mandiri   Samarinda  sebesar

Rp24.975.000,00

d. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor :

A.kont/Sr.675/BA.Ret-III/077, tanggal 1 Juli 2011;

d. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Sejahtera Ade Perkasa kepada

PT. Hutama Karya tanggal 09 September 2011.
181. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT. Sejahtera Ade  Perkasa sejumlah Rp350.000.000,00

tanggal 20 Januari 2010, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (setu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20-

01-2011  dari  PT.  Hutama  Karya  kepada  Dian  Savitri  No.  Rek.

148.00.0554.2520,  Bank  Mandiri   Samarinda  sebesar

Rp350.000.000,00;

b. 1  (satu)  lembar  foto  copy  Kwitansi  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa,

tanggal 07 Januari 2011; 

c. 1 (satu) lembar foto copy Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :

002/SAP-INV/HK/I/2011, tanggal 07 Januari 2011; 

d. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000.11.00000002,

tanggal 07 Januari 2011; 

e. 2  (dua)  lembar  foto  copy  Berita  Acara  Pembayaran  Prestasi

Pekerjaan  Nomor  :  27/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190,  tanggal  07

Januari 2011; 

e. 1  (satu)  lembar  foto  copy   Perincian  Tagihan  Prestasi  tanggal  07

Januari 2011;

f. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor

: 27/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 07 Januari 2011.
182. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT. Sejahtera Ade  Perkasa sejumlah Rp185.999.000,00

tanggal 25 Januari 2011, beserta lampiran antara lain : 
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a. 1 (setu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 31-

01-2011 dari PT. Hutama Karya kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa

No.  Rek.  AC 021 101 00131 1301,  Bank BRI  Balikpapan sebesar

Rp316.444.100,00;

b. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Bukopin No. 1209432650, tanggal

31-1-11, sebesar Rp316.469.100;

c. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 07

Januari 2011; 

d. 1  (satu)  lembar  Asli  Invoice  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa  NO  :

001/SAP-INV/HK/I/2011, tanggal 07 Januari 2011; 

e. 2  (dua)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pembayaran  Prestasi  Pekerjaan

Nomor : 26/BAPP/Mh.1049/S.Perj.III/189, tanggal 07 Januari 2011; 

e. 1 (satu) lembar Asli   Perincian Tagihan Prestasi tanggal 07 Januari

2011;

f. 1  (satu)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :

26/BAPP/Mh.1049/S.Perj.III/189, tanggal 07 Januari 2011.
183. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT. Sejahtera Ade  Perkasa sejumlah Rp130.470.100,00

tanggal 25 Januari 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 07

Januari 2011; 

b. 1  (satu)  lembar  Asli  Invoice  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa  NO  :

002/SAP-INV/HK/I/2011, tanggal 07 Januari 2011; 

c. 2  (dua)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pembayaran  Prestasi  Pekerjaan

Nomor : 27/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 07 Januari 2011;

d. 1 (satu) lembar Asli   Perincian Tagihan Prestasi tanggal 07 Januari

2011;

e. 1  (satu)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :

27/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 07 Januari 2011.
184. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada  PT.  Sejahtera  Ade   Perkasa  sejumlah  Rp20.610.672,00

tanggal 15 September 2011, beserta lampiran antara lain : 

a. 1 (setu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa.
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185. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada  PT.  Sejahtera  Ade   Perkasa  sejumlah  Rp57.200.383,00

tanggal 15 September 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa; 

b. 1 (setu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 29

September 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Dian Savitri No. Rek.

148.000.554.252.0, Bank Mandiri sebesar Rp100.000.000,00;

c. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa; 

d. 2  (dua)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pembayaran  Retensi  Nomor  :

A.kont/Sr. 675/BA.Ret-III/077, tanggal 1 Juli 2011; 

e. 2  (dua)  lembar  Asli  Berita  Acara  Serah  Terima  Kedua  Pekerjaan

Timbunan  Tanah  Pilihan   Nomor  :  A.kont/Sr.  588/BA.FHO-III/068,

tanggal 30 Juni 2011;

f. 2  (dua)  lembar  Asli  Berita  Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan

Timbunan  Tanah  Pilihan   Nomor  :  A.kont/Sr.  392/BA.FHO-III/039,

tanggal 08 April 2011;

g. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mandiri No. EZ 089560, tanggal

19 September 2011, sebesar Rp132.754.545,00.
186. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada  PT.  Sejahtera  Ade   Perkasa  sejumlah  Rp22.188.945,00

tanggal 15 September 2011, beserta lampiran antara lain : 

a. 1 (setu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa; 

b. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari PT. Sejahtera Ade Perkasa; 

c. 2  (dua)  lembar  Asli  Berita  Acara  Pembayaran  Retensi  Nomor  :

A.kont/Sr. 653/BA.Ret-III/075, tanggal 19 Juli 2011;

e. 2  (dua)  lembar  Asli  Berita  Acara  Serah  Terima  Kedua  Pekerjaan

Timbunan  Pasir  (Sand  Blanket)  Nomor  :  A.kont/Sr.  652/BA.FHO-

III/074, tanggal 18 Juli 2011;

f. 2  (dua)  lembar  Asli  Berita  Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan

Pasir (Sand Blanket) Nomor : A.kont/Sr.586/BA.FHO-III/066, tanggal

17 Juni 2011.
187. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y
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kepada  PT.  Sejahtera  Ade   Perkasa  sejumlah  Rp50.000.000,00

tanggal 19 November 2010, beserta lampiran antara lain : 

a. 1  (setu)  lembar  Asli  Slip  Pengiriman  Uang  Bank  Bukopin  tanggal

29/11-2010  dari  PT.  Hutama  Karya  kepada  PT.  Sejahtera  Ade

Perkasa No. Rek. AC 012 101 001 311 301, Bank BRI Balikpapan,

sebesar Rp49.975.000,00; 

b. 1 (satu) lembar foto copy Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa NO :

006/SAP/INV/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010; 

c. 1  (satu)  lembar  foto  copy  Surat  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa  NO :

006/SAP/INV/X/2010,  tanggal  26  Oktober  2010  perihal  Surat

Permohonan Pembayaran.
188. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT. Sejahtera Ade  Perkasa sejumlah Rp747.433.500,00

tanggal 20 Juli  2011, beserta lampiran antara lain : 

a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa; 

b. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20

Juli  2011 dari  PT. Hutama Karya kepada Abertus Yossy Triprakoso

No. Rek. 148.00.1039.8363, Bank Mandiri sebesar Rp70.000.000,00;

c. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20

Juli  2011 dari  PT.  Hutama Karya kepada Kurnia Sri  Wulandari  No.

Rek. 148.001.024 9921, Bank Mandiri sebesar Rp146.000.000,00;

d. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20

Juli  2011 dari  PT.  Hutama Karya  kepada  Ridwan Efendi  No.  Rek.

148.001.024 0243, Bank Mandiri sebesar Rp63.085.000,00;

e. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20

Juli  2011  dari  PT.  Hutama  Karya  kepada  Winarno  No.  Rek.

148.00.1007.0335, Bank Mandiri sebesar Rp76.915.000,00;

f. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20

Juli 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Ika Permata Mahardika No.

Rek. 148.000.992 2504, Bank Mandiri sebesar Rp62.000.000,00;

g. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20

Juli  2011  dari  PT.  Hutama  Karya  kepada  Dian  Savitri  No.  Rek.

148.00.0554.2520, Bank Mandiri sebesar Rp119.433.500,00;

h. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20
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Juli 2011 dari PT. Hutama Karya kepada CV. Muhi Karya Perdana No.

Rek. 148.001.037 3978, Bank Mandiri sebesar Rp110.000.000,00;

i. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20

Juli  2011  dari  PT.  Hutama Karya  kepada  Marsuki  Halim  No.  Rek.

148.000.001 7650, Bank Mandiri sebesar Rp50.000.000,00;

j. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20

Juli  2011  dari  PT.  Hutama Karya kepada  Teguh  Karyadi  No.  Rek.

148.00.9700870-3, Bank Mandiri sebesar Rp50.000.000,00;

k. 1  (satu)  lembar  foto  kopy  Kwitansi  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa,

tanggal 13 Juli 2011; 

l. 1  (satu)  lembar  Asli  Invoice  PT.  Sejahtera  Ade  Perkasa  NO  :

031/SAP-INV/HKVIII/2011, tanggal 13 Juli 2011; 

m. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak nomor ; 010.000-11.00000031,

tanggal 13 Juli 2011; -

n. 2  (dua)  lembar  foto  copy  Berita  Acara  Pembayaran  Prestasi

Pekerjaan Nomor :  56/BAPP/Mh.1051/S.Perj.III/191,  tanggal 13 Juli

2011; 

o. 1 (satu) lembar foto copy Perincian Tagihan Prestasi tanggal 13 Juli

2011;

p. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor

: 56/BAPP/Mh.1051/S.Perj.III/191, tanggal 13 Juli 2011;

r. 1 (satu) lembar foto copy Surta PT. Sejahtera Ade Perkasa kepada

PT. Hutama Karya perihal Permohonan Pembayaran, tanggal 19 Juli

2011.
189. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT. Sejahtera Ade  Perkasa sejumlah Rp100.000.000,00

tanggal 18 Agustus 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor

: 57/BAPP/Mh.1051/S.Perj.III/191, tanggal 19 Agustus 2011; 

b. 1  (satu)  lembar  foto  copy   Perincian  Tagihan  Prestasi  tanggal  19

Agustus 2011;

c. 2  (dua)  lembar  foto  copy  Berita  Acara  Pembayaran  Prestasi

Pekerjaan  Nomor  :  57/BAPP/Mh.1051/S.Perj.III/191,  tanggal  19

Agustus 2011; 

Hal. 139 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 139



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar foto copy Cek Tunai Bank Bukopin No. 1210075797,

tanggal 19 Agustus 2011, sebesar Rp100.000.000,00; 

e. 1 (satu) lembar foto kopi KTP Sdr. Wahyu Hidayat.
190. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT. Sejahtera Ade  Perkasa sejumlah Rp100.000.000,00

tanggal 15 Agustus 2011, beserta lampiran antara lain : 

a. 1 (satu) lembar Asli Slip pengiriman Uang Bank Bukopin, tanggal 16

Agustus 2011, dari PT. Hutama Karya kepada Dian Savitri No. Rek.

148.00.0554.2520, Bank Mandiri sebesar Rp99.975.000,00.
191. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT. Sejahtera Ade  Perkasa sejumlah Rp100.000.000,00

tanggal 18 Agustus 2011, beserta lampiran antara lain : 

a. 1 (satu) lembar foto copy Cek Tunai Bank Bukopin No. 1210075931,

tanggal 24 Agustus 2011, sebesar Rp100.000.000,00; 

b. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa; 

c. 1  (satu)  lembar  Asli  Surat  PT.  Sejahtera  Ade Perkasa kepada PT.

Hutama  Karya,  tanggal  24  Agustus  2011  perihal  Permohonan

Pembayaran.
192. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT. Sejahtera Ade  Perkasa sejumlah Rp100.031.250,00

tanggal 03 Oktober 2011, beserta lampiran antara lain : 

a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa;

b. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin, tanggal 05

Oktober 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Dian Savitri No. Rek.

148.00.0554.2520, Bank Mandiri sebesar Rp100.006.250,00.
193. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada  PT.  Sejahtera  Ade   Perkasa  sejumlah  Rp25.608.000,00

tanggal 17 Oktober 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa;

b. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin, tanggal 17

Oktober 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Dian Savitri No. Rek.
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148.00.0554.2520, Bank Mandiri sebesar Rp192.902.048,00.
194. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT. Sejahtera Ade  Perkasa sejumlah Rp100.831.500,00

tanggal 17 Oktober 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa.
195. 1  (satu)  Lembar  Asli  Dokumen  Bukti  Pembayaran  PT.

Hutama Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jateng  &  D.I.Y

kepada PT. Sejahtera Ade  Perkasa sejumlah     Rp66.487.548,00

tanggal 17 Oktober 2011, beserta lampiran antara lain : 

a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa.
196. 5  (Lima)  lembar  Fotocopy  Legalisir  dokumen  Perjanjian

Pengadaan Geotextile Nomor : Bek/WS.1160/S.Perj.III/212, tanggal

9 November 2010 untuk Proyek Pembangunan Bandara Tarakan

Kalimantan Timur antara PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah III

Kalimantan,  Jawa Tengah & D.I.  Yogyakarta  dengan PT.  Tetrasa

Goesinindo – Jakarta.
197. 1  (satu)  lembar  Fotocopy  Legalisir  Kuitansi  No.

10506/XI/ES/0.089,  tanggal  11  November  2010  senilai

Rp247.473.600,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus

tujuh  puluh  tiga  ribu  enam  ratus  rupiah),  Nomor  Reff  :

Bek/010/PBB/XI/2010  yang  ditandatangani  oleh  ESTHER

DIANASARI (PT. Tetrasa Geosinindo) dan 1 (satu) lembar Fotocopy

Legalisir  Faktur Pajak Nomor :  010.000-10.00000502, atas nama

PT. Tetrasa Geosinindo yang beralamat di Komp. Roxy Mas Blok

C4  No.18  Cideng  –  Gambir  Jakarta  Pusat,  Nomor  NPWP  :

01.585.727.9.073.000  dengan  Penerima  Jasa  Kena  Pajak  atas

nama PT. Hutama Karya yang beralamat di Jl. M.T. Haryono Letjen

Kav.8  Cipinang  Cempedak  Jatinegara  Jakarta  Timur,Nomor

NPWP  :  01.001.611.1.051.000  dengan  dasar  pengenaan  pajak

senilai Rp224.976.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta sembilan

ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani tangaal 11

November 2010 oleh ESTER DIANASARI (Manager Akuntansi PT.

Tetrasa Geosinindo). 
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198. 1  (satu)  lembar  Fotocopy  Legalisir  Kuitansi  No.

10575/XII/ES/0.089,  tanggal  4  Desember  2010  senilai

Rp989.894.400,00  (Sembilan  ratus  delapan  puluh  sembilan  juta

delapan  ratus  sembilan  puluh  empat  ribu  empat  ratus  rupiah),

Nomor  Reff  :  Bek/010/PBB/XI/2010  yang  ditandatangani  oleh

ELAINE OETOMO (PT. Tetrasa Geosinindo) dan 1 (satu) lembar

Fotocopy  Legalisir  Faktur  Pajak  Nomor  :  010.000-10.00000571,

atas nama PT. Tetrasa Geosinindo yang beralamat di Komp. Roxy

Mas  Blok  C4  No.18  Cideng  –  Gambir  Jakarta  Pusat,  Nomor

NPWP : 01.585.727.9.073.000 dengan Penerima Jasa Kena Pajak

atas nama PT. Hutama Karya yang beralamat di Jl. M.T. Haryono

Letjen Kav.8 Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta Timur, Nomor

NPWP  :  01.001.611.1.051.000  dengan  dasar  pengenaan  pajak

senilai Rp899.904.000,00 (Delapan ratus sembilan puluh sembilan

juta sembilan ratus empat ribu rupiah) yang ditandatangani tangaal

4 Desember 2010 oleh ELAINE OETOMO (Manager Keuangan PT.

Tetrasa Geosinindo). 
199. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Prin Out Rekening Koran

atas nama PT. Tetrasa Geosinindo Roxy Mas Business Centre Blok

C4 No.18-20 Jl. KH. Hasim Ashari Cideng Jakarta Kode Pos 10150,

Valuta :  Indonesia Rupiah,  Periode 1/11/10 s/d 30/11/10, cabang

KC Jkt Fatmawati  dengan Nominal  Rp247.448.600,00 (dua ratus

empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu enam

ratus rupiah). 
200. (satu) bendel Fotocopy Legalisir berupa : 

a.  1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Prin Out Rekening Koran atas

nama PT. Tetrasa Geosinindo Roxy Mas Business Centre Blok

C4 No.18-20 Jl.  KH. Hasim Ashari  Cideng Jakarta Kode Pos

10150, Valuta : Indonesia Rupiah, Periode 1/01/11 s/d 31/01/11,

cabang KC Jkt Fatmawati dengan Nominal Rp199.975.000,00

(Seratus  sembilan  puluh  sembilan  juta  sembilan  ratus  tujuh

puluh lima ribu rupiah) dan Rp249.975.000,00 (dua ratus empat

puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
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b. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Prin Out Rekening Koran

atas nama PT. Tetrasa Geosinindo Roxy Mas Business Centre

Blok C4 No.18-20 Jl. KH. Hasim Ashari Cideng Jakarta Kode

Pos  10150,  Valuta  :  Indonesia  Rupiah,  Periode  1/02/11  s/d

28/02/11,  cabang  KC  Jkt  Fatmawati  dengan  Nominal

Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);

c. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Prin Out Rekening Koran

atas nama PT. Tetrasa Geosinindo Roxy Mas Business Centre

Blok C4 No.18-20 Jl. KH. Hasim Ashari Cideng Jakarta Kode

Pos  10150,  Valuta  :  Indonesia  Rupiah,  Periode  1/03/11  s/d

31/03/11,  cabang  KC  Jkt  Fatmawati  dengan  Nominal

Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan Rp100.000.000,00

(Seratus juta rupiah);

d. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Prin Out Rekening Koran

atas nama PT. Tetrasa Geosinindo Roxy Mas Business Centre

Blok C4 No.18-20 Jl. KH. Hasim Ashari Cideng Jakarta Kode

Pos  10150,  Valuta  :  Indonesia  Rupiah,  Periode  1/05/11  s/d

31/05/11,  cabang  KC  Jkt  Fatmawati  dengan  Nominal

Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);

e. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Prin Out Rekening Koran

atas nama PT. Tetrasa Geosinindo Roxy Mas Business Centre

Blok C4 No.18-20 Jl. KH. Hasim Ashari Cideng Jakarta Kode

Pos  10150,  Valuta  :  Indonesia  Rupiah,  Periode  1/07/11  s/d

31/07/11,  cabang  KC  Jkt  Fatmawati  dengan  Nominal

Rp74.975.000,00 (Tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh

puluh lima ribu rupiah);

f.     1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Prin Out Rekening

Koran atas nama PT. Tetrasa Geosinindo Roxy Mas Business

Centre Blok C4 No.18-20 Jl. KH. Hasim Ashari Cideng Jakarta

Kode Pos 10150, Valuta : Indonesia Rupiah, Periode 1/08/11 s/d

31/08/11,  cabang  KC  Jkt  Fatmawati  dengan  Nominal

Rp64.869.400,00 (Enam puluh empat juta delapan ratus enam
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puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
201. 1 (satu) Bendel Asli dokuen berupa :

a. 1  (satu)  Lembar  Asli  Surat  Perintah  Kerja  (SPK)  Nomor

:A.Kom/Mh.1099/S.Perj.III/194, tanggal 9 Oktober 2010 antara

Ir.  GAMPANG WIRANTO, MM (Selaku General  Manager  PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah &

D.I. Yogyakarta) dengan Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur

PT. Teknindo Geosistem Unggul);

b. 8  (delapan)  Lembar  Asli  Surat  Perjanjian  Pekerjaan

Prefabricated  Vertical  Drain  Proyek  Perbaikan  Tanah  Landas

Pacu Tahap I (75.000 M2) Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata

Tarakan  antara  PT.  Hutama  Karya  (Persero)  Wilayah  III

Kalimantan,  Jawa  Tengah  &  D.I.  Yogyakarta  dengan  PT.

Teknindo  Geosistem  Unggul,  Nomor  :

A.Kont/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal 29 Oktober 2010; 

c. 1  (satu)  Lembar  Asli  Rekapitulasi  Kuitansi  dan  Harga

Pekerjaan Prefabricated Vertical Drain Proyek Perbaikan Tanah

Landas  Pacu  Tahap  I  (75.000  M2)  Bandar  Udara  Kelas  I

Khusus  Juwata  Tarakan  senilai  Rp3.520.885.000,00  (Tiga

milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh

lima ribu rupiah).
202. 1 (satu) Lembar Asli  dokumen Berita Acara Serah Terima

Pertama Pekerjaan Nomor : BAST-1/TGU-HK/P53/IV/2011, tanggal

26 April  2011 antara  ARI  SUSANTO (Selaku Kepala  Proyek PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah III  Kalimantan,  Jawa Tengah &

D.I. Yogyakarta) dengan Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT.

Teknindo  Geosistem  Unggul),  ditandatangani  oleh  Ir.  HERU

PUTRANTO  (Selaku  Direktur  PT.  Teknindo  Geosistem  Unggul)

tetapi  tidak  ditandatangani  oleh  ARI  SUSANTO  (Selaku  Kepala

Proyek PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa

Tengah & D.I. Yogyakarta) dan 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara

Pemeriksaan  Fisik  Pekerjaan  Nomor  :  BAPFP/TGU-

HK/P53/IV/2011, tanggal 26 April 2011 antara ADE RINTORO, ST
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(Selaku  Site  Manager  PT.  Hutama  Karya  (Persero)  Wilayah  III

Kalimantan,  Jawa  Tengah  &  D.I.  Yogyakarta)  dengan  SLAMET

HARIANTO  (Selaku  Site  Manager  PT.  Teknindo  Geosistem

Unggul),  ditandatangani  oleh  SLAMET  HARIANTO  (Selaku  Site

Manager PT. Teknindo Geosistem Unggul) dan tidak ditandatangani

oleh ADE RINTORO, ST (Selaku Site Manager PT. Hutama Karya

(Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta). 
203. 1  (satu)  Bendel  Fotocopy  Legalisir  Dokumen  Kontrak

Addendum-01  Pekerjaan  Prefabricated  Vertical  Drain  Proyek

Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I (75.000 M2) Bandar Udara

Kelas I Khusus Juwata Tarakan antara PT. Hutama Karya (Persero)

Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta dengan PT.

Teknindo  Geosistem  Unggul,  Nomor  :

A.Kont/Mh.1289/S.Perj.III/235, tanggal 06 Desember 2010 antara Ir.

GAMPANG WIRANTO, MM (Selaku General Manager PT. Hutama

Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jawa  Tengah  &  D.I.

Yogyakarta)  dengan  Ir.  HERU  PUTRANTO  (Selaku  Direktur  PT.

Teknindo Geosistem Unggul). 
204. 1  (satu)  Bendel  Fotocopy  Legalisir  Dokumen  Kontrak

Addendum-02  Pekerjaan  Prefabricated  Vertical  Drain  Proyek

Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I (75.000 M2) Bandar Udara

Kelas I Khusus Juwata Tarakan antara PT. Hutama Karya (Persero)

Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta dengan PT.

Teknindo Geosistem Unggul, Nomor : A.Kont/Sr.141/S.Perj.III/013,

tanggal 28 Februari  2011  antara  Ir.  M. RIZAL  SUTJIPTO,  MM

(Selaku  General  Manager  PT. H utama Karya (Persero) Wilayah

III Kalimantan, Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta) dengan Ir. HERU

PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosistem Unggul) dan

1 (satu) LembarFotocopy Legalisir Rekapitulasi Kuitansi dan Harga

Pekerjaan  Prefabricated  Vertical  Drain  (PVD)  Proyek  Perbaikan

Tanah Landas Pacu Tahap I  (75.000 M2) Bandar Udara Kelas I

Khusus  Juwata  Tarakan  senilai  Rp.2.909.415.000,00  (dua  milyar

sembilan ratus sembilan juta empat ratus lima belas ribu rupiah)
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yang ditandatangani  oleh Ir.  HERU PUTRANTO (Selaku Direktur

PT. Teknindo Geosistem Unggul) dan tidak ditandatangani oleh Ir.

M.RIZAL SUTJIPTO,  MM (Selaku General  Manager  PT.  Hutama

Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jawa  Tengah  &  D.I.

Yogyakarta).
205. 1 (satu) Bendel Print Out Layout Pekerjaan Instal PVD di

Bandar  Udara  Kelas  I  Khusus  Juwata  Tarakan  PT.  Tekindo

Geosistem  Unggul  beserta  lampiran  2  (Dau)  Lembar  Print  Out

Rekapitulasi  Progres  Proyek  Pembangunan  Peningkatan  Landas

Pacu  Pekerjaan  PVD  dengan  Kontraktor  PT.  Hutama  Karya

(Persero) lokasi  Kota Tarakan Provinsi  Kalimantan Timur dengan

kedalaman 20.00 meter.
206. 1 (satu) Bendel  Fotocopy Legalisir  Kwitansi  PT. Teknindo

Geosistem Unggul dengan No. Kuitansi : KW-P 53-02-2010 yang

diterima  dari  PT.  Hutama  Karya  (Persero)  untuk  Pembayaran

Progress  ke.  1  Prestasi  46.65%  dengan  Total  Tagihan

Rp1.229.497.655,00 (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta

empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh lima

rupiah)  yang  ditandatangani  dan  bermatrai  6000  oleh  Ir.  HERU

PUTRANTO  (Selaku  Direktur  PT.  Teknindo  Geosinindo  Unggul),

tanggal 25 November 2010 beserta lampiran berupa : 

a. 1  (satu)  Lembar  Fotocopy  Warna  dan  di  Legalisir  Berita

Acara  Kemajuan  Pekerjaan  &  Pembayaran  Nomor  :

BA/Tagihan-01/TGU-HK/PPTLPTI/XI/2010,  tanggal  25

November  2010  antara  Ir.  ARI  SUSANTO  (Selaku  Project

Manager  PT.  Hutama  Karya  (Persero)  Wilayah  III  Proyek

Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I  (75.000 M2)) dengan

SLAMET  HARIYANTO  (Selaku  Site  Manager  PT.  Teknindo

Geosistem Unggul; 

b. 1 (satu) Lembar Fotocopy Warna dan di Legalisir Laporan

Progres  Proyek  Perbaikan  Tanah  Landas  Pacu  Tahap  III

(75.000 M2)  Pekerjaan Vertical  Drain  & Instrumen Geoteknik

dengan Kontraktor Utama PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah
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III dan Sub Kontraktor PT. Teknindo Geosinindo Unggul Nomor

SPPP : A.Kont/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal 29 Oktober 2010

dengan Nilai  Rp3.520.855.000,00 (Tiga milyar  lima ratus dua

puluh  juta  delapan  ratus  delapan  puluh  lima  ribu  rupiah),

Progres Pembayaran : 01 (satu), tanggal 25 Oktober 2010; 

c. 2  (dua)  Lembar  Fotocopy  Warna  dan  di  Legalisir  Berita

Acara  Pembayaran  Prestasi  Pekerjaan  Nomor  :

07/BAPP/Mh.1085/Sperj.III/193,  tanggal  26  November  2010

yang  ditandatangani  dan  bermatrai  6000  oleh  Ir.  GAMPANG

WIRANTO, MM (Selaku General  Manager PT. Hutama Karya

(Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jawa  Tengah  &  D.I.

Yogyakarta)  dan  Ir.  HERU  PUTRANTO  (Selaku  Direktur  PT.

Teknindo Geosinindo Unggul).
207. 1 (satu) Bendel  Fotocopy Legalisir  Kwitansi  PT. Teknindo

Geosistem Unggul dengan No. Kuitansi : KW-P 53-03-2010 yang

diterima  dari  PT.  Hutama  Karya  (Persero)  untuk  Pembayaran

Progress  ke.  2  Prestasi  7.48%  dengan  Total  Tagihan

Rp197.585.376,00 (Seratus sembilan tujuh juta lima ratus delapan

puluh  lima  ribu  tiga  ratus  tujuh  puluh  enam  rupiah)  yang

ditandatangani  dan  bermatrai  6000  oleh  Ir.  HERU  PUTRANTO

(Selaku  Direktur  PT.  Teknindo  Geosinindo  Unggul),  tanggal  25

November 2010 beserta lampiran berupa : 

a. (satu)  Lembar  Fotocopy  Legalisir  Faktur  Pajak  Nomor  :

010.000-10.00000139  dengan  Pengusaha  Kena  Pajak  PT.

Teknindo  Geosistem  Unggul,  NPWP  :  01.771.761.2-631.000

dengan  Dasar  Pengenaan  Pajak  senilai  Rp179.623.069,00

(Seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga

ribu enam puluh sembilan rupiah); 

b. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Laporan Kemajuan Fisik

Mingguan No. Kontrak : A.Kont/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal

29 Oktober 2010 dengan Waktu Pelaksanaan 45 hari (Start tgl

29  Oktober  s/d  12  Desember  2010,  Minggu  ke  8  (Delapan)

tanggal 23 Desember 2010 s/d 25 Desember 2010; 
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c. 2  (dua)  Lembar  Fotocopy  Legalisir  Berita  Acara

Pembayaran  Prestasi  Pekerjaan  Nomor  :

25/BAPP/Mh.1085/Sperj.III/193,  tanggal  27  Desember  2010

yang ditandatangani oleh Ir. GAMPANG WIRANTO, MM (Selaku

General  Manager  PT.  Hutama  Karya  (Persero)  Wilayah  III

Kalimantan,  Jawa  Tengah  &  D.I.  Yogyakarta)  dan  Ir.  HERU

PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosinindo Unggul);

d. 1  (satu)  Lembar  Fotocopy  Legalisir  Perincian  Tagihan

Prestasi  berdasarkan  Berita  Acara  Pemeriksaan  Pekerjaan

Nomor : 25/BAPP/Mh.1085/Sperj.III/193, tanggal 27 Desember

2010  yang  ditandatangani  oleh  Ir.  ARI  SUTANTO  (Selaku

Kepala  Proyek  PT.  Hutama  Karya  (Persero))  dan  Ir.  HERU

PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosinindo Unggul);

e. 1  (satu)  Lembar  Fotocopy  Legalisir  Berita  Acara

Pemeriksaan  Pekerjaan  Nomor  :

25/BAPP/Mh.1085/Sperj.III/193, tanggal 27 Desember 2010.
208. 1 (satu) Bendel  Fotocopy Legalisir  Kwitansi  PT. Teknindo

Geosistem Unggul dengan No. Kuitansi : KW-P 53-04-2011 yang

diterima  dari  PT.  Hutama  Karya  (Persero)  untuk  Pembayaran

Progress  ke.  3  Prestasi  16.13%  dengan  Total  Tagihan

Rp425.905.549,00 (Empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus

lima  ribu  lima  ratus  empat  puluh  sembilan  rupiah)  yang

ditandatangani  dan  bermatrai  6000  oleh  Ir.  HERU  PUTRANTO

(Selaku  Direktur  PT.  Teknindo  Geosinindo  Unggul),  tanggal  25

Januari 2011 beserta lampiran berupa : 

a. 2  (dua)  Lembar  Fotocopy  Legalisir  Berita  Acara

Pemeriksaan  Pekerjaan  Nomor  :

...../BAPP/Mh.1085/Sperj.III/193, tanggal 26 Januari 2011 yang

ditandatangani  dan  bermatrai  oleh  Pihak  Kedua  Ir.  HERU

PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosinindo Unggul)

dan  tidak  ditandatangani  oleh  Pihak  Kesatu  Ir.  GAMPANG

WIRANTO, MM (Selaku General  Manager PT. Hutama Karya

(Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jawa  Tengah  &  D.I.
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Yogyakarta).;

b. 1  (satu)  Lembar  Forocopy  Legalisir  Laporan  Progres

Proyek Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap III  (75.000 M2)

Pekerjaan Vertical Drain & Instrumen Geoteknik untuk Progres

Pembayaran 03 (Tiga), tanggal 25 Januari 2011.
209. 1  (satu)  Bendel  Fotocopy  Warna  Legalisir  Kwitansi  PT.

Teknindo Geosistem Unggul  dengan No.  Kuitansi  :  KW-P 53-05-

2011  yang  diterima  dari  PT.  Hutama  Karya  (Persero)  untuk

Pembayaran Progress ke. 4 Prestasi 9.95% dengan Total Tagihan

Rp122.743.520,00 (Seratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat

puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah)  yang ditandatangani

dan bermatrai 6000 oleh Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT.

Teknindo  Geosinindo  Unggul),  tanggal  2  Maret  2011  beserta

lampiran berupa : 

a. (satu)  Lembar  Fotocopy  Warna  Legalisir  Faktur  Pajak

Nomor : 010.000-10.00000022 dengan Pengusaha Kena Pajak

PT. Teknindo Geosistem Unggul, NPWP : 01.771.761.2-631.000

dengan  Dasar  Pengenaan  Pajak  senilai  Rp111.585.019,00

(Seratus  sebelas  juta  lima  ratus  delapan  puluh  lima  ribu

sembilan  belas  rupiah)  yang  ditandatangani  oleh  SONY  B.

HARSONO tanggal 2 Maret 2011; 

b. 2  (dua)  Lembar  Fotocopy  Warna  Legalisir  Berita  Acara

Pembayaran  Prestasi  Pekerjaan  Nomor  :

36/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193,  tanggal  1  Maret  2011  yang

ditandatangani oleh Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT.

Teknindo Geosinindo Unggul) dan tidak ditandatangani Ir. RIZAL

SUTJIPTO, MM (Selaku General Manager  PT. Hutama Karya

(Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jawa  Tengah  &  D.I.

Yogyakarta);

c. 1  (satu)  Lembar  Fotocopy  Warna  Legalisir  Perincian

Tagihan  Prestasi  Pekerjaan  Nomor  :

36/BAPP/Mh.1085/Sperj.III/193,  tanggal  01  Maret  2011  yang

tidah  ditandatangani  oleh  Ir.  ARI  SUTANTO  (Selaku  Kepala
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Proyek PT. Hutama Karya (Persero)) dan ditandatangani oleh Ir.

HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosinindo

Unggul);

d. 1  (satu)  Lembar  Fotocopy  Warna  Legalisir  Berita  Acara

Pemeriksaan  Pekerjaan  Nomor  :

36/BAPP/Mh.1085/Sperj.III/193,  tanggal  01  Maret  2011  dan

hanya  ditandatangani  oleh  Pihak  II  SLAMET  HARIYANTO

(Selaku Site Manager PT. Teknindo Geosistem Unggul).
210. 1  (satu)  Bendel  Fotocopy  Warna  Legalisir  Kwitansi  PT.

Teknindo Geosistem Unggul  dengan No.  Kuitansi  :  KW-P 53-06-

2011  yang  diterima  dari  PT.  Hutama  Karya  (Persero)  untuk

Pembayaran Progress  ke.   5   Prestasi   1.17%  dengan  Total

Tagihan  Rp 39.135.250,00  (Tiga  puluh sembilan juta seratus tiga

puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani

dan bermatrai 6000 oleh Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT.

Teknindo  Geosinindo  Unggul),  tanggal  28  Maret  2011  beserta

lampiran berupa : 

a. (satu)  Lembar  Fotocopy  Warna  Legalisir  Faktur  Pajak

Nomor : 010.000-10.00000044 dengan Pengusaha Kena Pajak

PT. Teknindo Geosistem Unggul, NPWP : 01.771.761.2-631.000

dengan dasar pengenaan pajak senilai Rp35.577.500,00 (Tiga

puluh  lima  juta  lima  ratus  tujuh  puluh  tujuh  ribu  lima  ratus

rupiah) yang ditandatangani oleh SONY B. HARSONO tanggal

28 Maret 2011;

b. 2  (dua)  Lembar  Fotocopy  Warna  Legalisir  Berita  Acara

Pembayaran  Prestasi  Pekerjaan  Nomor  :

40/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193,  tanggal  25  Maret  2011  yang

ditandatangani oleh Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT.

Teknindo Geosinindo Unggul) dan tidak ditandatangani Ir. RIZAL

SUTJIPTO, MM (Selaku General Manager  PT. Hutama Karya

(Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jawa  Tengah  &  D.I.

Yogyakarta); 

c. 1  (satu)  Lembar  Fotocopy  Warna  Legalisir  Perincian

Hal. 150 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 150



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tagihan  Prestasi  Pekerjaan  Nomor  :

40/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193,  tanggal  25  Maret  2011  yang

tidah  ditandatangani  oleh  Ir.  ARI  SUTANTO  (Selaku  Kepala

Proyek PT. Hutama Karya (Persero)) dan ditandatangani oleh Ir.

HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosinindo

Unggul);

d. 1  (satu)  Lembar  Fotocopy  Warna  Legalisir  Berita  Acara

Pemeriksaan  Pekerjaan  Nomor  :

40/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193,  tanggal  25  Maret  2011  dan

hanya  ditandatangani  oleh  Pihak  II  SLAMET  HARIYANTO

(Selaku Site Manager PT. Teknindo Geosistem Unggul).
211. 1 (satu) Bendel  Fotocopy Legalisir  Kwitansi  PT. Teknindo

Geosistem Unggul dengan No. Kuitansi : KW-P 53-07-2011 yang

diterima  dari  PT.  Hutama  Karya  (Persero)  untuk  Pembayaran

Progress  ke.  6  Final  Progress  dengan  Total  Tagihan

Rp44.917.900,00  (empat  puluh  empat  juta  sembilan  ratus  tujuh

belas  ribu  sembilan  ratus  rupiah)  yang  ditandatangani  dan

bermatrai  6000  oleh  Ir.  HERU PUTRANTO (Selaku  Direktur  PT.

Teknindo  Geosinindo  Unggul),  tanggal  27  Maret  2011  beserta

lampiran berupa :

a. (satu)  Lembar  Fotocopy  Legalisir  Faktur  Pajak  Nomor  :

010.000-11.00000061  dengan  Pengusaha  Kena  Pajak  PT.

Teknindo  Geosistem  Unggul,  NPWP  :  01.771.761.2-631.000

dengan  dasar  pengenaan  pajak  senilai  Rp40.834.454,00

(Empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat

ratus  lima  puluh  emapta  rupiah)  yang  ditandatangani  oleh

SONY B. HARSONO tanggal 27 April 2011; 

b. 1  (satu)  Lembar  Fotocopy  Legalisir  Perincian  Tagihan

Prestasi  Pekerjaan  Nomor  :  47/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193,

tanggal  25  April  2011  yang  tidah  ditandatangani  oleh  Ir.  ARI

SUTANTO (Selaku Kepala Proyek PT. Hutama Karya (Persero))

dan ditandatangani oleh Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur

PT. Teknindo Geosinindo Unggul).

Hal. 151 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 151
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212. 1  (satu)  Bendel  Fotocopy  Warna  Legalisir  Kwitansi  PT.

Teknindo Geosistem Unggul  dengan No.  Kuitansi  :  KW-P 53-08-

2012  yang  diterima  dari  PT.  Hutama  Karya  (Persero)  untuk

Pembayaran  Progress  Retensi  Pekerjaan  5%  x  Rp2.644.727,00

(dua juta enam ratus emapt puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh

tujuh  rupiah)  dengan  Total  Tagihan  Rp145.470.750,00  (Seratus

empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima

puluh ribu rupiah) yang ditandatangani dan bermatrai 6000 oleh Ir.

HERU  PUTRANTO  (Selaku  Direktur  PT.  Teknindo  Geosinindo

Unggul), tanggal 6 Februari 2012 beserta lampiran berupa :

a. (satu)  Lembar  Fotocopy  Warna  Legalisir  Faktur  Pajak

Nomor : 010.000-12.00000019 dengan Pengusaha Kena Pajak

PT. Teknindo Geosistem Unggul, NPWP : 01.771.761.2-631.000

dengan  dasar  pengenaan  pajak  senilai  Rp132.246.137,00

(Seratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu

seratus tiga puluh tujuh rupiah) yang ditandatangani oleh SONY

B. HARSONO tanggal 2 Februari 2012; 

b. 2  (dua)  Lembar  Fotocopy  Warna  Legalisir  Berita  Acara

Pembayaran  Retensi  Nomor  :

....../BAPR/Mh.1085/S.Perj.III/193,  tanggal  24  Oktober  2011

yang  ditandatangani  oleh  Ir.  HERU  PUTRANTO  (Selaku

Direktur  PT.  Teknindo  Geosinindo  Unggul)  dan  tidak

ditandatangani  Ir.  RIZAL  SUTJIPTO,  MM  (Selaku  General

Manager  PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan,

Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta); 

c. 1  (satu)  Lembar  Fotocopy  Warna  Legalisir  Berita  Acara

Serah  Terima  Kedua  Pekerjaan  Nomor  :  BAST-2/TGU-

HK/P53/X/2011, tanggal 24 Oktober 2011 yang ditandatangani

oleh  Ir.  HERU  PUTRANTO  (Selaku  Direktur  PT.  Teknindo

Geosinindo  Unggul)  dan  tidak  ditandatangani  Ir.  RIZAL

SUTJIPTO, MM (Selaku General Manager  PT. Hutama Karya

(Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jawa  Tengah  &  D.I.

Hal. 152 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer
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Yogyakarta); 

d. 1  (satu)  Lembar  Fotocopy  Warna  Legalisir  Berita  Acara

Serah  Terima  Pertama  Pekerjaan  Nomor  :  BAST-1/TGU-

HK/P53/IV/2011, tanggal 26 April 2011 yang ditandatangani oleh

Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosinindo

Unggul)  dan  tidak  ditandatangani  Ir.  RIZAL SUTJIPTO,  MM

(Selaku General Manager  PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah

III Kalimantan, Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta); 

e. 1  (satu)  Lembar  Fotocopy  Warna  Legalisir  Berita  Acara

Pemeriksaan  Fisik  Pekerjaan  Nomor  :  BAPPP/TGU-

HK/P53/IV/2011, tanggal 26 April 2011 yang ditandatangani oleh

SLAMET HARIANTO, ST (Selaku Site Manager PT. Teknindo

Geosinindo Unggul) dan tidak ditandatangani ADE RINTORO,

ST (Selaku Site Manager  PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah

III Kalimantan, Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta).
213. 1  (satu)  Lembar  Fotocopy  Warna  Legalisir  Berita  Acara

Serah  Terima  Kedua  Pekerjaan  Nomor  :  BAST-2/TGU-

HK/P53/X/2011, tanggal 24 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh

Ir.  HERU PUTRANTO (Selaku Direktur  PT.  Teknindo Geosinindo

Unggul) dan tidak ditandatangani Ir. ARI SUTANTO (Selaku Kepala

Proyek  PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa

Tengah & D.I. Yogyakarta).
214. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan

Pembayaran  Nomor  :  BA/Tagihan-01/TGU-HK/PPTLPTI/XI/2010,

tanggal  25  November  2010  yang  ditandatangani  oleh  Ir.  ARI

SUTANTO  (Selaku  Site  Manager  PT.  Hutama  Karya  (Persero)

Wilayah  III  Kalimantan,  Jawa  Tengah  &  D.I.  Yogyakarta)  dan  Ir.

SLAMET  HARIANTO  (Selaku  Site  Manager   PT.  Teknindo

Geosinindo  Unggul)  dan  1  (satu)  Lembar  Asli  Laporan  Progres

Proyek  Perbaikan  Tanah  Landas  Pacu  Tahap  III  (75.000  M2)

Pekerjaan Vertical Drain & Instrumen Geoteknik dengan Kontraktor

Utama : PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah III,  Sub Kontraktor

PT.  Teknindo  Geosistem  Unggul,  Nomor  SPPP  :

Hal. 153 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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A.Kont/Mh.1085/S.Perj.III/193,  tanggal  29  Oktober  2010  dengan

Progres Pekerjaan 01 (satu) tanggal 25 Oktober 2010. 
215. 2  (dua)  Lembar  Asli  Berita  Acara  Pembayaran  Prestasi

Pekerjaan  Nomor  :  07/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193,  tanggal  26

November 2010 yang ditandatangani dan bermatrai  6000 oleh Ir.

GAMPANG WIRANTO, MM (Selaku General Manager PT. Hutama

Karya  (Persero)  Wilayah  III  Kalimantan,  Jawa  Tengah  &  D.I.

Yogyakarta)  dan  Ir.  HERU  PUTRANTO  (Selaku  Direktur  PT.

Teknindo Geosinindo Unggul).
216. 1 (satu) Bendel foto copy Legalisir  Surat Perjanjian Kerja

(Kontrak)  Pekerjaan  Timbunan  Pasir  (Sand  Blanket)  Proyek

Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I (75.000 M2) Bandar Udara

Kelas I Khusus Juwata Tarakan antara PT. Hutama Karya (Persero)

Wil. III kalimantan, Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dengan PT.

Sejahtera  Ade  Perkasa  Nomor  :  A.Kont/Mh.1049/SS.Perj.III/189,

tanggal  11  Oktober  2010  yang  ditandatangani  Ir.  GAMPANG

WIRANTO,  MM  (Pihak  I)  dan  WAHYU  HIDAYAT  Direktur  PT.

Sejahtera Ade Perkasa (Pihak II).
217. 2  (dua)  Lembar  foto  copy  Legalisir  Surat  Perintah  Mulai

Kerja (SPMK) Nomor : 01/Wid.Adm/SPMK-PBJT.Thp.I/10, tanggal

26 Oktober 2010 Pekerjaan Timbun Pasir (Sand Blanket) Proyek

Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I (75.000 M2) Bandar Udara

Kelas I Khusus Juwata Tarakan yang ditandatangani Ir. GAMPANG

WIRANTO,  MM  (Pihak  I)  dan  WAHYU  HIDAYAT  Direktur  PT.

Sejahtera Ade Perkasa (Pihak II).
218. 1 (satu) Bendel foto copy Legalisir  Surat Perjanjian Kerja

(Kontrak)  Pekerjaan  Timbunan  Pasir  (Sand  Blanket)  Proyek

Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I (75.000 M2) Bandar Udara

Kelas I Khusus Juwata Tarakan antara PT. Hutama Karya (Persero)

Wil. III kalimantan, Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dengan PT.

Sejahtera  Ade  Perkasa  Nomor  :  A.Kont/Mh.1050/SS.Perj.III/190,

tanggal  11  Oktober  2010  yang  ditandatangani  Ir.  GAMPANG

WIRANTO,  MM  (Pihak  I)  dan  WAHYU  HIDAYAT  Direktur  PT.

Sejahtera Ade Perkasa (Pihak II).

Hal. 154 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 154
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219. 2  (dua)  Lembar  foto  copy  Legalisir  Surat  Perintah  Mulai

Kerja (SPMK) Nomor : 02/Wid.Adm/SPMK-PBJT.Thp.I/10, tanggal

26  Oktober  2010  Pekerjaan  Timbunan  Tanah  Pilihan Proyek

Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I (75.000 M2) Bandar Udara

Kelas I Khusus Juwata Tarakan yang ditandatangani Ir. GAMPANG

WIRANTO,  MM  (Pihak  I)  dan  WAHYU  HIDAYAT  Direktur  PT.

Sejahtera Ade Perkasa (Pihak II).
220. 1 (satu) Bendel foto copy Legalisir  Surat Perjanjian Kerja

(Kontrak)  Pekerjaan  Timbunan  Pasir  (Sand  Blanket)  Proyek

Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I (75.000 M2) Bandar Udara

Kelas I Khusus Juwata Tarakan antara PT. Hutama Karya (Persero)

Wil. III kalimantan, Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dengan PT.

Sejahtera  Ade  Perkasa  Nomor  :  A.Kont/Mh.1051/SS.Perj.III/191,

tanggal  11  Oktober  2010  yang  ditandatangani  Ir.  GAMPANG

WIRANTO,  MM  (Pihak  I)  dan  WAHYU  HIDAYAT  Direktur  PT.

Sejahtera Ade Perkasa (Pihak II).
221. 2  (dua)  Lembar  foto  copy  Legalisir  Surat  Perintah  Mulai

Kerja (SPMK) Nomor : 03/Wid.Adm/SPMK-PBJT.Thp.I/10, tanggal

26  Oktober  2010  Pekerjaan  Timbunan  Tanah  Pilihan-Tahap  II

Proyek Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I (75.000 M2) Bandar

Udara  Kelas  I  Khusus  Juwata  Tarakan  yang  ditandatangani  Ir.

GAMPANG  WIRANTO,  MM  (Pihak  I)  dan  WAHYU  HIDAYAT

Direktur PT. Sejahtera Ade Perkasa (Pihak II).
222. 3  (tiga)  Lembar  foto  copy  legalisir  Rekap  BA  dan

Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa Proyek Bandara Juwata

Tarakan jumlah total bukti transfer sebesar Rp17.836.385.013,00.
223. 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Rekap Pembayaran PT.

Hutama  Karya  (Persero)  Projeck  :  Bandara  Juwata  SPK  No.

A.Kont.Mh.1049.S.perj.III/189.
224. 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Rekap Pembayaran PT.

Hutama  Karya  (Persero)  Projeck  :  Bandara  Juwata  SPK  No.

A.Kont.Mh.1050.S.perj.III/190.
225. 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Rekap Pembayaran PT.

Hutama  Karya  (Persero)  Projeck  :  Bandara  Juwata  SPK  No.

Hal. 155 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 155
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A.Kont.Mh.1051.S.perj.III/191.
226. 1  (satu)  Lembar  Fotocopy  Legalisir  Berita  Acara

Pembahasan  Penyusunan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Sub

Sektor  Transportasi  Udara  Tahun  2009  Program  Rehab  &

Pemeliharaan  Prasarana  Transportasi  Udara  dan  Program

Pembangunan Transportasi Udara, tanggal 12 Maret 2008 dan 1

(satu)  Lembar  Fotocopy  Legalisir  Rencana  Kerja  dan  Anggaran

Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2009 Provinsi Kalimantan Timur

UPT/Satker : Juwata Tarakan.
227. (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Dokumen berupa :

a. (satu)  Lembar  Fotocopy Legalisir  Surat  Direktur  Jenderal

Perhubungan Udara Nomor : AU/0317/Ren.007/I/2009, tanggal

14  Januari  2009  perihal  Usulan  APBN-P  TA  2009  Ditjen

Perhubungan  Udara  kepada  Sekretaris  Jenderal  Departemen

Perhubungan  yang  ditandatangani  oleh  NYOMAN  SUANDA

SANTRA (Selaku Sekretaris Direktorat Jenderal  Perhubungan

Udara); 

b. 8  (Delapan)  Lembar  Fotocopy  Legalisir  Usulan  Kegiatan

APBN-P Tahun 2009 Direktorat  Jenderal  Perhubungan Udara

Nomor : AU/0317/Ren.007/I/2009, tanggal 14 Januari 2009; 

c. 1  (satu)  Lembar  Fotocopy  Legalisir  Surat  Menteri

Perhubungan  Nomor  :  KU.101/1/2  A Phb  2009,  tanggal  21

Januari  2009 perihal  Usulan Kegiatan Yang Dibiayai  Dengan

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Perubahan (APBN-P) 2009

Sektor  Transportasi  kepada  Menteri  Koordinator  Bidang

Perekonomian yang ditandatangani oleh H. HARIJOGI (Selaku

Sekretaris Jenderal Menteri Perhubungan).
228. 2  (dua)  Lembar  Fotocopy  Legalisir  Dokumen  Usulan

Stimulus APBN-P Tahun 2009 Departemen Perhubungan. 
229. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Direktur Jenderal

Anggaran  Nomor  :  Und-38/AG/2009,  tanggal  23  Januari  2009

perihal  Undangan  Rapat  kepada  Sekretaris  Jenderal/Sekretaris

(daftar  terlampir)  yng  dittandatangani  oleh  ANNY  RATNAWATI

(Selaku Direktur Jenderal Anggaran) dan 1 (satu) Lembar Fotocopy

Hal. 156 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 156
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Legalisir  Surat  Sekretaris  Jenderal  Departemen  Perhubungan

Nomor : KU.001/1/10 PHB’2009, tanggal 23 Januari 2009 Perihal

Penelaahan  usulan  kegiatan  yang  dibiayai  dengan  Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2009 yang

ditandatangani  oleh  H.  HARIJOGI  (Selaku  Sekretaris  Jenderal

Departemen Perhubungan). 
230. 1  (satu)  Lembar  Fotocopy  Legalisir  Surat  Sekretaris

Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Udara  Nomor  :

AU/0734/Ren.025/I/2009,  tanggal  30  Januari  2009  Perihal

Penyempurnaan  Usulan  APBN-P/Stimulus  TA  2009  Ditjen

Perhubungan  Udara  kepada  Sekretaris  Jenderal  Departemen

Perhubungan  yang  ditandatangani  oleh  NYOMAN  SUANDA

SANTRA  (Selaku  Sekretaris  Direktorat  Jenderal  Perhubungan

Udara)  berikut  11  (Sebelas)  Lembar  Fotocopy  Legalisir  Usulan

Kegiatan  APBN-P  Tahun  2009  Direktorat  Jenderal  Perhubungan

Udara Nomor : AU/0734/Ren.025/I/2009, tanggal 30 Januari 2009.
231. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Dokumen Berupa : 

a. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Edaran Nomor :

SE.812/MK.02/2009  tentang  Tambahan  Belanja  Infrastruktur,

Subsidi,  Dan  Penjaminan  Untuk  Kredit  Usaha  Rakyat  Dalam

Rangka Stimulus Fiskal 2009 yang ditetapkal di Jakarta, tanggal

27  Februari  2009  dan  ditandatangani  oleh  SRI  MULYANI

INDRAWATI (Selaku Menteri Keuangan RI); 

b. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Kesimpulan Rapat Kerja

Panitia Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah Dalam Rangka

Pelaksanaan Pasal 23 UU 41 Tahun 2008 Tentang APBN 2009

tanggal 23-24 Februari 2009, beserta 1 (satu) Lembar Fotocopy

Legalisir  Alokasi  Pemanfaatan  Dana  SILPA  Untuk  Stimulus

Fiskal  Guna  Mendukung  Ekspansi  Sektor  Riil  Kementrian

Negara/Lembaga  Tahun  Anggaran  2009  dengan  Nilai  Total

Jumlah Rp12.200.000.000,00 (dua belas milyar dua ratus juta

rupiah),  3  (Tiga)  Lembar  Fotocopy  Legalisir  Alokasi

Pemanfaatan  Dana  SILPA  Untuk  Stimulus  Fiskal  Guna

Hal. 157 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 157
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Mendukung  Ekspansi  Sektor  Riil  Departemen  Perhubungan

Tahun  Anggaran  2009  dengan  Jumlah  Rp2.198.800.000,00

(dua milyar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus

ribu rupiah), dan 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Lampiran

Alokasi Pemanfaatan Dana SILPA Untuk Stimulus Fiskal Guna

Mendukung  Ekspansi  Sektor  Riil  Departemen  Perhubungan

Tahun  Anggaran  2009  dengan  Jumlah  Rp478.000.000,00

(Empat ratus tujuh puluh delapan ratus juta rupiah); 

c. 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Edaran Nomor :

SE.883/MK.02/2009,  Tentang  Perubahan  Atas  Surat  Edaran

Nomor  812/MK.02/2009  Tentang  Tambahan  Belanja

Infrastruktur,  Subsidi,  Dan  Penjaminan  Untuk  Kredit  Usaha

Rakyat Dalam Rangka Stimulus Fiskal 2009, yang ditetapkan di

Jakarta, tanggal 4 Maret 2009 oleh SRI MULYANI INDRAWATI

(Selaku  Menteri  Keuangan  RI),  berikut  2  (dua)  Lembar

Fotocopy  Legalisir  Lampiran  SE.883/MK.02/2009  tanggal  4

Maret  2009  perihal  Tambahan  PAGU  Belanja  Kementrian

Negara/Lembaga Dalam Rangka Stimulus  Fiskal  APBN 2009

dengan Total Rp12.200.000.000,00 (dua belas milyar dua ratus

juta  rupiah)  yang  ditandatangani  oleh  ANNY  RATNAWATI

(Selaku  Direktur  Jenderal  Anggaran  Kementerian  Keuangan

RI).
232. 1  (satu)  Lembar  Fotocopy  Legalisir  Surat  Sekretaris

Jenderal  Departemen  Perhubungan  Nomor  :  KU.02/16/12  PHB

2009, tanggal  6 Maret 2009 perihal  Tanggapan Terhadap Usulan

Program/Kegiatan yang didanai Anggaran Stimulus Fiskal  Bidang

Infrastruktur  Tahun  2009  yang  ditandatangani  oleh  MOH  IKSAN

TATANG (Selaku Sekretaris  Jenderal  Departemen Perhubungan),

berikut 6 (Enam) Lembar Fotocopy Legalisir Contoh Format Rincian

Kegiatan Bagian Anggaran Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 2009

Departemen Perhubungan Mohon Disempurnakan. 
233. 1  (satu)  Lembar  Fotocopy  Legalisir  Surat  Kepala  Biro

Perencanaan  Sekretariat  Jenderal  Departemen  Perhubungan

Hal. 158 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 158
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Tanpa Nomor dan tanggal, bulan Maret 2009 Perihal Pembahasan

Tambahan  Belanja  Infrastruktur  Dalam  Rangka  Stimulus  Fiskal

2009  yang  tidak  ditandatangani  oleh  TUNJUNG  INDERAWAN

(Selaku Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Departemen

Perhubungan) serta 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Daftar Hadir

Acara  Tambahan  Belanja  Infrastruktur  dalam  Rangka  Stimulus

2009,  tanggal  Jum’at,  06  Maret  2009  Jam  10.00  WIB  yang

bertempat  di  Ruang  Rapat  Biro  Perencanaan  Gd.  Cipta  Lt.3  Jl.

Medan  Merdeka  Barat  No.8  Jakarta  Pusat  dengan  Pimpinan

Rapat : Kepala Biro Perencanaan/Kabag Program.
234. 1  (satu)  Lembar  Fotocopy  Legalisir  Surat  Sekretaris

Direktorat  Jenderal  Perhubungan Udara Nomor :  042/BP/K/III/09,

tanggal  10  Maret  2009  perihal  Undangan  Rapat  yang

ditandatangani oleh NYOMAN SUANDA SANTRA, serta lampiran : 

a. (satu)  Lembar  Fotocopy  Legalisir  Risalah  Rapat  Penelaahan

Stimulus Fiskal Dengan Direktorat Teknis; 

b. 6  (enam)  Lembar  Fotocopy  Legalisir  Lampiran  Berita  Acara

Penelaahan Program Stimulus Tahun 2009 Tanggal 10 Maret 2009; 

c. 1  (satu)  Lembar  Fotocopy  Legalisir  Berita  Acara  Penelaahan

Program Stimulus Tahun 2009, tanggal 10 Maret 2009;

d. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Daftar Hadir pada hari Selasa

tanggal 10 Maret 2009 Jam 10.30 – selesai di R.R Bagren dengan

Acara Rapat Penelaahan Usulan Program Stimulus Fiskal TA. 2009.
235. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Dinas Sekretaris

Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Udara  tanpa  nomor  kepada

Direktur  Jenderal  Perhubungan  Udara  perihal  Usulan  Tambahan

Belanja Infrastruktur dalam rangka Stimulus Fiskal Tahun Anggaran

2009  Ditjen  Perhubungan  Udara  yang  ditandatangani  oleh

NYOMAN  SUANDA  SANTRA  (Selaku  Sekretaris  Direktorat

Jenderal  Perhubungan  Udara),  serta  3  (Tiga)  Lembar  Fotocopy

Legalisir   Usulan Tambahan Belanja  Infrastruktur  Dalam Rangka

Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 2009 Departemen Perhubungan.
236. 1  (satu)  Lembar  Fotocopy  Legalisir  Surat  Departemen

Perhubungan  Dirjen  Perhubungan  Udara  Nomor  :  AU/  2105

Hal. 159 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 159
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/Ren.076/III/09, tanggal 12 Maret 2009 Perihal Tanggapan terhadap

Usulan Program/Kegiatan yang didanai dengan Anggaran Stimulus

Fiskal Bidang Infrastruktur Tahun 2009, Beserta 6 (Enam) Lembar

Fotocopy  Legalisir  Rincian  Kegiatan  Bagian  Anggaran  Stimulus

Fiskal Tahun Anggaran 2009 Ditjen Perhubungan Udara. 
237. 1  (satu)  Lembar  Fotocopy  Legalisir  Surat  Departemem

Keuangan Republik Indonesia Nomor : Und- 144/AG/2009, tanggal

01 April 2009 perihal Undangan Rapat Penuntasan Stimulus Fiskal

Tahun 2009. 
238. 1  (satu)  Lembar  Fotocopy  Legalisir  Surat  Departemen

Perhubungan  Sekretariat  Jenderal  Nomor  :  KU.002/21/15

PHB’2009,  tanggal  01  April  2009  Perihal  Penuntasan  Stimulus

Fiskal Tahun 2009.
239. 1  (satu)  Lembar  Fotocopy  Legalisir  Surat  Departemen

Perhubungan  Dirjen  Perhubungan  Udara  Nomor  :

AU/2736/Ren.103/IV/09,  tanggal  01  April  2009 perihal  Undangan

Rapat Stimulus 2009, beserta lampiran :

a. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Daftar Hadir tanggal 2 April

2009, Jam 08.30 – Selesai di Ruangan R. Sesditjen Phb Udara,

Acara Penelaahan Uslan Program Stimulus Fiskal TA. 2009;

b. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir  Risalah Rapat Penelaahan

Stimulus Fiskal dengan Derektorat Udara;

c. 1  (satu)  Lembar  Fotocopy Legalisir  Berita  Acara  Penelaahan

Program Stimulus Tahun 2009;

d. 2  (dua)  Lembar  Fotocopy  Legalisir  Rencana  Kerja  dan

Anggaran  Kementerian/Lembaga  TA.  2009  Ringkasan

Anggaran Belanja Perjenis Belanja.
240. 1  (satu)  Lembar  Fotocopy  Legalisir  Surat  Departemen

Perhubungan  Dirjen  Perhubungan  Udara  Nomor  :  AU/  2738

/Ren.105/IV/2009, tanggal 4 April 2009 perihal Tanggapan terhadap

Usulan Program/Kegiatan yang didanai dengan Anggaran Stimulus

Fiskal Bidang Infrastruktur Tahun 2009, beserta 4 (empat) Lembar

Fotocopy  Legalisir  Rencana  Kerja  Dan  Anggaran

Kementerian/Lembaga TA. 2009 Ringkasan Anggaran Belanja Per

Hal. 160 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 160
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Jenis Belanja.
241. 1  (satu)  Lembar  Fotocopy  Legalisir  Surat  Departemen

Perhubungan  Dirjen  Perhubungan  Udara  Nomor  :  AU/  2728

/Ren.116/IV/09,  tanggal  14  April  2009,  perihal  Pelaksanaan

Program/Kegiatan  yang  dibiayai  dengan  Tambahan  Belanja

Infrastruktur  dalam  rangka  Stimulus  Fiskal  Tahun  2009,  beserta

lampirannya; 
242. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor :                    S- 214/MK.02/2009,

tanggal 15 April 2009, perihal Permohonan Persetujuan Perubahan

Alokasi  Stimulus  Fiskal  TA.  2009  beserta  10  (Sepuluh)  Lembar

Fotocopy  Legalisir  Program/Kegiatan  Dan  Alokasi  Anggaran

Stimulus Fiskal TA. 2009; 
243. 2  (dua)  Lembar  Fotocopy  Legalisir   Rencana  Kerja  dan

Anggaran  Kementerian/Lembaga  TA.  2009  Ringkaan  Anggaran

Belanja Per Jenis Belanja;
244. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penetapan satuan

Anggaran  Per  satuan  Kerja  (SP-SAPSK)  Tahun  2009  Nomor  :

STAP- 0753/AG/2009, tanggal 12 Mei 2009 beserta lampiran;. 
245. 1  (satu)  Lembar  Fotocopy  Legalisir  Berita  Acara

Pembahasan  Penyusunan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Sub

Sektor  Transportasi  Udara  Tahun  2010  Program  Rehab  &

Pemeliharaan  Prasarana  Transportasi  Udara  dan  Program

Pembangunan Transportasi Udara, beserta lampiran.
246. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir  Layout Pekerjaan Sisi

Udara 02 Nomor 2 Skala 1 : 2500 Lokasi Bandar Udara Juwata

Tarakan dengan Nama Pekerjaan Fasilitas Landasan Departemen

Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
247. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir  Surat Direktur Bandar

Udara  Nomor  :  1142/DBU/VI/2009,  tanggal  19  Juni  2009 perihal

Penggunaan dokumen standar teknis yang dibiayai oleh Program

Stimulus Fiskal 2009 kepada Kepala Bandar Udara Juwata Tarakan

dan di tandatangani oleh BAMBANG TJAHYONO Selaku Direktur

Bandar Udara. 
248. 1 (satu) Lembar Fotocopy Warna Legalisir Gambar Layout

Hal. 161 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 161



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Existing Bandara dan Rencana Runway Pararel dengan Skala 1 :

12000;
249. 1  (satu)  Lembar  Fotocopy  Legalisir  Nota  Dinas  Kasubdit

Prasarana Bandar Udara Nomor : 612/PBU/VI/09, tanggal 26 Juni

2009 perihal Risalah Rapat Pembahasan Pekerjaan DIPA Stimulus

2009  di  Bandar  Udara  Juwata  Tarakan  kepada  Direktur  Bandar

Udara  yang  ditandatangani  oleh  POLANA B  PRAMESTI  Selaku

Kasubdit Prasarana Bandar Udara berikut 2 (dua) Lembar Fotocopy

Legalisir  Risalah  Rapat  Pembahasan  Pekerjaan  DIPA  Stimulus

2009 di bandar Udara Juwata Tarakan tanggal 25 Juni 2009 yang

ditandatangani  oleh  Penyusun  Risalah  Rapat  SYAMSU  RIZAL

(Selaku Kepala Seksi Program & Standarisasi  Prasarana Bandar

Udara)  dan  diketahui  oleh  POLANA  B  P  (Selaku  Kasubdit

Prasarana Bandar Udara) dan 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir

Daftar Hadir Rapat hari  Kamis tanggal 25 Juni  2009, Jam 10.00

WIB s/d Selesai yang bertempat di Ruang Rapat Amahai Gd. Karya

Lt. 24 Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat.
250. 1 (satu)  Buah Asli  Buku Kas Umum (BKU) Stimulus T.A.

2009. 
251. 1 (satu) Buah Asli Buku Kas Umum ((BKU) Bandara Kelas I

Khusus Juwata Tarakan TA. 2010. 
252. 1  (satu)  Bendel  Fotocopy  Legalisir  dokumen  Data

Penawaran Biaya Pekerjaan Pematangan dan Pembersihan Lahan

Persiapan  Pembuatan  Paralel  Runway  =  375.000  M3,  lokasi

Bandara  Juwata  Tarakan,  Tahun  Anggaran  2009,  PT.  Waskita

Utama. 
253. 1  (satu)  Bendel  Fotocopy  Legalisir   Dokumen  Data

Penawaran  Administrasi  dan  Teknis  pekerjaan  Pengawasan

Pematangan  dan  Pembersihan  Lahan  Pesiapan  Pembuatan

Pararel Runway = 375.000 M3 Lokasi Bandara Juwata Tarakan T.A.

2009 PT. Waskita Utama. 
254. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Data Penawaran Administrasi

Dan  Teknis  Pekerjaan  pekerjaan  Pengawasan  Pematangan  dan

Pembersihan  Lahan  Pesiapan  Pembuatan  Pararel  Runway  =
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375.000 M3 Lokasi Bandara Juwata Tarakan T.A. 2009 PT. Tridaya

Pamurtya. 
255. 1  (satu)  Fotocopy  Legalisir  Dokumen  Seleksi  Umum

Penyedia Jasa Konsultasi Data Prakualifikasi Pekerjaan Supervisi

Pembangunan Transportasi Udara Bandar Udara Juwata Tarakan

T.A. 2009 PT. Profesitama Perkasa. 
256. 1  (satu)  Bendel  Asli  Dokumen  Data  Penawaran  Biaya

Pekerjaan pekerjaan Pengawasan Pematangan dan Pembersihan

Lahan Pesiapan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3 Lokasi

Bandara Juwata Tarakan T.A. 2009 PT. Profesitama Perkasa. 
257. 1  (satu)  Bendel  Asli  Dokumen  Prakualifikasi  Pekerjaan

pekerjaan  Pengawasan  Pematangan  dan  Pembersihan  Lahan

Pesiapan  Pembuatan  Pararel  Runway  =  375.000  M3  Lokasi

Bandara Juwata Tarakan T.A. 2009 PT. Profesitama Perkasa. 
258. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Data Penawaran Administrasi

Dan  Teknis  Pekerjaan  pekerjaan  Pengawasan  Pematangan  dan

Pembersihan Lahan Pesiapan Pembuatan Pararel Runway Seluas

375.000  M3  Lokasi  Bandara  Juwata  Tarakan  T.A.  2009  PT.

Profesitama Perkasa. 
259. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Penawaran Administrasi Dan

Teknis  Pekerjaan  Pengawasan  Pematangan  Dan  Pembersihan

Lahan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3, lokasi Bandar

Udara  Juwata  Tarakan  T.A.  2009  PT.  Geomap  Internasional

Consultant. 
260. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Penawaran Biaya Pekerjaan

Pengawasan  Pematangan  Dan  Pembersihan  Lahan  Pembuatan

Pararel  Runway  =  375.000  M3,  lokasi  Bandar  Udara  Juwata

Tarakan T.A. 2009 PT. Geomap Internasional Consultant. 
261. 1  (satu)  Bendel  Asli  Dokumen  Prakualifikasi  Pekerjaan

Pengawasan  Pematangan  Dan  Pembersihan  Lahan  Pembuatan

Pararel  Runway  =  375.000  M3,  lokasi  Bandar  Udara  Juwata

Tarakan T.A. 2009 PT. Geomap Internasional Consultant. 
262. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Penawaran Biaya Pekerjaan

Pengawasan  Pematangan  Dan  Pembersihan  Lahan  Pembuatan

Pararel  Runway  =  375.000  M3,  lokasi  Bandar  Udara  Juwata
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Tarakan T.A. 2009 PT. Geomap Internasional Consultant. 
263. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Penawaran Administrasi Dan

Teknis  Pekerjaan  Pengawasan  Pematangan  Dan  Pembersihan

Lahan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3, lokasi Bandar

Udara  Juwata  Tarakan  T.A.  2009  PT.  Geomap  Internasional

Consultant. 
264. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Penawaran Biaya Pekerjaan

Pengawasan  Pematangan  Dan  Pembersihan  Lahan  Pembuatan

Pararel  Runway  =  375.000  M3,  lokasi  Bandar  Udara  Juwata

Tarakan  T.A.  2009  PT.  Hanata  dengan  Nomor  Surat  :  03.HNT-

Tarakan/V/2009,  tanggal  25  Mei  2009  perihal  Penawaran  Jasa

Konsultasi  Pada Pekrajaan Pengawasan Perbaikan Tanah Dasar

Tahap I di Bandara Udara Juwata Tarakan yang ditandatangani dan

bermatrai  6000 oleh RACHMAT PURWONO (Selaku Direktur PT.

Hanata). 
265. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Penawaran Biaya Pekerjaan

Pengawasan  Pematangan  Dan  Pembersihan  Lahan  Pembuatan

Pararel  Runway  =  375.000  M3,  lokasi  Bandar  Udara  Juwata

Tarakan  T.A.  2009  PT.  Hanata  dengan  Nomor  Surat  :  03.HNT-

Tarakan/V/2009,  tanggal  25  Mei  2009  perihal  Penawaran  Jasa

Konsultasi  Pada  Pekrajaan  Pengawasan  Pematangan  dan

Pembersihan  Lahan  Persiapan  Pembuatan  Pararel  Runway  =

375.000 M3 di Bandar Udara Juwata Tarakan yang ditandatangani

dan bermatrai 6000 oleh RACHMAT PURWONO (Selaku Direktur

PT. Hanata).
266. 1  (satu)  Bendel  Asli  Dokumen  Prakualifikasi  Pekerjaan

Pengawasan  Pematangan  Dan  Pembersihan  Lahan  Pembuatan

Pararel  Runway  =  375.000  M3,  lokasi  Bandar  Udara  Juwata

Tarakan T.A. 2009 PT. Hanata. 
267. 1  (satu)  Bendel  Fotocopy  Legalisir  Dokumen  Penawaran

Administrasi Dan Teknis Pekerjaan Pengawasan Pematangan Dan

Pembersihan Lahan Pembuatan Pararel  Runway = 375.000 M3,

lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan T.A. 2009 PT. Hanata dengan

Nomor  Surat  :  02.HNT-Tarakan/V/2009,  tanggal  25  Mei  2009
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perihal Penawaran Jasa Konsultasi Pada Pekerjaan Pengawasan

Pematangan dan Pembersihan Lahan Persiapan Pararel Runway =

375.000 M3 di Bandar Udara Juwata Tarakan yang ditandatangani

dan bermatrai 6000 oleh RACHMAT PURWONO (Selaku Direktur

PT. Hanata). 
268. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Penawaran Administrasi Dan

Teknis  Pekerjaan  Pengawasan  Pematangan  Dan  Pembersihan

Lahan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3, lokasi Bandar

Udara Juwata Tarakan T.A. 2009 PT. Hanata dengan Nomor Surat :

02.HNT-Tarakan/V/2009, tanggal  25 Mei 2009 perihal Penawaran

Jasa  Konsultasi  Pada  Pekerjaan  Pengawasan  Perbaikan  Tanah

Dasar Tahap I di Bandar Udara Tarakan yang ditandatangani dan

bermatrai  6000 oleh RACHMAT PURWONO (Selaku Direktur PT.

Hanata).
269. 1  (satu)  Bendel  Asli  Dokumen  Prakualifikasi  Pekerjaan

Pengawasan  Pematangan  Dan  Pembersihan  Lahan  Pembuatan

Pararel  Runway  =  375.000  M3,  lokasi  Bandar  Udara  Juwata

Tarakan T.A. 2009 PT. Tridaya Parmurtya. 
270. 1  (satu)  Bendel  Asli  Dokumen  Data  Penawaran  Biaya

Pekerjaan  Pengawasan  Pematangan  Dan  Pembersihan  Lahan

Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3, lokasi  Bandar Udara

Juwata Tarakan T.A. 2009 PT. Tridaya Parmurtya. 
271. 1  (satu)  Bendel  Asli  Dokumen  Dokumen  Prakulifikasi

Pekerjaan  Pengawasan  Pematangan  Dan  Pembersihan  Lahan

Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3, lokasi  Bandar Udara

Juwata Tarakan T.A. 2009 PT. Jawsika.
272. 1  (satu)  Bendel  Asli  Dokumen  Prakualifikasi  Pekerjaan

Pengawasan  Pematangan  Dan  Pembersihan  Lahan  Pembuatan

Pararel  Runway  =  375.000  M3,  lokasi  Bandar  Udara  Juwata

Tarakan T.A. 2009 PT. Archeas. 
273. 1  (satu)  Buah  Odner  Berwarna  Merah  yang  berisi  Asli

Dokumen  Penawaran  Adiministrasi  Dan  Teknis  Pekerjaan

Pengawasan  Perbaikan  Tanah  Landasan  Pacu  Tahap  I  (Volume

75.000 M2) PT. Waskita Utama. 
274. 1  (satu)  Buah  Odner  Berwarna  Putih  yang  berisi  Asli
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Dokumen  Penawaran  Adiministrasi  Dan  Teknis  Pekerjaan

Pengawasan  Perbaikan  Tanah  Landasan  Pacu  Tahap  I  (Volume

75.000 M2) di Bandar Udara Juwata Tarakan PT. Tridaya Pamurtya.
275. 1  (satu)  Buah  Odner  Berwarna  Biru  yang  berisi  Asli

Dokumen  Penawaran  Adiministrasi  Dan  Teknis  Pekerjaan

Pengawasan  Perbaikan  Tanah  Landasan  Pacu  Tahap  I  (Volume

75.000  M2)  Tahun  Anggaran  2010  PT.  Buanatama  Dimensi

Consultants. 
276. 3  (Tiga)  Lembar  Fotocopy  Legalisir  Surat  Keputusan

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/576/II/1979,

tanggal 25 Februari 1979 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai

Negeri  Direktur  Jenderal  Perhubungan Udara  atas  nama HUSNI

DJAU, NIP :  120090985,  Golongan :  II/a  yang ditandatangani  di

Ujung  Pandang  oleh  Kepala  Kantor  Wilayah  IV  beserta

lampirannya. 
277. 1  (satu)  Lembar  Fotocopy  Legalisir  Petikan  Keputusan

Menteri Perhubungan Nomor : SK.74 Tahun 2003, tanggal 5 Maret

2003  tentang  Pemberhentian  dan  pengangkatan  dari  dan  dalam

Jabatan  di  Lingkungan  Departemen  Perhubungan  yang

ditandatangani  di  Jakarta  oleh  H.HARIJOGI  (Selaku  Sekretaris

Jenderal)  dan  Ir.  JUSMAN  SYAFII  DJAMAL  (Selaku  Menteri

Perhubungan)  dan  1  (satu)  Lembar  Fotocopy  Legalisir  Daftar

Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.74 Tahun

2003,  tanggal  5  Maret  2003  tentang  Pemberhentian  dan

pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Departemen

Perhubungan atas nama HJ. HUSNI DJAU, SE, NIP : 120090985

sebagai  Kepala  Bandar  Udara  Kelas  I  Khusus  Juwata  Tarakan

(Eselon  II.b)  yang  ditandatangani  oleh  H.HARIJOGI  (Selaku

Sekretaris  Jenderal)  dan  Ir.  JUSMAN  SYAFII  DJAMAL  (Selaku

Menteri Perhubungan). 
278. 1 (satu)  Lembar  Asli  Surat  Keterangan Penghasilan  atas

nama H. HUSNI DJAU, SE. MM, NIP.195203131978031002, yang

ditandatangani  oleh  EKA  WAHYUNINGSIH,  SE  (Selaku

Bendaharawan Keuangan). 
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279. 1  (satu)  Lembar  Fotocopy  Legalisir  Daftar  Gaji  Pegawai

Golongan IV Bandar Udara Tarakan di  Tarakan Bandara Juwata

Tarakan untuk Pembayaran : Kekurangan Gaji Bulan Maret 2012. 
280. 1 (satu)  Bendel  Fotocopy Legalisir  dokumen Rekapitulasi

Kuantitas  Termyn  –  04  tanggal  7  Januari  2011  dengan  Jumlah

Kumulatif  56.569%  Kegiatan  Pembangunan  /  Peningkatan

Landasan  Pekerjaan  Perbaikan  Tanah  Landas  Pacu   Tahap  I  =

75.000 M2 di  Bandar Udara Kelas I Khusus Tarakan Kalimantan

Timur,  dengan Nomor Kontrak :  83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010,

tanggal  25  Oktober  2010  Sumber  Dana  APBN  2010  dengan

Kontraktor Pelaksana PT. Hutama Karya (Persero) dan Konsultan

Pemgawas PT. Profesitama Perkasayang diajukan oleh Kontraktor

PT.  Hutama  Karya  (Persero)  Ir.  ARI  SUTANTO  (selaku  Kepala

Proyek),  diperiksa  oleh  Konsultan  Pengawas  PT.  Profesitama

Perkasa ULUNG BROTO KUSUMA, ST (selaku Site Engineer) dan

diketahui  /  disetujui  Pejabat  Pembuat  Komitmen  Bandar  Udara

Kelas  I  Khusus  Juwata  Tarakan  Ir.  DJOKO  PRIAMBODO,  MT

(Pembina / IV a NIP. 19621023.198803.1.003). 
281. 1 (satu)  Bendel  Fotocopy Legalisir  dokumen Rekapitulasi

Kuantitas  Termyn – 05 tanggal  31  Januari  2011 dengan Jumlah

Kumulatif  51.392%  Kegiatan  Pembangunan  /  Peningkatan

Landasan  Pekerjaan  Perbaikan  Tanah  Landas  Pacu   Tahap  I  =

75.000 M2 di  Bandar Udara Kelas I Khusus Tarakan Kalimantan

Timur,  dengan Nomor Kontrak :  83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010,

tanggal  25  Oktober  2010  Sumber  Dana  APBN  2010  dengan

Kontraktor Pelaksana PT. Hutama Karya (Persero) dan Konsultan

Pemgawas PT. Profesitama Perkasayang diajukan oleh Kontraktor

PT.  Hutama  Karya  (Persero)  Ir.  ARI  SUTANTO  (selaku  Kepala

Proyek),  diperiksa  oleh  Konsultan  Pengawas  PT.  Profesitama

Perkasa ULUNG BROTO KUSUMA, ST (selaku Site Engineer) dan

diketahui  /  disetujui  Pejabat  Pembuat  Komitmen  Bandar  Udara

Kelas  I  Khusus  Juwata  Tarakan  Ir.  DJOKO  PRIAMBODO,  MT

(Pembina / IV a NIP. 19621023.198803.1.003). 
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282. 1 (satu)  Bendel  Fotocopy Legalisir  dokumen Rekapitulasi

Kuantitas Termyn – 06 tanggal 25 Februari  2011 dengan Jumlah

Kumulatif  46.296%  Kegiatan  Pembangunan  /  Peningkatan

Landasan  Pekerjaan  Perbaikan  Tanah  Landas  Pacu   Tahap  I  =

75.000 M2 di  Bandar Udara Kelas I Khusus Tarakan Kalimantan

Timur,  dengan Nomor Kontrak :  83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010,

tanggal  25  Oktober  2010  Sumber  Dana  APBN  2010  dengan

Kontraktor Pelaksana PT. Hutama Karya (Persero) dan Konsultan

Pemgawas PT. Profesitama Perkasayang diajukan oleh Kontraktor

PT.  Hutama  Karya  (Persero)  Ir.  ARI  SUTANTO  (selaku  Kepala

Proyek),  diperiksa  oleh  Konsultan  Pengawas  PT.  Profesitama

Perkasa ULUNG BROTO KUSUMA, ST (selaku Site Engineer) dan

diketahui  /  disetujui  Pejabat  Pembuat  Komitmen  Bandar  Udara

Kelas  I  Khusus  Juwata  Tarakan  GENDA,  SE  (NIP.

19620822.198101.1.002). 
283. 1 (satu)  Bendel  Fotocopy Legalisir  dokumen Rekapitulasi

Kuantitas  Termyn  –  07  tanggal  11  Maret  2011  dengan  Jumlah

Kumulatif  40.780%  Kegiatan  Pembangunan  /  Peningkatan

Landasan  Pekerjaan  Perbaikan  Tanah  Landas  Pacu   Tahap  I  =

75.000 M2 di  Bandar Udara Kelas I Khusus Tarakan Kalimantan

Timur,  dengan Nomor Kontrak :  83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010,

tanggal  25  Oktober  2010  Sumber  Dana  APBN  2010  dengan

Kontraktor Pelaksana PT. Hutama Karya (Persero) dan Konsultan

Pemgawas PT. Profesitama Perkasayang diajukan oleh Kontraktor

PT.  Hutama  Karya  (Persero)  Ir.  ARI  SUTANTO  (selaku  Kepala

Proyek),  diperiksa  oleh  Konsultan  Pengawas  PT.  Profesitama

Perkasa ULUNG BROTO KUSUMA, ST (selaku Site Engineer) dan

diketahui  /  disetujui  Pejabat  Pembuat  Komitmen  Bandar  Udara

Kelas  I  Khusus  Juwata  Tarakan  GENDA,  SE  (NIP.

19620822.198101.1.002). 
284. 1 (satu)  Bendel  Fotocopy Legalisir  dokumen Rekapitulasi

Kuantitas  Termyn  –  08  tanggal  28  Maret  2011  dengan  Jumlah

Kumulatif  35.739%  Kegiatan  Pembangunan  /  Peningkatan
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Landasan  Pekerjaan  Perbaikan  Tanah  Landas  Pacu   Tahap  I  =

75.000 M2 di  Bandar Udara Kelas I Khusus Tarakan Kalimantan

Timur,  dengan Nomor Kontrak :  83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010,

tanggal  25  Oktober  2010  Sumber  Dana  APBN  2010  dengan

Kontraktor Pelaksana PT. Hutama Karya (Persero) dan Konsultan

Pemgawas PT. Profesitama Perkasayang diajukan oleh Kontraktor

PT.  Hutama  Karya  (Persero)  Ir.  ARI  SUTANTO  (selaku  Kepala

Proyek),  diperiksa  oleh  Konsultan  Pengawas  PT.  Profesitama

Perkasa ULUNG BROTO KUSUMA, ST (selaku Site Engineer) dan

diketahui  /  disetujui  Pejabat  Pembuat  Komitmen  Bandar  Udara

Kelas  I  Khusus  Juwata  Tarakan  GENDA,  SE  (NIP.

19620822.198101.1.002). 
285. 1 (satu)  Bendel  Fotocopy Legalisir  dokumen Rekapitulasi

Kuantitas  Termyn  –  09  tanggal  8  April  2011  dengan  Jumlah

Kumulatif  29.233%  Kegiatan  Pembangunan  /  Peningkatan

Landasan  Pekerjaan  Perbaikan  Tanah  Landas  Pacu   Tahap  I  =

75.000 M2 di  Bandar Udara Kelas I Khusus Tarakan Kalimantan

Timur,  dengan Nomor Kontrak :  83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010,

tanggal  25  Oktober  2010  Sumber  Dana  APBN  2010  dengan

Kontraktor Pelaksana PT. Hutama Karya (Persero) dan Konsultan

Pemgawas PT. Profesitama Perkasayang diajukan oleh Kontraktor

PT.  Hutama  Karya  (Persero)  Ir.  ARI  SUTANTO  (selaku  Kepala

Proyek),  diperiksa  oleh  Konsultan  Pengawas  PT.  Profesitama

Perkasa ULUNG BROTO KUSUMA, ST (selaku Site Engineer) dan

diketahui  /  disetujui  Pejabat  Pembuat  Komitmen  Bandar  Udara

Kelas  I  Khusus  Juwata  Tarakan  GENDA,  SE  (NIP.

19620822.198101.1.002). 
286. 1 (satu)  Bendel  Fotocopy Legalisir  dokumen Rekapitulasi

Kuantitas  Termyn  –  10  tanggal  20  April  2011  dengan  Jumlah

Kumulatif  22.735%  Kegiatan  Pembangunan  /  Peningkatan

Landasan  Pekerjaan  Perbaikan  Tanah  Landas  Pacu   Tahap  I  =

75.000 M2 di  Bandar Udara Kelas I Khusus Tarakan Kalimantan

Timur,  dengan Nomor Kontrak :  83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010,
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tanggal  25  Oktober  2010  Sumber  Dana  APBN  2010  dengan

Kontraktor Pelaksana PT. Hutama Karya (Persero) dan Konsultan

Pemgawas PT. Profesitama Perkasayang diajukan oleh Kontraktor

PT.  Hutama  Karya  (Persero)  Ir.  ARI  SUTANTO  (selaku  Kepala

Proyek),  diperiksa  oleh  Konsultan  Pengawas  PT.  Profesitama

Perkasa ULUNG BROTO KUSUMA, ST (selaku Site Engineer) dan

diketahui  /  disetujui  Pejabat  Pembuat  Komitmen  Bandar  Udara

Kelas  I  Khusus  Juwata  Tarakan  GENDA,  SE  (NIP.

19620822.198101.1.002). 
287. 1 (satu)  Bendel  Fotocopy Legalisir  dokumen Rekapitulasi

Kuantitas  Termyn  –  11  tanggal  6  Mei  2011  dengan  Jumlah

Kumulatif  16.775%  Kegiatan  Pembangunan  /  Peningkatan

Landasan  Pekerjaan  Perbaikan  Tanah  Landas  Pacu   Tahap  I  =

75.000 M2 di  Bandar Udara Kelas I Khusus Tarakan Kalimantan

Timur,  dengan Nomor Kontrak :  83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010,

tanggal  25  Oktober  2010  Sumber  Dana  APBN  2010  dengan

Kontraktor Pelaksana PT. Hutama Karya (Persero) dan Konsultan

Pemgawas PT. Profesitama Perkasayang diajukan oleh Kontraktor

PT.  Hutama  Karya  (Persero)  Ir.  ARI  SUTANTO  (selaku  Kepala

Proyek),  diperiksa  oleh  Konsultan  Pengawas  PT.  Profesitama

Perkasa ULUNG BROTO KUSUMA, ST (selaku Site Engineer) dan

diketahui  /  disetujui  Pejabat  Pembuat  Komitmen  Bandar  Udara

Kelas  I  Khusus  Juwata  Tarakan  GENDA,  SE  (NIP.

19620822.198101.1.002). 
288. 1 (satu)  Bendel  Fotocopy Legalisir  dokumen Rekapitulasi

Kuantitas  Termyn  –  12  tanggal  24  Mei  2011  dengan  Jumlah

Kumulatif  11.951%  Kegiatan  Pembangunan  /  Peningkatan

Landasan  Pekerjaan  Perbaikan  Tanah  Landas  Pacu   Tahap  I  =

75.000 M2 di  Bandar Udara Kelas I Khusus Tarakan Kalimantan

Timur,  dengan Nomor Kontrak :  83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010,

tanggal  25  Oktober  2010  Sumber  Dana  APBN  2010  dengan

Kontraktor Pelaksana PT. Hutama Karya (Persero) dan Konsultan

Pemgawas PT. Profesitama Perkasayang diajukan oleh Kontraktor
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PT.  Hutama  Karya  (Persero)  Ir.  ARI  SUTANTO  (selaku  Kepala

Proyek),  diperiksa  oleh  Konsultan  Pengawas  PT.  Profesitama

Perkasa ULUNG BROTO KUSUMA, ST (selaku Site Engineer) dan

diketahui  /  disetujui  Pejabat  Pembuat  Komitmen  Bandar  Udara

Kelas  I  Khusus  Juwata  Tarakan  GENDA,  SE  (NIP.

19620822.198101.1.002). 
289. 1 (satu)  Bendel  Fotocopy Legalisir  dokumen Rekapitulasi

Kuantitas  Termyn  –  13  tanggal  15  Mei  2011  dengan  Jumlah

Kumulatif 6.896% Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Landasan

Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu  Tahap I = 75.000 M2 di

Bandar Udara Kelas I Khusus Tarakan Kalimantan  Timur,  dengan

Nomor  Kontrak  : 83 / PPK /KU.103/BM-TRK/X/2010, tanggal 25

Oktober  2010  Sumber  Dana  APBN  2010  dengan  Kontraktor

Pelaksana PT. Hutama Karya (Persero) dan Konsultan Pemgawas

PT. Profesitama Perkasayang diajukan oleh Kontraktor PT. Hutama

Karya  (Persero)  Ir.  ARI  SUTANTO  (selaku  Kepala  Proyek),

diperiksa  oleh  Konsultan  Pengawas  PT.  Profesitama  Perkasa

ULUNG BROTO KUSUMA, ST (selaku Site Engineer) dan diketahui

/  disetujui  Pejabat  Pembuat  Komitmen  Bandar  Udara  Kelas  I

Khusus  Juwata  Tarakan  GENDA,  SE  (NIP.

19620822.198101.1.002). 
290. 1 (satu)  Bendel  Fotocopy Legalisir  dokumen Rekapitulasi

Kuantitas  Termyn  –  14  tanggal  12  Juli  2011  dengan  Jumlah

Kumulatif 2.354% Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Landasan

Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu  Tahap I = 75.000 M2 di

Bandar Udara Kelas I Khusus Tarakan Kalimantan Timur, dengan

Nomor  Kontrak  :  83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010,  tanggal  25

Oktober  2010  Sumber  Dana  APBN  2010  dengan  Kontraktor

Pelaksana PT. Hutama Karya (Persero) dan Konsultan Pemgawas

PT. Profesitama Perkasayang diajukan oleh Kontraktor PT. Hutama

Karya  (Persero)  Ir.  ARI  SUTANTO  (selaku  Kepala  Proyek),

diperiksa  oleh  Konsultan  Pengawas  PT.  Profesitama  Perkasa

ULUNG BROTO KUSUMA, ST (selaku Site Engineer) dan diketahui
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/  disetujui  Pejabat  Pembuat  Komitmen  Bandar  Udara  Kelas  I

Khusus  Juwata  Tarakan  GENDA,  SE  (NIP.

19620822.198101.1.002). 
291. 10 (Sepuluh) Lembar Asli  Print  Out Rekening Koran Giro

yang dikeluarkan oleh KCP Tarakan Simpang Tiga atas nama PT.

Profesitama  Perkasa  dengan  No.  Rekening  :  148-00-1011316-8,

Nama Produk :  Giro Rupiah IDR-Cor,  Valuta : Indonesia Rupiah,

Periode  :  1/01/11  s/d  31/12/11  dan  No.  NPWP :  01.434.507.8-

722.000. 
292. 7 (Tujuh) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Giro yang

dikeluarkan  oleh  KCP  Tarakan  Simpang  Tiga  atas  nama  PT.

Profesitama  Perkasa  dengan  No.  Rekening  :  148-00-1011316-8,

Nama Produk :  Giro Rupiah IDR-Cor,  Valuta : Indonesia Rupiah,

Periode  :  1/01/14  s/d  31/08/14  dan  No.  NPWP :  01.434.507.8-

722.000. 
293. 2  (dua)  Lembar  Asli  Prin  Out  Rekening  Koran  yang

dikeluarkan  oleh  Bank  Mandiri  (Persero)  Tbk  Cabang  Tarakan

Simpang Tiga atas nama Hutama Karya dengan Nomor Rekening :

1480010112491 periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011. 
294. 1  (satu)  Lembar  Asli  Prin  Out  Rekening  Koran  yang

dikeluarkan  oleh  Bank  Mandiri  (Persero)  Tbk  Cabang  Tarakan

Simpang Tiga atas nama Hutama Karya dengan Nomor Rekening :

1480010112491 periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010.
295. 1 (satu) Lembar Print Out Warna Layout Pekerjaan Instal

PVD di Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan yang di buat

oleh Sub Kontraktor Spesialis Geosistem PT. Teknindo Geosistem

Unggul.
296. 1 (satu) bonggol Cek Bank Mandiri No. FB 327201 s/d No.

FB 327225 atas nama PT. Profesitama.
297. 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Surat PT. Trans Asia

Consultants kepada Ir. DJOKO PRIAMBODO, tanggal 8 Juli 2010

tentang  Prakiraan  Biaya  Pekerjaan  Perbaikan  Landasan  Pacu

Tahap I Bandar Juwata Tarakan;
298. 1  (satu)  Bendel  Foto  Copy  Legalisir  Prakiraan  Biaya

Pekerjaan  Perbaikan  Landasan  Pacu  Tahap  I  Bandar  Juwata
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Tarakan PT. Trans Asia Consultants Juni 2010, tentang Pembuatan

Master  Plan  I  Paket  Bandar  Udara  Kelas  I  Khusus  Juwata  –

Tarakan;
299. Uang  Tunai  Sebesar  Rp15.000.000,00  (lima  belas  juta

rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) 100 Lembar

dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) 100 lembar;

Dipergunakan dalam perkara lain;
300. Uang  Tunai  Sebesar  Rp100.000.000,00  (seratus  juta

rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) 1000 Lembar;

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan dan dinyatakan sebagai

pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa H.

HUSNI DJAU, S.E., M.M. (dalam berkas perkara tersendiri);
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca  Akta  Permohonan Kasasi  Nomor  11/Pid.Sus-TPK/2016/PN

Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri  Samarinda,  yang menerangkan bahwa pada tanggal  7

November  2016,  Penuntut  Umum  pada  Kejaksaan  Negeri  Tarakan

mengajukan  permohonan  kasasi  terhadap  putusan  Pengadilan  Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut; 

Membaca Memori  Kasasi  tanggal  21  November  2016 dari  Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tersebut sebagai Pemohon Kasasi,

yang  diterima  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada

Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 21 November 2016;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  pada

Pengadilan  Negeri  Samarinda  tersebut  telah  diucapkan  dengan  hadirnya

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan pada tanggal 25 Oktober

2016 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada

tanggal  7  November  2016  serta  memori  kasasinya  telah  diterima  di

Kepaniteraan Pengadilan  Tindak Pidana  Korupsi  pada Pengadilan  Negeri

Samarinda pada tanggal 21 November 2016. Dengan demikian, permohonan

kasasi  beserta  dengan  alasan-alasannya  telah  diajukan  dalam  tenggang
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waktu  dan  dengan  cara  menurut  undang-undang,  oleh  karena  itu

permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara

pidana  yang  diberikan  pada  tingkat  terakhir  oleh  pengadilan  lain,  selain

daripada  Mahkamah  Agung,  Terdakwa  atau  Penuntut  Umum  dapat

mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap

putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa

selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan

menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara

diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan

frasa “kecuali  terhadap putusan bebas” dalam Pasal  244 Undang-Undang

Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  tersebut   tidak

mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat,   maka   Mahkamah

Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas; 

Menimbang  bahwa  alasan  kasasi  yang  diajukan  Pemohon

Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam

berkas perkara;

Menimbang  bahwa terhadap  alasan  kasasi  yang  diajukan  Pemohon

Kasasi/Penuntut  Umum tersebut,  Mahkamah Agung  berpendapat  sebagai

berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena

Judex Facti tidak  salah dalam menerapkan hukum.  Judex Facti telah

mengadili  Terdakwa dalam perkara  a quo sesuai hukum acara pidana

yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;

2. Bahwa  menurut  keterangan  para  saksi  dan  keterangan  Ahli  serta

keterangan  Terdakwa  yang  dihubungkan  dengan  barang-barang  bukti

diperoleh fakta sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa selaku General Manager PT. Hutama Karya

(Persero) Wilayah III  ditetapkan sebagai  Pelaksana Pembangunan/
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Peningkatan Landasan Bandar Udara Juwata Tarakan dengan nilai

kontrak  sebesar  Rp28.846.067.000,00  (dua  puluh  delapan  miliar

delapan ratus empat puluh enam juta enam puluh tujuh ribu rupiah)

oleh H. Husni Djau, S.E., M.M., selaku Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA) dan Ir.  Djoko Priambodo selaku Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK);

b. Bahwa Panitia Pengadaan ternyata tidak membuat RKS dan

HPS sehingga bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003

dan  dalam  melaksanakan  proyek  tersebut  Terdakwa  mengalihkan

pekerjaan  (sub  kontrak)  kepada  beberapa  perusahaan  yakni  PT.

Teknindo  Geosistem  Unggul,  PT.  Tetrasa  Geosinindo  dan  PT.

Sejahtera  Ade  Perkasa,  sehingga  bertentangan  dengan  ketentuan

Pasal 32 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tersebut;

c. Bahwa walaupun sampai dengan tanggal 10 Desember 2010

pekerjaan  belum selesai  dan  hasil  pekerjaan  tidak  sesuai  dengan

spesifikasi kontrak  tetapi  pembayaran  telah  diterima oleh Terdakwa

sebesar 100 % (seratus persen);

d. Pekerjaan  pematangan  dan  pembersihan  lahan  persiapan

pembuatan  Paralel  Runway  TA 2009  dan  Peningkatan  Landasan

Pacu  Tahap  I  TA 2010  menimbulkan  kerugian  keuangan  negara

sebesar  Rp6.137.938.787,59 (enam miliar  seratus  tiga  puluh  tujuh

juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh

tujuh rupiah koma lima puluh sembilan sen) sebagaimana Hasil Audit

BPKP yang mengacu kepada Laporan Hasil  Kegiatan Tenaga Ahli

Fakultas Tekhnik Universitas Borneo;

3. Bahwa akan tetapi ada fakta lain yang terungkap dalam persidangan,

dimana  setelah  40%  (empat  puluh  persen)  proyek  tersebut  berjalan,

kemudian  Terdakwa  diberhentikan  dari  jabatannya  sebagai  General

Manager  PT.  Hutama  Karya  dan  pada  tanggal  4  Januari  2011

dipindahkan tugasnya ke Kantor Pusat di Jakarta, sehingga secara  ex

officio Terdakwa  hanya  bertanggung  jawab  mulai  tanggal  25  Oktober

2010 sampai dengan tanggal 4 Januari 2011; 
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4. Bahwa  dengan  demikian  perhitungan  pemenuhan  kontrak  adalah

pada  hasil  kerja  pada  saat  waktu  yang  ditentukan  berakhir,  yang

notabene-nya adalah pada pengganti Terdakwa;

5. Bahwa  alasan  kasasi  Penuntut  Umum  selebihnya  merupakan

pengulangan  kembali  pembuktian  unsur-unsur  dakwaan  yang  telah

dimuat di dalam surat tuntutan pidananya, dan selain itu alasan kasasi

Penuntut Umum lebih bersifat  penilaian hasil pembuktian yang bersifat

penghargaan  tentang  sesuatu  kenyataan.  Hal  tersebut  tidak  dapat

dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan

tingkat  kasasi  hanya  berkenaan  dengan  tidak  diterapkannya  suatu

peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana

mestinya,  atau  apakah  cara  mengadili  tidak  dilaksanakan  menurut

ketentuan  undang-undang,  dan  apakah  pengadilan  telah  melampaui

batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1)

Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum Acara  Pidana

(KUHAP);

Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas,

Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa

putusan Judex Facti tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b

atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan kasasi dari Penuntut

Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dissenting opinion

dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-

sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal

30  Ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2004  tentang  Mahkamah

Agung, perbedaan pendapat  dissenting opinion dari Hakim  Ad Hoc Tindak

Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.,

dimuat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan keberatan kasasi Penuntut Umum sebagaimana dalam

memori  kasasinya,  dapat  dibenarkan  oleh  karena ternyata  Judex Facti
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telah  salah  dan  keliru  dalam  menerapkan  hukum  atau  peraturan

perundang-undangan dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara

sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  korupsi

sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum;

2. Bahwa putusan Judex Facti tidak menerapkan hukum secara baik dan

benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan perbuatan

Terdakwa yang memenuhi semua unsur-unsur delik dalam Pasal 2 Ayat

(1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan

Primair Penuntut Umum dengan pertimbangan sesuai fakta persidangan

sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa Ir.  Gampang Wiranto, MM., selaku GM PT.

Hutama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah dan DI

Yogyakarta  yang  ditunjuk  sebagai  Pelaksana  Kegiatan  Pekerjaan

Peningkatan  Tanah  Landasan  Pacu  Tahap  I  seluas  75.000  (tujuh

puluh  lima  ribu)  M2  Tahun  Anggaran  2010  dan  Terdakwa  telah

menandatangani  Surat  Perjanjian/Kontrak  bersama  saksi  Ir.  Djoko

Priambodo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Surat

Perjanjian  No.  83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010  tanggal  10  Oktober

2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp28.846.067.000,00 (dua puluh

delapan miliar delapan ratus empat puluh enam juta enam puluh tujuh

ribu rupiah) dengan masa pekerjaan selama 66 (enam puluh enam)

hari terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan tanggal

29 Desember 2010;

- Bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan pembayaran

uang muka dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

No.  4439/KU.003/Bandara  JWT-2010  tanggal  3  Nopember  2010

sebesar  Rp5.697.213.400,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh

tujuh  juta  dua  ratus  tiga  belas  ribu  empat  ratus  rupiah),  dan

ditandatangani saksi H. Husni Djau, S.E., M.M., selaku KPA dan saksi

Minah  selaku  Penguji  SPP/SPM  dipotong  PPn  sebesar

Rp517.928.490,00  (lima  ratus  tujuh  belas  juta  sembilan  ratus  dua

puluh  delapan  ribu  empat  ratus  sembilan  puluh  rupiah)  dan  PPh
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sebesar Rp103.585.698,00 (seratus tiga juta lima ratus delapan puluh

lima  ribu  enam  ratus  sembilan  puluh  delapan  rupiah)  kemudian

diterbitkan  SP2D  No.693742P/048/111  tanggal  3  Nopember  2010

dengan nilai sebesar Rp5.075.699.212,00 (lima miliar tujuh puluh lima

juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus dua belas

rupiah),  pembayaran  uang  muka  tersebut  masuk  ke  rekening  PT.

Hutama  Karya  pada  Bank  Bukopin  Cabang  Samarinda  No.  Rek.

1001786179;

- Bahwa  ternyata  setelah  pembayaran  uang  muka  tersebut,

pekerjaan yang dilakukan oleh pihak PT. Hutama Karya belum selesai

dan mendekati masa akhir tahun anggaran sehingga pekerjaan akan

dilanjutkan dalam  masa   pemeliharaan,  namun   Terdakwa   atas

permintaan saksi Ir. Djoko Priambodo selaku PPK membuka rekening

bersama  di  Bank  Mandiri  Cabang  Tarakan  dengan  tujuan  untuk

menampung dana  yang  diberikan  kepada  PT.  Hutama Karya  yang

telah  disetorkan  oleh  pihak  Bandara  Juwata  Tarakan  pada  bulan

Desember 2010 tidak bisa diambil terlebih dahulu  menunggu  progres

pekerjaan selesai; 

- Bahwa  Terdakwa  bekerjasama  dengan  PT.  Teknindo

Geosistem Unggul  sebagai  Kontraktor  Ahli  sesuai  Surat  Perjanjian

antara Terdakwa selaku General Manager PT. Hutama Karya Wilayah

III  No.  A.Kont/Mh.1085/S.Perj.111/193  tanggal  29  Oktober  2010

dengan  nilai  kontrak  sebesar  Rp3.520.885.000,00  (tiga  miliar  lima

ratus dua puluh juta  delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

untuk  pekerjaan  Prefabricated  Vertical  Drain (PVD),  pekerjaan

Instrument Geoteknik, pekerjaan  Geotextile, dan pekerjaan timbunan

pasir (sand blanket);

- Bahwa  Terdakwa  kemudian  mengajukan  permintaan

pembayaran  kedua  dan  ketiga  (Termin  I  dan  II)  sebesar

Rp10.047.812.725,00 (sepuluh miliar empat puluh tujuh juta delapan

ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) setelah potong

pajak dengan melampirkan faktur pajak dan SSP PT. Hutama Karya,
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dan  dibuat  SPP  No.478/KU.003/Bandara  JWT-2010  tanggal  26

Nopember 2010 yang ditandatangani saksi H. Husni Djau, S.E., M.M.,

selaku  KPA  dan  saksi  Minah  selaku  penguji  SPP/penerbit  SPM

sebesar  Rp11.394.426.800,00  (sebelas  miliar  tiga  ratus  sembilan

puluh  empat  juta  empat  ratus  dua  puluh  enam ribu  delapan  ratus

rupiah)  dipotong PPn sebesar  Rp1.035.856.981,00 (satu  miliar  tiga

puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus

delapan puluh satu rupiah) dan PPh sebesar Rp310.757.094,00 (tiga

ratus sepuluh juta  tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh

empat  rupiah)  dengan SPM diserahkan ke  KPPN untuk  diterbitkan

SP2D Nomor 694773P/ 048/111 tanggal 26 Nopember 2010 sebesar

Rp10.047.812.725,00 (sepuluh miliar empat puluh tujuh juta delapan

ratus  dua  belas  ribu  tujuh  ratus  dua  puluh  lima  rupiah)  masuk  ke

rekening Bank Mandiri  Cabang Tarakan Simpang Tiga  dengan No.

Rek.148.00.1011249-1 milik PT. Hutama Karya;

- Bahwa     Terdakwa    sebagai     pelaksana    pekerjaan

mengajukan

permintaan  pembayaran  sebesar  100%  (seratus  persen)  sebagai

penyerahan  pertama  pekerjaan  (PHO),  tanpa  dibentuk  Panitia

Penerima Pekerjaan tetapi ternyata ada dikeluarkan dokumen surat

berupa Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor 382/KU.

103/BM-TRK/XI/1/2010  tanggal  10  Desember  2010  namun  pada

kenyataannya  tidak  dilakukan  pemeriksaan  hasil  pekerjaan  yang

seharus dilakukan, dan pembayaran pekerjaan 100% (seratus persen)

tetap dicairkan (Termin lIl, IV dan V) dan Jaminan 5% (lima persen)

dari  nilai  kontrak  setelah  potong  pajak  PPn  dan  PPh  sebesar

Rp10.47.812.725,00 (sepuluh miliar  empat puluh tujuh juta  delapan

ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) tidak dapat

diterima PT, Hutama Karya, karena masuk ke rekening penampungan

bersama PT. Hutama Karya, Konsultan Pengawas dan PPK, dimana

sampai  dengan  tanggal  29  Desember  2010  belum  dilakukan

pembayaran  sebesar  100%  (seratus  persen)  karena  menunggu
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penghitungan  kualitas  dan  masa  pemeliharaan  selama  6  (enam)

bulan,  sehingga  uang  pembayarannya  ditampung  dalam  rekening

bersama tersebut,  karena adanya kesanggupan PT.  Hutama Karya

sebagai  pelaksana kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan hingga

100%  (seratus  persen)  karena  kenyataannya  pekerjaan  fisik  baru

selesai 40% (empat puluh persen);

3. Bahwa  dari  rangkaian  fakta  hukum dan  perbuatan  Terdakwa  yang

telah  menandatangani  dokumen-dokumen  permintaan  pencairan

pembayaran kegiatan pekerjaan yang tidak  sesuai  kenyataan fisik  dan

kualitas pekerjaan belum dilakukan perhitungan, namun telah dilakukan

pencairan dan pembayaran 100% (seratus persen) berdasarkan SPP dan

SPM hingga berakhirnya kontrak dan pekerjaan dilanjutkan pada tahun

anggaran 2011, namun Terdakwa awal Januari sudah tidak lagi menjabat

sebagai Genaral Manager PT. Hutama Karya karena dipindahtugaskan ke

Jakarta dan diganti oleh saksi Ir. Rizal Sutjipto selaku General Manager

PT. Hutama Karya yang baru;

Bahwa  oleh  karena  itu  perbuatan  Terdakwa  tersebut  adalah  suatu

perbuatan  melawan  hukum  yang  bertentangan  dengan  kewajibannya

mencairkan  anggaran  100%  (seratus  persen),  padahal  telah  diketahui

sampai  batas  akhir  kontrak  pekerjaan  belum  selesai  100%  (seratus

persen) dan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan semuanya telah

dimintakan  pencairan  oleh  Terdakwa,  dimana  hal  ini  tidak  sesuai  atau

bertentangan dengan perjanjian/kontrak dan ketentuan Pasal 18 Ayat (3)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

juncto Pasal  36 dan Pasal  37 Keppres Nomor 30 Tahun 2003 tentang

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan

diberlakukan  Perpres  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah.  Dengan demikian unsur melawan hukum dari

perbuatan Terdakwa telah cukup terpenuhi;

4. Bahwa  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa

tersebut  telah  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu

korporasi  yaitu  bertambahnya  kekayaan  PT.  Hutama  Karya  sebesar
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Rp6.137.938.787,59 (enam miliar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan

ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah lima

puluh  sembilan  sen),  maka  dengan  demikian  unsur  memperkaya  diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah cukup terpenuhi;

5. Bahwa  akibat  perbuatan  Terdakwa  yang  melawan  hukum  tersebut

telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis mengakibatkan adanya

kerugian  keuangan  negara  sebesar  Rp6.137.938.787,59  (enam  miliar

seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh

ratus  delapan  puluh  tujuh  rupiah  lima  puluh  sembilan  sen)  yang

merupakan  kelebihan  bayar  dari  nilai  pembayaran  sebesar

Rp26.826.151.820,00  (dua  puluh  enam miliar  delapan ratus  dua  puluh

enam juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus duapuluh rupiah)

dengan  nilai  pekerjaan  yang  diterima  sebesar  Rp20.333.485.757,41

berdasarkan perhitungan Ahli dari BPKP. Berdasarkan Laporan Hasil Audit

dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara dalam pekerjaan

lahan  persiapan  Parallel  Runway  TA 2009  dan  Peningkatan  Landasan

Pacu Tahap I TA 2010 Nomor: SR-201/d6/01/2015 tanggal      18 Mei

2015.  Dengan  demikian  unsur  merugikan  keuangan  negara  telah

terpenuhi;

6. Bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas  maka  semua

unsur-unsur delik Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana  dalam  Dakwaan  Primair  Penuntut  Umum  telah  berhasil

membuktikan  bahwa  putusan  Judex  Facti a  quo yang  membebaskan

Terdakwa  dari  segala  dakwaan  Penuntut  Umum  bukanlah  merupakan

putusan bebas murni melainkan putusan tidak bebas murni;

7. Bahwa  berdasarkan  pertimbangan  hukum  tersebut  di  atas,  Hakim

Anggota II Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum., berpendapat permohonan

kasasi  Penuntut  Umum  dapat  dikabulkan,  dan  membatalkan  putusan

Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Samarinda,  Nomor  11/Pid.Sus-TPK/2016/PN  Smr,  tanggal  25  Oktober

2016,  kemudian Mahkamah Agung mengadili  sendiri  yang menyatakan

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
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tindak  pidana  sebagaimana  dakwaan  primair  Penuntut  Umum  yaitu

melanggar  Pasal  2  Ayat  (1)  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi

sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, dan selanjutnya Hakim

Anggota II  berpendapat  bahwa kepada Terdakwa harus dijatuhi  pidana

penjara  selama  5  (lima)  tahun  dan  pidana  denda  sebesar

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana

denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6

(enam) bulan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara

pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada

Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang  Hukum  Acara  Pidana,  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009

tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

tentang  Mahkamah  Agung  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  2004  dan  Perubahan  Kedua  dengan  Undang-

Undang  Nomor  3  Tahun  2009  serta  peraturan  perundang-undangan  lain

yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak  permohonan  kasasi  dari  Pemohon  Kasasi/PENUNTUT

UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN tersebut;

- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada

tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

hari  Rabu, tanggal  31 Juli  2019, oleh  Dr. H. Suhadi,  S.H.,  M.H., Hakim

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Prof.  Dr.  Krisna  Harahap,  S.H.,  M.H. dan  Prof.  Dr.  Abdul  Latif,  S.H.,

M.Hum., Hakim-Hakim  Ad  Hoc Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Mahkamah

Agung sebagai  Hakim-Hakim Anggota,  putusan tersebut  diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum  pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua

Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Achmad Rifai, S.H., M.H.,
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Panitera  Pengganti  dengan  tidak  dihadiri  oleh  Penuntut  Umum  dan

Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  Ketua Majelis,
t.t.d./        t.t.d./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.  Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.
t.t.d./

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
t.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002
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