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Hal. 1 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

P U T U S A N 

Nomor 2501 K/PID.SUS/2015 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

M A H K A M A H    A G U N G 

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi 

telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : 

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh : 

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 

2012; 

2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan 

11 Agustus 2012; 

3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil  Ketua Pengadilan Negeri sejak 

tanggal  12 Agustus 2012 sampai dengan 10 Oktober 2012; 

4. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan 

Tinggi sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 9 

Nopember 2012; 

5. Perpanjangan penahanan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi 

sejak tanggal 10 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 9 

Desember 2012; 

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :  

PRIMAIR : 

Bahwa Terdakwa ANTON LIMBONG selaku Direktur PT Gandaputra 

Intisejahtera selaku penyedia Jasa Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan 

Sarana  Pipa Air Baku  Sungai Meledang Kecamatan  Pulau  Maya Karimata 

 Nama                 : ANTON LIMBONG; 

 Tempat lahir                : Medan; 

 Umur / tanggal lahir    : 58 tahun / 8 Mei 1954; 

 Jenis kelamin     : Laki-laki; 

 Kebangsaan                : Indonesia; 

 Tempat tinggal     : Jln. Putri Candra Midi Gg.Sukadamai No. 14 

Rt/Rw.004/014  Kelurahan Sei Bangkong 

Kecamatan Pontianak Kota; 

 Agama      : Kristen; 

 Pekerjaan     : Swasta (Direktur PT. Gandaputra 

Intisejahtera); 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat, bersama-sama dengan 

Teddy Gunawan Affandi, sdr Bernaht Djoko Manahan Simanjuntak dan  Ir. H. 

Syamsul Usman, MT (yang  masing masing menjadi Tersangka dalam berkas 

terpisah) Pada  kurun waktu  antara  bulan  April 2008 s/d Desember  tahun 

2008  atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2008,   

bertempat di Kecamatan. Pulau  Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara  

Provinsi Kalimantan Barat atau setidak - tidaknya  berdasarkan Keputusan  

Mahkamah Agung RI  No:  022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 

perihal Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidan Korupsi pada Pengadilan 

Negeri Medan, Padang, Pekan Baru, Palembang, Tanjung Karang, Serang, 

Yogyakarta, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Makasar, Mataram, Kupang 

dan Jayapura, masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

di Pengadilan Negeri Pontianak, atau setidak tidaknya Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili,  secara 

melawan hukum melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta  melakukan 

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang 

dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan 

mana di lakukan oleh Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut : 

 Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran / DIPA Nomor : 

2633.1/033-06.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 pada Kantor 

Pengelolaan Sumber Daya Air /SDA Kalimantan I Prov Kalimantan Barat  

ada pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana  Pipa Air Baku  

Sungai Meledang Kecamatan  Pulau  Maya Karimata Kabupaten Kayong 

Utara  Provinsi Kalimantan dengan Pagu Anggaran Rp20.000.000.000,00 

(dua puluh milyar rupiah); 

 Bahwa untuk pelaksanaan  pekerjaan tersebut, pada tanggal 3 Maret 2008 

telah di lakukan proses lelang umum dan Tersangka ANTON LIMBONG  

sebagai Direktur PT Gandaputra Intisejahtera ikut menjadi salah satu 

peserta lelang dan akhirnya PT Gandaputra Intisejahtera sebagai 

pemenang lelang, selanjutnya di lakukan perjanjian kontrak kerja 

pemborongan nomor: 05/KU.08.08/SNVT/-PPSDA.K/PPK-07/2008 tanggal 

9 April 2008  dengan nilai kontrak Rp18.938.962.000,00 ( delapan belas 

milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh 

dua ribu rupiah ) antara  Ir.Eddy Purnomo, MT selaku Pejabat Pembuat 

Komitmen/PPK   Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu / SNVT Pelaksanaan 

Jaringan Sumber Air pada kantor balai Wilayah Sungai Kalimantan I 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Kalimantan Barat dengan Tersangka ANTON LIMBONG selaku Direktur 

PT. Gandaputra Intisejahtera; 

 Selanjutnya atas kontrak kerja pemborongan tersebut telah di lakukan 1 

(satu) satu kali addendum dengan Nomor : 05.A / KU.08.10/ SNVT-

PPSDA.K1/PPK.07/ 2008 tanggal 16 Juni 2008. Adapun item-item 

pekerjaan dalam kontrak kerja pemborongan beserta adendumnya adalah 

sebagai berikut : 

No Uraian pekerjaan 
Satua

n 

Volume Perubahan 
Sesuai 
Kontrak 

Pelaksanaan Tambah Kurang 

1 2 3 4 5 6 7 
I PENGADAAN  MESIN PIPA, IPA, 

PIPA DAN ASESORIS 
     

1 Pipa HDPE dia.8” M 23,076.00 9.00 - 14,076.00 
2 Pipa HDPE dia.6” M - 3,534.00 3,534.00 - 
3 Pipa HDPE dia.4” M - 8,820.00 8,820.00 - 
4 Pipa HDPE dia.2” M - 5,010.00 5,010.00 - 
5 Pipa GIP dia.8” M 1,380.00 1.67.40 - 1,212.60 
6 Pipa GIP dia.6” M - 101.90 101.90 - 
7 Pipa GIP dia.4” M - 131.70 131.70 - 
8 Pipa GIP dia.2” M - 54.00 54.00 - 
9 Pleng GIP  dia.8” Bh 460.00 106.00 - 354.00 

10 Pleg GIP dia.6” Bh - 54.00 54.00 - 
11 Pleg GIP dia.4” Bh - 78.00 78.00 - 
12 Pleng GIP dia.2” Bh - 86 86 - 
13  Paking karet Kg 230.00 350.00 120.00 - 
14  Baut Flenge Bh 2,760.00 2,760.00 - - 
15 Pengelasan Flenge Ttk 230.00 324.00 94.00 - 
16 Vilter GIP 10” Bh 10 - - 10 
17 Get Valve dia.8” Bh 2.00 4.00 2.00 - 
18 Get Valve dia.6” Bh - 1.00 1.00 - 
19 Get Valve dia.4” Bh - 1.00 1.00 - 
20 Get valve dia.2” Bh - 7.00 7.00 - 
21 Gel valve dia.40mm Bh 2 - - 2 
22 Get Valve dia.65mm Bh 3.00 - - 3.00 
23 Chek Valve dia.8” Bh - 4 4 - 
24 Tee HDPE dia.8” Bh 1 - - 1 
25 Tee GIP 200-200-100 Bh - 6 6 - 
26 Tee GIP 200-200-150 Bh - 1.00 1.00 - 
27 Tee GIP 200-50 Bh - 3 3 - 
28 Tee GIP 100-100-50 Bh - 6.00 6.00 - 
29 Tee GIP 50-50-50 Bh - 4.00 4.00 - 
30 Manometer  Bh - 2.00 2.00 - 
31 Y GIP 200-200-200 Bh - 2.00 2.00 - 
32 Pleksibel Join 8” Bh - 4.00 4.00 - 
33 Stub end HDPE dia.8” Bh 10.00 23.00 13.00 - 
34 Stub end HDPE dia.6” Bh - 37.00 37.00 - 
35 Stub end HDPE dia.4” Bh - 36.00 36.00 - 
36 Stub end HDPE dia.2” Bh - 32.00 32.00 - 
37 Air Valve dia.8” Bh 5.00 5.00 - - 
38 Bend GIP 8” – 135º  Bh - 2.00 2.00 - 
39 Bend GIP 8” – 90º Bh - 11.00 11.00 - 
40 Bend GIP 6” – 45º Bh - 13.00 13.00 - 
41 Bend GIP 4” – 45º Bh - 32.00 32.00 - 
42 Pintu air lengkap dengan asesosir Unt 2.00 1.00 - 1.00 
43 Mesin disel 64 KVA Unt 4.00 - - 4.00 
44 Mesin disel 85 KVA Unt - 2.00 2.00 - 
45 Pompa sentri Pugal Head 50m 

kapasitas 15 L / dtk 
Unt 4.00 2.00 - 2.00 

46 Pompa sentri Pugal Head 60 m 
kapasitas 15 L / dtk 

Unt - 2.00 2.00 - 

47 Panel pompa ( star delta)  Unt 2.00 2.00 - - 
48  Panel induk pompa  Unt - 1.00 1.00 - 
49 Panel Pompa disel ( star delta) Unt 2.00 2.00 - - 
50 Panel induk disel  Unt - 1.00 1.00 - 
51 IPA ( instalasi pengeloahan air ) 

Kap 15 L / dtk 
Unt 1.00 1.00 - - 

52 Pemasangan instalasi listrik Unt - 1.00 1.00 - 
53 Asesoris pompa intake  Set - 1.00 1.00 - 
II PEKERJAAN KONSTRUKSI      
1 Pembuatan dinding turap beton M 46.00 - - 64.00 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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2 Pembuatan turap cor beton 
bertulang 

M - 25.00 25.00 - 

3 Pembuatan bagunan intake Unt 1.00 - - 1.00 
4 Pembuatan bagunan intake ( 

revisi) 
Unt - 1.00 1.00 - 

5 Pembuatan Bak pengambilan  Unt - 1.00 1.00 - 
6 Pembuatan rumah pompa intake Unt 1.00 - - 1.00 
7 Pembuatan rumah pompa intake ( 

revisi) 
Unt - 1.00 1.00 - 

8 Pembuatan rumah mesin disel Unt 1.00 - - 1.00 
9 Pembuatan rumah mesin disel ( 

revisi) 
Unt - 1.00 1.00 - 

10 Pengadaan tangki minyak + 
dudukan  

Unt - 1.00 1.00 - 

11 Rumah api dan tabung hidran Unt - 1.00 1.00 - 
12 Pembuatan dudukan IPA Unt - 1.00 1.00 - 
13 Pembuatan rumah operator Unt 1.00 - - 1.00 
14 Pembuatan rumah operator ( 

revisi) 
Unt - 1.00 1.00 - 

15 Pembuatan atap pintu air Unt 2.00 1.00 - 1.00 
16 Bak reservoir uk 10.00 m x 15.00 

m x 2.00 m 
Unt - 1.00 1.00 - 

17 Pembuatan rumah pompa 
distribusi 

Unt - 1.00 1.00 - 

18 Pembuatan pagar keliling M 110.00 - - 110.00 
19 Pembuatan jalan rabat beton M 70.00 70.00 - - 
20 Penimbunan tanah pada jalan 

lingukungan 
M - 500.00 500.00 - 

21 Pembuatan angker Block tee Unt 1.00 15.00 14.00 - 
22 Pembuatan angker block bend 

dia.90º 
Unt - 56.00 56.00 - 

23 Pembuatan bak air valve Unt 5.00 5.00 - - 
24 Bak reservoir uk 6.00 mx10.00m x 

2.00 m 
Unt - 6.00 6.00 - 

25 Pemasangan Pipa HDPE dia.8” M 23,076.00 9,000.00 - 14,076.00 
26 Penyambungan pipa HDVE dia.8” Samb 3,846.00 1,500.00 - 2,346.00 
27 Pemasangan Pipa Gip dia.8” M 1,380.00 - - 1,380.00 
28 Pemasangan pipa HDPE dia.6” M - 3,534.00 3,534.00 - 
29 Penyambungan Pipa HDVE dia.6”  Samb - 589.00 589.00 - 
30 Pemasangan pipa HDVE dia.4”  M - 8,820.00 8,820.00 - 
31 Penyambungan pipa HDVE dia.4” Samb - 1,470.00 1,470.00 - 
32 Pemasangan pipa HDVE dia.2” M - 5,010.00 5,010.00 - 
33 Penyambungan pipa HDPE dia.2 ” Samb - 100.00 100.00 - 
34 Pemasangan pipa GIP dia.8” M - 167.40 167.40 - 
35 Pemasangan Pipa GIP dia 6” M - 101.90 101.90 - 
36 Pemasangan Pipa GIP dia 4” M - 131.70 131.70 - 
37 Pemasangan Pipa GIP dia 2” M - 54.00 54.00 - 
38 Pembuatan Wash out  BH 5.00 - - 5.00 
39 Bak resevoir Bh 1.00 - - 1.00 
40 Pekerjaan jembatan pipa panjang 

8 m  
Bh 1.00 - - 1.00 

41 Pekerjaan jembatan pipa panjang 
4 m 

Bh 1.00 - - 1.00 

42 Pemasangan pipa pada jembatan 
yang ada 

Bh 1.00 - - 1.00 

43 Penyangga pipa Bh - 57.00 57.00 - 
44 Pembutan bak get valve dia.6’ Unt - 1.00 1.00 - 
45 Pembutan bak get valve dia.4’ Unt - 1.00 1.00 - 
46 Pembutan bak get valve dia.2’ Unt - 7.00 7.00 - 
47 Plat Klem gantungan pipa pada 

jembatan 
Bh - 61.00 61.00 - 

48 Pengetesan pipa  M 24,456.00 26,819.00 2,363.00 - 
49 Pembutan hidran umum Unt - 12.00 12.00 - 

 Bahwa Terdakwa ANTON LIMBONG selaku Direktur PT Ganda Putra  

intisejahtera sebagai pemenang lelang dan sudah terikat pada kontrak 

perjanjian pemboroangan tersebut di atas, menyerahkan pelaksanaan fisik 

pekerjaan proyek  Prasarana dan Sarana  Pipa Air Baku  Sungai Meledang 

Kecamatan Pulau Maya Karimata kepada sdr. Teddy Gunawan Affandi 

dan sdr Bernaht Djoko Manahan Simanjuntak, akan tetapi semua 

administrasi yang berkaitan dengan pekerjaan termasuk di dalamnya 

kontrak perjanjian pemborongan, Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan, 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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serah terima pekerjaan, penerimaan pembayaran selaku penyedia jasa 

dan sebagainya  tetap dibuat oleh Terdakwa ANTON LIMBONG yang di 

bantu oleh sdr. Ir. H. Syamsul Usman, MT selaku Site Manager PT 

Gandaputra Intisejahtera; 

 Bahwa menurut hasil pemeriksaan fisik pekerjaan yang di lakukan oleh   

ahli  Afandi, ST dari Kantor PDAM Kota Pontianak, di temukan adanya 

ketidak sesuaian perpipaan dan Acsesories pada item pembuatan 6 

(enam) bak Reservoir  untuk Keran Umum  dan pada item pembuatan 1 

(satu) unit Bak Reservoir air bersih yang tidak sesuai  dengan RAB antara 

lain sebagai berikut : 

Pembuatan  6 (enam ) unit Bak Reservoir  Kran Umum Ukuran (6x10x2)m 
I. Item Pekerjaan Dalam Adendum Kontrak  Terpasang di lapangan 
1 Pipa GIP  300m (Volume 4M) 50m (Volume 4M) 
2 Flange Las GIP dia 300 mm (8 buah) 50 mm (8 buah) 
3 All Bend GIP dia 300mm (4 buah) 50mm (4 buah) 
4 All Tee GIP dia 300 mm (2 buah) 50 mm (2 buah) 
5 All Flange Gate Valve dia 300 mm (2 buah) 50 mm (2 buah) 

Pembuatan  1 (satu) unit Bak Reservoir  Bak Air Bersih  Ukuran (10x15x2)m 
II. Item Pekerjaan Dalam Adendum Kontrak Terpasang di lapangan 
1. Pipa GIP  300m (Volume 4M3) 100m (Volume 4M3) 
2. Flange Las GIP dia  300 mm (8 buah) 100 mm (8 buah) 
3. All Bend GIP dia  300mm (4 buah) 100mm (4 buah) 
4. All Tee GIP dia  300mm (2 buah) 100mm (2 buah) 
5 All Flange Gate Valve dia  300mm (2 buah) 100mm (2 buah) 

Ketidaksesuaian pemasangan perpipaan  dan Assesories tersebut di atas 

karena secara tehnis tidak memungkinkan untuk di pasangi pipa dan 

asesoris berdiameter 300 mm karena bisa berakibat air tidak dapat 

mengalir masuk ke Bak-Bak  Reservoir (Kran Umum)  dan Reservoir air 

bersih mengingat diameter  pipa induk atau pipa penghantarnya lebih kecil 

dari 300 mm,  walaupun demikian Terdakwa ANTON LIMBONG dengan di 

bantu oleh sdr Ir. H. Syamsul Usman, MT mengajukan permohonan 

pembayaran  termin  yang tidak sesuai dengan volume/besarnya diameter 

yang terpasang  di lapangan yakni untuk Bak Reservoir (6x10x2)m 

sebanyak 6 (enam) unit untuk pekerjaan Accessories diameter  pipa tetap  

300 mm yang seharusnya di laporkan 50 mm dan pembuatan  Reservoir 

(10x15x2) m sebanyak 1 (satu) unit untuk pekerjaan Accessories diameter 

pipa tetap 100 mm  yang seharusnya 100 mm.  

 Bahwa menurut Laporan hasil audit Investigatif atas pelaksanaan  

pembangunan prasarana dan sarana  pipa air baku sungai Meledang 

Kecamatan  Pulau Maya karimata Kabupaten Kayong Utara dari BPKP 

nomor: LHAI-327/PW14/5/2011 tanggal  8 september 2011 telah di 

temukan adanya kerugian Negara sebagaimana tersebut dalam tabel : 

 
 
N

 
 
Jenis Pekerjaan 

Menurut Kontrak Menurut Hasil Audit Selisih Harga Jumlah Kerugian 
Diame-
ter pipa 

(Rp) Diame 
ter pipa 

(Rp) (Rp) (Rp) 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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o 
I. Pembuatan Bak 

Reservoir (6x10x2) 
m sebanyak 6 unit 

      

 Pekerjaan 
Accessories 1 (satu) 
unit 

      

1 Pipa GIP 300 mm 1.350.000,00 50 mm 156.800,00 1.193.200,00 4.772.800,00 
2 Flange Las GIP 300 mm 485.000,00 50 mm 75.000,00 410.000,00 3.280.000,00 
3 All Bend GIP 300 mm 3.500.000,00 50 mm 111.750,00 3.388.250,00 13.553.000,00 
4 All Tee GIP 300 mm 3.500.000,00 50 mm 830.566,41 2.669.433,59 5.338.867,18 
5 All Flange Gate Vale 300 mm 11.000.000,00 50 mm 1.968750,00 9.031.250,00 18.062.500,00 
6 Packing Karet - 125.000,00  125.000,00 -  
7 Baut dia 5/8 - 8.000,00  8.000,00 -  
 Sub Jumlah (1 unit) 45.007.167,18 
 Sub JumlahI (6xRp45.007.167,18) 270.043.003,08 
II Pembuatan 

Reservoir (10x15x2) 
m sebanyak 1 unit 

      

 Pekerjaan 
Accessories 

      

1 Pipa GIP 300 mm 1.350.000,00 100 mm 325.500,00 1.024.500,00 4.098.000,00 
2 Flange Las GIP 300 mm 485.000,00 100 mm 95.000,00 390.000,00 3.120.000,00 
3 All Bend GIP 300 mm 3.500.000,00 100 mm 673.008,75 2.826.991,25 11.307.965,00 
4 All  Tee GIP 300 mm 3.500.000,00 100 mm 1.107.421,88 2.392.578,12 4.785.156,24 
5 All Flange Gate Vale 300 mm 11.000.000,00 100 mm 2.625.000,00 8.375.000,00 16.750.000,00 
6 Packing Karet - 125.000,00 - 125.000,00 - - 
7 Baud dia 5/8 - 8.000,00 - 8.000,00 - - 
 Sub Jumlah II 40.061.121,24 
III Jumlah kerugian Keuangan Negara ( I + II ) 310.104.124,32 

 Perbuatan Terdakwa ANTON LIMBONG yang telah mengajukan 

pembayaran termin pekerjaan  dengan bukti-bukti realisasi fisik pekerjaan 

yang tidak sesuai dengan Volume fisik di lapangan bertentangan dengan: 

 Pasal 12 Ayat (2) Keppres Nomor: 72 Tahun 2004 tentan 

Perubahan atas Keppres  Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang 

berbunyi “ Belanja atas beban APBN  dilakukan berdasar  atas hak 

dan bukti-bukti untuk memperolah pembayaran”; 

 Pasal 7 Ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 

134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dan Pelaksanaan  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  yang berbunyi  

“pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak 

dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”; 

 Perbuatan Terdakwa ANTON LIMBONG  tersebut mengakibatkan 

adanya kelebihan pembayaran yang dibayarkan kepada penyedia Jasa  

dan merugikan keuangan negara sebesar + Rp310.104.124,32 ( tiga 

ratus sepuluh juta seratus empat ribu seratus dua puluh empat rupiah 

koma tiga puluh dua sen ); 

Perbuatan Terdakwa ANTON LIMBONG sebagaimana diatur dan 

diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 31 Tahun 1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana; 

SUBSIDAIR : 

Bahwa Terdakwa ANTON LIMBONG Direktur PT Gandaputra 

Intisejahtera dan Jasa Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana  Pipa 

Air Baku  Sungai Meledang Kecamatan Pulau  Maya Karimata Kabupaten 

Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat, bersama sama dengan Teddy 

Gunawan Affandi, sdr Bernaht Djoko Manahan Simanjuntak dan  Ir. H. Syamsul 

Usman, MT ( yang  masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah ) 

Pada  kurun waktu  antara  bulan  April 2008 s/d Desember  tahun 2008  atau 

pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2008,   bertempat 

di Kecamatan. Pulau  Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara  Provinsi 

Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya  berdasarkan Keputusan  Mahkamah 

Agung RI  No:  022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 perihal 

Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidan Korupsi pada Pengadilan Negeri 

Medan, Padang, Pekan Baru, Palembang, Tanjung Karang, Serang, 

Yogyakarta, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Makasar, Mataram, Kupang 

dan Jayapura, masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

di Pengadilan Negeri Pontianak, atau setidak-tidaknya Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili,  telah 

melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan 

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan 

negara, yang di lakukan oleh Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut : 

 Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran / DIPA Nomor : 2633.1/033-

06.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 pada Kantor Pengelolaan Sumber 

Daya Air /SDA Kalimantan I Provinsi Kalimantan Barat  ada pekerjaan 

Pembangunan Prasarana dan Sarana  Pipa Air Baku  Sungai Meledang 

Kecamatan  Pulau  Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara dengan Pagu 

Anggaran Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah); 

 Bahwa untuk pelaksanaan  pekerjaan tersebut pada tanggal 3 Maret 2008 

telah di lakukan proses lelang umum dan Tersangka ANTON LIMBONG  

sebagai Direktur PT Gandaputra Intisejahtera ikut menjadi salah satu peserta 

lelang dan akhirnya PT Gandaputra Intisejahtera menjadi pemenang lelang, 

selanjutnya di lakukan perjanjian kontrak kerja pemborongan nomor:  

05/KU.08.08/SNVT/-PPSDA.K/PPK-07/2008 tanggal 9 April 2008  dengan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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nilai kontrak Rp18.938.962.000,00 ( delapan belas milyar sembilan ratus tiga 

puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah ) antara  

Ir.Eddy Purnomo, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)   Satuan 

Kerja Non Vertikal Tertentu / SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air pada 

kantor balai Wilayah Sungai Kalimantan I Kalimantan Barat dengan 

Tersangka ANTON LIMBONG selaku Direktur PT. Gandaputra Intisejahtera; 

 Selanjutnya atas kontrak kerja pemborongan tersebut telah di lakukan 1 

(satu) kali addendum dengan Nomor : 05.A / KU.08.10/ SNVT-

PPSDA.K1/PPK.07/ 2008 tanggal 16 Juni 2008. Adapun item-item pekerjaan 

dalam kontrak kerja pemborongan beserta adendumnya adalah sebagai 

berikut : 

No Uraian pekerjaan 
Satua

n 

Volume Perubahan 
Sesuai 
Kontrak 

Pelaksanaan Tambah Kurang 

1 2 3 4 5 6 7 
I PENGADAAN  MESIN PIPA, IPA, 

PIPA DAN ASESORIS 
     

1 Pipa HDPE dia.8” M 23,076.00 9.00 - 14,076.00 
2 Pipa HDPE dia.6” M - 3,534.00 3,534.00 - 
3 Pipa HDPE dia.4” M - 8,820.00 8,820.00 - 
4 Pipa HDPE dia.2” M - 5,010.00 5,010.00 - 
5 Pipa GIP dia.8” M 1,380.00 1.67.40 - 1,212.60 
6 Pipa GIP dia.6” M - 101.90 101.90 - 
7 Pipa GIP dia.4” M - 131.70 131.70 - 
8 Pipa GIP dia.2” M - 54.00 54.00 - 
9 Pleng GIP  dia.8” Bh 460.00 106.00 - 354.00 

10 Pleg GIP dia.6” Bh - 54.00 54.00 - 
11 Pleg GIP dia.4” Bh - 78.00 78.00 - 
12 Pleng GIP dia.2” Bh - 86 86 - 
13  Paking karet Kg 230.00 350.00 120.00 - 
14  Baut Flenge Bh 2,760.00 2,760.00 - - 
15 Pengelasan Flenge Ttk 230.00 324.00 94.00 - 
16 Vilter GIP 10” Bh 10 - - 10 
17 Get Valve dia.8” Bh 2.00 4.00 2.00 - 
18 Get Valve dia.6” Bh - 1.00 1.00 - 
19 Get Valve dia.4” Bh - 1.00 1.00 - 
20 Get valve dia.2” Bh - 7.00 7.00 - 
21 Gel valve dia.40mm Bh 2 - - 2 
22 Get Valve dia.65mm Bh 3.00 - - 3.00 
23 Chek Valve dia.8” Bh - 4 4 - 
24 Tee HDPE dia.8” Bh 1 - - 1 
25 Tee GIP 200-200-100 Bh - 6 6 - 
26 Tee GIP 200-200-150 Bh - 1.00 1.00 - 
27 Tee GIP 200-50 Bh - 3 3 - 
28 Tee GIP 100-100-50 Bh - 6.00 6.00 - 
29 Tee GIP 50-50-50 Bh - 4.00 4.00 - 
30 Manometer  Bh - 2.00 2.00 - 
31 Y GIP 200-200-200 Bh - 2.00 2.00 - 
32 Pleksibel Join 8” Bh - 4.00 4.00 - 
33 Stub end HDPE dia.8” Bh 10.00 23.00 13.00 - 
34 Stub end HDPE dia.6” Bh - 37.00 37.00 - 
35 Stub end HDPE dia.4” Bh - 36.00 36.00 - 
36 Stub end HDPE dia.2” Bh - 32.00 32.00 - 
37 Air Valve dia.8” Bh 5.00 5.00 - - 
38 Bend GIP 8” – 135º  Bh - 2.00 2.00 - 
39 Bend GIP 8” – 90º Bh - 11.00 11.00 - 
40 Bend GIP 6” – 45º Bh - 13.00 13.00 - 
41 Bend GIP 4” – 45º Bh - 32.00 32.00 - 
42 Pintu air lengkap dengan asesosir Unt 2.00 1.00 - 1.00 
43 Mesin disel 64 KVA Unt 4.00 - - 4.00 
44 Mesin disel 85 KVA Unt - 2.00 2.00 - 
45 Pompa sentri Pugal Head 50m 

kapasitas 15 L / dtk 
Unt 4.00 2.00 - 2.00 

46 Pompa sentri Pugal Head 60 m 
kapasitas 15 L / dtk 

Unt - 2.00 2.00 - 

47 Panel pompa ( star delta)  Unt 2.00 2.00 - - 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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48  Panel induk pompa  Unt - 1.00 1.00 - 
49 Panel Pompa disel ( star delta) Unt 2.00 2.00 - - 
50 Panel induk disel  Unt - 1.00 1.00 - 
51 IPA ( instalasi pengeloahan air ) 

Kap 15 L / dtk 
Unt 1.00 1.00 - - 

52 Pemasangan instalasi listrik Unt - 1.00 1.00 - 
53 Asesoris pompa intake  Set - 1.00 1.00 - 
II PEKERJAAN KONSTRUKSI      
1 Pembuatan dinding turap beton M 46.00 - - 64.00 
2 Pembuatan turap cor beton 

bertulang 
M - 25.00 25.00 - 

3 Pembuatan bagunan intake Unt 1.00 - - 1.00 
4 Pembuatan bagunan intake ( 

revisi) 
Unt - 1.00 1.00 - 

5 Pembuatan Bak pengambilan  Unt - 1.00 1.00 - 
6 Pembuatan rumah pompa intake Unt 1.00 - - 1.00 
7 Pembuatan rumah pompa intake ( 

revisi) 
Unt - 1.00 1.00 - 

8 Pembuatan rumah mesin disel Unt 1.00 - - 1.00 
9 Pembuatan rumah mesin disel ( 

revisi) 
Unt - 1.00 1.00 - 

10 Pengadaan tangki minyak + 
dudukan  

Unt - 1.00 1.00 - 

11 Rumah api dan tabung hidran Unt - 1.00 1.00 - 
12 Pembuatan dudukan IPA Unt - 1.00 1.00 - 
13 Pembuatan rumah operator Unt 1.00 - - 1.00 
14 Pembuatan rumah operator ( 

revisi) 
Unt - 1.00 1.00 - 

15 Pembuatan atap pintu air Unt 2.00 1.00 - 1.00 
16 Bak reservoir uk 10.00 m x 15.00 

m x 2.00 m 
Unt - 1.00 1.00 - 

17 Pembuatan rumah pompa 
distribusi 

Unt - 1.00 1.00 - 

18 Pembuatan pagar keliling M 110.00 - - 110.00 
19 Pembuatan jalan rabat beton M 70.00 70.00 - - 
20 Penimbunan tanah pada jalan 

lingukungan 
M - 500.00 500.00 - 

21 Pembuatan angker Block tee Unt 1.00 15.00 14.00 - 
22 Pembuatan angker block bend 

dia.90º 
Unt - 56.00 56.00 - 

23 Pembuatan bak air valve Unt 5.00 5.00 - - 
 

24 
 
Bak reservoir uk 6.00 mx10.00m x 
2.00 m 

 
Unt 

 
- 

 
6.00 

 
6.00 

 
- 

25 Pemasangan Pipa HDPE dia.8” M 23,076.00 9,000.00 - 14,076.00 
26 Penyambungan pipa HDVE dia.8” Samb 3,846.00 1,500.00 - 2,346.00 
27 Pemasangan Pipa Gip dia.8” M 1,380.00 - - 1,380.00 
28 Pemasangan pipa HDPE dia.6” M - 3,534.00 3,534.00 - 
29 Penyambungan Pipa HDVE dia.6”  Samb - 589.00 589.00 - 
30 Pemasangan pipa HDVE dia.4”  M - 8,820.00 8,820.00 - 
31 Penyambungan pipa HDVE dia.4” Samb - 1,470.00 1,470.00 - 
32 Pemasangan pipa HDVE dia.2” M - 5,010.00 5,010.00 - 
33 Penyambungan pipa HDPE dia.2 ” Samb - 100.00 100.00 - 
34 Pemasangan pipa GIP dia.8” M - 167.40 167.40 - 
35 Pemasangan Pipa GIP dia 6” M - 101.90 101.90 - 
36 Pemasangan Pipa GIP dia 4” M - 131.70 131.70 - 
37 Pemasangan Pipa GIP dia 2” M - 54.00 54.00 - 
38 Pembuatan Wash out  BH 5.00 - - 5.00 
39 Bak resevoir Bh 1.00 - - 1.00 
40 Pekerjaan jembatan pipa panjang 

8 m  
Bh 1.00 - - 1.00 

41 Pekerjaan jembatan pipa panjang 
4 m 

Bh 1.00 - - 1.00 

42 Pemasangan pipa pada jembatan 
yang ada 

Bh 1.00 - - 1.00 

43 Penyangga pipa Bh - 57.00 57.00 - 
44 Pembutan bak get valve dia.6’ Unt - 1.00 1.00 - 
45 Pembutan bak get valve dia.4’ Unt - 1.00 1.00 - 
46 Pembutan bak get valve dia.2’ Unt - 7.00 7.00 - 
47 Plat Klem gantungan pipa pada 

jembatan 
Bh - 61.00 61.00 - 

48 Pengetesan pipa  M 24,456.00 26,819.00 2,363.00 - 
49 Pembutan hidran umum Unt - 12.00 12.00 - 

 Bahwa Terdakwa ANTON LIMBONG selaku Direktur PT Ganda Putra  

intisejahtera sebagai pemenang lelang dan sudah terikat pada kontrak 

perjanjian pemboroangan tersebut di atas menyerahkan pelaksanaan fisik 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
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pekerjaan proyek  Prasarana dan Sarana  Pipa Air Baku  Sungai Meledang 

Kecamatan  Pulau  Maya Karimata kepada sdr. Teddy Gunawan Affandi 

dan sdr Bernaht Djoko Manahan Simanjuntak, akan tetapi semua 

atministrasi yang berkaitan dengan pekerjaan termasuk di dalamnya 

kontrak perjanjian pemborongan, Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan, 

serah terima pekerjaan, penerimaan pembayaran selaku penyedia jasa 

dan sebagainya  tetap dibuat oleh Terdakwa ANTON LIMBONG yang di 

bantu oleh sdr. Ir. H. Syamsul Usman, MT selaku Site Manager PT 

Gandaputra Intisejahtera; 

 Bahwa menurut hasil pemeriksaan fisik pekerjaan yang di lakukan oleh   

ahli  Afandi, ST dari Kantor PDAM Kota Pontianak, di temukan adanya 

ketidak sesuaian perpipaan dan Assesories pada item pembuatan 6 

(enam) bak Reservoir  untuk Kran Umum  dan pada item pembuatan 1 

(satu) unit Bak Reservoir air bersih yang tidak sesuai  dengan RAB antara 

lain sebagai berikut : 

Pembuatan  6 (enam ) unit Bak Reservoir  Kran Umum Ukuran (6x10x2)m 
I. Item Pekerjaan Dalam Adendum Kontrak  Terpasang di lapangan 
1 Pipa GIP  300m (Volume 4M) 50m (Volume 4M) 
2 Flange Las GIP dia 300 mm (8 buah) 50 mm (8 buah) 
3 All Bend GIP dia 300mm (4 buah) 50mm (4 buah) 
4 All Tee GIP dia 300 mm (2 buah) 50 mm (2 buah) 
5 All Flange Gate Valve dia 300 mm (2 buah) 50 mm (2 buah) 

Pembuatan  1 (satu) unit Bak Reservoir  Bak Air Bersih  Ukuran (10x15x2)m 
II. Item Pekerjaan Dalam Adendum Kontrak Terpasang di lapangan 
1. Pipa GIP  300m (Volume 4M3) 100m (Volume 4M3) 
2. Flange Las GIP dia  300 mm (8 buah) 100 mm (8 buah) 
3. All Bend GIP dia  300mm (4 buah) 100mm (4 buah) 
4. All Tee GIP dia  300mm (2 buah) 100mm (2 buah) 
5 All Flange Gate Valve dia  300mm (2 buah) 100mm (2 buah) 

 Ketidak sesuaian pemasangan perpipaan  dan Assesories tersebut di 

atas karena secara tehnis tidak memungkinkan untuk di pasangi pipa dan 

acessoris berdiameter 300 mm karena bisa berakibat air tidak dapat 

mengalir masuk ke Bak-Bak  Reservoir (Keran Umum)  dan Reservoir air 

bersih mengingat diameter  pipa induk atau pipa penghantarnya  lebih 

kecil dari 300 mm,  walaupun demikian Terdakwa ANTON LIMBONG 

dengan di bantu oleh sdr Ir. H. Syamsul Usman, MT mengajukan 

permohonan pembayaran  termin  yang tidak sesuai dengan 

volume/besarnya diameter yang terpasang  di lapangan yakni untuk Bak 

Reservoir (6x10x2)m sebanyak 6 (enam) unit  untuk pekerjaan 

Accessories diameter  pipa tetap  300 mm yang seharusnya di laporkan 

50 mm dan pembuatan  Reservoir (10x15x2) m sebanyak I (satu) unit 

untuk pekerjaan Accessories diameter pipa tetap 100 mm  yang 

seharusnya 100 mm; 

Disclaimer
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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 Bahwa menurut Laporan hasil audit Investigatif (LHAI) atas pelaksanaan  

pembangunan prasarana  dan sarana  pipa air baku sungai Meledang 

Kecamatan  Pulau Maya karimata Kabupaten Kayong Utara dari  BPKP 

Provinsi Kalimantan Barat nomor: LHAI-327/PW14/5/2011 tanggal  8 

september 2011 telah di temukan adanya kerugian Negara sebagaimana 

tersebut dalam tabel : 

 
 
No 

 
 
Jenis Pekerjaan 

Menurut Kontrak Menurut Hasil Audit Selisih Harga Jumlah Kerugian 
Diameter 

pipa 
(Rp) Diame 

ter pipa 
(Rp) (Rp) (Rp) 

I. Pembuatan Bak 
Reservoir ( 6x10x2) m 
sebanyak 6 unit 

      

 Pekerjaan 
Accessories 1 (satu) 
unit 

      

1 Pipa GIP 300 mm 1.350.000,00 50 mm 156.800,00 1.193.200,00 4.772.800,00 
2 Flange Las GIP 300 mm 485.000,00 50 mm 75.000,00 410.000,00 3.280.000,00 
3 All Bend GIP 300 mm 3.500.000,00 50 mm 111.750,00 3.388.250,00 13.553.000,00 
4 All Tee GIP 300 mm 3.500.000,00 50 mm 830.566,41 2.669.433,59 5.338.867,18 
5 All Flange Gate Vale 300 mm 11.000.000,00 50 mm 1.968750,00 9.031.250,00 18.062.500,00 
6 Packing Karet - 125.000,00  125.000,00 -  
7 Baut dia 5/8 - 8.000,00  8.000,00 -  
 Sub Jumlah (1unit) 45.007.167,18 
 Sub JumlahI (6xRp45.007.167,18 270.043.003,08 
II Pembuatan Reservoir 

(10x15x2) m 
sebanyak 1 unit 

      

 Pekerjaan 
Accessories 

      

1 Pipa GIP 300 mm 1.350.000,00 100 mm 325.500,00 1.024.500,00 4.098.000,00 
2 Flange Las GIP 300 mm 485.000,00 100 mm 95.000,00 390.000,00 3.120.000,00 
3 All Bend GIP 300 mm 3.500.000,00 100 mm 673.008,75 2.826.991,25 11.307.965,00 
4 All  Tee GIP 300 mm 3.500.000,00 100 mm 1.107.421,88 2.392.578,12 4.785.156,24 
5 All Flange Gate Vale 300 mm 11.000.000,00 100 mm 2.625.000,00 8.375.000,00 16.750.000,00 
6 Packing Karet - 125.000,00 - 125.000,00 - - 
7 Baud dia 5/8 - 8.000,00 - 8.000,00 - - 
 Sub Jumlah II 40.061.121,24 
III Jumlah kerugian Keuangan Negara ( I + II ) 310.104.124,32 

 Perbuatan Terdakwa ANTON LIMBONG yang telah mengajukan 

pembayaran termin pekerjaan  dengan bukti-bukti realisasi fisik pekerjaan 

yang tidak sesuai dengan Volume fisik di lapangan bertentangan dengan : 

 Pasal 12 Ayat (2) Keppres nomor : 72 Tahun 2004 tentang Perubahan 

atas Keppres  Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang berbunyi “ Belanja atas 

beban APBN  dilakukan berdasar  atas hak dan bukt- bukti untuk 

memperolah pembayaran”; 

 Pasal 7 Ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 

134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dan Pelaksanaan  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  yang berbunyi  “pengeluaran 

atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang 

sah untuk memperoleh pembayaran”; 

 Perbuatan Terdakwa ANTON LIMBONG  tersebut mengakibatkan 

adanya kelebihan pembayaran yang dibayarkan kepada penyedia Jasa  

dan merugikan keuangan negara sebesar + Rp310.104.124,32 ( tiga 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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ratus sepuluh juta seratus empat ribu seratus dua puluh empat rupiah 

koma tiga puluh dua sen ); 

Perbuatan Terdakwa ANTON LIMBONG sebagaimana diatur dan 

diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2001 jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

 Mahkamah Agung tersebut ; 

 Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di 

Ketapang tanggal 06 November 2012 sebagai berikut : 

1. Menyatakan Terdakwa ANTON LIMBONG bersalah melakukan tindak 

pidana “secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi” 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3  Undang-Undang  

Nomor  31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan 

Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi  jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum; 

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTON LIMBONG, dengan 

pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama  

Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar para 

Terdakwa tetap ditahan; 

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ANTON LIMBONG  

sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan 

kurungan ;  

4. Menyatakan barang bukti berupa  : 

1. 1 (satu) lembar tindasan ke 2 SP2D tanggal 29 April 2008 Nomor : 

867903I/042/110 untuk pencairan Uang Muka (20%) atas pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air 

Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar 

sebesar Rp3.374.578.683,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan 

Daerah Kalbar Cab. Pontianak; 

2. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 

00058/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 25 April 2008 untuk 

pembayaran Uang Muka (20%) atas pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya 
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Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar 

Rp3.374.578.683,00 ke rek. atas nama  PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan 

Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO 

MAOLANA selaku pejabat penanda tangan SPM; 

3. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 

58/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 21 April 2008 tentang 

permintaan pembayaran sebesar Rp3.787.792.400,00 untuk keperluan 

Uang Muka PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengeloaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar, dibayarkan ke Rek. atas 

nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 

pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di 

tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM 

SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. 

SUHUD PAMUJIANTO, Sp1 selaku KPA/Kepala SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

4. 1 (satu) lembar asli Surat Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 

08/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 16 April 2008 

tentang pengajuan permintaan pembayaran sebesar 

Rp3.787.792.400,00 untuk keperluan Uang Muka untuk pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air 

Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar 

dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. 

Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat 

penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. 

Kalbar dan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air 

Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

5. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 16 

April 2008 tentang rincian pembayaran Uang Muka sebesar 20% 

dengan nilai Rp3.787.792.400,00 kepada PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT 

selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan 

SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 
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6. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 

: 08/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 16 April 2008 

dengan rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk 

pembayaran Uang Muka (20%) atas pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya 

Karimata Kab. Kayong Utara sebesar Rp3.787.792.400,00 yang 

ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK 

Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalbar; 

7. 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 16 April 2008 

dari KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan 

SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dengan jumlah uang sebear 

Rp3.787.792.400,00 untuk pembayaran Uang Muka sebesar 20% atas 

pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara yang ditanda 

tangani oleh ANTON LIMBONG selaku Direktur PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK 

Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalbar; 

8. 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya 

Karimata Kab. Kayong Utara Kontrak Nomor : 05/KU.08.08/SNVT-

PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 9 April 2008 nama kontraktor PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan nilai kontrak sebesar 

Rp18.938.962.000,00, yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY 

PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

9. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 

05/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 16 April 2008 

tentang pembayaran uang muka 20% atau senilai Rp3.787.792.400,00 

kepada ANTON LIMBONG Selaku Direktur PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA; 

10. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Surat Jaminan Pembayaran 

Uang Muka dari ASKRINDO Nomor Seri : SC.08026777 nomor Bond : 

14.18.08.00093.8.13.01.0; 

11. 1 (satu) lembar copy surat Bank Kalbar nomor : Ptk/1/0958/SKB/2008 

tanggal 9 April 2008 menerangkan bahwa PT GANDAPUTERA 
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INTISEJAHTERA selaku pemegang rekening Giro Nomor : 

1004042512 sejak tanggal 2 Juli 2003; 

12. 1 (satu) lembar copy NPWP No : 01.248.582.7-701.000 atas nama PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA; 

13. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-

08.00000003 tanggal 16 April 2008 tentang jumlah PPN 10% dari 

pembayaran Uang Muka sebesar 20% atas pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya 

Karimata Kab. Kayong Utara; 

14. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanggal 16 April 2008 

sebesar Rp344.344.764,00 yang disetor PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPN atas pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara; 

15. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak 16 April 2008 sebesar 

Rp68.868.953,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

untuk pembayaran PPh atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan 

sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong 

Utara; 

16. 1 (satu) lembar tindisan ke 2 SP2D tanggal 8 September 2008 nomor : 

639951J/042/110 untuk pencairan Termyn ke I atas pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air 

Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar 

sebesar Rp7.019.123.662,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan 

Daerah Kalbar Cab. Pontianak; 

17. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 

00299/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 5 September 2008 untuk 

pembayaran Termyn ke I atas pekerjaan pembangunan prasaranan 

dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. 

Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar 

Rp7.019.123.662,00 ke rek. atas nama  PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan 

Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO 

MAOLANA selaku pejabat penanda tangan SPM; 

Disclaimer
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18. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 

304/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 4 September 2008 tentang 

permintaan pembayaran sebesar Rp7.878.608.192,00 untuk keperluan 

Termyn ke I PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengeloaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar, dibayarkan ke Rek. atas 

nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 

pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di 

tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM 

SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. 

SUHUD PAMUJIANTO, Sp1 selaku KPA/Kepala SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

19. 1 (satu) lembar asli Surat Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 

34/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 3 September 2008 

tentang pengajuan permintaan pembayaran sebesar 

Rp7.878.608.192,00 untuk keperluan Termyn ke I untuk pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air 

Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar 

dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. 

Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat 

penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. 

Kalbar dan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air 

Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

20. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 3 

September 2008 tentang rincian pembayaran Angsuran ke I (52%) 

atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara dengan nilai 

Rp7.878.608.192,00 kepada PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK 

Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalbar; 

21. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 

: 34/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 3 September 

2008 dengan rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

untuk pembayaran Angsuran ke I (52%) atas pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
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Hal. 17 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

Karimata Kab. Kayong Utara sebesar Rp7.878.608.192,00 yang 

ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK 

Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalbar; 

22. 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 3 September 

2008 dari KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dengan jumlah uang 

sebesar Rp7.878.608.192,00 untuk pembayaran Termyn ke I  (52%) 

atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara yang ditanda 

tangani oleh ANTON LIMBONG selaku Direktur PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK 

Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalbar; 

23. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 

17/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 3 September 

2008 tentang pembayaran Termyn ke I atau senilai 

Rp7.878.608.192,00 kepada ANTON LIMBONG Selaku Direktur PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA; 

24. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : 

02/MELEDANG/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 28 Agustus 

2008 tentang pemeriksaan pekerjaan oleh SYAFRI ARSYAD, S.Sos 

selaku Direksi Lapangan dengan perhitungan realisasi fisik sebesar 

52%; 

25. 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya 

Karimata Kab. Kayong Utara Kontrak tanggal 3 September 2008 nama 

kontraktor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan nilai kontrak 

sebesar Rp18.938.962.000,00, yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY 

PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

26. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-

08.00000007 tanpa tanggal  tentang jumlah PPN 10% dari 

pembayaran Termyn ke I 52% sebesar Rp716.237.108,00 atas 

pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 
Hal. 18 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

27. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal sebesar 

Rp716.237.108,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

untuk pembayaran PPN atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan 

sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong 

Utara; 

28. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Pajak tanpa tanggal sebesar 

Rp143.247.422,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

untuk pembayaran PPh atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan 

sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong 

Utara; 

29. 1 (satu) lembar tindisan ke 2 SP2D tanggal 8 September 2008 nomor : 

645805J/042/110 untuk pencairan Termyn ke II atas pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air 

Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar 

sebesar Rp3.779.528.126,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan 

Daerah Kalbar Cab. Pontianak; 

30. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 

00441/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 31 Oktober 2008 untuk 

pembayaran Termyn ke II atas pekerjaan pembangunan prasaranan 

dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. 

Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar 

Rp3.779.528.126,00 ke rek. atas nama  PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan 

Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO 

MAOLANA selaku pejabat penanda tangan SPM; 

31. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 

443/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang 

permintaan pembayaran sebesar Rp4.242.327.488,00 untuk keperluan 

Termyn ke II PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengeloaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar, dibayarkan ke Rek. atas 

nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 

pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di 

tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM 

SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
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Hal. 19 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

SUHUD PAMUJIANTO, Sp1 selaku KPA/Kepala SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

32. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 

48/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 29 Oktober 2008 

tentang pengajuan permintaan pembayaran sebesar 

Rp4.242.327.488,00 untuk keperluan Termyn ke II untuk pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air 

Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar 

dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. 

Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat 

penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. 

Kalbar dan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air 

Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

33. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 29 

Oktober 2008 tentang rincian pembayaran Angsuran ke II (80%) atas 

pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara dengan nilai 

Rp4.242.327.488,00 kepada PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK 

Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalbar; 

34. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 

: 48/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 29 Oktober 2008 

dengan rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk 

pembayaran Angsuran ke II (80%) atas pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya 

Karimata Kab. Kayong Utara sebesar Rp4.242.327.488,00 yang 

ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK 

Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalbar; 

35. 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 29 Oktober 

2008 dari KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dengan jumlah uang 

sebesar Rp4.242.327.488,00 untuk pembayaran Termyn ke II  (80%) 

atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
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Hal. 20 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara yang ditanda 

tangani oleh ANTON LIMBONG selaku Direktur PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK 

Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalbar; 

36. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 

22/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 29 Oktober 2008 

tentang pembayaran Termyn ke II atau senilai Rp4.242.327.488,00 

kepada ANTON LIMBONG Selaku Direktur PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA; 

37. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : 

03/MELEDANG/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 24 Oktober 

2008 tentang pemeriksaan pekerjaan oleh SYAFRI ARSYAD, S.Sos 

selaku Direksi Lapangan dengan perhitungan realisasi fisik sebesar 

82,37%; 

38. 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya 

Karimata Kab. Kayong Utara Kontrak tanggal 29 Oktober 2008 nama 

kontraktor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan nilai kontrak 

sebesar Rp18.938.962.000,00, yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY 

PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

39. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-

08.00000010 tanpa tanggal  tentang jumlah PPN 10% dari 

pembayaran Termyn ke II 80% sebesar Rp4.242.327.488,00 atas 

pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara; 

40. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal sebesar 

Rp77.133.227,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

untuk pembayaran PPh termyn ke II sebesar 80% atas pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara; 

41. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Pajak tanpa tanggal sebesar 

Rp385.666.135,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

untuk pembayaran PPN (DN) termyn ke II sebesar 80% atas pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
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Hal. 21 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

42. 1 (satu) lembar tindisan ke 2 SP2D tanggal 22 Desember 2008 nomor 

: 320298K/042/110 untuk pencairan Termyn ke III atas pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air 

Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar 

sebesar Rp1.856.018.276,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan 

Daerah Kalbar Cab. Pontianak; 

43. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 

00639/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 untuk 

pembayaran Termyn ke III atas pekerjaan pembangunan prasaranan 

dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. 

Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar 

Rp1.856.018.276,00 ke rek. atas nama  PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan 

Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO 

MAOLANA selaku pejabat penanda tangan SPM; 

44. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 

636/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang 

permintaan pembayaran sebesar Rp2.083.285.820,00 untuk keperluan 

Termyn ke III (95%) PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengeloaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar, dibayarkan ke Rek. atas 

nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 

pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di 

tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM 

SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. 

SUHUD PAMUJIANTO, Sp1 selaku KPA/Kepala SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

45. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 

80/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 15 Desember 2008 

tentang pengajuan permintaan pembayaran sebesar 

Rp2.083.285.820,00 untuk keperluan Termyn ke III untuk pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air 

Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar 

dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
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Hal. 22 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. 

Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat 

penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. 

Kalbar dan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air 

Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

46. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 15 

Desember 2008 tentang rincian pembayaran Angsuran ke III (95%) 

atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara dengan nilai 

Rp2.083.285.820,00 kepada PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK 

Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalbar; 

47. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 

: 80/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 15 Desember 

2008 dengan rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

untuk pembayaran Angsuran ke III (95%) atas pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara sebesar Rp2.083.285.820,00 

yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK 

Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalbar; 

48. 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 15 Desember 

2008 dari KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dengan jumlah uang 

sebesar Rp2.083.285.820,00 untuk pembayaran Termyn ke III  (95%) 

atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara yang ditanda 

tangani oleh ANTON LIMBONG selaku Direktur PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK 

Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalbar; 

49. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 

36/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 15 Desember 

2008 tentang pembayaran Termyn ke III atau senilai 

Rp2.083.285.820,00 kepada ANTON LIMBONG Selaku Direktur PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
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Hal. 23 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

50. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : 

03/MELEDANG/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 9 Desember 

2008 tentang pemeriksaan pekerjaan oleh SYAFRI ARSYAD, S.Sos 

selaku Direksi Lapangan dengan perhitungan realisasi fisik sebesar 

100%; 

51. 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya 

Karimata Kab. Kayong Utara Kontrak tanggal 15 Desember 2008 

nama kontraktor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan nilai 

kontrak sebesar Rp18.938.962.000,00, yang ditanda tangani oleh Ir. 

EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

52. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-

08.00000013 tanpa tanggal  bulaN Desember 2008 tentang jumlah 

PPN 10% dari pembayaran Termyn ke III 95% sebesar 

Rp189.389.620,00 atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan 

sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong 

Utara; 

53. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal bulan 

Desember 2008 sebesar Rp189.389.620,00 yang disetor PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPN termijn ke 

III (95%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air 

baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara; 

54. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal bulan 

Desember 2008 sebesar Rp37.877.924,00 yang disetor PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPh atas 

pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara; 

55. 1 (satu) lembar tindisan ke 2 SP2D tanggal 22 Desember 2008 nomor 

: 320299K/042/110 untuk pencairan Termyn ke IV atas pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air 

Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar 

sebesar Rp843.644.671,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan 

Daerah Kalbar Cab. Pontianak; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
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Hal. 24 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

56. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 

00640/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 untuk 

pembayaran Termyn ke IV atas pekerjaan pembangunan prasaranan 

dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. 

Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar 

Rp843.644.671,00 ke rek. atas nama  PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan 

Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO 

MAOLANA selaku pejabat penanda tangan SPM; 

57. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 

637/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang 

permintaan pembayaran sebesar Rp946.948.100,00 untuk keperluan 

Termyn (100%) PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengeloaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar, dibayarkan ke Rek. atas 

nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 

pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di 

tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM 

SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. 

SUHUD PAMUJIANTO, Sp1 selaku KPA/Kepala SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

58. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 

81/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 15 Desember 2008 

tentang pengajuan permintaan pembayaran sebesar 

Rp946.948.100,00 untuk keperluan Termyn ke IV untuk pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air 

Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar 

dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. 

Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat 

penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. 

Kalbar dan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air 

Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

59. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 15 

Desember 2008 tentang rincian pembayaran Angsuran ke IV (100%) 

atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
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Hal. 25 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara dengan nilai 

Rp946.948.100,00 kepada PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK 

Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalbar; 

60. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 

: 81/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 15 Desember 

2008 dengan rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

untuk pembayaran Angsuran ke IV (100%) atas pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara sebesar Rp946.948.100,00 

yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK 

Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalbar; 

61. 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 15 Desember 

2008 dari KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dengan jumlah uang 

sebesar Rp946.948.100,00 untuk pembayaran Termyn ke IV  (100%) 

atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara yang ditanda 

tangani oleh ANTON LIMBONG selaku Direktur PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK 

Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalbar; 

62. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 

37/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 15 Desember 

2008 tentang pembayaran Termyn ke IV atau senilai 

Rp946.948.100,00 kepada ANTON LIMBONG Selaku Direktur PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA; 

63. 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya 

Karimata Kab. Kayong Utara Kontrak tanggal 15 Desember 2008 

nama kontraktor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan nilai 

kontrak sebesar Rp18.938.962.000,00, yang ditanda tangani oleh Ir. 

EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
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Hal. 26 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

64. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Jaminan Pemeliharaan dari 

ASKRINDO Nomor Seri : SC.08204976 Nomor Bond : 

15.18.08.00342.8.13.01.0 dengan nilai sebesar Rp946.948.100,00; 

65. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-

08.00000014 tanpa tanggal  bulan Desember 2008 tentang jumlah 

PPN 10% dari pembayaran Termyn ke IV 100% sebesar 

Rp86.086.191,00 atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan 

sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong 

Utara; 

66. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal sebesar 

Rp86.086.191,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

untuk pembayaran PPN termin IV 100 % atas pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara; 

67. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Pajak tanpa tanggal sebesar 

Rp17.217.238,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

untuk pembayaran PPh termyn IV 100% atas pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya 

Karimata Kab. Kayong Utara. 

68. Kwitansi alsi dengan nilai Rp2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus 

juta rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk 

pembayaran panjar pada pekerjaan pembangunan Prasarana dan 

sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong 

Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 9 Mei 2008 oleh TEDDY 

GUNAWAN AFFANDI dari PT TRI YOGA; 

69. Kwitansi alsi dengan nilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) 

diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA/ Bp. ANTON 

LIMBONG untuk pembayaran panjar pembelian material untuk 

pekerjaan pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda 

tangani pada tanggal 15 Mei 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI 

dari PT TRI YOGA BUANA; 

70. Tanda terima asli dengan nilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) 

diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan 

pembayaran pertama termyn 1 sebesar 52 % atas pek. pembangunan 

Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya 

Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 15 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
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Hal. 27 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

September 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur 

Utama PT TRI YOGA BUANA; 

71. Tanda terima asli dengan nilai Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua 

ratus juta rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

untuk keperluan pembayaran kedua termyn 1 sebesar 52 % pek. 

pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada 

tanggal 17 September 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku 

Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA; 

72. Tanda terima asli dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar 

rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk 

keperluan pembayaran ketiga termyn 1 sebesar 52 % pek. 

pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada 

tanggal 19 September 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku 

Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA; 

73. Tanda terima asli dengan nilai Rp1.640.064.000,00 (satu milyar enam 

ratus empat puluh juta enam puluh empat ribu rupiah) diterima dari PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran 

keempat termyn 1 sebesar 52 % pek. pembangunan Prasarana dan 

sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong 

Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 22 September 2008 oleh 

TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA 

BUANA; 

74. Tanda terima asli dengan nilai Rp2.176.594.740,00 (dua milyar seratur 

tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus 

empat puluh rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran termyn 2 sebesar 80 

% atas pekerjaan pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku 

Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di 

tanda tangani pada tanggal 13 Nopember 2008 oleh TEDDY 

GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA; 

75. Tanda terima asli dengan nilai Rp1.644.708.473,00 (satu milyar enam 

ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus 

tujuh puluh tiga rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran termyn 2 sebesar 80 

% atas pekerjaan pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Hal. 28 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di 

tanda tangani pada tanggal 24 Nopember 2008 oleh TEDDY 

GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT. TRI YOGA BUANA; 

76. Tanda terima asli dengan nilai Rp300.800,00 (tiga ratus ribu delapan 

ratus rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

untuk keperluan pembayaran XIV termyn 2 sebesar 80 % atas 

pekerjaan pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda 

tangani pada tanggal 24 Nopember 2008 oleh TEDDY GUNAWAN 

AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA; 

77. Tanda terima dengan nilai Rp2.630.794.040,00 (dua milyar enam ratus 

tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat puluh 

rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk 

keperluan pembayaran termyn 3 dan 4 atas pekerjaan pembangunan 

Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya 

Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 8 

Januari 2009 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur 

Utama PT TRI YOGA BUANA; 

78. Tanda terima asli dengan nilai Rp380.431.365,- (tiga ratus delapan 

puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima 

rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk 

keperluan pembayaran Termyn terakhir atas pekerjaan Pembangunan 

Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya 

Karimata Kab. Kayong Utara, yang ditanda tangani pada tanggal 12 

Januari 2009 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur PT 

TRIYOGA BUANA; 

79. Copy Rekening Koran atas nama PT. GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA  nomor rek : 1004042512 pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak periode 1 April 2008 s/d 

31 Januari 2009; 

80. Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor: 

05/KU.08.08/SNVT-PPSDA.KI/PPK.07/2008 tanggal 9 April 2008; 

81. Dokumen Asli Amandemen I Nomor: 05.A/KU.08.10/SNVT-

PPSDA.KI/PPK.07/2008 tanggal 16 Juni 2008 tentang Pekerjaan 

Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Sungai Meledang 

Kecamatan Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara Tahun 

Anggaran 2008; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
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Hal. 29 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

82. Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan 

Prasarana dan Sarana Pipa Air Baku Sungai Meledang Kecamatan 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara Prov. Kalbar TA. 2008; 

83. Berita Acara Penerima Pekerjaan Pertama (PHO) Pekerjaan 

Pembangunan Prasarana dan Sarana  Air Baku Sungai Meledang 

Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara Sumber Dana 

APBN Murni Tahun Anggaran 2008 Nomor:  KU.09.04/SNVT-

PPSDA.K1/PAN-PHO/PAB-MLD/01 tanggal 9 Desember 2008; 

84. Berita Acara Penerima Pekerjaan Kedua (FHO) Pekerjaan 

Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Sungai Meledang 

Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara Sumber Dana 

APBN Murni Tahun Anggaran 2008. 

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.  

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara  sebesar Rp5.000,00 

(lima ribu rupiah). 

 Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 

Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 20/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK 

tanggal 29 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :  

1. Menyatakan Terdakwa ANTON LIMBONG tidak terbukti secara sah dan 

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam 

dakwaan primair; 

2. Membebaskan Terdakwa ANTON LIMBONG dari dakwaan primair tersebut; 

3. Menyatakan Terdakwa ANTON LIMBONG telah terbukti secara sah dan   

meyakinkan bersalah “melakukan Tindak Pidana Korupsi secara 

bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair”; 

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTON LIMBONG dengan pidana 

penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti 

dengan pidana kurungan selama  3 (tiga) bulan; 

5. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa ANTON 

LIMBONG  dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 

6. Memerintahkan Terdakwa ANTON LIMBONG tetap berada dalam tahanan 

kota. 

7. Menyatakan barang bukti berupa : 

1. 1 (satu) lembar tindasan ke 2 SP2D tanggal 29 April 2008 Nomor : 

867903I/042/110 untuk pencairan Uang Muka (20%) atas pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
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Hal. 30 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar 

Rp3.374.578.683,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan 

Daerah Kalbar Cab. Pontianak; 

2. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 

00058/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 25 April 2008 untuk 

pembayaran Uang Muka (20%) atas pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata 

Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar 

Rp3.374.578.683,00 ke rek. atas nama  PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan 

Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO 

MAOLANA selaku pejabat penanda tangan SPM; 

3. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 

58/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 21 April 2008 tentang 

permintaan pembayaran sebesar Rp3.787.792.400,00 untuk keperluan 

Uang Muka PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengeloaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar, dibayarkan ke Rek. atas 

nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 

pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda 

tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. SUHUD 

PAMUJIANTO, Sp1 selaku KPA/Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan 

SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

4. 1 (satu) lembar asli Surat Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 

08/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 16 April 2008 

tentang pengajuan permintaan pembayaran sebesar 

Rp3.787.792.400,00 untuk keperluan Uang Muka untuk pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau 

Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dibayarkan ke 

Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 

1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak 

yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit 

SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
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Hal. 31 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

5. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 16 

April 2008 tentang rincian pembayaran Uang Muka sebesar 20% 

dengan nilai Rp3.787.792.400,00 kepada PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT 

selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan 

SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

6. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 

08/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 16 April 2008 

dengan rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk 

pembayaran Uang Muka (20%) atas pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata 

Kab. Kayong Utara sebesar Rp3.787.792.400,00 yang ditanda tangani 

oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku 

SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

7. 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 16 April 2008 

dari KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan 

SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dengan jumlah uang sebear 

Rp3.787.792.400,00 untuk pembayaran Uang Muka sebesar 20% atas 

pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara yang ditanda 

tangani oleh ANTON LIMBONG selaku Direktur PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK 

Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalbar; 

8. 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata 

Kab. Kayong Utara Kontrak Nomor : 05/KU.08.08/SNVT-

PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 9 April 2008 nama kontraktor PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan nilai kontrak sebesar 

Rp18.938.962.000,00, yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY 

PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

9. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 

05/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 16 April 2008 

tentang pembayaran uang muka 20% atau senilai Rp3.787.792.400,00 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
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Hal. 32 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

kepada ANTON LIMBONG Selaku Direktur PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA; 

10. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Surat Jaminan Pembayaran 

Uang Muka dari ASKRINDO Nomor Seri : SC.08026777 nomor Bond : 

14.18.08.00093.8.13.01.0; 

11. 1 (satu) lembar copy surat Bank Kalbar nomor : Ptk/1/0958/SKB/2008 

tanggal 9 April 2008 menerangkan bahwa PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA selaku pemegang rekening Giro Nomor : 1004042512 

sejak tanggal 2 Juli 2003; 

12. 1 (satu) lembar copy NPWP No : 01.248.582.7-701.000 atas nama PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA; 

13. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-

08.00000003 tanggal 16 April 2008 tentang jumlah PPN 10% dari 

pembayaran Uang Muka sebesar 20% atas pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata 

Kab. Kayong Utara; 

14. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanggal 16 April 2008 sebesar 

Rp344.344.764,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

untuk pembayaran PPN atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan 

sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong 

Utara; 

15. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak 16 April 2008 sebesar 

Rp68.868.953,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

untuk pembayaran PPh atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan 

sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong 

Utara; 

16. 1 (satu) lembar tindisan ke 2 SP2D tanggal 8 September 2008 nomor : 

639951J/042/110 untuk pencairan Termyn ke I atas pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau 

Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar 

Rp7.019.123.662,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan 

Daerah Kalbar Cab. Pontianak; 

17. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 

00299/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 5 September 2008 untuk 

pembayaran Termyn ke I atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
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Hal. 33 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong 

Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan 

SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp7.019.123.662,00 ke rek. 

atas nama  PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 

1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak 

yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penanda 

tangan SPM; 

18. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 

304/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 4 September 2008 tentang 

permintaan pembayaran sebesar Rp7.878.608.192,00 untuk keperluan 

Termyn ke I PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengeloaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar, dibayarkan ke Rek. atas 

nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 

pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda 

tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. SUHUD 

PAMUJIANTO, Sp1 selaku KPA/Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan 

SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

19. 1 (satu) lembar asli Surat Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 

34/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 3 September 2008 

tentang pengajuan permintaan pembayaran sebesar 

Rp7.878.608.192,00 untuk keperluan Termyn ke I untuk pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau 

Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dibayarkan ke 

Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 

1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak 

yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit 

SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan 

Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

20. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 3 

September 2008 tentang rincian pembayaran Angsuran ke I (52%) atas 

pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara dengan nilai 

Rp7.878.608.192,00 kepada PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
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Hal. 34 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalbar; 

21. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 

34/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 3 September 2008 

dengan rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk 

pembayaran Angsuran ke I (52%) atas pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata 

Kab. Kayong Utara sebesar Rp7.878.608.192,00 yang ditanda tangani 

oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku 

SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

22. 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 3 September 

2008 dari KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dengan jumlah uang 

sebesar Rp7.878.608.192,00 untuk pembayaran Termyn ke I  (52%) 

atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara yang ditanda 

tangani oleh ANTON LIMBONG selaku Direktur PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK 

Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalbar; 

23. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 

17/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 3 September 2008 

tentang pembayaran Termyn ke I atau senilai Rp7.878.608.192,00 

kepada ANTON LIMBONG Selaku Direktur PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA; 

24. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : 

02/MELEDANG/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 28 Agustus 

2008 tentang pemeriksaan pekerjaan oleh SYAFRI ARSYAD, S.Sos 

selaku Direksi Lapangan dengan perhitungan realisasi fisik sebesar 

52%; 

25. 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata 

Kab. Kayong Utara Kontrak tanggal 3 September 2008 nama kontraktor 

PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan nilai kontrak sebesar 

Rp18.938.962.000,00, yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY 

PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
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Hal. 35 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

26. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-

08.00000007 tanpa tanggal  tentang jumlah PPN 10% dari pembayaran 

Termyn ke I 52% sebesar Rp716.237.108,00 atas pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau 

Maya Karimata Kab. Kayong Utara; 

27. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal sebesar 

Rp716.237.108,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

untuk pembayaran PPN atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan 

sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong 

Utara; 

28. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Pajak tanpa tanggal sebesar 

Rp143.247.422,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

untuk pembayaran PPh atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan 

sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong 

Utara; 

29. 1 (satu) lembar tindisan ke 2 SP2D tanggal 8 September 2008 nomor : 

645805J/042/110 untuk pencairan Termyn ke II atas pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau 

Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar 

Rp3.779.528.126,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan 

Daerah Kalbar Cab. Pontianak; 

30. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 

00441/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 31 Oktober 2008 untuk 

pembayaran Termyn ke II atas pekerjaan pembangunan prasaranan 

dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. 

Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar 

Rp3.779.528.126,00 ke rek. atas nama  PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan 

Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO 

MAOLANA selaku pejabat penanda tangan SPM; 

31. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 

443/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang 

permintaan pembayaran sebesar Rp4.242.327.488,00 untuk keperluan 

Termyn ke II PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
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Hal. 36 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

Pengeloaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar, dibayarkan ke Rek. atas 

nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 

pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda 

tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. SUHUD 

PAMUJIANTO, Sp1 selaku KPA/Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan 

SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

32. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 

48/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 29 Oktober 2008 

tentang pengajuan permintaan pembayaran sebesar 

Rp4.242.327.488,00 untuk keperluan Termyn ke II untuk pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau 

Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dibayarkan ke 

Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 

1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak 

yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit 

SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan 

Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

33. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 29 

Oktober 2008 tentang rincian pembayaran Angsuran ke II (80%) atas 

pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara dengan nilai 

Rp4.242.327.488,00 kepada PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK 

Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalbar; 

34. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 

48/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 29 Oktober 2008 

dengan rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk 

pembayaran Angsuran ke II (80%) atas pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata 

Kab. Kayong Utara sebesar Rp4.242.327.488,00 yang ditanda tangani 

oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku 

SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
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Hal. 37 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

35. 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 29 Oktober 2008 

dari KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan 

SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dengan jumlah uang sebesar 

Rp4.242.327.488,00 untuk pembayaran Termyn ke II  (80%) atas 

pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara yang ditanda 

tangani oleh ANTON LIMBONG selaku Direktur PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK 

Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalbar; 

36. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 

22/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 29 Oktober 2008 

tentang pembayaran Termyn ke II atau senilai Rp4.242.327.488,00 

kepada ANTON LIMBONG Selaku Direktur PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA; 

37. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : 

03/MELEDANG/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 24 Oktober 

2008 tentang pemeriksaan pekerjaan oleh SYAFRI ARSYAD, S.Sos 

selaku Direksi Lapangan dengan perhitungan realisasi fisik sebesar 

82,37%; 

38. 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata 

Kab. Kayong Utara Kontrak tanggal 29 Oktober 2008 nama kontraktor 

PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan nilai kontrak sebesar 

Rp18.938.962.000,00, yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY 

PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

39. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-

08.00000010 tanpa tanggal  tentang jumlah PPN 10% dari pembayaran 

Termyn ke II 80% sebesar Rp4.242.327.488,00 atas pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau 

Maya Karimata Kab. Kayong Utara; 

40. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal sebesar 

Rp77.133.227,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

untuk pembayaran PPh termyn ke II sebesar 80% atas pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau 

Maya Karimata Kab. Kayong Utara; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
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Hal. 38 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

41. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Pajak tanpa tanggal sebesar 

Rp385.666.135,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

untuk pembayaran PPN (DN) termyn ke II sebesar 80% atas pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau 

Maya Karimata Kab. Kayong Utara; 

42. 1 (satu) lembar tindisan ke 2 SP2D tanggal 22 Desember 2008 nomor : 

320298K/042/110 untuk pencairan Termyn ke III atas pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau 

Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar 

Rp1.856.018.276,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan 

Daerah Kalbar Cab. Pontianak; 

43. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 

00639/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 untuk 

pembayaran Termyn ke III atas pekerjaan pembangunan prasaranan 

dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. 

Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar 

Rp1.856.018.276,00 ke rek. atas nama  PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan 

Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO 

MAOLANA selaku pejabat penanda tangan SPM; 

44. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 

636/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang 

permintaan pembayaran sebesar Rp2.083.285.820,00 untuk keperluan 

Termyn ke III (95%) PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengeloaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar, dibayarkan ke Rek. atas 

nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 

pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda 

tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. SUHUD 

PAMUJIANTO, Sp1 selaku KPA/Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan 

SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

45. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 

80/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 15 Desember 2008 

tentang pengajuan permintaan pembayaran sebesar 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
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Hal. 39 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

Rp2.083.285.820,00 untuk keperluan Termyn ke III untuk pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau 

Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dibayarkan ke 

Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 

1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak 

yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit 

SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan 

Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

46. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 15 

Desember 2008 tentang rincian pembayaran Angsuran ke III (95%) atas 

pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara dengan nilai 

Rp2.083.285.820,00 kepada PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK 

Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalbar; 

47. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 

80/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 15 Desember 2008 

dengan rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk 

pembayaran Angsuran ke III (95%) atas pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata 

Kab. Kayong Utara sebesar Rp2.083.285.820,00 yang ditanda tangani 

oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku 

SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

48. 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 15 Desember 

2008 dari KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dengan jumlah uang 

sebesar Rp2.083.285.820,00 untuk pembayaran Termyn ke III  (95%) 

atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara yang ditanda 

tangani oleh ANTON LIMBONG selaku Direktur PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK 

Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalbar; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
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49. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 

36/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 15 Desember 

2008 tentang pembayaran Termyn ke III atau senilai 

Rp2.083.285.820,00 kepada ANTON LIMBONG Selaku Direktur PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA; 

50. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : 

03/MELEDANG/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 9 Desember 

2008 tentang pemeriksaan pekerjaan oleh SYAFRI ARSYAD, S.Sos 

selaku Direksi Lapangan dengan perhitungan realisasi fisik sebesar 

100%; 

51. 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata 

Kab. Kayong Utara Kontrak tanggal 15 Desember 2008 nama kontraktor 

PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan nilai kontrak sebesar 

Rp18.938.962.000,00, yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY 

PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

52. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-

08.00000013 tanpa tanggal  bulaN Desember 2008 tentang jumlah PPN 

10% dari pembayaran Termyn ke III 95% sebesar Rp189.389.620,00 

atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara; 

53. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal bulan 

Desember 2008 sebesar Rp189.389.620,00 yang disetor PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPN termijn ke 

III (95%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku 

Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara; 

54. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal bulan 

Desember 2008 sebesar Rp37.877.924,00 yang disetor PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPh atas 

pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara; 

55. 1 (satu) lembar tindisan ke 2 SP2D tanggal 22 Desember 2008 nomor : 

320299K/042/110 untuk pencairan Termyn ke IV atas pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau 

Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
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Rp843.644.671,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan 

Daerah Kalbar Cab. Pontianak; 

56. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 

00640/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 untuk 

pembayaran Termyn ke IV atas pekerjaan pembangunan prasaranan 

dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. 

Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp843.644.671,00 

ke rek. atas nama  PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 

1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak 

yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penanda 

tangan SPM; 

57. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 

637/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang 

permintaan pembayaran sebesar Rp946.948.100,00 untuk keperluan 

Termyn (100%) PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengeloaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar, dibayarkan ke Rek. atas 

nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 

pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda 

tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. SUHUD 

PAMUJIANTO, Sp1 selaku KPA/Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan 

SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

58. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 

81/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 15 Desember 2008 

tentang pengajuan permintaan pembayaran sebesar Rp946.948.100,00 

untuk keperluan Termyn ke IV untuk pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata 

Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dibayarkan ke Rek. atas 

nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 

pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda 

tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. EDDY 

PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
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59. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 15 

Desember 2008 tentang rincian pembayaran Angsuran ke IV (100%) 

atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara dengan nilai 

Rp946.948.100,00 kepada PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA yang 

ditanda tangani oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK 

Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalbar; 

60. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 

81/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 15 Desember 2008 

dengan rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk 

pembayaran Angsuran ke IV (100%) atas pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata 

Kab. Kayong Utara sebesar Rp946.948.100,00 yang ditanda tangani 

oleh Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku 

SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

61. 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 15 Desember 

2008 dari KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dengan jumlah uang 

sebesar Rp946.948.100,00 untuk pembayaran Termyn ke IV  (100%) 

atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara yang ditanda 

tangani oleh ANTON LIMBONG selaku Direktur PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO,MT selaku PPK 

Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalbar; 

62. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 

37/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 15 Desember 

2008 tentang pembayaran Termyn ke IV atau senilai Rp946.948.100,00 

kepada ANTON LIMBONG Selaku Direktur PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA; 

63. 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata 

Kab. Kayong Utara Kontrak tanggal 15 Desember 2008 nama kontraktor 

PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan nilai kontrak sebesar 

Rp18.938.962.000,00, yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42
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PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

64. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Jaminan Pemeliharaan dari 

ASKRINDO Nomor Seri : SC.08204976 Nomor Bond : 

15.18.08.00342.8.13.01.0 dengan nilai sebesar Rp946.948.100,00; 

65. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-

08.00000014 tanpa tanggal  bulan Desember 2008 tentang jumlah PPN 

10% dari pembayaran Termyn ke IV 100% sebesar Rp86.086.191,00 

atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara; 

66. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal sebesar 

Rp86.086.191,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

untuk pembayaran PPN termin IV 100 % atas pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata 

Kab. Kayong Utara; 

67. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Pajak tanpa tanggal sebesar 

Rp17.217.238,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

untuk pembayaran PPh termyn IV 100% atas pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata 

Kab. Kayong Utara. 

68. Kwitansi alsi dengan nilai Rp2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus 

juta rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk 

pembayaran panjar pada pekerjaan pembangunan Prasarana dan 

sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong 

Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 9 Mei 2008 oleh TEDDY 

GUNAWAN AFFANDI dari PT TRI YOGA; 

69. Kwitansi alsi dengan nilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) 

diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA/ Bp. ANTON 

LIMBONG untuk pembayaran panjar pembelian material untuk 

pekerjaan pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda 

tangani pada tanggal 15 Mei 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI 

dari PT TRI YOGA BUANA; 

70. Tanda terima asli dengan nilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) 

diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan 

pembayaran pertama termyn 1 sebesar 52 % atas pek. pembangunan 

Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43
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Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 15 September 

2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI 

YOGA BUANA; 

71. Tanda terima asli dengan nilai Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua 

ratus juta rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

untuk keperluan pembayaran kedua termyn 1 sebesar 52 % pek. 

pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau 

Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 

17 September 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur 

Utama PT TRI YOGA BUANA; 

72. Tanda terima asli dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) 

diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan 

pembayaran ketiga termyn 1 sebesar 52 % pek. pembangunan 

Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata 

Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 19 September 

2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI 

YOGA BUANA; 

73. Tanda terima asli dengan nilai Rp1.640.064.000,00 (satu milyar enam 

ratus empat puluh juta enam puluh empat ribu rupiah) diterima dari PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran 

keempat termyn 1 sebesar 52 % pek. pembangunan Prasarana dan 

sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong 

Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 22 September 2008 oleh 

TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA 

BUANA; 

74. Tanda terima asli dengan nilai Rp2.176.594.740,00 (dua milyar seratur 

tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus 

empat puluh rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran termyn 2 sebesar 80 % 

atas pekerjaan pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda 

tangani pada tanggal 13 Nopember 2008 oleh TEDDY GUNAWAN 

AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA; 

75. Tanda terima asli dengan nilai Rp1.644.708.473,00 (satu milyar enam 

ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus tujuh 

puluh tiga rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

untuk keperluan pembayaran termyn 2 sebesar 80 % atas pekerjaan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 
Hal. 45 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau 

Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 

24 Nopember 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur 

Utama PT. TRI YOGA BUANA; 

76. Tanda terima asli dengan nilai Rp300.800,00 (tiga ratus ribu delapan 

ratus rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk 

keperluan pembayaran XIV termyn 2 sebesar 80 % atas pekerjaan 

pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau 

Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 

24 Nopember 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur 

Utama PT TRI YOGA BUANA; 

77. Tanda terima dengan nilai Rp2.630.794.040,00 (dua milyar enam ratus 

tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat puluh 

rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk 

keperluan pembayaran termyn 3 dan 4 atas pekerjaan pembangunan 

Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata 

Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 8 Januari 2009 

oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI 

YOGA BUANA; 

78. Tanda terima asli dengan nilai Rp380.431.365,- (tiga ratus delapan 

puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima 

rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk 

keperluan pembayaran Termyn terakhir atas pekerjaan Pembangunan 

Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata 

Kab. Kayong Utara, yang ditanda tangani pada tanggal 12 Januari 2009 

oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur PT TRIYOGA 

BUANA; 

79. Copy Rekening Koran atas nama PT. GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA  nomor rek : 1004042512 pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak periode 1 April 2008 s/d 

31 Januari 2009; 

80. Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor: 

05/KU.08.08/SNVT-PPSDA.KI/PPK.07/2008 tanggal 9 April 2008; 

81. Dokumen Asli Amandemen I Nomor: 05.A/KU.08.10/SNVT-

PPSDA.KI/PPK.07/2008 tanggal 16 Juni 2008 tentang Pekerjaan 

Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Sungai Meledang 
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Kecamatan Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara Tahun 

Anggaran 2008; 

82. Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan 

Prasarana dan Sarana Pipa Air Baku Sungai Meledang Kecamatan 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara Prov. Kalbar TA. 2008; 

83. Berita Acara Penerima Pekerjaan Pertama (PHO) Pekerjaan 

Pembangunan Prasarana dan Sarana  Air Baku Sungai Meledang 

Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara Sumber Dana APBN 

Murni Tahun Anggaran 2008 Nomor:  KU.09.04/SNVT-PPSDA.K1/PAN-

PHO/PAB-MLD/01 tanggal 9 Desember 2008; 

84. Berita Acara Penerima Pekerjaan Kedua (FHO) Pekerjaan 

Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Sungai Meledang 

Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara Sumber Dana APBN 

Murni Tahun Anggaran 2008. 

Tetap terlampir dalam berkas perkara dan dipergunakan dalam perkara 

lain. 

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima 

ribu rupiah). 

 Membaca putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada 

Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 12/PID.SUS/2013/PT.PTK  tanggal 18 

April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut : 

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;  

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadian Negeri 

Pontianak Nomor : 20/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.K, tertanggal 29 

November  2012 yang dimintakan banding tersebut ;  

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya 

dari pidana yang dijatuhkan; 

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan kota; 

5. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  

pada  kedua tingkatan peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar 

Rp5000,00 (lima ribu rupiah);  

 Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 10 

/Akta.Pid.TP.Korupsi/2013/PN.PTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, 

bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan 

permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ; 
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Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 10 

/Akta.Pid.TP.Korupsi/2013/PN.PTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, 

bahwa pada tanggal 29 Mei 2013 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas 

nama Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2012) 

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ; 

Memperhatikan memori kasasi 12 Juni 2013 dari Penasihat Hukum 

Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang 

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 

Negeri Pontianak pada tanggal 12 Juni 2013; 

Membaca surat keterangan Nomor 10/Akta.Pid.TP.KORUPSI/2013/PN. 

PTK yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 

Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan Penuntut Umum I pada 

Kejaksanaan Negeri Ketapang tidak mengajukan Memori Kasasi; 

Membaca surat-surat yang bersangkutan ; 

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 

Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 

15 Mei 2013 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi 

pada tanggal 29 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di 

kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 

Pontianak pada tanggal 12 Juni 2013 dengan demikian permohonan kasasi 

beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan 

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi 

tersebut formal dapat diterima; 

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada 

Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada 

tanggal 13 Mei 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi 

pada tanggal 27 Mei 2013 akan tetapi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum 

sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan 

kasasi, tidak menyampaikan memori kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, dengan demikian 

alasan-alasan permohonan kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat 

belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (4) Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh 

karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan 

demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima; 
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Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh 

Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut: 

1. Bahwa Judex Facti menyatakan bahwa "putusan Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 20/Pid.Sus/TP. 

Korupsi/2012/PN.PTK., tertanggal 29 November 2012, dalam 

pertimbangannya sudah tepat dan benar serta berdasarkan hukum, 

demikian juga mengenai pemidanaannya telah pula memenuhi rasa 

keadilan masayarakat, oleh karenanya diambil alih sepenuhnya dan 

dijadikan dasar Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dalam memutus 

perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 

Pengadilan Negeri Pontianak Nomor :20/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK., 

tertanggal 29 November 2012, harus dikuatkan", sebagai pertimbangannya 

dalam memutuskan ; 

2. Bahwa Judex Facti telah menilai putusan a quo Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 20/Pid.Sus/TP. 

Korupsi/2012/PN.PTK. tertanggal 29 November 2012 dengan tidak 

memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu 

sebagaimana diwajibkan oleh Undang-undang ; 

3. Bahwa Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum karena Judex 

Facti hanya menilai putusan tanpa memeriksa berkas perkara termasuk 

bukti-bukti dan keterangan saksi sebagaimana yang terungkap 

dipersidangan, seperti antara lain : 

a. Berkas Perkara, yaitu : 

Bahwa Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDS-05/KETAP/07/2012, 

Tertanggal 13 Juli 2012 jo. Surat Tuntutan Reg.Perkara : PDS-

05/KETAP/07/2012, Tertanggal 06 Nopember 2012, tidak didasarkan 

pada Berkas Perkara, tertanggal 09 Januari 2012, hal mana 

merupakan pelanggaran Pasal 144 Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana, karena Berkas Perkara, tertanggal 09 Januari 2012 

tidak memuat tentang pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan 

ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-I Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana ; 

b. Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon (Terdakwa) yang berkaitan 

dengan Pengembalian uang negara sebesar Rp310.104.124,32 (Tiga 
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Ratus Sepuluh Juta Seratus Empat Ribu Seratus Dua Puluh Empat 

Koma Tiga Puluh Dua Rupiah) ke Kas Negara, yaitu berupa : 

- Kwitansi Penerimaan Pembayaran Kembali Belanja Lainnya TA. 

2008 Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pipa Air 

Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong 

Utara Tahun Anggaran 2008, Tanggal 05 Agustus 2011 (Bukti 

T.I.); 

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Tanggal 05 Agustus 2011 

(Bukti T.2.); 

- Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), 

Tanggal 08 Agustus 2011 (Bukti T.3);  

- Kwitansi Penerimaan Pembayaran Kembali Belanja Lainnya TA. 

2008 Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pipa Air 

Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong 

Utara Tahun Anggaran 2008, Tanggal 16 Agustus 2011 (Bukti TA); 

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Tanggal 18 Agustus 2011 

(Bukti T.5.); 

c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti telah terjadinya 

kesalahan ketik dalam Dokumen Lelang dan dokumen kontrak oleh 

Panitia Lelang;  

d. Keterangan Saksi Ahli Hukum)  

4. Bahwa selain daripada itu, maka Judex Facti harus memeriksa keseluruhan 

obyek perkara yang dimintakan kasasi berdasarkan ketentuan Pasal 253 

ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Judex Facti 

telah keliru dalam menerapkan hukum; 

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon 

Kasasi / Terdakwa  tersebut Mahkamah Agung berpendapat: 

 Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena Judex Facti 

telah tidak benar dalam menetapkan hukum pembuktian, yang mengakibatkan 

kesimpulan Judex Facti telah tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang 

terungkap di persidangan; 

 Bahwa tidak terdapat kerugian negara dalam perkara in casu, karena 

sebagaimana keterangan saksi Ir. Eddy Purnomo, MT bahwa semua pekerjaan 

tidak ada masalah, karena kalau ada pernyataan Tim Auditor BPKP yang 

mengamsumsikan ukuran 300 inchi adalah 300 mm, karena tidak ada pipa 

ukuran 300 inchi, dan asumsi 300 mm juga, tidak ditemukan dalam kontrak 

maupun dalam Amandemen, karena setelah Amandemen ukuran pipa adalah 
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8”,6”,4” dan 2” dan pipa Reservoir adalah 50 mm dan 200 mm, (Hal 54-55 

putusan Judex Facti ), karenanya pada saat saksi selaku PPK menyatakan ada 

kelebihan bayar kepada Terdakwa, Terdakwa keberatan untuk mengembalikan 

kelebihan bayar In casu karena menurut Terdakwa tidak ada kelebihan bayar 

kepada Terdakwa, karena addendum yang dilakukan telah ada item-item yang 

berubah dan bertambah, sehingga walaupun akhirnya oleh Tim Auditor 

dinyatakan ada kelebihan bayar, kelebihan bayar menurut auditor tersebut 

dibayarkan 2 (dua) kali oleh Terdakwa yaitu pertama Rp156.500.000,00 

(seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua 

Rp153.604,125 (seratus lima puluh tiga juta enam ratus enam ribu empat rupiah 

koma seratus dua puluh lima sen) sehingga seluruhnya berjumlah sebesar 

Rp310.104.124,32 ( tiga ratus sepuluh juta seratus empat ribu seratus dua 

puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen ) setelah 2 (dua) bulan diingatkan 

oleh saksi selaku PPK; 

 Bahwa saksi SUHENRI, SE dari Tim BPKP sendiri telah menyatakan (Hal 

63-64) bahwa audit dilakukan pipa dalam proyek in casu tidak ada masalah, dan 

pekerjaan telah berfungsi semua dengan baik, dan kerugian negara yang 

dinyatakan sebagai kelebihan bayar sebesar Rp310.104.124,32 ( tiga ratus 

sepuluh juta seratus empat ribu seratus dua puluh empat rupiah koma tiga puluh 

dua sen ) adalah laporan yang saksi tidak ketahui darimana datangnya 

perolehan kerugian tersebut, saksi / ahli tidak tahu, dan di dalam Tim BPKP, hal 

tersebut tidak pernah dibahas / didiskusikan sebelumnya, dan Tim Ahli BPKP 

yang turun ke lapangan hanya satu orang saja atas nama SUKARI, karenanya 

harus dinyatakan bahwa hasil/temuan kerugian negara in casu tidak dapat 

dinyatakan VALID; 

 Bahwa saksi / ahli dari Tim BPKP Kalimantan Barat atas nama ASHOR 

KOMAR menyatakan (Hal 66 – 67) bahwa ukuran pipa 300 in tersebut yang 

diasumsikan dalam lapisan Tim BPKP adalah 300 mm, tidak ditemukan dalam 

kontrak, karenanya telah ada kekurang cermatan tim dalam membuat laporan, 

sehingga harus dinyatakan bahwa kelebihan bayar yang dinyatakan dalam 

laporan Tim BPKP in casu, tidak dapat dipertanggungjawabkan; 

 Bahwa Tim BPKP tidak pernah berkonsultasi atau berkomunikasi atau 

melakukan klarifikasi kepada PPK ataupun kepada PPTK maupun kepada 

kontraktor tentang temuan Tim Laporan dan sebagaimana keterangan saksi Ir. 

Eddy Purnomo, MT selaku PPK, tentang tidak adanya pipa 300 mm, karena 

adalah tidak dapat diterima ada pipa 300 mm sebagai laporan Tim BPKP, 

karena sekiranya pipa 300 mm dipasang dalam item pekerjaan dimaksud oleh 
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Tim BPKP dan tidak akan dapat mengakibatkan / dipompa naik ke dalam 

Reservoir karenanya harus dinyatakan bahwa asumsi pipa 300 mm tersebut 

tidak dapat dibenarkan; 

 Bahwa karenanya alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, karena 

Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dalam memeriksa dan 

memutus perkara Terdakwa; 

 Bahwa tidak ditemukan adanya kerugian negara dalam proyek 

pengadaan barang dan jasa in casu, bahkan harus dinyatakan bahwa harus 

kelebihan bayar yang telah dibayar oleh Terdakwa, terjadi karena kekurangan 

cermatan Tim Auditor pemeriksaan karenanya harus dinyatakan bahwa tidak 

ditemukan perbuatan Terdakwa yang telah melanggar hukum sebagaimana 

dakwaan Penuntut Umum; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung 

berpendapat, bahwa putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada 

Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 12/PID.SUS/2013/PT.PTK tanggal 18 April 

2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan 

Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera 

dibawah ini : 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi I / Penuntut Umum 

tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan Permohonan Kasasi II / Terdakwa 

dikabulkan, dan Terdakwa bebas dari segala dakwaan maka  biaya perkara 

dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara; 

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985  sebagaimana yang telah diubah 

dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-

undangan lain yang bersangkutan; 

M E N G A D I L I 

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon 

KasasI I/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG  

tersebut ;    

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / TERDAKWA 

: ANTON LIMBONG tersebut ; 

Membatalkan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi 

Pontianak Nomor 12/PID.SUS/2013/PT.PTK tanggal 18 April 2013 yang 

menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51
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Negeri Pontianak Nomor 20/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK tanggal 29 

November 2012;  

M E N G A D I L I     S E N D I R I 

1. Menyatakan Terdakwa ANTON LIMBONG tidak terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang 

didakwakan dalam semua dakwaan ; 

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut (vrijspraak); 

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat 

serta martabatnya ; 

4. Menetapkan barang bukti berupa : 

1. 1 (satu) lembar tindasan ke 2 SP2D tanggal 29 April 2008 Nomor : 

867903I/042/110 untuk pencairan Uang Muka (20%) atas pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air 

Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar 

sebesar Rp.3.374.578.683,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan 

Daerah Kalbar Cab. Pontianak; 

2. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 

00058/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 25 April 2008 untuk 

pembayaran Uang Muka (20%) atas pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya 

Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar 

Rp.3.374.578.683,00 ke rek. atas nama  PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan 

Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO 

MAOLANA selaku pejabat penanda tangan SPM; 

3. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 

58/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 21 April 2008 tentang 

permintaan pembayaran sebesar Rp3.787.792.400,00 untuk 

keperluan Uang Muka PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengeloaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar, dibayarkan 

ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 

1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. 

Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku 

pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52
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Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. SUHUD PAMUJIANTO, Sp1 selaku 

KPA/Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. 

Kalbar; 

4. 1 (satu) lembar asli Surat Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 

08/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 16 April 2008 

tentang pengajuan permintaan pembayaran sebesar 

Rp3.787.792.400,00 untuk keperluan Uang Muka untuk pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air 

Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar 

dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan 

Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO 

MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. EDDY 

PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

5. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 

16 April 2008 tentang rincian pembayaran Uang Muka sebesar 20% 

dengan nilai Rp3.787.792.400,00 kepada PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY 

PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

6. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja 

Nomor : 08/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 16 April 

2008 dengan rincian penerima PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA untuk pembayaran Uang Muka (20%) atas 

pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara sebesar 

Rp3.787.792.400,00 yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY 

PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

7. 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 16 April 2008 

dari KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dengan jumlah uang 

sebear Rp3.787.792.400,00 untuk pembayaran Uang Muka sebesar 

20% atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53
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Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara yang 

ditanda tangani oleh ANTON LIMBONG selaku Direktur PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO,MT 

selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan 

SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

8. 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya 

Karimata Kab. Kayong Utara Kontrak Nomor : 05/KU.08.08/SNVT-

PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 9 April 2008 nama kontraktor PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan nilai kontrak sebesar 

Rp.18.938.962.000,00, yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY 

PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

9. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 

05/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 16 April 2008 

tentang pembayaran uang muka 20% atau senilai 

Rp3.787.792.400,00 kepada ANTON LIMBONG Selaku Direktur PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA; 

10. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Surat Jaminan 

Pembayaran Uang Muka dari ASKRINDO Nomor Seri : SC.08026777 

nomor Bond : 14.18.08.00093.8.13.01.0; 

11. 1 (satu) lembar copy surat Bank Kalbar nomor : Ptk/1/0958/SKB/2008 

tanggal 9 April 2008 menerangkan bahwa PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA selaku pemegang rekening Giro Nomor : 

1004042512 sejak tanggal 2 Juli 2003; 

12. 1 (satu) lembar copy NPWP No : 01.248.582.7-701.000 atas nama 

PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA; 

13. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-

08.00000003 tanggal 16 April 2008 tentang jumlah PPN 10% dari 

pembayaran Uang Muka sebesar 20% atas pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya 

Karimata Kab. Kayong Utara; 

14. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanggal 16 April 2008 

sebesar Rp344.344.764,00 yang disetor PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPN atas pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54
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15. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak 16 April 2008 sebesar 

Rp68.868.953,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

untuk pembayaran PPh atas pekerjaan pembangunan prasaranan 

dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. 

Kayong Utara; 

16. 1 (satu) lembar tindisan ke 2 SP2D tanggal 8 September 2008 nomor 

: 639951J/042/110 untuk pencairan Termyn ke I atas pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air 

Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar 

sebesar Rp.7.019.123.662,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan 

Daerah Kalbar Cab. Pontianak; 

17. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 

00299/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 5 September 2008 untuk 

pembayaran Termyn ke I atas pekerjaan pembangunan prasaranan 

dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. 

Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar 

Rp.7.019.123.662,00 ke rek. atas nama  PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan 

Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO 

MAOLANA selaku pejabat penanda tangan SPM; 

18. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 

304/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 4 September 2008 tentang 

permintaan pembayaran sebesar Rp7.878.608.192,00 untuk 

keperluan Termyn ke I PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengeloaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar, dibayarkan 

ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 

1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. 

Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku 

pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. SUHUD PAMUJIANTO, Sp1 selaku 

KPA/Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. 

Kalbar; 

19. 1 (satu) lembar asli Surat Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 

34/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 3 September 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55
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2008 tentang pengajuan permintaan pembayaran sebesar 

Rp7.878.608.192,00 untuk keperluan Termyn ke I untuk pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air 

Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar 

dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan 

Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO 

MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. EDDY 

PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

20. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 3 

September 2008 tentang rincian pembayaran Angsuran ke I (52%) 

atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku 

Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara dengan 

nilai Rp7.878.608.192,00 kepada PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY 

PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

21. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja 

Nomor : 34/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 3 

September 2008 dengan rincian penerima PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA untuk pembayaran Angsuran ke I (52%) atas 

pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara sebesar 

Rp7.878.608.192,00 yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY 

PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

22. 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 3 September 

2008 dari KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dengan jumlah uang 

sebesar Rp7.878.608.192,00 untuk pembayaran Termyn ke I  (52%) 

atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku 

Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara yang 

ditanda tangani oleh ANTON LIMBONG selaku Direktur PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO,MT 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56
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selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan 

SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

23. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 

17/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 3 September 

2008 tentang pembayaran Termyn ke I atau senilai 

Rp7.878.608.192,00 kepada ANTON LIMBONG Selaku Direktur PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA; 

24. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : 

02/MELEDANG/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 28 Agustus 

2008 tentang pemeriksaan pekerjaan oleh SYAFRI ARSYAD, S.Sos 

selaku Direksi Lapangan dengan perhitungan realisasi fisik sebesar 

52%; 

25. 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya 

Karimata Kab. Kayong Utara Kontrak tanggal 3 September 2008 

nama kontraktor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan nilai 

kontrak sebesar Rp.18.938.962.000,00, yang ditanda tangani oleh Ir. 

EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

26. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-

08.00000007 tanpa tanggal  tentang jumlah PPN 10% dari 

pembayaran Termyn ke I 52% sebesar Rp716.237.108,00 atas 

pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara; 

27. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal sebesar 

Rp716.237.108,00 yang disetor PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPN atas pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara; 

28. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Pajak tanpa tanggal 

sebesar Rp143.247.422,00 yang disetor PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPh atas pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara; 

29. 1 (satu) lembar tindisan ke 2 SP2D tanggal 8 September 2008 nomor 

: 645805J/042/110 untuk pencairan Termyn ke II atas pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57
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Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air 

Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar 

sebesar Rp.3.779.528.126,00 ke rek. atas nama PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan 

Daerah Kalbar Cab. Pontianak; 

30. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 

00441/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 31 Oktober 2008 untuk 

pembayaran Termyn ke II atas pekerjaan pembangunan prasaranan 

dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. 

Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar 

Rp.3.779.528.126,00 ke rek. atas nama  PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan 

Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO 

MAOLANA selaku pejabat penanda tangan SPM; 

31. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 

443/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang 

permintaan pembayaran sebesar Rp4.242.327.488,00 untuk 

keperluan Termyn ke II PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengeloaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar, dibayarkan 

ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 

1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. 

Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku 

pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. SUHUD PAMUJIANTO, Sp1 selaku 

KPA/Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. 

Kalbar; 

32. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 

48/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 29 Oktober 2008 

tentang pengajuan permintaan pembayaran sebesar 

Rp4.242.327.488,00 untuk keperluan Termyn ke II untuk pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air 

Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar 

dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan 

Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58
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MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. EDDY 

PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

33. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 

29 Oktober 2008 tentang rincian pembayaran Angsuran ke II (80%) 

atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku 

Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara dengan 

nilai Rp4.242.327.488,00 kepada PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY 

PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

34. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja 

Nomor : 48/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 29 

Oktober 2008 dengan rincian penerima PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA untuk pembayaran Angsuran ke II (80%) atas 

pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara sebesar 

Rp4.242.327.488,00 yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY 

PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

35. 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 29 Oktober 

2008 dari KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dengan jumlah uang 

sebesar Rp4.242.327.488,00 untuk pembayaran Termyn ke II  (80%) 

atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku 

Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara yang 

ditanda tangani oleh ANTON LIMBONG selaku Direktur PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO,MT 

selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan 

SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

36. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 

22/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 29 Oktober 

2008 tentang pembayaran Termyn ke II atau senilai 

Rp4.242.327.488,00 kepada ANTON LIMBONG Selaku Direktur PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59
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37. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : 

03/MELEDANG/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 24 Oktober 

2008 tentang pemeriksaan pekerjaan oleh SYAFRI ARSYAD, S.Sos 

selaku Direksi Lapangan dengan perhitungan realisasi fisik sebesar 

82,37%; 

38. 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya 

Karimata Kab. Kayong Utara Kontrak tanggal 29 Oktober 2008 nama 

kontraktor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan nilai 

kontrak sebesar Rp.18.938.962.000,00, yang ditanda tangani oleh Ir. 

EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

39. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-

08.00000010 tanpa tanggal  tentang jumlah PPN 10% dari 

pembayaran Termyn ke II 80% sebesar Rp4.242.327.488,00 atas 

pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara; 

40. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal sebesar 

Rp77.133.227,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

untuk pembayaran PPh termyn ke II sebesar 80% atas pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara; 

41. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Pajak tanpa tanggal 

sebesar Rp385.666.135,00 yang disetor PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPN (DN) termyn ke II sebesar 

80% atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku 

Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara; 

42. 1 (satu) lembar tindisan ke 2 SP2D tanggal 22 Desember 2008 

nomor : 320298K/042/110 untuk pencairan Termyn ke III atas 

pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK 

Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp.1.856.018.276,00 ke rek. atas 

nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 

pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak; 

43. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 

00639/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 untuk 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60
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pembayaran Termyn ke III atas pekerjaan pembangunan prasaranan 

dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. 

Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar 

Rp.1.856.018.276,00 ke rek. atas nama  PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan 

Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO 

MAOLANA selaku pejabat penanda tangan SPM; 

44. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 

636/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang 

permintaan pembayaran sebesar Rp2.083.285.820,00 untuk 

keperluan Termyn ke III (95%) PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengeloaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar, dibayarkan 

ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 

1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. 

Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku 

pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. SUHUD PAMUJIANTO, Sp1 selaku 

KPA/Kepala SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. 

Kalbar; 

45. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 

80/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 15 Desember 

2008 tentang pengajuan permintaan pembayaran sebesar 

Rp2.083.285.820,00 untuk keperluan Termyn ke III untuk pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air 

Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar 

dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan 

Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO 

MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. EDDY 

PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

46. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 

15 Desember 2008 tentang rincian pembayaran Angsuran ke III 

(95%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61
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Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara dengan 

nilai Rp2.083.285.820,00 kepada PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY 

PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

47. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja 

Nomor : 80/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 15 

Desember 2008 dengan rincian penerima PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA untuk pembayaran Angsuran ke III (95%) atas 

pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara sebesar 

Rp2.083.285.820,00 yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY 

PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

48. 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 15 Desember 

2008 dari KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dengan jumlah uang 

sebesar Rp2.083.285.820,00 untuk pembayaran Termyn ke III  (95%) 

atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku 

Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara yang 

ditanda tangani oleh ANTON LIMBONG selaku Direktur PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO,MT 

selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan 

SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

49. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 

36/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 15 Desember 

2008 tentang pembayaran Termyn ke III atau senilai 

Rp2.083.285.820,00 kepada ANTON LIMBONG Selaku Direktur PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA; 

50. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : 

03/MELEDANG/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 9 Desember 

2008 tentang pemeriksaan pekerjaan oleh SYAFRI ARSYAD, S.Sos 

selaku Direksi Lapangan dengan perhitungan realisasi fisik sebesar 

100%; 

51. 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya 

Karimata Kab. Kayong Utara Kontrak tanggal 15 Desember 2008 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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nama kontraktor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan nilai 

kontrak sebesar Rp.18.938.962.000,00, yang ditanda tangani oleh Ir. 

EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

52. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-

08.00000013 tanpa tanggal  bulaN Desember 2008 tentang jumlah 

PPN 10% dari pembayaran Termyn ke III 95% sebesar 

Rp189.389.620,00 atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan 

sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong 

Utara; 

53. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal bulan 

Desember 2008 sebesar Rp189.389.620,00 yang disetor PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPN termijn 

ke III (95%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air 

baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara; 

54. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal bulan 

Desember 2008 sebesar Rp37.877.924,00 yang disetor PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPh atas 

pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara; 

55. 1 (satu) lembar tindisan ke 2 SP2D tanggal 22 Desember 2008 

nomor : 320299K/042/110 untuk pencairan Termyn ke IV atas 

pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK 

Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA 

Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar Rp.843.644.671,00 ke rek. atas 

nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 

pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak; 

56. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 

00640/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 untuk 

pembayaran Termyn ke IV atas pekerjaan pembangunan prasaranan 

dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. 

Kayong Utara PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar sebesar 

Rp843.644.671,00 ke rek. atas nama  PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan 

Disclaimer
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Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO 

MAOLANA selaku pejabat penanda tangan SPM; 

57. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 

637/498200/SNVT-PPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang 

permintaan pembayaran sebesar Rp946.948.100,00 untuk keperluan 

Termyn (100%) PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengeloaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar, dibayarkan ke Rek. atas 

nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 

pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di 

tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM 

SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. 

SUHUD PAMUJIANTO, Sp1 selaku KPA/Kepala SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

58. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 

81/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 15 Desember 

2008 tentang pengajuan permintaan pembayaran sebesar 

Rp946.948.100,00 untuk keperluan Termyn ke IV untuk pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara PPK Pengembangan Air 

Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar 

dibayarkan ke Rek. atas nama PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan 

Daerah Kalbar Cab. Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO 

MAOLANA selaku pejabat penerbit SPM SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dan Ir. EDDY 

PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

59. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 

15 Desember 2008 tentang rincian pembayaran Angsuran ke IV 

(100%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air 

baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara 

dengan nilai Rp946.948.100,00 kepada PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY 

PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

60. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja 

Nomor : 81/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 15 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Desember 2008 dengan rincian penerima PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA untuk pembayaran Angsuran ke IV (100%) atas 

pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara sebesar 

Rp946.948.100,00 yang ditanda tangani oleh Ir. EDDY 

PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

61. 1 (satu) lembar asli Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 15 Desember 

2008 dari KPA/PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana 

Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar dengan jumlah uang 

sebesar Rp946.948.100,00 untuk pembayaran Termyn ke IV  (100%) 

atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku 

Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara yang 

ditanda tangani oleh ANTON LIMBONG selaku Direktur PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan Ir. EDDY PURNOMO,MT 

selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan 

SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

62. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 

37/KU.08.12/SNVT-PPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 15 Desember 

2008 tentang pembayaran Termyn ke IV atau senilai 

Rp946.948.100,00 kepada ANTON LIMBONG Selaku Direktur PT 

GANDAPUTERA INTISEJAHTERA; 

63. 1 (satu) rangkap asli Ringkasan Kontrak pekerjaan pembangunan 

prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya 

Karimata Kab. Kayong Utara Kontrak tanggal 15 Desember 2008 

nama kontraktor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA dengan nilai 

kontrak sebesar Rp.18.938.962.000,00, yang ditanda tangani oleh Ir. 

EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT 

Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar; 

64. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Jaminan Pemeliharaan dari 

ASKRINDO Nomor Seri : SC.08204976 Nomor Bond : 

15.18.08.00342.8.13.01.0 dengan nilai sebesar Rp946.948.100,00; 

65. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.0009-

08.00000014 tanpa tanggal  bulan Desember 2008 tentang jumlah 

PPN 10% dari pembayaran Termyn ke IV 100% sebesar 

Rp86.086.191,00 atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 
Hal. 66 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong 

Utara; 

66. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak tanpa tanggal sebesar 

Rp86.086.191,00 yang disetor PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

untuk pembayaran PPN termin IV 100 % atas pekerjaan 

pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara; 

67. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Pajak tanpa tanggal 

sebesar Rp17.217.238,00 yang disetor PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA untuk pembayaran PPh termyn IV 100% atas 

pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara. 

68. Kwitansi alsi dengan nilai Rp2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus 

juta rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

untuk pembayaran panjar pada pekerjaan pembangunan Prasarana 

dan sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. 

Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 9 Mei 2008 oleh 

TEDDY GUNAWAN AFFANDI dari PT TRI YOGA; 

69. Kwitansi alsi dengan nilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) 

diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA/ Bp. ANTON 

LIMBONG untuk pembayaran panjar pembelian material untuk 

pekerjaan pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai 

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda 

tangani pada tanggal 15 Mei 2008 oleh TEDDY GUNAWAN 

AFFANDI dari PT TRI YOGA BUANA; 

70. Tanda terima asli dengan nilai Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar 

rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk 

keperluan pembayaran pertama termyn 1 sebesar 52 % atas pek. 

pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada 

tanggal 15 September 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI 

selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA; 

71. Tanda terima asli dengan nilai Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua 

ratus juta rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

untuk keperluan pembayaran kedua termyn 1 sebesar 52 % pek. 

pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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tanggal 17 September 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI 

selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA; 

72. Tanda terima asli dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar 

rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk 

keperluan pembayaran ketiga termyn 1 sebesar 52 % pek. 

pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada 

tanggal 19 September 2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI 

selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA; 

73. Tanda terima asli dengan nilai Rp1.640.064.000,00 (satu milyar enam 

ratus empat puluh juta enam puluh empat ribu rupiah) diterima dari 

PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran 

keempat termyn 1 sebesar 52 % pek. pembangunan Prasarana dan 

sarana Air Baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. 

Kayong Utara, yang di tanda tangani pada tanggal 22 September 

2008 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT 

TRI YOGA BUANA; 

74. Tanda terima asli dengan nilai Rp2.176.594.740,00 (dua milyar 

seratur tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu 

tujuh ratus empat puluh rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran termyn 2 sebesar 80 

% atas pekerjaan pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku 

Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di 

tanda tangani pada tanggal 13 Nopember 2008 oleh TEDDY 

GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA; 

75. Tanda terima asli dengan nilai Rp1.644.708.473,00 (satu milyar enam 

ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus 

tujuh puluh tiga rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA untuk keperluan pembayaran termyn 2 sebesar 80 

% atas pekerjaan pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku 

Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di 

tanda tangani pada tanggal 24 Nopember 2008 oleh TEDDY 

GUNAWAN AFFANDI selaku Direktur Utama PT. TRI YOGA BUANA; 

76. Tanda terima asli dengan nilai Rp.300.800,00 (tiga ratus ribu delapan 

ratus rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

untuk keperluan pembayaran XIV termyn 2 sebesar 80 % atas 

pekerjaan pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai 

Disclaimer
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Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 
Hal. 68 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

Meledang Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda 

tangani pada tanggal 24 Nopember 2008 oleh TEDDY GUNAWAN 

AFFANDI selaku Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA; 

77. Tanda terima dengan nilai Rp.2.630.794.040,00 (dua milyar enam 

ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat 

puluh rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA 

untuk keperluan pembayaran termyn 3 dan 4 atas pekerjaan 

pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang di tanda tangani pada 

tanggal 8 Januari 2009 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku 

Direktur Utama PT TRI YOGA BUANA; 

78. Tanda terima asli dengan nilai Rp.380.431.365,- (tiga ratus delapan 

puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima 

rupiah) diterima dari PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk 

keperluan pembayaran Termyn terakhir atas pekerjaan 

Pembangunan Prasarana dan sarana Air Baku Sungai Meledang 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara, yang ditanda tangani pada 

tanggal 12 Januari 2009 oleh TEDDY GUNAWAN AFFANDI selaku 

Direktur PT TRIYOGA BUANA; 

79. Copy Rekening Koran atas nama PT. GANDAPUTERA 

INTISEJAHTERA  nomor rek : 1004042512 pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Kalbar Cab. Pontianak periode 1 April 2008 

s/d 31 Januari 2009; 

80. Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan 

Nomor: 05/KU.08.08/SNVT-PPSDA.KI/PPK.07/2008 tanggal 9 April 

2008; 

81. Dokumen Asli Amandemen I Nomor: 05.A/KU.08.10/SNVT-

PPSDA.KI/PPK.07/2008 tanggal 16 Juni 2008 tentang Pekerjaan 

Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Sungai Meledang 

Kecamatan Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara Tahun 

Anggaran 2008; 

82. Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan 

Prasarana dan Sarana Pipa Air Baku Sungai Meledang Kecamatan 

Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara Prov. Kalbar TA. 2008; 

83. Berita Acara Penerima Pekerjaan Pertama (PHO) Pekerjaan 

Pembangunan Prasarana dan Sarana  Air Baku Sungai Meledang 

Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara Sumber Dana 

Disclaimer
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Hal. 69 dari 69 hal. Put. No. 2501 K/PID.SUS/2015

APBN Murni Tahun Anggaran 2008 Nomor:  KU.09.04/SNVT-

PPSDA.K1/PAN-PHO/PAB-MLD/01 tanggal 9 Desember 2008; 

84. Berita Acara Penerima Pekerjaan Kedua (FHO) Pekerjaan 

Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Sungai Meledang 

Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara Sumber Dana 

APBN Murni Tahun Anggaran 2008. 

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK PERKARA LAIN;       

5. Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada 

Negara ; 

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah 

Agung pada hari : Selasa, tanggal 15 November 2016 oleh Timur P. 

Manurung. S.H.,M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah 

Agung sebagai Ketua Majelis, dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H., 

dan  Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada 

Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk 

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim 

Anggota tersebut, dan dibantu oleh Arman Surya Putra, S.H.,M.H., Panitera 

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan 

Terdakwa. 

          Ketua Majelis : 
          ttd./ Timur P. Manurung. S.H.,M.M. 
Hakim-Hakim Anggota :                                               
ttd./ Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H. 
ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. 

     Panitera Pengganti : 
     ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.                 

 
Untuk Salinan 

Mahkamah Agung RI 
a.n. Panitera 

Panitera Muda Pidana Khusus 
 

 

 

ROKI PANJAITAN, S.H. 
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