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PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang
memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan

Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KAREDO RAJAGUKGUK, ST

Tempat lahir : Simanampang

Umur / tanggal lahir  : 56 Tahun / 4 September 1964

Jenis kelamin . Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jin. Bahagia Nomor 88 RT 007/RW 003, Kel.
Bonggoeya, Kec. Wua Wua, Kota Kendari

Agama . Kristen Protestan

Pekerjaan : Wiraswasta (Dir. PT Muara Raya, Komisaris PT

Bangun Raya Sulawesi
Pendidikan . S-1 (Strata satu);

Terdakwa telah di tahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasakan Surat
Perintah Penahahan dari:
- Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan 22 Maret 2021;
- Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 16
Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021,
- Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 15
April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;

Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST dipersidangan didampingi oleh
Penasihat Hukumnya bernama PARULIAN NAPITUPULU, SH, MH, dan ANGGIAT
BONARDO NAPITUPULU, SH, keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang
berkantor pada kantor Advokat PARULIAN NAPITUPULU, SH, MH & REKAN di
Perumahan BTN Membiri Blok A.2 Kelurahan Puuwatu, Kota Kendari, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2021 yang telah didaftarkan dalam buku daftar
Register di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Kendari Nomor: 112/Pid/2021/PN.Kdi tanggal 18 Maret 2021;

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:
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e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 9/Pid.Sus-
TPK/2021/PN Kdi tanggal 16 Maret 2021 tentang Penunjukan dan Susunan
Majelis Hakim;

e Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 9/Pid.Sus-
TPK/2021/PN Kdi tentang Penetapan Hari Sidang;

e Berkas Perkara dan surat-surat lain atas nama Terdakwa KAREDO
RAJAGUKGUK, ST;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa,;

Setelah memeriksa, membaca, dan meneliti barang bukti;

Bahwa setelah mendengar uraian dari Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.
Perkara: PDS-02/RP-9/Ft.1/03/2021 yang dibacakan pada tanggal 27 April 2021 yang
mana pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk
memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana
Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP yang didakwakan dalam Dakwaan
Primair.

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.

3. Menyatakan Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan ‘tindak pidana korupsi secara bersama-
sama’ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subdisiair melanggar Pasal
3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55
Ayat (1) ke-1 KUHP.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST dengan
pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah
dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

5. Menghukum terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST membayar denda
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana
kurungan selama 4 (empat) bulan.

6. Menyatakan barang bukti :
1. 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 606/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015
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tentang Pengangkatan Atasan / Atasan Langsung / Pembantu Atasan
Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat
Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat;

2. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi
Sulawesi Tenggara Nomor : KU.02.03/KPTS-POKJA/PSPLP-SULTRA/ 006
tanggal 14 Januari 2016 tentang Penetapan Kelompk Kerja Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan
Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara;

3. 1 (satu) eksemplar foto copy Bill of Quantity (BQ) Pekerjaan Pembangunan
TPA Sampah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016;

4. 1 (satu) eksemplar foto copy print out tahapan pelaksanaan dan hasil
lelang Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton
Utara Tahun Anggaran 2016;

5. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan
TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 dari PT. Rafa
Unggul Sejahtera Langgeng ;

6. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan
TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 dari PT. Duta
Komunikasi ;

7. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan
TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 dari PT.
Bangun Raya Sulawesi ;

8. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan
TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 dari PT.
Shebeley Utama Perkasa ;

9. 1 (satu) bundel foto copy surat Ketua Pokja ULP Pengadaan Barang dan
Jasa Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi
Sulawesi Tenggara Nomor : 6/LAP-SANGH/POKJA-PSPLP/FISIK/ V1/2016
perihal Laporan Berakhirnya Masa Sanggah (yang dilampiri Berita-Berita
Acara Pelelangan);

10.1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Pekerjaan
Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran
2016;

11.1 (satu) eksemplar foto copy Owner Estimate (OE) Pekerjaan
Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran
2016;

12.1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian  Nomor
HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pekerjaan
Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yang ditandatangani oleh
Direktris PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng (SANTY RUSLAN) dan
Pejabat Pembuat Komitmen PSPLP | Satuan Kerja Pengembangan Sistem
Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (ASHWAD MUKMIN,
ST) dan Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan
Provinsi Sulawesi Tenggara (Ir. ABDUL RIFAI, M.Si) ;
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13.1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima | (Pertama) PHO
Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, Nomor :
1612/BAST-I/PHO/PSPLP-ST/PPK PSPLP I/X11/2016 tanggal
16 Desember 2016;

14.1 (satu) bundel rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor :
9000013613006 atas nama ASHWAD MUKMIN periode 1 Januari 2016 s/d
31 Desember 2016 ;

15.1 (satu) bundel rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor :
9000013613006 atas nhama ASHWAD MUKMIN periode 1 Januari 2017 s/d
31 Desember 2017 ;

16.1 (satu) bundel rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor :
1620001688468 atas nama ASHWAD MUKMIN periode 1 Januari 2017 s/d
30 Juni 2017 ;

17.1 (satu) bundel Shop Drawing Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah
Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 ;

18.1 (satu) bundel foto copy Akta Kuasa Direksi Nomor 01 tanggal 06 Juni
2016 dari SHANTY RUSLAN, Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera
Langgeng kepada ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA untuk dan atas
nama serta mewakiliki PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sehubungan
dengan Paket Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara,
Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Tahun Anggaran 2016 yang dibuat
Notaris Andi Nur Aidar Anwar, SH, MKn ;

19.33 (tiga puluh tiga) lembar bukti slip setoran transfer dan 4 (empat) lembar
foto copy struk pengiriman / transfer ATM dari rekening Bank Mandiri
Nomor : 1620088889989 atas nama PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA
LANGGENG ke beberapa nomorrekening Bank Mandiri;

20.1 (satu) bundel foto copy rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri
Nomor : 1620088889989 atas nama PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA
LANGGENG periode 1 Juli 2016 s/d 31Desember 2016;

21.8 (delapan) bundel foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Pekerjaan
Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, dengan rincian :

a. SPM Pembayaran Uang Muka 20 %, tanggal 16-08-2016, Nomor :
00058;

b. SPM Pembayaran Termin I, tanggal 23-09-2016, Nomor : 00074 ;
c. SPM Pembayaran Termin Il, tanggal 23-09-2016, Nomor : 00076 ;
d. SPM Pembayaran Termin Ill, tanggal 25-10-2016, Nomor : 00105 ;
e. SPM Pembayaran Termin IV, tanggal 23-11-2016, Nomor : 00140 ;
f. SPM Pembayaran Termin V, tanggal 09-12-2016, Nomor : 00186 ;
g. SPM Pembayaran Termin VI (100 %), tanggal 22-12-2016, Nomor :
00356 ;
h. SPM Pembayaran Retensi (terakhir), tanggal 22-12-2016, Nomor :
00361 ;

22.8 (delapan) lembar foto copy Daftar Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, dengan
rincian :

a. SP2D Nomor : 160601302010222 tanggal 16 Agustus 2016,
senilai Rp. 2.250.056.797,-

Hal. 4 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. SP2D Nomor : 160601302012356 tanggal 23 September 2016,
senilai Rp. 1.237.531.238,-

c. SP2D Nomor : 160601302012362 tanggal 23 September 2016,
senilai Rp. 1.530.038.622,-

d. SP2D Nomor : 160601302013949 tanggal 25 Oktober 2016, senilai
Rp. 1.620.040.893,-

e. SP2D Nomor : 160601302015605 tanggal 23 November 2016,
senilai Rp. 1.800.045.437,-

f. SP2D Nomor : 160601302017736 tanggal 15 Desember 2016,
senilai Rp. 1.350.034.078,-

g. SP2D Nomor : 160601302018546 tanggal 22 Desember 2016,
senilai Rp. 900.022.719,-

h. SP2D Nomor : 160601302018615 tanggal 23 Desember 2016,
senilai Rp. 562.514.199,-

23.1 (satu) eksemplar Petikan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan
Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran Nomor : SP
DIPA-033.05.1.496322/2016

24.2 (dua) lembar Laporan Kontrak Tahunan Pekerjaan Pembangunan TPA
Sampah Kab. Buton Utara (Nama Supplier : PT. RAFA UNGGUL
SEJAHTERA LANGGENG);

25.1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor
SPPT/060/ 1602960215 tanggal 23 September 2016, uraian : Pembayaran
termin | Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada
PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total pembayaran
sebesar Rp. 1.237.531.238,00 (beserta lampiran pendukungnya);

26.1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor
SPPT/060/ 1602960182 tanggal 23 September 2016, uraian : Pembayaran
termin Il Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada
PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total pembayaran
sebesar Rp. 1.530.038.622,00 (beserta lampiran pendukungnya);

27.1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor
SPPT/060/ 1603386045 tanggal 25 Oktober 2016, uraian : Pembayaran
termin 1l Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada
PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total pembayaran
sebesar Rp. 1.620.040.893,00 (beserta lampiran pendukungnya);

28.1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor
SPPT/060/ 1603846155 tanggal 23 November 2016, uraian : Pembayaran
termin IV Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada
PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total pembayaran
sebesar Rp. 1.800.045.437,00 (beserta lampiran pendukungnya);

29.1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor
SPPT/060/ 1604550698 tanggal 23 Desember 2016, uraian : Pembayaran
termin VI (100 %) Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton
Utara, kepada PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total
pembayaran  sebesar Rp. 900.022.719,00 (beserta lampiran
pendukungnya);
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30.1 (satu) eksemplar copy mutasi/rekening koran Bank Mandiri Nomor :
1520009082260 an. RAHMAT RIZAL JALAL periode 1 Juni 2016 s/d 31
Desember 2017 ;

31.1 (satu) eksemplar copy dokumen pembukaan rekening an. RACHMAT
RIYANTO/RACHMAT RIZAL JALAL (Rekening Nomor : 1520009082260
tertanggal 21 Desember 2008;

32.1 (satu) lembar copy nota overbooking dari rekening Nomor:
1620000086789 an. PT Muara Raya ke rekening Nomor: 1620000590673
an. Syahrul S tanggal 9 Januari 2017 sebesar Rp250.000.000,-(dua ratus
lima puluh juta rupiah);

33.1 (satu) eksemplar copy mutasi/rekening koran PT Bank Danamon
Indonesia Tbk Nomor: 32636656 an. ABDUL RIFAI periode 1 Juni 2016
s/d 31 Desember 2017;

34.1(satu) lembar Bukti Penerimaan Negara (Penerimaan Negara Bukan
Pajak) tanggal 18 Juni 2020 sebesar Rp768.600.000,- (tujuh ratus enam
puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

35.1(satu) lembar Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak
tanggal 18 Juni 2020 sebesar Rp768.600.000,- (tujuh ratus enam puluh
delapan juta enam ratus ribu rupiah);

36.1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan
Pemasangan Geomembran dan Geotekstil pada TPA Ealahaji Nomor:
17007b/BA/IX/HSN/RD tanggal 13-12-2017.

37.1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Nomor: HK.02.03/PSPLP/
KONST/1821 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pekerjaan Supervisi
Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang ditandatangani oleh
Direktur CV Natural Plan Konsultan (Budi Hartono, ST) dan Pejabat
Pembuat Komitmen PSPLP | Satuan Kerja Pengembangan Sistem
Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Ashwad Mukmin, ST)
dan Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan
Provinsi Sulawesi Tenggara (Ir. Abdul Rifai, M.Si).

38.6 (enam) bundel foto copy Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan
Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, dengan rincian :

a. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Pertama;
b. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Kedua ;

c. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Ketiga ;
d. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Keempat ;
e. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Kelima ;

f. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Keenam ;

39.1 (satu) bundel foto copy Laporan Bulanan Pekerjaan Supervisi
Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yang di dalamnya terdapat:

a. Laporan Bulanan Pertama (Tanggal 28 Juni 2016 — 27 Juli 2016)

b. Laporan Bulanan Ke Dua (Tanggal 28 Juli 2016 — 26 Agustus 2016)

c. Laporan Bulanan Ke Tiga (Tanggal 27 Agustus 2016 — 25 September
2016)

d. Laporan Bulanan Ke Empat (Tanggal 26 September 2016 — 25
Oktober 2016)
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e. Laporan Bulanan Ke Lima (Tanggal 26 Oktober 2016 — 24 November
2016)
f. Laporan Bulanan Ke Lima (Tanggal 24 November 2016—24 Desember
2016)
40.1 (satu) bundel foto copy Back Up Data Pekerjaan Pembangunan TPA
Sampah Kab. Buton Utara, yang di dalamnya terdapat :
a. Back Up Data Invoice |
. Back Up Data Invoice Il
Back Up Data Invoice I
. Back Up Data Invoice IV
. Back Up Data Invoice V
Back Up Data Invoice VI

41.1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Sultra Nomor: 001.0104.006305-
2 an. CV. NATURAL PLAN KONSULTAN Periode : 01 Desember 2016 s/d
31 Mei 2017 ;

42. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor:
1620000755524 atas nama FIRMAN periode 1 Juni 2016 s/d
31 Desember 2017 ;

43. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor :
1620000692669 an. ADI SARIFIN periode 9 September 2015 s/d 30 April
2017;

441  (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian  Nomor
HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pekerjaan
Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yang ditandatangani oleh
Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng (ERIK ZULKARNAEN B.
KONGGOASA) dan Pejabat Pembuat Komitmen PSPLP | Satuan Kerja
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi
Tenggara (ASHWAD MUKMIN, ST) dan Kepala Satker Pengembangan
Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Ir. ABDUL
RIFAI, M.Si);

45.1 (satu) bundel foto copy Akta Kuasa Direksi Nomor 35 tanggal 22 Agustus
2015 dari ARSIANTO LILINGA BIANTONG, Direktur PT. LENONG EBEBE
kepada HENDRIX NURYANTA untuk dan atas nama PT. LENONG
EBEBE mewakili untuk menjalankan proyek paket pekerjaan “Optimalisasi
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kota Bau-Bau”, Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2015 yang dibuat Notaris Tati
Selastiwati, SH, MKn.

46.2 (dua) lembar Laporan Kontrak Tahunan Supervisi Pembangunan TPA
Sampah Kab. Buton Utara (Nama Supplier : CV. NATURAL PLAN
KONSULTAN);

47.1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor
SPPT/060/ 1604539144 tanggal 22 Desember 2016, uraian : Pembayaran
sekaligus 100 % (terakhir) Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab.
Buton Utara, kepada CV. NATURAL PLAN KONSULTAN, dengan total
pembayaran  sebesar Rp. 215.712.000,00 (beserta lampiran
pendukungnya).

-0 ao0CT
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48.1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor :
1620088889989 an. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG periode 1
Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;

49.1 (satu) eksemplar copy dokumen pembukaan rekening an. PT. Rafa
Unggul Sejahtera Langgeng (Rekening Nomor : 1620088889989)
tertanggal 18 Juli 2016;

50.1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor :
1620038799999 an. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG periode
1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;

51.1 (satu) eksemplar copy dokumen pembukaan rekening an. PT. Rafa
Unggul Sejahtera Langgeng (Rekening Nomor : 1620038799999)
tertanggal 8 Juni 2016.

52.1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor :
1620000590673 an. SYAHRUL S periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember
2017.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
atas nama terdakwa ASHWAD MUKMIN, ST dan RAHMAT RIJAL JALAL,
S.Sos;

7. Menetapkan agar terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST membayar biaya
perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan/Requisitoir Penuntut Umum tersebut
Penasihat Hukum Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST telah mengajukan
Pembelaan/Pledooi tertulis yang telah dibacakan di depan persidangan tanggal 4 Mei
2021 dan pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah dan memohon agar Majelis berkenan membebaskan Terdakwa
dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, sedangkan Terdakwa secara tertulis
memohon maaf, mengakui perbuatannya dengan telah mengembalikan biaya jasa
yang diterimanya, dan saat ini menanggung keluarga dengan anak-anak yang masih
sekolah sehingga memohon Majelis memutuskan yang seringan-ringannya;
Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa
tersebut, maka Penuntut Umum mengajukan Jawaban/Replik secara lisan yang
berpendapat dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa KAREDO
RAJAGUKGUK, ST tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana
seperti dalam tuntutan yang telah dibacakan di depan persidangan dan menolak
seluruh nota pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, serta kemudian
Penasihat Hukum Terdakwa telah juga mengajukan tanggapan/Duplik secara lisan,
pada pokoknya berketetapan pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan
berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-02/RP-9/Ft.1/03/2021,
tertanggal 16 Maret 2021, adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :
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----------- Bahwa terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST bersama-sama

dengan saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.,, dan saksi ERIK ZULKARNAEN

BACHRUN KONGGOASA, SH (yang masing-masing perkaranya telah

inkracht), serta saksi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos dan saksi ASHWAD

MUKMIN, ST (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu

tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016

atau setidak-tidaknya pada tahun 2016, bertempat di Kantor Satker

Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi

Sulawesi Tenggara, di Jalan Haluoleo Kompleks Bumi Praja Anduonohu

No. 33 Kendari atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara

melawan hukum tidak mematuhi prinsip-prinsip Pengadaan Barang /

Jasa yang diatur Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak mematuhi etika

pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang diatur Pasal 6 Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah, dengan turut serta melakukan tindakan mengubah,

menambah, mengganti dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan

dan/atau Dokumen Penawaran setelah batas akhir pemasukan

penawaran yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (2)

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, dan telah merubah volume,

harga satuan dan item pekerjaan daftar kuantitas dan harga satuan

dalam Dokumen Surat Perjanjian (kontrak) sehingga berbeda dengan
dokumen penawaran pada saat proses lelang pekerjaan, yang
bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor

29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa

Konstruksi, serta telah mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama

berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain

yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010, melakukan perbuatan memperkaya

diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, dan saksi

ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH. atau suatu koorporasi,

yvyang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian

Negara sebesar Rp6.398.154.588,20 (enam miliar tiga ratus sembilan

puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan

puluh delapan rupiah dua puluh sen) atau sekitar jumlah tersebut
sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi

Tenggara Nomor: LAPKKN-311/PW20/5/2019 tanggal 2 Agustus 2019,

yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai

berikut :

» Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-
033.05.1.496322/2016 tanggal 7 Desember 2015, Satuan Kerja
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi
Sulawesi Tenggara memperoleh alokasi anggaran belanja tahun
2016 dari APBN sebesar Rp. 87.081.732.000,00 (delapan puluh
tujuh milyar delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu
rupiah), yang antara lain diperuntukkan bagi kegiatan belanja modal
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berupa Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 14.144.900.000,00 (empat belas milyar
seratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), kegiatan
Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton, dan Pembangunan TPA
Sampah Kab. Konawe, serta kegiatan Supervisi Pembangunan TPA
Sampah Kab. Buton Utara;

> Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Satuan
Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman
Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat menerbitkan Surat Keputusan Nomor :
606/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pengangkatan
Atasan/Atasan Langsung / Pembantu Atasan Langsung Kuasa
Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan
Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat , dengan menetapkan :

e Ir. Abdul Rifai, M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Barang
(KPA/B);

e Ashwad Mukmin, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pengembangan Sistem PLP I.

e Stien Pabutungan, SE sebagai Pejabat Penanda tangan Surat
Perintah Membayar (PP-SPM); dan

e Saroziduhu F, SE sebagai Bendahara Pengeluaran.

» Setelah adanya keputusan pengangkatan dari Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat, pada tanggal 14 Januari 2016 Saksi
Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KU.
02.03/ KPTS-POKJA/PSPLP-SULTRA/006 tentang Penetapan Kelompok
Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan
Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman
Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan susunan keanggotaan sebagai
berikut :
¢ Rachmat Rizal Jalal, S.Sos (Ketua / Anggota);
¢ Lukman Juddah, D.Sa, SE (Sekretaris / Anggota);

e Nur Alam Tawulo, SE (Anggota);
¢ Raymon Agustinus Alwin (Anggota);
e La Liusu, ST (Anggota).

» Bahwa sebelum diterbitkannya pengumuman pelelangan pekerjaan
oleh Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di
Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan
Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, Saksi Ir. ABDUL
RIFAI, M.Si selaku Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem
Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara
menghubungi terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST dan membicarakan
tentang rencana kegiatan pelelangan pekerjaan di Satker
Pengembangan Sistem PLP Prov. Sultra Tahun Anggaran 2016 untuk
Kegiatan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, Kegiatan
Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton, dan Kegiatan Pembangunan
TPA Sampah Kab. Konawe, serta Kegiatan Supervisi Pembangunan
TPA Sampah Kab. Buton Utara, dimana dalam komunikasi tersebut
Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si meminta terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK,
ST mencari perusahaan untuk dipinjam atau dipakai dalam pekerjaan
dimaksud;

» Menindaklanjuti pembicaraan dengan Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si
kemudian terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi adik
iparnya yang bernama Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN
KONGGOASA, SH dan meminta agar membantu terdakwa KAREDO
RAJAGUKGUK, ST mencari atau meminjam perusahaan untuk
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mengikuti kegiatan pelelangan pekerjaan di Satker Pengembangan
Sistem PLP Prov. Sultra, selanjutnya terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK,
ST dan Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH
menghubungi kenalannya di Makassar, yaitu Saksi RUSLAN HAMID
dan menyampaikan keinginannya untuk meminjam perusahaan milik
Saksi RUSLAN HAMID yaitu untuk PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng
dan disepakati yang menjadi Kuasa Direktur adalah Saksi ERIK
ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dengan komitmen fee
sebesar 1,5% dari real cost (nilai pembayaran pekerjaan yang
diterima) untuk biaya jasa peminjaman perusahaan, sehingga
kemudian Saksi RUSLAN HAMID setuju untuk meminjamkan
perusahaan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dengan Direktur
Utama Saksi SHANTY RUSLAN (Istri dari RUSLAN HAMID) melalui Akta
Kuasa Direksi, dengan syarat Kuasanya diberikan kepada Saksi ERIK
ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH.

> Bahwa selain menghubungi Saksi RUSLAN HAMID untuk meminjam
perusahaan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, terdakwa KAREDO
RAJAGUKGUK juga menghubungi kenalannya di Kendari yang
bernama Saksi SUWARJO, dan meminjam perusahaan PT. Duta
Komunikasi untuk diikutkan pendamping lelang pekerjaan di Satker
Pengembangan Sistem PLP Prov. Sultra.

» Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016 Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker
PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara mengumumkan Pelelangan untuk
Pekerjaan Konstruksi Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton
Utara Tahun Anggaran 2016, di mana Pelelangan dilakukan secara
elektronik melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat pada alamat https://Ipse.pu.go.id/eproc/.

Kode Lelang 17931064

Jenis Pengadaan e-Lelang Umum

Metode Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur
Nilai Pagu Paket Rp. 14.144.900.000,00

Nilai HPS Rp. 14.144.900.000,00

Jenis Kontrak Harga Satuan - Tahun Tunggal
Kualifikasi Usaha Perusahaan Non Kecil

Dengan jadwal sebagai berikut :

» Pengumuman : 3 Juni 2016 - 10 Juni 2016.

Download dokumen pengadaan : 3 Juni 2016 - 14 Juni 2016.
Pemberian penjelasan (aanwijzing): 7 Juni 2016.

Upload dokumen penawaran : 7 Juni 2016 - 14 Juni 2016.
Pembukaan dokumen penawaran : 14 Juni 2016.

Evaluasi penawaran : 14 Juni 2016 - 22 Juni 2016.

Evaluasi dokumen kualifikasi : 14 Juni 2016 - 22 Juni 2016.
Pembuktian kualifikasi : 21 Juni 2016.

Upload Berita Acara Hasil Pelelangan : 21 Juni 2016 - 22 Juni 2016.
Penetapan pemenang : 22 Juni 2016.

Pengumuman pemenang : 22 Juni 2016.

» Masa sanggah hasil lelang : 22 Juni 2016 - 27 Juni 2016.

Dan proses pelelangan tersebut tanpa melibatkan Saksi ASHWAD
MUKMIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, tetapi didasarkan
atas permintaan Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si (Kepala Satker PSPLP
Provinsi Sulawesi Tenggara), sehingga untuk kepentingan lelang
tersebut Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menyerahkan dokumen berupa
Gambar Rencana TPA Sampah Buton Utara. (2 file), Bill of Quantity
(BQ) Pembangunan TPA Sampah Buton Utara, dan Owner Estimate
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(OE) | HPS Pembangunan TPA Sampah Buton Utara, tanpa ada tanda

tangan Saksi ASHWAD MUKMIN, ST.

» Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016 terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST
mendaftarkan Perusahaan milik terdakwa yaitu PT. Bangun Raya
Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi, serta mendownload dokumen
penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara
Tahun 2016 pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat dengan menggunaan kendali / IP address yang
sama secara bergantian yaitu kendali/IP address 180.254.190.1 :

- Melakukan login/masuk ke https://Ipse.pu.go.id/eproc
menggunakan akun penyedia PT. Duta Komunikasi pada pukul
16:47 WITA, lalu mendaftar pada lelang Pembangunan TPA
Sampah Kabupaten Buton Utara pada pukul 16:48 WITA; dan
kemudian Logout/keluar pada pukul 16:59 WITA.

- Kemudian melakukan login/masuk lagi ke
https://lpse.pu.go.id/eproc  menggunakan akun penyedia PT.
Bangun Raya Sulawesi pada pukul 17:00 WITA, mendaftar pada
lelang Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara pada
pukul 17:00 WITA, dan kemudian Logout/keluar pada pukul 17:05
WITA.

dan pada tanggal 3 Juni 2016 tersebut terdakwa KAREDO

RAJAGUKGUK, ST mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,-

(sepuluh juta rupah) melalui transfer dari rekening Bank Mandiri

Nomor : 162-00-0008678-9 atas nama PT. MUARA RAYA ke rekening

atas nama RAHMAT RIZAL JALAL;

> Bahwa pada tanggal 6 Juni 2016, Saksi SHANTY RUSLAN selaku
Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng memberikan
Kuasa Direksi kepada Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN
KONGGOASA, SH untuk mewakili PT. Rafa Unggul Sejahtera
Langgeng sehubungan dengan Paket Pembangunan TPA Sampah
Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, melalui Akta Kuasa
Direksi yang dibuat di hadapan Notaris Andi Nur Aidar Anwar,
S.H.,M.Kn. di Makassar. Dan setelah terbit Akta Kuasa Direksi
tersebut, Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH
menerima semua kelengkapan dokumen perusahaan dan pada
tanggal 6 Juni 2016 tersebut PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng
didaftarkan untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan
TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 pada website LPSE
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

» Bahwa setelah adanya pengumuman lelang Pekerjaan Pembangunan
TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 terdakwa KAREDO
RAJAGUKGUK, ST menghubungi Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si dan
meminta file HPS dan RAB pekerjaan Pembangunan Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara dan Saksi
Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menyampaikan kepada terdakwa KAREDO
RAJAGUKGUK, ST agar meminta kepada Ketua Pokja Pengadaan Saksi
RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos, lalu terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST
menghubungi Saksi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos. Selanjutnya
beberapa hari setelah adanya permintaan tersebut pada waktu
sebelum jadwal penutupan pemasukan penawaran, Saksi RAHMAT
RIZAL JALAL, S.Sos menyerahkan kepada terdakwa KAREDO
RAJAGUKGUK, ST file HPS dan RAB dalam bentuk flash disk yang
dalam file dimaksud sudah ada rincian harga masing-masing item
pekerjaan, sehingga memudahkan terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK,
ST membuat penawaran dari 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Rafa
Unggul Sejahtera Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta
Komunikasi dengan nilai penawaran yang disusun berada di bawah
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nilai harga yang tertera pada file HPS dan RAB Pembangunan TPA

Sampah Kab. Buton Utara yang telah diterimanya, dan selanjutnya

setelah dokumen penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng

disusun oleh terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST selesai, kemudian
dokumen tersebut ditanda tangani oleh Saksi ERIK ZULKARNAEN

BACHRUN KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul

Sejahtera Langgeng;

> Bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST
dan Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH
memasukkan / mengupload  penawaran Pekerjaan Pembangunan
TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 dari PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta
Komunikasi pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat dengan menggunaan kendali / IP address yang
sama secara bergantian yaitu kendali/IP address 36.83.94.101 :

- Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH melakukan
login/masuk ke https://Ipse.pu.go.id/eproc menggunakan akun
penyedia PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng pada pukul 05:40
WITA, melakukan upload dokumen penawaran yang diterima
server pada pukul 06:00 WITA, lalu logout/keluar pada pukul 06:00
WITA, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 12.754.016.000,00
(dua belas milyar tujuh ratus lima puluh empat juta enam belas
ribu rupiah);

- Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST Jogin/masuk ke
https://lpse.pu.go.id/eproc  menggunakan akun penyedia PT.
Bangun Raya Sulawesi pada pukul 06:42 WITA, melakukan upload
dokumen penawaran yang diterima server pada pukul 06:58 WITA,
lalu logout/keluar pada pukul 07:17 WITA, dengan nilai penawaran
sebesar Rp. 12.893.922.000,00 (dua belas milyar delapan ratus
sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu
rupiah);

- Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST kemudian login/masuk lagi ke
https://Ipse.pu.go.id/eproc = menggunakan  akun PT. Duta
Komunikasi pada pukul 07:17 WITA, dengan nilai penawaran
sebesar Rp. 12.439.226.000,00 (dua belas milyar empat ratus tiga
puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

» Bahwa setelah dilakukan evaluasi penawaran oleh Kelompok Kerja
(Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Satuan Kerja
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi
Sulawesi Tenggara mulai tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan
tanggal 21 Juni 2016, PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ditetapkan
Pemenang dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp.
12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan
juta lima puluh empat ribu rupiah) dan PT. Bangun Raya Sulawesi
milik terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST ditetapkan sebagai
Pemenang Cadangan | dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp.
12.897.960.000,00 (dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh
tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan
Penetapan Pemenang Nomor : 6/PENT-PEM/ POKJA-
PSPLP/FISIK/VI/2016, selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2016
diterbitkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 6/PENG-PEM/
POKJA-PSPLP/FISIK/V1/2016.

» Bahwa mulai tanggal 4 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni
2016 ketika proses pelelangan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah
Kab. Buton Utara tersebut sedang berjalan, terdakwa KAREDO
RAJAGUKGUK, ST ada beberapa kali mengirimkan uang dengan cara
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transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor : 162-00-0008678-9 atas
nama PT. MUARA RAYA ke rekening atas nama Saksi RAHMAT RIZAL

JALAL, dengan rincian sebagai berikut :

No TANGGAL JUMLAH (Rp.)
1. 04 Juni 2016 1.200.000,00
2. 09 Juni 2016 1.000.000,00
3. 09 Juni 2016 2.000.000,00
4. 11 Juni 2016 10.000.000,00
5. 16 Juni 2016 1.500.000,00
6. 18 Juni 2016 18.516.000,00
7. 18 Juni 2016 15.000.000,00
8. 19 Juni 2016 1.500.000,00
9. 19 Juni 2016 500.000,00

» Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah

Kabupaten

Buton Utara yang ditandatangani

oleh Saksi

ERIK

ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan telah diupload pada

saat proses lelang rinciannya adalah sebagai berikut :

N Uraian Jumlah Biaya
o (Rupiah)
1 2 3
A | Pekerjaan Pendahuluan 217.425.950,8
0
B | Pekerjaan Zona 2.634.518.125,
77
C. | Pekerjaan Lapisan Liner dan Gravel 2.644.321.966,
70
D. | Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate| 174.730.423,0
dan Gas Metan 2
E. | Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL) | 2.600.468.484,
79
F. | Pekerjaan Jalan Operasional, Drainase dan| 3.123.095.131,
Talud 03
G. | Pekerjaan Jembatan Timbang 198.199.994,2
8
H | Pekerjaan Akhir dan Pembersihan 1.800.000,00
A JUMLAH REAL COST 11.594.560.07
6,39
B PPN 10 % x | 1.159.456.007.
A 64
C JUMLAH TOTAL (A + B) 12.754.016.08
4,03
DIBULATKAN 12.754.016.0
00
Terbilang
Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam
Belas Ribu Rupiah
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» Bahwa setelah adanya surat Nomor : KU.03.02/PSPLP/SPP)B-
FISIK/1811 tanggal 28 Juni 2018 tentang Penunjukan Penyedia
untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah
Kabupaten Buton Utara kepada PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng,
Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH selaku Kuasa
Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng menandatangani Surat
Perjanjan/Kontrak Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten
Buton Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor 1
HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814  tanggal 28 Juni 2016 dengan Nilai
kontrak sebesar Rp. 12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus
lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah), waktu
pelaksanaannya selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender
mulai tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember
2016, yang mana Surat Perjanjian/Kontrak dimaksud ditandatangani
juga oleh Saksi ASHWAD MUKMIN, ST selaku Pejabat Pembuat
Komitmen dan Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku Kepala Satker PSPLP
Provinsi Sultra, namun Rekapituasi Harga Penawaran PT. Rafa
Unggul Sejahtera Langgeng terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA
Sampah Kabupaten Buton Utara yang ditandatangani oleh terdakwa
dan yang menjadi lampiran kontrak rinciannya berbeda dengan
Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng
yang ditandatangani dan diupluoad terdakwa pada saat lelang, yaitu :

N Uraian Jumlah Biaya
o (Rupiah)
1 2 3
A | Pekerjaan Pendahuluan 271.593.268,9
5
B | Pekerjaan Zona 4.727.953.349,
72
C. | Pekerjaan Lapisan Liner 2.526.617.263,
86
D. | Pengadaan Pipa Leachate dan Gas Metan 350.802.272,0
0
E. | Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL) | 2.320.493.496,
48
F. | Pekerjaan Talud Penahan Tebing di Sekitar| 1.140.765.813,
IPL dan di Sekitar Zona 03
G. | Pekerjaan Bangunan Timbangan 255.005.487,9
1
H | Pekerjaan Akhir dan Pembersihan 5.000.000,00
A JUMLAH REAL COST 11.598.230.95
3,95
B PPN 10 % x | 1.159.823.095.
A 39
C JUMLAH TOTAL (A + B) 12.758.054.04
9,34
DIBULATKAN 12.754.054.0
00,00
Terbilang
Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam
Belas Ribu Rupiah
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Di mana Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan pada
Daftar Kuantitas dan Harga di Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan
Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 Nomor
HK.02.03/PSPLP/FISIK/ 1814 yang ditandatangani terdakwa berbeda
dengan Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan yang
ada di dokumen penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng
yang telah diupload tanggal 14 Juni 2016 ke LPSE dengan alamat
https://lpse.pu.go.id/eproc/ yang dijadikan dasar oleh Pokja
Pengadaan barang/Jasa untuk menetapkan PT. Rafa Unggul Sejahtera
Langgeng sebagai pemenang lelang, yang rincian perbandingannya

antara lain sebagai berikut :

N URAIAN SA YANG DIUPLOAD YANG MENJADI
O | PEKERJAAN | T | PADA SAAT LELANG | LAMPIRAN KONTRAK
U Nomor
A HK.02.03/PSPLP/FISI
N K/1814
VO | HARG | JUMLA | VO | HARG | JUMLA
LU A H LU A H
ME | SATUA (Rp) ME | SATUA (Rp)
N N
(Rp) (Rp)
A. | PEKERJAAN
PERSIAPAN
1. | Mobilisasi dan| Ls | 1,0 | 32.077 | 32.077.| 1,0 | 81.088 | 81.088.
demobilisasi 0 .500,0| 500,00 O .000,0 | 000,00
0 0
2. | Pembersihan Mz | 91, 1.967,| 179.048 | 36. 4,152, | 153.005
lokasi / land 00 57| .450,80 | 847 35| .268,95
clearing ,88
3. | Pengukuran Ls | 1,0 | 600.00| 600.000| 1,0 | 2.500.| 2.500.0
dan pasang 0 0,00 ,00f O 000,00 00,00
bowplank /
patok
4. | Pemb. Ls | 1,0 | 1.200.| 1.200.0| 1,0 | 15.000| 15.000.
Bangsal kerja, 0 000,00 00,00| O .000,0 | 000,00
gudang, 0
papan nama
proyek, dan
rambu lalu
lintas
5. | Penyediaan Ls | 1,0 | 1.000.| 1.000.0| 1,0 | 7.500.| 7.500.0
air kerja dan 0 000,00 00,00 O 000,00 00,00
air minum
6. | Administrasi, Ls | 1,0 3.500.| 3.500.0( 1,0 | 12.500| 12.500.
laboratorium, 0 000,00 00,00| O .000,0 | 000,00
as built 0
drawing,
dokumentasi,
dan laporan
217.42 271.59
5.950,0 3.268,9
0 5
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B. | PEKERJAAN
ZONA
I. | PEKERJAAN
PEMBENTUK
AN ZONA
1. | Pek. Galian| M3 | 78. | 23.430| 1.847.8| 34. | 55.460| 1.937.8
Tanah  Biasa 863 ,80| 41.021, | 941 ,82 | 77.586,
Zona ,75 94| ,38 73
2. | Pek. Galian | M3 | 232 | 23.430| 5.446.9| 80, | 89.987 | 7.207.9
Tanah Biasa ,47 ,80 58,87 | 10 ,50 98,75
untuk Pipa
Leachate
3. | Pek. M3 | 689 | 23.430| 8.065.5| 25. | 91.522| 2.327.4
Pembentukan ,65 ,80 67,96 | 430 ,13| 07.857,
dan ,00 45
Pemadatan
dinding Talud
Zona
1.861.3 4.272.4
53.548, 93.442,
77 93
Il. | PEKERJAAN
JALAN
MASUK
ZONA
1. | Pek. Galian | M® | 264 | 23.430| 6.199.7 | 179 | 89.987 | 16.134.
Tanah  Biasa ,60 ,80 50,58 | ,30 ,50 758,75
Talud Penahan
Jalan  Masuk
Zona
2. | Pek. Urugan| M3 | 330| 9.450,| 3.125.5|108 | 64.975| 7.027.0
Tanah Kembali ,75 00 87,50 | ,15 ,00 46,25
Bawah Lantai
Jalan  Masuk
Zona
3.|Pek. Urugan| M3 | 66, | 110,04 | 7.329.7| 9,0 | 294.74| 2.655.6
Pasir Bawah 61 0,00 64,40| 1 5,00 52,45
Lantai Jalan
Masuk Zona
4. | Pek. M3 | 40, | 182,10 7.304.0| 5,3 | 598.80| 3.197.6
Timbrisan 11 1,50 91,17 | 4 6,84 28,53
Batu Kosong
Bawah Talud
Penahan Jalan
Masuk Zona
5. | Pek. M3 | 198 | 182,10 | 36.138.| 144 | 598.80| 86.347.
Timbrisan ,45 1,50 042,68 | ,20 6,84 946,33
Batu Kosong
Bawah Lantai
Jalan  Masuk
Zona
6. | Pek. Pasangan | M3 | 207 | 387.73 | 80.415.|163| 1.107.| 180.730
Batu Gunung ,59 6,50 487,64 | ,12 | 981,88 | .679,50
Talud Penahan
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Jalan  Masuk
Zona cmp.
1pc: 3 Psr
7. | Pek. Lantai| M3 | 33, | 420.31| 13.996.| - - -
Kerja Beton 30 5,00 | 489,50
Tanpa Tulang
camp 1 Pc : 2
krl : 3 psr
8. | Pek. Plat jalan | M3 | 66, | 1.481.| 98.666.| 36, | 4.328.| 156.051
masuk  zona 61 | 261,25 811,86 | 05 | 754,96 | .616,31
beton K 225
camp 1 Pc : 2
krl : 3 psr
9. | Pek. Cansteen | M3 | 13, | 420.31| 5.598.5 - - -
pinggir jalan 32 5,00 95,80
masuk  zona
beton tanpa
tulang camp 1
Pc : 2 krl : 3
psr
10 | Pek. Plasteran | M® | 451 | 18.250 | 8.239.3| 38, | 79.064 | 3.054.2
beton jalan ,45 ,93 83,25 | 63 23 51,01
masuk zona
dan cansteen
pinggir jalan
masuk beton
tanpa tulang
camp 1 Pc: 3
psr
11 | Pek. Plasteran | M? | 296 | 17,001 | 5.032.8| - - -
Talud Penahan ,03 ,18 59,32
Jalan  Masuk
Zona Camp
1pc: 4 psr
12 | Pek. Acian | M? | 296 | 2.727,| 807.540| 38, | 6.739,| 260.327
Talud ,03 90 24| 63 00 ,57
peanahan
jalan  masuk
zona dan
cansten jalan
masuk zona
272.85 455.45
4.443,9 9.906,7
2 9
111 | PEKERJAAN
DRAINASE
KELILING
ZONA
1. | Pek. Galian | M® | 364 | 12,600 | 4.586.4| - - -
Tanah  Biasa ,00 ,00 00,00
Drainase
Keliling Zona
2. | Pek. Urugan| M3| 91, | 9.450,| 859.950| - - -
Tanah Kembali 00 00 ,00
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Drainase
Keliling Zona

Pek. Urugan
Pasir Bawah
Drainase

Keliling Zona

M3

17,
50

131.04
0,00

2.293.2
00,00

Pek. Pasangan
Batu Gunung
Drainase
Keliling Zona
cmp. 1pc : 3
Psr

M3

133
,00

387.73
6,50

51.521.
074,50

Pek. Plasteran
Trasam
drainase
keliling Zona
Camp 1pc : 2
psr

M2

700
,00

20,095
,07

14.066.
547,60

Pek. Acian
drainase
keliling zona

M2

700
,00

2.727,
90

1.909.5
30,00

75.236.
702,10

v

PEKERJAAN
KANCINGAN
GEOMEMBR
AN

Pek. Galian
Tanah  Biasa
Kancingan

Geomembran

M3

165
,03

12,600
,00

2.079.3
78,00

Pek. Urugan
Tanah Kembali
Kancingan

Geomembran

M3

41,
26

9.450,
00

389.907
,00

Pek. Urugan
Pasir Bawah
Kancingan

Geomembran

M3

110.04
0,00

1.815.6
60,00

Pek.
Kancingan
Geomembran
Beton Tanpa
Tulangan cmp.
1pc : 2 krl : 3
Psr

M3

420.31
5,00

41.6109.
591,30

Pek. Plasteran
Beton
Kancingan
Geomembran
Camp 1pc : 2
psr

M2

196
,98

18.250
,93

3.595.0
68,59

Pek. Acian
Kancingan

M2

196
,98

2.727,
90

537.341
74
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Geomembran
50.036. -
946,63
PEKERJAAN
TALUD
SEKITAR
ZONA
Pek. Galian | M®* | 693 | 12,600 | 8.731.8| - - -
Tanah Biasa ,00 ,00 00,00
Talud Zona
Pek. Urugan | M® | 346 | 9.450,| 3.274.4| - - -
Tanah Kembali ,50 00 25,00
Talud Zona
Pek. M3 | 69, | 110.04| 7.625.7| - - -
Timbunan 30 0,00 72,00
Pasir Bawah
Talud Zona
Pek. Pasangan | M3 | 207 | 182.10| 37.858.| - - -
Batu Kosong ,90 1,50| 901,85
Bawah Talud
Zona
Pek. Pasangan | M? | 796 | 358.65 | 284.235| - - -
Batu Gunung / ,95 3,50| .006,83
Kali Talud
Zona Camp
1pc: 4 psr
Pek. Plasteran| M2 | 1.6 | 17,001 | 28.704. - - -
Talud Zona 88, ,18 | 792,31
Camp 1pc : 4 4
psr
Pek. Acian| M? | 1.6 | 2.727,| 4.605.7| - - -
talud zona 88, 90 86,36
4
375.03 -
6.484,3
5
2.634.5 4.727.9
18.125, 53.349,
77 72
PEKERJAAN
LAPISAN
LINER DAN
GRAVEL
PENGADAAN
DAN
PEMASANGA
N LINER
Pengadaan M2 | 11. | 29.384 | 326.738 | 5.3 | 85.012 | 454.372
dan 119 , 25| .167,88 | 44, ,03| .271,22
pemasangan ,50 80
geotekstil
Pengadaan M2 | 16. | 75.353| 1.233.0| 9.3 | 221.42| 2.072.2
dan 363 , 25| 25.575,| 59, 7,53 | 44.992,
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pemasangan 27 12| 57 64
geomembran
1.559.7 2.526.6
63.743, 17.263,
00 86
Il. | PEKERJAAN
BATU
GRAVEL
1. | Pengadaan M3 | 4.4 | 243.84| 1.084.5 - - -
dan 47, 1,50 | 58,223,
Penghampara 80 70
n
Pemasangan
Batu Gravel
1.084.5 -
58,223,
70
2.644.3 2.526.6
21.966, 17.263,
70 86

» Bahwa dalam pelaksanaannya Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN
KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera
Langgeng tidak melaksanakan pekerjaan tersebut, tetapi
pekerjaannya dikoordinir pengelolaannya secara langsung oleh Saksi
Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, yaitu :

1. Untuk item pekerjaan Zona yang nilai kontraknya sebesar Rp.
4.727.953.349,72, dengan salah satu kegiatan yang dikoordinir
oleh Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si untuk menyewa alat berat melalui
perantara DESNAL GALLA MALINO dan pekerjaan di lapangan
diawasi oleh Saksi ADI SARIFIN (Honorer Satker PSPLP Prov.
Sultra);

2. Untuk item pekerjaan Lapisan Liner yang nilai kontraknya sebesar
Rp. 2.526.617.263,86 dengan salah satu kegiatan yang
dikoordinir oleh Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si untuk memesan
secara langsung ke PT. Panca Tetrasa yang rincian biaya
pengadaan geomembran dan geotextil, pengiriman dan
pemasangannya hanya sebesar Rp. 1.335.000.000,00;

3. Untuk Item Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL), serta
Pekerjaan Talud Penahan Tebing di Sekitar IPL dan di Sekitar
Zona, pelaksanaannya dikerjakan oleh MUHAMMAD SYAFRIE
TOAHA, SE, Drs. MUHAMMAD YASIN, ARMAN (Alm.) dan HERMAN
alias BILLBOARD atas perintah Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, serta

4. Untuk Item pekerjaan Bangunan Timbangan, dikerjakan oleh
ABDUL AZIS atas perintah Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;
Sedangkan Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH
diminta bantuan oleh terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST untuk
mengelola anggaran pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab.
Buton Utara yang masuk ke rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera
Langgeng Nomor : 1620088889989 pada Bank Mandiri (Persero)
Tbk KC. Kendari Mesjid Agung, di mana untuk kepentingan
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pembayaran pekerjaan tersebut dilakukan atas permintaan Saksi Ir.
ABDUL RIFAI, M.Si yang disampaikan melalui terdakwa KAREDO
RAJAGUKGUK, ST, sedangkan Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN
KONGGOASA, SH hanya mengelola anggaran pekerjaan
Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang masuk ke rekening
PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, yang dalam proses pencairan
anggaran tersebut saksi ASWAD MUKMIN, ST dalam hal ini turut
menandatangani dokumen-dokumen vyang berkaitan kelengkapan
permintaan pembayaran termin pekerjaan seperti Berita Acara
Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran sebagai
kelengkapan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), untuk
kemudian SPM diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) Kendari sehingga dapat terjadi pencairan / transfer dana dari
Kas Negara;

> Bahwa pembayaran atas pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab.
Buton Utara Tahun 2016 tersebut dilakukan melalui 8 (delapan) kali
SPM, yakni:
¢ Pembayaran uang muka, Nomor SPM : 00058 tanggal 16 Agustus

2016 sejumlah Rp. 2.551.610.800,- (dua milyar lima ratus lima
puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah);

e Pembayaran Termin | (bobot 20 %), Nomor 00074 tanggal 23
September 2016 sejumlah Rp. 1.403.385.900,- (satu milyar empat
ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus
rupiah);

e Pembayaran Termin Il (bobot 37 %), Nomor 00076 tanggal 23
September 2016 sejumlah Rp. 1.735.395.344,- (satu milyar tujuh
ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga
ratus empat puluh empat rupiah);

¢ Pembayaran Termin Ill (bobot 55 %), Nomor 00105 tanggal 25
Oktober 2016 sejumlah Rp. 1.837.159.776,- (satu milyar delapan
ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh
ratus tujuh puluh enam rupiah);

¢ Pembayaran Termin IV (bobot 75 %), Nomor 00140 tanggal 23
Nopember 2016 sejumlah Rp. 2.041.288.640,- (dua milyar empat
puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus
empat puluh rupiah);

¢ Pembayaran Termin V (bobot 90 %), Nomor 00186 tanggal 9
Desember 2016 sejumlah Rp. 1.530.966.480,- (satu milyar lima
ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat
ratus delapan puluh rupiah);

e Pembayaran Termin VI (bobot 100 %), Nomor 00356 tanggal 22
Desember 2016 sejumlah Rp. 1.020.644.320,- (satu milyar dua
puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh
rupiah);

e Pembayaran Retensi, Nomor 00361 tanggal 22 Desember 2016
sejumlah Rp. 637.902.700,- (enam ratus tiga
puluh tujuh juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus rupiah);

» Bahwa setelah dipotong pajak, nilai bersih uang / dana
Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang masuk ke
rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng di PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk KC. Kendari Mesjid Agung Nomor : 1620088889989,
yang dikelola Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH
adalah sebesar Rp. 11.250.283.932,- (sebelas milyar dua ratus
lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan
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ratus tiga puluh dua rupiah) melalui 8 (delapan) kali transfer dari

rekening kas negara, perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 16 Agustus 2016, sebesar Rp. 2.250.056.797,- (dua milyar
dua ratus lima puluh juta lima puluh enam ribu tujuh ratus
sembilan puluh tujuh rupiah);

2. Tanggal 23 September 2016, sebesar Rp. 1.530.038.622,- (satu
milyar lima ratus tiga puluh juta tiga puluh delapan ribu enam
ratus dua puluh dua rupiah);

3. Tanggal 23 September 2016, sebesar Rp. 1.237.531.238,- (satu
milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu
ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);

4. Tanggal 25 Oktober 2016, sebesar Rp. 1.620.040.893,- (satu milyar
enam ratus dua puluh juta empat puluh ribu delapan ratus
sembilan puluh tiga rupiah);

5.Tanggal 23 November 2016, sebesar Rp. 1.800.045.437,- (satu
milyar delapan ratus juta empat puluh lima ribu empat ratus tiga
puluh tujuh rupiah);

6. Tanggal 15 Desember 2016, sebesar Rp. 1.350.034.078,- (satu
milyar tiga ratus lima puluh juta tiga puluh empat ribu tujuh puluh
delapan rupiah);

7. Tanggal 23 Desember 2016, sebesar Rp. 900.022.719,- (sembilan
ratus juta dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);

8. Tanggal 27 Desember 2016, sebesar Rp. 562.514.199,- (lima ratus
enam puluh dua juta lima ratus empat belas ribu seratus sembilan
puluh sembilan rupiah);

Dan selanjutnya untuk pembayaran pekerjaan Pembangunan TPA
Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 tersebut dilakukan atas
permintaan Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si melalui terdakwa KAREDO
RAJAGUKGUK, ST dan dari nilai uang yang telah diterima di rekening
PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar Rp. 11.250.283.932,-
(sebelas miliyar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh
tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dalam 8 (delapan)
tahap pencairan tersebut, setiap kali ada anggaran yang masuk ke
rekening Nomor : 1620088889989 atas nama PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng, atas permintaan dari Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si
yang disampaikan melalui terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST
menyuruh Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH untuk
transfer/mengirimkan uang tersebut ke beberapa nomor rekening
yang totalnya sebesar Rp. 10.921.696.000,- (sepuluh milyar
sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan
puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Ke rekening-rekening penampung, yang Kartu ATM dan
pengelolaan rekeningnya dikuasai oleh Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si

a. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001167315 an.
Lenong Ebebe sebesar Rp. 5.540.956.000.- (lima milyar lima
ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu
rupiah) dalam 7 (tujuh) kali transaksi, yaitu :

1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 193.908.000,-

Tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.267.569.000,-

Tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.500.000.000,-

Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 770.000.000,-

Tanggal 29 November 2016 sebesar Rp. 600.045.000,-

Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 744.434.000,-

Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 375.000.000,-
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b. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000755524 an.
Firman sebesar Rp. 1.007.500.000,- (satu milyar tujuh juta lima
ratus ribu rupiah) dalam 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :

1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
2) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 7.500.000,-
3) Tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-

C. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000760367 an.
Supriyanto  sebesar Rp. 812.500.000,- (delapan ratus dua
belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi,
yaitu :

1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
2) Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 312.500.000,-

d. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000590673 an.
Syahrul. S sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
2) Tanggal 25 November 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-

e. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001552904 an.
Richard Sesario Yaved pada tanggal 13 Januari 2017 sebesar
Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

2. Ke rekening-rekening orang lain yang ada hubungannnya dengan
Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yaitu :

a. Rekening Bank Mandiri nomor : 1210024111944
an. Liang Sie Peng terjadi sebanyak 4 (empat) kali transaksi,
dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 850.000.000,-
(delapan ratus lima puluh juta rupiah), yaitu :

1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-

2) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000.000,-

3) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 150.000.000,-

4) Tanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp. 150.000.000,-

untuk pembayaran atas pengadaan, pengiriman dan
pemasangan geomembran dan geotextil untuk TPA Sampah
Kab. Buton Utara kepada PT. Panca Tetrasa, yang dipesan oleh
Saksi Ir. Abdul Rifai, M.Si;

b. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000007041 an. Merry
Natalia. S pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp.
38.240.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh
ribu rupiah) untuk kepentingan pembayaran Jaminan Uang
Muka dan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan TPA
Sampah Kab. Butur :

c. Rekening Bank Mandiri nomor : 1520000669990 an. Desnal
Galla Malino pada tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepentingan
pembayaran sewa alat berat pada Pekerjaan Pembangunan
TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016 yang dipesan oleh Saksi Ir.
ABDUL RIFAI, M.Si;

d. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000118129 an. Muh.
Safrie sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam
2 (dua) kali transaksi, yaitu :

1) Tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-

2) Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 100.000.000,-

untuk kepentingan pembayaran atas pelaksanaan item
pekerjaan Bak | dan Bak Il pada lokasi Pembangunan TPA
Sampah Kab. Butur Tahun 2016:
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e. Rekening Bank Mandiri nomor : 620001919194 an. CV. Pelita
Utama sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam
2 (dua) kali transaksi, yaitu :
1) Tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-
2) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-
untuk kepentingan pembayaran kepada Muh. Yasin atas
pelaksanaan item pekerjaan Bak Ill (Bak Maturasi) dan Talud
pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;

f. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001379878 an. Arman
pada tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran atas
pelaksanaan item pekerjaan Bak IV dan Talud pada lokasi
Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;

g. Rekening Bank Mandiri nomor : 9000025255473 an. Abdul Azis
pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran atas
pelaksanaan item pekerjaan Jembatan Timbang pada lokasi
Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;

h. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001541931 an. Fetty
Zulkarnain pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepentingan
pembayaran item pekerjaan Bronjong yang dilaksanakan oleh
Risman Ramli atas perintah Saksi Ir. Abdul Rifai, MSi pada lokasi
Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;

3. Ke rekening-rekening orang lain yang tidak berhubungan dengan

Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yaitu :

a. Rekening Bank Mandiri nomor : 1520009082260 an.
Rahmat Rizal Jalal (Ketua Pokja Pengadaan) sebesar Rp.
62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
dalam 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :

1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 7.500.000,-
2) Tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 5.000.000,-
3) Tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-

b. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001219017 an.
Erwin Kusmiran Rumba pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang merupakan
pembayaran utang Saksi Ir. Abdul Rifai, M.Si atas biaya
pelaksanaan pekerjaan TPA Sampah Kab. Wakatobi Tahun 2015;

C. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620007706167 an.
Ramli Rasyid sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh
juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

1) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-
2) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-
yang merupakan pembayaran utang Saksi Ir. Abdul Rifai, M.Si
atas biaya pelaksanaan pekerjaan TPA Sampah Kab. Buton

Tahun 2016;
d. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001517253 an.
Riza Pratiwi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta

rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :
1) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000.000,-
2)Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-

Hal. 25 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan pembayaran utang Saksi Ir. Abdul Rifai, M.Si

kepada Ikhsan Ismail atas pengadaan material untuk
pekerjaan TPA Sampah Kab. Buton Tahun 2016;
e. Rekening Bank Mandiri nomor : 9000012683216 an. ].

Billy Joriawan pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang merupakan
pembayaran utang Saksi Ir. Abdul Rifai, M.Si atas biaya
pelaksanaan pekerjaan IPLT Kab. Konawe Utara Tahun 2016;

» Bahwa dari nilai uang yang telah diterima di rekening PT. Rafa
Unggul Sejahtera Langgeng sebesarRp. 11.250.283.932,- (sebelas
miliyar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga
ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dan atas perintah
terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST untuk ditransfer / dikirimkan
oleh Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH ke
beberapa nomor rekening atas permintaan Saksi Ir. ABDUL RIFAI,
M.Si yang seluruhnya berjumlah Rp. 10.921.696.000.- (sepuluh
miliyar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus
sembilan puluh enam ribu rupiah) terdapat selisih jumlah uang
sebesar Rp. 328.587.932,- (tiga ratus dua puluh delapan juta
lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh
dua rupiah) yang peruntukannya telah diserahkan oleh terdakwa
KAREDO RAJAGUKGUK, ST kepada Saksi Shanty Ruslan (Direktur
Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng) sebesar Rp.
190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai fee jasa
peminjaman perusahaan, Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
diserahkan kepada Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA,
SH dan sisanya sebesar Rp. 128.587.932,- (seratus dua puluh
delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan
ratus tiga puluh dua rupiah) digunakan untuk kepentingan
terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST;

» Bahwa perbuatan terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST., saksi Ir.
ABDUL RIFAI, M.Si, saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA,
SH., saksi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos dan saksi ASHWAD MUKMIN,
ST, sebagaimana diuraikan di atas adalah bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
> Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, yang mengatur bahwa : “Keuangan Negara
dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”

> Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015:

-Pasal 6 : Para pihak vyang terkait dalam pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika
sebagai berikut:

Huruf a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai
rasa tanggung jawab untuk mencapai
sasaran, kelancaran dan ketepatan
tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta
menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan
Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus
dirahasiakan untuk mencegah terjadinya
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penyimpangan dalam Pengadaan
Barang/Jasa.

Huruf c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung
maupun tidak langsung vyang berakibat
terjadinya persaingan tidak sehat.

Huruf e. menghindari dan mencegah terjadinya
pertentangan
kepentingan para pihak yang terkait, baik
secara langsung maupun tidak langsung
dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf f. Menghindari dan mencegah terjadinya
pemborosan dan kebocoran keuangan
negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan
wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan
untuk keuntungan pribadi, golongan atau
pihak lain yang secara langsung atau tidak
langsung merugikan negara.

Huruf h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau
tidak menjanjikan untuk memberi atau
menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan
berupa apa saja dari atau kepada siapa pun
yang diketahui atau patut diduga berkaitan
dengan Pengadaan Barang/Jasa.

-Pasal 79 ayat Dalam evaluasi penawaran, Kelompok Kerja

(2): ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia
Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan
post bidding.

Penjelasan Tindakan post bidding vyaitu tindakan
Pasal mengubah, menambah, mengganti dan/atau
mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau
Dokumen Penawaran setelah batas akhir

pemasukan penawaran.

- Pasal 87 ayat Penyedia Barang/jasa dilarang mengalihkan
(3): pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan
Kontrak, dengan melakukan subkontrak
kepada pihak lain, kecuali sebagian
pekerjaan utama kepada penyedia
Barang/Jasa spesialis;
> Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi :
Kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat
dokumen yang meliputi :
a. Surat perjanjian yang ditandatangani pengguna
jasa dan penyedia jasa yang memuat antara lain :
1) uraian para pihak;
2) konsiderasi;
3) lingkup pekerjaan;
4) hal-hal pokok seperti nilai kontrak, jangka waktu
pelaksanaan; dan
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5) daftar dokumen-dokumen yang mengikat beserta

urutan keberlakuannya.

b. dokumen lelang, yaitu dokumen yang disusun
oleh pengguna jasa yang merupakan dasar bagi penyedia jasa
untuk menyusun usulan atau penawaran untuk pelaksanaan tugas
yang berisi lingkup tugas dan persyaratannya (umum dan
khusus, teknis dan administratif, kondisi kontrak);

C. usulan atau penawaran, yaitu dokumen
yang disusun oleh penyedia jasa berdasarkan dokumen
lelang yang berisi metode, harga penawaran, jadwal
waktu, dan sumber daya;

d. berita acara berisi kesepakatan yang terjadi
antara pengguna jasa dan penyedia jasa selama proses evaluasi
usulan atau penawaran oleh pengguna jasa antara lain klarifikasi
atas hal-hal yang menimbulkan keragu-raguan;

e. surat pernyataan dari pengguna jasa menyatakan
menerima atau menyetujui usulan atau penawaran dari penyedia
jasa,; dan

f. surat pernyataan dari penyedia jasa yang

menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan.

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian
Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :
LAPKKN-311/PW20/ 5/2019 tanggal 2 Agustus 2019 diperoleh hasil
bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak
Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan
Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara pada Satuan Kerja
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016 tersebut, pada Pekerjaan
Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara adalah sebesar
Rp. 6.398.154.588,20 (enam milyar tiga ratus sembilan puluh
delapan juta seratus lima puluh empat ribu Ilima ratus
delapan puluh delapan rupiah dua puluh sen), dengan uraian
sebagai berikut:

I:)I Uraian Kegiatan | Kontrak (Rp) Has(':{:;“'d't Selisih (Rp)
Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara

A | Pekerjaan 271.593.268,9 | 110.878.283,2 | 160.714.985,7
Pendahuluan 5 5 0

B | Pekerjaan Zona 4.727.953.349, | 1.489.028.010 | 3.238.925.338

72 ,79 ,93

C E.eke”aa” Lapisan | 5 556.617.263, | 862.251.579,0 | 1.664.365.684
iner dan Batu 36 9 77
Gravel !

D | Pengadaan dan
Pemasangan Pipa 350.802. 122.532. 228.27
Leachate dan Gas 272,00 240,00 0.032,00
Methan

E | Pekerjaan Instalasi| 5 350 493 498, | 1.365.880.727 | 954.612.770,7
Pengolahan 48 75 3
Leachate (IPL) !

F | Pekerjaan Jalan| 1.140.765.813, | 1.136.879.057 | 3.886.755,90
Operasional,Draina 03 ,13
se, Talud, dan
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Bronjong
Pekerjaan 255.005.487,9 | 110.826.467,7 | 144.179.020,1
Jembatan Timbang 1 3 8
Pekerjaan Akhir
dan PJembersihan 5.000.000,00 | 1.800.000,00| 3.200.000,00
REAL COST 11.598.230.9 | 5.200.076.3 | 6.398.154.5
53,95 65,75 88,20
PPN 10 % 1.159.823.09
5,40
TOTAL 12.758.054.04
9,35
DIBULATKAN 12.758.054.0
(Total 00.00
Pembayaran) !
Kerugian Keuangan Negara 6.398.154.5
88,20

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST, saksi Ir.
ABDUL RIFAI, M.Si, saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA,
SH, saksi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos, dan saksi ASHWAD MUKMIN,
ST, yang secara melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas
telah memperkaya terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST, memperkaya
saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN
KONGGOASA, SH, dan RACHMAT RIZAL JALAL, S.Sos serta orang lain
sehingga mengakibatkan kerugian pada keuangan Negara sebesar
Rp. 6.622.854.588,20 (enam milyar enam ratus dua puluh
dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus
delapan puluh delapan rupiah dua puluh sen) atau sekitar
jumlah tersebut.

————————————— Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana
dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP.

SUBSIDAIR :

----------- Bahwa terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST bersama-sama
dengan saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.,, dan saksi ERIK ZULKARNAEN
BACHRUN KONGGOASA, SH (yang masing-masing perkaranya telah
inkracht), serta saksi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos dan saksi ASHWAD
MUKMIN, ST (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu
tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016
atau setidak-tidaknya pada tahun 2016, bertempat di Kantor Satker
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi
Sulawesi Tenggara, di Jalan Haluoleo Kompleks Bumi Praja Anduonohu
No. 33 Kendari atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana
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Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan
tujuan menguntungkan terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST sendiri atau
orang lain yaitu saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, saksi ERIK ZULKARNAEN

BACHRUN KONGGOASA, SH., dan saksi RACHMAT RIZAL JALAL, S.Sos

atau suatu koorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan turut serta
melakukan tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau
mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran
setelah batas akhir pemasukan penawaran yang bertentangan dengan

ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010,

dan telah merubah volume, harga satuan dan item pekerjaan daftar

kuantitas dan harga satuan dalam Dokumen Surat Perjanjian (kontrak)
sehingga berbeda dengan dokumen penawaran pada saat proses lelang
pekerjaan, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan

Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Jasa Konstruksi, serta telah mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama

berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain

yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yang dapat merugikan keuangan

Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 6.398.154.588,20

(enam milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus

lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah

dua puluh sen) atau sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum
dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian

Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-

311/PW20/5/2019 tanggal 2 Agustus 2019, perbuatan mana dilakukan

terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

> Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-
033.05.1.496322/2016 tanggal 7 Desember 2015, Satuan Kerja
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi
Sulawesi Tenggara memperoleh alokasi anggaran belanja tahun
2016 dari APBN sebesar Rp. 87.081.732.000,00 (delapan puluh
tujuh milyar delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu
rupiah), yang antara lain diperuntukkan bagi kegiatan belanja modal
berupa Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 14.144.900.000,00 (empat belas milyar
seratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), kegiatan
Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton, dan Pembangunan TPA
Sampah Kab. Konawe, serta kegiatan Supervisi Pembangunan TPA
Sampah Kab. Buton Utara;

» Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Satuan
Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman
Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat menerbitkan Surat Keputusan Nomor :
606/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pengangkatan
Atasan / Atasan Langsung /Pembantu Atasan Langsung Kuasa
Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan
Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat , dengan menetapkan:
¢ Ir. Abdul Rifai, M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Barang

(KPA/B);
¢ Ashwad Mukmin, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pengembangan Sistem PLP 1.
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e Stien Pabutungan, SE sebagai Pejabat Penanda tangan Surat
Perintah Membayar (PP-SPM); dan
e Saroziduhu F, SE sebagai Bendahara Pengeluaran.

» Setelah adanya keputusan pengangkatan dari Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat, pada tanggal 14 Januari 2016 Saksi
Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KU.
02.03/ KPTS-POKJA/PSPLP-SULTRA/006 tentang Penetapan Kelompok
Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan
Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman
Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan susunan keanggotaan sebagai
berikut :
¢ Rachmat Rizal Jalal, S.Sos (Ketua / Anggota);

Lukman Juddah, D.Sa, SE (Sekretaris / Anggota);

Nur Alam Tawulo, SE (Anggota);

Raymon Agustinus Alwin (Anggota);

La Liusu, ST (Anggota).

» Bahwa sebelum diterbitkannya pengumuman pelelangan pekerjaan
oleh Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di
Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan
Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, Saksi Ir. ABDUL
RIFAI, M.Si selaku Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem
Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara
menghubungi terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST dan membicarakan
tentang rencana kegiatan pelelangan pekerjaan di Satker
Pengembangan Sistem PLP Prov. Sultra Tahun Anggaran 2016 untuk
Kegiatan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, Kegiatan
Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton, dan Kegiatan Pembangunan
TPA Sampah Kab. Konawe, serta Kegiatan Supervisi Pembangunan
TPA Sampah Kab. Buton Utara, dimana dalam komunikasi tersebut
Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si meminta terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK,
ST mencari perusahaan untuk dipinjam atau dipakai dalam pekerjaan
dimaksud;

» Menindaklanjuti pembicaraan dengan Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si
kemudian terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi adik
iparnya yang bernama Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN
KONGGOASA, SH dan meminta agar membantu terdakwa KAREDO
RAJAGUKGUK, ST mencari atau meminjam perusahaan untuk
mengikuti kegiatan pelelangan pekerjaan di Satker Pengembangan
Sistem PLP Prov. Sultra, selanjutnya terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK,
ST dan Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH
menghubungi kenalannya di Makassar, yaitu Saksi RUSLAN HAMID
dan menyampaikan keinginannya untuk meminjam perusahaan milik
Saksi RUSLAN HAMID yaitu untuk PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng
dan disepakati yang menjadi Kuasa Direktur adalah Saksi ERIK
ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dengan komitmen fee
sebesar 1,5% dari real cost (nilai pembayaran pekerjaan yang
diterima) untuk biaya jasa peminjaman perusahaan, sehingga
kemudian Saksi RUSLAN HAMID setuju untuk meminjamkan
perusahaan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dengan Direktur
Utama Saksi SHANTY RUSLAN (Istri dari RUSLAN HAMID) melalui Akta
Kuasa Direksi, dengan syarat Kuasanya diberikan kepada Saksi ERIK
ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH.

» Bahwa selain menghubungi Saksi RUSLAN HAMID untuk meminjam
perusahaan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, terdakwa KAREDO
RAJAGUKGUK juga menghubungi kenalannya di Kendari yang
bernama Saksi SUWARJO, dan meminjam perusahaan PT. Duta
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Komunikasi untuk diikutkan pendamping lelang pekerjaan di Satker
Pengembangan Sistem PLP Prov. Sultra.

» Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016 Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker
PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara mengumumkan Pelelangan untuk
Pekerjaan Konstruksi Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton
Utara Tahun Anggaran 2016, di mana Pelelangan dilakukan secara
elektronik melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat pada alamat https://Ipse.pu.go.id/eproc/.

Kode Lelang 17931064

Jenis Pengadaan e-Lelang Umum

Metode Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur
Nilai Pagu Paket Rp. 14.144.900.000,00

Nilai HPS Rp. 14.144.900.000,00

Jenis Kontrak Harga Satuan - Tahun Tunggal
Kualifikasi Usaha Perusahaan Non Kecil

Dengan jadwal sebagai berikut :

» Pengumuman : 3 Juni 2016 - 10 Juni 2016.

Download dokumen pengadaan : 3 Juni 2016 - 14 Juni 2016.
Pemberian penjelasan (aanwijzing): 7 Juni 2016.

Upload dokumen penawaran : 7 Juni 2016 - 14 Juni 2016.
Pembukaan dokumen penawaran : 14 Juni 2016.

Evaluasi penawaran : 14 Juni 2016 - 22 Juni 2016.

Evaluasi dokumen kualifikasi : 14 Juni 2016 - 22 Juni 2016.
Pembuktian kualifikasi : 21 Juni 2016.

Upload Berita Acara Hasil Pelelangan : 21 Juni 2016 - 22 Juni 2016.
Penetapan pemenang : 22 Juni 2016.

Pengumuman pemenang : 22 Juni 2016.

» Masa sanggah hasil lelang : 22 Juni 2016 - 27 Juni 2016.

Dan proses pelelangan tersebut tanpa melibatkan Saksi ASHWAD

MUKMIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, tetapi didasarkan

atas permintaan Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si (Kepala Satker PSPLP

Provinsi Sulawesi Tenggara), sehingga untuk kepentingan lelang

tersebut Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menyerahkan dokumen berupa

Gambar Rencana TPA Sampah Buton Utara. (2 file), Bill of Quantity

(BQ) Pembangunan TPA Sampah Buton Utara, dan Owner Estimate

(OE) [ HPS Pembangunan TPA Sampah Buton Utara, tanpa ada tanda

tangan Saksi ASHWAD MUKMIN, ST.

> Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016 terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST
mendaftarkan Perusahaan milik terdakwa yaitu PT. Bangun Raya

Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi, serta mendownload dokumen

penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara

Tahun 2016 pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat dengan menggunaan kendali / IP address yang

sama secara bergantian yaitu kendali/IP address 180.254.190.1 :

- Melakukan login/masuk ke https://lpse.pu.go.id/eproc
menggunakan akun penyedia PT. Duta Komunikasi pada pukul
16:47 WITA, lalu mendaftar pada lelang Pembangunan TPA
Sampah Kabupaten Buton Utara pada pukul 16:48 WITA; dan
kemudian Logout/keluar pada pukul 16:59 WITA.

- Kemudian melakukan login/masuk lagi ke
https://Ipse.pu.go.id/eproc menggunakan akun penyedia PT.
Bangun Raya Sulawesi pada pukul 17:00 WITA, mendaftar pada
lelang Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara pada
pukul 17:00 WITA, dan kemudian Logout/keluar pada pukul 17:05
WITA.

VVVVVVYVYVVY
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dan pada tanggal 3 Juni 2016 tersebut terdakwa KAREDO

RAJAGUKGUK, ST mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,-

(sepuluh juta rupah) melalui transfer dari rekening Bank Mandiri

Nomor : 162-00-0008678-9 atas nama PT. MUARA RAYA ke rekening

atas nama RAHMAT RIZAL JALAL;

» Bahwa pada tanggal 6 Juni 2016, Saksi SHANTY RUSLAN selaku
Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng memberikan
Kuasa Direksi kepada Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN
KONGGOASA, SH untuk mewakili PT. Rafa Unggul Sejahtera
Langgeng sehubungan dengan Paket Pembangunan TPA Sampah
Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, melalui Akta Kuasa
Direksi yang dibuat di hadapan Notaris Andi Nur Aidar Anwar,
S.H.,M.Kn. di Makassar. Dan setelah terbit Akta Kuasa Direksi
tersebut, Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH
menerima semua kelengkapan dokumen perusahaan dan pada
tanggal 6 Juni 2016 tersebut PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng
didaftarkan untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan
TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 pada website LPSE
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

» Bahwa setelah adanya pengumuman lelang Pekerjaan Pembangunan
TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 terdakwa KAREDO
RAJAGUKGUK, ST menghubungi Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si dan
meminta file HPS dan RAB pekerjaan Pembangunan Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara dan Saksi
Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menyampaikan kepada terdakwa KAREDO
RAJAGUKGUK, ST agar meminta kepada Ketua Pokja Pengadaan Saksi
RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos, lalu terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST
menghubungi Saksi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos. Selanjutnya
beberapa hari setelah adanya permintaan tersebut pada waktu
sebelum jadwal penutupan pemasukan penawaran, Saksi RAHMAT
RIZAL JALAL, S.Sos menyerahkan kepada terdakwa KAREDO
RAJAGUKGUK, ST file HPS dan RAB dalam bentuk flash disk yang
dalam file dimaksud sudah ada rincian harga masing-masing item
pekerjaan, sehingga memudahkan terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK,
ST membuat penawaran dari 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Rafa
Unggul Sejahtera Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta
Komunikasi dengan nilai penawaran yang disusun berada di bawah
nilai harga yang tertera pada file HPS dan RAB Pembangunan TPA
Sampah Kab. Buton Utara yang telah diterimanya, dan selanjutnya
setelah dokumen penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng
disusun oleh terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST selesai, kemudian
dokumen tersebut ditanda tangani oleh Saksi ERIK ZULKARNAEN
BACHRUN KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng;

> Bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST
dan Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH
memasukkan / mengupload  penawaran Pekerjaan Pembangunan
TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 dari PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta
Komunikasi pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat dengan menggunaan kendali / IP address yang
sama secara bergantian yaitu kendali/IP address 36.83.94.101 :

- Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH melakukan
login/masuk ke https://Ipse.pu.go.id/eproc menggunakan akun
penyedia PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng pada pukul 05:40
WITA, melakukan upload dokumen penawaran yang diterima
server pada pukul 06:00 WITA, lalu logout/keluar pada pukul 06:00
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WITA, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 12.754.016.000,00
(dua belas milyar tujuh ratus lima puluh empat juta enam belas
ribu rupiah);

- Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST login/masuk ke
https://Ipse.pu.go.id/eproc  menggunakan akun penyedia PT.
Bangun Raya Sulawesi pada pukul 06:42 WITA, melakukan upload
dokumen penawaran yang diterima server pada pukul 06:58 WITA,
lalu logout/keluar pada pukul 07:17 WITA, dengan nilai penawaran
sebesar Rp. 12.893.922.000,00 (dua belas milyar delapan ratus
sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu
rupiah);

- Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST kemudian login/masuk lagi ke
https://Ipse.pu.go.id/eproc  menggunakan akun  PT. Duta
Komunikasi pada pukul 07:17 WITA, dengan nilai penawaran
sebesar Rp. 12.439.226.000,00 (dua belas milyar empat ratus tiga
puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

» Bahwa setelah dilakukan evaluasi penawaran oleh Kelompok Kerja
(Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Satuan Kerja
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi
Sulawesi Tenggara mulai tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan
tanggal 21 Juni 2016, PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ditetapkan
Pemenang dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp.
12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan
juta lima puluh empat ribu rupiah) dan PT. Bangun Raya Sulawesi
milik terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST ditetapkan sebagai
Pemenang Cadangan | dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp.
12.897.960.000,00 (dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh
tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan
Penetapan Pemenang Nomor : 6/PENT-PEM/ POKJA-
PSPLP/FISIK/VI/2016, selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2016
diterbitkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 6/PENG-PEM/
POKJA-PSPLP/FISIK/V1/2016.

» Bahwa mulai tanggal 4 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni
2016 ketika proses pelelangan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah
Kab. Buton Utara tersebut sedang berjalan, terdakwa KAREDO
RAJAGUKGUK, ST ada beberapa kali mengirimkan uang dengan cara
transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor : 162-00-0008678-9 atas
nama PT. MUARA RAYA ke rekening atas nama Saksi RAHMAT RIZAL
JALAL, dengan rincian sebagai berikut :

No TANGGAL JUMLAH (Rp.)
1. 04 Juni 2016 1.200.000,00
2. 09 Juni 2016 1.000.000,00
3. 09 Juni 2016 2.000.000,00
4. 11 Juni 2016 10.000.000,00
5. 16 Juni 2016 1.500.000,00
6. 18 Juni 2016 18.516.000,00
7. 18 Juni 2016 15.000.000,00
8. 19 Juni 2016 1.500.000,00
9 19 Juni 2016 500.000,00

» Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah
Kabupaten Buton Utara yang ditandatangani oleh Saksi ERIK
ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan telah diupload pada
saat proses lelang rinciannya adalah sebagai berikut :
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N Uraian Jumlah Biaya
0. (Rupiah)
1 2 3
A | Pekerjaan Pendahuluan 217.425.950,8
0
B | Pekerjaan Zona 2.634.518.125,
77
C. | Pekerjaan Lapisan Liner dan Gravel 2.644.321.966,
70
D. | Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate | 174.730.423,0
dan Gas Metan 2
E. | Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL) | 2.600.468.484,
79
F. | Pekerjaan Jalan Operasional, Drainase dan | 3.123.095.131,
Talud 03
G. | Pekerjaan Jembatan Timbang 198.199.994,2
8
H | Pekerjaan Akhir dan Pembersihan 1.800.000,00
A JUMLAH REAL COST 11.594.560.07
6,39
B PPN 10 % x | 1.159.456.007.
A 64
C JUMLAH TOTAL (A + B) 12.754.016.08
4,03
DIBULATKAN 12.754.016.0
00
Terbilang
Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam
Belas Ribu Rupiah

» Bahwa  setelah adanya surat Nomor : KU.03.02/PSPLP/SPP)B-
FISIK/1811 tanggal 28 Juni 2018 tentang Penunjukan Penyedia
untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah
Kabupaten Buton Utara kepada PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng,
Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH selaku Kuasa
Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng menandatangani Surat
Perjanjan/Kontrak Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten
Buton Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor :
HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814  tanggal 28 Juni 2016 dengan Nilai
kontrak sebesar Rp. 12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus
lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah), waktu
pelaksanaannya selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender
mulai tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember
2016, yang mana Surat Perjanjian/Kontrak dimaksud ditandatangani
juga oleh Saksi ASHWAD MUKMIN, ST selaku Pejabat Pembuat
Komitmen dan Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku Kepala Satker PSPLP
Provinsi Sultra, namun Rekapituasi Harga Penawaran PT. Rafa
Unggul Sejahtera Langgeng terhadap Pekerjaan
Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang
ditandatangani oleh terdakwa dan yang menjadi lampiran
kontrak rinciannya berbeda dengan Rekapitulasi Harga
Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang
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ditandatangani dan diupload terdakwa pada saat lelang,

yaitu :
N Uraian Jumlah Biaya
0. (Rupiah)
1 2 3
A | Pekerjaan Pendahuluan 271.593.268,9
5
B | Pekerjaan Zona 4.727.953.349,
72
C. | Pekerjaan Lapisan Liner 2.526.617.263,
86
D. | Pengadaan Pipa Leachate dan Gas Metan 350.802.272,0
0
E. | Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL) | 2.320.493.496,
48
F. | Pekerjaan Talud Penahan Tebing di Sekitar| 1.140.765.813,
IPL dan di Sekitar Zona 03
G. | Pekerjaan Bangunan Timbangan 255.005.487,9
1
H | Pekerjaan Akhir dan Pembersihan 5.000.000,00
A JUMLAH REAL COST 11.598.230.95
3,95
B PPN 10 % x | 1.159.823.095.
A 39
C JUMLAH TOTAL (A + B) 12.758.054.04
9,34
DIBULATKAN 12.754.054.0
00,00
Terbilang
Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam
Belas Ribu Rupiah

Di mana Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan pada
Daftar Kuantitas dan Harga di Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan
Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 Nomor
HK.02.03/PSPLP/FISIK/ 1814 yang ditandatangani terdakwa berbeda
dengan Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan yang
ada di dokumen penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng
yang telah diupload tanggal 14 Juni 2016 ke LPSE dengan alamat
https://lpse.pu.go.id/eproc/ yang dijadikan dasar oleh Pokja
Pengadaan barang/Jasa untuk menetapkan PT. Rafa Unggul Sejahtera
Langgeng sebagai pemenang lelang, yang rincian perbandingannya
antara lain sebagai berikut :

N URAIAN SA YANG DIUPLOAD YANG MENJADI
O | PEKERJAAN | T PADA SAAT LELANG | LAMPIRAN KONTRAK
U Nomor
A HK.02.03/PSPLP/FISI
N K/1814
VO | HARG | JUMLA | VO | HARG | JUMLA
LU A H LU A H
ME | SATUA (Rp) ME | SATUA (Rp)
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N N
(Rp) (Rp)
PEKERJAAN
PERSIAPAN
Mobilisasi dan| Ls | 1,0 | 32.077 | 32.077.| 1,0 | 81.088 | 81.088.
demobilisasi 0 .500,0 500,00 O .000,0 000,00
0 0
Pembersihan M2 | 91, 1.967,| 179.048 | 36. 4.152, | 153.005
lokasi / land 00 57| .450,80 | 847 35| .268,95
clearing ,88
Pengukuran Ls | 1,0 | 600.00| 600.000| 1,0 | 2.500.| 2.500.0
dan pasang 0 0,00 ,00f O 000,00 00,00
bowplank /
patok
Pemb. Ls | 1,0 1.200.| 1.200.0| 1,0 | 15.000| 15.000.
Bangsal kerja, 0 000,00 00,00| O .000,0| 000,00
gudang, 0
papan nama
proyek, dan
rambu lalu
lintas
Penyediaan Ls | 1,0 1.000.| 1.000.0| 1,0 | 7.500.| 7.500.0
air kerja dan 0 000,00 00,00| O 000,00 00,00
air minum
Administrasi, Ls| 1,0 | 3.500.| 3.500.0| 1,0 | 12.500| 12.500.
laboratorium, 0 000,00 00,00| O .000,0 000,00
as built 0
drawing,
dokumentasi,
dan laporan
217.42 271.59
5.950,0 3.268,9
0 5
PEKERJAAN
ZONA
PEKERJAAN
PEMBENTUK
AN ZONA
Pek. Galian| M3 | 78. | 23.430| 1.847.8| 34. | 55.460| 1.937.8
Tanah Biasa 863 ,80 | 41.021, | 941 ,82 | 77.586,
Zona ,75 94| ,38 73
Pek. Galian| M® | 232 | 23.430| 5.446.9| 80, | 89.987 | 7.207.9
Tanah  Biasa 47 ,80 58,87 | 10 ,50 98,75
untuk Pipa
Leachate
Pek. M3 | 689 | 23.430| 8.065.5| 25. | 91.522| 2.327.4
Pembentukan ,65 ,80 67,96 | 430 ,13| 07.857,
dan ,00 45
Pemadatan
dinding Talud
Zona
1.861.3 4.272.4
53.548, 93.442,
77 93
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Il. | PEKERJAAN

JALAN
MASUK
ZONA

1. |Pek. Galian | M° | 264 | 23.430| 6.199.7 | 179 | 89.987 | 16.134.
Tanah Biasa ,60 ,80| 50,581 ,30 50| 758,75

Talud Penahan
Jalan  Masuk

Zona
2.| Pek. Urugan| M3 |330| 9.450,| 3.125.5|108 | 64.975| 7.027.0
Tanah Kembali , 75 00 87,50 | ,15 ,00 46,25

Bawah Lantai
Jalan  Masuk

Zona

3.|Pek. Urugan| M3 | 66, | 110,04 | 7.329.7| 9,0 | 294.74| 2.655.6
Pasir Bawah 61l 0,00 64,40 | 1 5,00 52,45
Lantai Jalan
Masuk Zona

4. | Pek. M3 | 40, | 182,10| 7.304.0| 5,3 | 598.80| 3.197.6
Timbrisan 11 1,50 91,17 | 4 6,84 28,53
Batu Kosong
Bawah Talud
Penahan Jalan
Masuk Zona

5. | Pek. M3 | 198 | 182,10 | 36.138.| 144 | 598.80| 86.347.
Timbrisan ,45 1,50| 042,68 ,20 6,84 | 946,33

Batu Kosong
Bawah Lantai
Jalan  Masuk

Zona
6. | Pek. Pasangan | M3 | 207 | 387.73 | 80.415.| 163 | 1.107.| 180.730
Batu Gunung ,59 6,50 | 487,64 | ,12 | 981,88 | .679,50

Talud Penahan
Jalan  Masuk
Zona cmp.
1pc: 3 Psr

7. | Pek. Lantai | M3 | 33, | 420.31| 13.996.| - - -
Kerja Beton 30 5,00| 489,50
Tanpa Tulang
camp 1 Pc: 2
krl : 3 psr

8. | Pek. Plat jalan| M®*| 66, | 1.481.| 98.666.| 36, | 4.328.| 156.051
masuk  zona 61 | 261,25| 811,86 | 05 | 754,96 | .616,31
beton K 225
camp 1 Pc: 2
krl : 3 psr

9. | Pek. Cansteen | M3 | 13, | 420.31| 5.598.5| - - -
pinggir jalan 32 5,00 95,80
masuk zona
beton tanpa
tulang camp 1
Pc : 2 krl : 3
psr

10 | Pek. Plasteran | M® | 451 | 18.250| 8.239.3| 38, | 79.064 | 3.054.2
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beton jalan
masuk zona
dan cansteen
pinggir jalan
masuk beton
tanpa tulang
camp 1 Pc : 3
psr

45

,93

83,25

63

,23

51,01

11

Pek. Plasteran
Talud Penahan
Jalan  Masuk
Zona  Camp
1pc: 4 psr

MZ

296
,03

17,001
,18

5.032.8
59,32

12

Pek. Acian
Talud
peanahan
jalan  masuk
zona dan
cansten jalan
masuk zona

M2

296
,03

2.727,
90

807.540
24

38,
63

6.739,
00

260.327
,57

272.85
4.443,9

455.45
9.906,7

PEKERJAAN
DRAINASE
KELILING
ZONA

Pek.
Tanah
Drainase
Keliling Zona

Galian
Biasa

M3

364
,00

12,600
,00

4.586.4
00,00

Pek. Urugan
Tanah Kembali
Drainase

Keliling Zona

M3

91,
00

9.450,
00

859.950
,00

Pek. Urugan
Pasir Bawah
Drainase

Keliling Zona

M3

17,
50

131.04
0,00

2.293.2
00,00

Pek. Pasangan
Batu Gunung
Drainase
Keliling Zona
cmp. 1pc : 3
Psr

M3

133
,00

387.73
6,50

51.521.
074,50

Pek. Plasteran
Trasam
drainase
keliling Zona
Camp 1lpc : 2
psr

MZ

700
,00

20,095
,07

14.066.
547,60

Pek.
drainase
keliling zona

Acian

MZ

700
,00

2.727,
90

1.909.5
30,00
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75.236.
702,10
IV | PEKERJAAN
KANCINGAN
GEOMEMBR
AN
1. | Pek. Galian| M® | 165 | 12,600 | 2.079.3
Tanah Biasa ,03 ,00 78,00
Kancingan
Geomembran
2. | Pek. Urugan| M3 | 41, 9.450, | 389.907
Tanah Kembali 26 00 ,00
Kancingan
Geomembran
3.|Pek. Urugan| M?®| 16, | 110.04| 1.815.6
Pasir Bawah 50 0,00 60,00
Kancingan
Geomembran
4. | Pek. M3 | 99, | 420.31| 41.6109.
Kancingan 02 5,00 591,30
Geomembran
Beton Tanpa
Tulangan cmp.
lpc: 2 krl: 3
Psr
5. | Pek. Plasteran | M? | 196 | 18.250| 3.595.0
Beton ,98 ,93 68,59
Kancingan
Geomembran
Camp 1pc : 2
psr
6. | Pek. Acian | M? | 196 | 2.727,| 537.341
Kancingan ,98 90 74
Geomembran
50.036.
946,63
V. | PEKERJAAN
TALUD
SEKITAR
ZONA
1. | Pek. Galian| M® | 693 | 12,600 | 8.731.8
Tanah Biasa ,00 ,00 00,00
Talud Zona
2.| Pek. Urugan| M3 | 346 | 9.450,| 3.274.4
Tanah Kembali ,50 00 25,00
Talud Zona
3. | Pek. M3 | 69, | 110.04| 7.625.7
Timbunan 30 0,00 72,00
Pasir Bawah
Talud Zona
4. | Pek. Pasangan | M3 | 207 | 182.10| 37.858.
Batu Kosong ,90 1,50| 901,85
Bawah Talud
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Zona
5. | Pek. Pasangan | M? | 796 | 358.65 | 284.235 - - -
Batu Gunung / ,95 3,50| .006,83
Kali Talud
Zona Camp
1pc: 4 psr
6. | Pek. Plasteran| M? | 1.6 | 17,001 | 28.704.| - - -
Talud Zona 88, ,18 | 792,31
Camp 1pc : 4 4
psr
7. | Pek. Acian | M? | 1.6 | 2.727,| 4.605.7| - - -
talud zona 88, 90 86,36
4
375.03 -
6.484,3
5
2.634.5 4.727.9
18.125, 53.349,
77 72
C. | PEKERJAAN
LAPISAN
LINER DAN
GRAVEL
I. | PENGADAAN
DAN
PEMASANGA
N LINER
1. | Pengadaan M? | 11. | 29.384 | 326.738 | 5.3 | 85.012 | 454.372
dan 119 , 25| .167,88 | 44, ,03| .271,22
pemasangan ,50 80
geotekstil
2. | Pengadaan M? | 16. | 75.353 | 1.233.0| 9.3 | 221.42| 2.072.2
dan 363 , 25| 25.575, | 59, 7,53 | 44.992,
pemasangan 27 12| 57 64
geomembran
1.559.7 2.526.6
63.743, 17.263,
00 86
Il. | PEKERJAAN
BATU
GRAVEL
1. | Pengadaan M3 | 4.4 | 243.84| 1.084.5 - - -
dan 47, 1,50 | 58,223,
Penghampara 80 70
n
Pemasangan
Batu Gravel
1.084.5 -
58,223,
70
2.644.3 2.526.6
21.966, 17.263,
70 86
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» Bahwa dalam pelaksanaannya Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN
KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera
Langgeng tidak melaksanakan pekerjaan tersebut, tetapi
pekerjaannya dikoordinir pengelolaannya secara langsung oleh Saksi
Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, yaitu :

1. Untuk item pekerjaan Zona yang nilai kontraknya sebesar Rp.
4.727.953.349,72, dengan salah satu kegiatan yang dikoordinir
oleh Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si untuk menyewa alat berat melalui
perantara DESNAL GALLA MALINO dan pekerjaan di lapangan
diawasi oleh Saksi ADI SARIFIN (Honorer Satker PSPLP Prov.
Sultra);

2. Untuk item pekerjaan Lapisan Liner yang nilai kontraknya sebesar
Rp. 2.526.617.263,86 dengan salah satu kegiatan yang
dikoordinir oleh Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si untuk memesan
secara langsung ke PT. Panca Tetrasa yang rincian biaya
pengadaan geomembran dan geotextil, pengiriman dan
pemasangannya hanya sebesar Rp. 1.335.000.000,00;

3. Untuk Item Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL), serta
Pekerjaan Talud Penahan Tebing di Sekitar IPL dan di Sekitar
Zona, pelaksanaannya dikerjakan oleh MUHAMMAD SYAFRIE
TOAHA, SE, Drs. MUHAMMAD YASIN, ARMAN (Alm.) dan HERMAN
alias BILLBOARD atas perintah Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, serta

4. Untuk Item pekerjaan Bangunan Timbangan, dikerjakan oleh

ABDUL AZIS atas perintah Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;
Sedangkan Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH
diminta bantuan oleh terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST untuk
mengelola anggaran pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab.
Buton Utara yang masuk ke rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera
Langgeng Nomor : 1620088889989 pada Bank Mandiri (Persero)
Tbk KC. Kendari Mesjid Agung, di mana untuk kepentingan
pembayaran pekerjaan tersebut dilakukan atas permintaan Saksi Ir.
ABDUL RIFAI, M.Si yang disampaikan melalui terdakwa KAREDO
RAJAGUKGUK, ST, sedangkan Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN
KONGGOASA, SH hanya mengelola anggaran pekerjaan
Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang masuk ke rekening
PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, yang dalam proses pencairan
anggaran tersebut saksi ASWAD MUKMIN, ST dalam hal ini turut
menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan kelengkapan
permintaan pembayaran termin pekerjaan seperti Berita Acara
Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran sebagai
kelengkapan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), untuk
kemudian SPM diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) Kendari sehingga dapat terjadi pencairan / transfer dana dari
Kas Negara;

» Bahwa pembayaran atas pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab.
Buton Utara Tahun 2016 tersebut dilakukan melalui 8 (delapan) kali
SPM, yakni:

e Pembayaran uang muka, Nomor SPM : 00058 tanggal 16 Agustus
2016 sejumlah Rp. 2.551.610.800,- (dua milyar lima ratus lima
puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah);
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e Pembayaran Termin | (bobot 20 %), Nomor 00074 tanggal 23
September 2016 sejumlah Rp. 1.403.385.900,- (satu milyar empat
ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus
rupiah);

e Pembayaran Termin Il (bobot 37 %), Nomor 00076 tanggal 23
September 2016 sejumlah Rp. 1.735.395.344,- (satu milyar tujuh
ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga
ratus empat puluh empat rupiah);

e Pembayaran Termin Il (bobot 55 %), Nomor 00105 tanggal 25
Oktober 2016 sejumlah Rp. 1.837.159.776,- (satu milyar delapan
ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh
ratus tujuh puluh enam rupiah);

¢ Pembayaran Termin IV (bobot 75 %), Nomor 00140 tanggal 23
Nopember 2016 sejumlah Rp. 2.041.288.640,- (dua milyar empat
puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus
empat puluh rupiah);

¢ Pembayaran Termin V (bobot 90 %), Nomor 00186 tanggal 9
Desember 2016 sejumlah Rp. 1.530.966.480,- (satu milyar lima
ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat
ratus delapan puluh rupiah);

¢ Pembayaran Termin VI (bobot 100 %), Nomor 00356 tanggal 22
Desember 2016 sejumlah Rp. 1.020.644.320,- (satu milyar dua
puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh
rupiah);

e Pembayaran Retensi, Nomor 00361 tanggal 22 Desember 2016
sejumlah Rp. 637.902.700,- (enam ratus tiga
puluh tujuh juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus rupiah);

» Bahwa setelah dipotong pajak, nilai bersih uang / dana
Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang masuk ke
rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng di PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk KC. Kendari Mesjid Agung Nomor : 1620088889989,
yang dikelola Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH
adalah sebesar Rp. 11.250.283.932,- (sebelas milyar dua ratus
lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan
ratus tiga puluh dua rupiah) melalui 8 (delapan) kali transfer dari
rekening kas negara, perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 16 Agustus 2016, sebesar Rp. 2.250.056.797,- (dua milyar
dua ratus lima puluh juta lima puluh enam ribu tujuh ratus
sembilan puluh tujuh rupiah);

2. Tanggal 23 September 2016, sebesar Rp. 1.530.038.622,- (satu
milyar lima ratus tiga puluh juta tiga puluh delapan ribu enam
ratus dua puluh dua rupiah);

3. Tanggal 23 September 2016, sebesar Rp. 1.237.531.238,- (satu
milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu
ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);

4. Tanggal 25 Oktober 2016, sebesar Rp. 1.620.040.893,- (satu milyar
enam ratus dua puluh juta empat puluh ribu delapan ratus
sembilan puluh tiga rupiah);

5.Tanggal 23 November 2016, sebesar Rp. 1.800.045.437,- (satu
milyar delapan ratus juta empat puluh lima ribu empat ratus tiga
puluh tujuh rupiah);

6. Tanggal 15 Desember 2016, sebesar Rp. 1.350.034.078,- (satu
milyar tiga ratus lima puluh juta tiga puluh empat ribu tujuh puluh
delapan rupiah);

7. Tanggal 23 Desember 2016, sebesar Rp. 900.022.719,- (sembilan
ratus juta dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);
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8. Tanggal 27 Desember 2016, sebesar Rp. 562.514.199,- (lima ratus
enam puluh dua juta lima ratus empat belas ribu seratus sembilan
puluh sembilan rupiah);

Dan selanjutnya untuk pembayaran pekerjaan Pembangunan TPA
Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 tersebut dilakukan atas
permintaan Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si melalui terdakwa KAREDO
RAJAGUKGUK, ST dan dari nilai uang yang telah diterima di rekening
PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar Rp. 11.250.283.932,-
(sebelas miliyar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh
tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dalam 8 (delapan)
tahap pencairan tersebut, setiap kali ada anggaran yang masuk ke
rekening Nomor : 1620088889989 atas nama PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng, atas permintaan dari Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si
yang disampaikan melalui terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST
menyuruh Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH untuk
transfer/mengirimkan uang tersebut ke beberapa nomor rekening
yang totalnya sebesar Rp. 10.921.696.000,- (sepuluh milyar
sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan
puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Ke rekening-rekening penampung, yang Kartu ATM dan
pengelolaan rekeningnya dikuasai oleh Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si

a. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001167315 an.
Lenong Ebebe sebesar Rp. 5.540.956.000.- (lima milyar lima
ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu
rupiah) dalam 7 (tujuh) kali transaksi, yaitu :

1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 193.908.000,-

Tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.267.569.000,-

Tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.500.000.000,-

Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 770.000.000,-

Tanggal 29 November 2016 sebesar Rp. 600.045.000,-

Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 744.434.000,-

Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 375.000.000,-

b. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000755524 an.
Firman sebesar Rp. 1.007.500.000,- (satu milyar tujuh juta lima
ratus ribu rupiah) dalam 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :

1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
2) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 7.500.000,-
3) Tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-

C. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000760367 an.
Supriyanto  sebesar Rp. 812.500.000,- (delapan ratus dua
belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi,
yaitu :

1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
2) Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 312.500.000,-

d. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000590673 an.
Syahrul. S sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
2) Tanggal 25 November 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-

f. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001552904 an.
Richard Sesario Yaved pada tanggal 13 Januari 2017 sebesar
Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
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2. Ke rekening-rekening orang lain yang ada hubungannnya dengan
Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yaitu :

a. Rekening Bank Mandiri nomor : 1210024111944
an. Liang Sie Peng terjadi sebanyak 4 (empat) kali transaksi,
dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 850.000.000,-
(delapan ratus lima puluh juta rupiah), yaitu :

1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-

2) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000.000,-

3) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 150.000.000,-

4) Tanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp. 150.000.000,-

untuk pembayaran atas pengadaan, pengiriman dan
pemasangan geomembran dan geotextil untuk TPA Sampah
Kab. Buton Utara kepada PT. Panca Tetrasa, yang dipesan oleh
Saksi Ir. Abdul Rifai, M.Si;

b. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000007041 an. Merry
Natalia. S pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp.
38.240.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh
ribu rupiah) untuk kepentingan pembayaran Jaminan Uang
Muka dan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan TPA
Sampah Kab. Butur :

c. Rekening Bank Mandiri nomor : 1520000669990 an. Desnal
Galla Malino pada tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepentingan
pembayaran sewa alat berat pada Pekerjaan Pembangunan
TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016 yang dipesan oleh Saksi Ir.
ABDUL RIFAI, M.Si;

d. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000118129 an. Muh.
Safrie sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam
2 (dua) kali transaksi, yaitu :

3) Tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-

4) Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 100.000.000,-

untuk kepentingan pembayaran atas pelaksanaan item
pekerjaan Bak | dan Bak Il pada lokasi Pembangunan TPA
Sampah Kab. Butur Tahun 2016:

e. Rekening Bank Mandiri nomor : 620001919194 an. CV. Pelita
Utama sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam
2 (dua) kali transaksi, yaitu :

1) Tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-
2) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-
untuk kepentingan pembayaran kepada Muh. Yasin atas
pelaksanaan item pekerjaan Bak lll (Bak Maturasi) dan Talud
pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;

f. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001379878 an. Arman
pada tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran atas
pelaksanaan item pekerjaan Bak IV dan Talud pada lokasi
Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;

g. Rekening Bank Mandiri nomor : 9000025255473 an. Abdul Azis
pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran atas
pelaksanaan item pekerjaan Jembatan Timbang pada lokasi
Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;

h. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001541931 an. Fetty
Zulkarnain pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepentingan
pembayaran item pekerjaan Bronjong yang dilaksanakan oleh
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Risman Ramli atas perintah Saksi Ir. Abdul Rifai, MSi pada lokasi
Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;

3. Ke rekening-rekening orang lain yang tidak berhubungan dengan

Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yaitu :

a. Rekening Bank Mandiri nomor : 1520009082260 an.
Rahmat Rizal Jalal (Ketua Pokja Pengadaan) sebesar Rp.
62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
dalam 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :

1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 7.500.000,-
2) Tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 5.000.000,-
3)Tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-

b. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001219017 an.
Erwin Kusmiran Rumba pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang merupakan
pembayaran utang Saksi Ir. Abdul Rifai, M.Si atas biaya
pelaksanaan pekerjaan TPA Sampah Kab. Wakatobi Tahun 2015;

C. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620007706167 an.
Ramli Rasyid sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh
juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

1) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-

2) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-

yang merupakan pembayaran utang Saksi Ir. Abdul Rifai, M.Si
atas biaya pelaksanaan pekerjaan TPA Sampah Kab. Buton
Tahun 2016;

d. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001517253 an.
Riza Pratiwi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

3) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000.000,-

4) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-

yang merupakan pembayaran utang Saksi Ir. Abdul Rifai, M.Si
kepada Ikhsan Ismail atas pengadaan material untuk
pekerjaan TPA Sampah Kab. Buton Tahun 2016;

e. Rekening Bank Mandiri nomor : 9000012683216 an. J.
Billy Joriawan pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang merupakan
pembayaran utang Saksi Ir. Abdul Rifai, M.Si atas biaya
pelaksanaan pekerjaan IPLT Kab. Konawe Utara Tahun 2016;

» Bahwa dari nilai uang yang telah diterima di rekening PT. Rafa
Unggul Sejahtera Langgeng sebesarRp. 11.250.283.932,- (sebelas
miliyar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga
ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dan atas perintah
terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST untuk ditransfer / dikirimkan
oleh Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH ke
beberapa nomor rekening atas permintaan Saksi Ir. ABDUL RIFAI,
M.Si yang seluruhnya berjumlah Rp. 10.921.696.000.- (sepuluh
miliyar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus
sembilan puluh enam ribu rupiah) terdapat selisih jumlah uang
sebesar Rp. 328.587.932,- (tiga ratus dua puluh delapan juta
lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh
dua rupiah) yang peruntukannya telah diserahkan oleh terdakwa
KAREDO RAJAGUKGUK, ST kepada Saksi Shanty Ruslan (Direktur
Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng) sebesar  Rp.
190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai fee jasa
peminjaman perusahaan, Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
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diserahkan kepada Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA,
SH dan sisanya sebesar Rp. 128.587.932,- (seratus dua puluh
delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan
ratus tiga puluh dua rupiah) digunakan untuk kepentingan
terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST;

» Bahwa perbuatan Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST. mengurus
dokumen terkait permintaan pencairan anggaran, bekerja sama
dengan Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
Tindakan Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M. Si. Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran yang bekerjasama dengan Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK,
ST. dan Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH telah
menyalahgunakan kewenangannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran
yaitu mengawasi pelaksanaan anggaran sebagaimana dalam
ketentuan Pasal 8 huruf g Peraturan Presiden Rl No. 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan cara
mengkoordinir beberapa pekerjaan serta dan mengelola uang yang
bersumber dari anggaran kegiatan pekerjaan TPA Sampah Kab. Buton
Tahun 2016.

» Bahwa perbuatan Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST. yang
melakukan komunikasi dengan saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku
Kuasa Pengguna Anggaran sebelum pengumuman lelang Pekerjaan
Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016, dimana
Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST. diminta saksi Ir. ABDUL RIFAl,
M.Si untuk mencari perusahaan yang akan mengikuti lelang pada
paket pekerjaan tersebut merupakan perbuatan turut serta
penyalahgunaan wewenang saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku Kuasa
Pengguna Anggaran dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan
sesuai Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam
DIPA sesuai ketentuan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 606/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember
2015.

» Bahwa perbuatan Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST. yang meminta
HPS dan RAB kepada Saksi RAHMAT RIZAL JALAL, S. Sos. Selaku Ketua
Pokja Pengadaan atas permintaan saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku
Kuasa Pengguna Anggaran untuk dijadikan acuan dalam penyusunan
penawaran 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Rafa Unggul Sejahtera
Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi yang
akan mengikuti proses lelang paket Pekerjaan Pembangunan TPA
Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016, merupakan perbuatan turut
serta penyalahgunaan wewenang Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku
Kuasa Pengguna Anggaran.

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian
Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :
LAPKKN-311/PW20/ 5/2019 tanggal 2 Agustus 2019 diperoleh hasil
bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak
Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan
Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara pada Satuan Kerja
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016 tersebut, pada Pekerjaan
Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara adalah sebesar
Rp. 6.398.154.588,20 (enam milyar tiga ratus sembilan puluh
delapan juta seratus lima puluh empat ribu Ilima ratus
delapan puluh delapan rupiah dua puluh sen), dengan uraian
sebagai berikut:

| N | Uraian Kegiatan | Kontrak (Rp) \ Hasil Audit \ Selisih (Rp) |
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o | | [ Rp)__ |
Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara
A | Pekerjaan 271.593.268,9 | 110.878.283,2 | 160.714.985,7
Pendahuluan 5 5 0
B | Pekerjaan Zona 4.727.953.349, | 1.489.028.010 | 3.238.925.338
72 ,79 ,93
C | Pekerjaan Lapisan | 5 556 617 263, | 862.251.579,0 | 1.664.365.684
Liner dan Batu 36 9 77
Gravel '
D | Pengadaan dan
Pemasangan Pipa 350.802. 122.532. 228.27
Leachate dan Gas 272,00 240,00 0.032,00
Methan
E | Pekerjaan Instalasi| 5 350 493 498, | 1.365.880.727 | 954.612.770,7
Pengolahan 48 75 3
Leachate (IPL) '
F | Pekerjaan Jalan
Operasional,Draina | 1.140.765.813, | 1.136.879.057
se, Talud, dan 03 13| 3886.755,90
Bronjong
G | Pekerjaan 255.005.487,9| 110.826.467,7 | 144.179.020,1
Jembatan Timbang 1 3 8
H | Pekerjaan Akhir
dan Pembersihan 5.000.000,00 | 1.800.000,00| 3.200.000,00
REAL COST 11.598.230.9 | 5.200.076.3 | 6.398.154.5
53,95 65,75 88,20
PPN 10 % 1.159.823.09
5,40
TOTAL 12.758.054.04
9,35
DISSLHIKAN 12.758.054.0
(Total 00.00
Pembayaran) !
Kerugian Keuangan Negara 6.398.154.5
88,20

» Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST, saksi Ir.

ABDUL RIFAI, M.Si, saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA,
SH, saksi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos, dan saksi ASHWAD MUKMIN,
ST, yang secara melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas
telah memperkaya terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST, memperkaya
saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN
KONGGOASA, SH, dan RACHMAT RIZAL JALAL, S.Sos serta orang lain
sehingga mengakibatkan kerugian pada keuangan Negara sebesar
Rp. 6.622.854.588,20 (enam milyar enam ratus dua puluh
dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu Ilima ratus
delapan puluh delapan rupiah dua puluh sen) atau sekitar
jumlah tersebut.

------------- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana

dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
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Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa
melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas surat
dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
dipersidangan mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar di bawah sumpah
menurut agamanya masing-masing yang pada pokok keterangannya adalah sebagai
berikut:

1. Ir. ABDUL RIFAI, M.Sc.

- Bahwa saksi pada tahun 2016 tersebut menjabat sebagai Kepala Satker
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Prov. Sultra;

- Bahwa sebagai Kepala Satker, saksi juga bertindak sebagai KPA dan dasar
pengangkatan saksi sebagai KPA pada Satker PSPLP Prov. Sultra adalah
Keputusan Menteri PUPR Nomor 606/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015;

- Bahwa Tugas dan kewenangan saksi sebagai KPA Satker PSPLP Prov. Sultra
sesuai Keputusan Menteri PUPR Nomor 606/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember
2015 antara lain menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai Rencana Kerja dan
Anggaran yang telah di tetapkan dalam DIPA, melaksanakan penatausahaan,
pengamanan administrasi dan fisik barang milik Negara dan mengurus sertifikat
tanah serta bertanggung jawab kepada pelaksana program;

- Bahwa Total anggaran belanja pada Satker PSPLP Prov. Sultra yang tercantum
dalam DIPA khusus tahun 2016 saksi sudah tidak ingat lagi nhamun salah satu
kegiatan yang disediakan anggarannya pada tahun tersebut antara lain
Pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara, dan Supervisi Pembangunan TPA
Sampah di Kab. Buton Utara;

- Bahwa khusus untuk kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara
adalah sebesar +Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) sedangkan untuk
kegiatan Supervisi Pembangunan TPA Sampah tersebut anggarannya sebesar
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa untuk pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pembangunan TPA Sampah di
Kab. Buton Utara adalah PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebagai kontraktor
pelaksana, CV. Natural Plan Konsultan selaku Konsultan Pengawas sedangkan dari
pihak Satker adalah saksi sendiri selaku KPA dan Sdr. Ashwad Mukmin, S.T., selaku
PPK dalam kegiatan tersebut;

- Bahwa pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara dilakukan proses

pelelangan secara umum yang dilakukan secara elektronik melalui portal LPSE
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Kementerian PUPR dan pelelangannya dilakukan oleh Pokja Pengadaan namun
untuk dasar pelelangannya saksi sudah tidak ingat secara pasti lagi;

- Bahwa Saksi tidak pernah meminta kepada Pokja untuk dilakukan pelelangan
Pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara karena hal itu merupakan tugas
dari PPK;

- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui secara pasti kapan pelaksanaan proses
pelelangan Pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara karena hal tersebut
dilakukan oleh Pokja Pengadaan;

- Bahwa yang menjadi Pokja Pengadaan pada Satker PSPLP Prov. Sultra pada tahun
2016 adalah Sdr. Rahmat Rizal Jalal, S.Sos. selaku Ketua Pokja kemudian Sdr.
Lukman, S.E., Nur Alam Tawulo, S.E., Raymon Agustinus Alwin dan La Liusu, S.T.,
dan yang mengangkat serta menunjuk mereka sebagai Pokja adalah saksi sendiri
melalui SK nomor : KU.02.03/KPTS-POKJA/PSPLP/2016;

- Bahwa ditahun 2016 itu seingat saksi yang menjadi pemenang pada pekerjaan
pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara adalah PT. Rafa Unggul Sejahtera
Langgeng;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton
Utara memang ada ditetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun sendiri
oleh Tim Pokja yaitu Sdr. Rahmat Rizal Jalal bersama timnya namun saksi tidak
mengetahui secara pasti apakah HPS tersebut yang ditetapkan oleh PPK pada
Satker PSPLP Prov. Sultra yaitu Sdr. Aswad Mukmin, S.T.;

- Bahwa HPS tersebut saksi lihat setelah kontrak pekerjaan dibuat dan telah
ditandatangani oleh PPK Sdr. Aswad Mukmin, S.T., serta telah sesuai dengan item
pekerjaan dalam RAB yang terlampir dalam kontrak;

- Bahwa Nilai HPS/ Owner Estimate pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab.
Buton Utara adalah Rp14.144.900.000,00 (empat belas milyar seratus empat puluh
empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi pernah melihat Bill of Quantitiy (BoQ) dari pekerjaan tersebut namun
saksi tidak pernah melihat pada saat ditayang di LPSE Kementerian PUPR akan
tetapi setahu saksi yang membuat BoQ adalah Pokja Pengadaan;

- Bahwa Kuasa Direktur dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yaitu Sdr. Erik
Zulkarnaen Bachrun Konggoasa, S.H. dan saksi mengetahui hal tsb setelah
membuat surat perjanjian pekerjaan (kontrak) dengan Nomor Kontrak:
HK.02.03/PSPLP/FISIK/1811 tanggal 28 Juni 2016;

- Bahwa yang saksi tahu, Terdakwa adalah ipar dari Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun
Konggoasa selaku Kuasa Direktur dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dan

dalam kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut Terdakwa
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bekerja sama dengan Tim Pokja untuk memenangkan PT. Rafa Unggul Sejahtera
Langgeng sebagai pelaksana pekerjaan tersebut;

- Bahwa Nilai kontrak dari pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara
adalah sebesar Rp12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh
delapan juta lima puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa jangka waktu pekerjaan adalah selama 180 (seratus delapan puluh) hari
kalender yang dimulai sejak tanggal 28 Juni 2016 samai dengan tanggal 24
Desember 2016 dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh)
hari kalender sejak penyerahan pekerjaaan tahap pertama;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan direktur dari perusahaan pelaksana
pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara sebelum pelelangan, dan
saya baru bertemu pada saat akan dilakukannya penandatanganan kontrak;

- Bahwa mekanisme penunjukkan konsultan pengawas/konsultan supervisi adalah
melalui lelang online dan nilai kontrak pengawasannya adalah sebesar
Rp247.170.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
dan rekanan yang ditunjuk memang benar adalah CV. Natural Plan Konsultan
dengan Direktur atas nhama Budi Hartono, S.T.

- Bahwa untuk kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara ada ditunjuk
Tim PPHP/PHO yang terdiri dari Sdr. Putra Diansyah, Sdr. Syahrul Samsuddin, Sdr.
M. Ade Kurniawan, dan Sdr. Adi Saripin dan dasar penunjukkan Tim PPHP/PHO
adalah SK yang saksi keluarkan;

- Bahwa pekerjaan fisik pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara setahu saksi
telah selesai 100 % pada bulan Desember 2016 berdasarkan laporan progres
konsultan pengawas/supervisi;

- Bahwa Tim PHO pernah melakukan pemeriksaan pada pekerjaan pembangunan
TPA Sampah Kab. Buton Utara dan hasil pemeriksaannya telah disampaikan kepada
PPK Satker PSPLP Prov. Sultra pada tanggal 14 Desember 2016 dengan
kesimpulan pekerjaan fisik telah diselesaikan 100 % dengan baik sesuai daftar
pekerjaan dan berdasarkan hal tersebut Tim PHO mengusulkan untuk dilakukan
serah terima pekerjaan dengan dibuatkan Berita Acara;

- Bahwa berdasarkan data yang ada terkait dengan pekerjaan ini, ternyata telah
dilakukan pembayaran oleh Satker PSPLP Prov. Sultra melalui 8 (delapan) kali
dengan rincian nilai pembayaran sebagai berikut : Uang muka 20 % yang dibayarkan
tanggal 16 Agustus 2016 sebesar Rp2.551.610.800,00 kemudian Termin pertama
dengan bobot 20 % yang dibayarkan pada tanggal 23 Septembr 2016 sebesar
Rp1.403.385.900,00, lalu Termin Kedua dengan bobot 37 % yang dibayarkan pada
tanggal 23 September 2016 sejumlah Rp1.735.395.344,00, selanjutnya termin ketiga
dengan bobot 55% yang dibayarkan pada tanggal 25 Oktober 2016 sebesar
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Rp1.837.159.776,00, kemudian Termin keempat dengan bobot sebesar Rp75% yang
dibayarkan pada tanggal 23 November 2016 sejumlah Rp2.041.288.640,00, lalu
Termin kelima dengan bobot 90 % yang dibayarkan pada tanggal 9 Desember 2016
sejumlah Rp1.530.966.480,00, kemudian Termin VI dengan bobot 100% pada
tanggal 22 Desember 2016 yang dibayarkan sebesar Rp1020.644.320,00 serta
Retensi yang dibayarkan pada tanggal 22 Desember 2016 sejumlah
Rp637.902.700,00 dan semua pembayarannya dilakukan melalui transfer ke
Rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang dibuka oleh Terdakwa di PT.
Bank Mandiri Kendari dengan nomor Rekening : 1620088889989;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa bekerja sama dengan Tim Pokja dalam
lelang pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Buton Utara karena ada transferan
dana ke Sdr. Rahmat Rizal Jalal selaku Ketua Pokja dari PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng dan saksi juga baru mengetahui kalau Terdakwa yang
membantu membuat penawaran lalu mengupload penawaran dari PT. Rafa
Unggul Sejahtera Langgeng dalam kegiatan dimaksud serta hal ini juga
dibenarkan oleh Sdr. Erik Zulkarnan Bachrun Konggoasa selaku Kuasa Direktur dari
PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dalam keterangannya dipersidangan yang lalu;

- Bahwa kalau tidak salah total nilainya sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua
juta rupiah) dan keterangan saksi ini di dukung oleh keterangan dari Sdr. Erik
Zulkarnaen Bachrun Konggoasa pada persidangan yang lalu;

- Bahwa kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara ini dananya
berasal dari APBN pemerintah pusat;

- Bahwa yang menandatangani kontrak pekerjaan pembangunan TPA Sampah di
Kab. Buton Utara adalah Sdr. Erik Zulkarnaen selaku Kuasa Direktur bersama
dengan PPK sedangkan saksi hanya sekedar mengetahui saja;

- Bahwa menurut saksi pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara
sudah selesai 100 % sesuai dengan kontrak dan bahkan ada tim PHO dan juga ikut
bertanda tangan;

- Bahwa saksi sendiri bersama dengan PPK pernah sekitar 2 — 3 kali ke lokasi tetapi
kami waktu itu hanya melakukan monitoring;

- Bahwa untuk penetapan pemenang dilakukan oleh Pokja yang kemudian dibuatkan
dalam bentuk Surat Keputusan;

- Bahwa SK Pokja yang saksi buat waktu itu tidak hanya untuk kegiatan
pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tetapi juga dengan kegiatan yang
lain;

- Bahwa yang saksi tahu, Rizal (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku ketua tim
Pokja yang telah menjalankan tupoksinya mulai dari melaksanakan proses
pelelangan sampai dengan tahapan penetapan pemenang lelang;
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- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, dan hal tersebut saksi ketahui nanti pada saat
sidang tipikor bahwa Rizal (Terdakwa lain) ada menerima uang sebesar
Rp62.000.000,00 (enam puluh dua puluh juta rupiah) yang diberikan dengan cara
ditransfer dari rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera dan hal ini terjadi akibat dari
adanya permintaan dana sebanyak beberapa kali dari Terdakwa kepada rekanan
pemenang paket pekerjan tersebut;

- Bahwa spesifikasi tekhnis dari pekerjaan ini disusun secara bersama-sama oleh PPK
dan tim Pokja yang kemudian ditetapkan oleh PPK;

- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti berapa kali Terdakwa bertemu dengan Sdr.
Rahmat Rizal Jalal selaku Ketua Pokja namun dipersidangan saksi sebelumnya
(saksi sebagai Terdakwa) terungkap bahwa Terdakwa beberapa kali mentransfer
dana kepada Ketua Pokja untuk memenangkan PT. Rafa Unggul Sejahtera
Langgeng sebagai pelaksana kegiatan;

- Bahwa dokumen yang dilampirkan yaitu Bill of Quantity (BQ) yang dibuat dengan
mengacu ke HPS yang telah disusun oleh PPK dibantu oleh Tim Pokja selanjutnya
HPS tersebut ditandatangani oleh Aswad Mukmin, ST selaku PPK

- Bahwa Terdakwa saat itu juga mengikuti lelang kegiatan pembangunan TPA
Sampah di Kab. Buton Utara dan memasukkan penawaran dengan membawa PT.
Bangun Raya Sulawesi sebagai perusahaannya dan bahkan perusahaan Terdakwa
tersebut bersama-sama dengan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang
kemudian dipanggil untuk mengikuti pembutian kualifiaksi setelah proses evaluasi
terhadap penawaran yang masuk;

- Bahwa saksi mengenal Erik Zulkarnaen, saat itu saksi dikenalkan oleh Karedo
Rajagukguk bahwa sdr. Erik sebagai kuasa direksi PT Rafa Unggul setelah
penetapan pemenang Pokja dan sebelum penandatangan kontrak pemb TPA;

- Bahwa dalam dakwaan yang saksi terima dari Penuntut Umum saat itu, Terdakwa
pernah menerima transferan dana dari rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera
Langgeng sebesar Rp138.587.932,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus
delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);

- Bahwa dalam dokumen penyedia tersebut, nama Terdakwa tidak ada dalam
dokumen penawaran dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng;

- Bahwa untuk administrasi dalam bentuk dokumen lelang saksi tidak tahu menahu
karena itu merupakan kewenangan Pokja karena yang sampai ke saksi hanyalah
dokumen kontrak;

- Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan teknis dari UHO atas permintaan Penyelidik
namun saksi tidak pernah diperiksa. Saksi pernah melakukan pengembalian uang ke
Kas Negara dan yang menyerahkan Bendahara, saksi Sarozidohu tanggal 3
September 2018 dengan jumlah Rp100.000.000,-
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- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta pembayaran kepada saksi terkait dengan
kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Konawe Utara;

- Bahwa keterkaitan Terdakwa secara langsung dengan pelaksanaan pekerjaan
pembangunan TPA sampah di Kab. Buton Utara tidak ada;

- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tidak ada
hubungan saksi dengan Terdakwa kecuali pada pekerjaan sebelumnya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan tetapi menjelaskan yakni

ditelpon saksi untuk mencari perusahaan pendamping, setiap mentranfer atas

perintah saksi, Terdakwa mendapat Rp128 juta dan Erik Rpl0 juta dan telah

dikembalikan semua. Saksi tetap pada keterangannya;

2. SAHABUDDIN, SE, ST, M.Si.

- Bahwa keterkaitan saksi dengan pelaksaan pembangunan TPA Sampah di Kab.
Buton Utara pada tahun 2016;

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Satker Pembangunan TPA Sampah
Kab. Buton Utara pada tahun 2017 menggantikan Kepala Satker yang lama atas
nama Abdul Rifai berdasarkan SK Menteri PUPR RI Nomor : 1059/KPTS/M/2016
tanggal 30 Desember 2016;

- Bahwa saat itu tidak ada lagi serah terima jabatan dan serah terima pekerjaan antara
Kepala Satker yang lama dengan saksi selaku Kepala Satker yang baru waktu itu;

- Bahwa dari dokumen yang ada, yang menjadi Tim Pokja dalam kegiatan
pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tahun 2016 adalah Sdr. Rahmat
Rizal Jalal selaku Ketua Tim, kemudian Sdr. Abd. Nur alam Tawulo, Sdr. La Liusu dan
Sdr. Raymon Agustinus Alwin;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaksana pekerjaan pembangunan TPA Sampah di
Kab. Buton Utara waktu itu karena tidak ada serah terima jabatan dan dokumen pada
waktu itu;

- Bahwa Saksi menggantikan Satker sebelumnya efektifnya berlaku pada bulan
Januari 2017;

- Bahwa setelah saksi dilantik pada bulan Januari 2017, saksi bersama tim turun ke
lokasi pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara lalu kami mengidentifkasi
ternyata masih ada pekerjaan yang belum ada kemudian ada juga pekerjaan
yang retak, longsor kemudian masih ada pekerjaan yang belum rapi sehingga
saat itu belum dapat dimanfaatkan oleh Pemda Kab. Buton Utara;

- Bahwa setahu saksi PPK dari kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton
Utara tshun 2016 adalah Sdr. Ashwad Mukmin;
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- Bahwa tugas saksi selaku Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra adalah melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang laksanakan di lapangan dan salah
satunya adalah kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara;

- Bahwa saat saksi datang ke lokasi pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara
untuk melakukan monitoring pekerjaan, PPK tidak ikut di lapangan pada saat itu;

- Bahwa secara umum pekerjaan selesai, namun pada tahun 2017 sempat ada
kerusakan namun sempat diperbaiki oleh kontraktor pelaksana pada saat itu;

- Bahwa saat itu kami tidak lagi mengecek siapa kontraktor pelaksana dalam kegiatan
pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut;

- Bahwa untuk kontrak pekerjaannya dilakukan sampai akhir Desember 2016
dengan masa pemeliharaan selama 2 (dua) tahun;

- Bahwa untuk pekerjaan yang belum ada yaitu pekerjaan Greefel dan saluran
pembuangan kemudian pekerjaan yang mengalami kerusakan antara lain pekerjaan
talud yang retak kemudian pekerjaan tanggul dan pasangan bronjong yang longsor
serta pekerjaan perapian yang belum rapi;

- Bahwa setelah kami melakukan identifikasi permasalahan yang ada pada pekerjaan
pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara lalu membuat perencanaan untuk
kemudian kami mengusulkan untuk mendapatkan tambahan anggaran ke
Kementerian PUPR untuk penyelesaian pekerjaan dan sekitar bulan Juli 2017 turun
anggaran sebesar Rp2.254.355.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh empat juta
tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah anggaran turun dari Kementerian PUPR untuk pekerjaan yang belum
ada serta pekerjaan yang mengalami kerusakan tersebut, ternyata di lokasi terjadi
lagi longsor untuk pekerjaan talud pada beberapa titik sehingga kami berkesimpulan
bahwa kwalitas pekerjaan tersebut tidak bagus;

- Bahwa kami tidak tahu apakah pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton
Utara tersebut sudah diperiksa oleh tim PHO/FHO karena waktu itu tidak ada serah
terima dokumennya dari pejabat yang lama kepada saksi;

- Bahwa terkait apa PPK pernah turun ke lokasi untuk memeriksa pekerjaan, saksi
tidak tahu persis namun Sdr. Ashwad Mukmin selaku PPK menceritakan kepada
saksi, ia pernah turun ke lokasi sebanyak 2 (dua) kali untuk memeriksa pekerjaan
pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut;

- Bahwa setelah ada tambahan anggaran, untuk pekerjaan yang masih kurang seperti
pekerjaan Grefel, Deuker dan Ram karena menurut hemat kami pekerjaan tersebut
masih kurang dan masih perlu diadakan sebagai syarat untuk penyerahan dan
pemanfaatan kepada Pemda Kab. Buton Utara sehingga dengan turunnya anggaran
sebesar Rp2.254.355.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus
lima puluh lima ribu rupiah) maka anggaran tersebut kami gunakan untuk pekerjaan
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Ram, Grefel dan Saluran serta Deuker sedangkan untuk pekerjaan Talud, Tanggul,
Bronjong serta pipa yang patah yang belum diselesaikan pada masa pemeliharaan,
kami mengusulkan lagi tambahan anggarannya pada tahun anggaran 2018;

- Bahwa saat itu saksi tidak tahu apakah ke empat item pekerjaan tersebut masuk
dalam kontrak paket pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara
tahun anggaran 2016 karena yang masuk dalam pekerjaan pemeliharaan adalah
pekerjaan Talud, Bronjong, Tanggul sampai dengan pipa yang patah sampai pada
bulan Juni 2017 dan sebenarya masih merupakan tanggung jawab kontraktor
pelaksana karena masih dalam masa pemeliharaan selama 180 hari kalender;

- Bahwa Saksi tidak pernah mempertanyakan siapa kontraktor pelaksana kepada
Pokja ataupun kepada PPK dan saksi kemudian mengetahui kalau kontraktor
pelaksana kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tahun anggaran
2016 adalah PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng setelah adanya pemeriksaan
perkara ini;

- Bahwa pada Desember 2020 proyek pembangunan TPA sampah tersebut sudah
bisa dimanfaatkan, karena saksi bersama PPK ke Surabaya mencari rekomendasi
ahli agar proyek tersebut bisa dimanfaatkan;

- Bahwa biaya perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi Rp1,2 milyar;

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap fisik dan keuangan dari pekerjaan
pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tahun anggaran 2016 adalah Sdr.
Aswad Mukmin selaku PPK dalam kegiatan tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan/tidak memberikan tanggapan;

3. RUSLAN HAMID

- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan pekerjaan pembangunan TPA Sampah di
Kab. Buton Utara adalah karena saksi memiliki perusahaan yang menjadi pemenang
pekerjaan atau penyedia jasa pada kegiatan tersebut;

- Bahwa nama perusahaan saksi tersebut adalah PT. Rafa Unggul Sejahtera
Langgeng dengan Direktur Utama adalah istri saksi yang bernama Sdri. Shanty
Galigo Lewa alias Shanty Ruslan kemudian Sekretarisnya adalah adik saya yaitu
Sdr. Rahmawati sedangkan saksi sendiri sebagai Komisaris dari perusahaan
tersebut;

- Bahwa untuk kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tahun
anggaran 2016 tersebut dalam pelaksanaan pekerjaannya dikuasakan kepada Sdr.
Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa;

- Bahwa mengenai adanya kuasa perusahaan kepada Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun
Konggoasa terkait pekerjaan tersebut karena saksi sudah kenal sebelumnya dengan

beliau sejak tahun 2014 dan saksi sering bertemu di Makassar selanjutnya sekitar
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bulan Mei 2016 beliau dan Terdakwa menemui saksi dan menyampaikan niatnya
untuk meminjam atau menggunakan perusahaan saksi untuk mengikuti lelang
pekerjaan di Kota Kendari dimana beliau menjanjikan akan memberikan fee sebesar
1,5 % apabila perusahaan saksi yang akan dipinjamnya menang dalam mengikuti
lelang tersebut. Atas permintaan tersebut saksi bersedia dengan memberikan syarat
agar yang bersangkutan bekerja dengan benar sehingga saksi kemudian
membuatkan Kuasa Direksi dihadapan Notaris dari Direktur Utama PT. Rafa Unggul
Sejahtera yang semula Istri saksi kepada Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa;

- Bahwa surat Kuasa Direksi yang diberikan dari istri saksi kepada Sdr. Erik
Zulkarnaen Bachrun Konggoasa waktu itu antara lain untuk mewakili Pemberi kuasa
dimana saja diperlukan terutama khusus pada Satker PSPLP Prov. Sultra, kemudian
mengikuti tender, mengajukan dan menandatangani penawaran, melaksanakan
pekerjaan proyek sampai selesai sesuai SPMK baik secara administrasi maupun
secara fisik di lapangan, membuka rekening atas nama perusahaan termasuk
menarik dana dan menutup rekening perusahaan, membuat administrasi pembukuan
dan progress report setiap bulan sehubungan dengan pekerjaan proyek, membayar
pajak-pajak perusahaan terkait dengan kegiatan tersebut, mengurus progress
penagihan termyn dan menuntut pembayaran, dan mewakili perusahaan dalam
segala urusan hukum yang sehubungan dengan pekerjaan tersebut;

- Bahwa Saksi sendiri tidak mengetahui siapa yang membuat penawaran pekerjaan
pada kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tahun 2016 tersebut,
dan saksi maupun isteri saksi tidak pernah memberikan masukkan terkait penawaran
yang dimasukkan kepada panitia lelang/Pokja pengadaan terkait lelang pekerjaan
tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai kontrak dari pekerjaan pembangunan
TPA Sampah di Kab. Buton Utara dan juga sistem pembayaran pekerjaannya karena
Akta Kuasa Direksi telah diserahkan kepada Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun
Konggoasa termasuk untuk membuka rekening bank atas nama perusahaan;

- Bahwa yang bertanda tangan pada dokumen-dokumen administrasi perusahaan
dalam kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara adalah Sdr. Erik
Zulkarnaen Bachrun Konggoasa karena sudah dikuasakan kepadanya termasuk
menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pencairan uang;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Ir. Abdul Rifai, M.Si. dan saksi tidak pernah
bertemu dengan beliau ataupun orang yang bernama Sdr. Ashwad Mukmin yang
menjadi PPK dalam kegiatan pekerjaan tersebut;

- Bahwa terkait dengan janji fee tersebut, Terdakwa dan Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun

Konggoasa telah memberikan saksi uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus
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sembilan puluh juta rupiah) namun uang tersebut saat ini telah saksi kembalikan
kepada penyidik;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung atau datang ke lokasi pekerjaan
pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara dan saksi hanya dilaporkan
mengenai tahapan perkembangan pekerjaan dari Terdakwa atau Sdr. Erik
Zulkarnaen Bachrun Konggoasa dan terakhir kami memperoleh informasi, pekerjaan
tersebut sudah rampung 100 % serta sudah diserah terimakan kepada pihak Satker
selaku yang mempunyai proyek tersebut pada akhir tahun 2016;

- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh pihak Satker PSPLP Prov. Sultra terkait
adanya masalah di lapangan pada kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab.
Buton Utara tahun anggaran 2016 tersebut;

- Bahwa pada saat Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa datang kepada saksi
terkait dengan niatnya meminjam perusahaan saksi, beliau datang bersama Karedo
Rajagukguk/Terdakwa yang juga merupakan ipar dari Erik Zulkarnaen Konggoasa;

- Bahwa seingat saksi, Terdakwa sebelum pertemuan kami di Makassar, beliau
menghubungi saksi terlebih dahulu dan mengutarakan niatnya untuk meminjam
dan menggunakan perusahaan saksi yakni PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng
dan akan memberikan fee 1,5 % dari nilai kontrak apabila kegiatan yang ikutinya
menang dalam proses lelang;

- Bahwa saksi kenal dengan Karedo Rajagukguk sekitar tahun 2014 di rumah teman
saksi di perumahan Lily Makasar dan sepengetahun saksi, sdr Karedo berprofesi
sebagai kontraktor sehingga saksi mau meminjamkan perusahaan saksi, namun sdr
Karedo justru menunjuk sdr Erik Zulkarnaen;

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari pembicaraan saksi dengan Terdakwa sebelumnya
beliau bersama-sama dengan Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa datang
menemui saksi lalu menyampaikan kepada saya agar saksi memberikan kuasa
kepada Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa untuk menjadi Kuasa direktur
dari perusahaan milik saksi dan saat itu Terdakwa menerangkan bahwa pemilihan
Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa sebagai kuasa direktur agar lebih mudah
bekerjasama dengan baik dalam proses pelaksanaan kegiatan yang nantinya
mereka ikuti;

- Bahwa saat Karedo meminjam perusahaan awalnya, saksi bersedia dengan Karedo
sebagai Kuasa Direksi karena saksi sudah mengetahui bila sdr Karedo sudah punya
pengalaman kerja namun sdr Karedo bilang biar Erik Zulkarnaen saja yang jadi
Kuasa Direksi karena kami tetap akan mengerjakan sama-sama;

- Bahwa setelah penetapan pemenang lelang, saksi ditelpon sdr Karedo dan
memberitahukan perusahaan saksi, PT Rafa Unggul menjadi pemenang pekerjaan
pembangunan TPA Sampah di Buton Utara Tahun 2016;

Hal. 58 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fee yang saksi terima sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh
juta rupiah) dari sdr Karedo bersama Erik Zulkarnaen yang diberikan sekaligus, tunai
di Makassar namun uang tersebut sudah saksi kembalikan ke Kas Negara melalui
penyidik Kejaksaan Tinggi Sultra seutuhnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada mengembalikan dana kepada
penyidik Kejaksaan sehubungan dengan kegiatan pembangunan TPA sampah di
Kab. Buton Utara waktu itu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan/tidak membantah;

4. ERIK ZULKARNAEN BACHRUM KONGGOASA, SH

- Bahwa Saksi juga sudah menjadi Terpidana dalam kasus ini, pernah diperiksa
pada tingkat penyidikan yang dituangkan dalam BAP dan masih tetap pada
keterangan dalam BAP tersebut.

- Bahwa saksi tidak keberatan jika keterangannya dalam BAP tersebut dijadikan
sebagai keterangan di persidangan dan dituangkan dalam Berita Acara Sidang.

- Bahwa saksi adalah Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng.

- Bahwa saksi terkait dengan kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir
(TPA) Kabupaten Buton Utara pada Satker PSPLP Prov. Sulawesi Tenggara
TA. 2016 sebagai Penerima Kuasa dari Direksi PT. Rafa Unggul Sejahtera
Langgeng untuk mewakili perusahaan tersebut dalam pelelangan dan
pelaksanaan pekerjaan Paket Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton
Utara TA. 2016;

- Bahwa Instansi pengguna jasa Kegiatan Pembangunan TPA Sampah
Kabupaten Buton Utara TA. 2016 adalah Satuan Kerja Pengembangan Sistem
Penyehatan Lingkungan Permukiman (Satker PSPLP) Provinsi Sulawesi
Tenggara. Sedangkan lokasi pekerjaannya yang saksi tahu di Kabupaten Buton
Utara, namun lokasi tepatnya saksi tidak tahu;

- Bahwa Direksi PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang memberikan kuasa
kepadanya adalah Shanti Ruslan, Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera
Langgeng yang berdomisili di Kota Makassar Prov. Sulawesi Tenggara;

- Bahwa saksi tidak mengenal RAHMAT RIZAL JALAL, S, Sos dan tidak
mempunyai hubungan keluarga dengannya. Kalau KAREDO RAJAGUKGUK
dan ASHWAD, saksi mengenalnya dan mempunyai hubungan keluarga
dengannya yaitu kakak iparnya, sedangkan ASHWAD MUKMIN, ST saksi
mengetahuinya sebagai PPK pada Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara
tetapi ada hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa adapun kronologi sehingga saksi jadi Kuasa Direksi PT. Rafa Unggul

Sejahtera Langgeng dari Shanti Ruslan dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

Hal. 59 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Yang mencari perusahaan yang akan diikutkan dalam lelang paket
kegiatan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara adalah
kakak ipar saksi yang bernama KAREDO RAJAGUKGUK, pemilik
perusahaan PT. MUARA RAYA dan PT. BANGUN RAYA SULAWESI.

¢ Yang berhubungan dengan pihak PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng
terkait peminjaman perusahaan tersebut adalah KAREDO
RAJAGUKGUK, kemudian KAREDO RAJAGUKGUK meminta saksi
menjadi Kuasa Direktur dari perusahaan yang dipinjamnya tersebut.

e Saksi baru terlibat pada saat ke Kantor Notaris di Makassar pada
tanggal 06 Juni 2016 untuk penandatanganan Akta Kuasa Direksi dari
Direktris PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng kepada saksi, dan yang
ada di Kantor Notaris pada saat penandatanganan akta kuasa direksi
adalah ipar saksi, KAREDO RAJAGUKGUK, dan Ruslan suami Shanti
Ruslan Direktris PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, tetapi saksi lupa
apakah sakisi bertemu dengan Sdr. SHANTY RUSLAN pada waktu itu;

e Dapat saksi jelaskan juga bahwa saksi sudah pernah kenal dengan
Ruslan dan istrinya (Shanti Ruslan) karena ketika saksi kuliah saksi
tinggal di Perumahan Lily JI. Boulevard Kota Makassar, dan Ruslan dan
istrinya sering ke Perumahan Lily di rumah ibu Rosmina;

- Bahwa benar ada pembicaraan fee 3% untuk jasa peminjaman perusahaan,

tetapi pembicaraan tentang fee tersebut hanya antara Ir. ABDUL RIFAI, M.Si
dengan KAREDO RAJAGUKGUK. la tidak pernah terlibat pembicaraan tentang
komitmen fee atas jasa peminjaman perusahaan;

- Bahwa Akta Kuasa Direksi dari Direksi PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng
kepada saksi untuk mewakili perusahaan tersebut ikut penawaran Paket
Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara TA. 2016 dibuat di Notaris
A. NUR AIDAR ANWAR, SH, yang beralamat di JI. Hertasning Utara Il Blok F
28 / 5 Kota Makassar;

- Bahwa isi Kuasa Direksi yang diberikan kepadanya adalah sebagai berikut:

e Untuk mewakili Pemberi Kuasa di mana saja diperlukan terutama khusus
pada Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
Sulawesi Tenggara atau Pejabat Pembuat Komitmen;

¢ Mengikuti tender baik melalui lelang pekerjaan maupun pemilihan langsung
dan untuk itu mengajukan dan menandatangan | penawaran dan dokumen-
dokumen lainnya, termasuk menandatangani penawaran dan dokumen
lainnya, termasuk menandatangani Surat perjanjian (kontrak) dengan
pemberi proyek (pejabat pembuat komitmen);

e Apabila dinyatakan sebagai pemenang lelang, maka Penerima Kuasa
berhak melaksanakan pekerjaan proyek melaksanakan pekerjaan proyek
sampai selesesai sesuai Surat Perintah Mulai Kerja baik secara
administrasi maupun secara fisik di lapangan;

¢ Membuka rekening atas nama perseroan termasuk menarik dana dan
menutup rekening perseroan tersebut;

¢ Membuat administrasi pembukuan dan progress report setiapb bulan
sehubungan dengan pekerjaan proyek kepada Pemberi Kuasa,
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¢ Membayar pajak-pajak perseroan yang berhubungan dengan pelaksanaan
proyek tersebut;

e Mengurus progress penagihan termyn dan menuntut pembayaran termyn
terhadap pekerjaan-pekerjaan yang telah dikerjakan kepada Pejabat
Pembuat Komitmen;

¢ Mengadakan dan menjaga hubungan kerja yang baik terhadap semua
pihak, baik terhadap Instansi pemerintah maupun swasta;

¢ Mewakili Perseroan tersebut dalam segala urusan polisi dan yustisi
sehubungan dengan pekerjaan proyek.

e Memakai stempel, kop surat, dan amplop surat;

e Membuat perdamaian di dalam maupun di luar pengadilan.

- Bahwa pagu anggaran dan nilai HPS dari Paket Pekerjaan Pembangunan TPA

Sampah Kabupaten Buton Utara TA. 2016 sepengetahuan saksi adalah
sebesar Rp 14.144.900.000,00 (empat belas miliar seratus empat puluh empat
juta sembilan ratus ribu rupiah). Adapun KPA dari kegiatan tersebut adalah Ir.
ABDUL RIFAI, M.Si, dan PPK nya adalah ASHWAD MUKMIN, ST;

- Bahwa saksi pernah memasukkan Surat Penawaran pada saat lelang Paket
Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara TA. 2016. Nilai
penawaran yang diajukan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng adalah
sebesar Rp. 12.758.054.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh delapan
juta lima puluh empat ribu rupiah). Saksi hanya meng-upload penawaran,
namun semua dokumen penawaran saksi peroleh dari Sdr. Ir.. ABDUL RIFAI,
M.Si melalui stafnya kepada Karedo Rajagukguk;

- Bahwa ada surat dukungan dari distributor yang saksi tidak tahu dari mana,
karena surat dukungan distributor tersebut saksi peroleh dari Ir. ABDUL RIFAI,
M.Si, yang kemudian saksi upload sebagai lampiran dari surat penawaran dari
PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng;

- Bahwa saksi hanya membuat dan memasukkan surat penawaran dari PT.
Rafa Unggul Sejahtera Langgeng pada lelang Paket Pekerjaan Pembangunan
TPA Sampah Kab. Buton Utara TA. 2016, saksi tidak pernah membuat
penawaran untuk perusahaan lain;

- Bahwa saksi mengenal pemilik atau Direktur PT. Bangun Raya Sulawesi, yaitu
KEVIN GORGA RAJAGUKGUK, anak dari kakak kandungnya;

- Bahwa saksi tidak ingat apakah PT. Bangun Raya Sulawesi pada tahun 2016
mengikuti lelang paket pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten
Buton Utara dan paket pekerjaan lain pada Satker PSLP Prov. Sulawesi
Tenggara, dan bagaimana hasil lelang dari paket pekerjaan yang diikuti
PT.Bangun Raya Sulawesi tersebut;

- Bahwa Direktris PT. Rafa Unggul Perkasa Langgeng (Sdr. SHANTY RUSLAN)

tidak pernah datang ke Kendari untuk penandatanganan dokumen berkaitan
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lelang Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara
TA. 2016;

- Bahwa yang menandatangani surat penawaran maupun RAB-nya adalah
dirinya karena sudah mendapat Kuasa Direksi dari pemilik perusahaan, namun
saksi hanya sebatas menandatangani karena seluruh dokumen sudah
disiapkan oleh Sdr. Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.;

- Bahwa setelah saksi mengupload penawaran, saksi menemani iparnya yaitu
KAREDO RAJAGUKGUK menemui Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, kemudian
KAREDO RAJAGUKGUK melaporkan bahwa penawaran sudah diupload;

- Bahwa item pekerjaan yang harus dikerjakan pada Pekerjaan Pembangunan
TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 berdasarkan RAB adalah

sebagai berikut:

No Uraian Jumlah Biaya
(Rp)
1 2 3
A. | Pekerjaan JML TOTAL A 271.593.268,
Pendahuluan 95
B. | Pekerjaan Zona | JML TOTAL B = B.1. + | 4.727.953.34
B.2. 9,72
C. | Pekerjaan JML TOTAL C 2.526.617.26
Lapisan Liner 3,86
D. | Pekerjaan Pipa | JML TOTAL D 350.802.272,
Leachate dan 00
Gas Methan
E. | Pekerjaan JML TOTAL B = E.1. + | 2.320.493.49
Instalasi E.2. + E.3 + E.4. + E.5. 8,48
Pengolahan
Leachate
F. | Pekerjaan JMLTOTALF =F1. + F2. | 1.140.765.81
Talud Penahan 3,03
Tebing di
Sekitar IPL dan
di Sekitar Zona
G. | Pekerjaan JML TOTAL B = G.1. + | 255.005.487,
Bangunan G2.+G3+G4. +GS5 91
Timbangan + G.6. + G.7. + G.8 +
G.9. + G.10. + G.11. +
G.12. + G.13
H. | Pekerjaan JML TOTAL H 5.000.000,00
Akhir dan
Pembersihan
REAL COST 11.598.230.9
53,95
PPN 10 % 1.159.823.09
5.39
TOTAL 12.758.054.0
49,34
DIBULATKAN 12.758.054.0
00,00

Rincian lengkapnya sebagaimana terurai dalam Rencana Anggaran Biaya
(RAB) yang ada dalam kontrak.
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- Bahwa saksi dapat menjelaskan rincian Item Pekerjaan Lapisan Liner (POINT
C) dalam RAB dokumen penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng
untuk paket Pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
Kabupaten Buton Utara tahun 2016 dengan biaya Rp.2.526.617.263,86 yakni

sebagai berikut :

. Harga
Uraian Satua Volume Satuan Jumlah Harga

Pekerjaan n (Rp.) (Rp.)

2 3 4 5 6

Pekerjaan

Lapisan
Liner M2 5.344,8 | 85.012,0 | 454.372.271,2

Pengadaan M? 0 3 2
dan
pemasanga 9.358,5 | 221.427,| 2.072.244.992,
n geotekstil 7 53 64
Pengadaan
dan
pemasanga
n
geomembr
an

JUMLAH TOTAL C 2.526.617.264,
86

H Okl o=z

N

- Bahwa saksi tidak ketahui mengenai penyusunan RAB karena semua dokumen
penawaran saksi dapatkan dari Ir. ABDUL RIFAI, M.Si melalui stafnya sudah
dalam keadaan jadi atau sudah tersusun, namun saksi tidak ingat lagi nama
staf Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang membawakan dokumen tersebut kepadanya.
Bahkan sebelum dokumen penawaran tersebut diantar oleh staf Ir. ABDUL
RIFAI, M.Si kepadanya, terlebih dahulu Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menyampaikan
kepadanya bahwa dokumen penawaran akan diantar oleh stafnya;

- Bahwa saksi hanya pernah menandatangani dokumen perjanjian untuk dan
atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng Nomor: HK.
02.03/PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 berdasarkan Kuasa Direksi
yang saksi terima dari Shanti Ruslan selaku Direktris PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng, sedangkan mengenai dokumen surat perjanjian Nomor:
HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 yang ditandatangani Shanti
Ruslan selaku Direktris PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng saksi tidak
mengetahui karena ia tidak pernah diberitahukan mengenai hal tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi pekerjaan Pembangunan TPA Sampah
Buton Utara, namun berdasarkan Berita Acara PHO yang ditandatangani oleh
Tim PHO dan juga saksi tandatangani, saksi mengetahui pekerjaan tersebut

telah selesai pada akhir Desember 2016;
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- Bahwa saksi tidak pernah menunjuk orang sebagai pelaksana lapangan yang
mewakili PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dalam Perkerjaan
Pembangunan TPA Sampah Buton Utara dan saksi tidak ketahui siapa yang
melaksanakan pekerjaan tersebut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama MUH. YASIN, ARMAN,
AZIS dan MUH. SYAFRIN, dan tidak pernah berkomunikasi dengan mereka;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait item pekerjaan pengadaan dan pekerjaan
Geomembran dan Geotekstil, siapa yang mengerjakan item pekerjaan
dimaksud;

- Bahwa pekerjaan Pembangunan TPA Sampah di Buton Utara dengan nilai
kontrak sebesar Rp 12.758.054.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh
delapan juta lima puluh empat riu rupiah) telah dilakukan pembayaran 100 %
oleh Satker PSPLP Prov. Sultra. Sesuai Berita Acara Pembayaran yang turut
saksi tandatangani, pembayarannya dilakukan sebanyak 8 (delapan) Kkali,
dengan rincian nilai pembayaran (belum dipotong pajak) sebagai berikut:

e Uang muka 20%, tanggal 16 Agustus 2016 sejumlah Rp 2.551.610.800,00
(dua miliar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu delapan
ratus rupiah).

e Termin | (bobot 20%), tanggal 23 September 2016 sejumlah
Rp1.403.385.900,00 (satu miliar empat ratus tiga juta tiga ratus delapan
puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah).

e Termin 1l (bobot 37%), tanggal 23 September 2016 sejumlah
Rp1.735.395.344,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus
Sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).

e Termin [l (bobot 55%), tanggal 25 Oktober 2016 sejumlah
Rp1.837.159.776,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus
lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

e Termin IV (bobot 75%), tanggal 23 Nopember 2016 sejumlah
Rp2.041.288.640,00 (dua miliar empat puluh satu juta dua ratus delapan
puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah).

e Termin V (bobot 90%), tanggal 9 Desember 2016 sejumlah
Rp1.530.966.480,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta Sembilan ratus
enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

e Termin VI (bobot 100%), tanggal 22 Desember 2016 sejumlah
Rp1.020.644.320,- (satu miliar dua puluh juta enam ratus empat puluh
empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Retensi, tanggal 22 Desember 2016 sejumlah Rp637.902.700,00 (enam

ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus dua ribu tujuh ratus rupiah).

Pembayarannya dilakukan melalui transfer ke rekening PT. Rafa Unggul

Sejahtera Langgeng yang saksi buka di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbhk KC.

Kendari Mesjid JI. H. Abdullah Silondae 45 Mandonga Kendari Nomor:

1620088889989 yang ia kelola.

- Bahwa nilai bersih (setelah potong pajak) biaya pekerjaa Pembangunan TPA

Sampah Kabupaten Buton Utara yang masuk ke rekening PT. Rafa Unggul
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Sejahtera Langgeng di PT. Bank Mandiri (Persero) Thk KC. Kendari Mesjid
Nomor: 1620088889989 adalah sebesar Rp11.250.283.932,00 (sebelas miliar
dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga
puluh dua rupiah) melalui 8 (delapan) kali transfer/pembayaran dari rekening
kas negara, dengan perincian sebagai berikut:

1. Tanggal 16 Agustus 2016, sebesar Rp2.250.056.797,00
Tanggal 23 September 2016, sebesar Rp1.530.038.622,00
Tanggal 23 September 2016, sebesar Rp1.237.531.238,00
Tanggal 25 Oktober 2016, sebesar Rp1.620.040.893,00
Tanggal 23 November 2016, sebesar  Rp1.800.045.437,00
Tanggal 15 Desember 2016, sebesar  Rp1.350.034.078,00
Tanggal 23 Desember 2016, sebesar  Rp900.022.719,00
8. Tanggal 27 Desember 2016, sebesar  Rp562.514.199,00
Namun uang tersebut tidak pernah saksi kelola, karena setelah masuk di

NogaswD

rekening rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng di PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk KC. Kendari Mesjid Nomor: 1620088889989, dananya langsung
saksi atau Karedo transfer ke orang lain atas perintah Sdr. Ir. ABDUL RIFAI,
M.Si;

- Bahwa dana sebesar Rp11.250.283.932,00 (sebelas miliar dua ratus lima
puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua
rupiah) yang masuk di rekening PT. Bank Mandiri (Persero) Thk KC. Kendari
Mesjid Nomor: 1620088889989, langsung Karedo transfer kepada beberapa
rekening atas nama orang lain atas perintah Sdr. Ir. ABDUL RIFAI, M.Si dengan

rincian sebagai berikut :

No | Tanggal | Bank Nomor Uraian Nama Jumliah
Tujuan | Rekening Peneri (Rp)
ma
1 | 18/08/2 | Mandiri | 162000116 | Uang Muka PT. 193.908.000,
016 7315 TPA Sampah | Lenong 00
Kab. Buton Ebebe
Utara
2 18/08/2 Mandiri | 162000075 | Uang Muka Firman 500.000.000,
016 5524 TPA Sampah 00
Kab. Buton
Utara
3 | 18/08/2 Mandiri | 162000075 | Transfer ATM | Firman 7.500.000,00
016 5524
4 | 18/08/2 Mandiri | 152000908 | Transfer ATM | Rahmat | 7.500.000,00
016 2260 Rizal
5 | 18/08/2 Mandiri | 162000076 | Uang Muka Supriya | 500.000.000,
016 0367 TPA Sampah | nto 00
Kab. Buton
Utara
6 | 18/08/2 Mandiri | 162000059 | Uang Muka Syahrul. | 500.000.000,
016 0673 TPA Sampah | S 00
Kab. Buton
Utara
7 | 18/08/2 Mandiri | 121002411 | Uang Muka Liang 100.000.000,
016 1944 TPA Sampah | Sie Peng 00
Kab. Buton
Utara
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8 | 18/08/2 Mandiri | 162000000 | Jaminan Merry 38.240.000,0
016 7041 Uang Muka Natalia . 0
dan S
Pelaksanaan
TPA Sampah
Kab. Buton
Utara
9 | 18/08/2 Mandiri | 162000121 | Uang Muka Erwin 50.000.000,0
016 9017 TPA Sampah | Kusmira 0
Kab. Buton n
Utara Rumba
10 | 04/10/2 Mandiri | 162000116 | Termyn TPA PT. 1.267.569.00
016 7315 Buton Utara | Lenong 0,00
Ebebe
11 | 04/10/2 Mandiri | 162000116 | Termyn TPA PT. 1.500.000.00
016 7315 Buton Utara Lenong 0,00
Ebebe
12 | 05/10/2 Mandiri | 152000908 | Transfer ATM | Rahmat | 5.000.000,00
016 2260 Rizal
Jalal
13 | 27/10/2 Mandiri | 152000669 | Termyn TPA Desnal 100.000.000,
016 9990 Kab. Buton Galla 00
Utara Malino
14 | 27/10/2 Mandiri | 162000770 | Termyn TPA Ramli 100.000.000,
016 6167 Kab. Buton Rasyid 00
Utara
15 | 27/10/2 Mandiri | 152000151 | Termyn TPA Riza 200.000.000,
016 7253 Kab. Buton Pratiwi 00
Utara
16 | 27/10/2 Mandiri | 121002411 | Termyn TPA Liang 450.000.000,
016 1944 Kab. Buton Sie Peng 00
Utara
17 | 27/10/2 Mandiri | 162000116 | Termyn TPA PT. 770.000.000,
016 7315 Buton Utara Lenong 00
Ebebe
18 | 25/11/2 Mandiri | 162000059 | Termin TPA Syahrul. | 500.000.000,
016 0673 Butur S 00
19 | 28/11/2 Mandiri | 162000075 | Termyn TPA Firman 500.000.000,
016 5524 Kab. Buton 00
Utara
20 | 28/11/2 Mandiri | 162000011 | Termyn TPA Muh. 100.000.000,
016 8129 Kab. Buton Safrie 00
Utara
21 | 28/11/2 Mandiri | 162000191 | Termyn TPA Pelita 50.000.000,0
016 9194 Kab. Buton Utama 0
Utara
22 | 28/11/2 Mandiri | 162000137 | Termyn TPA Arman 50.000.000,0
016 9878 Kab. Buton 0
Utara
23 | 29/11/2 Mandiri | 162000116 | Termyn TPA PT. 600.045.000,
016 7315 Buton Utara Lenong 00
Ebebe
24 | 20/12/2 Mandiri | 900002525 | Termyn TPA Abdul 50.000.000,0
016 5473 Buton Utara | Azis 0
25 | 20/12/2 Mandiri | 162000191 | Termyn TPA Pelita 50.000.000,0
016 9194 Kab. Buton Utama 0
Utara
26 | 20/12/2 Mandiri | 162000154 | Termyn TPA Fetty 100.000.000,
016 1931 Kab. Buton Zulkarn 00
Utara ain
27 | 20/12/2 Mandiri | 152000151 | Termyn TPA Riza 100.000.000,
016 7253 Kab. Buton Pratiwi 00
Utara
28 | 20/12/2 | Mandiri | 900001268 | Termyn TPA | J. Billy 100.000.000,
016 3216 Kab. Buton Joriawan 00
Utara
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29 | 20/12/2 Mandiri | 121002411 | Termyn TPA Liang 150.000.000,
016 1944 Kab. Buton Sie Peng 00
Utara
30 | 20/12/2 Mandiri | 162000116 | Termyn TPA PT. 744.434.000,
016 7315 Buton Utara Lenong 00
Ebebe
31 | 20/12/2 Mandiri | 162000770 | Termyn TPA Ramli 50.000.000,0
016 6167 Kab. Buton Rasyid 0
Utara
32 | 31/12/2 Mandiri | 152000908 | Transfer ATM | Rahmat | 50.000.000,0
016 2260 Rizal 0
Jalal
33 | 13/01/2 Mandiri | 162000011 | Termyn TPA Muh. 100.000.000,
017 8129 Kab. Buton Safrie 00
Utara
34 | 13/01/2 Mandiri | 121002411 | Termyn TPA Liang 150.000.000,
017 1944 Kab. Buton Sie Peng 00
Utara
35 | 13/01/2 Mandiri | 162000076 | Termyn TPA Supriya | 312.500.000,
017 0367 Kab. Buton nto 00
Utara
36 | 13/01/2 Mandiri | 162000155 | Termyn TPA Richard | 500.000.000,
017 2904 Kab. Buton Sesario 00
Utara
37 | 13/01/2 | Mandiri | 162000116 | Termyn TPA PT. 375.000.000,
017 7315 Buton Utara Lenong 00
Ebebe
Total 10.921.696.
000,00

- Bahwa Karedo Rajagukguk telah mentransfer dana ke rekening Mandiri No.
1620001167315 An. PT. Lenong Ebebe sebanyak 7 (tujuh) kali dengan jumlah
dana sebesar Rp5.540.956.000.00, tetapi tidak kenal dan tidak pernah bertemu
dengan pemilik rekening Mandiri No. 1620001167315 An. PT. Lenong Ebebe.
la juga tidak tahu kaitan PT. Lenong Ebebe dengan Pekerjaan Pembagunan
TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016. Jadi Karedo melakukan transfer
dana ke rekening PT. Lenong Ebebe semua atas perintah Sdr. Ir. ABDUL RIFAI,
M.Si;

- Bahwa Karedo pernah melakukan transfer dana sebanyak 3 (tiga) kali ke
rekening Mandiri No. 1620000755524 An. Firman sebesar Rp1.007.500.000,00
tetapi tidak tahu kaitan orang yang bernama FIRMAN dengan Pekerjaan
Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara karena dana yang Karedo
transfer ke rekening An. FIRMAN juga atas perintah Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;

- Bahwa Karedo juga ada transfer dana sebanyak 2 (dua) kali ke rekening
Mandiri No. 162000076036 An. SUPRIYANTO sebesar Rp.812.000.000,00,
tetapi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan pemilik rekening Mandiri
No. 162000076036 An. SUPRIYANTO, dan tidak tahu kaitan orang yang
bernama SUPRIYANTO dengan Pekerjaan Pembagunan TPA Sampah Kab.
Buton Utara, karena dana yang ditransfer ke rekening An. SUPRIYANTO juga
atas perintah Sdr. Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.;
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- Bahwa Karedo juga pernah transfer dana sebanyak 1 (satu) kali ke rekening
Mandiri No. 1620001552904 An. RICHARD SESARIO sebesar
Rp500.000.000,00 tetapi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan pemilik
rekening Mandiri No. 1620001552904 An. RICHARD SESARIO, dan tidak tahu
kaitan orang yang bernama RICHARD SESARIO dengan Pekerjaan
Pembagunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, karena dana yang ditransfer ke
rekening An. RICHARD SESARIO juga atas perintah Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.;

- Bahwa Karedo diketahui juga ada transfer dana sebanyak 2 (dua) kali ke
rekening Mandiri No. 1620000590673 An. SYAHRUL. S sebesar
Rp1.000.000.000,00, tetapi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan
pemilik rekening Mandiri No. 1620000590673 An. SYAHRUL. S, dan tidak tahu
kaitan orang yang bernama SYAHRUL. S dengan Pekerjaan Pembagunan TPA
Sampah Kab. Buton Utara, karena dana yang ditransfer ke rekening An.
SYAHRUL.S juga atas perintah Sdr. Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.;

- Bahwa ada juga transfer dana ke rekening Mandiri No. 1210024111944 An.
LIANG SIE PENG sebesar Rp850.000.000,00, tetapi tidak kenal dan tidak
pernah bertemu dengan pemilik rekening Mandiri No. 1210024111944 An.
LIANG SIE PENG, dan tidak tahu kaitan orang yang bernama LIANG SIE
PENG dengan Pekerjaan Pembagunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, karena
dana yang ia transfer ke rekening An. LIANG SIE PENG juga atas perintah Sdr.
Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.;

- Bahwa saksi juga tidak kenal dengan orang-orang pernah ditransferkan dana
tersebut diatas, saksi juga tidak tahu apa kaitan orang-orang tersebut dengan
Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara, mentransfer dana ke
masing-masing ke rekening orang sebagaimana yang disebutkan di atas atas
perintah Sdr. Ir. ABDUL RIFAI, M.Si termasuk nama dan nomor rekningnya
diperoleh dari Sdr. Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.;

- Bahwa terhadap selisih dana sebesar Rp. 328.587.932,- (tiga ratus dua puluh
delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua
rupiah) adalah merupakan jasa perusahaan (PT. Rafa Unggul Perkasa
Langgeng) dan Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) saksi
serahkan kepada Sdr. SANTY RUSLAN sebagai Direktris PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng yang saat itu saksi bersama dengan KAREDO
RAJAGUGUK serahkan di rumahnya di Jalan Akses Perum Taman Gosyen No.
7 Makasar dan sisanya sebesar Rp 138.587.932,00 (seratus tiga puluh delapan
juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)
saksi diberikan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh KAREDO
RAJAGUGUK dan sisanya sebesar Rp128.587.932,00 (seratus dua puluh
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delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh dua
rupiah) diambil oleh KAREDO RAJAGUGUK dan uang tersebut sudah
termasuk yang dipergunakan sebagai operasional seperti biaya tiket Kendari-
Makasar PP, rental mobil, penginapan, dll;

- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus
sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. SANTY RUSLAN sebagai
Direktris PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, tetapi mengenai hari dan
tanggalnya ia sudah tidak ingat lagi, akan tetapi uang tersebut saksi serahkan
kepada Sdr. SANTY RUSLAN setelah pembayaran uang muka, dan uang
tersebut saksi serahkan tunai dan ia antar langsung ke rumah Sdr. SANTY
RUSLAN bersama Terdakwa Karedo;

- Bahwa selain berkomunikasi dengan KAREDO RAJAGUGUK, saksi juga
pernah bertemu dengan PPK sebanyak 1 (satu) kali yakni pada saat
penandatangan kontrak itupun saksi diarahkan oleh KAREDO RAJAGUGUK
untuk bertemu dengan PPK dalam rangka penandatangan kontrak di kantor
Satker provinsi;

- Bahwa setelah penandatangan kontrak, saksi tidak pernah lagi bertemu dan
tidak pernah juga berkomunikasi dengan Sdr. ASWAD MUKMIN, ST;

- Bahwa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang saksi terima
dari Sdr. KAREDO RAJAGUGUK terkait dengan keuntungan yang diperoleh
atas Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016
telah saksi telah kembalikan melalui penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi
Tenggara pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019, pada saat itu bersamaan juga
Sdr. KAREDO RAJAGUGUK melakukan pengembalian atas pembagian fee
yang diterimanya;

- Bahwa setelah saksi melihat 1 (satu) bundel mencetak Surat Penawaran dari
PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng Nomor: 11/RUSL/VI/2016 tanggal 14
Juni 2016 yang ditujukan kepada Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara yang diperlihatkan Penyidik
kepadanya, saksi menjelaskan bahwa tanda tangan yang ada dalam 1 (satu)
bundle dokumen dimaksud benar tanda tangannya. Yang membuat penawaran
sepengetahuan saksi adalah Ir. ABDUL RIFAI, M.Si dan diberikan kepada
KAREDO RAJAGUKGUK dan saksi melalui staf Ir, ABDUL RIFAI, M.Si yang
saksi tidak ingat lagi orangnya dalam bentuk hard copy dan soft copy, dan
selanjutnya saksi dan Karedo yang mengupload untuk dikirim kepada Pokja
pengadaan Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara pada saat lelang
elektronik Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara
Tahun 2016;
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- Bahwa setelah saksi melihat 1 (satu) lembar Rekapitulasi Penawaran dari
PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng tanggal 14 Juni 2016 dan 1 (satu)
eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penawaran Pekerjaan
Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara tertanggal 14 Januari
2014 yang terlampir dalam dokumen kontrak, yang diperlihatkan Penyidik
kepadanya, saksi dapat jelaskan tanda tangan yang ada dalam dokumen yang
dimaksud adalah benar tandatangannya, saksi tanda tangan di Kantor Satker
PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara, namun saksi sudah lupa kapan saksi
tanda tangan dokumen dimaksud;

- Bahwa setelah saksi melihat, membaca dan membandingkan Rekapitulasi
Penawaran dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penawaran yang terlampir
dalam bundel print out Surat Penawaran 11/RUSL/VI/2016 tanggal 14 Juni
2016 dan terlampir dalam Perjanjian Nomor: HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814
tanggal 28 Juni 2016, ternyata isinya berbeda. Memang benar saksi yang
bertandatangan dalam dokumen tersebut tetapi saksi sama sekali tidak terlibat
langsung dalam pembuatannya, saksi hanya tanda tangan dan mengupload
tanpa sempat lagi membacanya;

- Bahwa saksi menerima dokumen penawaran tersebut di rumah iparnya yaitu
Sdr. KAREDO RAJAGUKGUK. ST karena kebetulan pada saat itu saksi
datang ke rumah beliau. Adapun waktunya seingat saksi sekitar satu hari
sebelum saksi meng-upload dokumen lelang;

- Bahwa setelah saksi melihat 1 (satu) bundel print out Dokumen Penawaran
Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun
Anggaran 2016 dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang telah
ditandatangani, saksi bisa jelaskan bahwa dokumen tersebut sesuai dengan
dokumen penawaran yang saksi tanda tangani, saksi scan dan upload pada
saat lelang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun
2016. Sedangkan Jaminan Penawaran yang dikeluarkan PT. Asuransi
Parolamas, yang terdapat namanya selaku Terjamin, saksi meragukan tanda
tangan pada dokumen tersebut sebagai tandatangannya karena lekukannya
berbeda, dan saksi tidak pernah berurusan dengan PT. Asuransi Parolamas.
Seingat saksi bahwa Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Parolamas
tersebut dibawa bersamaaan dengan Dokumen Penawaran yang ia terima di
rumah KAREDO RAJAGUKGUK, ST;

- Bahwa saksi mengupload dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA
Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 dari PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng menjelang waktu penutupan pemasukkan penawaran,
yaitu pada pagi hari tanggal 14 Juni 2016 di rumah KAREDO RAJAGUKGUK,
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ST dengan menggunakan laptop milik KEVIN GORGHA, anak KAREDO
RAJAGUKUGUK, ST.;

- Bahwa yang menemaninya pada saat saksi mengupload Dokumen Penawaran
Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara adalah iparnya
sendiri KAREDO RAJAGUKGUK, ST, karena saat itu saksi berada dirumah
KAREDO.

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada dokumen penawaran lain yang
diupload pada saat yang bersamaan terkait Pekerjaan Pembangunan TPA
Sampah Kabupaten Buton Utara dari laptop atau komputer yang ada di rumah
Sdr. KAREDO RAJAGUKUGUK, ST, karena setelah berhasil mengupload
dokumen penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng saksi berpindah ke
tempat lain di rumah KAREDO RAJAGUKGUK, ST, sedangkan Sdr. KAREDO
RAJAGUKUGUK, ST tetap di tempat, tetapi ia tidak tahu apa yang
dikerjakannya;

- Bahwa sebelum saksi meng-upload Dokumen Penawaran Pekerjaan
Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara dari PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng, tidak ada komunikasi antara saksi atau KAREDO
RAJAGUKUGUK, ST dengan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si atau dari Pokja
Pengadaan;

- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen Surat Perjanjian Kerja, dan
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah
Kab. Buton Utara. saksi menandatangani dokumen tersebut di Kantor P2LP
tempat Satker PSPLP Prov. Sulawesi Tenggara saat itu di depan Kantor
Gubernur Sulawesi Tenggara. Pada saat saksi tanda tangan, saksi tidak
pernah bertemu dengan Sdr. Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku Kepala Satker dan
Sdr. ASWAD MUKMIN, ST selaku PPK, saksi hanya bertemu dengan salah
satu stafnya yang telah menyiapkan dokumen dimaksud;

- Bahwa saksi pernah menandatangani kuitansi Pembayaran, Berita Acara
Pembayaran dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan berkaitan dengan
Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara. saksi biasanya
menandatangani dokumennya di jalan setelah sebelumnya dihubungi melalui
telepon oleh staf dari Sdr. Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.;

- Bahwa setelah saksi diperlihatkan 8 (delapan) SPM untuk Pembayaran
Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara, yang lampiran
pendukungnya terdapat Kuitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran dan
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan atas namanya selaku Kuasa Direktur PT.

Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, saksi membenarkan pernah tandatangan.
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Dokumen dimaksud biasanya ia disodorkan di jalan oleh staf Sdr. Ir. ABDUL
RIFAI, M.Si.;

- Bahwa sebelum saksi menandatangani dokumen-dokumen berupa Kuitansi
Pembayaran, Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Pemeriksaan
Pekerjaan yang disodorkan Staf Ir. ABDUL RIFAI, M.Si kepadanya, saksi tidak
pernah melakukan komunikasi dengan Ir. ABDUL RIFAI atau ASHWAD
MUKMIN, ST selaku PPK Kegiatan pembangunan TPA Sampah Buton Utara;

- Bahwa saksi mendapat informasi atau permintaan untuk mentransfer uang
ke rekening-rekening yang pernah saksi jelaskan sebelumnya, dari iparnya
KAREDO RAJAGUKGUK, ST. Sedangkan KAREDO RAJAGUKGUK,ST
mendapat permintaan langsung dari Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.;

- Bahwa saksi ingin mempertegas keterangannya bahwa saksi tidak pernah
terlibat dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton
Utara Tahun 2016, saksi hanya berperan mengupload penawaran yang
dokumennya telah mereka peroleh dari Ir. ABDUL RIFAI, M.Si melalui stafnya
dan selebihnya semua dikendalikan oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si termasuk uang
yang masuk dan keluar dari rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan, tidak memberikan tanggapan;

5. ABDUL NUR ALAM TAWULO

- Bahwa keterkaitan saksi dengan perkara ini adalah sebagai anggota Pokja
pengadaan barang/jasa Satker PSPLP Prov. Sultra termasuk dengan kegiatan
pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tahun 2016;

- Bahwa untuk Pokja pengadaan kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton
Utara saya bersama-sama dengan Sdr. La Liusu, Sdr. Raymon Agustinus Alwin, Sdr.
Lukman dan Sdr. Rahmat Rizal Jalal selaku Ketua Pokja;

- Bahwa adapun yang menjadi tugas kami secara umum adalah melakukan
pelelangan sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Perpres Nomor 4 tahun 2015
tentang pengadaan barang dan jasa seperti menyusun rencana pemilihan penyedia
barang/jasa, menetapkan dokumen pengadaan, menetapkan besaran nominal
jaminan penawaran, mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa menilai
kualifiaksi, melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadap penawaran
yang masuk sampai dengan membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada
kepala ULP;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan dengan pelaksanaan kegiatan
pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara ditahun 2016 tersebut;

- Bahwa Saksi tidak memiliki SK sebagai Pokja dalam kegiatan pembangunan TPA

Sampah di Kab. Buton Utara hanya saja saksi pernah diperlihatkan oleh Sdr.
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Rahmat Rizal Jalal/Ketua dan saksi sempat ikut melakukan evaluasi terhadap
kegiatan tersebut hanya saja tidak secara utuh;

- Bahwa kami selaku Pokja yang bertanggung jawab penuh terhadap evaluasi yang
kami lakukan namun untuk kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara
yang bertanggung jawab adalah Sdr. Rahmat Rizal Jalal selaku ketua pokja
sedangkan kami memang anggota tim tetapi kami tidak pegang SK dan hanya
dimasukkan nama kami saja;

- Bahwa Honor sebagai Pokja kami sejak awal pelelangan sampai dengan selesainya
pekerjaan, kami tidak pernah terima walaupun kami tahu kegiatan tersebut ada
honornya;

- Bahwa kami memang pernah melakukan evaluasi terhadap kegiatan tersebut di
rumah Sdr. Rahmat Rizal Jalal karena kebetulan pada saat itu kantor kami pindah-
pindah karena akan dibongkar namun saksi tidak terlibat aktif dalam kegiatan
evaluasi tersebut;

- Bahwa Saksi memang kenal dengan Terdakwa Karedo tetapi saksi tidak pernah
berkomunikasi dengan beliau terkait dengan lelang pekerjaan pembangunan TPA
Sampah di Kab. Buton Utara waktu itu;

- Bahwa terkait apa Pokja pernah berkoordinasi dengan PPK ataupun dengan
peserta lelang, saksi tidak mengetahui hal tersebut, namun khusus untuk saksi
sendiri tidak pernah sama sekali berkomunikasi dengan PPK ataupun peserta lelang
pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara;

- Bahwa biasanya untuk SK sebagai Pokja ditandatangani oleh kepala Satker dan
pada saat itu dijabat oleh Sdr. Abdul Rifai;

- Bahwa Saksi memang pernah melihat berita acara evaluasi penawaran untuk
pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara dan benar saksi
memang bertanda tangaan di berita acara evaluasi tersebut namun saat itu saksi
hanya dibawakan oleh Sdr. Rahmat Rizal Jalal selaku Ketua pokja untuk
ditandatangani;

- Bahwa Saksi memang pernah melihat Karedo Rajgukguk datang ke kantor PSPLP
Prov. Sultra namun tidak mengetahui perihal kedatangan Karedo tersebut apakah
terkait dengan pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan TPA
sampah di Kab. Buton Utara tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke lokasi pekerjaan pembangunan TPA Sampah
di Kab. Buton Utara dari awal dimulainya lelang sampai dengan selesainya
pekerjaan;

- Bahwa secara struktur organisasi saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Cipta Karya Prov. Sultra namun sebagai anggota Pokja pengadaan kami
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bertanggung jawab kepada Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra yang saat itu di jabat
oleh Sdr. Abdul Rifai;

- Bahwa kami hanya mendengar dari pemberitahuan Sdr. Rahmat Rizal Jalal
selaku Ketua Pokja bahwa ada SK kami sebagai Pokja namun kami tidak pernah
lihat dan tidak pernah menerima SK tersebut;

- Bahwa karena waktu itu kami hanya diberitahu bila kami sebagai salah anggota
Pokja Pengadaan Barang dan Jasa waktu itu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. LALIUSU, ST

- Bahwa keterkaitan saksi dalam perkara ini hanya sebatas di proses pelelangan saja
dimana waktu itu saksi ditunjuk sebagai Anggota Pokja pengadaan kegiatan
pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara;

- Bahwa sesuai SK yang diperlihatkan oleh Sdr. Rahmat Rizal Jalal kepada saksi,
yang menjadi anggota Pokja dalam pelelangan kegiatan pembangunan TPA Sampah
di Kab. Buton Utara adalah Sdr. Rahmat Rizal Jalal selaku Ketua tim, kemudian saksi
sendiri, Sdr. Raymon, Sdr. Lukman dan Sdr. Abd. Nur Alam tawulo sebagai anggota
Pokja;

- Bahwa adapun yang menjadi tugas kami secara umum adalah melakukan
pelelangan sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Perpres Nomor 4 tahun 2015
tentang pengadaan barang dan jasa;

- Bahwa Saksi memang kenal dengan Terdakwa/Karedo tetapi tidak pernah
berkomunikasi dengan beliau terkait dengan lelang pekerjaan pembangunan TPA
Sampah di Kab. Buton Utara waktu itu;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima SK sebagai anggota Pokja pembangunan
TPA Sampah di Kab. Buton Utara namun saksi pernah diperlihatkan SK tersebut
oleh Sdr. Rahmat Rizal Jalal;

- Bahwa kami melakukan evaluasi di rumah Sdr. Rahmat Rizal Jalal karena
kebetulan pada saat itu kantor kami pindah-pindah karena akan dibongkar dan saksi
juga tidak terlibat aktif dalam kegiatan evaluasi tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima langsung honor kami sebagai Pokja dari
bendahara terkait kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen berita acara evaluasi penawaran terkait
dengan pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara;

- Bahwa yang saksi dengar, yang ditetapkan sebagai pemenang untuk paket
pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara yaitu PT. Rafa Unggul Sejahtera;
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- Bahwa Saksi tidak pernah bertandatangan di dokumen evaluasi tersebut apalagi
dengan menggunakan tinta hitam karena saksi biasanya bertanda tangan dengan
menggunakan pulpen dengan tinta biru;

- Bahwa kalau menurut saksi pelelangan yang dilakukan dalam kegiatan
pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara sudah selesai dan apabila tidak
selesai maka akan ada salah satu rekanan yang menyanggah hasil dari evaluasi
tersebut namun biasanya apabila ada salah satu syarat yang tidak di penuhi oleh
rekanan maka jelasnya tidak bisa diloloskan dan dinyatakan gugur;

- Bahwa kalau terdapat salah satu persyaratan yang tidak dipenuhi maka rekanan
tersebut dinyatakan gugur dan apabila seluruh rekanan yang berniat melaksanakan
pekerjaan tidak memenuhi salah satu persyaratan tersebut maka seharusnya
dilakukan pelelangan ulang;

- Bahwa menurut saksi sendiri tidak pernah sama sekali berkomunikasi dengan PPK
ataupun peserta lelang pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara;

- Bahwa Saksi memang pernah melihat berita acara evaluasi penawaran untuk
pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara dan benar, dan saksi
meragukan bertanda tangan di berita acara evaluasi tersebut karena kebiasaan saksi
bertanda tangan dengan menggunakan tinta wana biru dan bukan warna hitam;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang atau honor sebagai anggota Pokja dari
Sdr. Rahmat Rizal Jalal apalagi dalam kegiatan pelelangan ini saksi tidak banyak
terlibat;

- Bahwa Saksi memang pernah melihat Terdakwa/Karedo datang ke kantor PSPLP
Prov. Sultra nhamun saksi tidak mengetahui perihal kedatangan Terdakwa tersebut
apakah terkait dengan pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan
TPA sampah di Kab. Buton Utara tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke lokasi pekerjaan pembangunan TPA Sampah
di Kab. Buton Utara dari awal dimulainya lelang sampai dengan selesainya
pekerjaan;

- Bahwa yang saksi dengar, pihak rekanan yang menjadi pemenang untuk pekerjaan
pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara adalah PT. Rafa Unggul Sejahtera
Langgeng; Yang saksi dengar, pihak rekanan yang menjadi pemenang untuk
pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara adalah PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat, memeriksa dan melakukan evaluasi terhadap
dokumen penawaran yang diajukan oleh pihak perusahaan bahkan saksi tidak
pernah terlibat dalam proses pelelangan paket tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertanda tangan di dalam dokumen evaluasi tersebut dan
kalaupun ada tandatangan saksi maka itu semua dipalsukan dengan menggunakan
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pulpen tinta hitam dimana senyatanya saksi tidak bertanda tangan dengan
menggunakan tinta hitam tetapi tinta biru;

- Bahwa kami hanya mendengar dari pemberitahuan Sdr. Rahmat Rizal Jalal selaku
Ketua Pokja bahwa ada SK kami sebagai Pokja namun kami tidak pernah lihat dan
tidak pernah menerima SK tersebult;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. RISMAN RAMLI, ST

- Bahwa kaitan saksi dengan kegiatan tersebut yaitu sebagai pelaksana pekerjaan
khusus untuk pekerjaan bronjong pada TPA Sampah di Kab. Buton Utara;

- Bahwa dasar saksi melaksanakan pekerjaan bronjong pada kegiatan pembangunan
TPA Sampah di Kab. Buton Utara hanya semata-mata permintaan atau perintah dari
Sdr. Abdul Rifai selaku Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra pada waktu itu tanpa ada
surat perjanjian kontrak atau surat perintah kerja;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober sampai November 2016 saksi datang ke
kantor Satker PSPLP Prov. Sultra untuk menemui Kepala Satker guna mencari
informasi siapa tahu ada proyek yang bisa saksi kerjakan waktu itu. Pada saat saksi
bertemu dengan Kepala Satker, kemudian di tawarkan pekerjaan bronjong dan
setelah saksi bertanya perihal lokasi dan RAB dari pekerjaan tersebut, oleh Kepala
Satker dijelaskan bahwa lokasi pekerjaan dimaksud adalah di TPA Buton Utara
namun saksi tidak di perlihatkan RAB dari kegiatan tersebut . Kepala Satker hanya
menyampaikan kepada saksi bahwa RAB nya nanti menyusul serta beliau
mengatakan bahwa tidak mungkin rugi sehingga saksi menyanggupi untuk
melakukan pekerjaan dimaksud,;

- Bahwa untuk pekerjaan bronjong tersebut sudah saksi selesaikan pelaksanaannya;

- Bahwa setelah saksi menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan bronjong, Kepala
Satker kemudian meminta saksi nhomor rekening bank Mandiri milik saksi untuk
kepentingan transfer dana pekerjaan dan karena waktu itu saksi tidak mempunyai
rekening bank Mandiri, kemudian menyerahkan nomor rekening isteri saksi atas
nama Fetty Zulkarnaen yang ada di Bank Mandiri;

- Bahwa yang saksi ingat pada tanggal 1 Desember 2016 berdasarkan SMS Banking,
saksi mengetahui ada dana masuk ke rekening isteri saksi sebesar Rp100.000.000,-
(seratus juta rupiah) sehingga setelah adanya dana tersebut, saksi kemudian
langsung ke lokasi pembangunan TPA Sampah Buton Utara untuk melaksanakan
pekerjaan bronjong di antara lokasi zona dan kolam IPL di lokasi tersebult;

- Bahwa Saksi tidak tahu keterkaitan antara Terdakwa/Karedo dengan kegiatan

pengadaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut;
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- Bahwa pekerjaan bronjong di lokasi TPA Sampah Buton Utara, saksi selesaikan
pada akhir bulan Desember 2016 yang lalu;

- Bahwa sejak pertama kali saksi menanyakan RAB ketika pekerjaan tersebut
diberikan kepada saksi oleh Kepala Satker sampai dengan selesainya pekerjaan
bronjong yang saksi laksanakan tersebut tidak pernah melihat RAB ataupun
kontrak dari pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut;

- Bahwa acuan saksi dalam melaksanakan pekerjaan bronjong pada lokasi TPA
Sampah Buton Utara adalah gambar yang diperlihatkan oleh Sdr. Haris Musahi yang
merupakan pengawas lapangan dalam kegiatan dimaksud, selain itu pada saat kami
turun lapangan pertama kali saksi diarahkan langsung oleh Kepala Satker PSPLP
Prov. Sultra tentang bronjong yang akan dikerjakan;

- Bahwa pada saat saksi berada di lokasi pekerjaan yang melakukan pengawasan
ada 2 (dua) orang yaitu Sdr. Haris Musahi dan Sdr. Adi Sarifin dan sepengetahuan
saksi mereka adalah staf di Dinas Cipta Karya Prov. Sultra, Satker PSPLP Prov.
Sultra;

- Bahwa selain saksi, di lokasi TPA Sampah Buton Utara saksi juga melihat ada orang
lain yang juga melaksanakan pekerjaan diantaranya Sdr. Hafid yang melaksanakan
pekerjaan Bak | dan Bak Il, kemudian Sdr. Muh. Yasin Alias Bohay yang
melaksanakan pekerjaan Bak lll, selanjutnya Sdr. Herman yang melaksanakan
pekerjaan Talud dan ada juga yang melaksanakan pekerjaan Bak IV namun saksi
tidak mengetahui siapa namanya;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya dan nanti belakangan setelah pekerjaan
TPA Sampah Buton Utara ini selesai, saksi baru tahu kalau PPK dalam pekerjaan
pembangunan TPA Sampah Buton Utara adalah Sdr. Aswad Mukmin yang biasa di
panggil “kiki” sedangkan KPA dalam pekerjaan tersebut saya Sdr. Abdul Rifai, selaku
Kepala Satker PSP Prov. Sultra pada waktu itu;

- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa/Karedo terkait dengan
pekerjaan pembangunan TPA sampah Buton Utara;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

8. SYAHRUL SYAMSUDDIN
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut
saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Tim PHO/FHO berdasarkan SK Kepala Satker
PSPLP Prov. Sultra saat itu atas nama Sdr. Abdul Rifai namun saksi sendiri tidak
pernah melihat SK tersebut dan hanya bersifat penyampaian secara lisan;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Tim PHO/FHO pada paket pekerjaan pembangunan
TPA Sampah di Kab. Buton Utara adalah Sdr. Putra Diansyah sebagai Ketua Tim,
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kemudian saksi sendiri selaku Sekretaris Tim lalu Sdr. M. Ade Kurniawan, Sdr. Adi
Sarifin dan Sdr. Rahmat Rizal Jalal selaku anggota tim;

- Bahwa Tugas saksi sebagai Sekretaris PHO/FHO dalam kegiatan Pembangunan
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kab. Buton Utara tahun 2016 adalah
melakukan pemeriksaan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan termasuk pekerjaan
pemeliharaan yang telah diselesaikan oleh penyedia atau kontraktor sebelum
diserahkan kepada PPK Satker PSPLP Prov. Sulawesi Tenggara serta melaporkan
hasil pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan tersebut pada PPK Satker PSPLP Prov.
Sulawesi Tenggara;

- Bahwa anggaran pekerjaan tersebut senilai Rp12.758.054.000,00 (dua belas miliar
tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari
APBN tahun 2016;

- Bahwa terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor atau penyedia,
kami melakukan pemeriksaan meliputi pekerjaan zona, pekerjaan lapisan Liner,
pengadaan pipa Leachate dan gas metan, pekerjaan instalasi pengolahan leachate
(IPL), pekerjaan talud penahan tebing di sekitar IPL dan di sekitar zona serta
pekerjaan bangunan timbangan;

- Bahwa pemeriksaan yang kami lakukan adalah dengan mengukur setiap item
pekerjaan dengan mengunakan meteran dan berpatokan pada gambar As Built
Drawing yang mana hasil pengukuran kami kemudian disampaikan kepada ketua
Tim PHO / FHO untuk dilaporkan kepada PPK;

- Bahwa pemeriksaan fisik untuk pekerjaan Pembangunan (TPA) Sampah Kab. Buton
Utara pada tanggal 15 Desember 2016 kami simpulkan kemajuan/prestasi fisik
pekerjaan telah mencapai 100% selanjutnya hasil pekerjaan tersebut dituangkan
dalam berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan untuk disampaikan kepada PPK;

- Bahwa yang bertindak sebagai KPA dalam kegiatan pelaksanaan Pembangunan
(TPA) Sampah Kab. Buton Utara di tahun 2016 yang lalu adalah Sdr. Abdul Rifai
selaku Kepala Satker pada saat itu sedangkan yang menjabat sebagai PPK adalah
Sdr. Ashwad Mukmin;

- Bahwa kami turun melakukan pemeriksaan sebanyak 2 kali, yang pertama, saksi
bersama tim PHO turun pada tanggal 15 Desember 2016 setelah ada surat dari PPK
kepada Tim PHO untuk melakukan pemerikaan pekerjaan guna serah terima |,
pemeriksaan kedua dilakukan oleh tim FHO pada bulan Desember 2017 ketika
akan dilakukan penyerahan tahap akhir, yang seharusnya kami lakukan pada bulan
Juni 2017 namun karna kami mendapat informasi bahwa masa pemeliharaan
pekerjaan tersebut diperpanjang selama 6 (enam) bulan sehingga pemeriksaan

dilakukan pada bulan Desember 2017;
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- Bahwa Saksi juga tidak tahu apakah paket pekerjaan pembangunan TPA Sampah di
Kab. Buton Utara tersebut ada konsultan pengawasnya atau tidak tetapi ketika saksi
turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan, saat itu tidak ada konsultan
pengawas yang hadir;

- Bahwa nama perusahaan yang melakukan pekerjaan tersebut adalah PT. Rafa
Unggul Sejahtera Langgeng;

- Bahwa memang ada perusahaan/rekanan yang ditunjuk sebagai konsultan
pengawas namun saksi tidak tahu pasti perusahaan atau rekanan yang
melaksanakan pekerjaan Konsultan pengawasan dalam kegiatan tersebut

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan di lapangan terkait dengan kegiatan
pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kab. Buton
Utara, tidak semua tim PHO ikut turun melakukan pemeriksaan karena salah satu
anggota tim yaitu Rahmat Rizal Jalal sedang sakit pada waktu itu;

- Bahwa ketika kami melakukan pemeriksaan, kami hanya didampingi oleh tukang
yang melaksanakan pekerjaan di lapangan sedangkan dari PPK dan Konsultan
Pengawas tidak ikut mendampingi kami;

- Bahwa yang kami terima hanyalah honor kami sebagai tim PHO/FHO yang
dibebankan pada Satker PSPLP dan kami tidak menerima honor apapun dari pihak
perusahaan atau penyedia pekerjaan;

- Bahwa yang saksi tahu pelaksana pekerjaan Pembangunan (TPA) Sampah Kab.
Buton Utara dimenangkan oleh PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dengan kuasa
direkturnya adalah Sdr. Erik Konggoasa, namun saksi pernah beberapa Kkali
diperintahkan oleh Sdr. Abdul Rifai, selaku Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra untuk
mengantarkan dokumen berupa berita acara pembayaran dan berita acara kemajuan
pekerjaan kepada Erik Konggoasa di rumahnya yang terletak di Jalan Bahagia,
Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;

- Bahwa Saksi sendiri tidak mengerti mengapa sampai ada perpanjangan masa
pemeliharaan pada pekerjaan Pembangunan (TPA) Sampah Kab. Buton Utara
karena semua kegiatan yang kami lakukan awalnya dikomunikasikan oleh Ketua
tim PHO dengan PPK;

- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Karedo Rajagukguk/Terdakwa
terkait dengan pekerjaan pembangunan TPA sampah Buton Utara;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

9. Drs. MUHAMMAD YASIN
- Bahwa kaitan saksi dengan kegiatan tersebut yaitu saksi sebagai pelaksana
pekerjaan khusus untuk pekerjaan Bak lll atau Bak Maturasi dan Talud pada TPA

Sampah di Kab. Buton Utara;
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- Bahwa dasar saksi melaksanakan pekerjaan Bak Il dan Talud pada kegiatan
pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara hanya semata-mata memenuhi
permintaan atau perintah dari Sdr. Abdul Rifai selaku Kepala Satker PSPLP Prov.
Sultra pada waktu itu tanpa ada surat perjanjian kontrak atau surat perintah kerja;

- Bahwa awalnya sekitar bulan September 2016 saksi datang ke kantor Satker
PSPLP Prov. Sultra untuk menemui Kepala Satker guna mencari informasi siapa tahu
ada proyek yang bisa saksi kerjakan waktu itu dan pada saat saksi bertemu dengan
Kepala Satker, kemudian di sampaikan ada pekerjaan Bak (Kolam IPL). Saksi
bersama dengan Sdr. Adi Saripin yang merupakan pegawai honorer pada PSPLP
Prov. Sultra serta Sdr. Hendrix Nuryanta yang merupakan anak buah dari Sdr. Abdul
Rifai pergi mengecek lokasi pekerjaan tersebut serta saat itu juga saksi langsung
meminta tolong kepada teman saksi untuk dicarikan tukang lokal apabila pekerjaan
tersebut saksi yang kerjakan. Kemudian sepulangnya dari lokasi, saksi kemudian
meminta kejelasan pekerjaan tersebut pada Kepala Satker dan saat itu saksi diminta
untuk melaksanakan pekerjaan Bak Il (Maturasi) dengan diperlihatkan gambar Bak
yang akan dikerjakan;

- Bahwa untuk pekerjaan Bak Maturasi dan Talud tersebut sudah saksi selesaikan
pelaksanaannya sekitar akhir bulan Desember 2016 yang lalu;

- Bahwa setelah saksi menyetujui dan melaksanakan pekerjaan Bak Maturasi dan
Talud kemudian Kepala Satker meminta saksi membuka rekening di bank mandiri
namun karena sudah ada sehingga saksi menyerahkan nomor rekening saksi
kepada Sdr. Abdul Rifai waktu itu untuk kepentingan transfer dana pekerjaan;

- Bahwa yang saksi ingat sekitar bulan September 2016 terjadi transferan dana
sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui rekening perusahaan saksi
yaitu CV. Pelita Utama kemudian pada bulan Desember 2016 setelah selesai
pekerjaan saksi menerima dana dari Satker sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan
ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tahu keterkaitan antara Karedo Rajagukguk/Terdakwa dengan
kegiatan pengadaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut;

- Bahwa sejak pertama kali saksi menanyakan RAB ketika pekerjaan tersebut
diberikan kepada saksi oleh Kepala Satker, saksi disampaikan “tidak akan mungkin
kamu rugi” namun dipertengahan pekerjaan Bak Maturasi dan Talud saksi kemudian
disampaikan bahwa RAB untuk pekerjaan Bak Il sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh
ratus juta rupiah) sedangkan untuk pekerjaan Talud sekitar Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah);

- Bahwa yang saksi lihat biasa mengawasi di lapangan adalah Sdr. Adi Saripin, Sdr.
Haris Musahi dan Sdr. Hendrix Nuryanta dan kepada merekalah saksi biasa meminta
penjelasan tekhnis terkait pekerjaan di lapangan;
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- Bahwa selain saksi, di lokasi TPA Sampah Buton Utara saksi juga melihat ada orang
lain yang juga melaksanakan pekerjaan di antaranya Sdr. Hafid yang melaksanakan
pekerjaan Bak | dan Bak I, kemudian Sdr. Risman yang melaksanakan pemasangan
bronjong, selanjutnya Sdr. Herman yang melaksanakan pekerjaan Talud yang
merupakan sambungan dari pekerjaan saksi lalu Sdr. Abdul Azis yang melaksanakan
pekerjaan jembatan timbang, dan Sdr. Arman yang melaksanakan pekerjaan Bak IV;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya dan nanti belakangan setelah pekerjaan
TPA Sampah Buton Utara ini selesai saksi baru tahu kalau PPK dalam pekerjaan
pembangunan TPA Sampah Buton Utara adalah Sdr. Ashwad Mukmin yang biasa di
panggil “kiki” sedangkan KPA dalam pekerjaan tersebut saya Sdr. Abdul Rifai, selaku
Kepala Satker PSP Prov. Sultra pada waktu itu;

- Bahwa Saksi pernah meminta kontrak dan RAB kepada Sdr. Abdul Rifai terkait
dengan pekerjaan Bak Maturasi dan Talud pada kegiatan pembangunan TPA
Sampah di Kab. Buton Utara namun saksi hanya di janjijanji saja sama Sdr. Abdul
Rifai bahkan sampai dengan selesainya pekerjaan tersebut saksi tidak pernah
diberikan kontrak ataupun RAB dari pekerjaan yang saksi lakukan;

- Bahwa ketika kami mengerjakan Bak Maturasi dan Talud, PPK mengetahui kalau
semua pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara saksi
bersama teman-teman saksi yang melaksanakannya namun kami tidak pernah
ditanya ataupun ditegur oleh PPK pada waktu itu;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke lokasi pembangunan TPA
sampah Buton Utara;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

10. PUTRA DIANSYAH, A.Md

- Bahwa dalam kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut
saksi ditunjuk sebagai Ketua Tim PHO/FHO berdasarkan SK Kepala Satker PSPLP
Prov. Sultra saat itu Sdr. Abdul Rifai namun saksi sendiri tidak pernah melihat SK
tersebut dan hanya bersifat penyampaian dari beliau selanjutnya kami di minta untuk
ke lokasi memeriksa TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut;

- Bahwa yang ditunjuk sebagai Tim PHO/FHO pada paket pekerjaan pembangunan
TPA Sampah di Kab. Buton Utara adalah saksi sendiri sebagai Ketua Tim, kemudian
Sdr. Syahrul Samsuddin selaku Sekretaris Tim kemudian Sdr. M. Ade Kurniawan,
Sdr. Adi Sarifin dan Sdr. Rahmat Rizal Jalal selaku anggota Tim;

- Bahwa tugas dan kewenangan kami sebagai Tim PHO adalah melakukan
pemeriksaan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan termasuk pekerjaan

pemeliharaan yang telah diselesaikan oleh kontraktor sebelum diserahkan kepada
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PPK Satker PSPLP Prov. Sultra dan melaporkan hasil pemeriksaan pelaksanaan
pekerjaan termasuk pekerjaan pemeliharaan pada PPK Satker PSPLP Prov.Sultra;

- Bahwa terhadap item-item pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor dalam
kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Konawe Utara yang meliputi pekerjaan
zona, pekerjaan lapisan liner, pengadaan pipa leachate dan gas methan, pekerjaan
instalasi pengolahan Leachate, pekerjaan talud penahan tebing disekitar IPL dan
disekitar zona, serta pekerjaan bangunan timbangan, kami melakukan pemeriksaan
dengan melakukan pengukuran pada setiap pekerjaan dengan menggunakan meter
dan berpatokan pada gambar As Built Drawing serta kontrak dan dari hasil
pemeriksaan kami menyimpulkan, kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100%;

- Bahwa hasil pemeriksaan yang kami lakukan dituangkan dalam bentuk berita acara
pemeriksaan fisik pekerjaan tanggal 16 Desember 2017;

- Bahwa Kami melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan TPA Sampah di
Kab. Buton Utara pada tanggal 14 Desember 2016;

- Bahwa dasar kami dalam melakukan pemeriksaan adalah surat dari pihak penyedia/
pelaksana pekerjaan dalam hal ini PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng tertanggal 6
Desember 2016 perihal permohonan pemeriksaan pekerjaan untuk serah terima
pekerjaan;

- Bahwa yang hadir dalam ketika kami melakukan pemeriksaan yaitu saksi sendiri
kemudian Sdr. Syahrul Samsuddin, Sdr. M. Ade Kurniawan, Sdr. Adi Saripin
kemudian Sdr. Rahmat Rizal Jalal namun waktu itu beliau tidak turun lokasi untuk
memeriksa pekerjaan serta dari pihak penyedia Sdr. Deden Arsyad,;

- Bahwa Saksi juga tidak tahu apakah paket pekerjaan pembangunan TPA Sampah di
Kab. Buton Utara tersebut ada konsultan pengawasnya atau tidak tetapi ketika saksi
turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan, saat itu tidak ada konsultan
pengawas yang hadir;

- Bahwa kami turun lapangan sebanyak 2 (dua) kali dimana pertama kali kami turun
setelah ada surat dari PPK kepada tim PHO yang meminta tim pemeriksa pekerjaan
untuk melakukan pemeriksaan guna serah terima pekerjaan, kemudian yang kedua
kami turun selama 1 (satu) hari setelah ada permintaan pemeriksaan kepada FHO,
tetapi waktu itu kami hanya turun melihat-lihat saja pekerjaan yang diperbaiki;

- Bahwa terkait dengan pekerjaan pembangunan TPA Sampah Buton Utara, kami dari
Tim PHO/FHO tidak pernah bertemu dengan pihak dari perusahaan waktu itu;

- Bahwa yang saksi dengar bangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut
sudah di fungsikan dan sudah diserah terimakan kepada Pemda Kab. Buton Utara;

- Bahwa untuk pemeriksaan tahap akhir (FHO) setelah kami turun lapangan, kami
langsung membuat dokumen berupa berita acara pemeriksaan tahap akhir (FHO)
hanya saja saksi tidak lagi memegang dokumen tersebut;
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- Bahwa yang saksi tahu sebagai Ketua Pokja pelelangan pekerjaan pembangunan
TPA Sampah di Kab. Buton Utara adalah Terdakwa/Rahmat Rizal dan anggota Pokja
lainnya adalah Sdr. Lukman, Sdr. Raymon Agustinus Alwin, Sdr. Abdul Nur Alam
Tawulo dan Sdr. La Liusu namun hal tersebut saksi ketahui setelah proses
pemeriksaan perkara ini;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui proses lelang pekerjaan pembangunan
TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa terkait pekerjaan
pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara waktu itu;

- Bahwa pada waktu kami turun memeriksa pertama kali pada tanggal 14 Desember
2016 kami lihat semua pekerjaan telah selesai sesuai dengan dokumen Back Up
Data yang diberikan oleh Sdr. Abdul Rifai selaku Kepala Satker pada saat itu dan
tidak ada yang rusak namun setelah kami pulang kira-kira 2 minggu kemudian saksi
mendapat informasi dari Sdr. Adi Sarifin yang juga anggota tim PHO/FHO bahwa ada
pekerjaan talud yang retak;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

11. SAROZIDOHU FARUWU

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Bendahara pengeluaran pada Satker PSPLP Prov.
Sultra berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor : 606/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015;

- Bahwa yang menjabat sebagai KPA adalah Sdr. Ir. Abdul Rifai, M.Si. yang juga
menjabat sebagai Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra sedangkan yang menjabat
sebagai PPK adalah Sdr. Ashwad Mukmin, ST;

- Bahwa untuk kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara seingat
saksi pagu anggarannya adalah sebesar Rp14.144.900.000,00 (empat belas milyar
seratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa seingat saksi untuk kegiatan tersebut nilai kontraknya sebesar
Rp12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh
empat ribu rupiah) dan dasar pelaksanaan realisasi anggarannya adalah Kontrak
Nomor : HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tertanggal 28 Juni 2016;

- Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan TPA
Sampah di Kab. Buton Utara TA 2016 yang antara lain Sdr. Abdul Rifai selaku Kepala
Satker PSPLP Prov. Sultra pada saat itu, kemudian Sdr. Ashwad Mukmin, S.T.,
selaku PPK, lalu Sdr. Rahmat Rizal Jalal selaku Pokja pengadaan dan Sdr. Erik
Zulkarnaen Bachrun Konggoasa yang merupakan kuasa direktur dari PT. Rafa

Unggul Sejahtera Langgeng, serta Sdr. Hasruddin, S.T. selaku Konsultan Pengawas
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kegiatan tersebut juga panitia pemeriksa hasil pekerjaan atau PHO/FHO yang saksi
tidak tahu namanya;

- Bahwa berdasarkan kontrak, rekanan atau penyedia jasa mengajukan permohonan
pembayaran yang ditujukan kepada Satker/PPK disertai dengan jaminan uang muka,
selanjutnya Satker atau PPK meneruskan permohonan tersebut kepada saksi selaku
Bendahara pengeluaran untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan lampiran tagihan
serta dokumen pendukung lainnya. Apabila telah lengkap maka dibuatkan Berita
Acara pembayaran yang ditandatangani oleh PPK, Kontraktor dan disetujui oleh
Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra, bila berita acara pembayaran uang muka sudah
di tandatangani maka diserahkan kepada PPSPM untuk dibuatkan SPM selanjutnya
dibawa ke KPPN untuk proses pencairan dana, selanjutnya diterbitkan SP2D oleh
KPPN selaku Bendahara Umum Negara yang dikirimkan melalui Satker bersamaan
dengan itu terjadi transfer dana dari rekening Kas Negara ke rekening pihak ketiga
dalam hal ini penyedia jasa. Kemudian untuk proses pembayaran berikutnya
dilakukan dengan sistem termin yang mekanismenya hampir sama dengan
pembayaran uang muka namun yang menjadi lampiran adalah Berita Acara
Pemeriksaan Pekerjaan di lapangan yang ditandatangani kontraktor pelaksana dan
konsultan supervisi serta PPK. Sedangkan untuk permohonan pembayaran retensi
yang menjadi lampirannya adalah jaminan pemeliharaan dari lembaga penjamin;

- Bahwa proses pencairan atas tagihan pembayaran untuk pekerjaan pembangunan
TPA Sampah Kab. Buton Utara dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali yakni pencairan
uang muka 20 % dengan nomor SPM : 00058 tanggal 16 Agustus 2016 sejumlah
Rp2.551.610.800,00, kemudian pencairan Termin | dengan bobot 20 % Nomor SPM:
00074 tanggal 23 September 2016 sejumlah Rp1.403.385.900,00, lalu pencairan
Termin Il dengan bobot 37 % Nomor SPM : 00076 tanggal 23 September 2016
sejumlah Rp1.735.395.344,00, pencairan Termin Ill dengan bobot 55 % Nomor
SPM: 00105 tanggal 25 Oktober 2016 sejumlah Rp1.837.159.776,00, selanjutnya
pencairan Termin IV dengan bobot 75 % Nomor SPM : 00140 tanggal 23 November
2016 sejumlah Rp2.041.288.640,00 kemudian pencairan Termin V dengan bobot 90
% Nomor SPM : 00186 tanggal 9 Desember 2016 sejumlah Rp1.530.966.480,00
selanjutnya pencairan Termin VI dengan bobot 100 % Nomor SPM : 00356 tanggal
22 Desember 2016 sejumlah Rpl1.020.644.320,00 dan pencairan retensi nomor
SPM: 00361 pada tanggal 22 Desember 2016 sejumlah Rp637.902.700,00;

- Bahwa seingat saksi semua lampiran yang menjadi syarat untuk proses pencairan
telah di penuhi oleh rekanan/kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan TPA
Sampah Kab. Buton Utara dalam hal ini PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan pihak dari PT. Rafa Unggul Sejahtera
Langgeng selaku pelaksana pekerjaan pembangunan TPA Sampah Kab. Buton
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Utara tersebut dan saksi hanya berhubungan dengan Satker atau PPK karena
merekalah yang menyampaikan kepada saksi untuk membuatkan setiap berita acara
pembayarannya dan untuk pembayaran pekerjaan dilakukan transfer melalui
rekening Bank Mandiri (Persero) Thk. Cab. Kendari;

- Bahwa dokumen-dokumen pembayaran yang diperlihatkan kepada saksi
merupakan dokumen pencairan pada kegiatan pembangunan TPA Sampah Kab.
Buton Utara TA. 2016 dan dari dokumen tersebut dapat terlihat kalau pihak KPPN
telah membayar semua dana atas kegiatan pembangunan TPA Sampah Kab. Buton
Utara TA. 2016 kepada rekanan yang melaksanaan pekerjaan yaitu PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng;

- Bahwa ketika dokumen-dokumen tersebut ditandatangani saksi tidak melihatnya dan
saksi juga tidak bisa memastikan apakah dokumen tersebut benar ditandatangani
oleh pihak-pihak yang seharusnya bertandatangan atau tidak, dan saksi hanya
menerima dokumen dari Sdr. Abdul Rifai setelah ditandatangani tersebut;

- Bahwa Saksi selalu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen
pembayaran baik itu berupa lampiran tagihan yang harus dipenuhi untuk
permohonan pembayaran uang muka, jaminan uang muka dan permintaan
pembayaran uang muka atau laporan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran termin
pekerjaan;

- Bahwa yang bertanda tangan dalam dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
pembayaran antara lain, untuk dokumen SPP ditandatangani oleh PPK dan
PPSPM/KPA, kemudian untuk dokumen SPM ditandatangani oleh pejabat
penandatangan SPM, untuk dokumen berita acara pembayaran di tandatangani
oleh Kontraktor, PPK dan diketahui oleh KPA, serta untuk ringkasan kontrak di
tandatangani oleh PPK;

- Bahwa yang saksi tahu, Terdakwa/Karedo Rajagukguk merupakan seorang
kontraktor yang juga mengikuti lelang pekerjaan dalam kegiatan pembangunan TPA
Sampah di Kab. Buton Utara tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan atau berkomunikasi dengan Terdakwa
terkait dengan kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara TA. 2016;

- Bahwa seingat saksi untuk pekerjaan pengawasan kegiatan pembangunan TPA
Sampah Kab. Buton Utara TA 2016 dibayarkan kepada pihak ke tiga yaitu CV.
Natural Plan Konsultan yang pembayarannya dilakukan sekaligus/1 kali;

- Bahwa memang kenal dengan Terdakwa tetapi saksi tidak tahu apa peranan
Terdakwa dalam proses lelang kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton
Utara tahun 2016 tersebut;
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- Bahwa ada honor bagi Tim Pokja namun sudah saksi serahkan kepada Sdr. Abdul
Rifai selaku Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra karena beliau yang memintanya
kepada saksi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. ADI SARIPIN

- Bahwa dalam kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut
saksi ditunjuk sebagai pengawas lapangan dan juga Anggota Tim PHO/FHO namun
saksi sendiri tidak pernah diberikan SK untuk kedua jabatan tersebut dan hanya
ditunjuk dan diperintahkan secara lisan oleh Sdr. Abdul Rifai selaku Kepala Satker
PSPLP Prov. Sultra;

- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa/Karedo Rajagukguk adalah salah seorang
rekanan/kontraktor yang juga mengikuti lelang pekerjaan dalam kegiatan
pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara ini;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui proses lelang kegiatan pembangunan TPA Sampah
di Kab. Buton Utara dilakukan oleh Pokja yang ditunjuk, dimana ketua tim Pokjanya
adalah Sdr. Rahmat Rizal Jalal sedangkan anggotanya antara lain Sdr. Lukman, Sdr.
Abdul Nur Alam Tawulo dan Sdr. La Liusu;

- Bahwa Tugas saksi sebagai pengawas lapangan yaitu mencatat jumlah tenaga
kerja/tukang dan jumlah alat berat yang bekerja dan melaporkannya dengan
mengirimkan foto-foto kegiatan kepada Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra
sedangkan tugas saksi sebagai anggota PHO/FHO yaitu melakukan pengukuran
terhadap semua item pekerjaan dalam kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab.
Buton Utara;

- Bahwa seingat saksi yang menjadi KPA dalam kegiayan tersebut adalah Sdr. Ir.
Abdul Rifai, M.Si. selaku Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra, kemudian PPK adalah
Sdr. Aswad Mukmin, S.T., Bendahara Pengeluaran adalah Sdr. Sarozidohu Farowu,
dan perusahaan penyedianya adalah PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng,
sedangkan Pejabat Penandatanganan SPM, saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa pagu anggarannya kegiatan tsb + Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar
rupiah) dan nilai kontraknya sebesar Rp12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh
ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Iltem-item pekerjaannya antara lain pekerjaan Pendahuluan, Pekerjaan Zona,
Pekerjaan Lapisan Liner, Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL) beserta
pengadaan Pipa Leachate dan Gas Metan, Pekerjaan Talud Penahan Tebing
disekitar (IPL) dan disekitar Zona, Pekerjaan Bangunan Timbang serta yang terakhir

adalah Pekerjaan Akhir dan Pembersihan;
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- Bahwa sekitar bulan April — Mei 2016, saksi pernah datang di lokasi Pembangunan
TPA Sampah Kab. Buton Utara bersama-sama dengan beliau, Sdr. Aswad Mukmin
selaku PPK dan juga Sdr. Hendrix Nuryanta dan waktu itu kami sempat melakukan
pengukuran dengaan menggunakan theodolite;

- Bahwa seingat saksi pekerja yang digunakan dalam kegiatan Pembangunan TPA
Sampah Kab. Buton Utara bervariasi banyaknya karena untuk tiap item pekerjaan
masing-masing mempunyai tenaga kerja dan seingat saksi untuk pekerjaan Bak IPL
I, II, Il dan IV totalnya 100 (seratus) orang dengan tiap Bak IPL masing-masing
menggunakan 1 kepala tukang, kemudian pekerjan Bronjong sebanyak 15 orang,
pekerjaan talud sebanyak 25 orang, pekerjaan zona sebanyak 3 orang karena
masing-masing menggunakan alat berat, pekerjaan jembatan timbang 12 orang dan
pemasangan geomembran dan geotekstil sebanyak 3 orang;

- Bahwa bentuk laporan yang saksi berikan hanya secara lisan biasa berupa SMS
terkait jumlah tenaga kerja dan tukang dan ada juga laporan berupa foto kegiatan di
lapangan yang saksi kirim melalui media handphone;

- Bahwa untuk kegiatan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, saksi hanya
mendapat upah atau honor sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
per bulannya yang diberikan kepada saksi selama 5 (lima) bulan saksi melakukan
pengawasan pada kegiatan tersebut;

- Bahwa untuk bahan-bahan material baik itu berupa batu, pasir, semen dan kawat
bronjong yang digunakan dalam pekerjaan Talud, Bak IPL dan Bronjong adalah
berasal dari masing-masing orang yang melaksanakan item pekerjaan tersebut;

- Bahwa seingat saksi pekerjaan pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara
tersebut dikerjakan sesuai dalam tenggang waktu pelaksanaannya;

- Bahwa selama saksi di lapangan, tidak pernah berhubungan atau berkomunikasi
dengan pihak perusahaan penyedia yang melaksanakan kegiatan ini dan saksi
hanya berkoordinasi dengan Terdakwa/Aswad Mukmin namun dalam hal tenaga
kerja, pekerjaan yang telah dikerjakan, utang material batu, pasir, semen yang belum
dibayarkan, oleh yang melaksanakan tiap item pekerjaan tersebut sendiri;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa/Karedo Rajagukuguk pernah datang ke
lokasi pekerjaan pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pekerjaan pembangunan TPA Sampah Kab. Buton
Utara dilakukan serah terima pekerjaan (FHO) namun yang saksi ingat kami
melakukan pemeriksaan pada awal bulan Januari 2017 yang lalu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

13. SUWARJO
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- Bahwa kaitan saksi dengan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara
tersebut khusus pelaksanaan pekerjaan tidak ada namun perusahaan saksi yaitu PT.
Duta Komunikasi pernah dipinjam oleh Terdakwa/Karedo Rajagukguk untuk
mendampingi perusahaan-perusahaan yang digunakannya untuk memasukkan
penawaran pada paket kegiatan tersebut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa/Karedo Rajagukguk sejak lama dan
mengetahui kalau Terdakwa juga ikut lelang kegiatan pembangunan TPA Sampah di
Kab. Buton Utara;

- Bahwa awalnya Terdakwa/Karedo Rajagukguk menemui saksi di rumah dan
menyampaikan akan meminjam perusahaan saksi yang akan dijadikan
pendamping untuk penawaran paket pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton
Utara tahun 2016 dan oleh karena saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa
sehingga saksi menyetujuinya namun tetap mengingatkan agar perusahaan saksi di
jaga baik-baik, selanjutnya saksi memberikan password perusahaan saksi untuk
men-download dokumen-dokumen dari PT. Duta Komunikasi supaya tidak repot lagi
dalam menyiapkan dokumen perusahaan;

- Bahwa tidak ada pembicaraan mengenai fee terkait dengan peminjaman
perusahaan, karena saksi berfikir perusahaan saksi hanya sebagai pendamping
sehingga tidak mengeluarkan biaya untuk kegiatan tersebut;

- Bahwa yang saksi dengar untuk proyek pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton
Utara, perusahaan yang menjadi pemenang sebagai penyedia jasa dalam kegiatan
tersebut adalah PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng;

- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa Rajagukguk adalah kontraktor yang juga ikut
dalam pelelangan pekerjaan Pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1994 di Kendari dan mulai akrab
sejak tahun 2004 karena sering berkomunikasi dengannya pada saat memasukkan
penawaran paket pekerjaan dimana kami sama-sama berprofesi sebagai kontraktor;

- Bahwa saksi sering meimjamkan perusahaan selain Terdakwa perusahaan saksi
beberapa kali di pinjam oleh teman saksi yang lain untuk menjadi pendamping dan
juga pernah dipinjam untuk melaksanakan pekerjaan;

- Bahwa terkait dengan pekerjaan pembangunan TPA Sampah Kab. Konawe Utara
saksi tidak pernah berkomunikasi dengan pihak lain selain dengan Terdakwa;

- Bahwa untuk dokumen penawaran dari PT. Duta Komunikasi dalam lelang proyek
pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara semua diurus oleh Terdakwa
Karedo sedangkan tanda tangan atas nama saksi selaku Direktur di dalam dokumen

penawaran adalah tanda tangan saksi yang di scan;
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- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada perusahaan lain yang juga dipinjam oleh
Terdakwa untuk mengikuti proses lelang pekerjaan pembangunan TPA Sampah di
Kab. Buton Utara;

- Bahwa ditahun 2016 tersebut perusahaan saksi PT. Duta Komunikasi
memenangkan paket Instalasi Pengolahan Limbah (IPL) di Konawe Utara dan
setelah di tetapkan sebagai pemenang saksi kemudian membuat perjanjian dengan
Terdakwa Karedo Rajagukguk yang pada intinya semua tanggung jawab dan resiko
yang timbul atas pelaksanaan pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawabnya
sedangkan mengenai fee tidak dimasukkan dalam surat perjanjian dan itu hanya
berupa kesepakatan lisan dan untuk pekerjaan tersebut saksi diberikan fee sebesar
Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dari nilai kontrak sebesar
Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

14. RAYMON AGUSTINUS ALWIN

- Bahwa keterkaitannya, karena saksi pada waktu itu adalah salah satu anggota Pokja
yang melakukan pelelangan paket pekerjaan termasuk salah satunya kegiatan
pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tahun anggaran 2016;

- Bahwa yang menjadi tim Pokja dalam kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab.
Buton Utara adalah Sdr. Rahmat Rizal Jalal selaku Ketua Tim, kemudian Sdr.
Lukman, Sdr. Abdul Nur Alam Tawulo, Sdr. La Liusu dan juga saksi sendiri sebagai
anggota Tim pada waktu itu;

- Bahwa secara umum tugas anggota Pokja adalah melakukan evaluasi terhadap
penawaran yang masuk;

- Bahwa setahu saksi untuk paket kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton
Utara ada 4 rekanan atau perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu PT. Duta
Komunikasi. PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi dan
PT. Shebeley Utama Perkasa;

- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang dalam paket pekerjaan pembangunan
TPA Sampah di Kab. Buton Utara adalah PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng;

- Bahwa saksi bertandatangan pada berita acara evaluasi penawaran khusus untuk
paket pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara dan yang saksi
lihat dalam dokumen evaluasi tersebut anggota yang lain juga ikut bertanda tangan
meskipun mereka tidak ikut dalam tahap evaluasi;

- Bahwa karena saat itu kantor kami sudah mau di bongkar, maka kami melakukan
evaluasi terhadap paket pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara

di rumah Sdr. Rahmat Rizal Jalal selaku Ketua Pokja;
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- Bahwa Saksi sempat diperlihatkan SK saksi sebagai anggota Pokja oleh Sdr.
Rahmat Rizal Jalal namun saksi sendiri tidak pernah diberikan SK sebagai anggota
Pokja;

- Bahwa Saksi tahu kalau ada honor dari kegiatan ini akan tetapi saksi tidak pernah
menerima langsung dari Bendahara akan tetapi saksi pernah menerima uang dari
Terdakwa Rahmat Rizal Jalal dan saya rasa uang tersebut adalah merupakan
honor kami sebagai anggota Pokja

- Bahwa Saksi rasa tugasnya sebagai anggota Pokja dalam proses lelang kegiatan
pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara sudah selesai karena sampai
dengan penandatanganan kontrak pekerjaan tidak ada yang mengajukan komplain
atau menyanggah rekanan yang ditetapkan sebagai pemenang;

- Bahwa semua tahapan sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan apalagi semua
tahapan yang akan dilakukan oleh Pokja sudah ada dalam isian di server;

- Bahwa kami selaku anggota Pokja tidak pernah memegang dokumen penawaran
karena semua dokumen penawaran sudah di serahkan kepada Sdr. Rahmat Rizal
Jalal (Terdakwa) selaku Ketua Pokja;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dokumen penawaran yang diajukan oleh
PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng telah memenuhi syarat atau tidak sehingga
dinyatakan sebagai pemenang untuk paket kegiatan pembangunan TPA Sampah di
Kab. Buton Utara tahun 2016 apalagi saksi tidak terlalu mengerti mengenai tekhnik
akan tetapi saksi ikut membantu pada tahapan lelang dengan cara menyusun
dokumen saja;

- Bahwa Saksi pernah sekali bertemu dengan Sdr. Erik Konggoasa selaku Direksi dari
PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dikantor PIP2B pada saat pembuktian;

- Bahwa setahu saksi Sdr. Rahmat Rizal Jalal pernah bertemu dengan Kuasa
Direktur dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng apalagi pada saat proses
penawaran di kantor lama Dinas PU Provinsi Sultra dan saksi juga pernah melihat
Sdr. Rahmat Rizal Jalal bertemu dengan Kuasa Direktur dari PT. Rafa Unggul
Sejahtera di rumahnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi hasil dari evaluasi Pokja atau hasil kerja dari Pokja
dipertanggung jawabkan kepada Kepala Satker sebagai yang memberikan SK;

- Bahwa pada tahun 2016 yang lalu evaluasi terhadap penawaran yang masuk,
termasuk dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng untuk paket pekerjaan
pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara lebih banyak dilakukan dirumah
Sdr. Rahmat Rizal Jalal sehingga memang yang lebih aktif melakukan evaluasi
adalah Sdr. Rahmat Rizal Jalal, sedangkan saksi terkadang ke rumah Sdr. Rahmat
Rizal Jalal ketika disuruh ke rumahnya untuk membantu menyusun dokumen yang
sudah dibuat dan di print oleh beliau;
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- Bahwa yang lebih aktif untuk mengikuti tahapan evaluasi adalah Sdr. Rahmat Rizal
Jalal, Sdr. Abdul Nur Alam Tawulo serta saksi sendiri, karena hanya kami bertiga
yang biasa kerja dirumah Sdr. Rahmat Rizal Jalal namun saksi bersama Sdr. Abdul
Nur Alam Tawulo tidak terlibat secara full dalam proses lelang karena semua
berkas dan dokumen dikuasai oleh Sdr. Rahmat Rizal Jalal sedangkan Sdr.
Lukman dan Sdr. La Liusu tidak ikut melaksanakan evaluasi karena saat itu Sdr.
Lukman sedang sakit dan Sdr. La Liusu punya kesibukan tersendiri dikantornya;

- Bahwa sesuai dengan berita acara hasil evaluasi Pokja pengadaan untuk kegiatan
pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara yang kami lakukan evaluasi antara
lain evaluasi administrasi, evaluasi tekhnis, evaluasi harga dan juga evaluasi
kualifikasi;

- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pertemuan untuk membahas terkait
dengan evaluasi penawaran yang masuk dalam paket pembangunan TPA Sampah
di Kab. Buton Utara tersebult;

- Bahwa Saksi memang kenal dengan Karedo Rajagukguk tetapi saksi tidak pernah
berkomunikasi dengan beliau terkait dengan lelang pekerjaan pembangunan TPA
Sampah di Kab. Buton Utara waktu itu;

- Bahwa Saksi memang pernah melihat Karedo Rajagukguk datang ke kantor
PSPLP Prov. Sultra namun saksi tidak mengetahui perihal kedatangan Terdakwa
tersebut apakah terkait dengan pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan
pembangunan TPA sampah di Kab. Buton Utara tersebult;

- Bahwa untuk pelaksanaan evaluasi peserta lelang yang mengikuti kegiatan
pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara kami Tim Pokja tidak ikut
melakukan evaluasi dan yang melakukan menganalisa dan evaluasi lainnya
dilakukan oleh Sdr. Rahmat Rizal Jalal sendiri dan kami hanya membantu
menyusun dokumennya saja;

- Bahwa Saksi pernah diberikan uang oleh Sdr. Rahmat Rizal Jalal sekitar
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi saksi merasa uang tersebut karena memang
saksi ikut bekerja menyusun dokumen yang telah dievaluasi oleh Sdr. Rahmat Rizal
Jalal selaku Ketua Pokja;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

15. LUKMAN
- Bahwa dalam perkara ini kebetulan saat itu saksi ditunjuk sebagai Anggota Pokja
kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara bersama-sama dengan
Sdr. La Liusu, Sdr. Abdul Nur Alam Tawulo, Sdr. Raymon Agustinus Alwin dan Sdr.

Rahmat Rizal Jalal yang juga selaku Ketua Pokja;
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- Bahwa adapun yang menjadi tugas kami secara umum adalah melakukan
pelelangan sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Perpres Nomor 4 tahun 2015
tentang pengadaan barang dan jasa seperti menyusun rencana pemilihan penyedia
barang/jasa, menetapkan dokumen pengadaan, menetapkan besaran nominal
jaminan penawaran, mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website
KLDI masing-masing dan menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal
pengadaan nasional, menilai kualifikasi, melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan
harga terhadap penawaran yang masuk sampai dengan membuat laporan mengenai
proses pengadaan kepada kepala ULP;

- Bahwa Saksi tidak tahu lagi karena pada saat itu saksi sudah dalam keadaan sakit
dan tidak lagi melaksanakan tugas-tugas selaku anggota Pokja secara maksimal
namun saksi tetap perhatikan hasil yang sudah dievaluasi oleh teman-teman
sebelum saksi tandatangani;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah berkomunikasi dengan KPA ataupun PPK
terkait pelelangan paket kegiatan kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton
Utara tetapi saksi tidak tahu dengan anggota Pokja yang lain;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima SK sebagai anggota Pokja pembangunan TPA
Sampah di Kab. Buton Utara namun saksi pernah diperlihatkan SK tersebut oleh
Sdr. Rahmat Rizal Jalal;

- Bahwa kami melakukan evaluasi dirumah Sdr. Rahmat Rizal Jalal karena kebetulan
pada saat itu kantor kami pindah-pindah akan dibongkar dan saksi juga tidak terlibat
aktif dalam kegiatan tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima langsung honor sebagai anggota Pokja dari
Bendahara terkait kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara;

- Bahwa saksi mengetahui dokumen berita acara evaluasi penawaran itu sudah clear
dan saksi sempat bertandatangan di berita acara evaluasi tersebut dimana saat itu
dokumen evaluasinya disodorkan oleh Sdr. Rahmat Rizal Jalal;

- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang untuk paket pembangunan TPA Sampah
di Kab. Buton Utara yaitu PT. Rafa Unggul Sejahtera;

- Bahwa sudah clear yaitu saat itu sebelum saksi bertandatangan, saksi sempat
melihat dokumen evaluasinya dan Sdr. Rahmat Rizal Jalal selaku Ketua Pokja
mengatakan kepada saksi bahwa semua yang ada dalam dokumen tersebut
sudah merupakan hasil dari evaluasi;

- Bahwa yang maksud dengan clear disitu karena dalam masa pelelangan tidak ada
rekanan yang menyanggah karena apabila tidak clear maka akan ada salah satu
rekanan yang menyanggah hasil dari evaluasi tersebut namun biasanya apabila ada
salah satu syarat yang tidak di penuhi oleh rekanan maka jelasnya tidak bisa
diloloskan dan dinyatakan gugur;
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- Bahwa khusus untuk kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara
tahun anggaran 2016, metode pelelangannya adalah pelelangan umum pasca
kualifikasi;

- Bahwa seingat saksi ada 4 (empat) perusahaan atau rekanan yang memasukkan
penawaran dalam kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara yaitu
PT. Duta Komunikasi kemudian PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng selanjutnya PT.
Bangun Raya Sulawesi dan yang terakhir adalah PT. Shebeley Utama Perkasa;

- Bahwa setelah Pokja mengadakan evaluasi yang dilakukan di rumah Sdr. Rahmat
Rizal Jalal yang saksi dengar yang lolos ada 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Rafa
Unggul Sejahtera Langgeng dan PT. Bangun Raya Sulawesi;

- Bahwa Saksi pernah menerima honor sebagai anggota Pokja dari Sdr. Rahmat Rizal
Jalal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan sebanyak 2 (dua) kali
namun saksi tidak ada diberikan tanda terima dan saat itu saksi sempat
mempertanyakannya kepada Sdr. Rahmat Rizal Jalal yang kamudian dijawab oleh
Sdr. Rahmat Rizal Jalal “kita anggota pokja sebenarnya ada honor, namun belum
cair jadi karena ini sudah mau puasa dan lebaran saya bantu dulu pake uang saya,
nanti kalau honornya sudah cair baru saya ambil sebagai penggantinya”;

- Bahwa setahu saksi hasil kerja Pokja dipertanggungjawabkan kepada Kepala Sakter
PSPLP Prov. Sultra;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Ir. Abdul rifai, M.Si sebagai Kepala Satker PSPLP
Prov. Sultra dan saksi bersama-sama dengan beliau sekitar 20 tahun di bidang Cipta
Karya Dinas Pekerjaan Umum Prov. Sultra;

- Bahwa Sdri. Citra Juniarsih adalah anak kandung saksi dan pernah juga menjadi
tenaga honorer di Satker PSPLP Prov. Sultra sejak tahun 2007 sampai tahun 2016;

- Bahwa saksi diperlihatkan dokumen rekening koran Bank Mandiri terkait transaksi
kredit mobil Avanza Veloz di Hadji Kalla tanggal 21 Juli 2019 an. Citra Juniarsih, saksi
mengakui memang pernah ada kredit mobil avanza veloz di PT. HADJI KALLA
Kendari yang pembayaran panjarnya atas nama saksi dan hal tersebut di lakukan
atas ide dari Sdr. Abdul Rifai selaku Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra yang menurut
beliau kendaraan tersebut digunakan untuk kendaraan operasional saksi di lapangan
apalagi saksi biasa melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah Kabupaten/Kota
untuk persiapan lahan yang akan digunakan dalam proyek Satker PSPLP Prov.
Sultra;

- Bahwa Saksi tidak tahu persis sumber uang yang dipergunakan untuk membayar
uang muka dan cicilan dari mobil tersebut, dan lagi pula mobil tersebut saat ini sudah

ditarik tidak lagi dibayar cicilannya;
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- Bahwa terkait apa dokumen dan hasil evaluasi Pokja diserahkan kepada PPK, Saksi
tidak mengetahuinya karena saksi tidak terlalu aktif disetiap tahapan lelang dan
yang mengurus semua itu adalah Sdr. Rahmat Rizal Jalal selaku ketua Pokja;

- Bahwa untuk pelaksanaan evaluasi peserta lelang yang mengikuti kegiatan
pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara saksi selaku anggota Pokja tidak
ikut melakukan evaluasi apalagi kondisi saksi pada saat itu sedang sakit dan yang
melakukan evaluasi adalah Sdr. Rahmat Rizal Jalal sendiri;

- Bahwa Saksi pernah diberikan uang oleh Sdr. Rahmat Rizal Jalal sekitar
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi saksi merasa uang tersebut karena memang
saksi ikut membantu menggandakan dokumen yang telah dievaluasi oleh beliau
selaku Ketua Pokja;

- Bahwa untuk Konsultan Pengawas juga melalui pelelangan oleh Pokja yang sama;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya,;

16. SHANTY GALIGO LEWA Alias SHANTY RUSLAN

- Bahwa terkait kasus ini, kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara
tersebut perusahaan saksi PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang menjadi
penyedia jasa dalam pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara;

- Bahwa awalnya suami saksi dihubungi oleh Terdakwa Karedo Rajagukguk via
telepon selular dan menyampaikan akan menggunakan perusahaan saksi yaitu PT.
Rafa Unggul Sejahtera Langgeng untuk pekerjaan di Kab. Buton Utara. Seminggu
kemudian datanglah Terdakwa/Karedo bersama dengan iparnya yang bernama Sdr.
Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa datang menemui saksi bersama suami saksi di
Makassar. Saat itu suami saksi menyampaikan agar Terdakwa/Karedo yang menjadi
Kuasa Direksi karena kami tahu kalau Terdakwa/Karedo sudah memiliki pengalaman
kerja namun saat itu Terdakwa/Karedo mengatakan biar kuasanya diserahkan
kepada Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa dengan alasan beliau akan tetap
bekerjasama dengan Sdr. Erik Konggoasa, sehingga kami menyetujuinya.
Selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2016 kami membuat Akta Kuasa Direksi dari saksi
kepada Sdr. Erik Konggoasa untuk mewakili Direksi PT. Rafa Unggul Sejahtera
Langgeng dalam paket pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara
dihadapan Notaris A. Nur Aidar Anwar, S.H., yang beralamat di Jalan Hertasning
Utara Il Blok F 28/5 Makassar;

- Bahwa saksi kemudian menyerahkan atau ada fotokopi dokumen-dokumen
perusahaan yang diserahkan oleh suami saksi kepada Karedo pada saat itu;

- Bahwa terkait peminjaman perusahaan ada fee komitmennya, awalnya Sdr. Erik
Zulkarnaen Bachrun Konggoasa menawarkan akan memberikan jasa peminjaman

perusahaan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun
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karena suami saksi menyampaikan standar fee yang umum dipergunakan adalah
1,5% dari anggaran, sehingga saat itu kami sepakati untuk fee peminjaman
perusahaan sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa Karedo juga ikut dalam lelang pekerjaan
Pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara dengan perusahaannya PT.
Bangun Raya Sulawesi, namun hal tersebut saksi ketahui setelah adanya perkara ini;

- Bahwa beberapa bulan kemudian setelah penyampaian, perusahaan saksi yang
memenangkan lelang proyek pembangunan TPA Sampah di Buton Utara, Sdr. Erik
Zulkarnaen Bachrun Konggoasa datang ke Makassar untuk menyerahkan uang
kepada suami saksi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp5.000.000,00
(lima juta rupiah) sebagai pembayaran tanda jadi dan yang kedua sebesar
Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai fee jasa
peminjaman perusahaan;

- Bahwa yang bertanda tangan pada dokumen-dokumen administrasi perusahaan
dalam kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara adalah Sdr. Erik
Zulkarnaen Bachrun Konggoasa karena sudah dikuasakan kepadanya termasuk
menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pencairan uang;

- Bahwa diperlihatkan dokumen barang bukti kontrak, saksi tidak pernah melihat
dokumen surat perjanjian kontrak Nomor : HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tertanggal
28 Juni 2016 tersebut apalagi menandatanganinya, dan terkait dokumen adminsitrasi
perusahaan termasuk dengan dokumen-dokumen pencairan uang semua sudah
diserahkan kepada Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa selaku kuasa direksi
melalui akta Notaris;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan tim Pokja pengadaan dan sejak proses lelang
sampai dengan penetapan perusahaan saksi sebagai pemenang serta proses
pelaksanaan pekerjaan saksi hanya berhubungan dengan Sdr. Erik Zulkarnaen
Bachrun Konggoasa dan Karedo Rajagukguk;

- Bahwa seingat saksi pembayaran fee sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan
puluh juta rupiah) diserahkan oleh Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa dan
Karedo Rajagukguk sebelum pelaksanaan pekerjaan pembangunan TPA Sampah
Buton Utara berakhir;

- Bahwa Saksi mengetahui proyek pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara
telah selesai di kerjakan dari informasi teman-teman sesama kontraktor;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen syarat-syarat khusus kontrak tertanggal
28 Juni 2016 sehubungan dengan kegiatan pekerjaan pembangunan TPA Sampah di
Kab. Buton Utara tersebut;

- Bahwa Kuasa Direksi yang saksi berikan antara lain untuk mewakili pemberi kuasa
dalam kegiatan pekerjaan pembangunan TPA Sampah Buton Utara pada Satker
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PSPLP Prov. Sultra, kemudian untuk mengikuti tender, baik itu melalui lelang
pekerjaan maupun pemilihan langsung, untuk menandatangani dokumen penawaran
dan dokumen lainnya termasuk memandatangani surat perjanjian kontrak dengan
pemberi proyek, melaksanakan pekerjaan sampai selesai, membuka rekening atas
nama perusahaan termasuk menarik dana dan menutup rekening, membuat
administrasi pembukuan dan progress report setiap bulannya, mengadakan dan
menjaga hubungan kerja yang baik terhadap semua pihak, mewakili perusahaan
dalam segala urusan yustisi sehubungan dengan pekerjaan proyek, memakai kop
dan stempel perusahaan dan membuat perdamaian di dalam maupun di luar
pengadilan;

- Bahwa perusahaan saksi pernah beberapa kali di pergunakan oleh orang lain untuk
mengikuti tender pengadaan barang dan jasa namun untuk wilayah Sulawesi
Tenggara baru kali ini melaksanakan pekerjaan yaitu untuk paket pembangunan TPA
Sampah Buton Utara ini;

- Bahwa terkait laporan perkembangan pekerjaan, kalau dalam bentuk laporan tertulis
tidak ada namun suami saksi sering menghubungi Terdakwa Karedo dan
menanyakan progress pekerjaan dan menurut penyampaian dari Terdakwa Karedo
tidak ada masalah selama pelaksanaan pekerjaan;

- Bahwa terkait fee jasa peminjaman perusahaan, Saksi hanya mengikuti
kebiasaan teman-teman kontraktor bahwa jasa peminjaman perusahaan sebesar 1,5
% dari nilai kontrak atau nilai pembayaran pekerjaan yang diterima (real cost);

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

17. ASWAD MUKMIN, ST

- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara saya
ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Menteri
PUPR Nomor : 608/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang ditandatangani
oleh Menteri PUPR;

- Bahwa Tugas saksi sebagai PPK antara lain menetapkan rencana pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa yang meliputi spesifikasi tekhnis barang/jasa, HPS dan
rancangan kontrak, kemudian menandatangani surat penunjukkan pemenang
barang/jasa, menandatangani kontrak, melaksanakan kontrak dengan penyedia
barang dan jasa, mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaporkan
pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada KPA atau PA,
menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan
barang/jasa, mengusulkan kepada Kepala Satker mengenai perubahan paket
pekerjaan atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan apabila di perlukan,

menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu
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pelaksanaan tugas ULP apabila di perlukan, mentapkan besaran uang muka yang
menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku, menyerahkan
asset hasil pengadaan barang/jasa lainnya kepada menteri dengan berita acara
penyerahan melalui Kepala Satker dengan dilampiri dokumen laporan dalam bentuk
hard copy atau soft copy, menandatangani berita acara penyelesaian pekerjaan,
menandatangani SPP serta dokumen pendukungnya atas persetujuan Kepala Satker
dan mengajukan tagihan pembayaran kepada Bendahara pengeluaran untuk
pembayaran yang membebani uang persediaan;

- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan pembangunan TPA Sampah di
Kab. Buton Utara adalah pihak penyedia jasa dalam hal ini PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng, kemudian konsultan pengawas, pihak Satker PSPLP Prov.
Sultra dalam hal ini Sdr. Abdul Rifai selaku KPA kemudian saksi sendiri selaku PPK
dan Sdr. Adi Saripin selaku pengawas lapangan serta tim PPHP yaitu Sdr. Putra
Diansyah, Sdr. Syahrul Samsuddin, Sdr. M. Ade Kurniawan, Sdr. Rahmat Rizal Jalal
dan Sdr. Adi Saripin;

- Bahwa untuk pagu anggaran kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Butom
Utara berjumlah Rp14.144.900.000,00 (empat belas miliar seratus empat puluh
empat juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk hasil perencanaan telah ada sejak tahun 2013 dan biasanya berupa
laporan pendahuluan, laporan interim dan laporan akhir yang disertai dengan
gambar dan RAB yang tidak pernah saksi lihat bagaimana bentuknya dan
dokumen tersebut disimpan oleh KPA karena beliau yang menjadi PPK pada saat
perencanaan tersebut dilaksanakan;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan paket kegiatan pembangunan TPA
Sampah di Kab. Buton Utara untuk di lelang karena tugas saksi sebagai PPK
diambil alih oleh Sdr. Abdul Rifai;

- Bahwa yang menjadi anggota Pokja dalam kegiatan tersebut adalah Sdr. Rahmat
Rizal Jalal selaku Ketua Pokja, kemudian Sdr. Abd. Nur Alam Tawulo, Sdr. Raymon
Agustinus Alwin, Sdr. Lukman dan Sdr. La Liusu selaku anggota Pokja;

- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa Karedo Rajagukguk datang ke kantor
Satker PSPLP Prov. Sultra namun tidak pernah kami membahas proses lelang dari
kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah menyusun HPS terkait kegiatan pembangunan TPA
Sampah di Kab. Buton Utara apalagi saksi tidak pernah ditunjukkan dokumen
perencanaan terkait kegiatan tersebut;

- Bahwa yang mengeluarkan surat penunjukkan penyedia barang dan jasa terkait

kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut adalah saksi dan
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yang saksi tunjuk PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dengan pertimbangan
berdasarkan hasil seleksi dan penetapan pemenang yang dilakukan oleh Pokja;

- Bahwa Saksi menandatangani surat penunjukkan penyedia barang dan jasa terkait
kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara selain berdasarkan hasil
seleksi dari Pokja juga karena telah disodorkan oleh Sdr. Abdul Rifai yang saat itu
menjabat sebagai Kepala Satker;

- Bahwa dalam surat perjanjian kontrak (SPK) dengan nomor kontrak
HK.02.03/PSPLP/Fisik/1811 tanggl 28 Juni yang saksi tandatangani bersama
dengan Direktur dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, nilai kontrak dari
pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh
ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) dengan jangka waktu
pekerjaan adalah selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak
tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016 dan masa
pemeliharaan juga selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak
penyerahan pekerjaan tahap pertama;

- Bahwa saksi diperlihatkan dokumen barang bukti, kedua dokumen surat perjanjian
kontrak tersebut memang saksi tandatangani baik yang di tandatangani oleh Sdri.
Santy Ruslan maupun yang ditandatangani oleh Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun
Konggoasa, namun seingat saksi penandatanganan surat perjanjian kontrak tersebut
tidak saling berhadapan melainkan pihak rekanan terlebih dahulu baru kemudian
surat perjanjian kontrak tersebut disodorkan oleh Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra
kepada saksi untuk kemudian saksi tandatangani dan diantara kedua surat perjanjian
kontrak tersebut yang saksi tandatangani terlebih dahulu adalah surat perjanjian yang
di tandatangani oleh Sdri. Santy Ruslan selaku pihak dari perusahaan baru kemudian
surat perjanjian yang di tandatangani oleh Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa
selaku perusahaan penyedia;

- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui dokumen surat perjanjian yang mana yang
dipergunakan dalam pelaksanaan dan pencairan dana terkait pekerjaan
pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut karena semua
pelaksanaan pekerjaaan dikendalikan oleh KPA yaitu Sdr. Ir. Abdul Rifai, M.Si;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan surat kepada Pokja untuk melakukan
pelelangan pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara Tahun 2016
tersebut, akan tetapi pengajuan lelang proyek tersebut dilakukan oleh Kepala Satker
PSPLP Prov. Sultra yaitu Sdr. Ir. Abdul Rifai, M.Si. dan saksi sebagai PPK
seharusnya di berikan User ID dan Pasword LPSE Kementrian PUPR untuk
dapat melakukan pemantauan proses lelang namun hal itu tidak dilakukan

sehingga saksi tidak mengetahui proses lelang yang dilakukan oleh Pokja tersebut;
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- Bahwa sampai pada tahun 2017, saksi kembali di tunjuk sebagai PPK dan saksi
saat itu sudah mendapatkan User ID serta password dari Kementerian PUPR
sehingga saksi dapat membuka semua dokumen penawaran terhadap kegiatan
yang akan dilaksanakan ataupun yang sudah berjalan, termasuk juga dengan
kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara pada tahun 2016 kemarin
dan ternyata terdapat perbedaan antara volume yang ditayangkan dengan
volume yang tercantum dalam HPS;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima aliran dana baik itu dari orang lain ataupun dari
pihak perusahaan penyedia yaitu PT. Rafa Unggul Sejahtera;

- Bahwa Saksi tidak pernah menyusun HPS karena saksi tidak pernah ditunjukkan
dokumen perencanaan dari kegiatan tersebut sehingga saksi tidak mengetahui item
pekerjaan apa saja yang akan dikerjakan begitu pula dengan barang apa saja yang
harus di beli dan disurvey harganya;

- Bahwa terkait dengan proses pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Buton Utara
tersebut dilaksanakan, saksi hanya sekali datang ke lokasi yakni pada saat MC-0
sedangkan pada saat pelaksanaan sampai dengan selesainya pekerjaan, saksi tidak
pernah ke lokasi lagi;

- Bahwa seharusnya nilai penawaran sama dengan nilai yang tercantum dalam
kontrak namun saksi tidak mengetahui adanya perbedaan tersebut karena proses
lelang maupun pembuatan kontrak saksi tidak dilibatkan dan hanya diminta
untuk bertanda tangan oleh Sdr. Abdul Rifai, selaku KPA pada saat itu;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah sama sekali bertemu dengan Direktur atau
Kuasa Direktur dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dan nanti setelah kami
diperiksa oleh penyidik kejaksaan tinggi Sultra baru tahu kalau Sdr. Erik Zulkarnaen
Bachrun Konggoasa adalah Kuasa Direktur dari PT. Rafa Unggul Sejahtera
Langgeng yang menjadi penyedia jasa dalam kegiatan pembangunan TPA Sampah
Kab. Buton Utara namun saksi sendri tidak pernah berkomunikasi dengan beliau;

- Bahwa menurut saksi pekerjaan fisik pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton
Utara telah selesai 100% pada bulan Desember 2016 dan hal tersebut saksi ketahui
dari penyampaian Sdr. Abdul Rifai selaku Kepala Satker pada saat itu;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Nomor : 15/BA-PFP/TIM-PHO/PPK PSPLP
I/FISIK/2016 yang ditandatangani oleh Tim PHO/FHO tersebut, hasil pemeriksaan
pekerjaan telah dilaksanakan dengan kemajuan atau prestasi fisik pekerjaan 100 %
dengan baik dan sesuai spesifikasi serta RSK oleh pihak Kontraktor Pelaksana
bahkan telah dilakukan serah terima Tahap | pada tanggal 17 Desember 2016 dari
pihak pelaksana pekerjaan dalam hal ini PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng
kepada saksi sebagai PPK Satker PSPLP Prov. Sultra;
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- Bahwa untuk pembayaran pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton
Utara Tahun 2016 sudah dibayarkan secara keseluruhan (100%) dan cara
pembayarannya dilakukan secara bertahap yaitu uang muka 20 % kemudian
pembayaran tahap selanjutnya berdasarkan rencana penarikan termin yang telah
diterbitkan melalui KPPN sebanyak 6 (enam) kali dan yang terakhir adalah
pembayaran retensi 5 %;

- Bahwa Dokumen yang saksi tandatangani untuk mendukung pencairan dana
kegiatan pembangunan TPA Sampah Buton Utara waktu itu antara lain Berita Acara
Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Kwitansi terkait
pelaksanaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara;

- Bahwa saksi diperlihatkan dokumen barang bukti, Saksi mengaku tidak pernah
menandatangani dokumen berupa surat persetujuan pembayaran tagihan dan
surat perintah membayar terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut yang
lampirannya berupa dokumen ringkasan kontrak sehingga tandatangan saksi yang
ada didokumen tersebut adalah bukan tandatangan saksi;

- Bahwa saksi diperlihatkan dokumen barang bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan
Pekerjaan, dan kwitansi dalam dokumen tersebut memang benar tanda tangan
saksi tetapi saat itu saksi hanya di sodorkan saja sehingga saksi hanya
menandatanganinya saja;

- Bahwa sampai saat ini TPA Sampah di Kab. Buton Utara sudah dapat difungsikan
serta sudah diserahterimakan kepada pihak Pemda Kab. Buton Utara tetapi setelah
selesainya pekerjaan lanjutan di tahun 2017 dan tahun 2018;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai tanggung jawab untuk
membayar honorarium Pokja tersebut, tapi biasanya Bendahara yang melakukan
pembayaran;

- Bahwa untuk penentuan pemenang itu dilakukan oleh Pokja dan komunikasinya
langsung dengan Kepala Satker selaku KPA sedangkan saksi sebagai PPK nanti
ketika penetapan pemenang baru kemudian dibawa ke PPK untuk kemudian di
tandatangani oleh PPK dan diketahui oleh Kepala Satker selaku KPA;

- Bahwa seingat saksi yang ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas dalam kegiatan
pembangunan TPA Sampah di Kab. Konawe Utara adalah CV. Natural Plant
Consultant;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

18. RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos
- Bahwa kaitan saksi dengan kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab.
Buton Utara pada Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Sistem Penyehatan
Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 di

Hal. 100 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud adalah sebagai Ketua Pokja Pengadaan di Satker PSPLP Prov Sultra
berdasarkan SK Pengangkatan dari Kepala Satker PSPLP Provinsi Sultra (Ir.
ABDUL RIFAI), yang nomor dan tanggal SK-nya saksi sudah lupa;

- Bahwa susunan Panitia/Pokja Pengadaan pada Satker PSPLP Prov. Sultra
Tahun 2016 dimaksud adalah:

Ketua : Saksi sendiri (Rahmat Rizal Jalal, S.Sos)
Sekretaris : Lukman
Anggota : 1. Abdul Nur Alam Tawulo

2. Raymond Agustinus

3. La Liusu, ST

- Bahwa tugas dan kewenangan Panitia/Pokja Pengadaan dimaksud

berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 17 ayat (2) yaitu:

a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;

b. Menetapkan dokumen pengadaan;

c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;

d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Portal LPSE;

e. Menilai kualifikasi penyedia;

f. Melakukan evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga terhadap penawaran
yang masuk;

g. Menjawab sanggahan;

h. Menetapkan penyedia untuk pekerjaan maksimal sampai

Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
- Bahwa yang menjadi dasar Pokja Pengadaan melakukan lelang pekerjaan

pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara Tahun 2016 tersebut adalah
adanya permintaan lelang dari Kepala Satker PSPLP (Ir. ABDUL RIFAI, M.Si)
yang nomor dan tanggalnya, saksi tidak ingat lagi;

- Bahwa terkait dengan permintaan dilakukan lelang untuk pekerjaan
pembangunan TPA Sampah di Kab Buton Utara tersebut, ada dokumen yang
menyertai selain surat permintaan lelang, yaitu:

a. HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang ditandatangani oleh Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK), Ashwad Mukmin, ST,

b. BoQ (Bill of Quantity);

c. Spesifikasi Teknis;

d. Gambar.

- Bahwa pelelangan paket pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab Buton
Utara tahun 2016 tersebut adalah lelang umum dengan menggunakan system/
metode pascakualifikasi satu file sistem gugur. Nilai pagu anggarannya
Rp14.144.900.000,- yang bersumber dari APBN TA 2016, sedangkan nilai HPS
nya adalah yaitu sebesar Rp14.144.900.000,- (empat belas milyar seratus

empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
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- Bahwa sampai dengan pengumuman pemenang lelang pekerjaan pembangunan
TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut Sdr. Abdul Rifai tidak pernah memberikan
HPS tersebut kepada saksi;

- Bahwa terkait tetap melakukan proses evaluasi, karena waktu itu penawaran dari
perusahaan yang masuk dan mengikuti kegiatan lelang pekerjaan pembangunan
TPA Sampah di Kab. Buton Utara tidak ada yang menawar di bawah 80% dari nilai
PAGU anggaran maka kami beranggapan HPS tidak dibutuhkan lagi karena untuk
menilai harga kewajaran kami hanya melihat total Pagu Anggaran setelah melakukan
evaluasi hasil koreksi aritmatik;

- Bahwa seingat saksi Sdr. Abdul Rifai tidak pernah mengarahkan agar Pokja
memenangkan salah satu perusahaan sebagai pemenang dalam lelang pekerjaan
pembangunan TPA Sampah di Buton Utara;

- Bahwa tahapan pelelangan dari paket pekerjaan pembangunan TPA Sampah
Kab. Buton Utara Tahun 2016 dimaksud, adalah

a. Pengumuman melalui portal: Jpse.pu.go.id dari tanggal 3 Juni 2016 s.d.
10 Juni 2016;

b. Pendaftaran dari tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan 13 Juni 2016;
Download dokumen pengadaan, 3 Juni s.d. 14 Juni 2016;
Pemberian penjelasan (Aanwizjing) secara on line tanggal 7 Juni 2016,
pada tahapan ini tidak ada pertanyaan dari pendaftar;
Up load dokumen penawaran tanggal 7 Juni s.d. 14 Juni 2016;
Pembukaan dokumen penawaran tanggal 14 Juni 2016;
Evaluasi dokumen penawaran, tanggal 14 Juni s.d. 22 Juni 2016;
Evaluasi dokumen kualifikasi tanggal 14 Juni s.d. 22 Juni 2016;
Pembuktian kualifikasi tanggal 21 Juni 2016;
Up Load Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 21 Juni 2016;
Penetapan pemenang tanggal 22 Juni 2016;
Pengumuman pemenang tanggal 22 Juni 2016;

. Masa sanggah hasill lelang tanggal 22 Juni s.d. 26 Juni 2016;
Penerbitan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

0. Penandatangan Kontrak oleh PPK;
- Bahwa saksi diperlihatkan BoQ, untuk BoQ kegiatan pembangunan TPA Sampah

Qo

S3I=—xT=3>Q ™0

di Kab. Buton Utara yang membuat adalah Sdr. Abdul Rifai selaku Kepala Satker
PSPLP Prov. Sultra sehingga kami tinggal meng-upload saja;

- Bahwa ketika kami melakukan evaluasi dan mengumumkan pemenang lelang paket
pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara untuk penyedia yang
kami nyatakan sebagai pemenang ada melampirkan metode pelaksanaan pada
dokumen penawarannya;

- Bahwa jumlah rekanan yang memasukkan Paket Pekerjaan Pembangunan
TPA Sampah Kab Buton Utara Tahun 2016 dimaksud ada sebanyak 60
pendaftar namun yang memasukkan dokumen penawaran hanya 4 (empat)
rekanan/ perusahaan dalam lelang pekerjaan tsb, yaitu:
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PT Duta Komunikasi
PT Rafa Unggul Sejahtera Langgeng

PT Bangun Raya Sulawesi

AP wnh e

PT Shebeley Utama Perkasa

- Bahwa saksi hanya kenal pemilik perusahaan PT. Bangun Raya Sulawesi karena
selama proses lelang selalu dihadiri oleh Terdakwa Karedo Rajagukguk;

- Bahwa evaluasi Pokja Pengadaan terhadap Penawaran Paket Pekerjaan
Pembangunan TPA Sampah Kab Buton Utara Tahun 2016 dari 4 (empat)
perusahaan, dilakukan dalam empat tahap, yaitu Evaluasi Administrasi,
Evaluasi Teknis, dan Evaluasi Harga/Biaya, dan Evaluasi Kualifikasi;

Rincian dari tahapan tersebut, yakni
1. Evaluasi Administrasi
Dari 4 perusahaan yang memasukkan penawaran, yang dilakukan evaluasi
administrasi hanya terhadap 3 (tiga) perusahaan, karena 1 perusahaan yaitu
PT Shebeley Utama Perkasa ketika dilakukan koreksi Arimatika pada saat
pembukaan penawaran diketahui nilai penawarannya Rp14.935.960.000,-
telah melebihi pagu anggaran, sehingga dari evaluasi administrasi hanya
dilakukan terhadap perusahaan tiga lainnya tersebut yaitu
a. PT Duta Komunikasi, nilai penawarannya Rp12.554.263.000,-
b. PT Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, nilainya Rp12.758.054.000,-
c. PT Bangun Raya Sulawesi, nilainya Rp12.897.960.000,-
Dan kemudian ketiga perusahaan dimaksud dinyatakan lulus;
2. Evaluasi Teknis
Dalam evaluasi teknis yang dievaluasi antara lain mencakup metode
pelaksanaan, time schedule, dan peralatan.
Dari ketiga perusahaan yang dilakukan evaluasi teknis hanya 2 (dua)
perusahaan yang dinyatakan lolos evaluasi, yaitu
a. PT Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, dengan nilai Rp12.758.054.000,-
b. PT Bangun Raya Sulawesi dengan nilai Rp12.897.960.000,-
PT Duta Komunikasi dari hasil evaluasi dinyatakan tidak lulus karena tidak
mencantumkan/meng-uploadmetode pelaksanaan;
3. Evaluasi Harga
Dari evaluasi harga terhadap dua perusahaan yang lulus sebelumnya
1. PT Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, dengan nilai Rp12.758.054.000,-
2. PT Bangun Raya Sulawesi dengan nilai Rp12.897.960.000,-
Kedua perusahaan dimaksud dinyatakan lolos evaluasi harga;
4. Evaluasi Kualifikasi
Dari evaluasi kualifikasi terhadap dua perusahaan yang lulus sebelumnya
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1. PT Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, dengan nilai Rp12.758.054.000,-
2. PT Bangun Raya Sulawesi dengan nilai Rp12.897.960.000,-
Kedua perusahaan dimaksud dinyatakan lolos evaluasi kualifikasi.

- Bahwa pada saat proses dilakukan pembuktian kualifikasi pada tangal 21 Juni
sampai dengan 22 Juni 2016 bertempat di kantor PIP2B Prov. Sultra di
Kompleks Bumi Praja Anduonohu. Perusahaan yang diundang adalah PT Rafa
Unggul Sejahtera Langgeng dan PT Bangun Raya Sulawesi. Yang mewakili
kedua perusahaan tersebut pada pembuktian adalah dari PT Bangun Raya
Sulawesi, diwakili Direkturnya, Kevin Gorgah, sedangkan dari PT Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng diwakili oleh Kuasa Direkturnya yaitu Erik Zulkarnaen
B Konggoasa. Dari pihak Pokja yang hadir dalam rapat pembuktian yaitu saksi
sendiri selaku Ketua Pokja, Raymond Agustinus dan Abdul Nur Alam Tawulo
dan La Liusu, sedangkan sdr. Lukman sedang sakit;

- Bahwa perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang pelelangan Paket
Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab Buton Utara Tahun 2016 dimaksud
adalah PT Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dengan harga penawaran sebesar
Rp12.758.054.000,-

- Bahwa saksi diperlihatkan dokumen barang bukti berupa kontrak pekerjaan,
ketika pelaksanaan proses lelang semua dokumen penawaran dari PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng ditandatangani oleh Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa
selaku Kuasa Direktur berdasarkan Akta Notaris, sampai dengan penetapan
pemenang dan ketika penandatanganan dokumen kontrak, saksi tidak tahu lagi
mengapa ada 2 dokumen kontrak tersebut;

- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga atau pekerjaan dengan sdr. Erik
Zulkarnaen B. Konggoasa, SH dan selama proses lelang tidak pernah
berkomunikasi dengan Direktur maupun Erik Konggoasa selaku Kuasa Direktur
PT Rafa Unggul yang ditetapkan sebagai pemenang lelang;

- Bahwa pemilik PT Bangun Raya Sulawesi adalah Karedo Rajagukguk yang
merupakan ayah dari Kevin Gorgah;

- Bahwa terkait dengan penawaran yang diajukan oleh Karedo Rajagukguk yang
mewakili PT Bangun Raya Sulawesi dan juga terkait dokumen penawaran atas
nama PT Rafa Unggul Sejahtera yang diajukan oleh Erik Zulkarnaen untuk
pelelangan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab Buton Utara Tahun
2016 pada Satker PSPLP TA 2016 tersebut, saksi tidak pernah membantu
untuk menyusun dokumen penawaran tersebut;

- Bahwa selama proses evaluasi ada beberapa item yang tidak dipenuhi oleh
perusahaan yang lain dalam dokumen penawarannya misalnya untuk PT. Shebeley
Utama Perkasa diketahui pembukaan penawarannya melebihi dari Pagu anggaran
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sehingga perusahaan tersebut tidak lolos dalam evaluasi administrasi kemudian PT.
Duta Komunikasi dalam dokumen penawarannya tidak mencantumkan metode
pelaksanaan sehingga digugurkan dalam evaluasi tekhnis sehingga kami hanya
mengundang PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng
untuk mengikuti pembuktian kualifikasi pada saat itu;

- Bahwa selama proses lelang saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Sdr.
Ashwad Mukmin selaku PPK dalam kegiatan tersebut karena semua kegiatan paket
pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut saksi selalu
berkomunikasi dengan Sdr. Abdul Rifai selaku Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra;

- Bahwa memang pada waktu proses evaluasi dokumen yang diajukan oleh PT. Rafa
Unggul Sejahtera Langgeng telah lengkap sehingga kami tetapkan sebagai
pemenang lelang namun setelah selesai sidang, Sdr. Adiyanto menyampaikan
kepada saksi, ada kekurangan dokumen metode pelaksanaan pada dokumen
penawaran dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sehingga saksi kemudian
memeriksanya pada server Web LPSE Kementerian PU dan ternyata memang
metode pelaksanaan pada paket pekerjaan tersebut yang diajukan oleh PT. Rafa
Unggul Sejahtera Langgeng tidak ada metode pelaksanaannya;

- Bahwa selaku Ketua Pokja, saksi tidak pernah menerima dana dari Sdr. Abdul Rifai
sebagai imbalan agar saksi memenangkan salah satu perusahaan penyedia tetapi
saksi pernah menerima uang panjar honor saksi sebagai anggota Pokja dan
juga biaya operasional serta biaya fotokopi dokumen yang saksi tidak ingat lagi
jumlahnya

- Bahwa memang itu adalah hal yang salah dan seharusnya PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng dinyatakan gugur pada saat tahapan evaluasi tekhnis seperti
halnya PT. Duta Komunikasi dan kami akui itu adalah kelalaian kami selaku Pokja
karena tidak memeriksa kembali dokumen atau berkas penawaran tersebut;

- Bahwa terkait pengajuan penawaran yang diajukan oleh Terdakwa Karedo
Rajagukguk yang mewakili PT. Bangun Raya Sulawesi dan juga PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng, saksi tidak pernah membantu untuk menyusun dokumen
penawaran dari kedua perusahaan tersebut;

- Bahwa terkait data transaksi PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, terdapat 3 (tiga)
kali transfer dana ke rekening atas nama saksi, Uang tersebut saksi gunakan untuk
operasional Pokja dan juga untuk biaya fotokopi serta honor anggota Pokja namun
dana tersebut saksi tidak pernah meminta langsung kepada PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng tetapi saksi meminta melalui Sdr. Abdul Rifai selaku Kepala
Satker PSPLP Prov. Sultra yang kemudian beliau meminta nomor rekening saksi

namun uangnya di kirim dari rekening milik PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng
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sejumlah Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang
ditransfer sebanyak 3 (tiga) kali tersebut;

- Bahwa menurut saksi apabila surat perjanjian kerja atau dokumen kontrak dan
SPMK tidak ditandatangani oleh PPK dan juga kontraktor pelaksana maka pekerjaan
tersebut tidak bisa dilaksanakan;

- Bahwa dalam pelaksanaan proses lelang pekerjaan tersebut saksi selaku
Ketua POKJA ada mendapatkan honor, tetapi saksi sudah lupa jumlahnya,
yang bersumber dari DIPA Satker PSPLP;

- Bahwa selain dari honor di atas, saksi pernah menerima dana yang masuk 3
kali ke rekening saksi di Bank Mandiri Kendari Nomor : 1520009082260 yaitu:

- Rp. 7.500.000 tanggal 18 Agustus 2016

- Rp. 5.000.000 tanggal 10 Mei 2016

- Rp. 50.000.000 tanggal 12 November 2016
Jumlah keseluruhan sebesar Rp. 62.500.0000,-

- Bahwa terkait terjadi perubahan harga satuan didalam dokumen kontrak, apa Saksi
mengetahui siapa yang mengubahnya, saksi tidak tahu siapa yang mengubah harga
satuan yang tertera didalam kontrak;

- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali memberikan file HPS/RAB kegiatan
pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara kepada Terdakwa Karedo
Rajagukguk ataupun yang lainnya;

- Bahwa evaluasi terhadap penawaran paket pekerjaan pembangunan TPA Sampah di
Kab. Buton Utara dilaksanakan oleh tim Pokja dan bukan hanya saksi sendiri tetapi
bersama dengan anggota Pokja yang lain;

- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Ketua Tim dalam Pokja pengadaan lelang kegiatan
pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara berdasarkan SK dari Kepala Satker
PSPLP Prov. Sultra pada saat itu yang dijabat oleh Sdr. Abdul Rifai tertanggal 14
Januari 2016;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli
dengan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokok keterangannya
dengan media video teleconference, salah satunya adalah sebegai berikut:

1. REZA PUTRA CHANDRAN., S.ST, CRMO
- Bahwa Ahli adalah PNS — Auditor pada Perwakilan BPKP Prov. Sulawesi
Tenggara, lulusan Diploma IV (D-1V) Program Studi Akuntansi, tamat tahun
2016, di Politeknik Keuangan Negara STAN;
- Bahwa riwayat sertifikasi profesi dan diklat yang diikuti antara lain

0 Auditor Ahli Pertama tahun 2017 dari BPKP.
0 Certified Risk Management Officer (CRMO) tahun 2018 dari Lembaga
Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) dan
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o Diklat Pembentukan Auditor Ahli, tahun 2017.
o Diklat Audit Investigatif, tahun 2018;
- Bahwa riwayat pekerjaan terakhir sebagai Auditor pada Perwakilan BPKP

Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, sejak Januari tahun 2018 sampai
dengan saat ini pemberian keterangan Ahli di Penyidikan, namun sekarang
sudah di BPKP Pusat di Jakarta;

- Bahwa Ahli bersama Tim Auditor telah melakukan audit dalam rangka
Perhitungan kerugian keuangan negara atas Penyidikan Perkara dugaan
tindak pidana korupsi pada pada pelaksanaan Pembangunan Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara pada Satuan Kerja
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016, dengan dasar dilakukan audit
tersebut adalah:

0 Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : B-
1046/R.3.5/ Fd.1/05/2019 tanggal 8 Mei 2019, perihal Bantuan Audit
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

0 Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: ST-
373/PW20/ 5/2019 tanggal 20 Juni 2019.

- Bahwa ahli dari Tim Audit melakukan proses audit dalam rangka penghitungan
kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pada
pelaksanaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah
Kabupaten Buton Utara pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem
Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
Anggaran 2016, sebagai berikut :

a. Melakukan pembicaraan pendahuluan dan ekspose kasus bersama
dengan pihak Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

b. Melakukan analisis dan pengujian, serta evaluasi atas seluruh
bukti/dokumen yang telah diperoleh melalui dan/atau bersama dengan
Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

c. Melakukan Klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.

d. Melakukan rekonstruksi fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti
yang diperoleh.

e. Membandingkan fakta yang ditemukan dengan ketentuan dan peraturan
yang berlaku.

f. Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara.

g. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara dan menyusun laporan hasil
audit.

Sedangkan data/dokumen yang digunakan untuk mendukung audit dalam

rangka PKKN dimaksud, kurang lebih sama dengan bukti/dokumen
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sebagaimana diuraikan dalam laporan audit nomor LAPKKN-311/PW20/5/2019
tanggal 2 Agustus 2019 dengan surat pengantar Nomor: SR-
1157/PW20/5/2019 tanggal 2 Agustus 2019.

- Bahwa Tim Audit melakukan prosedur observasi lapangan ke lokasi pekerjaan
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kabupaten Buton Utara pada
tanggal 7 sampai dengan 8 Juli 2019. Observasi dilakukan bersama-sama
dengan Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dan pihak dari
Satker PSPLP yaitu Sdr. Adi Sarifin (Anggota Tim PPHP). Namun, observasi
yang dilakukan hanya bersifat pengecekan secara umum.

e Terkait dengan hasil pemeriksaan fisik secara rinci (volume hasil
pekerjaan), yang dijadikan dasar dalam Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara, adalah hasil pemeriksaan Tim Ahli Teknis dari
Universitas Halu Oleo yang terdiri dari Sdr. Ir. Baso Mursidi, M.Eng.,
M.Proc.Mngt., Sdr. Dr. M. Husni Kotta, S.T., M.Si., dan Sdr. Sulha, S.T.
M.Eng., yang menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan

Pembangunan TPA Sampah Buton Utara pada tanggal 10 Juli 2018.

- Bahwa Tim Audit melakukan Kklarifikasi kepada pihak-pihak terkait dalam
pelaksanaan pengadaan dan penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran
2016. Pihak yang kami klarifikasi yaitu: Sdr. Ir. Abdul Rifai, M.Si (KPA), Sdr. Erik
Zulkarnaen Bachrun Konggoasa, S.H. (Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng). Sdr. Ashwad Mukmin, S.T. (PPK), Sdr. Bambang Budi
Hartono (Direktur CV. Natural Plan Konsultan), Sdr. Putra Diansyah (Ketua Tim
PPHP), Sdr. Adi Sarifin (Anggota Tim PPHP), Sdr. Rahmat Rizal Jalal, S.Sos
(Ketua Pokja Pengadaan), dan Sdr. Soenardi (Wiraswasta).

- Bahwa metode yang digunakan dalam penghitungan kerugian keuangan
negara atas kasus ini adalah, sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pembangunan/Konstruksi :

a. Menghitung Jumlah Pembayaran kepada PT Rafa Unggul Sejahtera
Langgeng sesuai nilai SP2D.

b. Menghitung Jumlah PPN yang telah dipungut / disetor.

c. Menghitung nilai dari realisasi Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah
Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016.

d. Menghitung jumlah Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan
Pembangunan TPA Sampah Buton Utara Tahun Anggaran 2016, yaitu

sebesar butir 1a dikurangi butir 1b, dan butir 1c.

2. Pekerjaan Pengawasan/Supervisi Pembangunan :
a. Menghitung Jumlah Pembayaran kepada CV Natural Plan Konsultan
sesuai nilai SP2D.
b. Menghitung Jumlah PPN yang telah dipungut / disetor.
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c. Menghitung nilai dari realisasi Pekerjaan Supervisi Pembangunan TPA
Sampah Buton Utara Tahun Anggaran 2016.

d. Menghitung jumlah kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Supervisi
Pembangunan TPA Sampah Buton Utara yaitu sebesar butir 1a dikurangi
butir 1b, dan butir 1c.

3. Menghitung Kerugian Keuangan Negara, yaitu butir 1d ditambah butir 2d.

Lebih lanjut ahli jelaskan, terkait dengan penghitungan nilai dari realisasi
Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun
Anggaran 2016 (butir 1¢), metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Volume Realisasi Pekerjaan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Fisik Tim Ahli
Teknis dari UHO.

- Harga Satuan Pekerjaan berdasarkan Harga Satuan Pekerjaan di
Dokumen Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng serta Hasil
Evaluasi dari Pokja Pengadaan. (bukan Harga Satuan pada Kontrak).

- Menjumlahkan Volume dikalikan Harga Satuan untuk semua
pekerjaan.

item

- Bahwa berdasarkan Hasil Audit, dengan metode penghitungan sebagaimana
Ahli uraikan sebelumnya,
Rp6.622.854.588,20,- dari hitungan sebagai berikut:

kerugian keuangan negara adalah sebesar

No Uraian Kegiatan | Kontrak (Rp) | Hasil Audit (Rp) | Selisih (Rp)
| | Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara

A | Pekerjaan Pendahuluan 271.593.268,95 | 110.878.283,25
4.727.953.349,72 | 1.489.028.010,79
2526.617.263,86 | 862.251.579,09

160.714.985,70
3.238.925.338,93

1.664.365.684,77

Pekerjaan Zona

C | Pekerjaan Lapisan Lineer
dan Batu Gravel

D | Pengadaan dan 350.802.272,0 122.532.240, 228.270.03
Pemasangan Pipa 0 00 200
Leachate dan Gas Methan '

E | Pekerjaan Instalasi
Pengolahan Leachate 2.320.493.498,48 | 1.365.880.727,75 954.612.770,73
(IPL)

F | Pekerjaan Jalan

Operasional,Drainase,
Talud, dan Bronjong

G | Pekerjaan Jembatan

1.140.765.813,03 | 1.136.879.057,13 3.886.755,90

Timbang

255.005.487,91

110.826.467,73

144.179.020,18

Pekerjaan Akhir dan
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. 5.000.000,00 1.800.000,00 3.200.000,00
Pembersihan
REAL COST 11.598.230.953,95 | 5.200.076.365,75 6.398.154.588,20
PPN 10 %
TOTAL 1.159.823.095,40
12.758.054.049,35
DIBULATKAN
(Total Pembayaran) 12.758.054.000,00
Il | Pekerjaan Pengawasan/Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara
Pekerjaan . 224.700.000,00 0,00 | 224.700.000,00
Pengawasan/Supervisi
REAL COST 224.700.000,00 0,00 224.700.000,00
PPN 10 %
TOTAL 22.470.000,00
247.170.000,00
DIBULATKAN 247.000.000,00
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| | (Total Pembayaran)
Kerugian Keuangan Negara (1 +11) 6.622.854.588,20

Dari jumlah kerugian Negara tersebut telah dikembalikan sebagian ke Kas
Negara sebesar Rp.100.000.000,00 pada tanggal 3 September 2018 oleh

Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP)

Provinsi Sulawesi Tenggara dengan kode billing 820180831999903, dibayarkan
melalui Bank Mandiri dengan nomor transaksi 5621191809030840206688.

- Bahwa dari uraian fakta dan proses kejadian, ditemukan penyimpangan dalam
Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten
Buton Utara pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan
Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016,
sebagaimana kami tuangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan
Kerugian Keuangan Negara nomor LAPKKN-311/PW20/5/2019 tanggal 2
Agustus 2019 dengan surat pengantar Nomor : SR-1157/PW20/5/2019 tanggal
2 Agustus 2019.

- Bahwa adapun peranan Sdr. Ir. Abdul Rifai, M.Si. selaku KPA / Kepala Satuan
Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016, berdasarkan Hasil Audit, serta
bukti-bukti yang kami peroleh, adalah sebagai berikut :

1) Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan melakukan
persekongkolan di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa,
sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan
persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;

2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak menjalankan tugas dan
kewenangannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan
Keterangan dari PPK, hal ini terjadi dikarenakan seluruh proses, mulai dari
penunjukan penyedia, pelaksanaan, dan pencairan dana dikendalikan
langsung oleh KPA Sdr. Ir. Abdul Rifai, M.Si.

3) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ir. Abdul Rifai, M.Si. melakukan tindakan
di luar batas tugas dan kewenangannya menurut peraturan yang berlaku.

4) Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah
Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor
HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814, dibuat tidak berdasarkan Daftar Kuantitas
dan Harga pada dokumen penawaran yang sah diajukan oleh PT. Rafa
Unggul Sejahtera Langgeng saat proses lelang melalui LPSE. Item
Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan pada Surat
Perjanjian/Kontrak berbeda dengan Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan,
dan Harga Satuan pada Dokumen Penawaran.

5) Item Pekerjaan dan Volume Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah
Kabupaten Buton Utara yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang
dipersyaratkan di Bill of Quantity (BQ) pada Dokumen Lelang.

6) Proses penunjukan langsung untuk pekerjaan Supervisi Pembangunan
tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penunjukan langsung dan
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Surat Perjanjian/Kontrak Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kabupaten
ButonUtara Tahun Anggaran 2016 Nomor: HK.02.03/PSPLP/KONST/1821,
dilaksanakan tanpa sepengetahuan Direktur maupun Komisaris CV. Natural
Plan Konsultan (tanda tangan dipalsukan). Berdasarkan Keterangan dari
pihak CV. Natural Plan Konsultan (Direktur dan Komisaris), serta
keterangan Sdr. Soenardi; Dana yang cair untuk pembayaran pekerjaan
supervise, diserahkan kepada Ir. Abdul Rifai, M.Si.; setelah dipotong fee
peminjaman perusahaan sebesar 10%.

7) Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh pihak lain yang bukan
bagian/pengurus dari perusahaan yang ditunjuk sebagai pelaksana
kegiatan. Berdasarkan Hasil Audit, diketahui bahwa Pelaksanaan
Pekerjaan dikelola langsung oleh Ir. Abdul Rifai, M.Si.

- Bahwa Ahli menjelaskan ketentuan menyimpang yang tidak sesuai dengan
pelaksanaan kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
Sampah Kabupaten Buton Utara pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem
Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
Anggaran 2016 adalah :

» Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

Pasal 3ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat
pada peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan
rasa keadilan dan kepatutan.

» Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara :

Pasal 3 ayat (1) Pejabat yang menandatangani dan / atau
mengesahkan dokumen vyang berkaitan
dengan surat bukti yang menjadi dasar
pengeluaran atas beban APBN/APBD
bertanggung jawab atas kebenaran material
dan akibat yang timbul dari penggunaan

surat bukti dimaksud.
» Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015:

Pasal 5 Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-
prinsip sebagai berikut:

Huruf d. Terbuka, Pengadaan Barang/Jasa dapat
diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa
yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang

jelas.
Huruf e. Bersaing, Pengadaan Barang/Jasa harus

dilakukan melalui persaingan yang sehat di
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antara  sebanyak mungkin Penyedia
Barang/Jasa yang setara dan memenuhi
persyaratan, sehingga dapat diperoleh
Barang/Jasa yang ditawarkan secara
kompetitif dan tidak ada intervensi yang
mengganggu terciptanya mekanisme pasar
dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf f.  Adil/tidak diskriminatif, memberikan perlakuan
yang sama bagi semua calon Penyedia
Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk
memberi keuntungan kepada pihak tertentu,
dengan tetap memperhatikan kepentingan
nasional.

Huruf g. Akuntabel, Pengadaan Barang/Jasa harus

sesuai dengan aturan dan ketentuan terkait
dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga

dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 6 Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi

etika sebagai berikut:
Huruf a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai

rasa tanggung jawab untuk mencapai
sasaran, kelancaran dan ketepatan

tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
Huruf b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta

menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan
Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus
dirahasiakan untuk mencegah terjadinya
penyimpangan dalam Pengadaan

Barang/Jasa.
Huruf c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung

maupun tidak langsung yang berakibat

terjadinya persaingan tidak sehat.

Huruf e. menghindari dan mencegah terjadinya
pertentangan
kepentingan para pihak yang terkait, baik
secara langsung maupun tidak langsung
dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf f. Menghindari dan mencegah terjadinya
pemborosan dan kebocoran keuangan negara
dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan
wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan
untuk keuntungan pribadi, golongan atau
pihak lain yang secara langsung atau tidak

langsung merugikan negara.
Huruf h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak

menjanjikan untuk memberi atau menerima
hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa
apa saja dari atau kepada siapa pun yang
diketahui atau patut diduga berkaitan dengan
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Pengadaan Barang/Jasa.
Pasal 11 ayat PPK memiliki tugas pokok dan

(D) kewenangan sebagai berikut :
Huruf a. menetapkan rencana pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan

3) rancangan Kontrak.
Huruf b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia

Barang/Jasa.

Huruf c. menyetujui bukti pembelian atau
menandatangani
Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat
perjanjian.

Huruf d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia
Barang/Jasa.

Huruf e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak.

Huruf i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh
dokumen
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 36 ayat  Dalam Pelelangan Umum tidak ada negosiasi

4) teknis dan harga.
Pasal 51 ayat  Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak
(2) Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian

seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang
telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai

berikut:

Huruf a. Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap
satuan atau
unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis
tertentu.

Huruf b. volume atau kuantitas pekerjaannya masih
bersifat perkiraan pada saat Kontrak

ditandatangani.
Huruf c. pembayarannya didasarkan pada hasil

pengukuran bersama atas volume pekerjaan
yang benar-benar telah dilaksanakan oleh

Penyedia Barang/Jasa.
Huruf d. dimungkinkan adanya pekerjaan

tambah/kurang
berdasarkan hasil pengukuran bersama atas

pekerjaan yang diperlukan.
Pasal 66 ayat PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri

(1) (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk
Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung

yang menggunakan bukti pembelian.
Pasal 79 ayat Dalam evaluasi penawaran, Kelompok Kerja

(2) ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia
Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan
post bidding.

Penjelasan Tindakan post bidding yaitu tindakan
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Pasal mengubah, menambah, mengganti dan/atau
mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau
Dokumen Penawaran setelah batas akhir

pemasukan penawaran.
Pasal 86 ayat Pihak yang berwenang menandatangani

(5) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama
Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang
disebutkan namanya dalam Akta
Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia
Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai

peraturan perundang-undangan.
Pasal 87 ayat Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan

3) pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan
Kontrak, dengan melakukan subkontrak
kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan
utama kepada penyedia Barang/Jasa

spesialis.
Pasal 118 ayat Perbuatan atau tindakan Penyedia
(1) Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi
adalah:
Huruf b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia

Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga
Penawaran diluar prosedur pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa, sehingga
mengurangi/menghambat/memperkecil dan/
atau meniadakan persaingan yang sehat

dan/atau merugikan orang lain.
Huruf e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai

dengan Kontrak secara bertanggung jawab.

- Bahwa setelah kami melakukan investigasi bersama dengan tim teknis dari
Universitas Haluoleo, kami mendapati ada pekerjaan yang tidak dilaksanakan
sebagaimana mestinya dan pekerjaan tersebut seharusnya dilaksanakan seperti
pemasangan batu gravel;

- Bahwa untuk salah satu item pekerjaan berupa pemasangan geomembran dan
geotextile dari volume yang terpasang tidak sesuai dengan pelaksanaan dalam
kontrak;

- Bahwa dari perhitungan, kami menemukan ada pekerjaan yang tidak dikerjakan
dengaan total anggaran sebesar +Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);

- Bahwa Ahli pada setiap melakukan audit perhitungan kerugian Negara ada
standarisasi yang kami lakukan dalam melakukan audit tersebut;

- Bahwa Ahli sempat turun lagi ke lokasi TPA Sampah di Buton Utara tersebut pada
bulan Juli tahun 2019 untuk melakukan observasi sebagai salah satu prosedur audit

yang harus kami lakukan;
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- Bahwa untuk menghitung volume pekerjaan, itu dilakukan oleh tim/ahli teknis dan
bukan oleh kami, auditor;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan TPA Sampah di Buton Utara
tersebut kami hanya diminta untuk menghitung kerugian keuangan Negara yang
terjadi tetapi kami tidak bisa menunjuk siapa yang harus bertanggung jawab dalam
kegiatan tersebut karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan kami;

- Bahwa dari data atau dokumen yang ada, serta hasil klarifikasi kami kepada
Terdakwa Karedo Rajagukguk maka kemudian kami menyimpulkan bahwa ada
persekongkolan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;

- Bahwa pada saat kami melakukan peninjauan untuk melakukan pemeriksaan, kami
melihat di lokasi kegiatan belum dimanfaatkan akibat terjadinya kerusakan dan

terlebih dahulu dilakukan perbaikan;

2. AIDIL FAISAL ASHA, S.Si

- Bahwa Ahli adalah PNS sebagai anggota Kelompok Kerja/Pokja Pengadaan
Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Bahwa Ahli dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, akan
menjelaskan terkait dengan adanya penyimpangan kegiatan pembangunan TPA
Sampah di Kab. Buton Utara tahun anggaran 2016 yakni mengenai atau kegiatan
pengadaan tersebut berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan
barang dan jasa pemerintah;

- Bahwa penyimpangan dalam kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton
Utara tahun anggaran 2016 terkait dengan masalah kewenangan dimana Pokja
terindikasi menyalahgunakan kewenangan dalam hal pra pemilihan penyedia dan
juga terkait administrasi dimana PPK tidak mengontrol secara langsung
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sehingga tidak menggunakan
kewenangannya secara penuh berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Pengadaan barang dan jasa pemerintah;

- Bahwa terkait Ahli bisa menyimpulkan telah ada penyalahgunaan kewenangan dan
juga penyimpangan secara administrsi dalam kegiatan pembangunan TPA Sampah
di Kab. Buton Utara tersebut adalah karena tidak sesuai dengan Peraturan
Pemerintah No. 59 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dalam Pasal 22 dimana dokumen kontrak
konstruksi sekurang-kurangnya harus memuat dokumen usulan penawaran
penyedia;

- Bahwa Ahli melihat dokumen yang berkaitan dengan lelang kegiatan pembangunan

TPA Sampah di Kab. Buton Utara dari Penyidik Kejaksaan dan memang terdapat
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kejanggalan terhadap dokumen tersebut dimana volume, harga satuan dan item
pekerjaan daftar kuantitas dan harga satuan dalam dokumen Surat Perjanjian
(Kontrak) yang berbeda dengan dokumen penawaran dari PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng serta daftar kuantitas dan harga yang di upload dalam
aplikasi LPSE oleh Pokja ULP, dan adanya perubahan tersebut harusnya dilakukan
melalui addendum dokumen kontrak akan tetapi kami tidak mendapatkan dokumen
addendum tersebut;

- Bahwa proses-proses yang dilakukan oleh KPA, PPK dan Pokja berdasarkan Perka
LKPP No. 14 Tahun 2012 tentang Juknis Perpres No. 70 Tahun 2012 atas perubahan
kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 dikatakan bahwa tata cara pemilihan penyedia
pekerjaan konstruksi adalah sebagai berikut :

e KPA atau PA menyerahkan RUP kepada PPK dan Pokja yang terdiri dari
kebijakan umum pengadaan, rencana penganggaran biaya pengadaan serta
biaya pendukungnya serta KAK nya;

¢ Pengkajian ulang RUP melalui rapat koordinasi yang dihadiri oleh PPK dan Pokja
serta teknis yang membahas masalah kebijakan umum pengadaan, rencana
penganggaran biaya pengadaan, KAK, serta penetapan penggunaan produk
dalam negeri;

¢ PPK melakukan penyusunan dan penetapan rencana pelaksanaan pengadaan
mulai dari spesifikasi tekhnis, gambar HPS dan rancangan kontrak serta
penetapan rencana pelaksanaan pengadaan yang akan diserahkan kepada
Pokja sebagai bahan untuk menyusun dokumen pengadaan;

e Pokja menetapkan metode pemilihan penyedia, metode penilaian kualifikasi,
metode pemasukan dokumen penawaran, metode evaluasi penawaran,
penyusunan tahapan dan jadwal pengadaan, pemilihan jenis kontrak dan
penyusunan dokumen pengadaan;

- Bahwa setelah Ahli melihat dokumen yang diberikan oleh penyidik, jumlah anggaran

kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara adalah
Rp12.758.054.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh
empat ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas
Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa dalam pasal 1
berbunyi “kontrak pengadaan barang dan jasa yang selanjutnya disebut kontrak
adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia barang/jasa atau pelaksana
swakelola” sehingga yang bertanggung jawab terhadap dokumen kontrak adalah
PPK, hal ini sejalan dengan Pasal 11 dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 bahwa salah
satu tugas pokok dan kewenangan PPK adalah melaksanakan kontrak dengan
penyedia dan mengendalikan pelaksanaan kontrak”

- Bahwa terkait fakta penyidikan yang terungkap Ketua Pokja dalam kegiatan
pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara telah memberikan HPS/RAB

kepada Terdakwa yang selanjutnya membuat penawaran 3 (tiga) perusahaan
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sehingga nilai penawaran disusun atau diatur berada dibawah nilai harga yang
tertera pada kegiatan dimaksud maka yang dilakukan oleh Ketua Pokja adalah salah
dan menimbulkan pertentangan kepentingan dalam proses pemilihan penyedia, yang
mana seharusnya semua pihak harus menghindari dan mencegah terjadinya
pertentangan kepentingan pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak
langsung yang berakibat pada persaingan usaha yang tidak sehat;

- Bahwa apabila suatu rekanan atau penyedia dimenangkan oleh Pokja namun dalam
proses penawarannya tidak mencantumkan metode pelaksanaan adalah tidak bisa
dimenangkan sebuah perusahaan atau penyedia apabila dalam penawarannya tidak
mencantumkan metode pelaksanaan karena metode pelaksanaan adalah salah satu
syarat kualifikasi teknis;

- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk membuat rancangan kontrak adalah
PPK. Namun kalau dilihat dari fakta penyidikan dalam kegiatan ini tidak ada dibuat
perencanaan kontrak dimana seharusnya yang membuat itu adalah PPK;

- Bahwa dari fakta penyidikan yang menjadi pelaksana kegiatan pembangunan TPA
Sampah di Kab. Buton Utara adalah PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng;

- Bahwa Ahli tidak tahu direktur perusahaan pemenang tersebut;

- Bahwa peranan terdakwa Karedo Rajagukguk adalah yang mengatur semua
penawaran yang masuk untuk paket pelengangan kegiatan pembangunan TPA
Sampah di Kab. Buton Utara tersebut karena diperintah oleh Sdr. Abdul Rifai;

- Bahwa terkait penyimpangan yang dilakukan Pokja, dari hasil analisa kami
berdasarkan fakta penyidikan dan fakta persidangan sebelumnya, penyimpangan
yang dilakukan oleh Terdakwa Ketua Pokja dalam kegiatan pembangunan TPA
Sampah adalah ketika memberikan HPS/IRAB yang melanggar salah satu prinsip
dalam kegiatan pengadaan;

- Bahwa terkait dengan kerja-kerja Pokja, Ahli berpendapat kewenangan Pokja atau
ULP itu antara lain melakukan evaluasi dan metode pemilihan penyedia sampai
dengan penyusunan dokumen kontrak namun yang dikerjakan Pokja tidak sesuai
dengan Peraturan pemerintah No. 70 Tahun 2012 tersebut;

- Bahwa terkait dalam prinsip pengadaan seharusnya secara adil file HPS/RAB
diberikan kepada seluruh perusahaan yang mengikuti pelelangan, tetapi mengapa
file HPS/RAB hanya diberikan kepada satu penyedia jasa saja, Ahli tidak mengetahui
mengenai hal tersebult;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa tidak ada tanggapan/pertanyaan;
Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa KAREDO
RAJAGUKGUK, ST tidak menghadirkan saksi yang meringankan Terdakwa (a de

Charge) walau sudah diberi kesempatan;
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Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah
menghadirkan Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST dengan keterangan yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kaitan dengan kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan
Akhir (TPA) Kab. Buton Utara TA. 2016 tersebut adalah karena perusahaan
Terdakwa yakni PT. Bangun Raya Sulawesi pernah mengajukan penawaran untuk
pelelangan pada kegiatan tersebut;

- Bahwa terkait hubungan Sdr. Rahmat Rizal Jalal dengan kegiatan pembangunan TPA
Sampah di Kab. Buton Utara tersebut, terdakwa tahu Sdr. Rahmat Rizal Jalal adalah
Ketua Pokja dalam proses lelang paket pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab.
Buton Utara tahun 2016 yang lalu;

- Bahwa terkait kronologis kegiatan pembangunan TPA sampah di Buton Utara, awalnya
terdakwa dihubungi oleh Kasatker yaitu Sdr. Abdul Rifai untuk mencari perusahaan
dan mengikuti lelang pada kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara,
kemudian saksi menghubungi adik ipar nya yang bernama Erik Zulkarnaen Bachrun
Konggoasa. Kemudian kami berangkat ke Makassar untuk bertemu dengan Direktur
dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng untuk meminjam perusahaan dalam
pelaksanaan kegiatan tersebut dan disepakati fee peminjaman sebesar 1,5% dari
nilai kontrak. Setelah terjadi kesepakatan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng
kemudian memberikan Kuasa Direktur kepada ipar terdakwa Sdr. Erik Konggoasa,
selanjutnya ipar terdakwa mendaftar dan mengajukan penawaran pada kegiatan
tersebut begitu pula dengan terdakwa yang juga memasukkan penawaran dengan
bendera PT. Bangun Raya Sulawesi dan setelah melalui proses lelang kemudian PT.
Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dinyatakan sebagai pemenang untuk kegiatan
pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tahun anggaran 2016 tersebut;

- Bahwa nilai penawaran yang diajukan oleh PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng
adalah sebesar Rp12.758.054.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh delapan
juta lima puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa yang menyusun penawaran dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dalam
mengikuti kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara waktu itu adalah
terdakwa sendiri dengan dibantu oleh anggota/ketua Pokja, sdr. Rahmat Rizal Jalal.

- Bahwa yang menandatangani kontrak untuk kegiatan pembangunan TPA Sampah di
Kab. Buton Utara adalah ipar terdakwa Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa selaku
Kuasa Direktur dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng;

- Bahwa yang terdakwa tahu Sdr. Erik Konggoasa hanya sebatas menandatangani
kontrak dan tidak pernah mengerjakan kegiatan tersebut, tetapi dikerjakan oleh
anggota dari Sdr. Abdul Rifai selaku Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra;
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- Bahwa sesuai berita acara pembayaran, untuk kegiatan pembangunan TPA Sampah di

Kab. Buton Utara dilakukan 8 (delapan) kali pembayaran dengan rincian:

v" Uang muka 20 % tanggal 23 September 2016 sejumlah Rp2.551.610.800,00 (dua
milyar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah);

v Termin | dengan bobot 20 % tanggal 23 September 2016 sejumlah
Rp1.403.385.900,00 (satu milyar empat ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh lima
ribu sembilan ratus rupiah);

v' Termin Il dengan bobot 37 %  tanggal 23 September 2016 sejumlah
Rp1.735.395.344,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan
puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);

v' Termin |l dengan bobot 55 % tanggal 25 Oktober 2016 sejumlah
Rp1.837.159.776,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima
puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);

v Termin IV dengan bobot 75 % tanggal 23 November 2016 sejumlah
Rp2.041.288.640,00 (dua milyar empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh
delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah);

v' Termin V dengan bobot 90 % tanggal 9 Desember 2016 sejumlah
Rp1.530.966.480,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam
puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

v' Termin VI dengan bobot 100 % tanggal 22 Desember 2016 sejumlah
Rp1.020.644.320,00 (satu milyar dua puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu
tiga ratus dua puluh rupiah) dan;

v" Pembayaran retensi pada tanggal 22 Desember 2016 sejumlah Rp637.902.700,00
(enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus rupiah);

Dan semua pembayaran tersebut belum dipotong pajak;

- Bahwa setelah semua di potong pajak maka jumlah yang diterima oleh PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng berjumlah Rp11.250.283.932,00 (sebelas milyar dua ratus lima
puluh juta dua ratus delapan puluh tiga sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) yang
langsung diserahkan melalui via transfer rekening PT. Bank Mandiri (Persero) Cab.
Kendari dengaan Nomor Rekening 16200888899809;

- Bahwa dana yang masuk ke rekening atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng
sejumlah Rp11.250.283.932,00 (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus
delapan puluh tiga sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) tersebut kemudian dikendalikan
oleh Sdr. Abdul Rifai dengan memerintahkan kepada terdakwa agar uang tersebut
ditransfer ke rekening yang diberikan oleh Sdr. Abdul Rifai dengan jumlah yang
juga ditentukan oleh Sdr. Abdul Rifai sehingga atas arahan dari beliau, terdakwa
kemudian memberitahukan kepada Sdr. Erik Konggoasa untuk segera melaksanakan
apa yang disampaikan oleh Adr. Abdul Rifai tersebut;

- Bahwa sesuai arahan dari Sdr. Ir. Abdul Rifai, M.Si. dana tersebut terdakwa transfer
diantaranya ke rekening atas nama PT. Lenong Ebebe, Sdr. Firman, Sdr. Supiyanto, Sdr.
Supriyanto, Sdr. Liang Sie Peng, Sdr. Merry Natalia S, Sdr. Erwin Kusmiran Rumbayan,
Sdr. Desnal Gala Malino, Sdr. Ramli Rasyid, Sdr. Muh. Safrie Toaha, Sdr. Riza Pratiwi,

Hal. 119 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. J. Billy Joriawan, Sdr. Richard Sesario Yaved, Sdr. Fetty Zulkarnaen dan juga Sdr.
Rahmat Rizal Jalal yang jumlahnya sekitar 37 kali transfer;

- Bahwa dari 37 kali transfer tersebut, ada sebagian yang terdakwa kenal diantaranya
Sdr. Desnal Gala Malino, Sdr. Ramli Rasyid dan Sdr. Rahmat Rizal Jalal namun
terdakwa sendiri tidak mengetahui apa tujuan dari pengiriman uang tersebut;

- Bahwa dari total dana yang masuk ke rekening perusahaan setelah di transfer ke
rekening tujuan yang disebutkan oleh Sdr. Abdul Rifai, tersisa sebesar
Rp328.587.932,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu
sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) terhadap selisih dana tersebut diberikan kepada
Sdri. Shanty Ruslan sebagai jasa perusahaan sebesar Rp195.000.000,00 (seratus
sembilan puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp133.587.932,00 (seratus
tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua
rupiah) terdakwa bagi dengan Sdr. Erik Konggoasa,

- Bahwa seingat terdakwa selain perusahaan terdakwa PT. Bangun Raya Sulawesi, ada
beberapa perusahaan lain yang juga mengikuti proses lelang untuk kegiatan
pembangunan TPA Sampah Buton Utara yaitu PT. Duta Komunikasi, PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng serta PT. Shebeley Utama Perkasa;

- Bahwa untuk kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tahun
anggaran 2016 tersebut terdakwa menggunakan 3 (tiga) perusahaan antara lain
perusahaan milik terdakwa sendiri yaitu PT. Bangun Raya Sulawesi, kemudian 2 (dua)
perusahaan lainnya yang terdakwa pinjam yaitu PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng
dan juga PT. Duta Komunikasi;

- Bahwa yang membuatkan dokumen penawaran untuk ketiga perusahaan dalam lelang
proyek pekerjaan pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara tahun 2016 tersebut
adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa dasar terdakwa membuat dokumen penawaran untuk ketiga perusahaan
yang mengikuti lelang proyek pekerjaan pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara
adalah file HPS/IRAB yang diberikan oleh Terdakwa Rahmat Rizal Jalal selaku
Ketua Pokja dalam kegiatan tersebut atas permintaan dari Sdr. Abdul Rifai sehingga
terdakwa tinggal membuat dokumen penawaran dengan cara menurunkan harga
penawaran dibawah harga HPS dan mengaturnya;

- Bahwa benar, Sdr. Rahmat Rizal Jalal selaku Ketua Pokja mengetahui kalau 3
perusahaan tersebut terdakwa yang membuatkan penawarannya;

- Bahwa untuk pendaftaran lelang dan yang memasukkan ke LPSE dan mengupload
khusus atas nama perusahaan PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi
adalah terdakwa sendiri sedangkan untuk PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng
dilakukan oleh Sdr. Erik Konggoasa di tempat/rumah Terdakwa;
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- Bahwa terkait ketiga perusahaan yang Terdakwa gandeng untuk mengikuti lelang
kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara, memang sebelumnya
sudah diketahui perusahaan mana yang akan diunggulkan dan di tetapkan untuk
pekerjaan tersebut, Sdr. Abdul Rifai selaku Kasatker PSPLP Prov. Sultra saat itu, sudah
mengetahui terkait perusahaan mana yang akan mengerjakan kegiatan pembangunan
TPA Sampah di Kab. Buton Utara, waktu itu selanjutnya terdakwa membuat nilai
harga penawaran untuk PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dibawah harga
penawaran dari 2 perusahaan lainnya tersebut;

- Bahwa sedangkan untuk Pokja dalam hal menentukan siapa yang akan diusulkan
sebagai pemenang dalam kegiatan tersebut adalah tetap berdasarkan nilai
penawaran yang rendah dari ketiga perusahaan tersebut;

- Bahwa terkait dasar dalam membuat dokumen penawaran untuk ketiga perusahaan
yang mengikuti lelang proyek pekerjaan pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara
adalah file HPS/RAB yang diberikan oleh Sdr. Rahmat Rizal Jalal selaku Ketua Pokja
dalam kegiatan tersebut atas permintaan dari Sdr. Abdul Rifai, Terdakwa berkomunikasi
dengan Sdr. Rahmat Rizal Jalal untuk meminta file HPS/RAB pekerjaan pembangunan
TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut melalui handphone dan setelah terdakwa
sampaikan hal tersebut, Sdr. Rahmat Rizal Jalal akan mengkonfirmasikan terlebih
dahulu kepada Sdr. Abdul Rifai dan setelah beberapa waktu kemudian, terdakwa
Rahmat Rizal Jalal (dalam berkas lain) melalui handphone janjian akan bertemu dengan
terdakwa Karedo untuk menyerahkan file HPS/RAB dimaksud namun terdakwa tidak
ingat lagi dimana Sdr. Rahmat Rizal Jalal menyerahkan file HPS/RAB tersebut tetapi
yang pastinya penyerahannya terjadi di jalan dan bukan di rumabh;

- Bahwa terkait permintaan dan penyerahan file HPS/RAB untuk pekerjaan
pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara tersebut tidak ada pemberian sesuatu
dari terdakwa kepada Sdr. Rahmat Rizal Jalal saat itu;

- Bahwa terdakwa pernah memberikan dana atau mentransfer dana dari rekening
perusahaan pemenang kepada Sdr. Rahmat Rizal Jalal dalam kurun waktu periode
tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016 dengan jumlah bervariasi dan
hal tersebut atas permintaan dari Sdr. Rahmat Rizal Jalal sendiri;

- Bahwa terkait uang yang ditranfer ke Rahmat Rizal, saat itu Sdr. Rahmat Rizal Jalal
menghubungi terdakwa, lalu kemudian menanyakan kepada terdakwa, “apakah bos
sudah telepon atau belum...?” terdakwa katakan “sudah” dan memang uang yang
terdakwa transfer tersebut untuk Pokja;

- Bahwa terkait kegunaan uang yang ditranfer, menurut terdakwa uang yang ditransfer
ke rekening Sdr. Rahmat Rizal Jalal tersebut adalah untuk kebutuhan Pokja atau

operasional Pokja;
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Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah
mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 606/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015
tentang Pengangkatan Atasan / Atasan Langsung / Pembantu Atasan
Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan
Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat;

2. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi
Sulawesi Tenggara Nomor : KU.02.03/KPTS-POKJA/PSPLP-SULTRA/ 006
tanggal 14 Januari 2016 tentang Penetapan Kelompk Kerja Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Sistem
Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara;

3. 1 (satu) eksemplar foto copy Bill of Quantity (BQ) Pekerjaan Pembangunan
TPA Sampah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016;

4. 1 (satu) eksemplar foto copy print out tahapan pelaksanaan dan hasil lelang
Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun
Anggaran 2016;

5. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA
Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 dari PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng ;

6. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA
Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 dari PT. Duta
Komunikasi ;

7. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA
Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 dari PT. Bangun Raya
Sulawesi ;

8. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA
Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 dari PT. Shebeley
Utama Perkasa ;

9. 1 (satu) bundel foto copy surat Ketua Pokja ULP Pengadaan Barang dan Jasa
Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi
Tenggara Nomor : 6/LAP-SANGH/POKJA-PSPLP/FISIK/ VI/2016 perihal
Laporan Berakhirnya Masa Sanggah (yang dilampiri Berita-Berita Acara
Pelelangan);

10.1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Pekerjaan
Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016;
11.1 (satu) eksemplar foto copy Owner Estimate (OE) Pekerjaan Pembangunan

TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016;

12.1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Nomor
HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 tentang  Pekerjaan
Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yang ditandatangani oleh
Direktris PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng (SANTY RUSLAN) dan
Pejabat Pembuat Komitmen PSPLP | Satuan Kerja Pengembangan Sistem
Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (ASHWAD MUKMIN, ST)
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dan Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi
Sulawesi Tenggara (Ir. ABDUL RIFAI, M.Si) ;

13.1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima | (Pertama) PHO
Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, Nomor
1612/BAST-I/PHO/PSPLP-ST/PPK PSPLP 1/XI1/2016 tanggal 16
Desember 2016;

14.1 (satu) bundel rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor :
9000013613006 atas nama ASHWAD MUKMIN periode 1 Januari 2016 s/d 31
Desember 2016 ;

15.1 (satu) bundel rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor :
9000013613006 atas nama ASHWAD MUKMIN periode 1 Januari 2017 s/d 31
Desember 2017 ;

16.1 (satu) bundel rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor :
1620001688468 atas nama ASHWAD MUKMIN periode 1 Januari 2017 s/d 30
Juni 2017 ;

17.1 (satu) bundel Shop Drawing Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah
Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 ;

18.1 (satu) bundel foto copy Akta Kuasa Direksi Nomor 01 tanggal 06 Juni 2016
dari SHANTY RUSLAN, Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng
kepada ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA untuk dan atas nama serta
mewakiliki PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sehubungan dengan Paket
Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi
Tenggara untuk Tahun Anggaran 2016 yang dibuat Notaris Andi Nur Aidar
Anwar, SH, MKn ;

19. 33 (tiga puluh tiga) lembar bukti slip setoran transfer dan 4 (empat) lembar foto
copy struk pengiriman / transfer ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor
1620088889989 atas nama PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG ke
beberapa nomorrekening Bank Mandiri;

20.1 (satu) bundel foto copy rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor :
1620088889989 atas nama PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG
periode 1 Juli 2016 s/d 31Desember 2016;

21.8 (delapan) bundel foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Pekerjaan
Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, dengan rincian :

. SPM Pembayaran Uang Muka 20 %, tanggal 16-08-2016, Nomor : 00058;

. SPM Pembayaran Termin I, tanggal 23-09-2016, Nomor : 00074 ;

SPM Pembayaran Termin I, tanggal 23-09-2016, Nomor : 00076 ;

. SPM Pembayaran Termin lll, tanggal 25-10-2016, Nomor : 00105 ;

. SPM Pembayaran Termin 1V, tanggal 23-11-2016, Nomor : 00140 ;

SPM Pembayaran Termin V, tanggal 09-12-2016, Nomor : 00186 ;

. SPM Pembayaran Termin VI (100 %), tanggal 22-12-2016, Nomor : 00356 ;
. SPM Pembayaran Retensi (terakhir), tanggal 22-12-2016, Nomor : 00361 ;

S "o a0 oC

22.8 (delapan) lembar foto copy Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, dengan rincian :
a. SP2D Nomor : 160601302010222 tanggal 16 Agustus 2016, senilai Rp.
2.250.056.797,-
b. SP2D Nomor : 160601302012356 tanggal 23 September 2016, senilai Rp.
1.237.531.238,-
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c. SP2D Nomor : 160601302012362 tanggal 23 September 2016, senilai Rp.
1.530.038.622,-

d. SP2D Nomor : 160601302013949 tanggal 25 Oktober 2016, senilai
Rp. 1.620.040.893,-

e. SP2D Nomor : 160601302015605 tanggal 23 November 2016, senilai Rp.
1.800.045.437,-

f. SP2D Nomor : 160601302017736 tanggal 15 Desember 2016, senilai Rp.
1.350.034.078,-

g. SP2D Nomor : 160601302018546 tanggal 22 Desember 2016, senilai Rp.
900.022.719,-

h. SP2D Nomor : 160601302018615 tanggal 23 Desember 2016, senilai Rp.
562.514.199,-

23.1 (satu) eksemplar Petikan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan
Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran Nomor : SP DIPA-
033.05.1.496322/2016

24.2 (dua) lembar Laporan Kontrak Tahunan Pekerjaan Pembangunan TPA
Sampah Kab. Buton Utara (Nama Supplier : PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA
LANGGENG);

25.1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor
SPPT/060/ 1602960215 tanggal 23 September 2016, uraian : Pembayaran
termin | Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada PT.
RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total pembayaran sebesar
Rp. 1.237.531.238,00 (beserta lampiran pendukungnya);

26.1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor
SPPT/060/ 1602960182 tanggal 23 September 2016, uraian : Pembayaran
termin Il Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada PT.
RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total pembayaran sebesar
Rp. 1.530.038.622,00 (beserta lampiran pendukungnya);

27.1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor
SPPT/060/ 1603386045 tanggal 25 Oktober 2016, uraian : Pembayaran termin
Ill Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada PT. RAFA
UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total pembayaran sebesar Rp.
1.620.040.893,00 (beserta lampiran pendukungnya);

28.1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor
SPPT/060/ 1603846155 tanggal 23 November 2016, uraian : Pembayaran
termin IV Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada PT.
RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total pembayaran sebesar
Rp. 1.800.045.437,00 (beserta lampiran pendukungnya);

29.1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor
SPPT/060/ 1604550698 tanggal 23 Desember 2016, uraian : Pembayaran
termin VI (100 %) Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara,
kepada PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total
pembayaran sebesar Rp. 900.022.719,00 (beserta lampiran pendukungnya);

30.1 (satu) eksemplar copy mutasi/rekening koran Bank Mandiri Nomor :
1520009082260 an. RAHMAT RIZAL JALAL periode 1 Juni 2016 s/d 31
Desember 2017 ;
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31.1 (satu) eksemplar copy dokumen pembukaan rekening an. RACHMAT
RIYANTO/RACHMAT RIZAL JALAL (Rekening Nomor : 1520009082260
tertanggal 21 Desember 2008;

32.1 (satu) lembar copy nota overbooking dari rekening Nomor: 1620000086789
an. PT Muara Raya ke rekening Nomor: 1620000590673 an. Syahrul S tanggal
9 Januari 2017 sebesar Rp250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);

33.1 (satu) eksemplar copy mutasi/rekening koran PT Bank Danamon Indonesia
Tbk Nomor: 32636656 an. ABDUL RIFAlI periode 1 Juni 2016 s/d 31
Desember 2017,

34.1(satu) lembar Bukti Penerimaan Negara (Penerimaan Negara Bukan Pajak)
tanggal 18 Juni 2020 sebesar Rp768.600.000,- (tujuh ratus enam puluh
delapan juta enam ratus ribu rupiah);

35.1(satu) lembar Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak
tanggal 18 Juni 2020 sebesar Rp768.600.000,- (tujuh ratus enam puluh
delapan juta enam ratus ribu rupiah);

36.1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan
Pemasangan Geomembran dan Geotekstii pada TPA Ealahaji Nomor:
17007b/BA/IX/HSN/RD tanggal 13-12-2017.

37.1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Nomor: HK.02.03/PSPLP/
KONST/1821 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pekerjaan Supervisi Pembangunan
TPA Sampah Kab. Buton Utara yang ditandatangani oleh Direktur CV Natural
Plan Konsultan (Budi Hartono, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen PSPLP |
Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi
Sulawesi Tenggara (Ashwad Mukmin, ST) dan Kepala Satker Pengembangan
Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Ir. Abdul Rifai;

38.6 (enam) bundel foto copy Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan
Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, dengan rincian:

a. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Pertama;

. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Kedua;

Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Ketiga;

. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Keempat;

. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Kelima;

Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Keenam;

-0 o0 T

39.1 (satu) bundel foto copy Laporan Bulanan Pekerjaan Supervisi Pembangunan
TPA Sampah Kab. Buton Utara, yang di dalamnya terdapat:

a. Laporan Bulanan Pertama (Tanggal 28 Juni 2016 — 27 Juli 2016)

b. Laporan Bulanan Ke Dua (Tanggal 28 Juli 2016 — 26 Agustus 2016)

c. Laporan Bulanan Ke Tiga (Tanggal 27 Agustus 2016 — 25 September 2016)

d. Laporan Bulanan Ke Empat (Tanggal 26 September 2016 — 25 Oktober

2016)

e. Laporan Bulanan Ke Lima (Tanggal 26 Oktober 2016 — 24 November 2016)

f. Laporan Bulanan Ke Lima (Tanggal 24 November 2016—24 Desember 2016)
40.1 (satu) bundel foto copy Back Up Data Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah

Kab. Buton Utara, yang di dalamnya terdapat :

a. Back Up Data Invoice |

b. Back Up Data Invoice Il

c. Back Up Data Invoice I
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d. Back Up Data Invoice IV
e. Back Up Data Invoice V
f. Back Up Data Invoice VI

41.1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Sultra Nomor: 001.0104.006305-2
an. CV. NATURAL PLAN KONSULTAN Periode : 01 Desember 2016 s/d 31 Mei
2017;

42. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor:
1620000755524 atas nama FIRMAN periode 1 Juni 2016 s/d
31 Desember 2017 ;

43. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor :
1620000692669 an. ADI SARIFIN periode 9 September 2015 s/d 30 April
2017;

44.1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Nomor : HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814
tanggal 28 Juni 2016 tentang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab.
Buton Utara, yang ditandatangani oleh Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera
Langgeng (ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA) dan Pejabat Pembuat
Komitmen PSPLP | Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan
Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (ASHWAD MUKMIN, ST) dan Kepala
Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi
Tenggara (Ir. ABDUL RIFAI, M.Si);

45.1 (satu) bundel foto copy Akta Kuasa Direksi Nomor 35 tanggal 22 Agustus
2015 dari ARSIANTO LILINGA BIANTONG, Direktur PT. LENONG EBEBE
kepada HENDRIX NURYANTA untuk dan atas nama PT. LENONG EBEBE
mewakili untuk menjalankan proyek paket pekerjaan “Optimalisasi Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kota Bau-Bau”, Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun Anggaran 2015 yang dibuat Notaris Tati Selastiwati, SH, MKn.

46.2 (dua) lembar Laporan Kontrak Tahunan Supervisi Pembangunan TPA
Sampah Kab. Buton Utara (Nama Supplier : CV. NATURAL PLAN
KONSULTAN);

47.1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor : SPPT/060/
1604539144 tanggal 22 Desember 2016, uraian : Pembayaran sekaligus 100
% (terakhir) Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada
CV. NATURAL PLAN KONSULTAN, dengan total pembayaran sebesar Rp.
215.712.000,00 (beserta lampiran pendukungnya).

48.1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor :
1620088889989 an. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG periode 1
Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;

49.1 (satu) eksemplar copy dokumen pembukaan rekening an. PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng (Rekening Nomor : 1620088889989) tertanggal 18 Juli
2016;

50.1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor :
1620038799999 an. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG periode 1
Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;

51.1 (satu) eksemplar copy dokumen pembukaan rekening an. PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng (Rekening Nomor:1620038799999) tanggal 8 Juni 2016;

52.1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor:
1620000590673 an. SYAHRUL S periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017;
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Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, oleh Majelis
Hakim Tipikor telah mempelajari, memperlihatkan kepada Terdakwa/Penasihat

Hukumnya, Saksi-saksi dan masing-masing mereka telah menyatakan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli,
keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat, di mana antara yang satu
dengan lainnya ternyata saling bersesuaian dipersidangan maka didapatlah fakta-
fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

» Bahwa dalam DIPA Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan
Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016
terdapat alokasi anggaran belanja tahun 2016 dari APBN yang antara lain
diperuntukkan bagi kegiatan belanja modal berupa Pembangunan TPA Sampah
Kab. Buton Utara, kegiatan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton, dan
Pembangunan TPA Sampah Kab. Konawe, serta kegiatan Supervisi
Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara dengan pagu anggaran sebesar
Rp.14.144.900.000,00 (empat belas milyar seratus empat puluh empat juta
sembilan ratus ribu rupiah);

» Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 606/KPTS/M/2015 tanggal
29 Desember 2015, yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran / Barang pada
Satker PSPLP Prov. Sultra Tahun 2016 adalah Ir. Abdul Rifai, M.Si sebagai
Kuasa Pengguna Anggaran / Barang (KPA/B) sedangkan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) Pengembangan Sistem PLP | adalah Ashwad Mukmin, ST,

» Bahwa pada tanggal 14 Januari 2016, Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menerbitkan Surat
Keputusan Nomor: KU. 02.03/ KPTS-POKJA/PSPLP-SULTRA/006 tentang
Penetapan Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di
Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan
Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diketuai oleh Rachmat Rizal
Jalal, S.Sos (Ketua / Anggota);

» Bahwa sebelum adanya pengumuman pelelangan pekerjaan oleh Kelompok
Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi
Sulawesi Tenggara, Ir. ABDUL RIFAI, M.Si berkomunikasi dengan KAREDO
RAJAGUKGUK, ST tentang rencana kegiatan pelelangan dan pekerjaan
Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun Anggaran
2016, dan dalam komunikasi tersebut Ir. ABDUL RIFAI, M.Si meminta kepada
KAREDO RAJAGUKGUK, ST mencari perusahaan untuk dipinjam atau dipakai

dalam pekerjaan dimaksud;
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» Menindaklanjuti pembicaraan dengan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si tersebut kemudian
KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi adik iparnya, vyaitu ERIK
ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH (Terpidana dalam berkas
terpisah) meminta  bantuan mencari atau meminjam perusahaan untuk
mengikuti lelang tersebut;

» Bahwa selanjutnya ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan
terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi RUSLAN HAMID
(pemilik PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng) di Makassar yang telah dikenal
Terdakwa yang berdomisili di Makassar, untuk meminjam perusahaannya yang
akan dipakai sebagai kendaraan atau bendara dalam ikut lelang Pekerjaan
Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016;

» Bahwa selain menghubungi RUSLAN HAMID untuk meminjam perusahaan
PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK juga
menghubungi kenalannya di Kendari yang bernama SUWARJO, dan meminjam
perusahaan PT. Duta Komunikasi untuk dijadikan pendamping dalam tahapan
mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara
Tahun 2016.

» Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016 Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker PSPLP
Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan saksi Abdul Rifai, mengumumkan
Pelelangan untuk Pekerjaan Konstruksi Pembangunan TPA Sampah
Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, di mana Pelelangan dilakukan
secara elektronik melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat pada alamat https:/lipse.pu.go.id/eprocl.

» Bahwa proses pelelangan tersebut didasarkan pada permintaan dari saksi Ir.
ABDUL RIFAI, M.Si selaku Kepala Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara,
tanpa melibatkan ASHWAD MUKMIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK), dan untuk kepentingan lelang tsb, saksi menyerahkan dokumen berupa
Gambar Rencana TPA Sampah Buton Utara (2 file), Bill of Quantity (BoQ)
Pembangunan TPA Sampah Buton Utara, dan Owner Estimate (OE) [/ HPS
Pembangunan TPA Sampah Buton Utara, yang tidak ditanda tangani oleh
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

» Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016 Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST
mendaftarkan PT. Bangun Raya Sulawesi miliknya dan PT. Duta Komunikasi,
serta mendownload dokumen penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA
Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 pada website LPSE Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menggunaan kendali / IP
address yang sama secara bergantian yaitu kendali/IP address 180.254.190.1,

dan pada tanggal 3 Juni 2016 tersebut Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST
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mengirimkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupah) melalui
transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor : 162-00-0008678-9 atas nama PT.
MUARA RAYA ke rekening atas nama Saksi RAHMAT RIZAL JALAL,;

» Bahwa pada tanggal 6 Juni 2016, SHANTY RUSLAN, Direktur Utama PT.
Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dan/atau suaminya, RUSLAN HAMID setelah
mengadakan komunikasi dengan Terdakwa karedo Rajagukguk dan Erik
Zulkarnaen kemudian memberikan Kuasa Direksi dari SHANTY RUSLAN
kepada Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa, SH untuk mewakili PT. Rafa
Unggul Sejahtera Langgeng sehubungan dengan Paket Pembangunan TPA
Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, melalui Akta Kuasa
Direksi Nomor 1 yang dibuat di hadapan Notaris Andi Nur Aidar Anwar,
S.H,M.Kn. di Makassar. Atas Surat Kuasa dimaksud akan diberikan fee
setelah adanya kesepakatan peminjaman perusahaan yakni 1,5 % dari nilai
pembayaran yang akan diterima/kontrak;

» Bahwa setelah terbit Akta Kuasa Direksi tersebut, ERIK ZULKARNAEN
BACHRUN KONGGOASA, SH menerima semua kelengkapan dokumen
perusahaan dan pada tanggal 6 Juni 2016 tersebut PT. Rafa Unggul Sejahtera
Langgeng didaftarkan untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan
TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 pada website LPSE Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

» Bahwa setelah adanya pengumuman lelang Pekerjaan Pembangunan TPA
Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 Ir. ABDUL RIFAI, M.Si melakukan
komunikasi dengan terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST, di mana KAREDO
RAJAGUKGUK, ST meminta file HPS/RAB pekerjaan Pembangunan Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kab. Buton Utara tersebut kepada Ir.
ABDUL RIFAI, M.Si, yang kemudian menyampaikan agar meminta kepada
Ketua Pokja Pengadaan, RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos, lalu KAREDO
RAJAGUKGUK, ST menghubungi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos.

» Bahwa beberapa hari setelah adanya permintaan tersebut, pada waktu
sebelum jadwal penutupan pemasukan penawaran, RAHMAT RIZAL JALAL,
S.Sos memberikan terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST file HPS/RAB
dalam bentuk flash disk yang dalam file dimaksud sudah ada rincian harga
masing-masing item pekerjaan di tepi jalan di Kendari, sehingga kemudian
KAREDO RAJAGUKGUK, ST membuat penawaran dari 3 (tiga) perusahaan
yaitu PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT.
Duta Komunikasi dengan nilai penawaran yang disusun dan diatur berada di
bawah nilai harga yang tertera pada file HPS/RAB Pembangunan TPA Sampah
Kab. Buton Utara yang telah diterimanya, dan selanjutnya setelah dokumen
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penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng disusun, yang tandatangan
dokumennya adalah terdakwa ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA,
SH sebagai Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera L;

» Bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 ERIK ZULKARNAEN BACHRUN
KONGGOASA, SH dan terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST memasukkan/
mengupload dokumen penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab.
Buton Utara Tahun 2016 dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, PT.
Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi pada website LPSE
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menggunaan
kendali / IP address yang sama secara bergantian yaitu kendali/IP address
36.83.94.101 di rumah terdakwa Karedo Rajagukguk dan komputer miliknya;

» Bahwa setelah dilakukan evaluasi penawaran oleh Kelompok Kerja (Pokja)
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Satuan Kerja Pengembangan Sistem
Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara mulai
tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016 yang dilaksanakan
sendiri oleh Ketua Pokja, RAHMAT RIZAL JALAL di rumahnya maka PT. Rafa
Unggul Sejahtera Langgeng ditetapkan Pemenang dengan nilai penawaran
terkoreksi sebesar Rp. 12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima
puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) dan PT. Bangun Raya
Sulawesi milik KAREDO RAJAGUKGUK, SH ditetapkan sebagai Pemenang
Cadangan | dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp.12.897.960.000,00 (dua
belas milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh
ribu rupiah) berdasarkan Penetapan Pemenang Nomor : 6/PENT-PEM/POKJA-
PSPLP/FISIK/VI/ 2016, selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2016 diterbitkan
Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor: 6/PENG-PEM/POKJA-PSPLP/
FISIK/VI/ 2016, namun sejatinya PT Rafa Unggul Sejahtera gugur dalam
evaluasi teknis seperti PT Duta Komunikasi karena tidak menyertakan
dokumen metode pelaksanaan kerja/kegiatan pembangunan tersebut namun
RAHMAT RIZAL JALAL tetap mengumumkan sebagai pemenang lelang;

» Bahwa RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan dengan
tidak sungguh-sungguh melakukan evaluasi, baik evaluasi teknis, evaluasi
harga maupun evaluasi kualifikasi dan dengan tidak menyertakan anggota
Pokja untuk diskusi/rapat terkait evaluasi tersebut karena dalam evaluasi
Teknis yang mencakup metode pelaksanaan, time schedule, dan peralatan,
menyatakan PT. Duta Komunikasi tidak lulus karena tidak mencantumkan/
mengupload metode pelaksanaan, dan menyatakan perusahaan PT. Rafa
Unggul Sejahtera Langgeng dan PT. Bangun Raya Sulawesi lulus evaluasi
harga maupun evaluasi kualifikasi, bahkan menetapkan PT. Rafa Unggul
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Sejahtera Langgeng sebagai Pemenang dengan nilai penawaran terkoreksi
Rp12.758.054.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima
puluh empat ribu rupiah) dan PT. Bangun Raya Sulawesi milik Saksi KAREDO
RAJAGUKGUK, SH ditetapkan sebagai Pemenang Cadangan | dengan
penawaran terkoreksi sebesar Rp 12.897.960.000,00 (dua belas miliar delapan
ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
berdasarkan Penetapan Pemenang Nomor: 6/PENT-PEM/ POKJA-
PSPLP/FISIK/VI/2016, selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2016 Saksi RAHMAT
RIZAL JALAL, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan menerbitkan
Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor: 6/PENG-PEM/POKJA-
PSPLP/FISIK/VI/2016 bahwa PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dengan
nilai penawaran sebesar Rp12.758.054.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus
lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) sebagai pemenang
pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016, padahal ternyata PT. Rafa
Unggul Sejahtera Langgeng juga tidak memiliki dokumen Metode Pelaksanaan
bahkan tidak pernah meng-upload dokumen dimaksud karena di server tidak
ada metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran yang diajukan PT. Rafa
Unggul Sejahtera Langgeng;

» Bahwa mulai tanggal 4 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019 ketika
proses pelelangan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara
tersebut sedang berjalan, terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST ada
beberapa kali mengirimkan uang dengan cara transfer dari rekening Bank
Mandiri Nomor : 162-00-0008678-9 atas nama PT. MUARA RAYA ke rekening
atas nama RAHMAT RIZAL JALAL, selain itu berdasarkan Barang Bukti
diketahui bahwa rekening Mandiri Nomor : 1520009082260 an. RACHMAT
RIZAL pada tahun 2016 terdapat beberapa kali transfer dana dari rekening atas
nama PT. BANGUN RAYA SULAWESI dan dari rekening atas nama KAREDO
RAJAGUKGUK, ST serta terdapat transfer dana dari rekening ERIK
ZULKARNAEN B. K ;

» Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah
Kabupaten Buton Utara yang ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN
BACHRUN KONGGOASA, SH dan telah diupload pada saat proses lelang

rinciannya adalah sebagai berikut :

No Uraian Jumlah Biaya
(Rupiah)
1 2 3
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A | Pekerjaan Pendahuluan 217.425.950,80
B | Pekerjaan Zona 2.634.518.125,7
7
C. | Pekerjaan Lapisan Liner dan Gravel 2.644.321.966,7
0
D. | Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate dan | 174.730.423,02
Gas Metan
E. | Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL) 2.600.468.484,7
9
F. | Pekerjaan Jalan Operasional, Drainase dan Talud 3.123.095.131,0
3
G. | Pekerjaan Jembatan Timbang 198.199.994,28
H | Pekerjaan Akhir dan Pembersihan 1.800.000,00
A JUMLAH REAL COST 11.594.560.076,
39
B PPN 10% x A 1.159.456.007.6
4
C JUMLAH TOTAL (A + B) 12.754.016.084,
03
DIBULATKAN 12.754.016.00
0,00
Terbilang

Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Belas

Ribu Rupiah

» Bahwa setelah adanya surat Nomor : KU.03.02/PSPLP/SPPJB-FISIK/1811
tanggal 28 Juni 2018 tentang Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket
Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara kepada PT.
Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, ERIK ZULKARNAEN BACHRUN
KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera
Langgeng menandatangani Surat Perjanjan/Kontrak Pekerjaan Pembangunan
TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor :
HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814  tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat atas
sepengetahuan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, dengan Nilai kontrak sebesar
Rp. 12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta
lima puluh empat ribu rupiah), waktu pelaksanaannya selama 180 (seratus
delapan puluh) hari kalender mulai tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan

tanggal 24 Desember 2016,

» Bahwa Surat Perjanjian/Kontrak dimaksud ditandatangani juga oleh ASHWAD
MUKMIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengetahui Ir.
ABDUL RIFAI, M.Si selaku Kepala Satker PSPLP Provinsi Sultra, namun
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Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng
terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang
ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan
yang menjadi lampiran kontrak, rinciannya berbeda dengan Rekapitulasi
Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang ditandatangani

dan di-upload ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH pada saat

lelang, menjadi yaitu :

No Uraian Jumlah Biaya
(Rupiah)
1 2 3
A | Pekerjaan Pendahuluan 271.593.268,95
B | Pekerjaan Zona 4.727.953.349,72
C. | Pekerjaan Lapisan Liner 2.526.617.263,86
D. | Pengadaan Pipa Leachate dan Gas Metan 350.802.272,00
E. | Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL) 2.320.493.496,48
F. | Pekerjaan Talud Penahan Tebing di Sekitar IPL dan di | 1.140.765.813,03
Sekitar Zona
G. | Pekerjaan Bangunan Timbangan 255.005.487,91
H | Pekerjaan Akhir dan Pembersihan 5.000.000,00
A JUMLAH REAL COST 11.598.230.953,2
B PPN 10% x A 1.159.823.095.39
JUMLAH TOTAL (A + B) 12.758.054.049,2
DIBULATKAN 12.754.054.000,
00
Terbilang
Rx:ianlas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Belas Ribu

Di dalam rincian Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan pada
Daftar Kuantitas dan Harga di Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan
Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara TA 2016 Nomor
HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 vyang ditandatangani ERIK ZULKARNAEN
BACHRUN KONGGOASA, SH berbeda dengan Item Pekerjaan, Volume
Pekerjaan, dan Harga Satuan yang ada di dokumen penawaran PT. Rafa
Unggul Sejahtera Langgeng yang telah diupload tanggal 14 Juni 2016 ke
LPSE;

» Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaannya ERIK ZULKARNAEN BACHRUN
KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul

Langgeng tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan TPA tersebut, tetapi

Sejahtera

pekerjaannya dilakukan orang per orang yang dikoordinir pelaksanaan atau

pengelolaannya secara langsung oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, yaitu :
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e Untuk item pekerjaan Zona vyang nilai kontraknya sebesar
Rp. 4.727.953.349,72, Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menyewa alat berat melalui
perantara DESNAL GALLA MALINO ;

e Untuk item pekerjaan Lapisan Liner yang nilai kontraknya sebesar
Rp. 2.526.617.263,86 Ir. ABDUL RIFAI, M.Si memesan secara langsung
ke PT. Panca Tetrasa yang rincian biaya pengadaan geomembran dan
geotextil, pengiriman dan pemasangannya hanya sebesar Rp.
1.335.000.000,00

e Untuk Item Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL), serta
Pekerjaan Talud Penahan Tebing di Sekitar IPL dan di Sekitar Zona,
dikerjakan oleh MUHAMMAD SYAFRIE TOAHA, SE , Drs. MUHAMMAD
YASIN, ARMAN dan HERMAN alias BILLBOARD atas perintah Ir. ABDUL
RIFAI, M.Si, serta

¢ Untuk Item pekerjaan Bangunan Timbangan dikerjakan oleh ABDUL AZIS
atas perintah Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;

Sedangkan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH mengelola
anggaran pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara yang masuk ke
rekening Nomor : 1620088889989 pada Bank Mandiri (Persero) Thk KC.
Kendari Mesjid Agung atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang

dibuat khusus dan atas perintah oleh Terdakwa Karedo Rajagukguk;

» Bahwa untuk kepentingan permintaan pembayaran atas permintaan Ir. ABDUL
RIFAI, M.Si maka dokumen-dokumen yang berkaitan/mendukung kelengkapan
permintaan pencairan pembayaran termin pekerjaan seperti Berita Acara
Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran sebagai kelengkapan
penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) telah dibuat staf Satker dan telah
juga ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH,
untuk kemudian SPM diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) Kendari sehingga dapat terjadi pencairan/ transfer dana dari Kas
Negara ke rekening perusahaan yang dibuat Terdakwa Karedo Rajagukguk;

» Bahwa pembayaran atas pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara
Tahun 2016 tersebut dilakukan melalui 8 (delapan) kali SPM, yang setelah
dipotong pajak, nilai bersih uang/dana Pembangunan TPA Sampah Kabupaten
Buton Utara yang masuk ke rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng di
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Mesjid Agung Nomor :
1620088889989, yang dikelola turut ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN
BACHRUN KONGGOASA, SH adalah sebesar Rp. 11.250.283.932,- (sebelas
milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu
sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) melalui 8 (delapan) kali transfer dari

rekening kas negara, perinciannya adalah :
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1. Tanggal 16 Agustus 2016, sebesar Rp. 2.250.056.797,- (dua milyar dua
ratus lima puluh juta lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh
rupiah);

2. Tanggal 23 September 2016, sebesar Rp. 1.530.038.622,- (satu milyar lima
ratus tiga puluh juta tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua
rupiah);

3. Tanggal 23 September 2016, sebesar Rp. 1.237.531.238,- (satu milyar dua
ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga
puluh delapan rupiah);

4. Tanggal 25 Oktober 2016, sebesar Rp. 1.620.040.893,- (satu milyar enam
ratus dua puluh juta empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga
rupiah);

5. Tanggal 23 November 2016, sebesar Rp. 1.800.045.437,- (satu milyar
delapan ratus juta empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh
rupiah);

6. Tanggal 15 Desember 2016, sebesar Rp. 1.350.034.078,- (satu milyar tiga
ratus lima puluh juta tiga puluh empat ribu tujuh puluh delapan rupiah);

7. Tanggal 23 Desember 2016, sebesar Rp. 900.022.719,- (sembilan ratus
juta dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);

8. Tanggal 27 Desember 2016, sebesar Rp. 562.514.199,- (lima ratus enam
puluh dua juta lima ratus empat belas ribu seratus sembilan puluh sembilan
rupiah);

» Bahwa dari nilai uang yang telah diterima di rekening PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng sebesar Rp. 11.250.283.932,- dalam 8 (delapan) tahap
pencairan tersebut, setiap kali ada anggaran yang masuk ke rekening Nomor :
1620088889989 atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, atas
permintaan dari Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang disampaikan melalui terdakwa
KAREDO RAJAGUKGUK, ST kemudian dikirimkan/ditranfer oleh Terdakwa
dan/atau ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH ke beberapa
nomor rekening yang totalnya sebesar Rp. 10.921.696.000,- (sepuluh milyar
sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu

rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Ke rekening-rekening penampung, yang tidak ada kaitannya dengan
pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, serta Kartu ATM
dan pengelolaan rekeningnya dikuasai oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si:

a. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001167315 an. PT.
Lenong Ebebe sebesar Rp. 5.540.956.000.- (lima milyar lima ratus
empat puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dalam 7
(tujuh) kali transaksi, yaitu :

1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 193.908.000,-

2) Tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.267.569.000,-
3) Tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
4) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 770.000.000,-

5) Tanggal 29 November 2016 sebesar Rp. 600.045.000,-
6) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 744.434.000,-
7) Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 375.000.000,-
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b. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000755524 an. Firman
sebesar Rp. 1.007.500.000,- (satu milyar tujuh juta lima ratus
ribu rupiah) dalam 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :

1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
2) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 7.500.000,-
3) Tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-

C. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000760367  an.
Supriyanto  sebesar Rp. 812.500.000,- (delapan ratus dua belas juta
lima ratus ribu rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
2) Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 312.500.000,-

d. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000590673 an. Syahrul.
S sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam 2 (dua) kali
transaksi, yaitu :

1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
2) Tanggal 25 November 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-

e. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001552904 an.
Richard Sesario Yaved pada tanggal 13 Januari 2017 sebesar
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

2. Ke rekening-rekening orang lain yang ada hubungannya dengan Pekerjaan

Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yaitu :

a. Rekening Bank Mandiri nomor : 1210024111944 an.
Liang Sie Peng terjadi sebanyak 4 (empat) kali transaksi, dengan
jumlah keseluruhan sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima
puluh juta rupiah), yaitu:

1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-
2) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000.000,-
3) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 150.000.000,-
4) Tanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp. 150.000.000,-

untuk  pembayaran atas pengadaan, pengiriman dan pemasangan
geomembran dan geotextil untuk TPA Sampah Buton Utara kepada
PT. Panca Tetrasa, yang dipesan oleh Ir. Abdul Rifai, M.Si;

b. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000007041 an. Merry Natalia. S
pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp.38.240.000,- untuk
kepentingan pembayaran Jaminan Uang Muka dan Jaminan
Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur :

c. Rekening Bank Mandiri nomor : 1520000669990 an. Desnal Galla
Malino pada tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran sewa alat berat
pada Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016
yang dipesan oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;

d. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000118129 an. Muh. Safrie
sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali
transaksi, yaitu :

1) Tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-

2) Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 100.000.000,-

untuk kepentingan pembayaran atas pelaksanaan item pekerjaan Bak |
dan Bak Il pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton utara
Tahun 2016:

e. Rekening Bank Mandiri nomor : 620001919194 an. CV. Pelita Utama
sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali
transaksi, yaitu :
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1) Tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-
2) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-

untuk kepentingan pembayaran kepada Muh. Yasin atas pelaksanaan
item pekerjaan Bak Il (Bak Maturasi) dan Talud pada lokasi
Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;

f. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001379878 an. Arman pada
tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) untuk kepentingan pembayaran atas pelaksanaan item
pekerjaan Bak IV dan Talud pada lokasi Pembangunan TPA Sampah
Kab. Butur Tahun 2016;

g. Rekening Bank Mandiri nomor : 9000025255473 an. Abdul Azis pada
tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) untuk kepentingan pembayaran atas pelaksanaan item
pekerjaan Jembatan Timbang pada lokasi Pembangunan TPA Sampah
Kab. Buton utara Tahun 2016;

h. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001541931 an. Fetty Zulkarnain
pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta
rupiah) untuk kepentingan pembayaran item pekerjaan Bronjong yang
dilaksanakan oleh Risman Ramli atas perintah Ir. Abdul Rifai, MSi pada
lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;

3. Ke rekening-rekening orang lain yang tidak berhubungan dengan

Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yaitu :

a. Rekening Bank Mandiri nomor : 1520009082260 an.
Rahmat Rizal Jalal (Ketua Pokja Pengadaan) sebesar
Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam
3 (tiga) kali transaksi, yaitu :

1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 7.500.000,-
2) Tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 5.000.000,-
3) Tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-

b. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001219017 an. Erwin
Kusmiran Rumba pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang merupakan pembayaran
utang Ir. Abdul Rifai, M.Si atas biaya pelaksanaan pekerjaan TPA
Sampah Kab. Wakatobi Tahun 2015;

C. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620007706167 an. Ramli
Rasyid sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

1) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-

2) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-

yang merupakan pembayaran utang Ir. Abdul Rifai, M.Si atas biaya
pelaksanaan pekerjaan TPA Sampah Kab. Buton Tahun 2016;

d. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001517253 an. Riza
Pratiwi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam 2
(dua) kali transaksi, yaitu:

1) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000.000,-

2) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar 5.000.000,-

yang merupakan pembayaran utang Ir. Abdul Rifai, M.Si kepada Ikhsan
Ismail atas pengadaan material untuk pekerjaan TPA Sampah Kab.
Buton Tahun 2016;

e. Rekening Bank Mandiri nomor : 9000012683216 an. J. Billy
Joriawan pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah), yang merupakan pembayaran utang Ir. Abdul
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Rifai, M.Si atas biaya pelaksanaan pekerjaan IPLT Kab. Konut Tahun
2016;

» Bahwa dari nilai uang yang telah diterima di rekening PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng sebesar Rp.11.250.283.932,- dan ditransfer / dikirimkan
oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH ke beberapa nomor
rekening atas permintaan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si melalui Terdakwa KAREDO
Rajagukguk seluruhnya berjumlah Rp. 10.921.696.000,- tersebut di atas dan
terdapat selisih jumlah uang sebesar Rp. 328.587.932,- yang peruntukannya
yakni diserahkan terdakwa ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA,
SH kepada Shanty Ruslan (Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera
Langgeng) sebesar Rp. 190.000.000,- sebagai fee jasa peminjaman bendera
perusahaan, dan sisanya anggaran sejumlah Rp.138.587.932,- digunakan oleh
terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST dan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN
KONGGOASA, SH dengan rincian dan dinikmati oleh terdakwa KAREDO
RAJAGUKGUK, ST sejumlah Rp. 128.587.932,- dan oleh ERIK
ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH hanya sebesar Rp.10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah);

» Bahwa selain turut terlibat secara langsung dalam Pekerjaan Pembangunan
TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, Saksi Ir. ABDUL
RIFAI, M.Si bersama dengan saksi (terdakwa) ASHWAD MUKMIN, ST juga
turut menandatangani Surat Perjanjian / Kontrak Supervisi Pembangunan TPA
Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor : HK.02.03/
PSPLP/KONST/1821 tanggal 28 Juni 2016 dengan nilai kontrak sebesar
Rp.247.170.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu
rupiah), yang mana dalam pekerjaan pengawasan / supervisi dimaksud seolah-
olah dilaksanakan oleh CV. Natural Plan Konsultan serta dokumen kontraknya
ditandatandatangani oleh Bambang Budi Hartono, ST (Direktur CV. Natural
Plan Konsultan), padahal kenyataannya pihak CV. Natural Plan Konsultan tidak
pernah terlibat sama sekali mulai dari tahap penandatanganan kontrak sampai
dengan pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan tidak ada hasil atau yang
dikerjakan oleh perusahaan konsultan pemenang lelang tersebut dan PPK
mengetahui hal tersebut;

» Bahwa kegiatan pengawasan pekerjaan dimaksud dimintakan pembayarannya
dan setelah uang masuk ke rekening CV. Natural Plan Konsultan sebesar Rp.
215.712.000,00 Saksi Ir. Abdul Rifai, M.Si menghubungi kenalannya yang
bernama SOENARDI dengan meminta untuk menyampaikan kepada pemilik

perusahaan bahwa ada uang yang masuk ke rekening CV. Natural Plan
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Konsultan untuk pembayaran kegiatan pengawasan, selanjutnya setelah
mendapat penyampaian dari SOENARDI informasi dimaksud disampaikan lagi
oleh MUHAMMAD ARSYAD kepada BAMBANG BUDI HARTONO, ST,
kemudian BAMBANG BUDI HARTONO, ST mengecek rekening CV. Natural
001.0104.006305-2 dan mengetahui
ada uang masuk sebesar Rp. 215.712.000,00, sehingga kemudian BAMBANG
BUDI HARTONO, ST menerbitkan cek kepada MUHAMMAD ARSYAD, lalu cek
dimaksud dicairkan dan uangnya oleh MUHAMAD ARSYAD diserahkan kepada
Saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si. dan terdakwa Ashwad Mukmin selaku PPK tidak

mengetahui hal tersebut;

Plan Konsultan di Bank Sultra Nomor :

» Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian
Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) Perwakilan Provinsi LAPKKN-
311/PW20/5/2019 tanggal 2 Agustus 2019 diperoleh hasil jumlah kerugian

keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan

Sulawesi Tenggara Nomor

Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton
Utara pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan
Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016 tersebut, pada
Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara adalah sebesar Rp.
6.398.154.588,20 (enam milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta
seratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah

dua puluh sen), dengan uraian:

No Uraian Kegiatan Kontrak (Rp) Has(':‘:;"d't Selisih (Rp)

Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara

A | Pekerjaan
pendahuluan 271.593.268,95 110.878.283,25 160.714.985,70

B | Pekerjaan Zona 4.727.953.349,72 1.489.028.010,; 3.238.925.338,2

C Rekerjaan Lapisan 2.526.617.263.86 862.251.579,09 1.664.365.684,7
Liner dan Batu Gravel 7

D | Pengadaan dan
Pemasangan Pipa 350.802.27 122.532.24 228.270.0
Leachate dan Gas 2,00 0,00 32,00
Methan

E | Pekerjaan Instalasi
Pengolahan Leachate | 2.320.493.498,48 1‘365'880'727'; 954.612.770,73
(IPL)

F | Pekerjaan Jalan
Operasional,Drainase, 1.140.765.813,03 1‘136'879'057% 3.886.755,90
Talud, dan Bronjong

G | Pekerjaan Jembatan 255.005.487,91 | 110.826.467,73 | 144.179.020,18
Timbang ) ) ’ ' ) ! ' ' ’

H | Pekerjaan Akhir dan
Pembersihan 5.000.000,00 1.800.000,00 3.200.000,00
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REAL COST 11.598.230.953, | 5.200.076.365, | 6.398.154.588,
95 75 20
PPN 10 % 1.159.823.095,4
0
TOTAL 12.758.054.049,3
5
DIBULATKAN 12.758.054.000,
(Total Pembayaran) 00

Il | Pekerjaan Pengawasan / Supervisi Pembangunan TPA
Sampah Kab. Buton Utara

Pekerjaan
Pengawasan / 224.700.000,00 0,00 224.700.000,00
Supervisi
REAL COST 224.700.000,00 0,00 | 224.700.000,00
PPN 10 % 22.470.000,00
TOTAL 247.170.000,00
DIBULATKAN
(Total Pembayaran) 247.170.000,00
Kerugian Keuangan Negara (I + 1) 6.622.854.5

88,20

» Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan pembuatan TPA Sampah di Kab. Buton
Utara TA 2016 tersebut belum diserahkan ke Pemkab. Buton Utara, baru
tahun 2020 karena pekerjaan yang belum dikerjakan (pemasangan batu gravel,
Deuker, Ram), pekerjaan tidak sesuai kontrak (pemasangan geotektil dan
geomembran) dan pekerjaan ada kerusakan pada pekerjaan Talud, Bronjong,
tanggul dan pipa sehingga perlu ada perbaikan dan belum bisa dimanfaatkan
TPA Sampah tersebut sampai dengan adanya tambahan anggaran untuk
pelaksanaan pekerjaan tersebut;

» Bahwa atas kasus ini telah ada pengembalian/pemulihan kerugian negara yaitu

telah dirampas/dititipkan di rekening penitipan di Kejaksaan Tinggi Sultra;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka
segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dan yang belum
termuat di dalam putusan ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa KAREDO
RAJAGUKGUK, ST dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana
sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang Terdakwa telah
terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah perbuatan Terdakwa
memenuhi semua unsur - unsur pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST dihadapkan di

persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan Subsidairitas yaitu:
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PRIMAIR
Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

SUBSIDAIR
Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah
dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidairitas
maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan lebih dulu membuktikan dakwaan Primair
dan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu
dipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka
akan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dakwaan Primair
adalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang
Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur- unsurnya :

1. Setiap orang;

2. Secara melawan hukum;

3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara dan

5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Rl Nomor 1398
K/Pid/1994 mengenai unsur ke satu tersebut di atas, yang dimaksud dengan “setiap
orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, jadi yang dimaksud
“setiap orang” disini adalah setiap orang pribadi yang merupakan subyek hukum yang
melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan

pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya;
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Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” menurut Pasal
2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 Undang — Undang Nomor 31 tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah
orang perseorangan atau termasuk korporasi, dalam pengertian “setiap orang”
menunjuk kepada orang perseorangan sebagai subjek hukum yang dapat
mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum ke
persidangan sebagai Terdakwa adalah KAREDO RAJAGUKGUK, ST yang mengaku
sendiri dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan barang bukti serta Ahli, selaku
yang mencari perusahaan, mengurus dokumen dan membuat penawaran perusahaan
peserta lelang kegiatan dan menerima uang jasa atas pengurusannya tersebut atas
pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Tahun Anggaran
2016 di Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah mengacu kepada seorang
yang menjadi Terdakwa, apakah orang tersebut cocok atau sesuai dengan orang
yang tersebut pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak terjadi
kekeliruan atas orang yang disidangkan (error in persona) dan orang tersebut secara
hukum haruslah orang yang cakap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menghadapkan
Terdakwa tersebut, setelah ditanya Majelis akan identitas Terdakwa yang telah
membenarkan kalau identitas tersebut adalah benar dirinya dan selama proses
pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa sangat cakap dan sehat baik fisik
maupun kejiwaan, dengan demikian Majelis Hakim Tipikor tidak menemukan adanya
alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghindarkan
Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam
perkara ini tidak terjadi error in persona dan karenanya unsur “setiap orang” ini
menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara hukum adalah pada diri
Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST namun apakah Terdakwa dapat

dipersalahkan ataukah tidak, tergantung pada pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam
penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan
ditambah oleh Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 adalah mencakup pengertian
perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil;
Menimbang, bahwa melawan hukum secara formil adalah semua

perbuatan tersebut bertentangan dengan perumusan undang-undang yang tertulis
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yaitu undang-undang yang dilanggarnya atau perbuatannya tersebut telah mencocoki
semua unsur delik dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam arti materil adalah
perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan tidak patut, tercela yang menurut rasa
keadilan harus dipidana, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.
003/PUU-1V/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang redaksi putusan tersebut berbunyi: “ Sifat
melawan hukum materil dalam (fungsi positif) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat, dengan demikian yang masih berlaku hanyalah melawan hukum
dalam arti formil “;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut
Mahkamah Agung RI (MARI) mengesampingkannya, hal ini berdasarkan azas
hukum, yaitu Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang berlaku dan hidup
dimasyarakat, yang dalam hal ini telah diterapkan oleh Mahkamah Agung
berdasarkan Putusan MARI Nomor. 1974 K/Pid/2006 atas nama Terdakwa Prof. Dr.
RUSANDI K dan Putusan MARI Nomor. 103 K/Pid/2007 atas nama Terdakwa THEO
F. TOEMION, dengan demikian unsur melawan hukum ini Majelis Hakim Tipikor
mengikuti Yurisprudensi MARI yang sudah tetap atau konstan, sehingga melawan
hukum dalam tindak pidana korupsi adalah baik melawan hukum Formil maupun
Materiil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan
mengenai unsur melawan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim perlu
mempertimbangkan hal-hal berkenaan dengan unsur melawan hukum tersebut,
sebagai berikut :
= Bahwa menurut Mahkamah Agung RI membandingkan dakwaan Primair dan

dakwaan Subsidiair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi dengan melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek /
pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan
sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan

dilakukan;
= Bahwa dengan melihat kualitas subyek / pelaku dan cara perbuatan dilakukan
yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
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Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
dalam dakwaan PRIMAIR, menurut Mahkamah Agung R.l. rumusan tersebut
umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun
kualitasnya sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan pasal
tersebut yaitu “secara melawan hukum”, sebaliknya apa yang dirumuskan
dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan
SUBSIDAIR, lebih bersifat khusus karena subyek / pelaku yang dapat di jerat
hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan
dengan cara/keadaan tertentu yaitu “dalam jabatan atau kedudukannya”;

= Bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3
Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001
Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan dengan yang menjadi
obyek dari perbuatan tersebut, yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) yang menjadi obyek
masih berada diluar kekuasaan / kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3,
obyek sudah berada dalam kekuasaan / kewenangan pelaku;

= Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat
bahwa Pasal 3 tersebut adalah kekhususan dari Pasal 2 ayat (1), sehingga dalam
hal ini berlaku adegium lex spesialis derogat lex generalis (Vide Putusan
Mahkamah Agung Rl Nomor 821 K/Pid/2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan barang bukti
yang dibenarkan oleh Terdakwa, benar saat itu terdakwa KAREDO RAJAGUKGUGK,
ST adalah seorang wiraswasta Kontraktor dengan jabatan atau kedudukannya
sebagai Pengurus dan Pemilik perusahaan PT Muara Raya dan PT Bangun Raya
Sulawesi vyaitu selaku pelaksana/penyedia kegiatan pekerjaan konstruksi atau
pembangunan fisik yang berkedudukan di Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa dalam DIPA Satuan Kerja Pengembangan Sistem
Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2016, antara lain terdapat anggaran yang diperuntukkan bagi kegiatan belanja modal
berupa Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara dengan pagu anggaran
sebesar Rp.14.144.900.000,00 (empat belas milyar seratus empat puluh empat juta
sembilan ratus ribu rupiah), kegiatan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton, dan
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Pembangunan TPA Sampah Kab. Konawe, serta kegiatan Supervisi Pembangunan
TPA Sampah Kab. Buton Utara;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Januari 2016, Ir. ABDUL RIFAI, M.Si
dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan sebagai Kepala
Satker PSPLP Prov. Sultra Tahun 2016 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor:
KU.02.03/KPTS-POKJA/PSPLP-SULTRA/006 tentang Penetapan Kelompok Kerja
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan
Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, yang
diketuai oleh Rachmat Rizal Jalal, S.Sos;

Menimbang, bahwa sebelum adanya pengumuman pelelangan pekerjaan oleh
Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi
Tenggara, Ir. ABDUL RIFAI, M.Si (Terpidana dalam berkas terpisah sebelumnya)
berkomunikasi dengan terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST seorang kontraktor
yang telah lama dikenalnya, tentang rencana kegiatan pelelangan dan pekerjaan
Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun Anggaran 2016, dan
dalam komunikasi tersebut Ir. ABDUL RIFAI, M.Si meminta kepada terdakwa
KAREDO RAJAGUKGUK, ST untuk mencari perusahaan untuk dipinjam atau dipakai
dalam pekerjaan dimaksud,;

Menimbang, bahwa setelah pembicaraan dengan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si
tersebut kemudian terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST bersama-sama saksi ERIK
ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH (Terpidana dalam berkas terpisah
sebelumnya) menghubungi kenalan Terdakwa di Makassar, yaitu RUSLAN HAMID,
pemilik perusahaan PT Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, perusahaan yang bergerak
juga dalam bidang limbah yang berkedudukan di Makassar dan menyampaikan
hendak mencari atau meminjam perusahaannya untuk mengikuti lelang Pekerjaan
Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa selain menghubungi RUSLAN HAMID untuk meminjam
perusahaan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, terdakwa KAREDO
RAJAGUKGUK juga menghubungi kenalannya di Kendari yang bernama SUWARJO,
dan meminjam perusahaan PT. Duta Komunikasi untuk dijadikan pendamping dalam
pelelangan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Juni 2016 Pokja Pengadaan Barang/Jasa
Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si,
mengumumkan dimulainya Pelelangan untuk Pekerjaan Konstruksi Pembangunan
TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, di mana Pelelangan

dilakukan secara elektronik melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan
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Perumahan Rakyat pada alamat  https://ipse.pu.go.idleproc dengan jadwal
pelelangan mulai tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan 27 Juni 2016;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Juni 2016, SHANTY RUSLAN, Direktur
Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng memberikan Kuasa Direksi dari
SHANTY RUSLAN kepada ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH untuk
mewakili PT. Rafa  Unggul Sejahtera Langgeng sehubungan dengan Paket
Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, melalui
Akta Kuasa Direksi Nomor 1 yang dibuat di hadapan Notaris Andi Nur Aidar Anwar,
S.H.,M.Kn. di Makassar. Semula Terdakwa sendiri yang diminta untuk menjadi Kuasa
Direksi-nya karena pengalaman dan kedudukannya sebagai pemilik perusahaan
kontruksi tetapi Terdakwa menyarankan dan menyerahkannya kepada saksi Erik
Konggoasa karena perusahaan Terdakwa juga ikut dalam pelelangan pekerjaan
pembangunan TPA Sampah di Buton Utara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terbit Akta Kuasa Direksi tersebut, ERIK
ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH menerima semua kelengkapan
dokumen perusahaan dan pada tanggal 6 Juni 2016 tersebut PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng didaftarkan untuk mengikuti pelelangan  Pekerjaan
Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 pada website LPSE
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Menimbang, bahwa setelah adanya pengumuman dan proses lelang Pekerjaan
Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016, terdakwa KAREDO
RAJAGUKGUK, ST melakukan komunikasi dengan Kasatker Ir. ABDUL RIFAI, M.Si,
di mana terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST meminta informasi tentang HPS/RAB
pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kab. Buton Utara
kepada Ir. ABDUL RIFAI, M.Si. Atas permintaan tersebut Ir. ABDUL RIFAI, M.Si
menyampaikan kepada Terdakwa agar meminta kepada Ketua Pokja Pengadaan
RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos, kemudian Terdakwa menghubungi RAHMAT RIZAL
JALAL, S.Sos. Pada waktu sebelum jadwal penutupan pemasukan penawaran,
RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos memberikan terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST
file HPS/RAB dalam bentuk flash disk yang dalam file dimaksud sudah ada rincian
harga masing-masing item pekerjaan, di tepi jalan di Kendari, sehingga kemudian
Terdakwa membuat penawaran dari 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi
dengan nilai penawaran yang diatur dan disusun berada di bawah nilai harga yang
tertera pada file HPS/RAB Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang telah
diterimanya;

Menimbang, bahwa setelah dokumen penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera
Langgeng disusun oleh terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST, kemudian pada
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tanggal 14 Juni 2016, ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan
terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST memasukkan/meng-upload dokumen
penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 dari
PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta
Komunikasi pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat dengan menggunaan kendali/IP address yang sama secara bergantian yaitu
kendali/IP address 36.83.94.101 yaitu di rumah Terdakwa dengan menggunakan
Laptop/komputer milik anak Terdakwa,;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan evaluasi penawaran oleh Kelompok
Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Satuan Kerja Pengembangan
Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara mulai
tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016, PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng ditetapkan sebagai Pemenang lelang dengan nilai penawaran
terkoreksi sebesar Rp12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh
delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) dan PT. Bangun Raya Sulawesi milik
terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, SH ditetapkan sebagai Pemenang Cadangan |
dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp. 12.897.960.000,00 (dua belas milyar
delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
berdasarkan Penetapan PemenangNomor:6/PENT-PEM/POKJA-
PSPLP/FISIK/VI/2016,selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2016 diterbitkan
Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor: 6/PENG-PEM/POKJA-
PSPLP/FISIK/VI/2016;

Menimbang, bahwa Saksi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos selaku Ketua Pokja
Pengadaan dengan tidak sungguh-sungguh melakukan evaluasi, baik evaluasi teknis,
evaluasi harga maupun evaluasi kualifikasi karena dalam evaluasi Teknis yang

mencakup metode pelaksanaan, time schedule, dan peralatan, menyatakan PT. Duta

Komunikasi tidak lulus karena tidak mencantumkan atau meng-upload metode
pelaksanaan, dan menyatakan perusahaan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dan
PT. Bangun Raya Sulawesi lulus evaluasi harga maupun evaluasi kualifikasi, bahkan
menetapkan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebagai Pemenang dengan nilai
penawaran terkoreksi sebesar Rp12.758.054.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus
lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) dan PT. Bangun Raya Sulawesi
milik Saksi KAREDO RAJAGUKGUK, SH ditetapkan sebagai Pemenang Cadangan |
dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp 12.897.960.000,00 (dua belas miliar
delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
tersebut berdasarkan Penetapan Pemenang Nomor: 6/PENT-PEM/ POKJA-
PSPLP/FISIK/VI/2016, selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2016 Saksi RAHMAT RIZAL
JALAL, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan menerbitkan Pengumuman Pemenang
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Pelelangan Nomor: 6/PENG-PEM/POKJA-PSPLP/FISIK/VI/2016 bahwa PT. Rafa
Unggul Sejahtera Langgeng dengan nilai penawaran sebesar Rp12.758.054.000,00
(dua belas miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah)
sebagai pemenang pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan
Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016, padahal ternyata PT. Rafa
Unggul Sejahtera Langgeng juga tidak memiliki dokumen Metode Pelaksanaan
bahkan tidak pernah mengupload dokumen dimaksud karena di server tidak ada
metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran yang diajukan PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa
Unggul Sejahtera Langgeng terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah
Kabupaten Buton Utara yang ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN
KONGGOASA,SH dan telah diupload pada saat proses lelang rinciannya:

No Uraian Jumlah Biaya
(Rupiah)
1 2 3
Pekerjaan Pendahuluan 217.425.950,80
B | Pekerjaan Zona 2.634.518.125,7
7
C. | Pekerjaan Lapisan Liner dan Gravel 2.644.321.966,(7)
D. | Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate dan | 174.730.423,02
Gas Metan
E. | Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL) 2.600.468.484,;
F. | Pekerjaan Jalan Operasional, Drainase dan Talud 3.123.095.13l,g
G. | Pekerjaan Jembatan Timbang 198.199.994,28
H | Pekerjaan Akhir dan Pembersihan 1.800.000,00
A JUMLAH REAL COST 11.594.560.076,
39
B PPN 10% x A 1.159.456.007.?1
C JUMLAH TOTAL (A + B) 12.754.016.084,
03
DIBULATKAN 12.754.016.00
o
Terbilang
Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Belas
Ribu Rupiah

Menimbang, bahwa setelah adanya surat Nomor : KU.03.02/PSPLP/SPPJB-
FISIK/1811 tanggal 28 Juni 2018 tentang Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan
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Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara kepada
PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, ERIK ZULKARNAEN BACHRUN
KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng
menandatangani Surat Perjanjan/Kontrak Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah
Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor : HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814
tanggal 28 Juni 2016 dengan Nilai kontrak sebesar Rp.12.758.054.000,00 (dua belas
milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah), dengan
waktu pelaksanaannya selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender mulai
tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera
Langgeng terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara
yang ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH serta
turut ditandatangani Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang menjadi lampiran kontrak
rinciannya berbeda dengan Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng vyang di-upluoad ERIK ZULKARNAEN BACHRUN
KONGGOASA, SH saat lelang pada tanggal 14 Juni 2016, seperti di atas, menjadi:

No Uraian Jumlah Biaya
(Rupiah)
1 2 3
A | Pekerjaan Pendahuluan 271.593.268,95
B | Pekerjaan Zona 4.727.953.349,72
C. | Pekerjaan Lapisan Liner 2.526.617.263,86
D. | Pengadaan Pipa Leachate dan Gas Metan 350.802.272,00
E. | Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL) 2.320.493.496,48
F. | Pekerjaan Talud Penahan Tebing di Sekitar IPL dan di | 1.140.765.813,03
Sekitar Zona
G. | Pekerjaan Bangunan Timbangan 255.005.487,91
H | Pekerjaan Akhir dan Pembersihan 5.000.000,00
A JUMLAH REAL COST 11.598.230.953,2
B PPN 10% x A 1.159.823.095.39
JUMLAH TOTAL (A +B) 12.758.054.049,2
DIBULATKAN 12.754.054.000,
00
Terbilang
R:::iaBl:elas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Belas Ribu

Di mana Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan pada Daftar Kuantitas
dan Harga di Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab.
Buton Utara TA 2016 Nomor HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 yang ditandatangani ERIK
ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH tersebut berbeda dengan Item
Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan yang ada di dokumen penawaran
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PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang telah diupload tanggal 14 Juni 2016 ke
LPSE;
Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya ERIK ZULKARNAEN BACHRUN

KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng tidak
melaksanakan pekerjaan pembangunan tersebut, tetapi  justru pekerjaannya
dikoordinir pengelolaan/pelaksanaannya secara langsung oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si,
sedangkan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH menerima dan
mengelola anggaran pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara yang masuk
ke rekening Nomor : 1620088889989 pada Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari
Mesjid Agung yang dibuka Terdakwa Karedo Rajagukguk atas nama PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng;

Menimbang, bahwa pembayaran atas pekerjaan Pembangunan TPA Sampah
Buton Utara Tahun 2016 tersebut dilakukan melalui 8 (delapan) kali SPM, yang
setelah dipotong pajak, nilai bersih uang/dana Pembangunan TPA Sampah
Kabupaten Buton Utara yang masuk ke rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera
Langgeng di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Mesjid Agung Nomor:
1620088889989, yang diterima dan dikelola serta turut ditandatangani dokumen
pendukung pencairannya oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH
adalah sejumlah Rp11.250.283.932,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta
dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) melalui 8
(delapan) kali transfer dari rekening kas Negara;

Menimbang, bahwa dari nilai uang yang telah diterima di rekening PT. Rafa
Unggul Sejahtera Langgeng sebesar Rp.11.250.283.932,- dalam 8 (delapan) tahap
pencairan tersebut, setiap kali ada anggaran/dana yang masuk ke rekening Nomor :
1620088889989 atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, atas permintaan
dari Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang disampaikan melalui KAREDO RAJAGUKGUK, ST
maka dikirimkan bersama atau oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA,
SH ke beberapa nomor rekening yang totalnya sebesar Rp.10.921.696.000,-
(sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh
enam ribu rupiah), dengan rincian dalam tiga kategori yaitu:

1. Ke rekening-rekening penampung, yang Kartu ATM dan pengelolaan
rekeningnya dikuasai oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;

2. Ke rekening-rekening orang lain yang ada hubungannya dengan Pekerjaan
Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara,

3.Ke rekening-rekening orang lain yang tidak berhubungan dengan Pekerjaan
Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara,

Menimbang, bahwa dari nilai uang yang telah diterima di rekening PT. Rafa
Unggul Sejahtera Langgeng sebesar Rp. 11.250.283.932,- dan telah ditransfer/

dikirimkan bersama atau oleh Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa, SH ke beberapa
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nomor rekening atas permintaan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si melalui Terdakwa Karedo
Rajagukguk seluruhnya berjumlah Rp.10.921.696.000.- tersebut maka terdapat selisih
jumlah uang sebesar Rp.328.587.932,- yang peruntukannya diserahkan terdakwa
Karedo Rajagukguk dan Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa, SH kepada Shanty
Ruslan (Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng) sejumlah
Rp.190.000.000,- sebagai fee jasa peminjaman perusahaan, dan sisanya anggaran
sebesar Rp.138.587.932,- digunakan oleh terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST,
dan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dengan rincian dinikmati
oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, hanya sejumlah
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sedangkan oleh terdakwa KAREDO
RAJAGUKGUK, ST yang dinikmati sejumlah Rp.128.600.000,- (seratus dua puluh juta
enam ratus ribu rupiah) namun sudah dikembalikan/disetor ke Kas Negara;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka penerapan pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mensyaratkan
bahwa sebelum korupsi dilakukan, obyek kejahatan berada di luar kekuasaan pelaku,
sedangkan hal ini, yang terjadi adalah

1. Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST yang melakukan hubungan
inten dengan Kasatker, Ir. Abdul Rifai, M.Si selaku KPA untuk mencari
perusahaan untuk dipinjam sebagai kendaraan/bendera atau pemenang lelang
dan dengan mengurus perusahaan lain yang ikut pelelangan pekerjaan
pembangunan TPA Sampah di Kabupaten Buton Utara TA 2016;

2. Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST yang memerintahkan dan
menjadikan ERIK KONGGOASA selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng yang mempunyai kewenangan menandatangani Surat
perjanjian (kontrak) dengan pemberi proyek, melaksanakan pekerjaan proyek
melaksanakan pekerjaan proyek sampai selesai sesuai Surat Perintah Mulai
Kerja baik secara administrasi maupun secara fisik di lapangan, serta
membuka rekening atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera termasuk menarik
dana dan menutup rekening tersebut,

3. Bahwa Terdakwa sendiri yang membuat dan mengatur dokumen
penawaran dari ketiga perusahaan yang mengikuti pelelangan dan pada
tanggal 14 Juni 2016 atas seizin atau bersama Terdakwa KAREDO
RAJAGUKGUK, ST, saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH
telah  memasukkan/ mengupload dokumen penawaran Pekerjaan
Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 dari PT. Rafa

Unggul Sejahtera Langgeng, disamping Terdakwa sendiri yang meng-upload
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PT Bangun Raya Sulawesi dan PT Duta Komunikasi di rumah dan memakai
komputer/laptop Terdakwa sendiri;

4. Setelah PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ditunjuk sebagai Penyedia
Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah
Kabupaten Buton Utara ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH
selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng menandatangani
Surat Perjanjan/Kontrak Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten
Buton Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor : HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814
tanggal 28 Juni 2016 dengan Nilai kontrak sebesar Rp. 12.758.054.000,00
(dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu
rupiah), yang dalam lampiran Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga
Satuan pada Daftar Kuantitas dan Harga di Surat Perjanjian/Kontrak nya
berbeda dengan Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan yang
ada di dokumen penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang telah
diupload ke LPSE Kementerian PUPR pada tanggal 14 Juni 2016.

5. Sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015

dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak,
dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan
utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis. Namun dalam kenyataannya
ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur
PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng tidak melaksanakan pekerjaan tersebut,
tetapi pekerjaannya dikoordinir pengelolaannya secara langsung oleh Ir.
ABDUL RIFAI, M.Si, sedangkan Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK bersama
ERIK KONGGOASA mengelola anggaran pekerjaan Pembangunan TPA
Sampah Buton Utara yang masuk ke rekening Nomor : 1620088889989 pada
Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Mesjid Agung atas nama PT. Rafa
Unggul Sejahtera Langgeng;

6. Bahwa dari nilai uang yang telah diterima di rekening PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng sebesar Rp. 11.250.283.932,- dan selanjutnya Terdakwa
bersama ERIK KONGGOASA mengirimkan uang/mentransfer ke beberapa
nomor rekening yang sebagian tidak ada kaitannya dengan Kkegiatan
Pembangunan TPA Sampah yang dilakukan atas permintaan dari Ir. ABDUL
RIFAI, M.Si yang disampaikan melalui terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST
yang totalnya sebesar Rp. 10.921.696.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus

dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
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Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan pembayaran pekerjaan
tersebut atas permintaan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang disampaikan melalui terdakwa
KAREDO RAJAGUKGUK, ST, dokumen-dokumen yang berkaitan dan kelengkapan
permintaan pembayaran termin pekerjaan seperti Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
dan Berita Acara Pembayaran sebagai kelengkapan dokumen penerbitan Surat
Perintah Membayar (SPM) turut ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN
KONGGOASA, SH, melalui Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST untuk kemudian
SPM diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari
sehingga dapat terjadi pencairan / transfer dana dari Kas Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, kualifikasi subyek
pelaku pada diri terdakwa adalah lebih memenuhi kualitas tertentu yaitu dilakukan
“dalam jabatan atau kedudukannya” ditambah lagi bahwa objek kejahatan sudah
berada dalam kekuasan / kewenangan saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si dan Terdakwa
sebagai pelaku tindak pidana, sehingga saksi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku
Pengawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/
Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi
Sulawesi Tenggara dan Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST yang dekat/
mengenal KPA, sebagai pelaksana mencari perusahaan dan mengendalikan Kuasa
Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, saksi ERIK KONGGOASA tidaklah
memenuhi kualifikasi subjek/pelaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam
dakwaan Primair dari Penuntut Umum;

Bahwa oleh karena unsur kedua "Secara Melawan Hukum” pada Dakwaan
Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair tidak terpenuhi secara hukum,
dan oleh karenanya terhadap Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST haruslah
dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan Subsidair,
yaitu melanggar Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1

KUHP. dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
Korporasi;

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan,
Hal. 153 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 153



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta
melakukan;
Pembuktian unsur-unsur pasal dakwaan Kesatu Subsidiair tersebut

sebagaimana akan diuraikan di bawah ini :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang
perseorangan atau termasuk korporasi, artinya setiap subyek hukum atau pelaku
tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam
perkara ini “setiap orang” tersebut adalah orang yang saat itu diajukan dalam
persidangan sebagai Terdakwa yang bernama KAREDO RAJAGUKGUK, ST yang
didakwa sebagai pelaku Tindak Pidana Korupsi yang identitasnya sebagaimana
tercantum pada awal surat tuntutan maupun dalam surat dakwaan yang telah
dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, demikian pula Terdakwa terbukti adalah orang
yang sehat jasmani maupun rohani, yang mana selama persidangan berlangsung
Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST mampu menanggapi setiap keterangan para
saksi, dan mampu menjawab secara tegas setiap pertanyaan yang diajukan oleh
Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sendiri.
Demikian pula pada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang
dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan kesalahannya, baik berupa alasan
pemaaf maupun alasan pembenar sehingga disimpulkan dalam persidangan tersebut
tidak terjadi kesalahan orang (error in persona). Namun apakah orang tersebut dapat

dipersalahkan atau tidak tergantung pada pembuktian unsur-unsur lainnya;

Dengan demikian, Majelis berpendapat unsur "Setiap Orang” pada pasal ini

juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa menurut Drs. ERMANSJAH DJAJA, SH, M.Si dalam
bukunya berjudul “ Memberantas Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) dan Kajian Yuridis Normatif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto
Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 Versi Undang-Undang Nomor 30 tahun
2003 Penerbit Sinar Grafika 2008 menjelaskan: yang dimaksud dengan kata
“menguntungkan dalam etimologi bahasa adalah memiliki arti mendapat keuntungan
yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran,

dengan demikian, berarti yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau
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orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya mendapat keuntungan untuk diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi adalah adanya suatu niat dalam suatu perbuatan
tersebut dikehendaki dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau korporasi bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu unsur
tersebut terpenuhi atau terbukti maka selebihnya tidak harus dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal
29 Juni 1989, Nomor: 813K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan
bahwa Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan “cukup dinilai dari
kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan
yang dimilikinya karena jabatan dan kedudukannya®;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta—fakta hukum yang terungkap
dipersidangan, dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa,
surat dan barang bukti serta petunjuk maka dari serangkaian perbuatan materiil yang
telah dilakukan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebelum adanya pengumuman pelelangan pekerjaan oleh Kelompok
Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi
Sulawesi Tenggara, Ir. ABDUL RIFAI, M.Si berkomunikasi dengan Terdakwa
KAREDO RAJAGUKGUK, ST seorang kontraktor yang telah lama dikenalnya
tentang rencana kegiatan pelelangan dan pekerjaan Pembangunan TPA
Sampah Kab. Buton Utara Tahun Anggaran 2016, dan dalam komunikasi
tersebut Ir. ABDUL RIFAI, M.Si meminta kepada terdakwa KAREDO
RAJAGUKGUK, ST mencari perusahaan untuk dipinjam atau dipakai dalam
pekerjaan dimaksud. Menindaklanjuti pembicaraan tersebut kemudian
terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi saksi ERIK
ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH untuk (bersama) meminta

bantuan mencari atau meminjam perusahaan mengikuti lelang tersebut;

- Bahwa selanjutnya ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH
menghubungi kenalannya saat kuliah dulu di Makassar, yaitu RUSLAN
HAMID, pemilik perusahaan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang juga
bergerak dalam usaha bidang limbah dan bersama KAREDO RAJAGUKGUK
menyampaikan hendak meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang
Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara;

- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016 Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker

PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si,
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mengumumkan Pelelangan untuk Pekerjaan Konstruksi Pembangunan TPA
Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, di mana Pelelangan
dilakukan secara elektronik melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat pada alamat https:/llpse.pu.go.idleproc/ dengan jadwal
pelelangan mulai tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan 27 Juni 2016;

- Bahwa proses pelelangan tersebut didasarkan pada surat permintaan dari
Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku Kepala Satker PSPLP Provinsi Sulawesi
Tenggara, tanpa melibatkan ASHWAD MUKMIN, ST selaku Pejabat Pembuat
Komitmen, dan untuk kepentingan lelang Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menyerahkan
dokumen berupa Gambar Rencana TPA Sampah Buton Utara. (2 file), Bill of
Quantity (BQ) Pembangunan TPA Sampah Buton Utara, dan Owner Estimate
(OE) | HPS Pembangunan TPA Sampah Buton Utara, yang tidak ditanda
tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (ASHWAD MUKMIN, ST);

- Pada tanggal 6 Juni 2016, SHANTY RUSLAN, Direktur Utama PT. Rafa
Unggul Sejahtera Langgeng memberikan Kuasa Direksi kepada ERIK
ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH untuk mewakili PT. Rafa
Unggul Sejahtera Langgeng sehubungan dengan Paket Pembangunan TPA
Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, melalui Akta Kuasa
Direksi Nomor 1 yang dibuat di hadapan Notaris Andi Nur Aidar Anwar,
S.H.,,M.Kn. di Makassar bersama Terdakwa saat itu yang semula untuk
Terdakwa tetapi dialihkan kepada saksi ERIK KONGGOASA;

- Bahwa setelah terbit Akta Kuasa Direksi tersebut, ERIK ZULKARNAEN
BACHRUN KONGGOASA, SH menerima semua kelengkapan dokumen
perusahaan dan pada tanggal 6 Juni 2016 tersebut PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng didaftarkan untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan
Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 pada website

LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di atas;

- Bahwa setelah dokumen penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng
dan dua perusahaan lainnya (PT Duta Komunikasi dan PT Bangun Raya
Sulawesi) disusun oleh terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST kemudian
pada tanggal 14 Juni 2016 ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA,
SH dan KAREDO RAJAGUKGUK, ST telah memasukkan/meng-upload
dokumen penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton
Utara Tahun 2016 dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, PT. Bangun
Raya Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi pada website LPSE Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menggunaan kendali/lP
address yang sama dan dipakai secara bergantian yaitu kendali/IP address
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36.83.94.101 di rumah Terdakwa dan menggunakan laptop/komputer
Anak/Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK;

- Bahwa setelah dilakukan evaluasi penawaran dalam proses lelang oleh
Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Satuan Kerja
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi
Sulawesi Tenggara mulai tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21
Juni 2016, PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ditetapkan Pemenang
dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp.12.758.054.000,00 (dua belas
milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) dan
PT. Bangun Raya Sulawesi milik terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, SH
ditetapkan sebagai Pemenang Cadangan | dengan penawaran terkoreksi
sebesar Rp. 12.897.960.000,00 (dua belas milyar delapan ratus sembilan
puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan
Penetapan Pemenang Nomor : 6/PENT-PEM/POKJA-PSPLP/ FISIK/VI/ 2016,
yang selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2016 diterbitkan Pengumuman
Pemenang Pelelangan Nomor: 6/PENG-PEM/ POKJA-PSPLP/FISIK/VI/ 2016.

- Bahwa Saksi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan
dengan tidak sungguh-sungguh melakukan evaluasi, baik evaluasi teknis,
evaluasi harga maupun evaluasi kualifikasi karena dalam evaluasi Teknis
yang mencakup metode pelaksanaan, time schedule, dan peralatan,
menyatakan PT. Duta Komunikasi tidak lulus karena tidak mencantumkan/
mengupload metode pelaksanaan, dan menyatakan perusahaan PT. Rafa
Unggul Sejahtera Langgeng dan PT. Bangun Raya Sulawesi lulus evaluasi
harga maupun evaluasi kualifikasi, bahkan menetapkan PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng sebagai Pemenang dengan nilai penawaran terkoreksi
sebesar Rp12.758.054.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh delapan
juta lima puluh empat ribu rupiah) dan PT. Bangun Raya Sulawesi milik Saksi
KAREDO RAJAGUKGUK, SH ditetapkan sebagai Pemenang Cadangan |
dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp 12.897.960.000,00 (dua belas
miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu
rupiah) berdasarkan Penetapan Pemenang Nomor: 6/PENT-PEM/ POKJA-
PSPLP/FISIK/VI/2016, selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2016 Saksi
RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan menerbitkan
Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor: 6/PENG-PEM/POKJA-
PSPLP/FISIK/VI/2016 bahwa PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dengan
nilai penawaran sebesar Rp12.758.054.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus
lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) sebagai pemenang
pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Hal. 157 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 157



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016, padahal ternyata PT. Rafa
Unggul Sejahtera Langgeng juga tidak memiliki dokumen Metode
Pelaksanaan bahkan tidak pernah mengupload dokumen dimaksud karena di
server tidak ada metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran yang
diajukan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgen;

- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera
Langgeng terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton
Utara yang telah ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN
KONGGOASA, SH dan telah diupload pada saat proses lelang rinciannya

adalah sebagai berikut :

No Uraian Jumlah Biaya
(Rupiah)
1 2 3
A | Pekerjaan Pendahuluan 217.425.950,80
B | Pekerjaan Zona 2.634.518.125,77
C. | Pekerjaan Lapisan Liner dan Gravel 2.644.321.966,70
D. | Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate dan Gas 174.730.423,02
Metan
E. | Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL) 2.600.468.484,79
F. | Pekerjaan Jalan Operasional, Drainase dan Talud 3.123.095.131,03
G. | Pekerjaan Jembatan Timbang 198.199.994,28
H | Pekerjaan Akhir dan Pembersihan 1.800.000,00
A JUMLAH REAL COST 11.594.560.076,39
B PPN 10% x A 1.159.456.007.64
C JUMLAH TOTAL (A+B) 12.754.016.084,03
DIBULATKAN 12.754.016.000
Terbilang
II:z:x)ithelas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Belas Ribu

- Bahwa setelah adanya surat Nomor : KU.03.02/PSPLP/SPPJB-FISIK/1811
tanggal 28 Juni 2018
Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara
kepada PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, ERIK ZULKARNAEN
BACHRUN KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul

Sejahtera Langgeng menandatangani Surat Perjanjan/Kontrak Pekerjaan

tentang Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan

Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016
HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 dengan Nilai
kontrak sebesar Rp.12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima

Nomor :

puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah), dengan waktu
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pelaksanaannya selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender mulai
tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;

- Bahwa Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng
terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara
yang ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA,
SH serta turut ditandatangani Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang menjadi lampiran
kontrak rinciannya berbeda dengan Rekapitulasi Harga Penawaran PT.
Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang diupluoad ERIK ZULKARNAEN
BACHRUN KONGGOASA, SH saat lelang pada tanggal 14 Juni 2016, yaitu :

No. Uraian Jumlah Biaya
(Rupiah)
1 2 3
A | Pekerjaan Pendahuluan 271.593.268,95
B Pekerjaan Zona 4.727.953.349,72
C. | Pekerjaan Lapisan Liner 2.526.617.263,86
D. | Pengadaan Pipa Leachate dan Gas Metan 350.802.272,00
E. | Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL) 2.320.493.496,48
F. | Pekerjaan Talud Penahan Tebing di Sekitar IPL dan di Sekitar 1.140.765.813,03
Zona
G. | Pekerjaan Bangunan Timbangan 255.005.487,91
Pekerjaan Akhir dan Pembersihan 5.000.000,00
A JUMLAH REAL COST 11.598.230.953,95
B PPN 10% x A 1.159.823.095.39
(C JUMLAH TOTAL (A+B) 12.758.054.049,34
DIBULATKAN 12.754.054.000,00
Terbilang
Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Belas Ribu Rupiah

Di mana Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan pada Daftar
Kuantitas dan Harga di Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pembangunan
TPA Sampah Kab. Buton Utara TA 2016 Nomor HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814
yang ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA,
SH tersebut berbeda dengan Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga
Satuan yang ada di dokumen penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera
Langgeng yang di-upload tanggal 14 Juni 2016 di LPSE;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaannya ERIK ZULKARNAEN BACHRUN
KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera
Langgeng tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan tersebut, tetapi
pekerjaannya dikoordinir pelaksanaannya dan pengelolaannya secara
langsung oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, Kasatker, sedangkan ERIK
ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH bersama Terdakwa KAREDO
RAJAGUKGUK menerima dan mengelola anggaran pekerjaan Pembangunan
TPA Sampah Buton Utara yang masuk ke rekening Nomor : 1620088889989
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yang dibuka Terdakwa pada Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Mesjid
Agung atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng;

- Bahwa pencairan atau pembayaran atas pekerjaan Pembangunan TPA
Sampah Buton Utara Tahun 2016 tersebut dilakukan melalui 8 (delapan) kali
SPM, yang setelah dipotong pajak, nilai bersih uang/dana Pembangunan
TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang masuk ke rekening PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbhk KC. Kendari Mesjid
Agung Nomor : 1620088889989, yang dikelola dan yang dokumen pendukung
yang turut ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN
KONGGOASA, SH adalah sebesar Rp.11.250.283.932,- (sebelas milyar dua
ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga
puluh dua rupiah) melalui 8 (delapan) kali transfer dari rekening kas Negara
ke rekening yang dibuat Terdakwa tsb;

- Bahwa dari nilai uang yang telah diterima di rekening PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng sebesar Rp.11.250.283.932,- dalam 8 (delapan) tahap
pencairan tersebut, setiap kali ada anggaran yang masuk ke rekening Nomor:
1620088889989 atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, atas
permintaan dari Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang disampaikan melalui terdakwa
KAREDO RAJAGUKGUK, ST kemudian dikirimkan bersama atau oleh ERIK
ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH ke beberapa nomor rekening
yang totalnya sebesar Rp. 10.921.696.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus
dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa dari nilai uang yang telah diterima di rekening PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng sejumlah Rp. 11.250.283.932,- dan ditransfer/dikirimkan
oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH atas perintah
terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK ke beberapa nomor rekening atas
permintaan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si seluruhnya berjumlah Rp.10.921.696.000,-
sehingga terdapat selisih jumlah uang sebesar Rp.328.587.932,- yang
peruntukannya dan diserahkan terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK dan ERIK
ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH kepada Shanty Ruslan, Direktur
Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, atau Ruslan Hamid (suami)
sebesar Rp.190.000.000,- sebagai fee jasa peminjaman perusahaan, dan
sisanya anggaran sebesar Rp. 138.587.932,- digunakan oleh terdakwa
KAREDO RAJAGUKGUK dan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA,
SH dengan rincian dinikmati oleh terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST
sebesar Rp.128.587.932,00 dan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN
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KONGGOASA, SH sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun

sudah dikembalikan oleh Terdakwa dan saksi Erik Konggoasa tersebut;

Berdasarkan uraian di atas, menurut hemat Majelis maka rumusan unsur
“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

Korporasi” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung beberapa kualifikasi
perbuatan yang bersifat alternatif yaitu menyalahgunakan kewenangan, menyalah-
gunakan kesempatan, dan menyalahgunakan sarana yang ada pada Terdakwa
karena jabatan atau kedudukannya, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan
saja terbukti dan tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” dalam kamus besar
Bahasa Indonesia adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan
sesuatu, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada
pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian
kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak
pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau
pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kesempatan adalah peluang yang
dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum
didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau
kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan
sarana adalah syarat, cara, atau media yang digunakan;

Menimbang bahwa undang - undang tidak ada memberikan pengertian
tentang maksud dari unsur ini oleh sebab itu Majelis Hakim Tipikor akan
menggunakan sumber hukum lain yaitu pendapat ahli hukum R. Wiyono, SH dalam
bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, edisi
ke 2 (dua) halaman 46 (empat puluh enam), Penerbit Sinar Grafika, menyatakan:
Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana
yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan
kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan
yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari
maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang bahwa dalam memahami unsur ini, Majelis Hakim Tipikor
sependapat dengan R. Wiyono, SH tersebut yang menyatakan bahwa menggunakan

kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan
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yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari
maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut; sedangkan
yang dimaksud dengan “Jabatan” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun
1999 hanya dipergunakan untuk pegawai sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang
memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun fungsional. Sedangkan
“kedudukan” diartikan sebagai “fungsi” pada umumnya, oleh karenanya, “kedudukan”
ini disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana
korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai
negeri atau orang perseorangan swasta,

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta — fakta hukum dari keterangan
Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang
mendukung dan terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2016, Ir. ABDUL RIFAI, M.Si dalam
kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Kepala Satker
PSPLP Prov. Sultra Tahun 2016 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor :
KU. 02.03/KPTS-POKJA/PSPLP-SULTRA/006 tentang Penetapan Kelompok
Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi
Sulawesi Tenggara, yang diketuai oleh Rachmat Rizal Jalal, S.Sos.;

- Bahwa sebelum adanya pengumuman pelelangan pekerjaan oleh Kelompok
Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi
Sulawesi Tenggara, Ir. ABDUL RIFAI, M.Si berkomunikasi dengan terdakwa
KAREDO RAJAGUKGUK, ST vyaitu seorang kontraktor yang telah lama
dikenalnya tentang rencana kegiatan pelelangan dan pekerjaan Pekerjaan
Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun Anggaran 2016, dan
dalam komunikasi tersebut Ir. ABDUL RIFAI, M.Si meminta kepada terdakwa
KAREDO RAJAGUKGUK, ST mencari perusahaan untuk dipinjam atau dipakai
dalam pekerjaan dimaksud. Menindaklanjuti pembicaraan tersebut kemudian
KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi iparnya, ERIK ZULKARNAEN
BACHRUN KONGGOASA, SH guna membicarakan atau meminta bantuan
mencari dan meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST dan ERIK
ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH menghubungi kenalannya saat
kuliah dulu di Makassar, yaitu RUSLAN HAMID (pemilik perusahaan PT. Rafa
Unggul Sejahtera Langgeng) dan menyampaikan hendak mencari atau

meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang Pekerjaan Pembangunan TPA
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Sampah Kabupaten Buton Utara dan membuat kesepakatan terkait dengan fee
perusahaan yang akan dipinjam tersebut;

- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016 Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker
PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si,
mengumumkan Pelelangan untuk Pekerjaan Konstruksi Pembangunan TPA
Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, di mana Pelelangan
dilakukan secara elektronik melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat pada alamat https:/llpse.pu.go.idleproc/ dengan jadwal
pelelangan mulai tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan 27 Juni 2016;

- Bahwa proses pelelangan tersebut didasarkan pada surat permintaan dari
Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku Kepala Satker PSPLP Provinsi Sulawesi
Tenggara, tanpa melibatkan ASHWAD MUKMIN, ST selaku Pejabat Pembuat
Komitmen, dan untuk kepentingan lelang Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menyerahkan
dokumen berupa Gambar Rencana TPA Sampah Buton Utara. (2 file), Bill of
Quantity (BQ) Pembangunan TPA Sampah Buton Utara, dan Owner Estimate
(OE) | HPS Pembangunan TPA Sampah Buton Utara, yang tidak ditanda
tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (ASHWAD MUKMIN, ST);

- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juni 2016, SHANTY RUSLAN, Direktur
Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng memberikan Kuasa Direksi dari
SHANTY RUSLAN kepada ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA,
SH untuk mewakili PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sehubungan dengan
Paket Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran
2016, melalui Akta Kuasa Direksi Nomor 1lyang dibuat di hadapan Notaris Andi
Nur Aidar Anwar, S.H.,M.Kn. di Makassar, yang sebetulnya surat kuasa
tersebut akan diberikan kepada terdakwa Karedo Rajagukguk tetapi justru
menganjurkan agar diberikan kepada Erik dengan jaminan dari Terdakwa;

- Bahwa setelah terbit Akta Kuasa Direksi tersebut, ERIK ZULKARNAEN
BACHRUN KONGGOASA, SH menerima semua kelengkapan dokumen
perusahaan dan pada tanggal 6 Juni 2016 tersebut PT. Rafa Unggul Sejahtera
Langgeng didaftarkan untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan
TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 pada website LPSE Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Bahwa setelah adanya pengumuman lelang Pekerjaan Pembangunan TPA
Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST
melakukan komunikasi dengan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, di mana KAREDO
RAJAGUKGUK, ST meminta informasi tentang HPS/RAB pekerjaan
Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kab. Buton Utara
kepada Ir. ABDUL RIFAI, M.Si. Maka atas permintaan dari KAREDO
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RAJAGUKGUK, ST tersebut Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menyampaikan agar
meminta kepada Ketua Pokja Pengadaan RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos, lalu
KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos.

- Bahwa beberapa hari setelah adanya permintaan informasi HPS / RAB
KAREDO RAJAGUKGUK, ST pada waktu sebelum jadwal penutupan
pemasukan penawaran, RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos memberikan KAREDO
RAJAGUKGUK, ST file HPS/RAB dalam bentuk flash disk yang dalam file
dimaksud sudah ada rincian harga masing-masing item pekerjaan, sehingga
kemudian KAREDO RAJAGUKGUK, ST membuat penawaran dari 3 (tiga)
perusahaan yaitu PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, PT. Bangun Raya
Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi dengan nilai penawaran yang disusun dan
diatur berada di bawah nilai harga yang tertera pada file HPS/RAB
Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang telah diterimanya;

- Bahwa setelah dokumen penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng
disusun oleh terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST kemudian pada tanggal
14 Juni 2016 ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan/atau
KAREDO RAJAGUKGUK, ST telah memasukkan / mengupload dokumen
penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun
2016 dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi
dan PT. Duta Komunikasi pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat dengan menggunaan kendali / IP address yang sama
secara bergantian yaitu kendali/IP address 36.83.94.101 di rumah Terdakwa
dan menggunakan peralatan komputer milik dari anak/Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan evaluasi penawaran dalam proses lelang oleh
Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Satuan Kerja
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman(PSPLP) Provinsi
Sulawesi Tenggara mulai tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni
2016, PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ditetapkan Pemenang dengan nilai
penawaran terkoreksi sebesar Rp. 12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh
ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) dan PT. Bangun
Raya Sulawesi milik terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, SH ditetapkan
sebagai Pemenang Cadangan | dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp.
12.897.960.000,00 (dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta
sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Penetapan Pemenang
Nomor : 6/PENT-PEM/POKJA-PSPLP/FISIK/VI/2016, selanjutnya pada tanggal
22 Juni 2016 diterbitkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor :
6/PENG-PEM/ POKJA-PSPLP/FISIK/VI/ 2016;
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Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah
Kabupaten Buton Utara yang ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN
BACHRUN KONGGOASA, SH dan telah di-upload pada saat proses lelang;

- Bahwa setelah adanya surat Nomor : KU.03.02/PSPLP/SPPJB-FISIK/1811
tanggal 28 Juni 2018 tentang Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket
Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara kepada
PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, ERIK ZULKARNAEN BACHRUN
KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera
Langgeng menandatangani Surat Perjanjan/Kontrak Pekerjaan Pembangunan
TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor:
HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 dengan Nilai kontrak
sebesar Rp.12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh
delapan juta lima puluh empat ribu rupiah), dan waktu pelaksanaannya
selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender mulai tanggal 28 Juni 2016
sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;

Bahwa Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng
terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang
ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH serta
turut ditandatangani Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang menjadi lampiran kontrak
tersebut rinciannya berbeda dengan Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa
Unggul Sejahtera Langgeng yang di-upluoad ERIK ZULKARNAEN BACHRUN
KONGGOASA, SH saat lelang pada tanggal 14 Juni 20186,

Di mana item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan pada Daftar
Kuantitas dan Harga di Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pembangunan TPA
Sampah Kab. Buton Utara TA 2016 Nomor HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 yang
ditandatangani ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH tersebut
berbeda dengan Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan yang
ada di dokumen penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang telah
diupload tanggal 14 Juni 2016 ke LPSE;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaannya ERIK ZULKARNAEN BACHRUN
KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera
Langgeng, sebagai pemenang lelang tidak melaksanakan pekerjaan
tersebut, tetapi pekerjaannya dikerjakan orang per oang yang dikoordinir
pelaksanaan dan pengelolaannya secara langsung oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si,
Kasatker. Sedangkan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH
dan terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST hanya mengelola dana/ anggaran
pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara yang masuk ke rekening
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Nomor : 1620088889989 pada Bank Mandiri (Persero) Thk KC. Kendari Mesijid

Agung atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng;

- Bahwa pembayaran atas pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara
Tahun 2016 telah diterima Terdakwa di rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera
Langgeng sebesar Rp. 11.250.283.932,- dalam 8 (delapan) tahap pencairan
tersebut, dan setiap kali ada anggaran yang masuk ke rekening Nomor :
1620088889989 tersebut atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng,
permintaan dari Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang disampaikan melalui Terdakwa
KAREDO RAJAGUKGUK, ST kepada Saksi ERIK ZULKARNAEN mengirimkan
ke beberapa nomor rekening yang totalnya sebesar Rp. 10.921.696.000,-
(sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan
puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa dari nilai uang yang telah diterima di rekening PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng sebesar Rp. 11.250.283.932,- dan ditransfer / dikirimkan
oleh Saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH ke beberapa
nomor rekening atas permintaan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si melalui Terdakwa
KAREDO RAJAGUKGUK, ST seluruhnya berjumlah Rp.10.921.696.000.-
tersebut sehingga terdapat selisih sejumlah uang sebesar Rp. 328.587.932,-
yang peruntukannya diserahkan terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK dan ERIK
ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH kepada Shanty Ruslan (Direktur
Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng) sebesar Rp.190.000.000,-
sebagai fee jasa peminjaman perusahaan, dan sisanya anggaran sebesar
Rp.138.587.932,- digunakan oleh Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST,
dan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dengan rincian
kepada ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, hanya sebesar
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kepada Terdakwa KAREDO
RAJAGUKGUK, ST sisanya, menikmati sebesar Rp.128.587.932,- namun telah
dikembalikan pada masa persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST di atas
dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan TPA Sampah Buton Utara Tahun 2016
telah merugikan keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-
311/PW20/ 5/2019 tanggal 2 Agustus 2019 dan pendapat Ahli yang dihadirkan di
persidangan oleh Penuntut Umum yang Majelis sependapat serta telah menyimpangi

ketentuan antara lain:

> Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, yang mengatur bahwa : “Keuangan Negara dikelola secara tertib,
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taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan
dan kepatutan.”

> Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015:
-Pasal 6 : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

Huruf a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa
tanggung jawab untuk mencapai sasaran,
kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan
Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta
menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan
Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus
dirahasiakan untuk mencegah terjadinya
penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun
tidak langsung yang berakibat terjadinya
persaingan tidak sehat.

Huruf e. menghindari dan mencegah terjadinya
pertentangan kepentingan para pihak yang terkait,
baik secara langsung maupun tidak langsung
dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan
dan kebocoran keuangan negara dalam
Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan
wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk
keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang
secara langsung atau tidak langsung merugikan
negara.

Huruf h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak
menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah,
imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari
atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut
diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

-Pasal 79 ayat (2) : Dalam evaluasi penawaran, Kelompok Kerja
ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia
Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan post
bidding.

Penjelasan Pasal Tindakan post bidding yaitu tindakan mengubabh,

menambah, mengganti dan/atau mengurangi
Dokumen  Pengadaan dan/atau  Dokumen
Penawaran setelah batas akhir pemasukan
penawaran.

-Pasal 87 ayat (3) : Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan
pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan
Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada
pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama
kepada penyedia Barang/Jasa spesialis;
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Berdasarkan uraian terkait keterlibatan Terdakwa di atas, maka menurut Majelis
unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur ”"Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian
Negara”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dalam penjelasan Pasal 2
Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,
kata “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” menunjukkan
bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana
korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan
bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang bahwa dalam unsur kata “dapat” sebelum kata “merugikan
keuangan Negara” menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak harus menimbulkan akibat
secara konstan tetapi cukup perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur
perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud “keuangan Negara” adalah seluruh
kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dapat
dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak
dan kewajiban yang timbul karena :

a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat
Negara, baik di Tingkat Pusat maupun Daerah;

b. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan
perusahaan menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan
Negara,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah
kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas
kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada
kebijakan pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun Daerah sesuai dengan ketantuan
perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat,
kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat (Penjelasan
Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, yaitu
“Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, sehingga tidak harus
dibuktikan semuanya. Apabila telah terbukti cukup salah satu, maka unsur ini telah

terbukti secara sah dan meyakinkan;
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Menimbang bahwa R. Wiyono, dalam bukunya Pembahasan Undang - undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, edisi ke 2 (dua) halaman 41 (empat puluh
satu), Penerbit Sinar Grafika, yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu
sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang dengan
demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama
artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan
Negara;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur merugikan keuangan negara
dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 didasarkan atau diawali dengan kata
“Dapat”, maka tidak perlu diketahui secara pasti berapa jumlah kerugian keuangan
negara tersebut, namun sudah dianggap terbukti adanya kerugian negara, bilamana
sudah ada kecenderungan Negara dirugikan atas perbuatan pelaku tindak pidana
korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, Terdakwa selaku yang
mencari perusahaan untuk dipinjam dan dipakai, membuatkan, mengatur nilai/harga
penawaran tiga perusahaan yang mengikuti lelang setelah menerima informasi dari
Ketua Pokja terkait RAB/HPS, mengikuti lelang dengan mendaftar dan memasukkan
penawaran lelang pekerjaan pembangunan TPA Sampah Kab Buton Utara Tahun
2016 ketiga perusahaan tersebut, mengetahui pemenang lelang tidak melaksanakan,
justru ikut menerima uang tahapan pencairan dan dikendalikan oleh Kepala Satker
PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara untuk membagi/membayarkan kepada pelbagai
pihak baik terkait pekerjaan maupun tidak sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan
tersebut menjadi tidak terukur, tidak standar dan tidak sesuai dengan penawaran yang
telah diajukan sebelumnya maka hasil pekerjaan sendiri menjadi tidak jelas parameter
kualitas dan standar keberhasilan/selesainya pekerjaan tersebut, yang pada akhirnya
pekerjaan tidak selesai tepat waktu, ada pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan perlu
renovasi/perbaikan lanjutan saat itu serta telah merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli REZA PUTRA CHANDRA
NOVIANTO, S.S.T, CRMO dan juga didukung alat bukti surat berupa Laporan Hasil
Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi
Tenggara Nomor : LAPKKN-311/PW20/ 5/2019 tanggal 2 Agustus 2019 diperoleh
hasil bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana
Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah
Kabupaten Buton Utara pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan
Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016
tersebut adalah sejumlah Rp6.398.154.588,20 (enam milyar tiga ratus sembilan
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No | Uraian Kegiatan | Kontrak (Rp) | Hasil Audit (Rp) | Selisih (Rp)
Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara
A | Pekerjaan Pendahuluan 271.593.268,95 110.878.283,25 160.714.985,70
B | Pekerjaan Zona 4.727.953.349,72 1.489.028.010,79 | 3.238.925.338,93
C | Pekerjaan Lapisan Liner dan 2.526.617.263,86 |  862.251.579,09 | 1.664.365.684,77
Batu Gravel
D | E§Qoaigy dan Pemasangan 350.802.272, 122.532.240, 228.270.03
Pipa Leachate dan Gas
00 00 2,00
Methan
E | Pekerjaan Instalasi
Pengolahan Leachate (IPL) 2.320.493.498,48 1.365.880.727,75 954.612.770,73
F | Pekerjaan Jalan
Operasional,Drainase, Talud, 1.140.765.813,03 1.136.879.057,13 3.886.755,90
dan Bronjong
G | Pekerjaan Jembatan Timbang 255.005.487,91 110.826.467,73 144.179.020,18
H | Pekerjaan Akhir dan 5.000.000,00 1.800.000,00 3.200.000,00
Pembersihan
REAL COST 11.598.230.953,95 | 5.200.076.365,75 6.398.154.588,20
PPN 10 % 1.159.823.095,40
TOTAL 12.758.054.049,35
DIBULATKAN
12.758.054.
(Total Pembayaran) 58.054,000,00
Kerugian Keuangan Negara | 6.398.154.588,20

Menimbang, bahwa atas perhitungan jumlah kerugian Negara oleh Ahli

tersebut di depan persidangan dan berdasarkan bukti petunjuk yang saling

bersesuaian, Majelis telah sependapat, bahkan menurut informasi, aset tersebut
belum diserahterimakan kepada Pemda Buton Utara dari Satker dan belum
dimanfaatkan masyarakat sampai tahun 2020 dan ada/perlu tambahan dana lagi
untuk pelaksanaan pekerjaan dan perbaikan pekerjaan pembangunan aset tersebut;
Maka berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Majelis, unsur "yang dapat

merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan Secara Bersama-sama baik Sebagai Orang Yang Melakukan,

Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana

Menimbang, bahwa Terdakwa selain didakwa Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-
undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang
perubahan atas Undang-undang 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi juga didakwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang
dihukum sebagai orang yang melakukan (Pleger) yang menyuruh melakukan (Doen
Pleger) atau turut melakukan perbuatan pidana dalam arti bersama-sama melakukan
(Mede Pleger) pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar — Komentarnya Lengkap Pasal Demi
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Pasal Penerbit Politeia Bogor halaman 75 menjelaskan bahwa pengertian turut serta
melakukan dalam arti bersama — sama melakukan, setidak tidaknya ada dua orang
yaitu orang yang melakukan (Pleger) dan orang yang turut melakukan (Mede Pleger)
peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat ahli tersebut di atas selanjutnya
menurut yurisprudensi Mahkamah Agung R.l tanggal 22 Desember 1955 Nomor
1/1955/M.Pid telah menguraikan pengertian tentang “Turut Serta” tersebut yang pada
pokoknya sebagai berikut:

v Bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang
didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan, bahwa
terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

v Bahwa melalui medepleger dalam tindak pidana yang didakwakan kepada
terdakwa, tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan
tindak pidana.

v/ Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana, tidak usah
memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak
pidana itu (Vide Majalah Hukum Tahun 1956 No. 5 dan 6 halaman 45 sampai 78).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pasal 55 (1) Ke-1 KUHP tersebut
diatas dimana unsur-unsurnya adalah bersifat alternatif dan jika salah satu terbukti
maka terbuktilah Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ini, dan terhadap unsur ini yang dapat
dihukum adalah tidak lain dari pada mereka yang terdiri dari beberapa orang yang
harus dipandang sebagai pelaku-pelaku suatu tindak pidana tersendiri yang dalam hal
ini perbuatan korupsi sebagaimana yang dipertimbangkan diatas.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh
dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta didukung
adanya barang bukti yang menjadi alat bukti petunjuk karena ada persesuaian satu
sama lainnya maka dari padanya diperoleh fakta hukum yakni:

¢ Bahwa sebelum adanya pengumuman pelelangan pekerjaan oleh Kelompok

Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja

Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi

Sulawesi Tenggara, Kasatker Ir. ABDUL RIFAI, M.Si berkomunikasi dengan

terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST seorang kontraktor yang telah lama

dikenalnya tentang rencana kegiatan pelelangan dan pekerjaan Pekerjaan

Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun Anggaran 2016, yang

meminta kepadanya guna mencari perusahaan untuk dipinjam atau dipakai

dalam pekerjaan dimaksud. Menindaklanjuti pembicaraan tersebut kemudian
terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi iparnya ERIK
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ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH seseorang tanpa pengalaman
usaha sebagai pengusaha/kontraktor guna membicarakan atau meminta
mencari dan meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang pekerjaan tersebut;

e Bahwa selanjutnya terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST dan ERIK
ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH menghubungi kenalannya saat
kuliah dulu di Makassar, yaitu RUSLAN HAMID (pemilik perusahaan PT. Rafa
Unggul Sejahtera Langgeng) dan menyampaikan hendak mencari atau
meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang Pekerjaan Pembangunan TPA
Sampah Kabupaten Buton Utara serta kesepakatan fee yang akan diberikan;

¢ Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016 Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker PSPLP
Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si,
mengumumkan Pelelangan untuk Pekerjaan Konstruksi Pembangunan TPA
Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, di mana Pelelangan
dilakukan secara elektronik melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat pada alamat https:/llpse.pu.go.idleproc/ dengan jadwal
pelelangan mulai tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan 27 Juni 2016;

¢ Bahwa pada tanggal 6 Juni 2016, SHANTY RUSLAN, Direktur Utama PT. Rafa
Unggul Sejahtera Langgeng memberikan Kuasa Direksi kepada ERIK
ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH untuk mewakili PT. Rafa
Unggul Sejahtera Langgeng sehubungan dengan Paket Pembangunan TPA
Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, melalui Akta Kuasa
Direksi Nomor 1 yang dibuat di hadapan Notaris Andi Nur Aidar Anwar,
S.H.,M.Kn. di Makassar yang semula akan diberikan kepada Terdakwa tetapi
tidak jadi karena perusahaan Terdakwa juga ikut serta pelelangan;

e Bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 ERIK ZULKARNAEN BACHRUN
KONGGOASA, SH dan terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST setelah
membuat dokumen penawaran untuk ketiga perusahaan dan juga telah
memasukkan/mengupload dokumen penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA
Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 yaitu PT. Rafa Unggul Sejahtera
Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi pada
website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan
menggunaan kendali / IP address yang sama secara bergantian yaitu
kendali/IP address 36.83.94.101 di rumah Terdakwa dan menggunakan
peralatan komputer milik anak/Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK:

- Terdakwa ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH
melakukan login/masuk ke https://lpse.pu.go.id/eproc  menggunakan
akun penyedia PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng pada pukul
05:40, melakukan upload dokumen penawaran yang diterima server

Hal. 172 dari 187 Hal. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 172



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 06:00, lalu logout/keluar pada pukul 06:00, dengan nilai
penawaran sebesar Rp.12.754.016.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus
lima puluh empat juta enam belas ribu rupiah);

- KAREDO RAJAGUKGUK, ST login/masuk ke https://lpse.pu.go.id/eproc
menggunakan akun penyedia PT. Bangun Raya Sulawesi pada pukul
06:42, melakukan upload dokumen penawaran yang diterima server
pada pukul 06:58, lalu logout/keluar pada pukul 07:17, dengan nilai
penawaran sebesar Rp.12.893.922.000,00 (dua belas milyar delapan
ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

- KAREDO RAJAGUKGUK, ST kemudian Jogin/masuk lagi ke
https://lpse.pu.go.id/eproc menggunakan akun PT. Duta Komunikasi
pada pukul 07:17, dengan nilai penawaran sebesar Rp.
12.439.226.000,00 (dua belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan
juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

e Bahwa setelah dilakukan evaluasi penawaran oleh Kelompok Kerja (Pokja)
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Satuan Kerja Pengembangan Sistem
Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Sulawesi Tenggara
mulai tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019, PT. Rafa
Unggul Sejahtera Langgeng ditetapkan Pemenang dengan nilai penawaran
terkoreksi sebesar Rp. 12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima
puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) dan PT. Bangun Raya
Sulawesi milik Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, SH ditetapkan sebagai
Pemenang Cadangan | dengan penawaran terkoreksi sebesar
Rp.12.897.960.000,00 (dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh
juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Penetapan Pemenang
Nomor: 6/PENT-PEM/POKJA-PSPLP/ FISIK/VI/2016, selanjutnya pada tanggal
22 Juni 2016 diterbitkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor :
6/PENG-PEM/POKJA-PSPLP/ FISIK/V1/2016.

e Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah
Kabupaten Buton Utara yang ditandatangani oleh terdakwa ERIK
ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan telah diupload pada saat
proses lelang pekerjaan tersebut;

Bahwa setelah adanya surat Nomor : KU.03.02/PSPLP/SPPJB-FISIK/1811
tanggal 28 Juni 2018 tentang Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket
Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara kepada
PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, ERIK ZULKARNAEN BACHRUN
KONGGOASA, SH selaku PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng
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menandatangani Surat Perjanjan/Kontrak Pekerjaan Pembangunan TPA
Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor : HK.02.03/
PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 dengan Nilai kontrak sebesar
Rp. 12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta
lima puluh empat ribu rupiah), waktu pelaksanaannya selama 180 (seratus
delapan puluh) hari kalender mulai 28 Juni 2016 sampai dengan 24 Desember
2016, yang mana Surat Perjanjian/Kontrak dimaksud ditandatangani juga oleh
ASHWAD MUKMIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan
Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku Kepala Satker PSPLP Provinsi Sultra, hamun
Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng terhadap
Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang telah
ditandatangani dan yang menjadi lampiran kontrak rinciannya berbeda
dengan Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera
Langgeng yang ditandatangani dan di-upluoad pada saat lelang, tidak ada
adendum atas pelaksanaan kontrak tersebut;

e Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaannya ERIK ZULKARNAEN BACHRUN
KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera
Langgeng tidak melaksanakan pekerjaan tersebut, tetapi justru
pekerjaannya dilakukan orang per orang dan dikoordinir pengelolaannya
secara langsung oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, KPA dan Kasatker PSPLP yaitu
meliputi atas pekerjaan utama/materiil;

e Bahwa setiap ada pembayaran atas pekerjaan Pembangunan TPA Sampah
Buton Utara, Terdakwa dan ERIK KANGGOASA menerima dan mengelola
anggaran yang masuk ke rekening yang dibukanya yaitu dengan Nomor :
1620088889989 pada Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Mesjid Agung
atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, di mana sebelumnya untuk
kepentingan permintaan pembayaran, saksi ERIK KONGGOASA turut
menandatangani dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan kelengkapan
permintaan pembayaran termin pekerjaan yang diserahkan Ir. ABUL RIFAI,
M.Si atau stafnya melalui terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST seperti Berita
Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran sebagai
kelengkapan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM). Kemudian SPM tsb
diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari
sehingga dapat terjadi pencairan / transfer dana dari Kas Negara tersebut;

e Bahwa pembayaran atas pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara
Tahun 2016 tersebut dilakukan melalui 8 (delapan) kali SPM dan SP2D yang
terbit, yang setelah dipotong pajak, dengan nilai bersih uang/dana
Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang masuk ke rekening
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PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng di PT. Bank Mandiri (Persero) Thk KC.
Kendari Mesjid Nomor : 1620088889989, yang diterima/dikelola Terdakwa dan
saksi ERIK KONGGOASA adalah sebesar Rp.11.250.283.932,- (sebelas
milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu
sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) melalui 8 (delapan) kali transfer dari
rekening kas Negara/KPPN;

e Bahwa dari nilai uang yang telah diterima di rekening PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng sebesar Rp.11.250.283.932,- dalam 8 (delapan) tahap
pencairan tersebut, maka setiap kali ada dana/anggaran yang masuk ke
rekening Nomor : 1620088889989 atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera
Langgeng tersebut, atas permintaan dari Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang
disampaikan melalui Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST, Terdakwa
dan/atau saksi ERIK KONGGOASA mengirimkan ke beberapa nomor rekening
yang totalnya sebesar Rp.10.921.696.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus
dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) antara
lain ke rekening atas nama LENONG EBEBE, FIRMAN, SYAHRUL S,
SUPRIYANTO dan RICHARD SESARIO YAVED yang dikuasai oleh Ir. ABDUL
RIFAI, M.Si dan yang sebagaian besar dananya digunakan untuk kepentingan
I ABDUL RIFAI, M.Si, sehingga terdapat selisih dana sebesar
Rp.328.587.932,- yang mana peruntukannnya sejumlah Rp190.000.000,-
diserahkan Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST dan saksi ERIK
KONGGOASA kepada Shanty Ruslan (Direktur Utama PT. Rafa Unggul
Sejahtera Langgeng) sebagai fee jasa peminjaman perusahaan, dan sisanya
sebesar Rp138.587.932,- digunakan oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN
KONGGOASA, SH senilai Rp.10.000.000,- dan dinikmati oleh Terdakwa
KAREDO RAJAGUKGUK, ST sejumlah Rp.128.587.932,- namun sudah
dikembalikan pada persidangan terdakwa Erik Konggoasa sebelumnya;
Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK dan

ERIK KONGGOASA dan pihak lainnya dengan peran yang saling membantu dan
bekerja sama sebagai persengkongkolan yang melanggar ketentuan perundang-
undangan yang berlaku karena jabatan dan kedudukannya tersebut dan telah

menguntungkan diri sediri atau orang lain serta merugikan keuangan negara/daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka rumusan unsur

“yang melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam
analisis yuridisnya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang

saling bersesuaian menyatakan mengenai penyalahgunaan kewenangan yang
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dilakukan sejak awal oleh Ir. Abdul Rifai sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
dengan melawan hukum berkomunikasi dengan pihak lain sebelum adanya
pelelangan pekerjaan TPA Buton Utara Tahun 2016, mengatur dan mengerjakan
seluruh kegiatan pekerjaan proyek TPA Sampah Buton TA 2016 tersebut. Perbuatan
saksi tersebut karena kedudukan dan jabatannya menyuruh orang lain melakukan
suatu perbuatan pidana sehingga mengakibatkan kerugian Negara;

Bahwa Terdakwa Karedo Rajagukguk, ST telah mengembalikan kerugian
Negara yang telah diterimanya tersebut sejumlah uang Rp128.600.000,- (seratus dua
puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) bertempat dikantor Kejaksaan Tinggi
Sulawesi Tenggaran pada tanggal 11 Juli 2019;

Menimbang, bahwa atas Nota pembelaan hukum oleh Penasihat Hukum
Terdakwa pada dasarnya Majelis tidak sependapat seperti telah diuraikan pada unsur-
unsur pasal di atas sebelumnya yang telah terpenuhi semua unsurnya, yaitu
mengenai peran Terdakwa secara nyata aktif, berbuat, melakukan perbuatan pidana
tidak hanya korban saja tetapi melakukan bersama-sama dengan Terdakwa (lain) Ir.
ABDUL RAIS, M.Si dan menerima keuntungan pada akhirnya yang sebelumnya telah
turut melanggar peraturan perundang-undangan atas kedudukan Terdakwa selaku
yang awalnya mencari perusahaan sebagai kendaraan/bendera, membuatkan 3 (tiga)
dokumen penawaran perusahaan yang mengikuti lelang, meg-upload, membuka
rekening dan mengelola dana yang diterimanya guna ditransfer ke beberapa pihak
sesuai arahan dari Ir. Abdul Rifai selaku KPA dan menerima fee atas jasanya tersebut,
walaupun telah dikembalikan atas melakukan perbuatan yang tidak benar seperti
terurai di atas sehingga menimbulkan kerugian Negara, setelah dihitung oleh Auditor
BPKP dan penjelasan keterangan Ahli di depan persidangan, yang mana Majelis juga
sependapat;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut
menurut pendapat Majelis untuk seluruhnya ditolak dan patut dikesampingkan karena
tidak sesuai fakta-fakta di persidangan yang mana telah terpenuhi unsur-unsurnya

dalam pasal dakwaan Subsidair seperti diuraikan di atas dan atas keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidiair terhadap Terdakwa ini juga di
junctokan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tersebut adalah merupakan hukuman tambahan sebagai upaya untuk mendapatkan
hasil yang maksimum dari usaha pengembalian kerugian keuangan negara ataupun

perekonomian negara, yakni termasuk pembayaran uang pengganti.
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Menimbang, bahwa di dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999, ditentukan pembayaran uang pengganti hanya sebatas "sebanyak-
banyaknya sama” dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”,
yang menurut R. Wiyono : jangan hanya ditafsirkan harta benda yang diperoleh dari
hasil tindak pidana korupsi yang "masih dikuasai” oleh terpidana pada waktu
pengadilan menjatuhkan putusannya, tetapi ditafsirkan termasuk pula harta benda
yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, yang pada waktu pengadilan
menjatuhkan putusannya, harta benda tersebut oleh terdakwa sudah dialihkan
penguasaannya kepada orang lain (Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi : Sinar Grafika : 2005).

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-
saksi, barang bukti dan Terdakwa di persidangan telah terungkap fakta yakni akibat
perbuatan Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST bersama-sama dengan ERIK
ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH, Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, RACHMAT
RIZAL JALAL, S.Sos dan ASHWAD MUKMIN, ST yang menyalahgunaan
kewenangan jabatan atau kedudukan yang dimilikinya atas anggaran Pembangunan
TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 telah menimbulkan adanya kerugian
keuangan Negara sebesar Rp. 6.398.154.588,20 (enam milyar tiga ratus sembilan
puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan
rupiah dua puluh sen) berdasarkan Laporan Audit PKKN oleh BPKP Perwakilan
Sulawesi Tenggara dan keterangan Ahli di muka persidangan yang mana Majelis juga
sependapat;

Menimbang, bahwa dari kerugian keuangan Negara Rp6.398.154.588,20
(enam milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu
lima ratus delapan puluh delapan rupiah dua puluh sen) tersebut, berdasarkan fakta
di persidangan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dinikmati oleh ERIK
ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH, dan selebihnya dinikmati oleh :

1. KAREDO RAJAGUKGUK, ST sebesar Rp.128.587.932,- ;

2. SHANTY GALEGO LEWA / Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera
Langgeng sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);

3. RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos sebesar Rp. 62.500.000,-

4. Dan sisanya sebesar Rp. 6.007.066.656,20 (enam milyar tujuh juta

enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah dua puluh sen)

dikuasai atau digunakan/dimanfaatkan oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si. (Kasatker

PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara/KPA);

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 ketika perkara a quo masih
dalam proses penyidikan, terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK telah mengembalikan
uang sebesar Rp.128.587.932,- kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi
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Tenggara dan menjadi barang bukti dalam perkara Terpidana ERIK ZULKARNAEN
BACHRUN KONGGOASA, SH dan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si saat itu, yang masing-
masing telah berkekuatan hukum tetap/lnkracht yang amar putusannya dirampas
untuk Negara, sehingga uang tersebut sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5
Tahun 2014 (pasal 2), terhadap Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUGK tidak perlu
lagi dibebankan kepada Terdakwa sebagai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa pengembalian uang tunai sebesar Rp.128.587.932 oleh
Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, S.T. pada Tahap Penyidikan perkara Ir.
ABDUL RIFAI, M. Si. dan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, S.H. yang
putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) tersebut berdasarkan
putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor:
10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi tanggal 27 Mei 2020, uang tersebut telah dirampas
untuk negara dan telah dieksekusi dalam perkara Ir. ABDUL RIFAI, M. Si.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa KAREDO
RAJAGUKGUK, ST didakwa melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan
RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos dan ASHWAD MUKMIN, ST (Para Terdakwa dalam
berkas perkara terpisah) dan sebagian barang bukti dalam perkara ini juga digunakan
sebagai barang bukti perkara dimaksud untuk Terdakwa RAHMAT RIZAL JALAL,
S.Sos dan ASHWAD MUKMIN, ST akan ditentukan nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah nyata seluruh
unsur-unsur dari dakwaan Subsidair di atas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim
berkesimpulan terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 3 Jo.
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
sebagaimana di dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo.
UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah bersifat komulatif antara hukuman penjara dengan
hukuman denda sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok
penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam
amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dipertimbangkan diatas
Terdakwa telah terbukti secara hukum dan Majelis Hakim Tipikor berkeyakinan
Terdakwa bersalah serta dijatuhi Pidana, maka kepadanya berdasarkan Pasal 222
ayat (1) KUHAP harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya
akan disebutkan dalam amar putusan ini;
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Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan sidang yang berlangsung,
Majelis Hakim tidak menemui adanya fakta-fakta atau keadaan yang dapat dijadikan
sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk membebaskan Terdakwa
KAREDO RAJAGUKGUK, ST dari pertanggungjawaban pidana maupun
menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat
bertanggung jawab secara hukum atas tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga
Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis
Hakim memandang perlu untuk mengemukakan beberapa pertimbangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Negara kita adalah bersifat
pengayoman yang berarti disamping pemidanaan itu mempunyai maksud membuat
jera bagi pelaku dan sekaligus bertujuan memperbaiki tingkah laku orang yang telah
terbukti bersalah tersebut dapat memperbaiki perbuatannya, dan juga sebagai
preventif bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut tidaklah semata-mata hanya
menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan
martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar
yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori
pemidanaan integratif, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan
perlindungan pada masyarakat pada umumnya serta sekaligus memberi pelajaran
bagi para pejabat dan anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam masyarakat, berbangsa dan
bernegara dapat dipulihkan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, maka
dalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan adil tidaklah dapat
dilakukan karena rasa kebencian atau atas dasar suka atau tidak suka, akan tetapi
harus bersandar pada hal yang benar sebagai benar dan yang salah adalah salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
maka Majelis Hakim Tipikor berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap
Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun
masyarakat sebagai upaya untuk menegakkan supremasi hukum di wilayah Provinsi
Sulawesi Tenggara pada khususnya dan diharapkan mampu memberikan kontribusi
dalam rangka upaya penegakan hukum secara nasional pada umumnya;

Menimbang, bahwa apabila nantinya penjatuhan pidana oleh Majelis hakim
dianggap tidak adil, hal ini adalah wajar dan manusiawi, karena Majelis Hakim
menyadari dan sangat berkeyakinan sepenuhnya kalau keadilan yang mutlak atau
hakiki hanya berada pada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK , ST telah
dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan Majelis Hakim
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Tipikor juga berkeyakinan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana didalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum maka kepadanya
berdasarkan Pasal 193 KUHAP harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan
perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KAREDO
RAJAGUKGUK, ST akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal
yang meringankan baik terdapat di dalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai
berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

e Terdakwa selaku pemilik perusahaan kontruksi swasta tidak ikut mendukung
program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas dan
mencegah Tindak Pidana Korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;

2. Terdakwa berlaku sopan dan tidak menyulitkan jalannya dipersidangan;

3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dengan anak-anak masih sekolah;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah ditahan dalam
RUTAN, maka berdasarkan kepada Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang
telah dijalani tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan
menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor berpendapat penerapan hukum tidak
hanya bertolak dari Legal Justice, artinya hanya berdasarkan atas bunyi kaidah
hukum (Recht Norm) yang bersangkutan akan tetapi hukum harus diterapkan sesuai
dengan harapan masyarakat, rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan bagi Negara
dan rasa keadilan bagi Terdakwa sehingga putusan Pengadilan mengandung
keadilan menurut hukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pada Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang -
Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 55 ayat (1) Ke (1) KUH Pidana dan Undang
- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUH Acara Pidana, peraturan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST vyang identitasnya
sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
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bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di dalam dakwaan

Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-
sama sebagaimana di dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST oleh
karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan
dan pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,000,- (Lima puluh
juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana Denda tersebut tidak dibayar
maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa KAREDO
RAJAGUKGUK, ST dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 606/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015
tentang Pengangkatan Atasan / Atasan Langsung / Pembantu Atasan
Langsung Kuasa Pengguna Anggaran [/ Barang dan Pejabat
Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat;

2) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi
Sulawesi Tenggara Nomor : KU.02.03/KPTS-POKJA/PSPLP-SULTRA/006
tanggal 14 Januari 2016 tentang Penetapan Kelompk Kerja Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan
Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara

3) 1 (satu) eksemplar foto copy Bill of Quantity (BQ) Pekerjaan
Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016;

4) 1 (satu) eksemplar foto copy print out tahapan pelaksanaan dan hasil
lelang Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton
Utara Tahun Anggaran 2016

5) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan
TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 dari PT. Rafa
Unggul Sejahtera Langgeng ;

6) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan
TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 dari PT. Duta
Komunikasi ;

7) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan
TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 dari PT.
Bangun Raya Sulawesi ;

8) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan
TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 dari PT.
Shebeley Utama Perkasa ;
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9) 1 (satu) bundel foto copy surat Ketua Pokja ULP Pengadaan Barang dan
Jasa Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi
Sulawesi Tenggara Nomor : 6/LAP-SANGH/POKJA-PSPLP/FISIK/VI/2016
perihal Laporan Berakhirnya Masa Sanggah (yang dilampiri Berita-Berita
Acara Pelelangan);

10) 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Pekerjaan
Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran
2016;

11) 1 (satu) eksemplar foto copy Owner Estimate (OE) Pekerjaan
Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran
2016;

12) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian  Nomor
HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pekerjaan
Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yang ditandatangani oleh
Direktris PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng (SANTY RUSLAN) dan
Pejabat Pembuat Komitmen PSPLP | Satuan Kerja Pengembangan
Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (ASHWAD
MUKMIN, ST) dan Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan
Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Ir. ABDUL RIFAI, M.Si) ;

13) 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima | (Pertama) PHO
Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, Nomor :
1612/BAST-I/PHO/ PSPLP-ST/PPK PSPLP [I/XIl/2016 tanggal 16
Desember 2016;

14) 1 (satu) bundel rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor :
9000013613006 atas nama ASHWAD MUKMIN periode 1 Januari 2016
s/d 31 Desember 2016 ;

15) 1 (satu) bundel rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor :
9000013613006 atas nama ASHWAD MUKMIN periode 1 Januari 2017
s/d 31 Desember 2017 ;

16) 1 (satu) bundel rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor :
1620001688468 atas nama ASHWAD MUKMIN periode 1 Januari 2017
s/d 30 Juni 2017 ;

17) 1 (satu) bundel Shop Drawing Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah
Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 ;

18) 1 (satu) bundel foto copy Akta Kuasa Direksi Nomor 01 tanggal 06 Juni
2016 dari SHANTY RUSLAN, Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera
Langgeng kepada ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA untuk dan atas
nama serta mewakiliki PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sehubungan
dengan Paket Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara,
Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Tahun Anggaran 2016 yang dibuat
Notaris Andi Nur Aidar Anwar, SH, MKn ;

19) 33 (tiga puluh tiga) lembar bukti slip setoran transfer dan 4 (empat) lembar
foto copy struk pengiriman / transfer ATM dari rekening Bank Mandiri
Nomor : 1620088889989 atas nama PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA
LANGGENG ke beberapa nomor rekening Bank Mandiri ;

20) 1 (satu) bundel foto copy rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri
Nomor : 1620088889989 atas nama PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA
LANGGENG periode 1 Juli 2016 s/d 31 Desember 2016
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21) 8 (delapan) bundel foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Pekerjaan
Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, dengan rincian :
a. SPM Pembayaran Uang Muka 20 %, tanggal 16-08-2016, Nomor :
00058 ;

b. SPM Pembayaran Termin |, tanggal 23-09-2016, Nomor : 00074 ;

c. SPM Pembayaran Termin Il, tanggal 23-09-2016, Nomor : 00076 ;

d. SPM Pembayaran Termin Ill, tanggal 25-10-2016, Nomor : 00105 ;

e. SPM Pembayaran Termin IV, tanggal 23-11-2016, Nomor : 00140 ;

f. SPM Pembayaran Termin V, tanggal 09-12-2016, Nomor : 00186 ;

g. SPM Pembayaran Termin VI (100 %), tanggal 22-12-2016, Nomor :
00356 ;

h. SPM Pembayaran Retensi (terakhir), tanggal 22-12-2016, Nomor :
00361 ;

22) 8 (delapan) lembar foto copy Daftar Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara,
dengan rincian :

a. SP2D Nomor : 160601302010222 tanggal 16 Agustus 2016, senilai
Rp. 2.250.056.797,-

b. SP2D Nomor : 160601302012356 tanggal 23 September 2016, senilai
Rp. 1.237.531.238,-

c. SP2D Nomor : 160601302012362 tanggal 23 September 2016, senilai
Rp. 1.530.038.622,-

d. SP2D Nomor : 160601302013949 tanggal 25 Oktober 2016, senilai Rp.
1.620.040.893,-

e. SP2D Nomor : 160601302015605tanggal 23 November 2016, senilai
Rp. 1.800.045.437,-

f. SP2D Nomor : 160601302017736 tanggal 15 Desember 2016, senilai
Rp. 1.350.034.078,-

g. SP2D Nomor : 160601302018546 tanggal 22 Desember 2016, senilai
Rp. 900.022.719,-

h. SP2D Nomor : 160601302018615 tanggal 23 Desember 2016, senilai
Rp. 562.514.199,-

23) 1 (satu) eksemplar Petikan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan
Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran Nomor : SP
DIPA-033.05.1.496322/2016.

24) 2 (dua) lembar Laporan Kontrak Tahunan Pekerjaan Pembangunan TPA
Sampah Kab. Buton Utara (Nama Supplier : PT. RAFA UNGGUL
SEJAHTERA LANGGENG);

25) 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor:
SPPT/060/ 1602960215 tanggal 23 September 2016, uraian: Pembayaran
termin | Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada
PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total pembayaran
sebesar Rp. 1.237.531.238,00 (beserta lampiran pendukungnya);

26) 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor:
SPPT/060/ 1602960182 tanggal 23 September 2016, uraian: Pembayaran
termin Il Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara,
kepada PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total
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pembayaran sebesar Rp. 1.530.038.622,00 (beserta lampiran
pendukungnya);

27) 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor
SPPT/060/ 1603386045 tanggal 25 Oktober 2016, uraian : Pembayaran
termin Il Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara,
kepada PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total
pembayaran sebesar Rp. 1.620.040.893,00 (beserta lampiran
pendukungnya);

28) 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor:
SPPT/060/ 1603846155 tanggal 23 November 2016, uraian : Pembayaran
termin IV Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara,
kepada PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total
pembayaran sebesar Rp. 1.800.045.437,00 (beserta lampiran
pendukungnya);

29) 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor :
SPPT/060/ 1604550698 tanggal 23 Desember 2016, uraian : Pembayaran
termin VI (100 %) Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton
Utara, kepada PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan
total pembayaran sebesar Rp. 900.022.719,00 (beserta lampiran
pendukungnya);

30)1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor :
1520009082260 an. RACHMAT RIZAL JALAL periode 1 Juni 2016 s/d
31 Desember 2017;

31)1 (satu) eksemplar copy dokumen pembukaan rekening an. Rachmat
Riyanto / RACHMAT RIZAL JALAL (Rekening Nomor : 1520009082260)
tertanggal 21 Desember 2008.

32)1 (satu) lembar copy nota overbooking dari rekening Nomor
1620000086789 an. PT. MUARA RAYA ke rekening Nomor
1620000590673 an. SYAHRUL S tanggal 09 Januari 2017 sebesar
Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

33)1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening Koran PT. Bank Danamon
Indonesia, Tbk Nomor : 32636656 an. ABDUL RIFAI periode 1 Juni
2016 s/d 31 Desember 2017.

34)1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara (Penerimaan Negara Bukan
pajak) tanggal 18 Juni 2020 sebesar Rp768.600.000,- (tujuh ratus enam
puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

35)1 (satu) lembar Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan
Pajak tanggal 18 Juni 2020 sebesar Rp768.600.000,- (tujuh ratus enam
puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

36)1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan
Pekerjaan Pemasangan Geomembran dan Geotekstil pada TPA Eelahaji
Nomor : 17007b/BA/IX/HSN/RD tanggal 13-12-2017.

371 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Nomor:
HK.02.03/PSPLP/KONST/1821 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pekerjaan
Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang
ditandatangani oleh Direktur CV. Natural Plan Konsultan (BUDI
HARTONO, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen PSPLP | Satuan Kerja
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi
Tenggara (ASHWAD MUKMIN, ST) dan Kepala Satker Pengembangan
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Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Ir. ABDUL
RIFAI, M.Si).

38)6 (enam) bundel foto copy Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan

Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, dengan rincian :
a. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Pertama;
b. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Kedua ;

c. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Ketiga ;
d. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Keempat ;
e. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Kelima ;
f. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Keenam ;

39)1 (satu) bundel foto copy Laporan Bulanan Pekerjaan Supervisi
Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yang di dalamnya
terdapat:

a. Laporan Bulanan Pertama (Tanggal 28 Juni 2016 — 27 Juli 2016)

b. Laporan Bulanan Ke Dua (Tanggal 28 Juli 2016 — 26 Agustus 2016)

c. Laporan Bulanan Ke Tiga (Tanggal 27 Agustus 2016 — 25 September
2016)

d. Laporan Bulanan Ke Empat (Tanggal 26 September 2016 — 25 Oktober
2016)

e. Laporan Bulanan Ke Lima (Tanggal 26 Oktober 2016 — 24 November
2016)

f. Laporan Bulanan Ke Lima (Tanggal 24 November 2016 — 24 Desember
2016)

40)1 (satu) bundel foto copy Back Up Data Pekerjaan Pembangunan TPA
Sampah Kab. Buton Utara, yang di dalamnya terdapat :

. Back Up Data Invoice |

. Back Up Data Invoice Il

Back Up Data Invoice llI

. Back Up Data Invoice IV

. Back Up Data Invoice V

Back Up Data Invoice VI.

41)1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Sultra Nomor
001.0104.006305-2 an. CV. NATURAL PLAN KONSULTAN Periode : 01
Desember 2016 s/d 31 Mei 2017 ;

42) 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor :
1620000755524 atas nama FIRMAN periode 1 Juni 2016 s/d 31
Desember 2017.

43) 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor :
1620000692669 an. ADI SARIFIN periode 9 September 2015 s/d 30 April
2017;

44)1  (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian  Nomor
HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pekerjaan
Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yang ditandatangani oleh
Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng (ERIK ZULKARNAEN B.
KONGGOASA) dan Pejabat Pembuat Komitmen PSPLP | Satuan Kerja
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi
Tenggara (ASHWAD MUKMIN, ST) dan Kepala Satker Pengembangan
Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Ir. ABDUL
RIFAI, M.Si).
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45)1 (satu) bundel foto copy Akta Kuasa Direksi Nomor 35 tanggal 22 Agustus
2015 dari ARSIANTO LILINGA BIANTONG, Direktur PT. LENONG EBEBE
kepada HENDRIX NURYANTA untuk dan atas nama  PT. LENONG
EBEBE mewakili untuk menjalankan proyek paket pekerjaan
“Optimalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kota Bau-
Bau”, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2015 yang dibuat
Notaris Tati Selastiwati, SH, MKn.

46)2 (dua) lembar Laporan Kontrak Tahunan Supervisi Pembangunan TPA
Sampah Kab. Buton Utara (Nama Supplier : CV. NATURAL PLAN
KONSULTAN);

47)1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor:
SPPT/060/ 1604539144 tanggal 22 Desember 2016, uraian : Pembayaran
sekaligus 100 % (terakhir) Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab.
Buton Utara, kepada CV. NATURAL PLAN KONSULTAN, dengan total
pembayaran sebesar Rp.15.712.000,- (beserta lampiran pendukungnya).

48)1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor :
1620088889989 an. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG periode
1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017,

49)1 (satu) eksemplar copy dokumen pembukaan rekening an. PT. Rafa
Unggul Sejahtera Langgeng (Rekening Nomor :  1620088889989)
tertanggal 18 Juli 2016.

50)1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor :
1620038799999 an. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG periode
1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;

51)1 (satu) eksemplar copy dokumen pembukaan rekening an. PT. Rafa
Unggul Sejahtera Langgeng (Rekening Nomor :  1620038799999)
tertanggal 8 Juni 2016.

52) 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor :
1620000590673 an. SYAHRUL S periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember
2017

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam

perkara atas nama terdakwa ASHWAD MUKMIN,ST dan RAHMAT RIJAL

JALAL,S.Sos.;

8. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK,
ST sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana
korupsi pada Pengadilan Tipikor Kendari pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, oleh
kami, | MADE SUKANADA, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, MULYONO DWI
PURWANTO, Ak, SH, M.AB, CFE dan DARWIN PANJAITAN, SH, masing-masing
Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 dalam sidang yang dinyatakan
terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu LA ODE
MUH. IKSYAR ASRI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Kendari dan
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dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari serta dihadiri

pula oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota | dan Il, Hakim Ketua,

MULYONO DWI P., Ak, SH, M.AB, CFE | MADE SUKANADA, SH, MH

DARWIN PANJAITAN, SH, MH

Panitera Pengganti,

LA ODE MUH. IKSYAR ASRI, SH
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